

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

MES	ESTADO	ACCION Y CLAVE DE SUBACCION	Original (X)		Modificado ()		FISICO	AVANCE EN EL MES						AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA									
			METAS		MONTO DE INVERSION (Pesos)			CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO	
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL				FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
-1	2	-3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
JULIO	TABASCO	EQUIPAMIENTO (EPA)	EQUIPO	3	521,821.00	521,821.00	1,043,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAS				3	521,821.00	521,821.00	1,043,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LA REPOSICION DE LOS CLORADORES, SERA EN EL MES DE AGOSTO DE ACUERDO AL CALENDARIO DE INSTALACIONES ENVIADO MEDIANTE EL OFICIO CEASD/G06/17-1/2024
EL MONTO DE LA ECONOMIA FEDERAL POR \$1,019,86 YA FUE REINTEGRADO ANTE LA TESORERIA DE LA FEDERACION

Director General de la Comisión Estatal
de Agua y Sanamiento

Arq. Armando Padilla Herrera

Director de Operación, Mantenimiento y Control
de Calidad del Agua de la CEAS

Ing. Cándido García Rodríguez

Subdirector de Control de Calidad del Agua de
la CEAS

Ing. Erick Javier Frías Hernández