

MES	ESTADO	CLAVE ACCIÓN	ANEXO TÉCNICO					AVANCE EN EL MES												AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA											
			METAS		MONTO DE INVERSIÓN (Pesos)			FÍSICO		FINANCIERO						FÍSICO		FINANCIERO													
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO									
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	-17	-18	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL								
MARZO	TABASCO	Reposicion de Clorador EO4	Equipo	6	686,522.00	733,869.00	1,420,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUMAS					686,522.00	733,869.00	1,420,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

OBSERVACIONES: (25)

RADICACION DE RECURSOS EN PROCESO

Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

Ing. José Humberto Aguilar Damián  
Jefe de Proyecto

Director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Arq. Armando Padilla Herrera

Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua

Ing. Silvano García Rodríguez