Indicadores de Resultados

En el Programa Presupuestario K013.- Saneamiento, el objetivo en el nivel del fin de este programa, es contribuir a Incrementar los Servicios de Saneamiento en el Estado, para mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción de obras, este programa registra un avance del 2%, al inicio del ejercicio se tenía programado la ejecución de tres acciones, por cuestiones de tiempo se canceló una y se realizaron dos, por lo tanto en el nivel de propósito se registró un avance del 80%, en el nivel de componente el avance fue de 90%, por otra parte en el nivel de actividades se logró la meta programada al 100%, no hubo recursos para estudios y proyectos el avance final es 0%.

En el Programa Presupuestario K002.- Infraestructura para Agua Potable en el nivel de fin de este programa, el objetivo es contribuir a mejorar e Incrementar los Servicios de Agua Potable en el Estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la Construcción de Obras, este programa registra un avance de un 1% en cobertura, por otro lado en los niveles de propósito y componente hay avances del 50% y 52% respectivamente, ya que no se terminaron algunas obras programadas para el ejercicio que concluyo, en el caso de dos actividades el avance es del 100%, sin embargo la actividad relacionada con la autorización de recursos quedo por debajo de la meta propuesta, registrando un avance general del 27%, en lo relacionado a los estudios y proyectos para obras de agua potable se cumplió con la meta programada al 100%..

En el Programa Presupuestario K003.- Drenaje y Alcantarillado en el nivel de fin de este programa, el objetivo es contribuir a mejorar e incrementar los Servicios de Alcantarillado en el Estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la Construcción de Obras, este programa registra un avance de un 1% en cobertura, por otro lado en los niveles de propósito y componente hay avances del 50% y 86% respectivamente, quedando por debajo de la meta propuesta, ya que por las condiciones climáticas, el avance en la construcción de obras se retrasó, por otra parte en el nivel de actividades, en todas se alcanzó el 100% de la meta programada, en el rubro de estudios y proyectos se cumplió con la meta programada en un 100%.

El Programa presupuestario K024.- Adquisición de Bienes Muebles en el nivel de fin de este programa, el objetivo es contribuir a mejorar los servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Aguas Residuales en el Estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la atención de las demandas, este programa registra un avance de un 68% en percepción de la calidad en la prestación de los servicios, por otro lado en los niveles de propósito y componente hay avances del 100% y 75% respectivamente, de acuerdo a la meta propuesta, con relación al nivel de actividades no registra avance por que no se autorizaron recursos financieros para este rubro.