TABASCO

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO "FIDEET"

EJERCICIO 2019

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 09:00 horas del día 16 de octubre de 2019, estando presentes en la Sala de Junta de esta Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad sita en Av. Paseo Tabasco No. 1504, se lleva a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del "Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco", en lo sucesivo "FIDEET", contando con la participación de los integrantes del Comité Técnico**: Lic. Mayra Elena Jacobo Priego,** Presidente del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad; **Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza**, Coordinador General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas, quien asiste en suplencia del C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Titular de la Secretaría de Finanzas, quien es Vocal del Comité Técnico, con voz y voto; **Lic. Víctor Manuel Tejeda Pérez**, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, quien asiste en suplencia del C. Jorge Suarez Vela, Titular de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, y Vocal del Comité Técnico, asiste con voz y voto, **Lic. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez**, Titular de la Secretaría de Turismo y Vocal del Comité Técnico, con voz y voto; **Mtro. Carlos Antonio Mejía Gómez**, Director de Coordinación Hacendaria de la Subsecretaría de Ingresos, quien asiste en suplencia del L.C.P. Julián Enrique Romero Oropeza, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, quien es Vocal del Comité Técnico, con voz y voto; **Lic. Humberto Pérez López**, Director de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, quien asiste en suplencia del Lic. Mario Rafael Llergo Latournerie, Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, quien es Vocal del Comité Técnico, con voz y voto; **Ing. Luis Alberto Rodríguez Luna**, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, A.C., (CCET, A.C.), y Vocal del Comité Técnico quien asiste con voz y voto; **Arq. Miguel Ramsés Vázquez Ortiz,** Presidente del Colegio de Arquitectos Tabasqueños A.C., quien asiste en suplencia del **L.C.P. Leonel Álvarez Cid**, Delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) y Vocal del Comité Técnico quien asiste con voz y voto; **Lic. Edgar Garduño Paz**, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (CANAGRAF) y Vocal del Comité Técnico quien asiste con voz y voto; **Lic. Ricardo Edmundo Castellanos Martínez de Castro**, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y Vocal del Comité Técnico quien asiste con voz y voto; **Ing. Sergio Coll Montalvo,** Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Secretario Técnico quien asiste con voz y sin voto, **L.C.P. José Enrique García Jatto,** Comisario G

adscrito a la Dirección de Contralores y Comisarios de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Tabasco, quien acudió como suplente del Comisario Público del Comité Técnico, **L.C.P. Jaime Antonio Farias Mora**, únicamente con voz y sin voto; **Lic. Rafael Cruz Campos,** Ejecutivo de Cuenta B de Nacional Financiera S.N.C., quien acude con voz y sin voto; **L.C.P. Gustavo Álvarez Larios**, Director General de Fondos de Financiamiento, Coordinador Administrativo del Comité Técnico, quien asiste con voz y sin voto; **Lic. Reyna María Riqué Correa,** Directora de Fomento y Competitividad de las Empresas, Secretaria de Actas del Comité Técnico, quien asiste únicamente con voz y sin voto; todos reunidos bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. BIENVENIDA
2. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. INFORME DEL SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
5. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS, MINISTRADOS PARCIALMENTE Y PENDIENTES DE MINISTRAR DE 2013 A 2018 PARA CANCELACIÓN O RATIFICACIÓN SEGÚN SEA EL CASO.
6. ASUNTOS GENERALES
7. CLAUSURA

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1. BIENVENIDA

En uso de la palabra, la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso da la bienvenida a los integrantes presentes y declara la apertura de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico, a la que previamente fueron convocados sus integrantes conforme a la Cláusula Séptima del Contrato del Fideicomiso y a la Regla Séptima de las Reglas de Operación.

2. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.

En uso de la palabra, la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, presidente del Comité Técnico procede a realizar el pase de lista de asistencia a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso, corroborando que se encuentran presentes la mayoría de los miembros que lo integran y en razón de que existe quórum legal, se declara abierta la presente sesión para que todos los acuerdos que se dictaminen tengan la validez que en derecho les corresponde.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, presidente del Comité Técnico procede a realizar la lectura y aprobación del orden del día, mismo que fue remitido con anticipación a cada uno de los integrantes del Comité Técnico.

En uso de la voz el Ing. Luis Alberto Rodríguez Luna, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, A.C., (CCET, A.C.), manifiesta que se de lectura al acta de la sesión extraordinaria anterior, ello en razón de que no se tiene la certeza de los puntos acordados en el acta anterior y no se sabe que va a pasar con los puntos acordados, ya que no se desahogó de manera correcta y quiere que todo se lleve de manera legal en el Fideicomiso; asimismo solicita dar lectura a un documento suscrito por él y por otros integrantes de diversas Cámaras.

El L.C.P. Gustavo Álvarez Larios, coordinador administrativo del Fideicomiso hace uso de la voz, argumentando que lo que hoy se pone en la mesa es un trabajo que se ha estado haciendo desde el inicio de esta administración.

En uso de la palabra, el Lic. Rafael Cruz Campos, ejecutivo de cuenta B de Nacional Financiera S.N.C., solicita se incluya en el orden del día la propuesta de cambiar la palabra "aprobación" por "ratificación" en el punto quinto del orden del día; puesto que con anterioridad ya fueron aprobados dichos proyectos. De igual manera, argumenta que se debe incluir en las subsecuentes sesiones, un punto de seguimiento de acuerdos.

Nuevamente en uso de la voz la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, presidente del Comité Técnico, solicita se incluya en el orden del día la presentación de los faltantes de documentos de los proyectos que fueron informados en la segunda sesión extraordinaria celebrada en fecha 08 de octubre de 2019.

Derivado de los comentarios por parte del Ing. Luis Alberto Rodríguez Luna, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, A.C., (CCET, A.C.), Lic. Rafael Cruz Campos, ejecutivo de cuenta B de Nacional Financiera S.N.C. y la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, presidente del Comité Técnico, los miembros del Comité aprueban modificar el orden del día conforme al acuerdo siguiente:

ACUERDO FIDEET-SO04-A1-16-10-19: Con base en la Cláusula Séptima del Contrato del FIDEET, por unanimidad de votos los integrantes del Comité Técnico aprueban la modificación del orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria del FIDEET, quedando de la siguiente manera:

1. BIENVENIDA
2. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
5. INFORME DEL SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
6. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS, MINISTRADOS PARCIALMENTE Y PENDIENTES DE MINISTRAR DE 2013 A 2018 PARA CANCELACIÓN O RATIFICACIÓN SEGÚN SEA EL CASO.
7. PRESENTACIÓN DE LOS FALTANTES DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS QUE FUERON INFORMADOS EN LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2019.

8. ASUNTOS GENERALES

9. CLÁUSURA

Ahora bien, en cuanto a las solicitudes del Ing. Luis Alberto Rodríguez Luna, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, A.C., (CCET, A.C.), se advierte que no resultan favorables ser incluidas en el orden del día, dado que las mismas serán motivo de análisis en asuntos generales.

ACUERDO FIDEET-SO04-A2-16-10-19.- Con fundamento en la Cláusula Séptima y Octava del Contrato del FIDEET y las Cláusulas Séptima y Octava de las Reglas de Operación, por unanimidad de votos los integrantes del Comité Técnico aprueban el orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria del FIDEET.

En uso de la palabra la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, presidente del Comité Técnico continua con el desahogo del Orden del Día.

4. LECTURA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En uso de la voz el L.C.P. Gustavo Álvarez Larios, Coordinador Administrativo del Fideicomiso, argumenta que no se puede dar lectura al acta de la segunda sesión extraordinaria celebrada en fecha 08 de octubre de 2019, dado que se encuentra en proceso de revisión.

ACUERDO FIDEET-SO04-A3-16-10-19: Los integrantes del Comité Técnico, se dan por enterados de que el acta de la segunda sesión extraordinaria celebrada en fecha 08 de octubre de 2019, se encuentra en periodo de revisión; por lo tanto, la misma será presentada en la próxima sesión.

5. INFORME DEL SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

NÚMERO Y FECHA DE ACTA QUE APROBÓ LA VERSIÓN PÚBLICA: ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD, CON EL NÚMERO DE ACUERDO CT-SEDEC-14-09-03-2021, DE FECHA 09 DE MARZO DE 2021; **ÁREA QUE CLASIFICA LA INFORMACIÓN**: FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO; **CONFIDENCIAL DOCUMENTOS**: DOCUMENTOS RELACIONADOS EL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL FIDEET; **PARTES CLASIFICADAS**: DATOS BANCARIOS, NÚMEROS DE CUENTA. **FUNDAMENTO LEGAL**: 116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO Y EL NUMERAL TRIGÉSIMO OCTAVO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS.

En uso de la voz el Lic. Gustavo Álvarez Larios, coordinador administrativo del Fideicomiso, con fundamento en la cláusula Novena inciso F) del Contrato del Fideicomiso y Regla Décima inciso F) de las Reglas de Operación, informa a los integrantes del Comité Técnico, del saldo de las cuentas al corte del 30 de septiembre de 2019.

FIDEET
FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DE TABASCO

FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO (FIDEET)

BANCO	N° CUENTA	FIDEICOMISO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
BBVA BANCOMER CHEQUE	[redacted]	FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO (FIDEET)	$ 910,092.80
BBVA BANCOMER	[redacted]	FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO (FIDEET)	$ 2,525.98
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	[redacted]	FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO (FIDEET)	$ 116,145,245.04
			$ 117,057,863.82

ACUERDO FIDEET-SO04-A4-16-10-19: Con fundamento en la cláusula Octava inciso R) del Contrato del Fideicomiso y Regla Octava inciso R) de las Reglas de Operación, el Comité Técnico se da por enterado del informe de los saldos de las cuentas del Fideicomiso al corte del 30 de septiembre de 2019.

6. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS, MINISTRADOS PARCIALMENTE Y PENDIENTES DE MINISTRAR DE 2013 A 2018 PARA CANCELACIÓN O RATIFICACIÓN SEGÚN SEA EL CASO.

En uso de la palabra, el Lic. Gustavo Álvarez Larios, coordinador administrativo del Fideicomiso, con fundamento en la Cláusula Novena, inciso F) del Contrato del Fideicomiso y Regla Décima inciso F) de las Reglas de Operación, expone a los integrantes del Comité Técnico un avance de los proyectos que se encuentran aprobados en sesiones anteriores y que fueron ministrados parcialmente y pendientes de ministrar del periodo comprendido de 2013 al 2018, a través de cédulas, mismos que presentan una serie de inconsistencias como faltante de documentación; lo anterior con la finalidad que los organismos intermediarios, subsanen cada una de las siguientes inconsistencias:

A continuación el coordinador administrativo presenta a los Integrantes del Comité Técnico, las anomalías del proyecto " Para la construcción y puesta en marcha de un paradero seguro en la carretera federal Villahermosa-Escárcega, fase 1 proyecto", aprobado en sesión extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2018, por ACUERDO FIDEET-SE05-A13-10-12-2018; lo anterior para estar en condiciones de ratificar o no la ministración del recurso pendiente, por la cantidad de $2,000,000.00 (Dos Millones de Pesos 00/100 M.N).

PROYECTOS APROBADOS 2018						
PROYECTO	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PARADERO SEGURO EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-ESCARCEGA, FASE: 1 PROYECTO EJECUTIVO.					
OBJETIVO	CREAR UN ESPACIO SEGURO PARA LOS CHOFERES DE AUTOTRANSPORTES DE CARGA EN EL CUAL PUEDAN DESCANSAR, RECARGAR COMBUSTIBLE, SANITARIOS, TELÉFONOS, SERVICIOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS, MÉDICOS, DORMITORIOS, ENTRE OTROS, CON EL OBJETIVO DE RESGUARDAR SU CARGA MIENTRAS DESCANSAN. ASI COMO TAMBIÉN DISMINUIR EL NÚMERO DE ACCIDENTES EN CARRETERA POR QUEDARSE DORMIDOS AL VOLANTE, POR DESCUIDO POR FATIGA.					
NUMERO DE ACUERDO	SE05-A13-10-12-2018					
FECHA DE CONVENIO	21/12/2018					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET	SOLICITADO POR: CCET				
SITUACIÓN JURÍDICA	NINGUNA					
STATUS DEL PROYECTO	SIN MINISTRAR					
VALOR DEL PROYECTO	$2,105,263.16				DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
APORTACIONES					APERTURA DE LA CUENTA	Hasta la fecha se encuentra pendiente de ministrar el recurso.
FEDERAL	ESTATAL	IP	MONTO MINISTRADO	MINISTRACIÓN PENDIENTE	ESTADOS DE CUENTA DESDE LA APERTURA HASTA LA FECHA	
	$2,000,000.00	$105,263.16	$0.00	$2,000,000.00	AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DESDE EL INICIO HASTA LA FECHA	
					EVIDENCIAS DEL PROYECTO	
					OFICIO DE APORTACIÓN DE LA IP	
					ACTA CONSTITUTIVA	
					ACTA PROTOCOLIZADA	
					PODER NOTARIAL	
					CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	
					REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES O ULTIMO PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 34 BIS	
					COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO	
					COPIA DEL IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO	
					COPIA DEL IFE DEL PROVEEDOR	
					ÚLTIMO PAGO DE IMPUESTOS DEL PROVEEDOR O FORMATO 32 D	
					COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL PROVEEDOR	
					CÉDULA DE SITUACIÓN FISCAL DEL PROVEEDOR	
FECHA DE REVISIÓN: 14/10/2019	NÚMERO DE CARPETAS: 5					

En uso de la voz el Ing. Luis Alberto Rodríguez Luna, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, A.C., (CCET, A.C.), refiere que si ya se aprobó el proyecto debe ministrarse, además de existir un soporte y un dictamen.

En uso de la palabra la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, presidente del Comité Técnico, argumenta que el proyecto está debidamente requisitado en cuanto a los estudios realizados; sin embargo, debe condicionarse el pago, hasta en tanto sean entregados los documentos faltantes.

El Arq. Miguel Ramsés Vázquez Ortiz, suplente de Vocal del Comité Técnico, en uso de la voz dice que está de acuerdo en el pago del proyecto, debido a que están todos los estudios correspondientes al proyecto y es razonable el costo, además puede revisarlo el Colegio de Arquitectos para que manden los aranceles.

En uso de la palabra, el Lic. Rafael Cruz Campos, ejecutivo de cuenta B de Nacional Financiera S.N.C., aduce que es viable el proyecto, que no se debe condicionar a otro dictamen.

ACUERDO FIDEET-SO04-A5-16-10-19: Con fundamento en la cláusula Octava inciso F) del Contrato del Fideicomiso y Regla Novena inciso F) de las Reglas de Operación, el Comité Técnico por unanimidad de votos ratifica y autoriza la ministración pendiente por la cantidad de $2,000,000.00 (Dos Millones de Pesos 00/100 M.N), del pago del proyecto " Para la construcción y puesta en marcha de un paradero seguro en la carretera federal Villahermosa-Escárcega, fase 1 proyecto", mismo que fue aprobado en sesión extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2018, por ACUERDO FIDEET-SE05-A13-10-12-2018, siempre y cuando el organismo intermedio Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, presente la documentación faltante descrita en la cédula visible en párrafos anteriores, en un lapso de 30 días naturales que contarán a partir del día siguiente a la recepción del oficio correspondiente, ya que en caso contrario se procederá a su cancelación y se informará de ello al organismo intermedio, instruyéndose al coordinador administrativo a solicitar e integrar en el expediente del proyecto la información conforme la cédula anexa.

Continuando con el uso de la voz el Lic. Gustavo Álvarez Larios, coordinador administrativo del Fideicomiso, les hace del conocimiento a los Integrantes del Comité Técnico, las

anomalías que presenta el proyecto " 1er Festival Agroturístico de la Chontalpa 2016", aprobado en sesión ordinaria de fecha 29 de abril de 2016, por ACUERDO FIDEET-SO38-A3-29-04-2016; lo anterior para estar en condiciones de ratificar o no la ministración del recurso pendiente, por la cantidad de $701,200.00 (Setecientos Un Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N).

PROYECTOS APROBADOS 2016							
PROYECTO	1ER FESTIVAL AGROTURÍSTICO DE LA CHONTALPA 2016						
OBJETIVO	PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA CULTURA EMPRENDEDORA Y COMPETITIVA MEDIANTE LA OFERTA DE UNA AMPLIA GAMA DE APOYOS Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA CREAR NUEVOS NEGOCIOS Y FORTALECER LOS YA EXISTENTES. EXHORTAR A LOS PRODUCTORES A INCURSIONAR EN NUEVOS NEGOCIOS Y NO SOLO VENDER SUS CULTIVOS A BAJOS PRECIOS, PROMOVER LAS RELACIONES ENTRE PRODUCTORES E INVESTIGADORES PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE ESTUDIO, INVESTIGACIÓN, NUEVAS TÉCNICAS O EXPERIMENTO EN EL CULTIVO DE LA CAÑA, PIÑA, NARANJA, LIMÓN, CACAO Y PLATANO CUYO INTENCIÓN SERÁ EL DE MEJORAR ESTOS CULTIVARES Y SU MANEJO AGRONÓMICO, BRINDAR A LOS PARTICIPANTES UN CICLO DE CONFERENCIAS Y TALLERES PARA AYUDAR A LA GENERACIÓN O EMPODERAMIENTO DE SUS IDEAS DE NEGOCIOS ASÍ COMO A LA ADOPCIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS DE CULTIVO.						
NUMERO DE ACUERDO	SO38-A3-29-04-2016						
FECHA DE CONVENIO	09/11/2016						
ORGANO INTERMEDIARIO	CANACO SERVYTUR CÁRDENAS SOLICITADO POR: CANACO SERVYTUR CÁRDENAS						
STATUS DEL PROYECTO	PENDIENTE DE MINISTRAR LA CANTIDAD DE $769,000.00, CON DOCUMENTACIÓN PENDIENTE						
SITUACIÓN JURÍDICA	NINGUNA						
VALOR DEL PROYECTO	$1,425,000.00					DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	ESTADOS DE CUENTA DE LA SEGUNDA CTA APERTURADA (01124650B6) DESDE DIC 2018 HASTA LA FECHA	LOS AVANCES FÍSICO FINANCIEROS ESTÁN DE NOVIEMBRE 2016 HASTA OCTUBRE 2018, SIN EMBARGO TODOS ESTÁN ELABORADOS ERRONEAMENTE. RESPECTO A LOS RUBROS MONTO AUTORIZADO Y MONTO ACUMULADO. MEDIANTE CARTA DE SOLICITUD DE FECHA 21 DE FEBRERO 2018 SIGNADO POR EL PRESIDENTE DE LA CANACO, SE LE SOLICITA AL MAESTRO WILVER MÉNDEZ, QUE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN, POR LA CANTIDAD DE $769,000.00 SE AJUSTARÁ AL MONTO DE $701,200.00, SEGÚN RECONOCIMIENTO DE ADEUDO DE FECHA 27/12/2018 EXISTEN 3 CARTAS DE COBRO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES HACIA CANACO CÁRDENAS POR LA CANTIDAD DE $300,000.00 (ACELERA NEGOCIOS Y LÍDERES EN DESARROLLO S.C.) $300,000.00 (ALVA REYES ARGAEZ) $100,000.00 (GC). EN EL CONTRATO NO CONSTA QUE LA IP TUVIESE QUE HACER ALGUNA APORTACIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO EXISTE OFICIO DE SOLICITUD QUE LO ESTABLEZCA.
FEDERAL	ESTATAL	IP	$656,000.00	18/11/2016	$769,000.00	AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DESDE NOV 2018 HASTA LA FECHA	
	$1,425,000.00	$0.00					
FECHA DE REVISIÓN: 14/10/2019	NÚMERO DE CARPETAS: 2						

ACUERDO FIDEET-SO04-A6-16-10-19: Con fundamento en la cláusula Octava inciso F) del Contrato del Fideicomiso y Regla Novena inciso F) de las Reglas de Operación, el Comité Técnico por unanimidad de votos ratifica la ministración pendiente del pago del proyecto "1er Festival Agroturístico de la Chontalpa 2016", por la cantidad de $701,200.00 (Setecientos Un Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N), monto que fue ajustado, según reconocimiento de adeudo de fecha 21 de diciembre de 2018; proyecto que fue aprobado en sesión ordinaria de fecha 29 de abril de 2016, por ACUERDO FIDEET-SO38-A3-29-04-2016, lo anterior, siempre y cuando el organismo intermedio Canaco Servytur Cárdenas, presente la documentación faltante descrita en la cédula visible en párrafos anteriores, en un lapso de 30 días naturales que contarán a partir del día siguiente a la recepción del oficio correspondiente, ya que en caso contrario se procederá a su cancelación y en su defecto se tomarán las medidas legales pertinentes para la recuperación del recurso ya ministrado; instruyéndose al coordinador administrativo a solicitar e integrar en el expediente del proyecto la información conforme la cédula anexa.

Se hace constar que en este momento se ausenta el Lic. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo de esta Sala de Juntas, por compromisos profesionales.

Nuevamente en uso de la palabra el Lic. Gustavo Álvarez Larios, coordinador administrativo del Fideicomiso, argumenta a los Integrantes del Comité Técnico, que el proyecto "Programa de Capacitación y Consultoría Modernización para el Desarrollo Empresarial del Municipio de Cárdenas, Tabasco", aprobado en sesión ordinaria de fecha 29 de abril de 2016, por ACUERDO FIDEET-SO38-A9-29-04-2016, por un monto total de $1,348,696.00 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N), tiene la misma finalidad de otro proyecto que ha sido aprobado y ministrado en este Fideicomiso; por lo que somete a consideración del Comité Técnico, la cancelación y cierre de dicho proyecto.

PROYECTOS APROBADOS 2016						
PROYECTO	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORIA "MODERNIZACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO"					
OBJETIVO	CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA SE REALIZARÁ LA MODERNIZACIÓN DE 20 MICROEMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN AFILIADAS A LA CANACO SERVYTUR CÁRDENAS, DE LOS SECTORES: COMERCIO , SERVICIOS Y TURISMO, A TRAVÉS DE APOYOS METODOLÓGICOS Y DE ORIENTACIÓN, PAR LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS EN SUS DIFERENTES ÁREAS FUNCIONALES ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO, QUE LES PERMITA PODER ACCEDER A MEJORES NIVELES DE CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. CAPACITAR Y DAR CONSULTORÍA A 20 MICROEMPRESAS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CONTABLE LEGAL Y FISCAL, BRINDAR UN PAQUETE TECNOLÓGICO DE: 1 COMPUTADORA, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, 1 SOFTWARE DE FACTURACIÓN Y UNA CÁMARA DE VIGILANCIA.					
NUMERO DE ACUERDO	SO38-A9-29-04-2016					
FECHA DE CONVENIO	NO HAY CONTRATO					
ORGANISMO INTERMEDIO	CANACO CÁRDENAS		SOLICITADO POR:	CANACO CÁRDENAS		
STATUS DEL PROYECTO	SIN MINISTRAR NI CONTRATO					
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA					
VALOR DEL PROYECTO	$1,348,696.00				DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	MINISTRACIÓN PENDIENTE		ESTE PROYECTO SE AUTORIZÓ Y NUNCA SE MINISTRÓ. NO SE FIRMÓ CONVENIO, Y POR LO TANTO NO TIENE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, ASÍ COMO TAMPOCO OBRA DOCUMENTACIÓN DEL ORGANISMO INTERMEDIO Y DEL PROVEEDOR.
FEDERAL	ESTATAL	IP		$1,348,696.00		
	$1,348,696.00					
FECHA DE REVISIÓN: 11/10/2019	No. de carpetas: 1					

ACUERDO FIDEET-SO04-A7-16-10-19: Con fundamento en la cláusula Octava inciso F) del Contrato del Fideicomiso y Regla Novena inciso F) de las Reglas de Operación, el Comité Técnico por mayoría con 5 votos a favor y 4 en contra, se cancela y se cierra el proyecto "Programa de Capacitación y Consultoría Modernización para el Desarrollo Empresarial del Municipio de Cárdenas, Tabasco", aprobado en sesión ordinaria de fecha

29 de abril de 2016, por ACUERDO FIDEET-SO38-A9-29-04-2016, por un monto total de $1,348,696.00 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N); debiéndose comunicar lo anterior, al Organismo Intermedio, Cámara Nacional de Comercio, Cárdenas.

El Lic. Gustavo Álvarez Larios, coordinador administrativo del Fideicomiso, les hace del conocimiento a los Integrantes del Comité Técnico, las anomalías que presenta el proyecto "1er Expo Artesanal", aprobado en sesión ordinaria de fecha 04 de septiembre de 2015, por ACUERDO FIDEET-SO34-A17-04-09-2015; lo anterior para estar en condiciones de ratificar o no la ministración del recurso pendiente, por la cantidad de $505,001.61 (Quinientos Cinco Mil Un Pesos 00/100 M.N).

PROYECTOS APROBADOS 2015							
PROYECTO	1ER EXPO ARTESANAL						
OBJETIVO	PROMOVER Y DIFUNDIR LOS PRODUCTOS ARTESANALES DE LAS MICROS, PEQUEÑAS, MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO, BUSCANDO SU PROTECCIÓN NACIONAL Y LAS MEJORAS DE SUS PROCESOS. INCREMENTAR LAS VENTAS DE LOS ARTESANOS EN UN 50% EN RELACIÓN A 2014						
NUMERO DE ACUERDO	SO34-A17-04-09-2015 INFORME DE PROYECTOS PENDIENTES DE PAGO: SO08-A24-20-12-2018						
FECHA CONVENIO	17/11/2015						
ORGANISMO INTERMEDIO	DIRECTO: ATAB (Agencias Turísticas Asociadas de Tabasco, A.C.)						
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA						
STATUS DEL PROYECTO	CON MINISTRACIÓN PENDIENTE, PERO DEBEN DOCUMENTACIÓN						
VALOR DEL PROYECTO	$2,020,001.61					DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	ESTADOS DE CUENTA DESDE JUNIO-DIC 2015, JUNIO 2016, ENE-DIC 2018, ENE-SEPT 2019 HASTA LA CANCELACIÓN	EL PRIMER PAGO DE MINISTRACIÓN FUE DE FECHA 10/02/2016, POR UN MONTO DE $1,010,000.00 Y EL SEGUNDO PAGO DE MINISTRACIÓN FUE DE FECHA 01/09/2016, POR $505,000.00. MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA OCTAVA DE FECHA 20-12-208 POR ACUERDO FIDEET-SO08-A24-20-12-2018, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ SE DAN POR ENTERADOS QUE EL SUJETO DE APOYO JAMÁS ATENDIÓ LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NI DE DOCUMENTACIÓN QUE SE LE SOLICITÓ, ASÍ COMO DE UNA VISITA QUE SE REALIZÓ A LAS INSTALACIONES, OBTENIENDOSE UNA ACTITUD AMENAZANTE POR EL PAGO PEDIENTE Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PENDIENTE QUE SE LE REQUIRIÓ.
FEDERAL	ESTATAL	IP	$1,010,000.00	10/02/2016	$505,001.61	AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DIC 2015-HASTA SEPTIEMBRE 2019	
	$2,020,001.61	$0.00	$505,000.00	01/09/2016		REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES O ULTIMO PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 34 BIS	
			$1,515,000.00				
FECHA DE REVISIÓN: 11/10/2019	No. de carpetas: 2						

En uso de la voz el Ing. Luis Alberto Rodríguez Luna, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, A.C., (CCET, A.C.), argumenta que lo legal sería avisarle al Organismo Intermedio que presentó el proyecto, a efectos de que mencione si aún existe o no interés en el proyecto.

ACUERDO FIDEET-SO04-A8-16-10-19: Con fundamento en la cláusula Octava inciso F) del Contrato del Fideicomiso y Regla Novena inciso F) de las Reglas de Operación, el Comité Técnico por unanimidad de votos ratifica la ministración pendiente del pago del

proyecto "1er Expo Artesanal", por la cantidad de $505,001.61 (Quinientos Cinco Mil Un Pesos 00/100 M.N), proyecto que fue aprobado en sesión ordinaria de fecha 04 de septiembre de 2015, por ACUERDO FIDEET-SO34-A17-04-09-2015, siempre y cuando el organismo intermedio Agencias Turísticas Asociadas de Tabasco, A.C., presente la documentación faltante descrita en la cédula visible en párrafos anteriores, en un lapso de 30 días que contarán a partir del día siguiente a la recepción del oficio correspondiente; ya que en caso contrario se procederá a su cancelación y en su defecto se tomarán las medidas legales pertinentes para la recuperación del recurso ya ministrado; instruyéndose al coordinador administrativo a solicitar e integrar en el expediente de proyecto la información conforme la cédula anexa.

Nuevamente en uso de la palabra el Lic. Gustavo Álvarez Larios, Coordinador Administrativo del Fideicomiso, argumenta a los Integrantes del Comité Técnico, que el proyecto "Modificación al proyecto Rescate de Mercados Públicos del Municipio de Centro", aprobado en sesión ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2015, por ACUERDO FIDEET-SO35-A7-21-12-2015, por un monto total de $8,000,000.00 (Ocho Millones de Pesos 00/100 M.N), se le ministraron $1,000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N), haciéndose un convenio de finiquito el 24 de diciembre de 2018, por la cantidad de $3,000,000.00 (Tres Millones de Pesos 00/100 M.N), advirtiéndose incongruencia en el mismo, dado que hay puros bosquejos, además de resultar ilógico que solicite una condonación de $4,000,000.00 (Cuatro Millones de Pesos 00/100 M.N), sin que tampoco conste el proyecto ejecutivo, por tanto, no es justo para el gremio empresarial que se realice un pago en esas condiciones; por lo que se somete a consideración del Comité Técnico, la cancelación y cierre de dicho proyecto.

PROYECTOS APROBADOS 2015								
PROYECTO	MODIFICACIÓN AL PROYECTO RESCATE DE MERCADOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DEL CENTRO							
OBJETIVO	ELABORAR UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL MERCADO DE ATASTA Y TAMULTE DE LAS BARRANCAS EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, EL CUAL CONTRIBUIRÁ A LA REACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA CON BASE EN LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS PARA CONSOLIDAR SU VOCACIÓN, EDUCAR MEDIANTE EL DISEÑO DE LA IMAGEAN URBANA Y HACER CONCIENTES A LOS CIUDADANOS DEL VALOR HISTÓRICO DE SU ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.							
NUMERO DE ACUERDO	S035-A7-21-12-2015 ACUERDO DE FINIQUITO: FIDEET-S008-A24-20-12-2018							
FECHA DE CONVENIO	27/07/2016 (CONVENIO DE COORDINACIÓN) 24/12/2018 (CONVENIO DE FINIQUITO)							
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET SOLICITADO POR:							
SITUACIÓN JURÍDICA	NINGUNA							
STATUS DEL PROYECTO	FALTA POR MINISTRAR UNA PARTE, PERO DEBE MUCHA DOCUMENTACIÓN							
VALOR DEL PROYECTO	$8,000,000.00						DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
APORTACIONES				MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	ESTADOS DE CUENTA JUN-NOV 2016, JUN-DIC 2017, ENE-DIC 2018, ENE-SEPT-2019,	EN SESIÓN DE FECHA 21/12/2015 SE AUTORIZÓ POR LA CANTIDAD DE $8,000,000.00 DE LOS CUALES ÚNICAMENTE SE MINISTRARON $1,000,000.00 EN FECHA 04/08/2016, POR LO QUE EN FECHA 24/12/18, SE REALIZÓ UN CONVENIO DE FINIQUITO DE ADEUDO POR LA CANTIDAD DE $3,000,000.00, AUTORIZADO EN ACTA DE SESIÓN OCTAVA DE FECHA 20/12/2018 MEDIANTE ACUERDO S008-A24-20-12-2018. LO ANTERIOR POR HABER LLEGADO A UN ACUERDO CON EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA GLOMAT MATERIALES S.A. DE C.V. SINE EMBARGO HASTA LA FECHA NO SE LES HA MINISTRADO EL RECURSO.
FEDERAL	ESTATAL	IP	$1,000,000.00	04/08/2016	$3,000,000.00	AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DESDE OCT 2017 HASTA SEPT 2019		
	$8,000,000.00	$0.00				ACTA CONSTITUTIVA		
						ACTA PROTOCOLIZADA		
						CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL		
						REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES O ULTIMO PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 34 BIS		
						COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO		
						COPIA DEL IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO		
						COPIA DEL IFE DEL PROVEEDOR		
						ÚLTIMO PAGO DE IMPUESTOS DEL PROVEEDOR O FORMATO 32 D		
						COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL PROVEEDOR		
						CÉDULA DE SITUACIÓN FISCAL DEL PROVEEDOR		
						FACTURAS DEL PROVEEDOR		
FECHA DE REVISIÓN: 14/10/2019	NÚMERO DE CARPETAS: 1							

En uso de la palabra la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, presidente del Comité Técnico, argumenta que el proyecto es una sesión fotográfica y no es proyecto ejecutivo de imagen y urbana tal y como se comprometió.

El Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza, coordinador general de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas, aduce que se maneja dinero público y, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la utilidad que se le dé, en ese orden de ideas, también dice que no se incurra en problemas legales por el hecho de cancelar un proyecto en el cual ya existe un convenio de finiquito.

En uso de la voz el Ing. Luis Alberto Rodríguez Luna, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, A.C., (CCET, A.C.), refiere que no se puede violentar el estado de derecho ni el debido proceso, porque ahí están las evidencias y existe el dictamen correspondiente, no hay que atropellar a los ciudadanos, no se le está dando el beneficio de la duda al que realizó el proyecto y que no le parece correcto que se actúe de esta forma.

Lic. Víctor Manuel Tejeda Pérez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, dice que se elabore una rescisión de contrato, si no está de acuerdo el interesado con la cancelación del proyecto, que lo vuelva a presentar para que sea motivo de análisis.

En uso de la voz el Lic. Rafael Cruz Campos, ejecutivo de cuenta B de Nacional Financiera S.N.C, manifiesta que, si el interesado no está de acuerdo con la cancelación del proyecto, que lo vuelva a presentar con los soportes correspondientes, se someta de nueva cuenta al Comité Técnico y si este lo aprueba, se le termina de pagar lo autorizado en el convenio de finiquito.

El Lic. Humberto Pérez López, director de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, refiere que, si esta situación afecta a un tercero, están en su derecho a intervenir a las instancias correspondientes.

ACUERDO FIDEET-SO04-A9-16-10-19: Con fundamento en la cláusula Octava inciso F) del Contrato del Fideicomiso y Novena inciso F) de las Reglas de Operación, el Comité Técnico por mayoría con 5 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, se cancela y se cierra el proyecto "Modificación al proyecto Rescate de Mercados Públicos del Municipio de Centro", aprobado en sesión ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2015, por ACUERDO FIDEET- SO35-A7-21-12-2015, por un monto total de $8,000,000.00 (Ocho Millones de Pesos 00/100 M.N); debiéndose comunicar lo anterior, al Organismo Intermedio, Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco; así como también se realizará la rescisión al convenio de finiquito de fecha 24 de diciembre de 2018.

En uso de la palabra el Lic. Gustavo Álvarez Larios, coordinador administrativo del Fideicomiso, les hace del conocimiento a los Integrantes del Comité Técnico, las anomalías que presenta el proyecto "Programa de Desarrollo Urbano en el Centro de Población Frontera, Tabasco", aprobado en sesión ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2015, por ACUERDO FIDEET-SO35-A8-21-12-2015 (Bis), lo anterior para estar en condiciones de

ratificar o no la ministración del recurso pendiente, por la cantidad de $1,540,125.00 (Un Millón Quinientos Cuarenta Mil Ciento Veinticinco Pesos 00/100 M.N).

PROYECTOS APROBADOS 2015							
PROYECTO	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN EL CENTRO DE POBLACIÓN FRONTERA TABASCO						
OBJETIVO	ESTABLECER LOS USOS, DESTINOS Y RESERVAS DEL SUELO NECESARIOS PARA EL ORDENAMIENTO Y REGULACIÓN DEL CENTRO DE POBLACIÓN, FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CUBRIR LAS DEFICIENCIAS Y LA INEXISTENCIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN, SATISFACER LA DEMANDA DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MISMA Y PROTEGER LA ZONA DE RESERVA ECOLÓGICA.						
NUMERO DE ACUERDO	SG35-A8-21-12-2015-(BIS)						
FECHA DE CONVENIO	23/12/2015						
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET SOLICITADO POR: COLEGIO DE ARQUITECTOS QUIEN FUE EL PRIMER OI, DESPUÉS MIGRÓ AL CCET						
STATUS DEL PROYECTO	PENDIENTE DE MINISTRACIÓN, PERO FALTAN DOCUMENTOS Y TIENE IRREGULARIDADES MENCIONADAS EN LAS OBSERVACIONES						
SITUACIÓN JURÍDICA	FORMA PARTE DE LAS PRUEBAS DE LA DENUNCIA PENAL ANTE FISCALÍA						
VALOR DEL PROYECTO	$5,530,000.00					DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE		
FEDERAL	ESTATAL	IP	$1,313,375.00	05/02/2016	$1,540,125.00	ESTADOS DE CUENTA (No. 50030595861) DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DONDE SE LES DEPÓSITO LA CANTIDAD DE $1,313,375.00 EL 05 DE FEBRERO DE 2016.	*EL PRIMER PAGO, POR UN MONTO DE $1,313,375.00 SE TRANSFIRIÓ EL DÍA 05/02/2016, A LA CUENTA No. 0367905003059586 15 A NOMBRE DEL BENEFICIARIO COLEGIO DE ARQUITECTOS TABASQUEÑOS A.C. FALTA LA APERTURA DE LA CUENTA POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS Y FALTA EL ESTADO DE CUENTA DONDE SE VE REFLEJADO EL DEPÓSITO DEL DINERO. *LA FACTURA No. 530 LA EXPIDE EL CCET, PERO EL DEPÓSITO SE LE REALIZA AL COLEGIO DE ARQUITECTOS, ASÍ QUE SON ELLOS LOS QUE DEBEN ENVIAR LA FACTURA. *CON FECHA 16/08/2016 SE TRANFIRIÓ LA SEGUNDA MINISTRACIÓN POR LA CANTIDAD DE $2,000,000.00 Y LA TERCERA EL DÍA 21/03/2017 POR $400,000.00 AMBAS AL CCET.
	$5,253,500.00	$276,500.00	$2,000,000.00	16/08/2016		FACTURA EMITIDA POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS POR EL MONTO ANTES MENCIONADA, AL F IDEET	
			$400,000.00	21/03/2017		AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DESDE NOV 2018 HASTA SEPTIEMBRE 2019	
			$3,713,375.00			DOCUMENTACIÓN TANTO DEL CCET COMO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS	
						ACTA CONSTITUTIVA	
						ACTA PROTOCOLIZADA	
						REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES O ULTIMO PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 34 BIS	
						COPIA DEL IFE DEL PROVEEDOR	
						ULTIMO PAGO DE IMPUESTOS DEL PROVEEDOR O FORMATO 32 D	
						COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL PROVEEDOR	
						CÉDULA DE SITUACIÓN FISCAL DEL PROVEEDOR	
FECHA DE REVISIÓN: 14/10/2019	NÚMERO DE CARPETAS:						

En uso de la palabra la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, presidente del Comité Técnico, argumenta que quiere dejar asentado que este proyecto forma parte de las pruebas de la denuncia que se interpuso ante la Fiscalía.

El Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza, Coordinador General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas, manifiesta que si el hecho de que este proyecto esté ante la Fiscalía no se incurriría en un problema legal.

Al respecto, el Lic. Víctor Manuel Tejeda Pérez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, dice que en ese entonces que se interpuso la denuncia formaba parte del Comité Técnico y este proyecto no fue

denunciado como tal, sino que es parte de las pruebas, porque a los que se denunciaron fueron a los servidores públicos que estuvieron a cargo de la administración del fideicomiso.

El Arq. Miguel Ramsés Vázquez Ortiz, en uso de la voz dice que esté proyecto fue impulsado por Agustín Rodríguez del Colegio de Arquitectos y que éste al terminar su periodo, lo turnó al Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco.

En uso de la palabra el Lic. Edgar Garduño Paz, presidente de CANAGRAF, dice que si hay un contrato se debe revisar si cumple con lo que ahí se señala.

Nuevamente en uso de la voz la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, presidente del Comité Técnico, argumenta que no solamente se puede cancelar el contrato, sino que incluso si no cumplió a cabalidad con el mismo, se puede solicitar la reintegración del recurso.

En uso de la voz el Lic. Edgar Garduño Paz, presidente de CANAGRAF, refiere que la reintegración de los recursos ministrados es excesivo.

En uso de la palabra, el Lic. Rafael Cruz Campos, ejecutivo de cuenta B de Nacional Financiera S.N.C., aduce que es necesario que se requiera al responsable del proyecto presente las etapas del proyecto y en caso contrario se cancele el mismo.

ACUERDO FIDEET-SO04-A10-16-10-19: Con fundamento en la cláusula Octava inciso F) del Contrato del Fideicomiso y Novena inciso F) de las Reglas de Operación, el Comité Técnico por unanimidad de votos ratifica la ministración pendiente del pago del proyecto "Programa de Desarrollo Urbano en el Centro de Población Frontera, Tabasco", aprobado en sesión ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2015, por ACUERDO FIDEET-SO35-A8-21-12-2015 (Bis), por la cantidad de $1,540,125.00 (Un Millón Quinientos Cuarenta Mil Ciento Veinticinco Pesos 00/100 M.N), siempre y cuando el organismo intermedio Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, presente la documentación faltante descrita en la cédula visible en párrafos anteriores, además de los entregables del proyecto, conforme a lo señalado en el convenio correspondiente, con la finalidad de determinar la viabilidad del

pago del proyecto; por lo que se instruye al coordinador administrativo, solicite al organismo intermediario lo anterior, para que éste a su vez dé cumplimiento en un lapso de 30 días naturales que contarán a partir del día siguiente a la recepción del oficio correspondiente, ya que en caso contrario se procederá a su cancelación y en su defecto, se tomarán las medidas legales pertinentes para la recuperación del recurso ya ministrado; instruyéndose al coordinador administrativo a solicitar e integrar en el expediente de proyecto la información conforme la cédula anexa.

Nuevamente en uso de la palabra el Lic. Gustavo Álvarez Larios, Coordinador Administrativo del Fideicomiso, les hace del conocimiento a los Integrantes del Comité Técnico, las anomalías que presenta el "Proyecto Integral de Fortalecimiento para el Sector Restaurantero de Tabasco 2016", aprobado en sesión ordinaria de fecha 29 de abril de 2016, por ACUERDO FIDEET- SO38-A10-29-04-2016, lo anterior para estar en condiciones de ratificar o no la ministración del recurso pendiente, por la cantidad de $356,948.35 (Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Ocho 35/100 M.N).

PROYECTOS APROBADOS 2016							
PROYECTO	PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO PARA EL SECTOR RESTAURANTERO DE TABASCO 2016						
OBJETIVO	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR RESTAURANTERO DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL QUE CONSTA DE UN CENSO DE EMPRESAS RESTAURANTERAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, UN ANÁLISIS DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DEL SECTOR, UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN O FUERZA DE REPARTO DE LAS EMPRESAS, EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA MEJORA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS DE LOS NEGOCIOS, ASÍ COMO UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE ALCANCE ESTATAL.						
NUMERO DE ACUERDO	SO38-A10-29-04-2016						
FECHA DE CONVENIO	26/07/2016						
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET SOLICITADO POR: CANIRAC (CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS) PROVEEDOR: RODGER HERRERA RODRIGUEZ						
SITUACIÓN JURÍDICA	FORMA PARTE DE LAS PRUEBAS DE LA DENUNCIA PENAL ANTE FISCALÍA						
STATUS DEL PROYECTO	CON MINISTRACIÓN PENDIENTE, FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA						
VALOR DEL PROYECTO	$5,356,948.35					DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	ESTADOS DE CUENTA DE JUL-NOV-DIC 2016, ENE- A ABR DE 2017, JUL-DIC 2018, ENE-SEPT 2019	
FEDERAL	ESTATAL	IP	$1,500,000.00	03/08/2016	$356,948.35	AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DESDE SEPT A DIC 2018, ENE-SEPT 2019	
	$5,356,948.35	$281,944.65	$1,500,000.00	01/06/2017		ACTA CONSTITUTIVA	
			$2,000,000.00	28/08/2017		ACTA PROTOCOLIZADA	
			$5,000,000.00			CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	
						REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES O ULTIMO PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 34 BIS	
						COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO	
						COPIA DEL IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO	
						COPIA DEL IFE DEL PROVEEDOR	
						ÚLTIMO PAGO DE IMPUESTOS DEL PROVEEDOR O FORMATO 32 D	
						COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL PROVEEDOR	
						CÉDULA DE SITUACIÓN FISCAL DEL PROVEEDOR	
FECHA DE REVISIÓN: 14/10/2019	NÚMERO DE CARPETAS:						

ACUERDO FIDEET-SO04-A11-16-10-19: Con fundamento en la cláusula Octava inciso F) del Contrato del Fideicomiso y Regla Novena inciso F) de las Reglas de Operación, el Comité Técnico por unanimidad de votos se ratifica la ministración pendiente del pago del proyecto "Proyecto Integral de Fortalecimiento para el Sector Restaurantero de Tabasco 2016", aprobado en sesión ordinaria de fecha 29 de abril de 2016, por ACUERDO FIDEET-SO38-A10-29-04-2016, por la cantidad de $356,948.35 (Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Ocho 35/100 M.N), siempre y cuando el organismo intermedio Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, presente la documentación faltante descrita en la cédula visible en párrafos anteriores, en un lapso de 30 días naturales que contarán a partir del día siguiente a la recepción del oficio correspondiente, ya que en su caso contrario se procederá a su cancelación y en su defecto se tomarán las medidas legales pertinentes para la recuperación del recurso ya ministrado, instruyéndose al coordinador administrativo a solicitar e integrar en el expediente de proyecto la información conforme la cédula anexa.

En uso de la voz el Lic. Gustavo Álvarez Larios, coordinador administrativo del Fideicomiso, les hace del conocimiento a los Integrantes del Comité Técnico, las anomalías que presenta el proyecto "Centro de Desarrollo de Alta Tecnología para la Industria de la Construcción CDATIC", aprobado en sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de 2017, por ACUERDO FIDEET- SO41-A11-30-05-2017, lo anterior para estar en condiciones de ratificar o no la ministración del recurso pendiente, por la cantidad de $6,450,000.00 (Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N).

PROYECTOS APROBADOS 2017							
PROYECTO	CENTRO DE DESARROLLO DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CDATIC						
OBJETIVO	OFRECER TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE TABASCO PARA PROMOVER ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO; PROMOVER PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN; OFRECER SOPORTE ESPECIALIZADO A LOS ACADÉMICOS Y EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN SOBRE ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PERFILES DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO; MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN TABASCO Y CREAR UN ESPACIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE BUILDING INFORMATION MODELING, METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.						
NUMERO DE ACUERDO	SO41-A14-30-05-2017						
FECHA CONVENIO	30/08/2018						
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET	SOLICITADO POR: CMIC (CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN)					
SITUACIÓN JURÍDICA	NINGUNA						
STATUS DEL PROYECTO	PENDIENTE DE MINISTRAR Y DEBE DOCUMENTACIÓN					PROVEEDOR: CODEM (COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL A.C.)	
VALOR DEL PROYECTO	$10,450,000.00					DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	APERTURA DE LA CUENTA	CON FECHA 10/10/2018 SE LES MINISTRÓ EL MONTO DE $4,000,000.00, DEPOSITANDO EL CCET LA CANTIDAD DE $200,000.00 EQUIVALENTES AL 5% DE LA IP
FEDERAL	ESTATAL	IP	$4,000,000.00	10/10/2018	$6,450,000.00	ESTADOS DE CUENTA DESDE LA APERTURA HASTA LA CANCELACIÓN	
	$10,450,000.00	$550,000.00				AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DESDE EL INICIO HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO	
						ACTA CONSTITUTIVA	
						ACTA PROTOCOLIZADA	
						CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	
						REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES O ÚLTIMO PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 34 BIS	
						COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO	
						COPIA DEL IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO	
						COPIA DEL IFE DEL PROVEEDOR	
						ÚLTIMO PAGO DE IMPUESTOS DEL PROVEEDOR O FORMATO 32 D	
						COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL PROVEEDOR	
FECHA DE REVISIÓN: 11/10/2019	NÚMERO DE CARPETAS: 2					CÉDULA DE SITUACIÓN FISCAL DEL PROVEEDOR	
						FACTURAS DEL PROVEEDOR	
						EVIDENCIAS DEL PROYECTO	

En uso de la palabra el Ing. Sergio Coll Montalvo, presidente de la CMIC, secretario técnico, manifiesta que se entregó la mayoría de los documentos respecto al proyecto, que la primera etapa del proyecto ya está terminada, hay evidencias de ello, falta la segunda etapa, así como el software y los simuladores que son los más caros.

En uso de la palabra la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, presidente del Comité Técnico, le pregunta al Ing. Sergio Coll Montalvo, si considera necesario continuar con el proyecto o desea presentar otro, dado que él no fue quien dio inicio al mismo.

Al respecto el Ing. Sergio Coll Montalvo, presidente de la CMIC, secretario técnico, responde que los simuladores los tiene que estar prestando, por eso pide que se continúe

el proyecto, porque es viable y el proyecto será terminado en un tiempo prudente una vez que le ministren el dinero.

ACUERDO FIDEET-SO04-A12-16-10-19: Con fundamento en la cláusula Octava inciso F) del Contrato del Fideicomiso y Regla Novena inciso F) de las Reglas de Operación, el Comité Técnico por unanimidad de votos ratifica la ministración pendiente del pago del proyecto "Centro de Desarrollo de Alta Tecnología para la Industria de la Construcción CDATIC", aprobado en sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de 2017, por ACUERDO FIDEET-SO41-A11-30-05-2017, por la cantidad de $6,450,000.00 (Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N), siempre y cuando el organismo intermedio Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, presente la documentación faltante descrita en la cédula visible en párrafos anteriores, además de los entregables del proyecto, conforme a lo señalado en el convenio correspondiente, con la finalidad de determinar la viabilidad del pago; por lo que se instruye al coordinador administrativo, solicite al organismo intermediario lo anterior, para que éste a su vez dé cumplimiento en un lapso de 30 días naturales que contarán a partir del día siguiente a la recepción del oficio correspondiente, ya que en caso contrario se procederá a su cancelación y en su defecto se tomarán las medidas legales pertinentes para la recuperación del recurso ya ministrado. De igual manera se ordena realizar un adéndum al contrato inicial en el cual se establezca el calendario de pagos, siendo éste el 50% a la entrega de la documentación faltante y el 50% a la entrega del proyecto, que será en un término no mayor a seis meses después de haber recibido el primer pago establecido.

Continúa con el uso de la voz el Lic. Gustavo Álvarez Larios, coordinador administrativo del Fideicomiso, quien les hace del conocimiento a los Integrantes del Comité Técnico, las anomalías que presenta el proyecto "Programa Integral de Reactivación Económica y Social de las MIPYMES de Cárdenas, Tabasco, Iniciativa Cárdenas" aprobado en sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de 2017, por ACUERDO FIDEET-SO41-A12-30-05-2017, lo anterior para estar en condiciones de ratificar o no la ministración del recurso pendiente, por la cantidad de $2,850,000.00 (Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N).

PROYECTOS APROBADOS 2017							
PROYECTO	PROGRAMA INTEGRAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS MIPYMES DE CÁRDENAS, TABASCO "INICIATIVA CÁRDENAS"						
OBJETIVO	REACTIVAR LA ECONOMÍA DE CÁRDENAS QUE SE HA VISTO SEVERAMENTE AFECTADA DERIVADO DE LA CRISIS PETROLERA, EL DESEMPLEO Y LA INSEGURIDAD, LO QUE HA LLEVADO AL CIERRE Y MIGRACIÓN DE LAS EMPRESAS A OTROS ESTADO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS EMPRESARIALES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE LAS 50 EMPRESAS PARTICIPANTES, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE COMERCIALIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE LA FACHADA DE 50 MICRO EMPRESAS, COLOCACIÓN DE LETREROS LUMINOSOS CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, PROYECTOS EJECUTIVOS CON RENDERS DE LA FACHADA PASARELA DE NEGOCIOS PARA EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Y TRES CURSOS DE CAPACITACIÓN EN BASE A LAS NECESIDADES DETECTADAS PARA 50 MYPIMES.						
NUMERO DE ACUERDO	APROBACIÓN: FIDEET-SO41-A12-30-05-2017 ACUERDO DE MODIFICACIÓN: SO07-A11-12-11-2018						
FECHA DE CONVENIO	03/12/2018						
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET SOLICITADO POR: CANACO CÁRDENAS PROVEEDOR: GEHL EDGAR GARCÍA MORALES						
SITUACIÓN JURÍDICA	NINGUNA						
STATUS DEL PROYECTO	PENDIENTE DE MINISTRAR LA CANTIDAD DE $2,850,000.00, FALTA DOCUMENTACIÓN POR ENTREGAR						
VALOR DEL PROYECTO	$6,000,000.00					DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	FALTAN ESTADOS DE CUENTA DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019	LA MINISTRACIÓN DE $2,850,000.00 DE PESOS FUE EL DÍA 02/01/2019, QUEDANDO PENDIENTES DE MINISTRAR $2,850,000.00 SIN EMBARGO SE ADVIERTE QUE ESTA CANTIDAD NO ES POSIBLE MINISTRARSE, DEBIDO A QUE ADUEDA LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS.
FEDERAL	ESTATAL	IP	$2,850,000.00	02/01/2019	$2,850,000.00	AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS FALTAN JUN-JUL AGO, SEPT, DE 2019 HASTA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO.	
	$5,700,000.00	$300,000.00				REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES O ULTIMO PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 34 BIS	
						COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO	
						COPIA DEL IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO	
						ACTA CONSTITUTIVA Y PODER NOTARIAL DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO (ING. LUNA)	
FECHA DE REVISIÓN: 11/10/2019	NÚMERO DE CARPETAS: 3						

ACUERDO FIDEET-SO04-A13-16-10-19: Con fundamento en la cláusula Octava inciso F) del Contrato del Fideicomiso y Regla Novena inciso F) de las Reglas de Operación, el Comité Técnico por unanimidad de votos ratifica la ministración pendiente del pago del proyecto "Programa Integral de Reactivación Económica y Social de las MIPYMES de Cárdenas, Tabasco, Iniciativa Cárdenas" aprobado en sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de 2017, por ACUERDO FIDEET- SO41-A12-30-05-2017, por la cantidad de $2,850,000.00 (Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N), siempre y cuando el organismo intermedio Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, presente la documentación faltante descrita en la cédula visible en párrafos anteriores, además de los entregables del proyecto, conforme a lo señalado en el convenio correspondiente, con la finalidad de determinar la viabilidad del pago del proyecto; por lo que se instruye al coordinador administrativo, solicite al organismo intermediario lo anterior, para que éste a su vez dé cumplimiento en un lapso de 30 días naturales que contarán a partir del día siguiente a la recepción del oficio correspondiente, ya que en caso contrario se procederá

a su cancelación y en su defecto se tomarán las medidas legales pertinentes para la recuperación del recurso ya ministrado. De igual manera se ordena realizar un adéndum al contrato inicial en el cual se establezca el calendario de pagos, siendo este el 50% a la entrega de la documentación faltante y el 50% a la entrega del proyecto, que será en un término no mayor a seis meses después de haber recibido el primer pago establecido.

En uso de la palabra el Lic. Gustavo Álvarez Larios, coordinador administrativo del Fideicomiso, les hace del conocimiento a los Integrantes del Comité Técnico, las anomalías que presenta el proyecto "9º. Festival del Chocolate", aprobado en sesión extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2018, por ACUERDO FIDEET-SE04-A3-19-10-2018, lo anterior para estar en condiciones de ratificar o no la ministración del recurso pendiente, por la cantidad de $4,000,000.00 (Cuatro Millones de Pesos 00/100 M.N).

PROYECTO	9° FESTIVAL DEL CHOCOLATE 2018						
OBJETIVO	DAR CONTINUIDAD Y REFORZAR LOS OBJETIVOS DE LOS FESTIVALES ANTERIORES, FORTALECER EL EJE GASTRONÓMICO COMO ELEMENTO CENTRAL PARA OFRECER PAQUETES QUE INCLUYAN ACCESO A TALLERES Y VISITAS A LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL ESTADO ASOCIADOS AL TEMA. ASIMISMO, BENEFICIAR A POR LO MENOS 150 EMPRESAS INVOLUCRADAS EN EL RAMO CACAOTERO, CHOCOLATERO, REPOSTERO, RESTAURANTERO, HOTELERO, DE IMPRESIÓN Y EMPAQUE DE PRODUCTOS, MAQUINARIA PARA ELABORAR CHOCOLATE, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR Y ASÍ GENERAR UNA DERRAMA ECONÓMICA DE POR LO MENOS 8 VECES LO INVERTIDO EN EL 9NO. FESTIVAL DEL CHOCOLATE 2018						
NUMERO DE ACUERDO	SE04-A3-19-10-2018						
FECHA DE CONVENIO	13/11/2018						
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET	SOLICITADO POR: CCET		PROVEEDOR: IA SOLUCIONES MARKETING (ALEJANDRO GARCÍA REYES)			
SITUACIÓN JURÍDICA	NINGUNA						
STATUS DEL PROYECTO	PENDIENTE DE MINISTRAR $4,000,000.00, FALTA DOCUMENTACIÓN POR ENTREGAR						
VALOR DEL PROYECTO	$10,000,000.00					DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	SOLO ESTÁ EL OFICIO DE FE DE ERRATAS CON LA NUEVA CUENTA, PERO NO ESTÁ EL CONTRATO DE APERTURA DE LA CTA BANCARIA CTA 08809563954	LA MINISTRACIÓN DE $6,000,000.00 DE PESOS FUE EL DÍA 28/11/2018, QUEDANDO PENDIENTES DE MINISTRAR $4,000,000.00 SIN EMBARGO SE ADVIERTE QUE ESTA CANTIDAD NO ES POSIBLE MINISTRARSE, DEBIDO A QUE ADUEDA LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS. CABE MENCIONAR QUE MEDIANTE OFICIO SDET/FIDEET/018/2019, SE LE SOLICITÓ AL ACTUAL PRESIDENTE DEL CCET DIVERSA DOCUMENTACIÓN FALTANTE COMPROBATORIA DE LOS BENEFICIARIOS. DE IGUAL MANERA MEDIANTE OFICIO SEDEC/FIDEET/088/2019 DE FECHA 09/09/2019 SE LE SOLICITÓ AL ANTES MENCIONADO DE NUEVA CUENTA, DOCUMENTOS COMPROBATORIOS TANTO DEL OI COMO DEL PROVEEDOR.
FEDERAL	ESTATAL	IP	$6,000,000.00	28/11/2018	$4,000,000.00	ESTADOS DE CUENTA DESDE LA APERTURA MAY-JUN-JUL-AGO-SEPT 2019	
	$10,000,000.00	$0.00				AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DESDE EL INICIO HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO	
						ACTA CONSTITUTIVA ORGANISMO INTERMEDARIO	
						ACTA PROTOCOLIZADA ORGANISMO INTERMEDIARIO	
						PODER NOTARIAL ORGANISMO INTERMEDIARIO	
						CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL ORGANISMO INTERMEDIARIO	
						REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES O ULTIMO PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES	
						COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO	
						COPIA DEL IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO	
						COPIA DEL IFE DEL PROVEEDOR	
						ÚLTIMO PAGO DE IMPUESTOS DEL PROVEEDOR O FORMATO 32 D	
						COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL PROVEEDOR	
						CÉDULA DE SITUACIÓN FISCAL DEL PROVEEDOR	
						EVIDENCIA DEL PROYECTO	
FECHA DE REVISIÓN: 11/10/2019	NÚMERO DE CARPETAS:						

ACUERDO FIDEET-SO04-A14-16-10-19: Con fundamento en la cláusula Octava inciso F) del Contrato del Fideicomiso y Regla Novena inciso F) de las Reglas de Operación, el Comité Técnico por unanimidad de votos ratifica la ministración pendiente del pago del proyecto "9°. Festival del Chocolate", aprobado en sesión extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2018, por ACUERDO FIDEET-SE04-A3-19-10-2018, por la cantidad de $4,000,000.00 (Cuatro Millones de Pesos 00/100 M.N), siempre y cuando el organismo intermedio Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, presente la documentación faltante descrita en la cédula visible en párrafos anteriores, en un lapso de 30 días naturales que contarán a partir del día siguiente a la recepción del oficio correspondiente, ya que en caso contrario se procederá a su cancelación y en su defecto se tomarán las medidas legales pertinentes para la recuperación del recurso ya ministrado; instruyéndose al coordinador administrativo a solicitar e integrar en el expediente de proyecto la información conforme la cédula anexa.

Nuevamente en uso de la palabra el Lic. Gustavo Álvarez Larios, coordinador administrativo del Fideicomiso, argumenta a los Integrantes del Comité Técnico, que el proyecto "Integral para la Central de Abastos de Tabasco", aprobado en sesión extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2018, por ACUERDO FIDEET-SE05-A12-10-12-2018, por un monto total de $4,914,684.40 (Cuatro Millones Novecientos Catorce Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro 40/100 M.N), es un organismo descentralizado y cuenta con un presupuesto operativo, es decir, con un patrimonio propio, por lo tanto, no se considera factible ministrarle el recurso solicitado; por lo que somete a consideración del Comité Técnico, la cancelación y cierre de dicho proyecto.

PROYECTOS APROBADOS 2018							
PROYECTO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CENTRAL DE ABASTOS DE TABASCO						
OBJETIVO	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA (FACHADA, CASETA DE VIGILANCIA Y ÁREA DE RESTAURANTES), EQUIPAMIENTO (BÁSCULA CAMIONERA) Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA, QUE PONTECIALICE Y OPTIMICE LAS PRÁCTICAS LOGÍSTICAS Y COMERCIALES, A FIN DE POTENCIALIZAR LA VOCACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN Y EL ESTADO.						
NUMERO DE ACUERDO	SE05-A12-10-12-2018						
FECHA DE CONVENIO	26/12/2018						
ORGANISMO INTERMEDIO	CANADEVI (CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA)						
STATUS DEL PROYECTO	SIN MINISTRAR						
VALOR DEL PROYECTO	$5,173,352.00					DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA	Hasta la fecha se encuentra pendiente de pago
FEDERAL	ESTATAL	IP	$0.00		$4,914,684.40	AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DESDELA FECHA DE LA FIRMA DEL CONVENIO	
	$ 4,914,684.40	$258,667.60				ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DESDE LA FECHA DE APERTURA	
						OFICIO DE APORTACIÓN DE LA IP	
						REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES O ULTIMO PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 34 BIS	
						ULTIMO PAGO DE IMPUESTOS DEL PROVEEDOR O FORMATO 32 D	
						COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL PROVEEDOR	
						COPIA DEL IFE DEL PROVEEDOR	
						CEDULA DE SITUACIÓN FISCAL DEL PROVEEDOR	
FECHA DE REVISIÓN: 14/10/2019	NÚMERO DE CARPETAS: 1						

ACUERDO FIDEET-SO04-A15-16-10-19: Con fundamento en la cláusula Octava inciso F) del Contrato del Fideicomiso y Regla Novena inciso F) de las Reglas de Operación, el Comité Técnico por mayoría con 5 votos a favor y 4 abstenciones se cancela y se cierra el proyecto "Integral para la Central de Abastos de Tabasco", aprobado en sesión extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2018, por ACUERDO FIDEET-SE05-A12-10-12-2018, por un monto total de $4,914,684.40 (Cuatro Millones Novecientos Catorce Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro 40/100 M.N); debiéndose comunicar lo anterior al Organismo Intermedio, Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y promoción de la Vivienda (CANADEVI).

En uso de la voz el Lic. Gustavo Álvarez Larios, coordinador administrativo del Fideicomiso, argumenta a los Integrantes del Comité Técnico que el proyecto "Programa de Promoción del Portafolio de Negocios para Tabasco", aprobado en sesión ordinaria de fecha 04 de septiembre de 2015, por ACUERDO FIDEET-SO34-A6-04-09-2015, por un monto total de

$3,783,973.50, (Tres Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Tres Pesos 50/100 M.N), cuenta con diversas anomalías que se observan en la siguiente cédula en este orden de ideas, si bien es cierto, se advierte que en la cuadragésima primera sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de 2017, por ACUERDO FIDEET-SO41-A4-30-05-2017, aprobaron por unanimidad de votos el cierre de dicho proyecto, sin embargo, en el citado acuerdo también se evidencia que se le otorgó al organismo intermedio CCET un término de 60 días hábiles, para efectuar el cierre y entregar la documentación comprobatoria del recurso que se le ha ministrado, sin que conste la entrega de la misma, ante tal situación se somete a consideración del Comité Técnico la cancelación y cierre de dicho proyecto haciéndoles de conocimiento a los integrantes del Comité Técnico que se encuentra pendiente por ministrar la cantidad de $1,741,986.75 (Un Millón Setecientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Seis Mil Pesos 75/100 M.N).

<table>
<tr><td colspan="9">PROYECTOS APROBADOS 2015</td></tr>
<tr><td>PROYECTO</td><td colspan="8">PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL PORTAFOLIO DE NEGOCIOS PARA TABASCO</td></tr>
<tr><td>OBJETIVO</td><td colspan="8">GENERAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN ESL ESTADO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PORTAFOLIO DE NEGOCIO PARA TABASCO PNT, A TRAVÉS DE DIVERSAS OPCIONES DE INVERSIÓN QUE PERMITEN PONTECIALIZAR LAS VENTAJAS LOGÍSTICAS, FISCALES, DE CAPITAL HUMANO, NATURALES Y DE INFRAESTRUCTURA QUE OFRECE EL ESTADO. MEJORAR LA IMAGEN DEL ESTASDO ENTRE EL SECTOR EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL, PROMOVER UN MAYOR NÚMERO DE INVERSIONES EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS REGIONALES CON SEDE EN TABASCO, APROVECHAR LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO, PROMOVER LA LEY DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS DEL ESTADO Y SUS VENTAJAS EN EL DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS.</td></tr>
<tr><td>NUMERO DE ACUERDO</td><td colspan="8">APROBACIÓN: SO34-A6-04-09-2015 SOLICITUD CANCELACIÓN: FIDEET SO41-A4-30-05-2017 SEGUIMIENTO AL ACUERDO ANTERIOR: SO43-31-10-2017, SEGUIMIENTO: SE15-10-11-2017, CAMBIO DE SUJETO DE APOYO: FIDEET-SE10-A3-07-06-2017, SEGUIMIENTO A PROYECTOS: SO08-A24-20-12-2018</td></tr>
<tr><td>FECHA DE CONVENIO</td><td colspan="8">18/09/2015</td></tr>
<tr><td>ORGANISMO INTERMEDIO</td><td colspan="4">CCET</td><td colspan="4">SOLICITADO POR: SDET PROVEEDOR: H3 Mercadeo Consultoría Especializada</td></tr>
<tr><td>SITUACIÓN LEGAL</td><td colspan="8">FORMA PARTE DE LAS PRUEBAS DE LA DENUNCIA PENAL ANTE FISCALÍA</td></tr>
<tr><td>STATUS DEL PROYECTO</td><td colspan="8">FALTA POR MINISTRAR, PERO DEBE DOCUMENTACIÓN, YA EN SESIÓN SE SOLICITÓ SU CANCELACIÓN</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL PROYECTO</td><td colspan="8">$3,983,130.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">APORTACIONES</td><td>MONTO MINISTRADO</td><td>FECHA DE MINISTRACIÓN</td><td>MINISTRACIÓN PENDIENTE</td><td>DOCUMENTOS FALTANTES</td><td>OBSERVACIONES</td></tr>
<tr><td>FEDERAL</td><td>ESTATAL</td><td>IP</td><td>$1,891,986.75</td><td>26/10/2015</td><td>$1,741,986.75</td><td>ESTADOS DE CUENTA DESDE LA APERTURA (JULIO 2015) HASTA LA FECHA</td><td rowspan="16">*CON FECHA 22/10/2015 SE LES MINISTRÓ LA CANTIDAD DE $1,891,986.75, *CON FECHA 04/03/2016 SE LES MINISTRÓ LA CANTIDAD DE $150,000.00. NO HAY COMPROBANTE DE PAGO DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA IP. BAJO ACUERDO FIDEET-SE10-A3-07-06-2017 LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN QUE EL CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN ENERGÉTICA (CIE) SERÁ EL SUJETO DE APOYO QUE DARÁ CONTINUIDAD AL PROYECTO PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL PORTAFOLIO DE NEGOCIOS PARA TABASCO. EN MÚLTIPLES OCASIONES SE LE HA SOLICITADO AL CCET PRESENTE EL RECIBO DE DEPÓSITO DE LA IP. *MEDIANTE SESIÓN FIDEET-SO41-A4-30-05-2017 EL COMITÉ TÉCNICO OTORGARON UN PLAZO DE 60 DÍAS HÁBILES AL CCET PARA QUE ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL RECURSO MINISTRADO Y SE CIERRE EL PROYECTO. LO ANTERIOR A PETICIÓN DEL LIC. GABRIEL OROPESA VARELA EX PRESIDENTE DEL CCET, POR CAMBIO DEL CONSEJO DIRECTIVO Y NO PODER DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO. EN LA SESIÓN 43 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, EL LIC. GABRIEL OROPESA VARELA, VOCAL Y PRESIDENTE DEL CCET EN ESE ENTONCES, COMENTA QUE DEMANDÓ A UN PROVEEDOR DEL PROYECTO, POR LO QUE PREPARÓ UN INFORME QUE ENVIARÍA 3 DÍAS ANTES DE LA SESIÓN A CELEBRARSE EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017. MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA OCTAVA DE FECHA 20-12-2018, SE INFORMÓ QUE ESTE PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES DE AUDITORÍA Y NO SE HA LOGRADO CONTACTO CON EL ORGANISMO INTERMEDIO Y JAMÁS HA ACUDIDO AL FIDEICOMISO PARA ARREGLAR LOS PENDIENTES.</td></tr>
<tr><td></td><td>$3,783,973.50</td><td>$199,156.50</td><td>$150,000.00</td><td>08/03/2016</td><td></td><td>ACTA CONSTITUTIVA</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>$2,041,986.75</td><td></td><td></td><td>ACTA PROTOCOLIZADA</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES O ULTIMO PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 34 BIS</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>COPIA DEL IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>COPIA DEL IFE DEL PROVEEDOR</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ÚLTIMO PAGO DE IMPUESTOS DEL PROVEEDOR O FORMATO 32 D</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL PROVEEDOR</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CÉDULA DE SITUACIÓN FISCAL DEL PROVEEDOR</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>FACTURAS DEL PROVEEDOR</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>COMPROBANTE DE APORTACIÓN DEL 5% DE LA IP</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REVISIÓN: 14/10/2019</td><td>NÚMERO DE CARPETAS: 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

ACUERDO FIDEET-SO4-A16-16-10-19: Con fundamento en la cláusula Octava inciso F) del Contrato del Fideicomiso y Regla Novena inciso F) de las Reglas de Operación, el Comité Técnico por mayoría con 8 votos a favor y 1 en contra, se ratifica la cancelación del proyecto "Programa de Promoción del Portafolio de Negocios para Tabasco", aprobado en sesión ordinaria de fecha 04 de septiembre de 2015, por ACUERDO FIDEET-SO34-A6-04-09-2015, sin embargo, no se cierra el mismo, hasta en tanto se obtenga la documentación faltante, por lo que se instruye al coordinador administrativo, solicite al organismo intermediario lo anterior, para que éste a su vez, dé cumplimiento en un lapso de 30 días naturales que contarán a partir del día siguiente a la recepción del oficio correspondiente.

En uso de la palabra nuevamente el Lic. Gustavo Álvarez Larios, coordinador administrativo del Fideicomiso, les hace del conocimiento a los Integrantes del Comité Técnico las anomalías que presenta el proyecto "Programa para la Protección de la Propiedad intelectual de Empresas Tabasqueñas mediante la Gestión Administrativa para el Trámite de Registro de Marcas", aprobado en sesión ordinaria de fecha 12 de noviembre de 2018, por ACUERDO FIDEET-SO07-A9-12-11-2018, lo anterior para estar en condiciones de ratificar o no la ministración del recurso pendiente, por la cantidad de $1,100,000.00 (Un Millón Cien Pesos 00/100 M.N).

PROYECTOS APROBADOS 2018							
PROYECTO	PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE EMPRESAS TABASQUEÑAS MEDIANTE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL TRÁMITE DE REGISTRO DE MARCAS.						
OBJETIVO	REALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASESORAR A LAS EMPRESAS INSCRITAS PARA INICIAR EL TRÁMITE DE REGISTRO DE MARCAS, CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS EMPRESAS TABASQUEÑAS E INCREMENTAR EL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS MEDIANTE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO DE SUS MARCAS, YA QUE EN CASO DE QUE SU MARCA QUEDE FORMALMENTE REGISTRADA, ÉSTAS FORMARAN PARTE DE LOS BIENES INTANGIBLES, ACTIVOS FIJOS QUE SON VALORABLES ECONÓMICAMENTE.						
NUMERO DE ACUERDO	SO07-A9-12-11-2018						
FECHA DE CONVENIO	30/11/2018						
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		SOLICITADO POR: CCET		PROVEEDOR:: CODEM (GIZEH RAMSES OLAZARÁN CASTILLO		
SITUACIÓN JURÍDICA	NINGUNA						
STATUS DEL PROYECTO	HACE FALTA DE MINISTAR UN MONTO, PERO DEBE MUCHA DOCUMENTACIÓN						
VALOR DEL PROYECTO	$2,315,789.47					DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	ESTADOS DE CUENTA DESDE MAYO 2019 HASTA SEPTIEMBRE 2019	
FEDERAL	ESTATAL	IP	$1,100,000.00	02/01/2019	$1,100,000.00	AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DESDE MAYO HASTA LA FECHA	
	$ 2,200,000.00	$115,789.47				EVIDENCIAS DEL PROYECTO	
						ACTA CONSTITUTIVA	
						ACTA PROTOCOLIZADA	
						CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	
						REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES O ULTIMO PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 34 BIS	
						COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO	
						COPIA DEL IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO	
						COTIZACIONES DEL PROVEEDOR	
FECHA DE REVISIÓN: 11/10/2019	NÚMERO DE CARPETAS: 3					DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR	
						FACTURAS DEL PROVEEDOR	

ACUERDO FIDEET-SO4-A17-16-10-19: Con fundamento en la cláusula Octava inciso F) del Contrato del Fideicomiso y Regla Novena inciso F) de las Reglas de Operación, el Comité Técnico por unanimidad de votos se ratifica la ministración pendiente del pago del proyecto "Programa para la Protección de la Propiedad intelectual de Empresas Tabasqueñas mediante la Gestión Administrativa para el Trámite de Registro de Marcas", aprobado en sesión ordinaria de fecha 12 de noviembre de 2018, por ACUERDO FIDEET-SO07-A9-12-11-2018, por la cantidad de $1,100,000.00 (Un Millón Cien Pesos 00/100 M.N), siempre y cuando el organismo intermedio Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, presente la documentación faltante descrita en la cédula visible en párrafos anteriores, en un lapso de 30 días naturales que contarán a partir del día siguiente a la recepción del oficio correspondiente, ya que en caso contrario se procederá a su cancelación y en su defecto se tomarán las medidas legales pertinentes para la

recuperación del recurso ya ministrado; instruyéndose al coordinador administrativo a solicitar e integrar en el expediente de proyecto la información conforme la cédula anexa.

En uso de la palabra nuevamente el Lic. Gustavo Álvarez Larios, coordinador Administrativo del Fideicomiso, les hace del conocimiento a los Integrantes del Comité Técnico las anomalías que presenta el proyecto "4ª. Edición Festival de la Butifarra 2018", aprobado en sesión ordinaria de fecha 12 de noviembre de 2018, por ACUERDO FIDEET- SO07-A8-12-11-2018, lo anterior para estar en condiciones de ratificar o no la ministración del recurso pendiente por la cantidad de $600,000.00 (Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N).

PROYECTOS APROBADOS 2018							
PROYECTO	4ª EDICIÓN.FESTIVAL DE LA BUTIFARRA 2018						
OBJETIVO	INCREMENTAR LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES LOCALES, CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DE LA BUTIFARRA COMO PRODUCTO GASTRONÓMICO QUE IDENTIFIQUE AL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, PROMOVER EL TURISMO LOCAL, E INCENTIVVAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS LOCALES ENTRE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA.						
NUMERO DE ACUERDO	SO07-A8-12-11-2018						
FECHA CONVENIO	30/11/2018						
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET	SOLICITADO POR: H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ			PROVEEDOR: PROITAB (PROMOTORA INTERNACIONAL DE TABASCO A.C.)		
SITUACIÓN JURÍDICA	NINGUNA						
STATUS DEL PROYECTO	SE LE DEBE UNA MINISTRACIÓN, CON DOCUMENTACIÓN PENDIENTE						
VALOR DEL PROYECTO	$1,666,667.00					DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
#APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	ESTADOS DE CUENTA DESDE MAYO 2019 HASTA OCTUBRE	CON FECHA 31/12/2018, SE LES MINISTRÓ LA CANTIDAD DE $900,000.00, QUEDANDO PENDIENTES POR MINISTRAR $600,000.00
#FEDERAL	ESTATAL	IP (MUNICIPIO)	$900,000.00	31/12/2018	$600,000.00	AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE FEBRERO HASTA OCTUBRE 2019	
	$1,500,000.00	$166,667.00				CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL ORGANISMO INTERMEDIARIO	
FECHA DE REVISIÓN: 14/10/2019	NÚMERO DE CARPETAS: 2						

ACUERDO FIDEET-SO4-A18-16-10-19: Con fundamento en la cláusula Octava inciso F) del Contrato del Fideicomiso y Regla Novena inciso F) de las Reglas de Operación, el Comité Técnico por unanimidad de votos se ratifica la ministración pendiente del pago del proyecto "4ª. Edición Festival de la Butifarra 2018", aprobado en sesión ordinaria de fecha 12 de noviembre de 2018, por ACUERDO FIDEET-SO07-A8-12-11-2018, por la cantidad de $600,000.00 (Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N) siempre y cuando el organismo intermedio Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco presente la documentación

faltante descrita en la cédula visible en párrafos anteriores en un lapso de 30 días naturales que contarán a partir del día siguiente a la recepción del oficio correspondiente, ya que en caso contrario se procederá a su cancelación y en su defecto se tomarán las medidas legales pertinentes para la recuperación del recurso ya ministrado; instruyéndose al coordinador administrativo a solicitar e integrar en el expediente de proyecto la información conforme la cédula anexa.

Continúa con la palabra el Lic. Gustavo Álvarez Larios, coordinador administrativo del Fideicomiso y les hace del conocimiento a los Integrantes del Comité Técnico las anomalías que presenta el proyecto "Programa Sectorial de Desarrollo Urbano en el área de Influencia Directa del Nuevo Puerto de Frontera, Tabasco (superficie aproximada 14,000 HAS)", aprobado en sesión ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2015, por ACUERDO FIDEET-SO35-A8-21-12-2015, lo anterior para estar en condiciones de ratificar o no la ministración del recurso pendiente, por la cantidad de $143,729.69 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Setecientos Veintinueve Mil Pesos 69/100 M.N).

PROYECTOS APROBADOS 2015								
PROYECTO	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO URBANO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL NUEVO PUERTO DE FRONTERA, TABASCO (SUPERFICIE APROXIMADA 14,000 HAS).							
OBJETIVO	ELABORAR UN PROGRAMA SECTORIAL AL DESARROLLO URBANO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) DEL NUEVO PUERTO FRONTERA PARA GENERAR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENTORNO A LA INDUSTRIA PETROLERA, LA INDUSTRIA PARA EL PROCESO DE PERSCADO Y LA PRODUCCIÓN PESQUERA DE ALTURA Y ACUICULTURA. REGULAR LAS CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN Y/O CONSERVACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL NUEVO PUERTO FRONTERA. DESARROLLAR EN EL MEDIANO PLAZO LA REACTIVACIÓN DEL COMERCIO A TRAVÉS DE LA ACTIVACIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL, FOMENTAR LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS, COMERCIALES E INDUSTRIALES.							
NUMERO DE ACUERDO	SO35-A8-21-12-2015							
FECHA CONVENIO	02/03/2016							
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET SOLICITADO POR: CCET DESPUES CAMBIO DE ORGANISMO INTERMEDIARIO CON EL COLEGIO DE ARQUITÉCTOS DE TABASCO PROVEEDOR: GLOMAT MATERIALES (ARMANDO GONZALEZ BARRRA)							
STATUS DEL PROYECTO								
SITUACIÓN JURÍDICA	FORMA PARTE DE LAS PRUEBAS DE LA DENUNCIA PRESENTADA EN FISCALÍA							
VALOR DEL PROYECTO	$5,776,273.36						DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	OI	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	AVANCES FÍSICO FINANCIEROS DESDE DICIEMBRE 2018 HASTA OCTUBRE 2019	ESTE PROYECTO, SE LE OTORGÓ AL CCET, POSTERIORMENTE SE HIZO CAMBIO DE ORGANISMO INTERMEDIARIO CON EL COLEGIO DE ARQUITÉCTOS, EN EL EXPEDIENTE OBRAN PAGOS REALIZADOS AL CCET Y AL COLEGIO, PERO NO EXISTE DOCUMENTACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITÉCTOS. DE IGUAL MANERA LA FACTURA POR $2,743,730.00 LA EMITE EL CCET, CUANDO ESA CANTIDAD LE FUE TRANSFERIDA AL COLEGIO DE ARQUITÉCTOS. EL DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. LA ACTIVIDAD AL 100% DE ESTA EMPRESA RESULTA SER EL COMERCIO POR MAYOR DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EXCEPTO DE MADERA
FEDERAL	ESTATAL	IP	$2,743,730.00	CAT	10/02/2016		APERTURA DE LA CUENTA DE CAT Y ESTADOS DE CUENTA DE CAT, DESDE LA APERTURA HASTA EL CIERRE	
	$5,487,459.69	$288,813.67	$1,000,000.00	CCET	26/08/2016	$143,729.69	ACTA CONSTITUTIVA DEL OI (CAT)	
			$600,000.00	CCET	21/03/2017		ACTA PROTOCOLIZADA DEL OI (CAT)	
			$1,000,000.00	CCET	28/08/2017		CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL OI (CAT)	
			$5,343,730.00				REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES O ULTIMO PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 34 BIS DEL OI	
							COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO	
							COPIA DEL IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO	
							EVIDENCIAS/ AVANCES DEL PROYECTO	
							COPIA DEL IFE DEL PROVEEDOR	
							ULTIMO PAGO DE IMPUESTOS DEL PROVEEDOR O FORMATO 32 D	
							COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL PROVEEDOR	
							CEDULA DE SITUACIÓN FISCAL DEL PROVEEDOR	
FECHA DE REVISIÓN: 14/10/2019	NÚMERO DE CARPETAS: 3						ESTADOS CUENTA DEL CCET DE JUN-JUL 2016 JUN Y JUL 2017, NOV-2018 HASTA EL CIERRE DE LA CUENTA	

ACUERDO FIDEET-SO4-A19-16-10-19: Con fundamento en la cláusula Octava inciso F) del Contrato del Fideicomiso y Regla Novena inciso F) de las Reglas de Operación, el Comité Técnico por unanimidad de votos se ratifica la ministración pendiente del pago del proyecto "Programa Sectorial de Desarrollo Urbano en el área de Influencia Directa del Nuevo Puerto de Frontera, Tabasco (superficie aproximada 14,000 HAS)", aprobado en sesión ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2015, por ACUERDO FIDEET-SO35-A8-21-12-2015, por la cantidad de $143,729.69 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Setecientos Veintinueve Mil Pesos 69/100 M.N), siempre y cuando el organismo intermedio Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, presente la documentación faltante descrita en la cédula visible en párrafos anteriores, en un lapso de 30 días naturales que contarán a partir del día siguiente a la recepción del oficio correspondiente, ya que en caso contrario se procederá a su cancelación y en su defecto se tomarán las medidas legales pertinentes

para la recuperación del recurso ya ministrado; instruyéndose al coordinador administrativo a solicitar e integrar en el expediente de proyecto la información conforme la cédula anexa.

Nuevamente en uso de la voz la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, presidente del Comité Técnico, refiere que continúa con el orden del día.

7. PRESENTACIÓN DE LOS FALTANTES DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS QUE FUERON INFORMADOS EN LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2019.

Seguidamente la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidente del Comité Técnico, expone a los integrantes del mismo que los siguientes 40 proyectos y que fueron sesionados en segunda sesión extraordinaria de fecha 08 de octubre de 2019 tienen diversas inconsistencias tal y como quedó asentado en la misma, por lo que invita a los organismos intermediarios como son: Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Cárdenas (CANACO SERVYTUR), Agencias Turísticas Asociadas de Tabasco, A.C. (ATAB), Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI), para que proporcionen en este momento la documentación faltante.

Núm.	AÑO	NOMBRE DEL PROYECTO
1.	2013	Festival del Queso Artesanal 2013
2.	2013	Plan Maestro para el Desarrollo del Puerto Frontera
3.	2013	Formación de Competencias Empresariales para Propietarios y Administradores De 300 Microempresas Restauranteras en Crecimiento
4.	2013	Capacitación Interactiva de Informática y Herramientas De Información en Línea
5.	2013	Desarrollo de Proveedores de la Industria Petrolera, Estudio de Oferta y de Demanda de Bienes y Servicios de la Industria Petrolera en Tabasco

6.	2013	Proyecto Película Juárez/Deadtectives
7.	2013	Estudio de Sonificación de Geotécnica del Municipio de Centro
8.	2013	Programa de Formación de Consultores y Empresas Integradoras Sociales
9.	2013	Programa Integral de Mejora Regulatoria
10.	2013	Estudio de la Competitividad del Sector Restaurantero de Tabasco y Estrategias para Aprovechar sus Ventajas Competitivas
11.	2013	Estudio de Factibilidad Para el Establecimiento de un Consorcio De Transporte en Tabasco
12.	2013	Programa de Capacitación y Consultoría para Mejora Competitiva del Sector de las Artes Gráficas de Tabasco
13.		Planta Agroindustrial Procesadora de Plátano Macho
14.	2013	Premio Estatal a la Innovación 2013
15.	2013	Semana de la Innovación y el Emprendedor
16.	2013	Programa de Capacitación y Consultoría para el Desarrollo De Habilidades Empresariales del Sector Seguro y Fianzas de Tabasco
17.	2013	Festival del Chocolate 2013
18.	2013	Plan Maestro de Desarrollo Integral para Elevar la Competitividad y las Capacidades Tecnológicas de los Sectores Estratégicos Del Estado De Tabasco
19.	2013	Programa de Asesoría Financiera para 100 MYPIMES del Estado de Tabasco
20.	2013	Asignación de recurso al Programa Festival del Chocolate 2013
21.	2013	Ampliación de Recursos al Proyecto Planta Agroindustrial Procesadora de Plátano Macho
22.	2014	5to Festival del Chocolate 2014 con 2 Ampliaciones
23.	2014	Desarrollo del Plan Integral y Estratégico del Circuito Agua y Chocolate

24.	2015	ENTUR 2015, Encuentro Regional de Negocios Turísticos
25.	2015	Programa Estatal de Apoyo a las Empresas del Ecosistema Gráfico
26.	2015	Campaña Especializada de Relaciones Públicas para la Promoción, Difusión y Posicionamiento de Tabasco como Destino Turístico de Naturaleza, Cultura, y Negocios 2015
27.	2015	Medalla al Mérito Empresarial 2015
28.	2015	3er Festival del Queso Artesanal Zona Ríos
29.	2015	Campaña de Relaciones Públicas SDET/OCV
30.	2015	Diseño de una Agenda para el Fortalecimiento de la Seguridad Publica como Factor de Atracción de Inversiones y para la Paz Social con Colaboración de la Sociedad
31.	2015	Estabilización, Innovación y Mejora de Procesos Para MYPIMES de Seguros y Fianzas
32.	2015	Estudio para el Establecimiento de 3 Nodos Lógicos Agroindustriales, para Actividades de Acopio, Rastro, TIF, Frigorifico de Ganado Bovino en Tabasco
33.	2015	6to Festival del Chocolate y ampliación
34.	2016	Desarrollo de un Estudio de Diagnóstico para el Ahorro De Energía En 2 Terminales de Autobuses del Estado de Tabasco
35.	2016	Programa Agenda Digital del Estado de Tabasco
36.	2016	Programa de Apoyo para la Transición de Agentes de Seguros a Empresarios del Sector Asegurador
37.	2016	4to Festival del Queso 2016
38.	2016	7mo Festival del Chocolate
39.	2016	2do Festival de la Butifarra 2016
40.	2018	Programa Estatal de Regularización Fiscal, Mejora de la Gestión Empresarial y Equipamiento Tecnológico para 150 Micro negocios

En uso de la voz el Ing. Luis Alberto Rodríguez Luna, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, A.C., (CCET, A.C.), manifiesta que en la sesión pasada no se concedió término para la presentación de la documentación.

Nuevamente la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidente del Comité Técnico, en uso de la voz propone que el plazo para la presentación de los documentos faltantes sea de 30 días naturales contados a partir de la recepción del oficio correspondiente.

Por lo anterior, los integrantes del Comité Técnico con derecho a voto tomaron el siguiente acuerdo:

ACUERDO FIDEET-SO4-A20-16-10-19: Con fundamento en la Cláusula Octava inciso F) del Contrato del Fideicomiso, así como Regla Octava inciso F) de las Reglas de Operación, el Comité Técnico aprueba concederle a los organismos intermediarios el término de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente a la recepción del oficio para que presenten al Coordinador Administrativo del Fideicomiso la documentación faltante de los mencionados proyectos que se detallan en cada una de las siguientes cédulas que se les remitió a cada uno de los integrantes del Comité Técnico a través de correo electrónico y una vez solventadas las mismas, se cierren los proyectos, debiendo ser informado ante el Comité Técnico; en caso contrario, se tomarán las medidas legales pertinentes para la recuperación del recurso ya ministrado.

PROYECTOS APROBADOS 2013						
PROYECTO	**FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2013**					
OBJETIVO	DESARROLLAR UN EVENTO TEMATICO QUE PONGA DE MANIFIESTO LA SINGULARIDAD DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DE QUESOS EN TORNO A EXPRESIONES ARTISTICAS, CULTURALES Y FOMENTO AL TURISMO QUE PERMITA DIFUNDIR A NIVEL REGIONAL Y ESTATAL LOS PRODUCTOS ELABORADOS DE LA REGIÓN, INVOLUCRANDO LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, INICIATIVA PRIVADA Y LA SOCIEDAD CIVIL A FIN DE INTEGRAR EN EL EVENTO A PRODUCTORES REGIONALES DE QUESOS, ARTISTAS Y ARTESANOS.					
NUMERO DE ACUERDO	SO22-A3-14-06-2013 FIRMADO POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL					
FECHA DE CONTRATO	09/07/2013					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		**SOLICITADO POR:**		CCET	
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA					
VALOR DEL PROYECTO	$ 2,616,572.00				**DOCUMENTOS FALTANTES**	**OBSERVACIONES**
	APORTACIONES		**MONTO MINISTRADO**	**MINISTRACIÓN PENDIENTE**	REPORTE DE AVANCES FISICOS FINANCIEROS HASTA EL MES DE DIC 2013.	• APERTURA DE LA CUENTA JULIO DE 2013, CANCELACIÓN DE LA CUENTA DICIEMBRE DE 2013.
	ESTATAL	**IP**			CARTA INTENCIÓN HIDALGO MOGUEL VERA.	• SOLO ENTREGAN UN REPORTE DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DEL PERIODO JUNIO-JULIO 2013, EL CUAL NO SE ENCUENTRA FIRMADO, DEBIENDO ENTREGAR EL ÚLTIMO REPORTE HASTA LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA. • CARTA INTENCIÓN HIDALGO MOGUEL VERA NO ESTÁ FIRMADA.
	$ 2,000,000.00	$ 130,829.00	$ 2,485,743.00	$ -		
	$ 485,743.00					

PROYECTOS APROBADOS 2013						
PROYECTO	**PLAN MAESTRO PARA EL DESARROLLO DEL PUERTO FRONTERA**					
OBJETIVO	FORMULAR UN PLAN MAESTRO COMPUESTO DE UN CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS, PRIMERO A IDENTIFICAR LA VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO Y SEGUNDO A CONTAR CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES OBJETIVOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD Y EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEFINITIVA EN EL PUERTO.					
NUMERO DE ACUERDO	SO22-A8-14-06-2013 POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL					
FECHA DE CONTRATO	03/09/2013					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		**SOLICITADO POR:**		CCET	
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA					
VALOR DEL PROYECTO	$24,148,000.00				**DOCUMENTOS FALTANTES**	**OBSERVACIONES**
	APORTACIONES		**MONTO MINISTRADO**	**MINISTRACIÓN PENDIENTE**	REPORTE DE AVANCES FISICOS FINANCIEROS DESDE SEPT 2013 AL CIERRE	• EXCEDENTE DE DEPÓSITOS AL CCET POR $2,000,000.00 M.N. / HAY EVIDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE LA CITADA CANTIDAD AL FIDEET POR DEPÓSITOS ERRÓNEOS. • ERROR EN LOS NÚMEROS DE ACUERDO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN. • NO HAY EVIDENCIA DEL DEPÓSITO DEL 5% DE LA I.P. • ENTREGAN OFICIO CON NÚMERO DE CUENTA [redacted] PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO, SIN EMBARGO, HACEN USO DE LA CUENTA [redacted] PARA DEPÓSITOS AL PROYECTO, LO CUAL SE OBSERVA EN SUS ESTADOS DE CUENTA. • NO SE PUEDE VERIFICAR FECHA DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA POR LO QUE NO SE SABE SI LA ENTREGA DE LOS ESTADOS DE CUENTA ES COMPLETA. • LOS ESTADOS DE CUENTA NO LLEVAN UN CONSECUTIVO MENSUAL Y REPORTAN UN EXCEDENTE DE DEPÓSITOS POR $11,296,572.30 M.N. (SIN TOMAR EN CUENTA LOS DEPÓSITOS ERRÓNEOS POR 2 MDP DEVUELTOS A FIDEET). • FALTAN FACTURAS DEL PROVEEDOR POR LA CANTIDAD DE $3,651,800.07 M.N.
	ESTATAL	**IP**			ESTADOS DE CUENTA.	
	$ 10,408,620.50	NO HAY EVIDENCIA	$ 24,148,000.00		APERTURA Y CANCELACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA.	
	$ 1,665,379.28				REPORTE FINAL.	
	$ 12,074,000.22				FACTURAS DEL PROVEEDOR.	
	$ 1,000,000.00	21/08/2013	DEPOSITOS			
	$ 1,000,000.00	21/10/2013	ERRONEOS			

NÚMERO Y FECHA DE ACTA QUE APROBÓ LA VERSIÓN PÚBLICA: ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD, CON EL NÚMERO DE ACUERDO CT-SEDEC-14-09-03-2021, DE FECHA 09 DE MARZO DE 2021; **ÁREA QUE CLASIFICA LA INFORMACIÓN:** FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO; **CONFIDENCIAL DOCUMENTOS:** DOCUMENTOS RELACIONADOS EL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL FIDEET; **PARTES CLASIFICADAS:** NÚMERO DE CUENTA BANCARIA; **FUNDAMENTO LEGAL:** 116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO Y EL NUMERAL TRIGÉSIMO OCTAVO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS.

TABASCO

PROYECTOS APROBADOS 2013						
PROYECTO	FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EMPRESARIALES PARA PROPIETARIOS Y ADMINISTRADORES DE 300 MICROEMPRESAS RESTAURANTERAS EN CRECIMIENTO					
OBJETIVO	APOYAR A 300 MICROEMPRESAS RESTAURANTERAS EN TABASCO PARA ACELERAR SU CRECIMIENTO, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EMPRESARIALES Y ASESORÍA EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.					
NUMERO DE ACUERDO	SO25-A12-28-10-2013 POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL					
FECHA DE CONTRATO	28/11/2013					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		SOLICITADO POR:		CCET	
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA					
VALOR DEL PROYECTO	$4,500,000.00				DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	MINISTRACIÓN PENDIENTE	COMPROBANTE DE MINISTRACIÓN FIDEET.	• APERTURA DE LA CUENTA 05 DE NOVIEMBRE 2013, CIERRE DE LA CUENTA 09 DE ENERO 2015, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTÁN COMPLETOS, SIN EMBARGO, NO OBRA EN EL EXPEDIENTE FÍSICO EL COMPROBANTE DE MINISTRACIÓN FIDEET POR $4,275,000.00 M.N. DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2015. • LOS REPORTES DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS ENTREGADOS POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2013 A NOVIEMBRE 2013, NUNCA REPORTAN UN 100% DE CUMPLIMIENTO EN EL RUBRO DE AVANCES FÍSICOS. • NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA FÍSICA DE LOS 300 BENEFICIARIOS. • NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA FÍSICA EN EL EXPEDIENTE DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL PROVEEDOR SELECCIONADO (RFC, IFE, COMPROBANTE DE DOMICILIO, CONTRATO DE SERVICIOS, ÚLTIMO PAGO DE IMPUESTOS). • FALTANTE DE $23,200.40 EN LA FACTURA DEL PROVEEDOR PARA COMPLETAR EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO FIDEET CON IP (EL MONTO FIDEET SI SE ALCANZA A CUBRIR CON LA FACTURA.
	ESTATAL	IP			DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS.	
	$4,275,000.00	$225,000.00	$4,275,000.00	$0.00	DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR.	
					REPORTE FINAL.	

PROYECTOS APROBADOS 2013						
PROYECTO	CAPACITACIÓN INTERACTIVA DE INFORMÁTICA Y HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN EN LÍNEA					
OBJETIVO	ELABORAR EL ESTUDIO MEDIANTE EL CUAL SE PRETENDE ORDENAR, PROMOVER Y DAR SOPORTE FÍSICO A LA ECONOMÍA ARTESANAL Y TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO, PARA LOGRAR EL POSICIONAMIENTO DEL MERCADO ACTUAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, ESTE PROYECTO PRETENDE APROVECHAR Y RECUPERAR LOS ESPACIO DEGRADADOS POR SU MAL FUNCIONAMIENTO O USO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD A FIN DE MITIGAR ASPECTOS COMO EL VANDALISMO Y LA INSEGURIDAD, MEJORANDO EL ASPECTO FÍSICO DE ESAS ÁREAS Y SU VOCACIÓN EN BENEFICIO DE LA ECONOMÍA, CULTURA Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS COMO DANZA, FOLCLOR Y TRADICIONALES DEL ESTADO.					
NUMERO DE ACUERDO	SO25-A22-28-10-2013 POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL					
FECHA DE CONTRATO	28/11/2013					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		SOLICITADO POR:		CCET	
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA					
VALOR DEL PROYECTO	$2,100,000.00				DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	MINISTRACIÓN PENDIENTE	APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA.	• NO HAY EVIDENCIA DE LA APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA, SIN EMBARGO, LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGA CON FECHA 09 ENERO DE 2015, POR LO QUE NO SE PUEDE VERIFICAR SI LA ENTREGA DE LOS ESTADOS DE CUENTA SE REALIZO COMPLETA. • DESFASE EN EL TIEMPO DE ENTREGA DE LA FACTURA POR LA CANTIDAD MINISTRADA FIDEET POR EL MONTO DE $1,995,000.00 EN DICIEMBRE DE 2013, SIENDO LA FACTURA DE MARZO DE 2014. • DEPOSITO EXCEDENTE POR LA CANTIDAD DE $1,995,000.00 EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE 2013, MISMO DÍA QUE SE DEPOSITA LA CANTIDAD I.P. POR $105,000.00 SIENDO RETIRADAS AMBAS CANTIDADES EN ESA FECHA, EL MOMENTO DE MINISTRAR LA APORTACIÓN FIDEET YA NO HABÍA EVIDENCIA DE I.P. • NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA FÍSICA DE LOS BENEFICIARIOS. • NO HAY EVIDENCIA FÍSICA DE LOS AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS. • NO HAY EVIDENCIA EN LA CARPETA DEL PROYECTO, DEL REPORTE FINAL. • NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA FÍSICA EN EL EXPEDIENTE DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL PROVEEDOR SELECCIONADO (RFC, IFE, COMPROBANTE DE DOMICILIO, CONTRATO DE SERVICIOS, ÚLTIMO PAGO DE IMPUESTOS).
	ESTATAL	IP			ESTADOS DE CUENTA DESDE LA APERTURA HASTA LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA.	
	$1,995,000.00	$105,000.00	$1,995,000.00	$0.00	REPORTE DE AVANCES FISICOS-FINANCIEROS DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DEL PROYECTO.	
					DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS.	
					DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR SELECCIONADO.	
					REPORTE FINAL.	

PROYECTOS APROBADOS 2013						
PROYECTO	DESARROLLO DE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA PETROLERA, ESTUDIO DE OFERTA Y DE DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN TABASCO.					
OBJETIVO	ES UN ESTUDIO ORIENTADO A LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DE UN SECTOR DE PROVEEDURÍA PARA LA INDUSTRIA PETROLERA EN EL ESTADO DE TABASCO.					
NUMERO DE ACUERDO	SO25-A4-28-10-2013 POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL					
FECHA DE CONTRATO	03/02/2014					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		SOLICITADO POR:		CCET	
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA					
VALOR DEL PROYECTO	$20,149,200.00				DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	MINISTRACIÓN PENDIENTE	CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA.	• NO HAY CONTRATO DE APERTURA NI DE CANCELACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA.
	ESTATAL	IP			CANCELACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA.	• LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS NO SE ENCUENTRAN COMPLETOS, LO CUAL NO SE PUEDE VERIFICAR DEBIDO A QUE NO SE CONOCE FECHA DE APERTURA Y DE CANCELACIÓN, ASÍ MISMO LOS QUE SE ENCUENTRAN INTEGRADOS NO COMPRUEBAN TODAS LAS MINISTRACIONES REALIZADAS POR EL FIDEET.
	$ 1,500,000.00	$0.00	$20,149,200.00	$0.00	VERIFICAR FALTANTES DE ESTADOS DE CUENTA SEGÚN APERTURA Y CANCELACIÓN.	
	$10,074,600.00				FACTURAS DEL PROVEEDOR SELECCIONADO.	
	$ 893,650.00				REPORTE FINAL DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO.	
	$ 5,000,000.00				ÚLTIMO PAGO DE IMPUESTOS DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO.	
	$ 1,787,300.00					• LA COMPROBACIÓN DE PROVEEDORES INTEGRADA AL EXPEDIENTE SUMA LA CANTIDAD DE $17,468,250.00 M.N., FALTANDO POR COMPROBAR LA CANTIDAD DE $2,680,950.00 M.N.
	$ 893,650.00					• NO HAY EVIDENCIA DEL REPORTE FINAL EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO.
						• NO SE ENCUENTRA INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE EL ULTIMO PAGO DE IMPUESTOS DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO.

NÚMERO Y FECHA DE ACTA QUE APROBÓ LA VERSIÓN PÚBLICA: ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD, CON EL NÚMERO DE ACUERDO CT-SEDEC-14-09-03-2021, DE FECHA 09 DE MARZO DE 2021; **ÁREA QUE CLASIFICA LA INFORMACIÓN:** FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO; CONFIDENCIAL DOCUMENTOS: DOCUMENTOS RELACIONADOS EL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL FIDEET.; **PARTES CLASIFICADAS:** NÚMERO DE EXPEDIENTE; **FUNDAMENTO LEGAL:** 116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO Y EL NUMERAL TRIGÉSIMO OCTAVO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS.

PROYECTOS APROBADOS 2013						
PROYECTO	PROYECTO PELÍCULA JUAREZ 9/DEADTECTIVES					
OBJETIVO	GENERAR AL ESTADO PARTIR DE QUE SE ELIGE COMO ESCENARIO DE UNA PRODUCCIÓN, UNA DERRAMA ECONÓMICA IMPORTANTE EN DISTINTAS FUENTES: SUELDOS DE TRABAJADORES LOCALES, HOSPEDAJES, TRANSPORTACIÓN, ALIMENTACIÓN, SERVICIOS, CONSTRUCCIONES, VIÁTICOS, Y GASTOS PERSONALES DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN.					
NUMERO DE ACUERDO	SO26-A12-06-12-2013					
FECHA DE CONTRATO	17/01/2014 POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		**SOLICITADO POR:**		CCET	
SITUACIÓN LEGAL	CARPETA DE INVESTIGACIÓN NO. CI-CPJ-VHSA-1764/2017					
VALOR DEL PROYECTO	$22,500,000.00				**DOCUMENTOS FALTANTES**	**OBSERVACIONES**
	APORTACIONES		**MONTO MINISTRADO**	**MINISTRACIÓN PENDIENTE**	EVIDENCIA DE ADQUISICIÓN Y CONSUMO EN LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL TERRITORIO DE TABASCO, EL 60% DEL MONTO TOTAL DE LOS COSTOS DE	• CON OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTARSE, EN PROCESO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, CUENTA CON DENUNCIA PENAL, CARPETA DE INVESTIGACIÓN NO. [redacted]
	ESTATAL	**IP**				
	$10,661,560.00		$22,500,000.00	$0.00	REPORTE DE AVANCES FISICOS-FINANCIEROS DESDE MARZO 2016 AL CIERRE	• FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (FACTURAS Y EVIDENCIAS DE GASTOS) POR EL IMPORTE DE $15,724,283.07 M.N., TODA VEZ QUE SÓLO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA DOCUMENTADA POR UN IMPORTE DE $6, 775,716.93 M.N.
	$11,838,440.00				CONTRATO DE APERTURA Y CANCELACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA.	
					REPORTE FINAL DEL PROYECTO.	
					INFORME DE DERRAMA ECONOMICA GENERADA EN EL ESTADO.	• FALTA DE CUMPLIMIENTO A LA 2ª CLÁUSULA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN, EL CUAL A LA LETRA DICE "EJECUTAR EL PROYECTO DE ACUERDO A SUS PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y ESPECÍFICAMENTE A ADQUIRIR Y A CONSUMIR EN LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE TABASCO, EL 60% DEL MONTO TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO DE HOSPEDAJES, ALQUILER DE TRANSPORTES Y EQUIPOS, SERVICIOS EMERGENTES PARA LA PRODUCCIÓN, SERVICIOS MÉDICOS Y CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA TABASQUEÑA PARA TODOS LOS TRABAJOS MANUALES Y ESPECIALIZADOS QUE NO SEA PARTE DEL EQUIPO BASE DE LA PRODUCCIÓN".
					VERIFICAR FALTANTES DE ESTADOS DE CUENTA SEGÚN APERTURA Y CANCELACIÓN.	• LOS REPORTES DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS REPORTAN AVANCES DEL 0% POR LOS PERIODOS DE MARZO DE 2014 HASTA SEPTIEMBRE DE 2015, PERIODO EN EL QUE YA TENÍAN LA APORTACIÓN FIDEET.

PROYECTOS APROBADOS 2013						
PROYECTO	ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE GEOTECNICA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO					
OBJETIVO	SUBDIVIDIR EL MUNICIPIO DE CENTRO EN REGIONES GEOTÉCNICAS RELATIVAMENTE HOMOGÉNEAS EN TÉRMINOS DEL TIPO, DISTRIBUCIÓN DE					
NUMERO DE ACUERDO	SO22-A5-14-06-2013					
FECHA DE CONTRATO	24/07/2013 POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		**SOLICITADO POR:**		CCET	
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA					
VALOR DEL PROYECTO	$13,981,137.66				**DOCUMENTOS FALTANTES**	**OBSERVACIONES**
	APORTACIONES		**MONTO MINISTRADO**	**MINISTRACIÓN PENDIENTE**	CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA.	• NO HAY CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA, POR LO QUE NO SE PUEDE VERIFICAR SI LOS ESTADOS DE CUENTA HAN SIDO ENTREGADOS COMPLETOS AL FIDEET.
	ESTATAL	**IP**			COMPROBANTE DE MINISTRACIÓN	• NO OBRA EN EL EXPEDIENTE COMPROBANTE DE MINISTRACIÓN FIDEET.
	$12,583,023.90	$1,398,113.76	$12,583,023.90	$0.00	REPORTE FINAL.	• EL REPORTE FINAL DE FECHA DICIEMBRE 2014 INDICA UN NUMERO DE ACUERDO ERRÓNEO, ASÍ COMO UN MONTO DE APORTACIÓN FIDEET QUE NO CORRESPONDE AL APROBADO BAJO ACUERDO Y CONVENIO.
					VERIFICAR FALTANTES DE ESTADOS DE CUENTA SEGÚN APERTURA Y CANCELACIÓN.	

PROYECTOS APROBADOS 2013						
PROYECTO	PROGRAMA DE FORMACION DE CONSULTORES Y EMPRESAS INTEGRADORAS SOCIALES					
OBJETIVO	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE ESQUEMAS ASOCIATIVOS QUE VERTEBREN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL DE					
NUMERO DE ACUERDO	SO22-A6-14-06-2013 Y AMPLIACIÓN SO28-A11-14-03-2014					
FECHA DE CONTRATO	16/01/2014 POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		SOLICITADO POR:		CCET	
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA					
VALOR DEL PROYECTO	$15,660,595.00				DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	MINISTRACIÓN PENDIENTE	CANCELACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA.	• EL CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA TIENE FECHA DE MAYO DE 2014, SIN EMBARGO, FALTAN POR INTEGRAR LOS ESTADOS DE CUENTA DE JULIO 2014, ABRIL 2015, ENERO A MARZO 2016, SIN HABER INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE LA CANCELACIÓN, NO SE PUEDE VERIFICAR SI LOS ESTADOS DE CUENTA ENTREGADOS ESTÁN COMPLETOS. • LA APORTACIÓN FIDEET SE REALIZÓ EN MAYO DE 2014, MIENTRAS QUE EL CCET EMITE LA FACTURA CON UN MES DE RETRASO HASTA JUNIO DEL CITADO AÑO. • LOS REPORTES DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS MUESTRAN DE MANERA ERRÓNEA LA MINISTRACIÓN DEL FIDEET Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS. • SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN
	ESTATAL	IP			ESTADOS DE CUENTA.	
	$16,660,595.00	$0.00	$16,660,595.00	$0.00	REPORTE DE AVANCES FISICOS-FINANCIEROS CORREGIDOS.	
	$ 3,000,000.00	AMPLIACIÓN 2014				

PROYECTOS APROBADOS 2013						
PROYECTO	PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA REGULATORIA					
OBJETIVO	MEJORAR EL PROCESO REGULATORIO RELATIVO A LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, A FIN DE REDUCIR LOS COSTOS QUE IMPONE LA CARGA REGULATORIA; LIBERAR					
NUMERO DE ACUERDO	SO23-A5-21-06-2013					
FECHA DE CONTRATO	03/09/2013 POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		SOLICITADO POR:		CCET	
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA					
VALOR DEL PROYECTO	$11,600,000.00				DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	MINISTRACIÓN PENDIENTE	DEPOSITO DE LA I.P.	• LAS APORTACIONES FIDEET A FAVOR DEL CCET PARA EL PROYECTO, SE REALIZAN EN EL MES DE OCTUBRE 2013 Y EL CCET EMITE LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN EL MES DE MARZO DE 2014. • NO HAY EVIDENCIA DEL PAGO DE LA I.P., LO CUAL SE MARCA EN EL NUMERAL 2.5 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN. • SE VISUALIZAN DEPÓSITOS POR UN IMPORTE DE $4,650,000.00 M.N., LOS CUALES NO SE PUEDEN VERIFICAR SI CORRESPONDEN A LA I.P. U OTRA APORTACIÓN AL PROYECTO, SIN EMBARGO, NO SE ENLISTAN ESTOS DEPÓSITOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN. • REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS INICIAN EN SEPTIEMBRE DE 2013 CONFORME AL MES DE FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN, SIN EMBARGO, EL REPORTE DE ESTE MES INDICA UNA APORTACIÓN POR $5,800,000.00 M.N. LA CUAL NO CORRESPONDE AL PERIODO YA QUE LAS APORTACIONES FIDEET SE REALIZARON EN OCTUBRE DE 2013, ASÍ MISMO EL REPORTE NO SE ENCUENTRA FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CCET. • REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2013 A FEBRERO DE 2014, REPORTAN DE MANERA ERRÓNEA EL MONTO AUTORIZADO Y RECIBIDO, ASÍ MISMO NO SE ENCUENTRAN FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CCET. • NO HAY EVIDENCIA DE CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO, SIN EMBARGO, SI HAY EVIDENCIA DE CANCELACIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2013. • ESTADOS DE CUENTA INICIAN EN SEPTIEMBRE DE 2013 HASTA DICIEMBRE DE 2013, SIN EMBARGO, NO SE PUEDE VERIFICAR SI HAN ENTREGADO ESTADOS DE CUENTA COMPLETOS, YA QUE NO SE CUENTA CON EL CONTRATO DE APERTURA. • NO SE ENCONTRÓ EN EXPEDIENTE EL REPORTE FINAL DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO. • NO SE ENCONTRÓ EN EXPEDIENTE DOCUMENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.
	ESTATAL	IP			REPORTES DE AVANCES FISICOS FINANCIEROS.	
	$5,800,000.00	N/I	$11,600,000.00	$0.00	CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA.	
	$ 4,640,000.00				REPORTE FINAL DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO.	
	$ 1,160,000.00				DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.	
					VERIFICAR FALTANTES DE ESTADOS DE CUENTA SEGÚN APERTURA Y CANCELACIÓN.	

TABASCO

PROYECTOS APROBADOS 2013						
PROYECTO	ESTUDIO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR RESTAURANTERO DE TABASCO Y ESTRATEGIAS PARA APROVECHAR SUS VENTAJAS COMPETITIVAS					
OBJETIVO	ANALIZAR EL SECTOR RESTAURANTERO, CONOCER LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD QUE SE MANEJAN EN EL GIRO ASI COMO DESCUBRIR LAS					
NUMERO DE ACUERDO	S022-A11-14-06-2013					
FECHA DE CONTRATO	24/07/2013 POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		SOLICITADO POR:		CCET	
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA					
VALOR DEL PROYECTO	$1,500,000.00				DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	MINISTRACIÓN PENDIENTE	CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA.	• NO HAY EVIDENCIA DE CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA, SOLO ENTREGAN UN DEPOSITO POR $5,000.00 COMO COMPROBANTE DE LA CUENTA EN JULIO DE 2013, ASÍ MISMO NO HAY EVIDENCIA DE LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA, POR LO QUE NO SE PUEDE VERIFICAR SI LOS ESTADOS DE CUENTA ENTREGADOS SE ENCUENTRAN COMPLETOS, LO ESTADOS DE CUENTA INICIAN EN JULIO DE 2013 HASTA FEBRERO DE 2014, VISUALIZANDO EL DEPÓSITO DE LA I.P. Y LA APORTACIÓN FIDEET. • NO OBRA EN EL EXPEDIENTE, EL COMPROBANTE DE MINISTRACIÓN FIDEET, SIN EMBARGO, SE VISUALIZA EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JULIO 2013 UN ABONO POR $1,425,000.00 EL CUAL CORRESPONDE AL MONTO DE APORTACIÓN FIDEET, EL CCET SI EMITE UNA FACTURA POR DICHO MONTO A FAVOR DEL FIDEICOMISO. • DENTRO DE LOS 10 BENEFICIARIOS, SE TIENE A SAMUEL MENA STADELMANN Y A GABRIEL OROPESA VARELA, EXPRESIDENTES DEL CCET POR LOS PERIODOS 2015-2016 Y 2017-2018 RESPECTIVAMENTE.
	ESTATAL	IP			CONTRATO DE CANCELACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA.	
	$1,425,000.00	$75,000.00	$1,425,000.00	$0.00	VERIFICAR FALTANTES DE ESTADOS DE CUENTA SEGÚN APERTURA Y CANCELACIÓN.	

PROYECTOS APROBADOS 2013						
PROYECTO	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CONSORCIO DE TRANSPORTE EN TABASCO.					
OBJETIVO	DETERMINAR LA FACTIBILIDAD PARA ESTABLECER UN CONSORCIO DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE TABASCO, CON EL FIN DE IMPULSAR EL SECTOR A TRAVÉS DE UNA ESTRÁTEGIA DE INTEGRACIÓN QUE LES PERMITA COMPETIR EN CONDICIONES MAS EQUITATIVAS.					
NUMERO DE ACUERDO	SEO2-A5-10-07-B25:H62					
FECHA DE CONTRATO	24/07/2013 POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		SOLICITADO POR:		CCET	
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA					
VALOR DEL PROYECTO	$1,700,000.00				DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	MINISTRACIÓN PENDIENTE	COMPROBANTE DE MINISTRACIÓN FIDEET.	• NO PRESENTE CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA, SOLO PRESENTA UN COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN CUENTA POR $5,000.00 M.N. EN JULIO DE 2013, ASIMISMO NO OBRA EN EL EXPEDIENTE EL COMPROBANTE DE CANCELACIÓN DE LA CUENTA, POR LO QUE NO SE PUEDE VERIFICAR SI LOS ESTADOS DE CUENTA ENTREGADOS DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2013 SE ENCUENTRAN COMPLETOS. • LA I.P. SE DEPOSITA EN AGOSTO DE 2013. • NO OBRA EN EL EXPEDIENTE EL COMPROBANTE DE MINISTRACIÓN FIDEET POR LA CANTIDAD DE $1,615,000.00 M.N., SIN EMBARGO, EL
	ESTATAL	IP			CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA.	
	$1,615,000.00	$85,000.00	$1,615,000.00	$0.00	CANCELACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA.	
					VERIFICAR FALTANTES DE ESTADOS DE CUENTA SEGÚN APERTURA Y CANCELACIÓN.	

PROYECTOS APROBADOS 2013						
PROYECTO	PROGRAMA DE CAPACITACION Y CONSULTORIA PARA MEJORA COMPETITIVA DEL SECTOR DE LAS ARTES GRAFICAS DE TABASCO.					
OBJETIVO	IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE ARTES GRAFICAS EN TABASCO .					
NUMERO DE ACUERDO	SEO2-A12-10-07-2013					
FECHA DE CONTRATO	24/07/2013 POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		SOLICITADO POR:		CCET	
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA					
VALOR DEL PROYECTO	$1,500,000.00				DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	MINISTRACIÓN PENDIENTE	CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA.	• NO HAY EVIDENCIA DEL CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA, YA QUE SOLO PRESENTAN UN COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN CUENTA POR $5,000.00 M.N. EN AGOSTO DE 2013, ASIMISMO NO OBRA EN EL EXPEDIENTE LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA, POR LO QUE NO SE PUEDE VERIFICAR SI LOS ESTADOS DE CUENTA ENTREGADOS DESDE EL MES DE AGOSTO 2013 HASTA NOVIEMBRE 2013 SE ENCUENTRAN COMPLETOS (EN EL MES DE AGOSTO SE VISUALIZA EL DEPÓSITO DE LA I.P. Y EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE VISUALIZA LA APORTACIÓN FIDEET). • LOS REPORTES DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS SE INICIAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2013, EL REPORTE FINAL SE EMITE EN ENERO DE 2014. • LOS RECIBOS FIDEET DE LOS 50 BENEFICIARIOS INDICAN UN MONTO RECIBIDO EN ESPECIE POR $28,574.86 M.N. DANDO UN TOTAL DE $1,428,743.00 M.N., POR LO QUE ESTA CANTIDAD ES ERRÓNEA YA QUE EXCEDE EN $3,743.00 M.N. LA APORTACIÓN DEL FIDEICOMISO.
	ESTATAL	IP			CANCELACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA.	
	$1,425,000.00	$75,000.00	$1,425,000.00	$0.00	VERIFICAR FALTANTES DE ESTADOS DE CUENTA SEGÚN APERTURA Y CANCELACIÓN.	
					RECIBOS FIDEET CORREGIDOS.	

PROYECTOS APROBADOS 2013						
PROYECTO	PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE PLATANO MACHO.					
OBJETIVO	FOMENTAR Y CONSOLIDAR LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y DERIVADOS DEL PLÁTANO MACHO A NIVEL					
NUMERO DE ACUERDO	SEO2-A13-10-07-2013					
FECHA DE CONTRATO	26/08/2013 POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		SOLICITADO POR:		CCET	
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA					
VALOR DEL PROYECTO	$6,666,666.00				DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	MINISTRACIÓN PENDIENTE	APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA.	• NO SE INTEGRÓ EN EL EXPEDIENTE LA APERTURA DE LA CUENTA, POR LO QUE NO SE PUEDE VERIFICAR SI LOS ESTADOS DE CUENTA INTEGRADOS SE ENCUENTRAN COMPLETOS. • EL REPORTE FINAL NO SE ENCUENTRA INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO.
	ESTATAL	IP			REPORTE FINAL.	
	$6,000,000.00	$666,666.00	$6,000,000.00	$0.00		

TABASCO

PROYECTOS APROBADOS 2013						
PROYECTO	PREMIO ESTATAL A LA INNOVACION 2013.					
OBJETIVO	ESTIMULAR Y RECONOCER EL ESFUERZO QUE REALIZAN MIPYMES Y COMUNIDADES DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMO MEDIO PARA INCIDIR DIRECTAMENTE EN EL BIENESTAR ECONÓMICO DE LOS HABITANTES DE COMUNIDADES MARGINADAS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.					
NUMERO DE ACUERDO	SO24-A5-02-09-2013					
FECHA DE CONTRATO	05/09/2013 POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		SOLICITADO POR:		CCET	
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA					
VALOR DEL PROYECTO	$3,000,000.00				DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	MINISTRACIÓN PENDIENTE	COMPROBANTE DE MINISTRACIÓN FIDEET.	• NO OBRA EN EL EXPEDIENTE EL COMPROBANTE DE MINISTRACIÓN FIDEET, SIN EMBARGO, SI HAY UNA FACTURA EMITIDA POR EL CCET A FAVOR DEL FIDEET POR LA CANTIDAD DE $3,000,000.00 M.N. QUE CORRESPONDE AL MONTO DE APORTACIÓN ACORDADO.
	ESTATAL	IP			REPORTE DE AVANCES FISICOS-FINANCIEROS CORREGIDO.	
	$3,000,000.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00	VERIFICAR FALTANTES DE ESTADOS DE CUENTA SEGÚN APERTURA Y CANCELACIÓN.	
						• EL ÚNICO REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS POR EL TRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2013, NO SE ENCUENTRA FIRMADO Y NO REPORTE CUMPLIMIENTOS DEL 100% EN NINGÚN RUBRO FÍSICO.
						• CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA DEL 22 DE OCTUBRE DE 2013, LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENCUENTRAN INTEGRADOS DESDE OCTUBRE DE 2013 HASTA DICIEMBRE DE 2014, LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA SE DA EN ENERO DE 2015, POR LO QUE SE ENCUENTRAN COMPLETOS LOS ESTADOS DE CUENTA.

PROYECTOS APROBADOS 2013						
PROYECTO	SEMANA DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDEDOR					
OBJETIVO	PROMOVER LA INNOVACIÓN E IMPULSAR A EMPRESAS DE LOS 5 SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO A TRAVÉS DE LA SDET Y CONJUNTAMENTE CON EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM) ACORDARON IMPULSAR.					
NUMERO DE ACUERDO	SO24-A6-02-09-2013					
FECHA DE CONTRATO	05/09/2013 POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		SOLICITADO POR:		CCET	
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA					
VALOR DEL PROYECTO	$7,729,450.04				DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	MINISTRACIÓN PENDIENTE	RECIBOS FIDEET CORREGIDOS.	• NO HAY EVIDENCIA DEL COMPROBANTE DE MINISTRACIÓN FIDEET EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO.
	ESTATAL	IP			COMPROBANTE DE MINISTRACIÓN FIDEET.	
	$7,729,450.04	$0.00	$7,729,450.04	$0.00	REPORTE DE AVANCES FISICOS-FINANCIEROS.	• EL REPORTE DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS NO SE ENCUENTRA FIRMADO POR EL PRESIDENTE EL CCET Y NO REPORTA EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS AVANCES FÍSICOS DEL PROYECTO.
					FACTURA DEL PROVEEDOR.	
						• LOS RECIBOS FIDEET DE TRES BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN ÚNICAMENTE FIRMADOS CON CAMPOS EN BLANCO Y NO SE LOGRA COMPLETAR EL MONTO DE LA APORTACIÓN REALIZADA POR EL FIDEET.

TABASCO

PROYECTOS APROBADOS 2013						
PROYECTO	PROGRAMA DE CAPACITACION Y CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES DEL SECTOR SEGURO Y FIANZAS DE TABASCO					
OBJETIVO	MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LAS AGENCIAS DE SEGUROS Y FIANZAS Y LOS AGENTES EMPRESARIOS DEL ESTADO DE TABASCO A TRAVÉS DE UN					
NUMERO DE ACUERDO	SO24-A9-02-09-2013					
FECHA DE CONTRATO	05/09/2013 POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		SOLICITADO POR:		CCET	
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA					
VALOR DEL PROYECTO	$1,512,060.00				DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	MINISTRACIÓN PENDIENTE	CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA.	• NO SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO EL CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA, ÚNICAMENTE SE INTEGRÓ UN COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN CUENTA DE FECHA SEPTIEMBRE DE 2018 • LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENTREGARON DESDE SEPTIEMBRE HASTA NOVIEMBRE 2013, SIN EMBARGO, NO SE ENCONTRÓ LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA, POR LO QUE NO SE PUEDE VERIFICAR SI LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENCUENTRAN COMPLETOS. • LA MINISTRACIÓN POR LA CANTIDAD DE $1,436,457.00 M.N. SE REALIZÓ EN EL MES DE OCTUBRE 2013, MIENTRAS QUE EL CCET EMITIÓ LA FACTURA CORRESPONDIENTE HASTA EL MES DE MARZO 2014. • LOS 30 RECIBOS FIDEET SUMAN UN MONTO DE $1,316,457.00 M.N., FALTANDO $120,000.00 M.N. PARA COMPROBAR LA APORTACIÓN TOTAL REALIZADA POR EL FIDEET.
	ESTATAL	iP			CANCELACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA.	
	$1,436,457.00	$75,603.00	$1,436,457.00	$0.00	CORRECCIÓN DE LOS RECIBOS FIDEET.	
					VERIFICAR FALTANTES DE ESTADOS DE CUENTA SEGÚN APERTURA Y CANCELACIÓN.	

PROYECTOS APROBADOS 2013						
PROYECTO	FESTIVAL DEL CHOCOLATE 2013					
OBJETIVO	PROMOVER LA TRADICIÓN, LA GASTRONOMÍA Y EL TURISMO CONSIDERANDO COMO EJE TEMÁTICO LA SEMILLA DE CACAO CRIOLLO ORIGINARIO DE TABASCO Y EL CHOCOLATE LOCAL, CON UN ENFOQUE DESDE DIFERENTES DIMENSIONES; CULTURAL, ANTROPOLÓGICA , HISTÓRICA, SOCIAL Y ECONÓMICA, ATRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE UN FESTIVAL ORIGINAL QUE CON CALIDAD, EFICIENCIA Y RENTABILIDAD, COADYUVE EN EL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO Y DEL DESTINO.					
NUMERO DE ACUERDO	SO24-A22-2-09-2013 Y SO26-A7-06-12-2013 AMPLIACIÓN DE RECURSO AL PROGRAMA FESTIVAL DEL CHOCOLATE					
FECHA DE CONTRATO	04/09/2013 y 27/01/2014 RESPECTIVAMENTE POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		SOLICITADO POR:		CCET	
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA					
VALOR DEL PROYECTO	$6,895,000.00		$	1,972,540.00	DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	MINISTRACIÓN PENDIENTE	CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA.	• NO SE INTEGRÓ EL CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA, SOLO SE ENTREGÓ UN COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN CUENTA POR LA CANTIDAD DE $5,000.00 M.N., ASIMISMO NO SE INTEGRÓ EL COMPROBANTE DE CANCELACIÓN DE LA CUENTA, POR LO QUE NO SE PUEDE VERIFICAR SI LOS ESTADOS DE CUENTA ENTREGADOS ESTÁN COMPLETOS. • NO SE INTEGRÓ EL REPORTE DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013. • LOS EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS NO CUENTAN CON RECIBO FIDEET. • LOS EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS CUENTAN CON FALTANTES: IFE, COMPROBANTES DE DOMICILIO, RFC, ÚLTIMO PAGO DE IMPUESTOS, Y REPORTE FINAL. • EL REPORTE FINAL INDICA UN MONTO ERRÓNEO POR $5,033,500.80 DE APORTACIÓN FIDEET.
					CANCELACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA.	
	ESTATAL	IP				
	$6,895,000.00	$0.00	$8,867,540.00	$0.00	REPORTE DE AVANCES FISICOS-FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE.	
	$ 1,972,540.00	AMPLIACIÓN			REPORTE FINAL CORREGIDO.	
	$8,867,540.00	TOTAL			RECIBO FIDEET DE LOS BENEFICIARIOS.	
					EXPEDIENTE DE BENEFICIARIOS: IFE, COMPROBANTES DE DOMICILIO, RFC, PAGO DE IMPUESTOS, REPORTE FINAL.	
					VERIFICAR FALTANTES DE ESTADOS DE CUENTA SEGÚN APERTURA Y CANCELACIÓN.	

PROYECTOS APROBADOS 2013						
PROYECTO	PLAN MAESTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE TABASCO.					
OBJETIVO	CONTAR CON UN INSTRUMENTO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIONAR Y APUNTALAR EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS MIPYMES TABASQUEÑAS, TOMANDO EN CUENTA TRES DIMENSIONES PRINCIPALES: LAS OPORTUNIDADES QUE SU PERTENENCIA A UN DETERMINADO SECTOR LES OFRECE , SU UBICACIÓN REGIONAL Y SUS OPORTUNIDADES Y NECESIDADES TECNOLÓGICAS PARA GENERAR VALOR Y SU CAPACIDAD DE INSERCIÓN A LAS PRINCIPALES CADENAS DE VALOR DEL ESTADO DE TABASCO.					
NUMERO DE ACUERDO	SO25-A13-28-10-2013					
FECHA DE CONTRATO	30/04/2014 POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		SOLICITADO POR:		CCET	
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA					
VALOR DEL PROYECTO	$10,380,203.00				DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	MINISTRACIÓN PENDIENTE	CANCELACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA.	• LA APERTURA DE LA CUENTA SE REALIZÓ EN MAYO DE 2014, LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENCUENTRAN INTEGRADOS DE MAYO DE 2014 A JUNIO 2016, SIN EMBARGO, NO SE CUENTA CON LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA, POR LO QUE NO ES POSIBLE VERIFICAR SI LOS ESTADOS DE CUENTA FUERON ENTREGADOS COMPLETOS. • RETRASO EN LA ENTREGA DE FACTURA POR EL MONTO DE $6,228,122.00, YA QUE FUE REALIZADA EN EL MES DE JUNIO DE 2014, SIENDO PAGADA POR EL FIDEET UN MES ANTES EN MAYO DE 2014. • SE OMITIÓ LA ENTREGA DE LOS REPORTES DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS DE LOS PERIODOS DE MAYO Y JUNIO DE 2014. • NO SE INTEGRÓ EL REPORTE FINAL EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO.
	ESTATAL	IP			REPORTE FINAL DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO.	
	$6,228,122.00	$0.00	$10,380,203.00	$0.00	REPORTES DE AVANCES FISICOS FINANCIEROS HASTA EL CIERRE DE ACTIVIDADES.	
	$ 4,152,081.00				VERIFICAR FALTANTES DE ESTADOS DE CUENTA SEGÚN APERTURA Y CANCELACIÓN.	

PROYECTOS APROBADOS 2013							
PROYECTO	**PROGRAMA DE ASESORIA FINANCIERA PARA 100 MIPYMES DEL ESTADO DE TABASCO**						
OBJETIVO	OTORGAR ASESORÍA FINANCIERA A 100 MIPYMES DE LOS SECTORES INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO, PARA FORTALECER SU ESTRUCTURA FINANCIERA A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADO Y PUEDAN GESTIONAR CRÉDITO, YA QUE EL CRÉDITO ES UN ELEMENTO QUE IMPULSA LA ARTICULACIÓN EMPRESARIAL, LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS PARA MEJORAR SU CRECIMIENTO DE MANERA RESPONSABLE.						
NUMERO DE ACUERDO	SO25-A21-28-10-2013						
FECHA DE CONTRATO	16/12/2013 POR SU PRESIDENTE JOSE VENTURA PRIEGO MADRIGAL						
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		**SOLICITADO POR:**		CCET		
SITUACIÓN LEGAL	NINGUNA						
VALOR DEL PROYECTO	$2,999,760.00				**DOCUMENTOS FALTANTES**	**OBSERVACIONES**	
	APORTACIONES		**MONTO MINISTRADO**	**MINISTRACIÓN PENDIENTE**	CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA	• NO HAY COMPROBANTE DE APERTURA DE LA CUENTA, ÚNICAMENTE ENTREGAN UN COMPROBANTE DE DEPÓSITO DE FECHA OCTUBRE 2013, SI HAY COMPROBANTE DE CANCELACIÓN DE ENERO 2015, SIN EMBARGO, CON ESA INFORMACIÓN NO SE PUEDE VERIFICAR SI LOS ESTADOS DE CUENTA FUERON ENTREGADOS COMPLETOS. • EL FIDEET REALIZA LA MINISTRACIÓN POR EL MONTO AUTORIZADO EN DICIEMBRE DE 2013, SIN EMBARGO, CCET EMITE LA FACTURA A SU FAVOR CON UN DESFASE DE TRES MESES, HASTA MARZO DE 2014.	
	ESTATAL	**IP**			VERIFICAR FALTANTES DE ESTADOS DE CUENTA SEGÚN APERTURA Y CANCELACIÓN.		
	$2,849,772.00	$149,988.00	$2,849,772.00	$0.00			

PROYECTOS APROBADOS 2013								
PROYECTO	**ASIGNACIÓN DE RECURSO AL PROGRAMA FESTIVAL DEL CHOCOLATE**							
OBJETIVO	PROMOVER LA TRADICIÓN, GASTRONOMÍA Y EL TURISMO CONSIDERANDO COMO EJE TEMÁTICO LA SEMILLA DEL CACAO CRIOLLO ORIGINARIO DE TABASCO Y EL CHOCOLATE LOCAL, CON UN ENFOQUE DESDE DIFERENTES DIMENSIONES: CULTURAL, ANTROPOLÓGICA, HISTÓRICA, SOCIAL Y ECONÓMICA , A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE UN FESTIVAL ORIGINAL QUE CON CALIDAD, EFICIENCIA Y RENTABILIDAD, COADYUVE EN EL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO Y DEL DESTINO.							
NUMERO DE ACUERDO	SO26-A7-06-12-2013							
FECHA CONTRATO	27/01/2014							
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		**SOLICITADO POR:** CCET					
SITUACIÓN JURÍDICA	NINGUNA							
VALOR DEL PROYECTO	$1,972,540.00						**DOCUMENTOS FALTANTES**	**OBSERVACIONES**
	APORTACIONES			**MONTO MINISTRADO**	**FECHA DE MINISTRACIÓN**	**MINISTRACIÓN PENDIENTE**	AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS	
	FEDERAL	**ESTATAL**	**IP**	$1,972,540.00	17/01/2014		REPORTE FINAL	
		$1,972,540.00					APERTURA DE LA CUENTA	
							ESTADOS DE CUENTA	
							EVIDENCIAS DEL PROYECTO	

TABASCO

PROYECTOS APROBADOS 2014								
PROYECTO	AMPLIACIÓN DE RECURSOS AL PROYECTO PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE PLÁTANO MACHO							
OBJETIVO	EL PRINCIPAL OBJETIVO, SATISFACER LA SOLICITUD DE SUS ACTUALES CLIENTES: COTEMAR S.A. DE C.V. LOS CEDIS DE, CHEDRAUI, COMERCIAL MEXICANA, SORIANA, WALMART Y CITY CLUB, QUIENES ESTAN DEMANDANDO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PLÁTANO MACHO QUE TENGAN UNA VIDA DE ANAQUEL PROLONGADA, POR LO QUE SE CONSTRUIRÁ UNA AGROINDUSTRIA "PLANTA PROCESADORA DE PLÁTANO MACHO" LA CUAL TENDRÁ UNA CAPACIDAD INSTALADA DE 3,000 KILOS DE PLÁTANO FRESCO DIARIAMENTE.							
NUMERO DE ACUERDO	FIDEET-SO28-A4-14-03-2014							
FECHA CONTRATO	24/03/2014							
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET **SOLICITADO POR:** CCET							
SITUACIÓN JURÍDICA	NINGUNA							
VALOR DEL PROYECTO	$3,250,000.00						DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA	
	FEDERAL	ESTATAL	IP	$3,250,000.00	29/05/2014		DOCUMENTOS DEL ORGANISMO INTERMEDIARIO	
		$3,250,000.00						

PROYECTOS APROBADOS 2014							
PROYECTO	5TO FESTIVAL DEL CHOCOLATE (CON 2 AMPLIACIONES)						
OBJETIVO	PROMOVER LA TRADICIÓN, LA GASTRONOMÍA Y EL TURISMO CONSIDERANDO COMO EJE TEMÁTICO LA SEMILLA DEL CACAO CRIOLLO ORIGINARIO DE TABASCO Y EL CHOCOLATE LOCAL, CON UN ENFOQUE DESDE DIFERENTES DIMENSIONES: CULTURAL, ANTROPOLÓGICA, HISTÓRICA, SOCIAL Y ECONÓMICA, A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE UN FESTIVAL ORIGINAL QUE CON CALIDAD, EFICIENCIA Y RENTABILIDAD, COADYUVE EN EL POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO Y DEL DESTINO. DAR CONTINUIDAD Y REFORZAR LOW OBJETIVOS DE LOS FESTIVALES ANTERIORES.						
NUMERO DE ACUERDO	**APROBACIÓN:** SO28-A15-14-03-2014 **AMPLIACIÓN AL 5T0 FESTIVAL DEL CHOCOLATE:** FIDEET-SO30-A25-10-10-2014, **AMPLIACIÓN AL 5TO. FESTIVAL DEL CHOCOLATE:** FIDEET-SO31-A7-01-12-2014						
ORGANISMO INTERMEDIO	DIRECTO CCET						
FECHA DE CONTRATO	**CONVENIO PRINCIPAL:** 15/07/2014 **ADENDUM DE $2,000,000.00:** 15/12/2014 **ADENDUM DE $ $1,345,461.68:** 15/12/02014						
SITUACUÓN JURÍDICA	NINGUNA						
VALOR DEL PROYECTO	$10,311,961.88					DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS	
	ESTATAL	IP	$845,461.68	16/01/2015		ESTADOS DE CUENTA	
	$10,311,961.88		$500,000.00	25/02/2015		FACTURAS DEL PROVEEDOR	
			$2,000,000.00	20/10/2014		CANCELACIÓN DE LA CUENTA	
						REPORTE FINAL DEL PROYECTO	

TABASCO

PROYECTOS APROBADOS 2014							
PROYECTO	DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL Y ESTRATÉGICO DEL CIRCUITO AGUA Y CHOCOLATE						
OBJETIVO	DISPONER DE UN PLAN MAESTRO DEL CIRUITO AGUA Y CHOCOLATE, CON LA INFORMACIÓN SUFICIENTE QUE FACILITE LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA SU EJECUCIÓN Y SU EVALUCIACIÓN SOCIOECONOMICA, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS APLICABLES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES PRINCIPALES DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, GESTIÓN Y MERCADOTECNIA NECESARIAS PARA IMPULSAR LA PUESTA EN MARCHA DEL CIRCUITO Y SU DESARROLLO EN AÑOS SUBSECUENTES DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO 2014-2018.						
NUMERO DE ACUERDO	FIDEET-SO29-A16-12-06-2014						
FECHA DE CONTRATO	30 DE JULIO DE 2014						
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		SOLICITADO POR:				
SITUACIÓN JURÍDICA	NINGUNA						
VALOR DEL PROYECTO	$9,000,000.00						
	ESTATAL	IP	MONTO	FECHA DE	MINISTRACIÓN PENDIENTE	DOCUMENTOS FALTANTES	LA FECHA DEL REPORTE ESTA ERRONEA, 18-08-2014, Y EL DEPOSITO ES DE FECHA 19-08-2014.
	$9,000,000.00	$0.00	$9,000,000.00	19/08/2014	$0.00		
	$9,000,000.00						
			$9,000,000.00				

AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA DE TURISMO NODOS NAÚTICOS , RUTA AGUA Y CHOCOLATE, SEÑALÉTICA							
VALOR DEL PROYECTO	APORTACIONES		MONTO	FECHA DE			
$2,320,000.00	ESTATAL	IP	MINISTRADO	MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	DOCUMENTOS FALTANTES	
FIDEET-SO30-A28-10-10-2014	$2,320,000.00		$2,000,000.00	25/03/2015	$0.00		
FECHA DE CONTRATO							
18 DE SEPTIEMRE DE 2014							

PROYECTOS APROBADOS 2015						
PROYECTO	ENTUR 2015, ENCUENTRO REGIONAL DE NEGOCIOS TURÍSTICOS					
OBJETIVO	PROMOVER A NIVEL REGIONAL LA OFERTA TURISTICA DE TABASCO A TRAVES DE LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS DE LAS EMPRESAS LOCALES, ASÍ MISMO BUSCAN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTORES DEL SECTOR MEDIANTE CONFERENCIAS Y TALLERES ESPECIALIZADOS EN DONDE SE DISCUTIRÁN TEMAS DE ACTUALIDAD E INTERÉS COMÚN; EL EVENTO PROPICIARÁ EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO MEDIANTE ENCUETROS DE NEGOCIOS ENTRE LOS MIEMBROS DEL ECOSISTEMA TURISTICO.					
NUMERO DE ACUERDO	FIDEET-SO33-A9-18-06-2015					
FECHA DE CONTRATO	08 DE JULIO DE 2015					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET	SOLICITADO				
SITUACIÓN JURÍDICA						
VALOR DEL PROYECTO	$3,950,400.00					
	APORTACIONES	MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	IP					
	$197,520.00	$1,876,440.00	04/09/2015	$0.00	OFICIO DE APORTACIÓN DEL 5%	
	$3,950,400.00	$1,876,440.00	15/07/2015		EVEIDENCIA DEL PROYECTO	
					FACTURAS	
		$3,752,880.00			ESTADOS DE CUENTA	
					DOCUMENTOS DEL PROVEEDOPR	
					APORTACION IP	

TABASCO

PROYECTOS APROBADOS 2015								
PROYECTO	PROGRAMA ESTATAL DE APOYO A LAS EMPRESAS DEL ECOSISTEMA GRÁFICO							
OBJETIVO	APOYAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LAS ARTES GRÁFICAS DEL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE UN PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN CON BASE EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN MEJORAR SUS INDICACIONES DE GESTIÓN, INCREMENTAR SUS CAPACIDADES EMPRESARIALES, MEJORAR SU NIVEL DE COMPETITIVIDAD Y ABRIR NNUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS. DESARROLLAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA, PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LAS MICROEMPRESAS TABASQUEÑAS QUE PERTENECEN AL SECTOR DE LAS ARTES GRÁFICAS, PROMOVER LA CONTINUA EN LAS 50 MICROEMPRESAS PARTICIPANTES, PROVEER A CADA EMPRESA PARTICIPANTE DE UNA PÁGINA WEB CON DOMINIO PROPIO POR UN AÑO, COMO HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN.							
NUMERO DE ACUERDO	SO34-A18-04-09-2015							
FECHA CONTRATO	18/09/2015							
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET	SOLICITADO POR: CANAGRAF						
SITUACIÓN JURÍDICA	NINGUNA							
VALOR DEL PROYECTO	$5,354,222.75						DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DESDE LA APERTURA DE LA CUENTA HASTA EL CIERRE	EN EL OFICIO DE APROBACIÓN DE SOLICITUD DEL PROYECTO, EL PRESIDENTE DEL CCET EN ESE MOMENTO, INFORMA QUE EL VALOR DEL PROYECTO ES DE $4,904,219.00 Y LA APORTACIÓN DEL PROYECTO ES DE $4,659,008.05. SIN EMBARGO EN EL CONTRATO Y EN LOS COMPROBANTES DE TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN, INDICA QUE LA APORTACIÓN FIDEET ES DE $5,086,511.61 Y EL COMPROBANTE DE APORTACIÓN DEL 5% POR PARTE DE LA IP, FUE POR $267,711.14
	FEDERAL	ESTATAL	IP	$2,543,255.00	23/10/2015		CIERRE DE LA CUENTA	
		$5,086,511.61	$245,210.95	$847,752.00	26/02/2016		EVIDENCIAS DEL PROYECTO	
				$1,164,752.00	25/04/2016		FACTURAS DEL PROVEEDOR	
				$530,752.61	27/04/2017			
				$5,086,511.61				

PROYECTOS APROBADOS 2015								
PROYECTO	CAMPAÑA ESPECIALIZADA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DE TABASCO COMO DESTINO TURÍSTICO DE NATURALEZA, CULTURA Y NEGOCIOS 2015							
OBJETIVO	PROMOVER LOS ATRACTIVOS, SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DE UN MAYOR POSICIONAMIENTO DE SU IMAGEN Y DEL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA INTEGRAL ORIENTADA AL BENEFICIO DEL TURISMO DE PLACER (NATURALEZA, AVENTURA, CULTURA Y GASTRONOMÍA) Y TURISMO DE REUNIONES, A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE ACCIÓN: RELACIONES PÚBLICAS, PÁGINA WEB, CREATIVIDAD, NEGOCIOS DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS COOPERATIVAS, ASESORÍA (INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN).							
NUMERO DE ACUERDO	SO34-A9-04-09-2015							
FECHA CONTRATO	19/10/2015							
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET	SOLICITADO POR: AMHMT						
SITUACIÓN JURÍDICA	NINGUNA							
VALOR DEL PROYECTO	$2,370,744.72						DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	ESTADOS DE CUENTA DE SEPTIEMBRE 2016 HASTA LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA	*EL REPORTE FINAL ESTA ERRÓNEO, YA QUE PRESENTA FECHA DE 06/01/2015, CUANDO LA APERTURA DE LA CUENTA Y LA PRIMERA MINISTRACIÓN SON DE OCTUBRE 2015. *MEDIANTE OFICIO NÚMERO AMHMT/137/2016 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2016 LA PRESIDENTA DE AMHMT LE INFORMA AL LIC. DAVID GUSTAVO LA DECISIÓN DE CANCELAR LA PARTICIPACIÓN DE LA ASOCIACIÓN COMO ORGANISMO INTERMEDIO PARA EJECUTAR DICHA CAMPAÑA.
	FEDERAL	ESTATAL	IP	$1,185,372.00	26/10/2015		CANCELACIÓN DE LA CUENTA	
		$2,370,744.72	$0.00	$600,000.00	22/04/2016		EVIDENCIA DEL PROYECTO	
				$1,785,372.00				

TABASCO

PROYECTOS APROBADOS 2015								
PROYECTO	MEDALLA AL MÉRITO EMPRESARIAL 2015							
OBJETIVO	RECONOCER LA TRAYECTORIA DE UN EMPRESARIO TABASQUEÑO POR SU ESPÍRITU EMPRENDEDOR, COMPROMISO, ENTREGA, DEDICACIÓN EN BENEFICIO DEL ESTADO MEDIANTE LA GENERACIÓN DE NEGOCIOS, ATRACCIÓN DE INVERSIÓN, CREACIÓN DE EMRPESAS Y GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO QUE SE REFLEJEN EN LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA TABASQUEÑA							
NUMERO DE ACUERDO	APROBACIÓN: FIDEET-SO37-A15-11-03-2016							
FECHA DE CONTRATO	21/04/2016							
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET SOLICITADO POR: CCET							
SITUACIÓN JURÍDICA	NINGUNA							
VALOR DEL PROYECTO	$450,705.00						DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	ESTADOS DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE MAYO	EL PROYECTO SE LLAMA MEDALLA AL MÉRITO EMPRESARIAL 2015, PERO LA FECHA DE APROBACIÓN ES DE 2016. EXISTEN COTIZACIONES DE 3 PROVEEDORES, SIN EMBARGO DEL PROVEEDOR QUE EMITE LA FACTURA NO TIENE COTIZACIÓN.
	FEDERAL	ESTATAL	IP	$450,705.00	09/05/2016			
		$450,705.00						

PROYECTOS APROBADOS 2015							
PROYECTO	3ER. FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL ZONA RIOS						
OBJETIVO	FOMENTAR Y PROMOVER AL VOCACIÓN PRODUCTIVA DE LAS REGIONES REVALORANDO EL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL, PRODUCTIVO Y TURÍSTICO DE LA REGIÓN MEDIANTE LA COLABORACIÓN E INTERACCIÓN DE DISTITNOS AGENTES Y ACTORES TALES COMO EMPRESAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, GUBERNAMENTALES Y LAS SOCIEDAD EN SU CONJUNTO.						
NUMERO DE ACUERDO	SO33-A11-18-06-2015						
FECHA DE CONTRATO	07/07/2015						
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET SOLICITADO POR: CCET						
SITUACIÓN JURÍDICA	NINGUNA						
VALOR DEL PROYECTO	$9,000,000.00					DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE		FALTA UNA FACTURA POR PARTE DEL PROVEEDOR POR LA CANTIDAD DE $5,000.00. ASÍ COMO SE ADVIERTE DE EN LA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE TRASPASOS DEL BANCO SCOTIA BANK INVERLAT S.A.
	ESTATAL	IP	$9,000,000.00	15/07/2015			
	$9,000,000.00						

TABASCO

PROYECTOS APROBADOS 2015							
PROYECTO	CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS SDET/OCV						
OBJETIVO	PROMOVER DE MANERA POSTIVIA LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE TABASCO, ASI COMO UNA PRESENCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESTINO CONSTANTE Y EFECTIVA A TRAVÉS DE CONTENIDOS ESPECIALIZADOS EN: TURISMO, GASTRONOMÍA, CULTURA, NEGOCIOS, ESTADOS Y ESTILO DE VIDA.						
NUMERO DE ACUERDO	FIDEET-S032-A12-30-03-2015						
FECHA DE CONTRATO	18/09/2015						
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET	SOLICITADO POR: CCET					
SITUACIÓN JURÍDICA	NINGUNA						
VALOR DEL PROYECTO	$1,500.000.00					DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES					CANCELACIÓN DE LA CUENTA	LA FECHA DEL REPORTE FINAL ESTÁ ERRÓNEA, DEBIDO A QUE SEÑALA FECHA ANTERIOR A LA MINISTRACIÓN DEL RECURSO.
	ESTATAL	IP	MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	REPORTE FINAL ERRÓNEO POR FECHA	
	$1,500,000.00		$1,500,000.00	06/10/2015		ESTADOS DE CUENTA HASTA EL CIERRE DE LA CUENTA	
						CANCELACIÓN DE LA CUENTA	

PROYECTOS APROBADOS 2015						
PROYECTO	DISEÑO DE UNA AGENDA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA COMO FACTOR DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PARA LA PAZ SOCIAL, CON COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD					
OBJETIVO	BRINDAR UNA GUÍA QUE ORIENTE LOS ESFUERZOS PARA CREAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PERSONAL Y PATRIMONIAL A LA COMUNIDAD EMPRESARIAL Y A LOS INVERSIONISTAS LOCALES Y FORÁNEOS, PARA QUE LA SEGURIDAD PÚBLICA SE CONVIERTA EN UN FACTOR DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y CONTRIBUYA A LA PAZ SOCIAL.					
NUMERO DE ACUERDO	FIDEET-SO33-A20-18-06-2015					
FECHA DE CONTRATO	21 DE JULIO DE 2015					
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET	SOLICITADO POR:				
SITUACIÓN JURÍDICA						
VALOR DEL PROYECTO	$1,200,000.00					
	APORTACIONES IP	MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
		$300,000.00	08/03/2016		REPORTE FINAL	EL CONTRATO TIENE UN NÚM DE ACUERDO QUE NO CORRESPONDE AL PROYECTO DE AUTORIZACIÓN.
		$600,000.00	29/07/2015		FACTURA DEL PROVEEDOR	
		$300,000.00	22/12/2015			
		$1,200,000.00				

TABASCO

PROYECTOS APROBADOS 2015							
PROYECTO	ESTABILIZACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS PARA MIPYMES DE SEGUROS Y FIANZAS						
OBJETIVO	FORTALECER A 30 EMPRESAS DEL SECTOR Y SEGUROS Y FIANZAS DE TABASCO Y OTROS SECTORES EN EL MEJORAMIENTO DE SUS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD ATRAVES DE LA CAPACITACIÓN Y CONSULTORIA EN ESTABILIZACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA DE PRODUCTOS.						
NUMERO DE ACUERDO	FIDEET-SO33-A10-18-06-2015						
FECHA DE CONTRATO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2015						
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		SOLICITADO POR:				
SITUACIÓN JURÍDICA							
VALOR DEL PROYECTO	$2,801,400.00						
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	ESTATAL	IP					
	$2,661,330.00	$140,070.00	$1,330,665.00	05/02/2016	$0.00	ESTADOS DE CUENTA	
			$1,330,665.00	11/09/2015		REPORTE FINAL	
	$2,801,400.00					AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS	
			$2,661,330.00			EVIDENCIAS	
						FACTURAS DE PROVEEDOR	
						DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR	

PROYECTOS APROBADOS 2015							
PROYECTO	ESTUDIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE TRES NODOS LOGÍCOS AGROINDUSTRIALES, PARA ACTIVIDADES DE ACOPIO RASTRO, TIF, FRIGORÍFICO DE GANADO BOVINO EN TABASCO.						
OBJETIVO	DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN DE TRES POSIBLES CENTROS AGROINDUSTRIALES EN EL ESTADO DE TABASCO, UBICACIÓN, LOGÍSTICA, COBERTURA Y CONECTIVIDAD EN FUNSIÓN DE LA OFERTA Y PRODUCCIÓN REGIONAL, NORTE SUR Y ORIENTE						
NUMERO DE ACUERDO	FIDEET-SO34-A20-04-09-2015						
FECHA DE CONTRATO	14 DE SEPTIEMBRE DE 2015						
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET		SOLICITADO POR:				
SITUACIÓN JURÍDICA							
VALOR DEL PROYECTO							
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	ESTATAL	IP					
	$1,050,000.00		$168,000.00	02/06/2016		ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS DE NOVIEMBRE 2015, ENERO -ABRIL 2016, Y APARTIR DE MARZO 2017.	
			$525,000.00	26/10/2015		CANCELACION DE LA CUENTA	
			$525,000.00	22/12/2015		FACTURA DE PROVEEDORES POR $50,000.00	
			$1,218,000.00				

TABASCO

PROYECTOS APROBADOS 2015							
PROYECTO	6TO. FESTIVAL DEL CHOCOLATE 2015						
OBJETIVO	PROMOVER LA TRADICIÓN , LA AGASTRONOMÍA Y EL TURISMO CONSIDERANDO COMO EJE TEMÁTICO LA SEMILLA DEL CACAO CRIOLLO ORIGINARIO DE TABASCO Y EL CHOCOLATE LOCAL, CON UN ENFOQUE DESDE DIFERENTES DIMENSIONES: CULTURAL, ANTROPOLÓGICA, HISTORICA Y SOCIAL Y ECONOCMICA, ATRVES DE LOS ORGANISMOS DE UN FESTIVAL ORIGINAL QUE CON CALIDAD, EFICIENCIA Y RETABILIDAD, COADYUVE EN EL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO Y DEL DESTINO.						
NUMERO DE ACUERDO	FIDEET-SO34-A4-04-09-2015						
FECHA DE CONTRATO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2015						
ORGANISMO INTERMEDIO	CANACO		SOLICITADO POR:				
SITUACIÓN JURÍDICA							
VALOR DEL PROYECTO	$10,000,000.00						
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	ESTATAL	IP					
	$3,500,000.00		$3,500,000.00	25/11/2015		LISTA DE BENEFICIARIOS	
ADENDUM AMPLIACIÓN DEL 6TO. FESTIVAL DEL CHOCOLATE							
	ORGANISMO INTERMEDIO		CCTE				
	SITUACIÓN JURÍDICA						
	VALOR DEL PROYECTO		$3,500,000.00				
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	DOCUMENTOS FALTANTES	
	ESTATAL	IP					
	$3,500,000.00		$3,500,000.00	29/12/2015	$0.00	COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES	
						RFC DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES	
						ULTIMO IMP. ESTATAL Y FEDERAL DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES	
						CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES	
						DOCUMENTACION LEGAL DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES	
						DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LAS 5 ACCIONES QUE SE GENERARON DE OS GASTOS ADICIONALES DEL PROYECTO (EVIDENCIAS)	
						AVACES FISICOS Y FINANCIEROS	

TABASCO

PROYECTOS APROBADOS 2016							
PROYECTO	DESARROLLO DE UN ESTUDIO DE DIAGANOSTICO PARA EL AHORRO DE ENERGIA EN DOS TERMINALES DE AUTOBUSES DEL ESTADO DE TABASCO						
OBJETIVO	DISEÑAR UN SISTEMA QUE INCLUYA LA PROMOCIÓN DE ACCIONES REFERENTES AL APROVECHAMIENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EQUIPOS Y MATERIALES INTEGRALMENTE, ASI COMO DE NUEVOS DISEÑOS EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO QUE PERMITEN OBTENER VALORES AGREGADOS QUE REDUNDARAN DIRECTAMENTE EN AHORROS EN LOS CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA Y MAYOR CONFORT A LOS USUARIOS DE 2 TERMINALES DE AUTOBUSES DEL ESTADO DE TABASCO.						
NUMERO DE ACUERDO	FIDEET-SO38-A5-29-04-2016						
FECHA DE CONTRATO	31 DE MAYO DE 2017						
ORGANISMO INTERMEDIO	CCTE			SOLICITADO POR:			
SITUACIÓN JURÍDICA							
VALOR DEL PROYECTO	$531,860.00						
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	ESTATAL	IP					
	$505,267.00	$26,593.00	$505,267.00	01/06/2017	$0.00	CANCELACIÓN DE LA CUENTA	

PROYECTOS APROBADOS 2016								
PROYECTO	PROGRAMA AGENDA DIGITAL DEL ESTADO DE TABASCO							
OBJETIVO	EL PROYECTO TIENE COMO PROPÓSITO IMPLEMENTAR UNA AGENDA DIGITAL PARA TRANSFORMAR LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL QUE CONSIDERA 10 PROYECTOS EN ESTA MATERIA, DEBIDAMENTE ESTRUCTURADOS BAJO UNA VISIÓN ESTRATÉGICA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO. EL PROGRAMA INTEGRAL DE AGENDA DIGITAL PARA LA TRANSFORMACIÓN GUBERNAMENTAL CONSTA DE 10 PROYECTOS DIGITALES QUE SERÁN INSTRUMENTADOS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO. EL OBJETIVO DEL PROGRAMA INTEGRAL ES REDUCIR LOS COSTOS QUE LOS EMPRENDEDORES ENFRENTAN ANTE LAS DIVERSAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES (TANTO ESTATALES COMO MUNICIPALES)							
NUMERO DE ACUERDO	SO28-A5-14-03-2014							
FECHA CONTRATO	30/04/2014							
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET	SOLICITADO POR: CCET						
SITUACIÓN JURÍDICA	NINGUNA							
VALOR DEL PROYECTO	$15,000,000.00						DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	EVIDENCIAS DEL PROYECTO	
	FEDERAL	ESTATAL	IP	$10,500,000.00	28/05/2014			
		$15,000,000.00		$4,500,000.00	09/06/2014			

PROYECTOS APROBADOS 2016								
PROYECTO	PROGRAMA DE APOYO PARA LA TRANSICIÓN DE AGENTE DE SEGUROS A EMPRESARIOS DEL SECTOR ASEGURADOR							
OBJETIVO	APOYAR A LOS AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS EN SU TRASICIÓN DE AGENTE DE SEGUROS A EMPRESARIOS DEL SECTOR ASEGURADOR MEDIANTE UN PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CAMPAÑA DE PROMOCIÓN.							
NUMERO DE ACUERDO	SO38-A8-29-04-2016							
FECHA CONTRATO	26/07/2016							
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET	SOLICITADO POR: AMASFAC						
SITUACIÓN JURÍDICA	FORMA PARTE DE LAS PRUEBAS DE LA DEMANDA PENA ANTE FISCALÍA							
VALOR DEL PROYECTO	$4,549,789.47						DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	ESTADO DE CUENTA DE JULIO 2018	
	FEDERAL	ESTATAL	IP					
		$4,322,300.00	$227,489.47	$500,000.00	02/08/2016			
				$1,274,100.00	31/08/2016			
				$650,000.00	19/04/2017			
				$1,000,000.00	22/05/2017			
				$898,200.00	07/08/2018			

TABASCO

PROYECTOS APROBADOS 2016								
PROYECTO	4TO FESTIVAL DEL QUESO TABASCO 2016							
OBJETIVO	ORGANIZAR, PROMOVER Y FORTALECER UN FESTIVAL INTERACTIVO, DINÁMICO Y DIFERENCIADO PARA FOMENTAR LA VOCACIÓN PRODUCTIVA DE LA REGIÓN Y QUE PONGA DE MANIFIESTO LA SINGULARIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE QUESOS PARA DIFUNDIRLOS A NIVEL ESTATAL Y NACIONAL, INVOLUCRANDO AL GOBIERNO, LA INICIATIVA PRIVADA Y LA SOCIEDAD CIVIL.							
NUMERO DE ACUERDO	SO38-A3-29-04-2016							
FECHA CONTRATO	06/06/2016							
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET	SOLICITADO POR: CCET						
SITUACIÓN JURÍDICA								
VALOR DEL PROYECTO	$10,230,800.00						DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE		LA FECHA DEL REPORTE FINAL ESTÁ ÉRRONEA, LA QUE APARECE ES DE ANTES DE LOS DEPÓSITOS DE MINISTRACIÓN. FALTA FACTURA POR COMPROBAR DE LOS PROVEEDORES POR UN MONTO DE $380.81
	FEDERAL	ESTATAL	IP	$3,000,000.00	09/06/2016			
		$10,230,800.00		$4,000,000.00	28/06/2016			
				$1,500,000.00	11/07/2016			
				$60,000.00	09/08/2016			
				$1,520,000.00	10/08/2016			
				$150,800.00	05/09/2016			
				$10,230,800.00				

PROYECTOS APROBADOS 2016								
PROYECTO	7MO FESTIVAL DEL CHOCOLATE							
OBJETIVO	PROMOVER LA GASTRONOMÍA Y EL TURISMO CONSIDERANDO COMO EJE TEMÁTICO LA SEMILLA DEL CACAO CRIOLLO ORIGINARIO DE TABASCO Y EL CHOCOLATE LOCAL, CON UN ENFOQUE DESDE DIFERENTES DIMENSIONES: CULTURAL, ANTROPOLÓGICA, HISTÓRICA, SOCIAL Y ECONÓMICA, A TRAVÉS DE LO ORGANIZACIÓN DE UN FESTIVAL ORIGINAL QUE CON CALIDAD, EFICIENCIA Y RENTABILIDAD, COADYUVE EN EL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO Y DEL DESTINO.							
NUMERO DE ACUERDO	SO38-A3-29-04-2016							
FECHA DE CONTRATO	24/10/2016							
ORGANO INTERMEDIARIO	CCET	SOLICITADO POR:						
SITUACIÓN JURÍDICA	FORMA PARTE DE LAS PRUEBAS DE LA DENUNCIA PENAL ANTE FISCALÍA							
VALOR DEL PROYECTO	$14,300,000.00						DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES			MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS DE OCT A NOV 2016	FALTA UN COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE NAFIN AL SUJETO DE APOYO POR $800,000.00
	FEDERAL	ESTATAL	IP	$1,000,000.00	31/10/2016		CIERRE DE LA CUENTA BANCARIA	
		$14,300,000.00		$3,500,000.00	07/11/2016		ESTADO DE CUENTA BANCARIO DE NOV 2016	
				$3,500,000.00	16/11/2016			
				$1,300,000.00	17/11/2016			
				$4,200,000.00	08/03/2017			
				$800,000.00	17/03/2017			
				$14,300,000.00				

PROYECTOS APROBADOS 2016							
PROYECTO	2DO. FESTIVAL DE LA BUTIFARRA 2016						
OBJETIVO	CONTRIBUIR A LA PROYECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURISTICA DE TABASCO A NIVEL REGIONAL, A TRAVES DE LA EXPOSICIÓN GASTRONOMICA Y COMERCIAL DE LAS MICRO EMPRESAS LOCALES, QUE TIENE COMO TEMÁTICA PRINCIPAL LA PREPARACIÓN DE PLATILLOS TÍPICOS DE LA COCINA DE JALAPA DE MENDEZ.						
NUMERO DE ACUERDO	FEDEET-SO38-A3-29-04-2016						
FECHA DE CONTRATO	05 DE OCTUBRE DE 2016						
ORGANISMO INTERMEDIO	CCTE	SOLICITADO POR:					
SITUACIÓN JURÍDICA	FORMAR PARTE DE LAS PRUEBAS DE LA DENUNCIA PENAL ANTE FISCALÍA						
VALOR DEL PROYECTO	$1,560,000.00						
	APORTACIONES						OBSERVACIONES
	ESTATAL	IP	MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	DOCUMENTOS FALTANTES	* FALTA FICHA DE TRANFERENCIA POR LA CANTIDAD DE $350,000.00 * REMBOLSO POR LA CANTIDAD DE $500,000.00
	$1,482,000.00	$78,000.00	$750,000.00	25/10/2016		COMPROBACION DE IP	
			$150,000.00	04/09/2017		REPORTE FINAL	
			$232,000.00	04/10/2017		EVIDENCIAS	
			$350,000.00			EDO. DE CUENTA 2016	

PROYECTOS APROBADOS 2018							
PROYECTO	PROGRAMA ESTATAL DE REGULARIZACIÓN FISCAL, MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA 150 MICRONEGOCIOS						
OBJETIVO	ATENDERÁ A 150 MIPYMES TABASQUEÑAS QUE SE ENCUENTREN EN TRANSICIÓN ENTRE EL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES AL RÉGIMEN DE INCORPORAICÓN FISCAL Y QUE FORMEN PARTE DE LOS DIFERENTES SECTORES ESTRATÉGICOS DEL ESTADO COMO: TURISMO, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.						
NUMERO DE ACUERDO	SO33-A12--18-06-2015						
FECHA DE CONTRATO	03/07/2015						
ORGANISMO INTERMEDIO	CCET						
SITUACIÓN JURÍDICA	NINGUNA						
VALOR DEL PROYECTO	$4,842,942.00					DOCUMENTOS FALTANTES	OBSERVACIONES
	APORTACIONES		MONTO MINISTRADO	FECHA DE MINISTRACIÓN	MINISTRACIÓN PENDIENTE	ESTADOS DE CUENTA DE AGOSTO, SEPT Y NOVIEMBRE 2015, ENE-FEB Y ABR 2016	UNA VEZ ENTREGADOS LOS DOCUMENTOS FALTANTES, SOMETER A SESIÓN PARA CIERRE
	ESTATAL	IP	$2,300,000.00	13/07/2015			
	$4,600,00.00	$242,147.10	$2,300,00.00	08/10/2015			

8. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz el Ing. Luis Alberto Rodríguez Luna, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, A.C. (CCET, A.C.) argumenta que desea dar lectura al escrito de fecha 16 de octubre de 2019, suscrito por el Ing. Luis Alberto Rodríguez Luna, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, A.C. (CCET, A.C.), Arq. Miguel Ramsés Vázquez Ortiz, presidente del Colegio de Arquitectos de Tabasco (CAT), Lic. Edgar Garduño Paz, presidente de CANAGRAF, Lic. Ricardo Edmundo Castellanos Martínez de Castro, presidente de COPARMEX y el ing. Sergio Coll Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC); documento que textualmente dice *"…El Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, A.C. en su carácter de organismo empresarial del estado de Tabasco, y miembro del Comité Técnico del Fideicomiso denominado FIDEET, manifiesta su total compromiso con la transparencia, el combate a la corrupción, el respeto por el estado de derecho y la preservación de las garantías individuales. Así también refrendamos nuestro compromiso, para vigilar desde la sociedad civil empresarial, el correcto manejo de los recursos del fideicomiso. Por lo anterior y en mi carácter de presidente del CCET, expongo lo siguiente:*

Que en relación a la 2° sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET), efectuada el 8 de octubre de 2019, para la cual se envió convocatoria con número de oficio SEDEC/DGFF/620/2019, firmada por la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, presidente del

fideicomiso y secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad, me permito hacer las siguientes precisiones:

1) *Se observa que en dicha convocatoria SEDEC/DGFF/620/2019, el sitio que se designa para llevar a cabo la segunda reunión extraordinaria, es la sala de juntas de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, ubicada en Av. Paseo Tabasco No. 1504 col. Centro Tabasco 2000, por lo anterior le manifestamos que la reunión que se tenía programada para la realización de la segunda reunión extraordinaria, del día 8 del presente mes, se efectuó en la recepción de dicha secretaria. Lugar distinto al que se estipuló en la convocatoria. Por lo anterior y en apego a los principios de legalidad le externamos nuestra inconformidad.*
2) *De acuerdo con el principio de legalidad, así como de las facultades del Comité Técnico del Fideicomiso, estipuladas en la cláusula octava, inciso T), de las Reglas de Operación del FIDEET. Le manifestamos que en la orden del día correspondiente a la convocatoria SEDEC/DGFF/620/2019, no existe el punto donde se ponga a consideración del Comité Técnico, que la sesión tenga carácter de pública, y que la misma se desarrolle ante los medios de comunicación, por lo anterior le expresamos nuestra inconformidad, ya que consideramos que se trata de una acción unilateral, que contraviene las Reglas de Operación del propio FIDEET, la Ley de Protección de Datos Personales, la presunción de inocencia de algunos expresidentes aludidos y que también se podría estar violentando el debido proceso de las demandas en curso que se tiene interpuestas en relación a este fideicomiso, por tal motivo consideramos que era de suma importancia tomar un acuerdo de Comité para llevar a cabo estas acciones.*
3) *Que en esta sección no se dio lectura al acta anterior*
4) *No se tomaron puntos de acuerdo de los hechos realizados*
5) *No participó, ni se informó la respuesta a la convocatoria SEDEC/DGFF/620/2019, del representante de la fiduciaria.*

Por lo anterior le pedimos que, en el marco de sus atribuciones, se fortalezca la operación del fideicomiso, en apego a sus reglas de operación.

Así también le solicitamos que ponga a consideración de este Comité Técnico la legalidad o nulidad de mencionada, segunda sesión extraordinaria.

Finalmente solicito que este documento se inserte de manera íntegra en la presente sesión…".

ACUERDO FIDEET-SO4-A21-16-10-19: Con fundamento en la cláusula Octava inciso J) del Contrato del Fideicomiso y Regla Octava inciso J) de las Reglas de Operación, el Comité Técnico se da por enterado del escrito de fecha 16 de octubre de 2019, suscrito por el Ing. Luis Alberto Rodríguez Luna, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, A.C., (CCET, A.C.), Arq. Miguel Ramsés Vázquez Ortiz, presidente del Colegio de Arquitectos de Tabasco (CAT), Lic. Edgar Garduño Paz, presidente de CANAGRAF, Lic. Ricardo Edmundo Castellanos Martínez de Castro, presidente de COPARMEX y el Ing. Sergio Coll Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), y del cual dio lectura en voz alta el primero de los antes citados.

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Siendo las 15:15 horas del día 16 de octubre de 2019, la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso y titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, da por terminada la presente sesión de Comité haciendo constar que siempre existió el Quórum.

TABASCO

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DE LA ~~SEGUNDA~~ CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO (FIDEET), CELEBRADA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

Lic. Mayra Elena Jacobo Priego Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.	
Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso y Coordinador General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas.	
Lic. Víctor Manuel Tejeda Pérez Suplente de Vocal del Comité Técnico y Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca	
Lic. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Turismo	
Mtro. Carlos Antonio Mejía Gómez Suplente de Vocal del Comité Técnico y Director de Coordinación Hacendaria de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Finanzas.	
Lic. Humberto Pérez López Suplente de Vocal del Comité Técnico y Director de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático	
Arq. Miguel Ramsés Vázquez Ortiz Suplente de Vocal del Comité Técnico y Presidente del Colegio Tabasqueños A.C.	

Lo testado no vale. Vale CUARTA

Ing. Sergio Coll Montalvo Presidente de la CMIC, Secretario Técnico	
Ing. Luis Alberto Rodríguez Luna Vocal del Comité Técnico y Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET).	
Ing. Ricardo Edmundo Castellanos Martínez de Castro Vocal del Comité Técnico y Presidente de COPARMEX.	
L.C.P. Leonel Álvarez Cid Vocal del Comité Técnico y Presidente de CANACAR	
Lic. Edgar Garduño Paz Vocal del Comité Técnico y Presidente de CANAGRAF	
L.C.P. Gustavo Álvarez Larios Coordinador Administrativo del Fideicomiso (Entrante), y Director General de Fondos de Financiamiento de la Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad.	
L.C.P. José Enrique García Jatto Suplente del Comisario del Comité Técnico y Comisario G de la Dirección General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública.	
Lic. Reyna María Riqué Correa Secretaria de Actas del Comité Técnico y Directora de Fomento y Competitividad de las Empresas, de la Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad	
Lic. Rafael Cruz Campos, Ejecutivo de Cuenta B de Nacional Financiera S.N.C.	