Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORÍA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB180301387618	2018	48	E	12					Proyecto de inversión	785,184.62	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785184.62, modificado:785184.62}}	Construcción del Estanque para Manejo y Manutención de Mamíferos Marinos en Cautiverio Manatíes.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Deporte	Sin identificar	Centro de Interpretación y Convivencia con la naturaleza YUMKA	YU024	N	0	0	10
		TOTAL		1		-12																					

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301387618	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.79945374, lat:17.99799901}}	01-09-2018	31-10-2018	785,184.62	784,184.62	784,184.62	784,184.62	784,184.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}		En Ejecución	Validado avances