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 7,300,000 7,300,000 7,300,000 0 0% 0 0 27 0 0%

 

 

 

 

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CECYTE DE DOS MONTES 

MUNICIPIO DEL CENTRO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CECYTE DE LA COLONIA 

MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DEL CENTRO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 800,000 800,000 800,000 0 0% 0 0 HECTÁREA 25 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

MESOAMERICANA.

 

 4,766,659,548 2,301,808,242 2,364,605,096 1,924,153,112 84% 0 0 923,883 370,444 40%

 

 

0-COBERTURA ESTATAL VARIAS URBANO 12,856,240 12,856,240 12,856,240 0 0% 0 0 OTROS 352 106 30%

 
0-COBERTURA ESTATAL VARIAS RURAL 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0% 0 0 PLANTEL 250 38 15%

 

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 1,367,575 973,332 973,332 221,783 23% 0 0 PLANTEL 1,895 739 39% PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA INTEGRALIDAD DE LA ACTIVIDAD COMPENSATORIA EN EDUCACIÓN BÁSICA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 1,208,400 926,200 926,200 224,720 24% 0 0 OTROS 22 11 52% PROYECTO. Apoyo administrativo para dirigir y coordinar la prestación del servicio de educación básica

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 4,077,400 2,092,500 2,092,500 1,314,420 63% 0 0 ADULTO 35,000 7,350 21% PROYECTO: Educación sustentable para la vida y el trabajo, Escuela en la Casa

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 3,355,200 1,910,300 1,910,300 116,095 6% 0 0 EVENTO 612 263 43% PROYECTO: MEJORAMIENTO HUMANO Y VALORES

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 5,556,650 1,922,150 1,922,150 29,831 2% 0 0 OTROS 38 0 1% PROYECTO: GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE CALIDAD

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 276,105,103 160,891,083 160,891,083 83,906,581 52% 0 0 OTROS 31 13 43% PROYECTO:APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,759,700 978,984 978,984 437,102 45% 0 0 OTROS 5 1 24% PROYECTO: APOYO ADMINISTRATIVO PARA LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 17,447,634 11,046,102 11,046,102 6,584,105 60% 0 0 OTROS 9 3 32% PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES REGIONALES

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 11,065,176 11,065,176 11,065,176 9,365,910 85% 0 0 MAESTRO 650 553 85% PROYECTO: DICTAMINACIÓN DE LA DÉCIMO QUINTA ETAPA DE CARRERA MAGISTERIAL.

 

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 31,564,044 15,664,722 15,664,722 13,055,207 83% 0 0 OTROS 675 297 44% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 1,523,200 913,920 913,920 913,920 100% 0 0 ALUMNO 1,088 588 54% PROYECTO: BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 3,658,500 2,195,100 2,195,100 2,195,100 100% 0 0 ALUMNO 2,439 1,317 54% PROYECTO: BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 16,741,143 8,353,829 8,353,829 7,263,793 87% 0 0 ALUMNO 1,689 794 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 13,098,719 6,536,261 6,536,261 5,774,435 88% 0 0 ALUMNO 3,770 1,772 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 55,766,504 27,827,485 27,827,485 24,767,247 89% 0 0 ALUMNO 7,086 3,330 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 45,075,124 22,492,486 22,492,486 19,816,196 88% 0 0 ALUMNO 5,534 2,600 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 167,393,277 97,831,592 97,831,592 82,866,740 85% 0 0 ALUMNO 12,298 5,780 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 21,199,029 10,578,315 10,578,315 10,311,422 97% 0 0 ALUMNO 4,015 1,887 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 6,980,417 3,483,227 3,483,227 3,238,189 93% 0 0 ALUMNO 536 252 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 6,995,679 3,490,843 3,490,843 3,077,279 88% 0 0 ALUMNO 867 407 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 32,039,274 15,987,598 15,987,598 13,374,686 84% 0 0 ALUMNO 4,941 2,322 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 5,539,090 2,764,007 2,764,007 2,580,809 93% 0 0 ALUMNO 857 403 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 18,200,609 9,583,104 9,583,104 8,408,952 88% 0 0 ALUMNO 2,484 1,167 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 14,144,979 7,058,344 7,058,344 6,142,480 87% 0 0 ALUMNO 1,936 909 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 29,895,244 14,917,726 14,917,726 13,725,164 92% 0 0 ALUMNO 4,581 2,153 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 7,165,424 3,575,548 3,575,548 2,880,311 81% 0 0 ALUMNO 949 446 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 16,358,413 8,162,848 8,162,848 7,361,092 90% 0 0 ALUMNO 2,389 1,122 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 13,026,752 6,500,349 6,500,349 6,061,431 93% 0 0 ALUMNO 1,729 812 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 13,806,697 6,889,543 6,889,543 6,563,208 95% 0 0 ALUMNO 1,791 841 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 15,622,706 7,795,729 7,795,729 7,075,622 91% 0 0 ALUMNO 1,170 550 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 12,482,068 6,228,552 6,228,552 5,560,480 89% 0 0 ALUMNO 1,525 716 47% PROYECTO:Operación de los servicios de educación preescolar indígena en el municipio de Centla
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27-TABASCO RECURSO 2007

SUBSIDIOS (3 REGISTROS)

Monto de recursos presupuestarios Rendimientos Financieros 

Acumulados al Trimestre

Avance Fisico

Información complementaria y explicación de variaciones
Total Anual

Acumulado al Trimestre
Avance %

Unidad de 

Medida

Programado 

Anual

Destino del gasto

(Denominación o descripción) Municipio Localidad Ambito

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO



 
0-COBERTURA ESTATAL - - 1,347,327 672,317 672,317 639,235 95% 0 0 ALUMNO 190 89 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 21,541,877 10,749,396 10,749,396 9,669,503 90% 0 0 ALUMNO 1,770 832 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO NACAJUCA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 13,337,950 6,655,637 6,655,637 5,750,218 86% 0 0 ALUMNO 1,420 667 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 367,455 183,360 183,360 100,145 55% 0 0 ALUMNO 100 47 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 10,216,481 5,098,024 5,098,024 4,637,790 91% 0 0 ALUMNO 1,115 525 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 193,271,898 115,805,937 115,805,937 94,460,541 82% 0 0 ALUMNO 28,438 13,365 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 82,099,901 40,967,852 40,967,852 35,078,903 86% 0 0 ALUMNO 6,679 3,139 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 390,548,386 226,590,896 226,590,896 206,253,059 91% 0 0 ALUMNO 49,088 23,071 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 77,819,310 38,831,837 38,831,837 32,966,628 85% 0 0 ALUMNO 9,754 4,584 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 90,789,903 45,304,163 45,304,163 38,784,388 86% 0 0 ALUMNO 12,736 5,985 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 145,037,231 72,373,577 72,373,577 61,572,661 85% 0 0 ALUMNO 20,535 9,651 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 146,897,558 89,492,554 89,492,554 71,787,834 80% 0 0 ALUMNO 21,783 10,238 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 29,872,131 14,906,193 14,906,193 12,898,964 87% 0 0 ALUMNO 3,029 1,423 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 73,986,667 36,919,345 36,919,345 30,128,636 82% 0 0 ALUMNO 8,364 3,931 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 32,432,816 16,183,976 16,183,976 14,077,605 87% 0 0 ALUMNO 3,530 1,659 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 115,542,404 60,683,467 60,683,467 52,737,731 87% 0 0 ALUMNO 14,823 6,966 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 35,538,707 17,733,815 17,733,815 15,024,830 85% 0 0 ALUMNO 3,125 1,468 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 39,986,647 19,953,337 19,953,337 16,933,173 85% 0 0 ALUMNO 5,021 2,359 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 57,775,874 28,830,160 28,830,160 24,391,130 85% 0 0 ALUMNO 6,950 3,266 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 57,698,093 28,791,348 28,791,348 24,709,668 86% 0 0 ALUMNO 8,082 3,798 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 73,952,293 36,902,195 36,902,195 32,330,107 88% 0 0 ALUMNO 6,653 3,126 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 40,111,393 20,015,585 20,015,585 17,330,267 87% 0 0 ALUMNO 5,159 2,424 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 139,665 69,693 69,693 60,226 86% 0 0 ALUMNO 44 21 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 18,783,883 9,373,158 9,373,158 8,598,693 92% 0 0 ALUMNO 1,633 767 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 3,120,336 1,557,048 1,557,048 1,409,144 91% 0 0 ALUMNO 390 183 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 14,575,718 7,273,284 7,273,284 5,992,727 82% 0 0 ALUMNO 694 326 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 36,179,172 18,053,406 18,053,406 15,953,712 88% 0 0 ALUMNO 2,698 1,268 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 22,555,633 11,255,261 11,255,261 9,626,837 86% 0 0 ALUMNO 1,517 713 47% PROYECTO:Operación de los servicios de educación primaria indígena en el municipio de Macuspana

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 741,153 369,836 369,836 369,836 100% 0 0 ALUMNO 135 63 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 10,906,659 5,442,423 5,442,423 4,830,169 89% 0 0 ALUMNO 776 365 47% PROYECTO:Operación de los servicios de educación primaria indígena en el municipio de Tacotalpa

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 34,195,003 17,063,306 17,063,306 16,056,803 94% 0 0 ALUMNO 3,152 1,481 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 10,069,005 5,059,504 5,059,504 4,995,895 99% 0 0 ALUMNO 832 391 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 125,845,400 0 62,796,854 53,844,021 0% 0 0 ALUMNO 7,479 0 0% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 16,658,697 8,312,690 8,312,690 7,231,041 87% 0 0 ALUMNO 1,314 617 47% PROYECTO:Operación de los servicios de educación secundaria general en el municipio de Centla

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 11,748,585 5,862,544 5,862,544 4,855,703 83% 0 0 ALUMNO 795 374 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 19,588,941 9,774,882 9,774,882 7,835,552 80% 0 0 ALUMNO 1,406 661 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 14,409,802 7,190,493 7,190,493 5,927,417 82% 0 0 ALUMNO 854 401 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 5,507,149 2,768,107 2,768,107 2,718,500 98% 0 0 ALUMNO 602 283 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 23,216,581 11,585,073 11,585,073 11,331,660 98% 0 0 ALUMNO 2,117 994 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 13,107,635 6,540,710 6,540,710 5,663,442 87% 0 0 ALUMNO 687 323 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 5,707,800 2,848,195 2,848,195 2,560,324 90% 0 0 ALUMNO 486 228 47% PROYECTO:Operación de los servicios de educación secundaria general en el municipio de Tacotalpa

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 24,222,575 12,087,065 12,087,065 10,510,981 87% 0 0 ALUMNO 2,427 1,140 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 16,809,750 8,388,066 8,388,066 7,285,862 87% 0 0 ALUMNO 1,542 724 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 18,966,640 9,464,354 9,464,354 8,159,614 86% 0 0 ALUMNO 1,254 589 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 11,239,517 5,608,519 5,608,519 4,840,138 86% 0 0 ALUMNO 725 341 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 74,566,005 37,208,436 37,208,436 32,536,526 87% 0 0 ALUMNO 5,686 2,672 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 7,477,937 3,731,491 3,731,491 3,297,165 88% 0 0 ALUMNO 404 190 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 195,347,367 97,478,335 97,478,335 86,981,249 89% 0 0 ALUMNO 13,195 6,201 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 20,766,260 10,362,364 10,362,364 8,823,261 85% 0 0 ALUMNO 1,286 604 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 32,763,252 16,348,864 16,348,864 14,031,940 86% 0 0 ALUMNO 1,982 931 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 30,357,833 15,148,558 15,148,558 12,831,900 85% 0 0 ALUMNO 2,209 1,038 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 19,975,395 10,118,022 10,118,022 8,974,294 89% 0 0 ALUMNO 1,263 593 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 2,758,003 1,376,243 1,376,243 1,363,704 99% 0 0 ALUMNO 254 119 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 31,260,096 15,598,787 15,598,787 13,368,587 86% 0 0 ALUMNO 2,527 1,187 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 13,042,713 6,508,314 6,508,314 5,600,063 86% 0 0 ALUMNO 918 431 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 4,440,587 2,215,852 2,215,852 1,950,805 88% 0 0 ALUMNO 225 106 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 9,058,960 4,520,420 4,520,420 3,697,184 82% 0 0 ALUMNO 611 287 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 21,809,760 10,883,070 10,883,070 9,376,940 86% 0 0 ALUMNO 1,810 850 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 3,867,580 1,975,012 1,975,012 1,831,765 93% 0 0 ALUMNO 413 194 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 4,040,455 2,016,187 2,016,187 1,780,747 88% 0 0 ALUMNO 202 95 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 47,321,275 23,613,318 23,613,318 14,221,190 60% 0 0 ALUMNO 5,681 2,670 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 14,009,870 6,990,926 6,990,926 3,494,956 50% 0 0 ALUMNO 2,009 944 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 18,368,812 9,166,037 9,166,037 5,997,937 65% 0 0 ALUMNO 2,868 1,347 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA
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0-COBERTURA ESTATAL - - 40,671,577 20,295,117 20,295,117 14,188,798 70% 0 0 ALUMNO 5,407 2,541 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 218,567,061 109,284,863 109,284,863 102,633,285 94% 0 0 ALUMNO 5,505 2,587 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 3,034,674 1,514,303 1,514,303 690,255 46% 0 0 ALUMNO 99 47 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 30,091,884 15,015,852 15,015,852 9,017,308 60% 0 0 ALUMNO 3,829 1,799 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 34,466,851 17,198,959 17,198,959 9,967,616 58% 0 0 ALUMNO 5,766 2,710 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 12,614,188 6,294,480 6,294,480 3,787,082 60% 0 0 ALUMNO 1,215 571 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 28,489,226 14,216,123 14,216,123 9,696,074 68% 0 0 ALUMNO 2,934 1,378 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 23,587,006 11,769,916 11,769,916 6,352,123 54% 0 0 ALUMNO 3,753 1,763 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 9,327,025 4,654,185 4,654,185 3,051,334 66% 0 0 ALUMNO 1,581 743 47% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 15,125,280 7,547,515 7,547,515 4,885,247 65% 0 0 ALUMNO 2,007 943 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 5,482,322 2,735,678 2,735,678 1,792,798 66% 0 0 ALUMNO 928 436 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 17,938,045 8,951,084 8,951,084 5,569,137 62% 0 0 ALUMNO 2,173 1,021 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 5,724,356 2,856,454 2,856,454 1,988,843 70% 0 0 ALUMNO 838 394 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 11,710,360 5,843,470 5,843,470 2,793,676 48% 0 0 ALUMNO 1,392 654 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 16,271,427 9,594,197 9,594,197 6,735,279 70% 0 0 MAESTRO 20,341 9,560 47% PROYECTO: FORMACIÓN CONTÍNUA PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO DESDE LOS CENTROS DE MAESTROS

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 1,047,000 599,000 599,000 88,763 15% 0 0 PLANTEL 3,965 2,379 60% PROYECTO: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 3,635,680 3,067,740 3,067,740 1,132,350 37% 0 0 PLANTEL 1,507 753 50% PROYECTO: La renovación curricular y pedagógica de la educación preescolar, sus retos e implicaciones

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 4,581,850 3,155,000 3,155,000 1,273,689 40% 0 0 PLANTEL 1,853 796 43% PROYECTO: TRANSFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 4,209,700 2,888,319 2,888,319 1,028,162 36% 0 0 PLANTEL 612 147 24% PROYECTO: ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 4,032,251 2,089,397 2,089,397 1,024,002 49% 0 0 PLANTEL 180 45 25% PROYECTO: OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL SIGLO XXI

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 19,425,934 9,677,779 9,677,779 8,100,944 84% 0 0 ALUMNO 250 145 58% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN NORMAL

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 434,000 260,400 260,400 260,400 100% 0 0 ALUMNO 155 84 54% PROYECTO:BECAS PARA EDUCACIÓN NORMAL

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 65,118 32,494 32,494 29,607 91% 0 0 ADULTO 57 27 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 148,840 74,271 74,271 63,211 85% 0 0 ADULTO 167 78 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 2,518,103 1,256,534 1,256,534 1,124,590 89% 0 0 ADULTO 1,060 498 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 301,096 150,247 150,247 130,442 87% 0 0 ADULTO 667 313 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 148,201 73,952 73,952 70,325 95% 0 0 ADULTO 50 24 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 76,074 37,962 37,962 33,826 89% 0 0 ADULTO 170 80 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE JONUTA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 87,401 43,613 43,613 35,341 81% 0 0 ADULTO 282 133 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 458,559 228,821 228,821 199,638 87% 0 0 ADULTO 898 422 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 139,686 69,704 69,704 45,266 65% 0 0 ADULTO 137 64 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 270,117 134,789 134,789 124,794 93% 0 0 ADULTO 118 55 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 10,176,416 5,072,011 5,072,011 4,645,107 92% 0 0 ADULTO 3,500 1,575 45% PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS MISIONES CULTURALES

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 3,032,600 2,466,600 2,466,600 253,648 10% 0 0 ALUMNO 43,400 4,774 11% PROYECTO: PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL EDUCATIVA. CONVENIO TABASCO-CUBA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 982,000 488,816 488,816 322,601 66% 0 0 ALUMNO 90 42 47% Proyecto: Operación de los servicios para internados en educación secundaria técnica

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 8,213,700 5,728,610 5,728,610 1,585,145 28% 0 0 OTROS 23 4 19% PROYECTO: FOMENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 646,000 446,000 446,000 39,356 9% 0 0 ALUMNO 1,500 360 24% PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES DE 

TABASCO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 4,429,060 2,772,600 2,772,600 1,775,829 64% 0 0 OTROS 5,820 2,851 49% PROYECTO:La educación inicial no escolarizada en apoyo a la equidad educativa

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 9,849,430 4,914,865 4,914,865 3,795,992 77% 0 0 MAESTRO 550 259 47% PROYECTO:PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 12,554,460 6,378,744 6,378,744 5,022,758 79% 0 0 MAESTRO 1,406 633 45% PROYECTO:FORMACIÓN DE DOCENTES EN EDUCACIÓN PEDAGÓGICA ABIERTA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 2,540,400 846,800 846,800 447,325 53% 0 0 MAESTRO 146 67 46% PROYECTO:RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDÍGENA
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0-COBERTURA ESTATAL - - 30,748,619 10,213,800 10,213,800 6,794,845 67% 0 0 MAESTRO 1,761 810 46% PROYECTO:RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 528,000 54,000 54,000 12,573 23% 0 0 CONSEJO 3,850 1,155 30% PROYECTO:GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 3,996,039 1,994,024 1,994,024 1,990,758 100% 0 0 ALUMNO 325 153 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 13,746,017 6,859,262 6,859,262 6,688,117 98% 0 0 ALUMNO 983 462 47% PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 3,780,000 0 0 0 0% 0 0 MAESTRO 826 496 60% PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO AL DOCENTE DISTINGUIDO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 5,280,372 2,735,105 2,735,105 2,574,693 94% 0 0 ALUMNO 500 235 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,653,600 1,158,600 1,158,600 148,493 13% 0 0 ALUMNO 12,700 1,143 9% PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 76,399,838 38,474,219 38,474,219 34,725,929 90% 0 0 ALUMNO 4,796 2,254 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,844,300 1,393,600 1,393,600 273,064 20% 0 0 PLANTEL 156 80 51% PROYECTO: ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA INTERCULTURAL BILINGUE

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 8,344,042 4,163,677 4,163,677 4,163,677 100% 0 0 ALUMNO 752 353 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE 

COMALCALCO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 5,207,533 2,648,659 2,648,659 2,185,436 83% 0 0 ALUMNO 328 154 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 6,190,923 3,089,270 3,089,270 2,789,033 90% 0 0 ALUMNO 580 273 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 4,433,824 2,225,003 2,225,003 1,985,922 89% 0 0 ALUMNO 280 132 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 4,671,580 2,371,198 2,371,198 2,313,205 98% 0 0 ALUMNO 398 187 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,485,500 1,359,400 1,359,400 616,191 45% 0 0 ALUMNO 188,546 67,876 36% PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 6,101,870 3,114,972 3,114,972 3,114,972 100% 0 0 ALUMNO 588 276 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA 

DE MÉNDEZ

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 2,561,565 1,278,220 1,278,220 1,052,780 82% 0 0 ALUMNO 164 77 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 5,785,404 2,926,998 2,926,998 2,849,246 97% 0 0 ALUMNO 452 212 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 2,685,563 1,340,096 1,340,096 1,266,252 94% 0 0 ALUMNO 348 164 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 5,077,766 2,598,934 2,598,934 2,533,348 97% 0 0 ALUMNO 360 169 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO - 
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0-COBERTURA ESTATAL - - 3,459,852 1,731,476 1,731,476 1,731,476 100% 0 0 ALUMNO 269 126 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 2,725,501 1,360,026 1,360,026 889,003 65% 0 0 ALUMNO 173 81 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,478,778 737,910 737,910 729,709 99% 0 0 ALUMNO 3,614 1,698 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 4,324,653 2,173,032 2,173,032 1,943,729 89% 0 0 ALUMNO 232 109 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 289,397,300 1,469,142 1,469,142 1,426,137 97% 0 0 ALUMNO 7,879 3,703 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 6,728,605 3,457,775 3,457,775 3,209,234 93% 0 0 ALUMNO 28,640 13,460 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 4,584,356 2,387,794 2,387,794 2,270,505 95% 0 0 ALUMNO 13,946 6,554 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE 

COMALCALCO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 38,697,661 19,811,134 19,811,134 18,766,004 95% 0 0 ALUMNO 43,418 20,406 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 2,361,131 1,193,235 1,193,235 1,173,621 98% 0 0 ALUMNO 9,966 4,684 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 695,062 351,846 351,846 345,370 98% 0 0 ALUMNO 2,997 1,408 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 312,317 155,846 155,846 155,846 100% 0 0 ALUMNO 2,212 1,039 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 3,397,844 1,720,575 1,720,575 1,640,588 95% 0 0 ALUMNO 11,759 5,526 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 3,975,447 2,033,848 2,033,848 1,971,942 97% 0 0 ALUMNO 7,886 3,706 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE 

MÉNDEZ

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 290,408 144,914 144,914 144,914 100% 0 0 ALUMNO 1,082 508 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 3,581,257 1,787,046 1,787,046 1,543,740 86% 0 0 ALUMNO 9,307 4,374 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,371,334 684,296 684,296 662,249 97% 0 0 ALUMNO 3,286 1,544 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 2,294,486 1,159,978 1,159,978 1,097,800 95% 0 0 ALUMNO 6,802 3,196 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,311,127 664,273 664,273 651,843 98% 0 0 ALUMNO 2,333 1,096 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 3,900,000 1,770,000 1,770,000 0 0% 0 0 TRABAJADOR 20,170 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: COMISIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y EMPRESAS DE TRASLADO 

DE VALORES, POR SERVICIO DE PAGO DE NOMINA AL MAGISTERIO (PRODUCTOS FINANCIEROS)FAEB.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 3,369,385 1,756,473 1,756,473 1,623,066 92% 0 0 ALUMNO 4,136 1,943 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 
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 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 



 

0-COBERTURA ESTATAL - - 785,775 163,000 163,000 0 0% 0 0 TRABAJADOR 80 0 0% proyecto: Normas Técnicas de Competencia Laboral

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 2,214,225 1,022,303 1,022,303 0 0% 0 0 INVESTIGACIÓN 13 0 0% PROYECTO:FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA.

 1,082,532,939 518,437,305 518,257,305 325,565,886 63% 0 0 10,814,285 4,934,541 46%

 

 

 

2-CÁRDENAS CABECERA MUNICIPAL URBANO 334,320 334,320 334,320 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

151 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON

 

 

10-JALPA DE MÉNDEZ CABECERA MUNICIPAL URBANO 50,000 50,000 50,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

10-JALPA DE MÉNDEZ CABECERA MUNICIPAL URBANO 50,000 50,000 50,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

11-JONUTA CABECERA MUNICIPAL URBANO 75,000 75,000 75,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

11-JONUTA CABECERA MUNICIPAL URBANO 75,000 75,000 75,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL C .S. U. DE JONUTA

 

12-MACUSPANA BENITO JUÁREZ URBANO 150,000 150,000 150,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

12-MACUSPANA BENITO JUÁREZ URBANO 100,000 100,000 100,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

13-NACAJUCA CABECERA MUNICIPAL URBANO 100,000 100,000 100,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

17-TENOSIQUE CABECERA MUNICIPAL URBANO 200,000 200,000 200,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

2-CÁRDENAS CABECERA MINICIPAL URBANO 100,000 100,000 100,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

3-CENTLA CABECERA MUNICIPAL URBANO 50,000 50,000 50,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

3-CENTLA CABECERA MUNICIPAL URBANO 50,000 50,000 50,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

4-CENTRO CABECERA MUNICIPAL URBANO 1,300,000 1,300,000 1,300,000 0 0% 0 0 OTROS 179 18 10% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

4-CENTRO CABECERA MUNICIPAL URBANO 1,300,000 1,300,000 1,300,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

4-CENTRO CABECERA MUNICIPAL URBANO 450,000 450,000 450,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 10% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

4-CENTRO CABECERA MUNICIPAL URBANO 1,346,152 896,152 896,152 552,088 62% 0 0 OTROS 84,173 47,962 57% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. FORTALECER LOS SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 

ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRÓN

 

4-CENTRO CABECERA MUNICIPAL URBANO 100,000 100,000 100,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

4-CENTRO CABECERA MUNICIPAL URBANO 50,000 50,000 50,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

4-CENTRO CABECERA MUNICIPAL URBANO 100,000 100,000 100,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

5-COMALCALCO CABECERA MUNICIPAL URBANO 100,000 100,000 100,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

5-COMALCALCO CABECERA MUNICIPAL URBANO 50,000 50,000 50,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

6-CUNDUACÁN CABECERA MUNICIPAL URBANO 200,000 200,000 200,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

6-CUNDUACÁN CABECERA MUNICIPAL URBANO 200,000 200,000 200,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

7-EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL URBANO 250,000 250,000 250,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

7-EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL URBANO 100,000 100,000 100,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

8-HUIMANGUILLO CABECERA MUNICIPAL URBANO 150,000 150,000 150,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 164,160 95,760 95,760 82,080 86% 0 0 CURSO 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. DESCRIPCIÓN DEL PROYECVTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES 

VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA.

  OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

 - 

 MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA 

 MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE HUIMANGUILLO 

 SERVICIOS PERSONALES

 MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACÁN 

 MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACÁN 

 MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA 

 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo Médico del C.S.U. Dr. Maximiliano 

Dorantes 

 MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO 

 MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO 

 Fortalecer los servicios de Banco de Sangre en el Hospital regional de alta especialidad 

del niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón 

 Mantenimiento a equipo electromecánico del Hospital de la Mujer 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL 

C.S.U. DR. MAXIMILIANO DORANTES 

 Adquisición de mobiliario de oficina para mejorar las condiciones de trabajo para las 

áreas de Oficina Central de esta Secretaría, con Economías del FASSA 2006. 

 Adquisición de un conmutador central para conectarse a la Red Gubernamental, 

Hospitalaria y de Centros de Salud en el Estado, con Economías del FASSA 2006. 

 Adquisición de una plataforma salva escalera para acceso a minusválidos a planta alta 

de Oficina Central de esta Secretaría, con Economías del FASSA 2006. 

 MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE CÁRDENAS 

 MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL C .S. U. DE FRONTERA 

 MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL C .S. U. DE FRONTERA 

 MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO 

JUÁREZ 

 MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE NACAJUCA 

 MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE 

TENOSIQUE 

 MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL C .S. U. DE JONUTA 

 Mantenimiento a equipo medico del C .S. U. de Jonuta 

 Mantenimiento a equipo electromecánico del Hospital General de Villa Benito Juárez 

 MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL C .S. U. DE JALPA DE MÉNDEZ 

 MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL C. S. U. DE JALPA DE MÉNDEZ 

 TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL 

GENERAL DE CÁRDENAS, CON ECONOMÍAS 2003 (REFRENDOS) 

 EQUIPAMIENTO

 OBRA PÚBLICA

 INVERSIÓN

 - 

 - 

FASSA



 

0-COBERTURA ESTATAL - - 240,567 172,273 172,273 147,732 86% 0 0 OTROS 30,689 17,085 56% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA 

JURISDICCIÓN DE JONUTA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 9,197 5,416 5,416 3,500 65% 0 0 OTROS 13,515 5,620 42% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:CAPACITACIÒN Y ORIENTACIÒN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON 

CALIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 340,024 211,774 211,774 121,872 58% 0 0 OTROS 339,278 125,872 37% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN LA SALUD DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD 

PÚBLICA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 34,744 19,044 19,044 19,029 100% 0 0 VERIFICACIÓN 1,573 834 53% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

MACUSPANA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 169,629 84,619 84,619 79,250 94% 0 0 OTROS 20,000 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA 

DE JALPA DE MENDEZ

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 42,735 22,840 22,840 22,785 100% 0 0 OTROS 9,125 4,530 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

JONUTA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,236,337 834,240 834,240 539,500 65% 0 0 OTROS 45,375 25,873 57% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

HUIMANGUILLO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 474,700 258,100 258,100 224,098 87% 0 0 OTROS 30,875 14,842 48% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

TEAPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 939,020 483,193 483,193 439,721 91% 0 0 OTROS 3,436 1,657 48% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTOS: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN DE 

TACOTALPA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,289,850 916,679 916,679 510,787 56% 0 0 OTROS 8,352 4,134 49% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÒN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

TENOSIQUE

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 81,340 52,840 52,840 49,090 93% 0 0 OTROS 30,875 15,826 51% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

PARAISO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 255,908 162,083 162,083 108,679 67% 0 0 OTROS 29,975 15,068 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

NACAJUCA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 2,412,768 1,577,743 1,577,743 644,422 41% 0 0 OTROS 998,294 478,882 48% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR 

(PALUDISMO Y DENGUE).

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 22,657 10,195 10,195 0 0% 0 0 DICTAMEN 493 314 64% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA DE BALANCÁN

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 7,872 3,936 3,936 3,885 99% 0 0 DICTAMEN 266 130 49% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 25,978 12,600 12,600 10,500 83% 0 0 DICTAMEN 881 410 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA DE COMALCALCO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 54,600 34,600 34,600 34,540 100% 0 0 DICTAMEN 4,086 1,957 48% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA DE CENTRO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 41,597 24,000 24,000 7,647 32% 0 0 DICTAMEN 1,349 778 58% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA DE CARDENAS

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 6,272 2,822 2,822 2,822 100% 0 0 DICTAMEN 769 440 57% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA DE MACUSPANA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 29,216 16,301 16,301 7,720 47% 0 0 DICTAMEN 829 364 44% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIA EN LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA DE JALAPA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 9,200 6,800 6,800 6,799 100% 0 0 DICTAMEN 291 157 54% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 23,000 21,520 21,520 20,054 93% 0 0 DICTAMEN 381 176 46% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA DE TEAPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 314,430 234,411 234,411 233,532 100% 0 0 DICTAMEN 346 204 59% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA DE JONUTA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 76,610 42,261 42,261 40,686 96% 0 0 DICTAMEN 271 137 51% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA DE TACOTALPA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 32,660 17,580 17,580 15,900 90% 0 0 DICTAMEN 897 563 63% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA DE HUIMANGUILLO

 - 
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 - 



 

0-COBERTURA ESTATAL - - 24,435 18,950 18,950 18,950 100% 0 0 DICTAMEN 591 290 49% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA DE PARAISO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 2,778,296 1,981,950 1,981,950 792,430 40% 0 0 DICTAMEN 12,157 4,440 37% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO A TRAVÉS DE LA 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 27,882 14,988 14,988 7,166 48% 0 0 DICTAMEN 605 351 58% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA DE NACAJUCA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,448,919 628,915 628,915 607,212 97% 0 0 OTROS 32,696 21,014 64% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

BALANCÁN.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 158,740 110,240 110,240 83,781 76% 0 0 OTROS 59,875 25,243 42% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

COMALCALCO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 74,425 43,884 43,884 34,790 79% 0 0 OTROS 27,250 16,170 59% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

EMILIANO ZAPATA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 54,169 28,950 28,950 28,740 99% 0 0 SUPERVISIÓN 288 149 52% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: SUPERVISIÓN DE UNIDADES MÓVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

TACOTALPA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 437,123 262,123 262,123 135,874 52% 0 0 SUPERVISIÓN 144 72 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: SUPERVISIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL POR LA DIRECCIÓN 

DE ATENCIÓN MÉDICA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 240,312 9,500 9,500 0 0% 0 0 ALUMNO 1,120 560 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORMACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO EN LAS DIFERENTES RAMAS DE 

LA SALUD.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 3,095,422 1,343,108 1,343,108 74,602 6% 0 0 CONSULTA 93,836 40,002 43% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ATENCIÓN DE USUARIAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN EL ESTADO POR PARTE DE LA 

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,814,846 1,814,846 1,814,846 1,166,000 64% 0 0 OTROS 261,406 136,611 52% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD 

PÚBLICA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 60,590 33,800 33,800 21,574 64% 0 0 DETECCIÓN 539,415 269,600 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS POR PARTE 

DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 770,000 740,400 740,400 81,453 11% 0 0 CASO 23,342 12,105 52% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISIÓN SEXUAL, EL VIH Y 

SIDA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 896,390 703,390 703,390 120,306 17% 0 0 EVALUACIÓN 89 50 56% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORMULACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INFORMÁTICA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 59,057 34,357 34,357 31,129 91% 0 0 OTROS 108,327 48,747 45% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. EL NOMBRE DEL PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR 

VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 40,500 16,500 16,500 12,277 74% 0 0 VERIFICACIÓN 1,710 923 54% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA SON VERIFICAVIONES SANITARIAS. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 69,580 33,550 33,550 33,483 100% 0 0 OTROS 23,075 7,384 32% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. DESCRIPCION DEL PROYECTO:CAPACITACIÒN Y ORIENTACIÒN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE 

SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 180,160 97,500 97,500 84,272 86% 0 0 OTROS 40,000 25,600 64% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. SON ACCIONES DE FOMENTO. PROYECTO:PREVENCIÒN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 9,884 9,884 9,884 9,884 100% 0 0 OTROS 20,258 12,763 63% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. SON PROYECTOS CON ACCIONES DE FOMENTO. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN 

SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 20,048 11,208 11,208 11,202 100% 0 0 OTROS 25,996 11,243 43% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 28,388 22,388 22,388 19,388 87% 0 0 OTROS 28,078 13,477 48% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. SON PROYECTOS CON ACCIONES DE FOMENTO. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 82,453 52,612 52,612 50,876 97% 0 0 OTROS 196,904 96,562 49% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO :PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 25,798 13,298 13,298 11,681 88% 0 0 OTROS 126,158 51,081 40% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 65,367 41,367 41,367 34,360 83% 0 0 OTROS 565,286 287,278 51% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 36,987 17,564 17,564 16,124 92% 0 0 OTROS 62,231 31,860 51% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PRPYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN.
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0-COBERTURA ESTATAL - - 10,936 8,968 8,968 4,725 53% 0 0 OTROS 38,229 22,555 59% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 41,921 28,766 28,766 28,727 100% 0 0 OTROS 166,551 80,894 49% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 34,717 19,647 19,647 13,799 70% 0 0 OTROS 41,071 17,546 43% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 125,290 73,150 73,150 68,034 93% 0 0 OTROS 49,225 21,762 44% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 44,000 26,000 26,000 26,000 100% 0 0 OTROS 169,100 91,229 54% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA DE HUIMANGUILLO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 26,873 19,300 19,300 19,300 100% 0 0 OTROS 81,833 39,370 48% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 63,861 34,858 34,858 29,396 84% 0 0 OTROS 56,089 23,585 42% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 19,200 10,574 10,574 7,631 72% 0 0 OTROS 50,583 20,628 41% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PREVENCIÒN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÒN DE LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA DE NACAJUCA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 31,724 20,300 20,300 11,672 57% 0 0 OTROS 62,404 28,918 46% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÒN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÒN DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 8,511,530 5,865,000 5,685,000 2,537,073 43% 0 0 OTROS 1,605,664 695,734 43% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA POBLACIÓN 

TOTAL DEL ESTADO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 30,266 20,186 20,186 18,506 92% 0 0 OTROS 64,500 29,747 46% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

COMALCALCO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 14,312 7,515 7,515 7,509 100% 0 0 OTROS 6,260 2,707 43% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

EMILIANO ZAPATA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 40,269 22,600 22,600 20,068 89% 0 0 OTROS 50,682 24,059 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

CARDENAS.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 41,000 20,000 20,000 19,934 100% 0 0 OTROS 35,088 17,162 49% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:Promoción para la salud en la Jurisdicción sanitaria de Centro.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 23,936 14,899 14,899 3,990 27% 0 0 OTROS 5,184 2,698 52% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

JALAPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 9,400 8,100 8,100 8,055 99% 0 0 OTROS 45 26 58% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

CUNDUACÁN.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 18,474 12,000 12,000 4,000 33% 0 0 OTROS 12,908 5,855 45% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON 

CALIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 148,685 94,947 94,947 89,106 94% 0 0 OTROS 11,977 5,135 43% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

JONUTA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 22,174 12,900 12,900 12,884 100% 0 0 OTROS 16,013 8,850 55% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON 

CALIDAD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 15,474 11,237 11,237 11,237 100% 0 0 OTROS 13,894 7,350 53% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROOYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

TACOTALPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 19,591,410 8,709,572 8,709,572 7,847,554 90% 0 0 CONSULTA 21,501 12,655 59% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 16,709,786 7,270,156 7,270,156 6,919,620 95% 0 0 CONSULTA 166,409 79,810 48% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 24,888,991 11,459,156 11,459,156 9,549,618 83% 0 0 CONSULTA 78,714 40,302 51% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 28,254,329 11,919,225 11,919,225 10,643,041 89% 0 0 CONSULTA 196,350 90,213 46% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 15,641,148 6,818,931 6,818,931 6,000,352 88% 0 0 CONSULTA 69,292 34,792 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN.
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0-COBERTURA ESTATAL - - 68,559,168 26,917,386 26,917,386 23,914,320 89% 0 0 CONSULTA 483,021 257,547 53% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA DE LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA DE CENTRO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 481,638 319,200 319,200 287,893 90% 0 0 CONSULTA 31,680 22,382 71% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE 

EMILIANO ZAPATA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 26,251,809 11,604,814 11,604,814 10,326,299 89% 0 0 CONSULTA 462,000 196,489 43% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 12,131,302 5,329,130 5,329,130 4,658,077 87% 0 0 CONSULTA 132,000 57,763 44% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 10,126,092 4,481,312 4,481,312 4,232,736 94% 0 0 CONSULTA 99,360 44,712 45% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 9,331,499 4,391,306 4,391,306 3,783,992 86% 0 0 CONSULTA 59,788 30,785 51% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 13,129,906 5,756,449 5,756,449 5,656,840 98% 0 0 CONSULTA 69,767 28,549 41% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 16,708,794 7,439,906 7,439,906 6,727,435 90% 0 0 CONSULTA 86,000 40,420 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTOFORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 37,375,026 16,688,513 16,688,513 15,541,366 93% 0 0 CONSULTA 138,424 65,696 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 19,977,129 9,054,511 9,054,511 7,890,331 87% 0 0 CONSULTA 133,888 59,259 44% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA 

JURISDICCIÒN DE TENOSIQUE.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 25,022,833 11,221,957 11,221,957 10,296,780 92% 0 0 CONSULTA 31,116 15,200 49% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 16,040,066 7,302,092 7,302,092 6,135,755 84% 0 0 CONSULTA 127,406 66,977 53% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARO. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 2,605,037 2,560,237 2,560,237 120,456 5% 0 0 CONSULTA 240,930 117,502 49% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LA MUJER Y DEL NIÑO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 431,173 287,449 287,449 0 0% 0 0 CONSULTA 7,500 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL 

DEL CAAPS DEL POB. C-16, EMILIANO ZAPATA, CARDENAS.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 373,383 246,922 246,922 0 0% 0 0 CONSULTA 187,968 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL 

DEL CAAPS DE VILLA VICENTE GUERRO, CENTLA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 356,168 237,445 237,445 0 0% 0 0 CONSULTA 50,400 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL 

DEL CAAPS DE VILLA EL TRIUNFO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 434,861 289,907 289,907 0 0% 0 0 CONSULTA 7,500 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL 

DEL CAAPS DE VILLA BENITO JUÁREZ, CARDENAS.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 397,564 265,043 265,043 0 0% 0 0 CONSULTA 21,000 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL 

DEL CAAPS DE LA VILLA LUIS GIL PÉREZ.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 24,908 14,586 14,586 14,586 100% 0 0 VERIFICACIÓN 381 195 51% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

EMILIANO ZAPATA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 19,393 14,393 14,393 14,393 100% 0 0 VERIFICACIÓN 659 368 56% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

BALANCÁN.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 38,355 22,595 22,595 19,644 87% 0 0 VERIFICACIÓN 2,630 1,407 53% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

CARDENAS.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 15,644 11,650 11,650 11,650 100% 0 0 VERIFICACIÓN 1,596 812 51% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

COMALCALCO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 45,654 23,230 23,230 16,340 70% 0 0 VERIFICACIÓN 1,678 808 48% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

CUNDUACÁN

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 132,400 73,900 73,900 53,150 72% 0 0 VERIFICACIÓN 8,008 3,258 41% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

CENTRO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 469,911 343,460 343,460 336,490 98% 0 0 VERIFICACIÓN 452 209 46% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

JONUTA
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0-COBERTURA ESTATAL - - 7,875 3,465 3,465 2,835 82% 0 0 VERIFICACIÓN 647 327 51% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA 

DE MENDEZ.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 26,346 11,842 11,842 11,842 100% 0 0 VERIFICACIÓN 600 271 45% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

TACOTALPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 61,647 34,770 34,770 24,657 71% 0 0 VERIFICACIÓN 445 204 46% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 4,000 2,000 2,000 2,000 100% 0 0 VERIFICACIÓN 1,330 589 44% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

PARAISO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 33,808 19,560 19,560 10,560 54% 0 0 VERIFICACIÓN 1,319 621 47% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

TENOSIQUE

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,448,919 628,915 628,915 607,212 97% 0 0 OTROS 32,696 21,014 64% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y DETECCIÒN DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA 

DE CARDENAS.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 2,513,838 1,275,381 1,275,381 1,218,516 96% 0 0 OTROS 413,375 154,520 37% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

CENTRO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 985,186 593,230 593,230 473,730 80% 0 0 OTROS 67,125 37,523 56% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTOS: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA 

DE MACUSPANA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 325,040 187,000 187,000 144,122 77% 0 0 OTROS 27,250 14,816 54% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE 

CUNDUACÁN

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 200,238 116,028 116,028 66,750 58% 0 0 OTROS 9,125 4,380 48% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA 

DE JALAPA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 778,324 518,883 518,883 0 0% 0 0 EGRESO 

HOSPITALARIO

200 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL 

COMUNITARIO DE TENOSIQUE.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 450,436 300,291 300,291 0 0% 0 0 EGRESO 

HOSPITALARIO

1,000 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL 

COMUNITARIO DE NACAJUCA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 556,590 371,060 371,060 0 0% 0 0 EGRESO 

HOSPITALARIO

520 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL 

COMUNITARIO DE TACOTALPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,186,135 820,757 820,757 0 0% 0 0 EGRESO 

HOSPITALARIO

4,500 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL 

DE HUIMANGUILLO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 446,747 297,831 297,831 0 0% 0 0 EGRESO 

HOSPITALARIO

567 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL 

COMUNITARIO DE JALAPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 709,904 421,309 421,309 317,059 75% 0 0 EGRESO 

HOSPITALARIO

1,270 606 48% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÒN ESPECIALIZADA EN EL 

HOSPITAL GENERAL DE CÀRDENAS.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 17,775,315 7,820,542 7,820,542 7,231,573 92% 0 0 EGRESO 

HOSPITALARIO

4,380 1,872 43% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL EN EL HOSPITAL 

HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUÁREZ, MACUSPANA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 390,000 201,800 201,800 72,043 36% 0 0 ATENCIÓN 

MÉDICA

4,000 2,241 56% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL 

GENERAL DE COMALCALCO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 537,747 347,750 347,750 246,021 71% 0 0 ATENCIÓN 

MÉDICA

12,600 5,292 42% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL 

GENERAL DE PARAÍSO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 517,639 337,000 337,000 289,148 86% 0 0 ATENCIÓN 

MÉDICA

122,933 52,298 43% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL 

GENERAL DE HUIMANGUILLO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 297,566 185,000 185,000 147,976 80% 0 0 ATENCIÓN 

MÉDICA

20,084 11,831 59% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL 

GENERAL DE TEAPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 21,634,867 9,568,031 9,568,031 9,143,946 96% 0 0 ATENCIÓN 

MÉDICA

19,615 9,337 48% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS EN EL HOSPITAL 

GENERAL DE MACUSPANA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 10,851,570 6,104,615 6,104,615 0 0% 0 0 ATENCIÓN 

MÉDICA

24,554 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 

ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASSASUS

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 21,825 10,000 10,000 0 0% 0 0 ATENCIÓN 

MÉDICA

1,000 586 59% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROGRAMA DE FARMACO VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE ADICCIONES A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 6,215,000 2,617,800 2,617,800 0 0% 0 0 ATENCIÓN 

MÉDICA

7,000 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 15,494,759 6,146,302 6,146,302 0 0% 0 0 ATENCIÓN 

MÉDICA

9,651 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL REGIONAL 

DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRÓN".

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 156,351 112,408 112,408 66,405 59% 0 0 ATENCIÓN 

MÉDICA

6,500 3,508 54% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL 

GENERAL DE BALANCÁN.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 16,779,244 7,579,178 7,579,178 6,405,777 85% 0 0 CONSULTA 129,214 54,270 42% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. SON PROYECTOS CON ACCIONES DE FOMENTO PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA.
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0-COBERTURA ESTATAL - - 21,983,187 9,659,234 9,659,234 8,783,772 91% 0 0 CONSULTA 2,240 980 44% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL 

HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACÁN.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 20,302,032 8,892,511 8,892,511 8,138,583 92% 0 0 CONSULTA 18,105 9,425 52% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL 

HOSPITAL GENERAL DE CÀRDENAS.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 10,638,723 5,056,844 5,056,844 4,478,435 89% 0 0 CONSULTA 45,250 23,295 51% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTOS:FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL 

HOSPITAL GENERAL DE BALANCÁN.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 22,109,438 9,720,098 9,720,098 9,116,385 94% 0 0 CONSULTA 5,000 2,918 58% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL 

HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 31,862,707 12,667,487 12,667,487 12,081,283 95% 0 0 CONSULTA 15,045 8,171 54% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADAS DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 13,337,283 5,895,499 5,895,499 5,831,058 99% 0 0 CONSULTA 10,400 6,189 60% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL 

HOSPITAL GENERAL DE TEAPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 786,931 524,621 524,621 0 0% 0 0 CONSULTA 2,090 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS A TRAVÉS 

DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 108,840 54,420 54,420 54,000 99% 0 0 CURSO 24 12 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS 

DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 123,120 61,560 61,560 53,800 87% 0 0 CURSO 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 690,416 297,160 297,160 290,556 98% 0 0 INFORME 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA UNIDAD DE 

ESPECIALIDADES MÉDICAS DE IMAGENOLOGÍA DE VILLAHERMOSA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 14,347,150 6,286,199 6,286,199 5,745,162 91% 0 0 INFORME 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 3,167,942 1,272,616 1,272,616 435,072 34% 0 0 INFORME 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO RECTOR DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE 

LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,586,097 666,824 666,824 655,487 98% 0 0 INFORME 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL CENTRO DE 

REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CREO).

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,011,000 909,000 909,000 58,730 6% 0 0 INFORME 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO RECTOR A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA 

DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MEDICA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 694,180 401,018 401,018 176,572 44% 0 0 INFORME 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIA DE LA 

SUBSECRETARÍA DE SALUD

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 72,215,911 26,590,703 26,590,703 24,821,196 93% 0 0 INFORME 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL 

DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 8,000,000 8,000,000 8,000,000 0 0% 0 0 INFORME 1 1 95% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PAGO DE LA HOMOLOGACIÓN SALARIAL AL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y 

ADMINISTRATIVO CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2006.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 279,588,039 151,148,048 151,148,048 38,101,188 25% 0 0 INFORME 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÒN Y GERENCIA DE LA 

COORDINACIÒN DE ADMINISTRACIÒN E INFRAESTRUCTURA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,238,574 1,238,574 1,238,574 0 0% 0 0 INFORME 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL PERSONAL DE BASE FEDERAL CON 

PRODUCTOS DE ECONOMÍAS DEL 2006

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,240,236 826,824 826,824 0 0% 0 0 OTROS 10,000 700 7% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL UNEME DE CIRUGÍA DE CORTA ESTANCIA, 

VILLAHERMOSA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 781,748 781,748 781,748 0 0% 0 0 OTROS 28,886 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECER LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA 

SALUD, ECONOMÍAS 2006

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 986,123 657,415 657,415 0 0% 0 0 OTROS 33 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL UNEME DE IMAGENOLOGÍA DE 

VILLAHERMOSA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 21,000 14,000 14,000 13,221 94% 0 0 OTROS 40,773 19,697 48% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CÁNCER DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 2,586,494 1,851,974 1,851,974 0 0% 0 0 OTROS 200,000 100,000 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 14,373,795 6,276,715 6,276,715 6,066,611 97% 0 0 OTROS 150,217 95,508 64% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CONTROL CLÍNICO EN EL LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 31,735,869 13,942,802 13,942,802 12,999,531 93% 0 0 OTROS 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRÓN

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 22,127,742 9,701,266 9,701,266 9,056,015 93% 0 0 INFORME 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA SON INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PROYECTO: 

FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASSASUS

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 148,800 86,800 86,800 73,980 85% 0 0 CURSO 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. SON PROYECTOS CON ACCIONES DE FOMENTO. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 32,760 16,380 16,380 16,380 100% 0 0 CURSO 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS 

DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 97,920 73,440 73,440 42,240 58% 0 0 CURSO 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA DE COMALCALCO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 114,840 57,420 57,420 56,940 99% 0 0 CURSO 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:Formación y capacitación al personal de auxiliares voluntarias y parteras de salud de la Jurisdicción 

sanitaria de Cardenas.
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0-COBERTURA ESTATAL - - 77,280 38,640 38,640 38,640 100% 0 0 CURSO 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 71,040 35,520 35,520 29,600 83% 0 0 CURSO 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS 

DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 208,200 121,450 121,450 80,100 66% 0 0 CURSO 72 36 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD 

DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 24,000 12,000 12,000 9,800 82% 0 0 CURSO 24 12 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD EN LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 125,640 62,820 62,820 9,840 16% 0 0 CURSO 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. FORMACION Y CAPACITACIÓN DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 508,200 296,450 296,450 254,100 86% 0 0 CURSO 24 12 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS 

DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 13,440 6,720 6,720 6,720 100% 0 0 CURSO 4 2 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 184,920 107,870 107,870 91,020 84% 0 0 CURSO 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÒN Y CAPACITACIÒN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS 

DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 16,800 8,400 8,400 7,000 83% 0 0 CURSO 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA 

JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 29,280 14,640 14,640 12,720 87% 0 0 CURSO 12 6 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÒN Y CAPACITACIÒN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS 

DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 123,593 76,093 76,093 41,341 54% 0 0 CURSO 30 17 57% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO EN EL ESTADO DE TABASCO.

 5,629,257,893 709,720,752 2,351,075,021 498,140,590 70% 668,645 0 13,104,895 9,058,355 69%

 

 

 

0-COBERTURA ESTATAL VARIAS RURAL 858,284 8,582,843 8,582,843 0 0% 0 0 CONVENIO 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

0-COBERTURA ESTATAL VARIAS URBANO 1,910,517 762,800 762,800 0 0% 0 0 INFORME 12 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

1-BALANCÁN EL ÁGUILA RURAL 211,719 2,117,192 211,719 0 0% 0 0 POZOS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

11-JONUTA MONTE GRANDE URBANO 1,651,974 881,052 881,052 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

12-MACUSPANA MELCHOR OCAMPO 1 RA 

SECCIÓN

RURAL 888,000 473,600 473,600 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

12-MACUSPANA MELCHOR OCAMPO 3 RA 

SECCIÓN

RURAL 1,236,000 659,200 659,200 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

12-MACUSPANA MELCHOR OCAMPO 1 RA 

SECCIÓN

RURAL 1,905,000 1,016,000 1,016,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON

 

13-NACAJUCA EL PASTAL RURAL 1,110,000 592,000 592,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

13-NACAJUCA RA ARROYO RURAL 8,000,000 3,520,000 3,520,000 0 0% 0 0 METRO LINEAL 274 0 0% LA EJECUTORA CUENTA CON LOS RECURSOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL 

DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

15-TACOTALPA TOMÁS GARRIDO CANABAL RURAL 600,000 600,000 600,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

15-TACOTALPA GRAN PODER RURAL 1,236,000 659,200 659,200 0 0% 0 0 OTROS 0 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

16-TEAPA FRANCISCO JAVIER MINA URBANO 347,839 347,839 347,839 0 0% 0 0 POZOS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

17-TENOSIQUE SAN FRANCISCO URBANO 740,779 740,779 740,779 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

17-TENOSIQUE NUEVA JERUSALÉN URBANO 525,000 525,000 525,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

17-TENOSIQUE CORTIJO NUEVO 1 RA 

SECCIÓN

RURAL 2,700,000 1,443,334 1,443,334 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 

EJ. SAN FRANCISCO DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB. 

 APORTACIÓN ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 

EL EJ. NUEVA JERUSALÉN EN EL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB. 

 APORTACIÓN ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CON 

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO: CORTIJO 1RA. SECC.-CORREGIDORA 

ORTÍZ, EN EL EJ.CORTIJO NUEVO 1RA. SECC. DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB. 

 APORTACIÓN ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: TOMÁS 

GARRIDO-BUENOS AIRES LONGITUD TOTAL 4.0 KM TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 

2+600 AL KM 3+300 

 APORTACIÓN ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CON 

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO: E.C.(POANÁ-RAYA DE ZARAGOZA KM 

19+200)-POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-LIMÓN-LOMAS ALEGRES 2DA.-POCHITOCAL 

2DA. 

 OBRA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: CASETA, 

CERCA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN LA RA. FCO. JAVIER MINA DEL MPIO. DE 

TEAPA, TAB. 

 APOTACIÓN ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CON PAVIMENTACIÓN 

ASFÁLTICA DEL CAMINO: ZOPO SUR-MELCHOR OCAMPO 2DA. SECC.-SANTUARIO 1RA. 

(ESTACIÓN MACUSPANA) 

 Aportación Estatal para la modernización y ampliación con pavimentación asfáltica del 

camino: Pastal-Chicozapote-Cantemoc 2da. secc. en la Ra. El Pastal 

 INTERCONEXIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA EL MANGO A LA RED 

EXISTENTE EN POMOCA EN LA RA. ARROYO 

 Aportación Estatal para la construcción de sistema de alcantarillado sanitario en el Pob. 

Monte Grande del Mpio. de Jonuta, Tab.(1ra. Etapa) 

 APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL PUENTE 

TUBULAR VEHICULAR DEL CAMINO: MELCHOR OCAMPO 1RA.-SANTUARIO 1RA. 

(ESTACIÓN MACUSPANA),EN LA RA. MELCHOR OCAMPO 1RA. SECC. 

 APORTACIÓN ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CON 

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO: E.C (ZOPO NORTE-SALTO DE AGUA)- 

MELCHOR OCAMPO 3RA. EN LA RA. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECC. 

 Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) Ramo 33, Fondo III. 

 GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTES A LA 

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 Construcción y equipamiento de pozo profundo en el Poblado El Aguila del mpio. de 

Balancán, Tab. (Refrendo) (Economías) 

 OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL

 FISE

 - 

 - 

FAIS

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 



 

2-CÁRDENAS CALZADA 1 RA SECCIÓN 

NORTE

RURAL 11,593,392 5,217,026 5,217,026 0 0% 0 0 SISTEMA 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

2-CÁRDENAS SANTA MARÍA PERIFÉRICO 

CAB MPAL

RURAL 123,000 123,000 123,000 0 0% 0 0 SISTEMA 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

2-CÁRDENAS LÁZARO CÁRDENAS 

ENTRADA AGUASOL CAB 

MPAL

RURAL 2,077,389 1,391,851 1,391,851 0 0% 0 0 POZOS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

2-CÁRDENAS SANTUARIO 2 DA SECCIÓN RURAL 3,163,007 1,581,503 1,581,503 0 0% 0 0 METRO LINEAL 12,276 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

2-CÁRDENAS SANTA MARÍA DE 

GUADALUPE CAB MPAL

URBANO 987,543 658,362 658,362 0 0% 0 0 SISTEMA 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

2-CÁRDENAS LOS REYES LOMA ALTA 

CAB MPAL

URBANO 813,812 439,459 439,459 0 0% 0 0 SISTEMA 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

2-CÁRDENAS ALAMEDA CAB MPAL URBANO 179,027 179,027 179,027 0 0% 0 0 SISTEMA 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

2-CÁRDENAS CABECERA MUNICIPAL URBANO 161,242 161,242 161,242 0 0% 0 0 SISTEMA 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

3-CENTLA CABECERA MUNICIPAL URBANO 6,000,000 2,700,000 2,700,000 0 0% 0 0 SISTEMA 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

4-CENTRO PARRILLA URBANO 10,000,000 4,500,000 4,500,000 0 0% 0 0 SISTEMA 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

4-CENTRO CABECERA MUNICIPAL URBANO 9,125,923 4,106,665 4,106,665 0 0% 0 0 METRO LINEAL 150 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

5-COMALCALCO RA ORIENTE 1RA SECC RURAL 17,710,820 7,438,544 7,438,544 0 0% 0 0 SISTEMA 1 0 0% LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

6-CUNDUACÁN RA EL PALMAR RURAL 1,461,523 876,914 876,914 0 0% 0 0 POZOS 1 0 0% LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL 

DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

6-CUNDUACÁN EJ MANTILLA RURAL 347,839 347,839 347,839 0 0% 0 0 POZOS 1 0 0% LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO CELEBRADO CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

7-EMILIANO ZAPATA COL ARBOLEDAS CD 

EMILIANO ZAPATA

URBANO 269,382 269,382 269,382 0 0% 0 0 METRO LINEAL 1,363 0 0% LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL 

DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

7-EMILIANO ZAPATA EJ EMILIANO ZAPATA 

SECCIÓN POCHOTE

RURAL 167,482 167,482 167,482 0 0% 0 0 METRO LINEAL 1,100 0 0% LA EJECUTORA CUENTA CON LOS RECURSOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL 

DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

7-EMILIANO ZAPATA RA POVICUC RURAL 2,200,000 968,000 968,000 0 0% 0 0 SISTEMA 1 0 0% LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL 

DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

7-EMILIANO ZAPATA EJ EMILIANO ZAPATA 

SECCIÓN JOBAL

RURAL 2,000,000 880,000 880,000 0 0% 0 0 SISTEMA 1 0 0% LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL 

DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

 

8-HUIMANGUILLO CHIMALAPA 1 RA SECCIÓN RURAL 1,262,520 673,344 673,344 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

8-HUIMANGUILLO CHIMALAPA 2 DA SECCIÓN RURAL 2,190,000 1,168,000 1,168,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

8-HUIMANGUILLO VILLA LA VENTA RURAL 479,054 479,054 479,054 0 0% 0 0 POZOS 1 0 0% LA EJECUTORA CUENTA CON LOS RECURSOS EN TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.

  FISM

 APORTACIÓN ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TUBULAR VEHICULAR 

DEL CAMINO:CHIMALAPA 1RA. SECC.-CHIMALAPA 2DA.-FCO. J. MÚJICA-CARLOS 

A.MADRAZO, UBICADO EN EL KM. 1+560,LONGITUD 35 ML, 

 APORTACIÓN ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CON 

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO: CHIMALAPA 2DA.-FCO.J. MÚJICA-CARLOS 

A.MADRAZO, 

 OBRA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ( INCLUYE CASETA, 

CERCA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ) 

 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE. 

 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE 

TRATAMIENTO. 

 CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE 

TRATAMIENTO. 

 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO ( PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, 

EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECÁNICO Y MACROMEDIDOR ) 

 OBRA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ( INCLUYE: CASETA, 

CERCA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ) 

 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 

 CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA (1RA. ETAPA) EN LA 

PROLONGACIÓN DE LA CALLE JUAN 23 DE LA VILLA PARRILLA EN EL MPIO. DEL 

CENTRO, TAB. 

 REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE 30" DE DIÁMETRO EN ACERO, CÁRCAMO 

"GREGORIO MÉNDEZ" EN EL FRACC. ARBOLEDAS DEL MPIO. DEL CENTRO, TAB. 

 COSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ( CÁRCAMO, RED, 

EQUIPAMIENTO, CASETA, CERCA, PLANTA DE TRATAMIENTO Y SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA ) 

 REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ALAMEDA EN LA COL. ALAMEDA (CAB. MPAL.) DEL 

MPIO. DE CÁRDENAS, TAB. 

 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CÁRCAMO INFONAVIT (COL. INFONAVIT) EN 

EL MPIO. DE CÁRDENAS, TAB. 

 Reparación de hundimientos en diferentes calles de la Cabecera Municipal de Centla, 

incluye cambio de tuberia y reposición de pavimiento. 

 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. 

SANTUARIO 2DA. SEEC. DEL MPIO. DE CÁRDENAS, TAB. 

 REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO "LA FORD" INCLUYE: REPARACIÓN 

ELECTROMECÁNICA GENERAL EN LA COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE (CAB. 

MPAL.) DEL MPIO. DE CÁRDENAS, TAB. 

 Rehabilitación de la estación de bombeo "Los Reyes" incluye: reparación 

electromecánica general en el Fracc. Los Reyes Loma Alta (Cab. Mpal.) del Mpio. de 

Cárdenas, Tab. 

 CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RED DE 

ATARJEAS,CÁRCAMO,ARREGLO 

MECÁNICO,EQUIPAMIENTO,CASETA,CERCA,ACOMETIDA Y SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA,LÍNEA DE PRESIÓN,BY PASS Y CAJA ROMPEDORA DE PRESION) 

 CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CAJA DE VÁLVULA Y PORTÓN EN LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO (CAB. 

MPAL.) EN EL MPIO. DE CÁRDENAS, TAB. 

 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, 

EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECÁNICO, MACROMEDIDOR, CASETA, CERCA, 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 K.V.A.) 



 

1-BALANCÁN   644,669 213,252 644,669 213,252 100% 0 0 PLAZA 644,670 213,252 33%

 

10-JALPA DE MÉNDEZ   30,590 30,590 30,590 13,225 43% 0 0 LOTE 1 1 100%

 

12-MACUSPANA   599,999 300,000 300,000 0 0% 0 0 PROYECTO 15 0 0% PAGO DE RENUMERACION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (DIVERSAS LOCALIDADES) (GASTOS 

INDIRECTOS)

 
3-CENTLA   768,600 0 0 0 0% 0 0 OFICINA 1 0 0%

 
5-COMALCALCO   1,315,913 320,950 526,365 320,950 100% 0 0 ACCIÓN 1 0 24%

 

6-CUNDUACÁN   33,941,645 17,873,613 33,941,645 0 0% 261,852 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

6-CUNDUACÁN   1,290,797 587,468 1,290,797 796,047 136% 0 0 ACCIÓN 1 1 50%

 

7-EMILIANO ZAPATA   221,251 221,251 221,251 26,000 12% 0 0 ACCIÓN 1 0 0% EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL, POR UN IMPORTE DE $ 221,251.04

 

7-EMILIANO ZAPATA   40,000 40,000 40,000 22,425 56% 0 0 OTROS 1 1 50% EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, ESTOS EQUIPOS SERAN UTLIZADO EN LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL, 

RAMO 33, FONDO III.

 

 

1-BALANCÁN CD DE BALANCAN URBANO 2,414,514 1,848,899 2,414,514 565,615 31% 0 0 METRO LINEAL 4,122 966 23% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $2,414,514.67

 

1-BALANCÁN EJ FRENTE UNICO RURAL 62,030 0 62,030 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0% MONTO TOTAL $62030.04

 

1-BALANCÁN EJ CHACAVITA RURAL 61,889 0 61,889 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0% MONTO TOTAL $61889.51

 

1-BALANCÁN EJ CHAMIZAL RURAL 91,411 0 91,411 0 0% 0 0 OTROS 7 0 0% MONTO TOTAL ES DE $91411.47

 

1-BALANCÁN RA EL SAN ELPIDIO RURAL 87,526 0 87,526 0 0% 0 0 OTROS 7 0 0% EL MONTO TOTAL ES DE $87526.44

 

1-BALANCÁN EJ NICOLAS BRAVO RURAL 97,837 0 97,837 0 0% 0 0 OTROS 8 0 0% EL MONTO DEL PROYECTO ES DE 97,837.68

 

1-BALANCÁN EJ AGRICULTORES DEL 

NORTE 2DA SEC

RURAL 130,170 0 130,170 0 0% 0 0 OTROS 10 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $130,170.00

 

1-BALANCÁN EJ ARROYO EL TRIUNFO 

1RA SEC

RURAL 130,170 0 130,170 0 0% 0 0 OTROS 10 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $130,170.00

 

1-BALANCÁN EJ CUYOS DE CAOBA RURAL 130,170 0 130,170 0 0% 0 0 OTROS 10 0 0%

 

1-BALANCÁN EJ EMILIANO ZAPATA 

SALAZAR

RURAL 129,963 0 129,963 0 0% 0 0 OTROS 10 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $129,963.63

 

1-BALANCÁN EJ JOLOCHERO RURAL 130,170 0 130,170 0 0% 0 0 OTROS 10 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $130,170.00

 

1-BALANCÁN EJ SAN JUAN GUERRERO RURAL 126,030 0 126,030 0 0% 0 0 OTROS 10 0 0% EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 126,030.00

 

1-BALANCÁN POB NETZAHUALCOYOTL 

SANTA ANA

RURAL 124,788 0 124,788 0 0% 0 0 OTROS 10 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBR ES DE $124,788.00

 

1-BALANCÁN RA CAMPO ALTO RURAL 124,788 0 124,788 0 0% 0 0 OTROS 10 0 0%

 

1-BALANCÁN RA ZACATECAS RURAL 124,788 0 124,788 0 0% 0 0 OTROS 10 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $124,788.00

 

1-BALANCÁN EJ BUENA VISTA 23 RURAL 156,203 0 156,203 0 0% 0 0 OTROS 12 0 0% EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE $156,203.99

 

1-BALANCÁN EJ EL RAMONAL RURAL 156,203 0 156,203 0 0% 0 0 OTROS 12 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $156,203.99

 

1-BALANCÁN EJ PARAISO EL TINTO RURAL 149,745 0 149,745 0 0% 0 0 OTROS 12 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $149,745.59

 

1-BALANCÁN EJ VICENTE LOMBARDO 

TOLEDANO

RURAL 156,203 0 156,203 0 0% 0 0 OTROS 12 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $156,203.99

 

1-BALANCÁN EJ LOS CENOTES RURAL 182,238 0 182,238 0 0% 0 0 OTROS 14 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $182,238.80

 

1-BALANCÁN RA BAJO 

NETZAHUALCOYOTL

RURAL 50,017 0 50,017 0 0% 0 0 OTROS 4 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $50,017.52

 CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 14 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 4 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 07 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 07 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 08 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE DRENAJE 

 CONSTRUCCION DE 05 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 05 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTRO CLARIFICADOR 

 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS

 GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 

SUPERVISIÓN Y CONTROL)

 GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 

SUPERVISIÓN Y CONTROL)

 GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 

SUPERVISIÓN Y CONTROL)

 GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 

SUPERVISIÓN Y CONTROL)

 GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 

SUPERVISIÓN Y CONTROL)

 GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 

SUPERVISIÓN Y CONTROL)

 GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 

SUPERVISIÓN Y CONTROL)

 GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 

SUPERVISIÓN Y CONTROL)

 GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 

SUPERVISIÓN Y CONTROL)



 

1-BALANCÁN EJ BALANCAN RURAL 62,662 0 62,662 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0% EL MONTO ES TOTAL ES DE $62662.43

 

1-BALANCÁN EJ CAUDILLOS DEL SUR RURAL 62,662 0 62,662 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $62,662.43

 

1-BALANCÁN EJ ULTIMO ESFUERZO RURAL 62,311 0 62,311 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0% EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE $62,311.10

 

1-BALANCÁN RA ADOLFO LOPEZ MATEOS RURAL 62,173 0 62,173 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0% EL MONTO TOTAL DEL PROGRAMA ES DE $62,173.10

 

1-BALANCÁN RA BUENAVISTA RURAL 62,521 0 62,521 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $62,521.90

 

1-BALANCÁN RA CIBAL LA GLORIA RURAL 62,173 0 62,173 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $62,173.10

 

1-BALANCÁN RA EL CIBALITO RURAL 62,800 0 62,800 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0% MONTO TOTAL $62800.43

 

1-BALANCÁN RA GUAJIMALPA 1RA 

SECCION

RURAL 61,262 0 61,262 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0% MONTO TOTAL ES DE $61262.19

 

1-BALANCÁN RA LA POZA HULERIA RURAL 61,262 0 61,262 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $61,262.19

 

1-BALANCÁN RA LAS TARIMAS RURAL 61,200 0 61,200 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $61,200.09

 

1-BALANCÁN RA MISSICAB RURAL 61,262 0 61,262 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $61,262.19

 

1-BALANCÁN RA PEJELAGARTO 2DA 

SECCION

RURAL 61,262 0 61,262 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0% MONTO TOTAL ES DE $61262.19

 

1-BALANCÁN EJ CARLOS A MADRAZO 

BECERRA

RURAL 62,521 0 62,521 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0% MONTO TOTAL ES DE $62521.90

 

1-BALANCÁN RA ISLA SEBASTEPOL RURAL 74,050 0 74,050 0 0% 0 0 OTROS 6 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $$74,050.67

 

1-BALANCÁN RA SANTA CRUZ RURAL 72,846 0 72,846 0 0% 0 0 OTROS 6 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $72,846.15

 

1-BALANCÁN EJ ADOLFO LOPEZ MATEOS RURAL 87,526 0 87,526 0 0% 0 0 OTROS 7 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $87,526.44

 

1-BALANCÁN EJ EL NARANJITO RURAL 91,411 0 91,411 0 0% 0 0 OTROS 7 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $91,411.47

 

1-BALANCÁN RA EL MICAL RURAL 87,526 0 87,526 0 0% 0 0 OTROS 7 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $87,526.44

 

1-BALANCÁN RA GUAJIMALPA 2DA SEC RURAL 87,079 0 87,079 0 0% 0 0 OTROS 7 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $87,079.67

 

1-BALANCÁN RA LAS TABLAS RURAL 86,753 0 86,753 0 0% 0 0 OTROS 7 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $86,753.64

 

1-BALANCÁN EJ LAS TARIMAS RURAL 99,589 0 99,589 0 0% 0 0 OTROS 8 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $99,589.39

 

1-BALANCÁN EJ SANTA CRUZ RURAL 97,837 0 97,837 0 0% 0 0 OTROS 8 0 0% EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 97,837.68

 

1-BALANCÁN POB MIGUEL HIDALGO 2DA 

SECCION

RURAL 97,837 0 97,837 0 0% 0 0 OTROS 8 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $97,837.68

 

1-BALANCÁN EJ LIC GUSTAVO DIAZ 

ORDAZ

RURAL 113,045 0 113,045 0 0% 0 0 OTROS 9 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $113,045.47

 

1-BALANCÁN EJ MIGUEL HIDALGO 

SACAOLAS

RURAL 115,552 0 115,552 0 0% 0 0 OTROS 9 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $115,552.47

 

1-BALANCÁN EJ OJO DE AGUA RURAL 115,162 0 115,162 0 0% 0 0 OTROS 9 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA $115,162.86

 

11-JONUTA LA GUAYABA RURAL 298,909 0 0 0 0% 0 0 METRO LINEAL 447 0 0% PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA SAN CRISTOBAL RURAL 327,227 327,227 327,227 327,227 100% 0 0 METRO LINEAL 850 850 100% PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA JONUTA RURAL 1,006,786 0 0 0 0% 0 0 METRO LINEAL 311 93 30% PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO 

CON EQUIPAMIENTO 

 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

 CONSTRUCCION DE 9 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 9 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO 

CON EQUIPAMIENTO 

 CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 9 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 

 CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR 



 

11-JONUTA JONUTA RURAL 373,847 0 0 0 0% 0 0 METRO LINEAL 190 0 0% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA EL SITIO RURAL 210,165 210,165 210,165 210,165 100% 0 0 POZOS 1 1 100% PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA LA FRUTILLA RURAL 264,457 264,457 264,457 264,457 100% 0 0 POZOS 1 1 100% PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA PLAYA CHIQUITA 1RA 

SECCION B

RURAL 261,754 261,754 261,754 261,754 100% 0 0 POZOS 1 1 100% PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA TORNO LARGO 3RA 

SECCION

RURAL 219,626 219,626 219,626 219,626 100% 0 0 POZOS 1 1 100% PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

12-MACUSPANA AQUILES SERDAN 

POBLADO

RURAL 16,873 16,873 16,873 14,650 87% 0 0 METRO LINEAL 123 123 100%

 

12-MACUSPANA AQUILES SERDAN 

POBLADO

RURAL 66,404 66,404 66,404 47,088 71% 0 0 METRO LINEAL 125 125 100%

 

12-MACUSPANA MACUSPANA CIUDAD URBANO 517,417 465,675 465,675 251,186 54% 0 0 METRO LINEAL 615 554 90%

 

12-MACUSPANA MACUSPANA CD URBANO 185,266 185,266 185,266 57,635 31% 0 0 METRO LINEAL 360 360 100%

 

12-MACUSPANA BENITO JUAREZ VILLA URBANO 1,373,521 657,994 657,994 87,912 13% 0 0 METRO LINEAL 1,534 613 40%

 

2-CÁRDENAS MIGUEL HIDALGO 1A 

SECCION RA

RURAL 397,920 397,920 397,920 0 0% 0 0 METRO LINEAL 88 0 0%

 

5-COMALCALCO COMALCALCO URBANO 550,000 0 550,000 0 0% 0 0 ESTUDIO 1 0 0%

 

 

0-COBERTURA ESTATAL VARIAS URBANO 752,250,691 451,350,414 451,350,414 451,350,414 100% 0 0 APOYO 10 6 60% UNIDAD DE MEDIDA: APOYO A LOS MUNICIPIOS

 

1-BALANCÁN COL LA HULERIA RURAL 1,250,000 0 1,250,000 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

1,500 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,250,000.00

 

1-BALANCÁN POB MACTUN RURAL 335,874 0 335,874 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

749 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $335,874.86

 

1-BALANCÁN RA LA REVANCHA RURAL 335,874 0 335,874 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

731 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $335,874.87

 

1-BALANCÁN VILLA QUETZALCOATL RURAL 603,012 603,012 603,012 565,096 94% 0 0 METRO 

CUADRADO

3,240 3,240 100% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $603,012.69 EL RESTANTE DE $37,916.19 POR FALTA DE DOCUMENTACION

 

1-BALANCÁN VILLA EL TRIUNFO URBANO 1,025,987 0 1,025,987 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

2,114 0 0% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,025,987.31

 

1-BALANCÁN VILLA EL TRIUNFO URBANO 561,253 561,253 561,253 522,764 93% 0 0 METRO 

CUADRADO

997 997 100% EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $561,253.00 EL MONTO RESTANTE $38,488.05 NO SE HA PAGADO POR FALTA DE DOCUMENTACION

 

11-JONUTA FEDERICO ALVAREZ 1A RURAL 1,460,582 1,089,993 1,089,993 1,089,993 100% 0 0 METRO LINEAL 2,000 1,493 75% PROMOVER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA TORNO LARGO 1A SECCION 

A

RURAL 568,497 0 0 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

887 0 0% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA COROZAL RURAL 665,003 0 0 0 0% 0 0 METRO LINEAL 1,000 0 0% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA BOCA DE SAN ANTONIO RURAL 319,933 319,933 319,933 319,933 100% 0 0 METRO 

CUADRADO

366 366 100% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

12-MACUSPANA MACUSPANA CD URBANO 722,217 722,217 722,217 140,646 19% 0 0 METRO LINEAL 1,783 1,783 100%

 

12-MACUSPANA MACUSPANA CIUDAD URBANO 1,758,293 1,406,634 1,406,634 742,449 53% 0 0 METRO 

CUADRADO

2,337 1,870 80% LA META ORIGINAL ES 2,337.01 PERO EL SISTEMA LO REDONDEA A 2,337.10

 

12-MACUSPANA MACUSPANA CIUDAD URBANO 1,940,454 1,746,409 1,746,409 445,717 26% 0 0 METRO 

CUADRADO

2,587 2,328 90% LA META ACUMULADA ES DE 2,328.08 PERO EL SISTEMA LA REDONDEA A 2,328.80 RECONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CIRCUNVALACION LADO 

NORTE ENTRE LAS CALLES COLOSIO Y BIFURCACION DE CIRCUNVALACION 

 PAVIMENTACION DE CALLE, GUARNICION Y BANQUETA 

 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CARRET. CONALEP, TRAMO 

CENTRO DE CONVIVENCIA-COL. EL RECUERDO 

 RECONSTRUCCION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y 

REFORMA, COLONIA CENTRO 

 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL 

 CONSTRUCCION DE ANDADOR PRINCIPAL (TELESECUNDARIA, ESCUELA PRIMARIA Y 

PLAZA COMUNITARIA) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 2 DE 27 

 CONSTRUCCION DE ANDADOR 

 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 

RAMO 33 FONDO III 

 CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA Y DESAZOLVE DEL DREN 

 PROYECTO EJECUTIVO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

 CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN TRAMO ACCESO COL. NUEVA IMAGEN 

 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES DE LA 

VILLA BENITO JUAREZ 

 PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON EQUIPAMIENTO 

 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 

 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

 PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON EQUIPAMIENTO 

 PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON EQUIPAMIENTO 

 PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON EQUIPAMIENTO 

 INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO 



 

12-MACUSPANA CIUDAD PEMEX CD URBANO 724,619 181,154 181,154 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

1,570 0 0%

 

12-MACUSPANA BENITO JUAREZ VI URBANO 522,303 193,252 193,252 5,603 3% 0 0 METRO 

CUADRADO

1,122 67 6%

 

12-MACUSPANA RA EL TRIUNFO 1RA 

SECCION

RURAL 110,093 110,093 110,093 0 0% 0 0 METRO LINEAL 1,500 0 0%

 

12-MACUSPANA BENITO JUAREZ VILLA URBANO 157,504 157,504 157,504 123,970 79% 0 0 METRO LINEAL 1,460 1,460 100%

 

12-MACUSPANA MACUSPANA CIUDAD URBANO 323,511 323,511 323,511 271,977 84% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 1 100%

 

12-MACUSPANA ALCALDE MAYOR POBLADO RURAL 1,000,058 350,020 350,020 158,584 45% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

3 2 90%

 

12-MACUSPANA MACUSPANA CD URBANO 1,815,690 1,543,336 1,543,336 574,689 37% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 1 85% LA META ORIGINAL ESTA EN KILOMETRO LINEAL 1.60 KM, SIN EMBARGO DEBIDO A QUE EL CAMPO NO ACEPTA DECIMALES SE PRESENTA LA CONVERSION 

EN METRO LINEALES

 

2-CÁRDENAS CARDENAS URBANO 33,619,421 0 33,619,421 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0% ASIGNACION ANUAL FONDO III 2007

 

2-CÁRDENAS CARLOS PELLICER CAMARA 

COLONIA

URBANO 1,297,259 1,297,259 1,297,259 0 0% 0 0 METRO LINEAL 1,416 0 0%

 

2-CÁRDENAS CARLOS PELLICER CAMARA 

COLONIA

URBANO 784,404 784,404 784,404 0 0% 0 0 METRO LINEAL 854 0 0%

 

2-CÁRDENAS IGNACIO GUTIERREZ 

GOMEZ VILLA

RURAL 567,739 567,739 567,739 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

780 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES $567,738.87 PERO LO REDONDEAMOS POR EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMAS.

 

2-CÁRDENAS CARDENAS URBANO 908,780 908,780 908,780 240,146 26% 0 0 ACCIÓN 1 0 0% EN LAS METAS SE TIENE UN AVANCE DEL 38 %, NO SE REFLEJA POR QUE NO SE ACEPTA EN LA CELDA

 

2-CÁRDENAS POBLADO C20 MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA

RURAL 774,413 774,413 774,413 774,413 100% 0 0 METRO 

CUADRADO

4,968 4,968 100%

 

2-CÁRDENAS BAJIO 1A SECCION RA RURAL 123,116 123,116 123,116 86,250 70% 0 0 METRO LINEAL 1,000 700 70%

 

2-CÁRDENAS BAJIO 2A SECCION EJ RURAL 168,061 168,061 168,061 129,375 77% 0 0 METRO LINEAL 1,000 770 77%

 

2-CÁRDENAS CALZADA 1A SECCION 

NORTE RA

RURAL 56,814 56,814 56,814 38,381 68% 0 0 METRO LINEAL 500 349 70%

 

2-CÁRDENAS CAÑALES 3A ETAPA FRACC RURAL 187,131 187,131 187,131 146,625 78% 0 0 METRO LINEAL 1,000 780 78%

 

2-CÁRDENAS CARLOS PELLICER CAMARA 

COL

RURAL 60,005 60,005 60,005 41,572 69% 0 0 METRO LINEAL 500 345 69%

 

2-CÁRDENAS EMILIANO ZAPATA URBANO 220,596 220,596 220,596 180,090 82% 0 0 METRO LINEAL 1,000 800 80%

 

2-CÁRDENAS SANTA RITA COL RURAL 109,661 109,661 109,661 72,795 66% 0 0 METRO LINEAL 1,000 700 70%

 

2-CÁRDENAS CARRIZAL EJ AMPLIACION 

EL

RURAL 50,173 50,173 50,173 31,740 63% 0 0 METRO LINEAL 500 310 62%

 

2-CÁRDENAS CARDENAS URBANO 1,550,903 1,550,903 1,550,903 272,810 18% 0 0 OTROS 21 10 48%

 

3-CENTLA COL ADOLFO LOPEZ MATEO RURAL 573,173 0 0 0 0% 0 0 METRO LINEAL 600 0 0%

 

3-CENTLA RA KILOMETRO 18 RURAL 427,342 0 0 0 0% 0 0 METRO LINEAL 500 0 0%

 

3-CENTLA RA LEANDRO ROVIROSA 

WADE 1RA SECC

RURAL 463,424 0 0 0 0% 0 0 METRO LINEAL 500 0 0%

 

3-CENTLA RANCHERIA EL TRIUNFO RURAL 671,464 0 0 0 0% 0 0 METRO LINEAL 500 0 0%

 

3-CENTLA RIBERA ALTA DE 

CUAUHTEMOC

RURAL 282,837 0 0 0 0% 0 0 METRO LINEAL 360 0 0% AMPLIACION PRESUPUESTAL, SIN MOVIMIENTO

 

4-CENTRO CD VILLAHERMOSA RURAL 145,000 87,000 87,000 0 0% 0 0 LOTE 1 0 0% ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA. LA META PRESENTA UN AVANCE DEL 50%.

 

4-CENTRO CD VILLAHERMOSA RURAL 20,000 20,000 20,000 19,531 98% 0 0 LOTE 1 1 100% PROYECTO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA. LA META FISICA SE ENCUENTRA AL 95%.

 

4-CENTRO CD VILLAHERMOSA RURAL 50,000 30,000 30,000 0 0% 0 0 LOTE 1 0 0% ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA (GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM) 

 ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA (GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

 REHABILITACION DE CAMINO 

 SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM, EJERCICIO 2007 

(GASTOS INDIRECTOS) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

 REHABILITACION DE CALLE 

 REHABILITACION DE CALLES 

 REHABILITACION DE CALLES 

 REHABILITACION DE CALLE 

 REHABILITACION DE CALLE 

 REHABILITACION DE CALLE 

 GASTOS DE ADMINISTRACION PARA LA OPERACION DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 

2007 (GASTOS INDIRECTOS) POR CLASIFICAR 

 RECARPETEO DE LAS CALLES 4, 5 Y 5A CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 

 REHABILITACION DE CALLE 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AL CALLE ORICO DE LOS 

LLANOS 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE XICOTENCATL 

 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

 REHABILITACION DE LAS CALLES: EMILIANO ZAPATA, FELIPE PEREZ, GREGORIO 

NIETO, JOSE AQUINO, ALCIDES PEREZ, FRANCISCO I. MADERO, RICARDO PEREZ, 

PRIMITIVO G., FILIBERTO ACOSTA REYES 

 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA AVENIDA CONALEP 

 ASIGNACION ANUAL FONDO III 2007 

 REHABILITACION DE ANDADORES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS 

 REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS 

 REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA COLOSIO 

 REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM² EN 

TRAMOS AISLADOS EN CIUDAD PEMEX 

 REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM² EN 

TRAMOS AISLADOS EN LA VI. BENITO JUAREZ 



 

4-CENTRO ANACLETO CANABAL 1A 

SECCIÓN

RURAL 477,257 143,177 143,177 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO PLATANO Y CACAO 3A 

SECCIÓN

RURAL 316,714 95,014 95,014 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO LA CEIBA RURAL 472,119 141,635 141,635 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO MEDELLIN Y MANDERO 4A 

SECCIÓN

RURAL 461,572 138,471 138,471 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO MEDELLIN Y PIGUA 3A 

SECCIÓN

RURAL 458,620 137,586 137,586 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO GONZALEZ 1A SECCIÓN 

PUNTA BRAVA

RURAL 483,802 145,140 145,140 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO AZTLAN 3A SECCIÓN RURAL 348,693 104,608 104,608 0 0% 0 0 PIEZA 24 0 0%

 

4-CENTRO AZTLAN 4A SECCIÓN RURAL 691,730 207,519 207,519 0 0% 0 0 PIEZA 48 0 0%

 

4-CENTRO EL ESPINO RURAL 230,824 69,247 69,247 0 0% 0 0 PIEZA 17 0 0%

 

4-CENTRO CORREGIDORA ORTIZ 1A 

SECCIÓN

RURAL 451,746 135,523 135,523 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

10,024 0 0%

 

4-CENTRO BARRANCAS Y GUANAL 

SECC LOPEZ PORTILLO

RURAL 344,683 103,404 103,404 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

5,000 0 0%

 

4-CENTRO GONZALEZ 1A SECCIÓN RURAL 572,502 171,750 171,750 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

11,682 0 0%

 

4-CENTRO BARRANCAS Y GUANAL 

SECCIÓN TINTILLO

RURAL 375,939 53,819 53,819 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

CUADRADO

2 0 0%

 

4-CENTRO ANACLETO CANABAL 4A 

SECCIÓN

RURAL 241,980 72,594 72,594 0 0% 0 0 METRO CÚBICO 8,600 0 0%

 

4-CENTRO AZTLÁN 1A SECCIÓN RURAL 227,788 68,336 68,336 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

3,200 0 0%

 

4-CENTRO RIO VIEJO 2A SECCIÓN RURAL 159,599 47,879 47,879 0 0% 0 0 OBRA 3,821 0 0%

 

4-CENTRO GONZALEZ 2A SECCIÓN RURAL 413,971 124,191 124,191 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

13,045 0 0%

 

4-CENTRO CD VILLAHERMOSA RURAL 80,000 48,000 48,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0% ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA

 

4-CENTRO CORONER TRACONIS 2A 

SECCIÓN EL ZAPOTE

RURAL 179,398 53,819 53,819 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

CUADRADO

8 0 0%

 

4-CENTRO CD VILLAHERMOSA RURAL 1,680,513 1,008,307 1,008,307 410,479 41% 0 0 PLAZA 10 0 0% ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA. EL AVANCE DE LA META ES DEL 40%.

 

4-CENTRO ESTANCIA TS RURAL 521,190 156,357 156,357 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

11,760 0 0% RECARGUE DE GRAVA EN EL CALLEJÓN DE ACCESO AL PANTEÓN, ACCESO A LA 

BIBLIOTECA, LOS GARCÍA Y EL CENOBIO 

 GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM 

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO/DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

 PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA OPERACION DEL FISM 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES PRINCIPALES: 

LOS PEREZ, LOS AGUIRRE Y LOS LÓPEZ 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: 16 DE 

SEPTIEMBRE, LOS REYES, LOS GARCIA Y COL. LA CARPA 

 DESORILLE, REASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN EL CAMINO QUE COMUNICA CON 

LA CASA DE SALUD, PANTEÓN, TELESECUNDARIA Y SECTOR BEJUCAL 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: CAMPO 

CARRIZO, LA IGLESIA, EL PANTEON, LA TIENDA, LOS HERNANDEZ Y CALLEJON S/N 

 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS 

 DESORILLE, RASTREO T RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: LA LUPITA, 

CASA DE SALUD, TELESECUNDARIA Y EL HORMIGUERO 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CIRCUITO PRINCIPAL Y DIVERSAS 

CALLES 

 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PUNTA BRAVA 

 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS 

 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS 

 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL (1ERA. 

ETAPA) 

 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL (1RA. 

ETAPA) 

 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL (1RA. 

ETAPA) 

 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL 

 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL 



 

4-CENTRO RIO VIEJO 1A SECCIÓN RURAL 270,077 81,013 81,013 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

2,043 0 0%

 

5-COMALCALCO VILLA ALDAMA URBANO 1,514,849 1,239,068 1,514,849 1,239,068 100% 0 0 METRO 

CUADRADO

2,461 2,018 82%

 

5-COMALCALCO COMALCALCO URBANO 1,691,691 728,948 1,691,691 728,948 100% 0 0 METRO 

CUADRADO

2,488 1,070 43%

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 181,215 181,215 181,215 0 0% 0 0 METRO LINEAL 410 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 181,215.01

 

7-EMILIANO ZAPATA VILLA CHABLE URBANO 144,814 144,814 144,814 0 0% 0 0 OTROS 1 0 25% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 144,814.39, NO TIENE NADA EJERCIDO POR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADOS SUS ESTIMACION 

PARA COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 77,494 77,494 77,494 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

275 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO POR $ 77,493.78

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 604,260 604,260 604,260 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

1,848 0 0%

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 121,000 121,000 121,000 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

457 0 0%

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 511,200 511,200 511,200 0 0% 0 0 METRO LINEAL 2,055 0 0%

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 29,536 29,536 29,536 0 0% 0 0 METRO LINEAL 118 0 0%

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 71,958 71,958 71,958 0 0% 0 0 METRO LINEAL 298 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 71,958.50

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 124,960 124,960 124,960 0 0% 0 0 METRO LINEAL 522 0 0%

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 760,791 760,791 760,791 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

1,670 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 760,791.15

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 883,484 883,484 883,484 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

1,974 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 883,484.37

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 244,884 244,884 244,884 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

537 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 244,884.07

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 214,458 214,458 214,458 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

15,320 15,320 100% EL IMPORTE DEL PROYECTO POR $ 214,458.27, NO TIENE NADA EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES 

PARA SU COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007.

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 125,532 125,532 125,532 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

9,100 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 125,532.47

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 176,377 176,377 176,377 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

12,920 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 176,376.64

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 148,928 148,928 148,928 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

10,400 10,400 100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 148,927.78, NO TIENE NADA EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES 

PARA COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007.

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 71,444 71,444 71,444 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

5,215 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 71,444.18

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 220,529 220,529 220,529 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

11,436 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 220,529.25

 

9-JALAPA POBLADO ASTAPA RURAL 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 100% 0 0 OBRA 2,450,000 2,450,000 100%

 

9-JALAPA POBLADO ASTAPA RURAL 1,600,000 1,600,000 1,600,000 599,841 37% 0 0 OBRA 1,600,000 599,841 37%

 

9-JALAPA POBLADO ASTAPA RURAL 14,950 14,950 14,950 14,950 100% 0 0 VIVIENDA 14,950 14,950 100%

 

 

11-JONUTA BOCA DE SAN ANTONIO RURAL 48,078 47,736 47,736 47,736 100% 0 0 OTROS 1 1 99% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS) 

 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

 GRAVADO DE CALLES (COL. MANUEL ANDRADE DIAZ) 

 CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO 

 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FRACCIONAMIENTO ASTAPA 

 GRAVADO DE CALLES (COL. COLONOS DEL USUMACINTA) 

 GRAVADO DE CALLES (COL. LA ESPERANZA) 

 GRAVADO DE CALLES (COL. LAZARO CARDENAS) 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (CALLE EL BARRANCO) 

 GRAVADO DE CALLE (COL. PIEDRAL) 

 GRAVADO DE CALLES (COL. BUENA VISTA) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, (CALLE PROLONG. 2 DE 

ABRIL/ CAMINO GANADERO Y CALLE BEGONIA) 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (CALLE AV. 

COLOSIO/LIBRAMIENTO E. ZAPATA Y CALLE ESMERALDA) 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (CALLE PRIMAVERA/CALLE 

FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO, COL. EL RECREO) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO ( CALLE PRINCIPAL 

CIRCUITO -COMBI, COL. PIEDRAL) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE EL BARRANCO) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO( CALLE 

PRIMAVERA/CALLE FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO, COL. EL RECREO) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PRIMAVERA/CALLE 

FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO, COL.EL RECREO) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PRINCIPAL CIRCUITO-

COMBI, COL. PIEDRAL) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PROLONG. 2 DE 

ABRIL/CAMINO GANADERO Y CALLE BEGONIA, COL. CARLOS A. MADRAZO) 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PREMEZCLADO, BANQUETAS Y GUARNICION DE 

CONCRETO. 

 APERTURA Y GRAVADO DE CALLES (CALLE LEONA VICARIO/CAMINO GANADERO Y 

LIBRAMIENTO E. ZAPATA -TENOSIQUE) 

 CONSTRUCCION DE ANEXO PARA COMEDOR (JARDIN DE NIÑO CARMEN CADENA DE 

BUENDIA) 

 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTIVO EN LOS CALLEJONES: SAN ISIDRO, 

SAN FRANCISCO,, EL MURO BAUTISTA Y BACHEO DE LA CALLE MANDARINA 

 CONSTRUCCION DE PÁVIMENTO CON CONCRETO PREMEZCLADO 



 

11-JONUTA BOCA DE SAN GERONIMO RURAL 53,374 52,163 52,163 52,163 100% 0 0 OTROS 1 1 97% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA EL SACRIFICIO RURAL 53,374 52,162 52,162 52,162 100% 0 0 OTROS 1 1 97% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA JOSE MARIA PINO SUAREZ RURAL 48,078 47,736 47,736 47,736 100% 0 0 OTROS 1 1 99% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA LOS PAJAROS RURAL 48,078 47,736 47,736 47,736 100% 0 0 OTROS 1 1 99% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA MONTE GRANDE RURAL 48,078 47,736 47,736 47,736 100% 0 0 OTROS 1 1 99% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA PLAYA LARGA RURAL 48,078 47,736 47,736 47,736 100% 0 0 OTROS 1 1 99% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA SAN JOSE RURAL 48,078 47,736 47,736 47,736 100% 0 0 OTROS 1 1 99% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA TORNO LARGO 1A RURAL 53,374 52,163 52,163 52,163 100% 0 0 OTROS 1 1 98% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA JONUTA RURAL 294,313 289,525 289,525 289,525 100% 0 0 OTROS 1 1 70% PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA JONUTA RURAL 298,695 296,998 296,998 296,998 100% 0 0 OTROS 10 5 50% MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

12-MACUSPANA AQUILES SERDAN 

POBLADO

RURAL 61,812 25,961 25,961 0 0% 0 0 OTROS 2 1 50% LA META PROGRAMADA AL TRIMESTRE ES APROXIMADA DEBIDO A LAS CARACTERISTICAS PROPIA DE LA OBRA

 

14-PARAÍSO PARAISO RURAL 348,220 0 348,220 0 0% 0 0 OBRA 348,220 348,220 100%

 

14-PARAÍSO PARAISO RURAL 1,256,823 0 1,256,823 0 0% 0 0 OBRA 1,256,824 1,256,824 100%

 

14-PARAÍSO PARAISO RURAL 563,284 0 563,284 0 0% 0 0 OBRA 563,285 563,285 100%

 

14-PARAÍSO PARAISO RURAL 438,734 0 438,734 0 0% 0 0 OBRA 438,734 438,734 100%

 

5-COMALCALCO ARENA 4TA SECCION RURAL 539,916 0 118,781 0 0% 0 0 OTROS 7 0 0% EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.

 

5-COMALCALCO RIA REYES HERNANDEZ 1 

RA SECCION

RURAL 456,178 0 100,359 0 0% 0 0 OTROS 7 0 0% EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.

 

5-COMALCALCO RA EMILIANO ZAPATA 1RA 

SECCION

RURAL 630,898 0 138,797 0 0% 0 0 OTROS 12 0 0% EL PROYECTO NO ESTA INICIADO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.

 

5-COMALCALCO RIA REYES HERNANDEZ 2D 

SECCION

RURAL 859,767 0 189,148 0 0% 0 0 OTROS 18 0 0% EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LICITACION.

 

6-CUNDUACÁN 0157 TULIPAN EJ RURAL 210,450 210,450 210,450 33,935 16% 0 0 PAGO 2 1 50%

 

9-JALAPA RANCHERIA AQUILES 

SERDAN 4TA SECCION

RURAL 594,399 594,399 594,399 594,399 100% 0 0 OTROS 594,399 594,399 100%

 

 

10-JALPA DE MÉNDEZ EJIDO AYAPA RURAL 95,283 95,283 95,283 0 0% 0 0 METRO LINEAL 148 0 0% LA OBRA INICIA EL 20 DE JULIO Y TERMINA EL 30 DE AGOSTO DE 2007. LA META ES DE 147.930 METROS LINEALES.

 

11-JONUTA EL PORVENIR 1A SECCION RURAL 85,473 85,473 85,473 85,473 100% 0 0 OTROS 1 1 100% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE SALUD, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

2-CÁRDENAS AZUCENA 6A SECCION EJ RURAL 49,799 49,799 49,799 0 0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0%

 

2-CÁRDENAS AZUCENA 3A SECCION EL 

TRIUNFO RA

RURAL 60,742 60,742 60,742 0 0% 0 0 INMUEBLE 1 0 0%

 

4-CENTRO CNEL TRACONIS 4A 

SECCIÓN SAN FRANCISCO

RURAL 103,798 31,139 31,139 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO MATILLAS COCOYOL RURAL 125,521 37,656 37,656 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO MANGA 2A SECCIÓN RURAL 40,764 12,554 12,554 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO ACACHAPAN Y COLMENA 2A 

SECCIÓN MALUCO

RURAL 42,064 12,619 12,691 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0% REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD 

 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD 

 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD 

 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD 

 REHABILITACION DE CASA DE SALUD Y OBRA EXTERIOR 

 MANTENIMIENTO A CENTRO DE SALUD 

 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA CASA DE SALUD 

 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD 

 REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA Y TELEFONICA 

 AMPLIACION DE LA REDDE ENERGIA ELECTRICA 

 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD

 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 

 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 

 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. 

 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 

(ENTRADA LA BELLOTA) 

 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 

ENTRADA LOS HERNANDEZ 

 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 

 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 

 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 

 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 

 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO 

 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 



 

4-CENTRO BARRANCAS Y GUANAL 

SECC LOPEZ PORTILLO

RURAL 35,047 10,514 10,514 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO BARRANCAS Y GUANAL 

SECCIÓN TINTILLO

RURAL 30,847 9,254 9,254 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO BOQUERON 3A SECCIÓN EL 

GUANAL

RURAL 35,783 10,735 10,735 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO CORREGIDORA ORTIZ 5A 

SECCIÓN

RURAL 48,001 14,400 14,400 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO GONZALEZ 2A SECCIÓN RURAL 32,124 9,637 9,637 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO HUESO DE PUERCO RURAL 34,567 10,370 10,370 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO LA CEIBA RURAL 53,625 16,087 16,087 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO LAGARTERA 1A SECCIÓN RURAL 29,350 8,805 8,805 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO TAMULTE DE LAS SABANAS 

JOSE G ASMITIA

RURAL 39,850 11,955 11,955 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO MEDELLIN Y PIGUA 4A 

SECCIÓN EL AGUACATE

RURAL 4,076,431 12,229 12,229 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO ISMATE Y CHILAPILLA 1A 

SECC SAN ANTONIO

RURAL 38,340 11,502 11,502 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO ISMATE Y CHILAPILLA 2A 

SECCIÓN

RURAL 47,366 14,209 14,209 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO LAZARO CARDENAS 2A 

SECCIÓN

RURAL 26,134 7,840 7,840 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO MEDELLIN Y MADERO 1A 

SECCIÓN

RURAL 129,513 38,854 38,854 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO EMILIANO ZAPATA RURAL 50,885 15,265 15,265 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO PLATANO Y CACAO 4A 

SECCIÓN

RURAL 70,496 21,148 21,148 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO LAGARTERA 1A SECCIÓN 

COL CONSTITUCIÓN

RURAL 243,849 73,154 73,154 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO TUMBULUSHAL RURAL 105,448 31,634 31,634 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 
9-JALAPA RANCHERIA SAN MIGUEL 

ADENTRO 1RA SEC

RURAL 34,553 34,553 34,553 18,680 54% 0 0 ESCUELA 34,554 18,681 54%

 
9-JALAPA RANCHERIA PROGRESO RURAL 135,397 135,397 135,397 109,158 81% 0 0 ESCUELA 135,398 109,159 81%

 

 
11-JONUTA LOS PAJAROS EL 

PORVENIR

RURAL 57,759 0 0 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 
11-JONUTA EL BEJUCAL RURAL 199,385 0 0 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 
11-JONUTA LA FRUTILA RURAL 183,834 0 0 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 
11-JONUTA LA GUAYABA RURAL 296,054 0 0 0 0% 0 0 OTROS 1 0 30% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 
11-JONUTA BOCA DE SAN GERONIMO RURAL 97,909 97,909 97,909 97,909 100% 0 0 METRO LINEAL 120 120 100% PROCURAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 
11-JONUTA PLAYA LARGA RURAL 81,826 0 0 0 0% 0 0 PLAZA 1 0 0% FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA TV SECUNDARIA 

JACINTO CANEK 

 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL J. N. ESPERANZA IRIS 

 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA 

 CONSTRUCCION DE AULA DE 5.00 X 5.00 M 

 CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR PARA ESCUELA PRIMARIA 

 CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR PARA ESCUELA PRIMARIA 

 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

 REMODELACIÓN MAYOR DE CENTRO DE SALUD 

 CONSTRUCCION DE ANEXO (COCINA PRONUTRA) ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. 

MADRAZO BECERRA 

 MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO BECERRA 

 REMODELACIÓN DE CENTRO DE SALUD 

 REMODELACIÓN DE CENTRO DE SALUD 

 REMODELACIÓN MAYOR DE CENTRO DE SALUD 

 REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD RURAL 

 REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD SECTOR LA GLORIA 

 REMODELACION DE CENTRO DE SALUD 

 REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD 

 REMODELACÍÓN DE CASA DE SALUD 

 REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD RURAL 

 REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD 

 REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD 

 REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD 

 REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD 

 REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD 

 REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD 

 REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD 

 REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD 



 
11-JONUTA BOCA DE SAN GERONIMO RURAL 248,288 101,506 101,506 101,506 100% 0 0 OTROS 1 0 40% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 
11-JONUTA COROZAL RURAL 289,656 286,623 286,623 286,623 100% 0 0 OTROS 1 1 70% PROMOVER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

3-CENTLA RANCHERIA LAS PORFIAS RURAL 283,179 0 0 0 0% 0 0 ESCUELA 1 0 0%

 

3-CENTLA RA CHICHICASTLE 1RA 

SECC

RURAL 180,716 0 0 0 0% 0 0 ESCUELA 1 0 0%

 

3-CENTLA COL LEANDRO ROVIROSA 

WADE LOS PESCADORES

RURAL 293,393 0 0 0 0% 0 0 ESCUELA 1 0 0%

 
9-JALAPA EJIDO VICTOR FDEZ 

MANERO 2DA SECCION

RURAL 68,291 68,291 68,291 35,527 52% 0 0 ESCUELA 68,292 35,528 52%

 
9-JALAPA RANCHERIA SAN MIGUEL 

ADENTRO 2DA SEC

RURAL 68,291 68,291 68,291 29,667 43% 0 0 ESCUELA 68,292 29,668 43%

 
9-JALAPA RANCHERIA SAN JUAN EL 

ALTA 2DA SECC

RURAL 68,291 68,291 68,291 32,903 48% 0 0 ESCUELA 68,292 32,903 48%

 
9-JALAPA EJIDO EL DORADO RURAL 33,273 33,273 33,273 29,626 89% 0 0 ESCUELA 33,274 29,627 89%

 
9-JALAPA RANCHERIA LA UNION RURAL 26,465 26,465 26,465 22,801 86% 0 0 ESCUELA 26,466 22,801 86%

 
9-JALAPA RA VICTOR FDEZ MANERO 

3RA SECCION

RURAL 45,776 45,776 45,776 40,915 89% 0 0 ESCUELA 45,776 40,916 89%

 
9-JALAPA EJ VICTOR FDEZ MANERO 

2DA SECCION

RURAL 50,939 50,939 50,939 43,080 85% 0 0 ESCUELA 50,939 43,081 85%

 
9-JALAPA RANCHERIA PROGRESO RURAL 39,548 39,548 39,548 20,354 51% 0 0 ESCUELA 39,549 20,355 51%

 
9-JALAPA COLONIA BENITO 

GONZALEZ

RURAL 270,643 270,643 270,643 212,605 79% 0 0 ESCUELA 270,643 212,606 79%

 

 

11-JONUTA JONUTA RURAL 434,696 331,260 331,260 331,260 100% 0 0 OTROS 1,740 1,326 76% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA CHANERO RURAL 208,922 0 0 0 0% 0 0 VIVIENDA 4 0 0% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DE LA VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA CHANERO RIO RURAL 355,167 0 0 0 0% 0 0 VIVIENDA 7 0 0% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA CONSTITUCION DE 1917 RURAL 668,549 0 0 0 0% 0 0 VIVIENDA 14 0 0% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA SANTA RITA 2DA SECCION RURAL 229,814 0 0 0 0% 0 0 VIVIENDA 5 0 0% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA JONUTA RURAL 303,656 303,656 303,656 303,656 100% 0 0 OTROS 1,740 1,740 100% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA BOCA DE SAN ANTONIO RURAL 147,200 147,200 147,200 147,200 100% 0 0 PIEZA 1,000 1,000 100% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA BOCA DE SAN GERONIMO RURAL 147,200 147,200 147,200 147,200 100% 0 0 PIEZA 1,000 1,000 100% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

 

11-JONUTA JONUTA RURAL 441,600 441,600 441,600 441,600 100% 0 0 PIEZA 3,000 3,000 100% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

 

11-JONUTA JOSE MARIA PINO SUAREZ RURAL 73,600 73,600 73,600 73,600 100% 0 0 PIEZA 500 500 100% PROMOVER EL MEJORAMINTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

 

11-JONUTA LOS PAJAROS RURAL 147,200 147,200 147,200 147,200 100% 0 0 PIEZA 1,000 1,000 100% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

 

11-JONUTA MONTE GRANDE RURAL 147,200 147,200 147,200 147,200 100% 0 0 PIEZA 1,000 1,000 100% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA PLAYA LARGA RURAL 147,200 147,200 147,200 147,200 100% 0 0 PIEZA 1,000 1,000 100% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

 

11-JONUTA TORNO LARGO 1A SECCION 

A

RURAL 147,200 147,200 147,200 147,200 100% 0 0 PIEZA 1,000 1,000 100% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

3-CENTLA COL CAPARROSO RURAL 206,420 0 0 0 0% 0 0 FAMILIA 30 0 0%

 

3-CENTLA EJIDO LA VICTORIA RURAL 103,210 0 0 0 0% 0 0 FAMILIA 15 0 0%

 

3-CENTLA RANCHERIA CHILAPA 1RA 

SECC

RURAL 103,210 0 0 0 0% 0 0 FAMILIA 15 0 0%

 

3-CENTLA RA EL COCO DE SAN JOSE 

DE SIMON SARLAT

RURAL 68,807 0 0 0 0% 0 0 FAMILIA 10 0 0%

 

3-CENTLA RA LOS IDOLOS MARGEN 

DERECHA

RURAL 68,807 0 0 0 0% 0 0 FAMILIA 10 0 0%

 

3-CENTLA RA SAN JOSE DE SIMON 

SARLAT

RURAL 103,210 0 0 0 0% 0 0 FAMILIA 15 0 0%

 

3-CENTLA RANCHERIA ESCOBA RURAL 137,614 0 0 0 0% 0 0 FAMILIA 20 0 0%

 

4-CENTRO ALVARADO SANTA IRENE 

2A SECCIÓN

RURAL 400,000 200,000 200,000 0 0% 0 0 LOTE 1 0 0%

 CONSTRUCCION DE 15 PISOS DE CONCRETO F C-150 KG/CM2 REFORZADO CON 

MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 6.00 X 6.00 X 0.07 M2 DE ESPESOR CADA UNO 

 CONSTRUCCION DE 20 PISOS DE CONCRETO F C-150 KG/CM2, REFORZADO CON 

MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 7 CM DE ESPESOR Y 36 M2 CADA UNO 

 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA 

 CONSTRUCCION DE TREINTA PISOS DE CONCRETO F C-150 KG/CM2, REFORZADO CON 

MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 7 CM DE ESPESOR CADA UNO 

 CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO F C-150 KG/CM2, REFORZADO CON 

MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 7 CM DE ESPESOR Y 36 M2 CADA UNO 

 CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO F C-150 KG/CM2, REFORZADO CON 

MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 7 CM DE ESPESOR Y 36 M2 CADA UNO 

 SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM 3.05 ML. 

 CONSTRUCCION DE TREINTA PISOS DE CONCRETO F C-150 KG/CM2, REFORZADO CON 

MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 6.00 X 6.00 X 0.07 M2 DE ESPESOR CADA UNO 

 CONSTRUCCION DE TREINTA PISOS DE CONCRETO F C-150 KG/CM2, REFORZADO CON 

MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 7 CM DE ESPESOR CADA UNO 

 SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 ML. 

 SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 ML. 

 SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 ML. 

 SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 ML. 

 SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 ML. 

 SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 ML. 

 CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL 2007 

 EXTRACCION DE MATERIAL DE RELLENO 

 SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 ML. 

 CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL 2007 

 CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL 2007 

 CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL 2007 

 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE RELLENO (ARENA) EN AREAS DE SOLARES 

 MANTENIMIENTO DEL C.R.I. 

 REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE RUEDA DE LEON 

 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

 MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SANTAMARIA 

 MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO 

 MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA 

 CONSTRUCCION DE ANEXO (COCINA PRONUTRA) ESCUELA PRIMARIA ALFREDO 

MANZUR LOPEZ 

 CONSTRUCION ANEXO (COCINA PRONUTRA) ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 

 MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 

ESTATAL MANUEL GONZALEZ MANZANILLO 

 TERMINACION DE 107 M.L. DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE 105 M2 PISO 

CONCRETO EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA 

 CONSTRUCCION ANEXO (COCINA PRONUTRA) ESCUELA LIC BENITO JUAREZ GARCIA 

 CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR PARA EL EMSAD 

 CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR PARA EL EMSAD 

 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJA DE 

COLOSIO 



 

6-CUNDUACÁN 0001 CIUDAD RURAL 420,000 420,000 420,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0001 CUNDUACAN RURAL 443,734 443,734 443,734 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0001 CUNDUACAN URBANO 36,938 36,938 36,938 0 0% 0 0 OTROS 22 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0002 AMADO GOMEZ PO RURAL 21,827 21,827 21,827 0 0% 0 0 OTROS 13 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0004 ANTA Y CULICO EJ RURAL 15,111 15,111 15,111 0 0% 0 0 OTROS 9 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0009 CASA BLANCA 2A 

SECC EJ

RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0010 CEIBA 1A SECC EJ RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0013 CULICO PO RURAL 20,148 20,148 20,148 0 0% 0 0 OTROS 12 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0014 CULICO 2A SECC RA RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0016 CUCUYULAPA PO RURAL 36,938 36,938 36,938 0 0% 0 0 OTROS 22 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0017 CUMUAPA 1A SECC RA RURAL 11,753 11,753 11,753 0 0% 0 0 OTROS 7 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0020 LA CHONITA EJ RURAL 72,197 72,197 72,197 0 0% 0 0 OTROS 43 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0020 LA CHONITA EJ RURAL 72,197 72,197 72,197 0 0% 0 0 OTROS 43 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0022 FELIPE CARRILLO 

PUERTO EJ

RURAL 21,827 21,827 21,827 0 0% 0 0 OTROS 13 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0022 FELIPE CARRILLO 

PUERTO EJ

RURAL 21,827 21,827 21,827 0 0% 0 0 OTROS 13 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0023 GREGORIO MENDEZ 

PO

RURAL 18,469 18,469 18,469 0 0% 0 0 OTROS 11 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0024 HUACAPA Y AMESTOY 

RA

RURAL 35,259 35,259 35,259 0 0% 0 0 OTROS 21 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0025 HUAPACAL 1A SECC 

RA

RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0028 HUIMANGO 2A SECC 

RA

RURAL 43,654 43,654 43,654 0 0% 0 0 OTROS 26 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0029 HUIMANGO 3A SECC 

RA

RURAL 26,864 26,864 26,864 0 0% 0 0 OTROS 16 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0030 JOSE MARIA PINO 

SUAREZ EJ

RURAL 33,580 33,580 33,580 0 0% 0 0 OTROS 20 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0032 LIBERTAD PO RURAL 50,370 50,370 50,370 0 0% 0 0 OTROS 30 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0033 LA LUCHA EJ RURAL 26,864 26,864 26,864 0 0% 0 0 OTROS 16 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0033 LA LUCHA EJ RURAL 26,864 26,864 26,864 0 0% 0 0 OTROS 16 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0036 MARIN EJ RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0038 MIAHUATLAN 1A SECC 

RA

RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0039 MIAHUATLAN 2A SECC 

RA

RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0040 LIBERTAD 3A SECC EJ RURAL 50,370 50,370 50,370 0 0% 0 0 OTROS 30 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0041 MONTERREY EJ RURAL 10,074 10,074 10,074 0 0% 0 0 OTROS 6 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0043 MORELOS PIEDRA 3A 

SECC EJ

RURAL 10,074 10,074 10,074 0 0% 0 0 OTROS 6 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0044 11 DE FEBRERO PO RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0% DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 

 APORTACION MPAL. PARA EL PROGRAMA FED. DE VIVIENDA RURAL 2007, 

EDIFICACION DE UN. BAS. VIVIENDA RURAL 

 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA RURAL "TU CASA 

2007" 

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 



 

6-CUNDUACÁN 0047 PECHUCALCO PO RURAL 15,111 15,111 15,111 0 0% 0 0 OTROS 9 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0049 LA PIEDRA 2A SECC 

RA

RURAL 13,432 13,432 13,432 0 0% 0 0 OTROS 8 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0050 LA PIEDRA 3A SECC 

RA

RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0051 LA PIEDRA 4A SECC 

RA

RURAL 82,271 82,271 82,271 0 0% 0 0 OTROS 49 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0053 PLATANO 2A SECC RA RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 38 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0054 RANCHO NUEVO EJ RURAL 67,160 67,160 67,160 0 0% 0 0 OTROS 40 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0055 REFORMA EJ RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0057 RIO SECO 2A SECC RA RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0059 EMILIANO ZAPATA EJ RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0060 SAN RAFAEL EJ RURAL 41,975 41,975 41,975 0 0% 0 0 OTROS 25 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0061 SANTO TOMAS EJ RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0062 TIERRA Y LIBERTAD 

PO

RURAL 45,333 45,333 45,333 0 0% 0 0 OTROS 27 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0063 EL TULAR EJ RURAL 40,296 40,296 40,296 0 0% 0 0 OTROS 24 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0066 YOLOXOCHITL 1A 

SECC RA

RURAL 33,580 33,580 33,580 0 0% 0 0 OTROS 20 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0068 YOLOXOCHITL 3A 

SECC RA

RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0069 CUCUYULAPA RA RURAL 28,543 28,543 28,543 0 0% 0 0 OTROS 17 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0071 EL CARMEN EJ RURAL 11,753 11,753 11,753 0 0% 0 0 OTROS 7 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0072 JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON RA

RURAL 53,728 53,728 53,728 0 0% 0 0 OTROS 32 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0074 MIAHUATLAN 3A SECC 

RA

RURAL 13,432 13,432 13,432 0 0% 0 0 OTROS 8 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0075 PECHUCALCO 2A 

SECC RA

RURAL 38,617 38,617 38,617 0 0% 0 0 OTROS 23 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0077 CUNDUACAN SAN 

PEDRO EJ

RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0082 EL MOTE EJ RURAL 48,691 48,691 48,691 0 0% 0 0 OTROS 29 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0083 LIBERTAD 2A SECC EJ RURAL 18,469 18,469 18,469 0 0% 0 0 OTROS 11 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0084 LIBERTAD 5A SECC EJ RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0088 FELIPE GALVAN EJ RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0095 LIBERTAD 4A SECC EJ RURAL 48,691 48,691 48,691 0 0% 0 0 OTROS 29 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0095 LIBERTAD 4A SECC EJ RURAL 48,691 48,691 48,691 0 0% 0 0 OTROS 29 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0096 EL PALMA EJ RURAL 16,790 16,790 16,790 0 0% 0 0 OTROS 10 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0107 EL TUNAL EJ RURAL 35,259 35,259 35,259 0 0% 0 0 OTROS 21 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0108 LIBERTAD 6A SECC RA RURAL 10,074 10,074 10,074 0 0% 0 0 OTROS 6 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0110 IGNACIO ZARAGOZA 

EJ

RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA 
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6-CUNDUACÁN 0111 COLIMA EJ RURAL 10,074 10,074 10,074 0 0% 0 0 OTROS 6 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0114 NICOLAS BRAVO EJ RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0117 HUIMANGO 2A SECC 

EJ

RURAL 33,580 33,580 33,580 0 0% 0 0 OTROS 20 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0119 MANTILLA EJ RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0120 MIAHUATLAN EJ RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0121 SANTA LUCIA EJ RURAL 31,901 31,901 31,901 0 0% 0 0 OTROS 19 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0123 DOMINGO AMADO 

BRITO SALGADO EJ

RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0127 BENITO JUAREZ EJ RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0132 NUEVA ESPERANZA 

CO

RURAL 20,148 20,148 20,148 0 0% 0 0 OTROS 12 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0133 RIO SECO 1A SECC RA RURAL 63,802 63,802 63,802 0 0% 0 0 OTROS 38 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0134 SAN BENITO EJ RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0136 16 DE SEPTIEMBRE EJ RURAL 35,259 35,259 35,259 0 0% 0 0 OTROS 22 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0137 FELIPE CARRILLO 

PUERTO AMP EJ

RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0143 ABRAHAM DE LA CRUZ 

COL

URBANO 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0157 TULIPAN EJ RURAL 23,506 23,506 23,506 0 0% 0 0 OTROS 14 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0001 CUNDUACAN CD URBANO 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0045 11 DE FEBRERO 2A 

SECC EJ

RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0080 AMADO GOMEZ 2A 

SECC EJ

RURAL 23,506 23,506 23,506 0 0% 0 0 OTROS 14 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0102 ALIANZA PERIFERICO 

EJ

RURAL 11,753 11,753 11,753 0 0% 0 0 OTROS 7 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0104 LA ESMERALDA COL RURAL 35,259 35,259 35,259 0 0% 0 0 OTROS 21 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0130 OSCAR GOMEZ SAUZ 

COL

RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0148 CRISTAL COL URBANO 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0149 OBRERA COL RURAL 8,395 8,395 8,395 0 0% 0 0 OTROS 5 0 0%

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 1,856,000 1,856,000 1,856,000 1,856,000 100% 0 0 OTROS 1 1 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA SAN 

CRISTOBAL 2DA SECCION

RURAL 28,948 28,948 28,948 28,948 100% 0 0 VIVIENDA 28,948 28,948 100%

 

9-JALAPA JALAPA RURAL 26,555 26,555 26,555 26,555 100% 0 0 VIVIENDA 26,555 26,555 100%

 

9-JALAPA COLONIA BENITO 

GONZALEZ

RURAL 25,203 25,203 25,203 25,203 100% 0 0 VIVIENDA 25,203 25,203 100%

 

9-JALAPA EJIDO MONTAÑA RURAL 46,505 46,505 46,505 46,505 100% 0 0 VIVIENDA 46,505 46,505 100%

 

9-JALAPA EJIDO SANTO DOMINGO 

1RA SECCION

RURAL 27,936 27,936 27,936 27,936 100% 0 0 VIVIENDA 27,936 27,936 100%

 

9-JALAPA EJIDO VICTOR FDEZ 

MANERO 2DA SECCION

RURAL 28,396 28,396 28,396 28,396 100% 0 0 VIVIENDA 28,396 28,396 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA GUANAL 3RA 

SECCION

RURAL 26,555 26,555 26,555 26,555 100% 0 0 VIVIENDA 26,555 26,555 100%

 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE) 
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 DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS GALVANIZADAS 

 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2007, CONVENIO MPIO-E. ZAPATA 

FONHAPO 

 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE) 
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9-JALAPA RANCHERIA HUAPACAL 2DA 

SECC

RURAL 44,638 44,638 44,638 44,638 100% 0 0 VIVIENDA 44,639 44,639 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA PUYACATENGO 

NORTE

RURAL 27,475 27,475 27,475 27,475 100% 0 0 VIVIENDA 27,475 27,475 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA PUYACATENGO 

SUR

RURAL 27,475 27,475 27,475 27,475 100% 0 0 VIVIENDA 27,475 27,475 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA RIO DE TEAPA RURAL 27,490 27,490 27,490 27,490 100% 0 0 VIVIENDA 27,490 27,490 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA SAN 

CRISTOBAL 1RA SECCION

RURAL 28,948 28,948 28,948 28,948 100% 0 0 VIVIENDA 28,948 28,948 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA SAN MIGUEL 

ADENTRO 1RA SEC

RURAL 27,476 27,476 27,476 27,476 100% 0 0 VIVIENDA 27,476 27,476 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA SAN MIGUEL 

ADENTRO 2DA SEC

RURAL 27,476 27,476 27,476 27,476 100% 0 0 VIVIENDA 27,476 27,476 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA SAN MIGUEL 

AFUERA

RURAL 47,575 47,575 47,575 47,575 100% 0 0 VIVIENDA 47,576 47,576 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA TEQUILA 1RA 

SECC LA AURORA

RURAL 29,592 29,592 29,592 29,592 100% 0 0 VIVIENDA 29,592 29,592 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA VICTOR FDEZ 

MANERO 1RA SEC

RURAL 28,396 28,396 28,396 28,396 100% 0 0 VIVIENDA 28,396 28,396 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA VICTOR FDEZ 

MANERO 3RA SEC

RURAL 28,396 28,396 28,396 28,396 100% 0 0 VIVIENDA 28,396 28,396 100%

 

9-JALAPA GUANAL 2DA RURAL 26,555 26,555 26,555 26,555 100% 0 0 VIVIENDA 26,555 26,555 100%

 

9-JALAPA ASTAPA RURAL 12,967 12,967 12,967 12,967 100% 0 0 VIVIENDA 12,968 12,968 100%

 

9-JALAPA EJIDO SANTO DOMINGO1RA 

SECCION

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RA VICTOR FDEZ MANERO 

3RA SECCION

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA GUANAL 2DA 

SECCION

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA GUANAL 3RA 

SECCION

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA PUYACATENGO 

NORTE

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA RIO DE TEAPA RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA SAN 

CRISTOBAL 1RA SECCION

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA SAN MIGUEL 

ADENTRO 1RA SEC

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA SAN MIGUEL 

ADENTRO 2DA SEC

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA TEQUILA 1RA 

SECC LA AURORA

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA EJ VICTOR FDEZ MANERO 

2DA SECCION

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA EJIDO SANTO DOMINGO 

1RA SECCION

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA GUANAL 3RA 

SECCION

RURAL 22,425 22,425 22,425 22,425 100% 0 0 VIVIENDA 22,425 22,425 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA PUYACATENGO 

NORTE

RURAL 22,425 22,425 22,425 22,425 100% 0 0 VIVIENDA 22,425 22,425 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA PUYACATENGO 

SUR

RURAL 22,425 22,425 22,425 22,425 100% 0 0 VIVIENDA 22,425 22,425 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA SAN 

CRISTOBAL 2DA SECCION

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA SAN MIGUEL 

ADENTRO 1RA SEC

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA SAN MIGUEL 

ADENTRO 2DA SEC

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100% SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS) 
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 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (BLOCK) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (BLOCK) 

 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE) 

 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE) 

 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RA. GUANAL 2DA 
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9-JALAPA RANCHERIA TEQUILA 1RA 

SECC LA AURORA

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA VICTOR FDEZ 

MANERO 1RA SEC

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA VICTOR FDEZ 

MANERO 3RA SEC

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA EJ HUAPACAL 1RA SECC RURAL 22,425 22,425 22,425 22,425 100% 0 0 VIVIENDA 22,425 22,425 100%

 

9-JALAPA EJ VICTOR FDEZ MANERO 

2DA SECCION

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA EJIDO GUANAL 1RA 

SECCION

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RA VICTOR FDEZ MANERO 

1RA SECCION

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA PUYACATENGO 

SUR

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA SAN MIGUEL 

AFUERA

RURAL 37,375 37,375 37,375 37,375 100% 0 0 VIVIENDA 37,375 37,375 100%

 

9-JALAPA COLONIA BENITO 

GONZALEZ

RURAL 17,940 17,940 17,940 17,940 100% 0 0 VIVIENDA 17,940 17,940 100%

 

9-JALAPA EJIDO GUANAL 1RA 

SECCION

RURAL 22,425 22,425 22,425 22,425 100% 0 0 VIVIENDA 22,425 22,425 100%

 

9-JALAPA EJIDO HUAPACAL 1RA 

SECCION

RURAL 22,425 22,425 22,425 22,425 100% 0 0 VIVIENDA 22,425 22,425 100%

 

9-JALAPA EJIDO MONTAÑA RURAL 52,325 52,325 52,325 52,325 100% 0 0 VIVIENDA 52,325 52,325 100%

 

9-JALAPA RA TEQUILA 2DA SECC RURAL 40,365 40,365 40,365 40,365 100% 0 0 VIVIENDA 40,365 40,365 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA GUANAL 2DA 

SECCION

RURAL 22,425 22,425 22,425 22,425 100% 0 0 VIVIENDA 22,425 22,425 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA SAN 

CRISTOBAL 1RA SECCION

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA TEQUILA RURAL 40,365 40,365 40,365 40,365 100% 0 0 VIVIENDA 40,365 40,365 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA TEQUILA 3RA 

SECC

RURAL 29,900 29,900 29,900 29,900 100% 0 0 VIVIENDA 29,900 29,900 100%

 

9-JALAPA COLONIA BENITO 

GONZALEZ

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA SAN 

CRISTOBAL 2DA SECCION

RURAL 25,875 25,875 25,875 25,875 100% 0 0 VIVIENDA 25,875 25,875 100%

 

9-JALAPA RANCHERIA RIO DE TEAPA RURAL 22,425 22,425 22,425 22,425 100% 0 0 VIVIENDA 22,425 22,425 100%

 

 

1-BALANCÁN EJ BILIN RURAL 729,190 0 729,190 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

5 0 0% EL MONTO TOTAL ES DE $729190.84

 

1-BALANCÁN COL PLAN DE GUADALUPE 

SECCION KM 21

RURAL 400,000 0 400,000 0 0% 0 0 OTROS 400,000 0 0%

 

1-BALANCÁN RA LAS TARIMAS RURAL 250,000 0 250,000 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

250,000 0 0%

 

1-BALANCÁN POB NETZAHUALCOYOTL RURAL 200,000 0 200,000 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

200,000 0 0%

 

1-BALANCÁN COL LA HULERIA RURAL 240,000 0 240,000 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

240,000 0 0%

 

1-BALANCÁN EJ LAS TARIMAS RURAL 300,000 0 300,000 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

4 0 0%

 

1-BALANCÁN COL PLAN DE GUADALUPE 

KM 10

RURAL 300,000 0 300,000 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

5 0 0%

 

1-BALANCÁN COL PLAN DE GUADALUPE 

SECCION CENTRAL

RURAL 300,000 0 300,000 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

300,000 0 0%

 

1-BALANCÁN RA LAGUNA COLORADA RURAL 340,000 0 340,000 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

340,000 0 0% MANTENIMIENTO DE 5.50 KMS CAMINO DE TERRACERIA 

 MANTENIMIENTO DE 4 KMS CAMINO DE TERRACERIA 

 MANTENIMIENTO DE 5 KMS CAMINO DE TERRACERIA 

 MANTENIMIENTO DE 5 KMS CAMINO DE TERRACERIA 

 MANTENIMIENTO DE 3.50 KMS CAMINO DE TERRACERIA 

 MANTENIMIENTO DE 3.60 KMS DE CALLES DE TERRACERIA 

 MANTENIMIENTO DE 4 KMS CAMINO DE TERRACERIA 

 CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA 

 CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA CON CABEZALES 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) 

 CAMINOS RURALES

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DED VIVIENDA (BLOCK) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ELMEJORAMIENTO DE VIVIENDA(BLOCK) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINA) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS) 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS) 



 

10-JALPA DE MÉNDEZ EJIDO EL PULPITO RURAL 421,598 421,598 421,598 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 0 0% LA OBRA INICA EL DIA 20 DE JULIO Y TERMINA EL 20 DE AGOSTO DEL 2007.

 

10-JALPA DE MÉNDEZ POBLADO NICOLAS BRAVO RURAL 590,273 590,273 590,273 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 0 0% LA OBRA INICIA EL 20 DE JULIO Y TERMINA EL 30 DE AGOSTO DE 2007

 

10-JALPA DE MÉNDEZ RANCHERIA PUEBLO VIEJO RURAL 1,292,517 1,292,517 1,292,517 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

5,000 0 0% EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE 1,292517.58 PESOS, META ES DE 5,000 METROS CUADRADOS Y LA OBRA INICIA EL 20 DE JULIO Y 

TERMINA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

 

10-JALPA DE MÉNDEZ POBLADO IQUINUAPA RURAL 882,450 882,450 882,450 0 0% 0 0 METRO LINEAL 600 0 0% EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE 882,450.88 PESOS, LA META ES DE 600 METROS LINEALES Y EL PERIODO DEL PROYECTO ES DEL 20 

DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

 

10-JALPA DE MÉNDEZ POBLADO BOQUIAPA RURAL 1,666,015 1,666,015 1,666,015 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 0 0% EL PERIODO DE LA OBRA ES DEL 15 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007. LA META PROGRAMADA ES DE 1.238 KILOMETROS LINEALES.

 

10-JALPA DE MÉNDEZ RANCHERIA GREGORIO 

MENDEZ

RURAL 1,718,533 1,718,533 1,718,533 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 0 0% EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE 1,718,533.22, LA META ES DE 1.550 KILOMETROS LINEALES Y LA OBRA INICIA EL 20 DE JULIO Y 

TERMINA 15 DE SEPTIEMBRE.

 

10-JALPA DE MÉNDEZ RANCHERIA BENITO 

JUAREZ 3RA SECCION

RURAL 1,770,246 1,770,246 1,770,246 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 0 0% EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES POR LA CANTIDAD DE 1,770,246.98 PESOS, LA META ES DE 1.50 KILOMETROS LINEALES Y EL PERIODO DE 

LA OBRA ES DE 15 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2007.

 

10-JALPA DE MÉNDEZ RANCHERIA REFORMA 3RA 

SECCION EL GUUANO

RURAL 1,620,495 1,620,495 1,620,495 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 0 0% EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE 1,620,495.13, META ES DE 1.100 KILOMETROS LINEALES Y LA OBRA INICIA EL 20 DE JULIO Y TERMINA 

EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

 

10-JALPA DE MÉNDEZ EJIDO EL JUNCAL RURAL 723,240 723,240 723,240 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 0 0% EL PERIODO DE LA OBRA ES DEL 15 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2007.

 

10-JALPA DE MÉNDEZ EJIDO SANTA ANA RURAL 948,061 948,061 948,061 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 0 0% EL PERIODO DE LA OBRA ES DEL 20 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2007.

 

10-JALPA DE MÉNDEZ RANCHERIA LA TRINIDAD RURAL 428,424 428,424 428,424 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 0 0% EL PERIODO DE LA OBRA ES DEL 15 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2007.

 

10-JALPA DE MÉNDEZ POBLADO AMATITAN URBANO 1,612,097 1,612,097 1,612,097 1,368,009 85% 0 0 METRO 

CUADRADO

11,574 9,725 84%

 

10-JALPA DE MÉNDEZ 041 TOMAS GARRIDO 

CANAVAL SAN JOSE

RURAL 1,014,873 1,014,873 1,014,873 818,799 81% 0 0 METRO 

CUADRADO

7,300 5,840 80%

 

10-JALPA DE MÉNDEZ JALPA DE MENDEZ URBANO 28,113,466 16,868,082 1,562,751,617 2,514,599 15% 26,793 0 FICHA TÉCNICA 0 0 0% EL PRESUPUESTO EXISTENTE EN ESTA CEDULA TECNICA, SE TRANSFIERE A LOS PROYECTOS DE OBRAS CONFORME SE VAN PROGRAMANDO, LOS 

RENDIMIENTOS GENERADOS AL 30 DE JUNIO ES LA CANTIDAD DE 26,793.06 PESOS.

 

11-JONUTA CARLOS PELLICER CAMARA 

BAJO AMATITAN

RURAL 365,130 0 0 0 0% 0 0 METRO LINEAL 400 0 0% PROCURAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EN LE MUNICIPIO

 

11-JONUTA EL BARRIAL RURAL 192,561 0 0 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

4 0 0% PROCURAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA RIVERA BAJA 1A SECCION A RURAL 158,444 0 0 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

4 0 0% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE CAMINOS RURALES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

12-MACUSPANA BELEN COLONIA URBANO 4,594,673 918,934 918,934 67,505 7% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 0 20%

 

12-MACUSPANA TIERRA COLORADA 

POBLADO

RURAL 48,604 48,604 48,604 12,075 25% 0 0 METRO LINEAL 150 150 100%

 

12-MACUSPANA FRANCISCO I MADERO 

ALTO 1A SECC EL JOBO

RURAL 1,223,958 1,223,958 1,223,958 90,002 7% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

3 3 100%

 RECONSTRUCCION DE BOULEVARD EN SUBTRAMO DE CARRETERA MACUSPANA-

BELEN CON INICIO EN KM. 0+660 Y COMO PUNTO FINAL EL KM. 2+500 EN ENTRADA A 

COLONIA BELEN 

 REHABILITACION DE CAMINO 

 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO 

 CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA 

 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INCLUYE: RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS 

AISLADOS 

 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INCLUYE: RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS 

AISLADOS 

 RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL TRAMO GLORIETA-

SEMAFORO. 

 RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN PROLONG. 27 DE FEBRERO 

TRAMO SEMAFORO-CASETA PUBLICA. 

 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS F32 NORMAL 

 RECARPETEO ASFALTICO DE CAMINO 

 RECARPETEO ASFALTICO DE CAMINO 

 RECARPETEO ASFALTICO DE CAMINO 

 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINOS TRAMO EL CHIPILIN 

 PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA 

 PAVIMENTACION DE CAMINOS 

 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES 

 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO EL CHAYOTE 

 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO TRAMO EL USPI Y EL NARANJAL 

 GRAVADO DE CAMINO 

 GRAVADO DE CAMINOS VECINALES DIFERENTES TRAMOS 



 

12-MACUSPANA JOSE MARIA PINO SUAREZ 

RANCHERIA

RURAL 91,325 91,325 91,325 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C10 GRAL 

LAZARO CARDENAS

RURAL 681,460 681,460 681,460 0 0% 0 0 PIEZA 2 0 0%

 

2-CÁRDENAS IGNACIO GUTIERREZ 

GOMEZ VILLA

RURAL 1,922,581 1,922,581 1,922,581 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

13,390 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C20 MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA

RURAL 2,423,677 2,423,677 2,423,677 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

6,159 0 0%

 

2-CÁRDENAS CORONEL ANDRES 

SANCHEZ MAGALLANES

RURAL 1,828,878 1,828,878 1,828,878 1,828,878 100% 0 0 METRO 

CUADRADO

9,872 9,872 100%

 

2-CÁRDENAS ZAPOTAL 1A SECCION RA RURAL 98,926 98,926 98,926 61,410 62% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 0 0%

 

2-CÁRDENAS JULIAN MONTEJO 

VELAZQUEZ EJ

RURAL 823,034 823,034 823,034 0 0% 0 0 METRO LINEAL 838 0 0%

 

2-CÁRDENAS CUAUHTEMOCZIN EJ RURAL 1,347,873 1,347,873 1,347,873 437,324 32% 0 0 METRO LINEAL 1,100 356 32%

 

5-COMALCALCO BELISARIO DOMINGUEZ RURAL 2,930,023 0 1,230,609 0 0% 0 0 METRO LINEAL 2,180 0 0%

 

5-COMALCALCO GREGORIO MENDEZ 2DA 

SECCION

RURAL 1,569,693 0 879,028 0 0% 0 0 METRO LINEAL 1,000 0 0% EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.

 

5-COMALCALCO GREGORIO MENDEZ 3RA 

SECCION

RURAL 3,188,572 0 669,600 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 0 0% EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.

 

5-COMALCALCO IGNACIO ZARAGOZA 2DA 

SECCION

RURAL 1,491,320 785,312 835,139 785,312 100% 0 0 METRO LINEAL 1,013 537 53%

 

5-COMALCALCO INDEPENDENCIA 2DA 

SECCION

RURAL 3,583,184 0 3,583,184 0 0% 0 0 METRO LINEAL 2 0 0%

 

5-COMALCALCO MIGUEL HIDALGO RURAL 4,033,832 0 4,033,832 0 0% 0 0 METRO LINEAL 2,500 0 0% EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PERIODO DE LICITACION.

 

5-COMALCALCO OCCIDENTE 4TA RURAL 4,798,753 0 4,798,753 0 0% 0 0 METRO LINEAL 3,000 0 0% EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LICITACION PROXIMO A INICIARSE.

 

5-COMALCALCO POB COCOHITAL RURAL 3,568,643 0 249,805 0 0% 0 0 METRO LINEAL 2,500 0 0% EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.

 

5-COMALCALCO POB CUPILCO RURAL 2,942,012 0 647,242 0 0% 0 0 METRO LINEAL 1,820 0 0% EL PROYECTO AL CIERRE DEL EJERCICIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.

 

5-COMALCALCO PROGRESO TULAR 2 DA 

SECCION

RURAL 1,377,442 0 771,367 0 0% 0 0 METRO LINEAL 718 0 0% EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.

 

5-COMALCALCO SARGENTO LOPEZ 4TA 

SECCION

RURAL 2,905,061 0 203,354 0 0% 0 0 METRO LINEAL 1,880 0 0% EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.

 

5-COMALCALCO SUR 2 DA SECC RURAL 1,589,432 1,379,937 1,589,432 1,379,937 100% 0 0 METRO LINEAL 3 3 87% EN LOS PORCENTAJES NO NOS PERMITE INTRODUCIR LA INFORMACION NOS BORRA LA INFORMACION TENIENDO QUE VOLVER A CAPTURAR.

 

5-COMALCALCO SUR 5TA SECCION RURAL 967,843 0 967,843 0 0% 0 0 METRO LINEAL 1 0 0% LOS PROYECTOS NO INICIADOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION.

 

5-COMALCALCO RIA CENTRO TULAR 2DA 

SECCION

RURAL 1,056,406 0 137,332 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

651 0 0% EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.

 

5-COMALCALCO GUAYO 1RA SECCION RURAL 4,814,400 0 4,814,400 0 0% 0 0 METRO LINEAL 3 0 0%

 CONSTRUCCION DE PÁVIMENTO ASFALTICO 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO.UBICACION COL. SAN JOSE 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

 RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES CON PASES DE AGUA 

 RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 

 RECARPETEO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 

 REHABILITACION DE CAMINO 

 REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 2+240 

 CONSTRUCCION DE CABEZALES Y AMPLIACION DE PUENTE 

 ENGRAVADO DE CALLES 



 

6-CUNDUACÁN 0044 11 DE FEBRERO PO RURAL 346,120 259,590 346,120 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0032 LIBERTAD PO RURAL 427,079 320,309 427,079 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0096 EL PALMAR EJ RURAL 542,538 406,903 542,538 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 0 0%

 

6-CUNDUACÁN 0157 TULIPAN EJ RURAL 2,414,377 2,414,377 2,414,377 1,068,893 44% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 1 89%

 

6-CUNDUACÁN 0032 LIBERTAD PO RURAL 1,488,724 1,116,543 1,488,724 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 0 0%

 

7-EMILIANO ZAPATA EJIDO NUEVO POCHOTE RURAL 237,336 237,336 237,336 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

11 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 237,336.71

 

7-EMILIANO ZAPATA RANCHERIA BOCA DE 

CHACAMAX

RURAL 88,888 88,888 88,888 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO POR $ 88,887.86

 

7-EMILIANO ZAPATA RANCHERIA POCVICUC RURAL 76,493 76,493 46,493 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 76,493.25

 

7-EMILIANO ZAPATA EJIDO BUENA VISTA RURAL 103,729 103,729 103,729 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

5 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 103,729.40

 

7-EMILIANO ZAPATA EJIDO CHACAJ RURAL 85,693 85,693 85,693 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 85,693.19

 

7-EMILIANO ZAPATA EJIDO NUEVO CHABLE RURAL 118,608 118,608 118,608 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 2 100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $118,608.44, NO SE HA EJERCIDO NADA PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACION 

PARA COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007.

 

7-EMILIANO ZAPATA EJIDO CACAO RURAL 76,913 76,913 76,913 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 76,913.06

 

7-EMILIANO ZAPATA EJIDO RIO FINAL RURAL 83,946 83,946 83,946 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

4 0 0% EL IMPORTE DE PROYECTO ES POR $ 83,946.32

 

7-EMILIANO ZAPATA RANCHERIA COROZAL RURAL 87,904 87,904 87,904 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 87,904.37

 

7-EMILIANO ZAPATA RANCHARIA MARICHE RURAL 87,966 87,966 87,966 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

4 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 87,966.24

 

9-JALAPA RANCHERIA HUAPACAL 2DA 

SECCION

RURAL 350,000 350,000 350,000 151,353 43% 0 0 OBRA 350,000 151,354 43%

 

 

1-BALANCÁN EJ MARIO CALCANEO 

SANCHEZ

RURAL 28,000 28,000 28,000 28,000 100% 0 0 HECTÁREA 0 0 0%

 

1-BALANCÁN EJ SAN JUAN GUERRERO RURAL 42,000 42,000 42,000 42,000 100% 0 0 HECTÁREA 0 0 0%

 

1-BALANCÁN EJ VICENTE GUERRERO 

SECCION CUBA

RURAL 56,000 56,000 56,000 56,000 100% 0 0 HECTÁREA 0 0 0%

 

11-JONUTA BOCA DE SAN ANTONIO RURAL 36,000 36,000 36,000 36,000 100% 0 0 OTROS 120 120 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA BOCA DE SAN GERONIMO RURAL 135,000 135,000 135,000 135,000 100% 0 0 OTROS 450 450 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA EL SACRIFICIO RURAL 15,000 15,000 15,000 15,000 100% 0 0 OTROS 50 50 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA JONUTA RURAL 19,490 19,490 19,490 19,490 100% 0 0 OTROS 130 130 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HOTALIZAS, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA LOS PAJAROS RURAL 39,000 39,000 39,000 39,000 100% 0 0 OTROS 130 130 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA PLAYA LARGA RURAL 15,000 15,000 15,000 15,000 100% 0 0 OTROS 50 50 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA JONUTA RURAL 43,500 43,500 43,500 43,500 100% 0 0 OTROS 2,500 2,500 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO.

 

11-JONUTA BOCA DE AMATITAN RURAL 9,327 9,327 9,327 9,327 100% 0 0 HECTÁREA 15 15 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA BOCA DE SAN ANTONIO RURAL 14,305 14,305 7,225 14,305 100% 0 0 HECTÁREA 28 28 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 DONACION DE SEMILLAS MEJORADAS A PRODUCTORES (GRANOS BASICOS) 

 MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007 

 MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007 

 APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS 

 APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS 

 APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS 

 APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS 

 APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS 

 APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS 

 MECANIZACION AGRICOLA 

 MECANIZACION AGRICOLA 

 MECANIZACION AGRICOLA 

 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL

 MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. COROZAL) 

 MANTENIMIENTO DECAMINO RURAL (RA.MARICHE) 

 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 

 MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. NVO. CHABLE) 

 MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ.CACAO) 

 MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJIDO RIO FINAL) 

 MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ( RA. POCVICUC) 

 MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. BUENA VISTA) 

 MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. CHACAJ) 

 RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS 

 MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ( EJ. NVO. POCHOTE) 

 MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ( RA. BOCA DE CHACAMAX) 

 RECONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A FINOS (LAS 

PALMAS) 

 RECONSTRUCCION DE CAMINO CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A FINOS 

 RECONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA 

 RECONSTRUCCION CAMINO CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A FINOS. (AMPLIACION 

LA PLAYITA) 



 

11-JONUTA BOCA DE SAN GERONIMO RURAL 120,000 120,000 120,000 120,000 100% 0 0 HECTÁREA 80 80 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA CAMPO NUEVO RURAL 30,995 30,995 18,600 30,995 100% 0 0 HECTÁREA 50 50 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA CARLOS PELLICER RURAL 18,600 15,774 15,774 15,774 100% 0 0 HECTÁREA 30 25 83% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA CHANERO RURAL 15,545 15,545 15,545 15,545 100% 0 0 HECTÁREA 15 15 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA CHANERO RIO RURAL 9,327 9,327 9,327 9,327 100% 0 0 HECTÁREA 15 15 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA CHINAL RURAL 53,910 53,910 53,910 53,910 100% 0 0 HECTÁREA 45 45 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA COCOYOLAR RURAL 21,763 21,763 13,083 21,763 100% 0 0 HECTÁREA 35 35 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA CONSTITUCION DE 1917 RURAL 24,932 24,932 15,012 24,932 100% 0 0 HECTÁREA 40 40 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA CORCOBAO RURAL 18,654 18,654 18,654 18,654 100% 0 0 HECTÁREA 30 30 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA COROZAL RIO RURAL 15,500 15,080 15,080 15,080 100% 0 0 HECTÁREA 25 24 96% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA CUYO DE GUADALUPE RURAL 45,000 45,000 45,000 45,000 100% 0 0 HECTÁREA 30 30 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA EL AGUACATAL RURAL 45,000 45,000 45,000 45,000 100% 0 0 HECTÁREA 30 30 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA EL BARRIAL RURAL 75,000 75,000 75,000 75,000 100% 0 0 HECTÁREA 50 50 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA EL BEJUCAL RURAL 75,000 75,000 75,000 75,000 100% 0 0 HECTÁREA 50 50 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA EL CAOBA RURAL 30,000 30,000 30,000 30,000 100% 0 0 HECTÁREA 20 20 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA EL PIÑAL RURAL 17,970 17,970 17,970 17,970 100% 0 0 HECTÁREA 15 15 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA EL PORVENIR 1A RURAL 30,000 30,000 30,000 30,000 100% 0 0 HECTÁREA 20 20 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA EL PORVENIR 2DA RURAL 52,500 52,500 52,500 52,500 100% 0 0 HECTÁREA 35 35 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA EL SACRIFICIO RURAL 45,500 31,430 31,430 31,430 100% 0 0 HECTÁREA 35 30 86% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA EL SITIO RURAL 23,960 23,960 23,960 23,960 100% 0 0 HECTÁREA 20 20 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA ELPIDIO SANCHEZ RURAL 23,960 23,960 23,960 23,960 100% 0 0 HECTÁREA 20 20 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA ESPERANZA RURAL 60,000 60,000 60,000 60,000 100% 0 0 HECTÁREA 40 40 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA FEDERICO ALVAREZ 1A 

SECCION

RURAL 7,980 7,980 6,540 7,980 100% 0 0 HECTÁREA 20 20 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA FEDERICO ALVAREZ 1RA RURAL 12,400 7,980 7,980 7,980 100% 0 0 HECTÁREA 20 13 65% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA FEDERICO ALVAREZ 2A 

SECCION

RURAL 8,970 8,970 8,970 8,970 100% 0 0 HECTÁREA 15 15 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA FEDERICO ALVAREZ 3A RURAL 9,300 0 0 0 0% 0 0 HECTÁREA 15 0 0% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA FRANCISCO J MUJICA RURAL 23,960 23,960 23,960 23,960 100% 0 0 HECTÁREA 20 20 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA GUARDA TIERRA RURAL 47,920 47,920 47,920 47,920 100% 0 0 HECTÁREA 40 40 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA GUARDA TIERRA RURAL 47,920 47,920 47,920 47,920 100% 0 0 HECTÁREA 40 40 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA GUIRO ARRANCADO RURAL 26,000 11,960 11,960 11,960 100% 0 0 HECTÁREA 20 18 90% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA ISLA ELVA DE GUADALUPE RURAL 52,500 52,500 52,500 52,500 100% 0 0 HECTÁREA 35 35 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007 
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11-JONUTA JONUTA RURAL 12,400 8,760 8,760 8,760 100% 0 0 HECTÁREA 20 20 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA LA FRUTILLA RURAL 9,270 9,270 5,580 9,270 100% 0 0 HECTÁREA 15 15 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA LA GUAYABA RURAL 150,000 150,000 150,000 150,000 100% 0 0 HECTÁREA 100 100 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA LAS PETRONAS RURAL 37,500 37,500 37,500 37,500 100% 0 0 HECTÁREA 25 25 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA LAS PUERCAS RURAL 18,540 18,540 18,540 18,540 100% 0 0 HECTÁREA 30 30 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA LAZARO CARDENAS RURAL 12,400 12,076 12,076 12,076 100% 0 0 HECTÁREA 20 19 95% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA LOS BUCHECOS RURAL 15,500 14,540 14,540 14,540 100% 0 0 HECTÁREA 25 23 92% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA LOS GILES RURAL 9,300 0 0 0 0% 0 0 HECTÁREA 15 0 0% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA LOS PAJAROS RURAL 52,700 47,364 47,364 47,364 100% 0 0 HECTÁREA 85 76 89% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA MONTE GRANDE RURAL 13,000 5,980 5,980 5,980 100% 0 0 HECTÁREA 10 5 50% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA MONTE GRANDE RURAL 72,052 72,052 72,052 72,052 100% 0 0 HECTÁREA 80 80 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA PLAYA CHIQUITA 1RA RURAL 9,300 0 0 0 0% 0 0 HECTÁREA 15 0 0% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA PLAYA CHIQUITA 1RA RURAL 12,400 0 0 0 0% 0 0 HECTÁREA 20 0 0% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA PUEBLO NUEVO RURAL 39,000 17,940 17,940 17,940 100% 0 0 HECTÁREA 30 25 83% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA RIBERA BAJA 1RA A RURAL 9,300 3,288 3,288 3,288 100% 0 0 HECTÁREA 15 5 33% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA RIVERA BAJA 1A SECCION A RURAL 12,400 0 0 0 0% 0 0 HECTÁREA 20 0 0% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA SAN CRISTOBAL RURAL 14,720 14,720 9,300 14,720 100% 0 0 HECTÁREA 21 21 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA SANTA RITA 1RA RURAL 24,872 24,872 24,872 24,872 100% 0 0 HECTÁREA 40 40 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA SANTA RITA 2DA RURAL 24,800 23,990 23,990 23,990 100% 0 0 HECTÁREA 40 36 90% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA TABASCO NUEVO RURAL 6,200 0 0 0 0% 0 0 HECTÁREA 10 0 0% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA TORNO LARGO 1A RURAL 18,600 13,254 13,254 13,254 100% 0 0 HECTÁREA 30 21 70% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA TORNO LARGO 1A SECCION 

A

RURAL 30,910 30,910 18,600 30,910 100% 0 0 HECTÁREA 49 49 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA TORNO LARGO 1A SECCION 

EL GUIRAL

RURAL 29,950 29,950 29,950 29,950 100% 0 0 HECTÁREA 25 25 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA TORNO LARGO 2DA RURAL 31,000 26,400 26,400 26,400 100% 0 0 HECTÁREA 50 43 86% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA TORNO LARGO 3RA RURAL 15,500 2,880 2,880 2,880 100% 0 0 HECTÁREA 25 10 40% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA TRINIDAD Y CATALINA RURAL 15,500 0 0 0 0% 0 0 HECTÁREA 25 0 0% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA TRINIDAD Y CATALINA RURAL 12,400 8,866 8,866 8,866 100% 0 0 HECTÁREA 20 14 70% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA TRINIDAD Y CATALINA RURAL 15,500 11,082 11,082 11,082 100% 0 0 HECTÁREA 25 18 72% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA VENUSTIANO CARRANZA RURAL 26,000 10,360 10,360 10,360 100% 0 0 HECTÁREA 20 12 60% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA VUELTA ABAJO RURAL 9,327 9,327 9,327 9,327 100% 0 0 HECTÁREA 15 15 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA ZAPOTAL 1A SECCION A RURAL 35,940 35,940 35,940 35,940 100% 0 0 HECTÁREA 30 30 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
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11-JONUTA ZAPOTAL 1A SECCION B RURAL 59,900 59,900 59,900 59,900 100% 0 0 HECTÁREA 50 50 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA ZAPOTAL 2A SECCION RURAL 53,910 53,910 53,910 53,910 100% 0 0 HECTÁREA 45 45 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA 15 DE MAYO RURAL 13,081 13,081 9,300 13,081 100% 0 0 HECTÁREA 25 25 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA JONUTA RURAL 12,360 12,360 7,400 12,360 100% 0 0 HECTÁREA 20 20 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA PLAYA LARGA RURAL 123,980 123,980 74,380 123,980 100% 0 0 HECTÁREA 200 200 100% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

 

11-JONUTA JONUTA RURAL 12,400 0 0 0 0% 0 0 HECTÁREA 20 0 0% PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA JOSE MARIA PINO SUAREZ RURAL 183,000 0 0 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACUICOLA, PARA UN MEJOR RENDIMIENTO ECONOMICOS DE LOS PRODUCTORES.

 

11-JONUTA FEDERICO ALVAREZ 1A 

SECCION

RURAL 43,166 43,166 43,166 43,166 100% 0 0 LITRO 630 630 100% FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA JOSE MARIA PINO SUAREZ RURAL 102,777 102,777 102,777 102,777 100% 0 0 LITRO 1,500 1,500 100% FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA LOS PAJAROS RURAL 126,073 126,073 126,073 126,073 100% 0 0 LITRO 1,840 1,840 100% FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA MONTE GRANDE RURAL 82,222 82,222 82,222 82,222 100% 0 0 LITRO 1,200 1,200 100% FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA SAN GERONIMITO RURAL 73,999 73,999 73,999 73,999 100% 0 0 LITRO 1,080 1,080 100% FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA SAN JOSE RURAL 158,962 158,962 158,962 158,962 100% 0 0 LITRO 2,320 2,320 100% FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA TORNO LARGO 1A SECCION 

A

RURAL 97,981 97,981 97,981 97,981 100% 0 0 LITRO 1,430 1,430 100% FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

 

11-JONUTA FEDERICO ALVAREZ 1A 

SECCION

RURAL 28,500 0 5,700 0 0% 0 0 METRO LINEAL 2,000 0 0% FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA GANADERA DE LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO

 

12-MACUSPANA EJ SITIO NUEVO RURAL 35,000 28,000 28,000 0 0% 0 0 HECTÁREA 20 16 80%

 

12-MACUSPANA POB EL CONGO RURAL 52,500 52,500 52,500 22,500 43% 0 0 HECTÁREA 30 30 100%

 

12-MACUSPANA POB RAMON GRANDE RURAL 63,000 50,400 50,400 0 0% 0 0 HECTÁREA 36 29 81%

 

12-MACUSPANA CACAHUATALILLO 

RANCHERIA

RURAL 31,500 22,050 22,050 13,500 61% 0 0 HECTÁREA 18 13 72%

 

12-MACUSPANA EJ ABASOLO 1RA SECCION RURAL 38,500 30,800 30,800 16,500 54% 0 0 HECTÁREA 22 18 82%

 

12-MACUSPANA EJ CELIA GONZALEZ DE 

ROVIROSA

RURAL 43,750 35,000 35,000 0 0% 0 0 HECTÁREA 25 20 80%

 

12-MACUSPANA EJ CORRALILLO 1RA SECC 

NOPALAPA

RURAL 26,250 26,250 26,250 0 0% 0 0 HECTÁREA 15 15 100%

 

12-MACUSPANA EJ CORRALILLO 2DA SECC 

LA PRINCESA

RURAL 53,375 53,375 53,375 0 0% 0 0 HECTÁREA 30 30 100% LA META ORIGINAL ES DE 30.50 HECTAREAS. EL FORMATO NO ACEPTA DECIMALES

 

12-MACUSPANA EJ GUACAMAYA RURAL 17,500 14,000 14,000 15,000 107% 0 0 HECTÁREA 10 8 80%

 

12-MACUSPANA EJ OTATAL RURAL 31,500 25,200 25,200 12,000 48% 0 0 HECTÁREA 18 14 78%

 

12-MACUSPANA EJ SANTIAGO CAPARROSO 

LA CEIBA

RURAL 35,000 35,000 35,000 30,000 86% 0 0 HECTÁREA 20 20 100%

 

12-MACUSPANA EJ VICENTE GUERRERO RURAL 40,250 32,200 32,200 0 0% 0 0 HECTÁREA 23 18 78%

 

12-MACUSPANA EJ XICOTENCATL RURAL 66,500 46,550 46,550 36,000 77% 0 0 HECTÁREA 38 27 71%

 

12-MACUSPANA EJIDO ABASOLO 2DA 

SECCION

RURAL 28,000 22,400 22,400 12,000 54% 0 0 HECTÁREA 16 13 81%

 

12-MACUSPANA EJIDO MORELOS RURAL 35,000 24,500 24,500 24,000 98% 0 0 HECTÁREA 20 14 70%

 

12-MACUSPANA EJIDO TRINIDAD MALPICA 

HERNANDEZ

RURAL 59,500 59,500 59,500 0 0% 0 0 HECTÁREA 34 34 100%

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACIION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REHABILITACION DE PRADERAS 

 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA USO GANADERO 

 MECANIZACIION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REHABILITACION DE PRADERAS 

 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REHABILITACION DE PRADERAS 

 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REHABILITACION DE PRADERAS 

 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REHABILITACION DE PRADERAS 

 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REHABILITACION DE PRADERAS 

 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REHABILITACION DE PRADERAS 

 MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007 (EJ. PLAYA LARGA) 

 MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007 (EJIDO TABASCO) 

 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ACUACULTURA 

 MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007 

 MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007 

 MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007 (EJ. EMILIANO ZAPATA). 

 MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007 



 

12-MACUSPANA POB ALCALDE MAYOR RURAL 47,250 37,800 37,800 0 0% 0 0 HECTÁREA 27 22 81%

 

12-MACUSPANA POB LAS PALOMAS RURAL 48,125 38,500 38,500 20,625 54% 0 0 HECTÁREA 27 22 81% EL AVANCE FINANCIERO REFLEJA EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA. LA META ORIGINAL ES DE 27.50 HAS.

 

12-MACUSPANA POB LIMBANO BLANDIN RURAL 26,250 26,250 26,250 11,250 43% 0 0 HECTÁREA 15 15 100% EL AVANCE FINANCIERO REFLEJA EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, LO CUAL NO NECESARIAMENTE ES 

COMPATIBLE CON EL AVANCE FISICO

 

12-MACUSPANA POB VENUSTIANO 

CARRANZA LA ALIANZA

RURAL 35,000 28,000 28,000 0 0% 0 0 HECTÁREA 20 16 80%

 

12-MACUSPANA POBLADO MORELOS RURAL 33,250 23,275 23,275 14,250 61% 0 0 HECTÁREA 19 13 68%

 

12-MACUSPANA RA ABASOLO RURAL 26,250 18,375 18,375 11,250 61% 0 0 HECTÁREA 15 11 73%

 

12-MACUSPANA RA ADOLFO LOPPEZ 

MATEOS CORRAL NUEVO

RURAL 35,000 24,500 24,500 28,500 116% 0 0 HECTÁREA 20 14 70%

 

12-MACUSPANA RA ALLENDE ALTO 2DA 

SECCION NARANJAL

RURAL 33,250 26,600 26,600 22,500 85% 0 0 HECTÁREA 19 15 79% EL AVANCE FINANCIERO REFLEJA EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS

 

12-MACUSPANA RA ALLENDE BAJO 2DA 

SECCION

RURAL 26,250 21,000 21,000 11,250 54% 0 0 HECTÁREA 15 12 80%

 

12-MACUSPANA RA ALVARO OBREGON RURAL 26,250 18,375 18,375 24,000 131% 0 0 HECTÁREA 15 11 73%

 

12-MACUSPANA RA ARROYO HONDO RURAL 48,125 38,500 38,500 0 0% 0 0 HECTÁREA 27 22 81% LA META ORIGINAL ES DE 27.50 HECTAREAS. EL FORMATO NO ACEPTA DECIMALES

 

12-MACUSPANA RA BARRIAL RURAL 42,875 34,300 34,300 24,000 70% 0 0 HECTÁREA 24 20 83% LA META ORIGINAL ES DE 24.50 HECTAREAS. EL FORMATO NO PERMITE DECIMALES

 

12-MACUSPANA RA BONANZA 2DA SECCION RURAL 49,875 39,900 39,900 30,000 75% 0 0 HECTÁREA 28 23 82% LA META ORIGINAL ES DE 28.50 HECTAREAS

 

12-MACUSPANA RA CARLOS GREENE 2DA 

POCHITOCAL

RURAL 26,250 18,375 18,375 11,250 61% 0 0 HECTÁREA 15 11 73%

 

12-MACUSPANA RA CARMEN SERDAN RURAL 23,625 23,625 23,625 10,125 43% 0 0 HECTÁREA 13 13 100% EL AVANCE FINANCIERO REFLEJA EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA META ES 13.50

 

12-MACUSPANA RA CASTRO Y GUIRO RURAL 52,500 42,000 42,000 0 0% 0 0 HECTÁREA 30 24 80%

 

12-MACUSPANA RA CHINALITO RURAL 10,500 8,400 8,400 0 0% 0 0 HECTÁREA 6 5 83%

 

12-MACUSPANA RA CORRALILLO 1RA 

SECCION

RURAL 42,000 42,000 42,000 21,000 50% 0 0 HECTÁREA 24 24 100%

 

12-MACUSPANA RA CUAUHTEMOC RURAL 35,000 24,500 24,500 22,500 92% 0 0 HECTÁREA 20 14 70%

 

12-MACUSPANA RA EL TRIUNFO 3RA 

SECCION

RURAL 17,500 17,500 17,500 15,000 86% 0 0 HECTÁREA 10 10 100%

 

12-MACUSPANA RA EMILIANO ZAPATA 1RA 

SECCION

RURAL 35,000 24,500 24,500 15,000 61% 0 0 HECTÁREA 20 14 70%

 

12-MACUSPANA RA FRANCISCO I MADERO 

ALTO 1RA S EL JOBO

RURAL 17,500 14,000 14,000 10,500 75% 0 0 HECTÁREA 10 8 80% EL AVANCE FINANCIERO SOLO REFLEJA EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS

 

12-MACUSPANA RA FRANCISCO I MADERO 

BAJO LA VICTORIA

RURAL 35,000 28,000 28,000 15,000 54% 0 0 HECTÁREA 20 16 80% EL AVANCE FINANCIERO SOLO REFLEJA EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS

 

12-MACUSPANA RA GREGORIO MENDEZ 2DA 

SECCION

RURAL 17,500 12,250 12,250 7,500 61% 0 0 HECTÁREA 10 7 70%

 

12-MACUSPANA RA GUILLERMO PRIETO RURAL 31,500 22,050 22,050 13,500 61% 0 0 HECTÁREA 18 13 72%

 

12-MACUSPANA RA JOSE MARIA PINO 

SUAREZ

RURAL 26,250 18,375 18,375 11,250 61% 0 0 HECTÁREA 15 11 73%

 

12-MACUSPANA RA LERDO DE TEJADA 2DA 

SECCION

RURAL 21,000 14,700 14,700 18,000 122% 0 0 HECTÁREA 12 8 67%

 

12-MACUSPANA RA LIC JUAN BECERRA 

BATES

RURAL 82,250 65,800 65,800 0 0% 0 0 HECTÁREA 47 38 81%

 

12-MACUSPANA RA MALUCO 2DA SECCION 

JUAN VAQUERO

RURAL 28,000 22,400 22,400 0 0% 0 0 HECTÁREA 16 13 81%

 

12-MACUSPANA RA MONTE LARGO 1RA 

SECCION

RURAL 26,250 18,375 18,375 24,000 131% 0 0 HECTÁREA 15 11 73%

 

12-MACUSPANA RA VERNET 4TA SECCION RURAL 15,750 11,025 11,025 7,500 68% 0 0 HECTÁREA 9 6 67% MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 



 

12-MACUSPANA SAN ANTONIO RANCHERIA RURAL 31,500 22,050 22,050 13,500 61% 0 0 HECTÁREA 18 13 72%

 

12-MACUSPANA VERNET SIERRA DE 

GUADALUPE RANCHERIA

RURAL 22,750 15,925 15,925 9,750 61% 0 0 HECTÁREA 13 9 69%

 

12-MACUSPANA VERNET 2DA SECCION 

RANCHERIA

RURAL 17,500 12,250 12,250 7,500 61% 0 0 HECTÁREA 10 7 70%

 

12-MACUSPANA BITZAL 5TA SECCION 

RANCHERIA

RURAL 8,333 8,333 8,333 8,333 100% 0 0 OTROS 1 1 100%

 

12-MACUSPANA BITZAL 7A SECCION EJ 

PROF OTILIO RA

RURAL 8,333 8,333 8,333 8,333 100% 0 0 OTROS 1 1 100%

 

12-MACUSPANA RAMON GRANDE POBLADO RURAL 8,333 8,333 8,333 8,333 100% 0 0 OTROS 1 1 100%

 

12-MACUSPANA MACUSPANA CIUDAD RURAL 75,000 37,500 37,500 0 0% 0 0 OTROS 10 5 50%

 

12-MACUSPANA BARRIAL RANCHERIA RURAL 13,333 13,333 13,333 13,333 100% 0 0 OTROS 4 4 100%

 

12-MACUSPANA FRANCISCO BATES 

RANCHERIA

RURAL 1,666 1,666 1,666 1,666 100% 0 0 OTROS 1 1 100%

 

12-MACUSPANA OTATAL EJIDO RURAL 6,666 6,666 6,666 6,666 100% 0 0 OTROS 2 2 100%

 

12-MACUSPANA RAMON GRANDE POBLADO RURAL 3,333 3,333 3,333 3,333 100% 0 0 OTROS 1 1 100%

 

12-MACUSPANA MACUSPANA CIUDAD RURAL 75,000 37,500 37,500 0 0% 0 0 OTROS 32 16 50% ESTE PROYECTO SE DIO DE ALTA CON FECHA DE ENERO

 

2-CÁRDENAS AZUCENA 7A SECC EL 

LECHUGAL EJIDO

RURAL 398,085 398,085 398,085 230,505 58% 0 0 METRO LINEAL 2,500 1,500 60%

 

2-CÁRDENAS CAMPO NUEVO EJIDO RURAL 926,806 926,806 926,806 0 0% 0 0 METRO LINEAL 4,850 245 5%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 5A SECCION 

EJIDO

RURAL 652,863 652,863 652,863 0 0% 0 0 METRO LINEAL 3,600 0 0%

 

2-CÁRDENAS ARROYO HONDO 2A SECC 

SANTA TERESA B

RURAL 7,500 7,500 7,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 15 0 0%

 

2-CÁRDENAS AZUCENA 1A SECCIÓN RA RURAL 22,500 22,500 22,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 45 0 0%

 

2-CÁRDENAS AZUCENA 2A SECCION POB RURAL 52,500 52,500 52,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 105 0 0%

 

2-CÁRDENAS AZUCENA 3A SECCIÓN EL 

TRIUNFO RA

RURAL 30,000 30,000 30,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 60 0 0%

 

2-CÁRDENAS AZUCENA 5A SECCIÓN EL 

APOMPAL EJ

RURAL 45,000 45,000 45,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 90 0 0%

 

2-CÁRDENAS AZUCENAS 6A SECCIÓN EJ RURAL 30,000 30,000 30,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 60 0 0%

 

2-CÁRDENAS AZUCENITA 1RA SECCIÓN B 

RA

RURAL 15,000 15,000 15,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 10 0 0%

 

2-CÁRDENAS BARI 1A SECCION COL 

AGRICOLA

RURAL 15,000 15,000 15,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 10 0 0%

 

2-CÁRDENAS BARI 2A SECCIÓN COL 

COLONIA AGRICOLA

RURAL 40,500 40,500 40,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 81 0 0%

 

2-CÁRDENAS BENITO JUÁREZ VILLA RURAL 75,000 75,000 75,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 150 0 0%

 

2-CÁRDENAS BUENA VISTA 1A SECCIÓN 

EJ

RURAL 27,000 27,000 27,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 54 0 0%

 

2-CÁRDENAS CAMPO NUEVO EJ RURAL 22,500 22,500 22,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 45 0 0%

 

2-CÁRDENAS CHICOZAPOTE 2A SECCION 

EL RETIRO

RURAL 30,000 30,000 30,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 60 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 1RA 

SECCIÓN RINCON BRUJO 

RA

RURAL 30,000 30,000 30,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 60 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 2A SECCION 

LOS GARCIA RA

RURAL 22,500 22,500 22,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 45 0 0% DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 

 DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE JAGÜEY EN DIVERSAS 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 

 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA OTABLE 

 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA OTABLE 

 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE JAGÜEY 

 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE JAGÜEY 

 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE JAGÜEY 

 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTANQUE 

 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTANQUE, EN 

DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 

 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE JAGÜEY 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTANQUE 

 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTANQUE 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ 



 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 3A SECCIÓN 

RA

RURAL 78,000 78,000 78,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 156 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 4A SECCION 

A RA

RURAL 16,500 16,500 16,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 31 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 4A SECCION 

B RA

RURAL 22,500 22,500 22,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 45 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 5A SECCIÓN 

EJ

RURAL 15,000 15,000 15,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 10 0 0%

 

2-CÁRDENAS FLORES COL LAS COLONIA 

AGRICOLA

RURAL 30,000 30,000 30,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 60 0 0%

 

2-CÁRDENAS FRANCISCO TRUJILLO 

GURRIA EJ

RURAL 18,000 18,000 18,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 36 0 0%

 

2-CÁRDENAS GOLPE RA EL RURAL 15,000 15,000 15,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 12 0 0%

 

2-CÁRDENAS GRAL IGNACIO GUTIERREZ 

GOMEZ VILLA

RURAL 90,000 90,000 90,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 180 0 0%

 

2-CÁRDENAS INGENIO PRESIDENTE 

BENITO JUÁREZ

RURAL 30,000 30,000 30,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 60 0 0%

 

2-CÁRDENAS ISLAS ENCANTADAS EL 

ZAPOTE EJ

RURAL 40,500 40,500 40,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 81 0 0%

 

2-CÁRDENAS ISLAS ENCANTADAS REYES 

HEROLES CONG

RURAL 40,500 40,500 40,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 81 0 0%

 

2-CÁRDENAS NARANJEÑO 1A SECCION 

RA

RURAL 15,000 15,000 15,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 14 0 0%

 

2-CÁRDENAS NARANJEÑO 2A SECCIÓN A 

RA

RURAL 46,500 46,500 46,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 93 0 0%

 

2-CÁRDENAS NARANJEÑO 2A SECCIÓN B 

RA

RURAL 30,000 30,000 30,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 60 0 0%

 

2-CÁRDENAS NARANJEÑO 3A SECCIÓN 

RA

RURAL 30,000 30,000 30,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 60 0 0%

 

2-CÁRDENAS NUEVA ESPERANZA EJ RURAL 30,000 30,000 30,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 60 0 0%

 

2-CÁRDENAS OJOSHAL EJ RURAL 30,000 30,000 30,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 60 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C10 GRAL 

LAZARO CARDENAS DEL 

RIO

RURAL 60,000 60,000 60,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 120 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C11 JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN

RURAL 45,000 45,000 45,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 90 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C16 GRAL 

EMILIANO ZAPATA POB

RURAL 75,000 75,000 75,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 150 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C20 MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA

RURAL 78,000 78,000 78,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 156 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C21 LIC BENITO 

JUAREZ GARCÍA

RURAL 30,000 30,000 30,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 60 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C27 ING 

EDUARDO CHAVEZ 

RAMIREZ

RURAL 45,000 45,000 45,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 90 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C28 CRNEL 

GREGORIO MENDEZ 

MAGAÑA

RURAL 67,500 67,500 67,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 135 0 0%

 

2-CÁRDENAS PORVENIR COL AGRICOLA 

EL

RURAL 45,000 45,000 45,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 90 0 0%

 

2-CÁRDENAS POZA REDONDA 1A 

SECCIÓN RA

RURAL 57,000 57,000 57,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 114 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTANA 3A SECCIÓN A RA RURAL 39,000 39,000 39,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 78 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTUARIO 1A SECCIÓN A 

EJ

RURAL 30,000 30,000 30,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 60 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTUARIO 2A SECCIÓN EJ RURAL 28,500 28,500 28,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 57 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTUARIO 3A SECCIÓN RA RURAL 35,000 35,000 35,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 70 0 0%

 

2-CÁRDENAS AZUCENA 2A SECCION POB RURAL 13,650 13,650 13,650 0 0% 0 0 EQUIPO 21 0 0%

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 
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 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 
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 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 
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 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 
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 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 
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 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 

 DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS 



 

2-CÁRDENAS AZUCENA 4A SECCION EJ RURAL 13,000 13,000 13,000 0 0% 0 0 EQUIPO 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS AZUCENA 5A SECCION EL 

APOMPAL EJ

RURAL 13,000 13,000 13,000 0 0% 0 0 EQUIPO 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS AZUCENITA 1RA SECCION B RURAL 9,750 9,750 9,750 0 0% 0 0 ACCIÓN 15 0 0%

 

2-CÁRDENAS BENITO JUAREZ VILLA RURAL 17,550 17,550 17,550 0 0% 0 0 EQUIPO 27 0 0%

 

2-CÁRDENAS BUENA VISTA 1A SECCIÓN 

EJIDO

RURAL 12,350 12,350 12,350 0 0% 0 0 ACCIÓN 19 0 0%

 

2-CÁRDENAS CAMPO NUEVO EJ RURAL 9,750 9,750 9,750 0 0% 0 0 EQUIPO 0 0 0%

 

2-CÁRDENAS COL AGRICOLA EL 

PORVENIR

RURAL 16,250 16,250 16,250 0 0% 0 0 EQUIPO 25 0 0%

 

2-CÁRDENAS EJ CARDENAS RURAL 13,000 13,000 13,000 0 0% 0 0 EQUIPO 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS EJ LAS COLORADAS 1RA 

SECCION

RURAL 12,350 12,350 12,350 0 0% 0 0 EQUIPO 19 0 0%

 

2-CÁRDENAS EJ PASO Y PLAYA RURAL 13,000 13,000 13,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 1RA 

SECCION RINCON BRUJO

RURAL 35,100 35,100 35,100 0 0% 0 0 EQUIPO 54 0 0%

 

2-CÁRDENAS GRAL IGNACIO GUTIERREZ 

GOMEZ VILLA

RURAL 39,000 39,000 39,000 0 0% 0 0 EQUIPO 60 0 0%

 

2-CÁRDENAS INGENIO PRESIDENTE 

BENITO JUAREZ COL

RURAL 22,750 22,750 22,750 0 0% 0 0 ACCIÓN 35 0 0%

 

2-CÁRDENAS LAS FLORES COL RURAL 13,000 13,000 13,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS MIGUEL HIDALGO 2A 

SECCION B LA NATIVIDAD

RURAL 28,600 28,600 28,600 0 0% 0 0 ACCIÓN 44 0 0%

 

2-CÁRDENAS POB C 16 GRAL EMILIANO 

ZAPATA

RURAL 32,500 32,500 32,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 50 0 0%

 

2-CÁRDENAS POB C 22 LIC JOSE MA PINO 

SUAREZ

RURAL 29,250 29,250 29,250 0 0% 0 0 ACCIÓN 45 0 0%

 

2-CÁRDENAS POB C 29 GRAL VICENTE 

GUERRERO

RURAL 26,000 26,000 26,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 40 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C17 

INDEPENDENCIA

RURAL 13,000 13,000 13,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS POZA REDONDA 4A 

SECCION RINCON BRUJO

RURAL 13,000 13,000 13,000 0 0% 0 0 EQUIPO 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS RA AZUCENA 3A SECCION 

EL TRIUNFO

RURAL 13,000 13,000 13,000 0 0% 0 0 EQUIPO 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS RA JUAN ESCUTIA RURAL 13,000 13,000 13,000 0 0% 0 0 EQUIPO 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS RA NARANJEÑO 2A 

SECCION A

RURAL 18,850 18,850 0 0 0% 0 0 EQUIPO 29 0 0%

 

2-CÁRDENAS RA SANTANA 3A SECCION B RURAL 13,000 13,000 13,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTA ROSALIA COLONA RURAL 8,450 8,450 8,450 0 0% 0 0 ACCIÓN 13 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTANA 2A SECCION B LA 

PALMA RA

RURAL 7,150 7,150 7,150 0 0% 0 0 EQUIPO 11 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTANA 3A SECCION A RURAL 19,500 19,500 19,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 30 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTANA 4TA SECCION RA RURAL 26,000 26,000 26,000 0 0% 0 0 EQUIPO 40 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTUARIO 3A SECCION RA RURAL 14,300 14,300 14,300 0 0% 0 0 EQUIPO 22 0 0%

 

2-CÁRDENAS ZAPOTAL 3A SECCION EJ RURAL 13,650 13,650 13,650 0 0% 0 0 EQUIPO 21 0 0%

 

2-CÁRDENAS ARROYO HONDO 2A 

SECCIÓN SANTA TERESA B

RURAL 19,500 19,500 19,500 0 0% 0 0 EQUIPO 30 0 0%

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 



 

2-CÁRDENAS AZUCENA 1A SECCIÓN RA RURAL 6,500 6,500 6,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 10 0 0%

 

2-CÁRDENAS AZUCENA 6A SECCIÓN 

EJIDO

RURAL 6,500 6,500 6,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 10 0 0%

 

2-CÁRDENAS BAJIO 2A SECCIÓN EJIDO RURAL 12,350 12,350 12,350 0 0% 0 0 ACCIÓN 19 0 0%

 

2-CÁRDENAS BARI 2A SECCIÓN COL 

AGRICOLA

RURAL 7,800 7,800 7,800 0 0% 0 0 EQUIPO 12 0 0%

 

2-CÁRDENAS CHICOZAPOTE 2A SECCIÓN 

EL RETIRO

RURAL 9,750 9,750 9,750 0 0% 0 0 EQUIPO 15 0 0%

 

2-CÁRDENAS COLORADAS 2A SECCIÓN 

LAS ALDEAS EJIDO

RURAL 6,500 6,500 6,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 10 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 2A SECCIÓN 

LOS GARCIA RA

RURAL 21,450 21,450 21,450 0 0% 0 0 ACCIÓN 33 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 3A SECCIÓN 

RA

RURAL 13,650 13,650 13,650 0 0% 0 0 ACCIÓN 21 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 4A SECCIÓN 

A RA

RURAL 9,750 9,750 9,750 0 0% 0 0 EQUIPO 15 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 4A SECCIÓN 

B RA

RURAL 9,750 9,750 9,750 0 0% 0 0 ACCIÓN 15 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 5A SECCION 

EJIDO

RURAL 13,650 13,650 13,650 0 0% 0 0 EQUIPO 21 0 0%

 

2-CÁRDENAS GOLPE RA EL RURAL 18,850 18,850 18,850 0 0% 0 0 EQUIPO 29 0 0%

 

2-CÁRDENAS HABANERO 2DA SECCIÓN 

EL CASTAÑO

RURAL 7,150 7,150 7,150 0 0% 0 0 EQUIPO 11 0 0%

 

2-CÁRDENAS ISLAS ENCANTADAS EL 

ZAPOTE EJIDO

RURAL 13,000 13,000 13,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS ISLAS ENCANTADAS REYES 

HEROLES CONG

RURAL 9,750 9,750 9,750 0 0% 0 0 EQUIPO 15 0 0%

 

2-CÁRDENAS JOBO CONGREGACIÓN RURAL 6,500 6,500 6,500 0 0% 0 0 EQUIPO 10 0 0%

 

2-CÁRDENAS JULIAN MONTEJO 

VELÁZQUEZ

RURAL 11,050 11,050 11,050 0 0% 0 0 EQUIPO 17 0 0%

 

2-CÁRDENAS NARANJEÑO 1A SECCIÓN 

RA

RURAL 13,000 13,000 13,000 0 0% 0 0 EQUIPO 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS NARANJEÑO 2A SECCIÓN B 

RA

RURAL 10,400 10,400 10,400 0 0% 0 0 EQUIPO 16 0 0%

 

2-CÁRDENAS NUEVA ESPERANZA EJIDO RURAL 9,750 9,750 9,750 0 0% 0 0 EQUIPO 15 0 0%

 

2-CÁRDENAS OJOSHAL EJIDO RURAL 14,300 14,300 14,300 0 0% 0 0 EQUIPO 22 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C10 GRAL 

LAZARO CARDENAS DEL 

RIO

RURAL 39,650 39,650 39,650 0 0% 0 0 ACCIÓN 61 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C11 JOSÉ MA 

MORELOS Y PAVÓN

RURAL 32,500 32,500 32,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 50 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C20 MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA

RURAL 26,000 26,000 26,000 0 0% 0 0 EQUIPO 40 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C21 LIC BENITO 

JUAREZ GARCIA

RURAL 26,000 26,000 26,000 0 0% 0 0 EQUIPO 40 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C28 CRNEL 

GREGORIO MENDEZ 

MAGAÑA

RURAL 52,000 52,000 52,000 0 0% 0 0 EQUIPO 80 0 0%

 

2-CÁRDENAS POZA REDONDA 1A 

SECCIÓN RA

RURAL 19,500 19,500 19,500 0 0% 0 0 EQUIPO 30 0 0%

 

2-CÁRDENAS RIO SECO 2A SECCIÓN A RA RURAL 7,800 7,800 7,800 0 0% 0 0 EQUIPO 12 0 0%

 

2-CÁRDENAS RIO SECO 2A SECCION C 

RA

RURAL 32,500 32,500 32,500 0 0% 0 0 EQUIPO 50 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTANA 1A SECCIÓN A RA RURAL 32,500 32,500 32,500 0 0% 0 0 EQUIPO 50 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTUARIO 1A SECCIÓN RA RURAL 14,300 14,300 14,300 0 0% 0 0 ACCIÓN 22 0 0% DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 



 

2-CÁRDENAS SANTUARIO 2A SECCIÓN 

EJIDO

RURAL 14,300 14,300 14,300 0 0% 0 0 ACCIÓN 22 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTANA 2A SECCION A RA RURAL 19,500 19,500 19,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 30 0 0%

 

2-CÁRDENAS AZUCENITA 1RA SECCIÓN B RURAL 80,000 80,000 80,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 8 0 0%

 

2-CÁRDENAS CHICOZAPOTE 2A SECCION 

EL RETIRO

RURAL 70,000 70,000 70,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 7 0 0%

 

2-CÁRDENAS ISLAS ENCANTADAS REYES 

HEROLES CONG

RURAL 80,000 80,000 80,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 8 0 0%

 

2-CÁRDENAS NARANJEÑO 2A SECCIÓN A 

RA

RURAL 30,000 30,000 30,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 3 0 0%

 

2-CÁRDENAS NARANJEÑO 3A SECCIÓN 

RA

RURAL 130,000 130,000 130,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 13 0 0%

 

2-CÁRDENAS POZA REDONDA 1A 

SECCIÓN RA

RURAL 120,000 120,000 120,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 12 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTANA 3A SECCIÓN B RA RURAL 30,000 30,000 30,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 3 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTUARIO 3A SECCIÓN RA RURAL 100,000 100,000 100,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 10 0 0%

 

2-CÁRDENAS SINALOA 1A SECCIÓN EJ RURAL 20,000 20,000 20,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 2 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTANA 4TA SECCIÓN RA RURAL 48,360 48,360 48,360 0 0% 0 0 ACCIÓN 52 0 0%

 

2-CÁRDENAS AZUCENA 6A SECCIÓN 

EJIDO

RURAL 19,530 19,530 19,530 0 0% 0 0 ACCIÓN 21 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 1RA 

SECCIÓN RINCON BRUJO

RURAL 17,670 17,670 17,670 0 0% 0 0 ACCIÓN 19 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 3A SECCIÓN 

RA

RURAL 32,550 32,550 32,550 0 0% 0 0 ACCIÓN 35 0 0%

 

2-CÁRDENAS HABANERO 2DA SECCIÓN 

EL CASTAÑO

RURAL 13,020 13,020 13,020 0 0% 0 0 ACCIÓN 14 0 0%

 

2-CÁRDENAS NARANJEÑO 2A SECCION A 

RA

RURAL 46,500 46,500 46,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 50 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C10 GRAL 

LAZARO CARDENAS DEL 

RIO

RURAL 5,580 5,580 5,580 0 0% 0 0 ACCIÓN 6 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C11 JOSÉ MA 

MORELOS Y PAVON POB

RURAL 71,610 71,610 71,610 0 0% 0 0 ACCIÓN 77 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C33 20 DE 

NOVIEMBRE POB

RURAL 46,500 46,500 46,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 50 0 0%

 

2-CÁRDENAS PORVENIR COL AGRICOLA 

EL

RURAL 35,340 35,340 35,340 0 0% 0 0 ACCIÓN 38 0 0%

 

2-CÁRDENAS POZA REDONDA 3RA 

SECCIÓN EJIDO

RURAL 25,110 25,110 25,110 0 0% 0 0 ACCIÓN 27 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTANA 3A SECCION A RA RURAL 29,760 29,760 29,760 0 0% 0 0 ACCIÓN 32 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTUARIO 1A SECCIÓN A 

EJIDO

RURAL 47,430 47,430 47,430 0 0% 0 0 ACCIÓN 51 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTUARIO 2A SECCIÓN EJ RURAL 6,510 6,510 6,510 0 0% 0 0 ACCIÓN 7 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTUARIO 4A SECCIÓN RA RURAL 20,460 20,460 20,460 0 0% 0 0 ACCIÓN 22 0 0%

 

2-CÁRDENAS ISLAS ENCANTADAS REYES 

HEROLES CONG

RURAL 59,500 59,500 59,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 35 0 0%

 

2-CÁRDENAS POB C 11 JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON

RURAL 34,000 34,000 34,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS HABANERO 1RA SECCIÓN 

EJIDO

RURAL 10,200 10,200 10,200 0 0% 0 0 ACCIÓN 6 0 0%

 

2-CÁRDENAS LAS COLORADAS 1RA 

SECCION EJIDO

RURAL 13,600 13,600 13,600 0 0% 0 0 ACCIÓN 8 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C16 GRAL 

EMILIANO ZAPATA

RURAL 10,200 10,200 10,200 0 0% 0 0 ACCIÓN 6 0 0%

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE B CACAO 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO 

 DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES 

 DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES 

 DOTACIÓN DE CAYUCOS A SOC. ACUICOLA EL TRIANGULO 

 DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES 

 DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES 

 DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES 

 DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES 

 DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES 

 DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES 

 DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA 

 DOTACION DE BOMBAS MANULES DE MOCHILA 



 

2-CÁRDENAS ARROYO HONDO 1A SECC 

SANTA TERESA A EJ

RURAL 36,400 36,400 36,400 0 0% 0 0 ACCIÓN 28 0 0%

 

2-CÁRDENAS ARROYO HONDO 2A SECC 

SANTA TERESA EJ

RURAL 39,000 39,000 39,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 30 0 0%

 

2-CÁRDENAS AZUCENA 2A SECCION 

POBLADO

RURAL 19,500 19,500 19,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 15 0 0%

 

2-CÁRDENAS AZUCENA 6A SECCION 

EJIDO

RURAL 15,600 15,600 15,600 0 0% 0 0 ACCIÓN 12 0 0%

 

2-CÁRDENAS AZUCENITA 1A SECCION B 

RANCHERIA

RURAL 26,000 26,000 26,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS BARI 1A SECCION COLONIA 

AGR

RURAL 19,500 19,500 19,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 15 0 0%

 

2-CÁRDENAS BUENA VISTA 2A SECCION 

EJIDO

RURAL 26,000 26,000 26,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS CAMPO NUEVE EJIDO RURAL 16,900 16,900 16,900 0 0% 0 0 ACCIÓN 13 0 0%

 

2-CÁRDENAS EL BRONCE EJIDO RURAL 13,000 13,000 13,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 10 0 0%

 

2-CÁRDENAS EL GOLPE RANCHERIA RURAL 15,600 15,600 15,600 0 0% 0 0 ACCIÓN 12 0 0%

 

2-CÁRDENAS EL GOLPE 2A SECC LOS 

PATOS RANCHERIA

RURAL 19,500 19,500 19,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 15 0 0%

 

2-CÁRDENAS EL JOBO CONGREGACION RURAL 13,000 13,000 13,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 10 0 0%

 

2-CÁRDENAS EL PORVENIR COLONIA 

AGRICOLA

RURAL 19,500 19,500 19,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 15 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 1A SECC 

RINCON BRUJO RA

RURAL 39,000 39,000 39,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 30 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 2A SECC 

LOS GARCIA RA

RURAL 19,500 19,500 19,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 15 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 3A 

SECCCION RANCHERIA

RURAL 39,000 39,000 39,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 30 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 4A SECCION 

A RANCHERIA

RURAL 23,400 23,400 23,400 0 0% 0 0 ACCIÓN 18 0 0%

 

2-CÁRDENAS IGNACIO ZARAGOZA 

CONGREGACION

RURAL 19,500 19,500 19,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 15 0 0%

 

2-CÁRDENAS ISLAS ENCANTADAS EL 

ZAPOTE EJIDO

RURAL 19,500 19,500 19,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 15 0 0%

 

2-CÁRDENAS ISLAS ENCANTADAS REYES 

HEROLES CONG

RURAL 39,000 39,000 39,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 30 0 0%

 

2-CÁRDENAS LAS FLORES COLONIA 

AGRICOLA

RURAL 26,000 26,000 26,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 

2A SECC RA

RURAL 44,200 44,200 44,200 0 0% 0 0 ACCIÓN 34 0 0%

 

2-CÁRDENAS NUEVA ESPERANZA EJIDO RURAL 26,000 26,000 26,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS POB C 10 GRAL LAZARO 

CARDENAS DEL RIO

RURAL 130,000 130,000 130,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 100 0 0%

 

2-CÁRDENAS POB C 11 JOSE MA 

MORELOS Y PAVON

RURAL 52,000 52,000 52,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 40 0 0%

 

2-CÁRDENAS POB C 20 MIGUEL HIDALGO 

Y COSTILLA

RURAL 39,000 39,000 39,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 30 0 0%

 

2-CÁRDENAS POB C 27 ING EDUARDO 

CHAVEZ RAMIREZ

RURAL 26,000 26,000 26,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS POB C 29 GRAL VICENTE 

GUERRERO

RURAL 26,000 26,000 26,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS POB C 33 20 DE 

NOVIEMBRE

RURAL 52,000 52,000 52,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 40 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTUARIO 1A SECCION A 

EJIDO

RURAL 26,000 26,000 26,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS TIO MONCHO EJIDO RURAL 26,000 26,000 26,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 20 0 0%

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ 



 

2-CÁRDENAS LAS COLORADAS 1A 

SECCION EJIDO

RURAL 13,000 13,000 13,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 10 0 0%

 

2-CÁRDENAS HABANERO 1A SECCIÓN RA RURAL 37,400 37,400 37,400 0 0% 0 0 ACCIÓN 22 0 0%

 

2-CÁRDENAS HABANERO 2DA SECCIÓN 

EL CASTAÑO RA

RURAL 37,400 37,400 37,400 0 0% 0 0 ACCIÓN 22 0 0%

 

2-CÁRDENAS BUENA VISTA 1A SECC 

EJIDO

RURAL 26,000 26,000 26,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS SINALOA 1A SECCIÓN EJ RURAL 100,000 100,000 100,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 2 0 0%

 

2-CÁRDENAS OJOSHAL EJIDO RURAL 50,000 50,000 50,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

2-CÁRDENAS CHICOZAPOTE 1A SECCIÓN 

EJ

RURAL 100,000 100,000 100,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 5 0 0%

 

2-CÁRDENAS COLORADAS 2A SECCIÓN 

LAS ALDEAS EJ

RURAL 440,000 440,000 440,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 11 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 2A SECCIÓN 

LOS GARCIA RA

RURAL 40,000 40,000 40,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

2-CÁRDENAS FRANCISCO TRUJILLO 

GURRIA EJ

RURAL 280,000 280,000 280,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 7 0 0%

 

2-CÁRDENAS GOLPE 2A SECCIÓN LOS 

PATOS RA EL

RURAL 400,000 400,000 400,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 10 0 0%

 

2-CÁRDENAS GRAL IGNACIO GUTIERREZ 

GOMEZ VILLA

RURAL 400,000 400,000 400,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 10 0 0%

 

2-CÁRDENAS ISLAS ENCANTADAS EL 

ZAPOTE EJIDO

RURAL 240,000 240,000 240,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 6 0 0%

 

2-CÁRDENAS ISLAS ENCANTADAS REYES 

HEROLES CONG

RURAL 200,000 200,000 200,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 5 0 0%

 

2-CÁRDENAS JUAN MONTEJO 

VELÁZQUEZ EJIDO

RURAL 200,000 200,000 200,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 5 0 0%

 

2-CÁRDENAS MINGO RA EL RURAL 320,000 320,000 320,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 8 0 0%

 

2-CÁRDENAS OJOSHAL EJIDO RURAL 85,000 85,000 85,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTUARIO 1A SECCIÓN RA RURAL 80,000 80,000 80,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 4 0 0%

 

2-CÁRDENAS SINALOA 3A SECCIÓN EJ RURAL 200,000 200,000 200,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 5 0 0%

 

2-CÁRDENAS JULIAN MONTEJO 

VELAZQUEZ EJIDO

RURAL 84,000 84,000 84,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 6 0 0%

 

2-CÁRDENAS CHICOZAPOTE 1A SECCIÓN 

EJIDO

RURAL 84,000 84,000 84,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 6 0 0%

 

2-CÁRDENAS CHICOZAPOTE 2A SECCIÓN 

EL RETIRO

RURAL 28,000 28,000 28,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 2 0 0%

 

2-CÁRDENAS COLORADAS 2A SECCIÓN 

LAS ALDEAS EJ

RURAL 140,000 140,000 140,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 10 0 0%

 

2-CÁRDENAS FRANCISCO TRUJILLO 

GURRIA EJ

RURAL 70,000 70,000 70,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 5 0 0%

 

2-CÁRDENAS GRAL IGNACIO GUTIERREZ 

GOMEZ VILLA

RURAL 42,000 42,000 42,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 3 0 0%

 

2-CÁRDENAS MINGO RA EL RURAL 98,000 98,000 98,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 7 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTANA 3A SECCIÓN A RA RURAL 34,500 34,500 34,500 0 0% 0 0 ACCIÓN 3 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTUARIO 1A SECCIÓN RA RURAL 112,000 112,000 112,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 8 0 0%

 

2-CÁRDENAS SINALOA 1A SECCIÓN EJ RURAL 56,000 56,000 56,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 4 0 0%

 

2-CÁRDENAS ISLAS ENCANTADAS EL 

ZAPOTE EJIDO

RURAL 98,000 98,000 98,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 7 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTUARIO 1A SECCIÓN A 

EJ

RURAL 84,000 84,000 84,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 6 0 0% DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES LIBRE 

 DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES 

 DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES 

 DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES LIBRE 

 DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES 

 DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES 

 DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES 

 DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES 

 DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES 

 DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES 

 DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES 

 DOTACION DE PANGAS A PESCADORES 

 DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES 

 DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES 

 DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES 

 DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES 

 DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES 

 DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES 

 DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES 

 DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES 

 DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES 

 DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES 

 DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES 

 DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES 

 DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES 

 DOTACION DE INSUMOS PARAEL CULTIVO DE MAIZ 

 DOTACIÓN DE JAULAS FLOTANTES PARA EL CULTIVO DE PECES 

 DOTACIÓN DE LANCHAS A PESCADORES 

 DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ S(ECTOR LA VICTORIA) 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE PLÁTANO 

 DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DEL PLÁTANO 



 

2-CÁRDENAS GOLPE 2A SECCION LOS 

PATOS RA EL

RURAL 140,000 140,000 140,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 10 0 0%

 

2-CÁRDENAS JULIAN MONTEJO 

VELAZQUEZ EJIDO

RURAL 6,000 6,000 6,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 6 0 0%

 

2-CÁRDENAS OJOSHAL EJ RURAL 18,000 18,000 18,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 9 0 0%

 

2-CÁRDENAS RICO SECO 2A SECCIÓN B 

RA

RURAL 13,000 13,000 13,000 0 0% 0 0 EQUIPO 20 0 0%

 

2-CÁRDENAS EJ CAMPO NUEVO RURAL 56,000 56,000 56,000 0 0% 0 0 HECTÁREA 100 0 0%

 

2-CÁRDENAS EL PORVENIR COL RURAL 56,000 56,000 56,000 0 0% 0 0 HECTÁREA 100 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C10 GRAL 

LAZARO CARDENAS

RURAL 154,000 154,000 154,000 0 0% 0 0 HECTÁREA 275 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C11 JOSE MA 

MORELOS Y PAVON

RURAL 64,400 64,400 64,400 0 0% 0 0 HECTÁREA 115 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C14 PLUTARCO 

ELIAS CALLES

RURAL 334,880 334,880 334,880 0 0% 0 0 HECTÁREA 598 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C15 LIC ADOLFO 

LOPEZ MATEOS

RURAL 28,560 28,560 28,560 0 0% 0 0 HECTÁREA 51 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C16 GRAL 

EMILIANO ZAPATA

RURAL 72,240 72,240 72,240 0 0% 0 0 HECTÁREA 129 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C21 LIC BENITO 

JUAREZ GARCIA

RURAL 352,800 352,800 352,800 0 0% 0 0 HECTÁREA 630 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C22 LIC JOSE MA 

PINO SUAREZ

RURAL 66,080 66,080 66,080 0 0% 0 0 HECTÁREA 118 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C27 ING 

EDUARDO CHAVEZ 

RAMIREZ

RURAL 63,280 63,280 63,280 0 0% 0 0 HECTÁREA 113 0 0%

 

2-CÁRDENAS POBLADO C9 LIC FCO I 

MADERO

RURAL 123,760 123,760 123,760 0 0% 0 0 HECTÁREA 221 0 0%

 

2-CÁRDENAS LAS COLORADAS 1RA 

SECCIÓN

RURAL 72,800 72,800 72,800 0 0% 0 0 HECTÁREA 130 0 0%

 

2-CÁRDENAS NARANJEÑO 2A SECCIÓN A 

RA

RURAL 78,400 78,400 78,400 0 0% 0 0 HECTÁREA 140 0 0%

 

2-CÁRDENAS NARANJEÑO 2A SECCIÓN B 

RA

RURAL 33,600 33,600 33,600 0 0% 0 0 HECTÁREA 60 0 0%

 

2-CÁRDENAS POB C 22 LIC JOSE MA PINO 

SUAREZ

RURAL 1,874,573 1,874,573 1,874,573 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

5,170 3,150 61%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 3A SECCION 

RANCHERIA

RURAL 2,395,889 2,395,889 2,395,889 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 0 0%

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 5A SECC 

EJIDO

RURAL 9,212,191 9,212,191 9,212,191 3,207,576 35% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

4,410 1,550 35%

 

2-CÁRDENAS NARANJEÑO 2A SECCC A 

RANCHERIA

RURAL 2,397,785 2,397,785 2,397,785 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 0 0%

 

2-CÁRDENAS NARANJEÑO 2A SECCION B 

RANCHERIA

RURAL 2,423,904 2,423,904 2,423,904 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 1 70%

 

2-CÁRDENAS RIO SECO 2A SECCION B 

RANCHERIA

RURAL 2,196,301 2,196,301 2,196,301 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 0 0%

 

2-CÁRDENAS SANTANA 1A SECCION A 

RANCHERIA

RURAL 1,687,096 1,687,096 1,687,096 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 0 0%

 

2-CÁRDENAS ZAPOTAL 1A SECCION 

RANCHERIA

RURAL 2,431,830 2,431,830 2,431,830 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 0 0%

 

3-CENTLA FRONTERA RURAL 4,397,707,113 0 0 0 0% 0 0 OBRA 0 0 0% SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PROGRAMACION DE OBRAS Y ACCIONES

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA RURAL 5,100,000 1,530,000 1,530,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

1-BALANCÁN   279,999 75,245 279,999 75,245 100% 0 0 ARTÍCULO 280,000 75,246 27%

 
3-CENTLA   43,936 0 0 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 
3-CENTLA   714,200 0 0 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 DESARROLLO INSTITUCIONAL

 DESARROLLO INSTITUCIONAL

 RECURSOS PARA OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FIII (FAIS 2007) 

 APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE "ALIANZA PARA EL CAMPO" 

 DESARROLLO INSTITUCIONAL

 PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO 

 PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO 

 PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO 

 PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO 

 PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO 

 PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO 

 MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ 

 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 

 PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ 

 MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ 

 MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ 

 DOTACIÓN DE PAÑOS A PESCADORES 

 IS252 

 MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ 

 DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES LIBRES 

 DOTACION DE PAÑOS A PESCADORES 



 

5-COMALCALCO   65,469,116 39,053,466 45,463,039 4,454,218 11% 380,000 0 ACCIÓN 1 0 0% ESTE PROYECTO SE PROGRAMA CON EL AUTORIZADO ANUAL DEL FONDO III Y SE TRANSFIEREN RECURSOS DE ESTE PARA LA APERTURA DE LOS 

PROYECTOS A EEJECUTAR, SIENDO ESTE SOLAMENTE UN PROYECTO GLOBAL QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO DEBE QUEDAR CERRADO, CABE MENCIONAR 

QUE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS ELMUNICIPIO LOS MANEJA COMO UN PROYECTO ESPECIFICO "GC016 INTERESES PROVENIENTES DEL RAMO 

33 FONDO III" EL CUAL CUENTA CON 380,000 DE INTERES QUE FUERON INCLUIDOS EN ESTE PROYECTO GLOBAL EN EL APARTADO DE INTERESES.

 1,067,348,373 539,936,521 719,074,793 484,694,277 90% 36,093 3,409 54,847,113 24,986,781 46%

 

 

 

 

0-COBERTURA ESTATAL VARIAS RURAL 629,998,032 314,999,016 314,999,016 314,999,016 100% 0 0 APOYO 12 6 50% UNIDAD DE MEDIDA: APOYO A LOS MUNICIPIOS

 
15-TACOTALPA RA SANTA ROSA 2DA SECC 

ESTACION POANA

RURAL 337,239 337,239 337,239 111,268 33% 0 0 OTROS 2 1 70% ESTE PROYECTO A AL 2DO. TRIMESTRE LLEVA UN AVANCE DEL 70%

 

15-TACOTALPA RA RAYA 1RA SECC NAVA RURAL 196,618 196,618 196,618 141,429 72% 0 0 OTROS 10 9 90% ESTE PROYECTO ESTA AL 90%

 

15-TACOTALPA POB XICOTENCATL RURAL 498,705 498,705 498,705 498,705 100% 0 0 METRO 

CUADRADO

1,590 1,590 100% ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%

 

15-TACOTALPA EJ RAYA ZARAGOZA RURAL 599,565 599,565 599,565 599,565 100% 0 0 METRO 

CUADRADO

1,583 1,583 100% ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%

 

15-TACOTALPA EJ CERRO BLANCO 5TA 

SECC

RURAL 400,000 400,000 40,000 367,859 92% 0 0 METRO 

CUADRADO

1,143 1,143 100% LAS METAS SE A CUMPLIDO FALTA FINIQUITO

 

15-TACOTALPA EJ POCHITOCAL 1RA SECC 

TILA Y TORONJO

RURAL 349,364 349,364 349,364 349,364 100% 0 0 METRO 

CUADRADO

1,124 1,124 100% ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%

 

15-TACOTALPA EJ POCHITOCAL 4TA SECC 

SAN MIGUEL JUAREZ

RURAL 599,347 599,347 599,347 599,347 100% 0 0 METRO 

CUADRADO

1,884 1,884 100% ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%

 

15-TACOTALPA EJ POMOCA RURAL 598,805 598,805 598,805 598,805 100% 0 0 METRO 

CUADRADO

1,884 1,884 100% ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%

 

15-TACOTALPA EJ SANTA ROSA IRA SECC RURAL 498,134 498,134 498,134 498,134 100% 0 0 METRO 

CUADRADO

1,417 1,417 100% ESTA OBRA SE ENCUENTRA A LA FECHA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE

 

15-TACOTALPA EJ ARROYO CHISPA RURAL 9,778 9,778 9,778 9,778 100% 0 0 PIEZA 13 13 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

 

17-TENOSIQUE EJIDO SANTA LUCIA RURAL 506,144 506,144 506,144 108,278 21% 0 0 ACCIÓN 506,144 108,278 21%

 

17-TENOSIQUE TENOSIQUE URBANO 148,711 148,711 148,711 97,047 65% 0 0 ACCIÓN 148,711 97,047 65% CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 50 OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO PARA EVITAR ENFERMEDADES GASTRINTESTINALES ENTRE LA 

POBLACION

 

17-TENOSIQUE EJIDO POMONA PRIMERA 

SECCION

RURAL 150,075 150,075 150,075 768 1% 0 0 ACCIÓN 150,075 768 1% CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO POMONA PRIMERA SECCION

 

17-TENOSIQUE EJIDO EMILIANO ZAPATA 

2DA SECCION

RURAL 150,380 150,380 150,380 776 1% 0 0 ACCIÓN 150,380 776 1%

 

17-TENOSIQUE EJIDO JOSE MARIA PINO 

SUAREZ 1 SECCION

RURAL 149,970 149,970 149,970 1,036 1% 0 0 ACCIÓN 149,970 1,036 1%

 

17-TENOSIQUE POBLADO REDENCION DEL 

CAMPESINO

RURAL 151,499 151,499 151,499 218 0% 0 0 ACCIÓN 151,499 218 0%

 

 

15-TACOTALPA RA POCHITACAL 1RA SECC 

LA PALMA

RURAL 154,858 154,858 154,858 111,482 72% 0 0 METRO LINEAL 1,500 1,500 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100% PENDIENTE DE APLICAR LA DIF, FINANCIERA

 

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 3,969,305 992,326 992,326 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 41,772 15,000 15,000 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO BENITO JUAREZ 1RA 

SECCION

RURAL 25,056 15,032 25,056 0 0% 0 0 PERSONA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO EMILIANO ZAPATA 

KILOMETRO 4

RURAL 48,091 28,854 48,091 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO ENRIQUE RODRIGUEZ 

CANO

RURAL 32,061 19,236 32,061 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO FRANCISCO VILLA RURAL 32,061 19,236 32,061 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO IGNACIO ALLENDE RURAL 32,061 19,236 32,061 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO IGNACIO GUTIERREZ 3RA 

SECCION

RURAL 32,061 19,236 32,061 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO JOSE MARIA PINO SUAREZ 

2DA SECCION

RURAL 32,061 19,236 32,061 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS) 

 PROYECTO DE CONTINGENCIA "APOYO A COMUNIDADES EN DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA POR LLUVIAS EXTREMAS E INUNDACIONES ATIPICAS" 

 REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD UBICACION FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL 

 DOTACION DE PAQUETES DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE MAIZ 

 MEJORAMIENTO

 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 

 CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO JOSE MARIA PINO 

SUAREZ 1ERA SECCION 

 CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL POBLADO REDENCION 

DEL CAMPESINO 

 AMPLIACIÓN

 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 50 

 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO POMONA PRIMERA 

SECCION 

 CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO E. ZAPATA 

SEGUNDA SEECION 

 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJIDO SANTA LUCIA DE 3.02 KM . 

 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 

 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 

 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 

 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 

 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 

 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 

 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE 

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUNDF) RAMO 33 FONDO IV 

 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIMARIA 

 CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA 

 CONSTRUCCIÓN

 OBRA PÚBLICA

FORTAMUN

 INVERSIÓN

 DESARROLLO INSTITUCIONAL



 

8-HUIMANGUILLO JOSE MERCEDES GAMAS 

1RA SECCION GRAL

RURAL 48,091 28,854 48,091 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO MARCELINO INURRETA DE 

LA FUENTE

RURAL 32,061 19,236 32,061 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO NUEVO CHONTALPA RURAL 32,061 19,236 32,061 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO PALO MULATO ZAPOTAL RURAL 32,061 19,236 32,061 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO PASO DE LA MINA 2DA 

SECCION BARRIAL

RURAL 48,091 28,854 48,091 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO PEDREGAL MOCTEZUMA 

1RA SECCION

RURAL 32,061 19,236 32,061 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO RAFAEL MARTINEZ DE 

ESCOBAR

RURAL 64,122 38,473 64,122 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO TIERRA COLORADA 1RA 

SECCION

RURAL 65,480 39,288 65,480 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO TIERRA COLORADA 4TA 

SECCION

RURAL 32,061 19,236 32,061 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO TRES BOCAS 2DA SECCION 

EL ZAPOTAL

RURAL 64,122 38,473 64,122 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO VIEJA GUARDIA AGRARISTA RURAL 32,061 19,236 32,061 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO C34 LIC BENITO JUAREZ 

GARCIA

RURAL 66,839 40,103 66,839 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO ECONOMIA RURAL 66,839 40,103 66,839 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO EL PUENTE 1RA SECCION RURAL 66,839 40,103 66,839 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO GILBERTO FLORES MUÑOZ 

1RA SECCION

RURAL 33,419 20,051 33,419 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO OCUAPAN RURAL 98,900 59,340 98,900 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO TECOMINOACAN RURAL 98,900 59,340 98,900 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO TIERRA NUEVA 4TA 

SECCION

RURAL 33,420 20,052 33,420 0 0% 0 0 PIEZA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO VILLA FLORES 2DA 

SECCION

RURAL 247,000 0 0 0 0% 0 0 PIEZA 0 0 0%

 

 

15-TACOTALPA RA RAYA 1RA SECC NAVA RURAL 196,618 196,618 196,618 141,429 72% 0 0 OTROS 10 8 80% PROYECTO EN PROCESO

 

15-TACOTALPA RA POCHITACAL 2DA SECC RURAL 102,603 102,603 102,603 26,086 25% 0 0 OTROS 10 10 100% ESTA AL 100% PENDIENTE APLICAR DIF. FINANCIERA

 

15-TACOTALPA EJ POCHITOCAL 1RA SECC 

TILA Y TORONJO

RURAL 14,519 14,519 14,519 14,114 97% 0 0 PIEZA 27 27 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

 

15-TACOTALPA POB OXOLOTAN RURAL 37,906 37,906 37,906 37,906 100% 0 0 PIEZA 83 83 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA CO SANTA ISABEL RURAL 26,546 26,546 26,546 26,546 100% 0 0 PIEZA 15 15 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA RA CEIBITA 2DASECC RURAL 17,258 17,258 17,258 16,454 95% 0 0 PIEZA 27 27 100% PENDIENTE DE APLICAR LA DIFERENCIA FINANCIERA

 

15-TACOTALPA EJ CERRO BLANCO 2DA 

SECC

RURAL 22,020 22,020 22,020 21,239 96% 0 0 PIEZA 42 42 100% ESTA PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA

 

15-TACOTALPA EJ NUEVA REFORMA RURAL 5,280 5,280 5,280 5,280 100% 0 0 PIEZA 5 5 100% ESTE ´PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA RA PUYACATENGO 2DA 

SECC CEIBA

RURAL 26,168 26,168 26,168 25,605 98% 0 0 PIEZA 51 51 100% SE A CUMPLIDO CON LAS METAS FALTA POR APLICAR DIFERENCIA

 

15-TACOTALPA EJ BUENOS AIRES RURAL 6,628 6,628 6,628 6,628 100% 0 0 PIEZA 7 7 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA EJ CERRO BLANCO 1RA 

SECC

RURAL 15,341 15,341 15,341 15,341 100% 0 0 PIEZA 26 26 100% ESTYE PROYECTO ESTA AL 100%

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MARETRIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 

 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO 

 MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL 

 ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE CACAO 

 MANTENIMIENTO

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS Y PAREDES) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS Y PAREDES) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS Y PAREDES) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS Y PAREDES) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS Y PAREDES) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS Y PAREDES) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS Y PAREDES) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS) 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(TECHOS) 



 

15-TACOTALPA EJ CERRO BLANCO 5TA 

SECC

RURAL 12,960 12,960 12,960 12,960 100% 0 0 PIEZA 18 18 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA EJ RAYA ZARAGOZA RURAL 31,692 31,692 31,692 30,677 97% 0 0 PIEZA 83 83 100% PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA

 

15-TACOTALPA RA GRAN PODER RURAL 4,448 4,448 4,448 4,448 100% 0 0 PIEZA 5 5 100% ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%

 

15-TACOTALPA RA LA RAYA 1RA SECC 

NAVA

RURAL 8,978 8,978 8,978 8,978 100% 0 0 PIEZA 13 13 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA CD TACOTALPA RURAL 255,192 255,192 255,192 255,192 100% 0 0 PIEZA 1,013 1,013 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

 

15-TACOTALPA RA POCHITOCAL 1RA SECC 

LA PALMA

RURAL 21,475 21,475 21,475 21,475 100% 0 0 PIEZA 46 46 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

 

15-TACOTALPA RA LOMAS ALEGRES 4TA 

SECC EL HULAR

RURAL 16,232 16,232 16,232 16,232 100% 0 0 PIEZA 27 27 100% ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%

 

15-TACOTALPA EJ BENITO JUAREZ RURAL 7,346 7,346 7,346 7,346 100% 0 0 PIEZA 8 8 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA EJ CUVIAC RURAL 8,145 8,145 8,145 8,145 100% 0 0 PIEZA 13 13 100% ESTE ´PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA EJ GUAYAL RURAL 16,939 16,939 16,939 16,309 96% 0 0 PIEZA 35 35 100% FALTA POR APLICAR LA DIF.

 

15-TACOTALPA EJ BUENA VISTA RURAL 12,423 12,423 12,423 12,423 100% 0 0 PIEZA 19 19 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LÑAS METAS

 

15-TACOTALPA EJ FRANCISCO I MADERO 

2DASECC

RURAL 25,583 25,583 25,583 24,607 96% 0 0 PIEZA 44 44 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

 

15-TACOTALPA EJ LOMAS ALEGRES 1RA 

SECC

RURAL 35,012 35,112 35,112 33,969 97% 0 0 PIEZA 65 65 100% PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.

 

15-TACOTALPA RA LOMAS 3RA SECC SAN 

ANTONIO

RURAL 15,932 15,932 15,932 15,932 100% 0 0 PIEZA 24 24 100% este proyecto esta al 100%

 

15-TACOTALPA EJ AGUA BLANCA RURAL 19,800 19,800 19,800 18,829 95% 0 0 PIEZA 36 36 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

 

15-TACOTALPA EJ AGUA ESCONDIDA RURAL 8,818 8,818 8,818 8,818 100% 0 0 PIEZA 20 20 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA EJ BARREAL CUAHTEMOC RURAL 18,520 18,520 18,520 18,040 97% 0 0 PIEZA 33 33 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

 

15-TACOTALPA EJ CEIBITA 1RA SECC RURAL 20,470 20,470 20,470 19,810 97% 0 0 PIEZA 43 43 100% PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINANCIERA.

 

15-TACOTALPA EJ CERRO BLANCO 3RA 

SECC

RURAL 12,550 12,550 12,550 12,191 97% 0 0 PIEZA 22 22 100% PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINANCIERA

 

15-TACOTALPA EJ CERRO BLANCO 4TA 

SECC

RURAL 12,550 12,550 12,550 12,191 97% 0 0 PIEZA 25 25 100% PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.

 

15-TACOTALPA EJ CUITLAHUAC RURAL 12,977 12,977 12,977 12,535 97% 0 0 PIEZA 18 18 100% PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA

 

15-TACOTALPA EJ EMILIANO ZAPATA RURAL 12,913 12,913 12,913 12,913 100% 0 0 PIEZA 18 18 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

 

15-TACOTALPA EJ FRANCISCO I MADERO 

1RA SECC

RURAL 11,255 11,255 11,255 11,255 100% 0 0 PIEZA 19 19 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA EJ GRACIANO SANCHEZ RURAL 18,515 18,515 18,515 18,515 100% 0 0 PIEZA 41 41 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA EJ JOSE MARIA MORELOS Y 

P

RURAL 17,276 17,276 17,276 14,391 83% 0 0 PIEZA 24 24 100% PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.

 

15-TACOTALPA EJ LA CUMBRE RURAL 13,575 13,575 13,575 13,038 96% 0 0 PIEZA 21 21 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

 

15-TACOTALPA EJ LA PILA RURAL 8,178 8,178 8,178 8,178 100% 0 0 PIEZA 10 10 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA EJ LAZARO CARDENAS 

MADRIGAL 3RA SECC

RURAL 32,662 32,662 32,662 31,281 96% 0 0 PIEZA 62 62 100% PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA

 

15-TACOTALPA EJ LIBERTAD RURAL 21,648 21,648 21,648 21,306 98% 0 0 PIEZA 39 39 100% PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA

 

15-TACOTALPA EJ LIMON RURAL 15,693 15,693 15,693 15,332 98% 0 0 PIEZA 31 31 100% PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.

 

15-TACOTALPA EJ MEXIQUITO RURAL 9,677 9,677 9,677 9,677 100% 0 0 PIEZA 16 16 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100% SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 
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 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 
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15-TACOTALPA EJ NOYPAC RURAL 10,130 10,130 10,130 9,725 96% 0 0 PIEZA 15 15 100% PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA

 

15-TACOTALPA EJ NUEVA ESPERANZA RURAL 8,902 8,902 8,902 8,902 100% 0 0 PIEZA 15 15 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA EJ PALO QUEMADO RURAL 9,830 9,830 9,830 9,830 100% 0 0 PIEZA 14 14 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA EJ PASAMONO RURAL 10,336 10,336 10,336 10,336 100% 0 0 PIEZA 25 25 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA EJ POANA RURAL 19,949 19,949 19,949 19,130 96% 0 0 PIEZA 41 41 100% PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA

 

15-TACOTALPA EJ POCHITOCAL 4TA SECC 

SAN MIGUEL JUAREZ

RURAL 11,515 11,515 11,515 11,209 97% 0 0 PIEZA 24 24 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

 

15-TACOTALPA EJ POMOCA RURAL 16,474 16,474 16,474 15,834 96% 0 0 PIEZA 32 32 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

 

15-TACOTALPA EJ POMOCA RURAL 6,082 6,082 6,082 6,082 100% 0 0 PIEZA 12 12 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

 

15-TACOTALPA EJ REFORMA MADRIGAL 

2DA SECC

RURAL 18,341 18,341 18,341 17,550 96% 0 0 PIEZA 54 54 100% PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA

 

15-TACOTALPA EJ SAN MANUEL RURAL 5,746 5,746 5,476 5,746 100% 0 0 PIEZA 6 6 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

 

15-TACOTALPA EJ SANTA ROSA 1RA SECC RURAL 34,931 34,931 34,931 33,871 97% 0 0 PIEZA 61 61 100% ESTA PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA

 

15-TACOTALPA EJ TOMAS GARRIDO 

CANABAL

RURAL 6,007 6,007 6,007 6,007 100% 0 0 PIEZA 9 9 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA EJ VILLA LUZ RURAL 7,058 7,058 7,058 7,058 100% 0 0 PIEZA 8 8 100% ESTE PROYECTO ESTA AL !00%

 

15-TACOTALPA EJ YAJALON RIO SECO RURAL 14,284 14,284 14,284 13,970 98% 0 0 PIEZA 27 27 100% PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA

 

15-TACOTALPA EJ ZUNU Y PATASTAL RURAL 35,489 35,489 35,489 33,984 96% 0 0 PIEZA 62 62 100% PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA

 

15-TACOTALPA NC CARLOS A MADRAZO RURAL 7,310 7,310 7,310 7,310 100% 0 0 PIEZA 9 9 100% ESTE ´PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA NC DIVISION DEL NORTE RURAL 7,093 7,093 7,093 7,093 100% 0 0 PIEZA 6 6 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

 

15-TACOTALPA NC LA CUESTA RURAL 10,341 10,341 10,341 10,010 97% 0 0 PIEZA 16 16 100% PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINANCIERA

 

15-TACOTALPA NC ROBERTO MADRAZO 

PINTADO

RURAL 10,877 10,877 10,877 10,877 100% 0 0 PIEZA 26 26 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

 

15-TACOTALPA POB PUXCATAN RURAL 29,931 29,931 29,931 29,046 97% 0 0 PIEZA 69 69 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

 

15-TACOTALPA POB XICOTENCATL RURAL 38,971 38,971 38,971 37,794 97% 0 0 PIEZA 27 27 100% PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA

 

15-TACOTALPA RA CEIBA 1RA SECC 

ESTACION FERROCARRIL

RURAL 12,039 12,039 12,039 11,719 97% 0 0 PIEZA 18 18 100% PENDIENTE DE APLICAR DEF. FINANCIERA

 

15-TACOTALPA RA LOMAS 2DA SECC 

CASTAÑAL

RURAL 8,994 8,994 8,994 8,994 100% 0 0 PIEZA 15 15 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA RA MADRIGAL 5TA SECC RURAL 14,313 14,313 14,313 14,313 100% 0 0 PIEZA 21 21 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA RA POCHITOCAL 2DA SECC RURAL 19,434 19,434 19,434 19,434 100% 0 0 PIEZA 33 33 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

 

15-TACOTALPA RA POCHITOCAL 3RA SECC RURAL 25,555 25,555 25,555 25,555 100% 0 0 PIEZA 48 48 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

 

15-TACOTALPA RA PUYACATENGO 1RA 

SECC CEIBA

RURAL 26,428 26,428 26,428 25,616 97% 0 0 PIEZA 50 50 100% PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA

 

15-TACOTALPA RA RAYA 2DASECC SANTA 

CRUZ

RURAL 6,737 6,737 6,737 6,423 95% 0 0 PIEZA 9 9 100% PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.

 

15-TACOTALPA RA SANTA ROSA 2DA SECC 

ESTACION POANA

RURAL 10,376 10,376 10,376 10,376 100% 0 0 PIEZA 21 21 100% ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

 

15-TACOTALPA VI TAPIJULAPA RURAL 59,039 59,039 59,039 55,961 95% 0 0 PIEZA 215 215 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

 

15-TACOTALPA RA CEIBA 2DA SECC SAN 

LUIS

RURAL 7,809 7,809 7,809 7,809 100% 0 0 PIEZA 10 10 100% EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
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 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 



 

15-TACOTALPA CO SAN RAMON RURAL 22,664 22,664 22,664 21,836 96% 0 0 PIEZA 38 38 100% PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA

 

15-TACOTALPA EJ ARROYO SECO 

MIRAFLORES

RURAL 14,368 14,368 14,368 13,722 96% 0 0 PIEZA 39 39 100% PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA.

 

15-TACOTALPA EJ CARIDAD GUERRERO RURAL 13,570 13,570 13,570 13,052 96% 0 0 PIEZA 25 25 100% FALTA APLICAR LA DIF. FINAN.

 

17-TENOSIQUE EJIDO POMONA SEG 

SECCION

RURAL 73,012 71,246 73,012 32,943 46% 0 0 ACCIÓN 73,012 32,943 45% MANTENIMIENTO A CAMINO DE ACCESO AL EJIDO POMONA SEGUNDA SECCION

 

17-TENOSIQUE EJIDO SANTA CRUZ RURAL 229,844 229,844 229,844 52,937 23% 0 0 ACCIÓN 229,844 52,937 23%

 

17-TENOSIQUE EJIDO SANTA CRUZ RURAL 130,589 130,589 130,589 73,333 56% 0 0 ACCIÓN 130,589 73,333 56%

 

17-TENOSIQUE TENOSIQUE URBANO 37,253 37,253 37,253 37,253 100% 0 0 ACCIÓN 37,253 37,253 100% MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA COMO APOYO A LA EDUCACION

 
2-CÁRDENAS CARDENAS CIUDAD URBANO 10,395,322 3,782,520 10,395,322 3,782,520 100% 0 0 ACCIÓN 1 0 48%

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 5,787,824 1,500,000 1,500,000 1,476,742 98% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 7,715,512 1,000,000 1,000,000 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

 

15-TACOTALPA EJ CERRO BLANCO 2DA 

SECC

RURAL 341,841 341,841 341,841 208,672 61% 0 0 METRO LINEAL 900 540 60% ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO

 

15-TACOTALPA EJ LA PILA RURAL 103,965 103,965 103,965 66,290 64% 0 0 METRO LINEAL 1,000 800 80% ESTE PROYECTO ESTA AL 80% FISICO PENDIENTE DE APLICAR LO FINANCIERO

 

15-TACOTALPA EJ NOYPAC RURAL 134,546 134,546 134,546 112,073 83% 0 0 METRO LINEAL 1,220 1,159 95% ESTE PROYECTO ESTA AL 95% FISICO Y PENDIENTE DE APLICAR LO FINANCIERO

 

15-TACOTALPA EJ YAJALON RIO SECO RURAL 63,625 63,625 63,625 20,309 32% 0 0 METRO LINEAL 600 600 100% EN METAS ESTA AL 100% FALTA APLICAR LA DIF. FINANCIERA

 

4-CENTRO PARRILLA II URBANO 33,455 10,000 10,000 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

 

 

10-JALPA DE MÉNDEZ JALPA DE MENDEZ 

TABASCO

URBANO 7,130 7,130 7,130 0 0% 0 0 PIEZA 1 0 0%

 

10-JALPA DE MÉNDEZ JALPA DE MENDEZ 

TABASCO

URBANO 78,000 75,000 75,000 75,000 100% 0 0 OTROS 6 6 100%

 

10-JALPA DE MÉNDEZ JALPA DE MENDEZ 

TABASCO

URBANO 900,000 900,000 900,000 0 0% 0 0 VEHÍCULO 14 0 0%

 

2-CÁRDENAS CIUDAD URBANO 920,000 920,000 920,000 808,187 88% 0 0 EQUIPO 1 1 100%

 
2-CÁRDENAS CIUDAD URBANO 100,000 100,000 100,000 71,735 72% 0 0 EQUIPO 1 1 100%

 

2-CÁRDENAS CIUDAD URBANO 13,724 13,724 13,724 12,724 93% 0 0 ACCIÓN 1 1 100%

 

2-CÁRDENAS CIUDAD URBANO 151,000 151,000 151,000 112,750 75% 0 0 EQUIPO 1 1 100%

 
2-CÁRDENAS CIUDAD URBANO 1,240,000 1,240,000 1,240,000 985,060 79% 0 0 ACCIÓN 5 4 80%

 
2-CÁRDENAS CIUDAD URBANO 502,700 402,160 502,700 197,012 49% 0 0 EQUIPO 4 3 75%

 

5-COMALCALCO COMALCALCO URBANO 11,941 11,941 11,941 11,941 100% 0 0 PIEZA 1 1 100%

 

5-COMALCALCO COMALCALCO URBANO 50,000 11,291 50,000 11,291 100% 0 0 PIEZA 1 0 0%

 

5-COMALCALCO COMALCALCO URBANO 5,706 5,706 5,706 5,706 100% 0 0 PIEZA 1 1 100%

 

 

10-JALPA DE MÉNDEZ JALPA DE MENDEZ URBANO 1,874,229 934,501 1,874,229 934,501 100% 0 0 LOTE 1 0 49% EL TOTAL ANUAL ES DE 1,874,929.24, MINISTRADO 934,501.31, EL PROGRAMADO ES DE 1,874,929.24 Y EL EJERCIDO ES DE 934,501.31. LA META ES DE 1 LOTE. 

ESTE PROYECTO ES ASIGNADO PARA GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

 

10-JALPA DE MÉNDEZ JALPA DE MENDEZ URBANO 21,026,796 6,625,446 21,026,796 6,625,446 100% 0 0 PLAZA 212 212 100% EL TOTAL ANUAL ES POR LA CANTIDAD DE 21,026,796.76, EL MINISTRADO AL PROYECTO ES DE 6,625,446.81 PESOS, EL PROGRAMADO ES DE 21,026,796.76 

PESOS, Y EL EJERCIDO ES DE 6,625,446.81. LA META CORRESPONDE A 212 PLAZAS. CABE MENCIONAR QUE ESTE PROYECTO ES PARA EL PAGO DE 

SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMADOS EN INVERSION SOCIAL.

 GASTOS DE OPERACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD EJERCICIO 2007 

 SEGURIDAD PUBLICA/PAGO DE SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES EJERCICIO 

2007 

 OTROS

 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE 

ALGUNAS DIRECCIONES 

 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 

 ADQUISICION DE UN CLIMA PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION MEDICA DE LA 

DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 ADQUISICIÓN DE VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Y EQUIPO TERRESTRE EN LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 

MUNICIPAL 

 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIODIFUSIÓN EN LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA 

 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO EN LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 ADQUISICION DE MOTOBOMBA/PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL. 

 ADQUISICION DE TORRETAS 

 ADQUISION DE VEHICULOS 

 BIENES MUEBLES

 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 

 REMODELACIÒN DE CASA DE SALUD 

 EQUIPAMIENTO

 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 

 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 

 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 

 REHABILITACIÓN

 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2007 

 IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS 

 MANTENIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS 

 MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJIDO SANTA CRUZ 3.9 KM. 

 MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJIDO SANTA CRUZ 3.90 KM 

 MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA 

 SUNIMISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 SUNIMISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

 MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A EJIDO POMONA SEGUNDA SECCION 1.95 

KM. 

 SUNIMISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 



 

17-TENOSIQUE TENOSIQUE URBANO 17,602,546 17,602,546 17,602,546 8,154,361 46% 602 0 ACCIÓN 17,602,546 8,154,361 46% EL FONDO IV DEL RAMO GENERAL 33 SE APLICA PARA EL PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

 

8-HUIMANGUILLO FRANCISCO MARTINEZ 

GAYTAN

RURAL 34,778 20,866 34,778 0 0% 0 0 PERSONA 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO C 25 GRAL ISIDRO CORTES 

RUEDA

RURAL 280,000 168,000 280,000 0 0% 0 0 HECTÁREA 0 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO C 26 GENERAL PEDRO C 

COLORADO

RURAL 296,240 0 0 0 0% 0 0 HECTÁREA 0 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO C 40 GRAL ERNESTO 

AGUIRRE COLORADO

RURAL 18,480 11,088 18,480 0 0% 0 0 PRODUCTOR 100 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO EMILIANO ZAPATA 

CHICHONAL DE LA BOYERIA

RURAL 10,080 6,048 10,080 0 0% 0 0 HECTÁREA 0 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO PICO DE ORO 4TA SECCION RURAL 87,920 52,752 87,920 0 0% 0 0 HECTÁREA 0 0 0%

 

8-HUIMANGUILLO ZAPOTAL 1RA SECCION 

SAN MIGUEL

RURAL 67,200 40,320 67,200 0 0% 0 0 HECTÁREA 100 0 0%

 
9-JALAPA CENTRO URBANO 8,297,642 5,319,264 5,319,264 3,618,080 68% 0 0 SOCIEDAD 8,297,643 3,618,080 44%

 

 

 

15-TACOTALPA CD TACOTALPA URBANO 13,560,365 6,780,180 6,780,180 6,315,817 93% 0 0 PLAZA 146 146 100% EN ESTE PROYECTO EL H.AYTTO. CUBRE LOS AL CAP. 2000Y300

 
15-TACOTALPA CD TACOTALPA URBANO 352,500 31,788 31,788 31,788 100% 0 0 PLAZA 10 10 100% NO SE ENCONTRO SECTOR ADUCUADO SON GASTOS INDIRECTOS SUELDOS

 
15-TACOTALPA CD TACOTALPA URBANO 440,654 58,189 58,189 58,189 100% 0 0 OTROS 0 0 0% NO DEFINEN GRUPO SECTORIAL Y SECTOR

 
2-CÁRDENAS CARDENAS CIUDAD URBANO 54,391,232 25,780,101 54,391,232 25,200,165 98% 0 0 ACCIÓN 551 551 100% EN LAS METAS SIEMPRE DARÁ EL 100% PORQUE ESTE PROYECTO ES SUELDOS Y SALARIOS PARA 551 AGENTES, ENTONCES CADA MES SERÁN SUELDOS 

PARA ESTOS 551 AGENTES.

 

3-CENTLA FRONTERA URBANO 25,464,698 10,395,646 10,395,646 10,395,646 100% 0 0 MUNICIPIO 1 0 0%

 

 

10-JALPA DE MÉNDEZ JALPA DE MENDEZ URBANO 23,101,026 11,550,516 23,101,026 7,636,948 66% 8,968 3,409 ACCIÓN 0 0 0% EL TOTAL ANUAL PARA ESTE PROYECTO ES 23,101,026.00 PESOS, SE HA MINISTRADO 11,550,516.00 PESOS, Y SE PROGRAMARON A DIFERENTES 

PROYECTOS 23,101,026.00 PESOS, DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO LA CANTIDAD DE 7,636,948.15 PESOS.SE HAN GENERADO INTERES POR LA CANTIDAD 

DE 8,968.83 Y SE HA EJERCIDO LA CANTIDAD DE 3,409.41. NO EXISTE UNIDAD DE MEDIDA EN LAS METAS, YA QUE ESTE NO ES EN SI UN PROYECTO A 

EJERCER, ES UNA BOLSA DE SUBSIDIO QUE SE UTILIZA PARA ACUMULAR EL PRESUPUESTO PARA LUEGO PROGRAMARLO A PROYECTOS.

 
14-PARAÍSO PARAISO URBANO 980,242 12,429,042 98,024,278 420,443 3% 0 0 PLAZA 980,243 420,444 43% EL PRESUPUESTO TOTAL MINISTRADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007, ES EQUIVALENTE A 11,429,042.00, POR LO TANTO NO PODEMOS 

SABES CUANTO TENEMOS MINISTRADO POR PROYECTO SINO LO MINISTRADO ES EN FORMA GLOBAL.

 

14-PARAÍSO PARAISO URBANO 23,877,840 12,429,042 23,877,840 11,376,193 92% 0 0 PLAZA 23,877,840 11,376,193 48%

 

2-CÁRDENAS CARDENAS CIUDAD URBANO 1,796,782 0 1,793,782 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0% ESTE PROYECTO ES DE LOS QUE APARECEN CANCELADOS POR ESTAR FUERA DEL PERIODO EN EL 1ER TRIM. Y ORIGINALMENTE SE CAPTURÓ POR 

$2,552,763.99, HA ESTE TRIMESTRE HA TENIDO DISMINUCIONES POR $ 755,981.49, ESTE ES UN PROYECTO DE EROGACIONES IMPREVISTAS, PARTIDA 7202 

CAPITULO 7000

 

3-CENTLA FRONTERA URBANO 3,900,316 1,509,762 1,509,762 1,509,762 100% 0 0 DEPENDENCIA 1 0 0%

 
3-CENTLA FRONTERA URBANO 8,975 0 0 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 40,874,000 22,000,000 22,000,000 21,172,151 96% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 9,698,842 4,849,421 4,849,421 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 5,000,000 2,500,000 2,500,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 15,000 15,000 15,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 15,000 15,000 15,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 45,006,000 12,000,000 12,000,000 11,805,879 98% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 2,790,936 2,790,936 2,790,936 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 893,000 893,000 893,000 814,000 91% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 911,784 250,000 250,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 110,000 60,000 60,000 60,000 100% 0 0 ACCIÓN 1 0 0%

 

5-COMALCALCO COMALCALCO URBANO 55,014,248 27,507,126 27,507,126 24,244,709 88% 24,400 0 ACCIÓN 1 0 44%

 

6-CUNDUACÁN CUNDUACAN URBANO 35,476,199 17,743,757 35,476,199 14,469,423 82% 2,123 0 ACCIÓN 1 1 50%

 
9-JALAPA CENTRO URBANO 2,338,409 2,338,409 2,338,409 993,628 42% 0 0 SOCIEDAD 2,338,409 993,629 42%

 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 

 FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PUBLICA 

 GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA 

 PROGRAMA DE BECAS POR UNA EDUCACIÓN DE PRINCIPIOS 

 PROGRAMA DE DESPENSAS POR PRINCIPIOS APOYANDO A LA EDUCACION BASICA 

 PROGRAMA DE ESTIMULOS ECONOMICOS PARA LA EDUCACION 

 ESTIMULO ECONOMICO AL SERVICIO SOCIAL EN LOS SECTORES: JULIAN SANCHEZ, 

ASUNCION CASTELLANOS, ISABEL DE LA PARRA Y BENITO JUAREZ DE LA COL. JOSE 

MA. PINO SUAREZ 

 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES 

 PROGRAMA DE BECAS POR PRINCIPIOS APOYANDO A LA EDUCACION BASICA 

 APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO "ESPACIOS PUBLICOS" 

 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA "HABITAT 2007" 

 EATIMULO ECONOMICO AL SERVICIO SOCIAL 

 GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA 

 PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS 

 AMORTIZACION Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CREDITO BANOBRAS 

 PAGOS DE SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES (SERVICIOS PERSONALES) DIR 

TRANSITO MUNICIPAL 

 SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIOND E 

SEGURIDAD PUBLICA 

 ASIGNACIÓN ANUAL FONDO IV 2007 

 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS FIV NORMAL 

 SUELDOS Y SALARIOS PARA 551 AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2007 

 SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES PAGO DE SULWEDOS SALARIOS Y 

PRESTACIONES 

 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

 GASTO DE OPERACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 

 PAGO DE SUELDO PARA LA ADMINISTRCION DEL FISM INDIRECTO 

 SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FISM 

 SERVICIOS PERSONALES

 MECANIZACION AGRICOLA 

 FORTALECIMIENTO SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES 

 GASTO CORRIENTE

 MECANIZACION AGRICOLA 

 MECANIZACION AGRICOLA 

 MECANIZACION AGRICOLA 

 DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(PAREDES) 

 MECANIZACION AGRICOLA 

 MECANIZACION AGRICOLA 

 SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 



 325,913,220 224,250,901 222,255,831 77,077,521 34% 0 0 224,191 26,341 12%

 

 

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 658,600 304,300 304,300 53,481 18% 0 0 EVENTO 2 1 50%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 2,697,664 0 0 0 0% 0 0 ALUMNO 6,500 0 0%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 3,709,467 307,387 307,387 0 0% 0 0 ALUMNO 8,000 717 9%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 6,338,427 430,777 430,777 0 0% 0 0 ALUMNO 14,000 2,759 20%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 13,423,938 2,139,448 2,139,448 0 0% 0 0 ALUMNO 26,600 5,724 22%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 6,151,120 955,818 955,818 0 0% 0 0 ALUMNO 12,000 2,458 20%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 8,225,106 1,230,756 1,230,756 0 0% 0 0 ALUMNO 16,500 3,176 19%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 6,514,656 335,056 335,056 0 0% 0 0 ALUMNO 14,000 1,540 11%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 7,316,437 474,737 474,737 0 0% 0 0 ALUMNO 14,800 1,628 11%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 1,420,382 249,602 249,602 0 0% 0 0 ALUMNO 2,500 513 21%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 3,597,210 286,710 286,710 0 0% 0 0 ALUMNO 7,500 718 10%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 1,348,380 72,600 72,600 0 0% 0 0 ALUMNO 2,700 250 9%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 6,576,634 60,060 60,060 0 0% 0 0 ALUMNO 15,000 0 0%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 2,447,232 204,552 204,552 0 0% 0 0 ALUMNO 4,500 428 10%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 4,622,566 748,846 748,846 0 0% 0 0 ALUMNO 9,200 1,944 21%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 3,060,551 163,636 163,636 0 0% 0 0 ALUMNO 6,500 324 5%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 2,944,002 468,751 468,751 0 0% 0 0 ALUMNO 6,000 1,209 20%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 1,965,241 2,216,745 221,675 0 0% 0 0 ALUMNO 3,700 801 22%

 

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 992,407 992,407 992,407 0 0% 0 0 ACCIÓN 240 24 10% ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,383,122 1,383,122 1,383,122 0 0% 0 0 ACCIÓN 328 33 10% ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 1,299,000 0 0 0 0% 0 0 PERSONA 41,920 0 0%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 31,312 31,312 31,312 0 0% 0 0 ESPECIE 240 24 10%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 52,139 52,139 52,139 0 0% 0 0 HECTÁREA 9 1 10%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 36,825 36,825 36,825 0 0% 0 0 APOYO 60 6 10% Apoyo a familias de escasos recursos

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 7,980 7,980 7,980 7,979 100% 0 0 APOYO 1 0 10% Apoyo en especie

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 370,480 0 0 0 0% 0 0 HECTÁREA 88 0 0%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 474,000 474,000 474,000 0 0% 0 0 HECTÁREA 100 10 10%

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 140,000 84,000 84,000 0 0% 0 0 FAMILIA 200 20 10% APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 304,740 0 0 0 0% 0 0 FAMILIA 60 0 0% APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 200,000 50,000 50,000 0 0% 0 0 OTROS 465 0 0% PROYECTO: ALIMENTACIÓN DEL ALBERGUE TEMPORAL COMO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MENORES VÍCTIMA DEL MALTRATO (ECONOMÍAS 

2006).

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,283,040 561,330 561,330 0 0% 0 0 NIÑO 330 0 0%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 583,200 255,150 255,150 0 0% 0 0 OTROS 150 0 0% SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONCURAO LA LECHE Y DESPENSAS

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 622,080 272,160 272,160 0 0% 0 0 OTROS 160 0 0% SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONCURSO LA LECHE Y DESPENSAS

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 2,177,280 952,560 952,560 0 0% 0 0 OTROS 560 0 0% SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONCURSO LA LECHE Y DESPENSAS

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 2,177,280 952,560 952,560 0 0% 0 0 OTROS 560 0 0% SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONSURSO LA LECHE Y DESPENSAS

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 700,000 210,000 210,000 0 0% 0 0 OTROS 1,760 317 18% GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN (ECONOMÍAS 2006)CON ALCANCE 

ESTATAL.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,600,000 160,000 160,000 0 0% 0 0 OTROS 100 0 0% PROYECTO: ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MENORES CON PROBLEMAS DE FARMACODEPENDENCIA Y DE LA CALLE 

(ECONOMÍAS 2006) DEPENDE DE LA FECHA DE INICIO DE OPERACION DEL CENTRO EL CUAL NO SE HA PROGRAMADP

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 34,190 34,190 34,190 0 0% 0 0 APOYO 1 0 10% APOYO EN ESPECIE A PRODUCTORES

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 192,000 192,000 192,000 0 0% 0 0 EVENTO 70 7 10%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 300,000 200,000 200,000 0 0% 0 0 SERVICIO 420 277 66% SERVICIOS VELATORIOS

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 0% 0 0 OTROS 1,328 0 0% PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MENORES CON PROBLEMAS DE FARMACODEPENDENCIA Y DE CALLE 

(ECONOMÍAS 2006 / FAS)

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 706,900 0 0 0 0% 0 0 PERSONA 100 0 0% PROYECTO:AUXILIARES AUDITIVOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 600,000 0 0 0 0% 0 0 PERSONA 3,000 0 0% PROYECTO:AYUDAS VISUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 22,885,707 8,016,173 8,016,173 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM ASISTENCIA SOCIAL) RAMO 33 FONDO V

 

 

 
12-MACUSPANA MORELOS RURAL 632,813 632,813 632,813 625,839 99% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
13-NACAJUCA NACAJUCA URBANO 722,844 0 0 0 0% 0 0 ESPACIO 16 0 0% EN PROCESO DE LICITACION

 
13-NACAJUCA BOSQUE DE SALOYA RURAL 150,925 150,925 150,925 97,979 65% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 Construcción de techumbre en plaza cívica en la Escuela Secundaria"Leandro Rovirosa 

Wade" con clave 27EES0073O (FAM Básico 2007) 

 CONCLUSIÓN DE LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA 

PRIMARIA "ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN" CON CLAVE 27DPR0737K FAM 

 Conclusión del edificio del taller de la Industria del vestido en la escuela Secundaria 

General " Profr. Manuel Campos Payró", con clave 27DES0032P (Economías FAM 

 CONSTRUCCIÓN

 - 

 - 

 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 DESAYUNOS ESCOLARES

FAM

 ASISTENCIA SOCIAL



 
14-PARAÍSO FRANCISCO I. MADERO RURAL 1,101,533 1,101,533 1,101,533 699,724 64% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
14-PARAÍSO PARAISO URBANO 1,370,903 1,370,903 1,370,903 1,337,108 98% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
14-PARAÍSO LAS FLORES 3RA SECCIÓN RURAL 521,830 521,830 521,830 509,307 98% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
15-TACOTALPA CERRO BLANCO 2DA 

SECCIÓN

RURAL 298,630 0 0 0 0% 0 0 ESPACIO 1 0 0% EN PROCESO DE LICITACION

 
16-TEAPA TEAPA URBANO 619,941 619,941 619,941 0 0% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
16-TEAPA IGNACIO ALLENDE RURAL 223,155 223,155 223,155 201,992 91% 0 0 ESPACIO 2 2 100%

 
2-CÁRDENAS BUENA VISTA 2DA SECCION RURAL 516,564 516,564 516,564 484,861 94% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
3-CENTLA CHICHICASTLE 1RA 

SECCIÓN

RURAL 376,483 376,483 376,483 0 0% 0 0 ESPACIO 2 0 15%

 
3-CENTLA QUINTÍN ARAUZ RURAL 286,205 286,205 286,205 85,324 30% 0 0 ESPACIO 1 0 27%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 3,207,895 3,207,895 3,207,895 1,320,451 41% 0 0 ESPACIO 10 5 48%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 320,835 320,835 320,835 311,307 97% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO IXTACOMITÁN 1 RA 

SECCIÓN

RURAL 128,335 128,335 128,335 127,367 99% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO GONZÁLEZ 3 RA SECCIÓN RURAL 128,335 128,335 128,335 125,055 97% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO VILLAHEMROSA URBANO 309,937 309,937 309,937 308,954 100% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 256,160 256,160 256,160 211,138 82% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 128,335 128,335 128,335 100,348 78% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO GAVIOTAS SUR EL CEDRAL URBANO 320,835 320,835 320,835 240,920 75% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 256,669 256,669 256,669 134,302 52% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 256,669 256,669 256,669 194,729 76% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO PLAYAS DEL ROSARIO 

SUBTENIENTE GARCÍA

URBANO 192,501 192,501 192,501 117,716 61% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO OCUILTZAPOTLÁN RURAL 963,842 963,842 963,842 468,184 49% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO GAVIOTAS SUR (ARMENIA 

FERNÁNDEZ)

URBANO 826,150 826,150 826,150 778,652 94% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO PARRILLA URBANO 688,459 688,459 688,459 543,010 79% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO COLONIA AGRARIA URBANO 516,564 516,564 516,564 436,823 85% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 513,337 513,337 513,337 498,939 97% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO ANACLETO CANABAL 2DA 

SECCIÓN

RURAL 337,158 337,158 337,158 333,521 99% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO LAGARTERA 1 RA SECCIÓN RURAL 826,150 826,150 826,150 753,678 91% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO MIGUEL HIDALGO 1 RA 

SECCIÓN

RURAL 619,871 619,871 619,871 612,720 99% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 826,150 826,150 826,150 792,222 96% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 619,871 619,871 619,871 580,460 94% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO LUIS GIL PÉREZ RURAL 723,185 723,185 723,185 424,560 59% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO DOS MONTES RURAL 688,459 688,459 688,459 656,227 95% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO PUEBLO NUEVO DE LAS 

RAICES

RURAL 309,937 309,937 309,937 202,575 65% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
4-CENTRO IXTACOMITÁN 1RA SECCIÓN RURAL 1,086,933 1,086,933 1,086,933 786,713 72% 0 0 ESPACIO 10 10 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 492,459 492,459 492,459 145,519 30% 0 0 OTROS 1 0 30%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 256,499 256,499 256,499 0 0% 0 0 ESPACIO 2 2 100%

 
5-COMALCALCO INDEPENDENCIA 2DA. 

SECCIÓN

RURAL 149,967 149,967 149,967 0 0% 0 0 OTROS 1 1 83%

 
5-COMALCALCO CHICHICAPA RURAL 330,998 330,998 330,998 276,633 84% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
5-COMALCALCO CARLOS GREENE RURAL 397,197 397,197 397,197 289,511 73% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
6-CUNDUACÁN ONCE DE FEBRERO RURAL 532,950 532,950 532,950 393,941 74% 0 0 ESPACIO 1 1 100%

 
8-HUIMANGUILLO MALPASITO RURAL 538,163 0 0 0 0% 0 0 ESPACIO 4 0 0% EN PROCESO DE LICITACION

 
9-JALAPA VARIAS RURAL 177,527 177,527 177,527 52,308 29% 0 0 OTROS 364 84 23%

 

 
0-COBERTURA ESTATAL VARIAS RURAL 520,000 0 0 0 0% 0 0 ESPACIO 27 0 0% EN PROCESO DE LICITACION

 
1-BALANCÁN BALANCAN URBANO 426,909 426,909 426,909 367,162 86% 0 0 ESPACIO 4 4 100%

 
1-BALANCÁN ARROYO EL TRIUNFO 2DA 

SECCIÓN

RURAL 321,051 0 0 0 0% 0 0 ESPACIO 6 0 0% EN PRROCESO DE LICICTACION

 
1-BALANCÁN BALANCAN URBANO 1,261,185 1,261,185 1,261,185 929,145 74% 0 0 ESPACIO 13 13 100%

 
1-BALANCÁN BALANCAN URBANO 894,674 894,674 894,674 879,461 98% 0 0 ESPACIO 7 7 100%

 
10-JALPA DE MÉNDEZ SOYATACO RURAL 934,698 934,698 934,698 920,515 98% 0 0 ESPACIO 24 24 100%

 
10-JALPA DE MÉNDEZ MECOACÁN RURAL 349,013 349,013 349,013 340,030 97% 0 0 ESPACIO 20 20 100%

 
10-JALPA DE MÉNDEZ IQUINUAPA RURAL 999,287 999,287 999,287 863,826 86% 0 0 ESPACIO 7 7 100%

 
10-JALPA DE MÉNDEZ JALPA DE MÉNDEZ URBANO 1,499,889 1,499,889 1,499,889 1,175,862 78% 0 0 ESPACIO 16 16 100%

 
11-JONUTA JONUTA URBANO 1,498,515 1,498,515 1,498,515 1,371,290 92% 0 0 ESPACIO 12 12 100%

 
11-JONUTA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ RURAL 1,257,639 1,257,639 1,257,639 979,357 78% 0 0 ESPACIO 8 8 100%

 
11-JONUTA LOS PÁJAROS RURAL 1,315,178 1,315,178 1,315,178 1,285,033 98% 0 0 ESPACIO 11 11 100%

 
12-MACUSPANA CIUDAD PEMEX URBANO 1,491,275 1,491,275 1,491,275 1,485,276 100% 0 0 ESPACIO 18 18 100%

 
12-MACUSPANA MACUSPANA URBANO 1,281,670 1,281,670 1,281,670 1,281,662 100% 0 0 ESPACIO 19 19 100%

 
12-MACUSPANA MACUSPANA URBANO 1,498,870 1,498,870 1,498,870 1,467,745 98% 0 0 ESPACIO 10 10 100%

 
13-NACAJUCA SALOYA 2DA SECCIÓN RURAL 859,127 859,127 859,127 720,538 84% 0 0 ESPACIO 3 3 100%

 
13-NACAJUCA SANDIAL RURAL 1,490,428 1,490,428 1,490,428 1,160,156 78% 0 0 ESPACIO 15 15 100%

 
14-PARAÍSO PARAISO URBANO 752,767 752,767 752,767 714,161 95% 0 0 ESPACIO 21 21 100%

 
15-TACOTALPA ZUNÚ Y PATASTAL RURAL 988,112 988,112 988,112 523,606 53% 0 0 ESPACIO 11 11 100%

 
15-TACOTALPA TAPIJULAPA URBANO 1,397,329 1,397,329 1,397,329 1,387,051 99% 0 0 ESPACIO 17 17 100%

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D, E Y F Y OBRA 

EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALBERTO CORREA ZAPATA" CON CLAVE 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D, SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA DE 75 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B, C,D,E Y OBRA EXTERIOR 

EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "SABINO ULÍN LAMOYI" CON CLAVE 27DPR0755Z 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,D, E,F Y OBRA EXTERIOR 

EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CON CLAVE 27DPR1011Q 

 Reconstrucción y remodelación en los edificios A,B,C,D, y obra exterior en la Escuela 

Primaria "Pascual López López" con clave 27DPR1471A (FAM Básico 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN 

LA ESCUELA "SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19" CON CLAVE 27DST0019N (FAM BÁSICO 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B,C Y OBRA EXTERIOR EN 

LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE 27DPR0981W (FAM BÁSICO 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B,C, D Y OBRA EXTERIOR 

EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ N. ROVIROSA NO.3" CON CLAVE 27DPR0625G (FAM 

 Reconstrucción y remodelación en los edificios A y C en la Escuela Primaria "Cayetano 

Ocampo" con clave 27DPR0586V (FAM Básico 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C, Y D SERVICIO 

SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "DANIEL DELGADILLO" CON 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C, Y E EN LA ESCUELA 

PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE 27DPR0603V (FAM BÁSICO 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D,E,F,G, EN LA 

ESCUELA PRIMARIA "LEOVIGILDO FERRER" CON CLAVE 27DPR0568F (FAM BÁSICO 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D,E,H Y OBRA 

EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN RAMOS TARACENA" CON CLAVE 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR 

EN LA ESCUELA PRIMARIA "SALVADOR MARTÍNEZ GUZMÁN" CON CLAVE 27DPR1754H 

 Reconstrucción y remodelación en los edificios A, B, C, D, E y obra exterior en el J.N.U. 

"Rosaura Zapata" con clave 27EJN0022Y (FAM Básico 2007) 

 Reconstrucción y remodelación en los edificios B, C, D, E, F y obra exterior en el J.N.U. 

"Graciela Pintado de Madrazo" con clave 27EJN0023X (FAM Básico 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E EN LA 

ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ INGENIEROS NO. 1" CON CLAVE 27DPR0579L (FAM BÁSICO 

 "APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN 27 ESCUELAS DEL 

NIVEL BÁSICO FAM BÁSICO (ECONOMÍAS) 

 Reconstrucción de canchas y colector pluvial en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" 

con clave 27DPR1465Q (FAM Básico 2007) 

 "RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS, PRIMERA ETAPA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA ""MARIANO MATAMOROS"", CON CLAVE 27DPR1391P (FAM 

 REHABILITACIÓN

 Construcción de techumbre en plaza cívica en la Escuela Primaria . "Leona Vicario" con 

clave 27DPR0377P (FAM Básico 2007) 

 "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA 

EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ""RUFFO DOMÍNGUEZ PÉREZ"", CON 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN PARA 3 JARDINES DE 

NIÑOS (PRODUCTOS FINANCIEROS, FAM BÁSICO) 

 CONCLUSIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 45 KVA. TIPO PEDESTAL EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA " LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ", CON CLAVE 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

"BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE 27DPR1917B (FAM BÁSICO 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

"RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE 27EES0018V (FAM BÁSICO 2007) 

 "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AULAS PROVISIONALES EN LA ESCUELA 

PRIMARIA ""LUIS GIL PÉREZ"" CON CLAVE 27DPR0217B (ECONOMÍAS FAM ) 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFASICA DE 75 KVA 

TIPO PEDESTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "DR. RÉGULO TORPEY ANDRADE", CON 

 TERMINACIÓN DE AUDITORIO Y CAFETERÍA EN LA " ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 

NO. 9", CON CLAVE 27DST0009G ( ECONOMÍAS FAM BÁSICO ) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA "NO. 30" CON CLAVE 27DST0030J (FAM BÁSICO 2007) 

 Construcción de techumbre en plaza cívica en la Escuela Telesecundaria "Benito Juárez 

García" con clave 27ETV0023M (FAM Básico 2007) 

 Construcción de techumbre en plaza cívica en la Primaria "José Ochoa Lobato" con 

clave 27DPR0254F (FAM Básico 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

"ZÓCIMO PÉREZ GÓNZALEZ" CON CLAVE 27DPR2019P (FAM BÁSICO 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

FEDERAL "NO. 3" CON CLAVE 27DES0024G (FAM BÁSICO 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

"JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ" CON CLAVE 27DES0031Q (FAM BÁSICO 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

"SÍMBOLOS DE LA PATRIA" CON CLAVE 27DPR1771Y (FAM BÁSICO 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

"SOLEDAD G. CRUZ" CON CLAVE 27DPR1519D (FAM BÁSICO 2007) 

 Construcción de techumbre en plaza cívica en la Escuela Primaria "Teziutlan" con clave 

27DPR0224L (FAM Básico 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

"ARMENIA FERNÁNDEZ DÍAZ" CON CLAVE 27DPR0206W (FAM BÁSICO 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

"CARLOS POU GONZÁLEZ" CON CLAVE 27DPR0246X (FAM BÁSICO 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

"RAMÓN PULIDO WADE" CON CLAVE 27DPR0132V (FAM BÁSICO 2007) 

 Construcción de techumbre en plaza cívica en el J.N.U. "Sara Manjarrez de Solís" con 

clave 27EJN0137Z (FAM Básico 2007) 

 Construcción de techumbre en plaza cívica en en J.N.U. "Graciela Pintado de Madrazo" 

con clave 27EJN0060A (FAM Básico 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

"ADELINA M. CHABLÉ" CON CLAVE 27DPR1152P (FAM BÁSICO 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL J.N.U. "JUAN ENRIQUE 

PESTALOZZI" CON CLAVE 27EJN0037Z (FAM BÁSICO 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL J.N.U. "NARCISO MENDOZA" 

CON CLAVE 27DJN0742F (FAM BÁSICO 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL J.N.U. "NIÑOS HÉROES" 

CON CLAVE 27DJN0086J (FAM BÁSICO 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL J.N.R. "16 DE SEPTIEMBRE" 

CON CLAVE 27DJN0067V (FAM BÁSICO 2007) 

 Construcción de techumbre en plaza cívica en el J.N.U. "Carmen Cadena de Buendía" 

con clave 27DJN0369Q (FAM Básico 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL J.N.U. "ETELVINA OSORIO" 

CON CLAVE 27EJN0008E (FAM BÁSICO 2007) 

 Construcción de la 1ra. etapa en la Escuela Primaria "Carlos Pellicer Cámara" (FAM 

Básico 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL "CENTRO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL NO. 1" CON CLAVE 27DLA0001G (FAM BÁSICO 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL J.N.R. "MERCEDES 

CAMACHO LEÓN" CON CLAVE 27DJN0650P (FAM BÁSICO 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

"MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" CON CLAVE 27DPR1378Y (FAM BÁSICO 2007) 

 CONCLUSIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA 

EXTERIOR EN EL J.N.R. DE NUEVA CREACIÓN 2005-2006 CON CLAVE EN TRÁMITE ( 

 CONCLUSIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LIC. 

BENITO JUÁREZ GARCÍA", CON CLAVE 27ETV0093H (ECONOMÍAS FAM BÁSICO) 

 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LIC. 

CARLOS A. MADRAZO BECERRA", CON CLAVE 27ETV0119Z FAM BÁSICO (ECONOMÍAS) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

"MARCOS E. BECERRA" CON CLAVE 27DPR0990D (FAM BÁSICO 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA Y BARDA PERIMETRAL EN EL 

J.N.R. "MANUEL ROSADO GONZÁLEZ" CON CLAVE 27DJN0433A (FAM BÁSICO 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

"AUGUSTO HERNÁNDEZ OLIVÉ" CON CLAVE 27DPR0784V (FAM BÁSICO 2007) 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

GENERAL "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" CON CLAVE 27DES0004T (FAM BÁSICO 2007) 

 Construcción de techumbre en plaza cívica en la Escuela Telesecundaria "5 de Febrero" 

con clave 27ETV0252F (FAM Básico 2007) 



 
16-TEAPA NICOLÁS BRAVO 2DA. 

SECCIÓN

RURAL 1,183,162 1,183,162 1,183,162 964,430 82% 0 0 ESPACIO 13 13 100%

 
17-TENOSIQUE TENOSIQUE URBANO 950,669 950,669 950,669 898,749 95% 0 0 ESPACIO 9 9 100%

 
17-TENOSIQUE TENOSIQUE URBANO 1,499,422 1,499,422 1,499,422 1,489,295 99% 0 0 ESPACIO 15 15 100%

 
2-CÁRDENAS JACINTO LOPEZ CABECERA 

MUNICIPAL

URBANO 587,223 587,223 587,223 576,282 98% 0 0 ESPACIO 12 12 100%

 
2-CÁRDENAS LA PENINSULA RURAL 1,498,464 1,498,464 1,498,464 1,248,902 83% 0 0 ESPACIO 15 15 100%

 
2-CÁRDENAS PUEBLO NUEVO CABECERA 

MUNICIPAL

URBANO 1,227,259 1,227,259 1,227,259 1,135,090 92% 0 0 ESPACIO 9 9 100%

 
3-CENTLA IGNACIO ALLENDE RURAL 1,498,663 1,498,663 1,498,663 1,412,114 94% 0 0 ESPACIO 18 18 100%

 
3-CENTLA LEANDRO ROVIROSA WADE 

1 RA SECCIÓN

RURAL 937,490 937,490 937,490 927,768 99% 0 0 ESPACIO 4 4 100%

 
3-CENTLA BENITO JUAREZ RURAL 660,239 660,239 660,239 552,784 84% 0 0 ESPACIO 7 7 100%

 
3-CENTLA CUAUHTEMOC RURAL 747,298 747,298 747,298 736,690 99% 0 0 ESPACIO 9 9 100%

 
3-CENTLA FRONTERA URBANO 1,451,724 1,451,724 1,451,724 1,444,951 100% 0 0 ESPACIO 4 4 100%

 
4-CENTRO OCUILTZAPOTLÁN URBANO 937,432 937,432 937,432 0 0% 0 0 ESPACIO 5 2 31%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 1,498,948 1,498,948 1,498,948 1,300,225 87% 0 0 ESPACIO 26 26 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 286,786 286,786 286,786 285,913 100% 0 0 ESPACIO 6 6 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 1,258,474 1,258,474 1,258,474 1,249,811 99% 0 0 ESPACIO 20 20 100%

 
4-CENTRO MACULTEPEC URBANO 1,405,304 1,405,304 1,405,304 1,395,607 99% 0 0 ESPACIO 31 31 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 1,454,304 1,454,304 1,454,304 1,322,995 91% 0 0 ESPACIO 15 15 100%

 
4-CENTRO GAVIOTAS SUR EL MONAL URBANO 954,078 954,078 954,078 944,525 99% 0 0 ESPACIO 9 9 100%

 
4-CENTRO LA CRUZ DEL BAJIO RURAL 989,982 989,982 989,982 969,438 98% 0 0 ESPACIO 13 13 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 844,188 844,188 844,188 762,311 90% 0 0 ESPACIO 15 15 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 1,499,748 1,499,748 1,499,748 1,499,056 100% 0 0 ESPACIO 10 10 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 1,490,721 1,490,721 1,490,721 1,194,271 80% 0 0 ESPACIO 14 14 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 479,483 479,483 479,483 471,501 98% 0 0 ESPACIO 15 15 100%

 
4-CENTRO PLÁTANO Y CACAO 2 DA 

SECCIÓN

RURAL 1,231,398 1,231,398 1,231,398 972,449 79% 0 0 ESPACIO 18 18 100%

 
4-CENTRO MEDELLÍN Y PIGUA 3 RA 

SECCIÓN

RURAL 959,695 959,695 959,695 906,843 94% 0 0 ESPACIO 8 8 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 394,048 394,048 394,048 391,476 99% 0 0 ESPACIO 9 9 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 802,899 802,899 802,899 533,966 67% 0 0 ESPACIO 14 14 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 625,251 625,251 625,251 612,494 98% 0 0 ESPACIO 13 13 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 1,499,022 1,499,022 1,499,022 1,480,100 99% 0 0 ESPACIO 23 23 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 875,039 875,039 875,039 740,225 85% 0 0 ESPACIO 13 13 100%

 
4-CENTRO CORREGIDORA ORTÍZ 3 RA 

SECCIÓN

RURAL 675,918 675,918 675,918 479,753 71% 0 0 ESPACIO 6 6 100%

 
4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 881,100 881,100 881,100 260,030 30% 0 0 ESPACIO 19 5 28%

 
5-COMALCALCO COMALCALCO URBANO 931,154 931,154 931,154 915,292 98% 0 0 ESPACIO 17 17 100%

 
5-COMALCALCO CHICHICAPA RURAL 580,719 580,719 580,719 559,031 96% 0 0 ESPACIO 12 12 100%

 
5-COMALCALCO FRANCISCO TRUJILLO 

GURRÍA

RURAL 826,189 826,189 826,189 770,440 93% 0 0 ESPACIO 11 11 100%

 
6-CUNDUACÁN LA PIEDRA 2 DA SECCIÓN RURAL 690,855 690,855 690,855 661,505 96% 0 0 ESPACIO 17 17 100%

 
7-EMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA URBANO 263,207 263,207 263,207 257,787 98% 0 0 ESPACIO 14 14 100%

 
7-EMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA URBANO 794,933 794,933 794,933 678,529 85% 0 0 ESPACIO 14 14 100%

 
7-EMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA URBANO 1,032,608 1,032,608 1,032,608 1,021,950 99% 0 0 ESPACIO 21 21 100%

 
8-HUIMANGUILLO C32 LIC FRANCISCO 

TRUJILLO GURRÍA

RURAL 1,112,475 1,112,475 1,112,475 499,244 45% 0 0 ESPACIO 22 22 100%

 
8-HUIMANGUILLO C31 GRAL FRANCISCO 

VILLA

RURAL 748,314 748,314 748,314 703,456 94% 0 0 ESPACIO 13 13 100%

 
8-HUIMANGUILLO C-41 (LIC. CARLOS A. 

MADRAZO)

RURAL 847,393 847,393 847,393 830,083 98% 0 0 ESPACIO 8 8 100%

 
8-HUIMANGUILLO LA VENTA RURAL 1,416,926 1,416,926 1,416,926 963,931 68% 0 0 ESPACIO 39 39 100%

 
8-HUIMANGUILLO EL DORADO RURAL 535,801 535,801 535,801 443,131 83% 0 0 ESPACIO 9 9 100%

 
8-HUIMANGUILLO FRANCISCO I MADERO RURAL 1,121,153 1,121,153 1,121,153 951,828 85% 0 0 ESPACIO 9 9 100%

 
8-HUIMANGUILLO MALPASITO RURAL 871,868 0 0 0 0% 0 0 ESPACIO 7 0 0% EN PROCESO DE LICITACION

 
8-HUIMANGUILLO C26 GRAL PEDRO C 

COLORADO

RURAL 1,499,796 1,499,796 1,499,796 1,351,601 90% 0 0 ESPACIO 14 14 100%

 
9-JALAPA JALAPA URBANO 1,303,708 1,303,708 1,303,708 1,102,213 85% 0 0 ESPACIO 32 32 100%

 
9-JALAPA FRANCISCO J SANTAMARÍA RURAL 816,357 816,357 816,357 803,560 98% 0 0 ESPACIO 8 8 100%

 
9-JALAPA JALAPA URBANO 1,383,207 1,383,207 1,383,207 1,135,452 82% 0 0 ESPACIO 38 38 100%

 

 

 
4-CENTRO VARIAS URBANO 103,151,917 103,151,917 103,151,917 0 0% 0 0 PLANTEL 3 0 0% EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE CONCIDERO CENTRO DEBIENDO SER VARIOS MUNICIPIOS.

 
4-CENTRO PARRILLA II URBANO 528,137 0 0 0 0% 0 0 ESPACIO 1 0 0%

 
6-CUNDUACÁN CUNDUACAN URBANO 450,371 0 0 0 0% 0 0 ESPACIO 1 0 0%

 
6-CUNDUACÁN CUNDUACAN URBANO 110,973 0 0 0 0% 0 0 ESPACIO 1 0 0%

 

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 136,716 136,716 136,716 0 0% 0 0 EQUIPO 360 360 100% Proyecto:Equipamiento para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (Economías FAM Superior)

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 317,267 317,267 317,267 94,491 30% 0 0 ESPACIO 1 1 93% PROYECTO:CONCLUSIÓN DE CAPTACIÓN PARA AGUA POTABLE INCLUYE: POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO, TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCIÓN 

EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27EIT0001G, (PRODUCTOS FINANCIEROS, FAM SUPERIOR )

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 411,539 0 0 0 0% 0 0 EQUIPO 100 0 0% PROYECTO:ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA CCT 27MSU0028B (FAM SUPERIOR, PRODUCTOS 

FINANCIEROS)

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 7,853 0 0 0 0% 0 0 EQUIPO 3 0 0% PROYECTO: EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÒGICO SUPERIOR DE COMALCALCO CON CLAVE 27EIT0001G (FAM SUPERIOR, PRODUCTOS 

FINANCIEROS)

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 195,533 0 0 0 0% 0 0 EQUIPO 15 0 0% PROYECTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CENTLA CON CLAVE 27EIT00056 (FAM SUPERIOR, PRODUCTOS 

FINANCIEROS)

 
0-COBERTURA ESTATAL - - 81,751 0 0 0 0% 0 0 EQUIPO 15 0 0% PROYECTO: EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLA LA VENTA CON CLAVE 27MSU0007P (FAM SUPERIOR, PRODUCTOS FINANCIEROS)

 117,654,746 70,592,844 70,592,844 70,592,844 100% 0 0 4 2 43%

 

 - 

FASP

 PROFESIONALIZACIÓN

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 CONCLUSIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN LA 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, UNIDAD CHONTALPA DE LA 

 EQUIPAMIENTO

 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUPERIOR EDUCATIVA 

(FAM SUPERIOR 2007) 

 "CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE CALIBRACIÓN Y PRUEBAS 

EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO CON CLAVE 27MSU0022H (FAM 

 CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL Y ACCESO EN LA 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, UNIDAD CHONTALPA DE LA 

 CONSTRUCCIÓN

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOSA, B, Y RED ELÉCTRICA EN 

LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL. "JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE 27DES0014Z 

 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y E Y OBRA 

EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL"JOSÉ NARCISO ROVIROSA" CON 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

DE 75 KVA. TIPO POSTE Y OBRA EXTERIOR. EN LA ESCUELA PRIMARIA "MATÍAS P. 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN 

LA ESCUELA PRIMARIA "VIRGINIA SANTA MARÍA" CON CLAVE 27DPR0540Z(FAM 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN 

LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS A. MADRAZO" CON CLAVE 27DPR1905X (FAM BÁSICO 

 Reconstrucción y remodelación en los edificios A,B,C y obra exterior en la Escuela 

Primaria "CarlosPellicer Cámara" con clave 27DPR1216J (FAM Básico 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D, E Y OBRA EXTERIOR 

EN LA ESCUELA PRIMARIA "DAMIAN CARMONA" CON CLAVE 27DPR1009B FAM 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C, D Y OBRA EXTERIOR 

EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C, E Y OBRA EXTERIOR 

EN EL J.N.R. "AMELIA GONZÁLEZ PERALTA" CON CLAVE 27DJN0174D (FAM BÁSICO 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y E EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA "TECNICA NO. 29" CON CLAVE 27DST0029U (FAM BÁSICO 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN 

LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO AGUILAR GARCÍA" CON CLAVE 27DPR1440H (FAM 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D, Y OBRA EXTERIOR 

EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUANA LARA DE PALACIOS" CON CLAVE 27DPR0402Y 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C, D Y OBRA EXTERIOR 

EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO TRUJILLO GURRIA" CON CLAVE 27DPR0944S 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G, MURO DE 

CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MAXIMINO RICARDEZ" 

 Reconstrucción y remodelación en los edificios A, B,C,D,E y obra exterior en la Escuela 

Telesecundaria "Antonio de Dios Guarda" con clave 27ETV0054F (FAM Básico 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A DEL J,N.U."ENCARNACIÓN 

SOSA VDA. DE RANGEL" CON CLAVE 27EJN0026U (FAM BÁSICO 2007) 

 REPARACIONES EN LOS EDIFICIOS A Y B, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SUBESTACIÓN TRÍFASICA DE 75 KVA Y ALIMENTADORES GENERALES, EN EL CENDI 

 Reconstrucción y remodelación en los edificios A,B,C,D, E, F y obra exterior en la 

Escuela Primaria "Miguel Angel Pérez López" con clave 27DPR1949U (FAM Básico 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D, Y OBRA EXTERIOR 

EN EL J.N.U."SELFIDA GIL DE LA ROSA" CON CLAVE 27EJN0049E (FAM BÁSICO 2007) 

 Reconstrucción y remodelación en los edificios A, B, C y obra exterior en la Escuela 

Primaria "Graciela Pintado de Madrazo" con clave 27DPR1300H (FAM Básico 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN 

EL J.N.U. "ROSAURA TORRES CASTRO" CON CLAVE 27DJN0069T (FAM BÁSICO 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR 

EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE 27DPR0185Z (FAM 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN 

EL J.N.U. "CARMEN PAREDES SALDÍVAR" CON CLAVE 27EJN0152R (FAM BÁSICO 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN 

EL J.N.U. "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE 27DJN0086J (FAM BÁSICO 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN 

EL J.N.U. "RODOLFO NIETO PADRÓN" CON CLAVE 27DJN0159L (FAM BÁSICO 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN EL J.N.U. 

"CELIA GARDUÑO DÍAZ CHAVEZ" CON CLAVE 27DJN0533Z (FAM BÁSICO 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 36" CON CLAVE 27DST0036D (FAM BÁSICO 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN 

EL J.N.U. "CARLOS A. MADRAZO BECERRA" CON CLAVE 27DJN0044K (FAM BÁSICO 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR 

EN EL J.N.U. "CONCEPCIÓN NELLY GARCÍA CANEPA" CON CLAVE 27DJN1039Y (FAM 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR 

EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFR. JOSÉ HERNÁNDEZ LEÓN" CON CLAVE 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, G Y OBRA 

EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE 27DPR1091S 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F EN EL J.N.U. 

"WENCESLADA REYES PÉREZ" CON CLAVE 27EJN0138Y (FAM BÁSICO 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA 

EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA 

EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GÓMEZ FARÍAS" CON CLAVE 

 Reconstrucción y remodelación en el edificio A y obra exterior en el J.N.U. "Ejército 

Mexicano" con clave 27DJN0680J (FAM Básico 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, ANEXO Y OBRA 

EXTERIOR EN EL J.N.U. "MARÍA INOCENCIA GALVÁN VDA. DE RAMOS" CON CLAVE 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA 

EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MERCEDES ORTÍZ DE SANTAMARÍA" CON 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, E Y OBRA EXTERIOR EN 

LA SECUNDARIA ESTATAL "JOSEFINA TAPIA MORALES" CON CLAVE 27EES0055Z 

 CONCLUSIÓN DE REPARACIONES EN EDIFICIO "C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA 

PRIMARIA "ALCIDES FLOTA OROPEZA", CON CLAVE 27DPR1144G ( ECONOMÍAS FAM 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA 

EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 44 CON CLAVE 27DST0044M 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN 

LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE 27DPB0089W (FAM BÁSICO 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN 

LA TELESECUNDARIA "GUADALUPE VICTORIA" CON CLAVE 27ETV0029G (FAM BÁSICO 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR EN 

EL J.N.R. "CUAUHTEMOC" CON CLAVE 27DJN0242K (FAM BÁSICO 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN LA ESCUELA 

PRIMARIA "LEODEGARIO RICARDEZ RIVERA" CON CLAVE 27DPR0026L (FAM BÁSICO 

 Reconstrucción y remodelación en los edificios B, C, H, J y obra exterior en la Escuela 

Primaria "Eugenio Amat Moncada" con clave 27DPR1385E (FAM Básico 2007) 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA 

EXTERIOR EN LA SECUNDARIA GENERAL "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E, I Y OBRA 

EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" CON CLAVE 27DPR1795H (FAM 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G Y OBRA 

EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GARCÍA" CON CLAVE 27DPR1476W (FAM 

 Reconstrucción y remodelación en los edificios A, B, C, D, servicio sanitario y obra 

exterior en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas del Río" con clave 27DPR2014U (FAM 

 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR 

EN LA ESCUELA PRIMARIA "FAUSTO MADRIGAL" CON CLAVE 27DPR0873O (FAM 



 

0-COBERTURA ESTATAL   5,454,978 3,272,988 3,272,988 3,272,988 100% 0 0 OTROS 1 1 50% PROYECTO:APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE SEGURIDAD NACIONAL 2007 (FONDO VII FASP RAMO 33)

 

0-COBERTURA ESTATAL   38,271,399 22,962,840 22,962,840 22,962,840 100% 0 0 OTROS 1 1 60% PROYECTO: Aportación Federal al Convenio de Seguridad Nacional 2007 (Fondo VII FASP Ramo 33)

 

 

0-COBERTURA ESTATAL   70,638,369 42,383,016 42,383,016 42,383,016 100% 0 0 OTROS 1 1 60% PROYECTO:APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE SEGURIDAD NACIONAL 2007 (FONDO VII FASP RAMO 33)

 

0-COBERTURA ESTATAL   3,290,000 1,974,000 1,974,000 1,974,000 100% 0 0 OTROS 1 0 0% PROYECTO:APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE SEGURIDAD NACIONAL 2007 (FONDO VII FASP RAMO 33)

 104,717,699 50,866,726 50,866,726 43,317,910 85% 0 0 19,834 9,005 45%

 

 

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 56,960,144 26,997,046 26,997,046 26,573,585 98% 0 0 ALUMNO 4,834 2,255 47% PROYECTO:FORMAR PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

 

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 47,757,555 23,869,680 23,869,680 16,744,325 70% 0 0 OTROS 15,000 6,750 45% PROYECTO:EDUCACIÓN PARA ADULTOS EN ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA

 410,269,267 356,938,694 356,938,694 190,945,181 53% 0 0 158,536 80,132 51%

 

 

 

 

 

0-COBERTURA ESTATAL VARIAS URBANO 60,000,000 56,520,448 56,520,448 56,520,448 100% 0 0 OTROS 1 1 94%

 

0-COBERTURA ESTATAL VARIAS RURAL 60,000,000 30,000,000 30,000,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0%

 

0-COBERTURA ESTATAL VILLA PARRILLA URBANO 128,800,000 128,800,000 128,800,000 21,129,667 16% 0 0 OTROS 1 0 16%

 

0-COBERTURA ESTATAL VARIAS RURAL 38,953 38,953 38,953 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0%

 

1-BALANCÁN NICOLÁS BRAVO SAN 

NICOLÁS

RURAL 852,701 0 0 0 0% 0 0 METRO LINEAL 18 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

10-JALPA DE MÉNDEZ BOQUIAPA RURAL 1,189,929 1,189,929 1,189,929 1,132,614 95% 0 0 POZOS 1 1 96% LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN ) LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

12-MACUSPANA RA ABASOLO RURAL 7,033,601 7,000,000 7,000,000 6,258,735 89% 0 0 METRO LINEAL 110 108 98%

 

12-MACUSPANA ABASOLO 1 RA SECCIÓN RURAL 2,450,467 2,450,467 2,450,467 2,346,352 96% 0 0 METRO LINEAL 30 30 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

12-MACUSPANA ABASOLO 1 RA SECCIÓN RURAL 1,319,530 1,319,530 1,319,530 1,317,089 100% 0 0 METRO LINEAL 13 13 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

12-MACUSPANA ABASOLO 1 RA SECCIÓN RURAL 158,393 158,393 158,393 158,393 100% 0 0 METRO LINEAL 14 14 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

13-NACAJUCA ARROYO SAN CIPRIANO RURAL 1,409,890 1,409,890 1,409,890 1,402,364 99% 0 0 METRO LINEAL 232 232 100% LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN.

 

13-NACAJUCA ARROYO SAN CIPRIANO RURAL 1,888,330 1,888,330 1,888,330 1,880,347 100% 0 0 METRO LINEAL 10 10 100% LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN.

 

16-TEAPA FRANCISCO JAVIER MINA RURAL 1,368,657 1,368,657 1,368,657 1,328,392 97% 0 0 POZOS 1 1 60% LA UNIDAD DE MEDIDA POZOZ PROFUNDOS ( PERFORACIÓN ) LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN.

 

17-TENOSIQUE ESTAPILLA 2 DA SECCIÓN URBANO 863,349 0 0 0 0% 0 0 METRO LINEAL 38 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

17-TENOSIQUE SAN ISIDRO GUASIVÁN RURAL 669,479 669,479 669,479 659,785 99% 0 0 POZOS 1 1 100% LA UNIDAD DE MEDIDA POZOZ PROFUNDOS ( PERFORACIÓN ) LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN.

 

17-TENOSIQUE GUAYACÁN URBANO 821,278 821,278 821,278 736,138 90% 0 0 POZOS 1 1 100% LA UNIDAD DE MEDIDA POZOZ PROFUNDOS ( PERFORACIÓN ) LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN.

 

17-TENOSIQUE CORTIJO NUEVO 1 RA 

SECCIÓN

RURAL 1,174,618 1,174,618 1,174,618 935,486 80% 0 0 POZOS 1 1 100% LA UNIDAD DE MEDIDA POZOZ PROFUNDOS ( PERFORACIÓN ) LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN.

 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. GUAYACÁN, MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE. 

 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA R/A CORTIJO 1RA SECC., MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE 

 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA R/A. FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO 

DE TEAPA 

 Construcción de conos de derrame y muros de contención en el puente de concreto 

"Chismuk", localizado en el camino: Tenosique - Mactun - Cuchilla, km. 14+200 

 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN, MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE 

 Construccion de rampa tubular provisional, ubicado sobre al arroyo El Virgen, en el 

camino: Abasolo - Castañal - Guillermo Prieto km. 10+100 

 CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DE TUBERÍA EN PUENTE SAN CIPRIANO Y PUENTE EL 

MANGO, EN LA RRA. ARROYO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE NACAJUCA. 

 CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL MANGO - 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE, EN LA RRA. ARROYO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO 

DE NACAJUCA. 

 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR "ABASOLO", EN EL CAMINO: 

E.C.(MACUSPANA - ESCARCEGA) KM. 53+500 - ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO 

PRIETO KM 11+200 

 Construcción de puente tubular vehicular sobre arroyo "El Virgen", en el camino: E.C. 

(Macuspana - Escarcega) km. 53+500 - Abasolo - Castañal - Guillermo Prieto km 10+100 

 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE ARROYO "EL VIRGEN II", 

EN EL CAMINO: E.C. (MACUSPANA - ESCARCEGA) KM. 53+500 - ABASOLO - CASTAÑAL - 

GUILLERMO PRIETO KM 10+200 

 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO 

 Construcción de conos de derrame y muros de contención en el puente de concreto, 

localizado en el camino: Tenosique - Mactun - Cuchilla, km. 16+800 

 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. BOQUIAPA, MUNICIPIO DE JALPA DE 

MÉNDEZ 

 APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 

 APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 

 APORTACIÓN ESTATAL PARA EL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES DEL 

ESTADO DE TABASCO. 

 CONSTRUCCIÓN

 OBRA PÚBLICA

 INVERSIÓN

 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

 - 

FAFEF

 - 

 EDUCACIÓN DE ADULTOS

 SERVICIOS PERSONALES

 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

 INSTANCIAS DE COORDINACIÓN

 INSTANCIAS DE COORDINACIÓN

FAETA

 EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

 SERVICIOS PERSONALES

 SERVICIOS PERSONALES



 

2-CÁRDENAS MIGUEL HIDALGO 2 DA 

SECC B LA NATIVIDAD

RURAL 1,011,140 1,011,140 1,011,140 335,193 33% 0 0 POZOS 1 1 100% LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN )

 

4-CENTRO PARRILLA URBANO 935,000 0 0 0 0% 0 0 METRO LINEAL 2,500 0 0%

 

4-CENTRO PARRILLA URBANO 4,062,000 0 0 0 0% 0 0 METRO LINEAL 4,210 0 0%

 

4-CENTRO VILLA PARRILLA URBANO 985,000 591,000 591,000 0 0% 0 0 METRO LINEAL 1,954 0 0%

 

4-CENTRO PARRILLA URBANO 2,767,000 2,213,600 2,213,600 0 0% 0 0 METRO LINEAL 3,900 0 0%

 

4-CENTRO VILLA PARRILLA URBANO 3,270,000 1,308,000 1,308,000 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

3,300 0 0%

 

4-CENTRO PARRILLA URBANO 12,944,159 6,472,079 6,472,079 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

25,000 0 0% LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN.

 

5-COMALCALCO RA CHICHICAPA RURAL 1,047,593 1,047,593 1,047,593 355,993 34% 0 0 POZOS 1 1 100% LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN )

 

5-COMALCALCO SARGENTO LÓPEZ 1 RA 

SECCIÓN

RURAL 965,210 965,210 965,210 919,480 95% 0 0 POZOS 1 1 100% LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN )

 

6-CUNDUACÁN RA MANTILLA RURAL 1,179,742 1,179,742 1,179,742 390,360 33% 0 0 POZOS 1 1 100% LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN )

 

6-CUNDUACÁN RA LIBERTAD RURAL 858,006 858,006 858,006 813,083 95% 0 0 POZOS 1 1 99% LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN ) LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN.

 

7-EMILIANO ZAPATA POB CHACAMA RURAL 565,900 565,900 565,900 545,913 96% 0 0 POZOS 1 1 100% LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN )

 

7-EMILIANO ZAPATA GREGORIO MÉNDEZ 

MAGAÑA

RURAL 810,766 810,766 810,766 804,893 99% 0 0 POZOS 1 1 100% LA UNIDAD DE MEDIDA POZOZ PROFUNDOS ( PERFORACIÓN ) LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN.

 

8-HUIMANGUILLO CABECERA MUNICIPAL URBANO 812,939 812,939 812,939 221,649 27% 0 0 POZOS 1 1 100% LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN ) LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN.

 

8-HUIMANGUILLO LA VENTA RURAL 1,551,656 1,551,656 1,551,656 1,476,540 95% 0 0 POZOS 1 1 60% LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN ) LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN

 

9-JALAPA SAN JUAN EL ALTO 1 RA. 

SECCIÓN

RURAL 498,130 0 0 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

 

0-COBERTURA ESTATAL VARIAS URBANO 2,925,000 2,925,000 2,925,000 2,183,812 75% 0 0 OTROS 190 143 75% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

1-BALANCÁN EL TRIUNFO URBANO 4,808,188 4,808,188 4,808,188 4,804,401 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

4 4 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

1-BALANCÁN CABECERA MUNICIPAL URBANO 1,602,587 1,602,587 1,602,587 1,602,587 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

3 3 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

1-BALANCÁN PARAÍSO EL TINTO URBANO 582,090 582,090 582,090 582,090 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

30 30 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

1-BALANCÁN VARIAS RURAL 1,289,421 1,289,421 1,289,421 1,289,421 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

73 73 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

1-BALANCÁN EL PÍPILA RURAL 647,962 647,962 647,962 647,962 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

23 23 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

1-BALANCÁN JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ

RURAL 416,774 416,774 416,774 416,774 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

15 15 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

1-BALANCÁN EL PICHI RURAL 420,650 420,650 420,650 420,650 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

15 15 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

1-BALANCÁN LA HULERÍA RURAL 424,753 424,753 424,753 424,753 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

15 15 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL 

CAMINO: EL NIDO - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

 Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados en el camino: El Triunfo - El 

Pichi 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL 

CAMINO: HULERIA - LAS TARIMAS 

 Desorille, rastreo y recargue de grava en tramos aislados del camino: Aguila - Revancha - 

El Tinto - Santa Elena, del km. 0+000 al km. 30+000 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS 

REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN 

 Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados en el camino: Acceso al Pipila 

 SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE RECURSOS DEL 

RAMO 33 FONDO VIII 

 Bacheo, calavereo, reconstruccion y riego de sello en tramos aislados en el camino: 

Chable - El Triunfo, tramo: del km. 24+000 al km. 62+000 

 BACHEO, CALAVEREO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: 

TULIPAN - BALANCAN. 

 RECONSTRUCCIÓN

 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA COL. 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO 

 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN VILLA LA VENTA, MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO 

 Construcción de obras complementarias en el camino: E.C. (Villahermosa - Macuspana) - 

Ra. San Juan El Alto 

 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. LIBERTAD, MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN 

 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA 

 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. GREGORIO MÉNDEZ, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA 

 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN CHICHICAPA, MUNICIPIO DE COMALCALCO 

 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA R/A. SARGENTO LÓPEZ 1RA. SECC., 

MUNICIPIO DE COMALCALCO 

 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL EJ. MANTILLA 1RA SECC., MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN 

 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2A. 

ETAPA DEL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO. 

 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 2A. 

ETAPA, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO. 

 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO PREMEZCLADO 1A. ETAPA EN EL 

FRACC. SAN MANUEL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL 

DEL MUNICIPIO DE CENTRO. 

 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN 

MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO. 

 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA 

EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO. 

 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECC., POZO 

NO.2, MUNICIPIO DE CÁRDENAS 



 

1-BALANCÁN SAN ELPIDIO RURAL 839,999 839,999 839,999 839,999 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

30 30 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

1-BALANCÁN MACTÚN URBANO 374,360 0 0 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

10-JALPA DE MÉNDEZ CABECERA MUNICIPAL URBANO 1,711,912 1,711,912 1,711,912 1,711,912 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 2 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

10-JALPA DE MÉNDEZ IQUINUAPA URBANO 1,765,302 1,765,302 1,765,302 1,765,302 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

3 3 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

10-JALPA DE MÉNDEZ VARIAS RURAL 247,475 247,475 247,475 247,475 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

12 12 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

10-JALPA DE MÉNDEZ VICENTE GUERRERO 1 RA 

SECCIÓN

RURAL 356,335 356,335 356,335 356,335 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

13 13 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

11-JONUTA CABECERA MUNICIPAL URBANO 1,091,293 0 0 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

11-JONUTA EL AGUACATAL RURAL 563,677 563,677 563,677 563,677 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

16 16 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

11-JONUTA ESPERANZA RURAL 438,950 438,950 438,950 438,950 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

13 13 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

11-JONUTA VARIAS RURAL 761,230 761,230 761,230 761,230 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

38 38 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

11-JONUTA CARLOS PELLICER CÁMARA 

BAJO AMATITÁN

RURAL 1,534,363 1,534,363 1,534,363 1,534,363 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

45 45 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

11-JONUTA BOCA DE SAN ANTONIO RURAL 814,578 814,578 814,578 814,578 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

24 24 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

12-MACUSPANA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ URBANO 811,846 811,846 811,846 811,846 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 1 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

12-MACUSPANA NICOLÁS BRAVO URBANO 801,766 801,766 801,766 801,766 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

4 4 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

12-MACUSPANA VARIAS RURAL 2,086,618 2,086,618 2,086,618 2,086,618 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

100 100 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

12-MACUSPANA VENUSTIANO CARRANZA LA 

ALIANZA

RURAL 595,996 595,996 595,996 595,996 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

19 19 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

12-MACUSPANA GUILLERMO PRIETO RURAL 711,940 711,940 711,940 711,940 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

23 23 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

13-NACAJUCA SALOYA 1 RA SECCIÓN URBANO 1,014,226 1,014,226 1,014,226 1,014,226 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 2 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

14-PARAÍSO NICOLÁS BRAVO URBANO 1,270,403 1,270,403 1,270,403 1,270,403 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 2 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

14-PARAÍSO FRANCISCO I MADERO URBANO 601,581 601,581 601,581 601,581 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 1 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

14-PARAÍSO LAS FLORES 1 RA SECCIÓN URBANO 483,493 483,493 483,493 483,493 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 1 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

14-PARAÍSO VARIAS RURAL 753,011 753,011 753,011 753,011 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

23 23 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

15-TACOTALPA LÁZARO CÁRDENAS 

MADRIGAL 3 RA SECCIÓN

RURAL 1,418,537 1,418,537 1,418,537 1,416,843 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 1 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TACOTALPA - SANTA ROSA - LAZARO CARDENAS - XICOTENCATL, 

TRAMO: TACOTALPA - LAZARO CARDENAS, DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000

 

15-TACOTALPA LOMAS ALEGRES 2 DA 

SECCIÓN CASTAÑAL

URBANO 3,480,538 3,480,538 3,480,538 3,480,538 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

7 7 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

15-TACOTALPA NOYPAC RURAL 869,163 869,163 869,163 869,163 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

31 31 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

15-TACOTALPA VARIAS RURAL 1,482,369 1,482,369 1,482,369 1,482,369 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

98 98 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

16-TEAPA TAPIJULAPA URBANO 701,927 701,927 701,927 443,670 63% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 1 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

16-TEAPA JUAN ALDAMA URBANO 780,730 780,730 780,730 780,730 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 1 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

16-TEAPA CABECERA MUNICIPAL URBANO 972,691 972,691 972,691 972,691 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

3 3 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

16-TEAPA JUAN ALDAMA URBANO 314,747 314,747 314,747 314,747 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 2 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

16-TEAPA VARIAS RURAL 644,517 644,517 644,517 644,517 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

42 42 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS 

REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TEAPA 

 BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN 

TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: JUAN ALDAMA - COLORADO - BENITO JUAREZ 

 Bacheo, calavereo, renivelación y riego de sello en tramos aislados del camino: Teapa - 

San Antonio, del km. 0+000 al km. 12+000 

 Bacheo, calavereo y riego de sello en tramos aislados en el camino: E.C. (Vhsa. - Teapa) - 

Juan Aldama 

 Desorille, rastreo y recargue de grava en tramos aislados del camino: La "T" - Castañal - 

Noypac 

 Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados de caminos revestidos del 

municipio de Tacotalpa 

 BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN 

TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: E.C. (TEAPA - TACOTALPA) - TAPIJULAPA 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE LOS 

CAMINOS: TUPILCO - BARRA DE PANTEONES Y NICOLAS BRAVO - EJ. CARLOS 

PELLICER CAMARA, EN EL MUNICIPIO DE PARAISO 

 BACHEO, CALAVEREO, RECONS. DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS 

AISLADOS EN EL CAMINO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 

 Bacheo, calavereo, renivelación y riego de sello en tramos aislados del camino: Jalapa - 

Castañal, tramo: Pochitocal - Castañal, del km. 13+000 al km. 20+000 

 Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados, en 

el camino: Chichicapa - Mecoacan - Chiltepec, del km. 0+000 al km. 27+400 

 Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados, en 

el camino: Francisco I. Madero 1ra. - Franscisco I. Madero 2da., del km. 0+000 al km. 

5+000 

 Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados, en 

el camino: Paraiso - Las Flores, del km. 0+000 al km. 3+300 

 Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados en el camino: Bajadas 

Grandes - Monte Grande 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL 

CAMINO: EL CASTAÑO - GUILLERMO PRIETO - NICOLAS BRAVO 

 Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados en 

el camino: Lomitas - Arroyo - Saloya 

 Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados en 

el camino: Macuspana - Estación Ferrocarril, del km. 0+000 al km. 9+800 

 Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados en 

el camino: Nicolas Bravo, del km. 0+000 al km. 3+800 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS 

REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS 

REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE JONUTA 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL 

CAMINO: CHABLE - BAJO AMATITAN 

 Rastreo, desorille y recargues de grava en tramos aislados en el camino: Boca de Rio 

Chico - Torno Largo - Boca de San Antonio 

 Bacheo, calavereo y construcción de sobrecarpeta en tramos aislados del camino: 

Zapatero - Jonuta, del km. 26+000 al km. 55+200 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: 

AGUACATAL - LA PETRONA - LIMITE DE ESTADOS TABASCO/CAMPECHE 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: 

ESPERANZA - PLAZUELA - SERRANAL 

 Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados, en 

el camino: Ayapa - Iquinuapa - Benito Juarez 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS 

REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL 

CAMINO: VICENTE GUERRERO 1RA, Y 2DA. - EL PULPITO - SANTA LUCIA - SAN 

HIPOLITO 

 Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados en el camino: La "T" - San 

Elpidio 

 Reconstrucción de pavimento a nivel subbase hidraulica en tramos aislados del camino: 

Tenosique - Mactun - Cuchilla; tramo: del km. 16+000 al km 22+800 

 Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados del 

camino: Jalpa de Mendez - Limite de Comalcalco, del km. 0+000 al km. 14+000 



 

17-TENOSIQUE TENOSIQUE 1 RA SECCIÓN 

EL MOOL

URBANO 1,448,226 1,448,226 1,448,226 1,448,226 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

3 3 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

17-TENOSIQUE VARIAS RURAL 996,568 996,568 996,568 996,568 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

51 51 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

17-TENOSIQUE CANITZÁN RURAL 561,954 561,954 561,954 561,954 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

26 26 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

17-TENOSIQUE CORREGIDORA ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ

RURAL 344,213 344,213 344,213 344,213 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

18 18 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDOPNDEARON

 

17-TENOSIQUE LA PALMA URBANO 2,472,620 2,472,620 2,472,620 1,300,566 53% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 1 54% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

2-CÁRDENAS SANTA ROSALÍA URBANO 610,350 610,350 610,350 610,350 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 1 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

2-CÁRDENAS VARIAS RURAL 1,459,017 1,459,017 1,459,017 1,459,017 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

64 64 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

2-CÁRDENAS SANTANA 3 RA SECCIÓN A RURAL 527,114 527,114 527,114 527,114 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

17 17 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

2-CÁRDENAS ENCRUCIJADA 1 RA 

SECCIÓN RINCÓN BRUJO

RURAL 538,982 538,982 538,982 538,982 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

16 16 100% LOS CENTAVOS EN LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

2-CÁRDENAS C21 LIC BENITO JUÁREZ 

GARCÍA

RURAL 695,484 695,484 695,484 695,484 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

23 23 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON

 

3-CENTLA JALAPITA URBANO 1,053,427 1,053,427 1,053,427 1,053,427 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

5 5 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

3-CENTLA VARIAS RURAL 1,682,647 1,682,647 1,682,647 1,682,647 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

62 62 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

3-CENTLA EL LIMÓN DE VICENTE 

GUERRERO

RURAL 438,446 438,446 438,446 438,446 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

3 3 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

4-CENTRO ANACLETO CANABAL 1 RA 

SECCIÓN

URBANO 488,749 488,749 488,749 488,749 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

1 1 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

4-CENTRO MIRAFLORES 1 RA SECCIÓN 

ARROYO GRANDE

URBANO 711,562 711,562 711,562 711,562 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 2 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

4-CENTRO VARIAS RURAL 524,292 524,292 524,292 524,292 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

20 20 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

4-CENTRO RA ACACHAPAN Y 

COLMENA 3A SECC

RURAL 798,472 798,472 798,472 798,742 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

27 27 100%

 

4-CENTRO ESTANCIA TS RURAL 315,548 315,548 315,548 315,548 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

8 8 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

4-CENTRO AZTLÁN 1 RA SECCIÓN RURAL 724,571 724,571 724,571 724,571 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

23 23 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

4-CENTRO LAS MATILLAS 4 TA 

SECCIÓN

RURAL 432,618 432,618 432,618 432,618 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

16 16 100% LOS CENTAVOS EN LOS IMPORTES SE REDONDEARON

 

5-COMALCALCO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 

3 RA SECCIÓN

URBANO 2,334,565 2,334,565 2,334,565 2,334,565 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

3 3 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

5-COMALCALCO CARLOS GREENE URBANO 1,832,938 1,832,938 1,832,938 1,832,938 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

6 6 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

5-COMALCALCO IGNACIO ZARAGOZA 1 RA 

SECCIÓN

URBANO 1,168,899 1,168,899 1,168,899 1,168,899 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 2 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

5-COMALCALCO VARIAS RURAL 465,820 465,820 465,820 465,820 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

19 19 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

6-CUNDUACÁN PECHUCALCO URBANO 1,743,261 1,743,261 1,743,261 1,743,261 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

3 3 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

6-CUNDUACÁN CABECERA MUNICIPAL URBANO 3,561,953 3,561,953 3,561,953 3,561,953 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

5 5 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

6-CUNDUACÁN VARIAS RURAL 618,637 618,637 618,637 618,637 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

30 30 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

7-EMILIANO ZAPATA VARIAS RURAL 358,250 358,250 358,250 358,250 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

15 15 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

7-EMILIANO ZAPATA GREGORIO MÉNDEZ 

MAGAÑA

RURAL 438,796 438,796 438,796 438,796 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

15 15 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

8-HUIMANGUILLO CAOBANAL 1 RA SECCIÓN 

MEZCALAPA

URBANO 1,835,828 1,835,828 1,835,828 1,835,828 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

3 3 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

8-HUIMANGUILLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 

1 RA SECCIÓN

URBANO 677,856 677,856 677,856 677,856 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

8 8 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 BACHEO, CALAVEREO, RENIVELACION DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN 

TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: HUIMANGUILLO - MEZCALAPA - AMACOHITE 

 Desorille, rastreo y recargue de grava en tramos aislados del camino: Colonia Pino 

Suarez, del km. 0+000 al km. 8+000 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS 

REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS 

REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL 

CAMINO: GREGORIO MENDEZ - REFORMA - CHACAMAX 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS 

REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO 

 BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN 

TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: PECHUCALCO - LA TRINIDAD, DEL KM. 0+000 AL 

KM. 15+000 

 Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados, en 

el camino: Samaria - Amatitan, del km. 0+000 al km. 27+600 

 Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados del 

camino: Centro Tular - Pino Suarez 3ra. sección, del km. 0+000 al km. 18+000 

 Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados del 

camino: Reyes Hernandez - Villa Carlos Green, del km. 0+000 al km. 26+200 

 Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados, en 

el camino: Ignacio Zaragoza 1ra y 2da. del km. 0+000 al km. 10+000 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL 

CAMINO: ACCESO A LA ESTANCIA - LA ESCOBITA 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL 

CAMINO: BOCA DE AZTLAN 1RA. - BOCA DE GUANAL, TRAMO: DEL KM. 9+000 AL KM. 

32+200 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL 

CAMINO: MIRAFLORES - ISMATE - LOS PICHES, TRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 23+700 

 Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados en 

el camino: E.C. (Vhsa. - Macuspana) - Los Piches 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS 

REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL 

CAMINO ACACHAPAN Y COLMENA 1A, 2A Y 3A SECC. BOCA DE ESCOBA TRAMO DEL 

KM 18+300 AL KM 45+300 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS 

REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL 

CAMINO: ACCESO EL LIMON 

 BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN 

TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ANACLETO CANABAL - PUENTE LOS MONOS 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL 

CAMINO: ENCRUCIJADA - SAN PEDRO - EL MINGO 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN LOS 

CAMINOS DE ACCESO A LOS POBLADOS C-20, C-21 Y C-22 

 Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados en 

el camino: Santa Cruz - Jalapita 

 BACHEO, CALAVEREO, RENIVELACIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN 

TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CARDENAS - SANTA ROSALIA - RIO SECO 

 Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados de caminos revestidos del 

Municipio de Cardenas 

 Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados en el camino: E.C. (Vhsa.-

Coatzacoalcos) - Santa Ana 3ra. sección 

 Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados en el camino: El Roblar - 

Estapilla - Canitzan 

 Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados en el camino: Santo Tomas - 

Niños Heroes - Corregidora Ortiz 

 Reconstrucción de pavimento, obras de drenaje y riego de sello en tramos aislados en el 

camino: Tenosique - La Palma, del km. 0+000 al km. 32+600 

 BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN 

TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA, DEL KM. 0+000 

AL KM. 16+100 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS 

REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE 



 

8-HUIMANGUILLO ARRIBA Y ADELANTE URBANO 404,978 404,978 404,978 404,978 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

8 8 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

8-HUIMANGUILLO HUAPACAL 2 DA SECCIÓN URBANO 482,090 482,090 482,090 482,090 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

5 5 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

8-HUIMANGUILLO EL ENCOMENDERO URBANO 696,077 696,077 696,077 696,077 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

20 20 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

8-HUIMANGUILLO VARIAS RURAL 1,295,031 1,295,031 1,295,031 1,295,031 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

54 54 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

8-HUIMANGUILLO PEJELAGARTERO 1 RA 

SECCIÓN PLATAFORMA

RURAL 556,023 556,023 556,023 556,023 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

12 12 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

8-HUIMANGUILLO AQUILES SERDÁN 1 RA 

SECCIÓN

RURAL 426,396 426,396 426,396 426,396 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

13 13 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

8-HUIMANGUILLO TIERRA NUEVA 1 RA 

SECCIÓN

RURAL 328,946 328,946 328,946 328,946 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

17 17 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

9-JALAPA CALICANTO 1 RA SECCIÓN URBANO 2,309,648 2,309,648 2,309,648 2,309,648 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 2 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

9-JALAPA CHICHONAL 1 RA SECCIÓN URBANO 456,506 456,506 456,506 456,506 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

2 2 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

9-JALAPA VARIAS RURAL 496,785 496,785 496,785 496,785 100% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

25 25 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

 

9-JALAPA CALICANTO 1 RA SECCIÓN RURAL 919,117 919,117 919,117 919,117 100% 0 0 METRO LINEAL 6 6 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

 

4-CENTRO CABECERA MUNICIPAL URBANO 322,000 161,000 161,000 0 0% 0 0 ESTUDIO 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

 

1-BALANCÁN CABECERA MUNICIPAL URBANO 2,651,190 2,651,190 2,651,190 1,630,544 62% 0 0 METRO LINEAL 10,030 10,030 100%

 

14-PARAÍSO CABECERA MUNICIPAL URBANO 1,611,683 1,611,683 1,611,683 1,090,865 68% 0 0 METRO LINEAL 14,500 14,500 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

15-TACOTALPA CABECERA MUNICIPAL URBANO 1,643,686 1,643,686 1,643,686 1,279,631 78% 0 0 METRO LINEAL 5,000 5,000 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

16-TEAPA CABECERA MUNICIPAL URBANO 979,448 979,448 979,448 425,736 43% 0 0 METRO LINEAL 8,960 8,960 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

17-TENOSIQUE CABECERA MUNICIPAL URBANO 1,018,122 1,018,122 1,018,122 636,636 63% 0 0 METRO LINEAL 7,650 7,650 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

3-CENTLA FRONTERA URBANO 1,062,661 1,062,661 1,062,661 1,062,661 100% 0 0 METRO LINEAL 11,800 11,800 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

6-CUNDUACÁN CABECERA MUNICIPAL URBANO 1,987,136 1,987,136 1,987,136 1,674,619 84% 0 0 METRO LINEAL 8,540 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

7-EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL URBANO 1,211,558 1,211,558 1,211,558 539,904 45% 0 0 METRO LINEAL 2,500 2,500 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

9-JALAPA CABECERA MUNICIPAL URBANO 1,725,717 1,725,717 1,725,717 931,776 54% 0 0 METRO LINEAL 7,350 7,350 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

 

0-COBERTURA ESTATAL VARIAS URBANO 76,035 76,035 76,035 0 0% 0 0 KILÓMETRO 

LINEAL

65 65 100% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. ALCANCE REGIONAL

 

 

0-COBERTURA ESTATAL VARIAS URBANO 6,137,750 6,137,750 6,137,750 0 0% 0 0 METRO LINEAL 24,000 10,320 43% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

12-MACUSPANA FRANCISCO VILLA URBANO 940,392 283,000 283,000 0 0% 0 0 METRO LINEAL 100 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESLAVE DE CAMINOS.

 

4-CENTRO PARRILLA URBANO 935,000 0 0 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

15,100 0 0%

 

 

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 17,215 11,500 11,500 0 0% 0 0 OTROS 8 5 65% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

 

 2,268,010 2,268,010 2,268,010 0 0% 0 0 11 0 0%

 

 

 

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 96,945 96,945 96,945 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0% PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20 27004ME005.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 

CERTEZA EN LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS 

 CONSTRUCCIÓN

 OBRA PÚBLICA

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN

 INVERSIÓN

 - 

CONVENIOS (157 REGISTROS)

 GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 

SUPERVISIÓN Y CONTROL)

 ENGRAVADO EN VIALIDADES 2A. ETAPA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A 

FINOS, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO. 

 OTROS

 MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES 

 Reparación de deslaves localizados en la carretera Macuspana - Estación Ferrocarril, 

km. 4+400 y km. 4+700 

 Señalizacion de caminos de la red estatal 

 REHABILITACIÓN

 MANTENIMIENTO

 Mejoramiento de la infraestructura urbana de la ciudad de Cunduacan 

 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE EMILIANO 

ZAPATA 

 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE JALAPA 

 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TEAPA 

 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE 

 Mejoramiento de la infraestructura urbana de la ciudad de Frontera, Municipio de Centla 

 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CIUDAD DE BALANCAN 

 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE PARAISO 

 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TACOTALPA 

 Estudios preliminares y anteproyecto del edificio corporativo de SAPAET 

 MEJORAMIENTO

 Ampliacion de Puente Tubular Vehicular en el camino: E.C. (Jalapa - Tacotalpa) km 

1+600 - Calicanto 1ra. sección - Lomas Alegres - Castañal km. 4+200 

 MODERNIZACIÓN

 AMPLIACIÓN

 Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados del 

camino: Jalapa - Castañal, tramo: Jalapa - Pochitocal, del km. 0+000 al km. 13+000 

 BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN 

TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: JALAPA - MICROONDAS CHICHONAL 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS 

REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

 Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados del camino: Pejelagartero - 

Palo Mulato (Plataforma - Buenavista) 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL 

CAMINO: ACCESO AL EJ. AQUILES SERDÁN 

 Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados en el camino: Tierra Nueva - 

Zanapa 

 Desorille, rastreo y recargue de grava en tramos aislados del camino: La Pantanosa - 

Huapacal, del km. 0+000 al km. 5+000 

 Desorille, rastreo y recargue de grava en tramos aislados en el camino: Encomendero, 

del km. 0+000 al km. 16+000, ramal Ej. Venustiano Carranza, del km. 0+000 al km. 4+000 

 DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS 

REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 

 Desorille, rastreo y recargue de grava en tramos aislados del camino: E.C.(Malpaso - El 

Bellote) - Diaz Ordaz - Arriba y Adelante, del km. 0+000 al km. 8+000 



 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 28,821 28,821 28,821 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0% PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 375,492 375,492 375,492 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0% PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 428,935 428,935 428,935 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0% PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 101,505 101,505 101,505 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0% PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 101,505 101,505 101,505 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0% PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 101,505 101,505 101,505 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0% PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 194,935 194,935 194,935 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0% PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 259,852 259,852 259,852 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0% PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 197,666 197,666 197,666 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0% PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 380,849 380,849 380,849 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0% PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20

 1,704,277,626 845,217,296 809,778,612 182,905,610 22% 3 0 1,987,499 209,111 11%

 

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 11,036,754 27,591,885 0 0 0% 1 0 OBRA 0 0 0% CORRESPONDE AL CONVENIO CAPUFE

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 9,518,790 2,379,698 2,379,698 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0% CORRESPONDE AL CONVENIO CAPUFE

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 6,439,883 1,609,971 0 0 0% 1 0 OBRA 0 0 0% CORESPONDE AL CONVENIO CAPUFE

 

4-CENTRO VILLAHERMOSA URBANO 2,494,731 6,236,828 0 0 0% 1 0 METRO 

CUADRADO

0 0 0% CORESPONDE AL CONVENIO CAPUFE

 

 

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 40,190 36,390 36,390 0 0% 0 0 EQUIPO 5 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL CENDI PROFA. MARINA CORTAZAR, VIUDA 

DE ESCOBAR (APORTACIÓN FEDERAL F12)

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 39,786 39,786 39,786 0 0% 0 0 EQUIPO 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: APORTACIÓN FEDERAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIH/SIDA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA..

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 7,276,413 7,276,413 7,276,413 0 0% 0 0 CONVENIO 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: APORTACIÓN FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DEL SECTOR SALUD

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 86,342 86,342 86,342 0 0% 0 0 EQUIPO 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS, PRODUCTOS DE LA 

RECUPERACIÓN DEL PAGO DE BIENES ASEGURADOS POR EL PROGRAMA SEGURO POPULAR.

 

 

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 9,526 9,526 9,526 0 0% 0 0 OTROS 150,894 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD AL PROGRAMA DE 

OPORTUNIDADES

 

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 4,679,600 4,679,600 4,679,600 3,878,982 83% 0 0 OTROS 1 1 50% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PAGO DE ALIMENTACIÓN DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECLUIDOS EN 

CÁRCELES Y CERESOS DEL ESTADO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 3,812,133 1,906,066 1,906,066 947,645 50% 0 0 OTROS 1 0 31% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (APORTACIÓN 

FEDERAL)

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 29,008,800 29,008,800 29,008,800 0 0% 0 0 FAMILIA 367,000 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 2,928,000 2,928,000 2,928,000 0 0% 0 0 CONVENIO 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD.

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

 SERVICIOS PERSONALES

 - 

 GASTO CORRIENTE

 - 

 - 

 - 

 OTROS

 RECONSTRUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO(UBICACION: FRACC. LA CHOCA, TRAMO 

AV. PASEO DE LA CHOCA) 

 EQUIPAMIENTO

 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO(UBICACION: PERIFERICO CARLOS 

PELLICER CAMARA PUENTE TEC. MILENIO AL RETORNO DEL PUENTE CARRIZAL LLL 

DE LA ESTACION 0+000 AL 2+420 

 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO,(UBICACION: PERIFERICO CARLOS 

PELLICER CAMARA,TRAMO DEL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES-PASEO USUMACINTA 

DE LA ESTACION 0+000A2+457.80 AMBOS LADOS) 

 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO,(UBICACION:AVE. PERIFERICO 

CARLOS PELLICER CAMARA DE PASEO USUMACINTA RETORNO DEL PUENTE 

CARRIZAL III). 

 RECONSTRUCCIÓN

 270041ME008.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE GALEANA ENTRE LAS CALLES 27 DE FEBRERO Y LAGUNA HUAPACAL 

 270041M001.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA 

CALLE JILGUERO ENTRE CERTEZA Y GORRIONES DE LA COL. ASUNCIÓN 

CASTELLANOS 

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN

 270041ME004.- CONSTRUCCIÒN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 

JILGUERO ENTRE CERTEZA Y GORRIONES DE LA COL. ASUNCION CASTELLANOS 

 270041ME006.- CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE LA PALMA ENTRE GALEANA Y LOS MANGOS 

 270041ME007.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE HIERBABUENA ENTRE GALEANA Y LOS MANGOS 

 270041ME003.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ HERMOSILLO EN 

INDEPENDENCIA EN LA COL. MIGUEL HIDALGO 

 270041ME004.- CONSTRUCCIÒN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 

JILGUERO ENTRE CERTEZA Y GORRIONES DE LA COL. ASUNCION CASTELLANOS 

 270041ME004.- CONSTRUCCIÒN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 

JILGUERO ENTRE CERTEZA Y GORRIONES DE LA COL. ASUNCION CASTELLANOS 

 27004ME009.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN LA CALLE LA PALMA ENTRE LAS 

CALLES LOS MANGOS Y CONCEPCIÓN 

 270041ME002.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE CERTEZA DE LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS 



 

0-COBERTURA ESTATAL - - 55,860 13,965 13,965 0 0% 0 0 INFORME 4 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES (PREVERP) 

(APORTACIÓN FEDERAL F12)

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 607,904 607,904 607,904 0 0% 0 0 CONVENIO 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN SALUD.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 750,000 750,000 750,000 0 0% 0 0 CONVENIO 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: APORTACIÓN ADICIONAL FEDERAL AL PROGRAMA DE CALIDAD Y DESARROLLO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN SALUD.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,664,138 1,664,138 1,664,138 0 0% 0 0 INFORME 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS EN SALUD CON RECURSOS DE LOS PRODUCTOS 

FINANCIEROS Y PENAS CONVENCIONALES DEL RAMO 12 DE LOS AÑOS 2005 Y 2006

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 455,776 455,776 455,776 0 0% 0 0 CONVENIO 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE VIH/SIDA

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 10,643,839 10,643,839 10,643,839 0 0% 0 0 FAMILIA 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PAGO DE PASIVO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL MÉDICO, 

BIENES INFORMATICOS, MOBILIARIO DE OFICINA Y CLÍNICO, DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 31,012,337 15,506,169 15,506,169 10,347,777 67% 0 0 BECA 850 339 40% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: "FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MÉDICOS RESIDENTES, MÉDICOS CIRUJANOS, 

ODONTÓLOGOS Y PERSONAL PARAMÉDICO PARA LA SALUD.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 131,724 65,862 65,862 35,383 54% 0 0 TRABAJADOR 850 228 27% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL EN TABASCO (PERSONAL TRANSFERIDO DEL DIF)

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 26,000,000 0 0 0 0% 0 0 CONVENIO 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE 

JONUTA (FOROS 2007).

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 20,000,000 0 0 0 0% 0 0 CONVENIO 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (FOROS 2007).

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0% 0 0 CONVENIO 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL EN EL ESTADO DE TABASCO (FOROS 2007).

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 172,272 172,272 172,272 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES 

(APORTACIÓN FEDERAL)

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 612,715 612,715 612,715 0 0% 0 0 SUPERVISIÓN 5 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÒN DE 

LAS METAS E INDICADORES ESTIPULADAS EN EL ANEXO TÈCNICO DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN ESTATAL

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 5,646 5,646 5,646 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: APORTACIÓN FEDERAL AL PREMIO NACIONAL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 70,774,692 35,387,346 35,387,346 9,822,800 28% 0 0 FAMILIA 153,430 21,342 14% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: "PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 37,214,984 37,214,984 37,214,984 0 0% 0 0 OTROS 367,000 88,851 24% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD, DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÒN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO (SEGURO POPULAR)

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 10,094,159 10,094,159 10,094,159 0 0% 0 0 FAMILIA 153,430 53,486 35% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,373,464,254 605,047,069 605,047,069 157,873,023 26% 0 0 FAMILIA 390,464 44,864 11% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: "FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 22,300,162 22,300,162 22,300,162 0 0% 0 0 FAMILIA 390,464 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PAGO DE PASIVO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MEDICAMENTOS Y 

GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 652,908 652,908 652,908 0 0% 0 0 CONVENIO 1 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS, PRODUCTOS DE LA 

RECUPERACIÓN DEL PAGO DE BIENES ASEGURADOS POR EL PROGRAMA DEL SEGURO POPULAR.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 80,308 20,077 20,077 0 0% 0 0 MUJER 13,083 0 0% LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES (PAIDEA) (APORTACIÓN FEDERAL F12).

 

4-CENTRO - - 15,000 15,000 15,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0% CORRESPONDE AL PROGRAMA RAMO ADMINISTRATIVO 20 HABITAT

 

4-CENTRO - - 198,000 198,000 198,000 0 0% 0 0 CURSO 1 0 0% CORRESPONDE AL PROGRAMA RAMO ADMINISTRATIVO 20 - HABITAT

 1,328,356,695 826,736,753 850,119,083 559,588,569 68% 0 0 60,108 37,419 62%

 

 

 

 

15-TACOTALPA OXOLOTÁN RURAL 15,000,000 0 15,000,000 0 0% 0 0 ESPACIO 1 0 0% TODAVIA SIGUE SIN AVANCE FISICO, EN VIRTUD QUE SE ESTAN GESTIONANDO LA LIBERACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 45,578 45,578 45,578 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

134 134 100% EL IMPORTE DEL PROYECTO OP529 ES POR $45,577.71, NO TIENE NADA EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS 

ESTIMACIONES PARA COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007.

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 45,103 45,103 45,103 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

174 61 35% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 45,102.61, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LOS PROVEEDORES NO HAN PRESENTADO SUS FACTURA PARA SU PAGO

 CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL 

ESTADO DE TABASCO 

 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE (COL. LUIS DONALDO COLOSIO 

II) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE(CALLE ANDADOR TULIPAN 

ENTRE AV. GUAYACAN Y AGUACATE, COL. TIERRA DE MONTECRISTO) 

 CONSTRUCCIÓN

 OBRA PÚBLICA

 - 

OTROS CONVENIOS

 INVERSIÓN

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 



 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 32,808 32,808 32,808 2,903 9% 0 0 METRO 

CUADRADO

200 60 30% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 32,807.74, LO EJERCIDO ES $ 2,903.40, QUEDANDO UN SALDO DE $ 29,904.34

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 65,561 65,561 65,561 41,824 64% 0 0 METRO 

CUADRADO

282 282 100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 65,561.25, LO EJERCIDO ES POR $ 41,824.25, QUEDANDO UN SALDO DE 23,736.80, QUEDA FACTURAS PENDIENTE DE 

PAGO.

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 123,344 123,344 123,344 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

341 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 123,344.22

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 46,043 46,043 46,043 46,043 100% 0 0 METRO LINEAL 200 200 100% EL PROYECTO FUE VALIDADO POR LA CANTIDAD DE $45,783.23, SE LE DIO DE UNA AMPLIACION POR LA CANTIDAD DE $ 260.03, QUEDANDO EL IMPORTE DEL 

PROYECTO POR LA CANTIDAD DE $ 46,043.26, PARA SU CONCLUSION

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 148,125 148,125 148,125 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

463 0 0% EL IMPORTE DE PROYECTO ES POR $ 148,124.85

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 58,292 58,292 58,292 1,323 2% 0 0 METRO 

CUADRADO

235 118 50% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 58,292.13, LO EJERCIDO ES POR $ 1,322.58, QUEDANDO UN SALDO POR $ 56,969.55

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 40,284 40,284 40,284 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

130 26 20% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 40,283.95, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LOS PROVEEDORES NO HAN PRESENTADOS SUS FACTURA PARA SU PAGO

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 151,388 151,388 151,388 92,939 61% 0 0 METRO 

CUADRADO

688 585 85% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 151,388.10, LO EJERCIDO ES POR LA CANTIDAD DE $ 92,938.61, QUEDANDO UN SALDO DE $58,449.49

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 127,732 127,732 127,732 106,869 84% 0 0 METRO 

CUADRADO

649 649 100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 127731.90, LO EJERCIDO ES POR LA CANTIDAD DE $ 106,869.24, QUEDANDO UN SALDO DE $ 20,862.66, QUEDANDO 

FACTURAS PEDIENTE DE DIVERSOS PROVEEDORES POR PAGAR, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007.

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 41,169 41,169 41,169 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

146 30 21% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 41,169.23, NO TIENE NADA EJERCIDO PORQUE LOS PROVEEDORES NO HAN PRESENTADOS SUS FACTURA PARA SU 

PAGO.

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 101,928 101,928 101,928 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

326 326 100% EL IMPORTE DEL PROYECTO OP503 ES POR $101,927.75, NO TIENE NADA EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS 

ESTIMACIONES, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007.

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 138,108 138,108 0 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

442 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 138,108.38

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 63,882 63,882 63,882 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

261 80 31% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 63,881.87, NO TIENE EJERCIDO PORQUE EL PROVEEDOR NO A PRESENTADO SUS FACTURA PARA SU PAGO. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (PROLONG. DE LA CALLE 

MATAMOROS ENTRE C. CEIBA Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE( CALLE TULIPAN ENTRE 18 

DE MARZO Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE 10 DE ABRIL Y 3 DE 

MAYO Y CALLE S/N, COL. LAZARO CARDENAS) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (EL MANGAL) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE AGUACATE ENTRE 

PROLONG. MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYANES, COL. TIERRA DE MONTECRISTO) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE ANDADOR SOL Y 

TIERRA, CALLE LA FLORES ENTRE AV. MEDIO AMBIENTE Y CALLE ECOLOGISTA,COL. 

ECOLOGISTA) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE( CALLE POCVICUC, 

MARICHE, CACAO, CHACAMAX Y CALLE GANADERA, COL. GANADERA) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE ( CALLE REFORMA ENTRE 

USUMACINTA Y CHACAMAX, ,COL. GANADERA) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE ( CALLE RIO TULIJA ENTRE 

RIO SUCHIATE Y CALLE ECOSISTEMA, COL. USUMACINTA) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE,( AV. COLOSIO ENTRE 

LIBRAMIENTO Y CALLE ESMERALDA, COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE ( ACC. A LA COL. JOSE 

LEHMAN OCAMPO ENTRE LIB. E. ZAPATA TENOSIQUE Y AND. NIÑOS HEROES, COL. 

JOSE LEHMAN OCAMPO) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE ( CALLE DURAZNO ENTRE 

CALLE PITAYA Y CAMINO ANTIGUO A LA LIBERTAD,COL. EL MANGAL) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE ( CALLE LOS MANGOS 

ENTRE PITAYA Y PROLOG. H. GALEANA, COL. MANGAL) 



 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 38,143 38,143 38,143 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

154 31 20% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 38,143.41, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LOS PROVEDORES NO HAN PRESENTADO SUS FACTURA PARA SU PAGO

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 72,361 72,361 72,361 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

233 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $72,361.19

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 118,359 118,359 118,359 75,768 64% 0 0 METRO 

CUADRADO

409 409 100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 118,359.63. LO EJERCIDO ES POR $ 75,767.73, QUEDANDO UN SALDO POR $ 42,591.90, QUENDAN PENDIENTE 

FACTURAS PARA SU PAGO.

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 163,951 163,951 163,951 103,526 63% 0 0 METRO 

CUADRADO

679 549 81% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 163,950.60, LO EJERCIDO 103,526.45, QUEDANDO UN SALDO POR $ 60,424.15

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 172,255 172,255 172,255 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

420 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO OP543 ES POR $172,254.44

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 506,738 506,738 506,738 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

1,064 0 0%

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 106,737 106,373 106,373 0 0% 0 0 METRO LINEAL 442 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 106,736.81

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 56,529 56,529 56,529 0 0% 0 0 METRO LINEAL 233 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $56,528.66

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 12,086 12,086 12,086 0 0% 0 0 METRO LINEAL 48 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $12,086.04

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 87,781 87,781 87,781 87,781 100% 0 0 METRO LINEAL 409 409 100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $79,971.83, SE AMPLIA POR LA CANTIDAD DE $7,809.12, QUEDANDO REAL LA INVERSION DE PROYECTO POR $ 87,780.95, 

PARA SU CONCLUSION

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 10,535 10,535 10,535 2,764 26% 0 0 METRO LINEAL 46 23 50% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 10,535.12, LO EJERCIDO ES POR $ 2,764.08, QUEDANDO UN SALDO DE $ 7,771.04

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 31,172 31,172 31,172 2,819 9% 0 0 METRO LINEAL 154 63 41% EL IMPORTE DEL PROYECTO POR $ 31,172.19, LO EJERCIDO 2,819.46, QUEDANDO UN SALDO DE $ 28,352.73

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 34,706 34,706 34,706 3,418 10% 0 0 METRO LINEAL 174 61 35% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 34,706.11, LO EJERCIDO ES POR $ 3,418.38, QUEDANDO UN SALDO POR $31,287.73

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 157,425 157,425 157,425 0 0% 0 0 METRO LINEAL 653 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 157,425.43

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( CALLE ANDADOR MACA 

ENTRE CALLE AGUACATE Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( CALLE ANDADOR TULIPAN 

ENTRE AV. GUAYACAN Y CALLE AGUACATE, COL. TIERRA DE MONTECRISTO) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( CALLE ARIS,CEREZO Y 

PIÑA ENTRE CALLE MANILA Y CALLE CHABACANO, COL.MANGAL) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO ( CALLE PIÑA ENTRE 

MANILA Y POMARROSA, COL. EL MANGAL) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO ( PROLONG. H GALEANA 

ENTRE DURAZNO Y MANZANA, COL. MANGAL) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( AV.COLOSIO ENTRE LIB. Y 

CALLE ESMERALDA , COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO) 

 CONSTRUCCION DE CONCRETO HCO. PREMEZCLADO (COL. HEBERTO CABRERA) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARAMADO( COL. MANGAL) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO ( CALLE CHABACANO 

ENTRE PITAYA Y PROLOG. H. GALEANA, COL. EL MANGAL) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PROLONG. GALEANA 

ENTRE DURAZNO Y MANZANA, COL. MANGAL) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLES ECOSISTEMA, 

SERES VIVOS, ANDADOR UNIVERSO. MEDIO AMBIENTE Y AV. JARDINES, COL 

ECOLOGISTA) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(POMAROSA ENTRE CALLE 

MANGLOBA Y PROLONG. H. GALEANA COL. EL MANGAL) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE ANDADOR MACA 

ENTRE CALLE AGUACATE Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO) 

 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE CHABACANO ENTRE 

CALLE PITAYA Y PROLONG.H. GALEANA, COL. MANGAL) 



 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 53,735 53,735 53,735 46,914 87% 0 0 METRO LINEAL 282 282 100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 53,734.83, LO EJERCIDO $46,914.41, QUEDANDO UN SALDO POR $ 6,820.42, QUEDAN PEDIENTE DE PAGOS FACTURAS, 

ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 140,848 140,848 140,848 90,916 65% 0 0 METRO LINEAL 679 549 81% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 140,847.78, LO EJERCIDO 90,916.46, QUEDANDO UN SALDO DE 49,931.32

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 41,394 41,394 41,394 0 0% 0 0 METRO LINEAL 170 0 0% EL IMPORTA DEL PROYECTO OP546 ES POR $ 41,394.15

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 41,130 41,130 41,130 3,363 8% 0 0 METRO LINEAL 200 100 50% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 41,130.16, LO EJERCIDO ES POR $ 3,362.58, QUEDANDO UN SALDO DE 37,767.58

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 43,050 43,050 43,050 36,440 85% 0 0 METRO LINEAL 218 197 90% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 43,050.48, LO EJERCIDO ES POR $ 36,440.84, QUEDANDO UN SALDO DE $ 6,609.64

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 101,452 101,452 101,452 0 0% 0 0 METRO LINEAL 420 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 101,451.75

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 39,723 39,723 39,723 39,309 99% 0 0 METRO LINEAL 200 200 100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 39,723.37, EL EJERCIDO ES POR LA CANTIDAD DE 39,309.30, QUEDANDO UN SALDO DE $414.07, FACTURA DE 

PROVEEDORES PEDIENTE DE PAGO LO CUAL SE VA HACER EN EL MES DE JULIO DE 2007.

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 111,734 111,734 111,734 0 0% 0 0 METRO LINEAL 463 463 100% EL IMPORTE DEL PROYECTO OP530 ESPOR $111,733.75, NO TIENE NADA EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADOS SUS 

ESTIMACIONES PARA COBRO, ESTA SITUACION SE REGULIZARA EN EL MES DE JUNIO DE 2007

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 29,201 29,201 29,201 5,038 17% 0 0 METRO LINEAL 146 73 50% EL IMPROTE DEL PROYECTO ES POR $ 29,201.35, LO EJERCIDO ES POR $ 5,037.84, QUEDANDO UN SALDO DE $ 24,163.51

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 94,657 94,657 94,657 0 0% 0 0 METRO LINEAL 326 326 100% EL IMPORTE DEL PROYECTO OP502 ES POR $94,657.13, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES 

PARA COBRO, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 32,842 32,842 32,842 0 0% 0 0 METRO LINEAL 134 134 100% EL IMPORTE DEL PROYECTO OP528 ES POR $32,841.65, NO TIENE NADA DE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS 

ESTIMACIONES PARA SU COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007.

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 48,120 48,120 48,120 0 0% 0 0 METRO LINEAL 200 200 100% EL IMPORTE DEL PROYECTO OP525 ES POR $ 48,120.49, NO TIENE NADA EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS 

ESTIMACIONES PARA COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007.

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 50,715 50,715 50,715 4,558 9% 0 0 METRO LINEAL 261 210 80% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 502,714.80, LO EJERCIDO ES POR $ 4,557.84, QUEDANDO UN SALDO DE $ 46,156.96 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (PROLONG. DE LA CALLE 

MATAMOROS ENTRE C. CEIBA Y AV. GUAYACAN COL. TIERRA DE MONTECRISTO) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE 10 DE ABRIL ENTRE 

3 DE MAYO Y CALLE S/N, COL. LAZARO CARDENAS) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (COL. LUIS DONALDO 

COLOSIO II) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO, COL. PEDREGAL DE 

MONTECRISTO 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( CALLE REFORMA ENTRE 

USUMACINTA Y CHACAMAX, COL. GANADERA) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( CALLE RIO TULIJA ENTRE 

CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE ECOSISTEMA, COL. USUMACINTA) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( CALLE TULIPAN ENTRE 18 

DE MARZO Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( CALLE JOSE LEHMAN 

OCAMPO ENTRE LIB. Y AND. NIÑOS HEREOS, COL. JOSE LEHMAN O) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( CALLE 

POCVICUC,SAQUILA, MARICHE, CACAO, CHACAMAX Y CALLE GANADERA, COL. 

GANADERA) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE POMAROSA ENTRE 

CALLE MANGLOBA Y PROLONG. H. GALEANA, COL.EL MANGAL) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( CALLE DURAZNO ENTRE 

PITAYA Y ANTIGUO CAMINO A LA LIBERTAD, COL. EL MANGAL) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE ECOSISTEMA , 

SERES VIVOS ANDADOR UNIVERSOS, MEDIO AMBIENTE Y AV. JARDINES COL. 

ECOLOGISTA) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE GUAYABA Y CALLE 

MAMEY ENTRE POMAROSA Y MANZANO, COL. MANGAL) 



 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 130,975 130,975 130,975 130,841 100% 0 0 METRO LINEAL 688 585 85% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 130,974.99, LO EJERCIDO ES POR $ 130,841.19, QUEDANDO UN SALDO DE $ 133.80

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 27,524 27,524 27,524 5,158 19% 0 0 METRO LINEAL 130 130 100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 27,523.59, LO EJERCIDO ES POR $ 5,157.84, QUEDANDO UN SALDO POR $ 22,365.75, QUEDAN FACTURAS PENDIENTE 

DE PAGO.

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 82,474 82,474 82,474 0 0% 0 0 METRO LINEAL 341 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $82,473.55

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 140,372 140,372 104,372 0 0% 0 0 OTROS 515 0 0% EN LA METAS DEL PROYECTO ES 224 METRO LINEAL DE GUARNICION Y 291.20 METROS CUADRADOS

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 352,014 352,014 352,014 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

860 0 0% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 352,014.33

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 26,749 26,749 26,749 23,556 88% 0 0 METRO LINEAL 114 114 100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 26,749.27, LO EJERCIDO ES POR $ 23,555.96, QUEDANDO UN SALDO DE 3,193.31, FACTURA PENDIENTE DE PAGO, ESTA 

SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 103,066 103,066 103,066 79,146 77% 0 0 METRO LINEAL 111 111 100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR $ 103,066.16, LO EJERCIDO $ 79,146.50, QUEDANDO UN SALDO DE $ 23,919.66, PENDIENTE DE PAGO DE FACTURA A 

PROVEEDORES.

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 171,518 171,518 171,518 0 0% 0 0 OBRA 1 0 0%

 

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 40,604 40,604 40,604 0 0% 0 0 METRO LINEAL 124 0 0%

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 20,944 20,944 20,944 0 0% 0 0 METRO LINEAL 60 0 0%

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 132,390 132,390 132,390 0 0% 0 0 METRO LINEAL 119 0 0%

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 123,206 123,206 123,206 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0%

 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 70,570 70,570 70,570 0 0% 0 0 METRO LINEAL 56 0 0%

 

 

5-COMALCALCO OCCIDENTE 1RA SECCION RURAL 75,237 75,237 75,237 0 0% 0 0 ESCUELA 1 1 100% ESTE PROYECTO SE APERTURO CON RECURSOS DEL CONVENIO CIMADES-PEMEX FIRMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.

 

5-COMALCALCO COMALCALCO RURAL 129,321 129,321 129,321 0 0% 0 0 ESCUELA 1 1 100% ESTE PROY. SE APERTURA CON RECURSOS DEL CONVENIO CIMADES PEMEX FIRMADO POR EL AYUNTAMIENTO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.

 

5-COMALCALCO CENTRO TULAR 2DA 

SECCION

RURAL 97,840 97,840 97,840 0 0% 0 0 ESCUELA 1 1 100% ESTE PROYECTO SE APERTURA CON EL CONVENIO CIMADES-PEMEX FIRMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO CON EL GFOBIERNO DEL ESTADO.

 

5-COMALCALCO JOSE MARIA PINO SUAREZ 

1 RA SECCION

URBANO 87,601 87,601 87,601 0 0% 0 0 ESCUELA 1 0 0% ESTE PROYECTO SE APERTURA CON EL CONVENIO CIMADES-PEMEX FIRMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

 MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENDEZ 

 MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA 

 MANTENIMIENTO DE LÑA ESCUELA PRIMARIA 27 DE FEBRERO 

 MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGON 

 AMPLIACION DE RECOLECTOR DE AGUA PLUVIAL CON PASO PEATONAL Y VEHICULAR 

(COL. JOSE LEHMAN OCAMPO) 

 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO) 

 MANTENIMIENTO

 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. HEBERTO CABRERA) 

 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO) 

 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. HEBERTO CABRERA) 

 AMPLIACIÓN

 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (CALLE REFORMA ENTRE USUMACINTA Y 

CHACAMAX, COL. GANADERA) 

 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (CALLE REFORMA ENTRE USUMACINTA Y 

CHACAMAX, COL. GANADERA) 

 CONSTRUCCION DE RELLENO PARA MITIGACION DE RIESGO EN ZONA HABITADA(COL. 

JOSE LEHMAN OCAMPO) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE LOS MANGOS 

ENTRE PITAYA Y PROLONG. H. GALEANA, COL. MANGAL) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS (COL. HEBERTO CABRERA) 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO( CALLE REFORMA 

ENTRE USUMACINTA Y CHACAMAX, COL. GANADERA) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(ANDADOR SOL Y TIERRA 

CALLE LA FLORES ENTRE AV. MEDIO AMBIENTE Y CALLE ECOLOGISTA, COL. 

ECOLOGISTA) 

 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE AGUACATE ENTRE 

PROLONG. MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO) 



 

7-EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA

URBANO 132,274 132,274 132,274 0 0% 0 0 METRO 

CUADRADO

5,200 0 0%

 

 

 

7-EMILIANO ZAPATA - - 113,828 113,828 113,828 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% EL NOMBRE DE PROYECTO ES: CURSO DE CARPINTERIA

 

7-EMILIANO ZAPATA - - 78,078 78,078 78,078 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0%

 

7-EMILIANO ZAPATA - - 225,226 225,226 225,226 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: CURSO DE COMPUTACION

 

7-EMILIANO ZAPATA - - 95,810 95,810 95,810 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: CURSO DE CARPINTERIA

 

7-EMILIANO ZAPATA - - 110,516 110,516 110,516 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: CURSO DE PANADERIA

 

7-EMILIANO ZAPATA - - 64,582 64,582 64,582 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: CURSO DE COMPUTACION

 

7-EMILIANO ZAPATA - - 104,814 104,814 104,814 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% EL NOMBRE DEL ´PROYECTO ES: CURSO DE CARPINTERIA

 

7-EMILIANO ZAPATA - - 81,498 81,498 81,498 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0% EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: ATENCION VISUAL PARAQ ANCIANOS

 

7-EMILIANO ZAPATA - - 338,136 338,136 338,136 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0% EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: EQUIPO DE APOYO PARA CONSULTA, CONTROL Y ORIENTACION A DIABETICO.

 

7-EMILIANO ZAPATA - - 87,396 87,396 87,396 0 0% 0 0 OTROS 0 0 0% EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: CURSO DE HERRERIA

 

 

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 65,800,000 65,800,000 65,800,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 404,374,802 205,326,019 205,326,019 205,326,019 100% 0 0 OTROS 1 1 50%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 15,316,900 15,316,900 15,316,900 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 26,539,254 16,040,192 16,040,192 16,040,192 100% 0 0 ALUMNO 5,000 3,000 60% UNIDAD DE MEDIDA: ALUMNOS BENEFICIADOS (SUBSIDIO A UNIVERSIDADES)

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 6,180,000 2,852,304 2,852,304 2,852,304 100% 0 0 ALUMNO 490 226 46%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 391,542,383 250,940,946 250,940,946 228,708,714 91% 0 0 OTROS 1 1 58%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 15,703,621 9,235,085 9,235,085 9,235,085 100% 0 0 OTROS 1 1 58% - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

 - 

 GASTO CORRIENTE

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 OTROS

 GRAVADO DE CALLE (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO) 

 EQUIPAMIENTO



 

0-COBERTURA ESTATAL - - 10,782,221 5,480,912 5,480,912 5,480,912 100% 0 0 OTROS 1 1 50%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 40,843,112 25,169,440 25,169,440 23,460,445 93% 0 0 OTROS 1 1 57%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 10,842,031 5,470,418 5,470,418 5,470,418 100% 0 0 OTROS 1 1 50%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 8,712,467 4,741,639 4,741,639 4,356,229 92% 0 0 OTROS 1 0 48%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 6,301,619 0 753,890 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0% SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE RECUPERACION DE LOS RECURSOS DEPOSITADOS A LA SAF, CON FECHA DEL DIA DE 2 JULIO DEL 2007.

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 11,435,897 5,780,745 5,780,745 0 0% 0 0 ALUMNO 1,936 1,121 58% UNIDAD DE MEDIDA:ALUMNOS BENEFICIADOS (SUBSIDIO A TECNOLÓGICOS)

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 66,990,296 30,553,347 34,475,747 0 0% 0 0 ALUMNO 10,000 4,600 46% HASTA EL MES DE JUNIO LA FEDERACIÓN HA DEPOSITADO $30´553,347.00 LOS CUALES NO SE HAN DEPOSITADO A FINANZAS PORQUE SE HAN EJERCIDO EL 

MISMO DIA O AL DIA SIGUIENTE EN EL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DEL COLEGIO, ESTAMOS EN ESPERA DE PODERNOS REGULARIZAR

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 51,302,500 51,302,500 51,302,500 51,302,500 100% 0 0 MAESTRO 20,521 20,521 100%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 14,560,253 9,819,521 9,819,521 6,072,536 62% 0 0 OTROS 1 0 41%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 600,000 300,000 300,000 249,999 83% 0 0 ASESORÍA 1 0 0%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 58,627,500 39,085,000 39,085,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 54,755,660 36,503,773 36,503,773 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,983,564 1,322,376 1,322,376 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 723,000 482,000 482,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 263,880 118,746 118,746 0 0% 0 0 OTROS 120 81 68%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 292,600 146,300 146,300 0 0% 0 0 OTROS 184 92 50%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 42,500 34,500 34,500 0 0% 0 0 OTROS 4 0 0%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 4,173,292 4,173,292 4,173,292 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 42,000 42,000 42,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0%

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 



 

0-COBERTURA ESTATAL - - 176,033 130,000 130,000 0 0% 0 0 OTROS 1 1 80%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 2,950,000 2,950,000 2,950,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 13,808,790 13,808,790 13,808,790 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 6,043,808 6,043,808 6,043,808 0 0% 0 0 OTROS 1 0 0%

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 3,496,606 3,496,606 3,496,606 0 0% 0 0 OTROS 1 0 29% PROYECTO EN PROCESO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 1,455,680 1,455,680 1,455,680 0 0% 0 0 OTROS 1 0 37% PROYECTO EN PROCESO

 

0-COBERTURA ESTATAL - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0% 0 0 OTROS 1 0 10%

 

4-CENTRO - - 339,831 339,831 339,831 0 0% 0 0 CAMPAÑA 1 0 0% PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20

 

4-CENTRO - - 132,630 132,630 132,630 0 0% 0 0 CAMPAÑA 1 0 0% PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20

 

4-CENTRO - - 228,030 228,030 228,030 0 0% 0 0 CURSO 1 0 0% PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20

 

4-CENTRO - - 227,500 227,500 227,500 0 0% 0 0 CURSO 1 0 0% PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20

 

4-CENTRO - - 15,000 15,000 15,000 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0% PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20

 

5-COMALCALCO - - 3,880,148 0 3,880,148 0 0% 0 0 ACCIÓN 1 0 0% ESTE PROYECTO SE APERTURA POR EL MONTO GLOBAL DEL RECURSO DEL CONVENIO CIMADES-PEMEX FIRMADO POR EL AYUNTAMIENTO Y EL GOBIERNO 

DEL ESTADO, DEBIENDO TRANSFERIRSE A LOS PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS AUTORIZADOS PARA EJECUTARSE EN ESTE CONVENIO.

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 


