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. " COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
- TABASCO _CEAS CEAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

DEPENDENCIA: E4-CEAS
DIRECCION: 55.-CONSTRUCCION

CLAVE PROGRAMATICA:
EJERCICIO ANTERIOR:
EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCION DEL PROYECTO: AS234.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CARCAMO
CONCENTRADOR DE LA RA. RIO VIEJO 1RA. SECCION (LA RAYA), DEL
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

OFICIO DE INV. N°: SF/AL0676/2019 FECHA: 23/04/2019 INV. AUTORIZADA: $ 523,917.92

TOTAL: § 523,917.92

AUTORIZACION DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR
N°. DE OFICIO FECHA INVERSION AUTORIZADA
TOTAL:
EJERCICIO ACTUAL
N°. DE OFICIO FECHA INVERSION AUTORIZADA
TOTAL:
AUTORIZACION DE REDUCCIONES
EJERCICIO ANTERIOR
N°. DE OFICIO FECHA INVERSION AUTORIZADA
EJERCICIO ACTUAL TOTAL:
N°. DE OFICIO FECHA INVERSION AUTORIZADA
TOTAL
INVERSION FINAL AUTORIZADA:
EJERCICIO ANTERIOR:
EJERCICIO ACTUAL: $ 517,736.04

INVERSION FINAL: $ 517,736.04
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DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: TECNOLOGIAS Y KONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

DIRECCION: CALLE JOSE MARTI NO. EXT. 101, NO. COLONIA: FRACC. LIDIAESTHER C.P. 86040

INT. 108
LOCALIDAD: VILLAHERMOSA MUNICIPIO: CENTRO ESTADO: TABASCO
DATOS DEL CONTRATO
CONTRATO N°: CEAS-RAMO23-004/2019 IMPORTE: $ 518,014.77 FECHA: 04/06/2019
C.M.P.A.M.: IMPORTE: FECHA:
$ 518,014.77

FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 31900005075 IMPORTE: § 51,801.48 FECHA: 04/06/2019
FIANZA ANTICIPO N°: No se Otorgo IMPORTE: No Aplica FECHA:

DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCION: AS234.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CARCAMO CONCENTRADOR

LOCALIDAD: DE LA RA. RIO VIEJO 1RA. SECCION (LA MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

RAYA),
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 07/06/2019 FECHA PROG. DE TERMINO: 06/07/2019
FECHA REAL DE INICIO: 07/06/2019 FECHA REAL DE TERMINO: 06/07/2019
ESTIMACION N°: PERIODO IMPORTE
01 (T.E) 07/06/2019 AL 30/06/2019 $ 394,672.66
02 (T.E.) 01/07/2019 AL 06/07/2019 $ 4,415.05
03 (C.NP.C.O) 01/07/2019 AL 06/07/2019 $ 114,826.35
04 (C.A.) Final 01/07/2019 AL 06/07/2019 $ 3,821.98
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: $ 517,736.04
INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA:
TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: $ 517,736.04
CREDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA:
CARGOS AL CONTRATISTA:
CANCELACION DE SALDOS: $ 278.73
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ACTO DE ENTREGA - RECEPCION

A LAS 10:00 HRS. DEL DIA 30 DEL MES DE JULIO DEL ANO DEL 2019, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES
DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO
DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN,
SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTAN DE
ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACION, ASi COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, Ii, Hll, IV, V, VI, VIl Y Viil DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL
SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 30 DEL MES DE JULIO DEL
ANO DEL 2019.

REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA POR LA DEPEND

n

ING. SABJNOWIORALES VELAZQUEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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