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Informe consolidado que la Entidad Federativa, a través de las instituciones ejecutoras 
y los Municipios, envían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante 
el Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos.
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  Reporte de Recursos Federales 

               Módulo 
      Destino del Gasto

(Proyectos de Gasto de Inversión)

��� �3ER. TRIMESTRE 

2019 
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2019 3 TAB190201562650 2019 04 U 7 Adquisición 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, 
modalidad:U, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:60000.0}}

Adquisición de Bienes Informáticos 
para el Proyecto Jóvenes 
Construyendo Prevención 
(FORTASEG Federal 2019)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB61 N 0 0 1,248,603 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190201562664 2019 04 U 7 Adquisición 200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, 
modalidad:U, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

Adquisición de Aparatos Deportivos 
para el Proyecto de Jóvenes 
Construyendo Prevención 
(FORTASEG Federal 2019)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB62 N 0 0 1,248,603 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:25.0, 
meta_modificada:25.0}}

2019 3 TAB190201562581 2019 04 U 7 Adquisición 3,750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, 
modalidad:U, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3750000.0, 
modificado:3750000.0}}

Adquisición de Equipo Terrestre para 
la Policia Estatal (FORTASEG Federal 
2019)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB59 S 320,580 320,579 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vehículo
s, meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB190201562613 2019 04 U 7 Adquisición 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, 
modalidad:U, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:120000.0}}

Adquisición de Mobiliario para el 
Proyecto Jóvenes Construyendo 
Prevención (FORTASEG Federal 
2019)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB60 S 1,137,845 110,758 0 {meta1: 
{unidad_medida:Mobiliari
o y equipo, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
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TAB190201562650 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

20-05-2019 31-12-2019 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562664 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

25-05-2019 31-12-2019 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562581 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

01-08-2019 29-11-2019 3,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562613 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

20-05-2019 31-12-2019 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Mobiliario 
y equipo, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201567463 2019 04 U 7 Acción 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, 
modalidad:U, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}}

PREVENCION SOCIAL DE LA 
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
CON PARTICIPACION CIUDADANA

27 Taba
sco

3 Centla Seguridad Prevención 
Social de la 
Violencia y 
la 
Delincuenci
a con 
Participació
n 
Ciudadana

MUNICIPIO DE 
CENTLA

GC0201 N 0 0 21,060 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201567472 2019 04 U 7 Acción 1,257,001.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, 
modalidad:U, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1257001.0, 
modificado:1257001.0}}

PROFECIONALIZACION DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PUBLICA

27 Taba
sco

3 Centla Seguridad Profesionali
zación de 
las 
Instituciones 
de 
Seguridad 
Pública

MUNICIPIO DE 
CENTLA

GC0203 N 0 0 21,060 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201567470 2019 04 U 7 Adquisición 723,156.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, 
modalidad:U, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:723156.0, 
modificado:723153.01}}

ADQUISICION DE TRES 
MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO 
PATRULLA CON BALIZAMIENTO 
PARA SEGURIDAD PUBLICA

27 Taba
sco

3 Centla Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Registro 
Público 
Vehicular

MUNICIPIO DE 
CENTLA

AD0103 N 0 0 21,058 {meta1: 
{unidad_medida:Vehículo
s, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190201567466 2019 04 U 7 Acción 418,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, 
modalidad:U, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:418000.0, 
modificado:418000.0}}

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE EVALUACION EN 
CONTROL DE CONFIANZA

27 Taba
sco

3 Centla Seguridad Fortalecimie
nto de las 
capacidades 
humanas y 
tegnológicas 
del Sistema 
Penitenciari
o Nacional

MUNICIPIO DE 
CENTLA

GC0202 N 0 0 21,060 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:76.0, 
meta_modificada:76.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201567463 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Juan Aldama, Centro, 86750 
Frontera, Tab., México, lon:-
92.6506604, lat:18.5304029}}

01-06-2019 31-12-2019 1,000,000.00 991,999.98 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201567472 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Juan Aldama, Centro, 86750 
Frontera, Tab., México, lon:-
92.6506604, lat:18.5304029}}

01-06-2019 31-12-2019 1,257,001.00 1,219,500.00 853,650.00 853,650.00 853,650.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:0.68}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201567470 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Juan Aldama, Centro, 86750 
Frontera, Tab., México, lon:-
92.6506604, lat:18.5304029}}

01-06-2019 31-12-2019 723,153.01 723,153.01 723,153.01 723,153.01 723,153.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 
avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201567466 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Juan Aldama, Centro, 86750 
Frontera, Tab., México, lon:-
92.6506604, lat:18.5304029}}

01-06-2019 31-12-2019 418,000.00 418,000.00 418,000.00 418,000.00 418,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:76.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201567467 2019 04 U 7 Adquisición 382,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, 
modalidad:U, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:382800.0, 
modificado:382800.0}}

ADQUISICION DE UN VEHICULO 
EQUIPADO COMO PATRULLA CON 
BALIZAMIENTO PARA LA 
DIRECCION DE SEGURIDAD 
PUBLICA

27 Taba
sco

3 Centla Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Registro 
Público 
Vehicular

MUNICIPIO DE 
CENTLA

AD0102 N 0 0 21,060 {meta1: 
{unidad_medida:Vehículo
s, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201562683 2019 04 U 7 Adquisición 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, 
modalidad:U, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:120000.0}}

Adquisición de Equipo Artístico, 
Recreativo para el Proyecto de 
Jóvenes Construyendo Prevención 
(FORTASEG Federal 2019)

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

N 0 0 1,248,603 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:11.0, 
meta_modificada:11.0}}

2019 3 TAB190201561130 2019 04 U 7 Adquisición 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, 
modalidad:U, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

AD017.-ADQUISICION DE UNA 
MOTOCICLETA COMO PATRULLA 
CON  BALIZAMIENTO.

27 Taba
sco

5 Comalcalco Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
COMALCALCO

AD017 N 0 0 37,991 {meta1: 
{unidad_medida:Vehículo
s, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301568192 2019 04 U 7 Proyecto de 
inversión

1,809,772.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, 
modalidad:U, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1809772.0, 
modificado:1809772.0}}

K242-FORTASEG.- PROYECTO DE 
MEJORA DE LAS INSTALACIONES 
DE SEGURIDAD PÚBLICA

27 Taba
sco

6 Cunduacán Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Seguridad Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CUNDIACÁN

K242-
FORTASEG

S 5,000 5,500 0 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201567467 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Juan Aldama, Centro, 86750 
Frontera, Tab., México, lon:-
92.6506604, lat:18.5304029}}

01-06-2019 31-12-2019 382,800.00 382,800.00 382,800.00 382,800.00 382,800.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562683 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

20-05-2019 31-12-2019 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201561130 2 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 
direccion:Comalcalco, Tab., México, 
lon:-93.2216864, lat:18.261156}, geo2: 
{cve_municipio:5, localidad:1, 
direccion:Av Bicentenario, Comalcalco, 
Tab., México, lon:-93.21294308, 
lat:18.26807046}}

15-04-2019 15-05-2019 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568192 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 
direccion:2QQG+26 Cunduacán, 
Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}

01-08-2019 29-09-2019 1,809,772.00 1,805,422.39 847,651.87 847,651.87 842,536.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-E7-K242-
FORTSEG-2019, contratista:JOSE 
IVAN DE DIOS TORRES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:1809722.0, 
importe_modificado:1805422.39}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:0.4}}

{1568192/proyecto_PROCESO, 
1568192/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301574529 2019 04 U 7 Adquisición 710,078.92 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, 
modalidad:U, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:710078.92, 
modificado:710078.92}}

ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA 
EQUIPADA PARA LA DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD PUBLICA.

27 Taba
sco

13 Nacajuca Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

MUNICIPIO DE 
NACAJUCA

501-11-K024 N 0 0 86,105 {meta1: 
{unidad_medida:Vehículo
s, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301574536 2019 04 U 7 Adquisición 450,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, 
modalidad:U, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:450000.0}}

ADQUISICIÓN DE 5 TERMINALES 
DIGITALES MÓVILES (RADIOS), 
PARA LA DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD PUBLICA.

27 Taba
sco

13 Nacajuca Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
NACAJUCA

503-11-K024 N 0 0 86,105 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}

2019 3 TAB190101513345 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

985,500.93 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:985500.93, 
modificado:985500.93}}

K-344 Verificación de materiales del 
proyecto reconstrucción de calles y 
avenidas del municipio de Centro con 
equipo reciclado de pavimento 
asfaltico, varias calles

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio centro K-344 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
cúbicos, meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

2019 3 TAB190201563481 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

1,152,629.50 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1152629.5, 
modificado:1146767.56}}

K-343	Reconstrucción de pavimento 
hidráulico, Blvd. Ruiz Cortines esquina 
con Av. Mina, Col. Centro, Delegación 
cinco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CARDENAS

K-343 N 0 0 353,575 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:885.0, 
meta_modificada:917.38}
}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301574529 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 
direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-
93.0150692, lat:18.1697426}}

01-06-2019 31-12-2019 710,078.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301574536 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 
direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-
93.0150692, lat:18.1697426}}

01-06-2019 31-12-2019 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101513345 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, 
direccion:Calle 5 130, Gaviotas Nte. 
Sector Popular, 86067 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.91137695, 
lat:17.99048882}}

04-04-2019 30-05-2019 474,260.82 980,441.09 474,260.82 474,260.82 474,260.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
cúbicos, avance:4.0}}

{1513345/proyecto_INICIO, 
1513345/proyecto_FIN, 
1513345/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563481 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Centro, Tab., México, lon:-
92.86468506, lat:17.97350808}}

16-05-2019 14-06-2019 1,146,767.56 1,146,767.56 1,146,767.56 1,146,767.56 1,146,767.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:917.38}}

{1563481/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201563218 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

2,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2200000.0, 
modificado:0.0}}

K-345	Construcción de subestación 
eléctrica, dren pluvial, muro de 
contención y barda perimetral en la 
Unidad Deportiva de Villa Luis Gil 
Pérez

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
Programas 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-345 N 0 0 6,083 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:337.5, 
meta_modificada:94.0}}

2019 3 TAB190201563309 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

1,237,578.19 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1237578.19, 
modificado:1237578.19}}

K-363	Construcción de drenaje 
sanitario de 45 cms de diámetro (2da. 
Etapa), Av. Ruiz Cortines entre la calle 
17 de Diciembre y la Ganadera a un 
costado de la FORD/MAZDA de la 
Colonia Atasta de Serra, Villahermosa, 
municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-363 N 0 0 13,056 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:337.5, 
meta_modificada:337.5}}

2019 3 TAB190201563250 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

3,545,177.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3545177.78, 
modificado:3545177.78}}

K-364	Elaboración de estudio y 
proyecto ejecutivo para la construcción 
de la 2da. Etapa de la planta 
potabilizadora Dos Montes y línea de 
conducción de agua potable para 
abastecer el sistema regional "Dos 
Montes"

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-364 N 0 0 27,500 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201563282 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

2,994,351.81 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2994351.81, 
modificado:2994351.81}}

K-362	Elaboración de estudios y 
proyecto ejecutivo para la construcción 
del sistema integral de alcantarillado 
sanitario, alcantarillado pluvial y planta 
de tratamiento de aguas residuales 
para la ranchería Huapinol (Col. 
Manuel Silva, Fracc. Los Ángeles, 
Fracc. Los Macayos,

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-362 N 0 0 15,429 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201563218 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:86029, Sin referencia Nunber 
2203 3, Jose Maria Pino Suarez, 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.92236328, lat:18.01922173}}

16-05-2019 14-07-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:94.0}}

{1563218/proyecto_INICIO, 
1563218/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB190201563309 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Malecón Ingeniero Leandro 
Rovirosa Wade 469, Gaviotas Nte., 
86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.91549683, lat:17.9878765}}

11-07-2019 30-08-2019 971,010.45 1,232,053.96 971,010.45 971,010.45 971,010.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:310.5}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563250 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, 
direccion:Calle Alfonso Vicens Saldivar 
1318, Gaviotas Nte., 86068 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.91275024, lat:17.98657033}}

03-06-2019 18-07-2019 0.00 3,534,742.28 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.26}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563282 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Canadá 219, Gaviotas Sur 
Sector San Jose, 86090 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.90588379, 
lat:17.9878765}}

25-07-2019 24-08-2019 1,167,305.04 2,986,844.24 1,167,305.04 1,167,305.04 350,191.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.68}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101513335 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

5,553,557.62 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5553557.62, 
modificado:5524975.1}}

K-340 Construcción de puente retorno 
PR-II a base de trabes y losas de 
rodamiento vehicular en el municipio 
de Centro

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-340 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:227.0, 
meta_modificada:227.0}}

2019 3 TAB190101513325 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

5,390,583.08 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5390583.08, 
modificado:5390583.08}}

K-339 Construcción de puente retorno 
PR-I a base de trabes y losas de 
rodamiento vehicular en el municipio 
de Centro

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-339 N 0 0 353,575 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:227.0, 
meta_modificada:227.0}}

2019 3 TAB190201563071 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

2,835,988.59 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2835988.59, 
modificado:653262.72}}

K-347	Rehabilitación y mantenimiento a 
la fuente Diana Cazadora, 
Prolongación de Paseo Usumacinta

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-347 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1130.0, 
meta_modificada:1130.0}
}

2019 3 TAB190201563269 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

4,104,786.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4104786.41, 
modificado:4104786.41}}

K-341	Reubicación integral de línea de 
presión de 16¿ Ø de la estación de 
bombeo ¿Petrolera¿, incluye: 
adecuación de la estación de bombeo 
fase 1 (tramo Av. Samarkanda entre 
calle Naranjo y calle Cuatro, Ciudad 
Villahermosa, municipio de Centro, 
Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-341 N 0 0 4,197 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1130.0, 
meta_modificada:1130.0}
}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101513335 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle Cnel. Lino Merino 905, 
Centro Delegacion Seis, 86000 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.92236328, lat:17.99701944}}

01-04-2019 14-06-2019 5,524,975.10 5,524,975.10 5,524,975.10 5,524,975.10 5,524,975.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:227.0}}

{1513335/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101513325 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle 5 130, Gaviotas Nte. 
Sector Popular, 86067 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.91137695, 
lat:17.99048882}}

01-04-2019 14-06-2019 4,730,411.92 5,375,742.70 4,730,411.92 4,730,411.92 4,443,081.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:227.0}}

{1513325/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563071 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Prol. Ignacio Gutiérrez 522, 
Gil y Saenz, 86080 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.93746948, 
lat:17.98657033}}

04-04-2019 11-07-2019 653,262.72 652,415.32 631,262.72 631,262.72 631,262.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1130.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563269 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Carr Federal Rumbo a Teapa 
10, Plutarco Elias Calles, 86170 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.91549683, lat:17.96828291}}

03-06-2019 31-08-2019 3,896,162.39 4,104,786.41 3,896,162.39 3,896,162.39 3,896,162.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1130.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201563203 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

2,464,225.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2464225.85, 
modificado:2464225.85}}

K-359	Adecuación de luminarias en 
calles aledañas al mercado José María 
Pino Suárez, Col. Centro

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

k-359 N 0 0 353,573 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:70.0, 
meta_modificada:70.0}}

2019 3 TAB190201563354 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

5,390,583.08 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5390583.08, 
modificado:0.0}}

K-339	Construcción de puente retorno 
PR-I a base de trabes y losas de 
rodamiento vehicular en el municipio 
de Centro

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-339 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:337.5, 
meta_modificada:0.43}}

2019 3 TAB190101512695 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

3,610,669.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3610669.85, 
modificado:3605095.82}}

K-346 Construcción de carpeta 
asfáltica, sello sincronizado y obra 
complementaria (guarniciones, 
banquetas y señalización), Av. 
Bicentenario

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-346 N 0 0 1,787 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:455.9, 
meta_modificada:455.9}}

2019 3 TAB190101513379 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

3,610,669.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3610669.85, 
modificado:0.0}}

K-346 Construcción de carpeta 
asfáltica, sello sincronizado y obra 
complementaria (guarniciones, 
banquetas y señalización), Av. 
Bicentenario

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-346 N 0 0 1,790 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:455.9, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201563203 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Luis Donaldo Colosio 
Murrieta 165, Triunfo la Manga II, 
86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.91275024, lat:17.98526415}}

03-06-2019 15-07-2019 664,907.67 2,464,225.85 664,907.67 664,907.67 664,907.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:52.0}}

{1563203/proyecto_INICIO, 
1563203/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563354 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Jícaro 16, Gaviotas Sur 
Armenia, Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9045105, lat:17.96567026}}

06-06-2019 15-08-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-339-
021E/2019, contratista:MW. 
CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:5375742.7, 
importe_modificado:5375742.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.43}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB190101512695 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Unnamed Road, 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.95944214, lat:18.00877394}}

01-05-2019 29-06-2019 3,605,095.82 3,605,095.82 3,605,095.82 3,605,095.82 3,605,095.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:455.9}}

{1512695/proyecto_INICIO, 
1512695/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101513379 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Nave 1, Parque Tabasco, 
86037 Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.96356201, lat:18.00616189}}

01-05-2019 29-06-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:0.0}}

{1513379/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201563325 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

3,047,828.38 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3047828.38, 
modificado:3047828.38}}

K-365	Elaboración de estudio y 
proyecto ejecutivo para la construcción 
del sistema de alcantarillado sanitario y 
pluvial de las Ranchería Ixtacomitan  
2da, 4ta y 5ta sección  del municipio de 
Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-365 N 0 0 3,444 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201563337 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

3,481,835.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3481835.98, 
modificado:3481835.98}}

K-366	Elaboración de estudio y 
proyecto ejecutivo para la construcción 
del sistema de alcantarillado sanitario 
de la Ra. Lázaro Cárdenas 2da. 
Sección y la construcción del sistema 
de drenaje pluvial de la cuenca 
delimitada por las Ra. Lázaro 
Cárdenas 2da Sección y Ra. Anaclet

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
Programas 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-366 N 0 0 7,907 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101513401 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

2,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2200000.0, 
modificado:2189250.84}}

K-345 Construcción de subestación 
eléctrica, dren pluvial, muro de 
contención y barda perimetral en la 
Unidad Deportiva de Villa Luis Gil 
Pérez

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-345 N 0 0 6,083 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:227.0, 
meta_modificada:227.0}}

2019 3 TAB190201565249 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

2,631,124.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2631124.63, 
modificado:2631124.63}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE 
DRENAJE EN DIVERSAS CALLES 
DE LA COLONIA ARBOLEDAS

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA 
TABASCO

I0024 N 0 0 708 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:1874.0, 
meta_modificada:1830.35
}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201563325 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:111, 
direccion:Río Mezcalapa 18, Casa 
Blanca 2da Secc, 86060 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.90313721, 
lat:18.01269193}}

31-07-2019 31-08-2019 726,757.82 3,040,053.47 726,757.82 726,757.82 726,757.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.78}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563337 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:122, 
direccion:Unnamed Road, 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.89627075, lat:17.98134555}}

31-07-2019 31-08-2019 1,240,342.41 3,473,895.47 1,240,342.41 1,240,342.41 372,102.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.75}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101513401 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, 
direccion:Vicente Martinez de Escobar 
214, Jose Maria Pino Suárez, Centro 
Delegacion Uno, 86029 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.91824341, 
lat:17.9878765}}

01-05-2019 27-07-2019 2,189,250.84 2,189,250.84 2,189,250.84 2,189,250.84 2,189,250.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:227.0}}

{1513401/proyecto_INICIO} Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201565249 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 
direccion:Privada El Campanario, 
Tierra y Libertad, 86992 Emiliano 
Zapata, Tab., México, lon:-
91.78030014, lat:17.73397188}}

13-05-2019 26-07-2019 2,631,124.63 2,631,124.63 2,631,124.63 2,631,124.63 2,631,124.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:1830.35}}

{1565249/proyecto_INICIO, 
1565249/proyecto_PROCESO, 
1565249/proyecto_INICIO, 
1565249/proyecto_PROCESO, 
1565249/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201565232 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

1,442,215.70 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1442215.7, 
modificado:1416648.19}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 
Y CANCHA DE USOS MULTIPLES 
EN EL CENTRO DE ATENCION 
MULTIPLES (CAM No. 6).

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Otros 
proyectos 
de Inversión

Deporte Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA 
TABASCO

i0026 N 0 0 20,030 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201565222 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

586,474.54 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:586474.54, 
modificado:573882.71}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRAULICO 
FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE 
ESPESOR EN LA CALLE EDUARDO 
ALDAY HERNANDEZ ENTRE 
CARRETERA VILLAHERMOSA-
ESCARCEGA Y CALLE AQUILES 
SERDAN

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA 
TABASCO

I0020 N 0 0 3,377 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:521.6, 
meta_modificada:521.6}}

2019 3 TAB190301573117 2019 09 E 3 Proyecto de 
inversión

2,835,116.39 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2835116.39, 
modificado:2835116.39}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRAULICO 
FC=200KG/CM2 DE 15 CMS DE 
ESPESOR EN EL CARRIL DE BAJA 
CARRETERA VILLAHERMOSA-
ESCARCEGA.

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
EMILIANO 
ZAPATA 
TABASCO

I0027 N 0 0 3,377 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:3397.43, 
meta_modificada:3397.43
}}

2019 3 TAB190301573928 2019 11 U 31 Adquisición 678,470.06 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, 
modalidad:U, prog_pres:31, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:678470.06, 
modificado:678470.06}}

EDN66 - Equipamientos en los 
Centros de Atención Infantil 
incorporados al Programa Expansión 
de la Educación Inicial

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDN66 S 194 212 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:406.0, 
meta_modificada:406.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201565232 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 
direccion:Heberto Cabrera Sibilla 16, 
Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, 
Tab., México, lon:-91.77690983, 
lat:17.74036887}}

13-05-2019 26-06-2019 1,416,648.19 1,416,648.19 1,416,648.19 1,416,648.19 1,416,648.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1565232/proyecto_INICIO, 
1565232/proyecto_PROCESO, 
1565232/proyecto_INICIO, 
1565232/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201565222 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, 
direccion:Eduardo Alday Hernández, 
Chablé, Tab., México, lon:-
91.7818834, lat:17.861535}}

13-07-2019 13-07-2019 573,882.71 573,882.71 573,882.71 573,882.71 573,882.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:521.6}}

{1565222/proyecto_PROCESO, 
1565222/proyecto_FIN, 
1565222/proyecto_INICIO, 
1565222/proyecto_PROCESO, 
1565222/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573117 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, 
direccion:Adolfo López Mateos, 
Chablé, Tab., México, lon:-
91.78137302, lat:17.86343052}}

12-08-2019 10-10-2019 2,784,762.90 2,784,762.90 1,212,368.04 1,212,368.04 1,212,368.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3065.4}}

{1573117/proyecto_PROCESO, 
1573117/proyecto_INICIO, 
1573117/proyecto_PROCESO, 
1573117/proyecto_INICIO, 
1573117/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573928 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

25-09-2019 31-12-2019 678,470.06 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101511481 2019 12 P 18 Adquisición 136,125.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, 
modalidad:P, prog_pres:18, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:136125.0, 
modificado:148125.0}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Publica para el Programa de 
Prevencion de Seguridad Vial (Bienes 
Muebles, inmuebles e intangibles 
AFASPE 2019) Secretariado Tecnico 
del Consejo Nacional para la 
Prevencion de Accidentes

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

CR902 S 10,242 9,840 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:9.0, 
meta_modificada:9.0}}

2019 3 TAB190301573336 2019 12 P 18 Adquisición 85,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, 
modalidad:P, prog_pres:18, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:85000.0, 
modificado:85000.0}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública para el Programa de Entornos 
y Comunidades Saludables (Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles) 
Ampliacion Primer Convenio 
Modificatorio ASFASPE 2019. 
Dirección General de Promocion de la 
Salud

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

PS902 S 311,484 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:17.0, 
meta_modificada:17.0}}

2019 3 TAB190301573353 2019 12 P 18 Adquisición 85,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, 
modalidad:P, prog_pres:18, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:85000.0, 
modificado:0.0}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública para el Programa de Entornos 
y Comunidades Saludables (Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles) 
Ampliacion Primer Convenio 
Modificatorio ASFASPE 2019. 
Dirección General de Promocion de la 
Salud

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

PS902 S 311,484 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:17.0, 
meta_modificada:17.0}}

2019 3 TAB190301569603 2019 12 P 20 Adquisición 124,728.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, 
modalidad:P, prog_pres:20, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:124728.0, 
modificado:144728.0}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública para el Programa de 
Planificación Familiar (Bienes Muebles, 
inmuebles e intangibles) Ampliación 
Primer Convenio Modificatorio 
AFASPE 2019. Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud 
Reproductiva

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicio de Salud 
del Estado de 
Tabasco

CN913 S 311,484 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101511481 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9437324, lat:17.9998829}}

26-03-2019 31-12-2019 148,125.00 145,016.24 66,352.00 66,352.00 58,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573336 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 
Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.94407845, 
lat:17.99971324}}

22-07-2019 31-12-2019 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573353 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 
Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.94347763, 
lat:17.99991732}}

22-07-2019 31-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:proyecto duplicado 
en sistema, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs2: {observación:proyecto 
duplicado en sistema, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs3: {observación:proyecto 
duplicado en sistema, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs4: {observación:proyecto 
duplicado en sistema, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}}

TAB190301569603 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 
Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9438322, 
lat:17.9998159}}

26-06-2019 31-12-2019 144,728.00 144,617.20 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101511423 2019 12 P 20 Adquisición 104,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, 
modalidad:P, prog_pres:20, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:104000.0, 
modificado:216100.0}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Publica para el Programa de Salud 
Reproductivas para Adolescentes 
(bienes muebles, inmuebles e 
intangibles AFASPE 2019) Centro 
Nacional de Equidad y Genero y Salud 
Reproductiva

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

CN906 S 217,345 226,312 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:11.0, 
meta_modificada:11.0}}

2019 3 TAB190101511406 2019 12 P 20 Adquisición 1,692,594.94 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, 
modalidad:P, prog_pres:20, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1692594.94, 
modificado:2057361.44}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Publica para el Programa de Cancer 
de la Mujer (Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles AFASPE 
2019) Centro Nacional de Equidad y 
Genero y Salud Reproductiva

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

CN901 S 171,567 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:251.0, 
meta_modificada:251.0}}

2019 3 TAB190101511416 2019 12 P 20 Adquisición 1,672,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, 
modalidad:P, prog_pres:20, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1672000.0, 
modificado:2414489.82}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Publica para el Programa de Salud 
Materna y Perinatal (bienes muebles, 
inmuebles e intangibles AFASPE 
2019) Centro Nacional de Equidad y 
Genero y Salud Reproductiva

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

CN904 S 1,263,114 1,213,580 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:526.0, 
meta_modificada:526.0}}

2019 3 TAB190101511450 2019 12 P 20 Adquisición 9,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, 
modalidad:P, prog_pres:20, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9000.0, 
modificado:9000.0}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Publica para el Programa de Igualdad 
de Genero (Bienes Muebles, 
inmuebles e intangibles AFASPE 
2019) Centro Nacional de Equidad y 
Genero y Salud Reproductiva

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

CN908 S 1,263,114 1,213,580 0 {meta1: 
{unidad_medida:Mobiliari
o y equipo, meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101511423 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9437324, lat:17.9998829}}

26-03-2019 31-12-2019 216,100.00 22,950.60 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101511406 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9437324, lat:17.9998829}, geo2: 
{cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Avenida Paseo Tabasco 
1504 Piso 2 Desarrollo Urbano 
Tabasco 2000, 86035 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.94373512, 
lat:17.99975406}}

26-03-2019 31-12-2019 2,057,361.44 1,913,284.16 707,252.00 614,800.00 274,340.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:83.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101511416 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9437324, lat:17.9998829}}

26-03-2019 31-12-2019 2,414,489.82 2,278,978.57 1,349,996.40 1,349,996.40 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:526.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101511450 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9437324, lat:17.9998829}}

26-03-2019 31-12-2019 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Mobiliario 
y equipo, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201562349 2019 12 U 8 Adquisición 1,088,991.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, 
modalidad:U, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1088991.0, 
modificado:1088991.0}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Publica para el Programa de Obesidad 
y Riesgo Cardiovascular  (Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles) 
Ampliacion Primer Convenio 
Modificatorio AFASPE 2019. Centro 
Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

PP904 S 1,263,114 1,213,580 0 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:373.0, 
meta_modificada:373.0}}

2019 3 TAB190201562343 2019 12 U 8 Adquisición 414,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, 
modalidad:U, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:414000.0, 
modificado:414000.0}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Publica para el Programa de Diabetes 
Mellitus (Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles) Ampliacion Primer 
Convenio Modificatorio AFASPE 2019. 
Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de 
Enfermedades.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

PP901 S 1,263,114 1,213,580 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:92.0, 
meta_modificada:92.0}}

2019 3 TAB190101511509 2019 12 U 9 Adquisición 347,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, 
modalidad:U, prog_pres:9, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:347400.0, 
modificado:347400.0}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Publica para el Programa de Dengue 
en el Estado de Tabasco (Bienes 
Muebles, inmuebles e intangibles 
AFASPE 2019) Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

EP903 S 1,263,114 1,213,580 0 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:18.0, 
meta_modificada:18.0}}

2019 3 TAB190301569520 2019 12 U 13 Adquisición 76,638,773.65 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, 
modalidad:U, prog_pres:13, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7.663877365E7, 
modificado:7638773.65}}

Adquisición de equipo medico y de 
laboratorio a través del Programa

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicio de Salud 
del Estado de 
Tabasco

MG901 S 504,901 336,601 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201562349 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Avenida Paseo Tabasco 
1504 Piso 2 Desarrollo Urbano 
Tabasco 2000, 86035 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.94375658, 
lat:17.99969284}}

26-06-2019 31-12-2019 1,088,991.00 686,575.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562343 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 
Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.94385314, 
lat:17.99957039}}

26-06-2019 31-12-2019 414,000.00 259,898.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:35.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101511509 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9437324, lat:17.9998829}}

26-03-2019 31-12-2019 347,400.00 295,626.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:18.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569520 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 
Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9438322, 
lat:17.9998159}}

01-07-2019 31-12-2019 7,638,773.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301573367 2019 12 U 13 Proyecto de 
inversión

56,561,647.97 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, 
modalidad:U, prog_pres:13, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5.656164797E7, 
modificado:5.656164797E7}}

Fortalecimiento al Programa 27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

MG902 S 504,901 336,601 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

2019 3 TAB190301571535 2019 15 S 273 Proyecto de 
inversión

2,096,415.83 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2096415.83, 
modificado:2096415.83}}

OTE58.- Proyecto Ejecutivo para la 
Rehabilitación Electromecánica del 
Cárcamo "LA PÓLVORA", de la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

Secretaría de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE58 S 68,934 66,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301576237 2019 15 S 273 Proyecto de 
inversión

362,684,261.31 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 
monto:3.6268426131E8, 
modificado:3.6268426131E8}}

OTD04.- Previsión para el proyecto de 
Mejoramiento Urbano "Intervención 
Urbana Integral del Río Grijalva de la 
Ciudad de Villahermosa"

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD04 S 1,223,680 1,171,552 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301571566 2019 15 S 273 Proyecto de 
inversión

840,132.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:840132.28, 
modificado:840132.28}}

OTE61.- Proyecto Ejecutivo para la 
Rehabilitación electromecánica del 
cárcamo "GAVIOTAS NORTE", de la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

Secretaría de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE61 S 9,450 9,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301573367 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 
Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.94356346, 
lat:17.99975406}}

01-07-2019 31-12-2019 56,561,647.97 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301571535 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 
210, Municipal, 86090 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.92197168, 
lat:17.98314669}}

16-10-2019 31-10-2019 2,096,415.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301576237 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle Malecón Carlos A. 
Madrazo B., Centro Delegacion Cinco, 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9131605, lat:17.9956109}}

02-12-2019 31-12-2019 362,684,261.31 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301571566 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle Alfonso Vicens 
Saldivar, Gaviotas Nte. Sector Popular, 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9109007, lat:17.9912033}}

16-10-2019 31-10-2019 840,132.28 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301571514 2019 15 S 273 Proyecto de 
inversión

2,037,685.42 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2037685.42, 
modificado:2037685.42}}

OTE56.- Proyecto Ejecutivo para la 
Rehabilitación Electromecánica del 
Cárcamo "MALECÓN" antes Central, 
ubicado en el Malecón Carlos A. 
Madrazo Becerra, de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

Secretaría de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

S 8,295 5,531 0 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301571521 2019 15 S 273 Proyecto de 
inversión

843,489.31 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:843489.31, 
modificado:843489.31}}

OTE57.- Proyecto Ejecutivo para la  
Rehabilitación Electromecánica del 
Cárcamo "NORESTE", ubicado en la 
Avenida Constitución esquina Bastar 
Zozaya, de la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

Secretaría de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE57 S 5,348 5,200 0 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301571506 2019 15 S 273 Proyecto de 
inversión

545,786.24 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:545786.24, 
modificado:545786.24}}

OTE55.- Proyecto Ejecutivo para la 
Rehabilitación Electromecánica del 
Cárcamo ¿LA MANGA II¿, de la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

Secretaría de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE55 S 3,581 3,498 0 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301571547 2019 15 S 273 Proyecto de 
inversión

1,067,206.50 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1067206.5, 
modificado:1067206.5}}

OTE59.- Proyecto Ejecutivo para la 
Rehabilitación Electromecánica del 
Cárcamo "CONCENTRADOR 
TABSCOOB", de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

Secretaría de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

S 9,450 9,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301571514 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Carlos Alberto Madrazo 729, 
Centro Delegacional 6, 86000 Ejido del 
Centro, Tab., México, lon:-
92.91354418, lat:17.99473375}}

16-10-2019 31-10-2019 2,037,685.42 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301571521 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Constitución 1247, Centro 
Delegacion Cinco, 86073 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.91395187, lat:17.99567252}}

16-10-2019 31-10-2019 843,489.31 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301571506 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, 
direccion:Calle Ejido Torno Largo 100, 
La Manga II Etapa, 86068 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.90777206, lat:18.00326411}}

16-10-2019 31-10-2019 545,786.24 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301571547 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle Alfonso Vicens 
Saldivar, Gaviotas Nte. Sector Popular, 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9109007, lat:17.9912033}}

16-10-2019 31-10-2019 1,067,206.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301571557 2019 15 S 273 Proyecto de 
inversión

774,159.39 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:273, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:774159.39, 
modificado:774159.39}}

OTE60.- Proyecto Ejecutivo para la 
Rehabilitación electromecánica del 
cárcamo "CICOM", de la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

Secretaría de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE60 S 130,000 120,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573948 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de agua 
potable del ejido 16 de septiembre, 
municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-471 N 0 0 335 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573953 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario del ejido 21 de 
marzo, municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-481 N 0 0 142 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573959 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario de la Ranchería 
Cruz del Bajío, municipio de Centro, 
Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-493 N 0 0 731 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301571557 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 
210, Municipal, 86090 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.92188048, 
lat:17.98313648}}

16-10-2019 31-10-2019 774,159.39 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573948 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ejido 16 de septiembre, lon:-
92.986096, lat:17.998484}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573953 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ejido 21 de marzo, lon:-
92.986096, lat:17.998484}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573959 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:La manga Tamulte de las 
Sabanas, lon:-92.782488, 
lat:17.981145}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301573951 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de agua 
potable del Ejido El Espino, municipio 
de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-477 N 0 0 590 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573954 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario del ejido Torno 
Largo  Estancia (El Manguito), 
municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-483 N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573956 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario de la Ranchería 
La Ceiba Tamulte de las Sabanas, 
municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-487 N 0 0 1,389 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573957 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario de la Ranchería 
Rovirosa Tamulte de las Sabanas, 
municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-489 N 0 0 640 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301573951 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ejido el Espino, lon:-
92.831698, lat:18.24779}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573954 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ejido Torno Largo, lon:-
92.822991, lat:18.199519}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573956 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:La Ceiba Tamulte de las 
Sabanas, lon:-92.775359, 
lat:18.144407}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573957 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Rovirosa Tamulte de las 
Sabanas, lon:-92.779772, 
lat:18.162111}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301573960 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario de la Ra. 
Ixtacomitan 3ra. Sección, municipio de 
Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-495 N 0 0 1,003 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573955 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario del ejido El 
Espino, municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-485 N 0 0 590 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573950 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Estudio  y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de agua 
potable del ejido Torno Largo  Estancia 
(El Manguito), municipio de Centro, 
Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-475 N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573952 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario del ejido 16 de 
septiembre, municipio de Centro, 
Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-479 N 0 0 335 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301573960 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ixtacomitan 3ra seccion, lon:-
92.948611, lat:17.936368}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573955 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ejido el Espino, lon:-
92.831698, lat:18.24779}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573950 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ejido Torno Largo, lon:-
92.822991, lat:18.199519}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573952 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ejido 16 de septiembre, lon:-
92.986096, lat:17.998484}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301573958 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario de la Ranchería 
La Manga Tamulte de las Sabanas, 
municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-491 N 0 0 733 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573961 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

1,396,632.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1396632.0, 
modificado:1396632.0}}

Elaboración de estudio y proyecto 
ejecutivo para la ampliación de la 
planta potabilizadora denominada 
Acachapan y Colmena 3ra. Sección, 
incluye: Rehabilitación de la captación 
y construcción de línea de conducción 
de aguas, Ranchería Acachapan y 
Colmena 3ra. Sección, Mu

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-503 N 0 0 1,352 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573949 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

Estudio  y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de agua 
potable del ejido 21 de marzo, 
municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-473 N 0 0 142 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301574329 2019 23 R 80 Proyecto de 
inversión

50,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:R, prog_pres:80, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:50000.0, 
modificado:50000.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
COMPUTO PARA EL INSTITUTO DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO 
DE TABASCO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Seguridad Sin 
identificar

INSTITUTO DE 
PROTECCIÓN 
CIVIL DEL 
ESTADO DE 
TABASCO

PR023 S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301573958 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:La manga Tamulte de las 
Sabanas, lon:-92.771773, 
lat:18.146007}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573961 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Acachapan y colmena 3ra 
seccion, lon:-92.747687, 
lat:18.095227}}

02-09-2019 30-11-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573949 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ejido 21 de marzo, lon:-
92.986096, lat:17.998484}}

15-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301574329 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:La Manga II Etapa, 86068 
Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-
92.9063613, lat:18.0011336}}

01-10-2019 31-10-2019 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:0.0}}

{1574329/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Asignar un tipo de 
programa o proyecto de inversión 
diferente de 'Otros', trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs2: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs3: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10 21}  b 4  { b ió A i   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101514382 2019 23 U 22 Proyecto de 
inversión

143,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.43E8, 
modificado:0.0}}

Aportación de Recursos Federales 
Ramo 23 Programas Regionales para 
el Ejercicio 2019.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD05 S 20,000 20,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1000.0}
}

2019 3 TAB190101514317 2019 23 U 57 Proyecto de 
inversión

140,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:57, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.4E8, 
modificado:0.0}}

Aportación Federal para el Fideicomiso 
Fondo Metropolitano de la Ciudad de 
Villahermosa para el ejercicio 2019.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD01 S 155,846 175,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573780 2019 23 U 75 Proyecto de 
inversión

10,638,214.10 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:75, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.06382141E7, 
modificado:4585098.37}}

INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS  
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO 
DE CENTRO EN LA LOCALIDAD DE 
VILLAHERMOSA

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
MOVILIDAD

SM029 S 1,223,680 1,171,588 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

2019 3 TAB190301573296 2019 23 U 75 Proyecto de 
inversión

10,638,214.10 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:75, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.06382141E7, 
modificado:3120618.98}}

ARMONIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
(CRUCEROS) PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO EN LA 
LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
MOVILIDAD

SM028 S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101514382 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-12-2019 31-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:0.0}}

{1514382/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101514317 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-12-2019 31-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:0.0}}

{1514317/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:se devuelve a solicitud de 
Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:se devuelve a solicitud de 
Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió PARA TAB190301573780 2 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av. Prol. 27 de Febrero, 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9492839, lat:17.9990705}, geo2: 
{cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av. Adolfo Ruiz Cortines, 
Miguel Hidalgo 2a Secc, Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.9669692, 
lat:17.9876453}}

01-08-2019 31-12-2019 2,292,549.18 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1573780/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Asignar un tipo de 
programa o proyecto de inversión 
diferente de 'Otros', trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs2: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs3: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10 21}  b 4  { b ió A i   TAB190301573296 2 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines, Los Rios, Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9426478, 
lat:17.9947834}, geo2: 
{cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tabasco, 
México, lon:-92.9475061, 
lat:17.989456}}

01-08-2019 31-12-2019 1,560,309.49 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1573296/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Asignar un tipo de 
programa o proyecto de inversión 
diferente de 'Otros', trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs2: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs3: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10 21}  b 4  { b ió A i   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301568216 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:100000.0}}

Estudio geofísico para la perforación 
de pozo profundo en el Ejido Chamizal 
del municipio de Balancán, Tabasco

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AS240 S 341 353 0 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301572069 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN RA. IGNACIO 
ZARAGOZA, MUNICIPIO DE 
CENTLA, TABASCO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR068 N 0 0 2,326 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301574522 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN RA. LIBERTAD 
DE ALLENDE, MUNICIPIO DE 
CENTLA, TABASCO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR070 N 0 0 209 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301568208 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,343,714.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1343714.18, 
modificado:1343714.18}}

Reparación de hundimiento en la calle 
Libertad entre Simón Sarlat e Ignacio 
Gutiérrez, en la ciudad de 
Huimanguillo, municipio de 
Huimanguillo, Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AS246 S 281 269 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301568216 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, 
direccion:El Chamizal, Tab., México, 
lon:-91.0536111, lat:17.4963888}}

02-09-2019 01-10-2019 100,000.00 97,281.63 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 23-
014/2019, contratista:Estudios y 
Construcciones Geoyek, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:97281.63, 
importe_modificado:97281.63}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:1.0}}

{1568216/proyecto_INICIO, 
1568216/proyecto_FIN, 
1568216/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301572069 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, 
direccion:Ignacio Zaragoza, Tab., 
México, lon:-92.938611, lat:18.37}}

01-10-2019 29-11-2019 400,000.00 395,512.10 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-020/2019, contratista:Vera 
Naranjo Construcciones, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:395512.1, 
importe_modificado:395512.1}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1572069/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301574522 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

28-09-2019 26-11-2019 400,000.00 374,932.35 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-012/2019, 
contratista:Urbanización y Desarrollo 
del Sureste, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:374932.35, 
importe_modificado:374932.35}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1574522/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568208 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

23-08-2019 21-10-2019 1,343,714.18 1,339,026.43 135,266.16 135,266.16 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 23-
011/2019, contratista:Grupo JCJV, 
S.A. de C.V., convocante:Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento, 
monto:1339026.43, 
importe_modificado:1339026.43}}

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.28}}

{1568208/proyecto_INICIO, 
1568208/proyecto_PROCESO, 
1568208/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301570665 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN RA. BUENA 
VISTA 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO 
DE CÁRDENAS, TABASCO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR066 N 0 0 453 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301570918 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN RA. OTRA 
BANDA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, TABASCO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR076 N 0 0 448 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301574675 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL,  EN RA. UNIDAD 
MODELO SABANA LARGA, 
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, 
TABASCO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR079 N 0 0 206 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301574720 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN POBLADO 
BOQUIAPA, MUNICIPIO DE JALPA 
DE MÉNDEZ, TABASCO.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR082 N 0 0 1,156 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301570665 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-93.85508537, 
lat:18.0989473}}

07-10-2019 07-10-2019 400,000.00 387,982.57 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-010/2019, 
contratista:Urbanización y Ddesarrollo 
del Sureste, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:387982.57, 
importe_modificado:387982.57}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.05}}

{1570665/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301570918 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:61, 
direccion:Otra Banda 2da Secc, Tab., 
México, lon:-93.3847222, 
lat:17.7861111}}

23-09-2019 21-11-2019 400,000.00 378,960.92 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-014/2019, 
contratista:Construcción, Ingenieria, 
Estudios y Proyectos, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:378960.92, 
importe_modificado:378960.92}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.05}}

{1570918/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301574675 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:129, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

28-09-2019 26-11-2019 400,000.00 361,593.98 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-017/2019, contratista:Enlace 
Corporativo del Sureste, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:361593.98, 
importe_modificado:361593.98}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.04}}

{1574675/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301574720 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, 
direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 
México, lon:-93.070142, 
lat:18.1747989}}

01-10-2019 29-11-2019 400,000.00 377,422.29 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-019/2019, contratista:Corporativo 
Industrial CATAB, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:377422.29, 
importe_modificado:377422.29}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1574720/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201562316 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,904,203.23 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2904203.23, 
modificado:2854244.58}}

Construcción de Pozo Profundo en la 
Base Aérea Militar No. 38-A en el 
municipio de Tenosique, Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AS232 S 16,615 15,964 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301570595 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN EJIDO RÍO 
SECO 3RA. SECCIÓN (PLAYITA), 
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, 
TABASCO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR071 N 0 0 641 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301570612 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

6,745,429.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2698172.0, 
modificado:2698172.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4047257.0, 
modificado:4047257.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN CENTRAL 
FOURNIER 1RA. SECCIÓN (EL 
COLETO), MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, TABASCO. (SE 
INSTALARAN 6,780 M DE TUBERIA 
DE 6" DE Ø Y 120 TOMAS 
DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE 
1/2" DE Ø; POZO PROFUNDO, 
BOMBA SUMERGIBLE PARA 4 LPS, 
CASETA DE OPERACION, CERCA, 
TANQUE ELEVADO DE 35 M3 Y 
SUBESTACION ELECTRICA DE 25 
KVA)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR062 N 0 0 598 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301570953 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN RA. MARIANO 
PEDRERO 2DA. SECCIÓN (SAN 
JOSÉ PEDRERO), MUNICIPIO DE 
TEAPA, TABASCO.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR092 N 0 0 155 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201562316 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 
direccion:Tenosique de Pino Suárez, 
Tab., México, lon:-91.425051, 
lat:17.472665}}

07-06-2019 05-08-2019 2,854,244.58 2,854,244.58 1,812,090.17 1,812,090.17 1,812,090.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 23-
003/2019, contratista:Estudios y 
Construcción Geoyek S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:2854244.58, 
importe_modificado:2854244.58}}

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.69}}

{1562316/proyecto_PROCESO, 
1562316/proyecto_INICIO, 
1562316/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301570595 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:81, 
direccion:Rio Seco 1era Secc, Tab., 
México, lon:-93.3056973, 
lat:18.1142613}}

07-10-2019 07-10-2019 400,000.00 377,957.38 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-001/2019, contratista:Enrique 
Pérez Jiménez, convocante:Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento, 
monto:377957.38, 
importe_modificado:377957.38}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1570595/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301570612 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, 
direccion:Central Fournier 1ra Secc, 
Tab., México, lon:-93.9221835, 
lat:17.8703232}}

23-09-2019 21-12-2019 6,745,429.00 6,325,341.50 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-008/2019, contratista:Proyectos y 
Edificaciones, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:6325341.5, 
importe_modificado:6325341.5}}

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

{1570612/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301570953 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, 
direccion:Maríano Pedrero, Tab., 
México, lon:-92.976607, 
lat:17.725722}}

28-09-2019 26-11-2019 400,000.00 335,262.53 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-024/2019, 
contratista:Urbanización y Desarrollo 
del Sureste, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:335262.53, 
importe_modificado:335262.53}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1570953/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301570982 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN EJIDO 
ANDRES QUINTANA ROO, 
MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR085 N 0 0 1,066 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301570998 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN  RA. IGNACIO 
LÓPEZ RAYÓN 1RA. SECCIÓN, 
MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR087 N 0 0 552 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301574523 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN RA. TIERRA 
COLORADA 2DA. SECCIÓN 
(SILBARÁN), MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, TABASCO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR078 N 0 0 208 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301569882 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

229,697.33 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:229697.33, 
modificado:229697.33}}

Reparación de hundimiento en la calle 
Mina entre las calles Vicente Guerrero 
y Josefa Ortiz, en la ciudad de 
Frontera, Centla, Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AS243 S 72 69 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301570982 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, 
direccion:Calle Andrés Quintana Roo, 
Revolucion, Teapa, Tab., México, lon:-
92.9400852, lat:17.5658309}}

28-09-2019 26-11-2019 400,000.00 340,145.70 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-026/2019, 
contratista:Construcción, Ingenieria, 
Estudios y Proyectos, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:340145.7, 
importe_modificado:340145.7}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1570982/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301570998 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, 
direccion:Ignacio Lopez Rayón, Tab., 
México, lon:-92.964911, 
lat:17.631564}}

28-09-2019 26-11-2019 400,000.00 340,145.70 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-027/2019, 
contratista:Construcción, Ingenieria, 
Estudios y Proyectos, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:340145.7, 
importe_modificado:340145.7}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1570998/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301574523 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:93, 
direccion:Tierra Colorada 1ra Secc, 
Tab., México, lon:-93.6875217, 
lat:17.8915882}}

23-09-2019 21-11-2019 400,000.00 381,715.49 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-016/2019, contratista:Desarrollo 
de Ingeniería JGV, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:381715.49, 
importe_modificado:381715.49}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.05}}

{1574523/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569882 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

02-09-2019 16-10-2019 229,697.33 220,458.13 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 23-
016/2019, contratista:Especialista en 
Diseño y Desarrollo Urbano, S.A. de 
C.V., convocante:Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento, 
monto:220458.13, 
importe_modificado:220458.13}}

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.7}}

{1569882/proyecto_INICIO, 
1569882/proyecto_PROCESO, 
1569882/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301570909 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN EJIDO 
COLIMA, MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN, TABASCO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR072 N 0 0 327 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301570927 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN RA. OSTITÁN 
1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, TABASCO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR077 N 0 0 473 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301572723 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN  EJIDO 
IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 2DA. 
SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEAPA, 
TABASCO.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR088 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301572735 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN EJIDO JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SAN 
ANTONIO LAS ÁNIMAS), MUNICIPIO 
DE TEAPA, TABASCO.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR089 N 0 0 213 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301570909 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:111, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-93.20950985, 
lat:18.02930162}}

28-09-2019 26-11-2019 400,000.00 378,960.92 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-013/2019, 
contratista:Construcción, Ingenieria, 
Estudios y Proyectos, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:378960.92, 
importe_modificado:378960.92}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1570909/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301570927 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:116, 
direccion:Ostitán 1ra Secc, Tab., 
México, lon:-93.4157688, 
lat:17.756218}}

23-09-2019 21-11-2019 400,000.00 380,723.54 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-015/2019, 
contratista:Construcción, Ingenieria, 
Estudios y Proyectos, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:380723.54, 
importe_modificado:380723.54}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.05}}

{1570927/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301572723 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, 
direccion:Ignacio Lopez Rayón, Tab., 
México, lon:-92.964911, 
lat:17.631564}}

28-09-2019 26-11-2019 400,000.00 353,559.68 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-028/2019, contratista:Proyectos y 
Edificaciones, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:353559.68, 
importe_modificado:353559.68}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.04}}

{1572723/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301572735 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:51, 
direccion:José María Morelos y Pavón, 
Tab., México, lon:-92.9340847, 
lat:17.6371841}}

28-09-2019 26-11-2019 400,000.00 353,559.68 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-029/2019, contratista:Proyectos y 
Edificaciones, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:353559.68, 
importe_modificado:353559.68}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1572735/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301574323 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

910,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:455450.0, 
modificado:455450.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:455450.0, 
modificado:455450.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, 
COLONIA EL CARMEN DEL 
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, 
TABASCO. (SE INSTALARÁN 405 M 
DE TUBERÍA DE PVC DE 8

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AU060 N 0 0 19,824 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301574328 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN RA. LA CEIBA, 
MUNICIPIO DE MACUSPANA, 
TABASCO.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR080 N 0 0 720 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301568213 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,186,070.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1186070.78, 
modificado:1186070.78}}

Reparación de hundimiento en la calle 
Cuauhtémoc entre calles Mina y 
Quintana Roo, en la ciudad de 
Frontera, municipio de Centla, 
Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AS241 S 144 137 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301568299 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

280,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:140000.0, 
modificado:140000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:140000.0, 
modificado:140000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE DE LA COLONIA EL 
CARMEN, DEL MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN, TABASCO. (SE 
INSTALARÁN 377 M DE TUBERIA DE 
3

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AU058 N 0 0 19,824 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301574323 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 
direccion:86690 Cunduacán, Tab., 
México, lon:-93.1712486, 
lat:18.0721544}}

01-10-2019 29-11-2019 910,900.00 871,758.30 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
URB-002/2019, 
contratista:Constructora e Inmobiliaria 
Firo S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:871758.3, 
importe_modificado:871758.3}}

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

{1574323/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}

TAB190301574328 1 {geo1: {cve_municipio:12, 
localidad:268, direccion:La Ceiba, 
Arboledas, 86700 Macuspana, Tab., 
México, lon:-92.6080031, 
lat:17.7707221}}

01-10-2019 29-11-2019 400,000.00 375,800.28 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-005/2019, contratista:Carrot, S.A. 
de C.V., convocante:Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento, 
monto:375800.28, 
importe_modificado:375800.28}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1574328/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568213 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

02-09-2019 31-10-2019 1,186,070.78 1,170,011.48 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 23-
013/2019, contratista:Napoleón, S.A. 
de C.V., convocante:Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento, 
monto:1170011.48, 
importe_modificado:1170011.48}}

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

{1568213/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568299 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 
direccion:86690 Cunduacán, Tab., 
México, lon:-93.1712486, 
lat:18.0721544}}

18-09-2019 16-11-2019 280,000.00 268,637.23 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
URB-001/2019, contratista:Daniel 
González Ortiz, convocante:Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento, 
monto:268637.23, 
importe_modificado:268637.23}}

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.6}}

{1568299/proyecto_INICIO, 
1568299/proyecto_PROCESO, 
1568299/proyecto_INICIO, 
1568299/proyecto_PROCESO, 
1568299/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301570936 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN EJIDO SANTO 
DOMINGO 2DA. SECCIÓN, 
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR094 N 0 0 511 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301570943 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN RA. MARIANO 
PEDRERO 1RA. SECCIÓN (LA 
PROVIDENCIA), MUNICIPIO DE 
TEAPA, TABASCO.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR091 N 0 0 381 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301572098 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN EJIDO 
LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE 
CENTLA, TABASCO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR069 N 0 0 905 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301574326 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN RA. OSTITÁN 
2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, TABASCO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR073 N 0 0 887 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301570936 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:48, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.7280426, 
lat:17.85655798}}

01-10-2019 29-11-2019 400,000.00 383,239.61 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-018/2019, 
contratista:Constructora Maluma, S.A. 
de C.V., convocante:Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento, 
monto:383239.61, 
importe_modificado:383239.61}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1570936/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301570943 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, 
direccion:Maríano Pedrero, Tab., 
México, lon:-92.976607, 
lat:17.725722}}

28-09-2019 26-11-2019 400,000.00 321,463.10 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-023/2019, 
contratista:Urbanización y Desarrollo 
del Sureste, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:321463.1, 
importe_modificado:321463.1}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1570943/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301572098 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:320, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

01-10-2019 29-11-2019 400,000.00 385,494.76 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-022/2019, contratista:Carlos 
Morales Mollinedo, 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:385494.76, 
importe_modificado:385494.76}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1572098/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301574326 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:117, 
direccion:Ostitan 2da Secc, Tab., 
México, lon:-93.4159765, 
lat:17.7730502}}

01-10-2019 29-11-2019 400,000.00 382,839.64 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-002/2019, contratista:Gersaj 
Construcciones Eléctricas Solares y 
Civiles, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:382839.64, 
importe_modificado:382839.64}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1574326/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201562280 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,193,680.80 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2193680.8, 
modificado:2152190.87}}

Construcción de Pozo Profundo en el 
predio de la planta potabilizadora, en la 
ciudad de Balancán de Domínguez, del 
municipio de Balancán, Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AS231 S 6,644 6,385 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201562335 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

523,917.92 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:523917.92, 
modificado:518014.77}}

Mantenimiento del Sistema Eléctrico 
del cárcamo concentrador de la Ra. 
Río Viejo 1ra sección (La Raya) del 
municipio de Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AS234 S 61,300 58,896 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301568185 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,872,546.24 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1872546.24, 
modificado:1670669.91}}

Rehabilitación de la Infraestructura 
Hidráulica de 2 Pozos Profundos, 
incluye Equipamiento Electromecánico 
y 1 Cisterna en el Centro de 
Interpretación y Convivencia con la 
Naturaleza ¿Yumká¿, en la Ranchería 
Pajonal, del municipio de Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AS236 S 765 735 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301568202 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,130,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4130000.0, 
modificado:4130000.0}}

Elaboración de estudio y proyecto 
ejecutivo para la ampliación de la 
planta potabilizadora El Mango (3ra. 
etapa), en el municipio de Nacajuca, 
Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AS250 S 460,894 442,819 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201562280 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:Balancán, Tab., México, lon:-
91.5366001, lat:17.8094405}}

10-07-2019 10-07-2019 2,152,190.87 2,152,190.87 1,368,373.16 1,368,373.16 1,368,373.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 23-
001/2019, contratista:Procontruc del 
Sureste S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:2152190.87, 
importe_modificado:2152190.87}}

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

{1562280/proyecto_INICIO, 
1562280/proyecto_PROCESO, 
1562280/proyecto_FIN, 
1562280/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562335 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:160, 
direccion:Rio Viejo 1ra Secc, Río Viejo 
1ra Secc, Tab., México, lon:-
92.9831369, lat:17.9396197}}

07-06-2019 06-07-2019 518,014.77 518,014.77 517,736.04 517,736.04 517,736.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 23-
004/2019, contratista:Tecnologías y 
Konstrucciones Industriales S.A. de 
C.V., convocante:Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento, 
monto:518014.77, 
importe_modificado:518014.77}}

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

{1562335/proyecto_PROCESO, 
1562335/proyecto_INICIO, 
1562335/proyecto_PROCESO, 
1562335/proyecto_INICIO, 
1562335/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568185 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:143, 
direccion:Pajonal, Tab., México, lon:-
92.7966666, lat:17.9941666}}

09-07-2019 06-10-2019 1,670,669.91 1,670,669.91 1,300,006.49 1,300,006.49 1,300,006.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 23-
007/2019, contratista:Proyectos y 
Edificaciones, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:1670669.91, 
importe_modificado:1670669.91}}

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

{1568185/proyecto_INICIO, 
1568185/proyecto_FIN, 
1568185/proyecto_PROCESO, 
1568185/proyecto_FIN, 
1568185/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568202 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 
direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-
93.0150692, lat:18.1697426}}

23-08-2019 30-11-2019 4,130,000.00 4,102,592.95 162,646.63 162,646.63 162,646.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 23-
010/2019, contratista:Grupo Integral de 
Ingenieros, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:4102592.95, 
importe_modificado:4102592.95}}

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.7}}

{1568202/proyecto_INICIO, 
1568202/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301568219 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,442,620.03 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1442620.03, 
modificado:1442620.03}}

Rehabilitación del sistema de drenaje 
sanitario y a la red de agua potable en 
calles del 1er cuadrante de la cabecera 
municipal (2da etapa), del municipio de 
Jalpa de Méndez, Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AS244 S 239 231 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301570625 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1000000.0, 
modificado:1000000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1500000.0, 
modificado:1500000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE AGUA POTABLE, 
PLANTA POTABILIZADORA EN RA. 
CUMUAPA 1RA. SECCIÓN, ZONA 
SUR Y CENTRO-PONIENTE, 
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, 
TABASCO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR063 N 0 0 26,165 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301571842 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL,  EN RA. 
PAREDÓN 3RA. SECCIÓN, 
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, 
TABASCO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR074 N 0 0 805 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301571905 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN 
FRACCIONAMIENTO LAS LILIAS, 
MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR084 N 0 0 363 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301568219 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 
México, lon:-93.070142, 
lat:18.1747989}}

02-09-2019 31-10-2019 1,442,620.03 1,431,020.34 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 23-
015/2019, contratista:María Victoria 
Moguel Centeno, convocante:Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento, 
monto:1431020.34, 
importe_modificado:1431020.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.59}}

{1568219/proyecto_INICIO, 
1568219/proyecto_PROCESO, 
1568219/proyecto_INICIO, 
1568219/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301570625 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, 
direccion:El Carmen, Tab., México, lon:-
93.1491666, lat:18.0152777}}

23-09-2019 21-11-2019 2,500,000.00 2,132,171.40 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-009/2019, 
contratista:Construcciones Hidráulicas 
Herme Asociados, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:2132171.4, 
importe_modificado:2132171.4}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1570625/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301571842 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:174, 
direccion:Unnamed Road, Martínez, 
Paredón 2da Secc, Tab., México, lon:-
93.39477539, lat:17.71827479}}

01-10-2019 29-11-2019 400,000.00 379,162.30 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-003/2019, 
contratista:Proveeduría Obras y 
Mantenimiento, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:379162.3, 
importe_modificado:379162.3}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1571842/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301571905 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:88, 
direccion:Teapa, Tab., México, lon:-
92.9500647, lat:17.5671054}}

01-10-2019 29-11-2019 400,000.00 393,081.65 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-006/2019, contratista:Lediaz 
Construcciones S. de R.L. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:393081.65, 
importe_modificado:393081.65}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1571905/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301574731 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN RA. JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y PAVÓN  2DA. 
SECCIÓN (EL LIMÓN), MUNICIPIO 
DE TEAPA, TABASCO.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR090 N 0 0 174 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201562346 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

59,110,203.07 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5.911020307E7, 
modificado:5.911020307E7}}

Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales en  
la ciudad de Emiliano Zapata, en el 
municipio de Emiliano Zapata, 
Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AS233 S 10,215 9,815 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301568211 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

631,648.80 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:631648.8, 
modificado:631648.8}}

Reparación de hundimiento en la calle 
Ignacio Gutiérrez entre las calles 
Zaragoza y Cornelio Colorado, en la 
ciudad de Huimanguillo, municipio de 
Huimanguillo, Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AS247 S 77 73 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301570897 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN RA. ARROYO 
HONDO (SAN ROSENDO), 
MUNICIPIO DE CÁRDENAS, 
TABASCO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR067 N 0 0 330 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301574731 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, 
direccion:Teapa, Tab., México, lon:-
92.9500647, lat:17.5671054}}

28-09-2019 26-11-2019 400,000.00 346,703.35 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-030/2019, 
contratista:Urbanización y Desarrollo 
del Sureste, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:346703.35, 
importe_modificado:346703.35}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.04}}

{1574731/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562346 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 
direccion:Emiliano Zapata, Tab., 
México, lon:-91.776667, 
lat:17.795556}}

27-06-2019 28-12-2019 56,986,201.60 50,840,344.41 25,475,910.44 25,475,910.44 25,475,910.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 23-
005/2019, contratista:Grupo 
Constructor AG S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, 
monto:5.084034441E7, 
importe_modificado:5.084034441E7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.4}}

{1562346/proyecto_INICIO, 
1562346/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568211 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

23-08-2019 21-10-2019 631,648.80 627,502.34 93,418.81 93,418.81 93,418.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 23-
012/2019, contratista:José del Carmen 
Gallegos Ramos, convocante:Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento, 
monto:627502.34, 
importe_modificado:627502.34}}

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.51}}

{1568211/proyecto_INICIO, 
1568211/proyecto_PROCESO, 
1568211/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301570897 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:209, 
direccion:Arroyo Hondo 1ra Secc, 
Tab., México, lon:-93.4366666, 
lat:18.0158333}}

23-09-2019 21-11-2019 400,000.00 382,977.60 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-011/2019, 
contratista:Urbanización y Desarrollo 
del Sureste, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:382977.6, 
importe_modificado:382977.6}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.05}}

{1570897/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301570976 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN EJIDO MIGUEL 
HIDALGO 1RA. SECCIÓN (LAS 
GARDENIAS), MUNICIPIO DE 
TEAPA, TABASCO.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR093 N 0 0 403 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301571988 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN EJIDO 
CHILTEPEC (SECCION BANCO), 
MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR086 N 0 0 1,511 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201562301 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1300000.0, 
modificado:1263537.75}}

Construcción de la línea de conducción 
de agua potable del circuito de la calle 
Melchor Ocampo y calle 20 de 
Noviembre hacia el Hospital de la 
Mujer y la preparación de la 
interconexión al Hospital del Niño y 
división académica de enfermería 
(UJAT), Colonia Atasta de Serra, 
Municipio de Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AS229 S 510 490 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301571865 2019 23 U 93 2019 16 S 74 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, EN RA. TIERRA 
NUEVA 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, TABASCO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AR075 N 0 0 788 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301570976 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.94622421, 
lat:17.57841207}}

28-09-2019 26-11-2019 400,000.00 336,540.43 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-025/2019, 
contratista:Urbanización y Desarrollo 
del Sureste, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:336540.43, 
importe_modificado:336540.43}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1570976/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301571988 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, 
direccion:Chiltepec, Tab., México, lon:-
93.1130555, lat:18.4272222}}

01-10-2019 29-11-2019 400,000.00 378,572.21 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-007/2019, contratista:México 
Construye Carreteras, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:378572.21, 
importe_modificado:378572.21}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1571988/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562301 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Atasta de Serra, 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9500647, lat:17.9871552}}

07-06-2019 06-07-2019 1,263,537.75 1,263,537.75 1,144,076.07 1,144,076.07 1,144,076.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 23-
002/2019, contratista:Napoleón S.A. 
de C.V., convocante:Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento, 
monto:1263537.75, 
importe_modificado:1263537.75}}

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

{1562301/proyecto_PROCESO, 
1562301/proyecto_INICIO, 
1562301/proyecto_PROCESO, 
1562301/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301571865 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:94, 
direccion:Tierra Nueva 1ra Secc, Tab., 
México, lon:-93.4574515, 
lat:17.8025027}}

01-10-2019 29-11-2019 400,000.00 378,236.49 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-PROAGUA-
RUR-004/2019, contratista:Grupo 
Constructor Viru, S.A. de C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:378236.49, 
importe_modificado:378236.49}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1571865/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301568179 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,012,555.74 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1012555.74, 
modificado:1004759.17}}

Rehabilitación de los muros laterales 
del sedimentador de la planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de 
22 Lps, en la ciudad de Jonuta, 
Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AS230 S 3,518 3,381 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301576683 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,404,193.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1404193.18, 
modificado:1404193.18}}

Conservación y mantenimiento del 
Sistema Pluvial del Centro de 
Desarrollo Infantil IV

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Educación Sin 
identificar

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL DEL 
ESTADO DE 
TABASCO

IS237 S 189 130 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:2002.52, 
meta_modificada:2002.52
}}

2019 3 TAB190301576726 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

5,322,994.82 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5322994.82, 
modificado:5322994.82}}

Conservación y Mantenimiento del 
Sistema Pluvial de la U.M.F. de Centro

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Salud Sin 
identificar

Instituto de 
Seguridad Social 
del Estado de 
Tabasco

IS236 S 57,000 30,158 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:6234.07, 
meta_modificada:6234.07
}}

2019 3 TAB190301573998 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

13,065,557.82 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.306555782E7, 
modificado:1.306555782E7}}

JE821 Reconstrucción de Terracerias, 
pavimento asfaltico y señalamiento 
horizontal, Camino: Acceso a la R/a. 
Samarkanda-Lagartera, del km 0+000 
al km 5+000    Ubicado en los 
Municipios de Centro y  Nacajuca 
Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE821 S 1,394 1,340 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o lineal, meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301568179 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 
direccion:Jonuta, Tab., México, lon:-
92.1364314, lat:18.0910825}}

01-07-2019 29-08-2019 1,004,759.17 1,004,759.17 1,004,759.17 1,004,759.17 1,004,759.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 23-
006/2019, contratista:B&G 
Construcción y Rehabilitación de 
Redes S.A. DE C.V., 
convocante:Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento, monto:1004759.17, 
importe_modificado:1004759.17}}

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

{1568179/proyecto_INICIO, 
1568179/proyecto_FIN, 
1568179/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301576683 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av. Gregorio Méndez 
Magaña, Atasta de Serra, 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9459091, lat:17.9841717}}

15-10-2019 30-11-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1576683/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301576726 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av. Gregorio Méndez 
Magaña, Atasta de Serra, 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9459091, lat:17.9841717}}

15-10-2019 30-11-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1576726/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573998 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, 
direccion:Samarkanda, 
Fraccionamiento Pomoca, Lomitas, 
Tab., México, lon:-92.9315422, 
lat:18.0508618}}

04-07-2019 31-10-2019 9,808,051.18 11,977,716.20 9,808,051.18 9,808,051.18 9,808,051.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE821-003-2019, 
contratista:CONSTRUCTORA 
VERVILL, S.A. DE C.V., 
convocante:JUNTA ESTATAL DE 
CAMINOS, monto:1.19777162E7, 
importe_modificado:1.19777162E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro 
lineal, avance:4.8}}

{1573998/proyecto_INICIO, 
1573998/proyecto_PROCESO, 
1573998/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101514352 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

218,699,937.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.18699937E8, 
modificado:95711.98}}

Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de 
Hidrocarburos para el Ejercicio 2019

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD03 S 1,137,845 1,100,758 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1200.0}
}

2019 3 TAB190301575899 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 
DRENES EN EL MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

27 Taba
sco

2 Cárdenas Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CARDENAS

E002-08-180 N 0 0 258,544 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:630.0, 
meta_modificada:630.0}}

2019 3 TAB190301575915 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,378,121.09 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1378121.09, 
modificado:1378121.09}}

ENGRAVADO DE LA CALLE 11 27 Taba
sco

2 Cárdenas Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CARDENAS

E049-08-185 N 0 0 4,257 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301575856 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,478,382.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4478382.49, 
modificado:4478382.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA  
CALLE AQUILES CALDERÓN 
MARCHENA DE SECCIÓN 26 A 
PERIFÉRICO.

27 Taba
sco

2 Cárdenas Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CARDENAS

K005-08-177 N 0 0 258,554 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:5303.45, 
meta_modificada:5303.45
}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101514352 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-12-2019 31-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:0.0}}

{1514352/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301575899 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:And. Aquiles Calderón, Secc 
40, 86599 Heroica Cárdenas, Tab., 
México, lon:-93.3728668, 
lat:17.9841331}}

18-06-2019 31-08-2019 800,000.00 798,895.75 798,895.75 742,842.09 499,971.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:IO-827002992-E3-
2019, contratista:PERTOR 
CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:800000.0, 
importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:430.0}}

{1575899/proyecto_PROCESO, 
1575899/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301575915 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, 
direccion:Poblado C-28 Coronel 
Gregorio Méndez Magaña, Gregorio 
Méndez, Cnel. Gregorio Méndez, Tab., 
México, lon:-93.4969333, 
lat:18.0223123}}

18-06-2019 30-09-2019 1,378,121.09 1,376,750.28 314,679.05 314,679.05 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:IO-827002992-E3-
2019, contratista:PERTOR 
CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:800000.0, 
importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.3}}

{1575915/proyecto_INICIO, 
1575915/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301575856 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:And. Aquiles Calderón, Secc 
40, 86599 Heroica Cárdenas, Tab., 
México, lon:-93.3728668, 
lat:17.9841331}}

18-06-2019 30-09-2019 4,478,382.49 4,475,326.42 263,809.39 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:LO-827002992-E2-
2019, contratista:JOSE ALBERTO 
PEREZ JIMENEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:4478382.49, 
importe_modificado:4478382.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:4800.0}}

{1575856/proyecto_PROCESO, 
1575856/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301575877 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,231,909.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1231909.78, 
modificado:1231909.78}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 
LA CALLE AQUILES CALDERÓN 
MARCHENA DE SECCIÓN 26 A 
PERIFÉRICO

27 Taba
sco

2 Cárdenas Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CARDENAS

K005-08-178 N 0 0 258,554 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:1773.62, 
meta_modificada:1773.62
}}

2019 3 TAB190201560877 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,089,079.77 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3089079.77, 
modificado:3089079.77}}

OTD60.-Reconstrucción de 
terracerías, pavimento asfáltico y 
señalamiento horizontal del camino 
Samaria - Nueva Zelandia del km. 
7+160 al km. 8+060, en el municipio de 
Cárdenas, Tabasco.

27 Taba
sco

2 Cárdenas Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD60 S 1,330 1,300 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:0.9, 
meta_modificada:0.9}}

2019 3 TAB190201560385 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

12,054,171.16 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.205417116E7, 
modificado:1.205417116E7}}

OTD46.-Construcción de terracerías, 
pavimento de concreto asfáltico, 
guarniciones, banquetas y 
señalamiento horizontal en las calles 
Gabriel Leyva y Aquiles Serdán de la 
Villa Sánchez Magallanes del Municipio 
de Cárdenas, Tabasco.

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD46 S 3,613 3,300 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:2374.0, 
meta_modificada:2374.0}
}

2019 3 TAB190201560905 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

17,104,225.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.710422596E7, 
modificado:1.710422596E7}}

OTD61.-Construcción de terracerías, 
pavimento asfáltico, señalamiento 
horizontal y vertical, en la Prolongación 
del Periférico Molina Montes del 
municipio de Cárdenas, Tabasco.

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD61 S 112,006 107,557 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:3300.0, 
meta_modificada:3300.0}
}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301575877 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:And. Aquiles Calderón, Secc 
40, 86599 Heroica Cárdenas, Tab., 
México, lon:-93.3728668, 
lat:17.9841331}}

18-06-2019 30-09-2019 1,231,909.78 1,228,432.58 164,407.64 164,407.64 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:IO-827002992-E1-
2019, contratista:RICARDO MUÑOZ 
CASTILLO, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:1231909.78, 
importe_modificado:1231909.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1700.0}}

{1575877/proyecto_PROCESO, 
1575877/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560877 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:Unnamed Road, El Bajio 2a 
Seccion, Nueva Zelandia, Tab., 
México, lon:-93.34465027, 
lat:17.95660736}}

05-08-2019 19-09-2019 3,089,079.77 3,001,354.47 600,270.89 600,270.89 600,270.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD60-57/19, 
contratista:CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA ÁTICA, S.A.DE.C.V., 
convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO (SOTOP), 
monto:3001354.47, 
importe_modificado:3001354.47}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.9}}

{1560877/proyecto_PROCESO, 
1560877/proyecto_INICIO, 
1560877/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560385 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, 
direccion:Gabriel Leyva, Puerto Cnel. 
Andres Sanchez Magallanes, Villa 
Sánchez Magallanes, Tab., México, 
lon:-93.87001991, lat:18.29264243}}

01-08-2019 31-12-2019 8,437,919.81 11,670,057.27 6,751,443.09 6,751,443.09 6,751,443.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD46-37/19, 
contratista:CONSTRUCTORA Y 
EDIFICADORA MATA, S.A.DE.C.V, 
convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO (SOTOP), 
monto:1.167005727E7, 
importe_modificado:1.167005727E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:2061.82}}

{1560385/proyecto_INICIO, 
1560385/proyecto_PROCESO, 
1560385/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560905 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:Periférico Molina Montes LC, 
El Bajio 2a Seccion, Heroica 
Cárdenas, Tab., México, lon:-
93.35439205, lat:18.00122339}}

05-08-2019 13-12-2019 11,972,958.17 15,368,366.85 3,352,071.98 3,352,071.98 3,352,071.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD61-38/19, 
contratista:TABACHICAM, 
S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA CON CORPORATIVO 
ESDRAS, S.A.DE.C.V., 
convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO (SOTOP), 
monto:1.536836685E7, 
importe_modificado:1.536836685E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:2841.63}}

{1560905/proyecto_INICIO, 
1560905/proyecto_PROCESO, 
1560905/proyecto_INICIO, 
1560905/proyecto_PROCESO, 
1560905/proyecto_INICIO, 
1560905/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301569629 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

20,820,342.36 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.082034236E7, 
modificado:2.082034236E7}}

OTE45.- Reconstrucción de terracería, 
pavimento asfáltico y señalamiento 
horizontal, camino R/a. Calzada 1a y 
2a Sección, del km. 1+000 al km. 
6+800, ubicado en el municipio de 
Cárdenas, Tabasco.

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE45 S 1,200 1,150 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:5.8, 
meta_modificada:5.8}}

2019 3 TAB190101516221 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,120,172.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2120172.13, 
modificado:2099509.08}}

CONSTRUCCION PAVIMENTO 
HIDRAULICO EN LA CALLE QUINTIN 
ARAUZ ENTRE CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ 
MATEO OP0010

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CENTLA

OP0010 N 0 0 8,188 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1014.0, 
meta_modificada:1014.0}
}

2019 3 TAB190101516415 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

253,182.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:253182.41, 
modificado:251410.81}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL 
SECTOR ZAPOTAL OP0013

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CENTLA

OP0013 N 0 0 1,304 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:22.0, 
meta_modificada:22.0}}

2019 3 TAB190201566958 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

957,230.31 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:957230.31, 
modificado:957230.31}}

MANTENIMIENTO DE DRENAJE 
PUBLICO (REPARACION DE 
HUNDIMIENTOS) CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA OP0040

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H. 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE CENTLA

OP0040 N 0 0 22,795 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:102.6, 
meta_modificada:102.6}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301569629 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, 
direccion:Carretera a Calzada, 
Tabasco, México, lon:-93.33984375, 
lat:18.02248653}}

28-10-2019 31-12-2019 12,889,606.58 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{1569629/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101516221 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

28-02-2019 19-03-2019 2,099,509.08 2,099,509.08 2,099,509.08 2,099,509.08 2,090,459.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:OP0010, 
contratista:ESDRAS TARACENA 
GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE 
CENTLA, monto:2099509.08, 
importe_modificado:2120172.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1014.0}}

{1516221/proyecto_INICIO, 
1516221/proyecto_FIN, 
1516221/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101516415 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

28-02-2019 11-03-2019 251,410.81 251,410.81 251,410.81 251,410.81 250,327.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:OP0013, 
contratista:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:251445.65, 
importe_modificado:253182.41}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:22.0}}

{1516415/proyecto_INICIO, 
1516415/proyecto_PROCESO, 
1516415/proyecto_FIN, 
1516415/proyecto_PROCESO, 
1516415/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201566958 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

27-05-2019 25-06-2019 947,776.68 947,776.68 947,776.68 947,776.68 943,691.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:OP0040, 
contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:947776.68, 
importe_modificado:957230.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:102.6}}

{1566958/proyecto_FIN, 
1566958/proyecto_PROCESO, 
1566958/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201562304 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,204,954.67 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4204954.67, 
modificado:4204954.67}}

OTE10.-Construcción de pavimento de 
concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas de la calle Ignacio Zaragoza 
tramo: calle Independencia - calle 
Ignacio Rayón, en la Cd. de Frontera, 
municipio de Centla, Tabasco.

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE10 S 10,569 10,500 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:3125.08, 
meta_modificada:3125.08
}}

2019 3 TAB190201562302 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,103,045.07 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3103045.07, 
modificado:3103045.07}}

OTE09.-Construcción de pavimento de 
concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en la calle Felipe J. Serra 
entre calle Independencia y calle 
Mariano Escobedo, en la Cd. de 
Frontera, municipio de Centla, 
Tabasco.

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE09 S 10,569 10,500 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2340.0, 
meta_modificada:2340.0}
}

2019 3 TAB190301568608 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

10,264,417.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.026441705E7, 
modificado:1.026441705E7}}

OTE24.- 27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

S 755 750 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:2.66, 
meta_modificada:2.66}}

2019 3 TAB190201560792 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,493,237.90 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1493237.9, 
modificado:54898.74}}

K-378	Ampliación del alumbrado 
público, carretera principal de la Ra. 
Lázaro Cárdenas 2da. Sección (Etapa 
II)

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO 
CENTRO

K-378 N 0 0 419,058 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:74.0, 
meta_modificada:74.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201562304 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Ignacio Zaragoza 298, 
Centro, 86750 Frontera, Tab., México, 
lon:-92.64502287, lat:18.53127306}}

09-09-2019 07-11-2019 1,681,981.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1562304/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562302 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Felipe Justo Serra 109, 
Centro, 86750 Frontera, Tab., México, 
lon:-92.64594555, lat:18.54199459}}

09-09-2019 07-11-2019 1,241,218.03 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:93.6}}

{1562302/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}

TAB190301568608 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, 
direccion:Ignacio Zaragoza, Centro, 
86750 Frontera, Tab., México, lon:-
92.6448725, lat:18.5313953}}

23-09-2019 06-12-2019 10,264,417.05 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{1568608/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560792 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:122, 
direccion:Malecón Carlos A. Madrazo 
B. 501, Centro Delegacion Dos, 86077 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.91687012, lat:17.9878765}}

22-04-2019 17-09-2019 0.00 54,898.74 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:66434, 
contratista:, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTRO, monto:54898.74, 
importe_modificado:54898.74}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:70.0}}

{1560792/proyecto_INICIO, 
1560792/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101512848 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

625,795.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:625795.37, 
modificado:625795.37}}

K-310 Reconstrucción de guarniciones 
y banquetas, calle Bastar Zozaya entre 
calle Pino Suarez y Constitución, Col. 
Centro, Delegación cinco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio centro K-310 N 0 0 353,572 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:609.0, 
meta_modificada:609.0}}

2019 3 TAB190201562626 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,917,892.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2917892.63, 
modificado:2917892.63}}

K-369 Red eléctrica en media y baja 
tensión de las calles aledañas al 
mercado José María Pino Suárez 
(tramo 2: Av. Pino Suárez entre 
Hermanos Bastar Zozaya y Av. Ruiz 
Cortines; Av. Hermanos Bastar Zozaya 
entre Av. Pino Suárez y Av. 
Constitución), Col. Centro

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-369 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:19.0, 
meta_modificada:19.0}}

2019 3 TAB190201563018 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,894,436.92 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2894436.92, 
modificado:2894436.92}}

K-370	Red eléctrica en media y baja 
tensión de las calles aledañas al 
mercado José María Pino Suárez 
(tramo 3: Av. Constitución entre Av. 
Hermanos Bastar Zozaya y Av. Ruiz 
Cortines; calle Amado Nervo entre Av. 
Constitución y Av. Pino Suárez), Col. 
Centro

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

k-370 N 0 0 353,574 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:16.0, 
meta_modificada:16.0}}

2019 3 TAB190201566302 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

12,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.2E7, 
modificado:0.0}}

K-405	Reconstrucción en diversas 
calles y avenidas con el equipo de 
reciclado asfaltico 4ta. Etapa, en el 
municipio de Centro, Estado de 
Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

k-405 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:51910.9, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101512848 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ignacio Ramírez 205, Centro 
Delegacion Uno, 86077 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.92648315, 
lat:17.98918266}}

01-03-2019 29-04-2019 532,168.28 619,890.10 532,168.28 532,168.28 532,168.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-310-
013F/2019, contratista:OZHAYEK Y 
HFRUIZ CONSTRUCCIONES, S.A. 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CENTRO, monto:619890.1, 
importe_modificado:619890.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:578.55}}

{1512848/proyecto_INICIO, 
1512848/proyecto_PROCESO, 
1512848/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562626 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Filósofos 117, Gaviotas Nte. 
Sector Explanada, 86090 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.91000366, lat:17.98657033}}

03-06-2019 31-07-2019 1,993,791.57 2,912,636.84 1,993,791.57 1,993,791.57 1,724,154.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-369-
017F/2019, contratista:DPG 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:2912636.84, 
importe_modificado:2912636.84}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:17.0}}

{1562626/proyecto_INICIO, 
1562626/proyecto_PROCESO, 
1562626/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563018 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:México 195, Gaviotas Nte. 
Sector Popular, 86067 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.90863037, 
lat:17.98918266}}

03-06-2019 31-07-2019 1,713,696.86 2,887,674.93 1,713,696.86 1,713,696.86 1,417,320.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-370-
018F/2019, contratista:JESUS 
AMBROSIO GRANADOS 
RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTRO, monto:2489374.94, 
importe_modificado:2489374.94}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:13.6}}

{1563018/proyecto_INICIO, 
1563018/proyecto_PROCESO, 
1563018/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201566302 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle Músicos 512, Gaviotas 
Sur Sector San Jose, 86090 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.90863037, lat:17.9787331}}

24-06-2019 07-08-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1566302/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301574120 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,465,612.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1465612.12, 
modificado:1465612.12}}

Construcción de pavimento hidráulico, 
guarniciones y banquetas, en calle 
Manuel Antonio Quevedo, Col. 1ro de 
Mayo

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-422 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:937.5, 
meta_modificada:937.5}}

2019 3 TAB190101512715 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,988,053.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1988053.32, 
modificado:1988053.32}}

K-349 Rehabilitación y mejoramiento 
de alumbrado público, (Plaza de 
Armas)

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-349 N 0 0 419,056 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:38.0, 
meta_modificada:38.0}}

2019 3 TAB190201560780 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,782,550.54 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2782550.54, 
modificado:113802.46}}

k-309 Ampliación del alumbrado 
público, carretera principal de la Ra. 
Lázaro Cárdenas 2da. Sección (Etapa 
I)

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

k-309 N 0 0 419,057 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:90.0, 
meta_modificada:90.0}}

2019 3 TAB190301574119 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,551,578.08 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3551578.08, 
modificado:3551578.08}}

Rehabilitación integral y mejoramiento 
del alumbrado público en Boulevard 
del aeropuerto Etapa II

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-416 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:70.0, 
meta_modificada:70.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301574120 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle Quevedo 1ro de Mayo, 
lon:-92.933019, lat:17.979618}}

03-07-2019 23-10-2019 0.00 1,459,127.45 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-422-
042F/2019, contratista:LOS CEDROS 
CONSTRUCCIONES, SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:1459127.45, 
importe_modificado:1459127.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:450.0}}

{1574120/proyecto_PROCESO, 
1574120/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101512715 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ernesto Malda 102, Col. 
Lindavista, 86050 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.93746948, 
lat:17.99048882}}

01-04-2019 30-05-2019 1,085,742.34 1,393,531.65 1,085,742.34 1,085,742.34 325,722.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-349-
032F/2019, contratista:ELÉCTRICA Y 
PLOMERIA SILVA S. A DE C. V,, 
convocante:MUNCIPIO DE CENTRO, 
monto:1981738.91, 
importe_modificado:1981738.91}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:36.0}}

{1512715/proyecto_INICIO, 
1512715/proyecto_PROCESO, 
1512715/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560780 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Camellón de Protección 115, 
Gaviotas Sur Sector San Jose, 86090 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.89901733, lat:17.98657033}}

03-03-2019 02-10-2019 0.00 57,146.74 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:66432, 
contratista:, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTRO, monto:133802.46, 
importe_modificado:133802.46}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:70.0}}

{1560780/proyecto_INICIO, 
1560780/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301574119 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Boulevard Aeropuerto, lon:-
92.879006, lat:18.001223}}

01-07-2019 28-09-2019 418,561.50 2,488,336.16 489,876.78 418,561.50 175,489.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-416-
044F/2019, contratista:TEMPLE 
ELECTRICIDAD, SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:3544139.73, 
importe_modificado:3544139.73}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:52.0}}

{1574119/proyecto_PROCESO, 
1574119/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101512857 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,988,053.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1988053.32, 
modificado:0.0}}

Rehabilitación y mejoramiento de 
alumbrado público, (Plaza de Armas)

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-349 N 0 0 419,058 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:38.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB190201562375 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,769,817.52 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2769817.52, 
modificado:2769817.52}}

K-368 Red eléctrica en media y baja 
tensión de las calles aledañas al 
mercado José María Pino Suárez 
(tramo 1: Av. Ruiz Cortines entre Av. 
Pino Suárez y Av. Constitución), Col. 
Centro

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-368 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:11.0, 
meta_modificada:11.0}}

2019 3 TAB190301574118 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,538,856.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3538856.64, 
modificado:3538856.64}}

Rehabilitación integral y mejoramiento 
del alumbrado público en Boulevard 
del aeropuerto Etapa I

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-415 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:70.0, 
meta_modificada:70.0}}

2019 3 TAB190201560284 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,988,053.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1988053.32, 
modificado:0.0}}

k-349 Rehabilitación y mejoramiento 
de alumbrado público, (Plaza de 
Armas)

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

k-349 N 0 0 330,846 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:38.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101512857 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Francisco José Hernández 
Mandujano 74P, Gaviotas Nte. Sector 
Popular, 86067 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.91412354, 
lat:17.98918266}}

01-04-2019 30-05-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:0.0}}

{1512857/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB190201562375 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Camellón de Protección 115, 
Gaviotas Sur Sector San Jose, 86090 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.89627075, lat:17.9878765}}

03-06-2019 31-07-2019 1,827,457.28 2,762,868.78 1,827,457.28 1,827,457.28 1,827,457.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-368-
016F/2019, contratista:MEC 
TABASCO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:2762868.78, 
importe_modificado:2762868.78}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:9.0}}

{1562375/proyecto_INICIO, 
1562375/proyecto_PROCESO, 
1562375/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301574118 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Boulevard Aeropuerto, lon:-
92.879006, lat:18.001223}}

01-07-2019 28-09-2019 333,493.85 2,479,370.89 333,493.85 333,493.85 100,048.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-415-
043F/2019, contratista:FRANCISCO 
ANTONIO ALEJANDRO ROMERO, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:3531619.18, 
importe_modificado:3531619.18}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:45.0}}

{1574118/proyecto_PROCESO, 
1574118/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560284 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Andador 4 Luis Jaidar 409, 
Gaviotas Nte., 86068 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.91824341, 
lat:17.98003933}}

01-04-2019 08-08-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:0.0}}

{1560284/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301573946 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

249,267.93 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:249267.93, 
modificado:249267.93}}

Alimentación eléctrica para bombas de 
cavidad progresiva de desalojo de 
aguas pluviales frente a la Honda de 
Tabasco 2000, Ciudad de 
Villahermosa, municipio de Centro, 
Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-501 N 0 0 1,800 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573947 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,823,904.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1823904.13, 
modificado:1823904.13}}

Reconstrucción de pavimento de 
concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en la Prol. de Av. Paseo 
Tabasco, Col. Tabasco 2000

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-521 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1350.0, 
meta_modificada:1350.0}
}

2019 3 TAB190301568436 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,902,469.90 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2902469.9, 
modificado:2902469.9}}

OTE49.- Construcción de pavimento 
con concreto asfáltico, guarniciones y 
banquetas de las calles San Rafael, 
Pescadores y Baltazar del poblado 
Mazateupa, municipio de Nacajuca, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretaría de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE49 S 1,204 1,100 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2634.0, 
meta_modificada:2634.0}
}

2019 3 TAB190201560397 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

957,254.16 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:957254.16, 
modificado:957254.16}}

OTD47.-Adecuación de acometida 
eléctrica en media tensión y 
rehabilitación de red de alumbrado 
exterior, en la Unidad Deportiva

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD47 S 31,523 27,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:960.0, 
meta_modificada:960.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301573946 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Tabasco 2000, lon:-
92.944931, lat:17.999871}}

01-09-2019 30-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1573946/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573947 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Prol. Paseo Tabasco, lon:-
92.951357, lat:18.004367}}

18-09-2019 30-11-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1573947/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568436 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, 
direccion:San Rafael, Tabasco, 
México, lon:-93.00866604, 
lat:18.20456658}}

04-11-2019 31-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1568436/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560397 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle Alfonso Vicens Saldivar 
214, Gaviotas Nte., 86068 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.91608691, lat:17.98289667}}

15-07-2019 15-09-2019 957,254.16 879,315.37 687,923.03 687,923.03 687,923.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD47-34/19, 
contratista:HÉCTOR ENRIQUE 
MERODIO VALENCIA, 
convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO (SOTOP), 
monto:879315.37, 
importe_modificado:879315.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:960.0}}

{1560397/proyecto_FIN, 
1560397/proyecto_INICIO, 
1560397/proyecto_PROCESO, 
1560397/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201562262 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

387,399.88 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:387399.88, 
modificado:387399.88}}

OTE07.-Rehabilitación de alumbrado 
en andadores y vialidades de la 
Unidad Deportiva Olimpia XXI y 
alumbrado en estacionamiento y áreas 
verdes del Museo Interactivo 
Papagayo, en la Ciudad de 
Villahermosa, municipio de Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE07 S 183,856 169,721 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:1616.6, 
meta_modificada:1616.6}
}

2019 3 TAB190201562295 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,291,692.10 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4291692.1, 
modificado:4291692.1}}

OTE08.-Construcción de terracerías, 
pavimento de concreto asfáltico, 
señalamiento horizontal y vertical del 
camino El Alambrado del km. 0+000 al 
km, 1+200 en la Ranchería El 
Alambrado del municipio de Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE08 S 474 430 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.2, 
meta_modificada:1.2}}

2019 3 TAB190201560926 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,594,906.79 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2594906.79, 
modificado:2594906.79}}

OTD62.-Reconstrucción de 
terracerías, pavimento asfáltico y 
señalamiento horizontal y vertical, 
acceso al Instituto de Protección Civil 
del Estado de Tabasco, calle Ejido 
Torno Largo, Col. La Manga, del km. 
0+000 al km. 0+620, ubicado en el 
municipio de Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD62 S 925 900 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:0.62, 
meta_modificada:0.62}}

2019 3 TAB190201560933 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,305,788.59 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3305788.59, 
modificado:3305788.59}}

OTD63.-Reconstrucción de 
terracerías, pavimento asfáltico y 
señalamiento horizontal, camino de la 
Rancheria Miramar, Villa Tamulté de 
las Sabanas, del km. 0+000 al km. 
0+566 y del km. 0+581 al km 0+666, 
ubicado en el municipio de Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD63 S 1,441 1,300 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:0.65, 
meta_modificada:0.65}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201562262 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Boulevard Bicentenario, 
Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.96978474, 
lat:18.00683532}}

09-09-2019 08-10-2019 232,439.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:808.3}}

{1562262/proyecto_INICIO, 
1562262/proyecto_PROCESO, 
1562262/proyecto_INICIO, 
1562262/proyecto_PROCESO, 
1562262/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}

TAB190201562295 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, 
direccion:Unnamed Road, Tamulté, El 
Alambrado, Tab., México, lon:-
92.79224396, lat:18.15857499}}

09-09-2019 07-11-2019 1,716,676.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{1562295/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560926 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle Ejido Torno Largo 285, 
La Manga II Etapa, 86068 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.90416718, lat:17.99848879}}

05-08-2019 04-09-2019 2,594,906.79 2,244,212.19 2,214,878.13 2,214,878.13 2,214,878.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD62-41/19, 
contratista:AURORA ALPUCHE 
PÉREZ, convocante:GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TABASCO (SOTOP), 
monto:2244212.19, 
importe_modificado:2244212.19}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.62}}

{1560926/proyecto_PROCESO, 
1560926/proyecto_INICIO, 
1560926/proyecto_FIN, 
1560926/proyecto_PROCESO, 
1560926/proyecto_FIN, 
1560926/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560933 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.75984287, 
lat:18.13720598}}

05-08-2019 04-10-2019 3,305,788.59 3,011,973.63 978,783.24 978,783.24 978,783.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD63-42/19, 
contratista:CONSTRUDPA, 
S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO 
(SOTOP), monto:3011973.63, 
importe_modificado:3011973.63}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.65}}

{1560933/proyecto_PROCESO, 
1560933/proyecto_INICIO, 
1560933/proyecto_PROCESO, 
1560933/proyecto_FIN, 
1560933/proyecto_PROCESO, 
1560933/proyecto_FIN, 
1560933/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301568787 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,142,995.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3142995.17, 
modificado:3142995.17}}

OTE37.-Proyecto ejecutivo para la 
construcción del paso superior 
vehicular en el Periférico Carlos 
Pellicer Cámara sobre la prolongación 
de Paseo Usumacinta (Incluye 
retornos), en la ciudad de 
Villahermosa, Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE37 S 1,171,592 1,223,680 0 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301569574 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

10,747,415.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.074741515E7, 
modificado:1.074741515E7}}

OTE44.- Reconstrucción de 
terracerías, pavimento de concreto 
asfáltico, obras de drenaje, 
señalamiento horizontal y vertical; 
tramo km 16+790 al km 19+640 del 
camino Samaria - Zavala y del km 
0+000 al km 0+480 tramo sector Los 
Sánchez, Ranchería Plátano y Cacao 
1ra. Sección, municipio de Centro, 
Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE44 S 997 900 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:3.33, 
meta_modificada:3.33}}

2019 3 TAB190301569653 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,418,974.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2418974.0, 
modificado:2418974.0}}

OTE46.- Reconstrucción de 
terracerías, pavimento asfáltico y 
señalamiento horizontal, camino E.C. 
(Bosques de Saloya - Anacleto 
Canabal 3ra. Sección) - Ej. 
Constitución, del km. 0+000 al km. 
0+621, ubicado en el municipio del 
Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE46 S 500 482 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:0.62, 
meta_modificada:0.62}}

2019 3 TAB190301569663 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

31,088,124.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3.108812448E7, 
modificado:3.108812448E7}}

OTE47.- Conservación periódica del 
Camino E.C. (Villahermosa-Teapa)- 
Playas del Rosario-Oxolotán, tramo: 
del km 0+000 al 22+400, ubicado en el 
municipio de Centro y Jalapa, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

S 8,610 8,500 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:22.4, 
meta_modificada:22.4}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301568787 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 
174, El Espejo II, 86109 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.95860529, 
lat:18.0023764}}

01-10-2019 31-12-2019 3,142,995.17 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1568787/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569574 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:151, 
direccion:Centro, Tab., México, lon:-
93.07067871, lat:17.98134555}}

04-11-2019 31-12-2019 10,747,415.15 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{1569574/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569653 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, 
direccion:v, Anacleto Canabal 3ra 
Secc, Tab., México, lon:-92.98313141, 
lat:17.99293783}}

04-11-2019 03-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{1569653/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569663 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, 
direccion:México 195, Playas del 
Rosario, 86288 Playas del Rosario, 
Tab., México, lon:-92.92373657, 
lat:17.87044576}}

28-10-2019 31-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{1569663/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301574029 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,655,946.10 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2655946.1, 
modificado:2655946.1}}

JE825 Reconstrucción de Carpeta 
Asfaltica en tramos aislados, camino: 
Reyes Hernandez-Sargento López-La 
Lucha, del km.0+000 al km.2+270  
Ubicado en el Municipio de 
Comalcalco, Tabasco.

27 Taba
sco

5 Comalcalco Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE825 S 3,561 3,422 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o lineal, meta:2.27, 
meta_modificada:2.27}}

2019 3 TAB190301568613 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

29,926,270.24 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.992627024E7, 
modificado:2.992627024E7}}

OTE25.-  Rehabilitación y ampliación 
de Boulevard Otto Wolter Peralta, 
tramo del km 1+833.34 al km 
2+823.34, Col San Francisco, 
Comalcalco, Tabasco.

27 Taba
sco

5 Comalcalco Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE25 S 20,958 20,500 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:14850.0, 
meta_modificada:14850.0
}}

2019 3 TAB190301569567 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

739,534.22 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:739534.22, 
modificado:737543.83}}

K247-HM.- SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE LAMPARAS LED 
EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL 
CENTRO INTEGRADOR 
YOLOXOCHITL 2DA. PARA EL 
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN

K247-HM N 0 0 2,000 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:205.0, 
meta_modificada:205.0}}

2019 3 TAB190301568852 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

631,309.70 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:631309.7, 
modificado:631309.7}}

K246-HM.- SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE LAMPARAS LED 
EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL 
CENTRO INTEGRADOR CUMUAPA 
1RA. PARA EL MANTENIMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN

K246-HM N 0 0 5,000 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:175.0, 
meta_modificada:175.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301574029 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:57, 
direccion:Reyes Hernández 1ra Secc, 
Tab., México, lon:-93.2829358, 
lat:18.2440903}}

15-08-2019 13-10-2019 1,047,081.97 2,643,362.39 1,047,081.97 1,047,081.97 1,047,081.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE825-006-2019, 
contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, 
convocante:JUNTA ESTATAL DE 
CAMINOS, monto:2643362.39, 
importe_modificado:2634362.39}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro 
lineal, avance:1.93}}

{1574029/proyecto_PROCESO, 
1574029/proyecto_INICIO, 
1574029/proyecto_PROCESO, 
1574029/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568613 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 
direccion:86330 COL, San Francisco, 
86330 Comalcalco, Tab., México, lon:-
93.22649091, lat:18.27222461}}

16-09-2019 31-12-2019 29,926,270.24 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1568613/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569567 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, 
direccion:Samaria - Amatitán, 
Tabasco, México, lon:-93.2409668, 
lat:18.04664423}}

04-07-2019 12-08-2019 737,543.83 737,543.83 737,543.83 737,543.83 737,543.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-E6-K247-HM-
2019, contratista:DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, S.A 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:739534.22, 
importe_modificado:737543.83}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:205.0}}

{1569567/proyecto_INICIO, 
1569567/proyecto_FIN, 
1569567/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568852 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-93.17367554, 
lat:18.0296689}}

04-07-2019 12-08-2019 629,610.59 629,610.59 629,610.59 541,465.11 541,465.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-E6-K246-HM-
2019, contratista:DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, S.A 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:631309.7, 
importe_modificado:629610.59}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:120.0}}

{1568852/proyecto_PROCESO, 
1568852/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301568203 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

739,534.22 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:739534.22, 
modificado:739534.22}}

K245-HT.- SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE LAMPARAS LED 
EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN 
PARA DIVERSAS COMUNIDADES 
DEL CENTRO INTEGRADOR 
GREGORIO MENDEZ PARA EL 
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL (2018)

27 Taba
sco

6 Cunduacán Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN

K245-HT N 0 0 15,000 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:205.0, 
meta_modificada:205.0}}

2019 3 TAB190201561695 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,482,622.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1482622.37, 
modificado:1482622.37}}

OTD86.-Construcción de pavimento de 
concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en  calle Román 
Hernández, del km 0+260 al km 
0+435, del poblado Libertad, en el 
municipio de Cunduacán,  Tabasco.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD86 S 1,985 1,900 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1050.0, 
meta_modificada:1050.0}
}

2019 3 TAB190201561417 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,186,819.03 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4186819.03, 
modificado:4186819.03}}

OTD78.-Construcción de pavimento de 
concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en calle Restituto García 
del km 0+000 al km 0+525, del 
poblado Libertad, en el municipio de 
Cunduacán, Tabasco.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD78 S 1,985 1,900 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3150.0, 
meta_modificada:3150.0}
}

2019 3 TAB190201561474 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,340,546.91 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1340546.91, 
modificado:1340546.91}}

OTD80.-Construcción de pavimento de 
concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en calle Restituto García 
del km 0+975 al km 1+145, del 
poblado Libertad, en el municipio de 
Cunduacán, Tabasco.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD80.- S 1,985 1,900 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1020.0, 
meta_modificada:1020.0}
}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301568203 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, 
direccion:2WX8+5F Gregorio Méndez, 
Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}

04-07-2019 12-08-2019 737,543.83 737,543.83 737,543.83 634,287.70 634,287.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-E5-K245-HT-
2019, contratista:Diseño, Construcción 
y Mantenimiento de Subestaciones 
Eléctricas, S.A. de C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:739534.22, 
importe_modificado:737543.83}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:170.0}}

{1568203/proyecto_PROCESO, 
1568203/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Asignar un tipo de 
programa o proyecto de inversión 
diferente de 'Otros', trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs2: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs3: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10 21}  b 4  { b ió A i   TAB190201561695 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:Román Hernández, Libertad, 
Tab., México, lon:-93.36829126, 
lat:18.18241833}}

15-08-2019 30-09-2019 1,482,622.37 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:31.5}}

{1561695/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}

TAB190201561417 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 
direccion:Restituto García, Libertad, 
Tab., México, lon:-93.37042093, 
lat:18.18151114}}

15-08-2019 15-10-2019 3,349,455.23 3,328,539.36 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD78-66/19, 
contratista:C&P TERRACERIAS Y 
CAMINOS, S.A.DE.C.V. EN 
PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON 
GRUPO ATRIUM, S.A.DE.C.V., 
convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO (SOTOP), 
monto:3328539.36, 
importe_modificado:3328539.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:472.5}}

{1561417/proyecto_PROCESO, 
1561417/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201561474 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 
direccion:Restituto García, Libertad, 
Tab., México, lon:-93.36544275, 
lat:18.18149075}}

15-08-2019 30-09-2019 1,340,546.91 1,085,110.30 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD80-77/19, 
contratista:FELIX EDUARDO 
HERNÁNDEZ PÉREZ, 
convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO (SOTOP), 
monto:1085110.3, 
importe_modificado:1085110.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:693.6}}

{1561474/proyecto_INICIO, 
1561474/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201561602 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,106,701.60 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1106701.6, 
modificado:1106701.6}}

OTD83.-Construcción de pavimento de 
concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en calle Meregildo Osorio, 
del poblado Libertad, en el municipio 
de Cunduacán, Tabasco.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD83 S 1,985 1,900 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:840.0, 
meta_modificada:840.0}}

2019 3 TAB190201561699 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,062,888.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1062888.48, 
modificado:1062888.48}}

OTD87.-Construcción de pavimento de 
concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en calle Román Hernández 
del km 0+000 al km 0+053 y calle José 
A. Gómez, del poblado Libertad, en el 
municipio de Cunduacán, Tabasco.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD87 S 1,985 1,900 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:798.0, 
meta_modificada:798.0}}

2019 3 TAB190201561630 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,212,227.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1212227.78, 
modificado:1212227.78}}

OTD85.-Construcción de pavimento de 
concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en calle Andrés Gómez 
Vázquez, del poblado Libertad, en el 
municipio de Cunduacán, Tabasco.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD85 S 1,985 1,900 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:918.0, 
meta_modificada:918.0}}

2019 3 TAB190201561422 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,330,948.42 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4330948.42, 
modificado:4330948.42}}

OTD79.-Construcción de pavimento de 
concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en calle Restituto García 
del km 0+525 al km 0+975, del 
poblado Libertad, en el municipio de 
Cunduacán, Tabasco.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD79 S 1,985 1,900 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2700.0, 
meta_modificada:2700.0}
}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201561602 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 
direccion:Restituto García, Libertad, 
Tab., México, lon:-93.36501896, 
lat:18.18144998}}

15-08-2019 30-09-2019 1,106,701.60 1,033,768.20 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD83-80/19, 
contratista:CONSTRUCTORA AGSA, 
S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO 
(SOTOP), monto:1033768.2, 
importe_modificado:1033768.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:168.0}}

{1561602/proyecto_PROCESO, 
1561602/proyecto_INICIO, 
1561602/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201561699 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 
direccion:Román Hernández, Libertad, 
Tab., México, lon:-93.36850047, 
lat:18.18272412}}

15-08-2019 30-09-2019 1,062,888.48 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:14.36}}

{1561699/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}

TAB190201561630 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 
direccion:Andrés Gómez Vazquez, 
Libertad, Tab., México, lon:-
93.3684361, lat:18.18179655}}

15-08-2019 30-09-2019 1,212,227.78 1,111,985.01 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD85-82/19, 
contratista:CORPORATIVO 
NEHEMIAS, S.A. DE C.V., 
convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO (SOTOP), 
monto:1111985.01, 
importe_modificado:1111985.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:321.3}}

{1561630/proyecto_PROCESO, 
1561630/proyecto_INICIO, 
1561630/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201561422 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 
direccion:Restituto García, Libertad, 
Tab., México, lon:-93.36761534, 
lat:18.18299934}}

15-08-2019 15-10-2019 3,464,758.74 3,745,900.47 749,180.09 749,180.09 749,180.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD79-67/19, 
contratista:TECNOLOGIAS Y 
KONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, 
S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO 
(SOTOP), monto:3745900.47, 
importe_modificado:3745900.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:756.0}}

{1561422/proyecto_PROCESO, 
1561422/proyecto_INICIO, 
1561422/proyecto_PROCESO, 
1561422/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201561598 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,655,136.90 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3655136.9, 
modificado:3655136.9}}

OTD82.-Construcción de pavimento de 
concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en calle José Jiménez, del 
poblado Libertad, en el municipio de 
Cunduacán, Tabasco.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD82 S 1,985 1,900 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2550.0, 
meta_modificada:2550.0}
}

2019 3 TAB190201561605 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,211,590.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1211590.87, 
modificado:1211590.87}}

OTD84.-Construcción de pavimento de 
concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en calle Miguel Torres 
Rodríguez, del poblado Libertad, en el 
municipio de Cunduacán, Tabasco.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD84 S 1,985 1,900 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:918.0, 
meta_modificada:918.0}}

2019 3 TAB190201561483 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,612,725.68 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3612725.68, 
modificado:3612725.68}}

OTD81.-Construcción de pavimento de 
concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en calle Edubige Méndez, 
del poblado Libertad, en el municipio 
de Cunduacán, Tabasco.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD81 S 1,985 1,900 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2562.0, 
meta_modificada:2562.0}
}

2019 3 TAB190301568702 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

6,705,342.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6705342.49, 
modificado:6705342.49}}

OTE30.- Construcción de pavimento 
de concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en las calles 5 de mayo, 
Velázquez, D. Canón, V. Olán, J. 
Cejas y sin nombre del poblado Once 
de Febrero 1ra sección, en el 
municipio de Cunduacán, Tabasco.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE30 S 4,000 4,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:811.3, 
meta_modificada:811.3}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201561598 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 
direccion:José Jiménez, Libertad, Tab., 
México, lon:-93.36811423, 
lat:18.18262219}}

15-08-2019 15-10-2019 2,924,109.52 3,007,574.61 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD82-79/19, 
contratista:GRUPO ATRIUM, S.A. DE 
C.V., convocante:GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TABASCO (SOTOP), 
monto:3007574.61, 
importe_modificado:3007574.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:306.0}}

{1561598/proyecto_INICIO, 
1561598/proyecto_PROCESO, 
1561598/proyecto_INICIO, 
1561598/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201561605 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 
direccion:miguel torres ricardez num 5, 
Libertad, Tab., México, lon:-
93.36660147, lat:18.18159269}}

15-08-2019 30-09-2019 1,211,590.87 1,089,711.23 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD84-81/19, 
contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 
CELTE, S.A. DE C.V., 
convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO (SOTOP), 
monto:1089711.23, 
importe_modificado:1089711.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:321.3}}

{1561605/proyecto_INICIO, 
1561605/proyecto_PROCESO, 
1561605/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201561483 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 
direccion:Edubige Méndez, Libertad, 
Tab., México, lon:-93.36797476, 
lat:18.18188829}}

15-08-2019 15-10-2019 2,890,180.54 3,118,528.07 935,558.42 935,558.42 935,558.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD81-78/19, 
contratista:CARROT, S.A.DE C.V., 
convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO (SOTOP), 
monto:3118528.07, 
importe_modificado:3118528.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:102.48}}

{1561483/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568702 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, 
direccion:Calle 5 de Mayo, 11 de 
Febrero, 86680 Once De Febrero, 
Tab., México, lon:-93.32177639, 
lat:18.10241459}}

21-10-2019 19-12-2019 6,705,342.49 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:0.0}}

{1568702/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301568703 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

9,900,444.27 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9900444.27, 
modificado:9900444.27}}

OTE31.- Construcción de pavimento 
de concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en calle Miguel Hidalgo y 
Costilla del pobalado Once de Febrero 
1ra sección, en el municipio de 
Cunduacán, Tabasco.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE31 S 4,000 4,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:1153.0, 
meta_modificada:1153.0}
}

2019 3 TAB190201565930 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,471,376.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3471376.17, 
modificado:3471376.17}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y 
GUARNICIONES EN CALLE 
GREGORIO MENDEZ (ENTRE AV. 16 
DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN 
ALDAMA)

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080071 N 0 0 825 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2391.0, 
meta_modificada:2391.0}
}

2019 3 TAB190301569919 2019 23 U 93 Acción 7,312,823.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7312823.87, 
modificado:7312823.87}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 
GREGORIO MENDEZ (ENTRE AV. 16 
DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN 
ALDAMA)

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080070 N 0 0 4,402 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:7204.0, 
meta_modificada:7204.0}
}

2019 3 TAB190301572949 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,402,963.66 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1402963.66, 
modificado:1402963.66}}

REHABILITACION DE CAMINO 
RURAL QUE INCLUYE LA 
REHABILITACION DE PUENTE 
TUBULAR DE 4.00 ,TS. DE ANCHO X 
15.00 MTS. DE LARGO

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Comunicaci
ones

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080141 N 0 0 316 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301568703 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, 
direccion:Miguel Hidalgo y Costilla, 11 
de Febrero, 86680 Once de Febrero 
1ra Secc, Tab., México, lon:-
93.3231107, lat:18.1010046}}

21-10-2019 19-12-2019 9,900,444.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:0.0}}

{1568703/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201565930 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, 
direccion:Chontalpa, Tab., México, lon:-
93.4797752, lat:17.6649793}}

03-06-2019 25-09-2019 3,471,376.17 3,466,363.13 2,200,180.35 2,200,180.35 2,014,278.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523J-026-
2019, contratista:LIZBETH GARCIA 
MIRANDA, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:3471376.15, 
importe_modificado:3466363.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2391.0}}

{1565930/proyecto_FIN, 
1565930/proyecto_PROCESO, 
1565930/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569919 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, 
direccion:Chontalpa, Tab., México, lon:-
93.4797752, lat:17.6649793}}

30-07-2019 07-12-2019 7,312,823.87 7,299,310.58 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523J-039-
2019, contratista:ASEGURADORA 
ASERTA, S.A DE C.V. GRUPO 
FINANCIERO ASERTA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:7312823.87, 
importe_modificado:7299310.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:7204.0}}

{1569919/proyecto_PROCESO, 
1569919/proyecto_INICIO, 
1569919/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301572949 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:553, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

19-08-2019 15-11-2019 1,402,963.66 1,393,045.28 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523R-060-
2019, contratista:CONSTRUCCION, 
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS 
TECNICOS AMBIENTALES, SA. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1402963.66, 
importe_modificado:1393045.28}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:1.0}}

{1572949/proyecto_INICIO, 
1572949/proyecto_FIN, 
1572949/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201562307 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

8,692,385.31 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8692385.31, 
modificado:8692385.31}}

OTE11.-Construcción de terracería, 
pavimento asfáltico y señalamiento en 
camino Ranchería Otra Banda 2da. 
sección, municipio de Huimanguillo, 
Tabasco.

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE11 S 367 348 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:2.45, 
meta_modificada:2.45}}

2019 3 TAB190301568618 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

9,848,215.40 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9848215.4, 
modificado:9848215.4}}

OTE26.- Construcción de terracería, 
pavimento asfáltico, obras de drenaje y 
señalamiento en camino Ejido Palo 
Mulato Viejo, municipio de 
Huimanguillo, Tabasco.

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE26 S 330 310 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:2.06, 
meta_modificada:2.06}}

2019 3 TAB190301568710 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

7,146,792.06 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7146792.06, 
modificado:7146792.06}}

OTE32.- Construcción de terracería, 
pavimento asfáltico,  obras de drenaje 
y señalamiento en camino Ranchería 
Los Naranjos 3ra sección, municipio de 
Huimanguillo, Tabasco.

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE32 S 100 96 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.94, 
meta_modificada:1.94}}

2019 3 TAB190301568625 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

13,345,089.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.334508987E7, 
modificado:1.334508987E7}}

OTE27.- Construcción de terracería, 
pavimento asfáltico, obras de drenaje 
menor y señalamiento en camino Ejido 
Samaria, municipio de Huimanguillo, 
Tabasco.

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE27 S 52 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:3.66, 
meta_modificada:3.66}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201562307 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:61, 
direccion:Carretera, Otra Banda 2da 
Secc, Tab., México, lon:-93.38481903, 
lat:17.78775668}}

09-09-2019 07-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{1562307/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568618 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-93.76779556, 
lat:18.01526307}}

23-09-2019 06-12-2019 9,848,215.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{1568618/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568710 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:194, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-93.44009399, 
lat:17.75130248}}

21-10-2019 19-12-2019 7,146,792.06 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{1568710/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568625 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:527, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-93.71887207, 
lat:17.73822294}}

23-09-2019 06-12-2019 13,345,089.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{1568625/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301574018 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

16,947,006.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.694700678E7, 
modificado:1.694700678E7}}

JE824 Reconstrucción de Carpeta 
Asfaltica, camino: Benito González-
Tequila, del km 0+000 al km. 4+600 y 
del km 5+500 al km 7+400 Ubicado en 
el Municipio de Jalapa, Tabasco.

27 Taba
sco

9 Jalapa Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE824 S 1,962 1,886 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o lineal, meta:6.5, 
meta_modificada:6.5}}

2019 3 TAB190201561719 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,656,239.43 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1656239.43, 
modificado:1656239.43}}

OTD88.-Desorille, rastreo, cuneteo, 
recargue de grava de revestimiento de 
1 1/2" a finos entronque Ej. Santo 
Domingo 1ra. sección - Ej. Víctor 
Fernández Manero 2da. sección, en el 
municipio de Jalapa, Tabasco.

27 Taba
sco

9 Jalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD88 S 235 220 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:3.65, 
meta_modificada:3.65}}

2019 3 TAB190201561748 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,256,652.60 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4256652.6, 
modificado:4256652.6}}

OTD89.-Reconstrucción de 
terracerías, pavimento asfáltico y 
señalamiento horizontal y vertical del 
camino Astapa - Ra. Chipilinar 4ta 
secc. - Ra. Chipilinar 2da. secc. en el 
municipio de Jalapa, Tabasco.

27 Taba
sco

9 Jalapa Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD89 S 332 310 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:0.95, 
meta_modificada:0.95}}

2019 3 TAB190201560954 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,791,881.10 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1791881.1, 
modificado:1791881.1}}

OTD64.-Reconstrucción de 
terracerías, pavimento de concreto 
asfáltico de la R/a. Chichonal 3a. 
Sección, sector 3, del km. 0+000 al km. 
0+800, ubicado en el municipio de 
Jalapa, Tabasco.

27 Taba
sco

9 Jalapa Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD64 S 341 330 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:0.8, 
meta_modificada:0.8}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301574018 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, 
direccion:Benito Gonzalez, Tab., 
México, lon:-92.7120575, 
lat:17.8707264}}

05-07-2019 01-11-2019 7,255,633.56 15,127,455.41 7,255,633.56 7,255,633.56 7,255,633.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE824-005-2019, 
contratista:EDIFICADORA CAMINERA 
DEL GOLFO, S.A. DE C.V., 
convocante:JUNTA ESTATAL DE 
CAMINOS, monto:1.512745541E7, 
importe_modificado:1.512745541E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro 
lineal, avance:3.58}}

{1574018/proyecto_INICIO, 
1574018/proyecto_PROCESO, 
1574018/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201561719 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.81425953, 
lat:17.86632039}}

15-08-2019 30-09-2019 1,656,239.43 1,610,289.25 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD88-65/19, 
contratista:CONSTRUCCIONES 
WESJE, S.A. DE C.V., 
convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO (SOTOP), 
monto:1610289.25, 
importe_modificado:1610289.25}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:3.65}}

{1561719/proyecto_FIN, 
1561719/proyecto_INICIO, 
1561719/proyecto_FIN, 
1561719/proyecto_PROCESO, 
1561719/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201561748 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, 
direccion:3ra seccion, Chipilinar, Tab., 
México, lon:-92.76855469, 
lat:17.78244431}}

15-08-2019 15-10-2019 3,405,322.08 3,637,999.99 727,599.99 727,599.99 727,599.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD89-70/19, 
contratista:EDIFICADORA CAMINERA 
DEL GOLFO, S.A. DE C.V., 
convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO (SOTOP), 
monto:3637999.99, 
importe_modificado:3637999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.26}}

{1561748/proyecto_PROCESO, 
1561748/proyecto_INICIO, 
1561748/proyecto_PROCESO, 
1561748/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560954 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, 
direccion:México 186 24, Belén, Tab., 
México, lon:-92.67568588, 
lat:17.77304512}}

05-08-2019 19-09-2019 1,791,881.10 1,586,156.57 317,231.31 317,231.31 317,231.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD64-56/19, 
contratista:CAROLINA DE LA CRUZ 
DÍAZ, convocante:GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TABASCO (SOTOP), 
monto:1586156.57, 
importe_modificado:1586156.57}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.32}}

{1560954/proyecto_PROCESO, 
1560954/proyecto_INICIO, 
1560954/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201561759 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

7,076,640.71 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7076640.71, 
modificado:7076640.71}}

OTD90.-Reconstrucción de 
terracerías, pavimento asfáltico y 
señalamiento horizontal del camino 
Ra. San Juan el Alto 1ra. Sección, en 
el municipio de Jalapa, Tabasco.

27 Taba
sco

9 Jalapa Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD90 S 369 360 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.4, 
meta_modificada:1.4}}

2019 3 TAB190301574891 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

268,489.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:268489.63, 
modificado:268489.63}}

K0196.-TRABAJOS DE SANEO Y 
MEJORAMIENTO DE LA SUB BASE 
DEL TERRENO NATURAL PARA EL 
REFORZAMIENTO DE LA RASANTE 
EN LA CALLE PLAZA HIDALGO. 
*FONDO PARA MUNICIPIOS 
PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS EN REGIONES 
TERRESTRES (2019)*

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MENDEZ

N 0 0 15,695 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
cúbicos, meta:1128.0, 
meta_modificada:1128.0}
}

2019 3 TAB190301568715 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

5,955,879.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5955879.12, 
modificado:5955879.12}}

OTE33.-Construcción de terracerías, 
pavimento asfáltico, señalamiento 
horizontal y vertical en camino km 
0+000 al km 0+500 y del km 1+440 al 
km 2+940, tramo El Púlpito - Vicente 
Guerrero en Ejido El Púlpito, municipio 
de Jalpa de Méndez, Tabasco.

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE33 S 181 170 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190301568724 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,169,413.86 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2169413.86, 
modificado:2169413.86}}

OTE34.- Construcción de terracerías, 
pavimento asfáltico, señalamiento 
horizontal y vertical en calle San 
Pedrito, km 0+000 al km 0+878.60, 
tramo el CECYTE, en Villa Jalupa, 
municipio de Jalpa de Méndez, 
Tabasco.

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE34 S 2,400 2,400 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:878.6, 
meta_modificada:878.6}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201561759 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, 
direccion:Villahermosa - Chetumal 122, 
Tabasco, México, lon:-92.71276474, 
lat:17.81725788}}

15-08-2019 15-10-2019 5,661,312.57 6,318,506.31 1,263,701.26 1,263,701.26 1,263,701.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD90-71/19, 
contratista:ROGER HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO 
(SOTOP), monto:6318506.31, 
importe_modificado:6318506.31}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.77}}

{1561759/proyecto_INICIO, 
1561759/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301574891 2 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 
México, lon:-93.070142, 
lat:18.1747989}, geo2: 
{cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:Cda. de Allende 1100, Santa 
Ana, 86200 Jalpa de Méndez, Tab., 
México, lon:-93.06793213, 
lat:18.17455926}}

18-09-2019 19-12-2019 268,489.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
cúbicos, avance:0.0}}

{1574891/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Asignar un tipo de 
programa o proyecto de inversión 
diferente de 'Otros', trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs2: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs3: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10 21}  b 4  { b ió A i   TAB190301568715 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-93.15582275, 
lat:18.15890121}}

21-10-2019 19-12-2019 5,955,879.12 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{1568715/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568724 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, 
direccion:San Pedrito, Jalpa de 
Mendez Centro, Jalupa, Tab., México, 
lon:-93.04733276, lat:18.14715676}}

21-10-2019 19-12-2019 2,169,413.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:0.0}}

{1568724/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301568779 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,345,586.42 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3345586.42, 
modificado:3345586.42}}

OTE35.-Construcción de terracerías, 
pavimento asfáltico, señalamiento 
horizontal y vertical en caminos, tramo: 
los Méndez y tramo: los Ruiz, en la Ra. 
Vicente Guerrero 1ra. Sección, 
municipio de Jalpa de Méndez, 
Tabasco.

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE35 S 1,273 1,250 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.64, 
meta_modificada:1.64}}

2019 3 TAB190301574010 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

25,063,223.56 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.506322356E7, 
modificado:2.506322356E7}}

JE823 Reconstrucción de Terracerias, 
pavimento asfaltico y señalamiento 
horizontal, camino: Frutillo-Los 
Pájaros,del km .0+000 al km 5+500 
(tramos aislados) Ubicado en el 
Municipio de Junuta,  Tabasco.

27 Taba
sco

11 Jonuta Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE823 S 768 737 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o lineal, meta:5.5, 
meta_modificada:5.5}}

2019 3 TAB190201560405 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

56,692,225.67 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5.669222567E7, 
modificado:5.669222567E7}}

OTD48.-Construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento Asfáltico 
y señalamiento horizontal, camino 
Zapatero - Jonuta, del km. 41+000 al 
km. 48+000, ubicado en el municipio 
de Jonuta, Tabasco.

27 Taba
sco

11 Jonuta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD48 S 15,440 15,127 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:7.0, 
meta_modificada:7.0}}

2019 3 TAB190201560412 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

33,930,889.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3.393088978E7, 
modificado:3.393088978E7}}

OTD49.-Construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento asfáltico y 
señalamiento horizontal, camino 
Zapatero - Jonuta, del Km. 48+000 al 
Km. 53+900, ubicado en el municipio 
de Jonuta, Tabasco.

27 Taba
sco

11 Jonuta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD49 S 15,440 15,127 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:5.9, 
meta_modificada:5.9}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301568779 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, 
direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 
México, lon:-93.08166504, 
lat:18.18238775}}

21-10-2019 19-12-2019 3,345,586.42 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{1568779/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301574010 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, 
direccion:Los Pájaros, Tab., México, 
lon:-92.0772222, lat:17.9088888}}

05-07-2019 01-12-2019 12,862,592.21 22,062,579.75 12,862,592.21 12,862,592.21 12,862,592.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE823-004-2019, 
contratista:CONSTRUCTORA ATILA, 
S.A. DE C.V., convocante:JUNTA 
ESTATAL DE CAMINOS, 
monto:2.206257975E7, 
importe_modificado:2.206257975E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro 
lineal, avance:3.93}}

{1574010/proyecto_INICIO, 
1574010/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560405 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 
direccion:Zapatero - T. C. (Jalapa - 
Jonuta), Tabasco, México, lon:-
92.15778351, lat:18.02542481}}

01-08-2019 31-12-2019 28,346,112.84 43,761,844.91 17,175,690.21 17,175,690.21 17,175,690.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD48-35/19, 
contratista:CONSTRUCTORA 
VAZQUEZ Y CANCINO, S.A.DE.C.V, 
convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO (SOTOP), 
monto:4.376184491E7, 
importe_modificado:4.376184491E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:2.28}}

{1560405/proyecto_INICIO, 
1560405/proyecto_PROCESO, 
1560405/proyecto_INICIO, 
1560405/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560412 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 
direccion:Carr Cd Pemex-Jonuta, 
Sacrificio, Tab., México, lon:-
92.14439392, lat:18.08646452}}

01-08-2019 31-12-2019 18,661,989.38 26,364,806.73 12,237,764.32 12,237,764.32 12,237,764.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD49-36/19, 
contratista:DESARROLLADORA CW, 
S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA CON NAPOLEÓN, 
S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO 
(SOTOP), monto:2.636480673E7, 
importe_modificado:2.636480673E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:2.48}}

{1560412/proyecto_PROCESO, 
1560412/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301573992 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

15,565,108.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.556510864E7, 
modificado:1.556510864E7}}

JE820 Reconstrucción de Pavimento 
Asfaltico del km 4+000 al km 8+010; 
Desorille Rastreo y Recargue de grava 
del km  8+010 al km 25+000 camino: 
Lázaro Cárdenas-Bitzal.  Ubicado en el 
Municipio de Macuspana Tabasco

27 Taba
sco

12 Macuspana Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE820 S 932 896 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o lineal, meta:21.0, 
meta_modificada:21.0}}

2019 3 TAB190201560421 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

6,994,609.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6994609.32, 
modificado:6994609.32}}

OTD50.-Construcción de terracerías, 
pavimento asfáltico, señalamiento 
horizontal y vertical en camino 
"Ranchería José Colomo" Municipio de 
Macuspana, Tabasco.

27 Taba
sco

12 Macuspana Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD50 S 516 505 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:2.62, 
meta_modificada:2.62}}

2019 3 TAB190301568598 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

31,725,316.36 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3.172531636E7, 
modificado:3.172531636E7}}

OTE48.- Rehabilitación de la Planta 
potabilizadora El Bayo, municipio de 
Macuspana, Tabasco.

27 Taba
sco

12 Macuspana Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Secretaría de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE48 S 78,132 75,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573985 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

21,597,984.22 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.159798422E7, 
modificado:2.159798422E7}}

JE819 Reconstrucción de Terracerias, 
pavimento asfaltico y señalamiento 
horizontal camino: Villahermosa-
Comalcalco tramo: Saloya-Nacajuca, 
del km 11+440 al km 17+500 Ubicado 
en el Municipio de Nacajuca Tabasco.

27 Taba
sco

13 Nacajuca Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE819 S 12,676 12,179 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o lineal, meta:5.52, 
meta_modificada:5.52}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301573992 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:68, 
direccion:Plaza de La Constitución 
104, Centro, 86706 Macuspana, Tab., 
México, lon:-92.59414673, 
lat:17.75653404}}

04-07-2019 30-11-2019 4,385,181.60 13,438,688.42 4,385,181.60 4,385,181.60 4,385,181.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE820-002-2019, 
contratista:TERRAVIAS, S.A. DE C.V., 
convocante:JUNTA ESTATAL DE 
CAMINOS, monto:1.343868842E7, 
importe_modificado:1.343868842E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro 
lineal, avance:2.57}}

{1573992/proyecto_INICIO, 
1573992/proyecto_PROCESO, 
1573992/proyecto_INICIO, 
1573992/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560421 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, 
direccion:Rua Jose Colomo, Tabasco, 
México, lon:-92.47218132, 
lat:17.93529545}}

01-08-2019 30-11-2019 5,595,687.45 6,782,760.60 5,586,101.03 5,586,101.03 5,586,101.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD50-30/19, 
contratista:CONSORCIO 
CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, 
S.A.DE.C.V, convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO 
(SOTOP), monto:6782760.6, 
importe_modificado:6782760.6}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:2.57}}

{1560421/proyecto_PROCESO, 
1560421/proyecto_INICIO, 
1560421/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568598 1 {geo1: {cve_municipio:12, 
localidad:163, direccion:Carr Cd 
Pemex-Jonuta, Tabasco, México, lon:-
92.33270645, lat:17.97595732}}

28-10-2019 31-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1568598/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573985 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, 
direccion:Arroyo, Tab., México, lon:-
92.9903696, lat:18.1231093}}

04-07-2019 30-11-2019 9,391,079.22 20,209,875.67 9,391,079.22 9,391,079.22 9,391,079.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE819-001-2019, 
contratista:TABASCO CASA, S.A. DE 
C.V., convocante:JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS, monto:2.020987567E7, 
importe_modificado:2.020987567E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro 
lineal, avance:3.12}}

{1573985/proyecto_INICIO, 
1573985/proyecto_PROCESO, 
1573985/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301573742 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

21,597,984.22 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.159798422E7, 
modificado:0.0}}

JE819 Reconstrucción de Terracerias, 
pavimento asfaltico y señalamiento 
horizontal camino: Villahermosa-
Comalcalco tramo: Saloya-Nacajuca, 
del km 11+440 al km 17+500 Ubicado 
en el Municipio de Nacajuca Tabasco.

27 Taba
sco

13 Nacajuca Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE819 S 12,676 12,179 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o lineal, meta:5.52, 
meta_modificada:5.52}}

2019 3 TAB190301574542 2019 23 U 93 Adquisición 190,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:190000.0, 
modificado:190000.0}}

ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA 
NP300 SEMINUEVA, PARA LA 
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN 
CIVIL.

27 Taba
sco

13 Nacajuca Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
NACAJUCA

635-17-K024 N 0 0 86,105 {meta1: 
{unidad_medida:Vehículo
s, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301574001 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,183,701.07 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1183701.07, 
modificado:1182433.26}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO A 
BASE DE RASTREO Y RECARGA DE 
GRAVA DE 1 1/2

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Comunicaci
ones

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
NACAJUCA

279-08-K005 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:2.15, 
meta_modificada:2.15}}

2019 3 TAB190301573871 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,821,705.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1821705.99, 
modificado:1817896.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
AV. CORRALILLO DEL FRACC. 
POMOCA

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Comunicaci
ones

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
NACAJUCA

278-08-K005 N 0 0 10,864 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1840.3, 
meta_modificada:1840.3}
}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301573742 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, 
direccion:Arroyo, Tab., México, lon:-
92.9903696, lat:18.1231093}}

04-07-2019 30-11-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE819-001-2019, 
contratista:TABASCO CASA, S.A. DE 
C.V., convocante:JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS, monto:2.020987567E7, 
importe_modificado:2.020987567E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro 
lineal, avance:0.0}}

{1573742/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:duplicidad en 
sistema, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
17}, obs2: {observación:duplicidad en 
sistema, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
17}, obs3: {observación:duplicidad en 
sistema, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
17}, obs4: {observación:duplicidad en 
sistema, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
17}, obs5: {observación:., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
17}  b 6  { b ió  t i t 3 0  TAB190301574542 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-
93.0150692, lat:18.1697426}}

01-09-2019 30-09-2019 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Asignar un tipo de 
programa o proyecto de inversión 
diferente de 'Otros', trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs2: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs3: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10 21}  b 4  { b ió A i   TAB190301574001 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, 

direccion:Villahermosa - Comalcalco 
1206, 86220 Lomitas, Tab., México, 
lon:-92.96373367, lat:18.1095121}}

02-05-2019 21-05-2019 1,182,433.26 1,182,433.26 1,182,433.26 1,182,433.26 1,182,433.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CTO-OP-NAC-
DOOTSM-FEMPHTE-007-019, 
contratista:CAMINOS, OBRAS Y 
SERVICIOS TABASCO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
NACAJUCA, monto:1182433.26, 
importe_modificado:1182433.26}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:2.15}}

{1574001/proyecto_PROCESO, 
1574001/proyecto_INICIO, 
1574001/proyecto_FIN}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Asignar un tipo de 
programa o proyecto de inversión 
diferente de 'Otros', trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs2: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs3: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10 21}  b 4  { b ió A i   TAB190301573871 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, 

direccion:Carr Villahermosa, 
Fraccionamiento Pomoca, Lomitas, 
Tab., México, lon:-92.93609619, 
lat:18.05170386}}

13-05-2019 11-06-2019 1,817,896.17 1,817,896.17 1,817,896.17 1,817,896.17 1,817,896.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CTO-OP-NAC-
DOOTSM-FEMPHMA-003-019, 
contratista:C&P TERRACERIA Y 
CAMINOS S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
NACAJUCA, monto:1817897.86, 
importe_modificado:1817897.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1840.3}}

{1573871/proyecto_INICIO, 
1573871/proyecto_PROCESO, 
1573871/proyecto_FIN}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Asignar un tipo de 
programa o proyecto de inversión 
diferente de 'Otros', trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs2: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs3: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10 21}  b 4  { b ió A i   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201562327 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,680,468.34 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2680468.34, 
modificado:2680468.34}}

OTE15.-Construcción de pavimento 
asfáltico del circuito del poblado 
Tapotzingo, municipio de Nacajuca, 
Tabasco.

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE15 S 380 370 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:580.0, 
meta_modificada:580.0}}

2019 3 TAB190201560961 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

792,148.14 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:792148.14, 
modificado:792148.14}}

OTD65.-Construcción de pavimento 
asfáltico y señalamiento horizontal, del 
acceso al edificio de la Defensoría y 
Umeca del km. 0+000 al km. 0+100, 
ubicado en el municipio de Nacajuca, 
Tabasco.

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD65 S 1,250 1,100 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

2019 3 TAB190201562314 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

906,014.91 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:906014.91, 
modificado:906014.91}}

OTE12.-Construcción de pavimento 
asfáltico  y ampliación de drenaje 
sanitario en cerrada la Granja del 
sector Aparceros, del fraccionamiento 
Bosques de Saloya  del municipio de 
Nacajuca, Tabasco.

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE12 S 4,487 4,113 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:130.0, 
meta_modificada:130.0}}

2019 3 TAB190201562319 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,170,976.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2170976.05, 
modificado:2170976.05}}

OTE13.-Construcción de pavimento 
asfáltico y ampliación de la red de 
agua potable en la privada de Gregorio 
Méndez, municipio de Nacajuca, 
Tabasco.

27 Taba
sco

13 Nacajuca Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE13 S 500 500 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:349.0, 
meta_modificada:349.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201562327 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, 
direccion:Calle Gregorio Méndez, 
Tabasco, México, lon:-93.020854, 
lat:18.20609535}}

09-09-2019 07-11-2019 1,072,187.34 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:58.0}}

{1562327/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}

TAB190201560961 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 
direccion:17 de Julio, 86220 Nacajuca, 
Tab., México, lon:-93.02063942, 
lat:18.17541551}}

05-08-2019 04-09-2019 792,148.14 599,494.54 239,050.05 239,050.05 239,050.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD65-56/19, 
contratista:MAC TABASCO, 
S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO 
(SOTOP), monto:599494.54, 
importe_modificado:599494.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:100.0}}

{1560961/proyecto_INICIO, 
1560961/proyecto_FIN, 
1560961/proyecto_PROCESO, 
1560961/proyecto_FIN, 
1560961/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562314 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, 
direccion:Amate, Lomitas, Tab., 
México, lon:-92.96733856, 
lat:18.02044604}}

09-09-2019 23-10-2019 271,804.47 879,545.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTE12-64/19, 
contratista:INGENIUM 
CONSTRUCCIONES DEL GOLFO, 
S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO 
(SOTOP), monto:879545.0, 
importe_modificado:879545.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:84.5}}

{1562314/proyecto_INICIO, 
1562314/proyecto_PROCESO, 
1562314/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562319 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 
direccion:Calle de Gregorio Méndez 
182, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., 
México, lon:-93.02250624, 
lat:18.16503819}}

09-09-2019 07-11-2019 868,390.42 2,108,606.46 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTE13-87/19, 
contratista:AZPE, S.A. DE C.V., 
convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO (SOTOP), 
monto:2108606.46, 
importe_modificado:2108606.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:55.84}}

{1562319/proyecto_PROCESO, 
1562319/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201562324 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,504,435.70 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3504435.7, 
modificado:3504435.7}}

OTE14.-Construcción de 
pavimentación de concreto hidráulico, 
guarniciones, banquetas y obras 
complementarias de la calle Gabriela 
Mistral del ejido Lomitas, en el 
municipio de Nacajuca, Tabasco.

27 Taba
sco

13 Nacajuca Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE14 S 359 350 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:275.0, 
meta_modificada:275.0}}

2019 3 TAB190201562329 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

7,940,243.09 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7940243.09, 
modificado:7940243.09}}

OTE16.-Construcción de pavimento 
asfáltico de la carretera principal de la 
Ra. San José Pajonal, municipio de 
Nacajuca, Tabasco.

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE16 S 500 500 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.62, 
meta_modificada:1.62}}

2019 3 TAB190301568783 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

7,217,087.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7217087.0, 
modificado:7217087.0}}

OTE36.-Construcción de pavimento de 
concreto hidráulico, guarniciones, 
banquetas y obras complementarias 
en calle a la Ra. Corralillo tramo 
(entrada del Fracc. Allegro 0+000 al 
nuevo IMSS 0+685) del Fracc. 
Pomoca, municipio de Nacajuca, 
Tabasco.

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE36 S 5,786 5,500 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:685.0, 
meta_modificada:685.0}}

2019 3 TAB190301568823 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,571,407.58 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1571407.58, 
modificado:1571407.58}}

OTE38.- Proyecto ejecutivo para la 
construcción del paso superior 
vehicular en la carretera Bosques de 
Saloya sobre el boulevard Bicentenario 
(incluye retornos), Bosques de Saloya, 
Nacajuca, Tabasco.

27 Taba
sco

13 Nacajuca Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE38 S 1,171,592 1,223,680 0 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201562324 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, 
direccion:Calle Gabriela Mistral 1630, 
Lomitas, Tab., México, lon:-
92.96339035, lat:18.06049667}}

09-09-2019 07-11-2019 1,401,774.28 3,426,278.78 685,255.76 685,255.76 685,255.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTE14-76/19, 
contratista:C&P TERRACERÍAS Y 
CAMINOS, S.A. DE C.V., 
convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO (SOTOP), 
monto:3426278.78, 
importe_modificado:3426278.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:22.0}}

{1562324/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562329 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, 
direccion:Unnamed Road, Tab., 
México, lon:-93.0066061, 
lat:18.23416113}}

09-09-2019 07-12-2019 2,382,072.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{1562329/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568783 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:26, 
direccion:Av Paseo del Corralillo 110, 
Fraccionamiento Pomoca, Saloya 2da, 
Tab., México, lon:-92.92766869, 
lat:18.05046447}}

21-10-2019 19-12-2019 7,217,087.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:0.0}}

{1568783/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568823 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Blvd. Bicentenario 2000, 
Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.96030045, 
lat:18.00391714}}

01-10-2019 31-12-2019 1,571,407.58 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

{1568823/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301575424 2019 23 U 93 Proyecto de 
inversión

660,527.03 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:660527.03, 
modificado:660527.03}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA 
MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y MANUEL DOBLADO 
(MARITIMA 2019)

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
PARAÍSO

OPM56 N 0 0 25,186 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:99.0, 
meta_modificada:99.0}}

2019 3 TAB190301568412 2019 23 U 116 Adquisición 290,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:116, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:290000.0, 
modificado:280000.0}}

Modernización de Tecnologías para la 
Armonización Contable

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Gastos 
Indirectos

Sin 
identificar

Secretaría de 
Finanzas - Unidad 
de Administración

SFA69 N 0 0 1,493 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201562411 2019 33 I 2 Adquisición 145,812.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:145812.0, 
modificado:145812.0}}

Adquisicion de equipos de 
radiocomunicacion para el 
funcionamiento del Centro Regulador 
de Urgencias medicas

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSG63 S 1,101,862 1,030,199 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190101511882 2019 33 I 2 Adquisición 1,159,846.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1159846.0, 
modificado:1159846.0}}

Dotar de equipo para la infraestructura 
de Salud

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSH29 S 1,260,697 1,215,997 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301575424 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 
direccion:José María Morelos 310, 
Centro, 86605 Paraíso, Tab., México, 
lon:-93.21110845, lat:18.39674935}}

08-10-2019 06-11-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:0.0}}

{1575424/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Asignar un tipo de 
programa o proyecto de inversión 
diferente de 'Otros', trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs2: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs3: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10 21}  b 4  { b ió A i   TAB190301568412 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo de la Sierra, 
Plutarco Elias Calles, Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.931529, 
lat:17.969369}}

05-09-2019 31-12-2019 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:agregar 
observación, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:agregar 
observación, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:agregar 
observación, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-10-
01}, obs4: {observación:agregar 
observación, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-10-
01}, obs5: {observación:Asignar un tipo 
de programa o proyecto de inversión 
dif t  d  'Ot '  A   TAB190201562411 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Avenida Paseo Tabasco 
1504 Piso 2 Desarrollo Urbano 
Tabasco 2000, 86035 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.94373512, 
lat:17.99975406}}

03-05-2019 31-12-2019 145,812.00 145,812.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101511882 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9437324, lat:17.9998829}}

01-01-2019 31-12-2019 1,159,846.00 1,129,536.36 115,710.00 115,710.00 115,710.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201559508 2019 33 I 2 Adquisición 1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Adquisicion de un equipo nuevo de 
sistema digitalizador de imagenes de 
rayos X para multicasset para el 
Hospital Regional de Alta Especialidad

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSG62 S 1,260,697 1,215,997 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101511881 2019 33 I 2 Adquisición 83,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:83500.0, 
modificado:83500.0}}

Fortalecimiento a la rectoría de los 
serviciosde salud a traves de la 
adquisicion de equipo administrativo

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSG56 S 770,053 760,309 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201562457 2019 33 I 2 Adquisición 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:60000.0}}

Adquisicion de bienes informaticos 
para el programa de Planificacion 
Familiar

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSG67 S 35 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190101511883 2019 33 I 2 Adquisición 130,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:130000.0, 
modificado:130000.0}}

Fortalecimiento de la infraestructura en 
salud para la correcta operatividad de 
la Direccion de Proteccion Contra 
Riesgos Sanitarios.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSH31 S 1,260,697 1,215,997 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:30.0, 
meta_modificada:30.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201559508 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Avenida Paseo Tabasco 
1504 Piso 2 Desarrollo Urbano 
Tabasco 2000, 86035 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.94382095, 
lat:17.99975406}}

22-04-2019 30-06-2019 1,200,000.00 1,199,962.00 1,199,962.00 1,199,962.00 1,199,962.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101511881 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9437324, lat:17.9998829}}

04-03-2019 31-12-2019 83,500.00 23,380.55 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562457 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Avenida Paseo Tabasco 
1504 Piso 2 Desarrollo Urbano 
Tabasco 2000, 86035 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.94382095, 
lat:17.9995908}}

09-05-2019 31-12-2019 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101511883 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9437324, lat:17.9998829}}

01-01-2019 31-12-2019 130,000.00 57,047.85 29,861.88 29,861.88 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301568813 2019 33 I 2 Adquisición 800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 
modificado:800000.0}}

Fortalecimiento a los Servicios de 
Salud con la Adquisicion del Equipo 
Electroenfalograma, instalado en el 
Servicio de Neurología deln Hospital 
Regional de Alta Especialidad Dr. Juan 
Graham Casasús, con recursos del 
Ramo 33 FII (FASSA)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSG70 S 1,260,697 1,215,997 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101511879 2019 33 I 2 Adquisición 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 
modificado:60000.0}}

Fortalecimiento de la infraestructura en 
salud publica con la adquisicion de 
bienes informaticos, para la correcta 
operatividad de la Direccion de 
Programas Preventivos

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSG27 S 1,248,949 1,205,345 0 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201562424 2019 33 I 2 Adquisición 1,710,256.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1710256.0, 
modificado:2910256.0}}

Fortalecimiento a la red Medica 
Hospitalaria a traves de la ampliacion 
tecnologica de la Informacion y 
Comunicacion con recursos del 
FASSA Ramo 33 2019.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSG65 S 1,260,697 1,215,994 0 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB190201562471 2019 33 I 2 Adquisición 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:400000.0}}

Fortalecimiento a los Servicios de 
Salud con la adquisicion del equipo 
Urereroscopico Semirrigido 7 French. 
instalado en el Servicio de Urologia del 
Hospital Regional de Alta Especialidad 
Dr. Juan Graham Casasus, con 
recursos del Ramo 33 FII )FASSA)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSG68 S 1,260,697 1,215,997 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301568813 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:136, 
direccion:Calle 1, Miguel Hidalgo III 
Etapa, 86127 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9927904, 
lat:17.9715994}}

01-07-2019 31-12-2019 800,000.00 798,999.30 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101511879 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9437324, lat:17.9998829}}

25-01-2019 31-12-2019 60,000.00 56,491.98 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562424 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Avenida Paseo Tabasco 
1504 Piso 2 Desarrollo Urbano 
Tabasco 2000, 86035 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.94371367, 
lat:17.99963161}}

01-05-2019 31-12-2019 2,910,256.00 1,710,249.60 215,033.96 215,033.96 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562471 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Avenida Paseo Tabasco 
1504 Piso 2 Desarrollo Urbano 
Tabasco 2000, 86035 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.94364929, 
lat:17.99954998}}

02-05-2019 31-12-2019 400,000.00 393,240.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301569626 2019 33 I 2 Adquisición 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:30000.0, 
modificado:30000.0}}

Fortalecimiento a los Servicios de 
consulta externa especializada en el 
Hospital General de Cardenas

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSG77 S 89,023 86,865 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190201562446 2019 33 I 2 Adquisición 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 
modificado:40000.0}}

Adquisicion de Equipos nuevos de aire 
acondicionado para el Hospital 
Regional de Alta Especialidad Dr. 
Gustavo A. Rovirosa Perez con 
recursos del FASSA

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSG66 S 1,260,697 1,215,997 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201562359 2019 33 I 2 Adquisición 12,702.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:12702.0, 
modificado:12702.0}}

Fortalecimiento a la gerencia de los 
servicios de salud a traves de la 
adquisicion de bienes informaticos con 
recursos del Fondo II FASSA Ramo 
33.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSG61 S 1,248,849 1,205,346 0 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101512071 2019 33 I 2 Adquisición 4,601,791.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4601791.0, 
modificado:1632956.0}}

Adquisicion de bienes para el 
fortalecimiento de los servicios de 
salud en el Estado con recursos del 
FASSA

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSV57 S 1,260,697 1,215,997 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301569626 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:Abraham Bandala 601, 
Pueblo Nuevo, 86560 Heroica 
Cárdenas, Tab., México, lon:-
93.3828293, lat:17.9902971}}

01-01-2019 30-12-2019 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562446 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 
Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.94356346, 
lat:17.99971324}}

06-06-2019 31-12-2019 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562359 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Avenida Paseo Tabasco 
1504 Piso 2 Desarrollo Urbano 
Tabasco 2000, 86035 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.94384241, 
lat:17.99961121}}

16-04-2019 31-12-2019 12,702.00 12,702.00 12,702.00 12,702.00 12,702.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió i   d  TAB190101512071 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco, Los Rios, 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9457629, lat:18.0006163}}

01-01-2019 31-12-2019 402,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101512084 2019 33 I 2 Adquisición 4,344,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4344900.0, 
modificado:4344900.0}}

Aquisicion de bienes para el 
fortalecimiento de los sistemas de 
informacion

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSV62 S 1,260,697 1,215,997 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190101512010 2019 33 I 2 Adquisición 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:30000.0, 
modificado:30000.0}}

Atencion Medica pre hospitalaria y 
rescate  de la Direccion de Sistema 
Estatal de Urgencias

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SST79 S 1,197,636 1,197,636 0 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190101512015 2019 33 I 2 Adquisición 135,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:135000.0, 
modificado:135000.0}}

Operacion del Sistema de Informacion 
de Atencion Pre hospitalaria

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SST78 S 1,197,636 1,197,636 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190101512020 2019 33 I 2 Adquisición 437,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:437000.0, 
modificado:437000.0}}

Adquisuicion de Bienes Informaticos y 
Equipos de Administracion para la 
Direccion de Calidad y Educacion en 
Salud

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SST82 S 1,248,949 1,205,346 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:13.0, 
meta_modificada:13.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101512084 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9437324, lat:17.9998829}}

01-01-2019 31-12-2019 3,544,900.00 197,999.82 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101512010 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9437324, lat:17.9998829}}

01-01-2019 31-12-2019 30,000.00 29,996.99 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101512015 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9437324, lat:17.9998829}}

01-01-2019 31-12-2019 135,000.00 131,474.05 131,474.05 131,474.05 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101512020 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9437324, lat:17.9998829}}

01-01-2019 31-12-2019 437,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101512075 2019 33 I 2 Adquisición 40,692.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40692.0, 
modificado:40692.0}}

Fortalecimiento de los Servicios de 
Salud Bucal, para la Adquisicion de 
Equipo Medico, para el Centro de 
Referencias de Especialidades 
Odontologicas

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSV58 S 1,248,949 1,205,346 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190101511884 2019 33 I 2 Adquisición 300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:383500.0}}

Fortalecimiento de la infraestructura en 
salud con la adquisicion de mobiliario y 
bienes informaticos, para la correcta 
operatividad de secretaría particular

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSO59 S 1,248,949 1,205,346 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

2019 3 TAB190101511885 2019 33 I 2 Adquisición 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

Fortalecimiento de los programas de la 
Direccion de Salud Mental a traves de 
la compra de bienes informaticos y 
bienes muebles

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SST71 S 1,260,697 1,215,997 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:25.0, 
meta_modificada:25.0}}

2019 3 TAB190101512029 2019 33 I 2 Adquisición 61,933.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:61933.0, 
modificado:61933.0}}

Fortalecimiento de los Servicios de 
Salud Bucal, para la Adquisicion de 
Equipo Medico, para el Centro de 
Referencia de Especialidades 
Odontologicas

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSU31 S 1,248,949 1,205,346 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:3.0}}
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 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101512075 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9437324, lat:17.9998829}}

01-01-2019 31-12-2019 40,692.00 39,999.12 39,999.12 39,999.12 39,999.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101511884 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9437324, lat:17.9998829}}

01-01-2019 31-12-2019 383,500.00 315,460.22 216,480.22 216,480.22 149,688.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:4.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101511885 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9437324, lat:17.9998829}}

01-01-2019 31-12-2019 150,000.00 142,702.88 142,702.87 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:20.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101512029 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9437324, lat:17.9998829}}

01-01-2019 31-12-2019 61,933.00 61,712.00 61,712.00 61,712.00 61,712.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201548993 2019 33 I 4 Acción 625,382.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:625382.0, 
modificado:625382.0}}

32505 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, 
AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES 
Y FLUVIALES PARA SERVIDORES 
PÚBLICOS - 96914

27 Taba
sco

1 Balancán Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

96914 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vehículo
s, meta:1.0, 
meta_modificada:99.0}}

2019 3 TAB190201549901 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

154,542.40 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:154542.4, 
modificado:314655.92}}

MEJORAMIENTO DE CASA DE 
SALUD ARROYO SEGUNDA - 99723

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

99723 S 171 171 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201548996 2019 33 I 4 Acción 212,307.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:212307.0, 
modificado:212307.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS 
TERRESTRES, AÉREOS, 
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES - 96927

27 Taba
sco

1 Balancán Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

96927 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201550050 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,189,272.20 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1189272.2, 
modificado:1189272.2}}

MEJORAMIENTO DE UNIDAD 
BASICA DE REHABILITACION UBR 
VILLA EL TRIUNFO - 100119

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

100119 S 2,885 2,742 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201548993 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:DADO QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL PROYECTO SE 
UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-91.533846, 
lat:17.800395}}

01-04-2019 30-11-2019 625,382.00 625,382.00 625,382.00 625,382.00 625,382.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:67447, 
contratista:, convocante:MUNICIPIO 
DE BALANCAN, monto:608708.0, 
importe_modificado:608708.0}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, 
avance:1.0}}

{1548993/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201549901 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:129, 
direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 
EJIDO ARROYO 2DA SECCION, 
86930 ARROYO EL TRIUNFO 2DA. 
SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO 
ENTRE  CALLE NUMERO TRES Y 
CALLE NUMERO CUATRO, CALLE 
PRINCIPAL EL CENTRO DE SALUD 
SE ENCUENTRA UBICADO A 50 
MTS APROXIMADAMENT, lon:-
91.04130043, lat:17.70478232}}

24-04-2019 23-05-2019 314,655.92 314,655.92 314,655.92 314,655.92 314,655.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-R33-
008-2019, contratista:JESUS 
ANTONIO CORDOVA JIMENEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALANCAN, monto:354459.0, 
importe_modificado:336787.79}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1549901/proyecto_FIN, 
1549901/proyecto_INICIO, 
1549901/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201548996 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:DADO QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL PROYECTO SE 
UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-91.533846, 
lat:17.800395}}

15-04-2019 30-11-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1548996/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201550050 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 
direccion:CALLE AGUSTIN RUIZ DE 
LA PEÑA VILLA EL TRIUNFO, 86930 
EL TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO 
ENTRE  CALLE TOMAS GARRIDO 
CANABAL Y CALLE GUADALUPE 
VICTORIA, CALLE MIRAMON EL 
EDIFICIO DE LA UBR SE 
ENCUENTRA A 4 CALLES DE LA VIA 
DEL TREN SOBRE, lon:-91.16711442, 
lat:17.92105008}}

01-04-2019 30-05-2019 1,189,272.20 1,189,272.20 1,189,272.20 1,189,272.20 1,189,272.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-R33-
005-2019, contratista:CERBERUS 
INTEGRAL SOLUTIONS 
CORPARATE, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALANCAN, monto:2125486.0, 
importe_modificado:2083876.55}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1550050/proyecto_INICIO, 
1550050/proyecto_FIN, 
1550050/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201550356 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,177.04 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600177.04, 
modificado:600177.04}}

EQUIPO DE BOMBEO PARA PLANTA 
POTABILIZADORA BALANCAN - 
100903

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

100903 S 6,799 6,231 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201538828 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,231,134.76 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3231134.76, 
modificado:3231134.76}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS 
EL TRIUNFO - 81389

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

81389 S 242 242 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:1028.8, 
meta_modificada:1028.8}
}

2019 3 TAB190201555053 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,451,085.20 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1451085.2, 
modificado:1004501.08}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 
112067

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

112067 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB190201543910 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,605,176.20 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1605176.2, 
modificado:1113598.16}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA 
ESCUELA TELE SECUNDARIA 
EMILIANO ZAPATA - 89425

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

89425 S 148 147 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201550356 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:CALLE CARLOS ALBERTO 
MADRAZO CIUDAD BALANCAN, 
86930 BALANCÁN, BALANCÁN 
TABASCO ENTRE CALLE LA SALUD 
Y CALLE VICENTE SUAREZ,   LA 
PLANTA POTABILIZADORA SE 
ENCUENTRA UBICADA EN EL 
MARGEN DERECHO DE LA CALLE 
CARLOS ALBERTO MADRAZO CA, 
lon:-91.53172128, lat:17.81173606}}

15-04-2019 30-04-2019 600,177.04 600,177.04 600,177.04 600,177.04 600,177.04 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:67434, 
contratista:, convocante:MUNICIPIO 
DE BALANCAN, monto:600177.04, 
importe_modificado:600177.04}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1550356/proyecto_INICIO, 
1550356/proyecto_FIN, 
1550356/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201538828 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 
direccion:CALLE CALLE IGUALA 
VILLA EL TRIUNFO, 86930 EL 
TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO 
ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ 
MAÑAÑA Y CALLE AGUSTIN DE 
ITURBIDE, CALLE CARLOS A. 
MADRAZO EL TRAMO QUE SE 
REHABILITARA ES EL QUE SE 
ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 
G, lon:-91.17530208, 
lat:17.92073874}}

24-04-2019 22-07-2019 3,231,134.76 3,231,134.76 3,231,134.76 3,231,134.76 3,231,134.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-R33-
007-2019, contratista:JESUS 
ANTONIO CORDOVA JIMENEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALANCAN, monto:3401214.0, 
importe_modificado:3231134.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:1028.8}}

{1538828/proyecto_INICIO, 
1538828/proyecto_PROCESO, 
1538828/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201555053 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, 
direccion:PUEBLO POBLADO C-23 
GENERAL VENUSTIANO 
CARRANZA, 86466 POBLADO C-23 
GENERAL VENUSTIANO 
CARRANZA, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL POBLADO C-23 GENERAL 
VENUSTIANO CARRANZA, lon:-
93.70962862, lat:18.12271677}}

15-05-2019 13-07-2019 1,004,501.08 1,004,501.08 1,004,501.08 1,004,501.08 1,004,501.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
013-19, contratista:IGNACIO 
GALLEGOS GUERRERO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1452650.25, 
importe_modificado:1452650.25}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:15.0}}

{1555053/proyecto_INICIO, 
1555053/proyecto_FIN, 
1555053/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201543910 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, 
direccion:RANCHERIA AZUCENA 2A 
SECC, 86477 AZUCENA 2DA. 
SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELE 
SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA 
DE LA RANCHERÍA AZUCENA 2DA 
SECCIÓN, lon:-93.64514104, 
lat:18.26345775}}

13-05-2019 11-07-2019 1,113,598.16 1,113,598.16 1,113,598.16 1,113,598.16 1,113,598.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
002-19, 
contratista:CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES DEL SURESTE Y 
ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1605176.2, 
importe_modificado:1605176.2}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1543910/proyecto_INICIO, 
1543910/proyecto_PROCESO, 
1543910/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201544977 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

242,182.68 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:242182.68, 
modificado:168065.57}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESCUELA 
PRIMARIA CARLOS MARIO JIMENEZ 
LOPEZ - 91098

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

91098 S 41 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201545051 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,423,860.26 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1423860.26, 
modificado:988109.89}}

REHABILITACIÓN DE  LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 
JACINTO LOPEZ ENTRE ERNESTO 
AGUIRRE COLORADO Y 
PERIFERICO CARLOS A MOLINA - 
91173

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

91173 S 150 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:536.2, 
meta_modificada:536.2}}

2019 3 TAB190201545454 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

598,685.23 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:598685.23, 
modificado:415347.02}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 
VEINTISIETE DE FEBRERO ENTRE  
CALLE  JACINTO LOPEZ Y PROL 
VEINTISIETE DE FEBRERO - 91864

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

91864 S 108 108 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:218.4, 
meta_modificada:218.3}}

2019 3 TAB190201552142 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

845,630.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:845630.96, 
modificado:411365.19}}

AMPLIACIÓN DE LA LD Y RD  DE 
ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN COLONIA EL 
SUSPIRO - 105386

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

105386 S 34 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:13.0, 
meta_modificada:13.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201544977 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:201, 
direccion:RANCHERIA 
ENCRUCIJADA 1RA. SECCIÓN 
RINCÓN BRUJO, 86475 
ENCRUCIJADA 1RA. SECCIÓN 
RINCÓN BRUJO, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE   Y  ,   LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA 
CARLOS MARIO JIMENEZ LOPEZ 
DE LA RENCHERIA ENCRUCIJADA 
1RA SECCION R, lon:-93.53798588, 
lat:18.24320564}}

23-05-2019 08-07-2019 168,065.57 168,065.57 168,065.57 168,065.57 168,065.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
027-19, contratista:CONSTRUCTORA 
Y COMERCIALIZADORA SAN 
PATRICIO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:242686.85, 
importe_modificado:242686.85}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1544977/proyecto_INICIO, 
1544977/proyecto_FIN, 
1544977/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201545051 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE JACINTO LÓPEZ 
COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 
CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE CALLE ERNESTO AGUIRRE 
Y PERIFERICO CARLOS A. MOLINA,   
LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 
METROS DE LA CENTRAL 
CAMIONERA, lon:-93.38518058, 
lat:17.98706698}}

27-05-2019 25-07-2019 988,109.89 988,109.89 988,109.89 988,109.89 988,109.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
037-19, contratista:CONSTRUCTORA 
SERMAC, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1427861.32, 
importe_modificado:1427861.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:536.2}}

{1545051/proyecto_INICIO, 
1545051/proyecto_PROCESO, 
1545051/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201545454 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE 27 DE FEBRERO 
COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 
CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y 
CALLE PROLONGACIÓN 27 DE 
FEBRERO,   LA OBRA SE 
ENCUENTRA A 150 METROS DEL 
CENTRO ADMINISTRATIVO, lon:-
93.38080548, lat:17.98679956}}

25-05-2019 23-06-2019 415,347.02 415,347.02 415,347.02 415,347.02 415,347.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
031-19, contratista:GRUPO 
INTEGRAL DE INGENIEROS, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:602199.33, 
importe_modificado:602199.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:218.3}}

{1545454/proyecto_INICIO, 
1545454/proyecto_FIN, 
1545454/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201552142 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, 
direccion:COLONIA EL SUSPIRO, 
86527 EL SUSPIRO, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE   Y  ,   LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL 
SUSPRO, lon:-93.39646323, 
lat:18.00590112}}

25-05-2019 08-07-2019 411,365.19 411,365.19 411,365.19 411,365.19 411,365.19 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
033-19, contratista:DISEÑO, 
CONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO DE 
SUBESTACIONES ELECTRICAS, 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:847193.32, 
importe_modificado:847193.32}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:13.0}}

{1552142/proyecto_INICIO, 
1552142/proyecto_FIN, 
1552142/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201544175 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

130,208.65 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:130208.65, 
modificado:90358.93}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE  DE LA CALLE 
VEINTISIETE  DE FEBRERO ENTRE 
JACINTO LÓPEZ Y  
PROLONGACIÓN DE VEINTISIETE 
DE FEBRERO - 89944

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

89944 S 108 108 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:219.85, 
meta_modificada:214.3}}

2019 3 TAB190201544961 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

241,976.10 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:241976.1, 
modificado:167433.15}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS 
JOSÉ VASCONCELOS - 91083

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

91083 S 23 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201545488 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

561,878.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:561878.87, 
modificado:389924.57}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN EL 
CALLEJÓN CERRADA DE MADERO 
ENTRE FRANCISCO I MADERO Y 
AQUILES CALDERON MARCHENA - 
91905

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

91905 S 80 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:193.7, 
meta_modificada:193.7}}

2019 3 TAB190201552174 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,976,014.42 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2976014.42, 
modificado:2976014.42}}

MEJORAMIENTO DE LA LD Y RD DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSION - 105447

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

105447 S 23 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201544175 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE 27 DE FEBRERO 
COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 
CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y 
CALLE PROLONGACIÓN 27 DE 
FEBRERO,   LA OBRA SE 
ENCUENTRA A 200 METROS DEL 
CENTRO ADMINISTRATIVO, lon:-
93.38082183, lat:17.98683208}}

23-05-2019 21-06-2019 90,358.93 90,358.93 90,358.93 90,358.93 90,358.93 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
026-19, 
contratista:CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:130208.65, 
importe_modificado:130208.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:214.3}}

{1544175/proyecto_INICIO, 
1544175/proyecto_FIN, 
1544175/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201544961 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:199, 
direccion:RANCHERIA AZUCENITA 
1RA SECCION B, 00000 AZUCENITA 
1RA. SECCIÓN B, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE   Y  ,   LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN EL JARDÍN DE 
NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS DE LA 
RANCHERÍA AZUCENITA 1RA 
SECCIÓN B, lon:-93.63469941, 
lat:18.25922927}}

13-05-2019 26-06-2019 167,433.15 167,433.15 167,433.15 167,433.15 167,433.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
004-19, 
contratista:CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES DEL SURESTE Y 
ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:242686.85, 
importe_modificado:242686.85}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1544961/proyecto_INICIO, 
1544961/proyecto_FIN, 
1544961/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201545488 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CERRADA MADERO 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE 
FRANCISCO I MADERO Y CALLE 
AQUILES CALDERÓN MARCHENA,   
LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 
METROS DEL PANTEÓN 
MUNICIPAL, lon:-93.37486763, 
lat:17.98325615}}

22-05-2019 20-06-2019 389,924.57 389,924.57 389,924.57 389,924.57 389,924.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
017-19, contratista:CARLOS 
ALBERTO RODRIGUEZ OSORIO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS, monto:561878.87, 
importe_modificado:561878.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:193.7}}

{1545488/proyecto_INICIO, 
1545488/proyecto_FIN, 
1545488/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201552174 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, 
direccion:EJIDO FRANCISCO 
TRUJILLO GURRÍA (SAN PEDRO), 
86474 FRANCISCO TRUJILLO 
GURRÍA, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE    Y  ,   LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL EJIDO 
FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon:-
93.55463278, lat:18.30771563}}

16-05-2019 13-07-2019 2,976,014.42 2,976,014.42 1,560,564.90 1,560,564.90 1,082,978.24 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
014-19, contratista:FRANCISCO 
VILLAMAYOR JIMENEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:2978165.89, 
importe_modificado:2978165.89}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1552174/proyecto_INICIO, 
1552174/proyecto_PROCESO, 
1552174/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201553419 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,743,306.59 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2743306.59, 
modificado:1505042.2}}

MEJORAMIENTO DE LA LD Y RD DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN - 108436

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

108436 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201544379 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

131,440.90 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:131440.9, 
modificado:91215.45}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE CALLEJON 
MADERO DE CALLE FRANCISCO I 
MADERO A CALLE AQUILES 
CALDERÓN MARCHENA - 90283

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

90283 S 80 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:193.0, 
meta_modificada:193.0}}

2019 3 TAB190201545996 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

559,059.92 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:559059.92, 
modificado:387925.81}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 
ORRICO DE LOS LLANOS ENTRE 
CALLE ROSARIO GUTIERREZ  
ESKILDSEN Y CALLE LIMÓN - 92611

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

92611 S 56 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:262.0, 
meta_modificada:262.9}}

2019 3 TAB190201544160 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,540,746.75 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1540746.75, 
modificado:1069224.08}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 
TREINTA Y DOS - 89922

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

89922 S 215 216 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201553419 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:100, 
direccion:RANCHERIA AZUCENA 
5TA. SECCIÓN (EL APOMPAL), 
86475 AZUCENA 5TA. SECCIÓN (EL 
APOMPAL), CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE    Y  ,   LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA 
AZUCENA 5TA SECCIÓN EL 
APOMPAL, lon:-93.61970413, 
lat:18.2700177}}

11-06-2019 09-08-2019 1,505,042.20 1,505,042.20 1,505,042.20 1,505,042.20 1,505,042.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
067-19, contratista:PROVEEDURIA Y 
MANTENIMIENTOS INTEGRALES, 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:2750349.71, 
importe_modificado:2750349.71}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1553419/proyecto_INICIO, 
1553419/proyecto_FIN, 
1553419/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201544379 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLEJON MADERO 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE 
FRANCISCO I MADERO Y CALLE 
AQUILES CALDERÓN MARCHENA,   
LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 
METROS DEL PANTEÓN CENTRAL, 
lon:-93.37462218, lat:17.98364067}}

22-05-2019 20-06-2019 91,215.45 91,215.45 91,215.45 91,215.45 91,215.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
016-19, contratista:JOSE ANTONIO 
MELO CASTELLANOS, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:133320.47, 
importe_modificado:133320.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:193.0}}

{1544379/proyecto_INICIO, 
1544379/proyecto_FIN, 
1544379/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201545996 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE ORRICO DE LOS 
LLANOS COLONIA SAHOP, 86530 
CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE CALLE ROSARIO 
GUTIERREZ ESKILDSEN Y CALLE 
LIMON,   LA OBRA SE ENCUENTRA 
A 500 METROS DEL PARQUE 
CENTRAL, lon:-93.36900948, 
lat:17.9872641}}

15-05-2019 13-07-2019 387,925.81 387,925.81 387,925.81 387,925.81 387,925.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
011-19, contratista:LUIS RUBEN 
QUIROZ LOPEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:562162.18, 
importe_modificado:562162.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:262.9}}

{1545996/proyecto_INICIO, 
1545996/proyecto_FIN, 
1545996/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201544160 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, 
direccion:PUEBLO POBLADO C-28 
CORONEL GREGORIO MÉNDEZ 
MAGAÑA, 86485 POBLADO C-28 
CORONEL GREGORIO MÉNDEZ 
MAGAÑA, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA TÉCNICA NO 32 DEL 
POBLADO C-28, lon:-93.49718378, 
lat:18.0221205}}

23-05-2019 21-07-2019 1,069,224.08 1,069,224.08 1,069,224.08 1,069,224.08 1,069,224.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
025-19, contratista:GUSTAVO 
CORREA FUENTE, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1545918.11, 
importe_modificado:1545918.11}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1544160/proyecto_INICIO, 
1544160/proyecto_FIN, 
1544160/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201544326 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

271,372.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:271372.51, 
modificado:188103.04}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE CALLE JACINTO 
LOPEZ ENTRE ERNESTO AGUIRRE 
Y PERIFERICO CARLOS A MOLINA - 
90203

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

90203 S 196 196 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:543.4, 
meta_modificada:523.0}}

2019 3 TAB190201556210 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

962,660.30 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:962660.3, 
modificado:668021.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN LA ESCUELA 
PRIMARIA IGNACIO JOSE DE 
ALLENDE - 114777

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

114777 S 120 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:211.82, 
meta_modificada:211.82}
}

2019 3 TAB190201553088 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,111,454.57 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2111454.57, 
modificado:1465197.7}}

AMPLIACIÓN DE LA LD Y RD DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSION - 107666

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

107666 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:36.0, 
meta_modificada:36.0}}

2019 3 TAB190201544923 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

114,240.09 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:114240.09, 
modificado:79277.84}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
ORRICO DE LOS LLANOS ENTRE 
CALLE ROSARIO GUTIERREZ 
ESKILDSEN Y CALLE LIMÓN - 91028

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

91028 S 56 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:123.0, 
meta_modificada:168.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201544326 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE JACINTO LÓPEZ 
COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 
CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE CALLE ERNESTO AGUIRRE 
Y CALLE CARLOS A. MOLINA,   LA 
OBRA SE ENCUENTRA A 200 
METROS DE LA CENTRAL 
CAMIONERA, lon:-93.38428198, 
lat:17.9870396}}

25-05-2019 23-06-2019 188,103.04 188,103.04 188,103.04 188,103.04 188,103.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
030-19, contratista:CONSTRUCTORA 
SERMAC, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:273258.69, 
importe_modificado:273258.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:523.0}}

{1544326/proyecto_INICIO, 
1544326/proyecto_PROCESO, 
1544326/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201556210 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:208, 
direccion:RANCHERIA POZA 
REDONDA 4TA SECCION RINCON 
BRUJO, 00000 POZA REDONDA 4TA. 
SECCIÓN (RINCÓN BRUJO), 
CÁRDENAS TABASCO ENTRE   Y  ,   
LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO JOSÉ 
ALLENDE DE POZA REDONDA 4TA 
SECCIÓN RINCÓN B, lon:-
93.53659681, lat:18.23051909}}

11-06-2019 25-07-2019 668,021.00 668,021.00 668,021.00 668,021.00 668,021.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
072-19, contratista:CONSTRUCTORA 
Y COMERCIALIZADORA CARSAN 
DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:968669.99, 
importe_modificado:968669.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:211.82}}

{1556210/proyecto_INICIO, 
1556210/proyecto_FIN, 
1556210/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201553088 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, 
direccion:EJIDO ZAPOTAL 2DA. 
SECCIÓN, 86493 ZAPOTAL 2DA. 
SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE    Y  ,   LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL EJIDO 
ZAPOTAL 2DA SECCIÓN, lon:-
93.43574282, lat:18.04975627}}

15-05-2019 13-07-2019 1,465,197.70 1,465,197.70 1,465,197.70 1,465,197.70 1,465,197.70 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
015-19, contratista:CONSTRUCTORA 
Y COMERCIALIZADORA SAN 
PATRICIO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:2114052.72, 
importe_modificado:2114052.72}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:36.0}}

{1553088/proyecto_INICIO, 
1553088/proyecto_FIN, 
1553088/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201544923 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE ORRICO DE LOS 
LLANOS COLONIA SAHOP, 86530 
CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE CALLE ROSARIO 
GUTIERREZ ESKILDSEN Y CALLE 
LIMON,   LA OBRA SE ENCUENTRA 
A 800 METROS DEL PARQUE 
CENTRAL, lon:-93.36908506, 
lat:17.98727048}}

15-05-2019 13-06-2019 79,277.84 79,277.84 79,277.84 79,277.84 79,277.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
010-19, contratista:RICARDO MUÑOZ 
CASTILLO, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:115191.57, 
importe_modificado:115191.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:168.0}}

{1544923/proyecto_INICIO, 
1544923/proyecto_FIN, 
1544923/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201546346 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

902,887.61 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:902887.61, 
modificado:626571.9}}

AMPLIACIÓN DE LA LD Y RD DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSION - 93010

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

93010 S 56 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:11.0, 
meta_modificada:11.0}}

2019 3 TAB190201546047 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,121,201.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3121201.51, 
modificado:2159851.63}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN  LA CALLE 
ARABIA VII Y PROL RUMANIA V 
COLONIA JACINTO LOOPEZ - 92666

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

92666 S 226 226 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:626.2, 
meta_modificada:626.2}}

2019 3 TAB190201553402 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

4,126,536.24 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4126536.24, 
modificado:1509931.18}}

MEJORAMIENTO DE LA LD Y RD DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN AL ENTRONQUE A 
SANTUARIO PRIMERA - 108407

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

108407 S 40 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201529754 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

864,999.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:864999.48, 
modificado:862295.64}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
EMILIANO ZAPATA PRIMERA - 
38662

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

38662 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:30.0, 
meta_modificada:30.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201546346 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, 
direccion:PUEBLO POBLADO C-15 
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 
POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL POBLADO C-15 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-
93.56949514, lat:18.11258252}}

13-05-2019 11-07-2019 626,571.90 626,571.90 626,571.90 626,571.90 626,571.90 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
006-19, 
contratista:CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:904980.12, 
importe_modificado:904980.12}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:11.0}}

{1546346/proyecto_INICIO, 
1546346/proyecto_FIN, 
1546346/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201546047 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE ARABIA VII Y 
RUMANIA V COLONIA JACINTO 
LOPEZ, 86553 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO ENTRE   Y  ,   
LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 
COLONIA JACINTO LOPEZ, lon:-
93.37824592, lat:17.96686414}}

23-05-2019 21-07-2019 2,159,851.63 2,159,851.63 2,159,851.63 2,159,851.63 2,159,851.63 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
024-19, contratista:C&P 
TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:3121201.51, 
importe_modificado:3121201.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:626.2}}

{1546047/proyecto_INICIO, 
1546047/proyecto_PROCESO, 
1546047/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201553402 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:85, 
direccion:RANCHERIA SANTUARIO 
2DA. SECCIÓN, 86471 SANTUARIO 
2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE   Y  ,   LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN LA RANCJERIA 
SANTUARIO 2DA SECCCION, lon:-
93.49540546, lat:18.26861731}}

27-05-2019 25-07-2019 1,509,931.18 1,509,931.18 1,509,931.18 1,509,931.18 1,509,931.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-
041-19, contratista:SUSANA 
VALENZUELA GONZALEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:4134168.95, 
importe_modificado:4134168.95}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1553402/proyecto_INICIO, 
1553402/proyecto_FIN, 
1553402/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201529754 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, 
direccion:RANCHERIA EMILIANO 
ZAPATA 1RA. SECCIÓN, 86630 
EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCIÓN, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIMOS DE TECOLUTILLA POR 
LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN 
DIRECCIÓN AL GOLPE Y 
RECORREMOS 4.5 KM AHÍ 
GIRAMOS A LA IZQUIERDA , lon:-
93.39902162, lat:18.26943026}}

27-02-2019 27-05-2019 862,295.64 862,295.64 862,295.64 862,295.64 862,295.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
015/19/009, 
contratista:CONSTRUCTORA 
MALUMA, S.A. DE C.V., 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
COMALCALCO, monto:2591354.84, 
importe_modificado:2591354.84}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:30.0}}

{1529754/proyecto_INICIO, 
1529754/proyecto_PROCESO, 
1529754/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201538695 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

43,066.61 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:43066.61, 
modificado:39950.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN PATASTAL PRIMERA - 
81187

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

81187 S 17 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:17.0, 
meta_modificada:17.0}}

2019 3 TAB190201539162 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

83,599.83 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:83599.83, 
modificado:77550.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN GUAYO PRIMERA - 
81991

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

81991 S 33 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:33.0, 
meta_modificada:33.0}}

2019 3 TAB190201542116 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

50,666.60 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:50666.6, 
modificado:47000.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN USPI - 86692

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

86692 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB190201543934 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

432,499.74 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:432499.74, 
modificado:430428.87}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
ALDAMA SEGUNDA MANGUITO - 
89469

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

89469 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201538695 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:53, 
direccion:RANCHERIA PATASTAL 
1RA. SECCIÓN, 86644 PATASTAL 
1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE TECOLUTILLA POR LA 
CARRETERA AL GOLPE 
RECORREMOS 2.12 KM 
ENCONTRAMOS UN CRUCERO EN 
Y Y TOMAMOS EL CARRIL 
DERECHO POR LA CA, lon:-
93.36658026, lat:18.31748041}}

30-01-2019 31-08-2019 39,950.00 39,950.00 39,950.00 39,950.00 39,950.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:055-2019, 
contratista:JOSE HERNANDEZ 
ESTRADA, convocante:MUNICIPIO 
DE COMALCALCO, monto:330175.0, 
importe_modificado:330175.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:17.0}}

{1538695/proyecto_INICIO, 
1538695/proyecto_PROCESO, 
1538695/proyecto_FIN, 
1538695/proyecto_PROCESO, 
1538695/proyecto_FIN, 
1538695/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201539162 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, 
direccion:RANCHERIA EL GUAYO 1A 
SECC (SAN JOSÉ), 86630 GUAYO 
1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE TECOLUTILLA POR LA CALLE 
MIGUEL HIDALGO RECORREMOS 
4.59 KM, LLEGANDO AL CRUCERO 
EN Y, DOBLAMOS A LA DERECHA Y 
RECORREMO, lon:-93.42093006, 
lat:18.29650456}}

30-01-2019 31-08-2019 77,550.00 77,550.00 77,550.00 77,550.00 77,550.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:058-2019, 
contratista:JUAN ANTONIO 
ALEJANDRO CORDOVA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:202100.0, 
importe_modificado:202100.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:33.0}}

{1539162/proyecto_INICIO, 
1539162/proyecto_PROCESO, 
1539162/proyecto_FIN, 
1539162/proyecto_PROCESO, 
1539162/proyecto_FIN, 
1539162/proyecto_INICIO, 
1539162/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201542116 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, 
direccion:RANCHERIA USPÍ, 86670 
USPÍ, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE 
CHICHICAPA POR LA CARRETERA 
COMALCALCO A JALPA DE 
MENDEZ RECORREMOS 6.30 KM 
DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y 
ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 
lon:-93.12073555, lat:18.25146618}}

30-01-2019 31-08-2019 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:059-2019, 
contratista:XOCHILT GARCIA 
ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:284350.0, 
importe_modificado:284350.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:20.0}}

{1542116/proyecto_INICIO, 
1542116/proyecto_FIN, 
1542116/proyecto_PROCESO, 
1542116/proyecto_INICIO, 
1542116/proyecto_FIN, 
1542116/proyecto_PROCESO, 
1542116/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201543934 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 
direccion:RANCHERIA ALDAMA 2DA. 
SECCIÓN (FERNANDO SEGOVIA), 
86640 ALDAMA 2DA. SECCIÓN 
(FERNANDO SEGOVIA), 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE ALDAMA POR LA 
CALLE 27 DE FEBRERO 
RECORREMOS RECTO 2.83 KM Y 
ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 
lon:-93.38068248, lat:18.23754123}}

29-04-2019 27-06-2019 430,428.87 430,428.87 430,428.87 430,428.87 430,428.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
045/19/002, contratista:SOLEMPRE 
MEXICO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:1295795.38, 
importe_modificado:1295795.38}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1543934/proyecto_INICIO, 
1543934/proyecto_PROCESO, 
1543934/proyecto_INICIO, 
1543934/proyecto_FIN, 
1543934/proyecto_PROCESO, 
1543934/proyecto_FIN, 
1543934/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201544238 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

576,666.33 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:576666.33, 
modificado:572481.29}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO - 
90042

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

90042 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB190201545388 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

46,866.61 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:46866.61, 
modificado:43475.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN ORIENTE SEXTA - 
66007

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

66007 S 19 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:18.5, 
meta_modificada:18.5}}

2019 3 TAB190201546692 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

37,999.95 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:37999.95, 
modificado:35250.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN GREGORIO MENDEZ 
CUARTA - 67756

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

67756 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB190201551348 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,581,801.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2581801.18, 
modificado:2577958.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIÓ 
CAMINO ENTRADA DE LA 
CONASUPO EN GREGORIO 
MENDEZ TERCERA - 103270

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

103270 S 450 450 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201544238 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, 
direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA 
CUPILCO, 86670 CUPILCO, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE CHICHICAPA CON 
DIRECCIÓN A VILLAHERMOSA 
RECORREMOS 7.9 KM DAMOS 
VUELTA A LA DERECHA Y 
SEGUIMOS 550 Y AHÍ SE 
ENCUENTRA LA UBICACIÓN, lon:-
93.13349961, lat:18.23471918}}

23-04-2019 06-06-2019 572,481.29 572,481.29 572,481.29 572,481.29 572,481.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
042/19/020, contratista:C&P 
TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:863681.11, 
importe_modificado:863681.11}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1544238/proyecto_PROCESO, 
1544238/proyecto_INICIO, 
1544238/proyecto_FIN, 
1544238/proyecto_PROCESO, 
1544238/proyecto_FIN, 
1544238/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201545388 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:91, 
direccion:RANCHERIA ORIENTE 6TA. 
SECCIÓN (LOS MULATOS), 86658 
ORIENTE 6TA. SECCIÓN (LOS 
MULATOS), COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE COMALCALCO POR LA 
CARRETERA A CÁRDENAS 
RECORREMOS 8.70 KM Y 
ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 
lon:-93.2432521, lat:18.1702735}}

30-01-2019 31-08-2019 43,475.00 43,475.00 43,475.00 43,475.00 43,475.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:046-2019, 
contratista:CAROLINA MAGAÑA 
YANES, convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:297275.0, 
importe_modificado:297275.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:18.5}}

{1545388/proyecto_INICIO, 
1545388/proyecto_PROCESO, 
1545388/proyecto_INICIO, 
1545388/proyecto_FIN, 
1545388/proyecto_INICIO, 
1545388/proyecto_FIN, 
1545388/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201546692 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:119, 
direccion:RANCHERIA GREGORIO 
MÉNDEZ 4TA. SECCIÓN (EL 
SANTIAGO), 86652 GREGORIO 
MÉNDEZ 4TA. SECCIÓN (EL 
SANTIAGO), COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE COMALCALCO POR LA 
CARRETERA AL GOLPE 
RECORREMOS 304 METROS 
DOBLAMOS A LA DERECHA, lon:-
93.2654273, lat:18.28233124}}

30-01-2019 31-08-2019 35,250.00 35,250.00 35,250.00 35,250.00 35,250.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:050-2019, 
contratista:FRANCISCO DORANTES 
DIAZ DEL CASTILLO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:360725.0, 
importe_modificado:360725.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:15.0}}

{1546692/proyecto_INICIO, 
1546692/proyecto_PROCESO, 
1546692/proyecto_FIN, 
1546692/proyecto_INICIO, 
1546692/proyecto_PROCESO, 
1546692/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201551348 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:27, 
direccion:RANCHERIA GREGORIO 
MENDEZ 3A SECC, 86640 
GREGORIO MÉNDEZ 3RA. 
SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE    Y  ,   SALIENDO DE 
COMALCALCO RECORREMOS 1.40 
KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA 
POR LA CARRETERA LAS ROSAS 
AVANZAMOS 6.41 KM DOBLAMOS A 
LA, lon:-93.29988347, 
lat:18.29357084}}

10-06-2019 08-08-2019 2,577,958.71 2,577,958.71 2,577,958.71 2,577,958.71 2,229,305.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
052/19/068, contratista:JUAN 
CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:2577958.75, 
importe_modificado:2577958.75}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1551348/proyecto_INICIO, 
1551348/proyecto_PROCESO, 
1551348/proyecto_FIN, 
1551348/proyecto_PROCESO, 
1551348/proyecto_FIN, 
1551348/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201530507 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

605,499.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:605499.64, 
modificado:604148.99}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
SARGENTO LOPEZ PRIMERA - 
40772

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

40772 S 21 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:21.0, 
meta_modificada:21.0}}

2019 3 TAB190201531257 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

576,666.31 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:576666.31, 
modificado:550372.58}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
COLONIA TOMAS GARRIDO - 43120

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

43120 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB190201541903 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

18,999.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:18999.98, 
modificado:17625.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN CHAMPA CUPILCO - 
86383

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

86383 S 7 7 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:7.5, 
meta_modificada:7.5}}

2019 3 TAB190201544256 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

288,333.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:288333.17, 
modificado:286240.65}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO - 
90076

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

90076 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201530507 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, 
direccion:RANCHERIA SARGENTO 
LÓPEZ 1RA. SECCIÓN, 86654 
SARGENTO LÓPEZ 1RA. SECCIÓN, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIMOS POR LA CARRETERA 
COMALCALCO A REYES 
HERNANDEZ ENCONTRAMOS EL 
CRUCERO EN Y Y TOMAMOS EL 
CARRIL IZQUIERDO, AVANZAMOS, 
lon:-93.28002076, lat:18.21343216}}

25-02-2019 10-05-2019 604,148.99 604,148.99 604,148.99 604,148.99 604,148.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
003/19/031, contratista:PROYECTOS, 
EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:1814561.53, 
importe_modificado:1814561.53}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:21.0}}

{1530507/proyecto_INICIO, 
1530507/proyecto_PROCESO, 
1530507/proyecto_FIN, 
1530507/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201531257 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 
direccion:COLONIA TOMAS 
GARRIDO, 86320 COMALCALCO, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   ENTRAMOS A LA COLONIA 
TOMAS GARRIDO DESPUÉS DE LA 
COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE 
Y ENSEGUIDA ENCONTRAMOS LA 
UBICACIÓN., lon:-93.23717386, 
lat:18.28870551}}

25-02-2019 10-05-2019 550,372.58 550,372.58 550,372.58 550,372.58 550,372.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
004/19/038, contratista:PROYECTOS, 
EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE 
C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 
DE COMALCALCO, 
monto:1728153.82, 
importe_modificado:1728153.82}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1531257/proyecto_PROCESO, 
1531257/proyecto_INICIO, 
1531257/proyecto_PROCESO, 
1531257/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201541903 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:100, 
direccion:EJIDO CHAMPA DE 
CUPILCO, 86670 CHAMPA DE 
CUPILCO, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   EN LA ENTRADA 
DONDE SE ENCUENTRA LA 
PRIMARIA EN EL PARQUE DE 
CUPILCO DOBLAMOS A LA 
DERECHA, AVANZAMOS 1 KM 
RECTO Y ENCONTRAMOS LA 
UBICACIÓN., lon:-93.13129312, 
lat:18.22798464}}

30-01-2019 31-08-2019 17,625.00 17,625.00 17,625.00 17,625.00 17,625.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:059-2019, 
contratista:XOCHILT GARCIA 
ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:284350.0, 
importe_modificado:284350.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:7.5}}

{1541903/proyecto_INICIO, 
1541903/proyecto_FIN, 
1541903/proyecto_INICIO, 
1541903/proyecto_FIN, 
1541903/proyecto_PROCESO, 
1541903/proyecto_FIN, 
1541903/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201544256 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, 
direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA 
CUPILCO, 86670 CUPILCO, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE CHICHICAPA CON 
DIRECCIÓN A VILLAHERMOSA 
RECORREMOS 7.9 KM DAMOS 
VUELTA A LA DERECHA Y 
SEGUIMOS 550 METROS Y AHÍ SE 
ENCUENTRA LA UBICACIÓN, lon:-
93.13348888, lat:18.23467333}}

23-04-2019 06-06-2019 286,240.65 286,240.65 286,240.65 286,240.65 286,240.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
042/19/020, contratista:C&P 
TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:863681.11, 
importe_modificado:863681.11}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1544256/proyecto_FIN, 
1544256/proyecto_INICIO, 
1544256/proyecto_FIN, 
1544256/proyecto_PROCESO, 
1544256/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201545404 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

73,466.57 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73466.57, 
modificado:68150.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN SARGENTO LOPEZ 
TERCERA - 66045

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

66045 S 29 29 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:29.0, 
meta_modificada:29.0}}

2019 3 TAB190201549202 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

929,704.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:929704.13, 
modificado:929704.13}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN PAVIMENTO A BASE 
DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE ARISTA Y VEINTISIETE DE 
OCTUBRE DE CHICHICAPA - 97525

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

97525 S 650 650 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:390.0, 
meta_modificada:426.95}
}

2019 3 TAB190201551951 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

598,100.71 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:598100.71, 
modificado:596915.76}}

TECHADO EN ÁREA DE 
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 
GUADALUPE VICTORIA EN 
ARROYO HONDO SEGUNDA - 
104916

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

104916 S 135 135 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201529309 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

864,999.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:864999.48, 
modificado:858689.94}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
ALDAMA - 37981

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

37981 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:30.0, 
meta_modificada:30.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201545404 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, 
direccion:RANCHERIA SARGENTO 
LÓPEZ 3RA. SECCIÓN (SAN 
JORGE), 86654 SARGENTO LÓPEZ 
3RA. SECCIÓN (SAN JORGE), 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE COMALCALCO 
POR LA CARRETERA A REYES 
HERNANDEZ RECORREMOS 3.50 
KM DOBLAMOS A LA IZQUIER, lon:-
93.2838017, lat:18.21392658}}

30-01-2019 31-08-2019 68,150.00 68,150.00 68,150.00 68,150.00 68,150.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:046-2019, 
contratista:CAROLINA MAGAÑA 
YANES, convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:297275.0, 
importe_modificado:297275.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:29.0}}

{1545404/proyecto_PROCESO, 
1545404/proyecto_FIN, 
1545404/proyecto_INICIO, 
1545404/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201549202 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, 
direccion:VILLA CHICHICAPA, 86670 
CHICHICAPA, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE  CALLE 27 DE 
OCTUBRE Y CALLE ARISTA, CALLE 
GUADALUPE LAZARO SALIENDO 
DE COMALCALCO POR LA 
CARRETERA A CHICHICAPA 
RECORREMOS 2.00 KM DOBLAMOS 
A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 73 , 
lon:-93.18476273, lat:18.26199871}}

10-06-2019 08-08-2019 929,704.13 929,704.13 929,704.13 929,704.13 725,170.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
051/19/067, 
contratista:CONSTRUCTORA FUMA, 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE COMALCALCO, 
monto:5494473.52, 
importe_modificado:5494473.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:426.95}}

{1549202/proyecto_INICIO, 
1549202/proyecto_FIN, 
1549202/proyecto_PROCESO, 
1549202/proyecto_FIN, 
1549202/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201551951 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:73, 
direccion:RANCHERIA ARROYO 
HONDO 2DA. SECCIÓN, 86660 
ARROYO HONDO 2DA. SECCIÓN, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO POR VILLA ALDAMA 
POR LA CARRETERA A CARLOS 
GREENE RECORREMOS 7.57 KM, Y 
LLEGAMOS AL CRUCERO, 
DOBLAMOS A LA DERECHA, A, lon:-
93.41742463, lat:18.22348981}}

29-04-2019 12-06-2019 596,915.76 596,915.76 596,915.76 596,915.76 596,915.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
046/19/SB015, contratista:SOLEMPRE 
MEXICO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:596916.19, 
importe_modificado:596916.19}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1551951/proyecto_INICIO, 
1551951/proyecto_PROCESO, 
1551951/proyecto_INICIO, 
1551951/proyecto_FIN, 
1551951/proyecto_PROCESO, 
1551951/proyecto_FIN, 
1551951/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201529309 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 
direccion:VILLA ALDAMA, 86640 
ALDAMA, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE    Y  ,   SALIENDO DE 
COMALCALCO POR LA CARRETERA 
A REYES HERNANDEZ LLEGAMOS 
AL CRUCERO EN Y TOMAMOS EL 
CARRIL IZQUIERDO RECORREMOS 
6 KM Y ENCONTRAMOS LA 
UBICACIÓN., lon:-93.34321163, 
lat:18.24026786}}

04-03-2019 01-06-2019 858,689.94 858,689.94 858,689.94 858,689.94 858,689.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
021/19/001, contratista:ARQ+3 
ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
COMALCALCO, monto:2591164.45, 
importe_modificado:2591164.45}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:30.0}}

{1529309/proyecto_INICIO, 
1529309/proyecto_PROCESO, 
1529309/proyecto_INICIO, 
1529309/proyecto_FIN, 
1529309/proyecto_INICIO, 
1529309/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201537453 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

5,066.66 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5066.66, 
modificado:4700.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN EJIDO 
CHICOZAPOTE - 79276

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

79276 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190201539197 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

53,199.93 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:53199.93, 
modificado:49350.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN HERMENEGILDO 
GALEANA - 82052

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

82052 S 21 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:21.0, 
meta_modificada:21.0}}

2019 3 TAB190201539318 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

10,133.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:10133.32, 
modificado:9400.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN LÁZARO CÁRDENAS 
TERCERA - 82259

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

82259 S 4 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

2019 3 TAB190201539799 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

5,066.66 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5066.66, 
modificado:4700.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN ARENA QUINTA - 
82904

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

82904 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201537453 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, 
direccion:EJIDO CHICOZAPOTE, 
86643 CHICOZAPOTE, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE IGNACIO 
ZARAGOZA 4TA POR LA 
CARRETERA QUE VIENE DE 
ZAPOTAL DOBLAMOS HACIA LA 
DERECHA, RECORREMOS 7.26 KM, 
DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y 
ENCONTRAMOS LA, lon:-
93.37948534, lat:18.40309063}}

30-01-2019 31-08-2019 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:054-2019, 
contratista:JOSE ERVEY CASTILLO 
SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE COMALCALCO, monto:216200.0, 
importe_modificado:216200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:2.0}}

{1537453/proyecto_INICIO, 
1537453/proyecto_PROCESO, 
1537453/proyecto_INICIO, 
1537453/proyecto_FIN, 
1537453/proyecto_PROCESO, 
1537453/proyecto_FIN, 
1537453/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201539197 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:29, 
direccion:RANCHERIA 
HERMENEGILDO GALEANA, 86630 
HERMENEGILDO GALEANA, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE TECOLUTILLA 
RECORREMOS 4.59 KM LLEGANDO 
AL CRUCERO EN Y DOBLAMOS A 
LA DERECHA Y RECORREMOS 4.43 
KM LLEGAMOS AL CRUCERO 
TOMAM, lon:-93.44996504, 
lat:18.26086062}}

30-01-2019 31-08-2019 49,350.00 49,350.00 49,350.00 49,350.00 49,350.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:058-2019, 
contratista:JUAN ANTONIO 
ALEJANDRO CORDOVA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:202100.0, 
importe_modificado:202100.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:21.0}}

{1539197/proyecto_PROCESO, 
1539197/proyecto_FIN, 
1539197/proyecto_INICIO, 
1539197/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201539318 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, 
direccion:RANCHERIA LÁZARO 
CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, 86630 
LÁZARO CÁRDENAS 3RA. 
SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE 
PROGRESO TULAR TOMAMOS LA 
CARRETERA QUE VA A LÁZARO 
CÁRDENAS RECORREMOS 9 KM Y 
LLEGAMOS A NUESTRA 
UBICACIÓN., lon:-93.41848907, 
lat:18.32561965}}

30-01-2019 31-08-2019 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:058-2019, 
contratista:JUAN ANTONIO 
ALEJANDRO CORDOVA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:202100.0, 
importe_modificado:202100.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:4.0}}

{1539318/proyecto_INICIO, 
1539318/proyecto_PROCESO, 
1539318/proyecto_FIN, 
1539318/proyecto_INICIO, 
1539318/proyecto_PROCESO, 
1539318/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201539799 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:72, 
direccion:RANCHERIA ARENA 5A 
SECCIÓN, 86660 ARENA 5TA. 
SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE ARENA 
1RA RECORREMOS 2.60 KM POR 
LA CARRETERA A CARLOS 
GREENE, ENCONTRAMOS UN 
CRUCERO, DOBLAMOS A LA 
DERECHA AVANZAMOS 2 KM MAS, 
D, lon:-93.41883787, 
lat:18.17637934}}

30-01-2019 31-08-2019 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:051-2019, 
contratista:NEFERTITI PEREGRINO 
RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:331350.0, 
importe_modificado:331350.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:2.0}}

{1539799/proyecto_INICIO, 
1539799/proyecto_FIN, 
1539799/proyecto_PROCESO, 
1539799/proyecto_FIN, 
1539799/proyecto_PROCESO, 
1539799/proyecto_INICIO, 
1539799/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201542034 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

86,133.22 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:86133.22, 
modificado:79900.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN PASO CUPILCO - 
86583

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

86583 S 34 34 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:34.0, 
meta_modificada:34.0}}

2019 3 TAB190201543976 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

432,499.74 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:432499.74, 
modificado:431727.33}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
ALDAMA CUARTA NARANJITO - 
89591

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

89591 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB190201544308 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,153,332.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1153332.63, 
modificado:1142951.13}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
JESÚS CARRANZA - 90176

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

90176 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:40.0, 
meta_modificada:40.0}}

2019 3 TAB190201547601 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

78,533.23 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:78533.23, 
modificado:72850.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN VILLA CARLOS 
GREENE - 69069

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

69069 S 31 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:31.0, 
meta_modificada:31.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201542034 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, 
direccion:RANCHERIA PASO DE 
CUPILCO, 86670 PASO DE 
CUPILCO, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE 
CHICHICAPA CON DIRECCIÓN A 
JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 
5.1 KM DAMOS VUELTA A LA 
IZQUIERDA Y SEGUIMOS 1.3 KM Y 
AHÍ SE ENCUENTRA LA UBICA, lon:-
93.12117718, lat:18.26158566}}

30-01-2019 31-08-2019 79,900.00 79,900.00 79,900.00 79,900.00 79,900.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:059-2019, 
contratista:XOCHILT GARCIA 
ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:284350.0, 
importe_modificado:284350.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:34.0}}

{1542034/proyecto_FIN, 
1542034/proyecto_PROCESO, 
1542034/proyecto_FIN, 
1542034/proyecto_INICIO, 
1542034/proyecto_FIN, 
1542034/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201543976 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, 
direccion:RANCHERIA ALDAMA 4TA. 
SECCIÓN (EL NARANJITO), 86640 
ALDAMA 4TA. SECCIÓN (EL 
NARANJITO), COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE COMALCALCO POR LA 
CARRETERA AL GOLPE 
RECORREMOS 5.10 KM Y 
LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y 
TOMAS EL CARR, lon:-93.33843942, 
lat:18.23547532}}

21-05-2019 19-07-2019 431,727.33 431,727.33 431,727.33 431,727.33 347,171.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
047/19/004, contratista:FEDERICO 
CORDOVA DE LA CRUZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:1295182.06, 
importe_modificado:1295182.06}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1543976/proyecto_INICIO, 
1543976/proyecto_PROCESO, 
1543976/proyecto_INICIO, 
1543976/proyecto_FIN, 
1543976/proyecto_PROCESO, 
1543976/proyecto_FIN, 
1543976/proyecto_INICIO, 
1543976/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201544308 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, 
direccion:RANCHERIA JESÚS 
CARRANZA, 86670 JESÚS 
CARRANZA, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
POR LA CARRETERA A 
CHICHICAPA RECORREMOS 3.41 
KM, DOBLAMOS A LA DERECHA, 
SEGUIMOS 316 METROS Y 
ENCONTRAMOS LA COMUNIDAD., 
lon:-93.18608427, lat:18.2365896}}

23-04-2019 21-06-2019 1,142,951.13 1,142,951.13 1,142,951.13 1,142,951.13 1,142,951.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
043/19/021, contratista:C&P 
TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:1728514.74, 
importe_modificado:1728514.74}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:40.0}}

{1544308/proyecto_PROCESO, 
1544308/proyecto_INICIO, 
1544308/proyecto_FIN, 
1544308/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201547601 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, 
direccion:VILLA CARLOS GREENE 1A 
SECC, 86660 CARLOS GREENE, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE ARROYO HONDO 
1RA EN EL CRUCERO DOBLAMOS A 
LA IZQUIERDA RECORREMOS 1.47 
KM POR LA CARRETERA A CARLOS 
GREENE, AVANZAMOS 550 
METROS, DOBL, lon:-93.44747156, 
lat:18.2324306}}

30-01-2019 31-08-2019 72,850.00 72,850.00 72,850.00 72,850.00 72,850.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:052-2019, 
contratista:FRANCISCO GIL ARCE, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:297275.0, 
importe_modificado:297275.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:31.0}}

{1547601/proyecto_FIN, 
1547601/proyecto_PROCESO, 
1547601/proyecto_INICIO, 
1547601/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201554660 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,024,485.01 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2024485.01, 
modificado:2022509.61}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLES 
PROLONGACIÓN DE JOSE MARÍA 
PINO SUAREZ CORDOVATITLAN Y 
CARLOS GREENE EN VILLA 
ALDAMA - 111027

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

111027 S 323 322 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:599.2, 
meta_modificada:599.2}}

2019 3 TAB190201537658 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

30,399.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:30399.96, 
modificado:28200.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN JOSE MARÍA PINO 
SUAREZ SEGUNDA - 79567

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

79567 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:12.0, 
meta_modificada:12.0}}

2019 3 TAB190201539185 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

43,066.61 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:43066.61, 
modificado:39950.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN GUAYO SEGUNDA - 
82027

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

82027 S 17 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:17.0, 
meta_modificada:17.0}}

2019 3 TAB190201539312 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

20,266.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:20266.64, 
modificado:18800.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN LÁZARO CÁRDENAS 
SEGUNDA - 82249

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

82249 S 8 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201554660 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 
direccion:VILLA ALDAMA, 86640 
ALDAMA, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE PROLONGACION JOSE 
MARIA PINO SUAREZ Y 
PROLONGACION CORDOVATITLAN, 
PROLONGACION CARLOS GREENE 
SALIENDO DE COMALCALCO 
AVANZAMOS 4.96 KM, LLEGAMOS 
AL CRUCERO EN Y, TOMAMOS EL 
CARRI, lon:-93.34579774, 
lat:18.24358314}}

12-06-2019 10-08-2019 2,022,509.61 2,022,509.61 2,022,509.61 2,022,509.61 1,718,032.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
059/19/078, contratista:GUAYACAN 
DEL SURESTE, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:2022509.61, 
importe_modificado:2022509.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:599.2}}

{1554660/proyecto_INICIO, 
1554660/proyecto_PROCESO, 
1554660/proyecto_FIN, 
1554660/proyecto_PROCESO, 
1554660/proyecto_FIN, 
1554660/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201537658 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, 
direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA 
PINO SUÁREZ 2DA. SECCIÓN, 
86643 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 
2DA. SECCIÓN, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE JOSE MARÍA PINO SUAREZ 1RA 
RECORREMOS RECTO 2.25 KM Y 
ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 
lon:-93.37806126, lat:18.38589939}}

30-01-2019 31-08-2019 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:054-2019, 
contratista:JOSE ERVEY CASTILLO 
SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE COMALCALCO, monto:216200.0, 
importe_modificado:216200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:12.0}}

{1537658/proyecto_INICIO, 
1537658/proyecto_PROCESO, 
1537658/proyecto_FIN, 
1537658/proyecto_INICIO, 
1537658/proyecto_FIN, 
1537658/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201539185 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:78, 
direccion:RANCHERIA EL GUAYO 2A 
SECC, 86630 GUAYO 2DA. 
SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE 
TECOLUTILLA POR LA CALLE 
MIGUEL HIDALGO RECORREMOS 
4.59 KM, LLEGANDO AL CRUCERO 
EN Y, DOBLAMOS A LA DERECHA Y 
RECORREMOS 4.43 KM M, lon:-
93.46185515, lat:18.29680445}}

30-01-2019 31-08-2019 39,950.00 39,950.00 39,950.00 39,950.00 39,950.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:058-2019, 
contratista:JUAN ANTONIO 
ALEJANDRO CORDOVA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:202100.0, 
importe_modificado:202100.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:17.0}}

{1539185/proyecto_INICIO, 
1539185/proyecto_PROCESO, 
1539185/proyecto_FIN, 
1539185/proyecto_INICIO, 
1539185/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201539312 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:82, 
direccion:RANCHERIA LÁZARO 
CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN (EL 
RETIRO), 86630 LÁZARO 
CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN (EL 
RETIRO), COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE 
TECOLUTILLA POR LA CALLE 
MIGUEL HIDALGO RECORREMOS 
4.59 KM, LLEGANDO AL CRUCERO 
EN Y, lon:-93.47465077, 
lat:18.3230633}}

30-01-2019 31-08-2019 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:058-2019, 
contratista:JUAN ANTONIO 
ALEJANDRO CORDOVA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:202100.0, 
importe_modificado:202100.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:8.0}}

{1539312/proyecto_INICIO, 
1539312/proyecto_PROCESO, 
1539312/proyecto_FIN, 
1539312/proyecto_PROCESO, 
1539312/proyecto_FIN, 
1539312/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201539760 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

60,799.92 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60799.92, 
modificado:56400.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN ARENA SEGUNDA - 
82836

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

82836 S 24 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:24.0, 
meta_modificada:24.0}}

2019 3 TAB190201542086 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

15,199.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:15199.98, 
modificado:14100.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN POBLADO CUPILCO - 
86658

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

86658 S 6 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

2019 3 TAB190201543919 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

864,999.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:864999.49, 
modificado:860857.73}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
ALDAMA SEGUNDA MANGUITO - 
89451

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

89451 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:30.0, 
meta_modificada:30.0}}

2019 3 TAB190201545486 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,113,998.09 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3113998.09, 
modificado:3108656.67}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
CIUDAD TECOLUTILLA - 91903

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

91903 S 54 54 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:108.0, 
meta_modificada:110.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201539760 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, 
direccion:RANCHERIA ARENA 2A 
SECC, 86660 ARENA 2DA. 
SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE VILLA 
ALDAMA EN DIRECCIÓN A LAS 
ARENAS POR EL SURESTE 
RECORREMOS 9.1 KM GIRAMOS 
LEVEMENTE A LA DERECHA Y 
SEGUIMOS 450 METROS GIRAMOS , 
lon:-93.39244253, lat:18.18563236}}

30-01-2019 31-08-2019 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:051-2019, 
contratista:NEFERTITI PEREGRINO 
RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:331350.0, 
importe_modificado:331350.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:24.0}}

{1539760/proyecto_INICIO, 
1539760/proyecto_PROCESO, 
1539760/proyecto_FIN, 
1539760/proyecto_PROCESO, 
1539760/proyecto_FIN, 
1539760/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201542086 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, 
direccion:PUEBLO CUPILCO, 86670 
CUPILCO, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE 
CHICHICAPA CON DIRECCIÓN A 
JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 
6.4 KM Y AHÍ SE ENCUENTRA LA 
UBICACIÓN, lon:-93.12904715, 
lat:18.23834681}}

30-01-2019 31-08-2019 14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:059-2019, 
contratista:XOCHILT GARCIA 
ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:284350.0, 
importe_modificado:284350.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:6.0}}

{1542086/proyecto_FIN, 
1542086/proyecto_INICIO, 
1542086/proyecto_FIN, 
1542086/proyecto_PROCESO, 
1542086/proyecto_INICIO, 
1542086/proyecto_PROCESO, 
1542086/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201543919 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 
direccion:RANCHERIA ALDAMA 2DA. 
SECCIÓN (FERNANDO SEGOVIA), 
86640 ALDAMA 2DA. SECCIÓN 
(FERNANDO SEGOVIA), 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE ALDAMA POR LA 
CALLE 27 DE FEBRERO 
RECORREMOS RECTO 2.83 KM Y 
ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 
lon:-93.38069053, lat:18.23753104}}

29-04-2019 27-06-2019 860,857.73 860,857.73 860,857.73 860,857.73 860,857.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
045/19/002, contratista:SOLEMPRE 
MEXICO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:1295795.38, 
importe_modificado:1295795.38}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:30.0}}

{1543919/proyecto_PROCESO, 
1543919/proyecto_INICIO, 
1543919/proyecto_PROCESO, 
1543919/proyecto_INICIO, 
1543919/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201545486 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, 
direccion:CALLE LEANDRO 
ROVIROSA WADE CIUDAD 
TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE 
CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 
FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE 
FRANCISCO BURELO PERALTA 
SALIENDO DE COMALCALCO POR 
LA CARRETERA AL GOLPE 
RECORRE, lon:-93.33610776, 
lat:18.28805795}}

22-04-2019 20-07-2019 3,108,656.67 3,108,656.67 3,108,656.67 3,108,656.67 3,108,656.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
040/19/011, contratista:HEBER 
SAMUEL RIVERA VALENCIA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:4662992.04, 
importe_modificado:4662992.04}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:110.0}}

{1545486/proyecto_INICIO, 
1545486/proyecto_PROCESO, 
1545486/proyecto_FIN, 
1545486/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201545562 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

518,999.68 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:518999.68, 
modificado:524140.15}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
COLONIA TUPILQUILLO - 92012

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

92012 S 18 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:18.0, 
meta_modificada:18.0}}

2019 3 TAB190201547582 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

41,799.95 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:41799.95, 
modificado:38775.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN IGNACIO GUTIERREZ 
GOMEZ - 69049

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

69049 S 16 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:16.5, 
meta_modificada:16.5}}

2019 3 TAB190201549425 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,506,949.59 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2506949.59, 
modificado:2504648.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE PUMA 
EN COLONIA TOMAS GARRIDO - 
98154

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

98154 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:1825.38, 
meta_modificada:1825.38
}}

2019 3 TAB190201551594 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,686,164.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2686164.64, 
modificado:2682593.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A 
BASE MEZCLA  ASFÁLTICA EN FRIÓ 
ZAPOTAL SEGUNDA - 103985

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

103985 S 384 384 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:0.8, 
meta_modificada:0.8}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201545562 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:114, 
direccion:COLONIA TUPILQUILLO, 
86640 TUPILQUILLO, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE COMALCALCO POR LA 
CARRETERA AL GOLPE 
RECORREMOS 5.10 KM Y 
LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y 
TOMAS EL CARRIL DERECHO 
RECORREMOS 10.40 KM MAS, 
SALIENDO DE , lon:-93.34528213, 
lat:18.28661655}}

21-05-2019 19-07-2019 524,140.15 524,140.15 524,140.15 524,140.15 465,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
047/19/027, contratista:FEDERICO 
CORDOVA DE LA CRUZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:1554218.45, 
importe_modificado:1554218.45}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:18.0}}

{1545562/proyecto_INICIO, 
1545562/proyecto_PROCESO, 
1545562/proyecto_FIN, 
1545562/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201547582 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, 
direccion:RANCHERIA IGNACIO 
GUTIÉRREZ GÓMEZ, 86630 
IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE VILLA ALDAMA 
RECORREMOS RECTO 2.80 KM 
DOBLAMOS A LA DERECHA, 
RECORREMOS 2.05 KM MAS Y 
ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 
lon:-93.39983612, lat:18.24812363}}

30-01-2019 31-08-2019 38,775.00 38,775.00 38,775.00 38,775.00 38,775.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:052-2019, 
contratista:FRANCISCO GIL ARCE, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:297275.0, 
importe_modificado:297275.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:16.5}}

{1547582/proyecto_INICIO, 
1547582/proyecto_FIN, 
1547582/proyecto_PROCESO, 
1547582/proyecto_INICIO, 
1547582/proyecto_PROCESO, 
1547582/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201549425 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 
direccion:COLONIA TOMAS 
GARRIDO, 86320 COMALCALCO, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE 
CALLE PEJELAGARTO Y CALLE 
JAGUAR, CALLE TIGRE SALIENDO 
DE LA GLORIETA DE COMALCALCO 
RUMBO A LA COLONIA GUSTAVO 
DE LA FUENTE AVANZAMOS 1.87 
KM, DOBLAMOS A LA DERECHA, 
lon:-93.23708131, lat:18.28794353}}

25-04-2019 23-06-2019 2,504,648.33 2,504,648.33 2,504,648.33 2,504,648.33 2,504,648.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
044/19/076, contratista:GUAYACAN 
DEL SURESTE, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:2783644.8, 
importe_modificado:2783644.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1825.38}}

{1549425/proyecto_PROCESO, 
1549425/proyecto_INICIO, 
1549425/proyecto_FIN, 
1549425/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201551594 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:69, 
direccion:RANCHERIA ZAPOTAL 
2DA. SECCIÓN, 86652 ZAPOTAL 
2DA. SECCIÓN, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE COMALCALCO RECORREMOS 
1.40 KM DOBLAMOS A LA 
IZQUIERDA POR LA CARRETERA 
LAS ROSAS AVANZAMOS 8.14 KM, 
DOBLAMOS A LA DERECHA AV, lon:-
93.26610423, lat:18.31497629}}

10-06-2019 08-08-2019 2,682,593.07 2,682,593.07 2,682,593.07 2,682,593.07 2,306,297.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
053/19/071, 
contratista:CONSTRUCCIONES 
GARZA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:2682593.07, 
importe_modificado:2682593.07}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.8}}

{1551594/proyecto_INICIO, 
1551594/proyecto_PROCESO, 
1551594/proyecto_INICIO, 
1551594/proyecto_FIN, 
1551594/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201552950 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,383.26 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570383.26, 
modificado:567699.42}}

TECHADO EN ÁREAS DE 
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 
GREGORIO MENDEZ EN IGNACIO 
GUTIERREZ GOMEZ - 107331

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

107331 S 102 102 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201536854 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

5,066.66 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5066.66, 
modificado:4700.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN REYES HERNANDEZ 
SEGUNDA - 78454

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

78454 S 2 2 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190201537664 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

40,533.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40533.28, 
modificado:37600.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN TRANSITO TULAR - 
79586

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

79586 S 16 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:16.0, 
meta_modificada:16.0}}

2019 3 TAB190201539651 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

60,799.92 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60799.92, 
modificado:56400.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN ARENA PRIMERA - 
82702

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

82702 S 24 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:24.0, 
meta_modificada:24.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201552950 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, 
direccion:RANCHERIA IGNACIO 
GUTIÉRREZ GÓMEZ, 86630 
IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE VILLA ALDAMA 
RECORREMOS RECTO 2.80 KM 
DOBLAMOS A LA DERECHA, 
RECORREMOS 2.05 KM MAS Y 
ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 
lon:-93.3967359, lat:18.24711058}}

29-04-2019 12-06-2019 567,699.42 567,699.42 567,699.42 567,699.42 567,699.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
046/19/SB016, contratista:SOLEMPRE 
MEXICO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:567700.02, 
importe_modificado:567700.02}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1552950/proyecto_INICIO, 
1552950/proyecto_PROCESO, 
1552950/proyecto_INICIO, 
1552950/proyecto_FIN, 
1552950/proyecto_PROCESO, 
1552950/proyecto_FIN, 
1552950/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201536854 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, 
direccion:RANCHERIA REYES 
HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN, 86655 
REYES HERNÁNDEZ 2DA. 
SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE 
COMALCALCO POR LA CARRETERA 
A REYES HERNANDEZ AVANZAMOS 
2.6 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA 
EN LA ENTRADA DEL RET, lon:-
93.25084053, lat:18.243436}}

30-01-2019 31-08-2019 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:057-2019, 
contratista:JOSE DEL CARMEN 
CORDOVA IZQUIERDO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:276125.0, 
importe_modificado:276125.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:2.0}}

{1536854/proyecto_INICIO, 
1536854/proyecto_PROCESO, 
1536854/proyecto_FIN, 
1536854/proyecto_PROCESO, 
1536854/proyecto_FIN, 
1536854/proyecto_INICIO, 
1536854/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201537664 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:67, 
direccion:RANCHERIA TRÁNSITO 
TULAR, 86643 TRÁNSITO TULAR, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE TECOLUTILLA POR 
LA CALLE MIGUEL HIDALGO 
AVANZAMOS 4.23 KM DOBLAMOS A 
LA DERECHA, RECORREMOS 8.21 
KM, AL LLEGAR AL CRUCERO EN Y 
TOMAMOS E, lon:-93.41136599, 
lat:18.35052871}}

31-01-2019 31-08-2019 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:054-2019, 
contratista:JOSE ERVEY CASTILLO 
SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE COMALCALCO, monto:216200.0, 
importe_modificado:216200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:16.0}}

{1537664/proyecto_INICIO, 
1537664/proyecto_FIN, 
1537664/proyecto_PROCESO, 
1537664/proyecto_FIN, 
1537664/proyecto_PROCESO, 
1537664/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201539651 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, 
direccion:RANCHERIA ARENA 1RA. 
SECCIÓN, 86660 ARENA 1RA. 
SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE VILLA 
ALDAMA EN DIRECCIÓN A LAS 
ARENAS POR EL SURESTE 
RECORREMOS 5.6 KM AHÍ ESTA LA 
UBICACIÓN, lon:-93.35300352, 
lat:18.20760361}}

30-01-2019 31-08-2019 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:051-2019, 
contratista:NEFERTITI PEREGRINO 
RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:331350.0, 
importe_modificado:331350.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:24.0}}

{1539651/proyecto_PROCESO, 
1539651/proyecto_FIN, 
1539651/proyecto_INICIO, 
1539651/proyecto_FIN, 
1539651/proyecto_INICIO, 
1539651/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201539862 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

7,599.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7599.99, 
modificado:7050.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN COLONIA SUR 
ALDAMA - 83000

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

83000 S 3 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190201543942 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

576,666.33 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:576666.33, 
modificado:575144.67}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
ALDAMA TERCERA HUAPACALITO - 
89478

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

89478 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB190201543950 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

288,333.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:288333.17, 
modificado:287572.34}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
ALDAMA TERCERA HUAPACALITO - 
89506

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

89506 S 10 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB190201544064 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

576,666.31 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:576666.31, 
modificado:574552.47}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
ARENA SEGUNDA - 89753

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

89753 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201539862 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, 
direccion:COLONIA SUR ALDAMA, 
86640 SUR ALDAMA, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE ALDAMA POR LA CARRETERA 
NIÑOS HÉROES AVANZAMOS 1.09 
KM, DOBLAMOS A LA DERECHA, 
AVANZAMOS 300 METROS MAS Y 
ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 
lon:-93.3512902, lat:18.22645912}}

30-01-2019 31-08-2019 7,050.00 7,050.00 7,050.00 7,050.00 7,050.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:051-2019, 
contratista:NEFERTITI PEREGRINO 
RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:331350.0, 
importe_modificado:331350.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:3.0}}

{1539862/proyecto_PROCESO, 
1539862/proyecto_INICIO, 
1539862/proyecto_FIN, 
1539862/proyecto_INICIO, 
1539862/proyecto_FIN, 
1539862/proyecto_PROCESO, 
1539862/proyecto_FIN, 
1539862/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201543942 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:70, 
direccion:RANCHERIA ALDAMA 3RA. 
SECCIÓN (HUAPACALITO), 86640 
ALDAMA 3RA. SECCIÓN 
(HUAPACALITO), COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE VILLA ALDAMA EN DIRECCIÓN 
AL SUR POR LA CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS 1.1 KM GIRAMOS A LA 
DERECHA Y SEGUIM, lon:-
93.367957, lat:18.22814532}}

15-04-2019 29-05-2019 575,144.67 575,144.67 575,144.67 575,144.67 575,144.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
031/19/003, contratista:ANGEL 
MONTERO SANCHEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:862717.01, 
importe_modificado:862717.01}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1543942/proyecto_INICIO, 
1543942/proyecto_PROCESO, 
1543942/proyecto_FIN, 
1543942/proyecto_PROCESO, 
1543942/proyecto_FIN, 
1543942/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201543950 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:70, 
direccion:RANCHERIA ALDAMA 3RA. 
SECCIÓN (HUAPACALITO), 86640 
ALDAMA 3RA. SECCIÓN 
(HUAPACALITO), COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE VILLA ALDAMA EN DIRECCIÓN 
AL SUR POR LA CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS 1.1 KM GIRAMOS A LA 
DERECHA Y SEGUIM, lon:-
93.36795833, lat:18.22814724}}

15-04-2019 29-06-2019 287,572.34 287,572.34 287,572.34 287,572.34 287,572.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
031/19/003, contratista:ANGEL 
MONTERO SANCHEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:862717.01, 
importe_modificado:862717.01}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1543950/proyecto_PROCESO, 
1543950/proyecto_INICIO, 
1543950/proyecto_FIN, 
1543950/proyecto_PROCESO, 
1543950/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201544064 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, 
direccion:RANCHERIA ARENA 2A 
SECC, 86660 ARENA 2DA. 
SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE VILLA 
ALDAMA EN DIRECCIÓN A LAS 
ARENAS POR EL SURESTE 
RECORREMOS 9.1 KM GIRAMOS 
LEVEMENTE A LA DERECHA Y 
SEGUIMOS 450 MTS GIRAMOS A L, 
lon:-93.38503964, lat:18.18409322}}

15-04-2019 13-06-2019 574,552.47 574,552.47 574,552.47 574,552.47 477,184.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
032/19/006, contratista:ANGEL 
MONTERO SANCHEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:1727646.72, 
importe_modificado:1727646.72}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1544064/proyecto_PROCESO, 
1544064/proyecto_INICIO, 
1544064/proyecto_FIN, 
1544064/proyecto_PROCESO, 
1544064/proyecto_FIN, 
1544064/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201545443 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

15,199.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:15199.98, 
modificado:14100.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN CHICHICAPA - 66125

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

66125 S 6 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

2019 3 TAB190201545498 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,556,999.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1556999.05, 
modificado:1554328.34}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
CIUDAD TECOLUTILLA - 91915

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

91915 S 54 54 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:54.0, 
meta_modificada:55.0}}

2019 3 TAB190201546849 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

30,399.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:30399.96, 
modificado:28200.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN OCCIDENTE 
SEGUNDA - 67935

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

67935 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:12.0, 
meta_modificada:12.0}}

2019 3 TAB190201547409 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

29,133.30 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29133.3, 
modificado:27025.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN EMILIANO ZAPATA 
SEGUNDA - 68731

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

68731 S 11 11 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:11.5, 
meta_modificada:11.5}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201545443 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, 
direccion:VILLA CHICHICAPA, 86670 
CHICHICAPA, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
POR LA CARRETERA DE 
COMALCALCO A JALPA DE 
MENDEZ RECORREMOS 3.4 KM Y 
AHÍ SE ENCUENTRA LA 
UBICACIÓN., lon:-93.17760255, 
lat:18.25402803}}

30-01-2019 31-08-2019 14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:046-2019, 
contratista:CAROLINA MAGAÑA 
YANES, convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:297275.0, 
importe_modificado:297275.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:6.0}}

{1545443/proyecto_INICIO, 
1545443/proyecto_PROCESO, 
1545443/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201545498 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, 
direccion:CALLE LEANDRO 
ROVIROSA WADE CIUDAD 
TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE 
CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 
FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE 
FRANCISCO BURELO PERALTA 
SALIENDO DE COMALCALCO POR 
LA CARRETERA AL GOLPE 
RECORRE, lon:-93.3361245, 
lat:18.28804427}}

22-04-2019 20-07-2019 1,554,328.34 1,554,328.34 1,554,328.34 1,554,328.34 1,554,328.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
040/19/011, contratista:HEBER 
SAMUEL RIVERA VALENCIA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:4662992.04, 
importe_modificado:4662992.04}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:55.0}}

{1545498/proyecto_INICIO, 
1545498/proyecto_PROCESO, 
1545498/proyecto_FIN, 
1545498/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201546849 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, 
direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 
2A SECC, 86650 OCCIDENTE 2DA. 
SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE 
COMALCALCO POR LA CARRETERA 
VECINAL A PARAÍSO 
RECORREMOS 3.75 KM DOBLAMOS 
A LA IZQUIERDA Y ENCONTRAMOS 
LA UBICACIÓN., lon:-93.23332638, 
lat:18.31354939}}

30-01-2019 31-08-2019 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:050-2019, 
contratista:FRANCISCO DORANTES 
DIAZ DEL CASTILLO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:360725.0, 
importe_modificado:360725.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:12.0}}

{1546849/proyecto_PROCESO, 
1546849/proyecto_FIN, 
1546849/proyecto_PROCESO, 
1546849/proyecto_INICIO, 
1546849/proyecto_PROCESO, 
1546849/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201547409 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:76, 
direccion:RANCHERIA EMILIANO 
ZAPATA 2DA. SECCIÓN, 86630 
EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCIÓN, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE PROGRESO 
TULAR 2DA POR LA CARRETERA 
AL GOLPE RECORREMOS 3 KM, 
LLEGAMOS A UN CRUCERO Y 
TOMAMOS EL CARRIL DERE, lon:-
93.43046638, lat:18.27034666}}

30-01-2019 31-08-2019 27,025.00 27,025.00 27,025.00 27,025.00 27,025.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:052-2019, 
contratista:FRANCISCO GIL ARCE, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:297275.0, 
importe_modificado:297275.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:11.5}}

{1547409/proyecto_INICIO, 
1547409/proyecto_PROCESO, 
1547409/proyecto_FIN, 
1547409/proyecto_INICIO, 
1547409/proyecto_FIN, 
1547409/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201547752 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

48,133.27 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48133.27, 
modificado:44650.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN POBLADO 
COCOHITAL - 69305

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

69305 S 19 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:19.0, 
meta_modificada:19.0}}

2019 3 TAB190201549256 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

73,165.40 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73165.4, 
modificado:73165.4}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN PAVIMENTO A BASE 
DE CONCRETO HIDRAULICO EN 
CALLE ARISTA Y VEINTISIETE DE 
OCTUBRE DE CHICHICAPA - 97701

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

97701 S 650 650 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:390.0, 
meta_modificada:390.0}}

2019 3 TAB190201529460 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,729,998.95 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1729998.95, 
modificado:1714881.09}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
ARENA SEXTA SECCION - 38184

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

38184 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:60.0, 
meta_modificada:30.0}}

2019 3 TAB190201529523 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

864,999.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:864999.48, 
modificado:857440.55}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
ARENA SEXTA SECCIÓN - 38255

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

38255 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:30.0, 
meta_modificada:30.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201547752 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, 
direccion:PUEBLO COCOHITAL, 
86645 COCOHITAL, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE IGNACIO ZARAGOZA 4TA POR 
LA CARRETERA QUE VIENE DE 
ZAPOTAL DOBLAMOS HACIA LA 
DERECHA, RECORREMOS 5.63 KM 
Y LLEGAMOS A LA UBICACIÓN., lon:-
93.34628645, lat:18.38978866}}

30-01-2019 31-08-2019 44,650.00 44,650.00 44,650.00 44,650.00 44,650.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:053-2019, 
contratista:GILDARDO SALAS 
JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:169200.0, 
importe_modificado:169200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:19.0}}

{1547752/proyecto_INICIO, 
1547752/proyecto_PROCESO, 
1547752/proyecto_INICIO, 
1547752/proyecto_FIN, 
1547752/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201549256 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, 
direccion:VILLA CHICHICAPA, 86670 
CHICHICAPA, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE  CALLE 27 DE 
OCTUBRE Y CALLE ARISTA, CALLE 
GUADALUPE LAZARO SALIENDO 
DE COMALCALCO POR LA 
CARRETERA A CHICHICAPA 
RECORREMOS 2.00 KM DOBLAMOS 
A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 73 , 
lon:-93.18475565, lat:18.26202146}}

10-06-2019 08-08-2019 73,165.40 73,165.40 73,165.40 73,165.40 57,070.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
051/19/067, 
contratista:CONSTRUCTORA FUMA, 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE COMALCALCO, 
monto:5494473.52, 
importe_modificado:5494473.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:390.0}}

{1549256/proyecto_INICIO, 
1549256/proyecto_PROCESO, 
1549256/proyecto_INICIO, 
1549256/proyecto_FIN, 
1549256/proyecto_INICIO, 
1549256/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201529460 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:105, 
direccion:RANCHERIA ARENA 6A 
SECCIÓN (RÍO MUERTO), 86660 
ARENA 6TA. SECCIÓN (LA BOLSA), 
COMALCALCO TABASCO ENTRE    
Y  ,   SALIENDO DE VILLA ALDAMA 
EN DIRECCIÓN A LAS ARENAS POR 
EL SURESTE RECORREMOS 9.1 KM 
GIRAMOS LEVEMENTE A LA 
DERECHA Y , lon:-93.3941319, 
lat:18.16188}}

02-03-2019 30-05-2019 1,714,881.09 1,714,881.09 1,714,881.09 1,714,881.09 1,714,881.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
020/19/008, contratista:RUZTYCO, 
S.A. DE C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, 
monto:2591187.43, 
importe_modificado:2591187.43}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:30.0}}

{1529460/proyecto_INICIO, 
1529460/proyecto_PROCESO, 
1529460/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201529523 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:105, 
direccion:RANCHERIA ARENA 6A 
SECCIÓN (RÍO MUERTO), 86660 
ARENA 6TA. SECCIÓN (LA BOLSA), 
COMALCALCO TABASCO ENTRE    
Y  ,   SALIENDO DE VILLA ALDAMA 
EN DIRECCIÓN A LAS ARENAS POR 
EL SURESTE RECORREMOS 9.1 KM 
GIRAMOS LEVEMENTE A LA 
DERECHA Y , lon:-93.3934238, 
lat:18.16184942}}

02-03-2019 30-05-2019 857,440.55 857,440.55 857,440.55 857,440.55 857,440.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
020/19/008, contratista:RUZTYCO, 
S.A. DE C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, 
monto:2591187.43, 
importe_modificado:2591187.43}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:30.0}}

{1529523/proyecto_PROCESO, 
1529523/proyecto_INICIO, 
1529523/proyecto_PROCESO, 
1529523/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201529753 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,729,998.95 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1729998.95, 
modificado:1724591.29}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
EMILIANO ZAPATA PRIMERA - 
38653

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

38653 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:60.0, 
meta_modificada:60.0}}

2019 3 TAB190201529767 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,729,998.95 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1729998.95, 
modificado:1710311.79}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
CHICHICAPA - 38690

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

38690 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:60.0, 
meta_modificada:60.0}}

2019 3 TAB190201530300 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,210,999.27 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1210999.27, 
modificado:1208297.97}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
SARGENTO LOPEZ PRIMERA - 
40097

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

40097 S 21 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:42.0, 
meta_modificada:21.0}}

2019 3 TAB190201536748 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

30,399.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:30399.96, 
modificado:28200.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN CIUDAD 
TECOLUTILLA - 78293

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

78293 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:12.0, 
meta_modificada:12.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201529753 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, 
direccion:RANCHERIA EMILIANO 
ZAPATA 1RA. SECCIÓN, 86630 
EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCIÓN, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIMOS DE TECOLUTILLA POR 
LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN 
DIRECCIÓN AL GOLPE Y 
RECORREMOS 4.5 KM AHÍ 
GIRAMOS A LA IZQUIERDA , lon:-
93.39901545, lat:18.26940679}}

27-02-2019 27-05-2019 1,724,591.29 1,724,591.29 1,724,591.29 1,724,591.29 1,724,591.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
015/19/009, 
contratista:CONSTRUCTORA 
MALUMA, S.A. DE C.V., 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
COMALCALCO, monto:2591354.84, 
importe_modificado:2591354.84}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:60.0}}

{1529753/proyecto_INICIO, 
1529753/proyecto_PROCESO, 
1529753/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201529767 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, 
direccion:VILLA CHICHICAPA, 86670 
CHICHICAPA, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE    Y  ,   SALIENDO 
POR LA CARRETERA DE 
COMALCALCO A JALPA DE 
MENDEZ RECORREMOS 3.4 KM Y 
AHÍ SE ENCUENTRA LA 
UBICACIÓN, lon:-93.18278947, 
lat:18.26723176}}

25-02-2019 25-05-2019 1,710,311.79 1,710,311.79 1,710,311.79 1,710,311.79 1,710,311.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
002/19/015, contratista:TABASCO 
CASA, S.A. DE C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, 
monto:2592450.6, 
importe_modificado:2592450.6}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:60.0}}

{1529767/proyecto_PROCESO, 
1529767/proyecto_INICIO, 
1529767/proyecto_PROCESO, 
1529767/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201530300 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, 
direccion:RANCHERIA SARGENTO 
LÓPEZ 1RA. SECCIÓN, 86654 
SARGENTO LÓPEZ 1RA. SECCIÓN, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIMOS POR LA CARRETERA 
COMALCALCO A REYES 
HERNANDEZ ENCONTRAMOS EL 
CRUCERO EN Y Y TOMAMOS EL 
CARRIL IZQUIERDO, AVANZAMOS, 
lon:-93.27675919, lat:18.21123083}}

25-02-2019 10-05-2019 1,208,297.97 1,208,297.97 1,208,297.97 1,208,297.97 1,208,297.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
003/19/031, contratista:PROYECTOS, 
EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:1814561.53, 
importe_modificado:1814561.53}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:21.0}}

{1530300/proyecto_INICIO, 
1530300/proyecto_FIN, 
1530300/proyecto_PROCESO, 
1530300/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201536748 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, 
direccion:CIUDAD TECOLUTILLA, 
86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE COMALCALCO POR LA 
CARRETERA AL GOLPE 
RECORREMOS 5.10 KM Y 
LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y 
TOMAS EL CARRIL DERECHO 
RECORREMOS 7.65 KM MAS Y 
ENCONTRAMOS L, lon:-93.32502353, 
lat:18.28310193}}

30-01-2019 31-08-2019 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:057-2019, 
contratista:JOSE DEL CARMEN 
CORDOVA IZQUIERDO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:276125.0, 
importe_modificado:276125.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:12.0}}

{1536748/proyecto_INICIO, 
1536748/proyecto_PROCESO, 
1536748/proyecto_INICIO, 
1536748/proyecto_FIN, 
1536748/proyecto_INICIO, 
1536748/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201536829 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

48,133.27 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48133.27, 
modificado:44650.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN MIGUEL HIDALGO 
SEGUNDA - 78425

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

78425 S 19 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:19.0, 
meta_modificada:19.0}}

2019 3 TAB190201539209 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

7,599.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7599.99, 
modificado:7050.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN LÁZARO CÁRDENAS 
PRIMERA - 82078

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

82078 S 3 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190201542001 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

39,266.62 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39266.62, 
modificado:36425.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN EMILIANO ZAPATA 
CUPILCO - 86527

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

86527 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:15.5, 
meta_modificada:15.5}}

2019 3 TAB190201543954 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

864,999.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:864999.49, 
modificado:863454.65}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
ALDAMA CUARTA NARANJITO - 
89511

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

89511 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:30.0, 
meta_modificada:30.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201536829 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, 
direccion:RANCHERIA MIGUEL 
HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIMOS DE COMALCALCO POR 
LA CARRETERA A REYES 
HERNANDEZ 2DA RECORREMOS 
5.00 KM Y EN LA Y DOBLAMOS A 
DERECHA RECORREMOS 3.86 KM, 
DOBLAMOS A LA IZQUI, lon:-
93.31072969, lat:18.24651579}}

30-01-2019 31-08-2019 44,650.00 44,650.00 44,650.00 44,650.00 44,650.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:057-2019, 
contratista:JOSE DEL CARMEN 
CORDOVA IZQUIERDO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:276125.0, 
importe_modificado:276125.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:19.0}}

{1536829/proyecto_INICIO, 
1536829/proyecto_PROCESO, 
1536829/proyecto_FIN, 
1536829/proyecto_INICIO, 
1536829/proyecto_FIN, 
1536829/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201539209 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, 
direccion:RANCHERIA LÁZARO 
CÁRDENAS 1A SECC, 86630 
LÁZARO CÁRDENAS 1RA. 
SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE 
PROGESO TULAR TOMAMOS LA 
CARRETERA QUE VA A LÁZARO 
CÁRDENAS RECORREMOS 7.46 KM 
Y LLEGAMOS A NUESTRA 
UBICACIÓN., lon:-93.43649674, 
lat:18.32139133}}

30-01-2019 31-08-2019 7,050.00 7,050.00 7,050.00 7,050.00 7,050.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:058-2019, 
contratista:JUAN ANTONIO 
ALEJANDRO CORDOVA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:202100.0, 
importe_modificado:202100.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:3.0}}

{1539209/proyecto_INICIO, 
1539209/proyecto_PROCESO, 
1539209/proyecto_FIN, 
1539209/proyecto_PROCESO, 
1539209/proyecto_FIN, 
1539209/proyecto_INICIO, 
1539209/proyecto_PROCESO, 
1539209/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201542001 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, 
direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA 
CUPILCO, 86670 CUPILCO, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE CHICHICAPA CON 
DIRECCIÓN A JALPA DE MENDEZ 
RECORREMOS 7.9 KM DAMOS 
VUELTA A LA DERECHA Y 
SEGUIMOS 550 Y AHÍ SE 
ENCUENTRA LA UBICACIÓN, lon:-
93.12735336, lat:18.22937293}}

30-01-2019 31-08-2019 36,425.00 36,425.00 36,425.00 36,425.00 36,425.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:059-2019, 
contratista:XOCHILT GARCIA 
ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:284350.0, 
importe_modificado:284350.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:15.5}}

{1542001/proyecto_INICIO, 
1542001/proyecto_PROCESO, 
1542001/proyecto_INICIO, 
1542001/proyecto_PROCESO, 
1542001/proyecto_INICIO, 
1542001/proyecto_PROCESO, 
1542001/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201543954 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, 
direccion:RANCHERIA ALDAMA 4TA. 
SECCIÓN (EL NARANJITO), 86640 
ALDAMA 4TA. SECCIÓN (EL 
NARANJITO), COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE COMALCALCO POR LA 
CARRETERA AL GOLPE 
RECORREMOS 5.10 KM Y 
LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y 
TOMAS EL CARR, lon:-93.33859495, 
lat:18.23556955}}

21-05-2019 19-07-2019 863,454.65 863,454.65 863,454.65 863,454.65 704,864.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
047/19/004, contratista:FEDERICO 
CORDOVA DE LA CRUZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:1295182.06, 
importe_modificado:1295182.06}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:30.0}}

{1543954/proyecto_INICIO, 
1543954/proyecto_PROCESO, 
1543954/proyecto_FIN, 
1543954/proyecto_PROCESO, 
1543954/proyecto_FIN, 
1543954/proyecto_INICIO, 
1543954/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201544316 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

576,666.31 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:576666.31, 
modificado:571475.56}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
JESÚS CARRANZA - 90185

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

90185 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB190201546345 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

15,199.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:15199.98, 
modificado:14100.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN COLONIA EL LIMÓN - 
67317

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

67317 S 6 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

2019 3 TAB190201546645 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

15,199.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:15199.98, 
modificado:14100.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN GREGORIO MENDEZ 
SEGUNDA - 67704

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

67704 S 6 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

2019 3 TAB190201546902 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

55,733.26 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:55733.26, 
modificado:51700.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN SARGENTO LOPEZ 
SEGUNDA - 68005

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

68005 S 22 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:22.0, 
meta_modificada:22.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201544316 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, 
direccion:RANCHERIA JESÚS 
CARRANZA, 86670 JESÚS 
CARRANZA, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
POR LA CARRETERA A 
CHICHICAPA RECORREMOS 3.41 
KM, DOBLAMOS A LA DERECHA, 
SEGUIMOS 316 METROS Y 
ENCONTRAMOS LA COMUNIDAD., 
lon:-93.18610762, lat:18.23659297}}

23-04-2019 21-06-2019 571,475.56 571,475.56 571,475.56 571,475.56 571,475.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
043/19/021, contratista:C&P 
TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:1728514.74, 
importe_modificado:1728514.74}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1544316/proyecto_PROCESO, 
1544316/proyecto_INICIO, 
1544316/proyecto_FIN, 
1544316/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201546345 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:126, 
direccion:COLONIA CARLOS 
GREENE 1A SECC, 86660 CARLOS 
GREENE 1RA. SECCIÓN TRES 
(COLONIA EL LIMÓN), 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE ALDAMA PASANDO 
POR ARROYO HONDO 
RECORREMOS 7.50 KM, GIRAMOS 
A LA IZQUIERDA, RECORREMOS 
1.47 KM , lon:-93.45054935, 
lat:18.21517719}}

30-01-2019 31-08-2019 14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:048-2019, 
contratista:FABIAN VALENZUELA 
ALAMILLA, convocante:MUNICIPIO 
DE COMALCALCO, monto:198575.0, 
importe_modificado:198575.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:6.0}}

{1546345/proyecto_PROCESO, 
1546345/proyecto_INICIO, 
1546345/proyecto_FIN, 
1546345/proyecto_PROCESO, 
1546345/proyecto_FIN, 
1546345/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201546645 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:26, 
direccion:RANCHERIA GREGORIO 
MÉNDEZ 2DA. SECCIÓN, 86640 
GREGORIO MÉNDEZ 2DA. 
SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE 
COMALCALCO POR LA CARRETERA 
AL GOLPE RECORREMOS 304 
METROS DOBLAMOS A LA 
DERECHA EN DONDE ESTA LA 
TIENDA EXT, lon:-93.28886977, 
lat:18.26458137}}

30-01-2019 31-08-2019 14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:050-2019, 
contratista:FRANCISCO DORANTES 
DIAZ DEL CASTILLO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:360725.0, 
importe_modificado:360725.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:6.0}}

{1546645/proyecto_INICIO, 
1546645/proyecto_PROCESO, 
1546645/proyecto_INICIO, 
1546645/proyecto_FIN, 
1546645/proyecto_PROCESO, 
1546645/proyecto_FIN, 
1546645/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201546902 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:60, 
direccion:RANCHERIA SGTO. LÓPEZ 
2A SECC (EL CHUZO), 86654 
SARGENTO LÓPEZ 2DA. SECCIÓN 
(EL CHUZO), COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE COMALCALCO POR LA 
CARRETERA A REYES HERNANDEZ 
RECORREMOS 2.70 KM DOBLAMOS 
A LA IZQUIERDA, AVANZA, lon:-
93.2912811, lat:18.20135144}}

30-01-2019 31-08-2019 51,700.00 51,700.00 51,700.00 51,700.00 51,700.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:050-2019, 
contratista:FRANCISCO DORANTES 
DIAZ DEL CASTILLO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:360725.0, 
importe_modificado:360725.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:22.0}}

{1546902/proyecto_INICIO, 
1546902/proyecto_FIN, 
1546902/proyecto_INICIO, 
1546902/proyecto_PROCESO, 
1546902/proyecto_INICIO, 
1546902/proyecto_PROCESO, 
1546902/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201551777 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,223,486.71 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1223486.71, 
modificado:1219892.62}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA 
EN ESCUELA TELESECUNDARIA 
ISMAEL FLORES MAGAÑA EN LEÓN 
ZARATE PRIMERA - 104460

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

104460 S 126 126 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201529804 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

864,999.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:864999.48, 
modificado:855155.9}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
CHICHICAPA - 38800

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

38800 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:30.0, 
meta_modificada:30.0}}

2019 3 TAB190201536940 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

68,399.91 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68399.91, 
modificado:63450.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN CENTRO TULAR 
SEGUNDA - 78574

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

78574 S 27 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:27.0, 
meta_modificada:27.0}}

2019 3 TAB190201541987 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

53,199.93 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:53199.93, 
modificado:49350.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN NOVILLERO - 86505

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

86505 S 21 21 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:21.0, 
meta_modificada:21.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201551777 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, 
direccion:RANCHERIA LEÓN ZÁRATE 
1RA. SECCIÓN, 86640 LEÓN 
ZÁRATE 1RA. SECCIÓN, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO POR LA CARRETERA 
REYES HERNANDEZ A VILLA 
ALDAMA RECORREMOS 8.32 KM Y 
ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 
lon:-93.30458753, lat:18.22989854}}

22-04-2019 20-06-2019 1,219,892.62 1,219,892.62 1,219,892.62 1,219,892.62 1,219,892.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
039/19/SB007, contratista:PALOMA 
ALVAREZ DIAZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:1221614.83, 
importe_modificado:1221614.83}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1551777/proyecto_INICIO, 
1551777/proyecto_FIN, 
1551777/proyecto_INICIO, 
1551777/proyecto_FIN, 
1551777/proyecto_PROCESO, 
1551777/proyecto_FIN, 
1551777/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201529804 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, 
direccion:VILLA CHICHICAPA, 86670 
CHICHICAPA, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
POR LA CARRETERA DE 
COMALCALCO A JALPA DE 
MENDEZ RECORREMOS 3.4 KM Y 
AHÍ SE ENCUENTRA LA 
UBICACIÓN., lon:-93.1828704, 
lat:18.26727314}}

25-02-2019 25-04-2019 855,155.90 855,155.90 855,155.90 855,155.90 855,155.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
002/19/015, contratista:TABASCO 
CASA, S.A. DE C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, 
monto:2592450.6, 
importe_modificado:2592450.6}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:30.0}}

{1529804/proyecto_INICIO, 
1529804/proyecto_PROCESO, 
1529804/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201536940 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, 
direccion:RANCHERIA CENTRO 
TULAR 2DA. SECCIÓN, 86643 
CENTRO TULAR 2DA. SECCIÓN, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE    
Y  ,   SALIENDO DE TECOLUTILLA 
POR LA CARRETERA AL GOLPE 
RECORREMOS 4.30 KM DOBLAMOS 
A LA DERECHA AVANZAMOS 4.74 
KM MAS Y ENCONTRAMO, lon:-
93.38551204, lat:18.32450587}}

30-01-2019 31-08-2019 63,450.00 63,450.00 63,450.00 63,450.00 63,450.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:054-2019, 
contratista:JOSE ERVEY CASTILLO 
SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE COMALCALCO, monto:216200.0, 
importe_modificado:216200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:27.0}}

{1536940/proyecto_INICIO, 
1536940/proyecto_PROCESO, 
1536940/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201541987 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:99, 
direccion:EJIDO NOVILLERO 4A 
SECCIÓN, 86670 NOVILLERO 4TA. 
SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE 
CHICHICAPA CON DIRECCIÓN A 
JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 
6.3 KM DAMOS VUELTA A LA 
IZQUIERDA Y SEGUIMOS 500 
METROS GIRAMOS A LA DE, lon:-
93.11022883, lat:18.24418017}}

30-01-2019 31-08-2019 49,350.00 49,350.00 49,350.00 49,350.00 49,350.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:059-2019, 
contratista:XOCHILT GARCIA 
ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:284350.0, 
importe_modificado:284350.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:21.0}}

{1541987/proyecto_INICIO, 
1541987/proyecto_FIN, 
1541987/proyecto_PROCESO, 
1541987/proyecto_FIN, 
1541987/proyecto_INICIO, 
1541987/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201545386 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

15,199.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:15199.98, 
modificado:14100.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN ORIENTE TERCERA - 
65997

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

65997 S 6 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

2019 3 TAB190201546236 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,889,469.54 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1889469.54, 
modificado:1887823.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A 
BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN 
FRIO DEL CAMINO EN PASO LA 
CANDELARIA - 92864

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

92864 S 395 395 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:526.8, 
meta_modificada:526.8}}

2019 3 TAB190201546879 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

68,399.91 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68399.91, 
modificado:63450.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN OCCIDENTE 
CUARTA - 67974

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

67974 S 27 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:27.0, 
meta_modificada:27.0}}

2019 3 TAB190201553511 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,078,163.43 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3078163.43, 
modificado:3078163.43}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN  EN LAGARTERA - 108641

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

108641 S 118 118 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:59.0, 
meta_modificada:59.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201545386 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, 
direccion:RANCHERIA ORIENTE 3A 
SECC, 86658 ORIENTE 3RA. 
SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE 
COMALCALCO POR LA CARRETERA 
VÍA CORTA A VILLAHERMOSA 
RECORREMOS 5.53 KM DOBLAMOS 
A LA IZQUIERDO Y ENCONTRAMOS 
LA UBICACIÓN., lon:-93.20667586, 
lat:18.19841067}}

30-01-2019 31-08-2019 14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:046-2019, 
contratista:CAROLINA MAGAÑA 
YANES, convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:297275.0, 
importe_modificado:297275.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:6.0}}

{1545386/proyecto_PROCESO, 
1545386/proyecto_FIN, 
1545386/proyecto_INICIO, 
1545386/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201546236 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, 
direccion:RANCHERIA ORIENTE 4TA. 
SECCIÓN (TRIPA CIEGA), 86658 
ORIENTE 4TA. SECCIÓN (TRIPA 
CIEGA), COMALCALCO TABASCO 
ENTRE    Y  ,   SALIENDO DE 
COMALCALCO POR LA CARRETERA 
A CARDENAS RECORREMOS 6.38 
KM DOBLAMOS A LA DERECHA 
AVANZAMOS 834.7, lon:-
93.23003935, lat:18.20173495}}

22-04-2019 26-05-2019 1,887,823.45 1,887,823.45 1,887,823.45 1,887,823.45 1,887,823.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
038/19/070, contratista:TERRAVIAS, 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE COMALCALCO, 
monto:1887837.97, 
importe_modificado:1887837.97}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:526.8}}

{1546236/proyecto_INICIO, 
1546236/proyecto_FIN, 
1546236/proyecto_PROCESO, 
1546236/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201546879 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:109, 
direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 
4A SECCIÓN, 86650 OCCIDENTE 
4TA. SECCIÓN, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE COMALCALCO RECORREMOS 
1.40 KM DOBLAMOS A LA 
IZQUIERDA AVANZAMOS 1.45 KM 
DOBLAMOS A LA DERECHA, 
RECORREMOS 1.25 KM MAS Y EN, 
lon:-93.23391423, lat:18.30109774}}

30-01-2019 31-08-2019 63,450.00 63,450.00 63,450.00 63,450.00 63,450.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:050-2019, 
contratista:FRANCISCO DORANTES 
DIAZ DEL CASTILLO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:360725.0, 
importe_modificado:360725.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:27.0}}

{1546879/proyecto_FIN, 
1546879/proyecto_INICIO, 
1546879/proyecto_FIN, 
1546879/proyecto_PROCESO, 
1546879/proyecto_INICIO, 
1546879/proyecto_PROCESO, 
1546879/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201553511 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, 
direccion:RANCHERIA LAGARTERA, 
86670 LAGARTERA, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE CHICHCICAPA RECORREMOS 
5.34 KM POR LA CARRETERA A 
JALPA DE MENDEZ DOBLAMOS A 
LA DERECHA AVANZAMOS 631 
METROS MAS Y ENCONTRAMOS LA 
UBICACIÓN., lon:-93.13477104, 
lat:18.24458163}}

18-06-2019 15-09-2019 2,768,057.00 3,075,619.38 1,925,613.73 1,925,613.73 1,414,945.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOOTSM/R3
3/061/19/061, contratista:DISEÑO, 
CONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO DE 
SUBESTACIONES ELECTRICAS, 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE COMALCALCO, 
monto:3075619.38, 
importe_modificado:3075619.38}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:36.5}}

{1553511/proyecto_INICIO, 
1553511/proyecto_PROCESO, 
1553511/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201531216 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,153,332.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1153332.63, 
modificado:1100745.17}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
COLONIA TOMAS GARRIDO - 42914

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

42914 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:40.0, 
meta_modificada:40.0}}

2019 3 TAB190201536840 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

30,399.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:30399.96, 
modificado:28200.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN POBLADO MIGUEL 
HIDALGO - 78441

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

78441 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:12.0, 
meta_modificada:12.0}}

2019 3 TAB190201536867 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

88,666.55 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88666.55, 
modificado:82250.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN SARGENTO LOPEZ 
PRIMERA - 78473

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

78473 S 35 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:35.0, 
meta_modificada:35.0}}

2019 3 TAB190201537624 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

30,399.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:30399.96, 
modificado:28200.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN JOSE MARÍA PINO 
SUAREZ PRIMERA - 79525

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

79525 S 12 12 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:12.0, 
meta_modificada:12.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201531216 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 
direccion:COLONIA TOMAS 
GARRIDO, 86320 COMALCALCO, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   ENTRAMOS A LA COLONIA 
TOMAS GARRIDO DESPUÉS DE LA 
COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE 
Y ENSEGUIDA ENCONTRAMOS LA 
UBICACIÓN., lon:-93.23724628, 
lat:18.28875135}}

25-02-2019 10-05-2019 1,100,745.17 1,100,745.17 1,100,745.17 1,100,745.17 1,100,745.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
004/19/038, contratista:PROYECTOS, 
EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE 
C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 
DE COMALCALCO, 
monto:1728153.82, 
importe_modificado:1728153.82}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:40.0}}

{1531216/proyecto_INICIO, 
1531216/proyecto_PROCESO, 
1531216/proyecto_INICIO, 
1531216/proyecto_PROCESO, 
1531216/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201536840 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, 
direccion:PUEBLO MIGUEL 
HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIMOS DE COMALCALCO POR 
REYES HERNANDEZ 2DA EN 
DIRECCIÓN OESTE CARRETERA 
REYES HERNANDEZ 
/COMALCALCO- EL GOLPE 
RECORREMOS 4.4 KM Y EN LA Y 
DOBLAMOS A, lon:-93.30509705, 
lat:18.25015725}}

30-01-2019 31-08-2019 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:057-2019, 
contratista:JOSE DEL CARMEN 
CORDOVA IZQUIERDO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:276125.0, 
importe_modificado:276125.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:12.0}}

{1536840/proyecto_PROCESO, 
1536840/proyecto_FIN, 
1536840/proyecto_INICIO, 
1536840/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201536867 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, 
direccion:RANCHERIA SARGENTO 
LÓPEZ 1RA. SECCIÓN, 86654 
SARGENTO LÓPEZ 1RA. SECCIÓN, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIMOS POR LA CARRETERA 
COMALCALCO A REYES 
HERNANDEZ ENCONTRAMOS EL 
CRUCERO EN Y Y TOMAMOS EL 
CARRIL IZQUIERDO, AVANZAMOS, 
lon:-93.28162894, lat:18.20826318}}

30-01-2019 31-08-2019 82,250.00 82,250.00 82,250.00 82,250.00 82,250.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:057-2019, 
contratista:JOSE DEL CARMEN 
CORDOVA IZQUIERDO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:276125.0, 
importe_modificado:276125.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:35.0}}

{1536867/proyecto_INICIO, 
1536867/proyecto_PROCESO, 
1536867/proyecto_INICIO, 
1536867/proyecto_FIN, 
1536867/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201537624 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, 
direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA 
PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, 
86643 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 
1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE COMALCALCO POR LA SALIDA 
DEL AGUACATE RECORREMOS 1.4 
KM Y SEGUIMOS RECTO 6.7 KM 
HACIA ZARAGOZA, lon:-
93.38932621, lat:18.35045553}}

30-01-2019 31-08-2019 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:054-2019, 
contratista:JOSE ERVEY CASTILLO 
SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE COMALCALCO, monto:216200.0, 
importe_modificado:216200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:12.0}}

{1537624/proyecto_INICIO, 
1537624/proyecto_PROCESO, 
1537624/proyecto_FIN, 
1537624/proyecto_PROCESO, 
1537624/proyecto_FIN, 
1537624/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201543986 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,153,332.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1153332.63, 
modificado:1149104.93}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
ARENA SEGUNDA - 89624

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

89624 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:40.0, 
meta_modificada:40.0}}

2019 3 TAB190201544822 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,153,332.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1153332.63, 
modificado:1151818.07}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
VILLA CARLOS GREENE - 90888

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

90888 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:40.0, 
meta_modificada:40.0}}

2019 3 TAB190201544856 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

576,666.31 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:576666.31, 
modificado:575909.04}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
VILLA CARLOS GREENE - 90933

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

90933 S 20 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB190201545432 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

12,666.65 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:12666.65, 
modificado:11750.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN SUR TERCERA - 
66095

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

66095 S 5 5 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201543986 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, 
direccion:RANCHERIA ARENA 2A 
SECC, 86660 ARENA 2DA. 
SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE VILLA 
ALDAMA EN DIRECCIÓN A LAS 
ARENAS POR EL SURESTE 
RECORREMOS 9.1 KM GIRAMOS 
LEVEMENTE A LA DERECHA Y 
SEGUIMOS 450 MTS GIRAMOS A L, 
lon:-93.38638074, lat:18.18310959}}

15-04-2019 13-06-2019 1,149,104.93 1,149,104.93 1,149,104.93 1,149,104.93 968,828.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
032/19/006, contratista:ANGEL 
MONTERO SANCHEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:1727646.72, 
importe_modificado:1727646.72}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:40.0}}

{1543986/proyecto_PROCESO, 
1543986/proyecto_INICIO, 
1543986/proyecto_FIN, 
1543986/proyecto_PROCESO, 
1543986/proyecto_FIN, 
1543986/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201544822 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, 
direccion:VILLA CARLOS GREENE 1A 
SECC, 86660 CARLOS GREENE, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE VILLA ALDAMA 
POR LA CARRETERA A CARLOS 
GREENE RECORREMOS RECTO 
7.58 KM ENCONTRAMOS UN 
CRUCERO EN Y Y TOMAMOS EL 
CARRIL IZQUIERDO, RECO, lon:-
93.45310393, lat:18.22548953}}

29-04-2019 27-06-2019 1,151,818.07 1,151,818.07 1,151,818.07 1,151,818.07 1,151,818.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
045/19/013, contratista:SOLEMPRE 
MEXICO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:1727727.11, 
importe_modificado:1727727.11}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:40.0}}

{1544822/proyecto_INICIO, 
1544822/proyecto_PROCESO, 
1544822/proyecto_INICIO, 
1544822/proyecto_PROCESO, 
1544822/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201544856 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, 
direccion:VILLA CARLOS GREENE 1A 
SECC, 86660 CARLOS GREENE, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE VILLA ALDAMA 
POR LA CARRETERA A CARLOS 
GREENE RECORREMOS RECTO 
7.58 KM ENCONTRAMOS UN 
CRUCERO EN Y Y TOMAMOS EL 
CARRIL IZQUIERDO, RECO, lon:-
93.45313102, lat:18.22545527}}

29-04-2019 27-06-2019 575,909.04 575,909.04 575,909.04 575,909.04 575,909.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
045/19/013, contratista:SOLEMPRE 
MEXICO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:1727727.11, 
importe_modificado:1727727.11}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1544856/proyecto_PROCESO, 
1544856/proyecto_INICIO, 
1544856/proyecto_FIN, 
1544856/proyecto_PROCESO, 
1544856/proyecto_FIN, 
1544856/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201545432 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:64, 
direccion:RANCHERIA SUR 3A SECC 
(EL ZAPOTE), 86657 SUR 3RA. 
SECCIÓN (EL ZAPOTE), 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE COMALCALCO 
POR LA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS DEL RÍO, 
RECORREMOS 8.84 KM 
ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 
lon:-93.26098836, lat:18.1854393}}

30-01-2019 31-08-2019 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:046-2019, 
contratista:CAROLINA MAGAÑA 
YANES, convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:297275.0, 
importe_modificado:297275.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:5.0}}

{1545432/proyecto_INICIO, 
1545432/proyecto_PROCESO, 
1545432/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201545520 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,037,999.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1037999.37, 
modificado:1048280.3}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
COLONIA TUPILQUILLO - 91944

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

91944 S 18 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:36.0, 
meta_modificada:36.0}}

2019 3 TAB190201545650 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

281,199.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:281199.63, 
modificado:260850.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN LAGARTERA - 66457

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

66457 S 111 111 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:111.0, 
meta_modificada:111.0}}

2019 3 TAB190201546330 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

136,799.82 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:136799.82, 
modificado:126900.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN CARLOS GREENE 
SEGUNDA - 67289

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

67289 S 54 54 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:54.0, 
meta_modificada:54.0}}

2019 3 TAB190201547397 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

48,133.27 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48133.27, 
modificado:44650.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN CARLOS GREENE 
TERCERA - 68711

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

68711 S 19 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:19.0, 
meta_modificada:19.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201545520 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:114, 
direccion:COLONIA TUPILQUILLO, 
86640 TUPILQUILLO, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE COMALCALCO POR LA 
CARRETERA AL GOLPE 
RECORREMOS 5.10 KM Y 
LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y 
TOMAS EL CARRIL DERECHO 
RECORREMOS 10.40 KM MAS, 
SALIENDO DE , lon:-93.34528593, 
lat:18.28660786}}

21-05-2019 19-07-2019 1,048,280.30 1,048,280.30 1,048,280.30 1,048,280.30 898,269.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
047/19/027, contratista:FEDERICO 
CORDOVA DE LA CRUZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:1554218.45, 
importe_modificado:1554218.45}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:36.0}}

{1545520/proyecto_INICIO, 
1545520/proyecto_FIN, 
1545520/proyecto_PROCESO, 
1545520/proyecto_FIN, 
1545520/proyecto_PROCESO, 
1545520/proyecto_INICIO, 
1545520/proyecto_FIN, 
1545520/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201545650 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, 
direccion:RANCHERIA LAGARTERA, 
86670 LAGARTERA, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE CHICHICAPA RECORREMOS 
5.30 KM POR LA CARRETERA A 
JALPA DE MENDEZ DOBLAMOS A 
LA DERECHA Y ENCONTRAMOS LA 
UBICACIÓN., lon:-93.13419168, 
lat:18.24423518}}

30-01-2019 31-08-2019 260,850.00 260,850.00 260,850.00 260,850.00 260,850.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:047-2019, 
contratista:ERVIN DIAZ PEREZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:289050.0, 
importe_modificado:289050.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:111.0}}

{1545650/proyecto_INICIO, 
1545650/proyecto_PROCESO, 
1545650/proyecto_FIN, 
1545650/proyecto_PROCESO, 
1545650/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201546330 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, 
direccion:RANCHERIA CARLOS 
GREENE 2DA. SECCIÓN, 86660 
CARLOS GREENE 2DA. SECCIÓN, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE ALDAMA POR LA 
CARRETERA A CARLOS GREENE 
RECORREMOS 7.57 KM GIRAMOS A 
LA DERECHA AVANZAMOS 2.11 KM 
MAS Y ENCONTRA, lon:-
93.44501545, lat:18.20399348}}

30-01-2019 31-08-2019 126,900.00 126,900.00 126,900.00 126,900.00 126,900.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:048-2019, 
contratista:FABIAN VALENZUELA 
ALAMILLA, convocante:MUNICIPIO 
DE COMALCALCO, monto:198575.0, 
importe_modificado:198575.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:54.0}}

{1546330/proyecto_FIN, 
1546330/proyecto_INICIO, 
1546330/proyecto_FIN, 
1546330/proyecto_PROCESO, 
1546330/proyecto_FIN, 
1546330/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201547397 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:74, 
direccion:RANCHERIA CARLOS 
GREENE 3A SECCIÓN, 86630 
CARLOS GREENE 3RA. SECCIÓN, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE ARROYO HONDO 
1RA EN EL CRUCERO DOBLAMOS A 
LA IZQUIERDA RECORREMOS 1.47 
KM POR LA CARRETERA A CARLOS 
GREENE, AVANZA, lon:-93.4545904, 
lat:18.24357354}}

30-01-2019 31-08-2019 44,650.00 44,650.00 44,650.00 44,650.00 44,650.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:052-2019, 
contratista:FRANCISCO GIL ARCE, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:297275.0, 
importe_modificado:297275.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:19.0}}

{1547397/proyecto_FIN, 
1547397/proyecto_INICIO, 
1547397/proyecto_PROCESO, 
1547397/proyecto_INICIO, 
1547397/proyecto_PROCESO, 
1547397/proyecto_FIN, 
1547397/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201548096 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

169,733.11 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:169733.11, 
modificado:157450.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN ARROYO HONDO 
TERCERA - 69955

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

69955 S 67 67 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:67.0, 
meta_modificada:67.0}}

2019 3 TAB190201549147 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

4,497,130.47 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4497130.47, 
modificado:3799301.13}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A 
BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 
EN CALLE ARISTA Y VEINTISIETE 
DE OCTUBRE DE CHICHICAPA - 
97375

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

97375 S 650 650 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3670.0, 
meta_modificada:3670.0}
}

2019 3 TAB190201549327 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

9,051,953.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9051953.51, 
modificado:9795518.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE 
DE TECOLUTILLA - 97904

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

97904 S 1,750 1,750 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:6772.0, 
meta_modificada:6772.25
}}

2019 3 TAB190201549369 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

367,947.39 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:367947.39, 
modificado:408145.55}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
PAVIMENTO  DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE 
LEANDRO ROVIROSA WADE DE 
TECOLUTILLA - 98012

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

98012 S 1,750 1,750 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:948.0, 
meta_modificada:948.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201548096 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 
direccion:RANCHERIA ARROYO 
HONDO 3A SECC, 86660 ARROYO 
HONDO 3RA. SECCIÓN, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE ALDAMA POR LA 
CARRETERA A CARLOS GREENE 
RECORREMOS 7.5 KM 
ENCONTRAMOS UN CRUCERO 
DOBLAMOS LA IZQUIERDA 
RECORREMOS 1.48 , lon:-
93.4344809, lat:18.17283915}}

30-01-2019 31-08-2019 157,450.00 157,450.00 157,450.00 157,450.00 157,450.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:056-2019, 
contratista:JOSE ALFREDO 
VENTURA LEYVA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:272600.0, 
importe_modificado:272600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:67.0}}

{1548096/proyecto_INICIO, 
1548096/proyecto_PROCESO, 
1548096/proyecto_FIN, 
1548096/proyecto_PROCESO, 
1548096/proyecto_FIN, 
1548096/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201549147 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, 
direccion:VILLA CHICHICAPA, 86670 
CHICHICAPA, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE  CALLE 27 DE 
OCTUBRE Y CALLE ARISTA, CALLE 
GUADALUPE LAZARO SALIENDO 
DE COMALCALCO POR LA 
CARRETERA A CHICHICAPA 
RECORREMOS 2.00 KM DOBLAMOS 
A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 73 , 
lon:-93.1847681, lat:18.26201909}}

10-06-2019 08-08-2019 3,799,301.13 3,799,301.13 3,799,301.13 3,799,301.13 2,963,454.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
051/19/067, 
contratista:CONSTRUCTORA FUMA, 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE COMALCALCO, 
monto:5494473.52, 
importe_modificado:5494473.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3670.0}}

{1549147/proyecto_INICIO, 
1549147/proyecto_PROCESO, 
1549147/proyecto_FIN, 
1549147/proyecto_PROCESO, 
1549147/proyecto_FIN, 
1549147/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201549327 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, 
direccion:VILLA TECOLUTILLA, 86640 
TECOLUTILLA, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE  CALLE ANDRES 
SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE 
GREGORIO MENDEZ, CALLE 
FRANCISCO PERALTA BURELO 
SALIENDO DE LA GLORIETA DE 
COMALCALCO RUMBO A LA 
COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE 
, lon:-93.33833664, lat:18.28848876}}

13-04-2019 11-06-2019 9,795,518.09 9,795,518.09 9,795,518.09 9,795,518.09 9,501,652.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
037/19/069, contratista:ESDRAS 
TARACENA GOMEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:9415997.0, 
importe_modificado:9415997.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:6772.25}}

{1549327/proyecto_INICIO, 
1549327/proyecto_PROCESO, 
1549327/proyecto_FIN, 
1549327/proyecto_PROCESO, 
1549327/proyecto_FIN, 
1549327/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201549369 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, 
direccion:CIUDAD TECOLUTILLA, 
86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE  CALLE ANDRES 
SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE 
GREGORIO MENDEZ, CALLE 
FRANCISCO PERALTA BURELO 
SALIENDO DE MIGUEL HIDALGO 
POR LA CARRETERA AL GOLPE 
REOCRREMOS 2.13 KM GIRAM, lon:-
93.33835947, lat:18.2885622}}

13-04-2019 11-06-2019 408,145.55 408,145.55 408,145.55 408,145.55 395,901.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
037/19/069, contratista:ESDRAS 
TARACENA GOMEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:9415997.0, 
importe_modificado:9415997.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:948.0}}

{1549369/proyecto_INICIO, 
1549369/proyecto_FIN, 
1549369/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201552025 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

574,629.26 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:574629.26, 
modificado:573220.59}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
TELESECUNDARIA JOSÉ 
VASCONCELOS EN GUAYO 
PRIMERA - 105107

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

105107 S 135 135 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201539874 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

7,599.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7599.99, 
modificado:58750.0}}

APOYO A LA MECANIZACIÓN 
AGRÍCOLA EN VILLA ALDAMA - 
83017

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

83017 S 3 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:3.0, 
meta_modificada:25.0}}

2019 3 TAB190201551973 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

488,763.71 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:488763.71, 
modificado:618658.75}}

TECHADO EN ÁREA DE 
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS 
LUZ MARÍA SERRADELL EN 
ARROYO HONDO PRIMERA - 104975

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

104975 S 45 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201551997 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

118,619.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:118619.48, 
modificado:118619.48}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
FRONTAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS 
LUZ MARÍA SERRADELL - 105038

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

105038 S 45 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201552025 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, 
direccion:RANCHERIA EL GUAYO 1A 
SECC (SAN JOSÉ), 86630 GUAYO 
1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE PROGRESO TULAR 2DA POR LA 
CARRETERA QUE VA A LÁZARO 
CÁRDENAS RECORREMOS 4.42 KM 
LLEGAMOS A UN CRUCERO EN Y Y 
TOMAMOS EL, lon:-93.41927514, 
lat:18.29928798}}

10-06-2019 08-08-2019 573,220.59 573,220.59 573,220.59 573,220.59 454,643.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
054/19/SB034, 
contratista:PROYECTOS EQUIPOS Y 
SERVICIOS, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:573221.31, 
importe_modificado:573221.31}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1552025/proyecto_INICIO, 
1552025/proyecto_FIN, 
1552025/proyecto_PROCESO, 
1552025/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201539874 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 
direccion:VILLA ALDAMA, 86640 
ALDAMA, COMALCALCO TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE 
COMALCALCO POR LA CARRETERA 
A REYES HERNANDEZ 
ENCONTRAMOS EL CRUCERO EN 
Y, TOMAMOS EL CARRIL 
IZQUIERDO, AVANZAMOS 6 KM Y 
ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 
lon:-93.35148183, lat:18.23384796}}

30-01-2019 31-08-2019 58,750.00 58,750.00 58,750.00 58,750.00 58,750.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:051-2019, 
contratista:NEFERTITI PEREGRINO 
RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:331350.0, 
importe_modificado:331350.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:25.0}}

{1539874/proyecto_FIN, 
1539874/proyecto_PROCESO, 
1539874/proyecto_INICIO, 
1539874/proyecto_FIN, 
1539874/proyecto_PROCESO, 
1539874/proyecto_FIN, 
1539874/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201551973 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, 
direccion:RANCHERIA ARROYO 
HONDO 1RA. SECCIÓN (GUÁCIMO), 
86660 ARROYO HONDO 1RA. 
SECCIÓN (GUÁCIMO), 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE VILLA ALDAMA 
POR LA CARRETERA A CARLOS 
GREENE RECORREMOS 4.56 KM Y 
ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 
lon:-93.39004513, lat:18.22702971}}

15-04-2019 29-05-2019 618,658.75 618,658.75 618,658.75 618,658.75 618,658.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
033/19/SB021, 
contratista:CORPORATIVO 
NEHEMIAS, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:605561.16, 
importe_modificado:605561.16}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1551973/proyecto_INICIO, 
1551973/proyecto_FIN, 
1551973/proyecto_PROCESO, 
1551973/proyecto_FIN, 
1551973/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201551997 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, 
direccion:RANCHERIA ARROYO 
HONDO 1RA. SECCIÓN (GUÁCIMO), 
86660 ARROYO HONDO 1RA. 
SECCIÓN (GUÁCIMO), 
COMALCALCO TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE VILLA ALDAMA 
POR LA CARRETERA A CARLOS 
GREENE RECORREMOS 4.56 KM Y 
ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 
lon:-93.39006122, lat:18.22699202}}

15-04-2019 29-05-2019 118,619.48 118,619.48 118,619.48 118,619.48 118,619.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
033/19/SB021, 
contratista:CORPORATIVO 
NEHEMIAS, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:605561.16, 
importe_modificado:605561.16}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1551997/proyecto_INICIO, 
1551997/proyecto_PROCESO, 
1551997/proyecto_FIN, 
1551997/proyecto_INICIO, 
1551997/proyecto_PROCESO, 
1551997/proyecto_FIN, 
1551997/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201549440 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

278,996.47 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:278996.47, 
modificado:278996.47}}

CONSTRUCCION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
PAVIMENTO HIDRAHULICO EN LA 
CALLE PUMA EN COLONIA TOMAS 
GARRIDO - 98194

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
COMALCALCO

98194 S 250 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:229.0, 
meta_modificada:229.0}}

2019 3 TAB190201532619 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

610,927.77 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:610927.77, 
modificado:608446.73}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS A 
BASE DE GRAVA DE 
REVESTIMIENTO DE UNO A UN 
MEDIO A FINOS - 46394

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

46394 S 274 220 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1042.0, 
meta_modificada:1042.0}
}

2019 3 TAB190201532972 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

487,267.88 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:487267.88, 
modificado:484321.83}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS A 
BASE DE GRAVA DE 
REVESTIMIENTO DE UNO A UN 
MEDIO A FINOS - 46824

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

46824 S 585 635 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:947.0, 
meta_modificada:947.0}}

2019 3 TAB190201536117 2019 33 I 4 Acción 410,897.52 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:410897.52, 
modificado:0.0}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y 
EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA 
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE 
LAS OBRAS. - 50935

27 Taba
sco

6 Cunduacán Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

50935 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201549440 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 
direccion:COLONIA TOMAS 
GARRIDO, 86320 COMALCALCO, 
COMALCALCO TABASCO ENTRE  
CALLE PEJELAGARTO Y CALLE 
JAGUAR, CALLE TIGRE SALIENDO 
DE LA GLORIETA DE COMALCALCO 
RUMBO A LA COLONIA GUSTAVO 
DE LA FUENTE AVANZAMOS 1.87 
KM DOBLAMOS A LA DERECHA, lon:-
93.23706522, lat:18.28792926}}

25-04-2019 23-06-2019 278,996.47 278,996.47 278,996.47 278,996.47 278,996.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MCO/DOOTSM/R33/
044/19/076, contratista:GUAYACAN 
DEL SURESTE, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, monto:2783644.8, 
importe_modificado:2783644.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:229.0}}

{1549440/proyecto_INICIO, 
1549440/proyecto_PROCESO, 
1549440/proyecto_FIN, 
1549440/proyecto_INICIO, 
1549440/proyecto_FIN, 
1549440/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201532619 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DE 
HUIMANGO 2DA SECCION  - 
LIMITES DE PECHUCALCO 2DA. 
SECCION  KILÓMETRO 1 + 700 
RANCHERIA , 86690 HUIMANGO 
3RA. SECCIÓN (LOS CERROS), 
CUNDUACÁN TABASCO ENTRE   Y  
,   UN TRAMO POR EDELANT, lon:-
93.18965796, lat:18.14161465}}

01-05-2019 30-05-2019 608,446.73 608,446.73 608,446.73 608,446.73 608,446.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-19-R33-FIII-
2019/K185, contratista:SOLUCIONES 
INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN 
Y ELECTRIFICACIÓN DE TABASCO 
SICETAB, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:610927.77, 
importe_modificado:608446.73}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1042.0}}

{1532619/proyecto_PROCESO, 
1532619/proyecto_INICIO, 
1532619/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201532972 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL 
EJIDO PINO SUAREZ  - LIMITES DE 
LA COMUNIDAD  KILÓMETRO 1 + 
700 EJIDO , 86690 MONTERREY, 
CUNDUACÁN TABASCO ENTRE   Y  
,   UBICADO HACIA LAS PARCELAS 
DE LOS EJIDATARIOS DE LA 
COMUNID, lon:-93.28328586, 
lat:18.17591213}}

01-05-2019 30-05-2019 484,321.83 484,321.83 484,321.83 484,321.83 484,321.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-11-R33-FIII-
2019/K187, contratista:OCTAVIO 
RENÉ MATÍAS MOSQUEDA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:487267.88, 
importe_modificado:484321.83}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:947.0}}

{1532972/proyecto_INICIO, 
1532972/proyecto_PROCESO, 
1532972/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201536117 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 
direccion:DADO QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL PROYECTO SE 
UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-93.1743, 
lat:18.065363}}

01-03-2019 31-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1536117/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201536208 2019 33 I 4 Acción 290,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:290000.0, 
modificado:290000.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS 
TERRESTRES, AÉREOS, 
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES - 51150

27 Taba
sco

6 Cunduacán Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

51150 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201541274 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,150,244.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1150244.02, 
modificado:1146865.91}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 
ESCUELA TELE SECUNDARIA 
FRANCISCO VILLA EN EL EJIDO LA 
LUCHA DEL MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN TABASCO - 85499

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

85499 S 116 116 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201541883 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:347855.13}}

CONSTRUCCIÓN DE 
DESAYUNADOR ESCOLAR CON 
COSINA EN LA ESCUELA PRIMARIA 
TIBURCIO MARIN TORRES - 86356

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

86356 S 260 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201523053 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

176,534.60 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:176534.6, 
modificado:175960.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 
EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA 
ONDULADA ZINTRO ALUM - 29145

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

29145 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201536208 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 
direccion:DADO QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL PROYECTO SE 
UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-93.1743, 
lat:18.065363}}

01-03-2019 31-12-2019 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:0.0}}

{1536208/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201541274 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL 
EJIDO REFORMA  - LIMITES DE LA 
COMUNIDAD  KILÓMETRO 1 + 800 
EJIDO , 86690 LA LUCHA, 
CUNDUACÁN TABASCO ENTRE   Y  
,   SOBRE LA CARRETERA DE 
LIBERTAD 2DA. SECCION CON LOS 
LIMITES DEL , lon:-93.32236222, 
lat:18.1810506}}

15-06-2019 15-07-2019 1,146,865.91 1,146,865.91 1,146,865.91 1,146,865.91 1,146,865.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-25-K234-FIII-
2019, contratista:ICODSA S.A DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:1150244.02, 
importe_modificado:1147243.9}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1541274/proyecto_INICIO, 
1541274/proyecto_FIN, 
1541274/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201541883 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO POR LA 
CARRETERA TULIPAN  - LIMITES 
CON LA AUTOPISTA DOS BOCAS  
KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO , 
86690 PECHUCALCO, CUNDUACÁN 
TABASCO ENTRE   Y  ,   ENTRANDO 
POR LA CARRETERA A TULIPÁN 
POR EL EURO HOTEL , lon:-
93.16610932, lat:18.09346383}}

15-06-2019 15-07-2019 34,855.13 347,855.13 347,851.29 347,851.29 347,851.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-29-R33-FIII-
2019/K241-FIII, contratista:MATILDE 
SUAREZ BROCA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:350000.0, 
importe_modificado:347855.13}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1541883/proyecto_INICIO, 
1541883/proyecto_FIN, 
1541883/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201523053 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DE 
LIBERTAD 4TA SECCION  - LIMITES 
DE LA COMUNIDAD  KILÓMETRO 1 
+ 500 PUEBLO , 86690 AMADO 
GÓMEZ, CUNDUACÁN TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE LA 
ESCUELA PRIMARIA HACIA LAS 
VIVIENDAS DE LO, lon:-93.35539463, 
lat:18.14880427}}

01-04-2019 15-06-2019 175,960.05 175,960.05 175,960.05 175,960.05 175,960.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-06-R33-FIII-
2019/K143, contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR SAMARIA, S.A DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:176534.6, 
importe_modificado:175960.05}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1523053/proyecto_PROCESO, 
1523053/proyecto_FIN, 
1523053/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201527792 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

176,534.60 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:176534.6, 
modificado:175503.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 
EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA 
ONDULADA ZINTRO ALUM - 35941

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

35941 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB190201527805 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

176,534.60 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:176534.6, 
modificado:175503.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 
EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA 
ONDULADA ZINTRO ALUM - 35957

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

35957 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB190201541381 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,043,045.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1043045.45, 
modificado:1039603.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 
ESCUELA PRIMARIA RURAL 
FEDERAL JOSE MARÍA MORELOS  
EN EL EJIDO MORELOS PIEDRA 
DEL MUNICIPIO DE CUNDUA - 
85671

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

85671 S 175 189 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201551955 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,169,972.73 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1169972.73, 
modificado:1169972.73}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A 
BASE DE GRAVA DE 
REVESTIMIENTO DE UNO UN 
MEDIO A FINOS - 104924

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

104924 S 995 994 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1500.0, 
meta_modificada:1500.0}
}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201527792 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:114, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DEL POB. 
CUCUYULAPA  - LIMITES DE LA 
COMUNIDAD  KILÓMETRO 1 + 200 
EJIDO , 86690 NICOLÁS BRAVO, 
CUNDUACÁN TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE LA ESCUELA 
PRIMARIA HACIA LAS VIVIENDAS 
DE LOS B, lon:-93.22721166, 
lat:17.95712474}}

01-04-2019 15-06-2019 175,503.24 175,503.24 175,503.24 175,503.24 175,503.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-05-R33-FIII-
2019/K165, contratista:LUIS OCTAVIO 
OZUNA HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:176534.6, 
importe_modificado:175503.24}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1527792/proyecto_INICIO, 
1527792/proyecto_PROCESO, 
1527792/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201527805 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DEL EJIDO 
MARIN  - LIMITES DE LA 
COMUNIDAD  KILÓMETRO 1 + 200 
RANCHERIA , 86690 MARÍN (RAMPA 
DE PANUNCIO), CUNDUACÁN 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL 
HACIA LAS VI, lon:-93.20571198, 
lat:17.98877537}}

01-04-2019 15-06-2019 175,503.24 175,503.24 175,503.24 175,503.24 175,503.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-05-R33-FIII-
2019/K166, contratista:LUIS OCTAVIO 
OZUNA HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:176534.6, 
importe_modificado:175503.24}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1527805/proyecto_INICIO, 
1527805/proyecto_PROCESO, 
1527805/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201541381 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DE LA 
RANCHERÍA LA PIEDRA 2DA. 
SECCION.   - LIMITES DEL EJIDO 
HUIMANGO 1RA.- SECCION LA 
ESPERA  KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO 
, 86690 MORELOS PIEDRA 3RA. 
SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO 
ENTRE   Y  , , lon:-93.22163826, 
lat:18.14416859}}

15-06-2019 15-07-2019 1,039,603.05 1,039,603.05 1,039,603.05 1,039,603.05 1,039,603.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-26-K235-FIII-
2019, contratista:TEKNOMATRIC 
CONSTRUCCION S.A DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:1043045.45, 
importe_modificado:1039625.77}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1541381/proyecto_INICIO, 
1541381/proyecto_PROCESO, 
1541381/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201551955 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON LA 
COLONIA ISRAEL SANCHEZ 
GARCIA  - LIMITES DE LA 
COMUNIDAD  KILÓMETRO 1 + 800 
EJIDO , 86690 LA LUCHA, 
CUNDUACÁN TABASCO ENTRE   Y  
,   ENTRANDO POR LA PERA HACIA 
LA COLONIA ISRAEL SAN, lon:-
93.32193306, lat:18.18132072}}

01-07-2019 15-08-2019 1,165,849.93 1,165,849.93 830,370.49 830,370.49 830,370.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-33-K298-FIII-
2019, contratista:CAROLINA DE LA 
CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO 
DE CUNDUACÁN, monto:1169972.73, 
importe_modificado:1165849.93}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1000.0}}

{1551955/proyecto_PROCESO, 
1551955/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201527321 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

176,534.60 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:176534.6, 
modificado:175842.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 
EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA 
ONDULADA ZINTRO ALUM 
COLONIA BARRIO POBRE - 35232

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

35232 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB190201527786 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

176,534.60 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:176534.6, 
modificado:175503.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 
EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA 
ONDULADA ZINTRO ALUM - 35929

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

35929 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB190201532598 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,038,079.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1038079.51, 
modificado:1028738.31}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS A 
BASE DE GRAVA DE 
REVESTIMIENTO DE UNO A UN 
MEDIO A FINOS - 46374

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

46374 S 1,780 1,780 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1423.0, 
meta_modificada:1423.0}
}

2019 3 TAB190201536146 2019 33 I 4 Acción 1,050,080.14 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1050080.14, 
modificado:843862.88}}

32505 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, 
AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES 
Y FLUVIALES PARA SERVIDORES 
PÚBLICOS - 51019

27 Taba
sco

6 Cunduacán Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

51019 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vehículo
s, meta:1.0, 
meta_modificada:7.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201527321 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DE 
LIBERTAD 6TA SECCIÓN LOS 
MARTINEZ  - LIMITES DE LA 
COMUNIDAD  KILÓMETRO 0 + 800 
PUEBLO COL. BARRIO POBRE, 
86690 LIBERTAD, CUNDUACÁN 
TABASCO ENTRE    Y  ,   SALIENDO 
DE LA DELEGACIÓN MUN, lon:-
93.35615687, lat:18.1736547}}

01-04-2019 15-06-2019 175,842.78 175,842.78 175,842.78 175,842.78 175,842.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-04-R33-FIII-
2019/K158, contratista:EURIPIDES 
RAMOS MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:176534.6, 
importe_modificado:175842.78}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1527321/proyecto_PROCESO, 
1527321/proyecto_FIN, 
1527321/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE GUADALUPE 
ALEGRIA, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-03}, 
obs2: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE GUADALUPE 
ALEGRIA, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-03}, 
obs3: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE GUADALUPE 
ALEGRIA, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-03}, 
obs4: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE GUADALUPE 
ALEGRIA  t i t 3 0  TAB190201527786 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DEL POB. 
CUCUYULAPA  - LIMITES DE LA 
COMUNIDAD  KILÓMETRO 1 + 200 
RANCHERIA , 86690 CUCUYULAPA 
2DA. SECCIÓN (PUENTE SAMARIA), 
CUNDUACÁN TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE LA DELEGACIÓN 
MUN, lon:-93.2761829, 
lat:17.99963195}}

01-04-2019 15-06-2019 175,503.24 175,503.24 175,503.24 175,503.24 175,503.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-05-R33-FIII-
2019/K164, contratista:LUIS OCTAVIO 
OZUNA HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:176534.6, 
importe_modificado:175503.24}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1527786/proyecto_INICIO, 
1527786/proyecto_PROCESO, 
1527786/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201532598 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL 
EJIDO BENITO JUAREZ DE JALPA 
DE MEN  - LIMITES CON HUIMANGO 
3RA SECCION  KILÓMETRO 1 + 500 
RANCHERIA , 86690 HUIMANGO, 
CUNDUACÁN TABASCO ENTRE   Y  
,   DE LA IGLESIA DE ESQUIPULA 
HA, lon:-93.17382188, 
lat:18.14591888}}

01-05-2019 30-05-2019 1,028,738.31 1,028,738.31 1,028,738.31 1,028,738.31 1,028,580.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-13-K184-FIII-
2019, contratista:CONSTRUCTORA Y 
SERVICIO AZTLAN S.A DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:1038079.51, 
importe_modificado:1031049.15}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1423.0}}

{1532598/proyecto_INICIO, 
1532598/proyecto_PROCESO, 
1532598/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201536146 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 
direccion:DADO QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL PROYECTO SE 
UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-93.1743, 
lat:18.065363}}

01-03-2019 31-12-2019 843,862.88 843,862.88 494,206.40 494,206.40 494,206.40 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, 
numero_contrato:CSDA/023/2019, 
contratista:JET VAN TABASCO S.A 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:843862.88, 
importe_modificado:843862.88}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, 
avance:7.0}}

{1536146/proyecto_INICIO, 
1536146/proyecto_FIN, 
1536146/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201536253 2019 33 I 4 Acción 453,676.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:453676.0, 
modificado:453676.0}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y 
EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA 
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE 
LAS OBRAS. - 51216

27 Taba
sco

6 Cunduacán Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

51216 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201541821 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
DESAYUNADOR ESCOLAR CON 
COSINA EN LA ESCUELA PRIMARIA 
RAFAEL LUNA MORALES - 86260

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

86260 S 230 230 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201527782 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

176,534.60 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:176534.6, 
modificado:175503.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 
EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA 
ONDULADA ZINTRO ALUM - 35922

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

35922 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB190201527816 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

176,534.60 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:176534.6, 
modificado:175503.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 
EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA 
ONDULADA ZINTRO ALUM - 35973

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

35973 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201536253 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 
direccion:DADO QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL PROYECTO SE 
UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-93.1743, 
lat:18.065363}}

01-03-2019 31-12-2019 453,676.00 287,924.76 106,384.76 106,384.76 106,384.76 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:FIV-DA-02-2019-BIM-
2, contratista:ANDRES RAMOS 
RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:76891.76, 
importe_modificado:96891.76}}

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.6}}

{1536253/proyecto_INICIO, 
1536253/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201541821 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DEL EJIDO 
TIERRA Y LIBERTAD  - LIMITES DEL 
POB. ONCE DE FEBRERO   
KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO , 
86690 ONCE DE FEBRERO 1RA. 
SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRA 
ENTRE LOS LIM, lon:-93.34185767, 
lat:18.10237126}}

15-06-2019 15-07-2019 347,855.13 347,855.13 347,851.00 347,851.00 347,851.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-29-R33-FIII-
2019/K239-FIII, 
contratista:CIO050509SK3, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:350000.0, 
importe_modificado:347855.13}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1541821/proyecto_FIN, 
1541821/proyecto_PROCESO, 
1541821/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201527782 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:137, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DEL EJIDO 
FELIPE CARRILLO PUERTO  - 
LIMITES DEL EJIDO SANTO TOMAS  
KILÓMETRO 0 + 700 EJIDO , 86690 
FELIPE CARRILLO PUERTO 
(AMPLIACIÓN SAN FELIPITO), 
CUNDUACÁN TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIEN, lon:-93.26085955, 
lat:18.13144703}}

01-04-2019 15-06-2019 175,503.24 175,503.24 175,503.24 175,503.24 175,503.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-05-R33-FIII-
2019/K163, contratista:LUIS OCTAVIO 
OZUNA HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:176534.6, 
importe_modificado:175503.24}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1527782/proyecto_INICIO, 
1527782/proyecto_PROCESO, 
1527782/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201527816 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DE 
HUACAPA Y AMESTOY  - LIMITES 
DE LA PIEDRA 3RA. SECCIÓN  
KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA , 
86690 LA PIEDRA 1RA. SECCIÓN, 
CUNDUACÁN TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE LA DELEGACIÓN 
MUNICIPAL , lon:-93.23500507, 
lat:18.08731808}}

01-04-2019 15-06-2019 175,503.24 175,503.24 175,503.24 175,503.24 175,503.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-05-R33-FIII-
2019/K168, contratista:LUIS OCTAVIO 
OZUNA HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:176534.6, 
importe_modificado:175503.24}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1527816/proyecto_INICIO, 
1527816/proyecto_PROCESO, 
1527816/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201527828 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

176,534.60 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:176534.6, 
modificado:175503.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 
EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA 
ONDULADA ZINTRO ALUM - 35987

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

35987 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB190201531845 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

575,197.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:575197.37, 
modificado:573687.99}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS A 
BASE DE GRAVA DE 
REVESTIMIENTO DE UNO A UN 
MEDIO A FINOS - 44909

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

44909 S 398 390 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1163.0, 
meta_modificada:1163.0}
}

2019 3 TAB190201536850 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

88,267.30 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88267.3, 
modificado:88267.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 
EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA 
ONDULADA ZINTRO ALUM - 78451

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

78451 S 24 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}

2019 3 TAB190201537512 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

88,267.30 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:88267.3, 
modificado:88267.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 
EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA 
ONDULADA ZINTRO ALUM - 79346

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

79346 S 24 24 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201527828 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DE 
PECHUCALCO 2DA SECCION LAS 
CRUCES  - LIMITES DEL EJIDO 
MORELOS PIEDRA  KILÓMETRO 1 + 
700 RANCHERIA , 86690 LA PIEDRA 
2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DEL PARQUE C, lon:-93.21647075, 
lat:18.12799449}}

01-04-2019 15-06-2019 175,503.24 175,503.24 175,503.24 175,503.24 175,503.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-05-R33-FIII-
2019/K169, contratista:LUIS OCTAVIO 
OZUNA HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:176534.6, 
importe_modificado:175503.24}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1527828/proyecto_INICIO, 
1527828/proyecto_PROCESO, 
1527828/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201531845 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DEL EJIDO 
EMILIANO ZAPATA SAN MATEO  - 
LIMITES DE LA COMUNIDAD  
KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO , 86690 
FELIPE CARRILLO PUERTO, 
CUNDUACÁN TABASCO ENTRE   Y  
,   LIMITES DE LA CARRETERA 
HACIA LA TR, lon:-93.24688359, 
lat:18.1273071}}

01-05-2019 30-05-2019 573,687.99 573,687.99 573,687.99 573,687.99 573,687.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-19-R33-FIII-
2019, contratista:SOLUCIONES 
INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN 
Y ELECTRIFICACIÓN DE TABASCO 
SICETAB, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:575197.37, 
importe_modificado:673688.05}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1163.0}}

{1531845/proyecto_PROCESO, 
1531845/proyecto_FIN, 
1531845/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201536850 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:115, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DE 
MIAHUATLAN 2DA  - LIMITES DE LA 
COMUNIDAD  KILÓMETRO 1 + 200 
EJIDO , 86690 MIAHUATLÁN (SAN 
NICOLÁS), CUNDUACÁN TABASCO 
ENTRE    Y  ,   SALIENDO DE LA 
CASA DEL DELEGADO HACIA LAS 
VIVIEND, lon:-93.27615299, 
lat:18.02148482}}

01-06-2019 15-07-2019 88,267.30 88,132.10 86,475.27 86,475.27 86,475.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-20-R33-FIII-
2019/K203-FIII, contratista:OSCAR 
RAMIREZ PÉREZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:88267.3, 
importe_modificado:88132.1}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:4.0}}

{1536850/proyecto_PROCESO, 
1536850/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201537512 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:112, 
direccion:CAMINO TRAMO LIMITES 
CON COLIMA  - LIMITES DE LA 
COMUNIDAD MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO , 86690 
LA ISLA, CUNDUACÁN TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE LA 
CASA DEL DELEGADO MUNICIPAL 
HACIA LAS VIVIENDAS DE LOS 
BENEFICIAR, lon:-93.22800197, 
lat:18.02736135}}

01-06-2019 15-07-2019 88,267.30 88,096.37 34,572.55 34,572.55 34,572.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-21-R33-FIII-
2019/K215-FIII, contratista:CARLOS 
DE JESÚS  CASTRO VERA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:88267.3, 
importe_modificado:88096.37}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:2.0}}

{1537512/proyecto_PROCESO, 
1537512/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201552017 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,436,935.04 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1436935.04, 
modificado:1431877.82}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS A 
BASE DE GRAVA DE 
REVESTIMIENTO DE UNO A UN 
MEDIO A FINOS - 105090

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

105090 S 850 936 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:2450.0, 
meta_modificada:2450.0}
}

2019 3 TAB190201536202 2019 33 I 4 Acción 226,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:226200.0, 
modificado:226200.0}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION 
DE MATERIAL INFORMATIVO 
DERIVADO DE LA OPERACION Y 
ADMINISTRACION DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 
51131

27 Taba
sco

6 Cunduacán Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

51131 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201527292 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

176,534.60 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:176534.6, 
modificado:175842.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 
EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA 
ONDULADA ZINTRO ALUM - 35207

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

35207 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB190201527814 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

176,534.60 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:176534.6, 
modificado:175503.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 
EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA 
ONDULADA ZINTRO ALUM - 35966

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

35966 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201552017 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DEL EJIDO 
LIBERTAD 2DA. SECCION  - LIMITES 
DE LA COMUNIDAD  KILÓMETRO 1 
+ 500 EJIDO , 86690 REFORMA, 
CUNDUACÁN TABASCO ENTRE   Y  
,   SE ENCUENTRA ENTRE LOS 
LIMITES DEL EJIDO LIBERTAD 2DA., 
lon:-93.34946387, lat:18.20419217}}

01-07-2019 15-08-2019 1,431,877.82 1,431,877.82 1,409,851.49 1,409,851.49 1,409,851.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-37-K299-FIII-
2019, contratista:JOSE ANTONIO DE 
LA FUENTE PULIDO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN, monto:1436935.04, 
importe_modificado:1431877.82}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:2450.0}}

{1552017/proyecto_INICIO, 
1552017/proyecto_FIN, 
1552017/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201536202 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 
direccion:DADO QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL PROYECTO SE 
UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-93.1743, 
lat:18.065363}}

01-03-2019 31-12-2019 226,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:0.0}}

{1536202/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201527292 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:136, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DEL EJIDO 
EL TULAR  - LIMITES DEL EJIDO 
AMADO GOMEZ 2DA. SECCIÓN  
KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO , 86690 
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, 
CUNDUACÁN TABASCO ENTRE   Y  
,   SALIENDO DE LA ESCUELA 
PRIMARIA , lon:-93.34649627, 
lat:18.14647714}}

01-04-2019 15-06-2019 175,842.78 175,842.78 175,842.78 175,842.78 175,842.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-04-R33-FIII-
2019/K156, contratista:EURIPIDES 
RAMOS MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:176534.6, 
importe_modificado:175842.48}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1527292/proyecto_PROCESO, 
1527292/proyecto_FIN, 
1527292/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201527814 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DE LA RA. 
MARIN  - LIMITES DE LA 
COMUNIDAD  KILÓMETRO 1 + 300 
EJIDO , 86690 LAGUNA DE 
CUCUYULAPA, CUNDUACÁN 
TABASCO ENTRE   Y  ,   SALIENDO 
DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA 
LAS VIVIENDAS DE LO, lon:-
93.21234366, lat:17.98494816}}

01-04-2019 15-06-2019 175,503.24 175,503.24 175,503.24 175,503.24 175,503.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-05-R33-FIII-
2019/K167, contratista:LUIS OCTAVIO 
OZUNA HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:176534.6, 
importe_modificado:175503.24}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1527814/proyecto_INICIO, 
1527814/proyecto_PROCESO, 
1527814/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201527898 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

176,534.60 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:176534.6, 
modificado:176534.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 
EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA 
ONDULADA ZINTRO ALUM - 36087

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

36087 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB190201531834 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,521,841.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2521841.02, 
modificado:2506793.35}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS A 
BASE DE GRAVA DE 
REVESTIMIENTO DE UNO A UN 
MEDIO A FINOS - 44857

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

44857 S 234 240 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:5.39, 
meta_modificada:5.39}}

2019 3 TAB190201541647 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

260,669.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:260669.48, 
modificado:259969.11}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS A 
BASE DE GRAVA DE 
REVESTIMIENTO DE UNO A UN 
MEDIO A FINOS - 86038

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

86038 S 254 220 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:540.0, 
meta_modificada:540.0}}

2019 3 TAB190201541795 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:347849.78}}

CONSTRUCCIÓN DE 
DESAYUNADOR ESCOLAR CON 
COSINA EN LA ESCUELA PRIMARIA 
BENITO JUAREZ GARCIA - 86210

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

86210 S 220 240 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201527898 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DE LA 
PIEDRA 2DA. SECCION  - LIMITES 
DE HUIMANGO 2DA. SECCION LA 
MONA  KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO , 
86690 MORELOS PIEDRA 3RA. 
SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO 
ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE LA 
ESCUELA , lon:-93.22157389, 
lat:18.14491285}}

01-04-2019 15-06-2019 175,503.24 175,503.24 172,566.94 172,566.94 172,566.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-05-R33-FIII-
2019/K171, contratista:LUIS OCTAVIO 
OZUNA HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:176534.6, 
importe_modificado:175503.24}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:9.0}}

{1527898/proyecto_PROCESO, 
1527898/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201531834 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DEL POB. 
PECHUCALCO 1RA. SECC.  - 
LIMITES DE LA COMUNIDAD  
KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO , 86690 
EL PALMAR, CUNDUACÁN 
TABASCO ENTRE   Y  ,   LIMITE DE 
LA IGLESIA COTOLICA HACIA LAS 
PARCELAS DE L, lon:-93.19483417, 
lat:18.10411827}}

01-05-2019 30-05-2019 2,506,793.35 2,506,793.35 2,506,793.35 2,506,793.35 2,506,793.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-18-K175-FIII-
2019, contratista:COCOTAB S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:2521841.02, 
importe_modificado:2506793.79}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:5.39}}

{1531834/proyecto_INICIO, 
1531834/proyecto_PROCESO, 
1531834/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201541647 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL 
EJIDO MONTERREY  - LIMITES DE 
LA COMUNIDAD  KILÓMETRO 1 + 
200 EJIDO , 86690 JOSÉ MARÍA 
PINO SUÁREZ, CUNDUACÁN 
TABASCO ENTRE   Y  ,   ENTRE LOS 
LIMITES DEL EJIDO MONTERREY Y 
LOS LIMI, lon:-93.29144309, 
lat:18.16276685}}

15-06-2019 15-07-2019 259,969.11 259,969.11 257,223.11 257,223.11 257,223.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-27-K238-FIII-
2019, contratista:PROCONTRUC DEL 
SURESTE S.A DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:260669.48, 
importe_modificado:259969.11}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:540.0}}

{1541647/proyecto_PROCESO, 
1541647/proyecto_INICIO, 
1541647/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201541795 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DEL EJIDO 
CUNDUACAN EL MOTE  - LIMITES 
DE LA COMUNIDAD  KILÓMETRO 1 
+ 200 RANCHERIA , 86690 
HUACAPA Y AMESTOY, 
CUNDUACÁN TABASCO ENTRE   Y  
,   POR LA CARRETERA DEL 
PANTEÓN MUNICIPAL CON L, lon:-
93.19842578, lat:18.05263432}}

15-06-2019 15-07-2019 347,849.78 347,849.78 347,849.78 347,849.78 347,849.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-29-R33-FIII-
2019/K239-FIII, 
contratista:CIO050509SK3, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:350000.0, 
importe_modificado:347855.13}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1541795/proyecto_INICIO, 
1541795/proyecto_PROCESO, 
1541795/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201541462 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,043,045.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1043045.45, 
modificado:1038012.16}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 
ESCUELA PRIMARIA MARGARITA 
MAZA DE JUAREZ EN LA RA 
CUCUYULAPA SEGUNDA DEL 
MUNICIPIO DE CUNDUACAN - 85783

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

85783 S 145 145 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201538725 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,153,279.16 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1153279.16, 
modificado:1149229.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 
ESCUELA PRIMARIA ISAIAS DE 
DIOS VEITES EN EL EJIDO 
LIBERTAD MONTE GRANDE DEL 
MUNICIPIO DE CUNDUACAN - 81227

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

81227 S 158 158 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201528850 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

446,711.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:446711.17, 
modificado:422584.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA 
BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA - 37424

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA 
TABASCO

37424 S 9 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB190201528921 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

643,729.60 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:643729.6, 
modificado:626261.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA 
BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA - 37526

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA 
TABASCO

37526 S 9 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201541462 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE 0 TRAMO POR EL 
ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA 
CARDENAS VILLAHER  - LIMITES 
DE LA COMUNIDAD  KILÓMETRO 1 
+ 200 RANCHERIA , 86690 
CUCUYULAPA 2DA. SECCIÓN 
(PUENTE SAMARIA), CUNDUACÁN 
TABASCO ENTRE   Y  ,   POR EL E, 
lon:-93.29928179, lat:17.99957967}}

15-06-2019 15-07-2019 1,038,012.16 1,038,012.16 1,038,012.16 1,038,012.16 1,038,012.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-27-K238-FIII-
2019, contratista:PROCONTRUC DEL 
SURESTE S.A DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:260669.48, 
importe_modificado:259969.11}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1541462/proyecto_INICIO, 
1541462/proyecto_FIN, 
1541462/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201538725 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DEL EJIDO 
EL TUNAL  - LIMITES DE LA 
COMUNIDAD  KILÓMETRO 1 + 700 
EJIDO , 86690 LIBERTAD 3RA. 
SECCIÓN (MONTE GRANDE), 
CUNDUACÁN TABASCO ENTRE   Y  
,   SE ENCUENTRA ENTRE LOS 
LIMITES DEL EJI, lon:-93.37764405, 
lat:18.1383533}}

15-06-2019 14-07-2019 1,149,229.73 1,149,229.73 1,149,229.73 1,149,229.73 1,149,229.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-24-K233-FIII-
2019, contratista:JOSUE ESCALANTE 
ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:1153279.16, 
importe_modificado:1149386.67}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1538725/proyecto_FIN, 
1538725/proyecto_PROCESO, 
1538725/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201528850 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, 
direccion:CALLE PRINCIPAL VILLA 
CHABLE, 86983 CHABLÉ, EMILIANO 
ZAPATA TABASCO ENTRE   Y  ,   LA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO 
EN VARIOS PUNTOS DE LA VILLA 
CHABLE, lon:-91.7809248, 
lat:17.8598045}}

13-05-2019 26-06-2019 422,584.02 422,584.02 422,584.02 422,584.02 422,584.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MEZ/COPM/0021/R
G33/FIII/2019, contratista:LORENZO 
DE LA CRUZ HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, TABASCO, 
monto:437801.09, 
importe_modificado:437801.09}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:15.0}}

{1528850/proyecto_INICIO, 
1528850/proyecto_PROCESO, 
1528850/proyecto_INICIO, 
1528850/proyecto_PROCESO, 
1528850/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201528921 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, 
direccion:CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA CONCEPCIÓN, 86985 
CONCEPCIÓN, EMILIANO ZAPATA 
TABASCO ENTRE   Y  ,   LA 
CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS 
PARA BAÑO SE LLEVARA A CABO 
EN VARIOS PUNTOS DENTRO DE 
LA RANCHERIA, lon:-91.64370079, 
lat:17.75896523}}

13-05-2019 26-06-2019 626,261.80 626,261.80 626,261.80 626,261.80 626,261.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MEZ/COPM/0022/R
G33/FIII/2019, contratista:LORENZO 
DE LA CRUZ HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, TABASCO, 
monto:630986.56, 
importe_modificado:630986.56}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:15.0}}

{1528921/proyecto_INICIO, 
1528921/proyecto_PROCESO, 
1528921/proyecto_INICIO, 
1528921/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201529044 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

535,239.30 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:535239.3, 
modificado:530066.78}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR - 37675

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA 
TABASCO

37675 S 2,026 1,351 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201529073 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

535,239.30 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:535239.3, 
modificado:526823.45}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR - 37721

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA 
TABASCO

37721 S 138 92 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201530745 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,099,162.55 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1099162.55, 
modificado:1053774.54}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE - 41404

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA 
TABASCO

41404 S 68 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201528786 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

170,607.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:170607.99, 
modificado:161921.01}}

MEJORAMIENTO DE COMEDOR 
ESCOLAR - 37313

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA 
TABASCO

37313 S 318 212 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201529044 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, 
direccion:CALLE ANDRES 
SCHERRER VILLA CHABLE, 86983 
CHABLÉ, EMILIANO ZAPATA 
TABASCO ENTRE   Y  ,   EL 
COMEDOR ESCOLAR SE 
CONSTRUIRÁ A UN COSTADO DEL 
KINDER CARMEN CADENA DE 
BUENDIA, lon:-91.78233027, 
lat:17.85725153}}

08-04-2019 06-06-2019 530,066.78 530,066.78 530,066.78 530,066.78 530,066.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MEZ/COPM/0008/R
G33/FIII/2019, 
contratista:PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
CIVILES AZCAR, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, TABASCO, 
monto:530227.85, 
importe_modificado:530227.85}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1529044/proyecto_INICIO, 
1529044/proyecto_PROCESO, 
1529044/proyecto_FIN, 
1529044/proyecto_INICIO, 
1529044/proyecto_PROCESO, 
1529044/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201529073 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:104, 
direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 
NUEVO POCHOTE, 86983 NUEVO 
POCHOTE, EMILIANO ZAPATA 
TABASCO ENTRE   Y  ,   LA 
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR 
ESCOLAR SE LLEVARA A CABO 
DENTRO DE LA PRIMARIA DEL 
EJIDO NUEVO POCHOTE, lon:-
91.69032351, lat:17.83174426}}

08-04-2019 06-06-2019 526,823.45 526,823.45 526,823.45 526,823.45 526,823.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MEZ/COPM/0009/R
G33/FIII/2019, 
contratista:PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
CIVILES AZCAR, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, TABASCO, 
monto:530270.77, 
importe_modificado:530270.77}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1529073/proyecto_INICIO, 
1529073/proyecto_PROCESO, 
1529073/proyecto_FIN, 
1529073/proyecto_PROCESO, 
1529073/proyecto_INICIO, 
1529073/proyecto_PROCESO, 
1529073/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201530745 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:25, 
direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 
EMILIANO ZAPATA POCHOTE, 
86982 EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN 
POCHOTE), EMILIANO ZAPATA 
TABASCO ENTRE   Y  ,   LA 
CONSTRUCCIÓN DEL POZO SE 
REALIZARA EN UN ESPACIO 
FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA 
DEL EJIDO POCHOTE, lon:-
91.74039337, lat:17.7612854}}

13-05-2019 29-06-2019 1,053,774.54 1,053,774.54 1,053,774.54 1,053,774.54 1,053,774.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MEZ/COPM/0024/R
G33/FIII/2019, contratista:AURELIO 
ANTONIO CABRERA MARIN, 
convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, TABASCO, 
monto:1078785.89, 
importe_modificado:1078785.89}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1530745/proyecto_INICIO, 
1530745/proyecto_PROCESO, 
1530745/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201528786 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:25, 
direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 
EMILIANO ZAPATA POCHOTE, 
86982 EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN 
POCHOTE), EMILIANO ZAPATA 
TABASCO ENTRE   Y  ,   LA 
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR 
SE LLEVARA A CABO DENTRO DE 
LA ESCUELA PRIMARIA 
CONSTITUCIÓN 1857 QUE SE EN, 
lon:-91.74049931, lat:17.76154211}}

13-05-2019 11-06-2019 161,921.01 161,921.01 161,921.01 161,921.01 161,921.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MEZ/COPM/0023/R
G33/FIII/2019, contratista:JOSE 
RAMON ALBERTO MARTINEZ 
SERNA, convocante:MUNICIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, TABASCO, 
monto:167251.92, 
importe_modificado:167251.92}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1528786/proyecto_INICIO, 
1528786/proyecto_PROCESO, 
1528786/proyecto_INICIO, 
1528786/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201528840 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

508,013.14 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:508013.14, 
modificado:498257.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA 
BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA - 37401

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA 
TABASCO

37401 S 9 6 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB190201530758 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,475,113.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2475113.49, 
modificado:2430500.88}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRAULICO EN 
LAS CALLES AGUA MARINA CALLE 
MACA CALLE CEDROS Y CALLE 
POCHOTE DE LA COLONIA - 41445

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA 
TABASCO

41445 S 1,154 770 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3344.3, 
meta_modificada:3332.38
}}

2019 3 TAB190201530772 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

301,245.57 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:301245.57, 
modificado:295798.24}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS 
DE CONCRETO SIMPLE EN LAS 
CALLES AGUA MARINA CALLE 
MACA CALLE CEDROS Y CALLE 
POCHOTE - 41477

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA 
TABASCO

41477 S 1,154 770 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:840.57, 
meta_modificada:869.16}
}

2019 3 TAB190201528821 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

302,531.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:302531.13, 
modificado:295111.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA 
BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA - 37373

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA 
TABASCO

37373 S 6 4 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201528840 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, 
direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 
GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA 
(PÉNJAMO), 86989 GREGORIO 
MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO), 
EMILIANO ZAPATA TABASCO 
ENTRE    Y  ,   LA CONSTRUCCION 
DE LOS CUARTOS PARA BAÑOS SE 
LLEVARA A CABO EN VARIOS 
PUNTOS DENTRO DEL POBLA, lon:-
91.60185019, lat:17.45989047}}

13-05-2019 26-06-2019 498,257.03 498,257.03 498,257.03 498,257.03 498,257.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MEZ/COPM/0020/R
G33/FIII/2019, contratista:JORGE 
LUIS AQUINO CHAVARRIA, 
convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, TABASCO, 
monto:498257.57, 
importe_modificado:498257.57}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:15.0}}

{1528840/proyecto_INICIO, 
1528840/proyecto_PROCESO, 
1528840/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201530758 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 
direccion:CALLE AGUA MARINA 
COLONIA EL PIEDRAL, 86998 
EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 
ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE 
ALEJANDRINA Y CALLE MACA, 
CALLE CEDROS LA 
CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO 
SE LLEVARA A CABO EN LAS 
CALLES AGUA MARINA CALLE 
MACA CALLE CED, lon:-91.79159034, 
lat:17.73708387}}

03-06-2019 31-07-2019 2,430,500.88 2,430,500.88 2,430,500.88 2,430,500.88 2,430,500.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MEZ/COPM/0029/R
G33/FIII/2019, contratista:FERNANDO 
EFREN CORDERO RAMON, 
convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, TABASCO, 
monto:2430500.88, 
importe_modificado:2430500.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3332.38}}

{1530758/proyecto_INICIO, 
1530758/proyecto_PROCESO, 
1530758/proyecto_INICIO, 
1530758/proyecto_PROCESO, 
1530758/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201530772 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 
direccion:CALLE AGUA MARINA 
COLONIA EL PIEDRAL, 86998 
EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 
ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE 
ALEJANDRINA Y CALLE MACA, 
CALLE CEDROS LA 
CONSTRUCCION DE LAS 
BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE 
DE 8 CMS DE ESPESOR SE 
LLEVARA A CABO EN LA, lon:-
91.79159034, lat:17.73707365}}

20-05-2019 18-06-2019 295,798.24 295,798.24 295,798.24 295,798.24 295,798.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MEZ/COPM/0030/R
G33/FIII/2019, contratista:FERNANDO 
EFREN CORDERO RAMON, 
convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, TABASCO, 
monto:295798.24, 
importe_modificado:295798.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:869.16}}

{1530772/proyecto_INICIO, 
1530772/proyecto_PROCESO, 
1530772/proyecto_FIN, 
1530772/proyecto_PROCESO, 
1530772/proyecto_FIN, 
1530772/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201528821 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, 
direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 
CHACAMA, 86985 CHACAMA, 
EMILIANO ZAPATA TABASCO 
ENTRE   Y  ,   LA CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTOS PARA BAÑO SE 
LLEVARA A CABO EN DISTINTOS 
PUNTOS DENTRO DEL POBLADO 
CHACAMA, lon:-91.61638347, 
lat:17.6608205}}

13-05-2019 11-06-2019 295,111.00 295,111.00 295,111.00 295,111.00 295,111.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MEZ/COPM/0019/R
G33/FIII/2019, contratista:JORGE 
LUIS AQUINO CHAVARRIA, 
convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, TABASCO, 
monto:296751.85, 
importe_modificado:296751.85}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1528821/proyecto_INICIO, 
1528821/proyecto_PROCESO, 
1528821/proyecto_FIN, 
1528821/proyecto_INICIO, 
1528821/proyecto_PROCESO, 
1528821/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201530752 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

375,979.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:375979.32, 
modificado:365113.32}}

CONSTRUCCION DE GUARNICION 
EN LAS CALLES AGUA MARINA 
CALLE MACA CALLE CEDROS Y 
CALLE POCHOTE - 41421

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA 
TABASCO

41421 S 1,154 770 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:917.1, 
meta_modificada:930.88}
}

2019 3 TAB190201528953 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

48,148.39 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48148.39, 
modificado:46949.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA 
BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA - 37562

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE EMILIANO 
ZAPATA 
TABASCO

37562 S 1 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201540398 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,084,066.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3084066.05, 
modificado:3088465.98}}

AMPLIACION DE RED DE 
DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA 
TENSION - 83835

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

83835 S 35 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:56.0, 
meta_modificada:56.0}}

2019 3 TAB190201539138 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

755,292.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:755292.37, 
modificado:761709.55}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE JOSE 
TRINIDAD MALPICA - 81927

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

81927 S 14 14 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:207.0, 
meta_modificada:206.6}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201530752 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 
direccion:CALLE AGUA MARINA 
COLONIA EL PIEDRAL, 86998 
EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 
ZAPATA TABASCO ENTRE CALLE 
ALEJANDRINA Y CALLE MACA, 
CALLE CEDROS LA 
CONSTRUCCION DE LAS 
GUARNICIONES SE LLEVARA A 
CABO EN LAS CALLES AGUA 
MARINA CALLE MACA CAL, lon:-
91.79197268, lat:17.7366203}}

20-05-2019 18-06-2019 365,113.32 365,113.32 365,113.32 365,113.32 365,113.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MEZ/COPM/0028/R
G33/FIII/2019, contratista:FERNANDO 
EFREN CORDERO RAMON, 
convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, TABASCO, monto:368614.1, 
importe_modificado:368614.1}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:930.88}}

{1530752/proyecto_INICIO, 
1530752/proyecto_PROCESO, 
1530752/proyecto_FIN, 
1530752/proyecto_PROCESO, 
1530752/proyecto_FIN, 
1530752/proyecto_INICIO, 
1530752/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201528953 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, 
direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 
MARICHÉ, 86985 MARICHÉ, 
EMILIANO ZAPATA TABASCO 
ENTRE   Y  ,   LA CONSTRUCCION 
DE LOS CUARTOS PARA BAÑO SE 
LLEVARA A CABO EN VARIOS 
PUNTOS DENTRO DEL EJIDO, lon:-
91.6601046, lat:17.68431854}}

08-04-2019 22-04-2019 46,949.68 46,949.68 46,949.68 46,949.68 46,949.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MEZ/COPM/0016/R
G33/FIII/2019, contratista:LORENZO 
DE LA CRUZ HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, TABASCO, monto:47659.21, 
importe_modificado:46949.68}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1528953/proyecto_INICIO, 
1528953/proyecto_PROCESO, 
1528953/proyecto_FIN, 
1528953/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201540398 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:189, 
direccion:AMPLIACION EJ BLASILLO 
2DA SECCION OTATES INTERIOR 
S/N AMPLIACION EJ BLASILLO 2DA 
SECCION OTATES, 86400 BLASILLO 
2DA. SECCIÓN (OTATES), 
HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE   
Y  ,   EJ BLASILLO 2DA SECCION 
OTATES, lon:-93.92971338, 
lat:18.07559813}}

21-05-2019 04-06-2019 3,084,066.05 3,084,066.05 3,079,435.10 3,079,435.10 3,079,435.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-006-
2019, contratista:RUZTYCO, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:3088465.98, 
importe_modificado:3084066.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:56.0}}

{1540398/proyecto_INICIO, 
1540398/proyecto_FIN, 
1540398/proyecto_PROCESO, 
1540398/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201539138 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 
direccion:CALLE JOSE TRINIDAD 
MALPICA CIUDAD LA VENTA, 86418 
LA VENTA, HUIMANGUILLO 
TABASCO ENTRE  CALLE JOSE 
TORRES ALOR Y CALLE MANUEL 
MORA ASCANIO,   CALLE JOSE 
TRINIDAD MALPICA CIUDAD LA 
VENTA, lon:-94.04344015, 
lat:18.10253007}}

12-06-2019 11-07-2019 761,709.55 755,292.39 652,630.07 652,630.07 652,630.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-016-
2019, contratista:PROCONTRUC DEL 
SURESTE, S. A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO E 
HUIMANGUILLO, monto:761709.55, 
importe_modificado:755292.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:206.6}}

{1539138/proyecto_INICIO, 
1539138/proyecto_FIN, 
1539138/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201547290 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

47,150.52 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:47150.52, 
modificado:47150.52}}

SUMINISTRO DE EQUIPO DE 
BOMBEO Y BOMBA DOSIFICADORA 
DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA 
EL MANEJO DE AGUA POTABLE EN 
EL POB AQUILES SERDÁN 
PRIMERA - 94269

27 Taba
sco

9 Jalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALAPA

94269 S 748 725 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201540778 2019 33 I 4 2019 ESTAT
AL

ESTAT
AL

FISE Proyecto de 
inversión

1,890,259.29 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:756103.72, 
modificado:756103.72}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, 
tipo_recurso:ESTATAL, 
prog_estatal_mun:FISE, 
monto:1134155.57, 
modificado:1134155.57}}

REVESTIMIENTO DE CAMINO CON 
CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO EN 
EL TRAMO CARRETERO VILLA 
JALUPA  RA TIERRA ADENTRO 
PRIMERA SECCION DEL KM - 84481

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MÉNDEZ

84481 S 2,436 2,364 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1900.0, 
meta_modificada:1900.0}
}

2019 3 TAB190201537883 2019 33 I 4 2019 ESTAT
AL

ESTAT
AL

FISE Proyecto de 
inversión

1,941,467.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:776587.05, 
modificado:776587.05}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, 
tipo_recurso:ESTATAL, 
prog_estatal_mun:FISE, 
monto:1164880.58, 
modificado:1164880.58}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COLONIA 
CENTRO DE LA CD JALPA DE 
MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA 
DE MENDEZ TABASCO - 54059

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MÉNDEZ

54059 S 175 180 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:345.0, 
meta_modificada:345.0}}

2019 3 TAB190201541552 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,062,440.10 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1062440.1, 
modificado:1062440.1}}

CONSTRUCCIÓN DE BASE 
HIDRÁULICA CON GRAVA DE 
REVESTIMIENTO DE UNO UN 
MEDIO A FINOS  EN EL PRIMER 
CUADRANTE DE LA CABECERA 
MPAL PRIMERA ETAPA - 85906

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MÉNDEZ

85906 S 175 180 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4639.8, 
meta_modificada:4639.86
}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201547290 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, 
direccion:CAMINO TRAMO CD DE 
JALAPA  - POB. AQUILES SERDAN 
1RA MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 27 + 000 PUEBLO 
AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN, 
86837 AQUILES SERDÁN 1RA. 
SECCIÓN, JALAPA TABASCO 
ENTRE CALLE FRANCISCO I 
MADERO Y CALLE EMILIANO 
ZAPATA,, lon:-92.73965762, 
lat:17.8248848}}

22-04-2019 31-05-2019 47,150.52 47,150.52 47,150.52 47,150.52 47,150.52 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CV/MJT/ABR/003/20
19/K002-001, 
contratista:TECNISUMINISTRO, 
S.A.DE C.V., convocante:MUNCIPIO 
DE JALAPA, monto:47150.52, 
importe_modificado:47150.52}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1547290/proyecto_FIN, 
1547290/proyecto_PROCESO, 
1547290/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201540778 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, 
direccion:EJE VIAL VILLA JALUPA 
VILLA JALUPA, 86203 JALUPA, 
JALPA DE MÉNDEZ TABASCO 
ENTRE CARRETERA A LA RA. EL 
RIO Y CARRETERA PRINCIPAL 
TIERRA ADENTRO PRIMERA 
SECCION, CARRETERA A LA RA. LA 
CONCEPCION LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA VILLA JALUP, lon:-
93.03955443, lat:18.12920019}}

17-06-2019 31-07-2019 756,103.72 756,103.72 756,103.72 756,103.72 756,103.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:64184, 
contratista:, convocante:MUNICIPIO 
DE JALPA DE MENDEZ, 
monto:1854931.21, 
importe_modificado:1890259.29}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1900.0}}

{1540778/proyecto_INICIO, 
1540778/proyecto_FIN, 
1540778/proyecto_PROCESO, 
1540778/proyecto_FIN, 
1540778/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201537883 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:CALLE PLAZA HIDALGO 
COLONIA GUADALUPE, 86200 
JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE 
MÉNDEZ TABASCO ENTRE  CALLE 
CONSTITUCION Y CALLE JOSE 
MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE 
JUAN ALDAMA SE UBICA EN LA 
COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD 
DE JALPA DE MENDEZ, lon:-
93.07174867, lat:18.17724861}}

13-05-2019 26-07-2019 776,587.05 776,587.05 776,587.05 776,587.05 776,587.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:JM-COPM-K0118-
FISE-2019, contratista:CECILIA DEL 
CARMEN DE LOS SANTOS GIL, 
convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE 
MENDEZ, monto:1885818.73, 
importe_modificado:1941467.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:345.0}}

{1537883/proyecto_INICIO, 
1537883/proyecto_PROCESO, 
1537883/proyecto_FIN, 
1537883/proyecto_INICIO, 
1537883/proyecto_PROCESO, 
1537883/proyecto_INICIO, 
1537883/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201541552 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:EJE VIAL CIUDAD JALPA 
DE MENDEZ CIUDAD JALPA DE 
MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE 
MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 
TABASCO ENTRE CALLE 
CONSTITUCION Y CALLE JOSE 
MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE 
JUAN ALDAMA LA OBRA SE 
LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CI, 
lon:-93.0629081, lat:18.17741171}}

24-06-2019 07-08-2019 1,062,440.10 1,032,763.09 975,697.29 975,697.29 969,809.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:64407, 
contratista:, convocante:MUNICIPIO 
DE JALPA DE MENDEZ, 
monto:1.032769309E7, 
importe_modificado:1062440.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:4639.86}}

{1541552/proyecto_INICIO, 
1541552/proyecto_FIN, 
1541552/proyecto_PROCESO, 
1541552/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201540947 2019 33 I 4 Acción 1,589,005.97 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1589005.97, 
modificado:1589005.97}}

32505 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, 
AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES 
Y FLUVIALES PARA SERVIDORES 
PÚBLICOS - 84779

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MÉNDEZ

84779 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vehículo
s, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201548879 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

684,074.23 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:684074.23, 
modificado:684074.23}}

MEJORAMIENTO DE LA  CALLE 
ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO 
CON GRAVA DE UNO  UNO Y 
MEDIO  A FINOS - 96602

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA

96602 S 35 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:0.64, 
meta_modificada:0.64}}

2019 3 TAB190201548859 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

586,192.31 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:586192.31, 
modificado:582863.73}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS 
BRAVO DE LA COL EL CARMEN - 
96565

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA

96565 S 32 28 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:70.0, 
meta_modificada:70.0}}

2019 3 TAB190201547322 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

609,029.72 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:609029.72, 
modificado:609029.72}}

AMPLIACION  A LA RED DE 
DISTRIBUCION DE ENERGIA 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 
TENSION UBIC CALLEJON SANTA 
CRUZ - 94331

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA

94331 S 64 56 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:7.0, 
meta_modificada:7.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201540947 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:DADO QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL PROYECTO SE 
UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-93.062597, 
lat:18.176848}}

01-06-2019 31-12-2019 1,589,005.97 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 
avance:0.0}}

{1540947/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201548879 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:70, 
direccion:CALLE ENRIQUE 
GONZALEZ PEDREO EJIDO 
MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ GIRÓN, 
86246 MANUEL BUENDÍA TÉLLEZ 
GIRÓN, NACAJUCA TABASCO 
ENTRE CALLE LAS PALMAS Y  , 
CALLE MACUILIS A UN COSTADO 
DE LA PRIMARIA, lon:-92.97004941, 
lat:18.02204072}}

02-05-2019 16-05-2019 684,074.23 682,552.36 682,418.26 682,418.26 675,837.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CTO-OP-NAC-
DOOTSM-FISM-009-019, 
contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
NACAJUCA, monto:682552.36, 
importe_modificado:682552.36}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.64}}

{1548879/proyecto_INICIO, 
1548879/proyecto_PROCESO, 
1548879/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201548859 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 
direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 
CIUDAD EL CARMEN, 86220 
NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO 
ENTRE CALLE LEONARDO BRAVO 
Y CALLE LEOVIGILDO LEYVA, 
CALLE SANTOS DEGOLLADO A UN 
20 METROS DE LA UNIDAD MEDICA 
DEL ISSTE, lon:-93.02435532, 
lat:18.16817281}}

10-05-2019 29-05-2019 582,863.73 582,863.73 582,863.73 582,863.73 582,863.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CTO-OP-NAC-
DOOTSM-FISM-004-019, 
contratista:ROGER HERNANDEZ 
SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE NACAJUCA, monto:583020.74, 
importe_modificado:583020.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:70.0}}

{1548859/proyecto_FIN, 
1548859/proyecto_PROCESO, 
1548859/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201547322 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, 
direccion:CALLEJON SANTA CRUZ 
EJIDO SAMARKANDA, 86244 
SAMARKANDA, NACAJUCA 
TABASCO ENTRE CALLEJON 
PORTAL DE BELEN Y CALLEJON 
EJIDAL SAMARKANDA, CALLE 
CAMINO A SAMARKANDA A LADO 
DEL RANCHO, lon:-92.90262093, 
lat:18.04849401}}

08-05-2019 06-06-2019 609,029.72 607,679.08 607,448.32 607,448.32 607,448.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CTO-OP-NAC-
DOOTSM-FISM-008-019, 
contratista:IVAN DE JESUS 
RODRIGUEZ CASTELLANOS, 
convocante:MUNICIPIO DE 
NACAJUCA, monto:607679.08, 
importe_modificado:607679.08}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:6.3}}

{1547322/proyecto_PROCESO, 
1547322/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201546403 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

233,556.70 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:233556.7, 
modificado:233556.7}}

AMPLIACION  A LA RED DE 
DISTRIBUCION DE ENERGIA 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 
TENSION UBIC CERRADA 
BALTAZAR POR EL CARCAMO - 
93087

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA

93087 S 17 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190201546462 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

553,720.95 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:553720.95, 
modificado:553720.95}}

AMPLIACION  A LA RED DE 
DISTRIBUCION DE ENERGIA 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 
TENSION UBIC CALLEJON 
EMILIANO ZAPATA - 93181

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA

93181 S 108 104 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}

2019 3 TAB190201548874 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

940,810.36 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:940810.36, 
modificado:938787.9}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO Y AMPLIACION DE RED 
DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 
COCOYOL DE LA CD DE NACAJUCA 
- 96592

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA

96592 S 56 48 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:218.5, 
meta_modificada:218.5}}

2019 3 TAB190201548723 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,220,806.75 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1220806.75, 
modificado:1220806.75}}

PAVIMENTACION A BASE DE 
MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN 
CALLE ANGEL CASTELLANOS EN 
EL POB FRANCISCO I MADERO 
MADERO DEL MUNICIPIO DE 
PARAISO TAB - 71171

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE PARAISO 
TABASCO

71171 S 1,361 1,361 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:0.27, 
meta_modificada:0.27}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201546403 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, 
direccion:CERRADA BALTAZAR 
PUEBLO MAZATEUPA, 86230 
MAZATEUPA, NACAJUCA TABASCO 
ENTRE CERRADA BALTAZAR Y  ,   A 
UN COSTADO DEL CARCAMO, lon:-
93.00424095, lat:18.20183991}}

08-05-2019 06-06-2019 233,556.70 232,080.57 232,079.42 232,079.42 231,686.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CTO-OP-NAC-
DOOTSM-FISM-002-019, 
contratista:CONSTRUDPA S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
NACAJUCA, monto:232080.57, 
importe_modificado:232080.57}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.8}}

{1546403/proyecto_PROCESO, 
1546403/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201546462 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, 
direccion:CALLEJON EMILIANO 
ZAPATA EJIDO LOMITAS UNO, 
86245 LOMITAS, NACAJUCA 
TABASCO ENTRE CALLEJON 
MARIO TRUJILLO Y  ,   CASI EN 
FRENTE DE DICONSA, lon:-
92.95918954, lat:18.06959411}}

13-05-2019 11-06-2019 553,720.95 550,751.19 550,532.40 550,532.40 550,532.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CTO-OP-NAC-
DOOTSM-FISM-005-019, 
contratista:MANUEL ALEJANDRO 
JAVIER, convocante:MUNICIPIO DE 
NACAJUCA, monto:550751.19, 
importe_modificado:550751.19}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:6.4}}

{1546462/proyecto_PROCESO, 
1546462/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201548874 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 
direccion:CALLE COCOYOL CIUDAD 
NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, 
NACAJUCA TABASCO ENTRE 
CALLE EMETERIO RUIZ PEREZ Y 
CALLE CINCO DE MAYO, CALLE 
REVOLUCION A UN COSTADO DEL 
PANTEON MUNICIPAL, lon:-
93.0146041, lat:18.17652016}}

02-05-2019 21-05-2019 938,787.90 938,787.90 938,787.90 938,787.90 938,787.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CTO-OP-NAC-
DOOTSM-FISM-006-019, 
contratista:JOSE DOLORES 
GONZALEZ BALCAZAR, 
convocante:MUNICIPIO DE 
NACAJUCA, monto:938789.43, 
importe_modificado:938789.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:218.5}}

{1548874/proyecto_PROCESO, 
1548874/proyecto_INICIO, 
1548874/proyecto_FIN, 
1548874/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201548723 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 
0+270.00 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO 
POBLADO FRANCISCO I. MADERO, 
86616 FRANCISCO I. MADERO 
(MADERO), PARAÍSO TABASCO 
ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, 
CALLE S/N LA PAVIMENTACION SE 
LLEVARA A CABO EN L, lon:-
93.20906493, lat:18.33898864}}

18-05-2019 16-06-2019 1,220,806.75 1,220,806.75 1,220,806.75 1,220,806.75 1,220,806.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-RAMO33-
021-2019-KA370, 
contratista:CONSTRUCTORA Y 
SERVICIOS AZTLAN, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, 
monto:1220806.75, 
importe_modificado:1220806.75}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.27}}

{1548723/proyecto_INICIO, 
1548723/proyecto_FIN, 
1548723/proyecto_PROCESO, 
1548723/proyecto_FIN, 
1548723/proyecto_PROCESO, 
1548723/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201546578 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

747,497.93 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:747497.93, 
modificado:747497.93}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN EN EL POB NICOLAS 
BRAVO DEL MUNICIPIO DE 
PARAÍSO TABASCO - 93320

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

93320 S 1,056 1,057 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}

2019 3 TAB190201546475 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,144,253.97 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3144253.97, 
modificado:3144253.97}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN UBIC ENTRADA LOS 
FLORES DOS LOS FLORES 
CUATRO POR EL KINDER LOS 
SEGURA Y NUEVA ESP - 93202

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

93202 S 1,287 1,290 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:28.0, 
meta_modificada:28.0}}

2019 3 TAB190201556068 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,256,710.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1256710.48, 
modificado:1256710.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN 
LA RA MOCTEZUMA PRIMERA 
SECCION DEL MUNICIPIO DE 
PARAÍSO TABASCO - 114447

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

114447 S 52 53 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:21.0, 
meta_modificada:21.0}}

2019 3 TAB190201548826 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,196,688.26 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1196688.26, 
modificado:1196688.26}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN 
EL EJIDO ORIENTE SAN CAYETANO 
DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO 
TABASCO - 96482

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

96482 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201546578 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 
0+001 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO NICOLÁS 
BRAVO, 86617 NICOLÁS BRAVO, 
PARAÍSO TABASCO ENTRE  
CAMINO S/N Y CAMINO S/N, 
CAMINO S/N LA OBRA SE 
ENCUENTRA UBICADA EN LA 
ENTRADA LOS VAZQUEZ DEL 
POBLADO , lon:-93.13190591, 
lat:18.29420743}}

18-05-2019 16-06-2019 342,497.38 342,497.38 342,497.38 342,497.38 342,497.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-RAMO33-
018/2019-KA367, 
contratista:ELIZABETH GUZMAN 
GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO 
DE PARAISO, monto:747497.93, 
importe_modificado:747497.93}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:8.0}}

{1546578/proyecto_PROCESO, 
1546578/proyecto_INICIO, 
1546578/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201546475 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 
0+001 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA 
MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN, 86600 
MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN, 
PARAÍSO TABASCO ENTRE  
CAMINO S/N Y CAMINO S/N, 
CAMINO S/N AMPLIACIÓN DE LA 
RED ELÉCTRICA SE REALIZARA 
EN, lon:-93.22031983, 
lat:18.36465063}}

15-05-2019 28-06-2019 1,932,737.50 1,932,737.50 1,932,737.50 1,932,737.50 1,932,737.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-R33-017-
2019-KA366, 
contratista:CONSTRUCCIONES 
INTEGRALES Y 
COMERCIALIZADORA TECNOMAYA, 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE PARAISO, monto:3144253.97, 
importe_modificado:3144253.97}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:28.0}}

{1546475/proyecto_PROCESO, 
1546475/proyecto_INICIO, 
1546475/proyecto_PROCESO, 
1546475/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201556068 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 
1+000 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA 
MOCTEZUMA 1RA. SECCIÓN, 86600 
MOCTEZUMA 1RA. SECCIÓN, 
PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE 
S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS 
DORMITORIOS SE LLEV, lon:-
93.23077192, lat:18.37722261}}

20-06-2019 29-07-2019 479,447.35 479,447.35 479,447.35 479,447.35 479,447.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-RAMO33-
026/2019-KA353, contratista:FIARDO, 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE PARAISO, monto:1256710.48, 
importe_modificado:1256710.48}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:21.0}}

{1556068/proyecto_INICIO, 
1556068/proyecto_FIN, 
1556068/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201548826 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, 
direccion:CAMINO TRAMO O+OOO  - 
1+000 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO ORIENTE 
(SAN CAYETANO), 86615 ORIENTE 
(SAN CAYETANO), PARAÍSO 
TABASCO ENTRE  CALLE S/N Y 
CALLE S/N, CALLE S/N LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS 
DORMITORIOS SE LLEVARA, lon:-
93.20479762, lat:18.34735417}}

13-05-2019 21-06-2019 1,196,688.26 1,196,688.26 1,196,688.26 1,196,688.26 1,196,688.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-RAMO33-
006-2019-KA355, 
contratista:TEKNOMATRIC 
CONSTRUCCION, S.A DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, 
monto:1196688.26, 
importe_modificado:1196688.26}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1548826/proyecto_FIN, 
1548826/proyecto_INICIO, 
1548826/proyecto_FIN, 
1548826/proyecto_PROCESO, 
1548826/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201548208 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

557,706.04 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:557706.04, 
modificado:557706.04}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN EL POB 
CHILTEPEC PUERTO CHILTEPEC 
DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO 
TABASCO - 95586

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

95586 S 376 376 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201548806 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

776,711.11 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:776711.11, 
modificado:776711.11}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN 
EL EJ FRANCISCO I MADERO DEL 
MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO - 
96440

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

96440 S 32 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:13.0, 
meta_modificada:13.0}}

2019 3 TAB190201549192 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

895,035.62 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:895035.62, 
modificado:895035.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN 
LA COL QUINTÍN ARAUZ DEL 
MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO - 
97502

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

97502 S 37 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB190201555039 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,194,617.07 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1194617.07, 
modificado:1194617.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN 
EL POB FRANCISCO I MADERO 
MADERO DEL MUNICIPIO DE 
PARAÍSO TABASCO - 112036

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

112036 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201548208 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, 
direccion:CAMINO TRAMO O+OOO  - 
0+100 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO 
CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC), 
86620 CHILTEPEC (PUERTO 
CHILTEPEC), PARAÍSO TABASCO 
ENTRE  CALLE PINO SUAREZ Y 
CALLE S/N, CALLE S/N EL SISTEMA 
DE CAPTACIÓN DE AGUA , lon:-
93.08568216, lat:18.43006394}}

20-05-2019 18-06-2019 557,706.04 557,706.04 557,706.04 557,706.04 557,706.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-RAMO33-
024/2019-OP352, 
contratista:CONSTRUCTORA Y 
SERVICIOS AZTLAN, S.A DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, 
monto:557706.04, 
importe_modificado:557706.04}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1548208/proyecto_INICIO, 
1548208/proyecto_PROCESO, 
1548208/proyecto_FIN, 
1548208/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201548806 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, 
direccion:CAMINO TRAMO O+OOO  - 
0+100 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO 
FRANCISCO I. MADERO, 86600 
FRANCISCO I. MADERO, PARAÍSO 
TABASCO ENTRE  CALLE S/N Y 
CALLE S/N, CALLE S/N LA 
CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS 
DORMITORIOS SE REALIZARAN EN, 
lon:-93.22445402, lat:18.35164439}}

11-05-2019 19-06-2019 776,711.11 776,711.11 776,711.11 776,711.11 776,711.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-RAMO33-
005-2019-KA354, 
contratista:TECNOLOGIA EN 
CORROSION AGR, S.A DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, 
monto:776711.11, 
importe_modificado:776711.11}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:13.0}}

{1548806/proyecto_INICIO, 
1548806/proyecto_PROCESO, 
1548806/proyecto_FIN, 
1548806/proyecto_INICIO, 
1548806/proyecto_PROCESO, 
1548806/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201549192 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 
1+000 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 COLONIA 
QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN 
ARAUZ, PARAÍSO TABASCO ENTRE  
CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N 
LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO SE LLEVARA ACABO 
EN LA COLONIA , lon:-93.21514654, 
lat:18.37909728}}

14-05-2019 22-06-2019 895,035.62 895,035.62 895,035.62 895,035.62 895,035.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-RAMO33-
011-2019-KA360, contratista:VICTOR 
HUGO PEREZ VALDIVIA, 
convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, 
monto:895035.62, 
importe_modificado:895035.62}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1549192/proyecto_FIN, 
1549192/proyecto_PROCESO, 
1549192/proyecto_INICIO, 
1549192/proyecto_PROCESO, 
1549192/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201555039 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 
1+000 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO 
FRANCISCO I. MADERO (MADERO), 
86600 FRANCISCO I. MADERO 
(MADERO), PARAÍSO TABASCO 
ENTRE  CALLE S/N Y BRECHA S/N, 
CALLE S/N LA CONSTRUCCIÓN DE 
LOS CUARTOS DORMITOR, lon:-
93.20812123, lat:18.33660107}}

13-05-2019 21-06-2019 1,194,617.07 1,194,617.07 1,194,617.07 1,194,617.07 1,194,617.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-RAMO33-
007-2019-KA356, 
contratista:CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
PARAISO, monto:1194617.07, 
importe_modificado:1194617.07}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1555039/proyecto_INICIO, 
1555039/proyecto_PROCESO, 
1555039/proyecto_FIN, 
1555039/proyecto_INICIO, 
1555039/proyecto_PROCESO, 
1555039/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201548403 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,135,562.43 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1135562.43, 
modificado:1135562.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN 
EL EJ OCCIDENTE SAN FRANCISCO 
DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO 
TABASCO - 95867

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

95867 S 40 55 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:19.0, 
meta_modificada:19.0}}

2019 3 TAB190201548662 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,075,038.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1075038.85, 
modificado:1075038.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN 
LA RA MOCTEZUMA SEGUNDA 
SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
PARAÍSO TABASCO - 96208

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

96208 S 45 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:18.0, 
meta_modificada:18.0}}

2019 3 TAB190201549108 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,194,736.94 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1194736.94, 
modificado:1194736.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN 
LA RA QUINTÍN ARAUZ UNO DEL 
MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO - 
97269

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

97269 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB190201549252 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

894,948.40 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:894948.4, 
modificado:894948.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN 
EL BELLOTE MIGUEL DE LA 
MADRID DEL MUNICIPIO DE 
PARAÍSO TABASCO - 97687

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

97687 S 37 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201548403 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, 
direccion:CAMINO TRAMO O+OOO  - 
0+100 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO 
OCCIDENTE (SAN FRANCISCO), 
86616 OCCIDENTE (SAN 
FRANCISCO), PARAÍSO TABASCO 
ENTRE  CALLE S/N Y CALLE S/N, 
CALLE S/N LA CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTOS SE REALIZARA EN EL E, 
lon:-93.25186742, lat:18.33104213}}

11-05-2019 19-06-2019 1,135,562.43 1,135,562.43 1,135,562.43 1,135,562.43 1,135,562.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-RAMO33-
002-2019-KA351, 
contratista:TECNOLOGIA EN 
CORROSION AGR, S.A DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, 
monto:1135562.43, 
importe_modificado:1135562.43}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:19.0}}

{1548403/proyecto_INICIO, 
1548403/proyecto_PROCESO, 
1548403/proyecto_INICIO, 
1548403/proyecto_FIN, 
1548403/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201548662 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, 
direccion:CAMINO TRAMO O+OOO  - 
0+100 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA 
MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN, 86600 
MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN, 
PARAÍSO TABASCO ENTRE  CALLE 
S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA 
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS SE REALIZA, lon:-
93.21942897, lat:18.36329462}}

11-05-2019 19-06-2019 1,075,038.85 1,075,038.85 1,075,038.85 1,075,038.85 1,075,038.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-RAMO33-
003-2019-KA352, contratista:JOSE 
ANTONIO MELO CASTELLANOS, 
convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, 
monto:1075038.85, 
importe_modificado:1075038.85}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:18.0}}

{1548662/proyecto_FIN, 
1548662/proyecto_PROCESO, 
1548662/proyecto_INICIO, 
1548662/proyecto_PROCESO, 
1548662/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201549108 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 
1+000 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA 
QUINTÍN ARAUZ, 86607 QUINTÍN 
ARÁUZ UNO, PARAÍSO TABASCO 
ENTRE  CALLE S/N Y CALLE S/N, 
CALLE S/N LA CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTOS DORMITORIOS SE 
LLEVARA ACABO EN LA R, lon:-
93.2130135, lat:18.36768417}}

14-05-2019 22-06-2019 1,194,736.94 1,194,736.94 1,194,736.94 1,194,736.94 1,194,736.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-RAMO33-
010-2019-KA359, contratista:FML 
PROYECTOS INTEGRALES, S.A. DE 
CV., convocante:MUNICIPIO DE 
PARAISO, monto:1194736.94, 
importe_modificado:1194736.94}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1549108/proyecto_INICIO, 
1549108/proyecto_FIN, 
1549108/proyecto_INICIO, 
1549108/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201549252 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 
1+000 MARGEN IZQUIERDO   
KILÓMETRO 1 + 1 COLONIA EL 
BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID), 
86613 EL BELLOTE (MIGUEL DE LA 
MADRID), PARAÍSO TABASCO 
ENTRE  CALLE S/N Y CAMINO S/N, 
CALLE S/N LA CONSTRUCCIÓN DE 
LOS CUART, lon:-93.16034555, 
lat:18.42389291}}

15-05-2019 23-06-2019 894,948.40 894,948.40 894,948.40 894,948.40 894,948.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-RAMO33-
014-2019-KA363, 
contratista:DESARROLLO DE 
ARQUITECTURA INGENIERIA Y 
EJECUCION DE OBRA S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, 
monto:894948.4, 
importe_modificado:894948.4}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1549252/proyecto_INICIO, 
1549252/proyecto_PROCESO, 
1549252/proyecto_FIN, 
1549252/proyecto_INICIO, 
1549252/proyecto_PROCESO, 
1549252/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201549374 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,319,898.21 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2319898.21, 
modificado:2319898.21}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA 
TENSION UBIC SECCION LA 
MONTAÑITA EN EL EJ PUERTO 
CEIBA CARRIZAL DEL MUNICIPIO 
DE PARAISO - 98018

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

98018 S 1,343 1,343 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB190201549277 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,219,288.77 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2219288.77, 
modificado:2219288.77}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA 
TENSION UBIC LOS GUEMES LOS 
SANTOS FINAL DE LA LAGUNA LOS 
GARCIA TEMPLO EVENECER EN LA 
RA - 97776

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

97776 S 580 582 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:22.0, 
meta_modificada:22.0}}

2019 3 TAB190201546640 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,405,503.07 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1405503.07, 
modificado:1405503.07}}

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A 
BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN 
FRIÓ ACCESO LOS MORALES 
PRIMERA ETAPA EN EL POB 
NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO - 93407

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

93407 S 1,056 1,057 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201548134 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

428,273.01 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:428273.01, 
modificado:428273.01}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN EL POB 
FRANCISCO I MADERO MADERO 
DEL MUNICIPIO DE PARAISO 
TABASCO - 95481

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

95481 S 1,361 1,361 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201549374 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 
1+000 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO PUERTO 
CEIBA (CARRIZAL), 86610 PUERTO 
CEIBA (CARRIZAL), PARAÍSO 
TABASCO ENTRE  CALLE S/N Y 
CALLE S/N, CALLE S/N LA 
AMPLIACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN 
MEDIA Y BAJA TENSI, lon:-
93.20186432, lat:18.40099025}}

15-05-2019 28-06-2019 2,319,898.21 2,319,898.21 2,319,898.21 2,319,898.21 2,319,898.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-R33-016-
2019-KA365, contratista:SUSANA 
VALENZUELA GONZÁLEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, 
monto:2319898.21, 
importe_modificado:2319898.21}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:20.0}}

{1549374/proyecto_FIN, 
1549374/proyecto_INICIO, 
1549374/proyecto_PROCESO, 
1549374/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201549277 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, 
direccion:BRECHA TRAMO 0+000  - 
1+000 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA 
ESCRIBANO, 86600 EL ESCRIBANO, 
PARAÍSO TABASCO ENTRE  CALLE 
ENTRADA LOS GUEMES Y CALLE 
ENTRADA LOS SANTOS, CALLE 
ENTRADA LOS GARCIAS LA 
AMPLIACIÓN DE RED DE DI, lon:-
93.22522121, lat:18.41098225}}

15-05-2019 28-06-2019 2,219,288.77 2,219,288.77 2,219,288.77 2,219,288.77 2,219,288.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-R33-015-
2019-KA364, contratista:SANTIAGO 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, 
monto:2219288.77, 
importe_modificado:2219288.77}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:22.0}}

{1549277/proyecto_FIN, 
1549277/proyecto_INICIO, 
1549277/proyecto_FIN, 
1549277/proyecto_PROCESO, 
1549277/proyecto_INICIO, 
1549277/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201546640 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 
0+600 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO NICOLÁS 
BRAVO, 86617 NICOLÁS BRAVO, 
PARAÍSO TABASCO ENTRE  
CAMINO S/N Y CAMINO S/N, 
CAMINO S/N LA PAVIMENTACIÓN 
SE LLEVARA ACABO EN LA 
ENTRADA LOS MORALES POR EL , 
lon:-93.13394171, lat:18.29337361}}

18-05-2019 26-06-2019 1,405,503.07 1,405,503.07 1,405,503.07 1,405,503.07 1,405,503.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-RAMO33-
019/2019-KA368, contratista:ESDRAS 
TARACENA GOMEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, 
monto:1405503.07, 
importe_modificado:1405503.07}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1546640/proyecto_INICIO, 
1546640/proyecto_FIN, 
1546640/proyecto_PROCESO, 
1546640/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201548134 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, 
direccion:CAMINO TRAMO O+OOO  - 
0+100 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO 
FRANCISCO I. MADERO (MADERO), 
86600 FRANCISCO I. MADERO 
(MADERO), PARAÍSO TABASCO 
ENTRE  CALLE S/N Y CALLE S/N, 
CALLE S/N EL SISTEMA DE 
CAPTACION DE AGUA POTABLE , 
lon:-93.20481634, lat:18.33244681}}

20-05-2019 18-06-2019 428,273.01 428,273.01 428,273.01 428,273.01 428,273.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-RAMO33-
023-2019-OP351, contratista:ESDRAS 
TARACENA GOMEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, 
monto:428273.01, 
importe_modificado:428273.01}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1548134/proyecto_FIN, 
1548134/proyecto_INICIO, 
1548134/proyecto_FIN, 
1548134/proyecto_PROCESO, 
1548134/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201549073 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,196,832.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1196832.18, 
modificado:1196832.18}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN 
LA RA FRANCISCO I MADERO 
SEGUNDA SECCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE PARAÍSO - 97172

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

97172 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB190201549229 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,076,477.74 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1076477.74, 
modificado:1076477.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN 
LA COL QUINTÍN ARAUZ DEL 
MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO 
UBIC EJ QUIN - 97627

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

97627 S 45 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:18.0, 
meta_modificada:18.0}}

2019 3 TAB190201548856 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,137,827.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1137827.37, 
modificado:1137827.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN 
LA RA MOCTEZUMA TERCERA 
SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
PARAÍSO TABASCO - 96556

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

96556 S 45 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:19.0, 
meta_modificada:19.0}}

2019 3 TAB190201549208 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

596,883.93 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:596883.93, 
modificado:596883.93}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN 
LA COL CHILTEPEC SECCIÓN 
PENJAMO DEL MUNICIPIO DE 
PARAÍSO TABASCO - 97546

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DEL MUNICIPIO 
DE PARAÍSO 
TABASCO

97546 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201549073 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 
1+000 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA 
FRANCISCO I. MADERO 2DA. 
SECCIÓN, 86600 FRANCISCO I. 
MADERO 2DA. SECCIÓN, PARAÍSO 
TABASCO ENTRE  CALLE S/N Y 
CALLE S/N, CALLE S/N LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTO, 
lon:-93.19523584, lat:18.32811497}}

13-05-2019 21-06-2019 1,196,832.18 1,196,832.18 1,196,832.18 1,196,832.18 1,196,832.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-RAMO33-
009-2019-KA358, 
contratista:GUILLERMO FLORES 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, 
monto:1196832.18, 
importe_modificado:1196832.18}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1549073/proyecto_PROCESO, 
1549073/proyecto_INICIO, 
1549073/proyecto_PROCESO, 
1549073/proyecto_FIN, 
1549073/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201549229 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 
1+000 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO QUINTÍN 
ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, 
PARAÍSO TABASCO ENTRE  
BRECHA S/N Y CALLE S/N, CALLE 
S/N LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
CUARTOS DORMITORIOS SE 
LLEVARA ACABO EN EL EJID, lon:-
93.20786435, lat:18.38021096}}

14-05-2019 22-06-2019 1,076,477.74 1,076,477.74 1,076,477.74 1,076,477.74 1,076,477.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-RAMO33-
013-2019-KA362, contratista:LUIS 
RUBEN QUIROZ LOPEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, 
monto:1076477.74, 
importe_modificado:1076477.74}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:18.0}}

{1549229/proyecto_FIN, 
1549229/proyecto_PROCESO, 
1549229/proyecto_INICIO, 
1549229/proyecto_PROCESO, 
1549229/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201548856 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, 
direccion:CAMINO TRAMO O+OOO  - 
1+000 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA 
MOCTEZUMA 3A SECCIÓN, 86616 
MOCTEZUMA 3RA. SECCIÓN, 
PARAÍSO TABASCO ENTRE  CALLE 
S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS 
DORMITORIOS SE LLEVA, lon:-
93.25578242, lat:18.35821104}}

13-05-2019 21-06-2019 1,137,827.37 1,137,827.37 1,137,827.37 1,137,827.37 1,137,827.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-RAMO33-
008-2019-KA357, 
contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE PARAISO, monto:1137827.37, 
importe_modificado:1137827.37}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:19.0}}

{1548856/proyecto_PROCESO, 
1548856/proyecto_INICIO, 
1548856/proyecto_FIN, 
1548856/proyecto_INICIO, 
1548856/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201549208 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:54, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 
1+000 MARGEN DERECHO   
KILÓMETRO 1 + 1 COLONIA 
PÉNJAMO, 86613 CHILTEPEC 
(SECCIÓN PÉNJAMO), PARAÍSO 
TABASCO ENTRE  BRECHA S/N Y 
CALLE S/N, CALLE S/N LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS 
DORMITORIOS SE LLEVARAN 
ACABO, lon:-93.09657624, 
lat:18.43664973}}

14-05-2019 22-06-2019 596,883.93 596,883.93 596,883.93 596,883.93 596,883.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PA-CO-RAMO33-
012-2019-KA361, contratista:LUIS 
RUBEN QUIROZ LOPEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, 
monto:596883.93, 
importe_modificado:596883.93}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1549208/proyecto_FIN, 
1549208/proyecto_INICIO, 
1549208/proyecto_PROCESO, 
1549208/proyecto_INICIO, 
1549208/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201532163 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

183,089.53 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:183089.53, 
modificado:175014.53}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
ALUMBRADO PUBLICO - 71306

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA 
TABASCO

71306 S 426 422 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:89.0, 
meta_modificada:89.0}}

2019 3 TAB190201532706 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

115,317.80 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:115317.8, 
modificado:115308.24}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
ALUMBRADO PUBLICO - 72082

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA 
TABASCO

72082 S 345 320 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:54.0, 
meta_modificada:54.0}}

2019 3 TAB190201544013 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

559,621.90 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:559621.9, 
modificado:550736.47}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO - 63916

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA 
TABASCO

63916 S 426 422 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:144.0, 
meta_modificada:144.0}}

2019 3 TAB190201544056 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

937,512.19 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:937512.19, 
modificado:932027.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 
LIRIOS Y GUAYACANES - 64002

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA 
TABASCO

64002 S 115 129 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:886.0, 
meta_modificada:886.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201532163 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, 
direccion:CARRETERA FEDERAL 
LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA  - 
PICHUCALCO  KILÓMETRO 5 + 500 
RANCHERIA IGNACIO ALLENDE 2A 
SECC, 86808 IGNACIO ALLENDE 
2DA. SECCIÓN, TEAPA TABASCO 
ENTRE   Y  ,   ESTE PROYECTO SE 
LOCALIZA SALIENDO DE LA 
CABECERA MUNICI, lon:-
92.9886745, lat:17.55154395}}

28-04-2019 28-05-2019 175,014.53 175,014.53 175,014.53 175,014.53 175,014.53 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:61819, 
contratista:, convocante:MUNICIPIO 
DE TEAPA, monto:183089.53, 
importe_modificado:183089.53}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:89.0}}

{1532163/proyecto_PROCESO, 
1532163/proyecto_INICIO, 
1532163/proyecto_PROCESO, 
1532163/proyecto_INICIO, 
1532163/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201532706 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:58, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA  - 
VILLAHERMOSA  KILÓMETRO 14 + 0 
RANCHERIA MANUEL VUELTA Y 
RAYÓN 1A SECCIÓN, 86810 
MANUEL BUELTA Y RAYÓN, TEAPA 
TABASCO ENTRE   Y  ,   ESTE 
PROYECTO SE LOCALIZA 
SALIENDO DE LA CABECERA MUN, 
lon:-92.95296548, lat:17.70409193}}

28-04-2019 28-05-2019 115,308.24 115,308.24 115,308.24 115,308.24 115,308.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:65771, 
contratista:, convocante:MUNICIPIO 
DE TEAPA, monto:115317.8, 
importe_modificado:115308.24}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:54.0}}

{1532706/proyecto_INICIO, 
1532706/proyecto_PROCESO, 
1532706/proyecto_FIN, 
1532706/proyecto_PROCESO, 
1532706/proyecto_FIN, 
1532706/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201544013 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, 
direccion:CARRETERA FEDERAL 
LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA  - 
PICHUCALCO  KILÓMETRO 6 + 800 
RANCHERIA IGNACIO ALLENDE 2A 
SECC, 86808 IGNACIO ALLENDE 
2DA. SECCIÓN, TEAPA TABASCO 
ENTRE   Y  ,   ESTE PROYECTO SE 
LOCALIZA EN EL POBLADO 
IGNACIO ALLENDE , lon:-
92.98976884, lat:17.55146979}}

05-04-2019 04-05-2019 550,736.47 550,736.47 550,736.47 550,736.47 550,736.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-001-
1/2019, contratista:CONSTRUCTORA 
FUMA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, 
monto:550742.7, 
importe_modificado:559621.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:144.0}}

{1544013/proyecto_INICIO, 
1544013/proyecto_PROCESO, 
1544013/proyecto_FIN, 
1544013/proyecto_INICIO, 
1544013/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201544056 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 
direccion:CALLE GUAYACANES 
COLONIA LAS FLORES, 86802 
TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE 
CALLE LIRIOS Y CALLE ROSAS, 
CALLE MARIPOSA ESTE 
PROYECTO SE LOCALIZA EN LA 
COLONIA LAS FLORES EN LAS 
CALLES LIRIOS Y GUAYACANES 
ENTRE LAS CALLES ROSAS Y 
MARIPOS, lon:-92.94098638, 
lat:17.56027127}}

26-04-2019 09-06-2019 932,027.16 932,027.16 932,027.16 932,027.16 932,027.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-003-
3/2019, contratista:C Y P 
TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
TEAPA, monto:932046.46, 
importe_modificado:937512.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:886.0}}

{1544056/proyecto_INICIO, 
1544056/proyecto_FIN, 
1544056/proyecto_INICIO, 
1544056/proyecto_PROCESO, 
1544056/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201544083 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

181,391.62 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:181391.62, 
modificado:175867.89}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN CALLE LIRIOS Y 
GUAYACANES - 64059

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA 
TABASCO

64059 S 115 129 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}

2019 3 TAB190201548186 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

82,647.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82647.51, 
modificado:78405.45}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
ALUMBRADO PUBLICO - 70167

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA 
TABASCO

70167 S 335 320 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:39.0, 
meta_modificada:39.0}}

2019 3 TAB190201544021 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

244,090.27 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:244090.27, 
modificado:238832.87}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE LIRIOS Y 
GUAYACANES - 63940

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA 
TABASCO

63940 S 115 129 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:144.0, 
meta_modificada:144.0}}

2019 3 TAB190201548329 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

534,301.19 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:534301.19, 
modificado:499642.48}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
ALUMBRADO PUBLICO - 70422

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA 
TABASCO

70422 S 1,809 1,692 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:238.0, 
meta_modificada:238.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201544083 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 
direccion:CALLE GUAYACANES 
COLONIA LAS FLORES, 86802 
TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE 
CALLE LIRIOS Y CALLE ROSAS, 
CALLE MARIPOSA ESTE 
PROYECTO DE ALUMBRADO 
PUBLICO SE LOCALIZA EN LA 
COLONIA LAS FLORES EN LAS 
CALLES LIRIOS Y GUAYACANES 
ENTRE LAS C, lon:-92.94097028, 
lat:17.56027638}}

05-04-2019 25-04-2019 175,867.89 175,867.89 175,867.89 175,867.89 175,867.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-003-
4/2019, contratista:C Y P 
TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
TEAPA, monto:175867.89, 
importe_modificado:181391.62}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:8.0}}

{1544083/proyecto_INICIO, 
1544083/proyecto_FIN, 
1544083/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelve a 
petición del ente ejecutor, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-09-27}, obs2: 
{observación:se devuelve a petición del 
ente ejecutor, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-09-
27}, obs3: {observación:se devuelve a 
petición del ente ejecutor, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-09-27}, obs4: 
{observación:se devuelve a petición del 
ente ejecutor, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-09-
27}}TAB190201548186 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:44, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA  - 
TACOTALPA  KILÓMETRO 11 + 0 
EJIDO ARCADIO ZENTELLA, 86806 
ARCADIO ZENTELLA, TEAPA 
TABASCO ENTRE   Y  ,   ESTE 
PROYECTO SE LOCALIZA 
SALIENDO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL SE TOMA LA 
CARRETERA , lon:-92.86441152, 
lat:17.53476933}}

28-04-2019 28-05-2019 78,405.45 78,405.45 78,405.45 78,405.45 78,405.45 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:61821, 
contratista:, convocante:MUNICIPIO 
DE TEAPA, monto:82647.51, 
importe_modificado:82647.51}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:39.0}}

{1548186/proyecto_INICIO, 
1548186/proyecto_PROCESO, 
1548186/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201544021 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 
direccion:CALLE GUAYACANES 
COLONIA LAS FLORES, 86802 
TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE 
CALLE LIRIOS Y CALLE ROSAS, 
CALLE MARIPOSA ESTE 
PROYECTO SE LOCALIZA EN LA 
COLONIA LAS FLORES EN LAS 
CALLES LIRIOS Y GUAYACANES 
ENTRE LAS CALLES ROSAS Y 
MARIPOS, lon:-92.94095419, 
lat:17.5602815}}

05-04-2019 25-04-2019 238,832.87 238,832.87 238,832.87 238,832.87 238,832.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-002-
3/2019, contratista:HEBER SAMUEL 
RIVERA VALENCIA, 
convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, 
monto:238843.45, 
importe_modificado:244090.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:144.0}}

{1544021/proyecto_INICIO, 
1544021/proyecto_PROCESO, 
1544021/proyecto_INICIO, 
1544021/proyecto_PROCESO, 
1544021/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201548329 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA  - 
VILLAHERMOSA  KILÓMETRO 12 + 0 
VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN 
ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE 
CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 
JUSTO SIERRA, CALLE FRANCISCO 
TRUJILLO ESTE PROYECTO SE 
LOCALIZA SAL, lon:-93.02757127, 
lat:17.60844344}}

28-04-2019 28-05-2019 499,642.48 499,642.48 499,642.48 499,642.48 499,642.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:61824, 
contratista:, convocante:MUNICIPIO 
DE TEAPA, monto:534301.19, 
importe_modificado:534301.19}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:238.0}}

{1548329/proyecto_PROCESO, 
1548329/proyecto_INICIO, 
1548329/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201532087 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

184,401.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:184401.37, 
modificado:184093.18}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
ALUMBRADO PUBLICO - 71207

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA 
TABASCO

71207 S 675 589 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:89.0, 
meta_modificada:89.0}}

2019 3 TAB190201532141 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

145,634.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:145634.51, 
modificado:128640.35}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
ALUMBRADO PUBLICO - 71272

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA 
TABASCO

71272 S 499 439 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:56.0, 
meta_modificada:56.0}}

2019 3 TAB190201544044 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

127,331.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:127331.02, 
modificado:119657.27}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE LIRIOS Y 
GUAYACANES - 63987

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA 
TABASCO

63987 S 115 129 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:192.0, 
meta_modificada:192.0}}

2019 3 TAB190201532740 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

146,684.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:146684.48, 
modificado:145927.82}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA COL  LAS GRUTAS - 
72146

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA 
TABASCO

72146 S 175 165 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:380.0, 
meta_modificada:380.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201532087 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA  - SAN 
ANTONIO   KILÓMETRO 6 + 0 
RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA. 
SECCIÓN (FCO. SARABIA), 86826 
MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN 
(FCO. SARABIA), TEAPA TABASCO 
ENTRE   Y  ,   ESTE PROYECTO SE 
LOCA, lon:-92.92876355, 
lat:17.60553782}}

28-04-2019 28-05-2019 184,093.18 184,093.18 184,093.18 184,093.18 184,093.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:65773, 
contratista:, convocante:MUNICIPIO 
DE TEAPA, monto:184401.37, 
importe_modificado:184093.18}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:89.0}}

{1532087/proyecto_FIN, 
1532087/proyecto_PROCESO, 
1532087/proyecto_FIN, 
1532087/proyecto_INICIO, 
1532087/proyecto_PROCESO, 
1532087/proyecto_FIN, 
1532087/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201532141 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:39, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA  - 
VILLAHERMOSA  KILÓMETRO 18 + 0 
EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 
86823 HERMENEGILDO GALEANA, 
TEAPA TABASCO ENTRE   Y  ,   
ESTE PROYECTO SE LOCALIZA 
SALIENDO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL SE TOMA LA, lon:-
93.00218628, lat:17.69164688}}

28-04-2019 28-05-2019 128,640.35 128,640.35 128,640.35 128,640.35 128,640.35 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:61822, 
contratista:, convocante:MUNICIPIO 
DE TEAPA, monto:145634.51, 
importe_modificado:145634.51}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:56.0}}

{1532141/proyecto_PROCESO, 
1532141/proyecto_INICIO, 
1532141/proyecto_PROCESO, 
1532141/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201544044 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 
direccion:CALLE GUAYACANES 
COLONIA LAS FLORES, 86802 
TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE 
CALLE LIRIOS Y CALLE ROSAS, 
CALLE MARIPOSA ESTE 
PROYECTO SE LOCALIZA EN LA 
COLONIA LAS FLORES EN LAS 
CALLES LIRIOS Y GUAYACANES 
ENTRE LAS CALLES ROSAS Y 
MARIPOS, lon:-92.94097753, 
lat:17.56027894}}

05-04-2019 25-04-2019 119,657.27 119,657.27 119,657.27 119,657.27 119,657.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-002-
2/2019, contratista:HEBER SAMUEL 
RIVERA VALENCIA, 
convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, 
monto:119662.35, 
importe_modificado:127331.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:192.0}}

{1544044/proyecto_FIN, 
1544044/proyecto_PROCESO, 
1544044/proyecto_FIN, 
1544044/proyecto_PROCESO, 
1544044/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelve a 
peticion del ente ejecutor, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-09-27}, obs2: 
{observación:se devuelve a peticion del 
ente ejecutor, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-09-
27}, obs3: {observación:se devuelve a 
peticion del ente ejecutor, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-09-27}, obs4: 
{observación:se devuelve a peticion del 
ente ejecutor, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-09-
27}}TAB190201532740 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:ANDADOR LA VIA COLONIA 
LAS GRUTAS, 86801 TEAPA, TEAPA 
TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO 
ZAPATA 1 Y CALLE EMILIANO 
ZAPATA 2,   ESTA AMPLIACIÓN SE 
REALIZARA EN LAS CALLES 
PARALELAS A LAS VÍAS DEL 
FERROCARRIL EN LA PARTE 
POSTERIOR DE LAS , lon:-
92.93649292, lat:17.56476154}}

28-04-2019 24-06-2019 145,927.82 145,927.82 145,927.82 145,927.82 145,927.82 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:65765, 
contratista:, convocante:MUNICIPIO 
DE TEAPA, monto:145927.82, 
importe_modificado:145927.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:380.0}}

{1532740/proyecto_PROCESO, 
1532740/proyecto_INICIO, 
1532740/proyecto_PROCESO, 
1532740/proyecto_FIN, 
1532740/proyecto_INICIO, 
1532740/proyecto_FIN, 
1532740/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101513435 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

5,589,398.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5589398.45, 
modificado:5589398.45}}

K-323 Construcción de red de 
alcantarillado sanitario y pluvial en la 
periferia del mercado José María Pino 
Suárez (calles Constitución, José 
María Pino Suárez, Amado Nervo y 
Bastar Zozaya), Col. Centro, Ciudad 
de Villahermosa, municipio de Centro, 
Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio centro K-323 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:1130.0, 
meta_modificada:1130.0}
}

2019 3 TAB190101513444 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

2,687,209.60 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2687209.6, 
modificado:2679739.19}}

K-334 Desazolve de fuente de 
captación sobre el Río Carrizal, planta 
potabilizadora de agua denominada 
Isla I.

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio centro K-334 N 0 0 48,085 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:46000.0, 
meta_modificada:46000.0
}}

2019 3 TAB190101513463 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

4,336,009.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4336009.48, 
modificado:4318889.32}}

K-280 Estudio y proyecto ejecutivo 
para la construcción de las líneas de 
conducción y red de distribución de 
agua potable en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco (Zona 3 Sector 
Norte)

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-280 N 0 0 85,016 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201566065 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

2,726,162.40 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2726162.4, 
modificado:2726162.4}}

K-381	Desazolve de fuente de 
captación sobre el río Carrizal, planta 
potabilizadora de agua denominada la 
Isla II, Ra. Buena Vista Río Nuevo 1ra. 
Sección, municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-381 N 0 0 42,779 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1130.0, 
meta_modificada:1130.0}
}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101513435 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle Andrés Sánchez 
Magallanes 732, Centro Delegacion 
Cuatro, 86077 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9196167, 
lat:17.99440722}}

01-03-2019 29-05-2019 3,695,746.21 5,544,616.45 3,695,746.21 3,695,746.21 3,695,746.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:1130.0}}

{1513435/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101513444 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle Simon Sarlat 244, 
Centro Delegacion Tres, 86077 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9196167, lat:17.99179496}}

15-03-2019 15-05-2019 2,679,739.19 2,679,739.19 2,679,739.19 2,679,739.19 2,679,739.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:46000.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101513463 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Pino Suárez 621, Centro 
Delegacion Cinco, 86073 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.91549683, lat:17.99571333}}

01-02-2019 29-03-2019 4,318,889.32 4,318,889.32 4,318,889.32 4,318,889.32 4,318,889.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-280-
001E/2019, contratista:OBRAS Y 
PROYECTOS PER, S.A DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:4336009.48, 
importe_modificado:4336009.48}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:1.0}}

{1513463/proyecto_PROCESO, 
1513463/proyecto_INICIO, 
1513463/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201566065 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, 
direccion:México 195, Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.91412354, 
lat:17.96436393}}

17-06-2019 09-09-2019 1,193,234.17 2,726,162.40 1,193,234.17 1,193,234.17 1,193,234.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1130.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301573937 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario del ejido Torno 
Largo  Estancia (El Manguito), 
municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-483 N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573938 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario del ejido El 
Espino, municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-485 N 0 0 590 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573941 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario de la Ranchería 
La Manga Tamulte de las Sabanas, 
municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-491 N 0 0 733 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573942 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario de la Ranchería 
Cruz del Bajío, municipio de Centro, 
Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-493 N 0 0 731 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301573937 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ejido Torno Largo, lon:-
92.822991, lat:18.199519}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573938 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ejido el Espino, lon:-
92.831698, lat:18.24779}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573941 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:La manga Tamulte de las 
Sabanas, lon:-92.771773, 
lat:18.146007}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573942 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:La manga Tamulte de las 
Sabanas, lon:-92.782488, 
lat:17.981145}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101513074 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

3,370,743.57 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3370743.57, 
modificado:3370743.57}}

K-312 Reconstrucción de pavimento 
de concreto hidráulico, calle José 
María Pino Suarez entre Bastar 
Zozaya y Blvd. Ruiz Cortines, Col. 
Centro, Delegación cinco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-312 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:2538.27, 
meta_modificada:2538.27
}}

2019 3 TAB190101513168 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

912,753.92 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:912753.92, 
modificado:912753.92}}

K-316 Reconstrucción de guarniciones 
y banquetas, calle Constitución entre 
calle Bastar Zozaya y Blvd. Ruiz 
Cortines, Col. Centro, Delegación 
cinco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-316 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:975.0, 
meta_modificada:975.0}}

2019 3 TAB190301573936 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario del ejido 21 de 
marzo, municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-481 N 0 0 142 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573940 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario de la Ranchería 
Rovirosa Tamulte de las Sabanas, 
municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-489 N 0 0 640 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101513074 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Laguna Mecoacán 142, La 
Manga III Etapa, 86068 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.90863037, 
lat:17.99310109}}

01-03-2019 29-04-2019 2,458,462.76 3,364,201.78 2,547,842.85 2,458,462.76 2,458,462.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2487.5}}

{1513074/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101513168 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Benito Juárez 416SN, Centro 
Delegacion Dos, 86077 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.91824341, 
lat:17.98918266}}

01-03-2019 29-04-2019 748,178.62 907,208.17 907,208.17 748,178.62 748,178.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:828.75}}

{1513168/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573936 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ejido 21 de marzo, lon:-
92.986096, lat:17.998484}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573940 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Rovirosa Tamulte de las 
Sabanas, lon:-92.779772, 
lat:18.162111}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101513083 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

3,335,411.82 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3335411.82, 
modificado:3335411.82}}

K-313 Reconstrucción de pavimento 
de concreto hidráulico, calle 
Constitución entre calle Bastar Zozaya 
y Blvd. Ruiz Cortines, Col. Centro, 
Delegación cinco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-313 N 0 0 353,573 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:2505.75, 
meta_modificada:2505.75
}}

2019 3 TAB190101513266 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

2,272,433.71 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2272433.71, 
modificado:2272433.71}}

K-315 Reconstrucción de pavimento 
de concreto hidráulico, calle Amado 
Nervo entre calle Pino Suarez y 
Constitución, Col. Centro, Delegación 
cinco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-315 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:1685.19, 
meta_modificada:1685.19
}}

2019 3 TAB190301573932 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Estudio  y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de agua 
potable del ejido 21 de marzo, 
municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-473 N 0 0 142 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573935 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario del ejido 16 de 
septiembre, municipio de Centro, 
Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-479 N 0 0 335 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101513083 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Independencia 2, Jose Maria 
Pino Suárez, Primero de Mayo, 86000 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9196167, lat:17.9878765}}

01-03-2019 29-04-2019 1,496,899.72 3,327,734.60 1,496,899.72 1,496,899.72 1,496,899.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2480.69}}

{1513083/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101513266 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:5 de Mayo 422, Centro 
Delegacion Dos, 86077 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.9196167, 
lat:17.98918266}}

01-03-2019 29-04-2019 910,349.74 2,265,138.76 910,349.74 910,349.74 910,349.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1634.63}}

{1513266/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573932 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ejido 21 de marzo, lon:-
92.986096, lat:17.998484}}

15-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573935 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ejido 16 de septiembre, lon:-
92.986096, lat:17.998484}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301573945 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

1,103,662.22 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1103662.22, 
modificado:1103662.22}}

Elaboración de estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción de la 
línea de conducción de reforzamiento 
de la planta la Isla II al sistema de 
agua potable la Isla I, ranchería 
Corregidora Ortiz 3era. Sección, 
municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-513 N 0 0 1,880 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101513417 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

9,862,619.89 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9862619.89, 
modificado:0.0}}

K-322 Construcción de colector 
sanitario y cruce direccional para la 
reubicación de la estación de bombeo 
El Negro, Colonia Casa Blanca, 
Ciudad de Villahermosa, municipio de 
Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-322 N 0 0 38,345 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:430.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB190301573944 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

931,088.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:931088.0, 
modificado:931088.0}}

Elaboración de estudio y proyecto 
ejecutivo para la ampliación de la 
planta potabilizadora denominada 
Acachapan y Colmena 3ra. Sección, 
incluye: Rehabilitación de la captación 
y construcción de línea de conducción 
de aguas, Ranchería Acachapan y 
Colmena 3ra. Sección, Mu

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-503 N 0 0 1,352 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301574116 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

2,854,275.68 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2854275.68, 
modificado:2854275.68}}

Reconstrucción de guarniciones y 
banquetas, en Av. Paseo Usumacinta 
de la Ciudad de Villahermosa, Centro, 
Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-423 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:2351.79, 
meta_modificada:2351.79
}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301573945 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Corregidora Ortiz 3ra 
seccion, lon:-93.151211, 
lat:17.936164}}

02-09-2019 30-11-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101513417 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Luis Donaldo Colosio 
Murrieta 100A, Gaviotas Nte. Sector 
Popular, 86067 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.91000366, 
lat:17.9878765}}

01-03-2019 28-06-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:0.0}}

{1513417/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB190301573944 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Acachapan y colmena 3ra 
seccion, lon:-92.747687, 
lat:18.095227}}

02-09-2019 30-11-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301574116 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av. Paseo Usumacinta, lon:-
92.931466, lat:17.97845}}

04-07-2019 29-11-2019 732,362.91 2,850,111.64 732,362.91 732,362.91 732,362.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:940.72}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101513193 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

536,256.60 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:536256.6, 
modificado:536256.6}}

K-319 Reconstrucción de guarniciones 
y banquetas, calle Amado Nervo entre 
calle Pino Suarez y Constitución, Col. 
Centro, Delegación cinco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-319 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:521.5, 
meta_modificada:521.5}}

2019 3 TAB190101513282 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

365,262.95 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:365262.95, 
modificado:365262.95}}

K-318 Reconstrucción de guarniciones 
y banquetas, Blvd. Ruiz Cortines entre 
calle Madero y Constitución, Col. 
Centro, Delegación cinco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-318 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:337.5, 
meta_modificada:337.5}}

2019 3 TAB190201565235 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

5,462,996.80 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5462996.8, 
modificado:5456593.59}}

K-389	Desazolve de fuente de 
captación I y II de la planta 
potabilizadora Villahermosa, sobre el 
Río Grijalva, Villahermosa, municipio 
de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
Programas 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-389 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573930 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

3,300,707.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3300707.02, 
modificado:3300707.02}}

Construcción de colector sanitario para 
la reubicación de la estación de 
bombeo "El Negro" sobre el Boulevard 
Ruiz Cortines desde la avenida 
Constitución hasta la avenida 
Francisco I. Madero, Colonia Centro, 
Ciudad de Villahermosa, municipio de 
Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-445 N 0 0 38,345 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101513193 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Benito Juárez 416SN, Centro 
Delegacion Dos, 86077 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.91824341, 
lat:17.98918266}}

01-03-2019 29-04-2019 477,515.17 530,166.56 477,515.17 477,515.17 477,515.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:500.64}}

{1513193/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101513282 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Malecón Ingeniero Leandro 
Rovirosa Wade 475, Gaviotas Nte., 
86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.91549683, lat:17.9878765}}

01-03-2019 29-04-2019 11,563.49 359,173.03 11,563.49 11,563.49 3,469.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:16.88}}

{1513282/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201565235 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Canadá 219, Gaviotas Sur 
Sector San Jose, 86090 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.90588379, 
lat:17.98657033}}

03-07-2019 30-09-2019 5,456,593.59 5,456,593.59 5,456,593.59 5,456,593.59 5,456,593.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573930 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av. Francisco I Madero con 
Av. Malecon, lon:-92.914343, 
lat:17.997779}}

01-08-2019 31-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301573933 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Estudio  y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de agua 
potable del ejido Torno Largo  Estancia 
(El Manguito), municipio de Centro, 
Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-475 N 0 0 118 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573934 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de agua 
potable del Ejido El Espino, municipio 
de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-477 N 0 0 590 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101513052 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

25,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.5E7, 
modificado:2.489715136E7}}

K-307 Reconstrucción en diversas 
vialidades con el equipo de reciclado 
asfaltico 3ra. Etapa, en el municipio de 
Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-307 N 0 0 353,574 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:115935.85, 
meta_modificada:127320.
09}}

2019 3 TAB190101513091 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

2,213,123.57 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2213123.57, 
modificado:2213123.57}}

K-314 Reconstrucción de pavimento 
de concreto hidráulico, calle Bastar 
Zozaya entre calle Pino Suarez y 
Constitución, Col. Centro, Delegación 
cinco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-314 N 0 0 353,574 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:1939.95, 
meta_modificada:1939.95
}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301573933 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ejido Torno Largo, lon:-
92.822991, lat:18.199519}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573934 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ejido el Espino, lon:-
92.831698, lat:18.24779}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101513052 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle Simon Sarlat 244, 
Centro Delegacion Tres, 86077 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9196167, lat:17.99179496}}

01-03-2019 29-04-2019 24,897,151.36 24,897,151.36 24,897,151.36 24,897,151.36 24,897,151.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:127320.09}}

{1513052/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101513091 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Luis Donaldo Colosio 
Murrieta 110, Gaviotas Nte. Sector 
Popular, 86067 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.90863037, 
lat:17.99048882}}

01-03-2019 29-04-2019 1,786,569.12 2,206,606.55 1,786,569.12 1,786,569.12 1,225,493.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1557.95}}

{1513091/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101513442 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

662,194.33 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:662194.33, 
modificado:655178.04}}

K-324 Construcción de líneas de agua 
potable en la periferia del mercado 
José María Pino Suárez (calles 
Constitución, Pino Suárez, Amado 
Nervo y Bastar Zozaya), Col. Centro, 
Ciudad de Villahermosa, municipio de 
Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-324 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:726.6, 
meta_modificada:726.6}}

2019 3 TAB190201564060 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

1,744,093.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1744093.78, 
modificado:1710441.05}}

K-374	Construcción de techumbre 
metálica, Esc. Prim. Tabasco Avanza, 
Col. Casa Blanca

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-374 N 0 0 302 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:400.0, 
meta_modificada:400.0}}

2019 3 TAB190301573943 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario de la Ra. 
Ixtacomitan 3ra. Sección, municipio de 
Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-495 N 0 0 1,003 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101513061 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

3,495,363.14 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3495363.14, 
modificado:3495363.14}}

K-311 Reconstrucción de pavimento 
de concreto hidráulico, Blvd. Ruiz 
Cortines entre calle Madero y 
Constitución, Col. Centro, Delegación 
cinco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-311 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:2473.13, 
meta_modificada:2473.13
}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101513442 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Francisco I. Madero 526, 
Centro Delegacion Tres, 86000 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.91687012, lat:17.99048882}}

01-03-2019 29-04-2019 655,178.04 655,178.04 655,178.04 655,178.04 655,178.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:726.6}}

{1513442/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201564060 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Independencia 137, Jose 
Maria Pino Suárez, Centro Delegacion 
Uno, 86029 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9196167, 
lat:17.98657033}}

03-06-2019 16-08-2019 1,710,441.05 1,710,441.05 1,710,441.05 1,710,441.05 1,710,441.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:400.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573943 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ixtacomitan 3ra seccion, lon:-
92.948611, lat:17.936368}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101513061 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle Andrés Sánchez 
Magallanes 732, Centro Delegacion 
Cuatro, 86077 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9196167, 
lat:17.99440722}}

01-03-2019 29-04-2019 104,824.60 3,489,728.37 104,824.60 104,824.60 104,824.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:123.66}}

{1513061/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101513176 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

811,331.52 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:811331.52, 
modificado:811331.52}}

K-317 Reconstrucción de guarniciones 
y banquetas, calle José María Pino 
Suarez entre calle Bastar Zozaya y 
Blvd. Ruiz Cortines, Col. Centro, 
Delegación cinco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-317 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:862.4, 
meta_modificada:862.4}}

2019 3 TAB190201563973 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

7,015,571.44 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7015571.44, 
modificado:0.0}}

K-164	Imagen urbana en diferentes 
calles, avenidas y Villas del Municipio 
de Centro

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
Programas 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-164 N 0 0 640,359 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4400.0, 
meta_modificada:64.0}}

2019 3 TAB190301573939 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario de la Ranchería 
La Ceiba Tamulte de las Sabanas, 
municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-487 N 0 0 1,389 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201563958 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

7,403,924.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7403924.84, 
modificado:0.0}}

K-162	Rehabilitación integral en 
vialidades del municipio de Centro

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

k-162 N 0 0 1,200,000 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4400.0, 
meta_modificada:38.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101513176 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Malecón Ingeniero Leandro 
Rovirosa Wade 475, Gaviotas Nte., 
86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.91549683, lat:17.9878765}}

01-03-2019 29-04-2019 219,503.28 805,121.27 219,503.28 219,503.28 219,503.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:733.04}}

{1513176/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563973 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-01-2019 31-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:64.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe haber cero en la meta modificada 
y avance, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
13}, obs2: {observación:para cancelar 
debe haber cero en la meta modificada 
y avance, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
13}, obs3: {observación:para cancelar 
debe haber cero en la meta modificada 
y avance, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
13}, obs4: {observación:para cancelar 
debe haber cero en la meta modificada 
  t i t 3 0  TAB190301573939 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:La Ceiba Tamulte de las 
Sabanas, lon:-92.775359, 
lat:18.144407}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563958 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-01-2019 31-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:38.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de haber en meta modificada  y 
avance cero, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
13}, obs2: {observación:para cancelar 
debe de haber en meta modificada  y 
avance cero, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
13}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de haber en meta modificada  y 
avance cero, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
13}, obs4: {observación:para cancelar 
debe de haber en meta modificada  y 

  t i t 3 0  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201563965 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

6,349,448.36 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6349448.36, 
modificado:0.0}}

K-163	Mantenimiento de diversas 
calles y avenidas con mezcla asfáltica 
en la Ciudad de Villahermosa y Villas

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-163 N 0 0 450,000 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:45645.0, 
meta_modificada:63.0}}

2019 3 TAB190301573931 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160000.0, 
modificado:160000.0}}

Estudio y proyecto ejecutivo para la 
construcción del sistema de agua 
potable del ejido 16 de septiembre, 
municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-471 N 0 0 335 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301574117 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

1,713,617.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1713617.25, 
modificado:1713617.25}}

Construcción de líneas de agua 
potable en la periferia del mercado 
José María Pino Suárez en Av. Ruiz 
Cortines (tramo Av. Francisco I. 
Madero con Av. Malecón Carlos A. 
Madrazo Becerra), Col. Centro, Cd. 
Villahermosa, municipio de Centro, 
Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-444 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101515072 2019 33 I 5 Adquisición 33,278.66 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:33278.66, 
modificado:21108.08}}

AD011.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO 
DE COMPUTO PARA LA DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPAL.

27 Taba
sco

5 Comalcalco Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE 
COMALCALCO

AD011 N 0 0 37,991 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201563965 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Canadá 219, Gaviotas Sur 
Sector San Jose, 86090 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.90588379, 
lat:17.9878765}}

01-01-2019 31-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:63.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de haber en meta modificada y 
avance cero, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
13}, obs2: {observación:para cancelar 
debe de haber en meta modificada y 
avance cero, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
13}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de haber en meta modificada y 
avance cero, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
13}, obs4: {observación:para cancelar 
debe de haber en meta modificada y 

  t i t 3 0  TAB190301573931 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ejido 16 de septiembre, lon:-
92.986096, lat:17.998484}}

16-08-2019 15-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301574117 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av. Francisco I Madero con 
Av. Malecon, lon:-92.914343, 
lat:17.997779}}

01-08-2019 31-10-2019 0.00 1,713,617.25 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.3}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101515072 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 
direccion:Comalcalco, Tab., México, 
lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

08-02-2019 15-04-2019 21,108.08 21,108.08 21,108.08 21,108.08 21,108.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301568162 2019 33 I 5 Adquisición 2,723,550.71 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2723550.71, 
modificado:2723550.71}}

K044-FIV.- ADQUISICIÓN DE 40 
CÁMARAS DE SEGURIDAD

27 Taba
sco

6 Cunduacán Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN

K044-FIV S 5,000 5,600 0 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:40.0, 
meta_modificada:40.0}}

2019 3 TAB190301568128 2019 33 I 5 Adquisición 5,768.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5768.45, 
modificado:5768.45}}

K049-FIV.- DETECTOR DE METAL 27 Taba
sco

6 Cunduacán Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN

K049-FIV S 15,000 10,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301568123 2019 33 I 5 Adquisición 17,797.69 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:17797.69, 
modificado:17797.69}}

K026-FIV.- ADQUISICIÓN DE BIENES 
DE TECNOLÓGICA DE LA 
INFORMACIÓN

27 Taba
sco

6 Cunduacán Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN

K026-FIV S 1,000 1,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190301568147 2019 33 I 5 Adquisición 111,296.70 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:111296.7, 
modificado:111296.7}}

K050-FIV SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 03 CAMARAS DE 
VIDEOGRABADOR CON 03 
CAMARAS EXTERIOR

27 Taba
sco

6 Cunduacán Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN

K050-FIV S 15,000 18,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301568162 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 
direccion:2QQG+26 Cunduacán, 
Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}

14-06-2019 28-07-2019 2,723,550.71 2,723,550.71 2,723,550.71 2,723,550.71 2,723,550.71 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CSDA/055/2019, 
contratista:TABASQUEÑA DE 
TELECOMUNICACIONES S.A DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN, monto:2723550.71, 
importe_modificado:2723550.71}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:40.0}}

{1568162/proyecto_INICIO, 
1568162/proyecto_FIN, 
1568162/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568128 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 
direccion:2QQG+26 Cunduacán, 
Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}

01-07-2019 10-07-2019 5,768.45 5,768.45 5,768.45 5,768.45 5,768.45 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:K049-FIV, 
contratista:ABIMAEL SANTANA 
MARIN, convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:5768.45, 
importe_modificado:5768.45}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:1.0}}

{1568128/proyecto_FIN, 
1568128/proyecto_PROCESO, 
1568128/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568123 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 
direccion:2QQG+26 Cunduacán, 
Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}

08-03-2019 15-03-2019 17,797.69 17,797.69 17,797.69 17,797.69 17,797.69 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:K026-FIV, 
contratista:ANDRES RAMOS 
RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN, monto:17797.69, 
importe_modificado:17797.69}}

{meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:2.0}}

{1568123/proyecto_INICIO, 
1568123/proyecto_FIN, 
1568123/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Asignar un tipo de 
programa o proyecto de inversión 
diferente de 'Otros', trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs2: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs3: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10 21}  b 4  { b ió A i   TAB190301568147 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:2QQG+26 Cunduacán, 
Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}

05-07-2019 09-07-2019 111,296.70 111,296.70 111,296.70 111,296.70 111,296.70 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CSDA/067/2019, 
contratista:ABIMAEL SANTANA 
MARIN, convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN, monto:111296.7, 
importe_modificado:111296.7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:3.0}}

{1568147/proyecto_INICIO, 
1568147/proyecto_FIN, 
1568147/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301568167 2019 33 I 5 Adquisición 494,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:494900.0, 
modificado:494900.0}}

K053-FIV.- ADQUISICIÓN DE 
CAMIONETA RAM 1500 ST PICK UP 
4X2 REGULAR CAB

27 Taba
sco

6 Cunduacán Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN

K053-FIV S 5,000 5,500 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vehículo
s, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301568106 2019 33 I 5 Adquisición 111,296.70 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:111296.7, 
modificado:111296.7}}

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 03 
CÁMARAS DE VÍDEO GRABADOR 
CON 3 CÁMARAS EXTERIOR

27 Taba
sco

6 Cunduacán Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN

K050-FIV S 12,000 12,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

2019 3 TAB190301573248 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

1,233,935.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1233935.17, 
modificado:1233935.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRAULICO 
FC=200KG/CM2 DE 15 CMS DE 
ESPESOR EN LA CALLE POCVICUC 
ENTRE CALLE USUMACINTA Y AV. 
LEONA VICARIO

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
EMILIANO 
ZAPATA 
TABASCO

I0041 N 0 0 1,864 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:1060.08, 
meta_modificada:1060.08
}}

2019 3 TAB190101513661 2019 33 I 5 Acción 1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
EMILIANO 
ZAPATA, 
TABASCO

C0250 N 0 0 20,030 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:6.0, 
meta_modificada:3.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301568167 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 
direccion:2QQG+26 Cunduacán, 
Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}

12-07-2019 18-07-2019 494,900.00 494,900.00 494,900.00 494,900.00 494,900.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CSDA/071/2019, 
contratista:AUTOMOTRIZ TABASCO 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE CUNDUACÁN, monto:494900.0, 
importe_modificado:494900.0}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, 
avance:1.0}}

{1568167/proyecto_INICIO, 
1568167/proyecto_FIN, 
1568167/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568106 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 
direccion:2QQG+26 Cunduacán, 
Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}

05-07-2019 09-07-2019 111,296.70 111,296.70 111,296.70 111,296.70 111,296.70 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CSDA/067/2019, 
contratista:ABIMAEL SANTANA 
MARIN, convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN, monto:111296.7, 
importe_modificado:111296.7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:6.0}}

{1568106/proyecto_INICIO, 
1568106/proyecto_FIN, 
1568106/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar importes 
de modificado a pagado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-08}, obs2: {observación:Verificar 
importes de modificado a pagado, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-08}, obs3: 
{observación:Verificar importes de 
modificado a pagado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-08}, obs4: {observación:Verificar 
importes de modificado a pagado, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-08}}

TAB190301573248 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 
direccion:Pocvicuc 14, Ganadera, 
86992 Emiliano Zapata, Tab., México, 
lon:-91.77040815, lat:17.74048127}}

15-08-2019 13-10-2019 1,221,918.34 1,221,918.34 115,872.46 115,872.46 115,872.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MEZ/COPM/0040/R
G33/FIV/2019, contratista:GRUPO 
MARENGO CONSTRUCCIONES S.A. 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
monto:1221918.34, 
importe_modificado:1221918.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:350.0}}

{1573248/proyecto_PROCESO, 
1573248/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101513661 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 
direccion:Leona Vicario 240, 
Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, 
Tab., México, lon:-91.7698288, 
lat:17.73985793}}

01-01-2019 31-12-2019 1,200,000.00 788,411.14 788,411.14 788,411.14 788,411.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:2.1}}

{1513661/proyecto_PROCESO, 
1513661/proyecto_INICIO, 
1513661/proyecto_PROCESO, 
1513661/proyecto_INICIO, 
1513661/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301573222 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

266,064.83 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:266064.83, 
modificado:262965.06}}

REPOSICION DE 121.00 ML CON 
TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 12" 
DE DIAMETRO EN LA CALLE 
ALCATRAZ ENTRE CALLE 
GARDENIA Y AV. CAMINO 
GANADERO

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
EMILIANO 
ZAPATA, 
TABASCO

I0040 N 0 0 784 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:121.5, 
meta_modificada:121.5}}

2019 3 TAB190101514451 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

360,304.90 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:360304.9, 
modificado:360304.9}}

ADECUACION VIAL PARA REDUCIR 
ACCIDENTES Y PROTEGER A 
USUARIOS VULNERABLES EN LOS 
ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA 
DE LA CABEZA OLMECA

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301576194 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

232,342.03 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:232342.03, 
modificado:232342.03}}

REMODELACION DE COCINA Y 
COMEDOR DEL DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Gubername
ntal

Seguridad Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0280080081 N 0 0 179,279 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101514434 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

153,757.01 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:153757.01, 
modificado:153757.01}}

APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA 
EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA 
UNIDAD BÁSICA DE 
REHABILITACIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE 
EDIFICIOS PÚBLICOS

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0060080069 N 0 0 27,344 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2840.0, 
meta_modificada:2840.0}
}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301573222 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 
direccion:Secundaria, Emiliano Zapata, 
Tab., México, lon:-91.7583704, 
lat:17.73639377}}

10-10-2019 10-10-2019 262,965.06 262,965.06 262,965.06 262,965.06 262,965.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:MEZ/COPM/0041/R
G33/FIV/2019, 
contratista:EDIFICACION Y 
MANTENIMIENTO ROLEHM S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
monto:262965.06, 
importe_modificado:262965.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:121.5}}

{1573222/proyecto_FIN, 
1573222/proyecto_INICIO, 
1573222/proyecto_PROCESO, 
1573222/proyecto_FIN, 
1573222/proyecto_PROCESO, 
1573222/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101514451 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

22-03-2019 24-05-2019 360,304.90 144,033.50 144,033.50 144,033.50 86,545.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301576194 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

05-08-2019 31-10-2019 232,342.03 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101514434 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

22-03-2019 24-05-2019 153,757.01 80,933.09 80,933.09 80,933.09 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2840.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301576199 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

110,596.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:110596.41, 
modificado:110596.41}}

REHABILITACION DE LOS 
DORMITORIOS DE SEGURIDAD 
PUBLICA (URI) DE LA UNIDAD DE 
REACCION INMEDIATA

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Gubername
ntal

Seguridad Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0280080142 N 0 0 179,285 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101514511 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

108,600.36 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108600.36, 
modificado:108600.36}}

APLICACIÓN DE PINTURA PARA 
SEÑALIZACION DE PASOS 
PEATONALES EN VIALIDADES 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
IMAGEN URBANA

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0100080064 N 0 0 27,344 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1100.0, 
meta_modificada:1100.0}
}

2019 3 TAB190301576154 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

3,675,012.52 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3675012.52, 
modificado:3675012.52}}

REHABILITACION, REMODELACION 
Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO A 
OCUPAR POR LAS FUERZAS 
ARMADAS EN LA COL. LOS 
FRUTALES

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Gubername
ntal

Asistencia 
Social

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0280080072 N 0 0 27,343 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101514419 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

1,741,145.62 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1741145.62, 
modificado:1741145.62}}

APLICACION DE PINTURA EN 
GUARNICIONES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN 
URBANA

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080063 N 0 0 27,344 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:68072.0, 
meta_modificada:68072.0
}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301576199 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:101, 
direccion:Villa Flores 2da Secc, Tab., 
México, lon:-93.4036111, 
lat:17.8033333}}

05-08-2019 31-10-2019 110,596.41 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101514511 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

22-03-2019 24-05-2019 108,600.36 71,649.14 71,649.14 71,649.14 36,982.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1100.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301576154 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

12-06-2019 26-07-2019 3,675,012.52 3,675,012.52 3,655,419.88 3,655,419.88 3,655,419.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101514419 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

22-03-2019 24-05-2019 1,741,145.62 49,395.82 49,395.82 49,395.82 49,395.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:68072.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301570226 2019 33 I 5 Adquisición 29,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29000.0, 
modificado:29000.0}}

ADQUISICION DE TORRETA LEDS 27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

AD-010 N 0 0 37,991 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101514518 2019 33 I 5 Proyecto de 
inversión

305,910.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:305910.17, 
modificado:305910.17}}

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
PINTURA DE PASOS EN CALLES 
PEATONALES DE LA CIUDAD

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGULLO

K0100080065 N 0 0 27,344 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2002.0, 
meta_modificada:2002.0}
}

2019 3 TAB190301574982 2019 33 I 5 Adquisición 3,944.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3944.0, 
modificado:3944.0}}

K0028.-ADQUISICIÓN DE 
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 
PARA LA DIR. DE SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MENDEZ

N 0 0 15,695 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301574968 2019 33 I 5 Adquisición 19,720.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:19720.0, 
modificado:19720.0}}

K0027.-ADQUISICIÓN DE 2 
COMPUTADORAS PARA LA DIR. DE 
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MENDEZ

N 0 0 15,695 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301570226 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

02-01-2019 29-03-2019 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:1.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101514518 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

22-03-2019 24-05-2019 305,910.17 56,120.80 56,120.80 56,120.80 25,827.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2002.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301574982 2 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 
México, lon:-93.070142, 
lat:18.1747989}, geo2: 
{cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:Jalpa de Mendez Centro, 
Santa Ana, 86200 Jalpa de Méndez, 
Tab., México, lon:-93.064499, 
lat:18.1759168}}

04-06-2019 19-07-2019 3,944.00 3,944.00 3,944.00 3,944.00 3,944.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:1.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301574968 2 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:Cerca de Alambre, Amatitan, 
Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-
93.08029175, lat:18.17194968}, geo2: 
{cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 
México, lon:-93.070142, 
lat:18.1747989}}

26-06-2019 19-07-2019 19,720.00 19,720.00 19,720.00 19,720.00 19,720.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:2.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301574999 2019 33 I 5 Adquisición 9,380.53 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9380.53, 
modificado:9380.53}}

K0029.- ADQUISICION DE ENLACE 
CON RADIO Y ANTENA PARA LA 
DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MENDEZ

N 0 0 15,695 {meta1: 
{unidad_medida:Equipo 
de seguridad, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301575091 2019 33 I 5 Adquisición 186,702.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:186702.0, 
modificado:186702.0}}

K0042.-ADQUISICIÓN DEL MODULO 
PA-TRX 3G, PARA LA DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO 
IV)

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MENDEZ

N 0 0 15,695 {meta1: 
{unidad_medida:Equipo 
de seguridad, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301575021 2019 33 I 5 Adquisición 55,680.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:55680.0, 
modificado:55680.0}}

K0041.-ADQUISICIÓN DE 3 
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 
PARA EL CUARTO DE CONTROL DE 
VIDEO VIGILANCIA (RAMO 33 
FONDO IV)

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MENDEZ

N 0 0 15,695 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190101517558 2019 33 I 5 Acción 6,263,494.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6263494.0, 
modificado:1739723.68}}

RECURSOS POR APLICAR DEL 
RAMO 33 FONDO IV 2019

27 Taba
sco

17 Tenosique Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
TENOSIQUE

GC120 S 16,892 15,687 0 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301574999 2 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:Jalpa de Mendez Centro, 
Santa Ana, 86200 Jalpa de Méndez, 
Tab., México, lon:-93.064499, 
lat:18.1759168}, geo2: 
{cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 
México, lon:-93.070142, 
lat:18.1747989}}

04-06-2019 31-07-2019 9,380.53 9,380.53 9,380.53 9,380.53 9,380.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipo de 
seguridad, avance:1.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301575091 2 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:Jalpa de Mendez Centro, 
Santa Ana, 86200 Jalpa de Méndez, 
Tab., México, lon:-93.064499, 
lat:18.1759168}, geo2: 
{cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:Ignacio Allende 20, Santa 
Ana, 86200 Jalpa de Méndez, Tab., 
México, lon:-93.06655884, 
lat:18.17455926}}

06-06-2019 11-06-2019 186,702.00 186,702.00 186,702.00 186,702.00 186,702.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipo de 
seguridad, avance:1.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301575021 2 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:Jalpa de Mendez Centro, 
Santa Ana, 86200 Jalpa de Méndez, 
Tab., México, lon:-93.064499, 
lat:18.1759168}, geo2: 
{cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 
México, lon:-93.070142, 
lat:18.1747989}}

13-05-2019 31-05-2019 55,680.00 55,680.00 55,680.00 55,680.00 55,680.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:3.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101517558 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 
direccion:Calle 26 510, Centro, 86900 
Tenosique de Pino Suárez, Tab., 
México, lon:-91.42547607, 
lat:17.47512229}}

01-02-2019 31-12-2019 1,729,723.68 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1517558/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301569644 2019 33 I 7 Adquisición 10,795,875.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.0795875E7, 
modificado:1.0795875E7}}

EDQ94 - Adquisición de Equipamiento 
para los espacios educativos del Fam 
Básico 2019. Remanentes Fam 2019.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ94 S 6,194 6,618 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:6706.0, 
meta_modificada:6706.0}
}

2019 3 TAB190101515089 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

141,495,021.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.41495021E8, 
modificado:1.41495021E8}}

EDÑ01 - Atención a la Infraestructura 
Física de Educación Inicial y Básica del 
Estado de Tabasco

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDÑ01 S 1 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201559879 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

5,060,980.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5060980.0, 
modificado:5060980.0}}

EDQ32 - Construccion de Cinco Aulas 
Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra 
Exterior (Incluye Demolición del 
Edificio A), en la escuela Primaria 
Zapata Vive, con clave 27DPR0051K. 
Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ32 S 152 172 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:7.0, 
meta_modificada:7.0}}

2019 3 TAB190201559769 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

386,110.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:386110.0, 
modificado:386110.0}}

EDQ11 - Construcción de Servicio 
Sanitario Rural y Obra Exterior, en el 
Jardín de Niños Jaime Nuno, con clave 
27DJN0390T. Fam Básico 2019

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ11 S 33 44 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301569644 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-10-2019 31-10-2019 10,795,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101515089 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Centro, Tab., México, lon:-
92.9344412, lat:17.9915076}}

03-12-2019 31-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559879 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, 
direccion:Balancan, 86930 Balancán, 
Tab., México, lon:-91.5417464, 
lat:17.797188}}

01-07-2019 30-11-2019 5,060,980.00 4,338,670.79 1,731,379.48 1,731,379.48 1,731,379.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559769 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, 
direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 
México, lon:-93.3732339, 
lat:18.0012067}}

02-05-2019 31-07-2019 386,110.00 382,033.06 382,033.06 382,033.06 382,033.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201559868 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

7,449,410.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7449410.0, 
modificado:7449410.0}}

EDQ29 - Construcción de Siete Aulas 
Didácticas, Servicio Sanitario a 
Circulación, Dirección en Estructura U-
3C, Subestación Eléctrica de 112.5 
Kva y Obra Exterior, en la escuela 
Primaria Centenario de la H. 
Cárdenas, con clave 27DPR0937I. 
Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ29 S 152 154 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:12.0, 
meta_modificada:12.0}}

2019 3 TAB190201560093 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,637,132.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2637132.0, 
modificado:2637132.0}}

EDQ49 - Construcción de Tres Aulas 
Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., 
Servicio Sanitario a Circulación y Obra 
Exterior (Incluye Demolición), en la 
escuela Primaria Vicente Guerrero, 
con clave 27DPR1248B. Fam Básico 
2019.

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ49 S 47 73 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

2019 3 TAB190201560039 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,856,760.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2856760.0, 
modificado:2856760.0}}

EDQ43 - Construcción de Cuatro 
Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., 
Dirección, Servicio Sanitario y Obra 
Exterior, en el Centro de Atención 
Múltiple Número 25, con clave 
27DML0025V. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ43 S 29 20 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}

2019 3 TAB190201560424 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,355,044.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1355044.0, 
modificado:1355044.0}}

EDQ88 - Reconstrucción y 
Remodelación de los Edificios A, C, D 
y Obra Exterior, en la Escuela Primaria 
Indígena Manuel Sánchez Mármol, con 
clave 27DPB0108U. Remanentes Fam 
2019.

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ88 S 21 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201559868 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 
México, lon:-93.3732339, 
lat:18.0012067}}

02-05-2019 30-11-2019 7,449,410.00 6,576,399.22 3,176,614.29 3,176,614.29 3,176,614.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:5.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560093 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, 
direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 
México, lon:-93.3732339, 
lat:18.0012067}}

01-09-2019 31-12-2019 2,637,132.00 2,484,672.71 739,457.72 739,457.72 739,457.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560039 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

02-05-2019 30-09-2019 2,856,760.00 2,699,977.26 2,381,519.81 2,381,519.81 2,381,519.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:8.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560424 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:253, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

01-08-2019 31-10-2019 1,355,044.00 1,313,141.44 393,942.43 393,942.43 393,942.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301569795 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,537,128.52 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1537128.52, 
modificado:1537128.52}}

EDR05 - Construcción de Dos Aulas 
Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., 
Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior 
(Incluye Demolición de los Edificios B, 
D y F), en la escuela Primaria Miguel 
Hidalgo y Costilla, con clave 
27DPR1168Q. Remanentes 2019 Fam 
Básico.

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDR05 S 28 22 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}

2019 3 TAB190201560017 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

5,760,998.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5760998.0, 
modificado:5760998.0}}

EDQ34 - Construcción de Seis Aulas 
Didácticas en Estructura U-2C,  
Subestación Eléctrica de 112.5 Kva y 
Obra Exterior (Incluye Demolición), en 
la escuela Secundaria Lic. Tomás 
Garrido Canabal, con clave 
27EES0012A. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ34 S 159 160 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}

2019 3 TAB190201560099 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,086,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1086011.0, 
modificado:1086011.0}}

EDQ51 - Construcción de Dos Aulas 
Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra 
Exterior, en el Jardín de Niño Justo 
Sierra Méndez, con clave 
27EJN0093S. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ51 S 106 142 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190301569640 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,028,153.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2028153.0, 
modificado:2028153.0}}

EDQ93 - Subestación Eléctrica de 75 
KVA, Alimentadores Eléctricos de los 
Edificios A, B, C, D, E, F, G, H,  en la 
Escuela Telesecundaria María del 
Carmen Paredes Saldívar con clave 
27ETV0028H. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ93 S 141 151 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:9.0, 
meta_modificada:9.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301569795 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

02-09-2019 31-12-2019 1,537,128.52 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560017 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 
direccion:Centla Tabasco, lon:-
92.652187, lat:18.530111}}

01-06-2019 30-11-2019 5,760,998.00 5,027,726.04 1,904,710.26 1,904,710.26 1,904,710.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560099 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

02-05-2019 31-07-2019 1,086,011.00 1,032,013.52 924,861.25 924,861.25 924,861.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569640 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

02-09-2019 31-12-2019 2,028,153.00 1,984,037.51 595,211.25 595,211.25 595,211.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-09}, obs2: 
{observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-09}, obs3: 
{observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
f h 2019 10 09}  b 4  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201559805 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,086,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1086011.0, 
modificado:1086011.0}}

EDQ17 - Construcción de Dos Aulas 
Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra 
Exterior, en la escuela Primaria El 
Jimbal, con clave 27DPR0162P. Fam 
Básico 2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ17 S 63 81 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190201559808 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,912,148.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1912148.0, 
modificado:1912148.0}}

EDQ18 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Cerca 
de Malla y Obra Exterior, en la escuela 
Primaria Manuel Bartlett Bautista, con 
clave 27DPR0263N. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ18 S 215 191 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190201559855 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,086,527.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1086527.0, 
modificado:1086527.0}}

EDQ26 - Construcción de Servicio 
Sanitario a Circulación y Obra Exterior 
(Incluye Demolición), en la escuela 
Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata, 
con clave 27ETV0008U. Fam Básico 
2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ26 S 124 136 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190301569447 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,048,438.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1048438.0, 
modificado:1048438.0}}

EDQ72 - Construcción de Servicio 
Sanitario a Circulación y Obra Exterior, 
en la Escuela Primaria Lic. Benito 
Juárez, con clave 27DPR1056M.  
Remanentes Fam 2018.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ72 S 67 57 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201559805 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-05-2019 31-08-2019 1,086,011.00 1,043,518.14 313,055.44 313,055.44 313,055.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559808 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-05-2019 31-07-2019 1,912,148.00 1,848,326.05 1,793,632.43 1,793,632.43 1,793,632.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559855 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:61, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-05-2019 31-07-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569447 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:222, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-09-2019 30-11-2019 1,048,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-09}, 
obs2: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-09}, 
obs3: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-09}, 
obs4: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO  t i t 3 0  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301569637 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

6,955,130.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6955130.0, 
modificado:6955130.0}}

EDQ92 - Reconstrucción y 
Remodelación de los Edificios A, B, C 
y Obra Exterior en el CENDI 1 Lucía 
de los Santos de la Cruz, con clave 
27DDI0002P. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ92 S 61 52 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

2019 3 TAB190201559821 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,107,290.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1107290.0, 
modificado:1107290.0}}

EDQ20 - Construcción de Servicio 
Sanitario a Circulación y Obra Exterior 
(Incluye Demolición), en la escuela 
Primaria Graciela Pintado de Madrazo, 
con clave 27DPR0913Z. Fam Básico 
2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ20 S 95 87 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190201559903 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,908,938.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2908938.0, 
modificado:2908938.0}}

EDQ33 - Construcción de Tres Aulas 
Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. Servicio 
Sanitario Rural, Reconstrucción y 
Remodelación del Edificio A y Obra 
Exterior (Incluye Demolición del 
Edificio B), en la escuela 
Telesecundaria Rosendo Taracena 
Padrón, con clave 27ETV0232S. Fam 
Básico 2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ33 S 59 85 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}

2019 3 TAB190201560430 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,126,272.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1126272.99, 
modificado:1126272.99}}

EDQ89 - Subestación Eléctrica de 150 
KVA y Obra Exterior, en la Escuela 
Primaria Alfonso Caparroso, con clave 
27DPR0126K. Remanentes Fam 
2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ89 S 286 265 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301569637 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-09-2019 31-12-2019 6,955,130.00 6,653,782.24 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-09}, obs2: 
{observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-09}, obs3: 
{observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
f h 2019 10 09}  b 4  TAB190201559821 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:291, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-05-2019 31-07-2019 1,107,290.00 1,057,132.01 998,258.18 998,258.18 998,258.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559903 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:76, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-08-2019 30-11-2019 2,908,938.00 2,743,676.75 1,380,161.65 1,380,161.65 1,380,161.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:4.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560430 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-08-2019 31-10-2019 1,126,272.99 1,113,602.44 334,080.73 334,080.73 334,080.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201560019 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

650,716.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650716.0, 
modificado:650716.0}}

DQ35 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00  Mts. y Obra 
Exterior, en la escuela Primaria Porfirio 
González Romero, con clave 
27DPR1175Z. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ35 S 199 224 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190201560030 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

8,258,021.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8258021.0, 
modificado:8258021.0}}

EDQ39 - Construcción de Cuatro 
Aulas Didácticas, Un Aula Audiovisual, 
Biblioteca, Administración, Anexos en 
Estructura U-2C y Obra Exterior 
(Incluye Demolición), en la escuela 
Secundaria Justo Sierra, con clave 
27DES0010D. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ39 S 460 491 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:7.0, 
meta_modificada:7.0}}

2019 3 TAB190201559774 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,086,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1086011.0, 
modificado:1086011.0}}

EDQ12 - Construcción de Dos Aulas 
Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra 
Exterior, en el Jardín de Niños Nínive 
Castro Ríos, con clave 27DJN0718F. 
Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ12 S 99 121 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190201559844 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,285,069.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2285069.0, 
modificado:2285069.0}}

EDQ23 - Construcción de Cuatro 
Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y 
Obra Exterior, en la escuela Primaria 
Elsa Córdova Morán, con clave 
27DPR2078E. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ23 S 86 74 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201560019 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, 
direccion:Villahermosa Tab., lon:-
92.919416, lat:17.987838}}

01-10-2019 31-12-2019 650,716.00 619,625.45 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560030 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-05-2019 30-11-2019 8,258,021.00 7,140,677.44 4,759,216.27 4,759,216.27 4,759,216.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:4.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559774 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-05-2019 31-08-2019 1,086,011.00 1,086,007.04 1,024,063.32 1,024,063.32 1,024,063.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559844 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-05-2019 31-07-2019 2,285,069.00 2,175,645.33 2,131,005.40 2,131,005.40 2,131,005.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:5.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201560108 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,517,165.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1517165.0, 
modificado:1517165.0}}

EDQ53 - Subestación Eléctrica de 50 
KVA y Alimentadores Eléctricos a los 
Edificios A, B, C, D, E, F, G y Obra 
Exterior, en el Jardín de Niños Jorge 
Fausto Calles Broca, con clave 
27DJN1292Z. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ53 S 133 142 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:9.0, 
meta_modificada:9.0}}

2019 3 TAB190201559778 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

912,248.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:912248.0, 
modificado:912248.0}}

EDQ14 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00  Mts., Barda 
Perimetral y Obra Exterior (Incluye 
Demolición), en el Jardín de Niños 
Nelly Maritza Castro Gaspar, con clave 
27DJN0741G. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ14 S 57 62 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190201559786 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,072,803.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1072803.0, 
modificado:1072803.0}}

EDQ16 - Construcción de Servicio 
Sanitario a Circulación y Obra Exterior, 
en la Escuela Primaria Gral. Emiliano 
Zapata, con clave 27DPR0098E. Fam 
Básico 2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ16 S 93 87 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190201559838 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

533,004.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:533004.0, 
modificado:533004.0}}

EDQ22 - Construcción de Servicio 
Sanitario de 5.00 X 3.00 Mts. y Obra 
Exterior (Incluye Demolición), en la 
Escuela Primaria Casimiro Luciano 
Rodríguez, con clave 27DPR2002P. 
Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ22 S 38 33 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201560108 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-05-2019 31-07-2019 1,517,165.00 1,432,196.82 1,376,286.25 1,376,286.25 1,376,286.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:8.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559778 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-05-2019 31-07-2019 912,248.00 903,120.33 903,120.33 903,120.33 903,120.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559786 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-05-2019 31-07-2019 1,072,803.00 980,052.67 914,135.53 914,135.53 914,135.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559838 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-05-2019 31-07-2019 533,004.00 513,038.34 513,038.34 513,038.34 513,038.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201560087 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,564,061.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1564061.0, 
modificado:1564061.0}}

EDQ47 - Construcción de Dirección, 
Servicio Sanitario a Circulación y Obra 
Exterior, en la escuela Primaria 
Roberto Virgilio de la Cruz, con clave 
27DPR2093X. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ47 S 89 96 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

2019 3 TAB190101515108 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

86,303,471.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8.6303471E7, 
modificado:9.507863401E7}}

EDÑ04 - Atención a la Infraestructura 
Física de Educación Inicial y Básica del 
Estado de Tabasco (Potenciado)

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDÑ04 S 1 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190301569521 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,390,521.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2390521.0, 
modificado:2390521.0}}

EDQ91 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., 
Reconstrucción y Remodelación de los 
Edificios A, B, C y Obra Exterior, en el 
Jardín de Niños Rural 24 de Febrero, 
con clave 27DJN0360Z. Fam Básico 
2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDQ91 S 90 99 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}

2019 3 TAB190201559814 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,642,379.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1642379.0, 
modificado:1642379.0}}

EDQ19 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., 
Dirección-Servicio Sanitario y Obra 
Exterior (Incluye Demolición de los 
Edificios A, B, E), en la escuela 
Primaria Profr. Ernesto Priani, con 
clave 27DPR0312F. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
ducación

EDQ19 S 87 90 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201560087 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-05-2019 31-07-2019 1,546,061.00 1,519,445.89 753,772.12 753,772.12 753,772.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101515108 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Centro, Tab., México, lon:-
92.9344412, lat:17.9915076}}

03-12-2019 31-12-2019 76,406,054.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569521 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-09-2019 31-12-2019 2,390,521.00 2,310,734.78 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-09}, obs2: 
{observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-09}, obs3: 
{observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
f h 2019 10 09}  b 4  TAB190201559814 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:80, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 
lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

02-05-2019 31-08-2019 1,642,379.00 1,607,878.58 873,340.46 873,340.46 873,340.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:4.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201559744 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

585,387.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:585387.0, 
modificado:585387.0}}

EDQ07 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts. y Obra 
Exterior (Incluye Demolición), en el 
Jardín de Niños 24 de Febrero, con 
clave 27DJN0232D. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ07 S 65 63 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190201559863 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,086,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1086011.0, 
modificado:1086011.0}}

EDQ28 - Construcción de Dos Aulas 
Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra 
Exterior, en la escuela Telesecundaria 
Mario Trujillo García, con clave 
27ETV0469D. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ28 S 51 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190201560025 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,424,667.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2424667.0, 
modificado:2424667.0}}

EDQ37 - Construcción de Tres Aulas 
Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., 
Dirección-Servicio Sanitario y Obra 
Exterior (Incluye Demolición), en el 
Jardín de Niños Luz María Serradell, 
con clave 27DJN0259K. Fam Básico 
2019.

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ37 S 30 46 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:7.0, 
meta_modificada:7.0}}

2019 3 TAB190201560027 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,377,135.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2377135.0, 
modificado:2377135.0}}

EDQ38 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., 
Reconstrucción y Remodelación de los 
Edificios A, B, C, D, E, F y Obra 
Exterior, en la escuela Telesecundaria 
Rosario María Gutiérrez Eskildsen, con 
clave 27ETV0136P. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ38 S 55 53 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201559744 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, 
direccion:Comalcalco, Tab., México, 
lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

02-05-2019 31-07-2019 585,387.00 575,123.60 575,123.39 575,123.39 575,123.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559863 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:133, 
direccion:Comalcalco, Tab., México, 
lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

02-05-2019 31-08-2019 1,086,011.00 1,064,412.24 612,494.97 612,494.97 612,494.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560025 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, 
direccion:Comalcalco, Tab., México, 
lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

02-05-2019 31-08-2019 2,424,667.00 2,386,198.46 1,385,303.39 1,385,303.39 1,385,303.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:7.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560027 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, 
direccion:Comalcalco, Tab., México, 
lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

01-08-2019 30-11-2019 2,377,135.00 2,281,737.26 965,558.07 965,558.07 965,558.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:4.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201560041 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,896,564.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1896564.0, 
modificado:1896564.0}}

EDQ44 - Construcción de Un Servicio 
Sanitario Rural, Reconstrucción y 
Remodelación de los Edificios F, G y 
Obra Exterior (Incluye Demolición del 
Edificio E), en la escuela 
Telesecundaria Benito Juárez, con 
clave 27ETV0053G. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ44 S 106 114 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

2019 3 TAB190201560077 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,237,267.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1237267.0, 
modificado:1237267.0}}

EDQ45 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Barda 
Perimetral y Obra Exterior, en el Jardín 
de Niños María Rosa Salazar 
Cárdenas, con clave 27DJN1187O. 
Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ45 S 42 32 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190301569516 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

5,265,511.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5265511.0, 
modificado:5265511.0}}

EDQ90 - Construcción de Cinco Aulas 
Didácticas en Estructura U-2C, 
Subestación Eléctrica de 112.5 KVA. y 
Obra Exterior (1ra. Etapa), en la 
Escuela Primaria Arcadio Zentella, con 
clave 27DPR0327H. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ90 S 85 89 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:7.0, 
meta_modificada:7.0}}

2019 3 TAB190201559776 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

943,984.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:943984.0, 
modificado:943984.0}}

Q13 - Construcción de Dos Aulas 
Didácticas de 6.00 X 5.30 Mts. y Obra 
Exterior, en el Jardín de Niños Jaime 
Nuno, con clave 27DJN0728M. Fam 
Básico 2019.

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ13 S 109 109 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201560041 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, 
direccion:Comalcalco, Tab., México, 
lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

02-05-2019 31-08-2019 1,896,564.00 1,896,564.00 1,762,847.26 1,762,847.26 1,762,847.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:5.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560077 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:80, 
direccion:Comalcalco, Tab., México, 
lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

02-05-2019 31-07-2019 1,237,267.00 1,180,866.31 1,180,866.31 1,180,866.31 1,180,866.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569516 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, 
direccion:Comalcalco, Tab., México, 
lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

02-09-2019 31-12-2019 5,265,511.00 5,195,280.14 1,558,584.04 1,558,584.04 1,558,584.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-09}, obs2: 
{observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-09}, obs3: 
{observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
f h 2019 10 09}  b 4  TAB190201559776 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 
lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

02-05-2019 31-08-2019 943,984.00 895,567.07 770,235.48 770,235.48 770,235.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201559845 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,018,192.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1018192.0, 
modificado:1018192.0}}

EDQ24 - Reconstrucción y 
Remodelación del Edificio A y Obra 
Exterior (Incluye Demolición del 
Edificio F), en el Jardín de Niños Justo 
Sierra Méndez, con clave 
27EJN0082M. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ24 S 37 31 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190201560417 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

712,923.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:712923.0, 
modificado:712923.0}}

EDQ86 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts, y Obra 
Exterior (Incluye Demolición), en el 
Jardín de Niños Arquímidez Castillo 
Romero, con clave 27DJN0577X. 
Remanentes Fam 2019.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ86 S 48 37 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190201560423 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,823,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1823300.0, 
modificado:1823300.0}}

EDQ87 - Construcción de 2 Aulas 
Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts, 
Dirección-Servicio Sanitario y Obra 
Exterior (Incluye Demolición), en la 
Escuela Primaria Regino Hernández 
Llergo, con clave 27DPR2023B. 
Remanentes Fam 2019.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ87 S 69 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

2019 3 TAB190301569793 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,069,344.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2069344.28, 
modificado:2069344.28}}

EDR04 - Construcción de Dos Aulas 
Didácticas de 6.00 X 8.00 mts., 
Servicio Sanitario a Circulación y Obra 
Exterior (Incluye Demolición), en la 
escuela Primaria Melchor Ocampo, 
con clave 27DPR0366J. Remanentes 
2019 Fam Básico

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDR04 S 76 86 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201559845 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, 
direccion:86690 Cunduacán, Tab., 
México, lon:-93.1712486, 
lat:18.0721544}}

02-05-2019 31-07-2019 1,018,192.00 988,726.09 880,331.45 880,331.45 880,331.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560417 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, 
direccion:86690 Cunduacán, Tab., 
México, lon:-93.1712486, 
lat:18.0721544}}

01-08-2019 31-10-2019 712,923.00 627,168.28 188,150.48 188,150.48 188,150.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560423 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:138, 
direccion:86690 Cunduacán, Tab., 
México, lon:-93.1712486, 
lat:18.0721544}}

01-08-2019 31-10-2019 1,823,300.00 1,779,280.79 533,784.24 533,784.24 533,784.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569793 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, 
direccion:86690 Cunduacán, Tab., 
México, lon:-93.1712486, 
lat:18.0721544}}

02-09-2019 31-12-2019 2,069,344.28 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201560413 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

4,063,906.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4063906.0, 
modificado:4063906.0}}

EDQ85 - Construcción de Taller de 
Alimentos, Carpintería, Artesanías en 
Estructura U-1C, Reconstrucción y 
Remodelación del Edificio D, 
Subestación Eléctrica de 112.5 KVA y 
Obra Exterior, en el Centro de 
Atención Múltiple Número 19, con 
clave 27DML0017M. Remanentes Fam 
2019.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ85 S 38 41 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

2019 3 TAB190201560095 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

4,613,469.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4613469.0, 
modificado:4613469.0}}

EDQ50 - Reconstrucción y 
Remodelación del Edificio B, Barda 
Perimetral y Obra Exterior (1ra. 
Etapa), en la escuela Primaria Adán 
Pérez Rodríguez, con clave 
27DPR0348U. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ50 S 273 259 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190301569783 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

849,861.38 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:849861.38, 
modificado:849861.38}}

EDR03 27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDR03 S 112 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

2019 3 TAB190301569815 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,086,527.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1086527.0, 
modificado:1086527.0}}

EDR09 - Construcción de Dirección, 
Servicio Sanitario a Circulación y Obra 
Exterior, en la escuela Primaria 
Hermeneguildo Galeana, con clave 
27DPR0493F. Fam Básico 2019

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDR09 S 209 209 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201560413 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 
direccion:86690 Cunduacán, Tab., 
México, lon:-93.1712486, 
lat:18.0721544}}

01-08-2019 29-11-2019 4,063,906.00 4,015,798.80 1,460,389.81 1,460,389.81 1,460,389.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560095 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 
direccion:86690 Cunduacán, Tab., 
México, lon:-93.1712486, 
lat:18.0721544}}

01-07-2019 30-11-2019 4,613,469.00 4,483,165.67 2,025,110.61 2,025,110.61 2,025,110.61 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569783 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

02-09-2019 31-12-2019 849,861.38 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569815 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

02-09-2019 30-11-2019 1,086,527.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301569780 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

849,861.38 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:849861.38, 
modificado:570012.0}}

EDQ03 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra 
Exterior, en el Jardín de Niños 
Indígena Profra. Estefanía Castañeda 
Núñez, con clave 27DCC0020L. Fam 
Básico 2019.

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ03 S 112 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

2019 3 TAB190201560114 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,152,807.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1152807.0, 
modificado:1152807.0}}

EDQ54 - Construcción de Dos Aulas 
Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra 
Exterior (Incluye Demolición), en el 
Jardín de Niños Carmen Cadena de 
Buendía, con clave 27EJN0425R. Fam 
Básico 2019.

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ54 S 41 44 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190201559823 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

675,726.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:675726.0, 
modificado:675726.0}}

EDQ21 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra 
Exterior, en la escuela Primaria 
Francisco I. Madero, con clave 
27DPR1752J. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ21 S 47 53 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190201560035 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

3,817,095.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3817095.0, 
modificado:3817095.0}}

EDQ41 - Reconstrucción y 
Remodelación de los Edificios A, B y 
Obra Exterior, en el Centro de 
Atención Múltiple Número 11, con 
clave 27DML0009D. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ41 S 16 27 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301569780 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

02-09-2019 31-12-2019 570,012.00 546,928.27 546,928.27 546,928.27 546,928.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:4.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560114 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:53, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

01-09-2019 31-12-2019 1,152,807.00 1,119,376.16 307,407.96 307,407.96 307,407.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559823 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:254, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

02-05-2019 31-07-2019 675,726.00 651,280.57 651,280.57 651,280.57 651,280.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560035 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

01-08-2019 31-12-2019 3,817,095.00 3,730,090.95 1,318,808.17 1,318,808.17 1,318,808.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201559782 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,037,054.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1037054.0, 
modificado:1037054.0}}

EDQ15 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio 
Sanitario Rural y Obra Exterior, en el 
Jardín de Niños Beatriz Eugenia 
Herrera Cárdenas, con clave 
27DJN0748Z. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

9 Jalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ15 S 15 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

2019 3 TAB190201559749 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,446,968.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2446968.0, 
modificado:2446968.0}}

EDQ08 - Construcción de Tres Aulas 
Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., 
Dirección-Servicio Sanitario y Obra 
Exterior (Incluye Demolición), en el 
Jardín de Niños Josefa Ortiz de 
Domínguez, con clave 27DJN0323V. 
Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ08 S 118 126 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:7.0, 
meta_modificada:7.0}}

2019 3 TAB190201560033 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

744,622.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:744622.0, 
modificado:744622.0}}

EDQ40 - Subestación Eléctrica 
Monofásica de 25 Kva Tipo Pedestal y 
Obra Exterior, en el Jardín de Niños 
Guadalupe Victoria, con clave 
27DJN1271M. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ40 S 19 13 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190301569770 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,893,437.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1893437.28, 
modificado:1893437.28}}

EDR01 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 5.30 mts., 
Reconstrucción de Remodelación de 
los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en 
el Jardín de Niños Venustiano 
Carranza, con clave 27DJN0328Q. 
Remanentes 2019 Fam Básico.

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDR01 S 68 61 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201559782 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, 
direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-
92.8111934, lat:17.7192799}}

02-05-2019 31-08-2019 1,037,054.00 1,008,081.76 431,119.77 431,119.77 431,119.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559749 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, 
direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 
México, lon:-93.070142, 
lat:18.1747989}}

01-08-2019 30-11-2019 2,446,968.00 2,304,261.76 691,278.53 691,278.53 691,278.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560033 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, 
direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 
México, lon:-93.070142, 
lat:18.1747989}}

02-05-2019 31-07-2019 744,622.00 711,794.61 702,800.87 702,800.87 702,800.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569770 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, 
direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 
México, lon:-93.070142, 
lat:18.1747989}}

02-09-2019 31-12-2019 1,893,437.28 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201559849 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

623,727.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:623727.0, 
modificado:623727.0}}

EDQ25 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00  Mts. y Obra 
Exterior (Incluye Demolición), en el 
Jardín de Niños José del Carmen 
Pérez Alejandro, con clave 
27EJN0252Q. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ25 S 25 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190201559753 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

585,365.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:585365.0, 
modificado:585365.0}}

EDQ09 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra 
Exterior, en el Jardín de Niños "Niños 
Héroes", con clave 27DJN0324U. Fam 
Básico 2019

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ09 S 107 127 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190201559875 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,334,609.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2334609.0, 
modificado:2334609.0}}

EDQ31 - Reconstrucción y 
Remodelación de los Edificios A, B y 
Obra Exterior, en la escuela 
Secundaria Técnica 20, José 
Vasconcelos, con clave 27DST0020C. 
Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

11 Jonuta Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ31 S 90 115 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190201559871 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

4,753,938.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4753938.0, 
modificado:4753938.0}}

EDQ30 - Construcción de Tres Aulas 
Didácticas, Taller de Dibujo, Biblioteca 
y Obra Exterior en Estructura U-2C, 
(Incluye Demolición del Edificio A), en 
la escuela Secundaria Técnica 19, con 
clave 27DST0019N. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

12 Macuspana Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ30 S 321 337 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:7.0, 
meta_modificada:7.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201559849 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, 
direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 
México, lon:-93.070142, 
lat:18.1747989}}

02-05-2019 31-07-2019 623,727.00 605,026.78 605,026.78 605,026.78 605,026.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559753 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, 
direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 
México, lon:-93.070142, 
lat:18.1747989}}

02-05-2019 31-07-2019 585,365.00 561,758.08 216,726.63 216,726.63 216,726.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559875 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 
direccion:Jonuta, Tab., México, lon:-
92.1364314, lat:18.0910825}}

01-06-2019 30-09-2019 2,334,609.00 2,290,650.53 1,530,867.91 1,530,867.91 1,530,867.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559871 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, 
direccion:Macuspana, Tab., México, 
lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

01-06-2019 30-11-2019 4,753,938.00 4,598,808.57 1,540,691.61 1,540,691.61 1,540,691.61 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201559595 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

570,012.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570012.0, 
modificado:570012.0}}

EDQ03 Construcción de un aula de 
6:00x8:00 mts. y Obra Exterior, en el 
Jardin de niños Indigena Profra. 
Estefania Castañeda Nuñez, con clave 
27DCC0020L Fam Básico 2019

27 Taba
sco

12 Macuspana Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ03 S 31 29 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190201559729 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

850,306.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:850306.0, 
modificado:850306.0}}

EDQ04 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Cerca 
de Malla y Obra Exterior, en la escuela 
Secundaria Marcos Enrique Becerra, 
con clave 27DES0035M. Fam Básico 
2019

27 Taba
sco

12 Macuspana Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ04 S 146 164 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190201559738 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

3,380,722.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3380722.0, 
modificado:3380722.0}}

EDQ06 - Construcción de Cuatro 
Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., 
Subestación Eléctrica de 150 KVA Tipo 
Pedestal y Obra Exterior, en la escuela 
Primaria Alberto Vargas Hernández, 
con clave 27EPR0039O. Fam Básico 
2019.

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ06 S 40 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

2019 3 TAB190201559759 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

497,869.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:497869.0, 
modificado:497869.0}}

EDQ10 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts. y Obra 
Exterior, en el Jardín de Niños 
Concepción Nelly García Canepa, con 
clave 27DJN0341K. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ10 S 70 65 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201559595 1 {geo1: {cve_municipio:12, 
localidad:165, direccion:Macuspana, 
Tab., México, lon:-92.5936096, 
lat:17.7607017}}

02-05-2019 31-07-2019 570,012.00 546,928.27 546,928.27 546,928.27 546,928.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559729 1 {geo1: {cve_municipio:12, 
localidad:135, direccion:Macuspana, 
Tab., México, lon:-92.5936096, 
lat:17.7607017}}

02-05-2019 31-07-2019 850,306.00 833,583.43 833,583.43 833,583.43 833,583.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559738 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, 
direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-
93.0150692, lat:18.1697426}}

02-05-2019 31-07-2019 3,380,722.00 3,173,770.10 1,304,100.63 1,304,100.63 1,304,100.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559759 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, 
direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-
93.0150692, lat:18.1697426}}

02-05-2019 31-07-2019 497,869.00 481,159.74 481,159.74 481,159.74 481,159.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201560090 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

3,739,328.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3739328.0, 
modificado:3739328.0}}

EDQ48 - Construcción de Tres Aulas 
Didácticas, Dirección, Servicio 
Sanitario a Circulación en Estructura U-
1C y Obra Exterior, en la escuela 
Secundaria Técnica Francisco I. 
Madero, con clave 27EST0001N. Fam 
Básico 2019.

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ48 S 240 299 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:7.0, 
meta_modificada:7.0}}

2019 3 TAB190201559858 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,020,396.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1020396.0, 
modificado:1020396.0}}

EDQ27 - Construcción de Dos Aulas 
Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra 
Exterior, en la escuela Telesecundaria 
5 de Febrero, con clave 27ETV0252F. 
Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ27 S 92 116 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190201560104 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

3,333,655.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3333655.0, 
modificado:3333655.0}}

EDQ52 - Construcción de Cuatro 
Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. 
Servicio Sanitario a Circulación y Obra 
Exterior (Incluye Demolición de los 
Edificios C, D, E), en la escuela 
Primaria Gregorio Méndez M, con 
clave 27DPR0835L. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ52 S 110 132 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:7.0, 
meta_modificada:7.0}}

2019 3 TAB190201560082 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,817,243.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1817243.0, 
modificado:1817243.0}}

EDQ46 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., 
Reconstrucción y Remodelación del 
Edificios A y Obra Exterior (Incluye 
Demolición del Edificio C), en la 
escuela Telesecundaria Gral. Ignacio 
Zaragoza, con clave 27ETV0078P. 
Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ46 S 58 74 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201560090 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, 
direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-
93.2127162, lat:18.4006144}}

01-09-2019 31-12-2019 3,739,328.00 3,520,685.70 1,056,205.71 1,056,205.71 1,056,205.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559858 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, 
direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-
93.2127162, lat:18.4006144}}

02-05-2019 31-08-2019 1,020,396.00 951,584.62 605,298.30 605,298.30 605,298.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560104 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, 
direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-
92.8265503, lat:17.5969832}}

01-08-2019 31-12-2019 3,333,655.00 3,241,618.91 1,444,088.16 1,444,088.16 1,444,088.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:4.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560082 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:56, 
direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-
92.8265503, lat:17.5969832}}

02-05-2019 31-08-2019 1,817,243.00 1,727,392.76 828,784.84 828,784.84 828,784.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301569776 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,526,932.68 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1526932.68, 
modificado:1526932.68}}

EDR02 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 5.30 mts., Servicio 
Sanitario de 5.00 X 3.00 mts., 
Reconstrucción y Remodelación del 
Edificio A y Obra Exterior Incluye 
Demolición del Edificio B), en el Jardín 
de Niños Estefanía Castañeda Núñez, 
con clave 27DJN1059T. Remanentes 
2019 Fam Básico.

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDR02 S 30 23 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

2019 3 TAB190201560037 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

676,402.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:676402.0, 
modificado:676402.0}}

EDQ42 - Construccion de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra 
Exterior (Incluye Demolición), en el 
Jardín de Niños Emma Olguín 
Hermida, con clave 27DJN0280N. Fam 
Básico 2019.

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ42 S 45 38 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190201559733 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

650,716.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650716.0, 
modificado:650716.0}}

EDQ05 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra 
Exterior, en el Jardín de Niños 
Esperanza Iris, con clave 
27DJN0003K. Fam Básico 2019.

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ05 S 85 97 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190201560021 2019 33 I 7 Proyecto de 
inversión

3,248,069.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3248069.0, 
modificado:3248069.0}}

EDQ36 - Construcción de Dos Aulas 
Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., 
Servicio Sanitario de 5.00 X 3.00 Mts., 
Reconstrucción y Remodelación del 
Edificio A y Obra Exterior (Incluye 
Demolición de los Edificios C, D y F), 
en la escuela Primaria Jaime Nuno, 
con clave 27DPR0896Z. Fam Básico 
2019.

27 Taba
sco

17 Tenosique Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ36 S 23 29 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}
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 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301569776 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, 
direccion:Teapa, Tab., México, lon:-
92.9500647, lat:17.5671054}}

02-09-2019 31-12-2019 1,526,932.68 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560037 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, 
direccion:Teapa, Tab., México, lon:-
92.9500647, lat:17.5671054}}

02-05-2019 31-07-2019 676,402.00 652,400.69 442,002.24 442,002.24 442,002.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201559733 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 
direccion:Teapa, Tab., México, lon:-
92.9500647, lat:17.5671054}}

02-05-2019 31-07-2019 650,716.00 630,223.48 476,814.51 476,814.51 476,814.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560021 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:67, 
direccion:Tenosique, Tab., México, lon:-
91.4250264, lat:17.472643}}

01-09-2019 31-12-2019 3,248,069.00 3,200,263.54 960,079.06 960,079.06 960,079.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201562644 2019 33 I 8 Adquisición 825,545.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:825545.0, 
modificado:825545.0}}

EDQ61 - Adquisición de Mobiliario, 
Equipo de Cómputo y Aire 
Acondicionado para el subsistema del 
Cobatab. Fam Media Superior 2019.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ61 S 986 1,096 0 {meta1: 
{unidad_medida:Mobiliari
o y equipo, meta:429.0, 
meta_modificada:429.0}}

2019 3 TAB190101515102 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

93,504,211.82 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9.350421182E7, 
modificado:5.94}}

EDÑ03 - Atención a la Infraestructura 
Física de Educación Superior del 
Estado de Tabasco

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDÑ03 S 1 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190101515112 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

5,697,331.20 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5697331.2, 
modificado:8683620.0}}

EDÑ05 - Atención a la Infraestructura 
Física de Educación Media Superior 
del Estado de Tabasco (Potenciado)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDÑ05 S 1 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190101515097 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

13,293,772.80 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.32937728E7, 
modificado:1.32937728E7}}

EDÑ02 - Atención a la Infraestructura 
Física de Educación Media Superior 
del Estado de Tabasco

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDÑ02 S 1 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201562644 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-11-2019 30-11-2019 825,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Mobiliario 
y equipo, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101515102 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Centro, Tab., México, lon:-
92.9344412, lat:17.9915076}}

03-12-2019 31-12-2019 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-17}, obs2: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-17}, obs3: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-17}, obs4: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-17}}

TAB190101515112 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Centro, Tab., México, lon:-
92.9344412, lat:17.9915076}}

03-12-2019 31-12-2019 6,653,432.72 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101515097 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Centro, Tab., México, lon:-
92.9344412, lat:17.9915076}}

03-12-2019 31-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201560268 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

16,142,596.01 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.614259601E7, 
modificado:1.614259601E7}}

EDQ68 - Construcción de la Tercera 
Etapa del Campo de Investigación y 
Desarrollo de las Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, con clave 
27MSU0025E. Fam Superior 2019.

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ68 S 2,061 2,167 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:13.0, 
meta_modificada:13.0}}

2019 3 TAB190201560398 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

3,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3100000.0, 
modificado:3100000.0}}

EDQ69 - Mantenimiento y 
Rehabilitación del Laboratorio 
Multidisciplinario de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, con clave 
27MSU0025E. Fam Superior 2019.

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ69 S 2,061 2,167 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:17.0, 
meta_modificada:17.0}}

2019 3 TAB190301569808 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

793,628.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:793628.87, 
modificado:793628.87}}

EDR07 - Reconstrucción y 
Remodelación del Servicio Sanitario a 
Circulación (Edificio A) y Obra Exterior, 
en el Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos "Unidad Villa Ignacio 
Gutiérrez Gómez, con clave 
27ETC0006H. Remanentes 2019 Fam 
Media Superior.

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDR07 S 207 243 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190201560143 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

1,427,128.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1427128.0, 
modificado:1427128.0}}

EDQ57 - Construcción de Dos Aulas 
Didácticas en Estructura U-2C Primer 
Nivel y Obra Exterior, en el Colegio de 
Bachilleres Plantel Núm. 41, con clave 
27ECB0045U. Fam Media Superior 
2019

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ57 S 313 345 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201560268 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, 
direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 
México, lon:-93.3732339, 
lat:18.0012067}}

01-07-2019 30-11-2019 16,142,596.01 14,115,008.19 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560398 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, 
direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 
México, lon:-93.3732339, 
lat:18.0012067}}

01-07-2019 30-11-2019 3,100,000.00 2,917,962.28 875,388.68 875,388.68 875,388.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:6.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569808 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, 
direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 
México, lon:-93.3732339, 
lat:18.0012067}}

02-09-2019 31-12-2019 793,628.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560143 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, 
direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 
México, lon:-93.3732339, 
lat:18.0012067}}

01-06-2019 31-10-2019 1,427,128.00 1,368,871.47 620,160.69 620,160.69 620,160.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301569805 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

793,628.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:793628.87, 
modificado:1106558.41}}

EDR06 - Construcción de Dos aulas 
Didácticas de 2 E.E., Planta Alta y 
Obra Exterior, en el Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDR06 S 207 243 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190201560257 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

2,378,432.57 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2378432.57, 
modificado:2378432.57}}

EDQ67 - Construcción de la Segunda 
Etapa del Edificio 1 del Edificio 
Académico Tipo II en la Unidad 
Académica de Villa Tamulté de las 
Sabanas, de la Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco, 
con clave 27EIU0003D. Fam Superior 
2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ67 S 148 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB190201560250 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

4,347,160.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4347160.99, 
modificado:4347160.99}}

EDQ66 - Trabajos Complementarios 
en el Auditorio del Centro 
Emprendedor en la Ciudad 
Universitaria del Conocimiento de la 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, con clave 27USU2251X. 
Fam Superior 2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ66 S 2,622 2,141 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:178.0, 
meta_modificada:178.0}}

2019 3 TAB190201562655 2019 33 I 8 Adquisición 594,528.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:594528.0, 
modificado:594528.0}}

EDQ62 - Adquisición de Equipamiento 
Especializado para Talleres y 
Laboratorios para el susbsistema del 
Cecyte. Fam Media Superior 2019.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ62 S 3,949 4,885 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:64.0, 
meta_modificada:64.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301569805 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, 
direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 
México, lon:-93.3732339, 
lat:18.0012067}}

02-09-2019 31-12-2019 1,106,558.41 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560257 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-10-2019 31-12-2019 2,378,432.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560250 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-07-2019 29-11-2019 4,347,160.99 4,087,323.41 1,418,832.67 1,418,832.67 1,418,832.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:60.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562655 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-11-2019 30-11-2019 594,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201560131 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

700,064.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700064.0, 
modificado:700064.0}}

EDQ56 - Construcción de Un Aula 
Didáctica Adosada en Estructura U-2C 
Primer Nivel y Obra Exterior, en el 
Colegio de Bachilleres Pantel Núm. 33, 
con clve 27ECB0036M. Fam Media 
Superior 2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ56 S 232 260 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190201560230 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

25,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.5E7, 
modificado:2.5E7}}

EDQ64 - Terminación de la Unidad 
Académica y Obra Exterior, en la 
División Académica de Ciencias 
Económico Administrativas (Ciudad 
Universitaria del Conocimiento) de la 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, con clave 27USU2251X. 
Fam Superior 2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ64 S 2,622 2,141 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:82.0, 
meta_modificada:82.0}}

2019 3 TAB190201560403 2019 33 I 8 Adquisición 4,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4000000.0, 
modificado:4000000.0}}

EDQ70 - Adquisición de Equipamiento 
Especializado para Laboratorios y 
Talleres de la Universidad Politécnica 
del Centro, con clave 27MSU0035L. 
Fam Superior 2019

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ70 S 253 1,062 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

2019 3 TAB190201562662 2019 33 I 8 Adquisición 1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1800000.0, 
modificado:1800000.0}}

EDQ63 - Adquisición de Equipo de 
Cómputo para el subsistema del 
Cecyte. Fam Media Superior 2019.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ63 S 1,230 820 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:22.0, 
meta_modificada:22.0}}
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 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201560131 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-06-2019 30-09-2019 700,064.00 671,536.98 201,461.09 201,461.09 201,461.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560230 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-07-2019 30-11-2019 25,000,000.00 22,270,427.88 9,471,864.53 9,471,864.53 9,471,864.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:40.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560403 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-08-2019 29-11-2019 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562662 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-11-2019 30-11-2019 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201560126 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

859,051.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:859051.0, 
modificado:859051.0}}

EDQ55 - Construcción de Un Aula 
Didáctica en Estructura U-1C y Obra 
Exterior, en el Colegio de Bachilleres 
Plantel Num. 26, con clave 
27ECB0034O. Fam Media Superior 
2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ55 S 339 361 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190201560164 2019 33 I 8 Adquisición 626,780.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:626780.0, 
modificado:626780.0}}

EDQ58 - Suministro y colocación de 
120 Butacas con Paleta Abatible para 
Auditorio, en el Colegio de Bachilleres 
Plantel Núm. 30, con clave 
27ECB0033P. Fam Media Superior 
2019.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ58 S 675 703 0 {meta1: 
{unidad_medida:Mobiliari
o y equipo, meta:120.0, 
meta_modificada:120.0}}

2019 3 TAB190201560194 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

2,759,214.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2759214.0, 
modificado:2759214.0}}

EDQ60 - Construcción de 4 Aulas 
Didácticas de 2 E.E. en Planta Alta, 
Escalera y Obra Exterior, en el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos 
Unidad Villa del Cielo, con clave 
27ETC0019L. Fam Media Superior 
2019.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ60 S 130 159 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

2019 3 TAB190101515117 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

59,435,016.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5.943501618E7, 
modificado:6.9930932E7}}

EDÑ06 - Atención a la Infraestructura 
Física de Educación Superior del 
Estado de Tabasco (Potenciado)

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

S 1 1 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}
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 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201560126 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:152, 
direccion:Villahermosa, Tab.méxico, 
lon:-92.919416, lat:17.987838}}

01-06-2019 30-09-2019 859,051.00 825,078.13 418,216.64 418,216.64 418,216.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560164 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-11-2019 30-11-2019 626,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Mobiliario 
y equipo, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560194 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-08-2019 31-12-2019 2,759,214.00 2,693,569.31 1,324,101.15 1,324,101.15 1,324,101.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101515117 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Centro, Tab., México, lon:-
92.9344412, lat:17.9915076}}

01-06-2019 31-12-2019 61,716,011.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201560180 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

715,174.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:715174.0, 
modificado:715174.0}}

EDQ59 - Construcción de Un Aula 
Didáctica Adosada en Estructura U-2C 
Primer Nivel y Obra Exterior, en el 
Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 
42, con clave 27ECB0046T. Fam 
Media Superior 2019.

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ59 S 203 200 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190301569765 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

4,624,760.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4624760.0, 
modificado:4624760.0}}

EDQ98 - Construcción de Laoratorio 
de Gastronomía para el Instituto 
Tecnológico Superior de Comalcalco, 
con clave 27MSU0001V. Remanentes 
2019 Fam Superior.

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ98 S 1,572 2,130 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301569768 2019 33 I 8 Adquisición 3,590,161.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3590161.0, 
modificado:3590161.0}}

EDQ99 - Adquisición de Equipamiento 
para el Laboratorio de Gastronomía 
del Instituto Tecnológico Superior de 
Comalcalco, con clave 27MSU0001V. 
Remanentes 2019 Fam Superior.

27 Taba
sco

5 Comalcalco Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDQ99 S 1,572 2,130 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:193.0, 
meta_modificada:193.0}}

2019 3 TAB190301569761 2019 33 I 8 Adquisición 740,100.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:740100.49, 
modificado:740100.49}}

EDQ96 - Adquisición de Equipo 
Diverso para la Universidad 
Tecnológica del Usumacinta, con clave 
27MSU0028B. Fam Superior 2019.

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ96 S 419 429 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}
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 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201560180 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, 
direccion:86690 Cunduacán, Tab., 
México, lon:-93.1712486, 
lat:18.0721544}}

01-06-2019 30-09-2019 715,174.00 636,328.36 190,898.51 190,898.51 190,898.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569765 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:83, 
direccion:Comalcalco, Tab., México, 
lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

02-09-2019 31-12-2019 4,624,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569768 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, 
direccion:Comalcalco, Tab., México, 
lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

01-11-2019 30-11-2019 3,590,161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569761 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 
direccion:Emiliano Zapata, Tab., 
México, lon:-91.776667, 
lat:17.795556}}

01-11-2019 30-11-2019 740,100.49 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201560407 2019 33 I 8 Adquisición 3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

EDQ71 - Adquisición de Equipamiento 
Especializado para la Universidad 
Tecnológica del Usumacinta, con clave 
27MSU0028B. Fam Superior 2019.

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ71 S 419 429 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:329.0, 
meta_modificada:329.0}}

2019 3 TAB190301569647 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2500000.0, 
modificado:2500000.0}}

EDQ95 - Construcción de Techumbre 
y Reconstrucción y Remodelación del 
Laboratorio Pesado de Concreto de la 
Universidad Tecnológica del 
Usumacinta, con clave 27MSU0028B. 
Fam Superior 2019.

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ95 S 419 429 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190301569801 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

1,106,558.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1106558.41, 
modificado:1106558.41}}

EDR06 - Construcción de Dos aulas 
Didácticas de 2 E.E., Planta Alta y 
Obra Exterior, en el Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos 
"Unidad Zapotal", con clave 
27ETC0010U. Remanentes 2019 Fam 
Media Superior.

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

S 337 423 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190301569809 2019 33 I 8 Adquisición 130,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:130000.0, 
modificado:130000.0}}

EDR08 - Adquisición de Equipamiento 
para Dos Aulas Didácticas, para el 
Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos "Unidad  Zapotal", con 
clave 27ETC0010U. Remanentes 2019 
Fam Media Superior.

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDR08 S 337 423 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:102.0, 
meta_modificada:102.0}}
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 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201560407 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 
direccion:Emiliano Zapata, Tab., 
México, lon:-91.776667, 
lat:17.795556}}

02-09-2019 30-09-2019 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569647 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 
direccion:Emiliano Zapata, Tab., 
México, lon:-91.776667, 
lat:17.795556}}

02-09-2019 30-11-2019 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569801 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

02-09-2019 31-12-2019 1,106,558.41 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569809 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

01-11-2019 30-11-2019 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201560235 2019 33 I 8 Proyecto de 
inversión

1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1800000.0, 
modificado:1800000.0}}

EDQ65 - Terminación del Edificio para 
Biblioteca, Centro de Cómputo y Obra 
Exterior, en la División Académica 
Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez 
de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, con clave 27USU0002C. 
Fam Superior 2019.

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ65 S 584 369 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:21.0, 
meta_modificada:21.0}}

2019 3 TAB190301569762 2019 33 I 8 Adquisición 20,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.0E7, 
modificado:2.0E7}}

EDQ97 - Adquisición de Equipamiento 
Especializado para la Universidad 
Politécnica del Golfo de México, con 
clave 27MSU0017W. Fam Superior 
2019.

27 Taba
sco

14 Paraíso Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ97 S 608 733 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:291.0, 
meta_modificada:291.0}}

2019 3 TAB190201558729 2019 33 I 11 Adquisición 2,355,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2355400.0, 
modificado:2355400.0}}

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA LA 
PREVENCIÓN Y COMBATE A 
DELITOS DE ALTO IMPACTO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Instrumenta
ción de la 
Estrategia 
de Combate 
al Secuestro 
(UECS)

FISCALÍA 
GENERAL DEL 
ESTADO DE 
TABASCO

N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:9.0, 
meta_modificada:9.0}}

2019 3 TAB190201558723 2019 33 I 11 Adquisición 3,487,924.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3487924.0, 
modificado:3487924.0}}

TECNOLOGÍAS, 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA 
OPERACIÓN POLICIAL

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

FISCALÍA 
GENERAL DEL 
ESTADO DE 
TABASCO

FG036 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:573.0, 
meta_modificada:573.0}}
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 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201560235 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, 
direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 
México, lon:-93.070142, 
lat:18.1747989}}

03-06-2019 30-09-2019 1,800,000.00 1,696,729.08 509,018.72 509,018.72 509,018.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:8.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569762 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, 
direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-
93.2127162, lat:18.4006144}}

01-11-2019 30-11-2019 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201558729 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y 
Saenz, Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}

30-03-2019 31-12-2019 1,913,240.00 1,364,809.60 71,061.60 71,061.60 71,061.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:8.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201558723 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y 
Saenz, Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}

30-03-2019 31-12-2019 3,487,924.00 3,283,173.23 3,283,173.23 3,283,173.23 3,283,173.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:563.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201558731 2019 33 I 11 Adquisición 1,899,720.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1899720.0, 
modificado:1899720.0}}

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA LA 
PREVENCIÓN Y COMBATE A 
DELITOS DE ALTO IMPACTO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Instrumenta
ción de la 
Estrategia 
de Combate 
al Secuestro 
(UECS)

FISCALÍA 
GENERAL DEL 
ESTADO DE 
TABASCO

FG046 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:84.0, 
meta_modificada:84.0}}

2019 3 TAB190201558724 2019 33 I 11 Adquisición 5,933,153.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5933153.0, 
modificado:5933153.0}}

TECNOLOGÍAS, 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA 
OPERACIÓN POLICIAL

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

FISCALÍA 
GENERAL DEL 
ESTADO DE 
TABASCO

FG038 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:18.0, 
meta_modificada:18.0}}

2019 3 TAB190201558732 2019 33 I 11 Adquisición 1,509,839.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1509839.0, 
modificado:1509839.0}}

ESPECIALIZACIÓN DE LAS 
INSTANCIAS RESPONSABLES DE 
LA BÚSQUEDA DE PERSONAS

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

FISCALÍA 
GENERAL DEL 
ESTADO DE 
TABASCO

FG048 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:70.0, 
meta_modificada:70.0}}

2019 3 TAB190201558713 2019 33 I 11 Proyecto de 
inversión

550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:550000.0, 
modificado:550000.0}}

TALLER DE LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Gubername
ntal

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

FISCALÍA 
GENERAL DEL 
ESTADO DE 
TABASCO

FG034 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201558731 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y 
Saenz, Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}

30-03-2019 31-12-2019 1,899,720.00 1,530,399.70 473,300.21 473,300.21 473,300.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:82.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201558724 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y 
Saenz, Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}

30-03-2019 31-12-2019 4,559,891.71 2,464,509.90 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:10.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201558732 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y 
Saenz, Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}

30-03-2019 31-12-2019 1,509,839.00 1,487,468.00 1,487,468.00 1,487,468.00 1,487,468.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:55.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201558713 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y 
Saenz, Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}

30-03-2019 31-12-2019 550,000.00 535,029.97 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201558717 2019 33 I 11 Proyecto de 
inversión

619,540.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:619540.0, 
modificado:619540.0}}

MEJORAMIENTO AL EDIFICIO 
CENTRAL DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Gubername
ntal

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

FISCALÍA 
GENERAL DEL 
ESTADO DE 
TABASCO

FG035 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201558728 2019 33 I 11 Adquisición 2,675,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2675000.0, 
modificado:2675000.0}}

SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Red 
Nacional de 
Telecomuni
caciones del 
Sistema 
Nacional de 
Información 
(Bases de 
Datos)

FISCALÍA 
GENERAL DEL 
ESTADO DE 
TABASCO

FG042 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:49.0, 
meta_modificada:49.0}}

2019 3 TAB190201558726 2019 33 I 11 Adquisición 19,800,018.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.9800018E7, 
modificado:1.9800018E7}}

DESARROLLO DE LA CIENCIAS 
FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN 
DE HECHOS DELICTIVOS

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Genética 
Forense

FISCALÍA 
GENERAL DEL 
ESTADO DE 
TABASCO

FG040 N 0 0 1 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:174.0, 
meta_modificada:174.0}}

2019 3 TAB190301573688 2019 33 I 11 Adquisición 83,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:83000.0, 
modificado:83000.0}}

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 
DEL PROGRAMA SISTEMA 
NACIONAL DE INFORMACIÓN

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

SE - 
SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL 
SISTEMA 
ESTATAL DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

SE143 S 4 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:9.0, 
meta_modificada:9.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201558717 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y 
Saenz, Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}

30-03-2019 31-12-2019 619,540.00 600,958.30 528,781.90 528,781.90 528,781.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201558728 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y 
Saenz, Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}

30-03-2019 31-12-2019 2,675,000.00 2,275,856.76 1,676,058.81 1,676,058.81 1,676,058.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:38.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201558726 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y 
Saenz, Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}

30-03-2019 31-12-2019 19,800,018.00 18,358,637.73 17,558,701.73 17,558,701.73 17,558,701.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:154.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573688 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Doña Fidencia, Centro 
Delegacion Cinco, Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9173836, 
lat:17.9951938}}

01-10-2019 31-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201563184 2019 33 I 11 Adquisición 382,980.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:382980.0, 
modificado:382980.0}}

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 
DEL PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN 
CONTROL DE CONFIANZA

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fortalecimie
nto de las 
Capacidade
s de 
Evaluación y 
Control de 
Confianza

SE - 
SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL 
SISTEMA 
ESTATAL DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

SE141 S 44 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:23.0, 
meta_modificada:23.0}}

2019 3 TAB190201563289 2019 33 I 11 Adquisición 83,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:83000.0, 
modificado:83000.0}}

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 
DEL PROGRAMA SISTEMA 
NACIONAL DE INFORMACIÓN

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

SE- 
SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL 
SISTEMA 
ESTATAL DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

SE143 S 4 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:9.0, 
meta_modificada:9.0}}

2019 3 TAB190201563660 2019 33 I 11 Adquisición 517,374.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:517374.0, 
modificado:517374.0}}

ADQUISICIÓN DE BIENES 
INFORMÁTICOS DEL PROGRAMA  
SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

SE- 
SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL 
SISTEMA 
ESTATAL DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

SE144 S 4 8 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:31.0, 
meta_modificada:31.0}}

2019 3 TAB190201563667 2019 33 I 11 Adquisición 7,634,029.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7634029.0, 
modificado:7634029.0}}

ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA 
LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS 
LOCALES DE LAS INSTITUCIONES 
DE SEGURIDAD PÚBLICA E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

SE- 
SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL 
SISTEMA 
ESTATAL DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

SE145 S 6 10 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vehículo
s, meta:16.0, 
meta_modificada:16.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201563184 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Doña Fidencia, Centro 
Delegacion Cinco, Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9173836, 
lat:17.9951938}}

01-10-2019 31-12-2019 382,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563289 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Doña Fidencia, Centro 
Delegacion Cinco, Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9173836, 
lat:17.9951938}}

01-10-2019 31-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563660 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Doña Fidencia, Centro 
Delegacion Cinco, Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9173836, 
lat:17.9951938}}

01-10-2019 31-12-2019 517,374.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563667 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Doña Fidencia, Centro 
Delegacion Cinco, Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9173836, 
lat:17.9951938}}

02-09-2019 31-12-2019 7,634,029.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201563484 2019 33 I 11 Adquisición 144,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:144000.0, 
modificado:144000.0}}

Adquisición de Videoproyectores para 
las Instituciones Estatales de 
Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia (FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB21 N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Mobiliari
o y equipo, meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}

2019 3 TAB190201564354 2019 33 I 11 Adquisición 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Adquisición de Equipo de Transmisión 
para el Registro Público Vehicular 
(FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB36 N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}, 
meta2: 
{unidad_medida:Maquina
ria y equipo, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201563233 2019 33 I 11 Adquisición 5,576,783.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5576783.0, 
modificado:5576783.0}}

Adquisición de Equipos y Accesorios 
de Comunicaciones y 
Telecomunicaciones de la Red de 
Radiocomunicaciones del C4 (FASP 
2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Mobiliari
o y equipo, meta:4506.0, 
meta_modificada:4506.0}
}

2019 3 TAB190201563267 2019 33 I 11 Adquisición 475,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:475000.0, 
modificado:475000.0}}

Adquisición de Equipos de Supresión 
de Sobrecargas Eléctricas de la Red 
de Radiocomunicaciones del C4 
(FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB16 N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201563484 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:México 180, Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.9403058, 
lat:17.9974194}}

02-05-2019 29-10-2019 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Mobiliario 
y equipo, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201564354 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 29-11-2019 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}, meta2: 
{unidad_medida:Maquinaria y 
equipo, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563233 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

03-06-2019 20-11-2019 5,576,783.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Mobiliario 
y equipo, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563267 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

03-06-2019 29-11-2019 475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201564124 2019 33 I 11 Adquisición 2,497,370.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2497370.15, 
modificado:2497370.15}}

Rehabilitación y Mantenimiento de la 
Clínica de Servicio Médico del 
CRESET (FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB29 N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:276.48, 
meta_modificada:276.48}
}

2019 3 TAB190201564371 2019 33 I 11 Adquisición 640,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:640000.0, 
modificado:640000.0}}

Licencias de uso de Software para el 
Registro Público Vehicular (FASP 2019 
Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201564525 2019 33 I 11 Adquisición 831,334.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:831334.0, 
modificado:831334.0}}

Adquisición de Bienes Informáticos 
para el fortalecimiento del Sistema 
Penitenciario (FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB26 N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:50.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB190201563499 2019 33 I 11 Adquisición 4,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4250000.0, 
modificado:4250000.0}}

Adquisición de Vehículos Terrestres 
para el Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios de las Instituciones 
Estatales de Seguridad Pública (FASP 
2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB22 N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Vehículo
s, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201564124 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 31-10-2019 2,497,370.15 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201564371 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 29-11-2019 640,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201564525 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 29-11-2019 831,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563499 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 29-11-2019 4,250,000.00 4,245,890.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201564099 2019 33 I 11 Adquisición 2,160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2160000.0, 
modificado:2160000.0}}

Adquisición de Equipos de detección 
para los centros penitenciarios 
estatales (FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB27 N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

2019 3 TAB190201564227 2019 33 I 11 Adquisición 525,016.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:525016.0, 
modificado:525016.0}}

Adquisición de Bienes Informáticos 
para el Sistema Nacional de 
Información (FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB33 N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:14.0, 
meta_modificada:14.0}}

2019 3 TAB190201564034 2019 33 I 11 Adquisición 667,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:667000.0, 
modificado:667000.0}}

- Adquisición de Mobiliario para el 
fortalecimiento del Sistema 
Penitenciario (FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Mobiliari
o y equipo, meta:140.0, 
meta_modificada:140.0}}

2019 3 TAB190201564117 2019 33 I 11 Adquisición 162,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:162000.0, 
modificado:162000.0}}

Adquisición de Aire Acondicionado 
para el Equipamiento del Sistema 
Penitenciario (FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Mobiliari
o y equipo, meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201564099 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 31-12-2019 2,160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201564227 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 29-11-2019 525,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201564034 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 29-11-2019 667,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Mobiliario 
y equipo, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201564117 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

03-06-2019 29-11-2019 162,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Mobiliario 
y equipo, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201564015 2019 33 I 11 Adquisición 1,865,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1865600.0, 
modificado:1865600.0}}

Adquisición de Vehículos Terrestres 
para el Fortalecimiento de la Policía 
Procesal (FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB24 N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Vehículo
s, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190201564196 2019 33 I 11 Adquisición 204,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:204750.0, 
modificado:204750.0}}

Adquisición de Bienes Informáticos 
para el Fortalecimiento del Sistema de 
Ejecución de Medidas para 
Adolescentes (FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB31 N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:14.0, 
meta_modificada:14.0}}

2019 3 TAB190201563123 2019 33 I 11 Adquisición 70,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:70000.0, 
modificado:70000.0}}

Adquisición de Equipo de 
Administración para la Red de 
Radiocomunicaciones del C4 (FASP 
2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB13 S 100,758 1,137,845 0 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

2019 3 TAB190201564206 2019 33 I 11 Adquisición 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:54000.0, 
modificado:54000.0}}

Adquisición de Aire Acondicionado 
para el Fortalecimiento del Sistema de 
Ejecución de Medidas para 
Adolescentes (FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB32 N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Mobiliari
o y equipo, meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201564015 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle 1ro. de Mayo, Jesus 
Garcia, 86040 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9324721, 
lat:17.9929204}}

02-05-2019 29-11-2019 1,865,600.00 1,860,988.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201564196 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 29-11-2019 204,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563123 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 30-09-2019 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201564206 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 29-11-2019 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Mobiliario 
y equipo, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201564438 2019 33 I 11 Adquisición 3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3000000.0, 
modificado:3000000.0}}

Adquisición de Bienes Informáticos 
para el Centro de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas C4 (FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB38 N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201563451 2019 33 I 11 Adquisición 273,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:273100.0, 
modificado:273100.0}}

Adquisición de Equipo de 
Administración para el Fortalecimiento 
de Programas Prioritarios de las 
Instituciones Estatales de Seguridad 
Pública (FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB20 N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Mobiliari
o y equipo, meta:16.0, 
meta_modificada:16.0}}

2019 3 TAB190201564180 2019 33 I 11 Adquisición 193,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:193000.0, 
modificado:193000.0}}

Adquisición de Mobiliario para el 
Fortalecimiento del Sistema de Justicia 
Penal para Adolescentes (FASP 2019 
Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB30 N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Mobiliari
o y equipo, meta:56.0, 
meta_modificada:56.0}}

2019 3 TAB190201563156 2019 33 I 11 Adquisición 1,320,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1320000.0, 
modificado:1320000.0}}

Adquisición de Aire Acondicionado 
integral para las instalaciones de  la 
Red de Radiocomunicaciones del C4  
(FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB14 S 1,137,845 1,100,758 0 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201564438 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 29-11-2019 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563451 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle 1ro. de Mayo, Jesus 
Garcia, 86040 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9324721, 
lat:17.9929204}}

03-06-2019 29-11-2019 273,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Mobiliario 
y equipo, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201564180 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 31-10-2019 193,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Mobiliario 
y equipo, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563156 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 30-10-2019 1,320,000.00 1,320,000.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201563305 2019 33 I 11 Adquisición 560,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:560000.0, 
modificado:560000.0}}

Adquisición de Bienes Informáticos 
para el Sistema de Videovigilancia del 
C4 (FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB17 N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:21.0, 
meta_modificada:21.0}}

2019 3 TAB190201563524 2019 33 I 11 Adquisición 7,064.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7064.0, 
modificado:7064.0}}

Adquisición de Licencias de Software 
para las Instituciones Estatales de 
Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia (FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB23 N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201566071 2019 33 I 11 Adquisición 550,385.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:550385.0, 
modificado:550385.0}}

Adquisición de Bienes Informáticos 
para el Registro Publico Vehicular 
(FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB35 N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:45.0, 
meta_modificada:45.0}}

2019 3 TAB190201563244 2019 33 I 11 Adquisición 1,617,810.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1617810.0, 
modificado:1617810.0}}

ADQUISICIÓN DE BIENES 
INFORMATICOS DEL PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DE 
CONTROL DE CONFIANZA

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fortalecimie
nto de las 
Capacidade
s de 
Evaluación y 
Control de 
Confianza

SE-
SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL 
SISTEMA 
ESTATAL DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

SE142 S 44 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:113.0, 
meta_modificada:113.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201563305 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle 1ro. de Mayo, Jesus 
Garcia, 86040 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9324721, 
lat:17.9929204}}

02-05-2019 31-10-2019 560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563524 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 30-08-2019 7,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201566071 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 29-11-2019 550,385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563244 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Doña Fidencia, Centro 
Delegacion Cinco, Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9173836, 
lat:17.9951938}}

01-10-2019 31-12-2019 1,617,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301570543 2019 33 I 11 Proyecto de 
inversión

13,944,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.3944E7, 
modificado:1.3944E7}}

Centro de Justicia Regional de Juicio 
Oral en el municipio de Cárdenas, 
Tabasco

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Gubername
ntal

Seguridad Nuevo 
Sistema de 
Justicia 
Penal

TRIBUNAL 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL 
ESTADO DE 
TABASCO

PJ343 S 126,231 122,248 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:1190.08, 
meta_modificada:1190.08
}}

2019 3 TAB190201563330 2019 33 I 11 Adquisición 395,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:395000.0, 
modificado:395000.0}}

Adquisición de Equipos de 
Comunicación y Telecomunicación 
para el Sistema de Videovigilancia del 
C4 (FASP 2019 Federal)

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

SPB18 N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:24.0, 
meta_modificada:24.0}}

2019 3 TAB190201563350 2019 33 I 11 Adquisición 1,310,631.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1310631.0, 
modificado:1310631.0}}

Adquisición de Bienes Informáticos 
para el Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios de las Instituciones 
Estatales de Seguridad Pública (FASP 
2019 Federal)

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:55.0, 
meta_modificada:55.0}}

2019 3 TAB190201564304 2019 33 I 11 Adquisición 63,380.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:63380.0, 
modificado:63380.0}}

Adquisición de Mobiliario para el 
Registro Público Vehicular (FASP 2019 
Federal)

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Fort de Prog 
Prioritarios 
de las Inst 
Estatales de 
Seguridad 
Pública e 
Impartición 
de Justicia

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

N 0 0 2,238,603 {meta1: 
{unidad_medida:Mobiliari
o y equipo, meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301570543 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, 
direccion:Constitución 101, Pueblo 
Nuevo, 86560 Heroica Cárdenas, 
Tab., México, lon:-93.37739468, 
lat:17.99810105}}

08-07-2019 09-11-2019 12,049,600.00 13,654,555.65 7,099,393.86 7,099,393.86 7,099,393.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:376.42}}

{1570543/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}}

TAB190201563330 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 31-10-2019 395,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201563350 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 29-11-2019 1,310,631.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201564304 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9755405}}

02-05-2019 29-11-2019 63,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Mobiliario 
y equipo, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201558314 2019 33 I 11 Proyecto de 
inversión

14,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.4E7, 
modificado:1.4E7}}

Centro de Justicia Regional de Juicio 
Oral en el Municipio de Huimanguillo, 
Tabasco

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Gubername
ntal

Seguridad Nuevo 
Sistema de 
Justicia 
Penal

TRIBUNAL 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL 
ESTADO DE 
TABASCO

PJ319 N 0 0 179,285 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:1190.08, 
meta_modificada:1190.08
}}

2019 3 TAB190301573201 2019 33 I 12 Adquisición 3,474,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3474250.0, 
modificado:3474250.0}}

Adquisición y reposición de 235 
hipocloradores de 1.0 y 1.6 GPH, en 
los municipios de Cárdenas, Centla, 
Comalcalco, Cunduacán, Emiliano 
Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de 
Méndez, Paraíso, Tacotalpa, Teapa, y 
Tenosique, Tabasco

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AS253 S 193,743 186,145 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:235.0, 
meta_modificada:235.0}}

2019 3 TAB190101514456 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

350,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3.5E8, 
modificado:81756.57}}

Previsión para Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 2019 
Fondo VIII Ramo General 33.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD02 S 1,137,845 1,100,758 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10000.0
}}

2019 3 TAB190201561853 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,731,961.97 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1731961.97, 
modificado:1731961.97}}

OTD94.-Construcción de pavimento 
hidráulico, guarniciones y banquetas 
en la calle Laguna el Chinal en la 
colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. 
Balancán de Domínguez, del municipio 
de Balancán, Tabasco.

27 Taba
sco

1 Balancán Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD94 S 6,530 6,500 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:1324.96, 
meta_modificada:1324.96
}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201558314 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:95, 
direccion:Cárdenas-Raudales 
Malpaso, Tabasco, México, lon:-
93.44646692, lat:17.77488413}}

13-06-2019 04-11-2019 14,000,000.00 13,922,677.30 7,014,049.58 7,014,049.58 7,014,049.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:346.43}}

{1558314/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}}

TAB190301573201 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-09-2019 30-09-2019 3,474,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101514456 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-12-2019 31-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201561853 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, 
direccion:Laguna El Yomel LATERAL 
DE CASA, Carlos A. Madrazo Becerra, 
86930 Balancán, Tab., México, lon:-
91.54100418, lat:17.81088407}}

12-08-2019 10-10-2019 307,190.11 1,535,950.56 307,190.11 307,190.11 307,190.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:503.48}}

{1561853/proyecto_INICIO, 
1561853/proyecto_PROCESO, 
1561853/proyecto_INICIO, 
1561853/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-15}, obs2: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-15}, obs3: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-15}, obs4: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-15}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201563085 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

7,718,527.93 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7718527.93, 
modificado:7718527.93}}

OTD92.-Construcción de pavimento 
hidráulico, guarniciones y banquetas 
en las calles Laguna el Pajaral, Laguna 
el Tigre y Laguna el Yomel en la 
colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. 
Balancán de Domínguez, del municipio 
de Balancán, Tabasco.

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD92 S 6,530 6,500 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:6093.83, 
meta_modificada:6093.83
}}

2019 3 TAB190201561912 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,179,206.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1179206.13, 
modificado:1179206.13}}

OTD95.-Construcción de pavimento 
hidráulico, guarniciones y banquetas 
en la calle Laguna el Guinar en la 
colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. 
Balancán de Domínguez, del municipio 
de Balancán, Tabasco.

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD95 S 6,530 6,500 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:1002.86, 
meta_modificada:1002.86
}}

2019 3 TAB190201562223 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,261,882.08 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1261882.08, 
modificado:1261882.08}}

OTD96.-Construcción de pavimento 
hidráulico, guarniciones y banquetas 
en la calle Laguna las Cruces en la 
colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. 
Balancán de Domínguez, del municipio 
de Balancán, Tabasco.

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD96 S 6,530 6,500 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:961.58, 
meta_modificada:961.58}
}

2019 3 TAB190201561836 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

2,206,150.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2206150.63, 
modificado:2206150.63}}

OTD93.-Construcción de pavimento 
hidráulico, guarniciones y banquetas 
en la calle Laguna el Guanal en la 
colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. 
Balancán de Domínguez, del municipio 
de Balancán, Tabasco.

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD93 S 6,530 6,500 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:1696.56, 
meta_modificada:1696.56
}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201563085 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:Laguna El Pajaral MANZANA 
SIN CIUDADANOS, Carlos A. 
Madrazo Becerra, 86930 Balancán, 
Tab., México, lon:-91.54158354, 
lat:17.81094536}}

15-08-2019 09-11-2019 3,593,285.75 6,811,110.40 1,362,222.08 1,362,222.08 1,362,222.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1218.77}}

{1563085/proyecto_PROCESO, 
1563085/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201561912 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:Laguna el Guinar AREA 
VERDE, Carlos A. Madrazo Becerra, 
86930 Balancán, Tab., México, lon:-
91.54027462, lat:17.81133862}}

12-08-2019 10-10-2019 209,591.60 1,047,958.02 209,591.60 209,591.60 209,591.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:280.8}}

{1561912/proyecto_PROCESO, 
1561912/proyecto_INICIO, 
1561912/proyecto_PROCESO, 
1561912/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-15}, obs2: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-15}, obs3: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-15}, obs4: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-15}}

TAB190201562223 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, 
direccion:Anillo Periférico LATERAL 
DE CASA, Gregorio Mendez, 86930 
Balancán, Tab., México, lon:-
91.53957188, lat:17.81144843}}

12-08-2019 10-10-2019 219,991.97 1,099,959.84 219,991.97 219,991.97 219,991.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:192.32}}

{1562223/proyecto_INICIO, 
1562223/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-15}, obs2: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-15}, obs3: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-15}, obs4: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-15}}

TAB190201561836 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:Laguna El Guanal AREA 
VERDE, Carlos A. Madrazo Becerra, 
86930 Balancán, Tab., México, lon:-
91.54149771, lat:17.81170124}}

12-08-2019 10-10-2019 362,833.19 1,814,165.96 362,833.19 362,833.19 362,833.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:152.69}}

{1561836/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-15}, obs2: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-15}, obs3: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-15}, obs4: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-15}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201559715 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

922,788.77 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:922788.77, 
modificado:720000.0}}

OTD18.- Construcción de techumbre 
en plaza cívica Jardín de Niños "Juan 
Enrique Pestalozzi", Col. El Gringo, 
Cárdenas, Tabasco.

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD18 S 125 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301569549 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5000000.0, 
modificado:5000000.0}}

OTE43.-Programa Territorial Operativo 
del municipio de Cárdenas, Tabasco.

27 Taba
sco

2 Cárdenas Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE43 S 126,247 122,234 0 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201559787 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,446,008.43 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1446008.43, 
modificado:1005000.0}}

OTD20.-Construcción de techumbre 
en plaza cívica de la Esc. Prim. Rural 
Estatal "Ponciano Arriaga", R/a. Poza 
Redonda 2da. Sección, Cárdenas, 
Tabasco.

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD20 S 109 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201559739 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,871,839.29 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1871839.29, 
modificado:1500000.0}}

OTD19.-Construcción de techumbre 
en plaza cívica Esc. Telesecundaria 
Gral. Lázaro Cárdenas del Río,  R/a. 
Encrucijada 3ra. Sección, Cárdenas, 
Tabasco.

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÌA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD19 S 148 145 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201559715 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:Francisco I. Madero 9, El 
Gringo, 86590 Heroica Cárdenas, 
Tab., México, lon:-93.37480903, 
lat:17.98315179}}

03-06-2019 31-08-2019 720,000.00 715,263.33 698,592.30 698,592.30 698,592.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

{1559715/proyecto_PROCESO, 
1559715/proyecto_INICIO, 
1559715/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}

TAB190301569549 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-93.36044312, 
lat:17.95913849}}

02-09-2019 30-11-2019 2,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Asignar un tipo de 
programa o proyecto de inversión 
diferente de 'Otros', trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs2: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs3: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10 21}  b 4  { b ió A i   TAB190201559787 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, 

direccion:Poza Redonda 2A. - 
Santuario 2A., Poza Redonda 2da 
Secc, Tab., México, lon:-93.47597122, 
lat:18.23456873}}

03-06-2019 31-08-2019 1,005,000.00 995,340.61 771,529.67 771,529.67 771,529.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.99}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió  i  d  TAB190201559739 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, 
direccion:Unnamed Road, Encrucijada 
3ra Secc, Tab., México, lon:-
93.555547, lat:18.25618053}}

03-06-2019 31-08-2019 1,500,000.00 1,478,331.13 998,953.73 998,953.73 998,953.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.87}}

{1559739/proyecto_INICIO, 
1559739/proyecto_PROCESO, 
1559739/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió  i  d  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301573685 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

887,689.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:887689.0, 
modificado:887689.0}}

JE817 Construcción de Obra de 
Drenaje tipo Cajón prefabricado, 
camino: Sabina-Villahermosa, en el km 
0+870  Ubicado en el Municipio de 
Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE817 S 778 747 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:4.1, 
meta_modificada:4.1}}

2019 3 TAB190101511142 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

809,457.08 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:809457.08, 
modificado:742275.64}}

Mantenimiento a estacionamiento 
público del Parque Tabasco "Dora 
María" y Olimpia XXI.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD11 S 1,200,967 1,200,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101511181 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,482,352.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1482352.13, 
modificado:1398656.43}}

Mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de alumbrado en 
estacionamientos y margaritas en el 
Parque Tabasco "Dora María".

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD15 S 1,200,967 1,200,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201562228 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

4,875,657.27 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4875657.27, 
modificado:4875657.27}}

OTD98.-Construcción de Albergue de 
Jaguares en el Centro de 
Interpretación y Convivencia con la 
Naturaleza ¿YUMKÁ¿, municipio de 
Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD98 S 328,740 311,619 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:429.93, 
meta_modificada:429.93}
}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301573685 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:237, 
direccion:Plutarco Elias Calles, 86170 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9350761, lat:17.9637001}}

11-10-2019 11-10-2019 261,632.11 872,107.02 261,632.11 261,632.11 261,632.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE817-011-19, 
contratista:CARLOS CAMPO PEREZ, 
convocante:JUNTA ESTATAL DE 
CAMINOS, monto:872107.02, 
importe_modificado:872107.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:2.05}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101511142 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, 
direccion:Boulevard Bicentenario, 
Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.96482801, 
lat:18.00659044}}

15-04-2019 15-05-2019 742,275.64 742,275.64 742,275.64 742,275.64 742,275.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}

TAB190101511181 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, 
direccion:Boulevard Bicentenario, 
Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.9649353, 
lat:18.00683532}}

15-04-2019 15-05-2019 1,398,656.43 1,398,656.43 1,398,656.43 1,398,656.43 1,398,656.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}

TAB190201562228 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.80044079, 
lat:18.00726386}}

12-08-2019 09-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1562228/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301568310 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

5,689,062.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5689062.13, 
modificado:5689062.13}}

OTE17.-  Trabajos complementarios 
para el Nuevo Mercado José María 
Pino Suárez, en la Ciudad de 
Villahermosa, municipio de Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE17 S 333,628 331,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:28162.24, 
meta_modificada:28162.2
4}}

2019 3 TAB190201560055 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

964,064.75 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:964064.75, 
modificado:750000.0}}

OTD29.-Construcción de techumbre 
en plaza cívica de la Esc. Prim. Arnulfo 
Giorgana Gurría, Col. Casa Blanca, 
Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD29 S 129 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201560063 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,705,470.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1705470.13, 
modificado:1550000.0}}

OTD31.-Construcción de techumbre y 
plataforma de concreto en plaza cívica 
en el Centro de Atención Múltiple No. 
4, Col. Atasta, Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD31 S 38 35 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201560092 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,814,027.81 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1814027.81, 
modificado:1400000.0}}

OTD35.-Construcción de techumbre y 
plataforma de concreto en la Esc. 
Prim. Antonio Ocampo Ramírez, Col. 
El Espejo II, Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD35 S 196 170 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301568310 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Constitución 1106, Centro 
Delegacion Cinco, 86073 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9138124, lat:17.99590721}}

09-09-2019 23-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:281.62}}

{1568310/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}

TAB190201560055 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Río Mezcalapa 222A, Casa 
Blanca 1ra Secc, 86060 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.91195631, 
lat:18.00230498}}

03-06-2019 31-08-2019 750,000.00 738,598.24 403,484.22 403,484.22 403,484.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.59}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió  i  d  TAB190201560063 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av. 27 de Febrero 1908, 
Atasta de Serra, 86100 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.9433918, 
lat:17.98386612}}

03-06-2019 31-08-2019 1,550,000.00 1,305,331.39 1,192,182.12 1,192,182.12 1,192,182.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

{1560063/proyecto_PROCESO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió  i  d  TAB190201560092 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Río Uxpanapa 204, El Espejo 
II, 86109 Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.95692086, lat:17.99741739}}

03-06-2019 31-08-2019 1,400,000.00 1,385,052.32 1,275,544.81 1,275,544.81 1,275,544.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

{1560092/proyecto_INICIO, 
1560092/proyecto_PROCESO, 
1560092/proyecto_INICIO, 
1560092/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió  i  d  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201562234 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,684,586.24 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1684586.24, 
modificado:1684586.24}}

OTD99.-Sustitución de acometida 
eléctrica y remodelación de 2 módulos 
sanitarios en el Instituto de la Juventud 
y el Deporte de Tabasco en la Cd. 
Deportiva, Villahermosa, Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD99 S 340 340 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:167.81, 
meta_modificada:167.81}
}

2019 3 TAB190201562237 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

4,999,669.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4999669.05, 
modificado:4999669.05}}

OTE01.-Rehabilitación de las áreas de 
tratamiento de mecanoterapia, 
electroterapia y estimulación del 
"Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial del Estado de Tabasco" 
(C.R.E.E.) Primera etapa, en la Ciudad 
de Villahermosa, municipio de Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE01 S 178,000 175,577 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2275.0, 
meta_modificada:2275.0}
}

2019 3 TAB190301568345 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,330,926.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1330926.0, 
modificado:1330926.0}}

OTE19.-Construcción del crematorio 
en el velatorio del DIF, en la Ciudad de 
Villahermosa, municipio de Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Asistencia 
Social

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE19 S 333,629 331,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:149.35, 
meta_modificada:149.35}
}

2019 3 TAB190301568694 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

4,349,967.69 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4349967.69, 
modificado:4349967.69}}

OTE28.- Construcción de techumbre 
en la alberca olímpica de la Ciudad 
Deportiva, en la Ciudad de 
Villahermosa, municipio de Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Deporte Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE28 S 332,629 332,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2520.0, 
meta_modificada:2520.0}
}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201562234 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Circuito Deportivo, Primero 
de Mayo, 86100 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.94381022, 
lat:17.97639614}}

12-08-2019 09-11-2019 0.00 1,620,792.77 324,158.55 324,158.55 324,158.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:52.02}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562237 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Periférico Carlos Pellicer 
Cámara 20, Casa Blanca 2da Secc, 
86060 Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.90320158, lat:18.01681389}}

19-08-2019 16-11-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1562237/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568345 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av. 27 de Febrero 1799, 
Atasta de Serra, 86100 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.94345617, 
lat:17.983611}}

09-09-2019 07-11-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568694 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Circuito Deportivo 1010A, 
Andres Sanchez Magallanes, 86160 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.94133186, lat:17.97593691}}

14-10-2019 12-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101511193 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

536,258.82 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:536258.82, 
modificado:505112.01}}

Relleno para terraplén de área para 
convivencia y plataformas de concreto 
de diversas áreas del Parque Tabasco 
"Dora María".

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD17 S 1,200,967 1,200,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1000.0, 
meta_modificada:1000.0}
}

2019 3 TAB190201560068 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

2,211,527.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2211527.18, 
modificado:2100000.0}}

OTD32.-Construcción de techumbre 
en plaza cívica de la Esc. Prim. Manuel 
Bartlett Bautista, Fracc. Villa el Cielo, 
R/a. Tumbulushal, Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD32 S 205 201 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201560072 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,737,214.42 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1737214.42, 
modificado:1550000.0}}

OTD33.-Construcción de la techumbre 
en plaza cívica del Plantel 30 del 
Colegio de Bachilleres de Tabasco, 
Col. Gaviotas Norte, Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD33 S 763 650 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101511119 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

644,669.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:644669.25, 
modificado:617226.91}}

Mantenimiento del Teatro al aire libre 
al interior en el Parque Tabasco "Dora 
María".

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD09 S 1,200,967 1,200,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101511193 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, 
direccion:Boulevard Bicentenario, 
Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.96482801, 
lat:18.00675369}}

15-04-2019 15-05-2019 505,112.01 505,112.01 505,112.01 505,112.01 505,112.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1000.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}

TAB190201560068 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, 
direccion:Calle Marte, Tabasco, 
México, lon:-92.92957306, 
lat:17.81358071}}

03-06-2019 31-08-2019 2,100,000.00 1,890,613.07 1,234,646.64 1,234,646.64 1,234,646.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.9}}

{1560068/proyecto_INICIO, 
1560068/proyecto_PROCESO, 
1560068/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió  i  d  TAB190201560072 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Circuito Municipal 130, 
Triunfo la Manga I, 86099 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.91677356, lat:17.98105981}}

03-06-2019 31-08-2019 1,550,000.00 1,395,154.31 837,055.20 837,055.20 837,055.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.52}}

{1560072/proyecto_INICIO, 
1560072/proyecto_PROCESO, 
1560072/proyecto_INICIO, 
1560072/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió  i  d  TAB190101511119 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, 
direccion:Unnamed Road, Parque 
Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.96332598, 
lat:18.00963101}}

15-04-2019 15-05-2019 617,226.91 617,226.91 617,226.91 617,226.91 617,226.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101511152 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

396,781.60 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:396781.6, 
modificado:341186.5}}

Mantenimiento de tianguis I, II, III, área 
gastronómica y tirolesa en el Parque 
Tabasco "Dora María".

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD12 S 1,200,967 1,200,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101511164 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,676,778.81 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1676778.81, 
modificado:1534257.27}}

Mantenimiento del Stand ganadero del 
Parque Tabasco "Dora María" - Feria 
2019.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD13 S 1,200,967 1,200,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201559866 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,568,995.90 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1568995.9, 
modificado:1290000.0}}

OTD22.-Construcción de techumbre y 
plataforma de concreto en plaza cívica 
de la Esc. Prim. Urb. Fed. "Rosario 
Ma. Gutiérrez Eskildsen", Fracc. las 
Margaritas Villa Parrilla, Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD22 S 105 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101511132 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

689,293.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:689293.98, 
modificado:645632.27}}

Mantenimiento de cerca de malla 
perimetral y portones de acceso a 
diferentes áreas del Parque Tabasco 
"Dora María".

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD10 S 1,200,967 1,200,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101511152 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, 
direccion:Boulevard Bicentenario, 
Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.9647851, 
lat:18.00667206}}

15-04-2019 15-05-2019 341,186.50 341,186.50 341,186.50 341,186.50 341,186.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}

TAB190101511164 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, 
direccion:Boulevard Bicentenario, 
Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.96502113, 
lat:18.0067741}}

15-04-2019 15-05-2019 1,534,257.27 1,534,257.27 1,534,257.27 1,534,257.27 1,534,257.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}

TAB190201559866 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 
30, Parrilla 1ra. Secc., Las Margaritas, 
86016 Parrilla, Tab., México, lon:-
92.92313576, lat:17.90021912}}

03-06-2019 31-08-2019 1,290,000.00 1,237,429.74 1,147,942.30 1,147,942.30 1,147,942.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

{1559866/proyecto_INICIO, 
1559866/proyecto_PROCESO, 
1559866/proyecto_INICIO, 
1559866/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió  i  d  TAB190101511132 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, 
direccion:Boulevard Bicentenario, 
Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.96506405, 
lat:18.00695776}}

15-04-2019 15-05-2019 645,632.27 645,632.27 645,632.27 645,632.27 645,632.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101511188 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

796,887.88 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:796887.88, 
modificado:638549.97}}

Mantenimiento de módulos sanitarios 
en el Parque Tabasco "Dora María".

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD16 S 1,200,967 1,200,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201559886 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,349,287.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1349287.98, 
modificado:1200000.0}}

OTD23.-Construcción de techumbre 
en plaza cívica de la Esc. Prim. Fed. 
"Fausto Méndez Jiménez", Fracc. La 
Isla, R/a. Miguel Hidalgo 1a. Sección, 
Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD23 S 156 150 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301568322 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

9,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9100000.0, 
modificado:9100000.0}}

OTE18.- Rehabilitación de la alberca 
semi olímpica de la Ciudad Deportiva, 
en la Ciudad de Villahermosa, 
municipio de Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Deporte Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE18 S 333,629 331,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3857.9, 
meta_modificada:3857.9}
}

2019 3 TAB190301568371 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

674,176.26 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:674176.26, 
modificado:674176.26}}

OTE54.- Remodelación del aula K del 
Edificio 5 para la instalación del 
simulador de manejo de la Academia 
de Policía, en la Ciudad de 
Villahermosa, municipio de Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE54 S 334,629 330,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:50.0, 
meta_modificada:50.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101511188 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, 
direccion:Boulevard Bicentenario, 
Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.9647851, 
lat:18.00671288}}

15-04-2019 15-05-2019 638,549.97 638,549.97 638,549.97 638,549.97 638,549.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}

TAB190201559886 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Hule, Miguel Hidalgo III 
Etapa, 86127 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.99258351, 
lat:17.9684564}}

03-06-2019 31-08-2019 1,200,000.00 1,200,000.00 1,008,542.12 1,008,542.12 1,008,542.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

{1559886/proyecto_INICIO, 
1559886/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió  i  d  TAB190301568322 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Velódromo Cd Deportiva 14, 
Andres Sanchez Magallanes, 86160 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.94167787, lat:17.97424541}}

09-09-2019 07-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568371 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:86190, Av 16 de Septiembre 
617, Primero de Mayo, Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.92601109, 
lat:17.97107921}}

14-10-2019 14-11-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1568371/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201560058 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

981,532.27 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:981532.27, 
modificado:750000.0}}

OTD30.-Construcción de techumbre 
en plaza cívica del Jardín de Niños 
Jacoba Vázquez, Col. 1° de Mayo, 
Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD30 S 130 110 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101511173 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,009,317.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1009317.87, 
modificado:967593.09}}

Mantenimiento de alumbrado en 
andadores, casetas de vigilancia fijas y 
móviles, áreas exteriores, en el Parque 
Tabasco "Dora María".

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD14 S 1,200,967 1,200,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201559860 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,840,625.22 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1840625.22, 
modificado:1585000.0}}

OTD21.-Construcción de techumbre, 
plataforma de concreto hidráulico en 
plaza cívica y barda en el Jardín de 
Niños "Carolina Domínguez Sosa", 
Fracc. Santa Elena, Col. Miguel 
Hidalgo, Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD21 S 42 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201559916 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,402,105.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1402105.0, 
modificado:1050000.0}}

OTD24.-Construcción de techumbre y 
plataforma de concreto en plaza cívica 
de la Esc. Prim. Urbana "Blancas 
Mariposas", Fracc. Mis Blancas 
Mariposas, Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD24 S 45 42 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201560058 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:José Moreno Irabien 323, 
Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.93196559, 
lat:17.97436532}}

03-06-2019 31-08-2019 750,000.00 742,432.99 480,616.32 480,616.32 480,616.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.88}}

{1560058/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió  i  d  TAB190101511173 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, 
direccion:Boulevard Bicentenario, 
Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.96497822, 
lat:18.0067945}}

15-04-2019 15-05-2019 967,593.09 967,593.09 967,593.09 967,593.09 967,593.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}

TAB190201559860 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle 25 25, Miguel Hidalgo 
III Etapa, 86127 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.98980474, 
lat:17.96987497}}

03-06-2019 31-08-2019 1,585,000.00 1,512,404.00 1,080,426.44 1,080,426.44 1,080,426.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

{1559860/proyecto_PROCESO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió  i  d  TAB190201559916 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Blancas Mariposas s/n, 
Blancas Mariposas, 86179 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.94761896, lat:17.96166958}}

03-06-2019 31-08-2019 1,050,000.00 1,035,714.27 928,329.36 928,329.36 928,329.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

{1559916/proyecto_PROCESO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió  i  d  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201560096 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,147,290.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1147290.85, 
modificado:1025000.0}}

OTD36.-Construcción de techumbre 
en plaza cívica del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) Villahermosa II, Col. 1° de 
Mayo, Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD36 S 550 520 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201562226 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

4,715,282.39 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4715282.39, 
modificado:4715282.39}}

OTD97.-Construcción de Albergue de 
Pumas en el Centro de Interpretación y 
Convivencia con la Naturaleza 
"YUMKÁ", municipio de Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD97 S 328,740 311,619 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:429.93, 
meta_modificada:429.93}
}

2019 3 TAB190201560086 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,639,847.55 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1639847.55, 
modificado:1350000.0}}

OTD34.-Construcción de techumbre 
en plaza cívica Esc. Prim. Rural José 
María Morelos y Pavón, R/a. 
Acachapan y Colmena 3ra. Sección, 
Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD34 S 50 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301568700 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,273,276.01 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1273276.01, 
modificado:1273276.01}}

OTE29.- Construcción de parque 
terapéutico de la Ciudad Deportiva, en 
la Ciudad de Villahermosa, municipio 
de Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Deporte Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE29 S 332,629 332,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:640.0, 
meta_modificada:640.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201560096 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 
710 B, Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.92656898, lat:17.96914017}}

03-06-2019 31-08-2019 1,025,000.00 922,786.83 676,231.28 676,231.28 676,231.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.98}}

{1560096/proyecto_PROCESO, 
1560096/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió  i  d  TAB190201562226 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.80192137, 
lat:18.00791687}}

12-08-2019 09-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1562226/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560086 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, 
direccion:Av. los Pinos 24, Medellín y 
Pigua 3ra Secc, Tab., México, lon:-
92.88149714, lat:18.00670267}}

03-06-2019 31-08-2019 1,350,000.00 1,292,405.35 827,672.35 827,672.35 827,672.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.87}}

{1560086/proyecto_INICIO, 
1560086/proyecto_PROCESO, 
1560086/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió  i  d  TAB190301568700 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Velódromo Cd Deportiva 14, 
Andres Sanchez Magallanes, 86160 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.94216871, lat:17.97473271}}

14-10-2019 12-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201560101 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,101,754.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1101754.64, 
modificado:840000.0}}

OTD37.-Construcción de techumbre y 
plataforma de concreto en plaza cívica 
de la Esc. Prim. Silvio Marín Murillo, 
Col. Capitán Reyes Hernández 
Segunda Sección, Comalcalco, 
Tabasco.

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD37 S 101 98 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201565948 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,353,197.80 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1353197.8, 
modificado:0.0}}

OTD38.-Construcción de techumbre 
en plaza cívica de la Esc. Sec. Est. 
Manuel Beltrán Bastar, Pob. Cocohital, 
Comalcalco, Tabasco.

27 Taba
sco

5 Comalcalco Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD38 S 131 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201561763 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

12,036,174.79 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.203617479E7, 
modificado:1.203617479E7}}

OTD91.-Construcción de pavimento 
asfáltico en camino rural cabecera 
municipal -  Ra. La Isla en el municipio 
de Emiliano Zapata, Tabasco.

27 Taba
sco

7 Emiliano 
Zapata

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD91 S 550 550 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:4.58, 
meta_modificada:4.58}}

2019 3 TAB190201562239 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,550,000.01 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1550000.01, 
modificado:1550000.01}}

OTE02.-Construcción de techumbre en 
plaza cívica en la Esc. Sec. Fed. 
Tomás Garrido Canabal, Huimanguillo, 
Tabasco.

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE02 S 318 310 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201560101 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, 
direccion:Carr Reyes Hernandez 1125, 
Reyes Hernández 2da Secc, Tab., 
México, lon:-93.23667526, 
lat:18.25331745}}

03-06-2019 31-08-2019 840,000.00 830,408.93 793,239.82 793,239.82 793,239.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

{1560101/proyecto_INICIO, 
1560101/proyecto_PROCESO, 
1560101/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs5: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
t i t 3 0  i j lt i  TAB190201565948 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, 

direccion:Paso la Unión, Cocohital, 
Tab., México, lon:-93.34593773, 
lat:18.39785902}}

03-06-2019 31-08-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201561763 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-91.73223495, 
lat:17.75563487}}

15-08-2019 15-11-2019 8,425,322.36 11,238,123.38 2,430,618.33 2,430,618.33 2,430,618.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.37}}

{1561763/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562239 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:Calle Eduardo Zamudio 23, 
Pueblo Nuevo, 86400 Huimanguillo, 
Tab., México, lon:-93.39039803, 
lat:17.8258785}}

19-08-2019 16-11-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.01}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201559984 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,808,283.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1808283.49, 
modificado:1450000.0}}

OTD25.- Construcción de techumbre y 
plataforma de concreto en plaza cívica 
de la Esc. Prim. Fed. "Agustín Melgar", 
R/a. Tierra Adentro 1ra. Sección, Jalpa 
de Méndez, Tabasco.

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD25 S 81 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201560032 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,445,447.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1445447.41, 
modificado:1110000.0}}

OTD26.-Construcción de techumbre y 
plataforma de concreto en plaza cívica 
de la Esc. Prim. Rural Federal "Damián 
Carmona", Pob. Ayapa, Jalpa de 
Méndez, Tabasco.

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD26 S 263 255 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573260 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

2,453,117.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2453117.63, 
modificado:2453117.63}}

JE814 Reposicion de aleros de puente 
cajón, Camino: Fco.J. Santamaria-
Federico Álvarez tramo:Pte. Pitahaya-
Federico Álvarez, en el km 7+450 
Ubicado en el Municipio de Jonuta, 
Tabasco.

27 Taba
sco

11 Jonuta Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

S 1,995 1,917 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301573240 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

4,848,325.14 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4848325.14, 
modificado:4848325.14}}

JE813 Construccion de Puentes 
Vehicular mixt,Camino: Benito Juárez-
Tepetitan-20 de Noviembre,en el km 
35+200.Ubicado en el Municipio de 
Macuspana, Tabasco.

27 Taba
sco

12 Macuspana Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE813 S 7,671 7,371 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201559984 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-93.03201199, 
lat:18.09776433}}

03-06-2019 31-08-2019 1,450,000.00 1,408,329.92 1,310,249.42 1,092,623.77 1,092,623.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.98}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs5: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
t i t 3 0  i j lt i  TAB190201560032 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, 

direccion:Santa Cruz 108, Cupilco, 
Ayapa, Tab., México, lon:-
93.11144829, lat:18.22517323}}

03-06-2019 31-08-2019 1,110,000.00 1,034,326.93 1,001,428.60 1,001,428.60 1,001,428.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

{1560032/proyecto_INICIO, 
1560032/proyecto_PROCESO, 
1560032/proyecto_INICIO, 
1560032/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs5: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
t i t 3 0  i j lt i  TAB190301573260 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, 

direccion:Federico Álvarez, 5 de Mayo, 
86780 Jonuta, Tab., México, lon:-
92.1345319, lat:18.0926329}}

02-09-2019 30-11-2019 2,336,311.24 2,336,311.24 700,893.37 700,893.37 700,893.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:0.28}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301573240 1 {geo1: {cve_municipio:12, 
localidad:104, direccion:Tepetitán, 
Tab., México, lon:-92.3725024, 
lat:17.8189178}}

02-09-2019 30-11-2019 4,531,143.12 4,531,143.12 1,359,342.94 1,359,342.94 1,359,342.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE813-007-2019, 
contratista:ROBERTO VARGAS 
SANCHEZ, convocante:JUNTA 
ESTATAL DE CAMINOS, 
monto:4531143.12, 
importe_modificado:4531143.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:2.85}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301573680 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

2,835,943.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2835943.51, 
modificado:2835943.51}}

JE816 Reconstrucción de Obra de 
Drenaje tipo cajón en el km 0+340, 
Muro de Contención en el km 
0+310,camino: Benito Juárez-
Tepetitan-20 de Noviembre Ubicado 
en el Municipio de Macuspana, 
Tabasco.

27 Taba
sco

12 Macuspana Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

S 6,393 6,142 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201560036 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

898,017.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:898017.28, 
modificado:650000.0}}

OTD27.-Construcción de techumbre 
en la plaza cívica de la Esc. Prim. 
"Ignacio Ramírez", Pob. Tucta, 
Nacajuca, Tabasco.

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD27 S 124 115 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201560109 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,348,905.71 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1348905.71, 
modificado:1330034.08}}

OTD39.-Construcción de techumbre 
en plaza cívica Telesecundaria 
Santiago Aguilar L., Pob. Tecoluta 1ra. 
Sección, Nacajuca, Tabasco.

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD39 S 99 90 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301568828 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

827,465.68 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:827465.68, 
modificado:827465.68}}

OTE39.- Construcción de techumbre 
en plaza cívica en el Jardín de Niños 
Benito Juárez García, Villa Puerto 
Ceiba, Paraíso, Tabasco.

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE39 S 98 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301573680 1 {geo1: {cve_municipio:12, 
localidad:210, direccion:Benito Juárez, 
Buenos Aires, 86706 Macuspana, 
Tab., México, lon:-92.5880871, 
lat:17.7637803}}

02-09-2019 30-11-2019 820,733.93 2,735,779.75 820,733.93 820,733.93 820,733.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE816-010-19, 
contratista:CONSTRUCTORA FUMA, 
S.A. DE C.V., convocante:JUNTA 
ESTATAL DE CAMINOS, 
monto:2735779.75, 
importe_modificado:2735779.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:0.58}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560036 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, 
direccion:Tucta, Tab., México, lon:-
92.99469709, lat:18.1934979}}

03-06-2019 31-08-2019 650,000.00 634,038.83 622,434.65 622,434.65 622,434.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

{1560036/proyecto_PROCESO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs5: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
t i t 3 0  i j lt i  TAB190201560109 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, 

direccion:Unnamed Road, Tab., 
México, lon:-93.01759243, 
lat:18.25138154}}

03-06-2019 31-08-2019 1,330,034.08 1,044,110.70 599,130.85 599,130.85 599,130.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.95}}

{1560109/proyecto_INICIO, 
1560109/proyecto_PROCESO, 
1560109/proyecto_INICIO, 
1560109/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs5: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
t i t 3 0  i j lt i  TAB190301568828 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, 

direccion:Puerto Ceiba, Paraíso, Tab., 
México, lon:-93.2027617, 
lat:18.405578}}

14-10-2019 12-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301573277 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

3,381,746.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3381746.12, 
modificado:3381746.12}}

JE815 Construccion de Puente 
Vehicular Mixto Barrial, Camino: La "T" 
Castañal-Noypac en el km 28+300 
Ubicado en el Municipio de Tacotalpa, 
Tabasco.

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE815 S 1,347 1,294 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:12.0, 
meta_modificada:12.0}}

2019 3 TAB190201560237 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

376,981.40 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:376981.4, 
modificado:376981.4}}

OTD44.-Reconstrucción de murete y 
zampeado de concreto para protección 
de taludes del terraplén del puente del 
camino San Pablo Tamborel - Ej. 
División del Norte, km. 2+600, ubicado 
en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD44 S 272 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB190301568847 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

976,954.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:976954.32, 
modificado:976954.32}}

OTE40.- Construcción de techumbre 
en plaza cívica de la Esc. Primaria 
Coronel Lino Merino, Col. Centro, 
Tacotalpa, Tabasco.

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE40 S 179 170 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201560213 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,106,053.54 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1106053.54, 
modificado:1106053.54}}

OTD43.-Construcción de techumbre 
en plaza cívica de la Esc. Prim. Urb. 
Fed. Gregorio Méndez Magaña, 
Poblado Oxolotan, Tacotalpa, 
Tabasco.

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD43 S 110 132 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301573277 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, 
direccion:Francisco Lanz Casal 15, 
Centro, 86870 Tacotalpa, Tab., 
México, lon:-92.82623291, 
lat:17.59297594}}

02-09-2019 30-11-2019 3,234,904.40 3,234,904.40 970,471.32 970,471.32 970,471.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE815-009-19, 
contratista:MW CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V., convocante:JUNTA 
ESTATAL DE CAMINOS, 
monto:3234904.4, 
importe_modificado:3234904.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:4.2}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560237 1 {geo1: {cve_municipio:15, 
localidad:100, direccion:Unnamed 
Road, Tabasco, México, lon:-
92.73096085, lat:17.35145763}}

15-07-2019 02-09-2019 376,981.40 324,209.56 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:0.8}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568847 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 
direccion:Calle Clemente Figueroa 16, 
Centro, 86870 Centro, Tab., México, 
lon:-92.82516003, lat:17.59048053}}

14-10-2019 12-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560213 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 
direccion:Calle Miguel Hidalgo, 
Tabasco, México, lon:-92.75555134, 
lat:17.37390365}}

15-07-2019 14-10-2019 995,448.18 1,052,887.24 421,104.89 421,104.89 421,104.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.55}}

{1560213/proyecto_PROCESO, 
1560213/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301568437 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,574,860.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1574860.0, 
modificado:1574860.0}}

OTE20.-Rehabilitación de campo de 
Fútbol 7 y reparación de red eléctrica e 
iluminación, ubicado en la Unidad 
Deportiva de la Ciudad de Tacotalpa, 
Municipio de Tacotalpa, Tabasco.

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Deporte Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE20 S 4,100 3,828 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:3930.46, 
meta_modificada:3930.46
}}

2019 3 TAB190201562248 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,992,236.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1992236.99, 
modificado:1992236.99}}

OTE04.-Construcción de pavimento 
con concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en la calle Tomas Garrido 
Canabal, de la colonia Municipal, en el 
municipio de Teapa, Tabasco.

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE04 S 13,792 12,756 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:171.1, 
meta_modificada:171.1}}

2019 3 TAB190301568869 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

948,880.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:948880.0, 
modificado:948880.0}}

OTE41.- Construcción de plataforma 
de concreto y techumbre en plaza 
cívica de la Esc. Primaria Chapultepec, 
Col. Chapultepec, Ra. Ignacio Allende 
1ra. Sección, Teapa, Tabasco.

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE41 S 50 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201560122 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,508,787.30 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1508787.3, 
modificado:1508787.3}}

OTD40.-Construcción de plataforma 
de concreto y techumbre en la 
Telesecundaria Ricardo Flores Magón, 
Ej. Ignacio Allende 2da. Sección, 
Teapa, Tabasco.

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD40 S 45 45 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301568437 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 
direccion:27 de Febrero 38, Centro, 
86870 Tacotalpa, Tab., México, lon:-
92.82488108, lat:17.59545087}}

09-09-2019 07-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562248 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:92, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.98038483, 
lat:17.59371229}}

19-08-2019 17-10-2019 0.00 1,693,579.25 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:20.53}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568869 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, 
direccion:México 195, Teapa, Tab., 
México, lon:-92.99137115, 
lat:17.55860988}}

14-10-2019 12-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560122 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, 
direccion:México 195, Teapa, Tab., 
México, lon:-92.98703671, 
lat:17.55423183}}

03-06-2019 31-08-2019 1,508,787.30 1,175,684.48 1,047,197.19 1,047,197.19 1,047,197.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

{1560122/proyecto_PROCESO, 
1560122/proyecto_INICIO, 
1560122/proyecto_PROCESO, 
1560122/proyecto_INICIO, 
1560122/proyecto_PROCESO, 
1560122/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201560444 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,856,822.93 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1856822.93, 
modificado:1856822.93}}

OTD51.-Construcción de techumbre y 
plataforma de concreto en el CECYTE 
No. 8, en el Barrio de Tecomajiaca, 
Teapa, Tabasco.

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD51 S 285 250 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201562257 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

2,046,182.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2046182.49, 
modificado:2046182.49}}

OTE06.-Construcción de pavimento 
con concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en las calles Emilio 
Dupeyron y Maximiliano Méndez, de la 
colonia Municipal, en el municipio de 
Teapa, Tabasco.

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE06 S 13,792 12,756 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o lineal, meta:278.04, 
meta_modificada:278.04}
}

2019 3 TAB190201560172 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

744,807.35 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:744807.35, 
modificado:744807.35}}

OTD41.-Rehabilitación de puente 
vehicular tipo cajón, ubicado en el 
cadenamiento km 3+500 en dirección 
al Ejido Hermenegildo Galeana 3ra. 
sección en el Municipio de Teapa, 
Tabasco.

27 Taba
sco

16 Teapa Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD41 S 32,023 26,500 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:13.0, 
meta_modificada:13.0}}

2019 3 TAB190201560190 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,250,317.75 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1250317.75, 
modificado:1250317.75}}

OTD42.-Rehabilitación de puente 
vehicular tipo cajón, ubicado en el 
cadenamiento km 8+520, en dirección 
al Ejido Andrés Quintana Roo en el 
Municipio de Teapa, Tabasco.

27 Taba
sco

16 Teapa Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD42 S 32,023 26,500 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201560444 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 
direccion:Lic. Francisco Trujillo 113, 
Tecomajiaca, 86800 Teapa, Tab., 
México, lon:-92.95991421, 
lat:17.54606873}}

15-07-2019 14-10-2019 1,485,458.34 1,711,725.23 513,517.57 513,517.57 513,517.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.5}}

{1560444/proyecto_INICIO, 
1560444/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562257 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:92, 
direccion:Calle Maximiliano Mendez, 
Tabasco, México, lon:-92.980299, 
lat:17.59101234}}

19-08-2019 17-10-2019 0.00 1,824,316.68 364,863.34 364,863.34 364,863.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro 
lineal, avance:33.36}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560172 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.95600891, 
lat:17.67837183}}

03-06-2019 31-08-2019 744,807.35 743,968.45 642,157.15 642,157.15 642,157.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:13.0}}

{1560172/proyecto_INICIO, 
1560172/proyecto_PROCESO, 
1560172/proyecto_INICIO, 
1560172/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560190 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.9573822, 
lat:17.6773905}}

03-06-2019 31-08-2019 1,250,317.75 1,098,533.02 875,298.04 875,298.04 875,298.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:20.0}}

{1560190/proyecto_INICIO, 
1560190/proyecto_PROCESO, 
1560190/proyecto_INICIO, 
1560190/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201562243 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,715,041.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1715041.13, 
modificado:1715041.13}}

OTE03.-Construcción de pavimento 
con concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en la calle Luis Donaldo 
Colosio, de la colonia Municipal, en el 
municipio de Teapa, Tabasco.

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE03 S 13,792 12,756 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:242.0, 
meta_modificada:242.0}}

2019 3 TAB190301568555 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

646,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:646700.0, 
modificado:646700.0}}

OTE42.- Construcción de estructura 
metálica y techado en cancha 
comunitaria, Ra. Ignacio Allende 2da. 
Sección, Teapa, Tabasco.

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE42 S 492 480 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201560370 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,656,169.91 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1656169.91, 
modificado:1656169.91}}

OTD45.-Rehabilitación, protección 
marginal y reposición de accesos, 
puente arroyo

27 Taba
sco

16 Teapa Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD45 S 30,100 28,423 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:7.4, 
meta_modificada:7.4}}

2019 3 TAB190201562254 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,167,793.09 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1167793.09, 
modificado:1167793.09}}

OTE05.-Construcción de pavimento 
con concreto hidráulico, guarniciones y 
banquetas en la calle Manuel 
Tellaeche, de la colonia Municipal, en 
el municipio de Teapa, Tabasco.

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE05 S 13,792 12,756 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:156.9, 
meta_modificada:156.9}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201562243 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.980299, 
lat:17.59367138}}

19-08-2019 17-10-2019 0.00 1,531,425.03 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:29.04}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:agregar 
recaudado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-18}, obs2: {observación:agregar 
recaudado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-18}, obs3: {observación:agregar 
recaudado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-18}, obs4: {observación:agregar 
recaudado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-18}}

TAB190301568555 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.98883915, 
lat:17.55288156}}

14-10-2019 12-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560370 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.96858311, 
lat:17.62246827}}

15-07-2019 14-09-2019 1,656,169.91 1,464,181.57 515,065.50 515,065.50 515,065.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:5.92}}

{1560370/proyecto_PROCESO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201562254 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:92, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.98049212, 
lat:17.59373274}}

19-08-2019 17-10-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:18.83}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201561062 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,541,971.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1541971.05, 
modificado:1541971.05}}

OTD71.-Pavimentación con concreto 
hidráulico de las calles: 46 de la Col. 
Cocoyol y 55 de la Col. Trinchera, en 
el municipio de Tenosique de Pino 
Suárez, Tabasco.

27 Taba
sco

17 Tenosique Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD71 S 2,507 2,200 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:1816.92, 
meta_modificada:1816.92
}}

2019 3 TAB190201560742 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,985,384.74 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1985384.74, 
modificado:1985384.74}}

OTD52.-Pavimentación con concreto 
hidráulico de las calles: 51 de la Col. 
La Trinchera y Bugambilias de la Col. 
Belén, en el municipio de Tenosique 
de Pino Suárez, Tabasco.

27 Taba
sco

17 Tenosique Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD52.- S 1,568 1,550 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:2317.24, 
meta_modificada:2317.24
}}

2019 3 TAB190201561037 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,469,577.67 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1469577.67, 
modificado:1469577.67}}

OTD69.-Pavimentación con concreto 
hidráulico de las calles; Clavel y 
Tulipán de la Col. Colosio, en el 
municipio de Tenosique de Pino 
Suárez, Tabasco.

27 Taba
sco

17 Tenosique Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD69 S 400 315 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2370.0, 
meta_modificada:2370.0}
}

2019 3 TAB190201560976 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,748,932.46 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1748932.46, 
modificado:1748932.46}}

OTD66.-Pavimentación con concreto 
hidráulico de las calles: 13, 48 y 40 de 
la Col. Cocoyol, en el municipio de 
Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.

27 Taba
sco

17 Tenosique Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD66 S 1,331 1,250 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:3353.44, 
meta_modificada:3353.44
}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201561062 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 
direccion:Calle 46 39, Cocoyol, 86900 
Tenosique de Pino Suárez, Tab., 
México, lon:-91.42116308, 
lat:17.47924642}}

15-07-2019 15-10-2019 563,553.55 1,350,304.47 469,734.11 405,091.34 405,091.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:308.88}}

{1561062/proyecto_INICIO, 
1561062/proyecto_PROCESO, 
1561062/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}

TAB190201560742 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 
direccion:Calle 51 29a, Magisterial, La 
Trinchera, 86902 Tenosique de Pino 
Suárez, Tab., México, lon:-
91.41695738, lat:17.47197029}}

15-07-2019 15-10-2019 1,588,307.80 1,719,400.99 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201561037 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 
direccion:Clavel, Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, 86904 Tenosique de Pino 
Suárez, Tab., México, lon:-
91.43094778, lat:17.45876815}}

08-07-2019 08-10-2019 1,322,619.90 1,345,039.93 403,511.98 403,511.98 403,511.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1637.91}}

{1561037/proyecto_INICIO, 
1561037/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560976 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 
direccion:Calle 40 110, Cocoyol, 86900 
Tenosique de Pino Suárez, Tab., 
México, lon:-91.42335176, 
lat:17.47813097}}

08-07-2019 08-10-2019 1,574,039.22 1,368,808.03 410,642.41 410,642.41 410,642.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2012.06}}

{1560976/proyecto_PROCESO, 
1560976/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201563074 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,855,732.35 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1855732.35, 
modificado:1855732.35}}

OTD68.-Pavimentación con concreto 
hidráulico de las calles: Noche Buena 
de la Col. Belén, 52 de la Col. Benito 
Juárez y Tomas Ramírez J. de la Col. 
Magisterial, en el municipio de 
Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.

27 Taba
sco

17 Tenosique Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD68 S 2,837 2,600 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:2847.08, 
meta_modificada:2847.08
}}

2019 3 TAB190201560782 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,484,964.53 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1484964.53, 
modificado:1484964.53}}

OTD56.-Pavimentación con concreto 
hidráulico de las calles: Guayacán de 
la Col. Luis Gómez Z., y Adolfo López 
Mateos de la Col. Lázaro Cárdenas, en 
el municipio de Tenosique de Pino 
Suárez, Tabasco.

27 Taba
sco

17 Tenosique Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD56 S 2,082 1,500 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:1789.54, 
meta_modificada:1789.54
}}

2019 3 TAB190201560789 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,776,067.42 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1776067.42, 
modificado:1776067.42}}

OTD57.-Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle: Guanacastle de 
la Col. Luis Gómez Z., en el municipio 
de Tenosique de Pino Suárez, 
Tabasco.

27 Taba
sco

17 Tenosique Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD57 S 1,224 1,200 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:2204.96, 
meta_modificada:2204.96
}}

2019 3 TAB190201560758 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

2,529,886.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2529886.51, 
modificado:2529886.51}}

OTD54.-Pavimentación con concreto 
hidráulico de las calles: Miguel Hidalgo 
de la Col. Pueblo Unido y Guapaque 
de la Col. Luis Gómez Z., en el 
municipio de Tenosique de Pino 
Suárez, Tabasco.

27 Taba
sco

17 Tenosique Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD54 S 2,577 2,500 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:3002.94, 
meta_modificada:3002.94
}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201563074 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, 
direccion:Tomas R. LB, Magisterial, 
86902 Tenosique de Pino Suárez, 
Tab., México, lon:-91.41637802, 
lat:17.47227731}}

08-07-2019 08-10-2019 1,670,159.13 1,667,495.22 500,248.57 500,248.57 500,248.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2847.08}}

{1563074/proyecto_INICIO, 
1563074/proyecto_PROCESO, 
1563074/proyecto_FIN, 
1563074/proyecto_PROCESO, 
1563074/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560782 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 
direccion:Guayacan 100, Luis Gomez 
Zepeda, 86900 Tenosique de Pino 
Suárez, Tab., México, lon:-
91.42431736, lat:17.46431521}}

22-07-2019 22-10-2019 1,187,971.62 1,380,254.35 414,076.31 414,076.31 414,076.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:617.39}}

{1560782/proyecto_INICIO, 
1560782/proyecto_PROCESO, 
1560782/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560789 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 
direccion:Guanacastle 12, Luis Gomez 
Zepeda, 86900 Tenosique de Pino 
Suárez, Tab., México, lon:-
91.42446756, lat:17.46834747}}

22-07-2019 22-10-2019 1,420,853.95 1,631,914.22 489,574.27 489,574.27 489,574.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:915.06}}

{1560789/proyecto_PROCESO, 
1560789/proyecto_INICIO, 
1560789/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560758 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 
direccion:Miguel Hidalgo 234, Pueblo 
Unido Primera Amp, 86901 Tenosique 
de Pino Suárez, Tab., México, lon:-
91.42920971, lat:17.45961762}}

22-07-2019 22-10-2019 2,023,909.21 2,330,868.39 1,574,566.09 1,574,566.09 1,574,566.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3002.94}}

{1560758/proyecto_INICIO, 
1560758/proyecto_PROCESO, 
1560758/proyecto_FIN, 
1560758/proyecto_PROCESO, 
1560758/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201560817 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

2,274,816.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2274816.13, 
modificado:2274816.13}}

OTD59.-Pavimentación con concreto 
hidráulico de las calles: 54 de la Col. 
Benito Juárez y 55 de la Col. 
Municipal, en el municipio de 
Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.

27 Taba
sco

17 Tenosique Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD59 S 2,979 2,600 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2644.8, 
meta_modificada:2644.8}
}

2019 3 TAB190201560767 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,756,538.31 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1756538.31, 
modificado:1756538.31}}

OTD55.-Pavimentación con concreto 
hidráulico de las calles: 8 de la Col. 
Pueblo Unido y Tacotalpa de la Col. 
Municipal, en el municipio de 
Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.

27 Taba
sco

17 Tenosique Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD55 S 3,215 3,100 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:2047.92, 
meta_modificada:2047.92
}}

2019 3 TAB190201561003 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,715,160.22 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1715160.22, 
modificado:1715160.22}}

OTD67.-Pavimentación con concreto 
hidráulico de las calles: 15 de la Col. 
Cocoyol, Lluvia de Oro de la Col. Belén 
y 33 de la Col. Benito Juárez, en el 
municipio de Tenosique de Pino 
Suárez, Tabasco.

27 Taba
sco

17 Tenosique Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD67 S 4,016 3,600 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:2655.12, 
meta_modificada:2655.12
}}

2019 3 TAB190201561070 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,741,979.16 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1741979.16, 
modificado:1741979.16}}

OTD72.-Pavimentación con concreto 
hidráulico de las calles: 37 de la Col. 
Centro, Girasol de la Col. Colosio y 
Nicolás Bravo de la Col. Héroes de 
Nacozari, en el municipio de 
Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.

27 Taba
sco

17 Tenosique Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD72 S 3,081 3,050 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:2022.08, 
meta_modificada:2022.08
}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201560817 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, 
direccion:Calle 54 7, Benito Juárez, 
86902 Tenosique de Pino Suárez, 
Tab., México, lon:-91.41839504, 
lat:17.47567491}}

22-07-2019 22-10-2019 1,819,852.90 2,095,272.79 1,483,708.41 1,483,708.41 679,389.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2565.46}}

{1560817/proyecto_INICIO, 
1560817/proyecto_PROCESO, 
1560817/proyecto_INICIO, 
1560817/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560767 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 
direccion:Calle 8 57, Pueblo Unido 
Primera Amp, 86904 Tenosique de 
Pino Suárez, Tab., México, lon:-
91.42683864, lat:17.4597609}}

22-07-2019 22-10-2019 1,405,230.65 1,607,306.06 482,191.82 482,191.82 482,191.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:984.44}}

{1560767/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201561003 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 
direccion:Calle 15 209, Cocoyol, 86900 
Tenosique de Pino Suárez, Tab., 
México, lon:-91.42487526, 
lat:17.47995252}}

08-07-2019 08-10-2019 1,543,644.21 1,578,746.50 473,623.95 473,623.95 473,623.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:414.2}}

{1561003/proyecto_INICIO, 
1561003/proyecto_PROCESO, 
1561003/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201561070 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 
direccion:Calle 37 14, Centro, 86900 
Tenosique de Pino Suárez, Tab., 
México, lon:-91.42609835, 
lat:17.47379191}}

15-07-2019 15-10-2019 963,999.76 1,558,932.94 467,679.88 467,679.88 467,679.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:994.86}}

{1561070/proyecto_INICIO, 
1561070/proyecto_PROCESO, 
1561070/proyecto_INICIO, 
1561070/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201560749 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

2,111,964.88 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2111964.88, 
modificado:2111964.88}}

OTD53.-Pavimentación con concreto 
hidráulico de las calles: Pomoná de la 
Col. San Juan, 1, 3 y 10 de la Col. 
Pueblo Unido, en el municipio de 
Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.

27 Taba
sco

17 Tenosique Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD53 S 1,353 1,300 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:2451.64, 
meta_modificada:2451.64
}}

2019 3 TAB190201560810 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,705,249.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1705249.0, 
modificado:1705249.0}}

OTD58.-Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle: Alijadores de la 
Col. Obrera, en el municipio de 
Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.

27 Taba
sco

17 Tenosique Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD58 S 529 510 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:1995.92, 
meta_modificada:1995.92
}}

2019 3 TAB190201561050 2019 33 I 12 Proyecto de 
inversión

1,526,110.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1526110.63, 
modificado:1526110.63}}

OTD70.-Pavimentación con concreto 
hidráulico de las calles Ignacio 
Zaragoza y Venustiano Carranza de la 
Col. Héroes de Nacozari y Pénjamo de 
la Col. San Juan, en el municipio de 
Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.

27 Taba
sco

17 Tenosique Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD70 S 2,118 1,750 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:2596.16, 
meta_modificada:2596.16
}}

2019 3 TAB190201547402 2019 ESTAT
AL

ESTAT
AL

FISE 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, 
tipo_recurso:ESTATAL, 
prog_estatal_mun:FISE, 
monto:720000.0, modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:480000.0, 
modificado:480000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 
LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO 
SIERRA EN LA RANCHERÍA LA 
PIEDRA SEGUNDA SECCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE CUNDUACAN 
TABASCO - 94502

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

94502 S 77 77 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201560749 1 {geo1: {cve_municipio:17, 
localidad:166, direccion:Pomona, San 
Juan, 86900 Tenosique de Pino 
Suárez, Tab., México, lon:-
91.42920971, lat:17.45338467}}

15-07-2019 15-10-2019 1,689,571.90 1,769,418.26 530,825.48 530,825.48 530,825.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2206.48}}

{1560749/proyecto_INICIO, 
1560749/proyecto_PROCESO, 
1560749/proyecto_INICIO, 
1560749/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201560810 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 
direccion:Alijadores 3, Obrera, 86900 
Tenosique de Pino Suárez, Tab., 
México, lon:-91.40958667, 
lat:17.47423196}}

22-07-2019 22-10-2019 1,364,199.20 1,557,108.22 494,317.35 494,317.35 494,317.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1596.74}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201561050 1 {geo1: {cve_municipio:17, 
localidad:168, direccion:Ignacio 
Zaragoza LB, Heroe de Nacozari, 
86904 Tenosique de Pino Suárez, 
Tab., México, lon:-91.42981052, 
lat:17.45556469}}

15-07-2019 15-10-2019 1,220,888.51 1,396,399.61 418,919.88 418,919.88 418,919.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:448.36}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201547402 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL 
EJIDO MORELOS PIEDRA 3RA. 
SECCION  - LIMITES DE LA 
COMUNIDAD  KILÓMETRO 1 + 200 
RANCHERIA , 86690 LA PIEDRA 
2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN 
TABASCO ENTRE    Y  ,   PASANDO 
EL CASINO SOCIAL , lon:-
93.21391729, lat:18.12948315}}

01-07-2019 14-08-2019 480,000.00 480,000.00 71,067.08 71,067.08 71,067.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-38-K193-BSA39-
FISE-2019, contratista:COMPAÑIA 
CONTRATISTA GENERAL, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:1200000.0, 
importe_modificado:1194874.3}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.6}}

{1547402/proyecto_PROCESO, 
1547402/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201547705 2019 ESTAT
AL

ESTAT
AL

FISE 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, 
tipo_recurso:ESTATAL, 
prog_estatal_mun:FISE, 
monto:720000.0, modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:480000.0, 
modificado:480000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 
LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA EN EL 
POBLADO AMADO GOMEZ DEL 
MUNICIPIO DE CUNDUACAN 
TABASCO - 94913

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

94913 S 92 91 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201547664 2019 ESTAT
AL

ESTAT
AL

FISE 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, 
tipo_recurso:ESTATAL, 
prog_estatal_mun:FISE, 
monto:720000.0, modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:480000.0, 
modificado:480000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 
LA ESCUELA PRIMARIA ULDARICO 
CANTO PINO EN EL EJIDO LA 
CHONITA DEL MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN TABASCO - 94852

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

94852 S 124 125 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201547358 2019 ESTAT
AL

ESTAT
AL

FISE 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, 
tipo_recurso:ESTATAL, 
prog_estatal_mun:FISE, 
monto:720000.0, modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:480000.0, 
modificado:480000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 
LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 
RAMIREZ LOPEZ EN EL POBLADO 
LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN TABASCO - 94408

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

94408 S 177 177 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190201535002 2019 ESTAT
AL

ESTAT
AL

FISE 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

5,877,497.44 {ff1: {ciclo_recurso:2019, 
tipo_recurso:ESTATAL, 
prog_estatal_mun:FISE, 
monto:3526498.46, 
modificado:3526498.46}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2350998.98, 
modificado:2350998.98}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
ASFALTICO EN CALIENTE  EN 
CAMINOS VECINALES DE LA RA 
REFORMA SEGUNDA SECC SANTA 
MARIA DEL MPIO DE JALPA DE 
MENDEZ - 48894

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MÉNDEZ

48894 S 694 676 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1827.0, 
meta_modificada:1827.0}
}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201547705 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 
direccion:PUEBLO , 86690 AMADO 
GÓMEZ, CUNDUACÁN TABASCO 
ENTRE   Y  ,   ENFRENTE DEL 
PARQUE DEL POBLADO POR LA 
IGLESIA CATOLIACA Y EL TANQUE 
ELEVADO, lon:-93.35534635, 
lat:18.14820786}}

01-07-2019 14-08-2019 480,000.00 480,000.00 75,101.42 75,101.42 75,101.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-39-K195-BSA36-
FISE-2019, 
contratista:CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS RAGA S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:1200000.0, 
importe_modificado:1195346.23}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.6}}

{1547705/proyecto_PROCESO, 
1547705/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201547664 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO LIMITES DE FELIPE 
CARRILLO PUERTO  - LIMITES DE 
LA COMUNIDAD  KILÓMETRO 1 + 
200 EJIDO , 86690 LA CHONITA, 
CUNDUACÁN TABASCO ENTRE   Y  
,   POR LA ENTRADA DEL EJIDO 
EMILIANO ZAPATA CON LOS 
LIMITES , lon:-93.25472882, 
lat:18.1458414}}

01-07-2019 14-08-2019 480,000.00 480,000.00 102,925.65 102,925.65 102,925.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-41-K194-BSA37-
FISE-2019, contratista:JUAN PABLO 
COLORADO LÓPEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:1200000.0, 
importe_modificado:1195220.92}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.6}}

{1547664/proyecto_PROCESO, 
1547664/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201547358 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 
direccion:CALLE ROMAN 
HERNANDEZ PUEBLO , 86690 
LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO 
ENTRE  CALLE JUAN HERNANDEZ 
DE LA ROSA Y CALLE MODESTO 
HERNANDEZ, CALLE RESTITUTO 
GOMEZ FRENTE AL PARQUE 
CENTRAL DEL POBLADO LIBERTAD 
A UN COSTADO DE LA IGLESIA 
CATO, lon:-93.3696001, 
lat:18.18125389}}

01-07-2019 14-08-2019 480,000.00 480,000.00 65,833.16 65,833.16 65,833.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-40-K192-BSA38-
FISE-2019, contratista:BARTOLO 
MONTEJO ALCUDIA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:1200000.0, 
importe_modificado:1196018.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.2}}

{1547358/proyecto_INICIO, 
1547358/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201535002 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, 
direccion:EJE VIAL RA. REFORMA 
2A. SECCIÓN SANTA MARÍA 
RANCHERIA REFORMA 2DA SECC, 
86216 REFORMA 2DA. SECCIÓN 
(SANTA MARÍA), JALPA DE MÉNDEZ 
TABASCO ENTRE  CARRETERA 
SOYATACO Y CARRETERA 
MECOACAN, CARRETERA CAMPO 
PETROLERO MECOACAN LA OBRA , 
lon:-93.04688693, lat:18.33538958}}

07-06-2019 04-10-2019 2,350,998.98 2,350,998.98 2,350,998.98 2,350,998.98 2,350,998.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:JM-COPM-K0125-
FISE-2019, contratista:CM DEL 
GOLFO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO JALPA DE 
MÉNDEZ, monto:5818517.35, 
importe_modificado:5877497.44}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:274.0}}

{1535002/proyecto_INICIO, 
1535002/proyecto_PROCESO, 
1535002/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201535131 2019 ESTAT
AL

ESTAT
AL

FISE 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

305,662.53 {ff1: {ciclo_recurso:2019, 
tipo_recurso:ESTATAL, 
prog_estatal_mun:FISE, 
monto:183397.52, 
modificado:183397.52}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:122265.01, 
modificado:122265.01}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA COL 
CENTRO DE LA CD JALPA DE 
MENDEZ DEL MPIO DE JALPA DE 
MENDEZ TAB - 49129

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MÉNDEZ

49129 S 175 180 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:325.0, 
meta_modificada:325.0}}

2019 3 TAB190201535090 2019 ESTAT
AL

ESTAT
AL

FISE 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

522,571.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, 
tipo_recurso:ESTATAL, 
prog_estatal_mun:FISE, 
monto:313543.18, 
modificado:313543.18}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:209028.78, 
modificado:209028.78}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN LA COL CENTRO DE 
LA CD JALPA DE MENDEZ DEL 
MPIO DE JALPA DE MENDEZ 
TABASCO - 49046

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MÉNDEZ

49046 S 175 180 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB190201544496 2019 ESTAT
AL

ESTAT
AL

FISE 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

963,558.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, 
tipo_recurso:ESTATAL, 
prog_estatal_mun:FISE, 
monto:578134.88, 
modificado:578134.88}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:385423.25, 
modificado:385423.25}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 
LA COLONIA CENTRO DE LA CD 
JALPA DE MÉNDEZ DEL MPIO DE 
JALPA DE MENDEZ TABASCO - 
64619

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MÉNDEZ

64619 S 175 180 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1228.8, 
meta_modificada:1228.8}
}

2019 3 TAB190201546500 2019 ESTAT
AL

ESTAT
AL

FISE 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

132,309.19 {ff1: {ciclo_recurso:2019, 
tipo_recurso:ESTATAL, 
prog_estatal_mun:FISE, 
monto:79385.51, 
modificado:79385.51}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:52923.68, 
modificado:52923.68}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE NARCISO 
MENDOZA DE LA CD  JALPA DE 
MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA 
DE MENDEZ TABASCO - 67558

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MÉNDEZ

67558 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:12.0, 
meta_modificada:12.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201535131 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:EJE VIAL CIUDAD JALPA 
DE MENDEZ CIUDAD JALPA DE 
MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE 
MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 
TABASCO ENTRE  CALLE 
CONSTITUCION Y CALLE JOSE 
MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE 
JUAN ALDAMA LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA COLONIA 
CENTRO, lon:-93.06286519, 
lat:18.17639236}}

20-05-2019 08-06-2019 122,265.01 122,265.01 122,265.01 122,265.01 122,265.01 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:64410, 
contratista:, convocante:MUNICIPIO 
DE JALPA DE MENDEZ, 
monto:510787.01, 
importe_modificado:522571.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:325.0}}

{1535131/proyecto_INICIO, 
1535131/proyecto_PROCESO, 
1535131/proyecto_FIN, 
1535131/proyecto_INICIO, 
1535131/proyecto_PROCESO, 
1535131/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201535090 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:EJE VIAL CIUDAD JALPA 
DE MENDEZ CIUDAD JALPA DE 
MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE 
MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 
TABASCO ENTRE  CALLE 
CONSTITUCION Y CALLE JOSE 
MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE 
JUAN ALDAMA SE UBICA EN LA 
COLONIA CENTRO DE LA CIUD, lon:-
93.06134169, lat:18.17612733}}

07-06-2019 06-07-2019 209,028.78 209,028.78 209,028.78 209,028.78 209,028.78 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:65816, 
contratista:, convocante:MUNICIPIO 
DE JALPA DE MENDEZ, 
monto:510787.01, 
importe_modificado:522571.96}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:15.0}}

{1535090/proyecto_INICIO, 
1535090/proyecto_PROCESO, 
1535090/proyecto_FIN, 
1535090/proyecto_PROCESO, 
1535090/proyecto_FIN, 
1535090/proyecto_INICIO, 
1535090/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201544496 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:CALLE PLAZA HIDALGO 
COLONIA JALPA DE MENDEZ 
CENTRO, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, 
JALPA DE MÉNDEZ TABASCO 
ENTRE CALLE CONSTITUCION Y 
CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 
PAVON, CALLE JUAN ALDAMA SE 
LOCALIZA EN LA COLONIA CENTRO 
DE LA CIUDAD DE JAL, lon:-
93.06565469, lat:18.17716706}}

07-06-2019 05-08-2019 385,423.25 385,423.25 385,423.25 385,423.25 385,423.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:65177, 
contratista:, convocante:MUNICIPIO 
DE JALPA DE MENDEZ, 
monto:948562.97, 
importe_modificado:963558.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:122.82}}

{1544496/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201546500 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:EJE VIAL CIUDAD JALPA 
DE MENDEZ CIUDAD JALPA DE 
MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE 
MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 
TABASCO ENTRE CALLE DUEÑAS Y 
CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 
BENITO JUAREZ SE LOCALIZA EN 
LA CALLE NARCISO MENDOZA DE 
LA CIUDAD DE , lon:-93.06284373, 
lat:18.17636178}}

20-05-2019 29-05-2019 52,923.68 52,923.68 52,923.68 52,923.68 52,923.68 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, 
numero_contrato:SIN NUMERO-, 
contratista:REMEDIO LÓPEZ 
CORONEL, convocante:MUNICIPIO 
DE JALPA DE MENDEZ, 
monto:8352.0, 
importe_modificado:8352.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:12.0}}

{1546500/proyecto_INICIO, 
1546500/proyecto_FIN, 
1546500/proyecto_PROCESO, 
1546500/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190201546535 2019 ESTAT
AL

ESTAT
AL

FISE 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

150,344.90 {ff1: {ciclo_recurso:2019, 
tipo_recurso:ESTATAL, 
prog_estatal_mun:FISE, 
monto:90206.94, 
modificado:90206.94}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60137.96, 
modificado:60137.96}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE GIL Y 
SAENZ DE LA CD  JALPA DE 
MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA 
DE MENDEZ TABASCO - 67589

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MÉNDEZ

67589 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:18.0, 
meta_modificada:18.0}}

2019 3 TAB190201535039 2019 ESTAT
AL

ESTAT
AL

FISE 2019 33 I 4 Proyecto de 
inversión

82,280.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, 
tipo_recurso:ESTATAL, 
prog_estatal_mun:FISE, 
monto:49368.38, 
modificado:49368.38}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:32912.25, 
modificado:32912.25}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA  CALLE CINCO 
DE MAYO DE LA CD JALPA DE 
MENDEZ DEL MPIO DE JALPA DE 
MENDEZ - 48937

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MÉNDEZ

48937 S 75 75 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

2019 3 TAB18180101075842 2018 04 U 7 Adquisición 311,355.10 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 
modalidad:U, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:311355.1, 
modificado:0.0}}

Adquisición De Radios Móviles Para 
Patrullas (Fortaseg Federal 2018).

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

SPA58 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180101075821 2018 04 U 7 Adquisición 3,061,620.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 
modalidad:U, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3061620.0, 
modificado:0.0}}

Materiales De Seguridad (Cargadores 
Para Arma) Para Elementos De La 
Secretaría De Seguridad Pública 
(Fortaseg Federal 2018).

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

SPA52 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190201546535 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:EJE VIAL CIUDAD JALPA 
DE MENDEZ CIUDAD JALPA DE 
MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE 
MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 
TABASCO ENTRE CALLE BENITO 
JUAREZ Y CALLE IGNACIO 
ALLENDE, CALLE CARLOS A. 
MADRAZO LA OBRA SE LOCALIZA 
EN LA CALLE GIL Y SAENZ D, lon:-
93.06537574, lat:18.17412939}}

20-05-2019 29-05-2019 60,137.96 60,137.96 60,137.96 60,137.96 60,137.96 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, 
numero_contrato:SIN NUMERO., 
contratista:REMEDIO LÓPEZ 
CORONEL, convocante:MUNICIPIO 
DE JALPA DE MENDEZ, 
monto:8352.0, 
importe_modificado:8352.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:18.0}}

{1546535/proyecto_INICIO, 
1546535/proyecto_PROCESO, 
1546535/proyecto_FIN, 
1546535/proyecto_INICIO, 
1546535/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201535039 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:EJE VIAL CIUDAD JALPA 
DE MENDEZ CIUDAD JALPA DE 
MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE 
MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 
TABASCO ENTRE  CALLE 5 DE 
MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 
CALLE JUAN ALDAMA LA OBRA SE 
LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO 
DE LA CIUDAD, lon:-93.06715672, 
lat:18.17688165}}

20-05-2019 29-05-2019 32,912.25 32,912.25 32,912.25 32,912.25 32,912.25 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, 
numero_contrato:SIN NUMERO, 
contratista:REMEDIO LÓPEZ 
CORONEL, convocante:MUNICIPIO 
DE JALPA DE MENDEZ, 
monto:5275.68, 
importe_modificado:5275.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:6.0}}

{1535039/proyecto_INICIO, 
1535039/proyecto_PROCESO, 
1535039/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101075842 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

02-04-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101075821 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

12-04-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201142960 2018 04 U 7 Proyecto de 
inversión

12,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 
modalidad:U, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:12000.0, 
modificado:10799.97}}

Adquisicion De Seis Software Para La 
Direccion De Seguridad Publica

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

AD0021 N 0 0 22,795 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:6.0}}

2019 3 TAB18180201141310 2018 04 U 7 Adquisición 3,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 
modalidad:U, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3500000.0, 
modificado:3499952.0}}

K024-001.- Fortalecimiento De 
Programas (Equipamiento 
Institucional)

27 Taba
sco

9 Jalapa Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALAPA

K024-001 N 0 0 34,600 {meta1: 
{unidad_medida:Vehículo
s, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201132563 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

999,462.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:999462.21, 
modificado:0.0}}

K-395 Bacheo De Concreto Asfáltico 
De Aplicación En Frió, Sectores 1 Y 6, 
En El Municipio De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-395 N 0 0 35,000 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180201132596 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

999,612.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:999612.02, 
modificado:0.0}}

K-397 Bacheo Asfáltico En Frío En El 
Polígono (Prfco. Carlos Pellicer C., Av. 
Universidad, Av. Fco. Javier Mena, 
Paseo Usumacinta Y Calles Mártires 
De Cananea) En El Municipio De 
Centro Tab.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-397 N 0 0 102,584 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201142960 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:OFICINAS DE SEGURIDAD 
PUBLICA, lon:-92.646944, 
lat:18.533611}}

29-06-2018 01-12-2018 10,799.97 10,799.97 10,799.97 10,799.97 10,799.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:6.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201141310 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, 
direccion:CD. JALAPA, lon:-
92.812171, lat:17.719729}}

09-03-2018 01-12-2018 3,499,952.00 3,499,952.00 3,499,952.00 3,499,952.00 3,499,952.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CAD/005/2018, 
contratista:DC INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE JALAPA, 
monto:3499952.0, 
importe_modificado:3499952.0}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, 
avance:1.0}}

{1280824/proyecto_FIN} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201132563 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-06-2018 01-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1271107/proyecto_INICIO, 
1271107/proyecto_FIN, 
1271107/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB18180201132596 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-06-2018 01-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1271146/proyecto_PROCESO, 
1271146/proyecto_INICIO, 
1271146/proyecto_FIN}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180101067496 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

1,895,487.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1895487.14, 
modificado:0.0}}

K-343 Mantenimiento De Diversas 
Calles Y Avenidas Con Equipo 
Bacheadora En El Municipio De 
Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-343 N 0 0 500,000 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180201133003 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

520,879.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:520879.27, 
modificado:0.0}}

K-402 Revestimiento En Tramos 
Aislados En El Camino Sector Santa 
Rosa Entronque Samaria- Zavala En 
La Ra. Plátano Y Cacao 1ra. Secc. En 
El Municipio De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-402 N 0 0 1,897 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180101067492 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

2,456,759.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2456759.6, 
modificado:0.0}}

K-342 Proyecto De Ampliación Del 
Puente Grijalva Ii En La Col. Gaviotas 
Norte, En El Municipio De Centro, 
Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-342 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180201132495 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

957,204.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:957204.18, 
modificado:0.0}}

K-348 Rehabilitación De Sobre 
Carpeta En El Camino Villahermosa - 
Villa Luis Gil Perez En Cuerpo Dos, En 
El Municipio De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-348 N 0 0 5,243 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180101067496 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

13-04-2018 01-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1204514/proyecto_INICIO, 
1204514/proyecto_FIN, 
1204514/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB18180201133003 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:151, 
direccion:-, lon:-93.163333, 
lat:17.963888}}

01-06-2018 01-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-463-
072F/2018, 
contratista:CONSTRUCTORA Y 
EDIFICADORA PENTA, S.A DE C.V., 
convocante:municipio centro, 
monto:3912256.18, 
importe_modificado:3912256.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1271580/proyecto_FIN, 
1271580/proyecto_INICIO, 
1271580/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB18180101067492 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

13-04-2018 01-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1204509/proyecto_INICIO, 
1204509/proyecto_FIN, 
1204509/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB18180201132495 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:111, 
direccion:-, lon:-92.964722, 
lat:17.960833}}

01-06-2018 01-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1271029/proyecto_INICIO, 
1271029/proyecto_FIN, 
1271029/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201133011 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

633,637.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:633637.47, 
modificado:0.0}}

K-403 Revestimiento En Tramos 
Aislados En El Camino El 15 
Entronque Carretera Federal 186-
Entronque Carretera Principal De La 
Ra. La Cruz Del Bajío En El Municipio 
De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-403 N 0 0 731 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180201133023 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

999,553.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:999553.44, 
modificado:0.0}}

K-405 Bacheo Asfáltico En Frió En El 
Polígono Uno (Periférico Carlos 
Pellicer Cámara, Paseo Usumacinta Y 
Av. Gregorio Mendez Magaña), En El 
Municipio De Centro Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-405 N 0 0 117,589 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180201132576 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

999,607.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:999607.55, 
modificado:0.0}}

K-396 Bacheo Asfáltico En Frió En El 
Polígono Dos (Prfco.  Carlos Pellicer 
C., Av. Gregorio Mendez Magaña, 
Paseo Usumacinta, Av. Fco. Javier 
Mina, Av. Ruiz Cortinez Y Malecón 
Leandro Rovirosa Wade) .

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-396 N 0 0 15,899 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180101067485 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

11,499,993.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.149999389E7, 
modificado:0.0}}

K-329 Reconstrucción De Calles Y 
Avenidas Con Equipo De Reciclado 
Asfáltico, En El Municipio De Centro, 
En El Estado De Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

k-329 N 0 0 500,000 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201133011 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:178, 
direccion:-, lon:-92.785, 
lat:17.972777}}

01-06-2018 01-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-418-
043F/2018, contratista:OBRAS Y 
PROYECTOS PER, S.A. DE C.V.., 
convocante:municipio de centro, 
monto:5400892.49, 
importe_modificado:5400892.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1271588/proyecto_PROCESO, 
1271588/proyecto_INICIO, 
1271588/proyecto_FIN}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB18180201133023 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-06-2018 01-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-440-
053E/2018, 
contratista:PROVEEDURIA Y 
MANTENIMIENTOS INTEGRALES, 
S.A. DE C.V., convocante:municipio 
centro, monto:1.112089474E7, 
importe_modificado:1.112089474E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1271600/proyecto_FIN, 
1271600/proyecto_INICIO, 
1271600/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB18180201132576 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-06-2018 01-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1271123/proyecto_INICIO, 
1271123/proyecto_FIN, 
1271123/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB18180101067485 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

02-04-2018 01-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-449-
058E/2018, 
contratista:"COMERCIALIZADORA Y 
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 
INTEGRAL, S.A. DE C.V.", 
convocante:municipio  centro, 
monto:7482598.91, 
importe_modificado:7482598.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1204502/proyecto_INICIO, 
1204502/proyecto_FIN, 
1204502/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201132548 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

999,462.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:999462.21, 
modificado:0.0}}

K-391 Bacheo De Concreto Asfáltico 
De Aplicación En Frió Sector 5 Y 
Periférico Carlos Pellicer Cámara, En 
El Municipio De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-391 N 0 0 28,500 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180201132601 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

144,574.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:144574.42, 
modificado:0.0}}

K-398 Rehabilitación Del Parque 18 
De Marzo En La Colonia 18 De Marzo, 
En El Municipio De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Deporte Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-398 N 0 0 4,616 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180201132533 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

635,465.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:635465.25, 
modificado:0.0}}

K-349 Construccion De Obra De 
Drenaje Doble Sobre El Camino La 
Guayra En La Ranchería Buena Vista 
Rio Nuevo 3ra. Sección, En El 
Municipio De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-349 N 0 0 4,231 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180201132556 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

3,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3100000.0, 
modificado:0.0}}

K-394 Mantenimiento De Calles Y 
Avenidas Con Equipo Bacheadora En 
Diversos Sectores Del Municipio De 
Centro, Tabasco,

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-394 N 0 0 500,000 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201132548 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-06-2018 01-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1271087/proyecto_PROCESO, 
1271087/proyecto_INICIO, 
1271087/proyecto_FIN}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB18180201132601 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-06-2018 01-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1271151/proyecto_INICIO, 
1271151/proyecto_FIN, 
1271151/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB18180201132533 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, 
direccion:-, lon:-93.037346, 
lat:17.94035}}

15-06-2018 01-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1271072/proyecto_INICIO, 
1271072/proyecto_FIN, 
1271072/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB18180201132556 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1271096/proyecto_INICIO, 
1271096/proyecto_FIN, 
1271096/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201132676 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

742,412.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:742412.98, 
modificado:0.0}}

K-401 Revestimiento En Caminos Y 
Sectores De La Ra. Miraflores 1ra. 
Sección (Sector Arroyo Grande) En El 
Municipio De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-401 N 0 0 346 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180201132662 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

522,514.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:522514.82, 
modificado:0.0}}

K-400 Revestimiento En Tramos 
Aislados De Camino Vecinal En La Ra. 
El Zapotal En El Municipio De Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-400 N 0 0 594 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB190301570003 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

4,603,492.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4603492.9, 
modificado:3988691.96}}

k-182 (k-477) estudio y proyecto 
ejecutivo para la construcción del 
sistema de alcantarillados sanitario y 
pluvial de las zonas altas (colina 
tamulte de las barrancas, guadalupe 
borja, las delcias, 18 de marzo, punta 
brava y colinia atasta

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

k-182 (k-477) N 0 0 396,577 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301570138 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

3,115,043.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3115043.6, 
modificado:3115043.6}}

Elaboración de estudio y proyecto 
ejecutivo para la construcción del 
sistema de alcantarillado sanitario y 
pluvial del Centro Histórico de la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco 
(Zona Norte entre Ruiz Cortines y Av. 
Gral. Gregorio Méndez)

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-481 N 0 0 15,000 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201132676 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, 
direccion:-, lon:-92.753888, 
lat:17.923055}}

01-06-2018 01-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-463-
072F/2018, 
contratista:CONSTRUCTORA Y 
EDIFICADORA PENTA, S.A DE C.V., 
convocante:municipio centro, 
monto:3912256.18, 
importe_modificado:3912256.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1271228/proyecto_INICIO, 
1271228/proyecto_FIN, 
1271228/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB18180201132662 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:179, 
direccion:-, lon:-92.854444, 
lat:18.087222}}

01-06-2018 01-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-440-
053E/2018, 
contratista:PROVEEDURIA Y 
MANTENIMIENTOS INTEGRALES, 
S.A. DE C.V., convocante:municipio 
centro, monto:1.112089474E7, 
importe_modificado:1.112089474E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1271214/proyecto_PROCESO, 
1271214/proyecto_INICIO, 
1271214/proyecto_FIN}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB190301570003 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Tamulte de las Barrancas, 
86150 Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9600596, lat:17.9692428}}

05-11-2018 31-12-2018 3,988,691.96 3,988,691.96 3,988,691.96 3,988,691.96 3,988,691.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:1.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301570138 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle Gral Ignacio Zaragoza 
925, Centro Delegacion Dos, 86077 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.92344689, lat:17.9909174}}

04-10-2019 04-10-2019 3,115,043.60 3,115,043.60 3,115,043.60 3,115,043.60 3,115,043.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:1.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301570146 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

257,852.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:257852.85, 
modificado:257852.85}}

Mejoramiento de estación de bombeo 
el Arbolito, Villa Ocuiltzapotlan, Sector 
Arbolito, municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-488 N 0 0 18,312 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301570147 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

1,092,173.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1092173.83, 
modificado:1092173.83}}

Mejoramiento de estación de aguas 
negras Ernesto Malda, calle Ernesto 
Malda s/n, Col. Lindavista, 
Villahermosa, municipio de Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-489 N 0 0 33,580 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301570141 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

3,540,744.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3540744.53, 
modificado:3540744.52}}

Elaboración de estudio y proyecto 
ejecutivo para la construcción de 
planta potabilizadora "Carrizal 2" de 
2000 LPS, incluye: captación y línea de 
conducción de aguas crudas, Cd. 
Villahermosa, municipio de Centro, 
Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-482 N 0 0 400,000 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301570132 2018 09 E 3 Proyecto de 
inversión

2,975,870.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2975870.97, 
modificado:2956613.98}}

Elaboración de estudio y proyecto 
ejecutivo para la construcción del 
sistema de alcantarillado sanitario y 
pluvial del Centro Histórico de la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco 
(Zona Sur entre Av. Gral. Gregorio 
Méndez y Av. Paseo Tabasco).

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Estudios 
de 
Preinversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-478 N 0 0 15,000 {meta1: 
{unidad_medida:Estudio 
de preinversión, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301570146 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ernesto Malda, Col. 
Lindavista, 86050 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9416971, 
lat:17.9911623}}

20-11-2018 31-12-2018 257,852.85 257,852.85 257,852.85 257,852.85 257,852.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301570147 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Ernesto Malda, Col. 
Lindavista, 86050 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9416971, 
lat:17.9911623}}

20-11-2018 31-12-2018 1,092,173.83 1,092,173.83 1,092,173.83 1,092,173.83 1,092,173.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301570141 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Carrizal, 86108 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.9653784, 
lat:17.9895954}}

05-11-2018 31-12-2018 3,540,744.52 3,540,744.52 3,540,744.52 3,540,744.52 3,540,744.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:1.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301570132 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle Gral Ignacio Zaragoza 
728, Centro Delegacion Dos, 86077 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.92052865, lat:17.99042759}}

04-10-2019 04-10-2019 2,956,613.98 2,956,613.98 2,956,613.98 2,956,613.98 2,956,613.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de 
preinversión, avance:1.0}}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101514139 2018 10 S 20 Adquisición 2,671,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, 
modalidad:S, prog_pres:20, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2671200.0, 
modificado:1260000.0}}

Aportación Federal al Proyecto Integral 
para el Impulso Productivo de 12 
Empresas Dedicadas a la Elaboración 
de Salsa, Aderezos y Condimentos 
que Permita Perfilarlas para 
Exportación

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

Secretaria para el 
Desarrollo 
Economico y la 
Competitividad

DC025 S 34 26 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:12.0, 
meta_modificada:12.0}}

2019 3 TAB190101514128 2018 10 S 20 Adquisición 860,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, 
modalidad:S, prog_pres:20, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:860000.0, 
modificado:588000.0}}

Aportación Federal al Proyecto 
Organismos Especializados de 
Emprendimiento

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

Secretaria para el 
Desarrollo 
Económico y la 
Competitividad

DC024 S 11 9 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101514270 2018 10 S 20 Adquisición 1,050,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, 
modalidad:S, prog_pres:20, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1050000.0, 
modificado:484547.7}}

Aportación Federal al Proyecto 
Procesadora y Empacadora de 
Guanábana de los Ríos Balancán

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

Secretaria para el 
Desarrollo 
Economico y la 
Competitividad

DC028 S 4 3 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101514564 2018 10 S 20 Adquisición 2,009,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, 
modalidad:S, prog_pres:20, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2009000.0, 
modificado:1190000.0}}

Aportación Federal al Proyecto 
Programa Integral para el Impulso de 
la Actividad de Elaboración de 
Productos Lácteos y sus Derivados

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

Secretaria para el 
Desarrollo 
Economico y la 
Competitividad

DC029 S 15 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101514139 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9439497, lat:17.99950917}}

01-03-2019 31-12-2019 1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:12.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101514128 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.94350982, lat:17.99980508}}

01-03-2019 31-12-2019 588,000.00 588,000.00 588,000.00 588,000.00 588,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101514270 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 
Tabasco 2000, Los Rios, 86035 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.94373512, lat:18.00020302}}

01-03-2019 31-12-2019 484,547.70 484,547.70 484,547.70 484,547.70 484,547.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101514564 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 
Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.94382095, 
lat:17.99983569}}

01-03-2019 31-12-2019 1,190,000.00 1,190,000.00 1,190,000.00 1,190,000.00 1,190,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:10.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101514263 2018 10 S 20 Adquisición 1,911,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, 
modalidad:S, prog_pres:20, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1911000.0, 
modificado:1120000.0}}

Aportación Federal al Proyecto 
Iniciativa de Prioridad Estatal para el 
Impulso del Sector Agroindustrial a 
Través del Apoyo a Productores de 
Embutidos de Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

Secretaria para el 
Desarrollo 
Economico y la 
Competitividad

DC027 S 22 18 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB190101514256 2018 10 S 20 Adquisición 2,484,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, 
modalidad:S, prog_pres:20, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2484300.0, 
modificado:1456000.0}}

Aportación Federal al Proyecto Integral 
del Impulso a la Economía Regional a 
Través del Apoyo de Empresas del 
Sector Agroindustrial del Estado de 
Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

Secretaria para el 
Desarrollo 
Economico y la 
Competitividad

DC026 S 24 15 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:13.0, 
meta_modificada:13.0}}

2019 3 TAB18180201137845 2018 11 S 244 Proyecto de 
inversión

574,960.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, 
modalidad:S, prog_pres:244, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:574960.0, 
modificado:570662.0}}

Edn79 Equipamiento En Planteles Con 
Servicio De Educación Especial 
Incorporados Al Piee 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Inmuebles

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDN79 N 0 0 478 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301388546 2018 12 E 25 Adquisición 250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 
modalidad:E, prog_pres:25, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 
modificado:250000.0}}

Fortalecimiento a las acciones de 
prevención y reducción, en el uso de 
sustancias adictivas de la población del 
Estado de Tabasco, a través de la 
compra de bienes informáticos 
(CRESCA-CONADIC)

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

AD801 S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:25.0, 
meta_modificada:25.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101514263 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1405, Los 
Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9433918, 
lat:17.99967243}}

01-03-2019 31-12-2019 1,120,000.00 1,120,000.00 1,120,000.00 1,120,000.00 1,120,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:10.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101514256 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1405, Los 
Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.94330597, 
lat:17.99971324}}

01-03-2019 31-12-2019 1,456,000.00 1,456,000.00 1,456,000.00 1,456,000.00 1,456,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:13.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201137845 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:Subsecretaria de Educación 
Básica, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-06-2018 01-12-2018 570,662.00 570,662.00 570,662.00 570,662.00 570,662.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB180301388546 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1405, Los 
Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.94334888, 
lat:17.99910102}}

01-07-2018 31-12-2018 250,000.00 247,265.60 247,265.60 247,265.60 247,265.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:25.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301388573 2018 12 G 4 Adquisición 301,011.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 
modalidad:G, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:301011.8, 
modificado:342925.8}}

Adquisición de activo fijo para 
consolidar la operación de las áreas de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(Regulación y Fomento Sanitario) 
(COFEPRIS 2018).

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

CO805 S 1,248,952 1,205,343 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101069567 2018 12 P 18 Proyecto de 
inversión

51,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 
modalidad:P, prog_pres:18, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:51700.0, 
modificado:51700.0}}

Fortalecimiento De Acciones De Salud 
Publica Para El Prog. De Cancer En 
La Infancia Y Adolescencia (Bienes 
Muebles, Inmuebles E Intangibles 
Inicial Afaspe 2018) C. Nac. Para La 
Salud De La Inf. Y A.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

CE802 N 0 0 802,068 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:5.0}}

2019 3 TAB18180101073465 2018 12 P 18 Proyecto de 
inversión

403,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 
modalidad:P, prog_pres:18, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:403000.0, 
modificado:403000.0}}

Fortalecimiento De Acciones De Salud 
Publica Para El Programa Entrono Y 
Com. Saludables El Edo. De Tabasco 
(Bienes Muebles, Inmuebles E 
Intangibles Inicial Afaspe 2018)Dir. 
Gral. De Prom. De La Salud

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

PS801 N 0 0 2,454,295 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:10682.0
}}

2019 3 TAB18180101069849 2018 12 P 18 Proyecto de 
inversión

180,814.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 
modalidad:P, prog_pres:18, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:180814.0, 
modificado:180774.0}}

Fortalecimiento De Acciones De Salud 
Publica Para El Programa De 
Prevencion De Seguridad Vial (Bienes 
Muebles, Inm. E Intang. Inicial Afaspe 
2018)Secretdo. Tecnico De Cons. Nac. 
Para P. De Accidentes

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

CR802 N 0 0 20,082 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:5.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301388573 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo Tabasco 1405, Los 
Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9433918, 
lat:17.99918265}}

13-10-2018 13-10-2018 342,925.80 192,203.24 192,203.24 192,203.24 3,164.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  TAB18180101069567 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-02-2018 01-12-2018 51,700.00 51,699.99 51,699.99 51,699.99 5,200.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:5.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101073465 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-02-2018 01-12-2018 403,000.00 394,999.48 394,999.48 394,999.48 394,999.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:10682.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  TAB18180101069849 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-03-2018 01-12-2018 180,774.00 128,575.00 128,575.00 128,575.00 128,575.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180101069678 2018 12 P 20 Proyecto de 
inversión

11,803.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 
modalidad:P, prog_pres:20, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:11803.0, 
modificado:44783.1}}

Fortalecimiento De Acciones De Salud 
Publica Para El Programa De 
Planificacion Familiar (Bienes Muebles, 
Inm. E Intang. Inicial Afaspe 
2018)Centro Nac. De Gen. Y Salud 
Reproductiva

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

CN803 N 0 0 311,484 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101069723 2018 12 P 20 Proyecto de 
inversión

68,592.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 
modalidad:P, prog_pres:20, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:68592.0, 
modificado:889555.2}}

Fortalecimiento De Acciones De Salud 
Publica Para El Programa De Salud 
Materna Y Perinatal (Bienes Muebles, 
Inm. E Intang. Inicial Afaspe 
2018)Centro Nac. De Eq. De Genero Y 
Salud Reproductiva

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

CN805 N 0 0 45,027 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:4.0}}

2019 3 TAB18180101069641 2018 12 P 20 Proyecto de 
inversión

241,808.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 
modalidad:P, prog_pres:20, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:241808.0, 
modificado:241808.0}}

Fortalecimiento De Acciones De Salud 
Publica Para El Prog. De Cancer De 
La Mujer (Bienes Muebles, Inmuebles 
E Intabgibles Inicial Afaspe 2018) C. 
Nac. De Eq. De Genero Y Salud 
Reporductiva

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

CN801 N 0 0 171,567 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:39.0}}

2019 3 TAB18180101069743 2018 12 P 20 Proyecto de 
inversión

157,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 
modalidad:P, prog_pres:20, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:157500.0, 
modificado:84000.0}}

Fortalecimiento De Acciones De Salud 
Publica Para El Programa De Salud Y 
Reprod. Para Adolescentes (Bienes 
Muebles, Inm. E Intang. Inicial Afaspe 
2018)Centro Nac. De Eq. De Genero Y 
Salud Reproductiva

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

CN807 N 0 0 443,657 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:30.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180101069678 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-02-2018 01-12-2018 44,783.10 21,863.10 21,863.10 21,863.10 21,863.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  TAB18180101069723 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-02-2018 01-12-2018 889,555.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:4.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  TAB18180101069641 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-02-2018 01-12-2018 241,808.00 212,307.78 212,307.78 212,307.78 212,307.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:39.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  TAB18180101069743 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-02-2018 01-12-2018 84,000.00 83,967.46 83,967.46 83,967.46 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180101069782 2018 12 P 20 Proyecto de 
inversión

7,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 
modalidad:P, prog_pres:20, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7500.0, 
modificado:7500.0}}

Fortalecimiento De Acciones De Salud 
Publica Para El Programa De Igualdad 
De Genero (Bienes Muebles, 
Inmuebles E Intang. Inicial Afaspe 
2018)Centro Nac. De Eq. De Genero Y 
Salud Reproductiva

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

CN809 N 0 0 5,839 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301388585 2018 12 S 72 Adquisición 10,027,538.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 
modalidad:S, prog_pres:72, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.002753879E7, 
modificado:8890032.38}}

PROSPERA  Programa de Inclusión 
Social. (Adquisición de Activos)

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

OP803 S 504,901 336,601 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB18180101073472 2018 12 U 8 Proyecto de 
inversión

36,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 
modalidad:U, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36000.0, 
modificado:36000.0}}

Fortalecimiento De Acciones De Salud 
Publica Para El Prog. De Alim. Y 
Actividad Fisica En El Edo. De 
Tabasco (Bienes Mueb. Inm. E 
Intangibles Inicial Afaspe 2018)Dir. 
Gral. De Prom. De La Salud

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

PS803 N 0 0 1,651,611 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:1.0, 
meta_modificada:6050.0}
}

2019 3 TAB18180201138831 2018 12 U 8 Proyecto de 
inversión

8,902.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 
modalidad:U, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8902.0, 
modificado:8902.0}}

Fortalecimiento De Acciones De Salud 
Publica Para El Programa O-Rcv En El 
Estado De Tabasco (Bienes Muebles, 
Inmuebles E Intangibles. Ampliacion 
Primer Convenio Modificatorio Afaspe 
2018).

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

PP801 N 0 0 2,454,295 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:4.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180101069782 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-02-2018 01-12-2018 7,500.00 7,499.99 7,499.99 7,499.99 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  TAB180301388585 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1405, Los 
Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.94317722, 
lat:17.99926428}}

15-05-2018 31-12-2018 8,890,032.38 8,886,896.30 8,886,896.30 8,886,896.30 2,446,873.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  TAB18180101073472 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-02-2018 01-12-2018 36,000.00 35,984.36 35,984.36 35,984.36 35,984.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:6050.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  TAB18180201138831 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

23-04-2018 01-12-2018 8,902.00 4,490.72 4,490.72 4,490.72 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:4.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180101069878 2018 12 U 9 Proyecto de 
inversión

120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 
modalidad:U, prog_pres:9, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:120000.0}}

Fortalecimiento De Acciones De Salud 
Publica Para El Programa De 
Vigilancia Por Laboratorio (Bienes 
Muebles, Inmuebles E Intangible. 
Inicial Afaspe 2018)Direccion General 
De Epidemiologia

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

EP802 N 0 0 2,454,295 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101073461 2018 12 U 9 Proyecto de 
inversión

260,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 
modalidad:U, prog_pres:9, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:260000.0, 
modificado:260000.0}}

Fortalecimiento De Acciones De Salud 
Publica Para El Programa De 
Paludismo (Bienes Muebles, 
Inmuebles E Intangibles Inicial Afaspe 
2018)Centro Nac. De Pro. Prevs. Y 
Control De Enf.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

EP806 N 0 0 2,454,295 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB18180201138839 2018 12 U 9 Proyecto de 
inversión

500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 
modalidad:U, prog_pres:9, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:500000.0}}

Fortalecimiento De Acciones De Salud 
Publica Para El Programa De Dengue 
En El Estado De Tabasco (Bienes 
Muebles, Inmuebles E Intangibles. 
Ampliacion Primer Convenio 
Modificatorio Afaspe 2018).

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

EP810 N 0 0 2,454,295 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180401471734 2018 16 S 74 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,075,552.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1537776.43, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1537776.43, 
modificado:1537776.43}}

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 
OCHO LPS LOCALIDAD GRAL LUIS 
FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ EL 
ARENAL - 417615

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

417615 S 523 526 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180101069878 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-02-2018 01-12-2018 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  TAB18180101073461 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-02-2018 01-12-2018 260,000.00 259,999.85 259,999.85 259,999.85 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:20.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  TAB18180201138839 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

23-04-2018 01-12-2018 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:20.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  TAB180401471734 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE 0002 TRAMO BALANCAN - 
EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 20 + 
100 PUEBLO EL ARENAL, 86930 
GENERAL LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ 
SUÁREZ, BALANCÁN TABASCO 
ENTRE CARRETERA BALANCAN-
EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA 
BALANCAN-MULTE, L, lon:-
91.53624106, lat:17.65366154}}

24-07-2018 24-09-2018 1,537,776.43 1,537,776.43 1,537,776.43 1,537,776.43 1,537,776.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-R33-
046/2018, contratista:OBET 
CONSTANTINO NARANJO 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALACAN, monto:1618580.51, 
importe_modificado:1618580.51}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1471734/proyecto_PROCESO, 
1471734/proyecto_FIN, 
1471734/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401469726 2018 16 S 74 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,004,890.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1502445.38, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1502445.38, 
modificado:1502445.38}}

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 
DOS LPS EJIDO OJO DE AGUA DEL 
MUNICIPIO DE BALANCAN 
TABASCO - 415484

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

415484 S 322 337 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301569482 2018 23 R 141 Adquisición 2,525,563.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:R, prog_pres:141, 
tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:2525563.0, 
modificado:2525563.0}}

Equipamiento para el Sistema de 
Gestión Documental de la Secretaria 
de Finanzas

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Gastos 
Indirectos

Sin 
identificar

Secretaría de 
Finanzas - Unidad 
de Administración 
y Finanzas

SFA71 N 0 0 1,354 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301569766 2018 23 R 141 Proyecto de 
inversión

24,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:R, prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.45E7, 
modificado:2.45E7}}

OTD74.- Reconstrucción del Puente 
Carrizal IV (Cuerpos A y B), en 
Villahermosa, Municipio de Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD74 S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:242.0, 
meta_modificada:242.0}}

2019 3 TAB190301569785 2018 23 R 141 Proyecto de 
inversión

18,400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:R, prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.84E7, 
modificado:1.84E7}}

OTD77.- Reconstrucción del puente 
Carrizal III (Bosques de Saloya), en 
Villahermosa, Municipio de Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTD77 S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:160.0, 
meta_modificada:160.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401469726 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE W0 TRAMO BALANCAN - 
EJIDO CHAMIZAL KILÓMETRO 50 
KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO OJO DE 
AGUA, 86930 OJO DE AGUA, 
BALANCÁN TABASCO ENTRE 
CARRETERA BALANCAN-VILLA 
QUETZALCOATL Y CARRETERA 
BALANCAN-SAN PEDRO, 
CARRETER, lon:-91.12871962, 
lat:17.87847249}}

27-07-2018 24-09-2018 1,502,445.38 1,502,445.38 1,502,445.38 1,502,445.38 1,502,445.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-R33-
057A/2018, contratista:MARVELLA 
CORDOVA DE LA CRUZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALACAN, monto:69307.4, 
importe_modificado:69307.4}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1469726/proyecto_INICIO, 
1469726/proyecto_FIN, 
1469726/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569482 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av Paseo de la Sierra, 
Plutarco Elias Calles, Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.931529, 
lat:17.969369}}

05-09-2019 31-12-2019 2,525,563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Asignar un tipo de 
programa o proyecto de inversión 
diferente de 'Otros', trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs2: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs3: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10 21}  b 4  { b ió A i   TAB190301569766 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:PUENTE CARRIZAL IV, Av 
Paseo Usumacinta, El Espejo II, 86037 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.95918465, lat:18.00289678}}

02-09-2019 31-12-2019 24,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:2.42}}

{1569766/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE ADRIAN IBARRA 
RUIZ, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-15}, 
obs2: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE ADRIAN IBARRA 
RUIZ, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-15}, 
obs3: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE ADRIAN IBARRA 
RUIZ, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-15}, 
obs4: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE ADRIAN IBARRA 
RUIZ  t i t 3 0  TAB190301569785 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Carrizal III, Av del Bosque, 
Bosques de Saloya, 86220 Bosque de 
Saloya, Tab., México, lon:-
92.95442104, lat:18.01673227}}

02-09-2019 31-12-2019 18,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:1.6}}

{1569785/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301569778 2018 23 R 141 Proyecto de 
inversión

21,850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:R, prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.185E7, 
modificado:2.185E7}}

OTD75.- Reconstrucción del Puente 
Carrizal (Tec Milenio) en Villahermosa, 
Municipio de Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTD75 S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:175.0, 
meta_modificada:175.0}}

2019 3 TAB190301569782 2018 23 R 141 Proyecto de 
inversión

20,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:R, prog_pres:141, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.05E7, 
modificado:2.05E7}}

OTD76.- Reconstrucción del Puente 
Grijalva IV (Casa Blanca) en 
Villahermosa, municipio de Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTD76 S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:170.0, 
meta_modificada:170.0}}

2019 3 TAB18180101068156 2018 23 U 22 Proyecto de 
inversión

43,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4.3E7, 
modificado:0.0}}

Otc05.- Aportación De Recursos 
Federales Ramo 23 Programas 
Regionales Para El Ejercicio 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTC05 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201142141 2018 23 U 22 Proyecto de 
inversión

2,150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2150000.0, 
modificado:2125042.51}}

Construccion De Techado Y Andador 
!Ra. Etapa), En El Intituto Tecnologico 
De Centla (Itsce), En La Ciudad De 
Frontera En El Municipio De Centla, 
En El Estado De Tabasco

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0149 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301569778 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 
2714, Jose Maria Pino Suarez, 86029 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.93854237, lat:18.02079292}}

02-09-2019 31-12-2019 21,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:1.75}}

{1569778/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}

TAB190301569782 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Periférico Arco Noroeste 
AREAS VERDES, Casa Blanca 2da 
Secc, 86060 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.90279388, 
lat:18.00650881}}

02-09-2019 31-12-2019 20,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:1.7}}

{1569782/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
15}}

TAB18180101068156 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1205272/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201142141 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

06-06-2018 01-08-2018 2,125,042.51 2,125,042.51 2,125,042.51 2,125,042.51 2,125,042.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-
827003993-E6-2018-RAMO 
GENERAL 23-OP0149/2018, 
contratista:EMELDA DEL ROCIO 
VELAZQUEZ IZQUIERDO, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:2125042.51, 
importe_modificado:2150000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1281740/proyecto_FIN, 
1281740/proyecto_INICIO, 
1281740/proyecto_PROCESO, 
1281740/proyecto_INICIO, 
1281740/proyecto_PROCESO, 
1281740/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201142126 2018 23 U 22 Proyecto de 
inversión

3,542,953.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3542953.0, 
modificado:3357131.77}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico, Alcantarillado 
Sanitario, Red De Agua Potable, 
Guarniciones Y Banquetas De La Calle 
Benito Juarez, Tramo Cuauhtemoc- 
Calle Riva Palacio, Ciudad De

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0152 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201142136 2018 23 U 22 Proyecto de 
inversión

2,001,090.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2001090.0, 
modificado:1975183.54}}

Construccion De Pavimento Asfaltico 
De La Calle Principal De La Col. 
Lazaro Cardenas, Centla

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0150 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201134590 2018 23 U 22 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:594369.89}}

Construccion De Techumbre Metalica 
A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. 
En La Esc. Primaria Ignacio Manuel 
Altamirano (Clave 274dpr0495d1) En 
La Ra. Villa Flores 1ra. Sec. Del Mpio. 
De Huimanguillo Tab.

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0340080170 N 0 0 1,219 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201134597 2018 23 U 22 Proyecto de 
inversión

3,300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3300000.0, 
modificado:3295174.11}}

Pavimentacion De Camino A Base De 
Mezcla Asfaltica En Frio Y 
Construccion De Obras De Drenaje 
Menor (Ubic. Entrada Por El 
Hormiguero) En El Ej. Zapotal 5ta. 
Seccion

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080173 N 0 0 908 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:5067.0}
}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201142126 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

22-06-2018 01-08-2018 3,357,131.77 3,357,131.77 3,357,131.77 3,357,131.77 3,357,131.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-
827003993-E8-2018-RAMO 
GENERAL 23-OP0152/2018, 
contratista:ROSARIO DEL CARMEN 
DIAZ VILLEGAS, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:3499981.56, 
importe_modificado:3542953.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1281724/proyecto_INICIO, 
1281724/proyecto_FIN, 
1281724/proyecto_PROCESO, 
1281724/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201142136 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

17-07-2018 01-08-2018 1,975,183.54 1,975,183.54 1,975,183.54 1,975,183.54 1,975,183.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-
827003993-E9-2018-RAMO 
GENERAL 23-OP0150/2018, 
contratista:LUZ MIREYA TORRES 
ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTLA, monto:2001090.0, 
importe_modificado:592735.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1281735/proyecto_INICIO, 
1281735/proyecto_FIN, 
1281735/proyecto_PROCESO, 
1281735/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201134590 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, 
direccion:RA. VILLA FLORES 1RA. 
SECCION, lon:-93.420852, 
lat:17.814798}}

21-06-2018 01-08-2018 594,369.89 594,369.89 594,369.89 594,369.89 594,369.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5233-099-
2018, contratista:ELIZABETH 
GUZMAN GUTIERREZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:600000.0, 
importe_modificado:594366.89}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1273317/proyecto_FIN, 
1273317/proyecto_INICIO, 
1273317/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB18180201134597 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:608, 

direccion:EJ. ZAPOTAL 5TA. 
SECCION, lon:-93.751388, 
lat:18.017777}}

21-06-2018 01-08-2018 3,295,174.11 3,295,174.11 3,295,174.11 3,295,174.11 3,295,174.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5233-095-
2018, contratista:DISTRIBUIDORA 
VASGA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:600000.0, 
importe_modificado:594444.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:5067.0}}

{1273324/proyecto_INICIO, 
1273324/proyecto_FIN, 
1273324/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201134596 2018 23 U 22 Proyecto de 
inversión

4,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4000000.0, 
modificado:3993812.57}}

Paviment.De Calles A Base De 
Conc.Hidr.Banq. Y Guarn.De 
Conc.Dren.Sanit. Y Agua Pot.En La 
Cd.De Hguillo (En C.Libertad Entre 
Av.Rafael Mtez.De Esc. Y C.Benito 
Jrez Y En C.Miguel Hgo.Y Costilla

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080172 N 0 0 27,344 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1057.0}
}

2019 3 TAB18180201134594 2018 23 U 22 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:594444.61}}

Const. De Techumbre Met. A Dos 
Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La 
Esc. Prim. Rural Fed. Don Venustiano 
Carranza (Clave 27dpr1881d) En La 
Ra. Caobanal 1ra. Sec. (La Victoria) 
Del Mpio. De Hguillo. Tab.

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0340080171 N 0 0 409 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201134586 2018 23 U 22 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:594715.4}}

Const. De Techumbre Met. A Dos 
Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La 
Esc. Prim. Aquiles Serdan (Clave 
274dpr0478n) (Ubic. Ej. Pejelag. 2da. 
Sec.) En El Ej. Pejelag. 2da. Sec. En El 
Mpio. De Hguillo. Tab.

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0340080169 N 0 0 1,308 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101068058 2018 23 U 57 Proyecto de 
inversión

40,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:57, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4.0E7, 
modificado:0.0}}

Otc01.- Aportacion Federal Para El 
Fideicomiso Fondo Metropolitano De 
La Ciudad De Villahermosa Para El 
Ejercicio 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTC01 N 0 0 330,846 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201134596 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:HUIMANGUILLO, lon:-
93.391388, lat:17.830277}}

21-06-2018 01-08-2018 3,993,812.57 3,993,812.57 3,993,812.57 3,993,812.57 3,993,812.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5233-096-
2018, contratista:JUAN GABRIEL 
MONTEJO MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:4000000.0, 
importe_modificado:3993909.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1057.0}}

{1273323/proyecto_PROCESO, 
1273323/proyecto_FIN, 
1273323/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB18180201134594 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:507, 

direccion:RA. CAOBANAL 1RA. 
SECCION (LA VICTORIA), lon:-
93.405602, lat:17.667334}}

21-06-2018 01-08-2018 594,444.61 594,444.61 594,444.61 594,444.61 594,444.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5233-095-
2018, contratista:DISTRIBUIDORA 
VASGA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:600000.0, 
importe_modificado:594444.61}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1273321/proyecto_INICIO, 
1273321/proyecto_FIN, 
1273321/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB18180201134586 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:510, 

direccion:PEJELAGARTERO 2DA. 
SECCION, lon:-93.844722, 
lat:18.049722}}

21-06-2018 01-07-2018 594,715.40 594,715.40 594,715.40 594,715.40 594,715.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5233-098-
2018, contratista:OSCAR RAMIREZ 
PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:600000.0, 
importe_modificado:594715.4}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1273313/proyecto_INICIO, 
1273313/proyecto_FIN, 
1273313/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB18180101068058 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1205163/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301382832 2018 23 U 75 Proyecto de 
inversión

10,756,536.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:75, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.0756536E7, 
modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA 
ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA (CAIPDA)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

Secretaria de 
Comunicaciones y 
Transportes

9218302 S 57,623 47,146 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:692.3, 
meta_modificada:692.3}}

2019 3 TAB18180101065916 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

44,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4.4E7, 
modificado:4.278299162E7}}

Rehabilitacion Integral De La 
Captación Y Planta Potabilizadora, En 
La Ciudad De Cárdenas, Municipio De 
Cárdenas, Tabasco

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AS166 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101065917 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

14,990,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.499E7, 
modificado:1.466629972E7}}

Rehabilitación Integral De La 
Captación Y Planta Potabilizadora, En 
La Ciudad De Cunduacán, Municipio 
De Cunduacán, Tabasco

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

AS167 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301393131 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

5,998,263.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5998263.06, 
modificado:1757672.12}}

RECONSTRUCCION DE 
TERRACERIAS, OBRAS DE 
DRENAJE Y PAVIMENTO 
ASFALTICO. CAMINO: REDENCION 
DEL CAMPESINO - SAN FRANCISCO 
DEL KM 11+300 AL KM 16+250 
(TRAMOS AISLADOS). UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 
TABASCO.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE771 N 0 0 1,355 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:6.8, 
meta_modificada:6.8}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301382832 3 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, 
Miguel Hidalgo 2a Secc, Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.971467, 
lat:17.9818602}, geo2: 
{cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Jose Maria Pino Suarez, 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.936325, lat:18.0184472}, geo3: 
{cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Jose Maria Pino Suarez, 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.936325, lat:18.0184472}}

02-07-2018 30-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:COCT137-064/18, 
contratista:CONSTRUCCIONES RAZA 
S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO, 
monto:1.017096888E7, 
importe_modificado:1.06382141E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1382832/proyecto_INICIO, 
1382832/proyecto_PROCESO, 
1382832/proyecto_INICIO, 
1382832/proyecto_FIN, 
1382832/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101065916 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-02-2018 01-07-2018 42,782,991.62 42,782,991.62 42,782,991.62 42,782,991.62 42,782,991.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 
23/001/2018, 
contratista:MULTISERVICIOS RYC, 
S.A. DE C.V., convocante:COMISION 
ESTATAL DE AGUA Y 
SANEAMIENTO, 
monto:4.278393366E7, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1202828/proyecto_FIN, 
1202828/proyecto_INICIO, 
1202828/proyecto_PROCESO, 
1202828/proyecto_FIN, 
1202828/proyecto_INICIO, 
1202828/proyecto_PROCESO, 
1202828/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101065917 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, 
direccion:-, lon:-93.1743, 
lat:18.065363}}

01-02-2018 01-05-2018 14,666,299.72 14,666,299.72 14,666,299.72 14,666,299.72 14,666,299.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 
23/002/2018, 
contratista:CONSTRUCTORA VEASA, 
S.A. DE C.V., convocante: COMISION 
ESTATAL DE AGUA Y 
SANEAMIENTO, 
monto:1.466629972E7, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1202829/proyecto_INICIO, 
1202829/proyecto_FIN, 
1202829/proyecto_PROCESO, 
1202829/proyecto_FIN, 
1202829/proyecto_PROCESO, 
1202829/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301393131 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-91.31767273, 
lat:17.40519243}}

08-09-2018 30-11-2018 1,757,672.12 1,757,672.12 1,757,672.12 1,757,672.12 1,757,672.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:COF-JE771-07/2018, 
contratista:CONSTRUCTORA 
CARDIE S.A DE C.V., 
convocante:JUNTA ESTATAL DE 
CAMINOS, monto:5825961.22, 
importe_modificado:5825961.22}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:2.45}}

{1393131/proyecto_INICIO, 
1393131/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:corregir avance de 
metas, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-17}, obs2: {observación:corregir 
avance de metas, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-17}, obs3: {observación:corregir 
avance de metas, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-17}, obs4: {observación:corregir 
avance de metas, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-17}, obs5: {observación:verificar 
avance fisico, trimestre:3.0, 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301392847 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

5,434,595.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5434595.04, 
modificado:1626642.31}}

RECONSTRUCCION DE PUENTE DE 
CAJON EN EL KM 0+340, MURO DE 
CONTENCION EN EL KM 0+310 Y 
PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 
0+000 AL KM 0+580. CAMINO: 
BENITO JUAREZ - TEPETITAN - 20 
DE NOVIEMBRE. UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE MACUSPANA, 
TABASCO.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE763 N 0 0 457 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:0.58, 
meta_modificada:0.58}}

2019 3 TAB180401500852 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

26,027,329.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.602732985E7, 
modificado:2.375372897E7}}

Reconstrucción de Terracerías, Obras 
de Drenaje, Pavimento Asfaltico y 
Señalamiento Horizontal Camino, 
Tequila-Tierra Colorada, Tramo: 
Altamirano 1ra. Sección, del km 0+000 
al km 5+000 Ubicado en el Municipio 
de Macuspana, Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE801 N 0 0 1,899 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}

2019 3 TAB190101514424 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

83,937,333.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8.3937333E7, 
modificado:30748.3}}

Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de 
Hidrocarburos (Ejercicio 2018).

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD28 S 1,137,845 1,100,758 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1200.0}
}

2019 3 TAB18180101067641 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,095,842.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2095842.28, 
modificado:2091963.99}}

Construccion De Pavimento Asfaltico 
En Camino Rural De La Col. El Bellote

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CENTLA

OP0122 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301392847 1 {geo1: {cve_municipio:12, 
localidad:104, direccion:BENITO 
JUAREZ - TEPETITAN - 20 DE 
NOVIEMBRE, MACUSPANA, 
TABASCO, lon:-92.594071, 
lat:17.756431}}

07-09-2018 30-11-2018 1,626,642.31 1,626,642.31 1,626,642.31 1,626,642.31 1,626,642.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:COF-JE763-06-
2018, contratista:MEDOPERSIA 
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 
convocante:JUNTA ESTATAL DE 
CAMINOS, monto:5422141.03, 
importe_modificado:5422141.03}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{1392847/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar avance 
fisico, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
18}, obs2: {observación:verificar 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
18}, obs3: {observación:verificar 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
18}, obs4: {observación:verificar 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
18}}

TAB180401500852 1 {geo1: {cve_municipio:12, 
localidad:105, direccion:86706, 
Mariano Abasolo 97, Centro, 
Macuspana, Tab., México, lon:-
92.59414673, lat:17.7604576}}

03-12-2018 22-03-2019 23,753,728.97 23,753,728.97 23,753,728.97 23,753,728.97 23,753,728.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE801-035/2018, 
contratista:YAMEL STEPHANIE ABAD 
HERNANDEZ, convocante:JUNTA 
ESTATAL DE CAMINOS, 
monto:2.602732985E7, 
importe_modificado:2.602732985E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:5.0}}

{1500852/proyecto_INICIO, 
1500852/proyecto_PROCESO, 
1500852/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101514424 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-12-2019 31-12-2019 30,748.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:0.0}}

{1514424/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
16}}

TAB18180101067641 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:COL. EL BELLOTE, lon:-
92.652187, lat:18.530111}}

02-05-2018 17-06-2018 2,091,963.99 2,091,963.99 2,091,963.99 2,091,963.99 2,091,963.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-
827003993-E2-2018-
HIDROCARBUROS-OP0122/2018, 
contratista:JEREMIAS DE DIOS 
BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTLA, monto:2091963.99, 
importe_modificado:2095842.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:1.0}}

{1204667/proyecto_INICIO, 
1204667/proyecto_PROCESO, 
1204667/proyecto_FIN, 
1204667/proyecto_INICIO, 
1204667/proyecto_FIN, 
1204667/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180101067636 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

880,059.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:880059.89, 
modificado:875380.94}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En Camino Real

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CENTLA

OP0121 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401499851 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,280,249.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1280249.87, 
modificado:1280249.87}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL 
HIDALGO, ENTRE LAS CALLES 
JUAN DE GRIJALVA Y CALLE 
IGNACIO ZARAGOZA

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0166 N 0 0 22,795 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:82.55, 
meta_modificada:82.55}}

2019 3 TAB180401499858 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

612,990.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:612990.07, 
modificado:612990.07}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO 
LOPEZ RAYON TRAMO. CALLE 
ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - 
CALLE FELIPE J. SERRA

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0168 N 0 0 22,795 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:55.3, 
meta_modificada:55.3}}

2019 3 TAB180401499890 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

583,987.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:583987.11, 
modificado:583987.11}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 5 DE 
MAYO Y CALLE VICENTE 
GUERRERO

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0173 N 0 0 22,795 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:41.25, 
meta_modificada:41.25}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180101067636 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:EJIDO LA SABANA, lon:-
92.652187, lat:18.530111}}

02-05-2018 01-06-2018 875,380.94 875,380.94 875,380.94 875,380.94 875,380.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-
827003993-E1-2018-
HIDROCARBUROS-OP0121/2018, 
contratista:NOHELI RIVERA 
MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE 
CENTLA, monto:875418.08, 
importe_modificado:875380.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1204661/proyecto_PROCESO, 
1204661/proyecto_INICIO, 
1204661/proyecto_FIN, 
1204661/proyecto_PROCESO, 
1204661/proyecto_FIN, 
1204661/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401499851 3 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}, geo2: 
{cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}, geo3: 
{cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

27-12-2018 10-02-2019 1,280,249.87 1,260,993.83 1,260,934.77 1,260,934.77 1,255,499.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:OP0166, 
contratista:DISTRIBUIDORA VASGA 
S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTLA, monto:1260993.83, 
importe_modificado:1280249.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:82.55}}

{1499851/proyecto_INICIO, 
1499851/proyecto_PROCESO, 
1499851/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401499858 3 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}, geo2: 
{cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}, geo3: 
{cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

28-12-2018 26-01-2019 612,990.07 604,388.43 604,388.43 604,388.43 468,139.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:OP0168, 
contratista:GUSTAVO CORREA 
FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE 
CENTLA, monto:604388.43, 
importe_modificado:612990.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:55.3}}

{1499858/proyecto_INICIO, 
1499858/proyecto_PROCESO, 
1499858/proyecto_FIN, 
1499858/proyecto_PROCESO, 
1499858/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401499890 3 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}, geo2: 
{cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}, geo3: 
{cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

28-12-2018 26-01-2019 575,144.38 575,144.38 575,144.38 575,144.38 572,665.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:OP0173, 
contratista:DISTRIBUIDORA VASGA 
S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTLA, monto:575204.55, 
importe_modificado:583987.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:41.25}}

{1499890/proyecto_INICIO, 
1499890/proyecto_PROCESO, 
1499890/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101514839 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,472,324.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2472324.66, 
modificado:2447802.81}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
ASFALTICO EN CAMINO RURAL DE 
ACCESO A LA COL. CAPARROSO 
DE SIMON SARLAT

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0009 N 0 0 1,886 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401499876 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

519,789.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:519789.89, 
modificado:519789.89}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE REFORMA 
TRAMO. CALLE 5 DE MAYO - CALLE 
BENITO JUAREZ GARCIA

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0170 N 0 0 22,795 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:37.7, 
meta_modificada:37.7}}

2019 3 TAB180401499885 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

322,960.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:322960.19, 
modificado:322960.19}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE: RIVA 
PALACIO Y LA CALLE FRANCISCO 
JAVIER MINA

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0172 N 0 0 22,795 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180401499867 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

397,926.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:397926.63, 
modificado:397926.63}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE BENITO 
JUAREZ TRAMO: CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA - CALLE REFORMA

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0169 N 0 0 22,795 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:31.0, 
meta_modificada:31.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101514839 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

28-02-2019 19-03-2019 2,447,802.68 2,447,802.68 2,447,802.68 2,447,802.68 2,437,251.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:OP0009, 
contratista:PROYECTOS OBRAS Y 
SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CENTLA, monto:2447802.7, 
importe_modificado:2472324.66}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{1514839/proyecto_PROCESO, 
1514839/proyecto_INICIO, 
1514839/proyecto_PROCESO, 
1514839/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401499876 3 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}, geo2: 
{cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}, geo3: 
{cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

28-12-2018 31-01-2019 512,060.34 512,060.34 512,060.34 512,060.34 509,853.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:OP0170, 
contratista:GUSTAVO CORREA 
FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE 
CENTLA, monto:512060.34, 
importe_modificado:519789.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:37.7}}

{1499876/proyecto_INICIO, 
1499876/proyecto_FIN, 
1499876/proyecto_PROCESO, 
1499876/proyecto_FIN, 
1499876/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401499885 3 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}, geo2: 
{cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}, geo3: 
{cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

28-12-2018 11-01-2019 317,362.44 317,362.44 317,362.44 317,362.44 315,994.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:OP0172, 
contratista:DISTRIBUIDORA VASGA 
S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTLA, monto:317389.91, 
importe_modificado:322960.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:10.0}}

{1499885/proyecto_INICIO, 
1499885/proyecto_PROCESO, 
1499885/proyecto_FIN, 
1499885/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401499867 3 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}, geo2: 
{cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}, geo3: 
{cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

28-12-2018 31-01-2019 397,926.63 393,189.33 393,189.33 393,189.33 391,494.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:OP0169, 
contratista:GUSTAVO CORREA 
FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE 
CENTLA, monto:393189.33, 
importe_modificado:397926.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:31.0}}

{1499867/proyecto_INICIO, 
1499867/proyecto_PROCESO, 
1499867/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401499881 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

196,678.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:196678.93, 
modificado:196678.93}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 
FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE 
IGNACIO ZARAGOZA

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0171 N 0 0 22,795 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:18.0, 
meta_modificada:18.0}}

2019 3 TAB18180201142069 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

545,839.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:545839.24, 
modificado:534975.85}}

Construccion  De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Andador Sin 
Nombre, Tramo: Andador Pedro De La 
Cruz Morales - Calle Fco. Javier Mina , 
Col Centro, De La Cd. De Frontera, En 
El Municipio De Centla

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0156 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401499798 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

442,228.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:442228.29, 
modificado:435081.4}}

AMPLIACION DE LA RED DE 
DISTRIBUCION DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA CALLE LEONA 
VICARIO DE LA CIUDAD DE 
FRONTERA, CENTLA, TABASCO

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
Programas 
de Inversión

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0159 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Poste, 
meta:7.0, 
meta_modificada:7.0}}

2019 3 TAB00180201142244 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,301,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1301000.0, 
modificado:1297120.85}}

Contruccion De Pavimento Asfaltico En 
La Calle Cipriano Cornelio (1ra Etapa) 
En El Ejido Carlos Rovirosa 1ra. 
Seccion, En El Municipio De Centla, En 
El Estado De Tabasco.

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0141 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401499881 3 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}, geo2: 
{cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}, geo3: 
{cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

28-12-2018 21-01-2019 193,832.10 193,832.10 193,832.10 193,832.10 192,996.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:OP0171, 
contratista:GUSTAVO CORREA 
FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE 
CENTLA, monto:193832.1, 
importe_modificado:196678.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:18.0}}

{1499881/proyecto_INICIO, 
1499881/proyecto_FIN, 
1499881/proyecto_PROCESO, 
1499881/proyecto_FIN, 
1499881/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201142069 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

18-07-2018 01-08-2018 534,975.85 534,975.85 534,975.85 534,975.85 534,975.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-
827003993-E15-2018-
HIDROCARBUROS-OP0156/2018, 
contratista:CONSTRUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA SAN 
PATRICIO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:541854.78, 
importe_modificado:545839.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1281655/proyecto_INICIO, 
1281655/proyecto_PROCESO, 
1281655/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401499798 3 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}, geo2: 
{cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}, geo3: 
{cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Frontera, Tab., México, lon:-
92.6460586, lat:18.5333932}}

23-11-2018 19-12-2018 435,081.40 435,081.40 435,081.40 435,081.40 435,081.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:OP0159, 
contratista:CORPORATIVO 
INTEGRAL OCEANO S.A DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:435081.4, 
importe_modificado:435081.4}}

{meta1: {unidad_medida:Poste, 
avance:7.0}}

{1499798/proyecto_PROCESO, 
1499798/proyecto_INICIO, 
1499798/proyecto_PROCESO, 
1499798/proyecto_INICIO, 
1499798/proyecto_FIN, 
1499798/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201142244 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

07-07-2018 01-08-2018 1,297,120.85 1,297,120.85 1,297,120.85 1,297,120.85 1,297,120.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-
8227003993-E13-2018-
HIDROCARBUROS-OP0141/2018, 
contratista:LUZ MIREYA TORRES 
ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTLA, monto:1297120.85, 
importe_modificado:1301000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1281846/proyecto_INICIO, 
1281846/proyecto_PROCESO, 
1281846/proyecto_FIN, 
1281846/proyecto_PROCESO, 
1281846/proyecto_FIN, 
1281846/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301392215 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

874,685.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:874685.08, 
modificado:871398.02}}

OP0157.- REHABILITACION DE RED 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
DE LA CALLE GRAL. NICOLAS 
BRAVO, TRAMO: CALLE 
HONORATO JIMENEZ-CALLE 
VICENTE GUERRERO EN LA VILLA 
CUAUHTEMOC, EN EL MUNICIPIO 
DE CENTLA EN ELE STADOD E 
TABASCO. LOCALIDAD: 0015.- VILLA 
CUAUHTEMOC, CENTLA, TABASCO

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0157 N 0 0 3,589 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:74.0, 
meta_modificada:74.0}}

2019 3 TAB190301568603 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,059,038.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2059038.74, 
modificado:2059038.74}}

OTE23.-Reconstrucción de pavimento 
asfáltico del camino San Martín del 
poblado Francisco I. Madero, tramo del 
km 0+000 al km 0+634, municipio de 
Centla, Tabasco.

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE23 S 1,134 1,050 0 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:0.63, 
meta_modificada:0.63}}

2019 3 TAB180401498372 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

6,824,806.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6824806.32, 
modificado:6824806.32}}

K-511 Desazolve de canales de la 
ciudad de Villahermosa, Centro, 
Tabasco (01 Desazolve de canal 
Sandino ¿ Fovisste - Periférico, 02 
Desazolve de canal La Manga II, 03 
Desazolve de canal vaso regulador 
San José Gaviotas Sur, 04 Desazolve 
de canal arroyo Chamaco Leyva, 05 
Desaz

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

municipio centro K-511 N 0 0 330,846 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401495729 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

10,525,363.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.05253632E7, 
modificado:1.05249309E7}}

k-460CONSTRUCCIÓN DEL 
MERCADO DE VILLA 
OCUILTZAPOTLÁN EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio centro k-460 N 0 0 15,824 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301392215 3 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, 
direccion:HONORATO JIMENEZ, lon:-
92.652187, lat:18.530111}, geo2: 
{cve_municipio:3, localidad:15, 
direccion:CALLE HONORATO, lon:-
92.652187, lat:18.530111}, geo3: 
{cve_municipio:3, localidad:15, 
direccion:NICOLAS BRAVO, lon:-
92.652187, lat:18.530111}}

27-08-2018 10-09-2018 871,398.02 871,398.02 871,398.02 871,398.02 871,398.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-
827003993-E17-2018-
HIDROCARBUROS-OP0157/2018, 
contratista:CARLOS ENRIQUE LOPEZ 
TORRES, convocante:MUNICIPIO DE 
CENTLA, monto:871398.02, 
importe_modificado:874685.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:74.0}}

{1392215/proyecto_INICIO, 
1392215/proyecto_FIN, 
1392215/proyecto_PROCESO, 
1392215/proyecto_INICIO, 
1392215/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar avance 
fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs2: {observación:Verificar 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs3: {observación:Verificar 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs4: {observación:Verificar 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}}

TAB190301568603 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.55844116, 
lat:18.54341865}}

23-09-2019 21-11-2019 2,059,038.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{1568603/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401498372 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.89352417, 
lat:17.99048882}}

15-12-2018 02-02-2019 6,824,806.32 6,824,806.32 6,824,806.32 6,824,806.32 6,824,806.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-511-
091F/2018, contratista:ARFRAN 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio centro, 
monto:6824806.32, 
importe_modificado:6824806.32}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1498372/proyecto_INICIO, 
1498372/proyecto_PROCESO, 
1498372/proyecto_FIN, 
1498372/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401495729 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, 
direccion:Av Universidad 246, Casa 
Blanca 1ra Secc, 86060 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.92236328, 
lat:18.00616189}}

17-09-2018 25-12-2018 10,524,930.90 10,524,930.90 10,524,930.90 10,524,930.90 10,524,930.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-460-
068F/2018, 
contratista:CONSTRUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA SAN 
PATRICIO, S.A DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:1.031484446E7, 
importe_modificado:1.031484446E7}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1495729/proyecto_INICIO, 
1495729/proyecto_PROCESO, 
1495729/proyecto_FIN, 
1495729/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401498329 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,567,972.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1567972.23, 
modificado:1567717.52}}

K-510 Construcción de drenaje 
sanitario de 45 centímetro de diámetro, 
Av. Ruiz Cortines entre la calle 17 de 
Diciembre y la Ganadera a un costado 
de la Ford/Mazda de la colonia Atasta 
de Serra, Villahermosa, municipio de 
Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

municipio centro K-510 N 0 0 330,846 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201133035 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

5,180,417.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5180417.06, 
modificado:0.0}}

K-410 Construccion De Pavimento Y 
Guarniciones De Concreto Hidráulico 
En Avenida Jardines Del Contry, En El 
Municipio De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-410 N 0 0 1,790 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB180401496085 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,952,964.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3952964.5, 
modificado:0.0}}

k-463 Construcción de pavimento de 
mezcla asfáltica en frio, guarniciones y 
banquetas en andadores y calles de la 
Colonia Miguel Hidalgo, Etapa III 
Sector Las Torres, calle Los Tulipanes, 
calle Alcides Castro Vidal

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio de 
centro

k-463 N 0 0 330,846 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4422.6, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB180401498512 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

203,437.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:203437.15, 
modificado:0.0}}

K-521 Rehabilitación de drenaje 
sanitario por hundimiento de vialidad, 
calle Río Concordia esquina con la 
calle Río Puxcatán de la colonia 
Espejo II, Villahermosa, municipio de 
Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-521 N 0 0 330,846 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401498329 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Carlos Pellicer Cámara 5048, 
Casa Blanca 2da Secc, 86060 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9045105, lat:18.01399791}}

15-12-2018 02-02-2019 1,567,717.52 1,567,717.52 1,567,717.52 1,567,717.52 1,567,717.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-510-
090F/2018, contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR CAI, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:1567972.23, 
importe_modificado:1567972.23}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1498329/proyecto_INICIO, 
1498329/proyecto_FIN, 
1498329/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201133035 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:121, 
direccion:-, lon:-93.012273, 
lat:18.000679}}

01-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-469-
074F/2018, contratista:PROYECTOS 
Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:7151717.87, 
importe_modificado:7151717.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1271612/proyecto_INICIO, 
1271612/proyecto_FIN, 
1271612/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB180401496085 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:México 195, Gaviotas Nte. 
Sector Popular, 86067 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.90725708, 
lat:17.98918266}}

01-10-2018 29-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-463-
072F/2018, 
contratista:CONSTRUCTORA Y 
EDIFICADORA PENTA, S.A DE C.V., 
convocante:municipio centro, 
monto:3912256.18, 
importe_modificado:3912256.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1496085/proyecto_INICIO, 
1496085/proyecto_FIN, 
1496085/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB180401498512 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Laguna Mecoacán 242, La 
Manga III Etapa, 86068 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.90725708, 
lat:17.99048882}}

16-01-2019 13-03-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-521-
103F/2018, contratista:ISABEL FLOTA 
FLORES, convocante:municipio 
centro, monto:203437.15, 
importe_modificado:203437.15}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1498512/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401497948 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

67,671.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:67671.12, 
modificado:67620.84}}

K-502 Rehabilitación del colector 
sanitario, calle La Palma (frente a 
materiales García), Poblado Dos 
Montes, municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-502 N 0 0 1,576 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301570173 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

5,952,519.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5952519.35, 
modificado:5952519.35}}

Reconstrucción de guarniciones y 
banquetas en tramos aislados, en Av. 
Periférico entre las calles Paseo 
Usumacinta a calle Campos Giraldas.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-498 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:5373.76, 
meta_modificada:5373.76
}}

2019 3 TAB180401498443 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

5,443,686.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5443686.5, 
modificado:5443406.25}}

K-513 Desazolve de canales de la 
ciudad de Villahermosa, Centro, 
Tabasco (01 Desazolve de canal 
arroyo Espejo 1 - Tabasco 2000 -
Samarkanda, 02 Desazolve de canal 
Puente Verde)

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-513 N 0 0 330,845 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401498555 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

111,111.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:111111.61, 
modificado:111111.55}}

K-522 Rehabilitación de drenaje 
sanitario por hundimiento de vialidad 
sobre la calle Sauces No. 112 de la 
colonia Petrolera, ciudad de 
Villahermosa, municipio de Centro, 
Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-522 N 0 0 330,846 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401497948 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, 
direccion:Río Mezcalapa 501, Casa 
Blanca 2da Secc, 86060 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.91000366, 
lat:18.00616189}}

15-12-2018 02-02-2019 67,620.84 67,620.84 67,620.84 67,620.84 67,620.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-502-
107F/2018, contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR CAI, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:67671.12, 
importe_modificado:67671.12}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1497948/proyecto_INICIO, 
1497948/proyecto_FIN, 
1497948/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301570173 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Campo Giraldas, 
Fraccionamiento Carrizal, 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9476335, lat:18.0170077}}

15-12-2018 13-02-2019 5,952,519.35 5,952,519.35 5,952,519.35 5,952,519.35 5,952,519.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-498-
111F/2018, contratista:AFRAN 
CONSTRUCCIONES, SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:5952519.35, 
importe_modificado:5952519.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:5373.76}}

{1570173/proyecto_PROCESO, 
1570173/proyecto_INICIO, 
1570173/proyecto_PROCESO, 
1570173/proyecto_INICIO, 
1570173/proyecto_FIN}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401498443 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.89627075, 
lat:17.99048882}}

01-01-2019 13-03-2019 5,443,406.25 5,443,406.25 5,443,406.25 5,443,406.25 5,443,406.25 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:CO-K-513-
112F/2018, contratista:SUMINISTRO 
Y SERVICIOS DE TABASCO, S. DE 
R.L. DE C.V., convocante:municipio de 
cento, monto:5443686.5, 
importe_modificado:5443686.5}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1498443/proyecto_INICIO, 
1498443/proyecto_PROCESO, 
1498443/proyecto_FIN, 
1498443/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401498555 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Majahua 112, La Manga III 
Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.9045105, 
lat:17.99571333}}

16-01-2019 13-03-2019 111,111.55 111,111.55 111,111.55 111,111.55 111,111.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-522-
104F/2018, contratista:ISABEL FLOTA 
FLORES, convocante:municipio 
centro, monto:111111.61, 
importe_modificado:111111.61}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1498555/proyecto_INICIO, 
1498555/proyecto_FIN, 
1498555/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401497970 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

393,108.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:393108.07, 
modificado:393079.91}}

K-503 Rehabilitación del colector 
sanitario, carretera Vhsa - Teapa km 
10, Poblado Huapinol Parrilla, 
municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-503 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401495802 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

7,151,717.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7151717.87, 
modificado:7151717.87}}

K-469.- CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO DE LA 
RANCHERÍA CURAHUESO 1RA. 
ETAPA, MARGEN DERECHA DEL 
RÍO MEZCALAPA, MUNICIPIO DE 
CENTRO, TABASCO.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-469 N 0 0 384 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401496096 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,921,771.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4921771.8, 
modificado:4892460.33}}

k-471 REHABILITACIÓN DEL 
DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO 
DEL ARROYO EL CHININ 2DA 
ETAPA, ENTRE LAS CALLES DE 
VICENTE GUERRERO A PROL. DE 
MIGUEL HIDALGO EN LA COL. 
TAMULTE DE LAS BARRANCAS

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Asistencia 
Social

Sin 
identificar

municipio de 
centro

k-471 N 0 0 330,846 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301570178 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,991,447.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4991447.62, 
modificado:4991398.04}}

Reconstrucción con pavimento 
asfaltico en Prol. Av. Bicentenario en la 
R/A Lázaro Cárdenas 2a. Secc

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-499 N 0 0 2,770 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:19677.45, 
meta_modificada:19677.4
5}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401497970 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, 
direccion:Calle Cnel. Lino Merino 405, 
Centro Delegacion Cuatro, 86077 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.91687012, lat:17.99440722}}

15-01-2019 12-02-2019 393,079.91 393,079.91 393,079.91 393,079.91 393,079.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-503-
108F/2018, contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR CAI, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:393108.07, 
importe_modificado:393108.07}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1497970/proyecto_INICIO, 
1497970/proyecto_FIN, 
1497970/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401495802 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:182, 
direccion:Andador del Herrero 101, 
Progresivo Ciudad Industrial, 86017 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.90176392, lat:18.01922173}}

17-09-2018 31-12-2018 7,151,717.87 7,151,717.87 7,151,717.87 7,151,717.87 7,151,717.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-469-
074F/2018, contratista:PROYECTOS 
Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:7151717.87, 
importe_modificado:7151717.87}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1495802/proyecto_INICIO, 
1495802/proyecto_PROCESO, 
1495802/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401496096 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, 
direccion:5 de Mayo 424, Centro 
Delegacion Dos, 86077 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.9196167, 
lat:17.98918266}}

01-10-2018 14-12-2018 4,892,460.33 4,892,460.33 4,892,460.33 4,892,460.33 4,892,460.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-471-
075F/2018, contratista:RUZTYCO, S.A 
DE C.V., convocante:municipio centro, 
monto:4921771.8, 
importe_modificado:4921771.8}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1496096/proyecto_PROCESO, 
1496096/proyecto_INICIO, 
1496096/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301570178 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Blvd. Bicentenario, Tabasco, 
México, lon:-92.9740783, 
lat:18.0079169}}

04-10-2019 04-10-2019 4,991,398.04 4,991,398.04 4,991,398.04 4,991,398.04 4,991,398.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-499-
099F/2018, 
contratista:COMERCIALIZADORA DE 
ASFALTOS Y PETREOS, S DE RL DE 
CV, convocante:MUNICIPIO DE 
CENTRO, monto:4991447.62, 
importe_modificado:4991447.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:19677.45}}

{1570178/proyecto_INICIO, 
1570178/proyecto_FIN, 
1570178/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401498121 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

63,294.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:63294.44, 
modificado:63291.76}}

K-505 Rehabilitación de colector 
sanitario, calle Tomas Garrido, 
Poblado Dos Montes, municipio de 
Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-505 N 0 0 1,573 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401498178 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

821,182.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:821182.32, 
modificado:820759.24}}

K-507 Rehabilitación de drenaje 
sanitario por hundimiento de vialidad, 
calle Petirrojo entre la calle Cardenales 
y la Av. Principal Asunción Castellanos 
de la colonia José María Pino Suárez II 
Etapa, Villahermosa municipio de 
Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-507 N 0 0 330,845 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401498423 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

6,870,524.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6870524.75, 
modificado:6867946.91}}

K-512 Desazolve de canales de la 
ciudad de Villahermosa, Centro, 
Tabasco (01 Desazolve de canal vaso 
regulador 1ro de Mayo - Policía y 
Tránsito, 02 Desazolve de canal Fracc. 
Lagunas III, 03 Desazolve de canal 
arroyo Francisco Villa, 04 Desazolve 
de canal arroyo Tortuguero, 05

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-512 N 0 0 330,844 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301570184 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

9,998,646.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9998646.08, 
modificado:9998645.47}}

Reconstrucción en diversas calles y 
avenidas con equipo de reciclado 
asfaltico 2da. Etapa, en el municipio de 
Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-500 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:55874.96, 
meta_modificada:55874.9
6}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401498121 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, 
direccion:Camellón de Protección 223, 
Gaviotas Sur Sector San Jose, 86090 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9045105, lat:17.98918266}}

15-01-2019 09-02-2019 63,291.76 63,291.76 63,291.76 63,291.76 63,291.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-505-
110F/2018, contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR CAI, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:63294.44, 
importe_modificado:63294.44}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1498121/proyecto_INICIO, 
1498121/proyecto_FIN, 
1498121/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401498178 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, 
direccion:Unnamed Road, 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.89077759, lat:17.9878765}}

15-01-2019 02-02-2019 820,759.24 820,759.24 820,759.24 820,759.24 820,759.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-507-
106F/2018, contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR CAI, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:821182.32, 
importe_modificado:821182.32}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1498178/proyecto_INICIO, 
1498178/proyecto_FIN, 
1498178/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401498423 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:México 186, El Tintillo, Tab., 
México, lon:-92.86605835, 
lat:17.99832553}}

15-12-2018 09-02-2019 6,867,946.91 6,867,946.91 6,867,946.91 6,867,946.91 6,867,946.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-512-
092F/2018, contratista:SUMINISTRO 
Y SERVICIOS DE TABASCO, S. DE 
R.L. DE C.V., convocante:municipio de 
centro, monto:6870524.75, 
importe_modificado:6870524.75}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1498423/proyecto_PROCESO, 
1498423/proyecto_INICIO, 
1498423/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301570184 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines, Oropeza, Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.94055939, 
lat:17.99750922}}

04-10-2019 04-10-2019 9,998,645.47 9,998,645.47 9,998,645.47 9,998,645.47 9,998,645.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-500-
088F/2018, contratista:PROYECTOS 
Y CONSTRUCCIONES LIEF, SA DE 
CV, convocante:MUNICIPIO DE 
CENTRO, monto:9998646.08, 
importe_modificado:9998646.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:55874.96}}

{1570184/proyecto_FIN, 
1570184/proyecto_PROCESO, 
1570184/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401497778 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

14,150,454.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.415045447E7, 
modificado:1.415045341E7}}

K-501 Rehabilitación integral de la 
planta potabilizadora ¿La Majahua¿, 
Ra. Plutarco Elías Calles, municipio de 
Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-501 N 0 0 388 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401498094 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

63,101.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:63101.68, 
modificado:63101.04}}

K-504 Rehabilitación de colector 
sanitario, calle Las Palmas (frente a la 
carnicería ¿Don Pedro¿), Poblado Dos 
Montes, municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-504 N 0 0 1,577 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401498154 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,240,228.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1240228.47, 
modificado:1240212.76}}

K-506 Suministro de bomba de 
cavidad progresiva para desalojo de 
aguas frente a la Honda de Tabasco 
2000, ciudad de Villahermosa, 
municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-506 N 0 0 330,846 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401498226 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,370,270.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1370270.28, 
modificado:1370264.92}}

K-508 Suministro de bomba de 
cavidad progresiva para desalojo de 
aguas pluviales sobre la Av. 
Prolongación de Paseo Usumacinta en 
la entrada principal del parque Dora 
María, ciudad de Villahermosa, 
municipio de Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-508 N 0 0 330,846 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401497778 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:263, 
direccion:Canadá 219, Gaviotas Sur 
Sector San Jose, 86090 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.90588379, 
lat:17.9878765}}

15-12-2018 09-02-2019 14,150,453.41 14,150,453.41 14,150,453.41 14,150,453.41 14,150,453.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-501-
089F/2018, contratista:GRUPO AM 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:1.415045447E7, 
importe_modificado:1.415045447E7}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1497778/proyecto_INICIO, 
1497778/proyecto_PROCESO, 
1497778/proyecto_FIN, 
1497778/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401498094 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, 
direccion:Camellón, La Manga III 
Etapa, Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.90176392, lat:17.99440722}}

15-01-2019 09-02-2019 63,101.04 63,101.04 63,101.04 63,101.04 63,101.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-504-
109F/2018, contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR CAI, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:63101.68, 
importe_modificado:63101.68}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1498094/proyecto_INICIO, 
1498094/proyecto_FIN, 
1498094/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401498154 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Sin referencia No. 1808 4, 
Gaviotas Nte. Sector Popular, 86067 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.91275024, lat:17.98918266}}

15-01-2019 09-02-2019 1,240,212.76 1,240,212.76 1,240,212.76 1,240,212.76 1,240,212.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-506-
100F/2018, contratista:GRUPO 
ULLQUI, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:1240228.47, 
importe_modificado:1240228.47}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1498154/proyecto_INICIO, 
1498154/proyecto_FIN, 
1498154/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401498226 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.89764404, 
lat:17.99310109}}

15-01-2019 09-02-2019 1,370,264.92 1,370,264.92 1,370,264.92 1,370,264.92 1,370,264.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-508-
101F/2018, contratista:GRUPO 
ULLQUI, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:1370270.28, 
importe_modificado:1370270.28}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1498226/proyecto_INICIO, 
1498226/proyecto_FIN, 
1498226/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401498462 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

6,824,793.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6824793.25, 
modificado:6824765.07}}

K-514 Desazolve de canales de la 
ciudad de Villahermosa, Centro, 
Tabasco (01 Desazolve de canal vaso 
regulador 1ro de Mayo, 02 Desazolve 
de canal Edmundo Zetina, 03 
Desazolve de canal Lagunas de 
oxidación Fracc. Marco Buendía, 04 
Desazolve de canal Flores del Trópico)

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-514 N 0 0 330,846 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190301570191 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,341,957.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1341957.45, 
modificado:1341952.83}}

Construcción de colector pluvial, Cesar 
A. Sandino esquina Antonio de 
Quevedo, Villahermosa, municipio de 
Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-509 N 0 0 5,946 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401497735 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,991,477.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4991477.62, 
modificado:7482598.65}}

k-499 AMPLIACION DE LA RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENCION COLONIA ROBERTO 
MADRAZO PINTADO

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

municipo de centro k-499 N 0 0 2,128 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:16107.0, 
meta_modificada:16107.0
}}

2019 3 TAB190301568411 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

215,245.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:215245.3, 
modificado:215245.3}}

OTE52.- Rehabilitación de red eléctrica 
para el alumbrado en áreas exteriores 
del Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Niño

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Salud Sin 
identificar

Secretaría de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE52 S 178,577 175,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:200.0, 
meta_modificada:200.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401498462 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.89489746, 
lat:17.98918266}}

07-01-2019 07-03-2019 6,824,765.07 6,824,765.07 6,824,765.07 6,824,765.07 6,824,765.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-514-
093F/2018, contratista:YENY VIDAL 
DOMÍNGUEZ, convocante:municipio 
de centro, monto:6824793.25, 
importe_modificado:6824793.25}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1498462/proyecto_INICIO, 
1498462/proyecto_PROCESO, 
1498462/proyecto_FIN, 
1498462/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301570191 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av General Augusto Cesar 
Sandino 603, Primero de Mayo, 86190 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.93369293, lat:17.97970256}}

15-12-2018 04-10-2019 1,341,952.83 1,341,952.83 1,341,952.83 1,341,952.83 1,341,952.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-509-
102F/2018, contratista:ISABEL FLOTA 
FLORES, convocante:municipio de 
centro, monto:1341957.45, 
importe_modificado:1341957.45}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1570191/proyecto_INICIO, 
1570191/proyecto_FIN, 
1570191/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401497735 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:122, 
direccion:Laguna Mecoacán 329, La 
Manga III Etapa, Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.90313721, 
lat:17.99179496}}

15-12-2018 04-01-2019 7,482,598.65 7,482,598.65 7,482,598.65 7,482,598.65 7,482,598.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-449-
058E/2018, 
contratista:"COMERCIALIZADORA Y 
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 
INTEGRAL, S.A. DE C.V.", 
convocante:municipio  centro, 
monto:7482598.91, 
importe_modificado:7482598.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:16107.0}}

{1497735/proyecto_INICIO, 
1497735/proyecto_FIN, 
1497735/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568411 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Tenochtitlan 204, Centro, 
86020 Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.92338252, lat:18.01383466}, geo2: 
{cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av. Gregorio Méndez 
Magaña 2002, Atasta de Serra, 86100 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.95296192, lat:17.97687578}}

04-11-2019 18-12-2019 215,245.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:0.0}}

{1568411/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301568540 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

211,863.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:211863.84, 
modificado:211863.84}}

OTE21.- Sustitución de alumbrado 
exterior en diversas áreas del Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Niño 
"Rodolfo Nieto Padrón", del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de la 
Mujer y del Hospital Regional de Alta 
Especialidad "Gustavo A. Rovirosa 
Pérez", en la Ciudad de Villahermosa, 
municipio de Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE21 S 178,577 175,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:200.0, 
meta_modificada:200.0}}

2019 3 TAB190301568435 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

425,324.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:425324.5, 
modificado:425324.5}}

OTE50.- Sustitución de luminarias en 
las áreas exteriores de los Centros 
asistenciales del DIF, en el municipio 
de Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Asistencia 
Social

Sin 
identificar

Secretaría de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE50 S 178,577 175,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:835.0, 
meta_modificada:835.0}}

2019 3 TAB190301568576 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

382,521.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:382521.32, 
modificado:382521.32}}

OTE22.-Sustitución de alumbrado 
exterior de la ciudad deportiva, en la 
Ciudad de Villahermosa, municipio de 
Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Deporte Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTE22 S 178,577 175,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:361.0, 
meta_modificada:361.0}}

2019 3 TAB190301568389 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

415,060.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:415060.4, 
modificado:415060.4}}

OTE53.- Sustitución de luminarias de 
la Unidad Deportiva El Toreo y de la 
Unidad Deportiva 1ro. de mayo, de la 
Ciudad de Villahermosa, municipio de 
Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Deporte Sin 
identificar

Secretaría de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE53 S 178,577 175,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:251.0, 
meta_modificada:251.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301568540 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Av. Gregorio Méndez 
Magaña 3303, Tamulte de las 
Barrancas, 86100 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.95343399, 
lat:17.97546748}}

23-09-2019 06-11-2019 211,863.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:0.0}}

{1568540/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568435 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Calle Dr. Luis Arturo Zavaleta 
de los Santos, El Recreo, 86020 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.9225107, lat:18.0138787}, geo2: 
{cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Cda. Ramón Mendoza 
Herrera, El Recreo, Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.9227104, 
lat:18.0174559}}

04-11-2019 18-12-2019 425,324.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:0.0}}

{1568435/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568576 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:86190, Primero de Mayo, 
Villahermosa, Tab., México, lon:-
92.94195414, lat:17.97642676}}

23-09-2019 06-11-2019 382,521.32 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:0.0}}

{1568576/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301568389 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Velódromo Cd Deportiva 10, 
Atasta de Serra, 86100 Villahermosa, 
Tab., México, lon:-92.94559121, 
lat:17.97624307}}

04-11-2019 18-12-2019 415,060.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:0.0}}

{1568389/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301569675 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

197,538.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:197538.65, 
modificado:197538.65}}

OTE51.-Rehabilitación de red eléctrica 
para el alumbrado exterior en la 
Ciudad Deportiva de la Ciudad de 
Villahermosa, municipio de Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Deporte Sin 
identificar

Secretarìa de 
Ordenamiento 
Territorial y Obras 
Públicas

OTE51 S 178,577 175,000 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:300.0, 
meta_modificada:300.0}}

2019 3 TAB18180201135565 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

540,595.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:540595.03, 
modificado:539690.46}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Solar

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080433 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB18180201135572 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

540,595.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:540595.03, 
modificado:539690.46}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Solar

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080434 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB18180201135586 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,621,785.10 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1621785.1, 
modificado:1618669.45}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Solar

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080437 N 0 0 661 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:30.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301569675 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Unnamed Road, Primero de 
Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.94175029, 
lat:17.97538584}}

04-11-2019 18-12-2019 197,538.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:0.0}}

{1569675/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201135565 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:239, 
direccion:EJ. EL CHAPO 1RA. 
SECCION, lon:-93.983055, 
lat:17.9275}}

04-06-2018 01-08-2018 539,690.46 539,690.46 539,690.46 539,690.46 539,690.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-115-
2018, contratista:EDY ASUNCION 
SASTRE CONCEPCION, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, 
importe_modificado:2968297.54}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:10.0}}

{1274535/proyecto_PROCESO, 
1274535/proyecto_FIN, 
1274535/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201135572 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:255, 
direccion:EJ. FRANCISCO TRUJILLO 
GURRIA, lon:-94.065, lat:17.981111}}

04-06-2018 01-08-2018 539,690.46 539,690.46 539,690.46 539,690.46 539,690.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-115-
2018, contratista:EDY ASUNCION 
SASTRE CONCEPCION, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, 
importe_modificado:2968297.54}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:10.0}}

{1274542/proyecto_PROCESO, 
1274542/proyecto_INICIO, 
1274542/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201135586 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:101, 
direccion:RA. VILLA FLORS 1RA. 
SECCION, lon:-93.403611, 
lat:17.803333}}

04-06-2018 01-08-2018 1,618,669.45 1,618,669.45 1,618,669.45 1,618,669.45 1,618,669.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-116-
2018, contratista:CAROLINA DE LA 
CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:3243570.19, 
importe_modificado:3237338.89}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:30.0}}

{1274556/proyecto_INICIO, 
1274556/proyecto_PROCESO, 
1274556/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201136922 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101523.25}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080408 N 0 0 455 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201137319 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,938,940.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3938940.24, 
modificado:3933950.15}}

Pavimentacion De Camino A Base De 
Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra De 
Drenaje Menor

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080401 N 0 0 347 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.54}}

2019 3 TAB180401495266 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,046,634.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1046634.85, 
modificado:1012278.7}}

PAVIMENTACION DE CALLE CON 
CONCRETO HIDRAULICO, 
BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 
LA CALLE ENRIQUE VIDAL GUZMAN 
ENTRE LAS CALLES JOSE TORRES 
ALOR Y NUEVA ESPERANZA

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080560 N 0 0 531 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:641.99, 
meta_modificada:641.99}
}

2019 3 TAB18180201135594 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101573.12}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080403 N 0 0 654 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201136922 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:139, 
direccion:EJ. EL GUANAL, lon:-
93.851944, lat:17.790555}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,523.25 1,101,523.24 1,101,523.24 1,101,523.24 1,101,523.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-102-
2018, contratista:SUSANA VINAGRE 
TORRES, convocante:MUNICIPIO DE 
HUMANGUILLO, monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203046.48}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1275934/proyecto_INICIO, 
1275934/proyecto_FIN, 
1275934/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201137319 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:220, 
direccion:EJ. BLASILLO 4TA. 
SECCION, lon:-93.934166, 
lat:18.087777}}

04-06-2018 01-09-2018 3,933,950.15 3,933,950.15 3,933,950.15 3,933,950.15 3,933,950.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-129-
2018, contratista:RAUL GONZALEZ 
OLAN, convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:3938940.24, 
importe_modificado:3933950.15}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.54}}

{1276370/proyecto_PROCESO, 
1276370/proyecto_FIN, 
1276370/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB180401495266 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 
direccion:La Venta, Tab., México, lon:-
94.0394524, lat:18.1039479}}

12-12-2018 20-02-2019 1,012,278.70 1,012,278.70 1,012,278.70 1,012,278.70 1,012,278.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523R-171-
2018, contratista:GUILLERMO 
GARCIA GOMEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1046634.85, 
importe_modificado:1012840.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:641.99}}

{1495266/proyecto_FIN, 
1495266/proyecto_INICIO, 
1495266/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201135594 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:118, 
direccion:COL. BENITO JUAREZ 1RA. 
SECCION, lon:-93.878778, 
lat:18.081282}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,573.12 1,101,573.12 1,101,573.12 1,101,573.12 1,101,573.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-100-
2018, contratista:CAROLINA DE LA 
CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203146.24}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1274564/proyecto_INICIO, 
1274564/proyecto_PROCESO, 
1274564/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201135599 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101573.12}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080404 N 0 0 1,086 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201135617 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101701.88}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080408 N 0 0 231 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201135640 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101573.12}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080412 N 0 0 409 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201136789 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101660.7}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080420 N 0 0 463 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201135599 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:97, 
direccion:EJ. TRES BOCAS 1RA. 
SECCION, lon:-93.874439, 
lat:17.932314}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,573.12 1,101,573.12 1,101,573.12 1,101,573.12 1,101,573.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-100-
2018, contratista:CAROLINA DE LA 
CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203146.24}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1274569/proyecto_FIN, 
1274569/proyecto_PROCESO, 
1274569/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201135617 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:629, 
direccion:RA. LO NARANJOS 4TA. 
SECCION, lon:-93.3675, 
lat:17.900833}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,701.88 1,101,701.88 1,101,701.88 1,101,701.88 1,101,701.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-103-
2018, contratista:EMELDA DEL 
ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUMANGUILLO, monto:2208362.92, 
importe_modificado:2203403.76}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1274588/proyecto_PROCESO, 
1274588/proyecto_INICIO, 
1274588/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201135640 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:507, 
direccion:RA. CAOBANAL 1RA. 
SECCION (LA VICTORIA), lon:-
93.405602, lat:17.667334}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,573.12 1,101,573.12 1,101,573.12 1,101,573.12 1,101,573.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-104-
2018, contratista:CAROLINA DE LA 
CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203146.24}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1274612/proyecto_PROCESO, 
1274612/proyecto_INICIO, 
1274612/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201136789 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, 
direccion:RA. LA ARENA 2DA. 
SECCION, lon:-93.581585, 
lat:17.481297}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,660.70 1,101,660.70 1,101,660.70 1,101,660.70 1,101,660.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-108-
2018, contratista:ANGEL DE JESUS 
GONGORA RAMON, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203321.4}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1275784/proyecto_PROCESO, 
1275784/proyecto_FIN, 
1275784/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201136872 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101573.12}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080423 N 0 0 1,402 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201137169 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

540,595.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:540595.03, 
modificado:539556.48}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Solar (Ubic. Sector Rancho 
Alegre)

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080438 N 0 0 567 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB18180201137311 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

5,060,174.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5060174.92, 
modificado:5054958.76}}

Pavimentacion A Base De Concreto 
Hidraulico, Construccion De 
Guarniciones Y Banquetas En La Calle 
Nueva Esperanza Col. 5 De Mayo En 
Cd. La Venta

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080398 N 0 0 8,821 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:2297.0}
}

2019 3 TAB18180201137314 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,049,843.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3049843.35, 
modificado:3044840.2}}

Pavimentacion De Camino A Base De 
Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra De 
Drenaje Menor (Ubic. Sector La 
Loma).

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080399 N 0 0 4,154 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.1}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201136872 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:172, 
direccion:RA. PASO DE LA MINA 2DA. 
SECCION (BARRIAL), lon:-93.690833, 
lat:17.952777}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,573.12 1,101,573.12 1,101,573.12 1,101,573.12 1,101,573.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-110-
2018, contratista:CAROLINA DE LA 
CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:2208362.92, 
importe_modificado:2203146.24}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1275879/proyecto_FIN, 
1275879/proyecto_PROCESO, 
1275879/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201137169 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, 
direccion:CO. ECONOMIA, lon:-
93.600555, lat:17.627777}}

04-06-2018 01-08-2018 539,556.48 539,556.48 539,556.48 539,556.48 539,556.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-116-
2018, contratista:CAROLINA DE LA 
CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:3243570.19, 
importe_modificado:3237338.89}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:10.0}}

{1276198/proyecto_PROCESO, 
1276198/proyecto_FIN, 
1276198/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201137311 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 
direccion:CD. LA VENTA, lon:-94.045, 
lat:18.098888}}

04-06-2018 01-09-2018 5,054,958.76 5,054,958.76 5,054,958.76 5,054,958.76 5,054,958.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-126-
2018, contratista:MITLA, 
CONSTRUCCIONES, 
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, 
S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:5060174.92, 
importe_modificado:5055179.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2297.0}}

{1276361/proyecto_PROCESO, 
1276361/proyecto_FIN, 
1276361/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201137314 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, 
direccion:RA. RIO SECO Y MONTAÑA 
2DA. SECCION, lon:-93.385884, 
lat:17.97892}}

04-06-2018 01-09-2018 3,044,840.20 3,044,840.20 3,044,840.20 3,044,840.20 3,044,840.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-127-
2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL 
DE LOS SANTOS, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:3049843.35, 
importe_modificado:3044840.2}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.1}}

{1276365/proyecto_PROCESO, 
1276365/proyecto_FIN, 
1276365/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201137325 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,584,766.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3584766.26, 
modificado:3579818.98}}

Desazolve De Dren Fluvial 27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0260080446 N 0 0 27,344 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:3400.0}
}

2019 3 TAB18180201135623 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101701.88}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080410 N 0 0 473 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201136657 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101682.16}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080414 N 0 0 199 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201136676 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101563.26}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080416 N 0 0 111 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201137325 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-
93.391388, lat:17.830277}}

04-06-2018 01-08-2018 3,579,818.98 3,579,818.98 3,579,818.98 3,579,818.98 3,579,818.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-118-
2018, contratista:CARLOS ENRIQUE 
LOPEZ TORRES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:3584766.26, 
importe_modificado:3579819.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3400.0}}

{1276376/proyecto_INICIO, 
1276376/proyecto_FIN, 
1276376/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB18180201135623 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:116, 

direccion:EJ. OSTITAN 1RA. 
SECCION, lon:-93.413611, lat:17.76}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,701.88 1,101,701.88 1,101,701.88 1,101,701.88 1,101,701.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-103-
2018, contratista:EMELDA DEL 
ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUMANGUILLO, monto:2208362.92, 
importe_modificado:2203403.76}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1274595/proyecto_PROCESO, 
1274595/proyecto_FIN, 
1274595/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201136657 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:203, 
direccion:EJ. PAREDON 1RA. 
SECCION (EL PORVENIR), lon:-
93.38649, lat:17.739705}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,682.16 1,101,682.16 1,101,682.16 1,101,682.16 1,101,682.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-105-
2018, contratista:ANGEL DE JESUS 
GONGORA RAMON, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203364.32}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1275647/proyecto_INICIO, 
1275647/proyecto_PROCESO, 
1275647/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201136676 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:465, 
direccion:RA. PAREDON 1RA. 
SECCION (LA ISLA), lon:-93.384444, 
lat:17.756111}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,563.26 1,101,563.26 1,101,563.26 1,101,563.26 1,101,563.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-106-
2018, contratista:GILBERTO OROCIO 
ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:2208362.92, 
importe_modificado:2203126.52}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1275667/proyecto_PROCESO, 
1275667/proyecto_INICIO, 
1275667/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201136712 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101660.7}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080419 N 0 0 298 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201137339 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,389,459.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4389459.38, 
modificado:4834575.84}}

Desazolve De Dren Fluvial 27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0260080447 N 0 0 3,680 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:46145.0
}}

2019 3 TAB18180201137348 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,152,255.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4152255.4, 
modificado:4147744.64}}

Desazolve De Dren Fluvial 27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0260080452 N 0 0 245 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:39442.0
}}

2019 3 TAB17170401045718 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,505,795.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3505795.67, 
modificado:3500438.74}}

Pavimentacion De Camino A Base De 
Mezcla Asfaltica En Frio

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Comunicaci
ones

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080649 N 0 0 439 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201136712 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, 
direccion:RA. LA ARENA 1RA. 
SECCION, lon:-93.562222, 
lat:17.493611}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,660.70 1,101,660.70 1,101,660.70 1,101,660.70 1,101,660.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-108-
2018, contratista:ANGEL DE JESUS 
GONGORA RAMON, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203321.4}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1275704/proyecto_PROCESO, 
1275704/proyecto_INICIO, 
1275704/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201137339 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, 
direccion:POB. C-41 (LICENCIADO 
CARLOS A. MADRAZO), lon:-
93.448055, lat:17.923055}}

04-06-2018 01-08-2018 4,834,575.84 4,834,575.84 4,834,575.84 4,834,575.84 4,834,575.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-119-
2018, contratista:GILBERTO OROCIO 
ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:4839459.38, 
importe_modificado:4834575.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:46145.0}}

{1276390/proyecto_PROCESO, 
1276390/proyecto_FIN, 
1276390/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB18180201137348 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:327, 

direccion:EJ. EL SUSPIRO, lon:-
93.599175, lat:17.94215}}

04-06-2018 01-08-2018 4,147,744.64 4,147,744.64 4,147,744.64 4,147,744.64 4,147,744.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-124-
2018, contratista:GILBERTO OROCIO 
ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:4152255.4, 
importe_modificado:4147744.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:39442.0}}

{1276399/proyecto_FIN, 
1276399/proyecto_INICIO, 
1276399/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB17170401045718 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:52, 

direccion:COL. MANUEL SANCHEZ 
MARMOL, lon:-93.725, lat:17.756111}}

20-12-2017 01-03-2018 3,500,438.74 3,500,438.74 3,500,438.74 3,500,438.74 3,500,438.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523W-223-
2017, contratista:LAURA ELIZABETH 
GARCIA MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:3505795.67, 
importe_modificado:3500438.75}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{1181415/proyecto_FIN, 
1181415/proyecto_INICIO, 
1181415/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201135604 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101682.16}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080405 N 0 0 1,009 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201136628 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101682.16}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080413 N 0 0 238 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201136667 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101563.26}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080415 N 0 0 154 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201137150 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101697.82}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080426 N 0 0 346 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201135604 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, 
direccion:EJ. CAOBANAL 1RA. 
SECCION (MEZCALAPA), lon:-
93.394641, lat:17.648576}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,682.16 1,101,682.16 1,101,682.16 1,101,682.16 1,101,682.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-101-
2018, contratista:ANGEL DE JESUS 
GONGORA RAMON, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203364.32}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1274574/proyecto_PROCESO, 
1274574/proyecto_INICIO, 
1274574/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201136628 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:176, 
direccion:EJ. AUREO L. CALLES, lon:-
93.461606, lat:17.554365}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,682.16 1,101,682.16 1,101,682.16 1,101,682.16 1,101,682.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-105-
2018, contratista:ANGEL DE JESUS 
GONGORA RAMON, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203364.32}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1275616/proyecto_INICIO, 
1275616/proyecto_PROCESO, 
1275616/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201136667 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:207, 
direccion:EJ. PAREDON 2DA. 
SECCION (ALVARO OBREGON), lon:-
93.401944, lat:17.691944}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,563.26 1,101,563.26 1,101,563.26 1,101,563.26 1,101,563.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-106-
2018, contratista:GILBERTO OROCIO 
ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:2208362.92, 
importe_modificado:2203126.52}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1275658/proyecto_FIN, 
1275658/proyecto_PROCESO, 
1275658/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201137150 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:390, 
direccion:EJ. MIGUEL ALEMAN 
VALDEZ, lon:-93.614444, 
lat:17.846111}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,697.82 1,101,697.82 1,101,697.82 1,101,697.82 1,101,697.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-111-
2018, contratista:CARLOS ALBERTO 
MARTINEZ QUIROZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203395.64}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1276179/proyecto_INICIO, 
1276179/proyecto_FIN, 
1276179/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201137154 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101501.78}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Le

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080427 N 0 0 653 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201137155 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101501.78}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Le

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080428 N 0 0 571 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201137157 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101701.88}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Le

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080429 N 0 0 421 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201137165 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

216,238.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:216238.06, 
modificado:215631.24}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Solar

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080444 N 0 0 318 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:4.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201137154 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:607, 
direccion:EJ. PEJELAGARTERO 1RA. 
SECCION (NUEVO PROGRESO), lon:-
93.818981, lat:18.035037}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,501.78 1,101,501.78 1,101,501.78 1,101,501.78 1,101,501.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-112-
2018, contratista:EDY ASUNCION 
SASTRE CONCEPCION, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203003.56}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1276183/proyecto_PROCESO, 
1276183/proyecto_INICIO, 
1276183/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201137155 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:42, 
direccion:COL. JOSE MARIA PINO 
SUAREZ 1RA. SECCION, lon:-
93.650803, lat:17.74809}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,501.78 1,101,501.78 1,101,501.78 1,101,501.78 1,101,501.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-112-
2018, contratista:EDY ASUNCION 
SASTRE CONCEPCION, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203003.56}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1276184/proyecto_INICIO, 
1276184/proyecto_FIN, 
1276184/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201137157 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, 
direccion:RA. PEDEREGALITO 1RA. 
SECCION, lon:-93.550122, 
lat:17.52426}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,701.88 1,101,701.88 1,101,701.88 1,101,701.88 1,101,701.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-113-
2018, contratista:EMELDA DEL 
ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203403.76}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1276186/proyecto_INICIO, 
1276186/proyecto_FIN, 
1276186/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201137165 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, 
direccion:EJ. EL DESECHO 2DA. 
SECCION, lon:-93.408333, 
lat:17.871111}}

04-06-2018 01-08-2018 215,631.24 215,631.24 215,631.24 215,631.24 215,631.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-117-
2018, contratista:CARLOS ALBERTO 
MARTINEZ QUIROZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1783963.94, 
importe_modificado:1778957.73}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:4.0}}

{1276194/proyecto_FIN, 
1276194/proyecto_PROCESO, 
1276194/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201137317 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,272,079.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3272079.87, 
modificado:3267069.8}}

Pavimentacion De Camino A Base De 
Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra De 
Drenaje Menor

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080400 N 0 0 154 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.14}}

2019 3 TAB18180201137321 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,386,510.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4386510.66, 
modificado:4381514.43}}

Pavimentacion De Camino A Base De 
Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra De 
Drenaje Menor

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080402 N 0 0 212 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.02}}

2019 3 TAB18180201139522 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,926,479.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2926479.35, 
modificado:2919496.67}}

Pavimentacion De Camino A Base 
Mezcla Asfaltica En Frio

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080081 N 0 0 206 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201139544 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,599,205.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1599205.94, 
modificado:1592337.6}}

Pavimentacion De Camino A Base 
Mezcla Asfaltica En Frio En Tramos 
Aislados Y Obra Complementaria

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Comunicaci
ones

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080125 N 0 0 1,009 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:3689.0}
}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201137317 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:207, 
direccion:EJ. PAREDON 2DA. 
SECCION (ALVARO OBREGON), lon:-
93.401944, lat:17.691944}}

04-06-2018 01-09-2018 3,267,069.80 3,267,069.80 3,267,069.80 3,267,069.80 3,267,069.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-128-
2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL 
DE LOS SANTOS, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:3272079.87, 
importe_modificado:3267079.94}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.14}}

{1276368/proyecto_INICIO, 
1276368/proyecto_FIN, 
1276368/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201137321 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:267, 
direccion:EJ. IGNACIO GUTIERREZ 
4TA. SECCION, lon:-93.837222, 
lat:17.879444}}

04-06-2018 01-09-2018 4,381,514.43 4,381,514.43 4,381,514.43 4,381,514.43 4,381,514.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523J-049-
2018, contratista:NESTOR ARTURO 
DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:2833567.87, 
importe_modificado:2826190.88}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.02}}

{1276372/proyecto_INICIO, 
1276372/proyecto_FIN, 
1276372/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201139522 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:424, 
direccion:EL COMPLEJO, lon:-
93.492777, lat:17.803055}}

24-04-2018 01-06-2018 2,919,496.67 2,919,496.67 2,919,496.67 2,919,496.67 2,919,496.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523J-048-
2018, contratista:DANIEL TERRONES 
RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2926479.35, 
importe_modificado:2919496.67}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{1278771/proyecto_FIN, 
1278771/proyecto_PROCESO, 
1278771/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201139544 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, 
direccion:CAOBANAL 1RA. SECCION 
(MEZCALAPA), lon:-93.394641, 
lat:17.648576}}

30-04-2018 01-07-2018 1,592,337.60 1,592,337.60 1,592,337.60 1,592,337.60 1,592,337.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523J-073-
2018, contratista:ELIZABETH 
GUZMAN GUTIERREZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1599205.94, 
importe_modificado:1592339.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3689.0}}

{1278794/proyecto_FIN, 
1278794/proyecto_PROCESO, 
1278794/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401045728 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,775,201.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3775201.94, 
modificado:3769898.86}}

Pavimentacion De Camino A Base De 
Mezcla Asfaltica En Frio

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Comunicaci
ones

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080651 N 0 0 679 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401045741 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,066,315.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3066315.75, 
modificado:3060374.1}}

Pavimentacion De Calles A Base De 
Concreto Hidraulico En La Calle 
Jacinto Lopez

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080652 N 0 0 24,864 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1812.0}
}

2019 3 TAB17180101075664 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,822,847.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2822847.0, 
modificado:2817245.3}}

Construccion De Guarniciones Y  
Banquetas

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080085 N 0 0 787 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1968.0}
}

2019 3 TAB18180201135609 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101523.24}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080407 N 0 0 725 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401045728 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:187, 
direccion:EJ. ZANAPA 1RA. 
SECCION, lon:-93.844821, 
lat:17.956578}}

20-12-2017 01-03-2018 3,769,898.86 3,769,898.86 3,769,898.86 3,769,898.86 3,769,898.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523W-225-
2017, contratista:JUAN MANUEL 
GARCIA MARQUEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:3775201.94, 
importe_modificado:3770016.91}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{1181427/proyecto_INICIO, 
1181427/proyecto_PROCESO, 
1181427/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB17170401045741 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-
93.391388, lat:17.830277}}

20-12-2017 01-03-2018 3,060,374.10 3,060,374.10 3,060,374.10 3,060,374.10 3,060,374.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523W-226-
2017, contratista:JOSE MANUEL 
GARCIA MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:3061135.07, 
importe_modificado:3061135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1812.0}}

{1181442/proyecto_INICIO, 
1181442/proyecto_PROCESO, 
1181442/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB17180101075664 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:165, 

direccion:RA. RIO SECO Y MONTAÑA 
3RA. SECCION (CHINAL), lon:-
93.390555, lat:17.9275}}

23-03-2018 01-07-2018 2,817,245.30 2,817,245.30 2,817,245.30 2,817,245.30 2,817,245.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523J-016-
2018, contratista:EDUARDO 
RAMIREZ SUAREZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2822847.0, 
importe_modificado:2817245.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1968.0}}

{1213082/proyecto_INICIO, 
1213082/proyecto_FIN, 
1213082/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB18180201135609 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:187, 

direccion:EJ. ZANAPA 1RA. 
SECCION, lon:-93.844821, 
lat:17.956578}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,523.24 1,101,523.24 1,101,523.24 1,101,523.24 1,101,523.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-102-
2018, contratista:SUSANA VINAGRE 
TORRES, convocante:MUNICIPIO DE 
HUMANGUILLO, monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203046.48}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1274579/proyecto_PROCESO, 
1274579/proyecto_INICIO, 
1274579/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201136687 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101681.0}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K005008417 N 0 0 368 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201136899 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101697.82}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080425 N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201137172 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

540,595.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:540595.03, 
modificado:539556.48}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Solar

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080439 N 0 0 310 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB18180201137176 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

540,595.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:540595.03, 
modificado:539556.48}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Solar (Ubic. Tembladera 
1ra. Seccion)

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080440 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201136687 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:173, 
direccion:RA. PAREDON 2DA. 
SECCION, lon:-93.400555, 
lat:17.715833}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,681.00 1,101,681.00 1,101,681.00 1,101,681.00 1,101,681.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-107-
2018, contratista:EDY ASUNCION 
SASTRE CONCEPCION, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2203362.92, 
importe_modificado:2203362.0}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1275678/proyecto_FIN, 
1275678/proyecto_PROCESO, 
1275678/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201136899 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:431, 
direccion:EJ. PEJELAGARTERO 2DA. 
SECCION (NUEVA REFORMA), lon:-
93.838333, lat:18.1}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,697.82 1,101,697.82 1,101,697.82 1,101,697.82 1,101,697.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-111-
2018, contratista:CARLOS ALBERTO 
MARTINEZ QUIROZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203395.64}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1275910/proyecto_PROCESO, 
1275910/proyecto_INICIO, 
1275910/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201137172 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:146, 
direccion:EJ. GUSRAVO DIAZ ORDAZ 
1RA. SECCION, lon:-93.567017, 
lat:17.442798}}

04-06-2018 01-08-2018 539,556.48 539,556.48 539,556.48 539,556.48 539,556.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-116-
2018, contratista:CAROLINA DE LA 
CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:3243570.19, 
importe_modificado:3237338.89}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:10.0}}

{1276201/proyecto_INICIO, 
1276201/proyecto_PROCESO, 
1276201/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201137176 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:395, 
direccion:RA. TEMBLADERA (PASO 
VIEJO), lon:-94.0275, lat:17.847777}}

04-06-2018 01-08-2018 539,556.48 539,556.48 539,556.48 539,556.48 539,556.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-116-
2018, contratista:CAROLINA DE LA 
CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:3243570.19, 
importe_modificado:3237338.89}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:10.0}}

{1276205/proyecto_PROCESO, 
1276205/proyecto_INICIO, 
1276205/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201137323 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,655,983.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4655983.53, 
modificado:4650851.34}}

Pavimentacion De Camino A Base De 
Mezcla Asfaltica En Frio

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080453 N 0 0 99 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201139515 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,497,382.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3497382.03, 
modificado:3436018.27}}

Pavimentacion De Camino A Base 
Mezcla Asfaltica En Frio

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Comunicaci
ones

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080080 N 0 0 690 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201139530 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,833,567.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2833567.87, 
modificado:2826171.03}}

Pavimentacion De Camino A Base 
Mezcla Asfaltica En Frio Y Obras De 
Drenaje Menor

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080082 N 0 0 524 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.03}}

2019 3 TAB18180201139550 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3300000.0, 
modificado:3295174.11}}

Pavimentacion De Camino A Base 
Mezcla Asfaltica En Frio Y 
Construccion De Obras De Drenaje 
Menor (Ubic. Entrada Por El 
Hormiguero) En El Ej. Zapotal 5ta. 
Seccion

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Comunicaci
ones

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080173 N 0 0 908 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:5067.0}
}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201137323 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:527, 
direccion:EJ. SAMARIA, lon:-
93.364444, lat:17.821666}}

04-06-2018 01-09-2018 4,650,851.34 4,650,851.34 4,650,851.34 4,650,851.34 4,650,851.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-131-
2018, contratista:GILBERTO LOPEZ 
GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:4655983.53, 
importe_modificado:4650950.25}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{1276374/proyecto_INICIO, 
1276374/proyecto_FIN, 
1276374/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB18180201139515 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, 

direccion:FRANCISCO J. 
SANTAMARIA 1RA. SECCION, lon:-
93.520844, lat:17.602006}}

27-04-2018 01-07-2018 3,436,018.27 3,436,018.27 3,436,018.27 3,436,018.27 3,436,018.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523J-058-
2018, contratista:OSACR RAMIREZ 
PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:3497382.03, 
importe_modificado:3488822.66}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{1278764/proyecto_PROCESO, 
1278764/proyecto_FIN, 
1278764/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB18180201139530 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:449, 

direccion:CHICOACAN 
(AMPLIACION), lon:-93.4525, 
lat:17.756111}}

24-04-2018 01-06-2018 2,826,171.03 2,826,171.03 2,826,171.03 2,826,171.03 2,826,171.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523J-049-
2018, contratista:NESTOR ARTURO 
DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:2833567.87, 
importe_modificado:2826190.88}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.03}}

{1278780/proyecto_INICIO, 
1278780/proyecto_FIN, 
1278780/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB18180201139550 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:608, 

direccion:ZAPOTAL 5TA. SECCION, 
lon:-93.751388, lat:18.017777}}

21-06-2018 01-08-2018 3,295,174.11 3,295,174.11 3,295,174.11 3,295,174.11 3,295,174.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5233-097-
2018, contratista:EMELDA DEL 
ROCIO VELAZQUEZ  IZQUIERDO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:3300000.0, 
importe_modificado:3295174.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:5067.0}}

{1278800/proyecto_FIN, 
1278800/proyecto_PROCESO, 
1278800/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401495281 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,476,507.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2476507.98, 
modificado:2453428.9}}

RECARPETEO DE CALLES A BASE 
DE CONCRETO ASFALTICO EN 
CALIENTE CON GRAVA DE 3/4 A 
FINOS ASFALTO PG-64-22 DE CMS. 
DE ESPESOR EN LA AV. RAFAEL 
MTEZ. DE ESCOBAR DE LA CD. DE 
HUIMANGUILLO

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080561 N 0 0 1,985 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:8274.3, 
meta_modificada:8274.3}
}

2019 3 TAB180401495302 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,159,968.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2159968.79, 
modificado:2154133.73}}

PAVIMENTACION DE CALLE CON 
CONCRETO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 
LA CALLE BENITO JUAREZ

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080567 N 0 0 2,735 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2106.0, 
meta_modificada:2106.0}
}

2019 3 TAB180401495317 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,997,611.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4997611.89, 
modificado:4977611.89}}

PAVIMENTACION DE CALLE CON 
CONCRETO HIDRAULICO, 
BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 
LA CALLE SIMON SARLAT

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080568 N 0 0 14,918 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4466.6, 
meta_modificada:4466.6}
}

2019 3 TAB17170401042429 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,406,157.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2406157.0, 
modificado:2400361.16}}

Pavimentacion De Camino A Base De 
Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra 
Complementaria

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080655 N 0 0 532 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:0.94}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401495281 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

12-12-2018 17-03-2019 2,453,428.90 2,453,428.90 2,453,428.90 2,453,428.90 2,453,428.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523J-172-
2018, contratista:NETHALI RILEY 
BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2476507.98, 
importe_modificado:2471562.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:8274.3}}

{1495281/proyecto_INICIO, 
1495281/proyecto_PROCESO, 
1495281/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401495302 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

10-01-2019 15-03-2019 2,154,133.73 2,154,133.73 2,154,133.73 2,154,133.73 2,154,133.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523R-173-
2018, contratista:ROBERTO ELIAS 
LOPEZ BRITO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUMANGUILLO, monto:2159968.79, 
importe_modificado:2154137.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2106.0}}

{1495302/proyecto_INICIO, 
1495302/proyecto_PROCESO, 
1495302/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB180401495317 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

10-01-2019 01-04-2019 4,977,611.89 4,977,611.89 4,977,611.89 4,977,611.89 4,977,611.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523J-174-
2018, contratista:CONSTRUCTORA 
MENDOZA LOPEZ, S.A DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:4997611.89, 
importe_modificado:4980334.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:4466.6}}

{1495317/proyecto_PROCESO, 
1495317/proyecto_FIN, 
1495317/proyecto_INICIO, 
1495317/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB17170401042429 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:241, 
direccion:EJ. CHICOACAN, lon:-
93.480555, lat:17.761944}}

20-12-2017 01-03-2018 2,400,361.16 2,400,361.16 2,400,361.16 2,400,361.16 2,400,361.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523J-228-
2017, contratista:ENRIQUE 
CARRIZALES OLVERA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2406157.0, 
importe_modificado:2400842.63}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:0.94}}

{1177649/proyecto_INICIO, 
1177649/proyecto_FIN, 
1177649/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401045706 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,498,734.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2498734.3, 
modificado:2493565.83}}

Pavimentacion De Camino A Base De 
Mezcla Asfaltica En Frio

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Comunicaci
ones

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080647 N 0 0 972 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.01}}

2019 3 TAB17180101075521 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

69,988,433.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6.998843381E7, 
modificado:6.998817065E7}}

Construccion Del Boulevard Haciendo 
La Diferencia En Tramo Municial En El 
Municipio De Huimanguillo, Tabasco

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080619 N 0 0 27,344 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:2730.2}
}

2019 3 TAB18180201135628 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101573.12}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080411 N 0 0 887 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201136698 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101681.0}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080418 N 0 0 805 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401045706 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, 
direccion:RA. VILLA FLORES 1RA. 
SECCION, lon:-93.420852, 
lat:17.814798}}

20-12-2017 01-03-2018 2,493,565.83 2,493,565.83 2,493,565.83 2,493,565.83 2,493,565.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523W-221-
2017, contratista:JUAN GABRIEL 
MONTEJO MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2498734.3, 
importe_modificado:2493708.47}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.01}}

{1181400/proyecto_INICIO, 
1181400/proyecto_FIN, 
1181400/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB17180101075521 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:HUIMANGUILLO, lon:-
93.390769, lat:17.835174}}

14-12-2017 01-07-2018 69,988,170.65 69,988,170.65 69,988,170.65 69,988,170.65 69,988,170.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523W-205-
2017, contratista:CONSTRUCCIONES 
PYRAMID, TEGNOLOGIA DE 
PATENTE S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:7.0E7, 
importe_modificado:6.998843381E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2730.2}}

{1212923/proyecto_FIN, 
1212923/proyecto_PROCESO, 
1212923/proyecto_FIN, 
1212923/proyecto_PROCESO, 
1212923/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB18180201135628 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:117, 

direccion:EJ. OSTITAN 2DA. 
SECCION, lon:-93.415976, 
lat:17.77305}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,573.12 1,101,573.12 1,101,573.12 1,101,573.12 1,101,573.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-104-
2018, contratista:CAROLINA DE LA 
CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203146.24}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1274600/proyecto_PROCESO, 
1274600/proyecto_FIN, 
1274600/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201136698 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:174, 
direccion:RA. PAREDOM 3RA. 
SECCIO, lon:-93.375296, 
lat:17.693623}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,681.00 1,101,681.00 1,101,681.00 1,101,681.00 1,101,681.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-107-
2018, contratista:EDY ASUNCION 
SASTRE CONCEPCION, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2203362.92, 
importe_modificado:2203362.0}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1275690/proyecto_PROCESO, 
1275690/proyecto_INICIO, 
1275690/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201136888 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101573.12}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080424 N 0 0 1,817 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201136919 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101682.16}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080406 N 0 0 1,219 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201137190 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

540,595.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:540595.03, 
modificado:539078.1}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Solar (Ubic. Tembladera 
2da. Seccion (Gerbacio Rosaldo))

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080442 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB18180201137341 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,316,670.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4316670.58, 
modificado:4311703.13}}

Desazolve De Dren Fluvial 27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0260080448 N 0 0 3,854 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:41000.0
}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201136888 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:74, 
direccion:EJ. PEJELAGARTERO 1RA. 
SECCION (PLATAFORMA), lon:-
93.824722, lat:18.055}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,573.12 1,101,573.12 1,101,573.12 1,101,573.12 1,101,573.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-110-
2018, contratista:CAROLINA DE LA 
CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:2208362.92, 
importe_modificado:2203146.24}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1275897/proyecto_INICIO, 
1275897/proyecto_FIN, 
1275897/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201136919 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, 
direccion:RA. VILLA FLORES 1RA. 
SECCION, lon:-93.420852, 
lat:17.814798}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,682.16 1,101,682.16 1,101,682.16 1,101,682.16 1,101,682.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-101-
2018, contratista:ANGEL DE JESUS 
GONGORA RAMON, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203364.32}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1275930/proyecto_FIN, 
1275930/proyecto_PROCESO, 
1275930/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201137190 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:395, 
direccion:RA. TEMBLADERA (PASO 
VIEJO), lon:-94.0275, lat:17.847777}}

04-06-2018 01-08-2018 539,078.10 539,078.10 539,078.10 539,078.10 539,078.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-117-
2018, contratista:CARLOS ALBERTO 
MARTINEZ QUIROZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1783963.94, 
importe_modificado:1778957.73}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:10.0}}

{1276220/proyecto_PROCESO, 
1276220/proyecto_FIN, 
1276220/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201137341 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, 
direccion:POB. C-31 (GENERAL 
FRANCISCO VILLA), lon:-93.454166, 
lat:17.968055}}

04-06-2018 01-08-2018 4,311,703.13 4,311,703.13 4,311,703.13 4,311,703.13 4,311,703.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-120-
2018, contratista:SUSANA VINAGRE 
TORRES, convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:4316670.58, 
importe_modificado:4311703.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:41000.0}}

{1276392/proyecto_FIN, 
1276392/proyecto_PROCESO, 
1276392/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201137344 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,421,228.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4421228.34, 
modificado:4416282.1}}

Desazolve De Dren Fluvial 27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0260080450 N 0 0 3,917 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:42274.0
}}

2019 3 TAB18180201137160 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101701.88}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Le

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080430 N 0 0 220 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201137167 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

216,238.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:216238.06, 
modificado:215631.24}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Solar

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080445 N 0 0 1,926 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:4.0}}

2019 3 TAB18180201137192 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

270,297.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:270297.52, 
modificado:269539.05}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Solar

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080443 N 0 0 146 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:5.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201137344 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, 
direccion:POB. C-32 (LICENCIADO 
FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), 
lon:-93.501388, lat:17.968333}}

04-06-2018 01-08-2018 4,416,282.10 4,416,282.10 4,416,282.10 4,416,282.10 4,416,282.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-122-
2018, contratista:EMELDA DEL 
ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, 
convocante:MUNICIPIODE 
HUIMANGUILLO, monto:4421228.34, 
importe_modificado:4416282.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:42274.0}}

{1276395/proyecto_PROCESO, 
1276395/proyecto_FIN, 
1276395/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB18180201137160 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:270, 

direccion:EJ. JOSE MARIA PINO 
SUAREZ, lon:-93.548888, 
lat:17.537222}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,701.88 1,101,701.88 1,101,701.88 1,101,701.88 1,101,701.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-113-
2018, contratista:EMELDA DEL 
ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203403.76}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1276189/proyecto_PROCESO, 
1276189/proyecto_INICIO, 
1276189/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201137167 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, 
direccion:RA. EL DESECHO 1RA. 
SECCION, lon:-93.381565, 
lat:17.868284}}

04-06-2018 01-08-2018 215,631.24 215,631.24 215,631.24 215,631.24 215,631.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-117-
2018, contratista:CARLOS ALBERTO 
MARTINEZ QUIROZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1783963.94, 
importe_modificado:1778957.73}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:4.0}}

{1276196/proyecto_FIN, 
1276196/proyecto_INICIO, 
1276196/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB18180201137192 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:616, 

direccion:EJ. EL CARMEN, lon:-
93.650833, lat:17.830277}}

04-06-2018 01-08-2018 269,539.05 269,539.05 269,539.05 269,539.05 269,539.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-117-
2018, contratista:CARLOS ALBERTO 
MARTINEZ QUIROZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1783963.94, 
importe_modificado:1778957.73}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:5.0}}

{1276222/proyecto_PROCESO, 
1276222/proyecto_INICIO, 
1276222/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201137310 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

5,636,467.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5636467.43, 
modificado:5631329.19}}

Pavimentacion De Calle Con Concreto 
Hifraulico, Banquetas Y Guarniciones 
En La Calle 1

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080397 N 0 0 3,680 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:3281.3}
}

2019 3 TAB18180201137346 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,212,112.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4212112.82, 
modificado:4206940.36}}

Desazolve De Dren Fluvial 27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0260080451 N 0 0 3,158 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:42496.0
}}

2019 3 TAB18180201138578 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,082,098.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1082098.32, 
modificado:1076994.09}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tegnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080431 N 0 0 673 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:49.0}}

2019 3 TAB18180201139495 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

591,025.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:591025.59, 
modificado:588182.14}}

Rehabilitacion De Sistema De Agua 
Potale

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0020080396 N 0 0 225 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201137310 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, 
direccion:POB. C-41 (LICENCIADO 
CARLOS A. MADRAZO), lon:-
93.448055, lat:17.923055}}

04-06-2018 01-08-2018 5,631,329.19 5,631,329.19 5,631,329.19 5,631,329.19 5,631,329.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-125-
2018, contratista:MARIA ASUNCION 
HERNANDEZ PEREZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:5636467.43, 
importe_modificado:5631450.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3281.3}}

{1276360/proyecto_INICIO, 
1276360/proyecto_FIN, 
1276360/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201137346 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, 
direccion:POB. C-34 (LICENCIADO 
BENITO JUAREZ GARCIA), lon:-
93.6025, lat:17.972222}}

04-06-2018 01-08-2018 4,206,940.36 4,206,940.36 4,206,940.36 4,206,940.36 4,206,940.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-123-
2018, contratista:CARLOS ENRIQUE 
LOPEZ TORRES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:4212112.82, 
importe_modificado:4206940.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:42496.0}}

{1276397/proyecto_PROCESO, 
1276397/proyecto_FIN, 
1276397/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB18180201138578 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:232, 

direccion:EJ. LA CEIBA 2DA. 
SECCION, lon:-93.973692, 
lat:18.05358}}

04-06-2018 01-08-2018 1,076,994.09 1,076,994.09 1,076,994.09 1,076,994.09 1,076,994.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-114-
2018, contratista:CARLOS ALBERTO 
MARTINEZ QUIROZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1082098.32, 
importe_modificado:1076994.09}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:49.0}}

{1277740/proyecto_INICIO, 
1277740/proyecto_FIN, 
1277740/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201139495 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:478, 
direccion:EMILIANO ZAPATA 
(KILOMETRO 4), lon:-93.492777, 
lat:17.635277}}

18-06-2018 01-08-2018 588,182.14 588,182.14 588,182.14 588,182.14 588,182.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523R-140-
2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL 
DE LOS SANTOS, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:981708.76, 
importe_modificado:976737.39}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1278744/proyecto_INICIO, 
1278744/proyecto_PROCESO, 
1278744/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201136796 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101687.96}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080422 N 0 0 208 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201136808 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,104,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1104181.96, 
modificado:1101687.96}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Led

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080421 N 0 0 267 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:50.0}}

2019 3 TAB18180201137342 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,473,507.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4473507.22, 
modificado:4468521.86}}

Desazolve De Dren Fluvial 27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0260080449 N 0 0 3,738 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:43176.0
}}

2019 3 TAB18180201139538 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,515,737.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3515737.74, 
modificado:3508881.93}}

Pavimentacion De Camino A Base 
Mezcla Asfaltica En Frio En Tramos 
Aislados Y Obra Complementaria

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080083 N 0 0 269 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.26}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201136796 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:93, 
direccion:EJ. TIERRA COLORADA 
2DA. SECCIION (SILBARAN), lon:-
93.6525, lat:17.928888}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,687.96 1,101,687.96 1,101,687.96 1,101,687.96 1,101,687.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-109-
2018, contratista:SUSANA VINAGRE 
TORRES, convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203375.92}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1275792/proyecto_FIN, 
1275792/proyecto_PROCESO, 
1275792/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201136808 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:332, 
direccion:EJ. TIERRA COLORADA 
3RA. SECCION, lon:-93.677777, 
lat:17.915277}}

04-06-2018 01-08-2018 1,101,687.96 1,101,687.96 1,101,687.96 1,101,687.96 1,101,687.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-109-
2018, contratista:SUSANA VINAGRE 
TORRES, convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, 
importe_modificado:2203375.92}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:50.0}}

{1275807/proyecto_FIN, 
1275807/proyecto_INICIO, 
1275807/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201137342 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, 
direccion:POB. C-40 (ERNESTO 
AGUIRRE COLORADO), lon:-
93.508611, lat:17.930833}}

04-06-2018 01-08-2018 4,468,521.86 4,468,521.86 4,468,521.86 4,468,521.86 4,468,521.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-121-
2018, contratista:JUAN MANUEL 
RAMOS HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:4473507.22, 
importe_modificado:4468521.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:43176.0}}

{1276393/proyecto_INICIO, 
1276393/proyecto_FIN, 
1276393/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB18180201139538 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:312, 

direccion:LA CEIBA 1RA. SECCION 
(RUIZ CORTINEZ), lon:-94.066666, 
lat:18.032222}}

24-04-2018 01-06-2018 3,508,881.93 3,508,881.93 3,508,881.93 3,508,881.93 3,508,881.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523J-059-
2018, contratista:ABRAHAM 
HERNANDEZ GARFIAS, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:3515737.74, 
importe_modificado:3509223.53}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.26}}

{1278788/proyecto_INICIO, 
1278788/proyecto_PROCESO, 
1278788/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401045712 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,468,111.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4468111.57, 
modificado:4462852.71}}

Pavimentacion De Camino A Base De 
Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra 
Complementaria

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Comunicaci
ones

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080648 N 0 0 454 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.26}}

2019 3 TAB18180201135581 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

540,595.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:540595.03, 
modificado:539690.46}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Solar

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGULLO

K0050080436 N 0 0 930 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB18180201139479 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

548,917.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:548917.51, 
modificado:541159.14}}

Rehabilitacion De Sistema De Agua 
Potale

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUMANGUILLO

K0020080393 N 0 0 1,926 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201135561 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

810,892.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:810892.55, 
modificado:809535.69}}

Rehabilitacion De Alumbrado Publico 
Tecnologia Solar

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNUCIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080432 N 0 0 161 {meta1: 
{unidad_medida:Luminari
a, meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401045712 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:41, 
direccion:EJ. IGNACIO GUTIERREZ 
2DA. SECCION, lon:-93.837222, 
lat:17.951666}}

20-12-2017 01-03-2018 4,462,852.71 4,462,852.71 4,462,852.71 4,462,852.71 4,462,852.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523W-222-
2017, contratista:TUBERIA Y OBRA 
CIVIL, S.A., convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:4468111.57, 
importe_modificado:4462852.71}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.26}}

{1181408/proyecto_INICIO, 
1181408/proyecto_PROCESO, 
1181408/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:para cancelar debe de 
estar de modificado a pagado en ceros 
y las metas igual, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
03}, obs3: {observación:para cancelar 
debe de estar de modificado a pagado 
en ceros y las metas igual, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{ b ió  l  d b  d  TAB18180201135581 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:418, 

direccion:EJ. PASO DE LA MINA 1RA. 
SECCION, lon:-93.736111, 
lat:17.919722}}

04-06-2018 01-08-2018 539,690.46 539,690.46 539,690.46 539,690.46 539,690.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-115-
2018, contratista:EDY ASUNCION 
SASTRE CONCEPCION, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, 
importe_modificado:2968297.54}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:10.0}}

{1274551/proyecto_PROCESO, 
1274551/proyecto_INICIO, 
1274551/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201139479 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, 
direccion:DESECHO 1RA. SECCIO, 
lon:-93.381565, lat:17.868284}}

18-06-2018 01-08-2018 541,159.14 541,159.14 541,159.14 541,159.14 541,159.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523R-139-
2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL 
DE LOS SANTOS, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1175018.32, 
importe_modificado:1170085.91}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1278726/proyecto_FIN, 
1278726/proyecto_PROCESO, 
1278726/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201135561 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:250, 
direccion:EJ. AQUILES SERDAN 2DA. 
SECCION (LA AZUCENITA), lon:-
94.10698, lat:18.182741}}

04-06-2018 01-08-2018 809,535.69 809,535.69 809,535.69 809,535.69 809,535.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523X-115-
2018, contratista:EDY ASUNCION 
SASTRE CONCEPCION, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, 
importe_modificado:2968297.54}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, 
avance:15.0}}

{1274531/proyecto_FIN, 
1274531/proyecto_PROCESO, 
1274531/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401494202 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,515,925.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2515925.91, 
modificado:2510208.44}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
CALLE TABSCOOB

27 Taba
sco

13 Nacajuca Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
NACAJUCA

08-K005-004 N 0 0 1,250 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2100.0, 
meta_modificada:2122.28
}}

2019 3 TAB190301574577 2018 23 U 93 Adquisición 7,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7500.0, 
modificado:7500.0}}

ADQUISICIÓN DE UNA 
MOTOBOMBA PARA LA UNIDAD DE 
PROTECCIÓN CIVIL

27 Taba
sco

13 Nacajuca Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
NACAJUCA

669-17-K024 N 0 0 86,105 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401494186 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

733,881.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:733881.41, 
modificado:709149.3}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 
Y POPAL

27 Taba
sco

13 Nacajuca Otros 
Programas 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
NACAJUCA

08-K005-003 N 0 0 1,709 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:672.7, 
meta_modificada:694.34}
}

2019 3 TAB190201561402 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

79,999,991.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7.999999195E7, 
modificado:7.999999195E7}}

OTD73.-Rehabilitación y 
mantenimiento correctivo de la Planta 
Potabilizadora

27 Taba
sco

13 Nacajuca Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTD73 S 241,918 235,926 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401494202 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 
direccion:Tabscoob 19, Centro, 86220 
Centro, Tab., México, lon:-93.0131464, 
lat:18.17509095}}

02-01-2019 15-02-2019 2,510,208.44 2,510,208.44 2,510,208.44 2,510,208.44 2,510,208.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-FED-NAC-E22-
K005-004/2018, contratista:JOSE 
DOLORES   GONZALEZ BALCAZAR, 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
NACAJUCA, monto:2510211.21, 
importe_modificado:2510211.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2122.28}}

{1494202/proyecto_INICIO, 
1494202/proyecto_FIN, 
1494202/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301574577 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 
direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-
93.0150692, lat:18.1697426}}

15-10-2019 15-11-2019 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Asignar un tipo de 
programa o proyecto de inversión 
diferente de 'Otros', trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs2: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs3: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10 21}  b 4  { b ió A i   TAB180401494186 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.99451685, 
lat:18.19452693}}

02-01-2019 31-01-2019 709,149.30 709,149.30 709,149.30 709,149.30 709,149.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-FED-NAC-E21-
K005-003/2018, 
contratista:CORPORATIVO 
CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A 
DE C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, 
monto:713499.37, 
importe_modificado:713499.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:694.34}}

{1494186/proyecto_INICIO, 
1494186/proyecto_FIN, 
1494186/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190201561402 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, 
direccion:EL MANGO, Tabasco, 
México, lon:-92.98566341, 
lat:18.12048413}}

01-08-2019 31-12-2019 79,999,991.95 66,563,179.53 19,968,953.86 19,968,953.86 19,968,953.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 23-
009/2019, contratista:CM DEL 
GOLFO, S.A.DE.C.V., 
convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO (SOTOP), 
monto:6.656317953E7, 
importe_modificado:6.656317953E7}}

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.06}}

{1561402/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301576347 2018 23 U 93 Proyecto de 
inversión

122,566.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:122566.0, 
modificado:122566.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE 
MAGISTERIAL (TERRESTRE 2018)

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
PARAISO

OPM55 N 0 0 25,186 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:17.0, 
meta_modificada:17.0}}

2019 3 TAB00180201136016 2018 23 U 128 Proyecto de 
inversión

9,994,959.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9994959.05, 
modificado:0.0}}

Infraestructura Social En El Estado De 
Tabasco // (Rehabilitación Del Edificio 
De La Secretaria De Planeación Y 
Finanzas Del Gobierno Del Estado De 
Tabasco)

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

Sin reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio

N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300960222 2018 23 U 128 Proyecto de 
inversión

1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1000000.0, 
modificado:0.0}}

Construccion De Banquetas Y 
Guarniciones En Diversas Calles De 
La Col. Cuitlahuac De La Ra. Rio Seco 
Y Montaña 2da. Seccion. - 5590784 - 
5360

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080512 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:5000.0}
}

2019 3 TAB00180201135845 2018 23 U 128 Proyecto de 
inversión

2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2500000.0, 
modificado:0.0}}

Rehabilitación Del Parque Central 
Francisco Sarabia, Incluye Cancha De 
Usos Múltiples, En El Municipio De 
Teapa, Tabasco.

27 Taba
sco

16 Teapa Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

Sin reporte de 
información por la 
Entidad y 
Municipio

N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301576347 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 
direccion:Magisterial Dos 110, La 
Ceiba, 86607 Paraíso, Tab., México, 
lon:-93.20742846, lat:18.39461142}}

21-09-2019 30-09-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:0.0}}

{1576347/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Asignar un tipo de 
programa o proyecto de inversión 
diferente de 'Otros', trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs2: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10-21}, obs3: {observación:Asignar un 
tipo de programa o proyecto de 
inversión diferente de 'Otros', 
trimestre:3.0, 
usuario:danielrodriguezm, fecha:2019-
10 21}  b 4  { b ió A i   TAB00180201136016 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, 

direccion:Sin reporte de información 
por la Entidad y Municipio, lon:-
92.919416, lat:17.987838}}

01-01-2018 01-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1274991/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170300960222 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, 
direccion:(CALLE PRINCIPAL SIN 
NOMBRE (0 295); 17.968746; -
93.389703) (CALLE PRINCIPAL SIN 
NOMBRE (0 000); 17.96953; -
93.387147) (CALLE TRANSVERSAL 
SIN NOMBRE (0 045); 17.969522; -
93.38861) (CALLE TRANSVERSAL 
SIN NOMBRE (0 000);, lon:-
93.390769, lat:17.835174}}

29-09-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523J-026-
2019, contratista:LIZBETH GARCIA 
MIRANDA, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:3471376.15, 
importe_modificado:3466363.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1093986/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201135845 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, 
direccion:Sin reporte de información 
por la Entidad y Municipio, lon:-
92.919416, lat:17.987838}}

01-01-2018 01-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1274820/proyecto_INICIO, 
1274820/proyecto_FIN, 
1274820/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401041123 2018 23 U 132 Proyecto de 
inversión

2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2000000.0, 
modificado:0.0}}

Construccion De Guarniciones, 
Banquetas Y Ampliacion De Pavimento 
Con Concreto Hidraulico En La Av. 
Periferico De La Ra. Rio Seco Y 
Montaña 2da. Seccion - 5130393

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0050080537 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:5000.0}
}

2019 3 TAB17170300957052 2018 23 U 132 Proyecto de 
inversión

1,962,671.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1962671.0, 
modificado:0.0}}

Pavimentacion De Camino A Base De 
Mezcla Asfaltica En Frio Y 
Construccion De Obra De Drenaje 
Menor En El Ej. Lic. Antonio Zamora 
Arrioja - 5138628 - 2642

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0080080491 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:5000.0}
}

2019 3 TAB18180201142083 2018 23 U 135 Proyecto de 
inversión

3,543,018.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3543018.0, 
modificado:3534577.27}}

Construccion Del Parque Lineal Jose 
Maria Pino Suarez 2da Etapa En La 
Localidad De Frontera, En El Municipio 
De Centla, En El Estado De Tabasco.

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0145 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201142119 2018 23 U 135 Proyecto de 
inversión

1,526,002.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1526002.0, 
modificado:1521481.47}}

Techado De Cancha Comunitaria En 
Simon Sarlat, Centla, Tabasco

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Deporte Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0146 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401041123 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, 
direccion:(TERMINA (0 626.26); 
17.977696; -93.384923) (INICIA (0 
000) ; 17.982896; -93.387011) ((0 
221); 17.98091; 17.98031; -
93.386336) ((0 333.06); 17.980016; -
93.386172) ((0 345.06); 17.979955; -
93.386137), lon:-93.390769, 
lat:17.835174}}

01-01-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-144-
2018, contratista:Luis Peralta Ramón, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:112379.43, 
importe_modificado:112379.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1176203/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170300957052 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:388, 
direccion:((0 000); 17.84173; -
93.615083) ((0 745.80); 17.843241; -
93.62112), lon:-93.390769, 
lat:17.835174}}

01-01-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-144-
2018, contratista:Luis Peralta Ramón, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:112379.43, 
importe_modificado:112379.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1090816/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201142083 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

17-07-2018 01-08-2018 3,534,577.27 3,534,577.27 3,534,577.27 3,534,577.27 3,534,577.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-
827003993-E7-2018-RAMO 
GENERAL 23-OP0145/2018, 
contratista:REMEDIO LOPEZ 
CORONEL, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTLA, monto:3534577.27, 
importe_modificado:3543018.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1281669/proyecto_PROCESO, 
1281669/proyecto_INICIO, 
1281669/proyecto_FIN, 
1281669/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201142119 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, 
direccion:-, lon:-92.809722, 
lat:18.343888}}

17-07-2018 01-07-2018 1,521,481.47 1,521,481.47 1,521,481.47 1,521,481.47 1,521,481.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-
827003993-E5-2018-RAMO 
GENERAL 23-OP0146/2018, 
contratista:SANPER 
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:1521481.47, 
importe_modificado:1526002.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1281715/proyecto_INICIO, 
1281715/proyecto_FIN, 
1281715/proyecto_PROCESO, 
1281715/proyecto_FIN, 
1281715/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201142123 2018 23 U 135 Proyecto de 
inversión

9,975,987.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9975987.35, 
modificado:9935553.68}}

Construccion De La Unidad Deportiva 
1ra Etapa En La Localidad De Villa 
Vicente Guerrero, En El Municipio De 
Centla, En El Estado De Tabasco.

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Deporte Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0143 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201133083 2018 23 U 135 Proyecto de 
inversión

5,422,694.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5422694.46, 
modificado:0.0}}

K-418 Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, 
Drenaje, Luminarias Y Áreas Verdes 
En Avenida Blancas Mariposas De La 
Ciudad De Villahermosa, Municipio De 
Centro.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-418 N 0 0 6,485 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180201133092 2018 23 U 135 Proyecto de 
inversión

6,157,890.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6157890.5, 
modificado:0.0}}

K-420 Construccion De Unidad 
Deportiva En La Colonia Indeco, En El 
Municipio De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Deporte Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-420 N 0 0 12,994 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180201133111 2018 23 U 135 Proyecto de 
inversión

899,999.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:899999.0, 
modificado:0.0}}

K-422 Rehabilitación De La Casa De 
Salud De La Colonia Clara Cordova 
Moran.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-422 N 0 0 8,824 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201142123 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

04-06-2018 01-08-2018 9,935,553.68 9,935,553.68 9,935,553.68 9,935,553.68 9,935,553.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-
827003993-E4-2018-RAMO 
GENERAL 23-OP0143/2018, 
contratista:SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES JEMSA S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CENTLA, monto:9935553.68, 
importe_modificado:9975987.35}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1281721/proyecto_INICIO, 
1281721/proyecto_PROCESO, 
1281721/proyecto_FIN, 
1281721/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201133083 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

15-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-440-
053E/2018, 
contratista:PROVEEDURIA Y 
MANTENIMIENTOS INTEGRALES, 
S.A. DE C.V., convocante:municipio 
centro, monto:1.112089474E7, 
importe_modificado:1.112089474E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1271663/proyecto_PROCESO, 
1271663/proyecto_INICIO, 
1271663/proyecto_FIN}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB18180201133092 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-423-
035F/2018, contratista:G&G DE 
MEXICO, S. A DE C. V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:496999.98, 
importe_modificado:496967.92}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1271672/proyecto_INICIO, 
1271672/proyecto_FIN, 
1271672/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB18180201133111 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, 
direccion:-, lon:-92.931666, 
lat:17.852222}}

15-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-422-
034F/2018, contratista:G&G DE 
MEXICO, S. A. DE C. V., 
convocante:municipio centro, 
monto:897000.53, 
importe_modificado:897000.53}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1271691/proyecto_PROCESO, 
1271691/proyecto_INICIO, 
1271691/proyecto_FIN, 
1271691/proyecto_PROCESO, 
1271691/proyecto_INICIO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201133124 2018 23 U 135 Proyecto de 
inversión

500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 
modificado:0.0}}

K-423 Construccion De Oficinas 
Administrativas En Casa De La 
Cultura, Colonia Gaviotas Sur

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Gubername
ntal

Cultura y 
turismo

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-423 N 0 0 2,989 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180201133100 2018 23 U 135 Proyecto de 
inversión

3,622,532.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3622532.39, 
modificado:0.0}}

K-421 Pavimentación Con Carpeta 
Asfáltica, Guarniciones, Banquetas Y 
Luminarias En Prolongación Avenida 
México, Villahermosa, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K421 N 0 0 2,563 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180201133136 2018 23 U 135 Proyecto de 
inversión

8,550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8550000.0, 
modificado:0.0}}

K-424 Construccion De Albergue 
Cultural Carlos Pellicer Cámara Etapa 
3

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Gubername
ntal

Cultura y 
turismo

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K424 N 0 0 16,814 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180201133067 2018 23 U 135 Proyecto de 
inversión

1,725,698.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1725698.0, 
modificado:0.0}}

K-411 Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En Calle José 
María Pino Suarez En La Ra. Aniceto 
En El Municipio De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-411 N 0 0 169 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201133124 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-06-2018 01-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-423-
035F/2018, contratista:G&G DE 
MEXICO, S. A DE C. V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:496999.98, 
importe_modificado:496967.92}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1271704/proyecto_INICIO, 
1271704/proyecto_FIN, 
1271704/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB18180201133100 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

15-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-463-
072F/2018, 
contratista:CONSTRUCTORA Y 
EDIFICADORA PENTA, S.A DE C.V., 
convocante:municipio centro, 
monto:3912256.18, 
importe_modificado:3912256.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1271680/proyecto_INICIO, 
1271680/proyecto_PROCESO, 
1271680/proyecto_FIN}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB18180201133136 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-07-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-423-
035F/2018, contratista:G&G DE 
MEXICO, S. A DE C. V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:496999.98, 
importe_modificado:496967.92}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1271716/proyecto_PROCESO, 
1271716/proyecto_FIN, 
1271716/proyecto_INICIO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB18180201133067 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:291, 
direccion:-, lon:-92.790277, 
lat:18.157777}}

15-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-469-
074F/2018, contratista:PROYECTOS 
Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:7151717.87, 
importe_modificado:7151717.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1271647/proyecto_INICIO, 
1271647/proyecto_FIN, 
1271647/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201133071 2018 23 U 135 Proyecto de 
inversión

3,897,548.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3897548.0, 
modificado:3833527.55}}

K-412 Construccion De Campo De 
Béisbol Y Ampliación Integral De La 
Deportiva De Villa Luis Gil Perez

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Deporte Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-412 N 0 0 6,083 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301389842 2018 23 U 135 Proyecto de 
inversión

5,400,892.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5400892.49, 
modificado:5366828.33}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO, GUARNICIONES, 
BANQUETAS, DRENAJE, 
LUMINARIAS Y ÁREAS VERDES EN 
AVENIDA BLANCAS MARIPOSAS DE 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 
MUNICIPIO DE CENTRO

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

municipio de 
centro

CO-K-418-
043F/2018

N 0 0 6,485 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:1562.56, 
meta_modificada:1562.56
}}

2019 3 TAB180301389857 2018 23 U 135 Proyecto de 
inversión

15,092,391.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.509239176E7, 
modificado:1.509225436E7}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES EN AMBOS 
SENTIDOS DE LA AV. 
BICENTENARIO SOBRE EL ARROYO 
EL AGUACERO EN LA RA. 
ANACLETO CANABAL 3RA. 
SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
CENTRO, TABASCO

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

municipio de 
centro

K-435 N 0 0 2,589 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401495349 2018 23 U 135 Proyecto de 
inversión

6,869,989.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6869989.06, 
modificado:6861125.59}}

REMODELACION DE CENTRO 
DEPORTIVO COMUNITARIO Y 
CULTURAL DEL POBLADO C-41 
(LIC. CARLOS A. MADRAZO) EN EL 
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, 
TABASCO

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Deporte Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO

K0140080566 N 0 0 3,676 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201133071 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, 
direccion:-, lon:-93.072222, 
lat:17.876111}}

15-06-2018 01-09-2018 3,833,527.55 3,833,527.55 3,833,527.55 3,833,527.55 3,833,527.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-412-
059F/2018, contratista:C CECILIA DEL 
CARMEN DE LOS SANTOS GIL, 
convocante:municipio centro, 
monto:3833626.72, 
importe_modificado:3833626.72}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1271651/proyecto_INICIO, 
1271651/proyecto_PROCESO, 
1271651/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301389842 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:av blancas mariposa, lon:-
92.919416, lat:17.987838}}

01-08-2018 29-09-2018 5,366,828.33 5,366,828.33 5,366,828.33 5,366,828.33 5,366,828.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-418-
043F/2018, contratista:OBRAS Y 
PROYECTOS PER, S.A. DE C.V.., 
convocante:municipio de centro, 
monto:5400892.49, 
importe_modificado:5400892.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1562.56}}

{1389842/proyecto_INICIO, 
1389842/proyecto_FIN, 
1389842/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301389857 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, 
direccion:anacleto canabal 3ra seccion, 
lon:-92.919416, lat:17.987838}}

01-08-2018 28-11-2018 15,092,254.36 15,092,254.36 15,092,254.36 15,092,254.36 15,092,254.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-435-
044F/2018, contratista:NAPOLEON, 
S.A. DE C.V., convocante:municipio de 
centro, monto:1.509239172E7, 
importe_modificado:1.509239172E7}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1389857/proyecto_INICIO, 
1389857/proyecto_FIN, 
1389857/proyecto_PROCESO, 
1389857/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB180401495349 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

06-12-2018 31-03-2019 6,861,125.59 6,861,125.59 6,861,125.59 6,861,125.59 6,861,125.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-523T-170-
2018, contratista:EDIFICADORA 
ASERTA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:6869989.06, 
importe_modificado:6861125.96}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1495349/proyecto_INICIO, 
1495349/proyecto_FIN, 
1495349/proyecto_PROCESO, 
1495349/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201133930 2018 23 U 135 Proyecto de 
inversión

2,662,335.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2662335.0, 
modificado:2649657.23}}

K0162.-Pavimentacion De Camino A 
Base De Mezcla Asfaltica En Caliente 
(Tramo Elpanteon) (Ramo 23 
*Fortalecimiento Financiero Para La 
Inversion 1, 2018*)

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MÉNDEZ

K0162 N 0 0 1,132 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o lineal, meta:1.0, 
meta_modificada:646.0}}

2019 3 TAB180401494147 2018 23 U 135 Proyecto de 
inversión

850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:850000.0, 
modificado:816239.18}}

CONCLUSION DE ANDADOR 
TECHADO DEL INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE LA CHONTALPA

27 Taba
sco

13 Nacajuca Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
NACAJUCA

08-K014-003 N 0 0 2,589 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401494173 2018 23 U 135 Proyecto de 
inversión

725,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:725000.0, 
modificado:649280.39}}

CONSTRUCCION DE AULA TIPO 
REGIONAL 4X4 METROS DEL 
CENTRO PREESCOLAR INDIGENA 
DE USOS MULTIPLES DEL 
POBLADO TUCTA

27 Taba
sco

13 Nacajuca Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
NACAJUCA

08-K014-004 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301388495 2018 33 I 2 Adquisición 112,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:112000.0, 
modificado:112000.0}}

Adquisicion de equipó para el 
fortalecimiento de los servicios de 
atencion medica del Hospital General 
de Cunduacan, con recursos del 
Fondo II Ramo 33 .

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSG02 S 70,653 68,665 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201133930 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, 
direccion:-, lon:-93.175158, 
lat:18.164056}}

18-06-2018 01-07-2018 2,649,657.23 2,649,657.23 2,649,657.23 2,649,657.23 2,649,657.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:JM-E6-K0162(FFI--
1)-2018, contratista:JEREMIAS DE 
DIOS BAUTISTA, 
convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE 
MÉNDEZ, monto:2662335.0, 
importe_modificado:2646532.23}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro 
lineal, avance:646.0}}

{1272574/proyecto_FIN, 
1272574/proyecto_PROCESO, 
1272574/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401494147 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:72, 
direccion:José María Morelos y Pavón 
170, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., 
México, lon:-93.02536011, 
lat:18.17558677}}

17-12-2018 15-01-2019 816,239.18 816,239.18 816,239.18 816,239.18 816,239.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-FED-NAC-E18-
K014-003/2018, contratista:GRUPO 
INDUSTRIAL PUNTA ARENA, S.A DE 
C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO 
DE NACAJUCA, monto:835572.84, 
importe_modificado:835572.84}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1494147/proyecto_INICIO, 
1494147/proyecto_PROCESO, 
1494147/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401494173 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, 
direccion:Unnamed Road, Tabasco, 
México, lon:-92.99446964, 
lat:18.19444784}}

17-12-2018 15-01-2019 649,280.39 649,280.39 649,280.39 649,280.39 649,280.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-FED-NAC-E20-
K014-004/2018, contratista:SERGIO 
AGUILAR PEREZ, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, 
monto:694806.01, 
importe_modificado:694806.01}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1494173/proyecto_INICIO, 
1494173/proyecto_FIN, 
1494173/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301388495 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 
direccion:Av Fidencia Fernández 
Sastre 28, Centro, 86690 Cunduacán, 
Tab., México, lon:-93.1738472, 
lat:18.0668972}, geo2: 
{cve_municipio:6, localidad:1, 
direccion:Av Fidencia Fernández 
Sastre, Centro, 86690 Cunduacán, 
Tab., México, lon:-93.1722616, 
lat:18.0681483}}

17-07-2018 31-12-2018 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180101069456 2018 33 I 2 Proyecto de 
inversión

300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:158398.0}}

Atencion Medica Pre Hospitalaria Y 
Rescate De La Direccion Del Sistema 
Estatal De Urgencias

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SST79 N 0 0 911,306 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB18180101069242 2018 33 I 2 Proyecto de 
inversión

1,159,846.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1159846.0, 
modificado:5360579.52}}

Dotar De Equipo Para La 
Infraestructura De Salud

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSH29 N 0 0 2,454,295 {meta1: 
{unidad_medida:Vehículo
s, meta:1.0, 
meta_modificada:4.0}}

2019 3 TAB18180101069375 2018 33 I 2 Proyecto de 
inversión

4,335,791.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4335791.0, 
modificado:4335791.0}}

Adquisicion De Bienes Para El 
Fortalecimiento De Los Servicios De 
Consulta Externa Especializada Del 
Hospital General De Cardenas 
Conforme Al Programa Hospital 
Seguro, Con Recursos De Ramo 33 
2018

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSH44 N 0 0 175,888 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB18180101069440 2018 33 I 2 Proyecto de 
inversión

135,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:135000.0, 
modificado:78469.9}}

Operacion Del Sistema De Informacion 
De Atencion Pre Hospitalaria

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SST78 N 0 0 911,306 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:2.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180101069456 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-01-2018 01-12-2018 158,398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  TAB18180101069242 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-01-2018 01-12-2018 5,360,579.52 5,225,505.10 5,225,505.10 5,225,505.10 5,225,505.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vehículos, 
avance:4.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  TAB18180101069375 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 

direccion:-, lon:-93.376856, 
lat:17.98943}}

15-02-2018 01-12-2018 4,335,791.00 4,335,300.00 4,335,300.00 4,335,300.00 4,335,300.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  TAB18180101069440 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-01-2018 01-12-2018 78,469.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180101069468 2018 33 I 2 Proyecto de 
inversión

437,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:437000.0, 
modificado:426058.4}}

Adquisicion De Bienes Informaticos Y 
Equipo De Administracion Para La 
Direccion De Calidad Y Educacion En 
Salud

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SST82 N 0 0 2,454,295 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301388511 2018 33 I 2 Adquisición 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:100000.0}}

Adquisición de equipo para el 
fortalecimiento de los servicios de 
atención médica del Hospital Regional 
de Alta Especialidad de la Mujer, con 
recursos del Fondo II Ramo 33.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

S 1,260,697 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101069386 2018 33 I 2 Proyecto de 
inversión

206,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:206000.0, 
modificado:205999.47}}

Fortalecimiento A La Infraestructura 
Fisica En Salud Mediante El 
Acondicionamiento Del Inmueble Que 
Ocupan Las Oficinas De La 
Jurisdiccion Sanitaria De Huimanguillo, 
Con Recursos Del Ramo 33 2018

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Salud 
del Estado de 
Tabasco

SSH46 N 0 0 192,932 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:300.0}}

2019 3 TAB18180101069306 2018 33 I 2 Proyecto de 
inversión

150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150000.0, 
modificado:365990.34}}

Adquisicion De Bienes Para El 
Fortalecimiento De Los Servicuios De 
Salud En El Estado Con Recursos Del 
Fassa, Ejercicio 2018

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

Servicios de Slaud 
del Estado de 
Tabasco

SSH30 N 0 0 2,454,295 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:1.0, 
meta_modificada:4.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180101069468 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-01-2018 01-12-2018 426,058.40 172,446.88 172,446.88 172,446.88 172,446.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:10.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  TAB180301388511 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Parque de Atasta, Av. 
Gregorio Méndez Magaña, Atasta de 
Serra, 86100 Villahermosa, Tab., 
México, lon:-92.94921756, 
lat:17.98135575}}

17-07-2018 31-12-2018 100,000.00 90,027.60 90,027.60 90,027.60 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  TAB18180101069386 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:-, lon:-93.390769, 
lat:17.835174}}

19-02-2018 01-12-2018 205,999.47 205,999.47 205,999.47 205,999.47 205,999.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:300.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:bajar modificado, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-17}, obs2: 
{observación:bajar modificado, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-17}, obs3: 
{observación:bajar modificado, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-17}, obs4: 
{observación:bajar modificado, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-17}}

TAB18180101069306 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-01-2018 01-12-2018 365,990.34 87,942.38 87,942.38 87,942.38 64,074.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:4.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO., trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:RECHAZADO.- 
DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
A COMO SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, O EN SU 
DEFECTO, CANCELAR SI ES QUE 
NO PROCEDERÁ 
JUSTIFICANDOLO  t i t 3 0  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201117511 2018 33 I 3 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:390000.0, 
modificado:384766.72}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:260000.0, 
modificado:0.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio 
En La Calle La Pigua De La Col La 
Selva En El Municipio De Nacajuca 
Tabasco - 63538

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL EN 
CONVENIO CON 
EL H 
AYUNTAMIENTO 
DE NACAJUCA

63538 N 0 0 39 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:13.0}}

2019 3 TAB18180201118228 2018 33 I 3 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

47,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.82E7, 
modificado:2.764581789E7}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.88E7, 
modificado:0.0}}

Ampliación Y Remodelación De 
Hospital Comunitario De Tenosique A 
Hospital Gral De Treinta Camas En 
Municipio De Tenosique Tab Segunda 
Etapa - 30267

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL EN 
CONVENIO CON 
EL H 
AYUNTAMIENTO 
DE TENOSIQUE

30267 N 0 0 58,960 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:2006.0}
}

2019 3 TAB18180201117477 2018 33 I 3 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

5,761,327.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3456796.36, 
modificado:1679793.9}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2304530.9, 
modificado:0.0}}

Construcción Del Sistema De Drenaje 
Sanitario En La Col Los Naranjos En 
La Villa Benito Juárez San Carlos En 
Municipio De Macuspana Tabasco - 
121813

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL EN 
CONVENIO CON 
EL H 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 
DE MACUSPANA 
TAB

121813 N 0 0 14,451 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:469.5}}

2019 3 TAB18180201117495 2018 33 I 3 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,161,459.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:696875.57, 
modificado:688279.09}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:464583.71, 
modificado:0.0}}

Construcción De Techado En Área De 
Impart De Educación Fisica En Colegio 
De Bachilleres De Tab Ptel Diez De Cd 
Pemex En Mpio De Macupana Tab - 
122487

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL EN 
CONVENIO CON 
EL H 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 
DE MACUSPANA 
TAB

122487 N 0 0 5,822 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.7}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201117511 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, 
direccion:CALLE LA PIGUA COLONIA 
LA SELVA, 86220 LA SELVA, 
NACAJUCA TABASCO ENTRE 
CALLE SAUCE Y CALLE SIN 
NOMBRE, CALLE TOLOQUE 
ABARROTES LOS 2 HERMANOS A 
50 METROS, lon:-92.96610253, 
lat:18.02518701}}

15-04-2018 16-06-2018 384,766.72 384,766.72 384,766.72 384,766.72 384,766.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-EST-NAC-F015-
001R/2018, contratista:JUAN 
GABRIEL MONTEJO  MORALES, 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
NACAJUCA, monto:1978747.64, 
importe_modificado:1978747.64}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:13.0}}

{1255893/proyecto_PROCESO, 
1255893/proyecto_INICIO, 
1255893/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201118228 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 
direccion:CALLE JALAPA CIUDAD 
TENOSIQUE CENTRO, 86900 
TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, 
TENOSIQUE TABASCO ENTRE 
CALLE TENOSIQUE Y CALLE 
SUEÑOS DE ORO, CALLE 
COMALCALCO CAMPO BEISBOL, 
lon:-91.41169398, lat:17.46934298}}

15-02-2018 31-08-2018 27,645,817.89 27,645,817.89 27,645,817.89 27,645,817.89 27,645,817.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OP003-03/2018, 
contratista:ROGER HERNANDEZ 
SANCHEZ, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, 
monto:2.781365907E7, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2006.0}}

{1256610/proyecto_INICIO, 
1256610/proyecto_PROCESO, 
1256610/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201117477 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 
direccion:CALLE CIRCUNVALACION 
NORTE VILLA BENITO JUÁREZ, 
86726 BENITO JUÁREZ (SAN 
CARLOS), MACUSPANA TABASCO 
ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y 
CALLE SANTA TERESA, CALLE 5 DE 
FEBRERO PLANTA DE 
TRATAMIENTO A 10 METROS, lon:-
92.52454091, lat:17.8378855}}

19-04-2018 15-06-2018 1,679,793.90 1,679,793.90 1,679,793.90 1,679,793.90 1,679,793.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K003-
021/SDA98-140/2018, 
contratista:INFRAESTRUCTURA 
APLICADA  ABC, S. DE R.L. DE C.V., 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
MACUSPANA, monto:5518987.45, 
importe_modificado:5518987.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:469.5}}

{1255859/proyecto_INICIO, 
1255859/proyecto_PROCESO, 
1255859/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201117495 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, 
direccion:CALLE EDUARDO SOTO 
INES CIUDAD PETROQUÍMICA 
(CUIDAD PEMEX), 86720 PEMEX 
(CIUDAD PEMEX), MACUSPANA 
TABASCO ENTRE AVENIDA 
PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA 
BENITO JUÁREZ GARCIA, CALLE 
SINDICATO DE TRAB PETROLEROS 
DE LA REP MEX ESCUELA 
PRIMARIA PROFR ALCIDES FL, lon:-
92.47787185, lat:17.8827376}}

19-04-2018 30-05-2018 688,279.09 688,279.09 688,279.09 688,279.09 688,279.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K014-29-
059/SDA99-138/2018, 
contratista:SERVICIOS  Y 
CONSTRUCCIONES DIFU S.A. DE 
C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 
DE MACUSPANA, monto:1154096.18, 
importe_modificado:1154096.18}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.7}}

{1255877/proyecto_INICIO, 
1255877/proyecto_PROCESO, 
1255877/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201118500 2018 33 I 3 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

967,561.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:580537.0, 
modificado:394011.37}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:387024.67, 
modificado:394011.37}}

Rehabilitacion De Camino Saca 
Cosechas En El Ejido Jolochero Fise 
Fism - 126519

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

126519 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201118138 2018 33 I 3 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

22,031,624.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.316241895E7, 
modificado:1.004972798E7}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8869205.79, 
modificado:6772715.94}}

Construcción Del Sistema De Drenaje 
Sanitario Col Constitución Del 
Municipio De Centro Tabasco - 34798

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

34798 N 0 0 2,721 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401437565 2018 33 I 3 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

4,156,767.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2494060.38, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1662706.93, 
modificado:1662706.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO EN CAMINO DE 
ACCESO A LA RANCHERÍA SAN 
MARCOS EN EL MUNICIPIO DE 
JALAPA TABASCO - 359292

27 Taba
sco

9 Jalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE JALAPA

359292 S 170 148 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1500.0, 
meta_modificada:1500.0}
}

2019 3 TAB180401437559 2018 33 I 3 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

4,475,138.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2685082.94, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1790055.29, 
modificado:1790055.29}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 
EN LA RANCHERÍA CHICHONAL 
CUARTA SECCIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE JALAPA TABASCO - 
359279

27 Taba
sco

9 Jalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 
DE JALAPA

359279 S 99 100 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:3900.0, 
meta_modificada:3900.0}
}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201118500 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE W0 TRAMO CUATRO 
POBLADOS - EJIDO CHAMIZAL 
KILÓMETRO 38 + 200 EJIDO 
JOLOCHERO, 86930 JOLOCHERO, 
BALANCÁN TABASCO ENTRE 
CARRETERA CUATRO POBLADOS-
CHAMIZAL Y CARRETERA CUATRO 
POBLADOS-SACAOLA, LA 
LOCALIDAD SE ENCUENTRA 
UBICADA A , lon:-91.07709678, 
lat:17.52451936}}

23-05-2018 21-06-2018 387,024.67 387,024.67 387,024.67 387,024.67 387,024.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-R33-
023A/2018, 
contratista:ABASTECEDORA Y 
MERCANTE LA TRADICIONAL S. DE 
R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE BALACAN, monto:967561.67, 
importe_modificado:967561.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1256882/proyecto_INICIO, 
1256882/proyecto_FIN, 
1256882/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201118138 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:258, 
direccion:CALLE CUAHTEMOC 
COLONIA CONSTITUCIÓN, 86289 
CONSTITUCIÓN, CENTRO 
TABASCO ENTRE CALLE JOSE 
MARIA PINO SUAREZ Y CALLE 
CORONEL MENDEZ MAGAÑA, 
CALLE FRANCO I. MADERO EN 
TODA LAS COLONIA 
CONSTITUCIÓN, lon:-92.87256194, 
lat:18.07150331}}

25-06-2018 01-12-2018 16,822,443.92 16,822,443.92 16,822,443.92 16,822,443.92 16,822,443.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-429-
040E/2018, contratista:W 1.618 SA DE 
CV / GMP GRUPO INDUSTRIAL SA 
DE CV, convocante:MUNICIPIO DEL 
CENTRO, monto:2.156970564E7, 
importe_modificado:2.156970564E7}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1256520/proyecto_INICIO, 
1256520/proyecto_PROCESO, 
1256520/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401437565 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, 
direccion:CAMINO TRAMO CD DE 
JALAPA - SAN MARCOS MARGEN 
DERECHO KILÓMETRO 13 + 000 
RANCHERIA SAN MARCOS, 86843 
SAN MARCOS, JALAPA TABASCO 
ENTRE Y , GLORIETA JALAPA-
VILLAHERMOSA A 10 KM 
ENTRANDO POR EL FRACC 
ASTAPA, A MANO DERECHA A 3 
KM, lon:-92.82335284, 
lat:17.78929123}}

18-04-2018 01-06-2018 1,662,706.93 1,662,706.93 1,662,706.93 1,662,706.93 1,662,706.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CTO-OP-MJAL-
DOOTSM-FIII-RAMO33-003-018, 
contratista:CARLOS ALBERTO PONS 
BURELO, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE JALAPA, 
monto:2496274.51, 
importe_modificado:2496274.51}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1500.0}}

{1437565/proyecto_FIN, 
1437565/proyecto_PROCESO, 
1437565/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401437559 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, 
direccion:CAMINO TRAMO CD 
JALAPA - RA. CHICHONAL 4TA 
MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 
+ 000 RANCHERIA , 86845 
CHICHONAL 4TA. SECCIÓN, JALAPA 
TABASCO ENTRE Y , GLORIETA 
JALAPA-MACUSPANA LLEGANDO A 
CARRETERA FEDERAL A MANO 
IZQUIERDA, lon:-92.68451151, 
lat:17.80019876}}

18-04-2018 01-06-2018 1,790,055.29 1,790,055.29 1,790,055.29 1,790,055.29 1,790,055.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CTO-OP-MJAL-
DOOTSM-FIII-RAMO33-004-018, 
contratista:CONSTRUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DEL ANGEL, 
S.A. DE C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE JALAPA, 
monto:2685537.98, 
importe_modificado:2685537.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:3900.0}}

{1437559/proyecto_INICIO, 
1437559/proyecto_PROCESO, 
1437559/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301309640 2018 33 I 3 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,410,578.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2387404.83, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1023173.51, 
modificado:1018136.87}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE TRUJILLO 
GURRIA Y CALLE MISAEL DE LA 
CRUZ COLONIA QUINTÍN ARAUZ DE 
LA CD DE PARAÍSO - 185298

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
PARAÍSO

185298 N 0 0 5,178 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:1521.0, 
meta_modificada:1521.0}
}

2019 3 TAB180301309617 2018 33 I 3 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,323,966.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1626776.46, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:697189.92, 
modificado:694370.99}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE ENTRADA 
LA BOMBA COLONIA ADALBERTO 
SANTOS MAGAÑA DE LA CD DE 
PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE 
PARAIS - 185160

27 Taba
sco

14 Paraíso Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
PARAÍSO

185160 N 0 0 25,186 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:800.0, 
meta_modificada:800.0}}

2019 3 TAB180301383797 2018 33 I 3 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

8,494,381.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5096668.62, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3397712.41, 
modificado:3389209.68}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES  
DE LA COL FLORIDA - 141447

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA 
TABASCO

141447 N 0 0 1,290 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, 
meta:15571.0, 
meta_modificada:15571.0
}}

2019 3 TAB18180201118216 2018 33 I 3 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

11,819,122.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7091473.72, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4727649.15, 
modificado:4711755.42}}

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En 
El Ej Vicente Guerrero Lerma - 94432

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA 
TABASCO

94432 N 0 0 1,572 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301309640 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 
direccion:CALLE TRUJILLO GURRIA 
COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 
86608QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO 
TABASCOENTRE CALLE TRUJILLO 
GURRIA Y CALLE MISAEL DE LA 
CRUZ, CALLE DR. ANDRES GARCIA 
LA OBRA SE REALIZARA SOBRE 
LAS CALLES TRUJILLO GURRIA Y 
MISAEL DE LA CRUZ AMBAS DE LA , 
lon:-93.21198266, lat:18.38805495}}

01-08-2018 29-09-2018 1,018,136.87 1,018,136.87 1,018,136.87 1,018,136.87 1,018,136.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CTTO-MPCM-FISE-
041/2018-KA374., contratista:RIGBAL, 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE PARAISO, monto:3393812.16, 
importe_modificado:1018136.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:1521.0}}

{1309640/proyecto_INICIO, 
1309640/proyecto_FIN, 
1309640/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301309617 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 
direccion:CALLE LA BOMBA CIUDAD 
PARAÍSO CENTRO, 86605PARAÍSO, 
PARAÍSO TABASCOENTRE CALLE 
NICOLAS BRAVO Y CAMINO 
COLONIA ADALBERTO- EL 
ESCRIBANO, CARRETERA 
LIBRAMIENTO A DOS BOCAS LA 
OBRA SE REALIZARA EN LA LA 
BOMBA DE LA COLONIA 
ADALBERTO SANTOS MAGAÑA DE, 
lon:-93.21914146, lat:18.4017433}}

25-07-2018 12-09-2018 694,370.99 694,370.99 694,370.99 694,370.99 694,370.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CTTO-MPCM-FISE-
040/2018-KA373., 
contratista:CONSTRUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA SAN 
PATRICIO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, 
monto:2316562.28, 
importe_modificado:694370.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:800.0}}

{1309617/proyecto_FIN, 
1309617/proyecto_PROCESO, 
1309617/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301383797 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 
direccion:CALLE MACUILI COLONIA 
FLORIDA, 86801TEAPA, TEAPA 
TABASCOENTRE CALLE MACUILI Y 
CALLE GUAYACAN, CALLE CEIBA 
PARA LLEGAR A ESTE PROYECTO 
SE TOMA LA AVENIDA PRINCIPAL 
DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AL 
ENTRONQUE CON LA AVENIDA 
CARLOS A. MADRAZO A 2 KM SE, 
lon:-92.94202686, lat:17.56219014}}

21-05-2018 04-07-2018 3,389,209.68 3,389,209.68 3,389,209.68 3,389,209.68 3,389,209.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-
56313001-003-18, 
contratista:COMERCIALIZADORA Y 
CONSTRUCTORA COYSA, S.A. DE 
C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA, monto:5084413.73, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:15571.0}}

{1383797/proyecto_INICIO, 
1383797/proyecto_PROCESO, 
1383797/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201118216 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, 
direccion:CALLE VICENTE 
GUERRERO EJIDO VICENTE 
GUERRERO LERMA, 86807 
VICENTE GUERRERO (LERMA), 
TEAPA TABASCO ENTRE 
CARRETERA VICENTE GUERRERO 
LERMA Y , ESTE PROYECTO SE 
LOCALIZA SALIENDO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL SE TOMA 
LA CARRETERA TEAPA-
TACOTALPA Y A 3 KM AL, lon:-
92.92127877, lat:17.51299129}}

21-05-2018 18-08-2018 4,711,755.42 4,711,755.42 4,711,755.42 4,711,755.42 4,711,755.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-
56313001-002-18, 
contratista:RUZTYCO, S.A. DE C.V., 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
TEAPA, monto:7067646.68, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1256598/proyecto_PROCESO, 
1256598/proyecto_INICIO, 
1256598/proyecto_PROCESO, 
1256598/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201118521 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

7,598,730.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3039492.29, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4559238.43, 
modificado:4450483.33}}

Construcción De Pavimento Con 
Concreto Hidr De Calle Leona Vicario 
Entre C Felipe J S Y C José M Morelos 
Y P De La Cd De Frontera Centla Tab - 
121064

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL EN 
CONVENIO CON 
EL H 
AYUNTAMIENTO 
DE CENTLA TAB

121064 N 0 0 22,795 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:5313.6}
}

2019 3 TAB180401401319 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

13,527,673.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5663214.05, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7864459.25, 
modificado:7864459.25}}

AMPLIACIÓN DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EN LA RA 
LAGARTERA PRIMERA SECCIÓN EN 
EL MUNICIPIO DE CENTRO 
TABASCO - 27099

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL EN 
CONVENIO CON 
EL H 
AYUNTAMIENTO 
DE CENTRO

27099 S 986 928 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201117509 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:360000.0, 
modificado:355169.28}}

Construcción De Cuartos Dormitorio 
En La Calle Guayacán De La Col La 
Selva En El Municipio De Nacajuca 
Tabasco - 65418

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL EN 
CONVENIO CON 
EL H 
AYUNTAMIENTO 
DE NACAJUCA

65418 N 0 0 36 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:12.0}}

2019 3 TAB18180201117510 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 
modificado:443961.62}}

Construcción De Cuartos Dormitorio 
En La Calle Bugambilias De La Col La 
Selva En El Municipio De Nacajuca 
Tabasco - 64622

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL EN 
CONVENIO CON 
EL H 
AYUNTAMIENTO 
DE NACAJUCA

64622 N 0 0 45 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201118521 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:CALLE LEONA VICARIO 
CIUDAD FRONTERA CENTRO, 
86750 FRONTERA, CENTLA 
TABASCO ENTRE CALLE FELIPE J. 
SERRA Y CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y PAVÓN, CALLE 
EUSEBIO CASTILLO POLLERÍA Y 
ABARROLTES EN ESQUINA LEONA 
VICARIO Y FELIPE J. SERRA, lon:-
92.64094498, lat:18.54069043}}

20-04-2018 30-06-2018 4,450,483.33 4,450,483.33 4,450,483.33 4,450,483.33 4,450,483.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
063-OP0132/2018, contratista:JOSE 
DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
CENTLA, monto:7563631.96, 
importe_modificado:7563631.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:5313.6}}

{1256903/proyecto_PROCESO, 
1256903/proyecto_INICIO, 
1256903/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401401319 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:120, 
direccion:BOULEVARD DE LA 
HUERTA RANCHERIA LAGARTERA 
1A SECC, 86276 LAGARTERA RA. 
SECCIÓN, CENTRO TABASCO 
ENTRE Y CERRADA EL ZAPOTE, AL 
FINAL DEL BOULEVARD DE LA 
HUERTA, lon:-92.87569917, 
lat:18.07769549}}

01-03-2018 15-08-2018 7,864,459.25 7,864,459.25 7,864,459.25 7,864,459.25 7,864,459.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-388-
029E/2018.., 
contratista:CONSTRUCTORA 
MALUMA,  S.A. DE C.V., 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
CENTRO, monto:1.310743208E7, 
importe_modificado:1.310743208E7}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1401319/proyecto_PROCESO, 
1401319/proyecto_INICIO, 
1401319/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201117509 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, 
direccion:CALLE COCODRILO 
COLONIA LA SELVA, 86220 LA 
SELVA, NACAJUCA TABASCO 
ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE 
MACUILIZ, CALLE HICOTEA JARDIN 
DE NIÑOS GRACIELA PINTADO DE 
MADRAZO A 70 METROS, lon:-
92.96365123, lat:18.02467437}}

15-04-2018 16-06-2018 355,169.28 355,169.28 355,169.28 355,169.28 355,169.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-EST-NAC-F015-
001R/2018, contratista:JUAN 
GABRIEL MONTEJO  MORALES, 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
NACAJUCA, monto:1978747.64, 
importe_modificado:1978747.64}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:12.0}}

{1255891/proyecto_INICIO, 
1255891/proyecto_PROCESO, 
1255891/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201117510 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, 
direccion:CALLE BUGAMBILIAS 
COLONIA LA SELVA, 86220 LA 
SELVA, NACAJUCA TABASCO 
ENTRE CALLE MACUILIZ Y CALLE 
CORONEL GREGORIO MÉNDEZ 
MAGAÑA, CALLE ARMADILLO 
IGLESIA ADVENTISTA DE 7MO DIA 
A 30 METROS, lon:-92.96185588, 
lat:18.02430786}}

15-04-2018 16-06-2018 443,961.62 443,961.62 443,961.62 443,961.62 443,961.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-EST-NAC-F015-
001R/2018, contratista:JUAN 
GABRIEL MONTEJO  MORALES, 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
NACAJUCA, monto:1978747.64, 
importe_modificado:1978747.64}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1255892/proyecto_INICIO, 
1255892/proyecto_PROCESO, 
1255892/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401401321 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

7,950,232.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3200000.0, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4750232.79, 
modificado:4750232.79}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 
DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACC 
BOSQUE DE SALOYA EN EL 
MUNICIPIO DE NACAJUCA 
TABASCO - 28235

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL EN 
CONVENIO CON 
EL H 
AYUNTAMIENTO 
DE NACAJUCA

28235 S 102 98 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401402259 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

21,754,947.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8869205.79, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.288574215E7, 
modificado:1.004972798E7}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COL 
CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
CENTRO TABASCO - 309334

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL EN 
CONVENIO CON 
EL H 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 
DE CENTRO TAB

309334 S 1,400 1,321 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:7292.0, 
meta_modificada:7292.0}
}

2019 3 TAB180401401398 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

989,117.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:395647.0, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:593470.5, 
modificado:557262.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
EL EJ LOMITAS EN EL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA TABASCO - 130782

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL EN 
CONVENIO CON 
EL H 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA 
TAB

130782 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180401401392 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

989,117.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:395647.0, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:593470.5, 
modificado:557242.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
EL EJ ARROLLO EN EL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA TABASCO - 128114

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL EN 
CONVENIO CON 
EL H 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA 
TAB

128114 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401401321 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, 
direccion:CALLE BLANCA E 
VÁZQUEZ VÁZQUEZ 
FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE 
SALOYA, 86246 BOSQUE DE 
SALOYA, NACAJUCA TABASCO 
ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE Y , 
CALLE PRINCIPAL A 20 METROS DE 
LA IGLESIA ADVENTISTA, lon:-
92.95672258, lat:18.01697415}}

01-03-2018 15-07-2018 4,750,232.79 4,750,232.79 4,750,232.79 4,750,232.79 4,750,232.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-EST-NAC-K003-
005R/2018., contratista:MARCO 
ANTONIO  TOSCA VAZQUEZ, 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
NACAJUCA, monto:7917054.65, 
importe_modificado:7917054.65}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1401321/proyecto_INICIO, 
1401321/proyecto_PROCESO, 
1401321/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401402259 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:258, 
direccion:CALLE CARLOS A 
MADRAZO BECERRA COLONIA 
CONSTITUCIÓN, 86276 
CONSTITUCIÓN, CENTRO 
TABASCO ENTRE CARRETERA 
FRONTERA-VILLAHERMOSA Y , 
MATERIALES MONTERO EN LA 
ESQUINA JOSÉ MARIA MORELOS Y 
PAVÓN Y CONSTITUCIÓN, lon:-
92.8728248, lat:18.07259466}}

01-06-2018 29-08-2018 10,049,727.98 10,049,727.98 10,049,727.98 10,049,727.98 10,049,727.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-428-
040E/2018, contratista:W 1.618 S.A. 
DE C.V. / GMP GRUPO INDUSTRIAL 
S.A DE C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE CENTRO, 
monto:2.156970564E7, 
importe_modificado:2.156970564E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:7292.0}}

{1402259/proyecto_INICIO, 
1402259/proyecto_PROCESO, 
1402259/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401401398 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, 
direccion:CALLE FRANCISCO 
RABELO EJIDO LAS LOMITAS, 86245 
LOMITAS, NACAJUCA TABASCO 
ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE 
GORTARI Y CALLE JESÚS ANTONIO 
SIBILLA ZURITA, CALLE CARLOS A 
MADRAZO TIENDA A 50 METROS, 
lon:-92.96132531, lat:18.06670758}}

19-04-2018 15-05-2018 557,262.94 557,262.94 557,262.94 557,262.94 557,262.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-EST-NAC-F015-
006R/2018, contratista:ROBERTO  
ELIAS LOPEZ BRITO, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, 
monto:989117.5, 
importe_modificado:989117.5}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1401398/proyecto_PROCESO, 
1401398/proyecto_INICIO, 
1401398/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401401392 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE SN TRAMO LOMITAS - 
ARROLLO KILÓMETRO 2 + 300 
EJIDO ARROYO, 86245 ARROYO, 
NACAJUCA TABASCO ENTRE  Y 
CALLE LOS TULIPANES, A 50 
METROS PALAPA EVYARY, lon:-
92.94856828, lat:18.08865206}}

19-04-2018 15-05-2018 557,242.94 557,242.94 557,242.94 557,242.94 557,242.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-EST-NAC-F015-
005R/2018, contratista:ROBERTO  
ELIAS LOPEZ BRITO, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, 
monto:989117.5, 
importe_modificado:989117.5}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1401392/proyecto_PROCESO, 
1401392/proyecto_INICIO, 
1401392/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401401390 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

990,253.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:396101.44, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:594152.15, 
modificado:562605.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
EL EJ EL CEDRO EN EL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA TABASCO - 124873

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL EN 
CONVENIO CON 
EL H 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA 
TAB

124873 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180401401389 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

3,129,977.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1251991.1, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1877986.66, 
modificado:1812119.55}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN EL FRACC BRISAS DEL 
CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE 
NACAJUCA TABASCO - 122744

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL EN 
CONVENIO CON 
EL H 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA 
TAB

122744 S 231 219 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:1200.0, 
meta_modificada:1200.0}
}

2019 3 TAB180401401391 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

990,253.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:396101.44, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:594152.15, 
modificado:563878.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
LA RA SALOYA SEGUNDA SECCIÓN 
EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA 
TABASCO - 127961

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL EN 
CONVENIO CON 
EL H 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA 
TAB

127961 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180401401393 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

989,776.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:395910.47, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:593865.71, 
modificado:571886.27}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
LA RA EL GUÁSIMO EN EL 
MUNICIPIO DE NACAJUCA 
TABASCO - 128500

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL EN 
CONVENIO CON 
EL H 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA 
TAB

128500 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401401390 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 
direccion:CALLE POZO JOVITA 
EJIDO EL CEDRO, 86247 EL CEDRO, 
NACAJUCA TABASCO ENTRE 
CALLE EL CAMARÓN Y CALLE EL 
MANGO, CALLE MONTEJO TIENDA 
A 30 METROS, lon:-92.9513118, 
lat:18.02746068}}

19-04-2018 15-05-2018 562,605.60 562,605.60 562,605.60 562,605.60 562,605.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-EST-NAC-F015-
003R/2018, contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR SAMARIA  S.A. DE 
C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 
DE NACAJUCA, monto:990253.59, 
importe_modificado:990253.59}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1401390/proyecto_PROCESO, 
1401390/proyecto_INICIO, 
1401390/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401401389 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:80, 
direccion:AVENIDA CEIBA 
FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL 
CARRIZAL, 86246 BRISAS DEL 
CARRIZAL, NACAJUCA TABASCO 
ENTRE CALLE TAMARINDO Y 
CALLE CHAPULIN, CALLE MACUILIS 
ABARROLTES EMMANUEL A 35 
METROS DEL INICIO DE LA OBRA 
DE LA CALLE TAMARINDO, lon:-
92.97231977, lat:18.00917796}}

19-04-2018 15-07-2018 1,812,119.55 1,812,119.55 1,812,119.55 1,812,119.55 1,812,119.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-EST-NAC-K003-
009R/2018, 
contratista:CONSTRUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DEL ANGEL, 
S.A. DE C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, 
monto:3129977.76, 
importe_modificado:3129977.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:1200.0}}

{1401389/proyecto_PROCESO, 
1401389/proyecto_INICIO, 
1401389/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401401391 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, 
direccion:CALLE EL DESECHO 
RANCHERIA SALOYA 2DA. 
SECCIÓN, 86247 SALOYA DA. 
SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO 
ENTRE  Y , TIENDA DICONSA A 40 
METROS, lon:-92.93807835, 
lat:18.05907472}}

19-04-2018 15-05-2018 563,878.05 563,878.05 563,878.05 563,878.05 563,878.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-EST-NAC-F015-
004R/2018, contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR SAMARIA  S.A. DE 
C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 
DE NACAJUCA, monto:990253.59, 
importe_modificado:990253.59}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1401391/proyecto_INICIO, 
1401391/proyecto_PROCESO, 
1401391/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401401393 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE SN TRAMO EL TIGRE - EL 
GUÁSIMO KILÓMETRO 3 + 100 
RANCHERIA EL GUÁSIMO, 86243 EL 
GUÁSIMO, NACAJUCA TABASCO 
ENTRE CARRETERA EL GUÁSIMO-
SANDIAL Y , BORDADOS Y 
UNIFORMES A 30 METROS, lon:-
92.93216719, lat:18.1308009}}

19-04-2018 15-05-2018 571,886.27 571,886.27 571,886.27 571,886.27 571,886.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-EST-NAC-F015-
007R/2018, contratista:CRISTINA  
CAMPOSECO ZAVALA, 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
NACAJUCA, monto:989776.18, 
importe_modificado:989776.18}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1401393/proyecto_INICIO, 
1401393/proyecto_PROCESO, 
1401393/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401401395 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

989,776.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:395910.47, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:593865.71, 
modificado:586240.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
LA RA EL TIGRE EN EL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA TABASCO - 129432

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL EN 
CONVENIO CON 
EL H 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA 
TAB

129432 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB18180201117811 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

222,701.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:89080.77, 
modificado:89080.77}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:133621.16, 
modificado:89080.77}}

Rehabilitacion De Camino Saca 
Cosechas En El Ejido Los Cenotes 
Fise Fism - 115285

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

115285 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401436214 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

81,772.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:81772.46, 
modificado:81772.46}}

EQUIPAMIENTO DE REDES DE 
ENERGIA ELECTRICA EJ PAN DURO 
- 349915

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

349915 S 64 59 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201117795 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

943,665.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:377466.11, 
modificado:384261.08}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:566199.17, 
modificado:384261.08}}

Rehabilitacion De Camino Saca 
Cosechas En El Ejido Francisco Villa 
Fise Fism - 126488

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

126488 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401401395 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE SN TRAMO EL TIGRE - 
GUATACALCA 1RA SECCION 
KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA EL 
TIGRE, 86245 EL TIGRE, NACAJUCA 
TABASCO ENTRE CARRETERA EL 
TIGRE-EL GUÁSIMO Y , 
ABARROTES A 30 METROS, lon:-
92.93746307, lat:18.10239179}}

19-04-2018 15-05-2018 586,240.57 586,240.57 586,240.57 586,240.57 586,240.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-EST-NAC-F015-
009R/2018, contratista:CRISTINA  
CAMPOSECO ZAVALA, 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
NACAJUCA, monto:989776.18, 
importe_modificado:989776.18}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1401395/proyecto_PROCESO, 
1401395/proyecto_FIN, 
1401395/proyecto_INICIO, 
1401395/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201117811 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE W0 TRAMO VILLA 
QUETZALCOATL - EJIDO CHAMIZAL 
KILÓMETRO 25 + 800 EJIDO LOS 
CENOTES, 86930 LOS CENOTES, 
BALANCÁN TABASCO ENTRE 
CARRETERA CUATRO POBLADOS-
CHAMIZAL Y CARRETERA CUATRO 
POBLADOS-SACAOLA, EL CAMINO 
SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-
91.03836112, lat:17.63493903}}

23-05-2018 21-06-2018 89,080.76 89,080.76 89,080.76 89,080.76 89,080.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-R33-
020A/2018, contratista:ABELARDO 
AGUILERA PEREZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALACAN, monto:26569.4, 
importe_modificado:26569.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1256193/proyecto_PROCESO, 
1256193/proyecto_INICIO, 
1256193/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401436214 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:696, 
direccion:TERRACERÍA TRAMO LA 
PALMA - PAN DURO MARGEN 
DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 
EJIDO PAN DURO, 86930 PAN 
DURO, BALANCÁN TABASCO 
ENTRE CARRETERA LA PALMA - 
CHAMIZAL Y CARRETERA 
TENOSIQUE - LA PALMA, LA 
LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL 
MARGEN I, lon:-91.13092439, 
lat:17.49227756}}

26-11-2018 20-12-2018 81,772.46 81,772.46 81,772.46 81,772.46 81,772.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-R33-
082/2018, contratista:JESUS 
HERNANEZ CARDENAS, 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALANCAN, monto:81772.46, 
importe_modificado:81772.46}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1436214/proyecto_INICIO, 
1436214/proyecto_PROCESO, 
1436214/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201117795 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:415, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE 0000 TRAMO BALANCÁN - EL 
PICHI KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO 
FRANCISCO VILLA, 86930 
FRANCISCO VILLA, BALANCÁN 
TABASCO ENTRE CARRETERA 
TRIUNFO-AGRICULTORES Y 
CARRETERA EL PICHI-VILLA 
QUETZALCOATL, CARRETERA 
TRIUNFO-PICHI LA LOCALIDA, lon:-
91.05850418, lat:17.93793781}}

23-05-2018 21-06-2018 384,261.08 384,261.08 384,261.08 384,261.08 384,261.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-R33-
022A/2018, 
contratista:ABASTECEDORA Y 
MERCANTE LA TRADICIONAL S. DE 
R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE BALACAN, monto:943665.28, 
importe_modificado:943665.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1256177/proyecto_INICIO, 
1256177/proyecto_FIN, 
1256177/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201117827 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

540,652.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:216261.05, 
modificado:216261.05}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:324391.58, 
modificado:220725.52}}

Rehabilitacion De Camino Saca 
Cosechas En El Ejido El Chamizal Fise 
Fism - 127861

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

127861 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201117793 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

374,935.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:149974.0, 
modificado:179974.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:224961.0, 
modificado:149974.0}}

Rehabilitacion De Camino Saca 
Cosechas En Tramos Aislados Del 
Ejido El Ramonal Fise Fism - 115321

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

115321 N 0 0 65 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201117804 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

688,166.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:275266.76, 
modificado:275266.76}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:412900.14, 
modificado:0.0}}

Rehabilitacion De Camino 
Sacacosechas En El Ejido Agricultores 
Del Norte Primera Fise Fism - 115261

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

115261 N 0 0 82 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00180201117883 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,980,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3980000.0, 
modificado:3980000.0}}

Rehabilitación De La Red De Drenaje 
En Calles Santa Rita - 65355

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

65355 N 0 0 196 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1352.0}
}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201117827 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE W0 TRAMO CUATRO 
POBLADOS - EJIDO CHAMIZAL 
KILÓMETRO 39 + 500 EJIDO EL 
CHAMIZAL, 86930 EL CHAMIZAL, 
BALANCÁN TABASCO ENTRE 
CARRETERA CUATRO POBLADOS-
CHAMIZAL Y CARRETERA CUATRO 
POBLADOS-FRANCISCO I MADERO, 
LA LOCALIDAD SE ENCUE, lon:-
91.05598088, lat:17.49753604}}

23-05-2018 21-06-2018 216,261.05 216,261.05 216,261.05 216,261.05 216,261.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-R33-
024A/2018, contratista:GLORIA 
ESTHER VILLAREAL T., 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALACAN, monto:540652.63, 
importe_modificado:540652.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1256209/proyecto_PROCESO, 
1256209/proyecto_INICIO, 
1256209/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201117793 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE W0 TRAMO VILLA 
QUETZALCOATL - EJIDO CHAMIZAL 
KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO 
RAMONAL, 86930 EL RAMONAL, 
BALANCÁN TABASCO ENTRE 
CARRETERA CUATRO POBLADOS-
CHAMIZAL Y CARRETERA VILLA 
QUETZALCOATL - CAPULIN, EL 
CAMINO SE ENCUENTRA UBICAD, 
lon:-91.02765189, lat:17.68482482}}

23-05-2018 21-06-2018 149,974.00 149,974.00 149,974.00 149,974.00 149,974.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-R33-
021A/2018, contratista:GLORIA 
ESTHER VILLAREAL T., 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALACAN, monto:381739.2, 
importe_modificado:381739.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1256175/proyecto_INICIO, 
1256175/proyecto_FIN, 
1256175/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201117804 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE 0000 TRAMO VILLA EL 
TRIUNFO - EJIDO EL PICHI 
KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO 
AGRICULTORES 1RA, 86930 
AGRICULTORES DEL NORTE 1RA. 
SECCIÓN, BALANCÁN TABASCO 
ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO-
EL PICHI Y CARRETERA EL PICHI-
VILLA QUETZALCOATL, E, lon:-
91.09394305, lat:17.94792233}}

23-05-2018 21-06-2018 275,266.76 275,266.76 275,266.76 275,266.76 275,266.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-R33-
019A/2018, contratista:VALENTIN 
LOZANO MUÑIZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALACAN, monto:27979.3, 
importe_modificado:27979.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1256186/proyecto_PROCESO, 
1256186/proyecto_FIN, 
1256186/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117883 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE TULIPANES 
COLONIA SANTA RITA INFONAVIT, 
86528 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE LAS 
ROSAS Y CALLE DEPORTISTA, 
CALLE EZEQUIAS TABOADA LA 
OBRA PASA ENFRENTE DEL 
PANTEÓN SANTA RITA, lon:-
93.38738624, lat:18.0053621}}

02-04-2018 30-04-2018 3,975,248.56 3,975,248.56 3,975,248.56 3,975,248.56 3,951,259.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-046-
2018, contratista:JOSE ANTONIO 
MORALES PALMA., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:3975248.56, 
importe_modificado:3975248.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1352.0}}

{1256265/proyecto_FIN, 
1256265/proyecto_INICIO, 
1256265/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00180201117885 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

755,713.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:755713.46, 
modificado:755713.46}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico En Calle Reforma - 38280

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

38280 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:881.0}}

2019 3 TAB00180201117887 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,613,221.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2613221.75, 
modificado:2613221.75}}

Rehabilitación De La Red De Drenaje 
Colonia Nuevo Progreso - 38275

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

38275 N 0 0 372 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:673.5}}

2019 3 TAB00180201117901 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
39787

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

39787 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB00180201117903 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
39822

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

39822 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00180201117885 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE REFORMA 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA A 200 METROS DEL 
PARQUE DE CONVIVENCIA, lon:-
93.37373375, lat:17.98571379}}

19-03-2018 31-03-2018 752,202.30 752,202.30 752,202.30 752,202.30 747,663.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-010-
2018, contratista:GRUPO JM 
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:752202.3, 
importe_modificado:752202.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:881.0}}

{1256267/proyecto_INICIO, 
1256267/proyecto_PROCESO, 
1256267/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117887 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE JOSE MARIA PINO 
SUAREZ COLONIA NUEVO 
PROGRESO, 86529 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA A 250 METROS DE LA 
CENTRAL DE MAQUINARIA, lon:-
93.37869012, lat:18.0021722}}

16-03-2018 31-03-2018 2,608,089.11 2,608,089.11 2,608,089.11 2,608,089.11 2,592,350.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-
PE001-2018, 
contratista:REPARACIONES Y 
ADQUISICIONES DE MEXICO S.A. 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:2608128.51, 
importe_modificado:2608128.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:673.5}}

{1256269/proyecto_INICIO, 
1256269/proyecto_PROCESO, 
1256269/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117901 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, 
direccion:PUEBLO ENCRUCIJADA 
3RA. SECCIÓN (LAS CALZADAS), 
86475 ENCRUCIJADA 3RA. 
SECCIÓN (LAS CALZADAS), 
CÁRDENAS TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL POBLADO ENCRUCIJADA 3RA 
SECCIÓN LAS CALZADAS, lon:-
93.55650507, lat:18.25535376}}

19-03-2018 30-04-2018 1,195,958.35 1,195,958.35 1,195,958.35 1,195,958.35 1,188,741.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-017-
2018, contratista:GUADALUPE 
SANCHEZ ALEJANDRO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1195960.0, 
importe_modificado:1195960.0}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1256283/proyecto_INICIO, 
1256283/proyecto_FIN, 
1256283/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117903 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, 
direccion:RANCHERIA EL MINGO, 
86471 EL MINGO, CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA EL MINGO, lon:-
93.53809727, lat:18.33557258}}

22-03-2018 20-04-2018 896,428.67 896,428.67 896,428.67 896,428.67 891,019.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-029-
2018, contratista:FIALE S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:896459.92, 
importe_modificado:896459.92}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1256285/proyecto_INICIO, 
1256285/proyecto_FIN, 
1256285/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00180201117907 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
60086

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

60086 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB00180201117910 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio - 
28858

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

28858 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB00180201117911 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
39808

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

39808 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB00180201117913 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
64757

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

64757 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00180201117907 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:64, 
direccion:RANCHERIA EL 
PORVENIR, 86465 EL PORVENIR, 
CÁRDENAS TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA EL PORVENIR, 
lon:-93.76745249, lat:18.11562623}}

22-03-2018 20-04-2018 596,531.00 596,531.00 596,531.00 596,531.00 592,931.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-031-
2018, contratista:SUSANA VINAGRE 
TORRES, convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:596532.42, 
importe_modificado:596532.42}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256289/proyecto_INICIO, 
1256289/proyecto_FIN, 
1256289/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117910 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, 
direccion:COLONIA INGENIO 
PRESIDENTE BENITO JUÁREZ, 
86485 INGENIO PRESIDENTE 
BENITO JUÁREZ, CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA COLONIA INGENIO 
PRESIDENTE BENITO JUAREZ, lon:-
93.5816723, lat:18.00441036}}

19-03-2018 17-04-2018 566,556.34 566,566.34 566,566.34 566,566.34 563,137.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-012-
2018, contratista:ROBERTO ELIAS 
LOPEZ BRITO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566562.36, 
importe_modificado:566562.36}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256292/proyecto_INICIO, 
1256292/proyecto_FIN, 
1256292/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117911 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:100, 
direccion:RANCHERIA AZUCENA 
5TA. SECCIÓN (EL APOMPAL), 
86475 AZUCENA 5TA. SECCIÓN (EL 
APOMPAL), CÁRDENAS TABASCO, 
LA OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA 
RANCHERÍA AZUCENA 5TA 
SECCIÓN EL APOMPAL, lon:-
93.62012147, lat:18.27003987}}

21-03-2018 19-04-2018 896,269.55 896,269.55 896,269.55 896,269.55 890,861.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-024-
2018, contratista:LUIS FELIPE 
GARCIA MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:896488.32, 
importe_modificado:896488.32}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1256293/proyecto_INICIO, 
1256293/proyecto_FIN, 
1256293/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117913 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:119, 
direccion:EJIDO EL CARMEN, 86490 
EL CARMEN, CÁRDENAS TABASCO, 
LA OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DEL EJIDO EL 
CARMEN, lon:-93.36382046, 
lat:18.10437593}}

26-03-2018 14-04-2018 566,556.34 566,556.34 566,556.34 566,556.34 563,137.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-042-
2018, contratista:LUCIA GARCIA 
MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:566556.34, 
importe_modificado:566556.34}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256295/proyecto_INICIO, 
1256295/proyecto_FIN, 
1256295/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00180201117915 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
39780

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

39780 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB00180201117918 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

855,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:855000.0, 
modificado:855000.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio 
Poste Blanco - 67852

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

67852 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB00180201117920 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio - 
112759

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

112759 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB00180201117921 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
28856

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

28856 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:20.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00180201117915 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:124, 
direccion:EJIDO LEY FEDERAL DE LA 
REFORMA AGRARIA (SAN RAMÓN), 
86460 LEY FEDERAL DE LA 
REFORMA AGRARIA (SAN RAMÓN), 
CÁRDENAS TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL EJIDO LEY FEDERAL DE LA 
REFORMA AGRARIA, lon:-
93.93429062, lat:18.2469854}}

19-03-2018 30-04-2018 896,513.12 896,513.12 896,513.12 896,513.12 891,103.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-016-
2018, contratista:LUCIA GARCIA 
MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:896513.77, 
importe_modificado:896513.77}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1256297/proyecto_INICIO, 
1256297/proyecto_FIN, 
1256297/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117918 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:148, 
direccion:COLONIA EL BAJÍO 1RA. 
SECCIÓN, 86598 BAJÍO 1RA. 
SECCIÓN A (PERIFÉRCIO SUR), 
CÁRDENAS TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL BAJIO 1RA 
SECCIÓN PERIFERICO SUR POSTE 
BLANCO, lon:-93.35503057, 
lat:17.98605408}}

02-04-2018 30-04-2018 851,538.83 851,538.83 851,538.83 851,538.83 846,400.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-054-
2018, contratista:CONSORCIO 
DOMAGUI S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:851539.23, 
importe_modificado:851539.23}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1256300/proyecto_PROCESO, 
1256300/proyecto_FIN, 
1256300/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117920 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:160, 
direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ 
(LA PLAYITA), 86556 BENITO 
JUÁREZ (LA PLAYITA), CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA COLONIA BENITO JUAREZ LA 
PLAYITA, lon:-93.36461414, 
lat:17.93423297}}

02-04-2018 30-04-2018 566,711.64 566,711.64 566,711.64 566,711.64 563,291.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-059-
2018, contratista:CRISTINA 
CAMPOSECO ZAVALA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566711.64, 
importe_modificado:566711.64}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256302/proyecto_INICIO, 
1256302/proyecto_FIN, 
1256302/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117921 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:168, 
direccion:EJIDO NARANJEÑO 2DA 
SECCIÓN B, 00000 NARANJEÑO 
2DA. SECCIÓN B, CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL EJIDO NARANJEÑO 2DA 
SECCIÓN, lon:-93.63634117, 
lat:18.22927646}}

19-03-2018 17-04-2018 1,195,992.54 1,195,992.54 1,195,992.54 1,195,922.54 1,188,775.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-008-
2018, contratista:CONSTRUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA SAN 
PATRICO SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1195994.34, 
importe_modificado:1195994.34}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1256303/proyecto_INICIO, 
1256303/proyecto_FIN, 
1256303/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00180201118514 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
64773

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

64773 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB00180201118519 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
28845

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

28845 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB180301299605 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO - 114115

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

114115 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301299941 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:566508.81}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 133716

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

133716 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00180201118514 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, 
direccion:RANCHERIA SANTANA 1RA 
SECCION B, 86470 SANTANA 1RA. 
SECCIÓN B, CÁRDENAS TABASCO, 
LA OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA 
RANCHERÍA SANTANA 1RA 
SECCIÓN B, lon:-93.43770872, 
lat:18.10551316}}

26-03-2018 14-04-2018 566,556.34 566,556.34 566,556.34 566,556.34 563,137.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R033-043-
2018, contratista:LUCIA GARCIA 
MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:566556.34, 
importe_modificado:566556.34}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256896/proyecto_INICIO, 
1256896/proyecto_FIN, 
1256896/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201118519 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, 
direccion:RANCHERIA SANTUARIO 
1RA. SECCIÓN, 86471 SANTUARIO 
1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA SANTUARIO 
1RA SECCIÓN, lon:-93.51874516, 
lat:18.26097931}}

12-03-2018 10-04-2018 896,545.41 896,545.41 896,545.41 896,545.41 891,135.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-006-
2018, contratista:RAUL GONZALEZ 
OLAN., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:896546.73, 
importe_modificado:896546.73}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1256901/proyecto_PROCESO, 
1256901/proyecto_INICIO, 
1256901/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301299605 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:165, 
direccion:COLONIA GENERAL 
FRANCISCO VILLA, 86584GENERAL 
FRANCISCO VILLA, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA COLONIA GENERAL 
FRANCISCO VILLA, lon:-
93.29624846, lat:17.97762308}}

02-04-2018 30-04-2018 566,508.81 566,508.81 566,508.81 566,508.81 563,090.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-063-
2018, contratista:JORGE LUIS 
OSORIO HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566508.81, 
importe_modificado:566508.81}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1299605/proyecto_INICIO, 
1299605/proyecto_FIN, 
1299605/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301299941 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, 
direccion:RANCHERIA LA 
ESPERANZA, 86547LA ESPERANZA, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA 
RANCHERÍA LA ESPERANZA, lon:-
93.32458872, lat:18.0479854}}

02-04-2018 30-04-2018 566,508.81 566,508.81 566,508.81 566,508.81 563,090.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-067-
2018, contratista:JORGE DAVID 
NARANJO AMORES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566508.81, 
importe_modificado:566508.81}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1299941/proyecto_INICIO, 
1299941/proyecto_FIN, 
1299941/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301301348 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:566508.81}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 144724

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

144724 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301303673 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:596511.36}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 156539

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

156539 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301305555 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,384,114.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1384114.27, 
modificado:2122631.63}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE - 165808

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

165808 N 0 0 240 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:766.8, 
meta_modificada:826.9}}

2019 3 TAB00180201117834 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:566566.94}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
64541

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

64541 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301301348 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:145, 
direccion:EJIDO PASO Y PLAYA, 
86556PASO Y PLAYA, CÁRDENAS 
TABASCOENTRE Y,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL EJIDO PASO Y PLAYA, lon:-
93.35973607, lat:17.94862633}}

02-04-2018 30-04-2018 566,508.81 566,508.81 566,508.81 566,508.81 563,090.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-068-
2018, contratista:JORGE DAVID 
NARANJO AMORES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566508.81, 
importe_modificado:566508.81}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1301348/proyecto_PROCESO, 
1301348/proyecto_INICIO, 
1301348/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301303673 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:197, 
direccion:RANCHERIA SANTUARIO 
5TA SECCIÓN BUENA VISTA, 
86493SANTUARIO 5TA. SECCIÓN 
BUENA VISTA, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
DE SANTUARIO 5TA SECCIÓN 
BUENA VISTA, lon:-93.58328741, 
lat:18.22722068}}

16-04-2018 15-05-2018 596,511.36 596,511.36 596,511.36 596,511.36 592,911.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-087-
2018, contratista:WALDO ALBERTO 
CARRASCO RIOS, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:596512.5, 
importe_modificado:596512.5}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1303673/proyecto_INICIO, 
1303673/proyecto_FIN, 
1303673/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301305555 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, 
direccion:CALLE TRANSVERSAL 1 
PUEBLO POBLADO C-17 
INDEPENDENCIA, 86493POBLADO C-
17 INDEPENDENCIA, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL POBLADO C-17, 
lon:-93.44846879, lat:18.11997254}}

16-04-2018 15-05-2018 2,122,631.63 2,122,631.63 2,122,631.63 2,122,631.63 2,109,822.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-083-
2018, contratista:FIALE S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1380116.9, 
importe_modificado:1380116.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:826.9}}

{1305555/proyecto_INICIO, 
1305555/proyecto_FIN, 
1305555/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117834 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, 
direccion:EJIDO ZAPOTAL 2DA. 
SECCIÓN, 86493 ZAPOTAL 2DA. 
SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO, 
LA OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DEL EJIDO 
ZAPOTAL 2DA SECCIÓN, lon:-
93.43715903, lat:18.04690001}}

23-03-2018 11-04-2018 566,566.52 566,566.52 566,566.52 566,566.52 563,147.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-038-
2018, contratista:CONSTRUCCIONES 
CASMO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566566.94, 
importe_modificado:566566.94}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:1.0}}

{1256216/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00180201117899 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,329,595.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3329595.33, 
modificado:3981923.98}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico - 66958

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

66958 N 0 0 3,480 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:5023.6}
}

2019 3 TAB180301302200 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

855,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:855000.0, 
modificado:855000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 147256

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

147256 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB180301306986 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,166,985.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1166985.51, 
modificado:1157712.92}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS - 
172385

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

172385 N 0 0 4,257 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1566.3, 
meta_modificada:1566.3}
}

2019 3 TAB180301306992 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,266,554.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3266554.33, 
modificado:3262401.64}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO - 172429

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

172429 N 0 0 4,257 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3826.3, 
meta_modificada:3826.39
}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00180201117899 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, 
direccion:CALLE SEIS PUEBLO 
POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO 
ZAPATA, 86484 POBLADO C-10 
GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL 
RÍO, CÁRDENAS TABASCO, LA 
OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL 
CAMPO DE FUTBOL, lon:-
93.56599534, lat:18.17552895}}

02-04-2018 30-04-2018 3,981,923.98 3,981,923.98 3,981,923.98 3,981,923.98 3,957,895.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-048-
2018, contratista:CARLOS ENRIQUE 
LOPEZ TORRES., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:3985922.88, 
importe_modificado:3985922.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:5023.6}}

{1256281/proyecto_INICIO, 
1256281/proyecto_FIN, 
1256281/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301302200 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:170, 
direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 
86490AMPLIACIÓN CARRIZAL, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA 
AMPLIACIÓN EL CARRIZAL, lon:-
93.39553734, lat:18.0230959}}

06-04-2018 20-05-2018 851,549.39 851,549.39 851,549.39 851,549.39 846,410.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-081-
2018, contratista:JOSE ANTONIO 
MORALES PALMA., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:851491.89, 
importe_modificado:851491.89}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1302200/proyecto_PROCESO, 
1302200/proyecto_INICIO, 
1302200/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306986 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, 
direccion:CALLE 2 4 ,6 Y 3 PUEBLO 
POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ 
MARÍA PINO SUÁREZ, 
86480POBLADO C-22 LICENCIADO 
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS AREAS DEL POBLADO C-
22, lon:-93.6276246, lat:18.06579882}}

23-05-2018 06-06-2018 1,157,712.92 1,157,712.92 1,157,712.92 1,157,712.92 1,150,726.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-139-
2018, contratista:FIARDO, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1162930.97, 
importe_modificado:1162930.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1566.3}}

{1306986/proyecto_INICIO, 
1306986/proyecto_PROCESO, 
1306986/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306992 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, 
direccion:CALLE TRANSVERSAL 24, 
6 Y 3 PUEBLO POBLADO C-22 
LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO 
SUÁREZ, 86480POBLADO C-22 
LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO 
SUÁREZ, CÁRDENAS 
TABASCOENTRE Y,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL POBLADO C-22, 
lon:-93.62759939, lat:18.06574345}}

01-06-2018 20-06-2018 3,262,401.64 3,262,401.64 3,262,401.64 3,262,401.64 3,242,714.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-141-
2018, contratista:FIALE S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:3262401.72, 
importe_modificado:3262401.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3826.39}}

{1306992/proyecto_INICIO, 
1306992/proyecto_FIN, 
1306992/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401449794 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

214,294.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:214294.15, 
modificado:214282.17}}

CONSTRUCCIÓN DE 
DESAYUNADOR ESCOLAR JARDIN 
DE NIÑOS CLEMENCIA MARIN 
PUING - 381806

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

381806 S 470 470 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00180201117833 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
39798

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

39798 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB00180201117905 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio - 
112683

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

112683 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB00180201117909 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
29730

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

29730 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401449794 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, 
direccion:VILLA CORONEL ANDRÉS 
SÁNCHEZ MAGALLANES, 86460 
CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ 
MAGALLANES, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL JARDÍN DE 
NIÑOS CLEMENCIA MARIN PUING 
EN VILLA CORONEL ANDRES 
SANCHEZ MAGALLANES, lon:-
93.85600955, lat:18.29704533}}

16-11-2018 15-12-2018 214,282.17 214,282.17 214,282.17 214,282.17 143,960.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-160-
2018, contratista:LUIS OCTAVIO 
OZUNA HERNANDEZ., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:214294.15, 
importe_modificado:214294.15}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1449794/proyecto_FIN, 
1449794/proyecto_PROCESO, 
1449794/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117833 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, 
direccion:RANCHERIA ZAPOTAL 
1RA. SECCIÓN, 86490 ZAPOTAL 
1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA ZAPOTAL 1RA 
SECCIÓN, lon:-93.4011976, 
lat:18.07174711}}

28-03-2018 09-04-2018 566,576.81 566,576.81 566,576.81 566,576.81 563,157.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-021-
2018, contratista:JUAN CARLOS RUIZ 
SOLIS., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566577.87, 
importe_modificado:566577.87}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256215/proyecto_FIN, 
1256215/proyecto_PROCESO, 
1256215/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117905 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, 
direccion:RANCHERIA NUEVA 
ZELANDIA (EL INGENIO), 86555 
NUEVA ZELANDIA (EL INGENIO), 
CÁRDENAS TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA NUEVA 
ZELANDIA EL INGENIO, lon:-
93.35121843, lat:17.94819897}}

02-04-2018 30-04-2018 566,711.64 566,711.64 566,711.64 566,711.64 563,291.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-058-
2018, contratista:CRISTINA 
CAMPOSECO ZAVALA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566711.64, 
importe_modificado:566711.64}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256287/proyecto_INICIO, 
1256287/proyecto_FIN, 
1256287/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117909 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, 
direccion:PUEBLO POBLADO C-27 
INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ 
RAMÍREZ, 86485 POBLADO C-27 
INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ 
RAMÍREZ, CÁRDENAS TABASCO, 
LA OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS AREAS DEL POBLADO C-
27 INGENIO EDUARDO CHAVEZ 
RAMIREZ, lon:-93.56524875, 
lat:18.0203931}}

19-03-2018 17-04-2018 894,321.24 894,321.24 894,321.24 894,321.24 888,924.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-014-
2018, contratista:ROBERTO ELIAS 
LOPEZ BRITO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:896486.71, 
importe_modificado:896486.71}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1256291/proyecto_INICIO, 
1256291/proyecto_FIN, 
1256291/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00180201117923 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
39796

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

39796 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB00180201118516 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,140,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1140000.0, 
modificado:1140000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
27414

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

27414 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180301299583 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:566709.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO - 112625

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

112625 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301299796 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

855,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:855000.0, 
modificado:851477.5}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 124445

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

124445 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00180201117923 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:184, 
direccion:COLONIA SANTA ISIDRA, 
86495 SANTA ISIDRA, CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA COLONIA SANTA ISIDRA, lon:-
93.46347801, lat:18.00267121}}

21-03-2018 09-04-2018 566,355.14 566,355.14 566,355.14 566,355.14 562,937.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-020-
2018, contratista:ELMER IVAN 
ESCOBAR PALACIOS., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566506.88, 
importe_modificado:566506.88}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256305/proyecto_INICIO, 
1256305/proyecto_FIN, 
1256305/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201118516 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, 
direccion:RANCHERIA SANTANA 
3RA. SECCIÓN A (EL FILERO), 
86470 SANTANA 3RA. SECCIÓN A 
(EL FILERO), CÁRDENAS TABASCO, 
LA OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA 
RANCHERÍA SANTANA 3RA 
SECCIÓN A EL FILERO, lon:-
93.44904866, lat:18.16864498}}

12-03-2018 25-04-2018 1,136,002.90 1,136,002.90 1,136,002.90 1,136,002.90 1,129,147.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-002-
2018, contratista:RAUL RODOLFO 
MARTIN BRITO., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1136004.65, 
importe_modificado:1136004.65}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1256898/proyecto_INICIO, 
1256898/proyecto_PROCESO, 
1256898/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301299583 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:161, 
direccion:COLONIA SECCIÓN 10 DE 
AZUCAREROS, 86555SECCIÓN 10 
DE AZUCAREROS, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
DE LA COLONIA SECCION 10 
AZUCAREROS, lon:-93.36389324, 
lat:17.95477692}}

02-04-2018 30-04-2018 566,709.61 566,709.61 566,709.61 566,709.61 563,289.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-057-
2018, contratista:CRISTINA 
CAMPOSECO ZAVALA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566711.64, 
importe_modificado:566711.64}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1299583/proyecto_INICIO, 
1299583/proyecto_FIN, 
1299583/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301299796 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, 
direccion:EJIDO HABANERO 1RA 
SECCIÓN, 86490HABANERO 1RA. 
SECCIÓN (VENUSTIANO 
CARRANZA), CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO 
HABANERO 1RA SECCION, lon:-
93.33099395, lat:17.96721298}}

02-04-2018 30-04-2018 851,477.50 851,477.50 851,477.50 851,477.50 846,339.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-064-
2018, contratista:JORGE DAVID 
NARANJO AMORES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:851477.5, 
importe_modificado:851477.5}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1299796/proyecto_FIN, 
1299796/proyecto_PROCESO, 
1299796/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301301399 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 144880

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

144880 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301301404 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 144911

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

144911 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301302198 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

855,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:855000.0, 
modificado:855000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 147250

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

147250 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB180301303659 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,140,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1140000.0, 
modificado:1136021.39}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 156292

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

156292 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301301399 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, 
direccion:RANCHERIA 
CHICOZAPOTE 2DA. SECCIÓN (EL 
RETIRO), 86461CHICOZAPOTE 2DA. 
SECCIÓN (EL RETIRO), CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA CHICOZAPOTE 
2DA SECCIÓN EL RETIRO, lon:-
93.87873516, lat:18.1910023}}

05-04-2018 30-04-2018 596,552.24 596,552.24 596,552.24 596,552.24 592,952.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-071-
2018, contratista:JOSE ANGEL 
CORREA VILLEGAS, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:596553.93, 
importe_modificado:596553.93}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1301399/proyecto_FIN, 
1301399/proyecto_PROCESO, 
1301399/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301301404 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:113, 
direccion:RANCHERIA BUENA VISTA 
2DA SECCION, 86465BUENAVISTA 
2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE BUENA VISTA 2DA SECCIÓN, 
lon:-93.8807179, lat:18.11348959}}

05-04-2018 19-05-2018 596,636.38 596,636.38 596,636.38 596,636.38 593,035.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-074-
2018, contratista:INGENSIDER S.A. 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:596638.8, 
importe_modificado:596638.8}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1301404/proyecto_INICIO, 
1301404/proyecto_PROCESO, 
1301404/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301302198 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, 
direccion:EJIDO POZA REDONDA 
2DA. SECCIÓN, 86471POZA 
REDONDA 2DA. SECCIÓN, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DEL EJIDO POZA 
REDONDA 2DA SECCIÓN, lon:-
93.47929345, lat:18.23926753}}

06-04-2018 30-04-2018 851,549.39 851,549.39 851,549.39 851,549.39 846,410.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-079-
2018, contratista:RAFAEL JIMENEZ 
PEREZ., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:851549.39, 
importe_modificado:851549.39}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1302198/proyecto_INICIO, 
1302198/proyecto_FIN, 
1302198/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301303659 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:166, 
direccion:COLONIA LUIS DONALDO 
COLOSIO MURRIETA, 86490LUIS 
DONALDO COLOSIO MURRIETA, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA COLONIA 
LUIS DONALDO COLOSIO 
MURRIETA, lon:-93.3441049, 
lat:18.08013907}}

16-04-2018 30-05-2018 1,136,021.39 1,136,021.39 1,136,021.39 1,136,021.39 1,129,166.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-086-
2018, contratista:EDIFICADORA Y 
CONSTRUCTORA YAEL, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1136023.54, 
importe_modificado:1136023.54}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1303659/proyecto_INICIO, 
1303659/proyecto_FIN, 
1303659/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301303839 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:566537.56}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 157467

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

157467 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301303842 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

285,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:285000.0, 
modificado:283212.89}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 157477

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

157477 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}

2019 3 TAB180301303844 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

285,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:285000.0, 
modificado:283214.49}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 157486

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

157486 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}

2019 3 TAB180301303849 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

377,238.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:377238.15, 
modificado:377238.15}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO 
GALLEGOS ESTRADA - 157535

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

157535 N 0 0 202 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301303839 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:COLONIA SECCIÓN 40, 
86599CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA COLONIA SECCIÓN 40, lon:-
93.36963583, lat:17.98203493}}

16-04-2018 30-05-2018 566,537.56 566,537.56 566,537.56 566,537.56 563,118.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-089-
2018, contratista:CONSTRUCTORA 
MALUMA S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566539.74, 
importe_modificado:566539.74}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1303839/proyecto_INICIO, 
1303839/proyecto_FIN, 
1303839/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301303842 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:FRACCIONAMIENTO LOS 
CAÑALES, 86523CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DEL 
FRACCIONAMIENTO CAÑALES III 
ETAPA, lon:-93.39125798, 
lat:18.02261038}}

16-04-2018 30-04-2018 283,212.89 283,212.89 283,212.89 283,212.89 281,503.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-091-
2018, contratista:JUAN MANUEL 
RAMON HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:283214.49, 
importe_modificado:283214.49}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:5.0}}

{1303842/proyecto_FIN, 
1303842/proyecto_PROCESO, 
1303842/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301303844 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:COLONIA JACINTO LOPEZ, 
86553CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
DE LA COLONIA JACINTO LOPEZ, 
lon:-93.37401208, lat:17.96612537}}

16-04-2018 30-04-2018 283,214.49 283,214.49 283,214.49 283,214.49 281,505.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-092-
2018, contratista:JUAN MANUEL 
RAMON HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:283214.49, 
importe_modificado:283214.49}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:5.0}}

{1303844/proyecto_INICIO, 
1303844/proyecto_FIN, 
1303844/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301303849 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:COLONIA EMPLEADOS 
DEL CSAT, 86550CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA A 25 
METROS DE LA CRUZ ROJA 
MUNICIPAL Y A 100 METROS DEL 
ASILO DE ANCIANOS, lon:-
93.37933278, lat:17.98256485}}

05-04-2018 30-04-2018 375,063.17 375,063.17 375,063.17 375,063.17 372,799.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-072-
2018, contratista:WALDO ALBERTO 
CARRASCO RIOS, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:375063.17, 
importe_modificado:375063.17}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1303849/proyecto_INICIO, 
1303849/proyecto_FIN, 
1303849/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301303913 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO PASO Y PLAYA - 
157856

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

157856 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301305405 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

486,111.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:486111.27, 
modificado:486111.27}}

PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA 
ASFÁLTICA EN FRIÓ ENTRADA 
TELE SECUNDARIA - 165184

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

165184 N 0 0 140 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:172.0, 
meta_modificada:0.17}}

2019 3 TAB180301306159 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

285,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:285000.0, 
modificado:285000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168415

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168415 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}

2019 3 TAB180301306224 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168896

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168896 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301303913 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:RANCHERIA PASO Y 
PLAYA, 86500CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS AREAS DE LA 
RANCHERIA PASO Y PLAYA, lon:-
93.37134613, lat:17.96702635}}

02-04-2018 30-04-2018 566,508.81 566,508.81 566,508.81 566,508.81 563,090.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-068-
2018, contratista:JORGE DAVID 
NARANJO AMORES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566508.81, 
importe_modificado:566508.81}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1303913/proyecto_PROCESO, 
1303913/proyecto_FIN, 
1303913/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301305405 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, 
direccion:CALLE ENTRADA A LA 
TELESECUNDARIA RANCHERIA 
SANTANA 2DA. SECCIÓN A, 
86470SANTANA 2DA. SECCIÓN A, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN LA 
RANCHERÍA SANTANA 2DA 
SECCIÓN A EN LA CARRETERA DE 
ACCESO A LA TELE SECUNDARIA, 
lon:-93.4120374, lat:18.13009117}}

06-04-2018 20-04-2018 483,608.07 483,608.07 483,608.07 483,608.07 480,689.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-077-
2018, contratista:LUIS FELIPE 
GARCIA MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:483608.07, 
importe_modificado:483608.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:0.17}}

{1305405/proyecto_PROCESO, 
1305405/proyecto_INICIO, 
1305405/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306159 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:FRACCIONAMIENTO LOS 
REYES LOMA ALTA, 
86570CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
DEL FRACCIONAMIENTO LOS 
REYES, lon:-93.39680366, 
lat:17.98680065}}

16-04-2018 15-05-2018 282,962.04 282,962.04 282,962.04 282,962.04 281,254.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-104-
2018, contratista:LUIS FERNANDO 
RAMIREZ RUBO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:282963.65, 
importe_modificado:282963.65}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:5.0}}

{1306159/proyecto_INICIO, 
1306159/proyecto_FIN, 
1306159/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306224 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, 
direccion:EJIDO AZUCENA 1RA. 
SECCIÓN, 86475AZUCENA 1RA. 
SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL EJIDO AZUCENA 1RA 
SECCIÓN, lon:-93.61837979, 
lat:18.25586223}}

03-05-2018 30-05-2018 596,530.12 596,530.12 596,530.12 596,530.12 592,930.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-124-
2018, contratista:CESAR SASTRE 
GONZALES, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:596532.52, 
importe_modificado:596532.52}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1306224/proyecto_INICIO, 
1306224/proyecto_FIN, 
1306224/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301322740 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

410,282.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:410282.31, 
modificado:408235.53}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE AV GUADALUPE 
VICTORIA - 240989

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

240989 N 0 0 540 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:990.0, 
meta_modificada:990.0}}

2019 3 TAB180401450744 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

923,066.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:923066.62, 
modificado:923066.62}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN 
ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ 
DE DOMINGUEZ - 383285

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

383285 S 706 706 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00180201117884 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,486,018.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1486018.58, 
modificado:1486018.58}}

Rehabilitación De La Red De Drenaje 
Colonia Jacinto Lopez - 38142

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

38142 N 0 0 72 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:199.6}}

2019 3 TAB00180201117889 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

650,279.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650279.31, 
modificado:650279.31}}

Rehabilitacion De La Red De Drenaje 
Calle Prolongacion Francisco Villa - 
38270

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

38270 N 0 0 116 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:277.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301322740 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:AVENIDA GUADALUPE 
VICTORIA COLONIA SANTA MARIA 
DE GUADALUPE, 86490CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCOENTRE 
CALLE FRANCISCO VILLA Y 
PERIFERICO CARLOS A MOLINA,LA 
OBRA SE ENCUENTRA A 600 
METROS DEL MERCADO NUEVO, 
lon:-93.36269961, lat:17.99442216}}

01-06-2018 30-06-2018 408,235.53 408,235.53 408,235.53 408,235.53 405,772.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-145-
2018, contratista:ELVIRA BAEZA 
SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:408235.53, 
importe_modificado:408235.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:990.0}}

{1322740/proyecto_INICIO, 
1322740/proyecto_FIN, 
1322740/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401450744 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:RANCHERIA PASO Y 
PLAYA, 86556 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN LA 
RANCHERÍA PASO Y PLAYA, lon:-
93.37065663, lat:17.96376018}}

22-09-2018 30-09-2018 922,658.52 922,658.52 922,658.52 922,658.52 917,090.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-157-
2018, contratista:DIM LET 
CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:923459.01, 
importe_modificado:923459.01}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1450744/proyecto_INICIO, 
1450744/proyecto_FIN, 
1450744/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117884 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE ARABIA 1 COLONIA 
JACINTO LOPEZ, 86553 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA A 500 METROS DE 
SORIANA, lon:-93.37358936, 
lat:17.97056479}}

22-03-2018 31-03-2018 1,481,917.85 1,481,917.85 1,481,917.85 1,481,917.85 1,472,975.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-028-
2018, contratista:SUSANA VINAGRE 
TORRES, convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1481918.25, 
importe_modificado:1481918.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:199.6}}

{1256266/proyecto_INICIO, 
1256266/proyecto_FIN, 
1256266/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117889 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 
COLONIA EL TOLOQUE, 86533 
CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO, 
LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 
AVENIDA SANTOS DEGOLLADO, lon:-
93.36475872, lat:17.99091726}}

19-03-2018 17-04-2018 509,386.40 509,386.40 509,386.40 509,386.40 505,486.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-013-
2018, contratista:JUAN GABRIEL 
MONTEJO MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:646290.17, 
importe_modificado:646290.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:277.0}}

{1256271/proyecto_INICIO, 
1256271/proyecto_PROCESO, 
1256271/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00180201117890 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

384,178.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:384178.72, 
modificado:384178.72}}

Rehabilitación De La Red De Agua 
Potable Fraccionamiento Zoila E Peña 
Falconi - 38126

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

38126 N 0 0 348 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1056.46
}}

2019 3 TAB00180201117891 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,492,049.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1492049.56, 
modificado:1492049.56}}

Rehabilitación De La Red De Drenaje 
Avenida Cárdenas Colonia Sección 
Cuarenta - 28841

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

28841 N 0 0 408 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:422.2}}

2019 3 TAB00180201117896 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

591,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:591500.0, 
modificado:591500.0}}

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas - 67623

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

67623 N 0 0 5,492 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:790.88}
}

2019 3 TAB00180201117898 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
29747

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

29747 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00180201117890 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE DELIA VERA 
TORRUCO COLONIA ZOLIA E. PEÑA 
FALCÓN, 86597 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO ENTRE 
CALLE AQUILES CALDERON 
MARCHENA Y , LA OBRA SE 
ENCUENTRA A 300 METROS DEL 
PERIFÉRICO CARLOS A. MOLINA, 
lon:-93.36396811, lat:17.97728751}}

22-03-2018 31-03-2018 381,569.85 381,569.85 381,569.85 381,569.85 379,267.27 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-026-
2018, contratista:VIRGILIA LUCAS 
FUENTES, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:381569.85, 
importe_modificado:381569.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1056.46}}

{1256272/proyecto_INICIO, 
1256272/proyecto_FIN, 
1256272/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117891 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:AVENIDA CARDENAS 
COLONIA SECCIÓN 40, 86599 
CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE 
JALAPA, LA OBRA SE ENCUENTRA 
A 50 METROS DE LA CLÍNICA DEL 
ISSSTE, lon:-93.36944186, 
lat:17.98190775}}

12-03-2018 31-03-2018 1,488,047.65 1,488,047.65 1,488,047.65 1,488,047.65 1,479,068.05 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-004-
2018, contratista:RAFAEL JIMENEZ 
PEREZ., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1488063.81, 
importe_modificado:1488063.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:422.2}}

{1256273/proyecto_INICIO, 
1256273/proyecto_FIN, 
1256273/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117896 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, 
direccion:CALLE TRANSVERSAL 3 
PUEBLO POBLADO C-28 CORONEL 
GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, 
86485 POBLADO C-28 CORONEL 
GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, 
CÁRDENAS TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA A 200 METROS DEL 
PARQUE, lon:-93.49746613, 
lat:18.02409676}}

02-04-2018 30-04-2018 572,451.22 572,451.22 572,451.22 572,451.22 568,996.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-051-
2018, contratista:ADELAIDA 
SERRANO ESLAVA., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:587989.19, 
importe_modificado:587989.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:790.88}}

{1256278/proyecto_PROCESO, 
1256278/proyecto_FIN, 
1256278/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117898 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, 
direccion:RANCHERIA EL 
CAPRICHO, 86465 EL CAPRICHO, 
CÁRDENAS TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA EL CAPRICHO, 
lon:-93.77573764, lat:18.17316385}}

19-03-2018 12-04-2018 596,491.62 596,491.62 596,491.62 596,491.62 592,892.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-015-
2018, contratista:ANTONIO RAMOS 
ULLOA, convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:596525.82, 
importe_modificado:596525.82}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256280/proyecto_INICIO, 
1256280/proyecto_FIN, 
1256280/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00180201117900 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,690,432.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1690432.61, 
modificado:1690432.61}}

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas - 66949

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

66949 N 0 0 3,480 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:2690.0}
}

2019 3 TAB00180201117908 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
39788

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

39788 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB00180201117914 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,574,643.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1574643.54, 
modificado:832039.37}}

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas - 64560

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

64560 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1799.86
}}

2019 3 TAB00180201117924 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
28852

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

28852 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00180201117900 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, 
direccion:CALLE SEIS PUEBLO 
POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO 
ZAPATA, 86484 POBLADO C-10 
GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL 
RÍO, CÁRDENAS TABASCO, LA 
OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL 
CAMPO DE FUTBOL, lon:-
93.56810505, lat:18.17548563}}

02-04-2018 30-04-2018 1,686,362.40 1,686,362.40 1,686,362.40 1,686,362.40 1,676,186.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-047-
2018, contratista:CONSTRUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1686406.35, 
importe_modificado:1686406.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2690.0}}

{1256282/proyecto_INICIO, 
1256282/proyecto_FIN, 
1256282/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117908 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, 
direccion:EJIDO RÍO SECO 2DA. 
SECCIÓN A, 86470 RÍO SECO 2DA. 
SECCIÓN A, CÁRDENAS TABASCO, 
LA OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DEL EJIDO RIÓ 
SECO 2DA SECCIÓN A, lon:-
93.37548842, lat:18.04267292}}

21-03-2018 09-04-2018 566,576.82 566,576.82 566,576.82 566,576.82 563,157.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-018-
2018, contratista:JUAN CARLOS RUIZ 
SOLIS., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566577.87, 
importe_modificado:566577.87}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256290/proyecto_INICIO, 
1256290/proyecto_FIN, 
1256290/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117914 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, 
direccion:CALLE DE ACCESO 
PUEBLO POBLADO C-17 
INDEPENDENCIA, 86493 POBLADO 
C-17 INDEPENDENCIA, CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE 
CENTRAL, lon:-93.44851211, 
lat:18.11995502}}

23-03-2018 15-04-2018 832,039.37 832,039.37 832,039.37 832,039.37 827,018.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-039-
2018, contratista:FIARDO, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1570747.22, 
importe_modificado:1570747.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1799.86}}

{1256296/proyecto_INICIO, 
1256296/proyecto_FIN, 
1256296/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117924 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:204, 
direccion:EJIDO JULIÁN MONTEJO 
VELÁZQUEZ, 86471 JULIÁN 
MONTEJO VELÁZQUEZ, CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL EJIDO JULIAN MONTEJO 
VELAZQUEZ, lon:-93.52666276, 
lat:18.30399054}}

12-03-2018 05-04-2018 596,490.98 596,490.98 596,490.98 596,490.98 592,890.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-007-
2018, contratista:RAUL GONZALEZ 
OLAN., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:596491.88, 
importe_modificado:596491.88}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256306/proyecto_INICIO, 
1256306/proyecto_FIN, 
1256306/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00180201118513 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,140,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1140000.0, 
modificado:1140000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
60120

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

60120 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB00180201118517 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,425,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1425000.0, 
modificado:1425000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
29681

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

29681 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:25.0}}

2019 3 TAB00180201118520 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
64670

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

64670 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301299596 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

855,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:855000.0, 
modificado:855000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO - 113722

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

113722 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00180201118513 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, 
direccion:RANCHERIA SANTANA 
1RA. SECCIÓN A, 86470 SANTANA 
1RA. SECCIÓN A, CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA SANTANA 1RA 
SECCIÓN A, lon:-93.40241279, 
lat:18.10771928}}

22-03-2018 15-04-2018 1,135,942.59 1,135,942.59 1,135,942.59 1,135,942.59 1,129,087.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-032-
2018, contratista:MESOPOTAMIA 
INGENIEROS S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1135943.64, 
importe_modificado:1135943.64}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1256895/proyecto_INICIO, 
1256895/proyecto_FIN, 
1256895/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201118517 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, 
direccion:RANCHERIA SANTANA 
5TA. SECCIÓN (EL ESPINO), 86493 
SANTANA 5TA. SECCIÓN (EL 
ESPINO), CÁRDENAS TABASCO, LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA 
RANCHERÍA SANTANA 5TA 
SECCIÓN, lon:-93.4446911, 
lat:18.11711512}}

12-03-2018 31-03-2018 1,421,033.44 1,421,033.44 1,421,033.44 1,421,033.44 1,412,458.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-005-
2018, contratista:BODEGA DE 
CEMENTO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1421033.44, 
importe_modificado:1421033.44}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:25.0}}

{1256899/proyecto_INICIO, 
1256899/proyecto_FIN, 
1256899/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201118520 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:215, 
direccion:EJIDO , 00000 RÍO SECO 
2DA. SECCIÓN (NORTE 10), 
CÁRDENAS TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
RIO SECO 2DA SECCION A NORTE 
10, lon:-93.38407374, 
lat:18.08933615}}

26-03-2018 14-04-2018 566,556.34 566,556.34 566,556.34 566,556.34 563,137.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-040-
2018, contratista:LUCIA GARCIA 
MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:566556.34, 
importe_modificado:566556.34}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256902/proyecto_INICIO, 
1256902/proyecto_FIN, 
1256902/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301299596 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, 
direccion:RANCHERIA MIGUEL 
HIDALGO 2DA SECCION B LA 
NATIVIDAD, 86490MIGUEL HIDALGO 
2DA. SECCIÓN B (LA NATIVIDAD), 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS AREAS DE LA 
RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA 
SECCION B LA NATIVIDAD, lon:-
93.34518273, lat:18.092224}}

02-04-2018 30-04-2018 851,477.50 851,477.50 851,477.50 851,477.50 846,339.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-062-
2018, contratista:JORGE LUIS 
OSORIO HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:851477.5, 
importe_modificado:851477.5}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1299596/proyecto_INICIO, 
1299596/proyecto_PROCESO, 
1299596/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301299937 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

855,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:855000.0, 
modificado:855000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 133584

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

133584 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB180301301386 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 144840

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

144840 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301302197 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

855,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:855000.0, 
modificado:855000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 147240

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

147240 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB180301305558 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,817,472.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1817472.22, 
modificado:1812983.58}}

REHABILITACIÓN CON MEZCLA 
ASFÁLTICA EN CALIENTE - 165832

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

165832 N 0 0 2,296 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:3829.5, 
meta_modificada:3829.55
}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301299937 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:175, 
direccion:COLONIA CARLOS 
ALBERTO WILSON GÓMEZ, 
86544CARLOS ALBERTO WILSON 
GÓMEZ, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
DE LA COLONIA CARLOS ALBERTO 
WILSON, lon:-93.33137725, 
lat:18.01430759}}

02-04-2018 30-04-2018 851,477.50 851,477.50 851,477.50 851,477.50 846,339.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-066-
2018, contratista:JORGE DAVID 
NARANJO AMORES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:851477.5, 
importe_modificado:851477.5}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1299937/proyecto_INICIO, 
1299937/proyecto_FIN, 
1299937/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301301386 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:154, 
direccion:RANCHERIA IGNACIO 
ZARAGOZA, 86465IGNACIO 
ZARAGOZA, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA IGNACIO 
ZARAGOZA, lon:-93.75776054, 
lat:18.15273527}}

05-04-2018 30-04-2018 596,302.64 596,302.64 596,302.64 596,302.64 592,704.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-069-
2018, contratista:JOSE ANGEL 
CORREA VILLEGAS, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:596553.93, 
importe_modificado:596553.93}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1301386/proyecto_PROCESO, 
1301386/proyecto_FIN, 
1301386/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301302197 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:65, 
direccion:RANCHERIA POZA 
REDONDA 1RA. SECCIÓN, 
86471POZA REDONDA 1RA. 
SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA POZA REDONDA 
1RA SECCIÓN, lon:-93.498262, 
lat:18.20981065}}

06-04-2018 30-04-2018 851,466.39 851,549.39 851,549.39 851,549.39 846,410.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-078-
2018, contratista:RAFAEL JIMENEZ 
PEREZ., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:851549.39, 
importe_modificado:851549.39}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1302197/proyecto_INICIO, 
1302197/proyecto_FIN, 
1302197/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301305558 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, 
direccion:CALLE CARRETERA 
NORTE PUEBLO POBLADO C-21 
LICENCIADO BENITO JUÁREZ 
GARCÍA, 86483POBLADO C-21 
LICENCIADO BENITO JUÁREZ 
GARCÍA, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL POBLADO C-21, 
lon:-93.56067254, lat:18.06254996}}

16-04-2018 30-05-2018 1,812,983.58 1,812,983.58 1,812,983.58 1,812,983.58 1,802,043.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-084-
2018, contratista:TUBERIA Y OBRA 
CIVIL S.A., convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:1813475.61, 
importe_modificado:1813475.61}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:3829.55}}

{1305558/proyecto_PROCESO, 
1305558/proyecto_FIN, 
1305558/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301305597 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

855,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:855000.0, 
modificado:855000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 165974

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

165974 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB180301306176 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

855,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:855000.0, 
modificado:855000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168725

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168725 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB00180201117881 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio 
Colonia Obrera - 68282

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

68282 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB00180201117894 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
64515

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

64515 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301305597 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:142, 
direccion:RANCHERIA ARROYO 
HONDO 2DA. SECCIÓN SANTA 
TERESA B, 86495ARROYO HONDO 
2DA. SECCIÓN SANTA TERESA B, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS AREAS DE LA 
RANCHERIA ARROYO HONDO 
SANTA TERESA B 2DA SECCION, 
lon:-93.41672429, lat:18.02578457}}

16-04-2018 10-05-2018 851,480.41 851,480.41 851,480.41 851,480.41 846,342.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-098-
2018, contratista:BODEGA DE 
CEMENTO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:851480.41, 
importe_modificado:851480.41}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1305597/proyecto_INICIO, 
1305597/proyecto_FIN, 
1305597/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306176 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, 
direccion:RANCHERIA ARROYO 
HONDO ABEJONAL, 86577ARROYO 
HONDO ABEJONAL, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA ARROYO 
HONDO ABEJONAL, lon:-
93.41094823, lat:17.97795632}}

01-05-2018 30-05-2018 851,177.85 851,177.85 851,177.85 851,177.85 846,041.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-110-
2018, 
contratista:COMERCIALEZADORA Y 
SUMINISTROS ROMA DE TABASCO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:851177.85, 
importe_modificado:851177.85}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1306176/proyecto_INICIO, 
1306176/proyecto_PROCESO, 
1306176/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117881 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:COLONIA OBRERA, 86598 
CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO, 
LA OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA COLONIA 
OBRERA, lon:-93.37002336, 
lat:17.96922168}}

02-04-2018 30-04-2018 566,755.41 566,755.41 566,755.41 566,755.41 563,335.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-056-
2018, contratista:CONSORCIO 
DOMAGUI S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566755.5, 
importe_modificado:566755.5}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256263/proyecto_INICIO, 
1256263/proyecto_FIN, 
1256263/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117894 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, 
direccion:EJIDO EL BARÍ 2DA. 
SECCIÓN, 86460 EL BARÍ 2DA. 
SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO, 
LA OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS AREAS DEL EJIDO EL 
BARI 2DA SECCIÓN, lon:-
94.03290521, lat:18.23106278}}

23-03-2018 21-04-2018 896,510.52 896,510.52 896,510.52 896,510.52 891,100.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-036-
2018, contratista:MITLA 
CONSTRUCCIONES, 
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:896510.64, 
importe_modificado:896510.64}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1256276/proyecto_INICIO, 
1256276/proyecto_FIN, 
1256276/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00180201117902 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
39801

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

39801 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB00180201117904 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
65348

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

65348 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB00180201117917 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
64754

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

64754 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB00180201117925 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
39791

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

39791 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00180201117902 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, 
direccion:RANCHERIA 
ENCRUCIJADA 5TA. SECCIÓN, 
86475 ENCRUCIJADA 5TA. 
SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO, 
LA OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA 
RANCHERÍA ENCRUCIJADA 5TA 
SECCIÓN, lon:-93.61158371, 
lat:18.22605523}}

21-03-2018 19-04-2018 597,694.11 597,694.11 597,694.11 597,694.11 594,087.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-023-
2018, contratista:LUIS FELIPE 
GARCIA MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:597695.13, 
importe_modificado:597695.13}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256284/proyecto_INICIO, 
1256284/proyecto_FIN, 
1256284/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117904 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, 
direccion:PUEBLO IGNACIO 
GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE), 
86465 IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ 
(SAN FELIPE), CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, 
lon:-93.73857398, lat:18.15138134}}

26-03-2018 24-04-2018 1,195,978.46 1,195,978.46 1,195,978.46 1,195,978.46 1,188,761.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-045-
2018, contratista:DAVID NORIERO 
ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:1195980.1, 
importe_modificado:1195980.1}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1256286/proyecto_INICIO, 
1256286/proyecto_FIN, 
1256286/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117917 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:134, 
direccion:EJIDO RUBÉN JARAMILLO 
LAZO, 86490 RUBÉN JARAMILLO 
LAZO, CÁRDENAS TABASCO, LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DEL EJIDO 
RUBEN JARAMILLO LAZO, lon:-
93.37001532, lat:18.09014348}}

26-03-2018 14-04-2018 566,556.34 566,556.34 566,556.34 566,556.34 563,137.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-041-
2018, contratista:GUADALUPE 
SANCHEZ ALEJANDRO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566556.34, 
importe_modificado:566556.34}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256299/proyecto_FIN, 
1256299/proyecto_INICIO, 
1256299/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117925 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:209, 
direccion:RANCHERIA ARROYO 
HONDO (SAN ROSENDO), 86495 
ARROYO HONDO (SAN ROSENDO), 
CÁRDENAS TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA ARROYO 
HONDO SAN ROSENDO, lon:-
93.45174248, lat:17.99861871}}

21-03-2018 09-04-2018 566,506.84 566,506.84 566,506.84 566,506.84 563,088.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-019-
2018, contratista:ELMER IVAN 
ESCOBAR PALACIOS., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566506.88, 
importe_modificado:566506.88}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256307/proyecto_INICIO, 
1256307/proyecto_FIN, 
1256307/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301305570 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

216,385.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:216385.82, 
modificado:216385.82}}

CONSTRUCCIÓN DE 
DESAYUNADOR ESCOLAR JARDÍN 
DE NIÑOS JOSE MARIA PINO 
SUAREZ - 165890

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

165890 N 0 0 47 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301305680 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,068,878.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1068878.07, 
modificado:1068878.07}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA 
ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO 
CARRANZA - 166244

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

166244 N 0 0 187 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301306157 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168409

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168409 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301306235 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,431,841.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1431841.05, 
modificado:1431841.05}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA 
ESCUELA TELE SECUNDARIA 
GENERAL VICENTE GUERRERO - 
168957

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168957 N 0 0 284 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301305570 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, 
direccion:RANCHERIA CALZADA 
2DA. SECCIÓN, 86547CALZADA 
2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA 
CALZADA 2DA SECCIÓN, lon:-
93.33565519, lat:18.03373103}}

16-04-2018 15-05-2018 214,391.11 214,391.11 214,391.11 214,391.11 213,097.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-088-
2018, contratista:GARGON 
MANTENIMIENTOS, 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
TECNICOS INTEGRALES S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:214391.12, 
importe_modificado:214391.12}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1305570/proyecto_INICIO, 
1305570/proyecto_FIN, 
1305570/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301305680 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, 
direccion:VILLA CORONEL ANDRÉS 
SÁNCHEZ MAGALLANES, 
86460CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ 
MAGALLANES, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA ESCUELA 
PRIMARIA VENUSTIANO 
CARRANZA DE LA VILLA CORONEL 
ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, 
lon:-93.85555491, lat:18.29738275}}

16-04-2018 30-05-2018 1,026,981.39 1,026,981.39 1,026,981.39 1,026,981.39 1,020,784.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-101-
2018, contratista:JUAN GABRIEL 
MONTEJO MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1064509.35, 
importe_modificado:1064509.35}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1305680/proyecto_INICIO, 
1305680/proyecto_FIN, 
1305680/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306157 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:COLONIA EMILIANO 
ZAPATA, 86573CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, lon:-
93.39933488, lat:17.99058878}}

16-04-2018 15-05-2018 566,382.78 566,382.78 566,382.78 566,382.78 562,964.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-103-
2018, contratista:LUIS FERNANDO 
RAMIREZ RUBO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566384.09, 
importe_modificado:566384.09}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1306157/proyecto_INICIO, 
1306157/proyecto_FIN, 
1306157/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306235 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, 
direccion:PUEBLO POBLADO C-29 
GENERAL VICENTE GUERRERO, 
86493POBLADO C-29 GENERAL 
VICENTE GUERRERO, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELE 
SECUNDARIA GENERAL VICENTE 
GUERRERO DEL POBLADO C-29, 
lon:-93.44259375, lat:18.04796274}}

21-03-2018 30-04-2018 1,427,646.72 1,427,646.72 1,427,646.72 1,427,646.72 1,418,031.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-022-
2018, contratista:ALFREDO LOPEZ 
LEON., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1427646.74, 
importe_modificado:1427646.74}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1306235/proyecto_INICIO, 
1306235/proyecto_FIN, 
1306235/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301306713 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,705,389.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1705389.0, 
modificado:1705389.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA 
ESCUELA TELE SECUNDARIA 
PLUTARCO ELIAS CALLES - 171316

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

171316 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00180201117835 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
65340

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

65340 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB00180201117882 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,329,595.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3329595.33, 
modificado:3329595.33}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico En Calle Tres Colonia 
Emiliano Zapata - 67427

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

67427 N 0 0 1,848 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:4355.2}
}

2019 3 TAB00180201117888 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,360,378.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2360378.95, 
modificado:2360378.95}}

Rehabilitación De La Red De Agua 
Potable Fraccionamiento Zoila E Peña 
Falconi - 38273

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

38273 N 0 0 348 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1032.52
}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301306713 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:94, 
direccion:PUEBLO POBLADO C-14 
GENERAL PLUTARCO ELÍAS 
CALLES, 86478POBLADO C-14 
GENERAL PLUTARCO ELÍAS 
CALLES, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELE 
SECUNDARIA PLUTARCO ELIAS 
CALLES, lon:-93.61049023, 
lat:18.12151805}}

10-05-2018 31-05-2018 1,701,413.89 1,701,413.89 1,701,413.89 1,701,413.89 1,691,146.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-130-
2018, contratista:JORGE DAVID 
NARANJO AMORES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1701413.89, 
importe_modificado:1701413.89}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1306713/proyecto_FIN, 
1306713/proyecto_PROCESO, 
1306713/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117835 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, 
direccion:RANCHERIA ISLAS 
ENCANTADAS 1RA. SECCIÓN (EL 
ZAPOTE), 86467 ISLAS 
ENCANTADAS 1RA. SECCIÓN (EL 
ZAPOTE), CÁRDENAS TABASCO, LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA 
RANCHERÍA ISLAS ENCANTADAS 
EL ZAPOTE, lon:-93.73289422, 
lat:18.19976783}}

26-03-2018 24-04-2018 896,515.58 896,515.58 896,515.58 896,515.58 891,105.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-044-
2018, contratista:DAVID NORIERO 
ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:896515.75, 
importe_modificado:896515.75}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1256217/proyecto_INICIO, 
1256217/proyecto_PROCESO, 
1256217/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117882 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE CALLE 3 O VICENTE 
GUERRERO COLONIA EMILIANO 
ZAPATA, 86573 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO ENTRE 
CALLE ALAMO Y CALLE 
FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE 
ENCUENTRA A 150 METROS DE LA 
ESCUELA PRIMARIA, lon:-
93.39950654, lat:17.98990509}}

02-04-2018 30-04-2018 3,275,961.95 3,275,961.95 3,275,961.95 3,275,961.95 3,256,193.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-049-
2018, contratista:RICARDO MUÑOZ 
CASTILLO., convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:3325518.71, 
importe_modificado:3325518.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:4355.2}}

{1256264/proyecto_INICIO, 
1256264/proyecto_FIN, 
1256264/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117888 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE DELIA VERA 
TORRUCO COLONIA ZOLIA E. PEÑA 
FALCÓN, 86597 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA A 300 METROS DEL 
PERIFÉRICO CARLOS A MOLINA, 
lon:-93.36327483, lat:17.97762294}}

22-03-2018 31-03-2018 2,356,240.35 2,356,240.35 2,356,240.35 2,356,240.35 2,342,021.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-027-
2018, contratista:JEREMIAS DE DIOS 
BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDNAS, monto:2356240.35, 
importe_modificado:2356240.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1032.52}}

{1256270/proyecto_INICIO, 
1256270/proyecto_PROCESO, 
1256270/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00180201117892 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
68272

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

68272 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB00180201117895 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,450,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2450000.0, 
modificado:2450000.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico - 67751

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

67751 N 0 0 5,492 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:3000.0}
}

2019 3 TAB00180201117897 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
64597

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

64597 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB00180201117912 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
64528

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

64528 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00180201117892 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, 
direccion:EJIDO EL BAJÍO 2DA. 
SECCIÓN, 86590 EL BAJÍO 2DA. 
SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO, 
LA OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DEL BAJÍO 2DA 
SECCIÓN, lon:-93.35618163, 
lat:17.9677899}}

02-04-2018 30-04-2018 566,754.82 566,754.82 566,754.82 566,754.82 563,334.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-055-
2018, contratista:CONSORCIO 
DOMAGUI S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566755.5, 
importe_modificado:566755.5}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256274/proyecto_INICIO, 
1256274/proyecto_FIN, 
1256274/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117895 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, 
direccion:CALLE TRANSVERSAL 3 
PUEBLO POBLADO C-28 CORONEL 
GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, 
86485 POBLADO C-28 CORONEL 
GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, 
CÁRDENAS TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA A 200 METROS DEL 
PARQUE, lon:-93.49743054, 
lat:18.02497241}}

02-04-2018 30-04-2018 2,392,380.77 2,392,380.77 2,392,380.77 2,392,380.77 2,377,943.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-052-
2018, contratista:SUSANA 
VALENZUELA., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:2446147.42, 
importe_modificado:2446147.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3000.0}}

{1256277/proyecto_INICIO, 
1256277/proyecto_FIN, 
1256277/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117897 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, 
direccion:PUEBLO POBLADO C-16 
GENERAL EMILIANO ZAPATA, 86484 
POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO 
ZAPATA, CÁRDENAS TABASCO, LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS AREAS DEL POBLADO C-
16, lon:-93.50104444, 
lat:18.10931218}}

23-03-2018 21-04-2018 896,435.29 896,435.29 896,435.29 896,435.29 891,025.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-033-
2018, contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR FUENTES, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:896437.46, 
importe_modificado:896437.46}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1256279/proyecto_INICIO, 
1256279/proyecto_FIN, 
1256279/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117912 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, 
direccion:COLONIA EL BARÍ 1RA. 
SECCIÓN, 86460 EL BARÍ 1RA. 
SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO, 
LA OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA COLONIA 
EL BARI 1RA SECCIÓN, lon:-
94.08093466, lat:18.21218854}}

23-03-2018 21-04-2018 896,510.52 896,510.52 896,510.52 896,510.52 891,100.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-037-
2018, contratista:MITLA 
CONSTRUCCIONES, 
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:896510.64, 
importe_modificado:896510.64}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1256294/proyecto_INICIO, 
1256294/proyecto_FIN, 
1256294/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301299874 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

855,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:855000.0, 
modificado:851477.5}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 129711

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

129711 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB180301306158 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168411

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168411 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301306162 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168425

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168425 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301306999 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,952,980.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3952980.52, 
modificado:3943549.39}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO - 172465

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

172465 N 0 0 2,708 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4718.9, 
meta_modificada:4746.78
}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301299874 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:43, 
direccion:RANCHERIA HABANERO 
1RA SECCIÓN, 86490HABANERO 
1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA HABANERO 1RA 
SECCIÓN, lon:-93.30815172, 
lat:17.9548387}}

02-04-2018 30-04-2018 851,477.50 851,477.50 851,477.50 851,477.50 846,339.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-065-
2018, contratista:JORGE DAVID 
NARANJO AMORES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:851477.5, 
importe_modificado:851477.5}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1299874/proyecto_INICIO, 
1299874/proyecto_FIN, 
1299874/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306158 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:COLONIA SANTA CRUZ, 
86574CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA COLONIA SANTA CRUZ, lon:-
93.39049827, lat:17.99599891}}

06-04-2018 20-05-2018 566,528.00 566,528.00 566,528.00 566,528.00 563,109.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-082-
2018, contratista:JOSE ANTONIO 
MORALES PALMA., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566530.57, 
importe_modificado:566530.57}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1306158/proyecto_INICIO, 
1306158/proyecto_FIN, 
1306158/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306162 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, 
direccion:PUEBLO POBLADO C-21 
LICENCIADO BENITO JUÁREZ 
GARCÍA, 86483POBLADO C-21 
LICENCIADO BENITO JUÁREZ 
GARCÍA, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL POBLADO C-21, lon:-
93.56401994, lat:18.06828233}}

01-05-2018 30-05-2018 597,029.57 597,029.37 597,029.37 597,029.37 593,426.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-106-
2018, contratista:GRUPO ALPRIZE 
DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:597029.57, 
importe_modificado:597029.57}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1306162/proyecto_INICIO, 
1306162/proyecto_FIN, 
1306162/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306999 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, 
direccion:CALLE TRANSVERSAL 1 
PUEBLO POBLADO C-17 
INDEPENDENCIA, 86493POBLADO C-
17 INDEPENDENCIA, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA A 400 METROS DE LA 
DELEGACION, lon:-93.44850098, 
lat:18.12067102}}

23-05-2018 06-06-2018 3,943,549.39 3,943,549.39 3,943,549.39 3,943,549.39 3,919,752.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-140-
2018, contratista:FIARDO, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:3949018.61, 
importe_modificado:3949018.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:4746.78}}

{1306999/proyecto_PROCESO, 
1306999/proyecto_INICIO, 
1306999/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401450770 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

884,161.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:884161.93, 
modificado:883433.94}}

CONSTRUCCION DE DOMO EN EL 
JARDIN DE NIÑOS MARIA ISMAELA 
HERNANDEZ GARCIA COLONIA 
EMILIANO ZAPATA - 383317

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

383317 S 450 450 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00180201117893 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,140,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1140000.0, 
modificado:1140000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
76441

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

76441 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB00180201118512 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,140,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1140000.0, 
modificado:1140000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
64412

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

64412 N 0 0 76 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:19.0}}

2019 3 TAB00180201118518 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
39814

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

39814 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401450770 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE FRANCISCO 
MARQUEZ COLONIA EMILIANO 
ZAPATA, 86573 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN EL 
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ISMAELA 
HERNANDEZ GARCÍA COLONIA 
EMILIANO ZAPATA, lon:-
93.39830945, lat:17.98930107}}

22-09-2018 30-09-2018 883,433.94 883,433.94 883,433.94 883,433.94 878,102.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-159-
2018, contratista:DIM LET 
CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:884689.34, 
importe_modificado:884689.34}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1450770/proyecto_INICIO, 
1450770/proyecto_FIN, 
1450770/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117893 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, 
direccion:COLONIA EL BAJÍO 1RA. 
SECCIÓN, 86598 EL BAJÍO 1RA. 
SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO, 
LA OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS AREAS DE LA COLONIA 
EL BAJIO 1RA SECCION, lon:-
93.36055171, lat:17.97325758}}

02-04-2018 30-04-2018 1,136,012.88 1,136,012.88 1,136,012.88 1,136,012.88 1,129,156.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-053-
2018, contratista:CONSORCIO 
DOMAGUI S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1140000.0, 
importe_modificado:1140000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1256275/proyecto_INICIO, 
1256275/proyecto_FIN, 
1256275/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201118512 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, 
direccion:EJIDO FRANCISCO 
TRUJILLO GURRÍA (SAN PEDRO), 
86474 FRANCISCO TRUJILLO 
GURRÍA (SAN PEDRO), CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL EJIDO FRANCISCO TRUJILLO 
GURRIA, lon:-93.5507427, 
lat:18.30766345}}

23-03-2018 30-04-2018 1,136,200.00 1,136,200.00 1,136,200.00 1,136,200.00 1,129,343.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-034-
2018, contratista:VIRGILIA LUCAS 
FUENTES, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:1136200.0, 
importe_modificado:1136200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:19.0}}

{1256894/proyecto_INICIO, 
1256894/proyecto_FIN, 
1256894/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201118518 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, 
direccion:RANCHERIA SANTUARIO 
1RA. SECCIÓN, 86471 SANTUARIO 
1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA SANTUARIO 
1RA SECCIÓN, lon:-93.51960347, 
lat:18.26244645}}

21-03-2018 19-04-2018 896,444.14 896,444.14 896,444.14 896,444.14 891,034.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-025-
2018, contratista:RAUL GONZALEZ 
OLAN., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:896470.46, 
importe_modificado:896470.46}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1256900/proyecto_INICIO, 
1256900/proyecto_FIN, 
1256900/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301299587 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

855,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:855000.0, 
modificado:851476.41}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 
DORMITORIO - 112892

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

112892 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB180301301408 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 144920

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

144920 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB180301303859 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,578,123.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1578123.87, 
modificado:1578123.87}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA 
ESCUELA TELE SECUNDARIA JUAN 
ESCUTIA - 157602

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

157602 N 0 0 134 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301303864 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,950,036.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3950036.21, 
modificado:3945462.25}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO - 157621

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

157621 N 0 0 4,274 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:5129.8, 
meta_modificada:5129.8}
}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301299587 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:150, 
direccion:EJIDO LA PENÍNSULA, 
86556LA PENÍNSULA, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL EJIDO LA PENÍNSULA, lon:-
93.36180358, lat:17.94446913}}

02-04-2018 30-04-2018 851,476.41 851,476.41 851,476.41 851,476.41 846,338.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-060-
2018, contratista:CRISTINA 
CAMPOSECO ZAVALA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:851476.62, 
importe_modificado:851476.62}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1299587/proyecto_PROCESO, 
1299587/proyecto_FIN, 
1299587/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301301408 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:140, 
direccion:EJIDO AZUCENA 6TA. 
SECCIÓN, 86475AZUCENA 6TA. 
SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL EJIDO AZUCENA 6TA 
SECCIÓN, lon:-93.59611534, 
lat:18.23863384}}

06-04-2018 30-04-2018 896,522.99 896,522.99 896,522.99 896,522.99 891,112.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-076-
2018, contratista:LUIS FELIPE 
GARCIA MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:896524.13, 
importe_modificado:896524.13}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1301408/proyecto_INICIO, 
1301408/proyecto_FIN, 
1301408/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301303859 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, 
direccion:EJIDO ZAPOTAL 3RA. 
SECCIÓN, 86493ZAPOTAL 3RA. 
SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL EJIDO 
ZAPOTAL 3RA SECCIÓN, lon:-
93.43981672, lat:18.09009919}}

05-04-2018 19-05-2018 1,574,127.53 1,574,127.53 1,574,127.53 1,574,127.53 1,564,628.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-073-
2018, contratista:LUIS ARMANDO 
MIRANDA REYES., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1574127.53, 
importe_modificado:1574127.53}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1303859/proyecto_INICIO, 
1303859/proyecto_FIN, 
1303859/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301303864 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, 
direccion:CALLE 10 PUEBLO 
POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO 
ZAPATA, 86484POBLADO C-16 
GENERAL EMILIANO ZAPATA, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA A 200 
METROS DEL CENTRO DE SALUD, 
lon:-93.49843304, lat:18.11447595}}

02-04-2018 30-04-2018 3,945,462.25 3,945,462.25 3,945,462.25 3,945,462.25 3,921,653.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-050-
2018, contratista:EMELDA DEL 
ROCIO., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:3945835.56, 
importe_modificado:3945835.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:5129.8}}

{1303864/proyecto_FIN, 
1303864/proyecto_PROCESO, 
1303864/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301305393 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

926,098.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:926098.9, 
modificado:926098.9}}

CONSTRUCCION DE DOMO EN EL 
JARDIN DE NIÑOS ELOISA 
AGUIRRE - 165129

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

165129 N 0 0 139 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301305683 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,043,080.10 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1043080.1, 
modificado:1039046.22}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
DRENAJE EN BENITO JUAREZ 
CAMPO MAGALLANES - 166248

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

166248 N 0 0 124 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:304.0, 
meta_modificada:304.0}}

2019 3 TAB180301305685 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

683,433.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:683433.28, 
modificado:679465.06}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
DRENAJE EN BENITO JUAREZ 
CAMPO MAGALLANES - 166253

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

166253 N 0 0 136 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:158.0, 
meta_modificada:158.0}}

2019 3 TAB180301306225 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:900000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168900

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168900 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301305393 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, 
direccion:COLONIA SANTA ROSALÍA, 
86490SANTA ROSALÍA (MIGUEL 
HIDALGO 2DA. SECCIÓN), 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN LA 
COLONIA SANTA ROSALIA EN EL 
JARDIN DE NIÑOS ELOISA 
AGUIRRE, lon:-93.35881752, 
lat:18.08797686}}

05-04-2018 19-05-2018 921,475.53 921,475.53 921,475.53 921,475.53 915,914.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-075-
2018, contratista:CONSTRUCCIONES 
PYRAMID, TECNOLOGÍA DE 
PATENTE S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:921475.53, 
importe_modificado:921475.53}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1305393/proyecto_INICIO, 
1305393/proyecto_FIN, 
1305393/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301305683 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, 
direccion:CALLE TEAPA VILLA 
BENITO JUÁREZ (CAMPO 
MAGALLANES), 86461BENITO 
JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES), 
CÁRDENAS TABASCOENTRE 
CALLE JONUTA Y CALLE 
CUNDUACAN,LA OBRA SE 
ENCUENTRA A 500 METROS DEL 
PARQUE CENTRAL, lon:-
93.91475695, lat:18.17676118}}

01-05-2018 30-05-2018 1,039,046.22 1,039,046.22 1,039,046.22 1,039,046.22 1,032,776.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-113-
2018, contratista:GILBERTO LOPEZ 
GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDNAS, monto:1039046.22, 
importe_modificado:1039046.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:304.0}}

{1305683/proyecto_INICIO, 
1305683/proyecto_FIN, 
1305683/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301305685 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, 
direccion:CALLE NACAJUCA Y 
FRONTERA VILLA BENITO JUÁREZ 
(CAMPO MAGALLANES), 
86461BENITO JUÁREZ (CAMPO 
MAGALLANES), CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA A 50 METROS DE LA 
DELEGACIÓN MUNICIPAL, lon:-
93.90936905, lat:18.17654872}}

01-05-2018 30-05-2018 679,465.06 679,465.06 679,465.06 679,465.06 675,364.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-114-
2018, contratista:GILBERTO LOPEZ 
GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:679465.06, 
importe_modificado:679465.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:158.0}}

{1305685/proyecto_INICIO, 
1305685/proyecto_FIN, 
1305685/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306225 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, 
direccion:EJIDO AZUCENA 3RA. 
SECCIÓN (EL TRIUNFO), 
86477AZUCENA 3RA. SECCIÓN (EL 
TRIUNFO), CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL EJIDO AZUCENA 3RA SECCIÓN 
EL TRIUNFO, lon:-93.68377913, 
lat:18.28090307}}

03-05-2018 30-05-2018 896,529.75 896,529.75 896,529.75 896,529.75 891,119.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-125-
2018, contratista:CESAR SASTRE 
GONZALES, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:896531.31, 
importe_modificado:896531.31}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1306225/proyecto_FIN, 
1306225/proyecto_PROCESO, 
1306225/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301306892 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,192,853.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1192853.58, 
modificado:1188757.72}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE EN DIVERSAS CALLES - 
172016

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

172016 N 0 0 264 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:607.6, 
meta_modificada:607.6}}

2019 3 TAB180301379492 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1200000.0, 
modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 165955

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

165955 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB00180201117886 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

182,442.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:182442.54, 
modificado:182442.54}}

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas En Calle Reforma - 38278

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

38278 N 0 0 200 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:189.26}
}

2019 3 TAB00180201117906 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
59965

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

59965 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301306892 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, 
direccion:CALLE TRES Y 4 PUEBLO 
POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ 
MARÍA PINO SUÁREZ, 
86480POBLADO C-22 LICENCIADO 
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN EL 
POBLADO C22, lon:-93.62492819, 
lat:18.06456283}}

10-05-2018 23-06-2018 1,188,757.72 1,188,757.72 1,188,757.72 1,188,757.72 1,181,584.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-138-
2018, contratista:FIALE S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1188844.08, 
importe_modificado:1188844.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:607.6}}

{1306892/proyecto_INICIO, 
1306892/proyecto_FIN, 
1306892/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301379492 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:219, 
direccion: REYES HEROLES, 
00000CONGREGACIÓN REYES 
HEROLES, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
DE LA CONGREGACION REYES 
HEROLES, lon:-93.7134399, 
lat:18.18781064}}

16-04-2018 30-04-2018 1,195,949.22 1,195,949.22 1,195,949.22 1,195,949.22 1,188,732.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-094-
2018, contratista:MESOPOTAMIA 
INGENIEROS S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1195949.79, 
importe_modificado:1195949.79}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1379492/proyecto_INICIO, 
1379492/proyecto_FIN, 
1379492/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117886 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE REFORMA 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA A 200 METROS DEL 
PARQUE DE CONVIVENCIA, lon:-
93.37374089, lat:17.98552788}}

19-03-2018 31-03-2018 180,636.87 180,636.87 180,636.87 180,636.87 179,546.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-010-
2018, contratista:GRUPO JM 
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:752202.3, 
importe_modificado:752202.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:189.26}}

{1256268/proyecto_INICIO, 
1256268/proyecto_PROCESO, 
1256268/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117906 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, 
direccion:RANCHERIA SANTUARIO 
3RA. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS), 
86471 SANTUARIO 3RA. SECCIÓN 
(PIEDRAS NEGRAS), CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA SANTUARIO 
3RA SECCIÓN, lon:-93.49847942, 
lat:18.30069344}}

22-03-2018 20-04-2018 596,571.21 596,571.21 596,571.21 596,571.21 592,971.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-030-
2018, contratista:FIARDO, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:596571.21, 
importe_modificado:596571.21}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256288/proyecto_INICIO, 
1256288/proyecto_FIN, 
1256288/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00180201117916 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

855,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:855000.0, 
modificado:855000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
28839

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

28839 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB00180201117919 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
64499

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

64499 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB00180201117922 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:570000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 
28857

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

28857 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB00180201118515 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,140,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1140000.0, 
modificado:1140000.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio - 
24365

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

24365 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:20.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00180201117916 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:132, 
direccion:RANCHERIA MIGUEL 
HIDALGO ZAPOTAL 2DA. SECCIÓN, 
86493 MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 
2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA 
MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 2DA 
SECCIÓN, lon:-93.41798502, 
lat:18.04178327}}

12-03-2018 31-03-2018 851,535.38 851,535.38 851,535.38 851,535.38 846,396.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-003-
2018, contratista:BODEGA DE 
CEMENTO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:851535.4, 
importe_modificado:851535.4}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1256298/proyecto_INICIO, 
1256298/proyecto_FIN, 
1256298/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117919 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:156, 
direccion:EJIDO TÍO MONCHO, 86474 
TÍO MONCHO, CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
DEL EJIDO TIO MONCHO, lon:-
93.52740563, lat:18.29290671}}

23-03-2018 21-04-2018 596,844.71 596,844.71 596,844.71 596,844.71 593,243.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-035-
2018, contratista:VIRGILIA LUCAS 
FUENTES, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:596844.85, 
importe_modificado:596844.85}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256301/proyecto_INICIO, 
1256301/proyecto_FIN, 
1256301/proyecto_PROCESO, 
1256301/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117922 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:182, 
direccion:EJIDO , 00000 
CUAUHTÉMOC (W-65), CÁRDENAS 
TABASCO, LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
DE CUAUHTEMOC W-65, lon:-
93.53230018, lat:18.00078193}}

19-03-2018 17-04-2018 566,562.36 566,562.36 566,562.36 566,562.36 563,154.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-011-
2018, contratista:ROBERTO ELIAS 
LOPEZ BRITO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566562.36, 
importe_modificado:566562.36}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1256304/proyecto_INICIO, 
1256304/proyecto_FIN, 
1256304/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201118515 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:78, 
direccion:RANCHERIA SANTANA 
2DA. SECCIÓN B (LA PALMA), 86470 
SANTANA 2DA. SECCIÓN B (LA 
PALMA), CÁRDENAS TABASCO, LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA 
RANCHERÍA SANTANA 2DA 
SECCIÓN B LA PALMA, lon:-
93.43105, lat:18.17616076}}

12-03-2018 25-04-2018 1,136,002.90 1,136,002.90 1,136,002.90 1,136,002.90 1,129,147.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-001-
2018, contratista:RAUL RODOLFO 
MARTIN BRITO., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1136004.65, 
importe_modificado:1136004.65}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1256897/proyecto_INICIO, 
1256897/proyecto_FIN, 
1256897/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301301387 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 144846

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

144846 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301303841 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:596508.55}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 157474

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

157474 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301305419 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,558,178.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1558178.4, 
modificado:1558178.4}}

CONSTRUCCION DE DOMO EN 
ESCUELA PRIMARIA RURAL 
ESTATL MIGUEL HIDALGO Y 
COSTILLA - 165242

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

165242 N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301306210 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:596526.51}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168839

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168839 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301301387 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, 
direccion:RANCHERIA 
CHICOZAPOTE 1RA. SECCIÓN, 
86461CHICOZAPOTE 1RA. 
SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA CHICOZAPOTE 
1RA SECCIÓN, lon:-93.86069378, 
lat:18.21666379}}

05-04-2018 30-04-2018 596,552.24 596,552.24 596,552.24 596,552.24 592,952.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-070-
2018, contratista:JOSE ANGEL 
CORREA VILLEGAS, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:596553.93, 
importe_modificado:596553.93}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1301387/proyecto_INICIO, 
1301387/proyecto_FIN, 
1301387/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301303841 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, 
direccion:RANCHERIA LAS FLORES 
(LA PALMA), 86465LAS FLORES (LA 
PALMA), CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA LAS FLORES LA 
PALMA, lon:-93.77592217, 
lat:18.21547062}}

16-04-2018 30-05-2018 596,508.55 596,508.55 596,508.55 596,508.55 592,908.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-090-
2018, contratista:ANTONIO RAMOS 
ULLOA, convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:596527.45, 
importe_modificado:596527.45}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1303841/proyecto_FIN, 
1303841/proyecto_PROCESO, 
1303841/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301305419 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, 
direccion:COLONIA EL YUCATECO 
(PAYLEBOT 2DA. SECCIÓN), 
86460EL YUCATECO (PAYLEBOT 
2DA. SECCIÓN), CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA ESCUELA 
PRIMARIA RURAL MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA CONGREGACIÓN EL 
YUCATECO, lon:-94.02720814, 
lat:18.20791192}}

06-04-2018 20-05-2018 1,554,143.38 1,554,143.38 1,554,143.38 1,554,143.38 1,544,764.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-080-
2018, contratista:LUIS OCTAVIO 
OZUNA HERNANDEZ., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1554167.32, 
importe_modificado:1554167.32}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1305419/proyecto_INICIO, 
1305419/proyecto_FIN, 
1305419/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306210 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, 
direccion:EJIDO NUEVA 
ESPERANZA, 86478NUEVA 
ESPERANZA, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL EJIDO NUEVA ESPERANZA, lon:-
93.68954724, lat:18.18510711}}

01-05-2018 30-05-2018 596,526.51 596,526.51 596,526.51 596,526.51 592,926.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-118-
2018, contratista:JOSE JESUS LOPEZ 
RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:596526.51, 
importe_modificado:596526.51}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1306210/proyecto_INICIO, 
1306210/proyecto_FIN, 
1306210/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301307618 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

352,314.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:352314.61, 
modificado:352314.61}}

CONSTRUCCION DE DOMO EN EL 
JARDIN DE NIÑOS MANUEL PIÑERA 
- 175080

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

175080 N 0 0 218 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301310761 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,072,637.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2072637.45, 
modificado:2068354.33}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE CALLE NICOLOSA CANO 
DE DOMINGUEZ Y CALLE 
TULIPANES COLONIA SANTA MARIA 
DE GUADALUPE - 189755

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

189755 N 0 0 344 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:479.6, 
meta_modificada:479.0}}

2019 3 TAB180401449869 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

347,860.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:347860.59, 
modificado:347860.59}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
DRENAJE CALLE TOMAS GARRIDO 
ENTRE JOSE MARTI Y CALLE 
REFORMA - 381901

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

381901 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:105.0, 
meta_modificada:105.0}}

2019 3 TAB180301305679 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,140,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1140000.0, 
modificado:1129161.89}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 166243

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

166243 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301307618 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:COLONIA EL TOLOQUE, 
86533CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL JARDÍN DE 
NIÑOS MANUEL PIÑERA COLONIA 
EL TOLOQUE, lon:-93.36837916, 
lat:17.99032286}}

01-05-2018 14-06-2018 349,887.45 349,887.45 349,887.45 349,887.45 347,776.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-111-
2018, contratista:EMELDA DEL 
ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:350253.13, 
importe_modificado:350253.13}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1307618/proyecto_INICIO, 
1307618/proyecto_PROCESO, 
1307618/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301310761 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE NICOLASA CANO Y 
TULIPANES COLONIA SANTA MARIA 
DE GUADALUPE, 86490CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA A 50 
METROS DEL MERCADO NUEVO Y 
OFICINAS DE TRANSITO 
MUNICIPAL, lon:-93.36951658, 
lat:17.99476662}}

01-06-2018 15-07-2018 2,068,354.33 2,068,354.33 2,068,354.33 2,068,354.33 2,055,872.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-142-
2018, contratista:VIRGILIA LUCAS 
FUENTES, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:2068655.98, 
importe_modificado:2068655.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:479.0}}

{1310761/proyecto_INICIO, 
1310761/proyecto_FIN, 
1310761/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401449869 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE TOMAS GARRIDO 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE REFORMA 
Y CALLE JOSÉ MARTI, LA OBRA SE 
ENCUENTRA A 400 METROS DEL 
PARQUE JUAREZ, lon:-93.37184418, 
lat:17.99139173}}

04-06-2018 30-06-2018 347,860.59 347,860.59 347,860.59 347,860.59 345,761.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-165-
2018, contratista:JOSE IVAN DE DIOS 
TORRES, convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:347954.35, 
importe_modificado:347954.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:105.0}}

{1449869/proyecto_INICIO, 
1449869/proyecto_FIN, 
1449869/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301305679 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, 
direccion:RANCHERIA ARROYO 
HONDO 1RA. SECCIÓN (SANTA 
TERESA A), 86495ARROYO HONDO 
1RA. SECCIÓN (SANTA TERESA A), 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA 
RANCHERÍA ARROYO HONDO 
SANTA TERESA A, lon:-93.4366932, 
lat:18.01358719}}

16-04-2018 10-05-2018 1,129,161.89 1,129,161.89 1,129,161.89 1,129,161.89 1,129,161.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-100-
2018, contratista:BODEGA DE 
CEMENTO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1136017.17, 
importe_modificado:1136017.17}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1305679/proyecto_PROCESO, 
1305679/proyecto_INICIO, 
1305679/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301306189 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:563098.38}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168786

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168786 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301306686 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:562816.66}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 171194

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

171194 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301310812 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

754,752.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:754752.58, 
modificado:746155.9}}

MEJORAMIENTO DE LA LD Y RD DE 
ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN - 189911

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

189911 N 0 0 136 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301312154 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

96,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96000.0, 
modificado:95934.93}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 194280

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

194280 N 0 0 470 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301306189 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, 
direccion:RANCHERIA MIGUEL 
HIDALGO 1RA. SECCIÓN, 
86490MIGUEL HIDALGO 1RA. 
SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA MIGUEL 
HIDALGO 1RA SECCIÓN 
FRACCIONAMIENTO 
INDEPENDENCIA, lon:-93.3578551, 
lat:18.07252973}}

01-05-2018 30-05-2018 563,098.38 563,098.38 563,098.38 563,098.38 563,098.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-116-
2018, contratista:COORPORATIVO 
COCO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566517.01, 
importe_modificado:566517.01}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1306189/proyecto_PROCESO, 
1306189/proyecto_INICIO, 
1306189/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
t i d  t i t 3 0  TAB180301306686 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, 

direccion:EJIDO RÍO SECO 2DA 
SECCIÓN B, 86470RÍO SECO 2DA. 
SECCIÓN B, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL EJIDO RIÓ SECO 2DA SECCIÓN 
B, lon:-93.38462936, 
lat:18.06303334}}

10-05-2018 31-05-2018 562,816.66 562,816.66 562,816.66 562,816.66 562,816.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-128-
2018, contratista:JUAN CARLOS RUIZ 
SOLIS., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566563.19, 
importe_modificado:566563.19}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1306686/proyecto_INICIO, 
1306686/proyecto_FIN, 
1306686/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301310812 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:146, 
direccion:EJIDO 5 DE MAYO, 865475 
DE MAYO, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL EJIDO 5 DE 
MAYO, lon:-93.32533176, 
lat:18.04914984}}

04-06-2018 30-06-2018 746,155.90 746,155.90 746,155.90 746,155.90 746,155.90 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:CARD/RAMO/033/FII
I/001, contratista:CINTHIA CRISTELL 
CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:750771.09, 
importe_modificado:750771.09}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1310812/proyecto_FIN, 
1310812/proyecto_PROCESO, 
1310812/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
t i d  t i t 3 0  TAB180301312154 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, 

direccion:RANCHERIA EL MINGO, 
86471EL MINGO, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA EL MINGO, lon:-
93.53784836, lat:18.33520595}}

15-03-2018 31-03-2018 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD/RAMO/33/FIII/
001, contratista:CINTHIA CRISTELL 
CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:95934.93, 
importe_modificado:95934.93}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:20.0}}

{1312154/proyecto_PROCESO, 
1312154/proyecto_INICIO, 
1312154/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301312248 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

48,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48000.0, 
modificado:47967.49}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 194630

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

194630 N 0 0 965 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301306207 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:592926.79}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168831

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168831 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301306217 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:563154.87}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168871

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168871 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301307637 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1200000.0, 
modificado:1188741.72}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 175158

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

175158 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301312248 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, 
direccion:RANCHERIA ISLAS 
ENCANTADAS EL ZAPOTE Y REYES 
HEROLES, 86467ISLAS 
ENCANTADAS 1RA. SECCIÓN (EL 
ZAPOTE), CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE REYES HEROLES, lon:-
93.72705262, lat:18.18460341}}

15-03-2018 31-03-2018 47,967.49 47,967.49 47,967.49 47,967.49 47,967.49 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD//RAMO//033//
FIII-001, contratista:CINTHIA 
CRISTELL CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:47967.49, 
importe_modificado:47967.49}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1312248/proyecto_PROCESO, 
1312248/proyecto_FIN, 
1312248/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306207 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, 
direccion:RANCHERIA EL JOBO 
(PUNTA BRAVA), 86478EL JOBO 
(PUNTA BRAVA), CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA EL JOBO, lon:-
93.7172767, lat:18.16638283}}

01-05-2018 30-05-2018 592,926.79 592,926.79 592,926.79 592,926.79 592,926.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-117-
2018, contratista:JOSE JESUS LOPEZ 
RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:596526.51, 
importe_modificado:596526.51}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1306207/proyecto_PROCESO, 
1306207/proyecto_INICIO, 
1306207/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
t i d  t i t 3 0  TAB180301306217 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, 

direccion:COLONIA AGUA SOL, 
86545MELCHOR OCAMPO, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
MELCHOR OCAMPO COLONIA 
AGUA SOL, lon:-93.36444613, 
lat:18.02506885}}

03-05-2018 22-05-2018 563,154.87 563,154.87 563,154.87 563,154.87 563,154.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-123-
2018, contratista:CESAR SASTRE 
GONZALES, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:566576.41, 
importe_modificado:566576.41}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1306217/proyecto_INICIO, 
1306217/proyecto_FIN, 
1306217/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301307637 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, 
direccion:EJIDO OJOSHAL, 
86460OJOSHAL, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE EJIDO OJOSHAL, lon:-
94.01139411, lat:18.23787648}}

10-05-2018 23-06-2018 1,188,741.72 1,188,741.72 1,188,741.72 1,188,741.72 1,188,741.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-133-
2018, contratista:LUCIA FLORES 
SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1195958.71, 
importe_modificado:1195958.71}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1307637/proyecto_INICIO, 
1307637/proyecto_FIN, 
1307637/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
t i d  t i t 3 0  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301310833 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,307,427.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2307427.65, 
modificado:2289455.61}}

MEJORAMIENTO DE LA LD Y RD DE 
ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSIÓNM - 189965

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

189965 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301310845 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,678,209.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2678209.22, 
modificado:1849465.71}}

MEJORAMIENTO DE LA LD Y RD DE 
ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN - 190000

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

190000 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301311700 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

96,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96000.0, 
modificado:95934.93}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 192557

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

192557 N 0 0 697 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180301312294 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:72000.0, 
modificado:71951.21}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 194748

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

194748 N 0 0 984 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301310833 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:141, 
direccion:RANCHERIA AZUCENA 
7MA SECCION EL LECHUGAL, 
86471AZUCENA 7MA. SECCIÓN (EL 
LECHUGAL), CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA 
AZUCENA 7MA EL LECHUGAL, lon:-
93.65867967, lat:18.25977843}}

01-06-2018 15-07-2018 2,289,455.61 2,289,455.61 2,289,455.61 2,289,455.61 2,289,455.61 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-155-
2018, contratista:ELIZABETH RAMOS 
HERNÁNDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:2303355.19, 
importe_modificado:2303355.19}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1310833/proyecto_INICIO, 
1310833/proyecto_FIN, 
1310833/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
t i d  t i t 3 0  TAB180301310845 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, 

direccion:RANCHERIA EL 
YUCATECO (PAYLEBOT 2DA. 
SECCIÓN), 86460EL YUCATECO 
(PAYLEBOT 2DA. SECCIÓN), 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN LA 
RANCHERÍA EL YUCATECO 
PAYLEBOT 2DA SECCIÓN, lon:-
94.01778959, lat:18.21291903}}

01-06-2018 30-06-2018 1,849,465.71 1,849,465.71 1,849,465.71 1,849,465.71 1,849,465.71 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-146-
2018, contratista:RICARDO MUÑOZ 
CASTILLO., convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:2674293.16, 
importe_modificado:2674293.16}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1310845/proyecto_PROCESO, 
1310845/proyecto_INICIO, 
1310845/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
t i d  t i t 3 0  TAB180301311700 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, 

direccion:RANCHERIA RÍO SECO 
2DA. SECCIÓN A, 86470RÍO SECO 
2DA. SECCIÓN A, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
UBICA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA 
RANCHERÍA RÍO SECO 2DA 
SECCIÓN A, lon:-93.3758489, 
lat:18.04185681}}

15-03-2018 31-03-2018 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD/RAMO/033/F-
III/001, contratista:CINTHIA CRISTELL 
CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:95934.93, 
importe_modificado:95934.93}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:20.0}}

{1311700/proyecto_FIN, 
1311700/proyecto_PROCESO, 
1311700/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301312294 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, 
direccion:EJIDO POZA REDONDA 
2DA. SECCIÓN, 86471POZA 
REDONDA 2DA. SECCIÓN, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DEL EJIDO POZA 
REDONDA 2DA SECCIÓN, lon:-
93.47388612, lat:18.22813991}}

15-03-2018 31-03-2018 71,951.21 71,951.21 71,951.21 71,951.21 71,951.21 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD//RAMO//033//
FIII//001, contratista:CINTHIA 
CRISTELL CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:71951.21, 
importe_modificado:71951.21}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:15.0}}

{1312294/proyecto_INICIO, 
1312294/proyecto_FIN, 
1312294/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301305591 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:593269.58}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 165958

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

165958 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301306216 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

285,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:285000.0, 
modificado:281232.09}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168857

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168857 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}

2019 3 TAB180301306226 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:563093.51}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168905

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168905 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301306445 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,412,253.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2412253.27, 
modificado:2200792.31}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
CONTENSION - 170101

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

170101 N 0 0 6,912 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:102.3, 
meta_modificada:102.32}
}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301305591 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:217, 
direccion:RANCHERIA LAS 
COLORADAS LA VICTORIA, 
00000LAS COLORADAS LA 
VICTORIA, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LAS COLORADAS LA VICTORIA, 
lon:-93.56310082, lat:18.26687808}}

16-04-2018 15-05-2018 593,269.58 593,269.58 593,269.58 593,269.58 593,269.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-095-
2018, contratista:COORPORATIVO 
COCO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:596873.28, 
importe_modificado:596873.28}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1305591/proyecto_INICIO, 
1305591/proyecto_FIN, 
1305591/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306216 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, 
direccion:PUEBLO POBLADO C-29 
GENERAL VICENTE GUERRERO, 
86493POBLADO C-29 GENERAL 
VICENTE GUERRERO, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL POBLADO C-29, lon:-
93.44102116, lat:18.05030895}}

03-05-2018 22-05-2018 281,232.09 281,232.09 281,232.09 281,232.09 281,232.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-121-
2018, contratista:CONSTRUCCIONES 
CASMO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:282939.93, 
importe_modificado:282939.93}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:5.0}}

{1306216/proyecto_INICIO, 
1306216/proyecto_FIN, 
1306216/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar de 
modificado a pagado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar de 
modificado a pagado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar de 
modificado a pagado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar de 
modificado a pagado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}}

TAB180301306226 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:108, 
direccion:COLONIA EL PARNASO, 
86495EL PARNASO, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
DE LA COLONIA EL PARNASO, lon:-
93.46871491, lat:18.00581904}}

10-05-2018 31-05-2018 563,093.51 563,093.51 563,093.51 563,093.51 563,093.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-126-
2018, contratista:ELMER IVAN 
ESCOBAR PALACIOS., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566513.68, 
importe_modificado:566513.68}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1306226/proyecto_INICIO, 
1306226/proyecto_FIN, 
1306226/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306445 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, 
direccion:VILLA CORONEL ANDRÉS 
SÁNCHEZ MAGALLANES, 
86460CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ 
MAGALLANES, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA VILLA 
CORONEL ANDRES SANCHEZ 
MAGALLANES A 200 METROS DE LA 
IGLESIA CENTRAL, lon:-
93.86311139, lat:18.29323696}}

16-04-2018 30-05-2018 2,200,792.31 2,200,792.31 2,200,792.31 2,200,792.31 2,200,792.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-085-
2018, contratista:RMY 
CONSTRUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:2408213.64, 
importe_modificado:2408213.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:102.32}}

{1306445/proyecto_INICIO, 
1306445/proyecto_FIN, 
1306445/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
t i d  t i t 3 0  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301312149 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

96,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96000.0, 
modificado:95934.93}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 194265

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

194265 N 0 0 687 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180301312681 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

96,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96000.0, 
modificado:95772.58}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 198711

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

198711 N 0 0 875 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180301312701 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

96,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96000.0, 
modificado:95772.58}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 198912

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

198912 N 0 0 593 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180401419418 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

192,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:192000.0, 
modificado:191869.62}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 194843

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

194843 S 40 40 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:40.0, 
meta_modificada:40.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301312149 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:40, 
direccion:RANCHERIA EL GOLPE, 
86471EL GOLPE, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA EL GOLPE, lon:-
93.53111685, lat:18.32753403}}

15-03-2018 31-03-2018 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD/RAMO-033-
FIII-001, contratista:CINTHIA 
CRISTELL CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:95934.93, 
importe_modificado:95934.93}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:20.0}}

{1312149/proyecto_INICIO, 
1312149/proyecto_PROCESO, 
1312149/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301312681 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, 
direccion:COLONIA AGUA SOL, 
86545MELCHOR OCAMPO, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
MELCHOR OCAMPO EN DIVERSAS 
ÁREAS DE LA COLONIA AGUA SOL, 
lon:-93.36295603, lat:18.02354958}}

01-04-2018 15-04-2018 95,772.58 95,772.58 95,772.58 95,772.58 95,772.58 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD-RAMO 33-FIII-
001, contratista:CINTHIA CRISTELL 
CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:95772.58, 
importe_modificado:95772.58}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:20.0}}

{1312681/proyecto_FIN, 
1312681/proyecto_INICIO, 
1312681/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}}

TAB180301312701 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:134, 
direccion:EJIDO RUBÉN JARAMILLO 
LAZO, 86490RUBÉN JARAMILLO 
LAZO, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL EJIDO RUBÉN JARAMILLO 
LAZO, lon:-93.36864203, 
lat:18.08993951}}

01-04-2018 15-04-2018 95,772.58 95,772.58 95,772.58 95,772.58 95,772.58 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD-RAMO-33-FIII-
001, contratista:CINTHIA CRISTELL 
CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO  DE 
CARDENAS, monto:95772.58, 
importe_modificado:95772.58}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:20.0}}

{1312701/proyecto_INICIO, 
1312701/proyecto_FIN, 
1312701/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}, obs2: {observación:verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}, obs3: {observación:verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}, obs4: {observación:verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}}

TAB180401419418 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, 
direccion:RANCHERIA SANTANA 
2DA. SECCIÓN A, 86470 SANTANA 
2DA. SECCIÓN A, CÁRDENAS 
TABASCO LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA SANTANA 2DA 
SECCIÓN A, lon:-93.41810905, 
lat:18.14605787}}

15-03-2018 31-03-2018 191,869.62 191,869.62 191,869.62 191,869.62 191,869.62 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD/-/RAMO//0-
33//F-III//001, contratista:CINTHIA 
CRISTELL CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:191869.62, 
importe_modificado:191869.62}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:40.0}}

{1419418/proyecto_INICIO, 
1419418/proyecto_FIN, 
1419418/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301305587 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1200000.0, 
modificado:1188732.85}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 165948

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

165948 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180301306167 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:563078.94}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168544

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168544 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301306211 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

285,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:285000.0, 
modificado:281232.53}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168841

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168841 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}

2019 3 TAB180301306737 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1500000.0, 
modificado:1486985.32}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 171415

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

171415 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:25.0, 
meta_modificada:25.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301305587 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, 
direccion:RANCHERIA BUENAVISTA 
1RA. SECCIÓN, 86465BUENAVISTA 
1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA BUENA VISTA 
1RA SECCIÓN, lon:-93.85799089, 
lat:18.09530331}}

16-04-2018 30-04-2018 1,188,732.85 1,188,732.85 1,188,732.85 1,188,732.85 1,188,732.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-093-
2018, contratista:MESOPOTAMIA 
INGENIEROS S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1195949.79, 
importe_modificado:1195949.79}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1305587/proyecto_INICIO, 
1305587/proyecto_PROCESO, 
1305587/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306167 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, 
direccion:EJIDO CÁRDENAS 2DA. 
SECCIÓN, 86546CÁRDENAS 2DA. 
SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL EJIDO CÁRDENAS 2DA 
SECCIÓN, lon:-93.31757362, 
lat:17.99946529}}

01-05-2018 30-05-2018 563,078.94 563,078.94 563,078.94 563,078.94 563,078.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-108-
2018, 
contratista:COMERCIALEZADORA Y 
SUMINISTROS ROMA DE TABASCO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566497.46, 
importe_modificado:566497.46}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1306167/proyecto_PROCESO, 
1306167/proyecto_INICIO, 
1306167/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado
, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-12}, obs2: 
{observación:verificar los momentos 
contables para darlo como terminado
, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-12}, obs3: 
{observación:verificar los momentos 
contables para darlo como terminado
, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-12}, obs4: 
{observación:verificar los momentos 

t bl   d l   t i dTAB180301306211 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, 
direccion:RANCHERIA CALZADA 
1RA. SECCIÓN NORTE A, 
86543CALZADA 1RA. SECCIÓN 
NORTE A, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA CALZADA 1RA 
SECCIÓN NORTE A, lon:-
93.35432774, lat:18.013462}}

03-05-2018 30-05-2018 281,232.53 281,232.53 281,232.53 281,232.53 281,232.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-120-
2018, contratista:LAURA ELIZABETH 
GARCIA MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:282939.93, 
importe_modificado:282939.93}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:5.0}}

{1306211/proyecto_INICIO, 
1306211/proyecto_FIN, 
1306211/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar de  
modificado a pagado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar de  
modificado a pagado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar de  
modificado a pagado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar de  
modificado a pagado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}}

TAB180301306737 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:40, 
direccion:RANCHERIA EL GOLPE, 
86471EL GOLPE, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA EL GOLPE, lon:-
93.5326618, lat:18.32969315}}

12-05-2018 02-06-2018 1,486,985.32 1,486,985.32 1,486,985.32 1,486,985.32 1,486,985.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-131-
2018, contratista:FIARDO, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1496014.79, 
importe_modificado:1496014.79}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:25.0}}

{1306737/proyecto_INICIO, 
1306737/proyecto_FIN, 
1306737/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301306886 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1500000.0, 
modificado:1486943.45}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 171991

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

171991 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:25.0, 
meta_modificada:25.0}}

2019 3 TAB180301308575 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:592939.7}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 179563

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

179563 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301310821 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,174,501.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1174501.79, 
modificado:1163331.29}}

MEJORAMIENTO DE LA LD Y RD DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSION - 189936

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

189936 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301312079 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

96,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96000.0, 
modificado:95934.93}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 194019

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

194019 N 0 0 620 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301306886 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:85, 
direccion:RANCHERIA SANTUARIO 
2DA. SECCIÓN, 86471SANTUARIO 
2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA SANTUARIO 
2DA SECCIÓN, lon:-93.49439695, 
lat:18.27054284}}

10-05-2018 31-05-2018 1,486,943.45 1,486,943.45 1,486,943.45 1,486,943.45 1,486,943.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-132-
2018, contratista:FIALE S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1495972.01, 
importe_modificado:1495972.01}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:25.0}}

{1306886/proyecto_INICIO, 
1306886/proyecto_FIN, 
1306886/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
t i d  t i t 3 0  TAB180301308575 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:122, 

direccion:EJIDO ENCRUCIJADA 4TA 
SECCION A, 86475ENCRUCIJADA 
4TA. SECCIÓN A, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL EJIDO ENCRUCIJADA 4TA 
SECCIÓN A, lon:-93.57287827, 
lat:18.21732926}}

14-05-2018 31-05-2018 592,939.70 592,939.70 592,939.70 592,939.70 592,939.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-135-
2018, contratista:CINTHIA CRISTELL 
CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:596540.58, 
importe_modificado:596540.58}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1308575/proyecto_FIN, 
1308575/proyecto_PROCESO, 
1308575/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
t i d  t i t 3 0  TAB180301310821 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:211, 

direccion:RANCHERIA EL GOLPE 
2DA SECCIÓN LOS PATOS, 86471EL 
GOLPE 2DA. SECCIÓN (LOS 
PATOS), CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN EL GOLPE 2DA 
SECCIÓN LOS PATOS, lon:-
93.51668451, lat:18.32351638}}

01-06-2018 15-06-2018 1,163,331.29 1,163,331.29 1,163,331.29 1,163,331.29 1,163,331.29 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-158-
2018, contratista:LUIS FELIPE 
GARCIA MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1170472.53, 
importe_modificado:1170472.53}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1310821/proyecto_PROCESO, 
1310821/proyecto_INICIO, 
1310821/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
t i d  t i t 3 0  TAB180301312079 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, 

direccion:RANCHERIA ZAPOTAL 
1RA. SECCIÓN, 86490ZAPOTAL 
1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA ZAPOTAL 1RA 
SECCIÓN, lon:-93.40135424, 
lat:18.07151252}}

15-03-2018 31-03-2018 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD---RAMO---
033---FIII---001, contratista:CINTHIA 
CRISTELL CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:95934.93, 
importe_modificado:95934.93}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:20.0}}

{1312079/proyecto_INICIO, 
1312079/proyecto_FIN, 
1312079/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301312321 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:72000.0, 
modificado:71951.21}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 194832

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

194832 N 0 0 387 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB180401419402 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

144,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:144000.0, 
modificado:143902.12}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 194558

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

194558 S 120 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:30.0, 
meta_modificada:30.0}}

2019 3 TAB180301306183 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1200000.0, 
modificado:1188698.7}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168771

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168771 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180301306188 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:563096.37}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168782

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168782 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301312321 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, 
direccion:RANCHERIA SANTANA 1RA 
SECCION B, 86470SANTANA 1RA. 
SECCIÓN B, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE SANTANA 1RA SECCIÓN B, lon:-
93.43782674, lat:18.10539079}}

15-03-2018 31-03-2018 71,951.21 71,951.21 71,951.21 71,951.21 71,951.21 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD//RAMO//0-
33//F-III//001, contratista:CINTHIA 
CRISTELL CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:71951.21, 
importe_modificado:71951.21}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:15.0}}

{1312321/proyecto_PROCESO, 
1312321/proyecto_INICIO, 
1312321/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401419402 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:85, 
direccion:RANCHERIA SANTUARIO 
2DA. SECCIÓN, 86471 SANTUARIO 
2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCO LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA SANTUARIO 
2DA SECCIÓN, lon:-93.49293783, 
lat:18.26797546}}

15-03-2018 31-03-2018 143,902.12 143,902.12 143,902.12 143,902.12 143,902.12 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD//RAMO--033-
FIII-001, contratista:CINTHIA 
CRISTELL CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:143902.12, 
importe_modificado:143902.12}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:30.0}}

{1419402/proyecto_INICIO, 
1419402/proyecto_FIN, 
1419402/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306183 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, 
direccion:RANCHERIA EL ALACRÁN, 
86464EL ALACRÁN, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA EL ALACRÁN, 
lon:-93.64467673, lat:18.37046409}}

01-05-2018 14-06-2018 1,188,698.70 1,188,698.70 1,188,698.70 1,188,698.70 1,188,698.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-112-
2018, contratista:LUIS PERALTA 
RAMON, convocante:MUNICIOIO DE 
CARDENAS, monto:1195918.48, 
importe_modificado:1195918.48}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1306183/proyecto_INICIO, 
1306183/proyecto_FIN, 
1306183/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
t i d  t i t 3 0  TAB180301306188 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:143, 

direccion:COLONIA CELIA 
GONZÁLEZ DE ROVIROSA, 
86490CELIA GONZÁLEZ DE 
ROVIROSA, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA COLONIA CELIA GONZALEZ 
DE ROVIROSA, lon:-93.36506207, 
lat:18.0600221}}

01-05-2018 30-05-2018 563,096.37 563,096.37 563,096.37 563,096.37 563,096.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-115-
2018, contratista:COORPORATIVO 
COCO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566517.01, 
importe_modificado:566517.01}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1306188/proyecto_INICIO, 
1306188/proyecto_FIN, 
1306188/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
t i d  t i t 3 0  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301307642 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:592903.25}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 175167

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

175167 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180401419199 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

144,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:144000.0, 
modificado:143902.12}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 190544

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

190544 S 120 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:30.0, 
meta_modificada:30.0}}

2019 3 TAB180301305677 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,140,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1140000.0, 
modificado:1129119.44}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 166238

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

166238 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180301306160 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1200000.0, 
modificado:1188747.28}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168417

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168417 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301307642 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, 
direccion:EJIDO ENCRUCIJADA 4TA. 
SECCIÓN B (LA LUCHA), 
86475ENCRUCIJADA 4TA. SECCIÓN 
B (LA LUCHA), CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL EJIDO ENCRUCIJADA 4TA 
SECCIÓN B LA LUCHA, lon:-
93.54696128, lat:18.20728632}}

14-05-2018 31-05-2018 592,903.25 592,903.25 592,903.25 592,903.25 592,903.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-134-
2018, contratista:GUADALUPE 
SANCHEZ ALEJANDRO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:596505.91, 
importe_modificado:596505.91}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1307642/proyecto_FIN, 
1307642/proyecto_PROCESO, 
1307642/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
t i d  t i t 3 0  TAB180401419199 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, 

direccion:RANCHERIA ARROYO 
HONDO 1RA. SECCIÓN (SANTA 
TERESA A), 86495 ARROYO HONDO 
1RA. SECCIÓN (SANTA TERESA A), 
CÁRDENAS TABASCO LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA ARROYO 
HONDO 1RA SECCIÓN SANTA 
TERESA 1, lon:-93.43463326, 
lat:18.01538289}}

15-03-2018 31-03-2018 143,902.12 143,902.12 143,902.12 143,902.12 143,902.12 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD////-/RAMO//0-
33//F-III//001, contratista:CINTHIA 
CRISTELL CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:143902.12, 
importe_modificado:143902.12}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:30.0}}

{1419199/proyecto_FIN, 
1419199/proyecto_PROCESO, 
1419199/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301305677 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:155, 
direccion:RANCHERIA SANTANA 
4TA. SECCIÓN, 86473SANTUARIO 
4TA. SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA SANTANA 4TA 
SECCIÓN, lon:-93.57745292, 
lat:18.26602721}}

16-04-2018 10-05-2018 1,129,119.44 1,129,119.44 1,129,119.44 1,129,119.44 1,129,119.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-099-
2018, contratista:CORPORATIVO 
VARGOSA S.A DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1135976.12, 
importe_modificado:1135976.12}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1305677/proyecto_INICIO, 
1305677/proyecto_PROCESO, 
1305677/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306160 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:136, 
direccion:RANCHERIA SANTANA 2DA 
SECCION C, 86470SANTANA 2DA. 
SECCIÓN C, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERIA SANTANA 2DA 
SECCIÓN C, lon:-93.44063265, 
lat:18.18367701}}

01-05-2018 30-05-2018 1,188,747.28 1,188,747.28 1,188,747.28 1,188,747.28 1,188,747.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-105-
2018, contratista:GRUPO ALPRIZE 
DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1195964.32, 
importe_modificado:1195964.32}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1306160/proyecto_FIN, 
1306160/proyecto_PROCESO, 
1306160/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado
, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-12}, obs2: 
{observación:verificar los momentos 
contables para darlo como terminado
, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-12}, obs3: 
{observación:verificar los momentos 
contables para darlo como terminado
, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-12}, obs4: 
{observación:verificar los momentos 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301306169 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:563077.07}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168595

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168595 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301307659 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,140,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1140000.0, 
modificado:1129157.08}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 175210

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

175210 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180301311397 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

96,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96000.0, 
modificado:95934.93}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 191642

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

191642 N 0 0 494 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180301312233 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

96,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96000.0, 
modificado:95934.93}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 194574

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

194574 N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301306169 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, 
direccion:EJIDO HABANERO 2DA 
SECCIÓN EL CASTAÑO, 
86583HABANERO 2DA. SECCIÓN 
(EL CASTAÑO), CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL EJIDO HABANERO 2DA 
SECCIÓN EL CASTAÑO, lon:-
93.30678554, lat:17.99991409}}

01-05-2018 30-05-2018 563,077.07 563,077.07 563,077.07 563,077.07 563,077.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-109-
2018, 
contratista:COMERCIALEZADORA Y 
SUMINISTROS ROMA DE TABASCO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566497.46, 
importe_modificado:566497.46}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1306169/proyecto_INICIO, 
1306169/proyecto_PROCESO, 
1306169/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
t i d  t i t 3 0  TAB180301307659 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, 

direccion:RANCHERIA SANTANA 
2DA. SECCIÓN A, 86470SANTANA 
2DA. SECCIÓN A, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA SANTANA 2DA 
SECCIÓN A, lon:-93.41806614, 
lat:18.14597631}}

14-05-2018 27-06-2018 1,129,157.08 1,129,157.08 1,129,157.08 1,129,157.08 1,129,157.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-136-
2018, contratista:ANGEL DE JESUS 
GÓNGORA RAMÓN, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1136015.42, 
importe_modificado:1136015.42}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:20.0}}

{1307659/proyecto_FIN, 
1307659/proyecto_PROCESO, 
1307659/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
t i d  t i t 3 0  TAB180301311397 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:142, 

direccion:RANCHERIA ARROYO 
HONDO 2DA. SECCIÓN SANTA 
TERESA B, 86495ARROYO HONDO 
2DA. SECCIÓN SANTA TERESA B, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA 
RANCHERÍA ARROYO HONDO 2DA 
SECCIÓN SANTA TERESA B, lon:-
93.41685304, lat:18.02513163}}

15-03-2018 31-03-2018 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD-RAMO33-FIII-
001, contratista:CINTHIA CRISTELL 
CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:95934.93, 
importe_modificado:95934.93}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:20.0}}

{1311397/proyecto_INICIO, 
1311397/proyecto_FIN, 
1311397/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301312233 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:211, 
direccion:RANCHERIA EL GOLPE 
2DA SECCIÓN LOS PATOS, 86471EL 
GOLPE 2DA. SECCIÓN (LOS 
PATOS), CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA EL GOLPE, lon:-
93.51812343, lat:18.32482789}}

15-03-2018 31-03-2018 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD//RAMO//033-
FIII-001, contratista:CINTHIA 
CRISTELL CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:95934.93, 
importe_modificado:95934.93}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:20.0}}

{1312233/proyecto_PROCESO, 
1312233/proyecto_INICIO, 
1312233/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301312244 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

48,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48000.0, 
modificado:47967.49}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 194620

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

194620 N 0 0 373 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301312679 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

96,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96000.0, 
modificado:95772.58}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 198690

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

198690 N 0 0 192 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180301312703 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

192,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:192000.0, 
modificado:191544.92}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 198931

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

198931 N 0 0 295 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:40.0, 
meta_modificada:40.0}}

2019 3 TAB180401419353 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

144,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:144000.0, 
modificado:143902.12}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 193603

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

193603 S 120 120 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:30.0, 
meta_modificada:30.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301312244 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, 
direccion:RANCHERIA EL JOBO 
(PUNTA BRAVA), 86478EL JOBO 
(PUNTA BRAVA), CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL JOBO PUNTA BRAVA, lon:-
93.70929444, lat:18.16544497}}

15-03-2018 31-03-2018 47,967.49 47,967.49 47,967.49 47,967.49 47,967.49 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD/RAMO/33-FIII-
001, contratista:CINTHIA CRISTELL 
CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:47967.49, 
importe_modificado:47967.49}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1312244/proyecto_PROCESO, 
1312244/proyecto_FIN, 
1312244/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301312679 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:170, 
direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 
86490AMPLIACIÓN CARRIZAL, 
CÁRDENAS TABASCOENTRE Y,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DEL EJIDO EL 
CARRIZAL, lon:-93.39561673, 
lat:18.02319792}}

01-04-2018 15-04-2018 95,772.58 95,772.58 95,772.58 95,772.58 95,772.58 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD/RAMO33-FIII-
001, contratista:CINTHIA CRISTELL 
CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:95772.58, 
importe_modificado:95772.58}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:20.0}}

{1312679/proyecto_INICIO, 
1312679/proyecto_PROCESO, 
1312679/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}}

TAB180301312703 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:145, 
direccion:RANCHERIA PASO Y 
PLAYA, 86556PASO Y PLAYA, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA 
RANCHERÍA PASO Y PLAYA, lon:-
93.36081451, lat:17.94943208}}

01-04-2018 15-04-2018 191,544.92 191,544.92 191,544.92 191,544.92 191,544.92 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD-RAMO-033-
FIII-001, contratista:CINTHIA 
CRISTELL CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:191544.92, 
importe_modificado:191544.92}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:40.0}}

{1312703/proyecto_INICIO, 
1312703/proyecto_FIN, 
1312703/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}}

TAB180401419353 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, 
direccion:PUEBLO ENCRUCIJADA 
3RA. SECCIÓN (LAS CALZADAS), 
86475 ENCRUCIJADA 3RA. 
SECCIÓN (LAS CALZADAS), 
CÁRDENAS TABASCO LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE ENCRUCIJADA 3RA SECCIÓN 
LAS CALZADAS, lon:-93.55650721, 
lat:18.25486469}}

15-03-2018 31-03-2018 143,902.12 143,902.12 143,902.12 143,902.12 143,902.12 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD/////-/RAMO//0-
33//F-III//001, contratista:CINTHIA 
CRISTELL CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:143902.12, 
importe_modificado:143902.12}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:30.0}}

{1419353/proyecto_INICIO, 
1419353/proyecto_FIN, 
1419353/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301305593 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 
modificado:891085.53}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 165963

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

165963 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB180301305682 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:563070.8}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 166247

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

166247 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301306166 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 
modificado:295412.63}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168521

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168521 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}

2019 3 TAB180301306229 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:563095.06}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 168924

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

168924 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301305593 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:151, 
direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 
86460SAN RAFAEL, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
DEL EJIDO SAN RAFAEL, lon:-
93.8365352, lat:18.3061535}}

16-04-2018 28-04-2018 891,085.53 891,085.53 891,085.53 891,085.53 891,085.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-097-
2018, contratista:MOSAGO 
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:896495.55, 
importe_modificado:896495.55}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:15.0}}

{1305593/proyecto_INICIO, 
1305593/proyecto_FIN, 
1305593/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301305682 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:COLONIA 7 DE OCTUBRE, 
86550CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA COLONIA 7 DE OCTUBRE, 
lon:-93.38329363, lat:17.97792226}}

16-04-2018 15-05-2018 563,070.80 563,070.80 563,070.80 563,070.80 563,070.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-102-
2018, contratista:EDUARDO 
RAMIREZ SUAREZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566489.91, 
importe_modificado:566489.91}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1305682/proyecto_INICIO, 
1305682/proyecto_FIN, 
1305682/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306166 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, 
direccion:PUEBLO POBLADO C-22 
LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO 
SUÁREZ, 86480POBLADO C-22 
LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO 
SUÁREZ, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL POBLADO C-22, lon:-
93.62781961, lat:18.06581232}}

01-05-2018 30-05-2018 295,412.63 295,412.63 295,412.63 295,412.63 295,412.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-107-
2018, contratista:GRUPO ALPRIZE 
DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:297988.89, 
importe_modificado:297988.89}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:5.0}}

{1306166/proyecto_INICIO, 
1306166/proyecto_FIN, 
1306166/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
t i d  t i t 3 0  TAB180301306229 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:203, 

direccion:RANCHERIA JUAN 
ESCUTIA, 86486JUAN ESCUTIA, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA 
RANCHERÍA JUAN ESCUTIA, lon:-
93.51527108, lat:17.9985999}}

10-05-2018 31-05-2018 563,095.06 563,095.06 563,095.06 563,095.06 563,095.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-127-
2018, contratista:ELMER IVAN 
ESCOBAR PALACIOS., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566513.68, 
importe_modificado:566513.68}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1306229/proyecto_INICIO, 
1306229/proyecto_FIN, 
1306229/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301306695 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570000.0, 
modificado:562816.66}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 171232

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

171232 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301311386 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:72000.0, 
modificado:71951.21}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 191604

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

191604 N 0 0 560 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB180301312157 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

96,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96000.0, 
modificado:95934.93}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 194291

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

194291 N 0 0 654 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180301312330 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

144,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:144000.0, 
modificado:143902.12}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 194854

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

194854 N 0 0 568 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:30.0, 
meta_modificada:30.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301306695 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, 
direccion:EJIDO RIO SECO 2DA 
SECCIÓN C, 86470RÍO SECO 2DA. 
SECCIÓN C, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL EJIDO RIÓ SECO 2DA SECCIÓN 
C, lon:-93.3752736, lat:18.08300437}}

10-05-2018 31-05-2018 562,816.66 562,816.66 562,816.66 562,816.66 562,816.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-129-
2018, contratista:JUAN CARLOS RUIZ 
SOLIS., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:566563.19, 
importe_modificado:566563.19}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:10.0}}

{1306695/proyecto_INICIO, 
1306695/proyecto_FIN, 
1306695/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301311386 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:132, 
direccion:RANCHERIA MIGUEL 
HIDALGO ZAPOTAL 2DA. SECCIÓN, 
86493MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 
2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA MIGUEL 
HIDALGO ZAPOTAL 2DA SECCIÓN, 
lon:-93.4176889, lat:18.04023266}}

15-03-2018 31-03-2018 71,951.21 71,951.21 71,951.21 71,951.21 71,951.21 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD//RAMO//0-
33//FIII//001, contratista:CINTHIA 
CRISTELL CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:71951.21, 
importe_modificado:71951.21}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:15.0}}

{1311386/proyecto_INICIO, 
1311386/proyecto_FIN, 
1311386/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301312157 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, 
direccion:RANCHERIA SANTUARIO 
3RA. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS), 
86471SANTUARIO 3RA. SECCIÓN 
(PIEDRAS NEGRAS), CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA SANTUARIO 
3RA SECCIÓN, lon:-93.50071102, 
lat:18.29001798}}

15-03-2018 31-03-2018 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD--RAMO--033--
FIII--001, contratista:CINTHIA 
CRISTELL CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:95934.93, 
importe_modificado:95934.93}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:20.0}}

{1312157/proyecto_PROCESO, 
1312157/proyecto_FIN, 
1312157/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301312330 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, 
direccion:RANCHERIA SANTANA 
3RA. SECCIÓN A (EL FILERO), 
86470SANTANA 3RA. SECCIÓN A 
(EL FILERO), CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA SANTANA 3RA 
SECCIÓN A EL FILERO, lon:-
93.44898663, lat:18.16886167}}

15-03-2018 31-03-2018 143,902.12 143,902.12 143,902.12 143,902.12 143,902.12 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD/RAMO/33/FIII-
001, contratista:CINTHIA CRISTELL 
CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:143902.12, 
importe_modificado:143902.12}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:30.0}}

{1312330/proyecto_FIN, 
1312330/proyecto_INICIO, 
1312330/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301312676 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:72000.0, 
modificado:71830.17}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 198642

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

198642 N 0 0 215 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB180401419291 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

144,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:144000.0, 
modificado:143902.12}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 192578

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

192578 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:30.0, 
meta_modificada:30.0}}

2019 3 TAB180301307667 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1500000.0, 
modificado:1487042.07}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO - 175231

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

175231 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:25.0, 
meta_modificada:25.0}}

2019 3 TAB180301311036 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

144,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:144000.0, 
modificado:143902.12}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 190525

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

190525 N 0 0 605 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:30.0, 
meta_modificada:30.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301312676 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:197, 
direccion:RANCHERIA SANTUARIO 
5TA SECCIÓN BUENA VISTA, 
86475SANTUARIO 5TA. SECCIÓN 
BUENA VISTA, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA SANTUARIO 5TA 
SECCIÓN BUENA VISTA, lon:-
93.58315866, lat:18.22734297}}

01-04-2018 15-04-2018 71,830.17 71,830.17 71,830.17 71,830.17 71,830.17 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD/RAMO 33-FIII-
001, contratista:CINTHIA CRISTELL 
CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:71830.17, 
importe_modificado:71830.17}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:15.0}}

{1312676/proyecto_INICIO, 
1312676/proyecto_PROCESO, 
1312676/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-04}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-04}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 04}}TAB180401419291 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, 

direccion:RANCHERIA RIO SECO 
2DA SECCIÓN B, 86490 RÍO SECO 
2DA. SECCIÓN B, CÁRDENAS 
TABASCO LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
DE RIO SECO 2DA SECCIÓN B, lon:-
93.38651763, lat:18.07045884}}

15-03-2018 31-03-2018 143,902.12 143,902.12 143,902.12 143,902.12 143,902.12 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD///RAMO-033-
FIII-001, contratista:CINTHIA 
CRISTELL CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:143902.12, 
importe_modificado:143902.12}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:30.0}}

{1419291/proyecto_INICIO, 
1419291/proyecto_FIN, 
1419291/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301307667 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:211, 
direccion:RANCHERIA EL GOLPE, 
86471EL GOLPE 2DA. SECCIÓN 
(LOS PATOS), CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA EL GOLPE 2DA 
SECCIÓN LOS PATOS, lon:-
93.51889591, lat:18.32523528}}

17-05-2018 30-05-2018 1,487,042.07 1,487,042.07 1,487,042.07 1,487,042.07 1,487,042.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-137-
2018, contratista:FIARDO, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1496070.22, 
importe_modificado:1496070.22}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:25.0}}

{1307667/proyecto_INICIO, 
1307667/proyecto_FIN, 
1307667/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs2: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs3: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
terminado, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
12}, obs4: {observación:verificar los 
momentos contables para darlo como 
t i d  t i t 3 0  TAB180301311036 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:166, 

direccion:COLONIA LUIS DONALDO 
COLOSIO MURRIETA, 86490LUIS 
DONALDO COLOSIO MURRIETA, 
CÁRDENAS TABASCOENTREY,LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA COLONIA 
LUIS DONALDO COLOSIO 
MURRIETA, lon:-93.3446628, 
lat:18.08066943}}

15-03-2018 31-03-2018 143,902.12 143,902.12 143,902.12 143,902.12 143,902.12 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD/RAMO33/FIII/
001, contratista:CINTHIA CRISTELL 
CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE  
CARDENAS, monto:143902.12, 
importe_modificado:143902.12}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:30.0}}

{1311036/proyecto_INICIO, 
1311036/proyecto_FIN, 
1311036/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301311684 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

96,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96000.0, 
modificado:95934.93}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 192489

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

192489 N 0 0 1,025 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180301311942 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

96,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96000.0, 
modificado:95934.93}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 193597

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

193597 N 0 0 738 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180301312143 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

96,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96000.0, 
modificado:95934.93}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 194245

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

194245 N 0 0 544 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180301312144 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

96,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:96000.0, 
modificado:95934.93}}

MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO 
PUBLICO - 194253

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CARDENAS

194253 N 0 0 436 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301311684 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, 
direccion:EJIDO ZAPOTAL 2DA. 
SECCIÓN, 86493ZAPOTAL 2DA. 
SECCIÓN, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DEL EJIDO ZAPOTAL 2DA SECCIÓN, 
lon:-93.43621489, lat:18.04922583}}

15-03-2018 31-03-2018 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD/RAMO/0033/F
III/001, contratista:CINTHIA CRISTELL 
CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:95934.93, 
importe_modificado:95934.93}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:20.0}}

{1311684/proyecto_FIN, 
1311684/proyecto_INICIO, 
1311684/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301311942 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, 
direccion:RANCHERIA RÍO SECO 
2DA. SECCIÓN C, 86490RÍO SECO 
2DA. SECCIÓN C, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE LA RANCHERÍA RIÓ SECO 2DA 
SECCIÓN C, lon:-93.37544526, 
lat:18.08288199}}

15-03-2018 31-03-2018 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD/RAMO/0-
33/FIII/001, contratista:CINTHIA 
CRISTELL CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:95934.93, 
importe_modificado:95934.93}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:20.0}}

{1311942/proyecto_INICIO, 
1311942/proyecto_FIN, 
1311942/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301312143 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, 
direccion:EJIDO ENCRUCIJADA 4TA. 
SECCIÓN B (LA LUCHA), 
86475ENCRUCIJADA 4TA. SECCIÓN 
B (LA LUCHA), CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE ENCRUCIJADA 4TA SECCIÓN LA 
LUCHA, lon:-93.54507301, 
lat:18.20908005}}

15-03-2018 30-03-2018 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD/RAMO-033-
FIII-001, contratista:CINTHIA 
CRISTELL CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:95934.93, 
importe_modificado:95934.93}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:20.0}}

{1312143/proyecto_FIN, 
1312143/proyecto_PROCESO, 
1312143/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301312144 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:122, 
direccion:EJIDO ENCRUCIJADA 4TA 
SECCIÓN A, 86475ENCRUCIJADA 
4TA. SECCIÓN A, CÁRDENAS 
TABASCOENTREY,LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS 
DE ENCRUCIJADA 4TA SECCIÓN A, 
lon:-93.57401982, lat:18.21789996}}

15-03-2018 31-03-2018 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 95,934.93 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CARD/RAMO-33-FIII-
001, contratista:CINTHIA CRISTELL 
CAPORALI SANTIAGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:95934.93, 
importe_modificado:95934.93}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:20.0}}

{1312144/proyecto_INICIO, 
1312144/proyecto_FIN, 
1312144/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401485884 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

404,018.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:404018.31, 
modificado:399319.83}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR EN 
LA ESCUELA PRIMARIA DEL 
CONAFE - 434946

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

434946 S 40 36 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301345133 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

281,705.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:281705.63, 
modificado:278811.46}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL PREESCOLAR 
COMUNITARIO - 301209

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

301209 N 0 0 15 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301344387 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

885,850.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:885850.05, 
modificado:880198.62}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 
CON SISTEMA DE CUBIERTA 
ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM 
RUR FED EUSEBIO CASTILLO - 
299932

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

299932 N 0 0 74 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301299404 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

212,996.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:212996.88, 
modificado:212976.0}}

ABASTECIMIENTO DE PLANTAS 
SOLARES GENERADORAS DE 
ENERGIA PARA MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA - 100187

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

100187 N 0 0 3 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401485884 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:323, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE 0 TRAMO FRONTERA - 
JONUTA KILÓMETRO 0 + UND 
INTERIOR 0 SN EJIDO LAS PALMAS, 
00000 LAS PALMAS, CENTLA 
TABASCO ENTRE Y , CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 
FRONTERA - JONUTA KILÓMETRO 
0 UND, lon:-92.59498233, 
lat:18.38393888}}

13-11-2018 10-12-2018 399,319.83 399,319.83 399,319.83 399,319.83 399,319.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
065-0P0160/2018, 
contratista:CONSTRUCTORA 
MALUMA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:404018.31, 
importe_modificado:401744.15}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1485884/proyecto_PROCESO, 
1485884/proyecto_INICIO, 
1485884/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}}

TAB180301345133 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:333, 
direccion:CALLE PRINCIPAL 
INTERIOR 0 SIN NUMERO SECTOR 
EL VERGEL DE ALLENDE, 00000EL 
VERGEL DE ALLENDE, CENTLA 
TABASCOENTREY,CARRETERA 
SANTA CRUZ - PARAISO 
ENTRANDO POR EL CAMINO 
VECINAL DE IGNACIO ALLENDE A 5 
KM, lon:-92.81936167, 
lat:18.41809087}}

20-03-2018 03-05-2018 278,811.46 278,811.46 278,811.46 278,811.46 278,811.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
020-OP0023/2018, contratista:LUCIA 
GARCIA MARTINEZ, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE CENTLA, 
monto:281705.63, 
importe_modificado:280601.55}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1345133/proyecto_PROCESO, 
1345133/proyecto_INICIO, 
1345133/proyecto_PROCESO, 
1345133/proyecto_INICIO, 
1345133/proyecto_PROCESO, 
1345133/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}}

TAB180301344387 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, 
direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA 
ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), 
86759ESCOBAS (CHILAPA 
ESCOBA), CENTLA 
TABASCOENTREY,ENTRANDO EN 
EL ENTRONQUE A TAMULTE DE 
LAS SABANAS HASTA LA 
CARRETERA HACIA CHILAPA A 25 
KM SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE 
BOCA DE CHILAPA TRASLADARSE , 
lon:-92.70848571, lat:18.19130513}}

20-03-2018 18-05-2018 880,198.62 880,198.62 880,198.62 880,198.62 880,198.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
016-OP0017/2018, 
contratista:VIRGILIA LUCAS 
FUENTES, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE CENTLA, 
monto:885850.05, 
importe_modificado:880198.62}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1344387/proyecto_PROCESO, 
1344387/proyecto_INICIO, 
1344387/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}}

TAB180301299404 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:237, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA 
RIBERA ALTA 1RA- RANCHERIA 
RIBERA ALTA 2DAKILÓMETRO 50 + 
100 INTERIOR 0 0 RANCHERIA 
SALSIPUEDES RIBERA ALTA, 
86756RIBERA ALTA SALSIPUEDES 
(SALSIPUEDES), CENTLA 
TABASCOENTREY,CARRETERA 
FRONTERA - JONUTA, lon:-
92.49498973, lat:18.35720526}}

19-03-2018 31-07-2018 212,976.00 212,976.00 212,976.00 212,976.00 212,976.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:48069, 
contratista:, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE CENTLA, 
monto:3975941.76, 
importe_modificado:3975552.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:3.0}}

{1299404/proyecto_INICIO, 
1299404/proyecto_FIN, 
1299404/proyecto_PROCESO, 
1299404/proyecto_INICIO, 
1299404/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301344319 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

498,685.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:498685.37, 
modificado:494133.49}}

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL CON MALLA 
CICLONICA EN LA ESCUELA PRIM 
EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 
299794

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

299794 N 0 0 33 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:124.43, 
meta_modificada:136.25}
}

2019 3 TAB180301344518 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

373,945.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:373945.34, 
modificado:370428.39}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN LA ESC PRIM 
CLEOTILDE MALDONADO ROMERO - 
300321

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

300321 N 0 0 93 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401479145 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

188,422.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:188422.68, 
modificado:0.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLES DE LA 
COLONIA FRANCISCO VILLA - 
424811

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

424811 S 11,690 11,105 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:256.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB180301345194 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

283,809.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:283809.11, 
modificado:280257.55}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS 
CENTRO RURAL INFANTIL - 301311

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

301311 N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301344319 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:237, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE 0 TRAMO FRONTERA- 
JONUTAKILÓMETRO 35 + 100 
INTERIOR 0 EJIDO RIBERA ALTA 
SALSIPUEDES, 00000RIBERA ALTA 
SALSIPUEDES (SALSIPUEDES), 
CENTLA 
TABASCOENTREY,LLEGANDO AL 
PUENTE SALSIPUEDES A 2 KM 
HACIA EL ARROYO DEL MARGEN 
IZQUIE, lon:-92.49431854, 
lat:18.35726554}}

20-03-2018 30-04-2018 494,133.49 494,133.49 494,133.49 494,133.49 494,133.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
014-OP0015/2018, contratista:MARIA 
ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
CENTLA, monto:498685.37, 
importe_modificado:494133.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:136.25}}

{1344319/proyecto_PROCESO, 
1344319/proyecto_INICIO, 
1344319/proyecto_PROCESO, 
1344319/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}}

TAB180301344518 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:53, 
direccion:INTERIOR 0 SIN NUMERO 
COLONIA BARRA DE SAN PEDRO, 
00000BARRA DE SAN PEDRO, 
CENTLA 
TABASCOENTREY,CARRETERA 
VILLAHERMOSA-CD. DEL CARMEN 
KM 95 A 5 DE CRUZAR EL PUENTE 
SAN PEDRO, lon:-92.47079518, 
lat:18.64191761}}

21-03-2018 04-05-2018 370,428.39 370,428.39 370,428.39 370,428.39 370,428.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
022-OP0021/2018, 
contratista:FRANCISCO JAVIER 
SOBERANEZ MORENO, 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
CENTLA, monto:373945.34, 
importe_modificado:370428.39}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1344518/proyecto_INICIO, 
1344518/proyecto_PROCESO, 
1344518/proyecto_INICIO, 
1344518/proyecto_PROCESO, 
1344518/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}}

TAB180401479145 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:INTERIOR 0 SN COLONIA 
FRANCISCO VILLA, 86750 
FRONTERA, CENTLA TABASCO 
ENTRE Y , COLONIA FRANCISCO 
VILLA DE FRONTERA, lon:-
92.64449623, lat:18.54490158}}

19-06-2018 09-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:0.0}}

{1479145/proyecto_PROCESO, 
1479145/proyecto_INICIO, 
1479145/proyecto_FIN, 
1479145/proyecto_PROCESO, 
1479145/proyecto_INICIO, 
1479145/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}}

TAB180301345194 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE 0 TRAMO FRONTERA- 
JONUTAKILÓMETRO 24 + 100 
INTERIOR 0 RANCHERIA RIBERA 
ALTA 2DA. SECCION, 00000RIBERA 
ALTA 2DA. SECCIÓN, CENTLA 
TABASCOENTREY,A UNOS PASOS 
DEL CENTRO DE SALUD DE LA 
COMUNIDAD, lon:-92.49094121, 
lat:18.34340827}}

21-03-2018 04-05-2018 280,257.55 280,257.55 280,257.55 280,257.55 280,257.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
022-OP0024/2018, 
contratista:FRANCISCO JAVIER 
SOBERANEZ MORENO, 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
CENTLA, monto:283809.11, 
importe_modificado:280257.55}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1345194/proyecto_PROCESO, 
1345194/proyecto_FIN, 
1345194/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00180201117866 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

26,190.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:26190.4, 
modificado:26182.8}}

Equipamiento De Implementos 
Comunitarios Para La Produccion 
Agricola - 81867

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

81867 N 0 0 10 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301345511 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

883,289.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:883289.91, 
modificado:881735.58}}

REHABILITACION DE PUENTE 
TUBULAR PEATONAL - 301810

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

301810 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:40.0, 
meta_modificada:40.0}}

2019 3 TAB180301345649 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

241,565.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:241565.31, 
modificado:230218.95}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 
ALDAMA A UN COSTADO DEL 
MERCADO MORELOS EN LA 
CIUDAD DE FRONTERA - 302033

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

302033 N 0 0 22,794 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:47.0, 
meta_modificada:47.0}}

2019 3 TAB00180201117798 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

52,380.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:52380.8, 
modificado:52365.6}}

Equipamiento De Implementos 
Comunitarios Para La Produccion 
Agricola - 76208

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

76208 N 0 0 20 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00180201117866 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:230, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO FRONTERA - 
JONUTA KILÓMETRO 50 + 100 
INTERIOR 0 RANCHERIA EL 
PORVENIR, 86767 EL PORVENIR 
(DE QUINTÍN ARAUZ), CENTLA 
TABASCO, CARRETERA 
VILLAHERMOSA - CD DEL 
CARMEN., lon:-92.61819851, 
lat:18.39338746}}

20-03-2018 31-05-2018 26,182.80 26,182.80 26,182.80 26,182.80 26,182.80 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:48055, 
contratista:, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE CENTLA, 
monto:1649995.2, 
importe_modificado:1644279.84}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1256248/proyecto_PROCESO, 
1256248/proyecto_INICIO, 
1256248/proyecto_PROCESO, 
1256248/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs5: {observación:Verificar 
modificado(2), trimestre:3.0, 

i li i h  f h 2019TAB180301345511 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:128, 
direccion:CALLE PRINCIPAL 
INTERIOR 0 SIN NUMERO 
RANCHERIA , 00000MIXTECA 3RA. 
SECCIÓN, CENTLA 
TABASCOENTREY,MIXTECA 3RA. 
SECCION CARRETERA A LOS 
IDOLOS ENTRANDO VIA MARITIMA 
POR EL ARROYO A 30 KM POR RIO, 
lon:-92.55684972, lat:18.09554725}}

08-05-2018 21-06-2018 881,735.58 881,735.58 881,735.58 881,735.58 881,735.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
046-OP0120/2018, 
contratista:OCTAVIO RENE MATIAS 
MOSQUEDA, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE CENTLA, 
monto:883289.91, 
importe_modificado:881735.58}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:40.0}}

{1345511/proyecto_INICIO, 
1345511/proyecto_PROCESO, 
1345511/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}}

TAB180301345649 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:CALLE JUAN ALDAMA 
INTERIOR 0 SIN NUMERO COLONIA 
FRONTERA CENTRO, 
86753FRONTERA, CENTLA 
TABASCOENTRE CALLE 
FRANCISCO I. MADERO Y,A UN 
COSTADO DEL MERCADO 
PUBLICO, lon:-92.65353866, 
lat:18.52986437}}

12-06-2018 16-07-2018 230,218.95 230,218.95 230,218.95 230,218.95 230,218.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
056-OP0138/2018, contratista:JUAN 
GABRIEL MONTEJO MORALES, 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
CENTLA, monto:241565.31, 
importe_modificado:237057.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:47.0}}

{1345649/proyecto_INICIO, 
1345649/proyecto_PROCESO, 
1345649/proyecto_INICIO, 
1345649/proyecto_PROCESO, 
1345649/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}}

TAB00180201117798 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO BUENA VISTA - LOS 
IDOLOS MARGEN IZQUIERDA 
KILÓMETRO 15 + 100 INTERIOR 0 0 
RANCHERIA BOCA DE CHILAPA, 
86759 BOCA DE CHILAPA, CENTLA 
TABASCO, CARRETERA 
VILLAHERMOSA-CD. DEL CARMEN 
ENTRONQUE HACIA TAMULTE DE 
LAS SABANAS, lon:-92.67108474, 
lat:18.24635964}}

20-03-2018 31-07-2018 52,365.60 52,365.60 52,365.60 52,365.60 52,365.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:48055, 
contratista:, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE CENTLA, 
monto:1649995.2, 
importe_modificado:1644279.84}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1256180/proyecto_INICIO, 
1256180/proyecto_FIN, 
1256180/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301345063 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

278,721.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:278721.32, 
modificado:275175.69}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS 
CARMEN RODRIGUEZ MENDEZ - 
301103

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

301103 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301344201 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

374,572.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:374572.97, 
modificado:368832.07}}

CONSTRUCCION DE UN AULA 
DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIM 
URB FED VENERANDA GARCIA 
LUCIANO - 299575

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

299575 N 0 0 293 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301345331 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,325,214.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1325214.24, 
modificado:1321316.29}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
ASFALTICO DE CAMINO RURAL 
PRIMERA ETAPA - 301491

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

301491 N 0 0 358 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:0.5, 
meta_modificada:0.5}}

2019 3 TAB180301345473 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

543,069.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:543069.75, 
modificado:541313.62}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 
ESCOLAR Y OBRA 
COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN 
DE NIÑOS JAIME TORRES BODET - 
301732

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

301732 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301345063 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE 0 TRAMO FRONTERA- 
JONUTAKILÓMETRO 30 + 50 
INTERIOR 0 RANCHERIA RIBERA 
ALTA 1A SECCIÓN, 86758RIBERA 
ALTA 1RA. SECCIÓN, CENTLA 
TABASCOENTREY,SE LOCALIDA AL 
MARGEN DERECHO DE LA 
CARRETERA ., lon:-92.54152574, 
lat:18.34226259}}

21-03-2018 04-05-2018 275,175.69 275,175.69 275,175.69 275,175.69 275,175.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
022-OP0022/2018, 
contratista:FRANCISCO JAVIER 
SOBERANEZ MORENO, 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
CENTLA, monto:278721.32, 
importe_modificado:275175.69}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1345063/proyecto_INICIO, 
1345063/proyecto_PROCESO, 
1345063/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}}

TAB180301344201 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:CALLE INDEPENDENCIA 
INTERIOR 0 SIN NUMERO COLONIA 
ULISES GARCIA, 86750FRONTERA, 
CENTLA TABASCOENTRE CALLE 
SANTOS DEGOLLADO Y,A TRES 
CUADRAS DE LOS CONDOMINIOS 
DE LA ARMADA FRENTE A UN 
TERRENO BALDIO, lon:-
92.64056033, lat:18.52637033}}

20-03-2018 18-05-2018 368,832.07 368,832.07 368,832.07 368,832.07 368,832.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
015-OP0014, contratista:MARIA ELVIA 
DE LOS SANTOS CRUZ, 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
CENTLA, monto:374572.97, 
importe_modificado:368832.07}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1344201/proyecto_PROCESO, 
1344201/proyecto_INICIO, 
1344201/proyecto_PROCESO, 
1344201/proyecto_INICIO, 
1344201/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}}

TAB180301345331 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, 
direccion:CALLE PRINCIPAL 
INTERIOR 0 RANCHERIA LA 
PIMIENTA, 00000LA PIMIENTA, 
CENTLA 
TABASCOENTREY,CARRETERA 
GUERRERO- GOBERNADOR CRUZ 
KM 15 EN LA ENTRADA DE 
GREGORIO MENDEZ, lon:-
92.8825775, lat:18.42967176}}

23-03-2018 21-05-2018 1,321,316.29 1,321,316.29 1,321,316.29 1,321,316.29 1,321,316.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
017-OP0030/2018, contratista:OMAR 
ARTURO GARCIA HERNANDEZ, 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
CENTLA, monto:1325214.24, 
importe_modificado:1321316.29}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.5}}

{1345331/proyecto_INICIO, 
1345331/proyecto_PROCESO, 
1345331/proyecto_INICIO, 
1345331/proyecto_PROCESO, 
1345331/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance físico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-01}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance físico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance físico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-01}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance físico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 01}}TAB180301345473 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:211, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 
INTERIOR 0 SIN NUMERO COLONIA 
ARROYO POLO 2DA. SECCIÓN, 
86753ARROYO POLO 2DA. 
SECCIÓN, CENTLA 
TABASCOENTREY,LA ESCUELA SE 
ENCUENTRA A UN COSTADO DEL 
PUENTE DE LA CARRETERA 
FEDERAL VILLAHERMOSA - CD. 
DEL CARMEN MARGEN DERECHO, 
lon:-92.65028263, lat:18.51223352}}

04-05-2018 17-06-2018 541,313.62 541,313.62 541,313.62 541,313.62 541,313.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:co-dootsm-33-044-
op0119/2018, contratista:alfredo lopez 
leon, convocante:h. AYUNtamiento de 
centla, monto:543069.75, 
importe_modificado:541313.62}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1345473/proyecto_INICIO, 
1345473/proyecto_PROCESO, 
1345473/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401429531 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

370,079.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:370079.95, 
modificado:366760.41}}

REHABILITACION DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN EL 
ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ 
TRAMO CALLE CUAUHTEMOC 
CALLE RIVAPALACIO - 316468

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

316468 S 55 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:117.0, 
meta_modificada:117.0}}

2019 3 TAB180301307083 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

4,342,532.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4342532.34, 
modificado:4236973.36}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN COL GAVIOTAS SUR 
TERCERA DE MONAL - 172829

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

172829 N 0 0 920 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:65.0, 
meta_modificada:0.65}}

2019 3 TAB180301303997 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

11,120,894.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.112089474E7, 
modificado:1.112089338E7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRÁULICO 
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 
LA COL JOSE MARÍA PINO SUAREZ 
ETAPA III - 158435

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

158435 N 0 0 4,578 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:7129.0, 
meta_modificada:7129.0}
}

2019 3 TAB180301309834 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

5,579,708.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5579708.92, 
modificado:5577797.08}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA  EN MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN COLONIA GAVIOTAS 
SUR  SEGUNDA ENTRADA A 
MONAL ETAPA III - 186261

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

186261 N 0 0 1,885 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401429531 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:ANDADOR FRANCISCO 
MARQUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA 
DE PESCADORES, 86750 
FRONTERA, CENTLA TABASCO 
ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y 
CALLE RIVAPALACIOS, CALLE 
GREGORIO MENDEZ COL. 
PESCADORES A 100 MTS DE LA 
CASA DEL DELEGADO MUNICIPAL 
ENTRANDO P, lon:-92.64413062, 
lat:18.53973757}}

12-06-2018 03-07-2018 366,760.41 366,760.41 366,760.41 366,760.41 366,760.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
056-0P0147!2018, contratista:JUAN 
GABRIEL MONTEJO MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:370079.95, 
importe_modificado:366760.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:117.0}}

{1429531/proyecto_FIN, 
1429531/proyecto_INICIO, 
1429531/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}}

TAB180301307083 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:CALLE TERCERA DE 
MONAL COLONIA GAVIOTAS SUR 
(EL MONAL), 86099VILLAHERMOSA, 
CENTRO 
TABASCOENTRECARRETERA 
TORNO LARGO Y,CALLE TERCERA 
DE MONAL DEL LA CARRETERA 
TORNO LARGO AL MURO DE 
CONTENCIÓN, lon:-92.89699524, 
lat:17.96563562}}

01-08-2018 28-12-2018 4,236,973.36 4,236,973.36 4,236,973.36 4,236,973.36 4,236,973.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-452-
057E/2018, 
contratista:CONTRUCCIONES 
CORCOMSA, S.A DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:2740405.81, 
importe_modificado:2740405.81}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.65}}

{1307083/proyecto_FIN, 
1307083/proyecto_PROCESO, 
1307083/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301303997 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:CALLE JOSÉ MARÍA PINO 
SUAREZ COLONIA JOSÉ MARÍA 
PINO SUÁREZ, 
86029VILLAHERMOSA, CENTRO 
TABASCOENTRECALLEJON UNO Y 
CALLEJON DOS, CALLE TRES 
COLONIA JOSE MARÍA PINO 
SUAREZ CALLE JOSE MARIA PINO 
SUAREZ SECTOR PYASUR POR LA 
IGLESIA CATOLICA, lon:-
92.92935321, lat:18.03027337}}

13-07-2018 11-10-2018 11,120,893.38 11,120,893.38 11,120,893.38 11,120,893.38 11,120,893.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-440-
053E/2018, 
contratista:PROVEEDURIA Y 
MANTENIMIENTOS INTEGRALES, 
S.A. DE C.V., convocante:municipio 
centro, monto:1.112089474E7, 
importe_modificado:1.112089474E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:7129.0}}

{1303997/proyecto_INICIO, 
1303997/proyecto_FIN, 
1303997/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301309834 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:CALLE SEGUNDA 
ENTRADA AL MONAL COLONIA 
GAVIOTAS SUR (EL MONAL), 
86099VILLAHERMOSA, CENTRO 
TABASCOENTRECALLE ELVIRA 
PAOLA Y CALLE EL TINTO, CALLE 
CAPULIN SEGUNDA DE MONAL EN 
LAS CALLES VILLAHERMOSA 
VERACRUZ MÉXICO ELVIRA PAOLA 
TULIPÁN CAPULIN, JA, lon:-
92.89943214, lat:17.96653617}}

15-08-2018 28-12-2018 5,577,797.08 5,577,797.08 5,577,797.08 5,577,797.08 5,577,797.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-456-
066E/2018, contratista:MEC DE 
TABASCO, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio centro, 
monto:5579708.92, 
importe_modificado:5579708.92}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1309834/proyecto_INICIO, 
1309834/proyecto_FIN, 
1309834/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401446932 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,479,114.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1479114.66, 
modificado:1479114.66}}

REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE 
BOMBEO FRANCISCO VILLA CALLE 
TAPANCO ESQ JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y PAVÓN SECTOR 
FRANCISCO VILLA COL INDECO 
CUARTA ET - 376537

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

376537 S 1,543 1,450 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301307059 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,740,405.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2740405.81, 
modificado:2740405.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN COL GAVIOTAS SUR 
ARMENIA - 172766

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

172766 N 0 0 635 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:41.0, 
meta_modificada:41.0}}

2019 3 TAB180301307041 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

7,482,598.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7482598.91, 
modificado:7482598.65}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN COLONIA ROBERTO 
MADRAZO PINTADO - 172667

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

172667 N 0 0 2,985 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:42.0, 
meta_modificada:42.0}}

2019 3 TAB180401445652 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

6,202,993.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6202993.38, 
modificado:6132538.17}}

CONSTRUCCIÓN DE DUCTO Y 
COLECTOR PLUVIAL PRIMERA 
ETAPA CALLE MARIO TRUJILLO 
GARCÍA ENTRE IGNACIO ALLENDE 
Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA VILLA 
TAMU - 374283

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

374283 S 2,455 2,518 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401446932 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:CALLE TAPANCO COLONIA 
FRANCISCO VILLA, 86019 
VILLAHERMOSA, CENTRO 
TABASCO ENTRE CALLE JOSE 
MARIA MORELOS Y PAVON Y 
CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 
TAPANGO ESQUINA JOSE MARÍA 
MORELOS Y PAVÓN SECTOR 
FRANCISCO VILLA COLONIA 
INDECO 4TA. ETA, lon:-92.89222202, 
lat:18.02834554}}

07-07-2018 30-12-2018 1,479,114.66 1,479,114.66 1,479,114.66 1,479,114.66 1,479,114.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-432-
041E/2018, contratista:DEL PINE 
MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:1484446.87, 
importe_modificado:1484446.87}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1446932/proyecto_PROCESO, 
1446932/proyecto_FIN, 
1446932/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301307059 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:CALLE ESMERALDA 
COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR 
ARMENIA, 86099VILLAHERMOSA, 
CENTRO TABASCOENTRECALLE 
DIAMANTE Y CALLE 
VILLAHERMOSA, CALLE DOMINGO 
MENDEZ COLONIA GAVIOTAS SUR 
EN LAS CALLES RUBÍ ESMERALDA 
DIAMANTE VILLAHERMOSA, MARÍA 
TERESA GRANIER, V, lon:-
92.90307077, lat:17.96595019}}

01-08-2018 28-12-2018 2,740,405.23 2,740,405.23 2,740,405.23 2,740,405.23 2,740,405.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-452-
057E/2018, 
contratista:CONTRUCCIONES 
CORCOMSA, S.A DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:2740405.81, 
importe_modificado:2740405.81}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:41.0}}

{1307059/proyecto_PROCESO, 
1307059/proyecto_INICIO, 
1307059/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301307041 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 
COLONIA VICENTE GUERRERO, 
86019VILLAHERMOSA, CENTRO 
TABASCOENTRECALLE QUINCE Y 
CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y 
PAVON, CALLE VICENTE 
GUERRERO COLONIA VICENTE 
GUERRERO Y ROBERTO MADRAZO 
EN DIVERSAS CALLES EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERM, lon:-
92.89289238, lat:18.03185534}}

01-08-2018 28-12-2018 7,482,598.65 7,482,598.65 7,482,598.65 7,482,598.65 7,482,598.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-449-
058E/2018, 
contratista:"COMERCIALIZADORA Y 
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 
INTEGRAL, S.A. DE C.V.", 
convocante:municipio  centro, 
monto:7482598.91, 
importe_modificado:7482598.91}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:42.0}}

{1307041/proyecto_INICIO, 
1307041/proyecto_FIN, 
1307041/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar importe 
de modificado a pagado, hay diferencia 
de centavos, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs2: {observación:Verificar 
importe de modificado a pagado, hay 
diferencia de centavos, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs3: {observación:Verificar 
importe de modificado a pagado, hay 
diferencia de centavos, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs4: {observación:Verificar 
importe de modificado a pagado, hay 
dif i  d  t  t i t 3 0  TAB180401445652 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, 

direccion:CALLE MARIO TRUJILLO 
GARCIA VILLA TAMULTÉ DE LAS 
SABANAS, 86250 TAMULTÉ DE LAS 
SABANAS, CENTRO TABASCO 
ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y 
CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 
MOCTEZUMA CALLE MARIO 
TRUJILLO ENTRE IGNACIO 
ALLENDE Y CALLE IGNACI, lon:-
92.78700115, lat:18.16095586}}

05-11-2018 31-12-2018 6,132,538.17 6,132,538.17 6,132,538.17 6,132,538.17 6,132,538.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-476-
081E/2018, 
contratista:CONSTRUCTORA CEYMI, 
S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTRO, monto:6132538.17, 
importe_modificado:6132538.17}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1445652/proyecto_INICIO, 
1445652/proyecto_FIN, 
1445652/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401446462 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,747,647.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2747647.55, 
modificado:2747647.55}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO 
SUÁREZ TIERRA COLORADA 
TERCERA ETAPA SECTOR PYASUR 
FASE - 375662

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

375662 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:817.0, 
meta_modificada:817.0}}

2019 3 TAB180401448181 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

4,841,505.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4841505.83, 
modificado:4662184.63}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO 
SUÁREZ TIERRA COLORADA III 
ETAPA SECTOR PYASUR FASE DIE - 
379646

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

379646 S 921 921 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:1685.0, 
meta_modificada:1685.0}
}

2019 3 TAB180401448304 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,426,954.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1426954.18, 
modificado:1293759.94}}

LIMPIEZA Y DESAZOLVE UN KM Y 
MEDIO EN DREN ANACLETO 
CANABAL RA ANACLETO CANABAL 
SEGUNDA SECCIÓN SECTOR LA 
COLSA - 379905

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

379905 S 2,591 2,528 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:1500.0, 
meta_modificada:1500.0}
}

2019 3 TAB18180201117873 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,536,669.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2536669.42, 
modificado:2471114.34}}

Ampliación De La Red De 
Alcantarillado Sanitario Colonia Miguel 
Hidalgo Etapa Tres - 54819

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

54819 N 0 0 1,308 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401446462 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:PERIFERICO CARLOS 
PELLICER CAMARA COLONIA JOSÉ 
MARÍA PINO SUÁREZ, 86029 
VILLAHERMOSA, CENTRO 
TABASCO ENTRE CALLE 
JERONIMO PALACIOS Y , INICIA 
ENFRENTE DE GRUAS OLMECA 
HASTA LA CALLE JERONIMO 
PALACIOS, lon:-92.93335223, 
lat:18.02677079}}

22-05-2018 30-12-2018 2,747,647.55 2,747,647.55 2,747,647.55 2,747,647.55 2,747,647.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-385-
018E/2018, contratista:PROYECTOS 
Y EDIFICACIONES, SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO DEL 
CENTRO, monto:2747654.36, 
importe_modificado:2747654.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:817.0}}

{1446462/proyecto_INICIO, 
1446462/proyecto_FIN, 
1446462/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401448181 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:CALLE MAXIMINO PEREZ 
FRIAS COLONIA JOSÉ MARÍA PINO 
SUÁREZ, 86029 VILLAHERMOSA, 
CENTRO TABASCO ENTRE CALLE 
CALLE 3 Y CALLE CALLE 4, 
PERIFERICO CARLOS PELLICER 
CAMARA CALLE MAXIMINO PEREZ 
FRIAS CALLE 3 CALLE 4 ENTRE 
PERIFERICO Y DUC, lon:-
92.9299713, lat:18.03051368}}

22-05-2018 31-12-2018 4,662,184.63 4,662,184.63 4,662,184.63 4,662,184.63 4,662,184.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-387-
013E/2018, 
contratista:CONSTRUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA 3004, SA DE 
CV, convocante:MUNICIPIO DE 
CENTRO, monto:4841505.83, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:1685.0}}

{1448181/proyecto_INICIO, 
1448181/proyecto_FIN, 
1448181/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar importes 
de modificado a pagado existe 
diferencia, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs2: {observación:Verificar 
importes de modificado a pagado 
existe diferencia, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs3: {observación:Verificar 
importes de modificado a pagado 
existe diferencia, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-07}, obs4: {observación:Verificar 
importes de modificado a pagado 

i t  dif i  t i t 3 0  TAB180401448304 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, 
direccion:CALLE COLSA RANCHERIA 
ANACLETO CANABAL 2DA. 
SECCIÓN, 86287 ANACLETO 
CANABAL 2DA. SECCIÓN, CENTRO 
TABASCO ENTRE Y , RANCHERIA 
ANACLETO CANABAL SEGUNDA 
SECCIÓN SECTOR COLSA, lon:-
93.02401338, lat:17.97864099}}

15-09-2018 31-12-2018 1,293,759.94 1,293,759.94 1,293,759.94 1,293,759.94 1,293,759.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-472-
076E/2018, 
contratista:CONSTRUCTORA E 
INMOBLILIARIA ATICA S.A DE C. V, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:1672384.62, 
importe_modificado:1672384.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:1500.0}}

{1448304/proyecto_INICIO, 
1448304/proyecto_FIN, 
1448304/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201117873 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:CALLE ALCIDES CASTRO 
COLONIA VILLA LAS TORRES, 
86126 VILLAHERMOSA, CENTRO 
TABASCO ENTRE CALLE 
TULIPANES Y CALLE ORBELIN 
CASTRO, ALCIDES CASTRO VIDAL 
ENTRE CALLE TULIPANES Y 
ORBELIN CASTRO, lon:-
92.99541334, lat:17.96648982}}

07-05-2018 28-09-2018 2,471,114.34 2,471,114.34 2,471,114.34 2,471,114.34 2,471,114.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-408-
020E/2018, contratista:ANDRES 
GOMEZ RODRIGUEZ, 
convocante:MUNICIPIO DEL 
CENTRO, monto:2490116.42, 
importe_modificado:2490116.42}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1256255/proyecto_INICIO, 
1256255/proyecto_FIN, 
1256255/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201118135 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

13,141,090.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5256436.13, 
modificado:5242972.81}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7884654.19, 
modificado:7864459.25}}

Ampliación De La Planta De 
Tratamiento De Aguas Residuales Ra 
Lagartera Primera - 34803

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

34803 N 0 0 1,560 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401446448 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,369,568.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1369568.26, 
modificado:1369568.26}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
LA CALLE PROSPERIDAD RA 
BUENAVISTA SEGUNDA SECCIÓN 
MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO - 
375626

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

375626 S 115 95 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:876.0, 
meta_modificada:876.0}}

2019 3 TAB180401446456 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

365,883.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:365883.72, 
modificado:365883.72}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE 
PROSPERIDAD RA BUENAVISTA 
SEGUNDA SECCIÓN MUNICIPIO DE 
CENTRO TABASCO - 375637

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

375637 S 115 95 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:708.0, 
meta_modificada:708.0}}

2019 3 TAB180401446435 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

666,491.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:666491.41, 
modificado:666491.41}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO POR HUNDIMIENTO DE 
VIALIDAD CALLE VEINTICUATRO 
DE FEBRERO ESQUINA CON LA 
CALLE BENITO JUÁREZ DE LA 
VILLA - 375612

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

375612 S 90 90 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:280.0, 
meta_modificada:280.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201118135 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:120, 
direccion:CALLE PIÑA COLONIA LA 
HUERTA, 86276 LAGARTERA 1RA. 
SECCIÓN, CENTRO TABASCO 
ENTRE CALLE MANZANA Y CALLE 
DURAZNO, CALLE MANGO 
RANCHERÍA LAGARTERA 1RA. 
SECCIÓN, lon:-92.87569582, 
lat:18.07791541}}

23-05-2018 31-12-2018 13,107,432.06 13,107,432.06 13,107,432.06 13,107,432.06 13,107,432.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-388-
029E/2018, 
contratista:CONSTRUCTORA 
MALUMA, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:5242972.83, 
importe_modificado:5242972.83}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1256517/proyecto_INICIO, 
1256517/proyecto_FIN, 
1256517/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401446448 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, 
direccion:CALLE PROSPERIDAD 
RANCHERIA BUENA VISTA 2DA. 
SECCIÓN, 86250 BUENA VISTA 2DA. 
SECCIÓN, CENTRO TABASCO 
ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON 
Y , CALLE PROSPERIDAD ENTRE LA 
CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-
92.75640122, lat:18.15103706}}

02-05-2018 30-12-2018 1,369,568.26 1,369,568.26 1,369,568.26 1,369,568.26 1,369,568.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-378-
027E/2018, contratista:FERNANDO 
JIMENEZ  GONZALEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:1569780.85, 
importe_modificado:1569780.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:876.0}}

{1446448/proyecto_INICIO, 
1446448/proyecto_FIN, 
1446448/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401446456 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, 
direccion:CALLE CALLE 
PROSPERIDAD RANCHERIA BUENA 
VISTA 2DA. SECCIÓN, 86250 BUENA 
VISTA 2DA. SECCIÓN, CENTRO 
TABASCO ENTRE CALLE 
CRISTOBAL COLON Y , CALLE 
PROSPERIDAD ENTRE LACALLE 
CRISTOBAL COLÓN, lon:-
92.75614373, lat:18.15103706}}

02-05-2018 28-12-2018 365,883.72 365,883.72 365,883.72 365,883.72 365,883.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-377-
032E/2018, 
contratista:CONSTRUCTORA 
BALLHAUS S.A DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:469060.52, 
importe_modificado:469060.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:708.0}}

{1446456/proyecto_INICIO, 
1446456/proyecto_FIN, 
1446456/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401446435 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, 
direccion:CALLE 24 DE FEBRERO 
VILLA LUIS GIL PÉREZ, 86280 LUIS 
GIL PÉREZ, CENTRO TABASCO 
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 
CALLE 5 DE MAYO, CALLE 
MELCHOR OCAMPO CALLE 24 DE 
FEBRERO ESQUINA CON LA CALLE 
BENITO JUAREZ VILLA LUIS GIL 
PEREZ, lon:-93.073303, 
lat:17.87790348}}

12-05-2018 30-12-2018 666,491.41 666,491.41 666,491.41 666,491.41 666,491.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-322-
031E/2018, contratista:RUZTYCO S.A 
DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 
CENTRO, monto:666491.41, 
importe_modificado:66491.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:280.0}}

{1446435/proyecto_INICIO, 
1446435/proyecto_PROCESO, 
1446435/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201117926 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,048,702.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1048702.76, 
modificado:1045489.08}}

Construcción De Pavimento Hidráulico 
En Calle Puerto Escondido En La Villa 
Tamulte De Las Sabanas - 81657

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

81657 N 0 0 8,824 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301309854 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,744,369.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2744369.47, 
modificado:2743009.74}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN COLONIA GAVIOTAS 
SUR SEGUNDA ENTRADA DE 
MONAL - 186388

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

186388 N 0 0 940 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

2019 3 TAB180301308025 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

4,014,321.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4014321.74, 
modificado:3929109.25}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN COLONIA OSE 
MARÍA PINO SUAREZ III ETAPA - 
176646

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

176646 N 0 0 1,030 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:57.0, 
meta_modificada:57.0}}

2019 3 TAB180401448105 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

5,500,206.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5500206.99, 
modificado:5500206.99}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO 
EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO 
SUÁREZ TIERRA COLORADA III 
ETAPA SECTOR PYASUR FASE NUE 
- 379521

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

379521 S 1,081 1,081 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:1183.0, 
meta_modificada:1183.0}
}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201117926 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, 
direccion:CALLE PUERTO 
ESCONDIDO VILLA TAMULTÉ DE 
LAS SABANAS, 86250 TAMULTÉ DE 
LAS SABANAS, CENTRO TABASCO 
ENTRE AVENIDA BUENA VISTA Y 
CALLE DEL TRABAJO, CALLE 
IGNACIO ZARAGOZA CALLE 
PUERTO ESCONDIDO ENTRE LA 
AVENIDA BUENA VISTA Y CALLE 
DEL TRABAJO, lon:-92.78063895, 
lat:18.16442955}}

28-05-2018 31-07-2018 1,045,489.08 1,045,489.08 1,045,489.08 1,045,489.08 1,045,489.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-376-
006E/2018, contratista:DPG 
CONSTRUCCIONES, SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:1045492.1, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1256308/proyecto_INICIO, 
1256308/proyecto_FIN, 
1256308/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301309854 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:CALLE LAGUNA COLONIA 
GAVIOTAS SUR (EL MONAL), 
86099VILLAHERMOSA, CENTRO 
TABASCOENTRECALLE LUIS 
DONALDO COLOSIO MURRIETA Y 
CALLE MONAL SEGUNDA, CALLE 
LA ROCA CALLE LAGUNA LUIS 
DONALDO COLOSIO MURRIETA 
MONAL SEGUNDA LA ROCA Y 
ARROYO, lon:-92.89957048, 
lat:17.96577924}}

15-08-2018 28-12-2018 2,743,009.74 2,743,009.74 2,743,009.74 2,743,009.74 2,743,009.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-418-
043F/2018, contratista:OBRAS Y 
PROYECTOS PER, S.A. DE C.V.., 
convocante:municipio de centro, 
monto:5400892.49, 
importe_modificado:5400892.49}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:4.0}}

{1309854/proyecto_INICIO, 
1309854/proyecto_FIN, 
1309854/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301308025 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:CALLE GERONIMO 
PALACIOS COLONIA JOSÉ MARÍA 
PINO SUÁREZ, 
86029VILLAHERMOSA, CENTRO 
TABASCOENTREPERIFERICO 
CARLOS PELLICER CÁMARA Y 
CALLE MAXIMINO PEREZ, CALLE 
MAXIMINO PEREZ FRIAS CALLE 
GERONIMO PALACIOS ENTRE EL 
PERIFÉRICO CARLOS PELLICER 
CÁMARA, lon:-92.93207657, 
lat:18.02979898}}

01-08-2018 28-12-2018 3,929,109.25 3,929,109.25 3,929,109.25 3,929,109.25 3,929,109.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-450-
067E/2018, contratista:PIGUAS DE 
TABASCO, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio  centro, 
monto:4014321.74, 
importe_modificado:4014321.74}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:57.0}}

{1308025/proyecto_INICIO, 
1308025/proyecto_FIN, 
1308025/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401448105 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:CALLE GERONIMO 
PALACIOS COLONIA JOSÉ MARÍA 
PINO SUÁREZ, 86029 
VILLAHERMOSA, CENTRO 
TABASCO ENTRE PERIFERICO 
CARLOS PELLICER CAMARA Y 
ANDADOR DUCTO DE PEMEX, 
CALLE GERONIMO PALACIOS Y 
PERIFERICO CARLOS PELLICER 
CAMARA ENTRE LOS DUC, lon:-
92.93137007, lat:18.0294616}}

25-05-2018 28-12-2018 5,500,206.99 5,500,206.99 5,500,206.99 5,500,206.99 5,500,206.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-386-
017E/2018, contratista:PATRIMONIAL 
ATLANTIS S.A DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:5500207.71, 
importe_modificado:5500207.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:1183.0}}

{1448105/proyecto_FIN, 
1448105/proyecto_PROCESO, 
1448105/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301305783 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,714,377.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2714377.64, 
modificado:2543833.26}}

REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE 
BOMBEO TOCOAL CALLE Y GRIEGA 
ESQ FRANCISCO GONZALEZ 
BOCANEGRA DE LA RANCHERÍA 
TOCOAL VILLA TAMULTE DE LAS 
SABA - 166693

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

166693 N 0 0 3,698 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401437125 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

183,934.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:183934.9, 
modificado:181362.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO A 
BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM - 
356387

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
CUNDUACAN 
TABASCO

356387 S 30 30 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB18180201117323 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

159,889.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:159889.93, 
modificado:159889.93}}

Construcción De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Autolimpiables En La Ra Peredon 
Primera Seccion La Isla - 29768

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29768 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB18180201117347 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

486,037.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:486037.85, 
modificado:486037.84}}

Construccion De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Autolimpiables En El Ej La Esperanza - 
69521

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

69521 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301305783 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, 
direccion:CALLE Y GRIEGA VILLA 
TAMULTÉ DE LAS SABANAS, 
86250TAMULTÉ DE LAS SABANAS, 
CENTRO TABASCOENTRECALLE 
FRANCISCO GONZALEZ 
BOCANEGRA Y,CALLE Y GRIEGA 
ESQ. FRANCISCO GONZALEZ 
BOCANEGRA DE LA RANCHERÁI 
TOCOAL VILLA TAMULTE DE LAS 
SABANAS, lon:-92.78458367, 
lat:18.15274911}}

23-07-2018 31-10-2018 2,543,833.26 2,543,833.26 2,543,833.26 2,543,833.26 2,543,833.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-433-
054E/2018, contratista:EQUIPMENT 
TRADE COMPANY, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:2714377.64, 
importe_modificado:2714377.64}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1305783/proyecto_PROCESO, 
1305783/proyecto_INICIO, 
1305783/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401437125 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0 TRAMO ENTRANDO POR 
LA CASETA DE LA VIA CORTA - 
LIMITES DE LA COMUNIDAD 
KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO , 86690 
SAN PEDRO CUMUAPA, 
CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y , 
SALIENDO DE LA ESCUELA 
PRIMARIA DE LA COMUNIDAD 
HACI, lon:-93.13246623, 
lat:18.01723378}}

15-11-2018 31-12-2018 181,362.52 181,362.52 181,362.52 181,362.52 181,362.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-09-R33-FIII-
2018/OP190, contratista:ABRAHAM 
HERNÁNDEZ GARFIAS, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:183934.9, 
importe_modificado:181362.52}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1437125/proyecto_PROCESO, 
1437125/proyecto_FIN, 
1437125/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201117323 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:465, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
RA PEREDON PRIMERA SECCION 
LA ISLA MARGEN IZQUIERDO 
KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN 
RANCHERIA PAREDÓN 1A SECC, 
86434 PAREDÓN 1RA. SECCIÓN (LA 
ISLA), HUIMANGUILLO TABASCO, 
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
COMPLETOS CON BIODIGESTOR 
DE SEISCIENTO, lon:-93.38474554, 
lat:17.75606295}}

26-03-2018 03-04-2018 159,889.93 159,889.93 159,889.93 159,889.93 159,889.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-014-
2018, contratista:ELIZABETH RAMOS 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:161105.44, 
importe_modificado:159889.93}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1255705/proyecto_INICIO, 
1255705/proyecto_PROCESO, 
1255705/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201117347 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:285, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ 
LA ESPERANZA MARGEN 
IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN EJIDO LA 
ESPERANZA, 86412 LA 
ESPERANZA, HUIMANGUILLO 
TABASCO, LA CONSTRUCCION DE 
BAÑOS COMPLETOS CON 
BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS 
LITROS AUTOLIMPIABLES SE HARA 
EN EL EJ , lon:-93.63321748, 
lat:17.91902727}}

03-05-2018 16-06-2018 486,037.84 486,037.84 486,037.84 486,037.84 486,037.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-035-
2018, contratista:ANGEL DE JESUS 
GONGORA RAMON, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:486037.85, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:15.0}}

{1255729/proyecto_INICIO, 
1255729/proyecto_PROCESO, 
1255729/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201117759 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,281,610.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2281610.75, 
modificado:2281610.75}}

Mejora De Red De Energia Eléctrica 
En Media Y Baja Tensión En El Pob C 
Trteinta Y Cuatro Licenciado Benito 
Juarez Garcia - 72455

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

72455 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:25.0}}

2019 3 TAB180301298891 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,642,581.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1642581.88, 
modificado:1642581.87}}

MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN 
EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL 
POBLADO C VEINTICINCO ISIDRO 
CORTES RUEDA - 72528

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

72528 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:22.0, 
meta_modificada:22.0}}

2019 3 TAB180301299338 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

326,129.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:326129.13, 
modificado:326129.13}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS 
COMPLETOS CON BIODIGESTOR 
DE SEISCIENTOS LITROS 
AUTOLIMPIABLES EN EL EJ 
PEJELAGARTERO PRIMERA 
SECCION GUADALUPE VICTOR - 
95037

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

95037 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301299345 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,719,559.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1719559.32, 
modificado:1719559.31}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A 
BASE DE MATERIAL PÉTREO DE 
UNO Y MEDIO A FINOS EN LA COL 
JOSE MARIA PINO SUAREZ 
SEGUNDA SECCION - 95624

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

95624 N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201117759 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
POB C TREINTA Y CUATRO 
MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 
+ 1 INTERIOR SN PUEBLO C- 34 LIC. 
BENITO JUÁREZ GARCÍA, 86403 C-
34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ 
GARCÍA), HUIMANGUILLO 
TABASCO, LA MEJORA DE RED DE 
ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y 
BAJA , lon:-93.59917495, 
lat:17.97028395}}

07-05-2018 05-07-2018 2,281,610.75 2,281,610.75 2,281,610.75 2,281,610.75 2,281,610.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-044-
2018, contratista:LUIS OCTAVIO 
OZUNA HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2288493.84, 
importe_modificado:2281610.75}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:25.0}}

{1256141/proyecto_PROCESO, 
1256141/proyecto_INICIO, 
1256141/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB180301298891 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:298, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100- 
POBLADO C VEINTICINCO MARGEN 
DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN PUEBLO C-25 (ISIDRO 
CORTÉS RUEDA), 86415C-25 
(ISIDRO CORTÉS RUEDA), 
HUIMANGUILLO 
TABASCOENTREY,LA MEJORA DE 
RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN SE HARA , lon:-
93.70947709, lat:18.03419133}}

07-05-2018 05-06-2018 1,642,581.87 1,642,581.87 1,642,581.87 1,642,581.87 1,642,581.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-045-
2018, contratista:Juan Gabriel Montejo 
Morales, convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1649449.82, 
importe_modificado:1642581.88}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:22.0}}

{1298891/proyecto_PROCESO, 
1298891/proyecto_FIN, 
1298891/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB180301299338 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:426, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100- 
PEJELAGARTERO PRIMERA 
SECCION GUADALUPE VICTORIA 
MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 
+ 1 INTERIOR SN EJIDO 
PEJELAGARTERO PRIMERA 
SECCION GUADALUPE VICTORIA, 
86415PEJELAGARTERO 1RA. 
SECCIÓN (GPE. VICTORIA), 
HUIMANGUILLO 
TABASCOENTREY,C, lon:-
93.8179843, lat:18.08921644}}

21-05-2018 19-06-2018 326,129.12 326,129.12 326,129.12 326,129.12 326,129.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-075-
2018, contratista:Ángel de Jesús 
Góngora Ramón, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:658744.4, 
importe_modificado:652258.26}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:10.0}}

{1299338/proyecto_FIN, 
1299338/proyecto_PROCESO, 
1299338/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301299345 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:445, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100- 
JOSE MARIA PINO SUAREZ 
SEGUNDA SECCION MARGEN 
DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN COLONIA JOSÉ 
MARÍA PINO SUÁREZ 2DA. 
SECCIÓN, 86432JOSÉ MARÍA PINO 
SUÁREZ 2DA. SECCIÓN, 
HUIMANGUILLO 
TABASCOENTREY,REHABILITACIÓ
N DE CAMINO A BA, lon:-
93.67466169, lat:17.70424563}}

21-05-2018 29-06-2018 1,719,559.31 1,719,559.31 1,719,559.31 1,719,559.31 1,719,559.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-078-
2018, contratista:TUBERIA Y OBRA 
CIVIL, S.A, convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:1719559.32, 
importe_modificado:1719559.32}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:2.0}}

{1299345/proyecto_PROCESO, 
1299345/proyecto_INICIO, 
1299345/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301305293 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

24,717.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24717.28, 
modificado:24717.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 
UBIC  COL GUADALUPE - 164766

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

164766 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:149.0, 
meta_modificada:192.0}}

2019 3 TAB180301328292 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

360,132.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:360132.01, 
modificado:302492.27}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE JUÁREZ COL 
CENTRO CD LA VENTA - 266493

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

266493 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:14.5, 
meta_modificada:14.5}}

2019 3 TAB18180201117239 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

319,779.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:319779.87, 
modificado:319779.87}}

Construcción De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Autolimpiables En La Ra Paredon 
Segunda Seccion - 29789

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29789 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB18180201117242 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,192,132.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2192132.13, 
modificado:2192132.13}}

Mejora De Red De Distribución En 
Media Y Baja Tensión En El Ej Aureo L 
Calles - 29523

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29523 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:36.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301305293 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100- 
COL GUADALUPE MARGEN 
DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined 
INTERIOR S/N COLONIA 
GUADALUPE, 86400HUIMANGUILLO, 
HUIMANGUILLO TABASCOENTRE 
Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
FIRME UBIC COL GUADALUPE, lon:-
93.39533621, lat:17.84488589}}

14-06-2018 28-06-2018 24,717.28 24,717.28 24,717.28 24,717.28 24,717.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-091-
2018, contratista:RAUL GONZALEZ 
OLAN, convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1500692.0, 
importe_modificado:1500692.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:192.0}}

{1305293/proyecto_INICIO, 
1305293/proyecto_PROCESO, 
1305293/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB180301328292 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CD 
LA VENTA MARGEN 
DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR S/N CIUDAD LA VENTA, 
86418LA VENTA, HUIMANGUILLO 
TABASCOENTREY,REHABILITACIÓ
N DE DRENAJE SANITARIO CALLE 
JUÁREZ COL CENTRO CD LA 
VENTA, lon:-94.04527428, 
lat:18.09830413}}

15-08-2018 29-08-2018 302,492.27 302,492.27 302,492.27 302,492.27 302,492.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-142-
2018, contratista:Luis Peralta Ramón, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:360132.01, 
importe_modificado:360132.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:14.5}}

{1328292/proyecto_INICIO, 
1328292/proyecto_PROCESO, 
1328292/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201117239 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:173, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
RA PAREDON SEGUNDA SECCION 
MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 
+ 1 INTERIOR SN RANCHERIA 
PAREDÓN 2A SECC, 86434 
PAREDÓN 2DA. SECCIÓN, 
HUIMANGUILLO TABASCO, 
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
COMPLETOS CON BIODIGESTOR 
DE SEISCIENTOS LITROS 
AUTOLIMPIAB, lon:-93.39072829, 
lat:17.70970395}}

03-04-2018 17-05-2018 319,779.80 319,779.80 319,779.80 319,779.80 319,779.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-6334-014-
2018, contratista:ELIZABETH RAMOS 
HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:319779.87, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1255621/proyecto_INICIO, 
1255621/proyecto_PROCESO, 
1255621/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201117242 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:176, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ 
AUREO L CALLES MARGEN 
IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN EJIDO EJ AUREO L 
CALLES, 86442 AUREO L. CALLES, 
HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA 
DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ 
AUREO L CALLES, lon:-93.46052542, 
lat:17.55504281}}

26-03-2018 09-05-2018 2,192,132.13 2,192,132.13 2,192,132.13 2,192,132.13 2,192,132.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-007-
2018, contratista:MITLA 
CONSTRUCCIONES, 
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:2197637.09, 
importe_modificado:2192132.13}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:36.0}}

{1255624/proyecto_PROCESO, 
1255624/proyecto_INICIO, 
1255624/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201117343 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

324,025.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:324025.24, 
modificado:324025.23}}

Construcción De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Autolimpiables En El Ej Blasillo Cuarta 
Seccion - 63593

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

63593 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB18180201117750 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,160,672.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1160672.82, 
modificado:1160672.82}}

Ampliacion De Red De Distribución En 
Media Y Baja Tensión En La Col Los 
Naranjos Cd La Venta - 68709

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

68709 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:7.0}}

2019 3 TAB18180201117764 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,271,871.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3271871.88, 
modificado:3271871.78}}

Mejora De Red De Distribucion En 
Media Y Baja Tension En El Pob C 
Cuarenta Y Uno Lic Carlos A Madrazo - 
67932

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

67932 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:31.0}}

2019 3 TAB18180201118212 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

486,037.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:486037.85, 
modificado:486037.84}}

Construcción De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Autolimpiables En El Ej Pejelagartero 
Primera Seccion El Arroyito - 63574

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

63574 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}
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 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201117343 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:220, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
CAMINO EJ BLASILLO CUARTA 
SECCION MARGEN IZQUIERDO 
KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN 
EJIDO BLASILLO 4A SECC, 86417 
BLASILLO 4TA. SECCIÓN, 
HUIMANGUILLO TABASCO, LA 
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
COMPLETOS CON BIODIGESTOR 
DE SEISCIENTOS LITROS A, lon:-
93.93503728, lat:18.08810772}}

12-04-2018 26-05-2018 324,025.23 324,025.23 324,025.23 324,025.23 324,025.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-017-
2018-2, contratista:LUIS OCTAVIO 
OZUNA HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:324025.24, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:10.0}}

{1255725/proyecto_INICIO, 
1255725/proyecto_PROCESO, 
1255725/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201117750 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
CAMINO COL LOS NARANJOS 
MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 
+ 1 INTERIOR SN CIUDAD LA 
VENTA, 86418 LA VENTA, 
HUIMANGUILLO TABASCO, LA 
AMPLIACION DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN SE HARA EN LA COL LOS 
NARANJOS, lon:-94.03875618, 
lat:18.09114397}}

23-04-2018 22-05-2018 1,160,672.82 1,160,672.82 1,160,672.82 1,160,672.82 1,160,672.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-027-
2018, contratista:CONTRUCCIONES 
CORCOMSA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1166047.0, 
importe_modificado:1160672.82}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:7.0}}

{1256132/proyecto_PROCESO, 
1256132/proyecto_INICIO, 
1256132/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201117764 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
CAMINO POB C CUARENTA Y UNO 
LIC CARLOS A MADRAZO MARGEN 
DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN PUEBLO CARLOS A 
MADRAZO POBLADO C 41, 86402 C-
41 (LICENCIADO CARLOS A. 
MADRAZO), HUIMANGUILLO 
TABASCO, LA MEJORA DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN , lon:-93.44960966, 
lat:17.91809673}}

16-04-2018 14-06-2018 3,271,871.78 3,271,871.78 3,271,871.78 3,271,871.78 3,271,871.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5534-026-
2018, contratista:LUIS PERALTA 
RAMON, convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:3278475.3, 
importe_modificado:3271871.88}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:31.0}}

{1256146/proyecto_INICIO, 
1256146/proyecto_PROCESO, 
1256146/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201118212 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:657, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
CAMINO PEJELAGARTERO 
PRIMERA SECCION MARGEN 
DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN EJIDO 
PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN 
(EL ARROYITO), 86415 
PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN 
(EL ARROYITO), HUIMANGUILLO 
TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE 
BAÑOS COMPL, lon:-93.78525388, 
lat:18.02813439}}

12-04-2018 26-05-2018 486,037.84 486,037.84 486,037.84 486,037.84 486,037.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-017-
2018-1, contratista:LUIS OCTAVIO 
OZUNA HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:486037.85, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:15.0}}

{1256594/proyecto_INICIO, 
1256594/proyecto_FIN, 
1256594/proyecto_PROCESO, 
1256594/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301299327 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

647,100.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:647100.66, 
modificado:647100.65}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS 
COMPLETOS CON BIODIGESTOR 
DE SEISCIENTOS LITROS 
AUTOLIMPIABLES EN EL EJ 
CENTRAL FOURNIER SEGUNDA 
SECCION - 94508

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

94508 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB180301299348 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

256,986.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:256986.4, 
modificado:256986.39}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS 
COMPLETOS CON BIODIGESTOR 
DE SEISCIENTOS LITROS 
AUTOLIMPIABLES EN LA RA 
MACAYO Y NARANJO PRIMERA 
SECCION - 95975

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

95975 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}

2019 3 TAB180301328358 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

112,379.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:112379.43, 
modificado:112379.19}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE DE LA 
GASOLINERA ESQUINA BENITO 
JUÁREZ COL OLMECA - 266898

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

266898 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

2019 3 TAB18180201117346 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

162,012.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:162012.62, 
modificado:162012.62}}

Construcción De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Auto Limpiables En El Ej Ignacio 
Gutierrez Cuarta Seccion - 29236

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29236 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:5.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301299327 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:197, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100- 
CENTRAL FOURNIER SEGUNDA 
SECCION MARGEN 
DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN EJIDO CENTRAL 
FOURNIER SEGUNDA SECCION, 
86420CENTRAL FOURNIER 2DA. 
SECCIÓN, HUIMANGUILLO 
TABASCOENTREY,CONSTRUCCION 
DE BAÑOS COMPLETOS CON 
BIODIGESTO, lon:-93.88464646, 
lat:17.87307546}}

21-05-2018 19-06-2018 647,100.65 647,100.65 647,100.65 647,100.65 647,100.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-074-
074-2018, contratista:ANGEL DE 
JESUS GONGORA RAMON, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:647100.66, 
importe_modificado:647100.66}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:20.0}}

{1299327/proyecto_FIN, 
1299327/proyecto_INICIO, 
1299327/proyecto_PROCESO, 
1299327/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB180301299348 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA 
MACAYO Y NARANJO PRIMERA 
SECCION MARGEN 
DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN RANCHERIA LOS 
NARANJOS 1A SECC, 
86406MACAYO Y NARANJO 1RA. 
SECCIÓN, HUIMANGUILLO 
TABASCOENTREY,CONSTRUCCION 
DE BAÑOS COMPLETOS CON 
BIODIGESTOR DE , lon:-
93.35517962, lat:17.86050783}}

21-05-2018 29-06-2018 256,986.39 256,986.39 256,986.39 256,986.39 256,986.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-082-
2018, contratista:Eduardo Ramírez 
Suárez, convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:258452.45, 
importe_modificado:256986.4}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:8.0}}

{1299348/proyecto_INICIO, 
1299348/proyecto_FIN, 
1299348/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB180301328358 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CD 
LA VENTA MARGEN 
DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR S/N CIUDAD LA VENTA, 
86418LA VENTA, HUIMANGUILLO 
TABASCOENTREY,REHABILITACIÓ
N DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE DE LA GASOLINERA 
ESQUINA BENITO JUÁREZ COL 
OLMECA, lon:-94.03974178, 
lat:18.08511085}}

15-08-2018 29-08-2018 112,379.19 112,379.19 112,379.19 112,379.19 112,379.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-144-
2018, contratista:Luis Peralta Ramón, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:112379.43, 
importe_modificado:112379.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:4.0}}

{1328358/proyecto_INICIO, 
1328358/proyecto_PROCESO, 
1328358/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201117346 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:267, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ 
IGNACIO GUTIERREZ CUARTA 
SECCION MARGEN DERECHO 
KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN 
EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ 4A 
SECC, 86423 IGNACIO GUTIÉRREZ 
4TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO 
TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE 
BAÑOS COMPLETOS CON 
BIODIGESTOR DE SEISC, lon:-
93.82363184, lat:17.86233513}}

26-03-2018 09-04-2018 162,012.62 162,012.62 162,012.62 162,012.62 162,012.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-002-
2018-2, contratista:COORPORATIVO 
COCO, S.A DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:163818.91, 
importe_modificado:162012.62}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:5.0}}

{1255728/proyecto_INICIO, 
1255728/proyecto_PROCESO, 
1255728/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201117354 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,987,180.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1987180.65, 
modificado:1987180.65}}

Mejora De Red De Distribución En 
Media Y Baja Tensión En El Ej Miguel 
Aleman Valdez - 29626

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29626 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:35.0}}

2019 3 TAB18180201117355 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

651,651.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:651651.58, 
modificado:651651.57}}

Construccion De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Autolimpiables En El Ej Paso De La 
Mina Primera Seccion - 95823

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

95823 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:20.0}}

2019 3 TAB18180201117737 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

322,660.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:322660.61, 
modificado:322660.61}}

Construcción De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Auto Limpiables En La Ra Pedregal 
Moctezuma Primera Seccion - 29752

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29752 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB18180201117743 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

321,751.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:321751.06, 
modificado:321751.06}}

Construcción De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Auto Limpiables En La Ra Rio Seco Y 
Montaña Primera Seccion - 28945

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

28945 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201117354 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:390, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ 
MIGUEL ALEMAN VALDEZ MARGEN 
IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN EJIDO EJ MIGUEL 
ALEMAN VALDEZ, 86456 MIGUEL 
ALEMÁN VALDEZ, HUIMANGUILLO 
TABASCO, MEJORA DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN EN EL EJ MIGUEL 
ALEMAN V, lon:-93.61435344, 
lat:17.84790673}}

26-03-2018 09-05-2018 1,987,180.65 1,987,180.65 1,987,180.65 1,987,180.65 1,987,180.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-009-
2018, contratista:LUIS PERALTA 
RAMON, convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1993193.9, 
importe_modificado:1987180.65}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:35.0}}

{1255736/proyecto_PROCESO, 
1255736/proyecto_INICIO, 
1255736/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201117355 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:418, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ 
PASO DE LA MINA PRIMERA 
SECCION MARGEN DERECHO 
KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN 
EJIDO EJ PASO DE LA MINA 
PRIMERA SECCION, 86432 PASO 
DE LA MINA 1RA. SECCIÓN, 
HUIMANGUILLO TABASCO, 
CONSTRUCCION DE BAÑOS 
COMPLETOS CON BIODIGESTOR 
DE, lon:-93.75211151, 
lat:17.91533693}}

21-05-2018 29-06-2018 651,651.57 651,651.57 651,651.57 651,651.57 651,651.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-071-
2018-1, contratista:EDUARDO 
RAMIREZ SUAREZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:655962.14, 
importe_modificado:651651.58}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:20.0}}

{1255737/proyecto_PROCESO, 
1255737/proyecto_INICIO, 
1255737/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201117737 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:70, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
RA PEDREGAL MOCTEZUMA 
PRIMERA SECCION MARGEN 
DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN RANCHERIA 
PEDREGAL MOCTEZUMA 1A SECC, 
86438 PEDREGAL MOCTEZUMA 
1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO 
TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE 
BAÑOS COMPLETOS CON 
BIODIGESTOR , lon:-93.62456869, 
lat:17.55271331}}

03-04-2018 17-05-2018 322,660.61 322,660.61 322,660.61 322,660.61 322,660.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-012-
2018-2, contratista:JUAN GABRIEL 
MONTEJO MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:325134.31, 
importe_modificado:322660.61}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1256119/proyecto_PROCESO, 
1256119/proyecto_INICIO, 
1256119/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201117743 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:83, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
RA RIO SECO Y MONTAÑA 
PRIMERA SECCION MARGEN 
DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN RANCHERIA RA RIO 
SECO Y MONTAÑA PRIMERA 
SECCION, 86402 RÍO SECO Y 
MONTAÑA 1RA. SECCIÓN, 
HUIMANGUILLO TABASCO, 
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
COMPLETOS CON B, lon:-
93.38272914, lat:17.94593612}}

26-03-2018 09-05-2018 321,751.06 321,751.06 321,751.06 321,751.06 321,751.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-005-
2018-1, contratista:CONSTRUDPA, S 
A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:321890.26, 
importe_modificado:321751.06}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1256125/proyecto_INICIO, 
1256125/proyecto_PROCESO, 
1256125/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201117751 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

907,153.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:907153.6, 
modificado:907153.6}}

Ampliacion De Red De Distribución En 
Media Y Baja Tensión Ubic Ej J N 
Rovirosa De Cd La Venta - 68990

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

68990 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:18.0}}

2019 3 TAB18180201118171 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,049,050.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1049050.66, 
modificado:1049050.65}}

Ampliación De Red De Distribución En 
Media Y Baja Tensión Ubic Col Cinco 
De Mayo - 33467

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

33467 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:14.0}}

2019 3 TAB18180201118175 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,993,204.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2993204.56, 
modificado:2992860.7}}

Rehabilitación De Camino A Base De 
Grava De Revestimiento De Uno Y 
Medio A Finos En Tramos Aislados En 
La Col Francisco Sarabia - 29041

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29041 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:6.82}}

2019 3 TAB18180201118177 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

650,134.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650134.53, 
modificado:650134.52}}

Construccion De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Autolimpiables En El Ej Huapacal 
Primera Seccion - 92994

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

92994 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:20.0}}
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 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201117751 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ 
J N ROVIROSA MARGEN DERECHO 
KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN 
CIUDAD LA VENTA, 86418 LA 
VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO, 
LA AMPLIACION DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN SE HARA EN EL EJ J N 
ROVIROSA, lon:-94.03993635, 
lat:18.08355616}}

03-05-2018 30-05-2018 907,153.60 907,153.60 907,153.60 907,153.60 907,153.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-030-
2018, 
contratista:CONSTRUCCIONES, 
CORCOMSA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:910341.44, 
importe_modificado:907153.6}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:18.0}}

{1256133/proyecto_INICIO, 
1256133/proyecto_FIN, 
1256133/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201118171 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
CD HUIMANGUILLO MARGEN 
DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 
86400 HUIMANGUILLO, 
HUIMANGUILLO TABASCO, 
AMPLIACIÓN DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN UBIC COL CINCO DE 
MAYO, lon:-93.38348214, 
lat:17.83605855}}

12-04-2018 26-05-2018 1,049,050.65 1,049,050.65 1,049,050.65 1,049,050.65 1,049,050.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-019-
2018, contratista:JUAN GABRIEL 
MONTEJO MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
UIMANGUILLO, monto:1054621.38, 
importe_modificado:1049050.66}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:14.0}}

{1256553/proyecto_PROCESO, 
1256553/proyecto_INICIO, 
1256553/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201118175 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
COL FRANCISCO SARABIA 
MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 
+ 1 INTERIOR SN COLONIA 
FRANCISCO SARABIA, 86443 
FRANCISCO SARABIA, 
HUIMANGUILLO TABASCO, 
REHABILITACIÓN DE CAMINO A 
BASE DE GRAVA DE 
REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO 
A FINOS EN TRAMO, lon:-
93.46856945, lat:17.60093197}}

26-03-2018 14-04-2018 2,992,860.70 2,992,860.70 2,992,860.70 2,992,860.70 2,992,860.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-001-
2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL 
DE LOS SANTOS, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:3000000.0, 
importe_modificado:2993204.56}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:6.82}}

{1256557/proyecto_INICIO, 
1256557/proyecto_PROCESO, 
1256557/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201118177 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
HUAPACAL PRIMERA SECCION 
MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 
+ 1 INTERIOR SN EJIDO HUAPACAL 
1A SECCIÓN, 86421 HUAPACAL 
1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO 
TABASCO, CONSTRUCCION DE 
BAÑOS COMPLETOS CON 
BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS 
LITROS AUTOLIMPIABL, lon:-
93.76944299, lat:17.92418603}}

17-05-2018 30-06-2018 650,134.52 650,134.52 650,134.52 650,134.52 650,134.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-066-
2018, contratista:OSCAR RAMIREZ 
PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:657435.34, 
importe_modificado:650134.53}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:20.0}}

{1256559/proyecto_INICIO, 
1256559/proyecto_PROCESO, 
1256559/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201117240 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

319,779.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:319779.87, 
modificado:319779.86}}

Construcción De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Autolimpiables En La Ra Paredon 
Tercera Seccion - 29794

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29794 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB18180201117324 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

160,117.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160117.35, 
modificado:160117.35}}

Construccion De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Autolimpiables En El Ej La Lucha - 
73476

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

73476 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:5.0}}

2019 3 TAB18180201117359 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

4,757,875.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4757875.44, 
modificado:4757875.44}}

Mejora De Red De Distribución En 
Media Y Baja Tensión En El Ej Otra 
Banda Segunda Seccion - 29856

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29856 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:55.0}}

2019 3 TAB18180201117368 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

483,990.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:483990.92, 
modificado:483990.92}}

Construcción De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Auto Limpiables En La Ra Pedregalito 
Primera Seccion Vicente Guerrero - 
29726

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29726 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201117240 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:174, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
RA PAREDON TERCERA SECCION 
MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 
+ 1 INTERIOR SN RANCHERIA RA 
PAREDON TERCERA SECCION, 
86434 PAREDÓN 3RA. SECCIÓN, 
HUIMANGUILLO TABASCO, 
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
COMPLETOS CON BIODIGESTOR 
DE SEISCIENTOS LITROS , lon:-
93.37551851, lat:17.69690703}}

03-04-2018 17-05-2018 319,779.86 319,779.86 319,779.86 319,779.86 319,779.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-014-
2018-2, contratista:ELIZABETH 
RAMOS HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:319779.87, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1255622/proyecto_INICIO, 
1255622/proyecto_PROCESO, 
1255622/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201117324 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:473, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ 
LA LUCHA MARGEN IZQUIERDO 
KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN 
EJIDO LA LUCHA DE 
HUIMANGUILLO, 86433 LA LUCHA, 
HUIMANGUILLO TABASCO, LA 
CONSTRUCCION DE BAÑOS 
COMPLETOS CON BIODIGESTOR 
DE SEISCIENTOS LITROS 
AUTOLIMPIABLES SE HARA EN EL, 
lon:-93.47036918, lat:17.73303313}}

14-05-2018 27-06-2018 160,117.35 160,117.35 160,117.35 160,117.35 160,117.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-051-
2018, contratista:LUIS FELIPE 
GARCIA MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:160586.86, 
importe_modificado:160117.35}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:5.0}}

{1255706/proyecto_PROCESO, 
1255706/proyecto_INICIO, 
1255706/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201117359 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:525, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ 
OTRA BANDA SEGUNDA SECCION 
MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 
10 + 1 INTERIOR SN EJIDO OTRA 
BANDA 2A SECC, 86409 OTRA 
BANDA 2DA. SECCIÓN, 
HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA 
DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ 
OTRA BANDA , lon:-93.36951841, 
lat:17.79786}}

03-04-2018 27-05-2018 4,757,875.44 4,757,875.44 4,757,875.44 4,757,875.44 4,757,875.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-046-
2018, contratista:JUAN GABRIEL 
MONTEJO MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:363589.15, 
importe_modificado:358195.15}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:55.0}}

{1255741/proyecto_INICIO, 
1255741/proyecto_PROCESO, 
1255741/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201117368 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:630, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
RA PEDREGALITO PRIMERA 
SECCION VICENTE GUERRERO 
MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 
10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA 
RA PEDREGALITO PRIMERA 
SECCION VICENTE GUERRERO, 
86444 PEDREGALITO 1RA. 
SECCIÓN (VICENTE GUERRERO), 
HUIMANGUILLO TABASCO, CON, 
lon:-93.56939382, lat:17.53605829}}

03-04-2018 17-05-2018 483,990.92 483,990.92 483,990.92 483,990.92 483,990.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-012-
2018, contratista:JUAN GABRIEL 
MONTEJO MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:487115.09, 
importe_modificado:483990.92}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:15.0}}

{1255750/proyecto_INICIO, 
1255750/proyecto_PROCESO, 
1255750/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201117749 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,156,556.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1156556.59, 
modificado:1156556.59}}

Ampliacion De Red De Distribución En 
Media Y Baja Tensión Ubic Col 
Olmeca De Cd La Venta - 68725

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

68725 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:12.0}}

2019 3 TAB18180201117756 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,499,105.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2499105.87, 
modificado:2499105.86}}

Mejora De Red De Energia Eléctrica 
En Media Y Baja Tensión En El Pob C 
Treinta Dos Licenciado Francisco 
Trujillo Gurria - 92550

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

92550 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:25.0}}

2019 3 TAB18180201118176 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

481,489.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:481489.32, 
modificado:481489.32}}

Construcción De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Auto Limpiables En La Ra Guiral Y 
González Segunda Sección - 29701

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29701 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB18180201118475 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

256,986.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:256986.4, 
modificado:256986.4}}

Construccion De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Autolimpiables En La Ra Macayo Y 
Naranjo Segunda Seccion - 95985

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

95985 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:8.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201117749 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
COL OLMECA MARGEN DERECHO 
KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN 
CIUDAD LA VENTA, 86418 LA 
VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO, 
LA AMPLIACION DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN SE HARA EN LA COL 
OLMECA DE CD LA VENTA, lon:-
94.04083757, lat:18.08506559}}

23-04-2018 06-06-2018 1,156,556.59 1,156,556.59 1,156,556.59 1,156,556.59 1,156,556.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-028-
2017, contratista:CONSTRUCCIONES 
CORCOMSA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1162636.19, 
importe_modificado:1156556.59}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:12.0}}

{1256131/proyecto_PROCESO, 
1256131/proyecto_INICIO, 
1256131/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201117756 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
POB C TREINTA DOS LICENCIADO 
FRANCISCO TRUJILLO GU MARGEN 
DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN PUEBLO C-32, 86410 
C-32 (LICENCIADO FRANCISCO 
TRUJILLO GURRÍA), 
HUIMANGUILLO TABASCO, LA 
MEJORA DE RED DE ENERGIA 
ELÉCTRICA EN MEDIA Y, lon:-
93.50628674, lat:17.97224426}}

17-05-2018 15-07-2018 2,499,105.86 2,499,105.86 2,499,105.86 2,499,105.86 2,499,105.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-060-
2018, contratista:BARTOLO 
ASUNCION SASTRE RAMIREZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2504536.35, 
importe_modificado:2499105.87}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:25.0}}

{1256138/proyecto_INICIO, 
1256138/proyecto_PROCESO, 
1256138/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201118176 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
RA GÜIRAL Y GONZÁLEZ SEGUNDA 
SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO 
KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN 
RANCHERIA RA GÜIRAL Y 
GONZÁLEZ SEGUNDA SECCIÓN, 
86407 GÜIRAL Y GONZÁLEZ 2DA. 
SECCIÓN, HUIMANGUILLO 
TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE 
BAÑOS COMPLETOS CON BI, lon:-
93.41668599, lat:17.92112401}}

03-04-2018 17-05-2018 481,489.32 481,489.32 481,489.32 481,489.32 481,489.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-011-
2018-4, contratista:JUAN MANUEL 
RAMON HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:487032.61, 
importe_modificado:481489.32}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:15.0}}

{1256558/proyecto_PROCESO, 
1256558/proyecto_INICIO, 
1256558/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201118475 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:49, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
RA MACAYO Y NARANJO SEGUNDA 
SECCION MARGEN DERECHO 
KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN 
RANCHERIA MACAYO Y NARANJO 
2A SECC, 86406 MACAYO Y 
NARANJO 2DA. SECCIÓN, 
HUIMANGUILLO TABASCO, 
CONSTRUCCION DE BAÑOS 
COMPLETOS CON BIODIGESTOR 
DE SEI, lon:-93.35570245, 
lat:17.91012168}}

21-05-2018 29-06-2018 256,986.39 256,986.39 256,986.39 256,986.39 256,986.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-082-
2018-2, contratista:EDUARDO 
RAMIREZ SUAREZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:258900.31, 
importe_modificado:256986.4}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:8.0}}

{1256857/proyecto_PROCESO, 
1256857/proyecto_INICIO, 
1256857/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda asi 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda asi 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201118476 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

289,109.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:289109.7, 
modificado:289109.7}}

Construccion De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Autolimpiables En La Ra Macayo Y 
Naranjo Tercera Seccion San Agustin - 
96003

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

96003 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:9.0}}

2019 3 TAB180301298848 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

5,350,316.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5350316.73, 
modificado:4515179.67}}

MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN 
EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL 
EJ PICO DE ORO CUARTA SECCION 
PEJELAGARTERITO - 69671

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

69671 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:63.0, 
meta_modificada:63.0}}

2019 3 TAB180301328170 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

585,913.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:585913.8, 
modificado:585913.77}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE MANUEL MORA 
ASCANIO COL CENTRO CD LA 
VENTA - 265970

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

265970 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:40.75, 
meta_modificada:40.75}}

2019 3 TAB18180201117768 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

322,509.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:322509.0, 
modificado:322508.99}}

Construcción De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Autolimpiables En La Col Marcelino 
Inorrueta De La Fuente - 64147

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

64147 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201118476 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:50, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
RA MACAYO Y NARANJO TERCERA 
SECCION MARGEN IZQUIERDO 
KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN 
RANCHERIA MACAYO Y NARANJO 
TERCERA SECCION, 86406 
MACAYO Y NARANJO 3RA. 
SECCIÓN (SAN AGUSTÍN), 
HUIMANGUILLO TABASCO, 
CONSTRUCCION DE BAÑOS 
COMPLETO, lon:-93.34672301, 
lat:17.85658988}}

21-05-2018 29-06-2018 289,109.70 289,109.70 289,109.70 289,109.70 289,109.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-082-
2018-3, contratista:EDUARDO 
RAMIREZ SUAREZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:290806.83, 
importe_modificado:289109.7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:9.0}}

{1256858/proyecto_INICIO, 
1256858/proyecto_PROCESO, 
1256858/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda asi 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre
, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-01}, obs2: 
{observación:verificar si el modificado 
va ser igual que el pagado para darle 
termino, o se queda asi para darle 
seguimiento en el siguiente trimestre
, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-01}, obs3: 
{observación:verificar si el modificado 

  i l  l d   d l  TAB180301298848 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:296, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ 
PICO DE ORO CUARTA SECCION 
PEJELAGARTERITO MARGEN 
DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN EJIDO PICO DE ORO 
CUARTA SECCION 
PEJELAGARTERITO, 86411PICO DE 
ORO 4TA. SECCIÓN 
(PEJELAGARTERITO), 
HUIMANGUILLO 
TABASCOENTREY,LA MEJORA , lon:-
93.69217898, lat:17.99085415}}

07-05-2018 05-07-2018 4,515,179.67 4,515,179.67 4,515,179.67 4,515,179.67 4,515,179.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-036-
2018, contratista:Gilberto Orocio 
Alejandro, convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:5359045.89, 
importe_modificado:5350316.73}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:63.0}}

{1298848/proyecto_PROCESO, 
1298848/proyecto_FIN, 
1298848/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB180301328170 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CD 
LA VENTA MARGEN 
DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR S/N CIUDAD LA VENTA, 
86418LA VENTA, HUIMANGUILLO 
TABASCOENTREY,REHABILITACIÓ
N DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 
MANUEL MORA ASCANIO COL 
CENTRO CD LA VENTA, lon:-
94.04369376, lat:18.10069513}}

15-08-2018 29-08-2018 585,913.77 585,913.77 585,913.77 585,913.77 585,913.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-141-
2018, contratista:LUIS PERALTA 
RAMON, convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:585913.8, 
importe_modificado:585913.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
lineales, avance:40.75}}

{1328170/proyecto_INICIO, 
1328170/proyecto_PROCESO, 
1328170/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201117768 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:121, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
CAMINO COL MARCELINO 
INORRUETA DE LA FUENTE 
MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 
+ 1 INTERIOR SN COLONIA COL 
MARCELINO INORRUETA DE LA 
FUENTE, 86440 MARCELINO 
INORRUETA DE LA FUENTE, 
HUIMANGUILLO TABASCO, LA 
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
COMPLETO, lon:-93.53444927, 
lat:17.69517282}}

16-04-2018 30-05-2018 322,508.99 322,508.99 322,508.99 322,508.99 322,508.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-023-
2018-02, contratista:JUAN GABRIEL 
MONTEJO MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:483763.5, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:10.0}}

{1256150/proyecto_INICIO, 
1256150/proyecto_FIN, 
1256150/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í 



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201118178 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

324,025.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:324025.24, 
modificado:324025.24}}

Construcción De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Auto Limpiables En El Ej Ej Ignacio 
Gutierrez Tercera Seccion - 29251

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29251 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301299346 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,536,954.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2536954.99, 
modificado:2536684.13}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A 
BASE DE MATERIAL PÉTREO DE 
UNO Y MEDIO A FINOS EN EL EJ 
VIEJA GUARDIA AGRARISTA - 95670

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

95670 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.94, 
meta_modificada:2.45}}

2019 3 TAB180301306305 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

21,186.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:21186.24, 
modificado:21163.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 
EN LA RA AMACOHÍTE PRIMERA 
SECCIÓN - 169354

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

169354 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:127.44, 
meta_modificada:127.44}
}

2019 3 TAB18180201117352 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

324,025.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:324025.24, 
modificado:324025.24}}

Construcción De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Auto Limpiables Se Hará En El Ej Tres 
Bocas Segunda Seccion El Zapotal - 
29189

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29189 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201118178 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:39, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ 
IGNACIO GUTIERREZ TERCERA 
SECCION MARGEN IZQUIERDO 
KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN 
EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ 3A 
SECC, 86423 IGNACIO GUTIÉRREZ 
3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO 
TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE 
BAÑOS COMPLETOS CON 
BIODIGESTOR DE, lon:-93.82561965, 
lat:17.91035667}}

26-03-2018 09-05-2018 324,025.24 324,025.24 324,025.24 324,025.24 324,025.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-002-
2018, contratista:COORPORATIVO 
COCO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:325770.34, 
importe_modificado:324025.24}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1256560/proyecto_PROCESO, 
1256560/proyecto_INICIO, 
1256560/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB180301299346 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:394, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100- 
VIEJA GUARDIA AGRARISTA 
MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 
+ 1 INTERIOR SN EJIDO VIEJA 
GUARDIA AGRARISTA, 86432VIEJA 
GUARDIA AGRARISTA, 
HUIMANGUILLO 
TABASCOENTREY,REHABILITACIÓ
N DE CAMINO A BASE DE 
MATERIAL PÉTREO DE UNO Y 
MEDIO A FI, lon:-93.92827984, 
lat:17.77819981}}

21-05-2018 29-06-2018 2,536,684.13 2,536,684.13 2,536,684.13 2,536,684.13 2,536,684.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-079-
2018, contratista:CARLOS ALBERTO 
MARTINEZ QUIROZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2536954.99, 
importe_modificado:2536954.99}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:2.45}}

{1299346/proyecto_INICIO, 
1299346/proyecto_PROCESO, 
1299346/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301306305 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA 
AMACOHÍTE PRIMERA SECCIÓN 
MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 
10 + 1 INTERIOR S/N RANCHERIA 
AMACOHITE 1A SECC, 
86442AMACOHÍTE 1RA. SECCIÓN, 
HUIMANGUILLO 
TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME EN LA RA 
AMACOHÍTE PRIMERA SECCIÓN, 
lon:-93.45180455, lat:17.58155774}}

14-06-2018 28-06-2018 21,163.27 21,163.27 21,163.27 21,163.27 21,163.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-092-
2018, contratista:MARIA ASUNCION 
HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE HUIMANGUILLO, TABASCO., 
monto:1843202.88, 
importe_modificado:1843202.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:127.44}}

{1306305/proyecto_FIN, 
1306305/proyecto_INICIO, 
1306305/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201117352 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:336, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ 
TRES BOCAS SEGUNDA SECCION 
EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO 
KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN 
EJIDO EJ TRES BOCAS SEGUNDA 
SECCION EL ZAPOTAL, 86423 TRES 
BOCAS 2DA. SECCIÓN (EL 
ZAPOTAL), HUIMANGUILLO 
TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE 
BAÑOS COMPL, lon:-93.90883905, 
lat:17.96139961}}

26-03-2018 09-05-2018 324,025.24 324,025.24 324,025.24 324,025.24 324,025.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-02-
2018-3, contratista:CORPORATIVO 
COCO, S.A DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:325770.34, 
importe_modificado:324025.24}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1255734/proyecto_INICIO, 
1255734/proyecto_PROCESO, 
1255734/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201117356 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

324,025.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:324025.24, 
modificado:324025.24}}

Construcción De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Auto Limpiables En El Ej Pejelagartero 
Primera Seccion Chichonal - 29548

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29548 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB18180201117365 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

486,037.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:486037.85, 
modificado:486037.85}}

Construcción De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Auto Limpiables En El Ej Pejelagartero 
Primera Seccion Nuevo Progreso - 
29589

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29589 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:15.0}}

2019 3 TAB18180201117742 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

320,992.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320992.88, 
modificado:320992.88}}

Construcción De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Auto Limpiables En El Ej El Puente - 
29686

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29686 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB18180201117746 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

162,012.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:162012.56, 
modificado:162012.56}}

Construccion De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Autolimpiables En El Ej Tierra 
Colorada Segunda Seccion Silbaran - 
89562

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

89562 N 0 0 26 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:5.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201117356 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:427, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ 
PEJELAGARTERO PRIMERA 
SECCION CHICHONAL MARGEN 
DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN EJIDO 
PEJELAGARTERO 1RA SECCIÓN 
(CHICHONAL), 86415 
PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN 
(CHICHONAL), HUIMANGUILLO 
TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE 
BAÑOS COMPLET, lon:-93.77197259, 
lat:18.06776884}}

26-03-2018 09-05-2018 324,025.23 324,025.24 324,025.24 324,025.24 324,025.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-008-
2018-1, contratista:JUAN MANUEL 
RAMON HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:327594.44, 
importe_modificado:324025.24}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1255738/proyecto_PROCESO, 
1255738/proyecto_INICIO, 
1255738/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201117365 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:607, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ 
PEJELAGARTERO PRIMERA 
SECCION NUEVO PROGRESO 
MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 
+ 1 INTERIOR SN EJIDO 
PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN 
(NUEVO PROGRESO), 86415 
PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN 
(NUEVO PROGRESO), 
HUIMANGUILLO TABASCO, 
CONSTRUCCIÓN , lon:-93.8196766, 
lat:18.03561422}}

26-03-2018 09-05-2018 486,037.85 486,037.85 486,037.85 486,037.85 486,037.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-008-
2018, contratista:JUAN MANUEL 
RAMON HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:494599.87, 
importe_modificado:486037.85}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:15.0}}

{1255747/proyecto_INICIO, 
1255747/proyecto_PROCESO, 
1255747/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201117742 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:82, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ 
EL PUENTE MARGEN IZQUIERDO 
KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN 
EJIDO EL PUENTE, 86407 EL 
PUENTE, HUIMANGUILLO 
TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE 
BAÑOS COMPLETOS CON 
BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS 
LITROS AUTO LIMPIABLES EN EL EJ 
EL PUENTE, lon:-93.43814163, 
lat:17.85560654}}

03-04-2018 17-05-2018 320,992.88 320,992.88 320,992.88 320,992.88 320,992.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-011-
2018-3, contratista:JUAN MANUEL 
RAMON HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:321286.59, 
importe_modificado:320992.88}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:10.0}}

{1256124/proyecto_PROCESO, 
1256124/proyecto_INICIO, 
1256124/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201117746 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:93, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ 
TIERRA COLORADA SEGUNDA 
SECION MARGEN DERECHO 
KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN 
EJIDO TIERRA COLORADA 2A 
SECC, 86454 TIERRA COLORADA 
2DA. SECCIÓN (SILBARÁN), 
HUIMANGUILLO TABASCO, LA 
CONSTRUCCION DE BAÑOS 
COMPLETOS CON BIODIGESTOR , 
lon:-93.65043802, lat:17.92928012}}

14-05-2018 27-06-2018 162,012.56 162,012.56 162,012.56 162,012.56 162,012.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-534-056-
2018-1, contratista:MARIA ASUNCION 
HERNANDEZ PEREZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:163176.5, 
importe_modificado:162012.56}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:5.0}}

{1256128/proyecto_INICIO, 
1256128/proyecto_PROCESO, 
1256128/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201117771 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,093,963.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3093963.76, 
modificado:3093727.89}}

Rehabilitación De Camino A Base De 
Grava De Revestimiento De Uno Y 
Medio A Finos En Tramos Aislados Y 
Obras De Drenaje Menor - 29958

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29958 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:4.95}}

2019 3 TAB18180201117350 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

324,025.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:324025.24, 
modificado:324025.23}}

Construccion De Baños Completos 
Con Biodigestor De Seiscientos Litros 
Autolimpiables En El Ej El Suspiro - 
69537

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

69537 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB18180201117362 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,789,124.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1789124.96, 
modificado:1789121.75}}

Rehabilitación De Camino A Base De 
Grava De Revestimiento De Uno Y 
Medio A Finos En Tramos Aislados Y 
Obra De Drenaje Menor - 94433

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

94433 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:6.0}}

2019 3 TAB18180201118170 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

160,610.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160610.18, 
modificado:160503.5}}

Reposicion De Tuberia De Drenaje 
Sanitario De Diferentes Diametros 
Calle Zaragoza Entre Simon Sarlat Y 
Calle Lerdo De Tejada - 68732

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

68732 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:80.5}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201117771 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:149, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ 
LA CANDELARIA MARGEN 
DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN EJIDO LA 
CANDELARIA, 86446 LA 
CANDELARIA, HUIMANGUILLO 
TABASCO, REHABILITACIÓN DE 
CAMINO A BASE DE GRAVA DE 
REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO 
A FINOS EN TRAMOS AISLADOS Y 
OB, lon:-93.62525962, 
lat:17.32157796}}

12-04-2018 30-04-2018 3,093,727.84 3,093,727.84 3,093,727.84 3,093,727.84 3,093,727.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-021-
2018, contratista:DISTRIBUIDORA 
VASGA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:3100000.0, 
importe_modificado:3093963.76}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:4.95}}

{1256153/proyecto_INICIO, 
1256153/proyecto_FIN, 
1256153/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201117350 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:327, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ 
EL SUSPIRO MARGEN DERECHO 
KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN 
EJIDO EL SUSPIRO, 86403 EL 
SUSPIRO, HUIMANGUILLO 
TABASCO, LA CONSTRUCCION DE 
BAÑOS COMPLETOS CON 
BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS 
LITROS AUTOLIMPIABLES SE HARA 
EN EL EJ EL SUSPI, lon:-93.5992247, 
lat:17.94191909}}

03-05-2018 16-06-2018 324,025.23 324,025.23 324,025.23 324,025.23 324,025.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-035-
2018-2, contratista:ANGEL DE JESUS 
GONGORA RAMON, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:324025.24, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:10.0}}

{1255732/proyecto_INICIO, 
1255732/proyecto_PROCESO, 
1255732/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB18180201117362 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:553, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ TERCERA 
SECCION MARGEN DERECHO 
KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN 
EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 
TERCERA SECCION, 86446 
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 3RA. 
SECCIÓN, HUIMANGUILLO 
TABASCO, REHABILITACIÓN DE 
CAMINO A BASE DE GRAVA DE 
REV, lon:-93.61999282, 
lat:17.44373058}}

21-05-2018 19-07-2018 1,789,121.75 1,789,121.75 1,789,121.75 1,789,121.75 1,789,121.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-071-
2018, contratista:EDY ASUNCION 
SASTRE CONCEPCION, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1794452.64, 
importe_modificado:1789124.96}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:6.0}}

{1255744/proyecto_INICIO, 
1255744/proyecto_PROCESO, 
1255744/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201118170 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
CALLE ZARAGOZA MARGEN 
DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN CIUDAD 
HUIMANGUILLO, 86400 
HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO 
TABASCO ENTRE CALLE 
ZARAGOZA Y CALLE SIMON 
SARLAT, CALLE LERDO DE TEJADA 
LA REPOSICION DE TUBERIA DE 
DRENAJE SANITAR, lon:-
93.39366739, lat:17.82919516}}

23-04-2018 02-05-2018 160,503.50 160,503.50 160,503.50 160,503.50 160,503.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HUCO-5334-029-
2018, contratista:EDY ASUNCION 
SASTRE CONCEPCION, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:165572.66, 
importe_modificado:160610.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:80.5}}

{1256552/proyecto_PROCESO, 
1256552/proyecto_INICIO, 
1256552/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301299340 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

326,129.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:326129.13, 
modificado:326129.12}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS 
COMPLETOS CON BIODIGESTOR 
DE SEISCIENTOS LITROS 
AUTOLIMPIABLES EN EL EJ 
PEJELAGARTERO SEGUNDA 
SECCION NUEVA REFORMA - 95082

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

95082 N 0 0 50 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

2019 3 TAB180301306249 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

42,372.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:42372.48, 
modificado:42326.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 
EN EL EJ GREGORIO MÉNDEZ - 
169017

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

169017 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:254.88, 
meta_modificada:254.88}
}

2019 3 TAB180401487722 2018 33 I 4 Acción 2,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2200000.0, 
modificado:1463326.08}}

33902 PROYECTOS PARA 
PRESTACION DE SERVICIOS - 
194816

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

194816 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201117236 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,288,672.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2288672.59, 
modificado:2213977.12}}

Mejora De Red De Distribución En 
Media Y Baja Tensión En La Ra 
Ostitan Primera Seccion - 29415

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29415 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:34.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301299340 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:431, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100- 
PEJELAGARTERO SEGUNDA 
SECCION NUEVA REFORMA 
MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 
+ 1 INTERIOR SN EJIDO 
PEJELAGARTERO SEGUNDA 
SECCION NUEVA REFORMA, 
86415PEJELAGARTERO 2DA. 
SECCIÓN (NUEVA REFORMA), 
HUIMANGUILLO 
TABASCOENTREY,CONSTRUCCIO, 
lon:-93.83805309, lat:18.09517405}}

21-05-2018 19-06-2018 326,129.12 326,129.12 326,129.12 326,129.12 326,129.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-075-
2018, contratista:Ángel de Jesús 
Góngora Ramón, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:658744.4, 
importe_modificado:652258.26}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:10.0}}

{1299340/proyecto_FIN, 
1299340/proyecto_INICIO, 
1299340/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB180301306249 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:123, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100- 
GREGORIO MÉNDEZ MARGEN 
DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR S/N EJIDO GREGORIO 
MÉNDEZ, 86443GREGORIO 
MÉNDEZ, HUIMANGUILLO 
TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME EN EL EJ 
GREGORIO MÉNDEZ, lon:-
93.59907684, lat:17.72752188}}

14-06-2018 28-06-2018 42,326.54 42,326.54 42,326.54 42,326.54 42,326.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-092-
2018, contratista:MARIA ASUNCION 
HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE HUIMANGUILLO, TABASCO., 
monto:1843202.88, 
importe_modificado:1843202.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:254.88}}

{1306249/proyecto_INICIO, 
1306249/proyecto_FIN, 
1306249/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB180401487722 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:DADO QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL PROYECTO SE 
UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-93.390769, 
lat:17.835174}}

15-03-2018 15-09-2018 1,463,326.08 1,463,326.08 1,463,326.08 1,463,326.08 1,463,326.08 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:HU-LS-02-FIII-13-A-
2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL 
DE LOS SANTOS, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2200000.0, 
importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1487722/proyecto_INICIO, 
1487722/proyecto_FIN, 
1487722/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201117236 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
RA OSTITAN PRIMERA SECCION 
MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 
+ 1 INTERIOR SN RANCHERIA 
OSTITAN PRIMERA SECCION, 86434 
OSTITÁN 1RA. SECCIÓN, 
HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA 
DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA 
OSTITAN PR, lon:-93.44918548, 
lat:17.7198888}}

26-03-2018 09-05-2018 2,213,977.12 2,213,977.12 2,213,977.12 2,213,977.12 2,213,977.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-004-
2018, contratista:MITLA 
CONSTRUCCIONES, 
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE HUIMANGUILLO, 
monto:2294880.25, 
importe_modificado:2288672.59}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:34.0}}

{1255618/proyecto_INICIO, 
1255618/proyecto_PROCESO, 
1255618/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
01}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201117357 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,294,380.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3294380.94, 
modificado:3289534.13}}

Mejora De Red De Distribución En 
Media Y Baja Tensión En El Ej 
Pejelagartero Segunda Seccion - 
29469

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29469 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:37.0}}

2019 3 TAB18180201117754 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,881,245.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3881245.18, 
modificado:3881245.18}}

Mejora De Red De Distribución En 
Media Y Baja Tensión En El Pob C 
Treinta Y Uno General Francisco Villa - 
29764

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

29764 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:36.0}}

2019 3 TAB180301298886 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,664,957.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1664957.41, 
modificado:1664957.4}}

MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION 
EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL 
C VEINTISÉIS GENERAL PEDRO C 
COLORADO - 71981

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

71981 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:21.0, 
meta_modificada:21.0}}

2019 3 TAB180301298889 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,546,229.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2546229.7, 
modificado:1746801.5}}

AMPLIACIÓN DE  RED ELÉCTRICA 
EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA 
RA LIBERTAD - 72438

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

72438 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:32.0, 
meta_modificada:32.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201117357 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:510, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ 
PEJELAGARTERO SEGUNDA 
SECCION MARGEN IZQUIERDO 
KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN 
EJIDO PEJELAGARTERO 2A SECC, 
86415 PEJELAGARTERO 2DA. 
SECCIÓN, HUIMANGUILLO 
TABASCO, MEJORA DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN EN EL EJ PE, lon:-
93.85182059, lat:18.04842784}}

26-03-2018 09-05-2018 3,289,534.13 3,289,534.13 3,289,534.13 3,289,534.13 3,289,534.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-006-
2018, contratista:EMELDA DEL 
ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:3299527.04, 
importe_modificado:3294380.94}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:37.0}}

{1255739/proyecto_INICIO, 
1255739/proyecto_PROCESO, 
1255739/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201117754 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - 
POB C31 GENERAL FRANCISCO 
VILLA MARGEN DERECHO 
KILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR 
SN PUEBLO POB C31 GENERAL 
FRANCISCO VILLA, 86427 C-31 
(GENERAL FRANCISCO VILLA), 
HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA 
DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN 
MEDIA Y BAJA , lon:-93.454341, 
lat:17.96454027}}

03-04-2018 17-05-2018 3,881,245.18 3,881,245.18 3,881,245.18 3,881,245.18 3,881,245.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-013-
2018, contratista:WILBERT ALBERTO 
MAYORGA DE LA CRUZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:3886172.84, 
importe_modificado:3881245.18}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:36.0}}

{1256136/proyecto_INICIO, 
1256136/proyecto_PROCESO, 
1256136/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301298886 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:461, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100- 
POBLADO C VEINTISEIS MARGEN 
DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN PUEBLO C-26 
(GENERAL PEDRO C. COLORADO), 
86403C-26 (GENERAL PEDRO C. 
COLORADO), HUIMANGUILLO 
TABASCOENTREY,LA MEJORA DE 
RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y 
BAJA TENSI, lon:-93.66011497, 
lat:18.02980346}}

07-05-2018 20-06-2018 1,664,957.40 1,664,957.40 1,664,957.40 1,664,957.40 1,664,957.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-042-
2018, contratista:Ángel de Jesús 
Góngora Ramón, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1670211.49, 
importe_modificado:1664957.41}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:21.0}}

{1298886/proyecto_FIN, 
1298886/proyecto_PROCESO, 
1298886/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB180301298889 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA 
LIBERTAD MARGEN 
DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 
INTERIOR SN RANCHERIA 
LIBERTAD, 86406LIBERTAD, 
HUIMANGUILLO 
TABASCOENTREY,LA AMPLIACIÓN 
DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN SE HARA EN LA RA 
LIBERTAD, lon:-93.41902317, 
lat:17.82993211}}

07-05-2018 20-06-2018 1,746,801.50 1,746,801.50 1,746,801.50 1,746,801.50 1,746,801.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-043-
2018, contratista:Gilberto López 
González, convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2553795.74, 
importe_modificado:2546229.7}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:32.0}}

{1298889/proyecto_FIN, 
1298889/proyecto_PROCESO, 
1298889/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301334969 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

31,715.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:31715.68, 
modificado:31715.68}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 
EN EL POB C CUARENTA - 282395

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

282395 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:191.0, 
meta_modificada:192.0}}

2019 3 TAB17170401026478 2018 33 I 4 Acción 1,700,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1700000.0, 
modificado:1694635.5}}

33604 Impresion Y Elaboracion De 
Material Informativo Derivado De La 
Operacion Y Administracion De Las 
Dependencias Y Entidades - 279394

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

279394 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026477 2018 33 I 4 Acción 1,895,218.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1895218.93, 
modificado:1894168.64}}

35501 Mantenimiento Y Conservación 
De Vehículos Terrestres, Aéreos, 
Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 
279406

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

279406 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301327951 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

537,930.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:537930.28, 
modificado:1794207.16}}

SDBDIECISIETE CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTOS DORMITORIO PARA 
EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
EN EL POB C TREINTA Y CUATRO 
LIC BENITO JUÁREZ GARCÍA - 
264861

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

264861 N 0 0 150 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:30.0, 
meta_modificada:30.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301334969 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100- 
POB C CUARENTA ERNESTO 
AGUIRRE COLORADO MARGEN 
DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 SN 
INTERIOR S/N PUEBLO Seleccione el 
nombre de Asentamiento, 86410C-40 
(ERNESTO AGUIRRE COLORADO), 
HUIMANGUILLO 
TABASCOENTREY,CONSTRUCCION 
DE TECHO FIRME , lon:-
93.51088195, lat:17.93244047}}

20-09-2018 29-09-2018 31,715.68 31,715.68 31,715.68 31,715.68 31,715.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5334-155-
2018, contratista:Raúl González Olán, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1628982.43, 
importe_modificado:1628982.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:192.0}}

{1334969/proyecto_INICIO, 
1334969/proyecto_PROCESO, 
1334969/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 

 d l  t i    d  í TAB17170401026478 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:DADO QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL PROYECTO SE 
UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-93.390769, 
lat:17.835174}}

12-04-2017 31-12-2017 1,694,635.50 1,694,635.50 1,694,635.50 1,694,635.50 1,694,635.50 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:CPS/046/2018, 
contratista:JOSE DAVID VIDAL DE 
LOS SANTOS, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:2200000.0, 
importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1161558/proyecto_INICIO, 
1161558/proyecto_FIN, 
1161558/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401026477 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:DADO QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL PROYECTO SE 
UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-93.390769, 
lat:17.835174}}

12-04-2017 31-12-2017 1,894,168.64 1,894,168.64 1,894,168.64 1,894,168.64 1,894,168.64 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:CPS/054/2018, 
contratista:ANAHI DEL CARMEN 
ROSIQUE LOPEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUMANGUILLO, monto:870320.52, 
importe_modificado:870320.52}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1161557/proyecto_INICIO, 
1161557/proyecto_PROCESO, 
1161557/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301327951 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, 
direccion:CAMINO TRAMO 0+100- 
POB C TREINTA Y CUATRO 
LICENCIADO BENITO JUÁREZ GA 
MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 
+ 1 INTERIOR S/N PUEBLO C- 34 
LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, 
86403C-34 (LICENCIADO BENITO 
JUÁREZ GARCÍA), HUIMANGUILLO 
TABASCOENTREY,SDBDIECISIETE 
CONS, lon:-93.60423896, 
lat:17.97469265}}

09-07-2018 22-08-2018 1,794,207.16 1,794,207.16 1,794,207.16 1,794,207.16 1,794,207.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:HU-CO-5333-5334-
133-2018-1, contratista:José David 
Vidal De los Santos, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1794207.16, 
importe_modificado:1794207.16}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:30.0}}

{1327951/proyecto_INICIO, 
1327951/proyecto_FIN, 
1327951/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
para darle termino, o se queda así 
para darle seguimiento en el siguiente 
trimestre, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar si el 
modificado va ser igual que el pagado 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180401487723 2018 33 I 4 Acción 870,322.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:870322.87, 
modificado:745980.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS 
TERRESTRES, AÉREOS, 
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES - 194826

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

194826 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vehículo
s, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401487724 2018 33 I 4 Acción 1,305,452.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1305452.4, 
modificado:1189959.2}}

32505 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, 
AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES 
Y FLUVIALES PARA SERVIDORES 
PÚBLICOS - 194838

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA
L DE 
HUIMANGUILLO 
TABASCO

194838 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vehículo
s, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180401436136 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

338,217.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:338217.18, 
modificado:334957.29}}

REHABILITACION DE TECHADOS 
PARA MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS INCLUYE INTERESES 
DOS MIL DIECIOCHO - 349276

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
JALPA DE 
MENDEZ

349276 S 18 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1260.0, 
meta_modificada:1260.0}
}

2019 3 TAB180401446842 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

400,113.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400113.63, 
modificado:393730.56}}

AMPLIACION A LA RED DE 
DISTRIBUCION DE ENERGIA 
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 
TENSION UBICACIÓN CARRETERA 
PRINCIPAL POR EL ASCILO DE 
ANCIANO - 376283

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO 
DE NACAJUCA

376283 S 105 105 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:2.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180401487723 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:DADO QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL PROYECTO SE 
UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-93.390769, 
lat:17.835174}}

15-03-2018 15-09-2018 745,980.00 745,980.00 745,980.00 745,980.00 745,980.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:HU-LS-01-FIII-13-B-
2018, contratista:ANAHI DEL 
CARMEN ROSIQUE LOPEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:870320.52, 
importe_modificado:870320.52}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, 
avance:1.0}}

{1487723/proyecto_INICIO, 
1487723/proyecto_FIN, 
1487723/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401487724 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 
direccion:DADO QUE ES GASTO 
INDIRECTO EL PROYECTO SE 
UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-93.390769, 
lat:17.835174}}

01-03-2018 15-09-2018 1,189,959.20 1,189,959.20 1,189,959.20 1,189,959.20 1,189,959.20 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:HU-LS-02-FIII-13-B-
2018, contratista:ADRIAN 
GUALBERTO MORALES PRIEGO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, monto:1305452.4, 
importe_modificado:1305452.4}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, 
avance:1.0}}

{1487724/proyecto_PROCESO, 
1487724/proyecto_INICIO, 
1487724/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401436136 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, 
direccion:EJE VIAL POBLADO AYAPA 
PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, 
JALPA DE MÉNDEZ TABASCO 
ENTRE CARRETERA AMATITAN Y 
CARRETERA GREGORIO MENDEZ, 
CARRETERA CUPILCO LA OBRA SE 
LOCALIZA EN EL POBLADO AYAPA 
PASANDO AMATITAN Y GREGORIO 
MENDEZ ANTES DEL, lon:-
93.10890991, lat:18.22256902}}

19-11-2018 28-12-2018 334,957.29 334,957.29 334,957.29 334,957.29 334,957.29 {ctto1: {tipo_obra:Administración 
directa, numero_contrato:54082, 
contratista:, convocante:MUNICIPIO 
DE JALPA DE MÉNDEZ, 
monto:341754.79, 
importe_modificado:341754.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1260.0}}

{1436136/proyecto_INICIO, 
1436136/proyecto_PROCESO, 
1436136/proyecto_FIN, 
1436136/proyecto_PROCESO, 
1436136/proyecto_FIN, 
1436136/proyecto_PROCESO, 
1436136/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180401446842 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:66, 
direccion:CALLE PRINCIPAL 
RANCHERIA LA LOMA, 86237 LA 
LOMA, NACAJUCA TABASCO 
ENTRE Y , A UNOS CUANTOS 
METROS DEL ASCILO DE ANCIANO, 
lon:-92.99062993, lat:18.1675787}}

09-08-2018 07-09-2018 393,730.56 393,730.56 393,730.56 393,730.56 393,730.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-NAC-K004-
012R/2018, contratista:OBRAS, 
CAMINOS Y ASFALTOS DE MEXICO, 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE NACAJUCA, monto:395518.07, 
importe_modificado:395518.07}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1446842/proyecto_INICIO, 
1446842/proyecto_PROCESO, 
1446842/proyecto_FIN, 
1446842/proyecto_INICIO, 
1446842/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301283532 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

4,510,968.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1804387.46, 
modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2706581.2, 
modificado:2662020.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN 
EL EJ BANDERAS GUATACALCA 
SEGUNDA SECCIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE NACAJUCA 
TABASCO - 45467

27 Taba
sco

13 Nacajuca Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL EN 
CONVENIO CON 
EL H 
AYUNTAMIENTO 
DE NACAJUCA

45467 N 0 0 1,255 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00180201117694 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

369,281.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:369281.34, 
modificado:369281.34}}

Rehabilitación Del Sistema De Agua 
Potable Ra Madrigal Quinta Sección 
Fiii Mn Dos Mil Dieciocho - 139648

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
TACOTALPA

139648 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:100.0}}

2019 3 TAB180301300010 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

983,246.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:983246.97, 
modificado:983246.97}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RA 
PUYACATNEGO PRIMERA SECCION 
CEIBA TACOTALPA TABASCO FIII 
NM DOS MIL DIECIOCHO - 139546

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
TACOTALPA

139546 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:19.0, 
meta_modificada:100.0}}

2019 3 TAB00180201117690 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,469,066.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1469066.98, 
modificado:1469066.98}}

Mejoramiento De Vivienda Ejido Cerro 
Blanco Cuarta Seccion Tacotalpa 
Tabasco Fiii Nm Dos Mil Dieciocho - 
140067

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
TACOTALPA

140067 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:100.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301283532 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE SN TRAMO OCUITZAPOTLAN- 
EL SANDIALKILÓMETRO 3 + 300 
EJIDO BANDERAS (GUATACALCA 
2DA. SECCIÓN), 86236BANDERAS 
(GUATACALCA DA. SECCIÓN), 
NACAJUCA TABASCOENTRE CALLE 
ROVIROSA ,ESCUELA 
TELESECUNDARIA GREGORIO 
MÉNDEZ MAGAÑA A 1, lon:-
92.89787688, lat:18.1529771}}

22-01-2018 18-10-2018 2,662,020.80 2,662,020.80 2,662,020.80 2,662,020.80 2,662,020.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-EST-NAC-K003-
006R/2018, contratista:MARCO 
ANTONIO  TOSCA VAZQUEZ, 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
NACAJUCA, monto:4453183.03, 
importe_modificado:4453183.03}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1283532/proyecto_PROCESO, 
1283532/proyecto_INICIO, 
1283532/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117694 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:37, 
direccion:CALLE CONOCIDO 
RANCHERIA , 86870 MADRIGAL 
5TA. SECCIÓN, TACOTALPA 
TABASCO ENTRE CALLE 
CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 
CALLE CONOCIDO LA 
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA SE REALIZA DENTRO DE LA 
COMUNIDAD, lon:-92.82120925, 
lat:17.51501045}}

14-05-2018 12-06-2018 364,549.35 364,549.35 364,549.35 364,549.35 364,549.35 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DOOTSM-015-08-E-
MTA-039/2018-R33/FIII, 
contratista:JUAN ARMANDO 
JIMENEZ GASPAR, 
convocante:MUNICIPIO DE 
TACOTALPA, monto:365068.47, 
importe_modificado:364549.35}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:100.0}}

{1256076/proyecto_PROCESO, 
1256076/proyecto_INICIO, 
1256076/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301300010 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:51, 
direccion:CALLERANCHERIA , 
86870PUYACATENGO 1RA. 
SECCIÓN (CEIBA), TACOTALPA 
TABASCOENTRE CALLEY CALLE , 
CALLELOS MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA SE REALIZAN DENTRO 
DE LA COMUNIDAD, lon:-
92.88859262, lat:17.63185211}}

09-04-2018 23-05-2018 969,080.12 969,080.12 969,080.12 969,080.12 969,080.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DOOTSM-015-08-E-
MTA-052/2018-R33/FIII, 
contratista:ROBERTO VARGAS 
SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE TACOTALPA, monto:785887.07, 
importe_modificado:785881.59}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:100.0}}

{1300010/proyecto_PROCESO, 
1300010/proyecto_INICIO, 
1300010/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117690 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, 
direccion:ANDADOR CONOCIDO 
EJIDO , 86870 CERRO BLANCO 4TA. 
SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO 
ENTRE ANDADOR CONOCIDO Y 
ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR 
CONOCIDO LOS MEJORAMIENTOS 
DE VIVIENDA SE REALIZAN 
DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-
92.81239101, lat:17.43013025}}

14-05-2018 12-07-2018 1,448,337.51 1,448,337.51 1,448,337.51 1,448,337.51 1,448,337.51 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DOOTSM-015-08-E-
MTA-035/2018-R33/FIII, 
contratista:GABRIEL REYES 
GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE TACOTALPA, monto:1448337.52, 
importe_modificado:1448337.51}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:100.0}}

{1256072/proyecto_PROCESO, 
1256072/proyecto_INICIO, 
1256072/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00180201117702 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,092,808.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1092808.47, 
modificado:1092808.47}}

Mejoramiento De Vivienda Ra La Raya 
Primera Seccion Nava Fiii Nm Dos Mil 
Dieciocho - 139832

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
TACOTALPA

139832 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:100.0}}

2019 3 TAB180301300012 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

797,594.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:797594.9, 
modificado:797594.9}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
EJIDO FRANCISCO I  MADERO 
PRIMERA SECCION TACOTALPA 
TABASCO FIII NM DOS MIL 
DIECIOCHO - 139562

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
TACOTALPA

139562 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:16.0, 
meta_modificada:100.0}}

2019 3 TAB00180201117703 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,583,083.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1583083.98, 
modificado:1583083.98}}

Construccion De Glorieta Y Señaletica 
Villa Tapijulapa Tacotalpa Tabasco Fiii 
Nm Dos Mil Dieciocho - 139628

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
TACOTALPA

139628 N 0 0 105 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:100.0}}

2019 3 TAB00180201117816 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

3,586,934.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3586934.33, 
modificado:3586934.33}}

Pavimentación Asfáltica De Camino 
Rural División Del Norte Fondo Iii Dos 
Mil Dieciocho - 139037

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
TACOTALPA

139037 N 0 0 95 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:100.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00180201117702 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, 
direccion:CALLE CONOCIDO 
RANCHERIA , 86870 LA RAYA 1RA. 
SECCIÓN (NAVA), TACOTALPA 
TABASCO ENTRE CALLE 
CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 
CALLE CONOCIDO LOS 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE 
REALIZAN DENTRO DE LA 
COMUNIDAD, lon:-92.77762089, 
lat:17.61734088}}

22-05-2018 20-06-2018 789,488.00 789,488.00 789,488.00 789,488.00 789,488.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DOOTSM-015-08-E-
MTA-068/2018-R33/FIII, 
contratista:MAC TABASCO S.A. DE 
C.V, convocante:MUNICIPIO DE 
TACOTALPA, monto:796511.66, 
importe_modificado:789488.6}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:100.0}}

{1256084/proyecto_PROCESO, 
1256084/proyecto_FIN, 
1256084/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301300012 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, 
direccion:ANDADOREJIDO , 
86870FRANCISCO I. MADERO 1RA. 
SECCIÓN, TACOTALPA 
TABASCOENTRE ANDADORY 
ANDADOR , ANDADORLOS 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE 
REALIZAN DENTRO DE LA 
COMUNIDAD, lon:-92.72656153, 
lat:17.38624184}}

02-07-2018 31-07-2018 785,881.59 785,881.59 785,881.59 785,881.59 785,881.59 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DOOTSM-015-08-E-
MTA-052/2018-R33/FIII, 
contratista:ROBERTO VARGAS 
SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE TACOTALPA, monto:785887.07, 
importe_modificado:785881.59}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:100.0}}

{1300012/proyecto_FIN, 
1300012/proyecto_PROCESO, 
1300012/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117703 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, 
direccion:CALLE CONOCIDO VILLA , 
86870 TAPIJULAPA, TACOTALPA 
TABASCO ENTRE CALLE 
CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 
CALLE CONOCIDO LA GLORIETA SE 
CONSTRUYE A LA ENTRADA DE LA 
COMUNIDAD, lon:-92.77456278, 
lat:17.45702887}}

19-03-2018 17-04-2018 1,553,305.94 1,553,305.94 1,553,305.94 1,553,305.94 1,553,305.94 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DOOTSM-015-08-E-
MTA-018/2018-R33/FIII, 
contratista:JORGE ALBERTO 
OSORIO PEREZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
TACOTALPA, monto:1565809.21, 
importe_modificado:1553305.94}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:100.0}}

{1256085/proyecto_PROCESO, 
1256085/proyecto_FIN, 
1256085/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117816 1 {geo1: {cve_municipio:15, 
localidad:100, direccion:CALLE 
CONOCIDO RANCHERIA , 86870 
DIVISIÓN DEL NORTE, TACOTALPA 
TABASCO ENTRE CALLE 
CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 
CALLE CONOCIDO LA 
PAVIMENTACIÓN SE REALIZA EN 
EL CAMINO DE ACCESO A LA 
COMUNIDAD, lon:-92.86191188, 
lat:17.58793072}}

09-04-2018 07-06-2018 3,586,555.38 3,586,555.38 3,586,555.38 3,586,555.38 3,586,555.38 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DOOTSM-015-08-E-
MTA-007/2018-R33/FIII, 
contratista:GRUPO VIHUSA S.A DE 
C.V, convocante:MUNICIPIO DE 
TACOTALPA, monto:3512596.42, 
importe_modificado:3586555.38}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:100.0}}

{1256198/proyecto_PROCESO, 
1256198/proyecto_INICIO, 
1256198/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00180201117693 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

780,802.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:780802.08, 
modificado:780802.08}}

Mejoramiento De Vivienda Ejido 
Francisco I Madero Segunda Seccion 
Tacotalpa Tabasco Fiii Nm Dos Mil 
Dieciocho - 139583

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
TACOTALPA

139583 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:100.0}}

2019 3 TAB180301300011 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,485,626.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1485626.74, 
modificado:1485626.74}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  RA 
PUYACATENGO SEGUNDA 
SECCION CEIBA TACOTALPA 
TABASCO FIII NM DOS MIL 
DIECIOCHO - 139553

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
TACOTALPA

139553 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:38.0, 
meta_modificada:100.0}}

2019 3 TAB00180201117689 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

735,447.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:735447.16, 
modificado:735447.16}}

Rehabilitacion De La Esc Tv Sec Sor 
Juana Ines De La Cruz Ceibita Primera 
Seccion Fondo Iii Dos Mil Dieciocho - 
139499

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
TACOTALPA

139499 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:100.0}}

2019 3 TAB00180201117707 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,526,030.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1526030.09, 
modificado:1526030.09}}

Construccion De Pavimento Con 
Concreto Hidraulico Ejido Benito 
Juarez Tacotalpa Tabasco Fiii Nm Dos 
Mil Dieciocho - 139645

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
TACOTALPA

139645 N 0 0 70 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:100.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00180201117693 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, 
direccion:ANDADOR CONOCIDO 
EJIDO , 86870 FRANCISCO I. 
MADERO 2DA. SECCIÓN, 
TACOTALPA TABASCO ENTRE 
ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 
CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO 
LOS MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA SE REALIZAN DENTRO 
DE LA COMUNIDAD, lon:-
92.69924433, lat:17.38568491}}

09-04-2018 07-06-2018 766,655.67 766,655.67 766,655.67 766,655.67 766,655.67 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DOOTSM-015-08-E-
MTA-011/2018-R33/FIII, 
contratista:MARIA ELENA 
MOLLINEDO SIBILLA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
TACOTALPA, monto:767457.03, 
importe_modificado:766655.67}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:100.0}}

{1256075/proyecto_PROCESO, 
1256075/proyecto_FIN, 
1256075/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301300011 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, 
direccion:CALLERANCHERIA , 
86870PUYACATENGO 2DA. 
SECCIÓN (CEIBA), TACOTALPA 
TABASCOENTRE CALLEY CALLE , 
CALLELOS MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA SE REALIZAN DENTRO 
DE LA COMUNIDAD, lon:-
92.90068054, lat:17.66826015}}

09-04-2018 07-06-2018 1,462,081.24 1,462,081.24 1,462,081.24 1,460,081.24 1,460,081.24 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DOOTSM-015-08-E-
MTA-016/2018-R33/FIII, 
contratista:DURAMEX GRUPO 
CONSTRUCTOR S.A. DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO DE 
TACOTALPA, monto:1462817.68, 
importe_modificado:1462081.24}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:100.0}}

{1300011/proyecto_INICIO, 
1300011/proyecto_PROCESO, 
1300011/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117689 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, 
direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 
86870 CEIBITA 1RA. SECCIÓN, 
TACOTALPA TABASCO ENTRE 
CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA 
ESCUELA QUE SE REHABILITA SE 
ENCUENTRA DENTRO DE LA 
COMUNIDAD, lon:-92.84100424, 
lat:17.60389265}}

09-04-2018 07-06-2018 726,864.53 726,864.53 726,864.23 726,864.23 726,864.23 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DOOTSM-015-08-E-
MTA-018/2018-R33/FIII, 
contratista:JORGE ALBERTO 
OSORIO PEREZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
TACOTALPA, monto:1565809.21, 
importe_modificado:1553305.94}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:100.0}}

{1256071/proyecto_PROCESO, 
1256071/proyecto_FIN, 
1256071/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117707 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:71, 
direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 
86870 BENITO JUÁREZ, 
TACOTALPA TABASCO ENTRE 
CALLE CONOCIDO Y CALLE 
CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA 
PAVIMENTACIÓN SE REALIZA EN 
EL ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-
92.71436409, lat:17.38131927}}

14-05-2018 27-06-2018 1,505,188.56 1,505,188.56 1,505,188.56 1,505,188.56 1,505,188.56 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DOOTSM-015-08-E-
MTA-025/2018-R33/FIII, 
contratista:JOSE ANGEL IZQUIERDO 
CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 
TACOTALPA, monto:1505188.57, 
importe_modificado:1505188.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:100.0}}

{1256089/proyecto_PROCESO, 
1256089/proyecto_FIN, 
1256089/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00180201117814 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

868,740.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:868740.34, 
modificado:868740.34}}

Mejoramiento De Vivienda Ej La Pila 
Fondo Iii Dos Mil Dieciocho - 139543

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
TACOTALPA

139543 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:100.0}}

2019 3 TAB00180201117686 2018 33 I 4 Proyecto de 
inversión

654,000.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:654000.02, 
modificado:633819.86}}

Mejoramiento De Vivienda Ej Buena 
Vista Primera Seccion Fiii Nm Dos Mil 
Dieciocho - 139936

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
TACOTALPA

139936 N 0 0 35 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:100.0}}

2019 3 TAB18180201118183 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

2,286,256.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:914502.79, 
modificado:911306.93}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1371754.19, 
modificado:0.0}}

Rehabilitación De Red De Agua 
Potable En El Ej Andres Quintana Roo - 
92907

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA 
TABASCO

92907 N 0 0 1,066 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201118220 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

2,919,436.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1167774.72, 
modificado:1165954.33}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1751662.07, 
modificado:0.0}}

Rehabilitación De Drenaje Sanitario En 
La Colonia Municipal - 96027

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA 
TABASCO

96027 N 0 0 518 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00180201117814 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:96, 
direccion:ANDADOR CONOCIDO 
EJIDO , 86870 LA PILA, TACOTALPA 
TABASCO ENTRE ANDADOR 
CONOCIDO Y ANDADOR 
CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO 
LOS MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA SE REALIZAN DENTRO 
DE LA COMUNIDAD, lon:-
92.75314685, lat:17.43780915}}

22-05-2018 05-06-2018 856,398.68 856,398.68 856,398.68 856,398.68 856,398.68 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DOOTSM-015-08-E-
MTA-040/2018-R33/FIII, 
contratista:DISESCO S DE R.L. DE 
C.V, convocante:MUNICIPIO DE 
TACOTALPA, monto:856701.32, 
importe_modificado:856701.32}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:100.0}}

{1256196/proyecto_PROCESO, 
1256196/proyecto_FIN, 
1256196/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201117686 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, 
direccion:ANDADOR CONOCIDO 
EJIDO , 86870 BUENA VISTA 1RA. 
SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO 
ENTRE ANDADOR CONOCIDO Y 
ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR 
CONOCIDO LOS MEJORAMIENTOS 
DE VIVIENDA SE REALIZAN 
DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-
92.75885265, lat:17.39359616}}

22-05-2018 20-06-2018 633,819.86 633,819.86 633,819.86 633,819.86 633,819.86 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DOOTSM-015-08-E-
MTA-069/2018-R33/FIII, 
contratista:CORPORATIVO 
SUMAGOL S.A. DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO DE 
TACOTALPA, monto:637664.41, 
importe_modificado:633819.86}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:100.0}}

{1256068/proyecto_PROCESO, 
1256068/proyecto_FIN, 
1256068/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201118183 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, 
direccion:CARRETERA MUNICIPAL 
LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - 
ANDRES QUINTANA ROO 
KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO 
ANDRÉS QUINTANA ROO 3A SECC, 
86824 ANDRÉS QUINTANA ROO, 
TEAPA TABASCO ENTRE 
CARRETERA ANDRES QUINTANA 
ROO 2DA Y , PARA LLEGAR A ESTA 
LOCALIDAD SE TOMA LA CARRET, 
lon:-93.00935621, lat:17.71334112}}

21-04-2018 19-06-2018 911,306.93 911,306.93 911,306.93 911,306.93 911,306.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-003-
3/2018, contratista:MARLON 
RICARDEZ MADRIGAL, 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
TEAPA, monto:1366962.76, 
importe_modificado:1366962.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1256565/proyecto_FIN, 
1256565/proyecto_PROCESO, 
1256565/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201118220 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:92, 
direccion:CALLE JUAN ALDAMA 
COLONIA MUNICIPAL, 86813 
COLONIA MUNICIPAL, TEAPA 
TABASCO ENTRE CARRETERA 
JUAN ALDAMA Y CALLE LUIS 
DONALDO COLOSIO, ESTA OBRA 
SE LOCALIZA SALIENDO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL SE TOMA 
LA CARRETERA TEAPA- VILLA-
HERMOSA Y AL MARGEN IZQUIE, 
lon:-92.97966911, lat:17.59220742}}

21-05-2018 19-07-2018 1,165,954.33 1,165,954.33 1,165,954.33 1,165,954.33 1,165,954.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-
56313001-003-18, 
contratista:COMERCIALIZADORA Y 
CONSTRUCTORA COYSA, S.A. DE 
C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA, monto:5084413.73, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1256602/proyecto_PROCESO, 
1256602/proyecto_INICIO, 
1256602/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201118218 2018 33 I 4 2018 33 I 3 Proyecto de 
inversión

2,384,678.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:953871.35, 
modificado:937566.48}, ff2: 
{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1430807.03, 
modificado:0.0}}

Ampliacion De Red De Agua Potable - 
92805

27 Taba
sco

16 Teapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE TEAPA 
TABASCO

92805 N 0 0 489 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201132485 2018 33 I 5 Proyecto de 
inversión

1,563,170.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1563170.59, 
modificado:0.0}}

K-390 Reconstrucción De Terracerias 
Y Pavimentación Con Concreto 
Asfáltico, Calle Prolongación Boulevard 
Ingeniero Leandro Rovirosa Wade, 
Col. Gaviotas Sur

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-390 N 0 0 13,682 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180101076199 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,125,897.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1125897.0, 
modificado:1113065.66}}

Edp53 Construcción De Servicio 
Sanitario A Circulación Y Obra Exterior 
En La Escuela Secundaria Justo 
Sierra, Con Clave 27des0010d. Fam 
Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP53 N 0 0 927 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076265 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

101,986.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:101986.0, 
modificado:1013019.74}}

Edp33 Trabajos Comp De Obra Ext. 
Para Los Edif.De Preescolar, Primaria 
Y Secundaria Del Centro De A. 
Múltiple No. 1, Atención Integral A La 
Discap.Auditiva Clave 27dml0026u. 
Fam Básico 2018

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP33 N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201118218 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:73, 
direccion:CAMINO TRAMO JOSE 
MARIA MORELOS SANTA RITA - 
JOSE MARIA MORELOS EL LIMON 
MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 
001 + 300 EJIDO JOSÉ MARÍA 
MORELOS SANTA RITA, 86810 JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SANTA 
RITA), TEAPA TABASCO ENTRE 
CAMINO EL LIMON Y , PARA 
LLEGAR A ES, lon:-92.91898133, 
lat:17.73174024}}

27-04-2018 10-06-2018 937,566.48 937,566.48 937,566.48 937,566.48 937,566.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-004-
4/2018, contratista:JOSE ANGEL 
IZQUIERDO CRUZ, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE TEAPA, 
monto:1406351.72, 
importe_modificado:1406351.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1256600/proyecto_FIN, 
1256600/proyecto_PROCESO, 
1256600/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201132485 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1271018/proyecto_PROCESO, 
1271018/proyecto_FIN, 
1271018/proyecto_INICIO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB18180101076199 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, 
direccion:Dirección de Educación  
Secundaria, lon:-92.858055, 
lat:18.143888}}

02-04-2018 01-07-2018 1,113,065.66 1,113,065.66 1,113,065.66 1,113,065.66 1,113,065.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076265 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

16-04-2018 01-05-2018 1,013,019.74 1,013,019.74 1,013,019.74 1,013,019.74 1,013,019.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180101076835 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,256,151.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2256151.0, 
modificado:2249703.2}}

Edp23 Const De 2 Aulas Didác,  
6.00x8.00 Mts., Serv. Sanitario A 
Circulación,  Reconst. Y Remod. En 
Edificios A, B Y O.Ext. (Inc. Dem. En El 
Jardín De Niños Naciones Unidas 
Clave27djn0223w. Fam Básic

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP23 N 0 0 97 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076912 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,354,858.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1354858.0, 
modificado:1341033.48}}

Edp16 Construcción De Un Aula 
Didáctica De 6.00x8.00 Mts., Servicio 
Sanitario A Circulación Y Obra Exterior 
En La Escuela Primaria Marciano 
Gallegos Magaña, Con Clave 
27dpr2101p. Fam Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP16 N 0 0 524 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076977 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

922,297.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:922297.0, 
modificado:908231.02}}

Edp46 Construcción De Dos Aulas 
Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Y Obra 
Exterior En La Escuela Telesecundaria 
Gral. Emiliano Zapata, Con Clave 
27etv0149t. Fam Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP46 N 0 0 206 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101075899 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,921,477.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1921477.0, 
modificado:1911940.16}}

Edp11 Const.De 2 Aulas Didácticas De 
6.00x8.00 Mts., Dirección, Servicio 
Sanitario De 6.00x8.00 Mts., Y Obra 
Ext.(Inc. Demolición) En El J.N. Adolfo 
López Mateos, Con Clave 27ejn0281l. 
Fam Básico 2018

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP11 N 0 0 81 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180101076835 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, 
direccion:Dirección de Educación 
Inicial  y  Preescolar, lon:-92.438611, 
lat:17.826666}}

01-07-2018 01-09-2018 2,249,703.20 2,249,703.20 2,249,703.20 2,249,703.20 2,249,703.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076912 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.930555, 
lat:18.049722}}

01-08-2018 01-11-2018 1,341,033.48 1,341,033.48 1,341,033.48 1,341,033.48 1,341,033.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076977 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:59, 
direccion:Dirección de Educación  
Secundaria, lon:-92.925277, 
lat:17.517777}}

01-10-2018 01-12-2018 908,231.02 908,231.02 908,231.02 908,231.02 908,231.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101075899 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, 
direccion:Dirección de Educación 
Inicial  y  Preescolar, lon:-92.580555, 
lat:18.604444}}

01-09-2018 01-12-2018 1,911,940.16 1,911,940.16 1,911,940.16 1,911,940.16 1,911,940.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180101076189 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

3,206,495.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3206495.0, 
modificado:3105343.4}}

Edp29 Const De  4 Aulas Didác 6.00 X 
8.00 Mts., Lab.Taller, Dirección, 
Servicio Sanit. O. Exterior (Inc: Dem.), 
En La Esc Secundaria Lic. Tomas 
Garrido Canabal, Con Clave 
27ees0012a. Fam Básico 2018

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP29 N 0 0 316 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076197 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,356,887.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1356887.0, 
modificado:1347293.2}}

Edp55- Reconstrucción Y 
Remodelación En Los Edificios A, B, C 
Y Obra Exterior En El Jardín De Niños 
30 De Abril, Con Clave 27djn0037a. 
Fam Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP55 N 0 0 133 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076313 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,747,345.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2747345.0, 
modificado:2705730.48}}

Edp19  Const De 4 Aulas Didácticas 
De 6.00x8.00 Mts, Servicio Sanitario A 
Circ, Y Obra Exterior (Incluye 
Demolición) En La Esc Primaria Mtra. 
Virginia Gonzali,  Con Clave 
27dpr0297d. Fam Básico 2018

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP19 N 0 0 362 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201135657 2018 33 I 7 Adquisición 16,163,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.61637E7, 
modificado:1.010011582E7}}

Edp86 Adquisición De Equipamiento 
Para Los Espacios Educativos Del 
Fam Básico 2017-2018. Fam Básico 
2018 (Remanentes).

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP86 N 0 0 11,504 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180101076189 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 
direccion:Dirección de Educación  
Secundaria, lon:-92.891944, 
lat:18.391388}}

01-05-2018 01-08-2018 3,105,343.40 3,105,343.40 3,105,343.40 3,105,343.40 3,105,343.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076197 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Dirección de Educación 
Inicial  y  Preescolar, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-09-2018 01-12-2018 1,347,293.20 1,347,293.20 1,347,293.20 1,347,293.20 1,347,293.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076313 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-93.345555, 
lat:18.397222}}

01-06-2018 01-09-2018 2,705,730.48 2,705,730.48 2,705,730.48 2,705,730.48 2,705,730.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201135657 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

03-09-2018 01-09-2018 10,100,115.82 10,100,115.82 10,100,115.82 10,100,115.82 10,100,115.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180101076626 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

226,262.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:226262.0, 
modificado:2087397.58}}

Edp37  Reconstrucción Y 
Remodelación En Los Edificios A, B Y 
Obra Exterior, En La Escuela Primaria 
Leandro García Alfaro Con Clave 
27dpr0549r,  Fam Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP37 N 0 0 523 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076642 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,662,611.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2662611.0, 
modificado:2642137.48}}

Edp31 Const De 5 Aulas Didácticas En 
Estructura U-2c (Planta Alta) (Incluye 
Dem. Y Obra Exterior, En La Escuela 
Primaria José María Morelos Y Pavón, 
Con Clave 27dpr0565i. Fam Básico 
2018

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP31 N 0 0 340 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076766 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

861,730.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:861730.0, 
modificado:853834.12}}

Edp03 Construcción De Un Aula 
Didáctica De 6.00x8.00 Mts., Servicio 
Sanitario Rural Y Obra Exterior En El 
Jardín De Niños Salomé Marín Virgilio, 
Con Clave 27djn1311x. Fam Básico 
2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP03 N 0 0 27 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076787 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

5,458,998.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5458998.0, 
modificado:5458957.62}}

Edp26  Const De 6 Aulas Didácticas, 
Direc.Servicio Sanitario En Estructura 
U-2c (Incluye Dem.) Y  Obra Exterior 
En La Esc Primaria Profr. Gregorio 
Torres Quintero, Clave 27dpr0282b. 
Fam Básico 2018

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP26 N 0 0 229 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180101076626 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-93.0625, lat:18.176388}}

02-07-2018 01-10-2018 2,087,397.58 2,087,397.58 2,087,397.58 2,087,397.58 2,087,397.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076642 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-93.120555, 
lat:18.195833}}

02-07-2018 01-10-2018 2,642,137.48 2,642,137.48 2,642,137.48 2,642,137.48 2,642,137.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076766 1 {geo1: {cve_municipio:12, 
localidad:138, direccion:Dirección de 
Educación Inicial  y  Preescolar, lon:-
92.199166, lat:17.792777}}

02-07-2018 01-09-2018 853,834.12 853,834.12 853,834.12 853,834.12 853,834.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076787 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.613611, lat:17.7875}}

16-04-2018 01-08-2018 5,458,957.62 5,458,957.62 5,458,957.62 5,458,957.62 5,458,957.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180101076883 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,489,357.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2489357.0, 
modificado:2361512.71}}

Edp51 Construcción De Cinco Aulas 
Didácticas De 6.00x8.00 Mts., (Incluye 
Demolición) Y Obra Exterior En La 
Escuela Primaria Salvador Alvarado, 
Con Clave 27dpr0756z. Fam Básico 
2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP51 N 0 0 430 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201135612 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,762,363.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1762363.0, 
modificado:1692629.99}}

Edp65 Construcción De Dos Aulas 
Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Servicio 
Sanitario A Circulación Y Obra Exterior 
En La Escuela Primaria De Nueva 
Creacion, Con Clave 27epr0039o. 
Fam Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP65 N 0 0 90 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201135663 2018 33 I 7 Adquisición 2,149,035.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2149035.16, 
modificado:2147916.96}}

Edp85 Adquis.De Mobiliario 
Especializado Para El Centro De 
Atención Múltiple Número 1, Atención 
Integral A La Discapacidad Auditiva, 
Con Clave 27dml0026u. (Fam Básico 
2018. Remanentes).

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP85 N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101075097 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

3,845,957.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3845957.0, 
modificado:3845955.68}}

Edp27  Construcción De Siete Aulas 
Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Servicio 
Sanitario Y O.Ext. (Incluye Dem.) En 
La Esc. Primaria Ignacio Manuel 
Altamirano, Con Clave 27dpr1122v. 
Fam Básico 2018

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP27 N 0 0 178 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180101076883 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.910501, 
lat:18.042155}}

16-04-2018 01-07-2018 2,361,512.71 2,361,512.71 2,361,512.71 2,361,512.71 2,361,512.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201135612 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.930555, 
lat:18.049722}}

02-07-2018 01-10-2018 1,692,629.99 1,692,629.99 1,692,629.99 1,692,629.99 1,692,629.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201135663 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-08-2018 01-09-2018 2,147,916.96 2,147,916.96 2,147,916.96 2,147,916.96 2,147,916.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101075097 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-91.380277, 
lat:17.690555}}

01-05-2018 01-09-2018 3,845,955.68 3,845,955.68 3,845,955.68 3,845,955.68 3,845,955.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180101076870 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

3,024,558.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3024558.0, 
modificado:2837416.68}}

Edp64  Construcción De Cinco Aulas 
Didácticas De 6.00x8.00 Mts. 
Estructura U-1c Y Obra Exterior En La 
Escuela Secundaria Rafael Martínez 
De Escobar, Con Clave 27des0009o. 
Fam Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP64 N 0 0 807 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076947 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,318,748.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1318748.0, 
modificado:1309444.37}}

Edp49 Construcción De Tres Aulas 
Didácticas De 6.00x8.00 Mts., (Incluye 
Demolición) Y Obra Exterior En La 
Escuela Secundaria Puerto Ceiba, Con 
Clave 27ees0094a. Fam Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP49 N 0 0 254 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201135635 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

295,450.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:295450.0, 
modificado:291988.29}}

Edp81 Trabajos Comp.En Las Inst. De 
Los Edificios Del Centro De Atención 
Múltiple Número 1 Atención Integral A 
La Discapacidad Auditiva Con Clave 
27dml0026u. Fam Básico 2018. 
(Remanentes).

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP81 N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076298 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,441,752.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1441752.0, 
modificado:1403838.22}}

Edp18 Construcción De Dos Aulas 
Didácticas De 6.00x8.00 Mts. Y Obra 
Exterior (Incluye Demolición) En La 
Escuela Primaria Tomas González 
Lago, Con Clave 27dpr1046f. Fam 
Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP18 N 0 0 381 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180101076870 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, 
direccion:Dirección de Educación  
Secundaria, lon:-92.930555, 
lat:18.049722}}

01-08-2018 01-11-2018 2,837,416.68 2,837,416.68 2,837,416.68 2,837,416.68 2,837,416.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076947 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, 
direccion:Dirección de Educación  
Secundaria, lon:-93.18, lat:18.411388}}

01-09-2018 01-12-2018 1,309,444.37 1,309,444.37 1,309,444.37 1,309,444.37 1,309,444.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201135635 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

02-07-2018 01-07-2018 291,988.29 291,988.29 291,988.29 291,988.29 291,988.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076298 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-93.310277, 
lat:18.256388}}

16-04-2018 01-06-2018 1,403,838.22 1,403,838.22 1,403,838.22 1,403,838.22 1,403,838.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180101076396 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

579,306.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:579306.0, 
modificado:574717.3}}

Edp08 Construcción De Un Aula 
Didáctica De 6.00x8.00 Mts., Y Obra 
Exterior En La Escuela Primaria 
Ignacio José Allende, Con Clave 
27dpr1241i. Fam Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP08 N 0 0 107 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076409 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,468,799.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2468799.0, 
modificado:2445881.76}}

Edp40  Construcción De La 1ra. Etapa 
Del Centro De Atención Múltiple No. 
26, Con Clave 27dml0023x. Fam 
Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP40 N 0 0 36 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101077020 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

4,705,447.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4705447.0, 
modificado:4705435.75}}

Edp52  Const 2da. Etapa  Del Edificio 
En Estructura U-3c, Subest. Eléctrica 
De 112.5 Kva Y O.Ext Inc.La Const.De 
Sala De Usos Múlt. 2 E.E En Est. U-
1cescuela Prim. C. Lino Merino, Clav

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP52 N 0 0 323 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076194 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,193,186.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1193186.0, 
modificado:1180787.97}}

Edp58 - Subestación Eléctrica De 50 
Kva Y Obra Exterior En La Escuela 
Telesecundaria Francisco Villa, Con 
Clave 27etv0466g. Fam Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP58 N 0 0 29 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180101076396 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:138, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-93.631111, 
lat:17.410555}}

16-04-2018 01-06-2018 574,717.30 574,717.30 574,717.30 574,717.30 574,717.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076409 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-94.045, lat:18.098888}}

16-04-2018 31-07-2018 2,445,881.76 2,445,881.76 2,445,881.76 2,445,881.76 2,445,881.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101077020 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.825833, 
lat:17.593055}}

16-04-2018 01-08-2018 4,705,435.75 4,705,435.75 4,705,435.75 4,705,435.75 4,705,435.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076194 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:298, 
direccion:Dirección de Educación  
Secundaria, lon:-92.789444, 
lat:17.959444}}

01-05-2018 01-07-2018 1,180,787.97 1,180,787.97 1,180,787.97 1,180,787.97 1,180,787.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180101076219 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,470,780.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1470780.0, 
modificado:1466763.97}}

Edp45 Reconstrucción Y 
Remodelación En Los Edificios A, B, C, 
D Y Obra Exterior En El Jardín De 
Niños Andrés Sánchez Magallenes, 
Con Clave 27djn0589b. Fam Básico 
2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP45 N 0 0 152 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076247 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,920,721.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2920721.0, 
modificado:2824865.28}}

Edp38  Construcción De Cuatro Aulas 
Didácticas De 6.00x8.00 Mts., (Incluye 
Demolición) Y Obra Exterior En La 
Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, 
Con Clave 27dpr1257j. Fam Básico 
2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP38 N 0 0 307 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076261 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,117,559.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1117559.0, 
modificado:1099008.92}}

Edp34 Const. De Cancha De Usos 
Múltiples Para El Edificio De Nivel 
Prim. Y Secund. En El Centro De 
Atención Múltiple No. 1, Atención 
Integral A La Discap.Auditiva, Con 
Clave 27dml002 Fam Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP34 N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076728 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

4,184,883.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4184883.0, 
modificado:4031775.23}}

Edp54  Const De Cinco Aulas Didac. 
6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario Y 
O.Exterior (1ra. Etapa), (Inc. 
Demolición)  En La Escuela Primaria 
José N. Rovirosa,  Con Clave 
27dpr0625g.  Fam Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP54 N 0 0 407 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180101076219 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Dirección de Educación 
Inicial  y  Preescolar, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-08-2018 01-11-2018 1,466,763.97 1,466,763.97 1,466,763.97 1,466,763.97 1,466,763.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076247 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.783888, 
lat:18.161666}}

02-07-2018 01-10-2018 2,824,865.28 2,824,865.28 2,824,865.28 2,824,865.28 2,824,865.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076261 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

16-04-2018 01-05-2018 1,099,008.92 1,099,008.92 1,099,008.92 1,099,008.92 1,099,008.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076728 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.5975, lat:17.76}}

01-05-2018 01-09-2018 4,031,775.23 4,031,775.23 4,031,775.23 4,031,775.23 4,031,775.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201135653 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,742,081.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2742081.08, 
modificado:2724421.24}}

Edp83 Adquisición De Equipamiento 
Para Los Espacios Educativos Del 
Fam Básico. Fam Básico 2018. 
(Remanentes).

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP83 N 0 0 4,475 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101075104 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

5,288,197.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5288197.0, 
modificado:4842978.74}}

Edp62  Const De 6 Aulas Didácticas 
De 6.00x8.00 Mts., Ser. Sanitario A 
Circulación En Estructura U-2c (1ra. 
Etapa), (Inc Dem.) En La Esc 
Prim.Centenario De La H. Cárdenas 
Clave 27dpr Fam Básico 2018

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP62 N 0 0 265 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076613 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,496,712.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2496712.0, 
modificado:2475015.92}}

Edp44 Const. De 2 Aulas Didácticas 
De 6.00 X 5.30 Mts., Reconst. Y 
Remod.En Los Edificios A, B, C, Y 
Obra Exterior Jardín De Niños Jorge 
Edier Sosa Espada, Con Clave 
27ejn02n0253p. Fam Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP44 N 0 0 224 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076901 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

906,789.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:906789.0, 
modificado:881249.32}}

Edp17 Construcción De Dos Aulas 
Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Y Obra 
Exterior En El Jardín De Niños Nueva 
Creación, Con Clave 27djn0749z. Fam 
Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP17 N 0 0 275 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201135653 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-08-2018 01-08-2018 2,724,421.24 2,724,421.24 2,724,421.24 2,724,421.24 2,724,421.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101075104 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-93.376388, 
lat:18.001111}}

02-07-2018 01-10-2018 4,842,978.74 4,842,978.74 4,842,978.74 4,842,978.74 4,842,978.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076613 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, 
direccion:Dirección de Educación 
Inicial  y  Preescolar, lon:-93.0925, 
lat:18.120277}}

02-07-2018 01-10-2018 2,475,015.92 2,475,015.92 2,475,015.92 2,475,015.92 2,475,015.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076901 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, 
direccion:Dirección de Educación 
Inicial  y  Preescolar, lon:-92.930555, 
lat:18.049722}}

02-07-2018 01-10-2018 881,249.32 881,249.32 881,249.32 881,249.32 881,249.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180101076993 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

3,118,268.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3118268.0, 
modificado:3021378.32}}

Edp50  Reconstrucción Y 
Remodelación En Los Edificios A, B, C 
Y Obra Exterior En La Escuela 
Primaria Lic. Tomas Garrido Canabal, 
Con Clave 27dpr1189c. Fam Básico 
2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP50 N 0 0 457 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201135648 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

5,684,165.10 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5684165.1, 
modificado:5665416.66}}

Edp82 Const.Por Sust. 6 Aulas Didác.. 
Direc.Servicios Sanit. A Circulación, 
Muro De Contención Y O.Exterior En 
La Escuela Teles. Lic. Ocampo R. 
Clave 27etv0156c. Fam Básico 2018. 
(Remanentes).

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP82 N 0 0 108 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101075119 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,572,237.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1572237.0, 
modificado:1548826.23}}

Edp39 Construcción De La 2da. Etapa 
Del Centro De Atención Múltiple No. 
24, Con Clave 27dml0021z. Fam 
Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP39 N 0 0 49 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076239 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,787,812.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1787812.0, 
modificado:1733332.78}}

Edp42 Reconstrucción Y 
Remodelación En Los Edificios A, B, C, 
D Y Obra Exterior En El Jardín De 
Niños Jacoba Vázquez, Con Clave 
27ejn0001l. Fam Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP42 N 0 0 94 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180101076993 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.953333, 
lat:17.548888}}

01-09-2018 01-12-2018 3,021,378.32 3,021,378.32 3,021,378.32 3,021,378.32 3,021,378.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201135648 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, 
direccion:Dirección de Educación  
Secundaria, lon:-92.431388, 
lat:18.304166}}

02-07-2018 01-10-2018 5,665,416.66 5,665,416.66 5,665,416.66 5,665,416.66 5,665,416.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101075119 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-93.863333, 
lat:18.293333}}

16-04-2018 01-07-2018 1,548,826.23 1,548,826.23 1,548,826.23 1,548,826.23 1,548,826.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076239 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Dirección de Educación 
Inicial  y  Preescolar, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-08-2018 01-11-2018 1,733,332.78 1,733,332.78 1,733,332.78 1,733,332.78 1,733,332.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180101076271 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

3,373,853.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3373853.0, 
modificado:3343845.59}}

Edp32 Conclusión Del Edificio De Nivel 
Primaria Y Secundaria En El Centro 
De Atención Múltiple No. 1, Atención 
Integral A La Discapacidad Auditiva, 
Con Clave 27dml0026u. Fam Básico 
2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP32 N 0 0 79 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180101076281 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,831,286.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1831286.0, 
modificado:1804614.91}}

Edp15 Reconstrucción Y 
Remodelación  Del Edificio B Y Obra 
Exterior (Incluye Demolición) En El 
Jardín De Niños Francisco González 
Bocanegra, Con Clave 27ejn0073e. 
Fam Básico 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP15 N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101512354 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

520,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:520000.0, 
modificado:514004.48}}

EDP96 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00x5.30 Mts. y Obra 
Exterior, en el Jardín de Niños Amado 
Nervo, con clave 27DJN1006O. Fam 
Básico 2018. (Remanentes).

27 Taba
sco

1 Balancán Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP96 S 14 17 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190101512357 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1100000.0, 
modificado:1087586.17}}

EDP95 - Construcción de Dos Aulas 
Didácticas de 6.00x8.00 Mts. y Obra 
Exterior. (Incluye Demolición) en la 
Escuela Primaria Vicente Guerrero con 
clave 27DPR1248B. Fam Básico 2018. 
(Remanentes).

27 Taba
sco

2 Cárdenas Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP95 S 48 73 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180101076271 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

16-04-2018 01-06-2018 3,343,845.59 3,343,845.59 3,343,845.59 3,343,845.59 3,343,845.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180101076281 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:206, 
direccion:Dirección de Educación 
Inicial  y  Preescolar, lon:-92.933888, 
lat:17.910555}}

16-04-2018 01-07-2018 1,804,614.91 1,804,614.91 1,804,614.91 1,804,614.91 1,804,614.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101512354 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, 
direccion:Balancán, Tab., México, lon:-
91.5366001, lat:17.8094405}}

01-08-2018 31-10-2018 514,004.48 514,004.48 514,004.48 514,004.48 514,004.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101512357 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, 
direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 
México, lon:-93.3732339, 
lat:18.0012067}}

01-08-2018 31-10-2018 1,087,586.17 1,087,586.17 1,087,586.17 1,087,586.17 1,087,586.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-10-
02}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-10-
02}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101512362 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1100000.0, 
modificado:1089819.37}}

EDP94 -  Construcción de Dos Aulas 
Didácticas de 6.00x8.00 Mts. y Obra 
Exterior. (Incluye Demolición) en la 
Escuela Primaria Ignacio Zaragoza con 
clave 27DPR1449Z. Fam Básico 2018. 
(Remanentes).

27 Taba
sco

2 Cárdenas Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP94 S 29 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190101512365 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,382,652.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1382652.0, 
modificado:1261083.04}}

EDP92 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00x8.00 Mts, 
Subestación Eléctrica de 50 KVA y 
Obra Exterior, en el Jardín de Niños 
María Velázquez Farfán, con clave 
27DJN0035C. Fam Básico 2018. 
(Remanentes).

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP92 S 85 94 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB180301384821 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

864,342.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:864342.77, 
modificado:859587.65}}

Construcción de Servicio Sanitario a 
Circulación y Obra Exterior, en el 
Jardín de Niños Rural Graciela 
Mendoza Colomé Vda. de Jesús, con 
clave 27DJN0771A. Remanentes Fam 
Básico 2018.

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP88 S 146 107 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB180301385012 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,259,877.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2259877.0, 
modificado:2244381.06}}

Reconstrucción y Remodelación en los 
Edificios A, B,C, D, E, F y Obra 
Exterior en el Jardín de Niños Josefina 
de los Santos Quiroga, con clave 
27DJN0141M. Fam Básico 2018. 
(Remanentes).Construcción de Un 
Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y 
Obra Exterior, en la Escuela Primaria 
Arcadio Zentella, con clave 
27DPR0576O. Fam Básico 2018. 
(Remanentes).

27 Taba
sco

4 Centro Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ01 S 133 123 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:7.0, 
meta_modificada:7.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101512362 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, 
direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 
México, lon:-93.3732339, 
lat:18.0012067}}

01-08-2018 31-10-2018 1,089,819.37 1,089,819.37 1,089,819.37 1,089,819.37 1,089,819.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-10-02}, obs3: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-10-02}, obs5: 
{observación:Verificar modificado, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
f h 2019 10 02}  b 6  TAB190101512365 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:122, 

direccion:Centro, Tab., México, lon:-
92.9344412, lat:17.9915076}}

01-08-2018 31-10-2018 1,261,083.04 1,261,083.04 1,261,083.04 1,261,083.04 1,261,083.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB180301384821 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, 

direccion:Macultepec, Tab., México, 
lon:-92.8596058, lat:18.1495514}}

16-07-2018 30-09-2018 859,587.65 859,587.65 859,587.65 859,587.65 859,587.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301385012 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Centro, Tab., México, lon:-
92.9344412, lat:17.9915076}}

01-09-2018 30-11-2018 2,244,381.06 2,244,381.06 2,244,381.06 2,244,381.06 2,244,381.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:7.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301569463 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,869,811.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1869811.0, 
modificado:1869811.0}}

EDQ77 - Subestación Eléctrica de 
112.5 Kva. Alimentadores Eléctricos de 
los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en 
la Escuela Primaria Manuel Fernando 
Beltrán Bastar, con clave 
27DPR1884A. Remanentes Fam 
2018.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDQ77 S 227 223 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

2019 3 TAB190301569514 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

800,892.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800892.48, 
modificado:800892.48}}

EDQ84 - Reconstrucción y 
Remodelación de los Edificios B, C, D 
y Obra Exterior en la Escuela Primaria 
Profr. José Hernández León, con clave 
27DPR1092R. Remanentes Fam 
2018.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDQ84 S 83 112 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

2019 3 TAB190301569505 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

733,807.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:733807.0, 
modificado:733807.0}}

EDQ83 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra 
Exterior (Incluye Demolición), en la 
Escuela Primaria 16 de Septiembre, 
con clave 27DPR1914E. Remanentes 
Fam 2018.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDQ83 S 121 131 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190301569497 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

625,202.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:625202.0, 
modificado:625202.0}}

EDQ82 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra 
Exterior, en el Jardín de Niños 
Primavera, con clave 27DJN0557J. 
Remanentes Fam 2018.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDQ82 S 126 87 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301569463 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, 
direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-09-2019 30-11-2019 1,869,811.00 1,841,320.12 552,396.04 552,396.04 552,396.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-09}, obs2: 
{observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-09}, obs3: 
{observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
f h 2019 10 09}  b 4  TAB190301569514 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-09-2019 30-11-2019 800,892.48 779,435.82 233,830.75 233,830.75 233,830.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-09}, obs2: 
{observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-09}, obs3: 
{observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
f h 2019 10 09}  b 4  TAB190301569505 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:284, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-09-2019 30-11-2019 733,807.00 720,846.50 216,253.95 216,253.95 216,253.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-09}, obs2: 
{observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-09}, obs3: 
{observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
f h 2019 10 09}  b 4  TAB190301569497 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 
lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

02-09-2019 30-11-2019 625,202.00 609,998.24 182,999.47 182,999.47 182,999.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-09}, obs2: 
{observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-09}, obs3: 
{observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO
, trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
f h 2019 10 09}  b 4  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101512368 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,137,526.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2137526.0, 
modificado:2130115.46}}

EDP91 - Construcción de Un Servicio 
Sanitario Rural, Reconstrucción y 
Remodelación de los Edificios A, B, C, 
D, E, F, G y Obra Exterior, en la 
Escuela Telesecundaria Benito Juárez, 
con clave 27ETV0053G. Fam Básico 
2018. (Remanentes).

27 Taba
sco

5 Comalcalco Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP91 S 103 113 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:16.0, 
meta_modificada:16.0}}

2019 3 TAB190301569461 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,559,908.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1559908.0, 
modificado:1559908.0}}

EDQ76 - Construcción de Dos Aulas 
Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra 
Exterior, en la Escuela Telesecundaria 
Francisco Magaña Izquierdo, con clave 
27ETV0236O. Remanentes Fam 2018.

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

ESQ76 S 79 91 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190301569457 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

3,792,141.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3792141.0, 
modificado:3792141.0}}

EDQ75 - Reconstrucción y 
Remodelación de los Edificios A, B, C, 
D y Obra Exterior, en la Escuela 
Telesecundaria Guillermo Prieto, con 
clave 27ETV0237N. Remanentes Fam 
2018.

27 Taba
sco

9 Jalapa Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ75 S 76 77 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}

2019 3 TAB180301384837 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

570,538.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570538.0, 
modificado:566162.33}}

Construcción de Un Aula Didáctica de 
6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en la 
Escuela Primaria Arcadio Zentella, con 
clave 27DPR0576O. Fam Básico 2018. 
(Remanentes).

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP90 S 123 118 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101512368 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, 
direccion:Comalcalco, Tab., México, 
lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

01-08-2018 31-10-2018 2,130,115.46 2,130,115.46 2,130,115.46 2,130,115.46 2,130,115.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:16.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB190301569461 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 
México, lon:-93.1712486, 
lat:18.0721544}}

02-09-2019 30-11-2019 1,559,908.00 1,539,674.44 461,902.33 461,902.33 461,902.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-09}, 
obs2: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-09}, 
obs3: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-09}, 
obs4: {observación:SE DEVUELVE A 
SOLICITUD DE MERCEDES G 
ALEGRIA CALVO  t i t 3 0  TAB190301569457 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, 

direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-
92.8111934, lat:17.7192799}}

02-09-2019 30-11-2019 3,792,141.00 3,752,420.13 1,125,726.04 1,125,726.04 1,125,726.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}}

TAB180301384837 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, 
direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 
México, lon:-93.070142, 
lat:18.1747989}}

01-08-2018 31-10-2018 566,162.33 566,162.33 566,162.33 566,162.33 566,162.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301384827 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

579,305.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:579305.69, 
modificado:509021.8}}

Construcción de Un Aula Didáctica de 
6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en la 
Escuela Primaria César Alejandro 
Bautista, con clave 27DPR2071L. Fam 
Básico 2018. (Remanentes).

27 Taba
sco

10 Jalpa de 
Méndez

Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP89 S 69 63 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190301569470 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

3,381,790.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3381790.0, 
modificado:3381790.0}}

EDQ78 - Construcción de Cuatro 
Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., 
Servicio Sanitario a Circulación, 
Reconstrucción y Remodelación del 
Edificio D y Obra Exterior (Incluye 
Demolición de los Edificios A, B y C), 
en el Jardín de Niños María 
Montessori, con clave 27EJN0065W. 
Remanentes Fam 2018.

27 Taba
sco

12 Macuspana Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ78 S 67 53 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:11.0, 
meta_modificada:11.0}}

2019 3 TAB190301569452 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,086,010.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1086010.0, 
modificado:1086010.0}}

EDQ73 - Construcción de Dos Aulas 
Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra 
Exterior, en la Escuela Primaria 
Indígena José Vasconcelos, con clave 
27DPB0115D. Remantenes Fam 
2018.

27 Taba
sco

12 Macuspana Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDQ73 S 11 25 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190301569474 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,543,060.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2543060.0, 
modificado:2543060.0}}

EDQ79 - Construcción de Tres Aulas 
Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., 
Dirección-Servicio Sanitario y Obra 
Exterior (Incluye Demolición), en la 
Escuela Telesecundaria Ignacio 
Aldama, con clave 27ETV0239L. 
Remanentes Fam 2018.

27 Taba
sco

12 Macuspana Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

S 48 50 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:7.0, 
meta_modificada:7.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301384827 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, 
direccion:Mecoacán, Tab., México, lon:-
93.0816666, lat:18.2374999}}

01-08-2018 31-10-2018 509,021.80 509,021.80 509,021.80 509,021.80 509,021.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569470 1 {geo1: {cve_municipio:12, 
localidad:135, direccion:Macuspana, 
Tab., México, lon:-92.5936096, 
lat:17.7607017}}

02-09-2019 31-12-2019 3,381,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569452 1 {geo1: {cve_municipio:12, 
localidad:269, direccion:Macuspana, 
Tab., México, lon:-92.5936096, 
lat:17.7607017}}

02-09-2019 30-11-2019 1,086,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569474 1 {geo1: {cve_municipio:12, 
localidad:107, direccion:Macuspana, 
Tab., México, lon:-92.5936096, 
lat:17.7607017}}

02-09-2019 31-12-2019 2,543,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190301569487 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,361,164.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2361164.0, 
modificado:2361164.0}}

EDQ80 - Construcción de Dos Aula 
Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio 
Sanitario y Obra Exterior (Incluye 
Demolición), en el Jardín de Niños 10 
de Mayo, con clave 27DJN0108E. 
Remanentes Fam 2018.

27 Taba
sco

12 Macuspana Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
educación

EDQ80 S 9 19 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}

2019 3 TAB190301569455 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,023,472.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1023472.0, 
modificado:1023472.0}}

EDQ74 - Construcción de Servicio 
Sanitario a Circulación y Obra Exterior 
(Incluye Demolición), en la Escuela 
Primaria Gabriel Leyva, con clave 
27DPR0741X. Remanentes Fam 
2018.

27 Taba
sco

13 Nacajuca Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

S 186 211 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB190101512348 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

540,406.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:540406.76, 
modificado:532113.13}}

EDP97 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Obra 
Exterior, en el Jardín de Niños Justo 
Sierra, con clave 27DJN0133D. Fam 
Básico 2018. (Remanentes).

27 Taba
sco

16 Teapa Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP97 S 85 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB190301569492 2018 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,638,097.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2638097.0, 
modificado:2638097.0}}

EDQ81 - Subestación Eléctrica de 150 
Kva, y Obra Exterior (Incluye 
Demolición del Edificio B), en el Jardín 
de Niños Encarnación Becerra de 
Madrazo, con clave 27EJN0029R. 
Remanentes Fam 2018.

27 Taba
sco

17 Tenosique Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDQ81 S 124 111 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190301569487 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, 
direccion:Macuspana, Tab., México, 
lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

02-09-2019 31-12-2019 2,361,164.00 2,323,734.12 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}}

TAB190301569455 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 
direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-
93.0150692, lat:18.1697426}}

02-09-2019 30-11-2019 1,023,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101512348 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, 
direccion:Teapa, Tab., México, lon:-
92.9500647, lat:17.5671054}}

01-08-2018 31-10-2018 532,113.13 532,113.13 532,113.13 532,113.13 532,113.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190301569492 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 
direccion:Tenosique, Tab., México, lon:-
91.4250264, lat:17.472643}}

02-09-2019 30-11-2019 2,638,097.00 2,611,231.20 783,369.36 783,369.36 783,369.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud de la 
dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}, obs2: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}, obs3: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}, obs4: {observación:a solicitud de 
la dependencia, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezra, fecha:2019-10-
08}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201135217 2018 33 I 8 Proyecto de 
inversión

2,157,676.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2157676.88, 
modificado:2075682.06}}

Edp79 Const. 1ra. Etapa Del Edificio 
Académico Tipo Ii De La Unidad 
Académica De Villa Tamulte De Las 
Sabanas De La Univ. Intercultural Del 
Edo.De Tabasco Con Clave 
27eiu0003d. Fam Superior 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Dirección de 
Educación  
Superior

EDP79 N 0 0 211 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201135236 2018 33 I 8 Proyecto de 
inversión

332,562.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:332562.0, 
modificado:327953.98}}

Edp72 Adquisición De Equipo De 
Cómputo Y De Aire Acondicionado 
Para El Subsistema Del Cobatab. Fam 
Media Superior 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Dirección de 
Educación Media 
Superior

EDP72 N 0 0 3,174 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201135208 2018 33 I 8 Proyecto de 
inversión

977,746.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:977746.0, 
modificado:967323.67}}

Edp68 Const. 1 Aula  En Estructura U-
3c Y Obra Ext. Reconst. Y Remod. De 
Losa De Laboratorio En El Colegio De 
Bachilleresplantel Num. 24 Con Clave 
27ecb0027e. Fam Media Superior 
2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP68 N 0 0 1,254 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201135245 2018 33 I 8 Proyecto de 
inversión

6,506,719.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6506719.17, 
modificado:6289349.94}}

Edp74 Construcción De La Barda 
Perimetral En La Universidad Popular 
De La Chontalpa Con Clave 
27msu0025e. Fam Superior 2018

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP74 N 0 0 4,967 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201135217 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, 
direccion:Dirección de Educación  
Superior, lon:-92.783888, 
lat:18.161666}}

01-06-2018 01-08-2018 2,075,682.06 2,075,682.06 2,075,682.06 2,075,682.06 2,075,682.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201135236 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:Dirección de Educación 
Media Superior, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-08-2018 01-08-2018 327,953.98 327,953.98 327,953.98 327,953.98 327,953.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201135208 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, 
direccion:Dirección de Educación 
Media Superior, lon:-92.917222, 
lat:17.912777}}

01-10-2018 01-12-2018 967,323.67 967,323.67 967,323.67 967,323.67 967,323.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201135245 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, 
direccion:Dirección de Educación  
Superior, lon:-93.365622, 
lat:17.954286}}

01-09-2018 01-12-2018 6,289,349.94 6,289,349.94 6,289,349.94 6,289,349.94 6,289,349.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201135250 2018 33 I 8 Proyecto de 
inversión

2,300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2300000.0, 
modificado:2275068.56}}

Edp76 Obra Comp.Del Edificio Del 
Centro De Investigación Y Des. De Las 
Ciencias Sociales Y Admva. En La 
Universidad Popular De La Chontalpa 
Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 
2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP76 N 0 0 4,967 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201135190 2018 33 I 8 Proyecto de 
inversión

4,546,236.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4546236.0, 
modificado:3969325.51}}

Edp66 Const.De 4 Aulas Didácticas,  
Serv.Sanitario A Circulación, Subest. 
Eléctrica Y O.Exterior En El Colegio De 
Est.Científicos Y Tec. Plantel No. 21 
Con Clave 27etc0021z. Fam Media 
Superior 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP66 N 0 0 194 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201135229 2018 33 I 8 Proyecto de 
inversión

808,982.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:808982.0, 
modificado:798719.01}}

Edp71 Construcción De Un Aula 
Didáctica En Estructura U-2c Primer 
Nivel Y Obra Exterior En El 
Bachillerato Intercultural No. 1 Con 
Clave 27ebw0001x. Fam Media 
Superior 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP71 N 0 0 196 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201135201 2018 33 I 8 Proyecto de 
inversión

808,982.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:808982.0, 
modificado:799147.36}}

Edp70 Construcción De Un Aula 
Didáctica En Estructura U-2c Primer 
Nivel Y Obra Exterior En El Colegio De 
Bachilleresplantel Num. 44 Con Clave 
27ecb0048r. Fam Media Superior 
2018

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP70 N 0 0 252 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201135250 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, 
direccion:Dirección de Educación  
Superior, lon:-93.365622, 
lat:17.954286}}

01-10-2018 01-12-2018 2,275,068.56 2,275,068.56 2,275,068.56 2,275,068.56 2,275,068.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201135190 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:91, 
direccion:Dirección de Educación 
Media Superior, lon:-93.235833, 
lat:18.167222}}

01-06-2018 01-09-2018 3,969,325.51 3,969,325.51 3,969,325.51 3,969,325.51 3,969,325.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201135229 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:13, 
direccion:Dirección de Educación 
Media Superior, lon:-92.978055, 
lat:18.166944}}

01-06-2018 01-08-2018 798,719.01 798,719.01 798,719.01 798,719.01 798,719.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201135201 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, 
direccion:Dirección de Educación 
Media Superior, lon:-92.560717, 
lat:18.322489}}

02-07-2018 01-09-2018 799,147.36 799,147.36 799,147.36 799,147.36 799,147.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201135247 2018 33 I 8 Proyecto de 
inversión

2,325,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2325000.0, 
modificado:2304487.76}}

Edp75 Construcción De La Tercera 
Etapa De La Unidad De Producción 
Animal En La Universidad Popular De 
La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. 
Fam Superior 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP75 N 0 0 4,967 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201135195 2018 33 I 8 Proyecto de 
inversión

808,982.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:808982.0, 
modificado:799514.91}}

Edp67 Construcción De Un Aula 
Didáctica En Estructura U-2c Primer 
Nivel Y Obra Exterior En El Colegio De 
Bachilleresplantel Num. 18 Con Clave 
27ecb0020l. Fam Media Superior 
2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP67 N 0 0 1,112 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201135253 2018 33 I 8 Proyecto de 
inversión

2,590,947.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2590947.62, 
modificado:2570093.17}}

Edp77 Construcción De La 5ta. Etapa 
Del Centro Cultural Universitario En La 
Universidad Popular De La Chontalpa 
Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 
2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP77 N 0 0 2,521 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201135211 2018 33 I 8 Proyecto de 
inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 
modificado:397889.28}}

Edp84 Adquisición De Mobiliario 
(Butacas) Para Un Aula Audiovisual En 
El Colegio De Bachilleres Plantel Núm. 
25 Con Clave 27ecb0028d. Fam Media 
Superior 2018. Remanentes.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP84 N 0 0 1,172 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201135247 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:145, 
direccion:Dirección de Educación  
Superior, lon:-93.360555, lat:17.95}}

01-10-2018 01-12-2018 2,304,487.76 2,304,487.76 2,304,487.76 2,304,487.76 2,304,487.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201135195 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 
direccion:Dirección de Educación 
Media Superior, lon:-92.891944, 
lat:18.391388}}

01-06-2018 01-08-2018 799,514.91 799,514.91 799,514.91 799,514.91 799,514.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201135253 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, 
direccion:Dirección de Educación  
Superior, lon:-93.365622, 
lat:17.954286}}

01-06-2018 01-08-2018 2,570,093.17 2,570,093.17 2,570,093.17 2,570,093.17 2,570,093.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201135211 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, 
direccion:Dirección de Educación 
Media Superior, lon:-92.783888, 
lat:18.161666}}

01-08-2018 01-08-2018 397,889.28 397,889.28 397,889.28 397,889.28 397,889.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB18180201135255 2018 33 I 8 Proyecto de 
inversión

2,273,259.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2273259.79, 
modificado:2257306.67}}

Edp78 Construcción De La 2da. Etapa 
Del Almacén General En La 
Universidad Popular De La Chontalpa 
Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 
2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP78 N 0 0 4,967 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201135223 2018 33 I 8 Proyecto de 
inversión

32,411,108.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3.241110854E7, 
modificado:911905.14}}

Edp73 Const. De La Unidad 
Académica Y O.Exterior En La División 
Acad.De Ciencias Económico Admva. 
(Ciudad Universitaria Del 
Conocimiento) En La Ujatc Clave 
27msu0018v. Fam Superior 2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP73 N 0 0 4,663 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB18180201135226 2018 33 I 8 Proyecto de 
inversión

808,982.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:808982.0, 
modificado:800732.77}}

Edp69 Construcción De Un Aula 
Didáctica En Estructura U-2c Primer 
Nivel Y Obra Exterior En El Colegio De 
Bachilleresplantel Num. 42 Con Clave 
27ecb0046t. Fam Media Superior 
2018.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP69 N 0 0 360 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB190101512336 2018 33 I 8 Proyecto de 
inversión

582,370.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:582370.0, 
modificado:546482.03}}

EDP99 - Construcción de Una 
Dirección de 6.00x8.00 Mts. y Obra 
Exterior, en el Telebachillerato Núm. 2, 
con clave 27ETH0002G. Fam Media 
Superior 2018. (Remanentes).

27 Taba
sco

2 Cárdenas Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP99 S 125 112 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB18180201135255 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, 
direccion:Dirección de Educación  
Superior, lon:-93.365622, 
lat:17.954286}}

01-10-2018 01-12-2018 2,257,306.67 2,257,306.67 2,257,306.67 2,257,306.67 2,257,306.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201135223 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, 
direccion:Dirección de Educación  
Superior, lon:-92.826111, 
lat:17.986666}}

01-06-2018 01-11-2018 911,905.14 911,905.14 911,905.14 911,905.14 911,905.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201135226 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, 
direccion:Dirección de Educación 
Media Superior, lon:-93.255555, 
lat:17.990277}}

01-10-2018 01-12-2018 800,732.77 800,732.77 800,732.77 800,732.77 800,732.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB190101512336 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, 
direccion:Calle 17, Heroica Cárdenas, 
Tab., México, lon:-93.3937133, 
lat:18.0224503}}

01-08-2018 31-08-2018 546,482.03 546,482.03 546,482.03 546,482.03 546,482.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-10-
02}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-10-
02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-10-
02}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-10-
02}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101512340 2018 33 I 8 Proyecto de 
inversión

843,476.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:843476.0, 
modificado:836123.56}}

EDP98 - Construcción de Servicios 
Sanitarios a Circulación de 6.00x8.00 
Mts. y Obra Exterior, en el 
Telebachillerato Núm 5, con clave 
27ETH0005D. Fam Media Superior 
2018. (Remanentes).

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDP98 S 72 80 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

2019 3 TAB18180201140155 2018 33 I 11 Adquisición 880,144.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:880144.0, 
modificado:0.0}}

Adquisición De Equipos De Seguridad 
Pública Y Nacional Para La Policía De 
Reacción (Fasp 2018 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

SPA80 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB18180201143278 2018 33 I 12 Proyecto de 
inversión

785,184.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:785184.62, 
modificado:0.0}}

Construcción De Obras En El Centro 
De Interpretación Y Convivencia Con 
La Naturaleza ""Yumka""

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Cultura y 
turismo

Sin 
identificar

Centro de 
Interpretación y 
Convivencia con la 
Naturaleza 
""YUMKA"".

YU030 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:2.0}}

2019 3 TAB00180201143379 2018 33 I 12 Proyecto de 
inversión

10,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.0E7, 
modificado:0.0}}

Desarrollo De Infraestructura En El 
Puerto De Frontera, Centla, Tabasco 
(Restauración Y Ampliación De La 
Exaduana De Frontera)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Gubername
ntal

Cultura y 
turismo

Sin 
identificar

Instituto Estatal de 
Cultura

CU112 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101512340 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:96, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

01-08-2018 31-10-2018 836,123.56 836,123.56 836,123.56 836,123.56 836,123.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201140155 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB18180201143278 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:RA Las Barrancas, lon:-
92.928055, lat:17.989166}}

01-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:2.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00180201143379 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:Calle Francisco I. Madero 
(Calle José María Pino Suárez) 
Frontera, Tabasco, lon:-92.646944, 
lat:18.533611}}

02-07-2018 01-10-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17180201133027 2017 09 E 3 Proyecto de 
inversión

935,044.57 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:935044.57, 
modificado:0.0}}

K-414 Mantenimiento De Av. Ruiz 
Cortines Y Boulevard Bicentenario Con 
Equipo Bacheadora En El Municipio 
De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO  DE 
CENTRO

K-414 N 0 0 500,000 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170100834817 2017 09 E 3 Proyecto de 
inversión

8,013,239.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8013239.21, 
modificado:0.0}}

K-190 K-363 Reconstrucción De Calles 
Y Avenidas Del Municipio De Centro 
Con Equipo De Reciclado Asfaltico

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-363 N 0 0 500,000 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042423 2017 09 E 3 Proyecto de 
inversión

2,498,742.74 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2498742.74, 
modificado:0.0}}

K-259 K-653 Acondicionamiento 
Integral Del Mercado De Villa Playas 
Del Rosario.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-653 N 0 0 21,893 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042443 2017 09 E 3 Proyecto de 
inversión

750,000.01 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.01, 
modificado:0.0}}

K-262 K-657 Bacheo Asfáltico En La 
Ciudad De Villahermosa Sectores 2,4

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-657 N 0 0 75,896 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17180201133027 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-06-2018 01-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-414-
047E/2018, contratista:C. AARON 
ZURIEL MERODIO MADRIGAL, 
convocante:municipio centro, 
monto:925347.15, 
importe_modificado:925341.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1271604/proyecto_PROCESO, 
1271604/proyecto_FIN, 
1271604/proyecto_INICIO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170100834817 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-04-2017 01-06-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{942584/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042423 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, 
direccion:-, lon:-92.931666, 
lat:17.852222}}

15-12-2017 01-01-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177642/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042443 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-12-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1177663/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170100834726 2017 09 E 3 Proyecto de 
inversión

1,879,263.81 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1879263.81, 
modificado:0.0}}

K-189 K-355 Rehabilitación Integral Y 
Obra Exterior De Las Instalaciones De 
Casa De La Tierra Al Interior Del 
Parque Tomas Garrido Canabal

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Cultura y 
turismo

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-355 N 0 0 500,000 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB16170200881888 2017 09 E 3 Proyecto de 
inversión

5,811,251.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5811251.53, 
modificado:0.0}}

K-191 K-391 Rehabilitación Del 
Drenaje Pluvial Y Sanitario Del Arroyo 
El Chinin 1ra. Etapa, Col. Tamulte De 
Las Barrancas

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-391 N 0 0 20,000 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042196 2017 09 E 3 Proyecto de 
inversión

1,551,023.61 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1551023.61, 
modificado:1546798.33}}

K-258 K-652 Construccion De 
Techumbre Metálica En La Villa 
Occuiltzapotlan

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-652 N 0 0 18,312 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401042434 2017 09 E 3 Proyecto de 
inversión

750,000.01 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:750000.01, 
modificado:0.0}}

K-261 K-656 Bacheo Asfáltico En La 
Ciudad De Villahermosa Sectores 3,7 
Y 9

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-656 N 0 0 156,956 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170100834726 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-04-2017 01-04-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{942467/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB16170200881888 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-05-2017 01-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{991791/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042196 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, 
direccion:-, lon:-92.861666, 
lat:18.135555}}

01-12-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1177376/proyecto_INICIO, 
1177376/proyecto_FIN, 
1177376/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401042434 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-12-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1177654/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17180101067508 2017 09 E 3 Proyecto de 
inversión

780,980.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:780980.99, 
modificado:0.0}}

K-313 Rehabilitación De Centro 
Acuícola

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-313 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17180101067514 2017 09 E 3 Proyecto de 
inversión

635,307.20 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, 
modalidad:E, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:635307.2, 
modificado:0.0}}

K-314 Construcción De Servicios 
Sanitarios En El Jardín De Niños 
Rosario Castellanos De La Colonia 
Indeco, Cd. Industrial

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

k-314 N 0 0 278 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB00170401054625 2017 11 U 79 Proyecto de 
inversión

2,159,302.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, 
modalidad:U, prog_pres:79, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2159302.0, 
modificado:0.0}}

Expansión De La Oferta Educativa De 
La Universidad Juárez Autónoma De 
Tabasco, Mediante El Incremento De 
La Matricula Del Programa Educativo 
De Derecho

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Universidad Juárez 
Autónoma de 
Tabasco

- N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17180201142133 2017 23 U 22 Proyecto de 
inversión

1,199,108.83 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1199108.83, 
modificado:1181234.97}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En La Calle 
Reforma, Tramo: Calle Jose Maria 
Pino Suarez - Calle 5 De Mayo En La 
Villa Vicente Guerrero, En El Muniicipio 
De Centla, En El Estado

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0151 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17180101067508 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-01-2018 01-03-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1204526/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17180101067514 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-01-2018 01-03-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1204532/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB00170401054625 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

14-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17180201142133 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

22-06-2018 01-08-2018 1,181,234.97 1,181,234.97 1,181,234.97 1,181,234.97 1,181,234.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-
827003993-E10-2018-RAMO 
GENERAL 23-OP0151/2018, 
contratista:ROBERTO ELIAS LOPEZ 
BRITO, convocante:MUNICIPIO DE 
CENTLA, monto:1181234.97, 
importe_modificado:1199108.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1281732/proyecto_INICIO, 
1281732/proyecto_PROCESO, 
1281732/proyecto_FIN, 
1281732/proyecto_PROCESO, 
1281732/proyecto_FIN, 
1281732/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300955285 2017 23 U 22 Proyecto de 
inversión

1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1500000.0, 
modificado:0.0}}

K-206 K-507 Construccion De 
Pavimento De Concreto Hidráulico, 
Guarniciones Y Banquetas, 
Adecuación Vial En Calle Vía 3 En La 
Ciudad De Villahermosa En El 
Municipio De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-507 N 0 0 557,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300955244 2017 23 U 22 Proyecto de 
inversión

1,127,831.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1127831.0, 
modificado:0.0}}

K-205 K-494 Pavimentación De 
Concreto Hidráulico, Guarniciones, 
Banquetas Y Renivelación De Pozos 
De Visita Callejón Los María, Ra. 
Anacleto Canabal 1ra. Secc., En El 
Municipio De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-494 N 0 0 3,903 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300955241 2017 23 U 22 Proyecto de 
inversión

2,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2800000.0, 
modificado:0.0}}

K-204 K-493 Pavimentación De 
Concreto Hidráulico, Guarniciones Y 
Banquetas En Calle Subteniente 
García, Villas Playas Del Rosario

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-493 N 0 0 21,893 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300955335 2017 23 U 22 Proyecto de 
inversión

1,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:22, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1100000.0, 
modificado:0.0}}

K-221 K-564 Construccion De 
Pavimento De Concreto Hidráulico, 
Guarniciones Y Banquetas, 
Adecuación Vial En Carril De Baja En 
Av Paseo Tabasco En La Ciudad De 
Villahermosa En El Municipio De 
Centro Tab

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-564 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300955285 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

11-09-2017 01-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1081712/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170300955244 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, 
direccion:-, lon:-92.995555, 
lat:17.973888}}

11-09-2017 01-11-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1081670/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170300955241 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, 
direccion:-, lon:-92.931666, 
lat:17.852222}}

11-09-2017 01-11-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1081667/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170300955335 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

11-09-2017 01-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1081763/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00170401041531 2017 23 U 57 Proyecto de 
inversión

3,640,040.44 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:57, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3640040.44, 
modificado:3640040.44}}

Elaboración Del Programa De 
Desarrollo Metropolitano De La Zona 
Metropolitana De La Ciudad De 
Villahermosa. - 7436234

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

607 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170401041680 2017 23 U 57 Proyecto de 
inversión

303,336.70 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:57, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:303336.7, 
modificado:303336.7}}

Evaluación Específica De Desempeño 
Del Fondo Metropolitano Para El 
Ejercicio 2016. - 7436319

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

608 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401053632 2017 23 U 57 Proyecto de 
inversión

24,117,896.75 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:57, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.411789675E7, 
modificado:0.0}}

Construcción De Puente Vehicular En 
El Entronque De La Carretera 
Villahermosa Nacajuca - Libramiento 
De La Ciudad De Villahermosa (Km 
6,860), Nacajuca, Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

FMTAB-
CDZMV-276-

2017

N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401053658 2017 23 U 57 Proyecto de 
inversión

299,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:57, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:299999.99, 
modificado:299999.99}}

Evaluación Específica De Desempeño 
Del Fondo Metropolitano Para El 
Ejercicio Fiscal 2016.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

FMTAB-
CDZMV-279-

2017

N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00170401041531 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:0, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1176611/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170401041680 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:0, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1176760/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401053632 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1190328/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401053658 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-12-2017 299,999.99 299,999.99 299,999.99 299,999.99 299,999.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:FMTAB-CDZMV-279-
2017, contratista:DYT 
CONSULTORES, S.A. DE C.V., 
convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO (SOTOP), 
monto:299999.99, 
importe_modificado:299999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1190355/proyecto_FIN, 
1190355/proyecto_PROCESO, 
1190355/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00170401041659 2017 23 U 57 Proyecto de 
inversión

8,847,320.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:57, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8847320.53, 
modificado:8847320.53}}

Construcción Y Habilitación De 
Ciclovía Con Andador Peatonal En El 
Bulevar Bicentenario (1ª Etapa) Zona 
Metropolitana De La Ciudad De 
Villahermosa - 7519182

27 Taba
sco

4 Centro Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

610 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170401041775 2017 23 U 57 Proyecto de 
inversión

24,386,144.33 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:57, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.438614433E7, 
modificado:0.0}}

Construcción De Puente Vehicular En 
El Entronque De La Carretera 
Villahermosa - Nacajuca - Libramiento 
De La Ciudad De Villahermosa Km. 
6+860 - 7436080

27 Taba
sco

13 Nacajuca Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

606 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17180201132632 2017 23 U 75 Proyecto de 
inversión

9,510,563.23 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:75, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9510563.23, 
modificado:8466908.48}}

Ct133 Construccion Del Centro De 
Atencion Integral Para Personas Con 
Discapacidad Auditiva (Caipda)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
COMUNICACION
ES Y 
TRANSPORTES

CT133 N 0 0 104,769 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:100.0}}

2019 3 TAB17170401043613 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,999,728.52 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1999728.52, 
modificado:1963457.04}}

Rehabilitación De Drenaje Sanitario, 
En El Periférico Carlos Molina Frente 
Cárcamo Bajío, Municipio De 
Cárdenas, Tabasco

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

ASA93 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00170401041659 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, 
direccion:(KM. 4+640 (TERMINA 
CICLOVÍA) MUNICIPIO CENTRO; 
18.014688; -93.001908) (KM. 2+600 
(INICIA CICLOVÍA) MUNICIPIO 
CENTRO; 18.012525; -92.983755), 
lon:-92.919416, lat:17.987838}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1176739/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170401041775 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, 
direccion:(KM. 0+094.35 (INICIO DE 
PUENTE); 18.077041; -92.938634) 
(KM. 0+154.66 (FIN DE PUENTE); 
18.077047; -92.938673) (KM. 0+000 
(INICIA APROCHE DE PUENTE); 
18.077025; -92.93856) (KM. 0+300 
(TERMINA APROCHE DE PUENTE); 
18.076992; -92.938755) (PUENTE 
60.31 M, lon:-93.020043, 
lat:18.168857}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1176855/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17180201132632 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-11-2017 01-12-2017 8,466,908.48 8,466,908.48 8,466,908.48 8,466,908.48 8,466,908.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:COCT133-377/17, 
contratista:CONSTRUCCIONES RAZA 
S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO, 
monto:8467337.7, 
importe_modificado:8466908.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:100.0}}

{1271182/proyecto_INICIO, 
1271182/proyecto_FIN, 
1271182/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401043613 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 
direccion:-, lon:-93.376856, 
lat:17.98943}}

04-12-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 
23/016/2017, contratista:MARIO 
ABREU MONTAÑO, 
convocante:COMISION ESTATAL DE 
AGUA Y SANEAMIENTO, 
monto:1963732.03, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1178951/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401043720 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

498,788.68 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:498788.68, 
modificado:477702.7}}

Mejoramiento Y Rehabilitación Del 
Sistema Eléctrico De La Captación, En 
La Ra. Chichicastle 1ra. Secc. , De 
Frontera, Tabasco

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

ASA82 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401043577 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1550000.0, 
modificado:1449803.95}}

Rehabilitación En Línea De 20 
Pulgadas De Diámetro Que Va De La 
Ranchería Chichicastle A La Planta 
Potabilizadora Ubicada En La 
Cabecera Municipal De La Ciudad De 
Frontera, Tabasco ¿ Específicamente 
E

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

ASA96 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401043629 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1250000.0, 
modificado:1171284.6}}

Rehabilitación En Línea De 20 
Pulgadas De Diámetro Que Va De La 
Ranchería Chichicastle A La Planta 
Potabilizadora Ubicada En La 
Cabecera Municipal De La Ciudad De 
Frontera, Tabasco ¿Específicamente E

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

ASA95 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401043638 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1100000.0, 
modificado:1027736.85}}

Rehabilitación En Línea De 20 
Pulgadas De Diámetro Que Va De La 
Ranchería Chichicastle A La Planta 
Potabilizadora Ubicada En La 
Cabecera Municipal De La Ciudad De 
Frontera, Tabasco ¿Específicamente E

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

ASA94 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401043720 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

13-12-2017 01-12-2017 477,702.70 477,702.70 477,702.70 477,702.70 477,702.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 
23/021/2017, contratista:JESUS 
AMBROSIO GRANADOS 
RODRIGUEZ, convocante:COMISION 
ESTATAL DE AGUA Y 
SANEAMIENTO, monto:482318.88, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1179095/proyecto_PROCESO, 
1179095/proyecto_FIN, 
1179095/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401043577 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

08-12-2017 01-12-2017 1,449,803.95 1,449,803.95 1,449,803.95 1,449,803.95 1,449,803.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 
23/019/2017, contratista:CLAUDIA 
CRUZ ORDAZ, 
convocante:COMISION ESTATAL DE 
AGUA Y SANEAMIENTO, 
monto:1545002.49, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1178910/proyecto_INICIO, 
1178910/proyecto_FIN, 
1178910/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401043629 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

08-12-2017 01-12-2017 1,171,284.60 1,171,284.60 1,171,284.60 1,171,284.60 1,171,284.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 
23/018/2017, 
contratista:CONSTRUCTORA CEYMI, 
S.A. DE C.V., convocante: COMISION 
ESTATAL DE AGUA Y 
SANEAMIENTO, monto:1244475.58, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1178967/proyecto_PROCESO, 
1178967/proyecto_INICIO, 
1178967/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401043638 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

08-12-2017 01-12-2017 1,027,736.85 1,027,736.85 1,027,736.85 1,027,736.85 1,027,736.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-RAMO 
23/017/2017, contratista:JORGE LUIS 
MORALES DAMAS, 
convocante:COMISION ESTATAL DE 
AGUA Y SANEAMIENTO, 
monto:1094381.26, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1178978/proyecto_FIN, 
1178978/proyecto_PROCESO, 
1178978/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401048761 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

22,672,596.67 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.267259667E7, 
modificado:2.019011634E7}}

Je732.-Reconstrucción De 
Terracerías, Pavimento Asfaltico Del 
Camino: La Cruz - Corozal, Del Km. 0 
000 Al Km. 9 600. Municipio De 
Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE732 N 0 0 3,017 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401048774 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,332,197.40 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2332197.4, 
modificado:2297419.4}}

Je745.-Reconstrucción De 
Terracerías, Construcción Pavimento 
Asfaltico Y Señalamiento Horizontal, 
Camino: E. C. (Ismate - Los Piches) - 
Cocoyol, Ejido Socialista, Del Km. 2 
940 Al Km. 3 940 De Centro

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE745 N 0 0 421 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170200890978 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

22,700,142.93 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.270014293E7, 
modificado:2.263491108E7}}

Je726.- Reconstruccion De 
Terracerias, Obras De Drenaje, 
Pavimento Asfaltico Y Señalamiento 
Horizontal Del Camino: Chable - El 
Triunfo, Del Km 25 000 Al Km 41 000, 
Ubicado En El Municipio De Balancan,

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE726 N 0 0 58,420 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170200891010 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,647,309.65 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1647309.65, 
modificado:1584524.78}}

Je727.- Reconstruccion De Terracerias 
Y Pavimento Asfaltico Camino: La 
Gloria - Anacleto Canabal, 2da. Secc. 
Del Km 1 000 Al Km 1 478, Ubicado 
En El Municipio De Centro, Tabasco

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE727 N 0 0 3,305 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401048761 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:75, 
direccion:-, lon:-92.75343, 
lat:18.001894}}

10-11-2017 01-12-2017 20,190,116.34 20,190,116.34 20,190,116.34 20,190,116.34 20,190,116.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE732-014/17, 
contratista:CORPORATIVO 
INDUSTRIAL CATAB, S.A. DE C.V., 
convocante:JUNTA ESTATAL DE 
CAMINOS, monto:2.089585547E7, 
importe_modificado:2.089585547E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{1184907/proyecto_INICIO, 
1184907/proyecto_FIN, 
1184907/proyecto_PROCESO, 
1184907/proyecto_FIN, 
1184907/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401048774 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:224, 
direccion:-, lon:-92.660833, 
lat:18.005}}

14-11-2017 01-12-2017 2,297,419.40 2,297,419.40 2,297,419.40 2,297,419.40 2,297,419.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE745-12/17, 
contratista:MARTHA ALICIA 
MENDOZA JUAREZ, 
convocante:JUNTA ESTATAL DE 
CAMINOS, monto:2305220.58, 
importe_modificado:2305220.58}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{1184920/proyecto_PROCESO, 
1184920/proyecto_INICIO, 
1184920/proyecto_FIN, 
1184920/proyecto_PROCESO, 
1184920/proyecto_FIN, 
1184920/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170200890978 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:594, 
direccion:-, lon:-91.223611, 
lat:17.5775}}

04-08-2017 01-12-2017 22,634,911.08 22,634,911.08 22,634,911.08 22,634,911.08 22,634,911.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE726-003/17, 
contratista:CONSTRUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. 
DE C.V., convocante:JUNTA 
ESTATAL DE CAMINOS, 
monto:2.088025268E7, 
importe_modificado:2.263491108E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{1002168/proyecto_INICIO, 
1002168/proyecto_FIN, 
1002168/proyecto_PROCESO, 
1002168/proyecto_FIN, 
1002168/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170200891010 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, 
direccion:-, lon:-93.024166, 
lat:17.975555}}

01-08-2017 01-08-2017 1,584,524.78 1,584,524.78 1,584,524.78 1,584,524.78 1,584,524.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE727-002/17, 
contratista:JOSE ALFREDO DIAZ 
MIRABAL, convocante:JUNTA 
ESTATAL DE CAMINOS, 
monto:1619153.69, 
importe_modificado:1619153.69}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{1002203/proyecto_PROCESO, 
1002203/proyecto_INICIO, 
1002203/proyecto_FIN, 
1002203/proyecto_INICIO, 
1002203/proyecto_PROCESO, 
1002203/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401048768 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,407,157.84 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4407157.84, 
modificado:3372234.55}}

Je744.-Reconstrucción De Terracerías 
Y Pavimento Asfaltico Del Camino: E. 
C. (Villahermosa - Cárdenas) - 
Anacleto Canabal 4ta., Del Km. 0 000 
Al Km. 1 530, Municipio De Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE744 N 0 0 950 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401048776 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,508,971.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3508971.38, 
modificado:3468463.34}}

Je737.-Reconstruccion De Pavimento 
Asfaltico Y Señalamiento Horizontal, 
Camino: Paso Real De La Victoria-
Sandial-La Cruz; Tramo Del Km 4 300 
Al Km 6 880, Ubicaco En El Municipio 
De Nacajuca, Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE737 N 0 0 4,638 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401048739 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,047,727.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2047727.53, 
modificado:1823455.97}}

Je729.-Reconstrucción De Terracerías 
Y  Pavimento Asfaltico Del Camino: 
Acceso A La Ra. Emiliano Zapata, Del 
Km. 0 000 Al Km. 0 700. Municipio De 
Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE729 N 0 0 1,568 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401048765 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

18,205,408.65 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.820540865E7, 
modificado:1.661264324E7}}

Je741.-Reconstruccion De Terraceria, 
Pavimento Asfaltico Y Señalamiento 
Horizontal, Camino E.C. (Villahermosa-
Frontera)-Acachapan Y Colmena 1era, 
2da, 3era, 4ta, Seccion -Boca De 
Escoba

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE741 N 0 0 2,205 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401048768 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, 
direccion:-, lon:-93.007222, 
lat:17.983055}}

14-11-2017 01-01-2018 3,372,234.55 3,372,234.55 3,372,234.55 3,372,234.55 3,372,234.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE744JE798-
11/17, contratista:JOSE SOCORRO 
PANIAGUA SANCHEZ, 
convocante:JUNTA ESTATAL DE 
CAMINOS, monto:4318147.24, 
importe_modificado:4318147.24}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{1184914/proyecto_INICIO, 
1184914/proyecto_PROCESO, 
1184914/proyecto_FIN, 
1184914/proyecto_PROCESO, 
1184914/proyecto_FIN, 
1184914/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-10}, obs2: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-10}, obs3: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-10}, obs4: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-10}}

TAB17170401048776 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, 
direccion:-, lon:-92.88852, 
lat:18.171569}}

13-11-2017 01-01-2018 3,468,463.34 3,468,463.34 3,468,463.34 3,468,463.34 3,468,463.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE737-10/17, 
contratista:LUIS FERNANDO DE LOS 
SANTOS GIL, convocante:JUNTA 
ESTATAL DE CAMINOS, 
monto:3469229.61, 
importe_modificado:3469229.61}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{1184922/proyecto_PROCESO, 
1184922/proyecto_FIN, 
1184922/proyecto_INICIO, 
1184922/proyecto_FIN, 
1184922/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401048739 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, 
direccion:-, lon:-92.960833, 
lat:17.997222}}

13-11-2017 01-12-2017 1,823,455.97 1,823,455.97 1,823,455.97 1,823,455.97 1,823,455.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE729-8/17, 
contratista:GRUPO DORLAN, S.A. DE 
C.V., convocante:JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS, monto:1924725.49, 
importe_modificado:1924725.49}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{1184884/proyecto_PROCESO, 
1184884/proyecto_FIN, 
1184884/proyecto_INICIO, 
1184884/proyecto_PROCESO, 
1184884/proyecto_FIN, 
1184884/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401048765 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, 
direccion:-, lon:-92.882907, 
lat:18.010932}}

10-11-2017 01-01-2018 16,612,643.24 16,612,643.24 16,612,643.24 16,612,643.24 16,612,643.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE741-015/17, 
contratista:CORCAMSA 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:JUNTA ESTATAL DE 
CAMINOS, monto:1.705108209E7, 
importe_modificado:1.705108209E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{1184911/proyecto_INICIO, 
1184911/proyecto_PROCESO, 
1184911/proyecto_INICIO, 
1184911/proyecto_FIN, 
1184911/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-10}, obs2: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-10}, obs3: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-10}, obs4: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-10}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401048778 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,190,660.86 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2190660.86, 
modificado:2159890.01}}

Je746.-Reconstrucción De 
Terracerías, Pavimento Asfaltico Y 
Señalamiento Horizontal, Camino: 
Nacajuca - Tecoluta, Del Km. 9 900 Al 
Km. 12 221.70, Municipio De 
Nacajuca, Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE746 N 0 0 6,495 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401048781 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,255,866.23 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3255866.23, 
modificado:2793576.42}}

Je733.-Construcción De Cuneta, 
Aleros En Obras De Drenaje, 
Aplicación De Riego De Sello Y 
Señalamiento Horizontal En El 
Camino: Belén - La Granja, Del Km. 5 
000 Al Km. 11 200. Municipio De 
Macuspana

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE733 N 0 0 3,260 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300953786 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

12,640,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.264E7, 
modificado:0.0}}

Otb49.-Construcción De Red De 
Alcantarillado Sanitario Y 
Pavimentación Con Concreto Asfáltico 
De La Calle Francisco Villa De La 
Comunidad Villa Vicente Guerrero, 
Centla, Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

OTB49 N 0 0 8,188 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:10673.2
8}}

2019 3 TAB17170401046018 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,092,076.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1092076.64, 
modificado:1092076.64}}

Mantenimiento De Drenaje Publico 
(Reparación De Diversos 
Hundimientos)

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CENTLA

OP0158 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401048778 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, 
direccion:-, lon:-93.018333, 
lat:18.253888}}

14-11-2017 01-01-2018 2,159,890.01 2,159,890.01 2,159,890.01 2,159,890.01 2,159,890.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE746-13/17, 
contratista:DISTRIBUIDORA Y 
SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE 
C.V., convocante:JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS, monto:2165328.2, 
importe_modificado:2165328.2}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{1184924/proyecto_INICIO, 
1184924/proyecto_PROCESO, 
1184924/proyecto_FIN, 
1184924/proyecto_INICIO, 
1184924/proyecto_FIN, 
1184924/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401048781 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, 
direccion:-, lon:-92.613611, 
lat:17.7875}}

13-11-2017 01-12-2017 2,793,576.42 2,793,576.42 2,793,576.42 2,793,576.42 2,793,576.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE733-8/17, 
contratista:LOS CEDROS 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:JUNTA ESTATAL DE 
CAMINOS, monto:3200273.93, 
importe_modificado:3200273.93}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{1184927/proyecto_PROCESO, 
1184927/proyecto_INICIO, 
1184927/proyecto_FIN, 
1184927/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170300953786 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 
direccion:-, lon:-92.891944, 
lat:18.391388}}

01-11-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTB49-69/17, 
contratista:TABACHICAM, S.A. DE 
C.V. EN PARTICIPACION 
CONJUNTA CON TERRACERIA 
PAVIMENTOS Y 
ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO (SOTOP), 
monto:1.162492805E7, 
importe_modificado:1006017.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1080086/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401046018 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:0001.- CD. DE FRONTERA, 
CENTLA, TABASCO., lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

04-12-2017 01-12-2017 1,092,076.64 1,092,076.64 1,092,076.64 1,092,076.64 1,092,076.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-
827003993-E32-2017-RAMO 
GENERAL 23-OP0158/2017, 
contratista:EDYPROCARB S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CENTLA, monto:380778.67, 
importe_modificado:678781.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1181776/proyecto_INICIO, 
1181776/proyecto_PROCESO, 
1181776/proyecto_FIN, 
1181776/proyecto_INICIO, 
1181776/proyecto_PROCESO, 
1181776/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401046051 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

375,826.44 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:375826.44, 
modificado:375826.44}}

Construccion De Red De Drenaje 
Sanitario En El Andador Sin Nombre, 
Tramo: Andador Pedro De La Cruz 
Morales - Calle Fco. Javier Mina.

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
Programas 
de Inversión

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CENTLA

OP0159 N 0 0 22,795 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401045974 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

36,005.26 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36005.26, 
modificado:36005.26}}

Construccion De Red De Agua Potable 
En El Andador Sin Nombre, Tramo 
Andador Pedro De La Cruz Morales - 
Calle Fco. Javier Mina

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CENTLA

OP0160 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401046123 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

436,621.36 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:436621.36, 
modificado:436731.07}}

Construcción De Red De Energía 
Eléctrica En Media Y Baja Tencion En 
La Calle Felipe J. Serra, Tramo: Calle 
Independencia-Calle Mariano 
Escobedo.

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE FRONTERA

OP0161 N 0 0 22,795 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17180201141919 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

528,745.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:528745.15, 
modificado:579126.93}}

Construccion De Drenaje Pluvial En La 
Col. Revolicion, En El Municipio De 
Centla, En El Estado De Tabasco

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0155 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401046051 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:0001.- CD. DE FRONTERA, 
CENTLA, TABASCO., lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

01-12-2017 01-12-2017 375,826.44 375,826.44 375,826.44 375,826.44 375,826.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-
827003993-E33-2017-RAMO 
GENERAL 23-OP0159/2017, 
contratista:DALINA ALMEIDA 
GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTLA, monto:380778.67, 
importe_modificado:375826.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1181812/proyecto_FIN, 
1181812/proyecto_PROCESO, 
1181812/proyecto_FIN, 
1181812/proyecto_INICIO, 
1181812/proyecto_PROCESO, 
1181812/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401045974 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:0001.- CD. DE FRONTERA, 
CENTLA, TABASCO., lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

05-12-2017 01-12-2017 36,005.26 36,005.26 36,005.26 36,005.26 36,005.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-
827003993-E33-2017-RAMO 
GENERAL 23-OP0160/2017, 
contratista:DALINA ALMEIDA 
GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTLA, monto:38997.05, 
importe_modificado:36005.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1181730/proyecto_INICIO, 
1181730/proyecto_PROCESO, 
1181730/proyecto_FIN, 
1181730/proyecto_PROCESO, 
1181730/proyecto_FIN, 
1181730/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401046123 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:0001.- CD. DE FRONTERA, 
CENTLA, TABASCO., lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

01-12-2017 01-12-2017 436,731.07 436,731.07 436,731.07 436,731.07 436,731.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-
827003993-E30-2017-RAMO 
GENERAL 23-OP0161/2017, 
contratista:PROYECTOS, EQUIPOS Y 
SERVICIOS S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:445230.2, 
importe_modificado:436731.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1181893/proyecto_PROCESO, 
1181893/proyecto_FIN, 
1181893/proyecto_INICIO, 
1181893/proyecto_FIN, 
1181893/proyecto_PROCESO, 
1181893/proyecto_FIN, 
1181893/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17180201141919 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

16-07-2018 01-08-2018 579,126.93 579,126.93 579,126.93 579,126.93 579,126.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-
827003993-E14-2018-
HIDROCARBUROS-OP0155/2018, 
contratista:CONSTRUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA SAN 
PATRICIO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:579126.93, 
importe_modificado:582745.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1281490/proyecto_INICIO, 
1281490/proyecto_PROCESO, 
1281490/proyecto_FIN, 
1281490/proyecto_PROCESO, 
1281490/proyecto_FIN, 
1281490/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17180201142043 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

639,188.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:639188.0, 
modificado:634743.03}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulici, Guarniciones Y 
Banquetas En La Calle Aldama, A Un 
Costado Del Mercado Morelos, En La 
Ciudad De Frontera, En El Municipio  
De Centla, En El Estado De T

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0142 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401042539 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,336,756.71 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1336756.71, 
modificado:0.0}}

K-241 K-622 Colocación De Lastres 
De Concreto Para El Hundimiento De 
La Linea De Agua Potable De 20 Pul. 
De Diámetro De Polietileno De Alta 
Densidad Sobre El Cauce Del Rio De 
La Sierra, Villa Parrilla

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-622 N 0 0 3,900 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042598 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,631,272.18 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4631272.18, 
modificado:0.0}}

K-266 K-661 Mantenimiento General 
Del Sistema De Abastecimiento Y 
Distribución Del Agua Potable De La 
Planta Potabilizadora Carrizal Ra. 
Emiliano Zapata, Municipio De Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-661 N 0 0 80,310 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042643 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

6,158,471.31 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6158471.31, 
modificado:0.0}}

K-268 K-663 Mantenimiento General 
Del Sistema De Abastecimiento Y 
Distribución De Agua Potable De La 
Planta Potabilizadora Isla Ii Carretera 
Vhsa La Isla Ra. Buena Vista Rio 
Nuevo 1ra Secc Del Centro

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-663 N 0 0 42,779 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17180201142043 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

17-07-2018 01-08-2018 634,743.03 634,743.03 634,743.03 634,743.03 634,743.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-
827003993-E11-2018-RAMO 
GENERAL 23-OP0142/2018, 
contratista:SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES JEMSA S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CENTLA, monto:634743.03, 
importe_modificado:639188.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1281628/proyecto_PROCESO, 
1281628/proyecto_FIN, 
1281628/proyecto_INICIO, 
1281628/proyecto_FIN, 
1281628/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401042539 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, 
direccion:-, lon:-92.917222, 
lat:17.912777}}

21-11-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177763/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042598 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, 
direccion:-, lon:-92.960833, 
lat:17.997222}}

01-12-2017 01-02-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177838/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042643 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, 
direccion:-, lon:-93.073888, 
lat:17.959166}}

01-12-2017 01-02-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-425-
042F/2018, contratista:EQUIPOS 
INDUSTRIALES CALDERON, S. A. 
DE C.V., convocante:municipio centro, 
monto:1019759.65, 
importe_modificado:1019759.65}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177883/proyecto_INICIO, 
1177883/proyecto_FIN, 
1177883/proyecto_PROCESO, 
1177883/proyecto_FIN, 
1177883/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401042592 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

7,576,186.20 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7576186.2, 
modificado:0.0}}

K-265 K-660 Mantenimiento General 
Del Sistema De Abastecimiento Y 
Distribución De Agua Potable De La 
Planta Potabilizadora Vhsa Calle 
Paseo De La Sierra Num 402 Col. 
Reforma Vhsa Municipio Centro Tab

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-660 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042626 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

6,155,894.13 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6155894.13, 
modificado:0.0}}

K-267 K-662 Mantenimiento General 
Del Sistema De Abastecimiento Y 
Distribución De Agua Potable De La 
Planta Potabilizadora Isla I. Ranchería 
Corregidora 3ra. Secccion, Municipio 
De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-662 N 0 0 48,085 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042555 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

3,402,720.49 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3402720.49, 
modificado:0.0}}

K-243 K-625 Reposición De Tuberia 
En Hundimiento De Vialidad Por 
Colapso De Tuberia Existente, Ciudad 
De Villahermosa

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-625 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042671 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,391,217.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1391217.51, 
modificado:0.0}}

K-272 K-667 Mantenimiento General 
De Estación De Bombeo Liverpool. 
Avenida Paseo Tabasco Esquina 27 
De Febrero.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-667 N 0 0 3,500 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401042592 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-12-2017 01-02-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177830/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042626 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, 
direccion:-, lon:-93.172428, 
lat:17.960878}}

01-12-2017 01-02-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177866/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042555 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

27-11-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177784/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042671 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-12-2017 01-02-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177912/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401042697 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,625,229.20 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2625229.2, 
modificado:0.0}}

K-276 K-671 Mantenimiento General 
De Estación De Bombeo San José, 
Calle Brasil, Esquina Peru, Colonia Las 
Gaviotas Sur, Sector San José

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-671 N 0 0 15,300 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042703 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,171,111.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2171111.45, 
modificado:0.0}}

K-278 K-673 Mantenimiento General 
De Estación De Bombeo Manga Ii 
Aguas Negras. A Orillas Del Rio 
Grijalva Colonia La Manga Ii

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-673 N 0 0 6,809 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042573 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,097,399.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2097399.9, 
modificado:0.0}}

K-263 K-658 Construccion De Linea 
De Tuberia Auxiliar Para El Drenaje 
Combinado De 45 Cms. De Diámetro. 
Prolongación De Pepe Del Rivero, Col. 
Gaviotas Norte, Villahermosa, 
Municipio De Centro Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-658 N 0 0 372 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042651 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,890,276.42 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2890276.42, 
modificado:0.0}}

K-269 K-664 Mantenimiento General 
Del Sistema De Abastecimiento Y 
Distribución De Agua Potable De La 
Planta Potabilizadora Parrilla Calle 
Juan Xxiii Fracc Santa Fe, Villa Parrilla 
Mpio De Centro, Tab.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-664 N 0 0 37,842 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401042697 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-12-2017 01-02-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177939/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042703 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-12-2017 01-02-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177953/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042573 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-12-2017 01-01-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177810/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042651 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, 
direccion:-, lon:-92.917222, 
lat:17.912777}}

01-12-2017 01-02-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177891/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401042676 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

737,184.52 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:737184.52, 
modificado:0.0}}

K-273 K-668 Mantenimiento General 
De Estación De Bombeo Miguel 
Hidalgo Ii Las Torres, Callejón Las 
Torres, Colonia Miguel Hidalgo.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-668 N 0 0 8,046 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042692 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,257,118.76 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1257118.76, 
modificado:0.0}}

K-275 K-670 Mantenimiento General 
De Estación De Bombeo Casa Blanca, 
Calle 4 Esquina Calle 5, Colonia Casa 
Blanca 2da. Sección

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-670 N 0 0 4,619 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042495 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

2,500,512.68 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2500512.68, 
modificado:0.0}}

K-240 K-619 Reposicion De Tramo De 
Tuberia En Hundimiento De Vialidad 
Por Colapso De Tuberia Existente, 
Calle Violetas Y Narcisos Entre 
Claveles Y Marcelino Garcia Barragan 
Andador Amapolas, Carolina

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-619 N 0 0 1,375 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042663 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,859,048.31 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4859048.31, 
modificado:0.0}}

K-271 K-666 Mantenimiento General 
De Estación De Bombeo La Pólvora 
Malecón Carlos A Madrazo Esq. 
Periférico Carlos Pellicer Cámara, 
Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-666 N 0 0 65,000 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401042676 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-12-2017 01-02-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177917/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042692 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-12-2017 01-02-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177934/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042495 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

21-11-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177717/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042663 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-12-2017 01-02-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177904/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17180101067523 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,694,840.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1694840.28, 
modificado:0.0}}

K-310 Reubicación De Alcantarillado 
Sanitario, Villa Pueblo Nuevo De Las 
Raíces, Calle Francisco I. Madero E 
Ignacio Zaragoza

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-310 N 0 0 1,773 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042684 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,612,807.24 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1612807.24, 
modificado:0.0}}

K-274 K-669 Mantenimiento General 
De Estación De Bombeo Petrolera. 
Calle Nispero Sin Numero, Colonia 
Petrolera (Heriberto Kehoe)

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-669 N 0 0 4,197 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042699 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,138,102.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1138102.1, 
modificado:0.0}}

K-277 K-672 Mantenimiento General 
De Estación De Bombeo Bonanza, 
Avenida Principal De Fraccionamiento 
Bonanza.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-672 N 0 0 1,778 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17180201133043 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,087,156.52 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1087156.52, 
modificado:1083257.12}}

K-367 Reparación De Fugas De Agua 
Potable En Poliducto De Media De 
Diámetro(Concreto Pavimento 
Asfáltico Y Terraceria) En Diversas 
Calles Y Avenidas De La Ciudad De 
Vhsa. Mcpio. Centro Tab.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-367 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17180101067523 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, 
direccion:-, lon:-92.876388, 
lat:17.843888}}

05-03-2018 01-04-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-310-
005F/2018, contratista:VZN 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:1691044.5, 
importe_modificado:1691044.5}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1204541/proyecto_INICIO, 
1204541/proyecto_FIN, 
1204541/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042684 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-12-2017 01-02-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177926/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042699 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-12-2017 01-02-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177941/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17180201133043 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

16-04-2018 01-07-2018 1,083,257.12 1,083,257.12 1,083,257.12 1,083,257.12 1,083,257.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-367-028F-
/2018, contratista:JOSE LUIS DIAZ 
AVALOS, convocante:MUNICIPIO DEL 
CENTRO, monto:1083709.35, 
importe_modificado:1083709.35}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1271621/proyecto_INICIO, 
1271621/proyecto_FIN, 
1271621/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17180201133048 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,353,794.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1353794.95, 
modificado:1331740.16}}

K-381 Reposición De Tramo De 
Tuberia En Hundimiento De Vialidad 
Por Colapso De Tuberia Existente, Av. 
Mártires De Rio Blanco Entre Av. 
Mártires De Cananea Y Cárcamo 
Indeco Col. Indeco Cd. Industrial

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-381 N 0 0 110 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17180201133062 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

945,242.68 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:945242.68, 
modificado:942323.62}}

K-409 Ampliación De La Red De Agua 
Potable, Colonia Miguel Hidalgo Etapa 
Iii, Cd. Villahermosa, Municipio De 
Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-409 N 0 0 1,308 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401042658 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,210,768.35 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1210768.35, 
modificado:1041523.77}}

K-270 K-665 Mantenimiento General 
De Estación De Bombeo Indeco 
Pluvial. Calle Altos Hornos, Esquina 
Industria Del Zinc, Colonia Indeco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-665 N 0 0 16,500 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401042586 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

4,544,290.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4544290.12, 
modificado:4454902.12}}

K-264 K-659 Construccion De Fuente 
De Abastecimiento Del Sistema De 
Agua Potable En La Ra. Gonzalez 1ra. 
Secc, Incluye: Equipamiento Y Obras 
Complementarias Ra Gonzalez 1ra 
Secc, Municipio De Centro

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-659 N 0 0 2,922 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17180201133048 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

09-05-2018 01-07-2018 1,331,740.16 1,331,740.16 1,331,740.16 1,331,740.16 1,331,740.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-381-
026F/2018, contratista:AARON 
ZURIEL MERODIO MADRIGAL, 
convocante:MUNICIPIO DEL 
CENTRO, monto:1339011.12, 
importe_modificado:1339011.12}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1271626/proyecto_INICIO, 
1271626/proyecto_PROCESO, 
1271626/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17180201133062 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

21-05-2018 01-07-2018 942,323.62 942,323.62 942,323.62 942,323.62 942,323.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-409-
007F/2018, contratista:C. ANDRES 
GOMEZ RODRIGUEZ, 
convocante:municipio de centro, 
monto:942824.78, 
importe_modificado:942824.78}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1271641/proyecto_INICIO, 
1271641/proyecto_FIN, 
1271641/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401042658 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-12-2017 01-02-2018 1,041,523.77 1,041,523.77 1,041,523.77 1,041,523.77 1,041,523.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-665-
210F/2017, contratista:JOSE IVAN DE 
DIOS TORRES, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:1198660.67, 
importe_modificado:1041523.77}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1177899/proyecto_INICIO, 
1177899/proyecto_FIN, 
1177899/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042586 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:98, 
direccion:-, lon:-93.061666, 
lat:17.970555}}

01-12-2017 01-03-2018 4,454,902.12 4,454,902.12 4,454,902.12 4,454,902.12 4,454,902.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-659-
208F/2017, contratista:HIDRALIA SA 
DE CV, convocante:MUNICIPIO DEL 
CENTRO, monto:4483588.76, 
importe_modificado:4483588.76}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1177823/proyecto_INICIO, 
1177823/proyecto_FIN, 
1177823/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17180201133056 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

929,045.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:929045.0, 
modificado:893832.84}}

K-383 Reposición De Tramo De 
Tuberia En Hundimiento De Vialidad 
Por Colapso De Tuberia Existente, C. 
Euripides Heredia Entre C. Ernestina 
Montes Y C. Zapotal De Col. 
Pensiones, Vhsa, Mcpio Centro Tab.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-383 N 0 0 166 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17180201133038 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

577,585.58 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:577585.58, 
modificado:562299.46}}

K-382 Reposición De Tramo De 
Tuberia En Hundimiento De Vialidad 
Por Colapso De Tuberia Existente, C. 
2d. Cda. De Ignacio Manuel 
Altamirano Esq. C. Ignacio Manuel 
Altamirano, Col. Atasta De Serra, Vhsa

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-382 N 0 0 180 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB180301392170 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

358,273.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:358273.38, 
modificado:353522.34}}

MANTENIMIENTO A CAMINOS 
RURALES EN TRAMOS AISLADOS

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN

OP102-HT-
2017

N 0 0 700 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:350.0, 
meta_modificada:350.0}}

2019 3 TAB180301393034 2017 23 U 93 Proyecto de 
inversión

717,308.83 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:717308.83, 
modificado:712841.64}}

MANTENIMIENTO A CAMINOS 
RURALES EN TRAMOS AISLADOS

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN

OP109-HT-
2017

N 0 0 650 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:650.0, 
meta_modificada:650.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17180201133056 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

12-05-2018 01-07-2018 893,832.84 893,832.84 893,832.84 893,832.84 893,832.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-383-
012F/2018, 
contratista:CONSTRUCTORA 
BALLHAUS, SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO DEL 
CENTRO, monto:898514.76, 
importe_modificado:898514.76}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1271634/proyecto_INICIO, 
1271634/proyecto_FIN, 
1271634/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17180201133038 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

02-05-2018 01-06-2018 562,299.46 562,299.46 562,299.46 562,299.46 562,299.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-382-
021F/2018, contratista:AARON 
ZURIEL MERODIO MADRIGAL, 
convocante:MUNICIPIO DEL 
CENTRO, monto:574930.93, 
importe_modificado:574930.93}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1271615/proyecto_INICIO, 
1271615/proyecto_PROCESO, 
1271615/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB180301392170 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, 
direccion:Carretera Cárdenas-
Comalcalco Km. 142.05, Cunduacán, 
Tab., lon:-93.1743, lat:18.065363}}

06-08-2018 30-08-2018 353,522.34 353,522.34 353,522.34 353,522.34 353,522.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-N4-OP102-HT-
2017, contratista:JOSE IVAN DE DIOS 
TORRES, convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:353591.95, 
importe_modificado:353522.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:350.0}}

{1392170/proyecto_INICIO, 
1392170/proyecto_PROCESO, 
1392170/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB180301393034 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:119, 
direccion:Carr de Mantilla a Tulipan 
s/n, Colonia Ejido mantilla, 86687 
Cunduacan, Tab., lon:-93.1743, 
lat:18.065363}}

07-08-2018 31-08-2018 712,841.64 712,841.64 712,841.64 712,841.64 712,841.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-N10-OP109-HT-
2017, contratista:JOSE ANTONIO 
MORALES PALMA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:712841.65, 
importe_modificado:712841.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:650.0}}

{1393034/proyecto_INICIO, 
1393034/proyecto_FIN, 
1393034/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00170200891954 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

119,285.24 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:119285.24, 
modificado:0.0}}

Reconstruccion De Pavimento Con 
Concreto Hidraulico, Guarniciones Y 
Banquetas En La Calle Juan De 
Grijalva Tramo: Calle Ignacio Lopez 
Rayon-Calle Hermenegildo Galeana, 
En La Cd. De Frontera

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0053 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300958193 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

3,422,589.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3422589.0, 
modificado:0.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, 
Drenaje Y Agua Potable Calle Paredón 
Y Campo Bellote, Cárdenas, Tabasco - 
4851888 - 799

27 Taba
sco

2 Cárdenas Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

799 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300960426 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

8,470,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8470000.0, 
modificado:0.0}}

Infraestructura Vial En El Municipio De 
Cárdenas, Tabasco // (Pavimentación 
Con Concreto Hidráulico, 
Guarniciones, Banquetas, Red De 
Drenaje Y Agua Potable, Calle Aquiles 
Calderon Marchena, Cárdenas, 
Tabasco.) - 5122823 - 2487

27 Taba
sco

2 Cárdenas Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

2487 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300962242 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

1,435,627.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1435627.0, 
modificado:0.0}}

Infraestructura Vial En Calles Del 
Municipio De Cárdenas, Tabasco // 
(Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico Y Red De Drenaje Calle 
Turquesa, Cárdenas, Tabasco) - 
4851341 - 797

27 Taba
sco

2 Cárdenas Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

797 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00170200891954 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:CD. DE FRONTERA, lon:-
92.919416, lat:17.987838}}

24-07-2017 01-08-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1003278/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300958193 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 
direccion:(0+000; 17.976473; -
93.371319) (0+131.00; 17.976531; -
93.372349) (0+000.00; 17.976942; -
93.371271) (0 + 131.00; 17.976991; -
93.372352), lon:-93.376856, 
lat:17.98943}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1091957/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300960426 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 
direccion:(0 +000; 17.983499; -
93.372835) (0 + 710.00; 17.979743; -
93.367825), lon:-93.376856, 
lat:17.98943}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1094190/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300962242 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 
direccion:(0+ 000 ; 17.996951; -
93.39161) (0 + 102.50 ; 17.996129; -
93.391621), lon:-93.376856, 
lat:17.98943}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1096006/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00170300957771 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

3,249,838.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3249838.0, 
modificado:0.0}}

Pavimento Con Concreto Hidráulico, 
Poblado C-09, Cárdenas, Tabasco. - 
4852111 - 800

27 Taba
sco

2 Cárdenas Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

800 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300959116 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

3,616,014.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3616014.0, 
modificado:0.0}}

Infraestructura Vial En Calle Correa En 
El Municipio De Cárdenas, Tabasco // 
(Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico, Guarniciones, Banqueta, 
Red De Drenaje Y Agua Potable, Calle 
Correa, Cárdenas, Tabasco) - 
4963998 - 1369

27 Taba
sco

2 Cárdenas Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1369 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300960501 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

4,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4500000.0, 
modificado:0.0}}

Infraestructura Vial En El Municipio De 
Cárdenas, Tabasco // (Pavimentación 
Con Concreto Hidráulico, 
Guarniciones, Banqueta Y Drenaje En 
Las Calles: Avenida Las Palmas Y 
Calle Alamo, Cárdenas, Tabasco.) - 
5143264 - 2701

27 Taba
sco

2 Cárdenas Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

2701 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300957316 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

3,715,034.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3715034.0, 
modificado:0.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, 
Red De Drenaje Y Agua Potable, Calle 
Adolfo Ruiz Cortines, Cárdenas, 
Tabasco - 4851586 - 798

27 Taba
sco

2 Cárdenas Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

798 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00170300957771 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 
direccion:( 0+000  CALLE 4 AL 
0+99.70 CALLE 7; 18.175971; -
93.49016) ( 0+000  CALLE 4 AL 
0+99.70 CALLE 7; 18.175038; -
93.490155) (0+ 000 CALLE 3 AL 0 + 
253.00 CALLE 8; 18.176669; -
93.491571) (0+ 000 CALLE 3 AL 0 + 
253.00 CALLE 8; 18.174376; -
93.491582), lon:-93.376856, 
lat:17.98943}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1091535/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300959116 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 
direccion:(0+000 CALLE PIJIJE; 
17.979769; -93.385232) (0 + 302.00 
CALLE CORREA; 17.98207; -
93.386375), lon:-93.376856, 
lat:17.98943}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1092880/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300960501 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 
direccion:(0+000; 17.988147; -
93.393971) (0 + 318.00 CALLE 
ALAMO; 17.987662; -93.396835) (0 + 
000 AVENIDA LAS PALMAS; 
17.987632; -93.396927) (0 + 123.73 
CALLE AMATE; 17.988341; -
93.396916), lon:-93.376856, 
lat:17.98943}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1094265/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300957316 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 
direccion:(0+000 ; 17.992502; -
93.370051) (0 + 261.55; 17.990203; -
93.370214), lon:-93.376856, 
lat:17.98943}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1091080/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00170300957770 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

1,460,210.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1460210.0, 
modificado:0.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico, Guarniciones De La Calle 
Del Caminero, Cárdenas, Tabasco - 
4851276 - 796

27 Taba
sco

2 Cárdenas Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

796 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300960526 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

3,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3500000.0, 
modificado:0.0}}

Infraestructura Vial En El Municipio De 
Cárdenas, Tabasco // (Pavimentacion 
De Camino Con Mezcla Asfaltica En 
Frio, En La Rancheria Santana 2da 
Sección B, Cárdenas, Tabasco) - 
5144120 - 2712

27 Taba
sco

2 Cárdenas Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

2712 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300963110 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

1,758,473.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1758473.0, 
modificado:0.0}}

Construcción De Domo En La Escuela 
Secundaria General Ricardo Flores 
Magón C.C.T. 27des0021j, Cárdenas, 
Tabasco. - 4851082 - 795

27 Taba
sco

2 Cárdenas Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

795 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300957414 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

8,162,043.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8162043.0, 
modificado:0.0}}

Construcción De Pavimento Hidráulico, 
Guarniciones, Banquetas, Drenaje Y 
Agua Potable En La Calle Frontera, 
Cárdenas, Tabasco - 5126026 - 2519

27 Taba
sco

2 Cárdenas Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

2519 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00170300957770 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 
direccion:(0+000; 17.987973; -
93.366972) (0 + 248.15; 17.988172; -
93.364708), lon:-93.376856, 
lat:17.98943}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1091534/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300960526 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 
direccion:(0 +000; 18.177987; -
93.430043) (1 +190.00; 18.174304; -
93.439), lon:-93.376856, lat:17.98943}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1094290/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300963110 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 
direccion:(17.992925; -93.383215), 
lon:-93.376856, lat:17.98943}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1096874/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300957414 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 
direccion:(INICIO: 0 + 000 AVENIDA 
CÁRDENAS; 17.983693; -93.371741) 
(FINAL: 0 + 566.00 AVENIDA LAS 
PALMAS; 17.98355; -93.367213), lon:-
93.376856, lat:17.98943}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1091178/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00170300958755 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

9,702,767.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9702767.0, 
modificado:0.0}}

Infraestructura Social En Cárdenas, 
Tabasco // (Rehabilitación Del Sistema 
De Iluminación, Trotapista, Domo De 
Cancha De Usos Multiples, Canchas 
Deportivas,; Construcción De: Drenaje 
Pluvial, Sanitarios Y Área Recreativa 
En La Unidad Deportiva Domingo 
Colin, Cárdenas, Tabasco.) - 5144054 - 
2711

27 Taba
sco

2 Cárdenas Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

2711 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300960160 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

1,204,535.13 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1204535.13, 
modificado:0.0}}

Infraestructura Vial Del Municipio De 
Centla, Tabasco // (Reconstruccion De 
Pavimento Con Concreto Hidraulico, 
Guarniciones Y Banquetas En La Calle 
Juan De Grijalva Tramo: Calle Ignacio 
Lopez Rayon - Calle Hermenegildo 
Galeana.,En La Cd. De Frontera, En El 
Municipio De Centla, En El Estado De 
Tabasco.) - 5069528 - 2025

27 Taba
sco

3 Centla Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

2025 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300957211 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

1,690,749.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1690749.0, 
modificado:0.0}}

Construcción De Pavimento Asfaltico 
Del Camino Rural De La Ra. Niños 
Héroes (1ra. Etapa), En El Municipio 
De Centla, En El Estado De Tabasco - 
4787369 - 409

27 Taba
sco

3 Centla Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

409 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300958658 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

1,023,340.77 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1023340.77, 
modificado:0.0}}

Infraestructura Vial Del Municipio De 
Centla, Tabasco // (Construccion De 
Guarniciones Y Banquetas, De La 
Localidad Leandro Rovirosa Wade 
2da. Seccion, En El Municipio De 
Centla, En El Estado De Tabasco.) - 
5097091 - 2270

27 Taba
sco

3 Centla Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

2270 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00170300958755 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 
direccion:(17.979692; -93.379347), 
lon:-93.376856, lat:17.98943}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1092519/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300960160 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:(TRAMO: CALLE 
HERMENEGILDO GALEANA; 
18.527641; -92.644445) (TRAMO: 
CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON; 
18.527326; -92.6455), lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1093924/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300957211 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:(CADENAMIENTO 0+000; 
18.43817; -92.856482) 
(CADENAMIENTO 0+570; 18.439177; -
92.851328), lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1090975/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300958658 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:(0+370.96; 18.425994; -
92.879339) (0+000; 18.430752; -
92.876246), lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1092422/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00170300962575 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

2,900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2900000.0, 
modificado:0.0}}

Construcción De Pavimento Asfáltico 
En El Camino Rural De La Ra. 
Cañaveral, En El Municipio De Centla, 
En El Estado De Tabasco - 4787237 - 
407

27 Taba
sco

3 Centla Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

407 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300957679 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5000000.0, 
modificado:0.0}}

Rehabilitación De La Unida Deportiva 
Del Poblado Francisco I. Madero. De 
Frontera, Centla Tabasco. - 4867160 - 
910

27 Taba
sco

3 Centla Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

910 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300963053 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

5,772,124.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5772124.1, 
modificado:0.0}}

Infraestructura Vial Del Municipio De 
Centla, Tabasco // (Reconstruccion De 
Pavimento Con Concreto Hidraulico, 
Guarniciones Y Banquetas En La Calle 
Cuauhtemoc Tramo: Calle 
Independencia (0+000) - Calle Ignacio 
Lopez Rayon (0+435.77), De La Cd. 
De Frontera, En El Municipio De 
Centla En El Estado De Tabasco.) - 
5042517 - 1829

27 Taba
sco

3 Centla Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1829 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300959478 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3000000.0, 
modificado:0.0}}

Construcción De Pavimento Asfático 
Del Camino Rural De La Ranchería El 
Limón., En El Municipio De Centla, En 
El Estado De Tabasco - 4805074 - 563

27 Taba
sco

3 Centla Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

563 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00170300962575 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:(CADENAMIENTO 0+000; 
18.427635; -92.925863) 
(CADENAMIENTO 0+989; 18.426425; -
92.936495), lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1096339/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300957679 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:(18.470463; -92.740513), 
lon:-92.652187, lat:18.530111}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1091443/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300963053 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:(CADENAMIENTO 0+000 ; 
18.537895; -92.646462) 
(CADENAMIENTO 0+435.77; 
18.536194; -92.650178), lon:-
92.652187, lat:18.530111}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1096817/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300959478 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:(CADENAMIENTO 0+000; 
18.395629; -92.883994) 
(CADENAMIENTO 0+981; 18.402092; -
92.886534), lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1093242/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00170300959885 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

2,409,251.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2409251.0, 
modificado:0.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico, Guarniciones Y 
Banquetas De La Calle A. Sánchez 
Magallanes De La Localidad De 
Frontera, 1ra. Etapa, En El Municipio 
De Centla, En El Estado De Tabasco - 
4787303 - 408

27 Taba
sco

3 Centla Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

408 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170200891156 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

5,934,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5934000.0, 
modificado:5818790.35}}

Rehabilitacion De La Unidad 
Deportiva, 3ra Etapa, De La Cd. De 
Frontera En El Municipio De Centla En 
El Estado De Tabasco.

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Deporte Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

OP0056 N 0 0 22,795 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300954161 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

1,780,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1780200.0, 
modificado:0.0}}

K-219 K-559 Construcción De 
Techumbre En Jardin De Niños Violeta 
Trujillo Cárdenas De La Col. Miguel 
Hidalgo, Municipio De Centro Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-559 N 0 0 300 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170200883245 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

2,967,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2967000.0, 
modificado:0.0}}

K-193 K-425 Rehabilitación De 
Mercado En Colonia Tierra Colorada 
En El Municipio De Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-425 N 0 0 25,158 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00170300959885 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:(CADENAMIENTO 0+180; 
18.540446; -92.65433) 
(CADENAMIENTO 0+000; 18.539747; -
92.655809), lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1093649/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170200891156 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:CD DE FRONTERA 
CENTLA, lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

10-07-2017 01-10-2017 5,818,790.35 5,818,790.35 5,818,790.35 5,818,790.35 5,818,790.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-
LO827003993-E17-2017-RAMO 
GENERAL 23-OP0056/2017, 
contratista:RODJUAN 
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA 
TABASCO, monto:5818790.35, 
importe_modificado:5818790.35}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1002378/proyecto_PROCESO, 
1002378/proyecto_INICIO, 
1002378/proyecto_PROCESO, 
1002378/proyecto_FIN, 
1002378/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170300954161 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

11-09-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1080495/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170200883245 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

20-06-2017 01-09-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{993401/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300954175 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

1,186,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1186800.0, 
modificado:0.0}}

K-220 K-562 Construcción De 
Techumbre En La Cancha Del Parque 
Lázaro Cárdenas, Col. Atasta De 
Serra, Municipio De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-562 N 0 0 29,800 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300954189 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

2,967,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2967000.0, 
modificado:0.0}}

K-223 K-571 Rehabilitación Del 
Mercado Coronel Gregorio Méndez 
Magaña, Colonia Tamulte En El 
Municipio De Centro Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-571 N 0 0 500,000 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300954231 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

1,978,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1978000.0, 
modificado:0.0}}

K-226 K-576 Pavimentación Hidráulica 
En La Calle Ocho De La Colonia Casa 
Blanca Segunda Sección Del Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-576 N 0 0 6,500 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042929 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

9,890,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9890000.0, 
modificado:0.0}}

K-233 K-605 Pavimentación De 
Concreto Hidráulico En La Ra. Rio 
Viejo, Sector Mandarina, En El 
Municipio De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-605 N 0 0 6,726 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300954175 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

11-09-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1080509/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170300954189 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-09-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1080525/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170300954231 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

11-09-2017 01-11-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1080571/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042929 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:160, 
direccion:-, lon:-92.980277, 
lat:17.938611}}

01-11-2017 01-02-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1178209/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401042953 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

1,483,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1483500.0, 
modificado:1470578.08}}

K-255 K-646 Construccion De Modulo 
Deportivo Comunitario, Fracc Santa 
Elena , En El Municipio De Centro 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Deporte Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-646 N 0 0 14,700 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170200881995 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

4,717,359.60 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4717359.6, 
modificado:0.0}}

K-192 K-416 Construcción De 
Pavimento Hidráulico En La Calle Dos 
De La Villa Playas Del Rosario, Del 
Municipio De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-416 N 0 0 21,893 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170200883344 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

1,783,402.36 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1783402.36, 
modificado:0.0}}

K-195 K-436 Primaria Graciela Pintado 
De Madrazo, Col. El Recreo, Municipio 
De Centro, Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-436 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042933 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

3,362,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3362600.0, 
modificado:0.0}}

K-236 K-615 Construccion De 
Pavimento De Concreto Hidráulico, 
Guarniciones Y Banquetas De La Calle 
El Recreo Villa Macultepec, En El 
Municipio De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-615 N 0 0 6,485 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401042953 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

26-12-2017 01-03-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1178233/proyecto_INICIO, 
1178233/proyecto_FIN, 
1178233/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170200881995 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, 
direccion:-, lon:-92.931666, 
lat:17.852222}}

05-06-2017 01-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-519-
097F/2018, 
contratista:URBANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. 
DE C.V., convocante:municipio de 
centro, monto:627550.98, 
importe_modificado:627550.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{991913/proyecto_INICIO, 
991913/proyecto_FIN, 
991913/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170200883344 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

20-06-2017 01-09-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{993509/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042933 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, 
direccion:-, lon:-92.858055, 
lat:18.143888}}

07-11-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1178213/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401042948 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

3,164,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3164800.0, 
modificado:0.0}}

K-239 K-618 Construccion De 
Pavimento De Concreto Hidráulico En 
La Calle Pelicanos, Ra. Huapinol En El 
Municipio De Centro Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-618 N 0 0 5,768 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042962 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

2,967,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2967000.0, 
modificado:0.0}}

K-280 K-678 Rehabilitación Del 
Mercado De La Sierra, Colonia 
Guayabal, Municipio De Centro 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-678 N 0 0 10,000 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170200883326 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

2,639,409.57 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2639409.57, 
modificado:0.0}}

K-194 K-435 Infraestructura En El 
Hospital Regional De Alta Especialidad 
Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez En El 
Municipio De Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-435 N 0 0 500,000 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042938 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

2,967,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2967000.0, 
modificado:0.0}}

K-237 K-616 Rehabilitación De La 
Unidad Deportiva De Tierra Colorada 
Del Municipio De Centro Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Deporte Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-616 N 0 0 8,058 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401042948 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, 
direccion:-, lon:-92.911666, 
lat:17.921666}}

15-11-2017 01-02-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1178228/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042962 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

20-12-2017 01-03-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1178250/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170200883326 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

20-06-2017 01-09-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{993488/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042938 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

07-11-2017 01-01-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1178218/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401042969 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

2,472,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2472500.0, 
modificado:2467985.76}}

K-281 K-679 Rehabilitación Del 
Parque, Área De Juegos Infantiles Y 
De Cancha Rápida En Col. Nueva 
Pensiones, Municipio De Centro, 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Deporte Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-679 N 0 0 2,424 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300958144 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

2,871,818.20 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2871818.2, 
modificado:0.0}}

Infraestructura Vial En Calles Del 
Municipio De Jonuta, Tabasco // 
(Pavimentación Con Concreto 
Hidraulico En La Calle Benito Juarez 
Entre Las Calles 24 De Mayo Y Mejia 
Del Municipio De Jonuta, Tab.) - 
4921334 - 1203

27 Taba
sco

11 Jonuta Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1203 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300961365 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

3,505,253.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3505253.8, 
modificado:0.0}}

Infraestructura Vial En Calles Del 
Municipio De Jonuta, Tabasco // 
(Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico  En La Calle Ignacio 
Zaragoza Entre La Calle 2 Y Simon 
Sarlat Del Municipio De Jonuta, Tab.) - 
4921268 - 1202

27 Taba
sco

11 Jonuta Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1202 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300959063 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

4,276,443.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4276443.0, 
modificado:0.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico Del 0+000 Al 0+ 684.96 La 
Calle Manuel Evia Del Municipio De 
Jonuta, Tabasco - 4922293 - 1207

27 Taba
sco

11 Jonuta Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1207 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401042969 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

20-12-2017 01-03-2018 2,467,985.76 2,467,985.76 2,467,985.76 2,467,985.76 2,467,985.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-679-
193F/2017, contratista:VITAL, SA DE 
CV, convocante:MUNICIPIO DEL 
CENTRO, monto:2467987.03, 
importe_modificado:2467987.03}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1178257/proyecto_INICIO, 
1178257/proyecto_FIN, 
1178257/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300958144 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, 
direccion:(INICIO CALLE 24 DE 
MAYO; 18.091569; -92.139314) 
(TERMINO CALLE MEJIA; 18.093415; 
-92.141604), lon:-92.138729, 
lat:18.090706}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1091908/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300961365 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, 
direccion:(TERMINO CALLE SIMON 
SARLAT; 18.09199; -92.139308) 
(INICIO CALLE 2; 18.094073; -
92.142071), lon:-92.138729, 
lat:18.090706}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1095129/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300959063 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, 
direccion:(0+000 INICIO CALLE 
ALVARO OBREGON; 18.092604; -
92.13742) (0+685.96 TERMINA 
CALLE MARINA; 18.089626; -
92.133086), lon:-92.138729, 
lat:18.090706}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1092827/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00170300959958 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

5,115,231.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5115231.0, 
modificado:0.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico Del 0+000 Al 0+563.94 En 
La Avenida Periferico Del Municipio De 
Jonuta, Tabasco - 4921400 - 1204

27 Taba
sco

11 Jonuta Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1204 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300958579 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

5,608,326.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5608326.0, 
modificado:0.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico Del 0 + 487.65 Al 0+932.07 
En La Calle Ignacio Zaragoza Del 
Municipio De Jonuta, Tabasco - 
4921466 - 1205

27 Taba
sco

11 Jonuta Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1205 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300963282 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

1,400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1400000.0, 
modificado:0.0}}

Construcción De Banqueta Y 
Guarniciones De La Calle Unión Entre 
El Entronque De La Calle Miguel 
Hidalgo Y Carretera Ciudad Pemex-
Jonuta, Municipio De Macuspana, 
Tabasco - 5081334 - 2134

27 Taba
sco

12 Macuspana Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

2134 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170401041816 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

3,815,488.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3815488.0, 
modificado:0.0}}

Construcción De Puente Mixto En El 
Camino Benito Juárez-Aquiles Serdán-
El Congo Km 4+010,Ubicado En El 
Municipio De Macuspana, Tabasco. - 
5777144

27 Taba
sco

12 Macuspana Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

297 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00170300959958 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, 
direccion:(INICIA0+000  CALLE 
AGRARISTA; 18.088198; -92.139094) 
(TERMINO 0+563.94 CALLE 
ROBERTO MADRAZO PINTADO; 
18.096377; -92.145824), lon:-
92.138729, lat:18.090706}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1093722/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300958579 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, 
direccion:(0+932.07; 18.089422; -
92.134749) (0+487.65; 18.092013; -
92.139311), lon:-92.138729, 
lat:18.090706}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1092343/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300963282 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, 
direccion:(INICIA EN CALLE MIGUEL 
HIDALGO; 17.866014; -92.491118) 
(TERMINA EN CARRETERA SAN 
CARLOS - CD PEMEX; 17.865534; -
92.489133), lon:-92.594071, 
lat:17.756431}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1097046/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170401041816 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, 
direccion:(CAMINO AQUILES 
SERDAN (SAN FERNANDO), 
MACSUPANA; 17.808589; -
92.487013) , lon:-92.594071, 
lat:17.756431}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1176896/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00170300963680 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 
modificado:0.0}}

Construcción De Concreto Hidráulico 
En La Calle Cristóbal Colon Entre La 
Carretera Ciudad Pemex-Jonuta Y La 
Calle Abasolo De La Colonia Curva, 
Municipio De Macuspana, Tabasco - 
5081229 - 2133

27 Taba
sco

12 Macuspana Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

2133 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300961471 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

2,160,677.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2160677.0, 
modificado:0.0}}

Pavimentación De Caminos Con 
Mezcla Asfaltico En Caliente En El 
Municipio De Macuspana, Tabasco. // 
(Construccion De Pavimento Asfaltico 
Y Señalamiento Horizontal. 
Camino:Jalapa-Belen En La Ra. Lerdo 
De Tejada 2da. Seccion Tramo: Del 
Km 0+000 Al Km 0+930) - 5126892 - 
2521

27 Taba
sco

12 Macuspana Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

2521 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300958440 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

2,555,559.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2555559.0, 
modificado:0.0}}

Pavimentación De Caminos Con 
Mezcla Asfaltico En Caliente En El 
Municipio De Macuspana, Tabasco. // 
(Construccion De Pavimento Con 
Concreto Asfaltico En La Calle Miguel 
Orrico De Los Llanos En La Col. El 
Mango De La Villa Benito Juarez) - 
5127398 - 2523

27 Taba
sco

12 Macuspana Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

2523 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300961893 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

1,986,932.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1986932.0, 
modificado:0.0}}

Pavimentación De Caminos Con 
Mezcla Asfaltico En Caliente En El 
Municipio De Macuspana, Tabasco. // 
(Construccion De Pavimento Asfaltico 
Y Señalamiento Horizontal, Camino 
R/A. San Francisco, Tramo Del Km. 
0+000 Al 0+980) - 5127116 - 2522

27 Taba
sco

12 Macuspana Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

2522 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00170300963680 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, 
direccion:(INICIA CARRETERA 
CIUDAD PEMEX-JONUTA ; 
17.869088; -92.48806) (CALLE 
ABASOLO; 17.869256; -92.488752), 
lon:-92.594071, lat:17.756431}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1097444/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300961471 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, 
direccion:(INICIA TRAMO 0+000; 
17.785764; -92.649861) (TERMINA 
TRAMO 0+930; 17.786409; -
92.657962), lon:-92.594071, 
lat:17.756431}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1095235/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300958440 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, 
direccion:(INICIA TRAMO 0+000; 
17.842669; -92.540245) (TERMINA 
TRAMO 0+880; 17.836786; -
92.536898), lon:-92.594071, 
lat:17.756431}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1092204/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300961893 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, 
direccion:(INICIA TRAMO 0+000; 
17.826226; -92.550995) (TERMINA 
TRAMO 0 + 980; 17.826933; -
92.552283), lon:-92.594071, 
lat:17.756431}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1095657/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00170300963690 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

2,296,832.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2296832.0, 
modificado:0.0}}

Pavimentación De Caminos Con 
Mezcla Asfaltico En Caliente En El 
Municipio De Macuspana, Tabasco. // 
(Pavimentacion De Camino Con 
Mezcla Asfaltica, En La Ra. Santuario 
1ra. Seccion) - 5126706 - 2520

27 Taba
sco

12 Macuspana Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

2520 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170401041809 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3000000.0, 
modificado:0.0}}

Construcción Del Centro De Desarrollo 
Indigena De Puxcatán (1era. Etapa), 
En El Municipio De Tacotalpa, En El 
Estado De Tabasco - 5033721

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

32 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300961683 2017 23 U 128 Proyecto de 
inversión

1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1200000.0, 
modificado:0.0}}

Infraestructura Vial En Camino Del 
Ejido División Del Norte (Ejido 
Montaña 2da), En El Municipio De 
Tacotalpa, Tabasco - 5033826 - 1774

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1774 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB16170401051434 2017 23 U 130 Proyecto de 
inversión

1,919,460.82 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:130, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1919460.82, 
modificado:1919338.34}}

Ampliacion De Red Electrica, Col. 
Caparroso. Refrendo 2016 (Antes 
Op0155).

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CENTLA

OP0002 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00170300963690 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, 
direccion:(INICIA TRAMO 0+000; 
17.63437; -92.540288) (TERMINA 
TRAMO 0+148; 17.631712; -
92.538872), lon:-92.594071, 
lat:17.756431}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1097454/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170401041809 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, 
direccion:(17.451563; -92.68634), lon:-
92.826284, lat:17.591793}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1176889/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300961683 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, 
direccion:(P.I. KM 0+000.00; 
17.588466; -92.861724) (P.F. KM 
0+644.00; 17.593344; -92.861145), 
lon:-92.826284, lat:17.591793}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1095447/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB16170401051434 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:0331.- COL. CAPARROSO, 
CENTLA, TABASCO., lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

09-01-2017 1,919,338.34 1,919,338.34 1,919,338.34 1,919,338.34 1,919,338.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-
827003993-E37-2017-RAMO 
GENERAL 23-OP0002/2017, 
contratista:WILBERT ALBERTO 
MAYORGA DE LA CRUZ, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:1919460.82, 
importe_modificado:1927087.36}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:1.0}}

{1187855/proyecto_FIN, 
1187855/proyecto_PROCESO, 
1187855/proyecto_INICIO, 
1187855/proyecto_PROCESO, 
1187855/proyecto_FIN, 
1187855/proyecto_INICIO, 
1187855/proyecto_FIN, 
1187855/proyecto_PROCESO, 
1187855/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB16170401051418 2017 23 U 130 Proyecto de 
inversión

17,725,930.87 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:130, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.772593087E7, 
modificado:1.772593087E7}}

Boulevard Jose Maria Pino Suarez En 
El Municipio De Centla En El Estado 
De Tabasco. Refrendo 2016 (Antes 
Op0100).

27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CENTLA

OP0001 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300956791 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

4,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4000000.0, 
modificado:0.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico, Guarniciones Y Drenaje, 
Calle Daniel Gamas Y Amado Sanchez 
G., Cárdenas, Tabasco - 4972130 - 
1403

27 Taba
sco

2 Cárdenas Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1403 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300961728 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

3,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3800000.0, 
modificado:0.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Y 
Drenaje, Calle Pijije, Cárdenas, 
Tabasco - 4972598 - 1405

27 Taba
sco

2 Cárdenas Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1405 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300961604 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3000000.0, 
modificado:0.0}}

Pavimentación De Camino Con Mezcla 
Asfaltica En Caliente, Calle 16 De 
Septiembre, Colonia Nueva, Cardenas, 
Tabasco - 5143198 - 2700

27 Taba
sco

2 Cárdenas Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

2700 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB16170401051418 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:0001.- CIUDAD DE 
FRONTERA, CENTLA, TABASCO., 
lon:-92.652187, lat:18.530111}}

01-12-2016 17,725,930.87 17,725,930.87 17,725,930.87 17,725,930.87 17,725,930.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-
827003993-E32-2016-RAMO23-
OP0100/2016, contratista:SERVICIOS 
Y CONSTRUCCIONES JEMSA S.A. 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CENTLA, monto:1.772593087E7, 
importe_modificado:1.772593086E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1187839/proyecto_INICIO, 
1187839/proyecto_FIN, 
1187839/proyecto_PROCESO, 
1187839/proyecto_FIN, 
1187839/proyecto_INICIO, 
1187839/proyecto_PROCESO, 
1187839/proyecto_FIN, 
1187839/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300956791 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 
direccion:(0 + 655.50 ; 17.969579; -
93.362964) (0 +402.65; 17.967921; -
93.364601) (0 + 000; 17.968803; -
93.366655), lon:-93.376856, 
lat:17.98943}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1090555/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300961728 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 
direccion:(0 + 000 PERIFERICO 
CARLOS A. MOLINA; 17.979611; -
93.385822) (0 + 335.00 CALLE 
LAGARTO; 17.980396; -93.382561), 
lon:-93.376856, lat:17.98943}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1095492/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300961604 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 
direccion:(0 +000; 18.074083; -
93.358898) (1 +140.00; 18.064964; -
93.354113), lon:-93.376856, 
lat:17.98943}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1095368/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00170300957271 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

710,319.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:710319.53, 
modificado:0.0}}

Reconstruccion De Pavimento Con 
Concreto Hidraulico, Guarniciones Y 
Banquetas En La Calle Juan De 
Grijalva Tramo: Calle Ignacio Mejia - 
Calle Mariano Escobedo., En La Cd. 
De Frontera En El Municipio De Centla 
En El Estado De Tabasco. - 5250474 - 
3195

27 Taba
sco

3 Centla Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

3195 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300958377 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

6,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6000000.0, 
modificado:0.0}}

Rehabilitación De La Unidad 
Deportiva, 3ra Etapa, De La Cd. De 
Frontera En El Municipio De Centla En 
El Estado De Tabasco. - 5552540 - 
5001

27 Taba
sco

3 Centla Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

5001 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300962733 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

2,284,439.89 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2284439.89, 
modificado:0.0}}

Reconstruccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico, Guarniciones Y 
Banquetas En La Calle Juan De 
Grijalva Tramo: Calle Gregorio Mendez 
Magaña - Calle Ejido (Carretera 
Federal), En La Cd. De Frontera En El 
Municipio De Centla En El Estado De 
Tabasco. - 5259075 - 3245

27 Taba
sco

3 Centla Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

3245 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300959530 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

920,926.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:920926.0, 
modificado:0.0}}

Reconstrucción De Pavimento Asfáltico 
Y Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En La Calle Leandro 
Rovirosa Tramo: Calle Cuauhtemoc - 
Escuela Primaria De La Localidad 
Caparroso, En El Municipio De Centla, 
En El Estado De Tabasco. - 5289644 - 
3441

27 Taba
sco

3 Centla Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

3441 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00170300957271 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:(CADENAMIENTO 0+000; 
18.528786; -92.640356) 
(CADENAMIENTO 0+065.70; 
18.528948; -92.639791), lon:-
92.652187, lat:18.530111}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1091035/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300958377 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:(18.541586; -92.649746), 
lon:-92.652187, lat:18.530111}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1092141/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300962733 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:(CADENAMIENTO 
0+201.64; 18.52984; -92.636583) 
(CADENAMIENTO 0+000; 18.52933; -
92.63843), lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1096497/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300959530 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:(CADENAMIENTO 0+000; 
18.345365; -92.803998) 
(CADENAMIENTO 0+316.20; 
18.346331; -92.806957), lon:-
92.652187, lat:18.530111}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1093294/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170200883415 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

6,033,755.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6033755.64, 
modificado:5730063.47}}

K-196 K-448 Construcción De La 
Unidad Deportiva Del Fracc. Estrellas 
De Buena Vista Del Municipio De 
Centro, Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Deporte Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-448 N 0 0 5,740 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300954294 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

2,205,486.59 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2205486.59, 
modificado:0.0}}

K-207 K-513 Reconstrucción De 
Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y 
Banquetas En La Calle Jalapa De La 
Colonia Atasta De Serra

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-513 N 0 0 23,150 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB00170300962192 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

4,465,033.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4465033.0, 
modificado:0.0}}

Pavimentacion De Concreto Hidraulico 
En La Calle 2 De Abril Entre Las Calles 
24 De Mayo Y Nicolas Bravo Del 
Municipio De Jonuta, Tabasco. - 
4922425 - 1209

27 Taba
sco

11 Jonuta Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1209 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300963526 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

5,534,967.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5534967.0, 
modificado:0.0}}

Pavimentacion De Concreto Hidraulico 
En La Calle Agrarista Del Municipio De 
Jonuta, Tabasco. - 4922359 - 1208

27 Taba
sco

11 Jonuta Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1208 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170200883415 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, 
direccion:-, lon:-93.081944, 
lat:17.943333}}

15-06-2017 01-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{993606/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170300954294 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

11-09-2017 01-11-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1080639/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB00170300962192 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, 
direccion:(TERMINO CALLE NICOLAS 
BAVO; 18.090116; -92.134303) 
(INICIO CALLE 4 DE MAYO; 
18.092813; -92.138343), lon:-
92.138729, lat:18.090706}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1095956/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300963526 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, 
direccion:(TERMINA AV. 
PERIFERICO; 18.088254; -92.139097) 
(INICIO BOULEVARD ARCIDES 
FLOTA; 18.093104; -92.135811), lon:-
92.138729, lat:18.090706}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1097290/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00170300959979 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

1,411,122.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1411122.0, 
modificado:0.0}}

Construccion De Concreto De La Calle 
Simon Sarlat Entre La Carretera San 
Carlos - Cd. Pemex Y Calle 
Cuahutemoc, Col. La Curva - 5035759 
- 1790

27 Taba
sco

12 Macuspana Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1790 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300961849 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1500000.0, 
modificado:0.0}}

Ampliacion De Red De Distribucion De 
Energia Electrica En Media Y Baja 
Tension En La Rancheria Francisco I. 
Madero Alto 2da. Seccion - 5035957 - 
1793

27 Taba
sco

12 Macuspana Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1793 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300962212 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

755,518.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:755518.0, 
modificado:0.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle Nicolas 
Bravo, Cd De Macuspana - 5035825 - 
1791

27 Taba
sco

12 Macuspana Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1791 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300963651 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

2,047,741.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2047741.0, 
modificado:0.0}}

Construccion De Pavimento Con 
Concreto Hidraulico, Con Drenaje, 
Agua Potable En Calle Andres Lopez 
R. Cd. De Macuspana - 5036089 - 
1795

27 Taba
sco

12 Macuspana Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1795 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00170300959979 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, 
direccion:(INICIA EN CARR. SAN 
CARLOS - CD. PEMEX; 17.870566; -
92.487615) (TERMINA EN LA CALLE 
CUAHUTEMOC COL. LA CURVA; 
17.871094; -92.489573), lon:-
92.594071, lat:17.756431}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1093743/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300961849 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, 
direccion:(17.747379; -92.58507) 
(17.744988; -92.577603), lon:-
92.594071, lat:17.756431}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1095613/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300962212 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, 
direccion:(INICIA EN CALLE 
CIRCUNVALACION 0+000; 
17.765565; -92.586988) (TERMINA 
EN TRAMO 0+070; 17.765523; -
92.58763), lon:-92.594071, 
lat:17.756431}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1095976/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300963651 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, 
direccion:(INICIA EN AV. ALATORRE; 
17.764218; -92.583053) (TERMINA 
CALLE CERRADA; 17.765791; -
92.583911), lon:-92.594071, 
lat:17.756431}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1097415/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB00170300959813 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

843,740.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:843740.0, 
modificado:0.0}}

Construccion De Pavimento Con 
Concreto Hidraulico, Drenaje, Agua 
Potable En Callejon Cuahutemoc, Cd. 
Macuspana - 5036155 - 1796

27 Taba
sco

12 Macuspana Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1796 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300963072 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

2,290,396.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2290396.0, 
modificado:0.0}}

Reconstruccion De Concreto 
Hidraulico, Drenaje Sanitario, En La 
Calle Miguel Orrico De Los Llanos 
Entre Calles 16 De Septiembre Y 
Eduardo Soto Ines - 5034195 - 1775

27 Taba
sco

12 Macuspana Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1775 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300963561 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

1,151,483.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1151483.0, 
modificado:0.0}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En La Calle Libertad, Cd 
De Macuspana - 5035633 - 1788

27 Taba
sco

12 Macuspana Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

1788 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB00170300959248 2017 23 U 132 Proyecto de 
inversión

1,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:132, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1100000.0, 
modificado:0.0}}

Construccion De Calle De Pavimento 
De Concreto Hidraulico En La 
Cabecera Municipal - 5076754 - 2090

27 Taba
sco

15 Tacotalpa Sin tipo de 
proyecto o 
programa

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

INSTITUCION_EJ
ECUTORA

2090 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB00170300959813 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, 
direccion:(INICIA PROL. 
MOCTEZUMA; 17.7661; -92.59203) 
(TERMINA CALLE CERRADA; 
17.766826; -92.591872), lon:-
92.594071, lat:17.756431}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1093577/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300963072 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, 
direccion:(INICIA EN CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE; 17.879779; -
92.482309) (TERMINA EN CALLE 
EDUARDO SOTO INES; 17.878798; -
92.480099), lon:-92.594071, 
lat:17.756431}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1096836/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300963561 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, 
direccion:(INICIA AV. PUXCATAN; 
17.755032; -92.593669) (TERMINA 
EN CALLE HERIBERTO JARA; 
17.753939; -92.590231), lon:-
92.594071, lat:17.756431}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1097325/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB00170300959248 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, 
direccion:(P.F. KM 0+087.00; 
17.593556; -92.823706) (P.I. KM 
0+000.00; 17.594303; -92.82336), lon:-
92.826284, lat:17.591793}}

01-01-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1093012/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300967218 2017 23 U 135 Proyecto de 
inversión

1,702,695.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1702695.8, 
modificado:1685634.87}}

Amplicacion De La Red Electrica 27 Taba
sco

3 Centla Otros 
proyectos 
de Inversión

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE CENTLA

OP0127 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401042864 2017 23 U 135 Proyecto de 
inversión

16,300,587.93 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.630058793E7, 
modificado:1.613420738E7}}

K-232 K-601 Construccion De 
Albergue Cultural Carlos Pellicer 
Cámara Etapa 2

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-601 N 0 0 16,814 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300954307 2017 23 U 135 Proyecto de 
inversión

1,322,631.18 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1322631.18, 
modificado:0.0}}

K-208 K-517 Reconstrucción De 
Pavimento De Concreto Hidráulico En 
El Circuito De Antonio Rullan Ferrer

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-517 N 0 0 3,500 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401042922 2017 23 U 135 Proyecto de 
inversión

49,999,870.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4.999987E7, 
modificado:0.0}}

K-279 K-676 Rehabilitación De La 
Infraestructura De Cessta Dr. 
Maximiliano Dorantes Del Municipio De 
Centro Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Salud Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-676 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300967218 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, 
direccion:SAN JOSE DEL CARMEN, 
CENTLA, TABASCO, lon:-92.652187, 
lat:18.530111}}

16-10-2017 01-11-2017 1,685,634.87 1,685,634.87 1,685,634.87 1,685,634.87 1,685,634.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-
827003993-E27-2017-RAMO 
GENERAL 23-OP0127/2017, 
contratista:ERNESTO TRINIDAD 
CANDELERO, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:1685964.78, 
importe_modificado:1685964.78}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:1.0}}

{1101497/proyecto_PROCESO, 
1101497/proyecto_FIN, 
1101497/proyecto_PROCESO, 
1101497/proyecto_INICIO, 
1101497/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401042864 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

20-10-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-469-
074F/2018, contratista:PROYECTOS 
Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:7151717.87, 
importe_modificado:7151717.87}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1178129/proyecto_INICIO, 
1178129/proyecto_FIN, 
1178129/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170300954307 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

11-09-2017 01-11-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-517-
096F/2018, contratista:JORGE LUIS 
MORALES DAMAS, 
convocante:municipio de centro, 
monto:2550010.43, 
importe_modificado:2550010.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1080655/proyecto_PROCESO, 
1080655/proyecto_INICIO, 
1080655/proyecto_FIN}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170401042922 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-12-2017 01-03-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-457-
060E/2018, 
contratista:"COMERCIALIZADORA Y 
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 
INTEGRAL, S.A. DE C.V.", 
convocante:municipio centro, 
monto:2744369.47, 
importe_modificado:2744369.47}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1178201/proyecto_INICIO, 
1178201/proyecto_FIN, 
1178201/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300954580 2017 23 U 135 Proyecto de 
inversión

506,768.83 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:506768.83, 
modificado:0.0}}

K-211 K-523 Reconstrucción De 
Pavimento De Concreto Hidráulico 
(Bacheo) En Villa Las Flores

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-523 N 0 0 1,841 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300954704 2017 23 U 135 Proyecto de 
inversión

2,297,547.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2297547.0, 
modificado:2093736.08}}

K-215 K-543 Construccion De Cancha 
De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético 
En La Ranchería Guineo 2da. Sección

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Deporte Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-543 N 0 0 1,032 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300954798 2017 23 U 135 Proyecto de 
inversión

1,123,689.31 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1123689.31, 
modificado:0.0}}

K-218 K-556 Construccion De 
Techumbre Metálica De La Escuela 
Primaria José Narciso Rovirosa

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-556 N 0 0 189 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300954881 2017 23 U 135 Proyecto de 
inversión

570,412.09 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570412.09, 
modificado:553250.06}}

K-225 K-574 Construccion De Gradas 
Y Servicio Sanitario Con Vestidor

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Deporte Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-574 N 0 0 13,682 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300954580 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

11-09-2017 01-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-517-
096F/2018, contratista:JORGE LUIS 
MORALES DAMAS, 
convocante:municipio de centro, 
monto:2550010.43, 
importe_modificado:2550010.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1080971/proyecto_PROCESO, 
1080971/proyecto_FIN, 
1080971/proyecto_INICIO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170300954704 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:103, 
direccion:-, lon:-93.028493, 
lat:17.911486}}

11-09-2017 01-11-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-469-
074F/2018, contratista:PROYECTOS 
Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:7151717.87, 
importe_modificado:7151717.87}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1081101/proyecto_INICIO, 
1081101/proyecto_FIN, 
1081101/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170300954798 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

11-09-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-310-
005F/2018, contratista:VZN 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:1691044.5, 
importe_modificado:1691044.5}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1081197/proyecto_FIN, 
1081197/proyecto_PROCESO, 
1081197/proyecto_INICIO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170300954881 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

11-09-2017 01-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-469-
074F/2018, contratista:PROYECTOS 
Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:7151717.87, 
importe_modificado:7151717.87}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1081286/proyecto_INICIO, 
1081286/proyecto_FIN, 
1081286/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300954734 2017 23 U 135 Proyecto de 
inversión

421,021.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:421021.0, 
modificado:0.0}}

K-217 K-547 Construccion De 
Guarniciones, Banquetas, 
Pavimentación De Concreto Hidráulico 
Y Renivelación De Pozos De Visita, 
Calle Sin Nombre Ra. Medellin Y 
Madero Del Municipio De Centro Tab.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-547 N 0 0 7,825 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300954895 2017 23 U 135 Proyecto de 
inversión

4,379,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4379000.0, 
modificado:4358989.74}}

K-227 K-586 Construccion De Casa 
De La Cultura En Gaviotas Sur San 
Jose

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Cultura y 
turismo

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-586 N 0 0 13,682 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300954578 2017 23 U 135 Proyecto de 
inversión

2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2000000.0, 
modificado:0.0}}

K-210 K-522 Reconstrucción De 
Pavimento De Concreto Hidráulico 
(Bacheo), Guarniciones Y Banquetas 
En Calles Del Centro

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-522 N 0 0 12,000 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300954873 2017 23 U 135 Proyecto de 
inversión

6,560,190.34 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:135, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6560190.34, 
modificado:6360160.19}}

K-224 K-573 Rehabilitación De Piso 
De Acceso, Gradas, Malla De 
Protección, Butacas, Baños, 
Iluminación E Instalación Eléctrica Del 
Estadio Fútbol Olímpico Unidad 
Deportiva De La Ciudad De 
Villahermosa

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Deporte Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-573 N 0 0 353,577 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300954734 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, 
direccion:-, lon:-92.853888, 
lat:18.111111}}

11-09-2017 01-11-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-469-
074F/2018, contratista:PROYECTOS 
Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:7151717.87, 
importe_modificado:7151717.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1081132/proyecto_INICIO, 
1081132/proyecto_FIN, 
1081132/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170300954895 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

11-09-2017 01-11-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-469-
074F/2018, contratista:PROYECTOS 
Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:7151717.87, 
importe_modificado:7151717.87}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1081301/proyecto_INICIO, 
1081301/proyecto_FIN, 
1081301/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170300954578 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

11-09-2017 01-11-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-517-
096F/2018, contratista:JORGE LUIS 
MORALES DAMAS, 
convocante:municipio de centro, 
monto:2550010.43, 
importe_modificado:2550010.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1080968/proyecto_PROCESO, 
1080968/proyecto_FIN, 
1080968/proyecto_INICIO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17170300954873 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

11-09-2017 01-11-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-469-
074F/2018, contratista:PROYECTOS 
Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:municipio de centro, 
monto:7151717.87, 
importe_modificado:7151717.87}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1081277/proyecto_INICIO, 
1081277/proyecto_FIN, 
1081277/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401026156 2017 33 I 3 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

4,836,181.39 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2901708.83, 
modificado:2702137.76}, ff2: 
{ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1934472.56, 
modificado:1801425.16}}

Rehabilitación Del Cárcamo De 
Bombeo Insurgentes Cd Villahermosa 
En El Municipio De Centro Tabasco - 
256811

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

256811 N 0 0 5,584 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300942864 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,033,265.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1033265.73, 
modificado:0.0}}

Construcción De Muro De Contención - 
147712

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CARDENAS

147712 N 0 0 48 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300942820 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,320,897.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1320897.95, 
modificado:0.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico Calle Rogelio Ruiz 
Rojas De Manuel Leyva A Joaquin 
Cuevas - 147794

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CARDENAS

147794 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300942823 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

982,887.39 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:982887.39, 
modificado:0.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico Calle Joaquin 
Cuevas Entre Ignacio Zaragoza Y 
Avenida Cardenas - 147800

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CARDENAS

147800 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401026156 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:CALLE ALHONDIGA DE 
GRANATIDAS COLONIA VICENTE 
GUERRERO, 86019 
VILLAHERMOSA, CENTRO 
TABASCO ENTRE CALLE BRAZO DE 
ACATEPAM Y, ATRÁS DE CONALEP 
CALLE ALH, lon:-92.9005795, 
lat:18.03214091}}

02-10-2017 31-12-2017 4,503,562.92 4,503,562.92 4,503,562.92 4,503,562.92 4,503,562.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-591-
148E/2017, contratista:CASARUZ SA 
DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 
CENTRO, monto:1934472.56, 
importe_modificado:1801425.16}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1161236/proyecto_INICIO, 
1161236/proyecto_FIN, 
1161236/proyecto_PROCESO, 
1161236/proyecto_FIN, 
1161236/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170300942864 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:135, 
direccion:RANCHERIA EL CHOCHO 
(BOCA DEL RÍO), 86467 EL CHOCHO 
(BOCA DEL RÍO), CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE 
ENCUENTRA UBICADA EN LA 
RANCHERIA EL CHOCHO, lon:-
93.74662854, lat:18.27067022}}

06-04-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-026-
2017, contratista:INGENSIDER S.A. 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1033265.73, 
importe_modificado:1033265.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1069117/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar el 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:Verificar el modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-03}, obs3: {observación:Verificar el 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{observación:Verificar el modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 03}}TAB17170300942820 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ROGELIO RUIZ 
ROJAS COLONIA CÁRDENAS 
CENTRO, 86500 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO ENTRE 
CALLE MANUEL LEYVA Y CALLE 
JOAQUIN CUEVAS, LA OBRA SE 
ENCUENT, lon:-93.37714079, 
lat:17.99276414}}

17-04-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-057-
2017, contratista:RICARDO MUÑOZ 
CASTILLO, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:1322130.45, 
importe_modificado:1320897.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1069073/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:VERIFICAR 
MODIFICADO Y AVANCE FISICO, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:VERIFICAR 
MODIFICADO Y AVANCE FISICO, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs3: 
{observación:VERIFICAR 
MODIFICADO Y AVANCE FISICO, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:VERIFICAR 
MODIFICADO Y AVANCE FISICO, 
t i t 3 0  i li i h  TAB17170300942823 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE JOAQUIN CUEVAS 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y AVENIDA CARDENAS, 
LA OBRA SE ENCUENTRA A, lon:-
93.37714423, lat:17.99351548}}

17-04-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-058-
2017, contratista:RICARDO MUÑOZ 
CASTILLO, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:985456.15, 
importe_modificado:982887.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1069076/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 02}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300942862 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

216,640.56 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:216640.56, 
modificado:216640.56}}

Construccion De Comedor Escolar 
Jardin De Niños Nueva Creacion - 
147763

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CARDENAS

147763 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300942849 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

435,046.55 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:435046.55, 
modificado:0.0}}

Rehabilitación De La Red De Agua 
Potable Calle Antonio Ramirez 
Ycarretera Federal Cardenas 
Comalcalco Entre Aquasol Y Curva 
Los Priego - 147739

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CARDENAS

147739 N 0 0 320 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300942819 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

428,960.56 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:428960.56, 
modificado:0.0}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas Calle Joaquin Cuevas Entre 
Ignacio Zaragoza Y Avenida Cárdenas 
- 147692

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CARDENAS

147692 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300942822 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

870,008.49 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:870008.49, 
modificado:870008.49}}

Construccion De Cuartos Dormitorios 
Colonia Santa Maria De Guadalupe - 
147808

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CARDENAS

147808 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300942862 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:121, 
direccion:EJIDO PEDRO SÁNCHEZ 
MAGALLANES, 86460 PEDRO 
SÁNCHEZ MAGALLANES, 
CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN ELEJIDO 
PEDRO SANCHEZ MAGALLANES, 
lon:-93.87743289, lat:18.28675399}}

13-04-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-046-
2017, contratista:LUIS OCTAVIO 
OZUNA., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:216640.56, 
importe_modificado:216640.56}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1069115/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170300942849 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, 
direccion:COLONIA MELCHOR 
OCAMPO, 86545 MELCHOR 
OCAMPO, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE Y , LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA COLONIA 
MELCHOR OCAMPO SOBRE LA 
CARRETERA FEDERAL, lon:-
93.36471305, lat:18.03512251}}

10-04-2017 01-04-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-042-
2017, contratista:COPROTAB, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:130513.97, 
importe_modificado:435046.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1069102/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-03}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 03}}TAB17170300942819 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE JOAQUIN CUEVAS 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y AVENIDA CARDENAS, 
LA OBRA SE ENCUENTRA A, lon:-
93.37712158, lat:17.9935489}}

03-04-2017 01-04-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-019-
2017, contratista:FIALE S.A DE C.V., 
convocante:MCA850101990, 
monto:377289.85, 
importe_modificado:428960.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1069072/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 02}}TAB17170300942822 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:COLONIA SANTA MARIA 
DE GUADALUPE, 86490 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS AREAS DE LA COLONIA 
SANTA MARIA DE GUADA, lon:-
93.36190131, lat:17.9949935}}

17-04-2017 16-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-066-
2017, contratista:JOSE ANTONIO 
MORALES PALMA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:870008.49, 
importe_modificado:870008.49}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{1069075/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300942827 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

120,665.62 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:120665.62, 
modificado:0.0}}

Rehabilitación De La Red De Agua 
Potable Calle Joaquin Cuevas Entre 
Ignacio Zaragoza Y Avenida Cardenas 
- 147665

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

147665 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300942857 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

867,043.76 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:867043.76, 
modificado:0.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorios - 
151574

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

151574 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401026202 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,137,112.54 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1137112.54, 
modificado:0.0}}

Rehabilitación De La Red De Drenaje 
De Aguas Negras Calle Tomas Garrido 
Entre Francisco I Madero Y Ramon 
Sosa Torres - 233153

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

233153 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401026245 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,157,205.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1157205.21, 
modificado:0.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorios - 
233174

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

233174 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300942827 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE JOAQUIN CUEVAS 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y AVENIDA CARDENAS, 
LA OBRA SE ENCUENTRA A, lon:-
93.37705064, lat:17.99353618}}

03-04-2017 01-04-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-017-
2017, contratista:FIARDO S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:120665.62, 
importe_modificado:120665.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1069080/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 02}}TAB17170300942857 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, 

direccion:EJIDO LAS COLORADAS 
2DA. SECCIÓN B, 86474 LAS 
COLORADAS 2DA. SECCIÓN B, 
CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS AREAS DEL EJIDO LA, 
lon:-93.55780026, lat:18.29041102}}

08-05-2017 01-06-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-089-
2017, contratista:JM PROVEEDORES 
DE LA CHONTALPA S.A. DE C. V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:867043.96, 
importe_modificado:867043.76}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{1069110/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-03}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 03}}TAB17170401026202 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE TOMAS GARRIDO 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE 
FRANCISCO I MADERO Y CALLE 
RAMON SOSA TORRES, LA OBRA 
SE ENC, lon:-93.37502683, 
lat:17.99239288}}

19-06-2017 30-06-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1161282/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-03}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 03}}TAB17170401026245 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, 

direccion:PUEBLO POBLADO C-09 
LICENCIADO FRANCISCO I. 
MADERO, 86473 POBLADO C-09 
LICENCIADO FRANCISCO I. 
MADERO, CÁRDENAS TABASCO, LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN DIVER, 
lon:-93.48748109, lat:18.17555809}}

19-06-2017 30-06-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-0110-
2017, contratista:RICARDO MUÑOZ 
CASTILLO, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:1157205.61, 
importe_modificado:1157205.21}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{1161325/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-03}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 03}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300942836 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,737,111.89 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1737111.89, 
modificado:0.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorios - 
151783

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

151783 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401026194 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

262,731.40 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:262731.4, 
modificado:0.0}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas Calle Carretera Calzada 
Del Circuito Del Golfo A Carretera El 
Reten - 276525

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

276525 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300942817 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

531,092.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:531092.64, 
modificado:0.0}}

Rehabilitacion De La Red De Drenaje 
De Aguas Negras Calle Moctezuma 
Entre Guadalupe Victoria Y Francisco I 
Madero - 151681

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

151681 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300942818 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,739,972.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1739972.0, 
modificado:1739972.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico Calle Moctezuma 
Entre Guadalupe Victoria Y Francisco I 
Madero - 151770

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

151770 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300942836 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, 
direccion:PUEBLO POBLADO C-15 
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 
POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE Y , LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
DEL, lon:-93.56528721, 
lat:18.11083871}}

02-06-2017 01-06-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{1069089/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-03}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 03}}TAB17170401026194 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CARRETERA 
CALZADA RANCHERIA CALZADA 
1RA. SECCIÓN NORTE A, 86543 
CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO, 
LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 
ENTRADA DE LA CHOCOLATERA, 
lon:-93.36668756, lat:18.00065986}}

02-10-2017 16-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-170-
2017, contratista:VIRGILIA LUCAS 
FUENTES, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:262731.4, 
importe_modificado:262731.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1161274/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-03}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 03}}TAB17170300942817 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE 
GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 
FRANCISCO I MADERO, LA OBRA 
SE ENCUEN, lon:-93.37206551, 
lat:17.99577434}}

12-05-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-094-
2017, contratista:CARLOS ALBERTO 
PONS BURELO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:531092.64, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1069070/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 02}}TAB17170300942818 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE 
GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 
FRANCISCO I MADERO, LA OBRA 
SE ENCUEN, lon:-93.37195129, 
lat:17.99590234}}

22-05-2017 30-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-099-
2017, contratista:CARLOS ALBERTO 
PONS BURELO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1739972.0, 
importe_modificado:1739972.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1069071/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300942815 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

122,460.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:122460.21, 
modificado:0.0}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas Calle Moctezuma Entre 
Guadalupe Victoria Y Francisco I 
Madero - 151714

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

151714 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300942828 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

848,666.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:848666.51, 
modificado:0.0}}

Construcción De Guarnciones Y 
Banquetas Calle Rogelio Ruiz Rojas 
De Manuel Leyva A Joaquin Cuevas - 
147641

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

147641 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300942829 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

151,464.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:151464.12, 
modificado:0.0}}

Rehabilitación De La Red De Agua 
Potable Calle Rogelio Ruis Rojas De 
Manuel Leyva A Joaquin Cuevas - 
141954

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

141954 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300942844 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

520,064.66 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:520064.66, 
modificado:0.0}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas En Calle Cuatro - 151724

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

151724 N 0 0 3,136 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300942815 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE MOCTEZUMA 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE 
GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 
FRANCISCO I MADERO, LA OBRA 
SE ENCUEN, lon:-93.37199744, 
lat:17.99590234}}

12-05-2017 22-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-095-
2017, contratista:CARLOS ALBERTO 
PONS BURELO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:122460.21, 
importe_modificado:122460.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1069068/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 02}}TAB17170300942828 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ROGELIO RUIZ 
ROJAS COLONIA CÁRDENAS 
CENTRO, 86500 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO ENTRE 
CALLE MANUEL LEYVA Y CALLE 
JOAQUIN CUEVAS, LA OBRA SE 
ENCUENT, lon:-93.37714214, 
lat:17.99277872}}

03-04-2017 01-04-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-014-
2017, contratista:FIARDO S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:553498.57, 
importe_modificado:848666.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1069081/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 02}}TAB17170300942829 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:COLONIA CÁRDENAS 
CENTRO, 86500 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO ENTRE 
CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS Y 
CALLE MANUEL LEYVA, CALLE 
JOAQUIN CUEVAS LA OBRA SE 
ENCUENT, lon:-93.37713006, 
lat:17.99276414}}

03-04-2017 01-04-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-012-
2017, contratista:FIALE S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:151469.12, 
importe_modificado:151464.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1069082/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-03}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 03}}TAB17170300942844 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, 

direccion:CALLE4 PUEBLO POBLADO 
C-28 CORONEL GREGORIO 
MÉNDEZ MAGAÑA, 86485 POBLADO 
C-28 CORONEL GREGORIO 
MÉNDEZ MAGAÑA, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE Y , LA OBR, lon:-
93.50066843, lat:18.01988132}}

15-05-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-097-
2017, contratista:FIARDO S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:520072.18, 
importe_modificado:520064.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1069097/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-03}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 03}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300942853 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,096,897.96 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1096897.96, 
modificado:0.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorios - 
151568

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

151568 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300942859 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,737,102.63 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1737102.63, 
modificado:1737102.63}}

Construcción De Cuartos Dormitorios - 
155341

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

155341 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026192 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

6,171,953.41 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6171953.41, 
modificado:0.0}}

Construccion De Pavimento Hidraulico 
Calle Carretera Calzada Del Circuito 
Del Golfo A Carretera Del Reten - 
277064

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

277064 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300942807 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

760,256.37 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:760256.37, 
modificado:760256.37}}

Rehabilitación De La Red De Drenaje 
De Aguas Negras Calle Rogelio Ruis 
Rojas De Manuel Leyva A Joaquin 
Cuevas - 147574

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

147574 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300942853 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, 
direccion:EJIDO NUEVA 
ESPERANZA, 86478 NUEVA 
ESPERANZA, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE Y , LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
DEL EJIDO NUEVA ESPERANZA, lon:-
93.68674908, lat:18.18314998}}

08-05-2017 01-06-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-088-
2017, contratista:HECTOR LECHUGA 
ESCUDERO, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:1096897.96, 
importe_modificado:1096897.96}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{1069106/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-03}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 03}}TAB17170300942859 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, 

direccion:EJIDO ZAPOTAL 3RA. 
SECCIÓN, 86493 ZAPOTAL 3RA. 
SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE Y , LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
DEL EJIDO ZAPOTAL 3RA SECCIO, 
lon:-93.43795601, lat:18.08753907}}

12-06-2017 30-06-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-0105-
2017, contratista:RAFAEL JIMENEZ 
PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1737102.63, 
importe_modificado:1737102.63}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{1069112/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401026192 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE CARRETERA 
CALZADA RANCHERIA CALZADA 
1RA. SECCIÓN NORTE A, 86543 
CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO, 
LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 
CHOCOLATERA ESQUINA CARRE, 
lon:-93.36687949, lat:18.00062603}}

02-10-2017 01-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-
PE005-2017, contratista:RODJUAN 
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:6171953.41, 
importe_modificado:6171953.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1161272/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-03}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 03}}TAB17170300942807 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ROGELIO RUIZ 
ROJAS COLONIA CÁRDENAS 
CENTRO, 86500 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO ENTRE 
CALLE MANUEL LEYVA Y CALLE 
JOAQUIN CUEVAS, LA OBRA SE 
ENCUENT, lon:-93.37711398, 
lat:17.99282985}}

03-04-2017 12-04-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-013-
2017, contratista:FIALE S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:760256.37, 
importe_modificado:760256.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1069060/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300942809 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

417,228.97 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:417228.97, 
modificado:417228.97}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas Calle Tomas Garrido Entre 
Francisco I Madero Y Ramon Sosa 
Torres - 155620

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

155620 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300942816 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

76,187.92 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:76187.92, 
modificado:76817.92}}

Rehabilitacion De La Red De Agua 
Potable Calle Moctezuma Entre 
Guadalupe Victoria Y Francisco I 
Madero - 151705

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

151705 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026204 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

201,661.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:201661.8, 
modificado:201661.8}}

Rehabilitacion De La Red De Agua 
Potable Calle Tomas Garrido Entre 
Francisco I Madero Y Ramon Sosa 
Torres - 233121

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

233121 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300942824 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

516,503.62 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:516503.62, 
modificado:0.0}}

Rehabilitación De La Red De Drenaje 
Calle Joaquin Cuevas Entre Ignacio 
Zaragoza Y Avenida Cardenas - 
147679

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

147679 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300942809 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE TOMAS GARRIDO 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE 
FRANCISCO I MADERO Y CALLE 
RAMON SOSA TORRES, LA OBRA 
SE ENC, lon:-93.37439637, 
lat:17.99225387}}

03-07-2017 01-07-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-114-
17, contratista:FIALE, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:417228.97, 
importe_modificado:417228.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1069062/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170300942816 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE MOCTEZUMA 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE 
GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 
FRANCISCO I MADERO, LA OBRA 
SE ENCUEN, lon:-93.37198672, 
lat:17.99584622}}

12-05-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-093-
2017, contratista:CARLOS ALBERTO 
PONS BURELO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:76187.92, 
importe_modificado:76187.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1069069/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401026204 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:BOULEVARD TOMAS 
GARRIDO COLONIA CÁRDENAS 
CENTRO, 86500 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO ENTRE 
CALLE FRANCISCO I MADERO Y 
CALLE RAMON SOSA TORRES, LA 
OBRA SE, lon:-93.37490919, 
lat:17.99238659}}

19-06-2017 01-06-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-0108-
2017, contratista:FIALE, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:201662.02, 
importe_modificado:201661.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1161284/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170300942824 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE JOAQUIN CUEVAS 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA Y AVENIDA CARDENAS, 
LA OBRA SE ENCUENTRA A, lon:-
93.37703606, lat:17.99351232}}

03-04-2017 01-04-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-018-
2017, contratista:FIARDO S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:516503.62, 
importe_modificado:516503.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1069077/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 02}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300942840 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,484,299.47 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1484299.47, 
modificado:0.0}}

Construccion De Domo En Escuela 
Secundaria Tecnica Numero Trece - 
166132

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

166132 N 0 0 486 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300942858 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,736,656.59 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1736656.59, 
modificado:0.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorios - 
151595

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

151595 N 0 0 120 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300942810 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,668,632.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1668632.51, 
modificado:0.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico Calle Tomas 
Garrido Entre Francisco I Madero Y 
Ramon Sosa Torres - 155693

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

155693 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300942843 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,722,698.37 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1722698.37, 
modificado:0.0}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En Calle Cuatro - 
151753

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS

151753 N 0 0 3,136 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300942840 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, 
direccion:VILLA CORONEL ANDRÉS 
SÁNCHEZ MAGALLANES, 86460 
CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ 
MAGALLANES, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA VILLA 
CORONEL, lon:-93.87095295, 
lat:18.29245364}}

01-08-2017 01-09-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-121-
2017, contratista:COORPORATIVO 
COCO, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1484299.61, 
importe_modificado:1484299.47}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{1069093/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-03}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 03}}TAB17170300942858 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:99, 

direccion:EJIDO EL ALACRÁN 
(MANATINERO), 86464 EL ALACRÁN 
(MANATINERO), CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
DE EL EJIDO ALACRAN MA, lon:-
93.68269685, lat:18.35845931}}

08-05-2017 21-06-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-091-
2017, contratista:COORPORATIVO 
COCO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1736656.59, 
importe_modificado:1736656.59}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{1069111/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-03}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 03}}TAB17170300942810 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE TOMAS GARRIDO 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE 
FRANCISCO I MADERO Y CALLE 
RAMON SOSA TORRES, LA OBAR 
SE ENC, lon:-93.37432108, 
lat:17.99223567}}

03-07-2017 01-07-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-115-
2017, contratista:FIARDO S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1668632.51, 
importe_modificado:1668632.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1069063/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 02}}TAB17170300942843 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, 

direccion:CALLE4 PUEBLO POBLADO 
C-28 CORONEL GREGORIO 
MÉNDEZ MAGAÑA, 86485 POBLADO 
C-28 CORONEL GREGORIO 
MÉNDEZ MAGAÑA, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE Y , LA OBR, lon:-
93.49938097, lat:18.01955483}}

22-05-2017 20-06-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-098-
2017, contratista:FIALE S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1722698.37, 
importe_modificado:1722698.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{1069096/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-03}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 03}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170200871319 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

822,030.78 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:822030.78, 
modificado:822030.78}}

Construcción De Cuartos Dormitorio 
Colonia Nuevo Progreso - 43186

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

43186 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170200871331 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

930,455.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:930455.53, 
modificado:930455.53}}

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas Calle Carlos Green Entre 
Calle Ramón Sosa Torres Y Calle 
Moctezuma - 33546

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

33546 N 0 0 3,048 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170200871341 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

288,014.50 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:288014.5, 
modificado:0.0}}

Rehabilitación De La Red De Agua 
Potable Calle Guadalupe Victoria De 
Calle Moctezuma A Juarez - 34941

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

34941 N 0 0 312 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170200871347 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,796,247.74 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1796247.74, 
modificado:1796247.74}}

Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas Boulevard Principal - 37514

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

37514 N 0 0 2,591 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170200871319 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:COLONIA NUEVO 
PROGRESO, 86529 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO ,  LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN DIVERSAS 
ÁREAS DE LA COLONIA NUEVO 
PROGRESO, lon:-93.37572118, 
lat:18.00210702}}

10-04-2017 01-04-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-039-
2017, contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL HESA S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:822030.78, 
importe_modificado:822030.78}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{980335/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170200871331 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE CARLOS GREEN 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE RAMÓN 
SOSA TORRES Y CALLE 
MOCTEZUMA,  LA OBRA SE 
ENCUENTRA A , lon:-93.37199744, 
lat:17.99824924}}

03-04-2017 01-04-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-006-
2017, contratista:JEREMIAS DE DIOS 
BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:930455.53, 
importe_modificado:930455.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{980347/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170200871341 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE GUADALUPE 
VICTORIA COLONIA CÁRDENAS 
CENTRO, 86500 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO ENTRE 
CALLE JUÁREZ Y CALLE 
MOCTEZUMA,  LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN LA P, lon:-
93.37367114, lat:17.9968309}}

03-04-2017 01-04-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-008-
2017, contratista:GRUPO AMAES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:288014.5, 
importe_modificado:288014.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{980357/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 02}}TAB17170200871347 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, 

direccion:BOULEVARD CHONTALPA 
VILLA VILLA BENITO JUAREZ 
CAMPO MAGALLANES, 86480 
BENITO JUÁREZ (CAMPO 
MAGALLANES), CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE 
VILLAHERMOSA Y CA, lon:-
93.90932176, lat:18.17834268}}

13-04-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-050-
2017, contratista:CATALINA LOPEZ 
GERONIMO, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:1796247.74, 
importe_modificado:1796247.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{980363/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170200871324 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,331,200.02 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2331200.02, 
modificado:0.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico Calle Guadalupe 
Victoria De Calle Moctezuma A Juarez - 
37510

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

37510 N 0 0 3,048 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170200871325 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

762,280.74 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:762280.74, 
modificado:762280.74}}

Construcción De Guarniciones Y 
Banquetas Calle Guadalupe Victoria 
De Calle Moctezuma A Juarez - 37508

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

37508 N 0 0 3,048 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170200871330 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,309,373.74 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2309373.74, 
modificado:0.0}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico Calle Carlos 
Green Entre Calle Ramón Sosa Torres 
Y Calle Moctezuma - 33549

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

33549 N 0 0 3,048 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170200871339 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,391,013.35 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1391013.35, 
modificado:0.0}}

Rehabilitación De La Red De Drenaje 
De Aguas Negras Calle Guadalupe 
Victoria De Calle Moctezuma A Juárez - 
34956

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

34956 N 0 0 312 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170200871324 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE GUADALUPE 
VICTORIA COLONIA CÁRDENAS 
CENTRO, 86500 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO ENTRE 
CALLE JUÁREZ Y CALLE 
MOCTEZUMA,  LA OBRA SE 
ENCUENTRA COLINDA, lon:-
93.37381062, lat:17.99686151}}

01-05-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-081-
2017, contratista:ADELAIDA 
SERRANO ESLAVA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:2331200.02, 
importe_modificado:2331200.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{980340/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 02}}TAB17170200871325 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE GUADALUPE 
VICTORIA COLONIA CÁRDENAS 
CENTRO, 86500 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO ENTRE 
CALLE JUÁREZ Y CALLE 
MOCTEZUMA,  LA OBRA COLINDA 
CON EL PARQU, lon:-93.37362823, 
lat:17.9968309}}

01-05-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-080-
2017, contratista:GRUPO AMAES S.A. 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:762280.74, 
importe_modificado:762280.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{980341/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170200871330 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE CARLOS GREEN 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE RAMÓN 
SOSA TORRES Y CALLE 
MOCTEZUMA,  LA OBRA SE 
ENCUENTRA A , lon:-93.37193307, 
lat:17.99825944}}

03-04-2017 01-04-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-007-
2017, contratista:GRUPO 
INDUSTRIAL DAMAR S.A. DE C. V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:2309373.74, 
importe_modificado:2309373.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{980346/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 02}}TAB17170200871339 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE GUADALUPE 
VICTORIA COLONIA CÁRDENAS 
CENTRO, 86500 CÁRDENAS, 
CÁRDENAS TABASCO ENTRE 
CALLE JUÁREZ Y CALLE 
MOCTEZUMA,  LA OBRA SE 
ENCUENTRA A UN CO, lon:-
93.37266476, lat:17.99664521}}

03-04-2017 01-04-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-009-
2017, contratista:GRUPO AMAES, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1391013.35, 
importe_modificado:1391013.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{980355/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-04}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-04}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-04}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 04}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300942869 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

547,173.62 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:547173.62, 
modificado:547173.62}}

Construcción De Cuartos Dormitorio 
Colonia El Suspiro - 58170

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

58170 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170200871322 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,096,773.29 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1096773.29, 
modificado:0.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio 
Colonia Alameda - 44623

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

44623 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300942833 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

931,956.81 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:931956.81, 
modificado:0.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio 
Colonia El Gringo - 58108

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

58108 N 0 0 68 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300942834 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

821,979.50 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:821979.5, 
modificado:0.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio 
Rio Seco Melchor Ocampo - 65033

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

65033 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300942869 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, 
direccion:COLONIA EL SUSPIROEL 
SUSPIRO, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE Y , LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
DE LA COLONIA EL SUSPIRO, lon:-
93.3927003, lat:18.00256924}}

13-04-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-055-
2017, contratista:LUIS FERNANDO 
RAMIREZ RUBIO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:547173.62, 
importe_modificado:547173.62}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{1069122/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170200871322 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:COLONIA ALAMEDA, 86520 
CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ,  
LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 
EN DIVERSAS ÁREAS DE LA 
COLONIA ALAMEDA, lon:-
93.37356809, lat:18.00863088}}

13-04-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-044-
2017, contratista:SEBASTIAN ORTIZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1096773.29, 
importe_modificado:1096773.29}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{980338/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 02}}TAB17170300942833 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:COLONIA EL GRINGO, 
86590 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE 
ENCUENTRA UBICADA EN 
DIVERSAS AREAS DE LA COLONIA 
EL GRINGO, lon:-93.37425356, 
lat:17.98410061}}

10-04-2017 01-04-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-041-
2017, contratista:RAMSA, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:931956.81, 
importe_modificado:931956.81}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{1069086/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-03}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 03}}TAB17170300942834 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:COLONIA MELCHOR 
OCAMPO 2A SECC, 86520 
CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE Y , LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
DE MELCHOR OCAMPO RIO SECO, 
lon:-93.37086442, lat:18.01203873}}

13-04-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-047-
2017, contratista:HIMALAYA , 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:821979.5, 
importe_modificado:821979.5}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{1069087/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-03}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-03}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 03}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170200871305 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

867,122.37 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:867122.37, 
modificado:867122.37}}

Construcción De Cuartos Dormitorio - 
58148

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

58148 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170200871306 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

925,012.93 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:925012.93, 
modificado:0.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio - 
58163

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

58163 N 0 0 64 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170200871332 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

229,039.11 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:229039.11, 
modificado:229039.11}}

Rehabilitación De Red De Agua 
Potable Calle Carlos Green Entre Calle 
Ramon Sosa Torres Y Calle 
Moctezuma - 33541

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

33541 N 0 0 228 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170200871336 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

508,125.24 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:508125.24, 
modificado:508125.24}}

Construcción De Guarniciones En 
Calle Mango Y Calle Guayacan Santa 
María Periferico - 35155

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

35155 N 0 0 6,153 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170200871305 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, 
direccion:PUEBLO POBLADO C-29 
GENERAL VICENTE GUERRRO, 
86495 POBLADO C-29 GENERAL 
VICENTE GUERRERO, CÁRDENAS 
TABASCO ,  LA OBRA SE 
ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS 
D, lon:-93.44457018, 
lat:18.05116574}}

17-04-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-063-
2017, contratista:RAFAEL JIMENEZ 
PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:867122.27, 
importe_modificado:867122.37}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{980321/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170200871306 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, 
direccion:PUEBLO POBLADO C-29 
GENERAL VICENTE GUERRRO, 
86495 POBLADO C-29 GENERAL 
VICENTE GUERRERO, CÁRDENAS 
TABASCO ,  LA OBRA SE 
CONTEMPLA EN DIVERSAS AREAS 
D, lon:-93.44426978, 
lat:18.04549402}}

17-04-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-064-
2017, contratista:RAFAEL JIMENEZ 
PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:925012.93, 
importe_modificado:925012.93}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{980322/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}}

TAB17170200871332 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE CARLOS GREEN 
COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 
86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 
TABASCO ENTRE CALLE RAMÓN 
SOSA TORRES Y CALLE 
MOCTEZUMA,  LA OBRA ESTA 
UBICADA A , lon:-93.37200176, 
lat:17.99826395}}

03-04-2017 01-04-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-005-
2017, contratista:JEREMIAS DE DIOS 
BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:229039.11, 
importe_modificado:229039.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{980348/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170200871336 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE CALLE MANGO Y 
CALLE GUAYACAN COLONIA 
SANTA MARÍA PERIFÉRICO, 86553 
CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y 
CALLE RIO SECO Y MONTAÑA, lon:-
93.37902168, lat:17.97327917}}

03-04-2017 01-04-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-010-
2017, contratista:JEREMIAS DE DIOS 
BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:508125.24, 
importe_modificado:508125.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{980352/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170200871365 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

577,051.25 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:577051.25, 
modificado:0.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio - 
58171

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

58171 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170200871338 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,372,627.97 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2372627.97, 
modificado:2372627.97}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico En Calle Mango Y 
Calle Guayacan Santa María Periferico 
- 35233

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

35233 N 0 0 6,153 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170200871364 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

576,848.19 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:576848.19, 
modificado:0.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio - 
37547

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

37547 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170200871321 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,096,773.29 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1096773.29, 
modificado:0.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio 
Colonia Alameda - 44640

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

44640 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170200871365 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:188, 
direccion:RANCHERIA LAS 
COLORADAS, 86475 LAS 
COLORADAS 1RA. SECCIÓN, 
CÁRDENAS TABASCO ,  LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN DIVERSAS 
AREAS DE LAS COLORADAS 1RA 
SECCIÓN, lon:-93.55647553, 
lat:18.28246941}}

24-04-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-079-
2017, contratista:IGNACIO PIMIENTA 
PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:577051.25, 
importe_modificado:577051.25}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{980381/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 02}}TAB17170200871338 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE MANGO Y 
CALLE GUAYACAN COLONIA 
SANTA MARÍA PERIFÉRICO, 86553 
CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO 
ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y 
CALLE RIO SECO Y MONTAÑA, lon:-
93.37903231, lat:17.9733072}}

03-04-2017 01-04-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-011-
2017, contratista:EMELDA DEL 
ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:2372627.97, 
importe_modificado:2372627.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

{980354/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170200871364 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:169, 
direccion:EJIDO SINALOA 1RA. 
SECCIÓN, 86464 SINALOA 1RA. 
SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ,  
LA OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE SINALOA 1RA 
SECCIÓN, lon:-93.72641889, 
lat:18.34399939}}

17-04-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-070-
2017, contratista:JOSE DAVID VIDAL 
DE LOS SANTOS., 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:576848.19, 
importe_modificado:576848.19}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{980380/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 02}}TAB17170200871321 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:COLONIA ALAMEDA, 86520 
CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ,  
LA OBRA SE ENCUENTRA EN 
DIVERSAS ÁREAS DE LA COLONIA 
ALAMEDA, lon:-93.37360682, 
lat:18.0084716}}

13-04-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-043-
2017, contratista:SEBASTIAN ORTIZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1096773.29, 
importe_modificado:1096773.29}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{980337/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 02}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170200871329 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

842,029.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:842029.28, 
modificado:842029.28}}

Construccion De Domo En Jardin De 
Niño Jose M Rosa Moreno 
Fraccionamiento Cañales Iii Etapa - 
37545

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

37545 N 0 0 260 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170200871350 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,735,941.89 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1735941.89, 
modificado:0.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio - 
35527

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

35527 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170200871358 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,157,087.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1157087.73, 
modificado:0.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio - 
37549

27 Taba
sco

2 Cárdenas Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS 
TABASCO

37549 N 0 0 80 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170300942779 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

256,976.25 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:256976.25, 
modificado:255283.75}}

Rehabilitacion De Techo Firme - 
196404

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

196404 N 0 0 66 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170200871329 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 
direccion:CALLE PRINCIPAL 
COLONIA CAÑALES III ETAPA,  
CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ,  
LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 
EN CAÑALES III A 200 METROS DEL 
CAMPO DE FUTBOL, lon:-
93.38941822, lat:18.02097006}}

17-04-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-067-
2017, contratista:LIZBETH GARCIA 
MIRANDA, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:842029.28, 
importe_modificado:842029.28}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

{980345/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170200871350 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, 
direccion:PUEBLO POBLADO C-10 
GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL 
RÍO, 86476 POBLADO C-10 
GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL 
RÍO, CÁRDENAS TABASCO ,  LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN D, lon:-
93.56659178, lat:18.17671132}}

03-04-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-0110-
2017, contratista:RICARDO MUÑOZ 
CASTILLO, convocante:MUNICIPIO 
DE CARDENAS, monto:1157205.21, 
importe_modificado:1735941.89}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{980366/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 02}}TAB17170200871358 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:114, 

direccion:EXHACIENDA SINALOA 
2DA SECCIÓN ARJONA, 86464 
SINALOA 2DA. SECCIÓN (ARJONA), 
CÁRDENAS TABASCO ,  LA OBRA 
SE ENCUENTRA EN DIVERSAS 
ÁREAS DEL EJIDO SINAL, lon:-
93.74623964, lat:18.33686748}}

17-04-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:DOOTSM-R33-071-
2017, contratista:JOSE DAVID VIDAL 
DE LOS SANTOS, 
convocante:MUNICIPIO DE 
CARDENAS, monto:1157087.73, 
importe_modificado:1157087.73}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{980374/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs2: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-02}, obs3: {observación:Verificar 
modificado y avance fisico, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 
fecha:2019-10-02}, obs4: 
{observación:Verificar modificado y 
avance fisico, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10 02}}TAB17170300942779 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:136, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 
INTERIOR 0 0 RANCHERIA BOCA 
GRANDE 2DA. SECC. 
PAQUILLALITOBOCA GRANDE 2DA. 
SECCIÓN (PAQUILLALITO), CENTLA 
TABASCO ENTRE Y , CA, lon:-
92.44577772, lat:18.15863311}}

15-05-2017 01-05-2017 255,283.75 255,283.75 255,283.75 255,283.75 255,283.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
012-OP0020/2017, 
contratista:GIAMPIERO PINTADO 
PEREZ, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE CENTLA, 
monto:255283.75, 
importe_modificado:255283.25}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1069032/proyecto_INICIO, 
1069032/proyecto_FIN, 
1069032/proyecto_PROCESO, 
1069032/proyecto_INICIO, 
1069032/proyecto_PROCESO, 
1069032/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300942793 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

256,976.25 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:256976.25, 
modificado:255283.75}}

Rehabilitacion De Techo Firme - 
199687

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

199687 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026941 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

7,615,272.56 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7615272.56, 
modificado:7511403.98}}

Construccion De Pavimento Con 
Concreto Hidraulico Y Guarniciones Y 
Banquetas En La Calle Josefa Ortiz De 
Dominguez - 342583

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

342583 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026944 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

941,254.36 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:941254.36, 
modificado:927733.13}}

Rehabilitacion De Red De 
Alcantarillado Sanitario En La Calle 
Felipe J Sierra Tramo Independencia 
Mariano Escobedo - 340257

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

340257 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026946 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,463,397.92 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1463397.92, 
modificado:1451438.41}}

Construccion De Pavimento De 
Concreto Hidraulico En La Calle 
Constitucion Tramo Calle Cuauhtemoc 
Calle Ignacio Allende - 339366

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

339366 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300942793 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:317, 
direccion:CALLE PRINCIPAL 
INTERIOR 0 SIN NUMERO 
RANCHERIA CHILAPA 2DA. 
SECCION SECTOR 
CAÑAVERALITOCHILAPA 2DA. 
SECCIÓN (CAÑAVERALITO), 
CENTLA TABASCO EN, lon:-
92.43376263, lat:18.17298168}}

15-05-2017 01-05-2017 255,283.75 255,283.75 255,283.75 255,283.75 255,283.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
012-OP0026/2017, 
contratista:GIAMPIERO PINTADO 
PEREZ, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE CENTLA, 
monto:255283.75, 
importe_modificado:255283.75}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1069046/proyecto_FIN, 
1069046/proyecto_INICIO, 
1069046/proyecto_PROCESO, 
1069046/proyecto_INICIO, 
1069046/proyecto_PROCESO, 
1069046/proyecto_FIN, 
1069046/proyecto_PROCESO, 
1069046/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401026941 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ INTERIOR 0 0 
COLONIA GRIJALVA 1, 00000 
FRONTERA, CENTLA TABASCO 
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 
CALLE FRANCISCO J. MINA, C, lon:-
92.64910234, lat:18.52408753}}

18-09-2017 01-11-2017 7,511,403.98 7,511,403.98 7,511,403.98 7,511,403.98 7,511,403.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
050-OP0123/2017, contratista:JOSE 
ANTONIO SANTOS MENDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:7511403.98, 
importe_modificado:7511403.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1162021/proyecto_INICIO, 
1162021/proyecto_PROCESO, 
1162021/proyecto_FIN, 
1162021/proyecto_PROCESO, 
1162021/proyecto_FIN, 
1162021/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401026944 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:CALLE FELIPE J SERRA 
INTERIOR 0 0 COLONIA 
DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, 
CENTLA TABASCO ENTRE CALLE 
INDEPENDENCIA Y CALLE 
MARIANO ESCOBEDO, CD. DE 
FRONTER, lon:-92.64558328, 
lat:18.53828842}}

27-07-2017 01-09-2017 927,733.13 927,733.13 927,733.13 927,733.13 927,733.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
037-OP0069/2017, contratista:LAURA 
ELIZABETH GARCIA MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:927733.13, 
importe_modificado:927733.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1162024/proyecto_INICIO, 
1162024/proyecto_FIN, 
1162024/proyecto_PROCESO, 
1162024/proyecto_FIN, 
1162024/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401026946 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:CALLE CONSTITUCION 
INTERIOR 0 COLONIA DEPORTIVA, 
86750 FRONTERA, CENTLA 
TABASCO ENTRE CALLE 
CUAUHTEMOC Y CALLE IGNACIO 
ALLENDE, CD DE FRONTERA 
CARRTER, lon:-92.64751447, 
lat:18.53346676}}

21-06-2017 01-08-2017 1,451,438.41 1,451,438.41 1,451,438.41 1,451,438.41 1,451,438.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
019-OP0057/2017, 
contratista:CARLOS DE JESUS 
CASTRO VERA, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:1451438.41, 
importe_modificado:1463397.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1162026/proyecto_INICIO, 
1162026/proyecto_PROCESO, 
1162026/proyecto_FIN, 
1162026/proyecto_PROCESO, 
1162026/proyecto_FIN, 
1162026/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar importe 
modificado., trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs2: {observación:Verificar 
importe modificado., trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs3: {observación:Verificar 
importe modificado., trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs4: {observación:Verificar 
importe modificado., trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs5: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 

i li i h  f h 2019
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401026948 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,961,963.74 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1961963.74, 
modificado:1932966.2}}

Rehabilitacion De La Red De 
Alcantarillado Sanitario En La Calle 
Josefa Ortiz De Dominguez Tramo 
Calle Benito Juarez Calle Francisco 
Javier - 340059

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

340059 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026945 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

180,126.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:180126.99, 
modificado:180126.99}}

Rehabilitacion De La Red De Agua 
Potable En La Calle Cuauhtemoc 
Tramo Calle Independecia Calle 
Ignacio Rayon - 339678

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

339678 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300942792 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

171,317.50 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:171317.5, 
modificado:170189.17}}

Rehabilitacion De Techo Firme - 
196504

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

196504 N 0 0 42 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300942777 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

428,293.75 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:428293.75, 
modificado:425211.05}}

Rehabilitacion De Techo Firme - 
199714

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

199714 N 0 0 100 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401026948 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ INTERIOR 0 0 
COLONIA FOVISSSTE, 86750 
FRONTERA, CENTLA TABASCO 
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 
CALLE FRANCISCO J. MINA, CD, lon:-
92.64755739, lat:18.52429099}}

27-07-2017 01-09-2017 1,932,966.20 1,932,966.20 1,932,966.20 1,932,966.20 1,932,966.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
039-OP0067/2017, 
contratista:JEREMIAS DE DIOS 
BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTLA, monto:1958300.7, 
importe_modificado:1932966.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1162028/proyecto_FIN, 
1162028/proyecto_INICIO, 
1162028/proyecto_PROCESO, 
1162028/proyecto_INICIO, 
1162028/proyecto_PROCESO, 
1162028/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401026945 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:CALLE CUAUHTEMOC 
INTERIOR 0 0 COLONIA CENTRO, 
00000 FRONTERA, CENTLA 
TABASCO ENTRE CALLE 
INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO 
RAYON, CD. DE FRONTERA 
CARRETER, lon:-92.64848007, 
lat:18.53818669}}

24-06-2017 01-07-2017 180,126.99 180,126.99 180,126.99 180,126.99 180,126.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:OP0064 
REHABILITACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN LA CALLE 
CUAUHTEMOC, TRAMO: CALLE 
INDEPENDECIA (0+000)- CALLE 
IGNACIO RAYON (0+435.77), 
contratista:ASUNCION COLORADO 
CASTILLO, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTLA, monto:184022.38, 
importe_modificado:180126.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1162025/proyecto_INICIO, 
1162025/proyecto_PROCESO, 
1162025/proyecto_FIN, 
1162025/proyecto_PROCESO, 
1162025/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170300942792 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:307, 
direccion:CALLE PRINCIPAL 
INTERIOR 0 0 EJIDO JOSEFA ORTIZ 
DE DOMINGUEZJOSEFA ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ, CENTLA TABASCO 
ENTRE Y , CARRETERA 
VILLAHERMOSA-CD. DEL, lon:-
92.40621448, lat:18.12573429}}

15-05-2017 01-05-2017 170,189.17 170,189.17 170,189.17 170,189.17 170,189.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
012-OP0022/2017, 
contratista:GIAMPIERO PINTADO 
PEREZ, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE CENTLA, 
monto:170189.17, 
importe_modificado:170189.17}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1069045/proyecto_INICIO, 
1069045/proyecto_FIN, 
1069045/proyecto_PROCESO, 
1069045/proyecto_FIN, 
1069045/proyecto_INICIO, 
1069045/proyecto_PROCESO, 
1069045/proyecto_FIN, 
1069045/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170300942777 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, 
direccion:CALLE PRINCIPAL 
INTERIOR 0 SIN NUMERO 
RANCHERIA BOCA GRANDE 1RA. 
SECCIONBOCA GRANDE 1RA. 
SECCIÓN, CENTLA TABASCO 
ENTRE Y , CARRETERA 
VILLAHERM, lon:-92.53803597, 
lat:18.16259665}}

15-05-2017 01-06-2017 425,211.05 425,211.05 425,211.05 425,211.05 425,211.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
013-OP0028/2017, 
contratista:GIAMPIERO PINTADO 
PEREZ, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE CENTLA, monto:425211.05, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1069030/proyecto_PROCESO, 
1069030/proyecto_INICIO, 
1069030/proyecto_PROCESO, 
1069030/proyecto_INICIO, 
1069030/proyecto_PROCESO, 
1069030/proyecto_INICIO, 
1069030/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300942790 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

119,922.25 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:119922.25, 
modificado:119132.42}}

Rehabilitacion De Techo Firme - 
199129

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

199129 N 0 0 30 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300942791 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

256,976.25 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:256976.25, 
modificado:255283.75}}

Rehabilitacion De Techo Firme - 
199718

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

199718 N 0 0 60 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026122 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,166,199.77 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1166199.77, 
modificado:1166199.77}}

Construccion De Techado Con 
Sistema De Cubierta Econotecho En 
La Escuela Primaria Bilinguie Gregorio 
Torres Quintero - 325126

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

325126 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026943 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

94,624.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:94624.8, 
modificado:91944.34}}

Mejoramiento De La Red De 
Distribucion De Energia Electrica En 
La Calle Benito Juarez - 342048

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

342048 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300942790 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:227, 
direccion:CALLE PRINCIPAL 
INTERIOR 0 0 SECTOR RÓMULO 
CACHÓN PONCE (HORMIGUERO), 
86759 RÓMULO CACHÓN PONCE 
(HORMIGUERO), CENTLA TABASCO 
ENTRE Y , CARRETERA VILLA, lon:-
92.58149418, lat:18.15826222}}

15-05-2017 01-05-2017 119,132.42 119,132.42 119,132.42 119,132.42 119,132.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
013-OP0023/2017, 
contratista:GIAMPIERO PINTADO 
PEREZ, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE CENTLA, 
monto:119132.42, 
importe_modificado:119132.42}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1069043/proyecto_PROCESO, 
1069043/proyecto_FIN, 
1069043/proyecto_INICIO, 
1069043/proyecto_FIN, 
1069043/proyecto_INICIO, 
1069043/proyecto_PROCESO, 
1069043/proyecto_FIN, 
1069043/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170300942791 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:264, 
direccion:CALLE PRINCIPAL 
INTERIOR 0 0 RANCHERIA 
CAÑAVERAL 
CORCOVADOCAÑAVERAL 
CORCOVADO, CENTLA TABASCO 
ENTRE Y , CARRETERA 
VILLAHERMOSA-CD. DEL CARMEN, 
lon:-92.40468106, lat:18.19486748}}

15-05-2017 01-05-2017 255,283.75 255,283.75 255,283.75 255,283.75 255,283.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
013-OP0029/2017, 
contratista:GIAMPIERO PINTADO 
PEREZ, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE CENTLA, 
monto:255283.75, 
importe_modificado:255283.75}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1069044/proyecto_PROCESO, 
1069044/proyecto_INICIO, 
1069044/proyecto_PROCESO, 
1069044/proyecto_FIN, 
1069044/proyecto_INICIO, 
1069044/proyecto_FIN, 
1069044/proyecto_PROCESO, 
1069044/proyecto_FIN, 
1069044/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401026122 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:75, 
direccion:CALLE PRINCIPAL 
INTERIOR 0 SIN NUMERO 
RANCHERIA EL LIMÓN, 86768 EL 
LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO), 
CENTLA TABASCO, CALLE 
PRINCIPAL DE EL LIMONDE 
VICENTE , lon:-92.87647394, 
lat:18.39712072}}

16-05-2017 01-06-2017 1,166,199.77 1,166,199.77 1,166,199.77 1,166,199.77 1,166,199.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:OP0037, 
contratista:SOLEMPRE MEXICO S.A. 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CENTLA, monto:1166199.77, 
importe_modificado:1170383.72}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1161202/proyecto_INICIO, 
1161202/proyecto_PROCESO, 
1161202/proyecto_FIN, 
1161202/proyecto_PROCESO, 
1161202/proyecto_FIN, 
1161202/proyecto_INICIO, 
1161202/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}}

TAB17170401026943 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:CALLE BENITO JUAREZ 
INTERIOR 0 0 COLONIA CETMAR, 
86750 FRONTERA, CENTLA 
TABASCO ENTRE CALLE 
CUAUHTEMOC Y CALLE RIVAS 
PALACIOS, CD. DE FRONTERA 
CARRETE, lon:-92.65064729, 
lat:18.53462641}}

24-07-2017 01-08-2017 91,944.34 91,944.34 91,944.34 91,944.34 91,944.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
033-OP0083/2017, contratista:JORMI 
CONSTRUCCIONES Y 
MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CENTLA, monto:92033.36, 
importe_modificado:91944.34}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1162023/proyecto_FIN, 
1162023/proyecto_PROCESO, 
1162023/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401026947 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,595,743.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1595743.12, 
modificado:1595743.12}}

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En 
La Calle Cuauhtemoc Tramo Calle 
Independencia Y Calle Ignacio Rayon - 
339254

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

339254 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026951 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,801,967.11 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1801967.11, 
modificado:1801967.11}}

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En 
La Calle Juan De Grijalva - 329853

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

329853 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170200871316 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

125,280.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:125280.0, 
modificado:124899.98}}

Equipamiento A Vivienda Con Estufa 
Ecológica Ahorradora De Leña - 37746

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

37746 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026121 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

595,260.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:595260.1, 
modificado:591383.03}}

Mejoramiento De Comedor Escolar Y 
Obra Complementaria En El Jardin De 
Niños Carmen Ramos Del Rio - 
342243

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

342243 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401026947 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:CALLE CUAUHTEMOC 
INTERIOR 0 COLONIA DEPORTIVA, 
86750 FRONTERA, CENTLA 
TABASCO ENTRE CALLE 
INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO 
RAYON, CD. DE FRONTERA 
CARRETE, lon:-92.64706386, 
lat:18.53706776}}

15-06-2017 01-07-2017 1,595,743.12 1,595,743.12 1,595,743.12 1,595,743.12 1,595,743.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
016-OP0047/2017, 
contratista:ASUNCION COLORADO 
CASTILLO, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTLA, monto:1605820.25, 
importe_modificado:1595743.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1162027/proyecto_INICIO, 
1162027/proyecto_FIN, 
1162027/proyecto_PROCESO, 
1162027/proyecto_FIN, 
1162027/proyecto_INICIO, 
1162027/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401026951 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:CALLE JUAN DE GRIJALVA 
INTERIOR 0 0 COLONIA JACOBO 
NAZAR, 86750 FRONTERA, CENTLA 
TABASCO, CIUDAD DE FRONTERA 
EN LA CALLE JUAN DE GRIJALVA, 
lon:-92.64620892, lat:18.52739272}}

14-06-2017 01-08-2017 1,801,967.11 1,801,967.11 1,801,967.11 1,801,967.11 1,801,967.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
015-OP0045/2017, 
contratista:CARLOS ENRIQUE LOPEZ 
TORRES, convocante:MUNICIPIO DE 
CENTLA, monto:1816898.44, 
importe_modificado:1801967.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1162031/proyecto_FIN, 
1162031/proyecto_INICIO, 
1162031/proyecto_FIN, 
1162031/proyecto_PROCESO, 
1162031/proyecto_INICIO, 
1162031/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170200871316 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:334, 
direccion:CALLE PRINCIPAL 
SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO 
MURRIETA,  LUIS DONALDO 
COLOSIO MURRIETA, CENTLA 
TABASCO ,  CARRETERA 
VILLAHERMOSA-FRONTERA 
ENTRANDO POR E, lon:-
92.82840579, lat:18.42562558}}

30-03-2017 30-05-2017 124,899.98 124,899.98 124,899.98 124,899.98 124,899.98 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CONTRATO DE 
COMPRAVENTA CV/MCT-060/2017, 
contratista:EDEN GOMEZ MONTEJO, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:125280.0, 
importe_modificado:124899.98}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{980332/proyecto_INICIO, 
980332/proyecto_FIN, 
980332/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401026121 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, 
direccion:CALLE BENITO JUAREZ 
INTERIOR 0 SIN NUMERO PUEBLO 
SIMON SARLAT, 00000 SIMÓN 
SARLAT, CENTLA TABASCO, 
CARRETERA VILLAHERMOSA - CD 
DEL CARMEN KM 35 ENTRAN, lon:-
92.80010414, lat:18.33973514}}

25-08-2017 01-10-2017 591,383.03 591,383.03 591,383.03 591,383.03 591,383.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
048-OP0114/2017, 
contratista:SOLEMPRE MEXICO S.A. 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CENTLA, monto:591382.03, 
importe_modificado:591383.03}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1161201/proyecto_PROCESO, 
1161201/proyecto_FIN, 
1161201/proyecto_PROCESO, 
1161201/proyecto_INICIO, 
1161201/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170200871315 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

62,640.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:62640.0, 
modificado:62449.99}}

Equipamiento A Vivienda Con Estufa 
Ecológica Ahorradora De Leña - 46052

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

46052 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300942778 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

62,640.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:62640.0, 
modificado:62499.99}}

Equipamiento A Vivienda Con Estufa 
Ecológica Ahorradora De Leña - 46056

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

46056 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300943249 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

171,317.50 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:171317.5, 
modificado:170189.17}}

Rehabilitacion De Techo Firme - 
196097

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

196097 N 0 0 42 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026940 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

791,908.25 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:791908.25, 
modificado:765869.47}}

Rehabilitacion De La Red De Agua 
Potable En La Calle Josefa Ortiz De 
Dominguez Tramo Calle Benito Juarez 
Calle Francisco Javier Mina - 339871

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

339871 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170200871315 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:330, 
direccion:CALLE PRINCIPAL 
INTERIOR SIN NUMERO EJIDO 
MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ 
ESKILDSEN,  MARÍA DEL ROSARIO 
GUTIÉRREZ ESKILDSEN, CENTLA 
TABASCO ,  CARR FRONTE, lon:-
92.54293378, lat:18.05735772}}

30-03-2017 30-05-2017 62,449.99 62,449.99 62,449.99 62,449.99 62,449.99 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CONTRATO DE 
COMPRAVENTA CV/MCT-060/2017, 
contratista:EDEN GOMEZ MONTEJO, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:62640.0, 
importe_modificado:62449.99}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{980331/proyecto_INICIO, 
980331/proyecto_PROCESO, 
980331/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170300942778 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:116, 
direccion:CALLE PRINCIPAL 
INTERIOR SIN NUMERO EJIDO 
GÓMEZ VILLANUEVA, 86759 
AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, 
CENTLA TABASCO ENTRE Y , 
CARRETERA FRONTERA-
VILLAHERMOSA E, lon:-92.64796173, 
lat:18.190701}}

30-03-2017 30-05-2017 62,499.99 62,499.99 62,499.99 62,499.99 62,499.99 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 
numero_contrato:CONTRATO DE 
COMPRAVENTA CV/MCT-060/2017, 
contratista:C. EDEN GOMEZ 
MONTEJO, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTLA, monto:62449.99, 
importe_modificado:62449.99}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1069031/proyecto_INICIO, 
1069031/proyecto_FIN, 
1069031/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170300943249 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:163, 
direccion:CALLE PRINCIPAL 
INTERIOR 0 SIN NUMERO 
RANCHERIA TASAJERATASAJERA, 
CENTLA TABASCO ENTRE Y , 
CARRETERA VILLAHERMOSA-CD. 
DEL CARMEN ENTRANDO EN E, lon:-
92.41787553, lat:18.12386048}}

15-05-2017 01-05-2017 170,189.17 170,189.17 170,189.17 170,189.17 170,189.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
012-OP0019/2017, 
contratista:GIAMPIERO PINTADO 
PEREZ, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE CENTLA, 
monto:170189.17, 
importe_modificado:170189.17}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1069502/proyecto_INICIO, 
1069502/proyecto_FIN, 
1069502/proyecto_INICIO, 
1069502/proyecto_FIN, 
1069502/proyecto_PROCESO, 
1069502/proyecto_FIN, 
1069502/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401026940 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ INTERIOR 0 0 
COLONIA FOVISSSTE, 86750 
FRONTERA, CENTLA TABASCO 
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 
CALLE FRANCISCO J. MINA, CD, lon:-
92.64732135, lat:18.52459618}}

15-08-2017 01-09-2017 765,869.47 765,869.47 765,869.47 765,869.47 765,869.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
039-OP0066/2017, 
contratista:JEREMIAS DE DIO 
BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTLA, monto:184022.38, 
importe_modificado:765869.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1162020/proyecto_PROCESO, 
1162020/proyecto_FIN, 
1162020/proyecto_INICIO, 
1162020/proyecto_PROCESO, 
1162020/proyecto_INICIO, 
1162020/proyecto_FIN, 
1162020/proyecto_INICIO, 
1162020/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401026942 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

191,945.85 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:191945.85, 
modificado:191945.85}}

Rehabilitacion De La Red De Agua 
Potable En La Calle Juan De Grijalva - 
338979

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

338979 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026950 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,233,863.59 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1233863.59, 
modificado:1233863.59}}

Rehabilitacion De La Red De 
Alcantarillado Sanitario En La Calle Rio 
San Pedro - 340845

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

340845 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401025980 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,091,289.16 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1091289.16, 
modificado:1091289.15}}

Construccion De Techado Con 
Sistema De Cubierta Econotecho En 
Escuela Alfonso Caparroso - 341109

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Educación Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

341109 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026949 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

150,324.40 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:150324.4, 
modificado:142001.6}}

Rehabilitacion De Red De Agua 
Potable En La Calle Felipe J Serra 
Tramo Independencia Mariano 
Escobedo - 340133

27 Taba
sco

3 Centla Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTLA

340133 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401026942 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:CALLE JUAN DE GRIJALVA 
INTERIOR 0 0 COLONIA ULISES 
GARCIA, 86750 FRONTERA, 
CENTLA TABASCO, CALLE JUAN DE 
GRIJALVA CD. DE FRONTERA 
CENTLA TABASCO, lon:-
92.64551891, lat:18.5273632}}

14-07-2017 01-08-2017 191,945.85 191,945.85 191,945.85 191,945.85 191,945.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
015-OP0046/2017, 
contratista:CARLOS ENRIQUE LOPEZ 
TORRES, convocante:MUNICIPIO DE 
CENTLA, monto:196945.79, 
importe_modificado:191945.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1162022/proyecto_FIN, 
1162022/proyecto_INICIO, 
1162022/proyecto_PROCESO, 
1162022/proyecto_INICIO, 
1162022/proyecto_PROCESO, 
1162022/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401026950 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:CALLE RIO SAN PEDRO 
INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO 
GRIJALVA 1, 00000 FRONTERA, 
CENTLA TABASCO ENTRE 
PROLONGACION IGNACIO RAYON Y 
CALLE HERMENEGILDO GALE, lon:-
92.64398469, lat:18.52442324}}

04-08-2017 01-09-2017 1,233,863.59 1,233,863.59 1,233,863.59 1,233,863.59 1,233,863.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
042-OP0074/2017, contratista:KMEX 
ESPECIALISTAS S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:1085786.69, 
importe_modificado:1233863.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1162030/proyecto_INICIO, 
1162030/proyecto_PROCESO, 
1162030/proyecto_INICIO, 
1162030/proyecto_FIN, 
1162030/proyecto_PROCESO, 
1162030/proyecto_FIN, 
1162030/proyecto_PROCESO, 
1162030/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401025980 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, 
direccion:CALLE 2 DE ABRIL 
INTERIOR 0 0 VILLA CUAUHTEMOC, 
00000 CUAUHTÉMOC, CENTLA 
TABASCO, CARRETERA SANTA 
CRUZ - PARAISO KM 25 ENTRANDO 
DEL LADO DERECHO A LA , lon:-
92.95531305, lat:18.40139665}}

17-07-2017 01-08-2017 1,091,289.15 1,091,289.15 1,091,289.15 1,091,289.15 1,091,289.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
022-OP0075/2017, 
contratista:COMARKA FACTORIA S. 
DE R.L. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:1091289.16, 
importe_modificado:1091289.15}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1161060/proyecto_FIN, 
1161060/proyecto_INICIO, 
1161060/proyecto_FIN, 
1161060/proyecto_PROCESO, 
1161060/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401026949 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 
direccion:CALLE FELIPE J SERRA 
INTERIOR 0 0 COLONIA 
DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, 
CENTLA TABASCO ENTRE CALLE 
INDEPENDECIA Y CALLE MARIANO 
ESCOBEDO, CD. DE FRONTERA, 
lon:-92.64549745, lat:18.53877668}}

21-08-2017 01-09-2017 142,001.60 142,001.60 142,001.60 142,001.60 142,001.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-DOOTSM-33-
037-OP0068/2017, contratista:LAURA 
ELIZABETH GARCIA MORALES, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, 
monto:142001.6, 
importe_modificado:142001.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1162029/proyecto_INICIO, 
1162029/proyecto_FIN, 
1162029/proyecto_INICIO, 
1162029/proyecto_FIN, 
1162029/proyecto_PROCESO, 
1162029/proyecto_FIN, 
1162029/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401026457 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

439,991.19 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:439991.19, 
modificado:0.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio 
Ra Aztlan Quinta Sección Palomillal - 
249018

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Vivienda Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

249018 N 0 0 8 {meta1: 
{unidad_medida:Vivienda, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170401026150 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

8,709,722.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8709722.45, 
modificado:8709722.45}}

Construcción Del Sistema Integral De 
Drenaje Sanitario En La Col José 
María Pino Suarez Tierra Colorada Iii 
Etapa Sector Pyasur Fase Uno - 
258623

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

258623 N 0 0 505 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026148 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

1,834,675.06 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1834675.06, 
modificado:1571746.81}}

Construcción Del Sistema Integral De 
Drenaje Sanitario En La Col José 
María Pino Suarez Tierra Colorada Iii 
Etapa Sector Pyasur Fase Tre - 
258725

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

258725 N 0 0 160 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026151 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

11,126,035.96 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.112603596E7, 
modificado:1.112603596E7}}

Construcción Del Sistema Integral De 
Drenaje Sanitario En La Col José 
María Pino Suárez Tierra Colorada Iii 
Etapa Sector Pyasur Fase Sie - 
259386

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

259386 N 0 0 4,578 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401026457 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:256, 
direccion:CAMINO TRAMO 
VILLAHERMOSA - AZTLAN 5A 
MARGEN DERECHO KILÓMETRO 
undefined + undefined RANCHERIA 
AZTLÁN 5TA. SECCIÓN 
(PALOMILLAL), 86257 AZTLÁN 5TA. 
SEC, lon:-92.66140283, 
lat:18.09699155}}

15-11-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-0623-165E/2017, 
contratista:LUIS FERNANDO DE LOS 
SANTOS GIL, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTRO, monto:434279.21, 
importe_modificado:434278.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 
avance:0.0}}

{1161537/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs2: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs3: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs4: {observación:Verificar 
modificado, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegohe, fecha:2019-
10-01}, obs5: {observación:se 
devuelven psrs poner cero de 

difi d   d    l  t  TAB17170401026150 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:CALLE UNO COLONIA 
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86029 
VILLAHERMOSA, CENTRO 
TABASCO ENTRE CALLE CASTAÑO 
Y CALLE EJIDO JOSE MARÍA PINO 
SUAREZ, CALLE EL MANGO , lon:-
92.92977247, lat:18.02692956}}

15-08-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-480-
112E/2017, contratista:COPRESE SA 
DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 
CENTRO, monto:8709722.45, 
importe_modificado:8395856.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1161230/proyecto_INICIO, 
1161230/proyecto_PROCESO, 
1161230/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401026148 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:CALLE GERONIMO 
PALACIOS COLONIA JOSÉ MARÍA 
PINO SUÁREZ, 86029 
VILLAHERMOSA, CENTRO 
TABASCO ENTRE PERIFERICO 
CARLOS PELLICER CÁMARA Y 
CALLE CERRADA CAS, lon:-
92.93052886, lat:18.02908731}}

15-08-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-482-
108E/2017, contratista:JOSE 
SOCORRO PANIAGUA SANCHEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:1834675.06, 
importe_modificado:1571746.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1161228/proyecto_PROCESO, 
1161228/proyecto_INICIO, 
1161228/proyecto_PROCESO, 
1161228/proyecto_FIN, 
1161228/proyecto_INICIO, 
1161228/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401026151 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:PERIFERICO CARLOS 
PELLICER CÁMARA COLONIA JOSÉ 
MARÍA PINO SUÁREZ, 86029 
VILLAHERMOSA, CENTRO 
TABASCO ENTRE CALLE 
FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y 
CALLE MAX, lon:-92.92857889, 
lat:18.03074768}}

15-09-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-565-
115E/2017, contratista:PROYECTOS 
Y EDIFICACIONES SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:1.112603596E7, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1161231/proyecto_INICIO, 
1161231/proyecto_PROCESO, 
1161231/proyecto_FIN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170401026147 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

8,647,107.40 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8647107.4, 
modificado:8622988.42}}

Construcción Del Sistema Integral De 
Drenaje Sanitario En La Col José 
María Pino Suarez Tierra Colorada Iii 
Etapa Sector Pyasur Fase Cua - 
258770

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

258770 N 0 0 1,151 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026155 2017 33 I 4 2017 33 I 3 Proyecto de 
inversión

3,807,575.16 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1523030.08, 
modificado:1523020.54}, ff2: 
{ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2284545.08, 
modificado:2284530.79}}

Construcción De Pavimento De 
Concreto Hidráulico Guarniciones Y 
Banquetas En La Col José María Pino 
Suárez Etapa Iii Sector Pyasur Entre - 
256828

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

256828 N 0 0 4,578 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026980 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,457,433.27 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2457433.27, 
modificado:2450707.61}}

Mejoramiento Del Sistema De Agua 
Potable De La Col Revolución 
Mexicana - 256847

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

256847 N 0 0 2,157 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401026152 2017 33 I 4 Proyecto de 
inversión

2,597,173.59 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2597173.59, 
modificado:2583730.54}}

Construcción Del Sistema Integral De 
Drenaje Sanitario En La Col José 
María Pino Suarez Tierra Colorada Iii 
Etapa Sector Pyasur Fase Sei - 
258960

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

258960 N 0 0 365 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170401026147 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:CALLE GERONIMO 
PALACIOS COLONIA JOSÉ MARÍA 
PINO SUÁREZ, 86029 
VILLAHERMOSA, CENTRO 
TABASCO ENTRE CALLE SIN 
NOMBRE Y PERIFERICO CARLOS 
PELLICER CAMARA,, lon:-
92.93066833, lat:18.02917913}}

15-08-2017 31-12-2017 8,622,988.42 8,622,988.42 8,622,988.42 8,622,988.42 8,622,988.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-483-
114E/2017, contratista:RANGERS 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 
DE CENTRO, monto:8647107.4, 
importe_modificado:8622988.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1161227/proyecto_INICIO, 
1161227/proyecto_PROCESO, 
1161227/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401026155 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:CALLE GERONIMO 
PALACIOS COLONIA JOSÉ MARÍA 
PINO SUÁREZ, 86029 
VILLAHERMOSA, CENTRO 
TABASCO ENTRE CIRCUITO 
PERIFÉRICO Y CALLE QUIMICO, 
CALLE GERONIMO E, lon:-
92.93264244, lat:18.03009731}}

02-10-2017 31-12-2017 3,807,551.33 3,807,551.33 3,807,551.33 3,807,551.33 3,807,551.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-597-
147E/2017, contratista:CARLOS 
ALBERTO PONS BURELO, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:1523030.05, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1161235/proyecto_INICIO, 
1161235/proyecto_PROCESO, 
1161235/proyecto_INICIO, 
1161235/proyecto_PROCESO, 
1161235/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401026980 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, 
direccion:CALLE ALVARO OBREGON 
COLONIA REVOLUCIÓN, 86288 
PLAYAS DEL ROSARIO 
(SUBTENIENTE GARCÍA), CENTRO 
TABASCO ENTRE CALLE PLAN DE 
AYUTLA Y CALLE BELIZARIO DO, 
lon:-92.9132215, lat:17.84317081}}

24-07-2017 31-12-2017 2,450,707.61 2,450,707.61 2,450,707.61 2,450,707.61 2,450,707.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-476-
103E/2017, contratista:ISABEL 
ADRIANA CASTILLO GOMEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, 
monto:2457433.27, 
importe_modificado:2450707.61}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1162060/proyecto_PROCESO, 
1162060/proyecto_INICIO, 
1162060/proyecto_PROCESO, 
1162060/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401026152 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:CALLE MAXIMINO PEREZ 
FRIAS COLONIA JOSÉ MARÍA PINO 
SUÁREZ, 86029 VILLAHERMOSA, 
CENTRO TABASCO ENTRE CALLE 
FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y 
CALLE PERIFERICO, lon:-
92.92825434, lat:18.02966882}}

15-08-2017 31-12-2017 2,583,730.54 2,583,730.54 2,583,730.54 2,583,730.54 2,583,730.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-K-485-
095E/2017, contratista:ISABEL FLOTA 
FLORES, convocante:MUNICIPIO DE 
CENTRO, monto:2597173.59, 
importe_modificado:2583730.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{1161232/proyecto_PROCESO, 
1161232/proyecto_INICIO, 
1161232/proyecto_PROCESO, 
1161232/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170100834551 2017 33 I 5 Proyecto de 
inversión

2,494,412.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:5, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2494412.73, 
modificado:0.0}}

K-188 K-186 Mantenimiento 
Preventivo Y Correctivo En Transición 
De Media Tensión, C.C.M., Flecha 
Motriz De Motores Y Alimentación 
Eléctrica En Baja Tensión Para 
Cárcamos De La Ciudad De 
Villahermosa.

27 Taba
sco

4 Centro Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-186 N 0 0 373,577 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17180201137812 2017 33 I 7 Proyecto de 
inversión

597,282.50 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:597282.5, 
modificado:587089.01}}

Edo73 Construcción De Techumbre En 
Plaza Cívica En La Escuela 
Telesecundaria Ignacio Ramírez Con 
Clave 27etv0333q. Remanentes 2017 
Fam Básico. Refrendo.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDO73 N 0 0 154 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300955705 2017 33 I 7 Proyecto de 
inversión

570,539.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570539.0, 
modificado:5124.93}}

Edo86 - Construcción De Un Aula 
Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra 
Exterior, En La Escuela 
Telesecundaria Emiliano Zapata, Con 
Clave 27etv0393e. Remanentes 2017. 
Fam Básico.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO86 N 0 0 82 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300955701 2017 33 I 7 Proyecto de 
inversión

653,106.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:653106.0, 
modificado:453894.32}}

Edo89 - Construcción De Un Aula 
Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra 
Exterior, En El Jardín De Niños Josefa 
Ortíz De Domínguez, Con Clave 
27djn0323v. Remanentes 2017. Fam 
Básico.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO89 N 0 0 136 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170100834551 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-01-2017 01-03-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{942269/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:se devuelven psrs 
poner cero de modificado a pagado y 
en la meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs2: {observación:se devuelven 
psrs poner cero de modificado a 
pagado y en la meta modificada, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 
fecha:2019-10-07}, obs3: 
{observación:se devuelven psrs poner 
cero de modificado a pagado y en la 
meta modificada, trimestre:3.0, 
usuario:luismchavezr, fecha:2019-10-
07}, obs4: {observación:se devuelven 

   d  difi d   TAB17180201137812 1 {geo1: {cve_municipio:12, 
localidad:110, direccion:Dirección de 
Educación  Secundaria, lon:-
92.548365, lat:17.871919}}

15-02-2018 01-02-2018 587,089.01 587,089.01 587,089.01 587,089.01 587,089.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB17170300955705 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, 

direccion:Dirección de Educación 
Secundaria, lon:-92.252222, 
lat:17.835555}}

01-10-2017 01-12-2017 5,124.93 5,124.93 5,124.93 5,124.93 5,124.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB17170300955701 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, 

direccion:Dirección de Educación 
Inicial y Preescolar, lon:-93.073611, 
lat:18.211944}}

01-10-2017 01-12-2017 453,894.32 453,894.32 453,894.32 453,894.32 453,894.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300956257 2017 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,818,979.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2818979.0, 
modificado:117217.41}}

Edo83 - Construcción De Seis Aulas 
Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra 
Exterior, En El Jardín De Niños Justina 
Ricardez González, Con Clave 
27djn0655k. Remanentes 2017. Fam 
Básico.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO83 N 0 0 89 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300956258 2017 33 I 7 Proyecto de 
inversión

570,539.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570539.0, 
modificado:284060.05}}

Edo88 - Construcción De Un Aula 
Didáctica Y Obra Exterior, En La 
Escuela Primaria Fausto Méndez 
Jiménez, Con Clave 27dpr2079d. 
Remanentes 2017. Fam Básico.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO88 N 0 0 253 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170200890508 2017 33 I 7 Proyecto de 
inversión

8,167,640.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8167640.0, 
modificado:35024.81}}

Edñ73 Reconst. Y Remod. De Los 
Edificios A, B, C, D, E, F Y Obra 
Exterior, En La Escuela Secundaria 
General Rosario María Gutiérrez 
Eskildsen Con Clave 27des0028c. 
Fam Básico 2017.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDÑ73 N 0 0 505 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170200890862 2017 33 I 7 Proyecto de 
inversión

3,230,148.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3230148.0, 
modificado:246477.04}}

Edñ75 Reconstrucción Y 
Remodelación De Los Edificios A, B, 
C, D, En La Escuela Primaria Profra. 
Alba Enríquez De Avalos Con Clave 
27dpr1672y. Fam Básico 2017.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDÑ75 N 0 0 210 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300956257 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, 
direccion:Dirección de Educación 
Inicial y Preescolar, lon:-92.928932, 
lat:17.827016}}

01-10-2017 01-12-2017 117,217.41 117,217.41 117,217.41 117,217.41 117,217.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB17170300956258 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-10-2017 01-12-2017 284,060.05 284,060.05 284,060.05 284,060.05 284,060.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB17170200890508 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, 

direccion:Dirección de Educación 
Secundaria, lon:-92.955, 
lat:18.401944}}

03-04-2017 01-10-2017 35,024.81 35,024.81 35,024.81 35,024.81 35,024.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB17170200890862 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, 

direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.858055, 
lat:18.143888}}

01-06-2017 01-10-2017 246,477.04 246,477.04 246,477.04 246,477.04 246,477.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300955678 2017 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,222,388.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1222388.0, 
modificado:801293.52}}

Edo87 - Construcción De 2 Aulas 
Didácticas, Laboratorio-Taller Y Obra 
Exterior, En La Escuela 
Telesecundaria 20 De Noviembre, Con 
Clave 27etv0402w. Remanentes 2017. 
Fam Básico.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO87 N 0 0 163 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300956256 2017 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,736,092.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2736092.0, 
modificado:339260.26}}

Edo82 - Const. Por Sustitución De La 
1ra. Etapa (4 Aulas Didácticas, 
Servicio Sanitario Y O. Ext.), En La 
Esc. Prim. Coronel Eusebio Castillo, 
Con Clave 27dpr0258b. Remanentes 
2017. Fam Básico.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO82 N 0 0 156 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300955710 2017 33 I 7 Proyecto de 
inversión

568,621.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:568621.0, 
modificado:360493.79}}

Edo85 - Construcción De Un Aula 
Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra 
Exterior, En La Escuela Primaria 
Miguel Hidalgo Y Costilla, Con Clave 
27dpr1011q. Remanentes 2017. Fam 
Básico.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO85 N 0 0 384 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300955699 2017 33 I 7 Proyecto de 
inversión

3,585,899.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3585899.0, 
modificado:3573513.02}}

Edo84 - Const. De Edificio De 4 Aulas 
Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Direc. 
Servicio San. Y O. Ext. En La Esc. 
Primaria Profr. Ciro Esteban Pérez 
T.Con Clave 27dpr0518y. 
Reman.2017. Fam Básico.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO84 N 0 0 94 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300955678 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 
direccion:Dirección de Educación 
Secundaria, lon:-93.565, lat:17.9675}}

01-10-2017 01-12-2017 801,293.52 801,293.52 801,293.52 801,293.52 801,293.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB17170300956256 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:160, 

direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.980277, 
lat:17.938611}}

01-10-2017 01-12-2017 339,260.26 339,260.26 339,260.26 339,260.26 339,260.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB17170300955710 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, 

direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.88852, 
lat:18.171569}}

01-10-2017 01-12-2017 360,493.79 360,493.79 360,493.79 360,493.79 360,493.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB17170300955699 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, 

direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.849444, 
lat:17.780833}}

01-10-2017 01-12-2017 3,573,513.02 3,573,513.02 3,573,513.02 3,573,513.02 3,573,513.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300956262 2017 33 I 7 Proyecto de 
inversión

2,124,702.36 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2124702.36, 
modificado:2116376.84}}

Edo93 - Const.De La 2da. Etapa Del 
Edificio De Nivel Primaria Y 
Secundaria En El Centro De Atención 
Múltiple No. 1 Atención Int.A La 
Discap. Auditiva Clave 27dml0026u, 
Remanentes Fam Básico 2017

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO93 N 0 0 81 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300955694 2017 33 I 8 Proyecto de 
inversión

519,782.01 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:519782.01, 
modificado:259808.25}}

Edo91 - Impermeabilización De 5 
Aulas Didácticas Y Reconst. Y 
Remodelación De 2 Aulas, En El 
Instituto De Difusión Técnica No. 9, 
Con Clave 27ect0009e. Remanentes 
Fam Media Superior 2017.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO91 N 0 0 159 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300956136 2017 33 I 8 Proyecto de 
inversión

4,668,803.83 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4668803.83, 
modificado:4629622.12}}

Edo36 - Construcción De Módulo De 
Páneles Solares (Incluye Soportes), En 
Las Instalaciones De La Universidad 
Politécnica Del Centro, Con Clave 
27epo0003c. Fam Superior 2017.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO36 N 0 0 1,020 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300956115 2017 33 I 8 Proyecto de 
inversión

180,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:180000.0, 
modificado:60566.77}}

Edo31 - Reconstrucción Y 
Remodelación De Obra Exterior 
(Incluye Banquetas Y Andadores), En 
La Universidad Tecnológica De 
Tabasco, Con Clave 27eut0001b. Fam 
Superior 2017.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO31 N 0 0 4,196 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300956262 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-10-2017 01-12-2017 2,116,376.84 2,116,376.84 2,116,376.84 2,116,376.84 2,116,376.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB17170300955694 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, 

direccion:Dirección de Educación 
Media, lon:-91.601666, lat:17.461666}}

01-10-2017 01-11-2017 259,808.25 259,808.25 259,808.25 259,808.25 259,808.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB17170300956136 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, 

direccion:Dirección de Educación 
Superior, lon:-92.928932, 
lat:17.827016}}

01-10-2017 01-12-2017 4,629,622.12 4,629,622.12 4,629,622.12 4,629,622.12 4,629,622.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB17170300956115 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, 

direccion:Dirección de Educación 
Superior, lon:-92.926666, 
lat:17.875555}}

01-10-2017 01-11-2017 60,566.77 60,566.77 60,566.77 60,566.77 60,566.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300956106 2017 33 I 8 Proyecto de 
inversión

1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1200000.0, 
modificado:833443.86}}

Edo29 - Reconstrucción Y 
Remodelación De Servicios Sanitarios, 
En La Universidad Tecnológica De 
Tabasco, Con Clave 27eut0001b. Fam 
Superior 2017.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO29 N 0 0 4,196 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170200886086 2017 33 I 8 Proyecto de 
inversión

3,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3500000.0, 
modificado:14385.44}}

Edo40 Const. De Canchas De Usos 
Mult. Techada Y Obra Ext. En El 
Nuevo Campos Mult. Cd. Del 
Conocimiento De La Ujat Con Clave 
27usu22511x Fam Superior  2017

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO40 N 0 0 4,722 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170200886615 2017 33 I 8 Proyecto de 
inversión

15,509,078.84 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.550907884E7, 
modificado:448074.15}}

Edñ95 Const. De La 4ta. Etapa Del 
Centro Cult. Univ. Q Const De 
Climatización De La 2da. Parte Super 
Est. Nivel De Azotea Alba El Edif.  1ra. 
Y 2da. Etpa En La Upc Con Clave 
27msu0025e Fam Sup. 2017

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDÑ95 N 0 0 5,468 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170300956119 2017 33 I 8 Proyecto de 
inversión

1,302,400.98 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1302400.98, 
modificado:14228.64}}

Edo32 - Construcción Del Laboratorio 
De Prácticas Para Refrigeración Y Aire 
Acondicionado, En La Universidad 
Tecnológica De Tabasco, Con Clave 
27eut0001b. Fam Superior 2017

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO32 N 0 0 4,196 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300956106 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, 
direccion:Dirección de Educación 
Superior, lon:-92.926666, 
lat:17.875555}}

01-10-2017 01-12-2017 833,443.86 833,443.86 833,443.86 833,443.86 833,443.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB17170200886086 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, 

direccion:Dirección de Educación 
Superior, lon:-92.826111, 
lat:17.986666}}

01-09-2017 01-12-2017 14,385.44 14,385.44 14,385.44 14,385.44 14,385.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB17170200886615 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, 

direccion:Dirección de Educación 
Superior, lon:-93.365622, 
lat:17.954286}}

01-07-2017 01-11-2017 448,074.15 448,074.15 448,074.15 448,074.15 448,074.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB17170300956119 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, 

direccion:Dirección de Educación 
Superior, lon:-92.926666, 
lat:17.875555}}

01-10-2017 01-12-2017 14,228.64 14,228.64 14,228.64 14,228.64 14,228.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170200886580 2017 33 I 8 Proyecto de 
inversión

669,747.52 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:669747.52, 
modificado:145696.48}}

Edo55 Const. De Servicio Sanitario A 
Circulación A Estructura Regional De 6 
X 8 Mts. Y Obra Exterior  Para El 
Telebachillerato Num. 6 Con Clave 
27eth0006c Fam Media Superior  
(Fam)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO55 N 0 0 131 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170200888379 2017 33 I 11 Adquisición 281,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:281000.0, 
modificado:281000.0}}

Adquisición De Bienes Informáticos 
Para El Fortalecimiento De Programas 
Prioritarios De Las Instituciones 
Estatales De Seguridad Pública (Fasp 
2017 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

SP920 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Computa
doras, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170200888049 2017 33 I 11 Adquisición 77,296.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:77296.0, 
modificado:0.0}}

Adquisición De Equipos De Uso Tipo 
Industrial Para El Programa De 
Acreditación (Certificación) De 
Establecimientos Penitenciarios (Fasp 
2017 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

SP917 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB17170200887948 2017 33 I 11 Adquisición 64,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:64800.0, 
modificado:0.0}}

Adquisición De Camas Hospitalarias 
Destinados Al Fortalecimiento Del 
Sistema Penitenciario Y De Ejecución 
De Medidas Para Adolescentes (Fasp 
2017 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

SP915 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170200886580 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, 
direccion:Dirección de Educación 
Media, lon:-93.581388, lat:17.360833}}

01-11-2017 01-12-2017 145,696.48 145,696.48 145,696.48 145,696.48 145,696.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB17170200888379 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

02-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Computadoras, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170200888049 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

03-07-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170200887948 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-06-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170300968848 2017 33 I 12 Proyecto de 
inversión

2,829,134.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2829134.0, 
modificado:2762133.34}}

Mp010 Rehabilitación Del Museo 
Interactivo Papagayo

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Educación Sin 
identificar

MUSEO 
INTERACTIVO 
PAPAGAYO

MP010 N 0 0 35,700 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401042159 2017 33 I 12 Proyecto de 
inversión

6,410,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6410000.0, 
modificado:6379929.36}}

K-244 K-632 Construccion De La 
Unidad Deportiva En La Villa Luis Gil 
Perez, En El Municipio De Centro 
Tabasco

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Deporte Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-632 N 0 0 6,083 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401042190 2017 33 I 12 Proyecto de 
inversión

5,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5100000.0, 
modificado:4931736.07}}

K-256 K-647 Construccion De La 
Unidad Deportiva En La Ranchería 
Buena Vista Primera Sección, En El 
Municipio De Centro Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Deporte Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-647 N 0 0 3,005 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170401042192 2017 33 I 12 Proyecto de 
inversión

17,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:12, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.75E7, 
modificado:1.732820583E7}}

K-260 K-654 Construccion Del Parque 
Malecón En El Municipio De Centro 
Tabasco.

27 Taba
sco

4 Centro Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra 
Económica

Urbanizació
n

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CENTRO

K-654 N 0 0 500,000 {meta1: 
{unidad_medida:Lote, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

FO
LI

O

TI
PO

 _ 
GE

OR
EF

ER
EN

CI
A

GE
OR

EF
ER

EN
CI

AS

FE
CH

A 
_ I

NI
CI

O

FE
CH

A 
_ T

ER
MI

NO

RE
CA

UD
AD

O

CO
MP

RO
ME

TI
DO

DE
VE

NG
AD

O

EJ
ER

CI
DO

PA
GA

DO

CO
NT

RA
TO

S

AV
AN

CE
S 

_ F
IS

IC
OS

CA
RP

ET
A 

_ F
OT

OS

ES
TA

TU
S

FL
UJ

O

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ C

AP
TU

RI
ST

A

OB
SE

RV
AC

IO
NE

S 
_ R

EV
IS

IO
N

OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170300968848 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:PASEO USUMACINTA 2005 
RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 
MUNICIPIO DE CENTRO CP. 86280, 
lon:-92.919416, lat:17.987838}}

03-07-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401042159 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, 
direccion:-, lon:-93.072222, 
lat:17.876111}}

15-12-2017 01-03-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1177335/proyecto_INICIO, 
1177335/proyecto_FIN, 
1177335/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401042190 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:61, 
direccion:-, lon:-92.749722, 
lat:18.144166}}

15-12-2017 01-03-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:0.0}}

{1177367/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170401042192 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:-, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-12-2017 01-03-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, 
avance:1.0}}

{1177370/proyecto_INICIO, 
1177370/proyecto_FIN, 
1177370/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB17170100838843 2016 11 U 79 Adquisición 428,715.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, 
modalidad:U, prog_pres:79, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:428715.0, 
modificado:427704.06}}

Adquis.De Equip. Para Aula Taller 
Para La Espec. De Adcion. E 
Informática Para La Acción Móvil 
Infortab El Triunfo Con Clave 
27xic003c Fondo Concursable 2016 
Ramo Ii Rec. Provén.  2016

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDN12 N 0 0 222 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB16170100838825 2016 11 U 79 Proyecto de 
inversión

1,443,950.64 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, 
modalidad:U, prog_pres:79, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1443950.64, 
modificado:1443950.64}}

Gasto De Superv. Ext. Sobre Obra De 
La Const. De La Unidad Academica 
Departamental Tipo Ii Del  Insti. Tecn. 
De Villahermosa Ejec, Por El Itife 
Proexoe 2016, Ramo Xi Prov, De Ejer, 
2016

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDN15 N 0 0 1,822 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB17170100838815 2016 11 U 79 Proyecto de 
inversión

20,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, 
modalidad:U, prog_pres:79, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.0E7, 
modificado:7942245.85}}

Const. Del Centro De Invest, Y Adiest. 
Del Sector Energético, Innovación Tec, 
Y Desarrollo Sust. En El Instituto Tec. 
De La Chontalpa Proexoe 2016 Ramo  
Xi Recursos Prov.Del Ejercicico 2016

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDN16 N 0 0 1,822 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB16170100838837 2016 11 U 79 Proyecto de 
inversión

32,558,766.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, 
modalidad:U, prog_pres:79, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3.2558766E7, 
modificado:4069035.52}}

Construc. De Unidad Académica  
Departamental Tipo Ii Y Obra Exterior 
Para El Instituto Tec. De Vhsa. 
Proexoe 2016 Ramo Xi Recursos 
Provenientes Del Ejercicio 2016

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDN13 N 0 0 4,883 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB17170100838843 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 
direccion:Dirección de Educación 
Media, lon:-91.170833, lat:17.920833}}

01-03-2017 01-03-2017 427,704.06 427,704.06 427,704.06 427,704.06 427,704.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB16170100838825 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Dirección de Educación 
Superior, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-02-2017 01-10-2017 1,443,950.64 1,443,950.64 1,443,950.64 1,443,950.64 1,443,950.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB17170100838815 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:72, 
direccion:Dirección de Educación 
Superior, lon:-93.037222, 
lat:18.178333}}

01-02-2017 01-10-2017 7,942,245.85 7,942,245.85 7,942,245.85 7,942,245.85 7,942,245.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:a solicitud del 
ejecutor, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-10-
04}, obs2: {observación:a solicitud del 
ejecutor, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-10-
04}, obs3: {observación:a solicitud del 
ejecutor, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-10-
04}, obs4: {observación:a solicitud del 
ejecutor, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-10-
04}}

TAB16170100838837 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 
direccion:Dirección de Educación 
Superior, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-02-2017 01-10-2017 4,069,035.52 4,069,035.52 4,069,035.52 4,069,035.52 4,069,035.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB16160300798327 2016 16 S 74 2016 33 I 4 Proyecto de 
inversión

10,788.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8630.4, 
modificado:10788.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2157.6, 
modificado:10788.0}}

Equipamiento Para Desinfeccion De 
Agua De Pozo Profundo - 254672

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE BALANCÁN

254672 N 0 0 278 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB16160300798329 2016 16 S 74 2016 33 I 4 Proyecto de 
inversión

11,020.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5510.0, 
modificado:11020.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5510.0, 
modificado:11020.0}}

Equipamiento Para Desinfeccion De 
Agua De Pozo Profundo El Ramonal - 
310014

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

310014 N 0 0 240 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB16170401048726 2016 23 U 93 Proyecto de 
inversión

9,834,279.85 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9834279.85, 
modificado:9630567.86}}

Je747.-Desorille, Rastreo Y Recargue 
De Grava De Revestimiento, En La 
Rancheria Boca De San Geronimo Del 
Municipio De Jonuta, Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

JUNTA ESTATAL 
DE CAMINOS

JE747 N 0 0 3,854 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB16160300743065 2016 23 U 93 Proyecto de 
inversión

1,594,739.32 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1594739.32, 
modificado:1594739.32}}

Op108 Construccion De Pavimento 
Hidraulico, En La Calle Mactun De La 
Ciudad De Balancan Tabasco

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Urbanizació
n

Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE BALANCAN

OP108 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB16160300798327 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:58, 
direccion:CALLE ACCESO 
PRINCIPAL EJIDO LOPEZ MATEOS, 
86930 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 
BALANCÁN TABASCO ENTRE 
CALLE ACCESO PRINCIPAL Y 
CALLE SEGUNDA CALLE, EL POZO, 
lon:-91.24342578, lat:17.87847775}}

01-08-2016 30-09-2016 10,788.00 10,788.00 10,788.00 10,788.00 10,788.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-
058/2016, contratista:JESUS 
ANTONIO CORDOVA JIMENEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALANCAN, monto:10788.0, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{902455/proyecto_FIN, 
902455/proyecto_INICIO, 
902455/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB16160300798329 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE W0 TRAMO VILLA 
QUETZALCOATL - EJIDO CHAMIZAL 
KILÓMETRO 21 + 200 EJIDO EJIDO 
RAMONAL, 86930 EL RAMONAL, 
BALANCÁN TABASCO EN, lon:-
91.02923089, lat:17.68455897}}

01-08-2016 30-09-2016 11,020.00 11,020.00 11,020.00 11,020.00 11,020.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-
067/2016, contratista:EDIFICACIONES 
CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE BALANCAN, monto:11020.0, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{902457/proyecto_PROCESO, 
902457/proyecto_FIN, 
902457/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB16170401048726 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, 
direccion:-, lon:-91.913349, 
lat:17.904479}}

16-10-2017 01-11-2017 9,630,567.86 9,630,567.86 9,630,567.86 9,630,567.86 9,630,567.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-JE747-7/17, 
contratista:CONSTRUCTORA ATILA, 
S.A. DE C.V., convocante:JUNTA 
ESTATAL DE CAMINOS, 
monto:9630630.37, 
importe_modificado:9630630.37}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{1184871/proyecto_FIN, 
1184871/proyecto_PROCESO, 
1184871/proyecto_FIN, 
1184871/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-10}, obs2: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-10}, obs3: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-10}, obs4: 
{observación:verificar importes, 
trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
fecha:2019-10-10}}

TAB16160300743065 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:BALACAN TABASCO, lon:-
91.536388, lat:17.805277}}

01-09-2016 01-11-2016 1,388,931.01 1,388,931.01 1,388,931.01 1,388,931.01 1,388,931.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OT950-57/16, 
contratista:DOMINGO JAVIER 
CALCANEO GALINDO, 
convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO, monto:1242862.33, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{846585/proyecto_INICIO, 
846585/proyecto_FIN, 
846585/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB180301392203 2016 23 U 93 Proyecto de 
inversión

324,593.26 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:324593.26, 
modificado:321430.62}}

MANTENIMIENTO A CAMINO EN 
TRAMOS AISLADOS (LA 
CHICHARRA)

27 Taba
sco

6 Cunduacán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN

N 0 0 500 {meta1: 
{unidad_medida:Metros, 
meta:350.0, 
meta_modificada:350.0}}

2019 3 TAB16160200677887 2016 23 U 130 Proyecto de 
inversión

2,491,143.50 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:130, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2491143.5, 
modificado:2491143.5}}

Op066 2o-2016 Construccion De 
Cancha De Futbol 7 En El Centro De 
Convivencia Infantil

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Deporte Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE BALANCAN

op066 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:55.0}}

2019 3 TAB16160300743095 2016 23 U 130 Proyecto de 
inversión

2,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:130, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2800000.0, 
modificado:2800000.0}}

Op058 Construccion De Cancha De 
Futbol 7

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Deporte Sin 
identificar

AYUNTAMIENTO 
DE BALANCAN

OP058 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB16160300798339 2016 33 I 4 2016 16 S 74 Proyecto de 
inversión

10,788.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2157.6, 
modificado:10788.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2016, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8630.4, 
modificado:10788.0}}

Equipamiento Para Desinfeccion De 
Agua De Pozo Profundo - 254715

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE BALANCÁN

254715 N 0 0 232 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB180301392203 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:68, 
direccion:yoloxochitl- piedra 1ra, 
Tabasco, lon:-93.1743, lat:18.065363}}

06-08-2018 30-08-2018 321,430.62 321,430.62 321,430.62 321,430.62 321,430.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CU-N6-OP104-HM-
2016, contratista:JOSE IVAN DE DIOS 
TORRES, convocante:MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, monto:321430.63, 
importe_modificado:321430.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, 
avance:350.0}}

{1392203/proyecto_FIN, 
1392203/proyecto_PROCESO, 
1392203/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB16160200677887 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:CENTRO DE CONVIVENCIA 
INFANTIL, lon:-91.536388, 
lat:17.805277}}

04-07-2016 01-10-2016 2,491,143.50 2,491,143.50 2,491,143.50 2,491,143.50 2,491,143.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-
053/2016, contratista:RENTA DE 
MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL 
SURESTE, SA DE CV., 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALANCAN, monto:3808675.18, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:1.0}}

{777842/proyecto_INICIO} En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB16160300743095 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:MUNICIPIO DE BALANCAN, 
lon:-91.536388, lat:17.805277}}

06-09-2016 01-11-2016 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-
083/2016, contratista:GABRIEL 
ANTONIO MORALES HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALANCAN, monto:288594.58, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 
avance:1.0}}

{846624/proyecto_INICIO, 
846624/proyecto_PROCESO, 
846624/proyecto_FIN}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB16160300798339 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:366, 
direccion:CALLE DE LA ESCUELA 
PRIMARIA COLONIA LA CENTRAL, 
86930 PLAN DE GUADALUPE 
SECCIÓN CENTRAL, BALANCÁN 
TABASCO ENTRE CALLE NUMERO 
DOS Y CALLE NUMERO TRE, lon:-
91.39093075, lat:17.94249879}}

01-08-2016 30-09-2016 10,788.00 10,788.00 10,788.00 10,788.00 10,788.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-
112/2016, contratista:MAURICIO 
LANDERO MENDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALANCAN, monto:10788.0, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{902467/proyecto_FIN, 
902467/proyecto_PROCESO, 
902467/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones



CI
CL

O

TR
IM

ES
TR

E

FO
LI

O

ff1
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff1
 _ 

RA
MO

ff1
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff1
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

ff2
 _ 

CI
CL

O 
DE

 R
EC

UR
SO

ff2
 _ 

RA
MO

ff2
 _ 

MO
DA

LI
DA

D

ff2
 _ 

PR
OG

RA
MA

 
PR

ES
UP

UE
ST

AR
IO

CA
TE

GO
RI

A

MO
NT

O 
_ G

LO
BA

L 
_ A

PR
OB

AD
O

FU
EN

TE
S 

_ F
IN

AN
CI

AM
IE

NT
O

NO
MB

RE

ID
 _ 

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

EN
TI

DA
D 

_ R
ES

PO
NS

AB
LE

ID
 _ 

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

MU
NI

CI
PI

O 
_ R

ES
PO

NS
AB

LE

TI
PO

 _ 
PR

OG
RA

MA
 _ 

PR
OY

EC
TO

CL
AS

IF
IC

AC
IO

N

SU
BC

LA
SI

FI
CA

CI
ON

IN
ST

IT
UC

IO
N 

_ E
JE

CU
TO

RA

NU
ME

RO
 _ 

PR
OY

EC
TO

PO
BL

AC
IO

N 
_ B

EN
EF

IC
IA

DA

MU
JE

RE
S

HO
MB

RE
S

BE
NE

FI
CI

AR
IO

S

ME
TA

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB16160300798320 2016 33 I 4 2016 16 S 74 Proyecto de 
inversión

10,788.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2157.6, 
modificado:10788.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2016, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8630.4, 
modificado:10788.0}}

Equipamiento Para Desinfeccion De 
Agua De Pozo Profundo - 258669

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE BALANCÁN

258669 N 0 0 509 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB16160300799085 2016 33 I 4 2016 16 S 74 Proyecto de 
inversión

11,020.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2204.0, 
modificado:11020.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2016, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8816.0, 
modificado:11020.0}}

Equipamiento Para Desinfeccion De 
Agua De Pozo Profundo - 254665

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE BALANCÁN

254665 N 0 0 675 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB16160300798412 2016 33 I 4 2016 16 S 74 Proyecto de 
inversión

10,788.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2157.6, 
modificado:10788.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2016, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8630.4, 
modificado:0.0}}

Equipamiento Para Desinfeccion De 
Agua De Pozo Profundo - 258657

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE BALANCÁN

258657 N 0 0 96 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB16160300798341 2016 33 I 4 2016 16 S 74 Proyecto de 
inversión

11,020.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2204.0, 
modificado:11020.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2016, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8816.0, 
modificado:0.0}}

Equipamiento Para Desinfeccion De 
Agua De Pozo Profundo - 254716

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

H 
AYUNTAMIENTO 
DE BALANCÁN

254716 N 0 0 431 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB16160300798320 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, 
direccion:CARRETERA ESTATAL 
LIBRE 000 TRAMO BALANCAN - 
ASUNCION KILÓMETRO 80 + 500 
EJIDO EL TINTO, 86930 PARAÍSO 
(EL TINTO), BALANCÁN TABASCO 
ENTRE CARRETER, lon:-
91.14426107, lat:17.58659621}}

01-08-2016 30-09-2016 10,788.00 10,788.00 10,788.00 10,788.00 10,788.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-
050/2016, contratista:MAURICIO 
LANDERO MENDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALANCAN, monto:10788.0, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{902448/proyecto_PROCESO, 
902448/proyecto_FIN, 
902448/proyecto_INICIO, 
902448/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB16160300799085 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, 
direccion:CALLE DEL PARQUE 
CENTRAL EJIDO NARANJITO, 86930 
EL NARANJITO, BALANCÁN 
TABASCO ENTRE CALLE 5 DE 
MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 
CALLE JOSE MARIA PINO S, lon:-
91.14867185, lat:17.8358537}}

01-08-2016 30-09-2016 11,020.00 11,020.00 11,020.00 11,020.00 11,020.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-
112/2016, contratista:MAURICIO 
LANDERO MENDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALANCAN, monto:10788.0, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{903213/proyecto_FIN, 
903213/proyecto_PROCESO, 
903213/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB16160300798412 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:723, 
direccion:CAMINO TRAMO 
BALANCAN - SANTA CRUZ MARGEN 
IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 
EJIDO MIGUEL HIDALGO 2DA, 86930 
MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, 
BALANCÁN TABAS, lon:-91.557812, 
lat:18.00761741}}

01-08-2016 30-09-2016 10,788.00 10,788.00 10,788.00 10,788.00 10,788.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-
078/2016, contratista:GRUPO 
CORPORATIVO IVANSA 2008, S.A. 
DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
BALANCAN, monto:10788.0, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{902540/proyecto_FIN, 
902540/proyecto_PROCESO, 
902540/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB16160300798341 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:415, 
direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 
EJIDO FRANCISCO VILLA, 86930 
FRANCISCO VILLA, BALANCÁN 
TABASCO ENTRE CALLE 
GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 
FRANCISCO I MADERO, CALL, lon:-
91.06001808, lat:17.93611542}}

01-08-2016 30-09-2016 11,020.00 11,020.00 11,020.00 11,020.00 11,020.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-
071/2016, contratista:EDIFICACIONES 
CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, 
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
DE BALANCAN, monto:11020.0, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{902469/proyecto_PROCESO, 
902469/proyecto_FIN, 
902469/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB16160300798355 2016 33 I 4 2016 33 I 3 Proyecto de 
inversión

3,808,675.18 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1495015.12, 
modificado:3808675.18}, ff2: 
{ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2313660.06, 
modificado:3808675.18}}

Ampliacion De Drenaje Sanitario En 
Las Colonias Margarita Colonia 
Framboyanes Y Colonia Yomel - 
353912

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

353912 N 0 0 13,030 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB16160300798440 2016 33 I 4 2016 16 S 74 Proyecto de 
inversión

10,788.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5394.0, 
modificado:10788.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2016, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5394.0, 
modificado:10788.0}}

Equipamiento Para Desinfeccion De 
Agua De Pozo Profundo Santa Cruz - 
310293

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

310293 N 0 0 202 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB16160300798377 2016 33 I 4 2016 16 S 74 Proyecto de 
inversión

11,020.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5510.0, 
modificado:11020.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2016, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5510.0, 
modificado:11020.0}}

Equipamiento Para Desinfeccion De 
Agua De Pozo Profundo El Aguila - 
310337

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

310337 N 0 0 270 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB16160300799054 2016 33 I 4 Proyecto de 
inversión

10,788.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:10788.0, 
modificado:10788.0}}

Equipamiento De Pozo Profundo De 
Agua Potable Tarimas - 290084

27 Taba
sco

1 Balancán Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

MUNICIPIO DE 
BALANCAN

290084 N 0 0 40 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB16160300798355 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 
direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 
COLONIA FRAMBOYANES Y YOMEL, 
86930 BALANCÁN, BALANCÁN 
TABASCO ENTRE CALLE ANILLO 
PERIFERICO Y CALLE SENADORES, 
LA OBRA SE ENCUE, lon:-
91.54522761, lat:17.7998776}}

01-07-2016 31-12-2016 3,808,675.18 3,808,675.18 3,808,675.18 3,808,675.18 3,808,675.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-
053/2016, contratista:RENTA DE 
MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL 
SURESTE, SA DE CV., 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALANCAN, monto:3808675.18, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{902483/proyecto_PROCESO, 
902483/proyecto_FIN, 
902483/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB16160300798440 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, 
direccion:CAMINO TRAMO 
BALANCAN - EJIDO SANTA CRUZ 
MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 
+ 000 EJIDO SANTA CRUZ, 86930 
SANTA CRUZ, BALANCÁN 
TABASCO ENTRE CARRETERA B, 
lon:-91.60298292, lat:18.08773051}}

01-08-2016 30-09-2016 10,788.00 10,788.00 10,788.00 10,788.00 10,788.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-
022/2016, contratista:RENTA DE 
MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL 
SURESTE, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALANCAN, monto:10788.0, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{902568/proyecto_FIN, 
902568/proyecto_PROCESO, 
902568/proyecto_INICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB16160300798377 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, 
direccion:CALLE EL LAUREL PUEBLO 
EL AGUILA, 86930 EL ÁGUILA, 
BALANCÁN TABASCO ENTRE 
CALLE LA CASTAÑA Y CALLE LOS 
TULIPANES, EL POZO SE 
ENCUENTRA UBICADO A M, lon:-
91.26350305, lat:17.65345256}}

01-08-2016 30-09-2016 11,020.00 11,020.00 11,020.00 11,020.00 11,020.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-
112/2016, contratista:MAURICIO 
LANDERO MENDEZ, 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALANCAN, monto:11020.0, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{902505/proyecto_FIN, 
902505/proyecto_INICIO, 
902505/proyecto_PROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB16160300799054 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:31, 
direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 
EJIDO TARIMAS, 86930 TARIMAS 
(EMILIANO ZAPATA), BALANCÁN 
TABASCO ENTRE CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 
CONSTITUCION,, lon:-91.31608639, 
lat:17.98515838}}

20-06-2016 01-06-2016 10,788.00 10,788.00 10,788.00 10,788.00 10,788.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CONT-MBA-
055/2016, contratista:RENTA DE 
MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL 
SURESTE, SA DE CV., 
convocante:MUNICIPIO DE 
BALANCAN, monto:75690.0, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{903182/proyecto_FIN, 
903182/proyecto_PROCESO, 
903182/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB190101512900 2016 33 I 7 Proyecto de 
inversión

985,113.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:985113.0, 
modificado:61915.63}}

EDÑ41 - Construcción de Un Aula 
Didáctica de 6.00 x 5.30 Mts., Servicio 
Sanitario Rural y Obra Exterior en el 
Jardín de Niños Frida Khalo, con clave 
27DJN1284Q. Fam Básico 2016. 
Remanentes. (Recursos Provenientes 
del Ejercicio 2016). Refrendo.

27 Taba
sco

8 Huimanguill
o

Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDÑ41 S 10 16 0 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

2019 3 TAB16170401045830 2016 33 I 11 Adquisición 13,227.37 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:13227.37, 
modificado:0.0}}

Adquisición De Equipo De Fotografía Y 
Video Para El Sistema De Justicia 
Penal Y Sistemas Complementarios 
(Fasp 2016 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

SECRETARÍA CE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

SPA22 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB16170300956410 2016 33 I 11 Proyecto de 
inversión

164,171.19 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:164171.19, 
modificado:164171.19}}

Equipamiento Del Centro De Mando Y 
Comunicaciones Programa Red 
Nacional De Radiocomunicación (Fasp 
Federal 2016)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
GOBIERNO

SG190 N 0 0 2,383,900 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB16170401045827 2016 33 I 11 Adquisición 53,731.20 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:53731.2, 
modificado:0.0}}

Adquisición De Bienes Informáticos 
Para El Sistema De Justicia Penal Y 
Sistemas Complementarios (Fasp 
2016 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

SPA21 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB190101512900 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, 
direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 
México, lon:-93.3918106, 
lat:17.8320441}}

01-02-2017 31-05-2017 61,915.63 61,915.63 61,915.63 61,915.63 61,915.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:4.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB16170401045830 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

13-11-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB16170300956410 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-08-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB16170401045827 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

13-11-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB15150300558494 2015 23 U 57 Proyecto de 
inversión

31,882,805.29 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:57, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3.188280529E7, 
modificado:2.857670613E7}}

Construcción Integral De La Red De 
Drenaje Sanitario Del Corredor 
Medellín - Macultepec (3ra Etapa), 
Ampliación De La Red De Drenaje 
Sanitario (Fases 1-6). Villa 
Ocuiltzapotlán Y Villa Macultepec, Cen

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

FMTAB-
CDZMV-266-

2015

N 0 0 640,359 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB15150300558545 2015 23 U 57 Proyecto de 
inversión

19,980,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:57, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.998E7, 
modificado:1.601963893E7}}

Construcción De Línea De Agua 
Potable, Tramo Ampliación 
Villahermosa-Nacajuca, Municipio De 
Nacajuca, Tabasco

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Transportes 
y vialidades

Sin 
identificar

SECRETARIA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS.

FMTAB-
CDZMV-264-

2015

N 0 0 115,066 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB15150300558520 2015 23 U 57 Proyecto de 
inversión

24,548,073.16 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:57, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.454807316E7, 
modificado:2.084945298E7}}

Construcción De Drenaje Sanitario Y 
Pluvial En Las Colonias Asunción 
Castellanos, El Recreo, Santa Lucía Y 
Valle Verde, Villahermosa, Tabasco.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS.

FMTAB-
CDZMV-265-

2015

N 0 0 640,359 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB15170401043713 2015 23 U 93 Proyecto de 
inversión

12,612,424.77 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:93, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.261242477E7, 
modificado:1.227935666E7}}

Rehabilitación De La Planta 
Potabilizadora Y Captación Del 
Sistema De Agua Potable De La 
Cabecera Municipal De Jalapa, 
Tabasco

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Proyecto de 
Inversión de 
Infraestructu
ra Social

Agua y 
saneamient
o

Sin 
identificar

Comisión Estatal 
de Agua y 
Saneamiento

ASA84 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB15150300558494 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

03-11-2015 28,576,706.13 28,576,706.13 28,576,706.13 28,576,706.13 28,576,706.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD49-36/19, 
contratista:DESARROLLADORA CW, 
S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA CON NAPOLEÓN, 
S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO 
(SOTOP), monto:2.636480673E7, 
importe_modificado:2.636480673E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{587681/proyecto_PROCESO, 
587681/proyecto_INICIO, 
587681/proyecto_FIN}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió  i  d  TAB15150300558545 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, 
direccion:-, lon:-93.020043, 
lat:18.168857}}

03-11-2015 16,019,638.93 16,019,638.93 16,019,638.93 16,019,638.93 16,019,638.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD49-36/19, 
contratista:DESARROLLADORA CW, 
S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA CON NAPOLEÓN, 
S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO 
(SOTOP), monto:2.636480673E7, 
importe_modificado:2.636480673E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{587738/proyecto_FIN, 
587738/proyecto_INICIO, 
587738/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió  i  d  TAB15150300558520 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

03-11-2015 20,849,452.98 20,846,452.98 20,846,452.98 20,846,452.98 20,846,452.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD49-36/19, 
contratista:DESARROLLADORA CW, 
S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA CON NAPOLEÓN, 
S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO 
(SOTOP), monto:2.636480673E7, 
importe_modificado:2.636480673E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{587708/proyecto_INICIO, 
587708/proyecto_FIN, 
587708/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió  i  d  TAB15170401043713 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.812171, 
lat:17.719729}}

13-12-2017 01-12-2017 12,279,356.66 12,279,356.66 12,279,356.66 12,279,356.66 12,279,356.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CEAS-
RAMO23/029/2017, 
contratista:CLAUDIA CRUZ ORDAZ, 
convocante:COMISION ESTATAL DE 
AGUA Y SANEAMIENTO, 
monto:1.227935667E7, 
importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:1.0}}

{1179088/proyecto_INICIO, 
1179088/proyecto_FIN, 
1179088/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB15150100476232 2015 23 U 128 Proyecto de 
inversión

18,212,615.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.8212615E7, 
modificado:1.721429209E7}}

Construcción De Edificio Para 12 Aulas 
Y Administración En Estructura U-2c 
Por Sustitución, Subestación Eléctrica 
De 112.5 Kvay Obra Exterior En El 
Municipio Del Centro.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

ED998 N 0 0 480 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB15150100476208 2015 23 U 128 Proyecto de 
inversión

11,060,562.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:128, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.1060562E7, 
modificado:1.032103515E7}}

Construcción De Edificio Para 12 
Aulas, Dirección, Servicio Sanitario, 
Sala De Usos Múltiples En Estructura 
U-2c Por Sustitución,Y Obra Exterior 
En El Municipio De Cardenas.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

ED995 N 0 0 400 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB15170300955615 2015 33 I 7 Proyecto de 
inversión

350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 
modificado:36251.41}}

Edo11 - Reconstrucción Y 
Remodelación En Los Edificios A, B Y 
Obra Exterior En La Escuela Primaria 
Indígena Emiliano Zapata, Con Clave 
27dpb0002a. Economías Fam Básico 
2015.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO11 N 0 0 39 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB15170300955685 2015 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,233,934.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1233934.0, 
modificado:827316.67}}

Edo09 - Const.De 1 Aula Didáctica De 
6.00 X 8.00 Mts., Direc. Servicio 
Sanitario Y Obra Ext. En La Escuela 
Telesecundaria Ricardo García Mora, 
Con Clave 27etv0443w. Economías 
Fam Básico 2015.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO09 N 0 0 51 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB15150100476232 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, 
direccion:Subsecretaría de Educación 
Media y Superior, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

05-01-2015 01-12-2015 17,214,292.09 17,214,292.09 17,214,292.09 17,214,292.09 17,214,292.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:COED998-253/15, 
contratista:GRUPO BAMOS SA. DE 
CV., convocante:Gobierno del  Estado 
de Tabasco, monto:1.321564468E7, 
importe_modificado:1.721429209E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{489370/proyecto_FIN, 
489370/proyecto_PROCESO, 
489370/proyecto_INICIO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB15150100476208 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, 
direccion:Subsecretaría de Educación 
Media y Superior, lon:-93.376856, 
lat:17.98943}}

05-01-2015 01-12-2015 10,321,035.15 10,321,035.15 10,321,035.15 10,321,035.15 10,321,035.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:COED995-251/15, 
contratista:JULIO MANUEL PRIEGO 
BUENO, convocante:Gobierno del 
Estado de Tabasco, 
monto:1.032103518E7, 
importe_modificado:1.032103515E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

{489346/proyecto_INICIO, 
489346/proyecto_FIN, 
489346/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB15170300955615 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.733333, lat:17.3975}}

01-10-2017 01-11-2017 36,251.41 36,251.41 36,251.41 36,251.41 36,251.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB15170300955685 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:238, 

direccion:Dirección de Educación 
Secundaria, lon:-92.501666, 
lat:18.317777}}

01-10-2017 01-12-2017 827,316.67 827,316.67 827,316.67 827,316.67 827,316.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB15170300956272 2015 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,394,258.50 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1394258.5, 
modificado:966996.34}}

Edñ99 - Const. De 3 Aulas Didácticas 
En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 
Mts. Y Obra Exterior En La Escuela 
Primaria Ignacio Manuel Altamirano, 
Con Clave 27dpr0278p. Economías 
Fam Básico 2015.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDÑ99 N 0 0 165 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB15170300956095 2015 33 I 7 Proyecto de 
inversión

565,442.50 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:565442.5, 
modificado:372810.73}}

Edo10 - Construcción De Un Aula 
Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts., Y Obra 
Exterior En El Jardín De Niños Jesús 
Luis Antonio Sibilla Zurita, Con Clave 
27djn0607a. Economías Fam Básico 
2015.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO10 N 0 0 201 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB15170300955688 2015 33 I 7 Proyecto de 
inversión

426,362.12 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:426362.12, 
modificado:295150.58}}

Edo12 - Construcción De Un Aula 
Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts., Y Obra 
Exterior En El Jardín De Niños Rural 
Manuel Campos Payro, Con Clave 
27djn0032f. Economías Fam Básico 
2015.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO12 N 0 0 165 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB15170300955611 2015 33 I 7 Proyecto de 
inversión

152,176.63 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:152176.63, 
modificado:59569.82}}

Edo01 - Reconstrucción Y 
Remodelación En Los Edificios A, B Y 
Obra Exterior En El Jardín De Niños 
Indígena Josefa Ortiz De Domínguez, 
Con Clave 27dcc0127d. Economías 
Fam Básico 2015.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO01 N 0 0 18 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB15170300956272 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-93.38047, 
lat:18.291143}}

01-10-2017 01-12-2017 966,996.34 966,996.34 966,996.34 966,996.34 966,996.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB15170300956095 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Dirección de Educación 
Inicial y Preescolar, lon:-92.928055, 
lat:17.989166}}

01-10-2017 01-12-2017 372,810.73 372,810.73 372,810.73 372,810.73 372,810.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB15170300955688 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, 

direccion:Dirección de Educación 
Inicial y Preescolar, lon:-92.805555, 
lat:18.422222}}

01-10-2017 01-12-2017 295,150.58 295,150.58 295,150.58 295,150.58 295,150.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB15170300955611 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, 

direccion:Dirección de Educación 
Inicial y Preescolar, lon:-92.741111, 
lat:17.424722}}

01-10-2017 01-11-2017 59,569.82 59,569.82 59,569.82 59,569.82 59,569.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB15170300956087 2015 33 I 7 Proyecto de 
inversión

556,799.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:556799.0, 
modificado:112362.29}}

Edo08 - Construcción De Dirección De 
6.00 X 8.00 Mts., Y Obra Exterior En 
La Escuela Primaria Francisco I. 
Madero, Con Clave 27dpr0223m. 
Economías Fam Básico 2015.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO08 N 0 0 189 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB15170300955718 2015 33 I 7 Proyecto de 
inversión

1,471,274.19 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1471274.19, 
modificado:401837.48}}

Edo13 - Const.De 1aula Didáctica De 
6.00 X 5.30 Mts., Servicio San.Rural, 
Reconst. Y Remod. En Los Edif.A, B, 
C, D Y O.Ext.En El J.De N. Rural 
Mundo Feliz, Clave 27ejn1797o. Econ. 
Fam Básico 2015.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO13 N 0 0 91 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB15170300955613 2015 33 I 7 Proyecto de 
inversión

956,495.41 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:956495.41, 
modificado:952778.14}}

Edo02 - Reconstrucción Y 
Remodelación En Los Edificios A, B, D, 
E, Y Obra Exterior En La Escuela 
Primaria Lic. José María Pino Suarez, 
Con Clave 27dpr0831p. Economías 
Fam Básico 2015.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO02 N 0 0 56 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB15170200894609 2015 33 I 8 Proyecto de 
inversión

359,857.47 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:359857.47, 
modificado:10916.25}}

Edo25 Construcción De Barda 
Perimetral En El Campus Universitario 
Del Conocimiento  De La Universidad 
Juárez Autónoma De Tabasco 
Producto Financiero Fam Superior 
2015

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

edo25 N 0 0 4,722 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB15170300956087 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.798333, lat:18.12}}

01-10-2017 01-12-2017 112,362.29 112,362.29 112,362.29 112,362.29 112,362.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB15170300955718 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:70, 

direccion:Dirección de Educación 
Inicial y Preescolar, lon:-92.972222, 
lat:18.023611}}

01-10-2017 01-12-2017 401,837.48 401,837.48 401,837.48 401,837.48 401,837.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB15170300955613 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, 

direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.726546, 
lat:17.386093}}

01-10-2017 01-11-2017 952,778.14 952,778.14 952,778.14 952,778.14 952,778.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB15170200894609 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, 

direccion:Dirección de Educación 
Superior, lon:-92.826111, 
lat:17.986666}}

01-07-2017 01-08-2017 10,916.25 10,916.25 10,916.25 10,916.25 10,916.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB15150200537211 2015 33 I 8 Proyecto de 
inversión

2,000,567.94 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2000567.94, 
modificado:10209.42}}

Ede25 Construcción De Red Eléctrica 
Y Alumbrado Público Para El Nuevo 
Campus Multidisciplinario Ciudad Del 
Conocimiento De La Universidad 
Juárez Autónoma De Tabasco. (Fam 
Superior 2015).

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDE25 N 0 0 971 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB15170200894578 2015 33 I 8 Adquisición 202,316.38 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:202316.38, 
modificado:195611.24}}

Edo17 Adquis. De Mobiliario Escolar 
De Computo De Imp. Y Video Proyec. 
Para El Colegio De Est. Cient. Y  Tec. 
U Rio Seco A Fracc Cañales  Clave 
27etc00160 Economía Fa, Superior 
2015

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO17 N 0 0 504 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB15170200894616 2015 33 I 8 Adquisición 195,925.16 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:195925.16, 
modificado:185068.72}}

Edo16 Adquisición De Mobiliario 
Escolar  De Computo De Impresión 
Para El Colegio De Est. Científicos Y 
Tec. Unidada Villa Chichicapa 
Comalcalco Clave Etc0009e Economía 
Fam Media Superior 2015

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO16 N 0 0 632 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB15170200894583 2015 33 I 8 Adquisición 281,526.83 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:281526.83, 
modificado:276259.8}}

Edo18 Adquisición De Mobiliario 
Escolar De Computo E Impresión Para 
El Cobatab Plantel Nuero 5 Clave 
27ecb0007r Economías  Fam Media 
Superior 2015

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO18 N 0 0 1,855 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB15150200537211 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, 
direccion:Dirección de Educación 
Superior, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

02-02-2017 01-03-2017 10,209.42 10,209.42 10,209.42 10,209.42 10,209.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB15170200894578 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, 

direccion:Dirección de Educación 
Media, lon:-93.378611, lat:18.048888}}

01-09-2017 01-09-2017 195,611.24 195,611.24 195,611.24 195,611.24 195,611.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB15170200894616 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, 

direccion:Dirección de Educación 
Media, lon:-93.1825, lat:18.261111}}

01-09-2017 01-09-2017 185,068.72 185,068.72 185,068.72 185,068.72 185,068.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB15170200894583 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Dirección de Educación 
Media, lon:-93.376388, lat:18.001111}}

01-09-2017 01-09-2017 276,259.80 276,259.80 276,259.80 276,259.80 276,259.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB15170200894589 2015 33 I 8 Adquisición 48,557.54 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:48557.54, 
modificado:44080.0}}

Edo19 Adquisición  De Equipo De 
Computo  Laptop Para La Universidad 
Popular De La Chontalpa Economías 
Fam Superior 2015

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO19 N 0 0 5,468 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB15170200894603 2015 33 I 8 Adquisición 44,937.92 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:44937.92, 
modificado:42249.52}}

Edo26 Adquisición De Equipo De Red 
Para Comunicaciones

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO26 N 0 0 5,468 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB15170100841312 2015 33 I 8 Proyecto de 
inversión

2,332,749.23 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2332749.23, 
modificado:1978606.4}}

Const. De La Tercera Etapa Del 
Laboratorio Multifuncional Integral Del 
Instituto Tecnológico De La Chontalpa. 
Economías Fam Superior 2015. 
(Recursos Provenientes Del Ejercicio 
2015).

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDÑ62 N 0 0 1,822 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB15170200894556 2015 33 I 8 Adquisición 56,373.32 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:56373.32, 
modificado:52635.44}}

Edo14 Adq. De Equipo De Computo 
Impres. Y Proyec. Para El Colegio De 
Cient. Y Tec. Unidad Villa Tacotala 
Clave 27etc0002l Economias Fam 
Medio Superior 2015

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDO14 N 0 0 426 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB15170200894589 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, 
direccion:Dirección de Educación 
Superior, lon:-93.365622, 
lat:17.954286}}

01-09-2017 01-09-2017 44,080.00 44,080.00 44,080.00 44,080.00 44,080.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB15170200894603 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, 

direccion:Dirección de Educación 
Superior, lon:-93.365622, 
lat:17.954286}}

01-09-2017 01-09-2017 42,249.52 42,249.52 42,249.52 42,249.52 42,249.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB15170100841312 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:72, 

direccion:Dirección de Educación 
Superior, lon:-93.037222, 
lat:18.178333}}

15-02-2017 01-05-2017 1,978,606.40 1,978,606.40 1,978,606.40 1,978,606.40 1,978,606.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA TAB15170200894556 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, 

direccion:Dirección de Educación 
Media, lon:-92.7775, lat:17.461111}}

09-09-2017 01-09-2017 52,635.44 52,635.44 52,635.44 52,635.44 52,635.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs2: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
CORRECCIÓN DE IMPORTES, 
trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, 
fecha:2019-09-30}, obs3: 
{observación:A PETICIÓN DEL 
EJECUTOR PARA CORRECCIÓN DE 
IMPORTES, trimestre:3.0, 
usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-
30}, obs4: {observación:A PETICIÓN 
DEL EJECUTOR PARA 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB15170300967498 2015 33 I 11 Adquisición 546,360.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:546360.0, 
modificado:0.0}}

Adquisición De 6  Sistemas De 
Videovigilancia Para El Sistema 
Penitenciario (Fasp 2015 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

SP980 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB15170401045807 2015 33 I 11 Adquisición 551,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:551000.0, 
modificado:0.0}}

Adquisición De Sistema De Detección 
De Sustancias Prohibidas Para El 
Sistema Penitenciario De Cárdenas, 
Comalcalco, Huimanguillo Y El Creset 
(Fasp 2015 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

SPA19 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB15170401045818 2015 33 I 11 Adquisición 546,360.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:546360.0, 
modificado:546360.0}}

Adquisición De Circuito Cerrado De 
Televisión Cctv Para El Sistema 
Penitenciario De Cárdenas, 
Comalcalco, Huimanguillo Y El Creset 
(Fasp 2015 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

SPA23 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}

2019 3 TAB15170200883142 2015 33 I 11 Adquisición 14,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.4E7, 
modificado:0.0}}

Adquisición De Inhibidores De Señal 
De Espectro Radioeléctrico Del Centro 
De Reinserción Social Del Estado 
(Fasp 2015 Federal)

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Seguridad Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

SP869 N 0 0 0 {meta1: 
{unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, 
meta_modificada:0.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB15170300967498 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

01-09-2017 01-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB15170401045807 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

13-11-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB15170401045818 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

13-11-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB15170200883142 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

02-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, 
avance:0.0}}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB14140300368593 2014 11 S 221 Proyecto de 
inversión

58,612.45 {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, 
modalidad:S, prog_pres:221, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:58612.45, 
modificado:52162.59}}

Construcción De Comedor En La 
Escuela Primaria Indígena ""Isabel 
Cristina De Dios Sánchez"", Con Clave 
27dpb0136q (Ramo11).

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

ED148 N 0 0 38 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB14140300368870 2014 11 S 221 Proyecto de 
inversión

29,679.27 {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, 
modalidad:S, prog_pres:221, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29679.27, 
modificado:29500.17}}

Construcción De Comedor En La 
Escuela Primaria ""Cristóbal Colón"", 
Con Clave 27dpr0653c (Ramo 11).

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

ED182 N 0 0 53 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB14140300368844 2014 11 S 221 Proyecto de 
inversión

29,679.27 {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, 
modalidad:S, prog_pres:221, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29679.27, 
modificado:29500.17}}

Construcción De Comedor En La 
Escuela Primaria ""Vicente Guerrero"", 
Con Clave 27dpr0619w (Ramo 11).

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

ED181 N 0 0 115 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB14180201137914 2014 11 U 79 Proyecto de 
inversión

478,460.59 {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, 
modalidad:U, prog_pres:79, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:478460.59, 
modificado:477166.76}}

Edn56 Reconst. Y Remod.De Serv. 
Sanitarios, Sum. Coloc. De Portón Y 
O.Ext. Para El Col.De Est.Cient. Y 
Tec.""Unidad Ignacio A.Centla"", Clave 
27etc0051i. Econ. F. Conc.2014. R-11. 
Refrendo.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
Programas 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaria de 
Educación

EDN56 N 0 0 1,048 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB14140300368593 1 {geo1: {cve_municipio:12, 
localidad:261, direccion:Dirección de 
Educación Primaria, lon:-92.594071, 
lat:17.756431}}

01-03-2017 01-03-2017 52,162.59 52,162.59 52,162.59 52,162.59 52,162.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB14140300368870 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.594071, 
lat:17.756431}}

01-03-2017 01-03-2017 29,500.17 29,500.17 29,500.17 29,500.17 29,500.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB14140300368844 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, 
direccion:Dirección de Educación 
Primaria, lon:-92.594071, 
lat:17.756431}}

01-03-2017 01-03-2017 29,500.17 29,500.17 29,500.17 29,500.17 29,500.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB14180201137914 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, 
direccion:Dirección de Educación 
Media Superior, lon:-92.844444, 
lat:18.383055}}

01-08-2017 01-10-2017 477,166.76 477,166.76 477,166.76 477,166.76 477,166.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB14170100838806 2014 11 U 79 Proyecto de 
inversión

727,233.64 {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, 
modalidad:U, prog_pres:79, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:727233.64, 
modificado:669309.33}}

Trabajos Complementarios De La 
Fachada Principal Y Señalización Del 
Instituto Tecnológico De La Chontalpa 
Economías Proexoe 2014, Ramo 11 
Rec. Provenientes  Del Ejercicio  2014

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Mantenimie
nto

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDN17 N 0 0 1,822 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB14170200905393 2014 11 U 79 Proyecto de 
inversión

1,016,109.98 {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, 
modalidad:U, prog_pres:79, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1016109.98, 
modificado:1008287.57}}

Edn57 Const.De Una Cafetería En 
Estruc. Regional De 12.00 X 8.00 Mts. 
Y O.Ext.Para El Colegio De Cobatab 
Plantel Núm. 36, Con Clave 
27ecb0039j. Econ.De Fondo 
Concursable 2014. Ramo 11.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDN57 N 0 0 480 {meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB14170200905396 2014 11 U 79 Adquisición 71,415.20 {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, 
modalidad:U, prog_pres:79, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:71415.2, 
modificado:71261.73}}

Edn55 Adquisición De Equipamiento 
Para La Unidad De Formación Para El 
Trabajo De Cunduacán, Con Clave 
27eic0004n. Economías Fondo 
Concursable 2014 Ramo 11.

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Programa 
de Inversión 
de 
Adquisicione
s

Educación Sin 
identificar

Secretaría de 
Educación

EDN55 N 0 0 2,497 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

2019 3 TAB14140400408821 2014 23 U 57 Proyecto de 
inversión

57,579,748.00 {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 
modalidad:U, prog_pres:57, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5.7579748E7, 
modificado:5.325514957E7}}

Modernización De La Carretera 
Villahermosa-Nacajuca 1a. Etapa

27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
OBRAS 
PÚBLICAS

FMTAB-
CDZMV-261-

2014

N 0 0 644,629 {meta1: 
{unidad_medida:Kilómetr
o, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB14170100838806 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:72, 
direccion:Dirección de Educación 
Superior, lon:-93.037222, 
lat:18.178333}}

01-02-2017 01-04-2017 669,309.33 669,309.33 669,309.33 669,309.33 669,309.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB14170200905393 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:683, 
direccion:Dirección de Educación 
Media, lon:-91.530555, lat:17.847222}}

01-08-2017 01-11-2017 1,008,287.57 1,008,287.57 1,008,287.57 1,008,287.57 1,008,287.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros 
Cuadrados, avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB14170200905396 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, 
direccion:Dirección de Educación 
Media, lon:-93.197816, lat:18.052474}}

01-09-2017 01-09-2017 71,261.73 71,261.73 71,261.73 71,261.73 71,261.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones

TAB14140400408821 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:Sin reporte de información 
por la Entidad y Municipio, lon:-
92.919416, lat:17.987838}}

27-11-2013 01-05-2015 53,255,149.57 53,255,149.57 53,255,149.57 53,255,149.57 53,255,149.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:CO-OTD49-36/19, 
contratista:DESARROLLADORA CW, 
S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA CON NAPOLEÓN, 
S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO 
(SOTOP), monto:2.636480673E7, 
importe_modificado:2.636480673E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{415482/proyecto_FIN, 
415482/proyecto_PROCESO, 
415482/proyecto_INICIO}

Cancelado Cancelación 
validada

Sin 
observacion
es

{obs1: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs2: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 
obs3: {observación:Se devuelve a 
solicitud de Yuliana Priego, 
trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, 
fecha:2019-10-18}, obs4: 
{observación:Se devuelve a solicitud 
de Yuliana Priego, trimestre:3.0, 
usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-18}, 

b 5  { b ió  i  d  
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

2019 3 TAB11130100097779 2011 33 I 11 Proyecto de 
inversión

5,496,940.00 {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 
tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5496940.0, 
modificado:6536440.89}}

Equipamiento 27 Taba
sco

0 Gobierno de 
la Entidad

Otros 
proyectos 
de Inversión

Otros 
Proyectos

Sin 
identificar

PGJ Sin número de 
proyecto

N 0 0 1,039 {meta1: 
{unidad_medida:Equipam
iento, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}
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OBSERVACIONES

 Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

TAB11130100097779 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 
direccion:-, lon:-92.919416, 
lat:17.987838}}

27-05-2011 01-12-2011 6,536,440.89 6,536,440.89 6,536,440.89 6,536,440.89 6,536,440.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: 
{unidad_medida:Equipamiento, 
avance:1.0}}

Terminado Validado 
avances

Sin 
observacion
es

Sin observaciones
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