INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO
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2021 |3 TAB210302001715 2021 |16 S 74 2021 |23 U 93 Proyecto 4,243,288.00{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, |REHABILITACION DEL CARCAMO ALAMEDA, |27 |Taba |0 Gobierno de |Proyecto de |Aguay Sin Comision Estatal  |AU0OG N 0 0 91,558|{meta1:
de prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES INCLUYE: CAMBIO DE LINEA DE PRESION Y SCO la Entidad  |Inversion de |saneamiento|identificar  |de Aguay {unidad_medida:Eq
inversion (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COLECTOR DE DESCARGA AL CARCAMO LA Infraestructu Saneamiento uipamiento,
CONVENIOS), monto:1909480.0, FORD, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ra meta:1.0,
modificado:1779298.96}, ff2: {ciclo_recurso:2021, CARDENAS, TABASCO Economica meta_modificada:1
ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, .0}
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES,
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333808.0,
modificado:2174698.73}}
2021 |3 TAB210302002501 2021 |16 S 74 2021 |23 U 93 Proyecto 7,879,048.00({ff1: {ciclo_recurs0:2021, ramo:16, modalidad:S, REHABILITACION DE LA CAPTACION DE LA 27 |Tabal0 Gobierno de |Proyecto de |Aguay Sin Comision Estatal |AUO14 N 0 0 32,225 |{metal:
de prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE SCO la Entidad  |Inversion de |saneamiento |identificar  |de Aguay {unidad_medida:Eq
inversion (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MACUSPANA (250 LPS), DEL MUNICIPIO DE Infraestructu Saneamiento uipamiento,
CONVENIOS), monto:3545572.0, MACUSPANA, TABASCO ra meta:1.0,
modificado:2950373.94}, ff2: {ciclo_recurso:2021, Econdmica meta_modificada:1
ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, .0}
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES,
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4333476.0,
modificado:3606012.59}}
2021 |3 TAB210302002297 2021 |16 S 74 2021 |23 U 93 Proyecto 2,187,193.00|{ff1: {ciclo_recurs0:2021, ramo:16, modalidad:S, |REHABILITACION DE LA PLANTA DE 27 |Tabal0 Gobierno de |Proyecto de |Aguay Sin Comision Estatal  |[AR0Q9 N 0 0 771/{meta1:
de prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SCO la Entidad  |Inversion de |saneamiento|identificar  |de Aguay {unidad_medida:Eq
Inversion (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y EJIDO VICTOR FERNANDEZ MANERO 2DA. Infraestructu Saneamiento uipamiento,
CONVENIOS), monto:656158.0, SECCION, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, ra meta:1.0,
modificado:616574.41}, ff2: {ciclo_recurso0:2021, |TABASCO Econdmica meta_modificada: 1
ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, .0}
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES,
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531035.0,
modificado:1438673.63}}
2021 |3 TAB210201941879 2021 |16 S 74 2021 |23 U 93 Proyecto 4,243,288.00|{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, |REHABILITACION DEL CARCAMO ALAMEDA, |27 |Tabal0 Gobierno de |Proyecto de |Aguay Sin Comision Estatal  |AU0OG N 0 0 91,558 |{meta:
de prog_pres: 74, tipo_recurso:FEDERALES INCLUYE: CAMBIO DE LINEA DE PRESION Y SCO la Entidad  |Inversion de |saneamiento |identificar  |de Aguay {unidad_medida:Eq
Inversion (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COLECTOR DE DESCARGA AL CARCAMO LA Infraestructu Saneamiento uipamiento,
CONVENIOS), monto:1909480.0, FORD, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ra meta:1.0,
modificado:1779298.96}, ff2: {ciclo_recurs0:2021, CARDENAS, TABASCO Economica meta_modificada:1
ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, .0}
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES,
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333808.0,
modificado:2174698.73}}
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AVANCE_FINANCIERO

AVANCES _ FISICOS

FOTOS

ESTAT
US

FLUJO

OBSERVACIONES

FOLIO

TIPO _ GEOREFERENCIA

GEOREFERENCIAS

_INICIO

FECHA

FECHA _ TERMINO

RECAUDADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

CONTRATOS

AVANCES _ FISICOS

CARPETA _FOTOS

ESTATUS

FLUJO

OBSERVACIONES _ CAPTURISTA

OBSERVACIONES _ REVISION

TAB210302001715

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1,
direccion:Heroica Cardenas, Tab.,
México, lon:-93.3732339,
lat:18.0012067}}

01-07-2021

27-11-2021

3,953,997.69

3,953,997.69

1,181,995.20

1,181,995.20

1,181,595.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:CEAS-
PROAGUA-007/2021,
contratista:Grupo Yzquierdo
Broca, S.A. de C.V.,
convocante:Comision Estatal
de Agua y Saneamiento,
monto:3953997.69,
importe_modificado:3953997
.69}}

{meta1:
{unidad_medida:Equipamient
0, avance:0.75}}

{2001715/proyecto_INICIO,
2001715/proyecto_PROCES
0,
2001715/proyecto_INICIO}

En
Ejecucio
n

Validado
/
Registrad
0
avances

Sin observaciones

Sin observaciones

TAB210302002501

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1,
direccion:Macuspana, Tab., México,
lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

01-10-2021

29-12-2021

6,556,386.53

6,556,386.53

0.00

0.00

0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:CEAS-
PROAGUA-013/2021,
contratista:Constructora y
Comercializadora del Angel,
SA deC.V,
convocante:Comision Estatal
de Agua y Saneamiento,
monto:6556386.53,
importe_modificado:6556386
93}}

{meta1:
{unidad_medida:Equipamient
0, avance:0.0}}

{2002501/proyecto_INICIO}

En
Ejecucio
n

Validado
/
Registrad
0
avances

Sin observaciones

Sin observaciones

TAB210302002297

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:62,
direccion:Victor Fernandez Manero,
Tab., México, lon:-92.8140558,
lat:17.864248}}

02-08-2021

29-11-2021

2,055,248.04

2,055,2438.04

400,392.34

400,392.34

400,392.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:CEAS-
PROAGUA-010/2021,
contratista:Areva Servicios
Industriales y Proteccion
Ambiental, S.A. de C.V.,
convocante:Comision Estatal
de Agua y Saneamiento,
monto:2055248.04,
importe_modificado:2055248
.04}}

{meta1.
{unidad_medida:Equipamient
0, avance:0.38}}

{2002297/proyecto_INICIO,
2002297/proyecto_PROCES
0,
2002297/proyecto_INICIO}

En
Ejecucio
n

Validado
/
Registrad
0
avances

Sin observaciones

Sin observaciones

TAB210201941879

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1,
direccion:Heroica Cardenas, Tab.,
México, lon:-93.3732339,
lat:18.0012067}}

01-07-2021

27-11-2021

3,953,997.69

3,953,997.69

1,181,995.20

1,181,995.20

1,181,995.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:CEAS-
PROAGUA-007/2021,
contratista:Grupo Yzquierdo
Broca, S.A. de C.V.,
convocante:Comision Estatal
de Agua y Saneamiento,
monto:3953997.69,
importe_modificado:3953997
.69}}

{meta1.
{unidad_medida:Equipamient
0, avance:0.75}}

{1941879/proyecto_INICIO,
1941879/proyecto_PROCES
0,
1941879/proyecto_INICIO}

En
Ejecucio
n

Validado
avances

Sin observaciones

Sin observaciones




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO
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2021 |3 TAB210201933920 2021 |16 74 2021 |33 | 4 Proyecto 32,613,759.77 {ff1: {ciclo_recurs0:2021, ramo:16, modalidad:S, |REHABILITACION DE PLANTA 27 |Taba |4 Centro Proyecto de [Aguay Sin MUNICIPIO DE  |83865 4,832 4,832 0|{metat:
de prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES POTABILIZADORA EN CENTRO, LOCALIDAD SCO Inversion de |saneamiento|identificar |CENTRO {unidad_medida:M
inversion (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y PARRILLA, ASENTAMIENTO PROLONGACION Infraestructu etros Cuadrados,
CONVENIOS), monto:1.076254072E7, JUAN XXIIl, PLANTA POTABILIZADORA ra Social meta:451.0,
modificado:1.076254072E7}, ff2: PARRILLA - 83865 meta_modificada:1
{ciclo_recurs0:2021, ramo:33, modalidad:, .0}
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2.185121905E7,
modificado:2.185121905E7}}
2021 |3 TAB210201933567 2021 |16 74 2021 |33 4 Proyecto 10,199,406.31{ff1: {ciclo_recurso0:2021, ramo:16, modalidad:S, |CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN |27 |Taba |4 Centro Proyecto de [Aguay Sin MUNICIPIO DE  [82327 345 345 0|{metat:
de prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, SCO Inversion de [saneamiento|identificar |CENTRO {unidad_medida:M
inversion (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y ASENTAMIENTO COLONIA CASA BLANCA 2DA. Infraestructu etros lineales,
CONVENIOS), monto:5099703.15, SECTOR LA COLMENA'Y SECTOR EL ARENAL - ra Social meta:6372.0,
modificado:5099703.13}, ff2: {ciclo_recurso:2021, |82327 meta_modificada:6
ramo:33, modalidad:|, prog_pres:4, 375.0}}
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES,
SUBSIDIOS Y CONVENIOQS),
monto:5099703.16, modificado:5099703.16}}
TOTAL 6 -74
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MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021
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TAB210201933920 {geo1: {cve_municipio:4, localidad: 145, |14-05-2021 30-09-2021 32,613,759.77 32,613,759.77 22,935,315.88 22,935,315.88 22,935,315.88|{ctto1: {tipo_obra:Servicios, [{meta1: {1933920/proyecto_INICIO, |En Validado |Sin observaciones Sin observaciones
direccion:PROLONGACION JUAN numero_contrato:CO- {unidad_medida:Metros 1933920/proyecto_PROCES |Ejecucio |avances
XXIII FRACCIONAMIENTO SANTA K0349,K0350-029F/2021, Cuadrados, avance:1.0}} 0, 1933920/proyecto_FIN, |n
FE, 86284 PARRILLA, CENTRO contratista:PROVEEDORES 1933920/proyecto_ PROCES
TABASCO ENTRE INTEGRALES MEDINA, S.A 0,
PROLONGACION JUAN XXIII'Y DEC.V,, 1933920/proyecto_INICIO,
CALLE CEDRO, CALLE CAOBA convocante:MUNICIPIO DE 1933920/proyecto_ PROCES
SALIENDO DE LA PLANTA DE CENTRO, O}
VILLAHERMOSA HACIA LA monto:3.261375977E7,
GLORIETA DE LA FUENTE MAYA SE importe_modificado:3.26137
TOMA LA A, lon:-92.90614141, 5977ET}}
lat:17.91583057}}
TAB210201933567 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, [14-05-2021 31-08-2021 10,199,406.31 10,199,406.31 8,783,057.18 8,783,057.18 8,332,910.10|{ctto1: {tipo_obra:Obra, {meta1: {1933567/proyecto_INICIO, |En Validado [Sin observaciones {obs1: {observacion:se devuelve a peticion del ente ejecutor,
direccion:CALLE ABEJA REYNA numero_contrato:CO-K0351 |{unidad_medida:Metros 1933567/proyecto_ PROCES |Ejecucioé |avances trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-01}, obs2:
COLONIA CASA BLANCA 2A ,K0352-030F/2021, lineales, avance:6375.0}} O, 1933567/proyecto_FIN} |n {observacion:se devuelve a peticion del ente ejecutor,
SECCION, 86060 VILLAHERMOSA, contratista:CORPORATIVO trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-01}, obs3:

CENTRO TABASCO ENTRE CALLE
ABEJA REYNA Y CALLE CAPULIN,
CALLE ZANGANO SALIENDO DE
SAS TOMA PASEO DE SIERRA
DOBLA A MANO DERECHA EN MINA
SE VA TODO RECTO H, lon:-
92.90616914, lat:18.01081935}}

INDUSTRIAL CATAS, S.A.
DECV,
convocante:MUNICIPIO DE
CENTRO,
monto:1.019940631E7,
importe_modificado:1.01994
0631E7}}

{observacion:se devuelve a peticion del ente ejecutor,
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-01}, obs4.
{observacion:se devuelve a peticion del ente ejecutor,
trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-01}}




