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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301790801 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,995,917.33 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3995917.33, 

modificado:3914916.89}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA 

POTABLE, PLANTA CARRIZAL ¿¿¿¿BOSQUES 

DE SALOYA, DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310027 S 4,487 4,113 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301791336 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:389655.23}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN 

CAMPO PUYONES, FRONTERA CENTLA, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310033 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:0

.13}}

2020 4 TAB200401879428 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

6,455,350.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1936605.0, 

modificado:1888478.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4518745.0, 

modificado:4406448.68}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERÍA DE 

SERIE 20 (6

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR100 N 0 0 511 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301790797 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,850,026.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1850026.09, 

modificado:2082484.6}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE 

SAMUEL MAGAÑA ENTRE CALLE GREGORIO 

MÉNDEZ Y MELCHOR OCAMPO, CD. DE 

PARAÍSO, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310024 S 85 115 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301790801 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.0150692, lat:18.1697426}}

28-09-2020 11-11-2020 3,914,916.89 3,914,916.89 3,914,916.89 3,914,916.89 3,914,916.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-003/2020, 

contratista:NAPOLEÓN, S.A. 

DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:3914916.9, 

importe_modificado:3914916

.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1790801/proyecto_INICIO, 

1790801/proyecto_PROCES

O, 

1790801/proyecto_INICIO, 

1790801/proyecto_FIN, 

1790801/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791336 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

01-10-2020 29-11-2020 389,655.23 389,655.23 389,655.23 389,655.23 389,655.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-017/2020, 

contratista:HIDRALIA, S.A. 

DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2980281.85, 

importe_modificado:2980281

.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.13}}

{1791336/proyecto_PROCES

O, 

1791336/proyecto_INICIO, 

1791336/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:SE MODIFICÓ LA META, 

DEBIDO A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA   DE 

ACUERDO A LOS RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES DEL REGISTRO ELÉCTRICO 

REALIZADO POR MOTIVO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, SE 

RECOMIENDA NO TERMINAR LA OBRA Y 

DEJARLO COMO UNA PERFORACIÓN 

EXPLORATORIA, DEBIDO A QUE LOS 

ESTRATOS DE LA PERFORACIÓN RESULTAN 

SER AGUAS SALOBRES., trimestre:4.0, 

usuario:pedroaramirezi, fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones

TAB200401879428 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:48, 

direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-

92.8111934, lat:17.7192799}}

12-10-2020 15-12-2020 3,288,739.25 3,288,739.25 3,288,739.25 3,288,739.25 3,288,739.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-006/2020, 

contratista:TI Empresarial, 

S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:6294926.69, 

importe_modificado:6294926

.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.4}}

{1879428/proyecto_PROCES

O, 

1879428/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790797 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

28-09-2020 15-12-2020 2,082,484.60 2,082,484.60 494,107.82 494,107.82 494,107.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-007/2020, 

contratista:GRUPO ARGUZ, 

S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1785466.72, 

importe_modificado:2082484

.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.06}}

{1790797/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301791464 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3300000.0, 

modificado:3217944.37}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO 

GEMELO, EN LA VENTA, HUIMANGUILLO, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310035 S 4,532 4,289 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301793469 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

3,629,520.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1088856.0, 

modificado:1088856.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540664.0, 

modificado:2540664.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A 

BASE DE BIODIGESTORES CON CAPACIDAD 

DE 600 LTS PARA CADA UNA DE LAS 47 

VIVIENDAS EN LA RA. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 

1ERA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE TEAPA, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR099 N 0 0 552 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301790768 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,838,192.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1838192.52, 

modificado:1719038.38}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE LEANDRO 

VALLE Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ, CIUDAD 

DE PARAÍSO, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310022 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301790809 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

221,339.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:221339.03, 

modificado:221339.03}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN CALLE LA 

SELVA DE BOSQUES DE SALOYA, DEL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310028 S 65 85 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301791464 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 

direccion:La Venta, Tab., México, lon:-

94.0394524, lat:18.1039479}}

01-10-2020 15-12-2020 3,217,944.37 3,217,944.37 3,217,944.37 3,217,944.37 3,217,944.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-016/2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES, PERFORACIONES Y 

OBRA 

ELECTROMECÁNICA RAO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:3234262.86, 

importe_modificado:3234262

.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1791464/proyecto_INICIO, 

1791464/proyecto_PROCES

O, 1791464/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793469 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, 

direccion:Ignacio Lopez Rayón, Tab., 

México, lon:-92.964911, 

lat:17.631564}}

05-10-2020 15-12-2020 2,319,315.31 2,319,315.31 2,319,315.31 2,319,315.31 2,319,315.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-005/2020, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIÉRREZ, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2856753.7, 

importe_modificado:2856753

.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.65}}

{1793469/proyecto_PROCES

O, 

1793469/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790768 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

28-09-2020 15-12-2020 1,719,038.38 1,719,038.38 1,719,038.38 1,719,038.38 1,719,038.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-008/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A DEL SURESTE LOEC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1759166.87, 

importe_modificado:1759166

.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1790768/proyecto_PROCES

O, 1790768/proyecto_FIN, 

1790768/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790809 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, 

direccion:Bosques de Saloya, Bosque 

de Saloya, Tab., México, lon:-

92.9588101, lat:18.0151461}}

28-09-2020 11-11-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.08}}

{1790809/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:SE CANCELÓ, DEBIDO A 

QUE POR EQUIVOCACIÓN TÉCNICA SE PUSO 

CALLE LA SELVA DE BOSQUES DE SALOYA; Y 

REALIZANDO UNA VISITA POR EL RESIDENTE 

DE OBRA, LA UBICACIÓN ES EN LA CALLE LA 

SELVA ENTRE LA CALLE GUAYACÁN Y 

VENUSTIANO CARRANZA DEL SECTOR 

CARLOS A. MADRAZO, FRACCIONAMIENTO LA 

SELVA, NACAJUCA, TABASCO., trimestre:4.0, 

usuario:pedroaramirezi, fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301790555 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,553,097.85 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1553097.85, 

modificado:1531325.37}}

MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FÍSICA DE 

LA CAPTACIÓN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE 

CÁRDENAS, PARA OBTENER UNA MEJOR 

CALIDAD DEL AGUA, UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310012 S 47,400 44,158 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301790575 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,990,884.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1990884.01, 

modificado:1976744.86}}

MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FÍSICA DE 

LA CAPTACIÓN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE 

TENOSIQUE, PARA OBTENER UNA MEJOR 

CALIDAD DEL AGUA, UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310013 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301793446 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:155456.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:233184.85}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN LA 

RANCHERÍA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 

(EL BELLOTE), DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR101 N 0 0 1,918 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879843 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,229,198.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3229198.93, 

modificado:2564247.76}}

REHABILITACIÓN DE LOS HUNDIMIENTOS DE 

LAS CALLES; LEÓN ALEJO TORRES, CALLE 

GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CALLE DEL 

MAESTRO Y CALLE GREGORIO RUÍZ, DE LA 

CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310039 S 5,803 5,484 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301790555 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

12-10-2020 12-10-2020 1,531,325.37 1,531,325.37 1,531,325.37 1,531,325.37 1,531,325.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-001/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A CARDIE, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1531325.37, 

importe_modificado:1531325

.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1790555/proyecto_INICIO, 

1790555/proyecto_PROCES

O, 1790555/proyecto_FIN, 

1790555/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790575 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

12-10-2020 12-10-2020 1,976,744.86 1,976,744.86 1,976,744.86 1,976,744.86 1,976,744.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-002/2020, 

contratista:GABRIEL 

ANTONIO MORALES 

HERNÁNDEZ, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1976744.86, 

importe_modificado:1976744

.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1790575/proyecto_FIN, 

1790575/proyecto_PROCES

O, 

1790575/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793446 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, 

direccion:El Bellote, Tab., México, lon:-

93.1508333, lat:18.4252777}}

05-10-2020 15-12-2020 388,641.42 388,641.42 388,641.42 388,641.42 388,641.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-003/2020, 

contratista:DISESCO, S. DE 

R.L. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:388641.42, 

importe_modificado:388641.

42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1793446/proyecto_FIN, 

1793446/proyecto_PROCES

O, 

1793446/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879843 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.0150692, lat:18.1697426}}

27-11-2020 06-03-2021 2,564,247.76 2,564,247.76 724,675.61 724,675.61 724,675.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-026/2020, 

contratista:José Rodolfo 

Hernández Samberino, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2564247.76, 

importe_modificado:2564247

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.32}}

{1879843/proyecto_PROCES

O, 

1879843/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301790709 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,546,871.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5546871.46, 

modificado:4790602.75}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE AGUA 

POTABLE CON TUBERÍA DE 3¿¿¿¿Y 4¿¿¿¿DE 

DIÁMETRO, POZO PROFUNDO, TANQUE 

ELEVADO DE 25 M³, EN LA RANCHERÍA RIO 

SECO 3RA. SECCIÓN (LA PLAYITA), MUNICIPIO 

DE CUNDUACÁN, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310017 S 308 333 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301791326 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

789,071.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:789071.35, 

modificado:761102.24}}

CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA DE 112.5 KVA REL. 13200/127 

VOLTS 60 HZ TIPO POSTE, PARA UNA UNIDAD 

DEPORTIVA DE HOSPITALIZACIÓN COVID-19 

DE 18VO. B.I. DE LA SEDENA, TENOSIQUE, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310032 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879736 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,388,881.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.338888148E7, 

modificado:1.234931109E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE 

24¿ Y 16¿ Ø, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

LA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310026 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879852 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,480,183.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2480183.14, 

modificado:2407189.83}}

REHABILITACIÓN DEL HUNDIMIENTO DEL 

COLECTOR DE 24¿ DE DIÁMETRO EN LA 

CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA ¿ 

COATZACOALCOS, ENTRE LA CHOCOLATERA 

Y EL CÁRCAMO LA FORD DE LA LOCALIDAD 

CALZADA 1ERA. SECCIÓN NORTE A, 

MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310040 S 423 384 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301790709 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:81, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

01-10-2020 15-12-2020 4,790,602.75 4,790,602.75 2,263,028.17 2,263,028.17 2,263,028.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-011/2020, 

contratista:CONSTRUCCIÓ

N, COMERCIALIZACIÓN Y 

SERVICIOS TÉCNICOS 

AMBIENTALES, S.A. DE 

C.V., convocante:Comisión 

Estatal de Agua y 

Saneamiento, 

monto:4790602.75, 

importe_modificado:4790602

.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.52}}

{1790709/proyecto_PROCES

O, 

1790709/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791326 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

13-10-2020 13-10-2020 761,102.24 761,102.24 761,102.24 761,102.24 761,102.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-006/2020, 

contratista:TEMPLE 

ELECTRICIDAD, S.A. DE 

C.V., convocante:Comisión 

Estatal de Agua y 

Saneamiento, 

monto:761102.24, 

importe_modificado:761102.

24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1791326/proyecto_INICIO, 

1791326/proyecto_PROCES

O, 1791326/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879736 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

19-10-2020 15-12-2020 12,349,311.09 12,349,311.09 2,010,680.72 2,010,680.72 2,010,680.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-023/2020, 

contratista:Corporativo DCM, 

S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1.234931109E7, 

importe_modificado:1.23493

1109E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.15}}

{1879736/proyecto_PROCES

O, 

1879736/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879852 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, 

direccion:Calzada 1ra Secc Nte A, 

Tab., México, lon:-93.3512808, 

lat:18.0188188}}

04-01-2021 12-02-2021 2,407,189.83 2,407,189.83 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-030/2020, 

contratista:Dragados 

Medellín, S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2407189.83, 

importe_modificado:2407189

.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

{1879852/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401879939 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1600859.91}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA 

POTABLE, DE LA COMUNIDAD LA RAYA 1RA. 

SECCIÓN (NAVA), DEL MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310043 S 70 77 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879964 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

341,339.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:341339.03, 

modificado:335863.3}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN CALLE LA 

SELVA, FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310044 S 3,954 3,736 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713841 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:863145.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:863145.77}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

COLECTOR PERIMETRAL EN AMBAS 

MARGENES DEL RÍO SECO PARA CAPTAR LAS 

DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y 

CONDUCIRLAS AL CÁRCAMO 

CONCENTRADOR Y DE ESTA A LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, 

TABASCO.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AU066 N 0 0 25,186 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713843 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1454422.95}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1454422.96}}

REINGENIERIA DEL ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESTACIÓN DE BOMBEO, COLECTORES Y 

EMISORES SANITARIOS DE LA CIUDAD DE 

TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AU068 N 0 0 26,548 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879939 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, 

direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.8265503, lat:17.5969832}}

27-11-2020 05-01-2021 1,600,859.91 1,600,859.91 890,834.11 890,834.11 890,834.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-029/2020, 

contratista:Constructora 

Mayma, S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1600859.91, 

importe_modificado:1600859

.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.6}}

{1879939/proyecto_PROCES

O, 

1879939/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879964 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, 

direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.0150692, lat:18.1697426}}

04-01-2021 02-02-2021 335,863.30 335,863.30 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-031/2020, 

contratista:Ingeniería y 

Desarrollo Urbano, S.A. de 

C.V., convocante:Comisión 

Estatal de Agua y 

Saneamiento, 

monto:335863.3, 

importe_modificado:335863.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

{1879964/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713841 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

25-08-2020 15-12-2020 1,278,323.89 1,278,323.89 1,278,323.89 1,278,323.89 1,278,323.89 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-URB-007/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELÉZ, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1726291.54, 

importe_modificado:1726291

.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.74}}

{1713841/proyecto_INICIO, 

1713841/proyecto_PROCES

O, 

1713841/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713843 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:Teapa, Tab., México, lon:-

92.9500647, lat:17.5671054}}

25-08-2020 15-12-2020 2,908,845.91 2,908,845.91 2,908,845.91 2,908,845.91 2,908,845.91 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-URB-006/2020, 

contratista:JORGE 

ALBERTO GOÑI AREVALO, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2908845.92, 

importe_modificado:2908845

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1713843/proyecto_INICIO, 

1713843/proyecto_PROCES

O, 

1713843/proyecto_INICIO, 

1713843/proyecto_PROCES

O, 1713843/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301790791 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,550,024.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1550024.86, 

modificado:1499564.11}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE 

BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MANUEL 

DOBLADO Y CALLE REGINO HERNÁNDEZ 

LLERGO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310023 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879548 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:160000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, EN FRANCISCO I. MADERO 

CORTAZAR, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR107 N 0 0 238 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879926 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

9,600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9600000.0, 

modificado:7596090.67}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EJIDO 

SIMÓN BOLÍVAR, MUNICIPIO DE NACAJUCA, 

TABASCO. (1ERA. ETAPA)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310042 S 5,803 5,486 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301790681 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,841,929.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2841929.67, 

modificado:1921652.09}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL 

ANDADOR JACARANDA Y PINO ENTRE LA AV. 

LAS PALMAS Y ANDADOR ROBLES COL. 

FOVISSSTE, DE LA CIUDAD DE CÁRDENAS, 

MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310014 S 60 82 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301790791 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

05-10-2020 15-12-2020 1,499,564.11 1,499,564.11 426,268.62 426,268.62 426,268.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-018/2020, 

contratista:GRUPO AM 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1499564.11, 

importe_modificado:1499564

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.7}}

{1790791/proyecto_PROCES

O, 

1790791/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879548 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:99, 

direccion:Tenosique, Tab., México, 

lon:-91.4250264, lat:17.472643}}

04-01-2021 15-03-2021 400,000.00 345,029.11 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-009/2020, 

contratista:Urbanización y 

Desarrollo del Sureste, S.A. 

de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:345029.11, 

importe_modificado:345029.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.0}}

{1879548/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879926 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:90, 

direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.0150692, lat:18.1697426}}

27-11-2020 26-03-2021 7,596,090.67 7,596,090.67 1,429,346.68 1,429,346.68 1,429,346.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-028/2020, 

contratista:Proyectos y 

Edificaciones, S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:7596090.67, 

importe_modificado:7596090

.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.14}}

{1879926/proyecto_PROCES

O, 

1879926/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790681 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

01-10-2020 15-12-2020 1,921,652.09 1,921,652.09 1,921,652.09 1,921,652.09 1,921,652.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-009/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A CEYMI, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2217333.52, 

importe_modificado:2217333

.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1790681/proyecto_FIN, 

1790681/proyecto_PROCES

O, 

1790681/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301790699 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,956,727.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3956727.35, 

modificado:3163056.22}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE 

ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CONSTITUCIÓN Y 

RAYÓN, CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO 

DE CENTLA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310016 S 133 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301790719 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,024,742.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1024742.6, 

modificado:1024742.6}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE 

GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA Y CALLE 

MELCHOR OCAMPO, CD. DE PARAÍSO, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310020 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301790759 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,352,409.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3352409.52, 

modificado:763829.52}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE 

5 DE MAYO ENTRE CERRADA 5 DE MAYO Y 

CALLE SAMUEL MAGAÑA, CD. DE PARAÍSO, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310021 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:0

.02}}

2020 4 TAB200301791163 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:244920.81}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO SOMERO EN EL 

HOSPITAL COVID-19, DE LA CIUDAD DE 

COMALCALCO, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310029 S 21,802 19,656 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301790699 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

01-10-2020 15-12-2020 3,163,056.22 3,163,056.22 639,147.26 639,147.26 639,147.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-010/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y EDIFICADORA FERRI, 

S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:3163056.22, 

importe_modificado:3163056

.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.4}}

{1790699/proyecto_PROCES

O, 

1790699/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790719 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

01-10-2020 15-12-2020 1,014,776.92 1,014,776.92 798,560.95 798,560.95 798,560.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-012/2020, 

contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES 

VIGARE, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:819366.87, 

importe_modificado:1014776

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.85}}

{1790719/proyecto_PROCES

O, 

1790719/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790759 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

01-10-2020 15-12-2020 763,829.52 763,829.52 763,829.52 763,829.52 763,829.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-013/2020, 

contratista:JC 

CONSULTORÍA E 

INGENIERIA, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2438415.85, 

importe_modificado:2438415

.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.02}}

{1790759/proyecto_FIN, 

1790759/proyecto_INICIO, 

1790759/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:TERMINACIÓN ANTICIPADA    

DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES 

CLIMATOLÓGICAS, PROVOCADAS POR LOS 

FRENTES FRÍOS NÚMEROS 4, 5, 11 Y 12, QUE 

AFECTARON AL ESTADO DE TABASCO, 

ORIGINADO QUE LOS NIVELES FREÁTICOS SE 

ENCUENTREN POR ENCIMA DE LAS 

BANQUETAS Y GUARNICIONES AUNADO A 

ESTO TAMBIÉN EXISTE UN ARROYO Y SUS 

NIVELES ACTUALES SE ENCUENTRAN 

TOTALMENTE DESBORDADOS DE SU CAUCE, 

ANEGANDO EL LUGAR EN DONDE SE 

REALIZARÍAN LOS TRABAJOS., trimestre:4.0, 

usuario:pedroaramirezi, fecha:2021-01-13}}

{obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-13}, obs4: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-13}}

TAB200301791163 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

28-09-2020 27-10-2020 244,920.81 244,920.81 244,920.81 244,920.81 244,920.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-005/2020, 

contratista:COPRESE, S.A. 

DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:244920.82, 

importe_modificado:244920.

82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1791163/proyecto_INICIO, 

1791163/proyecto_PROCES

O, 1791163/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301791363 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

700,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:689375.44}}

DIAGNÓSTICO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

DE CHICHICASTLE A FRONTERA, CENTLA, 

TABASCO (43 KMS)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310034 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301793415 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:433054.95}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, 

modificado:1010461.54}}

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 

CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AU069 N 0 0 11,289 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301793454 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:160000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA SANITARIO Y  PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, DEL 

POBLADO CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC), 

DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR102 N 0 0 752 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879451 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:160000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, EN CRISOFÓRO CHIÑAS, DEL 

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR105 N 0 0 353 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301791363 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

05-10-2020 15-10-2020 689,375.44 689,375.44 689,375.44 689,375.44 689,375.44 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-019/2020, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:689375.44, 

importe_modificado:689375.

44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1791363/proyecto_PROCES

O, 1791363/proyecto_FIN, 

1791363/proyecto_PROCES

O, 

1791363/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793415 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.0150692, lat:18.1697426}}

05-10-2020 15-12-2020 1,443,516.49 1,443,516.49 1,443,516.49 1,443,516.49 1,443,516.49 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-URB-010/2020, 

contratista:JAIRO ENRIQUE 

PÉREZ NANDEZ, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1443516.49, 

importe_modificado:1443516

.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1793415/proyecto_INICIO, 

1793415/proyecto_PROCES

O, 

1793415/proyecto_INICIO, 

1793415/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793454 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, 

direccion:Chiltepec, Tab., México, lon:-

93.1130555, lat:18.4272222}}

05-10-2020 15-12-2020 275,011.33 275,011.33 275,011.33 275,011.33 275,011.33 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-004/2020, 

contratista:JORGE 

CÁRDENAS MORALES, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:387622.56, 

importe_modificado:387622.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.85}}

{1793454/proyecto_INICIO, 

1793454/proyecto_PROCES

O, 

1793454/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879451 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:160, direccion:Tenosique, 

Tab., México, lon:-91.4250264, 

lat:17.472643}}

04-01-2021 15-03-2021 400,000.00 343,246.56 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-007/2020, 

contratista:Urbanización y 

Desarrollo del Sureste, S.A. 

de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:343246.56, 

importe_modificado:343246.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.0}}

{1879451/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401879665 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,364,447.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1364447.74, 

modificado:1355226.7}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE 

IGNACIO RAMÍREZ ENTRE CALLE 2 DE ABRIL 

Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CD. DE PARAÍSO, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310019 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713850 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:835455.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:835455.24}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA 

LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, TABASCO.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AU065 N 0 0 41,458 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713958 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

7,166,520.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2149956.0, 

modificado:1896487.03}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5016564.0, 

modificado:4425136.4}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 

INCLUYE (UNA RED DE 4,082 ML DE TUBERÍA 

DE PVC DE 3

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR097 N 0 0 470 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301791187 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,783,455.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4783455.92, 

modificado:4783455.92}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE PRESIÓN 

DE AGUA POTABLE PARA EL 

ABASTECIMIENTO DE LA RA. LOS ÍDOLOS DEL 

MUNICIPIO DE CENTLA, PARTIENDO DE LA 

CISTERNA DE CHILAPA, MPIO CENTRO, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310031 S 44 44 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879665 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

26-10-2020 15-12-2020 1,355,226.70 1,355,226.70 387,570.23 387,570.23 387,570.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-025/2020, 

contratista:Grupo Argent, 

S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1355226.7, 

importe_modificado:1355226

.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.4}}

{1879665/proyecto_INICIO, 

1879665/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713850 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

25-08-2020 15-12-2020 1,670,910.47 1,670,910.47 1,670,910.47 1,670,910.47 1,670,910.47 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-URB-004/2020, 

contratista:RICARDO 

ESPINO GARCÍA, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1847553.0, 

importe_modificado:1847553

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1713850/proyecto_INICIO, 

1713850/proyecto_PROCES

O, 

1713850/proyecto_INICIO, 

1713850/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713958 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

25-08-2020 15-12-2020 2,904,514.16 2,904,514.16 2,904,514.16 2,904,514.16 2,904,514.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-001/2020, 

contratista:VAROFA CO-

INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:6321623.43, 

importe_modificado:6321623

.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.4}}

{1713958/proyecto_INICIO, 

1713958/proyecto_PROCES

O, 

1713958/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791187 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

01-10-2020 15-12-2020 3,494,779.84 3,494,779.84 1,383,164.76 1,383,164.76 1,383,164.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-015/2020, 

contratista:JOSÉ ALFREDO 

DÍAZ MIRABAL, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:3494779.84, 

importe_modificado:3494779

.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.26}}

{1791187/proyecto_PROCES

O, 

1791187/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301793392 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:578353.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:578353.7}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

CISTERNA QUE ABASTECERA LA ZONA 

SURPONIENTE, ASI COMO LAS LINEAS DE 

CONDUCCION PARA REFORZAR EL SISTEMA 

DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, DEL 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AU063 N 0 0 20,030 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879501 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:160000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, EN IGNACIO ALLENDE, DEL 

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR106 N 0 0 695 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879726 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,469,591.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4469591.0, 

modificado:3984467.36}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE 

SANTOS DEGOLLADO PROLONGACIÓN DE 

CALLE SANTOS DEGOLLADO, CD. DE 

PARAÍSO, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310025 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879873 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,981,397.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3981397.13, 

modificado:3981397.13}}

REHABILITACIÓN DE FUGAS DE LA LÍNEA DE 

AGUA CRUDA DE 20¿ DE LA CAPTACIÓN 

CHICHICASTLE A LA PLANTA 

POTABILIZADORA FRONTERA, DEL MUNICIPIO 

DE CENTLA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310041 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793392 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Emiliano Zapata, Tab., 

México, lon:-91.7660525, 

lat:17.7409147}}

05-10-2020 15-12-2020 1,156,707.40 1,156,707.40 1,156,707.40 1,156,707.40 1,156,707.40 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-URB-009/2020, 

contratista:OBRAS Y 

SERVICIOS INTEGRADOS 

DEL PACÍFICO, S.A. DE 

C.V., convocante:Comisión 

Estatal de Agua y 

Saneamiento, 

monto:1156707.4, 

importe_modificado:1156707

.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1793392/proyecto_FIN, 

1793392/proyecto_PROCES

O, 

1793392/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879501 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:96, 

direccion:Tenosique, Tab., México, 

lon:-91.4250264, lat:17.472643}}

04-01-2021 15-03-2021 400,000.00 343,343.69 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-008/2020, 

contratista:Urbanización y 

Desarrollo del Sureste, S.A. 

de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:343346.69, 

importe_modificado:343346.

69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.0}}

{1879501/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879726 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

01-10-2020 12-01-2021 3,894,467.36 3,894,467.36 1,662,509.06 1,662,509.06 1,662,509.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-014/2020, 

contratista:Grupo 

Constructor AG, S.A de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:3470051.38, 

importe_modificado:3894467

.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.6}}

{1879726/proyecto_PROCES

O, 

1879726/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879873 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

27-11-2020 06-03-2021 3,947,496.60 3,947,496.60 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-027/2020, 

contratista:Napoleón, S.A. de 

C.V., convocante:Comisión 

Estatal de Agua y 

Saneamiento, 

monto:3947496.6, 

importe_modificado:3947496

.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

{1879873/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301713842 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:173043.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, 

modificado:403767.29}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS EXCEDENTES 

DEL CÁRCAMO CENTRAL CAMIONERA A SU 

DESCARGA AL RÍO DE LA SIERRA, CIUDAD DE 

TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, 

TABASCO.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AU067 N 0 0 8,071 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401876891 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

732,870.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:732870.57, 

modificado:721439.13}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS SOMEROS, EN 

CAMPO PUYONES, FRONTERA CENTLA, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310030 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:40.0, 

meta_modificada:4

0.0}}

2020 4 TAB200401877795 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

401,259.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:401259.17, 

modificado:372579.91}}

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LA 

ESTABILIZACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN 

LA CAPTACIÓN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA ¿EL MANGO¿, RANCHERÍA 

ARROYO, MUNICIPIO DE NACAJUCA, 

TABASCO.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310038 S 140,551 137,850 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201705119 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,950,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1950000.0, 

modificado:1879200.0}}

14000146.-Proyecto ejecutivo para la construcción 

de paso superior vehicular tipo herradura para 

retorno sobre la avenida Universidad, en la Ciudad 

de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000146 S 328,740 311,619 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301713842 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.8265503, lat:17.5969832}}

25-08-2020 22-11-2020 576,810.41 576,810.41 576,810.41 576,810.41 576,810.41 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-URB-005/2020, 

contratista:CARLOS 

MORALES MOLLINEDO, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:576810.41, 

importe_modificado:576810.

41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1713842/proyecto_PROCES

O, 

1713842/proyecto_INICIO, 

1713842/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876891 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

12-01-2021 12-01-2021 721,439.13 721,439.13 721,439.13 721,439.13 721,439.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-024/2020, 

contratista:Constructora 

Sánchez Zarate, S.A. de 

C.V., convocante:Comisión 

Estatal de Agua y 

Saneamiento, 

monto:721439.43, 

importe_modificado:721439.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:40.0}}

{1876891/proyecto_INICIO, 

1876891/proyecto_FIN, 

1876891/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877795 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, 

direccion:Arroyo, Tab., México, lon:-

92.9903696, lat:18.1231093}}

12-10-2020 26-10-2020 372,579.91 372,579.91 372,579.91 372,579.91 372,579.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-020/2020, 

contratista:Dublin 

Construcciones, S.A. de 

C.V., convocante:Comisión 

Estatal de Agua y 

Saneamiento, 

monto:392459.6, 

importe_modificado:392459.

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1877795/proyecto_INICIO, 

1877795/proyecto_FIN, 

1877795/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705119 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Universidad 240, Casa 

Blanca 1ra Secc, 86060 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.92480946, 

lat:18.00567213}}

01-06-2020 28-09-2020 1,879,200.00 1,879,200.00 1,879,200.00 1,879,200.00 1,879,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-

14000146-29/20, 

contratista:BC 

CONSULTORÍA TÉCNICA, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), monto:1879200.0, 

importe_modificado:1879200

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1705119/proyecto_INICIO, 

1705119/proyecto_PROCES

O, 1705119/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301790796 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,135,055.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.5135055E7, 

modificado:1.5135055E7}}

14000196.-Reconstrucción de pavimento asfáltico 

del camino de la Ra. Chacalapa 2da. Sección (San 

Manuel), del municipio de Jalpa de Méndez, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000196 S 254 234 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:4.81, 

meta_modificada:4

.81}}

2020 4 TAB200401872554 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

187,813,181.50 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.878131815E8, 

modificado:1.878131815E8}}

14000374.-VILLAHERMOSA-TEAPA: Tr. 

Villahermosa ¿ Teapa Distribuidor Guayabal km 

2+500. Primera etapa.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000374 S 284,847 273,677 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:353.0, 

meta_modificada:3

53.0}}

2020 4 TAB200201705102 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,434,231.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2434231.56, 

modificado:2434231.56}}

14000143.-Proyecto Ejecutivo para la 

Construcción de Dos P.S.V. en la Carretera 

Comalcalco-Chichicapa, Municipio de Comalcalco, 

Estado de Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000143 S 97,718 95,084 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201705221 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,802,752.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2802752.8, 

modificado:2772562.83}}

14000141.-Rehabilitación Electromecánica del 

Cárcamo ¿LA PÓLVORA¿, de la Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco. (Complemento)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000141 S 68,934 66,000 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:80.0, 

meta_modificada:8

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301790796 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.13076019, 

lat:18.14152893}}

03-11-2020 15-02-2021 15,135,055.00 10,690,268.21 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000196-80/20, 

contratista:GCH 

CONSTRUCCIONES, 

S.A.DE.C.V. EN 

PARTICIPACIÓN 

CONJUNTA CON 

CONSTRUCTORES DEL 

HOGAR, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.069026821E7, 

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.48}}

{1790796/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872554 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Carretera Federal, Plutarco 

Elias Calles, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.92141914, 

lat:17.96909935}}

28-12-2020 23-11-2021 187,813,181.50 173,850,208.41 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000374-89/20, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA DE PRODUCTOS 

SERVICIOS Y MAQUINARIA 

JIMÉNEZ Y FALCÓN, S. DE 

R.L. DE. C.V. EN 

PARTICIPACIÓN 

CONJUNTA CON OBRAS 

CAMINOS Y ASFALTOS DE 

MÉXICO, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1872554/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705102 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, 

direccion:86360, Villahermosa - 

Comalcalco 339, Las Rosas, 

Comalcalco, Tab., México, lon:-

93.200562, lat:18.24730585}}

01-06-2020 30-10-2020 2,434,231.56 2,345,341.71 1,307,117.42 1,307,117.42 1,307,117.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-

14000143-48/20, 

contratista:RAMÓN 

MORALES ROSS, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2345341.71, 

importe_modificado:2345341

.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.56}}

{1705102/proyecto_INICIO, 

1705102/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705221 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 

432, Municipal, 86090 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.92200923, 

lat:17.98327424}}

01-06-2020 30-06-2020 2,772,562.83 2,772,562.83 2,772,562.83 2,772,562.83 2,772,562.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000141-30/20, 

contratista:OWS HOLDING 

MÉXICO, S.A DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2772562.83, 

importe_modificado:2772562

.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.0}}

{1705221/proyecto_INICIO, 

1705221/proyecto_PROCES

O, 

1705221/proyecto_INICIO, 

1705221/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201710722 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

17,560,032.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.756003294E7, 

modificado:1.592808484E7}}

14000105.-Reconstrucción de pavimento asfáltico, 

obra de drenaje, señalamiento horizontal y vertical 

en vía Periférico en la ciudad de Huimanguillo, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000105 S 14,202 13,142 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.66, 

meta_modificada:3

.66}}

2020 4 TAB200201710833 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,883,446.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6883446.44, 

modificado:5327175.0}}

14000107.-Construcción de pavimento de concreto 

hidráulico, guarniciones y banquetas de la calle 

Vicente Guerrero, tramo: calle Hermenegildo 

Galeana - calle Ignacio Mejía, en la Cd. de 

Frontera, municipio de Centla, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000107 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4172.0, 

meta_modificada:4

172.0}}

2020 4 TAB200301790960 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,095,792.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.509579203E7, 

modificado:1.160495166E7}}

14000098.-Pavimentación de concreto hidráulico, 

guarniciones, banquetas y drenaje pluvial en la 

calle Miguel Hidalgo entre calle 2 y calle marina, 

del municipio de Jonuta, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000098 S 14,699 14,812 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:8470.0, 

meta_modificada:8

470.0}}

2020 4 TAB200401872787 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,746,786.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5746786.0, 

modificado:5746786.0}}

14000377.-Reconstrucción de terracería, 

pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del 

camino Ra. Tequila 1ra. Sección - Colonia Benito 

González - Ej. Tequila, en el municipio de Jalapa, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000377 S 159 181 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.31, 

meta_modificada:1

.31}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201710722 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:colonia, Los Angeles, 86400 

Huimanguillo, Tab., México, lon:-

93.39258671, lat:17.84493635}}

01-04-2020 30-06-2020 15,928,084.84 15,928,084.84 15,928,084.84 15,928,084.84 15,928,084.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000105-13/20, 

contratista:COCOTAB, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.575669557E7, 

importe_modificado:1.59280

8484E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.66}}

{1710722/proyecto_INICIO, 

1710722/proyecto_PROCES

O, 1710722/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201710833 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Vicente Guerrero 2, Ulises 

Garcia, 86750 Frontera, Tab., México, 

lon:-92.64154673, lat:18.52734641}}

01-04-2020 30-06-2020 5,327,175.00 5,327,175.00 5,327,175.00 5,327,175.00 5,327,175.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000107-10/20, 

contratista:TECNOLOGIAS 

Y KONSTRUCCIONES 

INDUSTRIALES, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:5333622.19, 

importe_modificado:5327175

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4172.0}}

{1710833/proyecto_INICIO, 

1710833/proyecto_FIN, 

1710833/proyecto_PROCES

O, 1710833/proyecto_FIN, 

1710833/proyecto_PROCES

O, 1710833/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790960 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:Miguel Hidalgo 101, Jonuta 

2000, 86780 Jonuta, Tab., México, lon:-

92.14244127, lat:18.09386863}}

02-05-2020 31-08-2020 11,604,951.66 11,604,951.66 11,604,951.66 11,604,951.66 11,604,951.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000098-12/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y EDIFICADORA PENTA, 

S.A. DE C., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.160495166E7, 

importe_modificado:1.16049

5166E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:8470.0}}

{1790960/proyecto_INICIO, 

1790960/proyecto_PROCES

O, 1790960/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872787 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-92.71345139, 

lat:17.88090172}}

21-12-2020 22-03-2021 5,746,786.00 4,842,318.14 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000377-91/20, 

contratista:CORPORATIVO 

VARGOSA, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:4842318.14, 

importe_modificado:4842318

.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1872787/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201705081 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

12,409,665.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.240966518E7, 

modificado:8647914.86}}

14000103.-Construcción de pavimento hidráulico, 

guarniciones y banquetas en las calles Pino y 

Caoba, en la Colonia Carlos Enrique Abreu García 

de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio 

de Balancán, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000103 S 6,799 6,231 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:7130.5, 

meta_modificada:7

130.5}}

2020 4 TAB200201705085 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

21,329,633.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.132963375E7, 

modificado:1.460893323E7}}

14000139.-Construcción de terracerías, pavimento 

asfáltico y señalamientos en el camino de la Col. 

Santa María Periférico - Ejido La Península, del 

Km. 0+600 al Km. 4+660, en el municipio de 

Cárdenas, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000139 S 5,575 5,192 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:4.06, 

meta_modificada:4

.06}}

2020 4 TAB200201705117 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,155,713.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2155713.75, 

modificado:2155713.75}}

14000145.-Proyecto Ejecutivo para la 

Construcción del Distribuidor Vial Cunduacán, 

Municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000145 S 64,048 62,368 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201710837 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,618,152.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3618152.37, 

modificado:2613467.14}}

14000108.- Construcción de pavimento de 

concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en 

la Calle Constitución tramo: Calle Vicente Riva 

Palacio - Calle Felipe J. Serra, en la Cd. de 

Frontera, municipio de Centla, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000108 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1957.0, 

meta_modificada:1

957.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201705081 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, 

direccion:Pino 20, Luis Felipe 

Dominguez, 86930 Balancán, Tab., 

México, lon:-91.53098345, 

lat:17.81672674}}

01-05-2020 31-07-2020 8,647,914.86 7,977,947.19 7,977,947.19 7,977,947.19 7,977,947.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000103-33/20, 

contratista:Constructora Ai 

del Sureste, S.A. de C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:7397914.86, 

importe_modificado:7977947

.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:7130.5}}

{1705081/proyecto_INICIO, 

1705081/proyecto_PROCES

O, 1705081/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705085 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:150, 

direccion:Periférico 20, INFONAVIT 

Deportiva, 86553 Heroica Cárdenas, 

Tab., México, lon:-93.3836174, 

lat:17.97595732}}

01-06-2020 31-08-2020 14,608,933.23 14,608,933.23 11,216,996.94 11,216,996.94 11,216,996.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000139-27/20, 

contratista:TABASCO CASA, 

S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.460893323E7, 

importe_modificado:1.46089

3323E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.65}}

{1705085/proyecto_INICIO, 

1705085/proyecto_PROCES

O, 

1705085/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705117 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Reforma - Dos Bocas, San 

Antonio, Cunduacán, Tab., México, 

lon:-93.16192746, lat:18.0622001}}

01-06-2020 30-10-2020 2,155,713.75 2,100,181.42 942,984.00 942,984.00 942,984.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-

14000145-44/20, 

contratista:NEPHTALI RILEY 

BARRIOS, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2100181.42, 

importe_modificado:2100181

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.53}}

{1705117/proyecto_INICIO, 

1705117/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201710837 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Rivas Palacio 407, Centro, 

86750 Frontera, Tab., México, lon:-

92.64633179, lat:18.53983813}}

01-04-2020 30-06-2020 2,613,467.14 2,613,467.14 2,613,467.14 2,613,467.14 2,613,467.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000108-11/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:3188794.39, 

importe_modificado:2613467

.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1957.0}}

{1710837/proyecto_INICIO, 

1710837/proyecto_PROCES

O, 1710837/proyecto_FIN, 

1710837/proyecto_PROCES

O, 1710837/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401872388 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,350,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2350500.0, 

modificado:2350500.0}}

14000197.-Proyecto ejecutivo para la construcción 

de paso superior vehicular sobre el Blvd. Adolfo 

Ruiz Cortines entronque con Av. Francisco Javier 

Mina, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de 

Centro, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000197 S 183,856 169,721 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401872426 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,580,231.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2580231.0, 

modificado:2580231.0}}

14000199.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico de la calle 12, de la Col. 

Pueblo Unido, en la Cd. de Tenosique de Pino 

Suárez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000199 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1939.0, 

meta_modificada:1

939.0}}

2020 4 TAB200401872785 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,086,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5086500.0, 

modificado:5086500.0}}

14000376.-Construcción de pavimento hidráulico, 

banquetas, guarniciones y obras complementarias 

en el Boulevard Astapa, en el municipio de Jalapa, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000376 S 600 615 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2580.0, 

meta_modificada:2

580.0}}

2020 4 TAB200401872792 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,296,114.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8296114.0, 

modificado:8296114.0}}

14000379.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico, banquetas, guarniciones y 

obras complementarias, en las calles Miguel 

Hidalgo y Costilla, Melchor Ocampo y Miguel 

Allende, del poblado El Congo, municipio de 

Macuspana, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000379 S 824 852 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:5282.0, 

meta_modificada:5

282.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872388 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Prolongación Francisco 

Javier Mina 20, Casa Blanca 1ra Secc, 

86060 Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.92042673, lat:17.99946325}}

16-11-2020 30-03-2021 2,350,500.00 2,303,296.00 976,597.50 976,597.50 976,597.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000197-75/20, 

contratista:INGENIERÍA 

GLOBAL E INTEGRAL 

MEXICANA, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), monto:2303296.0, 

importe_modificado:2303296

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.46}}

{1872388/proyecto_PROCES

O, 

1872388/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:VERIFICAR OBSERVACION DE LA UED SHCP, 

trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-22}, obs6: TAB200401872426 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Palenque LB, Pomona, 

86904 Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.42587304, 

lat:17.45845599}}

05-11-2020 18-01-2021 2,580,231.00 2,210,231.14 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000199-84/20, 

contratista:COMERCIALIIZA

DORA Y CONSTRUCTORA 

JALOZ, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2210231.14, 

importe_modificado:2210231

.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1872426/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872785 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, 

direccion:Playas del Rosario - Teapa, 

Payacatengo, Tab., México, lon:-

92.84870446, lat:17.78023759}}

21-12-2020 22-03-2021 5,086,500.00 4,985,337.89 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000376-90/20, 

contratista:SERGIO 

AGUILAR PÉREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:4985337.89, 

importe_modificado:4985337

.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1872785/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872792 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, 

direccion:Unnamed Road, El Congo, 

Tab., México, lon:-92.4361968, 

lat:17.82585807}}

21-12-2020 22-03-2021 8,296,114.00 6,194,696.14 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000379-93/20, 

contratista:JOSE RODOLFO 

HERNÁNDEZ SAMBERINO, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:6194696.14, 

importe_modificado:6194696

.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1872792/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200101700001 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,105,095.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8105095.01, 

modificado:5399565.72}}

14000092.- Construcción de pavimento hidráulico 

y obras complementarias en calles diversas del 

Fracc. Nacaxuxuca I, en el municipio de Nacajuca, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000092 S 5,803 5,486 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:5768.0, 

meta_modificada:5

768.0}}

2020 4 TAB200201705101 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,311,518.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3311518.8, 

modificado:3311518.8}}

14000142.-Proyecto Ejecutivo para la 

Construcción de 8 Retornos Tipo Bala en el tramo 

La Isla-Comalcalco, Municipios de Cunduacán, 

Jalpa de Méndez y Comalcalco, Estado de 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000142 S 203,760 198,814 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201710543 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,485,574.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6485574.87, 

modificado:5198026.5}}

14000134.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico calle Benito Juárez en el 

Poblado Buena Vista (Apasco), del municipio de 

Macuspana, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000134 S 821 817 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3355.2, 

meta_modificada:3

355.2}}

2020 4 TAB200201705088 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,255,049.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4255049.92, 

modificado:3096811.92}}

14000133.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico en la calle José María Pino 

Suárez entre calle Miguel Hidalgo y calle Ignacio 

Allende del Poblado El Congo del municipio de 

Macuspana, Tabasco

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000133 S 824 852 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2898.0, 

meta_modificada:2

898.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200101700001 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Calle 1 9, Nacaxuxuca, 

86220 Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.01382661, lat:18.16400858}}

01-05-2020 31-07-2020 5,399,565.72 5,399,565.72 5,399,565.72 5,399,565.72 5,399,565.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000092-16/20, 

contratista:GMP GRUPO 

INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:5584971.14, 

importe_modificado:5399565

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5768.0}}

{1700001/proyecto_INICIO, 

1700001/proyecto_FIN, 

1700001/proyecto_PROCES

O, 1700001/proyecto_FIN, 

1700001/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705101 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Reforma - Dos Bocas, 

Solidaridad, 86323 Comalcalco, Tab., 

México, lon:-93.21332932, 

lat:18.28106999}}

01-06-2020 30-10-2020 3,311,518.80 3,216,454.00 1,152,358.77 1,152,358.77 1,152,358.77 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-

14000142-47/20, 

contratista:CONSULTORÍA 

Y DISEÑOS ESPECIALES 

GÉNESIS, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), monto:3216454.0, 

importe_modificado:3216454

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.37}}

{1705101/proyecto_INICIO, 

1705101/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201710543 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, 

direccion:calle 1ro de Mayo s/n, 

Buenavista (Apasco, Tab., México, lon:-

92.44297743, lat:17.65880551}}

01-06-2020 31-08-2020 5,198,026.50 5,198,026.50 5,198,026.50 5,198,026.50 5,198,026.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000134-23/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A ELVIC, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:5379151.65, 

importe_modificado:5198026

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3355.2}}

{1710543/proyecto_INICIO, 

1710543/proyecto_PROCES

O, 1710543/proyecto_FIN, 

1710543/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705088 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, 

direccion:Unnamed Road, El Congo, 

Tab., México, lon:-92.43838549, 

lat:17.82508182}}

01-06-2020 31-07-2020 3,096,811.92 3,096,811.92 3,096,811.92 3,096,811.92 3,096,811.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000133-22/20, 

contratista:ESTILO 

ARQUITECTÓNICO DE 

TABASCO, S.DE. R.L. DE 

C.V, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:3319657.75, 

importe_modificado:3096811

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2898.0}}

{1705088/proyecto_INICIO, 

1705088/proyecto_FIN, 

1705088/proyecto_PROCES

O, 1705088/proyecto_FIN, 

1705088/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201707317 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

17,410,270.40 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.74102704E7, 

modificado:1.34102704E7}}

14000151.-Reconstrucción de pavimento con 

concreto asfáltico camino Villa Benito Juárez (San 

Carlos) - Poblado Aquiles Serdán (San Fernando), 

del municipio de Macuspana, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000151 S 9,853 9,211 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.67, 

meta_modificada:3

.67}}

2020 4 TAB200201710146 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,639,016.33 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.363901633E7, 

modificado:9781678.63}}

14000104.-Construcción de pavimento asfáltico, 

obras de drenaje, señalamiento horizontal y 

vertical en camino al poblado Miguel Hidalgo del 

tramo Ra. Aldama 4ta. Sección a los tramos Los 

Córdova y Los González, municipio de 

Comalcalco, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000104 S 2,727 2,670 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.05, 

meta_modificada:3

.05}}

2020 4 TAB200301790757 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,600,513.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.5600513E7, 

modificado:1.5600513E7}}

14000195.-Reconstrucción de pavimento asfáltico 

en el Libramiento de la Cd. de Jalpa de Méndez, 

del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000195 S 8,106 7,589 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.37, 

meta_modificada:3

.37}}

2020 4 TAB200301790955 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,671,632.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7671632.25, 

modificado:5437441.65}}

14000135.-Reconstrucción de pavimento con 

concreto asfáltico en el camino principal de la Ra. 

La Cruz de Nacajuca, municipio de Nacajuca, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000135 S 2,148 2,030 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.72, 

meta_modificada:1

.72}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201707317 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:258, direccion:Benito Juárez - 

Tepetitán, Manuel Vargas Ramírez, 

Aquiles Serdán, Tab., México, lon:-

92.49559164, lat:17.80788095}}

21-06-2020 19-10-2020 13,410,270.40 12,875,742.02 11,336,345.08 11,336,345.08 11,336,345.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000151-32/20, 

contratista:GRUPO 

ARGENT, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.287574202E7, 

importe_modificado:1.28757

4202E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.23}}

{1707317/proyecto_INICIO, 

1707317/proyecto_PROCES

O, 

1707317/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201710146 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, 

direccion:Reyes Hernández - Villa 

Aldama, Tabasco, México, lon:-

93.32131773, lat:18.23004174}}

01-04-2020 18-09-2020 9,781,678.63 9,720,746.05 9,720,746.05 9,720,746.05 9,720,746.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000104-24/20, 

contratista:GRUPO 

INDUSTRIAL MERODIO, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:9781678.63, 

importe_modificado:9720746

.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.05}}

{1710146/proyecto_PROCES

O, 

1710146/proyecto_INICIO, 

1710146/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790757 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Calle Primera Constitución 

125, La Candelaria, 86200 Jalpa, Tab., 

México, lon:-93.04967165, 

lat:18.17576719}}

03-11-2020 15-02-2021 15,600,513.00 9,493,059.54 1,898,611.91 1,898,611.91 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000195-79/20, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA DE PRODUCTOS 

SERVICIOS Y MAQUINARIA 

JIMÉNEZ Y FALCÓN, S. DE 

R.L. DE. C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:9493059.54, 

importe_modificado:9493059

.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.34}}

{1790757/proyecto_PROCES

O, 

1790757/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790955 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:9, 

direccion:Cuauhtémoc, Tabasco, 

México, lon:-92.99765825, 

lat:18.1672605}}

01-06-2020 31-07-2020 5,437,441.65 5,347,694.71 5,347,694.71 5,347,694.71 5,347,694.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000135-26/20, 

contratista:ENLACE 

CORPORATIVO DEL 

SURESTE, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:5437441.65, 

importe_modificado:5347694

.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.72}}

{1790955/proyecto_INICIO, 

1790955/proyecto_PROCES

O, 1790955/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401872428 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

960,757.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:960757.0, 

modificado:960757.0}}

14000200.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico de la calle Ignacio Allende 

(entre las calles Vicente Guerrero y Venustiano 

Carranza), de la Col. Héroe de Nacozari, en la Cd. 

de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000200 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:717.0, 

meta_modificada:7

17.0}}

2020 4 TAB200201705083 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

12,383,666.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.2383666E7, 

modificado:9098666.0}}

14000096.-Reconstrucción de pavimento con 

concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, 

drenaje y agua potable de las calles 20 de 

Noviembre y Lorenzo Santa María en la Colonia 

Pueblo Nuevo, Tacotalpa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000096 S 4,229 3,842 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4284.0, 

meta_modificada:4

284.0}}

2020 4 TAB200301790727 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,891,246.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5891246.0, 

modificado:5891246.0}}

14000194.-Construcción de pavimento hidráulico, 

guarniciones y banquetas en la calle Vicente 

Suárez en la colonia El Carmen de la Cd. 

Balancán de Domínguez, del municipio de 

Balancán, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000194 S 6,799 6,231 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4116.0, 

meta_modificada:4

116.0}}

2020 4 TAB200401872490 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,611,889.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3611889.0, 

modificado:3611889.0}}

14000201.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico de las calles 55 (entre calle 8 y 

calle sin nombre) y 20 (entre las calles 49 y 55), de 

la Col. Pueblo Nuevo, en la Cd. de Tenosique de 

Pino Suárez, Tabasco

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000201 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2659.0, 

meta_modificada:2

659.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872428 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Vicente Guerrero LB, Luis 

Donaldo Colosio Murrieta, 86904 

Tenosique de Pino Suárez, Tab., 

México, lon:-91.43118918, 

lat:17.45784192}}

03-11-2020 31-12-2020 960,757.00 813,776.61 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000200-77/20, 

contratista:HIMALAYA 

CONSORCIO 

CONSTRUCTOR Y 

COMERCIALIZADORA, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), monto:813776.61, 

importe_modificado:813776.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1872428/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705083 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:20 de Noviembre 30, Centro, 

86870 Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.82820702, lat:17.59690308}}

02-05-2020 31-08-2020 9,098,666.00 8,965,319.72 8,965,319.72 8,965,319.72 8,965,319.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000096-20/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A MALUMA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), monto:7438689.6, 

importe_modificado:8965319

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4284.0}}

{1705083/proyecto_INICIO, 

1705083/proyecto_PROCES

O, 1705083/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790727 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:146, 

direccion:Anillo Periférico LIENZO 

CHARRO, Nuevo Mexico, 86930 

Balancán, Tab., México, lon:-

91.53768897, lat:17.81413229}}

05-11-2020 02-02-2021 5,891,246.00 5,771,479.04 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000194-78/20, 

contratista:INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES K-MAI, 

S. DE R.L. DE C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:5771479.05, 

importe_modificado:5771479

.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.58}}

{1790727/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872490 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Calle 20 500, Pueblo Nuevo, 

86901 Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.4263773, 

lat:17.47133579}}

05-11-2020 02-02-2021 3,611,889.00 3,418,826.55 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000201-83/20, 

contratista:JAVIER ENEAS 

CANO MOLLINEDO, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:3418826.55, 

importe_modificado:3418826

.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1872490/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401872493 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

25,759,231.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.5759231E7, 

modificado:2.5759231E7}}

14000205.-Reconstrucción de terracerías, obra de 

drenaje, pavimento asfáltico, señalamiento 

horizontal y vertical, camino: Aquiles Serdán - El 

Congo - Chiquihuite - Tepetitán, tramo: del km 

7+400 al km 14+400, municipio de Macuspana, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000205 S 4,041 3,859 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2020 4 TAB200201705096 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

19,891,715.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.989171513E7, 

modificado:1.718356007E7}}

14000137.-Construcción de pavimento asfáltico en 

camino del Ejido Andrés Quintana Roo, municipio 

de Teapa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000137 S 524 542 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:8.1, 

meta_modificada:8

.1}}

2020 4 TAB200201705105 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,062,515.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2062515.01, 

modificado:2062515.01}}

14000144.-Proyecto Ejecutivo para la 

Construcción del Distribuidor Vial Jalpa de 

Méndez, Municipio de Cunduacán, Estado de 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000144 S 41,994 41,362 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201705118 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

9,194,922.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9194922.3, 

modificado:7994922.3}}

14000140.-Construcción de pavimento hidráulico, 

drenaje sanitario, red de agua potable, alumbrado 

público, guarniciones y banquetas en la Avenida 

Carlos Ramos del municipio de Teapa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000140 S 13,792 12,756 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3021.0, 

meta_modificada:3

021.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872493 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-92.42855787, 

lat:17.82481626}}

23-11-2020 22-03-2021 25,759,231.00 21,613,263.60 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000205-81/20, 

contratista:NAPOLEÓN, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2.16132636E7, 

importe_modificado:2.16132

636E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1872493/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705096 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.03359985, 

lat:17.70551989}}

01-06-2020 31-08-2020 17,183,560.07 17,183,560.07 16,486,379.07 16,486,379.07 16,486,379.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000137-25/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y EDIFICADORA MATA, 

S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.524202919E7, 

importe_modificado:1.78135

6007E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:8.1}}

{1705096/proyecto_PROCES

O, 

1705096/proyecto_INICIO, 

1705096/proyecto_PROCES

O, 

1705096/proyecto_INICIO, 

1705096/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705105 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Reforma - Dos Bocas, 

Tabasco, México, lon:-93.16438437, 

lat:18.09441934}}

01-06-2020 30-10-2020 2,062,515.01 2,005,361.69 782,091.06 782,091.06 782,091.06 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-

14000144-51/20, 

contratista:SACBE 

CONSULTORIA Y 

PROYECTOS, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2005361.69, 

importe_modificado:2005361

.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.41}}

{1705105/proyecto_INICIO, 

1705105/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705118 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:Av Gregorio Méndez 159, 

Centro, 86800 Teapa, Tab., México, 

lon:-92.9524684, lat:17.55051858}}

01-06-2020 30-08-2020 7,994,922.30 7,991,161.09 6,178,935.55 6,178,935.55 6,178,935.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000140-28/20, 

contratista:DIVAZ Y 

ASOCIADOS, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:6469585.05, 

importe_modificado:7991161

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2720.41}}

{1705118/proyecto_INICIO, 

1705118/proyecto_PROCES

O, 

1705118/proyecto_INICIO, 

1705118/proyecto_PROCES

O, 

1705118/proyecto_INICIO, 

1705118/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401881809 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,983,442.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7983442.0, 

modificado:7983442.0}}

14000378.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico, banquetas, guarniciones y 

obras complementarias en las calles Primitivo 

García, Ricardo Pérez y Gregorio Nieto, del 

poblado Alcalde Mayor, municipio de Macuspana, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000378 S 326 338 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4542.0, 

meta_modificada:4

542.0}}

2020 4 TAB200201705222 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

294,054,109.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.94054109E8, 

modificado:2.1097564061E8}}

14000150.-Construcción de paso vehicular sobre 

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y Avenida 

Universidad, en la Ciudad de Villahermosa, 

municipio de Centro, Tabasco. Primera etapa

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000150 S 385,267 370,158 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:758.0, 

meta_modificada:7

58.0}}

2020 4 TAB200201710826 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,080,801.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.308080134E7, 

modificado:1.019694323E7}}

14000106.-Construcción de terracerías, obras de 

drenaje, pavimento asfáltico, señalamiento 

horizontal y vertical, camino Azucena 6ta. Sección - 

Santuario 4ta. Sección, del Km. 0+000 al Km. 

2+740, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000106 S 155 154 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.74, 

meta_modificada:2

.74}}

2020 4 TAB200401872423 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,210,283.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5210283.0, 

modificado:5210283.0}}

14000198.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico de las calles 13, Poleva, 

Jampique y 30 (entre las calles 17 y 31), de la Col. 

Cocoyol, en la Cd. de Tenosique de Pino Suárez, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000198 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3778.0, 

meta_modificada:3

778.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401881809 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-92.30918884, 

lat:17.71557671}}

21-12-2020 22-03-2021 7,983,442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1881809/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705222 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Universidad, Adolfo Lopez 

Mateos, 86040 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.92704105, 

lat:18.00106013}}

15-06-2020 15-03-2021 210,975,640.61 210,975,640.61 136,902,794.49 136,902,794.49 136,902,794.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000150-19/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A SANTANDREU , 

S.A.DE.C.V. EN 

PARTICIPACION 

CONJUNTA CON 

CIMENTACIONES Y 

PUENTES, S.A.DE.C.V 

OPCION SURESTE, 

S.A.D.E.C.V Y ARMADORA 

TABASQUEÑA, 

S.A.DE.C.V., 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:492.7}}

{1705222/proyecto_INICIO, 

1705222/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201710826 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:140, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.63510668, 

lat:18.22931058}}

01-04-2020 15-06-2020 10,196,943.23 10,068,175.65 10,068,175.65 10,068,175.65 10,068,175.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000106-14/20, 

contratista:ARMADORA 

TABASQUEÑA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.019694323E7, 

importe_modificado:1.00681

7565E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.74}}

{1710826/proyecto_INICIO, 

1710826/proyecto_PROCES

O, 1710826/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872423 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Cocoyol, 86900 Tenosique 

de Pino Suárez, Tab., México, lon:-

91.422935, lat:17.4818481}}

05-11-2020 02-02-2021 5,210,283.00 4,859,955.37 971,991.07 971,991.07 971,991.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000198-76/20, 

contratista:CREA INGENIA 

PROYECTOS, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:4859955.37, 

importe_modificado:4859955

.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1872423/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401872491 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,780,245.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1780245.0, 

modificado:1780245.0}}

14000202.-Reconstrucción de pavimento asfáltico 

en el Malecón Carlos A. Madrazo Becerra y 

construcción de pavimento de concreto hidráulico 

en el estacionamiento del cárcamo Malecón, en la 

Cd. de Villahermosa, del municipio de Centro, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000202 S 183,856 169,721 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2804.0, 

meta_modificada:2

804.0}}

2020 4 TAB200401872495 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

18,604,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.8604E7, 

modificado:1.8604E7}}

14000206.-Reconstrucción de terracerías en 

tramos aislados y pavimentación con concreto 

asfáltico en carretera Paraíso - Las Flores 1ra. 

sección, tramo del Km 0+000 al Km 4+500, 

municipio de Paraíso, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000206 S 1,023 1,096 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:4.5, 

meta_modificada:4

.5}}

2020 4 TAB200301794043 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

26,590,573.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.659057354E7, 

modificado:2.491483106E7}}

COJE0036-002/2020.-RECONSTRUCCION DE 

TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, 

PAVIMENTO ASFALTICO, SEÑALAMIENTO 

HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO: E.C. 

(VILLAHERMOSA-ESCARCEGA)- CHABLÉ-EL 

TRIUNFO, TRAMO DEL KM. 11+200 AL KM. 

18+100 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

BALANCAN, TABASCO.

27 Taba

sco

1 Balancán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

COJE0036-

002/2020

N 0 0 10,390 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:6.9, 

meta_modificada:6

.9}}

2020 4 TAB200301794071 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,469,069.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8469069.94, 

modificado:8461747.67}}

COJE0043-004/2020.-RESTABLECIMIENTO DE 

CARRILES DE CIRCULACION, PUENTE DE 

CONCRETO ARMADO Y CLARO CENTRAL 

METÁLICO, PUENTE SÁNCHEZ MAGALLANES - 

BARRA DE PANTEONES, KM. 37+000. UBICADO 

EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

27 Taba

sco

2 Cárdenas Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATL 

DE CAMINOS

COJE0043-

004/2020

N 0 0 8,606 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872491 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Malecón Carlos A. Madrazo 

B. 681, Centro Delegacion Cuatro, 

86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.91465998, lat:17.99171333}}

03-11-2020 31-12-2020 1,780,245.00 1,729,521.79 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000202-85/20, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES HIDRÁULICAS HERME 

ASOCIADOS, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1729521.79, 

importe_modificado:1729521

.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1872491/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872495 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, 

direccion:A La Barra 35, Las Flores, 

86609 Paraíso, Tab., México, lon:-

93.21886539, lat:18.39844949}}

23-11-2020 22-03-2021 18,604,000.00 14,490,723.11 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000206-86/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.449072311E7, 

importe_modificado:1.44907

2311E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1872495/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794043 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:Balancán, Tab., México, lon:-

91.5366001, lat:17.8094405}}

03-08-2020 30-12-2020 24,914,831.06 24,914,831.06 17,213,272.71 17,213,272.71 17,213,272.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COJE0036-

002/2020, 

contratista:HERDIF 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2.297210113E7, 

importe_modificado:2.29721

0113E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.77}}

{1794043/proyecto_PROCES

O, 

1794043/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794071 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, 

direccion:Cnel. Andrés Sánchez 

Magallanes, Tab., México, lon:-

93.8693481, lat:18.2921809}}

03-08-2020 16-10-2020 8,461,747.67 8,461,747.67 8,461,747.67 8,461,747.67 8,461,747.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COJE0043-

004/2020, 

contratista:TABASCO CAS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:7451379.51, 

importe_modificado:7451379

.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1794071/proyecto_INICIO, 

1794071/proyecto_FIN, 

1794071/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301791948 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL DREN 

PERIFÉRICO FRENTE A COL. SIETE DE 

OCTUBRE

27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

E002-08-223 N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros, meta:600.0, 

meta_modificada:6

00.0}}

2020 4 TAB200301793220 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}}

MANTENIMIENTO EN LA CALLE PRINCIPAL A 

BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 

1/2" A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE 

CARDENAS, COLONIA EL SACRIFICIO EJDIO 

PEDRO SANCHEZ MAGALLANEZ

27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

E049-08-294 N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2000.0, 

meta_modificada:6

6.0}}

2020 4 TAB200301791949 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,944,365.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2944365.32, 

modificado:2944365.32}}

REHABILITACION,LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 

DRENES, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, 

EJIDO SINALOA 1ERA SECCION, EJIDO EL 

ALACRAN, ALACRAN 2DA SECCION Y 

ALACRAN MANATINERO

27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

E002-08-245 N 0 0 254,456 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200301793161 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,299,077.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4299077.39, 

modificado:4748205.57}}

MANTENIMIENTO AL DREN PLUVIAL Y 

ENCAUSAMIENTO DE DREN A CIELO 

ABIERTOEN PRIVADA DEL DEPORTISTA EN EL 

MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SANTA 

RITA

27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

K003-08-269 N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:300.0, 

meta_modificada:3

00.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301791948 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:And. 7 68, 7 de Octubre, 

86500 Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.38276982, 

lat:17.97767178}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:7 de Octubre, Heroica 

Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.3831444, lat:17.9777147}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:86500, Calle 16 de 

Septiembre 5, 7 de Octubre, 86500 

Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.38333845, lat:17.97769219}}

22-06-2020 20-07-2020 497,127.83 497,127.83 497,127.83 497,127.83 344,989.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-002-2020, 

contratista:GRUPO JVJC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:500000.0, 

importe_modificado:497127.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:600.0}}

{1791948/proyecto_INICIO, 

1791948/proyecto_FIN, 

1791948/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793220 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:121, 

direccion:Benito Juárez, Tab., México, 

lon:-93.9096619, lat:18.1763752}, 

geo2: {cve_municipio:2, localidad:121, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.91387939, 

lat:18.18891123}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:22, 

direccion:Carr. a Sánchez Magallanes, 

Benito Juárez, Tab., México, lon:-

93.9059278, lat:18.1743693}}

12-08-2020 07-10-2020 1,350,000.00 1,345,182.30 1,345,182.30 1,345,182.30 933,510.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-007-2020, 

contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1350000.0, 

importe_modificado:1345182

.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:66.0}}

{1793220/proyecto_INICIO, 

1793220/proyecto_FIN, 

1793220/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791949 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:169, 

direccion:Sinaloa 1ra Secc, Tab., 

México, lon:-93.7265225, 

lat:18.3439203}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:218, 

direccion:Municipio de Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.73260498, 

lat:18.33758015}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:2, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.70651245, 

lat:18.34931174}}

24-07-2020 14-09-2020 2,927,662.24 2,927,662.24 2,927,662.24 2,927,662.24 2,031,685.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-003-2020, 

contratista:LIZBETH 

GARCIA MIRANDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2944365.32, 

importe_modificado:2927698

.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4.0}}

{1791949/proyecto_INICIO, 

1791949/proyecto_PROCES

O, 1791949/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793161 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Tulipanes 63, INFONAVIT 

Sta Rita, 86528 Heroica Cárdenas, 

Tab., México, lon:-93.38790894, 

lat:18.00616189}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle del Deportista 37, 

INFONAVIT Sta Rita, 86528 Heroica 

Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.38928223, lat:18.00616189}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle Francisco Trujillo 

Gurría 407, Pueblo Nuevo, 86560 

Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-

12-08-2020 07-10-2020 4,748,205.57 4,748,205.57 4,748,205.57 4,748,205.57 2,565,634.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-006-2020, 

contratista:GILBERTO 

HERNANDEZ 

HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:4299077.39, 

importe_modificado:4295706

.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:210.0}}

{1793161/proyecto_INICIO, 

1793161/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301791375 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,965,301.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1965301.44, 

modificado:1965301.44}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, 

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA 

PROLONGACIÓN DE CALLE JALAPA, COLONIA 

PETROLERA

27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

K005-08-225 N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1454.23, 

meta_modificada:1

454.23}}

2020 4 TAB200301793160 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

REHABILITACION Y DESAZOLVE DEL DREN 

SANTA CATALINA PIGUERO
27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

E002-08-222 N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros, meta:2900.0, 

meta_modificada:2

900.0}}

2020 4 TAB200301793228 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,264,374.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1264374.13, 

modificado:1554640.05}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE DESCARGA 

DE 24" DE DIAMETRO DEL CARCAMO ALAMED 

HACIA EL CARCAMO LA FORD EN TRAMOS 

ASILADOS MUNICIIPIO DE CARDENAS 

TABASCO

27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1

500.0}}

2020 4 TAB200401875443 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,892,682.91 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2892682.91, 

modificado:2892682.91}}

CO-11390042-14/2020.-RECONSTRUCCIÓN DE 

LOSA DE ACCESOS AL PUENTE, CAMINO: 

FRONTERA - JONUTA R/A SALSIPUEDES, EN 

EL KM 44+420, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

CENTLA, TABASCO.

27 Taba

sco

3 Centla Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390042 N 0 0 5,331 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301791375 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Prol. Jalapa, Petrolera, 

86597 Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3701511, 

lat:17.9795572}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Las Palmas, Fovissste, 

86599 Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3679344, 

lat:17.982351}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Petrolera, 86597 Heroica 

Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.3710143, lat:17.9795894}}

08-06-2020 03-08-2020 1,961,200.97 1,961,200.97 1,961,200.97 1,961,200.97 1,361,005.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-001-2020, 

contratista:SERGIO 

AGUILAR PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1965301.44, 

importe_modificado:1965301

.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1454.23}}

{1791375/proyecto_INICIO, 

1791375/proyecto_FIN, 

1791375/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793160 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calzada, Heroica Cárdenas, 

Tab., México, lon:-93.3647141, 

lat:18.0048533}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Sta Maria de Guadalupe, 

Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.3628242, lat:17.9967473}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Tabscoob, Tascoob, 

86500 Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3486747, 

lat:17.9923441}}

12-08-2020 17-10-2020 2,400,000.00 2,389,623.17 2,388,448.57 2,388,448.57 1,657,148.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-005-2020, 

contratista:JORGE 

ALBERTO LARA JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2400000.0, 

importe_modificado:2389623

.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:2400.0}}

{1793160/proyecto_PROCES

O, 

1793160/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793228 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, 

direccion:Carr. Cto. del Golfo 102, 

Centro, 86500 Centro, Tab., México, 

lon:-93.37280273, lat:17.99963161}, 

geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Lázaro Cárdenas del Río 

195, INFONAVIT Sta Rita, 86528 

Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.38378906, lat:18.00354981}}

12-08-2020 17-10-2020 1,554,640.05 1,554,640.05 1,554,640.05 1,554,640.05 1,167,661.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-008-2020, 

contratista:REYNA DEL 

CARMEN MUÑOZ 

CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1264374.13, 

importe_modificado:1258657

.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:560.0}}

{1793228/proyecto_PROCES

O, 

1793228/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875443 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:237, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

15-10-2020 28-12-2020 2,765,955.62 2,765,955.62 1,984,296.56 1,984,296.56 1,984,296.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

11390042-14/2020, 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y CAMINOS 

S.A DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2765955.62, 

importe_modificado:2765955

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.72}}

{1875443/proyecto_INICIO, 

1875443/proyecto_PROCES

O, 

1875443/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:En el catálogo que nos da la 

plataforma la clasificación y programa de proyectos 

no se encuentra de acuerdo al tipo de obra que se 

describe por el cual se por señalarlo de esa manera, 

trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-01-

22}, obs2: {observación:En el catálogo que nos da 

la plataforma la clasificación y programa de 

proyectos no se encuentra de acuerdo al tipo de 

obra que se describe por el cual se por señalarlo de 

esa manera, trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:En el 

catálogo que nos da la plataforma la clasificación y 

programa de proyectos no se encuentra de acuerdo 

al tipo de obra que se describe por el cual se por 

{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de 

"Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301794170 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,132,077.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1132077.77, 

modificado:1132077.77}}

OP0086.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE GREGORIO 

MÉNDEZ TRAMO: CALLE PROL. DE ÁLVARO 

OBREGÓN - CALLE JOSÉ MARÍA PINO 

SUAREZ.

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0086 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:77.0, 

meta_modificada:7

7.0}}

2020 4 TAB200401882404 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,053,324.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3053324.46, 

modificado:3038309.39}}

OP0190.- CONSTRUCCION DE DRENAJE 

SANITARIO DE LA CALLE PROL. DE BENITO 

JUAREZ Y EN LA COLONIA PRAVIA

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0190 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1162.0, 

meta_modificada:1

162.0}}

2020 4 TAB200401882380 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

167,945.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:167945.87, 

modificado:166558.91}}

OP0186.- REHABILITACION DE DRENAJE 

SANITARIO (HUNDIMIENTO) EN LA CALLE 

ESTEBAN SAMBERINO ESQUINA CON CALLE 

CUAUHTEMOC

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0186 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:63.0, 

meta_modificada:6

3.0}}

2020 4 TAB200401882432 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

518,560.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:518560.45, 

modificado:515457.44}}

OP0189.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA 

POTABLE DE LA CALLE PROL. DE BENITO 

JUAREZ Y EN LA COLONIA PRAVIA

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0189 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1162.0, 

meta_modificada:1

162.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301794170 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

20-08-2020 03-10-2020 1,124,147.66 1,124,147.66 1,124,147.66 1,124,147.66 1,123,102.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP008620

20, contratista:MIGUEL 

ANGEL VELAZQUEZ 

HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:1124147.66, 

importe_modificado:1132077

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:77.0}}

{1794170/proyecto_PROCES

O, 

1794170/proyecto_INICIO, 

1794170/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882404 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

25-11-2020 24-12-2020 3,038,309.39 3,038,309.39 3,038,309.39 3,038,309.39 2,391,097.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP019020

20, contratista:VZN 

CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CENTLA, 

monto:3038309.39, 

importe_modificado:3053324

.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{1882404/proyecto_PROCES

O, 

1882404/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882380 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

25-11-2020 24-12-2020 166,558.91 166,558.91 166,558.91 166,558.91 49,967.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP018620

020, contratista:JOSE 

RODOLFO HERNANDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:166558.91, 

importe_modificado:167945.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.0}}

{1882380/proyecto_INICIO, 

1882380/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882432 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

25-11-2020 24-12-2020 515,457.44 515,457.44 515,457.44 515,457.44 369,795.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP018920

20, contratista:VZN 

CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CENTLA, 

monto:515457.44, 

importe_modificado:518560.

45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{1882432/proyecto_INICIO, 

1882432/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401882311 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

403,774.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:403774.89, 

modificado:400504.66}}

OP0185.- REHABILITACION DE TAPAS DE 

POZO DE VISITAS
27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0185 N 0 0 22,775 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:82.0, 

meta_modificada:8

2.0}}

2020 4 TAB200401882521 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,284,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1284000.0, 

modificado:1284000.0}}

OP0200.- REHABILITACION DE PAVIMENTOS 

ASFALTICO EN FRIO, DE LA CALLE BENITO 

JUAREZ, TRAMOS AISLADOS

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0200 N 0 0 8,188 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1300.0, 

meta_modificada:1

300.0}}

2020 4 TAB200301794166 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

215,720.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:215720.65, 

modificado:215720.65}}

OP0085.- REPARACION DE HUNDIMIENTO EN 

LA CALLE SIMON SARLAT ENTRE 

HERMENEGILDO GALEANA E IGNACIO RAYON

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0085 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:89.0, 

meta_modificada:8

9.0}}

2020 4 TAB200401882513 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

354,847.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:354847.64, 

modificado:354847.64}}

OP0197.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE 

ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JUAN DE 

GRIJALVA DE LA CD. DE FRONTERA

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0197 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:Lu

minaria, meta:40.0, 

meta_modificada:4

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401882311 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

25-11-2020 24-12-2020 400,504.66 400,504.66 400,504.66 400,504.66 120,151.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP018520

20, contratista:JOSE 

RODOLFO HERNANDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:400504.66, 

importe_modificado:403774.

89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:81.0}}

{1882311/proyecto_PROCES

O, 

1882311/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882521 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:Vicente Guerrero, Centro, 

86750 Frontera, Tab., México, lon:-

92.6439698, lat:18.526723}}

08-12-2020 28-12-2020 1,284,000.00 1,275,693.49 1,275,693.49 1,275,693.49 1,270,194.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0200, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:1275693.49, 

importe_modificado:1284000

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1150.0}}

{1882521/proyecto_INICIO, 

1882521/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794166 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

16-10-2020 16-10-2020 211,451.72 211,451.72 211,451.72 211,451.72 210,540.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP008520

20, 

contratista:COMERSORA 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:211457.64, 

importe_modificado:215720.

65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:89.0}}

{1794166/proyecto_INICIO, 

1794166/proyecto_FIN, 

1794166/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882513 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

08-12-2020 17-12-2020 354,847.64 351,663.00 351,663.00 351,663.00 350,147.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP019720

20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:351663.0, 

importe_modificado:354847.

64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

avance:35.0}}

{1882513/proyecto_PROCES

O, 

1882513/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401882420 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,100,545.50 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1100545.5, 

modificado:1092901.76}}

OP0194.- REHABILITACION DE DRENAJE  

SANITARIO (HUNDIMIENTO) EN LA CALLE 

CONSTITUCION TRAMO: CALLE JUAN DE 

GRIJALVA - CALLE VICENTE GUERRERO

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0194 N 0 0 22,745 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:56.0, 

meta_modificada:5

6.0}}

2020 4 TAB200401882491 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,285,666.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2285666.45, 

modificado:2285666.45}}

OP0198.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA CALLE JUAN ALDAMA 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0198 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1525.92, 

meta_modificada:1

525.92}}

2020 4 TAB200301794162 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

758,533.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:758533.73, 

modificado:752422.83}}

OP0083.- REPARACION DE HUNDIMIENTO 

CALLE BENITO JUAREZ GARCIA TRAMO: 

CALLE REFORMA A CALLE MARIANO 

ABASOLO

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0083 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:68.0, 

meta_modificada:6

8.0}}

2020 4 TAB200301794174 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

89,945.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:89945.24, 

modificado:89945.24}}

OP0098.- CONSTRUCCIÓN DE PASO 

PEATONAL, EN EL BOULEVARD JOSÉ MARÍA 

PINO SUAREZ, FRENTE AL COLEGIO DE 

BACHILLERES DE TABASCO, PLANTEL 12.

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0098 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401882420 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

25-11-2020 24-12-2020 1,092,901.76 1,092,901.76 1,092,901.76 1,092,901.76 946,932.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP019420

20, contratista:JOSE 

AGUILERA TORRES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:1092901.76, 

importe_modificado:1100545

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

{1882420/proyecto_PROCES

O, 

1882420/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882491 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

08-12-2020 28-12-2020 2,285,666.45 2,270,458.95 2,270,458.95 2,270,458.95 681,137.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP019820

20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:2270458.95, 

importe_modificado:2285666

.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1300.0}}

{1882491/proyecto_PROCES

O, 

1882491/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794162 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

20-08-2020 18-09-2020 752,422.83 752,422.83 752,422.83 752,422.83 750,751.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP008320

20, contratista:PALOMA 

ALVAREZ DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:752422.83, 

importe_modificado:752422.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:68.0}}

{1794162/proyecto_INICIO, 

1794162/proyecto_FIN, 

1794162/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794174 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

16-10-2020 16-10-2020 88,268.28 88,268.28 88,268.28 88,268.28 88,268.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP009820

20, 

contratista:COMERSORA 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:88650.39, 

importe_modificado:89945.2

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1794174/proyecto_PROCES

O, 

1794174/proyecto_INICIO, 

1794174/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401882502 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

103,214.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:103214.34, 

modificado:102373.28}}

OP0193.- CONSTRUCCION DE PASO 

PEATONAL, EN EL BOULEVARD JOSE MARIA 

PINO SUAREZ

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0193 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401882468 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

585,445.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:585445.09, 

modificado:581371.17}}

OP0119.- MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO, 

EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE 

LAS CALLES: IGNACIO ALLENDE Y JUAN DE 

GRIJALVA, Y EN LA CALLE ESTEBAN 

SAMBERINO, ENTRE LAS CALLES: ANDRES 

SANCHEZ MAGALLANES-CUAUHTEMOC

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0119 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:596.0, 

meta_modificada:5

96.0}}

2020 4 TAB200401882530 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

968,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:968900.0, 

modificado:968900.0}}

OP0201.- RECARPETEO CON CONCRETO 

ASFALTICO EN CALIENTE, DE LA CALLE 

BENITO JUAREZ, TRAMOS AISLADOS

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0201 N 0 0 8,188 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:0.74, 

meta_modificada:0

.74}}

2020 4 TAB200401882545 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,271,760.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3271760.13, 

modificado:3271760.13}}

OP0199.- RECARGA DE BASE HIDRAULICA EN 

CAMINO RURAL
27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0199 N 0 0 199 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.8, 

meta_modificada:2

.8}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401882502 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

25-11-2020 09-12-2020 102,373.28 102,373.28 102,373.28 102,373.28 30,711.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP019320

20, contratista:JOSE 

RODOLFO HERNANDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:102373.28, 

importe_modificado:103214.

34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.5}}

{1882502/proyecto_INICIO, 

1882502/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882468 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

19-10-2020 22-11-2020 581,371.17 581,371.17 484,927.36 484,927.36 258,386.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP011920

20, contratista:YANG 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:531371.17, 

importe_modificado:585445.

09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1882468/proyecto_PROCES

O, 

1882468/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882530 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:Vicente Guerrero, Centro, 

86750 Frontera, Tab., México, lon:-

92.6439698, lat:18.526723}}

08-12-2020 28-12-2020 968,900.00 962,639.62 962,639.62 962,639.62 958,480.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP020120

20, contratista:COMERCIO 

Y CONSTRUCCION DE 

TABASCO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:962629.62, 

importe_modificado:968900.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.6}}

{1882530/proyecto_INICIO, 

1882530/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882545 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, 

direccion:Rovirosa, Simon Sarlat, Tab., 

México, lon:-92.8067063, 

lat:18.3417833}}

08-12-2020 17-12-2020 3,271,760.13 3,265,322.30 3,265,322.30 3,265,322.30 3,251,247.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP019920

20, contratista:MUÑIZ, EBS 

Y SVG CORPORATIVO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:3265322.3, 

importe_modificado:3271760

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.0}}

{1882545/proyecto_PROCES

O, 

1882545/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301793448 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

75,535.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:75535.06, 

modificado:73330.98}}

CO11390054-12/2020.-CONCLUSIÓN DE LOS 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE 

DRENAJE TIPO CAJON PREFABRICADO, 

CAMINO: SABINA - VILLAHERMOSA, EN EL KM 

0+870. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

CENTRO, TABASCO.

27 Taba

sco

4 Centro Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390054-

12/2020

N 0 0 1,525 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301794031 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,338,609.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5338609.93, 

modificado:4840339.86}}

COJE0033-001/2020.-RECONSTRUCCION DE 

TERRACERIAS, PAVIMENTO ASFALTICO, 

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, 

CAMINO E.C. (VHSA-LUIS GIL PEREZ) - 

ESTANCIA VIEJA-MIGUEL HIDALGO 2DA 

SECCION, TRAMO KM 0+000 AL KM 1+720. 

UBICADO EN EL MPIO DE CENTRO, TABASCO

27 Taba

sco

4 Centro Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

COJE0033-

001/2020

N 0 0 1,142 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.72, 

meta_modificada:1

.72}}

2020 4 TAB200101703146 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,716,639.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3716639.12, 

modificado:2680261.38}}

K0274 Pintura en guarniciones, rayas centrales y 

peatonales en tramos reconstruidos con el equipo 

de reciclado asfáltico en la ciudad de 

Villahermosa, Centro, Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0274 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:28438.14, 

meta_modificada:2

8438.14}}

2020 4 TAB200301787941 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

602,564.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:602564.47, 

modificado:602564.47}}

K0536 Construcción de drenaje pluvial en Centro, 

Localidad Villahermosa, Asentamiento calle 

Jonuta, Prolongación de Avenida México, Fracc. 

Plaza Villahermosa

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0536 N 0 0 600 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:89.0, 

meta_modificada:8

9.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793448 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:182, 

direccion:Plutarco Elias Calles, 86170 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9350761, lat:17.9637001}}

14-09-2020 13-10-2020 73,330.98 73,330.98 73,330.98 73,330.98 73,330.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

54-12/2020, 

contratista:CARLOS 

CAMPOS PEREZ, 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:73330.98, 

importe_modificado:73330.9

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1.0}}

{1793448/proyecto_INICIO, 

1793448/proyecto_PROCES

O, 1793448/proyecto_FIN, 

1793448/proyecto_INICIO, 

1793448/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794031 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:90, 

direccion:Estancia Vieja 1ra Secc, 

Tab., México, lon:-93.0863888, 

lat:17.9083333}}

03-08-2020 31-10-2020 4,840,339.86 4,840,339.86 4,840,339.86 4,840,339.86 4,840,339.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COJE0033-

001/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A ATILA, S.A. D .CV., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:4494054.36, 

importe_modificado:4494054

.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.72}}

{1794031/proyecto_INICIO, 

1794031/proyecto_PROCES

O, 1794031/proyecto_FIN, 

1794031/proyecto_PROCES

O, 1794031/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101703146 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Boulevard Adolfo Ruiz 

Cortines, Alvaro Obregon, 86050 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.94047356, lat:17.9969378}}

01-04-2020 12-08-2020 2,680,261.38 2,680,261.38 2,680,261.38 2,680,261.38 2,605,697.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0274-

008F/2020, contratista:YURI 

FELIX MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:3687900.98, 

importe_modificado:3687900

.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:28438.14}}

{1703146/proyecto_PROCES

O, 

1703146/proyecto_INICIO, 

1703146/proyecto_PROCES

O, 

1703146/proyecto_INICIO, 

1703146/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301787941 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Prolongacion Avenida 

México, Plaza Villahermosa, 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9491754, lat:17.9639342}}

01-09-2020 31-10-2020 451,923.35 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1787941/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:LAS PERSONAS QUE 

RADICAN EN DICHA CALLE SE OPUSIERON A 

QUE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO., 

trimestre:4.0, usuario:robertodiazs, fecha:2021-01-

11}}

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201711718 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,434,802.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3434802.23, 

modificado:3299274.37}}

K0410 REHABILITACIÓN DE COLECTOR 

PLUVIAL EN CRUCE DE PASEO TABASCO, 

COLONIA TABASCO 2000, CD. VILLAHERMOSA, 

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0410 N 0 0 9,836 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:55.0, 

meta_modificada:5

5.0}}

2020 4 TAB200101703578 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,413,692.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3413692.63, 

modificado:3241304.53}}

K0244 Trabajos de desazolve dren 1, col. Miguel 

Hidalgo 1ra. Etapa, Cd. Villahermosa, municipio de 

Centro, Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0244 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:0.6, 

meta_modificada:0

.6}}

2020 4 TAB200201711697 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,296,745.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1296745.3, 

modificado:1296745.3}}

K0332 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, 

NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA Y PINTURA 

DE GUARNICIONES, EN LA CIUDAD DE 

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, 

DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0332 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:7609.82, 

meta_modificada:7

609.82}}

2020 4 TAB200301787902 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,080,412.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3080412.31, 

modificado:2844051.78}}

K0510 Reconstrucción de guarniciones y 

banquetas en perímetro del Mercado Miguel Orrico 

de los Llanos, calles Agustín Iturbide, Miguel 

Hidalgo y Vicente Guerrero

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0510 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2592.0, 

meta_modificada:2

592.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201711718 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Villahermosa,Tabasco, lon:-

92.940503, lat:17.997184}}

01-07-2020 14-08-2020 3,299,274.37 3,299,274.37 3,299,274.37 3,299,274.37 1,684,661.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0410-

031F/2020, contratista:JUAN 

CARLOS GUTIERREZ 

VELEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:3306851.67, 

importe_modificado:3306851

.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:55.0}}

{1711718/proyecto_PROCES

O, 

1711718/proyecto_INICIO, 

1711718/proyecto_PROCES

O, 1711718/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101703578 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Guadalupe Victoria 1, Invitab 

Miguel Hidalgo, 86143 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.98448324, 

lat:17.97348767}}

02-03-2020 30-04-2020 3,241,304.53 3,241,304.53 3,241,304.53 3,241,304.53 3,241,304.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0244-

014F/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MABAC 

SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:3241841.11, 

importe_modificado:3241841

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.6}}

{1703578/proyecto_INICIO, 

1703578/proyecto_PROCES

O, 1703578/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201711697 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Villahermosa,Tabasco, lon:-

92.940503, lat:17.997184}}

01-06-2020 30-06-2020 1,254,040.51 1,254,040.51 1,254,040.51 1,254,040.51 1,254,040.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0332-

027F/2020, contratista:JOSE 

REYES DE LA CRUZ 

PULIDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:1272653.9, 

importe_modificado:1272653

.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:7609.82}}

{1711697/proyecto_FIN, 

1711697/proyecto_INICIO, 

1711697/proyecto_PROCES

O, 

1711697/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301787902 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Tamulte de las Barrancas, 

86150 Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9600596, lat:17.9692428}}

15-07-2020 28-08-2020 2,844,051.78 2,844,051.78 2,844,051.78 2,844,051.78 1,694,141.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0510-

044F/2020, contratista:JOSE 

REYES DE LA CRUZ 

PULIDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:2844059.02, 

importe_modificado:2844059

.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2592.0}}

{1787902/proyecto_INICIO, 

1787902/proyecto_PROCES

O, 1787902/proyecto_FIN, 

1787902/proyecto_INICIO, 

1787902/proyecto_PROCES

O, 1787902/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301787949 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,176,703.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4176703.31, 

modificado:4038637.07}}

K0540 Mejoramiento al sistema de desinfección 

(precloración) de la planta potabilizadora 

denominada Villahermosa, Paseo de la Sierra No. 

402, Colonia Reforma, municipio de Centro, 

Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0540 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200101703141 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,641,252.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1641252.94, 

modificado:1531406.09}}

K0272 Renivelación de pozos de visita, trincheras 

pluviales, boyas metálicas viales, colocación de 

tapas y rejillas pluviales, en tramos reconstruidos 

con el equipo de reciclado asfáltico en la ciudad de 

Villahermosa, Centro, Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0272 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:125.0, 

meta_modificada:1

25.0}}

2020 4 TAB200301790494 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,798,999.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3798999.98, 

modificado:3793935.81}}

OP111.-LEVANTAMIENTO DE RASANTE 

INCLUYE: RED DE AGUA POTABLE Y PASE DE 

AGUA (COLONIA SAN FRANCISCO).

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

COMALCALCO

OP111 N 0 0 37,991 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:17725.2, 

meta_modificada:1

7725.2}}

2020 4 TAB200301790502 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,637,892.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3637892.31, 

modificado:3613817.05}}

OP112.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO (COLONIA SAN FRANCISCO).
27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

COMALCALCO

OP112 N 0 0 37,991 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:886.26, 

meta_modificada:8

86.26}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301787949 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo de la Sierra, 

Primero de Mayo, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9304723, 

lat:17.9741896}}

01-09-2020 30-11-2020 4,038,637.07 4,038,637.07 4,038,637.07 4,038,637.07 3,104,846.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0553-

056E/2020, contratista:GMP 

GRUPO INDUSTRIAL S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:801125.08, 

importe_modificado:801125.

08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1787949/proyecto_INICIO, 

1787949/proyecto_PROCES

O, 1787949/proyecto_FIN, 

1787949/proyecto_PROCES

O, 1787949/proyecto_FIN, 

1787949/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101703141 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Boulevard Adolfo Ruiz 

Cortines, Alvaro Obregon, 86050 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9404521, lat:17.99687658}}

01-04-2020 28-06-2020 1,531,406.09 1,531,406.09 1,531,406.09 1,531,406.09 238,201.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0272-

009F/2020, 

contratista:INGENIERIA 

INTEGRAL Y 

ADMINISTRACION DE 

PROYECTOS CLJ, SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CENTRO, 

monto:1531411.4, 

importe_modificado:1531411

.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:125.0}}

{1703141/proyecto_INICIO, 

1703141/proyecto_PROCES

O, 1703141/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790494 3 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Malinche 14, San Francisco, 

86330 Occidente, Tab., México, lon:-

93.2258606, lat:18.27108611}, geo2: 

{cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Malinche 9, San Francisco, 

86330 Occidente, Tab., México, lon:-

93.22568893, lat:18.27043408}, geo3: 

{cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Malinche 101, San 

Francisco, 86330 Occidente, Tab., 

México, lon:-93.22515786, 

lat:18.2702507}}

01-08-2020 31-12-2020 3,793,935.81 3,793,935.81 3,793,935.81 3,793,935.81 3,793,935.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/093/20/128, 

contratista:DAFEVA 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2135322.18, 

importe_modificado:2135322

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:17725.2}}

{1790494/proyecto_INICIO, 

1790494/proyecto_FIN, 

1790494/proyecto_PROCES

O, 1790494/proyecto_FIN, 

1790494/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790502 2 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Malinche 122, Centro, 86300 

Comalcalco, Tab., México, lon:-

93.2244873, lat:18.26978205}, geo2: 

{cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Malinche 103, San 

Francisco, 86330 Comalcalco, Tab., 

México, lon:-93.22510958, 

lat:18.27027107}}

01-08-2020 30-11-2020 3,613,817.05 3,613,817.05 3,613,817.05 3,613,817.05 3,613,817.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/090/20/126, 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y CAMINOS 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:797653.38, 

importe_modificado:797653.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:886.26}}

{1790502/proyecto_INICIO, 

1790502/proyecto_PROCES

O, 1790502/proyecto_FIN, 

1790502/proyecto_PROCES

O, 1790502/proyecto_FIN, 

1790502/proyecto_INICIO, 

1790502/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401878822 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

598,750.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:598750.6, 

modificado:598750.6}}

OP133.-CONSTRUCCION DE LOCALES 

PROVISIONALES, PARA LA REUBICACION DEL 

MERCADO 27 DE OCTUBRE.

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

COMALCALCO

OP133 N 0 0 37,991 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301715030 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

967,232.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:967232.0, 

modificado:960249.9}}

K299-HM.- REHABILITACIÓN DE CAMINO A 

BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO
27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K299-HM S 655 609 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1448.0, 

meta_modificada:1

448.0}}

2020 4 TAB200401874589 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,618,194.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1618194.45, 

modificado:1618194.45}}

K379-HT.- REHABILITACIÓN DE CALLES BASE 

DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO
27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K379-HT N 0 0 2,434 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:757.5, 

meta_modificada:7

57.5}}

2020 4 TAB200401874586 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,212,332.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1212332.83, 

modificado:1212332.83}}

K378-HM.- REHABILITACIÓN DE CAMINO A 

BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA 

EN FRÍO  (EL JOBAL)

27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K378-HM N 0 0 1,485 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1730.0, 

meta_modificada:1

730.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401878822 2 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}, geo2: 

{cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Pedro C. Colorado 306, 

Vicente Guerrero, 86350 Comalcalco, 

Tab., México, lon:-93.22036743, 

lat:18.26065336}}

01-12-2020 31-12-2020 598,750.60 598,750.60 598,750.60 598,750.60 598,750.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/024/20/042, 

contratista:FEDERICO 

CORDOVA DE LA CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:5334045.92, 

importe_modificado:5334045

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1878822/proyecto_INICIO, 

1878822/proyecto_PROCES

O, 1878822/proyecto_FIN, 

1878822/proyecto_INICIO, 

1878822/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301715030 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, 

direccion:Unnamed Road, Huacapa y 

Amestoy, Tab., México, lon:-

93.19839478, lat:18.05447844}}

07-09-2020 06-10-2020 960,249.90 960,249.90 960,249.90 960,249.90 960,249.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E6-

K299-HM-2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES, SERVICIOS Y 

PROYECTOS, ARCASA DE 

MÉXICO, S.A.P.I DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:809218.22, 

importe_modificado:802241.

92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1448.0}}

{1715030/proyecto_INICIO, 

1715030/proyecto_PROCES

O, 1715030/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:A ESTE PROYECTO SE LE 

REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE MONTO, 

CONSTA EN EL ACTA DE CABILDO NÚMERO 58, 

DE FECHA 30/SEPTIEMBRE/2020., trimestre:4.0, 

usuario:auroratorresg, fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones

TAB200401874589 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.0569458, 

lat:18.06492352}}

09-01-2021 09-01-2021 1,615,248.87 1,615,248.87 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E20-

K379-HT-2020, 

contratista:CONSORCIO 

SERVI-INDUSTRIAL DE 

TABASCO, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1618194.45, 

importe_modificado:1615248

.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1874589/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401874586 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.19976807, 

lat:18.07928448}}

09-01-2021 09-01-2021 1,209,692.68 1,209,692.68 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E21-

K378-HM-2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SAMARIA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1212332.83, 

importe_modificado:1209692

.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1874586/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301714979 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,586,159.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1586159.61, 

modificado:1579288.37}}

K240-HT.- REHABILITACIÓN DE CAMINO EJIDO 

MARÍN, MEDIANTE CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE CON GRANULOMETRÍA DENSA 

CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO  Y GRAVA 

DE 3/4  A FINOS.

27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K240-HT S 380 387 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:855.0, 

meta_modificada:8

55.0}}

2020 4 TAB200401874580 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

229,171.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:229171.54, 

modificado:229171.54}}

K377-HM.- CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES Y BANQUETA EN CALLE 

COMALCALCO EN EL FRACC. CUNDUACÁN 

2000

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K377-HM N 0 0 3,730 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:178.0, 

meta_modificada:1

78.0}}

2020 4 TAB200401876196 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

401,468.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:401468.0, 

modificado:401468.0}}

K381-HM.- REHABILITACIÓN DE CAMINO A 

BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE
27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K381-HM N 0 0 331 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:203.0, 

meta_modificada:2

03.0}}

2020 4 TAB200301715018 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

724,907.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:724907.26, 

modificado:718978.74}}

K295-HM.- AMPLIACIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ. RANCHO 

NUEVO DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, 

TABASCO.

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K295-HM S 670 660 0 {meta1: 

{unidad_medida:Po

ste, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301714979 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, 

direccion:Unnamed Road, Tab., 

México, lon:-93.14483643, 

lat:18.07014582}}

01-09-2020 30-09-2020 1,579,288.37 1,579,288.37 1,579,288.37 1,579,288.37 1,579,288.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E4-

K240-HT-2020, 

contratista:DUBLIN 

CONSTRUCCIONES, S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1586159.61, 

importe_modificado:1579392

.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:855.0}}

{1714979/proyecto_INICIO, 

1714979/proyecto_FIN, 

1714979/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401874580 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.16955566, 

lat:18.05186707}}

09-01-2021 09-01-2021 228,686.54 228,686.54 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E17-

K377-HM-2020, 

contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:229171.54, 

importe_modificado:228686.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1874580/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876196 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:77, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.1489563, 

lat:18.08189544}}

04-01-2021 23-01-2021 401,468.00 401,468.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E16-

K381-HM-2020, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y CONSTRUCTORA 

LAMART. S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:402104.34, 

importe_modificado:401468.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1876196/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301715018 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.2093811, 

lat:18.08450636}}

07-09-2020 21-10-2020 718,978.74 718,978.74 718,978.74 718,978.74 718,978.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E5-

K295-HM-2020, 

contratista:JAVIER RIVERA 

ALMEIDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:724907.26, 

importe_modificado:719919.

57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Poste, 

avance:9.0}}

{1715018/proyecto_INICIO, 

1715018/proyecto_PROCES

O, 1715018/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401876668 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

323,445.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:323445.84, 

modificado:323056.15}}

K382-HM.- REHABILITACIÓN A BASE DE 

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN TRAMOS 

AISLADOS DE LA PROLONGACIÓN DE AV. 

1RO. DE NOVIEMBRE

27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K382-HM N 0 0 124,000 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:256.0, 

meta_modificada:2

56.0}}

2020 4 TAB200401794920 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

699,329.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:699329.37, 

modificado:694034.88}}

K294-HM.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO 

PÚBLICO (BOULEVARD)
27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K294-HM S 64,000 62,000 0 {meta1: 

{unidad_medida:Po

ste, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401872104 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

462,484.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:462484.67, 

modificado:460334.51}}

K319-HT.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A 

BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO
27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K319-HT N 0 0 868 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:300.0, 

meta_modificada:3

00.0}}

2020 4 TAB200401872115 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,240,921.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1240921.65, 

modificado:1236978.19}}

K364-HT.- REHABILITACIÓN DE CALLES A 

BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA 

EN FRÍO EN TRAMOS AISLADOS

27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K364-HT N 0 0 1,155 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:693.0, 

meta_modificada:6

93.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401876668 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:C. 2, Tabasco, México, lon:-

93.17642212, lat:18.07536797}}

05-01-2021 23-01-2021 323,056.15 323,056.15 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E18-

K382-HM-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:323445.84, 

importe_modificado:323056.

15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1876668/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401794920 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calle Corregidora 64, 

Santiaguito, 86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.17779541, 

lat:18.06753469}}

02-10-2020 15-11-2020 694,034.39 694,034.88 694,034.88 694,034.88 694,034.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E10-

K294-HM-2020, 

contratista:CORPORATIVO 

TABASCO GYR, S.A DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:699329.37, 

importe_modificado:694082.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Poste, 

avance:20.0}}

{1794920/proyecto_INICIO, 

1794920/proyecto_FIN, 

1794920/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872104 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.13796997, 

lat:18.06622911}}

07-10-2020 26-10-2020 460,334.51 460,334.51 460,334.51 460,334.51 460,334.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E11-

K319-HT-2020, 

contratista:JOSÉ ALBERTO 

PÉREZ JIMÉNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:462484.67, 

importe_modificado:460334.

55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1872104/proyecto_INICIO, 

1872104/proyecto_FIN, 

1872104/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872115 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:Jose Trinidad Perez, 

Tabasco, México, lon:-93.37005615, 

lat:18.17455926}}

08-12-2020 22-12-2020 1,236,978.19 1,236,978.19 1,236,978.19 1,236,978.19 1,236,978.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E15-

K364-HT-2020, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y CONSTRUCTORA 

LAMART. S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1240921.65, 

importe_modificado:1236978

.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:693.0}}

{1872115/proyecto_INICIO, 

1872115/proyecto_FIN, 

1872115/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401795454 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,240,465.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2240465.46, 

modificado:2237323.42}}

K303-HT.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO 15 CMS. DE ESP.
27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K303-HT N 0 0 126,000 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1900.0, 

meta_modificada:1

900.0}}

2020 4 TAB200401872084 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

496,249.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:496249.45, 

modificado:493325.09}}

K307-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A 

BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO
27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K307-HT N 0 0 1,255 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:480.0, 

meta_modificada:4

80.0}}

2020 4 TAB200401872116 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

565,399.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:565399.87, 

modificado:561925.28}}

K365-HT.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A 

BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO 

(PRIMERA ETAPA)

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K365-HT N 0 0 679 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:160.48, 

meta_modificada:1

60.48}}

2020 4 TAB200401795485 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

591,438.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:591438.35, 

modificado:588991.73}}

K305-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A 

BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO
27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K305-HT N 0 0 1,314 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:465.0, 

meta_modificada:4

65.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401795454 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:3R8G+58 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1741875, 

lat:18.0654375}}

28-09-2020 26-11-2020 2,237,323.42 2,237,323.42 2,237,323.42 2,237,323.42 2,237,323.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E9-

K303-HT-2020, 

contratista:DAFEVA 

CONSTRUCCIONES, S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2240465.46, 

importe_modificado:2237389

.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1900.0}}

{1795454/proyecto_INICIO, 

1795454/proyecto_FIN, 

1795454/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872084 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.07342529, 

lat:18.08189544}}

28-09-2020 27-10-2020 493,325.09 493,325.09 493,325.09 493,325.09 493,325.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E8-

K307-HT-2020, 

contratista:GUILLERMO 

FLORES HERNÁNDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:496249.45, 

importe_modificado:493325.

09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:480.0}}

{1872084/proyecto_INICIO, 

1872084/proyecto_FIN, 

1872084/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872116 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.1036377, 

lat:18.04142122}}

08-12-2020 17-12-2020 561,925.28 561,925.28 561,925.28 561,925.28 561,925.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E13-

K365-HT-2020, 

contratista:SUSANA 

VALENZUELA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:565399.87, 

importe_modificado:561940.

89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:160.48}}

{1872116/proyecto_FIN, 

1872116/proyecto_PROCES

O, 

1872116/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401795485 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.1942749, 

lat:18.01007995}}

26-09-2020 10-10-2020 588,991.73 588,991.73 588,991.73 588,991.73 588,991.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E6-

K305-HT-2020, 

contratista:CARLOS IVAN 

VELÁZQUEZ RAMÍREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:591438.35, 

importe_modificado:588991.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:465.0}}

{1795485/proyecto_INICIO, 

1795485/proyecto_FIN, 

1795485/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401874575 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

413,288.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:413288.26, 

modificado:410703.5}}

K366-HM.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A 

BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO 

(SEGUNDA ETAPA)

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K366-HM N 0 0 681 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:111.52, 

meta_modificada:1

11.52}}

2020 4 TAB200401872109 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

940,605.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:940605.55, 

modificado:936182.19}}

K362-HM.- REHABILITACIÓN DE CAMINO A 

BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 

A FINOS

27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K362-HM N 0 0 2,910 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1486.0, 

meta_modificada:1

486.0}}

2020 4 TAB200401876280 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

209,164.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:209164.55, 

modificado:209164.55}}

REHABILITACION DE TERRAPLEN Y CARPETA 

ASFALTICA EN CABEZALES DEL PUENTE RA. 

POCVICUC RA. COROZAL EN EL MUNICIPIO 

DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0103 N 0 0 304 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401876158 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

470,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:470000.0, 

modificado:470000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL 

EJ. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0102 N 0 0 20,030 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.8, 

meta_modificada:1

.8}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401874575 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.11050415, 

lat:17.98526415}}

09-01-2021 09-01-2021 410,703.50 410,703.50 410,703.50 410,703.50 410,703.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E14-

K366-HM-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:413288.26, 

importe_modificado:410734.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:111.52}}

{1874575/proyecto_PROCES

O, 1874575/proyecto_FIN, 

1874575/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872109 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.3164978, 

lat:18.11191867}}

08-12-2020 17-12-2020 936,182.16 936,182.19 936,182.19 936,182.19 936,182.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E12-

K362-HM-2020, 

contratista:CARLOS IVAN 

VELÁZQUEZ RAMÍREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:940605.55, 

importe_modificado:936182.

19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1486.0}}

{1872109/proyecto_INICIO, 

1872109/proyecto_PROCES

O, 1872109/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876280 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-91.61310196, 

lat:17.73577041}}

26-12-2020 30-12-2020 209,164.55 209,164.55 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0088/R23/PSE/FEFMPH/2

020, contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:209164.55, 

importe_modificado:209164.

55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.2}}

{1876280/proyecto_INICIO, 

1876280/proyecto_PROCES

O, 

1876280/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876158 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-91.63318634, 

lat:17.59894843}}

01-12-2020 15-12-2020 470,000.00 470,000.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0087/R23/PSE/FEFMPH/2

020, contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:459380.45, 

importe_modificado:459380.

45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.9}}

{1876158/proyecto_INICIO, 

1876158/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201708139 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,450,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3450600.0, 

modificado:3439801.53}}

PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE 

MENOR.

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0080080051 N 0 0 501 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301792079 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,165,930.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3165930.0, 

modificado:3150254.46}}

PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE 

MENOR (PARADA LA CASTAÑA)

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0080080054 N 0 0 2,067 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401880257 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,996,085.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3996085.32, 

modificado:3996085.32}}

AMPLIACIONDE RED DE DISTRIBUCION EN 

MEDIA Y BAJA TENSION
27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0040080096 N 0 0 5 {meta1: 

{unidad_medida:Po

ste, meta:71.0, 

meta_modificada:7

1.0}}

2020 4 TAB200401880273 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,748,865.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7748865.97, 

modificado:7748865.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL POB. C-26 

(GENERAL PEDRO C. COLORADO) DEL 

MUNICIPIO  DE HUIMANGUILLO DIVERSAS 

CALLES

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0050080095 N 0 0 100 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:10103.9, 

meta_modificada:1

0103.9}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201708139 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:450, 

direccion:Monte de Oro 2da Secc, 

Tab., México, lon:-93.4883339, 

lat:17.8900386}}

06-07-2020 19-08-2020 3,439,801.53 3,439,801.53 3,439,801.53 3,439,801.53 3,439,801.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523J-29-2020*, 

contratista:JUAN CARLOS 

BONORA LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3450600.0, 

importe_modificado:3439801

.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1708139/proyecto_INICIO, 

1708139/proyecto_PROCES

O, 1708139/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301792079 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

18-07-2020 16-08-2020 3,150,254.46 3,150,254.46 3,150,254.46 3,150,254.46 3,150,254.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523J-34-2020*, 

contratista:FIARDO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUMANGUILLO, 

monto:3165930.0, 

importe_modificado:3151055

.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1792079/proyecto_PROCES

O, 

1792079/proyecto_INICIO, 

1792079/proyecto_FIN, 

1792079/proyecto_PROCES

O, 

1792079/proyecto_INICIO, 

1792079/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-

07}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-

07}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-

07}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-

07}}

TAB200401880257 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:524, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

21-10-2020 30-12-2020 3,996,085.32 3,966,380.32 3,966,380.32 3,966,380.32 3,023,134.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523J-056-2020*, 

contratista:CESARIO 

VALENZUELA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3996085.32, 

importe_modificado:3966380

.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Poste, 

avance:71.0}}

{1880257/proyecto_PROCES

O, 

1880257/proyecto_INICIO, 

1880257/proyecto_FIN, 

1880257/proyecto_INICIO, 

1880257/proyecto_PROCES

O, 1880257/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880273 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:461, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

16-12-2020 30-12-2020 7,748,865.97 7,690,756.65 7,690,756.65 7,690,756.65 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523J-080-2020*, 

contratista:CORPORATIVO 

PRECICSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:7748865.97, 

importe_modificado:7690756

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:10103.9}}

{1880273/proyecto_INICIO, 

1880273/proyecto_FIN, 

1880273/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201708143 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,450,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3450600.0, 

modificado:3439845.16}}

PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE 

MENOR

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0080080052 N 0 0 9 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401880269 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,181,120.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5181120.0, 

modificado:5181120.0}}

PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y OBRAS DE 

DRENAJE MENOR EN LA AV. LA JUVENTUD 

(LADO DERECHO) ENTRE EL COBATAB 

PLANTEL NO. 07(0+000) Y LA GLORIETA DE 

LOS DESNUDOS (1+120)

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0050080097 N 0 0 107 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:0.8, 

meta_modificada:0

.8}}

2020 4 TAB200201708146 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,937,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2937700.0, 

modificado:2928428.06}}

PAVIMENTACION CAMINO A BASE DE MEZCLA 

EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR
27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0080080055 N 0 0 199 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201708144 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,165,930.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3165930.0, 

modificado:3151078.13}}

PAVIMENTACION CAMINO A BASE DE MEZCLA 

EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR 

(PARADA EL RETIRO)

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0080080053 N 0 0 661 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201708143 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:581, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

06-07-2020 19-08-2020 3,439,845.16 3,439,845.16 3,439,845.16 3,439,845.16 3,439,845.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523J-30-2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

BONORA LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3450600.0, 

importe_modificado:3439845

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1708143/proyecto_INICIO, 

1708143/proyecto_FIN, 

1708143/proyecto_PROCES

O, 1708143/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880269 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

06-11-2020 30-12-2020 5,181,120.00 5,140,858.92 5,140,858.92 5,140,858.92 5,140,858.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523J-082-2020*, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES GENERALES 

PROINFRA, S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:5181120.0, 

importe_modificado:5140858

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.8}}

{1880269/proyecto_INICIO, 

1880269/proyecto_FIN, 

1880269/proyecto_PROCES

O, 1880269/proyecto_FIN, 

1880269/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:ELIMINAR, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-15}, obs2: 

{observación:ELIMINAR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:ELIMINAR, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-15}, obs4: 

{observación:ELIMINAR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-15}}

TAB200201708146 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:203, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

06-07-2020 19-08-2020 2,928,428.06 2,928,428.06 2,928,428.06 2,928,428.06 2,906,334.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523R-31-2020, 

contratista:CORPORATIVO 

PRECICSA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:2937700.0, 

importe_modificado:2928428

.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1708146/proyecto_INICIO, 

1708146/proyecto_PROCES

O, 1708146/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201708144 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

22-06-2020 21-07-2020 3,151,078.13 3,151,078.13 3,151,078.13 3,151,078.13 3,151,078.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523J-25-2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3165930.0, 

importe_modificado:3151078

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1708144/proyecto_INICIO, 

1708144/proyecto_PROCES

O, 1708144/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401880261 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,412,355.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4412355.89, 

modificado:4412355.89}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN 

MEDIA Y BAJA TENSION
27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0040080098 N 0 0 100 {meta1: 

{unidad_medida:Po

ste, meta:48.0, 

meta_modificada:4

8.0}}

2020 4 TAB200401879124 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,935,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4935000.0, 

modificado:4935000.0}}

PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y OBRA DE 

DRENAJE MENOR

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0080080099 N 0 0 253 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.5, 

meta_modificada:1

.5}}

2020 4 TAB200401876865 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

339,127.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:339127.24, 

modificado:339127.24}}

K005-011.- BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE 

LA CIUDAD DE JALAPA
27 Taba

sco

9 Jalapa Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

K005-011 S 2,500 2,499 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:554.96, 

meta_modificada:5

54.96}}

2020 4 TAB200401876974 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,972,548.22 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2972548.22, 

modificado:2972548.22}}

K008-013.-CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, 

LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA EN EL 

BOULEVARD JOSE MARIA PINO SUAREZ

27 Taba

sco

9 Jalapa Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

K008-013 N 0 0 4,999 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1815.03, 

meta_modificada:1

815.03}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401880261 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:91, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

16-12-2020 30-12-2020 4,412,355.89 4,375,047.29 4,375,047.29 4,375,047.29 3,090,224.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523R-083-2020*, 

contratista:ALEXANDER 

VILLAMAYOR CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:4412355.89, 

importe_modificado:4375047

.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Poste, 

avance:48.0}}

{1880261/proyecto_INICIO, 

1880261/proyecto_PROCES

O, 1880261/proyecto_FIN, 

1880261/proyecto_INICIO, 

1880261/proyecto_PROCES

O, 1880261/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879124 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

06-11-2020 30-12-2020 4,935,000.00 4,919,317.76 4,919,317.76 4,919,317.76 77,830.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523R-081-2020*, 

contratista:CORPORATIVO 

PRECICSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:4935000.0, 

importe_modificado:4919329

.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.5}}

{1879124/proyecto_INICIO, 

1879124/proyecto_FIN, 

1879124/proyecto_PROCES

O, 1879124/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876865 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Av. Miguel Hidalgo 526, San 

José, Jalapa, Tab., México, lon:-

92.81133056, lat:17.71904128}}

12-10-2020 31-12-2020 328,988.76 328,988.76 328,988.76 328,988.76 233,862.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-HID-020-

2020, 

contratista:PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS Y 

MANTENIMIENTO, S. A. DE 

C. V., 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:335687.02, 

importe_modificado:328988.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:554.96}}

{1876865/proyecto_INICIO, 

1876865/proyecto_PROCES

O, 1876865/proyecto_FIN, 

1876865/proyecto_INICIO, 

1876865/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876974 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Blvd. Lic. José María Pino 

Suárez 501, San José, Jalapa, Tab., 

México, lon:-92.81157732, 

lat:17.72062024}}

01-12-2020 31-03-2021 2,972,548.22 2,972,548.22 717,099.90 717,099.90 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-HID-034-

2020, contratista:OSCAR 

RAMIREZ PEREZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:2972548.22, 

importe_modificado:2972548

.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:444.0}}

{1876974/proyecto_INICIO, 

1876974/proyecto_PROCES

O, 

1876974/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401876951 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

507,207.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:507207.18, 

modificado:507207.18}}

K008-011.-RECONSTRUCCION DE 

TERRACERIA CON RECARGA DE MATERIAL 

PETREO EN LA RANCHERIA PUYACATENGO 

SUR EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

27 Taba

sco

9 Jalapa Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

K008-011 N 0 0 213 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401876919 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

253,940.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:253940.23, 

modificado:242422.3}}

K008-009.- RECONSTRUCCION DE 

TERRACERIA CON RECARGA DE MATERIAL 

PETREO EN LA RANCHERIA CHICHONAL 3RA 

SECC. EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, 

TABASCO

27 Taba

sco

9 Jalapa Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

K008-009 S 300 265 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:0.84, 

meta_modificada:0

.84}}

2020 4 TAB200401876934 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

556,435.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:556435.7, 

modificado:556435.7}}

K008-010.- RECONSTRUCCION DE 

TERRACERIA CON RECARGA DE MATERIAL 

PETREO EN LA RANCHERIA MONTAÑA EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

27 Taba

sco

9 Jalapa Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

K008-010 S 200 138 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.22, 

meta_modificada:1

.22}}

2020 4 TAB200301713550 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

493,699.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:493699.72, 

modificado:301491.18}}

OPH-024.-BACHEO DE CALLES CON 

PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO EN 

CALLES DEL BARRIO SAN LUIS. *FONDO PARA 

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS 

2020*

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 200 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:867.76, 

meta_modificada:8

67.76}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401876951 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-92.86331177, 

lat:17.70805459}}

01-11-2020 31-12-2020 507,207.18 507,207.18 507,207.18 507,207.18 507,207.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-HID-029-

2020, contratista:ABRAHAM 

HERNANDEZ GARFIAS, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:507802.7, 

importe_modificado:507207.

18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:5.0}}

{1876951/proyecto_INICIO, 

1876951/proyecto_PROCES

O, 1876951/proyecto_FIN, 

1876951/proyecto_PROCES

O, 1876951/proyecto_FIN, 

1876951/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876919 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Chichonal 3ra. sección, Tab., 

México, lon:-92.6761955, 

lat:17.77147684}}

01-11-2020 31-12-2020 242,422.30 242,422.30 242,422.30 242,422.30 242,422.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-HID-027-

2020, contratista:ABRAHAM 

HERNANDEZ GARFIAS, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:250908.72, 

importe_modificado:242422.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.84}}

{1876919/proyecto_INICIO, 

1876919/proyecto_FIN, 

1876919/proyecto_PROCES

O, 

1876919/proyecto_INICIO, 

1876919/proyecto_PROCES

O, 

1876919/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876934 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-92.80443192, 

lat:17.68540455}}

01-11-2020 31-12-2020 556,435.70 556,435.70 556,435.70 556,435.70 556,435.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-HID-028-

2020, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMAN GUTIERREZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:557788.73, 

importe_modificado:556435.

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.22}}

{1876934/proyecto_INICIO, 

1876934/proyecto_PROCES

O, 1876934/proyecto_FIN, 

1876934/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713550 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

24-08-2020 18-09-2020 301,491.18 301,491.18 301,491.18 301,491.18 290,390.64 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83622, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:493699.72, 

importe_modificado:301491.

18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:867.76}}

{1713550/proyecto_INICIO, 

1713550/proyecto_PROCES

O, 1713550/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301715115 2020 23 U 93 . . . . Adquisici

ón

15,420.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15420.89, 

modificado:15398.61}}

ADH-002.-EQUIPAMIENTO DE BIENES 

INFORMATICOS PARA LA COORDINACION DE 

PROTECCION CIVIL *FONDO PARA 

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS EN REGIONES 

TERRESTRES 2019*

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Asistencia 

Social

Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 9 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713551 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

442,071.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:442071.63, 

modificado:437649.58}}

OPH-025.-BACHEO DE CALLES CON 

PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO EN 

CALLES DEL BARRIO SANTA ANA. *FONDO 

PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS 

2020

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 200 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:881.11, 

meta_modificada:8

81.11}}

2020 4 TAB200301713552 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

177,650.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:177650.04, 

modificado:177593.39}}

OPH-026.-BACHEO DE CALLES CON 

PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO EN 

CALLES DEL BARRIO LA CANDELARIA. 

*FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES 

DE HIDROCARBUROS EN REGIONES 

MARÍTIMAS 2020*

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 15,695 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:273.0, 

meta_modificada:2

73.0}}

2020 4 TAB200301715112 2020 23 U 93 . . . . Adquisici

ón

14,450.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14450.58, 

modificado:14450.57}}

ADH-001.-EQUIPAMIENTO DE BIENES 

INFORMATICOS PARA LA COORDINACION DE 

PROTECCION CIVIL *FONDO PARA 

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 

2019*

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Asistencia 

Social

Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 9 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301715115 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

01-09-2020 30-09-2020 15,398.61 15,398.61 15,398.61 15,398.61 15,398.61 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:1946, 

contratista:FRANCISCO 

RAMIREZ MAGAÑA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:9500.0, 

importe_modificado:9500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1715115/proyecto_INICIO, 

1715115/proyecto_FIN, 

1715115/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-16}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-16}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-16}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-16}}

TAB200301713551 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

24-08-2020 18-09-2020 437,649.58 437,649.58 437,649.58 437,649.58 437,649.58 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83623, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:442071.63, 

importe_modificado:437649.

58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:881.11}}

{1713551/proyecto_PROCES

O, 

1713551/proyecto_INICIO, 

1713551/proyecto_PROCES

O, 

1713551/proyecto_INICIO, 

1713551/proyecto_PROCES

O, 1713551/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713552 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

24-08-2020 18-09-2020 177,593.39 177,593.39 177,593.39 177,593.39 177,593.39 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83624, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:177650.04, 

importe_modificado:177593.

39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:273.0}}

{1713552/proyecto_INICIO, 

1713552/proyecto_PROCES

O, 1713552/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301715112 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

01-09-2020 30-09-2020 14,450.57 14,450.57 14,450.57 14,450.57 14,450.57 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:1524, 

contratista:ANGEL 

GUADALUPE DE DIOS 

VICENTE, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:19024.0, 

importe_modificado:19024.0}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:2.0}}

{1715112/proyecto_INICIO, 

1715112/proyecto_FIN, 

1715112/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-16}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-16}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-16}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-16}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301713553 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

239,306.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:239306.94, 

modificado:238283.51}}

OPH-027.-BACHEO DE CALLES CON 

PAVIMENTO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN 

CALLES DEL BARRIO LA GUADALUPE. *FONDO 

PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS 

2020*

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 200 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:384.56, 

meta_modificada:3

84.56}}

2020 4 TAB200401882144 2020 23 U 93 . . . . Adquisici

ón

9,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9500.0, 

modificado:9500.0}}

ADH-004.-EQUIPAMIENTO PARA LA 

COORDINACION DE PROTECCION CIVIL 

*FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES 

DE HIDROCARBUROS EN REGIONES 

MARITIMAS 2020*

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Asistencia 

Social

Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 83,356 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401882124 2020 23 U 93 . . . . Adquisici

ón

19,024.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:19024.0, 

modificado:19024.0}}

ADH-003.-ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 

SEGURIDAD PERSONAL Y HERRAMIENTA DE 

TRABAJO (TRAJE DE BOMBERO COMPLETO) 

PARA LA COORDINACION MUNICIPAL DE 

PROTECCION CIVIL *FONDO PARA 

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS EN REGIONES 

TERRESTRES (2020)*

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 83,356 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipo de seguridad, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301794060 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,071,279.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.307127959E7, 

modificado:1.307127959E7}}

COJE0040-003/2020.-RECONSTRUCCION DE 

TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, 

REVESTIMIENTO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL 

DEL CAMINO: EL CASTAÑO-GUILLERMO 

PRIETO - NICOLAS BRAVO, TRAMO: DEL KM. 

0+000 AL KM. 21+800. UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

27 Taba

sco

12 Macuspana Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

COJE0040-

003/2020

N 0 0 3,196 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:21.8, 

meta_modificada:2

1.8}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301713553 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

24-08-2020 18-09-2020 238,283.51 238,283.51 238,283.51 238,283.51 238,283.51 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83625, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:239306.94, 

importe_modificado:238283.

51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:384.56}}

{1713553/proyecto_PROCES

O, 

1713553/proyecto_INICIO, 

1713553/proyecto_PROCES

O, 

1713553/proyecto_INICIO, 

1713553/proyecto_PROCES

O, 1713553/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882144 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

01-12-2020 31-12-2020 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:1946, 

contratista:FRANCISCO 

RAMIREZ MAGAÑA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:9500.0, 

importe_modificado:9500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1882144/proyecto_INICIO, 

1882144/proyecto_FIN, 

1882144/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882124 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

14-09-2020 31-10-2020 19,024.00 19,024.00 19,024.00 19,024.00 19,024.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:1524, 

contratista:ANGEL 

GUADALUPE DE DIOS 

VICENTE, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:19024.0, 

importe_modificado:19024.0}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipo de 

seguridad, avance:1.0}}

{1882124/proyecto_PROCES

O, 1882124/proyecto_FIN, 

1882124/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794060 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, 

direccion:86706, Plaza de La 

Constitución 104, Centro, 86706 

Macuspana, Tab., México, lon:-

92.59414673, lat:17.75653404}}

03-08-2020 30-11-2020 12,499,947.92 12,499,947.92 2,879,462.21 2,879,462.21 2,879,462.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COJE0040-

003/2020, 

contratista:TEDEL, S.A. DE 

C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1.041342942E7, 

importe_modificado:1.04134

2942E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:7.46}}

{1794060/proyecto_INICIO, 

1794060/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301714071 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

350,965.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350965.77, 

modificado:346662.11}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

NEGRAS DEL FRACCIONAMINETO LOMA 

LINDA

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K003-016 N 0 0 32,225 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:74.25, 

meta_modificada:7

4.25}}

2020 4 TAB200301713979 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,020,850.85 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2020850.85, 

modificado:2011604.7}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO ASFALTICO EN EL BOULEVARD 

CARLOS PELLICER CAMARA TRAMO: PASEO 

JOSE N. ROVIROSA - CALLE REFORMA EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-032 N 0 0 14,451 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:7246.78, 

meta_modificada:7

246.78}}

2020 4 TAB200301714070 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

503,181.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:503181.88, 

modificado:499517.28}}

TERMINACION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RAMIRO 

OCAÑA EN LA COLONIA EL RECUERDO

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-033 N 0 0 739 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:565.0, 

meta_modificada:5

65.0}}

2020 4 TAB200401876122 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,876,515.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5876515.51, 

modificado:5863453.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL 

POB. TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, TABASCO.

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-035 N 0 0 398 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:5955.4, 

meta_modificada:5

955.4}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301714071 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

02-05-2020 31-05-2020 346,662.11 346,662.11 346,662.11 346,662.11 346,662.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-018/2020, 

contratista:JUAN PEREZ 

CHABLE, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:346662.35, 

importe_modificado:346662.

35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:74.25}}

{1714071/proyecto_PROCES

O, 

1714071/proyecto_INICIO, 

1714071/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713979 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

02-05-2020 31-05-2020 2,011,604.70 2,011,604.70 2,011,604.70 2,011,604.70 2,011,604.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-014/2020, 

contratista:JRFAZA S.A. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE MACUSPANA, 

monto:2011632.35, 

importe_modificado:2011632

.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:7246.78}}

{1713979/proyecto_INICIO, 

1713979/proyecto_FIN, 

1713979/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301714070 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:230, direccion:Ignacio 

Zaragoza, 86701 Macuspana, Tab., 

México, lon:-92.5786285, 

lat:17.7726511}}

02-05-2020 31-05-2020 499,517.28 499,517.28 499,517.28 499,517.28 499,517.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-016/2020, 

contratista:GABRIEL REYES 

GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:499676.26, 

importe_modificado:499676.

26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:565.0}}

{1714070/proyecto_INICIO, 

1714070/proyecto_PROCES

O, 1714070/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876122 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:105, direccion:Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.5936096, 

lat:17.7607017}}

01-08-2020 29-09-2020 5,863,453.03 5,863,453.03 5,863,453.03 5,863,453.03 5,863,453.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-023/2020, 

contratista:RUBEN ARTURO 

PERALTA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:5863456.67, 

importe_modificado:5863456

.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5955.4}}

{1876122/proyecto_INICIO, 

1876122/proyecto_FIN, 

1876122/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401876224 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

201,288.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:201288.64, 

modificado:201288.64}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K002-020 N 0 0 256 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401876262 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,496,311.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3496311.12, 

modificado:3496311.12}}

ADECUACION DE TERRENO PARA LA UNIDAD 

DEPORTIVA EN LA COL. EL CASTAÑO
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Deporte Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K014-015 N 0 0 32,225 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cúbicos, 

meta:14399.8, 

meta_modificada:1

4399.8}}

2020 4 TAB200401876189 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

123,635.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:123635.93, 

modificado:123635.93}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K002-019 N 0 0 1,001 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301714084 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

189,208.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:189208.46, 

modificado:189208.46}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K002-018 N 0 0 1,415 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401876224 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:129, direccion:Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.5936096, 

lat:17.7607017}}

01-08-2020 31-10-2020 201,288.64 201,288.64 201,288.64 201,288.64 201,288.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-031/2020, 

contratista:JOSE LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:201288.64, 

importe_modificado:201288.

64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1876224/proyecto_INICIO, 

1876224/proyecto_FIN, 

1876224/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876262 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

01-08-2020 02-12-2020 3,496,311.12 3,496,311.12 3,496,311.12 3,496,311.12 3,496,311.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-024/2020, 

contratista:ANTONIO 

EZEQUIEL LANDERO 

LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:3496311.12, 

importe_modificado:3496311

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:14399.8}}

{1876262/proyecto_INICIO, 

1876262/proyecto_FIN, 

1876262/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876189 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

02-05-2020 11-05-2020 123,635.93 123,635.93 123,635.93 123,635.93 123,635.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-017-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A ERIKAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:123635.93, 

importe_modificado:123635.

93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1.0}}

{1876189/proyecto_INICIO, 

1876189/proyecto_PROCES

O, 1876189/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301714084 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:216, direccion:Puxcatán, 

Centro, 86706 Macuspana, Tab., 

México, lon:-92.596485, 

lat:17.7580142}}

02-05-2020 11-05-2020 189,208.46 189,208.46 189,208.46 189,208.46 189,208.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-015/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A ERIKAR S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:189208.46, 

importe_modificado:189208.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1714084/proyecto_INICIO, 

1714084/proyecto_FIN, 

1714084/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401876111 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,124,860.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1124860.41, 

modificado:1116667.48}}

RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, 

PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO 

HORIZONTAL CAMINO: CAMINO A LA RA. 

BAYO 2DA. SECCION 0+000 AL 0+630 DEL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-034 N 0 0 552 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:0.63, 

meta_modificada:0

.63}}

2020 4 TAB200401876152 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

800,379.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800379.41, 

modificado:791547.92}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE CIRCUNVALACION Y 16 DE 

SEPTIEMBRE COL. OBRERA DEL MUNICIPIO 

DE MACUSPANA, TABASCO

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K003-018 N 0 0 32,225 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:155.05, 

meta_modificada:1

55.05}}

2020 4 TAB200401876230 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

201,451.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:201451.43, 

modificado:201451.43}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K002-021 N 0 0 236 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401876133 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

358,368.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:358368.43, 

modificado:358299.44}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, TABASCO.

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K003-017 N 0 0 32,225 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:65.15, 

meta_modificada:6

5.15}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401876111 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, 

direccion:Gregorio Méndez 1, Centro, 

86706 Macuspana, Tab., México, lon:-

92.59552002, lat:17.75522616}}

01-08-2020 29-12-2020 1,116,667.48 1,116,667.48 1,116,667.48 1,116,667.48 1,116,667.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-019/2020, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMAN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1116667.49, 

importe_modificado:1116667

.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.63}}

{1876111/proyecto_PROCES

O, 

1876111/proyecto_INICIO, 

1876111/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876152 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

01-08-2020 22-12-2020 791,547.92 791,547.92 791,547.92 791,547.92 791,547.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-021/2020, 

contratista:RIGO 

HUMBERTO MENDEZ 

HIDALGO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:792721.44, 

importe_modificado:792721.

44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:155.05}}

{1876152/proyecto_PROCES

O, 1876152/proyecto_FIN, 

1876152/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876230 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:242, direccion:Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.5936096, 

lat:17.7607017}}

01-08-2020 31-10-2020 201,451.43 201,451.43 201,451.43 201,451.43 201,451.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-032/2020, 

contratista:JOSE LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:201451.43, 

importe_modificado:201451.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1876230/proyecto_FIN, 

1876230/proyecto_INICIO, 

1876230/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876133 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

01-08-2020 08-12-2020 358,299.44 358,299.44 358,299.44 358,299.44 358,299.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-020/2020, 

contratista:RIGO 

HUMBERTO MENDEZ 

HIDALGO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:358368.43, 

importe_modificado:358368.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:65.15}}

{1876133/proyecto_INICIO, 

1876133/proyecto_FIN, 

1876133/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401876174 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

613,032.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:613032.3, 

modificado:612971.97}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE CARLOS A. MADRAZO DE LA 

COLONIA BELEN

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K003-019 N 0 0 5,892 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:125.54, 

meta_modificada:1

25.54}}

2020 4 TAB200301794036 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,807,972.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1807972.61, 

modificado:1798009.65}}

COJE0035-005/2020.-RECONSTRUCCION DE 

TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, 

PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO 

HORIZONTAL. CAMINO: TEAPA-TACOTALPA, 

TRAMO: EN EL KM. 6+800. UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

27 Taba

sco

16 Teapa Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

COJE0035-

005/2020

N 0 0 13,966 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201712796 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

21,767,537.30 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.17675373E7, 

modificado:2.00675373E7}}

14000171.-Construcción de pavimento hidráulico, 

guarniciones, banquetas, red de drenaje, agua 

potable y alumbrado en el Boulevard Francisco 

Trujillo Gurría, entre calles Carlos A. Madrazo 

Becerra y Joaquín Pedrero Córdova, Teapa, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000171 S 13,792 12,756 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:11190.0, 

meta_modificada:1

1190.0}}

2020 4 TAB200301713734 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

27,832,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.78328E7, 

modificado:0.0}}

14000187.-Rehabilitación de terracería, pavimento 

asfáltico, obras de drenaje y señalamiento en 

camino Jalapa - Microondas Chichonal tramo del 

km. 0+000 al km. 8+000, municipio de Jalapa, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000187 S 4,486 4,387 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:8.0, 

meta_modificada:0

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401876174 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

01-08-2020 09-12-2020 612,971.97 612,971.97 612,971.97 612,971.97 612,971.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-022/2020, 

contratista:ANGEL DE 

JESUS GONGORA RAMON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:613032.3, 

importe_modificado:613032.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:125.54}}

{1876174/proyecto_INICIO, 

1876174/proyecto_FIN, 

1876174/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794036 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:Teapa, Tabasco, México, 

lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}

05-08-2020 03-09-2020 1,798,009.65 1,798,009.65 1,798,009.65 1,798,009.65 1,798,009.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COJE0035-

005/2020, contratista:TRIA 

ALIANZA, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1798009.65, 

importe_modificado:1798009

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1794036/proyecto_PROCES

O, 

1794036/proyecto_INICIO, 

1794036/proyecto_FIN, 

1794036/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712796 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:86800, Blvrd Francisco 

Trujillo G 366, La Sierra Secc Rios, 

86801 Teapa, Tab., México, lon:-

92.94875622, lat:17.56156091}}

01-08-2020 28-11-2020 20,067,537.30 15,829,785.04 7,003,622.08 7,003,622.08 7,003,622.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000171-61/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A DEL SURESTE LOEC, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.582978504E7, 

importe_modificado:1.58297

8504E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4923.6}}

{1712796/proyecto_INICIO, 

1712796/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713734 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-92.69160748, 

lat:17.77688659}}

15-10-2020 11-02-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1713734/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:Proyecto cancelado, 

trimestre:4.0, usuario:jorgeehernandezh, fecha:2021-

01-14}}

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301713735 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

27,112,158.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.7112158E7, 

modificado:0.0}}

14000188.-Rehabilitación de terracería, pavimento 

asfáltico, obras de drenaje y señalamiento en 

camino Jalapa - Microondas Chichonal tramo del 

km. 8+000 al km. 15+740, municipio de Jalapa, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000188 S 4,486 4,387 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:7.74, 

meta_modificada:0

.0}}

2020 4 TAB200301788538 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,125,220.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6125220.0, 

modificado:6125220.0}}

14000193.-Construcción de pavimentación con 

concreto hidráulico de las calles 27, 29, 62 y 68 de 

la Col. Fonhapo, en la Cd. de Tenosique de Pino 

Suárez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000193 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4918.0, 

meta_modificada:4

918.0}}

2020 4 TAB200401872496 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,610,626.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2610626.0, 

modificado:2610626.0}}

14000207.-Rehabilitación electromecánica del 

cárcamo ¿CICOM¿, de la Ciudad de Villahermosa, 

Tabasco. (Complemento).

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000207 S 130,000 120,000 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:400.0, 

meta_modificada:4

00.0}}

2020 4 TAB200301788497 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,414,146.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4414146.0, 

modificado:4414146.0}}

14000192.-Construcción de pavimentación con 

concreto hidráulico de la calle 57 de la Col. La 

Trinchera y de las calles Florencio Jiménez García 

y 15 de Mayo de la Col. Magisterial, en la Cd. de 

Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000192 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3486.0, 

meta_modificada:3

486.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301713735 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Playas del Rosario - Teapa, 

San José, Jalapa, Tab., México, lon:-

92.80681372, lat:17.72154513}}

15-10-2020 11-02-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1713735/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:Proyecto cancelado, 

trimestre:4.0, usuario:jorgeehernandezh, fecha:2021-

01-14}}

Sin observaciones

TAB200301788538 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Calle 29 220, Usumacinta, 

86902 Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.4139533, 

lat:17.47605355}}

01-10-2020 29-12-2020 6,125,220.00 5,485,738.11 5,074,143.62 5,074,143.62 5,074,143.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000193-67/20, 

contratista:PEDRO MARTIN 

OLLOSA DODERO, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:5485738.11, 

importe_modificado:5485738

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4524.56}}

{1788538/proyecto_INICIO, 

1788538/proyecto_PROCES

O, 

1788538/proyecto_INICIO, 

1788538/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872496 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 

105, Tulipanes, 86097 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.92278171, 

lat:17.98072305}}

16-11-2020 29-01-2021 2,610,626.00 2,406,403.64 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000207-88/20, 

contratista:JORGE LUIS 

MORALES DAMAS, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2406403.64, 

importe_modificado:2406403

.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1872496/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301788497 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Calle del Santuario LB, 

Magisterial, 86902 Tenosique de Pino 

Suárez, Tab., México, lon:-

91.41771376, lat:17.47305508}}

01-10-2020 29-12-2020 4,414,146.00 4,200,196.67 3,390,487.69 3,390,487.69 3,390,487.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000192-64/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y PROVEEDORA EL 

SANTUARIO, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:4200196.67, 

importe_modificado:4200196

.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2788.8}}

{1788497/proyecto_INICIO, 

1788497/proyecto_PROCES

O, 

1788497/proyecto_INICIO, 

1788497/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201712811 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

157,184,730.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.5718473E8, 

modificado:1.2018473E8}}

14000173.-Construcción de paso superior 

vehicular sobre las avenidas José Pagés Llergo - 

Universidad, en la Ciudad de Villahermosa, 

municipio de Centro, Tabasco. Segunda etapa.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000173 S 385,267 370,158 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:760.0, 

meta_modificada:7

60.0}}

2020 4 TAB200201712746 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

10,678,957.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.067895787E7, 

modificado:7141776.76}}

14000166.-Construcción de terracerías, pavimento 

asfáltico, señalamientos y obras de drenaje, 

camino Ra. Oriente 3ra. Sección, municipio de 

Comalcalco, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000166 S 690 708 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.54, 

meta_modificada:2

.54}}

2020 4 TAB200201712803 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

994,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:994500.0, 

modificado:994500.0}}

14000172.-Construcción de pavimento hidráulico, 

banquetas, guarniciones y ampliación de red de 

drenaje sanitario y agua potable en la cerrada 

Genaro Villamil, La Lima, Villa Parrilla, municipio 

de Centro, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000172 S 2,922 2,716 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:600.0, 

meta_modificada:6

00.0}}

2020 4 TAB200201712761 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

11,556,798.83 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.155679883E7, 

modificado:6502264.79}}

14000168.-Construcción de pavimento de concreto 

hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles 

Guadalupe Victoria y Miguel Hidalgo del poblado 

Chacama, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000168 S 255 250 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:7703.0, 

meta_modificada:7

703.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201712811 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:México 180, Centro 

Delegacion Seis, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.92710543, 

lat:18.00104993}}

15-08-2020 15-04-2021 120,184,730.00 115,975,776.54 83,830,751.82 83,830,751.82 83,830,751.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000173-31/20, 

contratista:INGENIERIA Y 

DESARROLLO URBANO, 

S.A.DE.C.V. EN 

PARTICIPACIÓN 

CONJUNTA CON 

MERODIO 

CONSTRUCCIONES, 

S.A.DE.C.V. Y CM DEL 

GOLFO, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:554.8}}

{1712811/proyecto_INICIO, 

1712811/proyecto_PROCES

O, 

1712811/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712746 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.20927382, 

lat:18.21767278}}

01-08-2020 31-10-2020 7,141,776.76 7,141,776.76 5,773,015.65 5,773,015.65 5,773,015.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000166-34/20, 

contratista:CARROT, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:7141776.76, 

importe_modificado:7141776

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.93}}

{1712746/proyecto_INICIO, 

1712746/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712803 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:206, 

direccion:Cda. Genaro Villamil, Parrilla, 

Tab., México, lon:-92.93274879, 

lat:17.91126544}}

15-07-2020 28-08-2020 994,500.00 724,843.35 46,988.93 46,988.93 46,988.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO140001

72-40/20, 

contratista:ROBERTO 

RIVERA FUENTES, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), monto:724843.35, 

importe_modificado:724843.

35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:120.0}}

{1712803/proyecto_INICIO, 

1712803/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712761 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-91.61464155, 

lat:17.66244497}}

01-08-2020 31-10-2020 6,502,264.79 6,502,264.79 4,738,791.64 4,738,791.64 4,738,791.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO140001

68-37/20, 

contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES HP, 

S.A.DEC.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:6502264.79, 

importe_modificado:6502264

.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:5315.07}}

{1712761/proyecto_INICIO, 

1712761/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201712768 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,247,564.20 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3247564.2, 

modificado:2916495.86}}

14000169.-Reconstrucción de pavimento asfáltico 

en camino principal Ra. La Ceiba del km 0+000 al 

km 1+220, del municipio de Jalpa de Méndez, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000169 S 228 257 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.22, 

meta_modificada:1

.22}}

2020 4 TAB200201712787 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

9,930,101.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9930101.28, 

modificado:7930101.28}}

14000170.-Reconstrucción de terracería, 

pavimento asfáltico, obras de drenaje y 

señalamiento en camino del Ejido Pejelagartero 

1ra. sección (Los Pinos), del municipio de 

Huimanguillo, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000170 S 558 540 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.2, 

meta_modificada:2

.2}}

2020 4 TAB200301713721 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

11,303,652.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.1303652E7, 

modificado:8503652.0}}

14000174.-Reconstrucción de terracería, 

pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del 

camino de la Ra. Aquiles Serdán 3ra. Sección 

entronque con carretera Aquiles Serdán 1ra. 

Sección, Jalapa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000174 S 1,035 995 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.14, 

meta_modificada:3

.14}}

2020 4 TAB200201712731 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,001,602.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4001602.05, 

modificado:4001602.05}}

14000165.-Construcción de pavimento hidráulico, 

guarniciones y banquetas en las calles Porfirio 

Díaz y Libertad entre las calles Nicolás Bravo y 

Belisario Domínguez, colonia El Carmen de la Cd. 

Balancán de Domínguez, del municipio de 

Balancán, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000165 S 6,799 6,231 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2023.0, 

meta_modificada:2

023.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201712768 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.08020592, 

lat:18.23739136}}

15-07-2020 15-09-2020 2,916,495.86 2,916,495.86 2,916,495.86 2,916,495.86 2,916,495.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000169-38/20, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES WESJE, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2916495.86, 

importe_modificado:2916495

.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.22}}

{1712768/proyecto_INICIO, 

1712768/proyecto_PROCES

O, 

1712768/proyecto_INICIO, 

1712768/proyecto_PROCES

O, 1712768/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712787 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:74, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.78519773, 

lat:18.04019706}}

01-08-2020 29-09-2020 7,930,101.28 7,214,777.28 3,334,093.08 3,334,093.08 3,334,093.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000170-36/20, 

contratista:INTERNATIONAL 

CONSTRUCTOR ALFA Y 

OMEGA, SA.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:7214777.28, 

importe_modificado:7214777

.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.87}}

{1712787/proyecto_INICIO, 

1712787/proyecto_PROCES

O, 

1712787/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713721 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, 

direccion:C. Venustianos Carranza 33, 

Tabasco, México, lon:-92.74246216, 

lat:17.82583764}}

01-08-2020 30-10-2020 8,503,652.00 8,470,716.30 8,470,716.30 8,470,716.30 8,470,716.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000174-62/20, 

contratista:JRFAZA, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:7499152.47, 

importe_modificado:8470716

.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.14}}

{1713721/proyecto_INICIO, 

1713721/proyecto_PROCES

O, 1713721/proyecto_FIN, 

1713721/proyecto_PROCES

O, 1713721/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712731 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:146, 

direccion:Porfirio Díaz 727, Las Flores, 

86950 Balancán, Tab., México, lon:-

91.53860092, lat:17.80835083}}

15-07-2020 15-09-2020 4,001,602.05 3,223,195.08 1,931,616.32 1,931,616.32 1,931,616.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000165-49/20, 

contratista:LILIANA 

ROVIROSA GÓMEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:3223195.08, 

importe_modificado:3223195

.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2023.0}}

{1712731/proyecto_INICIO, 

1712731/proyecto_PROCES

O, 1712731/proyecto_FIN, 

1712731/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201712757 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,261,572.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.326157249E7, 

modificado:9261572.49}}

14000167.-Construcción de terracerías, pavimento 

asfáltico, señalamientos y obras de drenaje, 

camino Ejido el Bronce - poblado C-23 (Venustiano 

Carranza), del Km. 0+000 al Km. 3+010, municipio 

de Cárdenas, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000167 S 1,277 1,302 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.01, 

meta_modificada:3

.01}}

2020 4 TAB200301713727 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,630,804.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8630804.0, 

modificado:7476800.25}}

14000176.-Reconstrucción de pavimento asfáltico 

del camino La Concepción, Ra. La Concepción, 

del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000176 S 278 283 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.5, 

meta_modificada:3

.5}}

2020 4 TAB200301713726 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,340,603.50 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7340603.5, 

modificado:6340603.5}}

14000175.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, red 

de drenaje, agua potable y alumbrado público en la 

Calle 27 de Febrero de la Col. Pueblo Nuevo, 

Tacotalpa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000175 S 4,229 3,842 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2814.0, 

meta_modificada:2

814.0}}

2020 4 TAB200401876683 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

26,820,878.08 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.682087808E7, 

modificado:2.682087808E7}}

CO11390037-13/2020.- RECONSTRUCCION DE 

TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, 

PAVIMENTO ASFALTICO, SEÑALAMIENTO 

HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO: E.C. 

(VILLAHERMOSA-ESCARCEGA) - CHABLE -EL 

TRIUNFO, TRAMO: DEL KM. 18+100 AL KM. 

25+000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

BALANCAN, TABASCO.

27 Taba

sco

1 Balancán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390037 N 0 0 10,390 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:6.9, 

meta_modificada:6

.9}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201712757 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, 

direccion:Calle 8 547, Venustiano 

Carranza Pob C-23, Tab., México, lon:-

93.71200562, lat:18.11660423}}

01-08-2020 31-10-2020 9,261,572.49 9,060,014.38 4,392,826.09 4,392,826.09 4,392,826.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000167-35/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A AGSA, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:8839000.87, 

importe_modificado:8839000

.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.65}}

{1712757/proyecto_INICIO, 

1712757/proyecto_PROCES

O, 

1712757/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713727 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.06101203, 

lat:18.10170074}}

01-08-2020 30-09-2020 7,476,800.25 7,384,557.75 7,384,557.75 7,384,557.75 7,384,557.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO140001

76-42/20, 

contratista:SERVICIOS 

INTEGRALES Y 

CONSTRUCCIONES 

ORTEGA, S.A. DE C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:7476800.25, 

importe_modificado:7384557

.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.5}}

{1713727/proyecto_PROCES

O, 

1713727/proyecto_INICIO, 

1713727/proyecto_PROCES

O, 1713727/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713726 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:Calixto Merino Bastar 13, 

Centro, 86870 Tacotalpa, Tab., 

México, lon:-92.82571793, 

lat:17.59346684}}

01-09-2020 30-11-2020 6,340,603.50 6,167,649.16 5,919,768.04 5,919,768.04 5,919,768.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000175-43/20, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR 

MONTEBELLO, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:5269924.36, 

importe_modificado:6167649

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2673.3}}

{1713726/proyecto_INICIO, 

1713726/proyecto_PROCES

O, 

1713726/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876683 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 

direccion:Villa El Triunfo, 86950 El 

Triunfo, Tab., México, lon:-

91.1701263, lat:17.9224007}}

19-10-2020 29-12-2020 26,820,878.08 21,900,222.44 10,143,986.20 10,143,986.20 10,143,986.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

37-13/2020, 

contratista:GRUPO 

INDUSTRIAL RUBIO S.A DE 

C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2.190022244E7, 

importe_modificado:2.19002

2244E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.45}}

{1876683/proyecto_INICIO, 

1876683/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:En el catálogo que nos da la 

plataforma la clasificación y programa de proyectos 

no se encuentra de acuerdo al tipo de obra que se 

describe por el cual se por señalarlo de esa manera, 

trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-01-

22}, obs2: {observación:En el catálogo que nos da 

la plataforma la clasificación y programa de 

proyectos no se encuentra de acuerdo al tipo de 

obra que se describe por el cual se por señalarlo de 

esa manera, trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:En el 

catálogo que nos da la plataforma la clasificación y 

programa de proyectos no se encuentra de acuerdo 

al tipo de obra que se describe por el cual se por 

{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de 

"Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301793980 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,248,811.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.524881141E7, 

modificado:1.404003378E7}}

CO11390058-008/2020.-Rehabilitación de 

pavimento asfáltico y terracerías, Camino: E.C. 

(Coatzacoalcos - Villahermosa) ¿ Autopista 

Reforma ¿ Dos Bocas, tramo: Cunduacán, del km 

0+000 al km 12+000, Cuerpo

27 Taba

sco

6 Cunduacán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390058-

008/2020

N 0 0 64,409 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200301793493 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

20,027,972.62 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.002797262E7, 

modificado:1.947203058E7}}

CO11390060-010/2020.-Rehabilitación de 

pavimento asfáltico y terracerías, Camino: E.C. 

(Coatzacoalcos - Villahermosa) ¿ Autopista 

Reforma ¿ Dos Bocas, tramo: Cunduacán, del km 

12+000 al km 24+000, Cuerpo

27 Taba

sco

6 Cunduacán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390060-

010/2020

N 0 0 64,409 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200301793471 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

22,905,551.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.290555105E7, 

modificado:2.045161308E7}}

CO11390061-011/2020.-Rehabilitación de 

pavimento asfáltico y terracerías, Camino: E.C. 

(Coatzacoalcos - Villahermosa) ¿ Autopista 

Reforma ¿ Dos Bocas, tramo: Cunduacán, del km 

12+000 al km 24+000, Cuerpo

27 Taba

sco

6 Cunduacán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390061-

011/2020

N 0 0 64,409 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200301793519 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

10,946,980.40 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.09469804E7, 

modificado:1.09469544E7}}

CO11390059-009/2020.-Rehabilitación de 

pavimento asfáltico y terracerías, Camino: E.C. 

(Coatzacoalcos - Villahermosa) ¿ Autopista 

Reforma ¿ Dos Bocas, tramo: Cunduacán, del km 

0+000 al km 12+000, Cuerpo

27 Taba

sco

6 Cunduacán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390059-

009/2020

N 0 0 64,409 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793980 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

14-09-2020 29-12-2020 14,040,033.78 14,040,033.78 8,993,303.87 8,993,303.87 8,993,303.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

58-008/2020, 

contratista:ESCUDERO 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1.253301468E7, 

importe_modificado:1.25330

1468E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:9.0}}

{1793980/proyecto_PROCES

O, 

1793980/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793493 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

14-09-2020 29-12-2020 19,472,030.58 19,472,030.58 14,769,139.07 14,769,139.07 14,769,139.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

60-010/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A VERVILL, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1.641365227E7, 

importe_modificado:1.64136

5227E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:7.8}}

{1793493/proyecto_INICIO, 

1793493/proyecto_PROCES

O, 

1793493/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793471 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

14-09-2020 29-12-2020 20,451,613.08 20,451,613.08 16,633,745.58 16,633,745.58 16,633,745.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

61-011/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1.798985038E7, 

importe_modificado:1.79898

5038E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:8.4}}

{1793471/proyecto_INICIO, 

1793471/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793519 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

14-09-2020 29-12-2020 10,946,954.40 10,946,954.40 1,585,212.95 1,585,212.95 1,585,212.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

59-009/2020, 

contratista:OMEGA 

CONSTRUCTORA, S.A. DE 

C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:9404180.98, 

importe_modificado:9404180

.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.16}}

{1793519/proyecto_INICIO, 

1793519/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401878484 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,619,525.75 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2619525.75, 

modificado:2619525.75}}

CO11390057-15/2020.- RECONSTRUCCIÓN DE 

TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, 

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, 

CAMINO: E. C. (VILLAHERMOSA ¿ TEAPA) ¿ 

PLAYAS DEL ROSARIO ¿ OXOLOTÁN, TRAMO: 

LIBRAMIENTO DE JALAPA, DEL KM. 22+540 AL 

KM. 25+000. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

JALAPA, TABASCO

27 Taba

sco

9 Jalapa Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390057 N 0 0 17,705 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.46, 

meta_modificada:2

.46}}

2020 4 TAB200301793988 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

10,069,070.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.006907048E7, 

modificado:1.006907048E7}}

CO11390038-006/2020.-Reconstrucción de 

terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento 

horizontal, camino: Frutilla - Los Pájaros, tramo: 

del km 5+500 al km 7+650. Ubicado en el 

municipio de Jonuta, Tabasco.

27 Taba

sco

11 Jonuta Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390038-

006/2020

N 0 0 1,505 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:2.15, 

meta_modificada:2

.15}}

2020 4 TAB200301793327 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:58811.39}}

JE850 Estudio de Informe Preventivo de  

Reconstruccion de Terracerias, pavimento 

asfaltico y señalamiento horizontal camino: 

Villahermosa-Comalcalco, tramo : saloya-

Nacajuca, del Km. 11+440 al Km. 17+500 Ubicado 

en el Municipio de Nacajuca, Tabasco

27 Taba

sco

13 Nacajuca Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

JE850 S 14,913 9,942 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200101703705 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

637,049.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:637049.0, 

modificado:637049.0}}

BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 

EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE 

PARAISO

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO

ISM51 N 0 0 25,186 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:520.0, 

meta_modificada:5

20.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401878484 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-

92.8111934, lat:17.7192799}}

15-10-2020 28-12-2020 2,619,525.75 2,472,087.80 1,525,045.47 1,525,045.47 1,525,045.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

57-15/2020, contratista:CIVIL 

GLOBAL GROUP S.A DE 

C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2472087.8, 

importe_modificado:2472087

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.21}}

{1878484/proyecto_INICIO, 

1878484/proyecto_PROCES

O, 

1878484/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:Se considera la clasificación y 

el programa de otros proyectos ya que en el 

catálogo que se encuentra en la plataforma no se 

encontró alguna clasificación o programa de 

acuerdo a lo que nosotros capturamos., 

trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-01-

22}, obs2: {observación:Se considera la 

clasificación y el programa de otros proyectos ya 

que en el catálogo que se encuentra en la 

plataforma no se encontró alguna clasificación o 

programa de acuerdo a lo que nosotros 

capturamos., trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Se considera 

la clasificación y el programa de otros proyectos ya 

{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.(2), trimestre:4.0, TAB200301793988 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, 

direccion:Los Pájaros, Tab., México, 

lon:-92.0772222, lat:17.9088888}}

14-09-2020 12-12-2020 8,313,218.86 8,313,218.86 3,293,805.24 3,293,805.24 3,293,805.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

38-006/2020, 

contratista:CODEL 

INGENIERS, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:8313218.86, 

importe_modificado:8313218

.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.92}}

{1793988/proyecto_INICIO, 

1793988/proyecto_PROCES

O, 

1793988/proyecto_INICIO, 

1793988/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793327 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, 

direccion:SALOYA PRIMERA 

SECCION, Tab., México, lon:-

92.9410085, lat:18.0927701}}

06-01-2020 05-03-2020 58,811.39 58,811.39 58,811.39 58,811.39 58,811.39 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSJE-3/19, 

contratista:GESTION Y 

ASESORIA JURIDICO 

AMBIENTAL, S.C., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:529302.51, 

importe_modificado:529302.

51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1793327/proyecto_INICIO, 

1793327/proyecto_FIN, 

1793327/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101703705 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:2 de Abril 705, Los Tintos, 

86600 Paraíso, Tab., México, lon:-

93.21933746, lat:18.39476413}}

25-03-2020 24-04-2020 631,798.12 631,798.12 631,798.12 631,798.12 631,798.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-IO-

E2/2020-ISM51, 

contratista:GUSTAVO 

CORREA FUENTE, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:631798.12, 

importe_modificado:631798.

12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:520.0}}

{1703705/proyecto_PROCES

O, 

1703705/proyecto_INICIO, 

1703705/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200101703700 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

128,082.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:128082.0, 

modificado:125334.47}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 

EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE 

PARAISO

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO

OPM62 N 0 0 25,186 {meta1: 

{unidad_medida:Lu

minaria, meta:17.0, 

meta_modificada:1

7.0}}

2020 4 TAB200301793983 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,255,824.71 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.525582471E7, 

modificado:1.525582471E7}}

CO11390062-007/2020.-Reconstrucción de 

terracerías, obras de drenaje y pavimento 

asfáltico, , Camino: E.C. (Villahermosa-Teapa)-

Playas del Rosario-Oxolotán, tramo: Límite Jalapa-

Tacotalpa-Oxolotán, del km 35+000 al km 39+800. 

Municipio de Tacotalpa, Tabasco.

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390062-

007/2020

N 0 0 15,921 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:4.8, 

meta_modificada:4

.8}}

2020 4 TAB200301713720 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,265,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3265400.0, 

modificado:3265400.0}}

14000152.-Proyecto ejecutivo para la rehabilitación 

de la infraestructura del Vaso Cencalli y Tomas 

Garrido Canabal de La Laguna de las Ilusiones, en 

la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000152 S 385,267 370,158 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713730 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,097,129.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8097129.0, 

modificado:6514559.42}}

14000180.-Reconstrucción de terracería, 

pavimento asfáltico y señalamiento en camino de 

la Ra. Quintín Arauz Uno, tramo del km 0+492 al 

km 2+712, municipio de Paraíso, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000180 S 36 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.22, 

meta_modificada:2

.22}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200101703700 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Hermenegildo Galeana 307, 

Centro, 86605 Paraíso, Tab., México, 

lon:-93.21149468, lat:18.39524262}}

25-03-2020 03-04-2020 125,334.47 125,334.47 125,334.47 125,334.47 125,334.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-AO-

E1/2020-OPM62., 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:125334.47, 

importe_modificado:125334.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

avance:17.0}}

{1703700/proyecto_INICIO, 

1703700/proyecto_FIN, 

1703700/proyecto_PROCES

O, 1703700/proyecto_FIN, 

1703700/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793983 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.8265503, lat:17.5969832}}

14-09-2020 29-12-2020 11,980,821.72 11,980,821.72 4,235,788.52 4,235,788.52 4,235,788.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

62-007/2020, 

contratista:SUPERFICIE 

MEXICANA Y ASOCIADOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1.198082172E7, 

importe_modificado:1.19808

2172E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.24}}

{1793983/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713720 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Museo Elevado de, Jesus 

Garcia, 86040 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.93787718, 

lat:17.99479497}}

03-08-2020 30-11-2020 3,265,400.00 3,159,692.33 2,875,320.03 2,875,320.03 2,875,320.03 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-

14000152-45/20, 

contratista:JORGE 

ALBERTO GOÑI AREVALO, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:3159692.33, 

importe_modificado:3159692

.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1713720/proyecto_INICIO, 

1713720/proyecto_FIN, 

1713720/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713730 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:Nacir Antonio Rajal 102, 

Carlos A. Madrazo, 86608 Paraíso, 

Tab., México, lon:-93.21299672, 

lat:18.38878799}}

14-09-2020 12-11-2020 6,514,559.42 6,514,559.42 6,097,459.41 6,097,459.41 6,097,459.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000180-46/20, 

contratista:CORPORATIVO 

CONSTRUCTOR 

TABASQUEÑO, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:6514559.42, 

importe_modificado:6514559

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.18}}

{1713730/proyecto_INICIO, 

1713730/proyecto_PROCES

O, 

1713730/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301713731 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

23,179,182.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.31791822E7, 

modificado:1.500353769E7}}

14000181.-Reconstrucción de pavimento con 

concreto asfáltico en E.C (carretera Federal 

Malpaso - El Bellote km. 150) camino Libertad - 

Nicolás Bravo, ejido Libertad 1ra sección (El 

Chivero), municipio de Paraíso, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000181 S 1,240 1,262 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:5.64, 

meta_modificada:5

.64}}

2020 4 TAB18180101074531 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

556,390.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:556390.98, 

modificado:551403.57}}

Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Sin 

Nombre De La Col. Los Pinos
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MACUSPANA K003-020 N 0 0 32,225 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2

06.4}}

2020 4 TAB180301379222 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,012,597.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1012597.8, 

modificado:1006027.47}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO 

HIDRAULICO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 

GALEANA

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO  DE 

MACUSPANA

K005-023 N 0 0 1,431 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:963.2, 

meta_modificada:9

63.2}}

2020 4 TAB180301379379 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

625,752.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:625752.5, 

modificado:607899.48}}

CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA 27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K014-030 N 0 0 160 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301713731 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Chichicapa - Ent. la Libertad 

1, Libertad, Tab., México, lon:-

93.18513393, lat:18.32458486}}

14-09-2020 12-12-2020 15,003,537.69 14,003,537.69 12,265,258.77 12,265,258.77 12,265,258.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000181-53/20, 

contratista:HR INDUSTRIAL, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.400353769E7, 

importe_modificado:1.40035

3769E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:5.25}}

{1713731/proyecto_INICIO, 

1713731/proyecto_PROCES

O, 

1713731/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB18180101074531 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:MACUSPANA, lon:-92.5975, 

lat:17.76}}

23-04-2018 01-05-2018 551,403.57 551,403.57 551,403.57 551,403.57 551,403.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CÓ-K003-

020-101/2018, 

contratista:CONSTRUCTOR

A LOMA DEL SURESTES.A 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:552211.09, 

importe_modificado:552211.

09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:206.4}}

{1211869/proyecto_INICIO, 

1211869/proyecto_PROCES

O, 1211869/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301379222 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:104, direccion:Tepetitán, 

Tab., México, lon:-92.3725024, 

lat:17.8189178}}

03-09-2018 22-09-2018 1,006,027.47 1,006,027.47 1,006,027.47 1,006,027.47 1,006,027.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

023-168/2018, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MABAC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1006123.56, 

importe_modificado:1006123

.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:963.2}}

{1379222/proyecto_PROCES

O, 

1379222/proyecto_INICIO, 

1379222/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301379379 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

03-09-2018 22-09-2018 607,899.48 607,899.48 607,899.48 607,899.48 607,899.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K014-

030-171/2018, 

contratista:SERVICIOS, 

SUMINISTROS 

AGRICOLAS Y 

CONSTRUCCIONES MAYO 

S.A. D C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:617395.76, 

importe_modificado:617395.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.95}}

{1379379/proyecto_INICIO, 

1379379/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB18180101074446 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

901,748.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:901748.97, 

modificado:809800.72}}

Pavimentacion De Calles Con Mezcla Asfaltica En 

La Colonia Induvitab
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-017 N 0 0 14,451 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:0

.4}}

2020 4 TAB180301379388 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,489,868.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489868.55, 

modificado:1484259.6}}

REMODELACION DE PARQUE 2A. ETAPA 27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K014-032 N 0 0 1,900 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB180301379375 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,658,475.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1658475.11, 

modificado:1650134.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y 

GUARNICIONES EN LA COLONIA CUCO 

ROVIROSA

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-024 N 0 0 1,431 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:402.0, 

meta_modificada:4

02.0}}

2020 4 TAB18180101074514 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

485,840.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:485840.0, 

modificado:483339.15}}

Construccion De Pavimento Con Concreto 

Hidraulico Y Agua Potable En La Calle Sin Nombre 

En La Colonioa Santa Teresa

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-016 N 0 0 14,451 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3

90.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB18180101074446 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:BENITO JUAREZ (SAN 

CARLOS), lon:-92.528333, 

lat:17.832777}}

23-04-2018 01-05-2018 809,800.72 809,800.72 809,800.72 809,800.72 809,800.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

017-98/2018, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y ARMADORA 

TABASQUENA, S.A. DE 

C.V, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:896324.27, 

importe_modificado:896324.

27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.34}}

{1211780/proyecto_PROCES

O, 

1211780/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301379388 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:73, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

03-09-2018 27-09-2018 1,484,259.60 1,484,259.60 1,484,259.60 1,484,259.60 1,484,259.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K014-

032-172/2018, 

contratista:CARLOS 

MORALES MOLLINEDO, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1484262.76, 

importe_modificado:1484262

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1379388/proyecto_INICIO, 

1379388/proyecto_PROCES

O, 1379388/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301379375 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:104, direccion:Tepetitán, 

Tab., México, lon:-92.3725024, 

lat:17.8189178}}

03-09-2018 22-09-2018 1,650,134.97 1,650,134.97 1,650,134.97 1,650,134.97 1,650,134.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

024-169/2018, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MABAC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1650195.44, 

importe_modificado:1650195

.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:402.0}}

{1379375/proyecto_INICIO, 

1379375/proyecto_FIN, 

1379375/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB18180101074514 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:BENITO JUAREZ (SAN 

CARLOS), lon:-92.528333, 

lat:17.832777}}

23-04-2018 01-05-2018 483,339.15 483,339.15 483,339.15 483,339.15 483,339.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

016-100/2018, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MABAC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:483456.54, 

importe_modificado:483456.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:390.0}}

{1211851/proyecto_INICIO, 

1211851/proyecto_PROCES

O, 1211851/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB18180101074547 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,681,032.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1681032.0, 

modificado:1668567.33}}

Remodelacion De Parque 1a. Etapa 27 Taba

sco

12 Macuspana Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K014-022 N 0 0 1,900 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713729 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

10,526,364.40 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.05263644E7, 

modificado:6371736.16}}

14000179.-Construcción de pavimento de concreto 

hidráulico en la Av.  Francisco Fonz Lara, calle 

Ignacio Zaragoza y Av. Guadalupe Victoria, del 

poblado Gregorio Méndez en el municipio de 

Emiliano Zapata, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000179 S 688 619 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:8347.0, 

meta_modificada:8

347.0}}

2020 4 TAB200301713728 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,500,261.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6500261.0, 

modificado:6225383.76}}

14000178.-Reconstrucción de pavimento con 

concreto asfáltico del camino Playas del Rosario - 

Oxolotán, tramo Playas del Rosario - Jalapa, del 

km 5+660 al km 5+920, km 9+680 al km 11+000 y 

km 15+200 al km 15+920, municipio de Jalapa, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000178 S 600 615 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.3, 

meta_modificada:2

.3}}

2020 4 TAB200401879609 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,517,072.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2517072.95, 

modificado:2517072.95}}

CO11390064-18/2020.-trabajos complementarios 

para la reconstrucción de terracerías, obras de 

drenaje y pavimento asfáltico, camino: 

e.c.(Villahermosa - Escárcega) - Chablé - el 

triunfo, tramo: del km 0+000 al km 5+600. ubicado 

en el municipio de Balancán, Tabasco.

27 Taba

sco

1 Balancán Otros 

Programas 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNT ESTATAL 

DE CAMINOS

11390064 N 0 0 10,390 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.76, 

meta_modificada:2

.76}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB18180101074547 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:73, 

direccion:LIMBANO  BLANDIN, lon:-

92.409444, lat:17.756111}}

07-05-2018 01-06-2018 1,668,567.33 1,668,567.33 1,668,567.33 1,668,567.33 1,668,567.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K014-

022-99/2018, 

contratista:CRISTINA 

CAMPOSECO ZAVALA, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1672843.23, 

importe_modificado:1672843

.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1211886/proyecto_PROCES

O, 1211886/proyecto_FIN, 

1211886/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713729 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, 

direccion:Reforma, Tabasco, México, 

lon:-91.60177231, lat:17.45764746}}

01-09-2020 14-11-2020 6,371,736.16 5,712,344.43 5,712,344.43 5,712,344.43 4,704,750.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO140001

79-38/20, contratista:OLEC 

CONSTRUCCIONES, 

S.A.DE.C.V. EN 

PARTICIPACIÓN 

CONJUNTA CON J.M.P. 

CORPORATIVO, 

S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:6371736.16, 

importe_modificado:5712344

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:8347.0}}

{1713729/proyecto_INICIO, 

1713729/proyecto_PROCES

O, 1713729/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713728 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, 

direccion:Playas del Rosario - Teapa, 

Villa Playas del Rosario, Tab., México, 

lon:-92.87618637, lat:17.83738903}}

15-08-2020 13-09-2020 6,225,383.76 6,225,383.76 6,225,383.76 6,225,383.76 6,225,383.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO140001

78-41/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:6225383.76, 

importe_modificado:6225383

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.3}}

{1713728/proyecto_PROCES

O, 

1713728/proyecto_INICIO, 

1713728/proyecto_PROCES

O, 1713728/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879609 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-91.58615112, 

lat:17.86505416}}

08-12-2020 31-12-2020 2,517,072.95 2,500,851.15 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

64-18/2020, 

contratista:COORPORATIV

O MARK S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2500851.15, 

importe_modificado:2500851

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.13}}

{1879609/proyecto_PROCES

O, 

1879609/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:En el catálogo que nos da la 

plataforma la clasificación y programa de proyectos 

no se encuentra de acuerdo al tipo de obra que se 

describe por el cual se por señalarlo de esa manera, 

trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-01-

22}, obs2: {observación:En el catálogo que nos da 

la plataforma la clasificación y programa de 

proyectos no se encuentra de acuerdo al tipo de 

obra que se describe por el cual se por señalarlo de 

esa manera, trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:En el 

catálogo que nos da la plataforma la clasificación y 

programa de proyectos no se encuentra de acuerdo 

al tipo de obra que se describe por el cual se por 

{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de 

"Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401879650 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,691,241.16 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3691241.16, 

modificado:3691241.16}}

CO11390065.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E. 

C. (VILLAHERMOSA ¿ ESCÁRCEGA) ¿ CHABLÉ 

¿ EL TRIUNFO, TRAMO: DEL KM 5+600 AL KM 

11+200, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

BALANCÁN, TABASCO,

27 Taba

sco

1 Balancán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390065 N 0 0 10,390 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.4, 

meta_modificada:3

.4}}

2020 4 TAB200401879517 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,389,850.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4389850.38, 

modificado:4389850.38}}

CO11390068-16/2020.- Construccion de obra de 

desvió en el camino: Chablé-bajo amatitan, del km 

8+340 al km  8+960, ubicado en el municipio de 

Jonuta, Tabasco.

27 Taba

sco

11 Jonuta Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390068 N 0 0 3,609 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:0.62, 

meta_modificada:0

.62}}

2020 4 TAB200401878718 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,557,213.16 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1557213.16, 

modificado:1557213.16}}

CO11390067-17/2020.- REHABILITACIÓN DE 

ACCESOS A PUENTE JOSE COLOMO, CAMINO 

: FCO. J. SANTA MARIA - FEDERICO ÁLVAREZ 

TRAMO: EL PORTÓN - PUENTE PITAHAYA, KM 

38+000, MUNICIPIO DE MACUSPANA, 

TABASCO.

27 Taba

sco

12 Macuspana Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390067 N 0 0 12,751 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB17180101075726 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

153,053.72 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:153053.72, 

modificado:151983.21}}

Remodelacion De Parque 2a. Etapa (Ref. K039-

005)
27 Taba

sco

12 Macuspana Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K014-003 N 0 0 14,451 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879650 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 

direccion:Carr. a San Antonio, 

Balancán, Tab., México, lon:-

91.54083252, lat:17.87158941}}

08-12-2020 31-12-2020 3,691,241.16 3,654,102.92 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

65-19/2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y DRAGADOS DEL 

SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:3654102.92, 

importe_modificado:3654102

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.75}}

{1879650/proyecto_INICIO, 

1879650/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:En el catálogo que nos da la 

plataforma la clasificación y programa de proyectos 

no se encuentra de acuerdo al tipo de obra que se 

describe por el cual se por señalarlo de esa manera, 

trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-01-

22}, obs2: {observación:En el catálogo que nos da 

la plataforma la clasificación y programa de 

proyectos no se encuentra de acuerdo al tipo de 

obra que se describe por el cual se por señalarlo de 

esa manera, trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:En el 

catálogo que nos da la plataforma la clasificación y 

programa de proyectos no se encuentra de acuerdo 

al tipo de obra que se describe por el cual se por 

{obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de 

inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no 

validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no 

validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no 

validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:VERIFICAR LA OBSERVACION DE LA UED 

SHCP, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-22}, TAB200401879517 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, 

direccion:Jonuta, Tab., México, lon:-

92.1364314, lat:18.0910825}}

07-12-2020 31-12-2020 4,389,850.38 4,220,546.88 1,266,164.06 1,266,164.06 1,266,164.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

68-16/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ROYNER 

S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:4220546.88, 

importe_modificado:4220546

.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1879517/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:Se considera la clasificación la 

clasificación y el programa de otros proyectos ya 

que en el catálogo que se encuentra en la 

plataforma no se encontró alguna clasificación o 

programa de acuerdo a lo que nosotros 

capturamos., trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Se considera 

la clasificación y el programa de otros proyectos ya 

que en el catálogo que se encuentra en la 

plataforma no se encontró alguna clasificación o 

programa de acuerdo a lo que nosotros 

capturamos., trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Se considera 

la clasificación y el programa de otros proyectos ya 

{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de 

"Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.TAB200401878718 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

07-12-2020 31-12-2020 1,557,213.16 1,479,466.84 443,840.05 443,840.05 443,840.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

67-17/2020, 

contratista:ITRACSA S.A DE 

C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1479466.84, 

importe_modificado:1479466

.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.05}}

{1878718/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:En el catálogo que nos da la 

plataforma la clasificación y programa de proyectos 

no se encuentra de acuerdo al tipo de obra que se 

describe por el cual se por señalarlo de esa manera, 

trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-01-

22}, obs2: {observación:En el catálogo que nos da 

la plataforma la clasificación y programa de 

proyectos no se encuentra de acuerdo al tipo de 

obra que se describe por el cual se por señalarlo de 

esa manera, trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:En el 

catálogo que nos da la plataforma la clasificación y 

programa de proyectos no se encuentra de acuerdo 

al tipo de obra que se describe por el cual se por 

{obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-14}, obs4: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-14}, obs5: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs6: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs7: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o TAB17180101075726 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, 

direccion:AQUILES SERDAN, lon:-

92.489722, lat:17.805555}}

02-01-2018 01-01-2018 151,983.21 151,983.21 151,983.21 151,983.21 151,983.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K039-

005-145/2017, 

contratista:PROVEEDORA 

DE SUMINISTROS Y 

OBRAS DEL GOLFO S.A. 

DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1496606.31, 

importe_modificado:1496606

.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1213162/proyecto_INICIO, 

1213162/proyecto_PROCES

O, 1213162/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB17180201137802 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

743,458.69 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:743458.69, 

modificado:734208.46}}

Construccion De Pavimento Con Concreto 

Hidraulico En La Calle Epigmenio Antonio Primera 

Etapa

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-020 N 0 0 2,052 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:5

80.0}}

2020 4 TAB17180101075704 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,142,804.82 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1142804.82, 

modificado:1113019.78}}

Construccion De Callejones Ignacio Zaragoza, 

Virginio Chan Y Andador Allende Con Concreto 

Hidraulico (Ref. K005-039)

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-003 N 0 0 1,431 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

052.16}}

2020 4 TAB200401879667 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,072,580.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2072580.8, 

modificado:2072580.8}}

CO11390066-20/2020.- TRABAJOS 

COMPLEMENTARIOS PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E. C. 

(VILLAHERMOSA ¿ TEAPA) ¿ PLAYAS DEL 

ROSARIO ¿ OXOLOTÁN, TRAMO: DEL KM. 

25+000 AL KM. 35+000. UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA Y TACOTALPA, 

TABASCO

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390066 N 0 0 11,716 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.31, 

meta_modificada:1

.31}}

2020 4 TAB200401879669 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,072,580.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2072580.8, 

modificado:2072580.8}}

CO11390066-20/2020.- TRABAJOS 

COMPLEMENTARIOS PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E. C. 

(VILLAHERMOSA ¿ TEAPA) ¿ PLAYAS DEL 

ROSARIO ¿ OXOLOTÁN, TRAMO: DEL KM. 

25+000 AL KM. 35+000. UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA Y TACOTALPA, 

TABASCO

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390066 N 0 0 11,718 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.31, 

meta_modificada:1

.31}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB17180201137802 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:141, direccion:LA 

ESCALERA, lon:-92.525555, 

lat:17.843611}}

02-07-2018 01-07-2018 734,208.46 734,208.46 734,208.46 734,208.46 734,208.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

020-142/2018, 

contratista:COMARKA 

FACTORIA S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:735030.87, 

importe_modificado:735030.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:580.0}}

{1276888/proyecto_PROCES

O, 1276888/proyecto_FIN, 

1276888/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB17180101075704 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:104, direccion:TEPETITAN, 

lon:-92.3725, lat:17.818611}}

15-01-2018 01-04-2018 1,113,019.78 1,113,019.78 1,113,019.78 1,113,019.78 1,113,019.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

039-184/2017, 

contratista:GCH 

CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1121503.07, 

importe_modificado:1121503

.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1052.16}}

{1213130/proyecto_INICIO, 

1213130/proyecto_FIN, 

1213130/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879667 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:85, 

direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.8265503, lat:17.5969832}}

08-12-2020 31-12-2020 2,072,580.80 2,054,987.13 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

66-20/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA S.A DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2054987.13, 

importe_modificado:2054987

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.31}}

{1879667/proyecto_FIN, 

1879667/proyecto_INICIO, 

1879667/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:Se considera la clasificación la 

clasificación y el programa de otros proyectos ya 

que en el catálogo que se encuentra en la 

plataforma no se encontró alguna clasificación o 

programa de acuerdo a lo que nosotros 

capturamos., trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Se considera 

la clasificación la clasificación y el programa de 

otros proyectos ya que en el catálogo que se 

encuentra en la plataforma no se encontró alguna 

clasificación o programa de acuerdo a lo que 

nosotros capturamos., trimestre:4.0, 

usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Se considera la clasificación la 

{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto 

diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de TAB200401879669 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:85, 

direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.8265503, lat:17.5969832}}

08-12-2020 31-12-2020 2,072,580.80 2,054,987.13 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

66-20/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA S.A DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2054987.13, 

importe_modificado:2054987

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.31}}

{1879669/proyecto_INICIO, 

1879669/proyecto_PROCES

O, 1879669/proyecto_FIN, 

1879669/proyecto_PROCES

O, 

1879669/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:Se considera la clasificación la 

clasificación y el programa de otros proyectos ya 

que en el catálogo que se encuentra en la 

plataforma no se encontró alguna clasificación o 

programa de acuerdo a lo que nosotros 

capturamos., trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Se considera 

la clasificación la clasificación y el programa de 

otros proyectos ya que en el catálogo que se 

encuentra en la plataforma no se encontró alguna 

clasificación o programa de acuerdo a lo que 

nosotros capturamos., trimestre:4.0, 

usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Se considera la clasificación la 

{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto 

diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TOTAL 228 -93
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