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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB210101884711 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

29,035,761.40 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.90357614E7, 

modificado:2.90357614E7}}

14000215.-Construcción de pavimento 

hidráulico, guarniciones, banquetas, red de 

drenaje, red de drenaje pluvial, agua potable y 

alumbrado público en el Boulevard Francisco 

Trujillo Gurría, en la Ciudad de Teapa, Tabasco. 

(2da. Etapa).

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000215 S 13,792 12,756 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:10880.0, 

meta_modificada:1

0880.0}}

2021 1 TAB210101886142 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

22,759,181.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.27591812E7, 

modificado:2.27591812E7}}

14000340.-Reconstrucción de camino con 

pavimento asfáltico, obras de drenaje, 

señalamiento horizontal y vertical, camino La 

Frontera - Azucena 2da sección, del km. 0+000 

al km. 12+243, municipio de Cárdenas, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000340 S 1,454 1,452 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, 

meta:12.24, 

meta_modificada:1

2.24}}

2021 1 TAB210101885305 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,714,131.43 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3714131.43, modificado:3714131.43}}

14000243.-Recarpeteo de carretera, tramo 

colonia Zapote - José Carmen Orueta, en la Ra. 

H. Galeana 1ra. Sección, del Municipio de Jalpa 

de Méndez.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000243 S 825 734 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.48, 

meta_modificada:1

.48}}

2021 1 TAB210101885512 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

20,371,953.08 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.037195308E7, 

modificado:2.037195308E7}}

14000246.- Pavimento a base de Concreto 

Asfaltico en Caliente en camino Reforma-Dos 

Bocas entre Camino Desviación Reforma - Dos 

Bocas y Camino entrada los Sobrinos de la Ra. 

Moctezuma 2da. Sección del Municipio de 

Paraíso, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000246 S 1,147 1,160 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210101884711 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:Blvrd Francisco Trujillo G 40, 

La Sierra Secc Arroyo, 86800 Teapa, 

Tab., México, lon:-92.94776917, 

lat:17.55599124}}

01-03-2021 29-05-2021 29,035,761.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1884711/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101886142 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.65226746, 

lat:18.20962165}}

01-04-2021 27-09-2021 22,759,181.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1886142/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101885305 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.11395884, 

lat:18.1793094}}

01-03-2021 30-05-2021 3,714,131.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1885305/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101885512 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, 

direccion:Libramiento a Dos Bocas, 

Los Tintos, Paraíso, Tab., México, lon:-

93.22234154, lat:18.37586782}}

01-03-2021 29-07-2021 20,371,953.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1885512/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB210101885518 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

12,520,590.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.252059E7, modificado:1.252059E7}}

14000262.-Reconstrucción de terracería, 

pavimento asfáltico, obra de drenaje y 

señalamiento en el camino de la Col. Gilberto 

Flores Muñoz, del Municipio de Huimanguillo, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000262 S 4,133 3,980 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2021 1 TAB210101885918 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

14,999,975.55 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.499997555E7, 

modificado:1.499997555E7}}

14000296.-Rehabilitación de pavimento asfáltico 

en tramos aislados del camino Ra. Aldama 4ta. 

Secc. (El Naranjito) - Ra. Arena 2da. Secc., 

municipio de Comalcalco, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000296 S 1,322 1,295 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2021 1 TAB210101886110 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

118,353,536.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.18353536E8, 

modificado:1.18353536E8}}

14000316.-Construcción de deprimidos (Puente 

Inferior Vehicular), en el Blvd. Adolfo Ruiz 

Cortines, dirección Cárdenas-Macuspana y 

Macuspana-Cárdenas, en la Ciudad de 

Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. 

Tercera etapa.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000316 S 385,267 370,158 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pu

ente(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2021 1 TAB210101885763 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

10,400,575.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0400575E7, modificado:1.0400575E7}}

14000266.-Construcción de terracería, 

pavimento asfáltico, obra de drenaje y 

señalamiento en el camino del Ej. La Candelaria, 

del municipio de Huimanguillo, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000266 S 523 350 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210101885518 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:Gilberto Flores Muñoz, Tab., 

México, lon:-93.521828, 

lat:17.683401}}

01-03-2021 28-06-2021 12,520,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1885518/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101885918 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, 

direccion:Calle Niños Héroes 22, 

Aldama, Tab., México, lon:-

93.35059404, lat:18.23976559}}

01-03-2021 28-06-2021 14,999,975.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1885918/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101886110 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Universidad, Adolfo Lopez 

Mateos, 86040 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.92696595, 

lat:18.00106013}}

08-03-2021 07-12-2021 118,353,536.00 93,811,465.12 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000316-4/2021, 

contratista:TABASCO CASA, 

S.A.DE.C.V. EN 

PARTICIPACIÓN 

CONJUNTA CON 

CONSTRUCTORA FUMA, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:9.381146512E7, 

importe_modificado:9.38114

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

avance:0.0}}

{1886110/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101885763 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:149, 

direccion:La Candelaria, Tab., México, 

lon:-93.6262131, lat:17.3233888}}

01-03-2021 13-06-2021 10,400,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1885763/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB210101885923 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

14,226,978.50 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.42269785E7, 

modificado:1.42269785E7}}

14000300.-Reconstrucción de pavimento 

asfáltica en el boulevard Alicia González Lanz, 

banquetas y guarniciones, en la cabecera 

municipal de Tacotalpa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

S 4,229 3,842 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1311.0, 

meta_modificada:1

311.0}}

2021 1 TAB210101885352 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,728,100.82 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8728100.82, modificado:8728100.82}}

14000244.-Recarpeteo de Carretera con 

Concreto Asfáltico, Tramo Benito Juárez 2da. - 

Juárez 3ra., Ra. Benito Juárez 2da. Sección, 

Jalpa de Méndez.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000244 S 1,245 1,214 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.27, 

meta_modificada:3

.27}}

2021 1 TAB210101886194 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

26,046,530.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.604653E7, modificado:2.604653E7}}

14000383.- Rehabilitación de terracería, 

pavimento asfáltico, obras de drenaje y 

señalamiento, tramo del km. 0+000 al km. 8+000 

en camino Jalapa - Microondas Chichonal, 

municipio de Jalapa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000383 S 4,486 4,387 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2021 1 TAB210101886213 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

24,873,990.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.487399E7, modificado:2.487399E7}}

14000384.-Rehabilitación de terracería, 

pavimento asfáltico, obras de drenaje y 

señalamiento, tramo del km. 8+000 al km. 

15+740 en camino Jalapa - Microondas 

Chichonal, municipio de Jalapa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000384 S 4,486 4,387 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:7.74, 

meta_modificada:7

.74}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210101885923 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:Benito Juárez 19, Centro, 

86870 Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.82628655, lat:17.59177426}}

01-03-2021 29-05-2021 14,226,978.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1885923/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101885352 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.05505753, 

lat:18.15987988}}

01-03-2021 29-05-2021 8,728,100.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1885352/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101886194 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-92.8578186, 

lat:17.77811257}}

01-04-2021 27-08-2021 26,046,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1886194/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs4: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}}

TAB210101886213 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-92.78778076, 

lat:17.74116592}}

01-04-2021 27-08-2021 24,873,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1886213/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB210101886039 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,570,362.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8570362.0, modificado:8570362.0}}

14000306.- Rehabilitación de terracerías, 

pavimento asfáltico y señalamientos de camino 

entrada Piedra 2da. a carretera vía corta 

(Cunduacán-Comalcalco), del municipio de 

Cunduacán, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000306 S 827 809 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.14, 

meta_modificada:2

.14}}

2021 1 TAB210101885533 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,974,292.40 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974292.4, modificado:5974292.4}}

14000265.- Construcción de Puente Tubular en 

el Ej. Pejelagartero 2da. Sección (Nueva 

Reforma), del municipio de Huimanguillo, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000265 S 335 224 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pu

ente(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB210101885794 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

19,999,906.10 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.99999061E7, 

modificado:1.99999061E7}}

14000294.--Rehabilitación de pavimento 

asfáltico en tramos aislados del camino: Miguel 

Hidalgo ¿ Villa Tecolutilla - Villa Carlos Greene, 

municipio de Comalcalco, Tabasco

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000294 S 9,097 8,772 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 1 TAB210101886093 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

17,466,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.74669E7, modificado:1.74669E7}}

14000310.-Construcción de pavimento asfaltico 

en camino poblado Gregorio Méndez a Ej. 

Reforma en el municipio de Emiliano Zapata, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000310 S 756 700 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210101886039 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, 

direccion:Reforma - Dos Bocas, 

Tabasco, México, lon:-93.19569111, 

lat:18.13182254}}

01-03-2021 29-05-2021 8,570,362.00 7,094,213.33 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000306-1/2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A CONSER, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:7094213.33, 

importe_modificado:7094213

.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1886039/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101885533 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:510, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.38928223, 

lat:17.814071}}

01-03-2021 29-05-2021 5,974,292.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

avance:0.0}}

{1885533/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101885794 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, 

direccion:Miguel Hidalgo y Costilla 

111, Santa Amalia, 86370 Comalcalco, 

Tab., México, lon:-93.22053909, 

lat:18.25445861}}

01-03-2021 28-06-2021 19,999,906.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1885794/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs4: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}}

TAB210101886093 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-91.60675049, 

lat:17.45547258}}

02-03-2021 29-07-2021 17,466,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1886093/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB210101885204 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

12,073,776.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.20737766E7, 

modificado:1.20737766E7}}

14000305.- Rehabilitación con pavimento 

asfáltico de camino T.C. (Cárdenas ¿ Paraíso) ¿ 

Carlos Green, tramo Cobach No. 32 al Ej. 

Libertad 3ra secc. (Monte Grande), municipio de 

Cunduacán, Tabasco

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000305 S 404 400 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.34, 

meta_modificada:3

.34}}

2021 1 TAB210101885769 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,799,145.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3799145.0, modificado:3799145.0}}

14000268.-Reconstrucción de camino con 

mezcla asfáltica en caliente en el Ejido Guanal 

1ra. Sección, de Km. 0+000 al Km. 0+985, en el 

Ejido Guanal 1ra. Secc. en el municipio de 

Jalapa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000268 S 204 230 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:0.99, 

meta_modificada:0

.99}}

2021 1 TAB210101885780 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,973,364.84 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1973364.84, modificado:1973364.84}}

14000277.- Recarpeteo de camino con concreto 

asfáltico en la col. el chayote, Pob. Iquinuapa, 

Jalpa de Méndez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

S 1,473 1,442 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:0.63, 

meta_modificada:0

.63}}

2021 1 TAB210101888921 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

949,927.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:949927.14, modificado:949927.14}}

OP0115.- MANTENIMIENTO DE CAMINO 

RURAL
27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0115 N 0 0 134 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.8, 

meta_modificada:1

.8}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210101885204 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.25856209, 

lat:18.16407994}}

01-03-2021 28-06-2021 12,073,776.60 8,749,892.57 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000305-5/2021, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES HIDRÁULICAS HERME 

ASOCIADOS, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:8749892.57, 

importe_modificado:8749892

.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1885204/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs4: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}}

TAB210101885769 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-92.80769348, 

lat:17.65318262}}

15-03-2021 28-05-2021 3,799,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1885769/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101885780 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.09402466, 

lat:18.19918521}}

01-04-2021 30-05-2021 1,973,364.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1885780/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888921 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, 

direccion:Carlos Rovirosa, Tab., 

México, lon:-92.643458, 

lat:18.567604}}

15-03-2021 13-04-2021 949,927.14 949,927.14 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0115-

2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A COMERCIALIZADORA 

SERVICIOS CIVILES Y 

AGRICOLAS DIFU, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:944315.03, 

importe_modificado:949927.

14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1888921/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB210101888924 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

540,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, 

modificado:540000.0}}

OP0116.- REHABILITACION DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ 

TRAMO: CALLE IGNACIO ZARAGOZA-CALLE 

REFORMA.

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0116 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:37.0, 

meta_modificada:3

7.0}}

2021 1 TAB210101885057 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

373,619.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:373619.89, modificado:373619.89}}

K0297 Rehabilitación de drenaje sanitario en 

Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento 

calle Venustiano Carranza, Colonia Centro

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0297 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 1 TAB210101885251 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

616,707.36 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:616707.36, modificado:616707.36}}

K0296 Rehabilitación de drenaje sanitario en 

Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento 

calle Venustiano Carranza esquina calle 

Hermanos Bastar Zozaya, Col. Centro

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0296 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:45.0, 

meta_modificada:4

5.0}}

2021 1 TAB210101886677 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

21,256,236.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.125623656E7, 

modificado:2.125623656E7}}

K0326 Ampliación, rehabilitación y equipamiento 

de la estación de bombeo Laguna El Espejo, 

Colonia Miguel Hidalgo 2da., Cd. Villahermosa, 

municipio de Centro, Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0326 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:Cá

rcamo(s), 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210101888924 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

15-03-2021 13-04-2021 540,000.00 535,878.97 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0116-

2020, contratista:ELIZAMA 

LOPEZ NARANJO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:535878.97, 

importe_modificado:540000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1888924/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101885057 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Venustiano Carranza & Calle 

Hermanos Bastar Zozaya, Centro 

Delegacion Cinco, 86073 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9163245, lat:17.9967819}}

17-02-2021 03-03-2021 373,619.89 373,619.89 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:a 

petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}, obs4: 

{observación:a petición del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}}

TAB210101885251 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Venustiano Carranza & Calle 

Hermanos Bastar Zozaya, Centro 

Delegacion Cinco, 86073 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9163245, lat:17.9967819}}

17-02-2021 03-03-2021 616,707.36 616,707.36 515,432.68 515,432.68 513,210.99 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:45.0}}

{1885251/proyecto_INICIO, 

1885251/proyecto_PROCES

O, 

1885251/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:a 

petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}, obs4: 

{observación:a petición del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}}

TAB210101886677 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Perif. Carlos Pellicer 

Cámara, 18 de Marzo, Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9703824, 

lat:17.9713437}}

05-04-2021 02-08-2021 21,256,236.56 21,256,236.56 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cárcamo(s), 

avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB210101885059 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

262,133.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:262133.62, modificado:262133.62}}

K0314 Reparación de hundimiento de drenaje 

sanitario en la Colonia La Manga 3 por cárcamo 

de bombeo, ciudad de Villahermosa, municipio 

de Centro, Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0314 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2021 1 TAB210101885180 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,236,604.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2236604.19, modificado:2236604.19}}

K0320 Mejoramiento del sistema de dosificación 

de reactivos químicos en la planta potabilizadora 

Villahermosa (2000 LPS), Paseo de la Sierra No. 

402 Colonia Reforma, municipio de Centro, 

Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0320 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:M

aquinaria y equipo, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2021 1 TAB210101887040 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

387,705.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:387705.22, modificado:387705.22}}

K0304 Reparación de socavón en cruce de 

Paseo Tabasco y Prolongación de 27 de 

Febrero, Colonia Tabasco 2000, Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0304 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2021 1 TAB210101885296 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,298,727.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2298727.6, modificado:2298727.59}}

K0307 Rehabilitación de drenaje sanitario en 

Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento 

calle Fernando Montes de Oca, Colonia 

Lindavista

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0307 N 0 0 540 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1033.3, 

meta_modificada:1

033.3}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210101885059 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Calle Laguna de IIusiones & 

Andador Laguna No. 2, La Manga III 

Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9045485, 

lat:17.9969509}}

09-03-2021 07-04-2021 262,133.62 262,133.62 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:a 

petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}, obs4: 

{observación:a petición del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}}

TAB210101885180 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo de la Sierra 402, 

Centro, 86080 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9301069, 

lat:17.980261}}

01-03-2021 14-04-2021 2,236,604.19 2,236,604.19 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Maquinaria 

y equipo, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:a 

petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}, obs4: 

{observación:a petición del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}}

TAB210101887040 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:La Venta 66, Galaxias, 86035 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.94808567, lat:18.00206009}}

01-02-2021 15-02-2021 387,705.22 63,257.59 18,003.20 18,003.20 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:30.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101885296 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Fernando Montes de Oca, 

Col. Lindavista, 86050 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.942032, 

lat:17.9923887}}

17-02-2021 18-03-2021 2,298,727.59 2,298,727.59 2,298,727.59 2,298,727.59 2,298,727.59 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1033.3}}

{1885296/proyecto_INICIO, 

1885296/proyecto_PROCES

O, 

1885296/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:a 

petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}, obs4: 

{observación:a petición del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB210101885219 2021 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,777,337.44 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3777337.44, modificado:3777337.44}}

K0322 Rehabilitación de estación de bombeo 

Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle 

Verde, calle Caoba, municipio de Centro, 

Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Rehabilitación de 

estación de 

bombeo Valle 

Verde, Colonia 

Gaviotas Sur 

Sector Valle Verde, 

calle Caoba, 

municipio de 

Centro, Tabasco

K0322 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200301793454 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:155049.02}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:232573.54}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA SANITARIO Y  PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, DEL 

POBLADO CHILTEPEC (PUERTO 

CHILTEPEC), DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR102 N 0 0 752 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200401879843 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,229,198.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3229198.93, modificado:1769213.64}}

REHABILITACIÓN DE LOS HUNDIMIENTOS 

DE LAS CALLES; LEÓN ALEJO TORRES, 

CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CALLE 

DEL MAESTRO Y CALLE GREGORIO RUÍZ, 

DE LA CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO 

DE NACAJUCA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310039 S 5,803 5,484 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200401879964 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

341,339.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:341339.03, modificado:335863.3}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN CALLE 

LA SELVA, FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310044 S 3,954 3,736 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210101885219 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Aquiles Calderón Marchena 

321, Gaviotas Sur Armenia, 86099 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.90631294, lat:17.96614483}}

19-03-2021 16-06-2021 3,777,337.44 3,777,337.44 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:a 

petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}, obs4: 

{observación:a petición del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}}

TAB200301793454 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, 

direccion:Chiltepec, Tab., México, lon:-

93.1130555, lat:18.4272222}}

05-10-2020 15-12-2020 387,622.56 387,622.56 387,622.56 387,622.56 387,622.56 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-004/2020, 

contratista:JORGE 

CÁRDENAS MORALES, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:387622.56, 

importe_modificado:387622.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1793454/proyecto_INICIO, 

1793454/proyecto_PROCES

O, 1793454/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879843 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.0150692, lat:18.1697426}}

27-11-2020 06-03-2021 1,769,213.64 1,769,213.64 1,769,213.64 1,769,213.64 1,769,213.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-026/2020, 

contratista:José Rodolfo 

Hernández Samberino, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2564247.76, 

importe_modificado:2564247

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1879843/proyecto_PROCES

O, 

1879843/proyecto_INICIO, 

1879843/proyecto_PROCES

O, 1879843/proyecto_FIN, 

1879843/proyecto_PROCES

O, 1879843/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879964 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, 

direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.0150692, lat:18.1697426}}

04-01-2021 02-02-2021 335,863.30 335,863.30 335,863.30 335,863.30 335,863.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-031/2020, 

contratista:Ingeniería y 

Desarrollo Urbano, S.A. de 

C.V., convocante:Comisión 

Estatal de Agua y 

Saneamiento, 

monto:335863.3, 

importe_modificado:335863.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1879964/proyecto_INICIO, 

1879964/proyecto_PROCES

O, 1879964/proyecto_FIN, 

1879964/proyecto_INICIO, 

1879964/proyecto_PROCES

O, 1879964/proyecto_FIN, 

1879964/proyecto_PROCES

O, 1879964/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200401879451 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:137298.62}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:205947.94}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, EN CRISOFÓRO CHIÑAS, DEL 

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR105 N 0 0 353 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200301713958 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

7,166,520.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2149956.0, modificado:1546758.65}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5016564.0, 

modificado:3609103.53}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 

INCLUYE (UNA RED DE 4,082 ML DE 

TUBERÍA DE PVC DE 3

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR097 N 0 0 470 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200301790791 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,550,024.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1550024.86, modificado:1499564.11}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA 

CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE 

MANUEL DOBLADO Y CALLE REGINO 

HERNÁNDEZ LLERGO, CD. DE PARAÍSO, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310023 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200301790719 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,024,742.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1024742.6, modificado:1014776.9}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA 

CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE 

CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA Y 

CALLE MELCHOR OCAMPO, CD. DE 

PARAÍSO, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310020 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879451 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:160, direccion:Tenosique, 

Tab., México, lon:-91.4250264, 

lat:17.472643}}

04-01-2021 15-03-2021 343,246.56 343,246.56 343,246.56 343,246.56 343,246.56 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-007/2020, 

contratista:Urbanización y 

Desarrollo del Sureste, S.A. 

de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:343246.56, 

importe_modificado:343246.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1879451/proyecto_INICIO, 

1879451/proyecto_PROCES

O, 1879451/proyecto_FIN, 

1879451/proyecto_INICIO, 

1879451/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713958 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

25-08-2020 15-12-2020 5,155,862.18 5,155,862.18 5,155,862.18 5,155,862.18 5,155,862.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-001/2020, 

contratista:VAROFA CO-

INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:6321623.43, 

importe_modificado:6321623

.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1713958/proyecto_PROCES

O, 

1713958/proyecto_INICIO, 

1713958/proyecto_PROCES

O, 1713958/proyecto_FIN, 

1713958/proyecto_PROCES

O, 1713958/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790791 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

05-10-2020 15-12-2020 1,499,564.11 1,499,564.11 1,499,564.11 1,499,564.11 1,499,564.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-018/2020, 

contratista:GRUPO AM 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1499564.11, 

importe_modificado:1499564

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1790791/proyecto_PROCES

O, 

1790791/proyecto_INICIO, 

1790791/proyecto_FIN, 

1790791/proyecto_PROCES

O, 1790791/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790719 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

01-10-2020 15-12-2020 1,014,776.90 1,014,776.90 1,014,776.90 1,014,776.90 1,014,776.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-012/2020, 

contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES 

VIGARE, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:819366.87, 

importe_modificado:1014776

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1790719/proyecto_PROCES

O, 

1790719/proyecto_INICIO, 

1790719/proyecto_PROCES

O, 1790719/proyecto_FIN, 

1790719/proyecto_PROCES

O, 1790719/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200401879428 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

6,455,350.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1936605.0, modificado:1888477.87}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4518745.0, 

modificado:4406448.38}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERÍA 

DE SERIE 20 (6

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR100 N 0 0 511 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200401879548 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:138011.64}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:207017.47}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, EN FRANCISCO I. MADERO 

CORTAZAR, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR107 N 0 0 238 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200401879939 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1574899.85}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA 

POTABLE, DE LA COMUNIDAD LA RAYA 1RA. 

SECCIÓN (NAVA), DEL MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310043 S 70 77 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200301790699 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,956,727.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3956727.35, modificado:2311711.11}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA 

CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE 

CONSTITUCIÓN Y RAYÓN, CIUDAD DE 

FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310016 S 133 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879428 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:48, 

direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-

92.8111934, lat:17.7192799}}

12-10-2020 15-12-2020 6,294,926.25 6,294,926.25 6,294,926.25 6,294,926.25 6,294,926.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-006/2020, 

contratista:TI Empresarial, 

S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:6294926.69, 

importe_modificado:6294926

.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1879428/proyecto_PROCES

O, 

1879428/proyecto_INICIO, 

1879428/proyecto_FIN, 

1879428/proyecto_PROCES

O, 1879428/proyecto_FIN, 

1879428/proyecto_PROCES

O, 1879428/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879548 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:99, 

direccion:Tenosique, Tab., México, 

lon:-91.4250264, lat:17.472643}}

04-01-2021 15-03-2021 345,029.11 345,029.11 345,029.11 345,029.11 345,029.11 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-009/2020, 

contratista:Urbanización y 

Desarrollo del Sureste, S.A. 

de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:345029.11, 

importe_modificado:345029.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1879548/proyecto_INICIO, 

1879548/proyecto_PROCES

O, 1879548/proyecto_FIN, 

1879548/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879939 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, 

direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.8265503, lat:17.5969832}}

27-11-2020 05-01-2021 1,574,899.85 1,574,899.85 1,574,899.85 1,574,899.85 1,574,899.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-029/2020, 

contratista:Constructora 

Mayma, S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1600859.91, 

importe_modificado:1600859

.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1879939/proyecto_INICIO, 

1879939/proyecto_PROCES

O, 1879939/proyecto_FIN, 

1879939/proyecto_PROCES

O, 1879939/proyecto_FIN, 

1879939/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790699 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

01-10-2020 15-12-2020 2,311,711.11 2,311,711.11 2,311,711.11 2,311,711.11 2,311,711.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-010/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y EDIFICADORA FERRI, 

S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:3163056.22, 

importe_modificado:3163056

.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1790699/proyecto_INICIO, 

1790699/proyecto_PROCES

O, 1790699/proyecto_FIN, 

1790699/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200301790797 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,850,026.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1850026.09, modificado:2012963.17}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA 

CALLE SAMUEL MAGAÑA ENTRE CALLE 

GREGORIO MÉNDEZ Y MELCHOR OCAMPO, 

CD. DE PARAÍSO, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310024 S 85 115 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200301791187 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,783,455.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4783455.92, modificado:3031537.16}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE PRESIÓN 

DE AGUA POTABLE PARA EL 

ABASTECIMIENTO DE LA RA. LOS ÍDOLOS 

DEL MUNICIPIO DE CENTLA, PARTIENDO DE 

LA CISTERNA DE CHILAPA, MPIO CENTRO, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310031 S 44 44 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200301793469 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

3,629,520.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1088856.0, modificado:833324.7}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2540664.0, 

modificado:1944424.31}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A 

BASE DE BIODIGESTORES CON CAPACIDAD 

DE 600 LTS PARA CADA UNA DE LAS 47 

VIVIENDAS EN LA RA. IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN 1ERA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE 

TEAPA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR099 N 0 0 552 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200401879665 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,364,447.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1364447.74, modificado:1344893.14}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA 

CALLE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE CALLE 2 

DE ABRIL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CD. 

DE PARAÍSO, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310019 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301790797 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

28-09-2020 15-12-2020 2,012,963.17 2,012,963.17 2,012,963.17 2,012,963.17 2,012,963.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-007/2020, 

contratista:GRUPO ARGUZ, 

S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1785466.72, 

importe_modificado:2082484

.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1790797/proyecto_INICIO, 

1790797/proyecto_FIN, 

1790797/proyecto_PROCES

O, 1790797/proyecto_FIN, 

1790797/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791187 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

01-10-2020 15-12-2020 3,031,537.16 3,031,537.16 3,031,537.16 3,031,537.16 3,031,537.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-015/2020, 

contratista:JOSÉ ALFREDO 

DÍAZ MIRABAL, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:3494779.84, 

importe_modificado:3494779

.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1791187/proyecto_PROCES

O, 

1791187/proyecto_INICIO, 

1791187/proyecto_PROCES

O, 1791187/proyecto_FIN, 

1791187/proyecto_PROCES

O, 1791187/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793469 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, 

direccion:Ignacio Lopez Rayón, Tab., 

México, lon:-92.964911, 

lat:17.631564}}

05-10-2020 15-12-2020 2,777,749.01 2,777,749.01 2,777,749.01 2,777,749.01 2,777,749.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-005/2020, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIÉRREZ, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2856753.7, 

importe_modificado:2856753

.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1793469/proyecto_PROCES

O, 

1793469/proyecto_INICIO, 

1793469/proyecto_FIN, 

1793469/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879665 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

26-10-2020 15-12-2020 1,344,893.14 1,344,893.14 1,344,893.14 1,344,893.14 1,344,893.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-025/2020, 

contratista:Grupo Argent, 

S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1355226.7, 

importe_modificado:1355226

.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1879665/proyecto_INICIO, 

1879665/proyecto_PROCES

O, 1879665/proyecto_FIN, 

1879665/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200401879852 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,480,183.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2480183.14, modificado:1358586.54}}

REHABILITACIÓN DEL HUNDIMIENTO DEL 

COLECTOR DE 24¿ DE DIÁMETRO EN LA 

CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA ¿ 

COATZACOALCOS, ENTRE LA 

CHOCOLATERA Y EL CÁRCAMO LA FORD DE 

LA LOCALIDAD CALZADA 1ERA. SECCIÓN 

NORTE A, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310040 S 423 384 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200301713841 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:863145.77}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:863145.77}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

COLECTOR PERIMETRAL EN AMBAS 

MARGENES DEL RÍO SECO PARA CAPTAR 

LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y 

CONDUCIRLAS AL CÁRCAMO 

CONCENTRADOR Y DE ESTA A LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

PARAÍSO, TABASCO.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AU066 N 0 0 25,186 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200401879501 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:137338.68}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:206008.01}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, EN IGNACIO ALLENDE, DEL 

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR106 N 0 0 695 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200401879726 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,469,591.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4469591.0, modificado:3894467.35}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA 

CALLE SANTOS DEGOLLADO 

PROLONGACIÓN DE CALLE SANTOS 

DEGOLLADO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310025 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879852 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, 

direccion:Calzada 1ra Secc Nte A, 

Tab., México, lon:-93.3512808, 

lat:18.0188188}}

04-01-2021 12-02-2021 1,358,586.54 1,358,586.54 1,358,586.54 1,358,586.54 1,358,586.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-030/2020, 

contratista:Dragados 

Medellín, S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2407189.83, 

importe_modificado:2407189

.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1879852/proyecto_FIN, 

1879852/proyecto_PROCES

O, 

1879852/proyecto_INICIO, 

1879852/proyecto_PROCES

O, 1879852/proyecto_FIN, 

1879852/proyecto_INICIO, 

1879852/proyecto_PROCES

O, 

1879852/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713841 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

25-08-2020 15-12-2020 1,726,291.54 1,726,291.54 1,726,291.54 1,726,291.54 1,726,291.54 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-URB-007/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELÉZ, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1726291.54, 

importe_modificado:1726291

.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1713841/proyecto_INICIO, 

1713841/proyecto_FIN, 

1713841/proyecto_PROCES

O, 1713841/proyecto_FIN, 

1713841/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879501 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:96, 

direccion:Tenosique, Tab., México, 

lon:-91.4250264, lat:17.472643}}

04-01-2021 15-03-2021 343,346.69 343,346.69 343,346.69 343,346.69 343,346.69 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-008/2020, 

contratista:Urbanización y 

Desarrollo del Sureste, S.A. 

de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:343346.69, 

importe_modificado:343346.

69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1879501/proyecto_INICIO, 

1879501/proyecto_PROCES

O, 1879501/proyecto_FIN, 

1879501/proyecto_INICIO, 

1879501/proyecto_FIN, 

1879501/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879726 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

01-10-2020 12-01-2021 3,894,467.35 3,894,467.35 3,894,467.35 3,894,467.35 3,894,467.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-014/2020, 

contratista:Grupo 

Constructor AG, S.A de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:3470051.38, 

importe_modificado:3894467

.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1879726/proyecto_PROCES

O, 

1879726/proyecto_INICIO, 

1879726/proyecto_PROCES

O, 1879726/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200401879926 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

9,600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9600000.0, modificado:7596058.64}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EJIDO 

SIMÓN BOLÍVAR, MUNICIPIO DE NACAJUCA, 

TABASCO. (1ERA. ETAPA)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310042 S 5,803 5,486 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200401879736 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,388,881.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.338888148E7, 

modificado:1.234931109E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE 

24¿ Y 16¿ Ø, EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310026 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200401879873 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,981,397.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3981397.13, modificado:3877438.45}}

REHABILITACIÓN DE FUGAS DE LA LÍNEA DE 

AGUA CRUDA DE 20¿ DE LA CAPTACIÓN 

CHICHICASTLE A LA PLANTA 

POTABILIZADORA FRONTERA, DEL 

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310041 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200301790709 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,546,871.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5546871.46, modificado:4700528.25}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE AGUA 

POTABLE CON TUBERÍA DE 3¿¿¿¿Y 

4¿¿¿¿DE DIÁMETRO, POZO PROFUNDO, 

TANQUE ELEVADO DE 25 M³, EN LA 

RANCHERÍA RIO SECO 3RA. SECCIÓN (LA 

PLAYITA), MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310017 S 308 333 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879926 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:90, 

direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.0150692, lat:18.1697426}}

27-11-2020 26-03-2021 7,596,058.64 7,596,058.64 7,596,058.64 7,596,058.64 7,596,058.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-028/2020, 

contratista:Proyectos y 

Edificaciones, S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:7596090.67, 

importe_modificado:7596090

.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1879926/proyecto_INICIO, 

1879926/proyecto_PROCES

O, 1879926/proyecto_FIN, 

1879926/proyecto_PROCES

O, 1879926/proyecto_FIN, 

1879926/proyecto_PROCES

O, 1879926/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879736 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

19-10-2020 15-12-2020 12,349,311.09 12,349,311.09 12,349,311.09 12,349,311.09 12,349,311.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-023/2020, 

contratista:Corporativo DCM, 

S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1.234931109E7, 

importe_modificado:1.23493

1109E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1879736/proyecto_PROCES

O, 

1879736/proyecto_INICIO, 

1879736/proyecto_FIN, 

1879736/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879873 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

27-11-2020 06-03-2021 3,877,438.45 3,877,438.45 3,877,438.45 3,877,438.45 3,877,438.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-027/2020, 

contratista:Napoleón, S.A. de 

C.V., convocante:Comisión 

Estatal de Agua y 

Saneamiento, 

monto:3947496.6, 

importe_modificado:3947496

.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1879873/proyecto_PROCES

O, 1879873/proyecto_FIN, 

1879873/proyecto_INICIO, 

1879873/proyecto_PROCES

O, 

1879873/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790709 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:81, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

01-10-2020 15-12-2020 4,700,528.25 4,700,528.25 4,700,528.25 4,700,528.25 4,700,528.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-011/2020, 

contratista:CONSTRUCCIÓ

N, COMERCIALIZACIÓN Y 

SERVICIOS TÉCNICOS 

AMBIENTALES, S.A. DE 

C.V., convocante:Comisión 

Estatal de Agua y 

Saneamiento, 

monto:4790602.75, 

importe_modificado:4790602

.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1790709/proyecto_PROCES

O, 

1790709/proyecto_INICIO, 

1790709/proyecto_PROCES

O, 1790709/proyecto_FIN, 

1790709/proyecto_PROCES

O, 1790709/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200401872554 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

187,813,181.50 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.878131815E8, 

modificado:1.878131815E8}}

14000374.-VILLAHERMOSA-TEAPA: Tr. 

Villahermosa ¿ Teapa Distribuidor Guayabal km 

2+500. Primera etapa.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000374 S 284,847 273,677 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:353.0, 

meta_modificada:3

53.0}}

2021 1 TAB200401872490 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,611,889.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3611889.0, modificado:3418826.55}}

14000201.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico de las calles 55 (entre calle 8 

y calle sin nombre) y 20 (entre las calles 49 y 

55), de la Col. Pueblo Nuevo, en la Cd. de 

Tenosique de Pino Suárez, Tabasco

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000201 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2659.0, 

meta_modificada:2

659.0}}

2021 1 TAB200401872495 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

18,604,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8604E7, 

modificado:1.8604E7}}

14000206.-Reconstrucción de terracerías en 

tramos aislados y pavimentación con concreto 

asfáltico en carretera Paraíso - Las Flores 1ra. 

sección, tramo del Km 0+000 al Km 4+500, 

municipio de Paraíso, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000206 S 1,023 1,096 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:4.5, 

meta_modificada:4

.5}}

2021 1 TAB200401872787 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,746,786.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5746786.0, modificado:4708676.75}}

14000377.-Reconstrucción de terracería, 

pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del 

camino Ra. Tequila 1ra. Sección - Colonia 

Benito González - Ej. Tequila, en el municipio de 

Jalapa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000377 S 159 181 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.31, 

meta_modificada:1

.31}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872554 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Carretera Federal, Plutarco 

Elias Calles, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.92141914, 

lat:17.96909935}}

28-12-2020 23-11-2021 187,813,181.50 173,850,208.41 42,010,603.81 42,010,603.81 42,010,603.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000374-89/20, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA DE PRODUCTOS 

SERVICIOS Y MAQUINARIA 

JIMÉNEZ Y FALCÓN, S. DE 

R.L. DE. C.V. EN 

PARTICIPACIÓN 

CONJUNTA CON OBRAS 

CAMINOS Y ASFALTOS DE 

MÉXICO, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:37.15}}

{1872554/proyecto_INICIO, 

1872554/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872490 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Calle 20 500, Pueblo Nuevo, 

86901 Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.4263773, 

lat:17.47133579}}

05-11-2020 02-02-2021 3,418,826.55 3,418,826.55 3,259,027.92 3,259,027.92 3,139,704.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000201-83/20, 

contratista:JAVIER ENEAS 

CANO MOLLINEDO, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:3418826.55, 

importe_modificado:3418826

.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2659.0}}

{1872490/proyecto_INICIO, 

1872490/proyecto_PROCES

O, 1872490/proyecto_FIN, 

1872490/proyecto_PROCES

O, 1872490/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs4: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}}

TAB200401872495 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, 

direccion:A La Barra 35, Las Flores, 

86609 Paraíso, Tab., México, lon:-

93.21886539, lat:18.39844949}}

23-11-2020 22-03-2021 18,604,000.00 14,490,723.11 8,889,326.85 8,889,326.85 8,889,326.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000206-86/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.449072311E7, 

importe_modificado:1.44907

2311E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:4.3}}

{1872495/proyecto_INICIO, 

1872495/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872787 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-92.71345139, 

lat:17.88090172}}

21-12-2020 22-03-2021 4,708,676.75 4,708,676.75 4,708,676.75 4,708,676.75 4,672,549.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000377-91/20, 

contratista:CORPORATIVO 

VARGOSA, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:4842318.14, 

importe_modificado:4708676

.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.31}}

{1872787/proyecto_INICIO, 

1872787/proyecto_FIN, 

1872787/proyecto_PROCES

O, 1872787/proyecto_FIN, 

1872787/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs4: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200401872792 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,296,114.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8296114.0, modificado:8296114.0}}

14000379.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico, banquetas, guarniciones y 

obras complementarias, en las calles Miguel 

Hidalgo y Costilla, Melchor Ocampo y Miguel 

Allende, del poblado El Congo, municipio de 

Macuspana, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000379 S 824 852 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:5282.0, 

meta_modificada:5

282.0}}

2021 1 TAB200401872428 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

960,757.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960757.0, 

modificado:960757.0}}

14000200.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico de la calle Ignacio Allende 

(entre las calles Vicente Guerrero y Venustiano 

Carranza), de la Col. Héroe de Nacozari, en la 

Cd. de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000200 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:717.0, 

meta_modificada:7

17.0}}

2021 1 TAB200301790757 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,600,513.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.5600513E7, modificado:9352029.1}}

14000195.-Reconstrucción de pavimento 

asfáltico en el Libramiento de la Cd. de Jalpa de 

Méndez, del municipio de Jalpa de Méndez, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000195 S 8,106 7,589 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.37, 

meta_modificada:3

.37}}

2021 1 TAB200201705222 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

294,054,109.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.94054109E8, 

modificado:2.1097564061E8}}

14000150.-Construcción de paso vehicular sobre 

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y Avenida 

Universidad, en la Ciudad de Villahermosa, 

municipio de Centro, Tabasco. Primera etapa

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000150 S 385,267 370,158 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:758.0, 

meta_modificada:7

58.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872792 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, 

direccion:Unnamed Road, El Congo, 

Tab., México, lon:-92.4361968, 

lat:17.82585807}}

21-12-2020 22-03-2021 8,296,114.00 6,194,696.14 4,099,668.21 4,099,668.21 4,099,668.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000379-93/20, 

contratista:JOSE RODOLFO 

HERNÁNDEZ SAMBERINO, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:6194696.14, 

importe_modificado:6194696

.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4015.0}}

{1872792/proyecto_INICIO, 

1872792/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872428 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Vicente Guerrero LB, Luis 

Donaldo Colosio Murrieta, 86904 

Tenosique de Pino Suárez, Tab., 

México, lon:-91.43118918, 

lat:17.45784192}}

03-11-2020 31-12-2020 960,757.00 813,776.61 778,132.04 778,132.04 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000200-77/20, 

contratista:HIMALAYA 

CONSORCIO 

CONSTRUCTOR Y 

COMERCIALIZADORA, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), monto:813776.61, 

importe_modificado:813776.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:717.0}}

{1872428/proyecto_INICIO, 

1872428/proyecto_PROCES

O, 1872428/proyecto_FIN, 

1872428/proyecto_PROCES

O, 1872428/proyecto_FIN, 

1872428/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs4: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}}

TAB200301790757 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Calle Primera Constitución 

125, La Candelaria, 86200 Jalpa, Tab., 

México, lon:-93.04967165, 

lat:18.17576719}}

03-11-2020 15-02-2021 9,352,029.10 9,352,029.10 9,352,029.10 9,352,029.10 6,543,211.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000195-79/20, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA DE PRODUCTOS 

SERVICIOS Y MAQUINARIA 

JIMÉNEZ Y FALCÓN, S. DE 

R.L. DE. C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:9493059.54, 

importe_modificado:9352029

.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.37}}

{1790757/proyecto_PROCES

O, 

1790757/proyecto_INICIO, 

1790757/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs4: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}}

TAB200201705222 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Universidad, Adolfo Lopez 

Mateos, 86040 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.92704105, 

lat:18.00106013}}

15-06-2020 15-03-2021 210,975,640.61 210,975,640.61 151,616,944.17 151,616,944.17 151,616,944.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000150-19/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A SANTANDREU , 

S.A.DE.C.V. EN 

PARTICIPACION 

CONJUNTA CON 

CIMENTACIONES Y 

PUENTES, S.A.DE.C.V 

OPCION SURESTE, 

S.A.D.E.C.V Y ARMADORA 

TABASQUEÑA, 

S.A.DE.C.V., 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:712.5}}

{1705222/proyecto_INICIO, 

1705222/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-14}, obs4: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-14}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200201705101 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,311,518.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3311518.8, modificado:3216454.0}}

14000142.-Proyecto Ejecutivo para la 

Construcción de 8 Retornos Tipo Bala en el 

tramo La Isla-Comalcalco, Municipios de 

Cunduacán, Jalpa de Méndez y Comalcalco, 

Estado de Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000142 S 203,760 198,814 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200201707317 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

17,410,270.40 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.74102704E7, 

modificado:1.257597719E7}}

14000151.-Reconstrucción de pavimento con 

concreto asfáltico camino Villa Benito Juárez 

(San Carlos) - Poblado Aquiles Serdán (San 

Fernando), del municipio de Macuspana, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000151 S 9,853 9,211 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.67, 

meta_modificada:3

.67}}

2021 1 TAB200401872423 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,210,283.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5210283.0, modificado:4859955.37}}

14000198.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico de las calles 13, Poleva, 

Jampique y 30 (entre las calles 17 y 31), de la 

Col. Cocoyol, en la Cd. de Tenosique de Pino 

Suárez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000198 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3778.0, 

meta_modificada:3

778.0}}

2021 1 TAB200401872785 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,086,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5086500.0, modificado:4906372.71}}

14000376.-Construcción de pavimento 

hidráulico, banquetas, guarniciones y obras 

complementarias en el Boulevard Astapa, en el 

municipio de Jalapa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000376 S 600 615 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2580.0, 

meta_modificada:2

580.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201705101 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Reforma - Dos Bocas, 

Solidaridad, 86323 Comalcalco, Tab., 

México, lon:-93.21332932, 

lat:18.28106999}}

01-06-2020 30-10-2020 3,216,454.00 3,216,454.00 3,216,454.00 3,216,454.00 3,216,454.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-

14000142-47/20, 

contratista:CONSULTORÍA 

Y DISEÑOS ESPECIALES 

GÉNESIS, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), monto:3216454.0, 

importe_modificado:3216454

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1705101/proyecto_PROCES

O, 

1705101/proyecto_INICIO, 

1705101/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201707317 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:258, direccion:Benito Juárez - 

Tepetitán, Manuel Vargas Ramírez, 

Aquiles Serdán, Tab., México, lon:-

92.49559164, lat:17.80788095}}

21-06-2020 19-10-2020 12,575,977.19 12,575,977.19 12,575,977.19 12,575,977.19 12,575,977.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000151-32/20, 

contratista:GRUPO 

ARGENT, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.287574202E7, 

importe_modificado:1.25759

7719E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.67}}

{1707317/proyecto_INICIO, 

1707317/proyecto_PROCES

O, 1707317/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872423 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Cocoyol, 86900 Tenosique 

de Pino Suárez, Tab., México, lon:-

91.422935, lat:17.4818481}}

05-11-2020 02-02-2021 4,859,955.37 4,859,955.37 4,859,955.37 4,859,955.37 4,859,955.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000198-76/20, 

contratista:CREA INGENIA 

PROYECTOS, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:4859955.37, 

importe_modificado:4859955

.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3778.0}}

{1872423/proyecto_INICIO, 

1872423/proyecto_PROCES

O, 1872423/proyecto_FIN, 

1872423/proyecto_PROCES

O, 1872423/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872785 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, 

direccion:Playas del Rosario - Teapa, 

Payacatengo, Tab., México, lon:-

92.84870446, lat:17.78023759}}

21-12-2020 22-03-2021 4,906,372.71 4,906,372.71 4,906,372.71 4,906,372.71 4,906,372.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000376-90/20, 

contratista:SERGIO 

AGUILAR PÉREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:4985337.89, 

importe_modificado:4906372

.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2580.0}}

{1872785/proyecto_INICIO, 

1872785/proyecto_PROCES

O, 1872785/proyecto_FIN, 

1872785/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200201705096 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

19,891,715.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.989171513E7, 

modificado:1.718356007E7}}

14000137.-Construcción de pavimento asfáltico 

en camino del Ejido Andrés Quintana Roo, 

municipio de Teapa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000137 S 524 542 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:8.1, 

meta_modificada:8

.1}}

2021 1 TAB200301790727 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,891,246.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5891246.0, modificado:5771479.05}}

14000194.-Construcción de pavimento 

hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle 

Vicente Suárez en la colonia El Carmen de la 

Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de 

Balancán, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000194 S 6,799 6,231 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4116.0, 

meta_modificada:4

116.0}}

2021 1 TAB200201705105 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,062,515.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2062515.01, modificado:2005361.69}}

14000144.-Proyecto Ejecutivo para la 

Construcción del Distribuidor Vial Jalpa de 

Méndez, Municipio de Cunduacán, Estado de 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000144 S 41,994 41,362 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200301790796 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,135,055.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.5135055E7, 

modificado:1.058611171E7}}

14000196.-Reconstrucción de pavimento 

asfáltico del camino de la Ra. Chacalapa 2da. 

Sección (San Manuel), del municipio de Jalpa de 

Méndez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000196 S 254 234 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:4.81, 

meta_modificada:4

.81}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201705096 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.03359985, 

lat:17.70551989}}

01-06-2020 31-08-2020 17,183,560.07 17,183,560.07 17,183,560.07 17,183,560.07 17,183,560.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000137-25/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y EDIFICADORA MATA, 

S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.781356007E7, 

importe_modificado:1.78135

6007E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:8.1}}

{1705096/proyecto_PROCES

O, 

1705096/proyecto_INICIO, 

1705096/proyecto_PROCES

O, 

1705096/proyecto_INICIO, 

1705096/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790727 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:146, 

direccion:Anillo Periférico LIENZO 

CHARRO, Nuevo Mexico, 86930 

Balancán, Tab., México, lon:-

91.53768897, lat:17.81413229}}

05-11-2020 02-02-2021 5,771,479.05 5,771,479.05 5,771,479.05 5,771,479.05 5,771,479.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000194-78/20, 

contratista:INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES K-MAI, 

S. DE R.L. DE C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:5771479.05, 

importe_modificado:5771479

.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4116.0}}

{1790727/proyecto_INICIO, 

1790727/proyecto_PROCES

O, 1790727/proyecto_FIN, 

1790727/proyecto_PROCES

O, 1790727/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705105 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Reforma - Dos Bocas, 

Tabasco, México, lon:-93.16438437, 

lat:18.09441934}}

01-06-2020 30-10-2020 2,005,361.69 2,005,361.69 2,005,361.69 2,005,361.69 2,005,361.69 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-

14000144-51/20, 

contratista:SACBE 

CONSULTORIA Y 

PROYECTOS, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2005361.69, 

importe_modificado:2005361

.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1705105/proyecto_PROCES

O, 

1705105/proyecto_INICIO, 

1705105/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790796 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.13076019, 

lat:18.14152893}}

03-11-2020 15-02-2021 10,586,111.71 10,586,111.71 10,586,111.71 10,586,111.71 10,586,111.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000196-80/20, 

contratista:GCH 

CONSTRUCCIONES, 

S.A.DE.C.V. EN 

PARTICIPACIÓN 

CONJUNTA CON 

CONSTRUCTORES DEL 

HOGAR, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.069026821E7, 

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:4.81}}

{1790796/proyecto_INICIO, 

1790796/proyecto_FIN, 

1790796/proyecto_PROCES

O, 1790796/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200301790955 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,671,632.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7671632.25, modificado:5347694.71}}

14000135.-Reconstrucción de pavimento con 

concreto asfáltico en el camino principal de la 

Ra. La Cruz de Nacajuca, municipio de 

Nacajuca, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000135 S 2,148 2,030 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.72, 

meta_modificada:1

.72}}

2021 1 TAB200401872491 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,780,245.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1780245.0, modificado:1686870.73}}

14000202.-Reconstrucción de pavimento 

asfáltico en el Malecón Carlos A. Madrazo 

Becerra y construcción de pavimento de 

concreto hidráulico en el estacionamiento del 

cárcamo Malecón, en la Cd. de Villahermosa, del 

municipio de Centro, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000202 S 183,856 169,721 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2804.0, 

meta_modificada:2

804.0}}

2021 1 TAB200201705118 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

9,194,922.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9194922.3, modificado:7534923.74}}

14000140.-Construcción de pavimento 

hidráulico, drenaje sanitario, red de agua 

potable, alumbrado público, guarniciones y 

banquetas en la Avenida Carlos Ramos del 

municipio de Teapa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000140 S 13,792 12,756 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3021.0, 

meta_modificada:3

021.0}}

2021 1 TAB200201710826 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,080,801.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.308080134E7, 

modificado:1.006817565E7}}

14000106.-Construcción de terracerías, obras de 

drenaje, pavimento asfáltico, señalamiento 

horizontal y vertical, camino Azucena 6ta. 

Sección - Santuario 4ta. Sección, del Km. 0+000 

al Km. 2+740, en el municipio de Cárdenas, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000106 S 155 154 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.74, 

meta_modificada:2

.74}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301790955 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:9, 

direccion:Cuauhtémoc, Tabasco, 

México, lon:-92.99765825, 

lat:18.1672605}}

01-06-2020 31-07-2020 5,347,694.71 5,347,694.71 5,347,694.71 5,347,694.71 5,347,694.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000135-26/20, 

contratista:ENLACE 

CORPORATIVO DEL 

SURESTE, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:5437441.65, 

importe_modificado:5347694

.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.72}}

{1790955/proyecto_INICIO, 

1790955/proyecto_PROCES

O, 1790955/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872491 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Malecón Carlos A. Madrazo 

B. 681, Centro Delegacion Cuatro, 

86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.91465998, lat:17.99171333}}

03-11-2020 31-12-2020 1,686,870.73 1,686,870.73 1,686,870.73 1,686,870.73 1,686,870.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000202-85/20, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES HIDRÁULICAS HERME 

ASOCIADOS, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1729521.79, 

importe_modificado:1686870

.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2804.0}}

{1872491/proyecto_INICIO, 

1872491/proyecto_FIN, 

1872491/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705118 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:Av Gregorio Méndez 159, 

Centro, 86800 Teapa, Tab., México, 

lon:-92.9524684, lat:17.55051858}}

01-06-2020 30-08-2020 7,534,923.74 7,534,923.74 7,534,923.74 7,534,923.74 7,534,923.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000140-28/20, 

contratista:DIVAZ Y 

ASOCIADOS, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:7991161.09, 

importe_modificado:7534923

.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3021.0}}

{1705118/proyecto_INICIO, 

1705118/proyecto_PROCES

O, 

1705118/proyecto_INICIO, 

1705118/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201710826 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:140, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.63510668, 

lat:18.22931058}}

01-04-2020 15-06-2020 10,068,175.65 10,068,175.65 10,068,175.65 10,068,175.65 10,068,175.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000106-14/20, 

contratista:ARMADORA 

TABASQUEÑA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.019694323E7, 

importe_modificado:1.00681

7565E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.74}}

{1710826/proyecto_INICIO, 

1710826/proyecto_PROCES

O, 1710826/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200401872426 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,580,231.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2580231.0, modificado:1875704.82}}

14000199.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico de la calle 12, de la Col. 

Pueblo Unido, en la Cd. de Tenosique de Pino 

Suárez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000199 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1939.0, 

meta_modificada:1

939.0}}

2021 1 TAB200201705081 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

12,409,665.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.240966518E7, 

modificado:7977947.19}}

14000103.-Construcción de pavimento 

hidráulico, guarniciones y banquetas en las 

calles Pino y Caoba, en la Colonia Carlos 

Enrique Abreu García de la Cd. Balancán de 

Domínguez, del municipio de Balancán, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000103 S 6,799 6,231 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:7130.5, 

meta_modificada:7

130.5}}

2021 1 TAB200201705085 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

21,329,633.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.132963375E7, 

modificado:1.459125798E7}}

14000139.-Construcción de terracerías, 

pavimento asfáltico y señalamientos en el 

camino de la Col. Santa María Periférico - Ejido 

La Península, del Km. 0+600 al Km. 4+660, en el 

municipio de Cárdenas, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000139 S 5,575 5,192 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:4.06, 

meta_modificada:4

.06}}

2021 1 TAB200401872388 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,350,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2350500.0, modificado:2303296.0}}

14000197.-Proyecto ejecutivo para la 

construcción de paso superior vehicular sobre el 

Blvd. Adolfo Ruiz Cortines entronque con Av. 

Francisco Javier Mina, en la Ciudad de 

Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000197 S 183,856 169,721 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872426 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Palenque LB, Pomona, 

86904 Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.42587304, 

lat:17.45845599}}

05-11-2020 18-01-2021 1,875,704.82 1,875,704.82 1,875,704.82 1,875,704.82 1,875,704.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000199-84/20, 

contratista:COMERCIALIIZA

DORA Y CONSTRUCTORA 

JALOZ, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2210231.14, 

importe_modificado:1875704

.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1939.0}}

{1872426/proyecto_INICIO, 

1872426/proyecto_FIN, 

1872426/proyecto_PROCES

O, 1872426/proyecto_FIN, 

1872426/proyecto_PROCES

O, 1872426/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705081 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, 

direccion:Pino 20, Luis Felipe 

Dominguez, 86930 Balancán, Tab., 

México, lon:-91.53098345, 

lat:17.81672674}}

01-05-2020 31-07-2020 7,977,947.19 7,977,947.19 7,977,947.19 7,977,947.19 7,977,947.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000103-33/20, 

contratista:Constructora Ai 

del Sureste, S.A. de C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:7397914.86, 

importe_modificado:7977947

.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:7130.5}}

{1705081/proyecto_INICIO, 

1705081/proyecto_PROCES

O, 1705081/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705085 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:150, 

direccion:Periférico 20, INFONAVIT 

Deportiva, 86553 Heroica Cárdenas, 

Tab., México, lon:-93.3836174, 

lat:17.97595732}}

01-06-2020 31-08-2020 14,591,257.98 14,591,257.98 14,591,257.98 14,591,257.98 14,591,257.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000139-27/20, 

contratista:TABASCO CASA, 

S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.460893323E7, 

importe_modificado:1.45912

5798E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:4.06}}

{1705085/proyecto_INICIO, 

1705085/proyecto_PROCES

O, 1705085/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872388 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Prolongación Francisco 

Javier Mina 20, Casa Blanca 1ra Secc, 

86060 Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.92042673, lat:17.99946325}}

16-11-2020 30-03-2021 2,303,296.00 2,303,296.00 2,303,296.00 2,303,296.00 2,303,296.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000197-75/20, 

contratista:INGENIERÍA 

GLOBAL E INTEGRAL 

MEXICANA, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), monto:2303296.0, 

importe_modificado:2303296

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1872388/proyecto_INICIO, 

1872388/proyecto_PROCES

O, 1872388/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200201705083 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

12,383,666.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.2383666E7, modificado:8965319.72}}

14000096.-Reconstrucción de pavimento con 

concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, 

drenaje y agua potable de las calles 20 de 

Noviembre y Lorenzo Santa María en la Colonia 

Pueblo Nuevo, Tacotalpa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000096 S 4,229 3,842 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4284.0, 

meta_modificada:4

284.0}}

2021 1 TAB200201705102 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,434,231.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2434231.56, modificado:2345341.71}}

14000143.-Proyecto Ejecutivo para la 

Construcción de Dos P.S.V. en la Carretera 

Comalcalco-Chichicapa, Municipio de 

Comalcalco, Estado de Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000143 S 97,718 95,084 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200201705117 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,155,713.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2155713.75, modificado:2100181.42}}

14000145.-Proyecto Ejecutivo para la 

Construcción del Distribuidor Vial Cunduacán, 

Municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000145 S 64,048 62,368 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200201710146 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,639,016.33 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.363901633E7, 

modificado:9720746.05}}

14000104.-Construcción de pavimento asfáltico, 

obras de drenaje, señalamiento horizontal y 

vertical en camino al poblado Miguel Hidalgo del 

tramo Ra. Aldama 4ta. Sección a los tramos Los 

Córdova y Los González, municipio de 

Comalcalco, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000104 S 2,727 2,670 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.05, 

meta_modificada:3

.05}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201705083 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:20 de Noviembre 30, Centro, 

86870 Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.82820702, lat:17.59690308}}

02-05-2020 31-08-2020 8,965,319.72 8,965,319.72 8,965,319.72 8,965,319.72 8,965,319.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000096-20/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A MALUMA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), monto:7438689.6, 

importe_modificado:8965319

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4284.0}}

{1705083/proyecto_INICIO, 

1705083/proyecto_PROCES

O, 1705083/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705102 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, 

direccion:86360, Villahermosa - 

Comalcalco 339, Las Rosas, 

Comalcalco, Tab., México, lon:-

93.200562, lat:18.24730585}}

01-06-2020 30-10-2020 2,345,341.71 2,345,341.71 2,345,341.71 2,345,341.71 2,345,341.71 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-

14000143-48/20, 

contratista:RAMÓN 

MORALES ROSS, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2345341.71, 

importe_modificado:2345341

.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1705102/proyecto_PROCES

O, 

1705102/proyecto_INICIO, 

1705102/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705117 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Reforma - Dos Bocas, San 

Antonio, Cunduacán, Tab., México, 

lon:-93.16192746, lat:18.0622001}}

01-06-2020 30-10-2020 2,100,181.42 2,100,181.42 2,100,181.42 2,100,181.42 2,100,181.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-

14000145-44/20, 

contratista:NEPHTALI RILEY 

BARRIOS, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2100181.42, 

importe_modificado:2100181

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1705117/proyecto_PROCES

O, 

1705117/proyecto_INICIO, 

1705117/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201710146 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, 

direccion:Reyes Hernández - Villa 

Aldama, Tabasco, México, lon:-

93.32131773, lat:18.23004174}}

01-04-2020 18-09-2020 9,720,746.05 9,720,746.05 9,720,746.05 9,720,746.05 9,720,746.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000104-24/20, 

contratista:GRUPO 

INDUSTRIAL MERODIO, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:9781678.63, 

importe_modificado:9720746

.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.05}}

{1710146/proyecto_PROCES

O, 

1710146/proyecto_INICIO, 

1710146/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200401872493 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

25,759,231.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.5759231E7, 

modificado:2.13349748E7}}

14000205.-Reconstrucción de terracerías, obra 

de drenaje, pavimento asfáltico, señalamiento 

horizontal y vertical, camino: Aquiles Serdán - El 

Congo - Chiquihuite - Tepetitán, tramo: del km 

7+400 al km 14+400, municipio de Macuspana, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000205 S 4,041 3,859 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2021 1 TAB200301794043 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

26,590,573.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.659057354E7, 

modificado:2.491483106E7}}

COJE0036-002/2020.-RECONSTRUCCION DE 

TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, 

PAVIMENTO ASFALTICO, SEÑALAMIENTO 

HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO: E.C. 

(VILLAHERMOSA-ESCARCEGA)- CHABLÉ-EL 

TRIUNFO, TRAMO DEL KM. 11+200 AL KM. 

18+100 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

BALANCAN, TABASCO.

27 Taba

sco

1 Balancán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

COJE0036-

002/2020

N 0 0 10,390 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:6.9, 

meta_modificada:6

.9}}

2021 1 TAB200301791375 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,965,301.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1965301.44, modificado:1372840.68}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y 

BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE LA RED 

DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE 

EN LA PROLONGACIÓN DE CALLE JALAPA, 

COLONIA PETROLERA

27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

K005-08-225 N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1454.23, 

meta_modificada:1

454.23}}

2021 1 TAB200301791949 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,944,365.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2944365.32, modificado:2049352.62}}

REHABILITACION,LIMPIEZA Y DESAZOLVE 

DE DRENES, EN EL MUNICIPIO DE 

CARDENAS, EJIDO SINALOA 1ERA SECCION, 

EJIDO EL ALACRAN, ALACRAN 2DA 

SECCION Y ALACRAN MANATINERO

27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

E002-08-245 N 0 0 254,456 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872493 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-92.42855787, 

lat:17.82481626}}

23-11-2020 22-03-2021 21,334,974.80 21,334,974.80 21,334,974.80 21,334,974.80 21,334,974.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000205-81/20, 

contratista:NAPOLEÓN, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2.16132636E7, 

importe_modificado:2.13349

748E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:7.0}}

{1872493/proyecto_INICIO, 

1872493/proyecto_PROCES

O, 1872493/proyecto_FIN, 

1872493/proyecto_PROCES

O, 1872493/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794043 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:Balancán, Tab., México, lon:-

91.5366001, lat:17.8094405}}

03-08-2020 30-12-2020 24,914,831.06 24,914,831.06 24,914,831.06 24,914,831.06 24,914,831.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COJE0036-

002/2020, 

contratista:HERDIF 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2.297210113E7, 

importe_modificado:2.29721

0113E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:6.9}}

{1794043/proyecto_INICIO, 

1794043/proyecto_PROCES

O, 1794043/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791375 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Prol. Jalapa, Petrolera, 

86597 Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3701511, 

lat:17.9795572}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Las Palmas, Fovissste, 

86599 Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3679344, 

lat:17.982351}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Petrolera, 86597 Heroica 

Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.3710143, lat:17.9795894}}

08-06-2020 03-08-2020 1,372,840.68 1,372,840.68 1,372,840.68 1,372,840.68 1,372,840.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-001-2020, 

contratista:SERGIO 

AGUILAR PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1965301.44, 

importe_modificado:1965301

.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1454.23}}

{1791375/proyecto_INICIO, 

1791375/proyecto_FIN, 

1791375/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791949 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:169, 

direccion:Sinaloa 1ra Secc, Tab., 

México, lon:-93.7265225, 

lat:18.3439203}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:218, 

direccion:Municipio de Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.73260498, 

lat:18.33758015}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:2, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.70651245, 

lat:18.34931174}}

24-07-2020 14-09-2020 2,049,352.62 2,049,352.62 2,049,352.62 2,049,352.62 2,049,352.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-003-2020, 

contratista:LIZBETH 

GARCIA MIRANDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2944365.32, 

importe_modificado:2927698

.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4.0}}

{1791949/proyecto_INICIO, 

1791949/proyecto_PROCES

O, 1791949/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200301793228 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,264,374.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1264374.13, modificado:1177042.82}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 

DESCARGA DE 24" DE DIAMETRO DEL 

CARCAMO ALAMED HACIA EL CARCAMO LA 

FORD EN TRAMOS ASILADOS MUNICIIPIO 

DE CARDENAS TABASCO

27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1

500.0}}

2021 1 TAB200301791948 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:347989.48}}

REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL DREN 

PERIFÉRICO FRENTE A COL. SIETE DE 

OCTUBRE

27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

E002-08-223 N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros, meta:600.0, 

meta_modificada:6

00.0}}

2021 1 TAB200301793160 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2400000.0, modificado:1671561.62}}

REHABILITACION Y DESAZOLVE DEL DREN 

SANTA CATALINA PIGUERO
27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

E002-08-222 N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros, meta:2900.0, 

meta_modificada:2

900.0}}

2021 1 TAB200301793161 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,299,077.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4299077.39, modificado:3459493.7}}

MANTENIMIENTO AL DREN PLUVIAL Y 

ENCAUSAMIENTO DE DREN A CIELO 

ABIERTOEN PRIVADA DEL DEPORTISTA EN 

EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA 

SANTA RITA

27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

K003-08-269 N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:300.0, 

meta_modificada:3

00.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793228 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, 

direccion:Carr. Cto. del Golfo 102, 

Centro, 86500 Centro, Tab., México, 

lon:-93.37280273, lat:17.99963161}, 

geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Lázaro Cárdenas del Río 

195, INFONAVIT Sta Rita, 86528 

Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.38378906, lat:18.00354981}}

12-08-2020 17-10-2020 1,177,042.82 1,177,042.82 1,177,042.82 1,177,042.82 1,177,042.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-008-2020, 

contratista:REYNA DEL 

CARMEN MUÑOZ 

CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1264374.13, 

importe_modificado:1258657

.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1500.0}}

{1793228/proyecto_INICIO, 

1793228/proyecto_PROCES

O, 1793228/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791948 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:And. 7 68, 7 de Octubre, 

86500 Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.38276982, 

lat:17.97767178}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:7 de Octubre, Heroica 

Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.3831444, lat:17.9777147}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:86500, Calle 16 de 

Septiembre 5, 7 de Octubre, 86500 

Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.38333845, lat:17.97769219}}

22-06-2020 20-07-2020 347,989.48 347,989.48 347,989.48 347,989.48 347,989.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-002-2020, 

contratista:GRUPO JVJC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:500000.0, 

importe_modificado:497127.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:600.0}}

{1791948/proyecto_INICIO, 

1791948/proyecto_FIN, 

1791948/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793160 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calzada, Heroica Cárdenas, 

Tab., México, lon:-93.3647141, 

lat:18.0048533}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Sta Maria de Guadalupe, 

Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.3628242, lat:17.9967473}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Tabscoob, Tascoob, 

86500 Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3486747, 

lat:17.9923441}}

12-08-2020 17-10-2020 1,671,561.62 1,671,561.62 1,671,561.62 1,671,561.62 1,671,561.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-005-2020, 

contratista:JORGE 

ALBERTO LARA JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2400000.0, 

importe_modificado:2389623

.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:2900.0}}

{1793160/proyecto_INICIO, 

1793160/proyecto_PROCES

O, 1793160/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793161 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Tulipanes 63, INFONAVIT 

Sta Rita, 86528 Heroica Cárdenas, 

Tab., México, lon:-93.38790894, 

lat:18.00616189}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle del Deportista 37, 

INFONAVIT Sta Rita, 86528 Heroica 

Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.38928223, lat:18.00616189}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle Francisco Trujillo 

Gurría 407, Pueblo Nuevo, 86560 

Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-

12-08-2020 07-10-2020 3,459,493.70 3,459,493.70 3,459,493.70 3,459,493.70 3,459,493.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-006-2020, 

contratista:GILBERTO 

HERNANDEZ 

HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:4299077.39, 

importe_modificado:4295706

.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1793161/proyecto_INICIO, 

1793161/proyecto_PROCES

O, 1793161/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200301793220 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350000.0, modificado:941627.61}}

MANTENIMIENTO EN LA CALLE PRINCIPAL A 

BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 

1/2" A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE 

CARDENAS, COLONIA EL SACRIFICIO EJDIO 

PEDRO SANCHEZ MAGALLANEZ

27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

E049-08-294 N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2000.0, 

meta_modificada:6

6.0}}

2021 1 TAB200401875443 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,892,682.91 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2892682.91, modificado:2892682.91}}

CO-11390042-14/2020.-RECONSTRUCCIÓN 

DE LOSA DE ACCESOS AL PUENTE, 

CAMINO: FRONTERA - JONUTA R/A 

SALSIPUEDES, EN EL KM 44+420, UBICADO 

EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

27 Taba

sco

3 Centla Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390042 N 0 0 5,331 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200301794166 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

215,720.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:215720.65, modificado:215720.65}}

OP0085.- REPARACION DE HUNDIMIENTO 

EN LA CALLE SIMON SARLAT ENTRE 

HERMENEGILDO GALEANA E IGNACIO 

RAYON

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0085 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:89.0, 

meta_modificada:8

9.0}}

2021 1 TAB200401882432 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

518,560.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:518560.45, modificado:515457.44}}

OP0189.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA 

POTABLE DE LA CALLE PROL. DE BENITO 

JUAREZ Y EN LA COLONIA PRAVIA

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0189 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1162.0, 

meta_modificada:1

162.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793220 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:121, 

direccion:Benito Juárez, Tab., México, 

lon:-93.9096619, lat:18.1763752}, 

geo2: {cve_municipio:2, localidad:121, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.91387939, 

lat:18.18891123}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:22, 

direccion:Carr. a Sánchez Magallanes, 

Benito Juárez, Tab., México, lon:-

93.9059278, lat:18.1743693}}

12-08-2020 07-10-2020 941,627.61 941,627.61 941,627.61 941,627.61 941,627.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-007-2020, 

contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1350000.0, 

importe_modificado:1345182

.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:66.0}}

{1793220/proyecto_INICIO, 

1793220/proyecto_FIN, 

1793220/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875443 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:237, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

15-10-2020 28-12-2020 2,764,544.44 2,765,955.62 2,764,544.44 2,764,544.44 2,764,544.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

11390042-14/2020, 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y CAMINOS 

S.A DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2765955.62, 

importe_modificado:2765955

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1.0}}

{1875443/proyecto_INICIO, 

1875443/proyecto_PROCES

O, 1875443/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794166 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

16-10-2020 16-10-2020 211,451.72 211,451.72 211,451.72 211,451.72 211,451.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP008520

20, 

contratista:COMERSORA 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:211457.64, 

importe_modificado:215720.

65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:89.0}}

{1794166/proyecto_INICIO, 

1794166/proyecto_FIN, 

1794166/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882432 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

25-11-2020 24-12-2020 515,457.43 515,457.43 515,457.43 515,457.43 515,457.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP018920

20, contratista:VZN 

CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CENTLA, 

monto:515457.44, 

importe_modificado:518560.

45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1162.0}}

{1882432/proyecto_PROCES

O, 

1882432/proyecto_INICIO, 

1882432/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB210101888916 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

168,338.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168338.63, modificado:168338.63}}

OP0208.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE 

ALUMBRADO PUBLICO
27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0208 N 0 0 732 {meta1: 

{unidad_medida:Lu

minaria, meta:17.0, 

meta_modificada:1

7.0}}

2021 1 TAB200401882545 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,271,760.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3271760.13, modificado:3271760.13}}

OP0199.- RECARGA DE BASE HIDRAULICA 

EN CAMINO RURAL
27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0199 N 0 0 199 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.8, 

meta_modificada:2

.8}}

2021 1 TAB210101888897 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,110,350.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1110350.0, modificado:1110350.0}}

OP0203.- REHABILITACION DE DRENAJE 

SANITARIO, EN LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO TRAMO: CALLE MARIANO 

ABASOLO - CALLE REFORMA.

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0203 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:84.0, 

meta_modificada:8

4.0}}

2021 1 TAB210101888902 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}

OP0204.- REHABILITACION DE DRENAJE 

SANITARIO, EN LA CALLE SIMON SARLAT 

TRAMO: CALLE CONSTITUCIÓN - CALLE 

INDEPENDENCIA

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0204 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:132.0, 

meta_modificada:1

32.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210101888916 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:91, 

direccion:Villa Cuauhtémoc, Tab., 

México, lon:-92.955556, 

lat:18.403611}}

04-01-2021 13-01-2021 167,301.93 167,301.93 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP020820

20, contratista:VZN 

CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CENTLA, 

monto:167301.93, 

importe_modificado:168338.

63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

avance:0.0}}

{1888916/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882545 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, 

direccion:Rovirosa, Simon Sarlat, Tab., 

México, lon:-92.8067063, 

lat:18.3417833}}

08-12-2020 17-12-2020 3,265,322.30 3,265,322.30 3,265,322.30 3,265,322.30 3,265,322.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP019920

20, contratista:MUÑIZ, EBS 

Y SVG CORPORATIVO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:3265322.3, 

importe_modificado:3271760

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.8}}

{1882545/proyecto_INICIO, 

1882545/proyecto_PROCES

O, 1882545/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888897 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

04-01-2021 02-02-2021 1,103,081.53 1,103,081.53 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP020320

20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:1103081.53, 

importe_modificado:1110350

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1888897/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888902 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

04-01-2021 02-02-2021 1,093,407.20 1,093,407.20 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP020420

20, contratista:VZN 

CONSTRUCIONES, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:1093407.1, 

importe_modificado:1100000

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1888902/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

ID
 _

 M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 E

JE
C

U
T

O
R

A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 B

E
N

E
F

IC
IA

D
A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB210101888909 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

950,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, 

modificado:950000.0}}

OP0206.- REHABILITACION DE DRENAJE 

SANITARIO, EN LA FRANCISCO JAVIER 

MINA, TRAMO: CALLE JUAN DE GRIJALVA- 

CALLE VICENTE GUERRERO.

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0206 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:103.0, 

meta_modificada:1

03.0}}

2021 1 TAB210101888912 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

353,172.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:353172.24, modificado:353172.24}}

OP0207.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE 

ALUMBRADO PUBLICO (SECTOR SANDIAL)
27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0207 N 0 0 141 {meta1: 

{unidad_medida:Lu

minaria, meta:32.0, 

meta_modificada:3

2.0}}

2021 1 TAB210101888905 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

961,215.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961215.0, 

modificado:961215.0}}

OP0205.- REHABILITACION DE DRENAJE 

SANITARIO, EN LA CALLE ZARAGOZA, 

TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ- CALLE 

FRANCISCO I. MADERO

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0205 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:65.0, 

meta_modificada:6

5.0}}

2021 1 TAB200301794170 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,132,077.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1132077.77, modificado:1124147.66}}

OP0086.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE GREGORIO 

MÉNDEZ TRAMO: CALLE PROL. DE ÁLVARO 

OBREGÓN - CALLE JOSÉ MARÍA PINO 

SUAREZ.

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0086 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:77.0, 

meta_modificada:7

7.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210101888909 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

04-01-2021 02-02-2021 943,821.14 943,821.14 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP020620

20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:943821.14, 

importe_modificado:950000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1888909/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto 

diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de 

observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, 

fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de 

programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en 

el campo de observaciones., trimestre:1.0, 

usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: 

{observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de 

"Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., 

trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: 

{observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de 

"Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., 

trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs5: 

{observación:atender las observaciones de la UED, trimestre:1.0, TAB210101888912 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:185, 

direccion:Simon Sarlat, Tab., México, 

lon:-92.8083366, lat:18.344022}}

04-01-2021 13-01-2021 348,282.27 348,282.27 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0207 

2020, contratista:VZN 

CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CENTLA, 

monto:348282.27, 

importe_modificado:353172.

24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

avance:0.0}}

{1888912/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888905 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Fraccionamiento Santa Maria 

de la Victoria, Edificio B, Departamento 

4C, Centro, 86750 Frontera, Tab., 

México, lon:-92.64610112, 

lat:18.53339402}}

04-01-2021 02-02-2021 955,888.71 955,888.71 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP020520

20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:955888.71, 

importe_modificado:961215.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1888905/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794170 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

20-08-2020 03-10-2020 1,124,147.66 1,124,147.66 1,124,147.66 1,124,147.66 1,124,147.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP008620

20, contratista:MIGUEL 

ANGEL VELAZQUEZ 

HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:1124147.66, 

importe_modificado:1132077

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:77.0}}

{1794170/proyecto_PROCES

O, 

1794170/proyecto_INICIO, 

1794170/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200301794174 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

89,945.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89945.24, 

modificado:88650.39}}

OP0098.- CONSTRUCCIÓN DE PASO 

PEATONAL, EN EL BOULEVARD JOSÉ MARÍA 

PINO SUAREZ, FRENTE AL COLEGIO DE 

BACHILLERES DE TABASCO, PLANTEL 12.

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0098 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2021 1 TAB200401882311 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

403,774.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:403774.89, modificado:400504.66}}

OP0185.- REHABILITACION DE TAPAS DE 

POZO DE VISITAS
27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0185 N 0 0 22,775 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:82.0, 

meta_modificada:8

2.0}}

2021 1 TAB200401882404 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,053,324.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3053324.46, modificado:3038309.39}}

OP0190.- CONSTRUCCION DE DRENAJE 

SANITARIO DE LA CALLE PROL. DE BENITO 

JUAREZ Y EN LA COLONIA PRAVIA

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0190 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1162.0, 

meta_modificada:1

162.0}}

2021 1 TAB200401882513 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

354,847.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:354847.64, modificado:351663.0}}

OP0197.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE 

ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JUAN 

DE GRIJALVA DE LA CD. DE FRONTERA

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0197 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:Lu

minaria, meta:40.0, 

meta_modificada:4

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301794174 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

16-10-2020 16-10-2020 88,650.39 88,650.39 88,650.39 88,650.39 88,650.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP009820

20, 

contratista:COMERSORA 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:88650.39, 

importe_modificado:89945.2

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1794174/proyecto_PROCES

O, 

1794174/proyecto_INICIO, 

1794174/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882311 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

25-11-2020 24-12-2020 400,504.66 400,504.66 400,504.66 400,504.66 400,504.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP018520

20, contratista:JOSE 

RODOLFO HERNANDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:400504.66, 

importe_modificado:403774.

89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:82.0}}

{1882311/proyecto_INICIO, 

1882311/proyecto_PROCES

O, 1882311/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882404 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

25-11-2020 24-12-2020 3,038,309.39 3,038,309.39 3,038,309.39 3,038,309.39 3,038,309.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP019020

20, contratista:VZN 

CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CENTLA, 

monto:3038309.39, 

importe_modificado:3053324

.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1162.0}}

{1882404/proyecto_INICIO, 

1882404/proyecto_PROCES

O, 1882404/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882513 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

08-12-2020 17-12-2020 351,663.00 351,663.00 351,663.00 351,663.00 351,663.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP019720

20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:351663.0, 

importe_modificado:354847.

64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

avance:40.0}}

{1882513/proyecto_INICIO, 

1882513/proyecto_PROCES

O, 1882513/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200401882380 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

167,945.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167945.87, modificado:166558.91}}

OP0186.- REHABILITACION DE DRENAJE 

SANITARIO (HUNDIMIENTO) EN LA CALLE 

ESTEBAN SAMBERINO ESQUINA CON CALLE 

CUAUHTEMOC

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0186 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:63.0, 

meta_modificada:6

3.0}}

2021 1 TAB200401882491 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,285,666.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2285666.45, modificado:2270458.95}}

OP0198.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

DE CONCRETO HIDRAULICO, 

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 

JUAN ALDAMA ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0198 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1525.92, 

meta_modificada:1

525.92}}

2021 1 TAB200301794162 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

758,533.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:758533.73, modificado:752422.83}}

OP0083.- REPARACION DE HUNDIMIENTO 

CALLE BENITO JUAREZ GARCIA TRAMO: 

CALLE REFORMA A CALLE MARIANO 

ABASOLO

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0083 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:68.0, 

meta_modificada:6

8.0}}

2021 1 TAB200401882530 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

968,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968900.0, 

modificado:962629.62}}

OP0201.- RECARPETEO CON CONCRETO 

ASFALTICO EN CALIENTE, DE LA CALLE 

BENITO JUAREZ, TRAMOS AISLADOS

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0201 N 0 0 8,188 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:0.74, 

meta_modificada:0

.74}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401882380 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

25-11-2020 24-12-2020 166,558.91 166,558.91 166,558.91 166,558.91 166,558.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP018620

020, contratista:JOSE 

RODOLFO HERNANDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:166558.91, 

importe_modificado:167945.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:63.0}}

{1882380/proyecto_PROCES

O, 

1882380/proyecto_INICIO, 

1882380/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882491 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

08-12-2020 28-12-2020 2,270,458.95 2,270,458.95 2,270,458.95 2,270,458.95 2,270,458.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP019820

20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:2270458.95, 

importe_modificado:2285666

.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1525.92}}

{1882491/proyecto_INICIO, 

1882491/proyecto_PROCES

O, 1882491/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794162 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

20-08-2020 18-09-2020 752,422.83 752,422.83 752,422.83 752,422.83 752,422.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP008320

20, contratista:PALOMA 

ALVAREZ DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:752422.83, 

importe_modificado:752422.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:68.0}}

{1794162/proyecto_INICIO, 

1794162/proyecto_FIN, 

1794162/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882530 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:Vicente Guerrero, Centro, 

86750 Frontera, Tab., México, lon:-

92.6439698, lat:18.526723}}

08-12-2020 28-12-2020 962,629.62 962,629.62 962,629.62 962,629.62 962,629.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP020120

20, contratista:COMERCIO 

Y CONSTRUCCION DE 

TABASCO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:962629.62, 

importe_modificado:968900.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.74}}

{1882530/proyecto_PROCES

O, 

1882530/proyecto_INICIO, 

1882530/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200401882420 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,100,545.50 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100545.5, modificado:1092901.76}}

OP0194.- REHABILITACION DE DRENAJE  

SANITARIO (HUNDIMIENTO) EN LA CALLE 

CONSTITUCION TRAMO: CALLE JUAN DE 

GRIJALVA - CALLE VICENTE GUERRERO

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0194 N 0 0 22,745 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:56.0, 

meta_modificada:5

6.0}}

2021 1 TAB200401882502 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

103,214.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:103214.34, modificado:102373.28}}

OP0193.- CONSTRUCCION DE PASO 

PEATONAL, EN EL BOULEVARD JOSE MARIA 

PINO SUAREZ

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0193 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2021 1 TAB200401882468 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

585,445.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:585445.09, modificado:581371.17}}

OP0119.- MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO, 

EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, 

ENTRE LAS CALLES: IGNACIO ALLENDE Y 

JUAN DE GRIJALVA, Y EN LA CALLE 

ESTEBAN SAMBERINO, ENTRE LAS CALLES: 

ANDRES SANCHEZ MAGALLANES-

CUAUHTEMOC

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0119 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:596.0, 

meta_modificada:5

96.0}}

2021 1 TAB200401882521 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,284,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1284000.0, modificado:1275693.49}}

OP0200.- REHABILITACION DE PAVIMENTOS 

ASFALTICO EN FRIO, DE LA CALLE BENITO 

JUAREZ, TRAMOS AISLADOS

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0200 N 0 0 8,188 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1300.0, 

meta_modificada:1

300.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401882420 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

25-11-2020 24-12-2020 1,092,901.76 1,092,901.76 1,092,901.76 1,092,901.76 1,092,901.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP019420

20, contratista:JOSE 

AGUILERA TORRES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:1092901.76, 

importe_modificado:1100545

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:56.0}}

{1882420/proyecto_INICIO, 

1882420/proyecto_PROCES

O, 1882420/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882502 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

25-11-2020 09-12-2020 102,373.28 102,373.28 102,373.28 102,373.28 102,373.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP019320

20, contratista:JOSE 

RODOLFO HERNANDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:102373.28, 

importe_modificado:103214.

34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1882502/proyecto_PROCES

O, 

1882502/proyecto_INICIO, 

1882502/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882468 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

19-10-2020 22-11-2020 581,371.17 581,371.17 581,371.17 581,371.17 581,371.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP011920

20, contratista:YANG 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:531371.17, 

importe_modificado:585445.

09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:596.0}}

{1882468/proyecto_INICIO, 

1882468/proyecto_PROCES

O, 1882468/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882521 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:Vicente Guerrero, Centro, 

86750 Frontera, Tab., México, lon:-

92.6439698, lat:18.526723}}

08-12-2020 28-12-2020 1,275,693.49 1,275,693.49 1,275,693.49 1,275,693.49 1,275,693.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0200, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:1275693.49, 

importe_modificado:1284000

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1300.0}}

{1882521/proyecto_PROCES

O, 

1882521/proyecto_INICIO, 

1882521/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200201711697 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,296,745.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1296745.3, modificado:1296745.3}}

K0332 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, 

NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA Y PINTURA 

DE GUARNICIONES, EN LA CIUDAD DE 

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, 

DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0332 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:7609.82, 

meta_modificada:7

609.82}}

2021 1 TAB210101887041 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

567,121.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567121.6, 

modificado:567121.6}}

K0327 Rehabilitación y mejoramiento del 

alumbrado público en Fraccionamiento Nueva 

Imagen, Ciudad de Villahermosa

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0327 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:Lu

minaria, 

meta:123.0, 

meta_modificada:1

23.0}}

2021 1 TAB200101703146 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,716,639.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3716639.12, modificado:2680261.38}}

K0274 Pintura en guarniciones, rayas centrales y 

peatonales en tramos reconstruidos con el 

equipo de reciclado asfáltico en la ciudad de 

Villahermosa, Centro, Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0274 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:28438.14, 

meta_modificada:2

8438.14}}

2021 1 TAB200301787902 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,080,412.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3080412.31, modificado:2844051.78}}

K0510 Reconstrucción de guarniciones y 

banquetas en perímetro del Mercado Miguel 

Orrico de los Llanos, calles Agustín Iturbide, 

Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0510 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2592.0, 

meta_modificada:2

592.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201711697 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Villahermosa,Tabasco, lon:-

92.940503, lat:17.997184}}

01-06-2020 30-06-2020 1,254,040.51 1,254,040.51 1,254,040.51 1,254,040.51 1,254,040.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0332-

027F/2020, contratista:JOSE 

REYES DE LA CRUZ 

PULIDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:1272653.9, 

importe_modificado:1272653

.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:7609.82}}

{1711697/proyecto_FIN, 

1711697/proyecto_INICIO, 

1711697/proyecto_PROCES

O, 

1711697/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101887041 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Usumacinta, El 

Espejo II, Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9557087, lat:17.9998235}}

22-02-2021 22-04-2021 562,419.56 562,419.56 562,419.56 562,419.56 562,419.56 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:98157, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:567121.6, 

importe_modificado:567121.

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

avance:43.05}}

{1887041/proyecto_INICIO, 

1887041/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101703146 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Boulevard Adolfo Ruiz 

Cortines, Alvaro Obregon, 86050 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.94047356, lat:17.9969378}}

01-04-2020 12-08-2020 2,680,261.38 2,680,261.38 2,680,261.38 2,680,261.38 2,680,261.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0274-

008F/2020, contratista:YURI 

FELIX MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:3687900.98, 

importe_modificado:3687900

.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:28438.14}}

{1703146/proyecto_PROCES

O, 

1703146/proyecto_INICIO, 

1703146/proyecto_PROCES

O, 

1703146/proyecto_INICIO, 

1703146/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301787902 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Tamulte de las Barrancas, 

86150 Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9600596, lat:17.9692428}}

15-07-2020 28-08-2020 2,844,051.78 2,844,051.78 2,844,051.78 2,844,051.78 2,844,051.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0510-

044F/2020, contratista:JOSE 

REYES DE LA CRUZ 

PULIDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:2844059.02, 

importe_modificado:2844059

.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2592.0}}

{1787902/proyecto_INICIO, 

1787902/proyecto_PROCES

O, 1787902/proyecto_FIN, 

1787902/proyecto_INICIO, 

1787902/proyecto_PROCES

O, 1787902/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200101703141 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,641,252.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1641252.94, modificado:1531406.09}}

K0272 Renivelación de pozos de visita, 

trincheras pluviales, boyas metálicas viales, 

colocación de tapas y rejillas pluviales, en 

tramos reconstruidos con el equipo de reciclado 

asfáltico en la ciudad de Villahermosa, Centro, 

Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0272 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:125.0, 

meta_modificada:1

25.0}}

2021 1 TAB200201711718 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,434,802.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3434802.23, modificado:3299274.37}}

K0410 REHABILITACIÓN DE COLECTOR 

PLUVIAL EN CRUCE DE PASEO TABASCO, 

COLONIA TABASCO 2000, CD. 

VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, 

TABASCO

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0410 N 0 0 9,836 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:55.0, 

meta_modificada:5

5.0}}

2021 1 TAB210101886340 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

304,056.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:304056.09, modificado:304260.15}}

K0315 Reparación de hundimiento de drenaje 

sanitario en la Colonia La Manga 3 por parque 

lineal, ciudad de Villahermosa, municipio de 

Centro, Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0315 N 0 0 353,575 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2021 1 TAB200301787949 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,176,703.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4176703.31, modificado:4038637.07}}

K0540 Mejoramiento al sistema de desinfección 

(precloración) de la planta potabilizadora 

denominada Villahermosa, Paseo de la Sierra 

No. 402, Colonia Reforma, municipio de Centro, 

Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0540 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200101703141 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Boulevard Adolfo Ruiz 

Cortines, Alvaro Obregon, 86050 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9404521, lat:17.99687658}}

01-04-2020 28-06-2020 1,531,406.09 1,531,406.09 1,531,406.09 1,531,406.09 1,531,406.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0272-

009F/2020, 

contratista:INGENIERIA 

INTEGRAL Y 

ADMINISTRACION DE 

PROYECTOS CLJ, SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CENTRO, 

monto:1531411.4, 

importe_modificado:1531411

.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:125.0}}

{1703141/proyecto_INICIO, 

1703141/proyecto_PROCES

O, 1703141/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201711718 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Villahermosa,Tabasco, lon:-

92.940503, lat:17.997184}}

01-07-2020 14-08-2020 3,299,274.37 3,299,274.37 3,299,274.37 3,299,274.37 3,299,274.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0410-

031F/2020, contratista:JUAN 

CARLOS GUTIERREZ 

VELEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:3306851.67, 

importe_modificado:3306851

.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:55.0}}

{1711718/proyecto_PROCES

O, 

1711718/proyecto_INICIO, 

1711718/proyecto_PROCES

O, 1711718/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101886340 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Calle Laguna del Espejo 423, 

La Manga III Etapa, 86068 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.90659189, lat:17.99527456}}

09-03-2021 07-04-2021 304,260.15 304,260.15 304,260.15 304,260.15 304,260.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0315-

012F/2021, 

contratista:CORPORATIVO 

VARGOSA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:304260.15, 

importe_modificado:304260.

15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:6.0}}

{1886340/proyecto_INICIO, 

1886340/proyecto_FIN, 

1886340/proyecto_PROCES

O, 1886340/proyecto_FIN, 

1886340/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:a 

petición del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}, obs4: 

{observación:a petición del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-04-16}}

TAB200301787949 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo de la Sierra, 

Primero de Mayo, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9304723, 

lat:17.9741896}}

01-09-2020 30-11-2020 4,038,637.07 4,038,637.07 4,038,637.07 4,038,637.07 4,038,637.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0553-

056E/2020, contratista:GMP 

GRUPO INDUSTRIAL S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:801125.08, 

importe_modificado:801125.

08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1787949/proyecto_INICIO, 

1787949/proyecto_PROCES

O, 1787949/proyecto_FIN, 

1787949/proyecto_PROCES

O, 1787949/proyecto_FIN, 

1787949/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB210101887089 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

803,048.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803048.0, 

modificado:803048.0}}

K144-HT.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO CALLE RAMÓN MENDOZA 

ENTRE MADERO Y PERIFÉRICO.

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K144-HT N 0 0 126,000 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:265.0, 

meta_modificada:2

65.0}}

2021 1 TAB210101887084 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

859,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859000.0, 

modificado:859000.0}}

K143-HM.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 

AV. JUÁREZ ENTRE RAMÓN MENDOZA Y 

ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ.

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K143-HM N 0 0 126,000 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:283.0, 

meta_modificada:2

83.0}}

2021 1 TAB200401874586 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,212,332.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1212332.83, modificado:1209644.21}}

K378-HM.- REHABILITACIÓN DE CAMINO A 

BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA 

EN FRÍO  (EL JOBAL)

27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K378-HM N 0 0 1,485 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1730.0, 

meta_modificada:1

730.0}}

2021 1 TAB200401876668 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

323,445.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:323445.84, modificado:323056.15}}

K382-HM.- REHABILITACIÓN A BASE DE 

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN TRAMOS 

AISLADOS DE LA PROLONGACIÓN DE AV. 

1RO. DE NOVIEMBRE

27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K382-HM N 0 0 124,000 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:256.0, 

meta_modificada:2

56.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210101887089 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calle Hombres Ilustres 335, 

Centro, 86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.17319274, 

lat:18.0670145}}

26-03-2021 24-04-2021 803,048.00 799,843.41 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E2-

K144-HT-2021, 

contratista:DOMINGO 

REYES HERNÁNDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:803048.0, 

importe_modificado:799843.

41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

{1887089/proyecto_PROCES

O, 

1887089/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101887084 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calle Hidalgo 36, Centro, 

86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-

93.17385256, lat:18.06628521}}

26-03-2021 24-04-2021 859,000.00 855,401.45 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E1-

K143-HM-2021, 

contratista:VZN 

CONSTRUCCIONES, S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:859000.0, 

importe_modificado:855401.

45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:75.0}}

{1887084/proyecto_PROCES

O, 

1887084/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401874586 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.19976807, 

lat:18.07928448}}

09-01-2021 09-01-2021 1,209,644.21 1,209,644.21 1,209,644.21 1,209,644.21 1,209,644.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E21-

K378-HM-2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SAMARIA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1212332.83, 

importe_modificado:1209692

.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1730.0}}

{1874586/proyecto_INICIO, 

1874586/proyecto_PROCES

O, 1874586/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876668 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:C. 2, Tabasco, México, lon:-

93.17642212, lat:18.07536797}}

05-01-2021 23-01-2021 323,056.15 323,056.15 323,056.15 323,056.15 323,056.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E18-

K382-HM-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:323445.84, 

importe_modificado:323056.

15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:256.0}}

{1876668/proyecto_INICIO, 

1876668/proyecto_PROCES

O, 1876668/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200401874589 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,618,194.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1618194.45, modificado:1614937.55}}

K379-HT.- REHABILITACIÓN DE CALLES 

BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO
27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K379-HT N 0 0 2,434 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:757.5, 

meta_modificada:7

57.5}}

2021 1 TAB200401876196 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

401,468.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401468.0, 

modificado:395535.66}}

K381-HM.- REHABILITACIÓN DE CAMINO A 

BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE
27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K381-HM N 0 0 331 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:203.0, 

meta_modificada:2

03.0}}

2021 1 TAB200401874580 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

229,171.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:229171.54, modificado:228685.94}}

K377-HM.- CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES Y BANQUETA EN CALLE 

COMALCALCO EN EL FRACC. CUNDUACÁN 

2000

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K377-HM N 0 0 3,730 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:178.0, 

meta_modificada:1

78.0}}

2021 1 TAB200401876158 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

470,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, 

modificado:470000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL 

EJ. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0102 N 0 0 20,030 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.8, 

meta_modificada:1

.8}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401874589 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.0569458, 

lat:18.06492352}}

09-01-2021 09-01-2021 1,614,937.55 1,614,937.55 1,614,937.55 1,614,937.55 1,614,937.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E20-

K379-HT-2020, 

contratista:CONSORCIO 

SERVI-INDUSTRIAL DE 

TABASCO, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1618194.45, 

importe_modificado:1615248

.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:757.5}}

{1874589/proyecto_FIN, 

1874589/proyecto_INICIO, 

1874589/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876196 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:77, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.1489563, 

lat:18.08189544}}

04-01-2021 23-01-2021 395,535.66 395,535.66 395,535.66 395,535.66 395,535.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E16-

K381-HM-2020, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y CONSTRUCTORA 

LAMART. S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:402104.34, 

importe_modificado:401468.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:203.0}}

{1876196/proyecto_INICIO, 

1876196/proyecto_FIN, 

1876196/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401874580 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.16955566, 

lat:18.05186707}}

09-01-2021 09-01-2021 228,685.94 228,685.94 228,685.94 228,685.94 228,685.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E17-

K377-HM-2020, 

contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:229171.54, 

importe_modificado:228686.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:178.0}}

{1874580/proyecto_INICIO, 

1874580/proyecto_FIN, 

1874580/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876158 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-91.63318634, 

lat:17.59894843}}

01-12-2020 15-12-2020 470,000.00 470,000.00 470,000.00 470,000.00 470,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0087/R23/PSE/FEFMPH/2

020, contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:459380.45, 

importe_modificado:459380.

45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.8}}

{1876158/proyecto_INICIO, 

1876158/proyecto_FIN, 

1876158/proyecto_PROCES

O, 1876158/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200401876280 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

209,164.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:209164.55, modificado:209164.55}}

REHABILITACION DE TERRAPLEN Y 

CARPETA ASFALTICA EN CABEZALES DEL 

PUENTE RA. POCVICUC RA. COROZAL EN 

EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, 

TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0103 N 0 0 304 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200401879124 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,935,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4935000.0, modificado:4919317.76}}

PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y OBRA DE 

DRENAJE MENOR

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0080080099 N 0 0 253 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.5, 

meta_modificada:1

.5}}

2021 1 TAB200401880273 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,748,865.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7748865.97, modificado:7690756.65}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL POB. C-26 

(GENERAL PEDRO C. COLORADO) DEL 

MUNICIPIO  DE HUIMANGUILLO DIVERSAS 

CALLES

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0050080095 N 0 0 100 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:10103.9, 

meta_modificada:1

0103.9}}

2021 1 TAB200401880261 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,412,355.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4412355.89, modificado:4375047.29}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN 

MEDIA Y BAJA TENSION
27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0040080098 N 0 0 100 {meta1: 

{unidad_medida:Po

ste, meta:48.0, 

meta_modificada:4

8.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401876280 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-91.61310196, 

lat:17.73577041}}

26-12-2020 30-12-2020 209,164.55 209,164.55 209,164.55 209,164.55 209,164.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0088/R23/PSE/FEFMPH/2

020, contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:209164.55, 

importe_modificado:209164.

55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1876280/proyecto_INICIO, 

1876280/proyecto_PROCES

O, 1876280/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879124 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

06-11-2020 30-12-2020 4,919,317.76 4,919,317.76 4,919,317.76 4,919,317.76 4,919,317.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523R-081-2020*, 

contratista:CORPORATIVO 

PRECICSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:4935000.0, 

importe_modificado:4919329

.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.5}}

{1879124/proyecto_INICIO, 

1879124/proyecto_FIN, 

1879124/proyecto_PROCES

O, 1879124/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880273 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:461, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

16-12-2020 30-12-2020 7,690,756.65 7,690,756.65 7,690,756.65 7,690,756.65 7,690,756.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523J-080-2020*, 

contratista:CORPORATIVO 

PRECICSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:7748865.97, 

importe_modificado:7690756

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:10103.9}}

{1880273/proyecto_INICIO, 

1880273/proyecto_PROCES

O, 1880273/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR RECAUDADO, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-12}, obs2: 

{observación:VERIFICAR RECAUDADO, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-12}, obs3: 

{observación:VERIFICAR RECAUDADO, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-12}, obs4: 

{observación:VERIFICAR RECAUDADO, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-12}}

TAB200401880261 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:91, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

16-12-2020 30-12-2020 4,375,047.29 4,375,047.29 4,375,047.29 4,375,047.29 4,375,047.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523R-083-2020*, 

contratista:ALEXANDER 

VILLAMAYOR CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:4412355.89, 

importe_modificado:4375047

.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Poste, 

avance:48.0}}

{1880261/proyecto_INICIO, 

1880261/proyecto_PROCES

O, 1880261/proyecto_FIN, 

1880261/proyecto_INICIO, 

1880261/proyecto_PROCES

O, 1880261/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200401880269 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,181,120.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5181120.0, modificado:5140858.92}}

PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y OBRAS DE 

DRENAJE MENOR EN LA AV. LA JUVENTUD 

(LADO DERECHO) ENTRE EL COBATAB 

PLANTEL NO. 07(0+000) Y LA GLORIETA DE 

LOS DESNUDOS (1+120)

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0050080097 N 0 0 107 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:0.8, 

meta_modificada:0

.8}}

2021 1 TAB200201708146 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,937,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2937700.0, modificado:2928428.06}}

PAVIMENTACION CAMINO A BASE DE 

MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE 

MENOR

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0080080055 N 0 0 199 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200401880257 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,996,085.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3996085.32, modificado:3960380.32}}

AMPLIACIONDE RED DE DISTRIBUCION EN 

MEDIA Y BAJA TENSION
27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0040080096 N 0 0 5 {meta1: 

{unidad_medida:Po

ste, meta:71.0, 

meta_modificada:7

1.0}}

2021 1 TAB200401876865 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

339,127.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:339127.24, modificado:339127.24}}

K005-011.- BACHEO EN DIVERSAS CALLES 

DE LA CIUDAD DE JALAPA
27 Taba

sco

9 Jalapa Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

K005-011 S 2,500 2,499 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:554.96, 

meta_modificada:5

54.96}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401880269 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

06-11-2020 30-12-2020 5,140,858.92 5,140,858.92 5,140,858.92 5,140,858.92 5,140,858.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523J-082-2020*, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES GENERALES 

PROINFRA, S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:5181120.0, 

importe_modificado:5140858

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.8}}

{1880269/proyecto_INICIO, 

1880269/proyecto_FIN, 

1880269/proyecto_PROCES

O, 1880269/proyecto_FIN, 

1880269/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201708146 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:203, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

06-07-2020 19-08-2020 2,928,428.06 2,928,428.06 2,928,428.06 2,928,428.06 2,928,428.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523R-31-2020, 

contratista:CORPORATIVO 

PRECICSA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:2937700.0, 

importe_modificado:2928428

.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1708146/proyecto_INICIO, 

1708146/proyecto_PROCES

O, 1708146/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880257 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:524, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

21-10-2020 30-12-2020 3,960,380.32 3,960,380.32 3,960,380.32 3,960,380.32 3,960,380.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523J-056-2020*, 

contratista:CESARIO 

VALENZUELA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3996085.32, 

importe_modificado:3966380

.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Poste, 

avance:71.0}}

{1880257/proyecto_PROCES

O, 

1880257/proyecto_INICIO, 

1880257/proyecto_FIN, 

1880257/proyecto_INICIO, 

1880257/proyecto_PROCES

O, 1880257/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876865 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Av. Miguel Hidalgo 526, San 

José, Jalapa, Tab., México, lon:-

92.81133056, lat:17.71904128}}

12-10-2020 31-12-2020 328,988.76 328,988.76 328,988.76 328,988.76 328,988.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-HID-020-

2020, 

contratista:PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS Y 

MANTENIMIENTO, S. A. DE 

C. V., 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:335687.02, 

importe_modificado:328988.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:554.96}}

{1876865/proyecto_INICIO, 

1876865/proyecto_PROCES

O, 1876865/proyecto_FIN, 

1876865/proyecto_INICIO, 

1876865/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200401876974 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,972,548.22 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2972548.22, modificado:2971599.07}}

K008-013.-CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, 

LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA EN EL 

BOULEVARD JOSE MARIA PINO SUAREZ

27 Taba

sco

9 Jalapa Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

K008-013 N 0 0 4,999 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1815.03, 

meta_modificada:1

815.03}}

2021 1 TAB210101886266 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

511,436.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:511436.35, modificado:511436.35}}

OPH-066.-CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE 

TRAMO LOS ALMEIDAS *FONDO PARA 

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS EN REGIONES 

MARITIMAS (2020)*  23

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 714 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:0.3, 

meta_modificada:0

.3}}

2021 1 TAB210101886244 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

412,278.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:412278.73, modificado:412278.73}}

OPH-065.-RECARPETEO CON CONCRETO 

ASFALTICO EN EL TRAMO: LOS RIVERA, 

BARRIO SAN ROMAN *FONDO PARA 

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS EN REGIONES 

TERRESTRES (2020)*

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 4,800 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:220.0, 

meta_modificada:2

20.0}}

2021 1 TAB200301713550 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

493,699.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:493699.72, modificado:301491.18}}

OPH-024.-BACHEO DE CALLES CON 

PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO EN 

CALLES DEL BARRIO SAN LUIS. *FONDO 

PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS EN REGIONES 

MARÍTIMAS 2020*

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 200 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:867.76, 

meta_modificada:8

67.76}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401876974 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Blvd. Lic. José María Pino 

Suárez 501, San José, Jalapa, Tab., 

México, lon:-92.81157732, 

lat:17.72062024}}

01-12-2020 31-03-2021 2,971,599.07 2,971,599.07 2,971,599.07 2,971,599.07 2,950,815.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-HID-034-

2020, contratista:OSCAR 

RAMIREZ PEREZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:2972548.22, 

importe_modificado:2971599

.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1815.03}}

{1876974/proyecto_INICIO, 

1876974/proyecto_PROCES

O, 1876974/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:SOLICITAR VALIDACIÓN, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-14}, obs2: 

{observación:SOLICITAR VALIDACIÓN, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-14}, obs3: 

{observación:SOLICITAR VALIDACIÓN, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-14}, obs4: 

{observación:SOLICITAR VALIDACIÓN, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-14}}

TAB210101886266 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

10-12-2020 31-12-2020 511,436.35 511,436.35 511,436.35 511,436.35 511,436.35 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89190, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:92547.12, 

importe_modificado:91595.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.3}}

{1886266/proyecto_FIN, 

1886266/proyecto_INICIO, 

1886266/proyecto_FIN, 

1886266/proyecto_PROCES

O, 1886266/proyecto_FIN, 

1886266/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101886244 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

10-12-2020 31-12-2020 412,278.73 412,278.73 412,278.73 412,278.73 412,278.73 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:90544, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1264550.57, 

importe_modificado:1246504

.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:220.0}}

{1886244/proyecto_INICIO, 

1886244/proyecto_FIN, 

1886244/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713550 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

24-08-2020 18-09-2020 301,491.18 301,491.18 301,491.18 301,491.18 301,491.18 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83622, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:493699.72, 

importe_modificado:301491.

18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:867.76}}

{1713550/proyecto_INICIO, 

1713550/proyecto_PROCES

O, 1713550/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200301794060 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,071,279.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.307127959E7, 

modificado:1.307127959E7}}

COJE0040-003/2020.-RECONSTRUCCION DE 

TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, 

REVESTIMIENTO Y SEÑALAMIENTO 

VERTICAL DEL CAMINO: EL CASTAÑO-

GUILLERMO PRIETO - NICOLAS BRAVO, 

TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 21+800. 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, TABASCO.

27 Taba

sco

12 Macuspana Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

COJE0040-

003/2020

N 0 0 3,196 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:21.8, 

meta_modificada:2

1.8}}

2021 1 TAB210101888480 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

223,051.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:223051.38, modificado:223051.38}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 23
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP031 S 540 452 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB210101888468 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

248,033.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:248033.62, modificado:248033.62}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP030 S 540 452 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB210101888201 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

621,871.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:621871.39, modificado:621871.39}}

CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. 

VETERANOS DE LA REVOLUCION

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP124 N 0 0 68 {meta1: 

{unidad_medida:Po

zo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301794060 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, 

direccion:86706, Plaza de La 

Constitución 104, Centro, 86706 

Macuspana, Tab., México, lon:-

92.59414673, lat:17.75653404}}

03-08-2020 30-11-2020 12,499,902.25 12,499,947.92 12,499,902.25 12,499,902.25 12,499,902.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COJE0040-

003/2020, 

contratista:TEDEL, S.A. DE 

C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1.041342942E7, 

importe_modificado:1.04134

2942E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:21.8}}

{1794060/proyecto_INICIO, 

1794060/proyecto_FIN, 

1794060/proyecto_PROCES

O, 1794060/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888480 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:68, 

direccion:Calle 45 303, Centro, 86900 

Tenosique de Pino Suárez, Tab., 

México, lon:-91.42503083, 

lat:17.47263549}}

08-03-2021 06-04-2021 223,051.38 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

{1888480/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888468 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:71, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

08-03-2021 06-04-2021 248,033.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

{1888468/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888201 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:87, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

05-11-2020 04-12-2020 621,871.39 621,871.39 621,871.39 621,871.39 621,871.39 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-032/2020, 

contratista:MARION 

CHAPMAN JUDEX, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:2327687.48, 

importe_modificado:2327687

.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1888201/proyecto_FIN, 

1888201/proyecto_PROCES

O, 

1888201/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB210101888203 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

849,842.20 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849842.2, 

modificado:849842.2}}

CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN 

PEDRO.

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP125 N 0 0 37 {meta1: 

{unidad_medida:Po

zo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB210101888299 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

157,075.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:157075.55, modificado:157075.55}}

REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO 

CORTAZAR

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP111 N 0 0 238 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:5383.56, 

meta_modificada:5

383.56}}

2021 1 TAB210101888305 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

924,757.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:924757.66, modificado:924757.66}}

REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 

1ER. ETAPA EJ. ALVARO OBREGON
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP113 N 0 0 614 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:4.15, 

meta_modificada:4

.15}}

2021 1 TAB210101888743 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

652,262.90 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652262.9, 

modificado:652262.9}}

CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. 

TENOSIQUE 1RA. SECCION (EL MOOL)

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP195 N 0 0 123 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210101888203 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:224, direccion:Tenosique de 

Pino Suárez, Tab., México, lon:-

91.425051, lat:17.472665}}

05-11-2020 04-12-2020 849,842.20 849,842.20 849,842.20 849,842.20 849,842.20 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-032/2020, 

contratista:MARION 

CHAPMAN JUDEX, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:2327687.48, 

importe_modificado:2327687

.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1888203/proyecto_INICIO, 

1888203/proyecto_FIN, 

1888203/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888299 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:99, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

16-11-2020 15-12-2020 157,075.55 157,075.55 157,075.55 157,075.55 157,075.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-035/2020, 

contratista:GRUPO 

COORPORATIVO IVANSA  

2008., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:157075.55, 

importe_modificado:157075.

55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:5383.56}}

{1888299/proyecto_INICIO, 

1888299/proyecto_FIN, 

1888299/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888305 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:97, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

09-11-2020 28-11-2020 924,757.66 924,757.66 924,757.66 924,757.66 924,757.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-030/2020, 

contratista:RENTA DE 

MAQUINARIA INDUSTRIAL 

DEL SURESTE SA D CV., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:924757.66, 

importe_modificado:924757.

66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:4.15}}

{1888305/proyecto_PROCES

O, 

1888305/proyecto_INICIO, 

1888305/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888743 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, 

direccion:Tenosique, Tab., México, 

lon:-91.4250264, lat:17.472643}}

12-01-2021 25-01-2021 652,262.90 652,262.90 652,262.90 652,262.90 652,262.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-048/2020, 

contratista:MARION 

CHAPMAN JUDEX, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:652262.9, 

importe_modificado:652262.

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1888743/proyecto_INICIO, 

1888743/proyecto_PROCES

O, 1888743/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB210101888285 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

652,262.90 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652262.9, 

modificado:652262.9}}

CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. 

TENOSIQUE 1RA. SECCION (EL MOOL)

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP195 N 0 0 123 {meta1: 

{unidad_medida:Po

zo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB210101888309 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

280,358.08 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280358.08, modificado:280358.08}}

MANTENIMIENTO DE CALLES DE 

TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP155 N 0 0 249 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:10170.0, 

meta_modificada:1

0170.0}}

2021 1 TAB210101888311 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

422,043.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:422043.53, modificado:422043.53}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE 

TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP157 N 0 0 249 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2021 1 TAB210101888313 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

475,581.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:475581.29, modificado:475581.29}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE 

TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA 

ALVAREZ 1RA. SECC.

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP157 N 0 0 138 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.73, 

meta_modificada:2

.73}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210101888285 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

12-01-2021 25-01-2021 652,262.90 652,262.90 652,262.90 652,262.90 652,262.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-048/2020, 

contratista:MARION 

CHAPMAN JUDEX, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:652262.9, 

importe_modificado:652262.

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1888285/proyecto_INICIO, 

1888285/proyecto_FIN, 

1888285/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888309 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:82, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

30-11-2020 15-12-2020 280,358.08 280,358.08 280,358.08 280,358.08 280,358.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-036/2020, 

contratista:OREMA 

INDUSTRIAL SERVICES S. 

A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:1177982.9, 

importe_modificado:1177982

.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:10170.0}}

{1888309/proyecto_INICIO, 

1888309/proyecto_FIN, 

1888309/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888311 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:82, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

30-11-2020 15-12-2020 422,043.53 422,043.53 422,043.53 422,043.53 422,043.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-036/2020, 

contratista:OREMA 

INDUSTRIAL SERVICES S. 

A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:1177982.9, 

importe_modificado:1177982

.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1888311/proyecto_INICIO, 

1888311/proyecto_FIN, 

1888311/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888313 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:94, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

30-11-2020 15-12-2020 475,581.29 475,581.29 475,581.29 475,581.29 475,581.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-036/2020, 

contratista:OREMA 

INDUSTRIAL SERVICES S. 

A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:1177982.9, 

importe_modificado:1177982

.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.73}}

{1888313/proyecto_PROCES

O, 1888313/proyecto_FIN, 

1888313/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB210101888223 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

61,052.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61052.47, 

modificado:61052.47}}

EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR 

PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. 

EL REPASTO

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

N 0 0 224 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB210101888196 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

787,568.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:787568.15, modificado:787568.15}}

CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. CUATRO 

HERMANOS

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP123 N 0 0 20 {meta1: 

{unidad_medida:Po

zo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB210101888209 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

109,980.10 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109980.1, 

modificado:109980.1}}

EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR 

PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. 

CENTRO USUMACINTA

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP114 N 0 0 338 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB210101888217 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

107,874.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:107874.93, modificado:107874.93}}

EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR 

PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. 

XOTAL 2DA. SECC.

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP115 N 0 0 108 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210101888223 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:100, direccion:Tenosique de 

Pino Suárez, Tab., México, lon:-

91.425051, lat:17.472665}}

14-11-2020 30-11-2020 61,052.47 61,052.47 61,052.47 61,052.47 61,052.47 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-031/2020, 

contratista:OREMA 

INDUSTRIAL SERVICES S. 

A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:278907.5, 

importe_modificado:278907.

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1888223/proyecto_INICIO, 

1888223/proyecto_FIN, 

1888223/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888196 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:203, direccion:Tenosique de 

Pino Suárez, Tab., México, lon:-

91.425051, lat:17.472665}}

05-11-2020 04-12-2020 787,568.15 787,568.15 787,568.15 787,568.15 787,568.15 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-032/2020, 

contratista:MARION 

CHAPMAN JUDEX, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:2327687.48, 

importe_modificado:2327687

.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1888196/proyecto_FIN, 

1888196/proyecto_PROCES

O, 

1888196/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888209 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

14-11-2020 30-11-2020 109,980.10 109,980.10 109,980.10 109,980.10 109,980.10 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-031/2020, 

contratista:OREMA 

INDUSTRIAL SERVICES S. 

A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:278907.5, 

importe_modificado:278907.

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1888209/proyecto_FIN, 

1888209/proyecto_PROCES

O, 

1888209/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888217 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:90, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

14-11-2020 30-11-2020 107,874.93 107,874.93 107,874.93 107,874.93 107,874.93 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-031/2020, 

contratista:OREMA 

INDUSTRIAL SERVICES S. 

A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:278907.5, 

importe_modificado:278907.

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1888217/proyecto_PROCES

O, 

1888217/proyecto_INICIO, 

1888217/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200201712811 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

157,184,730.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.5718473E8, modificado:1.2018473E8}}

14000173.-Construcción de paso superior 

vehicular sobre las avenidas José Pagés Llergo - 

Universidad, en la Ciudad de Villahermosa, 

municipio de Centro, Tabasco. Segunda etapa.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000173 S 385,267 370,158 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:760.0, 

meta_modificada:7

60.0}}

2021 1 TAB200201712787 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

9,930,101.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9930101.28, modificado:6910217.88}}

14000170.-Reconstrucción de terracería, 

pavimento asfáltico, obras de drenaje y 

señalamiento en camino del Ejido Pejelagartero 

1ra. sección (Los Pinos), del municipio de 

Huimanguillo, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000170 S 558 540 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.2, 

meta_modificada:2

.2}}

2021 1 TAB200201712796 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

21,767,537.30 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.17675373E7, 

modificado:1.402939248E7}}

14000171.-Construcción de pavimento 

hidráulico, guarniciones, banquetas, red de 

drenaje, agua potable y alumbrado en el 

Boulevard Francisco Trujillo Gurría, entre calles 

Carlos A. Madrazo Becerra y Joaquín Pedrero 

Córdova, Teapa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000171 S 13,792 12,756 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:11190.0, 

meta_modificada:1

1190.0}}

2021 1 TAB200301713721 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

11,303,652.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.1303652E7, modificado:8503652.0}}

14000174.-Reconstrucción de terracería, 

pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del 

camino de la Ra. Aquiles Serdán 3ra. Sección 

entronque con carretera Aquiles Serdán 1ra. 

Sección, Jalapa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000174 S 1,035 995 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.14, 

meta_modificada:3

.14}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201712811 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:México 180, Centro 

Delegacion Seis, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.92710543, 

lat:18.00104993}}

15-08-2020 15-04-2021 120,184,730.00 115,975,776.54 102,607,267.23 102,607,267.23 102,607,267.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000173-31/20, 

contratista:INGENIERIA Y 

DESARROLLO URBANO, 

S.A.DE.C.V. EN 

PARTICIPACIÓN 

CONJUNTA CON 

MERODIO 

CONSTRUCCIONES, 

S.A.DE.C.V. Y CM DEL 

GOLFO, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:684.0}}

{1712811/proyecto_INICIO, 

1712811/proyecto_PROCES

O, 

1712811/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712787 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:74, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.78519773, 

lat:18.04019706}}

01-08-2020 29-09-2020 6,910,217.88 6,910,217.88 3,334,093.08 3,334,093.08 3,334,093.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000170-36/20, 

contratista:INTERNATIONAL 

CONSTRUCTOR ALFA Y 

OMEGA, SA.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:7214777.28, 

importe_modificado:6910217

.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.2}}

{1712787/proyecto_INICIO, 

1712787/proyecto_PROCES

O, 1712787/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712796 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:86800, Blvrd Francisco 

Trujillo G 366, La Sierra Secc Rios, 

86801 Teapa, Tab., México, lon:-

92.94875622, lat:17.56156091}}

01-08-2020 28-11-2020 14,029,392.48 14,029,392.48 14,029,392.48 14,029,392.48 8,213,792.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000171-61/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A DEL SURESTE LOEC, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.582978504E7, 

importe_modificado:1.40293

9248E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:11190.0}}

{1712796/proyecto_INICIO, 

1712796/proyecto_PROCES

O, 1712796/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-14}, obs4: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-14}, obs5: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-15}, obs6: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs7: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs8: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-15}}TAB200301713721 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, 

direccion:C. Venustianos Carranza 33, 

Tabasco, México, lon:-92.74246216, 

lat:17.82583764}}

01-08-2020 30-10-2020 8,503,652.00 8,470,716.30 8,470,716.30 8,470,716.30 8,470,716.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000174-62/20, 

contratista:JRFAZA, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:7499152.47, 

importe_modificado:8470716

.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.14}}

{1713721/proyecto_INICIO, 

1713721/proyecto_PROCES

O, 1713721/proyecto_FIN, 

1713721/proyecto_PROCES

O, 1713721/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200201712761 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

11,556,798.83 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.155679883E7, 

modificado:5712552.76}}

14000168.-Construcción de pavimento de 

concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en 

las calles Guadalupe Victoria y Miguel Hidalgo 

del poblado Chacama, municipio de Emiliano 

Zapata, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000168 S 255 250 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:7703.0, 

meta_modificada:7

703.0}}

2021 1 TAB200301713727 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,630,804.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8630804.0, modificado:7384557.75}}

14000176.-Reconstrucción de pavimento 

asfáltico del camino La Concepción, Ra. La 

Concepción, del municipio de Jalpa de Méndez, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000176 S 278 283 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.5, 

meta_modificada:3

.5}}

2021 1 TAB200201712803 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

994,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994500.0, 

modificado:696920.0}}

14000172.-Construcción de pavimento 

hidráulico, banquetas, guarniciones y ampliación 

de red de drenaje sanitario y agua potable en la 

cerrada Genaro Villamil, La Lima, Villa Parrilla, 

municipio de Centro, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000172 S 2,922 2,716 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:600.0, 

meta_modificada:6

00.0}}

2021 1 TAB200201712746 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

10,678,957.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.067895787E7, 

modificado:7141776.76}}

14000166.-Construcción de terracerías, 

pavimento asfáltico, señalamientos y obras de 

drenaje, camino Ra. Oriente 3ra. Sección, 

municipio de Comalcalco, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000166 S 690 708 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.54, 

meta_modificada:2

.54}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201712761 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-91.61464155, 

lat:17.66244497}}

01-08-2020 31-10-2020 5,712,552.76 5,712,552.76 5,712,552.76 5,712,552.76 4,757,664.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO140001

68-37/20, 

contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES HP, 

S.A.DEC.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:6502264.79, 

importe_modificado:5712552

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:7703.0}}

{1712761/proyecto_INICIO, 

1712761/proyecto_PROCES

O, 1712761/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs4: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}}

TAB200301713727 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.06101203, 

lat:18.10170074}}

01-08-2020 30-09-2020 7,384,557.75 7,384,557.75 7,384,557.75 7,384,557.75 7,384,557.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO140001

76-42/20, 

contratista:SERVICIOS 

INTEGRALES Y 

CONSTRUCCIONES 

ORTEGA, S.A. DE C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:7476800.25, 

importe_modificado:7384557

.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.5}}

{1713727/proyecto_PROCES

O, 

1713727/proyecto_INICIO, 

1713727/proyecto_PROCES

O, 1713727/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712803 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:206, 

direccion:Cda. Genaro Villamil, Parrilla, 

Tab., México, lon:-92.93274879, 

lat:17.91126544}}

15-07-2020 28-08-2020 696,920.00 696,920.00 696,920.00 696,920.00 696,920.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO140001

72-40/20, 

contratista:ROBERTO 

RIVERA FUENTES, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), monto:724843.35, 

importe_modificado:696920.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1712803/proyecto_INICIO, 

1712803/proyecto_PROCES

O, 

1712803/proyecto_INICIO, 

1712803/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712746 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.20927382, 

lat:18.21767278}}

01-08-2020 31-10-2020 7,141,776.76 7,141,776.76 7,141,776.76 7,141,776.76 7,141,776.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000166-34/20, 

contratista:CARROT, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:7141776.76, 

importe_modificado:7141776

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.54}}

{1712746/proyecto_INICIO, 

1712746/proyecto_PROCES

O, 1712746/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200201712731 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,001,602.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4001602.05, modificado:3223195.08}}

14000165.-Construcción de pavimento 

hidráulico, guarniciones y banquetas en las 

calles Porfirio Díaz y Libertad entre las calles 

Nicolás Bravo y Belisario Domínguez, colonia El 

Carmen de la Cd. Balancán de Domínguez, del 

municipio de Balancán, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000165 S 6,799 6,231 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2023.0, 

meta_modificada:2

023.0}}

2021 1 TAB200301788497 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,414,146.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4414146.0, modificado:4174088.24}}

14000192.-Construcción de pavimentación con 

concreto hidráulico de la calle 57 de la Col. La 

Trinchera y de las calles Florencio Jiménez 

García y 15 de Mayo de la Col. Magisterial, en la 

Cd. de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000192 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3486.0, 

meta_modificada:3

486.0}}

2021 1 TAB200301788538 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,125,220.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6125220.0, modificado:5235802.3}}

14000193.-Construcción de pavimentación con 

concreto hidráulico de las calles 27, 29, 62 y 68 

de la Col. Fonhapo, en la Cd. de Tenosique de 

Pino Suárez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000193 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4918.0, 

meta_modificada:4

918.0}}

2021 1 TAB200401872496 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,610,626.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2610626.0, modificado:2406403.64}}

14000207.-Rehabilitación electromecánica del 

cárcamo ¿CICOM¿, de la Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco. (Complemento).

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000207 S 130,000 120,000 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:400.0, 

meta_modificada:4

00.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201712731 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:146, 

direccion:Porfirio Díaz 727, Las Flores, 

86950 Balancán, Tab., México, lon:-

91.53860092, lat:17.80835083}}

15-07-2020 15-09-2020 3,223,195.08 3,223,195.08 3,223,195.08 3,223,195.08 3,223,195.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000165-49/20, 

contratista:LILIANA 

ROVIROSA GÓMEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:3223195.08, 

importe_modificado:3223195

.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2023.0}}

{1712731/proyecto_INICIO, 

1712731/proyecto_PROCES

O, 1712731/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301788497 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Calle del Santuario LB, 

Magisterial, 86902 Tenosique de Pino 

Suárez, Tab., México, lon:-

91.41771376, lat:17.47305508}}

01-10-2020 29-12-2020 4,174,088.24 4,174,088.24 4,174,088.24 4,174,088.24 4,174,088.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000192-64/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y PROVEEDORA EL 

SANTUARIO, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:4200196.67, 

importe_modificado:4174088

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3486.0}}

{1788497/proyecto_INICIO, 

1788497/proyecto_PROCES

O, 

1788497/proyecto_INICIO, 

1788497/proyecto_PROCES

O, 1788497/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301788538 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Calle 29 220, Usumacinta, 

86902 Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.4139533, 

lat:17.47605355}}

01-10-2020 29-12-2020 5,235,802.30 5,235,802.30 5,235,802.30 5,235,802.30 5,235,802.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000193-67/20, 

contratista:PEDRO MARTIN 

OLLOSA DODERO, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:5485738.11, 

importe_modificado:5235802

.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4918.0}}

{1788538/proyecto_INICIO, 

1788538/proyecto_PROCES

O, 

1788538/proyecto_INICIO, 

1788538/proyecto_PROCES

O, 1788538/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872496 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 

105, Tulipanes, 86097 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.92278171, 

lat:17.98072305}}

16-11-2020 29-01-2021 2,406,403.64 2,406,403.64 2,406,403.64 2,406,403.64 2,406,403.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000207-88/20, 

contratista:JORGE LUIS 

MORALES DAMAS, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2406403.64, 

importe_modificado:2406403

.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:400.0}}

{1872496/proyecto_INICIO, 

1872496/proyecto_PROCES

O, 1872496/proyecto_FIN, 

1872496/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

ID
 _

 M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 E

JE
C

U
T

O
R

A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 B

E
N

E
F

IC
IA

D
A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200301713726 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,340,603.50 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7340603.5, modificado:6167649.16}}

14000175.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, red 

de drenaje, agua potable y alumbrado público en 

la Calle 27 de Febrero de la Col. Pueblo Nuevo, 

Tacotalpa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000175 S 4,229 3,842 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2814.0, 

meta_modificada:2

814.0}}

2021 1 TAB200201712757 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,261,572.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.326157249E7, 

modificado:9060014.38}}

14000167.-Construcción de terracerías, 

pavimento asfáltico, señalamientos y obras de 

drenaje, camino Ejido el Bronce - poblado C-23 

(Venustiano Carranza), del Km. 0+000 al Km. 

3+010, municipio de Cárdenas, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000167 S 1,277 1,302 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.01, 

meta_modificada:3

.01}}

2021 1 TAB200401876683 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

26,820,878.08 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.682087808E7, 

modificado:2.682087808E7}}

CO11390037-13/2020.- RECONSTRUCCION 

DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, 

PAVIMENTO ASFALTICO, SEÑALAMIENTO 

HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO: E.C. 

(VILLAHERMOSA-ESCARCEGA) - CHABLE -EL 

TRIUNFO, TRAMO: DEL KM. 18+100 AL KM. 

25+000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

BALANCAN, TABASCO.

27 Taba

sco

1 Balancán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390037 N 0 0 10,390 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:6.9, 

meta_modificada:6

.9}}

2021 1 TAB200301793519 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

10,946,980.40 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.09469804E7, 

modificado:1.09469544E7}}

CO11390059-009/2020.-Rehabilitación de 

pavimento asfáltico y terracerías, Camino: E.C. 

(Coatzacoalcos - Villahermosa) ¿ Autopista 

Reforma ¿ Dos Bocas, tramo: Cunduacán, del 

km 0+000 al km 12+000, Cuerpo

27 Taba

sco

6 Cunduacán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390059-

009/2020

N 0 0 64,409 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301713726 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:Calixto Merino Bastar 13, 

Centro, 86870 Tacotalpa, Tab., 

México, lon:-92.82571793, 

lat:17.59346684}}

01-09-2020 30-11-2020 6,167,649.16 6,167,649.16 6,167,649.16 6,167,649.16 6,167,649.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000175-43/20, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR 

MONTEBELLO, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:6167649.16, 

importe_modificado:6167649

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2814.0}}

{1713726/proyecto_INICIO, 

1713726/proyecto_PROCES

O, 1713726/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712757 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, 

direccion:Calle 8 547, Venustiano 

Carranza Pob C-23, Tab., México, lon:-

93.71200562, lat:18.11660423}}

01-08-2020 31-10-2020 9,060,014.38 9,060,014.38 9,060,014.38 9,060,014.38 9,060,014.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000167-35/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A AGSA, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:9060014.38, 

importe_modificado:9060014

.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.01}}

{1712757/proyecto_INICIO, 

1712757/proyecto_PROCES

O, 1712757/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876683 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 

direccion:Villa El Triunfo, 86950 El 

Triunfo, Tab., México, lon:-

91.1701263, lat:17.9224007}}

19-10-2020 29-12-2020 25,599,205.56 25,607,884.40 25,599,205.56 25,599,205.56 25,599,205.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

37-13/2020, 

contratista:GRUPO 

INDUSTRIAL RUBIO S.A DE 

C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2.190022244E7, 

importe_modificado:2.19002

2244E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:6.9}}

{1876683/proyecto_INICIO, 

1876683/proyecto_PROCES

O, 

1876683/proyecto_INICIO, 

1876683/proyecto_PROCES

O, 1876683/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793519 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

14-09-2020 29-12-2020 10,265,363.31 10,946,954.40 10,265,363.31 10,265,363.31 10,265,363.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

59-009/2020, 

contratista:OMEGA 

CONSTRUCTORA, S.A. DE 

C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:9404180.98, 

importe_modificado:9404180

.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:11.76}}

{1793519/proyecto_INICIO, 

1793519/proyecto_PROCES

O, 

1793519/proyecto_INICIO, 

1793519/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200301793493 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

20,027,972.62 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.002797262E7, 

modificado:1.947203058E7}}

CO11390060-010/2020.-Rehabilitación de 

pavimento asfáltico y terracerías, Camino: E.C. 

(Coatzacoalcos - Villahermosa) ¿ Autopista 

Reforma ¿ Dos Bocas, tramo: Cunduacán, del 

km 12+000 al km 24+000, Cuerpo

27 Taba

sco

6 Cunduacán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390060-

010/2020

N 0 0 64,409 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2021 1 TAB200301793980 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,248,811.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.524881141E7, 

modificado:1.404003378E7}}

CO11390058-008/2020.-Rehabilitación de 

pavimento asfáltico y terracerías, Camino: E.C. 

(Coatzacoalcos - Villahermosa) ¿ Autopista 

Reforma ¿ Dos Bocas, tramo: Cunduacán, del 

km 0+000 al km 12+000, Cuerpo

27 Taba

sco

6 Cunduacán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390058-

008/2020

N 0 0 64,409 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2021 1 TAB200301793471 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

22,905,551.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.290555105E7, 

modificado:2.045161308E7}}

CO11390061-011/2020.-Rehabilitación de 

pavimento asfáltico y terracerías, Camino: E.C. 

(Coatzacoalcos - Villahermosa) ¿ Autopista 

Reforma ¿ Dos Bocas, tramo: Cunduacán, del 

km 12+000 al km 24+000, Cuerpo

27 Taba

sco

6 Cunduacán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390061-

011/2020

N 0 0 64,409 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2021 1 TAB200401878484 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,619,525.75 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2619525.75, modificado:2619525.75}}

CO11390057-15/2020.- RECONSTRUCCIÓN 

DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, 

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, 

CAMINO: E. C. (VILLAHERMOSA ¿ TEAPA) ¿ 

PLAYAS DEL ROSARIO ¿ OXOLOTÁN, 

TRAMO: LIBRAMIENTO DE JALAPA, DEL KM. 

22+540 AL KM. 25+000. UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

27 Taba

sco

9 Jalapa Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390057 N 0 0 17,705 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.46, 

meta_modificada:2

.46}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793493 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

14-09-2020 29-12-2020 19,452,535.48 19,472,030.58 19,452,535.48 19,452,535.48 19,452,535.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

60-010/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A VERVILL, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1.641365227E7, 

importe_modificado:1.64136

5227E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:11.76}}

{1793493/proyecto_INICIO, 

1793493/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793980 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

14-09-2020 29-12-2020 14,035,512.98 14,040,033.78 14,035,512.98 14,035,512.98 14,035,512.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

58-008/2020, 

contratista:ESCUDERO 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1.253301468E7, 

importe_modificado:1.25330

1468E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:12.0}}

{1793980/proyecto_PROCES

O, 

1793980/proyecto_INICIO, 

1793980/proyecto_PROCES

O, 1793980/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793471 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

14-09-2020 29-12-2020 20,115,008.91 20,451,613.08 20,115,008.91 20,115,008.91 20,115,008.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

61-011/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1.798985038E7, 

importe_modificado:1.79898

5038E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:12.0}}

{1793471/proyecto_INICIO, 

1793471/proyecto_PROCES

O, 

1793471/proyecto_INICIO, 

1793471/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878484 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-

92.8111934, lat:17.7192799}}

15-10-2020 28-12-2020 2,295,952.69 2,472,087.80 2,295,952.69 2,295,952.69 2,295,952.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

57-15/2020, contratista:CIVIL 

GLOBAL GROUP S.A DE 

C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2472087.8, 

importe_modificado:2472087

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.46}}

{1878484/proyecto_INICIO, 

1878484/proyecto_PROCES

O, 1878484/proyecto_FIN, 

1878484/proyecto_PROCES

O, 1878484/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200301793988 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

10,069,070.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.006907048E7, 

modificado:1.006907048E7}}

CO11390038-006/2020.-Reconstrucción de 

terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento 

horizontal, camino: Frutilla - Los Pájaros, tramo: 

del km 5+500 al km 7+650. Ubicado en el 

municipio de Jonuta, Tabasco.

27 Taba

sco

11 Jonuta Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390038-

006/2020

N 0 0 1,505 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:2.15, 

meta_modificada:2

.15}}

2021 1 TAB200101703705 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

637,049.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637049.0, 

modificado:631798.12}}

BACHEO A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO, EN DIVERSAS CALLES DE LA 

CIUDAD DE PARAISO

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO

ISM51 N 0 0 25,186 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:520.0, 

meta_modificada:5

20.0}}

2021 1 TAB200301793983 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,255,824.71 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.525582471E7, 

modificado:1.525582471E7}}

CO11390062-007/2020.-Reconstrucción de 

terracerías, obras de drenaje y pavimento 

asfáltico, , Camino: E.C. (Villahermosa-Teapa)-

Playas del Rosario-Oxolotán, tramo: Límite 

Jalapa-Tacotalpa-Oxolotán, del km 35+000 al km 

39+800. Municipio de Tacotalpa, Tabasco.

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390062-

007/2020

N 0 0 15,921 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:4.8, 

meta_modificada:4

.8}}

2021 1 TAB190201567392 2019 23 U 93 . . . . Acción 449,859.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449859.0, 

modificado:0.0}}

RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA 

DE HIDROCARBUROS 2019
27 Taba

sco

17 Tenosique Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

GC121 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:1.0, 

meta_modificada:0

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793988 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, 

direccion:Los Pájaros, Tab., México, 

lon:-92.0772222, lat:17.9088888}}

14-09-2020 12-12-2020 7,548,778.39 8,313,218.86 7,548,778.39 7,548,778.39 7,548,778.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

38-006/2020, 

contratista:CODEL 

INGENIERS, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:8313218.86, 

importe_modificado:8313218

.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.95}}

{1793988/proyecto_INICIO, 

1793988/proyecto_PROCES

O, 

1793988/proyecto_INICIO, 

1793988/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101703705 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:2 de Abril 705, Los Tintos, 

86600 Paraíso, Tab., México, lon:-

93.21933746, lat:18.39476413}}

25-03-2020 24-04-2020 631,798.12 631,798.12 631,798.12 631,798.12 631,798.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-IO-

E2/2020-ISM51, 

contratista:GUSTAVO 

CORREA FUENTE, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:631798.12, 

importe_modificado:631798.

12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:520.0}}

{1703705/proyecto_PROCES

O, 

1703705/proyecto_INICIO, 

1703705/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793983 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.8265503, lat:17.5969832}}

14-09-2020 29-12-2020 9,316,667.70 11,980,821.72 9,316,667.70 9,316,667.70 9,316,667.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

62-007/2020, 

contratista:SUPERFICIE 

MEXICANA Y ASOCIADOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1.198082172E7, 

importe_modificado:1.19808

2172E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.7}}

{1793983/proyecto_INICIO, 

1793983/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-13}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-13}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-13}}

TAB190201567392 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Calle 26 804, Centro, 86900 

Tenosique de Pino Suárez, Tab., 

México, lon:-91.42547607, 

lat:17.47250245}}

01-04-2019 31-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE 

CANCELA DEBIDO A QUE ES UN PROYECTO 

BOLSA, POR LO QUE EL RECURSO NO SE 

EJERCE EN EL MISMO, SINO QUE ES 

DISTRIBUIDO EN OTROS PROYECTOS DE 

ACCIONES, OBRAS O ADQUISICIONES., 

trimestre:1.0, usuario:josedalvarezc, fecha:2021-03-

18}}

{obs1: {observación:BAJAR MODIFICADO Y META 

MODIFICADA A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:BAJAR MODIFICADO Y 

META MODIFICADA A CERO, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-14}, obs3: 

{observación:BAJAR MODIFICADO Y META MODIFICADA A 

CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-

14}, obs4: {observación:BAJAR MODIFICADO Y META 

MODIFICADA A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-14}}



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

ID
 _

 M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 E

JE
C

U
T

O
R

A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 B

E
N

E
F

IC
IA

D
A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB210101888328 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,138,111.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3138111.02, modificado:3138111.02}}

(OP166).- BACHEO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

CD. DE TENOSIQUE

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP166 N 0 0 32,579 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3460.0, 

meta_modificada:3

460.0}}

2021 1 TAB210101888321 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

148,051.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:148051.02, modificado:148051.02}}

(OP183).- REHABILITACION DE CAMINO DE 

ACCESO, POB. LA PALMA
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP035 N 0 0 292 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.03, 

meta_modificada:1

.03}}

2021 1 TAB210101888325 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

207,741.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:207741.41, modificado:207741.41}}

(OP184).- REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP184 N 0 0 361 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4271.5, 

meta_modificada:4

271.5}}

2021 1 TAB210101888317 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

177,466.89 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:177466.89, modificado:177466.89}}

(OP182).- REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA POB. LA PALMA
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP182 N 0 0 292 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3266.45, 

meta_modificada:3

266.45}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210101888328 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

01-03-2020 16-03-2020 3,138,111.02 3,138,111.02 3,138,111.02 3,138,111.02 3,138,111.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-063/2019, 

contratista:GRUPO 

CORPORATIVO IVANSA 

2008, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:3138111.02, 

importe_modificado:3138111

.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3460.0}}

{1888328/proyecto_INICIO, 

1888328/proyecto_FIN, 

1888328/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888321 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

13-01-2020 01-02-2020 148,051.02 148,051.02 148,051.02 148,051.02 148,051.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-075/2019, 

contratista:NAPOLEON SA 

DE CV., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:533259.32, 

importe_modificado:533259.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.03}}

{1888321/proyecto_INICIO, 

1888321/proyecto_FIN, 

1888321/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888325 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:75, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

13-01-2020 01-02-2020 207,741.41 207,741.41 207,741.41 207,741.41 207,741.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-075/2019, 

contratista:NAPOLEON SA 

DE CV., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:533259.32, 

importe_modificado:533259.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4271.5}}

{1888325/proyecto_FIN, 

1888325/proyecto_INICIO, 

1888325/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101888317 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

13-01-2020 01-02-2020 177,466.89 177,466.89 177,466.89 177,466.89 177,466.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-075/2019, 

contratista:NAPOLEON SA 

DE CV., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:533259.32, 

importe_modificado:533259.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3266.45}}

{1888317/proyecto_INICIO, 

1888317/proyecto_FIN, 

1888317/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200301713730 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,097,129.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8097129.0, modificado:6514559.42}}

14000180.-Reconstrucción de terracería, 

pavimento asfáltico y señalamiento en camino 

de la Ra. Quintín Arauz Uno, tramo del km 

0+492 al km 2+712, municipio de Paraíso, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000180 S 36 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.22, 

meta_modificada:2

.22}}

2021 1 TAB200301713720 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,265,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3265400.0, modificado:3159692.33}}

14000152.-Proyecto ejecutivo para la 

rehabilitación de la infraestructura del Vaso 

Cencalli y Tomas Garrido Canabal de La Laguna 

de las Ilusiones, en la Ciudad de Villahermosa, 

municipio de Centro, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000152 S 385,267 370,158 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200301713731 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

23,179,182.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.31791822E7, 

modificado:1.400353769E7}}

14000181.-Reconstrucción de pavimento con 

concreto asfáltico en E.C (carretera Federal 

Malpaso - El Bellote km. 150) camino Libertad - 

Nicolás Bravo, ejido Libertad 1ra sección (El 

Chivero), municipio de Paraíso, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000181 S 1,240 1,262 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:5.64, 

meta_modificada:5

.64}}

2021 1 TAB18180101074446 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

901,748.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:901748.97, modificado:809800.72}}

Pavimentacion De Calles Con Mezcla Asfaltica 

En La Colonia Induvitab
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-017 N 0 0 14,451 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:0

.4}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301713730 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:Nacir Antonio Rajal 102, 

Carlos A. Madrazo, 86608 Paraíso, 

Tab., México, lon:-93.21299672, 

lat:18.38878799}}

14-09-2020 12-11-2020 6,514,559.42 6,514,559.42 6,514,559.42 6,514,559.42 6,494,430.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000180-46/20, 

contratista:CORPORATIVO 

CONSTRUCTOR 

TABASQUEÑO, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:6514559.42, 

importe_modificado:6514559

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.22}}

{1713730/proyecto_INICIO, 

1713730/proyecto_PROCES

O, 1713730/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-14}, obs4: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-14}, obs5: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-15}, obs6: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs7: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-15}, obs8: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-15}}TAB200301713720 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Museo Elevado de, Jesus 

Garcia, 86040 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.93787718, 

lat:17.99479497}}

03-08-2020 30-11-2020 3,159,692.33 3,159,692.33 3,159,692.33 3,159,692.33 3,159,692.33 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-

14000152-45/20, 

contratista:JORGE 

ALBERTO GOÑI AREVALO, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:3159692.33, 

importe_modificado:3159692

.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1713720/proyecto_INICIO, 

1713720/proyecto_FIN, 

1713720/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:1.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:1.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:1.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-04-14}}

TAB200301713731 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Chichicapa - Ent. la Libertad 

1, Libertad, Tab., México, lon:-

93.18513393, lat:18.32458486}}

14-09-2020 12-12-2020 14,003,537.69 14,003,537.69 14,003,537.69 14,003,537.69 14,003,537.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000181-53/20, 

contratista:HR INDUSTRIAL, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.400353769E7, 

importe_modificado:1.40035

3769E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:5.64}}

{1713731/proyecto_INICIO, 

1713731/proyecto_PROCES

O, 1713731/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB18180101074446 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:BENITO JUAREZ (SAN 

CARLOS), lon:-92.528333, 

lat:17.832777}}

23-04-2018 01-05-2018 809,800.72 809,800.72 809,800.72 809,800.72 809,800.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

017-98/2018, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y ARMADORA 

TABASQUENA, S.A. DE 

C.V, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:896324.27, 

importe_modificado:896324.

27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.34}}

{1211780/proyecto_PROCES

O, 

1211780/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB180301379384 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

625,748.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:625748.35, modificado:625748.35}}

CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA 27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K014-031 N 0 0 278 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB180301379379 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

625,752.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625752.5, 

modificado:607899.48}}

CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA 27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K014-030 N 0 0 160 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB190201567399 2018 23 U 93 . . . . Acción 435,353.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435353.0, 

modificado:0.0}}

RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA 

DE HIDROCARBUROS DE REGIONES 

MARITIMAS 2018

27 Taba

sco

17 Tenosique Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

GC124 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:1.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 1 TAB190101517213 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

867,247.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:867247.37, modificado:867247.36}}

(OP103) BACHEO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

CABECERA MUNICIPAL

27 Taba

sco

17 Tenosique Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP002 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1029.86, 

meta_modificada:1

029.85}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB180301379384 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:206, direccion:Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.5936096, 

lat:17.7607017}}

03-09-2018 22-09-2018 625,748.35 622,470.43 607,899.48 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K014-

031-171/2018, 

contratista:SERVICIOS, 

SUMINISTROS 

AGRICOLAS Y 

CONSTRUCCIONES MAYO 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:622470.43, 

importe_modificado:622470.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.98}}

{1379384/proyecto_PROCES

O, 

1379384/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301379379 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

03-09-2018 22-09-2018 607,899.48 607,899.48 607,899.48 607,899.48 607,899.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K014-

030-171/2018, 

contratista:SERVICIOS, 

SUMINISTROS 

AGRICOLAS Y 

CONSTRUCCIONES MAYO 

S.A. D C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:617395.76, 

importe_modificado:617395.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.95}}

{1379379/proyecto_INICIO, 

1379379/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190201567399 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Calle 26 804, Centro, 86900 

Tenosique de Pino Suárez, Tab., 

México, lon:-91.42547607, 

lat:17.47250245}}

01-04-2019 31-12-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE 

CANCELA DEBIDO A QUE ES UN PROYECTO 

BOLSA, SOLO SE UTILIZA PARA DISTRIBUIR EL 

RECURSOS EN OTROS PROYECTOS DE 

ACCIONES, OBRAS O ADQUISICIONES., 

trimestre:1.0, usuario:josedalvarezc, fecha:2021-03-

18}}

{obs1: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE META 

A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-

14}, obs2: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE 

META A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:BAJAR MODIFICADO Y 

AVANCE DE META A CERO, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-14}, obs4: 

{observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE META A 

CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-

14}}

TAB190101517213 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Calle 53 15, Centro, 86902 

Tenosique de Pino Suárez, Tab., 

México, lon:-91.42410278, 

lat:17.47119252}}

18-01-2019 11-02-2019 867,247.36 867,247.36 867,247.36 867,247.36 867,247.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AT-

005/RAMO 23 2018, 

contratista:OREMA 

INDUSTRIAL SERVICES, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:867247.37, 

importe_modificado:867247.

37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1029.85}}

{1517213/proyecto_INICIO, 

1517213/proyecto_FIN, 

1517213/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-12}, obs2: 

{observación:VERIFICAR METAS, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-12}, obs3: 

{observación:VERIFICAR METAS, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-12}, obs4: 

{observación:VERIFICAR METAS, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-12}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB190101517223 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

138,495.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138495.7, 

modificado:138495.7}}

(OP104) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN EL EJ. FAISÁN 1RA. 

SECCIÓN

27 Taba

sco

17 Tenosique Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP003 S 108 87 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB190201567364 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

397,527.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:397527.59, modificado:394851.37}}

MEJORAMIENTO DE CALLES DE 

TERRACERIA, EJ. SANTA CRUZ
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP019 S 277 262 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:6932.25, 

meta_modificada:6

932.25}}

2021 1 TAB190101517228 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

113,027.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113027.22, modificado:113027.22}}

(OP106) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA PALMA
27 Taba

sco

17 Tenosique Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP005 S 155 137 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB190101517232 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

34,785.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34785.9, 

modificado:34785.9}}

(OP107) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN EJ. LUIS ECHEVERRIA 

ALVAREZ 1RA. SECCIÓN

27 Taba

sco

17 Tenosique Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP006 S 66 72 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB190101517223 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, 

direccion:Calle 20, Tabasco, México, 

lon:-91.46997929, lat:17.45350749}}

18-01-2019 07-02-2019 138,495.70 138,495.70 138,495.70 138,495.70 138,495.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AT-

007/RAMO 23 2018, 

contratista:MARION 

CHAPMAN JUDEX, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:138495.7, 

importe_modificado:138495.

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1517223/proyecto_INICIO, 

1517223/proyecto_FIN, 

1517223/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190201567364 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:78, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-91.21810913, 

lat:17.44630199}}

03-04-2019 22-04-2019 394,851.37 394,851.37 394,851.37 394,851.37 394,851.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-014/2019, 

contratista:CONSTRUCTOR

A CONSER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:394851.37, 

importe_modificado:394851.

37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:6932.25}}

{1567364/proyecto_INICIO, 

1567364/proyecto_FIN, 

1567364/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190101517228 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, 

direccion:Unnamed Road, Benito 

Juárez, Tab., México, lon:-

91.13845825, lat:17.44400927}}

18-01-2019 07-02-2019 113,027.22 113,027.22 113,027.22 113,027.22 113,027.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AT-

008/RAMO 23 2018, 

contratista:MARION 

CHAPMAN JUDEX, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:113027.22, 

importe_modificado:113027.

22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1517228/proyecto_INICIO, 

1517228/proyecto_PROCES

O, 1517228/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190101517232 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:94, 

direccion:Principal, Tenosique de Pino 

Suárez, Tab., México, lon:-

91.39539242, lat:17.44405021}}

18-01-2019 07-02-2019 34,785.90 34,785.90 34,785.90 34,785.90 34,785.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AT-

009/RAMO 23 2018, 

contratista:MARION 

CHAPMAN JUDEX, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:34785.9, 

importe_modificado:34785.9}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1517232/proyecto_INICIO, 

1517232/proyecto_PROCES

O, 1517232/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB190101517225 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

70,994.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70994.72, 

modificado:70994.72}}

(OP105) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN EL EJ. EL ROBLAR
27 Taba

sco

17 Tenosique Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

OP004 S 65 69 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200301713729 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

10,526,364.40 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.05263644E7, modificado:5712344.44}}

14000179.-Construcción de pavimento de 

concreto hidráulico en la Av.  Francisco Fonz 

Lara, calle Ignacio Zaragoza y Av. Guadalupe 

Victoria, del poblado Gregorio Méndez en el 

municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000179 S 688 619 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:8347.0, 

meta_modificada:8

347.0}}

2021 1 TAB200401879609 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,517,072.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2517072.95, modificado:2517072.95}}

CO11390064-18/2020.-trabajos 

complementarios para la reconstrucción de 

terracerías, obras de drenaje y pavimento 

asfáltico, camino: e.c.(Villahermosa - Escárcega) 

- Chablé - el triunfo, tramo: del km 0+000 al km 

5+600. ubicado en el municipio de Balancán, 

Tabasco.

27 Taba

sco

1 Balancán Otros 

Programas 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNT ESTATAL 

DE CAMINOS

11390064 N 0 0 10,390 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.76, 

meta_modificada:2

.76}}

2021 1 TAB200401879650 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,691,241.16 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3691241.16, modificado:3691241.16}}

CO11390065.-TRABAJOS 

COMPLEMENTARIOS PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E. C. 

(VILLAHERMOSA ¿ ESCÁRCEGA) ¿ CHABLÉ 

¿ EL TRIUNFO, TRAMO: DEL KM 5+600 AL KM 

11+200, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

BALANCÁN, TABASCO,

27 Taba

sco

1 Balancán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390065 N 0 0 10,390 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.4, 

meta_modificada:3

.4}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB190101517225 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:73, 

direccion:Calle 28, Cocoyol, 86900 

Tenosique de Pino Suárez, Tab., 

México, lon:-91.42607689, 

lat:17.48920328}}

18-01-2019 07-02-2019 70,994.72 70,994.72 70,994.72 70,994.72 70,994.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AT-

006RAMO 23 2018, 

contratista:MARION 

CHAPMAN JUDEX, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:70994.72, 

importe_modificado:70994.7

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1517225/proyecto_INICIO, 

1517225/proyecto_FIN, 

1517225/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713729 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, 

direccion:Reforma, Tabasco, México, 

lon:-91.60177231, lat:17.45764746}}

01-09-2020 14-11-2020 5,712,344.44 5,712,344.44 5,712,344.44 5,712,344.44 5,712,344.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO140001

79-38/20, contratista:OLEC 

CONSTRUCCIONES, 

S.A.DE.C.V. EN 

PARTICIPACIÓN 

CONJUNTA CON J.M.P. 

CORPORATIVO, 

S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:6371736.16, 

importe_modificado:5712344

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:8347.0}}

{1713729/proyecto_INICIO, 

1713729/proyecto_PROCES

O, 1713729/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879609 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-91.58615112, 

lat:17.86505416}}

08-12-2020 31-12-2020 2,500,851.15 2,500,851.15 2,500,851.15 2,500,851.15 2,500,851.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

64-18/2020, 

contratista:COORPORATIV

O MARK S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2500851.15, 

importe_modificado:2500851

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.76}}

{1879609/proyecto_PROCES

O, 

1879609/proyecto_INICIO, 

1879609/proyecto_PROCES

O, 1879609/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:el rubro de modificado por el 

momento no se puede cambiar por que se esta en 

espera por parte de la secretaria de finanzas el 

barrido de la economía. Por lo tanto seguirá igual y 

para el próximo trimestre estará al !00%, 

trimestre:1.0, usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-04-

15}, obs2: {observación:el rubro de modificado por 

el momento no se puede cambiar por que se esta 

en espera por parte de la secretaria de finanzas el 

barrido de la economía. Por lo tanto seguirá igual y 

para el próximo trimestre estará al !00%, 

trimestre:1.0, usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-04-

15}, obs3: {observación:el rubro de modificado por 

el momento no se puede cambiar por que se esta 

{obs1: {observación:MDIFICADO, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}, obs2: 

{observación:MDIFICADO, trimestre:1.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:MDIFICADO, 

trimestre:1.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}, obs4: 

{observación:MDIFICADO, trimestre:1.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-04-14}}

TAB200401879650 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 

direccion:Carr. a San Antonio, 

Balancán, Tab., México, lon:-

91.54083252, lat:17.87158941}}

08-12-2020 31-12-2020 3,654,015.65 3,654,102.92 3,654,015.65 3,654,015.65 3,654,015.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

65-19/2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y DRAGADOS DEL 

SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:3654102.92, 

importe_modificado:3654102

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.4}}

{1879650/proyecto_INICIO, 

1879650/proyecto_PROCES

O, 1879650/proyecto_FIN, 

1879650/proyecto_PROCES

O, 1879650/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:MODIFICADO Y COMPROMETIDO, 

trimestre:1.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}, obs2: 

{observación:MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}, obs3: 

{observación:MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}, obs4: 

{observación:MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 1 TAB200401879517 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,389,850.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4389850.38, modificado:4389850.38}}

CO11390068-16/2020.- Construccion de obra de 

desvió en el camino: Chablé-bajo amatitan, del 

km 8+340 al km  8+960, ubicado en el municipio 

de Jonuta, Tabasco.

27 Taba

sco

11 Jonuta Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390068 N 0 0 3,609 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:0.62, 

meta_modificada:0

.62}}

2021 1 TAB200401878718 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,557,213.16 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1557213.16, modificado:1557213.16}}

CO11390067-17/2020.- REHABILITACIÓN DE 

ACCESOS A PUENTE JOSE COLOMO, 

CAMINO : FCO. J. SANTA MARIA - FEDERICO 

ÁLVAREZ TRAMO: EL PORTÓN - PUENTE 

PITAHAYA, KM 38+000, MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, TABASCO.

27 Taba

sco

12 Macuspana Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390067 N 0 0 12,751 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 1 TAB200401879667 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,072,580.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2072580.8, modificado:0.0}}

CO11390066-20/2020.- TRABAJOS 

COMPLEMENTARIOS PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E. C. 

(VILLAHERMOSA ¿ TEAPA) ¿ PLAYAS DEL 

ROSARIO ¿ OXOLOTÁN, TRAMO: DEL KM. 

25+000 AL KM. 35+000. UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA Y TACOTALPA, 

TABASCO

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390066 N 0 0 11,716 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.31, 

meta_modificada:1

.31}}

2021 1 TAB200401879669 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,072,580.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2072580.8, modificado:2054987.13}}

CO11390066-20/2020.- TRABAJOS 

COMPLEMENTARIOS PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E. C. 

(VILLAHERMOSA ¿ TEAPA) ¿ PLAYAS DEL 

ROSARIO ¿ OXOLOTÁN, TRAMO: DEL KM. 

25+000 AL KM. 35+000. UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA Y TACOTALPA, 

TABASCO

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390066 N 0 0 11,718 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.31, 

meta_modificada:1

.31}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879517 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, 

direccion:Jonuta, Tab., México, lon:-

92.1364314, lat:18.0910825}}

07-12-2020 31-12-2020 4,220,546.88 4,220,546.88 4,220,546.88 4,220,546.88 4,220,546.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

68-16/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ROYNER 

S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:4220546.88, 

importe_modificado:4220546

.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.62}}

{1879517/proyecto_INICIO, 

1879517/proyecto_FIN, 

1879517/proyecto_PROCES

O, 1879517/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:MODIFICADO, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}, obs2: 

{observación:MODIFICADO, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}, obs3: 

{observación:MODIFICADO, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}, obs4: 

{observación:MODIFICADO, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}}

TAB200401878718 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

07-12-2020 31-12-2020 1,479,466.80 1,479,466.84 1,479,466.80 1,479,466.80 1,479,466.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

67-17/2020, 

contratista:ITRACSA S.A DE 

C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1479466.84, 

importe_modificado:1479466

.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1.0}}

{1878718/proyecto_INICIO, 

1878718/proyecto_PROCES

O, 1878718/proyecto_FIN, 

1878718/proyecto_PROCES

O, 1878718/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:MODIFICADO Y COMPROMETIDO, 

trimestre:1.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}, obs2: 

{observación:MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}, obs3: 

{observación:MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}, obs4: 

{observación:MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}}

TAB200401879667 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:85, 

direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.8265503, lat:17.5969832}}

08-12-2020 31-12-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

66-20/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA S.A DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2054987.13, 

importe_modificado:2054987

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.31}}

{1879667/proyecto_FIN, 

1879667/proyecto_INICIO, 

1879667/proyecto_PROCES

O}

Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:EL CO11390066-20/2020 ES 

UN PROYECTO QUE POR ERROR SE DUPLICO 

LA INFORMACION Y SE SOLICITA LA 

CANCELACION YA QUE EL PROYECTO EN SI YA 

CUENTA CON SUS AVANCES REALES TANTO 

FISICO COMO FINANCIERO., trimestre:1.0, 

usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-04-14}, obs2: 

{observación:EL CO11390066-20/2020 ES UN 

PROYECTO QUE POR ERROR SE DUPLICO LA 

INFORMACION Y SE SOLICITA LA 

CANCELACION YA QUE EL PROYECTO EN SI YA 

CUENTA CON SUS AVANCES REALES TANTO 

FISICO COMO FINANCIERO., trimestre:1.0, 

usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-04-14}, obs3: 

{obs1: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE 

METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:BAJAR MODIFICADO Y 

AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-14}, obs3: 

{observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A 

CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-

14}, obs4: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE 

METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-04-14}}

TAB200401879669 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:85, 

direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.8265503, lat:17.5969832}}

08-12-2020 31-12-2020 2,054,987.13 2,054,987.13 2,054,987.13 2,054,987.13 2,054,987.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

66-20/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA S.A DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2054987.13, 

importe_modificado:2054987

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.31}}

{1879669/proyecto_INICIO, 

1879669/proyecto_PROCES

O, 

1879669/proyecto_INICIO, 

1879669/proyecto_PROCES

O, 1879669/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-13}, obs2: 

{observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-13}, obs3: 

{observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-13}, obs4: 

{observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:1.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-04-13}, obs5: 

{observación:MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}, obs6: 

{observación:MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}, obs7: 

{observación:MODIFICADO Y COMPROMETIDO, trimestre:1.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-04-14}, obs8: 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TOTAL 204 -93
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


