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2021 3 TAB210201894171 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

7,950,292.55 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3180117.02, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4770175.53, modificado:4770175.53}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE COMALCALCO COLONIA 

BICENTENARIO DIVERSAS CALLES - 56782

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

56782 S 2,465 2,264 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:7148.4, 

meta_modificada:4

289.0}}

2021 3 TAB210201894225 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

3,519,956.06 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1407982.42, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2111973.64, modificado:2111973.64}}

REHABILITACION DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL 

MUNICIPIO DE JONUTA POBLADO PLAYA 

LARGA - 58927

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE JONUTA

58927 S 583 561 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pl

anta(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201894294 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

4,087,328.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1634931.27, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2452396.91, modificado:2452396.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE TACOTALPA EN EL EJIDO JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 60619

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE TACOTALPA

60619 S 229 230 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201894300 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,940,877.38 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:776350.95, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1164526.43, modificado:1164526.43}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA CALLE 

SIMON SARLAT ENTRE CALLE GREGORIO 

MENDEZ Y VIA PERIFERICO - 60660

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE 

HUIMANGUILLO

60660 S 1,381 1,296 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:0.33, 

meta_modificada:0

.33}}

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
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TAB210201894171 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

COLONIA BICENTENARIO, 86340 

COMALCALCO, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE  BOULEVARD 

ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 

AVENIDA REVOLUCIÓN, 

CARRETERA REFORMA- DOS 

BOCAS  CIRCULANDO EN EL 

BOULEVARD ADOLFO LOPEZ 

MATEOS EN DIRECCIÓ, lon:-

93.21474971, lat:18.27573135}}

01-06-2021 29-08-2021 4,770,175.53 4,770,175.53 3,816,140.42 3,816,140.42 3,816,140.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/067/21/085E-85M, 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y 

CAMINOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:7943879.08, 

importe_modificado:7943879

.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4289.0}}

{1894171/proyecto_INICIO, 

1894171/proyecto_FIN, 

1894171/proyecto_INICIO, 

1894171/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894225 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, 

direccion:CAMINO TRAMO 

CARRETERA CHETUMAL-

VILLAHERMOSA  - PLAYA LARGA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 

+ 640 PUEBLO PLAYA LARGA, 86790 

PLAYA LARGA, JONUTA TABASCO  

ENTRE  CARRETERA CARRETERA 

FEDERAL CHETUMAL-

VILLAHERMOSA Y  ,    CIRCULANDO 

E, lon:-91.804085, lat:17.927998}}

01-06-2021 29-08-2021 2,111,973.64 2,111,973.64 1,689,578.92 1,689,578.92 1,689,578.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJO-

DOOTSM-FISE-CONT-

013/2021, 

contratista:ROGER 

HERNANDEZ SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JONUTA, 

monto:3513896.26, 

importe_modificado:3513896

.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Planta(s), 

avance:0.9}}

{1894225/proyecto_INICIO, 

1894225/proyecto_PROCES

O, 

1894225/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894294 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:CAMINO TRAMO 

ENTRONQUE CAMINO LOMAS 

ALEGRES  - JOSE MARIA MORELOS 

Y PAVON MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 86882 

JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE  

CAMINO LOMAS ALEGRES PRIM, 

lon:-92.61368515, lat:17.59540812}}

16-06-2021 29-08-2021 2,452,396.91 2,452,396.91 980,958.76 980,958.76 980,958.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOSTM-

MTA-RAMO33/FAIS-

058/2021, contratista:ROSA 

VICTORIA SERAFIN LAY, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:4044699.4, 

importe_modificado:4044699

.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.35}}

{1894294/proyecto_INICIO, 

1894294/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894300 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE SIMON SARLAT 

COLONIA HUIMANGUILLO CENTRO, 

86400 HUIMANGUILLO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE  

CALLE GREGORIO MENDEZ Y 

CIRCUNVALACION PERIFERICO, 

CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA  

CIRCULANDO POR PERIFERICO 

ENTRANDO PROVENIENTES D, lon:-

93.392957, lat:17.841439}}

10-06-2021 23-08-2021 1,164,526.43 1,164,526.43 465,810.57 465,810.57 465,810.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-5333-110-2021, 

contratista:ROCA FUERTE 

CIMENTACIONES Y 

ESTRUCTURAS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1932575.0, 

importe_modificado:1932575

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.28}}

{1894300/proyecto_INICIO, 

1894300/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201894341 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

170,351.67 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:68140.67, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:102211.0, 

modificado:102211.0}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA 

FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA CALLE 

TACOTALPA - 61986

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

61986 S 496 477 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:102.25, 

meta_modificada:7

3.63}}

2021 3 TAB210201894344 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,568,070.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:627228.05, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940842.1, 

modificado:940842.1}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA 

VILLA JUAN ALDAMA COLONIA LAS GAVIOTAS 

CALLE REVOLUCION - 62158

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

62158 S 2,141 2,011 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:956.0, 

meta_modificada:9

56.0}}

2021 3 TAB210201894147 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,465,404.12 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:586161.65, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879242.47, 

modificado:879242.47}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE 

COMALCALCO COLONIA BICENTENARIO 

DIVERSAS CALLES - 56336

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

56336 S 2,465 2,264 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2412.59, 

meta_modificada:2

412.59}}

2021 3 TAB210201894174 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

4,016,798.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1606719.43, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2410079.14, modificado:2410079.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE COMALCALCO LOCALIDAD 

NORTE PRIMERA SECCIÓN SAN JULIAN - 

56895

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL 

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

56895 S 887 904 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:10074.0, 

meta_modificada:6

044.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201894341 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE TACOTALPA 

COLONIA LA TEJERÍA, 86802 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE BALANCAN Y CALLE 

HUIMANGUILLO, CALLE JALAPA  

CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA 

CIUDAD SE TOMA AL MARGEN 

IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE 

ADELOR DE SALA EN SENTI, lon:-

92.94495994, lat:17.55085458}}

17-05-2021 15-06-2021 102,211.00 102,211.00 40,884.40 40,884.40 40,884.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-AD05/2021, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:165788.34, 

importe_modificado:165788.

34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:17.08}}

{1894341/proyecto_INICIO, 

1894341/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894344 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, 

direccion:CALLE REVOLUCION VILLA 

JUAN ALDAMA, 86820 JUAN 

ALDAMA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CARRETERA TEAPA-JUAN ALDAMA 

Y  ,    CIRCULANDO POR LA 

CARRETERA FEDERAL 

VILLAHERMOSATEAPA EN 

DIRECCION A LA CIUDAD DE 

TEAPA ANTES DE LLEGAR A LA 

MENCI, lon:-93.02197731, 

lat:17.60513128}}

01-06-2021 19-08-2021 940,842.09 940,842.09 752,673.68 752,673.68 752,673.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-0018-18/2021, 

contratista:ROSA VICTORIA 

SERAFIN LAY, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:1560900.21, 

importe_modificado:1560900

.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:478.0}}

{1894344/proyecto_INICIO, 

1894344/proyecto_PROCES

O, 

1894344/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894147 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

COLONIA BICENTENARIO, 86340 

COMALCALCO, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE  BOULEVARD 

ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 

AVENIDA REVOLUCION, 

CARRETERA REFORMA-DOS 

BOCAS  CIRCULANDO POR EL 

BOULEVARD ADOLFO LOPEZ 

MATEOS EN SENTIDO , lon:-

93.215255, lat:18.275861}}

01-06-2021 29-08-2021 879,242.47 879,242.47 703,393.98 703,393.98 703,393.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/070/21/094E-94M, 

contratista:HEBER SAMUEL 

RIVERA VALENCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1462766.5, 

importe_modificado:1462766

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2412.59}}

{1894147/proyecto_INICIO, 

1894147/proyecto_FIN, 

1894147/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894174 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, 

direccion:AVENIDA SAN JULIAN 

RANCHERIA , 86650 NORTE RA. 

SECCIÓN (SAN JULIÁN), 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE  

AVENIDA SAN JULIAN Y 

CARRETERA COMALCALCO-

PARAISO, CALLE EMILIANO ZAPATA  

EN EL ENTRONQUE DE LA 

CARRETERA ESTATAL VIA CORTA 

LA ISLA, lon:-93.207191, 

lat:18.301083}}

10-09-2021 08-12-2021 2,410,079.14 2,410,079.14 1,928,063.31 1,928,063.31 1,928,063.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/066/21/087E-87M, 

contratista:JESUS 

ARMANDO SOTO DE LA 

CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:4009583.93, 

importe_modificado:4009583

.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5923.0}}

{1894174/proyecto_INICIO, 

1894174/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201894187 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

4,087,938.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1635175.33, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2452763.0, 

modificado:2452763.0}}

CONSTRUCCION DE CALLE EN EL MUNICIPIO 

DE CUNDUACAN EN LA COLONIA  ALIANZA 

POR EL CAMBIO - 57360

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL 

AYUNTAMIENTO 

DE CUNDUACAN

57360 S 1,341 1,241 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:989.0, 

meta_modificada:9

89.0}}

2021 3 TAB210201894198 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,943,364.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:777345.88, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1166018.82, modificado:1166018.82}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN EN LA CIUDAD DE CUNDUACAN 

AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA DESDE EL 

MONUMENTO TABSCOOB - 57750

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE CUNDUACAN

57750 S 2,318 2,131 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1080.0, 

meta_modificada:1

080.0}}

2021 3 TAB210201894205 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,988,807.72 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:795523.09, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1193284.63, modificado:1193284.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EN LA 

COLONIA LA ESPERANZA DIVERSAS CALLES - 

58332

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE EMILIANO 

ZAPATA

58332 S 259 262 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2330.82, 

meta_modificada:2

330.82}}

2021 3 TAB210201894219 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE JONUTA EN LA COLONIA 

CERTEZA PARA TABASCO CALLE ROBERTO 

MADRAZO PINTADO - 58786

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE JONUTA

58786 S 143 149 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2140.0, 

meta_modificada:2

140.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201894187 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE INGENIERO 

GEOLOGO INTERIOR SN COLONIA 

ALIANZA, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE  

AVENIDA BENITO JUAREZ Y 

CARRETERA REFORMA-DOS 

BOCAS, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE  

CIRCULANDO POR LA AVENIDA 

BENITO JUAREZ EN DIRECCION AL, 

lon:-93.168308, lat:18.071839}}

01-07-2021 28-09-2021 2,452,763.00 2,452,763.00 981,105.20 981,105.20 981,105.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-101-

K298-170-FISE-2021, 

contratista:CORPORATIVO 

MARK, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN, 

monto:4080460.17, 

importe_modificado:4080460

.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:98.9}}

{1894187/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894198 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:AVENIDA IGNACIO 

ZARAGOZA COLONIA CUNDUACÁN 

CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE  

AVENIDA PERIFERICO Y CALLE 

MADERO, AVENIDA PEDRO 

MENDEZ  TOMANDO COMO 

REFERENCIA EL MONUMENTO A 

TABSCOOB VINIENDO DE LA 

AVENIDA PEDRO, lon:-93.182035, 

lat:18.060679}}

13-05-2021 31-07-2021 1,166,018.82 1,166,018.82 932,815.06 932,815.06 932,815.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-83-

K303-173-FISE-2021, 

contratista:HEBER SAMUEL 

RIVERA VALENCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN, 

monto:1938137.72, 

importe_modificado:1938137

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:702.0}}

{1894198/proyecto_INICIO, 

1894198/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894205 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE CANTERA COLONIA 

LA ESPERANZA, 86986 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA 

TABASCO  ENTRE  CALLE CHACAJ 

Y CALLE PASTILLO, CALLE 

POCHOTE  ENTRANDO A LA 

CIUDAD POR LA CARRETERA 

FEDERAL 203 

TENOSIQUEEMILIANO ZAPATA 

DESDE EL ENTROQ, lon:-

91.79101595, lat:17.73777596}}

15-07-2021 27-09-2021 1,193,284.63 1,193,284.63 954,627.70 954,627.70 954,627.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0052/R33-FIII/FISE-

FISM/2021, 

contratista:EDIFICACIONES 

Y MANTENIMIENTO 

ROLEHM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:1968663.28, 

importe_modificado:1968663

.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2330.82}}

{1894205/proyecto_INICIO, 

1894205/proyecto_PROCES

O, 1894205/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894219 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE ROBERTO 

MADRAZO PINTADO COLONIA 

CERTEZA TABASCO, 86780 

JONUTA, JONUTA TABASCO  

ENTRE  PERIFERICO JONUTA Y 

CARRETERA CIUDAD PEMEX-

JONUTA,    CIRCULANDO EN 

SENTIDO HACIA LA CIUDAD DE 

JONUTA POR LA CARRETERA 

CIUDAD DEL CARME, lon:-

92.14458956, lat:18.09887158}}

01-09-2021 29-11-2021 1,800,000.00 1,800,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MJO-

DOOTSM-FISE-CONT-

011/2021, contratista:ROSA 

VICTORIA SERAFIN LAY, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JONUTA, 

monto:2995248.88, 

importe_modificado:2995248

.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1819.0}}

{1894219/proyecto_INICIO, 

1894219/proyecto_PROCES

O, 

1894219/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201894250 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

567,494.76 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:226997.9, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:340496.86, 

modificado:340496.86}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR 

TABASCO I DIVERSAS CALLES ETAPA UNO - 

59654

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA

59654 S 231 237 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:639.0, 

meta_modificada:6

39.0}}

2021 3 TAB210201894257 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

4,060,234.91 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1624093.96, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2436140.95, modificado:2436140.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR 

TABASCO I DIVERSAS CALLES ETAPA UNO - 

59925

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA

59925 S 237 231 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3857.15, 

meta_modificada:3

857.15}}

2021 3 TAB210201894276 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,012,200.41 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:804880.16, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1207320.25, modificado:1207320.25}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO EN LA  

COLONIA QUINTÍN ARAUZ CALLES LOS 

HERNÁNDEZ FRANCISCO VILLA Y ENTRADA 

EL DUENDE - 60348

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE PARAISO

60348 S 3,413 3,170 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1092.0, 

meta_modificada:1

092.0}}

2021 3 TAB210201894288 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

3,738,896.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1495558.41, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2243337.61, modificado:2243337.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO COLONIA 

QUINTÍN ARAUZ CALLE LEOPOLDO PÉREZ - 

60521

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE PARAISO

60521 S 948 914 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2650.6, 

meta_modificada:2

650.6}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201894250 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, 

direccion:CALLE PASEO DE LA 

UNION FRACCIONAMIENTO LA 

SELVA, 86246 BOSQUE DE SALOYA, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE  

CALLE EL TRIUNFO Y CALLE 

PASEO DE LA LIBERTAD, CALLE LA 

FE  EN EL PUENTE QUE CONECTA 

LA CALLE CAMPO SAMARIA 

CRUZAR HACIA BOSQUES, lon:-

92.960332, lat:18.020243}}

01-05-2021 14-06-2021 340,496.86 340,496.86 272,397.48 272,397.48 272,397.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FAIS-31-

2021, contratista:RUBEN 

ARTURO PERALTA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:542184.12, 

importe_modificado:542184.

12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:626.22}}

{1894250/proyecto_INICIO, 

1894250/proyecto_PROCES

O, 

1894250/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894257 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, 

direccion:CALLE PASEO DE LA 

UNION FRACCIONAMIENTO LA 

SELVA, 86246 BOSQUE DE SALOYA, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE  

CALLE PASEO DE LA LIBERTAD Y 

CALLE EL TRIUNFO, CALLE LA FE  

EN EL PUENTE QUE CONECTA LA 

CALLE CAMPO SAMARIA CRUZAR 

HACIA BOSQUES, lon:-92.96041763, 

lat:18.02015174}}

01-05-2021 14-06-2021 2,436,140.95 2,436,140.95 974,456.38 974,456.38 974,456.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FAIS-39-

2021, contratista:PALU 

INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:3981159.43, 

importe_modificado:3981159

.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:385.7}}

{1894257/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894276 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 

PARAÍSO, PARAÍSO TABASCO  

ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE FRANCISCO TRUJILLO 

GURRIA, BOULEVARD MANUEL 

ANTONIO ROMERO ZURITA  

CIRCULANDO EN EL BOULEVARD 

MANUEL ANTONIO ROME, lon:-

93.21778113, lat:18.38907174}}

15-05-2021 23-07-2021 1,207,320.25 1,207,320.25 965,856.19 965,856.19 965,856.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-018/2021-

OP356(05000232), 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN HERNÁNDEZ 

ADORNO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:2002492.48, 

importe_modificado:2002492

.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:713.7}}

{1894276/proyecto_INICIO, 

1894276/proyecto_PROCES

O, 

1894276/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894288 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:CALLE LEOPOLDO PEREZ 

COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 

QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE  BOULEVARD 

MANUEL ANTONIO ROMERO 

ZURITA Y CALLE JORGE ANDRES 

GARCIA, CALLE EMILIANO ZAPATA  

CIRCULANDO POR ELBOULEVARD 

MANUEL ANTONIO ZURIT, lon:-

93.219559, lat:18.387189}}

20-06-2021 28-08-2021 2,243,337.61 2,243,337.61 1,794,670.08 1,794,670.08 1,794,670.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-022/2021-

KA373(05000236), 

contratista:PROVEEDURÍA 

Y MANTENIMIENTOS 

INTEGRALES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:3725275.54, 

importe_modificado:3725275

.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2387.0}}

{1894288/proyecto_INICIO, 

1894288/proyecto_PROCES

O, 

1894288/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201894291 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

3,201,982.37 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1280792.95, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1921189.42, modificado:1921189.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 

EN CALIENTE EN CAMINO UBICADO ENTRADA 

EL CHEMON EN LA RANCHERIA QUINTIN 

ARAUZ UNO - 60557

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE PARAISO

60557 S 46 41 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:0.72, 

meta_modificada:0

.72}}

2021 3 TAB210201894345 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,624,950.53 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1049980.21, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1574970.32, modificado:1574970.32}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE TEAPA EN LA VILLA JUAN 

ALDAMA COLONIA LAS GAVIOTAS EN LA 

CALLE REVOLUCION - 62171

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

62171 S 2,141 2,011 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2808.0, 

meta_modificada:2

808.0}}

2021 3 TAB210301950873 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

976,755.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:390702.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586053.12, 

modificado:586053.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA CALLE 

BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD - 60681

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HUIMANGUILLO

60681 S 1,174 992 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1400.0, 

meta_modificada:1

400.0}}

2021 3 TAB210301950887 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

3,545,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1418240.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127360.0, 

modificado:2127360.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EL EJIDO 

BLASILLO SEGUNDA SECCIÓN SECCION 

OTATES ENTRADA CEIBA QUEMADA - 60874

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HUIMANGUILLO

60874 S 460 483 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201894291 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, 

direccion:CAMINO TRAMO 

CARRETERA FEDERAL 187  - 

QUINTIN ARAUZ UNO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 0 + 001 

RANCHERIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 

QUINTÍN ARÁUZ UNO, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

FEDERAL 187 COMALCALCO-

PARAISO Y CAMINO CAMINO 

VECINA, lon:-93.211328, 

lat:18.359362}}

01-10-2021 14-12-2021 1,921,189.42 1,921,189.42 1,536,951.54 1,536,951.54 1,536,951.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-023/2021-

KA374(05000237), 

contratista:ELIZAMA LOPEZ 

NARANJO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:3189191.94, 

importe_modificado:3189191

.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.65}}

{1894291/proyecto_INICIO, 

1894291/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894345 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, 

direccion:CALLE REVOLUCION VILLA 

JUAN ALDAMA, 86820 JUAN 

ALDAMA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CARRETERA TEAPA-JUAN ALDAMA 

Y  ,    CIRCULANDO POR LA 

CARRETERA FEDERAL 

VILLAHERMOSATEAPA EN 

DIRECCION A LA CIUDAD DE 

TEAPA ANTES DE LLEGAR A LA 

MENCI, lon:-93.02194512, 

lat:17.60519775}}

01-06-2021 19-08-2021 1,574,970.32 1,574,970.32 629,988.13 629,988.13 629,988.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-0019-19/2021, 

contratista:SYLVIA 

CASTAÑEDA PALMA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:2616063.11, 

importe_modificado:2616063

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:226.0}}

{1894345/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301950873 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE LICENCIADO 

BENITO JUAREZ GARCIA COLONIA 

HUIMANGUILLO, 86400 

HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

LIBERTAD Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE RAFAEL 

MARTINEZ DE ESCOBAR  

CIRCULANDO POR LA CARRETERA 

CARDENAS HUIMANGUI, lon:-

93.392719, lat:17.831582}}

16-06-2021 12-08-2021 586,053.12 586,053.12 234,421.25 234,421.25 234,421.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-5333-111-2021, 

contratista:INDUSTRIALES 

Y AMBIENTALES DEL 

SURESTE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:971532.85, 

importe_modificado:971532.

85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1190.0}}

{1950873/proyecto_PROCES

O, 

1950873/proyecto_INICIO, 

1950873/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301950887 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:189, 

direccion:CAMINO TRAMO BLASILLO 

2DA  - NICOLAS BRAVO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 4 + 200 

RANCHERIA BLASILLO 2A SECC, 

86417 BLASILLO DA. SECCIÓN 

(OTATES), HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

CIRCUITO DEL GOLFO Y 

CARRETERA COATZACOALCOS-V, 

lon:-93.941428, lat:18.064949}}

16-05-2021 13-08-2021 2,127,360.00 2,127,360.00 850,944.00 850,944.00 850,944.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-5333-113-2021, 

contratista:GRUPO 

SACIDEV, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3535445.54, 

importe_modificado:3535445

.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1950887/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301950986 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

859,571.32 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:343828.53, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515742.79, 

modificado:515742.79}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN 

LA COLONIA BAJÍO SEGUNDA SECCIÓN 

AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO 

MARCHENA - 62667

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

62667 S 858 822 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1035.0, 

meta_modificada:1

035.0}}

2021 3 TAB210301950992 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,886,035.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:754414.19, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1131621.29, modificado:1131621.29}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS 

EN LA COLONIA BAJIO SEGUNDA  SECCIÓN 

AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO 

MARCHENA - 62691

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

62691 S 858 822 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1900.0, 

meta_modificada:1

900.0}}

2021 3 TAB210301958527 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

797,999.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:319199.85, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478799.77, 

modificado:478799.77}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN EL MUNICIPIO HUIMANGUILLO EN LA 

AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE EL 

PARQUE CENTRAL Y CABEZA OLMECA - 

172925

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE 

HUIMANGUILLO

172925 S 874 837 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:21.0, 

meta_modificada:2

1.0}}

2021 3 TAB210201894145 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

4,936,174.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1974469.68, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2961704.51, modificado:2961704.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA EN EL EJIDO EL 

FAISÁN CAMINO PRINCIPAL - 56326

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE CENTLA

56326 S 105 101 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:8157.0, 

meta_modificada:8

157.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301950986 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LAS FLORES 

COLONIA EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 

86590 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

BUGAMBILIAS Y CALLE ANTONIO 

TRIANO OLAN, CALLE MIS 

BLANCAS MARIPOSAS  

PROVENIENTES DEL PERIFERICO 

MOLINA MONTES LLEGANDO DEL 

ENTRO, lon:-93.35900158, 

lat:17.9674675}}

16-05-2021 13-08-2021 515,742.79 515,742.79 412,594.24 412,594.24 412,594.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-154-2021, 

contratista:ALEXANDRO 

CASANGO JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:854581.76, 

importe_modificado:854581.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:155.25}}

{1950986/proyecto_INICIO, 

1950986/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301950992 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LAS FLORES 

COLONIA EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 

86590 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

BUGAMBILIAS Y CALLE ANTONIO 

TRIANO OLAN, CALLE MIS 

BLANCAS MARIPOSAS  

PROVENIENTES DEL PERIFERICO 

MOLINA MONTES LLEGANDO DEL 

ENTRO, lon:-93.35936841, 

lat:17.96764049}}

01-07-2021 13-09-2021 1,131,621.29 1,131,621.29 452,648.52 452,648.52 452,648.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-156-2021, 

contratista:RODJUAN 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1882836.63, 

importe_modificado:1882836

.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:95.0}}

{1950992/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301958527 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MIGUEL 

HIDALGO INTERIOR SN COLONIA 

HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 

HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE  CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CARRETERA 

CARDENAS-HUIMANGUILLO, CALLE 

MARIANO ABASOLO  EN 

CIRCULACIÓN POR LA CARRETERA 

F, lon:-93.39463215, lat:17.83615989}}

01-07-2021 13-09-2021 478,799.77 191,519.90 191,519.90 191,519.90 191,519.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-5333-114-2021, 

contratista:LUIS ARTURO 

SANCHEZ VILLEGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:946420.23, 

importe_modificado:946420.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.45}}

{1958527/proyecto_PROCES

O, 

1958527/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894145 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:112, 

direccion:CAMINO TRAMO 

CARRETRA FEDERAL 180  - EL 

FAISAN MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO EL 

FAISÁN, 86753 EL FAISÁN, CENTLA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 180 

CIRCUITO DEL GOLFO 

VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL 

CARMEN Y  ,    SALIENDO DE , lon:-

92.565699, lat:18.546941}}

01-07-2021 13-09-2021 2,961,704.51 2,961,704.51 1,184,681.80 1,184,681.80 1,184,681.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-33-068-

OP0158/2021, 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y 

CAMINOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:4920591.38, 

importe_modificado:4920591

.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4317.0}}

{1894145/proyecto_INICIO, 

1894145/proyecto_PROCES

O, 

1894145/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201894201 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

3,257,713.54 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1303085.42, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1954628.12, modificado:1954628.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EN LA 

RANCHERIA AGUACATE - 58081

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE EMILIANO 

ZAPATA

58081 S 87 97 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pl

anta(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201894244 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

6,118,477.93 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2447391.17, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3671086.76, modificado:3671086.76}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA 

MELCHOR OCAMPO TERCERA SECCIÓN - 

59541

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE MACUSPANA

59541 S 143 155 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.9, 

meta_modificada:1

.9}}

2021 3 TAB210201894263 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,424,076.82 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:569630.73, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854446.09, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR 

TABASCO II DIVERSAS CALLES - 59987

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA

59987 S 1,276 1,267 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:720.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210201894272 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

189,642.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:75857.19, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:113785.79, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

EL MUNICIPIO DE NACAJUCA 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR 

TABASCO II DIVERSAS CALLES - 60220

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA

60220 S 1,276 1,267 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:18.0, 

meta_modificada:0

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201894201 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, 

direccion:CAMINO TRAMO 

CARRETERA EMILIANO ZAPATA-

TENOSIQUE  - EL AGUACATE 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 

+ 700 RANCHERIA AGUACATE, 

86988 AGUACATE, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE  

CARRETERA EMILIANO ZAPATA- 

TENOSIQUE Y  ,    CIRCULANDO 

POR , lon:-91.62784239, 

lat:17.57185615}}

16-05-2021 12-09-2021 1,954,628.12 1,954,628.12 1,563,702.48 1,563,702.48 1,563,702.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0054/R33-FIII/FISE-

FISM/2021, contratista:TM 

GREEN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:3196105.64, 

importe_modificado:3196105

.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Planta(s), 

avance:0.05}}

{1894201/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894244 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:226, direccion:CAMINO 

TRAMO CHIVALITO  - MELCHOR 

OCAMPO 3RA SECCIÓN MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 0 + 980 

RANCHERIA , 86745 MELCHOR 

OCAMPO RA. SECCIÓN, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE  

CARRETERA CARRETERA 243 

HACIA SALTO DE AGUA CHIAPAS Y 

CAMINO MELCHOR, lon:-

92.42903412, lat:17.57916869}}

15-09-2021 13-12-2021 3,671,086.76 3,671,086.76 1,468,434.70 1,468,434.70 1,468,434.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-085/2021, 

contratista:INDUSTRIALES 

Y AMBIENTALES DEL 

SURESTE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:6097137.96, 

importe_modificado:6097137

.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.15}}

{1894244/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894263 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, 

direccion:CALLE EL TRIUNFO 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 

86246 LA SELVA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE  CALLE PASEO 

DE LA LIBERTAD Y CALLE EL 

CEDRO, CALLE EXITO  EN EL 

PUENTE QUE CONECTA LA CALLE 

CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA 

BOSQUES DE SALOYA HACIA , lon:-

92.96273795, lat:18.02168972}}

01-06-2021 29-08-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1894263/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:., trimestre:3.0, 

usuario:mercedesgalegriac, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-20}}

TAB210201894272 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, 

direccion:CALLE EL TRIUNFO 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 

86246 LA SELVA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE  CALLE PASEO 

DE LA LIBERTAD Y CALLE EL 

CEDRO, CALLE EXITO  EN EL 

PUENTE QUE CONECTA LA CALLE 

CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA 

BOSQUES DE SALOYA HACIA , lon:-

92.96238768, lat:18.02155605}}

15-05-2021 13-07-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1894272/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:., trimestre:3.0, 

usuario:mercedesgalegriac, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-20}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201894281 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,951,260.63 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:780504.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1170756.38, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO COLONIA 

QUINTÍN ARÁUZ - 60401

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE PARAISO

60401 S 2,426 2,364 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:889.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210201894285 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,342,245.35 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:936898.14, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1405347.21, modificado:1405347.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

EL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO 

RANCHERIA MOCTEZUMA SEGUNDA 

SECCIÓN - 60494

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE PARAISO

60494 S 1,539 1,559 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:0.6, 

meta_modificada:0

.6}}

2021 3 TAB210201894332 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

279,306.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:111722.79, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167584.19, 

modificado:167584.19}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA 

FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA EN LA CALLE 

HUIMANGUILLO - 61849

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

61849 S 496 477 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:341.04, 

meta_modificada:3

41.04}}

2021 3 TAB210201894343 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

667,870.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:267148.01, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400722.01, 

modificado:400722.01}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA VILLA 

JUAN ALDAMA COLONIA LAS GAVIOTAS 

CALLE REVOLUCION - 62132

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

62132 S 2,141 2,011 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:250.0, 

meta_modificada:2

50.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201894281 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:CALLE FRANCISCO 

TRUJILLO GURRIA COLONIA 

QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN 

ARAUZ, PARAÍSO TABASCO  ENTRE  

CALLE JORGE ANDRES GARCIA Y 

CALLE LA MERCED REAL, CALLE 

PLINIO ALEJANDRO  CIRCULANDO 

EN EL BOULEVARD MANUEL 

ANTONIO ROMERO ZURI, lon:-

93.207855, lat:18.385288}}

15-05-2021 23-07-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1894281/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:., trimestre:3.0, 

usuario:mercedesgalegriac, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-20}}

TAB210201894285 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, 

direccion:CAMINO TRAMO 

COMALCALCO  - PARAISO MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 19 + 500 

RANCHERIA MOCTEZUMA 2DA. 

SECCIÓN, 86600 MOCTEZUMA DA. 

SECCIÓN, PARAÍSO TABASCO  

ENTRE    Y  , CARRETERA 

FEDERAL187 COMALCALCO-

PARAISO  CIRCULANDO PR EL CA, 

lon:-93.224109, lat:18.371379}}

15-05-2021 23-07-2021 1,405,347.21 1,405,347.21 1,124,227.76 1,124,227.76 1,124,227.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-021/2021-

KA372(05000235), 

contratista:CARLOS 

FERNANDO ROSAS 

PANTOJA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:2330271.15, 

importe_modificado:2330271

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.54}}

{1894285/proyecto_INICIO, 

1894285/proyecto_PROCES

O, 

1894285/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894332 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE HUIMANGUILLO 

COLONIA LA TEJERÍA, 86802 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE JONUTA Y CALLE JALAPA, 

CARRETERA TEAPA-TACOTALPA  

CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA 

CIUDAD SE TOMA AL MARGEN 

IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE 

ADELOR DE SALA , lon:-

92.94479632, lat:17.54976003}}

01-06-2021 14-08-2021 167,584.19 167,584.19 134,067.36 134,067.36 134,067.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-AD04/2021, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:276222.78, 

importe_modificado:276222.

78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:329.0}}

{1894332/proyecto_INICIO, 

1894332/proyecto_PROCES

O, 

1894332/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894343 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, 

direccion:CALLE REVOLUCION VILLA 

JUAN ALDAMA, 86820 JUAN 

ALDAMA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CARRETERA TEAPA-JUAN ALDAMA 

Y  ,    CIRCULANDO POR LA 

CARRETERA FEDERAL 

VILLAHERMOSATEAPA EN 

DIRECCION A LA CIUDAD DE 

TEAPA ANTES DE LLEGAR A LA 

MENCI, lon:-93.022013, 

lat:17.605005}}

17-05-2021 15-07-2021 400,722.01 400,722.01 320,577.60 320,577.60 320,577.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-0013-13/2021, 

contratista:ROSA VICTORIA 

SERAFIN LAY, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:661898.53, 

importe_modificado:661898.

53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:215.0}}

{1894343/proyecto_INICIO, 

1894343/proyecto_PROCES

O, 

1894343/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201894348 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,242,656.77 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:897062.71, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1345594.06, modificado:1345594.06}}

REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 

TEAPA COLONIA REVOLUCIÓN - 62208

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Deporte Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

62208 S 1,495 1,374 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:484.5, 

meta_modificada:4

84.5}}

2021 3 TAB210201894351 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

9,450,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3780000.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5670000.0, 

modificado:5670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN 

EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN LA COLONIA 

NUEVO PROGRESO TRAMO DE ÁGORA HACIA 

CERRADA DE FRANCISCO I MADERO - 62269

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

62269 S 2,384 2,163 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:140.0, 

meta_modificada:1

40.0}}

2021 3 TAB210301950871 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,084,971.85 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:833988.74, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250983.11, modificado:1250983.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA CALLE 

NICOLAS BRAVO ENTRE CARRETERA 

FEDERAL Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ - 

60655

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE 

HUIMANGUILLO

60655 S 1,516 1,371 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:0.28, 

meta_modificada:0

.28}}

2021 3 TAB210301950900 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,556,795.24 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1022718.1, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1534077.14, modificado:1534077.14}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EL 

POBLADO OCUAPAN EN LA AVENIDA 

PRINCIPAL FRENTE AL EMSAD - 61049

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HUIMANGUILLO

61049 S 1,394 1,406 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:536.0, 

meta_modificada:5

36.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201894348 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON 

COLONIA REVOLUCIÓN, 86801 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE 18 DE MARZO Y CALLE EL 

SAUCE, CALLE FRANCISCO I. 

MADERO  ENTRANDO A LA CIUDAD 

TOMAR LA AVENIDA LAZARO 

CARDENAS SE LLEGA AL 

ENTRONQUE CON LA CALLE, lon:-

92.949461, lat:17.566809}}

16-05-2021 29-07-2021 1,345,594.06 1,345,594.06 1,076,475.24 1,076,475.24 1,076,475.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-0015-15/2021, 

contratista:SYLVIA 

CASTAÑEDA PALMA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:2230656.1, 

importe_modificado:2230656

.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:346.0}}

{1894348/proyecto_INICIO, 

1894348/proyecto_PROCES

O, 

1894348/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894351 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

COLONIA NUEVO PROGRESO, 

86529 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

GREGORIO MENDEZ Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO  

LLEGANDO A LA CIUDAD DE 

CARDENAS POR LA CARRETERA 

FEDERAL CARD, lon:-93.37464746, 

lat:18.00337184}}

16-06-2021 13-09-2021 5,670,000.00 5,670,000.00 4,536,000.00 4,536,000.00 4,536,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-144-2021, 

contratista:GREGORIO 

LOPEZ JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:9433931.91, 

importe_modificado:9433931

.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:84.0}}

{1894351/proyecto_INICIO, 

1894351/proyecto_PROCES

O, 

1894351/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301950871 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 

COLONIA HUIMANGUILLO CENTRO, 

86400 HUIMANGUILLO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE  

CARRETERA FEDERAL 187 

CARDENAS-HUIMANGUILLO Y 

CALLE IGNACIO GUTIERREZ 

GOMEZ, CALLE CUAUHTEMOC  

CIRCULANDO POR LA CARRETERA 

FEDERA, lon:-93.397528, 

lat:17.841475}}

16-06-2021 28-08-2021 1,250,983.11 1,250,983.11 500,393.24 500,393.24 500,393.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-5333-109-2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A, MANTENIMIENTOS Y 

SERVICIOS JESHER, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:2076545.79, 

importe_modificado:2076545

.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.04}}

{1950871/proyecto_INICIO, 

1950871/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301950900 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, 

direccion:AVENIDA OCUAPAN 

PUEBLO OCUAPAN, 86402 

OCUAPAN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE  

CIRCUNVALACION LIBRAMIENTO 

OCUAPAN Y  ,    CIRCUALNDO POR 

LA CARRETERA PRINCIPAL DE 

OCUAPA PROVENIENTE DE LA 

CIUDAD DE HUIMANGUILLO A LA 

TERCER CUADRA , lon:-93.492367, 

lat:17.846542}}

16-05-2021 29-07-2021 1,534,077.14 1,534,077.14 613,630.86 613,630.86 613,630.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-5333-108-2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

BRISA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:2457043.37, 

importe_modificado:2457043

.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:83.0}}

{1950900/proyecto_INICIO, 

1950900/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301951002 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

962,160.05 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:384864.02, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577296.03, 

modificado:577296.03}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS 

POBLADO C VEINTE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA CALLE TRANSVERSAL ENTRE 

CALLE UNO Y CALLE NUEVE - 62771

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

62771 S 1,646 1,617 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:991.0, 

meta_modificada:9

91.0}}

2021 3 TAB210301958685 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

224,184.04 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:89673.62, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:134510.42, 

modificado:134510.42}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA COL 

CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE - 177194

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

177194 S 1,026 956 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:82.0, 

meta_modificada:8

2.0}}

2021 3 TAB210301959133 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

52,678.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:21071.44, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:31607.16, 

modificado:31607.16}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

EL MUNICIPIO DE NACAJUCA 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR 

TABASCO II DIVERSAS CALLES - 186700

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL 

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA

186700 S 237 231 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2021 3 TAB210201894131 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

10,370,457.29 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4148182.92, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6222274.37, modificado:6222274.37}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN 

LOCALIDAD JOLOCHERO DIVERSAS CALLES - 

55536

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE BALANCAN

55536 S 370 367 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:6207.28, 

meta_modificada:6

207.28}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 C

A
P

T
U

R
IS

T
A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 R

E
V

IS
IO

N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301951002 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, 

direccion:CALLE TRANSVERSAL 

PUEBLO POBLADO C-20 MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA, 86484 

POBLADO C- MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  CALLE UNO Y CALLE 

NUEVE, CARRETERA GREGORIO 

MENDEZ MAGAÑA  SALIENDO DE 

LA CIUDAD DE CARDENAS , lon:-

93.495341, lat:18.071562}}

02-08-2021 15-10-2021 577,296.03 577,296.03 461,836.82 461,836.82 461,836.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-151-2021, 

contratista:KMEX 

ESPECIALISTAS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:957939.21, 

importe_modificado:957939.

21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:495.5}}

{1951002/proyecto_PROCES

O, 

1951002/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301958685 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLEJON CRUZ VERDE 

COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE EUSEBIO CASTILLO Y 

AVENIDA GREGORIO MENDEZ, 

CALLE EDUARDO PAYRO  

CIRCULANDO POR LA CALLE 

CARLOS RAMOS EN DIRECCIÓN AL 

CENTRO DE LA CIUDAD AL LLE, lon:-

92.95191899, lat:17.55267863}}

01-07-2021 29-08-2021 134,510.42 134,510.42 107,608.34 107,608.34 107,608.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-AD02/2021, 

contratista:RODJUAN 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:217615.18, 

importe_modificado:217615.

18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:54.12}}

{1958685/proyecto_INICIO, 

1958685/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301959133 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, 

direccion:CALLE EL PORVENIR 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 

86246 BOSQUE DE SALOYA, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE  

CALLE EL TRIUNFO Y CALLE DE LA 

LIBERTAD, CALLE PASEO DE LA 

UNIÓN  EN EL PUENTE QUE 

CONECTA LA CALLE CAMPO 

SAMARIA CRUZAR HACIA 

BOSQUES, lon:-92.96224466, 

lat:18.02099015}}

28-07-2021 16-08-2021 31,607.16 31,607.16 12,642.86 12,642.86 12,642.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FAIS-35-

2021, contratista:JAIRO 

ENRIQUE PEREZ NANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:184476.76, 

importe_modificado:184476.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2.7}}

{1959133/proyecto_INICIO, 

1959133/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894131 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO VILLA 

QUETZALCOALT  - EL CHAMIZAL  

KILÓMETRO 35 + 0 PUEBLO 

JOLOCHERO, 86966 JOLOCHERO, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CALLE CALLE OCHO Y CALLE 

CALLE ONCE, CALLE SAN JUAN  

VINIENDO DE LA VILLA QUETZAL, 

lon:-91.077306, lat:17.520945}}

16-05-2021 13-08-2021 6,222,274.37 4,977,819.51 4,977,819.51 4,977,819.51 4,977,819.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

MBA-R33-046-2021, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCÁN, 

monto:1.012486321E7, 

importe_modificado:1.01248

6321E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:5587.0}}

{1894131/proyecto_INICIO, 

1894131/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201894138 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

9,021,332.05 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3608532.82, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5412799.23, modificado:5412799.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL 

MUNICIPIO DE BALANCAN EJ JOLOCHERO - 

55918

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMÁTICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACIÓN 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE BALANCAN

55918 S 370 367 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pl

anta(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201894139 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

5,305,642.74 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2122257.1, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3183385.64, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RANCHERIA  

PASO DE TABASQUILLO TRAMO RANCHERIA 

TABASQUILLO PRIMERA SECCION 

RANCHERIA PASO DE TABASQUILLO - 55945

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CENTLA

55945 S 298 316 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:12376.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210201894144 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

5,750,864.45 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2300345.78, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3450518.67, modificado:3450518.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RANCHERIA 

LAS PORFÍAS DEL KILOMETRO CERO MAS 

TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS 

SETENTA Y SIETE - 56203

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CENTLA

56203 S 118 138 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:10388.0, 

meta_modificada:1

0389.0}}

2021 3 TAB210201894146 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

4,333,331.52 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1733332.61, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2599998.91, modificado:2599998.91}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 

EL MUNICIPIO DE COMALCALCO COLONIA LA 

ESPERANZA - 56327

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

56327 S 1,002 900 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:2560.0, 

meta_modificada:2

560.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201894138 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

JOLOCHERO, 86966 JOLOCHERO, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CALLE SANTA FE Y CALLE SAN 

JUAN, CALLE MELCHOR OCAMPO  

CIRCULANDO POR LA CARRETERA 

EL PICHINUEVA ESPERANZA 

PROVENIENTE DEL POBLADO 

APATZINGAN AL MARGEN DER, lon:-

91.08004029, lat:17.52531452}}

16-05-2021 12-09-2021 5,412,799.23 5,412,799.23 4,330,239.40 4,330,239.40 4,330,239.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

MBA-R33-044-2021, 

contratista:ROBERTO 

RIVERA FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCÁN, 

monto:8753446.04, 

importe_modificado:8753446

.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Planta(s), 

avance:0.6}}

{1894138/proyecto_INICIO, 

1894138/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894139 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:324, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/C TRAMO SIMON SARLAT  - 

NUEVA CREACION  KILÓMETRO 8 + 

300 RANCHERIA PASO DE 

TABASQUILLO, 86762 TABASQUILLO 

RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO  

ENTRE  CARRETERA CARRETERA 

VILLAHERMOSA -CIUDAD DEL 

CARMEN Y  , , lon:-92.715443, 

lat:18.362695}}

01-07-2021 13-09-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1894139/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:., trimestre:3.0, 

usuario:mercedesgalegriac, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-20}}

TAB210201894144 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, 

direccion:CAMINO TRAMO SIMON 

SARLAT  - LAS PORFIAS MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 2 + 100 

RANCHERIA LAS PORFÍAS, 86762 

LAS PORFÍAS, CENTLA TABASCO  

ENTRE  CARRETERA 180 CIRCUITO 

DEL GOLFO VILLAHERMOSA - 

CIUDAD DEL CARMEN Y  ,    

CARRETERA VI, lon:-92.781626, 

lat:18.33632}}

16-05-2021 13-08-2021 3,450,518.67 3,450,518.67 1,380,207.47 1,380,207.47 1,380,207.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-33-067-

OP0157/2021, 

contratista:DANIEL 

ALEJANDRO HERNANDEZ 

PINTADO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:5735349.87, 

importe_modificado:5735349

.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:168.0}}

{1894144/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894146 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE COMALCALCO 

COLONIA LA ESPERANZA, 86357 

COMALCALCO, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

CORREGIDORA Y CALLE NICOLAS 

BRAVO, CALLE NACAJUCA  EN EL 

BOULEVAR LEANDRO ROVIROSA 

WADE EN LA ESQUINA CON LA 

CALLE RAYON EN DIRECCION AL , 

lon:-93.23024233, lat:18.25816388}}

20-05-2021 17-08-2021 2,599,998.91 2,599,998.91 2,079,999.12 2,079,999.12 2,079,999.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/068/21/086E-86M, 

contratista:PROYECTOS, 

EQUIPOS Y SERVICIOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:4329408.06, 

importe_modificado:4329408

.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1203.0}}

{1894146/proyecto_INICIO, 

1894146/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201894195 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,943,364.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:777345.88, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1166018.82, modificado:1166018.82}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN EN LA CIUDAD DE CUNDUACAN 

A UN LADO DEL LIENZO CHARRO - 57721

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE CUNDUACAN

57721 S 2,331 2,158 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1080.0, 

meta_modificada:1

080.0}}

2021 3 TAB210201894249 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

4,600,955.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1840382.22, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2760573.34, modificado:2760573.34}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA 

ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA 

RANCHERIA MONTE ADENTRO - 59627

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE MACUPANA

59627 S 879 846 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:12242.0, 

meta_modificada:1

2242.0}}

2021 3 TAB210201894283 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,956,054.79 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:782421.92, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1173632.87, modificado:1173632.87}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO POBLADO 

FRANCISCO I MADERO - 60460

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE PARAISO

60460 S 1,619 1,551 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:763.5, 

meta_modificada:7

63.5}}

2021 3 TAB210201894296 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

6,324,261.35 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2529704.54, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3794556.81, modificado:3794556.81}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE 

COLONIA SIQUISCAB TODAS LA CALLES - 

60633

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE TENOSIQUE

60633 S 282 516 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:2414.13, 

meta_modificada:2

414.13}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201894195 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE DEPORTIVA 

FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO 

INVITAB, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE  

CARRETERA LA ISLA DOS BOCAS Y  

, AVENIDA DOMINGO COLIN  ANTES 

DE LLEGAR A LA CIUDAD DEL 

MUNICIPIO DE CUNDUACAN 

LLEGANDO POR LA CARR, lon:-

93.165409, lat:18.060751}}

16-05-2021 29-07-2021 1,166,018.82 1,166,018.82 932,815.06 932,815.06 932,815.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-84-

K300-174-FISE-2021, 

contratista:ANTONIO 

EZEQUIEL LANDERO 

LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN, 

monto:1936786.02, 

importe_modificado:1936786

.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:669.0}}

{1894195/proyecto_INICIO, 

1894195/proyecto_PROCES

O, 

1894195/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894249 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:80, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

CUOTA 186 TRAMO VILLAHERMOSA  

- CHETUMAL  KILÓMETRO 44 + 500 

RANCHERIA MONTE ADENTRO, 

86703 MONTE ADENTRO, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE  

BOULEVARD CARLOS ALBERTO 

MADRAZO Y  ,    CIRCULANDO EN 

LA CARRETERA FEDERAL1, lon:-

92.62925205, lat:17.74065291}}

16-05-2021 29-07-2021 2,760,573.34 2,760,573.34 2,208,458.68 2,208,458.68 2,208,458.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-086/2021, 

contratista:CORPORATIVO 

MARK, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:4587193.98, 

importe_modificado:4587193

.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:5753.74}}

{1894249/proyecto_INICIO, 

1894249/proyecto_PROCES

O, 

1894249/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894283 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO COMALCALCO  - 

PARAISO  KILÓMETRO 15 + 500 

PUEBLO FRANCISCO I. MADERO 

(MADERO), 86600 FRANCISCO I. 

MADERO (MADERO), PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE    Y  , 

CARRETERA FEDERAL187 

COMALCALCO-PARAISO  CIRCUL, 

lon:-93.202002, lat:18.332151}}

15-05-2021 23-07-2021 1,173,632.87 1,173,632.87 938,906.29 938,906.29 938,906.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-020/2021-

OP357(05000234), 

contratista:ELECTRIFICACI

ONES Y CATODICA DEL 

SUR, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1945627.56, 

importe_modificado:1945627

.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:648.97}}

{1894283/proyecto_INICIO, 

1894283/proyecto_PROCES

O, 

1894283/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894296 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE MANUEL AVILA 

CAMACHO COLONIA SIQUISCAB, 

86904 TENOSIQUE DE PINO 

SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO  

ENTRE  CALLE DIANA LAURA 

RIOJAS Y CARRETERA TENSIQUE-

LA PALMA,    CIRCULANDO POR LA 

CALLE CONSTITUCION HASTA 

TOPAR CON EL CRUCE DE, lon:-

91.415365, lat:17.459351}}

20-05-2021 17-08-2021 3,794,556.81 3,794,556.81 3,035,645.44 3,035,645.44 3,035,645.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-023/2021, 

contratista:AARON ZURIEL 

MERODIO MADRIGAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:6250702.06, 

importe_modificado:6250702

.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:965.65}}

{1894296/proyecto_INICIO, 

1894296/proyecto_PROCES

O, 

1894296/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201894313 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

82,712.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:33085.02, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:49627.54, modificado:0.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA 

COLONIA CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE - 

61366

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

61366 S 1,026 956 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:85.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210201894339 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

153,708.80 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:61483.52, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92225.28, 

modificado:92225.28}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA 

FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA CALLE 

TACOTALPA - 61970

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

61970 S 496 477 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:35.6, 

meta_modificada:3

5.6}}

2021 3 TAB210201894342 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

533,466.37 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:213386.55, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320079.82, 

modificado:320079.82}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE TEAPA FRACCIONAMIENTO LA 

TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA - 62006

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

62006 S 496 477 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:531.53, 

meta_modificada:5

31.53}}

2021 3 TAB210201894382 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,985,576.91 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:794230.76, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1191346.15, modificado:1191346.15}}

MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN EL 

MUNICIPIO DE CÁRDENAS  EN LA RANCHERÍA 

SANTANA QUINTA SECCIÓN - 63019

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

63019 S 438 413 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1300.0, 

meta_modificada:1

300.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 C

A
P

T
U

R
IS

T
A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 R

E
V

IS
IO

N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201894313 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLEJON CRUZ VERDE 

COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE EUSEBIO CASTILLO Y 

AVENIDA GREGORIO MENDEZ, 

CALLE EDUARDO PAYRO  

CIRCULANDO POR LA CALLE 

CARLOS RAMOS EN DIRECCIÓN AL 

CENTRO DE LA CIUDAD AL LLE, lon:-

92.95167786, lat:17.55255531}}

17-05-2021 15-07-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1894313/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:., trimestre:3.0, 

usuario:mercedesgalegriac, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-20}}

TAB210201894339 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE TACOTALPA 

COLONIA LA TEJERÍA, 86802 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE BALANCAN Y CALLE 

HUIMANGUILLO, CALLE JALAPA  

CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA 

CIUDAD SE TOMA AL MARGEN 

IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE 

ADELOR DE SALA EN SENTI, lon:-

92.94506454, lat:17.55081877}}

17-05-2021 15-06-2021 92,225.28 92,225.28 73,780.22 73,780.22 73,780.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-AD01/2021, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:148521.27, 

importe_modificado:148521.

27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:30.45}}

{1894339/proyecto_INICIO, 

1894339/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894342 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE TACOTALPA 

COLONIA LA TEJERÍA, 86802 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE BALANCAN Y CALLE 

HUIMANGUILLO, CALLE JALAPA  

CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA 

CIUDAD SE TOMA AL MARGEN 

IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE 

ADELOR DE SALA EN SENTI, lon:-

92.94502967, lat:17.55084435}}

17-05-2021 05-07-2021 320,079.82 320,079.82 256,063.86 256,063.86 256,063.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-0021-21/2021, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:526849.43, 

importe_modificado:526849.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1894342/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894382 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO SANTA ROSALIA  

- SANTANA 5TA  KILÓMETRO 11 + 

200 RANCHERIA SANTANA 5TA. 

SECCIÓN (EL ESPINO), 86493 

POBLADO C- INDEPENDENCIA, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CARRETERA INDEPENDENCIA -

SANTANA 4TA SECCIÓN, lon:-

93.43743642, lat:18.11770139}}

02-08-2021 30-10-2021 1,191,346.15 1,191,346.15 953,076.92 953,076.92 953,076.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-150-2021, 

contratista:CONSTRUCCIÓ

N Y PROCURA DE 

TABASCO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1975063.33, 

importe_modificado:1975063

.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:845.0}}

{1894382/proyecto_INICIO, 

1894382/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301950971 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

5,036,643.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2014657.28, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3021985.91, modificado:3021985.91}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN LA COLONIA 

SECCIÓN CUARENTA CALLE SAN JOSÉ 

CAMINO VECINAL DE AQUILES CALDERÓN 

MARCHENA A PERIFÉRICO - 62549

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

62549 S 2,518 2,341 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:9100.0, 

meta_modificada:9

100.0}}

2021 3 TAB210301951008 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

3,824,812.01 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1529924.8, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2294887.21, modificado:2294887.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE CÁRDENAS POBLADO C 

VEINTE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CALLE 

TRANSVERSAL ENTRE CALLE UNO Y CALLE 

NUEVE - 62833

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

62833 S 1,646 1,617 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3940.0, 

meta_modificada:3

940.0}}

2021 3 TAB210301951013 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,242,406.93 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:496962.77, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745444.16, 

modificado:745444.16}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS  

EN EL POBLADO C VEINTITRES GENERAL 

VENUSTIANO CARRANZA CALLE SIETE - 62917

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

62917 S 1,318 1,261 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1074.2, 

meta_modificada:1

074.2}}

2021 3 TAB210301951018 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

4,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1600000.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS 

EN EL POBLADO C DIEZ GENERAL LÁZARO 

CÁRDENAS DIVERSAS CALLES - 62959

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

62959 S 1,667 1,595 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1333.4, 

meta_modificada:1

333.4}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301950971 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA 

SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE AQUILES CALDERON 

MARCHENA Y PERIFERICO MOLINA 

MONTES, CALLE MACUSPANA  

PROVENIENTES DE 

VILLAHERMOSA POR LA 

CARRETERA FEDERAL 180 

CARDENAS VILLAHE, lon:-

93.36518649, lat:17.9807228}}

20-06-2021 02-09-2021 3,021,985.91 3,021,985.91 1,208,794.36 1,208,794.36 1,208,794.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-149-2021, 

contratista:PROVEEDURÍA 

Y MANTENIMIENTOS 

INTEGRALES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:5023566.01, 

importe_modificado:5023566

.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:910.0}}

{1950971/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301951008 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, 

direccion:CALLE TRANSVERSAL 

PUEBLO POBLADO C-20 MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA, 86484 

POBLADO C- MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  CALLE UNO Y CALLE 

NUEVE, CARRETERA GREGORIO 

MENDEZ MAGAÑA  SALIENDO DE 

LA CIUDAD DE CARDENAS , lon:-

93.49525426, lat:18.06572504}}

16-08-2021 29-10-2021 2,294,887.21 2,294,887.21 917,954.88 917,954.88 917,954.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-152-2021, 

contratista:JORGE 

ALBERTO CHAVEZ 

OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:3813875.18, 

importe_modificado:3813875

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:591.0}}

{1951008/proyecto_PROCES

O, 

1951008/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301951013 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, 

direccion:CALLE SIETE PUEBLO 

POBLADO C-23 GENERAL 

VENUSTIANO CARRANZA, 86466 

POBLADO C- GENERAL 

VENUSTIANO CARRANZA, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE SEIS Y CALLE OCHO, 

CARRETERA VENUSTIANO 

CARRANZA  SALIENDO DE LA 

CIUDAD DE CARDENAS EN DI, lon:-

93.70866641, lat:18.11886517}}

02-08-2021 15-10-2021 745,444.16 745,444.16 596,355.32 596,355.32 596,355.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-145-2021, 

contratista:JOSE DAVID 

VIDAL DE LOS SANTOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1241325.18, 

importe_modificado:1241325

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:537.0}}

{1951013/proyecto_PROCES

O, 

1951013/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301951018 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, 

direccion:CALLE OCHO PUEBLO 

POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO 

CÁRDENAS DEL RÍO, 86476 

POBLADO C- GENERAL LÁZARO 

CÁRDENAS DEL RÍO, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE ZONA 

VERDE Y CALLE SIETE, 

CARRETERA BENITO JUAREZ  

CIRCULANDO POR LA CARRETERA 

DEL, lon:-93.5669965, 

lat:18.17207097}}

16-05-2021 13-08-2021 2,400,000.00 2,400,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-147-2021, 

contratista:SYLVIA 

CASTAÑEDA PALMA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:3996507.64, 

importe_modificado:3996507

.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:600.0}}

{1951018/proyecto_PROCES

O, 

1951018/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 A

P
R

O
B

A
D

O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

ID
 _

 M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 E

JE
C

U
T

O
R

A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 B

E
N

E
F

IC
IA

D
A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301959143 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

460,847.08 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:184338.83, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276508.25, 

modificado:276508.25}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR 

TABASCO II DIVERSAS CALLES - 187043

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA

187043 S 237 231 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:233.0, 

meta_modificada:2

33.0}}

2021 3 TAB210201894127 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

29,742,053.10 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.189682124E7, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.784523186E7, 

modificado:1.784523186E7}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO DEL 

MUNICIPIO DE CENTRO EN LA VILLA 

OCUILTZAPOTLÁN - 55359

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL 

AYUNTAMIENTO 

DE CENTRO

55359 S 8,955 9,357 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2535.0, 

meta_modificada:2

535.0}}

2021 3 TAB210201894143 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

4,616,789.76 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1846715.9, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2770073.86, modificado:2770073.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RANCHERIA EL 

LIMÓN DE VICENTE GUERRERO DEL 

KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL 

KILOMETRO UNO MAS NOVECIENTOS 

VEINTICUATRO - 56130

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CENTLA

56130 S 203 219 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:10101.0, 

meta_modificada:1

0101.0}}

2021 3 TAB210201894193 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

686,825.04 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:274730.02, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412095.02, 

modificado:412095.02}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN EN LA CIUDAD DE CUNDUACAN 

PROLONGACION DE CALLE MADERO - 57661

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CUNDUACAN

57661 S 2,169 2,107 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:640.0, 

meta_modificada:6

40.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301959143 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, 

direccion:CALLE EL PORVENIR 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 

86246 BOSQUE DE SALOYA, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE  

CALLE PASEO DE LA LIBERTAD Y 

CALLE EL TRIUNFO, CALLE LA 

UNIÓN  EN EL PUENTE QUE 

CONECTA LA CALLE CAMPO 

SAMARIA CRUZAR HACIA 

BOSQUES DE, lon:-92.96219772, 

lat:18.02097905}}

11-08-2021 09-09-2021 276,508.25 276,508.25 110,603.30 110,603.30 110,603.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FAIS-37-

2021, contratista:ESDRAS 

TARACENA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:1336211.82, 

importe_modificado:1336211

.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:93.2}}

{1959143/proyecto_INICIO, 

1959143/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894127 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, 

direccion:CALLE REFORMA 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

COLONIA , 00000 

OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

VILLAHERMOSA-FRONTERA Y 

CALLE FRANCISCO I. MADERO,    

EN LA CARRETERA FEDERAL 180 

VILLAHERMOSA FRONTERA KM 15 

BAJANDO EL , lon:-92.86414876, 

lat:18.13933719}}

16-05-2021 12-09-2021 7,138,092.74 7,138,092.74 7,138,092.74 7,138,092.74 7,138,092.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0431, 

K0432-058E/2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A SANTANDREU, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:2.931124881E7, 

importe_modificado:2.93112

4881E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2359.0}}

{1894127/proyecto_INICIO, 

1894127/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894143 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:75, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO VICENTE 

GUERRERO  - EL LIMON  

KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA EL 

LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO), 

86762 EL LIMÓN (DE VICENTE 

GUERRERO), CENTLA TABASCO  

ENTRE  CARRETERA COMALCALCO-

PARAISO Y  ,    ENTRA, lon:-

92.883654, lat:18.39639}}

01-09-2021 14-11-2021 2,770,073.86 2,770,073.86 1,108,029.54 1,108,029.54 1,108,029.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-33-069-

OP0159/2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A PRISCA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:4582145.77, 

importe_modificado:4582145

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3030.0}}

{1894143/proyecto_INICIO, 

1894143/proyecto_PROCES

O, 

1894143/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894193 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACION 

FRANCISCO I. MADERO COLONIA 

CUNDUACÁN CENTRO, 86690 

CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE  BOULEVARD 

PERIFERICO Y CALLE PUENTE 

VIEJO, CALLE FRANCISCO I. 

MADERO  TOMANDO COMO 

REFERENCIA AL MONUMENTO A 

TABSCOOB V, lon:-93.182483, 

lat:18.062345}}

16-05-2021 29-06-2021 412,095.02 412,095.02 329,676.02 329,676.02 329,676.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-82-

K302-175-FISE-2021, 

contratista:ELIZAMA LOPEZ 

NARANJO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN, 

monto:682674.88, 

importe_modificado:682674.

88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:467.0}}

{1894193/proyecto_INICIO, 

1894193/proyecto_PROCES

O, 

1894193/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201894267 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,967,614.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1187045.66, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1780568.49, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR 

TABASCO II DIVERSAS CALLES - 60057

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA

60057 S 1,276 1,267 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2870.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210201894295 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

5,433,730.10 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2173492.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3260238.06, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL 

MUNICIPIO DE TACOTALPA EN EL EJIDO 

CARIDAD GUERRERO PUENTE PEATONAL 

COLGANTE - 60627

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE TACOTALPA

60627 S 211 178 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:150.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210201894297 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

4,592,441.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1836976.79, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2755465.19, modificado:2755465.19}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE 

COLONIA TENOSIQUE DOS MIL DIVERSAS 

CALLES - 60639

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE TENOSIQUE

60639 S 1,924 1,738 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1579.9, 

meta_modificada:1

579.9}}

2021 3 TAB210301950963 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

144,751.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:57900.48, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:86850.73, 

modificado:86850.73}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN 

EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO 

AVENIDA SAN JUAN - 62338

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

62338 S 1,597 1,451 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:260.0, 

meta_modificada:2

60.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201894267 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, 

direccion:CALLE EL TRIUNFO 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 

86246 LA SELVA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE  CALLE PASEO 

DE LA LIBERTAD Y CALLE EL 

CEDRO, CALLE EXITO  EN EL 

PUENTE QUE CONECTA LA CALLE 

CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA 

BOSQUES DE SALOYA HACIA , lon:-

92.96346412, lat:18.02193455}}

01-06-2021 29-08-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1894267/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:., trimestre:3.0, 

usuario:mercedesgalegriac, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-20}}

TAB210201894295 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO CARRETERA 

TAPUJULAPA- OXOLOTAN  - 

CARIDAD GUERRERO  KILÓMETRO 

0 + 800 EJIDO CARIDAD 

GUERRERO, 86896 SANTA ROSA 

DA. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ), 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE  

CARRETERA TAPIJULAPA-OXOLOT, 

lon:-92.754367, lat:17.412467}}

01-06-2021 29-08-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1894295/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:., trimestre:3.0, 

usuario:mercedesgalegriac, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-20}}

TAB210201894297 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE 18 DE ABRIL 

COLONIA TENOSIQUE 2000, 86904 

TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, 

TENOSIQUE TABASCO  ENTRE  

CALLE COMALCALCO Y CALLE 

BALANCAN, CALLE ALBAÑILES  

CIRCULANDO POR LA CALLE 

CONSTITUCION LLEGAR AL CRUCE 

DE LA CALLE BALANCAN M, lon:-

91.40947827, lat:17.47151782}}

10-06-2021 07-09-2021 2,755,465.19 2,755,465.19 2,204,372.16 2,204,372.16 2,204,372.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-024/2021, 

contratista:IVAN EDUARDO 

PADILLA MONTERO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:4434920.76, 

importe_modificado:4434920

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:789.95}}

{1894297/proyecto_INICIO, 

1894297/proyecto_PROCES

O, 

1894297/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301950963 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA SAN JUAN 

FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO, 

86540 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

FEDERAL 180 CARDENAS -

VILLAHERMOSA Y CALLE MANUEL 

PONCE, CALLE GREGORIO 

MENDEZ MAGAÑA  ANTES DE 

ENTRAR A LA CIUDAD DE 

CARDENAS PRO, lon:-93.37310751, 

lat:18.00111909}}

16-06-2021 29-08-2021 86,850.73 86,850.73 69,480.58 69,480.58 69,480.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-158-2021, 

contratista:OSCAR LOPEZ 

RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:144536.0, 

importe_modificado:144536.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:234.0}}

{1950963/proyecto_INICIO, 

1950963/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301950977 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

4,842,914.17 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1937165.67, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905748.5, 

modificado:2905748.5}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS 

EN LA COLONIA EL BAJIO SEGUNDA SECCIÓN 

AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO 

MARCHENA - 62597

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

62597 S 858 822 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1066.0, 

meta_modificada:1

066.0}}

2021 3 TAB210301951010 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

335,370.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:134148.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201222.11, 

modificado:201222.11}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 

ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS 

TABASCO EN EL POBLADO C VEINTITRES 

GENERAL VENUSTIANO CARRANZA EN LA 

CALLE SIETE - 62857

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

62857 S 1,277 1,302 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:537.0, 

meta_modificada:5

37.0}}

2021 3 TAB210301959107 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

136,964.37 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:54785.75, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:82178.62, 

modificado:82178.62}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

EL MUNICIPIO DE NACAJUCA 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR 

TABASCO II DIVERSAS CALLES - 186143

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL 

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA

186143 S 1,039 1,036 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:13.0, 

meta_modificada:1

3.0}}

2021 3 TAB210301959151 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

799,808.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:319923.28, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479884.92, 

modificado:479884.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR 

TABASCO II DIVERSAS CALLES - 187121

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA

187121 S 237 231 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:773.5, 

meta_modificada:7

73.5}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301950977 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:148, 

direccion:AVENIDA LAS FLORES 

COLONIA EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 

86590 BAJÍO RA. SECCIÓN A 

(PERIFÉRCIO SUR), CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE ROSALES 

Y CALLE ANTONIO TRIANO OLAN, 

CALLE MIS BLANCAS MARIPOSAS  

PROVENIENTES DEL PERIFERICO 

MOLINA M, lon:-93.35820765, 

lat:17.96694702}}

16-05-2021 13-08-2021 2,905,748.50 2,905,748.50 2,324,598.80 2,324,598.80 2,324,598.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-153-2021, 

contratista:ALEXANDRO 

CASANGO JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:4827648.36, 

importe_modificado:4827648

.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:852.8}}

{1950977/proyecto_PROCES

O, 

1950977/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301951010 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, 

direccion:CALLE SIETE PUEBLO 

POBLADO C-23 GENERAL 

VENUSTIANO CARRANZA, 86466 

POBLADO C- GENERAL 

VENUSTIANO CARRANZA, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE SEIS Y CALLE OCHO, 

CARRETERA VENUSTIANO 

CARRANZA  SALIENDO DE LA 

CIUDAD DE CARDENAS EN DI, lon:-

93.7119, lat:18.118831}}

16-06-2021 29-07-2021 201,222.10 201,222.10 160,977.68 160,977.68 160,779.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-143-2021, 

contratista:GREGORIO 

LOPEZ JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:335048.6, 

importe_modificado:335048.

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:429.6}}

{1951010/proyecto_PROCES

O, 

1951010/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301959107 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, 

direccion:CALLE DEL TRIUNFO 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 

86246 LA SELVA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE  CALLE PASEO 

DE LA LIBERTAD Y CALLE EL 

CEDRO, CALLE EXITO  EN EL 

PUENTE QUE CONECTA LA CALLE 

CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA 

BOSQUES DE SALOYA HACIA, lon:-

92.96292431, lat:18.02174083}}

28-07-2021 16-08-2021 82,178.62 82,178.62 32,871.44 32,871.44 32,871.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FAIS-35-

2021, contratista:JAIRO 

ENRIQUE PEREZ NANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:184476.76, 

importe_modificado:184476.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:7.02}}

{1959107/proyecto_PROCES

O, 

1959107/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301959151 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, 

direccion:CALLE EL PORVENIR 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 

86246 BOSQUE DE SALOYA, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE  

CALLE PASEO DE LA LIBERTAD Y 

CALLE EL TRIUNFO, CALLE LA 

UNIÓN  EN EL PUENTE QUE 

CONECTA LA CALLE CAMPO 

SAMARIA CRUZAR HACIA 

BOSQUES DE, lon:-92.96197509, 

lat:18.02091146}}

11-08-2021 09-09-2021 479,884.92 479,884.92 191,953.96 191,953.96 191,953.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FAIS-40-

2021, contratista:CARLOS 

FERNANDO ROSAS 

PANTOJA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:2888505.5, 

importe_modificado:2888505

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:77.35}}

{1959151/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201894181 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

5,841,933.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2336773.28, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3505159.92, modificado:3505159.92}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL 

MUNICIPIO DE COMALCALCO LOCALIDAD 

SARGENTO LOPEZ TERCERA SECCIÓN - 

57121

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

57121 S 458 450 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:10200.0, 

meta_modificada:6

120.0}}

2021 3 TAB210201894200 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,649,905.69 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1059962.28, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1589943.41, modificado:1589943.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EN LA 

COLONIA SANTA FE DIVERSAS CALLES - 

57991

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE EMILIANO 

ZAPATA

57991 S 207 176 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3104.1, 

meta_modificada:3

104.1}}

2021 3 TAB210201894273 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

3,630,348.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1452139.48, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2178209.22, modificado:2178209.22}}

REHABILITACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA DE LA RANCHERIA SALOYA 

PRIMERA SECCION CALLE SECTOR LOS 

CAMPOS - 60243

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA

60243 S 1,677 1,479 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4273.5, 

meta_modificada:4

273.5}}

2021 3 TAB210201894322 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

825,158.55 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:330063.42, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495095.13, 

modificado:495095.13}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 

EN EL MUNICIPIO DE TEAPA COLONIA 

CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE - 61585

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

61585 S 1,026 956 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:565.0, 

meta_modificada:5

65.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201894181 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, 

direccion:CAMINO TRAMO 

SARGENTO LOPEZ 3RA SECCION  - 

SUR 3RA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 1 + 20 

RANCHERIA SARGENTO LÓPEZ 

3RA. SECCIÓN (SAN JORGE), 86654 

SUR RA. SECCIÓN (EL ZAPOTE), 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE  

CARRETERA COMALCALCO- , lon:-

93.253642, lat:18.196195}}

10-09-2021 08-12-2021 3,505,159.92 3,505,159.92 2,804,127.94 2,804,127.94 2,804,127.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/069/21/088E-88M, 

contratista:PROYECTOS, 

EQUIPOS Y SERVICIOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:5838997.4, 

importe_modificado:5838997

.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3060.0}}

{1894181/proyecto_INICIO, 

1894181/proyecto_PROCES

O, 

1894181/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894200 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE TABASCO COLONIA 

SANTA FÉ, 86998 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

VERACRUZ Y CALLE GUERRERO, 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA  ENTRANDO A LA 

CIUDAD POR LA CARRETERA 

FEDERAL 203 TENOSIQUE 

EMILIANO ZAPAT, lon:-91.78948966, 

lat:17.73516692}}

05-08-2021 18-10-2021 1,589,943.41 1,589,943.41 1,271,954.72 1,271,954.72 1,271,954.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0053/R33-FIII/FISE-

FISM/2021, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARÍN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:2601889.89, 

importe_modificado:2601889

.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3104.1}}

{1894200/proyecto_INICIO, 

1894200/proyecto_PROCES

O, 1894200/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894273 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, 

direccion:CAMINO TRAMO SALOYA  - 

EL TIGRE MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA 

SALOYA 1RA. SECCIÓN, 86244 

SALOYA RA. SECCIÓN, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

VILLAHERMOSA-COMALCALCO Y 

CARRETERA CARRETERA A EL 

HORMIGUERO,    CI, lon:-92.941816, 

lat:18.104029}}

10-06-2021 23-08-2021 2,178,209.22 2,178,209.22 871,283.68 871,283.68 871,238.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FAIS-32-

2021, contratista:JORGE 

ALBERTO CHAVEZ 

OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:3576148.64, 

importe_modificado:3576148

.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3205.1}}

{1894273/proyecto_INICIO, 

1894273/proyecto_PROCES

O, 

1894273/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894322 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLEJON CRUZ VERDE 

COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE EUSEBIO CASTILLO Y 

AVENIDA GREGORIO MENDEZ, 

CALLE EDUARDO PAYRO  

CIRCULANDO POR LA CALLE 

CARLOS RAMOS EN DIRECCIÓN AL 

CENTRO DE LA CIUDAD AL LLE, lon:-

92.95195949, lat:17.55270108}}

17-05-2021 15-07-2021 495,095.13 495,095.13 195,038.05 195,038.05 195,038.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-0022-22/2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:819456.92, 

importe_modificado:819456.

92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1894322/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201894333 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,002,626.81 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:401050.72, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601576.09, 

modificado:601576.09}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 

EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EN EL 

FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA EN LA CALLE 

HUIMANGUILLO - 61873

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

61873 S 496 477 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1061.97, 

meta_modificada:1

061.97}}

2021 3 TAB210301951016 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,977,745.38 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1191098.15, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1786647.23, modificado:1786647.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN EL POBLADO C 

VEINTITRES GENERAL VENUSTIANO 

CARRANZA CALLE SIETE - 62938

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

62938 S 1,318 1,261 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3449.76, 

meta_modificada:3

449.76}}

2021 3 TAB210301958667 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

82,712.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:33085.02, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:49627.54, 

modificado:49627.54}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

EN EL MUNICIPIO DE TEAPA COL CENTRO 

CALLEJÓN CRUZ VERDE - 176965

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

176965 S 1,026 956 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:85.0, 

meta_modificada:8

5.0}}

2021 3 TAB210201894132 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

5,205,497.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2082199.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3123298.62, modificado:3123298.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE BALANCAN EN LA LOCALIDAD 

MACTÚN - 55625

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMÁTICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACIÓN 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE BALANCAN

55625 S 519 536 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1250.0, 

meta_modificada:1

250.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201894333 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE HUIMANGUILLO 

COLONIA LA TEJERÍA, 86802 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE JONUTA Y CALLE JALAPA, 

CARRETERA TEAPA-TACOTALPA  

CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA 

CIUDAD SE TOMA AL MARGEN 

IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE 

ADELOR DE SALA , lon:-

92.94494652, lat:17.54930481}}

01-06-2021 14-08-2021 601,576.09 601,576.09 240,630.44 240,630.44 240,630.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-0020-20/2021, 

contratista:ELIZAMA LOPEZ 

NARANJO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:996549.47, 

importe_modificado:996549.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1043.0}}

{1894333/proyecto_INICIO, 

1894333/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301951016 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, 

direccion:CALLE SIETE PUEBLO 

POBLADO C-23 GENERAL 

VENUSTIANO CARRANZA, 86466 

POBLADO C- GENERAL 

VENUSTIANO CARRANZA, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE SEIS Y CALLE OCHO, 

CARRETERA VENUSTIANO 

CARRANZA  SALIENDO DE LA 

CIUDAD DE CARDENAS EN DI, lon:-

93.70957836, lat:18.11888046}}

02-08-2021 15-10-2021 1,786,647.23 1,786,647.23 714,658.89 714,658.89 714,658.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-146-2021, 

contratista:JOSE DAVID 

VIDAL DE LOS SANTOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2957878.91, 

importe_modificado:2957878

.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:68.99}}

{1951016/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301958667 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLEJON CRUZ VERDE 

INTERIOR SN COLONIA TEAPA 

CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA 

TABASCO  ENTRE  CALLE EUSEBIO 

CASTILLO Y AVENIDA GREGORIO 

MENDEZ, CALLE EDUARDO PAYRO  

CIRCULANDO POR LA CALLE 

CARLOS RAMOS EN DIRECCIÓN AL 

CENTRO DE LA C, lon:-92.95167786, 

lat:17.55255531}}

14-06-2021 13-07-2021 49,627.54 49,627.54 39,702.04 39,702.04 39,702.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-AD03/2021, 

contratista:RODJUAN 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:78546.63, 

importe_modificado:78546.6

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:74.8}}

{1958667/proyecto_INICIO, 

1958667/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894132 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, 

direccion:CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA PUEBLO MACTÚN, 

86973 MACTÚN, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  CALLE JOSE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 

CARLOS ALBERTO MADRAZO, 

CALLE FRANCISCO VILLA  

ENTRANDO AL POBLADO POR 

CARRETERA TENOSIQUE MACTUN 

SE TOMA HACIA, lon:-91.293721, 

lat:17.585805}}

02-08-2021 30-10-2021 3,123,298.62 3,123,298.62 1,249,319.45 1,249,319.45 1,249,319.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

MBA-R33-045-2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A, INGENIERIA Y 

SERVICIOS AMBIENTALES, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCÁN, 

monto:5101088.69, 

importe_modificado:5101088

.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:412.5}}

{1894132/proyecto_INICIO, 

1894132/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201894202 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,742,286.46 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1096914.58, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1645371.88, modificado:1645371.88}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA EN LA RANCHERIA AGUACATE - 58214

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE EMILIANO 

ZAPATA

58214 S 87 97 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1084.0, 

meta_modificada:1

084.0}}

2021 3 TAB210201894229 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

9,767,609.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3907043.6, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5860565.4, 

modificado:5860565.4}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA COLONIA 

BUERGOS - 59071

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE MACUSPANA

59071 S 278 299 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:3.63, 

meta_modificada:3

.63}}

2021 3 TAB210201894248 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,437,362.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:974945.05, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1462417.57, modificado:1462417.57}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA RANCHERIA MONTE ADENTRO - 

59616

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE MACUSPANA

59616 S 879 846 0 {meta1: 

{unidad_medida:Po

zo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201894271 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

333,591.81 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:133436.72, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200155.09, 

modificado:200155.09}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR 

TABASCO II DIVERSAS CALLES - 60143

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA

60143 S 1,276 1,267 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201894202 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, 

direccion:CAMINO TRAMO 

CARRETERA EMILIANO ZAPATA-

TENOSIQUE  - EL AGUACATE 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 

+ 700 RANCHERIA AGUACATE, 

86988 AGUACATE, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE  

CARRETERA EMILIANO ZAPATA- 

TENOSIQUE Y  ,    CIRCULANDO 

POR , lon:-91.6264473, 

lat:17.57379274}}

16-05-2021 13-08-2021 1,645,371.88 1,645,371.88 1,316,297.50 1,316,297.50 1,316,297.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0055/R33-FIII/FISE-

FISM/2021, contratista:TM 

GREEN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:2693007.22, 

importe_modificado:2693007

.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:867.0}}

{1894202/proyecto_INICIO, 

1894202/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894229 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, 

direccion:CAMINO TRAMO COLONIA 

BELEN  - COLONIA BUERGOS 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

0 + 100 COLONIA BUERGOS, 86715 

BUERGOS, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL 

DE LA COLONIA BELEN Y  ,    EN 

CIRCULACION DE LA CALLE 

PRINCIPAL, lon:-92.642095, 

lat:17.814975}}

15-09-2021 13-12-2021 5,860,565.40 5,860,565.40 2,344,226.16 2,344,226.16 2,344,226.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-084/2021, 

contratista:SYLVIA 

CASTAÑEDA PALMA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:9724934.76, 

importe_modificado:9724934

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.54}}

{1894229/proyecto_INICIO, 

1894229/proyecto_PROCES

O, 

1894229/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894248 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:80, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

CUOTA 186 TRAMO VILLAHERMOSA  

- CHETUMAL  KILÓMETRO 43 + 500 

RANCHERIA MONTE ADENTRO, 

86703 MONTE ADENTRO, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE  

BOULEVARD CARLOS ALBERTO 

MADRAZO Y  ,    CARRETERA 186 

VILLAHERMOSACHETUMAL , lon:-

92.637258, lat:17.747905}}

16-05-2021 14-07-2021 1,462,417.57 1,462,417.57 1,169,934.06 1,169,934.06 1,169,934.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-078/2021, 

contratista:GREGORIO 

LOPEZ JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:2424205.18, 

importe_modificado:2424205

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.55}}

{1894248/proyecto_INICIO, 

1894248/proyecto_PROCES

O, 

1894248/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894271 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, 

direccion:CALLE EL TRIUNFO 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 

86246 LA SELVA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE  CALLE PASEO 

DE LA LIBERTAD Y CALLE EL 

CEDRO, CALLE EXITO  EN EL 

PUENTE QUE CONECTA LA CALLE 

CAMPO SAMARIA CRUZAR HACIA 

BOSQUES DE SALOYA HACIA , lon:-

92.962228, lat:18.021458}}

15-05-2021 28-07-2021 200,155.09 200,155.09 80,062.04 80,062.04 80,062.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FAIS-36-

2021, contratista:JOSE 

ALBERTO PEREZ 

JIMÉNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:327079.95, 

importe_modificado:327079.

95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:54.0}}

{1894271/proyecto_INICIO, 

1894271/proyecto_PROCES

O, 

1894271/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 A

P
R

O
B

A
D

O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

ID
 _

 M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 E

JE
C

U
T

O
R

A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 B

E
N

E
F

IC
IA

D
A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201894293 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

9,067,132.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3626852.99, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5440279.49, modificado:5440279.49}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

EL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO DEL 

EJIDO CHILTEPEC SECCIÓN BANCO - 60589

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE PARAISO

60589 S 927 950 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:2.4, 

meta_modificada:2

.4}}

2021 3 TAB210201894329 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

519,922.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:207968.89, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311953.33, 

modificado:311953.33}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA 

FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA CALLE 

HUIMANGUILLO - 61798

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

61798 S 496 477 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:196.05, 

meta_modificada:1

96.05}}

2021 3 TAB210201894346 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,863,181.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:745272.65, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1117908.97, modificado:1117908.97}}

CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS EN 

EL MUNICIPIO DE TEAPA EN LA VILLA JUAN 

ALDAMA - 62176

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

62176 S 2,141 2,011 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:769.58, 

meta_modificada:7

69.58}}

2021 3 TAB210301950996 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

6,656,244.59 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2662497.84, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3993746.75, modificado:3993746.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA COLONIA 

BAJIO SEGUNDA SECCIÓN AVENIDA LAS 

FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA - 62728

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

62728 S 858 822 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:78727.18, 

meta_modificada:7

8727.18}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201894293 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

CHILPETEC SECCIÓN BANCO, 

86613 CHILTEPEC (SECCIÓN 

BANCO), PARAÍSO TABASCO  

ENTRE  CARRETERA PARAISO-

JALAPITA Y  ,    CIRCULANDO EN 

DIRECCION A JALAPITA POR LA 

CARRETERA FEDERAL 

PARAISOJALAPITA PASANDO EL P, 

lon:-93.109255, lat:18.431221}}

01-06-2021 13-09-2021 5,440,279.49 5,440,279.49 4,352,223.60 4,352,223.60 4,352,223.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-

024/2021KA375(05000238), 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y 

CAMINOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:9048937.06, 

importe_modificado:9048937

.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.16}}

{1894293/proyecto_INICIO, 

1894293/proyecto_PROCES

O, 

1894293/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894329 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE HUIMANGUILLO 

COLONIA LA TEJERÍA, 86802 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE JONUTA Y CALLE JALAPA, 

CARRETERA TEAPA-TACOTALPA  

CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA 

CIUDAD SE TOMA AL MARGEN 

IZQUIERDA LA CALLE ADELOR DE 

SALA EN SENTIDO, lon:-

92.94487679, lat:17.54952986}}

01-06-2021 14-08-2021 311,953.33 311,953.33 249,562.66 249,562.66 249,562.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-0014-14/2021, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:515498.98, 

importe_modificado:515498.

98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:196.05}}

{1894329/proyecto_INICIO, 

1894329/proyecto_FIN, 

1894329/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894346 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN 

ALDAMA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE 27 DE FEBRERO Y 

CARRETERA JUAN ALDAMA, CALLE 

JUSTO SIERRA  CIRCULANDO POR 

LA CARRETERA FEDERAL 

VILLAHERMOSATEAPA EN 

DIRECCION A LA CIUDAD DE T, lon:-

93.028015, lat:17.608785}}

01-09-2021 14-11-2021 1,117,908.97 1,117,908.97 894,327.18 894,327.18 894,327.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-0016-16/2021, 

contratista:OBRAS Y 

PROYECTOS ITAUMA, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:1851772.18, 

importe_modificado:1851772

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:303.5}}

{1894346/proyecto_INICIO, 

1894346/proyecto_PROCES

O, 

1894346/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301950996 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LAS FLORES 

COLONIA EL BAJÍO 2DA. SECCIÓN, 

86590 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

BUGAMBILIAS Y CALLE ANTONIO 

TRIANO OLAN, CALLE MIS 

BLANCAS MARIPOSAS  

PROVENIENTES DEL PERIFERICO 

MOLINA MONTES LLEGANDO DEL 

ENTRO, lon:-93.35846101, 

lat:17.96703172}}

01-07-2021 28-09-2021 3,993,746.75 3,993,746.75 1,597,498.69 1,597,498.69 1,597,498.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-157-2021, 

contratista:RODJUAN 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:6644302.04, 

importe_modificado:6644302

.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1950996/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301957179 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

570,743.73 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:228297.49, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342446.24, 

modificado:342446.24}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO COLONIA 

QUINTÍN ARÁUZ - 132047

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE PARAISO

132047 S 1,478 1,450 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:260.0, 

meta_modificada:2

60.0}}

2021 3 TAB210301957214 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,380,516.90 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:552206.76, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828310.14, 

modificado:828310.14}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO COLONIA 

QUINTIN ARAUZ - 133060

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE PARAISO

133060 S 948 914 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:629.0, 

meta_modificada:6

29.0}}

2021 3 TAB210201894190 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

3,070,126.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1228050.57, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1842075.85, modificado:1842075.86}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN 

TABASCO EN LA CD DE CUNDUACÁN  COL 

ALIANZA POR EL CAMBIO - 57527

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL 

AYUNTAMIENTO 

DE CUNDUACAN

57527 S 1,341 1,241 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:864.0, 

meta_modificada:8

64.0}}

2021 3 TAB210201894192 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

590,776.23 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:236310.49, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354465.74, 

modificado:354465.74}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN EN LA COL 

ALIANZA POR EL CAMBIO - 57630

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CUNDUACAN

57630 S 1,341 1,241 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:864.0, 

meta_modificada:8

64.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301957179 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:CALLE BENIGNO 

CARRILLO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO COLONIA QUINTÍN 

ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE  CALLE 

ROSALINO CANDELERO Y CALLE 

LA MERCED REAL, CALLE NARCISO 

LAZARO CASTELLANOS  

LLEGANDO A LA CIUDAD DEL , lon:-

93.20664874, lat:18.37863505}}

10-08-2021 08-09-2021 342,446.24 273,956.99 273,956.99 273,956.99 273,956.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-019/2021-

KA371(05000233), 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1939572.23, 

importe_modificado:1939572

.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:156.0}}

{1957179/proyecto_PROCES

O, 

1957179/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301957214 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:CALLE MINOIDE 

ALEJANDRO COLONIA QUINTÍN 

ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE  CALLE 

AUGUSTO HERNANDEZ MAGAÑA Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 

MISAEL DE LA CRUZ  CIRCULANDO 

EN EL BOULEVARD MANUEL 

ANTONIO ROMERO ZURIT, lon:-

93.20711559, lat:18.384828}}

10-08-2021 08-09-2021 828,310.14 662,648.11 662,648.11 662,648.11 662,648.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-019/2021-

KA371(05000233), 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1939572.23, 

importe_modificado:1939572

.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:377.0}}

{1957214/proyecto_INICIO, 

1957214/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894190 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE INGENIERO 

GEOLOGO COLONIA ALIANZA, 

86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE  AVENIDA 

BENITO JUAREZ Y CARRETERA 

REFORMA-DOS BOCAS, CALLE 8 

DE SEPTIEMBRE  CIRCULANDO 

POR LA AVENIDA BENITO JUAREZ 

EN DIRECCION AL PARQUE HORO, 

lon:-93.16787824, lat:18.07287403}}

16-05-2021 13-08-2021 1,842,075.86 1,842,075.86 1,473,660.70 1,473,660.70 1,473,660.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-81-

K299-171-FISE-2021, 

contratista:ENRIQUE 

FABIÁN JIMÉNEZ 

CARBAJAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN, 

monto:3060789.0, 

importe_modificado:3060789

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:509.76}}

{1894190/proyecto_INICIO, 

1894190/proyecto_PROCES

O, 

1894190/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894192 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE INGENIERO 

GEOLOGO COLONIA ALIANZA, 

86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE  AVENIDA 

BENITO JUAREZ Y CARRETERA 

REFORMA-DOS BOCAS, CALLE 8 

DE SEPTIEMBRE  CIRCULANDO 

POR LA AVENIDA BENITO JUAREZ 

EN DIRECCION AL PARQUE HORO, 

lon:-93.16683453, lat:18.07248868}}

16-06-2021 14-08-2021 354,465.74 354,465.74 141,786.29 141,786.29 141,786.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-85-

K301-172-FISE-2021, 

contratista:CORPORATIVO 

COCO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN, 

monto:587015.11, 

importe_modificado:587015.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:492.4}}

{1894192/proyecto_INICIO, 

1894192/proyecto_PROCES

O, 

1894192/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201894298 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,684,851.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:673940.79, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1010911.19, modificado:1010911.19}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA 

ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE 

EN LA COLONIA TENOSIQUE DOS MIL 

DIVERSAS CALLES - 60641

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE TENOSIQUE

60641 S 1,924 1,738 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1373.53, 

meta_modificada:1

373.53}}

2021 3 TAB210201894309 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

224,184.04 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:89673.62, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:134510.42, 

modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA 

COLONIA CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE - 

61195

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

61195 S 1,026 956 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:82.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210201894317 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

111,419.81 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:44567.92, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:66851.89, 

modificado:66851.89}}

CONSTRUCCION DE  GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA 

COLONIA CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE - 

61437

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

61437 S 1,026 956 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:158.6, 

meta_modificada:1

58.6}}

2021 3 TAB210201894326 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

131,850.29 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:52740.12, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:79110.17, 

modificado:79110.17}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE TEAPA 

FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA CALLE 

HUIMANGUILLO - 61667

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

61667 S 496 477 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201894298 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE 18 DE ABRIL 

COLONIA TENOSIQUE 2000, 86904 

TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, 

TENOSIQUE TABASCO  ENTRE  

CALLE COMALCALCO Y CALLE 

BALANCAN, CALLE ALBAÑILES  

CIRCULANDO POR LA CALLE 

CONSTITUCION LLEGAR AL CRUCE 

DE LA CALLE BALANCAN M, lon:-

91.40948364, lat:17.47110079}}

01-08-2021 14-10-2021 1,010,911.19 1,010,911.19 808,728.96 808,728.96 808,728.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-025/2021, 

contratista:OREMA 

INDUSTRIAL SERVICES 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:1542040.25, 

importe_modificado:1542040

.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:480.73}}

{1894298/proyecto_INICIO, 

1894298/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894309 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLEJON CRUZ VERDE 

COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE EUSEBIO CASTILLO Y 

AVENIDA GREGORIO MENDEZ, 

CALLE EDUARDO PAYRO  

CIRCULANDO POR LA CALLE 

CARLOS RAMOS EN DIRECCIÓN AL 

CENTRO DE LA CIUDAD AL LLE, lon:-

92.95192344, lat:17.5526667}}

17-05-2021 15-07-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1894309/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:., trimestre:3.0, 

usuario:mercedesgalegriac, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-20}}

TAB210201894317 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLEJON CRUZ VERDE 

COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE EUSEBIO CASTILLO Y 

AVENIDA GREGORIO MENDEZ, 

CALLE EDUARDO PAYRO  

CIRCULANDO POR LA CALLE 

CARLOS RAMOS EN DIRECCIÓN AL 

CENTRO DE LA CIUDAD AL LLE, lon:-

92.95190316, lat:17.55268574}}

17-05-2021 15-07-2021 66,851.89 66,851.89 53,481.52 53,481.52 53,481.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-AD06/2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:106770.59, 

importe_modificado:106770.

59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:88.0}}

{1894317/proyecto_INICIO, 

1894317/proyecto_PROCES

O, 

1894317/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894326 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE HUIMANGUILLO 

COLONIA LA TEJERÍA, 86802 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE JONUTA Y CALLE JALAPA, 

CARRETERA TEAPA-TACOTALPA  

CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA 

CIUDAD SE TOMA AL MARGEN 

IZQUIERDA LA CALLE ADELOR DE 

SALA EN SENTIDO, lon:-92.945332, 

lat:17.548925}}

01-06-2021 14-08-2021 79,110.17 79,110.17 63,288.14 63,288.14 63,288.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-AD08/2021, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:127809.24, 

importe_modificado:127809.

24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1894326/proyecto_INICIO, 

1894326/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201894335 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

60,084.43 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:24033.77, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:36050.66, 

modificado:36050.66}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE TEAPA 

FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA CALLE 

TACOTALPA - 61919

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

61919 S 496 477 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2021 3 TAB210201894347 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,684,064.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:673625.82, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1010438.74, modificado:1010438.74}}

REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 

TEAPA VILLA JUAN ALDAMA - 62197

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Deporte Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA

62197 S 2,141 2,011 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:724.94, 

meta_modificada:7

24.94}}

2021 3 TAB210301950965 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

312,606.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:125042.41, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187563.61, 

modificado:187563.61}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS 

EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO 

AVENIDA SAN JUAN - 62399

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

62399 S 1,597 1,451 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:269.05, 

meta_modificada:2

69.05}}

2021 3 TAB210301950967 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,265,247.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:906099.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1359148.56, modificado:1359148.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN EL 

FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO AVENIDA 

SAN JUAN - 62433

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

62433 S 1,597 1,451 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2316.65, 

meta_modificada:2

316.65}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201894335 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE TACOTALPA 

COLONIA LA TEJERÍA, 86802 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE BALANCAN Y CALLE 

HUIMANGUILLO, CALLE JALAPA  

CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA 

CIUDAD SE TOMA AL MARGEN 

IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE 

ADELOR DE SALA EN SENTI, lon:-

92.94532, lat:17.550744}}

17-05-2021 15-06-2021 36,050.66 36,050.66 14,420.26 14,420.26 14,420.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-AD09/2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:54472.5, 

importe_modificado:54472.5}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1894335/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201894347 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, 

direccion:CALLE JUSTO SIERRA 

VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN 

ALDAMA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CARRETERA TEAPA-JUAN ALDAMA 

Y CALLE 27 DEFEBRERO, CALLE 

FRANCISCO TRUJILLO  

CIRCULANDO POR LA CARRETERA 

FEDERAL VILLAHERMOSA TEAPA 

EN DIRECCION A LA, lon:-93.027684, 

lat:17.608804}}

01-09-2021 14-11-2021 1,010,438.74 1,010,438.74 808,351.00 808,351.00 808,351.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-0017-17/2021, 

contratista:CARLOS 

FERNANDO ROSAS 

PANTOJA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:1675445.54, 

importe_modificado:1675445

.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:529.0}}

{1894347/proyecto_INICIO, 

1894347/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301950965 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA SAN JUAN 

FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO, 

86540 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE MANUEL 

PONCE Y CARRETERA CARRETERA 

FEDERAL 180 CARDENAS-

VILLAHERMOSA, CALLE GREGORIO 

MENDEZ MAGAÑA  ANTES DE 

ENTRAR A LA CIUDAD DE CAR, lon:-

93.37347229, lat:18.00052218}}

16-05-2021 29-08-2021 187,563.61 187,563.61 150,050.88 150,050.88 150,050.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-159-2021, 

contratista:OSCAR LOPEZ 

RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:308323.51, 

importe_modificado:308323.

51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:134.75}}

{1950965/proyecto_PROCES

O, 

1950965/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301950967 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA SAN JUAN 

FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO, 

86540 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE MANUEL 

PONCE Y CARRETERA CARRETERA 

FEDERAL 180 CARDENAS-

VILLAHERMOSA, CALLE GREGORIO 

MENDEZ MAGAÑA  ANTES DE 

ENTRAR A LA CIUDAD DE CAR, lon:-

93.37381561, lat:17.99995077}}

16-06-2021 29-08-2021 1,359,148.56 1,359,148.56 543,659.42 543,659.42 543,659.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-160-2021, 

contratista:OSCAR LOPEZ 

RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2261102.15, 

importe_modificado:2261102

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:115.83}}

{1950967/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301950969 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,138,005.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:855202.38, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1282803.58, modificado:1282803.58}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS 

EN LA COLONIA SECCIÓN CUARENTA CALLE 

SAN JOSÉ CAMINO VECINAL DE AQUILES 

CALDERÓN MARCHENA A PERIFÉRICO - 62464

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

62464 S 2,518 2,341 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1837.6, 

meta_modificada:1

837.6}}

2021 3 TAB210301951023 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

3,906,371.13 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1562548.45, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2343822.68, modificado:2343822.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 

EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS EN EL 

POBLADO C QUINCE  ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS EN LA CALLE TRANSVERSAL 

FRENTE AL PARQUE CENTRAL ENTRE CALLE 

SEIS Y CALLE TRES - 62991

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

62991 S 1,433 1,444 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4463.09, 

meta_modificada:4

463.09}}

2021 3 TAB210301958530 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

151,999.93 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60799.97, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:91199.96, 

modificado:91199.96}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN EL MUNICIPIO HUIMANGUILLO EN LA 

AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE EL 

PARQUE CENTRAL Y CABEZA OLMECA - 

172982

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE 

HUIMANGUILLO

172982 S 1,174 992 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2021 3 TAB210301959136 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

963,229.74 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:385291.9, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:577937.84, 

modificado:577937.84}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR 

TABASCO II DIVERSAS CALLES - 186834

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO DE 

COORDINACION 

CON EL  

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA

186834 S 1,039 1,036 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:487.0, 

meta_modificada:4

87.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301950969 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA 

SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE AQUILES CALDERON Y 

PERIFERICO MOLINA MONTES, 

CALLE MACUSPANA  

PROVENIENTES DE 

VILLAHERMOSA POR LA 

CARRETERA FEDERAL 180 

CARDENAS VILLAHERMOSA SE , 

lon:-93.36474124, lat:17.98101364}}

20-06-2021 02-09-2021 1,282,803.58 1,282,803.58 1,026,242.86 1,026,242.86 1,026,242.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-148-2021, 

contratista:ISABEL 

ADRIANA CASTILLO 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2133527.48, 

importe_modificado:2133527

.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1745.72}}

{1950969/proyecto_INICIO, 

1950969/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301951023 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, 

direccion:CALLE TRANSVERSAL 

PUEBLO POBLADO C-15 ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C- 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE TRES Y CALLE SEIS, 

CARRETERA 20 DE NOVIEMBRE  

EN DIRECCION DEL POBLADO 

EMILIANO ZAPATA A 7.3KM ESTA, 

lon:-93.56649808, lat:18.11213263}}

16-06-2021 13-09-2021 2,343,822.68 2,343,822.68 1,875,058.14 1,875,058.14 1,875,058.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-155-2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A CEYMI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:3900220.56, 

importe_modificado:3900220

.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3124.0}}

{1951023/proyecto_PROCES

O, 

1951023/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301958530 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MIGUEL 

HIDALGO INTERIOR SN COLONIA 

HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 

HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE  CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE 

CONSTITUCIÓN, CALLE JACINTO 

LOPEZ  EN CIRCULACIÓN POR LA 

CARRETERA FEDERAL CARDENAS, 

lon:-93.39200764, lat:17.83560002}}

01-07-2021 13-09-2021 91,199.96 91,199.96 36,479.98 36,479.98 36,479.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-5333-114-2021, 

contratista:LUIS ARTURO 

SANCHEZ VILLEGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:946420.23, 

importe_modificado:946420.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.42}}

{1958530/proyecto_PROCES

O, 

1958530/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301959136 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, 

direccion:CALLE EL TRIUNFO 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 

86246 LA SELVA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE  CALLE EL 

PORVENIR Y CALLE EL CEDRO, 

CALLE HICOTEA  EN EL PUENTE 

QUE CONECTA LA CALLE CAMPO 

SAMARIA CRUZAR HACIA 

BOSQUES DE SALOYA HACIA LADO 

DE, lon:-92.96315767, 

lat:18.02181862}}

11-08-2021 09-09-2021 577,937.84 577,937.84 231,175.13 231,175.13 231,175.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FAIS-37-

2021, contratista:ESDRAS 

TARACENA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:1336211.82, 

importe_modificado:1336211

.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:194.8}}

{1959136/proyecto_INICIO, 

1959136/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301959147 2021 33 I 4 2021 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,167,805.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:867122.38, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300683.57, modificado:1300683.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR 

TABASCO II DIVERSAS CALLES - 187066

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

BIENESTAR 

SUSTENTABILIDA

D Y CAMBIO 

CLIMATICO EN 

CONVENIO 

COORDINACION 

CON H 

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA

187066 S 1,039 1,036 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2096.5, 

meta_modificada:2

096.5}}

2021 3 TAB210301960555 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,707,294.12 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1707294.12, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN 

BALANCAN LOCALIDAD EL PIPILA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO 

CON CLAVE 27DPR0934L - 11371

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

11371 S 300 275 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:450.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301960553 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,057,809.08 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5057809.08, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCION DE PARQUE PUBLICO EN 

BALANCAN LOCALIDAD EL AGUILA - 11321
27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

11321 S 362 350 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4100.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301960546 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,804,441.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3804441.57, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN BALANCAN LOCALIDAD 

MULTE - 11113

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

11113 S 815 800 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:2517.0, 

meta_modificada:0

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301959147 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, 

direccion:CALLE EL TRIUNFO 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 

86246 LA SELVA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE  CALLE EL 

PORVENIR Y CALLE EL CEDRO, 

CALLE HICOTEA  EN EL PUENTE 

QUE CONECTA LA CALLE CAMPO 

SAMARIA CRUZAR HACIA 

BOSQUES DE SALOYA HACIA LADO 

DE, lon:-92.96350903, 

lat:18.02196146}}

11-08-2021 09-09-2021 1,300,683.57 1,300,683.57 520,273.42 520,273.42 520,273.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FAIS-40-

2021, contratista:CARLOS 

FERNANDO ROSAS 

PANTOJA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:2888505.5, 

importe_modificado:2888505

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:209.65}}

{1959147/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301960555 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, 

direccion:CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA EJIDO EL PÍPILA, 86947 

EL PÍPILA, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE PORFIRIO DIAZ,    SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE 

PORFIRIO DIAZ Y EMIIANO ZAPATA, 

lon:-91.59911431, lat:17.96304121}}

16-04-2021 29-06-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1960555/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:El presente proyecto se 

cancela al presentar variables en su presupuesto 

por lo tanto se solicita su cancelación para volverlo 

a capturarlo en las MIDS. , trimestre:3.0, 

usuario:carlosgarciag, fecha:2021-10-21}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:para 

corrección , trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-

14}, obs3: {observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs4: 

{observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs5: 

{observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs6: TAB210301960553 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, 

direccion:CALLE EL GUAYACAN 

PUEBLO EL ÁGUILA, 86973 EL 

ÁGUILA, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CALLE EL LAUREL Y CALLE 

BUGAMBILIA, CALLE LLUVIA DE 

ORO  EL AREA DESTINADA PARA 

EL PARQUE ES LACOMPRENDIDA 

ENTRE LAS CALLES GUAYACAN EL 

LAUREL BUGAMB, lon:-91.26352109, 

lat:17.65341751}}

21-04-2021 03-08-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1960553/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO 

SE SOLICITA SU CANCELACION EN VIRTUD DE 

VARIABLES EN EL PRESUPUESTO POR LO 

TANTO SE DA AVANCE EN CERO PARA VOLVER 

A CAPTURARLO EN LAS MIDS., trimestre:3.0, 

usuario:carlosgarciag, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:para 

corrección , trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-

14}, obs3: {observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs4: 

{observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs5: 

{observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs6: TAB210301960546 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, 

direccion:CALLE 

NETZAHUALCOYOTL PUEBLO 

MULTÉ, 86936 MULTÉ, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  CALLE DEL 

PARQUE Y CALLE HACIA LA 

SALIDA,    SE ENCUENTRA SOBRE 

LA CALLE NETZAHUALCOYOTL 

ATRAVESANDO CUATRO CALLES A 

PARTIR DEL PARQUE, lon:-

91.37951925, lat:17.68998793}}

12-02-2021 27-05-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1960546/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:El presente proyecto se 

cancela al presentar variables en su presupuesto 

por lo tanto se solicita su cancelación para volverlo 

a capturarlo en las MIDS. , trimestre:3.0, 

usuario:carlosgarciag, fecha:2021-10-21}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:para 

corrección , trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-

14}, obs3: {observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs4: 

{observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs5: 

{observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs6: 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301960551 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,048,078.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4048078.68, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN 

LOCALIDAD QUETZALCOATL - 11272

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

11272 S 1,225 1,220 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:2438.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301960557 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,530,037.53 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1530037.53, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN BALANCAN LOCALIDAD 

BALANCAN AV, CARLOS A MADRAZO - 11410

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

11410 S 6,530 6,500 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:1494.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301960541 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,283,678.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1283678.96, 

modificado:0.0}}

REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL 

PETREO DE 1 1/2 A FINOS EN EL MUNICIPIO 

DE BALANCAN LOCALIDAD EL TRIUNFO - 

10702

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

10702 S 2,820 2,800 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:8.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301960793 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

225,169.97 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:225169.97, 

modificado:0.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN 

LOCALIDAD EL TRIUNFO VARIAS CALLES - 

22260

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

22260 S 2,820 2,800 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:82.0, 

meta_modificada:0

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301960551 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC 

VILLA QUETZALCÓATL CUATRO 

POBLADOS, 86953 QUETZALCÓATL 

(CUATRO POBLADOS), BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

CARETERA W-0 Y CALLE SALIDA A 

BALANCAN,    SE ENCUENTRA 

SOBRE LA CALLE QUE VA 

CUAUHTEMOC Y EL CRUCE CON L, 

lon:-91.05961925, lat:17.83013722}}

07-04-2021 20-06-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1960551/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO 

SE CANCELA EN VIRTUD DE VARIABLE EN EL 

PRESUPUESTO INICIAL POR LO TANTO SE 

AGREGA CON AVANCE EN CERO PARA 

VOLVERLO A CARGARLO AL MIDS., trimestre:3.0, 

usuario:carlosgarciag, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:para 

corrección, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-

14}, obs3: {observación:para corrección, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs4: 

{observación:para corrección, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs5: 

{observación:para corrección, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs6: TAB210301960557 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CARLOS A 

MADRAZO CIUDAD BALANCÁN 

CENTRO, 86930 BALANCÁN, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE 

CALLE EL TINTO Y CALLE CAOBA,    

SE ENCUENTRA SOBRE LA AV 

CAROS A MADRAZO ENTRE LAS 

CALLES TINTO Y CAOBA.. FRENTE 

A LA GASOLINERA, lon:-

91.53111306, lat:17.81677478}}

09-04-2021 23-05-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1960557/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:El presente proyecto se 

cancela al presentar variables en su presupuesto 

por lo tanto se solicita su cancelación para volverlo 

a capturarlo en las MIDS. , trimestre:3.0, 

usuario:carlosgarciag, fecha:2021-10-21}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:para 

corrección, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-

14}, obs3: {observación:para corrección, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs4: 

{observación:para corrección, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs5: 

{observación:para corrección, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs6: TAB210301960541 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES 

MADERO-GALEANA-MOCTEZUMA-

CUAUHTEMOC VILLA EL TRIUNFO, 

86950 EL TRIUNFO, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, CALLE 5 MAYO  SON 

VARIAS CALLES DE LA VILLA EL 

TRIUNFO PRINCIPALME, lon:-

91.16454465, lat:17.92724093}}

16-02-2021 17-03-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1960541/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:El presente proyecto se 

cancela al presentar variables en su presupuesto 

por lo tanto se solicita su cancelación para volverlo 

a capturarlo en las MIDS. , trimestre:3.0, 

usuario:carlosgarciag, fecha:2021-10-21}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:para 

corrección , trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-

14}, obs3: {observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs4: 

{observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs5: 

{observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs6: TAB210301960793 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 

direccion:CALLE GUADALUPE 

VICTORIA VILLA EL TRIUNFO, 86950 

EL TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y 

CALLE MOCTEZUMA,    SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 

IGNACIO ALLENDE Y MOCTEZUMA, 

lon:-91.16727636, lat:17.92514496}}

16-04-2021 15-05-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1960793/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:El presente proyecto se 

cancela al presentar variables en su presupuesto 

por lo tanto se solicita su cancelación, para volverlo 

a capturarlo en las MIDS. , trimestre:3.0, 

usuario:carlosgarciag, fecha:2021-10-21}, obs2: 

{observación:El presente proyecto se cancela al 

presentar variables en su presupuesto por lo tanto 

se solicita su cancelación para volverlo a capturarlo 

en las MIDS, trimestre:3.0, usuario:carlosgarciag, 

fecha:2021-10-21}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:para 

corrección , trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-

14}, obs3: {observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs4: 

{observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs5: 

{observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs6: 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301968374 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,157,780.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2157780.57, 

modificado:0.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON 

MATERIAL PETREO DE  1 1/2  A FINOS EN EL 

MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD PAN 

DURO - 104902

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

104902 S 76 70 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:4.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301960521 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,478,842.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3478842.47, 

modificado:3090406.34}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN BALANCAN LOCALIDAD 

PARAISO EL TINTO - 9143

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

9143 S 288 285 0 {meta1: 

{unidad_medida:Po

zo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301960544 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,180,193.08 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1180193.08, 

modificado:1180193.08}}

CONSTRUCCION DE DE TECHADO EN AREA 

DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN 

BALANCAN LOCALIDAD EL TRIUNFO EN EL 

JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE 

JUAREZ CLAVE 27DJN0182M - 11037

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

11037 S 2,820 2,800 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:295.0, 

meta_modificada:2

95.0}}

2021 3 TAB210301960467 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,411,595.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1411595.94, 

modificado:1411595.94}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 

EL MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD 

QUETZALCOATL - 6812

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

6812 S 1,225 1,220 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:801.0, 

meta_modificada:8

01.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301968374 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:696, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

VEINTE DE NOVIEMBRE  - PAN 

DURO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 3 + 860 EJIDO PAN 

DURO, 86966 PAN DURO, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE 

TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE Y 

TERRACERIA PAN DURO,    ES EL 

TRAMO DE LA T QUE VA EL EJID, 

lon:-91.12193354, lat:17.47794703}}

05-06-2021 19-07-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1968374/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:El presente proyecto se 

cancela al presentar variables en su presupuesto 

por lo tanto se solicita su cancelación para volverlo 

a capturarlo en las MIDS. , trimestre:3.0, 

usuario:carlosgarciag, fecha:2021-10-21}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:para 

corrección, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-

14}, obs3: {observación:para corrección, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs4: 

{observación:para corrección, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs5: 

{observación:para corrección, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs6: TAB210301960521 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, 

direccion:CALLE CALLE 1 EJIDO 

PARAÍSO EL TINTO, 86970 PARAÍSO 

(EL TINTO), BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CALLE CALLE 1 Y CALLE 

CALLE 3,    SE ENCUENTRA EN LA 

ULTIMA CALLE DEL SUR DE LA 

COMUNIDAD, lon:-91.14104242, 

lat:17.5836824}}

15-02-2021 30-05-2021 3,090,406.34 3,090,406.34 3,090,406.34 3,090,406.34 3,090,406.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

031C, contratista:MK DEL 

SURESTE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:3478842.47, 

importe_modificado:3478842

.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1960521/proyecto_INICIO, 

1960521/proyecto_FIN, 

1960521/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs2: 

{observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs3: 

{observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}, obs4: 

{observación:para corrección , trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-14}}

TAB210301960544 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 

direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ 

ORDAZ VILLA EL TRIUNFO, 86950 

EL TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE 

CARLOS A MADRAZO,    SE 

ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 

REFORMA Y CARLOS A MADRAZO 

ENFRENTE DE LA ESCUELA 

PRIMARIA JUSTO SIE, lon:-

91.17488683, lat:17.92216693}}

16-02-2021 01-05-2021 1,180,193.08 1,180,193.08 1,180,193.08 1,180,193.08 1,180,193.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

035F, contratista:JOSE 

ANGEL IZQUIERDO CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:1180758.04, 

importe_modificado:1180758

.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:295.0}}

{1960544/proyecto_INICIO, 

1960544/proyecto_FIN, 

1960544/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301960467 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, 

direccion:CALLE CARRETERA A 

CUAUHTEMOC VILLA 

QUETZALCÓATL CUATRO 

POBLADOS, 86953 QUETZALCÓATL 

(CUATRO POBLADOS), BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

PRINCIPAL EL MICAL Y CALLE 

PRINCIPAL LOPEZ ZAMORA,    SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE 

SE DIRI, lon:-91.05876288, 

lat:17.83030469}}

15-02-2021 30-03-2021 1,411,595.94 1,411,595.94 1,411,595.94 1,411,595.94 1,411,595.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

029A, contratista:AURORA 

ALPUCHE PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:1412076.69, 

importe_modificado:1412076

.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:801.0}}

{1960467/proyecto_FIN, 

1960467/proyecto_PROCES

O, 

1960467/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:., trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:., trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:., 

trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-12}, obs4: 

{observación:., trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-

10-12}, obs5: {observación:., trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-12}, obs6: {observación:., 

trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-12}, obs7: 

{observación:., trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-

10-12}, obs8: {observación:., trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-12}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301960516 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,334,110.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2334110.22, 

modificado:2305674.09}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN BALANCAN LOCALIDAD 

CARLOS A MADRAZO - 9018

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

9018 S 134 130 0 {meta1: 

{unidad_medida:Po

zo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301960536 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,490,784.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1490784.02, 

modificado:1490784.02}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON 

MATERIAL PETREO DE 1 1/2 A FINOS  EN 

BALANCAN LOCALIDAD VICENTE LOMBARDO 

TOLEDANO - 10603

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

10603 S 255 250 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2021 3 TAB210301960559 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,415,328.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1415328.18, 

modificado:1415327.4}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICAEN 

BALANCAN LOCALIDAD ASUNCION EN LA 

ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON 

CLAVE 27DPR1225R - 11437

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

11437 S 80 70 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:198.0, 

meta_modificada:1

98.0}}

2021 3 TAB210301975295 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,057,041.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2057041.71, 

modificado:2014749.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL 

MUNICIPIO DE BALANCAN LOCALIDAD 

BALANCAN CALLE EUSEBIO CASTILLO - 

129145

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

129145 S 5,553 5,540 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:1155.0, 

meta_modificada:1

155.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301960516 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, 

direccion:CALLE DIANA LAURA 

ROJAS EJIDO CARLOS A. 

MADRAZO BECERRA, 86960 

CARLOS A. MADRAZO BECERRA, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CALLE BUGAMBILIA Y CALLE CALLE 

C,    SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE DIANA LAURA ROJAS EN EL 

AREA DONDE SE ENCUENTRA, lon:-

91.21179436, lat:17.63659672}}

15-02-2021 15-05-2021 2,305,674.09 2,305,674.09 2,305,674.09 2,305,674.09 2,305,674.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

030B, contratista:MK DEL 

SURESTE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:2334110.22, 

importe_modificado:2334110

.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1960516/proyecto_PROCES

O, 1960516/proyecto_FIN, 

1960516/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301960536 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:204, 

direccion:CAMINO TRAMO 

CARRETERA W-0  - EJ. VICENTE 

LOMBARDO TOLEDANO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined EJIDO VICENTE 

LOMBARDO TOLEDANO, 86967 

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CARRETERA W-0 Y CALLE ENTRAD, 

lon:-91.07244245, lat:17.5720739}}

16-02-2021 17-03-2021 1,490,784.02 1,490,784.02 1,490,784.02 1,490,784.02 1,490,784.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-033, 

contratista:CECILIA DEL 

CARMEN DE LOS SANTOS 

GIL, convocante:MUNICIPIO 

DE BALANCAN, 

monto:3286118.08, 

importe_modificado:3286118

.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.0}}

{1960536/proyecto_INICIO, 

1960536/proyecto_FIN, 

1960536/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301960559 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:473, 

direccion:CALLE DE LA ESCUELA 

RANCHERIA ASUNCIÓN, 86933 

ASUNCIÓN, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CALLE DEL CENTRO Y 

CALLE PRINCIPAL,    LA ESCUELA 

SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE 

LA COMUNIDAD, lon:-91.16108348, 

lat:17.52552681}}

15-04-2021 13-06-2021 1,415,327.40 1,415,327.40 1,415,327.40 1,415,327.40 1,415,327.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

050S, 

contratista:TECNOLOGIAS 

HIDROSANITARIAS 

APLICADAS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:1415328.18, 

importe_modificado:1415328

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:198.0}}

{1960559/proyecto_INICIO, 

1960559/proyecto_FIN, 

1960559/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301975295 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE EUSEBIO CASTILLO 

CIUDAD BALANCÁN CENTRO, 86930 

BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

Y CALLE VICENTE SUAREZ,    SE 

ENCUENTRA POR EL PARQUE 

CELIA DOLORES ABREU Y LA 

CALLE VICENTE SUAREZ, lon:-

91.53532264, lat:17.81331762}}

27-05-2021 10-07-2021 2,014,749.25 2,014,749.25 2,014,749.25 2,014,749.25 2,014,749.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

071Z, 

contratista:CORPORTIVO 

CONSTRUCTOR 

TABASQUEÑO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:2057041.71, 

importe_modificado:2057041

.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1155.0}}

{1975295/proyecto_INICIO, 

1975295/proyecto_FIN, 

1975295/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301960529 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,137,464.17 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5137464.17, 

modificado:5137464.18}}

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN 

BALANCAN LOCALIDAD LA HULERIA - 10142
27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

10142 S 541 500 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1387.0, 

meta_modificada:1

387.0}}

2021 3 TAB210201929156 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,343,641.64 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3343641.64, 

modificado:3339920.92}}

REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO, EN LA COLONIA AGRICOLA 

Y GANADERA EL CAPRICHO, EN EL 

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 63956

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

63956 S 360 360 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2021 3 TAB210201929780 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

965,796.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:965796.57, 

modificado:960797.0}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS  EN LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 

HERMENEGILDO GALEANA, COLONIA 

CENTRO,  MUNICIPIO DE CARDENAS 

TABASCO - 66689

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

66689 S 260 260 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:1099.2, 

meta_modificada:1

099.2}}

2021 3 TAB210201930999 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,626,662.07 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1626662.07, 

modificado:1620902.04}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS, EN ACCESO A GUARDIA 

NACIONAL, RANCHERIA RIO SECO PRIMERA 

SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, 

TABASCO - 72269

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

72269 S 668 668 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1621.0, 

meta_modificada:1

621.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301960529 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

COLONIA LA HULERÍA, 86943 LA 

HULERÍA, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CALLE 10 DE MAYO Y 

CALLE ZARAGOZA,    SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA 

POBLACION A LADO DE LA IGLESIA 

CATOLICA, lon:-91.38824142, 

lat:17.99182928}}

12-02-2021 27-05-2021 5,137,464.18 5,137,464.18 5,137,464.18 5,137,464.18 5,137,464.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

032D, contratista:DOMINGO 

REYES HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:4685343.73, 

importe_modificado:4685343

.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1387.0}}

{1960529/proyecto_PROCES

O, 1960529/proyecto_FIN, 

1960529/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210201929156 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA EL CAPRICHO, 86465 

EL CAPRICHO, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN EL CAMINO 

PRINCIPAL QUE LLEVA HACIA LA 

RANCHERIA EL CAPRICHO, lon:-

93.78728608, lat:18.17322493}}

24-03-2021 17-05-2021 3,339,920.92 3,339,920.92 3,339,920.92 3,339,920.92 3,339,920.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-012-2021, 

contratista:MIGUEL ANGEL 

RIVERA ANGLES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:3339922.22, 

importe_modificado:3339922

.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:3.0}}

{1929156/proyecto_INICIO, 

1929156/proyecto_FIN, 

1929156/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201929780 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I 

MADERO COLONIA CÁRDENAS 

CENTRO, 86500 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE HERMENEGILDO GALEANA 

Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE 

CUAHUCTEMOC  CERCA DE 

ABARROTES SAN JUDAS TADEO Y 

DEL BAR LA BIKINA, lon:-

93.37330626, lat:17.99146632}}

22-04-2021 10-06-2021 960,797.00 960,797.00 960,797.00 960,797.00 960,797.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-056-2021, 

contratista:PALOMA 

ALVAREZ DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:965796.57, 

importe_modificado:960797.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1099.2}}

{1929780/proyecto_PROCES

O, 

1929780/proyecto_INICIO, 

1929780/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201930999 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CARRIZAL 

RANCHERIA RÍO SECO 1RA. 

SECCIÓN, 86490 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE MIEL Y CALLE PERIFERICO,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

ENTRADA DEL PERIFERICO Y 

CERCA DE CAÑALES PRIMERA 

SECCION, lon:-93.37726222, 

lat:18.01861641}}

04-05-2021 17-06-2021 1,620,902.04 1,620,902.04 1,620,902.04 1,620,902.04 1,620,902.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-070-2021, 

contratista:FIARDO,S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1626662.07, 

importe_modificado:1622778

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1621.0}}

{1930999/proyecto_INICIO, 

1930999/proyecto_FIN, 

1930999/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201928735 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,126,714.37 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8126714.37, 

modificado:8045699.67}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN EL 

PARQUE CENTRAL, CALLE MARIANO 

ABASOLO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 

HASTA CALLE PROFESORA ROSARIO GIL, 

COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS, TABASCO - 62312

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

62312 S 18,312 18,311 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:13956.0, 

meta_modificada:1

3956.0}}

2021 3 TAB210201928958 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

116,404.46 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:116404.46, 

modificado:116380.56}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA 

POTABLE, EN LA CALLE SECCION 

VEINTINUEVE ENTRE PROLONGACION 

JALAPA Y CERRADA CARDENAS, COLONIA 

PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE 

CARDENAS, TABASCO - 63140

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

63140 S 62 62 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:160.0, 

meta_modificada:1

60.0}}

2021 3 TAB210201929793 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,381,379.84 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2381379.84, 

modificado:2369751.5}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO, EN LA CALLE EL ARENAL DE 

CALLE ARABIA V A CALLE EL MANGO, 

COLONIA JACINTO LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO 

DE CÁRDENAS, TABASCO - 66744

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

66744 S 116 116 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:289.27, 

meta_modificada:2

89.27}}

2021 3 TAB210201929169 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

179,469.04 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:179469.04, 

modificado:178531.82}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE, EN LA CALLE NARANJO, COLONIA 

JOSÉ EDUARDO DE CÁRDENAS, COLONIA 

CENTRO,  MUNICIPIO DE CARDENAS 

TABASCO - 63994

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

63994 S 136 136 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:291.4, 

meta_modificada:2

91.4}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201928735 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO ABASOLO 

COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 

86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE IGNACIO 

COMONFORT,    EL INICIO DEL 

TRAMO 0000 SE UBICAN LOS 

COMERCIOS DEL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL HA, lon:-

93.37718568, lat:17.98818228}}

25-03-2021 08-05-2021 8,045,699.67 8,045,699.67 8,045,699.67 8,045,699.67 8,045,699.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-017-2021, 

contratista:TABACHICAM, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:8045699.67, 

importe_modificado:8045699

.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:13956.0}}

{1928735/proyecto_PROCES

O, 

1928735/proyecto_INICIO, 

1928735/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201928958 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE SECCION 

VEINTINUEVE COLONIA 

PETROLERA, 86597 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

PROLONGACION JALPA Y 

CERRADA CARDENAS,    CERCA DE 

LA FUNERARIA LOS ANGELESY 

CFE, lon:-93.37048627, 

lat:17.98048324}}

01-04-2021 10-04-2021 116,380.56 116,380.56 116,380.56 116,380.56 116,380.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-031-2021, 

contratista:ANTONIO 

EZEQUIEL LANDERO 

LÓPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:116404.46, 

importe_modificado:116380.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:160.0}}

{1928958/proyecto_INICIO, 

1928958/proyecto_PROCES

O, 1928958/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201929793 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO DEL 

ARENAL COLONIA JACINTO LOPEZ, 

86553 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CALLE ARABIA V 

Y CALLE EL MANGO, CALLE ARABIA 

II  SIN REFERENCIA POR FALTA DE 

INFORMACION POR PARTE DEL 

RESIDENTE, lon:-93.37642384, 

lat:17.96978909}}

22-03-2021 05-05-2021 2,369,751.50 2,369,751.50 2,369,751.50 2,369,751.50 2,369,751.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-003-2021, 

contratista:PROVEEDURIA 

Y MANTENIMIENTOS 

INTEGRALES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2381379.84, 

importe_modificado:2369751

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:289.27}}

{1929793/proyecto_INICIO, 

1929793/proyecto_PROCES

O, 1929793/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201929169 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE DEL NARANJO 

COLONIA JOSE EDUARDO DE 

CÁRDENAS, 86598 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE   Y  ,    

PASANDO EL ANDADOR DURAZNO 

AL FONDO DE LA COLONIA, lon:-

93.36995947, lat:17.97230101}}

05-04-2021 19-04-2021 178,531.82 178,531.82 178,531.82 178,531.82 178,531.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-030-2021, 

contratista:ANTONIO 

EZEQUIEL LANDERO 

LÓPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:178538.49, 

importe_modificado:178538.

49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:291.4}}

{1929169/proyecto_INICIO, 

1929169/proyecto_FIN, 

1929169/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201929738 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

280,853.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:280853.68, 

modificado:278386.98}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 

HERMENEGILDO GALEANA, COLONIA 

CENTRO, MUNICIPIO DE CARDENAS 

TABASCO - 66537

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

66537 S 260 260 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:564.0, 

meta_modificada:5

64.0}}

2021 3 TAB210201928847 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,093,199.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1093199.2, 

modificado:1081113.2}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS, EN CALLE FRANCISCO 

GONZALEZ BOCANEGRA ENTRE AVENIDA 

EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA, 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 

ESQUINA AVENIDA EMILIANO ZAPATA, 

FERNANDO MONTES DE OCA ESQUINA 

AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y ESQUINA 

FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA EMILIANO 

ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, 

TABASCO - 62672

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

62672 S 612 612 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:1052.1, 

meta_modificada:1

052.1}}

2021 3 TAB210201929093 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

555,579.40 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:555579.4, 

modificado:551145.24}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE SECCION 

VEINTINUEVE ENTRE PROLONGACION 

JALAPA Y CERRADA CARDENAS, COLONIA 

PETROLERA, EN EL  MUNICIPIO DE 

CARDENAS, TABASCO - 63688

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

63688 S 62 62 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:164.9, 

meta_modificada:1

64.9}}

2021 3 TAB210201929101 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,860,047.45 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2860047.45, 

modificado:2855400.6}}

MANTENIMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA 

EN CALIENTE, EN LA CALLE ANDRÉS 

SÁNCHEZ MAGALLANES ENTRE LA CALLE 

JOAQUÍN CUEVAS Y CARRETERA FEDERAL 

CIRCUITO DEL GOLFO, COLONIA CENTRO, EN 

EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 

63712

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

63712 S 20,601 20,600 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:5296.5, 

meta_modificada:5

296.5}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201929738 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I 

MADERO COLONIA CÁRDENAS 

CENTRO, 86500 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE HERMENEGILDO GALEANA 

Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE 

CUAHUCTEMOC  CERCA DE 

ABARROTES SAN JUDAS TADEO Y 

DEL BAR LA BIKINA, lon:-

93.37328481, lat:17.99154795}}

01-04-2021 30-04-2021 278,386.98 278,386.98 278,386.98 278,386.98 278,386.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-033-2021, 

contratista:DANIEL 

ALEJANDRO HERNANDEZ 

PINTADO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:278388.24, 

importe_modificado:278388.

24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:564.0}}

{1929738/proyecto_PROCES

O, 

1929738/proyecto_INICIO, 

1929738/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201928847 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO 

GONZÁLEZ BOCANEGRA MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLAS Y 

FERNANDO MONTES DE OCA 

COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86573 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CALLE AVENIDA EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE FRANCISCO 

VILLA,    LA OBRA SE ENCUEN, lon:-

93.39975327, lat:17.99051914}}

22-03-2021 30-04-2021 1,081,113.20 1,081,113.20 1,081,113.20 1,081,113.20 1,081,113.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-007-2021, 

contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1081596.54, 

importe_modificado:1081113

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1052.1}}

{1928847/proyecto_INICIO, 

1928847/proyecto_PROCES

O, 1928847/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201929093 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE SECCION 

VEINTINUEVE PROLONGACION 

PETROLERA, 86597 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

PROLONGACION JALPA Y 

CERRADA CARDENAS,    CERCA DE 

FUNERARIA LOS ANGELES Y CFE, 

lon:-93.37050595, lat:17.98049224}}

25-03-2021 08-04-2021 551,145.24 551,145.24 551,145.24 551,145.24 551,145.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-019-2021, 

contratista:ENRIQUE 

FABIAN JIMENEZ 

CARBAJAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:551361.2, 

importe_modificado:551145.

24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:164.9}}

{1929093/proyecto_INICIO, 

1929093/proyecto_PROCES

O, 1929093/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201929101 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ANDRES SANCHEZ 

MAGALLANES COLONIA CÁRDENAS 

CENTRO, 86500 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE JOAQUIN CUEVAS Y 

CARRETERA CIRCUITO DEL GOFO, 

CALLE REVOLUCION  PARA 

LLEGAR A LA OBRA NOS 

UBICAMOS EN LA ANDRÉS 

SÁNCHEZ MAGA, lon:-93.37829364, 

lat:17.99570542}}

14-04-2021 18-05-2021 2,855,400.60 2,855,400.60 2,855,400.60 2,855,400.60 2,855,400.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-044-2021, 

contratista:SAMUEL 

GUILLEN LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2860047.45, 

importe_modificado:2855400

.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:5296.5}}

{1929101/proyecto_PROCES

O, 

1929101/proyecto_INICIO, 

1929101/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201929105 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,111,257.45 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2111257.45, 

modificado:2106675.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN LA 

CALLE PRINCIPAL, COLONIA DE LOS SANTOS, 

EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 

63748

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

63748 S 276 276 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:3405.0, 

meta_modificada:3

405.0}}

2021 3 TAB210201929188 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

654,177.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:654177.62, 

modificado:651325.38}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO, EN LA CALLE NARANJO, COLONIA 

JOSÉ EDUARDO DE CÁRDENAS, EN EL 

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 64074

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

64074 S 132 132 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:273.6, 

meta_modificada:2

73.6}}

2021 3 TAB210201930396 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,290,539.66 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1290539.66, 

modificado:1281355.69}}

MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE 

ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 

TENSION, LA PANGA, CONGREGACION EL 

YUCATECO,  EN EL MUNICIPIO DE 

CARDENAS, TABASCO - 69529

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

69529 S 80 80 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:28.0, 

meta_modificada:2

8.0}}

2021 3 TAB210201929099 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2200000.0, 

modificado:2192795.52}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO, TRAMO AZUCENA TERCERA 

A LA ISLA, RANCHERÍA AZUCENA 3RA. 

SECCIÓN (EL TRIUNFO), EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS, TABASCO - 63710

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

63710 S 354 354 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:2.4, 

meta_modificada:2

.4}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 C

A
P

T
U

R
IS

T
A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 R

E
V

IS
IO

N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201929105 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:144, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA DE LOS SANTOS, 86490 

DE LOS SANTOS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    NOS 

UBICAMOS EN LA CARRETERA 

FEDERAL CÁRDENASCOMALCALCO 

NOS DIRIGIMOS HACIA 

COMALCALCO, SE PASARAN LAS 

COLONIAS ALAMEDA, ROGER 

FALCON, lon:-93.37431147, 

lat:18.06392109}}

20-04-2021 03-06-2021 2,106,675.27 2,106,675.27 2,106,675.27 2,106,675.27 2,106,675.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-051-2021, 

contratista:SAMUEL 

GUILLEN LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2106675.27, 

importe_modificado:2106675

.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:3405.0}}

{1929105/proyecto_INICIO, 

1929105/proyecto_PROCES

O, 1929105/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201929188 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE DEL NARANJO 

COLONIA JOSE EDUARDO DE 

CÁRDENAS, 86598 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE   Y  ,    

DESPUES DEL ANDADOR DEL 

DURAZNO AL FONDO DE LA 

COLONIA, lon:-93.36994069, 

lat:17.97226785}}

01-04-2021 20-04-2021 651,325.38 651,325.38 651,325.38 651,325.38 651,325.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-029-2021, 

contratista:KMEX 

ESPECIALISTAS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:651379.44, 

importe_modificado:651379.

44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:273.6}}

{1929188/proyecto_INICIO, 

1929188/proyecto_FIN, 

1929188/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201930396 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA EL YUCATECO 

(PAYLEBOT 2DA. SECCIÓN), 86460 

EL YUCATECO (PAYLEBOT 2DA. 

SECCIÓN), CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA ENTRANDO EN LA 

CARRETERA QUE CONDUCE AL 

YUCATECO LLEGANDO HASTA EL , 

lon:-94.01468202, lat:18.2058172}}

09-04-2021 23-05-2021 1,281,355.69 1,281,355.69 1,281,355.69 1,281,355.69 1,281,355.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-039-2021, 

contratista:JORGE 

ALBERTO LARA JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1290539.66, 

importe_modificado:1281355

.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:28.0}}

{1930396/proyecto_INICIO, 

1930396/proyecto_PROCES

O, 1930396/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201929099 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA AZUCENA 3RA. 

SECCIÓN (EL TRIUNFO), 86477 

AZUCENA 3RA. SECCIÓN (EL 

TRIUNFO), CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE   Y  ,    NOS UBICAMOS EN 

EL SUPER EL CUAJILOTE 

CONTINUAR DERECHO HASTA 

LLEGAR A AZUCENA 2DA. 

SECCION, lon:-93.68410281, 

lat:18.28121184}}

01-04-2021 10-05-2021 2,192,795.52 2,192,795.52 2,192,795.52 2,192,795.52 2,192,795.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-026-2021, 

contratista:LUIS ANGEL 

MACHIN JACINTO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2192798.69, 

importe_modificado:2192795

.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.4}}

{1929099/proyecto_PROCES

O, 

1929099/proyecto_INICIO, 

1929099/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201929119 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

292,845.43 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:292845.43, 

modificado:289784.16}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

PLUVIAL,  EN LA PROLONGACION VEITISIETE 

DE FEBRERO, ENTRE CALLE CARRILLO 

PUERTO Y EL PERIFERICO, COL. PUEBLO 

NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, 

TABASCO - 63814

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

63814 S 1,279 1,279 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:650.0, 

meta_modificada:6

50.0}}

2021 3 TAB210201929812 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

798,154.85 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:798154.85, 

modificado:795849.69}}

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO, EN LA CALLE ABASOLO Y CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA SANTA 

CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS 

TABASCO - 66800

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

66800 S 284 284 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cúbicos, 

meta:162.0, 

meta_modificada:1

62.0}}

2021 3 TAB210201928808 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

284,148.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:284148.0, 

modificado:281078.78}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA CALLE GREGORIO 

MENDEZ DE LA CALLE DANIEL GAMAS A 

CALLE RICARDO FLORES MAGON, COLONIA 

OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, 

TABASCO - 62554

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

62554 S 60 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:270.66, 

meta_modificada:2

70.66}}

2021 3 TAB210201928828 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,629,938.53 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4629938.53, 

modificado:4614068.73}}

REHABILITACION DE LA RED DE  DRENAJE 

SANITARIO, CALLE ARABIA VI, VII, RUMANIA III 

Y IV, EN LA COLONIA JACINTO LÓPEZ, EN EL 

MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. - 62620

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

62620 S 282 282 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:847.0, 

meta_modificada:8

47.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201929119 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA SARH, 86550 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE   Y  ,    

SIN REFERENCIA A FALTA DE 

INFORMACION, lon:-93.38505441, 

lat:17.98103086}}

12-04-2021 11-05-2021 289,784.16 289,784.16 289,784.16 289,784.16 289,784.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-043-2021, 

contratista:IXCATLAN 

CONSTRUCCIONES, 

COMERCIALIZADORA Y 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:292845.43, 

importe_modificado:289784.

16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:650.0}}

{1929119/proyecto_INICIO, 

1929119/proyecto_PROCES

O, 1929119/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201929812 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ABASOLO Y 

COLONIA SANTA CRUZ, 86574 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE 

ABASOLO CALLE PRINCIPAL DE LA 

COLONIA SANTA CRUZ, lon:-

93.39009038, lat:17.99598696}}

20-04-2021 14-05-2021 795,849.69 795,849.69 795,849.69 795,849.69 795,849.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-049-2021, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:798154.85, 

importe_modificado:795849.

69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:162.0}}

{1929812/proyecto_PROCES

O, 

1929812/proyecto_INICIO, 

1929812/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201928808 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE GREGORIO 

MENDEZ COLONIA OBRERA, 86598 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CALLE RICARDO FLORES 

MAGON Y CALLE DANIEL GAMAS,    

PRIMERA CALLE HORIZONTAL DE 

LA COLONIA OBRERA ANTES UNA 

TORTILLERIA EN LA ESQUINA., lon:-

93.37093579, lat:17.96905059}}

01-04-2021 25-04-2021 281,078.78 281,078.78 281,078.78 281,078.78 281,078.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-022-2021, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:281156.47, 

importe_modificado:281078.

78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:270.66}}

{1928808/proyecto_INICIO, 

1928808/proyecto_FIN, 

1928808/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201928828 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ARABIA VI VII 

RUMANIA III IV COLONIA JACINTO 

LOPEZ, 86553 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE RUMANIA II Y CALLE 

RUMANIA V,    LA UBICACIÓN DE LA 

OBRA CON REFERENCIA A UN 

ABARROTE DE TIENDA SOBRE LA 

CALLE RUMANIA III, lon:-

93.37657404, lat:17.9675949}}

22-03-2021 30-05-2021 4,614,068.73 4,614,068.73 4,614,068.73 4,614,068.73 4,614,068.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-004-2021, 

contratista:ISABEL 

ADRIANA CASTILLO 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:4614094.49, 

importe_modificado:4614068

.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:847.0}}

{1928828/proyecto_INICIO, 

1928828/proyecto_PROCES

O, 1928828/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201929761 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,789,580.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1789580.99, 

modificado:1783463.39}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 

HERMENEGILDO GALEANA, COLONIA 

CENTRO, MUNICIPIO DE CARDENAS 

TABASCO - 66616

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

66616 S 260 260 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:629.42, 

meta_modificada:6

29.42}}

2021 3 TAB210201931028 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

265,803.92 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:265803.92, 

modificado:263335.95}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE, EN ACCESO A LA GUARDIA 

NACIONAL, RANCHERÍA RIO SECO PRIMERA 

SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, 

TABASCO. - 72374

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

72374 S 118 118 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:737.0, 

meta_modificada:7

37.0}}

2021 3 TAB210201929095 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

315,019.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:315019.94, 

modificado:311427.7}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS, EN LA CALLE SECCION 

VEINTINUEVE ENTRE PROLONGACION 

JALAPA Y CERRADA CARDENAS, COLONIA 

PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE 

CARDENAS, TABASCO - 63693

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

63693 S 62 62 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:343.4, 

meta_modificada:3

43.4}}

2021 3 TAB210201929116 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

531,036.77 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:531036.77, 

modificado:529208.88}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS, EN LA CALLE CAMILO GAMAS, 

EN LA COLONIA ALAMEDA, EN EL MUNICIPIO 

DE CÁRDENAS, TABASCO - 63801

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

63801 S 573 573 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:460.8, 

meta_modificada:4

60.8}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201929761 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I 

MADERO COLONIA CÁRDENAS 

CENTRO, 86500 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE HERMENEGILDO GALEANA 

Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE 

CUAHUCTEMOC  CERCA DE 

ABARROTES SAN JUDAS Y DEL 

BAR LA BIKINA, lon:-93.37326335, 

lat:17.99161938}}

22-03-2021 30-04-2021 1,783,463.39 1,783,463.39 1,783,463.39 1,783,463.39 1,783,463.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-006-2021, 

contratista:DANIEL 

ALEJANDRO HERNANDEZ 

PINTADO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1783463.39, 

importe_modificado:1783463

.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:629.42}}

{1929761/proyecto_INICIO, 

1929761/proyecto_PROCES

O, 1929761/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201931028 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:216, 

direccion:CALLE CARRIZAL 

RANCHERIA RÍO SECO 1RA. 

SECCIÓN, 86490 RÍO SECO 1RA. 

SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  CALLE MIEL Y CALLE 

PERIFERICO,    FALTA DE 

REFERENCIA POR PARTE DEL 

RESIDENTE DE ESTA OBRA, lon:-

93.37747207, lat:18.01860523}}

27-04-2021 21-05-2021 263,335.95 263,335.95 263,335.95 263,335.95 263,335.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-062-2021, 

contratista:FIALE, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:265803.92, 

importe_modificado:263335.

95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:737.0}}

{1931028/proyecto_INICIO, 

1931028/proyecto_PROCES

O, 1931028/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201929095 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE SECCION 

VEINTINUEVE COLONIA 

PETROLERA, 86597 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

PROLONGACION JALPA Y 

CERRADA CARDENAS,    CERCA DE 

LA FUNERARIA LOS ANGELES Y DE 

CFE, lon:-93.37049797, 

lat:17.98051477}}

22-04-2021 11-05-2021 311,427.70 311,427.70 311,427.70 311,427.70 311,427.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-059-2021, 

contratista:ENRIQUE 

FABIAN JIMENEZ 

CARBAJAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:312474.14, 

importe_modificado:311427.

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:343.4}}

{1929095/proyecto_PROCES

O, 

1929095/proyecto_INICIO, 

1929095/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201929116 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMILO GAMAS 

COLONIA ALAMEDA, 86520 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CALLE AVENIDA DIEZ Y 

CALLE TRES,    NOS UBICAMOS EN 

LA CARRETERA 

CÁRDENASCOMALCALCO 

AVANZAMOS HASTA EL ALMACÉN 

EL TRIGO DORADO, GIRAR A LA 

IZQUIERDA Y , lon:-93.37412947, 

lat:18.00726541}}

25-03-2021 23-04-2021 529,208.88 529,208.88 529,208.88 529,208.88 529,208.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-015-2021, 

contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:529222.54, 

importe_modificado:529208.

88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:460.8}}

{1929116/proyecto_INICIO, 

1929116/proyecto_PROCES

O, 1929116/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201930972 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,274,189.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1274189.22, 

modificado:1268481.67}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO, EN ACCESO A LA GUARDIA 

NACIONAL, RANCHERIA RIO SECO PRIMERA 

SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, 

TABASCO - 72190

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

72190 S 118 118 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:723.0, 

meta_modificada:7

23.0}}

2021 3 TAB210201931007 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1490823.82}}

E049-08-169.-REHABILITACION DE CAMINO 

CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, TRAMO 

BRONCE EL PORVENIR, EN EL EJIDO EL 

BRONCE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, 

TABASCO - 72289

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

72289 S 336 336 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.6, 

meta_modificada:1

.6}}

2021 3 TAB210201931283 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

845,977.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:845977.98, 

modificado:842879.46}}

REHABILITACION Y DESAZOLVE DEL 

DRENAJE PLUVIAL, TRAMO DE LA COLONIA 

JACINTO LOPEZ AL PUENTE DEL CAMINO RIO 

SECO Y MONTAÑA, COLONIA JACINTO LOPEZ, 

EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 

73588

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

73588 S 2,478 2,478 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cúbicos, 

meta:8526.1, 

meta_modificada:8

526.1}}

2021 3 TAB210201928394 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,340,374.81 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1340374.81, 

modificado:1340374.81}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA 

ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI  EN LA 

RANCHERIA  NARANJEÑO 1RA.  SECCION 

COLONIA LA FE, EN EL MUNICIPIO DE 

CARDENAS, TABASCO. - 61127

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

61127 S 70 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ca

ncha(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201930972 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:216, 

direccion:CALLE CARRIZAL 

RANCHERIA RÍO SECO 1RA. 

SECCIÓN, 86490 RÍO SECO 1RA. 

SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CALLE MIEL Y CALLE 

PERIFERICO,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA ENTRADA 

PARA EL PERIFERICO Y CERCA DE 

CAÑALES SEGUNDA ETAPA, lon:-

93.37846102, lat:18.01915676}}

27-04-2021 21-05-2021 1,268,481.67 1,268,481.67 1,268,481.67 1,268,481.67 1,268,481.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-014-2021, 

contratista:ELIZAMA LÓPEZ 

NARANJO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1274189.22, 

importe_modificado:1268481

.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:723.0}}

{1930972/proyecto_PROCES

O, 

1930972/proyecto_INICIO, 

1930972/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201931007 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA EL BRONCE, 86465 EL 

BRONCE, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE   Y  ,    FALTA DE 

REFERENCIA POR PARTE DEL 

RESIDENTE DE ESTA OBRA, lon:-

93.73074899, lat:18.1165101}}

24-03-2021 27-04-2021 1,490,823.82 1,490,823.82 1,490,823.82 1,490,823.82 1,490,823.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-010-2021, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1500000.0, 

importe_modificado:1490823

.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.6}}

{1931007/proyecto_PROCES

O, 

1931007/proyecto_INICIO, 

1931007/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201931283 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA JACINTO LOPEZ, 86553 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CALLE ARENAL Y CALLE 

RIO SECO Y MONTAÑA,    LA 

UBICACIÓN DE LA OBRA CON 

REFERENCIA A SOBRE LA CALLE 

ARENAL EN UN PUENTE TUBO Y 

CARRETERA RIO SECO Y , lon:-

93.37936354, lat:17.97192202}}

12-05-2021 25-06-2021 842,879.46 842,879.46 842,879.46 842,879.46 842,879.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-078-2021, 

contratista:SANTIAGO 

LÓPEZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:845977.98, 

importe_modificado:842879.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:8526.1}}

{1931283/proyecto_INICIO, 

1931283/proyecto_PROCES

O, 1931283/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201928394 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:53, 

direccion:CALLE CAMINO 

SANTUARIO 1RA. SECCION 

COLONIA LA FE RANCHERIA 

NARANJEÑO 1RA. SECCIÓN 

(COLONIA LA FE), 86475 

NARANJEÑO 1RA. SECCIÓN 

(COLONIA LA FE), CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CAMINO CRUCE 

DE FRONTERA ENCRUCIJADA 4TA 

Y CALZADA NARANJE, lon:-

93.60415188, lat:18.21324613}}

12-04-2021 26-05-2021 1,332,217.97 1,332,217.97 1,332,217.97 1,332,217.97 1,332,217.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-042-2021, 

contratista:JAZMIN NATALIA 

GÓMEZ CORDOVA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1340374.81, 

importe_modificado:1340374

.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

avance:1.0}}

{1928394/proyecto_PROCES

O, 

1928394/proyecto_INICIO, 

1928394/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}}



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 A

P
R

O
B

A
D

O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

ID
 _

 M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 E

JE
C

U
T

O
R

A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 B

E
N

E
F

IC
IA

D
A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201928763 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2500000.0, 

modificado:2496388.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN LA 

CALLE EDARDO RAMÓN EN LA RANCHERÍA 

CALZADA PRIMERA, EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS, TABASCO - 62389

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

62389 S 128 128 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:3834.0, 

meta_modificada:1

.07}}

2021 3 TAB210201929118 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,886,464.45 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1886464.45, 

modificado:1879889.67}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO, EN LA RANCHERÍA 

SANTUARIO PRIMERA SECCIÓN, EN EL 

MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 63807

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

63807 S 604 604 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.4, 

meta_modificada:1

.4}}

2021 3 TAB210201929147 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,225,615.30 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1225615.3, 

modificado:1218213.69}}

REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO, EN VILLA IGNACIO 

GUTIERREZ GOMEZ, EN EL MUNICIPIO DE 

CARDENAS, TABASCO - 63913

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

63913 S 160 160 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201931018 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,905,803.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2905803.96, 

modificado:2900521.19}}

REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO, TRAMO EL JOBO- REYES 

HEROLES- NUEVA ESPERANZA, EJIDO NUEVA 

ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE 

CARDENAS, TABASCO - 72324

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

72324 S 382 382 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201928763 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE EDUARDO RAMON 

COLONIA CALZADA, 86540 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  CALLE CALZADA Y CALLE 

CIRCUITO DEL GOFO,    EL INICIO 

DEL TRAMO 0000 SE UBICA SOBRA 

LA CARRETERA CIRCUITO DEL 

GOLFO PARA POR EL FRACC. 

HACIENDA LOS M, lon:-93.35514635, 

lat:17.99997032}}

12-04-2021 16-05-2021 2,496,388.61 2,496,388.61 2,496,388.61 2,496,388.61 2,496,388.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-041-2021, 

contratista:ISAMAR LOPEZ 

TORRES., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2496388.61, 

importe_modificado:2496388

.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1.07}}

{1928763/proyecto_INICIO, 

1928763/proyecto_PROCES

O, 1928763/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201929118 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA SANTUARIO 1RA. 

SECCIÓN, 86471 SANTUARIO 1RA. 

SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE   Y  ,    ENTRADA 

ABARROTES EL SANTUARIO. 

TRAMO 1 BAJANDO EL PUENTE 

TRAMO 2 PASANDO EL TEMPLO 

EVANGÉLICO PENTECOSTÉS 

MONTE , lon:-93.51565457, 

lat:18.24800255}}

01-04-2021 30-04-2021 1,879,889.67 1,879,889.67 1,879,889.67 1,879,889.67 1,879,889.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-025-2021, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1880536.85, 

importe_modificado:1879889

.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.4}}

{1929118/proyecto_PROCES

O, 1929118/proyecto_FIN, 

1929118/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201929147 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA IGNACIO GUTIÉRREZ 

GÓMEZ SAN FELIPE, 86465 

IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN 

FELIPE), CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA RANCHERIA 

IGNACIO GUTIERRREZ GOMEZ A 

CUARENTA Y CINCO MINUT, lon:-

93.74489103, lat:18.15627476}}

24-03-2021 22-04-2021 1,218,213.69 1,218,213.69 1,218,213.69 1,218,213.69 1,218,213.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-011-2021, 

contratista:COORPORATIV

O VARGOSA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1218336.53, 

importe_modificado:1218213

.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1929147/proyecto_INICIO, 

1929147/proyecto_PROCES

O, 1929147/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201931018 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, 

direccion:CALLE NUEVA 

ESPERANZA EL JOBO REYES 

HEROLES EJIDO NUEVA 

ESPERANZA, 86478 NUEVA 

ESPERANZA, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  CALLE REYES HEROLES Y 

CALLE EL JOBO,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL EJIDO NUEVA 

ESPERANZA, lon:-93.69093185, 

lat:18.18692374}}

05-04-2021 04-05-2021 2,900,521.19 2,900,521.19 2,900,521.19 2,900,521.19 2,900,521.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-016-2021, 

contratista:JOSE DAVID 

VIDAL DE LOS SANTOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2905803.96, 

importe_modificado:2900521

.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.0}}

{1931018/proyecto_INICIO, 

1931018/proyecto_PROCES

O, 1931018/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201928721 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

911,958.46 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:911958.46, 

modificado:908398.84}}

MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA 

TENSIÓN, EN EL POBLADO C-VEINTINUEVE 

GENERAL VICENTE GUERRERO EN EL 

MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. - 62274

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

62274 S 30 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2021 3 TAB210201928949 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,131,423.39 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1131423.39, 

modificado:1127636.35}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO, EN LA CALLE JOSE MARTI ENTRE 

CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE 

GUADALUPE VICTORIA, COLONIA SANTA 

MARIA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE 

CARDENAS, TABASCO - 63111

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

63111 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:380.2, 

meta_modificada:3

80.2}}

2021 3 TAB210201929104 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4000000.0, 

modificado:4390123.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN LA 

CALLE PRINCIPAL, PRIMERA ESTAPA, DE LA 

COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO 

MURRIETA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, 

TABASCO - 63738

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

63738 S 302 302 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:7800.0, 

meta_modificada:7

800.0}}

2021 3 TAB210301964261 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,261,179.07 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1261179.07, 

modificado:1256460.35}}

AMPLIACION DE LA L.D Y R.D DE ENERGIA 

ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE 

LAS CALLES BLANCAS MARIPOPSAS, 

VILLAHERMOSA, TRISTEZA TABASQUEÑA Y 

CAÑA BLANCA, EN EL BAJIO PRIMERA 

SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, 

TABASCO - 70106

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

70106 S 140 140 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:18.0, 

meta_modificada:1

8.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201928721 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, 

direccion:CALLE SEIS PUEBLO 

POBLADO C-29 GENERAL VICENTE 

GUERRERO, 86493 POBLADO C-29 

GENERAL VICENTE GUERRERO, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE CINCO Y CALLE SIETE,    EN 

LA CALLE SEIS DE LA ENTRADA 

DEL PUENTE DEL DREN A LA 

IGLESIA PRESBIT, lon:-93.43832932, 

lat:18.05024264}}

14-04-2021 28-05-2021 908,398.84 908,398.84 908,398.84 908,398.84 908,398.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-048-2021, 

contratista:CONSORCIO 

DOMAGUI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:911958.46, 

importe_modificado:908425.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1928721/proyecto_INICIO, 

1928721/proyecto_PROCES

O, 1928721/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201928949 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE MARTI 

COLONIA SANTA MARIA DE 

GUADALUPE, 86490 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE SANTOS DEGOLLADO Y 

CALLE GUADALUPE VICTORIA,    

CERCA DEL MERCADO NUEVO Y 

ABARROTES KIKIN, lon:-

93.37211078, lat:17.99219407}}

25-03-2021 23-04-2021 1,127,636.35 1,127,636.35 1,127,636.35 1,127,636.35 1,127,636.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD---

DOOTSM-R33-021-2021., 

contratista:LUIS ARTURO 

SANCHEZ VILLEGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1127641.28, 

importe_modificado:1127641

.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:380.2}}

{1928949/proyecto_INICIO, 

1928949/proyecto_PROCES

O, 1928949/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201929104 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:166, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO 

MURRIETA, 86490 LUIS DONALDO 

COLOSIO MURRIETA, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    UBICARSE 

EN EL CRUCERO HACIA 

COMALCALCO RECORREMOS 12.40 

KM DE DISTANCIA SOBRE LA 

CARRETERA CÁRDENASC, lon:-

93.34186031, lat:18.07767296}}

14-04-2021 12-06-2021 4,390,123.08 4,390,123.08 4,390,123.08 4,390,123.08 4,390,123.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-045-2021, 

contratista:LIZBETH 

GARCÍA MIRANDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:4000000.0, 

importe_modificado:4390123

.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:7800.0}}

{1929104/proyecto_INICIO, 

1929104/proyecto_PROCES

O, 1929104/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301964261 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, 

direccion:CALLE BLANCAS 

MARIPOSAS VILLAHERMOSA 

COLONIA EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, 

86598 EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA 

LOCALIZADA A 100 MTS. DEL 

CECATI TOMANDO EL LADO 

IZQUIERDO DE LA CALLE PRIN, lon:-

93.35873905, lat:17.97073449}}

09-04-2021 23-05-2021 1,256,460.35 1,256,460.35 1,256,460.35 1,256,460.35 1,256,460.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-036-2021, 

contratista:JORGE 

ALBERTO LARA JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1261179.07, 

importe_modificado:1256460

.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:18.0}}

{1964261/proyecto_FIN, 

1964261/proyecto_PROCES

O, 

1964261/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301964230 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,195,272.90 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2195272.9, 

modificado:2185927.12}}

MANTENIMIENTO DE LA L.D Y R.D DE 

ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 

TENSION, EN EL EJIDO RUBEN JARAMILLO 

LAZO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, 

TABASCO - 69788

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

69788 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:40.0, 

meta_modificada:4

0.0}}

2021 3 TAB210301964205 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,720,707.92 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1720707.92, 

modificado:1715931.72}}

MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE 

ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 

TENSION, EN LA RANCHERIA JUAN ESCUTIA,  

EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 

69613

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

69613 S 44 44 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:38.0, 

meta_modificada:3

8.0}}

2021 3 TAB210301964210 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,200,273.87 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1200273.87, 

modificado:1195500.36}}

MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE 

ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 

TENSION,EN AMPLIACION CARRIZAL ( LAS 

PALOMAS ),  EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, 

TABASCO - 69634

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

69634 S 60 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:16.0, 

meta_modificada:1

6.0}}

2021 3 TAB210301963354 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,974,880.67 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1974880.67, 

modificado:1967998.04}}

MANTENIMIENTO  DE LA L.D. Y R.D. DE 

ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 

TENSION, EN EL EJIDO ISLAS ENCANTADAS 

EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, 

TABASCO - 61509

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

61509 S 30 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301964230 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:134, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

RUBÉN JARAMILLO LAZO, 86490 

RUBÉN JARAMILLO LAZO, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA 

LOCALIZADA A LADO DEL INGENIO 

SANTA ROSALIA CAMINO QUE 

LLEVA AL C17, lon:-93.37030277, 

lat:18.09140801}}

09-04-2021 23-05-2021 2,185,927.12 2,185,927.12 2,185,927.12 2,185,927.12 2,185,927.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-040-2021, 

contratista:MIGUEL ANGEL 

RIVERA ANGLES., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2195272.9, 

importe_modificado:2185927

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:40.0}}

{1964230/proyecto_INICIO, 

1964230/proyecto_PROCES

O, 1964230/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301964205 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:203, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 86486 

JUAN ESCUTIA, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA SOBRE LOS 

ACCESOS DE LOS PARADEROS 

DEL HUACHICOL DONDE 

PARQUEAN LOS TRÁILERES, ASÍ 

MISMO, POR LA ENTRADA QUE 

COMU, lon:-93.51436521, 

lat:17.99848468}}

09-04-2021 23-05-2021 1,715,931.72 1,715,931.72 1,715,931.72 1,715,931.72 1,715,931.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-038-2021, 

contratista:MIGUEL ANGEL 

RIVERA ANGLES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1720707.92, 

importe_modificado:1715931

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:38.0}}

{1964205/proyecto_INICIO, 

1964205/proyecto_FIN, 

1964205/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301964210 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:171, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA AMPLIACION CARRIZAL 

LAS PALOMAS, 86574 AMPLIACIÓN 

CARRIZAL (LAS PALOMAS), 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO 

POR DEBAJO DEL PUENTE A 

DESNIVEL QUE COMUNICA A UNA 

PERA DE PEMEX,, lon:-93.4089588, 

lat:18.00142735}}

09-04-2021 23-05-2021 1,195,500.36 1,195,500.36 1,195,500.36 1,195,500.36 1,195,500.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-037-2021, 

contratista:JORGE 

ALBERTO LARA JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1200273.87, 

importe_modificado:1195500

.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:16.0}}

{1964210/proyecto_INICIO, 

1964210/proyecto_FIN, 

1964210/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301963354 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, 

direccion:CALLE ISLAS 

ENCANTADAS RANCHERIA ISLAS 

ENCANTADAS 1RA. SECCIÓN EL 

ZAPOTE, 86467 ISLAS 

ENCANTADAS 1RA. SECCIÓN (EL 

ZAPOTE), CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  CALLE ZAPOTE Y CALLE 

REYES HEROLES,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN DIFERENTES 

PUNTOS, lon:-93.71885571, 

lat:18.18714622}}

24-03-2021 07-05-2021 1,967,998.04 1,967,998.04 1,967,998.04 1,967,998.04 1,967,998.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-008-2021, 

contratista:JORGE 

CORDOVA  GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1974880.67, 

importe_modificado:1968127

.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:9.0}}

{1963354/proyecto_INICIO, 

1963354/proyecto_FIN, 

1963354/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301964248 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

481,338.49 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:481338.49, 

modificado:476672.97}}

AMPLIACION DE LA L.D Y R.D DE ENERGIA 

ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN 

ACCESO A LA    GUARDIA NACIONAL, 

RANCHERIA RIO SECO PRIMERA SECCION, 

EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO - 

70028

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

70028 S 668 668 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2021 3 TAB210301964654 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,236,362.79 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2236362.79, 

modificado:2181655.66}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO, COLONIA LAS ESPERANZAS, 

EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO - 

73944

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

73944 S 246 246 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:2.07, 

meta_modificada:2

.07}}

2021 3 TAB210301963328 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

512,316.46 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:512316.46, 

modificado:508734.28}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO PARA GIMNASIO AL AIRE 

LIBRE DE INGENIO SANTA ROSALIA, EN EL 

MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. - 61232

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Deporte Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

61232 S 830 829 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:308.0, 

meta_modificada:3

08.0}}

2021 3 TAB210301963388 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

900,358.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:900358.14, 

modificado:896341.2}}

MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE 

ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 

TENSION, EN SECTOR TEJERIA, LA 

PENINSULA, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, 

TABASCO - 61787

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

61787 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301964248 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:216, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA RÍO SECO 1RA. SECCIÓN, 

86490 RÍO SECO 1RA. SECCIÓN, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA 

LOCALIZADA A 620 MTS ENTRANDO 

POR LA BODEGA DE SANTORINI, 

lon:-93.38978046, lat:18.02545036}}

24-03-2021 07-05-2021 476,672.97 476,672.97 476,672.97 476,672.97 476,672.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-013-2021, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:481338.49, 

importe_modificado:476672.

97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1964248/proyecto_INICIO, 

1964248/proyecto_FIN, 

1964248/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301964654 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA LAS ESPERANZAS, 86486 

LAS ESPERANZAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN GRAN PARTE 

DE LA COLONIA LAS ESPERANZAS 

CON UN TRAMO PRINCIPAL Y 

CUATRO TRAMOS SECUNDARIOS, 

lon:-93.57733207, lat:17.98704742}}

24-05-2021 30-06-2021 2,181,655.66 2,181,655.66 2,181,655.66 2,181,655.66 2,181,655.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-103-2021, 

contratista:CRISTINA 

QUEVEDO TORRES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2236362.79, 

importe_modificado:2181655

.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.07}}

{1964654/proyecto_INICIO, 

1964654/proyecto_FIN, 

1964654/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301963328 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, 

direccion:CALLE MARIO TRUJILLO 

GARCIA DE INGENIO SANTA 

ROSALIA COLONIA SANTA 

ROSALÍA, 86490 SANTA ROSALÍA 

(MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN), 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CAMINO AVENIDA LAZARO 

CARDENAS DEL RIO Y CALLE 

SINDICATO DE INGENIO SANTA RO, 

lon:-93.35845998, lat:18.08689054}}

22-04-2021 05-06-2021 508,734.28 508,734.28 508,734.28 508,734.28 508,734.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-047-2021, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:512316.46, 

importe_modificado:508739.

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:308.0}}

{1963328/proyecto_INICIO, 

1963328/proyecto_FIN, 

1963328/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301963388 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:150, 

direccion:CALLE CARRETERA 

CÁRDENAS- HUIMANGUILLO EJIDO 

LA PENÍNSULA, 86556 LA 

PENÍNSULA, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA ADELANTE DEL HOTEL 

DORADO DEL LADO IZQUIERDA DE 

CÁRDENAS  HUIMANGUILLO. SE 

CONSTRUYO EN SECTOR, lon:-

93.36253459, lat:17.94198288}}

22-04-2021 05-06-2021 896,341.20 896,341.20 896,341.20 896,341.20 896,341.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-053-2021, 

contratista:BLANCA 

TERESA HERNANDEZ 

CRUZ., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:900358.14, 

importe_modificado:896501.

85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1963388/proyecto_INICIO, 

1963388/proyecto_FIN, 

1963388/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201928860 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,064,765.32 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1064765.32, 

modificado:1307920.54}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO, EN LA CALLE MAYOR MIGUEL 

NOVEROLA, CALLE SANTIAGO MORENO, EN 

LA CIUDAD DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO 

DE CARDENAS, TABASCO - 62727

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

62727 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:286.0, 

meta_modificada:2

86.0}}

2021 3 TAB210201929127 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

555,964.13 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:555964.13, 

modificado:591114.61}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA CALLE TOMAS GARRIDO 

CANABAL Y CALLE JULIÁN MONTEJO ENTRE 

FRANCISCO VILLA Y CALLE LIMÓN, COLONIA 

EL TOLOQUE, EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS, TABASCO. - 63850

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

63850 S 687 687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:646.0, 

meta_modificada:6

46.0}}

2021 3 TAB210301963435 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

526,033.59 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:526033.59, 

modificado:523043.86}}

MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA 

TENSIÓN, EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC W-

65 EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, 

TABASCO. - 62292

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

62292 S 28 28 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2021 3 TAB210101883160 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

391,074.40 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:391074.4, 

modificado:391074.4}}

OP0001.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE JOSE MARÍA PINO 

SUAREZ, TRAMO: CALLE QUINTÍN ARAUZ A 

CALLE MARIANO MATAMOROS. - 3033

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

3033 S 4,048 4,140 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:690.0, 

meta_modificada:6

90.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201928860 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE MAYOR MIGUEL 

NOVEROLA COLONIA INFONAVIT 

LOMA BONITA, 86530 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE SANTIAGO MORENO Y 

CALLE XICOTENCATL,    A LA 

VUELTA SE ENCUENTRA 

ABARROTES ROCH Y ANTOJITOS 

ROBERTO, lon:-93.37167892, 

lat:17.98574389}}

25-03-2021 23-04-2021 1,307,920.54 1,307,920.54 1,307,920.54 1,307,920.54 1,307,920.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-018-2021, 

contratista:ELIZAMA LÓPEZ 

NARANJO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1060146.21, 

importe_modificado:1307920

.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:286.0}}

{1928860/proyecto_INICIO, 

1928860/proyecto_PROCES

O, 1928860/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201929127 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE TOMAS GARRIDO 

COLONIA EL TOLOQUE, 86533 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y 

CALLE EL LIMON,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA DENTRO DE LA 

COLONIA EL TOLOQUE 

COLINDANDO CON LA COLONIA 

SANTA MARIA DE GUADALUPE, lon:-

93.36945735, lat:17.99123539}}

01-05-2021 30-05-2021 591,114.61 591,114.61 591,114.61 591,114.61 591,114.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-067-2021, 

contratista:MIGUEL ANGEL 

RIVERA ANGLES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:555964.13, 

importe_modificado:591114.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:646.0}}

{1929127/proyecto_INICIO, 

1929127/proyecto_FIN, 

1929127/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301963435 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:182, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA CUAUHTÉMOC W-65, 

86500 CUAUHTÉMOC (W-65), 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE   Y  ,    

A 100 MTS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA RURAL 16 DE 

SEPTIEMBREA 500 MTS DE LA 

CARRETERA FEDERAL, lon:-

93.53208684, lat:18.00264891}}

20-04-2021 20-06-2021 523,043.86 523,043.86 523,043.86 523,043.86 523,043.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD--

DOOTSM-R33-048-2021, 

contratista:LUIS EDUARDO  

DOMINGUEZ  LASTRA., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:526033.59, 

importe_modificado:523052.

24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1963435/proyecto_PROCES

O, 

1963435/proyecto_INICIO, 

1963435/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101883160 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:CALLE JOSE MARIA PINO 

SUAREZ VILLA VICENTE 

GUERRERO, 86761 VICENTE 

GUERRERO, CENTLA TABASCO  

ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO 

SUAREZ Y CALLE MARIANO 

MATAMOROS, CALLE QUINTIN 

ARAUZ  CARRETERA FRONTERA 

VILLAHERMOSA ENTRANDO POR 

EL ENT, lon:-92.89177473, 

lat:18.39109094}}

15-02-2021 16-03-2021 391,074.40 387,505.76 387,505.76 387,505.76 371,071.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-33-01-

OP0001/2021, 

contratista:ROCA FUERTE 

CIMENTACIONES Y 

ESTRUTURAS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:387506.62, 

importe_modificado:391074.

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:690.0}}

{1883160/proyecto_INICIO, 

1883160/proyecto_PROCES

O, 1883160/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201912678 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,450,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6450000.0, 

modificado:6450000.0}}

OP0004.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO  

HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  

EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, TRAMO: 

CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - 

CALLE CUAUHTEMOC - 20634

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CENTLA

20634 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:0.58, 

meta_modificada:0

.58}}

2021 3 TAB210201917408 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

344,458.25 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:344458.25, 

modificado:344458.25}}

OP0009.- REPARACION DE DRENAJE 

SANITARIO (HUNDIMIENTO) EN LA CALLE 

MEJIA ESQUINA CALLE RIO SAN PEDRO Y 

CALLE RIO GONZALEZ. - 31393

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CENTLA

31393 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:150.0, 

meta_modificada:1

50.0}}

2021 3 TAB210201922560 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,589,241.41 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2589241.41, 

modificado:2589241.41}}

OP0120.- REHABILITACIÓN DEL DRENAJE 

SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER 

MINA ENTRE CALLE QUINTIN ARAUZ - CALLE 

REFORMA - 45703

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

45703 S 4,140 4,048 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:285.0, 

meta_modificada:2

85.0}}

2021 3 TAB210301966557 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

534,739.07 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:534739.07, 

modificado:534739.07}}

OP0019.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN 

CENTRO PREESCOLAR INDIGENA LUIS 

DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE: C.C.T. 

27DCC0051E - 89051

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

89051 S 54 51 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201912678 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE EUSEBIO CASTILLO 

CIUDAD FRONTERA CENTRO, 

86750 FRONTERA, CENTLA 

TABASCO  ENTRE CALLE ANDRES 

SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE 

CUAUHTEMOC, CALLE EUSEBIO 

CASTILLO  CARRETERA CD. DEL 

CARMEN  VILLAHERMOSA, lon:-

92.64304913, lat:18.54260952}}

15-02-2021 15-04-2021 6,450,000.00 6,424,221.68 6,424,221.68 6,424,221.68 6,376,665.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-33-01-

OP0004/2021, 

contratista:SERVICIOS, 

SUMINISTROS 

AGRICOLAS Y 

CONSTRUCCIONES MAYO 

S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:6450000.0, 

importe_modificado:6500000

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.58}}

{1912678/proyecto_INICIO, 

1912678/proyecto_FIN, 

1912678/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917408 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO MEJIA 

COLONIA NUEVA ALIANZA, 86750 

FRONTERA, CENTLA TABASCO  

ENTRE  CALLE RIO SAN PEDRO Y 

CALLE RIO GONZALEZ, CALLE 

IGNACIO MEJIA  CARRETERA 

FEDERAL CIUDAD FRONTERA, lon:-

92.63883449, lat:18.52613509}}

15-02-2021 16-03-2021 344,458.25 341,985.45 341,985.45 341,985.45 333,561.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-33-008-

OP0009/2021, 

contratista:GRUPO 

MARENGO 

CONSTRUCCIONES, S.A 

DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:344458.25, 

importe_modificado:350000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:150.0}}

{1917408/proyecto_INICIO, 

1917408/proyecto_FIN, 

1917408/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201922560 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER 

MINA INTERIOR SN VILLA VICENTE 

GUERRERO, 86761 VICENTE 

GUERRERO, CENTLA TABASCO  

ENTRE  CALLE QUINTÍN ARAUZ Y 

CALLE REFORMA, CALLE NIÑOS 

HEROES  CALLE FRANCISCO 

JAVIER MINA TRAMO CALLE 

QUINTÍN ARAUZ CALLE, lon:-

92.89459856, lat:18.39333793}}

19-04-2021 17-06-2021 2,589,241.41 2,582,243.02 2,582,243.02 2,582,243.02 2,566,660.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-33-024-

OP0120/2021, 

contratista:CONSTRUCTUR

A COMERCIALIZADORA 

SERVICIOS CIVILES Y 

AGRICOLAS DIFU S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE CENTLA, 

monto:2582243.41, 

importe_modificado:2600000

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:285.0}}

{1922560/proyecto_INICIO, 

1922560/proyecto_FIN, 

1922560/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301966557 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON 

PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 

SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO  

ENTRE CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE ROVIROSA, 

CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 

PAVON  27.1 KILÓMETROS EN 

DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA 

LOCALIDAD DE FRONTER, lon:-

92.80727529, lat:18.3407026}}

12-04-2021 26-05-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1966557/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301975847 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3400000.0, 

modificado:3400000.0}}

OP0123.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LA 

JOSE MARIA MORELOS TRAMO: VENUSTIANO 

CARANZA- CALLE FRANCISCO I. MADERO - 

131166

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

131166 S 1,534 1,510 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:0.93, 

meta_modificada:0

.93}}

2021 3 TAB210201934944 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

OP0023.- REHABILITACION DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO 

TRAMO: ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - 

CALLE PEDRO C. COLORADO - 87595

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

87595 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:140.0, 

meta_modificada:1

40.0}}

2021 3 TAB210201921156 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3600000.0, 

modificado:3600000.0}}

OP0014.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

HIDRAÚLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN LA CALLE CONSTITUCIÓN TRAMO: CALLE 

ANDRES SANCHEZ MAGALLANES-CALLE 

PROGRESO - 41428

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

41428 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301975178 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

834,519.11 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:834519.11, 

modificado:834519.11}}

OP0036.- CONSTRUCCION DE TECHADO CON 

SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE 

EN ESCUELA CENTRO DE ATENCION 

MULTIPLE NO. 25 EN VILLA VICENTE 

GUERRERO - 128525

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

128525 S 49 46 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301975847 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, 

direccion:CALLE JOSE MARIA 

MORELOS PUEBLO SIMÓN SARLAT, 

86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 

FRANCISCO I. MADERO,    LO 

PUEDES ENCONTRAR A 27.1 

KILÓMETROS EN DIRECCIÓN 

NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE 

F, lon:-92.80734771, lat:18.34191448}}

17-05-2021 15-07-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1975847/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210201934944 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE EUSEBIO CASTILLO 

COLONIA DEPORTIVA, 86750 

FRONTERA, CENTLA TABASCO  

ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ 

MAGALLANES Y CALLE PEDRO C 

COLORADO,    TOMANDO COMO 

PUNTO DE REFERENCIA LA CALLE 

ALDAMA ESQUINA BENITO JUAREZ 

CAMINAR HACIA L, lon:-92.64419574, 

lat:18.54633571}}

10-05-2021 23-06-2021 1,600,000.00 1,586,919.99 1,586,919.99 1,586,919.99 1,577,343.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-33-028-

OP0023/2021, 

contratista:CONSTRUCTUR

A COMERCIALIZADORA 

SERVICIOS CIVILES Y 

AGRICOLAS DIFU S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE CENTLA, 

monto:1600000.0, 

importe_modificado:1650000

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:140.0}}

{1934944/proyecto_INICIO, 

1934944/proyecto_FIN, 

1934944/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201921156 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE CONSTITUCIÓN 

INTERIOR SN CIUDAD FRONTERA 

CENTRO, 86750 FRONTERA, 

CENTLA TABASCO  ENTRE  CALLE 

ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y 

CALLE PROGRESO, CALLE 

INDEPENDENCIA  CALLE 

CONSTITUCION TRAMO CALLE 

ANDRES SANCHEZ MAGALLANES A 

CAL, lon:-92.64957808, 

lat:18.54323224}}

12-04-2021 10-06-2021 3,600,000.00 3,570,214.07 3,570,214.07 3,570,214.07 3,515,574.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-33-017-

OP0014/2021, 

contratista:CARLOS 

FERNANDO ROSAS 

PANTOJA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:3600000.0, 

importe_modificado:3750000

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1921156/proyecto_PROCES

O, 

1921156/proyecto_INICIO, 

1921156/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301975178 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 

VICENTE GUERRERO, CENTLA 

TABASCO  ENTRE CALLE ANDRES 

SANCHEZ MAGALLANES Y  ,    SE 

ENCUENTRA A 30.3 KILÓMETROS 

EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA 

LOCALIDAD DE FRONTERA, lon:-

92.89954654, lat:18.39300753}}

12-07-2021 25-08-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1975178/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201920291 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

270,337.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:270337.48, 

modificado:270337.48}}

OP0010.- REPARACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO (HUNDIMIENTO) EN LA CALLE 

PROLONGACIÓN IGNACIO ZARAGOZA 

ESQUINA CALLE EUSEBIO CASTILLO - 38566

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

38566 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cúbicos, 

meta:120.0, 

meta_modificada:1

20.0}}

2021 3 TAB210201921030 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,580,733.92 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6580733.92, 

modificado:6580733.92}}

OPO0012.- CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDA 

DEPORTIVA - 41121
27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

41121 S 1,714 1,694 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ca

ncha(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201921066 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,223,935.08 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3223935.08, 

modificado:3223935.08}}

OP0015.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

GREGORIO MENDEZ, TRAMO: RIVA PALACIO - 

FELIPE J. SERRA - 41183

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CENTLA

41183 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2357.0, 

meta_modificada:2

357.0}}

2021 3 TAB210201923423 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

433,537.80 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:433537.8, 

modificado:433537.8}}

OP0110.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 

EXTERIOR DEL DIF MUNICIPAL - 47450
27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

47450 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201920291 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION IGNACIO 

ZARAGOZA ESQUINA CALLE 

EUSEBIO CASTILLO INTERIOR 

86750 CIUDAD FRONTERA 

CENTRO, 86750 FRONTERA, 

CENTLA TABASCO  ENTRE  CALLE 

ALVARO OBREGON Y CALLE 

MELCHOR OCAMPO,    

PROLONGACIÓN IGNACIO 

ZARAGOZA ESQUINA EU, lon:-

92.63886091, lat:18.53364813}}

15-02-2021 16-03-2021 270,337.48 267,836.16 267,836.16 267,836.16 259,348.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-33-008-

OP0010/2021, 

contratista:GRUPO 

MARENGO 

CONSTRUCCIONES, S.A 

DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:270337.48, 

importe_modificado:280400.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:120.0}}

{1920291/proyecto_INICIO, 

1920291/proyecto_FIN, 

1920291/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201921030 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, 

direccion:CALLE CONSTITUCION 

INTERIOR SN VILLA IGNACIO 

ALLENDE, 86760 IGNACIO 

ALLENDE, CENTLA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    FRENTE AL 

PANTEÓN DE LA COMUNIDAD, lon:-

92.85561637, lat:18.38381868}}

15-03-2021 13-05-2021 6,580,733.92 6,561,074.31 6,561,074.31 6,561,074.31 6,519,181.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-33-015-

OP0012/2021, 

contratista:SERVICIOS, 

SUMINISTROSAGRICOLAS 

Y CONSTRUCCIONES 

MAYO S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:6561074.31, 

importe_modificado:6580733

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

avance:1.0}}

{1921030/proyecto_PROCES

O, 

1921030/proyecto_INICIO, 

1921030/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201921066 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE GREGORIO 

MENDEZ COLONIA FRANCISCO 

VILLA, 86750 FRONTERA, CENTLA 

TABASCO  ENTRE CALLE RIVA 

PALACIO Y CALLE FELIPE J. 

SERRA, CALLE GREGORIO 

MENDEZ  CALLE PRINCIPAL PINO 

SUAREZ CARRETERA EL BOSQUE, 

lon:-92.64378804, lat:18.54184995}}

12-04-2021 31-05-2021 3,223,935.08 3,199,840.71 3,199,840.71 3,199,840.71 3,180,531.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-33-018-

OP0015/2021, 

contratista:ESDRAS 

TARACENA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:3223935.08, 

importe_modificado:3300000

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2357.0}}

{1921066/proyecto_INICIO, 

1921066/proyecto_FIN, 

1921066/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201923423 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

CIUDAD FRONTERA CENTRO, 

86750 FRONTERA, CENTLA 

TABASCO  ENTRE CALLE RIVAS 

PALACIOS Y CALLE CUAUHTÉMOC, 

CALLE ESTEBAN SAMBERINO  

CALLE BENITO JUÁREZ CENTRO 

FRONTERA TABASCO, lon:-

92.65339754, lat:18.53556573}}

22-02-2021 23-03-2021 430,906.00 430,906.00 430,906.00 430,906.00 428,305.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-33-009-

OP0110/2021, 

contratista:CONSTRUCTUR

A COMERCIALIZADORA 

SERVICIOS CIVILES Y 

AGRICOLAS DIFU S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE CENTLA, 

monto:433357.8, 

importe_modificado:450000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1923423/proyecto_INICIO, 

1923423/proyecto_FIN, 

1923423/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301975127 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3500000.0, 

modificado:3500000.0}}

OP0040.- REHABILITACION DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

TRAMO: CALLE REFORMA - CALLE QUINTIN 

ARAUZ - 128204

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

128204 S 4,140 4,048 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:220.0, 

meta_modificada:2

20.0}}

2021 3 TAB210201912554 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,773,819.88 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7773819.88, 

modificado:7414383.18}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO COLONIA INDECO CALLE 

ACACHAPAN, CALLE PLOMERO Y CALLE 

INDUSTRIA DEL COBRE - 20263

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

20263 S 176,788 176,789 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1438.0, 

meta_modificada:1

435.51}}

2021 3 TAB210201931894 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,277,542.52 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1277542.52, 

modificado:1226136.42}}

REHABILITACIÓN DE CALLES, ADOQUIN, 

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN 

CENTRO, LOCALIDAD LA LIMA, 

ASENTAMIENTO CALLE LIMÓN Y DURAZNO 

FRACCIONAMIENTO LA LIMA - 76194

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CENTRO

76194 S 2,922 2,716 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:900.0, 

meta_modificada:1

028.85}}

2021 3 TAB210301967083 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,358,785.58 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3358785.58, 

modificado:3358785.58}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS/CARRETERAS 

EN CENTRO LOCALIDAD  MEDELLÍN Y PIGUA 

3RA SECCIÓN ASENTAMIENTO EL AGUACATE - 

92953

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CENTRO

92953 S 2,799 2,721 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:10640.0, 

meta_modificada:1

0640.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301975127 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 

VICENTE GUERRERO, CENTLA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE QUINTIN 

ARAUZ,    SE ENCUENTRA A 30.3 

KILÓMETROS EN DIRECCIÓN 

NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE 

FRONTERA, lon:-92.89609392, 

lat:18.39175257}}

12-07-2021 09-09-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1975127/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210201912554 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE ACACHAPAN 

COLONIA INDECO UNIDAD, 86017 

VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

ACACHAPAN Y CALLE PLOMERO, 

CALLE INDUSTRIA DEL COBRE  

SALIENDO DE SAS DOBLA A LA 

IZQUIERDA EN LA AVENIDA PASEO 

DE LA SIERRA SE INCORPORA EN, 

lon:-92.905604, lat:18.02054622}}

26-03-2021 22-06-2021 7,414,383.18 7,414,383.18 7,414,383.18 7,414,383.18 7,414,383.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0310-

014E/2021, contratista:JUAN 

CARLOS GUTIÉRREZ 

VÉLEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:7773819.88, 

importe_modificado:7773819

.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1435.51}}

{1912554/proyecto_INICIO, 

1912554/proyecto_PROCES

O, 1912554/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201931894 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:206, 

direccion:CALLE DEL LIMÓN 

INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LA 

LIMA, 86288 LA LIMA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CALLE DEL 

NARANJO Y CALLE DEL DURAZNO, 

CALLE DEL MANGO  LA CALLE 

DONDE SE CONSTRUIRÁ LA 

PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA 

ENTRE LA CALLE DEL NAR, lon:-

92.93730103, lat:17.91026599}}

01-06-2021 30-07-2021 1,226,136.42 1,226,136.42 1,226,136.42 1,226,136.42 1,226,136.42 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:100560, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:1277542.52, 

importe_modificado:1014850

.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1028.85}}

{1931894/proyecto_INICIO, 

1931894/proyecto_PROCES

O, 

1931894/proyecto_INICIO, 

1931894/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301967083 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:134, 

direccion:CAMINO TRAMO 

MEDELLIN Y PIGUA 3ERA SECCIÓN   

- RA. EL AGUACATE MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 550 + 

undefined INTERIOR SN RANCHERIA 

MEDELLIN Y PIGUA 3RA. SECCIÓN, 

86276 MEDELLÍN Y PIGUA 3RA. 

SECCIÓN, CENTRO TABASCO  

ENTRE  CARRETERA, lon:-

92.8768453, lat:18.05926011}}

18-06-2021 31-08-2021 3,358,785.58 3,358,785.58 830,062.34 830,062.34 830,062.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C0-K0413-

059E/2021, 

contratista:RICARDO 

TcDRRES LÓPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:3358785.58, 

importe_modificado:3358785

.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:6485.08}}

{1967083/proyecto_INICIO, 

1967083/proyecto_PROCES

O, 

1967083/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201912495 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,586,763.84 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4586763.84, 

modificado:4586169.12}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO COLONIA INDECO CALLE 

ACACHAPAN, CALLE PLOMERO, AVENIDA 

MARTIRES DE CANANEA - 20150

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

20150 S 176,788 176,789 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1518.0, 

meta_modificada:2

339.9}}

2021 3 TAB210301965474 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

837,543.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:837543.7, 

modificado:837543.7}}

AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD 

OCUILTZAPOTLAN, ASENTAMIENTO CALLE 

GARDENIAS, FLOR DE GUAYACAN PONIENTE, 

FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS - 80467

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

80467 S 953 953 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:388.0, 

meta_modificada:3

88.0}}

2021 3 TAB210101883371 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,081,474.26 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7081474.26, 

modificado:7081474.26}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 

CENTRO, LOCALIDAD LA LIMA, 

ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO 

TOPACIO - 8157

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

8157 S 1,256 1,256 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1030.0, 

meta_modificada:1

030.0}}

2021 3 TAB210301965459 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,036,355.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4036355.98, 

modificado:4036355.98}}

REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE 

AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS 

BASICOS DE LA VIVIENDA) EN CENTRO, 

LOCALIDAD OCUILTZAPOTLAN, 

ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO LAS 

ROSAS - 80267

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

80267 S 1,170 1,169 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1246.0, 

meta_modificada:1

246.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201912495 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE ACACHAPAN 

COLONIA INDECO UNIDAD, 86017 

VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

ACACHAPAN Y CALLE PLOMERO, 

AVENIDA MARTIRES DE CANANEA  

SALIENDO DE SAS DOBLA A LA 

IZQUIERDA EN LA AVENIDA PASEO 

DE LA SIERRA SE INCORPORA , lon:-

92.90521734, lat:18.02057172}}

26-03-2021 22-06-2021 4,586,169.12 4,586,169.12 4,586,169.12 4,586,169.12 4,586,169.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CO-K0311-

015E/2021, 

contratista:PALHAM, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:4586763.84, 

importe_modificado:4586763

.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2339.9}}

{1912495/proyecto_INICIO, 

1912495/proyecto_PROCES

O, 1912495/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301965474 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, 

direccion:CALLE GARDENIAS 

FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, 

86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CIRCUITO FLOR 

DE GUAYACAN PONIENTE Y CALLE 

FLOR DE FRAMBOYAN, CIRCUITO 

FLOR DE GUAYACAN ORIENTE  

SALIENDO DE SAS TOMA PASEO 

DE LA SIERRA DO, lon:-92.86136557, 

lat:18.12233322}}

21-06-2021 19-08-2021 837,543.70 837,543.70 82,240.28 82,240.28 82,240.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0388-

062E/2021, contratista:DPG 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:837543.7, 

importe_modificado:837543.

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:271.6}}

{1965474/proyecto_INICIO, 

1965474/proyecto_PROCES

O, 

1965474/proyecto_INICIO, 

1965474/proyecto_PROCES

O, 

1965474/proyecto_INICIO, 

1965474/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101883371 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:206, 

direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA 

LIMA FRACCIONAMIENTO 

TOPACIO, 86288 LA LIMA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CALLE RUBI Y 

CALLE PERLA, CERRADA SAN JOSE  

SALIENDO DE SAS SE INTRODUCE 

A LA AVENIDA PASEO DE LA 

SIERRA CON DIRECCION ALA 

GLORIETA GUAYA, lon:-92.92788111, 

lat:17.90839243}}

05-03-2021 18-04-2021 7,081,474.26 7,081,474.26 6,483,658.06 6,483,658.06 6,483,658.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0309-

010E/2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A KANINSA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:7081474.26, 

importe_modificado:7081474

.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1030.0}}

{1883371/proyecto_PROCES

O, 

1883371/proyecto_INICIO, 

1883371/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301965459 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, 

direccion:CIRCUITO FLOR DE 

GUAYACAN PONIENTE 

FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, 

86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CIRCUITO FLOR 

DE GUAYACAN PONIENTE Y CALLE 

FLOR DE FRAMBOYAN, CIRCUITO 

FLOR DE GUAYACAN ORIENTE  

SALIENDO DE SAS TOMA PA, lon:-

92.86315192, lat:18.12214968}}

21-06-2021 03-09-2021 4,036,355.98 4,036,355.98 2,064,799.72 2,064,799.72 2,064,799.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0392-

061 E/2021, contratista:MEC 

DE TABASCO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:4036355.98, 

importe_modificado:4036355

.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1059.1}}

{1965459/proyecto_INICIO, 

1965459/proyecto_PROCES

O, 

1965459/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201933549 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,339,821.64 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6339821.64, 

modificado:6339821.64}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 

CENTRO, LOCALIDAD PLUTARCO ELIAS 

CALLES (CURA HUESO) ASENTAMIENTO 

CAMINO PRINCIPAL - 82221

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

82221 S 426 426 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:2409.0, 

meta_modificada:2

409.0}}

2021 3 TAB210201933865 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,148,777.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1148777.2, 

modificado:1147752.03}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO, 

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES - 83649

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

83649 S 176,789 176,788 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2021 3 TAB210301965498 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,522,157.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1522157.71, 

modificado:1522157.71}}

AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD 

OCUILTZAPOTLAN, ASENTAMIENTO CALLE 

FLOR DE GUAYACAN PONIENTE, 

FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS - 80647

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

80647 S 1,170 1,169 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:275.0, 

meta_modificada:2

75.0}}

2021 3 TAB210201926353 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,764,415.35 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3764415.35, 

modificado:3764320.92}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 

CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS SUR 

SECTOR VALLE VERDE, CALLE CAOBA - 53791

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

53791 S 176,788 176,789 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:331.0, 

meta_modificada:4

34.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201933549 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:182, 

direccion:CONTINUACION CAMINO 

PRINCIPAL COLONIA PLUTARCO 

ELÍAS CALLES CURA HUESO, 86170 

PLUTARCO ELÍAS CALLES (CURA 

HUESO), CENTRO TABASCO  

ENTRE  CAMINO CAMINO 

PRINCIPAL Y CARRETERA 20 DE 

NOVIEMBRE, CARRETERA 

IXTACOMITAN 3RA  SALIENDO D, 

lon:-92.92382483, lat:17.96700926}}

27-05-2021 25-07-2021 6,339,821.64 6,339,821.64 5,078,759.35 5,078,759.35 5,078,759.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0335-

040E/2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A ELVIC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:6339821.64, 

importe_modificado:6339821

.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2144.01}}

{1933549/proyecto_INICIO, 

1933549/proyecto_PROCES

O, 

1933549/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201933865 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD ADOLFO 

RUIZ CORTINES COLONIA 

VILLAHERMOSA CENTRO, 86000 

VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  BOULEVARD 

ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA 

FRANCISCO I. MADERO  SALIENDO 

DE SAS DOBLA A MANO IZQUIE, lon:-

92.915452, lat:17.9980893}}

04-06-2021 23-06-2021 1,147,752.03 1,147,752.03 1,147,752.03 1,147,752.03 1,147,752.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0386-

056E/2021, 

contratista:ROSA VICTORIA 

SERAFÍN LAY, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:1148777.2, 

importe_modificado:1148777

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:12.0}}

{1933865/proyecto_PROCES

O, 

1933865/proyecto_INICIO, 

1933865/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301965498 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, 

direccion:CIRCUITO FLOR DE 

GUAYACAN PONIENTE 

FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, 

86270 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CIRCUITO FLOR 

DE GUAYACAN PONIENTE Y 

CIRCUITO FLOR DE GUAYACAN 

ORIENTE, CALLE ROSA  SALIENDO 

DE SAS TOMA PASEO DE LA SIE, 

lon:-92.86258866, lat:18.12241989}}

21-06-2021 19-08-2021 1,522,157.71 1,522,157.71 394,664.02 394,664.02 394,664.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0389-

063E/2021, contratista:DPG 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:1522157.71, 

importe_modificado:1522157

.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:192.5}}

{1965498/proyecto_INICIO, 

1965498/proyecto_PROCES

O, 

1965498/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201926353 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE CAOBA COLONIA 

GAVIOTAS SUR SECTOR VALLE 

VERDE, 86099 VILLAHERMOSA, 

CENTRO TABASCO  ENTRE CALLE 

CAOBA Y CALLE NARANJO, CALLE 

GUAYACAN  SALIENDO DE SAS SE 

INTRODUCE A LA AVENIDA PASEO 

DE LA SIERRA CON DIRECCION 

ALA GLORIETA, lon:-92.90539912, 

lat:17.97234222}}

08-04-2021 04-07-2021 3,764,320.92 3,764,320.92 3,764,320.92 3,764,320.92 3,764,320.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0319-

019E/2021, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MR, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:3764415.35, 

importe_modificado:3764415

.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:434.0}}

{1926353/proyecto_INICIO, 

1926353/proyecto_PROCES

O, 

1926353/proyecto_INICIO, 

1926353/proyecto_PROCES

O, 1926353/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201927211 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,313,608.97 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.331360897E7, 

modificado:1.331360897E7}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

CENTRO, LOCALIDAD PUEBLO NUEVO DE LAS 

RAICES, ASENTAMIENTO CALLE MARIANO 

ESCOBEDO, 20 DE NOVIEMBRE, FRANCISCO I. 

MADERO, EMILIANO ZAPATA, GENERAL 

IGNACIO ZARAGOZA Y ADOLFO RUIZ 

CORTINES - 56900

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

56900 S 887 886 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:840.0, 

meta_modificada:3

600.0}}

2021 3 TAB210301965623 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,421,258.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1421258.96, 

modificado:1421258.96}}

AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD 

OCUILTZAPOTLAN, ASENTAMIENTO CALLE EL 

ARBOLITO - 81866

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

81866 S 2,480 2,480 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:583.0, 

meta_modificada:5

83.0}}

2021 3 TAB210301965625 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,634,181.84 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1634181.84, 

modificado:1634181.84}}

AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE 

AGUA POTABLE EN CENTRO, LOCALIDAD 

OCUILTZAPOTLAN, ASENTAMIENTO CALLE 

VICENTE GUERRERO - 81910

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

81910 S 9,156 9,156 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:720.0, 

meta_modificada:7

20.0}}

2021 3 TAB210201931076 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,689,260.72 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3689260.72, 

modificado:3689260.72}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 

CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO COLONIA MIGUEL HIDALGO II 

ETAPA - 72555

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

72555 S 176,789 176,788 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:102.0, 

meta_modificada:2

32.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201927211 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, 

direccion:CALLE MARIANO 

ESCOBEDO VILLA PUEBLO NUEVO 

DE LAS RAÍCES, 86289 PUEBLO 

NUEVO DE LAS RAÍCES, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CALLE MARIANO 

ESCOBEDO Y CALLE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  SALIENDO DE SAS SE 

INCORPORA EN LA A, lon:-

92.88057718, lat:17.84323224}}

07-07-2021 21-08-2021 13,313,608.97 13,313,608.97 4,921,232.51 4,921,232.51 4,921,232.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0404-

046E/2021, 

contratista:ACUITAB, S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:1.331360897E7, 

importe_modificado:1.33136

0897E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2700.0}}

{1927211/proyecto_INICIO, 

1927211/proyecto_PROCES

O, 

1927211/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301965623 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, 

direccion:CALLE EL ARBOLITO VILLA 

OCUILTZAPOTLÁN, 86270 

OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CALLE EL 

ARBOLITO Y CALLE BLANCAS 

MARIPOSAS, CALLE COPA DE ORO  

SALIENDO DE SAS TOMA PASEO 

DE LA SIERRA DOBLA EN LA CALLE 

FRANCISCO JAVIER MIN, lon:-

92.86206831, lat:18.1235823}}

21-06-2021 19-08-2021 1,421,258.96 1,421,258.96 1,094,393.11 1,094,393.11 1,094,393.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0390-

064E/2021, contratista:DPG 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:1421258.96, 

importe_modificado:1421258

.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:513.04}}

{1965623/proyecto_INICIO, 

1965623/proyecto_PROCES

O, 

1965623/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301965625 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, 

direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO VILLA 

OCUILTZAPOTLÁN, 86270 

OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE EL ARBOLITO, 

CALLE MARIANO ESCOBEDO  

SALIENDO DE SAS TOMA PASEO 

DE LA SIERRA DOBLA EN LA CALLE 

FRANCISCO J, lon:-92.86463308, 

lat:18.12586941}}

21-06-2021 19-08-2021 1,634,181.84 1,634,181.84 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0391-

065E/2021, contratista:DPG 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:1634181.84, 

importe_modificado:1634181

.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1965625/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201931076 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:PERIFERICO CARLOS 

PELLIVER CAMARA COLONIA 

MIGUEL HIDALGO II ETAPA, 86126 

VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE CALLE 

REVOLUCION Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE ALAMEDA 

NORTE  SALIENDO DE SAS DOBLA 

A MANO DERECHA SOBRE PASEO 

DE LA SI, lon:-92.9720985, 

lat:17.97396457}}

07-05-2021 05-07-2021 3,689,260.72 3,689,260.72 1,750,521.49 1,750,521.49 1,750,521.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0324-

027E/2021, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUSJOR MABAC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:3689260.72, 

importe_modificado:3689260

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:150.8}}

{1931076/proyecto_PROCES

O, 

1931076/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201933907 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

849,943.09 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:849943.09, 

modificado:646136.48}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO CALLE BELISARIO 

DOMINGUEZ, COLONIA PRIMERO DE MAYO - 

83807

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

83807 S 176,789 176,788 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:258.0, 

meta_modificada:2

58.0}}

2021 3 TAB210301971305 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

480,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:480000.0, 

modificado:475191.89}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO AVENIDA FRANCISCO JAVIER 

MINA COLONIA MAYITO - 115123

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

115123 S 176,789 176,788 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:144.0, 

meta_modificada:2

64.0}}

2021 3 TAB210101883361 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,706,248.38 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3706248.38, 

modificado:3706248.38}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 

CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO CALLE FERNADO MONTES 

DE OCA, COLONIA LINDAVISTA - 7922

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

7922 S 270 270 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:494.0, 

meta_modificada:4

94.37}}

2021 3 TAB210301971890 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

314,358.66 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:314358.66, 

modificado:314358.66}}

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CENTRO LOCALIDAD   

VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO CALLE RIO 

GRIJALVA, COLONIA CASA BLANCA 1RA 

SECCIÓN - 117032

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

117032 S 1,014 900 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:90.0, 

meta_modificada:1

18.59}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201933907 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE BELISARIO 

DOMINGUEZ COLONIA PRIMERO 

DE MAYO, 86190 VILLAHERMOSA, 

CENTRO TABASCO  ENTRE  CALLE 

BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 

BACHILLERES, PERIFERICO 

CARLOS PELLICER CAMARA  

SALIENDO DE SAS DOBLA A MANO 

DERECHA EN PASEO DE SI, lon:-

92.94171232, lat:17.97037212}}

28-05-2021 21-07-2021 646,136.48 646,136.48 646,136.48 646,136.48 646,136.48 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CO-K0401-

043E/2021, 

contratista:CORPORATIVO 

CONSTRUCTOR 

TABASQUEÑO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:849943.09, 

importe_modificado:849943.

09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:258.0}}

{1933907/proyecto_INICIO, 

1933907/proyecto_PROCES

O, 1933907/proyecto_FIN, 

1933907/proyecto_PROCES

O, 1933907/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301971305 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:AVENIDA FRANCISCO 

JAVIER MINA COLONIA MAYITO, 

86098 VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE AVENIDA 

FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE 

UNO, CALLE TRES  SALIENDO DE 

SAS SE INCOPORTARA A PASEO 

DE LA SIERRA Y DOBLA A MANO 

IZQUIERDA CONTINU, lon:-

92.92863629, lat:17.98564288}}

01-07-2021 31-07-2021 475,191.89 475,191.89 468,678.22 468,678.22 468,678.22 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:105017, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:480000.0, 

importe_modificado:480000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:264.0}}

{1971305/proyecto_INICIO, 

1971305/proyecto_FIN, 

1971305/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101883361 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE FERNANDO 

MONTES DE OCA COLONIA 

LINDAVISTA, 86050 

VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

FERNANDO MONTES DE OCA Y 

BOULEVARD ADOLFO RUIZ 

CORTINES, CALLE JUAN ESCUTIA  

SALIENDO DE SAS DOBLA ALA 

DERECHA EN PASEO DE LA SIE, 

lon:-92.942071, lat:17.99244655}}

19-02-2021 04-04-2021 3,706,248.38 3,706,248.38 3,706,248.38 3,706,248.38 3,706,248.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0308-

003E/2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A CEYMI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:3706248.38, 

importe_modificado:3706248

.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:494.37}}

{1883361/proyecto_INICIO, 

1883361/proyecto_PROCES

O, 1883361/proyecto_FIN, 

1883361/proyecto_INICIO, 

1883361/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301971890 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE RIO GRIJALVA 

INTERIOR 0 COLONIA CASA 

BLANCA 1A SECCIÓN, 86060 

VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CALLE RIO 

TEAPA Y BOULEVARD ADOLFO 

RUIZ CORTINEZ, CALLE RIO 

MEZCALAPA  LA OBRA DONDE SE 

CONSTRUIRAN LAS 

GUARNICIONES Y BAN, lon:-

92.91279117, lat:17.99909049}}

15-07-2021 30-08-2021 314,358.66 314,358.66 314,358.66 314,358.66 314,358.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0438-

069E/2021, contratista:TRIA 

ALIANZA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:317141.54, 

importe_modificado:317141.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:118.59}}

{1971890/proyecto_INICIO, 

1971890/proyecto_PROCES

O, 1971890/proyecto_FIN, 

1971890/proyecto_PROCES

O, 1971890/proyecto_FIN, 

1971890/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301968235 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

979,594.38 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:979594.38, 

modificado:979594.38}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CENTRO LOCALIDAD 

VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO AVENIDA 

GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y CALLE 

AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA TAMULTE DE 

LAS BARRANCAS - 100006

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

100006 S 2,922 2,716 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:200.0, 

meta_modificada:2

28.68}}

2021 3 TAB210301989324 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2550000.0, 

modificado:2550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO CON GRAVA EN COMALCALCO 

LOCALIDAD OCCIDENTE 1RA. - 186640

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

186640 S 1,012 1,011 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:2537.0, 

meta_modificada:2

537.0}}

2021 3 TAB210301998405 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,310,785.54 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4310785.54, 

modificado:4310785.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 

COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE 3RA. - 

221225

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

221225 S 649 648 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:730.0, 

meta_modificada:7

30.0}}

2021 3 TAB210301998182 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,791.97 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564791.97, 

modificado:564791.97}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN 

COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 1RA. - 

220206

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

220206 S 808 808 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301968235 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:AVENIDA GREGORIO 

MENDEZ MAGAÑA INTERIOR 0 

COLONIA TAMULTE DE LAS 

BARRANCAS, 86150 

VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, CALLE LIBERTAD  LA 

OBRA DONDE SE CONSTRUIRAN 

LAS GUARNICIONES, lon:-

92.9571744, lat:17.97129821}}

04-06-2021 16-08-2021 979,594.38 979,594.38 979,594.38 979,594.38 979,594.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0437-

054E/2021, contratista:YURI 

FÉLIX MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:983274.14, 

importe_modificado:983274.

14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:228.68}}

{1968235/proyecto_INICIO, 

1968235/proyecto_FIN, 

1968235/proyecto_PROCES

O, 1968235/proyecto_FIN, 

1968235/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301989324 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, 

direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 

1A SECC, 86650 OCCIDENTE 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

COMALCALCO POR LA GLORIETA 

TOMAMOS LA CARRETERA 

VECINAL A PARAISO 

RECORREMOS RECTO 5.17 KM Y 

ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN EN, 

lon:-93.20337029, lat:18.31752415}}

21-06-2021 20-10-2021 2,295,000.00 2,547,195.04 1,541,473.67 777,576.57 777,576.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/056/21/075, 

contratista:GUILLERMO 

FLORES HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2547195.04, 

importe_modificado:2547195

.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:761.0}}

{1989324/proyecto_INICIO, 

1989324/proyecto_PROCES

O, 

1989324/proyecto_INICIO, 

1989324/proyecto_PROCES

O, 

1989324/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301998405 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:83, 

direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 

3A SECCIÓN, 86650 OCCIDENTE 

3RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    PASANDO 

LA GLORIETA TOMAMOS LA 

CARRETERA VECINAL 

COMALCALCO A PARAISO 

RECORREMOS RECTO 3.39 KM. 

PASANDO EL PANTEON 

ENCONTRAMOS LA, lon:-

93.21542595, lat:18.30658093}}

21-06-2021 20-10-2021 1,355,462.66 4,306,905.84 1,355,462.66 1,355,462.66 1,355,462.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/055/21/116, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:4306905.84, 

importe_modificado:4306905

.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:226.0}}

{1998405/proyecto_INICIO, 

1998405/proyecto_PROCES

O, 

1998405/proyecto_INICIO, 

1998405/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301998182 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, 

direccion:RANCHERIA ORIENTE 

1RA. SECCIÓN, 86670 ORIENTE 

1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE LA AVENIDA BICENTENARIO 

TOMAMOS LA CARRETERA VIA 

CORTA A VILLAHERMOSA, 

AVANZAMOS 2.02 KM Y 

ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN EN 

, lon:-93.20178903, lat:18.24870471}}

21-04-2021 19-06-2021 237,118.34 480,475.98 480,475.98 237,118.34 237,118.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/032/21/101, 

contratista:DISEÑO, 

CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO DE 

SUBESTACIONES 

ELECTRICAS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:562420.3, 

importe_modificado:562420.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:4.0}}

{1998182/proyecto_INICIO, 

1998182/proyecto_PROCES

O, 

1998182/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301998246 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

919,969.25 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:919969.25, 

modificado:919969.25}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN 

COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 2DA. - 

220422

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

220422 S 603 602 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:13.0, 

meta_modificada:1

3.0}}

2021 3 TAB210301976950 2021 33 I 4 . . . . Acción 1,549,760.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1549760.0, 

modificado:1549760.0}}

32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 

TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 134982

27 Taba

sco

5 Comalcalco Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

134982 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ve

hículos, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301996820 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,621,374.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1621374.6, 

modificado:1621374.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 

COMALCALCO LOCALIDAD BETANIA - 215715
27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

215715 S 563 562 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:317.0, 

meta_modificada:3

17.0}}

2021 3 TAB210301976808 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,781,016.50 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2781016.5, 

modificado:2781016.5}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE 1RA. - 

134355

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

134355 S 60 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:841.8, 

meta_modificada:3

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301998246 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, 

direccion:RANCHERIA ORIENTE 

2DA. SECCIÓN (SAN CAYETANO), 

86658 ORIENTE 2DA. SECCIÓN 

(SAN CAYETANO), COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE COMALCALCO POR LA 

CARRETERA FEDERAL A 

CARDENAS ESQUINA CON LA 

CARRETERA A CHICHICAPA, REC, 

lon:-93.22967367, lat:18.18581755}}

21-04-2021 19-06-2021 770,075.00 855,638.34 544,178.42 544,178.42 544,178.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/032/21/102, 

contratista:DISEÑO, 

CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO DE 

SUBESTACIONES 

ELECTRICAS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:917419.25, 

importe_modificado:917419.

25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1998246/proyecto_INICIO, 

1998246/proyecto_PROCES

O, 

1998246/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301976950 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-93.225017, 

lat:18.266048}}

16-01-2021 15-09-2021 1,549,760.00 1,549,760.00 1,549,760.00 1,549,760.00 1,356,040.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:094-2021, 

contratista:TRANSPORTES 

PERALTA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1549760.0, 

importe_modificado:1549760

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:1.0}}

{1976950/proyecto_INICIO, 

1976950/proyecto_PROCES

O, 1976950/proyecto_FIN, 

1976950/proyecto_INICIO, 

1976950/proyecto_PROCES

O, 

1976950/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301996820 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:112, 

direccion:COLONIA BETANIA, 86640 

BETANIA, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    LLEGANDO AL 

CRUCERO DE REYES HERNANDEZ 

TOMAMOS EL CARRIL DERECHO 

RECORREMOS RECTO 6.39 KM Y 

ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN EN 

EL MARGEN DERECHO DE LA 

CARRETERA. ANTE, lon:-

93.31802607, lat:18.27515136}}

21-06-2021 20-10-2021 808,220.79 1,619,915.36 1,290,753.66 808,220.79 808,220.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/054/21/079, 

contratista:PATRICIA 

LOPEZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1619915.36, 

importe_modificado:1619915

.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:317.0}}

{1996820/proyecto_INICIO, 

1996820/proyecto_PROCES

O, 

1996820/proyecto_INICIO, 

1996820/proyecto_PROCES

O, 1996820/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301976808 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, 

direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 

1A SECC, 86650 OCCIDENTE 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA 

GLORIETA QUE SE ENCUENTRA EN 

EL BOULEVARD TOMAMOS LA 

CARRETERA VECINAL A PARAISO, 

RECORREMOS RECTO 4.78 KM Y 

ENCONTRA, lon:-93.20677555, 

lat:18.31572062}}

06-03-2021 03-06-2021 686,974.01 2,778,355.51 686,974.01 686,974.01 686,974.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/017/21/043, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2778355.51, 

importe_modificado:2778355

.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:7.0}}

{1976808/proyecto_PROCES

O, 

1976808/proyecto_INICIO, 

1976808/proyecto_PROCES

O, 

1976808/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301998353 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,334,551.25 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5334551.25, 

modificado:5334551.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 

COMALCALCO LOCALIDAD PASO DE CUPILCO - 

220949

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

220949 S 1,209 1,209 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1214.0, 

meta_modificada:1

214.0}}

2021 3 TAB210201906626 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,317,513.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2317513.75, 

modificado:2315119.53}}

REHABILITACION DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD SUR 3RA SECCION 

(EL ZAPOTE) - 749

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

749 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:778.0, 

meta_modificada:7

78.0}}

2021 3 TAB210301994658 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2100000.0, 

modificado:2100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

COMALCALCO LOCALIDAD NORTE 2DA. - 

207677

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

207677 S 1,065 1,066 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1400.0, 

meta_modificada:1

400.0}}

2021 3 TAB210301996723 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,486,961.65 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1486961.65, 

modificado:1486961.65}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

COMALCALCO LOCALIDAD ZAPOTAL 1RA. - 

215316

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

215316 S 668 667 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:44.0, 

meta_modificada:4

4.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301998353 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, 

direccion:RANCHERIA PASO DE 

CUPILCO, 86670 PASO DE 

CUPILCO, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

CHICHICAPA POR LA CARRETERA 

A JALPA DE MENDEZ 

RECORREMOS RECTO 5.14 KM 

ENCONTRAMOS UN CRUCERO Y 

TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO, 

AVAN, lon:-93.12535421, 

lat:18.25953429}}

21-06-2021 20-10-2021 4,801,096.00 5,331,350.49 3,136,837.51 1,502,513.87 1,502,513.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/063/21/097, 

contratista:ALBERTO 

JIMENEZ CARBAJAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:5331350.49, 

importe_modificado:5331350

.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1214.0}}

{1998353/proyecto_INICIO, 

1998353/proyecto_PROCES

O, 1998353/proyecto_FIN, 

1998353/proyecto_INICIO, 

1998353/proyecto_PROCES

O, 1998353/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201906626 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:64, 

direccion:RANCHERIA SUR 3A SECC 

EL ZAPOTE, 86657 SUR 3RA. 

SECCIÓN (EL ZAPOTE), 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    TOMAMOS LA AVENIDA 

LAZARO CARDENAS DEL RIO 

PASAMOS EL COBERTIZO DE 

PEMEX LA UNIVERSIDAD UJAT Y 

LLEGAMOS A UNA TIENDA DE U, 

lon:-93.26208102, lat:18.19044632}}

12-02-2021 12-05-2021 2,315,119.53 2,315,119.53 2,315,119.53 2,315,119.53 2,315,119.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/009/21/003, 

contratista:PALMIRA, 

INGENIERIA Y LOGISTICA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2315119.54, 

importe_modificado:2315119

.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:778.0}}

{1906626/proyecto_INICIO, 

1906626/proyecto_FIN, 

1906626/proyecto_PROCES

O, 1906626/proyecto_FIN, 

1906626/proyecto_PROCES

O, 1906626/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301994658 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:44, 

direccion:RANCHERIA NORTE 2A 

SECC, 86650 NORTE 2DA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    TOMANDO COMO 

PUNTO DE PARTIDA EL 

SUPERMERCADO SORIANA 

RECORREMOS RECTO 5.81 KM 

POR LA CARRETERA FEDERAL A 

PARAISO. Y ENCONTRAMOS LA 

UBICACIO, lon:-93.1948688, 

lat:18.31524589}}

21-06-2021 20-10-2021 1,890,000.00 2,097,900.02 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/046/21/077, 

contratista:TABASCO CASA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2097900.02, 

importe_modificado:2097900

.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1994658/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301996723 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, 

direccion:RANCHERIA ZAPOTAL 

1RA. SECCIÓN, 86652 ZAPOTAL 

1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EN EL 

BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA 

WADE DONDE SE ENCUENTRA LA 

FARMACIA GUADALAJARA, 

DOBLAMOS A LA DERECHA 

TOMAMOS LA ENTRADA A ZAPOTA, 

lon:-93.22634688, lat:18.27488856}}

21-05-2021 03-08-2021 1,336,659.56 1,485,177.29 670,349.64 670,349.64 670,349.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/043/21/105, 

contratista:DISEÑO, 

CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO DE 

SUBESTACIONES 

ELECTRICAS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1485177.29, 

importe_modificado:1485177

.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:44.0}}

{1996723/proyecto_INICIO, 

1996723/proyecto_PROCES

O, 1996723/proyecto_FIN, 

1996723/proyecto_PROCES

O, 1996723/proyecto_FIN, 

1996723/proyecto_INICIO, 

1996723/proyecto_PROCES

O, 1996723/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301998076 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,079,900.26 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1079900.26, 

modificado:1079900.26}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN 

COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 6TA - 

219805

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

219805 S 104 104 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:17.0, 

meta_modificada:1

7.0}}

2021 3 TAB210301978904 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,854,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1854011.0, 

modificado:1850989.9}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD ARROYO HONDO 

2DA. - 144225

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

144225 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:561.2, 

meta_modificada:2

0.0}}

2021 3 TAB210301979112 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,575,909.35 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1575909.35, 

modificado:1573539.89}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD  ZAPOTAL 1RA. - 

145344

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

145344 S 34 34 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:477.02, 

meta_modificada:1

7.0}}

2021 3 TAB210301979167 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,700.55 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92700.55, 

modificado:91006.87}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD IGNACIO 

ZARAGOZA 1RA. - 145658

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

145658 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:28.06, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301998076 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:91, 

direccion:RANCHERIA ORIENTE 6TA. 

SECCIÓN (LOS MULATOS), 86658 

ORIENTE 6TA. SECCIÓN (LOS 

MULATOS), COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE COMALCALCO POR LA 

CARRETERA FEDERAL A 

CARDENAS ESQUINA CON LA 

CARRETERA A CHICHICAPA, 

RECOR, lon:-93.24478356, 

lat:18.16402485}}

21-05-2021 19-07-2021 911,502.00 1,012,780.16 187,218.23 187,218.23 187,218.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/043/21/103, 

contratista:DISEÑO, 

CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO DE 

SUBESTACIONES 

ELECTRICAS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1078280.44, 

importe_modificado:1078280

.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:4.0}}

{1998076/proyecto_PROCES

O, 

1998076/proyecto_INICIO, 

1998076/proyecto_PROCES

O, 

1998076/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301978904 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:73, 

direccion:RANCHERIA ARROYO 

HONDO 2DA. SECCIÓN, 86660 

ARROYO HONDO 2DA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE LA VILLA 

ALDAMA POR LA CALLE 27 DE 

FEBRERO, TOMAMOS LA 

CARRETERA A CARLOS GREENE, 

RECORREMOS RECTO 7.60 KM, Y, 

lon:-93.41723321, lat:18.22274393}}

21-03-2021 03-06-2021 1,850,989.90 1,850,989.90 1,850,989.90 1,850,989.90 1,850,989.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/022/21/025, 

contratista:PROYECTOS 

EQUIPOS Y SERVICIOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1850989.9, 

importe_modificado:1850989

.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1978904/proyecto_INICIO, 

1978904/proyecto_PROCES

O, 1978904/proyecto_FIN, 

1978904/proyecto_INICIO, 

1978904/proyecto_PROCES

O, 1978904/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301979112 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, 

direccion:RANCHERIA ZAPOTAL 

1RA. SECCIÓN, 86652 ZAPOTAL 

1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LLENDO 

POR LA CARRETERA VECINAL A 

PARAISO DOBLAMOS A LA 

IZQUIERDA EN LA ENTRADA DEL 

AGUACATE CALLE LAS ROSAS 

RECORREMOS RECTO 1.35 , lon:-

93.25064885, lat:18.29514136}}

21-03-2021 19-05-2021 1,573,539.89 1,573,539.89 1,573,539.89 1,573,539.89 1,573,539.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/021/21/042, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y EDIFICACIONES 

DEL SURESTE Y 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1573540.05, 

importe_modificado:1573540

.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:17.0}}

{1979112/proyecto_FIN, 

1979112/proyecto_INICIO, 

1979112/proyecto_PROCES

O, 1979112/proyecto_FIN, 

1979112/proyecto_INICIO, 

1979112/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301979167 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, 

direccion:RANCHERIA IGNACIO 

ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, 86644 

IGNACIO ZARAGOZA 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    LLENDO POR LA 

CARRETERA VECINAL A PARAISO 

DOBLAMOS A LA IZQUIERDA EN LA 

ENTRADA DEL AGUACATE CALLE 

LAS ROSAS RECO, lon:-93.33624385, 

lat:18.35430785}}

21-03-2021 04-04-2021 91,006.87 91,006.87 91,006.87 91,006.87 91,006.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/021/21/038, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y EDIFICACIONES 

DEL SURESTE Y 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:92564.93, 

importe_modificado:92564.9

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1979167/proyecto_INICIO, 

1979167/proyecto_FIN, 

1979167/proyecto_PROCES

O, 

1979167/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301988774 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

927,005.50 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:927005.5, 

modificado:924988.7}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD FRANCISCO 

TRUJILLO GURRÍA, PASO NUEVO - 184347

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

184347 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cúbicos, 

meta:280.6, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301974116 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,946,711.55 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1946711.55, 

modificado:1944868.36}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD SUR 1RA. - 123976
27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

123976 S 42 42 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:589.26, 

meta_modificada:5

89.26}}

2021 3 TAB210301976704 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,317,513.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2317513.75, 

modificado:2314923.48}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD REYES 

HERNÁNDEZ 1RA. - 133882

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

133882 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:701.5, 

meta_modificada:2

5.0}}

2021 3 TAB210301985474 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

463,502.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:463502.75, 

modificado:459221.67}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 1RA. LA 

PRIVADA - 171728

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

171728 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:140.3, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301988774 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:77, 

direccion:RANCHERIA FRANCISCO 

TRUJILLO GURRÍA, 86670 

FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE COMALCALCO 

POR LA AGENCIA DE CARROS 

NISSAN, TOMAMOS LA CARRETERA 

VIA CORTA A VILLAHERMOSA, 

RECORREMOS 2.51 KM, lon:-

93.20080305, lat:18.2246332}}

21-04-2021 04-06-2021 924,988.70 924,988.70 924,988.70 924,988.70 924,988.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/034/21/066, 

contratista:GUILLERMO 

FLORES HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:924988.73, 

importe_modificado:924988.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:10.0}}

{1988774/proyecto_PROCES

O, 1988774/proyecto_FIN, 

1988774/proyecto_INICIO, 

1988774/proyecto_FIN, 

1988774/proyecto_INICIO, 

1988774/proyecto_PROCES

O, 

1988774/proyecto_INICIO, 

1988774/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301974116 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:62, 

direccion:RANCHERIA SUR 1RA. 

SECCIÓN, 86658 SUR 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    PASAMOS EL 

LIBRAMIENTO SAN JOAQUIN POR 

LA AVENIDA LAZARO CARDENAS 

DEL RIO EN LA ESQUINA SE 

ENCUENTRA LA GASOLINERA 

CHOCOGAS, RECORREMOS REC, 

lon:-93.23667681, lat:18.20503125}}

12-02-2021 12-05-2021 1,944,868.36 1,944,868.36 1,944,868.36 1,944,868.36 1,944,868.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/009/21/001, 

contratista:PALMIRA, 

INGENIERIA Y LOGISTICA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1944868.38, 

importe_modificado:1944868

.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:589.26}}

{1974116/proyecto_PROCES

O, 1974116/proyecto_FIN, 

1974116/proyecto_INICIO, 

1974116/proyecto_PROCES

O, 1974116/proyecto_FIN, 

1974116/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301976704 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:57, 

direccion:RANCHERIA REYES 

HERNÁNDEZ 1RA. SECCIÓN, 86640 

REYES HERNÁNDEZ 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    TOMANDO COMO 

PUNTO DE PARTIDA EL 

SUPERMERCADO BODEGA 

AURRERA RECORREMOS 5 KM 

POR LA CARRETERA A REYES 

HERNANDEZ, LL, lon:-93.27831428, 

lat:18.24284922}}

12-02-2021 12-05-2021 2,314,923.48 2,314,923.48 2,314,923.48 2,314,923.48 2,314,923.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/004/21/029, 

contratista:PROYECTOS 

EQUIPOS Y SERVICIOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2314923.53, 

importe_modificado:2314923

.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:25.0}}

{1976704/proyecto_INICIO, 

1976704/proyecto_PROCES

O, 1976704/proyecto_FIN, 

1976704/proyecto_PROCES

O, 1976704/proyecto_FIN, 

1976704/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301985474 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, 

direccion:RANCHERIA ORIENTE 

1RA. SECCIÓN, 86670 ORIENTE 

1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EN LA 

CARRETERA VIA CORTA 

VILLAHERMOSA A COMALCALCO 

DOBLAMOS A LA DERECHA EN LA 

ENTRADA A LA PRIVADA, QUE 

ESTA FRENTE AL DESHUESADE, 

lon:-93.19424435, lat:18.23559389}}

05-04-2021 04-05-2021 459,221.67 459,221.67 459,221.67 459,221.67 459,221.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/029/21/050, 

contratista:SYLVIA 

CASTAÑEDA PALMA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:461934.66, 

importe_modificado:461934.

66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

{1985474/proyecto_FIN, 

1985474/proyecto_INICIO, 

1985474/proyecto_PROCES

O, 1985474/proyecto_FIN, 

1985474/proyecto_INICIO, 

1985474/proyecto_PROCES

O, 

1985474/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301986485 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

927,005.50 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:927005.5, 

modificado:921541.84}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 1RA. - 

175355

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

175355 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:280.6, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301974955 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,854,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1854011.0, 

modificado:1840063.85}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA 

2DA. - 127262

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

127262 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:561.2, 

meta_modificada:5

61.2}}

2021 3 TAB210301976965 2021 33 I 4 . . . . Acción 176,320.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:176320.0, 

modificado:176320.0}}

32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 

TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 135043

27 Taba

sco

5 Comalcalco Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

135043 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ve

hículos, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301977161 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,854,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1854011.0, 

modificado:1851476.07}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD SARGENTO LÓPEZ 

2DA. - 135656

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

135656 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:561.2, 

meta_modificada:2

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301986485 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, 

direccion:RANCHERIA ORIENTE 

1RA. SECCIÓN, 86670 ORIENTE 

1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE COMALCALCO POR LA 

CARRETERA FEDERAL A 

CARDENAS ESQUINA CON 

CARRETERA A CHICHICAPA 

RECORREMOS RECTO 380 

METROS Y ENCONTR, lon:-

93.21159089, lat:18.24393688}}

05-04-2021 19-05-2021 921,541.84 921,541.84 921,541.84 921,541.84 921,541.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/029/21/047, 

contratista:SYLVIA 

CASTAÑEDA PALMA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:924937.52, 

importe_modificado:924937.

52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1986485/proyecto_INICIO, 

1986485/proyecto_PROCES

O, 1986485/proyecto_FIN, 

1986485/proyecto_INICIO, 

1986485/proyecto_PROCES

O, 

1986485/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301974955 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:76, 

direccion:RANCHERIA CARLOS 

GREENE 4A SECCIÓN, 86630 

EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE PROGRESO 

TULAR 1RA EN DONDE SE 

ENCUENTRA LA GASOLINERA 

ENCONTRAMOS UN CRUCERO 

DOBLAMOS A LA IZQUIERDA 

AVANZ, lon:-93.42310211, 

lat:18.2726411}}

06-03-2021 19-05-2021 1,840,063.85 1,840,063.85 1,840,063.85 1,840,063.85 1,840,063.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/019/21/031, 

contratista:VZN 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1852507.21, 

importe_modificado:1852507

.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:561.2}}

{1974955/proyecto_INICIO, 

1974955/proyecto_PROCES

O, 1974955/proyecto_FIN, 

1974955/proyecto_INICIO, 

1974955/proyecto_PROCES

O, 1974955/proyecto_FIN, 

1974955/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301976965 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-93.225017, 

lat:18.266048}}

16-01-2021 15-09-2021 176,320.00 176,320.00 176,320.00 176,320.00 176,320.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:095-2022, 

contratista:PROYECTOS, 

EQUIPOS Y SERVICIOS 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:176320.0, 

importe_modificado:176320.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:1.0}}

{1976965/proyecto_INICIO, 

1976965/proyecto_PROCES

O, 

1976965/proyecto_INICIO, 

1976965/proyecto_FIN, 

1976965/proyecto_PROCES

O, 1976965/proyecto_FIN, 

1976965/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301977161 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:60, 

direccion:RANCHERIA SGTO. LÓPEZ 

2A SECC (EL CHUZO), 86654 

SARGENTO LÓPEZ 2DA. SECCIÓN 

(EL CHUZO), COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    TOMANDO 

COMO PUNTO DE PARTIDA EL 

SUPERMERCADO BODEGA 

AURRERA RECORREMOS 2.77 KM, 

DOBLAMOS IZQUIERDA EN , lon:-

93.28974594, lat:18.20178708}}

12-02-2021 27-04-2021 1,851,476.07 1,851,476.07 1,851,476.07 1,851,476.07 1,851,476.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/001/21/004, 

contratista:GRUPO DE 

CONSTRUCTORAS Y 

MANTENIMIENTOS 

INDUSTRIALES RAVIC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1851803.73, 

importe_modificado:1851803

.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1977161/proyecto_INICIO, 

1977161/proyecto_PROCES

O, 1977161/proyecto_FIN, 

1977161/proyecto_INICIO, 

1977161/proyecto_FIN, 

1977161/proyecto_PROCES

O, 1977161/proyecto_FIN, 

1977161/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301978659 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,937,039.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3937039.47, 

modificado:3934333.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON 

MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN 

COMALCALCO LOCALIDAD SUR 4TA. - 142554

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

142554 S 736 735 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:915.0, 

meta_modificada:9

15.0}}

2021 3 TAB210301979482 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

927,005.50 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:927005.5, 

modificado:926098.68}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD IGNACIO 

ZARAGOZA 2DA. - 147391

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

147391 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:280.6, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301979931 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,668,609.90 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1668609.9, 

modificado:1571039.55}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD IGNACIO 

ZARAGOZA 3RA. - 149299

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

149299 S 34 34 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:477.02, 

meta_modificada:1

8.0}}

2021 3 TAB210301988533 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,112,406.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1112406.6, 

modificado:1111237.36}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD USPÍ - 183484
27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

183484 S 24 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:336.72, 

meta_modificada:1

2.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301978659 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, 

direccion:RANCHERIA SUR 4TA. 

SECCIÓN, 86658 SUR 4TA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    VINIENDO DE LA 

AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL 

RIO DOBLAMOS A LA DERECHA EN 

EL CAMINO AGRARIO, 

RECORREMOS RECTO 1.62 KM Y 

ENCONTRAMOS LA UBICAC, lon:-

93.23367021, lat:18.24069748}}

05-03-2021 18-05-2021 3,934,333.86 3,934,333.86 3,934,333.86 3,934,333.86 3,934,333.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/012/21/069, 

contratista:TERRAMAG. 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:3934333.86, 

importe_modificado:3934333

.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:915.0}}

{1978659/proyecto_INICIO, 

1978659/proyecto_PROCES

O, 1978659/proyecto_FIN, 

1978659/proyecto_PROCES

O, 1978659/proyecto_FIN, 

1978659/proyecto_INICIO, 

1978659/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301979482 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, 

direccion:RANCHERIA IGNACIO 

ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, 86644 

IGNACIO ZARAGOZA 2DA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

TECOLUTILLA POR LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO RECORREMOS 

RECTO 950 METROS, 

ENCONTRAMOS UN CRUCERO Y 

TOMAMOS, lon:-93.34889747, 

lat:18.29836271}}

21-03-2021 04-05-2021 926,098.68 926,098.68 926,098.68 926,098.68 926,098.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/025/21/061, 

contratista:CONSTRUCTOR

A PAING, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:926098.73, 

importe_modificado:926098.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1979482/proyecto_INICIO, 

1979482/proyecto_PROCES

O, 

1979482/proyecto_INICIO, 

1979482/proyecto_FIN, 

1979482/proyecto_PROCES

O, 1979482/proyecto_FIN, 

1979482/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301979931 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:80, 

direccion:RANCHERIA IGNACIO 

ZARAGOZA 3RA. SECCIÓN, 86645 

IGNACIO ZARAGOZA 3RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    LLEGANDO AL 

CRUCERO QUE SE ENCUENTRA EN 

IGNACIO ZARAGOZA1RA 

DOBLAMOS A LA DERECHA 

TOMANDO LA CARRETERA A 

COCOHITA, lon:-93.33589346, 

lat:18.36725614}}

21-03-2021 03-06-2021 1,571,039.55 1,571,039.55 1,571,039.55 1,571,039.55 1,571,039.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/025/21/062, 

contratista:CONSTRUCTOR

A PAING, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1666901.75, 

importe_modificado:1666901

.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:18.0}}

{1979931/proyecto_INICIO, 

1979931/proyecto_FIN, 

1979931/proyecto_PROCES

O, 

1979931/proyecto_INICIO, 

1979931/proyecto_PROCES

O, 1979931/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301988533 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, 

direccion:RANCHERIA USPÍ, 86670 

USPÍ, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

CHICHICAPA POR LA CARRETERA 

A JALPA DE MENDEZ 

RECORREMOS RECTO 6.28 KM, Y 

ANTES DE LLAGAR AL POBLADO 

CUPILCO, DOBLAMOS A LA 

IZQUIERDA Y HA 1.71 KM ENCO, 

lon:-93.1220419, lat:18.25431793}}

21-04-2021 04-06-2021 1,111,237.36 1,111,237.36 1,111,237.36 1,111,237.36 1,111,237.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/033/21/060, 

contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1111301.29, 

importe_modificado:1111301

.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:12.0}}

{1988533/proyecto_INICIO, 

1988533/proyecto_PROCES

O, 1988533/proyecto_FIN, 

1988533/proyecto_PROCES

O, 1988533/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR META MODIFICADA Y 

AVANCE, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-

21}, obs2: {observación:VERIFICAR META MODIFICADA Y 

AVANCE, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-

21}, obs3: {observación:VERIFICAR META MODIFICADA Y 

AVANCE, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-

21}, obs4: {observación:VERIFICAR META MODIFICADA Y 

AVANCE, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-

21}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301995579 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,636,505.85 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4636505.85, 

modificado:4634187.65}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

COMALCALCO LOCALIDAD ARENA 1RA. - 

211075

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

211075 S 1,527 1,526 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1850.0, 

meta_modificada:1

850.0}}

2021 3 TAB210301976732 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,708,022.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3708022.0, 

modificado:3705248.17}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD REYES 

HERNÁNDEZ 2DA. - 133987

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

133987 S 80 80 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1122.0, 

meta_modificada:4

0.0}}

2021 3 TAB210301977690 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

927,005.50 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:927005.5, 

modificado:925903.87}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO 

ASENTAMIENTO LAS ROSAS - 138127

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

138127 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:281.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301977890 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,854,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1854011.0, 

modificado:1851991.46}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD LÁZARO 

CÁRDENAS 2DA. - 139713

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

139713 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:561.2, 

meta_modificada:2

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301995579 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, 

direccion:RANCHERIA ARENA 1RA. 

SECCIÓN, 86660 ARENA 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE VILLA 

ALDAMA CON RUMBO HACIA LAS 

ARENAS POR LA CALLE NIÑOS 

HERORES ESQUINA CON CALLE 

CORDOVATITLAN, RECORREMOS 

190 METROS Y, lon:-93.37067047, 

lat:18.19842693}}

21-04-2021 20-05-2021 4,634,187.65 4,634,187.65 4,634,187.65 4,634,187.65 4,634,187.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/036/21/076, 

contratista:PALOMA 

ALVAREZ DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:4634187.65, 

importe_modificado:4634187

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1850.0}}

{1995579/proyecto_FIN, 

1995579/proyecto_PROCES

O, 1995579/proyecto_FIN, 

1995579/proyecto_INICIO, 

1995579/proyecto_PROCES

O, 

1995579/proyecto_INICIO, 

1995579/proyecto_PROCES

O, 1995579/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301976732 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, 

direccion:RANCHERIA REYES 

HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN, 86655 

REYES HERNÁNDEZ 2DA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    TOMANDO COMO 

PUNTO DE PARTIDA EL 

SUPERMERCADO BODEGA 

AURRERA RECORREMOS 380 

METROS POR LA CARRETERA A 

REYES HERNAN, lon:-93.23480731, 

lat:18.2515851}}

12-02-2021 06-06-2021 3,705,248.17 3,705,248.17 3,705,248.17 3,705,248.17 3,705,248.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/004/21/030, 

contratista:PROYECTOS 

EQUIPOS Y SERVICIOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:3705248.17, 

importe_modificado:3705248

.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.0}}

{1976732/proyecto_INICIO, 

1976732/proyecto_PROCES

O, 1976732/proyecto_FIN, 

1976732/proyecto_PROCES

O, 1976732/proyecto_FIN, 

1976732/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301977690 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:COLONIA LAS ROSAS, 

86360 COMALCALCO, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    TOMANDO COMO PUNTO DE 

PARTIDA LA AVENIDA 

BICENTENARIO DOBLAMOS A LA 

DERECHA Y TOMAMOS LA 

CARRETERA VIA CORTA HACIA 

VILLAHERMOSA RECORREMOS 

RECTO 2 KM Y E, lon:-93.20189233, 

lat:18.24887072}}

12-02-2021 28-03-2021 925,903.87 925,903.87 925,903.87 925,903.87 925,903.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/007/21/011, 

contratista:VICOR 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:925903.89, 

importe_modificado:925903.

89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1977690/proyecto_INICIO, 

1977690/proyecto_PROCES

O, 1977690/proyecto_FIN, 

1977690/proyecto_PROCES

O, 1977690/proyecto_FIN, 

1977690/proyecto_INICIO, 

1977690/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301977890 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:82, 

direccion:RANCHERIA LÁZARO 

CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN (EL 

RETIRO), 86630 LÁZARO 

CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN (EL 

RETIRO), COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

PROGRESO TULAR 1RA EN DONDE 

SE ENCUENTRA LA GASOLINERA 

ENCONTRAMOS UN CRUCERO D, 

lon:-93.47458635, lat:18.32304681}}

06-03-2021 19-05-2021 1,851,991.46 1,851,991.46 1,851,991.46 1,851,991.46 1,851,991.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/014/21/022, 

contratista:SAR 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1851992.18, 

importe_modificado:1851992

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1977890/proyecto_PROCES

O, 1977890/proyecto_FIN, 

1977890/proyecto_INICIO, 

1977890/proyecto_FIN, 

1977890/proyecto_INICIO, 

1977890/proyecto_PROCES

O, 

1977890/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301978932 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,854,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1854011.0, 

modificado:1850989.89}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD FRANCISCO I. 

MADERO 2DA. - 144562

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

144562 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:561.2, 

meta_modificada:2

0.0}}

2021 3 TAB210301979080 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,854,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1854011.0, 

modificado:1851781.31}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD SUR ALDAMA - 

145256

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

145256 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:561.2, 

meta_modificada:2

0.0}}

2021 3 TAB210301979088 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

834,304.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:834304.95, 

modificado:833049.98}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD GREGORIO 

MÉNDEZ 4TA. SECCIÓN - 145268

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

145268 S 18 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:252.54, 

meta_modificada:9

.0}}

2021 3 TAB210301979134 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,390,508.25 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1390508.25, 

modificado:1388795.36}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD CUXCUXAPA - 

145411

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

145411 S 30 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:420.9, 

meta_modificada:1

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301978932 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:24, 

direccion:RANCHERIA FRANCISCO I 

MADERO 2A SECC, 86640 

FRANCISCO I. MADERO 2DA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

PROGRESO TULAR 1RA EN DONDE 

SE ENCUENTRA LA GASOLINERA 

ENCONTRAMOS UN CRUCERO 

DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, lon:-

93.37111024, lat:18.26537118}}

21-03-2021 03-06-2021 1,850,989.89 1,850,989.89 1,850,989.89 1,850,989.89 1,850,989.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/022/21/026, 

contratista:PROYECTOS 

EQUIPOS Y SERVICIOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1850989.9, 

importe_modificado:1850989

.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1978932/proyecto_PROCES

O, 1978932/proyecto_FIN, 

1978932/proyecto_INICIO, 

1978932/proyecto_FIN, 

1978932/proyecto_INICIO, 

1978932/proyecto_PROCES

O, 1978932/proyecto_FIN, 

1978932/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301979080 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, 

direccion:RANCHERIA SUR ALDAMA, 

86640 SUR ALDAMA, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE VILLA ALDAMA CON RUMBO 

HACIA LAS ARENAS POR LA CALLE 

NIÑOS HERORES ESQUINA CON 

CALLE CORDOVATITLAN 

RECORREMOS 190 METROS Y 

DOBLAMOS A LA DE, lon:-

93.34465624, lat:18.22793384}}

21-03-2021 03-06-2021 1,851,781.31 1,851,781.31 1,851,781.31 1,851,781.31 1,851,781.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/023/21/027, 

contratista:SERVICIOS Y 

SUMINISTROS 

ESPECIALIZADOS ROBAVI, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1851781.34, 

importe_modificado:1851781

.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1979080/proyecto_INICIO, 

1979080/proyecto_PROCES

O, 1979080/proyecto_FIN, 

1979080/proyecto_PROCES

O, 1979080/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301979088 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:119, 

direccion:RANCHERIA GREGORIO 

MÉNDEZ 4TA. SECCIÓN (EL 

SANTIAGO), 86652 GREGORIO 

MÉNDEZ 4TA. SECCIÓN (EL 

SANTIAGO), COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LLENDO 

POR LA CARRETERA VECINAL A 

PARAISO DOBLAMOS A LA 

IZQUIERDA EN LA ENTRADA DEL 

AGU, lon:-93.26300885, 

lat:18.28819143}}

21-03-2021 04-05-2021 833,049.98 833,049.98 833,049.98 833,049.98 833,049.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/021/21/037, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y EDIFICACIONES 

DEL SURESTE Y 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:833050.0, 

importe_modificado:833050.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:9.0}}

{1979088/proyecto_INICIO, 

1979088/proyecto_PROCES

O, 1979088/proyecto_FIN, 

1979088/proyecto_PROCES

O, 1979088/proyecto_FIN, 

1979088/proyecto_INICIO, 

1979088/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301979134 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, 

direccion:RANCHERIA CUXCUXAPA, 

86670 CUXCUXAPA, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE CHICHICAPA POR LA 

CARRETERA A JALPA DE MENDEZ 

RECORREMOS RECTO 3.04 KM 

DOBLAMOS A LA DERECHA Y HA 40 

METROS ENCONTRAMOS LA 

UBICACIÓN, DETRÁS , lon:-

93.15020235, lat:18.25884139}}

21-03-2021 19-05-2021 1,388,795.36 1,388,795.36 1,388,795.36 1,388,795.36 1,388,795.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/024/21/052, 

contratista:JAIRO ENRIQUE 

PEREZ NANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1388814.65, 

importe_modificado:1388814

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:15.0}}

{1979134/proyecto_INICIO, 

1979134/proyecto_PROCES

O, 1979134/proyecto_FIN, 

1979134/proyecto_INICIO, 

1979134/proyecto_PROCES

O, 1979134/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301979218 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,854,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1854011.0, 

modificado:1852273.69}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD PROGRESO TULAR 

1RA. - 145919

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

145919 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:561.2, 

meta_modificada:2

0.0}}

2021 3 TAB210301979246 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,854,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1854011.0, 

modificado:1852273.78}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD PROGRESO TULAR 

2DA. - 146252

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

146252 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:561.2, 

meta_modificada:2

0.0}}

2021 3 TAB210301988611 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,700.55 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92700.55, 

modificado:92299.41}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO 

ASENTAMIENTO ECOLÓGICA LIC. CARLOS A. 

MADRAZO BECERRA - 183758

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

183758 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:28.06, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301989134 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,531,508.51 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1531508.51, 

modificado:1530283.31}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON 

GRAVA EN COMALCALCO LOCALIDAD 

INDEPENDENCIA 3RA. - 185838

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

185838 S 436 435 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1650.0, 

meta_modificada:1

650.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301979218 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, 

direccion:RANCHERIA PROGRESO 

TULAR 1RA. SECCIÓN, 86643 

PROGRESO TULAR 1RA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE PROGRESO 

TULAR 1RA EN DONDE SE 

ENCUENTRA LA GASOLINERA 

ENCONTRAMOS UN CRUCERO 

DOBLAMOS A LA DERECHA Y REC, 

lon:-93.38840369, lat:18.28893144}}

21-03-2021 03-06-2021 1,852,273.69 1,852,273.69 1,852,273.69 1,852,273.69 1,852,273.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/027/21/032, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES ZARATE PRADOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1852273.78, 

importe_modificado:1852273

.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1979218/proyecto_INICIO, 

1979218/proyecto_PROCES

O, 1979218/proyecto_FIN, 

1979218/proyecto_PROCES

O, 1979218/proyecto_FIN, 

1979218/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301979246 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, 

direccion:RANCHERIA PROGRESO 

TULAR 2DA. SECCIÓN, 86643 

PROGRESO TULAR 2DA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE TECOLUTILLA 

POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO 

RECORREMOS 2.74 KM, 

ENCONTRAMOS UN CRUCERO Y 

TOMAMOS EL CARRIL DE, lon:-

93.3680934, lat:18.3015213}}

21-03-2021 03-06-2021 1,852,273.78 1,852,273.78 1,852,273.78 1,852,273.78 1,852,273.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/027/21/033, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES ZARATE PRADOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1852273.78, 

importe_modificado:1852273

.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1979246/proyecto_INICIO, 

1979246/proyecto_PROCES

O, 1979246/proyecto_FIN, 

1979246/proyecto_PROCES

O, 1979246/proyecto_FIN, 

1979246/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR META MODIFICADA Y 

AVANCE, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-

21}, obs2: {observación:VERIFICAR META MODIFICADA Y 

AVANCE, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-

21}, obs3: {observación:VERIFICAR META MODIFICADA Y 

AVANCE, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-

21}, obs4: {observación:VERIFICAR META MODIFICADA Y 

AVANCE, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-

21}}

TAB210301988611 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:COLONIA ECOLÓGICA LIC. 

CARLOS A. MADRAZO BECERRA, 

86325 COMALCALCO, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    TOMAMOS LA CARRETERA 

VECINAL A PARAISO SALIENDO 

POR LA GLORIETA, RECORREMOS 

385 METROS Y DOBLAMOS A LA 

IZQUIERDA Y HA 425 M, lon:-

93.22263216, lat:18.28375148}}

21-04-2021 05-05-2021 92,299.41 92,299.41 92,299.41 92,299.41 92,299.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/030/21/065, 

contratista:CONSTRUCTOR

A GONCECAR, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:92560.17, 

importe_modificado:92560.1

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1988611/proyecto_PROCES

O, 

1988611/proyecto_INICIO, 

1988611/proyecto_PROCES

O, 1988611/proyecto_FIN, 

1988611/proyecto_INICIO, 

1988611/proyecto_PROCES

O, 1988611/proyecto_FIN, 

1988611/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301989134 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:102, 

direccion:RANCHERIA 

INDEPENDENCIA 3A SECCIÓN, 

86670 INDEPENDENCIA 3RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

CHICHICAPA POR LA CALLE NIÑOS 

HEROES CON RUMBO A 

INDEPENDENCIA RECORREMOS 

RECTO 2.29 KM Y ENCONTRAMOS 

LA UBIC, lon:-93.17127187, 

lat:18.28265848}}

21-06-2021 05-08-2021 1,530,283.31 1,530,283.31 1,530,283.31 1,530,283.31 1,530,283.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/009/21/003, 

contratista:PALMIRA, 

INGENIERIA Y LOGISTICA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2315119.54, 

importe_modificado:2315119

.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1650.0}}

{1989134/proyecto_INICIO, 

1989134/proyecto_PROCES

O, 1989134/proyecto_FIN, 

1989134/proyecto_INICIO, 

1989134/proyecto_FIN, 

1989134/proyecto_PROCES

O, 1989134/proyecto_FIN, 

1989134/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 A

P
R

O
B

A
D

O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

ID
 _

 M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 E

JE
C

U
T

O
R

A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 B

E
N

E
F

IC
IA

D
A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301996910 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,539,269.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2539269.57, 

modificado:2536222.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN 

COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE 1RA. - 

215978

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

215978 S 1,012 1,011 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:75.0, 

meta_modificada:7

5.0}}

2021 3 TAB210301974729 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,854,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1854011.0, 

modificado:1852270.91}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD TRÁNSITO TULAR - 

126528

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

126528 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:561.2, 

meta_modificada:5

61.2}}

2021 3 TAB210301975555 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,854,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1854011.0, 

modificado:1851801.0}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD INDEPENDENCIA 

1RA. - 129921

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

129921 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:561.2, 

meta_modificada:5

61.2}}

2021 3 TAB210301975584 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,483,208.80 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1483208.8, 

modificado:1481441.11}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD INDEPENDENCIA 

3RA. - 130032

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

130032 S 32 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:448.96, 

meta_modificada:1

6.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301996910 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, 

direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 

1A SECC, 86650 OCCIDENTE 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    PASANDO LA 

GLORIETA TOMAMOS LA 

CARRETERA VECINAL 

COMALCALCO A PARAISO 

RECORREMOS RECTO 3.39 KM 

PASANDO EL PANTEON, 

DOBLAMOS ALA DERE, lon:-

93.21054711, lat:18.30480241}}

21-06-2021 31-08-2021 2,536,222.47 2,536,222.47 2,536,222.47 2,536,222.47 2,536,222.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/009/21/003, 

contratista:PALMIRA, 

INGENIERIA Y LOGISTICA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2315119.54, 

importe_modificado:2315119

.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:75.0}}

{1996910/proyecto_INICIO, 

1996910/proyecto_PROCES

O, 1996910/proyecto_FIN, 

1996910/proyecto_INICIO, 

1996910/proyecto_PROCES

O, 

1996910/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301974729 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:67, 

direccion:RANCHERIA TRÁNSITO 

TULAR, 86643 TRÁNSITO TULAR, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE PROGRESO 

TULAR 1RA EN DONDE SE 

ENCUENTRA LA GASOLINERA 

ENCONTRAMOS UN CRUCERO 

DOBLAMOS A LA DERECHA Y 

RECORREMOS RECTO 6.66 KM Y 

EN, lon:-93.39599328, 

lat:18.33041319}}

06-03-2021 19-05-2021 1,852,270.91 1,852,270.91 1,852,270.91 1,852,270.91 1,852,270.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/016/21/036, 

contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1852275.53, 

importe_modificado:1852275

.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:561.2}}

{1974729/proyecto_INICIO, 

1974729/proyecto_PROCES

O, 1974729/proyecto_FIN, 

1974729/proyecto_INICIO, 

1974729/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301975555 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:33, 

direccion:RANCHERIA 

INDEPENDENCIA 1RA. SECCIÓN, 

86650 INDEPENDENCIA 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE 

SUPERMERCADO SORIANA 

TOMAMOS LA CARRETERA 

FEDERAL A PARAISO AVANZAMOS 

2.18 KM, DOBLAMOS A LA 

DERECHA EN DO, lon:-93.18482962, 

lat:18.2959142}}

12-02-2021 27-04-2021 1,851,801.00 1,851,801.00 1,851,801.00 1,851,801.00 1,851,801.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/002/21/007, 

contratista:TABASCO CASA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1851801.25, 

importe_modificado:1851801

.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:561.2}}

{1975555/proyecto_INICIO, 

1975555/proyecto_PROCES

O, 1975555/proyecto_FIN, 

1975555/proyecto_INICIO, 

1975555/proyecto_PROCES

O, 1975555/proyecto_FIN, 

1975555/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301975584 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:102, 

direccion:RANCHERIA 

INDEPENDENCIA 3A SECCIÓN, 

86670 INDEPENDENCIA 3RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

CHICHICAPA POR LA CALLE NIÑOS 

HEROES TOMAMOS LA ENTRADA 

LIBERTAD RECORREMOS RECTO 

1.63 KM Y ENCONTRAMOS LA UB, 

lon:-93.17647108, lat:18.27942064}}

12-02-2021 27-04-2021 1,481,441.11 1,481,441.11 1,481,441.11 1,481,441.11 1,481,441.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/002/21/008, 

contratista:TABASCO CASA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1481441.2, 

importe_modificado:1481441

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:16.0}}

{1975584/proyecto_FIN, 

1975584/proyecto_INICIO, 

1975584/proyecto_FIN, 

1975584/proyecto_PROCES

O, 

1975584/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301976877 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,854,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1854011.0, 

modificado:1852221.27}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE 2DA. - 

134650

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

134650 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:561.2, 

meta_modificada:2

0.0}}

2021 3 TAB210301976976 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

927,005.50 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:927005.5, 

modificado:922698.33}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD ZAPOTAL 3RA. - 

135079

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

135079 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:280.6, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301977288 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,854,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1854011.0, 

modificado:1851533.04}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD SARGENTO LÓPEZ 

3RA. - 136146

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

136146 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:561.2, 

meta_modificada:2

0.0}}

2021 3 TAB210301977707 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,039,412.10 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2039412.1, 

modificado:2036578.7}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 6TA. 

SECCIÓN  LOS MULATOS - 138369

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

138369 S 44 44 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:617.32, 

meta_modificada:2

2.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301976877 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, 

direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 

2A SECC, 86650 OCCIDENTE 2DA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA 

GLORIETA QUE SE ENCUENTRA EN 

EL BOULEVARD TOMAMOS LA 

CARRETERA VECINAL A PARAISO, 

RECORREMOS RECTO 3.75 KM, 

DOBLAMOS , lon:-93.23241134, 

lat:18.31415221}}

06-03-2021 19-05-2021 1,852,221.27 1,852,221.27 1,852,221.27 1,852,221.27 1,852,221.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/018/21/044, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1852221.29, 

importe_modificado:1852221

.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1976877/proyecto_INICIO, 

1976877/proyecto_FIN, 

1976877/proyecto_PROCES

O, 1976877/proyecto_FIN, 

1976877/proyecto_INICIO, 

1976877/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301976976 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:108, 

direccion:RANCHERIA ZAPOTAL 

3RA. SECCIÓN, 86652 ZAPOTAL 

3RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LLENDO 

POR LA CARRETERA VECINAL A 

PARAISO DOBLAMOS A LA 

IZQUIERDA EN LA ENTRADA DEL 

AGUACATE CALLE LAS ROSAS 

RECORREMOS RECTO 6.27 , lon:-

93.27262425, lat:18.29886507}}

06-03-2021 19-04-2021 922,698.33 922,698.33 922,698.33 922,698.33 922,698.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/018/21/045, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:925853.32, 

importe_modificado:925853.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1976976/proyecto_INICIO, 

1976976/proyecto_PROCES

O, 1976976/proyecto_FIN, 

1976976/proyecto_PROCES

O, 1976976/proyecto_FIN, 

1976976/proyecto_INICIO, 

1976976/proyecto_PROCES

O, 1976976/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301977288 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, 

direccion:RANCHERIA SARGENTO 

LÓPEZ 3RA. SECCIÓN (SAN 

JORGE), 86654 SARGENTO LÓPEZ 

3RA. SECCIÓN (SAN JORGE), 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    TOMANDO COMO PUNTO DE 

PARTIDA EL SUPERMERCADO 

BODEGA AURRERA RECORREMOS 

2.77 KM, DOBLAMOS IZQ, lon:-

93.27250285, lat:18.21517219}}

12-02-2021 27-04-2021 1,851,533.04 1,851,533.04 1,851,533.04 1,851,533.04 1,851,533.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/001/21/005, 

contratista:GRUPO DE 

CONSTRUCTORAS Y 

MANTENIMIENTOS 

INDUSTRIALES RAVIC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1851803.73, 

importe_modificado:1851803

.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1977288/proyecto_FIN, 

1977288/proyecto_PROCES

O, 

1977288/proyecto_INICIO, 

1977288/proyecto_FIN, 

1977288/proyecto_INICIO, 

1977288/proyecto_PROCES

O, 

1977288/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301977707 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:91, 

direccion:RANCHERIA ORIENTE 6TA. 

SECCIÓN (LOS MULATOS), 86658 

ORIENTE 6TA. SECCIÓN (LOS 

MULATOS), COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    TOMANDO 

COMO PUNTO DE PARTIDA EL 

LIBRAMIENTO SAN JOAQUIN 

RECORREMOS RECTO 6.18 KM 

POR LA CARRETERA FEDE, lon:-

93.24283336, lat:18.16508527}}

12-02-2021 12-05-2021 2,036,578.70 2,036,578.70 2,036,578.70 2,036,578.70 2,036,578.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/006/21/012, 

contratista:VICOR 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2037943.83, 

importe_modificado:2037943

.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:22.0}}

{1977707/proyecto_INICIO, 

1977707/proyecto_PROCES

O, 1977707/proyecto_FIN, 

1977707/proyecto_PROCES

O, 1977707/proyecto_FIN, 

1977707/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 A

P
R

O
B

A
D

O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

ID
 _

 M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 E

JE
C

U
T

O
R

A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 B

E
N

E
F

IC
IA

D
A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301979900 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

927,005.50 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:927005.5, 

modificado:926083.15}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD PASO DE CUPILCO 

(EJ EL ZAPOTE) - 149192

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

149192 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:280.6, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301979940 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,761,310.45 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1761310.45, 

modificado:1759508.13}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD PATASTAL 1RA. - 

149329

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

149329 S 38 38 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:533.14, 

meta_modificada:1

9.0}}

2021 3 TAB210301985065 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,854,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1854011.0, 

modificado:1843106.93}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD FRANCISCO 

TRUJILLO GURRIA - 170070

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

170070 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:561.2, 

meta_modificada:2

0.0}}

2021 3 TAB210301986709 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

834,304.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:834304.95, 

modificado:829433.45}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 1RA. LA 

ESCONDIDA - 176290

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

176290 S 18 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:253.0, 

meta_modificada:9

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301979900 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, 

direccion:RANCHERIA PASO DE 

CUPILCO, 86670 PASO DE 

CUPILCO, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

CHICHICAPA POR LA CARRETERA 

A JALPA DE MENDEZ 

RECORREMOS RECTO 5.13 KM, 

LLEGAMOS A UN CRUCERO Y 

TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO, 

AVAN, lon:-93.12577001, 

lat:18.25800613}}

21-04-2021 04-06-2021 926,083.15 926,083.15 926,083.15 926,083.15 926,083.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/033/21/053, 

contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:926084.67, 

importe_modificado:926084.

67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1979900/proyecto_INICIO, 

1979900/proyecto_PROCES

O, 1979900/proyecto_FIN, 

1979900/proyecto_PROCES

O, 

1979900/proyecto_INICIO, 

1979900/proyecto_PROCES

O, 1979900/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301979940 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:53, 

direccion:RANCHERIA PATASTAL 

1RA. SECCIÓN, 86644 PATASTAL 

1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE TECOLUTILLA POR LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO RECORREMOS 

RECTO 2.74 KM, ENCONTRAMOS 

UN CRUCERO Y TOMAMOS EL 

CARRIL DERECHO,, lon:-

93.36598919, lat:18.32690081}}

21-03-2021 03-06-2021 1,759,508.13 1,759,508.13 1,759,508.13 1,759,508.13 1,759,508.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/025/21/063, 

contratista:CONSTRUCTOR

A PAING, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1759508.13, 

importe_modificado:1759508

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:19.0}}

{1979940/proyecto_INICIO, 

1979940/proyecto_PROCES

O, 1979940/proyecto_FIN, 

1979940/proyecto_PROCES

O, 1979940/proyecto_FIN, 

1979940/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301985065 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:77, 

direccion:RANCHERIA FRANCISCO 

TRUJILLO GURRÍA, 86670 

FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    EN LA CARRETERA VIA 

CORTA VILLAHERMOSA A 

COMALCALCO DOBLAMOS A LA 

DERECHA EN LA ENTRADA A 

FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, 

ANTE, lon:-93.19073232, 

lat:18.21328097}}

05-04-2021 18-06-2021 1,843,106.93 1,843,106.93 1,843,106.93 1,843,106.93 1,843,106.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/029/21/046, 

contratista:SYLVIA 

CASTAÑEDA PALMA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1851879.6, 

importe_modificado:1851879

.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1985065/proyecto_INICIO, 

1985065/proyecto_PROCES

O, 1985065/proyecto_FIN, 

1985065/proyecto_PROCES

O, 1985065/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301986709 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, 

direccion:RANCHERIA ORIENTE 

1RA. SECCIÓN, 86670 ORIENTE 

1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO POR LA CARRETERA VIA 

CORTA A VILLAHEMOSA EN DONDE 

SE ENCUENTRA LA AGENCIA DE 

CARROS NISAN RECORREMOS 

RECTO 550 METROS Y D, lon:-

93.20011977, lat:18.2428995}}

05-04-2021 19-05-2021 829,433.45 829,433.45 829,433.45 829,433.45 829,433.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/029/21/048, 

contratista:SYLVIA 

CASTAÑEDA PALMA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:832791.38, 

importe_modificado:832791.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:9.0}}

{1986709/proyecto_INICIO, 

1986709/proyecto_PROCES

O, 1986709/proyecto_FIN, 

1986709/proyecto_INICIO, 

1986709/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301988501 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

927,005.50 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:927005.5, 

modificado:914764.19}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 1RA. 

BELLA LUZ - 183383

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

183383 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:280.6, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301988507 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

927,005.50 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:927005.5, 

modificado:926083.77}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD PASO DE CUPILCO - 

183396

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

183396 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:280.6, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301988951 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

463,502.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:463502.75, 

modificado:459292.35}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD PATASTAL 3RA. - 

185237

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

185237 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:140.3, 

meta_modificada:5

.0}}

2021 3 TAB210301974567 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,390,508.25 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1390508.25, 

modificado:1387312.49}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 4TA. 

SECCIÓN  TRIPA CIEGA - 125998

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

125998 S 30 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:420.9, 

meta_modificada:4

20.9}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301988501 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, 

direccion:RANCHERIA ORIENTE 

1RA. SECCIÓN, 86670 ORIENTE 

1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE COMALCALCO POR LA 

CARRETERA VIA CORTA A 

VILLAHERMOSA TOMANDO COMO 

PUNTA DE PARTIDA LA AGENGIA 

DE CARROS NISSAN, AVANZAM, 

lon:-93.20020206, lat:18.24438094}}

05-04-2021 19-05-2021 914,764.19 914,764.19 914,764.19 914,764.19 914,764.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/029/21/049, 

contratista:SYLVIA 

CASTAÑEDA PALMA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:924937.52, 

importe_modificado:924937.

52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1988501/proyecto_INICIO, 

1988501/proyecto_PROCES

O, 1988501/proyecto_FIN, 

1988501/proyecto_INICIO, 

1988501/proyecto_FIN, 

1988501/proyecto_PROCES

O, 1988501/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301988507 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, 

direccion:RANCHERIA PASO DE 

CUPILCO, 86670 PASO DE 

CUPILCO, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

CHICHICAPA POR LA CARRETERA 

A JALPA DE MENDEZ 

RECORREMOS RECTO 5.15 KM 

ENCONTRAMOS UN CRUCERO Y 

TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO 

AVANZ, lon:-93.11848382, 

lat:18.2667655}}

21-04-2021 04-06-2021 926,083.77 926,083.77 926,083.77 926,083.77 926,083.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/033/21/058, 

contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:926084.67, 

importe_modificado:926084.

67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1988507/proyecto_INICIO, 

1988507/proyecto_PROCES

O, 1988507/proyecto_FIN, 

1988507/proyecto_INICIO, 

1988507/proyecto_PROCES

O, 1988507/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301988951 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:86, 

direccion:RANCHERIA PATASTAL 

3RA. SECCIÓN, 86644 PATASTAL 

3RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

LLEGANDO AL CRUCERO QUE SE 

ENCUENTRA EN IGNACIO 

ZARAGOZA1RA Y LA CARRETERA 

QUE VIENE DE IGNACIO ZARAGOZA 

4TA. DOBLAMOS A LA DEREC, lon:-

93.34409842, lat:18.36052386}}

21-04-2021 20-05-2021 459,292.35 459,292.35 459,292.35 459,292.35 459,292.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/034/21/068, 

contratista:GUILLERMO 

FLORES HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:462507.34, 

importe_modificado:462507.

34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

{1988951/proyecto_FIN, 

1988951/proyecto_PROCES

O, 

1988951/proyecto_INICIO, 

1988951/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301974567 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, 

direccion:RANCHERIA ORIENTE 4TA. 

SECCIÓN (TRIPA CIEGA), 86658 

ORIENTE 4TA. SECCIÓN (TRIPA 

CIEGA), COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

COMALCALCO POR LA CARRETERA 

FEDERAL A CARDENAS 

RECORREMOS 6.36 KM DOBLAMOS 

A LA DERECHA Y H, lon:-

93.22861626, lat:18.19875276}}

12-02-2021 12-04-2021 1,387,312.49 1,387,312.49 1,387,312.49 1,387,312.49 1,387,312.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/003/21/017, 

contratista:FEDERICO 

CORDOVA DE LA CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1387457.68, 

importe_modificado:1387457

.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:420.9}}

{1974567/proyecto_INICIO, 

1974567/proyecto_PROCES

O, 1974567/proyecto_FIN, 

1974567/proyecto_INICIO, 

1974567/proyecto_PROCES

O, 1974567/proyecto_FIN, 

1974567/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 A

P
R

O
B

A
D

O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

ID
 _

 M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 E

JE
C

U
T

O
R

A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 B

E
N

E
F

IC
IA

D
A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301974680 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,854,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1854011.0, 

modificado:1852275.03}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ 2DA. - 126369

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

126369 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:561.2, 

meta_modificada:5

61.2}}

2021 3 TAB210301975888 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

185,401.10 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:185401.1, 

modificado:184386.09}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD LEÓN ZÁRATE 1RA. 

- 131296

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

131296 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:56.12, 

meta_modificada:2

.0}}

2021 3 TAB210301977767 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,761,310.45 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1761310.45, 

modificado:1758651.0}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD SUR 2DA. - 138600
27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

138600 S 38 38 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:533.14, 

meta_modificada:1

9.0}}

2021 3 TAB210301977963 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

370,802.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:370802.2, 

modificado:370251.39}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD LÁZARO 

CÁRDENAS 3RA. - 140036

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

140036 S 8 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:112.24, 

meta_modificada:4

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301974680 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, 

direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA 

PINO SUÁREZ 2DA. SECCIÓN, 

86643 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 

2DA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE IGNACIO ZARAGOZA 1RA 

DOBLAMOS A LA DERECHA Y 

TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA 

A COCOHITAL, REC, lon:-

93.37737435, lat:18.37453115}}

06-03-2021 19-05-2021 1,852,275.03 1,852,275.03 1,852,275.03 1,852,275.03 1,852,275.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/016/21/035, 

contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1852275.53, 

importe_modificado:1852275

.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:561.2}}

{1974680/proyecto_INICIO, 

1974680/proyecto_PROCES

O, 1974680/proyecto_FIN, 

1974680/proyecto_PROCES

O, 1974680/proyecto_FIN, 

1974680/proyecto_INICIO, 

1974680/proyecto_PROCES

O, 1974680/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301975888 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, 

direccion:RANCHERIA LEÓN ZÁRATE 

1RA. SECCIÓN, 86640 LEÓN 

ZÁRATE 1RA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    TOMANDO COMO PUNTO DE 

PARTIDA EL SUPERMERCADO 

BODEGA AURRERA RECORREMOS 

5 KM POR LA CARRETERA A REYES 

HERNANDEZ, LLEGAMOS A, lon:-

93.30334489, lat:18.23176932}}

12-02-2021 13-03-2021 184,386.09 184,386.09 184,386.09 184,386.09 184,386.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/005/21/028, 

contratista:PROYECTOS 

EQUIPOS Y SERVICIOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:184386.27, 

importe_modificado:184386.

27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2.0}}

{1975888/proyecto_INICIO, 

1975888/proyecto_FIN, 

1975888/proyecto_PROCES

O, 1975888/proyecto_FIN, 

1975888/proyecto_PROCES

O, 

1975888/proyecto_INICIO, 

1975888/proyecto_PROCES

O, 1975888/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301977767 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:63, 

direccion:RANCHERIA SUR 2A SECC 

(LA TRINIDAD), 86657 SUR 2DA. 

SECCIÓN (LA TRINIDAD), 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    TOMANDO COMO PUNTO DE 

PARTIDA EL LIBRAMIENTO SAN 

JOAQUIN DONDE ESTA LA 

GASOLINERA RECORREMOS 

RECTO 10.43 KM POR LA A, lon:-

93.25603385, lat:18.16895441}}

12-02-2021 27-04-2021 1,758,651.00 1,758,651.00 1,758,651.00 1,758,651.00 1,758,651.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/007/21/013, 

contratista:VICOR 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1759728.62, 

importe_modificado:1759728

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:19.0}}

{1977767/proyecto_INICIO, 

1977767/proyecto_PROCES

O, 1977767/proyecto_FIN, 

1977767/proyecto_INICIO, 

1977767/proyecto_PROCES

O, 1977767/proyecto_FIN, 

1977767/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301977963 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, 

direccion:RANCHERIA LÁZARO 

CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, 86630 

LÁZARO CÁRDENAS 3RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

PROGRESO TULAR 1RA EN DONDE 

SE ENCUENTRA LA GASOLINERA 

ENCONTRAMOS UN CRUCERO 

DOBLAMOS A LA DERECHA Y R, lon:-

93.41918093, lat:18.32567356}}

06-03-2021 04-04-2021 370,251.39 370,251.39 370,251.39 370,251.39 370,251.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/009/21/003, 

contratista:PALMIRA, 

INGENIERIA Y LOGISTICA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2315119.54, 

importe_modificado:2315119

.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4.0}}

{1977963/proyecto_PROCES

O, 

1977963/proyecto_INICIO, 

1977963/proyecto_FIN, 

1977963/proyecto_INICIO, 

1977963/proyecto_PROCES

O, 

1977963/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301978833 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

614,299.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:614299.95, 

modificado:612976.13}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

COMALCALCO LOCALIDAD GUAYO 1RA. - 

143710

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

143710 S 947 947 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:123.5, 

meta_modificada:1

23.5}}

2021 3 TAB210301978852 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

463,502.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:463502.75, 

modificado:462216.65}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD ALDAMA 3RA. 

SECCIÓN  HUAPACALITO - 143809

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

143809 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:140.3, 

meta_modificada:5

.0}}

2021 3 TAB210301979106 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,483,208.80 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1483208.8, 

modificado:1562973.4}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD IGNACIO 

ZARAGOZA 4TA. SECCIÓN SAN ANDRÉS - 

145312

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

145312 S 34 34 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:477.02, 

meta_modificada:1

7.0}}

2021 3 TAB210301979463 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,761,310.45 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1761310.45, 

modificado:1759142.48}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD OCCIDENTE 3RA. - 

147270

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

147270 S 38 38 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:533.14, 

meta_modificada:1

9.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301978833 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, 

direccion:CALLE SAN JOSE 

RANCHERIA EL GUAYO 1A SECC 

(SAN JOSÉ), 86630 GUAYO 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

PROGRESO TULAR 1RA EN DONDE 

SE ENCUENTRA LA GASOLINERA 

ENCONTRAMOS UN CRUCERO 

DOBLAMOS A LA DERECHA, lon:-

93.4111249, lat:18.29466724}}

10-02-2021 26-03-2021 612,976.13 612,976.13 612,976.13 612,976.13 612,976.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/011/21/109, 

contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:612976.13, 

importe_modificado:612976.

13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:123.5}}

{1978833/proyecto_FIN, 

1978833/proyecto_INICIO, 

1978833/proyecto_PROCES

O, 1978833/proyecto_FIN, 

1978833/proyecto_INICIO, 

1978833/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301978852 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:70, 

direccion:RANCHERIA ALDAMA 3RA. 

SECCIÓN (HUAPACALITO), 86640 

ALDAMA 3RA. SECCIÓN 

(HUAPACALITO), COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE LA VILLA ALDAMA POR LA 

CALLE LAZARO CARDENAS 

ESQUINA CON CALLE 

CORDOVTITLA, RECORREMOS 753 

ME, lon:-93.367607, lat:18.23040266}}

21-03-2021 19-04-2021 462,216.65 462,216.65 462,216.65 462,216.65 462,216.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/022/21/024, 

contratista:PROYECTOS 

EQUIPOS Y SERVICIOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:462216.72, 

importe_modificado:462216.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

{1978852/proyecto_INICIO, 

1978852/proyecto_PROCES

O, 1978852/proyecto_FIN, 

1978852/proyecto_PROCES

O, 1978852/proyecto_FIN, 

1978852/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301979106 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:81, 

direccion:RANCHERIA IGNACIO 

ZARAGOZA 4TA. SECCIÓN (SAN 

ANDRÉS), 86644 IGNACIO 

ZARAGOZA 4TA. SECCIÓN (SAN 

ANDRÉS), COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    LLENDO POR LA 

CARRETERA VECINAL A PARAISO 

DOBLAMOS A LA IZQUIERDA EN LA 

ENTRADA DEL AGU, lon:-

93.3035778, lat:18.3311506}}

21-03-2021 03-06-2021 1,562,973.40 1,562,973.40 1,562,973.40 1,562,973.40 1,562,973.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/021/21/039, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y EDIFICACIONES 

DEL SURESTE Y 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1480983.98, 

importe_modificado:1480983

.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:17.0}}

{1979106/proyecto_PROCES

O, 

1979106/proyecto_INICIO, 

1979106/proyecto_FIN, 

1979106/proyecto_PROCES

O, 1979106/proyecto_FIN, 

1979106/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301979463 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:83, 

direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 

3A SECCIÓN, 86650 OCCIDENTE 

3RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE LA GLORIETA QUE SE 

ENCUENTRA EN EL BOULEVARD 

TOMAMOS LA CARRETERA 

VECINAL A PARAISO, 

RECORREMOS RECTO 2.30 KM, Y 

EN L, lon:-93.21309257, 

lat:18.29700409}}

21-03-2021 03-06-2021 1,759,142.48 1,759,142.48 1,759,142.48 1,759,142.48 1,759,142.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/024/21/056, 

contratista:JAIRO ENRIQUE 

PEREZ NANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1759153.86, 

importe_modificado:1759153

.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:19.0}}

{1979463/proyecto_INICIO, 

1979463/proyecto_PROCES

O, 1979463/proyecto_FIN, 

1979463/proyecto_PROCES

O, 1979463/proyecto_FIN, 

1979463/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301979887 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

648,903.85 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:648903.85, 

modificado:640752.99}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD CARLOS PELLICER 

CÁMARA - 149164

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

149164 S 14 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:196.42, 

meta_modificada:7

.0}}

2021 3 TAB210301990903 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

363,983.82 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:363983.82, 

modificado:363474.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS 

DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   GREGORIO 

MÉNDEZ 2DA. - 192859

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

192859 S 55 55 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:149.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301974641 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,317,513.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2317513.75, 

modificado:2315328.36}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ 1RA. - 126210

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

126210 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:701.5, 

meta_modificada:7

01.5}}

2021 3 TAB210301975544 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,946,711.55 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1946711.55, 

modificado:1944609.3}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD GUAYO 1RA. - 

129863

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

129863 S 42 42 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:589.26, 

meta_modificada:2

1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 C

A
P

T
U

R
IS

T
A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 R

E
V

IS
IO

N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301979887 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, 

direccion:EJIDO CARLOS PELLICER 

CÁMARA, 86670 CARLOS PELLICER 

CÁMARA, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

CHICHICAPA POR LA CARRETERA 

A JALPA DE MENDEZ 

RECORREMOS RECTO 3.52 KM, 

DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, 

RECORREMOS RECTO 1.43 , lon:-

93.14424959, lat:18.27120062}}

21-04-2021 04-06-2021 640,752.99 640,752.99 640,752.99 640,752.99 640,752.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/033/21/051, 

contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:648259.71, 

importe_modificado:648259.

71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:7.0}}

{1979887/proyecto_INICIO, 

1979887/proyecto_PROCES

O, 1979887/proyecto_FIN, 

1979887/proyecto_PROCES

O, 

1979887/proyecto_INICIO, 

1979887/proyecto_PROCES

O, 1979887/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301990903 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:26, 

direccion:RANCHERIA GREGORIO 

MÉNDEZ 2DA. SECCIÓN, 86640 

GREGORIO MÉNDEZ 2DA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    TOMANDO COMO 

PUNTO DE PARTIDA BODEGA 

AURRERA RECORREMOS RECTO 

430 METROS POR LA CARRETERA 

A REYES HERNANDEZ DOBLAM, 

lon:-93.28315126, lat:18.25920103}}

21-06-2021 20-07-2021 363,474.25 363,474.25 363,474.25 363,474.25 363,474.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/064/21/SB003, 

contratista:PALMIRA, 

INGENIERIA Y LOGISTICA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:363474.25, 

importe_modificado:363474.

25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1990903/proyecto_FIN, 

1990903/proyecto_PROCES

O, 

1990903/proyecto_INICIO, 

1990903/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301974641 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, 

direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA 

PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, 

86643 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 

1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE IGNACIO ZARAGOZA 1RA 

DOBLAMOS A LA DERECHA Y 

TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA 

A COCOHITAL, REC, lon:-

93.37479788, lat:18.36051906}}

06-03-2021 03-06-2021 2,315,328.36 2,315,328.36 2,315,328.36 2,315,328.36 2,315,328.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/015/21/034, 

contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2315328.56, 

importe_modificado:2315328

.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:701.5}}

{1974641/proyecto_PROCES

O, 

1974641/proyecto_INICIO, 

1974641/proyecto_PROCES

O, 

1974641/proyecto_INICIO, 

1974641/proyecto_FIN, 

1974641/proyecto_INICIO, 

1974641/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301975544 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, 

direccion:RANCHERIA EL GUAYO 1A 

SECC (SAN JOSÉ), 86630 GUAYO 

1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE PROGRESO TULAR 1RA EN 

DONDE SE ENCUENTRA LA 

GASOLINERA ENCONTRAMOS UN 

CRUCERO DOBLAMOS A LA 

DERECHA Y RECORREMOS 3, lon:-

93.43616704, lat:18.30522679}}

12-02-2021 12-05-2021 1,944,609.30 1,944,609.30 1,944,609.30 1,944,609.30 1,944,609.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/013/21/020, 

contratista:SAR 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1944609.3, 

importe_modificado:1944609

.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:21.0}}

{1975544/proyecto_INICIO, 

1975544/proyecto_PROCES

O, 1975544/proyecto_FIN, 

1975544/proyecto_INICIO, 

1975544/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301975645 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,390,508.25 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1390508.25, 

modificado:1388858.25}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD NORTE 1RA. - 

130288

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

130288 S 30 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:420.9, 

meta_modificada:1

5.0}}

2021 3 TAB210301977841 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,297,807.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1297807.7, 

modificado:1296381.39}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD GUAYO 3RA. - 

139313

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

139313 S 28 28 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:392.84, 

meta_modificada:1

4.0}}

2021 3 TAB210301979912 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,112,406.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1112406.6, 

modificado:1101703.41}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD NOVILLERO 4TA. - 

149232

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

149232 S 24 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:336.72, 

meta_modificada:1

2.0}}

2021 3 TAB210301984661 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,668,609.90 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1668609.9, 

modificado:1645722.49}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD COMALCALCO 

ASENTAMIENTO TOMAS GARRIDO - 168581

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

168581 S 36 36 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:505.08, 

meta_modificada:1

8.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301975645 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, 

direccion:RANCHERIA NORTE 1RA, 

86670 NORTE 1RA. SECCIÓN (SAN 

JULIÁN), COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE 

SUPERMERCADO SORIANA 

TOMAMOS LA CARRETERA 

FEDERAL A PARAISO AVANZAMOS 

2.64 KM Y EN EL MARGEN 

DERECHO DE LA CARRETERA E, 

lon:-93.20772763, lat:18.29373198}}

12-02-2021 27-04-2021 1,388,858.25 1,388,858.25 1,388,858.25 1,388,858.25 1,388,858.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/002/21/009, 

contratista:TABASCO CASA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1388858.89, 

importe_modificado:1388858

.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:15.0}}

{1975645/proyecto_INICIO, 

1975645/proyecto_PROCES

O, 

1975645/proyecto_INICIO, 

1975645/proyecto_FIN, 

1975645/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301977841 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:79, 

direccion:RANCHERIA EL GUAYO 3A 

SECC, 86630 GUAYO 3RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

PROGRESO TULAR 1RA EN DONDE 

SE ENCUENTRA LA GASOLINERA 

ENCONTRAMOS UN CRUCERO 

DOBLAMOS A LA DERECHA Y 

RECORREMOS 340 METROS Y, lon:-

93.45190273, lat:18.31396841}}

06-03-2021 04-05-2021 1,296,381.39 1,296,381.39 1,296,381.39 1,296,381.39 1,296,381.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/014/21/021, 

contratista:SAR 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1296381.4, 

importe_modificado:1296381

.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:14.0}}

{1977841/proyecto_INICIO, 

1977841/proyecto_PROCES

O, 

1977841/proyecto_INICIO, 

1977841/proyecto_FIN, 

1977841/proyecto_INICIO, 

1977841/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301979912 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:99, 

direccion:EJIDO NOVILLERO 4A 

SECCIÓN, 86670 NOVILLERO 4TA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    ANTES DE LLEGAR 

AL POBLADO CUPILCO TOMAMOS 

LA ENTRADA QUE ESTA A LA 

IZQUIERDA, EN LA ESQUINA SE 

ENCUENTRA UN MODELORAMA, 

AVANZAMOS 48, lon:-93.11310472, 

lat:18.24486403}}

21-04-2021 04-06-2021 1,101,703.41 1,101,703.41 1,101,703.41 1,101,703.41 1,101,703.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/033/21/055, 

contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1111301.29, 

importe_modificado:1111301

.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:12.0}}

{1979912/proyecto_INICIO, 

1979912/proyecto_PROCES

O, 1979912/proyecto_FIN, 

1979912/proyecto_INICIO, 

1979912/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301984661 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE HICOTEA COLONIA 

TOMAS GARRIDO, 86320 

COMALCALCO, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    PASANDO 

LA COLONIA GUSTAVO DE LA 

FUENTE DORANTES EN LA CALLE 1 

ENTRAMOS A LA COLONIA TOMAS 

GARRIDO, DOBLAMOS A LA 

DERECHA EN LA CALLE LA, lon:-

93.23768063, lat:18.28662845}}

21-03-2021 03-06-2021 1,645,722.49 1,645,722.49 1,645,722.49 1,645,722.49 1,645,722.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/021/21/041, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y EDIFICACIONES 

DEL SURESTE Y 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1666106.83, 

importe_modificado:1666106

.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:18.0}}

{1984661/proyecto_PROCES

O, 1984661/proyecto_FIN, 

1984661/proyecto_INICIO, 

1984661/proyecto_PROCES

O, 1984661/proyecto_FIN, 

1984661/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301974476 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,893,423.10 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3893423.1, 

modificado:3890904.91}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   OCCIDENTE 4TA. - 

125557

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

125557 S 84 84 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1178.5, 

meta_modificada:1

178.5}}

2021 3 TAB210301975863 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

741,604.40 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:741604.4, 

modificado:740802.8}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD SAN FERNANDO  

PUEBLO NUEVO - 131219

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

131219 S 16 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:224.48, 

meta_modificada:8

.0}}

2021 3 TAB210301977389 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,112,406.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1112406.6, 

modificado:1107445.01}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD SARGENTO LÓPEZ 

4TA. - 136956

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

136956 S 24 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:336.72, 

meta_modificada:1

2.0}}

2021 3 TAB210301979110 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

643,502.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:643502.75, 

modificado:462822.65}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD TÍO MONCHO - 

145336

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

145336 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:140.3, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301974476 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:109, 

direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 

4A SECCIÓN, 86650 OCCIDENTE 

4TA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LLENDO 

POR LA CARRETERA VECINAL A 

PARAISO DOBLAMOS A LA 

IZQUIERDA EN LA ENTRADA DEL 

AGUACATE CALLE LAS ROSAS 

RECORREMOS RECTO 1.4, lon:-

93.23288911, lat:18.30561678}}

12-02-2021 06-06-2021 3,890,904.91 3,890,904.91 3,890,904.91 3,890,904.91 3,890,904.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/008/21/057, 

contratista:PALOMA 

ALVAREZ DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:3890905.5, 

importe_modificado:3890905

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1178.5}}

{1974476/proyecto_INICIO, 

1974476/proyecto_PROCES

O, 1974476/proyecto_FIN, 

1974476/proyecto_PROCES

O, 1974476/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301975863 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:101, 

direccion:EJIDO SAN FERNANDO 

(PUEBLO NUEVO), 86650 SAN 

FERNANDO (PUEBLO NUEVO), 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    PARTIENDO DE 

SUPERMERCADO SORIANA 

TOMAMOS LA CARRETERA 

FEDERAL A PARAISO AVANZAMOS 

RECTO 6.82 KM, DOBLAMOS A LA 

DERECHA, , lon:-93.17203256, 

lat:18.30851706}}

12-02-2021 28-03-2021 740,802.80 740,802.80 740,802.80 740,802.80 740,802.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/002/21/010, 

contratista:TABASCO CASA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:740802.92, 

importe_modificado:740802.

92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:8.0}}

{1975863/proyecto_INICIO, 

1975863/proyecto_PROCES

O, 1975863/proyecto_FIN, 

1975863/proyecto_INICIO, 

1975863/proyecto_PROCES

O, 1975863/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301977389 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:90, 

direccion:RANCHERIA SARGENTO 

LÓPEZ 4A SECC, 86654 SARGENTO 

LÓPEZ 4TA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    TOMANDO COMO PUNTO DE 

PARTIDA EL SUPERMERCADO 

BODEGA AURRERA RECORREMOS 

2.77 KM, DOBLAMOS IZQUIERDA EN 

DONDE SE ENCUENTRA , lon:-

93.30679144, lat:18.19320115}}

12-02-2021 12-04-2021 1,107,445.01 1,107,445.01 1,107,445.01 1,107,445.01 1,107,445.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/001/21/006, 

contratista:GRUPO DE 

CONSTRUCTORAS Y 

MANTENIMIENTOS 

INDUSTRIALES RAVIC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1111296.47, 

importe_modificado:1111296

.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:12.0}}

{1977389/proyecto_INICIO, 

1977389/proyecto_PROCES

O, 1977389/proyecto_FIN, 

1977389/proyecto_INICIO, 

1977389/proyecto_PROCES

O, 

1977389/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301979110 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:118, 

direccion:EJIDO TÍO MONCHO 

(URANIA FRANYUTTI DE VÁZQUEZ), 

86644 TÍO MONCHO (URANIA 

FRANYUTTI DE VÁZQUEZ), 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    LLENDO POR LA CARRETERA 

VECINAL A PARAISO DOBLAMOS A 

LA IZQUIERDA EN LA ENTRADA 

DEL AGUACATE CA, lon:-

93.33539324, lat:18.34479031}}

21-03-2021 19-04-2021 462,822.65 462,822.65 462,822.65 462,822.65 462,822.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/021/21/040, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y EDIFICACIONES 

DEL SURESTE Y 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:462822.73, 

importe_modificado:462822.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

{1979110/proyecto_INICIO, 

1979110/proyecto_PROCES

O, 1979110/proyecto_FIN, 

1979110/proyecto_PROCES

O, 1979110/proyecto_FIN, 

1979110/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301979467 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,854,011.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1854011.0, 

modificado:1851740.69}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD POTRERILLO - 

147291

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

147291 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:561.2, 

meta_modificada:2

0.0}}

2021 3 TAB210301979908 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

463,502.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:463502.75, 

modificado:365300.29}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD CHAMPA DE 

CUPILCO - 149222

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

149222 S 8 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:112.24, 

meta_modificada:5

.0}}

2021 3 TAB210301984224 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,946,711.55 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1946711.55, 

modificado:1944719.28}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD PATASTAL 2DA. - 

166805

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

166805 S 42 42 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:589.26, 

meta_modificada:2

1.0}}

2021 3 TAB210301988655 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,205,107.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1205107.15, 

modificado:1189791.34}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD ORIENTE 5TA. - 

183933

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

183933 S 26 26 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:364.78, 

meta_modificada:1

3.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301979467 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:115, 

direccion:RANCHERIA POTRERILLO, 

86670 POTRERILLO, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE CHICHICAPA POR LA 

CARRETERA HACIA JALPA DE 

MENDEZ RECORREMOS RECTO 

4.77 KM Y ENCONTRAMOS LA 

UBICACIÓN EN EL MARGEN 

IZQUIERDO DE LA CARRETER, lon:-

93.1351245, lat:18.25241851}}

21-03-2021 03-06-2021 1,851,740.69 1,851,740.69 1,851,740.69 1,851,740.69 1,851,740.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/024/21/059, 

contratista:JAIRO ENRIQUE 

PEREZ NANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1851740.83, 

importe_modificado:1851740

.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1979467/proyecto_PROCES

O, 1979467/proyecto_FIN, 

1979467/proyecto_INICIO, 

1979467/proyecto_FIN, 

1979467/proyecto_INICIO, 

1979467/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301979908 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:100, 

direccion:EJIDO CHAMPA DE 

CUPILCO, 86670 CHAMPA DE 

CUPILCO, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL 

PARQUE DEL POBLADO CUPILCO 

DOBLAMOS A LA DERECHA EN LA 

CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA 

PRIMARIA, RECORREMOS 154 

METROS, DOBLAMOS A L, lon:-

93.13438275, lat:18.22525619}}

21-04-2021 20-05-2021 365,300.29 365,300.29 365,300.29 365,300.29 365,300.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/033/21/054, 

contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:463038.7, 

importe_modificado:463038.

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

{1979908/proyecto_FIN, 

1979908/proyecto_PROCES

O, 1979908/proyecto_FIN, 

1979908/proyecto_INICIO, 

1979908/proyecto_PROCES

O, 

1979908/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301984224 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:85, 

direccion:RANCHERIA PATASTAL 

2DA. SECCIÓN, 86644 PATASTAL 

2DA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE TECOLUTILLA POR LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO RECORREMOS 

RECTO 2.74 KM, ENCONTRAMOS 

UN CRUCERO Y TOMAMOS EL 

CARRIL DERECHO,, lon:-

93.36564929, lat:18.31163439}}

21-03-2021 03-06-2021 1,944,719.28 1,944,719.28 1,944,719.28 1,944,719.28 1,944,719.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/026/21/064, 

contratista:CONSTRUCTOR

A PAING, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1944719.28, 

importe_modificado:1944719

.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:21.0}}

{1984224/proyecto_INICIO, 

1984224/proyecto_PROCES

O, 1984224/proyecto_FIN, 

1984224/proyecto_INICIO, 

1984224/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301988655 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, 

direccion:RANCHERIA ORIENTE 5A 

SECC (LA CANDELARIA), 86658 

ORIENTE 5TA. SECCIÓN (LA 

CANDELARIA), COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE POR EL LIBRAMIENTO SAN 

JOAQUIN TOMAMOS LA 

CARRETERA FEDERAL A 

CARDENAS RECORREMOS RECTO 

2.76, lon:-93.22321803, 

lat:18.20595323}}

21-04-2021 04-06-2021 1,189,791.34 1,189,791.34 1,189,791.34 1,189,791.34 1,189,791.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/031/21/067, 

contratista:CONSTRUCTOR

A GONCECAR, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1203516.58, 

importe_modificado:1203516

.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:13.0}}

{1988655/proyecto_PROCES

O, 

1988655/proyecto_INICIO, 

1988655/proyecto_FIN, 

1988655/proyecto_INICIO, 

1988655/proyecto_PROCES

O, 1988655/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301994377 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

774,968.67 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:774968.67, 

modificado:774271.2}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE 

DESARROLLO COMUNITARIO EN 

COMALCALCO LOCALIDAD GUAYO 3RA. - 

206849

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Asistencia 

Social

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

206849 S 259 259 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:875.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201915284 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:62954.42}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   YOLOXÓCHITL 

1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO YOLOXÓCHITL 

1RA SECCIÓN - 26425

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

26425 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}

2021 3 TAB210201915350 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:125908.88}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LA CHONITA 

ASENTAMIENTO LA CHONITA - 26635

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

26635 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}

2021 3 TAB210201916050 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:126758.23}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTYS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LA PIEDRA 2DA. 

SECCIÓN  LA CANDELARIA  ASENTAMIENTO 

LA PIEDRA 2DA SECCIÓN - 28055

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

28055 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301994377 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:79, 

direccion:RANCHERIA EL GUAYO 3A 

SECC, 86630 GUAYO 3RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

PROGRESO TULAR 1RA EN DONDE 

SE ENCUENTRA LA GASOLINERA 

ENCONTRAMOS UN CRUCERO 

DOBLAMOS A LA DERECHA Y 

RECORREMOS 340 METROS , lon:-

93.45441504, lat:18.31744659}}

12-06-2021 25-08-2021 774,271.20 774,271.20 774,271.20 774,271.20 774,271.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/058/21/082, 

contratista:CORPORATIVO 

NEHEMIAS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:774271.2, 

importe_modificado:774271.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1994377/proyecto_PROCES

O, 

1994377/proyecto_INICIO, 

1994377/proyecto_FIN, 

1994377/proyecto_INICIO, 

1994377/proyecto_PROCES

O, 1994377/proyecto_FIN, 

1994377/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915284 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:66, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO YOLOXOCHITL 

1RA. SECCION   - YOLOXOCHITL 

2DA. SECCION    KILÓMETRO 4 + 

153 RANCHERIA YOLOXÓCHITL 

1RA SECCIÓN, 86686 

YOLOXÓCHITL 1RA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    COMO A 450 METRO, lon:-

93.24555427, lat:18.08147428}}

01-04-2021 30-04-2021 62,954.42 62,954.42 62,954.42 62,954.42 62,954.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K177, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63284.1

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1915284/proyecto_INICIO, 

1915284/proyecto_FIN, 

1915284/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915350 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LA CHONITA  - 

RIOSECO 3RA. SECCION  

KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO LA 

CHONITA, 86682 LA CHONITA, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    COMO A 300 METROS DE LA 

CASA EJIDAL Y COMO A 600 

METROS DE LA ESCUEL, lon:-

93.25246364, lat:18.15391303}}

01-04-2021 30-04-2021 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K180, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126568.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1915350/proyecto_INICIO, 

1915350/proyecto_FIN, 

1915350/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916050 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:139, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA. 

SECCION LA CANDELARIA  - LA 

PIEDRA 2DA. SECCION  

KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA LA 

PIEDRA 2DA SECCIÓN, 86693 LA 

PIEDRA 2DA. SECCIÓN (LA 

CANDELARIA), CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,  , lon:-

93.19933444, lat:18.11826842}}

01-04-2021 30-04-2021 126,758.23 126,758.23 126,758.23 126,758.23 126,758.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K198, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126758.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1916050/proyecto_INICIO, 

1916050/proyecto_PROCES

O, 1916050/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201916531 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

190,632.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:190632.42, 

modificado:190082.01}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   HUIMANGO 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO HUIMANGO 1RA 

SECCIÓN - 29111

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

29111 S 9 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:94.08, 

meta_modificada:9

4.08}}

2021 3 TAB210201917775 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:125908.88}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   IGNACIO 

ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO 

ZARAGOZA - 32034

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

32034 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}

2021 3 TAB210201917835 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:62954.43}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   RÍO SECO 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO TIERRA Y 

LIBERTAD - 32153

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

32153 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}

2021 3 TAB210201924832 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

444,808.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:444808.98, 

modificado:443061.48}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   RÍO SECO 3RA. 

SECCIÓN  LA PLAYITA  ASENTAMIENTO LA 

CHONITA - 50112

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

50112 S 21 21 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:219.52, 

meta_modificada:2

19.52}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201916531 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 1RA. 

SECCION  - PECHUCALCO 1RA. 

SECCION  KILÓMETRO 3 + 700 

PUEBLO HUIMANGO 1RA SECCIÓN, 

86692 HUIMANGO 1RA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    POR LA CARRETERA VIA CORTA 

CUNDU, lon:-93.14478438, 

lat:18.10269519}}

01-04-2021 30-04-2021 190,082.01 190,082.01 190,082.01 190,082.01 190,082.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K208, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:190632.42, 

importe_modificado:190137.

35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:94.08}}

{1916531/proyecto_INICIO, 

1916531/proyecto_PROCES

O, 1916531/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917775 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:110, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO IGNACIO 

ZARAGOZA  - ONCE DE FEBRERO 

LA PLAYITA  KILÓMETRO 1 + 800 

EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 86680 

IGNACIO ZARAGOZA, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

CARRETERAA SANTA ROSALIA DE 

CARDENAS POR LA , lon:-

93.34473132, lat:18.10945599}}

01-04-2021 30-04-2021 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K233, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126568.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1917775/proyecto_INICIO, 

1917775/proyecto_FIN, 

1917775/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917835 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RIO SECO 1RA. 

SECCION EL CARMEN  - LA 

PLAYITA  KILÓMETRO 1 + 800 

EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 86680 

RÍO SECO 1RA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    A 600 METROS ANTES DE 

LLEGAR A SANTA RO, lon:-

93.36064675, lat:18.10374749}}

01-04-2021 30-04-2021 62,954.43 62,954.43 62,954.43 62,954.43 62,954.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K235, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63284.1

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1917835/proyecto_INICIO, 

1917835/proyecto_FIN, 

1917835/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201924832 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:81, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RIO SECO  3RA. 

SECCION LA PLAYITA  - LA 

CHONITA  KILÓMETRO 3 + 700 

RANCHERIA LA CHONITA, 86682 

RÍO SECO 3RA. SECCIÓN (LA 

PLAYITA), CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    CARRETERA 

FEDERAL CARDENAS , lon:-

93.25909373, lat:18.16306752}}

01-05-2021 30-05-2021 443,061.48 443,061.48 443,061.48 443,061.48 443,061.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-59-FIII-

MUROS-2021/K265, 

contratista:GRUPO EL 

FARO DEL SURESTE, S. 

DE R.L. DE CV., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:444808.98, 

importe_modificado:443061.

48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:219.52}}

{1924832/proyecto_INICIO, 

1924832/proyecto_FIN, 

1924832/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR RECAUDADO, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs2: 

{observación:VERIFICAR RECAUDADO, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs3: 

{observación:VERIFICAR RECAUDADO, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR RECAUDADO, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}}



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 A

P
R

O
B

A
D

O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

ID
 _

 M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 E

JE
C

U
T

O
R

A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 B

E
N

E
F

IC
IA

D
A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201924963 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

190,632.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:190632.42, 

modificado:189883.5}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN  MORELITOS  

ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS Y 

PAVÓN  MORELITOS - 50510

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

50510 S 9 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:94.08, 

meta_modificada:9

4.08}}

2021 3 TAB210201924979 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:63294.5}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CÚLICO 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO CÚLICO 1RA. 

SECCIÓN - 50592

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

50592 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}

2021 3 TAB210201928302 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

515,759.88 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:515759.88, 

modificado:511812.07}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

CALLE AMILIANO ZAPATA Y AV. JALPA EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO CUNDUACAN 2000 - 60749

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

60749 S 10,240 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2021 3 TAB210201930112 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,040,348.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2040348.15, 

modificado:2034168.45}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALE A 

BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN 

TRAMOS AISLADOS EN CUNDUACÁN 

LOCALIDAD   CEIBA 1RA. SECCIÓN  

JAHUACTAL  ASENTAMIENTO CEIBA 1RA 

SECCIÓN  JAHUACTAL - 67952

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

67952 S 959 953 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:2.19, 

meta_modificada:2

.19}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201924963 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, 

direccion:CAMINO TRAMO JOSE 

MARIA MORELOS Y PAVON 

MORELITOS  - ADOLFO RUIZ 

CORTINEZ MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y PAVÓN 

(MORELITOS), 86690 JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS), 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE , 

lon:-93.17590797, lat:18.03820337}}

01-05-2021 30-05-2021 189,883.50 189,883.50 189,883.50 189,883.50 189,883.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-59-FIII-

MUROS-2021/K269, 

contratista:GRUPO EL 

FARO DEL SURESTE, S. 

DE R.L. DE CV., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:190632.42, 

importe_modificado:189883.

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:94.08}}

{1924963/proyecto_FIN, 

1924963/proyecto_PROCES

O, 

1924963/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201924979 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0 TRAMO CULICO 1RA. 

SECCION  - RA. ANTA  KILÓMETRO 

1 + 800 PUEBLO CÚLICO 1RA. 

SECCIÓN, 86694 CÚLICO 1RA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    CARRETERA 

CUNDUACAN JALPA DE MENDEZ 

POR LA IGLESIA CAT, lon:-

93.13184745, lat:18.11648939}}

01-05-2021 30-05-2021 63,294.50 63,294.50 63,294.50 63,294.50 63,294.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-59-FIII-

MUROS-2021/K270, 

contratista:GRUPO EL 

FARO DEL SURESTE, S. 

DE R.L. DE CV., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63294.5}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1924979/proyecto_INICIO, 

1924979/proyecto_FIN, 

1924979/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201928302 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE JALPA 

FRACCIONAMIENTO CUNDUACAN 

2000, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE  

CALLE HUIMANGULLO Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, AVENIDA 

DOMINGO COLIN  CALLE DEL 

EDIFICIO DEL PRI FRENTE AL 

COLEGIO DEL LIC. TARACENAPOR 

EL CENTR, lon:-93.1652732, 

lat:18.06393607}}

01-05-2021 15-06-2021 511,812.07 511,812.07 511,812.07 511,812.07 511,812.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-54-

K243-FIII-2021, 

contratista:ANTONIO 

EZEQUIEL LANDERO 

LÓPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:515759.88, 

importe_modificado:512289.

74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1928302/proyecto_INICIO, 

1928302/proyecto_PROCES

O, 1928302/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201930112 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EJIDO CEIBA 1RA. 

SECCION JAHUACTAL  - ANTA Y 

CULICO SANTA RITA  KILÓMETRO 1 

+ 300 EJIDO CEIBA 1RA SECCIÓN 

(JAHUACTAL), 86696 CEIBA 1RA. 

SECCIÓN (JAHUACTAL), 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    D, lon:-93.10718163, 

lat:18.05873982}}

15-05-2021 30-06-2021 2,034,168.45 2,034,168.45 2,034,168.45 2,034,168.45 2,034,168.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-51-

K257-FIII-2021, 

contratista:JOSÉ ALBERTO 

PÉREZ JIMÉNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2040348.15, 

importe_modificado:2034168

.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.19}}

{1930112/proyecto_INICIO, 

1930112/proyecto_FIN, 

1930112/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201935678 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

558,025.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:558025.96, 

modificado:554074.75}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 

ENERGIA ELECTRIFICA EN MEDIA Y BAJA 

TENCION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   LA 

PIEDRA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA 

PIEDRA 2DA SECCIÓN - 90305

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

90305 S 2,040 2,060 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2021 3 TAB210201915049 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:125908.88}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME   PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS, EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   MIAHUATLÁN 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN 1RA 

SECCIÓN - 25893

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

25893 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}

2021 3 TAB210201915141 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:62954.42}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   YOLOXÓCHITL 

2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO YOLOXÓCHITL 

2DA SECCIÓN - 26125

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

26125 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}

2021 3 TAB210201915498 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:62954.42}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CARLOS 

ROVIROSA  TULIPÁN  ASENTAMIENTO 

CARLOS ROVIROSA  TULIPÁN - 26926

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

26926 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201935678 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA. 

SECCION  - MORELOS PIEDRA 3RA. 

SECCION  KILÓMETRO 2 + 300 

RANCHERIA LA PIEDRA 2DA 

SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 2DA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    CARRETERA LA 

TRINIDAD , lon:-93.21435458, 

lat:18.12916508}}

15-05-2021 30-06-2021 554,074.75 554,074.75 106,457.00 106,457.00 106,457.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-67-

K275-FIII-2021, 

contratista:MANUEL 

ALEJANDRO JAVIER, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:558025.96, 

importe_modificado:554074.

75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:3.0}}

{1935678/proyecto_INICIO, 

1935678/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915049 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RA. MIAHUATLAN 

1RA. SECCION  - RA. MIAHUATLAN 

2DA. SECCION  KILÓMETRO 4 + 600 

RANCHERIA MIAHUATLÁN 1RA 

SECCIÓN, 86686 MIAHUATLÁN 1RA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE    Y  ,    COMO A 8200 ME, 

lon:-93.28233272, lat:18.05005853}}

01-04-2021 30-04-2021 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K172, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126568.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1915049/proyecto_INICIO, 

1915049/proyecto_PROCES

O, 1915049/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915141 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO YOLOXOCHITL 

2DA. SECCION  - YOLOXOCHITL 

1RA SECION  KILÓMETRO 4 + 706 

RANCHERIA YOLOXÓCHITL 2DA 

SECCIÓN, 86681 YOLOXÓCHITL 

2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    COMO A 

450 METROS DE, lon:-93.28095943, 

lat:18.06482871}}

01-04-2021 30-04-2021 62,954.42 62,954.42 62,954.42 62,954.42 62,954.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K175, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63284.1

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1915141/proyecto_INICIO, 

1915141/proyecto_FIN, 

1915141/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915498 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO TULIPAN  - 

CARLOS ROVIROSA  KILÓMETRO 1 

+ 300 EJIDO CARLOS ROVIROSA 

(TULIPÁN), 86687 CARLOS 

ROVIROSA (TULIPÁN), 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    COMO A 550 METROS DE LA 

CASA EJIDAL CASI PO LA, lon:-

93.29505619, lat:18.11840109}}

01-04-2021 30-04-2021 62,954.42 62,954.42 62,954.42 62,954.42 62,954.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K183, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63284.1

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1915498/proyecto_INICIO, 

1915498/proyecto_PROCES

O, 1915498/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201915512 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:125908.88}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ - 26953

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

26953 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}

2021 3 TAB210201915837 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:63379.12}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   BENITO JUÁREZ 

ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 27548

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

27548 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}

2021 3 TAB210201916760 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:63362.84}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X5.60 MTS  EN CUNDUACÁN 

LOCALIDAD   HUIMANGO ASENTAMIENTO 

HUIMANGO - 29752

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

29752 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}

2021 3 TAB210201917006 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:126328.54}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   AMADO GÓMEZ 

2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO AMADO 

GÓMEZ - 30395

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

30395 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201915512 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO JOSE MARIA 

PINOSUAREZ  - MONTERREY  

KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO JOSÉ 

MARÍA PINO SUÁREZ, 86680 JOSÉ 

MARÍA PINO SUÁREZ, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA 

CARRETRA DEL SUR DE 

COMALCALCO COMO, lon:-

93.28977853, lat:18.14999819}}

01-04-2021 30-04-2021 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K184, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126568.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1915512/proyecto_INICIO, 

1915512/proyecto_FIN, 

1915512/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915837 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:127, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EJIDO BENITO 

JUAREZ  - LA PIEDRA 2DA. 

SECCION  KILÓMETRO 1 + 300 

EJIDO BENITO JUÁREZ, 86690 

BENITO JUÁREZ, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

ENTRANDO POR LA CARRETERA 

LA TRINIDAD A LA ALTURA D, lon:-

93.2158211, lat:18.11054155}}

01-04-2021 30-04-2021 63,379.12 63,379.12 63,379.12 63,379.12 63,379.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K193, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63379.1

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1915837/proyecto_INICIO, 

1915837/proyecto_PROCES

O, 1915837/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916760 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. 

SECCION  - HUIMANGO 2DA. 

SECCION LA CEIBA  KILÓMETRO 1 

+ 300 RANCHERIA HUIMANGO, 

86695 HUIMANGO, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    COMO A 

340 METROS DEL CENTRO DE 

SALUD CASI POR , lon:-93.16312471, 

lat:18.13399001}}

01-04-2021 30-04-2021 63,362.84 63,362.84 63,362.84 63,362.84 63,362.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K213, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63379.1

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1916760/proyecto_INICIO, 

1916760/proyecto_PROCES

O, 1916760/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917006 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:80, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO AMADO GOMEZ 

2DA. SECCION  - AMADO GOMEZ  

KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO AMADO 

GÓMEZ, 86680 AMADO GÓMEZ 2DA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    CARRETERA 

TULIPAN LIBERTAD POR LA 

ENTRADA DE LA , lon:-93.33786517, 

lat:18.13009639}}

01-04-2021 30-04-2021 126,328.54 126,328.54 126,328.54 126,328.54 126,328.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K215, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126758.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1917006/proyecto_INICIO, 

1917006/proyecto_PROCES

O, 1917006/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201917012 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:63362.84}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   EL TUNAL 

ASENTAMIENTO EL TUNAL - 30403

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

30403 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}

2021 3 TAB210201917847 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

190,632.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:190632.42, 

modificado:188863.32}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LA PLAYITA 

ASENTAMIENTO ONCE DE FEBRERO 1RA 

SECCIÓN - 32174

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

32174 S 9 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:94.08, 

meta_modificada:9

4.08}}

2021 3 TAB210201924856 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

317,720.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:317720.7, 

modificado:316472.5}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   EMILIANO ZAPATA  

SAN MATEO  ASENTAMIENTO EMILIANO 

ZAPATA  SAN MATEO - 50206

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

50206 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:156.8, 

meta_modificada:1

56.8}}

2021 3 TAB210201924927 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

254,176.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:254176.56, 

modificado:253177.99}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 

50398

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

50398 S 12 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:125.44, 

meta_modificada:1

25.44}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201917012 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:107, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EL TUNAL  - 

LIBERTAD 3RA. SECCION 

MONTEGRANDE  KILÓMETRO 1 + 

800 EJIDO EL TUNAL, 86684 EL 

TUNAL, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    CARRETERA 

TULIPAN LIBERTAD POR LA 

ENTRADA AL POB. AMADO GOMEZ, 

lon:-93.39070549, lat:18.13461287}}

01-04-2021 30-04-2021 63,362.84 63,362.84 63,362.84 63,362.84 63,362.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K216, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63379.1

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1917012/proyecto_INICIO, 

1917012/proyecto_PROCES

O, 1917012/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917847 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LA PLAYITA  - 

TIERRA Y LIBERTAD  KILÓMETRO 1 

+ 300 COLONIA ONCE DE FEBRERO 

1RA SECCIÓN, 86687 LA PLAYITA, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    CARRETERA FEDERAL 

CARDDENAS COMALCALCO POR 

LA ENTRAD, lon:-93.34232313, 

lat:18.10157153}}

01-04-2021 30-04-2021 188,863.32 188,863.32 188,863.32 188,863.32 188,863.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K236, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:190632.42, 

importe_modificado:189852.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:94.08}}

{1917847/proyecto_INICIO, 

1917847/proyecto_FIN, 

1917847/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201924856 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EMILIANO ZAPATA 

SAN MATEO  - EJ. FELIPE 

CARRILLO PUERTO  KILÓMETRO 1 

+ 300 EJIDO EMILIANO ZAPATA 

(SAN MATEO), 86693 EMILIANO 

ZAPATA (SAN MATEO), 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    CARRETE CUNDU, lon:-

93.24623332, lat:18.13464948}}

01-05-2021 30-05-2021 316,472.50 316,472.50 316,472.50 316,472.50 316,472.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-59-FIII-

MUROS-2021/K266, 

contratista:GRUPO EL 

FARO DEL SURESTE, S. 

DE R.L. DE CV., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:317720.7, 

importe_modificado:316472.

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:156.8}}

{1924856/proyecto_INICIO, 

1924856/proyecto_FIN, 

1924856/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201924927 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO ABRAHAM DE LA 

CRUZ  - EMILIANO ZAPATA  

KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA 

ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 

CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

CARRETERA CUNDUACAN 

GREGORIO MENDEZ PASANDO LOS 

SEMAFORO, lon:-93.16511697, 

lat:18.06555854}}

01-05-2021 30-05-2021 253,177.99 253,177.99 253,177.99 253,177.99 253,177.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-59-FIII-

MUROS-2021/K268, 

contratista:GRUPO EL 

FARO DEL SURESTE, S. 

DE R.L. DE CV., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:254176.56, 

importe_modificado:253177.

99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:125.44}}

{1924927/proyecto_INICIO, 

1924927/proyecto_FIN, 

1924927/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201928413 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

217,694.37 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:217694.37, 

modificado:215672.13}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO 

CUNDUACAN 2000 - 61210

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

61210 S 10,240 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:152.0, 

meta_modificada:1

52.0}}

2021 3 TAB210201928450 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,645,341.80 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1645341.8, 

modificado:1574646.37}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE MARIANO ESCOBEDO EN CUNDUACÁN 

LOCALIDAD   CUNDUACÁN ASENTAMIENTO 

CUNDUACÁN CENTRO - 61349

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

61349 S 10,240 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:232.0, 

meta_modificada:2

32.0}}

2021 3 TAB210101883306 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,800,397.80 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1800397.8, 

modificado:1794006.51}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL A BASE 

DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO TRAMO 

SAMARIA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

YOLOXÓCHITL 3RA. SECCIÓN SANTA ELENA 

ASENTAMIENTO YOLOXÓCHITL 3RA SECCIÓN - 

6974

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

6974 S 432 418 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1706.0, 

meta_modificada:1

706.0}}

2021 3 TAB210201915117 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:125908.88}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE  DE 5.60 X 5.60 MTS. EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   MIAHUATLÁN 2DA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN 2DA 

SECCIÓN - 26046

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

26046 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201928413 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

FRACCIONAMIENTO CUNDUACAN 

2000, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE 

CALLE HUIMANGULLO Y CALLE 

JALPA,    A 150 METROS DEL 

COLEGIO DEL LIC. TARACENA A 

150 METROS DEL A ENTRADA DEL 

EDIFICIO DEL PRI., lon:-93.1655897, 

lat:18.06551706}}

01-05-2021 30-05-2021 215,672.13 215,672.13 215,672.13 215,672.13 215,672.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-80-

K261-FIII-2021, 

contratista:JOSÉ LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:217694.37, 

importe_modificado:215672.

13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:152.0}}

{1928413/proyecto_PROCES

O, 1928413/proyecto_FIN, 

1928413/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201928450 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO 

ESCOBEDO CIUDAD CUNDUACÁN 

CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE 

CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 

ZARAGOZA,    A 200 METROS DE LA 

BODEGA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO Y COMO A 300 

METROS DEL BARRIO 

SANTIAGUITO., lon:-93.17973324, 

lat:18.06444364}}

15-05-2021 30-06-2021 1,574,646.37 1,574,646.37 1,574,646.37 1,574,646.37 1,574,646.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-57-

K263-FIII-2021, 

contratista:LUIS ARTURO 

SANCHEZ VILLEGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1645341.8, 

importe_modificado:1640198

.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:232.0}}

{1928450/proyecto_INICIO, 

1928450/proyecto_PROCES

O, 1928450/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101883306 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:68, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO YOLOXOCHITL 

3RA. SECCION SANTA ELENA  - 

MIAHUATLAN 3RA. SECCION  

KILÓMETRO 1 + 706 RANCHERIA 

YOLOXÓCHITL 3RA SECCIÓN, 

86686 YOLOXÓCHITL 3RA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    COMO A 1, lon:-

93.24439465, lat:18.05585255}}

01-03-2021 30-04-2021 1,794,006.51 1,794,006.51 1,794,006.51 1,794,006.51 1,794,006.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-22-

K145-FIII-2021, 

contratista:SUSANA 

VALENZUELA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1800397.8, 

importe_modificado:1794867

.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1706.0}}

{1883306/proyecto_INICIO, 

1883306/proyecto_PROCES

O, 1883306/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915117 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RA. MIAHUATLAN 

2DA. SECCION  - MIAHUATLAN 3RA. 

SECCION  KILÓMETRO 3 + 706 

RANCHERIA MIAHUATLÁN 2DA 

SECCIÓN, 86698 MIAHUATLÁN 2DA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE    Y  ,    COMO A 500 

METROS , lon:-93.30498571, 

lat:18.02779168}}

01-04-2021 30-04-2021 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K174, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126568.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1915117/proyecto_INICIO, 

1915117/proyecto_FIN, 

1915117/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201915320 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

317,720.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:317720.7, 

modificado:314772.2}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   MONTERREY 

ASENTAMIENTO MONTERREY - 26546

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

26546 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:156.8, 

meta_modificada:1

56.8}}

2021 3 TAB210201915798 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:127088.28}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   HUIMANGO 2DA. 

SECCIÓN  LA MONA  ASENTAMIENTO 

HUIMANGO 2DA. SECCIÓN  LA MONA - 27488

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

27488 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}

2021 3 TAB210201918827 2021 33 I 4 . . . . Acción 45,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:45000.0, 

modificado:33711.75}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO 

FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y 

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 34509

27 Taba

sco

6 Cunduacán Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

34509 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201919933 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

299,798.66 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:299798.66, 

modificado:297674.46}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE 

ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 

TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   LOS 

CERROS ASENTAMIENTO LOS CERROS - 

37427

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

37427 S 60 65 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 C

A
P

T
U

R
IS

T
A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 R

E
V

IS
IO

N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201915320 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MONTERREY  - 

PINO SUAREZ  KILÓMETRO 5 + 700 

EJIDO MONTERREY, 86682 

MONTERREY, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    COMO A 

600 METYROS DE LA IGLESIA 

CATOLICA COMO 400 METROS DE 

LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

93.28388927, lat:18.17599232}}

01-04-2021 30-04-2021 314,772.20 314,772.20 314,772.20 314,772.20 314,772.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K179, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:317720.7, 

importe_modificado:316420.

75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:156.8}}

{1915320/proyecto_INICIO, 

1915320/proyecto_FIN, 

1915320/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915798 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. 

SECCION LA MONA  - MORELOS 

PIEDRA 3RA. SECCION  

KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO 

HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA 

MONA), 86693 HUIMANGO 2DA. 

SECCIÓN (LA MONA), CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    , lon:-

93.20929183, lat:18.15585668}}

01-04-2021 30-04-2021 126,758.23 126,758.23 126,758.23 126,758.23 126,758.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K190, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126758.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1915798/proyecto_INICIO, 

1915798/proyecto_FIN, 

1915798/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201918827 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-93.1743, 

lat:18.065363}}

01-02-2021 30-08-2021 33,711.75 33,711.75 33,711.75 33,711.75 33,711.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DA/17/202

1, contratista:ANDRES 

RAMOS RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:30463.75, 

importe_modificado:30463.7

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1918827/proyecto_INICIO, 

1918827/proyecto_FIN, 

1918827/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201919933 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LOS CERROS  - 

GREGORIO MENDEZ  KILÓMETRO 2 

+ 600 RANCHERIA LOS CERROS, 

86696 LOS CERROS, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    SOBRE 

EL BORDO IZQUIERDO DEL RIO 

SAMARIA HACIA NACAJUCA COMO 

A 200 M, lon:-93.10376878, 

lat:18.03596942}}

01-04-2021 15-05-2021 297,674.46 297,674.46 254,321.67 254,321.67 254,321.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-46-

K165-FIII-2021, 

contratista:JOSÉ LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:299798.66, 

importe_modificado:297674.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1919933/proyecto_PROCES

O, 

1919933/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201921168 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,320,846.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2320846.22, 

modificado:2314192.81}}

REHABILITACION  DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS 

AISLADOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

BUENAVENTURA ASENTAMIENTO 

BUENAVENTURA - 41471

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

41471 S 580 561 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:4.7, 

meta_modificada:4

.7}}

2021 3 TAB210201928371 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

581,087.49 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:581087.49, 

modificado:577629.46}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE EMILIANO ZAPATA EN CUNDUACÁN 

LOCALIDAD   CUNDUACÁN ASENTAMIENTO 

FRACCIONAMIENTO CUNDUACAN 2000 - 61030

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

61030 S 10,240 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:152.0, 

meta_modificada:1

52.0}}

2021 3 TAB210201937476 2021 33 I 4 . . . . Acción 278,980.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:278980.0, 

modificado:139200.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 34438 27 Taba

sco

6 Cunduacán Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

34438 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201915297 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:62954.42}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   FELIPE CARRILLO 

PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO 

PUERTO - 26467

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

26467 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201921168 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO BUENAVENTURA  - 

SANTO TOMAS  KILÓMETRO 2 + 700 

EJIDO BUENAVENTURA, 86687 

BUENAVENTURA, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

CARRETERA CUNDUACN TULIPAN 

POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUA RESIDUA, lon:-

93.29469234, lat:18.09528318}}

15-04-2021 30-05-2021 2,314,192.81 2,314,192.81 1,624,844.01 1,624,844.01 1,623,533.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-42-

K249-FIII-2021, 

contratista:CONSORCIO 

DOMAGUI, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2320846.22, 

importe_modificado:2314192

.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:3.9}}

{1921168/proyecto_PROCES

O, 

1921168/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201928371 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

FRACCIONAMIENTO CUNDUACAN 

2000, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE  

CALLE HUIMANGULLO Y CALLE 

DOMINGO COLIN, CALLE 

CUNDUACA  POR LA ESCUELA 

PARTICULAR DEL LIC. TARACENA 

COMO A 150 METROS DEL EDIFICI, 

lon:-93.16467775, lat:18.06514476}}

15-05-2021 15-06-2021 577,629.46 577,629.46 577,629.46 577,629.46 577,629.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-58-

K259-FIII-2021, 

contratista:IXCATLÁN 

CONSTRUCCIONES, 

COMERCIALIZADORA Y 

SERVICIOS, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:581087.04, 

importe_modificado:577629.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:152.0}}

{1928371/proyecto_INICIO, 

1928371/proyecto_PROCES

O, 1928371/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201937476 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-93.1743, 

lat:18.065363}}

01-02-2021 30-08-2021 139,200.00 139,200.00 139,200.00 139,200.00 139,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/010/

2021, contratista:MARTÍN 

CORDOVA ALCUDIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:278400.0, 

importe_modificado:278400.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1937476/proyecto_PROCES

O, 

1937476/proyecto_INICIO, 

1937476/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915297 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EJ. FELIPE 

CARRILLO PUERTO  - EMILIANO 

ZAPATA SAN MATEO  KILÓMETRO 2 

+ 800 EJIDO FELIPE CARRILLO 

PUERTO, 86687 FELIPE CARRILLO 

PUERTO, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    PASANDO LA 

ESCUELA PRIM, lon:-93.24663743, 

lat:18.1270923}}

01-04-2021 30-04-2021 62,954.42 62,954.42 62,954.42 62,954.42 62,954.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K178, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63284.1

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1915297/proyecto_INICIO, 

1915297/proyecto_FIN, 

1915297/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201916138 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:126758.23}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   PECHUCALCO 

2DA. SECCIÓN  LAS CRUCES  ASENTAMIENTO 

PECHUCALCO 2DA. SECCIÓN  LAS CRUCES - 

28269

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

28269 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}

2021 3 TAB210201916249 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:125908.88}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   EL PALMAR 

ASENTAMIENTO EL PALMAR - 28481

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

28481 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}

2021 3 TAB210201916738 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

317,720.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:317720.7, 

modificado:314772.19}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CÚLICO 2DA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO CÚLICO 2DA. 

SECCIÓN - 29715

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

29715 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:156.8, 

meta_modificada:1

56.8}}

2021 3 TAB210201917048 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:126328.54}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LIBERTAD 5TA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO LIBERTAD 5TA 

SECCIÓN - 30465

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

30465 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201916138 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:75, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO PECHUCALCO 2DA. 

SECCION LAS CRUCES  - LA 

PIEDRA 2DA. SECCION  

KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA 

PECHUCALCO 2DA. SECCIÓN (LAS 

CRUCES), 86693 PECHUCALCO 

2DA. SECCIÓN (LAS CRUCES), 

CUNDUACÁN TABASCO  ENT, lon:-

93.19075903, lat:18.12810122}}

01-04-2021 30-04-2021 126,758.23 126,758.23 126,758.23 126,758.23 126,758.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K199, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126758.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1916138/proyecto_INICIO, 

1916138/proyecto_PROCES

O, 1916138/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916249 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EL PALMAR  - 

PECHUCALCO 1RA. SECCION  

KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO EL 

PALMAR, 86693 EL PALMAR, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    CARRETERA LA TRINIDAD A 700 

METROS DEL PARQUE INDUSTRIAL 

PASAANDO LA, lon:-93.19693118, 

lat:18.10464488}}

01-04-2021 30-04-2021 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K202, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126568.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1916249/proyecto_INICIO, 

1916249/proyecto_FIN, 

1916249/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916738 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO CULICO 2DA. 

SECCION  - HUIMANGO 2DA. 

SECCION LA CEIBA  KILÓMETRO 2 

+ 600 RANCHERIA CÚLICO 2DA. 

SECCIÓN, 86694 CÚLICO 2DA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    CARRETERA A JALPA 

DE MENDEZ, lon:-93.13216465, 

lat:18.14152171}}

01-04-2021 30-04-2021 314,772.19 314,772.19 314,772.19 314,772.19 314,772.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K212, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:317720.7, 

importe_modificado:316420.

75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:156.8}}

{1916738/proyecto_INICIO, 

1916738/proyecto_FIN, 

1916738/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917048 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:84, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 5TA 

SECCION  - LIBERTAD 1RA. 

SECCION  KILÓMETRO 2 + 300 

EJIDO LIBERTAD 5TA SECCIÓN, 

86680 LIBERTAD 5TA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    CARRETERA LIBERTAD AMADO 

GOMEZ COMO , lon:-93.38155299, 

lat:18.16402597}}

01-04-2021 30-04-2021 126,328.54 126,328.54 126,328.54 126,328.54 126,328.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-72/80 

MUROS-FIII-2021/K218, 

contratista:JOSÉ RODOLFO 

HERNÁNDEZ SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126758.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1917048/proyecto_INICIO, 

1917048/proyecto_PROCES

O, 1917048/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201917106 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

444,808.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:444808.98, 

modificado:443520.39}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   REFORMA 

ASENTAMIENTO REFORMA - 30591

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

30591 S 21 21 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:219.52, 

meta_modificada:2

19.52}}

2021 3 TAB210201917155 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

317,720.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:317720.7, 

modificado:316801.22}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   EL TULAR 

ASENTAMIENTO EL TULAR - 30668

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

30668 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:156.8, 

meta_modificada:1

56.8}}

2021 3 TAB210201917771 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:125908.88}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   SANTA LUCÍA 

ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 32024

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

32024 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}

2021 3 TAB210201917782 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:125908.88}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   ONCE DE 

FEBRERO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

TIERRA Y LIBERTAD - 32042

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

32042 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201917106 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO REFORMA  - 

LIBERTAD 2DA. SECCION  

KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO 

REFORMA, 86683 REFORMA, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    CARRETERA TULIPAN LIBERTAD 

POR LA ENTRADA DEL TULAR 

COMO A 600 METROS DE LA , lon:-

93.3442623, lat:18.2146439}}

01-04-2021 30-04-2021 443,520.39 443,520.39 443,520.39 443,520.39 443,520.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K223, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:444808.98, 

importe_modificado:443653.

86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:219.52}}

{1917106/proyecto_INICIO, 

1917106/proyecto_PROCES

O, 1917106/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917155 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:63, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EL TULAR  - 

LIBERTAD  KILÓMETRO 2 + 500 

EJIDO EL TULAR, 86680 EL TULAR, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    CARRETERA TULIPAN LIBERTAD 

A 500 METROS DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE PASANDO LA 

ESCUELA, lon:-93.3344705, 

lat:18.16397985}}

01-04-2021 30-04-2021 316,801.22 316,801.22 316,801.22 316,801.22 316,801.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K225, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:317720.7, 

importe_modificado:316895.

62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:156.8}}

{1917155/proyecto_INICIO, 

1917155/proyecto_PROCES

O, 1917155/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917771 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:121, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO SANTA LUCIA  - 

BUENA VENTURA  KILÓMETRO 3 + 

600 EJIDO SANTA LUCÍA, 86681 

SANTA LUCÍA, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

CARRETERA DE INTERCAMBIO 

ENTRANDO POR YOLOXOCHITL A 

300 METROS DE LA CAS, lon:-

93.30361873, lat:18.07462041}}

01-04-2021 30-04-2021 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K232, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126568.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1917771/proyecto_INICIO, 

1917771/proyecto_FIN, 

1917771/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917782 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO TIERRA Y 

LIBERTAD  - ONCE DE FEBRERO 

1RA. SECCION  KILÓMETRO 2 + 300 

EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 86680 

ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    CARRETRA TULIPAN SANTA 

ROSAL, lon:-93.32780732, 

lat:18.10780644}}

01-04-2021 30-04-2021 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K234, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126568.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1917782/proyecto_INICIO, 

1917782/proyecto_FIN, 

1917782/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201932857 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

984,987.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:984987.15, 

modificado:980965.46}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS 

AISLADO LA TRINIDAD LA CHONITA EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   RÍO SECO 2DA. 

SECCIÓN  SANTIAGUITO  ASENTAMIENTO RÍO 

SECO 2DA. SECCIÓN  SANTIAGUITO - 79732

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

79732 S 603 545 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:600.0, 

meta_modificada:6

00.0}}

2021 3 TAB210201935662 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

280,553.25 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:280553.25, 

modificado:278456.82}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE  DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRIFICA EN MEDIA Y BAJA 

TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

HUIMANGO ASENTAMIENTO HUIMANGO - 

90216

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

90216 S 2,093 2,065 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2021 3 TAB210101883648 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,421,425.07 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1421425.07, 

modificado:1415492.98}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE 

DE MEZCLA ASFALTICA ENN FRIO EN 

TRAMOS AISLADOS EN CUNDUACÁN 

LOCALIDAD   YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN - 

11626

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

11626 S 878 843 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.72, 

meta_modificada:1

.72}}

2021 3 TAB210201915232 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:62954.42}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   YOLOXÓCHITL  

ESCOBILLAL - 26310

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

26310 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201932857 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RIO SECO 2DA. 

SECCION SANTIAGUITO  - LA 

CHONITA  KILÓMETRO 2 + 700 

RANCHERIA RÍO SECO 2DA. 

SECCIÓN (SANTIAGUITO), 86687 

RÍO SECO 2DA. SECCIÓN 

(SANTIAGUITO), CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    C, lon:-

93.27027351, lat:18.1413526}}

15-05-2021 15-06-2021 980,965.46 980,965.46 980,965.46 980,965.46 980,965.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-56-

K279-FIII-2021, 

contratista:CARLOS 

FERNANDO ROSAS 

PANTOJA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:984987.15, 

importe_modificado:980969.

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:600.0}}

{1932857/proyecto_INICIO, 

1932857/proyecto_FIN, 

1932857/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201935662 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. 

SECCION  - HUIMANGO CENTRO  

KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA 

HUIMANGO, 86695 HUIMANGO, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE    Y  

,    POR EL CRUCERO DE LOS 

PERALTA QUE ESTA POR LA 

IGLESIA DE EZQU, lon:-93.1670051, 

lat:18.14996275}}

15-05-2021 30-06-2021 278,456.82 278,456.82 147,353.26 147,353.26 147,353.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-66-

K274-FIII-2021, 

contratista:DANIEL 

ALEJANDRO HERNÁNDEZ 

PINTADO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:280553.25, 

importe_modificado:278456.

82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1935662/proyecto_PROCES

O, 1935662/proyecto_FIN, 

1935662/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101883648 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA 

YOLOXOCHIT 2DA. SECCION  - 

EJIDO MANTILLA  KILÓMETRO 2 + 

720 RANCHERIA YOLOXÓCHITL 

2DA SECCIÓN, 86681 

YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    COMO A 400 METROS DE, lon:-

93.28780245, lat:18.05553493}}

15-03-2021 30-04-2021 1,415,492.98 1,415,492.98 1,415,492.98 1,415,492.98 1,415,492.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-30-

K153-FIII-2021, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1421425.07, 

importe_modificado:1415499

.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.72}}

{1883648/proyecto_PROCES

O, 

1883648/proyecto_INICIO, 

1883648/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915232 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:140, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO YOLOXOCHITL 

ESCOBILLAL  - YOLOXOCHITL 2DA 

SECION  KILÓMETRO 3 + 400  , 

86698 YOLOXÓCHITL (ESCOBILLAL), 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    COMO A 350 METROS DE LAA 

ENTRADA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-93.26894313, 

lat:18.08147428}}

01-04-2021 30-04-2021 62,954.42 62,954.42 62,954.42 62,954.42 62,954.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K176, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63284.1

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1915232/proyecto_INICIO, 

1915232/proyecto_PROCES

O, 1915232/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201915851 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:63379.12}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   HUIMANGO 1RA. 

SECCIÓN  LA ESPERANZA  ASENTAMIENTO 

HUIMANGO 1RA. SECCIÓN  LA ESPERANZA - 

27578

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

27578 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}

2021 3 TAB210201916004 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:126758.23}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LA PIEDRA 4TA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO LA PIEDRA 4TA 

SECCIÓN - 27935

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

27935 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}

2021 3 TAB210201916705 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:126719.17}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   ANTA 

ASENTAMIENTO ANTA - 29616

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

29616 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}

2021 3 TAB210201916713 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

190,632.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:190632.42, 

modificado:188863.32}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   HUIMANGO 3RA. 

SECCIÓN  LOS CERROS  ASENTAMIENTO 

HUIMANGO 3RA SECCIÓN  LOS CERROS - 

29655

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

29655 S 9 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:94.08, 

meta_modificada:9

4.08}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201915851 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:118, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 1RA. 

SECCION LA ESPERANZA  - 

HUIMANGO 3RA. SECCION  

KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO 

HUIMANGO 1RA. SECCIÓN (LA 

ESPERANZA), 86693 HUIMANGO 

1RA. SECCIÓN (LA ESPERANZA), 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   , 

lon:-93.20130855, lat:18.14102635}}

01-04-2021 30-04-2021 63,379.12 63,379.12 63,379.12 63,379.12 63,379.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K194, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63379.1

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1915851/proyecto_INICIO, 

1915851/proyecto_PROCES

O, 1915851/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916004 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 4TA. 

SECCION   - LA PIEDRA 2DA. 

SECCION  KILÓMETRO 3 + 700 

RANCHERIA LA PIEDRA 4TA 

SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 4TA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    CARRETERA A LA 

TRINIDAD PO, lon:-93.22903186, 

lat:18.11908417}}

01-04-2021 30-04-2021 126,758.23 126,758.23 126,758.23 126,758.23 126,758.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K197, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126758.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1916004/proyecto_INICIO, 

1916004/proyecto_FIN, 

1916004/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916705 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0 TRAMO ANTA  - CULICO 

1RA. SECCION  KILÓMETRO 1 + 153 

RANCHERIA ANTA, 86694 ANTA, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    SOBRE LA CARRETERA 

ESTATAL A JALPA DE MENDEZ 

COMO A 100 METROS DE LA 

IGLESIA CATOLICA, lon:-

93.13511163, lat:18.11029429}}

01-04-2021 30-04-2021 126,719.17 126,719.17 126,719.17 126,719.17 126,719.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K209, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126758.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1916705/proyecto_INICIO, 

1916705/proyecto_PROCES

O, 1916705/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916713 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 3RA. 

SECCION LOD CERROS  - 

PECHUCALCO 2DA. SECCION  

KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA 

HUIMANGO 3RA SECCIÓN (LOS 

CERROS), 86693 HUIMANGO 3RA. 

SECCIÓN (LOS CERROS), 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y, 

lon:-93.18933068, lat:18.13931037}}

01-04-2021 30-04-2021 188,863.32 188,863.32 188,863.32 188,863.32 188,863.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K210, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:190632.42, 

importe_modificado:189852.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:94.08}}

{1916713/proyecto_INICIO, 

1916713/proyecto_FIN, 

1916713/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201928466 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

575,884.04 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:575884.04, 

modificado:573059.84}}

REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE 

PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN LA 

CALLE  MARIANO ESCOBEDO  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO - 

61413

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

61413 S 10,240 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:232.0, 

meta_modificada:2

32.0}}

2021 3 TAB210201930211 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

951,394.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:951394.94, 

modificado:947529.69}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  CON MEZCLA 

ASFALTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES 

TRAMOS DE LA CIUDAD  EN CUNDUACÁN 

LOCALIDAD   CUNDUACÁN ASENTAMIENTO 

CUNDUACÁN CENTRO - 68663

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

68663 S 10,234 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:400.0, 

meta_modificada:4

00.0}}

2021 3 TAB210201935710 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

773,016.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:773016.75, 

modificado:769535.2}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A BAS DE 

GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS  

EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO COLONIA GUADALUPE 

VICTORIA - 90494

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

90494 S 10,234 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:873.0, 

meta_modificada:8

73.0}}

2021 3 TAB210201915087 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:62954.43}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME   PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   MIAHUATLÁN 3RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO MIAHUATLAN 3A 

SECC - 25976

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

25976 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201928466 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO 

ESCOBEDO CIUDAD CUNDUACÁN 

CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE 

CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 

ZARAGOZA,    A 200 METROS DE LA 

BODEGA DEL ALMACEN MUNICIPAL 

Y COMO A 300 METROS DEL BRRIO 

SANTIAGUITO., lon:-93.17974397, 

lat:18.06443344}}

30-06-2021 15-07-2021 573,059.84 573,059.84 573,059.84 573,059.84 573,059.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-92-

K264-FIII-2021, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS RAGA 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:575884.04, 

importe_modificado:573060.

17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:232.0}}

{1928466/proyecto_INICIO, 

1928466/proyecto_FIN, 

1928466/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201930211 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE RAMON MENDOZA 

CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 

86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    A 100 

METROS DE LA IGLESIA CATOLICA 

POR LA CLINICA DE VALDEZ,, lon:-

93.17541666, lat:18.0683737}}

15-05-2021 15-06-2021 947,529.69 947,529.69 947,529.69 947,529.69 947,529.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-55-

K262-FIII-2021, 

contratista:CONSTRUDPA, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:951394.94, 

importe_modificado:947529.

69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:400.0}}

{1930211/proyecto_INICIO, 

1930211/proyecto_FIN, 

1930211/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201935710 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO COL. GUADALUPE 

VICTORIA  - COL. EL CRISTAL  

KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA 

HUACAPA Y AMESTOY, 86690 

CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    A 600 

METROS DEL PANTEON MUNICIPAL 

PASANDO EL EXTRA , lon:-

93.18774768, lat:18.05593664}}

15-05-2021 30-06-2021 769,535.20 769,535.20 769,535.20 769,535.20 769,535.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-78-

K276-FIII-2021, 

contratista:JOSÉ ALFREDO 

DÍAZ MIRABAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:773016.75, 

importe_modificado:769535.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:873.0}}

{1935710/proyecto_INICIO, 

1935710/proyecto_FIN, 

1935710/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915087 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:74, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RA. MIAHUATLAN 

3RA. SECCION  - YOLOXOCHITL 

3RA SECION  KILÓMETRO 3 + 153 

RANCHERIA MIAHUATLAN 3A 

SECC, 86686 MIAHUATLÁN 3RA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE    Y  ,    A 300 METROS DE 

LA IGLE, lon:-93.25109035, 

lat:18.04002063}}

01-04-2021 30-04-2021 62,954.43 62,954.43 62,954.43 62,954.43 62,954.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K173, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63284.1

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1915087/proyecto_INICIO, 

1915087/proyecto_FIN, 

1915087/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201915789 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:126758.23}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   MORELOS PIEDRA 

3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO MORELOS 

PIEDRA 3RA. SECCIÓN - 27476

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

27476 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}

2021 3 TAB210201915815 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:63379.12}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA  DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LA PIEDRA 3RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO LA PIEDRA 3RA 

SECCIÓN - 27514

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

27514 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}

2021 3 TAB210201915988 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:126758.23}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LA PIEDRA 2DA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO LA PIEDRA 2DA 

SECCIÓN - 27902

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

27902 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}

2021 3 TAB210201916455 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

190,632.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:190632.42, 

modificado:190082.01}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   ALIANZA 

PERIFÉRICO ASENTAMIENTO ALIANZA - 28939

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

28939 S 9 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:94.08, 

meta_modificada:9

4.08}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201915789 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MORELOS PIEDRA 

3RA. SECCION  - LA PIEDRA 2DA. 

SECCION  KILÓMETRO 3 + 450 

EJIDO MORELOS PIEDRA 3RA. 

SECCIÓN, 86693 MORELOS PIEDRA 

3RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

ENTRANDO POR LA, lon:-

93.22052557, lat:18.14375146}}

01-04-2021 30-04-2021 126,758.23 126,758.23 126,758.23 126,758.23 126,758.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K189, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126758.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1915789/proyecto_INICIO, 

1915789/proyecto_FIN, 

1915789/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915815 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 3RA. 

SECCION.  - LA PIEDRA 1RA. 

SECCION  KILÓMETRO 3 + 700 

RANCHERIA LA PIEDRA 3RA 

SECCIÓN, 86681 LA PIEDRA 3RA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    ENTRANDO POR LA 

CARRETERA , lon:-93.24935948, 

lat:18.09748037}}

01-04-2021 30-04-2021 63,379.12 63,379.12 63,379.12 63,379.12 63,379.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K191, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63379.1

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1915815/proyecto_INICIO, 

1915815/proyecto_FIN, 

1915815/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915988 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA. 

SECCION   - PEHUCALCO 2DA. 

SECCION  KILÓMETRO 3 + 706 

RANCHERIA LA PIEDRA 2DA 

SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 2DA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SOBRE LA 

CARRETERA A LA TR, lon:-

93.20920497, lat:18.1295254}}

01-04-2021 30-04-2021 126,758.23 126,758.23 126,758.23 126,758.23 126,758.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K196, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126758.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1915988/proyecto_INICIO, 

1915988/proyecto_FIN, 

1915988/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916455 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:102, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO ALIANZA 

PERIFERICO  - CUNDUACAN 

CENTRO  KILÓMETRO 1 + 153 

EJIDO ALIANZA, 86690 ALIANZA 

PERIFÉRICO, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    COMO A 

800 METROS PASANDO LA 

GASOLINERA DEL PERIFERICO 

POR , lon:-93.19393306, 

lat:18.07771714}}

01-04-2021 30-04-2021 190,082.01 190,082.01 190,082.01 190,082.01 190,082.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K205, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:190632.42, 

importe_modificado:190137.

35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:94.08}}

{1916455/proyecto_INICIO, 

1916455/proyecto_PROCES

O, 1916455/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201917002 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

254,176.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:254176.56, 

modificado:253438.38}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS. EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LIBERTAD 3RA. 

SECCIÓN  MONTE GRANDE  ASENTAMIENTO 

LIBERTAD 3RA. SECCIÓN  MONTE GRANDE - 

30387

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

30387 S 12 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:125.44, 

meta_modificada:1

25.44}}

2021 3 TAB210201917086 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:126719.17}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LIBERTAD 

ASENTAMIENTO LIBERTAD - 30548

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

30548 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}

2021 3 TAB210201917361 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

254,176.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:254176.56, 

modificado:253438.38}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LIBERTAD 

ASENTAMIENTO LIBERTAD - 31290

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

31290 S 12 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:156.8, 

meta_modificada:1

56.8}}

2021 3 TAB210201917384 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:125908.88}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   ONCE DE 

FEBRERO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

ONCE DE FEBRERO 1RA SECCIÓN - 31328

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

31328 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201917002 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 3RA 

SECCION MONTEGRANDE  - 

AMADO GOMEZ  KILÓMETRO 3 + 

700 EJIDO LIBERTAD 3RA. 

SECCIÓN (MONTE GRANDE), 86684 

LIBERTAD 3RA. SECCIÓN (MONTE 

GRANDE), CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    CAR, lon:-

93.37867337, lat:18.13837097}}

01-04-2021 30-04-2021 253,438.38 253,438.38 253,438.38 253,438.38 253,438.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K214, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:254176.56, 

importe_modificado:253516.

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:125.44}}

{1917002/proyecto_INICIO, 

1917002/proyecto_PROCES

O, 1917002/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917086 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD LAS 

PALMAS  - LIBERTAD  KILÓMETRO 0 

+ 800 PUEBLO LIBERTAD, 86680 

LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    CARRETERA 

TULIPAN LIBERTAD A 800 METROS 

DEL POBLADO LIBERTAD CASI POR 

LA I, lon:-93.37340875, 

lat:18.17883291}}

01-04-2021 30-04-2021 126,719.17 126,719.17 126,719.17 126,719.17 126,719.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K221, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126758.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1917086/proyecto_INICIO, 

1917086/proyecto_PROCES

O, 1917086/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917361 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 1RA. 

SECCCION BARRIO POBRE  - 

LIBERTAD  KILÓMETRO 1 + 153 

EJIDO LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    CARRETERA TULIPAN LIBERTAD 

POR LA CASA DE LA SRA TINA 

PASAN, lon:-93.35375352, 

lat:18.16390923}}

01-04-2021 30-04-2021 253,438.38 253,438.38 253,438.38 253,438.38 253,438.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K227, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:254176.56, 

importe_modificado:253516.

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:156.8}}

{1917361/proyecto_PROCES

O, 

1917361/proyecto_INICIO, 

1917361/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917384 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

LIBRE 0 TRAMO ONCE DE 

FEBRERO 1RA. SECCION  - TIERRA 

Y LIBERTAD  KILÓMETRO 2 + 600 

PUEBLO ONCE DE FEBRERO 1RA 

SECCIÓN, 86687 ONCE DE 

FEBRERO 1RA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    CARRETERA FEDERAL C, lon:-

93.32456721, lat:18.10130034}}

01-04-2021 30-04-2021 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K228, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126568.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1917384/proyecto_INICIO, 

1917384/proyecto_FIN, 

1917384/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201919618 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

493,145.55 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:493145.55, 

modificado:489242.08}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE 

ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 

TENSION, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

CUNDUACÁN ASENTAMIENTO  (COL. 

HOMBRES ILUSTRES). - 36573

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

36573 S 1,700 1,650 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2021 3 TAB210201928398 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

874,793.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:874793.22, 

modificado:871711.15}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  A BASE DE 

PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO 

ZAPATA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

CUNDUACÁN ASENTAMIENTO 

FRACCIONAMIENTO CUNDUACAN 2000 - 61140

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

61140 S 10,240 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1064.0, 

meta_modificada:1

064.0}}

2021 3 TAB210201929740 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

642,797.83 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:642797.83, 

modificado:593826.46}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRIFICA EN MEDIA Y BAJA TENCION EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CÚLICO 2DA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO CÚLICO 2DA. 

SECCIÓN - 66542

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

66542 S 731 677 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:13.0, 

meta_modificada:1

3.0}}

2021 3 TAB210201932875 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,906,587.37 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2906587.37, 

modificado:2892150.7}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS 

AISLADOS A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN 

FRIO EN TRAMO AMADO GOMEZ LA VIA EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   AMADO GÓMEZ 

2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO AMADO 

GÓMEZ - 79819

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

79819 S 224 222 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:2.89, 

meta_modificada:2

.89}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201919618 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:COLONIA JARDINES DEL 

BOSQUE, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE    Y  

,    POR LA AVENIDA PERIFERICO A 

UN COSTADO DE LA COL. 

JARDINES DEL BOSQUE PUNTO DE 

LOS HOMBRES ILUSTRES., lon:-

93.17354984, lat:18.06963847}}

01-04-2021 15-05-2021 489,241.08 489,242.08 426,768.46 426,768.46 426,768.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-45-

K164-FIII-2021, 

contratista:JOSÉ LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:493143.55, 

importe_modificado:489242.

08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:4.0}}

{1919618/proyecto_INICIO, 

1919618/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201928398 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

FRACCIONAMIENTO CUNDUACAN 

2000, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE 

CALLE HUIMANGULLO Y CALLE 

JALPA,    A 150 METROS DE LA 

ESCUELA DEL LIC. TARCENA 

COMO A 250 METROS DEL PRI, lon:-

93.16470457, lat:18.06513966}}

15-05-2021 15-06-2021 871,711.15 871,711.15 871,711.15 871,711.15 871,711.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-79-

K260-FIII-2021, 

contratista:MARISELA 

SÁNCHEZ GÓMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:874793.22, 

importe_modificado:871711.

15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1064.0}}

{1928398/proyecto_PROCES

O, 1928398/proyecto_FIN, 

1928398/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201929740 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO CULICO 2DA. 

SECCION  - HUIMANGO 2DA. 

SECCION LA CEIBA  KILÓMETRO 2 

+ 300 RANCHERIA CÚLICO 2DA. 

SECCIÓN, 86694 CÚLICO 2DA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE    Y  ,    CARRETERA 

CUNDUACAN JALPA , lon:-

93.13463228, lat:18.14127701}}

15-05-2021 15-06-2021 593,826.46 593,826.46 593,826.46 593,826.46 593,826.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-48-

K244-FIII-2021, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:642797.83, 

importe_modificado:639897.

81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:13.0}}

{1929740/proyecto_INICIO, 

1929740/proyecto_PROCES

O, 1929740/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201932875 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:80, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO AMADO GOMEZ 

2DA. SECCION  - POB. AMADO 

GOMEZ  KILÓMETRO 2 + 885 EJIDO 

AMADO GÓMEZ, 86680 AMADO 

GÓMEZ 2DA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    DEL ENTRONQUE DE LA VIA AL 

ENTRONQUE CON EL, lon:-

93.33769351, lat:18.1289952}}

15-05-2021 15-06-2021 2,892,150.70 2,892,150.70 2,892,150.70 2,892,150.70 2,892,150.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-64-

K281-FIII-2021, 

contratista:COORPORATIV

O MARK S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2906587.37, 

importe_modificado:2898013

.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.89}}

{1932875/proyecto_PROCES

O, 

1932875/proyecto_INICIO, 

1932875/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201934713 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

983,273.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:983273.7, 

modificado:978034.11}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  A BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   COLONIA 

CECONCA - 86771

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

86771 S 1,034 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:399.0, 

meta_modificada:3

99.0}}

2021 3 TAB210201915825 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:63379.12}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LA PIEDRA 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO LA PIEDRA 1RA. 

SECCIÓN - 27529

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

27529 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}

2021 3 TAB210201916164 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:126758.23}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS., EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   SAN RAFAEL 

ASENTAMIENTO SAN RAFAEL - 28324

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

28324 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}

2021 3 TAB210201916467 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:63362.84}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO ALIANZA PERIFERICO - 28959

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

28959 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201934713 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE HERMANOS 

PIEDRA CORRTAZA COLONIA 

CECONCA, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE 

CALLE BALDOMERO MONTEJO M. Y 

CALLE PERIFERICO,    POR LA 

AVENIDA PERIFERICO PASANDO 

COMO A 300 METROS DE LA 

GASOLINERA POR LA ENTRADA AL 

, lon:-93.1845718, lat:18.06826851}}

15-05-2021 30-06-2021 978,034.11 978,034.11 978,034.11 978,034.11 978,034.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-71-

K290-FIII-2021, 

contratista:OBRAS Y 

PROYECTOS ITAUMA, S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:983273.7, 

importe_modificado:978038.

39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:399.0}}

{1934713/proyecto_PROCES

O, 

1934713/proyecto_INICIO, 

1934713/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915825 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 1RA. 

SECCION  - YOLOXOCHITL 3RA 

SECION  KILÓMETRO 2 + 300 

RANCHERIA LA PIEDRA 1RA. 

SECCIÓN, 86686 LA PIEDRA 1RA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SOBRE LA 

CARRETERA A TULIP, lon:-

93.23499709, lat:18.0873488}}

01-04-2021 30-04-2021 63,379.12 63,379.12 63,379.12 63,379.12 63,379.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K192, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63379.1

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1915825/proyecto_INICIO, 

1915825/proyecto_FIN, 

1915825/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916164 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:60, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO SAN RAFAEL  - LA 

PIEDRA 3RA. SECCION  

KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SAN 

RAFAEL, 86681 SAN RAFAEL, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    CARRETERA A LA TRINIDAD A 

800 METROS ANTES DE LLEGAR A 

LA ENTRADA , lon:-93.25426608, 

lat:18.10537911}}

01-04-2021 30-04-2021 126,758.23 126,758.23 126,758.23 126,758.23 126,758.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K200, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126758.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1916164/proyecto_INICIO, 

1916164/proyecto_PROCES

O, 1916164/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916467 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE HERMANOS 

PIEDRA CORTAZA COLONIA 

ALIANZA, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    A 350 METROS PASANDO LA 

GASOLINERA DEL PERIFERICO EN 

CASA DE OSCAR MENDEZ PEREZ, 

lon:-93.18494731, lat:18.06876829}}

01-04-2021 30-04-2021 63,362.84 63,362.84 63,362.84 63,362.84 63,362.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K206, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63379.1

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1916467/proyecto_INICIO, 

1916467/proyecto_PROCES

O, 1916467/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201916721 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:62954.43}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   HUIMANGO 

ASENTAMIENTO HUIMANGO - 29683

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

29683 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}

2021 3 TAB210201917032 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

190,632.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:190632.42, 

modificado:182974.97}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   AMADO GÓMEZ 

ASENTAMIENTO AMADO GÓMEZ - 30447

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

30447 S 9 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:94.08, 

meta_modificada:9

4.08}}

2021 3 TAB210201917068 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

190,632.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:190632.42, 

modificado:190087.1}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LIBERTAD 

ASENTAMIENTO LIBERTAD - 30521

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

30521 S 9 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:94.08, 

meta_modificada:9

4.08}}

2021 3 TAB210201917096 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

317,720.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:317720.7, 

modificado:316801.22}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LIBERTAD 2DA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO LIBERTAD 2DA 

SECCIÓN - 30563

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

30563 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:156.8, 

meta_modificada:1

56.8}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201916721 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. 

SECCION LA CANDELARIA  - 

HUIMANGO CENTRO  KILÓMETRO 0 

+ 700 RANCHERIA HUIMANGO, 

86695 HUIMANGO, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    A 650 

METROS DE LA CARRETERA VIA 

CORTA FENTE AL , lon:-

93.16741625, lat:18.11877699}}

01-04-2021 30-04-2021 62,954.43 62,954.43 62,954.43 62,954.43 62,954.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K211, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63284.1

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1916721/proyecto_INICIO, 

1916721/proyecto_FIN, 

1916721/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917032 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO AMADO GOMEZ  - 

AMADO GOMEZ 2DA. SECCION  

KILÓMETRO 2 + 700 PUEBLO 

AMADO GÓMEZ, 86680 AMADO 

GÓMEZ, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    CARRETERA 

TULIPAN LIBERTAD COMO A 350 

METROS DE LA ESCUELA P, lon:-

93.3554482, lat:18.14882458}}

01-04-2021 30-04-2021 182,974.97 182,974.97 182,974.97 182,974.97 182,974.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K217, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:190632.42, 

importe_modificado:190137.

35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:94.08}}

{1917032/proyecto_INICIO, 

1917032/proyecto_PROCES

O, 1917032/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917068 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD  - TULAR  

KILÓMETRO 4 + 300 PUEBLO 

LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    CARRETERA TULIPAN LIBERTAD 

A 300 METROS DE LA DELEGACION 

MUNICIPAL POR EL CENTRO DE 

SALU, lon:-93.36954637, 

lat:18.18058615}}

01-04-2021 30-04-2021 190,087.10 190,087.10 190,087.10 190,087.10 190,087.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K220, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:190632.42, 

importe_modificado:190137.

35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:94.08}}

{1917068/proyecto_INICIO, 

1917068/proyecto_PROCES

O, 1917068/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917096 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:83, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 2DA 

SECCION  - LIBERTAD  KILÓMETRO 

2 + 700 EJIDO LIBERTAD 2DA 

SECCIÓN, 86683 LIBERTAD 2DA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    CARRETERA 

TULIPAN LIBERTAD EN LA 

ENTRADA QUE ESTA, lon:-

93.35606128, lat:18.19297508}}

01-04-2021 30-04-2021 316,801.22 316,801.22 316,801.22 316,801.22 316,801.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K222, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:317720.7, 

importe_modificado:316895.

62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:156.8}}

{1917096/proyecto_INICIO, 

1917096/proyecto_PROCES

O, 1917096/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201917400 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:125908.88}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   ONCE DE 

FEBRERO  CAMPO BELLOTA  ASENTAMIENTO 

ONCE DE FEBRERO 1RA SECCIÓN - 31385

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

31385 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}

2021 3 TAB210201921553 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

723,609.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:723609.6, 

modificado:717441.27}}

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED 

DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 

EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN 

LOCALIDAD   OSCAR GÓMEZ SÁUZ 

ASENTAMIENTO OSCAR GÓMEZ SÁUZ - 42896

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

42896 S 189 185 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2021 3 TAB210201921589 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

520,701.36 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:520701.36, 

modificado:517409.34}}

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED 

DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 

EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CUNDUACÁN 

LOCALIDAD   MIAHUATLÁN 1RA. SECCIÓN 

ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN 1RA SECCIÓN - 

43035

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

43035 S 389 375 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2021 3 TAB210201929775 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

613,791.07 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:613791.07, 

modificado:609552.49}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 

ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 

TENCION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

HUIMANGO ASENTAMIENTO HUIMANGO 2DA 

SECCIÓN - 66671

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

66671 S 2,093 2,065 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201917400 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:141, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO ONCE DE 

FEBRERO CAMPO BELLOTA  - 

MANTILLA  KILÓMETRO 3 + 600 

EJIDO ONCE DE FEBRERO 1RA 

SECCIÓN, 86687 ONCE DE 

FEBRERO (CAMPO BELLOTA), 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    CARRETERA YOLOXOCHITL 2, 

lon:-93.30979854, lat:18.05299635}}

01-04-2021 30-04-2021 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K229, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126568.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1917400/proyecto_INICIO, 

1917400/proyecto_PROCES

O, 1917400/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201921553 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:130, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO OSCAR GOMEZ  

SAUZ  - LAGUNA DE CUCUYULAPA  

KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA 

OSCAR GÓMEZ SÁUZ, 86697 

OSCAR GÓMEZ SÁUZ, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE    Y  

,    CARRETERA FEDERAL 

VILLEHERMOSA CARDENAS A 600 , 

lon:-93.22110034, lat:17.99437788}}

15-04-2021 15-05-2021 717,441.27 717,441.27 580,403.74 580,403.74 580,403.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-39-

K162-FIII-2021, 

contratista:PALOMA 

ALVAREZ DÍAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:723609.6, 

importe_modificado:717441.

27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:6.0}}

{1921553/proyecto_PROCES

O, 

1921553/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201921589 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MIAHUATLAN 1RA. 

SECCIO.  - MIAHUATLAN 2DA. 

SECCION  KILÓMETRO 3 + 600 

RANCHERIA MIAHUATLÁN 1RA 

SECCIÓN, 86686 MIAHUATLÁN 1RA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE    Y  ,    CARRETERA A 

MIAHUATLAN, lon:-93.25939429, 

lat:18.05275454}}

15-04-2021 30-05-2021 517,409.34 517,409.34 517,409.34 517,409.34 517,409.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-44-

K166-FIII-2021, 

contratista:SUSANA 

VALENZUELA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:520701.36, 

importe_modificado:517958.

15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1921589/proyecto_INICIO, 

1921589/proyecto_PROCES

O, 1921589/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201929775 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. 

SECCION LA CEIBA  - HUIMANGO 

CENTRO  KILÓMETRO 2 + 700 

RANCHERIA HUIMANGO 2DA 

SECCIÓN, 86693 HUIMANGO, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    A 150 METROS DE LA ENTRADA 

QUE ESTA POR L, lon:-93.15530339, 

lat:18.14395116}}

01-05-2021 01-06-2021 609,552.49 609,552.49 609,552.49 609,552.49 609,552.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-49-

K245-FIII-2021, 

contratista:JORGE 

CÓRDOVA GONZÁLEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:613791.07, 

importe_modificado:611686.

25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:6.0}}

{1929775/proyecto_INICIO, 

1929775/proyecto_FIN, 

1929775/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201930129 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,262,591.61 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2262591.61, 

modificado:2241269.13}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLAASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN 

LOCALIDAD   ANTA Y CÚLICO  SANTA RITA  

ASENTAMIENTO ANTA Y CÚLICO  SANTA RITA - 

68033

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

68033 S 309 288 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.3, 

meta_modificada:1

.3}}

2021 3 TAB210201933107 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

694,685.11 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:694685.11, 

modificado:691174.34}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE 

GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS 

EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   DOS CEIBAS 

ASENTAMIENTO DOS CEIBAS - 80687

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

80687 S 680 634 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:780.0, 

meta_modificada:7

80.0}}

2021 3 TAB210101883219 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

624,378.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:624378.96, 

modificado:619491.17}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DEL DRENAJE 

SANITARIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

CUNDUACÁN ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 

4185

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

4185 S 10,240 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:155.0, 

meta_modificada:1

55.0}}

2021 3 TAB210201906904 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,230,662.90 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2230662.9, 

modificado:2220221.52}}

CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN 

LOCALIDAD   ONCE DE FEBRERO 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ONCE DE 

FEBRERO 1RA SECCIÓN - 2318

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

2318 S 3,108 2,892 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:868.0, 

meta_modificada:8

68.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201930129 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO ANTA Y CULICO 

SANTA RITA  - SANTA LUCIA DE 

JALPA DE MENDEZ  KILÓMETRO 1 + 

600 EJIDO ANTA Y CÚLICO (SANTA 

RITA), 86696 ANTA Y CÚLICO 

(SANTA RITA), CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    A 100 

METROS, lon:-93.10736686, 

lat:18.07826911}}

15-05-2021 30-06-2021 2,241,269.13 2,241,269.13 2,241,269.13 2,241,269.13 2,241,269.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-52-

K258-FIII-2021, 

contratista:RODJUAN 

CONSTRUCCIONE, S.A DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2262591.61, 

importe_modificado:2255632

.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.3}}

{1930129/proyecto_INICIO, 

1930129/proyecto_FIN, 

1930129/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201933107 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO DOS CEIBAS  - 

MUNICIPIO DEL CENTRO  

KILÓMETRO 1 + 780 EJIDO DOS 

CEIBAS, 86696 DOS CEIBAS, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    COMO A 800 METROS DE L 

IGLESIA CATOLICA PASANDO EL 

PUENTE TUBULAR HA, lon:-

93.03109606, lat:18.03991948}}

15-05-2021 30-06-2021 691,174.34 691,174.34 691,174.34 691,174.34 691,174.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-61-

K282-FIII-2021, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y CONSTRUCTORA 

LAMART. S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:694685.11, 

importe_modificado:691230.

14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:780.0}}

{1933107/proyecto_INICIO, 

1933107/proyecto_FIN, 

1933107/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210101883219 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE AGIPTO COLONIA 

LOMA BONITA, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE 

CALLE HERNAN PEREZ Y CALLE 

TAWAN, CALLE HERNAN PEREZ 

TORRES  COMO A DOCIENTOS 

METROS DE LA PLAZA CINEPOLIS 

CASI FRENTE AL CENDI POR LA 

LAVADORA DE AUTO, lon:-

93.17694391, lat:18.0677493}}

01-03-2021 30-04-2021 619,491.17 619,491.17 619,491.17 619,491.17 619,491.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-18-

K137-FIII-2021, 

contratista:VZN 

CONSTRUCCIONES, S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:624378.96, 

importe_modificado:620145.

78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:155.0}}

{1883219/proyecto_INICIO, 

1883219/proyecto_PROCES

O, 1883219/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201906904 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO 

PUEBLO ONCE DE FEBRERO 1RA 

SECCIÓN, 86687 ONCE DE 

FEBRERO 1RA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE  

CALLE E. VELAZQUEZ Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA,    COMO A 500 

METROS DE LA DELEGACION 

MUNICIPAL PASANDO POR LA 

ESCUEL, lon:-93.32325427, 

lat:18.10251514}}

01-03-2021 15-05-2021 2,220,221.52 2,220,221.52 2,220,221.52 2,220,221.52 2,220,221.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-14-

K131-FIII-2021, 

contratista:ABRAHAN 

HERNÁNDEZ GARFIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2230662.9, 

importe_modificado:2224566

.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:868.0}}

{1906904/proyecto_PROCES

O, 1906904/proyecto_FIN, 

1906904/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201914861 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:125908.88}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA 

VIVIENDA   2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN  SAN SEVERO  

ASENTAMIENTO YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN  

SAN SEVERO - 25394

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

25394 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}

2021 3 TAB210201915385 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

190,632.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:190632.42, 

modificado:188863.32}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   BUENAVENTURA 

ASENTAMIENTO BUENAVENTURA - 26708

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

26708 S 9 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:94.08, 

meta_modificada:9

4.08}}

2021 3 TAB210201915527 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

190,632.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:190632.42, 

modificado:188863.32}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CASA BLANCA 

2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CASA BLANCA 

2A SECC - 26987

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

26987 S 9 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:94.08, 

meta_modificada:9

4.08}}

2021 3 TAB210201915540 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:62954.43}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   SANTO TOMÁS 

ASENTAMIENTO SANTO TOMÁS - 27029

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

27029 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201914861 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:65, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO YOLOXOCHITL 

2DA. SECCION SAN SEVERO  - 

YOLOXOCHITL 2DA. SECCION  

KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO 

YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN SAN 

SEVERO, 86686 YOLOXÓCHITL 2DA. 

SECCIÓN (SAN SEVERO), 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTR, lon:-

93.25409442, lat:18.06960223}}

01-04-2021 30-04-2021 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K171, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126568.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1914861/proyecto_INICIO, 

1914861/proyecto_FIN, 

1914861/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915385 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EJ. 

BUENAVENTURA  - CARLOS 

ROVIROSA  KILÓMETRO 2 + 600 

EJIDO BUENAVENTURA, 86687 

BUENAVENTURA, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

ENTRANDO POR LA CARRETERA A 

TULIPAN COMO A 300 METROS DE 

LA IGL, lon:-93.29460651, 

lat:18.09526279}}

01-04-2021 30-04-2021 188,863.32 188,863.32 188,863.32 188,863.32 188,863.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K181, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:190632.42, 

importe_modificado:189852.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:94.08}}

{1915385/proyecto_INICIO, 

1915385/proyecto_FIN, 

1915385/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915527 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO CASA BLANCA 2DA. 

SECCION  - CASA BLANCA 1RA. 

SECCION  KILÓMETRO 1 + 600 

EJIDO CASA BLANCA 2A SECC, 

86680 CASA BLANCA 2DA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    ENTRANDO POR 

CASA BLANCA 1R, lon:-93.30975562, 

lat:18.13123835}}

01-04-2021 30-04-2021 188,863.32 188,863.32 188,863.32 188,863.32 188,863.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K186, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:190632.42, 

importe_modificado:189852.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:94.08}}

{1915527/proyecto_INICIO, 

1915527/proyecto_FIN, 

1915527/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915540 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:61, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO SANTO TOMAS  - 

CARLOS ROVIROSA  KILÓMETRO 2 

+ 800 EJIDO SANTO TOMÁS, 86687 

SANTO TOMÁS, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

ENTRANDO POR LA CARRETERA 

TULIPAN CUNDUACAN COMO A 450 

METROS DE LA IG, lon:-93.27224761, 

lat:18.11716716}}

01-04-2021 30-04-2021 62,954.43 62,954.43 62,954.43 62,954.43 62,954.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K187, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63284.1

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1915540/proyecto_INICIO, 

1915540/proyecto_FIN, 

1915540/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201915874 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:126758.23}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LA PIEDRA 2DA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO LA PIEDRA 2DA 

SECCIÓN - 27614

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

27614 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}

2021 3 TAB210201917054 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:63362.84}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   ALIANZA PARA LA 

PRODUCCIÓN ASENTAMIENTO ALIANZA PARA 

LA PRODUCCIÓN - 30489

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

30489 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}

2021 3 TAB210201917130 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

317,720.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:317720.7, 

modificado:316801.22}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA  

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LA LUCHA 

ASENTAMIENTO LA LUCHA - 30622

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

30622 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:156.8, 

meta_modificada:1

56.8}}

2021 3 TAB210201917304 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

254,176.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:254176.56, 

modificado:249601.26}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LIBERTAD 

ASENTAMIENTO LIBERTAD 6TA. SECCIÓN  

LOS MARTÍNEZ - 31119

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

31119 S 12 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:125.44, 

meta_modificada:1

25.44}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 C

A
P

T
U

R
IS

T
A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 R

E
V

IS
IO

N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201915874 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA. 

SECCION SECTOR ROMA  - LA 

PIEDRA 2DA. SECCION  

KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LA 

PIEDRA 2DA SECCIÓN, 86693 LA 

PIEDRA 2DA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    SOBRE LA CARRET, lon:-

93.20920497, lat:18.12944383}}

01-04-2021 30-04-2021 126,758.23 126,758.23 126,758.23 126,758.23 126,758.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K195, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126758.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1915874/proyecto_INICIO, 

1915874/proyecto_PROCES

O, 1915874/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917054 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:105, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO ALIANZA PARA LA 

PRODUCCION  - DOMINGO AMADO 

BRITO SALGADO  KILÓMETRO 1 + 

706 EJIDO ALIANZA PARA LA 

PRODUCCIÓN, 86684 ALIANZA 

PARA LA PRODUCCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    CARRETERA TUL, lon:-

93.39469592, lat:18.12641634}}

01-04-2021 30-04-2021 63,362.84 63,362.84 63,362.84 63,362.84 63,362.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-72/80 

MUROS-FIII-2021/K219, 

contratista:JOSÉ RODOLFO 

HERNÁNDEZ SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63379.1

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1917054/proyecto_INICIO, 

1917054/proyecto_PROCES

O, 1917054/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917130 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LA LUCHA  - EL 

TULAR  KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO 

LA LUCHA, 86680 LA LUCHA, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    CARRETERA ULIPAN LIBERTAD 

EN LA ENTRADA DE LA LUCHA 

CASI LLEGANDO A LA LUCHA A 300 

MET, lon:-93.32297368, 

lat:18.18113717}}

01-04-2021 30-04-2021 316,801.22 316,801.22 316,801.22 316,801.22 316,801.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K224, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:317720.7, 

importe_modificado:316895.

62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:156.8}}

{1917130/proyecto_INICIO, 

1917130/proyecto_PROCES

O, 1917130/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917304 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD SECTOR 

LOS MARTINEZ  - LIBERTAD  

KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO 

LIBERTAD 6TA. SECCIÓN (LOS 

MARTÍNEZ), 86680 LIBERTAD, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    CARRETERA TULIPAN LIBERTAD 

PASANDO COM, lon:-93.34524661, 

lat:18.16557548}}

01-04-2021 30-04-2021 249,601.26 249,601.26 249,601.26 249,601.26 249,601.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K226, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:254176.56, 

importe_modificado:253516.

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:125.44}}

{1917304/proyecto_INICIO, 

1917304/proyecto_PROCES

O, 1917304/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201917417 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:125908.88}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   SAN BENITO LA 

BOLSA  TIERRA Y LIBERTAD  ASENTAMIENTO 

TIERRA Y LIBERTAD - 31409

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

31409 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}

2021 3 TAB210201917429 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:62954.43}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   ONCE DE 

FEBRERO 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

ONCE DE FEBRERO 2DA SECCIÓN - 31436

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

31436 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}

2021 3 TAB210201917855 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,544.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63544.14, 

modificado:62954.43}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QPARA 

VIVIENDA DDE 5.60 X 5.60 MTS.  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   ENRIQUE 

GONZÁLEZ PEDRERO ASENTAMIENTO 

ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO - 32211

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

32211 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:31.36, 

meta_modificada:3

1.36}}

2021 3 TAB210201920606 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,370,984.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1370984.99, 

modificado:1364033.08}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE 

ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 

TENSION EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

GREGORIO MÉNDEZ ASENTAMIENTO 

GREGORIO MÉNDEZ - 39718

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

39718 S 1,140 1,135 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:22.0, 

meta_modificada:2

2.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201917417 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:134, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO SAN BENITON 

TIERRA Y LIBERTAD  - EJ. 

MANTILLA  KILÓMETRO 2 + 800 

EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 86680 

SAN BENITO LA BOLSA (TIERRA Y 

LIBERTAD), CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    COMO A 600 

METROS DE , lon:-93.34026086, 

lat:18.12631222}}

01-04-2021 30-04-2021 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 125,908.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K230, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126568.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1917417/proyecto_INICIO, 

1917417/proyecto_PROCES

O, 1917417/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917429 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO ONCE DE 

FEBRERO 2DA. SECCION  - EJ. 

SANTA LUCIA  KILÓMETRO 3 + 300 

EJIDO ONCE DE FEBRERO 2DA 

SECCIÓN, 86681 ONCE DE 

FEBRERO 2DA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    CARRETERA DE INTERCA, lon:-

93.32529098, lat:18.06107508}}

01-04-2021 30-04-2021 62,954.43 62,954.43 62,954.43 62,954.43 62,954.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K231, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63284.1

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1917429/proyecto_INICIO, 

1917429/proyecto_PROCES

O, 1917429/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917855 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:106, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO ENRIQUE 

GONZALEZ PEDRERO  - TIERRA Y 

LIBERTAD  KILÓMETRO 1 + 600 

EJIDO ENRIQUE GONZÁLEZ 

PEDRERO, 86680 ENRIQUE 

GONZÁLEZ PEDRERO, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    CARRETERA TULIPAN SANTA 

ROSAL, lon:-93.34890512, 

lat:18.09466979}}

01-04-2021 30-04-2021 62,954.43 62,954.43 62,954.43 62,954.43 62,954.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K237, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:63544.14, 

importe_modificado:63284.1

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.36}}

{1917855/proyecto_INICIO, 

1917855/proyecto_FIN, 

1917855/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201920606 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO GREGORIO 

MENDEZ  - SANTA ISABEL  

KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO 

GREGORIO MÉNDEZ, 86696 

GREGORIO MÉNDEZ, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    

CARRETERA CUNDUACAN 

RANCHO NUEVO COMO A 300 

METROS DE LA IG, lon:-93.08580305, 

lat:18.04769625}}

01-04-2021 30-05-2021 1,364,033.08 1,364,033.08 767,748.82 767,748.82 767,748.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-38-

K163-FIII-2021, 

contratista:MANUEL 

ALEJANDRO JAVIER, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1370984.99, 

importe_modificado:1364033

.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1920606/proyecto_PROCES

O, 

1920606/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201928282 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

668,436.44 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:668436.44, 

modificado:666388.17}}

REHABILITACIÓN DE CALLES   ABASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO  EN CUNDUACÁN 

LOCALIDAD   CUNDUACÁN AVENIDA PROFR. 

RAMON MENDOZA. - 60697

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

60697 S 10,240 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:756.0, 

meta_modificada:7

56.0}}

2021 3 TAB210201928294 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

925,496.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:925496.2, 

modificado:917164.44}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO CALLE 

RAMON MENDOZA - 60731

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

60731 S 10,234 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:105.0, 

meta_modificada:1

05.0}}

2021 3 TAB210201928316 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

686,811.74 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:686811.74, 

modificado:680529.38}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  A BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE   EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO CECONCA - 60789

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

60789 S 10,240 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:315.0, 

meta_modificada:3

15.0}}

2021 3 TAB210201928879 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:126589.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   PECHUCALCO 

ASENTAMIENTO PECHUCALCO - 62824

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

62824 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201928282 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE RAMON MENDOZA 

CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 

86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE AVENIDA 

CORREGIDORA Y CALLE 

FRANCISCO Y MADERO,    POR LA 

RECEPTORIA DE RENTA DEL 

ESTADO Y FRENTE AL 

REASTAURANT DE DOÑA VIKI., lon:-

93.17490503, lat:18.06642729}}

01-05-2021 30-05-2021 666,388.17 666,388.17 666,388.17 666,388.17 666,388.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-77-

K271-FIII-2021, 

contratista:JAVIER RIVERA 

ALMEIDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:668436.44, 

importe_modificado:666388.

18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:756.0}}

{1928282/proyecto_INICIO, 

1928282/proyecto_FIN, 

1928282/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201928294 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:AVENIDA RAMON 

MENDOZA CIUDAD CUNDUACÁN 

CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE 

AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE 

FRANCISCO Y MADERO,    FRENTE 

A LA RECEPTORIA DE RENTA Y 

FRENTE AL RESTAURANT DE 

DOÑA VIKI, lon:-93.17489285, 

lat:18.06638787}}

01-05-2021 15-06-2021 917,164.44 917,164.44 917,164.44 917,164.44 917,164.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-62-

K272-FIII-2021, 

contratista:AARÓN ZURIEL 

MERODIO MADRIGAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:925496.2, 

importe_modificado:917177.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:105.0}}

{1928294/proyecto_INICIO, 

1928294/proyecto_PROCES

O, 1928294/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201928316 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:AVENIDA PERIFERICO 

CIUDAD CECONCA, 86690 

CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE  AVENIDA 

PERIFERICO Y  ,    COMO A 200 

METROS DE LA GASOLINERA A 100 

METROS DE LA UNIVERSIDAD 

UPAV, lon:-93.18328449, 

lat:18.06785041}}

15-05-2021 15-06-2021 680,529.38 680,529.38 680,529.38 680,529.38 680,529.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-41-

K250-FIII-2021, 

contratista:JAYRO MILIAN 

FAJARDO TORRES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:686811.74, 

importe_modificado:680693.

12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:315.0}}

{1928316/proyecto_INICIO, 

1928316/proyecto_FIN, 

1928316/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201928879 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO PECUCALCO 1RA. 

SECCION  - PECHUCALCO 2DA. 

SECCION  KILÓMETRO 3 + 700 

PUEBLO PECHUCALCO, 86692 

PECHUCALCO, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

CARRETERA CUNDUACAN JALPA 

POR LA ENTRADA DEL EUROHOT, 

lon:-93.16603683, lat:18.09308362}}

01-05-2021 30-05-2021 126,589.00 126,589.00 126,589.00 126,589.00 126,589.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-59-FIII-

MUROS-2021/K267, 

contratista:GRUPO EL 

FARO DEL SURESTE, S. 

DE R.L. DE CV., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126589.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1928879/proyecto_INICIO, 

1928879/proyecto_FIN, 

1928879/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201933136 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

934,680.72 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:934680.72, 

modificado:927750.23}}

REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE 

GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS  

EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   HUACAPA Y 

AMESTOY ASENTAMIENTO HUACAPA Y 

AMESTOY - 80785

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

80785 S 1,089 1,057 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:961.0, 

meta_modificada:9

61.0}}

2021 3 TAB210201933249 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,034,553.67 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1034553.67, 

modificado:1031302.13}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA AASFALTICA EN FRIO EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LOS CEDROS 

ASENTAMIENTO LOS CEDROS - 81193

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

81193 S 142 126 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1485.0, 

meta_modificada:1

485.0}}

2021 3 TAB210201934667 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,563,510.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2563510.89, 

modificado:2555519.65}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOA BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN FRIO SECTOR 

CAMELLOSN PRIMERA ETAPA EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUCUYULAPA 

ASENTAMIENTO CUCUYULAPA - 86594

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

86594 S 2,100 2,020 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1300.0, 

meta_modificada:1

300.0}}

2021 3 TAB210201934673 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,030,840.01 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2030840.01, 

modificado:2022478.17}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO ABRAHAM DE LA CRUZ - 

86606

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

86606 S 10,234 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:603.0, 

meta_modificada:6

03.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201933136 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO HUACAPA Y 

AMESTOY  - COL. SALAMANCA  

KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA 

HUACAPA Y AMESTOY, 86690 

HUACAPA Y AMESTOY, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    A 750 METROS DE LOS 

JUZGADOS POR EL 

FRACCIONAMIENTO, lon:-

93.19051273, lat:18.04456193}}

15-05-2021 30-06-2021 927,750.23 927,750.23 927,750.23 927,750.23 927,750.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-69-

K284-FIII-2021, 

contratista:URBANIZACIÓN 

Y DESARROLLO DEL 

SURESTE, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:934680.72, 

importe_modificado:928558.

19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:961.0}}

{1933136/proyecto_INICIO, 

1933136/proyecto_PROCES

O, 1933136/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201933249 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:73, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LOS CEDROS  - 

DOS CEIBAS   KILÓMETRO 1 + 600 

RANCHERIA LOS CEDROS, 86696 

LOS CEDROS, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

CARRETERA CUNDUACAN DOS 

CEIBAS POR LA IGLESIA CATOLICA 

HACIA EL TRAMO DE , lon:-

93.05501134, lat:18.05458535}}

15-05-2021 30-06-2021 1,031,302.13 1,031,302.13 1,031,302.13 1,031,302.13 1,031,302.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-75-

K285-FIII-2021, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y CONSTRUCTORA 

LAMART. S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1034553.67, 

importe_modificado:1031302

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1485.0}}

{1933249/proyecto_INICIO, 

1933249/proyecto_FIN, 

1933249/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201934667 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO CUCUYULAPA EL 

CAMELLON  - CUCUYULAPA 

CENTRO  KILÓMETRO 1 + 700 

PUEBLO CUCUYULAPA, 86698 

CUCUYULAPA, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

CARRETEYA FEDERAL 

VILLAHERMOSA CARDENAS 

PASANDO COMO A 800, lon:-

93.26223593, lat:17.97917825}}

15-05-2021 30-06-2021 2,555,519.65 2,555,519.65 2,555,519.65 2,555,519.65 2,555,519.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-93-

K286-FIII-2021, 

contratista:JOSÉ ANGEL 

IZQUIERDO CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2563510.89, 

importe_modificado:2556326

.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1300.0}}

{1934667/proyecto_INICIO, 

1934667/proyecto_FIN, 

1934667/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201934673 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE DE LA LUZ 

ARIAS DE LA CRUZ COLONIA 

ABRAHAM DE LA CRUZ, 86690 

CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE CALLE PRIMERO 

DE NOVIEMBRE Y CALLE LEANDRO 

ROVIROSA WADE,    CARRETERA A 

GREGORIO MENDEZ POR LAS 

CASAS DE LOS GUZMAN PA, lon:-

93.15975983, lat:18.06655616}}

15-05-2021 30-06-2021 2,022,478.17 2,022,478.17 531,264.56 531,264.56 531,264.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-88-

K287-FIII-2021, 

contratista:IXCATLÁN 

CONSTRUCCIONES, 

COMERCIALIZADORA Y 

SERVICIOS, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2030840.01, 

importe_modificado:2022478

.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:603.0}}

{1934673/proyecto_INICIO, 

1934673/proyecto_FIN, 

1934673/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201934696 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,309,039.03 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2309039.03, 

modificado:2301225.08}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOA BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA MEDIANTE RECARPETEO 

EN CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

PLÁTANO 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

PLÁTANO 2DA. SECCIÓN - 86690

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

86690 S 255 241 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1020.0, 

meta_modificada:1

020.0}}

2021 3 TAB210201935651 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,290,985.54 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1290985.54, 

modificado:1284622.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN 

LOCALIDAD   FELIPE CARRILLO PUERTO  

AMPLIACIÓN SAN FELIPITO  ASENTAMIENTO 

FELIPE CARRILLO PUERTO - 90157

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

90157 S 442 443 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:569.0, 

meta_modificada:5

69.0}}

2021 3 TAB210301986988 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

349,405.49 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:349405.49, 

modificado:343947.22}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE 

GRAVA DE REVESTIMIENTO EN CUNDUACÁN 

LOCALIDAD   ALIANZA PERIFÉRICO 

ASENTAMIENTO ALIANZA - 177219

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

177219 S 165 550 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:550.0, 

meta_modificada:5

50.0}}

2021 3 TAB210301961087 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,088.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127088.28, 

modificado:126719.17}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 29040

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

29040 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:62.72, 

meta_modificada:6

2.72}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201934696 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO PLATANO 2DA. 

SECCION  - RA. MARIN  

KILÓMETRO 4 + 300 RANCHERIA 

PLÁTANO 2DA. SECCIÓN, 86697 

PLÁTANO 2DA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    CARRETERA FEDERAL 

CARDENAS VILLAHERMOSA 

ENTRA, lon:-93.21066471, 

lat:17.97223932}}

15-05-2021 30-06-2021 2,301,225.08 2,301,225.08 2,301,225.08 2,301,225.08 2,301,225.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-65-

K289-FIII-2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2309039.03, 

importe_modificado:2301225

.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1020.0}}

{1934696/proyecto_INICIO, 

1934696/proyecto_PROCES

O, 1934696/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201935651 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:137, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO FELIPE CARRILLO 

PUERO AMPLIACION SAN FELIPITO  

- LA CHONITA  KILÓMETRO 1 + 800 

EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 

86687 FELIPE CARRILLO PUERTO 

(AMPLIACIÓN SAN FELIPITO), 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y 

, lon:-93.26091796, lat:18.13067247}}

15-05-2021 30-06-2021 1,284,622.60 1,284,622.60 1,284,622.60 1,284,622.60 1,284,622.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-63-

K273-FIII-2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

M Y H, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1290985.54, 

importe_modificado:1284636

.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:569.0}}

{1935651/proyecto_INICIO, 

1935651/proyecto_PROCES

O, 1935651/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301986988 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:102, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EJIDO ALIANZA 

PERIFERICO  - PERIFERICO DE LA 

CIUDAD DE CUNDUACAN  

KILÓMETRO 0 + 550 EJIDO 

ALIANZA, 86690 ALIANZA 

PERIFÉRICO, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

PERIFERICO COMO A 350 METROS 

DE L, lon:-93.19415451, 

lat:18.0769981}}

01-08-2021 30-08-2021 343,947.22 343,947.22 343,947.22 343,947.22 343,947.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-102-

K324-FIII-2021, 

contratista:JOSE IVAN DE 

DIOS TORRES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:349405.49, 

importe_modificado:347459.

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:550.0}}

{1986988/proyecto_INICIO, 

1986988/proyecto_PROCES

O, 1986988/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301961087 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO COLONIA BENITO 

JUAREZ  - CUNDUACAN CENTRO  

KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA 

BENITO JUÁREZ, 86690 

CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    COMO A 

1300 METROS DE LA ESCUEL 

SECUNDARIA ESTATAL ANTES , lon:-

93.18064508, lat:18.0506086}}

01-04-2021 30-04-2021 126,719.17 126,719.17 126,719.17 126,719.17 126,719.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-

72/80MUROS-FIII-

2021/K207, contratista:JOSÉ 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:127088.28, 

importe_modificado:126758.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.72}}

{1961087/proyecto_INICIO, 

1961087/proyecto_FIN, 

1961087/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301974689 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,410,478.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1410478.27, 

modificado:1405239.69}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA AASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS 

AISLADOS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

CEIBA 1RA. SECCIÓN  JAHUACTAL  

ASENTAMIENTO CEIBA 1RA SECCIÓN  

JAHUACTAL - 126406

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

126406 S 959 953 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:12125.0, 

meta_modificada:1

2125.0}}

2021 3 TAB210301978343 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,306,863.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2306863.71, 

modificado:2299738.11}}

REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN 

TRAMOS AISLADOS  EN CUNDUACÁN 

LOCALIDAD   PECHUCALCO ASENTAMIENTO 

PECHUCALCO TRAMO PECHUCALCO SAN 

FELIPITO - 141371

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

141371 S 164 156 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1144.0, 

meta_modificada:1

144.0}}

2021 3 TAB210301960999 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

190,632.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:190632.42, 

modificado:188863.32}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  PARA 

VIVIENDA DE 5.60 X 5.60 MTS.,  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CARLOS 

ROVIROSA  TULIPÁN  ASENTAMIENTO 

CARLOS ROVIROSA  TULIPÁN - 26904

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

26904 S 9 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:94.08, 

meta_modificada:9

4.08}}

2021 3 TAB210301983724 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

431,982.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:431982.02, 

modificado:428331.75}}

REHABILITACION  DE CALLE A BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LIBERTAD 

ASENTAMIENTO LIBERTAD - 164946

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

164946 S 1,971 1,914 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:75.0, 

meta_modificada:7

5.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 C

A
P

T
U

R
IS

T
A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 R

E
V

IS
IO

N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301974689 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EJIDO CEIBA 1RA. 

SECCION JAHUACTAL  - 

RANCHERIA HUAPACAL 1RA. 

SECCION  KILÓMETRO 1 + 250 

EJIDO CEIBA 1RA SECCIÓN 

(JAHUACTAL), 86696 CEIBA 1RA. 

SECCIÓN (JAHUACTAL), 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

, lon:-93.10895323, lat:18.05888772}}

01-07-2021 15-08-2021 1,405,239.69 1,405,239.69 1,405,239.69 1,405,239.69 1,405,239.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-86-

K297-FIII-2021, 

contratista:VÍCTOR 

FERNANDO GARCÍA 

CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1410478.27, 

importe_modificado:1405248

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:12125.0}}

{1974689/proyecto_PROCES

O, 1974689/proyecto_FIN, 

1974689/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301978343 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO POB. 

PECHUCALCO 1RA. SECCION  - 

POB. HUIMANGO 1RA. SECCION.  

KILÓMETRO 1 + 144 PUEBLO 

PECHUCALCO, 86692 

PECHUCALCO, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

CARRETERA REFORMA DOS 

BOCAS PASANDO COMO 6, lon:-

93.16644721, lat:18.10081378}}

15-07-2021 30-08-2021 2,299,738.11 2,299,738.11 2,299,738.11 2,299,738.11 2,299,738.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-87-

K310-FIII-2021, 

contratista:RODJUAN 

CONSTRUCCIONES, S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2306863.71, 

importe_modificado:2299742

.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1144.0}}

{1978343/proyecto_FIN, 

1978343/proyecto_PROCES

O, 

1978343/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301960999 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO CARLOS 

ROVIROSA   - TULIPAN  

KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO 

CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN), 

86687 CARLOS ROVIROSA 

(TULIPÁN), CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    POR LA CARRETERA 

FEDERAL CARDENAS 

COMALCALCO, lon:-93.29891857, 

lat:18.11385324}}

01-04-2021 30-04-2021 188,863.32 188,863.32 188,863.32 188,863.32 188,863.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-73/60 

MUROS-FIII-2021/K182, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VERTAB, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:190632.42, 

importe_modificado:189852.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:94.08}}

{1960999/proyecto_INICIO, 

1960999/proyecto_FIN, 

1960999/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301983724 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO POB LIBERTAD  - 

LIBERTAD LAS  PALMAS  

KILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO 

LIBERTAD, 86680 LIBERTAD, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    COMON A 250 METROS DEL 

PARQUE CENTRAL PASANDO 

COMO A 150 METROS DEL C, lon:-

93.36925133, lat:18.18147991}}

01-08-2021 30-08-2021 428,331.75 428,331.75 428,331.75 428,331.75 428,331.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-99-

K320-FIII-2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

NUEVA IMAGEN, S.A  DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:431982.02, 

importe_modificado:429033.

82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:75.0}}

{1983724/proyecto_INICIO, 

1983724/proyecto_FIN, 

1983724/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201918738 2021 33 I 4 . . . . Acción 537,933.76 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:537933.76, 

modificado:565193.76}}

32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 

TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 34266

27 Taba

sco

6 Cunduacán Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

34266 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ve

hículos, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301978287 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,419,916.29 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2419916.29, 

modificado:2409128.1}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN 

LOCALIDAD   CUCUYULAPA ASENTAMIENTO 

CUCUYULAPA SECTOR EL CAMELLON LOS 

PALOMERAS 2DA ETAPA. - 141235

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

141235 S 2,100 2,020 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1155.0, 

meta_modificada:1

155.0}}

2021 3 TAB210201914603 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,801,194.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1801194.99, 

modificado:1779972.18}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

Y BAÑO EN EL POB. GREGORIO MENDEZ, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 

24782

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

24782 S 23 19 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210201927527 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

580,196.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:580196.33, 

modificado:568526.41}}

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL 

EJ. RIO FINAL, MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, TABASCO. - 58074

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

58074 S 129 72 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201918738 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-93.1743, 

lat:18.065363}}

01-02-2021 30-08-2021 565,193.76 565,193.76 565,193.76 565,193.76 565,193.76 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/009/

2021, contratista:JET VAN 

CAR RENTAL S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:530393.76, 

importe_modificado:530393.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:1.0}}

{1918738/proyecto_INICIO, 

1918738/proyecto_FIN, 

1918738/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301978287 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO CUCUYULAPA EL 

CAMELLON LOS PALOMERAS  - 

POB. CUCUYULAPA  KILÓMETRO 1 

+ 155 PUEBLO CUCUYULAPA, 86698 

CUCUYULAPA, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

CARRETERA FEDERAL CARDENAS 

VILLAHERMOSA PASAND, lon:-

93.25218842, lat:17.96973527}}

15-07-2021 30-08-2021 2,409,128.10 2,409,128.10 2,409,128.10 2,409,128.10 2,409,128.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-94-

K311-FIII-2021, 

contratista:DUBLIN 

CONSTRUCCIONES, S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2419916.29, 

importe_modificado:2414311

.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1155.0}}

{1978287/proyecto_PROCES

O, 

1978287/proyecto_INICIO, 

1978287/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201914603 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA 

PÉNJAMO, 86989 GREGORIO 

MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO), 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    EL POBLADO 

GREGORIO MENDEZ SE 

ENCUENTRA 35 MINUTOS DE LA 

CABECERA MUNICPAL SOBRE LA 

CARRET, lon:-91.60155097, 

lat:17.45995326}}

05-04-2021 03-07-2021 1,779,972.18 1,779,972.18 1,779,972.18 1,779,972.18 1,779,972.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0026/R33-FIII/2021, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:1801194.99, 

importe_modificado:1801194

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:10.0}}

{1914603/proyecto_INICIO, 

1914603/proyecto_PROCES

O, 1914603/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927527 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

RÍO FINAL, 86986 RÍO FINAL, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LA ENTRADA AL 

EJIDO RIO FINAL SE ENCUENTRA 

SOBRE LA CARRETERA EMILIANO 

ZAPATA TENOSQIUE A MANO 

DERECHA A 25 MINUTOS DE LA 

CABECERA MUNI, lon:-91.60600162, 

lat:17.60223862}}

14-06-2021 18-07-2021 568,526.41 568,526.41 568,526.41 568,526.41 568,526.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0043/R33-FIII/2021, 

contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:580196.33, 

importe_modificado:580196.

33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.0}}

{1927527/proyecto_INICIO, 

1927527/proyecto_PROCES

O, 

1927527/proyecto_INICIO, 

1927527/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201928801 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,426,518.79 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1426518.79, 

modificado:1426518.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IMAN Y 

CALLE ONIX DE LA COL. EL PIEDRAL, 

MUNICPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 

62538

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

62538 S 6,740 4,493 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1657.0, 

meta_modificada:1

657.0}}

2021 3 TAB210301974622 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,748,796.38 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3748796.38, 

modificado:3748796.38}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y 

BAJA TENSION EN LA COLONIA EL RECREO, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 

126168

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

126168 S 67 58 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:46.0, 

meta_modificada:4

6.0}}

2021 3 TAB210201928835 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,009,890.26 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2009890.26, 

modificado:2005015.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN CARRIL DE BAJA 

DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 62646

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

62646 S 6,740 4,493 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2369.0, 

meta_modificada:2

369.0}}

2021 3 TAB210201914771 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

899,399.50 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:899399.5, 

modificado:893403.22}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

Y BAÑO EN EL EJ. NUEVO POCHOTE, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 

25145

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

25145 S 16 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201928801 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE IMAN COLONIA EL 

PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LA COLONIA EL 

PIEDRAL SE ENCUENTRA UBICADA 

EN LA SALIDA DE LA CIUDAD HACIA 

VILLAHERMOSA A UN COSTADO DE 

LA COLONIA LA ESPERANZA, lon:-

91.79011549, lat:17.74171942}}

21-06-2021 19-08-2021 1,426,518.27 1,426,518.27 1,426,518.27 1,426,518.27 1,426,518.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0046/R33-FIII/2021, 

contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:1426518.79, 

importe_modificado:1426518

.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1657.0}}

{1928801/proyecto_INICIO, 

1928801/proyecto_PROCES

O, 1928801/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301974622 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA EL RECREO, 86997 

EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA COLONIA EL RECREO SE 

ENCUENTRA UBICADA A UN 

COSTADO DE LA COLONIA LAS 

LOMAS EN LA AV. MONTECRISTO 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

91.76401055, lat:17.73534665}}

09-08-2021 17-10-2021 3,748,796.38 3,748,796.38 3,653,455.00 3,653,455.00 3,653,455.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0056/R33-FIII/2021, 

contratista:CORPORATIVO 

CONSTRUCTOR 

TABASQUEÑO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:3748796.38, 

importe_modificado:3748796

.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:44.62}}

{1974622/proyecto_INICIO, 

1974622/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201928835 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE CARRIL DE BAJA 

COLONIA EL PIEDRAL, 86998 

EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA COLONIA EL PIEDRAL SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA 

SALIDA DE LA CIUDAD HACIA 

VILLAHERMOSA A UN COSTADO DE 

LA COLONIA LA ESP, lon:-91.7905, 

lat:17.74238167}}

21-06-2021 19-08-2021 2,005,015.31 2,005,015.31 2,005,015.31 2,005,015.31 2,005,015.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0050/R33-FIII/2021, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:2009890.26, 

importe_modificado:2009890

.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2369.0}}

{1928835/proyecto_INICIO, 

1928835/proyecto_PROCES

O, 

1928835/proyecto_INICIO, 

1928835/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201914771 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:104, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

NUEVO POCHOTE, 86983 NUEVO 

POCHOTE, EMILIANO ZAPATA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO 

NUEVO POCHOTE SE ENCUENTRA 

A 25 MINUTOS DE LA VILLA CHABLE 

SOBRE LA CARRETERA 

VILLAHERMOSA ESCARCEGA 

DESVIACION CARRET, lon:-

91.69027546, lat:17.83138707}}

05-04-2021 03-06-2021 893,403.22 893,403.22 893,403.22 893,403.22 893,403.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0036/R33-FIII/2021, 

contratista:EDIFICACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

ROLEHM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:899399.5, 

importe_modificado:899399.

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:5.0}}

{1914771/proyecto_FIN, 

1914771/proyecto_INICIO, 

1914771/proyecto_FIN, 

1914771/proyecto_INICIO, 

1914771/proyecto_PROCES

O, 1914771/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201907831 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

249,584.66 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:249584.66, 

modificado:247100.34}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 

EN LA COL. MI UTLIMO ESFUERZO, MUNICIPIO 

DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 5092

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

5092 S 9 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2021 3 TAB210201907938 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

311,977.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:311977.89, 

modificado:310616.36}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 

EN LA COL. JOSE LEHMAN OCAMPO, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 

5451

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

5451 S 12 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2021 3 TAB210201914803 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

539,771.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:539771.19, 

modificado:508649.03}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

Y BAÑO EN LA COL. JOSE LEHMAN OCAMPO, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 

25236

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

25236 S 7 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2021 3 TAB210201927510 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

192,497.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:192497.48, 

modificado:186289.93}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJ. 

LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA,TABASCO. - 58010

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

58010 S 139 92 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201907831 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA ÚLTIMO ESFUERZO, 

86996 ÚLTIMO ESFUERZO, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LA COLONIA MI 

ULTIMO ESFUERZO SE 

ENCUENTRA A 2 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 

CARRETERA EMILIANO ZAPATA 

TENOSIQUE E, lon:-91.7544839, 

lat:17.72607127}}

15-03-2021 28-04-2021 247,100.34 247,100.34 247,100.34 247,100.34 247,100.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0023/R33-FIII/2021, 

contratista:FERNANDO 

EFREN CORDERO 

RAMON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:249584.66, 

importe_modificado:249584.

66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:4.0}}

{1907831/proyecto_INICIO, 

1907831/proyecto_FIN, 

1907831/proyecto_PROCES

O, 1907831/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201907938 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA JOSÉ LEHMAN OCAMPO, 

86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA COLONIA JOSE LEHMAN 

OCAMPO SE ENCUENTRA UBICADA 

EN UNA DESVIACION DEL 

PERIFERICO DE LA CIUDAD, lon:-

91.78900921, lat:17.73333477}}

15-03-2021 28-04-2021 310,616.36 310,616.36 310,616.36 310,616.36 310,616.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0021/R33-FIII/2021, 

contratista:FERNANDO 

EFREN CORDERO 

RAMON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:311977.89, 

importe_modificado:311977.

89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:5.0}}

{1907938/proyecto_INICIO, 

1907938/proyecto_PROCES

O, 

1907938/proyecto_INICIO, 

1907938/proyecto_PROCES

O, 1907938/proyecto_FIN, 

1907938/proyecto_PROCES

O, 1907938/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201914803 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CORREDOR PRINCIPAL 

COLONIA JOSÉ LEHMAN OCAMPO, 

86998 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA COLONIA JOSE LEHMAN 

OCAMPO SE ENCUENTRA UBICADA 

A UN COSTADO DEL PERIFERICO 

DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE 

LA COLO, lon:-91.78880858, 

lat:17.73347273}}

05-04-2021 19-05-2021 508,649.03 508,649.03 508,649.03 508,649.03 508,649.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0031/R33-FIII/2021, 

contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:539771.19, 

importe_modificado:539771.

19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:3.0}}

{1914803/proyecto_PROCES

O, 1914803/proyecto_FIN, 

1914803/proyecto_PROCES

O, 1914803/proyecto_FIN, 

1914803/proyecto_INICIO, 

1914803/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927510 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

LA PITA, 86988 LA PITA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

EL EJIDO LA PITA SE ENCUENTRA 

A MANOS DERECHA SOBRE LA 

CARRETERA EMILIANO ZAPATA 

TENOSIQUE A 35 MINUTOS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-

91.59487605, lat:17.50284634}}

14-06-2021 08-07-2021 186,289.93 186,289.93 186,289.93 186,289.93 186,289.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0042/R33-FIII/2021, 

contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:192497.48, 

importe_modificado:192497.

48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.0}}

{1927510/proyecto_INICIO, 

1927510/proyecto_PROCES

O, 

1927510/proyecto_INICIO, 

1927510/proyecto_PROCES

O, 1927510/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201928794 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

495,997.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:495997.27, 

modificado:495973.44}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN  CALLE IMAN Y CALLE ONIX 

DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 62517

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

62517 S 6,740 4,493 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:660.0, 

meta_modificada:6

60.0}}

2021 3 TAB210201908033 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

318,922.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:318922.86, 

modificado:318922.86}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA 

EN EL EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, TABASCO - 5728

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

5728 S 16 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2021 3 TAB210201908039 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

318,922.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:318922.86, 

modificado:318922.86}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA 

EN EL EJ. RIO FINAL, MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, TABASCO - 5752

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

5752 S 15 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2021 3 TAB210201927496 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

139,242.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:139242.48, 

modificado:139242.48}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA 

RA. CACAO ZONA ALTA, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 57972

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

57972 S 114 89 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201928794 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE IMAN COLONIA EL 

PIEDRAL, 86998 EMILIANO ZAPATA, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LA COLONIA EL 

PIEDRAL SE ENCUENTRA UBICADA 

EN LA SALIDA DE LA CIUDAD HACIA 

VILLAHERMOSA A UN COSTADO DE 

LA COLONIA LA ESPERANZA, lon:-

91.78987344, lat:17.74153353}}

14-06-2021 13-07-2021 495,973.44 495,973.44 495,973.44 495,973.44 495,973.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0045/R33-FIII/2021, 

contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:495997.27, 

importe_modificado:495997.

27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:660.0}}

{1928794/proyecto_INICIO, 

1928794/proyecto_PROCES

O, 1928794/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201908033 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

LA PITA, 86988 LA PITA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

EL EJIDO LA PITA SE ENCUENTRA 

REFERIDO SOBRE LA CARRETERA 

EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A 

MANO DERECHA A 30 MINUTOS DE 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

91.59230147, lat:17.52094472}}

15-03-2021 28-04-2021 318,922.85 318,922.85 318,922.85 318,922.85 318,922.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0009/R33-FIII/2021, 

contratista:EDIFICACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

ROLEHM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:318922.86, 

importe_modificado:318922.

86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:5.0}}

{1908033/proyecto_PROCES

O, 

1908033/proyecto_INICIO, 

1908033/proyecto_FIN, 

1908033/proyecto_PROCES

O, 1908033/proyecto_FIN, 

1908033/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201908039 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

RÍO FINAL, 86986 RÍO FINAL, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    EL EJIDO RIO FINAL 

SE ENCUENTRA REFERIDO SOBRE 

LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA 

TENOSIQUE A MANO DERECHA A 

25 MINUTOS DE LA CABECERA 

MUNICI, lon:-91.60406536, 

lat:17.60177132}}

15-03-2021 28-04-2021 318,922.86 318,922.86 318,922.86 318,922.86 318,922.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0007/R33-FIII/2021, 

contratista:EDIFICACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

ROLEHM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:318922.86, 

importe_modificado:318922.

86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:5.0}}

{1908039/proyecto_INICIO, 

1908039/proyecto_FIN, 

1908039/proyecto_PROCES

O, 1908039/proyecto_FIN, 

1908039/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927496 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:134, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA CACAO ZONA ALTA, 

86985 CACAO ZONA ALTA, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LA R.A. CACAO 

ZONA ALTA SE ENCUENTRA 

UBICADO SOBRE LA CARRETERA 

EMILIANO ZAPATATENOSIQUE A 25 

MINUTOS DE LA CABECERA MU, 

lon:-91.60277113, lat:17.63637582}}

14-06-2021 08-07-2021 139,242.48 139,242.48 139,242.48 139,242.48 139,242.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0041/R33-FIII/2021, 

contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:139242.48, 

importe_modificado:139242.

48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1927496/proyecto_PROCES

O, 

1927496/proyecto_INICIO, 

1927496/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301974480 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

221,291.73 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:221291.73, 

modificado:194456.7}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y 

DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE 

ECOLOGISTA ENTRE CALLE PROL. DE 

MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYAN DE LA 

COL. TIERRA DE MONTECRISTO, MUNICIPIO 

DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 125569

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

125569 S 11,914 10,555 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:83.0, 

meta_modificada:8

3.0}}

2021 3 TAB210301974475 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

881,445.07 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:881445.07, 

modificado:863415.62}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTIGUO 

CAMINO A LA LIBERTAD ENTRE CALLE 

ECOSISTEMA Y CALLE GUANABANA DE LA 

COL. EL MANGAL, MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA,TABASCO - 125553

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

125553 S 11,914 10,555 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:1049.1, 

meta_modificada:1

049.14}}

2021 3 TAB210301963066 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,677,412.59 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1677412.59, 

modificado:1671215.3}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y 

BAJA TENSION EN LA COLONIA VENTURA 

MARIN, POB. GREGORIO MENDEZ, MUNICIPIO 

DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 58165

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

58165 S 83 59 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:17.0, 

meta_modificada:1

7.0}}

2021 3 TAB210301974485 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,927.51 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63927.51, 

modificado:63039.97}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 

Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 

ECOLOGISTA ENTRE CALLE PROL. DE 

MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYAN DE LA 

COL. TIERRA DE MONTECRISTO, MUNICIPIO 

DE EMILIANO ZAPATA,TABASCO. - 125580

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

125580 S 11,914 10,555 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:104.0, 

meta_modificada:1

02.5}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301974480 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE ECOLOGISTA 

COLONIA TIERRA MONTECRISTO, 

86994 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE  CALLE 

PROL. DE MATAMOROS Y CALLE 

FRAMBOYAN,    LA COLONIA 

TIERRA DE MONTECRISTO SE 

ENCUENTRA UBICADA A UN 

COSTADO DE LA COLONIA, lon:-

91.75584592, lat:17.73917874}}

05-08-2021 25-08-2021 194,456.70 194,456.70 194,456.70 194,456.70 194,456.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0066/R33-FIII/2021, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:221291.73, 

importe_modificado:221291.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:83.0}}

{1974480/proyecto_INICIO, 

1974480/proyecto_PROCES

O, 1974480/proyecto_FIN, 

1974480/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301974475 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO 

A LA LIBERTAD COLONIA EL 

MANGAL, 86994 EMILIANO ZAPATA, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE  CALLE ECOSISTEMA Y 

CALLE GUANABANA,    LA COLONIA 

EL MANGAL SE ENCUENTRA A UN 

COSTADO DE LA COLONIA 

ECOLOGISTA Y LA CO, lon:-

91.75438814, lat:17.73913403}}

05-08-2021 18-09-2021 863,415.62 863,415.62 863,415.62 863,415.62 863,415.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0061/R33-FIII/2021, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:881445.07, 

importe_modificado:881445.

07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1049.14}}

{1974475/proyecto_PROCES

O, 1974475/proyecto_FIN, 

1974475/proyecto_PROCES

O, 

1974475/proyecto_INICIO, 

1974475/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301963066 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, 

direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 

PUEBLO GREGORIO MÉNDEZ 

MAGAÑA (PÉNJAMO), 86989 

GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA 

(PÉNJAMO), EMILIANO ZAPATA 

TABASCO  ENTRE  CALLE PROF. 

JOEL A. GARCIA VALDEZ Y CALLE 

NICOLAS GARCIA CRUZ,    EL 

POBLADO GREGORIO MENDEZ, lon:-

91.60435119, lat:17.46243204}}

14-06-2021 12-08-2021 1,671,215.30 1,671,215.30 1,671,215.30 1,671,215.30 1,671,215.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0044/R33-FIII/2021, 

contratista:CORPORATIVO 

CONSTRUCTOR 

TABASQUEÑO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:1677412.59, 

importe_modificado:1677412

.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:17.0}}

{1963066/proyecto_INICIO, 

1963066/proyecto_FIN, 

1963066/proyecto_PROCES

O, 

1963066/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301974485 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE ECOLOGISTA 

COLONIA TIERRA MONTECRISTO, 

86994 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE  CALLE 

PROL. DE MATAMOROS Y CALLE 

FRAMBOYAN,    LA COLONIA 

TIERRA DE MONTECRISTO SE 

ENCUENTRA UBICADA A UN 

COSTADO DE LA COLONIA, lon:-

91.75585933, lat:17.7391583}}

05-08-2021 25-08-2021 63,039.97 63,039.97 63,039.97 63,039.97 63,039.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0067/R33-FIII/2021, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:63927.51, 

importe_modificado:63927.5

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:102.5}}

{1974485/proyecto_INICIO, 

1974485/proyecto_PROCES

O, 1974485/proyecto_FIN, 

1974485/proyecto_PROCES

O, 1974485/proyecto_FIN, 

1974485/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301974067 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,197,020.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1197020.19, 

modificado:1197020.19}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA COLONIA SAQUILA, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA,TABASCO. - 

123693

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE EMILIANO 

ZAPATA 

TABASCO

123693 S 31 28 0 {meta1: 

{unidad_medida:Po

zo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301974162 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

390,048.74 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:390048.74, 

modificado:390048.74}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL 

POB. CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, TABASCO. - 124113

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

124113 S 271 261 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.5, 

meta_modificada:1

.5}}

2021 3 TAB210301974182 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

420,796.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:420796.47, 

modificado:390237.83}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CALLE CARAMELO, CALLE 

AGUACATE, ANDADOR III Y ANDADOR IV, DE 

LA COL. EL MANGAL, MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, TABASCO. - 124266

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

124266 S 11,914 10,555 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:451.9, 

meta_modificada:4

42.85}}

2021 3 TAB210201907946 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

318,922.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:318922.86, 

modificado:318922.86}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA 

EN EL EJ. BUENA VISTA MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 5485

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

5485 S 14 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301974067 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA SAQUILA, 86998 

EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA COLONIA SAQUILA SE 

ENCUENTRA REFERIDA A UN 

COSTADO DEL PERFIFERICO DE LA 

CIUDAD LLEGANDO A LA GLORIETA 

HACIA TENOSIQUE Y BALAN, lon:-

91.76597491, lat:17.73058258}}

21-06-2021 09-08-2021 1,197,020.19 1,197,020.19 1,197,020.19 1,197,020.19 1,197,020.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0051/R33-FIII/2021, 

contratista:ELOISA 

MENDOZA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:1197020.19, 

importe_modificado:1197020

.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1974067/proyecto_PROCES

O, 

1974067/proyecto_INICIO, 

1974067/proyecto_FIN, 

1974067/proyecto_INICIO, 

1974067/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301974162 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, 

direccion:PUEBLO CHACAMA, 86985 

CHACAMA, EMILIANO ZAPATA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EL 

POBLADO CHACAMA SE 

ENCUENTRA A MANO IZQUIERDA 

SOBRE LA CARRETERA EMILIANO 

ZAPATATENOSIQUE A 30 MINUTOS 

DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

91.61426831, lat:17.66248751}}

26-07-2021 19-08-2021 390,048.74 390,048.74 390,048.74 390,048.74 390,048.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0057/R33-FIII/2021, 

contratista:MIGUEL 

ARTURO GARCIA Y LANZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:390048.74, 

importe_modificado:390048.

74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.5}}

{1974162/proyecto_FIN, 

1974162/proyecto_PROCES

O, 

1974162/proyecto_INICIO, 

1974162/proyecto_PROCES

O, 1974162/proyecto_FIN, 

1974162/proyecto_INICIO, 

1974162/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301974182 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE CARAMELO 

AGUACATE, ANDADOR III Y 

ANDADOR IV COLONIA EL MANGAL, 

86994 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE  CALLE 

PROLONGACION HERMENEGILDO 

GALEANA Y CALLE CAMINO 

ANTIGUO A LA LIBERTAD,    LA 

COLONIA EL MANGAL S, lon:-

91.75446504, lat:17.73986332}}

05-08-2021 03-09-2021 390,237.83 390,237.83 390,237.83 390,237.83 390,237.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0062/R33-FIII/2021, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:420796.47, 

importe_modificado:420796.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:442.85}}

{1974182/proyecto_PROCES

O, 1974182/proyecto_FIN, 

1974182/proyecto_INICIO, 

1974182/proyecto_FIN, 

1974182/proyecto_PROCES

O, 1974182/proyecto_FIN, 

1974182/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201907946 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

BUENA VISTA, 86988 BUENA VISTA, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LA ENTRADA DE EL 

EJIDO BUENA VISTA SE 

ENCUENTRA REFERENCIADO A LA 

CARRETERA EMILIANO ZAPATA 

TENOSIQUE A MANO DERECHA, 

lon:-91.63294541, lat:17.59892855}}

15-03-2021 28-04-2021 318,922.86 318,922.86 318,922.86 318,922.86 318,922.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0008/R33-FIII/2021, 

contratista:EDIFICACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

ROLEHM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:318922.86, 

importe_modificado:318922.

86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:5.0}}

{1907946/proyecto_PROCES

O, 1907946/proyecto_FIN, 

1907946/proyecto_INICIO, 

1907946/proyecto_FIN, 

1907946/proyecto_PROCES

O, 1907946/proyecto_FIN, 

1907946/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301960935 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

180,121.73 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180121.73, 

modificado:166567.46}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

Y BAÑO EN LA COL. MI ULTIMO ESFUERZO, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 

25207

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

25207 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301963433 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

418,343.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:418343.98, 

modificado:418030.91}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA CALLE CALIZA Y CALLE 

MARMOL DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO 

DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 62281

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

62281 S 11,914 10,555 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:502.0, 

meta_modificada:4

64.97}}

2021 3 TAB210301974524 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

275,161.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:275161.18, 

modificado:267321.76}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CALLE ANTIGUO CAMINO A 

LA LIBERTAD ENTRE CALLE ECOSISTEMA Y 

CALLE GUANABANA DE LA COL. EL MANGAL, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 

125710

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

125710 S 11,914 10,555 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:278.0, 

meta_modificada:2

77.8}}

2021 3 TAB210301963447 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,414,480.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1414480.22, 

modificado:1413573.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALIZA 

Y CALLE MARMOL DE LA COL. EL PIEDRAL, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 

62352

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

62352 S 11,914 10,555 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1661.0, 

meta_modificada:1

661.16}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301960935 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, 

direccion:COLONIA ÚLTIMO 

ESFUERZO, 86996 ÚLTIMO 

ESFUERZO, EMILIANO ZAPATA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA 

COLONIA MI ULTIMO ESFUERZO SE 

ENCUENTRA UBICADA A LA SALIDA 

DEL MUNICIPIO ENFRENTE DEL 

PARQUEOLOGICO DEL MUNICIPIO, 

lon:-91.7537187, lat:17.72595972}}

05-04-2021 04-05-2021 166,567.46 166,567.46 166,567.46 166,567.46 166,567.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0030/R33-FIII/2021, 

contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:180121.73, 

importe_modificado:180121.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1960935/proyecto_PROCES

O, 1960935/proyecto_FIN, 

1960935/proyecto_INICIO, 

1960935/proyecto_FIN, 

1960935/proyecto_PROCES

O, 

1960935/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301963433 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE MARMOL Y CALIZA 

COLONIA EL PIEDRAL, 86998 

EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE  CALLE 

IMAN Y CALLE CARRIL DE BAJA,    

LA COLONIA EL PIEDRAL SE 

ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA 

CARRETERA EN LA SALIDA DE LA 

CIUDAD HACI, lon:-91.79093988, 

lat:17.74188608}}

14-06-2021 13-07-2021 418,030.91 418,030.91 418,030.91 418,030.91 418,030.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0047/R33-FIII/2021, 

contratista:JULIA LEONOR 

PEREZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:418343.98, 

importe_modificado:418343.

98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:464.97}}

{1963433/proyecto_PROCES

O, 1963433/proyecto_FIN, 

1963433/proyecto_INICIO, 

1963433/proyecto_FIN, 

1963433/proyecto_PROCES

O, 

1963433/proyecto_INICIO, 

1963433/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301974524 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO 

A LA LIBERTAD COLONIA EL 

MANGAL, 86994 EMILIANO ZAPATA, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE  CALLE ECOSISTEMA Y 

CALLE GUANABANA,    LA COLONIA 

EL MANGAL SE ENCUENTRA 

UBICADA A UN COSTADO DE LA 

COLONIA ECOLOGISTA, lon:-

91.75438411, lat:17.73913786}}

05-08-2021 03-09-2021 267,321.76 267,321.76 267,321.76 267,321.76 267,321.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0060/R33-FIII/2021, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:275161.18, 

importe_modificado:275161.

18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:277.8}}

{1974524/proyecto_PROCES

O, 1974524/proyecto_FIN, 

1974524/proyecto_INICIO, 

1974524/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301963447 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE CALIZA Y MARMOL 

COLONIA EL PIEDRAL, 86998 

EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE  CALLE 

IMAN Y CALLE CARRIL DE BAJA,    

LA COLONIA EL PIEDRAL SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA 

SALIDA DE LA CIUDAD HACIA 

VILLAHERMOSA A UN, lon:-

91.79079772, lat:17.74201636}}

21-06-2021 19-08-2021 1,413,573.90 1,413,573.90 1,413,573.90 1,413,573.90 1,413,573.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0048/R33-FIII/2021, 

contratista:JULIA LEONOR 

PEREZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:1414480.22, 

importe_modificado:1414480

.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1661.16}}

{1963447/proyecto_INICIO, 

1963447/proyecto_FIN, 

1963447/proyecto_PROCES

O, 1963447/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301974504 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

894,835.44 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:894835.44, 

modificado:809967.66}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

ECOLOGISTA ENTRE CALLE PROL. DE 

MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYAN DE LA 

COL. TIERRA DE MONTECRISTO, MUNICIPIO 

DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 125658

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

125658 S 11,914 10,555 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:1078.0, 

meta_modificada:9

84.15}}

2021 3 TAB210301974594 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,085,585.39 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1085585.39, 

modificado:937778.37}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANGO 

ROSA Y CALLE AGUACATE, DE LA COL. EL 

MANGAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, 

TABASCO. - 126085

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

126085 S 11,914 10,555 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:1231.0, 

meta_modificada:1

105.99}}

2021 3 TAB210301974249 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

128,367.11 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:128367.11, 

modificado:128367.11}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y 

DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE 

MANDARINA ENTRE CALLE PLATANO Y CALLE 

MANZANO, DE LA COL. EL MANGAL, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 

124722

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

124722 S 11,914 10,555 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:66.5, 

meta_modificada:6

5.3}}

2021 3 TAB210301974491 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

147,360.66 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:147360.66, 

modificado:135437.42}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS  EN LA CALLE ECOLOGISTA 

ENTRE CALLE PROL. DE MATAMOROS Y 

CALLE FRAMBOYAN DE LA COLONIA TIERRA 

DE MONTECRISTO, MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, TABASCO. - 125613

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

125613 S 11,914 10,555 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:156.0, 

meta_modificada:1

56.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301974504 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE ECOLOGISTA 

COLONIA TIERRA MONTECRISTO, 

86994 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE  CALLE 

PROL. DE MATAMOROS Y CALLE 

FRAMBOYAN,    LA COLONIA 

TIERRA DE MONTECRISTO SE 

ENCUENTRA UBICADA A UN 

COSTADO DE LA COLONIA, lon:-

91.75584055, lat:17.73914297}}

05-08-2021 03-09-2021 809,967.66 809,967.66 809,967.66 809,967.66 809,967.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0069/R33-FIII/2021, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:894835.44, 

importe_modificado:894835.

44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:984.15}}

{1974504/proyecto_INICIO, 

1974504/proyecto_FIN, 

1974504/proyecto_PROCES

O, 1974504/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301974594 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE MANGO ROSA 

COLONIA EL MANGAL, 86994 

EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE  CALLE 

PROL. DE MATAMOROS Y CALLE 

CAMINO ANTIGUO A LA LIBERTAD,    

LA COLONIA EL MANGAL SE 

ENCUENTRA UBICADA A UN 

COSTADO DE LA COLONIA E, lon:-

91.75500373, lat:17.74006109}}

05-08-2021 18-09-2021 937,778.37 937,778.37 937,778.37 937,778.37 937,778.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0059/R33-FIII/2021, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:1085585.39, 

importe_modificado:1085585

.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1105.99}}

{1974594/proyecto_INICIO, 

1974594/proyecto_PROCES

O, 

1974594/proyecto_INICIO, 

1974594/proyecto_PROCES

O, 1974594/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301974249 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE MANDARINA 

COLONIA EL MANGAL, 86994 

EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE  CALLE 

PLATANO Y CALLE MANZANO,    LA 

COLONIA EL MANGAL SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA 

COLONIA ELDA Y JOSE Y LA 

COLONIA TIERRA DE MONTECR, 

lon:-91.75564147, lat:17.74120111}}

05-08-2021 19-08-2021 128,367.11 128,367.11 128,367.11 128,367.11 128,367.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0064/R33-FIII/2021, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:128367.11, 

importe_modificado:128367.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:65.3}}

{1974249/proyecto_PROCES

O, 

1974249/proyecto_INICIO, 

1974249/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301974491 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE ECOLOGISTA 

COLONIA TIERRA MONTECRISTO, 

86994 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE  CALLE 

PROL. DE MATAMOROS Y CALLE 

FRAMBOYAN,    LA COLONIA 

TIERRA DE MONTECRISTO SE 

ENCUENTRA UBICADA A UN 

COSTADO DE LA COLONIA, lon:-

91.75582923, lat:17.73920847}}

05-08-2021 25-08-2021 135,437.42 135,437.42 135,437.42 135,437.42 135,437.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0068/R33-FIII/2021, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:147360.66, 

importe_modificado:147360.

66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:156.0}}

{1974491/proyecto_FIN, 

1974491/proyecto_INICIO, 

1974491/proyecto_FIN, 

1974491/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201928812 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

310,080.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:310080.28, 

modificado:310080.28}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN  CARRIL DE BAJA DE LA COL. 

EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, TABASCO. - 62576

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

62576 S 6,740 4,493 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:443.0, 

meta_modificada:4

43.0}}

2021 3 TAB210301974282 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

451,672.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:451672.0, 

modificado:411215.99}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CALLE PAJARO, CALLE 

MANZANO, CALLE MELON Y CALLE 

MANDARINA DE LA COL. EL MANGAL, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 

124827

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

124827 S 11,914 10,555 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:469.85, 

meta_modificada:4

69.45}}

2021 3 TAB210301974604 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

300,516.10 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300516.1, 

modificado:275191.28}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CALLE MANGO ROSA Y 

CALLE AGUACATE DE LA COL. EL MANGAL, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 

126116

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

126116 S 11,914 10,555 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:310.0, 

meta_modificada:3

07.75}}

2021 3 TAB210301992453 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

96,512.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:96512.0, 

modificado:96512.0}}

SUMINISTRO DE  MATERIAL DE 

REVESTIMIENTO PARA MEJORAMIENTO DE 

CALLES EN LA COL. LA ESPERANZA, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. - 

200151

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

200151 S 11,914 10,555 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:300.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201928812 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE CARRIL DE BAJA 

COLONIA EL PIEDRAL, 86998 

EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA COLONIA EL PIEDRAL SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA 

SALIDA DE LA CIUDAD HACIA 

VILLAHERMOSA A UN COSTADO DE 

LA COLONIA LA ESP, lon:-

91.79059227, lat:17.74241233}}

14-06-2021 13-07-2021 310,080.28 310,080.28 310,080.28 310,080.28 310,080.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0049/R33-FIII/2021, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:310080.28, 

importe_modificado:310080.

28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:443.0}}

{1928812/proyecto_INICIO, 

1928812/proyecto_PROCES

O, 1928812/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301974282 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE PAJARO MANZANO, 

MELON Y MANDARINA COLONIA EL 

MANGAL, 86994 EMILIANO ZAPATA, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE  CALLE MANGLOBA Y CALLE 

CAMINO ANTIGUO A LA LIBERTAD,    

LA COLONIA EL MANGAL SE 

ENCUENTRA UBICADA A UN 

COSTADO DE, lon:-91.75602424, 

lat:17.74106854}}

05-08-2021 03-09-2021 411,215.99 411,215.99 411,215.99 411,215.99 411,215.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0065/R33-FIII/2021, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:451672.0, 

importe_modificado:451672.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:469.45}}

{1974282/proyecto_INICIO, 

1974282/proyecto_PROCES

O, 1974282/proyecto_FIN, 

1974282/proyecto_PROCES

O, 1974282/proyecto_FIN, 

1974282/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301974604 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE MANGO ROSA 

COLONIA EL MANGAL, 86994 

EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE  CALLE 

PROL. DE MATAMOROS Y CALLE 

CAMINO ANTIGUO A LA LIBERTAD,    

LA COLONIA EL MANGAL SE 

ENCUENTRA UBICADA A UN 

COSTADO DE LA COLONIA E, lon:-

91.75490119, lat:17.73979093}}

05-08-2021 03-09-2021 275,191.28 275,191.28 275,191.28 275,191.28 275,191.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0058/R33-FIII/2021, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:294818.54, 

importe_modificado:294818.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:307.75}}

{1974604/proyecto_INICIO, 

1974604/proyecto_PROCES

O, 1974604/proyecto_FIN, 

1974604/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301992453 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE MACUILIS COLONIA 

LA ESPERANZA, 86998 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA 

TABASCO  ENTRE CALLE SINALOA 

Y CALLE AGUA MARINA,    LA 

COLONIA ESPERAZAN SE 

ENCUENTRA UBICADA A UN 

COSTADO DEL PERIFERICO DEL 

EMILIANO ZAPATA ENTRE CO, lon:-

91.79142763, lat:17.73433776}}

01-09-2021 30-09-2021 96,512.00 96,512.00 96,512.00 96,512.00 96,512.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:105344, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:96512.0, 

importe_modificado:96512.0}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1.0}}

{1992453/proyecto_INICIO, 

1992453/proyecto_PROCES

O, 1992453/proyecto_FIN, 

1992453/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301979903 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,202,985.13 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1202985.13, 

modificado:1202985.13}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149199 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

149199 S 36 221 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301979907 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,203,358.79 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1203358.79, 

modificado:1203358.79}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149221 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

149221 S 55 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301989412 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,203,302.49 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1203302.49, 

modificado:1203302.49}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENTA. - 187092 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

187092 S 40 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301989630 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

962,510.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:962510.99, 

modificado:962510.99}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 188044 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

188044 S 35 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301979903 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:201, 

direccion:EJIDO PICO DE ORO 3RA 

SECCIÓN, 86403 PICO DE ORO 3RA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJIDO 

PICO DE ORO 3RA SECCIÓN CP. 

86403 PICO DE ORO 3RA. SECCIÓN, 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.65318649, lat:17.970818}}

02-08-2021 15-09-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-102-2021, 

contratista:JAVIER MILLAN 

FAJARDO TORRES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1202985

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1979903/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE 

DARA SEGUIMIENTO EN EL 4T0. TRIMESTRE 

2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA 

VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA 

ADMINISTRACION  2021-2024., trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301979907 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:296, 

direccion:EJIDO PICO DE ORO 4TA 

SECCION PEJELAGARTERITO, 

86403 PICO DE ORO 4TA. SECCIÓN 

(PEJELAGARTERITO), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    EJIDO PICO DE ORO 4TA 

SECCION PEJELAGARTERITO CP. 

86403 PICO DE ORO 4TA. SECCIÓN 

PEJELAGART, lon:-93.69676262, 

lat:17.99098604}}

02-08-2021 15-09-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-104-2021, 

contratista:MAREMA 

RAMOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1203358

.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1979907/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE 

DARA SEGUIMIENTO EN EL 4T0. TRIMESTRE 

2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA 

VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA 

ADMINISTRACION  2021-2024., trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301989412 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:224, 

direccion:EJIDO EL CABRITO, 86403 

EL CABRITO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EJIDO EL 

CABRITO CP. 86403 EL CABRITO, 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.73423625, lat:17.93246273}}

14-06-2021 28-07-2021 1,203,074.90 1,203,074.90 1,203,074.90 1,203,074.90 1,203,074.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-093-2021, 

contratista:ENRIQUE 

FABIAN JIMENEZ 

CARBAJAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1202182

.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1989412/proyecto_INICIO, 

1989412/proyecto_PROCES

O, 1989412/proyecto_FIN, 

1989412/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:sollicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:sollicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:sollicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:sollicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301989630 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:478, 

direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA 

KILOMETRO 4, 86443 EMILIANO 

ZAPATA (KILÓMETRO 4), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    EJIDO EMILIANO ZAPATA 

KILOMETRO 4 CP. 86443 EMILIANO 

ZAPATA KILÓMETRO 4, 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.49315588, lat:17.63589099}}

21-05-2021 19-06-2021 961,781.75 961,781.75 961,781.75 961,781.75 961,781.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-030-2021, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES CENTURION, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:967460.96, 

importe_modificado:962510.

99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1989630/proyecto_PROCES

O, 

1989630/proyecto_INICIO, 

1989630/proyecto_PROCES

O, 1989630/proyecto_FIN, 

1989630/proyecto_INICIO, 

1989630/proyecto_FIN, 

1989630/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301990466 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

963,650.65 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:963650.65, 

modificado:963650.65}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191449 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

191449 S 25 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2021 3 TAB210301990744 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,157,739.65 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1157739.65, 

modificado:1157739.65}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 192299 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

192299 S 31 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301990911 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,157,422.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1157422.28, 

modificado:1157422.28}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 192884 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

192884 S 31 23 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301979898 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,203,358.79 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1203358.79, 

modificado:1203358.79}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149185 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

149185 S 33 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301990466 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:390, 

direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN 

VALDEZ, 86436 MIGUEL ALEMÁN 

VALDEZ, HUIMANGUILLO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    EJIDO MIGUEL 

ALEMAN VALDEZ CP. 86436 MIGUEL 

ALEMÁN VALDEZ, HUIMANGUILLO 

TABASCO, lon:-93.61492234, 

lat:17.84752494}}

26-07-2021 24-08-2021 963,650.65 963,650.65 963,650.65 963,650.65 963,550.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-098-2021, 

contratista:JAVIER MILLAN 

FAJARDO TORRES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:967460.96, 

importe_modificado:963650.

65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1990466/proyecto_PROCES

O, 

1990466/proyecto_INICIO, 

1990466/proyecto_FIN, 

1990466/proyecto_PROCES

O, 

1990466/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301990744 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:668, 

direccion:COLONIA SAN LÁZARO, 

86402 SAN LÁZARO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    COLONIA SAN LÁZARO CP. 

86402 SAN LÁZARO, 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.37199184, lat:17.94573019}}

26-07-2021 08-08-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-094-2021, 

contratista:ELIZAMA LOPEZ 

NARANJO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1162813.6, 

importe_modificado:1157739

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1990744/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE 

DARA SEGUIMIENTO EN EL 4T0. TRIMESTRE 

2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA 

VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA 

ADMINISTRACION  2021-2024., trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301990911 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, 

direccion:EJIDO OSTITAN, 86407 

OSTITÁN 1RA. SECCIÓN, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    EJIDO OSTITAN CP. 86407 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.42110702, lat:17.72904656}}

02-08-2021 15-09-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-105-2021, 

contratista:FIARDO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:930250.88, 

importe_modificado:925179.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1990911/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE 

DARA SEGUIMIENTO EN EL 4T0. TRIMESTRE 

2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA 

VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA 

ADMINISTRACION  2021-2024., trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301979898 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:76, 

direccion:EJIDO PICO DE ORO 1RA 

SECCIÓN, 86403 PICO DE ORO 1RA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJIDO 

PICO DE ORO 1RA SECCIÓN CP. 

86403 PICO DE ORO 1RA. SECCIÓN, 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.6700148, lat:18.01995785}}

02-08-2021 15-09-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-101-2021, 

contratista:MAREMA 

RAMOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1203358

.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1979898/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE 

DARA SEGUIMIENTO EN EL 4T0. TRIMESTRE 

2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA 

VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA 

ADMINISTRACION  2021-2024., trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301979906 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,203,840.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1203840.68, 

modificado:1203840.68}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149216 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

149216 S 73 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301979983 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,448,496.08 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1448496.08, 

modificado:1448496.08}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149450 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

149450 S 56 53 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2021 3 TAB210301983180 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,939,978.83 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1939978.83, 

modificado:1939978.83}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS, EN DIVERSAS CALLES - 162612
27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

162612 S 395 371 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1250.0, 

meta_modificada:1

250.0}}

2021 3 TAB210301988395 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,736,133.40 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1736133.4, 

modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (DIVERSAS 

COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) - 

183131

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

183131 S 421 355 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:0

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301979906 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, 

direccion:PUEBLO SAN MANUEL, 

86434 SAN MANUEL, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    VILLA SAN MANUEL CP. 86434 

VILLA SAN MANUEL, 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.38380087, lat:17.6525887}}

02-08-2021 15-09-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-103-2021, 

contratista:FIARDO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1203840

.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1979906/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE 

DARA SEGUIMIENTO EN EL 4T0. TRIMESTRE 

2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA 

VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA 

ADMINISTRACION  2021-2024., trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301979983 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:427, 

direccion:EJIDO PEJELAGARTERO 

1RA SECCIÓN (CHICHONAL), 86415 

PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN 

(CHICHONAL), HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EJIDO 

PEJELAGARTERO 1RA SECCIÓN 

CHICHONAL, lon:-93.77081891, 

lat:18.06710667}}

01-06-2021 15-07-2021 1,444,446.78 1,444,446.78 1,444,446.78 1,444,446.78 1,444,446.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-040-2021, 

contratista:MAREMA 

RAMOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1451191.44, 

importe_modificado:1448496

.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1979983/proyecto_FIN, 

1979983/proyecto_INICIO, 

1979983/proyecto_FIN, 

1979983/proyecto_PROCES

O, 

1979983/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301983180 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, 

direccion:CALLE CALLE 7 PUEBLO C-

34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ 

GARCÍA), 86403 C-34 (LICENCIADO 

BENITO JUÁREZ GARCÍA), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    POBLADO C34 LICENCIADO 

BENITO JUÁREZ GARCÍA, lon:-

93.60129802, lat:17.97084658}}

01-06-2021 30-06-2021 1,939,978.82 1,939,978.82 1,939,978.82 1,939,978.82 1,939,978.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-033-2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A  VERA%GUZMAN, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1950000.0, 

importe_modificado:1939978

.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1250.0}}

{1983180/proyecto_PROCES

O, 

1983180/proyecto_INICIO, 

1983180/proyecto_PROCES

O, 1983180/proyecto_FIN, 

1983180/proyecto_INICIO, 

1983180/proyecto_FIN, 

1983180/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301988395 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CIUDAD HUIMANGUILLO 

CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    CIUDAD HUIMANGUILLO 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.38986452, lat:17.83195839}}

26-07-2021 23-09-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-097-2021, 

contratista:JULIO CESAR 

BRITO SURIANO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1744200.4, 

importe_modificado:1736133

.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1988395/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE 

CANCELA DEBIDO A QUE TIENE 

OBSERVACIONES ENLA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-18}, obs2: 

{observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA 

DEBIDO A QUE CUENTA CON OBSERVACIONES 

EN LA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs5: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301988404 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,229,153.35 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1229153.35, 

modificado:1229153.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 

EN LA CALLE OXIDIANA, COL. SALVAMENTO. - 

183150

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

183150 S 47 31 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:841.58, 

meta_modificada:8

41.6}}

2021 3 TAB210301989572 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

961,482.72 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:961482.72, 

modificado:961482.72}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 187792 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

187792 S 38 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2021 3 TAB210301990437 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

961,856.91 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:961856.91, 

modificado:961856.91}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191366 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

191366 S 23 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2021 3 TAB210301990455 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,204,373.74 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1204373.74, 

modificado:1204373.74}}

MEJORRAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191417 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

191417 S 28 26 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301988404 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 

direccion:CALLE OXIDIANA CIUDAD 

LA VENTA, 86418 LA VENTA, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE 

CARRETERA A 5 PRESIDENTE Y  ,    

CALLE OXIDIANA CIUDAD LA 

VENTA HUIMANGUILLO TABASCO, 

lon:-94.04302481, lat:18.10775034}}

01-07-2021 30-07-2021 1,229,152.64 1,229,152.64 1,229,152.64 1,229,152.64 1,229,152.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-063-2021, 

contratista:ENRIQUE 

FABIAN JIMENEZ 

CARBAJAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1235123.1, 

importe_modificado:1229153

.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:841.6}}

{1988404/proyecto_PROCES

O, 1988404/proyecto_FIN, 

1988404/proyecto_INICIO, 

1988404/proyecto_PROCES

O, 

1988404/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301989572 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:472, 

direccion:EJIDO CELIA GONZALEZ 

DE ROVIROSA, 86432 CELIA 

GONZÁLEZ DE ROVIROSA, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    EJIDO CELIA GONZALEZ DE 

ROVIROSA CP. 86432 CELIA 

GONZÁLEZ DE ROVIROSA, 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.65726035, lat:17.68994074}}

21-05-2021 19-06-2021 959,496.01 959,496.01 959,496.01 959,496.01 959,496.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-029-2021, 

contratista:INDUSTRIALES 

Y AMBIENTALES DEL 

SURESTE, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.3, 

importe_modificado:1204416

.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1989572/proyecto_PROCES

O, 

1989572/proyecto_INICIO, 

1989572/proyecto_FIN, 

1989572/proyecto_PROCES

O, 1989572/proyecto_FIN, 

1989572/proyecto_INICIO, 

1989572/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301990437 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:555, 

direccion:EJIDO LAS GRANJAS, 

86420 LAS GRANJAS, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    EJIDO LAS GRANJAS CP. 

86420 LAS GRANJAS, 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.93820283, lat:17.80250978}}

21-05-2021 19-06-2021 960,332.55 960,332.55 960,332.55 960,332.55 960,332.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-031-2021, 

contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:967460.96, 

importe_modificado:961856.

91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1990437/proyecto_PROCES

O, 1990437/proyecto_FIN, 

1990437/proyecto_INICIO, 

1990437/proyecto_FIN, 

1990437/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301990455 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:657, 

direccion:EJIDO PEJELAGARTERO 

1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO), 

86415 PEJELAGARTERO 1RA. 

SECCIÓN (EL ARROYITO), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. 

SECCIÓN EL ARROYITO CP. 86415 

PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN 

(EL ARROYIT, lon:-93.783439, 

lat:18.02663369}}

19-07-2021 31-08-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-085-2021, 

contratista:CORPORATIVO 

VARGOSA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1203981

.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1990455/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE 

DARA SEGUIMIENTO EN EL 4T0. TRIMESTRE 

2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA 

VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA 

ADMINISTRACION  2021-2024., trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301980016 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,158,112.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1158112.68, 

modificado:1158112.68}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149557 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

149557 S 40 34 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301983168 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,204,416.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1204416.33, 

modificado:0.0}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SECTOR 

MANUEL ANDRADE DIAZ) - 162577
27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

162577 S 35 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301988673 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,411,877.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1411877.89, 

modificado:1411877.89}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

EN FRIO EN LA CALLE MASTELERO. - 183975
27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

183975 S 54 42 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:0.39, 

meta_modificada:0

.39}}

2021 3 TAB210301989401 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

962,652.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:962652.56, 

modificado:962652.56}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 187057 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

187057 S 26 23 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301980016 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:476, 

direccion:POBLADO LA LUZ, 86402 

LA LUZ, HUIMANGUILLO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    POBLADO LA LUZ 

HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-

93.4085855, lat:17.81268428}}

14-06-2021 28-07-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-088-2021, 

contratista:JUAN GABRIEL 

MONTEJO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1203130

.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1980016/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE 

DARA SEGUIMIENTO EN EL 4T0. TRIMESTRE 

2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA 

VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA 

ADMINISTRACION  2021-2024., trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301983168 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, 

direccion:VILLA CHONTALPA 

(ESTACIÓN CHONTALPA), 86440 

CHONTALPA (ESTACIÓN 

CHONTALPA), HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    VILLA 

CHONTALPA ESTACIÓN 

CHONTALPA SECTOR MANUEL 

ANDRADE DIAZ., lon:-93.48469882, 

lat:17.67334546}}

14-06-2021 28-07-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-088-2021, 

contratista:JUAN GABRIEL 

MONTEJO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1203130

.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1983168/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE 

CANCELA POR QUE TIENE OBSERVACIONES 

EN LA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-18}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs5: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, TAB210301988673 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE MASTELERO 

COLONIA MASTELERO, 86400 

HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

MASTELERO CP. 86400 

HUIMANGUILLO HUIMANGUILLO 

TABASCO, lon:-93.38636808, 

lat:17.82080308}}

01-07-2021 30-07-2021 1,411,303.61 1,411,303.61 1,411,303.61 1,411,303.61 1,411,303.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-069-2021, 

contratista:BARTOLO 

MONTEJO ALCUDIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1418026.42, 

importe_modificado:1411877

.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.39}}

{1988673/proyecto_PROCES

O, 

1988673/proyecto_INICIO, 

1988673/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301989401 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:175, 

direccion:PUEBLO FRANCISCO 

MARTINEZ GAYTAN, 86427 

ESTACIÓN MARTÍNEZ GAYTÁN, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    PUEBLO FRANCISCO 

MARTINEZ GAYTAN CP. 86427 

ESTACIÓN MARTÍNEZ GAYTÁN, 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.78034916, lat:17.75829017}}

01-06-2021 30-06-2021 962,535.87 962,535.87 962,535.87 962,535.87 962,535.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-044-2021, 

contratista:FIDEL ACOSTA 

SOLORZANO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:967460.96, 

importe_modificado:962652.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1989401/proyecto_INICIO, 

1989401/proyecto_PROCES

O, 1989401/proyecto_FIN, 

1989401/proyecto_PROCES

O, 1989401/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301989427 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,201,377.80 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1201377.8, 

modificado:1201377.8}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 187143 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

187143 S 55 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301990441 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,203,449.53 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1203449.53, 

modificado:1203449.53}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191373 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

191373 S 29 23 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301990472 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,202,182.43 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1202182.43, 

modificado:1202182.43}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191456 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

191456 S 33 26 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301990478 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

962,502.63 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:962502.63, 

modificado:962502.63}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191468 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

191468 S 25 19 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301989427 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:285, 

direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 

86436 LA ESPERANZA, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    EJIDO LA ESPERANZA CP. 

86436 LA ESPERANZA, 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.63257441, lat:17.91828779}}

01-06-2021 15-07-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-045-2021, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1201377

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1989427/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE 

DARA SEGUIMIENTO EN EL 4T0. TRIMESTRE 

2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA 

VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA 

ADMINISTRACION  2021-2024., trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301990441 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:608, 

direccion:EJIDO ZAPOTAL 5TA. 

SECCIÓN, 86414 ZAPOTAL 5TA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EJIDO 

ZAPOTAL 5TA. SECCIÓN SAN 

MIGUEL, CP. 86414 ZAPOTAL 5TA. 

SECCIÓN, SAN MIGUEL, 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.75193702, lat:18.01805628}}

19-07-2021 31-08-2021 1,203,058.37 1,203,058.37 1,203,058.37 1,203,058.37 1,203,058.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-104-2021, 

contratista:MAREMA 

RAMOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1203358

.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1990441/proyecto_PROCES

O, 1990441/proyecto_FIN, 

1990441/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs5: 

{observación:VERIFICAR MODIFICADO, META MODIFICADA Y 

AVANCE, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-

21}, obs6: {observación:VERIFICAR MODIFICADO, META 

MODIFICADA Y AVANCE, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs7: {observación:VERIFICAR 

MODIFICADO, META MODIFICADA Y AVANCE, trimestre:3.0, TAB210301990472 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:629, 

direccion:RANCHERIA LOS 

NARANJOS 4TA. SECCION, 86406 

LOS NARANJOS 4TA. SECCIÓN, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    RANCHERIA LOS NARANJOS 

4TA. SECCION HUIMANGUILLO, 

TABASCO., lon:-93.367011, 

lat:17.90113626}}

26-07-2021 08-09-2021 1,185,881.34 1,185,881.34 1,185,881.34 1,185,881.34 1,185,881.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-093-2021, 

contratista:ENRIQUE 

FABIAN JIMENEZ 

CARBAJAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1202182

.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1990472/proyecto_PROCES

O, 1990472/proyecto_FIN, 

1990472/proyecto_INICIO, 

1990472/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301990478 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:393, 

direccion:EJIDO ORGANIZACION 

CAMPESINA C.N.C., 86420 

ORGANIZACIÓN CAMPESINA CNC, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    EJIDO ORGANIZACIÓN 

CAMPESINA CNC HUIMANGUILLO 

TABASCO, lon:-93.92560356, 

lat:17.77030421}}

26-07-2021 24-08-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-090-2021, 

contratista:ELIZAMA LOPEZ 

NARANJO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:967460.96, 

importe_modificado:962502.

63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1990478/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE 

DARA SEGUIMIENTO EN EL 4T0. TRIMESTRE 

2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA 

VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA 

ADMINISTRACION  2021-2024., trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301990769 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

924,450.03 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:924450.03, 

modificado:924450.03}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 

(COMPLEJITO) - 192371
27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

192371 S 31 19 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2021 3 TAB210301962890 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

310,152.01 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:310152.01, 

modificado:310152.01}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE  DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA 

ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, COL. PUEBLO 

NUEVO - 56380

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

56380 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:75.0, 

meta_modificada:7

5.0}}

2021 3 TAB210301962905 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

623,494.83 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:623494.83, 

modificado:623494.83}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE TOMAS GARRIDO 

CANABAL ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO 

Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. 

PUEBLO NUEVO - 56450

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

56450 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:146.0, 

meta_modificada:1

46.0}}

2021 3 TAB210301964167 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,265,842.66 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3265842.66, 

modificado:3265842.66}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION 

ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 

69243

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

69243 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:59.0, 

meta_modificada:5

9.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301990769 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:659, 

direccion:EJIDO MANUEL ANDRADE 

DIAZ COMPLEJITO, 86436 MANUEL 

ANDRADE DÍAZ, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EJIDO 

MANUEL ANDRADE DIAZ 

COMPLEJITO CP. 86436 MANUEL 

ANDRADE DÍAZ, HUIMANGUILLO 

TABASCO, lon:-93.49474261, 

lat:17.81302028}}

02-08-2021 31-08-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1990769/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE 

DARA SEGUIMIENTO EN EL 4T0. TRIMESTRE 

2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA 

VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA 

ADMINISTRACION  2021-2024., trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301962890 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILL A 

COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 

HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA,    CALLE 

FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 

EDUARDOO ZAMUDIO Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA , lon:-

93.39069198, lat:17.82624869}}

12-04-2021 25-06-2021 310,138.32 310,138.32 310,138.32 310,138.32 310,138.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-004-2021, 

contratista:DIMENSI0NES 

CHALOZ, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1545724.11, 

importe_modificado:1517336

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:75.0}}

{1962890/proyecto_INICIO, 

1962890/proyecto_PROCES

O, 1962890/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301962905 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE TOMAS GARRIDO 

CANABAL COLONIA PUEBLO 

NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE  

CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y 

CALLE GUADALUPE VICTORIA,    

CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL 

ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO 

Y CALLE GUADALUPE V, lon:-

93.39203174, lat:17.82693333}}

12-04-2021 25-06-2021 623,288.31 623,288.31 623,288.31 623,288.31 623,288.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-005-2021, 

contratista:PROYECCION 

CONSTRUCTIVA 

APLICADA MD, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1881463.23, 

importe_modificado:1851703

.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:146.0}}

{1962905/proyecto_INICIO, 

1962905/proyecto_PROCES

O, 

1962905/proyecto_INICIO, 

1962905/proyecto_FIN, 

1962905/proyecto_INICIO, 

1962905/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301964167 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:645, 

direccion:RANCHERIA TIERRA 

NUEVA 1A SECC, 86407 TIERRA 

NUEVA 1RA. SECCIÓN (LAS 

PALMAS), HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    RA 

TIERRA NUEVA 1RA. SECCION 

SECTOR LAS PALMAS 

HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-

93.45725705, lat:17.80219252}}

13-05-2021 11-07-2021 3,265,842.66 3,265,842.66 3,265,842.66 3,265,842.66 326,842.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-021-2021, 

contratista:FRANCISCO 

VILLAMAYOR JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3273598.64, 

importe_modificado:3265842

.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:59.0}}

{1964167/proyecto_INICIO, 

1964167/proyecto_PROCES

O, 

1964167/proyecto_INICIO, 

1964167/proyecto_FIN, 

1964167/proyecto_PROCES

O, 1964167/proyecto_FIN, 

1964167/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301964169 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,745,093.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3745093.47, 

modificado:3745093.47}}

PAVIMENTTACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE 

MENOR - 69245

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

69245 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301964174 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,501,254.64 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3501254.64, 

modificado:0.0}}

PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE 

MENOR - 69326

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

69326 S 45 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301979890 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,156,872.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1156872.42, 

modificado:1156872.42}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149169 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

149169 S 38 21 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301980003 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,201,164.91 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1201164.91, 

modificado:1201164.91}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149499 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

149499 S 46 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301964169 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, 

direccion:RANCHERIA EL DESECHO 

1A SECC, 86406 EL DESECHO 1RA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    RA EL 

DESECHO 1RA SECCION 

HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-

93.38301557, lat:17.866202}}

13-05-2021 11-07-2021 3,667,096.33 3,667,096.33 3,667,096.33 3,667,096.33 3,667,096.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-022-2021, 

contratista:MAREMA 

RAMOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3754203.7, 

importe_modificado:3745093

.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1964169/proyecto_INICIO, 

1964169/proyecto_PROCES

O, 1964169/proyecto_FIN, 

1964169/proyecto_INICIO, 

1964169/proyecto_PROCES

O, 1964169/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs5: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}}

TAB210301964174 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:477, 

direccion:EJIDO ENRIQUE 

RODRÍGUEZ CANO, 86442 ENRIQUE 

RODRÍGUEZ CANO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. 

ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO 

HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-

93.54248713, lat:17.62912472}}

06-05-2021 30-06-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-015-2021, 

contratista:CORPORATIVO 

PRECICSA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3510250.0, 

importe_modificado:3501254

.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1964174/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE 

CANCELA POR QUE CUENTA CON 

OBSERVACIONES EN LA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs5: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}}

TAB210301979890 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:61, 

direccion:RANCHERIA OTRA BANDA 

2A SECC, 86409 OTRA BANDA 2DA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    

RANCHERIA OTRA BANDA 2A SECC 

CP. 86409 OTRA BANDA 2DA. 

SECCIÓN HUIMANGUILLO 

TABASCO, lon:-93.38268513, 

lat:17.78705104}}

02-08-2021 15-09-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-099-2021, 

contratista:FIALE S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1162813.6, 

importe_modificado:1156872

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1979890/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE 

DARA SEGUIMIENTO EN EL 4T0. TRIMESTRE 

2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA 

VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA 

ADMINISTRACION  2021-2024., trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301980003 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:431, 

direccion:EJIDO PEJELAGARTERO 

2DA. SECCION NUEVA REFORMA, 

86415 PEJELAGARTERO 2DA. 

SECCIÓN (NUEVA REFORMA), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    EJIDO PEJELAGARTERO 2DA. 

SECCION NUEVA REFORMA, lon:-

93.84118808, lat:18.10104707}}

01-06-2021 15-07-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-042-2021, 

contratista:ENRIQUE 

FABIAN JIMENEZ 

CARBAJAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1201164

.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1980003/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE 

DARA SEGUIMIENTO EN EL 4T0. TRIMESTRE 

2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA 

VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA 

ADMINISTRACION  2021-2024., trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301982135 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

14,470,179.37 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.447017937E7, 

modificado:1.447017937E7}}

CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO - 

157373
27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

157373 S 3,142 2,855 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301989377 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

599,384.46 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:599384.46, 

modificado:599384.46}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 186929 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

186929 S 15 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2021 3 TAB210301990443 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,201,305.07 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1201305.07, 

modificado:1201305.07}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191376 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

191376 S 31 26 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301990470 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,204,099.46 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1204099.46, 

modificado:1204099.46}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191453 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

191453 S 331 26 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301982135 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 

direccion:CALLE JUAREZ CIUDAD LA 

VENTA, 86418 LA VENTA, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    LA VENTA HUIMANGUILLO 

TABASCO, lon:-94.0453679, 

lat:18.09780766}}

24-07-2021 15-12-2021 14,470,179.37 14,470,179.37 4,358,529.91 4,358,529.91 4,358,529.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-091-2021, 

contratista:FIARDO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1.45E7, 

importe_modificado:1.44701

7937E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1982135/proyecto_INICIO, 

1982135/proyecto_FIN, 

1982135/proyecto_PROCES

O, 1982135/proyecto_FIN, 

1982135/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301989377 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:304, 

direccion:EJIDO LAS GIRALDAS, 

86434 LAS GIRALDAS, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    EJIDO LAS GIRALDAS CP. 

86434 LAS GIRALDAS, 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.37595201, lat:17.70077599}}

03-06-2021 30-06-2021 597,114.20 597,114.20 597,114.20 597,114.20 597,114.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-055-2021, 

contratista:RIGO 

HUMBERTO MENDEZ 

HIDALGO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:604663.1, 

importe_modificado:599384.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1989377/proyecto_INICIO, 

1989377/proyecto_FIN, 

1989377/proyecto_INICIO, 

1989377/proyecto_PROCES

O, 1989377/proyecto_FIN, 

1989377/proyecto_PROCES

O, 1989377/proyecto_FIN, 

1989377/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301990443 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:623, 

direccion:EJIDO HUAPACAL 3RA. 

SECCION, 86423 HUAPACAL 3RA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EJIDO 

HUAPACAL 3RA. SECCION CP. 

86423 HUAPACAL 3RA. SECCIÓN, 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.81996857, lat:17.90927139}}

21-05-2021 30-06-2021 1,201,277.33 1,201,277.33 1,201,277.33 1,201,277.33 1,201,277.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-032-2021, 

contratista:DANIEL 

ALEJANDRO HERNADEZ 

PINTADO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1201305

.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1990443/proyecto_INICIO, 

1990443/proyecto_PROCES

O, 1990443/proyecto_FIN, 

1990443/proyecto_PROCES

O, 1990443/proyecto_FIN, 

1990443/proyecto_INICIO, 

1990443/proyecto_PROCES

O, 1990443/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301990470 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, 

direccion:RANCHERIA CAOBANAL 

2DA SECCIÓN (PEDRO SÁNCHEZ 

MAGALLANES), 86443 CAOBANAL 

2DA. SECCIÓN (PEDRO SÁNCHEZ 

MAGALLANES), HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

RANCHERIA CAOBANAL 2DA. 

SECCIÓN PEDRO SÁNCHEZ 

MAGALLANES HUIMANGUILLO 

TABA, lon:-93.41687474, 

lat:17.6130015}}

26-07-2021 08-09-2021 1,203,360.84 1,203,360.84 1,203,276.25 1,203,276.25 857,917.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-116-2021, 

contratista:CORPORATIVO 

PRECICSA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1203360

.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1990470/proyecto_FIN, 

1990470/proyecto_INICIO, 

1990470/proyecto_PROCES

O, 

1990470/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301962889 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

556,609.23 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:556609.23, 

modificado:556609.23}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE CALLE FRANCISCO I. 

MADERO CRUCE CON CALLE EDUARDO 

ZAMUDIO Y CALLEJON VENUSTIANO 

CARRANZA, COL. PUEBLO NUEVO - 56369

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

56369 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:147.0, 

meta_modificada:1

47.0}}

2021 3 TAB210301962896 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

465,141.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:465141.86, 

modificado:0.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE  DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS 

ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 

MIGUEL ALEMAN, COL. PUEBLO NUEVO - 

56404

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

56404 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:115.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301962899 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

568,304.79 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:568304.79, 

modificado:0.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE LOS MARIACHIS 

ENTRE CALLE LUIS FELIPE MADRIGAL A 

MASTELERO Y CALLE LUIS FELIPE MADRIGAL 

ENTRE CALLEJON LOS MARIACHIS Y CALLE 

EDUARDO ZAMUDIO, COL. PUEBLO NUEVO - 

56409

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

56409 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:152.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301964165 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

214,081.91 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:214081.91, 

modificado:214081.91}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, 

EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE 

CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE IGNACIO 

GUTIERREZ - 69241

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

69241 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:240.0, 

meta_modificada:2

52.5}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301962889 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. 

MADERO COLONIA PUEBLO 

NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE  

CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y 

CALLEJON VENUSTIANO 

CARRANZA,    CALLE FRANCISCO I. 

MADERO CRUCE CON CALLE 

EDUARDO ZAMUDIO Y CALLEJON 

VENU, lon:-93.39143376, 

lat:17.82639876}}

12-04-2021 25-06-2021 556,124.23 556,124.23 556,124.23 556,124.23 556,124.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-004-2021, 

contratista:DIMENSI0NES 

CHALOZ, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1545724.11, 

importe_modificado:1517336

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:147.0}}

{1962889/proyecto_INICIO, 

1962889/proyecto_PROCES

O, 1962889/proyecto_FIN, 

1962889/proyecto_INICIO, 

1962889/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301962896 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE LAZARO 

CARDENAS COLONIA PUEBLO 

NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE  

CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 

CALLE MIGUEL ALEMAN,    CALLE 

LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 

GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 

MIGUEL ALEMAN COL. PUE, lon:-

93.39374031, lat:17.82507953}}

12-04-2021 25-06-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-005-2021, 

contratista:PROYECCION 

CONSTRUCTIVA 

APLICADA MD, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1881463.23, 

importe_modificado:1851703

.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1962896/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:ESE PROYECTO SE 

CANCELA POR QUE TIENE OBSERVACIONES 

EN LA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs5: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}}

TAB210301962899 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE LOS MARIACHIS 

COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 

HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE  CALLE LUIS 

FELIPE MADRIGAL Y CALLE 

EDUARDO ZAMUDIO,    EN LA 

CALLE LOS MARIACHIS ENTRE 

CALLE LUIS FELIPE MADRIGAL A 

MASTELERO Y CALLE LU, lon:-

93.38979765, lat:17.82642104}}

12-04-2021 25-06-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-005-2021, 

contratista:PROYECCION 

CONSTRUCTIVA 

APLICADA MD, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1881463.23, 

importe_modificado:1851703

.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1962899/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE 

CANCELA POR QUE CUENTA CON 

OBSERVACIONES EN LA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA 

POR QUE TIENE OBSERVACIONES EN LA MIDS, 

trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-

10-20}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs5: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}}

TAB210301964165 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CIUDAD CALLE VICENTE 

GUERRERO, 86400 HUIMANGUILLO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE  

CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE 

IGNACIO GUTIERREZ,    CALLE 

VICENTE GUERRERO ENTRE 

CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE 

IGNACIO GUTIERREZ 

HUIMANGUILLO, TABA, lon:-

93.39437063, lat:17.83725908}}

06-05-2021 19-06-2021 213,382.78 213,382.78 213,382.78 213,382.78 213,382.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-013-2021, 

contratista:COSNTRUCTOR

A PRISCA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:218659.65, 

importe_modificado:214081.

91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:252.5}}

{1964165/proyecto_PROCES

O, 

1964165/proyecto_INICIO, 

1964165/proyecto_FIN, 

1964165/proyecto_PROCES

O, 1964165/proyecto_FIN, 

1964165/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301988412 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

392,313.13 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:392313.13, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE 

MONTEN ADOSADO Y LAMINA PINTRO, EN LA 

ESC. PRIM. 18 DE MARZO DE LA COL. 

ROVIROSA. - 183164

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

183164 S 52 43 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301988979 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,204,701.97 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1204701.97, 

modificado:1204701.97}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 185316 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

185316 S 31 28 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301962893 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

172,128.43 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:172128.43, 

modificado:172128.43}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE GUADALUPE VICTORIA 

INTERCONEXION ENTRE CALLE TOMAS 

GARRIDO CANABAL Y CALLE LAZARO 

CARDENAS COL. PUEBLO NUEVO - 56397

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

56397 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:50.0, 

meta_modificada:5

0.0}}

2021 3 TAB210301962904 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

194,761.97 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:194761.97, 

modificado:0.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN 

ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA 

EDELFO CADENAS COL. PUEBLO NUEVO - 

56448

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

56448 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:43.0, 

meta_modificada:0

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301988412 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 

direccion:CALLE GUERRERO 

CIUDAD LA VENTA, 86418 LA 

VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    CALLE GUERRERO 

CIUDAD LA VENTA, HUIMANGUILLO 

TABASCO, lon:-94.03767235, 

lat:18.0909753}}

19-07-2021 31-08-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1988412/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE 

CANCELA YA QUE CUENTA CON 

OBSERVACIONES EN LA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-18}, obs2: 

{observación:SE CANCELA ESTE PROYECTO 

PORQUE TIENE OBSERVACIONES EN LA MIDS, 

trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-

10-20}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs5: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, TAB210301988979 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, 

direccion:COLONIA LAS FLORES, 

86446 LAS FLORES, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    COLONIA 

AGRICOLA GANADERA LAS 

FLORES HUIMANGUILLO, 

TABASCO, lon:-93.57839716, 

lat:17.35787192}}

01-07-2021 14-08-2021 1,204,696.06 1,204,696.06 1,204,696.06 1,204,696.06 1,204,696.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-052-2021, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y EDIFICACIONES 

DEL SURESTE Y 

ASOCIADOS , SA. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1204701

.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1988979/proyecto_INICIO, 

1988979/proyecto_PROCES

O, 1988979/proyecto_FIN, 

1988979/proyecto_INICIO, 

1988979/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301962893 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE GUADALUPE 

VICTORIA EJIDO PUEBLO NUEVO, 

86400 HUIMANGUILLO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE  

CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL 

Y CALLE LAZARO CARDENAS,    

CALLE GUADALUPE VICTORIA 

INTERCONEXION ENTRE CALLE 

TOMAS GARRIDO CANABAL Y CA, 

lon:-93.39205857, lat:17.82756657}}

12-04-2021 25-06-2021 171,737.48 171,737.48 171,737.48 171,737.48 171,737.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-004-2021, 

contratista:DIMENSI0NES 

CHALOZ, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1545724.11, 

importe_modificado:1517336

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

{1962893/proyecto_INICIO, 

1962893/proyecto_FIN, 

1962893/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301962904 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN 

COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 

HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE  CALLE LAZARO 

CARDENAS Y AVENIDA EDELFO 

CADENAS,    CALLE MIGUEL 

ALEMAN ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y AVENIDA EDELFO 

CADENAS COL. PUEBLO , lon:-

93.39403267, lat:17.8251689}}

12-04-2021 25-06-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-005-2021, 

contratista:PROYECCION 

CONSTRUCTIVA 

APLICADA MD, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1881463.23, 

importe_modificado:1851703

.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1962904/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE 

CANCELA POR QUE TIENE OBSERVACIONES 

EN LA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs5: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301988418 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,371,974.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1371974.94, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE 

ESTRUCTURA DE ANGULO Y LAMINA PINTRO, 

EN LA ESC. PRIM. URBANA FED. CARLOS 

PELLICER CAMARA, EJ. FRANCISCO I. 

MADERO. - 183173

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

183173 S 55 52 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ca

ncha(s), meta:1.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301988697 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,844,991.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1844991.33, 

modificado:1844991.33}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE CONVIVENCIA. - 

184101

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

184101 S 71 67 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:300.0, 

meta_modificada:3

00.0}}

2021 3 TAB210301988994 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,204,233.78 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1204233.78, 

modificado:1204233.78}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 185364 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

185364 S 33 27 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210201907914 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,480,574.78 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3480574.78, 

modificado:3479883.23}}

PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE 

MENOR - 5338

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

5338 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 C

A
P

T
U

R
IS

T
A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 R

E
V

IS
IO

N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301988418 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. 

MADERO CIUDAD LA VENTA, 86418 

LA VENTA, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    CALLE 

FRANCISCO I. MADERO    CIUDAD   

LA VENTA, CP. 86418 LA VENTA, 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

94.03786281, lat:18.08291779}}

19-07-2021 31-08-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

avance:0.0}}

{1988418/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE 

CANCELA DEBIDO  QUE CUENTA CON 

OBSERVACIONES EN LA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-18}, obs2: 

{observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA 

DEBIDO QUE CUENTA CON OBSERVACIONES 

EN LA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs5: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, TAB210301988697 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE CONVIVENCIA 

COLONIA NUEVO CENTRO DE 

CONVIVENCIA, 86400 

HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    CALLE 

CONVIVENCIA, COLONIA   NUEVO 

CENTRO DE CONVIVENCIA, CP. 

86400 HUIMANGUILLO, 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.38187758, lat:17.8305524}}

01-07-2021 30-07-2021 1,767,978.81 1,767,978.81 1,767,978.81 1,767,978.81 1,767,978.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-065-2021, 

contratista:ELIZAMA LOPEZ 

NARANJO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1850000.0, 

importe_modificado:1844991

.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1988697/proyecto_INICIO, 

1988697/proyecto_PROCES

O, 1988697/proyecto_FIN, 

1988697/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301988994 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, 

direccion:PUEBLO FRANCISCO 

RUEDA, 86420 FRANCISCO RUEDA, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    FRANCISCO RUEDA 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.93157718, lat:17.83351649}}

21-05-2021 30-06-2021 1,203,779.11 1,203,779.11 1,203,779.11 1,203,779.11 1,203,779.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-028-2021, 

contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1204233

.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1988994/proyecto_FIN, 

1988994/proyecto_PROCES

O, 1988994/proyecto_FIN, 

1988994/proyecto_INICIO, 

1988994/proyecto_PROCES

O, 

1988994/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud de ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud de ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud de ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud de ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210201907914 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:270, 

direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ, 86444 JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ, HUIMANGUILLO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    EJ. JOSE MARIA 

PINO SUAREZ HUIMANGUILLO 

TABASCO., lon:-93.53988414, 

lat:17.53883138}}

11-03-2021 09-05-2021 3,479,883.23 3,479,883.23 3,479,883.23 3,479,883.23 3,479,883.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-003-2021, 

contratista:FIALE S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3489600.0, 

importe_modificado:3480574

.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1907914/proyecto_INICIO, 

1907914/proyecto_PROCES

O, 1907914/proyecto_FIN, 

1907914/proyecto_INICIO, 

1907914/proyecto_PROCES

O, 1907914/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301988733 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

897,805.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:897805.27, 

modificado:897805.27}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA 

CALLE 15 DE ABRIL, CALLE TAMARINDO Y 

CALLE MANDARINA (ENTRE CALLE MANGOS Y 

CALLE 12 DE OCTUBRE) - 184190

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

184190 S 48 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:170.6, 

meta_modificada:1

59.7}}

2021 3 TAB210301989019 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,445,561.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1445561.28, 

modificado:1445561.28}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 185430 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

185430 S 48 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2021 3 TAB210301989363 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,201,164.91 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1201164.91, 

modificado:1201164.91}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 186833 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

186833 S 37 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301990759 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,203,130.32 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1203130.32, 

modificado:1203130.32}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 192348 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

192348 S 31 26 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301988733 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE 15 DE ABRIL CALLE 

TAMARINDO Y CALLE MANDARINA 

COLONIA NUEVO CENTRO DE 

CONVIVENCIA, 86400 

HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE CALLE MANGOS 

Y CALLE 12 DE OCTUBRE,    CALLE 

15 DE ABRIL CALLE TAMARINDO Y 

CALLE MANDARINA, lon:-

93.38717542, lat:17.83372849}}

01-07-2021 30-07-2021 827,700.00 827,700.00 827,700.00 827,700.00 827,700.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-066-2021, 

contratista:ELIZAMA LOPEZ 

NARANJO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:903636.13, 

importe_modificado:897805.

27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:159.7}}

{1988733/proyecto_PROCES

O, 

1988733/proyecto_INICIO, 

1988733/proyecto_PROCES

O, 1988733/proyecto_FIN, 

1988733/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301989019 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, 

direccion:EJIDO PALO MULATO 

(ZAPOTAL), 86414 PALO MULATO 

(ZAPOTAL), HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EJIDO 

PALO MULATO ZAPOTAL CP. 86414 

PALO MULATO (ZAPOTAL), 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.77131557, lat:18.02109776}}

14-06-2021 28-07-2021 1,444,607.77 1,444,607.77 1,444,607.77 1,444,607.77 1,444,607.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-062-2021, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1451191.44, 

importe_modificado:1445561

.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1989019/proyecto_INICIO, 

1989019/proyecto_PROCES

O, 1989019/proyecto_FIN, 

1989019/proyecto_PROCES

O, 1989019/proyecto_FIN, 

1989019/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301989363 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:135, 

direccion:EJIDO CUAUHTÉMOC, 

86414 CUAUHTÉMOC, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    EJIDO CUAUHTÉMOC CP. 

86414 CUAUHTÉMOC, 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.79256317, lat:18.0232065}}

01-06-2021 15-07-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-043-2021, 

contratista:ENRIQUE 

FABIAN JIMENEZ 

CARBAJAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1201164

.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1989363/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE 

DARA SEGUIMIENTO EN EL 4T0. TRIMESTRE 

2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA 

VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA 

ADMINISTRACION  2021-2024., trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301990759 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:129, 

direccion:COLONIA UNIDAD 

MODELO SÁBANA LARGA, 86425 

UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    COLONIA AGRICOLA 

GANADERA UNIDAD MODELO 

SÁBANA LARGA CP. 86425 UNIDAD 

MODELO SÁBANA LARGA, 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.6865364, lat:17.79539221}}

26-07-2021 08-09-2021 1,200,616.13 1,200,616.13 1,200,616.13 1,200,616.13 1,200,616.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-088-2021, 

contratista:JUAN GABRIEL 

MONTEJO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1203130

.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1990759/proyecto_PROCES

O, 

1990759/proyecto_INICIO, 

1990759/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201907748 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

121,312.24 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:121312.24, 

modificado:121310.0}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA CALLE EDUARDO 

ZAMUDIO DE LA COL. PUEBLO NUEVO - 4892

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

4892 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:125.0, 

meta_modificada:1

25.0}}

2021 3 TAB210301962894 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

297,462.79 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:297462.79, 

modificado:297462.79}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN DE 

ITURBIDE ENTRE CHIFLON Y CALLE 

MASTELERO, COL. PUEBLO NUEVO - 56400

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

56400 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:66.0, 

meta_modificada:6

6.0}}

2021 3 TAB210301963393 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,505,189.23 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3505189.23, 

modificado:0.0}}

PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE 

MENOR - 61827

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

61827 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301979895 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,157,422.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1157422.28, 

modificado:1157422.28}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149181 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

149181 S 55 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201907748 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE EDUARDO 

ZAMUDIO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO COLONIA PUEBLO 

NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE  

AVENIDA ADELFO CADENAS Y 

CALLE LAZARO CARDENAS DEL 

RIO,    CALLE EDUARDO ZAMUDIO 

COL. PUEBLO NUEVO HUIMANG, 

lon:-93.39313794, lat:17.82723837}}

11-03-2021 24-04-2021 121,310.00 121,310.00 121,310.00 121,310.00 121,310.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-001-2021, 

contratista:MARCELO 

RODRIGUEZ PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:128969.11, 

importe_modificado:121312.

24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:125.0}}

{1907748/proyecto_INICIO, 

1907748/proyecto_PROCES

O, 1907748/proyecto_FIN, 

1907748/proyecto_PROCES

O, 

1907748/proyecto_INICIO, 

1907748/proyecto_PROCES

O, 1907748/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}}

TAB210301962894 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE AGUSTIN DE 

ITURBIDE COLONIA PUEBLO 

NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE  

CALLE CHIFLON Y CALLE 

MASTELERO,    CALLE AGUSTIN DE 

ITURBIDE ENTRE CHIFLON Y 

CALLE MASTELERO COL. PUEBLO 

NUEVO, lon:-93.39024539, 

lat:17.8290833}}

12-04-2021 25-06-2021 259,073.50 259,073.50 259,073.50 259,073.50 259,073.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-004-2021, 

contratista:DIMENSI0NES 

CHALOZ, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1545724.11, 

importe_modificado:1517336

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:66.0}}

{1962894/proyecto_PROCES

O, 

1962894/proyecto_INICIO, 

1962894/proyecto_PROCES

O, 

1962894/proyecto_INICIO, 

1962894/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301963393 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:45, 

direccion:COLONIA JOSÉ NARCISO 

ROVIROSA, 86430 JOSÉ NARCISO 

ROVIROSA, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    COL. 

AGRICOLA GANADERA JOSE 

NARCISO ROVIROSA 

HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-

93.61166288, lat:17.60841086}}

03-05-2021 30-06-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-012-2021, 

contratista:JUAN JOSE 

HERNANDEZ MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3513850.0, 

importe_modificado:3505189

.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1963393/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE 

CANCELA POR QUE CUENTA CON 

OBSERVACIONES EN LA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs5: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}}

TAB210301979895 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:64, 

direccion:RANCHERIA PAREDÓN 1A 

SECC, 86434 PAREDÓN 1RA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    

RANCHERIA PAREDÓN 1A SECC 

CP. 86434 PAREDÓN 1RA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO, lon:-93.393761, 

lat:17.75843307}}

02-08-2021 15-09-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-100-2021, 

contratista:MAREMA 

RAMOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1162813.6, 

importe_modificado:1157422

.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1979895/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE 

DARA SEGUIMIENTO EN EL 4T0. TRIMESTRE 

2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA 

VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA 

ADMINISTRACION  2021-2024., trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301979909 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,445,081.88 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1445081.88, 

modificado:1445081.88}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149223 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

149223 S 32 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2021 3 TAB210301988402 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,495,355.50 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1495355.5, 

modificado:1495355.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

EN CALIENTE EN LA CALLE LA GUAYA. - 

183145

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

183145 S 431 411 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:0.21, 

meta_modificada:0

.21}}

2021 3 TAB210301988653 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,644,075.11 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1644075.11, 

modificado:1644075.11}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE MASTELERO. - 

183927

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

183927 S 51 48 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:392.4, 

meta_modificada:3

74.1}}

2021 3 TAB210301988987 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,203,385.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1203385.95, 

modificado:1203385.95}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 185345 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

185345 S 32 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301979909 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:74, 

direccion:EJIDO EJIDO 

PEJELAGARTERO 1RA. SECCION 

PLATAFORMA, 86415 

PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN 

(PLATAFORMA), HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EJIDO 

PEJELAGARTERO 1RA. SECCION 

PLATAFORMA, lon:-93.82519279, 

lat:18.05441882}}

19-07-2021 31-08-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-082-2021, 

contratista:REYNA DEL 

CARMEN MUÑOZ 

CASRILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1451191.44, 

importe_modificado:1444663

.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1979909/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE 

DARA SEGUIMIENTO EN EL 4T0. TRIMESTRE 

2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA 

VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA 

ADMINISTRACION  2021-2024., trimestre:3.0, 

usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301988402 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:AVENIDA GUAYA COLONIA 

LOS FRUTALES, 86400 

HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE CALLE 

GROSELLA Y CALLE MELOCOTON,    

AVENIDA GUAYA ENTRE CALLE 

GROSELLA Y CALLE MELOCOTON 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.39542553, lat:17.81139384}}

03-06-2021 30-06-2021 1,495,335.50 1,495,335.50 1,495,335.50 1,495,335.50 1,495,335.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-054-2021, 

contratista:ABRAHAM 

HERNANDEZ GARFIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1500000.0, 

importe_modificado:1495355

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.21}}

{1988402/proyecto_PROCES

O, 1988402/proyecto_FIN, 

1988402/proyecto_INICIO, 

1988402/proyecto_PROCES

O, 1988402/proyecto_FIN, 

1988402/proyecto_PROCES

O, 

1988402/proyecto_INICIO, 

1988402/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301988653 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE MASTELERO 

COLONIA MASTELERO, 86400 

HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    COLONIA 

MASTELERO CP. 86400 

HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO 

TABASCO, lon:-93.38638417, 

lat:17.82079797}}

01-07-2021 30-07-2021 1,580,392.21 1,580,392.21 1,580,392.21 1,580,392.21 1,580,392.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-064-2021, 

contratista:ELIZAMA LOPEZ 

NARANJO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1650000.0, 

importe_modificado:1644075

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:374.1}}

{1988653/proyecto_PROCES

O, 

1988653/proyecto_INICIO, 

1988653/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301988987 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, 

direccion:EJIDO FRANCISCO J 

SANTAMARÍA 1RA SECCIÓN, 86442 

FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1RA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EJIDO 

FRANCISCO J SANTAMARÍA 1RA 

SECCIÓN CP. 86442 FRANCISCO J. 

SANTAMARÍA 1RA. SECCIÓN, 

HUIMANGUILLO T, lon:-93.52135506, 

lat:17.602616}}

03-06-2021 17-07-2021 1,203,088.61 1,203,088.61 1,203,088.61 1,203,088.61 1,203,088.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-057-2021, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.3, 

importe_modificado:1203385

.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1988987/proyecto_INICIO, 

1988987/proyecto_PROCES

O, 1988987/proyecto_FIN, 

1988987/proyecto_PROCES

O, 1988987/proyecto_FIN, 

1988987/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 A

P
R

O
B

A
D

O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

ID
 _

 M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 E

JE
C

U
T

O
R

A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 B

E
N

E
F

IC
IA

D
A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301964176 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,528,548.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3528548.31, 

modificado:3528548.31}}

PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE 

MENOR - 69339

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

69339 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301990459 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,158,048.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1158048.18, 

modificado:1158048.18}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191429 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

191429 S 31 29 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301962886 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

180,984.16 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180984.16, 

modificado:178250.4}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CERRADA PROLONGACION 

DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO - 56361

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

56361 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:43.0, 

meta_modificada:4

3.0}}

2021 3 TAB210301964175 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,969,716.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4969716.18, 

modificado:4969716.18}}

PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE 

MENOR - 69329

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

69329 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 C

A
P

T
U

R
IS

T
A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 R

E
V

IS
IO

N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301964176 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:269, 

direccion:EJIDO JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVÓN, 86443 JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    EJ. JOSE MARIA MORELOS Y 

PAVÓN HUIMANGUILLO, TABASCO., 

lon:-93.94417242, lat:18.10727157}}

13-05-2021 11-07-2021 3,528,548.31 3,528,548.31 3,528,548.31 3,528,548.31 3,528,548.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-008-2021, 

contratista:FIARDO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3535600.0, 

importe_modificado:3528548

.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1964176/proyecto_INICIO, 

1964176/proyecto_PROCES

O, 1964176/proyecto_FIN, 

1964176/proyecto_INICIO, 

1964176/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301990459 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, 

direccion:EJIDO RÍO SECO Y 

MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 

RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EJIDO RÍO 

SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN 

COL. EL ROSARIO, CP. 86402 RÍO 

SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 

HUIMANGUILLO , lon:-93.40111222, 

lat:17.97552372}}

26-07-2021 08-09-2021 1,158,048.18 1,158,048.18 1,158,048.18 1,158,048.18 1,158,048.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-095-2021, 

contratista:ELIZAMA LOPEZ 

NARANJO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1162813.6, 

importe_modificado:1158048

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1990459/proyecto_INICIO, 

1990459/proyecto_FIN, 

1990459/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301962886 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CERRADA AVENIDA 

HIDALGO CIUDAD HUIMANGUILLO, 

86400 HUIMANGUILLO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE  

AVENIDA HIDALGO Y  ,    CERRADA 

AVENIDA HIDALGO HUIMANGUILLO 

TABASCO, lon:-93.38992353, 

lat:17.83420022}}

12-04-2021 25-06-2021 178,250.40 178,250.40 178,250.40 178,250.40 178,250.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-004-2021, 

contratista:DIMENSI0NES 

CHALOZ, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1545724.11, 

importe_modificado:1517336

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:43.0}}

{1962886/proyecto_INICIO, 

1962886/proyecto_FIN, 

1962886/proyecto_INICIO, 

1962886/proyecto_FIN, 

1962886/proyecto_INICIO, 

1962886/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}}

TAB210301964175 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:57, 

direccion:RANCHERIA LOS 

NARANJOS 2DA. SECCION, 86400 

LOS NARANJOS 2DA. SECCIÓN, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    RA LOS NARANJOS 2DA. 

SECCION HUIMANGUILLO, 

TABASCO., lon:-93.38527432, 

lat:17.87500875}}

06-05-2021 30-06-2021 4,969,716.18 4,969,716.18 4,969,716.18 4,969,716.18 4,969,716.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-016-2021, 

contratista:JUAN JOSE 

HERNANDEZ MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:4979250.0, 

importe_modificado:4969716

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.0}}

{1964175/proyecto_INICIO, 

1964175/proyecto_PROCES

O, 

1964175/proyecto_INICIO, 

1964175/proyecto_FIN, 

1964175/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301979994 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,445,234.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1445234.42, 

modificado:1440570.76}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149473 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

149473 S 56 58 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2021 3 TAB210301980028 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,202,244.52 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1202244.52, 

modificado:1202244.52}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149610 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

149610 S 40 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301988399 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,496,004.80 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1496004.8, 

modificado:1496004.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

EN CALIENTE EN LA CALLE POMARROSA Y 

CASTAÑA. - 183138

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

183138 S 464 432 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:0.39, 

meta_modificada:0

.39}}

2021 3 TAB210301964166 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

191,851.05 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:191851.05, 

modificado:191851.05}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE 

ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 

TENSION - 69242

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

69242 S 25 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301979994 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:428, 

direccion:EJIDO PEJELAGARTERO 

1RA SECCIÓN (EL FILERO), 86415 

PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN 

(EL FILERO), HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EJIDO 

PEJELAGARTERO 1RA SECCIÓN EL 

FILERO, lon:-93.76289391, 

lat:18.03490927}}

01-06-2021 15-07-2021 1,440,570.76 1,440,570.76 1,440,570.76 1,440,570.76 1,440,570.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-041-2021, 

contratista:FIALE S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1451191.44, 

importe_modificado:1445234

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1979994/proyecto_FIN, 

1979994/proyecto_INICIO, 

1979994/proyecto_PROCES

O, 

1979994/proyecto_INICIO, 

1979994/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs5: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs6: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs7: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs8: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}}TAB210301980028 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, 

direccion:RANCHERIA AMACOHITE 

2DA. SECCION, 86443 AMACOHÍTE 

2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

RANCHERIA AMACOHITE 2DA. 

SECCION HUIMANGUILLO, 

TABASCO, lon:-93.49683491, 

lat:17.526412}}

21-05-2021 30-06-2021 1,202,244.52 1,202,244.52 1,202,244.52 1,202,244.52 1,202,244.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-026-2021, 

contratista:LIZBETH 

GARCIA MIRANDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1202244

.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1980028/proyecto_INICIO, 

1980028/proyecto_PROCES

O, 1980028/proyecto_FIN, 

1980028/proyecto_INICIO, 

1980028/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301988399 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE POMARROSAS 

COLONIA LOS FRUTALES, 86400 

HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE CALLE 

POMARROSA Y CALLE CASTAÑA,    

COLONIA LOS FRUTALES 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.39522168, lat:17.81174241}}

03-06-2021 30-06-2021 1,496,004.80 1,496,004.80 1,496,004.80 1,496,004.80 1,496,004.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-053-2021, 

contratista:ELIZABEH 

GUZMAN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1500000.0, 

importe_modificado:1496004

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.39}}

{1988399/proyecto_INICIO, 

1988399/proyecto_PROCES

O, 

1988399/proyecto_INICIO, 

1988399/proyecto_PROCES

O, 1988399/proyecto_FIN, 

1988399/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301964166 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, 

direccion:RANCHERIA AMACOHÍTE 

1RA SECCIÓN, 86443 AMACOHÍTE 

1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    RA 

AMACOHÍTE 1RA SECCIÓN 

HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-

93.45597608, lat:17.5746199}}

06-05-2021 31-05-2021 191,851.05 191,851.05 191,851.05 191,851.05 191,851.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-009-2021, 

contratista:SERVICIOS 

INTEGRALES DE 

INGENIERIA EBEN-EZER, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:196387.55, 

importe_modificado:191851.

05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:4.0}}

{1964166/proyecto_INICIO, 

1964166/proyecto_PROCES

O, 1964166/proyecto_FIN, 

1964166/proyecto_PROCES

O, 1964166/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301979910 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,445,208.79 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1445208.79, 

modificado:1445208.79}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149226 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

149226 S 58 37 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2021 3 TAB210301988964 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,202,244.52 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1202244.52, 

modificado:1202244.52}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 185281 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

185281 S 28 23 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301990465 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,156,883.05 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1156883.05, 

modificado:1156883.05}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191448 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

191448 S 28 25 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301990462 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,156,660.87 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1156660.87, 

modificado:1156660.87}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191442 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

191442 S 38 25 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301979910 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:75, 

direccion:COLONIA COLONIA 

AGRICOLA GANADERA LA 

VENCEDORA, 86415 LA 

VENCEDORA, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    COLONIA 

AGRICOLA GANADERA LA 

VENCEDORA, lon:-93.84092464, 

lat:18.05137869}}

19-07-2021 31-08-2021 1,445,208.79 1,445,208.79 1,445,208.79 1,445,208.79 1,445,208.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-081-2021, 

contratista:ENRIQUE 

FABIAN JIMENEZ 

CARBAJAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1451191.44, 

importe_modificado:1445208

.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1979910/proyecto_PROCES

O, 

1979910/proyecto_INICIO, 

1979910/proyecto_PROCES

O, 1979910/proyecto_FIN, 

1979910/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301988964 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, 

direccion:EJIDO CAOBANAL 1RA 

SECCIÓN (MEZCALAPA), 86443 

CAOBANAL 1RA. SECCIÓN 

(MEZCALAPA), HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EJIDO 

CAOBANAL 1RA SECCIÓN 

MEZCALAPA CP. 86443 CAOBANAL 

1RA. SECCIÓN (MEZCALAPA), 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.39491324, lat:17.64835148}}

21-05-2021 30-06-2021 1,202,244.52 1,202,244.52 1,202,244.52 1,202,244.52 1,202,244.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-027-2021, 

contratista:LIZBETH 

GARCIA MIRANDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1202244

.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1988964/proyecto_FIN, 

1988964/proyecto_INICIO, 

1988964/proyecto_FIN, 

1988964/proyecto_PROCES

O, 1988964/proyecto_FIN, 

1988964/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301990465 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:433, 

direccion:COLONIA EL DORADO, 

86406 EL DORADO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    COLONIA 

EL DORADO CP. 86406 EL DORADO, 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.36624953, lat:17.88718057}}

26-07-2021 08-09-2021 1,156,883.05 1,156,883.05 1,156,883.05 1,156,883.05 1,156,883.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-086-2021, 

contratista:JUAN GABRIEL 

MONTEJO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1162813.6, 

importe_modificado:1156883

.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1990465/proyecto_INICIO, 

1990465/proyecto_PROCES

O, 

1990465/proyecto_INICIO, 

1990465/proyecto_FIN, 

1990465/proyecto_INICIO, 

1990465/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301990462 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, 

direccion:EJIDO RÍO SECO Y 

MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 

RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EJIDO RÍO 

SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN 

EL ABEJONAL, CP. 86402 RÍO SECO 

Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 

HUIMANGUILLO TABA, lon:-

93.40373005, lat:17.97703408}}

19-07-2021 31-08-2021 1,156,660.87 1,156,660.87 1,156,660.87 1,156,660.87 1,156,660.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-078-2021, 

contratista:CORPORATIVO 

VARGOSA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1162813.6, 

importe_modificado:1156660

.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1990462/proyecto_INICIO, 

1990462/proyecto_PROCES

O, 1990462/proyecto_FIN, 

1990462/proyecto_PROCES

O, 

1990462/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301963336 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,756,402.01 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2756402.01, 

modificado:2756402.01}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION 

ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 

61317

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

INSTITUCIONAL 

DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

61317 S 60 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:64.0, 

meta_modificada:6

4.0}}

2021 3 TAB210301963346 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,201,559.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1201559.75, 

modificado:1201559.75}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 61432 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

INSTITUCIONAL 

DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

61432 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301960404 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,032,886.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3032886.48, 

modificado:3032886.48}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 5001
27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

5001 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:53.0, 

meta_modificada:5

3.0}}

2021 3 TAB210301963318 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

750,121.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:750121.18, 

modificado:750121.18}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION 

ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 

61153

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

INSTITUCIONAL 

DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

61153 S 45 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:17.0, 

meta_modificada:1

7.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301963336 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:46, 

direccion:EJIDO LAGUNA DE LOS 

LIMONES, 86407 LAGUNA DE LOS 

LIMONES, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. 

LAGUNA DE LOS LIMONES, lon:-

93.47722526, lat:17.82994753}}

03-05-2021 30-06-2021 2,756,402.01 2,756,402.01 2,756,402.01 2,756,402.01 2,756,402.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-011-2021, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:2764963.6, 

importe_modificado:2756402

.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:64.0}}

{1963336/proyecto_FIN, 

1963336/proyecto_INICIO, 

1963336/proyecto_FIN, 

1963336/proyecto_INICIO, 

1963336/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301963346 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, 

direccion:RANCHERIA LA ARENA 

1RA SECCIÓN, 86444 LA ARENA 

1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    RA LA 

ARENA 1RA SECCION, lon:-

93.54435825, lat:17.48363922}}

03-05-2021 16-06-2021 1,201,559.75 1,201,559.75 1,201,559.75 1,201,559.75 1,201,559.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-006-2021, 

contratista:MARCELO 

RODRIGUEZ PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1201559

.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1963346/proyecto_INICIO, 

1963346/proyecto_PROCES

O, 1963346/proyecto_FIN, 

1963346/proyecto_INICIO, 

1963346/proyecto_FIN, 

1963346/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301960404 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:39, 

direccion:EJIDO IGNACIO 

GUTIÉRREZ 3A SECC, 86423 

IGNACIO GUTIÉRREZ 3RA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. 

IGNACIO GUTIERREZ 3RA. 

SECCION HUIMANGUILLO 

TABASCO, lon:-93.83454605, 

lat:17.91122783}}

11-03-2021 09-05-2021 3,032,886.48 3,032,886.48 3,032,886.48 3,032,886.48 3,032,886.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-002-2021, 

contratista:MAREMA 

RAMOS S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3041336.56, 

importe_modificado:3032886

.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:53.0}}

{1960404/proyecto_INICIO, 

1960404/proyecto_PROCES

O, 1960404/proyecto_FIN, 

1960404/proyecto_INICIO, 

1960404/proyecto_PROCES

O, 1960404/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301963318 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:632, 

direccion:EJIDO 

EJ.PEJELAGARTERO 2DA. 

SECCION JAHUACTE, 86415 

PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN 

(JAHUACTE), HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    

EJ.PEJELAGARTERO 2DA. 

SECCION JAHUACTE, lon:-

93.83257708, lat:18.02845484}}

03-05-2021 31-05-2021 750,121.18 750,121.18 750,121.18 750,121.18 750,121.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-010-2021, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:758789.77, 

importe_modificado:750121.

18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:17.0}}

{1963318/proyecto_PROCES

O, 

1963318/proyecto_INICIO, 

1963318/proyecto_PROCES

O, 1963318/proyecto_FIN, 

1963318/proyecto_INICIO, 

1963318/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301963369 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,531,967.05 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3531967.05, 

modificado:3531967.05}}

PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE 

MENOR - 61662

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

INSTITUCIONAL 

DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

61662 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301990430 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

692,637.52 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:692637.52, 

modificado:692637.52}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191358 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

191358 S 21 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2021 3 TAB210301964173 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,490,767.64 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2490767.64, 

modificado:2490767.64}}

PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE 

MENOR - 69262

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

69262 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301989007 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

961,999.67 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:961999.67, 

modificado:961999.67}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 185398 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

185398 S 38 21 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301963369 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:40, 

direccion:EJIDO IGNACIO 

GUTIÉRREZ 1RA SECCIÓN, 86423 

IGNACIO GUTIÉRREZ 1RA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. 

IGNACIO GUTIERREZ 1RA.SECCION 

HUIMANGUILLO, TABASCO., lon:-

93.81449113, lat:17.94808979}}

03-05-2021 30-06-2021 3,531,967.05 3,531,967.05 3,531,967.05 3,531,967.05 3,531,967.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-007-2021, 

contratista:SERVICIOS 

MULTIPLES JOYAS DEL 

EDEN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3540000.0, 

importe_modificado:3531967

.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1963369/proyecto_PROCES

O, 

1963369/proyecto_INICIO, 

1963369/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301990430 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:526, 

direccion:EJIDO PEDRO C 

COLORADO, 86400 PEDRO C. 

COLORADO 3RA. SECCIÓN, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    EJIDO PEDRO C COLORADO 

CP. 86400 PEDRO C. COLORADO 

3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO, lon:-93.36183191, 

lat:17.81926565}}

03-06-2021 30-06-2021 692,637.52 692,637.52 692,637.52 692,637.52 692,637.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-056-2021, 

contratista:RIGO 

HUMBERTO MENDEZ 

HIDALGO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:697688.16, 

importe_modificado:692637.

52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:6.0}}

{1990430/proyecto_PROCES

O, 1990430/proyecto_FIN, 

1990430/proyecto_INICIO, 

1990430/proyecto_FIN, 

1990430/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301964173 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:460, 

direccion:EJIDO EJ. LOS NARANJOS, 

86400 LOS NARANJOS, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    EJ. LOS NARANJOS 

HUIMANGUILLO, TABASCO., lon:-

93.38672474, lat:17.89133082}}

06-05-2021 30-06-2021 2,490,767.64 2,490,767.64 2,490,767.64 2,490,767.64 2,490,767.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-014-2021, 

contratista:FIARDO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:2500000.0, 

importe_modificado:2490767

.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1964173/proyecto_PROCES

O, 1964173/proyecto_FIN, 

1964173/proyecto_PROCES

O, 1964173/proyecto_FIN, 

1964173/proyecto_INICIO, 

1964173/proyecto_PROCES

O, 

1964173/proyecto_INICIO, 

1964173/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301989007 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:31, 

direccion:COLONIA AGRICOLA 

GILBERTO FLORES MUÑOZ 2DA. 

SECCION, 86440 GILBERTO 

FLORES MUÑOZ 2DA. SECCIÓN, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    COLONIA AGRICOLA 

GILBERTO FLORES MUÑOZ 2DA. 

SECCION CP. 86440 GILBERTO 

FLORES MUÑOZ 2DA. SECCI, lon:-

93.49809591, lat:17.63093287}}

14-06-2021 13-07-2021 961,999.67 961,999.67 961,999.67 961,999.67 961,999.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-057-2021, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.3, 

importe_modificado:1203385

.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1989007/proyecto_PROCES

O, 

1989007/proyecto_INICIO, 

1989007/proyecto_FIN, 

1989007/proyecto_INICIO, 

1989007/proyecto_FIN, 

1989007/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301990456 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

808,252.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:808252.68, 

modificado:808252.68}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191420 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

191420 S 31 28 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301990464 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,156,799.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1156799.68, 

modificado:1156799.68}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191445 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

191445 S 31 25 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210301970989 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

370,132.38 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:370132.38, 

modificado:370132.38}}

REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD VICTOR FERNANDEZ MANERO 

PRIMERA SECCION SAN ANTONIO - 114184

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

114184 S 93 84 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:750.0, 

meta_modificada:7

50.0}}

2021 3 TAB210301971942 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,878,345.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1878345.22, 

modificado:1878322.07}}

MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS CON PINTURA EN EL MUNICIPIO 

DE JALAPA LOCALIDAD JALAPA - 117183

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

117183 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:9370.0, 

meta_modificada:9

370.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301990456 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, 

direccion:EJIDO RÍO SECO Y 

MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 

RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    COL. LOS 

ANGELES RA. RÍO SECO Y 

MONTAÑA 2DA. SECCIÓN CP. 86402 

RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO TA, lon:-

93.40993132, lat:17.97714633}}

01-06-2021 30-06-2021 808,252.68 808,252.68 808,252.68 808,252.68 808,252.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-046-2021, 

contratista:FIARDO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:813970.0, 

importe_modificado:808252.

68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1990456/proyecto_INICIO, 

1990456/proyecto_PROCES

O, 1990456/proyecto_FIN, 

1990456/proyecto_INICIO, 

1990456/proyecto_PROCES

O, 1990456/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301990464 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:83, 

direccion:RANCHERIA RÍO SECO Y 

MONTAÑA 1A SECC, 86402 RÍO 

SECO Y MONTAÑA 1RA. SECCIÓN, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    COL. CAOBA DE LA 

CHONTALPA RANCHERIA RÍO 

SECO Y MONTAÑA 1A SECC CP. 

86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 1RA. 

SECCIÓN, HUIMA, lon:-93.38403988, 

lat:17.93776713}}

19-07-2021 31-08-2021 1,156,799.68 1,156,799.68 1,156,799.68 1,156,799.68 1,156,799.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-079-2021, 

contratista:ENRIQUE 

FABIAN JIMENEZ 

CARBAJAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1162814.0, 

importe_modificado:1156799

.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1990464/proyecto_PROCES

O, 

1990464/proyecto_INICIO, 

1990464/proyecto_PROCES

O, 1990464/proyecto_FIN, 

1990464/proyecto_INICIO, 

1990464/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: 

{observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}

TAB210301970989 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - VICTOR FERNANDEZ 

MANERO 1RA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 23 + 600 

RANCHERIA VÍCTOR FERNÁNDEZ 

MANERO 1RA. SECCIÓN SAN 

ANTONIO, 86834 VÍCTOR 

FERNÁNDEZ MANERO 1RA. 

SECCIÓN (SAN ANTONIO), JALAPA 

TAB, lon:-92.81599182, 

lat:17.85060915}}

25-05-2021 08-07-2021 332,806.29 332,806.29 332,806.29 332,806.29 332,806.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-005-

2021, contratista:ROSARIO 

LEON SANTIAGO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:370132.38, 

importe_modificado:332806.

29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:750.0}}

{1970989/proyecto_FIN, 

1970989/proyecto_INICIO, 

1970989/proyecto_PROCES

O, 1970989/proyecto_FIN, 

1970989/proyecto_PROCES

O, 

1970989/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301971942 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD FRANCISCO 

J. SANTAMARIA CIUDAD JALAPA, 

86850 JALAPA, JALAPA TABASCO  

ENTRE  CALLE FRANCISCO J. 

SANTAMARIA Y CALLE JOSE MARIA 

PINO SUAREZ, CALLE AV MIGUEL 

HIDALGO  EN LAS GUARNICIONES 

Y BANQUETAS DE LA CIUDAD DE 

JALAPA, lon:-92.81318142, 

lat:17.72451788}}

21-06-2021 20-07-2021 1,878,322.07 1,878,322.07 1,878,322.07 1,878,322.07 1,878,322.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-012-

2021, contratista:ROBERTA 

COBA LANDERO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:1878345.22, 

importe_modificado:1878322

.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:9370.0}}

{1971942/proyecto_INICIO, 

1971942/proyecto_PROCES

O, 1971942/proyecto_FIN, 

1971942/proyecto_INICIO, 

1971942/proyecto_PROCES

O, 1971942/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:a 

petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:a petición del ente 

ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-13}, 

obs4: {observación:a petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-13}, obs5: {observación:a 

petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-10-13}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301971951 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

653,481.73 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:653481.73, 

modificado:653048.11}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SAN 

MIGUEL AFUERA SECTOR LOS SANCHEZ - 

117198

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

117198 S 809 843 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:774.0, 

meta_modificada:7

74.0}}

2021 3 TAB210301995069 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

34,201.44 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:34201.44, 

modificado:34201.44}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO 

DE JALAPA LOCALIDAD  ASTAPA - 209087

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

209087 S 615 600 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2021 3 TAB210301995152 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

28,501.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28501.2, 

modificado:28501.2}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO 

DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA 

CHICHONAL  PRIMERA SECCION - 209305

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

209305 S 573 593 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2021 3 TAB210301996176 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

168,682.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:168682.18, 

modificado:168648.67}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD 

RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO SEGUNDA 

SECCION SECTOR LOS PINEDAS. - 212835

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

212835 S 758 738 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.22, 

meta_modificada:1

.22}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301971951 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:40, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN MIGUEL AFUERA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

10 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL 

AFUERA, 86840 SAN MIGUEL 

AFUERA, JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-

VILLAHERMOSA Y CARRETERA 

SAN MIGUEL SECTOR LOS SANCH, 

lon:-92.72605182, lat:17.75954288}}

16-06-2021 15-07-2021 653,048.11 653,048.11 653,048.11 653,048.11 653,048.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-011-

2021, contratista:OBRAS Y 

SUMINISTROS JOYCA, S. 

A. DE C. V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:653481.73, 

importe_modificado:653048.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:774.0}}

{1971951/proyecto_INICIO, 

1971951/proyecto_PROCES

O, 1971951/proyecto_FIN, 

1971951/proyecto_PROCES

O, 1971951/proyecto_FIN, 

1971951/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301995069 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - ASTAPA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 400 

PUEBLO ASTAPA, 86854 ASTAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE 

PRINCIPAL DE ASTAPA,    EN LA 

ROTONDA TOMA LA 2. SALIDA EN 

DIRECCIÓN A PLAY, lon:-

92.84988262, lat:17.78164226}}

27-07-2021 25-08-2021 34,201.44 34,201.44 34,201.44 34,201.44 34,201.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2021-3, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:34201.44, 

importe_modificado:34201.4

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:6.0}}

{1995069/proyecto_PROCES

O, 1995069/proyecto_FIN, 

1995069/proyecto_INICIO, 

1995069/proyecto_FIN, 

1995069/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301995152 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHICHONAL 1RA SECC 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

17 + 300 RANCHERIA CHICHONAL 

1RA. SECCIÓN, 86846 CHICHONAL 

1RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

CHICHONAL Y CARRETERA 

CARRETERA PRINCIP, lon:-

92.67801153, lat:17.77937148}}

27-07-2021 25-08-2021 28,501.20 28,501.20 28,501.20 28,501.20 28,501.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2021-15, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:28501.2, 

importe_modificado:28501.2}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1995152/proyecto_PROCES

O, 

1995152/proyecto_INICIO, 

1995152/proyecto_FIN, 

1995152/proyecto_INICIO, 

1995152/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301996176 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN JUAN EL ALTO 

SEGUNDA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 16 + 900 

RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 

2DA. SECCIÓN, 86845 SAN JUAN EL 

ALTO 2DA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-CHICHONAL Y C, lon:-

92.71907774, lat:17.79502493}}

19-08-2021 17-09-2021 168,648.67 168,648.67 168,648.67 168,648.67 168,648.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-022-

2021-1, contratista:REYNA 

COBA LANDERO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:168682.18, 

importe_modificado:168648.

67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.22}}

{1996176/proyecto_PROCES

O, 

1996176/proyecto_INICIO, 

1996176/proyecto_FIN, 

1996176/proyecto_PROCES

O, 1996176/proyecto_FIN, 

1996176/proyecto_PROCES

O, 

1996176/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301971935 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

254,652.13 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:254652.13, 

modificado:254515.28}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 

ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD SAN MIGUEL AFUERA SECTOR 

LOS SANCHEZ - 117154

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

117154 S 809 843 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:233.0, 

meta_modificada:2

33.0}}

2021 3 TAB210301971954 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,572,381.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1572381.6, 

modificado:1572113.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE 

DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, 

LOCALIDAD CHICHONAL PRIMERA SECCION 

SECTOR LOS JIMENEZ - 117203

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

117203 S 573 593 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:810.0, 

meta_modificada:8

10.0}}

2021 3 TAB210301993942 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,837,911.85 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3837911.85, 

modificado:3836746.67}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE 

DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, 

LOCALIDAD EJIDO JALAPA - 205391

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

205391 S 242 239 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:650.0, 

meta_modificada:6

50.0}}

2021 3 TAB210301993959 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

57,194.38 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:57194.38, 

modificado:57194.38}}

MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL 

PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, 

LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA - 205443

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

205443 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:400.0, 

meta_modificada:4

00.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301971935 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:40, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN MIGUEL AFUERA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

10 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL 

AFUERA, 86840 SAN MIGUEL 

AFUERA, JALAPA TABASCO  ENTRE  

CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y 

CARRETERA SAN MIGUEL SECTOR 

LOS SANCHEZ, lon:-92.72611619, 

lat:17.75965528}}

07-06-2021 13-06-2021 254,515.28 254,515.28 254,515.28 254,515.28 254,515.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-009-

2021, contratista:OBRAS Y 

SUMINISTROS JOYCA, S. 

A. DE C. V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:254652.13, 

importe_modificado:254515.

28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:233.0}}

{1971935/proyecto_INICIO, 

1971935/proyecto_FIN, 

1971935/proyecto_INICIO, 

1971935/proyecto_FIN, 

1971935/proyecto_PROCES

O, 

1971935/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301971954 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHICHONAL 1RA SECC 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

19 + 100 RANCHERIA CHICHONAL 

1RA. SECCIÓN, 86846 CHICHONAL 

1RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

CHICHONAL Y CARRETERA SAN 

MIGUEL SECTOR L, lon:-

92.68410501, lat:17.77729753}}

21-06-2021 20-07-2021 1,572,113.50 1,572,113.50 1,572,113.50 1,572,113.50 1,572,113.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-013-

2021, contratista:REYNA 

COBA LANDERO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:1572381.6, 

importe_modificado:1572113

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:810.0}}

{1971954/proyecto_INICIO, 

1971954/proyecto_PROCES

O, 

1971954/proyecto_INICIO, 

1971954/proyecto_PROCES

O, 1971954/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301993942 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - EJIDO JALAPA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 3 + 800 

EJIDO JALAPA, 86840 JALAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y 

CARRETERA EJIDO JALAPA,    

DIRÍGETE AL ESTE POR CARLOS A. 

MADRAZO HACIA, lon:-92.78299583, 

lat:17.73252585}}

26-07-2021 03-09-2021 3,836,746.67 3,836,746.67 3,836,746.67 3,836,746.67 3,836,746.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-016-

2021, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S. A. DE C. 

V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:3837911.85, 

importe_modificado:3836746

.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:650.0}}

{1993942/proyecto_INICIO, 

1993942/proyecto_FIN, 

1993942/proyecto_PROCES

O, 

1993942/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:a 

petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:a petición del ente 

ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-13}, 

obs4: {observación:a petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-13}}

TAB210301993959 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE ROGELIO TORPEY 

ANDRADE CIUDAD JALAPA, 86840 

JALAPA, JALAPA TABASCO  ENTRE 

CALLE FRANCISCO J. SANTAMARIA 

Y CALLE JOSE MARIA PINO 

SUAREZ,    EN FRENTE DEL 

PALACIO MUNICIPAL DE JALAPA 

TABASCO, lon:-92.81255378, 

lat:17.71994968}}

26-07-2021 24-08-2021 57,194.38 57,194.38 57,194.38 57,194.38 57,194.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-017-

2021-1, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO, S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:57194.38, 

importe_modificado:57194.3

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1993959/proyecto_PROCES

O, 1993959/proyecto_FIN, 

1993959/proyecto_INICIO, 

1993959/proyecto_FIN, 

1993959/proyecto_INICIO, 

1993959/proyecto_PROCES

O, 1993959/proyecto_FIN, 

1993959/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301994091 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

57,194.38 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:57194.38, 

modificado:57169.76}}

MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD EJIDO 

GUANAL PRIMERA SECCION - 205882

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

205882 S 204 230 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:400.0, 

meta_modificada:4

00.0}}

2021 3 TAB210301994104 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

62,330.04 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:62330.04, 

modificado:55717.74}}

MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

RANCHERIA GUANAL SEGUNDA SECCION - 

205939

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

205939 S 198 207 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:309.0, 

meta_modificada:3

09.0}}

2021 3 TAB210301995078 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

39,901.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39901.68, 

modificado:39901.68}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO 

DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA 

CHIPILINAR PRIMERA SECCION - 209111

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

209111 S 290 295 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2021 3 TAB210301995087 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

39,901.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39901.68, 

modificado:39901.68}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO 

DE JALAPA LOCALIDAD RA CHIPILINAR LA 

LIMA - 209133

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

209133 S 96 92 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301994091 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - GUANAL PRIMERA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

12 + 300 RANCHERIA FRANCISCO J. 

SANTAMARÍA (CACAO), 86854 

GUANAL 1RA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CALLE JALAPA-

TACOTALPA Y CALLE CALLE 

PRINCIPAL GUANAL , lon:-

92.85335592, lat:17.64563082}}

26-07-2021 24-08-2021 57,169.76 57,169.76 57,169.76 57,169.76 57,169.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-017-

2021-12, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO, S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:57194.38, 

importe_modificado:57169.7

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1994091/proyecto_FIN, 

1994091/proyecto_INICIO, 

1994091/proyecto_PROCES

O, 1994091/proyecto_FIN, 

1994091/proyecto_PROCES

O, 1994091/proyecto_FIN, 

1994091/proyecto_INICIO, 

1994091/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301994104 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - GUANAL 2DA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 700 

EJIDO GUANAL 2DA. SECCIÓN, 

86864 GUANAL 2DA. SECCIÓN, 

JALAPA TABASCO  ENTRE CALLE 

JALAPA-TACOTALPA Y CALLE 

PRINCIPAL GUANAL SEGUNDA,    

EN LA ROTONDA, lon:-92.85395044, 

lat:17.6601394}}

26-07-2021 24-08-2021 55,717.74 55,717.74 55,717.74 55,717.74 55,717.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-017-

2021-13, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO, S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:62330.04, 

importe_modificado:55717.7

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:309.0}}

{1994104/proyecto_INICIO, 

1994104/proyecto_FIN, 

1994104/proyecto_PROCES

O, 1994104/proyecto_FIN, 

1994104/proyecto_INICIO, 

1994104/proyecto_PROCES

O, 

1994104/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301995078 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHIPILINAR 1RA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

11 + 400 RANCHERIA CHIPILINAR 

1RA. SECCIÓN, 86843 CHIPILINAR 

1RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CALLE JALAPA-CHICHONAL 

Y CALLE CHIPILINAR 1RA,    EN LA 

R, lon:-92.77943868, lat:17.78264328}}

27-07-2021 25-08-2021 39,901.68 39,901.68 39,901.68 39,901.68 39,901.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2021-4, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:39901.68, 

importe_modificado:39901.6

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.0}}

{1995078/proyecto_INICIO, 

1995078/proyecto_FIN, 

1995078/proyecto_PROCES

O, 1995078/proyecto_FIN, 

1995078/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301995087 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:76, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHIPILINAR 1RA LA LIMA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

15 + 100 RANCHERIA CHIPILINAR 

1RA. SECCIÓN LA LIMA, 86843 

CHIPILINAR 1RA. SECCIÓN LA 

LIMA, JALAPA TABASCO  ENTRE 

CALLE JALAPA-VILLAHERMOSA Y 

CALLE , lon:-92.80651826, 

lat:17.77188526}}

27-07-2021 25-08-2021 39,901.68 39,901.68 39,901.68 39,901.68 39,901.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2021-5, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:39901.68, 

importe_modificado:39901.6

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.0}}

{1995087/proyecto_PROCES

O, 1995087/proyecto_FIN, 

1995087/proyecto_INICIO, 

1995087/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301995140 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

39,901.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39901.68, 

modificado:39901.68}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO 

DE JALAPA LOCALIDAD RA. PUYACATENGO 

NORTE - 209274

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

209274 S 38 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2021 3 TAB210301995999 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

154,598.58 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:154598.58, 

modificado:154487.25}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD 

RANCHERIA AQUILES SERDAN QUINTA 

SECCION. - 212342

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

212342 S 198 178 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:0.61, 

meta_modificada:0

.61}}

2021 3 TAB210301996047 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

223,898.39 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:223898.39, 

modificado:222116.92}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD 

RANCHERIA CHIPILINAR PRIMERA SECCION 

LA LIMA. - 212467

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

212467 S 98 92 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301994013 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

38,471.63 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:38471.63, 

modificado:38447.11}}

MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CIUDAD 

DE JALAPA SECTOR LA ENCARNACION - 

205592

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

205592 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:380.0, 

meta_modificada:3

80.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301995140 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:32, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - PUYACATENGO NORTE 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

23 + 600 RANCHERIA 

PUYACATENGO NORTE, 86864 

PUYACATENGO NORTE, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CALLE JALAPA-

VILLAHERMOSA Y CALLE 

PUYACATENGO NORTE,    EN LA 

ROTO, lon:-92.90645703, 

lat:17.72146823}}

27-07-2021 25-08-2021 39,901.68 39,901.68 39,901.68 39,901.68 39,901.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2021-14, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:39901.68, 

importe_modificado:39901.6

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.0}}

{1995140/proyecto_PROCES

O, 1995140/proyecto_FIN, 

1995140/proyecto_PROCES

O, 

1995140/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301995999 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:82, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - AQUILES SERDAN 5TA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

32 + 600 RANCHERIA AQUILES 

SERDÁN 5TA. SECCIÓN, 86836 

AQUILES SERDÁN 5TA. SECCIÓN, 

JALAPA TABASCO  ENTRE CAMINO 

JALAPA-CHICHONAL Y CAMINO 

EJIDO JALAPA-, lon:-92.71891827, 

lat:17.85233383}}

23-08-2021 11-09-2021 154,487.25 154,487.25 154,487.25 154,487.25 154,487.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-024-

2021-3, 

contratista:SERVICIOS Y 

SUMINISTROS 

ESPECIALIZADOS ROBAVI, 

S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:154598.58, 

importe_modificado:154487.

25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.61}}

{1995999/proyecto_INICIO, 

1995999/proyecto_PROCES

O, 1995999/proyecto_FIN, 

1995999/proyecto_INICIO, 

1995999/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301996047 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:76, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - LA LIMA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 19 + 700 

RANCHERIA CHIPILINAR 1RA. 

SECCIÓN LA LIMA, 86843 

CHIPILINAR 1RA. SECCIÓN LA 

LIMA, JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-

VILLAHERMOSA Y CARRETERA LA 

LIMA, , lon:-92.80644316, 

lat:17.77149702}}

23-08-2021 11-09-2021 222,116.92 222,116.92 222,116.92 222,116.92 222,116.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-024-

2021-1, 

contratista:SERVICIOS Y 

SUMINISTROS 

ESPECIALIZADOS ROBAVI, 

S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:223898.39, 

importe_modificado:222116.

92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1996047/proyecto_FIN, 

1996047/proyecto_INICIO, 

1996047/proyecto_PROCES

O, 

1996047/proyecto_INICIO, 

1996047/proyecto_PROCES

O, 

1996047/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301994013 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE GUADALUPE 

VICTORIA CIUDAD JALAPA, 86850 

JALAPA, JALAPA TABASCO  ENTRE 

CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 

CALLE LA ENCARNACION,    A UN 

COSTADO DEL DIF MUNICIPAL DE 

JALAPA TABASCO, lon:-92.81489267, 

lat:17.72218269}}

26-07-2021 24-08-2021 38,447.11 38,447.11 38,447.11 38,447.11 38,447.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-017-

2021-3, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO, S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:38471.63, 

importe_modificado:38447.1

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:380.0}}

{1994013/proyecto_INICIO, 

1994013/proyecto_FIN, 

1994013/proyecto_INICIO, 

1994013/proyecto_FIN, 

1994013/proyecto_PROCES

O, 

1994013/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301994024 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

53,002.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:53002.89, 

modificado:49755.73}}

MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD EJIDO 

EMILIANO ZAPATA - 205628

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

205628 S 365 357 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:385.0, 

meta_modificada:3

85.0}}

2021 3 TAB210301994050 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

108,935.87 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:108935.87, 

modificado:94848.04}}

MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD POBLADO 

FRANCISCO J SANTAMARIA - 205714

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

205714 S 424 442 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:300.0, 

meta_modificada:3

00.0}}

2021 3 TAB210301995133 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

28,501.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28501.2, 

modificado:28501.2}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO 

DE JALAPA LOCALIDAD EJIDO MONTAÑA - 

209253

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

209253 S 252 295 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2021 3 TAB210301995166 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

28,501.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28501.2, 

modificado:28501.2}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO 

DE JALAPA LOCALIDAD EJIDO JALAPA - 

209331

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

209331 S 242 239 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301994024 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - EMILIANO ZAPATA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

9 + 100 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 

86855 EMILIANO ZAPATA, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE EJIDO 

EMILIANO ZAPATA,    EN LA 

ROTONDA TOMA LA 2. SA, lon:-

92.84960648, lat:17.77385087}}

26-07-2021 24-08-2021 49,755.73 49,755.73 49,755.73 49,755.73 49,755.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-017-

2021-5, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO, S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:53002.89, 

importe_modificado:49755.7

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:385.0}}

{1994024/proyecto_INICIO, 

1994024/proyecto_PROCES

O, 

1994024/proyecto_INICIO, 

1994024/proyecto_FIN, 

1994024/proyecto_INICIO, 

1994024/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301994050 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - FRANCISCO J 

SANTAMARIA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 15 + 300 PUEBLO 

FRANCISCO J. SANTAMARÍA 

(CACAO), 86854 FRANCISCO J. 

SANTAMARÍA (CACAO), JALAPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL J SANTAMARIA Y CALLE 

, lon:-92.85720496, lat:17.82730688}}

26-07-2021 24-08-2021 94,848.04 94,848.04 94,848.04 94,848.04 94,848.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-017-

2021-7, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO, S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:108935.87, 

importe_modificado:94848.0

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1994050/proyecto_FIN, 

1994050/proyecto_INICIO, 

1994050/proyecto_PROCES

O, 

1994050/proyecto_INICIO, 

1994050/proyecto_PROCES

O, 

1994050/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301995133 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - MONTAÑA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 700 

RANCHERIA MONTAÑA, 86865 

MONTAÑA, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

TACOTALPA Y CARRETERA 

MONTAÑA-HUAPACAL,    EN LA 

ROTONDA TOMA LA 1. SALIDA EN 

DI, lon:-92.83272864, lat:17.6737971}}

27-07-2021 25-08-2021 28,501.20 28,501.20 28,501.20 28,501.20 28,501.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2021-13, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:28501.2, 

importe_modificado:28501.2}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1995133/proyecto_PROCES

O, 

1995133/proyecto_INICIO, 

1995133/proyecto_PROCES

O, 1995133/proyecto_FIN, 

1995133/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301995166 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - EJIDO JALAPA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 100 

EJIDO JALAPA, 86840 JALAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y 

CALLE EJIDO JALAPA,    EN LA 

ROTONDA CONTINÚA DERECHO30 

KM GIRA A LA , lon:-92.78150435, 

lat:17.73376236}}

27-07-2021 25-08-2021 28,501.20 28,501.20 28,501.20 28,501.20 28,501.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2021-17, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:28501.2, 

importe_modificado:28501.2}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1995166/proyecto_INICIO, 

1995166/proyecto_FIN, 

1995166/proyecto_PROCES

O, 1995166/proyecto_FIN, 

1995166/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301995170 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

39,901.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39901.68, 

modificado:39901.68}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO 

DE JALAPA LOCALIDAD EJIDO VICTOR 

FERNANDEZ MANERO SEGUNDA SECCION - 

209339

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

209339 S 377 374 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2021 3 TAB210301996161 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

279,110.52 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:279110.52, 

modificado:279103.66}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD 

RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO SEGUNDA 

SECCION SECTOR LA DEPORTIVA - 212799

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

212799 S 758 738 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.37, 

meta_modificada:1

.37}}

2021 3 TAB210301996189 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

492,973.23 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:492973.23, 

modificado:492973.23}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD 

RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO PRIMERA 

SECCION. - 212860

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

212860 S 351 378 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2021 3 TAB210301970974 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

44,154.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:44154.7, 

modificado:44154.7}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA ENTUBADA CON EQUIPO DE BOMBEO 

SUMERGIBLE EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD MONTAÑA - 114138

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

114138 S 163 175 0 {meta1: 

{unidad_medida:Po

zo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 C

A
P

T
U

R
IS

T
A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 R

E
V

IS
IO

N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301995170 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - VICTOR FERNANDEZ 

MANERO 2DA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 25 + 800 

EJIDO VÍCTOR FERNÁNDEZ 

MANERO 2DA. SECCIÓN (SAN 

MIGUEL), 86835 VÍCTOR 

FERNÁNDEZ MANERO 2DA. 

SECCIÓN (SAN MIGUEL), JALAPA 

TABASCO, lon:-92.81417659, 

lat:17.8654597}}

27-07-2021 25-08-2021 39,901.68 39,901.68 39,901.68 39,901.68 39,901.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2021-18, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:39901.68, 

importe_modificado:39901.6

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.0}}

{1995170/proyecto_INICIO, 

1995170/proyecto_PROCES

O, 1995170/proyecto_FIN, 

1995170/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301996161 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN JUAN EL ALTO 

SEGUNDA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 18 + 400 

RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 

2DA. SECCIÓN, 86845 SAN JUAN EL 

ALTO 2DA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

JALAPA-CHICHONAL Y , lon:-

92.72286519, lat:17.81111365}}

19-08-2021 17-09-2021 279,103.66 279,103.66 279,103.66 279,103.66 279,103.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-022-

2021-2, contratista:REYNA 

COBA LANDERO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:279110.52, 

importe_modificado:279103.

66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.37}}

{1996161/proyecto_PROCES

O, 

1996161/proyecto_INICIO, 

1996161/proyecto_FIN, 

1996161/proyecto_PROCES

O, 1996161/proyecto_FIN, 

1996161/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301996189 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN JUAN EL ALTO 

PRIMERA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 17 + 400 

RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 

1RA. SECCIÓN, 86844 SAN JUAN EL 

ALTO 1RA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-CHICHONAL Y C, lon:-

92.71932467, lat:17.79119406}}

19-08-2021 17-09-2021 492,973.23 492,973.23 492,973.23 492,973.23 492,973.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-022-

2021-3, contratista:REYNA 

COBA LANDERO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:492973.23, 

importe_modificado:492973.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.0}}

{1996189/proyecto_FIN, 

1996189/proyecto_INICIO, 

1996189/proyecto_PROCES

O, 

1996189/proyecto_INICIO, 

1996189/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301970974 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - MONTAÑA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 100 

RANCHERIA MONTAÑA, 86865 

MONTAÑA, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA TACOTALPA Y 

CARRETERA HUAPACAL 1RA, 

CARRETERA MONTAÑA  TOMA AV. 

MIGUEL HIDALGO HACIA PL, lon:-

92.80989842, lat:17.68382161}}

08-04-2021 10-04-2021 44,154.70 44,154.70 44,154.70 44,154.70 44,154.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-002-

2021, contratista:REYNA 

COBA LANDERO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:44154.7, 

importe_modificado:44154.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1970974/proyecto_FIN, 

1970974/proyecto_INICIO, 

1970974/proyecto_FIN, 

1970974/proyecto_PROCES

O, 

1970974/proyecto_INICIO, 

1970974/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301971950 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

310,341.44 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:310341.44, 

modificado:310341.44}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA ENTUBADA CON EQUIPO DE BOMBEO 

EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

CHIPILINAR SEGUNDA SECCION SECTOR LOS 

CONTRERAS - 117193

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

117193 S 303 339 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301971953 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

923,935.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:923935.0, 

modificado:921817.78}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

MONTAÑA SECTOR EL CHILON - 117201

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

117201 S 163 175 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:4.09, 

meta_modificada:4

.09}}

2021 3 TAB210301994017 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,376.76 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127376.76, 

modificado:71946.01}}

MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD POBLADO 

JAHUACAPA - 205610

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

205610 S 313 314 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:322.0, 

meta_modificada:3

22.0}}

2021 3 TAB210301994128 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,388,175.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1388175.56, 

modificado:1386971.96}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CIUDAD 

DE JALAPA EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 

206015

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

206015 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:220.0, 

meta_modificada:2

20.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301971950 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHIPILINAR 2DA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

26 + 400 RANCHERIA CHIPILINAR 

2DA. SECCIÓN (CONTRERAS), 

86843 CHIPILINAR 2DA. SECCIÓN 

(CONTRERAS), JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

VILLAHERMOSA Y CA, lon:-

92.79385044, lat:17.79252488}}

07-06-2021 09-06-2021 310,341.44 310,341.44 310,341.44 310,341.44 310,341.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-010-

2021, contratista:ROBERTA 

COBA LANDERO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:310341.44, 

importe_modificado:310341.

44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1971950/proyecto_PROCES

O, 

1971950/proyecto_INICIO, 

1971950/proyecto_FIN, 

1971950/proyecto_PROCES

O, 1971950/proyecto_FIN, 

1971950/proyecto_INICIO, 

1971950/proyecto_PROCES

O, 1971950/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301971953 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - MONTAÑA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 7 + 800 

RANCHERIA MONTAÑA, 86865 

MONTAÑA, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA TACOTALPA Y 

CARRETERA HUAPACAL-

MONTAÑA,    EN LA ROTONDA 

TOMA LA TERCERA SALIDA EN 

DIRECC, lon:-92.8050692, 

lat:17.66533272}}

21-06-2021 20-07-2021 921,817.78 921,817.78 921,817.78 921,817.78 921,817.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-014-

2021, contratista:RUBICEL 

ZURITA GÓMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:923935.0, 

importe_modificado:921817.

78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.09}}

{1971953/proyecto_INICIO, 

1971953/proyecto_FIN, 

1971953/proyecto_PROCES

O, 

1971953/proyecto_INICIO, 

1971953/proyecto_PROCES

O, 1971953/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301994017 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - POB. JAHUACAPA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

4 + 700 PUEBLO JAHUACAPA, 86853 

JAHUACAPA, JALAPA TABASCO  

ENTRE  CALLE IGLESIA SAN 

SEBASTIAN Y CALLE PARQUE 

CENTRAL,    EN LA ROTONDA 

TOMA LA 2. SALIDA E, lon:-

92.8318319, lat:17.73809336}}

26-07-2021 24-08-2021 71,946.01 71,946.01 71,946.01 71,946.01 71,946.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-017-

2021-4, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO, S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:127376.76, 

importe_modificado:71946.0

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:322.0}}

{1994017/proyecto_PROCES

O, 

1994017/proyecto_INICIO, 

1994017/proyecto_FIN, 

1994017/proyecto_PROCES

O, 1994017/proyecto_FIN, 

1994017/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301994128 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

CIUDAD JALAPA, 86850 JALAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO,    ENFRENTE DEL 

GIMNASIO DEL MUNICIPIO DE 

JALAPA, lon:-92.81085309, 

lat:17.718059}}

26-07-2021 09-08-2021 1,386,971.96 1,386,971.96 1,386,971.96 1,386,971.96 1,386,971.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-020-

2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A AGSA, S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:1388175.56, 

importe_modificado:1386971

.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:220.0}}

{1994128/proyecto_INICIO, 

1994128/proyecto_FIN, 

1994128/proyecto_PROCES

O, 

1994128/proyecto_INICIO, 

1994128/proyecto_PROCES

O, 1994128/proyecto_FIN, 

1994128/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:a 

petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:a petición del ente 

ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-13}, 

obs4: {observación:a petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-13}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301994134 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,718,596.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2718596.57, 

modificado:2707621.92}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD CIUDAD 

DE JALAPA, EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 

206039

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

206039 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1716.0, 

meta_modificada:1

716.0}}

2021 3 TAB210301994909 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

28,501.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28501.2, 

modificado:28501.2}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO 

DE JALAPA LOCALIDAD POBLADO  AQUILES 

SERDAN PRIMERA SECCION - 208655

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

208655 S 748 725 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2021 3 TAB210301995091 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

34,201.44 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:34201.44, 

modificado:34201.44}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO 

DE JALAPA LOCALIDAD EJIDO JAHUACAPA 

PUENTE GRANDE - 209154

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

209154 S 85 90 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2021 3 TAB210301995101 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

407,158.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:407158.33, 

modificado:407158.33}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO 

DE JALAPA LOCALIDAD CIUDAD JALAPA - 

209182

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

209182 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:53.0, 

meta_modificada:5

3.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301994134 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

CIUDAD JALAPA, 86850 JALAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO,    ENFRENTE DEL 

GIMNASIO MUNICIPAL DE JALAPA 

TABASCO, lon:-92.80990896, 

lat:17.71757867}}

16-08-2021 30-08-2021 2,707,621.92 2,707,621.92 2,707,621.92 2,707,621.92 2,707,621.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-023-

2021, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SAMARIA, 

S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:2718596.57, 

importe_modificado:2707621

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1716.0}}

{1994134/proyecto_PROCES

O, 1994134/proyecto_FIN, 

1994134/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:a 

petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:a petición del ente 

ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-13}, 

obs4: {observación:a petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-13}}

TAB210301994909 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - AQUILES SERDAN 

PRIMERA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 16 + 900 PUEBLO 

AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN, 

86837 AQUILES SERDÁN 1RA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CALLE AQUILES SERDAN 

PRIMERA Y CALLE CALLE PR, lon:-

92.74097345, lat:17.82525173}}

27-07-2021 25-08-2021 28,501.20 28,501.20 28,501.20 28,501.20 28,501.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2021-1, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:28501.2, 

importe_modificado:28501.2}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1994909/proyecto_INICIO, 

1994909/proyecto_PROCES

O, 1994909/proyecto_FIN, 

1994909/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301995091 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - JAHUACAPA PUENTE 

GRANDE MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO 

JAHUACAPA (PUENTE GRANDE), 

86853 JAHUACAPA (PUENTE 

GRANDE), JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

VILLAHERMOSA Y CARRETERA 

PUENTE G, lon:-92.84073218, 

lat:17.75214522}}

27-07-2021 25-08-2021 34,201.44 34,201.44 34,201.44 34,201.44 34,201.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2021-7, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:34201.44, 

importe_modificado:34201.4

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.0}}

{1995091/proyecto_INICIO, 

1995091/proyecto_PROCES

O, 1995091/proyecto_FIN, 

1995091/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301995101 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD FRANCISCO 

J. SANTAMARIA CIUDAD JALAPA, 

86850 JALAPA, JALAPA TABASCO  

ENTRE CALLE FRANCISCO J. 

SANTAMARIA Y CALLE ALFREDO 

MANZUR,    BOULEVARD 

FRANCISCO J. SANTAMARIA EN 

FRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL, 

lon:-92.81424324, lat:17.72766547}}

27-07-2021 25-08-2021 407,158.33 407,158.33 407,158.33 407,158.33 407,158.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2021-8, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:407158.33, 

importe_modificado:407158.

33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:53.0}}

{1995101/proyecto_INICIO, 

1995101/proyecto_FIN, 

1995101/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301996071 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

291,002.63 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:291002.63, 

modificado:290951.35}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD 

RANCHERIA SAN MARCOS - 212529

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

212529 S 154 164 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.37, 

meta_modificada:1

.37}}

2021 3 TAB210301996100 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

352,729.06 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:352729.06, 

modificado:352665.16}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD 

RANCHERIA RIO DE TEAPA. - 212607

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

212607 S 46 56 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:2.9, 

meta_modificada:2

.9}}

2021 3 TAB210301996158 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

282,490.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:282490.15, 

modificado:282476.76}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD 

RANCHERIA HUAPACAL SEGUNDA SECCION. - 

212775

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

212775 S 97 101 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.8, 

meta_modificada:2

.8}}

2021 3 TAB210301970996 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

756,834.24 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:756834.24, 

modificado:754078.33}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SAN JUAN 

EL ALTO SEGUNDA SECCION SECTOR LA 

TELESECUNDARIA - 114220

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

114220 S 758 738 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cúbicos, 

meta:806.0, 

meta_modificada:8

06.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301996071 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN MARCOS MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 400 

RANCHERIA SAN MARCOS, 86843 

SAN MARCOS, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

VILLAHERMOSA Y CARRETERA 

SAN MARCOS,    EN LA ROTONDA 

TOMA LA 2. SALID, lon:-92.82541174, 

lat:17.79393186}}

23-08-2021 11-09-2021 290,951.35 290,951.35 290,951.35 290,951.35 290,951.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-024-

2021-2, 

contratista:SERVICIOS Y 

SUMINISTROS 

ESPECIALIZADOS ROBAVI, 

S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:291002.63, 

importe_modificado:290951.

35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.37}}

{1996071/proyecto_INICIO, 

1996071/proyecto_PROCES

O, 

1996071/proyecto_INICIO, 

1996071/proyecto_PROCES

O, 1996071/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301996100 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - RIO DE TEAPA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 17 + 400 

RANCHERIA RÍO DE TEAPA, 86855 

RÍO DE TEAPA, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

VILLAHERMOSA Y CARRETERA 

ZAPATA-RIO DE TEAPA,    EN LA 

ROTONDA TOM, lon:-92.90224077, 

lat:17.77494007}}

23-08-2021 11-09-2021 352,665.16 352,665.16 352,665.16 352,665.16 352,665.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-024-

2021-4, 

contratista:SERVICIOS Y 

SUMINISTROS 

ESPECIALIZADOS ROBAVI, 

S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:352729.06, 

importe_modificado:352665.

16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.9}}

{1996100/proyecto_INICIO, 

1996100/proyecto_PROCES

O, 1996100/proyecto_FIN, 

1996100/proyecto_INICIO, 

1996100/proyecto_PROCES

O, 1996100/proyecto_FIN, 

1996100/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301996158 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - HUAPACAL 2DA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 11 + 300 

RANCHERIA HUAPACAL 2DA. 

SECCIÓN, 86860 HUAPACAL 2DA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

TACOTALPA Y CARRETERA 

HUAPACAL 2DA,    EN LA ROT, lon:-

92.7550299, lat:17.66161154}}

19-08-2021 17-09-2021 282,476.76 282,476.76 282,476.76 282,476.76 282,476.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-021-

2021-5, 

contratista:ROBERTA COBA 

LANDERO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:282490.15, 

importe_modificado:282476.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.8}}

{1996158/proyecto_PROCES

O, 

1996158/proyecto_INICIO, 

1996158/proyecto_FIN, 

1996158/proyecto_PROCES

O, 

1996158/proyecto_INICIO, 

1996158/proyecto_FIN, 

1996158/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301970996 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN JUAN EL ALTO 

SEGUNDA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 23 + 800 

RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 

2DA. SECCIÓN, 86845 SAN JUAN EL 

ALTO 2DA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-CHICHONAL Y C, lon:-

92.71458286, lat:17.82529096}}

25-05-2021 08-07-2021 754,078.33 754,078.33 754,078.33 754,078.33 754,078.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-006-

2021, contratista:ROSARIO 

LEON SANTIAGO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:756834.24, 

importe_modificado:754078.

33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:806.0}}

{1970996/proyecto_INICIO, 

1970996/proyecto_PROCES

O, 1970996/proyecto_FIN, 

1970996/proyecto_PROCES

O, 

1970996/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301970997 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

529,542.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:529542.89, 

modificado:528357.96}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 

EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

CHICHONAL PRIMERA SECCION SECTOR LOS 

JIMENEZ - 114238

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

114238 S 573 593 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:808.0, 

meta_modificada:8

08.0}}

2021 3 TAB210301993997 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

53,165.12 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:53165.12, 

modificado:30998.22}}

MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO 

LINEAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, 

LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA EN LA CALLE 

BOULEVARD FRANCISCO J. SANTAMARÍA. - 

205545

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

205545 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:160.0, 

meta_modificada:1

60.0}}

2021 3 TAB210301994038 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

159,596.34 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:159596.34, 

modificado:154072.85}}

MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD POBLADO 

ASTAPA - 205690

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

205690 S 615 600 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:142.0, 

meta_modificada:1

42.0}}

2021 3 TAB210301994077 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

51,019.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:51019.7, 

modificado:50892.13}}

MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD COLONIA 

BENITO GONZALEZ - 205810

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

205810 S 762 764 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:350.0, 

meta_modificada:3

50.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301970997 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHICHONAL 1RA SECC 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

16 + 200 RANCHERIA CHICHONAL 

1RA. SECCIÓN, 86846 CHICHONAL 

1RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

CHICHONAL Y CARRETERA 

CHICHONAL 1RA LOS J, lon:-

92.6852322, lat:17.77998446}}

16-06-2021 05-07-2021 528,357.96 528,357.96 528,357.96 528,357.96 528,357.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-008-

2021, contratista:REYNA 

COBA LANDERO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:529542.89, 

importe_modificado:528357.

96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:808.0}}

{1970997/proyecto_INICIO, 

1970997/proyecto_PROCES

O, 

1970997/proyecto_INICIO, 

1970997/proyecto_FIN, 

1970997/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301993997 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE BOULEVARD 

FRANCISCO J. SANTAMARÍA. 

CIUDAD JALAPA, 86850 JALAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE CALLE 

BOULEVARD FRANCISCO J. 

SANTAMARÍA. Y CALLE ALFREDO 

MANZUR,    EN FRENTE DEL 

PANTEON MUNICIPAL, lon:-

92.81301512, lat:17.72376163}}

26-07-2021 24-08-2021 30,998.22 30,998.22 30,998.22 30,998.22 30,998.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-017-

2021-2, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO, S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:53165.12, 

importe_modificado:30998.2

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:160.0}}

{1993997/proyecto_FIN, 

1993997/proyecto_PROCES

O, 

1993997/proyecto_INICIO, 

1993997/proyecto_PROCES

O, 1993997/proyecto_FIN, 

1993997/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301994038 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - POB ASTAPA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 400 

PUEBLO ASTAPA, 86854 ASTAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE 

PRINCIPAL DE ASTAPA,    EN LA 

ROTONDA TOMA LA 2. SALIDA EN 

DIRECCIÓN A , lon:-92.84963049, 

lat:17.78170866}}

26-07-2021 24-08-2021 154,072.85 154,072.85 154,072.85 154,072.85 154,072.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-017-

2021-6, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO, S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:159596.34, 

importe_modificado:154072.

85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:142.0}}

{1994038/proyecto_FIN, 

1994038/proyecto_PROCES

O, 1994038/proyecto_FIN, 

1994038/proyecto_PROCES

O, 

1994038/proyecto_INICIO, 

1994038/proyecto_PROCES

O, 1994038/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301994077 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - BENITO GONZALEZ 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

30 + 800 COLONIA BENITO 

GONZÁLEZ, 86830 BENITO 

GONZÁLEZ, JALAPA TABASCO  

ENTRE  CALLE PRINCIPAL BENITO 

GONZALEZ Y CALLE PARQUE 

CENTRAL,    EN LA ROTONDA , lon:-

92.71118548, lat:17.87194193}}

26-07-2021 24-08-2021 50,892.13 50,892.13 50,892.13 50,892.13 50,892.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-017-

2021-9, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO, S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:51019.7, 

importe_modificado:50892.1

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:350.0}}

{1994077/proyecto_INICIO, 

1994077/proyecto_PROCES

O, 1994077/proyecto_FIN, 

1994077/proyecto_INICIO, 

1994077/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301994114 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

371,276.66 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:371276.66, 

modificado:371273.07}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD EJIDO 

JAHUACAPA PUENTE GRANDE SECTOR 

ACCESO AL RASTRO - 205974

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

205974 S 85 90 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:232.0, 

meta_modificada:2

32.0}}

2021 3 TAB210301995113 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

39,901.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39901.68, 

modificado:39901.68}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO 

DE JALAPA LOCALIDAD FCO. J. SANTA MARIA - 

209205

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

209205 S 424 442 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2021 3 TAB210301995160 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

39,901.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39901.68, 

modificado:39901.68}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO 

DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA SAN 

MIGUEL AFUERA - 209316

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

209316 S 809 843 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2021 3 TAB210301996141 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

223,525.41 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:223525.41, 

modificado:223516.14}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD 

RANCHERIA CALICANTO SEGUNDA SECCION. - 

212724

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

212724 S 369 382 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.94, 

meta_modificada:1

.94}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301994114 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - EJIDO JAHUACAPA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

5 + 800 EJIDO JAHUACAPA 

(PUENTE GRANDE), 86853 

JAHUACAPA (PUENTE GRANDE), 

JALAPA TABASCO  ENTRE CALLE 

JALAPA-VILLAHERMOSA Y CALLE 

ACCESO AL RASTRO,    EN, lon:-

92.84627396, lat:17.75357062}}

02-08-2021 21-08-2021 371,273.07 371,273.07 371,273.07 371,273.07 371,273.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-019-

2021, 

contratista:SERVICIOS Y 

SUMINISTROS GAVICA, S. 

A. DE C. V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:371276.66, 

importe_modificado:371273.

07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:232.0}}

{1994114/proyecto_PROCES

O, 

1994114/proyecto_INICIO, 

1994114/proyecto_FIN, 

1994114/proyecto_INICIO, 

1994114/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301995113 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - FRANCISCO J 

SANTAMARIA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 15 + 300 PUEBLO 

FRANCISCO J. SANTAMARÍA 

(CACAO), 86854 FRANCISCO J. 

SANTAMARÍA (CACAO), JALAPA 

TABASCO  ENTRE CALLE JALAPA-

VILLAHERMOSA Y CALLE FRA, lon:-

92.85736572, lat:17.82771543}}

27-07-2021 25-08-2021 39,901.68 39,901.68 39,901.68 39,901.68 39,901.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2021-10, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:39901.68, 

importe_modificado:39901.6

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.0}}

{1995113/proyecto_PROCES

O, 

1995113/proyecto_INICIO, 

1995113/proyecto_FIN, 

1995113/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301995160 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:40, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN MIGUEL AFUERA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

11 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL 

AFUERA, 86840 SAN MIGUEL 

AFUERA, JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y 

CARRETERA SAN MIGUEL AFUERA-

DEPORTIVA,, lon:-92.73423792, 

lat:17.7637729}}

27-07-2021 25-08-2021 39,901.68 39,901.68 39,901.68 39,901.68 39,901.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2021-16, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:39901.68, 

importe_modificado:39901.6

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.0}}

{1995160/proyecto_INICIO, 

1995160/proyecto_PROCES

O, 1995160/proyecto_FIN, 

1995160/proyecto_PROCES

O, 1995160/proyecto_FIN, 

1995160/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301996141 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CALICANTO 2DA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

17 + 800 RANCHERIA CALICANTO 

2DA. SECCIÓN, 86860 CALICANTO 

2DA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

TACOTALPA Y CARRETERA 

CALICANTO 2DA,    EN , lon:-

92.70099915, lat:17.68553208}}

19-08-2021 17-09-2021 223,516.14 223,516.14 223,516.14 223,516.14 223,516.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-021-

2021-3, 

contratista:ROBERTA COBA 

LANDERO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:223525.41, 

importe_modificado:223516.

14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.94}}

{1996141/proyecto_FIN, 

1996141/proyecto_INICIO, 

1996141/proyecto_PROCES

O, 

1996141/proyecto_INICIO, 

1996141/proyecto_FIN, 

1996141/proyecto_INICIO, 

1996141/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301996151 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

119,223.34 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119223.34, 

modificado:119204.2}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD 

RANCHERIA PROGRESO. - 212753

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

212753 S 181 181 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:0.3, 

meta_modificada:0

.3}}

2021 3 TAB210301996194 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

482,831.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:482831.94, 

modificado:482809.77}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD 

RANCHERIA CHICHONAL CUARTA SECCION. - 

212870

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

212870 S 100 99 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:4.3, 

meta_modificada:4

.3}}

2021 3 TAB210301970978 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,786,103.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3786103.99, 

modificado:3783644.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE 

DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD SAN JUAN EL ALTO PRIMERA 

SECCION - 114154

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

114154 S 351 378 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:750.0, 

meta_modificada:7

50.0}}

2021 3 TAB210301994061 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

90,140.24 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:90140.24, 

modificado:86085.11}}

MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD POBLADO 

AQUILES SERDAN PRIMERA - 205745

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

205745 S 748 725 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:490.0, 

meta_modificada:4

90.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301996151 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - PROGRESO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 7 + 100 

RANCHERIA PROGRESO, 86855 

PROGRESO, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

VILLAHERMOSA Y CARRETERA 

PROGRESO,    EN LA ROTONDA 

TOMA LA 2. SALIDA EN DIRECC, lon:-

92.85141886, lat:17.76301691}}

19-08-2021 17-09-2021 119,204.20 119,204.20 119,204.20 119,204.20 119,204.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-021-

2021-4, 

contratista:ROBERTA COBA 

LANDERO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:119223.34, 

importe_modificado:119204.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.3}}

{1996151/proyecto_INICIO, 

1996151/proyecto_PROCES

O, 1996151/proyecto_FIN, 

1996151/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301996194 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHICHONAL 4TA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

20 + 600 RANCHERIA CHICHONAL 

4TA. SECCIÓN, 86845 CHICHONAL 

4TA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

CHICHONAL Y CARRETERA 

CHICHONAL 4TA,    CONDU, lon:-

92.68658027, lat:17.80347297}}

19-08-2021 17-09-2021 482,809.77 482,809.77 482,809.77 482,809.77 482,809.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-022-

2021-4, contratista:REYNA 

COBA LANDERO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:482831.94, 

importe_modificado:482809.

77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.3}}

{1996194/proyecto_PROCES

O, 

1996194/proyecto_INICIO, 

1996194/proyecto_FIN, 

1996194/proyecto_PROCES

O, 1996194/proyecto_FIN, 

1996194/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301970978 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN JUAN EL ALTO 

PRIMERA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 12 + 100 

RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 

1RA. SECCIÓN, 86844 SAN JUAN EL 

ALTO 1RA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-CHICHONAL Y C, lon:-

92.73068586, lat:17.76808752}}

26-04-2021 24-06-2021 3,783,644.94 3,783,644.94 3,783,644.94 3,783,644.94 3,783,644.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-003-

2021, contratista:GONZALO 

ENRIQUE MARTINEZ 

LASTRA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:3786103.99, 

importe_modificado:3783644

.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:750.0}}

{1970978/proyecto_FIN, 

1970978/proyecto_PROCES

O, 1970978/proyecto_FIN, 

1970978/proyecto_PROCES

O, 

1970978/proyecto_INICIO, 

1970978/proyecto_PROCES

O, 

1970978/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:a 

petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:a petición del ente 

ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-13}, 

obs4: {observación:a petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-13}}

TAB210301994061 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - AQUILES SERDAN 

PRIMERA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 16 + 800 PUEBLO 

AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN, 

86837 AQUILES SERDÁN 1RA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CALLE AQUILES SERDAN 

PRIMERA Y CALLE PARQUE CEN, 

lon:-92.73920855, lat:17.82504746}}

26-07-2021 24-08-2021 86,085.11 86,085.11 86,085.11 86,085.11 86,085.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-017-

2021-8, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO, S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:90140.24, 

importe_modificado:86085.1

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:490.0}}

{1994061/proyecto_INICIO, 

1994061/proyecto_PROCES

O, 1994061/proyecto_FIN, 

1994061/proyecto_PROCES

O, 1994061/proyecto_FIN, 

1994061/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301994085 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

95,799.05 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:95799.05, 

modificado:80663.66}}

MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD EJIDO 

JALAPA - 205851

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

205851 S 242 239 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:479.0, 

meta_modificada:4

79.0}}

2021 3 TAB210301996112 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

396,725.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:396725.21, 

modificado:393683.17}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD 

RANCHERIA AQUILES SERDAN CUARTA 

SECCION. - 212633

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

212633 S 184 192 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2021 3 TAB210301996126 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

350,805.58 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350805.58, 

modificado:350768.59}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD 

RANCHERIA MERIDA Y GUARUMO. - 212670

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

212670 S 166 157 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:2.83, 

meta_modificada:2

.83}}

2021 3 TAB210301996207 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

134,538.10 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:134538.1, 

modificado:134538.1}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA, LOCALIDAD 

RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 

SEGUNDA SECTOR LOS RODRIGUEZ - 212904

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

212904 S 231 235 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:0.37, 

meta_modificada:0

.37}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301994085 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - EJIDO JALAPA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 100 

EJIDO JALAPA, 86840 JALAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE  CALLE 

JALAPA-CHICHONAL Y CALLE 

EJIDO JALAPA,    EN LA ROTONDA 

CONTINÚA DERECHO3,0 KM GIRA A 

LA IZ, lon:-92.7814616, 

lat:17.73397185}}

26-07-2021 24-08-2021 80,663.66 80,663.66 80,663.66 80,663.66 80,663.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-017-

2021-11, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO, S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:95799.05, 

importe_modificado:80663.6

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:479.0}}

{1994085/proyecto_INICIO, 

1994085/proyecto_PROCES

O, 1994085/proyecto_FIN, 

1994085/proyecto_INICIO, 

1994085/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301996112 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:37, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - AQUILES SERDAN 4TA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

19 + 800 RANCHERIA AQUILES 

SERDÁN 4TA. SECCIÓN, 86837 

AQUILES SERDÁN 4TA. SECCIÓN, 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-

VILLAHERMOSA Y CARRETERA 

CACAOS, lon:-92.75412902, 

lat:17.81415758}}

19-08-2021 17-09-2021 393,683.17 393,683.17 393,683.17 393,683.17 393,683.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-021-

2021-1, 

contratista:ROBERTA COBA 

LANDERO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:396725.21, 

importe_modificado:393683.

17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:3.0}}

{1996112/proyecto_FIN, 

1996112/proyecto_INICIO, 

1996112/proyecto_PROCES

O, 1996112/proyecto_FIN, 

1996112/proyecto_INICIO, 

1996112/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301996126 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - MERIDA Y GUARUMO 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

20 + 600 RANCHERIA MÉRIDA Y 

GUARUMO, 86834 MÉRIDA Y 

GUARUMO, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

CHICHONAL Y CARRETERA EJIDO 

JALAPA-MERIDA Y GUARUMO,   , 

lon:-92.7752323, lat:17.82415722}}

19-08-2021 17-09-2021 350,768.59 350,768.59 350,768.59 350,768.59 350,768.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-021-

2021-2, 

contratista:ROBERTA COBA 

LANDERO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:350805.58, 

importe_modificado:350768.

59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.83}}

{1996126/proyecto_INICIO, 

1996126/proyecto_PROCES

O, 1996126/proyecto_FIN, 

1996126/proyecto_PROCES

O, 

1996126/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301996207 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN MIGUEL ADENTRO 

2DA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 12 + 800 RANCHERIA 

SAN MIGUEL ADENTRO 2DA. 

SECCIÓN, 86846 SAN MIGUEL 

ADENTRO 2DA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-CHICHONAL Y CARRE, lon:-

92.71301612, lat:17.73877961}}

19-08-2021 17-09-2021 134,538.10 134,538.10 134,538.10 134,538.10 134,538.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-022-

2021-5, contratista:REYNA 

COBA LANDERO, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:134538.1, 

importe_modificado:134538.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.37}}

{1996207/proyecto_INICIO, 

1996207/proyecto_PROCES

O, 1996207/proyecto_FIN, 

1996207/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301970983 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

775,400.65 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:775400.65, 

modificado:775394.44}}

REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD EL CERRO - 114173

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

114173 S 111 95 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:2450.0, 

meta_modificada:2

450.0}}

2021 3 TAB210301994082 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

47,179.06 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:47179.06, 

modificado:46598.4}}

MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA - 205827

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

205827 S 809 843 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}

2021 3 TAB210301995089 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

28,501.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28501.2, 

modificado:28501.2}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO 

DE JALAPA LOCALIDAD JAHUACAPA - 209140

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

209140 S 313 314 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2021 3 TAB210301995119 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

28,501.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28501.2, 

modificado:28501.2}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO 

DE JALAPA LOCALIDAD RANCHERIA  LA 

UNION - 209226

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

209226 S 152 152 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301970983 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - EL CERRO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 14 + 100 

RANCHERIA EL CERRO, 86846 EL 

CERRO, JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y 

CARRETERA EL CERRO,    EN LA 

ROTONDA CONTINÚA DERECHO 

POR 20 DE NO, lon:-92.70473379, 

lat:17.77133355}}

17-05-2021 30-06-2021 775,394.44 775,394.44 775,394.44 775,394.44 775,394.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-004-

2021, contratista:ABRAHAM 

CONSTRUCCIONES, S. A. 

DE C. V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:775400.65, 

importe_modificado:775394.

44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2450.0}}

{1970983/proyecto_INICIO, 

1970983/proyecto_PROCES

O, 1970983/proyecto_FIN, 

1970983/proyecto_PROCES

O, 1970983/proyecto_FIN, 

1970983/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301994082 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:40, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN MIGUEL AFUERA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

10 + 600 RANCHERIA SAN MIGUEL 

AFUERA, 86840 SAN MIGUEL 

AFUERA, JALAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE JALAPA-CHICHONAL Y 

CALLE SAN MIGUEL AFUERA,    EN 

LA ROTOND, lon:-92.72648651, 

lat:17.76059529}}

26-07-2021 24-08-2021 46,598.40 46,598.40 46,598.40 46,598.40 46,598.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-017-

2021-10, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO, S. A. DE C. V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:47179.06, 

importe_modificado:46598.4}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1994082/proyecto_INICIO, 

1994082/proyecto_FIN, 

1994082/proyecto_INICIO, 

1994082/proyecto_FIN, 

1994082/proyecto_PROCES

O, 

1994082/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301995089 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - JAHUACAPA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 800 

PUEBLO JAHUACAPA, 86853 

JAHUACAPA, JALAPA TABASCO  

ENTRE CALLE JALAPA-

VILLAHERMOSA Y CALLE 

PRINCIPAL JAHUACAPA,    EN LA 

ROTONDA TOMA LA 2. SALIDA EN 

D, lon:-92.83182653, lat:17.73777658}}

27-07-2021 25-08-2021 28,501.20 28,501.20 28,501.20 28,501.20 28,501.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2021-6, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:28501.2, 

importe_modificado:28501.2}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1995089/proyecto_INICIO, 

1995089/proyecto_PROCES

O, 1995089/proyecto_FIN, 

1995089/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301995119 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - LA UNION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 12 + 100 

RANCHERIA LA UNIÓN (CLAVO DE 

LA VICTORIA), 86854 LA UNIÓN 

(CLAVO DE LA VICTORIA), JALAPA 

TABASCO  ENTRE CALLE JALAPA-

VILLAHERMOSA Y CALLE CALLE 

PRINCIPAL , lon:-92.85108036, 

lat:17.80521089}}

27-07-2021 25-08-2021 28,501.20 28,501.20 28,501.20 28,501.20 28,501.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2021-11, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:28501.2, 

importe_modificado:28501.2}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1995119/proyecto_INICIO, 

1995119/proyecto_FIN, 

1995119/proyecto_PROCES

O, 1995119/proyecto_FIN, 

1995119/proyecto_PROCES

O, 1995119/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301995062 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

28,501.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28501.2, 

modificado:28501.2}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO 

JALAPA LOCALIDAD EJIDO CHIPILINAR 

TERCERA SECCION - 209069

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

209069 S 288 285 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2021 3 TAB210301995107 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

39,901.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39901.68, 

modificado:39901.68}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO 

DE JALAPA LOCALIDAD COLONIA BENITO 

GONZALEZ - 209194

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

209194 S 762 764 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2021 3 TAB210301995131 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

28,501.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28501.2, 

modificado:28501.2}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO 

DE JALAPA LOCALIDAD EJIDO PUERTO RICO - 

209250

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

209250 S 82 84 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2021 3 TAB210201914773 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

204,017.66 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:204017.66, 

modificado:154472.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 

JALPA DE MÉNDEZ  BARRIO LA CANDELARIA 

(CALLE ORUETA Y LAMOYI) - 25146

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

25146 S 8,106 7,589 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:113.0, 

meta_modificada:1

13.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301995062 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:77, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHIPILINAR 3RA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

10 + 600 EJIDO CHIPILINAR 3RA. 

SECCIÓN, 86843 CHIPILINAR 3RA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CALLE JALAPA-CHICHONAL 

Y CALLE CHIPILINAR 3RA,    EN LA 

ROTON, lon:-92.76739019, 

lat:17.78302128}}

27-07-2021 25-08-2021 28,501.20 28,501.20 28,501.20 28,501.20 28,501.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2021-2, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:28501.2, 

importe_modificado:28501.2}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1995062/proyecto_INICIO, 

1995062/proyecto_FIN, 

1995062/proyecto_PROCES

O, 1995062/proyecto_FIN, 

1995062/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301995107 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - BENITO GONZALEZ 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

30 + 600 COLONIA BENITO 

GONZÁLEZ, 86830 BENITO 

GONZÁLEZ, JALAPA TABASCO  

ENTRE CALLE JALAPA-CHICHONAL 

Y CALLE PRINCIPAL BENITO 

GONZALEZ,    EN LA ROTONDA C, 

lon:-92.71198998, lat:17.87092082}}

27-07-2021 25-08-2021 39,901.68 39,901.68 39,901.68 39,901.68 39,901.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2021-9, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:39901.68, 

importe_modificado:39901.6

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.0}}

{1995107/proyecto_PROCES

O, 1995107/proyecto_FIN, 

1995107/proyecto_INICIO, 

1995107/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301995131 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:71, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - RIO DE TEAPA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 21 + 100 

RANCHERIA RÍO DE TEAPA, 86855 

PUERTO RICO, JALAPA TABASCO  

ENTRE CALLE JALAPA-

VILLAHERMOSA Y CALLE RIO DE 

TEAPA,    EN LA ROTONDA TOMA 

LA 2. SALIDA E, lon:-92.80991913, 

lat:17.82224722}}

27-07-2021 25-08-2021 28,501.20 28,501.20 28,501.20 28,501.20 28,501.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2021-12, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

JALAPA, monto:28501.2, 

importe_modificado:28501.2}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1995131/proyecto_INICIO, 

1995131/proyecto_FIN, 

1995131/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201914773 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE EDEL 

ORUETA Y LAMOYI BARRIO LA 

CANDELARIA JALPA DE MENDEZ 

BARRIO LA CANDELARIA, 86200 

JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  CALLE 

CALLE EDEL ORUETA Y LAMOYI 

BARRIO LA CANDELARIA JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE CAL, lon:-

93.06424494, lat:18.1703441}}

01-04-2021 30-04-2021 154,472.57 154,472.57 154,472.57 154,472.57 154,472.57 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102060, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1552944.26, 

importe_modificado:1561086

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:113.0}}

{1914773/proyecto_FIN, 

1914773/proyecto_PROCES

O, 

1914773/proyecto_INICIO, 

1914773/proyecto_PROCES

O, 

1914773/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201915097 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

184,990.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:184990.68, 

modificado:171094.24}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD POB.  

IQUINUAPA  (TRAMO ENTRADA EL TUNEL) - 

25994

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

25994 S 1,473 1,442 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:280.0, 

meta_modificada:2

80.0}}

2021 3 TAB210201915523 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

36,294.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:36294.86, 

modificado:35074.9}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD SAN NICOLÁS 

(CERRADA PETRONILA) - 26968

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

26968 S 273 268 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:90.0, 

meta_modificada:9

0.0}}

2021 3 TAB210201916681 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,326,735.67 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1326735.67, 

modificado:1314805.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  AYAPA  

(TRAMO LOS DOMINGUEZ) - 29560

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

29560 S 2,760 2,880 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2395.0, 

meta_modificada:2

395.0}}

2021 3 TAB210201918465 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

49,814.87 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:49814.87, 

modificado:48509.53}}

REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD EL RECREO - 33610
27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

33610 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:313.0, 

meta_modificada:3

13.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201915097 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, 

direccion:CALLE CALLE EL MANGO 

TRAMO EL TUNEL DEL POBLADO 

IQUINUAPA JALPA DE MENDEZ 

PUEBLO IQUINUAPA, 86209 

IQUINUAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE CALLE EL 

MANGO TRAMO EL TUNEL DEL 

POBLADO IQUINUAPA JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE CALLE, lon:-

93.12103727, lat:18.19558424}}

01-04-2021 20-04-2021 171,094.24 171,094.24 171,094.24 171,094.24 171,094.24 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102075, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:182194.55, 

importe_modificado:171094.

24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:280.0}}

{1915097/proyecto_FIN, 

1915097/proyecto_PROCES

O, 

1915097/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915523 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, 

direccion:CERRADA CERRADA DE 

PETRONILA DE L RANCHERIA SAN 

NICOLAS DE JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA SAN NICOLÁS, 86207 

SAN NICOLÁS, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

CERRADA DE PETRONILA SAN 

NICOLAS DE JAPA DE MENDEZ Y 

CALLE CERRADA DE PET, lon:-

93.05088965, lat:18.10572317}}

01-04-2021 30-04-2021 35,074.90 35,074.90 35,074.90 35,074.90 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104635, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:35074.9, 

importe_modificado:35074.9}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:90.0}}

{1915523/proyecto_INICIO, 

1915523/proyecto_FIN, 

1915523/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916681 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, 

direccion:CALLE POBLADO AYAPA 

TRAMO LOS DOMINGUEZ JALPA DE 

MENDEZ PUEBLO AYAPA, 86209 

AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

CARRETERA JALPA- COMALCALCO 

Y CALLE JALPA -COMALCALCO, 

CALLE JALPA-COMALCALCO  

DESCRIPCION DE UBICACIÓNEST, 

lon:-93.10984919, lat:18.22445368}}

16-04-2021 15-05-2021 1,314,805.56 1,314,805.56 1,314,805.56 1,314,805.56 1,310,252.23 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102177, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1314805.56, 

importe_modificado:1314805

.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2395.0}}

{1916681/proyecto_INICIO, 

1916681/proyecto_FIN, 

1916681/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201918465 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, 

direccion:CALLE RA. EL RECREO 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA EL 

RECREO, 86214 EL RECREO, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  

CALLE RANCHERIA EL RECREO 

JALPA DE MENDEZ Y CALLE 

RANCHERIA EL RECREO JALPA DE 

MENDEZ, CALLE ANCHERIA EL 

RECREO JALPA DE M, lon:-

93.0927459, lat:18.28260566}}

01-04-2021 30-04-2021 48,509.53 48,509.53 48,509.53 48,509.53 48,509.53 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:313.0}}

{1918465/proyecto_INICIO, 

1918465/proyecto_FIN, 

1918465/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201918562 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,327.30 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63327.3, 

modificado:62040.93}}

REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ 2DA. 

SECCIÓN - 33805

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

33805 S 2 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:397.0, 

meta_modificada:3

97.0}}

2021 3 TAB210201926684 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,932.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15932.6, 

modificado:15457.56}}

REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD R/A. VICENTE 

GUERRERO 1RA. SECCIÓN - 55035

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

55035 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2021 3 TAB210201926751 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

21,668.34 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:21668.34, 

modificado:21228.19}}

REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD  EJ. NABOR 

CORNELIO ÁLVAREZ - 55314

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

55314 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:136.0, 

meta_modificada:1

36.0}}

2021 3 TAB210201927119 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

156,602.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:156602.31, 

modificado:154892.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD HUAPACAL 

2DA. SECCIÓN  (PUNTA BRAVA) - 56603

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

56603 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201918562 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, 

direccion:CALLE RA. BENITO 

JUÀREZ 2DA. SECCION JALPA DE 

MENDEZ RANCHERIA BENITO 

JUÁREZ 2A SECC, 86208 BENITO 

JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  CALLE 

RA. BENITO JUÀREZ 2DA. SECCION 

JALPA DE MENDEZ Y CALLE RA. 

BENITO JUÀR, lon:-93.19455459, 

lat:18.16730037}}

01-04-2021 30-04-2021 62,040.93 62,040.93 62,040.93 62,040.93 61,933.96 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:397.0}}

{1918562/proyecto_FIN, 

1918562/proyecto_INICIO, 

1918562/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201926684 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

VICENTE GUERRERO 1RA. 

SECCION JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA VICENTE GUERRERO 

1A SECC, 86207 VICENTE 

GUERRERO 1RA. SECCIÓN, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  

CALLE RANCHERIA VICENTE 

GUERRERO 1RA. SECCION JALPA 

DE MENDEZ, lon:-93.07600089, 

lat:18.1292685}}

25-05-2021 08-06-2021 15,457.56 15,457.56 15,457.56 15,457.56 15,457.56 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1926684/proyecto_INICIO, 

1926684/proyecto_FIN, 

1926684/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201926751 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, 

direccion:CALLE EJIDO NABOR 

CORNELIO JALPA DE MENDEZ 

EJIDO NABOR CORNELIO ÁLVAREZ, 

86207 NABOR CORNELIO ÁLVAREZ, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE CALLE EJIDO NABOR 

CORNELIO JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE EJIDO NABOR CORNELIO 

JALPA DE MENDEZ, CALLE, lon:-

93.11446923, lat:18.14031543}}

25-05-2021 08-06-2021 21,228.19 21,228.19 21,228.19 21,228.19 21,191.59 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:136.0}}

{1926751/proyecto_INICIO, 

1926751/proyecto_FIN, 

1926751/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927119 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, 

direccion:CALLE HUAPACAL 2DA. 

SECCION PUNTA BRAVA JALPA DE 

MENDEZ RANCHERIA HUAPACAL 

2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), 

86208 HUAPACAL 2DA. SECCIÓN 

(PUNTA BRAVA), JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE CALLE 

HUAPACAL 2DA. SECCION PUNTA 

BRAVA JALPA DE ME, lon:-

93.17118227, lat:18.20033394}}

01-05-2021 30-05-2021 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,749.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{1927119/proyecto_PROCES

O, 1927119/proyecto_FIN, 

1927119/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201927132 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

156,602.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:156602.31, 

modificado:154892.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD BENITO 

JUÁREZ 2DA. SECCIÓN - 56640

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

56640 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2021 3 TAB210201927148 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

234,903.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:234903.48, 

modificado:232338.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  RA. 

RIBERA ALTA - 56674

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

56674 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2021 3 TAB210201927154 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

234,903.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:234903.48, 

modificado:232338.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD TOMÁS 

GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ) - 56688

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

56688 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2021 3 TAB210201927346 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

78,301.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:78301.18, 

modificado:77446.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  RA.  LA 

CEIBA - 57427

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

57427 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201927132 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA BENITO JUÁREZ 2A 

SECC, 86208 BENITO JUÁREZ 2DA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ 2DA. SECCION JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE BENITO JUAREZ 

2DA. SECCI, lon:-93.19639995, 

lat:18.16836054}}

01-05-2021 30-05-2021 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,749.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{1927132/proyecto_INICIO, 

1927132/proyecto_PROCES

O, 1927132/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927148 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

RIBERA ALTA JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA RIVERA ALTA, 86205 

RIBERA ALTA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE 

RANCHERIA RIBERA ALTA JALPA 

DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA 

RIBERA ALTA JALPA DE MENDEZ, 

CALLE RANCHERIA RIBE, lon:-

93.046832, lat:18.17339973}}

01-05-2021 30-05-2021 232,338.05 232,338.05 232,338.05 232,338.05 232,123.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:3.0}}

{1927148/proyecto_INICIO, 

1927148/proyecto_FIN, 

1927148/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927154 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

TOMAS GARRIDO CANABAL SAN 

JOSE JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA TOMÁS GARRIDO 

CANABAL (SAN JOSÉ), 86209 

TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN 

JOSÉ), JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE 

RANCHERIA TOMAS GARRIDO 

CANABAL SAN JOSE JAL, lon:-

93.07730069, lat:18.18168821}}

01-05-2021 30-05-2021 232,338.05 232,338.05 232,338.05 232,338.05 232,123.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:3.0}}

{1927154/proyecto_INICIO, 

1927154/proyecto_FIN, 

1927154/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927346 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, 

direccion:CALLE RANCHERIA LA 

CEIBA JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA LA CEIBA, 86216 LA 

CEIBA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE 

RANCHERIA LA CEIBA JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE RANCHERIA LA 

CEIBA JALPA DE MENDEZ, CALLE 

RANCHERIA LA CEIBA JALPA DE M, 

lon:-93.07581173, lat:18.25149042}}

01-05-2021 30-05-2021 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,275.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1927346/proyecto_PROCES

O, 

1927346/proyecto_INICIO, 

1927346/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201928817 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,016,205.38 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2016205.38, 

modificado:1992221.05}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD POB.  AYAPA 

(TRAMO AISLADOS) - 62587

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

62587 S 2,760 2,880 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2128.0, 

meta_modificada:2

128.0}}

2021 3 TAB210301964370 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

478,225.78 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:478225.78, 

modificado:475941.06}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ DE LA  ZONA NORTE - 

71065

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

71065 S 173 161 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1020.0, 

meta_modificada:1

020.0}}

2021 3 TAB210201915037 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

192,946.29 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:192946.29, 

modificado:184038.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 

JALPA DE MÉNDEZ BARRIO LA GUADALUPE 

(CALLE CONSTITUCION) - 25856

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

25856 S 8,106 7,589 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:91.0, 

meta_modificada:9

1.0}}

2021 3 TAB210201917194 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

10,084.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:10084.2, 

modificado:9874.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD EL PÚLPITO - 30779
27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

30779 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:36.0, 

meta_modificada:3

6.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201928817 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, 

direccion:CALLE POBLADO AYAPA 

JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 

86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

POBLADO AYAPA JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE POBLADO AYAPA 

JALPA DE MENDEZ, CALLE 

POBLADO AYAPA JALPA DE 

MENDEZ-COMALCALCO  ESTA 

CALL, lon:-93.10924285, 

lat:18.22564979}}

01-06-2021 30-06-2021 1,992,221.05 1,992,221.05 1,992,221.05 1,992,221.05 1,991,508.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-045/2021, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SAMARIA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1995129.84, 

importe_modificado:1992221

.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2128.0}}

{1928817/proyecto_PROCES

O, 1928817/proyecto_FIN, 

1928817/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301964370 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

CAMPO PETROLERO MECOACAN 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA 

CAMPO PETROLERO MECOACAN, 

86216 EL CAMPO PETROLERO 

MECOACÁN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

RANCHERIA CAMPO PETROLERO 

MECOACAN JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE RAN, lon:-93.08403647, 

lat:18.32859725}}

15-06-2021 29-06-2021 475,941.06 475,941.06 475,941.06 475,941.06 473,069.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102185, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:476202.5, 

importe_modificado:475941.

06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1020.0}}

{1964370/proyecto_INICIO, 

1964370/proyecto_FIN, 

1964370/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915037 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE 

CONSTITUCIÓN DEL BARRIO LA 

GUADALUPE JALPA DE MENDEZ 

BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA 

DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE CALLE 

CONSTITUCIÓN BARRIO LA 

GUADALUPE JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE CALLE CONSTITUCIÓN BA, 

lon:-93.05869964, lat:18.17627633}}

01-04-2021 30-04-2021 184,038.99 184,038.99 184,038.99 184,038.99 83,076.42 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102063, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:730772.48, 

importe_modificado:74134.1

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:91.0}}

{1915037/proyecto_INICIO, 

1915037/proyecto_FIN, 

1915037/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917194 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, 

direccion:CALLE EJIDO EL PULPITO 

JALPA DE MENDEZ EJIDO EL 

PÚLPITO, 86207 EL PÚLPITO, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  

CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA 

DE MENDEZ Y CALLE EJIDO EL 

PULPITO JALPA DE MENDEZ, 

CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA 

DE MENDEZ  , lon:-93.09418324, 

lat:18.08857222}}

01-04-2021 30-04-2021 9,874.15 9,874.15 9,874.15 9,874.15 9,857.13 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102036, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:139581.02, 

importe_modificado:475167.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:36.0}}

{1917194/proyecto_INICIO, 

1917194/proyecto_FIN, 

1917194/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201917322 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,445.61 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:13445.61, 

modificado:12869.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA. 

SECCIÓN - 31196

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

31196 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:48.0, 

meta_modificada:4

8.0}}

2021 3 TAB210201918115 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

19,460.08 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:19460.08, 

modificado:10370.6}}

REHABILITACIÓN DE MURO FIRME  EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD   RIBERA ALTA - 

32857

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

32857 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:122.0, 

meta_modificada:1

22.0}}

2021 3 TAB210201918168 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,822.91 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7822.91, 

modificado:7664.0}}

REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD EL NOVILLERO - 

32964

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

32964 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:49.0, 

meta_modificada:4

9.0}}

2021 3 TAB210201918190 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

20,835.06 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20835.06, 

modificado:20411.84}}

REHABILITACIÓN DE MURO FIRME  EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO - 

33012

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

33012 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:131.0, 

meta_modificada:1

31.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201917322 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, 

direccion:CALLE RA. CHACALAPA 

1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA CHACALAPA 1A SECC, 

86208 CHACALAPA 1RA. SECCIÓN, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE RA. CHACALAPA 

1RA. SECC. CARRETERA JALPA - 

CUNDUACAN Y CALLE RA. 

CHACALAPA 1RA. SE, lon:-

93.11976296, lat:18.15754947}}

01-04-2021 30-04-2021 12,869.31 12,869.31 12,869.31 12,869.31 12,869.31 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102036, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:139581.02, 

importe_modificado:475167.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1917322/proyecto_INICIO, 

1917322/proyecto_FIN, 

1917322/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201918115 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, 

direccion:CALLE RA. RIBERA ALTA 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA 

RIVERA ALTA, 86205 RIBERA ALTA, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE RA. RIBERA ALTA 

JALPA DE MENDEZ Y CALLE RA. 

RIBERA ALTA JALPA DE MENDEZ, 

CALLE RA. RIBERA ALTA JALPA DE 

MENDEZ, lon:-93.04498665, 

lat:18.17527535}}

01-04-2021 30-04-2021 10,370.60 10,370.60 10,370.60 10,370.60 10,352.72 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:122.0}}

{1918115/proyecto_INICIO, 

1918115/proyecto_FIN, 

1918115/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201918168 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, 

direccion:CALLE EJIDO EL 

NOVILLERO JALPA DE MENDEZ 

EJIDO EL NOVILLERO, 86214 EL 

NOVILLERO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE EJIDO EL 

NOVILLERO JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE EJIDO EL NOVILLERO JALPA 

DE MENDEZ, CALLE EJIDO EL 

NOVILLERO JALPA, lon:-

93.09343333, lat:18.25101688}}

01-04-2021 30-04-2021 7,664.00 7,664.00 7,664.00 7,664.00 7,664.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:49.0}}

{1918168/proyecto_INICIO, 

1918168/proyecto_FIN, 

1918168/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201918190 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, 

direccion:CALLE POB. NICOLAS 

BRAVO JALPA DE MENDEZ PUEBLO 

NICOLÁS BRAVO, 86215 NICOLÁS 

BRAVO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE POB. 

NICOLAS BRAVO JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE POB. NICOLAS 

BRAVO JALPA DE MENDEZ, CALLE 

POB. NICOLAS BRAVO JA, lon:-

93.08768634, lat:18.16760942}}

01-04-2021 30-04-2021 20,411.84 20,411.84 20,411.84 20,411.84 20,376.65 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:131.0}}

{1918190/proyecto_INICIO, 

1918190/proyecto_FIN, 

1918190/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201918442 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

23,612.11 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:23612.11, 

modificado:23132.48}}

REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD HUAPACAL 2DA. 

SECCIÓN ( PUNTA BRAVA ) - 33573

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

33573 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:148.0, 

meta_modificada:1

48.0}}

2021 3 TAB210201926933 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

78,301.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:78301.18, 

modificado:77446.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD R/A. EL 

RECREO - 55908

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

55908 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201927288 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

156,602.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:156602.31, 

modificado:154892.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  VILLA 

JALUPA - 57243

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

57243 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2021 3 TAB210201927294 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

78,301.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:78301.18, 

modificado:77446.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  RA. 

TIERRAS PELEADAS  (TIERRAS AMIGAS) - 

57258

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

57258 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201918442 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, 

direccion:CALLE RA. HUAPACAL 

2DA. SECCION PUNTA BRAVA 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA 

HUAPACAL 2DA. SECCIÓN PUNTA 

BRAVA, 86208 HUAPACAL 2DA. 

SECCIÓN (PUNTA BRAVA), JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  

CALLE RA. HUAPACAL 2DA. 

SECCION PUNTA BRAVA JALP, lon:-

93.17124664, lat:18.19898858}}

01-04-2021 30-04-2021 23,132.48 23,132.48 23,132.48 23,132.48 23,092.60 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:148.0}}

{1918442/proyecto_INICIO, 

1918442/proyecto_FIN, 

1918442/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201926933 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, 

direccion:CALLE RANCHERIA EL 

RECREO JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA EL RECREO, 86214 EL 

RECREO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE 

RANCHERIA EL RECREO JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE RANCHERIA EL 

RECREO JALPA DE MENDEZ, 

CALLE RANCHERIA EL RECREO 

JALP, lon:-93.092188, 

lat:18.28272791}}

25-05-2021 08-06-2021 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,446.01 57,650.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1926933/proyecto_INICIO, 

1926933/proyecto_FIN, 

1926933/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927288 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, 

direccion:CALLE POBLADO VILLA 

JALUPA JALPA DE MENDEZ 

PUEBLO JALUPA, 86203 JALUPA, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE CALLE POBLADO VILLA 

JALUPA JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE POBLADO VILLA JALUPA 

JALPA DE MENDEZ, CALLE 

POBLADO VILLA JALUPA JALPA DE , 

lon:-93.04845928, lat:18.13660241}}

01-05-2021 30-05-2021 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,550.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{1927288/proyecto_INICIO, 

1927288/proyecto_FIN, 

1927288/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927294 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

TIERRAS PELEADAS JALPA DE 

MENDEZ RANCHERIA TIERRAS 

PELEADAS (TIERRAS AMIGAS), 

86203 TIERRAS PELEADAS 

(TIERRAS AMIGAS), JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE CALLE 

RANCHERIA TIERRAS PELEADAS 

JALPA DE MENDEZ Y CALLE 

RANCH, lon:-93.02457455, 

lat:18.13874211}}

01-05-2021 30-05-2021 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,275.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1927294/proyecto_INICIO, 

1927294/proyecto_PROCES

O, 1927294/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201927302 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

78,301.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:78301.18, 

modificado:77446.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA.  LA 

CRUZ - 57278

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

57278 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201927352 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

78,301.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:78301.18, 

modificado:77446.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA.  

PUEBLO VIEJO - 57449

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

57449 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201908464 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

895,940.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:895940.6, 

modificado:793996.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA.  

MECOACÁN 2DA. SECCIÓN  SAN LORENZO   

(TRAMO ARIAS HERNANDEZ) - 7101

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

7101 S 916 891 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:383.0, 

meta_modificada:3

83.0}}

2021 3 TAB210201915273 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

647,630.63 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:647630.63, 

modificado:640581.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  LA CRUZ - 

26392

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

26392 S 355 380 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:370.0, 

meta_modificada:3

70.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201927302 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, 

direccion:CALLE RANCHERIA LA 

CRUZ JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA LA CRUZ, 86203 LA 

CRUZ, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE 

RANCHERIA LA CRUZ JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE RANCHERIA LA 

CRUZ JALPA DE MENDEZ, CALLE 

RANCHERIA LA CRUZ JALPA DE 

MENDEZ , lon:-93.03023938, 

lat:18.13344028}}

01-05-2021 30-05-2021 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,275.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1927302/proyecto_INICIO, 

1927302/proyecto_FIN, 

1927302/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927352 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

PUEBLO VIEJO JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 86209 

PUEBLO VIEJO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE 

RANCHERIA PUEBLO VIEJO JALPA 

DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA 

PUEBLO VIEJO JALPA DE MENDEZ, 

CALLE RANCHERIA, lon:-

93.09471774, lat:18.19894507}}

01-05-2021 30-05-2021 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,275.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1927352/proyecto_INICIO, 

1927352/proyecto_FIN, 

1927352/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201908464 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, 

direccion:CALLE POBLADO 

MECOACAN 2DA SAN LORENZO 

JALPA DE MENDEZ PUEBLO 

MECOACÁN 2DA. SECCIÓN SAN 

LORENZO, 86214 MECOACÁN 2DA. 

SECCIÓN (SAN LORENZO), JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  

CALLE MECOACÁN 2DA. SECCIÓN 

SAN LORENZO Y CALLE 

MECOACÁN, lon:-93.09073397, 

lat:18.27803291}}

01-04-2021 30-04-2021 793,996.54 793,996.54 793,996.54 793,996.54 793,996.54 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104642, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:891444.54, 

importe_modificado:793996.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:383.0}}

{1908464/proyecto_FIN, 

1908464/proyecto_PROCES

O, 

1908464/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915273 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, 

direccion:CALLE TRAMO LA IGLESIA 

DE LA RANCHERIA LA CRUZ DE 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA LA 

CRUZ, 86203 LA CRUZ, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  CALLE 

CALLE PRINCIPAL DE LA 

RANCHERIA LA CRUZ DE JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE CALLE 

PRINCIPAL DE LA R, lon:-

93.0369449, lat:18.13753392}}

01-04-2021 30-04-2021 640,581.23 640,581.23 640,581.23 640,581.23 640,581.23 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102104, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:640581.23, 

importe_modificado:640581.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:370.0}}

{1915273/proyecto_INICIO, 

1915273/proyecto_FIN, 

1915273/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201915893 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,459,492.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1459492.02, 

modificado:1441777.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  R/A BENITO 

JUÁREZ 1RA. SECCIÓN - 27680

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

27680 S 579 553 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1522.0, 

meta_modificada:1

522.0}}

2021 3 TAB210201916170 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

220,969.73 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:220969.73, 

modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  IQUINUAPA 

ENTRADA LOS VELAZQUEZ - 28331

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

28331 S 1,473 1,442 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:160.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210201917018 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,422,965.78 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1422965.78, 

modificado:1397414.27}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD SOYATACO 

(DIVERSAS CALLES) - 30417

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

30417 S 2,039 2,007 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1634.0, 

meta_modificada:1

634.0}}

2021 3 TAB210201917393 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

20,877.10 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20877.1, 

modificado:18017.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD R/A. EL RÍO - 31368
27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

31368 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:75.0, 

meta_modificada:7

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201915893 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

BENITO JUAREZ 1RA. SECCION 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA 

BENITO JUÁREZ 1A SECC, 86208 

BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE RANCHERIA BENITO 

JUAREZ 1RA. SECCION JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE RAN, lon:-

93.08045599, lat:18.12384394}}

01-04-2021 15-05-2021 1,441,777.04 1,441,777.04 1,441,777.04 1,441,777.04 1,441,777.04 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102158, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1443563.74, 

importe_modificado:1441777

.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1522.0}}

{1915893/proyecto_PROCES

O, 1915893/proyecto_FIN, 

1915893/proyecto_INICIO, 

1915893/proyecto_FIN, 

1915893/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916170 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, 

direccion:CALLE CALLE LOS 

VELAZQUEZ TRAMO PLATANO Y 

CACAO DEL POBLADO IQUINUAPA 

DE JALPA DE MENDEZ PUEBLO 

IQUINUAPA, 86209 IQUINUAPA, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE CALLE LOS 

VELAZQUEZ TRAMO PLATANO Y 

CACAO DEL POBLADO IQUINUAPA 

DE, lon:-93.12182182, 

lat:18.19711341}}

01-04-2021 30-04-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1916170/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:., trimestre:3.0, 

usuario:tabascotabascot, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-20}}

TAB210201917018 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, 

direccion:CALLE POBLADO 

SOYATACO JALPA DE MENDEZ 

PUEBLO SOYATACO, 86209 

SOYATACO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

POBLADO SOYATACO JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE POBLADO 

SOYATACO S JALPA DE MENDEZ, 

CALLE POBLADO SOYATACO JALPA 

DE MENDEZ  , lon:-93.07260644, 

lat:18.20867752}}

01-04-2021 30-04-2021 1,397,414.27 1,397,414.27 1,397,414.27 1,397,414.27 1,391,777.25 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104640, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1408746.49, 

importe_modificado:1397414

.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1634.0}}

{1917018/proyecto_INICIO, 

1917018/proyecto_PROCES

O, 1917018/proyecto_FIN, 

1917018/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917393 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, 

direccion:CALLE RANCHERIA EL RIO 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA EL 

RIO, 86203 EL RÍO, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  CALLE 

RANCHERIA EL RIO JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE RANCHERIA EL 

RIO JALPA DE MENDEZ, CALLE 

RANCHERIA EL RIO JALPA DE 

MENDEZ  EST, lon:-93.05998546, 

lat:18.15111569}}

01-04-2021 30-04-2021 18,017.58 18,017.58 18,017.58 18,017.58 18,017.58 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102036, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:139581.02, 

importe_modificado:475167.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:75.0}}

{1917393/proyecto_INICIO, 

1917393/proyecto_FIN, 

1917393/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201917413 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

27,751.17 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:27751.17, 

modificado:27173.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA.  EL RECREO - 

31399

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

31399 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:99.0, 

meta_modificada:9

9.0}}

2021 3 TAB210201917425 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

74,883.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:74883.62, 

modificado:54979.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA - 31430
27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

31430 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:267.0, 

meta_modificada:2

67.0}}

2021 3 TAB210201918093 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

73,533.73 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:73533.73, 

modificado:72040.04}}

REHABILITACIÓN DE MURO FIRME  EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD   MECOACÁN 2DA. 

SECCIÓN  SAN LORENZO - 32774

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

32774 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:462.0, 

meta_modificada:4

62.0}}

2021 3 TAB210201918136 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

136,937.51 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:136937.51, 

modificado:134155.89}}

REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD   REFORMA 2DA. 

SECCIÓN  SANTA MARÍA - 32893

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

32893 S 1 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:859.0, 

meta_modificada:8

59.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201917413 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, 

direccion:CALLE RANCHERIA EL 

RECREO JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA EL RECREO, 86214 EL 

RECREO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

RANCHERIA EL RECREO JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE RANCHERIA EL 

RECREO JALPA DE MENDEZ, 

CALLE RANCHERIA EL RECREO 

JAL, lon:-93.09198415, 

lat:18.28268716}}

01-04-2021 30-04-2021 27,173.12 27,173.12 27,173.12 27,173.12 27,173.12 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102036, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:139581.02, 

importe_modificado:475167.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:99.0}}

{1917413/proyecto_INICIO, 

1917413/proyecto_FIN, 

1917413/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917425 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, 

direccion:CALLE POBLADO AYAPA 

JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 

86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

POBLADO AYAPA JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE POBLADO AYAPA 

JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO, 

CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE 

MENDEZ-COMALCALCO , lon:-

93.10960763, lat:18.2243352}}

01-04-2021 30-04-2021 54,979.83 54,979.83 54,979.83 54,979.83 54,966.59 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102036, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:139581.02, 

importe_modificado:475167.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:267.0}}

{1917425/proyecto_INICIO, 

1917425/proyecto_FIN, 

1917425/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201918093 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, 

direccion:CALLE R/A. MECOACAN 

2DA. SECCION SAN LORENZO 

JALPA DE MENDEZ PUEBLO 

MECOACÁN 2DA. SECCIÓN SAN 

LORENZO, 86214 MECOACÁN 2DA. 

SECCIÓN (SAN LORENZO), JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  

CALLE R/A. MECOACAN 2DA. 

SECCION SAN LORENZO JALPA, 

lon:-93.08599183, lat:18.24574056}}

01-04-2021 30-04-2021 72,040.04 72,040.04 72,040.04 72,040.04 72,040.04 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:462.0}}

{1918093/proyecto_INICIO, 

1918093/proyecto_FIN, 

1918093/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201918136 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, 

direccion:CALLE RA.REFORMA 2DA. 

SECCION SANTA MARIA JALPA DE 

MENDEZ RANCHERIA REFORMA 

2DA SECC, 86216 REFORMA 2DA. 

SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  

CALLE RA.REFORMA 2DA. 

SECCION SANTA MARIA JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE RA, lon:-

93.04603976, lat:18.33470716}}

01-04-2021 30-04-2021 134,155.89 134,155.89 134,155.89 134,155.89 134,155.89 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:859.0}}

{1918136/proyecto_INICIO, 

1918136/proyecto_FIN, 

1918136/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201926679 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

24,877.16 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:24877.16, 

modificado:24061.21}}

REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD EJIDO SANTA LUCÍA - 

55013

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

55013 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:156.0, 

meta_modificada:1

56.0}}

2021 3 TAB210201926762 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

23,580.25 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:23580.25, 

modificado:22728.2}}

REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD  R/A.  CHACALAPA 

1RA. SECCION - 55351

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

55351 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:148.0, 

meta_modificada:1

48.0}}

2021 3 TAB210201927009 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,582,628.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4582628.75, 

modificado:4524300.19}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD POB.  IQUINUAPA 

(TRAMO EL MALECON) - 56151

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

56151 S 1,473 1,442 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:410.0, 

meta_modificada:4

10.0}}

2021 3 TAB210201927177 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

78,301.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:78301.18, 

modificado:77446.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD POB. 

AMATITÁN - 56787

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

56787 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201926679 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, 

direccion:CALLE EJIDO SANTA 

LUCIA JALPA DE MENDEZ EJIDO 

SANTA LUCÍA, 86207 SANTA LUCÍA, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE EJIDO SANTA LUCIA 

JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO 

SANTA LUCIA JALPA DE MENDEZ, 

CALLE EJIDO SANTA LUCIA JALPA 

DE ME, lon:-93.10864112, 

lat:18.10920931}}

25-05-2021 08-06-2021 24,061.21 24,061.21 24,061.21 24,061.21 24,061.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:156.0}}

{1926679/proyecto_INICIO, 

1926679/proyecto_FIN, 

1926679/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201926762 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

CHACALAPA 1RA. SECCION DE 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA 

CHACALAPA 1A SECC, 86208 

CHACALAPA 1RA. SECCIÓN, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE 

CALLE RANCHERIA CHACALAPA 

1RA. SECCION DE JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE RANCHERIA 

CHAC, lon:-93.12053543, 

lat:18.15756986}}

25-05-2021 08-06-2021 22,728.20 22,728.20 22,728.20 22,728.20 22,728.20 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:148.0}}

{1926762/proyecto_INICIO, 

1926762/proyecto_FIN, 

1926762/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927009 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, 

direccion:CALLE POBLADO 

IQUINUAPA JALPA MENDEZ 

PUEBLO IQUINUAPA, 86209 

IQUINUAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

POBLADO IQUINUAPA JALPA 

MENDEZ Y CALLE POBLADO 

IQUINUAPA JALPA MENDEZ, CALLE 

POBLADO IQUINUAPA JALPA 

MENDEZ  ESTA CAL, lon:-

93.11730364, lat:18.19494212}}

01-05-2021 29-06-2021 4,524,300.19 4,524,300.19 4,524,300.19 4,524,300.19 4,524,300.19 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104651, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:3900258.88, 

importe_modificado:4524300

.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:410.0}}

{1927009/proyecto_INICIO, 

1927009/proyecto_PROCES

O, 1927009/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927177 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, 

direccion:CALLE POBLADO 

AMATITAN JALPA DE MENDEZ 

PUEBLO AMATITÁN, 86200 

AMATITÁN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE POBLADO 

AMATITAN JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE POBLADO AMATITAN JALPA 

DE MENDEZ, CALLE POBLADO 

AMATITAN JALPA DE MENDEZ  EST, 

lon:-93.08019284, lat:18.17446409}}

01-05-2021 30-05-2021 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,374.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1927177/proyecto_FIN, 

1927177/proyecto_PROCES

O, 

1927177/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201927239 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

78,301.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:78301.18, 

modificado:77446.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EJ.  EL 

PÚLPITO - 57068

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

57068 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201927334 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

78,301.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:78301.18, 

modificado:77446.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  RA. 

TIERRA ADENTRO 3RA. SECCIÓN ( EL VIGÍA) - 

57378

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

57378 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201908201 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,805,606.65 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1805606.65, 

modificado:1786106.73}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES  EN 

JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO - 

6113

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

6113 S 593 525 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1150.0, 

meta_modificada:1

150.0}}

2021 3 TAB210201909258 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

359,265.69 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:359265.69, 

modificado:352078.32}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   EL 

NOVILLERO  (TRAMO DON ARNULFO) - 9372

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

9372 S 482 490 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:300.0, 

meta_modificada:3

00.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201927239 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, 

direccion:CALLE EJIDO EL PULPITO 

JALPA DE MENDEZ EJIDO EL 

PÚLPITO, 86207 EL PÚLPITO, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE 

CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA 

DE MENDEZ Y CALLE EJIDO EL 

PULPITO JALPA DE MENDEZ, 

CALLE EJIDO EL PULPITO JALPA 

DE MENDEZ  , lon:-93.11954621, 

lat:18.1275673}}

01-05-2021 30-05-2021 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,275.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1927239/proyecto_PROCES

O, 

1927239/proyecto_INICIO, 

1927239/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927334 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

TIERRA ADENTRO 3RA.SECCION 

EL VIGIA JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA TIERRA ADENTRO 3RA 

SECCIÓN (EL VIGÍA), 86206 TIERRA 

ADENTRO 3RA. SECCIÓN (EL 

VIGÍA), JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE 

RANCHERIA TIERRA ADENTRO 

3RA, lon:-93.02984777, 

lat:18.07191203}}

01-05-2021 30-05-2021 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,275.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1927334/proyecto_INICIO, 

1927334/proyecto_FIN, 

1927334/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201908201 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, 

direccion:CALLE RANCHERIA EL 

RECREO JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA EL RECREO, 86214 EL 

RECREO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

RANCHERIA EL RECREO JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE RANCHERIA EL 

RECREO JALPA DE MENDEZ, 

CALLE RANCHERIA EL RECREO 

JAL, lon:-93.09411919, 

lat:18.28135262}}

01-04-2021 30-04-2021 1,786,106.73 1,786,106.73 1,786,106.73 1,786,106.73 1,786,106.73 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102083, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1789694.31, 

importe_modificado:1786106

.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1150.0}}

{1908201/proyecto_INICIO, 

1908201/proyecto_FIN, 

1908201/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201909258 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, 

direccion:CALLE EJ. EL NOVILLERO 

EJIDO EL NOVILLERO, 86214 EL 

NOVILLERO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE EJ. EL 

NOVILERO TRAMO DON ARNULFO 

Y CALLE JALPA CHILTEPEC, CALLE 

EJ. EL NOVILLERO TRAMO DON 

ARNULFO  ESTE CAMINO SE 

ENCUENTRA , lon:-93.09259605, 

lat:18.25110655}}

01-04-2021 30-04-2021 352,078.32 352,078.32 352,078.32 352,078.32 352,078.32 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102055, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:354836.25, 

importe_modificado:352078.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1909258/proyecto_FIN, 

1909258/proyecto_INICIO, 

1909258/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201914662 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

268,527.12 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:268527.12, 

modificado:244256.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 

JALPA DE MÉNDEZ  BARRIO LA CANDELARIA 

(CALLE EDEL ORUETA Y ROMERO) - 24934

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

24934 S 8,106 7,589 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:122.0, 

meta_modificada:1

22.0}}

2021 3 TAB210201915308 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

120,584.52 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120584.52, 

modificado:118903.86}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ 

LOCALIDAD   REFORMA 1RA. SECCIÓN  

(TRAMO TERESILA) - 26499

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

26499 S 206 200 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:173.0, 

meta_modificada:1

73.0}}

2021 3 TAB210201916048 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

103,686.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:103686.89, 

modificado:101096.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 

JALPA DE MÉNDEZ  BARRIO SAN LUIS (CALLE 

EMILIANO ZAPATA) - 28054

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

28054 S 8,106 7,589 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:63.0, 

meta_modificada:6

3.0}}

2021 3 TAB210201916625 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,911,229.05 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1911229.05, 

modificado:1897907.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   VICENTE 

GUERRERO 1RA. SECCIÓN  (TRAMO TOSCAS-

ALMEIDA) - 29406

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

29406 S 1,278 1,245 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:730.0, 

meta_modificada:7

30.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201914662 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE EDEL 

ORUETA BARRIO LA CANDELARIA 

JALPA DE MENDEZ BARRIO LA 

CANDELARIA, 86200 JALPA DE 

MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE CALLE 

EDEL ORUETA BARRIO LA 

CANDELARIA JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE CALLE EDEL ORUETA BAR, 

lon:-93.0647907, lat:18.1721058}}

01-04-2021 30-04-2021 244,256.73 244,256.73 244,256.73 244,256.73 244,256.73 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102060, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1552944.26, 

importe_modificado:1561086

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:122.0}}

{1914662/proyecto_INICIO, 

1914662/proyecto_FIN, 

1914662/proyecto_PROCES

O, 1914662/proyecto_FIN, 

1914662/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915308 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

REFORMA PRIMERA TRAMO 

TERESILA JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA REFORMA 1A SECC, 

86216 REFORMA 1RA. SECCIÓN, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE RANCHERIA 

REFORMA PRIMERA TRAMO 

TERESILA JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE RANCHER, lon:-93.07989243, 

lat:18.2982314}}

01-04-2021 30-04-2021 118,903.86 118,903.86 118,903.86 118,903.86 118,903.86 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102110, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:119288.09, 

importe_modificado:118903.

86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:173.0}}

{1915308/proyecto_INICIO, 

1915308/proyecto_FIN, 

1915308/proyecto_PROCES

O, 

1915308/proyecto_INICIO, 

1915308/proyecto_PROCES

O, 1915308/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916048 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE EMILIANO 

ZAPATA BARRIO SAN LUIS JALPA 

DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS, 

86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  

CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA 

BARRIO SAN LUIS JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE CALLE EMILIANO 

ZAPATA BARRIO, lon:-93.06728539, 

lat:18.17872657}}

01-04-2021 30-04-2021 101,096.76 101,096.76 101,096.76 101,096.76 101,096.76 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104650, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1292844.67, 

importe_modificado:1313002

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:63.0}}

{1916048/proyecto_INICIO, 

1916048/proyecto_FIN, 

1916048/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916625 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

GUERRERO 1RA. SECCION JALPA 

DE MENDEZ RANCHERIA VICENTE 

GUERRERO 1A SECC, 86207 

VICENTE GUERRERO 1RA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE VICENTE 

GUERRERO 1RA. SECCION JALPA 

DE MENDEZ Y CALLE VICENTE G, 

lon:-93.08490851, lat:18.12642883}}

15-04-2021 15-05-2021 1,897,907.90 1,897,907.90 1,897,907.90 1,897,907.90 918,753.26 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102176, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1897907.9, 

importe_modificado:1897907

.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:730.0}}

{1916625/proyecto_INICIO, 

1916625/proyecto_FIN, 

1916625/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201917114 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

236,211.29 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:236211.29, 

modificado:208020.94}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME   EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD  RA. REFORMA 2DA. 

SECCIÓN  (SANTA MARÍA) - 30602

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

30602 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:843.0, 

meta_modificada:8

43.0}}

2021 3 TAB210201917252 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,235.52 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:13235.52, 

modificado:12959.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD  EL CARMEN - 30921
27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

30921 S 1 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:47.0, 

meta_modificada:4

7.0}}

2021 3 TAB210201917347 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

16,162.74 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:16162.74, 

modificado:14698.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE - 

31265

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

31265 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:58.0, 

meta_modificada:5

8.0}}

2021 3 TAB210201918418 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

52,064.55 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:52064.55, 

modificado:50605.81}}

REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD LA CEIBA - 33533
27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

33533 S 1 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:327.0, 

meta_modificada:3

27.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201917114 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

REFORMA 2DA. SECCION JALPA DE 

MENDEZ RANCHERIA REFORMA 

2DA SECC, 86216 REFORMA 2DA. 

SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  

CALLE RA. REFORMA 2DA. 

SECCION JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE RA. REFORMA 2DA. S, lon:-

93.04527533, lat:18.33471237}}

01-04-2021 30-04-2021 208,020.94 208,020.94 208,020.94 208,020.94 208,001.07 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102036, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:139581.02, 

importe_modificado:475167.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:843.0}}

{1917114/proyecto_INICIO, 

1917114/proyecto_FIN, 

1917114/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917252 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:59, 

direccion:CALLE EJIDO EL CARMEN 

JALPA DE MENDEZ EJIDO EL 

CARMEN, 86208 EL CARMEN, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  

CALLE EJIDO EL CARMEN JALPA 

DE MENDEZ Y CALLE EJIDO EL 

CARMEN JALPA DE MENDEZ, 

CALLE EJIDO EL CARMEN JALPA 

DE MENDEZ  ESTA , lon:-

93.15179282, lat:18.2151692}}

01-04-2021 30-04-2021 12,959.82 12,959.82 12,959.82 12,959.82 12,937.48 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102036, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:139581.02, 

importe_modificado:475167.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:47.0}}

{1917252/proyecto_INICIO, 

1917252/proyecto_FIN, 

1917252/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917347 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE BARRIO LA 

GUADALUPE JALPA DE MENDEZ 

BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA 

DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE BARRIO 

LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ 

Y CALLE BARRIO LA GUADALUPE 

JALPA DE MENDEZ, CALLE BARRIO 

LA GUADALUPE , lon:-93.06015608, 

lat:18.1725544}}

01-04-2021 30-04-2021 14,698.78 14,698.78 14,698.78 14,698.78 14,698.78 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102036, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:139581.02, 

importe_modificado:475167.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:58.0}}

{1917347/proyecto_INICIO, 

1917347/proyecto_FIN, 

1917347/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201918418 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, 

direccion:CALLE RA. LA CEIBA 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA LA 

CEIBA, 86216 LA CEIBA, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  CALLE 

RANCHERIA LA CEIBA JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE RANCHERIA LA 

CEIBA JALPA DE MENDEZ, CALLE 

RANCHERIA LA CEIBA JALPA DE 

MENDEZ, lon:-93.07582246, 

lat:18.25218327}}

01-04-2021 30-04-2021 50,605.81 50,605.81 50,605.81 50,605.81 50,605.81 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:327.0}}

{1918418/proyecto_INICIO, 

1918418/proyecto_FIN, 

1918418/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201918532 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

29,352.63 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:29352.63, 

modificado:28756.39}}

REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD  BOQUIAPA - 33758
27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

33758 S 3 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:184.0, 

meta_modificada:1

84.0}}

2021 3 TAB210201918825 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

428,388.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:428388.48, 

modificado:416283.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD BENITO 

JUÁREZ 2DA. SECC. (TRAMO LA CASCARILLA) - 

34506

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

34506 S 10 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:630.0, 

meta_modificada:6

30.0}}

2021 3 TAB210201920737 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,800,000.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4800000.95, 

modificado:4751516.48}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÒN EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  BARRIO LA 

CANDELARIA - 40134

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

40134 S 13 13 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:350.0, 

meta_modificada:3

50.0}}

2021 3 TAB210201926827 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

234,903.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:234903.48, 

modificado:232338.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  REFORMA 

3RA. SECCIÓN  EL GUANO - 55610

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

55610 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201918532 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, 

direccion:CALLE POB. BOQUIAPA 

JALPA DE MENDEZ PUEBLO 

BOQUIAPA, 86208 BOQUIAPA, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE POB. BOQUIAPA 

JALPA DE MENDEZ Y CALLE POB. 

BOQUIAPA JALPA DE MENDEZ, 

CALLE POB. BOQUIAPA JALPA DE 

MENDEZ  ESTA CALLE SE , lon:-

93.14135032, lat:18.15942222}}

01-04-2021 30-04-2021 28,756.39 28,756.39 28,756.39 28,756.39 28,756.39 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:184.0}}

{1918532/proyecto_INICIO, 

1918532/proyecto_FIN, 

1918532/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201918825 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, 

direccion:CALLE R/A. BENITO 

JUAREZ 2DA. SECCION JALPA DE 

MENDEZ RANCHERIA BENITO 

JUÁREZ 2A SECC, 86208 BENITO 

JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  CALLE 

R/A. BENITO JUAREZ 2DA. 

SECCION JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE R/A. BENITO J, lon:-

93.19558456, lat:18.16609747}}

05-04-2021 04-05-2021 416,283.47 416,283.47 416,283.47 416,283.47 413,771.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104629, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:416283.47, 

importe_modificado:416283.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:630.0}}

{1918825/proyecto_INICIO, 

1918825/proyecto_PROCES

O, 1918825/proyecto_FIN, 

1918825/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201920737 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE BARRIO LA 

CANDELARIA JALPA DE MÉNDEZ 

BARRIO LA CANDELARIA, 86200 

JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  CALLE 

PLAZA HIDALGO JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE PLAZA HIDALGO 

JALPA DE MENDEZ, CALLE PLAZA 

HIDALGO JALPA DE MEND, lon:-

93.06378242, lat:18.17650951}}

01-03-2021 29-05-2021 4,751,516.48 4,751,516.48 4,751,516.48 4,751,516.48 4,751,516.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-001/2021, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4751815.37, 

importe_modificado:4751516

.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:350.0}}

{1920737/proyecto_FIN, 

1920737/proyecto_PROCES

O, 

1920737/proyecto_INICIO, 

1920737/proyecto_PROCES

O, 

1920737/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201926827 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, 

direccion:CALLE R/A. REFORMA 

3RA. SECCION JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA REFORMA 3RA. 

SECCIÓN EL GUANO, 86216 

REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL 

GUANO), JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE R/A. 

REFORMA 3RA. SECCION JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE R/A. REFORMA, 

lon:-93.07155087, lat:18.30769854}}

25-05-2021 08-06-2021 232,338.05 232,338.05 232,338.05 232,338.05 172,953.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:3.0}}

{1926827/proyecto_INICIO, 

1926827/proyecto_FIN, 

1926827/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201927186 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

391,505.80 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:391505.8, 

modificado:387230.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   R/A. 

TIERRA ADENTRO 1RA. SECCIÓN - 56818

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

56818 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2021 3 TAB210201927217 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

78,301.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:78301.18, 

modificado:77446.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ  ASENTAMIENTO 

BARRIO SAN LUIS - 56939

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

56939 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201927251 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

156,602.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:156602.31, 

modificado:154892.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  EJ. SANTA 

LUCÍA - 57118

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

57118 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2021 3 TAB210201927259 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

156,602.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:156602.31, 

modificado:154892.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EJ.  EL 

JUNCAL - 57134

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

57134 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201927186 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

TIERRA ADENTRO 1RA. SECCION 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA 

TIERRA ADENTRO 1RA SECCIÓN, 

86206 TIERRA ADENTRO 1RA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE 

RANCHERIA TIERRA ADENTRO 

1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ 

Y CA, lon:-93.02636959, 

lat:18.09221738}}

01-05-2021 30-05-2021 387,230.10 387,230.10 387,230.10 387,230.10 386,376.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:5.0}}

{1927186/proyecto_INICIO, 

1927186/proyecto_FIN, 

1927186/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927217 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE BARRIO SAN LUIS 

JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN 

LUIS, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE CALLE BARRIO SAN LUIS 

JALPA DE MENDEZ Y CALLE 

BARRIO SAN LUIS JALPA DE 

MENDEZ, CALLE BARRIO SAN LUIS 

JALPA DE MENDEZ  , lon:-

93.06372342, lat:18.18077542}}

01-05-2021 30-05-2021 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,374.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1927217/proyecto_INICIO, 

1927217/proyecto_FIN, 

1927217/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927251 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, 

direccion:CALLE EJIDO SANTA 

LUCIA JALPA DE MENDEZ EJIDO 

SANTA LUCÍA, 86207 SANTA LUCÍA, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE CALLE EJIDO SANTA LUCIA 

JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO 

SANTA LUCIA JALPA DE MENDEZ, 

CALLE EJIDO SANTA LUCIA JALPA 

DE MEN, lon:-93.10962817, 

lat:18.10688429}}

01-05-2021 30-05-2021 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,892.03 115,301.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{1927251/proyecto_FIN, 

1927251/proyecto_PROCES

O, 

1927251/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927259 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, 

direccion:CALLE EJIDO EL JUNCAL 

JALPA DE MENDEZ EJIDO EL 

JUNCAL, 86207 EL JUNCAL, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE 

CALLE EJIDO EL JUNCAL JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE EJIDO EL 

JUNCAL JALPA DE MENDEZ, CALLE 

EJIDO EL JUNCAL JALPA DE 

MENDEZ  ESTA C, lon:-93.11943892, 

lat:18.12906615}}

01-05-2021 30-05-2021 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,550.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{1927259/proyecto_FIN, 

1927259/proyecto_PROCES

O, 

1927259/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201927276 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

78,301.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:78301.18, 

modificado:77446.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  RA. 

CHACALAPA 1RA. SECCIÓN - 57204

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

57204 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201927316 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

156,602.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:156602.31, 

modificado:154892.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  POB.  

NICOLÁS BRAVO - 57328

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

57328 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2021 3 TAB210201927360 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

156,602.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:156602.31, 

modificado:154892.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA.  LA 

TRINIDAD - 57468

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

57468 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2021 3 TAB210201927379 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

210,804.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:210804.7, 

modificado:209430.4}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  RA.  

MECOACÁN 2DA. SECCIÓN  SAN LORENZO 

(TRAMO ARIAS) - 57554

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

57554 S 916 891 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:120.0, 

meta_modificada:1

20.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201927276 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

CHACALAPA 1RA. SECCION DE 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA 

CHACALAPA 1A SECC, 86208 

CHACALAPA 1RA. SECCIÓN, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE 

CALLE RANCHERIA CHACALAPA 

1RA. SECCION DE JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE RANCHERIA 

CHAC, lon:-93.12044141, 

lat:18.15712909}}

01-05-2021 30-05-2021 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,446.01 57,650.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1927276/proyecto_PROCES

O, 

1927276/proyecto_INICIO, 

1927276/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927316 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, 

direccion:CALLE POBLADO NICOLAS 

BRAVO JALPA DE MENDEZ PUEBLO 

NICOLÁS BRAVO, 86215 NICOLÁS 

BRAVO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE POBLADO 

NICOLAS BRAVO JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE POBLADO 

NICOLAS BRAVO JALPA DE 

MENDEZ, CALLE POBLADO NICOL, 

lon:-93.08820132, lat:18.166957}}

01-05-2021 30-05-2021 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,892.03 115,301.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{1927316/proyecto_FIN, 

1927316/proyecto_PROCES

O, 

1927316/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927360 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, 

direccion:CALLE RANCHERIA LA 

TRINIDAD JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA LA TRINIDAD, 86209 LA 

TRINIDAD, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE 

RANCHERIA LA TRINIDAD JALPA 

DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA 

LA TRINIDAD JALPA DE MENDEZ, 

CALLE RANCHERIA LA T, lon:-

93.07328401, lat:18.23877157}}

01-05-2021 30-05-2021 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,892.03 115,301.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{1927360/proyecto_PROCES

O, 1927360/proyecto_FIN, 

1927360/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927379 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

MECOACAN 2DA SAN LORENZO 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA 

MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN 

LORENZO), 86214 MECOACÁN 2DA. 

SECCIÓN (SAN LORENZO), JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE 

CALLE RANCHERIA MECOACAN 

2DA SAN LORENZO JALPA DE , lon:-

93.09022972, lat:18.27827232}}

01-05-2021 30-05-2021 209,430.40 209,430.40 209,430.40 209,430.40 209,430.40 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104634, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:209430.4, 

importe_modificado:209430.

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1927379/proyecto_FIN, 

1927379/proyecto_INICIO, 

1927379/proyecto_PROCES

O, 

1927379/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201914869 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,088,541.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1088541.33, 

modificado:1022824.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 

JALPA DE MÉNDEZ  BARRIO LA CANDELARIA 

(CALLE MARITZA) - 25411

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE JALPA DE 

MENDEZ TABSCO

25411 S 8,106 7,589 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:380.0, 

meta_modificada:3

80.0}}

2021 3 TAB210201915057 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

366,023.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:366023.7, 

modificado:331063.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 

JALPA DE MÉNDEZ BARRIO LA GUADALUPE 

(CALLE GALEANA) - 25919

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

25919 S 8,106 7,589 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:190.0, 

meta_modificada:1

90.0}}

2021 3 TAB210201915787 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

620,437.83 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:620437.83, 

modificado:615879.9}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  TIERRA 

ADENTRO 2DA. SECCIÓN  (TRAMO LOS 

SANCHEZ) - 27474

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

27474 S 401 392 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:616.0, 

meta_modificada:6

16.0}}

2021 3 TAB210201916273 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

94,269.63 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:94269.63, 

modificado:92368.44}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   AYAPA - 

28535

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

28535 S 2,760 2,880 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:120.0, 

meta_modificada:1

20.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201914869 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE MARITZA 

BARRIO LA CANDELARIA JALPA DE 

MENDEZ BARRIO LA CANDELARIA, 

86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  

CALLE CALLE MARITZA BARRIO LA 

CANDELARIA JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE CALLE MARITZA BARRIO LA 

CANDE, lon:-93.06367068, 

lat:18.17023767}}

01-04-2021 30-04-2021 1,022,824.20 1,022,824.20 1,022,824.20 1,022,824.20 1,022,824.20 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102060, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1552944.26, 

importe_modificado:1561086

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:380.0}}

{1914869/proyecto_INICIO, 

1914869/proyecto_PROCES

O, 1914869/proyecto_FIN, 

1914869/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915057 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE 

HERMENEGILDO GALEANA BARRIO 

LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ 

BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA 

DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE CALLE 

HERMENEGILDO GALEANA BARRIO 

LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ 

Y CALLE CALLE HER, lon:-

93.05794057, lat:18.17247285}}

01-04-2021 30-04-2021 331,063.72 331,063.72 331,063.72 331,063.72 144,256.64 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102063, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:730772.48, 

importe_modificado:74134.1

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:190.0}}

{1915057/proyecto_INICIO, 

1915057/proyecto_FIN, 

1915057/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915787 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, 

direccion:CALLE TIERRA ADENTRO 

2DA. SECCION JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA TIERRA ADENTRO 2DA 

SECCION, 86206 TIERRA ADENTRO 

2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE TIERRA 

ADENTRO 2DA. SECCION JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE ADENTRO 2DA. 

SE, lon:-93.02842289, 

lat:18.07102539}}

01-04-2021 30-04-2021 615,879.90 615,879.90 615,879.90 615,879.90 615,879.90 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102142, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:615879.91, 

importe_modificado:615879.

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:616.0}}

{1915787/proyecto_INICIO, 

1915787/proyecto_FIN, 

1915787/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916273 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, 

direccion:CALLE POBLADO AYAPA 

JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 

86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

POBLADO AYAPA Y CALLE 

POBLADO AYAPA JALPA DE 

MENDEZ-COMALCALCO, CALLE 

POBLADO AYAPA JALPA DE 

MENDEZ-COMALCALCO  ESTA 

CALLE SE , lon:-93.10989218, 

lat:18.22443392}}

01-04-2021 30-04-2021 92,368.44 92,368.44 92,368.44 92,368.44 92,327.48 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104626, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:92387.89, 

importe_modificado:92368.4

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1916273/proyecto_FIN, 

1916273/proyecto_INICIO, 

1916273/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201916507 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

301,513.01 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:301513.01, 

modificado:288956.07}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   RIBERA ALTA 

(TRAMO LOS CABRALES 2) - 29062

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

29062 S 373 394 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:202.0, 

meta_modificada:2

02.0}}

2021 3 TAB210201916554 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

733,659.24 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:733659.24, 

modificado:669573.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  NICOLÁS 

BRAVO  (TRAMO EL PARQUE) - 29198

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

29198 S 1,158 1,168 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:357.0, 

meta_modificada:3

57.0}}

2021 3 TAB210201916831 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

547,269.29 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:547269.29, 

modificado:541338.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD AYAPA 

(TRAMO EL POPALITO) - 29914

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

29914 S 2,760 2,880 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:120.0, 

meta_modificada:1

20.0}}

2021 3 TAB210201918387 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

23,739.90 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:23739.9, 

modificado:23245.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD MECOACÁN - 33491
27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

33491 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:85.0, 

meta_modificada:8

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201916507 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

RIBERA ALTA LOS CABRALES 2 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA 

RIVERA ALTA, 86205 RIBERA ALTA, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE RANCHERIA RIBERA 

ALTA LOS CABRALES 2 JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE RANCHERIA 

RIBERA ALTA LOS CA, lon:-

93.04127447, lat:18.17568309}}

01-04-2021 30-04-2021 288,956.07 288,956.07 288,956.07 288,956.07 288,956.07 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102172, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:298161.97, 

importe_modificado:288956.

07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:202.0}}

{1916507/proyecto_PROCES

O, 

1916507/proyecto_INICIO, 

1916507/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916554 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, 

direccion:CALLE POBOBLADO 

NICOLAS BRAVO DE JALPA DE 

MENDEZ RANCHERIA NICOLÁS 

BRAVO, 86215 NICOLÁS BRAVO, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE POB. NICOLAS 

BRAVO DE JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE POB. NICOLAS BRAVO DE 

JALPA DE MENDEZ, CALLE POB., 

lon:-93.0822267, lat:18.16024793}}

01-04-2021 30-04-2021 669,573.63 669,573.63 669,573.63 669,573.63 669,573.63 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102173, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:726497.71, 

importe_modificado:669573.

63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:357.0}}

{1916554/proyecto_PROCES

O, 1916554/proyecto_FIN, 

1916554/proyecto_INICIO, 

1916554/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916831 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, 

direccion:CALLE POBLADO AYAPA 

JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 

86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

POBLADO AYAPA JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE POBLADO AYAPA 

JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO, 

CALLE POBLADO AYAPA JALPA DE 

MENDEZ-COMALCALCO , lon:-

93.11293724, lat:18.22270876}}

01-04-2021 30-04-2021 541,338.54 541,338.54 541,338.54 541,338.54 307,345.45 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104628, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:468159.07, 

importe_modificado:547269.

29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1916831/proyecto_PROCES

O, 1916831/proyecto_FIN, 

1916831/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201918387 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, 

direccion:CALLE POB. MECOACAN 

JALPA DE MENDEZ PUEBLO 

MECOACAN, 86216 MECOACÁN, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE POB. MECOACAN 

JALPA DE MENDEZ Y CALLE POB. 

MECOACAN JALPA DE MENDEZ, 

CALLE POB. MECOACAN JALPA DE 

MENDEZ  ESTA CALLE SE , lon:-

93.07910625, lat:18.23943804}}

01-04-2021 30-04-2021 23,245.40 23,245.40 23,245.40 23,245.40 23,245.40 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102036, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:139581.02, 

importe_modificado:475167.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:85.0}}

{1918387/proyecto_INICIO, 

1918387/proyecto_FIN, 

1918387/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201918591 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

165,295.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:165295.94, 

modificado:142923.44}}

REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD  AYAPA - 33860
27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

33860 S 5 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1037.0, 

meta_modificada:1

037.0}}

2021 3 TAB210201919685 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

340,670.83 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:340670.83, 

modificado:330789.84}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EJIDO EL 

NOVILLERO (TRAMO DON BENITO) - 36766

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

36766 S 482 490 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:360.0, 

meta_modificada:3

60.0}}

2021 3 TAB210201927123 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

156,602.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:156602.31, 

modificado:154892.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  

HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCIÓN - 

56611

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

56611 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2021 3 TAB210201927136 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

78,301.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:78301.18, 

modificado:77446.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD COL. LA 

PERA - 56648

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

56648 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201918591 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, 

direccion:CALLE POBLADO AYAPA 

JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 

86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

POBLADO AYAPA JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE POBLADO AYAPA 

JALPA DE MENDEZ, CALLE 

POBLADO AYAPA JALPA DE 

MENDEZ-COMALCALCO  ESTA 

CALL, lon:-93.10977929, 

lat:18.22424348}}

01-04-2021 30-04-2021 142,923.44 142,923.44 142,923.44 142,923.44 142,918.46 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1037.0}}

{1918591/proyecto_FIN, 

1918591/proyecto_PROCES

O, 

1918591/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201919685 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, 

direccion:CALLE EJIDO EL 

NOVILLERO JALPA DE MENDEZ 

EJIDO EL NOVILLERO, 86214 EL 

NOVILLERO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE EJIDO EL 

NOVILLERO JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE EJIDO EL NOVILLERO JALPA 

DE MENDEZ, CALLE EJIDO EL 

NOVILLERO JALPA , lon:-

93.09195275, lat:18.25047685}}

01-04-2021 25-04-2021 330,789.84 330,789.84 330,789.84 330,789.84 330,789.84 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104637, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:337551.76, 

importe_modificado:330789.

84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:360.0}}

{1919685/proyecto_PROCES

O, 1919685/proyecto_FIN, 

1919685/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927123 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

HERMENEGILDO GALEANA 2DA. 

SECCION JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA HERMENEGILDO 

GALEANA 2A SECC, 86208 

HERMENEGILDO GALEANA 2DA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE 

RANCHERIA HERMENEGILDO 

GALEANA 2DA. SECCION , lon:-

93.12992504, lat:18.16708637}}

01-05-2021 30-05-2021 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,749.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{1927123/proyecto_PROCES

O, 1927123/proyecto_FIN, 

1927123/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927136 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, 

direccion:CALLE COLONIA LA PERA 

JALPA DE MENDEZ COLONIA 

COLONIA LA PERA, 86200 LA PERA, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE CALLE COLONIA LA PERA 

JALPA DE MENDEZ Y CALLE 

COLONIA LA PERA JALPA DE 

MENDEZ, CALLE COLONIA LA PERA 

JALPA DE MENDEZ  , lon:-

93.12159714, lat:18.16237179}}

01-05-2021 30-05-2021 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,374.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1927136/proyecto_PROCES

O, 

1927136/proyecto_INICIO, 

1927136/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201927167 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

78,301.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:78301.18, 

modificado:77446.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  

SANTUARIO 1RA. SECCIÓN - 56756

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

56756 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201927269 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

156,602.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:156602.31, 

modificado:154892.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EJ.  

NABOR CORNELIO ÁLVAREZ - 57170

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

57170 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2021 3 TAB210201927330 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

156,602.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:156602.31, 

modificado:154892.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EJ. SAN 

HIPÓLITO - 57361

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

57361 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2021 3 TAB210301964010 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

931,163.88 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:931163.88, 

modificado:920867.76}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN JALPA DE MÉNDEZ 

LOCALIDAD COL. LA PERA - 67433

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

67433 S 964 917 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:900.0, 

meta_modificada:9

00.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201927167 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

SANTUARIO 1RA. SECCION JALPA 

DE MENDEZ RANCHERIA 

SANTUARIO 1RA. SECCIÓN, 86205 

SANTUARIO 1RA. SECCIÓN, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE 

CALLE R/A. SANTUARIO 1RA. 

SECCION JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE R/A. SANTUARIO 1RA. , lon:-

93.05807358, lat:18.19940767}}

01-05-2021 30-05-2021 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,374.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1927167/proyecto_FIN, 

1927167/proyecto_PROCES

O, 

1927167/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927269 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, 

direccion:CALLE EJIDO NABOR 

CORNELIO JALPA DE MENDEZ 

EJIDO NABOR CORNELIO ÁLVAREZ, 

86207 NABOR CORNELIO ÁLVAREZ, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE CALLE EJIDO NABOR 

CORNELIO JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE EJIDO NABOR CORNELIO 

JALPA DE MENDEZ, CALLE, lon:-

93.1138255, lat:18.14281333}}

01-05-2021 30-05-2021 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,550.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{1927269/proyecto_INICIO, 

1927269/proyecto_PROCES

O, 1927269/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927330 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, 

direccion:CALLE EJIDO SAN 

HIPOLITO JALPA DE MENDEZ 

EJIDO SAN HIPÓLITO, 86207 SAN 

HIPÓLITO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE EJIDO 

SAN HIPOLITO JALPA DE MENDEZ 

Y CALLE EJIDO SAN HIPOLITO 

JALPA DE MENDEZ, CALLE EJIDO 

SAN HIPOLITO JALPA , lon:-

93.12151292, lat:18.11901587}}

01-05-2021 30-05-2021 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,550.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{1927330/proyecto_PROCES

O, 1927330/proyecto_FIN, 

1927330/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301964010 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, 

direccion:CALLE COLONIA LA PERA 

JALPA DE MENDEZ COLONIA , 

86200 LA PERA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE COLONIA 

LA PERA JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE COLONIA LA PERA JALPA DE 

MENDEZ, CALLE COLONIA LA 

PERAJALPA DE MENDEZ  ESTA 

CALLE SE E, lon:-93.13215663, 

lat:18.16765724}}

01-04-2021 30-04-2021 920,867.76 920,867.76 920,867.76 920,867.76 919,280.06 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:106119, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:921577.67, 

importe_modificado:920867.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:900.0}}

{1964010/proyecto_INICIO, 

1964010/proyecto_FIN, 

1964010/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201915849 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

366,361.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:366361.95, 

modificado:360791.56}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   TIERRAS 

PELEADAS  (TIERRAS AMIGAS) - 27576

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

27576 S 299 328 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:160.0, 

meta_modificada:1

60.0}}

2021 3 TAB210201916454 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

321,665.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:321665.18, 

modificado:307766.61}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   RIBERA ALTA 

(TRAMO LOS CABRALES 1) - 28933

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

28933 S 373 394 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:217.0, 

meta_modificada:2

17.0}}

2021 3 TAB210201917370 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

22,109.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22109.62, 

modificado:21553.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD  R/A. LA CEIBA - 31303
27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

31303 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:79.0, 

meta_modificada:7

9.0}}

2021 3 TAB210201917822 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

50,401.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50401.19, 

modificado:49377.38}}

REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD  R/A. SANTUARIO 

1RA. SECCIÓN - 32139

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

32139 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:316.0, 

meta_modificada:3

16.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201915849 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

TIERRAS PELEADAS TIERRAS 

AMIGAS JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA TIERRAS PELEADAS 

TIERRAS AMIGAS, 86203 TIERRAS 

PELEADAS (TIERRAS AMIGAS), 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE RANCHERIA 

TIERRAS PELEADAS TIERRAS 

AMIGAS , lon:-93.03957346, 

lat:18.08020917}}

01-04-2021 25-04-2021 360,791.56 360,791.56 360,791.56 360,791.56 360,791.56 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102153, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:361886.88, 

importe_modificado:360791.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:160.0}}

{1915849/proyecto_INICIO, 

1915849/proyecto_FIN, 

1915849/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916454 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

RIBERA ALTA TRAMO LOS 

CABRALES 1 JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA RIVERA ALTA, 86205 

RIBERA ALTA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE RIBERA 

ALTA TRAMO LOS CABRALES 1 

JALPA DE MENDEZ Y CALLE 

RIBERA ALTA TRAMO LOS CABR, 

lon:-93.04244928, lat:18.17478606}}

01-04-2021 30-04-2021 307,766.61 307,766.61 307,766.61 307,766.61 307,766.61 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102164, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:318779.25, 

importe_modificado:307766.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:217.0}}

{1916454/proyecto_FIN, 

1916454/proyecto_PROCES

O, 1916454/proyecto_FIN, 

1916454/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917370 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, 

direccion:CALLE RA. LA CEIBA 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA LA 

CEIBA, 86216 LA CEIBA, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  CALLE 

RANCHERIA LA CEIBA JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE RANCHERIA LA 

CEIBA JALPA DE MENDEZ, CALLE 

RANCHERIA LA CEIBA JALPA DE 

MENDEZ, lon:-93.07589756, 

lat:18.25213233}}

01-04-2021 30-04-2021 21,553.08 21,553.08 21,553.08 21,553.08 21,553.08 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102036, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:139581.02, 

importe_modificado:475167.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:79.0}}

{1917370/proyecto_PROCES

O, 

1917370/proyecto_INICIO, 

1917370/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917822 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, 

direccion:CALLE RA. SANTUARIO 

1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA SANTUARIO 1RA. 

SECCIÓN, 86205 SANTUARIO 1RA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE RA. 

SANTUARIO 1RA. SECCION JALPA 

DE MENDEZ Y CALLE RA. 

SANTUARIO 1RA. SECCION, lon:-

93.05783218, lat:18.20043197}}

01-04-2021 30-04-2021 49,377.38 49,377.38 49,377.38 49,377.38 49,377.38 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:316.0}}

{1917822/proyecto_FIN, 

1917822/proyecto_PROCES

O, 

1917822/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201918859 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

315,877.12 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:315877.12, 

modificado:312563.91}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD PUEBLO VIEJO 

(TRAMO EL CACAO) - 34676

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

34676 S 555 550 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:257.0, 

meta_modificada:2

57.0}}

2021 3 TAB210201924852 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

103,880.83 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:103880.83, 

modificado:100250.56}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  

RA. EL RÍO (TRAMO EL PERRASHO) - 50201

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

50201 S 1,294 1,272 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:240.0, 

meta_modificada:2

40.0}}

2021 3 TAB210201926975 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

78,301.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:78301.18, 

modificado:77446.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD POB. 

MECOACÁN - 56035

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

56035 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201927222 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

78,301.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:78301.18, 

modificado:77446.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  RA. LA 

CONCEPCIÓN - 56973

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

56973 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201918859 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, 

direccion:CALLE R/A PUEBLO VIEJO 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA 

PUEBLO VIEJO, 86209 PUEBLO 

VIEJO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE R/A 

PUEBLO VIEJO JALPA DE MENDEZ 

Y CALLE R/A PUEBLO VIEJO JALPA 

DE MENDEZ, CALLE R/A PUEBLO 

VIEJO JALPA DE , lon:-93.09516835, 

lat:18.19941391}}

01-04-2021 30-04-2021 312,563.91 312,563.91 312,563.91 312,563.91 312,563.91 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104645, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:312588.85, 

importe_modificado:3.12563

91E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:257.0}}

{1918859/proyecto_INICIO, 

1918859/proyecto_PROCES

O, 1918859/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201924852 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, 

direccion:CALLE RA. EL RIO TRAMO 

EL PERRASHO JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA EL RIO, 86203 EL RÍO, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE RA. EL RIO TRAMO 

EL PERRASHO JALPA DE MENDEZ 

Y CALLE RA. EL RIO TRAMO EL 

PERRASHO JALPA DE MENDEZ, 

CALLE RA, lon:-93.05974943, 

lat:18.14954821}}

16-04-2021 30-04-2021 100,250.56 100,250.56 100,250.56 100,250.56 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104616, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:100250.56, 

importe_modificado:103880.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:240.0}}

{1924852/proyecto_FIN, 

1924852/proyecto_PROCES

O, 

1924852/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201926975 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, 

direccion:CALLE POBLADO 

MECOACAN JALPA DE MENDEZ 

PUEBLO MECOACAN, 86216 

MECOACÁN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE POBLADO 

MECOACAN JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE POBLADO MECOACAN 

JALPA DE MENDEZ, CALLE 

POBLADO MECOACAN JALPA DE 

MENDEZ  EST, lon:-93.07925645, 

lat:18.2391731}}

25-05-2021 08-06-2021 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,275.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1926975/proyecto_INICIO, 

1926975/proyecto_PROCES

O, 1926975/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927222 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, 

direccion:CALLE RANCHERIA LA 

CONCEPCION JALPA DE MEMDEZ 

RANCHERIA LA CONCEPCIÓN, 

86206 LA CONCEPCIÓN, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE CALLE 

RANCHERIA LA CONCEPCION 

JALPA DE MEMDEZ Y CALLE 

RANCHERIA LA CONCEPCION 

JALPA DE MEMDEZ, CALLE RANC, 

lon:-93.06384209, lat:18.12055209}}

01-05-2021 30-05-2021 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,446.01 57,650.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1927222/proyecto_INICIO, 

1927222/proyecto_PROCES

O, 1927222/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201914889 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

182,164.13 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:182164.13, 

modificado:156917.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 

JALPA DE MÉNDEZ BARRIO LA GUADALUPE 

(CALLE 4 Y PORFIRIO DIAZ) - 25481

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE JALPA DE 

MENDEZ

25481 S 8,106 7,589 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:80.0, 

meta_modificada:8

0.0}}

2021 3 TAB210201915546 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

119,981.87 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119981.87, 

modificado:117404.96}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD TIERRA 

ADENTRO 1RA. SECCIÓN (TRAMO SALON DE 

FIESTA) - 27048

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

27048 S 613 589 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:200.0, 

meta_modificada:2

00.0}}

2021 3 TAB210201915804 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

205,652.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:205652.27, 

modificado:201333.0}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD TIERRA 

ADENTRO 2DA. SECCIÓN  (TRAMO LOS 

ORTIZ) - 27495

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

27495 S 401 392 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2021 3 TAB210201916020 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

827,911.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:827911.62, 

modificado:745925.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 

JALPA DE MÉNDEZ BARRIO SAN LUIS, (CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA) - 27978

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

27978 S 8,106 7,589 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:250.0, 

meta_modificada:2

50.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201914889 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE 4 Y 

PORFIRIO DIAZ BARRIO LA 

GUADALUPE DE JALPA DE MENDEZ 

BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA 

DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE CALLE 4 

Y PORFIRIO DIAZ BARRIO LA 

GUADALUPE DE JALPA DE MENDEZ 

Y CALLE CALLE 4 Y, lon:-

93.05975106, lat:18.1745326}}

01-04-2021 30-04-2021 156,917.47 156,917.47 156,917.47 156,917.47 59,109.25 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102063, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:730772.48, 

importe_modificado:74134.1

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.0}}

{1914889/proyecto_INICIO, 

1914889/proyecto_FIN, 

1914889/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915546 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

DE LA RANCHERIA TIERRA 

ADENTRO 1RA. SECCION DE JALPA 

DE MENDEZ TRAMO SALON DE 

FIESTA RANCHERIA TIERRA 

ADENTRO 1RA SECCIÓN, 86206 

TIERRA ADENTRO 1RA. SECCIÓN, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE CALLE PRIN, lon:-

93.02967072, lat:18.09713899}}

01-04-2021 30-04-2021 117,404.96 117,404.96 117,404.96 117,404.96 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104636, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:117970.68, 

importe_modificado:117404.

96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1915546/proyecto_FIN, 

1915546/proyecto_PROCES

O, 

1915546/proyecto_INICIO, 

1915546/proyecto_FIN, 

1915546/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915804 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

TIERRA ADENTRO 2DA. SECCION 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA 

TIERRA ADENTRO 2DA SECCION, 

86206 TIERRA ADENTRO 2DA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE TIERRA 

ADENTRO 2DA. SECCION JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE TIERR, lon:-

93.02428156, lat:18.07665549}}

01-04-2021 30-04-2021 201,333.00 201,333.00 201,333.00 201,333.00 201,333.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102148, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:203629.29, 

importe_modificado:201333.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1915804/proyecto_INICIO, 

1915804/proyecto_PROCES

O, 1915804/proyecto_FIN, 

1915804/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916020 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA BARRIO 

SAN LUIS JALPA DE MENDEZ 

BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE 

MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA BARRIO 

SAN LUIS JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE CALLE VENUSTIANO CAR, 

lon:-93.06668791, lat:18.18130895}}

01-04-2021 30-04-2021 745,925.34 745,925.34 745,925.34 745,925.34 745,925.34 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104650, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1292844.67, 

importe_modificado:1313002

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:250.0}}

{1916020/proyecto_INICIO, 

1916020/proyecto_FIN, 

1916020/proyecto_PROCES

O, 1916020/proyecto_FIN, 

1916020/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201916809 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

857,965.10 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:857965.1, 

modificado:692932.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD VILLA JALUPA 

(BARRIO SAN ROMAN TRAMO LA ARENA) - 

29861

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

29861 S 2,436 2,364 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:345.0, 

meta_modificada:3

45.0}}

2021 3 TAB210201917066 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

16,666.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:16666.95, 

modificado:16297.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA. VICENTE 

GUERRERO 1RA. SECCIÓN - 30517

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

30517 S 2 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:60.0, 

meta_modificada:6

0.0}}

2021 3 TAB210201918843 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

231,130.67 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:231130.67, 

modificado:219581.83}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD PUEBLO VIEJO 

(TRAMO SOR JUANA INES) - 34608

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

34608 S 555 550 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:198.0, 

meta_modificada:1

98.0}}

2021 3 TAB210201924815 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

88,393.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:88393.96, 

modificado:86639.72}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD 

POB. AMATITÁN (CALLEJON LOS GONZALEZ) - 

50068

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

50068 S 151 147 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:192.0, 

meta_modificada:1

92.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201916809 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, 

direccion:CALLE VILLA JALUPA SAN 

ROMAN JALPA DE MENDEZ VILLA 

JALUPA, 86203 JALUPA, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  CALLE 

VILLA JALUPA SAN ROMAN JALPA 

DE MENDEZ Y CALLE VILLA JALUPA 

SAN ROMAN JALPA DE MENDEZ, 

CALLE VILLA JALUPA SAN ROMAN 

J, lon:-93.04963711, lat:18.13831389}}

01-04-2021 30-04-2021 692,932.52 692,932.52 692,932.52 692,932.52 514,792.31 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104631, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:849537.69, 

importe_modificado:692932.

52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:345.0}}

{1916809/proyecto_FIN, 

1916809/proyecto_PROCES

O, 

1916809/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917066 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

VICENTE GUERRERO 1RA. 

SECCION JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA VICENTE GUERRERO 

1A SECC, 86207 VICENTE 

GUERRERO 1RA. SECCIÓN, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  

CALLE RA. VICENTE GUERRERO 

1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ 

Y CAL, lon:-93.08321067, 

lat:18.12433346}}

01-04-2021 30-04-2021 16,297.84 16,297.84 16,297.84 16,297.84 16,269.74 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102036, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:139581.02, 

importe_modificado:475167.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:60.0}}

{1917066/proyecto_INICIO, 

1917066/proyecto_FIN, 

1917066/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201918843 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

PUEBLO VIEJO JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 86209 

PUEBLO VIEJO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE RA. 

PUEBLO VIEJO JALPA DE MENDEZ 

Y CALLE RA. PUEBLO VIEJO JALPA 

DE MENDEZ, CALLE RA. PUEBLO 

VIEJO JAL, lon:-93.09192824, 

lat:18.19808892}}

01-04-2021 30-04-2021 219,581.83 219,581.83 219,581.83 219,581.83 219,581.83 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104643, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:228945.15, 

importe_modificado:219581.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:198.0}}

{1918843/proyecto_INICIO, 

1918843/proyecto_FIN, 

1918843/proyecto_PROCES

O, 1918843/proyecto_FIN, 

1918843/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201924815 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, 

direccion:AMPLIACION POB. 

AMATITAN JALPA DE MENDEZ 

PUEBLO AMATITÁN, 86200 

AMATITÁN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE POB. 

AMATITAN JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE POB. AMATITAN JALPA DE 

MENDEZ, CALLE POB. AMATITAN 

JALPA DE MENDEZ  ESTA CALL, lon:-

93.08377627, lat:18.17589119}}

16-04-2021 30-04-2021 86,639.72 86,639.72 86,639.72 86,639.72 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104614, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:86639.72, 

importe_modificado:88393.9

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:192.0}}

{1924815/proyecto_INICIO, 

1924815/proyecto_PROCES

O, 1924815/proyecto_FIN, 

1924815/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201926954 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

156,602.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:156602.31, 

modificado:154892.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD R/A. LA 

GUADALUPE - 55967

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

55967 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2021 3 TAB210201927159 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

156,602.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:156602.31, 

modificado:154892.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ ASENTAMIENTO 

BARRIO LA GUADALUPE - 56717

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

56717 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2021 3 TAB210201927366 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

78,301.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:78301.18, 

modificado:77446.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD POB. 

SOYATACO - 57489

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

57489 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201928404 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,347,458.53 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2347458.53, 

modificado:2325226.95}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD POB.  AYAPA 

(TRAMO HILARIOS) - 61176

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

61176 S 2,760 2,880 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4295.0, 

meta_modificada:4

295.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201926954 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, 

direccion:CALLE COLONIA LA 

GUADALUPE JALPA DE MENDEZ 

COLONIA RANCHERIA LA 

GUADALUPE, 86200 LA 

GUADALUPE, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE COLONIA 

LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ 

Y CALLE COLONIA LA GUADALUPE 

JALPA DE MENDEZ, CALLE COLONI, 

lon:-93.06109681, lat:18.33162809}}

25-05-2021 08-06-2021 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,550.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{1926954/proyecto_INICIO, 

1926954/proyecto_FIN, 

1926954/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927159 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE BARRIO LA 

GUADALUPE JALPA DE MENDEZ 

BARRIO GUADALUPE, 86200 JALPA 

DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE BARRIO 

LA GUADALUPE JALPA DE MENDEZ 

Y CALLE BARRIO LA GUADALUPE 

JALPA DE MENDEZ, CALLE BARRIO 

LA GUADALUPE , lon:-93.0491322, 

lat:18.17516906}}

01-05-2021 30-05-2021 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,749.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{1927159/proyecto_INICIO, 

1927159/proyecto_PROCES

O, 1927159/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927366 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, 

direccion:CALLE POBLADO 

SOYATACO JALPA DE MENDEZ 

PUEBLO SOYATACO, 86209 

SOYATACO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE POBLADO 

SOYATACO JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE POBLADO SOYATACO JALPA 

DE MENDEZ, CALLE POBLADO 

SOYATACO JALPA DE MENDEZ  

EST, lon:-93.06879194, 

lat:18.20723901}}

01-05-2021 30-05-2021 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,446.01 57,650.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1927366/proyecto_INICIO, 

1927366/proyecto_PROCES

O, 1927366/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201928404 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, 

direccion:CALLE POBLADO AYAPA 

JALPA DE MENDEZ PUEBLO AYAPA, 

86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CAMINO 

POBLADO AYAPA JALPA DE 

MENDEZ Y CAMINO POBLADO 

AYAPA JALPA DE MENDEZ-

COMALCALCO, CAMINO POBLADO 

AYAPA JALPA DE MENDEZ-

COMALCAL, lon:-93.10750478, 

lat:18.22440653}}

15-05-2021 15-06-2021 2,325,226.95 2,325,226.95 2,325,226.95 2,325,226.95 1,211,538.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-044/2021, 

contratista:CARLOS DE 

JESÚS CASTRO VERA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:2325250.4, 

importe_modificado:2325226

.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4295.0}}

{1928404/proyecto_INICIO, 

1928404/proyecto_PROCES

O, 1928404/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301965676 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

198,101.55 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:198101.55, 

modificado:196996.64}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA. REFORMA 

3RA. SECCIÓN  EL GUANO (TRAMO CHIMA) - 

82337

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

82337 S 239 235 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:195.0, 

meta_modificada:1

95.0}}

2021 3 TAB210201915475 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

487,345.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:487345.14, 

modificado:487345.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  SAN 

HIPÓLITO - 26888

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

26888 S 386 389 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:179.0, 

meta_modificada:1

79.0}}

2021 3 TAB210201915868 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

65,997.52 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65997.52, 

modificado:65332.26}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  EL RÍO  

(TRAMO LOS MOLAS) - 27609

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMINETO 

DEL MUNICIPIO 

DE JALPA DE 

MENDEZ 

TABASCO

27609 S 1,294 1,272 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:162.0, 

meta_modificada:1

62.0}}

2021 3 TAB210201916111 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

182,699.26 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:182699.26, 

modificado:139427.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 

JALPA DE MÉNDEZ  BARRIO SAN LUIS (CALLE 

SANTOS DEGOLLADO) - 28210

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

28210 S 8,106 7,589 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:98.0, 

meta_modificada:9

8.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301965676 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

REFORMA 3RA. SECCION JALPA DE 

MENDEZ RANCHERIA REFORMA 

3RA. SECCIÓN (EL GUANO), 86216 

REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL 

GUANO), JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE 

RANCHERIA REFORMA 3RA. 

SECCION JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE R, lon:-93.07062819, 

lat:18.30849303}}

01-05-2021 31-05-2021 196,996.64 196,996.64 196,996.64 196,996.64 196,656.99 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104697, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:196996.64, 

importe_modificado:196996.

64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:195.0}}

{1965676/proyecto_INICIO, 

1965676/proyecto_FIN, 

1965676/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915475 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

DE LA RANCHERIA SAN HIPOLITO 

TRAMO A UN COSTADO DEL 

PANTEON JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA SAN HIPÓLITO, 86207 

SAN HIPÓLITO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE JALPA-

CUNDUACAN Y CALLE JALPA-

CUNDUACAN, CALLE J, lon:-

93.12182205, lat:18.11954659}}

01-04-2021 30-04-2021 487,345.14 484,389.27 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104646, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:484389.27, 

importe_modificado:487345.

14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:179.0}}

{1915475/proyecto_INICIO, 

1915475/proyecto_FIN, 

1915475/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915868 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, 

direccion:CALLE RANCHERIA EL RIO 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA EL 

RIO, 86203 EL RÍO, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  CALLE 

RANCHERIA EL RIO JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE RANCHERIA EL 

RIO JALPA DE MENDEZ, CALLE 

RANCHERIA EL RIO JALPA DE 

MENDEZ  EST, lon:-93.06750062, 

lat:18.14732665}}

01-04-2021 30-04-2021 65,332.26 65,332.26 65,332.26 65,332.26 65,332.26 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102156, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:65332.28, 

importe_modificado:65332.2

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:162.0}}

{1915868/proyecto_INICIO, 

1915868/proyecto_FIN, 

1915868/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916111 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE SANTOS 

DEGOLLADO BARRIO SAN LUIS 

JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN 

LUIS, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE SANTOS 

DEGOLLADO BARRIO SAN LUIS 

JALPA DE MENDEZ Y CALLE 

SANTOS DEGOLLADO BARRIO SAN 

LUIS, lon:-93.06531999, 

lat:18.17737179}}

01-04-2021 30-04-2021 139,427.35 139,427.35 139,427.35 139,427.35 139,427.35 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104650, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1292844.67, 

importe_modificado:1313002

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:98.0}}

{1916111/proyecto_INICIO, 

1916111/proyecto_FIN, 

1916111/proyecto_PROCES

O, 1916111/proyecto_FIN, 

1916111/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201916140 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

198,704.73 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:198704.73, 

modificado:188552.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 

JALPA DE MÉNDEZ BARRIO SAN LUIS  (CALLE 

5 DE MAYO) - 28276

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

28276 S 8,106 7,589 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:71.0, 

meta_modificada:7

1.0}}

2021 3 TAB210201916723 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

525,724.76 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:525724.76, 

modificado:520337.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD VILLA JALUPA 

BARRIO SAN MARCOS (TRAMO LA PIÑA) - 

29685

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

29685 S 236 2,364 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:208.0, 

meta_modificada:2

08.0}}

2021 3 TAB210201916770 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,208,449.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2208449.18, 

modificado:2185834.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD VILLA JALUPA  

(TRAMO CHUCHO EL GUERO) - 29768

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

29768 S 2,436 2,364 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1136.0, 

meta_modificada:1

136.0}}

2021 3 TAB210201916821 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,658,572.83 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1658572.83, 

modificado:1647351.91}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD VILLA JALUPA 

(BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE) - 

29891

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

29891 S 2,436 2,364 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:556.0, 

meta_modificada:5

56.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201916140 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE BARRIO SAN LUIS 

JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN 

LUIS, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE BARRIO SAN LUIS 

JALPA DE MENDEZ Y CALLE 

BARRIO SAN LUIS JALPA DE 

MENDEZ, CALLE BARRIO SAN LUIS 

JALPA DE MENDEZ  , lon:-

93.06538639, lat:18.17730969}}

01-04-2021 30-04-2021 188,552.61 188,552.61 188,552.61 188,552.61 188,552.61 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104650, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1292844.67, 

importe_modificado:1313002

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:71.0}}

{1916140/proyecto_INICIO, 

1916140/proyecto_PROCES

O, 1916140/proyecto_FIN, 

1916140/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916723 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, 

direccion:CALLE VILLA JALUPA SAN 

MARCOS JALPA DE MENDEZ VILLA 

JALUPA, 86203 JALUPA, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  CALLE 

VILLA JALUPA SAN MARCOS 

TRAMO LA PIÑA JALPA DE MENDEZ 

Y CALLE VILLA JALUPA SAN 

MARCOS TRAMO LA PIÑA JALPA DE 

MENDEZ,, lon:-93.04447888, 

lat:18.13483853}}

01-04-2021 15-05-2021 520,337.07 520,337.07 520,337.07 520,337.07 436,731.06 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102179, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:520662.46, 

importe_modificado:520337.

07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:208.0}}

{1916723/proyecto_INICIO, 

1916723/proyecto_FIN, 

1916723/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916770 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, 

direccion:CALLE VILLA JALUPA 

BARRIO SAN ISIDRO TRAMO 

CHUCHO EL GUERO JALPA DE 

MENDEZ PUEBLO JALUPA, 86203 

JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE VILLA 

JALUPA JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE VILLA JALUPA JALPA DE 

MENDEZ, CALLE VILLA JALUPA , 

lon:-93.04660085, lat:18.13083009}}

15-04-2021 15-05-2021 2,185,834.08 2,185,834.08 2,185,834.08 2,185,834.08 2,182,606.49 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104630, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:2186086.79, 

importe_modificado:2185834

.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1136.0}}

{1916770/proyecto_FIN, 

1916770/proyecto_PROCES

O, 

1916770/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201916821 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, 

direccion:CALLE VILLA JALUPA 

JALPA DE MENDEZ PUEBLO 

JALUPA, 86203 JALUPA, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  CALLE 

VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE VILLA JALUPA JALPA DE 

MENDEZ, CALLE VILLA JALUPA 

JALPA DE MENDEZ  ESTA CALLE 

SE ENCUENTR, lon:-93.04589275, 

lat:18.13486007}}

01-04-2021 30-04-2021 1,647,351.91 1,647,351.91 1,647,351.91 1,647,351.91 977,273.54 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104632, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1647366.22, 

importe_modificado:1647351

.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:556.0}}

{1916821/proyecto_PROCES

O, 1916821/proyecto_FIN, 

1916821/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201917445 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

34,310.85 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:34310.85, 

modificado:33613.9}}

REHABILITACION  DE MURO FIRME EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD  TIERRA ADENTRO 

2DA. SECCIÓN - 31470

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

31470 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:215.0, 

meta_modificada:2

15.0}}

2021 3 TAB210201918393 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

31,865.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:31865.2, 

modificado:31217.92}}

REHABILITACIÓN DE MURO FIRME  EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD R/A. LA GUADALUPE - 

33506

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

33506 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:200.0, 

meta_modificada:2

00.0}}

2021 3 TAB210201918703 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

238,905.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:238905.33, 

modificado:235538.15}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ ASENTAMIENTO BARRIO 

SAN LUIS (CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ 

A UN COSTADO DEL PALACIO) - 34201

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

34201 S 8,106 7,589 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:310.0, 

meta_modificada:3

10.0}}

2021 3 TAB210201918887 2021 33 I 4 . . . . Acción 1,750,965.87 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1750965.87, 

modificado:1624000.0}}

32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 

TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 34753

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE JALPA DE 

MENDEZ

34753 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ve

hículos, meta:1.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201917445 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

TIERRA ADENTRO 2DA. SECCION 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA 

TIERRA ADENTRO 1RA SECCIÓN, 

86206 TIERRA ADENTRO 2DA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE TIERRA 

ADENTRO 2DA. SECCION JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE TIERR, lon:-

93.0230987, lat:18.07627557}}

01-04-2021 30-04-2021 33,613.90 33,613.90 33,613.90 33,613.90 33,555.94 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:215.0}}

{1917445/proyecto_INICIO, 

1917445/proyecto_FIN, 

1917445/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201918393 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, 

direccion:CALLE RA.LA GUADALUPE 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA 

GUADALUPE, 86200 LA 

GUADALUPE, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE RA. LA 

GUADALUPE JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE RA. LA GUADALUPE JALPA 

DE MENDEZ, CALLE RA. LA 

GUADALUPE JALPA DE MEND, lon:-

93.05959281, lat:18.17419048}}

01-04-2021 30-04-2021 31,217.92 31,217.92 31,217.92 31,217.92 31,217.92 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1918393/proyecto_INICIO, 

1918393/proyecto_FIN, 

1918393/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201918703 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE JOSE MARIA 

PINO SUAREZ JALPA DE MENDEZ 

BARRIO SAN LUIS, 86200 JALPA DE 

MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE CALLE 

JOSE MARIA PINO SUAREZ JALPA 

DE MENDEZ Y CALLE CALLE JOSE 

MARIA PINO SUAREZ JALPA DE 

MENDEZ, , lon:-93.06242523, 

lat:18.17722815}}

01-04-2021 30-04-2021 235,538.15 235,538.15 235,538.15 235,538.15 235,538.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102189, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:235801.03, 

importe_modificado:232538.

15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:310.0}}

{1918703/proyecto_INICIO, 

1918703/proyecto_FIN, 

1918703/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201918887 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-93.062597, 

lat:18.176848}}

04-02-2021 31-12-2021 1,624,000.00 1,624,000.00 1,624,000.00 1,624,000.00 1,624,000.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:CSDA/032/

2021, contratista:JOSE LUIS 

LOPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1624000.0, 

importe_modificado:1624000

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:2.0}}

{1918887/proyecto_INICIO, 

1918887/proyecto_PROCES

O, 1918887/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201920341 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,993,999.26 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1993999.26, 

modificado:1864714.26}}

REHABILITACIÓN DE PARQUES PUBLICOS Y/O 

PLAZAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD 

JALPA DE MÉNDEZ - 38720

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

38720 S 8,106 7,589 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:520.13, 

meta_modificada:5

20.13}}

2021 3 TAB210201921802 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

17,930.55 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:17930.55, 

modificado:16447.16}}

REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD MECOACÁN - 43834
27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

43834 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:113.0, 

meta_modificada:1

13.0}}

2021 3 TAB210201926986 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

156,602.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:156602.31, 

modificado:154892.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EJ. EL 

NOVILLERO - 56078

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

56078 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2021 3 TAB210201927117 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

156,602.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:156602.31, 

modificado:154892.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  

HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN - 

56589

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

56589 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201920341 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE PLAZA HIDALGO 

JALPA DE MENDEZ BARRIO JALPA 

DE MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA 

DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE PLAZA 

HIDALGO JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE PLAZA HIDALGO JALPA DE 

MENDEZ, CALLE PLAZA HIDALGO 

JALPA DE ME, lon:-93.0617815, 

lat:18.17617822}}

01-05-2021 29-06-2021 1,864,714.26 1,864,714.26 1,864,714.26 1,864,714.26 1,862,352.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-046/2021, 

contratista:JOSÉ ANTONIO 

DE LA FUENTE PULIDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1964531.28, 

importe_modificado:1864714

.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:520.13}}

{1920341/proyecto_PROCES

O, 1920341/proyecto_FIN, 

1920341/proyecto_INICIO, 

1920341/proyecto_FIN, 

1920341/proyecto_PROCES

O, 1920341/proyecto_FIN, 

1920341/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201921802 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, 

direccion:CALLE POBLADO 

MECOACAN JALPA DE MENDEZ 

PUEBLO MECOACAN, 86216 

MECOACÁN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

POBLADO MECOACAN JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE POBLADO 

MECOACAN JALPA DE MENDEZ, 

CALLE POBLADO MECOACAN 

JALPA DE MENDEZ  ES, lon:-

93.07910625, lat:18.23933614}}

01-04-2021 30-04-2021 16,447.16 16,447.16 16,447.16 16,447.16 16,447.16 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102042, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:845100.32, 

importe_modificado:862622.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:113.0}}

{1921802/proyecto_INICIO, 

1921802/proyecto_FIN, 

1921802/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201926986 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, 

direccion:CALLE EJIDO EL 

NOVILLERO JALPA DE MENDEZ 

EJIDO EL NOVILLERO, 86214 EL 

NOVILLERO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE EJIDO EL 

NOVILLERO JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE EJIDO EL NOVILLERO JALPA 

DE MENDEZ, CALLE EJIDO EL 

NOVILLERO JALPA , lon:-93.0927896, 

lat:18.25153652}}

25-05-2021 08-06-2021 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,550.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{1926986/proyecto_PROCES

O, 1926986/proyecto_FIN, 

1926986/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927117 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, 

direccion:CALLE HERMENEGILDO 

GALEANA 1RA. SECCION JALPA DE 

MENDEZ RANCHERIA 

HERMENEGILDO GALEANA 1A 

SECC, 86208 HERMENEGILDO 

GALEANA 1RA. SECCIÓN, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE CALLE 

HERMENEGILDO GALEANA 1RA. 

SECCION JALPA DE MENDEZ Y CA, 

lon:-93.10964511, lat:18.17798629}}

01-05-2021 01-05-2021 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,892.03 138,331.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{1927117/proyecto_FIN, 

1927117/proyecto_PROCES

O, 

1927117/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201927128 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

156,602.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:156602.31, 

modificado:154892.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  BENITO 

JUÁREZ 3RA. SECCIÓN - 56624

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

56624 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2021 3 TAB210201927197 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

78,301.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:78301.18, 

modificado:77446.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD  EJ. SANTA 

ANA - 56846

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

56846 S 1 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201928774 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

156,147.01 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:156147.01, 

modificado:152817.93}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA. 

HUAPACAL 1RA. SECCIÓN (TRAMO EL TINTAL 

BUCHO) - 62419

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

62419 S 713 700 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:353.0, 

meta_modificada:3

53.0}}

2021 3 TAB210301992038 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

17,748.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:17748.0, 

modificado:17744.52}}

EQUIPAMIENTO  A LA RED DE DISTRIBUCION 

ELECTRICA EN JALPA DE MÉNDEZ 

LOCALIDAD EJ.  SANTA ANA  (EL RÍO) (SOBRE 

LA CARRETERA PRINCIPAL) - 198010

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

198010 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201927128 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

3RA. SECCION JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA BENITO JUÁREZ 3A 

SECC, 86208 BENITO JUÁREZ 3RA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ 3RA. SECCION JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE BENITO JUAREZ 

3RA. SECCI, lon:-93.15328327, 

lat:18.1641625}}

01-05-2021 30-05-2021 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,892.03 154,749.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{1927128/proyecto_FIN, 

1927128/proyecto_PROCES

O, 

1927128/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927197 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, 

direccion:CALLE EJIDO SANTA ANA 

JALPA DE MENDEZ EJIDO SANTA 

ANA EL RÍO, 86206 SANTA ANA (EL 

RÍO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE EJIDO SANTA ANA 

JALPA DE MENDEZ Y CALLE EJIDO 

SANTA ANA JALPA DE MENDEZ, 

CALLE EJIDO SANTA ANA JALPA D, 

lon:-93.06069854, lat:18.12069994}}

01-05-2021 30-05-2021 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,446.01 77,275.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-038/2021, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4646760.86, 

importe_modificado:4698069

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1927197/proyecto_PROCES

O, 

1927197/proyecto_INICIO, 

1927197/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201928774 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

HUAPACAL 1RA. SECCION JALPA 

DE MENDEZ RANCHERIA 

HUAPACAL 1A SECC, 86208 

HUAPACAL 1RA. SECCIÓN, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE 

CALLE RANCHERIA HUAPACAL 

1RA. SECCION JALPA DE MENDEZ 

Y CALLE RANCHERIA HUAPACAL 

1RA. , lon:-93.16127243, 

lat:18.1924727}}

01-05-2021 30-05-2021 152,817.93 152,817.93 152,817.93 152,817.93 152,766.78 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104641, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:152817.94, 

importe_modificado:152817.

93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:353.0}}

{1928774/proyecto_FIN, 

1928774/proyecto_PROCES

O, 

1928774/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301992038 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, 

direccion:CALLE EJIDO SANTA ANA 

EL RIO JALPA DE MENDEZ EJIDO 

SANTA ANA (EL RÍO), 86206 SANTA 

ANA (EL RÍO), JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE EJIDO 

SANTA ANA EL RIO JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE EJIDO SANTA 

ANA EL RIO - TIERRA ADENTRO 

1RA SEC, lon:-93.06091312, 

lat:18.12087838}}

03-09-2021 07-09-2021 17,744.52 17,744.52 17,744.52 17,744.52 17,744.52 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/085/

2021, 

contratista:COMERCIO AL 

POR MAYOR Y MATERIAL 

LECTRICO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1074324.72, 

importe_modificado:1074324

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1992038/proyecto_INICIO, 

1992038/proyecto_FIN, 

1992038/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301991981 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

27,805.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:27805.2, 

modificado:27802.88}}

EQUIPAMIENTO A LA RED  DE DISTRIBUCION 

ELECTRICA EN JALPA DE MÉNDEZ 

LOCALIDAD R/A.HERMENEGILDO GALEANA 

2DA. SECCIÓN (ENTRADA AL USPI) - 197288

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

197288 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301992016 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

23,664.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:23664.0, 

modificado:23659.36}}

EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION 

ELECTRICA EN JALPA DE MÉNDEZ 

LOCALIDAD R/A. SANTUARIO 2DA. SECCIÓN 

(FRENTE A LA CASA DEL SR. ISIDRO LEON A 

150M. DEL PANTEON) - 197657

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

197657 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201915428 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

794,293.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:794293.56, 

modificado:767804.41}}

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD RA. REFORMA 

3RA. SECC.  (TRAMO LARA) - 26801

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

26801 S 239 235 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:530.0, 

meta_modificada:5

30.0}}

2021 3 TAB210301991653 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

36,161.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:36161.42, 

modificado:35074.92}}

EQUIPAMIENTO A LA RED DE  DISTRIBUCION 

ELECTRICA ENTRADA LA RIVERITA A 100 M. 

DE LA CASA DE LA DELEGADA EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD SOYATACO - 195550

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

195550 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301991981 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

HERMENEGILDO GALEANA 2DA. 

SECCION JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA HERMENEGILDO 

GALEANA 2A SECC, 86208 

HERMENEGILDO GALEANA 2DA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE 

HERMENEGILDO GALEANA 2DA. - 

GALEANA 1RA Y CA, lon:-

93.13243827, lat:18.170063}}

03-09-2021 07-09-2021 27,802.88 27,802.88 27,802.88 27,802.88 27,802.88 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/085/

2021, 

contratista:COMERCIO AL 

POR MAYOR Y MATERIAL 

LECTRICO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1074324.72, 

importe_modificado:1074324

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1991981/proyecto_INICIO, 

1991981/proyecto_FIN, 

1991981/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301992016 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

SANTUARIO 2DA SECCION JALPA 

DE MENDEZ RANCHERIA 

SANTUARIO 2DA SECC, 86205 

SANTUARIO 2DA. SECCIÓN, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  

CALLE SANTUARIO 2DA. SECCION - 

SANTUARIO 1RA. Y CALLE 

SANTUARIO 2DA. SECCION - MAZ, 

lon:-93.03740624, lat:18.19826649}}

03-09-2021 07-09-2021 23,659.36 23,659.36 23,659.36 23,659.36 23,659.36 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/085/

2021, 

contratista:COMERCIO AL 

POR MAYOR Y MATERIAL 

LECTRICO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1074324.72, 

importe_modificado:1074324

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1992016/proyecto_PROCES

O, 

1992016/proyecto_INICIO, 

1992016/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915428 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

REFORMA 3RA. SECCION TRAMO 

LARA JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA REFORMA 3RA. 

SECCIÓN EL GUANO, 86216 

REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL 

GUANO), JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE JALPA 

DE MENDEZ- CHILTEPEC Y CALLE 

JALPA DE ME, lon:-93.0736108, 

lat:18.30867637}}

01-04-2021 25-04-2021 767,804.41 767,804.41 767,804.41 767,804.41 767,804.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102138, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:778815.9, 

importe_modificado:767804.

41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:530.0}}

{1915428/proyecto_INICIO, 

1915428/proyecto_FIN, 

1915428/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301991653 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, 

direccion:CALLE LA RIVERITA 

POBLADO SOYATACO PUEBLO 

SOYATACO, 86209 SOYATACO, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE CALLE ENTRADA LA 

RIVERITA- LA CALLE PRINCIPAL Y 

CALLE SOYATACO- LA TRINIDAD, 

CALLE SOYATACO - JALPA DE 

MENDEZ  ESTA CALLE SE ENC, lon:-

93.06914063, lat:18.21469915}}

03-09-2021 07-09-2021 35,074.92 35,074.92 35,074.92 35,074.92 35,074.92 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/085/

2021, 

contratista:COMERCIO AL 

POR MAYOR Y MATERIAL 

LECTRICO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1074324.72, 

importe_modificado:1074324

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1991653/proyecto_PROCES

O, 

1991653/proyecto_INICIO, 

1991653/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301991968 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

23,664.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:23664.0, 

modificado:23662.84}}

EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION 

ELECTRICA  EN JALPA DE MÉNDEZ 

LOCALIDAD POB. BOQUIAPA (ENTRADA DE LA 

BIBLIOTECA) - 197066

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

197066 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301992010 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

23,664.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:23664.0, 

modificado:23659.36}}

EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION 

ELECTRICA  EN JALPA DE MÉNDEZ 

LOCALIDAD R/A BENITO JUÁREZ 1RA. 

SECCIÓN (FRENTE A LA CASA DE LA SRA 

ROSA MARIA MARTINEZ GALLEGOS) - 197569

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

197569 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301991744 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

37,028.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37028.96, 

modificado:35817.32}}

EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION 

ELECTRICA EN JALPA DE MÉNDEZ 

LOCALIDAD R/A. LA CRUZ - 196063

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

196063 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301992091 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

17,748.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:17748.0, 

modificado:17744.52}}

EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION 

ELECTRICA EN JALPA DE MÉNDEZ 

LOCALIDAD R/A. BENITO JUÁREZ 1RA. 

SECCIÓN (SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL) 

- 198597

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

198597 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301991968 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, 

direccion:CALLE POBLADO 

BOQUIAPA JALPA DE MENDEZ 

PUEBLO BOQUIAPA, 86208 

BOQUIAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE 

BOQUIAPA- GALEANA 2DA. Y CALLE 

BOQUIAPA- CHACALAPA 2DA., 

CALLE BOQUIAPA-BENITO JUAREZ 

2DA  ESTA CALLE SE ENCUENTRA 

DEN, lon:-93.13886726, 

lat:18.16283733}}

03-09-2021 07-09-2021 23,662.84 23,662.84 23,662.84 23,662.84 23,662.84 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/085/

2021, 

contratista:COMERCIO AL 

POR MAYOR Y MATERIAL 

LECTRICO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1074324.72, 

importe_modificado:1074324

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1991968/proyecto_INICIO, 

1991968/proyecto_FIN, 

1991968/proyecto_PROCES

O, 

1991968/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301992010 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

BENITO JUAREZ 1RA SECCION 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA 

BENITO JUÁREZ 1A SECC, 86208 

BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ 

1RA. SECCION- BENITO JUAREZ 

2DA. SECCION Y CALLE BEN, lon:-

93.18014267, lat:18.16590127}}

03-09-2021 07-09-2021 23,659.36 23,659.36 23,659.36 23,659.36 23,659.36 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/085/

2021, 

contratista:COMERCIO AL 

POR MAYOR Y MATERIAL 

LECTRICO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1074324.72, 

importe_modificado:1074324

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1992010/proyecto_FIN, 

1992010/proyecto_PROCES

O, 

1992010/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301991744 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, 

direccion:CALLE RANCHERIA LA 

CRUZ JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA LA CRUZ, 86203 LA 

CRUZ, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE CALLE 

PRINCIPAL- JALUPA Y CALLE 

CALLE PRINCIPAL - TIERRAS 

PELEADAS, CALLE CALLE 

PRINCIPAL - SAN ISIDRO  ESTA 

CALLE , lon:-93.03929451, 

lat:18.14799953}}

03-09-2021 07-09-2021 35,817.32 35,817.32 35,817.32 35,817.32 35,817.32 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/085/

2021, 

contratista:COMERCIO AL 

POR MAYOR Y MATERIAL 

LECTRICO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1074324.72, 

importe_modificado:1074324

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1991744/proyecto_INICIO, 

1991744/proyecto_FIN, 

1991744/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301992091 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

BENITO JUAREZ 1RA SECCION 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA 

BENITO JUÁREZ 1A SECC, 86208 

BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ 

1RA. SECCION- BENITO JUAREZ 

2DA. SECCION Y CALLE BEN, lon:-

93.17370537, lat:18.16565661}}

03-09-2021 07-09-2021 17,744.52 17,744.52 17,744.52 17,744.52 17,744.52 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/085/

2021, 

contratista:COMERCIO AL 

POR MAYOR Y MATERIAL 

LECTRICO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1074324.72, 

importe_modificado:1074324

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1992091/proyecto_PROCES

O, 1992091/proyecto_FIN, 

1992091/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301965669 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

121,218.83 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:121218.83, 

modificado:120254.86}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD POB.  AMATITÁN 

(TRAMO DIANNY) - 82306

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

82306 S 151 147 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:700.0, 

meta_modificada:7

00.0}}

2021 3 TAB210301965439 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,005,039.49 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1005039.49, 

modificado:996046.06}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS 

AISLADOS CON MEZCLA ASFALTICA EN 

CALIENTE (TRAMO: RA. V. GUERRERO 1A. 

SECCION-AL EJ. SANTA LUCIA) - 80105

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

80105 S 1,278 1,245 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1165.0, 

meta_modificada:1

165.0}}

2021 3 TAB210301992080 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

26,628.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:26628.96, 

modificado:27287.84}}

EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION  

ELECTRICA EN JALPA DE MÉNDEZ 

LOCALIDAD  R/A. REFORMA 2DA. SECCIÓN  

(SANTA MARÍA)  (FRENTE A LA CASA DEL SR 

JOSE OLAN) - 198321

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

198321 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301965660 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

178,207.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:178207.48, 

modificado:176740.21}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD POB.  AMATITÁN 

(TRAMO CERRADA LAS FLORES) - 82227

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

82227 S 151 147 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1030.0, 

meta_modificada:1

030.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301965669 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, 

direccion:CALLE POBLADO 

AMATITAN JALPA DE MENDEZ 

PUEBLO AMATITÁN, 86200 

AMATITÁN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE POBLADO 

AMATITAN JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE POBLADO AMATITAN JALPA 

DE MENDEZ, CALLE POBLADO 

AMATITAN JALPA DE MENDEZ  EST, 

lon:-93.08414105, lat:18.17470874}}

01-05-2021 31-05-2021 120,254.86 120,254.86 120,254.86 120,254.86 120,254.86 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104695, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:296995.07, 

importe_modificado:120254.

86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1965669/proyecto_INICIO, 

1965669/proyecto_FIN, 

1965669/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301965439 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, 

direccion:CALLE EJIDO SANTA 

LUCIA JALPA DE MENDEZ EJIDO 

SANTA LUCÍA, 86207 SANTA LUCÍA, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CAMINO EJIDO SANTA 

LUCIA JALPA DE MENDEZ Y 

CAMINO EJIDO  SANTA LUCIA 

JALPA DE MENDEZ, CAMINO EJIDO 

SANTA LUCIA JALPA D, lon:-

93.07665646, lat:18.12894222}}

15-06-2021 14-07-2021 996,046.06 996,046.06 996,046.06 996,046.06 996,046.06 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:102192, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:996111.51, 

importe_modificado:996046.

06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1165.0}}

{1965439/proyecto_INICIO, 

1965439/proyecto_FIN, 

1965439/proyecto_PROCES

O, 1965439/proyecto_FIN, 

1965439/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301992080 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

REFORMA 2DA. SECCION JALPA DE 

MENDEZ RANCHERIA REFORMA 

2DA SECC, 86216 REFORMA 2DA. 

SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  

CALLE REFORMA 2DA. SECCION -

CAMPO PETROLERO Y CALLE 

REFORMA 2DA. SECCION-, lon:-

93.06703877, lat:18.32200701}}

03-09-2021 07-09-2021 27,287.84 27,287.84 27,287.84 27,287.84 27,287.84 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/085/

2021, 

contratista:COMERCIO AL 

POR MAYOR Y MATERIAL 

LECTRICO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1074324.72, 

importe_modificado:1074324

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1992080/proyecto_PROCES

O, 

1992080/proyecto_INICIO, 

1992080/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301965660 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, 

direccion:CALLE POBLADO 

AMATITAN JALPA DE MENDEZ 

PUEBLO AMATITÁN, 86200 

AMATITÁN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE POBLADO 

AMATITAN JALPA DE MENDEZ Y 

CALLE POBLADO AMATITAN JALPA 

DE MENDEZ, CALLE POBLADO 

AMATITAN JALPA DE MENDEZ  EST, 

lon:-93.07907704, lat:18.17615622}}

02-05-2021 31-05-2021 176,740.21 176,740.21 176,740.21 176,740.21 176,740.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:104695, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:296995.07, 

importe_modificado:120254.

86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1030.0}}

{1965660/proyecto_INICIO, 

1965660/proyecto_FIN, 

1965660/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301991996 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

35,870.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:35870.68, 

modificado:35159.6}}

EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION 

ELECTRICA EN JALPA DE MÉNDEZ 

LOCALIDAD R/A.  LA CEIBA (ENTRADA EL 

CERRO EN LA CURVA) - 197398

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

197398 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301992025 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

25,031.08 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25031.08, 

modificado:26248.48}}

EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION 

ELECTRICA EN JALPA DE MÉNDEZ 

LOCALIDAD R/A.  REFORMA 2DA. SECCIÓN  

(SANTA MARÍA) (CALLE PRINCIPAL POR LA 

ENTRADA EVELSAIN SELVAN) - 197861

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

197861 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301991759 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

31,354.80 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:31354.8, 

modificado:31353.64}}

EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION 

ELECTRICA EN JALPA DE MÉNDEZ 

LOCALIDAD R/A. REFORMA 3RA. SECCIÓN ( 

EL GUANO) A 80 M DE LA CONASUPO - 196124

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

196124 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301992053 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

26,030.40 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:26030.4, 

modificado:26028.08}}

EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION 

ELECTRICA EN JALPA DE MÉNDEZ 

LOCALIDAD  R/A PUEBLO VIEJO (ENTRADA A 

PUEBLO VIEJO A 30 M. DE LA Y GRIEGA) - 

198090

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

198090 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301991996 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, 

direccion:CALLE RANCHERIA LA 

CEIBA JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA LA CEIBA, 86216 LA 

CEIBA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE 

RANCHERIA LA CEIBA JALPA DE 

MENDEZ Y CALLE RANCHERIA LA 

CEIBA- TRINIDADA, CALLE 

RANCHERIA LA CEIBA -REFORMA  

ESTA, lon:-93.07681789, 

lat:18.2526214}}

03-09-2021 07-09-2021 35,159.60 35,159.60 35,159.60 35,159.60 35,159.60 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/085/

2021, 

contratista:COMERCIO AL 

POR MAYOR Y MATERIAL 

LECTRICO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1074324.72, 

importe_modificado:1074324

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1991996/proyecto_INICIO, 

1991996/proyecto_FIN, 

1991996/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301992025 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

REFORMA 2DA. SECCION JALPA DE 

MENDEZ RANCHERIA REFORMA 

2DA SECC, 86216 REFORMA 2DA. 

SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE 

CALLE REFORMA 2DA. SECCION -

CAMPO PETROLERO Y CALLE 

REFORMA 2DA. SECCION- , lon:-

93.04499101, lat:18.33441691}}

03-09-2021 07-09-2021 26,248.48 26,248.48 26,248.48 26,248.48 26,248.48 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/085/

2021, 

contratista:COMERCIO AL 

POR MAYOR Y MATERIAL 

LECTRICO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1074324.72, 

importe_modificado:1074324

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1992025/proyecto_INICIO, 

1992025/proyecto_FIN, 

1992025/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301991759 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

REFORMA 3RA. SECCION EL 

GUANO JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA REFORMA 3RA. 

SECCIÓN (EL GUANO), 86216 

REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL 

GUANO), JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE 

REFORMA 3RA SECCION EL 

GUANO-REFORMA 2DA. Y CAL, lon:-

93.07167492, lat:18.3082282}}

03-09-2021 07-09-2021 31,353.64 31,353.64 31,353.64 31,353.64 31,353.64 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/085/

2021, 

contratista:COMERCIO AL 

POR MAYOR Y MATERIAL 

LECTRICO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1074324.72, 

importe_modificado:1074324

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1991759/proyecto_FIN, 

1991759/proyecto_PROCES

O, 

1991759/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301992053 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

PUEBLO VIEJO JALPA DE MENDEZ 

RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 86209 

PUEBLO VIEJO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE 

RANCHERIA PUEBLO VIEJO JALPA 

DE MENDEZ Y CALLE RANCHERIA 

PUEBLO VIEJO - CARRETERA A 

COMALCALCO, CALLE , lon:-

93.09741872, lat:18.19936295}}

03-09-2021 07-09-2021 26,028.08 26,028.08 26,028.08 26,028.08 26,028.08 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/085/

2021, 

contratista:COMERCIO AL 

POR MAYOR Y MATERIAL 

LECTRICO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1074324.72, 

importe_modificado:1074324

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1992053/proyecto_INICIO, 

1992053/proyecto_FIN, 

1992053/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301992147 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

23,698.72 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:23698.72, 

modificado:23966.76}}

EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION 

ELECTRICA EN JALPA DE MÉNDEZ 

LOCALIDAD R/A. MECOACÁN 2DA. SECCIÓN  

(SAN LORENZO) (ENTRADA AL RECREO) - 

198896

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

198896 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201915667 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

390,857.85 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:390857.85, 

modificado:390857.84}}

REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO - 27263
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIEMTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

27263 S 195 184 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.2, 

meta_modificada:1

.2}}

2021 3 TAB210301960968 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,112,680.11 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1112680.11, 

modificado:1112680.1}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

- 26027
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIEMTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

26027 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2021 3 TAB210201915829 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,445,981.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1445981.62, 

modificado:1445981.62}}

REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO - 27534
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIEMTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

27534 S 125 125 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301992147 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, 

direccion:CALLE RANCHERIA 

MECOACAN 2DA SAN LORENZO 

JALPA DE MENDEZ RANCHERIA 

MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN 

LORENZO), 86214 MECOACÁN 2DA. 

SECCIÓN (SAN LORENZO), JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE 

CALLE MECOACÁN 2DA. SECCIÓN 

SAN LORENZO-RECREO Y C, lon:-

93.09196544, lat:18.2774675}}

03-09-2021 07-09-2021 23,966.76 23,966.76 23,966.76 23,966.76 23,966.76 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/085/

2021, 

contratista:COMERCIO AL 

POR MAYOR Y MATERIAL 

LECTRICO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1074324.72, 

importe_modificado:1074324

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1992147/proyecto_PROCES

O, 

1992147/proyecto_INICIO, 

1992147/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201915667 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:239, direccion:CAMINO 

TRAMO MACUSPANA  - SAN JUAN 

BAUTISTA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 23 + 300 COLONIA SAN 

JUAN BAUTISTA, 00000 SAN JUAN 

BAUTISTA, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y 

CAMINO PRINCIPAL, CAMINO 

PRINCIPAL  ESTA OBRA SE LL, lon:-

92.5355396, lat:17.84859109}}

04-03-2021 18-03-2021 390,857.84 390,857.84 390,857.84 390,857.84 390,857.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-011/2021, 

contratista:CORPORATIVO 

VARGOSA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:390857.85, 

importe_modificado:390857.

85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.2}}

{1915667/proyecto_FIN, 

1915667/proyecto_PROCES

O, 

1915667/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}}

TAB210301960968 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:224, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA  - EL VENADITO  

KILÓMETRO 42 + 200 RANCHERIA 

EL VENADITO, 00000 EL VENADITO, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL  ESTA 

OBRA SE SERA, lon:-92.34361399, 

lat:18.02717638}}

03-03-2021 01-05-2021 1,112,680.10 1,112,680.10 1,112,680.10 1,112,680.10 1,112,680.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-003/2021, 

contratista:HERNAN 

JIMENEZ REYES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1112680.11, 

importe_modificado:1112680

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:20.0}}

{1960968/proyecto_INICIO, 

1960968/proyecto_FIN, 

1960968/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210201915829 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:90, 

direccion:CAMINO TRAMO 

MACUSPANA  - PEDRO C. 

COLORADO 1RA. SECCION 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

20 + 900 RANCHERIA PEDRO C. 

COLORADO 1RA. SECCION, 00000 

PEDRO C. COLORADO 1RA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y 

CAMINO PR, lon:-92.50279741, 

lat:17.68983505}}

05-03-2021 18-04-2021 1,445,981.62 1,445,981.62 1,445,981.62 1,445,981.62 1,445,981.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-013/2021, 

contratista:SUSANA 

VALENZUELA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1445981.62, 

importe_modificado:1445981

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:3.0}}

{1915829/proyecto_INICIO, 

1915829/proyecto_FIN, 

1915829/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301960775 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,095,853.82 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1095853.82, 

modificado:1095853.19}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

- 21809
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIEMTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

21809 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2021 3 TAB210301960987 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,106,589.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1106589.75, 

modificado:1106589.73}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

- 26692
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIEMTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

26692 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2021 3 TAB210301960981 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,235,937.92 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1235937.92, 

modificado:1235796.34}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

- 26497
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIEMTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

26497 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2021 3 TAB210301960977 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

620,571.07 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:620571.07, 

modificado:620500.31}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

- 26398
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIEMTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

26398 S 25 25 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301960775 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:245, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA  - LIMON 1RA. 

SECCION SECTOR C  KILÓMETRO 

18 + 700 RANCHERIA LIMÓN 1RA. 

SECCIÓN SECTOR C, 86724 LIMÓN 

1RA. SECCIÓN SECTOR C, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PR, lon:-92.50902741, 

lat:17.87896224}}

25-03-2021 23-05-2021 1,095,853.19 1,095,853.19 1,095,853.19 1,095,853.19 1,095,853.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-001/2021, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1095853.82, 

importe_modificado:1095853

.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:20.0}}

{1960775/proyecto_INICIO, 

1960775/proyecto_FIN, 

1960775/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301960987 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

CLEMENTE REYES 1RA. SECCION  

KILÓMETRO 30 + 200 RANCHERIA 

CLEMENTE REYES 1RA. SECCION, 

00000 CLEMENTE REYES 1RA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PR, lon:-92.35516743, 

lat:17.7792441}}

04-03-2021 02-05-2021 1,106,589.73 1,106,589.73 1,106,589.73 1,106,589.73 1,106,589.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-007/2021, 

contratista:ALTO IMPACTO 

MATISG CONSTRUCCION 

Y MANTENIMIENTO S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1106589.75, 

importe_modificado:1106589

.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:20.0}}

{1960987/proyecto_INICIO, 

1960987/proyecto_FIN, 

1960987/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301960981 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

BITZAL 1RA. SECCION  KILÓMETRO 

44 + 700 RANCHERIA BITZAL 1RA. 

SECCION, 00000 BITZAL 1RA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINC, lon:-

92.39841412, lat:18.04118838}}

03-03-2021 01-04-2021 1,235,796.34 1,235,796.34 1,235,796.34 1,235,796.34 1,235,796.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-004/2021, 

contratista:REYNA COBA 

LANDERO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1235937.92, 

importe_modificado:1235937

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:20.0}}

{1960981/proyecto_FIN, 

1960981/proyecto_INICIO, 

1960981/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301960977 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

BITZAL 2DA. SECCION  KILÓMETRO 

48 + 600 RANCHERIA BITZAL2DA. 

SECCION, 00000 BITZAL 2DA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCI, lon:-

92.37033954, lat:18.03098958}}

03-03-2021 01-04-2021 620,500.31 620,500.31 620,500.31 620,500.31 620,500.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-005/2021, 

contratista:REYNA COBA 

LANDERO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:620571.07, 

importe_modificado:620571.

07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:10.0}}

{1960977/proyecto_PROCES

O, 1960977/proyecto_FIN, 

1960977/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301960986 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,109,179.03 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1109179.03, 

modificado:1108590.29}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

- 26643
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIEMTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

26643 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2021 3 TAB210301960913 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,094,829.92 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1094829.92, 

modificado:1093457.12}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

- 24779
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIEMTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

24779 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Cu

arto(s), meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2021 3 TAB210201927654 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

869,231.85 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:869231.85, 

modificado:862987.93}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, LOCALIDAD BENITO JUAREZ, 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA. - 58504

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

58504 S 82 68 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:560.0, 

meta_modificada:5

60.0}}

2021 3 TAB210201930525 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

594,168.80 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:594168.8, 

modificado:548475.37}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, DEL POBLADO MAZATEUPA, 

CALLE CALZADA. - 70168

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

70168 S 61 39 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:366.08, 

meta_modificada:3

66.2}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301960986 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:129, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA  - LAZARO CARDENAS 

2DA. SECCION  KILÓMETRO 31 + 

500 RANCHERIA LAZARO 

CARDENAS 2DA. SECCION, 00000 

LÁZARO CÁRDENAS 2DA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA, lon:-92.40654324, 

lat:18.02661539}}

03-03-2021 01-05-2021 1,108,590.29 1,108,590.29 1,108,590.29 1,108,590.29 1,108,590.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-006/2021, 

contratista:MAREMA 

RAMOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1109179.03, 

importe_modificado:1109179

.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:20.0}}

{1960986/proyecto_INICIO, 

1960986/proyecto_FIN, 

1960986/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301960913 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:109, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA  - VERNET 1RA. 

SECCION  KILÓMETRO 25 + 900 

RANCHERIA VERNET 1RA. 

SECCIÓN, 86724 VERNET 1RA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINC, lon:-

92.52381209, lat:17.87855523}}

03-03-2021 01-05-2021 1,093,457.12 1,093,457.12 1,093,457.12 1,093,457.12 1,093,457.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-002/2021, 

contratista:RUNKAR 

SOLUCIONES, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1094829.92, 

importe_modificado:1094829

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:20.0}}

{1960913/proyecto_INICIO, 

1960913/proyecto_FIN, 

1960913/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210201927654 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:74, 

direccion:CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA FRACCIONAMIENTO 

BENITO JUÁREZ, 86246 BENITO 

JUÁREZ, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ 

Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE 

COCODRILO  A 100 METROS DEL 

PARQUE CENTRAL DEL FRACC LA 

SELVA, lon:-92.96608467, 

lat:18.02263465}}

03-05-2021 22-05-2021 862,987.93 862,987.93 862,987.93 862,987.93 862,987.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-06-

2021, contratista:JOSE 

ALBERTO PEREZ 

JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:864662.98, 

importe_modificado:864662.

98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:560.0}}

{1927654/proyecto_INICIO, 

1927654/proyecto_PROCES

O, 1927654/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201930525 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, 

direccion:CALLE CALZADA PUEBLO 

MAZATEUPA, 86230 MAZATEUPA, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE 

CALLE SAN LAZARITO Y CALLE 

FRONTERA, CALLE LA MANGA  

CALLE CON ESQUINA AL PARQUE 

CENTRAL, lon:-93.01080994, 

lat:18.20543633}}

03-05-2021 22-06-2021 548,475.37 548,475.37 548,475.37 548,475.37 548,475.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-19-

2021, contratista:JORGE 

LUIS MORALES 

CRISTOBAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:556487.8, 

importe_modificado:556487.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:366.2}}

{1930525/proyecto_INICIO, 

1930525/proyecto_FIN, 

1930525/proyecto_INICIO, 

1930525/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201927344 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,030,084.26 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1030084.26, 

modificado:1022526.41}}

REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, DEL EJ. LOMITAS EN CALLE 

HACIA EL PANTEON - 57417

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

57417 S 35 25 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4725.0, 

meta_modificada:4

921.0}}

2021 3 TAB210201927365 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,908,555.43 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3908555.43, 

modificado:3893220.72}}

REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, DEL EJIDO GUATACALCA CALLE 

PRINCIPAL (TRAMO DE LA RA. EL TIGRE AL 

EJIDO GUATACALCA) - 57487

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

57487 S 29 21 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:14706.0, 

meta_modificada:1

4706.0}}

2021 3 TAB210301981229 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

603,381.10 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:603381.1, 

modificado:603381.1}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE 

NACJAUCA, DEL EJIDO LOMITAS, CALLE 

SIBILLA ZURITA. - 154744

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

154744 S 75 65 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:370.0, 

meta_modificada:3

70.0}}

2021 3 TAB210301987125 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,179,900.83 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1179900.83, 

modificado:1144970.37}}

REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, DEL POB. SANDIAL, CALLE SIN 

NOMBRE (SANDAIAL A BANDERA) - 177700

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

177700 S 50 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:6981.9, 

meta_modificada:6

502.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201927344 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, 

direccion:CALLE HACIA EL PANTEON 

EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE 

CALLE ALBERTO MADRAZO Y 

CALLE MARIO TRUJILLO, CALLE 

SALVADOR MENE  A 200 METROS 

DEL PARQUE CENTRAL, lon:-

92.96216083, lat:18.05836109}}

27-03-2021 25-04-2021 1,022,526.41 1,022,526.41 1,022,526.41 1,022,526.41 1,022,526.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-04-

2021, contratista:FELIX 

EDUARDO HERNANDEZ 

PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:1022527.29, 

importe_modificado:1022527

.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4921.0}}

{1927344/proyecto_PROCES

O, 1927344/proyecto_FIN, 

1927344/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-10-20}}

TAB210201927365 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

HUATACALCA, 86220 HUATACALCA, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE   Y  , 

CALLE PRINCIPAL  PASANDO LA 

LOCALIDAD DEL TIGRE, lon:-

92.91768836, lat:18.10898709}}

27-03-2021 25-04-2021 3,893,220.72 3,893,220.72 3,893,220.72 3,893,220.72 3,893,220.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-05-

2021, 

contratista:CORPORATIVO 

CONSTRUCTOR 

TABASQUEÑO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:3894182.73, 

importe_modificado:3894182

.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:14706.0}}

{1927365/proyecto_INICIO, 

1927365/proyecto_PROCES

O, 1927365/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301981229 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, 

direccion:CALLE SIBILLA ZURITA 

EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE  

CALLE CARLOS SALINAS DE 

GORTARI Y CALLE JOSE SALUD 

RAMON, CALLE FRANCISCO 

RABELO  A UN COSTADO DEL 

PARQUE CENTRAL DEL EJIDO 

LOMITAS, lon:-92.96243335, 

lat:18.06493483}}

02-07-2021 31-07-2021 603,381.10 572,311.97 150,817.32 150,817.32 150,817.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-21-

2021, contratista:VZN 

CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:572311.97, 

importe_modificado:572311.

97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:55.5}}

{1981229/proyecto_INICIO, 

1981229/proyecto_PROCES

O, 

1981229/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301987125 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

SANDIAL, 86236 SANDIAL, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE   Y  , 

CARRETERA PRINCIPAL SANDIAL  

A 200 METROS DEL ENTROQUE 

SANDIAL BANDERAS, lon:-

92.90763119, lat:18.15484612}}

25-07-2021 13-08-2021 1,144,970.37 1,144,970.37 1,144,970.37 1,144,970.37 465,538.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-28-

2021, contratista:ROGER 

HERNANDEZ SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:1145076.3, 

importe_modificado:1145076

.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6502.0}}

{1987125/proyecto_FIN, 

1987125/proyecto_INICIO, 

1987125/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201930539 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

665,994.93 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:665994.93, 

modificado:617715.97}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN 

EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO 

MAZATEUPA, CALLE CALZADA - 70241

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

70241 S 61 39 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:190.5, 

meta_modificada:1

84.1}}

2021 3 TAB210201930514 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,136,158.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1136158.0, 

modificado:1092421.56}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO 

DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA, DEL POB. 

MAZATEUPA, CALLE CALZADA - 70110

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

70110 S 61 39 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1003.3, 

meta_modificada:9

83.45}}

2021 3 TAB210301976356 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,081,429.93 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1081429.93, 

modificado:1081429.93}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA,  RA. JIMENEZ, 

CALLE  LOS CONTRERAS - 132665

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

132665 S 50 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:380.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2021 3 TAB210201927324 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

325,695.23 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:325695.23, 

modificado:315259.0}}

REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, DEL EJ. EL CEDRO, CALLE 

CERRADA EL BARCO. - 57347

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

57347 S 27 23 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2060.0, 

meta_modificada:2

060.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201930539 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, 

direccion:CALLE CALZADA PUEBLO 

MAZATEUPA, 86230 MAZATEUPA, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE 

CALLE SAN LAZARITO Y CALLE 

FRONTERA, CALLE LA MANGA  

CALLE CON ESQUINA AL PARQUE 

CENTRAL, lon:-93.0109176, 

lat:18.20558478}}

03-05-2021 27-05-2021 617,715.97 617,715.97 617,715.97 617,715.97 617,715.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-18-

2021, contratista:JORGE 

LUIS MORALES 

CRISTOBAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:617724.5, 

importe_modificado:617724.

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:184.1}}

{1930539/proyecto_INICIO, 

1930539/proyecto_PROCES

O, 1930539/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201930514 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, 

direccion:CALLE CALZADA PUEBLO 

MAZATEUPA, 86230 MAZATEUPA, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE 

CALLE SAN LAZARITO Y CALLE 

FRONTERA, CALLE LA MANGA  

CALLE CON ESQUINA DEL PARQUE 

CENTRAL, lon:-93.01088004, 

lat:18.2055593}}

11-05-2021 29-06-2021 1,092,421.56 1,092,421.56 1,092,421.56 1,092,421.56 1,092,421.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-34-

2021, contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:1092444.71, 

importe_modificado:1092444

.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:983.45}}

{1930514/proyecto_INICIO, 

1930514/proyecto_PROCES

O, 1930514/proyecto_FIN, 

1930514/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301976356 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA JIMÉNEZ, 86243 

JIMÉNEZ, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE   Y  , CALLE PRINCIPAL  

PASANDO EL PUENTE DE LA RA. 

JIMENEZ, lon:-92.93044684, 

lat:18.15358864}}

05-06-2021 14-07-2021 1,081,429.93 1,068,617.11 598,579.45 598,579.45 598,579.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-12-

2021, contratista:C&P 

TERRACERIAS Y 

CAMINOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:1068617.11, 

importe_modificado:1068617

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:9.5}}

{1976356/proyecto_PROCES

O, 

1976356/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META ES DE 10 POSTES., 

trimestre:3.0, usuario:elizabethjimenezm, 

fecha:2021-10-07}}

Sin observaciones

TAB210201927324 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE EL BARCO EJIDO 

EL CEDRO, 86247 EL CEDRO, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE   Y  , 

CALLE PRINCIPAL  A LADO DE LA 

QUINTA CAMPO, lon:-92.9337174, 

lat:18.03632017}}

26-03-2021 14-04-2021 315,259.00 315,259.00 315,259.00 315,259.00 315,259.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-03-

2021, 

contratista:CORPORATIVO 

VARGOSA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:315267.89, 

importe_modificado:315267.

89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2060.0}}

{1927324/proyecto_INICIO, 

1927324/proyecto_FIN, 

1927324/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201927750 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,552,922.61 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2552922.61, 

modificado:2534168.18}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO 

HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, 

DEL POB. OXIACAQUE, CALLE SIN NOMBRE 

(HACIA EL PUENTE DE LA RA. PASTAL) - 58803

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

58803 S 57 43 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2096.8, 

meta_modificada:2

173.5}}

2021 3 TAB210201930550 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,596,263.26 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2596263.26, 

modificado:3011665.38}}

REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO 

ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, 

DEL POB. TUCTA, CALLE EL ARENAL. - 70302

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

70302 S 79 71 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3818.0, 

meta_modificada:4

013.5}}

2021 3 TAB210301987123 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

600,562.69 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600562.69, 

modificado:600562.69}}

REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, EJ. LOMITAS, EN CALLES 

VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ - 

177694

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

177694 S 34 26 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2481.5, 

meta_modificada:2

750.0}}

2021 3 TAB210201927633 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,455,323.80 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2455323.8, 

modificado:2447282.89}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, 

LOCALIDAD BENITO JUAREZ, CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA. - 58431

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

58431 S 82 68 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2240.0, 

meta_modificada:2

240.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201927750 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

OXIACAQUE, 86235 OXIACAQUE, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE   Y  ,    

CALLE QUE LLEVA HACIA EL 

PUENTE DE LA RA. EL PASTAL, lon:-

92.94104732, lat:18.20972439}}

11-05-2021 19-06-2021 2,534,168.18 2,534,168.18 2,534,168.18 2,534,168.18 2,534,168.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-10-

2021, contratista:HUASCAR 

ADOLFO ORDOÑEZ 

CRAMER, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:2534169.44, 

importe_modificado:2534169

.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2173.5}}

{1927750/proyecto_INICIO, 

1927750/proyecto_PROCES

O, 1927750/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201930550 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, 

direccion:CALLE EL ARENAL 

PUEBLO TUCTA, 86230 TUCTA, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE 

CALLE NANCE Y CALLE CEDRO, 

CALLE PRINCIPAL  CALLE CON 

ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL, 

lon:-92.99616685, lat:18.19477219}}

11-05-2021 19-06-2021 3,011,665.38 2,994,360.99 2,994,360.99 2,994,360.99 2,994,360.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-07-

2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

NUEVA IMAGEN, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:2995021.67, 

importe_modificado:2995021

.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4013.5}}

{1930550/proyecto_INICIO, 

1930550/proyecto_PROCES

O, 1930550/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301987123 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

LOMITAS, 86245 LOMITAS, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE   Y  , 

CALLE MARIO TRUJILLO  A 250 

METROS DEL PARQUE CENTRAL 

DEL EJIDO LOMITAS, lon:-

92.95965701, lat:18.06146196}}

23-07-2021 11-08-2021 600,562.69 582,413.80 580,108.77 580,108.77 580,108.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-26-

2021, contratista:SERGIO 

AGUILAR PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:582413.8, 

importe_modificado:582413.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2750.0}}

{1987123/proyecto_FIN, 

1987123/proyecto_PROCES

O, 

1987123/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201927633 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:74, 

direccion:CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA FRACCIONAMIENTO 

BENITO JUÁREZ, 86246 BENITO 

JUÁREZ, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ 

Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE 

COCODRILO  A 100 METROS DEL 

PARQUE CENTRAL DEL FRACC LA 

SELVA, lon:-92.96716467, 

lat:18.02297093}}

11-05-2021 19-06-2021 2,447,282.89 2,447,282.89 2,447,282.89 2,447,282.89 2,447,282.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-09-

2021, contratista:CARLOS 

FERNANDO ROSAS 

PANTOJA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:2447387.42, 

importe_modificado:2447387

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2240.0}}

{1927633/proyecto_INICIO, 

1927633/proyecto_PROCES

O, 1927633/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201930499 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

869,202.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:869202.86, 

modificado:861041.73}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, DEL POB. OXIACAQUE, CALLE SIN 

NOMBRE (HACIA EL PUENTE DE LA RA. 

PASTAL) - 70041

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

70041 S 57 43 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:640.0, 

meta_modificada:7

09.5}}

2021 3 TAB210301977220 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

154,518.61 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:154518.61, 

modificado:0.0}}

AMPLIACION DE AGUA POTABLE, EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJ. LOMITAS, EN 

CALLES VICENTE GUERRERO Y BENITO 

JUAREZ - 135924

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

135924 S 49 41 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:425.0, 

meta_modificada:4

25.0}}

2021 3 TAB210301976311 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,248,410.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1248410.99, 

modificado:1224230.33}}

REHABILITACION DE CALLES, CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, EN EL EJ. ARROYO, DIVERSAS 

CALLES (ETA - 132539

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

132539 S 70 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4486.7, 

meta_modificada:4

282.4}}

2021 3 TAB210301982934 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,820,758.40 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1820758.4, 

modificado:1373668.56}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO 

DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA, POB. TAPOTZINGO 

EN CALLES CARLOS A. MADRAZO Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA. - 159845

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

159845 S 65 55 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1037.9, 

meta_modificada:1

037.93}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201930499 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

OXIACAQUE, 86235 OXIACAQUE, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE   Y  ,    

CALLE QUE LLEVA HACIA EL 

PUENTE DE LA RA. EL PASTAL, lon:-

92.94145687, lat:18.21011195}}

03-05-2021 22-05-2021 861,041.73 861,041.73 861,041.73 861,041.73 861,041.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-08-

2021, contratista:HUASCAR 

ADOLFO ORDOÑEZ 

CRAMER, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:861042.7, 

importe_modificado:861042.

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:709.5}}

{1930499/proyecto_PROCES

O, 

1930499/proyecto_INICIO, 

1930499/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301977220 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE   Y  , 

CALLE BLANCAS MARIPOSAS  A 

300 METROS DEL PARQUE 

CENTRAL DEL EJIDO LOMITAS, lon:-

92.95952101, lat:18.06079895}}

12-07-2021 31-07-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1977220/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación: El proyecto cuenta con 

observaciones en la MIDS., trimestre:3.0, 

usuario:elizabethjimenezm, fecha:2021-10-12}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:a 

petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:a petición del ente 

ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-11}, 

obs4: {observación:a petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-11}, obs5: {observación:a 

petición del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-10-11}, obs6: {observación:para corrección, TAB210301976311 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

ARROYO, 86245 ARROYO, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE 

CALLE LOS ISABLES Y CALLE LOS 

TULIPANES, CALLE MENDEZ  A 100 

METROS DEL CIBER CAFE, lon:-

92.94883499, lat:18.08787689}}

05-06-2021 04-07-2021 1,224,230.33 1,224,230.33 1,224,230.33 1,224,230.33 1,224,230.33 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-11-

2021, 

contratista:CORPORATIVO 

VARGOSA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:1231278.69, 

importe_modificado:1231278

.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4282.4}}

{1976311/proyecto_INICIO, 

1976311/proyecto_FIN, 

1976311/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301982934 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

TAPOTZINGO, 86230 TAPOTZINGO, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

JOSE MARIA MORELOS, CALLE 

PRINCIPAL  A 100 METROS DE LA 

DELEGACION MUNICIPAL DEL POB. 

TAPOTZINGO, lon:-93.01639409, 

lat:18.2031474}}

02-07-2021 31-07-2021 1,373,668.56 1,373,668.56 1,373,668.56 1,373,668.56 1,373,668.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-22-

2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:1768045.42, 

importe_modificado:1768045

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1037.93}}

{1982934/proyecto_PROCES

O, 1982934/proyecto_FIN, 

1982934/proyecto_PROCES

O, 

1982934/proyecto_INICIO, 

1982934/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301993676 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,494,326.01 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1494326.01, 

modificado:1456092.47}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO 

ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, 

CD. NACAJUCA EN CALLEJON DE LOS DE 

DIOS. - 204532

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

204532 S 70 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2046.3, 

meta_modificada:2

325.36}}

2021 3 TAB210301986555 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

559,560.90 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:559560.9, 

modificado:545282.85}}

REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO, EN EL MUNCIPIO DE 

NACAJUCA, CD. NACAJUCA CALLE JOSE 

ANGEL MARTINEZ - 175682

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

175682 S 28 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2414.0, 

meta_modificada:2

223.4}}

2021 3 TAB210301987129 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

464,246.77 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:464246.77, 

modificado:419856.03}}

REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, CD. NACAJUCA, CERRADA 

CUAUHTEMOC - 177710

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

177710 S 45 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1378.0, 

meta_modificada:1

400.0}}

2021 3 TAB210301986525 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,442,059.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2442059.98, 

modificado:2377375.76}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO 

DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA, DEL EJ. LOMITAS, 

CALLE SIBILLA ZURITA. - 175507

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

175507 S 76 64 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2096.8, 

meta_modificada:2

502.93}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301993676 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE DE LOS DE DIOS 

RANCHERIA LA CRUZ DE 

NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE 

CALLE LOS HERNANDEZ Y  , CALLE 

PRINCIPAL  A 50 METROS DEL 

ENTRONQUE CARETERA 

GUATACALCA  CORRIENTE 1RA 

SECC., lon:-93.00171109, 

lat:18.168935}}

18-08-2021 16-09-2021 1,456,092.47 1,456,092.47 1,456,092.47 1,456,092.47 1,456,092.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-41-

2021, contratista:HUASCAR 

ADOLFO ORDOÑEZ 

CRAMER, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:1456093.62, 

importe_modificado:1456093

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2325.36}}

{1993676/proyecto_INICIO, 

1993676/proyecto_FIN, 

1993676/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301986555 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE ANGEL 

MARTINEZ SECTOR EL CARMEN, 

86220 NACAJUCA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE LEONARDO 

BRAVO,    A 100 METROS DEL 

PARQUE CONVIVENCIA DE LA 

CIUDAD DE NACAJUCA, lon:-

93.02611406, lat:18.17001139}}

27-07-2021 06-08-2021 545,282.85 545,282.85 545,282.85 545,282.85 545,282.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-24-

2021, contratista:ROGER 

HERNANDEZ SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:545526.84, 

importe_modificado:545526.

84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2223.4}}

{1986555/proyecto_INICIO, 

1986555/proyecto_PROCES

O, 1986555/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301987129 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE CERRADA 

CUAUHTEMOC SECTOR 

CUAUHTEMOC, 86220 NACAJUCA, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE 

CALLE CALLE LAS FLORES Y 

CARRETERA LIBRAMIENTO 

NACAJUCA, CALLE CUAUHTEMOC  

A UNA CUADRA DEL LIBRAMIENTO 

DE LA CIUDAD DE NACAJUCA, lon:-

93.00858543, lat:18.16761929}}

25-07-2021 08-08-2021 419,856.03 419,856.03 419,856.03 419,856.03 419,856.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-30-

2021, contratista:ROGER 

HERNANDEZ SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:436931.75, 

importe_modificado:436931.

75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1400.0}}

{1987129/proyecto_PROCES

O, 

1987129/proyecto_INICIO, 

1987129/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301986525 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, 

direccion:CALLE SIBILLA ZURITA 

EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE 

CALLE CARLOS SALINAS DE 

GORTARI Y CALLE JOSE SALUD 

RAMON, CALLE FRANCISCO 

RABELO  A LADO DEL PARQUE 

CENTRAL DEL EJIDO LOMITAS, lon:-

92.96267448, lat:18.06491979}}

03-08-2021 11-09-2021 2,377,375.76 2,377,375.76 2,377,375.76 2,377,375.76 2,377,375.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-33-

2021, 

contratista:CORPORATIVO 

CONSTRUCTOR 

TABASQUEÑO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:2380964.53, 

importe_modificado:2380964

.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2502.93}}

{1986525/proyecto_INICIO, 

1986525/proyecto_FIN, 

1986525/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301986565 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

287,577.58 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:287577.58, 

modificado:273071.78}}

REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, CD. NACAJUCA, DIVERSAS 

CALLES. - 175748

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

175748 S 57 43 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1219.8, 

meta_modificada:1

544.1}}

2021 3 TAB210301987124 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,037,709.44 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1037709.44, 

modificado:964327.24}}

REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, DEL EJ. BANDERA SECTOR 

SANTA MARTHA. - 177697

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

177697 S 32 28 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3600.0, 

meta_modificada:3

539.5}}

2021 3 TAB210301987127 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

441,115.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:441115.21, 

modificado:378029.52}}

REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, CD. NACAJUCA CERRADA LAS 

FLORES. - 177707

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

177707 S 25 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1080.0, 

meta_modificada:1

021.5}}

2021 3 TAB210301980577 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,658,096.34 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1658096.34, 

modificado:1617591.52}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO 

ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, 

CD. NACAJUCA EN CALLEJON LOS 

HERNANDEZ - 152430

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

152430 S 90 80 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2319.5, 

meta_modificada:3

052.73}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301986565 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

SECTOR NACAJUCA, 86220 

NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE CALLE EMETERIO RUIZ Y 

CALLE COCOYOL, CALLE 

REVOLUCION  CALLE QUE ESTA 

DETRAS DEL PANTEON MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE NACAJUCA, lon:-

93.01261241, lat:18.17347973}}

23-07-2021 06-08-2021 273,071.78 273,071.78 273,071.78 273,071.78 273,071.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-25-

2021, contratista:ROSA 

MARIA CARTAJENA 

RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:273479.38, 

importe_modificado:273479.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1544.1}}

{1986565/proyecto_INICIO, 

1986565/proyecto_FIN, 

1986565/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301987124 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

BANDERAS (GUATACALCA 2DA. 

SECCIÓN), 86238 BANDERAS 

(GUATACALCA 2DA. SECCIÓN), 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE   Y  , 

CARRETERA SANDIAL  A 200 

METROS DEL ENTROQUE SANDIAL  

BANDERAS, lon:-92.90725702, 

lat:18.15465406}}

23-07-2021 11-08-2021 964,327.24 964,327.24 964,327.24 964,327.24 964,327.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-27-

2021, contratista:SERGIO 

AGUILAR PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:964693.31, 

importe_modificado:964693.

31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3539.5}}

{1987124/proyecto_INICIO, 

1987124/proyecto_FIN, 

1987124/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301987127 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE LAS FLORES 

SECTOR CUAUHTEMOC, 86220 

NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE CALLE 2DO CALLEJON 

CUAUHTEMOC Y CALLE CERRADA 

CUAUHTEMOC, CALLE 

CUAUHTEMOC  A 1OO METROS 

DEL LIBRAMIENTO DE LA CIUDAD 

DE NACAJUCA, lon:-93.00938303, 

lat:18.16746538}}

25-07-2021 13-08-2021 378,029.52 378,029.52 378,029.52 378,029.52 378,029.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-29-

2021, contratista:ROSA 

MARIA CARTAJENA 

RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:425697.61, 

importe_modificado:425697.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1021.5}}

{1987127/proyecto_INICIO, 

1987127/proyecto_PROCES

O, 1987127/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301980577 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE LOS HERNANDEZ 

CIUDAD NACAJUCA, 86220 

NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y 

CALLE LOS DE DIOS, CALLE 

CUAHTEMOC  A 100 METROS DE LA 

ENTRADA CARRETERA 

CORRIENTE 1RA SECC., lon:-

93.00408216, lat:18.17009201}}

01-07-2021 31-07-2021 1,617,591.52 1,617,591.52 1,617,591.52 1,617,591.52 1,617,591.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-20-

2021, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

NUEVA IMAGEN, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:1617649.35, 

importe_modificado:1617649

.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3052.73}}

{1980577/proyecto_INICIO, 

1980577/proyecto_FIN, 

1980577/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301965057 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,023,360.50 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1023360.5, 

modificado:1023360.5}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA 

ENTRE CALLE REGINO HERNADEZ Y CALLE  

NICOLAS BRAVO EN LA CD. PARAISO DEL 

MUNICPIO DE PARAISO, TABASCO - 77482

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

77482 S 12,946 12,240 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:92.0, 

meta_modificada:9

2.0}}

2021 3 TAB210301979063 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,468,302.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3468302.22, 

modificado:3468302.22}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

EN CALIENTE EN DIVERSOS CAMINOS EN EL 

EJ. PALESTINA DEL MUNICIPIO DE PARAISO 

TABASCO. - 145195

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO

145195 S 148 172 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:730.0, 

meta_modificada:7

30.0}}

2021 3 TAB210201911842 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

491,851.82 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:491851.82, 

modificado:491851.82}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 

EN LA CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE 

CALLE MELCHOR OCAMPO Y BOULEVARD 

MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA DE LA 

CD. DE PARAISO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, 

TABASCO - 18658

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

18658 S 12,946 12,240 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:900.0, 

meta_modificada:9

00.0}}

2021 3 TAB210301966588 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,529,037.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2529037.94, 

modificado:2529037.94}}

MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN 

EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN /UBIC. L ALDEA, 

TANQUE DE AGUA Y EL SAPERO) DEL POB. 

NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, 

TABASCO - 89330

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO

89330 S 1,052 1,061 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1260.0, 

meta_modificada:1

260.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301965057 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:CALLE GREGORIO 

MENDEZ CIUDAD PARAÍSO 

CENTRO, 86605 PARAÍSO, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

GREGORIO MENDEZ Y CALLE 

REGINO HERNANDEZ, CALLE 

NICOLAS BRAVO  SE REALIZARA LA 

REHABILITACION DEL DRENAJE 

SANIARIO EN LA CALLE GREGORIO 

M, lon:-93.21298384, 

lat:18.40023204}}

24-05-2021 12-06-2021 729,712.90 729,712.90 729,712.90 729,712.90 729,712.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-008/2021-OP354, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:1023360.5, 

importe_modificado:1023360

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:92.0}}

{1965057/proyecto_PROCES

O, 

1965057/proyecto_INICIO, 

1965057/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301979063 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, 

direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR 

EJIDO PALESTINA, 86617 

PALESTINA, PARAÍSO TABASCO  

ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y 

CALLE JOSE MANUEL BARAJAU 

PEREZ, CALLE JUAN ESCUTIA  LA 

OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES 

AGUSTIN MELGAR PARTE DE LA 

CALLE JUAN ES, lon:-93.18613559, 

lat:18.33947807}}

23-07-2021 21-08-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1979063/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:este proyecto se reportara en 

0% tanto fisico y financiero en el SRFT ya que tiene 

observaciones en las MIDS (hasta que se elimine 

de las MIDS), trimestre:3.0, usuario:moisesalopezd, 

fecha:2021-10-06}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210201911842 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO 

COMONFORT CIUDAD PARAÍSO 

CENTRO, 86605 PARAÍSO, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE CALLE 

MELCHOR OCAMPO Y BOULEVARD 

MANUEL ANTONIO ROMERO 

ZURITA, CALLE HERMENEGILDO 

GALEANA  LA OBRA SE UBICA EN 

EL CENTRO DE LA CIUDAD DEL 

MUNI, lon:-93.21404564, 

lat:18.39561671}}

01-03-2021 15-03-2021 491,851.82 491,851.82 491,851.82 491,851.82 491,851.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33--003/2021-OP351, 

contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:491851.82, 

importe_modificado:491851.

82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:900.0}}

{1911842/proyecto_INICIO, 

1911842/proyecto_PROCES

O, 1911842/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301966588 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/N TRAMO CARRETERA  

NICOLAS BRAVO 3RA. SECCION  - 

ISLA TILAPA  KILÓMETRO 0 + 550 

PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 86617 

NICOLÁS BRAVO, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

NICOLAS BRAVO 3RA SECCION Y 

CARRETERA NICOLA, lon:-

93.13754502, lat:18.29776662}}

24-05-2021 22-06-2021 2,529,037.94 2,529,037.94 2,529,037.94 2,529,037.94 2,529,037.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33--005/2021-OP352, 

contratista:IXCATLAN 

CONSTRUCCIONES, 

COMERCIALIZADORA Y 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:2529037.94, 

importe_modificado:2529037

.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1260.0}}

{1966588/proyecto_INICIO, 

1966588/proyecto_FIN, 

1966588/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301970017 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,481,556.40 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1481556.4, 

modificado:1481556.4}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO  EN 

CALLE CERRADA JUAN SANTOS ROMERO DE 

LA CD. DE PARAISO DEL MUNICIPIO DE 

PARAISO, TABASCO. - 110343

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

110343 S 12,946 12,240 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:334.0, 

meta_modificada:3

34.0}}

2021 3 TAB210301969716 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

715,230.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:715230.56, 

modificado:715230.56}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

EN CALIENTE EN CALLE PROLONGACION 

FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE FRANCISCO 

TRUJILLO GURRIA Y CALLE AUGUSTO 

HERNANDEZ MAGAÑA DE LA CD. PARAISO, 

DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 

109361

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

109361 S 12,946 12,240 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:140.0, 

meta_modificada:1

40.0}}

2021 3 TAB210301978517 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

783,180.90 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:783180.9, 

modificado:783180.9}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN 

MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE GRAL. 

EMILIANO ZAPATA DEL EJ. OCCIDENTE (SAN 

FRANCISCO) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, 

TABASCO - 142134

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO

142134 S 598 618 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:340.0, 

meta_modificada:3

40.0}}

2021 3 TAB210301965684 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,123,525.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1123525.19, 

modificado:1123525.19}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN 

MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC. EJ ,. QUINTIN 

ARAUZ, ANTONIO PEREZ, JUAN RODRIGUEZ 

MARTINEZ, Y DURBEL LAZARO ANGULO) EN 

QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE PARAISO, 

TABASCO - 82389

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

82389 S 2,613 2,565 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:485.0, 

meta_modificada:4

85.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301970017 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:CERRADA JUAN SANTOS 

ROMERO COLONIA EL LIMÓN, 

86606 PARAÍSO, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE  CERRADA JUAN 

SANTOS ROMERO Y CARRETERA 

LIBRAMIENTO A DOS BOCAS, 

PROLONGACION CALLE 5 DE MAYO  

LA OBRA SE REALIZARA EN LA 

CERRADA JUAN SANTOS RO, lon:-

93.21398789, lat:18.41062775}}

01-06-2021 30-06-2021 1,481,556.40 1,481,556.40 1,481,556.40 1,481,556.40 1,481,556.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-009/2021-OP355, 

contratista:IXCATLAN 

CONSTRUCCIONES, 

COMERCIALIZADORA Y 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:1481556.4, 

importe_modificado:1481556

.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:334.0}}

{1970017/proyecto_FIN, 

1970017/proyecto_PROCES

O, 

1970017/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301969716 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION CALLE 

FRANCISCO VILLA CIUDAD 

PARAÍSO CENTRO, 86605 PARAÍSO, 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE  

PROLONGACION FRANCISCO VILLA 

Y CALLE FRANCISCO TRUJILLO 

GURRIA, CALLE AUGUSTO 

HERNANDEZ MAGAÑA  LA OBRA SE 

REALIZARA SOBRE LA PROL, lon:-

93.21575648, lat:18.39057738}}

23-06-2021 22-07-2021 715,230.56 715,230.56 715,230.56 715,230.56 715,230.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-010/2021-KA354, 

contratista:RODJUAN 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:715230.56, 

importe_modificado:715230.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:140.0}}

{1969716/proyecto_PROCES

O, 1969716/proyecto_FIN, 

1969716/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301978517 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, 

direccion:CALLE GRAL. EMILIANO 

ZAPATA EJIDO OCCIDENTE (SAN 

FRANCISCO), 86616 OCCIDENTE 

(SAN FRANCISCO), PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE CALLE GRAL. 

EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA 

RA. POTRERITOS, CARRETERA RA. 

FRANCISCO I. MADERO  LA OBRA 

SE ENCUENTR, lon:-93.25130685, 

lat:18.33095926}}

16-07-2021 14-08-2021 783,180.90 783,180.90 783,180.90 783,180.90 783,180.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-012/2021-KA358, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:783180.9, 

importe_modificado:783180.

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:340.0}}

{1978517/proyecto_PROCES

O, 1978517/proyecto_FIN, 

1978517/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301965684 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:CALLE FRANCISCO 

TRUJILLO GURRIA EJIDO QUINTÍN 

ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y 

CAMINO LA MERCED REAL, 

CAMINO BENIGNO CARRILLO  LA 

OBRA DE AMPLIACION DE RED DE 

ENERGIA ELECTRI, lon:-

93.21160099, lat:18.38074191}}

24-05-2021 22-06-2021 1,123,525.19 1,123,525.19 1,123,525.19 1,123,525.19 1,123,525.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-007/2021-KA353, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA. S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1123525.19, 

importe_modificado:1123525

.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:485.0}}

{1965684/proyecto_FIN, 

1965684/proyecto_PROCES

O, 

1965684/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301978462 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,452,193.05 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4452193.05, 

modificado:4452193.05}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

EN CALIENTE EN DIVERSOS CAMINOS EN LA 

RA. MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE 

PARAISO, TABASCO. - 141961

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO

141961 S 275 255 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301970374 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,227,793.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1227793.86, 

modificado:1227793.86}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN 

MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC.ENTRADA EL 

DELEGADO, LOS RAMIREZ Y LOS DIAZ) DE LA 

RA. AQUILES SERDAN DEL MUNICIPIO DE 

PARAISO, TABASCO - 111656

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO

111656 S 571 475 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:546.1, 

meta_modificada:5

46.1}}

2021 3 TAB210301979084 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

357,519.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:357519.19, 

modificado:357519.19}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN 

MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC. ENTRADA LOS 

MONOS) EN EL EJ. AQUILES SERDAN DEL 

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 145262

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO

145262 S 410 411 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:105.0, 

meta_modificada:1

05.0}}

2021 3 TAB210301965085 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,756,470.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4756470.14, 

modificado:4756470.14}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN 

BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO 

ZURITA ENTRE CALLE LEONEL MAGAÑA Y 

CALLE AQUILES SERDAN DE LA CD. DEL 

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 77604

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

77604 S 12,946 12,240 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301978462 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, 

direccion:CAMINO TRAMO A 

UNVERSIDAD POLITECNICA DEL 

GOLFO  - CAMINO A LA ESCUELA 

PRIMARIA DE MONTE ADENTRO 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 

+ 610 RANCHERIA MONTE 

ADENTRO, 86615 MONTE 

ADENTRO, PARAÍSO TABASCO  

ENTRE CAMINO A UNIVERSIDAD 

POLITE, lon:-93.20246487, 

lat:18.36038571}}

16-07-2021 14-08-2021 4,452,193.05 4,452,193.05 4,452,193.05 4,452,193.05 4,452,193.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-014/2021-KA360, 

contratista:ELIZAMA LOPEZ 

NARANJO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:4452193.05, 

importe_modificado:4452193

.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1978462/proyecto_PROCES

O, 

1978462/proyecto_INICIO, 

1978462/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301970374 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/N TRAMO PARAISO  - 

JALAPITA  KILÓMETRO 25 + 100 

RANCHERIA AQUILES SERDÁN, 

86620 AQUILES SERDÁN, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

PARAISO- JALAPITA Y  ,    LA OBRA 

SE REALIZARA EN LAS ENTRADAS 

A LA CA, lon:-93.01036106, 

lat:18.41249346}}

23-06-2021 22-07-2021 1,227,793.86 1,227,793.86 1,227,793.86 1,227,793.86 1,227,793.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-011/2021-KA355, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1227793.86, 

importe_modificado:1227793

.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:546.1}}

{1970374/proyecto_INICIO, 

1970374/proyecto_FIN, 

1970374/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301979084 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/N TRAMO PARAISO  - 

PUENTE JALAPITA  KILÓMETRO 3 + 

700 EJIDO AQUILES SERDÁN, 86620 

AQUILES SERDÁN, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

PARAISO- JALAPITA Y  ,    LA OBRA 

SE REALIZARA SOBRE LA 

ENTRADA LOS MO, lon:-

93.04258827, lat:18.4212912}}

23-07-2021 11-08-2021 357,519.19 357,519.19 357,519.19 357,519.19 357,519.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-016/2021-KA357, 

contratista:ISABEL 

ADRIANA CASTILLO 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:357519.19, 

importe_modificado:357519.

19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:105.0}}

{1979084/proyecto_FIN, 

1979084/proyecto_PROCES

O, 

1979084/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301965085 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD MANUEL 

ANTONIO ROMERO ZURITA 

CIUDAD PARAÍSO CENTRO, 86605 

PARAÍSO, PARAÍSO TABASCO  

ENTRE  BOULEVARD MANUEL 

ANTONIO ROMERO ZURITA Y 

CALLE SAMUEL MAGAÑA, CALLE 

AQUILES SERDAN  LA OBRA SE 

REALIZARA EN TRAMO AISLADOS 

EN , lon:-93.20909066, 

lat:18.39582627}}

24-05-2021 22-06-2021 4,756,470.14 4,756,470.14 4,756,470.14 4,756,470.14 4,756,470.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-004/2021-KA352, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:4756470.14, 

importe_modificado:4756470

.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.0}}

{1965085/proyecto_PROCES

O, 1965085/proyecto_FIN, 

1965085/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201931923 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,030,247.29 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2030247.29, 

modificado:2030247.29}}

REHABILIOTACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE MAXIMINO DOMINGUEZ PEREZ 

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

FRANCISCO TRUJILLO GURRIA EN LA COL. 

QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE PARAISO, 

TABASCO - 76269

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO

76269 S 2,613 2,565 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:350.0, 

meta_modificada:3

50.0}}

2021 3 TAB210301978559 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

366,080.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:366080.02, 

modificado:366080.02}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN 

MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC. ENTRADA 

MARTIN GOMEZ SANCHEZ) DEL POB. 

NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE PARAISO 

TABASCO. - 142233

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO

142233 S 1,052 1,061 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2021 3 TAB210301979073 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

702,669.85 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:702669.85, 

modificado:702669.85}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION  EN 

MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC. ENTRADA 

IGLESIA SAN ANTONIO) EN EL EJ. AQUILES 

SERDAN DEL MUNICIPIO DE PARAISO, 

TABASCO. - 145240

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO

145240 S 410 411 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:463.0, 

meta_modificada:4

63.0}}

2021 3 TAB210201917016 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,958,162.91 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1958162.91, 

modificado:1947599.09}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EN EL FRACC. 

UN GOBIERNO PARA TODOS - 30414

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

30414 S 374 370 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1506.0, 

meta_modificada:1

506.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201931923 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:CALLE MAXIMINO 

DOMINGUEZ PEREZ COLONIA 

QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN 

ARAUZ, PARAÍSO TABASCO  ENTRE 

CALLE FRANCISCO TRUJILLO 

GURRIA Y CALLE FRANCISCO 

VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA  

SE REHABILITARA EL DRENAJE 

SANITARIO DE LA CALLE , lon:-

93.21802101, lat:18.38857609}}

24-05-2021 02-07-2021 2,030,247.29 2,030,247.29 2,030,247.29 2,030,247.29 2,030,247.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-006/2021-OP353, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:2030247.29, 

importe_modificado:2030247

.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:350.0}}

{1931923/proyecto_PROCES

O, 1931923/proyecto_FIN, 

1931923/proyecto_INICIO, 

1931923/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301978559 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, 

direccion:CAMINO TRAMO 

CARRETERA A NICOLAS BRAVO 

3RA SECCION  - NICOLAS BRAVO 

2DA SECCION  MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 300 

PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 86617 

NICOLÁS BRAVO, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

NICOLAS BRAVO 3RA SECCION Y 

CAMINO, lon:-93.14023201, 

lat:18.29608553}}

16-07-2021 04-08-2021 366,080.02 366,080.02 366,080.02 366,080.02 366,080.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-013/2021-KA359, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN HERNANDEZ 

ADORNO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:366080.02, 

importe_modificado:366080.

02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1978559/proyecto_FIN, 

1978559/proyecto_PROCES

O, 

1978559/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301979073 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/N TRAMO EJIDO AQUILES 

SERDAN  - PUENTE JALAPITA  

KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO AQUILES 

SERDÁN, 86620 AQUILES SERDÁN, 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE  

CARRETERA PARAISO- JALAPITA Y  

,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA 

ENT, lon:-93.05021782, 

lat:18.42227784}}

23-07-2021 21-08-2021 702,669.85 702,669.85 702,669.85 702,669.85 702,669.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-015/2021-KA356, 

contratista:INGENIERIA 

INTEGRAL Y 

ADMINISTRACION DE 

PROYECTOS CLJ, S.A DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:702669.85, 

importe_modificado:702669.

85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:463.0}}

{1979073/proyecto_INICIO, 

1979073/proyecto_FIN, 

1979073/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917016 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

LIBRE 0.000 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - FRACC. UN GOBIERNO 

PARA TODO COL. CHAPULTEPEC  

KILÓMETRO 1 + 86 COLONIA 

CHAPULTEPEC, 86808 

CHAPULTEPEC, TEAPA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE TOMA LA 

CARRETERA TEAPA PICHUCALCO 

A, lon:-92.97294796, lat:17.56598238}}

12-04-2021 15-06-2021 1,947,599.09 1,947,599.09 1,947,599.09 1,947,599.09 1,944,716.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-005-5/2021, 

contratista:ARISDEY DEL 

CARMEN HERNANDEZ 

RODRIGUEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:1947614.26, 

importe_modificado:1947614

.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1506.0}}

{1917016/proyecto_INICIO, 

1917016/proyecto_PROCES

O, 

1917016/proyecto_INICIO, 

1917016/proyecto_PROCES

O, 1917016/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301977153 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,243,474.97 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1243474.97, 

modificado:1243474.97}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y 

OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA 

TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE 

REVOLUCION - 135641

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

135641 S 1,751 1,750 0 {meta1: 

{unidad_medida:Po

zo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301978731 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

310,224.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:310224.98, 

modificado:310224.98}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA 

TABASCO, BARRIO TECOMAJIACA, CALLEJON 

S/N CON ACCESO A LA CALLE PEDRO 

TRINIDAD CANO - 142841

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

142841 S 2,477 2,475 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:93.5, 

meta_modificada:9

3.5}}

2021 3 TAB210301977159 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,922,748.52 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1922748.52, 

modificado:1922748.52}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN 

ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO - 135651

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

135651 S 1,751 1,750 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2029.5, 

meta_modificada:2

029.5}}

2021 3 TAB210301977206 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

368,334.45 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:368334.45, 

modificado:368334.45}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA 

TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE 

FEBRERO - 135859

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

135859 S 1,751 1,750 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:330.0, 

meta_modificada:3

30.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301977153 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - VILLA JUAN ALDAMA  

KILÓMETRO 9 + 460 VILLA JUAN 

ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, 

TEAPA TABASCO  ENTRE  CALLE 27 

DE FEBRERO Y CALLE PRINCIPAL 

VILLA JUAN ALDAMA,    SE TOMA 

LA CARRETE, lon:-93.02177849, 

lat:17.60830653}}

21-08-2021 19-10-2021 1,243,474.97 1,231,078.06 341,575.10 341,575.10 339,513.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-0027-27/2021, 

contratista:PROYECTOS Y 

EDIFICACIONES, S.A DE 

C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:1243474.97, 

importe_modificado:1231078

.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.8}}

{1977153/proyecto_INICIO, 

1977153/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301978731 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE PEDRO TRINIDAD 

CANO BARRIO TECOMAJIACA, 

86800 TEAPA, TEAPA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE TOMA LA AV. PLAZA 

INDEPENDENCIA A 95.97 MTS. A 

MANO IZQUIERDA SE TOMA LA 

CALLE MARIANO PEDRERO A 346 

MTS. SE, lon:-92.95931116, 

lat:17.54301709}}

21-08-2021 19-09-2021 308,052.16 308,052.16 308,052.16 308,052.16 306,193.23 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:105107, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:310224.98, 

importe_modificado:308052.

16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:93.5}}

{1978731/proyecto_PROCES

O, 

1978731/proyecto_INICIO, 

1978731/proyecto_FIN, 

1978731/proyecto_INICIO, 

1978731/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301977159 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.000 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - VILLA JUAN ALDAMA  

KILÓMETRO 10 + 14 VILLA JUAN 

ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, 

TEAPA TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL 

TEAPA  VILLAHERMOSA AL 

KILOMETRO 2.730 , lon:-

93.02411503, lat:17.60914507}}

21-08-2021 19-10-2021 1,922,748.52 1,910,358.92 804,548.71 804,548.71 799,693.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-0026-26/2021, 

contratista:AURORA 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:1922748.52, 

importe_modificado:1910358

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:408.0}}

{1977159/proyecto_INICIO, 

1977159/proyecto_PROCES

O, 

1977159/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301977206 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - VILLA JUAN ALDAMA  

KILÓMETRO 10 + 440 VILLA JUAN 

ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, 

TEAPA TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL 

TEAPA  VILLAHERMOSA AL 

KILOMETRO 2.730 , lon:-

93.02500552, lat:17.60937004}}

30-07-2021 28-08-2021 368,334.45 365,667.72 227,956.95 227,956.95 226,581.35 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:105111, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:368334.45, 

importe_modificado:365667.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:330.0}}

{1977206/proyecto_INICIO, 

1977206/proyecto_FIN, 

1977206/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301978655 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

178,966.40 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:178966.4, 

modificado:178966.4}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO 

COLONIA INDEPENDENCIA - 142549

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

142549 S 2,596 2,295 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:40.0, 

meta_modificada:4

0.0}}

2021 3 TAB210201917762 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,638,316.80 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1638316.8, 

modificado:1630107.79}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TAB. FRACC. LA 

CEIBA CALLE EL CEDRO - 32000

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

32000 S 141 139 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1480.0, 

meta_modificada:1

480.0}}

2021 3 TAB210201917777 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,884,315.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2884315.15, 

modificado:2872042.75}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS ( 

2DA. ETAPA ) MUNICIPIO DE TEAPA, TAB. EN 

LA COL CHAPULTEPEC - 32036

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

32036 S 374 370 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1530.6, 

meta_modificada:1

530.6}}

2021 3 TAB210301977180 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

543,538.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:543538.75, 

modificado:543538.75}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA 

TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE 

FEBRERO - 135704

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

135704 S 1,751 1,750 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:660.0, 

meta_modificada:6

60.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301978655 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CARLOS A. 

MADRAZO BECERRA COLONIA 

INDEPENDENCIA, 86801 TEAPA, 

TEAPA TABASCO  ENTRE  AVENIDA 

CARLOS A. MADRAZO BECERRA Y 

CALLE ANDRES QUINTANA ROO, 

CALLE MIGUEL HIDALGO  DE LA 

PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO 

SE TOMA LA AVEN, lon:-

92.94109662, lat:17.56452406}}

16-08-2021 29-08-2021 155,930.41 155,930.41 155,930.41 155,930.41 155,930.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:105228, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:178966.4, 

importe_modificado:155930.

41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:40.0}}

{1978655/proyecto_INICIO, 

1978655/proyecto_FIN, 

1978655/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917762 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE CEDRO FRACCION 

LA CEIBA, 86801 TEAPA, TEAPA 

TABASCO  ENTRE  CALLE ANDRES 

QUINTANA ROO Y CALLE LA CEIBA,    

DEL COLEGIO DE BACHILLERES SE 

TOMA A MANO IZQUIERDA LA 

AVENIDA CARLOS A. MADRAZO 

BECERRA A LLEGAR AL 

KILOMETRO SE , lon:-92.93883216, 

lat:17.56623224}}

07-04-2021 20-06-2021 1,630,107.79 1,630,107.79 1,630,101.56 1,630,101.56 1,624,295.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-007-7/2021, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES,PERFORACIONES Y 

OBRAS 

ELECTROMECANICA RAO, 

S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:1630107.79, 

importe_modificado:1630107

.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1480.0}}

{1917762/proyecto_INICIO, 

1917762/proyecto_FIN, 

1917762/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917777 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - COL. CHAPULTEPEC  

KILÓMETRO 2 + 15 COLONIA 

CHAPULTEPEC, 86808 

CHAPULTEPEC, TEAPA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE TOMA LA 

CARRETERA TEAPA  PICHUCALCO 

AL LLEGAR AL 2.15 KILOMETRO SE, 

lon:-92.97369362, lat:17.56332294}}

07-04-2021 20-06-2021 2,872,042.75 2,872,042.75 2,872,042.75 2,872,042.75 2,323,104.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-006-6/2021, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:2872050.48, 

importe_modificado:2872050

.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1530.6}}

{1917777/proyecto_INICIO, 

1917777/proyecto_FIN, 

1917777/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301977180 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - VILLA JUAN ALDAMA  

KILÓMETRO 10 + 440 VILLA JUAN 

ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, 

TEAPA TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL 

TEAPA  VILLAHERMOSA AL 

KILOMETRO 2.730 , lon:-

93.02429742, lat:17.60917575}}

21-08-2021 19-09-2021 543,538.75 540,673.00 123,473.30 123,473.30 122,728.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-0025-25/2021, 

contratista:DIOSCORIDE 

OCAÑA BENITEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:543538.75, 

importe_modificado:540673.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:99.0}}

{1977180/proyecto_INICIO, 

1977180/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 A

P
R

O
B

A
D

O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

E
N

T
ID

A
D

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

ID
 _

 M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 E

JE
C

U
T

O
R

A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 B

E
N

E
F

IC
IA

D
A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301977191 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,190,385.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1190385.18, 

modificado:1190385.18}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA 

TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE 

FEBRERO - 135806

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

135806 S 1,751 1,750 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:330.0, 

meta_modificada:3

30.0}}

2021 3 TAB210301978694 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,418,026.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1418026.89, 

modificado:1418026.89}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL 

MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI - 142662

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

142662 S 992 990 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1452.0, 

meta_modificada:1

452.0}}

2021 3 TAB210201918065 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

380,075.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:380075.6, 

modificado:361050.39}}

CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA 

EN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 

(2DA. ETAPA) MUNICIPIO DE TEAPA TAB. EN 

LA R/A IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. - 32688

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

32688 S 212 210 0 {meta1: 

{unidad_medida:Po

zo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210201917802 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,736,762.37 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4736762.37, 

modificado:4729726.77}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 

(2DA. ETAPA) MUNICIPIO DE TEAPA, TAB. 

EJIDO COLORADO (BENITO JUAREZ) - 32097

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

32097 S 294 290 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3599.0, 

meta_modificada:3

599.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301977191 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - VILLA JUAN ALDAMA  

KILÓMETRO 10 + 440 VILLA JUAN 

ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, 

TEAPA TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL 

TEAPA  VILLAHERMOSA AL 

KILOMETRO 2.730 , lon:-

93.02497333, lat:17.60934959}}

09-08-2021 22-09-2021 1,190,385.18 1,185,589.80 577,427.62 577,427.62 573,943.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-0023-23/2021, 

contratista:AURORA 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:1190385.18, 

importe_modificado:1185589

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:182.0}}

{1977191/proyecto_PROCES

O, 

1977191/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301978694 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE LA SOLIDARIDAD 

FRACCIONAMIENTO CARLOS 

SALINAS DE GORTARI, 86802 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE DE LA FRATERNIDAD Y 

CARRETERA TACOTALPA,    DE LA 

PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO 

SE TOMA LA AV. CARLOS A. 

MADRAZO BECERRA A , lon:-

92.94560508, lat:17.55517485}}

11-08-2021 24-09-2021 1,418,026.89 1,406,122.42 1,307,185.04 1,307,185.04 1,299,296.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-0024-24/2021, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y EDIFICACIONES 

ACMEZURS.A DE C.V, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:1418026.89, 

importe_modificado:1406122

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1380.0}}

{1978694/proyecto_INICIO, 

1978694/proyecto_PROCES

O, 

1978694/proyecto_INICIO, 

1978694/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201918065 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - R/A IGNACIO ALLENDE 

3RA. SECC.   KILÓMETRO 5 + 750 

RANCHERIA IGNACIO ALLENDE 

3RA SECCIÓN, 86803 IGNACIO 

ALLENDE 3RA. SECCIÓN, TEAPA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE TOMA 

LA CARR. T, lon:-92.98826516, 

lat:17.60135329}}

05-04-2021 04-05-2021 361,050.39 361,050.39 361,050.39 361,050.39 361,050.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-003-3/2021, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES,PERFORACIONES Y 

OBRAS 

ELECTROMECANICA RAO, 

S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:375552.48, 

importe_modificado:375552.

48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1918065/proyecto_INICIO, 

1918065/proyecto_FIN, 

1918065/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917802 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:84, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - EJIDO COLORADO ( 

BENITO JUAREZ )  KILÓMETRO 16 + 

630 EJIDO COLORADO (BENITO 

JUÁREZ), 86820 COLORADO 

(BENITO JUÁREZ), TEAPA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE TOMA 

LA CARR. TEAPA VILL, lon:-

93.02692801, lat:17.64627147}}

02-04-2021 15-06-2021 4,729,726.77 4,729,726.77 4,729,726.77 4,729,726.77 4,729,726.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-004-4/2021, 

contratista:C y P 

TERRACERIAS Y 

CAMINOS, S.A DE C.V, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:4729726.81, 

importe_modificado:4729726

.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3599.0}}

{1917802/proyecto_INICIO, 

1917802/proyecto_PROCES

O, 1917802/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210201917877 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,293,047.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2293047.98, 

modificado:2280136.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y 

ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE TEAPA 

TAB. EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA EN 

LA CALLE 5 DE FEBRERO - 32277

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

32277 S 787 785 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1408.3, 

meta_modificada:1

408.3}}

2021 3 TAB210201917843 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,797,835.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2797835.89, 

modificado:2771961.04}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN LA CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA) 

MUNICIPIO DE TEAPA TAB. EJIDO VICENTE 

GUERRERO LERMA - 32168

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

32168 S 787 785 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1711.5, 

meta_modificada:1

711.5}}

2021 3 TAB210201918496 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,892,182.92 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2892182.92, 

modificado:2884797.96}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO MUNICIPIO DE TEAPA TAB. COL. 

LA SIERRA SECC. ARROYOS EN LA C. ROMEO 

RESENDEZ MEDINA - 33678

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

33678 S 213 212 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:397.0, 

meta_modificada:3

97.0}}

2021 3 TAB210301977236 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

424,255.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:424255.56, 

modificado:376858.51}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO 

FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA - 135972

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

135972 S 487 486 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:123.0, 

meta_modificada:1

23.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 C

A
P

T
U

R
IS

T
A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 R

E
V

IS
IO

N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210201917877 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - EJIDO VICENTE 

GUERRERO LERMA   KILÓMETRO 7 

+ 190 EJIDO VICENTE GUERRERO 

(LERMA), 86807 VICENTE 

GUERRERO (LERMA), TEAPA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE TOMA 

LA CARR. TEAPA  TACOTAL, lon:-

92.92062423, lat:17.51113929}}

12-04-2021 25-06-2021 2,280,136.74 2,280,136.74 2,280,136.74 2,280,136.74 2,280,136.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-001-1/2021, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:2776724.03, 

importe_modificado:2776724

.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1408.3}}

{1917877/proyecto_INICIO, 

1917877/proyecto_FIN, 

1917877/proyecto_PROCES

O, 1917877/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201917843 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - EJIDO VICENTE 

GUERRERO LERMA   KILÓMETRO 7 

+ 190 EJIDO VICENTE GUERRERO 

(LERMA), 86807 VICENTE 

GUERRERO (LERMA), TEAPA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE TOMA 

LA CARR. TEAPA  TACOTAL, lon:-

92.91884324, lat:17.5113337}}

12-04-2021 30-06-2021 2,771,691.04 2,771,691.04 2,771,691.04 2,771,691.04 2,761,303.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-001-1/2021, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:2776724.03, 

importe_modificado:2776724

.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1711.5}}

{1917843/proyecto_INICIO, 

1917843/proyecto_FIN, 

1917843/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210201918496 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE ROMEO RESENDEZ 

MEDINA COLONIA TEAPA CENTRO, 

86800 TEAPA, TEAPA TABASCO  

ENTRE  AVENIDA CARLOS A. 

MABRAZO BECERRA Y AVENIDA 

NICOLAS REYNES B., CALLE 

ARROYO SANE  LLEGANDO AL 

PLANTES DE BACHILLERES NUM. 

09 SE TOMA LA AV. CA, lon:-

92.94569325, lat:17.56159865}}

06-05-2021 19-06-2021 2,884,797.96 2,884,797.96 2,884,797.96 2,884,797.96 2,864,191.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-008-8/2021, 

contratista:PALOMA 

ALVAREZ DIAZ, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:2884800.5, 

importe_modificado:2884800

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:397.0}}

{1918496/proyecto_INICIO, 

1918496/proyecto_PROCES

O, 1918496/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301977236 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD FRANCISCO 

TRUJILLO FRACCIONAMIENTO LA 

TEJERÍA, 86802 TEAPA, TEAPA 

TABASCO  ENTRE  BOULEVARD 

FRANCISCO TRUJILLO Y  ,    DE 

DONDE SE HUBICA LA PREPA SE 

TOMA LA AV. CARLOS A. MADRAZO 

COMO A 175 MTS. SE TOMA A 

MANO DERECH, lon:-92.94637521, 

lat:17.54998859}}

09-08-2021 07-09-2021 376,858.51 376,858.51 376,858.51 376,858.51 376,858.51 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:105227, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:424255.56, 

importe_modificado:421426.

07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:123.0}}

{1977236/proyecto_INICIO, 

1977236/proyecto_FIN, 

1977236/proyecto_PROCES

O, 1977236/proyecto_FIN, 

1977236/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301978670 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

71,296.72 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:71296.72, 

modificado:71296.72}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COL. 

FLORIDA - 142609

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

142609 S 1,504 1,502 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:23.0, 

meta_modificada:2

3.0}}

2021 3 TAB210301964811 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

719,951.38 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:719951.38, 

modificado:719951.38}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUCTE 

ENTRE CALLE 26 Y CALLE CANSHAN, COL. 

LUIS GOMEZ Z. - 75455

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

75455 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:642.36, 

meta_modificada:6

42.36}}

2021 3 TAB210301965837 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

128,872.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:128872.2, 

modificado:128872.2}}

REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, 

POB. NUEVO MEXICO - 83885
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

83885 S 35 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.2, 

meta_modificada:1

.2}}

2021 3 TAB210301991979 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

62,896.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:62896.28, 

modificado:62896.28}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE 

TERRACERIA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION - 

197245

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

197245 S 0 55 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:0.3, 

meta_modificada:0

.3}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301978670 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE MACUILIS COLONIA 

FLORIDA, 86801 TEAPA, TEAPA 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

MACUILIS Y CALLE CEIBA, CALLE 

FRAMBOYAN  DE LA PREPA DONDE 

SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA 

AVENIDA CARLOS A. MADRAZO 

BECERRA AL LLEGAR AL 1060 MTS. 

SE TOMA A , lon:-92.94130047, 

lat:17.56229421}}

16-08-2021 22-08-2021 71,296.72 71,296.72 71,296.72 71,296.72 71,296.72 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:105232, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:71296.72, 

importe_modificado:71296.7

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:23.0}}

{1978670/proyecto_PROCES

O, 1978670/proyecto_FIN, 

1978670/proyecto_PROCES

O, 

1978670/proyecto_INICIO, 

1978670/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301964811 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE PUCTE COLONIA 

LUIS GÓMEZ ZETA, 86901 

TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, 

TENOSIQUE TABASCO  ENTRE 

CALLE 26 Y CALLE CANSHAN,    

ESTA CONSTRUCCION DE 

CONCRETO HIDRAULICO SE 

ENCUENTRA DENTRO DE LA 

COLONIA LUIS GOMEZX Z., lon:-

91.42302251, lat:17.46558278}}

22-02-2021 15-03-2021 719,951.38 719,951.38 719,951.38 719,951.38 715,606.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-02/2021, 

contratista:INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES K-MAI, 

S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:7.4859295E7, 

importe_modificado:7.48592

95E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:642.36}}

{1964811/proyecto_INICIO, 

1964811/proyecto_FIN, 

1964811/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301965837 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:56, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

NUEVO MÉXICO, 86915 NUEVO 

MÉXICO, TENOSIQUE TABASCO  

ENTRE   Y  ,    ESTA 

REHABILITACION DE CAMINO 

COSECHERO SE ENCUENTRA EN 

EL POB. NUEVO MEXICO, lon:-

91.23291734, lat:17.51618918}}

05-04-2021 30-04-2021 128,872.20 128,872.20 128,872.20 128,872.20 128,094.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-008/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:128872.2, 

importe_modificado:128872.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.2}}

{1965837/proyecto_INICIO, 

1965837/proyecto_PROCES

O, 1965837/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301991979 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, 

direccion:EJIDO EL FAISÁN 2DA 

SECCIÓN, 86906 EL FAISÁN 2DA. 

SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO  

ENTRE   Y  ,    ESTA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA 

DENTRO DEL EJ. EL FAISAN 2DA 

SECC EN TENOSIQUE, lon:-

91.45289651, lat:17.4537692}}

02-08-2021 17-08-2021 62,896.28 62,896.28 62,896.28 62,896.28 62,516.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-21/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:8869848.0, 

importe_modificado:8869848

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.3}}

{1991979/proyecto_INICIO, 

1991979/proyecto_FIN, 

1991979/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301991990 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

448,898.03 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:448898.03, 

modificado:448898.03}}

REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA, EJ. INDEPENDENCIA - 197366
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

197366 S 60 70 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:10706.0, 

meta_modificada:1

0706.0}}

2021 3 TAB210301966263 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

378,494.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:378494.71, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN 

CALLES DEL POB. NUEVO MEXICO - 87073
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

87073 S 280 350 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:42.7, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301991762 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

172,808.63 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:172808.63, 

modificado:172808.63}}

REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA, FRACC. MARIA LUISA - 196140
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

196140 S 35 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:5044.0, 

meta_modificada:5

044.0}}

2021 3 TAB210301992058 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

221,567.06 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:221567.06, 

modificado:221567.06}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. 

PASO DE LA SABANA - 198138
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

198138 S 55 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:3.3, 

meta_modificada:3

.3}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301991990 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:41, 

direccion:CALLE SIN NUMERO EJIDO 

INDEPENDENCIA, 86905 

INDEPENDENCIA, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE CALLE SIN 

NUMERO Y  ,    ESTA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA 

DENTRO DEL EJ. INDEPENDENCIA 

EN TENOSIQUE, lon:-91.54974827, 

lat:17.44865153}}

02-08-2021 17-08-2021 448,898.03 448,898.03 448,898.03 448,898.03 446,189.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-21/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:8869848.0, 

importe_modificado:8869848

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:10706.0}}

{1991990/proyecto_INICIO, 

1991990/proyecto_FIN, 

1991990/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301966263 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:56, 

direccion:EJIDO POB. NUEVO 

MEXICOI, 86911 NUEVO MÉXICO, 

TENOSIQUE TABASCO  ENTRE   Y  ,    

ESTA CONSTRUCCION DE PASES 

DE AGUA SE ENCUENTRA DENTRO 

DEL POBLADO NUEVO MEXICO, lon:-

91.23019148, lat:17.52116218}}

05-04-2021 30-04-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-008/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:128872.2, 

importe_modificado:128872.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1966263/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA SU 

CANCELACIÓN DEBIDO A MODIFICACIONES A 

EFECTUAR EN LA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:abelortegad, fecha:2021-10-21}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR , trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, TAB210301991762 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:FRACCIONAMIENTO 

MARÍA LUISA, 86901 TENOSIQUE 

DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    ESTA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA 

DENTRO DL FRACCIONAMIENTO 

MARIA LUISA, lon:-91.42133231, 

lat:17.46906785}}

01-07-2021 15-07-2021 172,808.63 172,808.63 172,808.63 172,808.63 171,765.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-019/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:2.6658517E7, 

importe_modificado:2.66585

17E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5044.0}}

{1991762/proyecto_INICIO, 

1991762/proyecto_FIN, 

1991762/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301992058 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:132, direccion:CALLE SIN 

NUMERO EJIDO PASO DE LA 

SABANA, 86906 PASO DE LA 

SABANA, TENOSIQUE TABASCO  

ENTRE   Y  ,    ESTA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA 

DENTRO DEL EJ. PASO DE LA 

SABANA EN TENOSIQUE, lon:-

91.49144134, lat:17.45665308}}

02-08-2021 17-08-2021 221,567.06 221,567.06 221,567.06 221,567.06 220,230.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-21/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:8869848.0, 

importe_modificado:8869848

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:3.3}}

{1992058/proyecto_INICIO, 

1992058/proyecto_FIN, 

1992058/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301992217 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

466,113.11 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:466113.11, 

modificado:466113.11}}

REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA, POB. USUMACINTA - 199295
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

199295 S 160 170 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:18788.0, 

meta_modificada:1

8788.0}}

2021 3 TAB210301964822 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

843,870.37 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:843870.37, 

modificado:843870.37}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDRO 

ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE PUCTE, 

COL. LUIS GOMEZ Z. - 75603

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

75603 S 45 25 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:944.22, 

meta_modificada:9

44.22}}

2021 3 TAB210301965798 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

144,644.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:144644.27, 

modificado:144644.27}}

REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. 

SECCION - 83571

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

83571 S 60 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:5027.5, 

meta_modificada:5

027.5}}

2021 3 TAB210301965803 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

306,097.46 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:306097.46, 

modificado:306097.46}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE 

EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION A EJ. 

BENITO JUAREZ 2DA. SECCION - 83623

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

83623 S 60 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3.5, 

meta_modificada:3

.5}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301992217 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:86, 

direccion:BOULEVARD SIN NUMERO 

PUEBLO USUMACINTA, 86902 

USUMACINTA, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    ESTA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA 

DENTRO DEL POBLADO 

USUMAINTA EN TTENOSIQUE, lon:-

91.4919284, lat:17.55267793}}

05-04-2021 30-04-2021 466,113.11 466,113.11 466,113.11 466,113.11 463,300.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-010/2021, 

contratista:RENTA DE 

MAQUINARIA INDUSTRIAL 

DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:1.3102925E7, 

importe_modificado:1.31029

25E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:18788.0}}

{1992217/proyecto_INICIO, 

1992217/proyecto_FIN, 

1992217/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301964822 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE CEDRO COLONIA 

LUIS GÓMEZ ZETA, 86901 

TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, 

TENOSIQUE TABASCO  ENTRE 

CALLE CEDRO Y CALLE 

GUAPAQUE, CALLE PUCTE  ESTA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO SE ENCUENTRA 

DENTRO DE LA COLONIA LUIS 

GOMEZ Z., lon:-91.42307549, 

lat:17.46561404}}

22-02-2021 15-03-2021 843,870.37 843,870.37 843,870.37 843,870.37 838,778.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-02/2021, 

contratista:INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES K-MAI, 

S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:7.4859295E7, 

importe_modificado:7.48592

95E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:944.22}}

{1964822/proyecto_INICIO, 

1964822/proyecto_FIN, 

1964822/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301965798 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:205, direccion:CALLE 

CONOCIDO EJIDO BENITO JUÁREZ 

2A SECCIÓN, 86910 BENITO 

JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, 

TENOSIQUE TABASCO  ENTRE   Y  ,    

ESTA REHABILITACION DE CALLES 

DE TERRACERIA SE ENCUENTRA 

DENTRO DEL EJ. BENITO JUAREZ 

2DA. SECCION, lon:-91.2308631, 

lat:17.42318239}}

05-04-2021 30-04-2021 144,644.27 144,644.27 144,644.27 144,644.27 143,771.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-008/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:128872.2, 

importe_modificado:128872.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5027.5}}

{1965798/proyecto_INICIO, 

1965798/proyecto_FIN, 

1965798/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301965803 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:205, direccion:CALLE 

CONOCIDO EJIDO BENITO JUÁREZ 

2A SECCIÓN, 86910 BENITO 

JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, 

TENOSIQUE TABASCO  ENTRE   Y  ,    

ESTA REHABILITACION DE CAMINO 

DE ACCESO SE ENCUENTRA DEL 

EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION 

A EJ. BENITO JUAREZ 2DA, lon:-

91.230788, lat:17.42428794}}

05-04-2021 30-04-2021 306,097.46 306,097.46 306,097.46 306,097.46 304,250.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-008/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:128872.2, 

importe_modificado:128872.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3.5}}

{1965803/proyecto_INICIO, 

1965803/proyecto_FIN, 

1965803/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301991629 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

410,210.82 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:410210.82, 

modificado:410210.82}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE 

TERRACERIA, EJ. CENTENARIO DEL 

FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO 

MENDEZ MAGAÑA - 195376

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

195376 S 60 55 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:5.1, 

meta_modificada:5

.1}}

2021 3 TAB210301991947 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

88,698.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:88698.48, 

modificado:88698.48}}

REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA, EJ. FAISAN 1RA. SECCION - 

196883

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

196883 S 45 55 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:5968.0, 

meta_modificada:5

968.0}}

2021 3 TAB210301992215 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

417,767.04 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:417767.04, 

modificado:417767.04}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE 

TERRACERIA, EJ. CHOSPAC - 199267
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

199267 S 49 37 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:4.8, 

meta_modificada:4

.8}}

2021 3 TAB210301992250 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

409,063.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:409063.56, 

modificado:409063.56}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE 

TERRACERIA,  EJ. CANITZAN 2DA. SECCION - 

199443

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

199443 S 45 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:4.7, 

meta_modificada:4

.7}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301991629 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:117, direccion:EJIDO 

CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO 

DEL CORONEL GREGORIO 

MENDEZ MAGAÑA, 86911 

CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO 

DEL CORONEL GREGORIO 

MÉNDEZ MAGAÑA, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE CAMINO 

ACCESO Y  ,    ESTA 

REHABILIATACION SE ENCIENTRA 

EL E, lon:-91.30067424, 

lat:17.50382054}}

01-07-2021 15-07-2021 410,210.82 410,210.82 410,210.82 410,210.82 407,735.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-019/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:2.6658517E7, 

importe_modificado:2.66585

17E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:5.1}}

{1991629/proyecto_INICIO, 

1991629/proyecto_FIN, 

1991629/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301991947 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, 

direccion:EJIDO EL FAISÁN 1A 

SECC, 86906 EL FAISÁN 1RA. 

SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO  

ENTRE CALLE SIN NUMERO Y  ,    

ESTA REHABILITACIONSE 

ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. 

FAISAN 1RA SECCION EN 

TENOSIQUE, lon:-91.47013823, 

lat:17.47636974}}

02-08-2021 17-08-2021 88,698.48 88,698.48 88,698.48 88,698.48 88,163.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-21/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:8869848.0, 

importe_modificado:8869848

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5968.0}}

{1991947/proyecto_INICIO, 

1991947/proyecto_FIN, 

1991947/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301992215 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:123, direccion:EJIDO 

CHOSPAC, 86909 CHOSPAC, 

TENOSIQUE TABASCO  ENTRE   Y  ,    

ESTA REHABILITACION DE CAMINO 

DE ACCESO SE REALIZA DENTRO 

DE LA COMUNIDAD DEL EJ. 

CHOSPAC, lon:-91.45642448, 

lat:17.62460435}}

05-04-2021 30-04-2021 417,767.04 417,767.04 417,767.04 417,767.04 415,246.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-010/2021, 

contratista:RENTA DE 

MAQUINARIA INDUSTRIAL 

DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:1.3102925E7, 

importe_modificado:1.31029

25E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.8}}

{1992215/proyecto_INICIO, 

1992215/proyecto_FIN, 

1992215/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301992250 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:213, direccion:CALLE SIN 

NUMERO EJIDO CANITZÁN 2A 

SECCIÓN, 86905 CANITZÁN 2DA. 

SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO  

ENTRE   Y  ,    ESTA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA 

EN EJ CANITZAN EN TENOSIUE, 

lon:-91.35763365, lat:17.59947382}}

05-04-2021 30-04-2021 409,063.56 409,063.56 409,063.56 409,063.56 406,595.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-010/2021, 

contratista:RENTA DE 

MAQUINARIA INDUSTRIAL 

DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:1.3102925E7, 

importe_modificado:1.31029

25E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.7}}

{1992250/proyecto_INICIO, 

1992250/proyecto_FIN, 

1992250/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301992243 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

99,218.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:99218.28, 

modificado:99218.28}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE 

TERRACERIA,  EJ. PLAN DE SAN ANTONIO - 

199416

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

199416 S 45 70 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.05, 

meta_modificada:1

.05}}

2021 3 TAB210301965621 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

195,406.00 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:195406.0, modificado:0.0}}

REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA, EJ. DIEZ DE MAYO - 81860
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

81860 S 40 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:9455.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301965790 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

252,550.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:252550.71, 

modificado:0.0}}

REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO - 83537
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

83537 S 35 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:9670.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301991601 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

733,621.20 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:733621.2, 

modificado:733621.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44 ENTRE 

CALLE 15 Y 17, COL. COCOYOL - 195269

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

195269 S 45 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:634.4, 

meta_modificada:6

34.4}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301992243 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:157, direccion:CALLE SIN 

NUMERO EJIDO PLAN DE SAN 

ANTONIO, 86907 PLAN DE SAN 

ANTONIO, TENOSIQUE TABASCO  

ENTRE   Y  ,    ESTA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA 

DENTRO DEEJ. PLAN DE SAN 

ANTONIO EN TENOSIQUE, lon:-

91.45815398, lat:17.55710157}}

05-04-2021 30-04-2021 99,218.28 99,218.28 99,218.28 99,218.28 98,619.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-010/2021, 

contratista:RENTA DE 

MAQUINARIA INDUSTRIAL 

DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:1.3102925E7, 

importe_modificado:1.31029

25E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.05}}

{1992243/proyecto_INICIO, 

1992243/proyecto_FIN, 

1992243/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301965621 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:167, direccion:CALLE 

VARIAS EJIDO DIEZ DE MAYO, 

86910 DIEZ DE MAYO, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    ESTA 

REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA SE ENCUENTRA 

DEENTRO DE LA COMUNIDAD DEL 

EJIDO 10 DE MAYO, lon:-91.2161798, 

lat:17.45347426}}

05-04-2021 30-04-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-008/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:128872.2, 

importe_modificado:128872.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1965621/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA SU 

CANCELACIÓN POR MODIFICACIONES A LA 

MIDS, trimestre:3.0, usuario:abelortegad, 

fecha:2021-10-21}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, TAB210301965790 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:193, direccion:CALLE 

VARIAS EJIDO TATA LÁZARO, 86910 

TATA LÁZARO, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    ESTA 

REHABILI9TACION DE CALLES DE 

TERRACERIA SE ENCUENTRA 

DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL 

EJIDO TATA LAZARO, lon:-

91.27910236, lat:17.44725971}}

05-04-2021 30-04-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-008/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:128872.2, 

importe_modificado:128872.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1965790/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN 

POR MODIFICACIONES EN LA MIDS, 

trimestre:3.0, usuario:abelortegad, fecha:2021-10-

21}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, TAB210301991601 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE 44 COLONIA 

COCOYOL, 86902 TENOSIQUE DE 

PINO SUÁREZ, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE CALLE 15 Y 

CALLE 17,    ESTA CONSTRUCCION 

SE ENCUENTRA EN LA CALLE 44 

DENTRO DE LA COLONIA 

COCOYOL EN TENOSIQUE, lon:-

91.42220884, lat:17.48047126}}

05-04-2021 30-04-2021 733,621.20 733,621.20 733,621.20 733,621.20 729,194.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-016/2021, 

contratista:PROYECCION 

CONSTRUCTIVA 

APLICADA MD, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:7336212.0, 

importe_modificado:7336212

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:634.4}}

{1991601/proyecto_INICIO, 

1991601/proyecto_FIN, 

1991601/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301991966 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

104,529.72 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:104529.72, 

modificado:104529.72}}

REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA, EJ. FAISAN 2DA. SECCION - 

197061

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

197061 S 45 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2875.8, 

meta_modificada:2

875.8}}

2021 3 TAB210301992005 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

299,803.60 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:299803.6, 

modificado:299803.6}}

REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA, COL. LA RAZA - 197512
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

197512 S 65 75 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:7617.0, 

meta_modificada:7

617.0}}

2021 3 TAB210301992184 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

94,801.51 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:94801.51, 

modificado:94801.51}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A 

PLANTA POTABILIZADORA, CD. TENOSIQUE 

DE PINO SUAREZ - 199068

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

199068 S 35 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:0.2, 

meta_modificada:0

.2}}

2021 3 TAB210301992207 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

131,029.25 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:131029.25, 

modificado:131029.25}}

REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 

1RA SECCION - 199221

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

199221 S 60 75 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4800.0, 

meta_modificada:4

800.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301991966 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, 

direccion:CALLE SIN NUMERO EJIDO 

EL FAISÁN 2DA SECCIÓN, 86906 EL 

FAISÁN 2DA. SECCIÓN, 

TENOSIQUE TABASCO  ENTRE 

CALLE SIN NUMERO Y  ,    ESTA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA 

DENTRO DEL EJ. FAISAN 2DA 

SECCION EN TENOSIQUE, lon:-

91.45284915, lat:17.45345562}}

12-08-2021 17-08-2021 104,529.72 104,529.72 104,529.72 104,529.72 103,898.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-21/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:8869848.0, 

importe_modificado:8869848

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2875.8}}

{1991966/proyecto_INICIO, 

1991966/proyecto_FIN, 

1991966/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301992005 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE SIN NUMERO 

COLONIA LA RAZA, 86904 

TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, 

TENOSIQUE TABASCO  ENTRE 

CALLE SIN NUMERO Y  ,    ESTA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA 

DENTRO DE LA COLONIA LA RAZA 

EN TENOSIQUE, lon:-91.41087383, 

lat:17.46779679}}

02-08-2021 17-08-2021 299,803.60 299,803.60 299,803.60 299,803.60 297,994.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-21/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:8869848.0, 

importe_modificado:8869848

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:7617.0}}

{1992005/proyecto_INICIO, 

1992005/proyecto_FIN, 

1992005/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301992184 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE SIN NUMERO 

COLONIA SAN ROMÁN, 86901 

TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, 

TENOSIQUE TABASCO  ENTRE   Y  ,    

ESTA REHABILITACION SE 

ENCUENTRA DENTRO DE LA 

COLONIA SAN ROMAN EN 

TENOSIQUE, lon:-91.43630117, 

lat:17.47034506}}

02-08-2021 17-08-2021 94,801.51 94,801.51 94,801.51 94,801.51 94,229.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-21/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:8869848.0, 

importe_modificado:8869848

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.2}}

{1992184/proyecto_INICIO, 

1992184/proyecto_FIN, 

1992184/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301992207 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, 

direccion:CALLE SIN NUMERO EJIDO 

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA 

SECCIÓN, 86907 JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, 

TENOSIQUE TABASCO  ENTRE 

CALLE SIN NUMERO Y  ,    ESTA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA 

DENTRO DEL EJ. JOSE MARIA PINO 

SUAREZ EN T, lon:-91.45603092, 

lat:17.5639002}}

05-04-2021 17-08-2021 131,029.25 131,029.25 131,029.25 131,029.25 130,238.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-010/2021, 

contratista:RENTA DE 

MAQUINARIA INDUSTRIAL 

DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:1.3102925E7, 

importe_modificado:1.31029

25E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4800.0}}

{1992207/proyecto_INICIO, 

1992207/proyecto_FIN, 

1992207/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301992230 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

234,993.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:234993.96, 

modificado:234993.96}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE 

TERRACERIA,  EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 

1RA SECCION - 199374

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

199374 S 60 70 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:2.7, 

meta_modificada:2

.7}}

2021 3 TAB210301965116 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

291,736.31 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:291736.31, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE 25 ENTRE CALLE 28 Y 

CALLE 30, COL. CENTRO - 77828

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

77828 S 55 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:43.6, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301965627 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

86,236.38 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:86236.38, modificado:0.0}}

REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA, EJ. EL PORVENIR - 81934
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

81934 S 6 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3088.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301991642 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

276,467.53 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:276467.53, 

modificado:276467.53}}

REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA, COL. LAS BRISAS - 195485
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

195485 S 60 55 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:7035.0, 

meta_modificada:7

035.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301992230 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, 

direccion:CALLE SIN NUMERO EJIDO 

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA 

SECCIÓN, 86907 JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, 

TENOSIQUE TABASCO  ENTRE   Y  ,    

ESTA REHABILITACION SE 

ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. 

JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA 

SECCION EN TENO, lon:-

91.45716817, lat:17.56058608}}

05-04-2021 30-04-2021 234,993.96 234,993.96 234,993.96 234,993.96 233,575.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-010/2021, 

contratista:RENTA DE 

MAQUINARIA INDUSTRIAL 

DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:1.3102925E7, 

importe_modificado:1.31029

25E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.7}}

{1992230/proyecto_INICIO, 

1992230/proyecto_FIN, 

1992230/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301965116 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE 25 COLONIA 

TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ 

CENTRO, 86900 TENOSIQUE DE 

PINO SUÁREZ, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE  CALLE 28 Y 

CALLE 30,    ESTA CONSTRUCCION 

DE DRENAJE SE ENCUENTRA 

DENTRO DE LA COLONIA CENTRO 

EN TENOSIQUE, lon:-91.25177691, 

lat:17.38097073}}

05-04-2021 30-04-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-009/2021, 

contratista:OREMA 

INDUSTRIAL SERVICES 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:130497.27, 

importe_modificado:130497.

27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1965116/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA SU 

CANCELACIÓN POR MODIFICACIONES EN LA 

MIDS, trimestre:3.0, usuario:abelortegad, 

fecha:2021-10-21}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, TAB210301965627 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:215, direccion:CALLE 

VARIAS EJIDO EJ. EL PORVENIR, 

86910 EL PORVENIR, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    ESTA 

REHABILITACION DE CALLES SE 

ENCUENTRA DENTRO DE LA 

COMUNIDAD DEL EJIDO EL 

PORVENIR, lon:-91.22885344, 

lat:17.45791062}}

05-04-2021 30-04-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-008/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:128872.2, 

importe_modificado:128872.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1965627/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA SU 

CANCELACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LA 

MIDS, trimestre:3.0, usuario:abelortegad, 

fecha:2021-10-21}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, TAB210301991642 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:COLONIA BRISAS DEL 

USUMACINTA, 86904 TENOSIQUE 

DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    ESTA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA 

DENTRO DE LA COLONIA BRISAS 

DEL USUMACINTA EN TENOSIQUE, 

lon:-91.40011209, lat:17.45725937}}

01-07-2021 15-07-2021 276,467.53 276,467.53 276,467.53 276,467.53 274,799.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-019/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:2.6658517E7, 

importe_modificado:2.66585

17E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:7035.0}}

{1991642/proyecto_INICIO, 

1991642/proyecto_FIN, 

1991642/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301991654 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

554,789.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:554789.02, 

modificado:583243.55}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 

ORQUIDEA ENTRE CALLE 48 Y EL KM 0+065, 

COL. COCOYOL - 195552

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

195552 S 60 70 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:449.47, 

meta_modificada:4

49.47}}

2021 3 TAB210301991678 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,521,248.16 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1521248.16, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION 

ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. 

CUAHUTEMOC - 195709

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

195709 S 50 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:19.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301965657 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

231,182.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:231182.15, 

modificado:0.0}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE 

TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS - 

82217

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

82217 S 50 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.29, 

meta_modificada:0

.0}}

2021 3 TAB210301965785 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

144,763.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:144763.96, 

modificado:0.0}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE 

TERRACERIA, EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 

83508

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

83508 S 60 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:0.65, 

meta_modificada:0

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301991654 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE ORQUIDEA 

COLONIA COCOYOL, 86902 

TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, 

TENOSIQUE TABASCO  ENTRE 

CALLE 48 Y  ,    ESTA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO SE REALIZA DENTRO 

DE LA COLONIA COCOYOL, lon:-

91.42055103, lat:17.48304745}}

05-04-2021 30-04-2021 583,243.55 583,243.55 583,243.55 583,243.55 579,723.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-016/2021, 

contratista:PROYECCION 

CONSTRUCTIVA 

APLICADA MD, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:7336212.0, 

importe_modificado:7336212

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:449.47}}

{1991654/proyecto_INICIO, 

1991654/proyecto_FIN, 

1991654/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301991678 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:COLONIA CUAHUTEMOC, 

86902 TENOSIQUE DE PINO 

SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO  

ENTRE   Y  ,    ESTA 

CONSTRUCCION SE ENCUENTRA 

DENTRO DE LA COLONIA 

CUAHUTEMOC EN TENOSIQUE, lon:-

91.4243793, lat:17.48494012}}

05-04-2021 30-04-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-012/2021, 

contratista:MK DEL 

SURESTE, S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:1577107.76, 

importe_modificado:1577107

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1991678/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA SU 

CANCELACIÓN POR MODIFICACIONES A LA 

MIDS, trimestre:3.0, usuario:abelortegad, 

fecha:2021-10-21}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, TAB210301965657 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:76, 

direccion:EJIDO SAN ISIDRO LAS 

POZAS, 86910 SAN ISIDRO LAS 

POZAS, TENOSIQUE TABASCO  

ENTRE CAMINO  Y  ,    ESTA 

REHABILITACION DE CAMINO DE 

ACCESO DE TERRACERIA SE 

ENCUENTRA DENTRO DE LA 

COMUNIDAD DEL EJIDO SAN 

ISIDRO LAS POZAS, lon:-

91.25830462, lat:17.47886807}}

05-04-2021 30-04-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-008/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:128872.2, 

importe_modificado:128872.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1965657/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN 

POR MODIFICACIONES EN LA MIDS, 

trimestre:3.0, usuario:abelortegad, fecha:2021-10-

21}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: 

{observación:VERIFICIAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICIAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICIAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICIAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, TAB210301965785 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:165, direccion:EJIDO 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, 86910 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, 

TENOSIQUE TABASCO  ENTRE   Y  ,    

ESTA REHABILITACION DE CAMINO 

DE ACCESO DE TERRACERIA SE 

ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. 

DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, lon:-

91.25556534, lat:17.48452373}}

05-04-2021 30-04-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-008/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:128872.2, 

importe_modificado:128872.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1965785/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA SU 

CANCELACIÓN POR MODIFICACIONES EN LA 

MIDS, trimestre:3.0, usuario:abelortegad, 

fecha:2021-10-21}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301965813 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

242,088.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:242088.21, 

modificado:242088.21}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A 

RA. CUATRO HERMANOS - 83688
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

83688 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:4.27, 

meta_modificada:4

.27}}

2021 3 TAB210301991619 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

266,585.17 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:266585.17, 

modificado:266585.17}}

REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA. EJ. IGNACIO ZARAGOZA - 

195327

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

195327 S 60 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:17498.0, 

meta_modificada:1

7498.0}}

2021 3 TAB210301992510 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,141,552.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1141552.75, 

modificado:1141552.75}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANSHAN 

ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE PUCTE, 

COL. LUIS GOMEZ Z. - 200305

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

200305 S 65 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:940.45, 

meta_modificada:9

40.45}}

2021 3 TAB210301964830 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

802,598.81 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:802598.81, 

modificado:802598.81}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARI 

ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE GUAPAQUE, 

COL. LUIS GOMEZ Z. - 75685

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

75685 S 35 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:910.53, 

meta_modificada:9

10.53}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301965813 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:203, direccion:EJIDO R/A. 

CUATRO HERMANOS, 86910 

CUATRO HERMANOS, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    ESTS 

REHASBILITACION SE CAMINO DE 

ACCESO DE TERRACERIA SE 

ENCUENTRA DE LA RANCHERIA 4 

HERMANOS A ENTRONQUE CON 

EJIDO NUEVO MEXICO, lon:-

91.26825767, lat:17.53489529}}

05-04-2021 30-04-2021 242,088.21 242,088.21 242,088.21 242,088.21 240,627.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-008/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:128872.2, 

importe_modificado:128872.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.27}}

{1965813/proyecto_INICIO, 

1965813/proyecto_FIN, 

1965813/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301991619 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:149, direccion:CALLE 

CONOCIDO EJIDO IGNACIO 

ZARAGOZA, 86910 IGNACIO 

ZARAGOZA, TENOSIQUE TABASCO  

ENTRE   Y  ,    ESTA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA 

DENTRO DEL EJIDO IGNACIO 

ZARAGOZA, lon:-91.2878144, 

lat:17.45944638}}

01-07-2021 15-07-2021 266,585.17 266,585.17 266,585.17 266,585.17 264,976.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-019/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:2.6658517E7, 

importe_modificado:2.66585

17E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:17498.0}}

{1991619/proyecto_INICIO, 

1991619/proyecto_FIN, 

1991619/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301992510 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE CANSHAN COLONIA 

LUIS GÓMEZ ZETA, 86901 

TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, 

TENOSIQUE TABASCO  ENTRE 

CALLE GUAPAQUE Y CALLE PUCTE,    

ESTA CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO HIDRAULICO SE 

ENCUENTRA DENTRO DE LA 

COLONIA LUIS GOMEZ Z., lon:-

91.42256612, lat:17.46586458}}

22-02-2021 15-03-2021 1,141,552.75 1,141,552.75 1,141,552.75 1,141,552.75 1,134,664.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-02/2021, 

contratista:INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES K-MAI, 

S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:7.4859295E7, 

importe_modificado:7.48592

95E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:940.45}}

{1992510/proyecto_FIN, 

1992510/proyecto_INICIO, 

1992510/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301964830 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE BARI COLONIA LUIS 

GÓMEZ ZETA, 86901 TENOSIQUE 

DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE CALLE MACUILIS 

Y CALLE GUAPAQUE,    ESTA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

DE CONCRETO HIDRAULICO SE 

ENECUENTRA EN LA COL. LUIS 

GOMEZ Z., lon:-91.42518731, 

lat:17.46526295}}

01-03-2021 22-03-2021 802,598.81 802,598.81 802,598.81 802,598.81 797,755.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-02/2021, 

contratista:INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES K-MAI, 

S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:7.4859295E7, 

importe_modificado:7.48592

95E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:910.53}}

{1964830/proyecto_INICIO, 

1964830/proyecto_FIN, 

1964830/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301965640 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

205,133.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:205133.22, 

modificado:205133.22}}

REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. 

SECCION - 82064

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

82064 S 65 59 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:11345.0, 

meta_modificada:1

1345.0}}

2021 3 TAB210301965800 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

284,455.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:284455.42, 

modificado:284455.42}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 

POR TERMINAL HACIA EJ. BENITO JUAREZ 

2DA. SECCION - 83612

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

83612 S 45 62 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:2.51, 

meta_modificada:2

.51}}

2021 3 TAB210301991663 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

74,797.69 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:74797.69, 

modificado:74797.69}}

REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA, EJ. CENTENARIO DEL 

FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO 

MENDEZ MAGAÑA - 195626

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

195626 S 54 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3751.6, 

meta_modificada:3

751.6}}

2021 3 TAB210301991765 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

716,285.67 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:716285.67, 

modificado:716285.67}}

REHABILITACION DE CALLES DE 

TERRACERIA, COL. GUADALUPE TEPEYAC - 

196168

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

196168 S 60 70 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:17636.0, 

meta_modificada:1

7636.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301965640 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, 

direccion:CALLE VARIAS EJIDO 

BENITO JUÁREZ 1RA SECCIÓN, 

86910 BENITO JUÁREZ 1RA. 

SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO  

ENTRE   Y  ,    ESTA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA 

DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL 

EJIDO BENITO JUAREZ, lon:-

91.23361735, lat:17.45506722}}

05-04-2021 30-04-2021 205,133.22 205,133.22 205,133.22 205,133.22 203,895.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-008/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:128872.2, 

importe_modificado:128872.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:11345.0}}

{1965640/proyecto_INICIO, 

1965640/proyecto_FIN, 

1965640/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301965800 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:205, direccion:EJIDO 

BENITO JUÁREZ 2A SECCIÓN, 

86910 BENITO JUÁREZ 2DA. 

SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO  

ENTRE   Y  ,    ESTA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA 

DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL 

EJIDO BENITO JUAREZ 2DA. 

SECCION, lon:-91.23084146, 

lat:17.42295036}}

05-04-2021 30-04-2021 284,455.42 284,455.42 284,455.42 284,455.42 282,738.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-008/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:128872.2, 

importe_modificado:128872.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.51}}

{1965800/proyecto_PROCES

O, 1965800/proyecto_FIN, 

1965800/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la 

MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la 

MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

TAB210301991663 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:117, direccion:CALLE 

VARIOS NOMBRES EJIDO EJ. EL 

CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO 

DEL COPRONEL GREGORIO 

MENDEZ MAGAÑA, 86910 

CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO 

DEL CORONEL GREGORIO 

MÉNDEZ MAGAÑA, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    ESTA 

REHABILITACION D, lon:-

91.30068054, lat:17.50419503}}

01-07-2021 15-07-2021 74,797.69 74,797.69 74,797.69 74,797.69 74,346.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-019/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:2.6658517E7, 

importe_modificado:2.66585

17E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3751.6}}

{1991663/proyecto_INICIO, 

1991663/proyecto_FIN, 

1991663/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301991765 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:COLONIA GUADALUPE 

TEPEYAC, 86904 TENOSIQUE DE 

PINO SUÁREZ, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE CALLE SIN 

NUMERO Y  ,    ESTA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA 

DENTRO DE LA COL. GUADALUPE 

TEPEYAC EN TENOSIQUE, lon:-

91.41378621, lat:17.45294187}}

01-07-2021 15-07-2021 716,285.67 716,285.67 716,285.67 716,285.67 711,963.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-019/2021, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:2.6658517E7, 

importe_modificado:2.66585

17E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:17636.0}}

{1991765/proyecto_INICIO, 

1991765/proyecto_FIN, 

1991765/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301964780 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

74,537.84 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:74537.84, 

modificado:74537.84}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 

EN CALLE 62, COL. BENITO JUAREZ. - 75095
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

75095 S 35 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:94.0, 

meta_modificada:9

4.0}}

2021 3 TAB210301964819 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

250,653.01 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250653.01, 

modificado:250653.01}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE 62, COL. BENITO 

JUAREZ. - 75547

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

75547 S 35 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:108.4, 

meta_modificada:1

08.4}}

2021 3 TAB210301965011 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

190,876.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:190876.98, 

modificado:190876.98}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 14 ENTRE 

CALLE 45 Y 47, COL. PUEBLO NUEVO - 77197

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

77197 S 25 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cuadrados de 

construcción, 

meta:206.5, 

meta_modificada:2

06.5}}

2021 3 TAB210301964769 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

518,363.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:518363.48, 

modificado:518363.48}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE 68, ENTRE CALLE 33 Y 

AV. CONSTITUCION, COL. BENITO JUAREZ - 

75026

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

75026 S 25 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:259.0, 

meta_modificada:2

59.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301964780 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE 62 COLONIA 

BENITO JUÁREZ, 86902 TENOSIQUE 

DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE  CALLE 27 Y 

CALLE 31,    ESTA CONSTRUCCION 

SE ENCUENTRA DENTRO DE LA 

COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-

91.416491, lat:17.4759374}}

22-02-2021 28-02-2021 74,537.84 74,537.84 74,537.84 74,537.84 74,537.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-01/2021, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:518363.48, 

importe_modificado:518363.

48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:94.0}}

{1964780/proyecto_FIN, 

1964780/proyecto_PROCES

O, 

1964780/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs7: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs8: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}}

TAB210301964819 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE 62 COLONIA 

BENITO JUÁREZ, 86902 TENOSIQUE 

DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE CALLE 27 Y 

CALLE 31,    ESTA CONSTRUCCION 

SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 

BENITO JUAREZ, lon:-91.41646977, 

lat:17.47593062}}

22-02-2021 28-02-2021 250,653.01 250,653.01 250,653.01 250,653.01 250,653.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-01/2021, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:518363.48, 

importe_modificado:518363.

48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:108.4}}

{1964819/proyecto_INICIO, 

1964819/proyecto_FIN, 

1964819/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs7: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs8: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}}

TAB210301965011 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE 14 COLONIA 

PUEBLO NUEVO, 86901 TENOSIQUE 

DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE CALLE 14 Y 

CALLE 45, CALLE 47  ESTA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO SE REALIZA DENTRO 

DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO, 

lon:-91.42757056, lat:17.4729074}}

22-02-2021 28-02-2021 190,876.98 190,876.98 190,876.98 190,876.98 190,876.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-03/2021, 

contratista:PROYECCION 

CONSTRUCTIVA 

APLICADA MD, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:918120.11, 

importe_modificado:918120.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:206.5}}

{1965011/proyecto_PROCES

O, 

1965011/proyecto_INICIO, 

1965011/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs7: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs8: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}}

TAB210301964769 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE 68 COLONIA 

BENITO JUÁREZ, 86902 TENOSIQUE 

DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE CALLE 33 Y 

CALLE 53,    ESTA REHABILITACION 

SE ENCUIENTRA DENTRO DE LA 

COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-

91.41485322, lat:17.47387641}}

22-02-2021 28-02-2021 518,363.48 518,363.48 518,363.48 518,363.48 518,363.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-01/2021, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:518363.48, 

importe_modificado:518363.

48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:259.0}}

{1964769/proyecto_INICIO, 

1964769/proyecto_FIN, 

1964769/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs7: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs8: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301965133 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

371,362.30 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:371362.3, 

modificado:371362.3}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS - 77997
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

77997 S 25 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301991104 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

186,121.05 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:186121.05, 

modificado:186121.05}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 39 Y 

CALLE 45, COL. CHIVO NEGRO - 193525

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

193525 S 54 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:57.0, 

meta_modificada:5

7.0}}

2021 3 TAB210301965115 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

130,497.24 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:130497.24, 

modificado:130497.24}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE 20, COL. ESTACION 

NUEVA - 77826

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

77826 S 45 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2021 3 TAB210301991973 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

941,483.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:941483.19, 

modificado:948353.29}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 

CALLE 28 ENTRE LA CALLE 55 Y 

GUANACASTLE, FRACC. MARIA LUISA - 197121

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

197121 S 60 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:65.7, 

meta_modificada:6

5.7}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301965133 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, 

direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, 86922 ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, TENOSIQUE TABASCO  

ENTRE   Y  ,    ESTA 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE SE ENCUENTRA 

DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL 

EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

lon:-91.4000757, lat:17.39149919}}

08-03-2021 06-04-2021 371,362.30 371,362.30 371,362.30 371,362.30 371,362.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-006/2021, 

contratista:MARIO 

CHAPMAN JUDEX, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:313996.78, 

importe_modificado:313996.

78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1965133/proyecto_INICIO, 

1965133/proyecto_FIN, 

1965133/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs7: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs8: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}}

TAB210301991104 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE 50 COLONIA EL 

CHIVO NEGRO, 86902 TENOSIQUE 

DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE CALLE 39 Y 

CALLE 45,    ESTA CONSTRUCCION 

DE DRENAJE SANITARIO SE 

REALIZA DENTRO DE LA COLONIA 

CHIVO NEGRO, lon:-91.419935, 

lat:17.47383709}}

05-04-2021 30-04-2021 186,121.05 186,121.05 186,121.05 186,121.05 186,121.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-009/2021, 

contratista:OREMA 

INDUSTRIAL SERVICES 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:130497.27, 

importe_modificado:130497.

27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:57.0}}

{1991104/proyecto_INICIO, 

1991104/proyecto_FIN, 

1991104/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs7: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs8: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}}

TAB210301965115 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 COLONIA 

ESTACIÓN NUEVA, 86901 

TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, 

TENOSIQUE TABASCO  ENTRE  

CALLE SIN NUMERO Y  ,    ESTA 

CONSTRUCCION SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE 20 DE LA COLONIA 

ESTACION NUEVA EN TENOSIQUE, 

lon:-91.42923917, lat:17.46238394}}

05-04-2021 30-04-2021 130,497.24 130,497.24 130,497.24 130,497.24 130,497.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-009/2021, 

contratista:OREMA 

INDUSTRIAL SERVICES 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, 

monto:130497.27, 

importe_modificado:130497.

27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:30.0}}

{1965115/proyecto_PROCES

O, 1965115/proyecto_FIN, 

1965115/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs7: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs8: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}}

TAB210301991973 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE 28 COLONIA MARÍA 

LUISA, 86901 TENOSIQUE DE PINO 

SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO  

ENTRE CALLE 55 Y CALLE 

GUANACASTLE,    ESTA 

CONSTRUCCION DE DRENAJE 

PLUVIAL SE ENCUENTRA DENTRO 

DE LA COLONIA MARIA LUISA, lon:-

91.42301137, lat:17.46969842}}

05-07-2021 31-07-2021 948,353.29 948,353.29 948,353.29 948,353.29 948,353.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-020/2021, 

contratista:PROYECCION 

CONSTRUCTIVA 

APLICADA MD, S.A. DE 

C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:9.2759613E7, 

importe_modificado:9.27596

13E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:65.7}}

{1991973/proyecto_FIN, 

1991973/proyecto_PROCES

O, 

1991973/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs7: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs8: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301992087 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

224,476.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:224476.27, 

modificado:224476.27}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 

CALLE 17 ESQUINA CON CALLE 50 DE LA COL. 

COCOYOL - 198527

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

198527 S 40 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:18.5, 

meta_modificada:1

8.5}}

2021 3 TAB210301965132 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

313,996.78 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:313996.78, 

modificado:313996.78}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, EJ. SANTA ELENA - 77993
27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

77993 S 60 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2021 3 TAB210301964960 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

918,120.10 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:918120.1, 

modificado:918120.1}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE 30 ENTRE CALLE 17 Y 

CALLE 31, COL. COCOYOL - 76827

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

76827 S 65 55 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:388.0, 

meta_modificada:3

88.0}}

2021 3 TAB210301991112 2021 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,319,782.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1319782.48, 

modificado:1319782.48}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 

EN MEDIA Y BAJA TENSION, POB. NUEVO 

MEXICO - 193552

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE

193552 S 50 64 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:19.0, 

meta_modificada:1

9.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301992087 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE 17 COLONIA 

COCOYOL, 86902 TENOSIQUE DE 

PINO SUÁREZ, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE CALLE 50 Y  ,    

ESTA CONSTRUCCION DE DREN 

PLUVIAL SE ENCUENTRA DENTRO 

DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA 

COCOYOL EN TENOSIQUE 

TABASCO, lon:-91.42052871, 

lat:17.48068974}}

01-08-2021 15-08-2021 224,476.27 224,476.27 224,476.27 224,476.27 224,476.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-020/2021, 

contratista:PROYECCION 

CONSTRUCTIVA 

APLICADA MD, S.A. DE 

C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:9.2759613E7, 

importe_modificado:9.27596

13E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:18.5}}

{1992087/proyecto_PROCES

O, 1992087/proyecto_FIN, 

1992087/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs7: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs8: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}}

TAB210301965132 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

SANTA ELENA, 86915 SANTA 

ELENA, TENOSIQUE TABASCO  

ENTRE   Y  ,    ESTA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA 

DENTRO DEL EJIDO SANTA ELENA, 

lon:-91.18605586, lat:17.52476113}}

08-03-2021 06-04-2021 313,996.78 313,996.78 313,996.78 313,996.78 313,996.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-006/2021, 

contratista:MARIO 

CHAPMAN JUDEX, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:313996.78, 

importe_modificado:313996.

78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1965132/proyecto_FIN, 

1965132/proyecto_PROCES

O, 

1965132/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs7: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs8: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}}

TAB210301964960 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE 30 COLONIA 

COCOYOL, 86902 TENOSIQUE DE 

PINO SUÁREZ, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE CALLE 30 Y 

CALLE 28, CALLE 32  ESTA 

CONSTRUCCION DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO SE 

ENCUENTRA DEENTRO DE LA 

COLONIA COCOYOL, lon:-

91.4255813, lat:17.47806556}}

22-02-2021 15-03-2021 918,120.10 918,120.10 918,120.10 918,120.10 918,120.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-03/2021, 

contratista:PROYECCION 

CONSTRUCTIVA 

APLICADA MD, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TENOSIQUE, TABASCO, 

monto:918120.11, 

importe_modificado:918120.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:388.0}}

{1964960/proyecto_FIN, 

1964960/proyecto_PROCES

O, 

1964960/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs2: 

{observación:VERIICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs7: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs8: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}}

TAB210301991112 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:56, 

direccion:CALLE VARIOS NOMBRES 

EJIDO EJ. NUEVO MEXICO, 86911 

NUEVO MÉXICO, TENOSIQUE 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    ESTA 

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA 

ELECTRICA SE REALIZA DENTRO 

DE LA COMUNIDAD DEL EJ. NUEVO 

MEXICO, lon:-91.23180798, 

lat:17.52330114}}

05-04-2021 30-04-2021 1,319,782.48 1,319,782.48 1,319,782.48 1,319,782.48 1,319,782.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-TEN-017/2021, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE TENOSIQUE, 

monto:1319782.48, 

importe_modificado:1319782

.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:19.0}}

{1991112/proyecto_FIN, 

1991112/proyecto_PROCES

O, 

1991112/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs5: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs6: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}, obs7: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-21}, obs8: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, 

fecha:2021-10-21}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB180401482734 2018 33 I 4 . . . . Acción 780,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:780000.0, 

modificado:779999.0}}

33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y 

GEOGRAFICOS - 428588
27 Taba

sco

15 Tacotalpa Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

428588 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB180401482734 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-92.826284, 

lat:17.591793}}

01-01-2018 31-12-2018 779,999.00 779,999.00 779,999.00 779,999.00 779,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CTO-

827015979-E4-2018, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:780000.0, 

importe_modificado:780000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1482734/proyecto_INICIO, 

1482734/proyecto_FIN, 

1482734/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:bajar modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-18}, obs2: 

{observación:bajar modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-18}, obs3: 

{observación:bajar modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-18}, obs4: 

{observación:bajar modificado, trimestre:3.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-18}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301974775 2021 ESTAT

AL

. FISE 2021 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

4,087,938.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE, monto:2452763.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1635175.33, modificado:1635175.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  EN EL 

MUNICIPIO DE CUNDUACÁN LOCALIDAD   

CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN 

COL. ALIANZA PARA EL CAMBIO - 126666

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

126666 S 9,590 10,234 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:989.0, 

meta_modificada:9

89.0}}

2021 3 TAB210301975551 2021 ESTAT

AL

. FISE 2021 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

686,825.04 {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE, monto:412095.02, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274730.02, 

modificado:274730.02}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN 

CENTRO PROLONGACION DE CALLE MADERO 

- 129875

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

129875 S 10,240 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:960.0, 

meta_modificada:9

60.0}}

2021 3 TAB210301975006 2021 ESTAT

AL

. FISE 2021 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

1,943,364.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE, monto:1166018.82, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777345.88, 

modificado:777345.88}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

CUNDUACÁN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO 

INVITAB - 127491

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

127491 S 10,240 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1080.0, 

meta_modificada:1

080.0}}

2021 3 TAB210301975566 2021 ESTAT

AL

. FISE 2021 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

1,943,364.70 {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE, monto:1166018.82, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777345.88, 

modificado:777345.88}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN 

CENTROAV. ZARAGOZA DESDE EL 

MONUMENTO TASBCOB. - 129967

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

129967 S 10,240 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1458.0, 

meta_modificada:1

458.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301974775 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE INGENIERO 

MECANICO ELECTRICO COLONIA 

CUNDUACÁN CENTRO, 86690 

CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE CALLE PRIMERO 

DE NOVIEMBRE Y  ,    COMO A 200 

METROS DE LA DELEGACION DE 

TRANSITO ESTATAL Y COMO A 450 

METROS DE LA UJAT, lon:-

93.16792682, lat:18.07290147}}

01-07-2021 15-08-2021 1,635,175.33 1,635,175.33 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-101-

K298-170-FISE-2021, 

contratista:CORPORATIVO 

MARK, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN, 

monto:4080460.17, 

importe_modificado:4080460

.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1974775/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR  METAS, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:VERIFICAR  METAS, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs3: 

{observación:VERIFICAR  METAS, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs4: 

{observación:VERIFICAR  METAS, trimestre:3.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}}

TAB210301975551 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I 

MADERO COLONIA CUNDUACÁN 

CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE  

CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA Y CALLE CECILIO 

CUPIDO,    COMO A 500 METROS 

DE LA IGLESIA DEL SANTIAGUITO 

PASANDO LA ESCUELA PRIMARI, 

lon:-93.18298676, lat:18.06246993}}

01-07-2021 15-08-2021 274,730.02 274,730.02 274,730.02 274,730.02 274,730.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-82-

K302-175-FISE-2021, 

contratista:ELIZAMA LOPEZ 

NARANJO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN, 

monto:682674.88, 

importe_modificado:682674.

88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:960.0}}

{1975551/proyecto_PROCES

O, 1975551/proyecto_FIN, 

1975551/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301975006 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE DOMINGO COLIN 

COLONIA SAN ANTONIO INVITAB, 

86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

BASQUETBOLL Y  ,    A 250 METROS 

DEL CETIS NUMERO 40 A UN LADO 

DEL LIENZO CHARRO JUNTO A LA 

ALBERCA MUNICIPAL, lon:-

93.16538854, lat:18.06080463}}

01-07-2021 15-08-2021 777,345.88 777,345.88 777,345.88 777,345.88 777,345.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-84-

K300-174-FISE-2021, 

contratista:ANTONIO 

EZEQUIEL LANDERO 

LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN, 

monto:1936786.02, 

importe_modificado:1936786

.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1080.0}}

{1975006/proyecto_INICIO, 

1975006/proyecto_FIN, 

1975006/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301975566 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:AVENIDA IGNACIO 

ZARAGOZA COLONIA CUNDUACÁN 

CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE  

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

CALLE FRANCISCO I MADERO,    

DEL MONUMENTOA A TABSCOB 

PASANDO PÓR EL EXTRA QUE 

ESTA COMO A 250 METROS DEL 

PA, lon:-93.18489649, 

lat:18.06175083}}

01-07-2021 15-08-2021 777,345.88 777,345.88 777,345.88 777,345.88 777,345.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-83-

K303-173-FISE-2021, 

contratista:HEBER SAMUEL 

RIVERA VALENCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN, 

monto:1938137.72, 

importe_modificado:1938137

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1458.0}}

{1975566/proyecto_INICIO, 

1975566/proyecto_FIN, 

1975566/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2021 3 TAB210301975211 2021 ESTAT

AL

. FISE 2021 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

590,776.23 {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE, monto:354465.73, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236310.5, 

modificado:236310.5}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO COL. ALIANZA PARA EL 

CABIO - 128655

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

128655 S 10,240 1,135 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:864.0, 

meta_modificada:8

64.0}}

2021 3 TAB210301974987 2021 ESTAT

AL

. FISE 2021 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

3,070,126.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE, monto:1842075.86, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1228050.56, modificado:1228050.56}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN 

EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO ALIANZA PARA EL CAMBIO - 

127409

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

127409 S 10,240 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:0.86, 

meta_modificada:0

.86}}

TOTAL 831 -4
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB210301975211 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE INGENIERO 

MECANICO ELECTRICO COLONIA 

CUNDUACÁN CENTRO, 86690 

CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE  CALLE PRIMERO 

DE NOVIEMBRE Y  ,    POR LA 

DELEGACION DE TRANSITO 

ESTATAL COMO A 450 METROS DE 

LA UNIVERSIDAD JUAREZ 

AUTONOM, lon:-93.16790536, 

lat:18.07286067}}

01-07-2021 15-08-2021 236,310.50 236,310.50 236,310.50 236,310.50 236,310.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-85-

K301-172-FISE-2021, 

contratista:CORPORATIVO 

COCO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN, 

monto:587015.11, 

importe_modificado:587015.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:864.0}}

{1975211/proyecto_INICIO, 

1975211/proyecto_FIN, 

1975211/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB210301974987 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE INGENIERO 

MECANICO ELECTRICO PUEBLO 

CUNDUACÁN CENTRO, 86690 

CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

BALANCAN Y  ,    POR LA 

DELEGACION DE TRANSITO 

ESTATAL Y COMO A 450 METROS 

DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ 

AUTONOMS DE TABASC, lon:-

93.16791609, lat:18.07289127}}

01-07-2021 15-08-2021 1,228,050.56 1,228,050.56 1,228,050.56 1,228,050.56 1,228,050.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-81-

K299-171-FISE-2021, 

contratista:ENRIQUE 

FABIÁN JIMÉNEZ 

CARBAJAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACAN, 

monto:3060789.0, 

importe_modificado:3060789

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.86}}

{1974987/proyecto_INICIO, 

1974987/proyecto_FIN, 

1974987/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones


