
Informe sobre el Ejercicio, Destino y Resultados 

de los Recursos Federales Transferidos 

4TO. TRIMESTRE

2020

ENTIDAD FEDERATIVA 

TABASCO

(Cifras en pesos y porcentajes) 

Informe consolidado que la Entidad Federativa, a través de las instituciones ejecutoras y 
los Municipios, envían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante 
el Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos. 



  Reporte de Recursos Federales 

               Módulo 
      Destino del Gasto

(Proyectos de Gasto de Inversión)

��� �
4TO. TRIMESTRE 

2020 
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2020 4 TAB200401878333 2020 04 P 1 . . . . Adquisici

ón

134,999.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:P, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:134999.96, 

modificado:134999.96}}

AD0053 ADQUISICIÓN DE 4 TERMINAL DIGITAL 

PORTÁTIL (RADIO) PARA LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PUBLICA

27 Taba

sco

3 Centla Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

AD0053 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401878351 2020 04 P 1 . . . . Adquisici

ón

179,506.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:P, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:179506.75, 

modificado:179506.75}}

AD0054 ADQUISICIÓN DE 2 TERMINAL DIGITAL 

MÓVIL (RADIO) PARA LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PUBLICA

27 Taba

sco

3 Centla Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

AD0054 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401878311 2020 04 P 1 . . . . Adquisici

ón

667,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:P, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:667000.0, 

modificado:667000.0}}

AD0052 ADQUISICION DE DOS VEHICULOS 

SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON 

BALIZAMIENTO  (PREVENCION)

27 Taba

sco

3 Centla Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

AD0052 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:Ve

hículos, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200201713022 2020 04 U 8 . . . . Adquisici

ón

2,529,187.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2529187.44, 

modificado:2492404.55}}

Adquisición de Bienes Informáticos para la 

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 

Segunda Etapa Villahermosa, Centro, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Búsqueda de 

Personas

01400007 S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:84.0, 

meta_modificada:8

6.0}}

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
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TAB200401878333 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Juan Aldama, Centro, 86750 

Frontera, Tab., México, lon:-

92.6506604, lat:18.5304029}}

01-12-2020 31-12-2020 134,999.96 134,999.96 134,999.96 134,999.96 134,999.96 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:4.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878351 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Juan Aldama, Centro, 86750 

Frontera, Tab., México, lon:-

92.6506604, lat:18.5304029}}

01-12-2020 31-12-2020 179,506.75 179,506.75 179,506.75 179,506.75 179,506.75 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878311 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Juan Aldama, Centro, 86750 

Frontera, Tab., México, lon:-

92.6506604, lat:18.5304029}}

01-12-2020 31-12-2020 667,000.00 667,000.00 667,000.00 667,000.00 667,000.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:2.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201713022 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Samarkanda 202, 

Bonanza, 86030 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.94075251, 

lat:18.00063158}}

10-07-2020 30-11-2020 2,492,404.55 2,492,404.55 2,492,404.55 2,492,404.55 2,492,404.55 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:86.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-15}, obs2: 

{observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-15}, obs3: 

{observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-15}, obs4: 

{observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-15}}

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201710344 2020 04 U 8 . . . . Adquisici

ón

3,212,736.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3212736.0, 

modificado:2921299.71}}

Adquisición de Bienes Muebles para la Comisión 

Estatal de Búsqueda de Personas Segunda Etapa 

Villahermosa, Centro, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Búsqueda de 

Personas

01400005 S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:47.0, 

meta_modificada:4

5.0}}

2020 4 TAB200301713733 2020 09 E 3 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,671,197.50 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3671197.5, 

modificado:3671197.5}}

14000183.-Construcción de pavimento de concreto 

hidráulico en la Av. Arboleda entre Av. Campanario 

y calle Agua Marina, Col. Arboleda, municipio de 

Emiliano Zapata, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000183 S 10,639 9,391 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3563.0, 

meta_modificada:3

563.0}}

2020 4 TAB200301713732 2020 09 E 3 . . . . Proyecto 

de 

inversión

17,805,990.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.780599E7, 

modificado:1.780599E7}}

14000182.-Reconstrucción de pavimento asfáltico 

en la Av. Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la 

Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, 

Tabasco. (Primera etapa).

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000182 S 183,856 169,721 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.1, 

meta_modificada:2

.1}}

2020 4 TAB200301787869 2020 09 E 3 . . . . Proyecto 

de 

inversión

22,804,372.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.28043728E7, 

modificado:2.280436784E7}}

K0471 Reconstrucción con el equipo de reciclado 

asfáltico en diversas vialidades de la ciudad de 

Villahermosa, 6ta. Etapa, en el municipio de 

Centro, Estado de Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0471 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:134970.55, 

meta_modificada:1

34970.55}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201710344 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, 

direccion:Av Samarkanda 202, 

Bonanza, 86030 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.940377, 

lat:18.00121319}}

18-06-2020 30-11-2020 2,921,299.71 2,921,299.71 2,921,299.71 2,921,299.71 2,921,299.71 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:45.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-15}, obs2: 

{observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-15}, obs3: 

{observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-15}, obs4: 

{observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-15}}

TAB200301713733 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:México 203, Tabasco, 

México, lon:-91.59833908, 

lat:17.46099928}}

15-09-2020 11-02-2021 2,826,528.68 3,370,511.51 2,102,131.25 2,102,131.25 2,102,131.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000192-64/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y PROVEEDORA EL 

SANTUARIO, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:4200196.67, 

importe_modificado:4200196

.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2222.24}}

{1713733/proyecto_INICIO, 

1713733/proyecto_PROCES

O, 

1713733/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, 

trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-15}, obs2: 

{observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-15}, obs3: 

{observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-15}, obs4: 

{observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-15}}

TAB200301713732 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Aquiles Calderón Marchena 

145, Triunfo la Manga I, 86090 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.91433811, lat:17.97705947}}

15-09-2020 15-02-2021 15,282,473.91 17,503,460.87 11,654,028.29 11,654,028.29 8,485,369.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000182-66/20, 

contratista:OBRAS 

CAMINOS Y ASFALTOS DE 

MÉXICO, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.423925463E7, 

importe_modificado:1.75034

6087E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.93}}

{1713732/proyecto_INICIO, 

1713732/proyecto_PROCES

O, 

1713732/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR

, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-15}, obs2: 

{observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR

, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-15}, obs3: 

{observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR

, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-15}, obs4: 

{observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR

, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-15}}

TAB200301787869 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

01-08-2020 31-12-2020 22,804,367.84 22,804,367.84 22,804,367.84 22,804,367.84 16,958,159.82 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:134970.55}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301790807 2020 09 E 3 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,717,524.10 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1717524.1, 

modificado:1691621.61}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CANCHA 

DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA
27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Otros 

proyectos de 

Inversión

Deporte Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0030 N 0 0 20,030 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401876627 2020 09 E 3 . . . . Adquisici

ón

333,460.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:333460.56, 

modificado:333460.56}}

MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO 

EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

C0428 N 0 0 20,030 {meta1: 

{unidad_medida:Lu

minaria, meta:36.0, 

meta_modificada:3

6.0}}

2020 4 TAB200401876667 2020 09 E 3 . . . . Adquisici

ón

110,960.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:110960.96, 

modificado:110960.96}}

MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO 

EN LAS DISTINTAS CALLES DEL POBLADO 

GREGORIO MENDEZ, MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

C0429 N 0 0 1,560 {meta1: 

{unidad_medida:Lu

minaria, meta:27.0, 

meta_modificada:2

7.0}}

2020 4 TAB200401795062 2020 12 E 25 . . . . Adquisici

ón

354,329.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:E, 

prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:354329.0, 

modificado:354329.0}}

Adquisición de Bienes Informaticos para el 

Fortalecimiento a alas Acciones de Prevención y 

Reducción en el Uso de las Sustancias Adictivas 

de la Poblacion del Estado de Tabasco (CRESCA-

CONADIC)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

AD003 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301790807 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Cacao 1238, Ganadera, 

86992 Emiliano Zapata, Tab., México, 

lon:-91.77111626, lat:17.73894847}}

07-09-2020 05-12-2020 1,691,621.61 1,691,621.61 1,691,621.61 1,691,621.61 1,691,621.61 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1790807/proyecto_INICIO, 

1790807/proyecto_PROCES

O, 1790807/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876627 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Emiliano Zapata, Tab., 

México, lon:-91.7660525, 

lat:17.7409147}}

01-12-2020 31-12-2020 333,460.56 333,460.56 333,460.56 333,460.56 333,460.56 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

avance:36.0}}

{1876627/proyecto_INICIO, 

1876627/proyecto_PROCES

O, 1876627/proyecto_FIN, 

1876627/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de 

Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o 

Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o 

Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o 

Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:No se observa que se hayan transferido recurso de 

este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento., TAB200401876667 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-91.60031319, 

lat:17.46038521}}

01-12-2020 31-12-2020 110,960.96 110,960.96 110,960.96 110,960.96 110,960.96 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

avance:27.0}}

{1876667/proyecto_INICIO, 

1876667/proyecto_FIN, 

1876667/proyecto_PROCES

O, 1876667/proyecto_FIN, 

1876667/proyecto_PROCES

O, 1876667/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de 

Inversión o Adquisiciones, según corresponda.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs2: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión 

o Adquisiciones, según corresponda.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs3: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión 

o Adquisiciones, según corresponda.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión 

o Adquisiciones, según corresponda.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs5: {observación:No se observa que se hayan transferido 

recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de TAB200401795062 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9438322, 

lat:17.9998159}}

14-10-2020 31-12-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:15.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401795068 2020 12 E 25 . . . . Adquisici

ón

459,929.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:E, 

prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:459929.0, 

modificado:459929.0}}

Adquisición de Bienes Informáticos y Equipos 

Médicos para el Fortalecimiento a las Acciones de 

Prevención y Reducción en el Uso de Sustancías 

Adictivas de la Poblacion del Estado de Tabasco 

(cresca-conadic)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

AD004 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401795069 2020 12 P 18 . . . . Adquisici

ón

86,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:P, 

prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:86500.0, 

modificado:86500.0}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica en 

el Estado de Tabasco para el Programa de 

seguridad vial (Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles, 2DO. CM. AFASPE 2020) 

STCONAPRA

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

CR001 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401795369 2020 12 P 18 . . . . Adquisici

ón

86,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:P, 

prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:86500.0, 

modificado:86500.0}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica en 

el Estado de Tabasco para el Programa de 

Seguridad Vial (Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles, 2DO. CM. AFASPE 2020) 

STCONAPRA

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

CR003 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401795341 2020 12 P 20 . . . . Adquisici

ón

153,930.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:P, 

prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:153930.0, 

modificado:153930.0}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica eb 

el Estado de Tabasco para el Programa de SSR 

para Adolecentes ( Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles, 2DO. CM. AFASPE 2020) CNEGSR

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

CN016 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:56.0, 

meta_modificada:5

6.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401795068 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9438322, 

lat:17.9998159}}

14-10-2020 31-12-2020 459,929.00 459,764.38 459,764.38 354,313.42 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:15.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401795069 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9438322, 

lat:17.9998159}}

28-09-2020 31-12-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401795369 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9438322, 

lat:17.9998159}}

29-09-2020 31-12-2020 86,500.00 86,500.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:4.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401795341 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9438322, 

lat:17.9998159}}

28-09-2020 31-12-2020 92,598.16 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401795345 2020 12 P 20 . . . . Adquisici

ón

49,999.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:P, 

prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:49999.0, 

modificado:49999.0}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica en 

el Estado de Tabasco para el Programa de Cáncer 

(Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 02 CM) 

CNEGSR

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

CN020 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200101704426 2020 12 P 20 . . . . Adquisici

ón

140,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:P, 

prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:140000.0, 

modificado:280000.0}}

Fortalecimiento a las acciones de Salud Pública en 

el Estado de Tabasco para el Programa de 

Igualdad de Género (Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles AFASPE 2020) CNEGSR

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

CN011 S 1,226,380 1,272,178 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:92.0, 

meta_modificada:9

2.0}}

2020 4 TAB200101704432 2020 12 P 20 . . . . Adquisici

ón

608,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:P, 

prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:608000.0, 

modificado:1216000.0}}

Fortalecimiento a las acciones de Salud Pública en 

el Estado de Tabasco para el Programa de Salud 

Materna (Bienes muebles, inmuebles e intangibles 

AFASPE 2020) CNEGSR

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

CN005 S 1,226,380 1,272,178 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200101704436 2020 12 P 20 . . . . Adquisici

ón

120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:P, 

prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:352000.0}}

Fortalecimiento a las acciones de Salud Pública en 

el Estado de Tabasco para el Programa de PF y 

Anticoncepción (Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles AFASPE 2020) CNEGSR

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

CN003 S 1,226,380 1,272,178 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401795345 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9438322, 

lat:17.9998159}}

29-09-2020 31-12-2020 49,999.00 49,998.32 49,998.32 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101704426 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.94399261, 

lat:17.99973365}}

01-02-2020 31-12-2020 172,200.00 172,200.00 6,999.93 6,999.93 6,999.93 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:7.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101704432 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.94405699, 

lat:17.99977447}}

01-02-2020 31-12-2020 836,000.84 835,999.86 835,999.86 607,999.06 607,999.06 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:8.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101704436 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.94373512, 

lat:17.99942754}}

01-02-2020 31-12-2020 352,000.00 314,999.48 314,999.48 314,999.48 120,000.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200101704419 2020 12 P 20 . . . . Adquisici

ón

215,264.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:P, 

prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:215264.0, 

modificado:430528.0}}

Fortalecimiento a las acciones de Salud Pública en 

el Estado de Tabasco para el Programa de 

Perinatal (Bienes muebles, inmuebles e intangibles 

AFASPE 2020) CNGSR

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

CN007 S 1,226,380 1,272,178 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:34.0, 

meta_modificada:3

4.0}}

2020 4 TAB200101704412 2020 12 P 20 . . . . Adquisici

ón

1,696,252.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:P, 

prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1696252.0, 

modificado:3392504.0}}

Fortalecimiento a las acciones de Salud Pública en 

el Estado de Tabasco para el Programa de Cáncer 

(Bienes muebles, inmuebles e intangibles AFASPE 

2020) CNEGSR

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

CN001 S 1,226,380 1,272,178 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:18.0, 

meta_modificada:1

8.0}}

2020 4 TAB200201712275 2020 12 U 8 . . . . Adquisici

ón

1,350,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1350400.0, 

modificado:2700800.0}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica en 

el Estado de Tabasco para el Programa de 

Enfermedades Cardiometabólicas (Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intagibles  AFASPE 2020) 

CENAPRECE

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

PP003 S 1,226,380 1,272,177 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ve

hículos, meta:37.0, 

meta_modificada:3

7.0}}

2020 4 TAB200101704403 2020 12 U 9 . . . . Adquisici

ón

13,245.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:13245.16, 

modificado:26490.32}}

Fortalecimiento a las acciones de Salud Pública en 

el Estado de Tabasco para el Programa de 

Monitoreo (Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles AFASPE 2020) CENAPRECE.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

EP007 S 1,226,380 1,272,178 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200101704419 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.94393897, 

lat:17.99962141}}

16-04-2020 16-04-2020 215,264.00 143,963.91 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101704412 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

01-02-2020 31-12-2020 1,111,453.00 1,111,452.96 1,111,452.96 1,111,452.96 1,111,452.96 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:18.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712275 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1405, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.94300556, 

lat:18.00006017}}

15-07-2020 15-07-2020 759,060.00 505,700.00 505,700.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101704403 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.94386387, 

lat:17.9995908}}

01-02-2020 31-12-2020 13,245.16 13,245.09 13,245.09 13,245.09 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200101704406 2020 12 U 9 . . . . Adquisici

ón

1,350,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1350400.0, 

modificado:695263.0}}

Fortalecimiento a las acciones de Salud Pública en 

el Estado de Tabasco para el Programa de 

Enfermedades Cardiometabólicas (Bienes 

muebles, inmuebles e intangibles AFASPE 2020) 

CENAPRECE.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

PP003 S 1,226,380 1,272,178 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ve

hículos, meta:37.0, 

meta_modificada:3

7.0}}

2020 4 TAB200201712239 2020 12 U 9 . . . . Adquisici

ón

332,360.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:332360.17, 

modificado:0.0}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica en 

el Estado de Tabasco para el Programa de 

Urgencias (Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intagibles  AFASPE 2020) CENAPRECE

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

EP008 S 1,226,380 1,272,178 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200101704386 2020 12 U 9 . . . . Adquisici

ón

218,875.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:218875.21, 

modificado:218875.21}}

Fortalecimiento a las acciones de Salud Pública en 

el Estado de Tabasco para el Programa de 

Dengue en Salud (Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles AFASPE 2020) CENAPRECE.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

EP004 S 1,226,380 1,272,178 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200201710284 2020 12 U 9 . . . . Adquisici

ón

15,808.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15808.36, 

modificado:15808.36}}

Fortalecimiento a las acciones de salud publica en 

el Estado de Tabasco para el Programa de 

Pevencion de Enfermedades Diarreicas 

Agudas(Bienes muebles, inmuebles e intangibles 

AFASPE 2020) CENAPRECE

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

EP006 S 1,226,380 1,272,178 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200101704406 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9439497, 

lat:17.99967243}}

01-02-2020 31-12-2020 353,171.50 326,122.40 326,122.40 326,122.40 326,122.40 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712239 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1405, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.94296265, 

lat:17.9998561}}

15-07-2020 15-07-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:2.0}}

Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:SE DECEA CANCELAR POR 

QUE TUVO UNA REDUCCION Y SU 

PRESUPUESTO QUEDO  EN CERO., 

trimestre:4.0, usuario:marissajimenezc, fecha:2021-

01-19}}

{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, 

trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-19}, obs2: 

{observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-19}, obs3: 

{observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-19}, obs4: 

{observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-19}}

TAB200101704386 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Avenida Paseo Tabasco 

1504 Piso 2 Desarrollo Urbano 

Tabasco 2000, Los Rios, 86035 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.94373512, lat:17.99957039}}

01-02-2020 31-12-2020 218,875.21 218,875.21 218,875.21 218,875.21 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:9.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201710284 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.94352055, 

lat:17.99991732}}

01-02-2020 31-12-2020 15,803.36 15,803.29 15,803.29 15,803.29 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301713761 2020 12 U 9 . . . . Proyecto 

de 

inversión

36,039.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:36039.8, 

modificado:36039.8}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica en 

el Estado de Tabasco para el programa de 

Emergencias (Bienes muebles, Inmuebles e 

Intagibles AFASPE 2020) CENAPRECE

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Inmuebles

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

EP010 S 1,226,380 1,272,178 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401795585 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,144,178.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1144178.59, 

modificado:1144178.59}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud Ejido Habanero 1ra. secc. en el 

Municipio de Cardenas, Tabasco (TCSSA000504)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG005 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:94.0, 

meta_modificada:9

4.0}}

2020 4 TAB200401795606 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,191,402.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2191402.39, 

modificado:2191402.39}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud de Poblado Cuauhtemoczin en el 

Municipio de Cardenas, Tabasco. (TCSSA000446)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG010 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:85.0, 

meta_modificada:8

5.0}}

2020 4 TAB200401820731 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,293,738.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1293738.17, 

modificado:1293738.17}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud Ampliacion Los Cañales en el 

Municipio de Cardenas, Tabasco. (TCSSA005013)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG015 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:125.0, 

meta_modificada:1

25.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301713761 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 2020, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9468134, 

lat:18.0010446}}

15-07-2020 31-12-2020 36,039.80 36,039.78 36,039.78 36,039.78 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401795585 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, 

direccion:Habanero 1ra Secc, Tab., 

México, lon:-93.3307069, 

lat:17.9669655}}

15-12-2020 31-12-2020 1,144,178.59 1,136,578.25 1,136,578.25 1,136,578.25 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401795606 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, 

direccion:Cuauhtemoczín, Tab., 

México, lon:-94.1272292, 

lat:18.2050723}}

15-12-2020 31-12-2020 2,191,402.39 2,166,381.11 2,166,381.11 2,166,381.11 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401820731 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

15-12-2020 31-12-2020 1,293,738.17 1,286,348.97 1,286,348.97 1,286,348.97 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401837738 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

922,528.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:922528.11, 

modificado:922528.11}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud Calzada 2da. Seccion en el 

Municipio de Cradenas, Tabasco. (TCSSA005095)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG019 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:68.0, 

meta_modificada:6

8.0}}

2020 4 TAB200401837739 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,864,907.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1864907.62, 

modificado:1864907.62}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud Poblado C-15 Adolfo Lopez 

Mateo en el Municipio de Cardenas, Tabasco 

(TCSSA000352)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG020 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:179.0, 

meta_modificada:1

79.0}}

2020 4 TAB200401872059 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,936,400.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1936400.74, 

modificado:1936400.74}}

Mantenimiento a la Infraestructura del Centro de 

Salud Jose Maria Pino Suarez en el Municipio de 

Macuspana, Tabasco. (TCSSA003741)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG043 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:81.0, 

meta_modificada:8

1.0}}

2020 4 TAB200401872086 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

781,776.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:781776.37, 

modificado:781776.37}}

Mantenimiento a la infraestructura del Centro de 

Salud Aquiles Serdan en el Municipio de Paraiso, 

Tabasco. (TCSSA004173)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG048 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:60.0, 

meta_modificada:6

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401837738 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, 

direccion:Calzada, Heroica Cárdenas, 

Tab., México, lon:-93.3647141, 

lat:18.0048533}}

15-12-2020 31-12-2020 922,528.11 916,534.28 916,534.28 916,534.28 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401837739 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

15-12-2020 31-12-2020 1,864,907.62 1,847,369.57 1,847,369.57 1,847,369.57 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872059 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:65, 

direccion:José María Pino Suárez, 

Centro, 86706 Macuspana, Tab., 

México, lon:-92.5925978, 

lat:17.7620243}}

15-12-2020 31-12-2020 1,936,400.74 1,906,257.39 1,906,257.39 1,906,257.39 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872086 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, 

direccion:Aquiles Serdán, Centro, 

Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2111995, lat:18.4017813}}

15-12-2020 31-12-2020 781,776.37 776,333.58 776,333.58 776,333.58 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401846240 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,875,397.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1875397.72, 

modificado:1875397.72}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud Poblado C-23 Venustiano 

Carranza en el Municipio de Cardenas, Tabasco. 

(TCSSA000550)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG022 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}

2020 4 TAB200401872040 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

341,975.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:341975.44, 

modificado:341975.44}}

Mantenimiento a la Infraestructura Física del 

Centtro de Salud El Corcho en el Municipio de 

Centro, Tbasco. (TCSSA006092)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG027 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:51.0, 

meta_modificada:5

1.0}}

2020 4 TAB200401872045 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

698,709.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:698709.47, 

modificado:698709.47}}

Mantenimiento a la Infraestructura del Centro de 

Salud Ismate y Chilapilla en el Municipio de 

Centro, Tabasco. (TCSSA006121)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG032 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:109.0, 

meta_modificada:1

09.0}}

2020 4 TAB200401872058 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

636,154.71 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:636154.71, 

modificado:636154.71}}

Mantenimiento a la Infraestructura del Centro de 

Salud Francisco Villa en el Municipio de 

Macuspana, Tabasco. (TCSSA016872)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG042 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:84.0, 

meta_modificada:8

4.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401846240 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, 

direccion:Venustiano Carranza Pob C-

23, Tab., México, lon:-93.7093906, 

lat:18.120709}}

15-12-2020 31-12-2020 1,875,397.72 1,869,328.45 1,869,328.45 1,869,328.45 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872040 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, 

direccion:Boca de Aztlán 2da Secc, 

Tab., México, lon:-92.7147289, 

lat:18.0909782}}

15-12-2020 31-12-2020 341,975.44 340,936.01 340,936.01 340,936.01 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872045 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:116, 

direccion:Ismate y Chilapilla 1ra Secc, 

Tab., México, lon:-92.6511111, 

lat:17.9599999}}

15-12-2020 31-12-2020 698,709.47 689,364.79 689,364.79 689,364.79 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872058 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:131, direccion:Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.5936096, 

lat:17.7607017}}

15-12-2020 31-12-2020 636,154.71 636,003.21 636,003.21 636,003.21 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401872100 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,042,892.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2042892.77, 

modificado:2042892.77}}

Mantenimiento a la infraestructura del Centro de 

Salud Andres Quintana Roo en el Municipio de 

Teapa, Tabasco. (TCSSA004581)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG057 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:150.0, 

meta_modificada:1

50.0}}

2020 4 TAB200401872102 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,516,212.08 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1516212.08, 

modificado:1516212.08}}

Mantenimiento a la infraestructura del Centro de 

Salud Arcadio Zentella en el Municipio de Teapa, 

Tabasco. (TCSSA004692)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG059 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:91.0, 

meta_modificada:9

1.0}}

2020 4 TAB200401795589 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

930,575.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:930575.04, 

modificado:930575.04}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud de Paylebot en el Municipio de 

Cardenas, Tabasco. (TCSSA005083)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG006 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:268.0, 

meta_modificada:2

68.0}}

2020 4 TAB200401795597 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,982,815.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1982815.45, 

modificado:1982815.45}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud Miguel Hidalgo 2da. seccion en el 

municipio de Cardena, Tabasco. (tcssa000521)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG007 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:324.0, 

meta_modificada:3

24.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872100 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, 

direccion:Calle Andrés Quintana Roo, 

Independencia, Teapa, Tab., México, 

lon:-92.9400852, lat:17.5658309}}

15-12-2020 31-12-2020 2,042,892.77 2,028,445.25 2,028,445.25 2,028,445.25 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872102 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:44, 

direccion:Teapa, Tab., México, lon:-

92.9500647, lat:17.5671054}}

15-12-2020 31-12-2020 1,516,212.08 1,498,620.36 1,498,620.36 1,498,620.36 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401795589 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:60, 

direccion:Paylebot, Tab., México, lon:-

93.9516666, lat:18.2580555}}

15-12-2020 31-12-2020 930,575.04 926,317.26 926,317.26 926,317.26 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401795597 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:132, 

direccion:Zapotal 2da Secc, Tab., 

México, lon:-93.4362796, 

lat:18.0501576}}

15-12-2020 31-12-2020 1,982,815.45 1,956,369.00 1,956,369.00 1,956,369.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401872056 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,867,271.71 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1867271.71, 

modificado:1867271.71}}

Mantenimiento a la Infraestructura del Centro de 

Salud San Miguel Afuera en el Municipio de 

Jalapa, Tabasco. (TCSSA003082)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG040 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:94.0, 

meta_modificada:9

4.0}}

2020 4 TAB200401795621 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,043,789.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2043789.66, 

modificado:2043789.66}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud Ejido Azucena 4ta. seccion en el 

Municipio de Cardenas, Tabasco (tcssa000661)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG011 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:134.0, 

meta_modificada:1

34.0}}

2020 4 TAB200401825415 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,406,764.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2406764.46, 

modificado:2406764.46}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud Poblado C-16 Emiliano Zapata en 

el Municipio de Cardenas, Tabasco 

(TCSSA000410)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG016 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1082.0, 

meta_modificada:1

082.0}}

2020 4 TAB200401829234 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,672,745.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1672745.16, 

modificado:1672745.16}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud Col. Melchor Ocampo en el 

municipio de Cardenas, Tabasco. (TCSSA000516)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG017 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872056 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, 

direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-

92.8111934, lat:17.7192799}}

15-12-2020 31-12-2020 1,867,271.71 1,859,369.48 1,859,369.48 1,859,369.48 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401795621 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

15-12-2020 31-12-2020 2,043,789.66 2,023,525.25 2,023,525.25 2,023,525.25 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401825415 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

15-12-2020 31-12-2020 2,406,764.46 2,375,449.36 2,375,449.36 2,375,449.36 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401829234 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, 

direccion:Melchor Ocampo, 86490 

Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.3680316, lat:18.0183137}}

15-12-2020 31-12-2020 1,672,745.16 1,668,369.69 1,668,369.69 1,668,369.69 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401872042 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

333,621.90 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:333621.9, 

modificado:333621.9}}

Mantenimiento a la Infraestructura Física del 

Centtro de Salud Coronel Traconis en el Municipio 

de Centro, Tabasco. (TCSSA001525)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG029 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:67.0, 

meta_modificada:6

7.0}}

2020 4 TAB200401872043 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,091,633.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1091633.76, 

modificado:1091633.76}}

Mantenimiento a la Infraestructura Física del 

Centtro de Salud Acachapan y Colmena 3ra. 

Sección en el Municipio de Centro, Tabasco. 

(TCSSA0066080)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG030 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:51.0, 

meta_modificada:5

1.0}}

2020 4 TAB200401872103 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

691,596.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:691596.73, 

modificado:691596.73}}

Mantenimiento a la infraestructura del Centro de 

Salud Jose Maria Morales y Pavon (Santa Rita) en 

el Municipio de Teapa, Tabasco. (TCSSA016896)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG060 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:95.0, 

meta_modificada:9

5.0}}

2020 4 TAB200401872038 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

331,451.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:331451.45, 

modificado:331451.45}}

Mantenimiento a la Infraestructura Física del 

Centtro de Salud La Ceiba en el Municipio de 

Centro, Tabasco. (TCSSA006150)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG025 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:267.0, 

meta_modificada:2

67.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872042 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, 

direccion:Ej. Coronel Traconis, La 

Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9106071, 

lat:17.9980889}}

15-12-2020 31-12-2020 333,621.90 328,006.38 328,006.38 328,006.38 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872043 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, 

direccion:Acachapan Y Colmena 3ra. 

Sección, Tabasco, México, lon:-

92.7775369, lat:18.0484866}}

15-12-2020 31-12-2020 1,091,633.76 1,089,369.26 1,089,369.26 1,089,369.26 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872103 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:73, 

direccion:Teapa, Tab., México, lon:-

92.9500647, lat:17.5671054}}

15-12-2020 31-12-2020 691,596.73 688,314.29 688,314.29 688,314.29 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872038 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:196, 

direccion:La Ceiba, Tab., México, lon:-

92.7752777, lat:18.1447222}}

15-12-2020 31-12-2020 331,451.45 328,362.79 328,362.79 328,362.79 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401872041 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

508,154.40 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:508154.4, 

modificado:508154.4}}

Mantenimiento a la Infraestructura Física del 

Centtro de Salud Aztlán 1ra, Seccion en el 

Municipio de Centro, Tabasco. (TCSSA001286)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG028 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:60.0, 

meta_modificada:6

0.0}}

2020 4 TAB200401872044 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

752,818.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:752818.75, 

modificado:752818.75}}

Mantenimiento a la Infraestructura Física del 

Centtro de Salud Miraflores 3ra. Sección 

(Chiquiguao 2da) en el Municipio de Centro, 

Tabasco. (TCSSA005170)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG031 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:151.0, 

meta_modificada:1

51.0}}

2020 4 TAB200401872046 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,219,250.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3219250.77, 

modificado:3219250.77}}

Mantenimiento a la Infraestructura del Centro de 

Salud Lázaro Cárdenas 1ra. Seccion en el 

Municipio de Centro, Tabasco. (TCSSA001443)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG033 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:109.0, 

meta_modificada:1

09.0}}

2020 4 TAB200401872047 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

592,053.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:592053.76, 

modificado:592053.76}}

Mantenimiento a la Infraestructura del Centro de 

Salud de Dos Ceibas en el Municipio de 

Cunduacán, Tabasco. (TCSSA002155)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG034 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:74.0, 

meta_modificada:7

4.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872041 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, 

direccion:Aztlán 1ra Secc, Tab., 

México, lon:-92.7628916, 

lat:18.041529}}

15-12-2020 31-12-2020 508,154.40 501,798.65 501,798.65 501,798.65 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872044 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, 

direccion:Miraflores 3ra Secc, Tab., 

México, lon:-92.7261111, 

lat:17.9258333}}

15-12-2020 31-12-2020 752,818.75 749,723.38 749,723.38 749,723.38 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872046 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:121, 

direccion:Centro, Tab., México, lon:-

92.9344412, lat:17.9915076}}

15-12-2020 31-12-2020 3,219,250.77 3,185,983.26 3,185,983.26 3,185,983.26 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872047 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

15-12-2020 31-12-2020 592,053.76 588,604.14 588,604.14 588,604.14 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401872051 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

524,962.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:524962.3, 

modificado:524962.3}}

Mantenimiento a la Infraestructura del Centro de 

Salud Huacta Tequila 2da. Seccion en el Municipio 

de Jalapa, Tabasco. (TCSSA003111)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG038 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:154.0, 

meta_modificada:1

54.0}}

2020 4 TAB200401872081 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,585,092.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1585092.03, 

modificado:1585092.03}}

Mantenimiento a la infraestructura del Centro de 

Salud Santuario 1ra. Seccion en el Municipio de 

Macuspana, Tabasco. (TCSSA003835)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG044 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:89.0, 

meta_modificada:8

9.0}}

2020 4 TAB200401872092 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,188,572.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1188572.27, 

modificado:1188572.27}}

Mantenimiento a la infraestructura del Centro de 

Salud con 2 Nucleos Basicos Ejido Occidente San 

Francisco en el Municipio de Paraiso, Tabasco. 

(TCSSA006261)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG051 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:295.0, 

meta_modificada:2

95.0}}

2020 4 TAB200401872098 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

899,968.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:899968.37, 

modificado:899968.37}}

Mantenimiento a la infraestructura del Centro de 

Salud Ignacio Allende 2da. Seccion en el Municipio 

de Teapa, Tabasco. (TCSSA004593)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG055 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:108.0, 

meta_modificada:1

08.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872051 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, 

direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-

92.8111934, lat:17.7192799}}

15-12-2020 31-12-2020 524,962.30 522,601.48 522,601.48 522,601.48 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872081 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:102, direccion:Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.5936096, 

lat:17.7607017}}

15-12-2020 31-12-2020 1,585,092.03 1,560,364.19 1,560,364.19 1,560,364.19 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872092 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, 

direccion:Occidente, Tab., México, lon:-

93.2522222, lat:18.3311111}}

15-12-2020 31-12-2020 1,188,572.27 1,178,648.35 1,178,648.35 1,178,648.35 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872098 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, 

direccion:Calle Ignacio Allende, 

Independencia, 86801 Teapa, Tab., 

México, lon:-92.9436489, 

lat:17.5640077}}

15-12-2020 31-12-2020 2,098.00 897,863.36 897,863.36 897,863.36 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401795599 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,102,513.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2102513.12, 

modificado:2102513.12}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud Ra. Naranjeño 2da. Seccion en el 

Municipio de Cardenas, Tabasco. (TCSSA000533)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG008 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:85.0, 

meta_modificada:8

5.0}}

2020 4 TAB200401846241 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

297,807.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:297807.28, 

modificado:297807.28}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud de Matillas 4ta. Seccion en el 

Municipio de Centro, Tabaco. (TCSSA001472)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG023 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:265.0, 

meta_modificada:2

65.0}}

2020 4 TAB200401872083 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,018,421.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1018421.69, 

modificado:1018421.69}}

Mantenimiento a la infraestructura del Centro de 

Salud Poblado Tapotzingo en el Municipio de 

Nacajuca, Tabasco. (TCSSA004156)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG046 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:112.0, 

meta_modificada:1

12.0}}

2020 4 TAB200401872090 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,269,899.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1269899.78, 

modificado:1269899.78}}

Mantenimiento a la infraestructura del Centro de 

Salud Guano Solo en el Municipio de Paraiso, 

Tabasco. (TCSSA004260)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG050 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:127.0, 

meta_modificada:1

27.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401795599 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

15-12-2020 31-12-2020 2,102,513.12 2,085,843.28 2,085,843.28 2,085,843.28 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846241 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:126, 

direccion:Las Matillas 4ta Secc, Tab., 

México, lon:-92.7251694, 

lat:18.0034534}}

15-12-2020 31-12-2020 297,807.28 294,001.25 294,001.25 294,001.25 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872083 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, 

direccion:Tapotzingo, Tab., México, 

lon:-93.0175, lat:18.2038888}}

15-12-2020 31-12-2020 1,018,421.69 1,015,369.58 1,015,369.58 1,015,369.58 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872090 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, 

direccion:Guano Solo, Tab., México, 

lon:-93.4080555, lat:18.4255555}}

15-12-2020 31-12-2020 1,269,899.78 1,259,369.78 1,259,369.78 1,259,369.78 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401872094 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,454,008.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1454008.45, 

modificado:1454008.45}}

Mantenimiento a la infraestructura del Centro de 

Salud La Union 2da. Seccion en el Municipio de 

Paraiso, Tabasco. (TCSSA004272)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG052 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:268.0, 

meta_modificada:2

68.0}}

2020 4 TAB200401872096 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,833,156.33 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1833156.33, 

modificado:1833156.33}}

Mantenimiento a la infraestructura del Centro de 

Salud con 3 Nucleos Basicos Chiltepec en el 

Municipio de Paraiso, Tabasco. (TCSSA017712)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG053 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:484.0, 

meta_modificada:4

84.0}}

2020 4 TAB200401872105 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

545,839.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:545839.16, 

modificado:545839.16}}

Mantenimiento a la infraestructura del Centro de 

Salud C-21 Lic. Benito Juarez Garcia en el 

Municipio de Cardenas, Tabasco. (TCSSA005112)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG061 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:111.0, 

meta_modificada:1

11.0}}

2020 4 TAB200401795603 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,435,881.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1435881.42, 

modificado:1435881.42}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud Ejido el Golpe en el Municipio de 

Cardenas, Tabasco (TCSSA000475)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG009 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:87.0, 

meta_modificada:8

7.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872094 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, 

direccion:La Unión 2da Secc, Tab., 

México, lon:-93.363723, 

lat:18.4253266}}

15-12-2020 31-12-2020 1,454,008.45 1,436,890.25 1,436,890.25 1,436,890.25 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872096 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, 

direccion:Comalcalco-Paraíso, 

Chiltepec, Tab., México, lon:-

93.0881918, lat:18.4270374}}

15-12-2020 31-12-2020 1,833,156.33 1,811,346.66 1,811,346.66 1,811,346.66 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872105 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, 

direccion:Benito Juárez Garcia Pob. C-

21, Tab., México, lon:-93.5635559, 

lat:18.0656811}}

15-12-2020 31-12-2020 545,839.16 543,113.22 543,113.22 543,113.22 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401795603 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:40, 

direccion:El Golpe, Tab., México, lon:-

93.5342894, lat:18.3301768}}

15-12-2020 31-12-2020 1,435,881.42 1,430,824.16 1,430,824.16 1,430,824.16 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401846239 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,873,899.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1873899.14, 

modificado:1873899.14}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud Poblado C-20 Miguel Hidalgo y 

Costilla en el Municipio de Cardenas, Tabasco. 

(TCSSA000656)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG021 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:175.0, 

meta_modificada:1

75.0}}

2020 4 TAB200401872082 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,407,104.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1407104.7, 

modificado:1407104.7}}

Mantenimiento a la infraestructura del Centro de 

Salud El Zapote en el Municipio de Nacajuca, 

Tabasco. (TCSSA005626)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG045 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:257.0, 

meta_modificada:2

57.0}}

2020 4 TAB200401872085 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,877,739.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1877739.86, 

modificado:1877739.86}}

Mantenimiento a la infraestructura del Centro de 

Salud Ra. Jimenez en el Municipio de Nacajuca, 

Tabasco. (TCSSA004021)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG047 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:185.0, 

meta_modificada:1

85.0}}

2020 4 TAB200401872088 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,064,161.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1064161.72, 

modificado:1064161.72}}

Mantenimiento a la infraestructura del Centro de 

Salud Las Flores 2da. Seccion en el Municipio de 

Paraiso, Tabasco. (TCSSA004202)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG049 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:97.0, 

meta_modificada:9

7.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401846239 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

15-12-2020 31-12-2020 1,873,899.14 1,863,356.36 1,863,356.36 1,863,356.36 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872082 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:37, 

direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.0150692, lat:18.1697426}}

15-12-2020 31-12-2020 1,407,104.70 1,400,036.87 1,400,036.87 1,400,036.87 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872085 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, 

direccion:Jiménez, Tab., México, lon:-

92.9331607, lat:18.1612357}}

15-12-2020 31-12-2020 1,877,739.86 1,870,369.58 1,870,369.58 1,870,369.58 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872088 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, 

direccion:Las Flores, 86609 Paraíso, 

Tab., México, lon:-93.220032, 

lat:18.399731}}

15-12-2020 31-12-2020 1,064,161.72 1,054,589.16 1,054,589.16 1,054,589.16 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401872097 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

827,122.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:827122.18, 

modificado:827122.18}}

Mantenimiento a la infraestructura del Centro de 

Salud Col. Morelia en el Municipio de Teapa, 

Tabasco. (TCSSA017024)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG054 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:109.0, 

meta_modificada:1

09.0}}

2020 4 TAB200401872101 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,801,040.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1801040.58, 

modificado:1801040.58}}

Mantenimiento a la infraestructura del Centro de 

Salud Jose Maria Morelos 1ra. Seccion en el 

Municipio de Teapa, Tabasco. (TCSSA004610)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG058 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:129.0, 

meta_modificada:1

29.0}}

2020 4 TAB200401795622 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,801,124.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1801124.65, 

modificado:1801124.65}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud Ejido Azucena 2da. Seccion en el 

Municipio de Cardenas, Tabasco (TCSSA000376)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG012 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:170.0, 

meta_modificada:1

70.0}}

2020 4 TAB200401805001 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

539,613.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:539613.29, 

modificado:539613.29}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud Ra. Santa Ana 1Ra. Seccion en el 

Municipio de Cardenas, Tabasco (TCSSA000586)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG013 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:91.0, 

meta_modificada:9

1.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872097 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:76, 

direccion:Teapa, Tab., México, lon:-

92.9500647, lat:17.5671054}}

15-12-2020 31-12-2020 827,122.18 822,983.30 822,983.30 822,983.30 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872101 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, 

direccion:José María Morelos y Pavón, 

Independencia, 86801 Teapa, Tab., 

México, lon:-92.9436654, 

lat:17.5644275}}

15-12-2020 31-12-2020 1,801,040.58 1,790,364.25 1,790,364.25 1,790,364.25 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401795622 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, 

direccion:Azucena 2da Secc, Tab., 

México, lon:-93.6475874, 

lat:18.2667314}}

15-12-2020 31-12-2020 1,801,124.65 1,778,364.25 1,778,364.25 1,778,364.25 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401805001 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

15-12-2020 31-12-2020 539,613.29 535,043.81 535,043.81 535,043.81 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401820729 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

943,231.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:943231.12, 

modificado:943231.12}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud Ra. Santa Ana 2da. seccion en el 

Municipio de Cardenas, Tabasco. (TCSSA000591)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG014 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:98.0, 

meta_modificada:9

8.0}}

2020 4 TAB200401837737 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,684,746.85 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1684746.85, 

modificado:1684746.85}}

Mantenimiento a la Infraestructura Fisica del 

Centro de Salud C-33 20 de Noviembre en el 

Municipio de Cardenas, Tabasco. (TCSSA005346)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG018 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:121.0, 

meta_modificada:1

21.0}}

2020 4 TAB200401872037 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

375,021.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:375021.39, 

modificado:375021.39}}

Mantenimiento a la Infraestructura Física del 

Centtro de Salud Cruz del Bajío en el Municipio de 

Centro, Tabasco. (TCSSA005194)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG024 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:267.0, 

meta_modificada:2

67.0}}

2020 4 TAB200401872055 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

989,592.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:989592.06, 

modificado:989592.06}}

Mnatenimiento a la Infraestructura del Centro de 

Salud Colonia Benito Gonzalez en el Municipio de 

Jalapa, Tabasco. (TCSSA003036)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG039 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:246.0, 

meta_modificada:2

46.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401820729 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

15-12-2020 31-12-2020 943,231.12 938,642.39 938,642.39 938,642.39 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401837737 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, 

direccion:20 de Noviembre C-33, 20 de 

Noviembre Pob C-33, Tab., México, 

lon:-93.564821, lat:17.9665255}}

15-12-2020 31-12-2020 1,684,746.85 1,669,258.36 1,669,258.36 1,669,258.36 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872037 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:178, 

direccion:La Cruz, Tab., México, lon:-

92.787654, lat:17.971077}}

15-12-2020 31-12-2020 375,021.39 369,002.99 369,002.99 369,002.99 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872055 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, 

direccion:Benito Gonzalez, Tab., 

México, lon:-92.7120575, 

lat:17.8707264}}

15-12-2020 31-12-2020 989,592.06 986,348.15 986,348.15 986,348.15 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401872057 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

356,385.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:356385.13, 

modificado:356385.13}}

Mantenimiento a la Infraestructura del Centro de 

Salud Santa Lucia en el Municipio de Jalpa de 

Mendez, Tabasco. (TCSSA006495)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG041 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:267.0, 

meta_modificada:2

67.0}}

2020 4 TAB200401872099 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,535,390.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1535390.87, 

modificado:1535390.87}}

Mantenimiento a la infraestructura del Centro de 

Salud Nicolas Bravo 2da. Seccion en el Municipio 

de Teapa, Tabasco. (TCSSA004663)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG056 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:87.0, 

meta_modificada:8

7.0}}

2020 4 TAB200101701465 2020 12 U 13 . . . . Adquisici

ón

17,207,340.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.720734048E7, 

modificado:3.441468096E7}}

Adquisiscón de equipos médico y de laboratorio a 

través del programa
27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG201 S 504,901 336,601 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200101701466 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,330,691.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6330691.31, 

modificado:1.266138262E7}}

Fortalecimiento a la Infraestructura Física y 

Equipamiento  en la Salud a través del Programa
27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG202 S 504,901 336,601 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872057 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, 

direccion:Santa Lucía, Tabasco, 

México, lon:-93.1097262, 

lat:18.1057982}}

15-12-2020 31-12-2020 356,385.13 353,688.74 353,688.74 353,688.74 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872099 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, 

direccion:Teapa, Tab., México, lon:-

92.9500647, lat:17.5671054}}

15-12-2020 31-12-2020 1,535,390.87 1,527,268.49 1,527,268.49 1,527,268.49 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101701465 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.94426084, 

lat:17.9998663}}

01-01-2020 31-12-2020 12,207,340.48 12,442,165.08 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101701466 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9439497, 

lat:17.99963161}}

01-01-2020 31-12-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401872039 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

641,041.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:641041.14, 

modificado:641041.14}}

Mantenimiento a la Infraestructura Física del 

Centtro de Salud Acachapan y Colmena 5ta. 

Seccion en el Municipio de Centro, Tabasco. ( 

TCSSA001262)

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG026 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:113.0, 

meta_modificada:1

13.0}}

2020 4 TAB200401872048 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

568,230.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:568230.12, 

modificado:568230.12}}

Mantenimiento a la Infraestructura del Centro de 

Salud La Piedra 1ra. Seccion en el Municipio de 

Cunduacán, Tabasco. (TCSSA005281)

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG035 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:33.0, 

meta_modificada:3

3.0}}

2020 4 TAB200401872049 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

847,540.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:847540.44, 

modificado:847540.44}}

Mantenimiento a la Infraestructura del Centro de 

Salud Tierra y Libertad en el Municipio de 

Cunduacán, Tabasco. (TCSSA002312)

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG036 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:74.0, 

meta_modificada:7

4.0}}

2020 4 TAB200401872050 2020 12 U 13 . . . . Proyecto 

de 

inversión

731,261.71 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:731261.71, 

modificado:731261.71}}

Mantenimiento a la Infraestructura del Centro de 

Salud Aguacate en el Municipio de Emiliano 

Zapata, Tabasco. (TCSSA005310)

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

MG037 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:94.0, 

meta_modificada:9

4.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872039 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, 

direccion:Acachapan y Colmena 5ta. 

Sección, Tabasco, México, lon:-

92.7036605, lat:18.1571496}}

15-12-2020 31-12-2020 641,041.14 637,249.98 637,249.98 637,249.98 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872048 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

15-12-2020 31-12-2020 568,230.12 559,267.37 559,267.37 559,267.37 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872049 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, 

direccion:Tierra y Libertad, 86680 

Once de Febrero 1ra Secc, Tab., 

México, lon:-93.3300774, 

lat:18.1097934}}

15-12-2020 31-12-2020 847,540.44 839,658.36 839,658.36 839,658.36 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872050 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, 

direccion:Emiliano Zapata, Tab., 

México, lon:-91.7660525, 

lat:17.7409147}}

15-12-2020 31-12-2020 731,261.71 729,448.02 729,448.02 729,448.02 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301794200 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

2,130,299.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2130299.58, 

modificado:2130299.58}}

Adquisición de Bienes Muebles para la habilitación 

de Tribunales Laborales y Salas de Audiencia en 

el Estado de Tabasco (Ramo 14 Trabajo y 

Previsión Social)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Tribunal Superior 

de Justicia del 

Estado de Tabasco

PJ452 N 0 0 2,395,272 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:312.0, 

meta_modificada:3

12.0}}

2020 4 TAB200301794214 2020 14 U 100 . . . . Proyecto 

de 

inversión

11,252,554.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.125255487E7, 

modificado:1.125255487E7}}

Mejoramiento y adecuación de espacios para la 

Creación de Dos Tribunales Laborales con sede 

en el municipio de Centro (Ramo 14 Trabajo y 

Previsión Social)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Gubername

ntal

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Tribunal Superior 

de Justicia del 

Estado de Tabasco

N 0 0 798,424 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:453.48, 

meta_modificada:4

53.48}}

2020 4 TAB200301794208 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

12,183,704.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.218370462E7, 

modificado:1.218370462E7}}

Adquisición de Bienes de Tecnologías de la 

Información y Comunicación para el equipamiento 

de Tribunales Laborales y Salas de Audiencia 

Orales en las regiones de Centro, Cunduacán y 

Macuspana (Ramo 14 Trabajo y Previsión Social)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Tribunal Superior 

de Justicia del 

Estado de Tabasco

PJ449 N 0 0 2,395,272 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401875515 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

82,735.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:82735.84, 

modificado:82726.56}}

Adquisición de Mobiliario para el Edificio sede del 

nuevo Centro de Conciliación Laboral del 

Municipio de Centro, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000013 S 564,552 543,055 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301794200 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Benito Juárez, Centro 

Delegacion Dos, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9184787, 

lat:17.9886677}, geo2: 

{cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Carlos A. Madrazo, 

Independencia, Macuspana, Tab., 

México, lon:-92.6032974, 

lat:17.7540447}, geo3: 

{cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Francisco I. Madero, Centro, 

86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-

93.1753621, lat:18.0649812}}

25-09-2020 31-12-2020 2,130,299.58 2,130,299.26 2,130,299.26 2,130,299.26 2,130,299.26 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:312.0}}

{1794200/proyecto_FIN} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794214 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Benito Juárez, Centro 

Delegacion Dos, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9184787, 

lat:17.9886677}}

16-09-2020 29-11-2020 11,252,554.87 11,203,607.05 11,203,607.05 11,203,607.05 11,203,607.05 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:453.48}}

{1794214/proyecto_INICIO, 

1794214/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR, 

trimestre:4.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:A 

PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:A 

PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-14}}

TAB200301794208 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Carlos A. Madrazo, 

Independencia, Macuspana, Tab., 

México, lon:-92.6032974, 

lat:17.7540447}, geo2: 

{cve_municipio:6, localidad:0, 

direccion:Francisco I. Madero, Centro, 

86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-

93.1753621, lat:18.0649812}, geo3: 

{cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Benito Juárez, Centro 

Delegacion Dos, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9184787, 

lat:17.9886677}}

25-09-2020 31-12-2020 12,183,704.62 12,183,704.60 12,183,704.60 12,183,704.60 12,183,704.60 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:3.0}}

{1794208/proyecto_FIN} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875515 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Benito Juárez 111, Jose 

Maria Pino Suárez, Centro Delegacion 

Uno, 86029 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9186511, 

lat:17.98757037}}

21-10-2020 31-12-2020 82,726.56 82,726.56 82,726.56 82,726.56 82,726.56 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401875537 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

69,131.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:69131.36, 

modificado:69089.6}}

Adquisición de Mobiliario para el Edificio sede del 

nuevo Centro de Conciliación Laboral del 

Municipio de Centro, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000013 S 564,552 543,055 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401875796 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

36,775.81 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:36775.81, 

modificado:33087.84}}

Adquisición de Equipo Informático y de 

Comunicación destinado para el nuevo Centro de 

Conciliación Laboral del Municipio de Macuspana, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000018 S 208,119 197,667 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401875377 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

82,735.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:82735.84, 

modificado:82726.56}}

Adquisición de Mobiliario para el Edificio sede del 

nuevo Centro de Conciliación Laboral del 

Municipio de Cunduacán, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000014 S 451,009 430,870 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401875441 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

82,735.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:82735.84, 

modificado:82726.56}}

Adquisición de Mobiliario para el Edificio sede del 

nuevo Centro de Conciliación Laboral del 

Municipio de Macuspana, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000015 S 208,119 197,667 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401875537 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Benito Juárez 111, Jose 

Maria Pino Suárez, Centro Delegacion 

Uno, 86029 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9186511, 

lat:17.98771833}}

21-10-2020 31-12-2020 69,089.60 69,089.60 69,089.60 69,089.60 69,089.60 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875796 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Carlos A. Madrazo, 

Independencia, 86709 Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.60818005, 

lat:17.74802758}}

27-10-2020 31-12-2020 33,087.84 33,087.84 33,087.84 33,087.84 33,087.84 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875377 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Francisco I Madero 62, 

Cristal, 86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.18583131, 

lat:18.05507007}}

21-10-2020 31-12-2020 82,726.56 82,726.56 82,726.56 82,726.56 82,726.56 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-11}, obs2: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-01-11}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-11}, obs4: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-11}}

TAB200401875441 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Carlos A. Madrazo, 

Independencia, 86709 Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.60818005, 

lat:17.7479816}}

21-10-2020 31-12-2020 82,726.56 82,726.56 82,726.56 82,726.56 82,726.56 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401875473 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

69,131.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:69131.36, 

modificado:69089.6}}

Adquisición de Mobiliario para el Edificio sede del 

nuevo Centro de Conciliación Laboral del 

Municipio de Macuspana, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000015 S 208,119 197,667 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401875563 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

17,826.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:17826.35, 

modificado:16040.48}}

Adquisición de Equipo Informático y de 

Comunicación destinado para el nuevo Centro de 

Conciliación Laboral del Municipio de Centro, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000016 S 564,552 543,055 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401875816 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

694,871.40 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:694871.4, 

modificado:694828.47}}

Adquisición de Equipo Informático y de 

Comunicación destinado para el nuevo Centro de 

Conciliación Laboral del Municipio de Macuspana, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000018 S 208,119 197,667 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401875873 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

113,556.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:113556.3, 

modificado:113441.04}}

Adquisición de Equipo Informático y de 

Comunicación Destinado para el nuevo Centro de 

Conciliación Laboral del Municipio de Cunduacán, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000017 S 451,009 430,870 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401875473 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Carlos A. Madrazo, 

Independencia, 86709 Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.60818541, 

lat:17.7479816}}

21-10-2020 31-12-2020 69,089.60 69,089.60 69,089.60 69,089.60 69,089.60 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875563 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Benito Juárez 111, Jose 

Maria Pino Suárez, Centro Delegacion 

Uno, 86029 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9186511, 

lat:17.98760608}}

27-10-2020 31-12-2020 16,040.48 16,040.48 16,040.48 16,040.48 16,040.48 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875816 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Carlos A. Madrazo, 

Independencia, 86709 Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.60818005, 

lat:17.74802247}}

27-10-2020 31-12-2020 694,828.47 694,828.47 694,828.47 694,828.47 694,828.47 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875873 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Francisco I Madero 62, 

Cristal, 86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.18583131, 

lat:18.05516188}}

27-10-2020 31-12-2020 113,441.04 113,441.04 113,441.04 113,441.04 113,441.04 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401875886 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

36,775.81 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:36775.81, 

modificado:33087.84}}

Adquisición de Equipo Informático y de 

Comunicación destinado para el nuevo Centro de 

Conciliación Laboral del Municipio de Cunduacán, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000017 S 451,009 430,870 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401875581 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

197,228.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:197228.77, 

modificado:197198.84}}

Adquisición de Equipo Informático y de 

Comunicación destinado para el nuevo Centro de 

Conciliación Laboral del Municipio de Centro, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000016 S 564,552 543,055 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401875595 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

36,775.81 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:36775.81, 

modificado:33087.84}}

Adquisición de Equipo Informático y de 

Comunicación destinado para el nuevo Centro de 

Conciliación Laboral del Municipio de Centro, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000016 S 564,552 543,055 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401875779 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

113,556.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:113556.3, 

modificado:113441.04}}

Adquisición de Equipo Informático y de 

Comunicación destinado para el nuevo Centro de 

Conciliación Laboral del Municipio de Macuspana, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000018 S 208,119 197,667 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401875886 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Francisco I Madero 62, 

Cristal, 86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.18583131, 

lat:18.05533529}}

27-10-2020 31-12-2020 33,087.84 33,087.84 33,087.84 33,087.84 33,087.84 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875581 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Benito Juárez 111, Jose 

Maria Pino Suárez, Centro Delegacion 

Uno, 86029 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9186511, 

lat:17.9876367}}

27-10-2020 31-12-2020 197,198.84 197,198.84 197,198.84 197,198.84 197,198.84 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875595 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Benito Juárez 111, Jose 

Maria Pino Suárez, Centro Delegacion 

Uno, 86029 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9186511, 

lat:17.98759078}}

27-10-2020 31-12-2020 33,087.84 33,087.84 33,087.84 33,087.84 33,087.84 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875779 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Carlos A. Madrazo, 

Independencia, 86709 Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.60818005, 

lat:17.74799181}}

27-10-2020 31-12-2020 113,441.04 113,441.04 113,441.04 113,441.04 113,441.04 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401875950 2020 14 U 100 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,759,908.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1759908.68, 

modificado:1710106.63}}

Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura 

para el Edificio sede del nuevo Centro de 

Conciliación Laboral del Municipio de Cunduacán, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000011 S 451,009 430,870 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401875936 2020 14 U 100 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,186,150.79 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2186150.79, 

modificado:2151110.91}}

Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura 

para el Edificio sede del Nuevo Centro de 

Conciliación Laboral del Municipio de Macuspana, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000012 S 208,119 197,667 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401875942 2020 14 U 100 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,516,780.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4516780.23, 

modificado:4170918.64}}

Mantenimiento de Infraestructura para el Edificio 

sede del nuevo Centro de Conciliación Laboral del 

Municipio de Centro, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000010 S 564,552 543,055 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401875308 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

69,131.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:69131.36, 

modificado:69089.6}}

Adquisición de Mobiliario para el Edificio sede del 

nuevo Centro de Conciliación Laboral del 

Municipio de Cunduacán, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000014 S 451,009 430,870 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401875950 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Francisco I Madero 62, 

Cristal, 86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.18583131, 

lat:18.055524}}

01-11-2020 31-12-2020 1,710,106.63 1,710,106.63 1,710,106.63 1,710,106.63 1,710,106.63 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875936 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Carlos A. Madrazo, 

Independencia, 86709 Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.60818005, 

lat:17.74802247}}

01-11-2020 31-12-2020 2,151,110.91 2,151,110.91 2,151,110.91 2,151,110.91 2,151,110.91 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875942 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Benito Juárez 111, Jose 

Maria Pino Suárez, Centro Delegacion 

Uno, 86029 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9186511, 

lat:17.98754486}}

01-11-2020 31-12-2020 4,170,918.64 4,170,918.64 4,170,918.64 4,170,918.64 4,170,918.64 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875308 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Francisco I Madero 62, 

Cristal, 86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.18603516, 

lat:18.05447844}}

21-10-2020 31-12-2020 69,089.60 69,089.60 69,089.60 69,089.60 69,089.60 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-11}, obs2: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-01-11}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-11}, obs4: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-11}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401875614 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

1,056,940.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1056940.77, 

modificado:1052449.21}}

Adquisición de Equipo Informático y de 

Comunicación destinado para el nuevo Centro de 

Conciliación Laboral del Municipio de Centro, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000016 S 564,552 543,055 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401875839 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

17,826.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:17826.35, 

modificado:16040.48}}

Adquisición de Equipo Informático y de 

Comunicación destinado para el nuevo Centro de 

Conciliación Laboral del Municipio de Cunduacán, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000017 S 451,009 430,870 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401875761 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

17,826.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:17826.35, 

modificado:16040.48}}

Adquisición de Equipo Informático y de 

Comunicación destinado para el nuevo Centro de 

Conciliación Laboral del Municipio de Macuspana, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000018 S 208,119 197,667 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401875901 2020 14 U 100 . . . . Adquisici

ón

694,871.40 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:694871.4, 

modificado:694828.47}}

Adquisición de Equipo Informático y de 

Comunicación destinado para el nuevo Centro de 

Conciliación Laboral del Municipio de Cunduacán 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaría de 

Gobierno

01000017 S 451,009 430,870 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401875614 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Benito Juárez 111, Jose 

Maria Pino Suárez, Centro Delegacion 

Uno, 86029 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9186511, 

lat:17.98754486}}

27-10-2020 31-12-2020 1,052,449.21 1,052,449.21 1,052,449.21 1,052,449.21 1,052,449.21 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875839 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Francisco I Madero 62, 

Cristal, 86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.18583131, 

lat:18.05506497}}

27-10-2020 31-12-2020 16,040.48 16,040.48 16,040.48 16,040.48 16,040.48 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875761 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Carlos A. Madrazo, 

Independencia, 86709 Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.60818005, 

lat:17.74800203}}

27-10-2020 31-12-2020 16,040.48 16,040.48 16,040.48 16,040.48 16,040.48 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875901 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Francisco I Madero 62, 

Cristal, 86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.18583131, 

lat:18.05534549}}

11-01-2021 11-01-2021 694,028.47 694,828.47 694,828.47 694,828.47 694,828.47 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:100.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301794221 2020 14 U 100 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,877,625.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2877625.01, 

modificado:2877625.01}}

Mejoramiento y adecuación de espacios para la 

Creación de Un Tribunal Laboral con sede en el 

municipio de Cunduacán (Ramo 14 Trabajo y 

Previsión Social)

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Gubername

ntal

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Tribunal Superior 

de Justicia del 

Estado de Tabasco

PJ447 N 0 0 798,424 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:307.69, 

meta_modificada:3

07.69}}

2020 4 TAB200301794225 2020 14 U 100 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,249,957.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3249957.56, 

modificado:3249957.56}}

Mejoramiento y adecuación de espacios para la 

Creación de Un Tribunal Laboral con sede en el 

municipio de Macuspana (Ramo 14 Trabajo y 

Previsión Social)

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Gubername

ntal

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Tribunal Superior 

de Justicia del 

Estado de Tabasco

PJ448 N 0 0 798,424 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:244.63, 

meta_modificada:2

44.63}}

2020 4 TAB200401877172 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

3,009,392.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2501083.52, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508308.97, 

modificado:508308.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TRECE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA LOCALIDAD ÁLVARO 

OBREGÓN  SANTA CRUZ - 236603

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUCIÓN 

EJECUTORA 

BENEFICIOS 

ESPERADOS DEL 

PROYECTO 

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

236603 S 22 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:13.0, 

meta_modificada:1

3.0}}

2020 4 TAB200401802934 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,083,425.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1731519.36, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351906.21, 

modificado:351906.21}}

CONSTRUCCION DE NUEVE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN LA RANCHERIA 

BELEN - 233690

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

233690 S 12 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301794221 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Francisco I. Madero, Centro, 

86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-

93.1753621, lat:18.0649812}}

16-09-2020 24-11-2020 2,877,625.01 2,835,098.46 2,835,098.46 2,835,098.46 2,835,098.46 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:307.69}}

{1794221/proyecto_INICIO, 

1794221/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794225 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Carlos A. Madrazo, 

Independencia, Macuspana, Tab., 

México, lon:-92.6032974, 

lat:17.7540447}}

16-09-2020 29-11-2020 3,249,957.56 3,208,250.36 3,208,250.36 3,208,250.36 3,208,250.36 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:244.63}}

{1794225/proyecto_INICIO, 

1794225/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877172 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/C TRAMO VILLAHERMOSA  - 

FRONTERA  KILÓMETRO 61 + 400 

COLONIA ÁLVARO OBREGÓN 

(SANTA CRUZ), 86762 ÁLVARO 

OBREGÓN (SANTA CRUZ), CENTLA 

TABASCO  ENTRE CAMINO SIN 

NOMBRE Y  ,    SALIENDO DE LA CD 

DE VILLAHER, lon:-92.79980122, 

lat:18.3940608}}

02-11-2020 31-12-2020 508,308.97 508,308.97 508,308.97 508,308.97 508,308.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1877172/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802934 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO GREGORIO 

MENDEZ  - OXIACAQUE  

KILÓMETRO 3 + 5 RANCHERIA 

BELÉN, 86237 BELÉN, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,    

SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN 

DE 9 ACCIONES COMPLEMENTARI, 

lon:-92.95313001, lat:18.20145701}}

01-11-2020 30-12-2020 351,906.21 351,906.21 351,906.21 351,906.21 351,906.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1802934/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803079 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

231,491.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:192391.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39100.69, 

modificado:39100.69}}

CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN LA RANCHERIA 

SAN ISIDRO PRIMERA  SECCIÓN - 236496

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

236496 S 4 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401803167 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,314,917.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1923910.4, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391006.9, 

modificado:391006.9}}

CONSTRUCCION DE DIEZ VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA 

LOCALIDAD EL MANGO - 237816

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

237816 S 60 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401803462 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

175,703.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:145775.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29928.63, 

modificado:29928.63}}

CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA 

EN LA LOCALIDAD FRONTERITA - 241083

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241083 S 9 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401803559 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

644,247.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:534509.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109738.31, 

modificado:109738.31}}

CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD LA ESCALERA 

- 241759

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241759 S 30 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803079 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, 

direccion:CALLE DEL EXODO 

RANCHERIA SAN ISIDRO 1RA. 

SECCIÓN, 86233 SAN ISIDRO RA. 

SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN 

COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA 

PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA 

SOCIAL 2020 EN LA , lon:-

93.02894853, lat:18.22302729}}

01-11-2020 30-12-2020 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803079/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803167 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:211, direccion:CALLE 

PRINCIPAL COLONIA EL MANGO, 

86726 BENITO JUÁREZ (SAN 

CARLOS), MACUSPANA TABASCO  

ENTRE  CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA BENITO JUAREZ Y 

CARRETERA CARRETERA BENITO 

JUAREZ A LA COLOINIA EL MANGO 

A 1KM,    CARRETERA MACUSPANA 

A B, lon:-92.53558949, 

lat:17.84442666}}

01-11-2020 30-12-2020 391,006.90 391,006.90 391,006.90 391,006.90 391,006.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.2}}

{1803167/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803462 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO BENITO JUAREZ  

- IGNACIO ALLENDE  KILÓMETRO 

19 + 6 EJIDO FRONTERITA, 86768 

FRONTERITA, CENTLA TABASCO  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

TRES ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS D, lon:-

92.82735255, lat:18.41895061}}

01-11-2020 30-12-2020 29,928.63 29,928.63 29,928.63 29,928.63 29,928.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803462/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803559 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:141, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA LA 

ESCALERA, 86726 LA ESCALERA, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA A BENITO JUAREZ 

SAN CARLOS Y CARRETERA 

CARRETERA BENITO JUAREZ SAN 

CARLOS A LA RANCHERIA LA 

ESCALERA AL NORESTE DE LA, lon:-

92.52482096, lat:17.84271482}}

01-11-2020 30-12-2020 109,738.31 109,738.31 109,738.31 109,738.31 109,738.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.95}}

{1803559/proyecto_INICIO, 

1803559/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803568 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

4,629,834.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3847820.8, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782013.8, 

modificado:782013.8}}

CONSTRUCCION DE VEINTE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE CENTRO EN LA RANCHERIA 

ANICETO - 241869

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241869 S 38 42 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401803610 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

644,247.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:534509.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109738.31, 

modificado:109738.31}}

CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO 

EN LA LOCALIDAD MIRAMAR - 242196

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242196 S 19 13 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}

2020 4 TAB200401803655 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,229,927.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1020426.75, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209500.41, 

modificado:209500.41}}

CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO 

EN LA LOCALIDAD LA MANGA - 242651

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242651 S 33 19 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:21.0, 

meta_modificada:2

1.0}}

2020 4 TAB200401803658 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

409,975.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:340142.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69833.47, 

modificado:69833.47}}

CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD EL LIMON 

PRIMERA SECCION SECTOR C - 242665

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242665 S 19 19 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803568 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:291, 

direccion:CALLE CAMINO A ANICETO 

RANCHERIA ANICETO, 86253 

ANICETO, CENTRO TABASCO  

ENTRE CAMINO CAMINO A 

ANICETO Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDA 

PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA 

SOCIAL 2020 EN DIV, lon:-

92.79042532, lat:18.1564985}}

01-11-2020 30-12-2020 782,013.80 782,013.80 782,013.80 782,013.80 782,013.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

50-19/2020, 

contratista:KMEX 

ESPECIALISTAS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2298783.49, 

importe_modificado:2298783

.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803568/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803610 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:141, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA MIRAMAR, 86254 

MIRAMAR, CENTRO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE ONCE 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE 

CUARTO DORMITORIO SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL ANTES DE 

LLEGAR AL CRUCE CON LA CALLE 

RA, lon:-92.75953704, 

lat:18.13428816}}

01-11-2020 30-12-2020 109,738.31 109,738.31 109,738.31 109,738.31 109,738.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

44-013/2020, 

contratista:ARMANDO 

CERVERA MOLLINEDO, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1569784.8, 

importe_modificado:1569784

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803610/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803655 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:193, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA LA MANGA, 86254 LA 

MANGA, CENTRO TABASCO  

ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLE 

PRIMAVERA, CALLE BUENA VISTA  

SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN 

DE VEINTIUN ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE CUARTO 

DORMITORIO EN DIVERSAS 

CALLES, lon:-92.76349071, 

lat:18.14249721}}

01-11-2020 30-12-2020 209,500.41 209,500.41 209,500.41 209,500.41 209,500.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

44-013/2020, 

contratista:ARMANDO 

CERVERA MOLLINEDO, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1569784.8, 

importe_modificado:1569784

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803655/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803658 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:245, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA LIMÓN 

1RA. SECCIÓN SECTOR C, 86724 

LIMÓN RA. SECCIÓN SECTOR C, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA A CIUDAD PEMEX Y 

CARRETERA CARRETERA CIUDAD 

PEMEX A EL LIMON 1RA. SECC. 

SECTOR C A 13., lon:-92.51044901, 

lat:17.87242039}}

01-11-2020 30-12-2020 69,833.47 69,833.47 69,833.47 69,833.47 69,833.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.15}}

{1803658/proyecto_INICIO, 

1803658/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401877183 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

292,839.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:242958.75, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49881.05, 

modificado:49881.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS LOCALIDAD BAJÍO PRIMERA 

PERIFERICO SUR - 239093

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

239093 S 6 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401803108 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,157,458.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:961955.2, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:195503.45, 

modificado:195503.45}}

CONSTRUCCION DE CINCO VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN LA RANCHERIA 

SAN JOSE PAJONAL - 236787

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

236787 S 12 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401803130 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

7,407,735.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6156513.28, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1251222.08, modificado:1251222.08}}

CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS 

VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN 

LA COLOINIA BUENA VISTA PRIMERA 

SECCIÓN - 237192

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

237192 S 28 47 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:32.0, 

meta_modificada:3

2.0}}

2020 4 TAB200401803284 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

175,703.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:145775.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29928.63, 

modificado:29928.63}}

CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA LOCALIDAD EL GUASIMO - 

239398

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

239398 S 9 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401877183 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:148, 

direccion:PERIFERICO MOLINA 

MONTES COLONIA BAJIO 1RA 

SECCION, 86530 BAJÍO RA. 

SECCIÓN A (PERIFÉRCIO SUR), 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN 

FRANCISCO,    TRANSITANDO DEL 

CENTRO DE LA CD EN LA CALLE 

MIGUEL ORRICO DE LOS LL, lon:-

93.35509823, lat:17.98501322}}

02-11-2020 31-12-2020 49,881.05 49,881.05 49,881.05 49,881.05 49,881.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

65-26/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

JAYAPA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:759997.47, 

importe_modificado:759997.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877183/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803108 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA SAN JOSÉ PAJONAL, 

86233 SAN JOSÉ PAJONAL, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE   Y  ,    

SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN 

DE CINCO ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDA 

PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA 

SOCIAL 2020 EN DIVERSAS , lon:-

93.01553581, lat:18.23505158}}

01-11-2020 30-12-2020 195,503.45 195,503.45 195,503.45 195,503.45 195,503.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803108/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803130 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:61, 

direccion:CALLE GUADALUPE 

VICTORIA COLONIA BUENA VISTA 

1A SECCIÓN, 86254 BUENA VISTA 

RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO  

ENTRE CALLE PRIVADA IGNACIO 

ZARAGOZA Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE 32 ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDA 

PARA EL P, lon:-92.75077137, 

lat:18.14677146}}

01-11-2020 30-12-2020 1,251,222.08 1,251,222.08 1,251,222.08 1,251,222.08 1,251,222.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

45-14/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A MALUMA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1198182.16, 

importe_modificado:1198182

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803130/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803284 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA EL GUÁSIMO, 86243 EL 

GUÁSIMO, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE TRES 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE 

CUARTO DORMITORIO A EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA 

RANCHERIA EL GUASIMO SOBRE, 

lon:-92.93255611, lat:18.13113737}}

01-11-2020 30-12-2020 29,928.63 29,928.63 29,928.63 29,928.63 29,928.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

66-27/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SAMARIA, 

S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1069220.5, 

importe_modificado:1069220

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803284/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803492 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

351,407.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:291550.5, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59857.26, 

modificado:59857.26}}

CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA 

LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 

241296

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241296 S 30 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401803535 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

117,135.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:97183.5, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:19952.42, 

modificado:19952.42}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO 

EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA TERCERA 

SECCIÓN - 241596

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241596 S 4 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401803558 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

234,271.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:194367.0, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39904.84, 

modificado:39904.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO 

EN LA LOCALIDAD JOLOCHERO BOCA DE 

CULEBRA - 241750

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241750 S 12 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401803575 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

644,247.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:534509.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109738.31, 

modificado:109738.31}}

CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANAEN LA LOCALIDAD LAS FERIAS - 

241912

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241912 S 42 56 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803492 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, 

direccion:AVENIDA PERIFERICO 

RANCHERIA JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN, 86764 JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 

CENTLA TABASCO  ENTRE CALLE 

UNO Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE SEIS 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE 

CUARTO DORMITORIO SOBRE LA 

CALLE P, lon:-92.85007831, 

lat:18.41374318}}

01-11-2020 30-12-2020 59,857.26 59,857.26 59,857.26 59,857.26 59,857.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803492/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803535 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, 

direccion:CALLE BUENA VISTA 

RANCHERIA BUENA VISTA 3A 

SECCIÓN (BOCA DE ESCOBA), 

86255 BUENA VISTA RA. SECCIÓN 

(BOCA DE ESCOBA), CENTRO 

TABASCO  ENTRE CALLE LOS 

IDOLOS Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE DOS 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE 

CU, lon:-92.72113073, 

lat:18.18351845}}

01-11-2020 30-12-2020 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

44-013/2020, 

contratista:ARMANDO 

CERVERA MOLLINEDO, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1569784.8, 

importe_modificado:1569784

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803535/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803558 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:300, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO 

OLCUITZAPOTITLAN  - JOLOCHERO  

KILÓMETRO 7 + 300 RANCHERIA 

JOLOCHERO (BOCA DE CULEBRA), 

86270 JOLOCHERO (BOCA DE 

CULEBRA), CENTRO TABASCO  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓ, lon:-

92.79255856, lat:18.13176987}}

01-11-2020 30-12-2020 39,904.84 39,904.84 39,904.84 39,904.84 39,904.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

44-013/2020, 

contratista:ARMANDO 

CERVERA MOLLINEDO, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1569784.8, 

importe_modificado:1569784

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803558/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803575 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:209, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA LAS 

FERIAS, 86726 LAS FERIAS, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA A BENITO JUAREZ Y 

CARRETERA CARRETERA BENITO 

JUAREZ A LAS FERIAS A NORTE DE 

LA LOCALIDAD A 5.4 KM.,    

CARRETERA MACUSP, lon:-

92.53185455, lat:17.85763121}}

01-11-2020 30-12-2020 109,738.31 109,738.31 109,738.31 109,738.31 109,738.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.95}}

{1803575/proyecto_INICIO, 

1803575/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803629 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

819,951.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:680284.5, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:139666.94, 

modificado:139666.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO 

EN LA LOCALIDAD LA LOMA - 242346

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242346 S 26 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:14.0, 

meta_modificada:1

4.0}}

2020 4 TAB200401877184 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

761,383.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:631692.75, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129690.73, 

modificado:129690.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS LOCALIDAD CARLOS ALBERTO 

WILSON GÓMEZ - 239237

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

239237 S 28 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:13.0, 

meta_modificada:1

3.0}}

2020 4 TAB200401877191 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

58,567.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48591.75, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9976.21, 

modificado:9976.21}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS LOCALIDAD ARROYO HONDO 

SEGUNDA  SECCIÓN SANTA TERESA B - 

240207

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

240207 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401803081 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

231,491.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:192391.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39100.69, 

modificado:39100.69}}

CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN LA RANCHERIA 

SAN ISIDRO SEGUNDA  SECCIÓN - 236516

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

236516 S 5 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803629 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:194, 

direccion:CALLE EL ESPINO - BUENA 

VISTA RANCHERIA LA LOMA, 86253 

LA LOMA, CENTRO TABASCO  

ENTRE CALLE LOMA Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

CATORCE ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE CUARTO 

DORMITORIO SOBRE LAS CALLES 

EL ESPINO Y LA LOMA A , lon:-

92.80291592, lat:18.16918593}}

01-11-2020 30-12-2020 139,666.94 139,666.94 139,666.94 139,666.94 139,666.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

44-013/2020, 

contratista:ARMANDO 

CERVERA MOLLINEDO, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1569784.8, 

importe_modificado:1569784

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803629/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877184 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:175, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC 

CARDENAS SOLORZANO COLONIA 

CARLOS ALBERTO WILSON 

GÓMEZ, 86544 CARLOS ALBERTO 

WILSON GÓMEZ, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CALLE MIGUEL 

CUITLAHUAC VAZQUEZ HIDALGO Y 

CALLE EL SOL AZTECA, CALLE 

MARGARITO BROCA LOPEZ  

SALIEN, lon:-93.33207047, 

lat:18.01451165}}

02-11-2020 31-12-2020 129,690.73 129,690.73 129,690.73 129,690.73 129,690.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

65-26/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

JAYAPA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:759997.47, 

importe_modificado:759997.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877184/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877191 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:142, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/C TRAMO SANTA TERESA  - 

ARROYO HONDO 2DA SECCION  

KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA 

ARROYO HONDO 2DA. SECCIÓN 

SANTA TERESA B, 86495 ARROYO 

HONDO DA. SECCIÓN SANTA 

TERESA B, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE   Y  ,    S, lon:-93.41673086, 

lat:18.02672317}}

02-11-2020 31-12-2020 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

65-26/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

JAYAPA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:759997.47, 

importe_modificado:759997.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877191/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803081 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA SAN ISIDRO 2DA. 

SECCIÓN, 86233 SAN ISIDRO DA. 

SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN 

COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA 

PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA 

SOCIAL 2020 EN LA , lon:-

93.02553709, lat:18.23079902}}

01-11-2020 30-12-2020 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803081/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803088 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

231,491.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:192391.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39100.69, 

modificado:39100.69}}

CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN LA RANCHERIA 

EL COMETA - 236561

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

236561 S 4 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401803236 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,157,458.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:961955.2, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:195503.45, 

modificado:195503.45}}

CONSTRUCCION DE CINCO VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE CENTRO EN LA RANCHERIA LA 

ESTANCIA - 238840

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

238840 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401803258 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

925,966.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:769564.16, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156402.76, 

modificado:156402.76}}

CONSTRUCCION DE CUATRO VIVIENDAS EN 

EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA RANCHERIA 

JOLOCHERO SEGUNDA SECCIÓN - 239132

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

239132 S 8 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401803259 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

58,567.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48591.75, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9976.21, 

modificado:9976.21}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA LOCALIDAD SIMON 

BOLIVAR - 239144

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

239144 S 4 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803088 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:50, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO GREGORIO 

MENDEZ  - OXIACAQUE  

KILÓMETRO 9 + 2 RANCHERIA EL 

COMETA, 86236 EL COMETA, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE   Y  ,    

SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN 

DE 1 ACCIÓN COMPLEMENTARIA 

DE VIVIENDA PARA EL PR, lon:-

92.90952562, lat:18.1955091}}

01-11-2020 30-12-2020 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803088/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803236 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA ESTANCIA, 86253 

ESTANCIA, CENTRO TABASCO  

ENTRE CARRETERA TAMULTE DE 

LAS SABANAS BUENA VISTA Y 

CARRETERA BUENA VISTA 

TAMULTE DE LAS SABANAS,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

5 ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

D, lon:-92.81275051, lat:18.18027301}}

01-11-2020 30-12-2020 195,503.45 195,503.45 195,503.45 195,503.45 195,503.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

46-15/2020, 

contratista:VIACOR 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1269867.81, 

importe_modificado:1269867

.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803236/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803258 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE SC TRAMO MEDELLIN  - 

TAMULTE DE LAS SABANAS  

KILÓMETRO 14 + 200 RANCHERIA 

JOLOCHERO 2DA. SECCIÓN, 86270 

JOLOCHERO DA. SECCIÓN, 

CENTRO TABASCO  ENTRE   Y  ,    

SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN 

DE 4 ACCIONES CO, lon:-

92.79785596, lat:18.1221049}}

01-11-2020 30-12-2020 156,402.76 156,402.76 156,402.76 156,402.76 156,402.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

46-15/2020, 

contratista:VIACOR 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1269867.81, 

importe_modificado:1269867

.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803258/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803259 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:90, 

direccion:CALLE PRINCIPAL UNIDAD 

SIMON BOLIVAR, 86220 SIMÓN 

BOLÍVAR, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y  ,    

SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA ACCION 

COMPLEMENTARIA DE CUARTO 

DORMITORIO A MARGEN 

IZQUIERDA DE LA CARRETERA 

VILLAHE, lon:-93.00994321, 

lat:18.15706222}}

01-11-2020 30-12-2020 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

66-27/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SAMARIA, 

S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1069220.5, 

importe_modificado:1069220

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803259/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803294 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

5,555,801.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4617384.96, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938416.56, 

modificado:938416.56}}

CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO 

VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN 

LA COLONIA TOCOAL - 239491

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

239491 S 37 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:24.0, 

meta_modificada:2

4.0}}

2020 4 TAB200401803520 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

7,176,243.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5964122.24, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1212121.39, modificado:1212121.39}}

CONSTRUCCION DE TREITA Y UN VIVIENDAS 

EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA 

RANCHERIA ROVIROSA - 241501

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241501 S 72 52 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:31.0, 

meta_modificada:3

1.0}}

2020 4 TAB200401803566 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

644,247.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:534509.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109738.31, 

modificado:109738.31}}

CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD DE 

CACAHUATALILLO - 241838

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241838 S 35 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}

2020 4 TAB200401803572 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

409,975.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:340142.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69833.47, 

modificado:69833.47}}

CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO 

EN LA LOCALIDAD GARCÍA - 241901

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241901 S 27 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803294 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:170, 

direccion:CALLE LOS PINOS 

COLONIA TOCOAL, 86250 TOCOAL, 

CENTRO TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA A 

JOLOCHERO Y CARRETERA 

CARRETERA TAMULTE A 

BUENAVISTA,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE 24 ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDA 

PARA EL PRO, lon:-92.78428375, 

lat:18.15485851}}

01-11-2020 30-12-2020 938,416.56 938,416.56 938,416.56 938,416.56 938,416.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

49-018/2020, 

contratista:JOSE ALBERTO 

PÉREZ JIMENEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2234103.32, 

importe_modificado:2234103

.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803294/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803520 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:253, 

direccion:CAMINO TRAMO TAMULTE 

DE LAS SABANAS  - BUENA VISTA 2 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 

+ 000 RANCHERIA ROVIROSA, 

86254 ROVIROSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

31 ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

DE VIVIENDA PA, lon:-92.76978519, 

lat:18.16114629}}

01-11-2020 30-12-2020 1,212,121.39 1,212,121.39 1,212,121.39 1,212,121.39 1,212,121.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

46-15/2020, 

contratista:VIACOR 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1269867.81, 

importe_modificado:1269867

.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803520/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803566 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:165, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA 

CACAHUATALILLO, 86726 

CACAHUATALILLO, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRTERA MACUSPANA A BENITO 

JUAREZ Y CARRETERA 

CARRETERA BENITO JUAREZ SAN 

CARLOS A CACAHUATALILLO AL 

SUR DE LA LOCALIDAD A 3.8 KM,, 

lon:-92.52743547, lat:17.81665299}}

01-11-2020 30-12-2020 109,738.31 109,738.31 109,738.31 109,738.31 109,738.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.95}}

{1803566/proyecto_PROCES

O, 

1803566/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803572 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:315, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA GARCÍA, 86254 GARCÍA, 

CENTRO TABASCO  ENTRE   Y  ,    

SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN 

DE SIETE ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE CUARTO 

DORMITORIO A EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA COLONIA GARCIA 

A LA MARGEN IZQUIERDA D, lon:-

92.76227662, lat:18.13197008}}

01-11-2020 30-12-2020 69,833.47 69,833.47 69,833.47 69,833.47 69,833.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

44-013/2020, 

contratista:ARMANDO 

CERVERA MOLLINEDO, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1569784.8, 

importe_modificado:1569784

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803572/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803580 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,620,442.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1346737.28, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273704.83, 

modificado:273704.83}}

CONSTRUCCION DE SIETE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE CENTRO EN LA COLONIA 

BUENA VISTA - 241956

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241956 S 15 13 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2020 4 TAB200401803596 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

694,475.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:577173.12, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117302.07, 

modificado:117302.07}}

CONSTRUCCION DE TRES VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE CENTRO EN LA RANCHERIA 

JOLOCHERO BOCA DE CULEBRA - 242066

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242066 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401803599 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

234,271.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:194367.0, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39904.84, 

modificado:39904.84}}

CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

LUCIA - 242076

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242076 S 22 23 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401803640 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

117,135.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:97183.5, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:19952.42, 

modificado:19952.42}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD EL REGOCIJO 

- 242521

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242521 S 15 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803580 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:296, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE SC TRAMO TAMULTE DE LAS 

SABANAS  - BUENA VISTA  

KILÓMETRO 7 + 600 COLONIA 

BUENA VISTA 2DA. SECCIÓN, 86250 

BUENA VISTA DA. SECCIÓN 

(COLONIA NUEVA), CENTRO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓ, lon:-

92.74966557, lat:18.15410796}}

01-11-2020 30-12-2020 273,704.83 273,704.83 273,704.83 273,704.83 273,704.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

46-15/2020, 

contratista:VIACOR 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1269867.81, 

importe_modificado:1269867

.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803580/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803596 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:300, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE SC TRAMO TAMULTE DE LAS 

SABANAS  - MEDELLIN  KILÓMETRO 

2 + 300 RANCHERIA JOLOCHERO 

(BOCA DE CULEBRA), 86270 

JOLOCHERO (BOCA DE CULEBRA), 

CENTRO TABASCO  ENTRE   Y  ,    

SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN 

DE 3 A, lon:-92.78938282, 

lat:18.13505297}}

01-11-2020 30-12-2020 117,302.07 117,302.07 117,302.07 117,302.07 117,302.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

50-19/2020, 

contratista:KMEX 

ESPECIALISTAS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2298783.49, 

importe_modificado:2298783

.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803596/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803599 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:262, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA SANTA 

LUCIA, 00000 SANTA LUCÍA, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA A BENITO JUAREZ Y 

CARRETERA CARRETERA BENITO 

JUAREZ A SANTA LUCIA AL SUR DE 

LA LOCALIDAD A 0.5KM,    

CARRETERA MACUSP, lon:-

92.53520963, lat:17.82331444}}

01-11-2020 30-12-2020 39,904.84 39,904.84 39,904.84 39,904.84 39,904.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.8}}

{1803599/proyecto_PROCES

O, 

1803599/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803640 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:232, direccion:CALLE 

PRINCIPALA EJIDO EL REGOCIJO, 

86726 EL REGOCIJO, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA MACUSPANA A EL 

REGOCIJO A 14.9KM Y  ,    

CARRETERA NACUSPANA AL EJIDO 

EL REGOCIJO A 14.9 KM ENTRE LA 

CIUDAD DE MACUSPANA Y BENITO 

, lon:-92.5471663, lat:17.8118238}}

01-11-2020 30-12-2020 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.9}}

{1803640/proyecto_INICIO, 

1803640/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803667 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

409,975.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:340142.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69833.47, 

modificado:69833.47}}

CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICICPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD JOSE LOPEZ 

PORTILLO - 242721

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242721 S 19 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2020 4 TAB200401803677 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

58,567.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48591.75, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9976.21, 

modificado:9976.21}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD DE SIMON 

SARLAT SEGUNDA  SECCION  SAN MARTIN - 

242785

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242785 S 9 11 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401803683 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

58,567.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48591.75, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9976.21, 

modificado:9976.21}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD DE VERNET 

SEGUNDA SECCION - 242832

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242832 S 12 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401803718 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

995,655.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:826059.75, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169595.57, 

modificado:169595.57}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ Y SIETE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD BAYONA - 

243108

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

243108 S 90 86 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:17.0, 

meta_modificada:1

7.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803667 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:199, direccion:CALLE 

PRINCIPLA EJIDO JOSÉ LÓPEZ 

PORTILLO, 86726 JOSÉ LÓPEZ 

PORTILLO, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA JOSE LOPEZ 

PORTILLO A 10.5 KM Y  ,    

CARRETERA MACUSPANA A JOSE 

LOPEZ PORTILLO A 10.5 KM ENTRE 

MACUSPANA, lon:-92.55212091, 

lat:17.80645268}}

01-11-2020 30-12-2020 69,833.47 69,833.47 69,833.47 69,833.47 69,833.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803667/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803677 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:269, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA SIMÓN 

SARLAT 2DA. SECCIÓN (SAN 

MARTÍN), 86725 SIMÓN SARLAT DA. 

SECCIÓN (SAN MARTÍN), 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA A AQUILES SERDAN Y 

CARRETERA CARRETERA AQUILES 

SERDAN SAN FERNAN, lon:-

92.51736039, lat:17.80677028}}

01-11-2020 30-12-2020 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.45}}

{1803677/proyecto_PROCES

O, 

1803677/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803683 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:110, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA VERNET 

2DA. SECCIÓN, 86724 VERNET DA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA CARRETERA 

MACUPANA A BENITO JUAREZ Y 

CARRETERA CARRETERA BENITO 

JUAREZ A VERNET 2DA. SECC. A 

16.4KM,    CARRETERA MACUSPAN, 

lon:-92.54835094, lat:17.87180762}}

01-11-2020 30-12-2020 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803683/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803718 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:125, direccion:CALLE 

PRINCIPAL EJIDO BAYONA, 86711 

BAYONA, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA A BENITO JUAREZ Y 

CARRETERA CARRETERA BENITO 

JUAREZ A BAYONA AL OESTE DE 

LA LOCALIDAD,    CARRETERA 

MACUSPANA A BENITO JUAREZ 

SAN C, lon:-92.58500671, 

lat:17.83816498}}

01-11-2020 30-12-2020 169,595.57 169,595.57 169,595.57 169,595.57 169,595.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7.65}}

{1803718/proyecto_PROCES

O, 

1803718/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803731 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

527,111.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:437325.75, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89785.89, 

modificado:89785.89}}

CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD LIMON 

PRIMERA  SECCION SECTOR A - 243229

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

243229 S 30 21 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200401803735 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

819,951.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:680284.5, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:139666.94, 

modificado:139666.94}}

CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD NUEVA 

ESPERANZA - 243268

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

243268 S 65 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401802975 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

462,983.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:384782.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78201.38, 

modificado:78201.38}}

CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN LA RANCHERIA 

ARROYO SAN CIPRIANO - 234732

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

234732 S 4 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401802988 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

694,475.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:577173.12, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117302.07, 

modificado:117302.07}}

CONSTRUCCION DE TRES VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN EL POBLADO 

MAZATEUPA - 235033

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

235033 S 6 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803731 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA LIMÓN 1RA. SECCIÓN 

SECTOR A, 86724 LIMÓN RA. 

SECCIÓN SECTOR A, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA MACUSPANA A 

CIUDAD PEMEX Y CARRETERA 

CARRETERA CIUDAD PEMEX A 

LIMON 2RA. SECC. A AL OESTE A 

7.4K, lon:-92.51333309, 

lat:17.88421958}}

01-11-2020 30-12-2020 89,785.89 89,785.89 89,785.89 89,785.89 89,785.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.05}}

{1803731/proyecto_PROCES

O, 

1803731/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803735 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:233, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA NUEVA 

ESPERANZA, 86724 NUEVA 

ESPERANZA, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA MACUSPANA A 

CIUDAD PEMEX Y CARRETERA 

CARRETERA CIUDAD PEMEX A 

NUEVA ESPERANZA AL OESTE A 

18.5KM,    CARRETERA MACUPANA 

, lon:-92.54370453, lat:17.87363434}}

01-11-2020 30-12-2020 139,666.94 139,666.94 139,666.94 139,666.94 139,666.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:6.75}}

{1803735/proyecto_PROCES

O, 

1803735/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802975 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:73, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO VILLAHERMOSA  - 

NACAJUCA  KILÓMETRO 6 + 2 

RANCHERIA ARROYO SAN 

CIPRIANO, 86243 ARROYO SAN 

CIPRIANO, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE , lon:-

92.96405766, lat:18.1099778}}

01-11-2020 30-12-2020 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1802975/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802988 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

MAZATEUPA, 86230 MAZATEUPA, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE 

CALLE FRONTERA Y CALLE SAN 

RAFAEL,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDA 

PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA 

SOCIAL 2020 EN DI, lon:-

93.00952087, lat:18.20189087}}

01-11-2020 30-12-2020 117,302.07 117,302.07 117,302.07 117,302.07 117,302.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1802988/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803075 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

231,491.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:192391.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39100.69, 

modificado:39100.69}}

CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN LA RANCHERIA 

TAXCO - 236471

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

236471 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401803092 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

231,491.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:192391.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39100.69, 

modificado:39100.69}}

CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN EL EJIDO JUAN 

DIEGO - 236582

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

236582 S 6 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401803101 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

462,983.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:384782.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78201.38, 

modificado:78201.38}}

CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN EL POBLADO 

TECOLUTA PRIMERA SECCION - 236741

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

236741 S 7 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401803103 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

462,983.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:384782.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78201.38, 

modificado:78201.38}}

CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN LA RANCHERIA 

SAN SIMÓN - 236752

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

236752 S 5 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803075 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:32, 

direccion:CALLE ENTRADAD A LA 

BARDA RANCHERIA TAXCO, 86240 

TAXCO, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN 

COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA 

PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA 

SOCIAL 2020 EN LA RANCHERIA 

TAXCO EN EL MUN, lon:-

93.00512555, lat:18.13703587}}

01-11-2020 30-12-2020 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803075/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803092 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:89, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE 

NUMERO 4 EJIDO JUAN DIEGO, 

86237 JUAN DIEGO, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

1 ACCIÓN COMPLEMENTARIA DE 

VIVIENDA PARA EL PROGRAMA DE 

VIVIENDA SOCIAL 2020 EN EL 

EJIDO JUAN DIEGO EN, lon:-

92.95746205, lat:18.19695513}}

01-11-2020 30-12-2020 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803092/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803101 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

TECOLUTA 1RA. SECCIÓN, 86233 

TECOLUTA RA. SECCIÓN, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

2 ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

DE VIVIENDA PARA EL PROGRAMA 

DE VIVIENDA SOCIAL , lon:-

93.01871623, lat:18.25451012}}

01-11-2020 30-12-2020 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803101/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803103 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA SAN SIMÓN, 86233 

SAN SIMÓN, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDA 

PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA 

SOCIAL 2020 EN DIVERSAS CALLES 

DE LA RANCH, lon:-93.03341445, 

lat:18.2367838}}

01-11-2020 30-12-2020 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803103/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803104 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

462,983.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:384782.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78201.38, 

modificado:78201.38}}

CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN EL POBLADO 

OLCUATITAN - 236759

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

236759 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401803127 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,388,950.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1154346.24, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234604.14, 

modificado:234604.14}}

CONSTRUCCION DE SEIS VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN LA RANCHERIA 

GUATACALCA - 237175

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

237175 S 18 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401803139 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,388,950.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1154346.24, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234604.14, 

modificado:234604.14}}

CONSTRUCCION DE SEIS VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN LA RANCHERIA 

CHICOZAPOTE - 237459

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

237459 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401803227 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

58,567.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48591.75, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9976.21, 

modificado:9976.21}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 

238685

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

238685 S 5 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803104 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, 

direccion:CALLE GREGORIO 

MENDEZ PUEBLO OLCUATITÁN, 

86237 OLCUATITÁN, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

2 ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

DE VIVIENDA PARA EL PROGRAMA 

DE VIVIENDA SOCIAL 2020 EN 

DIVERSAS CALLES DEL PO, lon:-

92.95913555, lat:18.19255991}}

01-11-2020 30-12-2020 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803104/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803127 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA GUATACALCA, 86237 

GUATACALCA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

SEIS ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDA 

PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA 

SOCIAL 2020 EN DIVERSAS CALLES 

DE LA , lon:-92.96055199, 

lat:18.16302325}}

01-11-2020 30-12-2020 234,604.14 234,604.14 234,604.14 234,604.14 234,604.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803127/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803139 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:43, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA CHICOZAPOTE, 86238 

CHICOZAPOTE, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

SEIS ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDA 

PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA 

SOCIAL 2020 EN DIVERSAS CALLES 

DE L, lon:-92.91741625, 

lat:18.21205478}}

01-11-2020 30-12-2020 234,604.14 234,604.14 234,604.14 234,604.14 234,604.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803139/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803227 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:37, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA EL ZAPOTE, 86237 EL 

ZAPOTE, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION 

COMPLEMENTARIA DE CUARTO 

DORMITORIO SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL A MARGEN IZQUIERDA 

DEL RIO EN LA RANC, lon:-

92.9576447, lat:18.14199923}}

01-11-2020 30-12-2020 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

66-27/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SAMARIA, 

S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1069220.5, 

importe_modificado:1069220

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803227/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803247 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

58,567.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48591.75, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9976.21, 

modificado:9976.21}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA LOCALIDAD GUATACALCA - 238999

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

238999 S 8 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401803268 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

117,135.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:97183.5, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:19952.42, 

modificado:19952.42}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA LOCALIDAD SAMARKANDA - 

239209

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

239209 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401803277 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

117,135.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:97183.5, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:19952.42, 

modificado:19952.42}}

CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA LOCALIDAD OXIACAQUE - 

239326

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

239326 S 8 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401803292 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

468,543.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:388734.0, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:79809.68, 

modificado:79809.68}}

CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA LOCALIDAD LOMITAS - 

239463

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

239463 S 24 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803247 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA GUATACALCA, 86237 

GUATACALCA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION 

COMPLEMENTARIA DE CUARTO 

DORMITORIO SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL A MARGEN IZQUIERDA 

S, lon:-92.9604447, lat:18.16264606}}

01-11-2020 30-12-2020 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

66-27/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SAMARIA, 

S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1069220.5, 

importe_modificado:1069220

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803247/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803268 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, 

direccion:CALLE SANTA CRUZ EJIDO 

SAMARKANDA, 86244 

SAMARKANDA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE  CALLE CAMINO 

A SAMARKANDA Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

DOS ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE CUARTO 

DORMITORIO A EN LA CALLE 

SANTA CRUZ MARGEN IZQU, lon:-

92.90460845, lat:18.04901937}}

01-11-2020 30-12-2020 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

66-27/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SAMARIA, 

S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1069220.5, 

importe_modificado:1069220

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803268/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803277 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, 

direccion:CALLE SAN PEDRO 

PUEBLO OXIACAQUE, 86235 

OXIACAQUE, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y  

,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE DOS 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE 

CUARTO DORMITORIO A EN LA 

CALLE SAN PEDRO MARGEN 

IZQUIERDA SOB, lon:-92.94734614, 

lat:18.21538715}}

01-11-2020 30-12-2020 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

66-27/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SAMARIA, 

S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1069220.5, 

importe_modificado:1069220

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803277/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803292 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, 

direccion:CALLE AGUA MARINA 

PUEBLO LOMITAS, 86245 LOMITAS, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE  

CALLE MARIO TRUJILLO GARCIA Y  

,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE OCHO 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE 

CUARTO DORMITORIO A EN LA 

CALLE AGUA MARINA DEL 

POBLADO, lon:-92.95820389, 

lat:18.06600103}}

01-11-2020 30-12-2020 79,809.68 79,809.68 79,809.68 79,809.68 79,809.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

66-27/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SAMARIA, 

S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1069220.5, 

importe_modificado:1069220

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803292/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803432 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,388,950.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1154346.24, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234604.14, 

modificado:234604.14}}

CONSTRUCCION DE SEIS VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE CENTRO EN EL PUEBLO DE 

TAMULTE DE LAS SABANAS - 240817

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

240817 S 12 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401803488 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

8,102,210.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6733686.4, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1368524.15, modificado:1368524.15}}

CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO 

VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN 

LA RANCHERIA LA CEIBA - 241279

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241279 S 62 78 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:35.0, 

meta_modificada:3

5.0}}

2020 4 TAB200401803509 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

409,975.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:340142.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69833.47, 

modificado:69833.47}}

CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA 

EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE - 241441

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241441 S 25 26 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2020 4 TAB200401803545 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

175,703.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:145775.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29928.63, 

modificado:29928.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO 

EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA SEGUNDA 

SECCIÓN COLONIA NUEVA - 241670

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241670 S 9 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803432 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, 

direccion:CALLE CALLE MARIANO 

MATAMORO PUEBLO TAMULTÉ DE 

LAS SABANAS, 86250 TAMULTÉ DE 

LAS SABANAS, CENTRO TABASCO  

ENTRE CARRETERA CARRETERA 

TAMULTE A BUENA VISTA Y CALLE 

DEL TRABAJO,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES 

COMPLEMEN, lon:-92.78383831, 

lat:18.16265562}}

01-11-2020 30-12-2020 234,604.14 234,604.14 234,604.14 234,604.14 234,604.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

46-15/2020, 

contratista:VIACOR 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1269867.81, 

importe_modificado:1269867

.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803432/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803488 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:196, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE SC TRAMO JOLOCHERO  - 

TAMULTE DE LAS SABANAS  

KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA 

LA CEIBA, 86254 LA CEIBA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

35 ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

DE VIVIENDA, lon:-92.77783635, 

lat:18.1451109}}

01-11-2020 30-12-2020 1,368,524.15 1,368,524.15 1,368,524.15 1,368,524.15 1,368,524.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

49-018/2020, 

contratista:JOSE ALBERTO 

PÉREZ JIMENEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2234103.32, 

importe_modificado:2234103

.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803488/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803509 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, 

direccion:CALLE CUAHUTEMOC 

PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 86760 

IGNACIO ALLENDE, CENTLA 

TABASCO  ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE 

CONSTITUCION  SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE SIETE 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE 

CUARTO DORMITORI, lon:-

92.84059368, lat:18.383112}}

01-11-2020 30-12-2020 69,833.47 69,833.47 69,833.47 69,833.47 69,833.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803509/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803545 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:296, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO BUENA VISTA  - 

LOS IDOLOS  KILÓMETRO 2 + 600 

COLONIA BUENA VISTA 2DA. 

SECCIÓN, 86250 BUENA VISTA DA. 

SECCIÓN (COLONIA NUEVA), 

CENTRO TABASCO  ENTRE   Y  ,    

SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN 

DE TRES A, lon:-92.74940408, 

lat:18.15426858}}

01-11-2020 30-12-2020 29,928.63 29,928.63 29,928.63 29,928.63 29,928.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

44-013/2020, 

contratista:ARMANDO 

CERVERA MOLLINEDO, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1569784.8, 

importe_modificado:1569784

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803545/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803590 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

527,111.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:437325.75, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89785.89, 

modificado:89785.89}}

CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO 

EN LA LOCALIDAD ANICETO - 242046

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242046 S 29 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200401803602 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

585,679.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:485917.5, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:99762.1, 

modificado:99762.1}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO 

EN LA LOCALIDAD LA CEIBA - 242119

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242119 S 32 19 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401803623 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

234,271.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:194367.0, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39904.84, 

modificado:39904.84}}

CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD DE LIMON 

SEGUNDA SECCION SECTOR B - 242290

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242290 S 21 19 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401803738 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

292,839.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:242958.75, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49881.05, 

modificado:49881.05}}

CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD EL CONGO - 

243310

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

243310 S 20 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803590 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:291, 

direccion:CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA RANCHERIA ANICETO, 

86253 ANICETO, CENTRO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVE 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE 

CUARTO DORMITORIO SOBRE LA 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

DESPUES DE LA INGLE, lon:-

92.79025366, lat:18.15599896}}

01-11-2020 30-12-2020 89,785.89 89,785.89 89,785.89 89,785.89 89,785.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

44-013/2020, 

contratista:ARMANDO 

CERVERA MOLLINEDO, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1569784.8, 

importe_modificado:1569784

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803590/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803602 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:196, 

direccion:CALLE TAMULTE 

RANCHERIA LA CEIBA, 86254 LA 

CEIBA, CENTRO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE 

CUARTO DORMITORIO SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA 

RANCHERIA LA CEIBA UNA 

CUADRA DESP, lon:-92.7781153, 

lat:18.14419332}}

01-11-2020 30-12-2020 99,762.10 99,762.10 99,762.10 99,762.10 99,762.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

44-013/2020, 

contratista:ARMANDO 

CERVERA MOLLINEDO, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1569784.8, 

importe_modificado:1569784

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803602/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803623 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:246, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA LIMÓN 

2DA. SECCIÓN SECTOR B, 86724 

LIMÓN DA. SECCIÓN SECTOR B, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA A CIUDAD PEMEX Y 

CARRETERA CARRETERA CIUDAD 

PEMEX A LIMON 2DA. SECC. 

SECTOR B A SUR DE, lon:-

92.50987627, lat:17.85653378}}

01-11-2020 30-12-2020 39,904.84 39,904.84 39,904.84 39,904.84 39,904.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803623/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803738 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

EL CONGO, 86730 EL CONGO, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA A AQUILES SERDAN 

SAN FERNANDO Y CARRETERA 

CARRETERA AQUILES SERDAN A 

EL CONGO A 16KM AL NORESTE DE 

AQUILES SERDAN,    CARRETERA, 

lon:-92.43943274, lat:17.82506516}}

01-11-2020 30-12-2020 49,881.05 49,881.05 49,881.05 49,881.05 49,881.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803738/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401877194 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

175,703.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:145775.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29928.63, 

modificado:29928.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS LOCALIDAD HABANERO SEGUNDA  

SECCIÓN  EL CASTAÑO - 240948

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

240948 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401877201 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

527,111.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:437325.75, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89785.89, 

modificado:89785.89}}

CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA LOCALIDAD SIMÓN SARLAT 

SEGUNDA  SECCIÓN  SAN MARTÍN - 242690

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242690 S 20 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200401877202 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

58,567.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48591.75, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9976.21, 

modificado:9976.21}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA LOCALIDAD LOS ARBOLITOS - 

242788

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242788 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401802970 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

925,966.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:769564.16, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156402.76, 

modificado:156402.76}}

CONSTRUCCION DE CUATRO VIVIENDAS EN 

EL MUNICIPIO DE NACAJUCA EN EL POBLADO 

TAPOTZINGO - 234576

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

234576 S 8 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401877194 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

LIBRE 180 TRAMO CARDENAS  - 

VILLAHERMOSA  KILÓMETRO 5 + 

530 RANCHERIA HABANERO 2DA. 

SECCIÓN (EL CASTAÑO), 86490 

HABANERO DA. SECCIÓN (EL 

CASTAÑO), CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA CD 

DE CARDENAS C, lon:-93.29881241, 

lat:17.99877127}}

02-11-2020 31-12-2020 29,928.63 29,928.63 29,928.63 29,928.63 29,928.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

65-26/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

JAYAPA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:759997.47, 

importe_modificado:759997.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877194/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877201 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:269, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO 

MACUSPANA  - SIMON SARLAT 2DA 

SECCION  KILÓMETRO 9 + 400 

RANCHERIA SIMÓN SARLAT 2DA. 

SECCIÓN (SAN MARTÍN), 86725 

SIMÓN SARLAT DA. SECCIÓN (SAN 

MARTÍN), MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, lon:-

92.51624459, lat:17.80783262}}

02-11-2020 31-12-2020 89,785.89 89,785.89 89,785.89 89,785.89 89,785.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877201/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877202 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:240, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO 

BENITO JUAREZ  - AQUILES 

SERDAN  KILÓMETRO 1 + 700 

COLONIA LOS ARBOLITOS, 86726 

LOS ARBOLITOS, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y  ,    SALIENDO DEL 

POBLADO BENITO JUAREZ CON 

RUMB, lon:-92.51040295, 

lat:17.83018506}}

02-11-2020 31-12-2020 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877202/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802970 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, 

direccion:CALLE GREGORIO 

MENDEZ PUEBLO TAPOTZINGO, 

86230 TAPOTZINGO, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

IZTAPALAPA Y CALLE BENITO 

JUAREZ GARCIA,    SE REALIZARÁ 

LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE 

VIVIENDA PARA EL PROGRAMA DE 

V, lon:-93.01759349, lat:18.20506821}}

01-11-2020 30-12-2020 156,402.76 156,402.76 156,402.76 156,402.76 156,402.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1802970/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803085 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

231,491.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:192391.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39100.69, 

modificado:39100.69}}

CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN EL EJIDO 

GUATACALCA PRIMERA SECCIÓN - 236539

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

236539 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401803280 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

3,009,392.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2501083.52, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508308.97, 

modificado:508308.97}}

CONSTRUCCION DE TRECE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE CENTRO EN LA RANCHERIA 

MIRAMAR - 239365

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

239365 S 29 31 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:13.0, 

meta_modificada:1

3.0}}

2020 4 TAB200401803420 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,851,933.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1539128.32, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312805.52, 

modificado:312805.52}}

CONSTRUCCIÓN DE OCHO VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA - 240723

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

240723 S 45 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401803440 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

117,135.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:97183.5, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:19952.42, 

modificado:19952.42}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA 

LOCALIDAD ALVARO OBREGON SANTA CRUZ - 

240872

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

240872 S 8 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803085 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:13, 

direccion:CALLE CAMINO AL CAMPO 

EJIDO GUATACALCA (GUATACALCA 

1RA. SECCIÓN), 86245 

GUATACALCA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

1 ACCIÓN COMPLEMENTARIA DE 

VIVIENDA PARA EL PROGRAMA DE 

VIVIENDA SOCIAL 2020 EN , lon:-

92.97814725, lat:18.16649721}}

01-11-2020 30-12-2020 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803085/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803280 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:141, 

direccion:CAMINO TRAMO TAMULTE 

DE LAS SABANAS  - MIRAMAR 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 

+ 500 RANCHERIA MIRAMAR, 86254 

MIRAMAR, CENTRO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE 13 ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDA 

PARA EL PR, lon:-92.75955849, 

lat:18.13424228}}

01-11-2020 30-12-2020 508,308.97 508,308.97 508,308.97 508,308.97 508,308.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

46-15/2020, 

contratista:VIACOR 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1269867.81, 

importe_modificado:1269867

.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803280/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803420 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:239, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN 

BAUTISTA, 86726 SAN JUAN 

BAUTISTA, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA A BENITO JUAREZ 

SAN CARLOS Y CARRETERA 

CARRETERA BENITO JUAREZ SAN 

CARLOS A SAN JUAN BAUTISTA A 

2.5 KM A , lon:-92.53581863, 

lat:17.84993033}}

01-11-2020 30-12-2020 312,805.52 312,805.52 312,805.52 312,805.52 312,805.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

36-007/2020, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1566291.65, 

importe_modificado:1566291

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.16}}

{1803420/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803440 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO VILLAHERMOSA  - 

FRONTERA  KILÓMETRO 100 + 80 

COLONIA ÁLVARO OBREGÓN 

(SANTA CRUZ), 86762 ÁLVARO 

OBREGÓN (SANTA CRUZ), CENTLA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CHILTEPEC - VICENTE GUERRERO 

Y  ,    SE REALIZA, lon:-92.79858685, 

lat:18.39160723}}

01-11-2020 30-12-2020 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803440/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803522 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

351,407.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:291550.5, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59857.26, 

modificado:59857.26}}

CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO 

EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA PRIMERA 

SECCIÓN - 241522

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241522 S 36 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401803533 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

231,491.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:192391.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39100.69, 

modificado:39100.69}}

CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE CENTRO EN LA COLONIA 

BUENA VISTA SEGUNDA SECCION EL TULAR - 

241586

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241586 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401803634 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

937,087.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:777468.0, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:159619.36, 

modificado:159619.36}}

CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO 

EN LA LOCALIDAD ROVIROSA - 242409

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242409 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:16.0, 

meta_modificada:1

6.0}}

2020 4 TAB200401803642 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

995,655.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:826059.75, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169595.57, 

modificado:169595.57}}

CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO 

EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA SEGUNDA 

SECCIÓN - 242542

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242542 S 24 19 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:17.0, 

meta_modificada:1

7.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803522 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:61, 

direccion:CALLE LA PAZ COLONIA 

BUENA VISTA 1A SECCIÓN, 86254 

BUENA VISTA RA. SECCIÓN, 

CENTRO TABASCO  ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA , CALLE 

LEANDRO ROVIROSA  SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

SEIS ACCIONES COMPLEMENT, lon:-

92.75029729, lat:18.14616994}}

01-11-2020 30-12-2020 59,857.26 59,857.26 59,857.26 59,857.26 59,857.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

44-013/2020, 

contratista:ARMANDO 

CERVERA MOLLINEDO, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1569784.8, 

importe_modificado:1569784

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803522/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803533 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:262, 

direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

COLONIA BUENA VISTA 2DA. 

SECCIÓN, 86250 BUENA VISTA DA. 

SECCIÓN (EL TULAR), CENTRO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

1 ACCION COMPLEMENTARIA DE 

VIVIENDA PARA EL PROGRAMA DE 

VIVIENDA SOCIA, lon:-92.73869173, 

lat:18.17377395}}

01-11-2020 30-12-2020 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

50-19/2020, 

contratista:KMEX 

ESPECIALISTAS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2298783.49, 

importe_modificado:2298783

.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803533/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803634 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:253, 

direccion:CALLE CAMINO A 

ROVIROSA RANCHERIA ROVIROSA, 

86254 ROVIROSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

DIECISEIS ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE CUARTO 

DORMITORIO SOBRE LA CALLE 

CAMINO A ROVIROSA EN LA 

RANCHERIA R, lon:-92.77600792, 

lat:18.16236961}}

01-11-2020 30-12-2020 159,619.36 159,619.36 159,619.36 159,619.36 159,619.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

44-013/2020, 

contratista:ARMANDO 

CERVERA MOLLINEDO, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1569784.8, 

importe_modificado:1569784

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803634/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803642 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, 

direccion:CALLE LA PAZ COLONIA 

BUENA VISTA 2DA. SECCIÓN, 86250 

BUENA VISTA DA. SECCIÓN, 

CENTRO TABASCO  ENTRE CALLE 

CRISTOBAL COLON Y CALLE 

IGNACIO ALLENDE, CALLE VICENTE 

GUERRERO  SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE 

ACCIONES COMPLEM, lon:-

92.75367838, lat:18.15137031}}

01-11-2020 30-12-2020 169,595.57 169,595.57 169,595.57 169,595.57 169,595.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

44-013/2020, 

contratista:ARMANDO 

CERVERA MOLLINEDO, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1569784.8, 

importe_modificado:1569784

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803642/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803649 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

995,655.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:826059.75, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169595.57, 

modificado:169595.57}}

CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO 

EN LA LOCALIDAD TOCOAL - 242601

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242601 S 26 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:17.0, 

meta_modificada:1

7.0}}

2020 4 TAB200401877185 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

234,271.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:194367.0, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39904.84, 

modificado:39904.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS LOCALIDAD EL BAJÍO PRIMERA  

SECCIÓN - 239412

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

239412 S 9 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401877186 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

234,271.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:194367.0, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39904.84, 

modificado:39904.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS LOCALIDAD EL BAJÍO SEGUNDA  

SECCIÓN - 239475

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

239475 S 8 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401877192 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

58,567.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48591.75, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9976.21, 

modificado:9976.21}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS LOCALIDAD EL PARNASO - 240251

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

240251 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803649 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:170, 

direccion:CALLE LOS PINOS 

COLONIA TOCOAL, 86250 TOCOAL, 

CENTRO TABASCO  ENTRE CALLE 

TULIPAN Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE SAN 

FRANCISCO  SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE 

CUARTO DORMITORIO EN DIVERS, 

lon:-92.78427339, lat:18.15487922}}

01-11-2020 30-12-2020 169,595.57 169,595.57 169,595.57 169,595.57 169,595.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

44-013/2020, 

contratista:ARMANDO 

CERVERA MOLLINEDO, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1569784.8, 

importe_modificado:1569784

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803649/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877185 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, 

direccion:CALLE 27 DE FEBRERO 

COLONIA EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, 

86598 EL BAJÍO RA. SECCIÓN, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE BLANCAS MARIPOSAS Y 

CALLE LA FLORIDA,    SE TRANSITA 

POR EL PERIFERICO DE LA CD 

HASTA LLEGAR DONDE SE UBICA 

EL CBTIS 93 A, lon:-93.35936953, 

lat:17.97391072}}

02-11-2020 31-12-2020 39,904.84 39,904.84 39,904.84 39,904.84 39,904.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

65-26/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

JAYAPA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:759997.47, 

importe_modificado:759997.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877185/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877186 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, 

direccion:CALLE ANTONIO TRIANO 

OLAN EJIDO EL BAJÍO 2DA. 

SECCIÓN, 86590 EL BAJÍO DA. 

SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y 

CERRADA DOLORES OLIVA,    SE 

TRANSITA POR EL PERIFERICO 

HASTA LLEGAR A LA AVENIDA LAS 

FLORES CON RUMBO, lon:-

93.35590497, lat:17.96811648}}

02-11-2020 31-12-2020 39,904.84 39,904.84 39,904.84 39,904.84 39,904.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

65-26/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

JAYAPA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:759997.47, 

importe_modificado:759997.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877186/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877192 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:108, 

direccion:CALLE CAÑAL COLONIA EL 

PARNASO, 86495 EL PARNASO, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE ANDADOR 1 Y  ,    SALIENDO 

DE CARDENAS CON RUMBO A 

COATZACOALCOS EN EL KM 8.50 

APROX A MANO DERECHA SE 

ECUENTRA LA ENTRADA A LA 

LOCALIDAD A UNA DISTAN, lon:-

93.46730528, lat:18.0048191}}

02-11-2020 31-12-2020 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

65-26/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

JAYAPA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:759997.47, 

importe_modificado:759997.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877192/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401877198 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

117,135.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:97183.5, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:19952.42, 

modificado:19952.42}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS 

DORMITORIOS  EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS LOCALIDAD PASO Y PLAYA - 

241816

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241816 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401877199 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

175,703.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:145775.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29928.63, 

modificado:29928.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 

241933

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241933 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401877200 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

117,135.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:97183.5, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:19952.42, 

modificado:19952.42}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA LOCALIDAD LÍMBANO BLANDÍN 

PRIMERA  SECCIÓN - 242377

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242377 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401877204 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

58,567.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48591.75, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9976.21, 

modificado:9976.21}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA LOCALIDAD INDEPENDENCIA 

UNO - 243415

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

243415 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401877198 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, 

direccion:BOULEVARD JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA 

PASO Y PLAYA, 86556 PASO Y 

PLAYA, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    

TRANSITANDO POR EL 

BOULEVARD CON RUMBO A 

HUIMANGUILLO SE UBICA LA 

ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ LA, lon:-93.36780025, 

lat:17.95395445}}

02-11-2020 31-12-2020 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

65-26/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

JAYAPA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:759997.47, 

importe_modificado:759997.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877198/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877199 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/C TRAMO POBLADO C11  - 

ISLAS ENCANTADAS  KILÓMETRO 8 

+ 000 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 

86478 NUEVA ESPERANZA, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE   Y  ,    

ANTES DE LLEGAR AL POBALDO 

C11 HAY UNA CARRETERA A MANO 

IZQUIER, lon:-93.68373704, 

lat:18.17678946}}

02-11-2020 31-12-2020 29,928.63 29,928.63 29,928.63 29,928.63 29,928.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

65-26/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

JAYAPA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:759997.47, 

importe_modificado:759997.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877199/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877200 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:73, 

direccion:CALLE BORREGO PUEBLO 

LÍMBANO BLANDÍN 1RA. SECCIÓN, 

86730 LÍMBANO BLANDÍN RA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CALLE FRANCISCO I 

MADERO Y CALLE DEL BORREGO, 

CALLE BENITO JUAREZ  SE 

TRANSITA SOBRE LA CARRETERA 

BENITO JUAREZTEPETITA, lon:-

92.40913138, lat:17.75622614}}

02-11-2020 31-12-2020 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877200/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877204 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:270, 

direccion:PROLONGACION MIGUEL 

HIDALGO COLONIA 

INDEPENDENCIA, 86709 

INDEPENDENCIA UNO, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CALLE MACUSPANA Y  ,    

ENTRANDO A LA CIUDAD POR EL 

BOULEVARD CARLOS A MADRAZO 

AL LLEGAR A LA GLORIETA SE 

BUSCA LA CALLE JUAN ALD, lon:-

92.6053108, lat:17.76477531}}

02-11-2020 31-12-2020 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877204/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803024 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

462,983.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:384782.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78201.38, 

modificado:78201.38}}

CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN LA RANCHERIA 

EL CHIFLON - 235636

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

235636 S 6 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401803232 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,314,917.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1923910.4, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391006.9, 

modificado:391006.9}}

CONSTRUCCION DE DIEZ VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA 

LOCALIDAD LA ESCALERA - 238793

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

238793 S 42 55 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401803239 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

58,567.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48591.75, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9976.21, 

modificado:9976.21}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA LOCALIDAD EL CEDRO - 

238909

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

238909 S 4 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401803304 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

644,247.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:534509.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109738.31, 

modificado:109738.31}}

CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA LOCALIDAD SANDIAL - 

239573

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

239573 S 32 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803024 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:65, 

direccion:CALLE DEL CARCAMO 

RANCHERIA EL CHIFLÓN, 86235 EL 

CHIFLÓN, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE CALLE DEL CENTRO Y  ,    

SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN 

DE 2 ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDA 

PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA 

SOCIAL 2020 EN DIVERSAS, lon:-

92.94342282, lat:18.20961812}}

01-11-2020 30-12-2020 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803024/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803232 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:141, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA LA 

ESCALERA, 86726 LA ESCALERA, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA BENITO JUAREZ Y 

CARRETERA CARRETERA BENITO 

JUAREZ A LA ESCALERA A 0.300 

MTS,    CARRETERA MACUSPANA 

BENITO JUAREZ Y C, lon:-

92.52434889, lat:17.84324588}}

01-11-2020 30-12-2020 391,006.90 391,006.90 391,006.90 391,006.90 391,006.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

36-007/2020, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1566291.65, 

importe_modificado:1566291

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.2}}

{1803232/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803239 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE CAPULIN PUEBLO 

EL CEDRO, 86247 EL CEDRO, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA ACCION 

COMPLEMENTARIA DE CUARTO 

DORMITORIO SOBRE LA CALLE 

CAPULIN EN EL POBLADO EL 

CEDRO EN EL MUNICIPIO DE 

NACA, lon:-92.94638994, 

lat:18.02925624}}

01-11-2020 30-12-2020 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

66-27/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SAMARIA, 

S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1069220.5, 

importe_modificado:1069220

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803239/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803304 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA SANDIAL, 86236 

SANDIAL, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE  CALLE UNO Y CALLE DOS,    

SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN 

DE ONCE ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE CUARTO 

DORMITORIO A EN LA CALLE 

PRINCIPAL Y MARGEN DERECHA 

DE LA, lon:-92.889309, 

lat:18.17113559}}

01-11-2020 30-12-2020 109,738.31 109,738.31 109,738.31 109,738.31 109,738.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

66-27/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SAMARIA, 

S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1069220.5, 

importe_modificado:1069220

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803304/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803476 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

234,271.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:194367.0, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39904.84, 

modificado:39904.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA 

EN LA LOCALIDAD TABASQUILLO PRIMERA 

SECCION - 241163

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241163 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401803479 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

351,407.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:291550.5, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59857.26, 

modificado:59857.26}}

CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA 

RANCHERIA FRANCISCO VILLA - 241216

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241216 S 20 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401803505 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

462,983.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:384782.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78201.38, 

modificado:78201.38}}

CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE CENTRO EN LA RANCHERIA EL 

ALAMBRADO - 241423

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241423 S 5 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401803527 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,108,446.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1749303.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359143.56, 

modificado:359143.56}}

CONSTRUCCIÓN DE TREINTA SEIS CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD DE BENITO 

JUÁREZ SAN CARLOS - 241543

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241543 S 489 522 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:36.0, 

meta_modificada:3

6.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803476 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO SMON SARLAT  - 

TABASQUILLO  KILÓMETRO 6 + 500 

RANCHERIA TABASQUILLO 1A 

SECC, 86762 TABASQUILLO RA. 

SECCIÓN, CENTLA TABASCO  

ENTRE CALLE DOS Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

CUATRO ACCIONES , lon:-

92.7248302, lat:18.36007362}}

01-11-2020 30-12-2020 39,904.84 39,904.84 39,904.84 39,904.84 39,904.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803476/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803479 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:90, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO VICENTE 

GUERRERO  - A PICO DE ORO  

KILÓMETRO 19 + 900 RANCHERIA 

FRANCISCO VILLA, 86764 

FRANCISCO VILLA, CENTLA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

SEIS ACCIONES 

COMPLEMENTARIA, lon:-

92.87951274, lat:18.4038655}}

01-11-2020 30-12-2020 59,857.26 59,857.26 59,857.26 59,857.26 59,857.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803479/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803505 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE SC TRAMO TAMULTE DE LAS 

SABANAS  - BUENA VISTA  

KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA EL 

ALAMBRADO, 86253 EL 

ALAMBRADO, CENTRO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE VI, lon:-

92.79041597, lat:18.16013638}}

01-11-2020 30-12-2020 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

46-15/2020, 

contratista:VIACOR 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1269867.81, 

importe_modificado:1269867

.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803505/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803527 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

BENITO JUÁREZ, 86726 BENITO 

JUÁREZ (SAN CARLOS), 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA BENITO JUAREZ SAN 

CARLOS Y  ,    CARRETERA 

MACUSPANA BENITO JUAREZ SAN 

CARLOS A 22KM DE LA CABECERA 

MUN, lon:-92.53023595, 

lat:17.83310581}}

01-11-2020 30-12-2020 359,143.56 359,143.56 359,143.56 359,143.56 359,143.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:16.2}}

{1803527/proyecto_INICIO, 

1803527/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803564 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

234,271.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:194367.0, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39904.84, 

modificado:39904.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO 

EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA SEGUNDADA 

SECCIÓN COLONIA JOSÉ MARÍA - 241826

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241826 S 14 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401803613 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

234,271.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:194367.0, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39904.84, 

modificado:39904.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO - 242223

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242223 S 36 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401803630 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

117,135.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:97183.5, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:19952.42, 

modificado:19952.42}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD DE LINDA 

VISTA - 242347

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242347 S 10 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401803679 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,581,334.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1311977.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269357.67, 

modificado:269357.67}}

CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO 

EN LA LOCALIDAD TAMULTÉ DE LAS SABANAS 

- 242791

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242791 S 47 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:27.0, 

meta_modificada:2

7.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803564 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:295, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO EL ESPINO  - 

BUENA VISTA  KILÓMETRO 8 + 611 

COLONIA BUENA VISTA 2DA. 

SECCIÓN, 86250 BUENA VISTA DA. 

SECCIÓN (COLONIA JOSÉ MARÍA), 

CENTRO TABASCO  ENTRE   Y  ,    

SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN 

DE CU, lon:-92.76058094, 

lat:18.14013892}}

01-11-2020 30-12-2020 39,904.84 39,904.84 39,904.84 39,904.84 39,904.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

44-013/2020, 

contratista:ARMANDO 

CERVERA MOLLINEDO, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1569784.8, 

importe_modificado:1569784

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803564/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803613 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:231, direccion:CALLE 

PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO, 

86702 SAN ANTONIO, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA MACUSPANA A 

BENITO JUAREZ Y CARRETERA 

CARRETERA A SAN ANTONIO AL 

SUR DE LA LOCALIDAD A 700 MTS,    

CARRETERA MACUSPANA A 

BENITO JUA, lon:-92.53864221, 

lat:17.82298858}}

01-11-2020 30-12-2020 39,904.84 39,904.84 39,904.84 39,904.84 39,904.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.8}}

{1803613/proyecto_PROCES

O, 

1803613/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803630 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:261, direccion:CALLE 

PRINCIPAL COLONIA LINDA VISTA, 

86726 LINDA VISTA, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA MACUSPANA A 

BENITO JUAREZ Y CARRETERA 

CARRETERA BENITO JUAREZ SAN 

CARLOS A LINDAVISTA OESTE A 

3KM,    CARRETERA MACUSPANA A 

BENIT, lon:-92.54043466, 

lat:17.83032803}}

01-11-2020 30-12-2020 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.9}}

{1803630/proyecto_PROCES

O, 

1803630/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803679 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, 

direccion:CALLE AGUSTIN BELTRAN 

PUEBLO TAMULTÉ DE LAS 

SABANAS, 86250 TAMULTÉ DE LAS 

SABANAS, CENTRO TABASCO  

ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE 

BENITO JUAREZ  SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE 

ACCIONES COMPLEMEN, lon:-

92.78362627, lat:18.16031998}}

01-11-2020 30-12-2020 269,357.67 269,357.67 269,357.67 269,357.67 269,357.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

54-022/2020, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:501128.62, 

importe_modificado:501128.

62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803679/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803727 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

585,679.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:485917.5, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:99762.1, 

modificado:99762.1}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

BAUTISTA - 243195

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

243195 S 48 55 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401877182 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

702,815.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:583101.0, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119714.52, 

modificado:119714.52}}

CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS LOCALIDAD ARROYO HONDO 

ABEJONAL - 238795

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

238795 S 18 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200401877197 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

409,975.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:340142.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69833.47, 

modificado:69833.47}}

CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS LOCALIDAD AZUCENA SEGUNDA  

SECCIÓN - 241528

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241528 S 16 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2020 4 TAB200401802995 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

231,491.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:192391.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39100.69, 

modificado:39100.69}}

CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN EL POBLADO 

TUCTA - 235132

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

235132 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803727 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:239, direccion:CALLE 

PRINCIPAL COLONIA SAN JUAN 

BAUTISTA, 86726 SAN JUAN 

BAUTISTA, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA A BENITO JUAREZ 

SAN CARLOS Y CARRETERA 

CARRETERA BENITO JUAREZ SAN 

CARLOS A SAN JUAN BAUTISTA A 

1KM,    CAR, lon:-92.53561531, 

lat:17.85000749}}

01-11-2020 30-12-2020 99,762.10 99,762.10 99,762.10 99,762.10 99,762.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.5}}

{1803727/proyecto_PROCES

O, 

1803727/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877182 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/C TRAMO CARDENAS  - 

POBLADO C-31  KILÓMETRO 2 + 700 

RANCHERIA ARROYO HONDO 

ABEJONAL, 86577 ARROYO HONDO 

ABEJONAL, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    

SALIENDO DEL PERIFERICO DE LA 

CD DE CARD, lon:-93.41121769, 

lat:17.9787319}}

02-11-2020 31-12-2020 119,714.52 119,714.52 119,714.52 119,714.52 119,714.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

51-020/2020, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2491579.53, 

importe_modificado:2491579

.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877182/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877197 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA AZUCENA 2DA 

SECCIÓN, 86477 AZUCENA DA. 

SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CALLE UNO Y CALLE OCHO,    

SALIENDO DE CARDENAS CON 

RUMBO A COATZACOALCOS SE 

BUSCA LA ENTRADA AL POBLADO 

GREGORIO MENDEZ SE SIGUE LA, 

lon:-93.64877517, lat:18.26830509}}

02-11-2020 31-12-2020 69,833.47 69,833.47 69,833.47 69,833.47 69,833.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

65-26/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

JAYAPA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:759997.47, 

importe_modificado:759997.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877197/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802995 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, 

direccion:CALLE LA MUERTE 

PUEBLO TUCTA, 86230 TUCTA, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE   Y  ,    

SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN 

DE 1 ACCIÓN COMPLEMENTARIA 

DE VIVIENDA PARA EL PROGRAMA 

DE VIVIENDA SOCIAL 2020 EN EL 

POBLADO TUCTA EN EL MUNICIPIO 

DE NACAJ, lon:-92.995586, 

lat:18.1922439}}

01-11-2020 30-12-2020 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1802995/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803095 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

231,491.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:192391.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39100.69, 

modificado:39100.69}}

CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN EL POBLADO 

GUAYTALPA - 236598

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

236598 S 2 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401803107 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

925,966.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:769564.16, 

modificado:769564.16}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156402.76, 

modificado:156402.76}}

CONSTRUCCION DE CUATRO VIVIENDAS EN 

EL MUNICIPIO DE NACAJUCA EN LA 

RANCHERIA LA LOMA - 236764

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

236764 S 8 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401803252 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

58,567.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48591.75, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9976.21, 

modificado:9976.21}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA LOCALIDAD GUATACALCA - 239082

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

239082 S 1 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401803585 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

644,247.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:534509.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109738.31, 

modificado:109738.31}}

CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD DE AQUILES 

SERDÁN - 241984

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241984 S 49 54 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803095 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, 

direccion:CALLE ARIAS TORRES 

PUEBLO GUAYTALPA, 86233 

GUAYTALPA, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN 

COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA 

PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA 

SOCIAL 2020 EN EL POBLADO 

GUAYTALPA EN EL MUN, lon:-

93.03142356, lat:18.21429088}}

01-11-2020 30-12-2020 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803095/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803107 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:66, 

direccion:CALLE JOSE FRIAS 

CERINO RANCHERIA LA LOMA, 

86237 LA LOMA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

CUATRO ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDA 

PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA 

SOCIAL 2020 EN DIVERSAS CALLES 

DE, lon:-92.99013265, 

lat:18.16759909}}

01-11-2020 30-12-2020 156,402.76 156,402.76 156,402.76 156,402.76 156,402.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803107/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803252 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:13, 

direccion:CALLE GREGORIO 

MENDEZ PUEBLO GUATACALCA, 

86237 GUATACALCA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

UNA ACCION COMPLEMENTARIA 

DE CUARTO DORMITORIO SOBRE 

LA CALLE PRINCIPAL DEL 

POBLADO GUATACALCA ANTES DE 

, lon:-92.9739226, lat:18.17536167}}

01-11-2020 30-12-2020 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

66-27/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SAMARIA, 

S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1069220.5, 

importe_modificado:1069220

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803252/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803585 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:258, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA AQUILES 

SERDÁN (SAN FERNANDO), 86725 

AQUILES SERDÁN, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA MACUSPANA AQUILES 

SERDAN AL SUR DE BENITO 

JUAREZ Y  ,    CARRETERA 

MACUSPANA A AQUILES SERDAN 

SAN FERNANDO, lon:-92.50084894, 

lat:17.81086916}}

01-11-2020 30-12-2020 109,738.31 109,738.31 109,738.31 109,738.31 109,738.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803585/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803645 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

175,703.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:145775.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29928.63, 

modificado:29928.63}}

CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD EL MANGO - 

242575

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242575 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401803671 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,464,199.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1214793.75, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249405.25, 

modificado:249405.25}}

CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO 

EN LA LOCALIDAD ESTANCIA - 242743

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242743 S 55 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:25.0, 

meta_modificada:2

5.0}}

2020 4 TAB200401803721 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

527,111.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:437325.75, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89785.89, 

modificado:89785.89}}

CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD LA CEIBA - 

243147

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

243147 S 30 25 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200401877187 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

58,567.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48591.75, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9976.21, 

modificado:9976.21}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS LOCALIDAD JULIÁN MONTEJO 

VELÁZQUEZ - 239541

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

239541 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803645 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:211, direccion:CALLE 

PRINCIPAL COLONIA EL MANGO, 

86726 EL MANGO, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA MACUSPANA A 

BENITO JUAREZ Y CARRETERA 

CARRETERA BENITO JUAREZ A LA 

COLONIA EL MANGO A 1KM A 

NORTE DE LA LOCALIDAD,    

CARRETERA MACUSPA, lon:-

92.53560021, lat:17.84432453}}

01-11-2020 30-12-2020 29,928.63 29,928.63 29,928.63 29,928.63 29,928.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803645/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803671 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, 

direccion:CALLE EL ESPINO 

RANCHERIA ESTANCIA, 86253 

ESTANCIA, CENTRO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE 

CUARTO DORMITORIO EN LA 

CALLE EL ESPINO EN LA 

RANCHERIA ESTANCIA EN EL MUN, 

lon:-92.8131822, lat:18.17647655}}

01-11-2020 30-12-2020 249,405.25 249,405.25 249,405.25 249,405.25 249,405.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

54-022/2020, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:501128.62, 

importe_modificado:501128.

62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803671/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803721 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:268, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA LA CEIBA, 

86732 LA CEIBA, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA MACUSPANA A 

AQUILES SERDAN Y CARRETERA 

CARRETERA AQUILES SERDAN A 

LA CAIBA A 9.6KM AL SURESTE DE 

LA LOCALIDAD,    CARRETERA 

MACUSPAN, lon:-92.45410833, 

lat:17.78451787}}

01-11-2020 30-12-2020 89,785.89 89,785.89 89,785.89 89,785.89 89,785.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.05}}

{1803721/proyecto_PROCES

O, 

1803721/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877187 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:204, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/C TRAMO COMALCALCO  - 

EL GOLPE  KILÓMETRO 49 + 300 

EJIDO JULIÁN MONTEJO 

VELÁZQUEZ, 86471 JULIÁN 

MONTEJO VELÁZQUEZ, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CAMINO 

PRINCIPAL Y  ,    SALIENDO DE LA 

CD DE CARDENAS SOBRE LA, lon:-

93.52631653, lat:18.30375634}}

02-11-2020 31-12-2020 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

65-26/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

JAYAPA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:759997.47, 

importe_modificado:759997.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877187/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401877188 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

995,655.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:826059.75, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169595.57, 

modificado:169595.57}}

CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS 

DORMITORIOS  EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS LOCALIDAD POBLADO C ONCE 

JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 240108

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

240108 S 38 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:17.0, 

meta_modificada:1

7.0}}

2020 4 TAB200401877190 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

58,567.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48591.75, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9976.21, 

modificado:9976.21}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS LOCALIDAD POBLADO C 

DIECISIETE INDEPENDENCIA - 240167

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

240167 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401877193 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

58,567.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48591.75, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9976.21, 

modificado:9976.21}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS LOCALIDAD POBLADO C NUEVE 

LICENCIADO FRANCISCO I  MADERO - 240278

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

240278 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401877203 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

58,567.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48591.75, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9976.21, 

modificado:9976.21}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA LOCALIDAD LA Y GRIEGA - 

243386

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

243386 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401877188 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, 

direccion:CALLE UNO PUEBLO 

POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN, 86478 

POBLADO C- JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE OCHO,    

SALIENDO DE CARDENAS CON 

DIRECCION A COATZACOALCOS A 

30.50 KM SE ENCUE, lon:-

93.62601437, lat:18.17399863}}

02-11-2020 31-12-2020 169,595.57 169,595.57 169,595.57 169,595.57 169,595.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

65-26/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

JAYAPA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:759997.47, 

importe_modificado:759997.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877188/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877190 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, 

direccion:CALLE DOS PUEBLO 

POBLADO C-17 INDEPENDENCIA, 

86493 POBLADO C- 

INDEPENDENCIA, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CALLE UNO Y 

CALLE TRES,    SALIENDO DE 

CARDENAS CON RUMBO A 

COATZACOALCOS APROX A 5.47 

KM SE ENCUENTRA LA ENTRADA 

AL POBLADO SANT, lon:-

93.45116989, lat:18.12116411}}

02-11-2020 31-12-2020 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

65-26/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

JAYAPA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:759997.47, 

importe_modificado:759997.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877190/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877193 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

POBLADO C-09 LICENCIADO 

FRANCISCO I. MADERO, 86473 

POBLADO C- LICENCIADO 

FRANCISCO I. MADERO, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE DIEZ Y CALLE NUEVE,    

SALIENDO DE CARDENAS CON 

RUMBO A COATZACOALCOS EN EK 

KM 11.5, lon:-93.49063343, 

lat:18.17539029}}

02-11-2020 31-12-2020 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

65-26/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

JAYAPA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:759997.47, 

importe_modificado:759997.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877193/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877203 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:198, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO 

BENITO JUAREZ  - AQUILES 

SERDAN  KILÓMETRO 1 + 800 

RANCHERIA LA Y GRIEGA, 86726 LA 

Y GRIEGA, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE LLEGA AL 

POBLADO BENITO JUAREZ DE AHI 

SE TOMA RUMBO AL POBLADO , 

lon:-92.51674527, lat:17.82277951}}

02-11-2020 31-12-2020 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877203/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803110 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,157,458.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:961955.2, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:195503.45, 

modificado:195503.45}}

CONSTRUCCION DE CINCO VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA EN LA RANCHERIA 

CANTEMOC SEGUNDA SECCION - 236802

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

236802 S 12 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401803216 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

8,333,702.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6926077.44, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1407624.84, modificado:1407624.84}}

CONSTRUCCION DE TREINTA Y SEIS 

VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN 

LA COLONIA BUENA VISTA SEGUNDA 

SECCIÓN - 238458

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

238458 S 90 72 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:36.0, 

meta_modificada:3

6.0}}

2020 4 TAB200401803430 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

58,567.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:48591.75, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9976.21, 

modificado:9976.21}}

CONSTRUCCION DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA 

EN LA LOCALIDAD GOBERNADOR CRUZ - 

240812

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

240812 S 6 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401803456 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

8,565,194.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7118468.48, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1446725.53, modificado:1446725.53}}

CONSTRUCCION DE TREITA Y SIETE 

VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN 

LA RANCHERIA LA MANGA - 241026

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241026 S 78 70 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:37.0, 

meta_modificada:3

7.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803110 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA CANTEMOC 2DA. 

SECCIÓN, 86238 CANTEMOC DA. 

SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE CINCO 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE 

VIVIENDA PARA EL PROGRAMA DE 

VIVIENDA SOCIAL 2020 EN , lon:-

92.87405353, lat:18.21341294}}

01-11-2020 30-12-2020 195,503.45 195,503.45 195,503.45 195,503.45 195,503.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

31-011/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2274194.12, 

importe_modificado:2274194

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803110/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803216 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, 

direccion:CALLE LA PAZ COLONIA 

BUENA VISTA 2DA. SECCIÓN, 86250 

BUENA VISTA DA. SECCIÓN, 

CENTRO TABASCO  ENTRE CALLE 

CRISTOBAL COLON Y CALLE 

IGNACIO ALLENDE,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

36 ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

DE VIVIENDA PARA EL , lon:-

92.75430065, lat:18.15045277}}

01-11-2020 30-12-2020 1,407,624.84 1,407,624.84 1,407,624.84 1,407,624.84 1,407,624.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

46-15/2020, 

contratista:VIACOR 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1269867.81, 

importe_modificado:1269867

.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803216/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803430 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

RANCHERIA GOBERNADOR CRUZ, 

86762 GOBERNADOR CRUZ, 

CENTLA TABASCO  ENTRE  CALLE 

CARLOS A MADRAZO Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

UNA ACCION COMPLEMENTARIA 

DE CUARTO DORMITORIO A EN LA 

EMILIANO ZAPATA E, lon:-

92.8727691, lat:18.43303228}}

01-11-2020 30-12-2020 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 9,976.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803430/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803456 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:193, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE SC TRAMO TAMULTE DE LAS 

SABANAS  - BUENAVISTA  

KILÓMETRO 7 + 000 RANCHERIA LA 

MANGA, 86254 LA MANGA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

37 ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

DE VIVIENDA P, lon:-92.76367876, 

lat:18.14693104}}

01-11-2020 30-12-2020 1,446,725.53 1,446,725.53 1,446,725.53 1,446,725.53 1,446,725.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

50-19/2020, 

contratista:KMEX 

ESPECIALISTAS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2298783.49, 

importe_modificado:2298783

.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803456/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803471 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

925,966.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:769564.16, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156402.76, 

modificado:156402.76}}

CONSTRUCCION DE CUATRO VIVIENDAS EN 

EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA RANCHERIA 

LA LOMA - 241142

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241142 S 11 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401803582 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

527,111.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:437325.75, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89785.89, 

modificado:89785.89}}

CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO 

EN LA LOCALIDAD EL ALAMBRADO - 241963

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241963 S 28 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200401803621 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

702,815.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:583101.0, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119714.52, 

modificado:119714.52}}

CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO 

EN LA LOCALIDAD JOLOCHERO SEGUNDA 

SECCIÓN - 242268

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242268 S 32 29 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200401803652 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

175,703.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:145775.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29928.63, 

modificado:29928.63}}

CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS 

DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA EN LA LOCALIDAD VERNET 

SIERRA DE GUADALUPE - 242619

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

242619 S 14 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803471 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:194, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE SC TRAMO TAMULTE DE LAS 

SABANAS  - BUENAVISTA  

KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LA 

LOMA, 86253 LA LOMA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

4 ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

DE VIVIENDA PARA, lon:-

92.80336653, lat:18.16685565}}

01-11-2020 30-12-2020 156,402.76 156,402.76 156,402.76 156,402.76 156,402.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

46-15/2020, 

contratista:VIACOR 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1269867.81, 

importe_modificado:1269867

.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803471/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803582 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA EL ALAMBRADO, 86253 

EL ALAMBRADO, CENTRO 

TABASCO  ENTRE CALLE 

GREGORIO MENDEZ Y  ,    SE 

REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

NUEVE ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS DE CUARTO 

DORMITORIO SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL Y LA CALL, lon:-

92.79131882, lat:18.16077863}}

01-11-2020 30-12-2020 89,785.89 89,785.89 89,785.89 89,785.89 89,785.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

44-013/2020, 

contratista:ARMANDO 

CERVERA MOLLINEDO, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1569784.8, 

importe_modificado:1569784

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803582/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803621 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, 

direccion:CALLE A JOLOCHERO 

RANCHERIA JOLOCHERO 2DA. 

SECCIÓN, 86270 JOLOCHERO DA. 

SECCIÓN, CENTRO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE REALIZARÁ LA 

CONSTRUCCIÓN DE DOCE 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE 

CUARTO DORMITORIO SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL A JOLOCHE, lon:-

92.79898574, lat:18.12015449}}

01-11-2020 30-12-2020 119,714.52 119,714.52 119,714.52 119,714.52 119,714.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

44-013/2020, 

contratista:ARMANDO 

CERVERA MOLLINEDO, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1569784.8, 

importe_modificado:1569784

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1803621/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803652 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:238, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA VERNET 

SIERRA DE GUADALUPE, 86724 

VERNET SIERRA DE GUADALUPE, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA A BENITO JUAREZ Y 

CARRETERA CARRETERA BENITO 

JUAREZ A VERNET SIERRA DE 

GUADALUPE A 7.8 , lon:-

92.52971888, lat:17.87280632}}

01-11-2020 30-12-2020 29,928.63 29,928.63 29,928.63 29,928.63 29,928.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1803652/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401877189 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

117,135.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:97183.5, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:19952.42, 

modificado:19952.42}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS LOCALIDAD POBLADO C 

CATORCE GENERAL PLUTARCO ELÍAS 

CALLES - 240138

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

240138 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401877195 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

117,135.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:97183.5, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:19952.42, 

modificado:19952.42}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS LOCALIDAD LA ESPERANZA - 

241135

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241135 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401877196 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

351,407.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:291550.5, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59857.26, 

modificado:59857.26}}

CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS LOCALIDAD OJOSHAL - 241438

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

241438 S 14 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401877168 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

231,491.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:192391.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39100.69, 

modificado:39100.69}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA LOCALIDAD IGNACIO 

ALLENDE - 234743

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

234743 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401877189 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:94, 

direccion:CALLE DOS PUEBLO 

POBLADO C-14 GENERAL 

PLUTARCO ELÍAS CALLES, 86478 

POBLADO C- GENERAL PLUTARCO 

ELÍAS CALLES, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CALLE TRES Y  ,    

SALIENDO DE LA CD DE 

CARDENAS CON DIRECCION A 

COATZACOALCOS AL KM 20.36 

APROX , lon:-93.6116658, 

lat:18.12124538}}

02-11-2020 31-12-2020 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

65-26/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

JAYAPA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:759997.47, 

importe_modificado:759997.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877189/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877195 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/C TRAMO CARDENAS  - 

CALZADA  KILÓMETRO 8 + 700 

RANCHERIA LA ESPERANZA, 86547 

LA ESPERANZA, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EN LA 

CARRET FED 180 CARDENASVHSA 

SE BUCAS LA CARRETERA A LA RA 

CALZADA LA CU, lon:-93.3170273, 

lat:18.04472106}}

02-11-2020 31-12-2020 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 19,952.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

65-26/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

JAYAPA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:759997.47, 

importe_modificado:759997.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877195/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877196 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/C TRAMO PAILEBOT  - 

CUAUHTEMOTZIN  KILÓMETRO 8 + 

100 EJIDO OJOSHAL, 86460 

OJOSHAL, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CAMINO EL TOLOQUE Y 

CAMINO EL YUCATECO,    SE 

TRANSITA SOBRE LA CARRETERA 

A SANCHEZ MAGALLANES , lon:-

94.00479829, lat:18.23991444}}

02-11-2020 31-12-2020 59,857.26 59,857.26 59,857.26 59,857.26 59,857.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

65-26/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

JAYAPA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:759997.47, 

importe_modificado:759997.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1877196/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877168 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/C TRAMO VILLAHERMOSA-

FRONTERA  - IGNACIO ALLENDE  

KILÓMETRO 4 + 800 PUEBLO 

IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO 

ALLENDE, CENTLA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA CD 

DE VILLAHERMOSA CON RUMBO A 

FRONTERA , lon:-92.84456335, 

lat:18.38313236}}

02-11-2020 31-12-2020 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1877168/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401877174 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

462,983.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:384782.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78201.38, 

modificado:78201.38}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA LOCALIDAD LÁZARO 

CÁRDENAS - 236688

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

236688 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401877176 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

462,983.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:384782.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78201.38, 

modificado:78201.38}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS  EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA LOCALIDAD GARCÍA - 

236794

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

236794 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401877178 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,546,409.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2116301.44, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430107.59, 

modificado:430107.59}}

CONSTRUCCIÓN DE ONCE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA LOCALIDAD BENITO 

JUÁREZ - 237211

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

237211 S 18 26 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}

2020 4 TAB200401877177 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

462,983.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:384782.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78201.38, 

modificado:78201.38}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS EN EL 

MINUCIPIO DE CENTLA LOCALIDAD RIBERA 

ALTA PRIMERA  SECCIÓN - 236814

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

236814 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401877174 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:242, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/C TRAMO EL BELLOTE  - 

SANTA CRUZ  KILÓMETRO 18 + 300 

EJIDO EL BELLOTE, 86768 LÁZARO 

CÁRDENAS, CENTLA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    TRANSITANDO 

SOBRE LA CARRETERA EL 

BELLOTESANTA CRUZ EN EL KM 

18.70 SE ENCUEN, lon:-92.96155236, 

lat:18.41225759}}

02-11-2020 31-12-2020 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1877174/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877176 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:252, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/C TRAMO VILLAHERMOSA-

FRONTERA  - GOBERNADOR CRUZ  

KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERIA 

GARCIA, 86762 GARCÍA, CENTLA 

TABASCO  ENTRE CAMINO SIN 

NOMBRE Y  ,    SALIENDO DE LA CD 

DE VILLAHERMOSA APROX A 52.10 

KM LLE, lon:-92.82341276, 

lat:18.4310703}}

02-11-2020 31-12-2020 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1877176/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877178 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, 

direccion:CALLE 27 DE FEBRERO 

EJIDO BENITO JUÁREZ, 86762 

BENITO JUÁREZ, CENTLA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

GREGORIO MENDEZ Y CALLE 

VICENTE GUERRERO, CALLE 

REFORMA  LA LOCALIDAD SE 

ENCUENTRA SOBRE EL MARGEN 

IZQUIERDO DE LA CARRETERA 

VILLAHERMOSAFRO, lon:-

92.80278062, lat:18.42200365}}

02-11-2020 31-12-2020 430,107.59 430,107.59 430,107.59 430,107.59 430,107.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1877178/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877177 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/C TRAMO FRONTERA  - 

RIBERA ALTA 1RA SECCION  

KILÓMETRO 30 + 800 RANCHERIA 

RIBERA ALTA 1RA SECCIÓN, 86758 

RIBERA ALTA RA. SECCIÓN, 

CENTLA TABASCO  ENTRE CAMINO 

SIN NOMBRE Y  ,    SALIENDO DE 

LA CD DE FRO, lon:-92.54254551, 

lat:18.34420768}}

02-11-2020 31-12-2020 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1877177/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401877169 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

925,966.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:769564.16, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156402.76, 

modificado:156402.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO VIVIENDAS EN 

EL MUNICIPIO DE CENTLA LOCALIDAD 

LIBERTAD DE ALLENDE - 234970

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

234970 S 5 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401802935 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,620,442.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1346737.28, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273704.83, 

modificado:273704.83}}

CONSTRUCCIÓN DE SIETE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA LOCALIDAD VERGEL 

DE ALLENDE - 233717

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

233717 S 12 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2020 4 TAB200401877173 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

462,983.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:384782.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78201.38, 

modificado:78201.38}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE  CENTLA LOCALIDAD EL 

BELLOTE - 236635

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

236635 S 2 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401877180 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

694,475.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:577173.12, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117302.07, 

modificado:117302.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA LOCALIDAD NIÑOS 

HÉROES - 237621

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

237621 S 4 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401877169 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/C TRAMO BENITO JUAREZ  

- IGNACIO ALLENDE  KILÓMETRO 3 

+ 000 RANCHERIA LIBERTAD DE 

ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE 

ALLENDE, CENTLA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA CD 

DE VILLAHERMOSA CON RUMBO A 

FRONTE, lon:-92.82395467, 

lat:18.40852438}}

02-11-2020 31-12-2020 156,402.76 156,402.76 156,402.76 156,402.76 156,402.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1877169/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802935 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:333, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/C TRAMO BENITO JUAREZ  

- IGNACIO ALLENDE  KILÓMETRO 1 

+ 500 PUEBLO VERGEL DE 

ALLENDE, 86760 EL VERGEL DE 

ALLENDE, CENTLA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A LA 

RANCHERIA BENITO JUAREZ DE 

AHI SE AGARRA L, lon:-92.82034335, 

lat:18.41832874}}

02-11-2020 31-12-2020 273,704.83 273,704.83 273,704.83 273,704.83 273,704.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

51-020/2020, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2491579.53, 

importe_modificado:2491579

.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1802935/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877173 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:70, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/C TRAMO VILLA 

CUAUHTEMOC  - EL BELLOTE  

KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA EL 

BELLOTE, 86768 EL BELLOTE, 

CENTLA TABASCO  ENTRE   Y  ,    

TRANSITANDO LA CARRETERA 

VILLAHERMOSAFRONTERA EN EL 

KM 61.4 A MANO IZQUI, lon:-

92.96976118, lat:18.41550796}}

02-11-2020 31-12-2020 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1877173/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877180 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:253, 

direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO COLONIA NIÑOS 

HEROES, 86761 NIÑOS HÉROES, 

CENTLA TABASCO  ENTRE   Y  ,    

LLEGANDO A LA LOCALIDAD 

VICENTE GUERRERO SE BUSCA 

DONDE SE ENCUENTRA EL 

TEMPLO SANTIAGO APOSTOL YA 

QUE ANTES ESTA LA CALLE 

VICENTE GU, lon:-92.85599113, 

lat:18.43840841}}

02-11-2020 31-12-2020 117,302.07 117,302.07 117,302.07 117,302.07 117,302.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1877180/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401877171 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

462,983.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:384782.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78201.38, 

modificado:78201.38}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA LOCALIDAD SAN JUAN 

- 235844

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

235844 S 3 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401877175 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

462,983.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:384782.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78201.38, 

modificado:78201.38}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA LOCALIDAD 

CUAUHTÉMOC - 236727

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

236727 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401877179 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

231,491.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:192391.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39100.69, 

modificado:39100.69}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA LOCALIDAD EMILIANO 

ZAPATA - 237467

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

237467 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401877181 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,083,425.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1731519.36, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351906.21, 

modificado:351906.21}}

CONSTRUCCIÓN DE NUEVE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA LOCALIDAD LA 

SÁBANA - 238419

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

238419 S 12 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401877171 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/C TRAMO EL BELLOTE  - 

SANTA CRUZ  KILÓMETRO 19 + 800 

RANCHERIA SAN JUAN, 86763 SAN 

JUAN, CENTLA TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE LA CD DE 

VILLAHERMOSA CON RUMBO A 

FRONTERA EN EL KM 65.60 A 

MANO IZQU, lon:-92.97832703, 

lat:18.40868697}}

02-11-2020 31-12-2020 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1877171/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877175 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, 

direccion:PERIFERICO SANTA CRUZ-

PARAISO PUEBLO CUAUHTÉMOC, 

86762 CUAUHTÉMOC, CENTLA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

HONORATO JIMENEZ Y CALLE 

JUAN ESCUTIA,    AL LLEGAR A LA 

VILLA CUAUHTEMOC SE TOMA EL 

LIBRAMIENTO SANTA 

CRUZPARAISO Y A 1.60 KM SE 

ENCUE, lon:-92.95222448, 

lat:18.40180727}}

02-11-2020 31-12-2020 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1877175/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877179 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 

86761 EMILIANO ZAPATA, CENTLA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA 

PRIMERO A LA VILLA 

CUAUHTEMOC DE AHI SE AGARRA 

EL CAMINO HACIA LA RA EMILIANO 

ZAPATA Y LLEGANDO AL LUGAR 

SOBRE LA CARRETERA, lon:-

92.94932309, lat:18.43292186}}

02-11-2020 31-12-2020 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1877179/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877181 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, 

direccion:CAMINO TRAMO VICENTE 

GUERRERO  - PICO DE ORO 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

6 + 200 RANCHERIA LA SÁBANA, 

86768 LA SÁBANA, CENTLA 

TABASCO  ENTRE CAMINO 

COSTERA PICO DE ORO Y  ,    

SALIENDO DE LA VILLA VICENTE 

GUERRERO CON RUMBO A LA , lon:-

92.88075851, lat:18.44539844}}

02-11-2020 31-12-2020 351,906.21 351,906.21 351,906.21 351,906.21 351,906.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1877181/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401877170 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,620,442.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1346737.28, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273704.83, 

modificado:273704.83}}

CONSTRUCCIÓN DE SIETE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA LOCALIDAD EL 

PORVENIR - 235694

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

235694 S 10 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2020 4 TAB200401803261 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

462,983.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:384782.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78201.38, 

modificado:78201.38}}

CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA 

LOCALIDAD LIMON PRIMERA  SECCION 

SECTOR A - 239151

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BINESTAR DEL 

ESTADO

239151 S 15 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401803270 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

231,491.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:192391.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39100.69, 

modificado:39100.69}}

CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA 

LOCALIDAD LIMON PRIMERA  SECCION 

SECTOR C - 239269

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BINESTAR DEL 

ESTADO

239269 S 15 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401803281 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

462,983.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:384782.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78201.38, 

modificado:78201.38}}

CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA 

LOCALIDAD LIMON SEGUNDA  SECCION 

SECTOR B - 239379

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BINESTAR DEL 

ESTADO

239379 S 9 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401877170 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:77, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/C TRAMO VICENTE 

GUERRERO  - EL PORVENIR  

KILÓMETRO 0 + 950 RANCHERIA EL 

PORVENIR, 86767 EL PORVENIR, 

CENTLA TABASCO  ENTRE   Y  ,    

SALIENDO DE LA RA VICENTE 

GUERRERO CON RUMBO AL 

POBLADO GOBERNADOR CR, lon:-

92.89110819, lat:18.40544387}}

02-11-2020 31-12-2020 273,704.83 273,704.83 273,704.83 273,704.83 273,704.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

56-023/2020, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1438809.24, 

importe_modificado:1438809

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1877170/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803261 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA LIMÓN 1RA. SECCIÓN 

SECTOR A, 86724 LIMÓN RA. 

SECCIÓN SECTOR A, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA MACUSPANA A 

CIUDAD PEMEX Y CARRETERA 

CARRETERA CIUDAD PEMEX A 

LIMON 1RA. SECC. KM 4.5,    

CARRET, lon:-92.51336274, 

lat:17.88446917}}

01-11-2020 30-12-2020 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

53-021/2020, 

contratista:GRUPO JCJV, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1030554.37, 

importe_modificado:1030554

.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.04}}

{1803261/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803270 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:245, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA LIMÓN 

1RA. SECCIÓN SECTOR C, 86724 

LIMÓN RA. SECCIÓN SECTOR C, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE  

CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA CIUDAD PEMEX Y 

CARRETERA CARRTERA DE 

CIUDAD PEMEX A LIMON 1RA. 

SECCION SECTOR C A 3.5, lon:-

92.51001986, lat:17.87309432}}

01-11-2020 30-12-2020 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

53-021/2020, 

contratista:GRUPO JCJV, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1030554.37, 

importe_modificado:1030554

.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.02}}

{1803270/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803281 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:246, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA LIMÓN 

2DA. SECCIÓN SECTOR B, 86724 

LIMÓN DA. SECCIÓN SECTOR B, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA A CIUDAD PEMEX Y 

CARRETERA CARRETERA CIUDAD 

PEMEZ A LIMON 2DA. SECC. 

SECTOR B A 1.5KM,, lon:-

92.50967108, lat:17.85645208}}

01-11-2020 30-12-2020 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

36-007/2020, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1566291.65, 

importe_modificado:1566291

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.04}}

{1803281/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803448 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

462,983.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:384782.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78201.38, 

modificado:78201.38}}

CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA 

LOCALIDAD DE SIMON SARLAT SEGUNDA 

SECCION SAN MARTIN - 240963

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BINESTAR DEL 

ESTADO

240963 S 25 19 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401803459 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

231,491.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:192391.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39100.69, 

modificado:39100.69}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA 

LOCALIDAD LOS ARBOLITOS - 241051

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BINESTAR DEL 

ESTADO

241051 S 14 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401802937 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,777,900.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2308692.48, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469208.28, 

modificado:469208.28}}

CONSTRUCCIÓN DE DOCE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA EN EL EJIDO 

BAYONA - 233771

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BINESTAR DEL 

ESTADO

233771 S 20 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200401802997 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

925,966.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:769564.16, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156402.76, 

modificado:156402.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO VIVIENDAS EN 

EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN EL EJIDO 

JOSE LOPEZ PORTILLO - 235162

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BINESTAR DEL 

ESTADO

235162 S 9 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803448 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:269, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA SIMÓN 

SARLAT 2DA. SECCIÓN (SAN 

MARTÍN), 86725 SIMÓN SARLAT DA. 

SECCIÓN (SAN MARTÍN), 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA A BENITO JUAREZ Y 

CARRETERA CARRETERA DE 

BENITO JUAREZ A SIMON S, lon:-

92.51693124, lat:17.806852}}

01-11-2020 30-12-2020 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 78,201.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

36-007/2020, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1566291.65, 

importe_modificado:1566291

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.04}}

{1803448/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803459 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:240, direccion:CALLE 

PRINCIPAL COLONIA LOS 

ARBOLITOS, 86726 LOS 

ARBOLITOS, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA MACUSPANA A 

BENITO JUAREZ SAN CARLOS Y 

CARRETERA CARRETERA BENITO 

JUAREZ SAN CARLOS A LA 

COLONIA LOS ARBOLITOS A 1.9 

KM,    C, lon:-92.51066045, 

lat:17.82936798}}

01-11-2020 30-12-2020 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

36-007/2020, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1566291.65, 

importe_modificado:1566291

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.02}}

{1803459/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802937 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:125, direccion:CALLE 

PRINCIPAL EJIDO BAYONA, 86711 

BAYONA, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA BENITO JUÁREZ A 

MANO IZQUIERDA  Y CARRETERA 

CARRETERA FRANCISCO J. 

SANTAMARIA,    CARRETERA 

MACUSPANA A BENITO JUAREZ A 

MANO IZQUIE, lon:-92.57904282, 

lat:17.83741148}}

01-11-2020 30-12-2020 469,208.28 469,208.28 469,208.28 469,208.28 469,208.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

37-008/2020, 

contratista:CARLOS 

ALFREDO DIAZ 

GALLEGOS, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1818384.87, 

importe_modificado:1818384

.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.24}}

{1802937/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802997 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:199, direccion:CALLE 

PRINCIPAL EJIDO JOSÉ LÓPEZ 

PORTILLO, 86726 JOSÉ LÓPEZ 

PORTILLO, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA BENITO JUAREZ A 5.2 

KM Y  ,    CARRETERA MACUSPANA 

A BENITO JUAREZ KM 5.2 EN LA 

AVENIDA PRINCIPAL, lon:-

92.55228721, lat:17.80647311}}

01-11-2020 30-12-2020 156,402.76 156,402.76 156,402.76 156,402.76 156,402.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

37-008/2020, 

contratista:CARLOS 

ALFREDO DIAZ 

GALLEGOS, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1818384.87, 

importe_modificado:1818384

.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.08}}

{1802997/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803300 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

925,966.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:769564.16, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156402.76, 

modificado:156402.76}}

CONSTRUCCION DE CUATRO VIVIENDAS EN 

EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA 

LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 239535

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BINESTAR DEL 

ESTADO

239535 S 21 19 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401803482 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

231,491.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:192391.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39100.69, 

modificado:39100.69}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA 

LOCALIDAD DE VERNET SIERRA DE 

GUADALUPE - 241229

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BINESTAR DEL 

ESTADO

241229 S 12 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401803040 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

6,944,751.90 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5771731.2, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173020.7, 

modificado:1173020.7}}

CONSTRUCCIÓN DE TREINTA VIVIENDAS EN 

EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN EL PUEBLO 

DE BENITO JUAREZ SAN CARLOS - 235972

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BINESTAR DEL 

ESTADO

235972 S 75 80 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2020 4 TAB200401802977 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

3,009,392.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2501083.52, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508308.97, 

modificado:508308.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TRECE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA 

RANCHERIA CACAHUATALILLO - 234766

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BINESTAR DEL 

ESTADO

234766 S 16 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:13.0, 

meta_modificada:1

3.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803300 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:233, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA NUEVA 

ESPERANZA, 86724 NUEVA 

ESPERANZA, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA MACUSPANA A CIUDA 

PEMEX Y CARRETERA CARRETERA 

CIUDAD PEMEX A NUEVA 

ESPERANZA AL SUROESTE DE LA 

LOCALIDAD,    CARRETERA , lon:-

92.54361168, lat:17.87380339}}

01-11-2020 30-12-2020 156,402.76 156,402.76 156,402.76 156,402.76 156,402.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

36-007/2020, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1566291.65, 

importe_modificado:1566291

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.08}}

{1803300/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803482 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:238, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA VERNET 

SIERRA DE GUADALUPE, 86724 

VERNET SIERRA DE GUADALUPE, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE  

CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA A BENITO JUAREZ Y 

CARRETERA CARRETERA BENITO 

JUAREZ SAN CARLOS A VERNET 

SIERRA DE GUAD, lon:-92.52860308, 

lat:17.87149929}}

01-11-2020 30-12-2020 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 39,100.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

36-007/2020, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1566291.65, 

importe_modificado:1566291

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.02}}

{1803482/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803040 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CALLE PRINCICPAL 

PUEBLO BENITO JUÁREZ, 86726 

BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

MACUSOANA A BENITO JUAREZ 

SAN CARLOS A 15KM Y  ,    

CARRETERA MACUSPANA A 

BENITO JUAREZ SAN CARLOS A 

15KM DOMICI, lon:-92.52859175, 

lat:17.82908171}}

01-11-2020 30-12-2020 1,173,020.70 1,173,020.70 1,173,020.70 1,173,020.70 1,173,020.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.6}}

{1803040/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802977 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:165, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA 

CACAHUATALILLO, 86726 

CACAHUATALILLO, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA MACUSPANA A 

BENITO JUAREZ Y CARRETERA 

CARRETERA BENITO JUAREZ A 

CACAHUATALILLO AL SUR DE LA 

LOCALIDAD,    CARRETERA 

MACUS, lon:-92.52670591, 

lat:17.81683685}}

01-11-2020 30-12-2020 508,308.97 508,308.97 508,308.97 508,308.97 508,308.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

37-008/2020, 

contratista:CARLOS 

ALFREDO DIAZ 

GALLEGOS, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1818384.87, 

importe_modificado:1818384

.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.26}}

{1802977/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803038 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

3,472,375.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2885865.6, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586510.35, 

modificado:586510.35}}

CONSTRUCCIÓN DE QUINCE VIVIENDAS EN 

EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN EL EJIDO 

EL CONGO - 235880

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BINESTAR DEL 

ESTADO

235880 S 25 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401803305 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

925,966.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:769564.16, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156402.76, 

modificado:156402.76}}

CONSTRUCCION DE CUATRO VIVIENDAS EN 

EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 239592

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BINESTAR DEL 

ESTADO

239592 S 45 39 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401803031 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

4,629,834.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3847820.8, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782013.8, 

modificado:782013.8}}

CONSTRUCCIÓN DE VEINTE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA 

RANCHERIA AQUILES SERDAN SAN 

FERNANDO - 235782

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BINESTAR DEL 

ESTADO

235782 S 60 55 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401803473 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

694,475.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:577173.12, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117302.07, 

modificado:117302.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES VIVIENDAS EN EN 

MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA 

LOCALIDAD DE SIMON SARLAT - 241150

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BINESTAR DEL 

ESTADO

241150 S 15 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803038 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

EL CONGO, 86730 EL CONGO, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA A AQUILES SERDAN 

SAN FERNANDO Y CARRETERA 

CARRETERA DE AQUILES SERDAN 

SAN FERNANDO A EL CONGO A 

14.3KM,    CARRETERA MUNICIPAL , 

lon:-92.43869193, lat:17.82511055}}

01-11-2020 30-12-2020 586,510.35 586,510.35 586,510.35 586,510.35 586,510.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

38-009/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:2076583.09, 

importe_modificado:2076583

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.3}}

{1803038/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803305 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:234, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA SAN 

FRANCISCO, 86726 SAN 

FRANCISCO, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA MACUSPANA CIUDAD 

PEMEX Y CARRETERA CARRETERA 

CIUDAD PEMEX A SAN FRANCISCO 

A 3.9 KM ,    CARRETERA 

MACUSPANA CIUDAD PEMEX Y , 

lon:-92.55016783, lat:17.82704355}}

01-11-2020 30-12-2020 156,402.76 156,402.76 156,402.76 156,402.76 156,402.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

36-007/2020, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1566291.65, 

importe_modificado:1566291

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.08}}

{1803305/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803031 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA AQUILES SERDÁN 

(SAN FERNANDO), 86725 AQUILES 

SERDÁN (SAN FERNANDO), 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA A AQUILES SERDAN 

SAN FERNANDO A 11.2 KM Y  ,    

CARRETERA MACUSPANA A AQUIL, 

lon:-92.49047554, lat:17.80526751}}

01-11-2020 30-12-2020 782,013.80 782,013.80 782,013.80 782,013.80 782,013.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

37-008/2020, 

contratista:CARLOS 

ALFREDO DIAZ 

GALLEGOS, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1818384.87, 

importe_modificado:1818384

.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.4}}

{1803031/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803473 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:142, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA SIMÓN 

SARLAT, 86725 SIMÓN SARLAT, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

MACUSÁNA A AQUILES SERDAN 

SAN FERNANDO Y CARRETERA 

CARRETERA AQUILES SERDAN 

SAN FERNANDO A SIMON SARLAT 

A SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-

92.49943038, lat:17.79391124}}

01-11-2020 30-12-2020 117,302.07 117,302.07 117,302.07 117,302.07 117,302.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

36-007/2020, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1566291.65, 

importe_modificado:1566291

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.06}}

{1803473/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401803238 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

2,777,900.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2308692.48, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469208.28, 

modificado:469208.28}}

CONSTRUCCIÓN DE DOCE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA EN EL EJIDO EL 

REGOCIJO - 238892

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BINESTAR DEL 

ESTADO

238892 S 39 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200401803246 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

3,009,392.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2501083.52, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508308.97, 

modificado:508308.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TRECE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA 

LOCALIDAD LA CEIBA - 238994

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BINESTAR DEL 

ESTADO

238994 S 30 25 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:13.0, 

meta_modificada:1

3.0}}

2020 4 TAB200401803291 2020 15 S 177 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

1,388,950.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1154346.24, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234604.14, 

modificado:234604.14}}

CONSTRUCCION DE SEIS VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA 

LOCALIDAD LAS FERIAS - 239458

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE 

TABASCO EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BINESTAR DEL 

ESTADO

239458 S 32 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401881100 2020 15 U 3 . . . . Adquisici

ón

1,073,697.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:U, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1073697.66, 

modificado:1073697.66}}

Adsquisicion de equipos de computo 27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Finanzas, 

Dirección de 

Catastro

CV1512-2/2020 N 0 0 30 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:57.0, 

meta_modificada:5

7.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401803238 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:232, direccion:CALLE 

PRINCIPAL EJIDO EL REGOCIJO, 

86726 EL REGOCIJO, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA MACUSPANA A 

BENITO JUAREZ EN EL KM 12.4 

ANTES DE LLEGAR A BENITO 

JUAREZ Y  ,    CARRETERA 

MACUSPANA A BENITO JUAREZ EN 

EL KM 12.4 A, lon:-92.5470912, 

lat:17.81174208}}

01-11-2020 30-12-2020 469,208.28 469,208.28 469,208.28 469,208.28 469,208.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

53-021/2020, 

contratista:GRUPO JCJV, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1030554.37, 

importe_modificado:1030554

.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.24}}

{1803238/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803246 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:268, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA LA CEIBA, 

86732 LA CEIBA, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA MACUSPANA A 

AQUILES SERDAN SAN FERNANDO 

Y CARRETERA CARRETERA 

AQUILES SERDAN SAN FERNANDO 

A LA CEIBA EN EL KM 5.6,    

CARRETERA MACU, lon:-

92.45382834, lat:17.78616152}}

01-11-2020 30-12-2020 508,308.97 508,308.97 508,308.97 508,308.97 508,308.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

53-021/2020, 

contratista:GRUPO JCJV, 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1030554.37, 

importe_modificado:1030554

.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.26}}

{1803246/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401803291 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:209, direccion:CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA LAS 

FERIAS, 86726 LAS FERIAS, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA A BENITO JUAREZ Y 

CARRETERA CARRETERA BENITO 

JUAREZ A LAS FERIAS KM 4.1,    

CARRETERA MACUSPANA A 

BENITO JUAREZ DESPUES, lon:-

92.53129665, lat:17.85673256}}

01-11-2020 30-12-2020 234,604.14 234,604.14 234,604.14 234,604.14 234,604.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO110203

36-007/2020, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:INSTITUTO DE 

VIVIENDA DE TABASCO, 

monto:1566291.65, 

importe_modificado:1566291

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.12}}

{1803291/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401881100 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Boulevard Adolfo Ruiz 

Cortines, Casa Blanca 1ra Secc, 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9202424, lat:17.9996285}}

16-10-2020 13-11-2020 1,073,697.66 1,073,697.66 1,073,697.66 1,073,697.66 1,073,697.66 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:57.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de 

Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o 

Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o 

Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o 

Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:Se recomienda cambiar la clasificación a 

Urbanización, dado los objetivos del programa. Comunicaciones 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401881166 2020 15 U 3 . . . . Adquisici

ón

3,290.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:U, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3290.94, 

modificado:3290.94}}

Disco de almacenamiento 27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Finanzas, 

Dirección de 

Catastro

N 0 0 30 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401881146 2020 15 U 3 . . . . Proyecto 

de 

inversión

28,983.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:U, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28983.41, 

modificado:28983.41}}

Adsquisicion de Proyectores 27 Taba

sco

4 Centro Otros 

Programas 

de Inversión

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

Secretaría de 

Finanzas, 

Dirección de 

Catastro

CV1512-5/2020 N 0 0 30 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200301713848 2020 16 S 74 2020 23 U 93 Proyecto 

de 

inversión

9,715,489.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2786953.0, 

modificado:2538993.35}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6928536.0, 

modificado:6312094.2}}

REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL 

CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS 

RESIDUALES

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AU072 N 0 0 25,186 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713849 2020 16 S 74 2020 23 U 93 Proyecto 

de 

inversión

5,603,307.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1436471.0, 

modificado:496814.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4166836.0, 

modificado:1440838.89}}

REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL 

CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS 

RESIDUALES

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AU073 N 0 0 2,780 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401881166 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Boulevard Adolfo Ruiz 

Cortines, Casa Blanca 1ra Secc, 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9202424, lat:17.9996285}}

16-10-2020 06-11-2020 3,290.94 3,290.94 3,290.94 3,290.94 3,290.94 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:2.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Se recomienda cambiar la clasificación a 

Urbanización, dado los objetivos del programa. Comunicaciones 

no corresponde a la naturaleza del proyecto.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs2: {observación:Se recomienda cambiar la clasificación a 

Urbanización, dado los objetivos del programa. Comunicaciones 

no corresponde a la naturaleza del proyecto.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs3: {observación:Se recomienda cambiar la clasificación a 

Urbanización, dado los objetivos del programa. Comunicaciones 

no corresponde a la naturaleza del proyecto.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs4: {observación:Se recomienda cambiar la clasificación a 

Urbanización, dado los objetivos del programa. Comunicaciones TAB200401881146 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Boulevard Adolfo Ruiz 

Cortines, Casa Blanca 1ra Secc, 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9202424, lat:17.9996285}}

16-10-2020 13-11-2020 28,983.41 28,983.41 28,983.41 28,983.41 28,983.41 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:2.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Se recomienda cambiar la clasificación a 

Urbanización, dado los objetivos del programa. Comunicaciones 

no corresponde a la naturaleza del proyecto.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs2: {observación:Se recomienda cambiar la clasificación a 

Urbanización, dado los objetivos del programa. Comunicaciones 

no corresponde a la naturaleza del proyecto.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs3: {observación:Se recomienda cambiar la clasificación a 

Urbanización, dado los objetivos del programa. Comunicaciones 

no corresponde a la naturaleza del proyecto.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs4: {observación:Se recomienda cambiar la clasificación a 

Urbanización, dado los objetivos del programa. Comunicaciones TAB200301713848 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

25-08-2020 15-12-2020 4,204,146.36 4,204,146.36 4,204,146.36 4,204,146.36 4,204,146.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-URB-002/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A MALUMA, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:8851087.55, 

importe_modificado:8851087

.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.6}}

{1713848/proyecto_INICIO, 

1713848/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:Se anexa Nombre Completo del 

Proyecto: REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA  

DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS 

RESIDUALES "MÉNDEZ", DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO, 

trimestre:4.0, usuario:pedroaramirezi, fecha:2021-01-

13}}

Sin observaciones

TAB200301713849 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, 

direccion:Puerto Ceiba, Paraíso, Tab., 

México, lon:-93.2027617, 

lat:18.405578}}

25-08-2020 15-12-2020 1,937,653.15 1,937,653.15 1,937,653.15 1,937,653.15 1,937,653.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-URB-003/2020, 

contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES 

VIGARE, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2165459.63, 

importe_modificado:2165459

.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1713849/proyecto_INICIO, 

1713849/proyecto_PROCES

O, 1713849/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:Se anexa Nombre Completo del 

Proyecto: REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA  

DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS 

RESIDUALES "PUERTO CEIBA", EN PUERTO 

CEIBA, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, 

trimestre:4.0, usuario:pedroaramirezi, fecha:2021-01-

13}}

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301713959 2020 16 S 74 2020 23 U 93 Proyecto 

de 

inversión

8,876,576.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6213603.0, 

modificado:4653829.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662973.0, 

modificado:1994498.27}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

INCLUYE (UNA RED DE 2,508 ML DE TUBERÍA 

DE PVC DE 3

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR098 N 0 0 787 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301793382 2020 16 S 74 2020 23 U 93 Proyecto 

de 

inversión

2,504,865.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:627189.0, 

modificado:448530.52}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877676.0, 

modificado:1342725.54}}

REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA  DEL 

CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS 

RESIDUALES "RÍO SECO", DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AU074 N 0 0 25,186 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301793422 2020 16 S 74 2020 23 U 93 Proyecto 

de 

inversión

4,952,131.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1228459.0, 

modificado:1186551.11}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3723672.0, 

modificado:3596000.73}}

REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA  DEL 

CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS 

RESIDUALES "GUANAJAY", DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PARAÍSO,  TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AU070 N 0 0 25,186 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201711714 2020 16 S 74 . . . . Adquisici

ón

9,056.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9056.3, 

modificado:9048.0}}

K0395 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. 

MIRAFLORES 2DA. SECCIÓN
27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0395 N 0 0 697 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301713959 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:165, 

direccion:Río Seco y Montaña 3ra 

Secc, Tab., México, lon:-93.3905555, 

lat:17.9274999}}

25-08-2020 15-12-2020 4,823,436.09 4,823,436.09 4,823,436.09 4,823,436.09 4,823,436.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-002/2020, 

contratista:DIVAZ Y 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:6648327.55, 

importe_modificado:6648327

.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.8}}

{1713959/proyecto_INICIO, 

1713959/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793382 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

28-09-2020 15-12-2020 1,315,059.80 1,315,059.80 1,315,059.80 1,315,059.80 1,315,059.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-URB-008/2020, 

contratista:GRUPO 

DORLAN, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1791256.06, 

importe_modificado:1791256

.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.6}}

{1793382/proyecto_PROCES

O, 

1793382/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793422 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

05-10-2020 15-12-2020 2,273,331.62 2,273,331.62 2,273,331.62 2,273,331.62 2,273,331.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-URB-011/2020, 

contratista:RUBÉN ARTURO 

PERALTA GÓMEZ, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:4782551.84, 

importe_modificado:4782551

.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.45}}

{1793422/proyecto_INICIO, 

1793422/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201711714 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:261, 

direccion:Miraflores 2da 

Seccion,Centro,Tabasco, lon:-

92.769045, lat:17.91931}}

10-06-2020 31-08-2020 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201711716 2020 16 S 74 . . . . Adquisici

ón

9,056.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9056.29, 

modificado:9048.0}}

K0399 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. 

LAS MATILLAS 4TA. SECCIÓN
27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0399 N 0 0 380 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201711712 2020 16 S 74 . . . . Adquisici

ón

9,056.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9056.3, 

modificado:9048.0}}

K0391 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR,  R/A. 

ESTANCIA VIEJA 2DA. SECCIÓN.
27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0391 N 0 0 346 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201711706 2020 16 S 74 . . . . Adquisici

ón

9,056.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9056.3, 

modificado:9048.0}}

K0379 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. 

LA MANGA
27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0379 N 0 0 733 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201711713 2020 16 S 74 . . . . Adquisici

ón

9,056.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9056.29, 

modificado:9048.0}}

K0393 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. 

GONZÁLEZ 2DA. SECCIÓN
27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0393 N 0 0 1,993 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201711716 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:126, 

direccion:Las Matillas 4ta 

Seccion,Centro,Tabasco, lon:-

92.725589, lat:18.003402}}

10-06-2020 31-08-2020 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201711712 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, 

direccion:Estancia Vieja 2da 

Seccion,Centro,Tabasco, lon:-

93.103721, lat:17.869652}}

10-06-2020 31-08-2020 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201711706 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:193, 

direccion:Ra. La 

Manga,Centro,Tabasco, lon:-92.86964, 

lat:18.020007}}

10-06-2020 31-08-2020 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201711713 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:99, 

direccion:Gonzalez 2da 

Seccion,Centro,Tabasco, lon:-

93.091414, lat:17.970913}}

10-06-2020 31-08-2020 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201711708 2020 16 S 74 . . . . Adquisici

ón

9,056.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9056.3, 

modificado:9048.0}}

K0383 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. 

GONZÁLEZ 3RA. SECCIÓN
27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0383 N 0 0 1,260 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201711715 2020 16 S 74 . . . . Adquisici

ón

9,056.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9056.29, 

modificado:9048.0}}

K0397 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, R/A. 

MIRAFLORES 3RA. SECCIÓN
27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0397 N 0 0 639 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201711717 2020 16 S 74 . . . . Adquisici

ón

9,056.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9056.29, 

modificado:9048.0}}

K0401 REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR, 

MEDELLÍN Y PIGUA 4TA SECC. (EL 

AGUACATE)

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0401 N 0 0 277 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401868316 2020 16 S 74 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

1,849,649.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:355993.24, 

modificado:355993.24}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1493656.22, modificado:1493656.22}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA 

POTABILIZADORA EN MACUSPANA 

LOCALIDAD   MACUSPANA ASENTAMIENTO 

MACUSPANA CENTRO - 263199

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

263199 S 16,000 16,000 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201711708 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, 

direccion:Gonzalez 3ra 

Seccion,Centro,Tabasco, lon:-

93.078297, lat:17.977565}}

10-06-2020 31-08-2020 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201711715 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, 

direccion:Miraflores 3ra 

Seccion,Centro,Tabasco, lon:-

92.726022, lat:17.925855}}

10-06-2020 31-08-2020 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201711717 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:271, 

direccion:Medellin y Pigua 4ta Seccion, 

El Aguacate,Centro,Tabasco, lon:-

92.873476, lat:18.055081}}

10-06-2020 31-08-2020 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868316 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD CARLOS A 

MADRAZO CIUDAD MACUSPANA 

CENTRO, 86706 MACUSPANA, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

BOULEVARD CARLOS A MADRAZO 

Y AVENIDA CAMPO DE AVIACION, 

CALLE NIÑOS HEROES  ESTA OBRA 

SE EJECUTO EN LA CIUDAD DE 

MACUSPANA, lon:-92.59994021, 

lat:17.75910078}}

06-03-2020 25-03-2020 1,844,020.03 1,844,020.03 1,844,020.03 1,844,020.03 1,844,020.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-002/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

GONVILL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1844020.03, 

importe_modificado:1844020

.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1868316/proyecto_INICIO, 

1868316/proyecto_FIN, 

1868316/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401868323 2020 16 S 74 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

3,921,302.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2205332.74, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1715969.45, modificado:1715969.45}}

MANTENIMIENTO DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 

MACUSPANA LOCALIDAD   BENITO JUÁREZ 

SAN CARLOS  - 263214

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

263214 S 7,000 7,000 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713845 2020 16 S 74 2020 23 U 93 Proyecto 

de 

inversión

6,953,380.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2044004.0, 

modificado:795448.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4909376.0, 

modificado:1910159.38}}

REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL 

CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS 

RESIDUALES

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AU071 N 0 0 25,184 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301778516 2020 16 U 8 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

5,137,515.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2055006.3, 

modificado:2055006.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3082509.46, modificado:3082509.46}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 

CENTRO, LOCALIDAD   LUIS GIL PÉREZ, 

ASENTAMIENTO CALLE PRINCIPAL - 137135

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

137135 S 3,042 3,041 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301748558 2020 16 U 8 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,761,531.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:530290.34, 

modificado:530290.34}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2231241.53, modificado:2231241.53}}

REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE 5 A 10 

LPS DE LA PLANTA POTABILIZADORA AZTLAN 

1RA. SECCION, MUNICIPIO DEL CENTRO, 

TABASCO - 53898

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

53898 S 320 320 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401868323 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CALLE CIRCUNVALACION 

NORTE VILLA CENTRO, 86700 

BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CALLE CIRCUNVALACION NORTE Y 

CALLE SANTA TERESA,    ESTA 

OBRA SE EJECUTARA EN LA VILLA 

BENITO JUAREZ SAN CARLOS, lon:-

92.5239274, lat:17.83753564}}

06-03-2020 25-03-2020 1,715,969.45 1,715,969.45 1,715,969.45 1,715,969.45 1,715,969.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-001/2020, 

contratista:JOSE LUIS 

JACINTO UBIETA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:3899930.57, 

importe_modificado:3899930

.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1868323/proyecto_INICIO, 

1868323/proyecto_PROCES

O, 1868323/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713845 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

25-08-2020 15-12-2020 2,705,608.17 2,705,608.17 2,705,608.17 2,705,608.17 2,705,608.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-URB-001/2020, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN GALLEGOS 

RAMOS, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2807367.77, 

importe_modificado:2807367

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1713845/proyecto_INICIO, 

1713845/proyecto_PROCES

O, 1713845/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:Se anexo Nombre Completo del 

Proyecto: REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA  

DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS 

RESIDUALES "DEPORTIVA", DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO, 

trimestre:4.0, usuario:pedroaramirezi, fecha:2021-01-

13}}

Sin observaciones

TAB200301778516 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 1 TRAMO LUIS GIL PEREZ  - 

VILLAHERMOSA  KILÓMETRO 1 + 

200 INTERIOR 1 VILLA LUIS GIL 

PÉREZ, 86280 LUIS GIL PÉREZ, 

CENTRO TABASCO  ENTRE 

CARRETERA LUIS GIL PEREZ- 

VILLAHERMOSA Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE ALL, lon:-

93.06564463, lat:17.88966444}}

01-09-2020 30-11-2020 5,137,515.76 5,137,515.76 2,335,929.02 2,335,929.02 772,666.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0552-

053E/2020, 

contratista:GRAND VOYER 

CONSTRUCTORA S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:2033973.47, 

importe_modificado:2033973

.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.57}}

{1778516/proyecto_INICIO, 

1778516/proyecto_PROCES

O, 

1778516/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301748558 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, 

direccion:CAMINO TRAMO 

VILLAHERMOSA  - AZTLAN 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined INTERIOR S/N 

RANCHERIA AZTLÁN 1RA. 

SECCIÓN, 86278 AZTLÁN 1RA. 

SECCIÓN, CENTRO TABASCO  

ENTRE  CAMINO LOS PEREZ Y 

CAMINO LOS PEREZ, CAMINO LOS 

PER, lon:-92.75630133, 

lat:18.0633469}}

08-06-2020 07-11-2020 2,761,531.87 2,761,531.87 1,590,907.11 1,590,907.11 856,047.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

K0311,K0312-021F/2020, 

contratista:INNOVACION 

PARA EL DESARROLLO 

AMBIENTAL 

SUSTENTABLE, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:2761531.87, 

importe_modificado:2761531

.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.72}}

{1748558/proyecto_INICIO, 

1748558/proyecto_PROCES

O, 

1748558/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301748935 2020 16 U 8 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

5,314,809.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1510233.96, 

modificado:1510225.67}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3804575.15, modificado:3804554.25}}

REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE 10 A 

20 LPS DE LA PLANTA POTABILIZADORA 

ALVARADO GUARDACOSTA, MUNICIPIO DE 

CENTRO, TABASCO. - 54948

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

54948 S 235 220 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301748893 2020 16 U 8 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,761,107.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:531332.46, 

modificado:531332.46}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2229775.03, modificado:2229775.03}}

REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE 5 A 10 

LPS DE LA PLANTA POTABILIZADORA AZTLAN 

5TA. SECCION (PALOMILLAL), MUNICIPIO DE 

CENTRO, TABASCO - 54814

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

54814 S 350 340 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301748833 2020 16 U 8 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,761,044.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:533322.85, 

modificado:533322.85}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2227721.79, modificado:2227721.79}}

REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE 5 A 10 

LPS DE LA PLANTA POTABILIZADORA AZTLAN 

2DA. SECCION (EL CORCHO), MUNICIPIO DE 

CENTRO, TABASCO - 54636

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

54636 S 163 162 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301778253 2020 16 U 8 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

6,747,907.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3373953.8, 

modificado:3373953.8}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3373953.8, 

modificado:3373953.8}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA 

POTABILIZADORA EN CENTRO, LOCALIDAD   

BUENA VISTA RÍO NUEVO 1RA. SECCIÓN, 

ASENTAMIENTO  PLANTA POTABILIZADORA 

LA ISLA II - 136839

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

136839 S 21,390 21,389 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301748935 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, 

direccion:CAMINO TRAMO 

VILLAGERMOSA  - ALVARADO 

GUARDACOSTA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined INTERIOR 0 RANCHERIA 

ALVARADO GUARDACOSTA, 86291 

ALVARADO GUARDACOSTA, 

CENTRO TABASCO  ENTRE  

CAMINO PLUTARCO ELIAS CALLES 

Y CAMINO, lon:-92.98931788, 

lat:17.83646404}}

08-06-2020 07-11-2020 5,314,779.92 5,314,779.92 5,314,779.92 5,314,779.92 2,460,655.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

K0309,K0310-020F/2020, 

contratista:PROVEEDORES 

INTEGRALES MEDINA, SA 

DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:5314809.11, 

importe_modificado:5314809

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1748935/proyecto_PROCES

O, 

1748935/proyecto_INICIO, 

1748935/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301748893 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:256, 

direccion:CAMINO TRAMO 

VILLAHERMOSA  - TINTILLO 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined INTERIOR 0 

RANCHERIA AZTLÁN 5TA. SECCIÓN 

(PALOMILLAL), 86257 AZTLÁN 5TA. 

SECCIÓN (PALOMILLAL), CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CAMINO 

EMBARCADERO DE LAN, lon:-

92.64390546, lat:18.12807718}}

08-06-2020 07-11-2020 2,761,107.49 2,761,107.49 1,555,610.66 1,555,610.66 677,289.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

K0317,K0318-024F/2020, 

contratista:INNOVACION 

PARA EL DESARROLLO 

AMBIENTAL 

SUSTENTABLE, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:2761107.49, 

importe_modificado:2761107

.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.67}}

{1748893/proyecto_INICIO, 

1748893/proyecto_PROCES

O, 

1748893/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301748833 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, 

direccion:CAMINO TRAMO 

VILLAHERMOSA  - TINTILLO 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined INTERIOR S/N 

RANCHERIA BOCA DE AZTLÁN 2DA. 

SECCIÓN, 86278 AZTLÁN 2DA. 

SECCIÓN (EL CORCHO), CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CAMINO 

CAMINO Y CAMINO CAMINO, lon:-

92.72901679, lat:18.09423251}}

08-06-2020 07-11-2020 2,227,721.79 2,227,721.79 1,358,815.40 1,358,815.40 715,297.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

K0313,K0314-022F/2020, 

contratista:PROVEEDORES 

INTEGRALES MEDINA, SA 

DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:2761044.64, 

importe_modificado:2761044

.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.7}}

{1748833/proyecto_INICIO, 

1748833/proyecto_PROCES

O, 

1748833/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301778253 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 111 TRAMO VILLAHERMOSA  - 

LA ISLA  KILÓMETRO 7 + 500 

INTERIOR 11 RANCHERIA BUENA 

VISTA RÍO NUEVO 1RA. SECCIÓN, 

86280 BUENA VISTA RÍO NUEVO 

1RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO  

ENTRE ANDADOR LOS JARDINES Y 

CALLE GR, lon:-93.02578466, 

lat:17.97299417}}

01-09-2020 30-11-2020 6,747,897.68 6,747,897.68 6,747,897.68 6,747,897.68 6,747,897.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

K0518,K0519-040F/2020, 

contratista:GRUPO ATRIUM, 

SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:6747907.6, 

importe_modificado:6747907

.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1778253/proyecto_PROCES

O, 

1778253/proyecto_INICIO, 

1778253/proyecto_PROCES

O, 1778253/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301748947 2020 16 U 8 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,726,000.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:538177.52, 

modificado:538177.52}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187823.0, 

modificado:2187823.0}}

REHABILITACION DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA DE 50 LPS, PUEBLO NUEVO 

DE LAS RAICES, MUNICIPIO DE CENTRO, 

TABASCO - 54987

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

54987 S 888 887 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301778693 2020 16 U 8 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,411,924.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:964769.68, 

modificado:964769.68}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1447154.53, modificado:1447154.53}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 

CENTRO, LOCALIDAD   TAMULTÉ DE LAS 

SABANAS, ASENTAMIENTO CALLE ALVARO 

OBREGON - 137280

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

137280 S 4,412 4,412 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301748865 2020 16 U 8 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,790,318.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:539110.77, 

modificado:539110.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2251207.26, modificado:2251207.26}}

REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE 5 A 10 

LPS DE LA PLANTA POTABILIZADORA AZTLAN 

3RA. SECCION (CORCHO Y CHILAPILLA), 

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO - 54726

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

54726 S 190 190 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401878278 2020 23 R 80 . . . . Adquisici

ón

65,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65000.0, 

modificado:65000.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA 

LA DIRECCIÓN DE PLANTACIONES 

FORESTALES COMERCIALES Y DIRECCIÓN 

DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

COMISIÓN 

ESTATAL 

FORESTAL

12000025 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301748947 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, 

direccion:CAMINO TRAMO 

VILLAHERMOSA  - JALAPA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined INTERIOR 0 VILLA 

PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES, 

86289 PUEBLO NUEVO DE LAS 

RAÍCES, CENTRO TABASCO  

ENTRE  CAMINO CARRETERA A 

JALAPA Y CAMINO CAMINO, , lon:-

92.87823393, lat:17.84111053}}

08-06-2020 07-11-2020 2,726,000.52 2,726,000.52 164,172.49 164,172.49 8,129.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

K0307,K0308-019F/2020, 

contratista:INGENIERIA EN 

PROCESOS DE 

TRATAMIENTOS PARA 

AGUA, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:2726000.52, 

importe_modificado:2726000

.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.6}}

{1748947/proyecto_INICIO, 

1748947/proyecto_PROCES

O, 

1748947/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301778693 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON 

INTERIOR 1 VILLA TAMULTÉ DE 

LAS SABANAS, 86250 TAMULTÉ DE 

LAS SABANAS, CENTRO TABASCO  

ENTRE CALLE ALVARO OBREGON 

Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA  SE TOMA LA 

AV. PASEO DE LA SIERRA SE 

INCORPORA A, lon:-92.78417278, 

lat:18.16601154}}

01-09-2020 30-11-2020 2,411,924.21 2,411,924.21 1,719,985.20 1,719,985.20 1,303,605.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

K0516,K0517-039F/2020, 

contratista:MAC TABASCO, 

SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:2411924.21, 

importe_modificado:2411924

.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.68}}

{1778693/proyecto_INICIO, 

1778693/proyecto_PROCES

O, 

1778693/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301748865 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, 

direccion:CAMINO TRAMO 

VILLAHERMOSA   - FRONTERA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined INTERIOR 0 

RANCHERIA AZTLÁN 3A SECCIÓN 

(JAHUACTE), 86278 AZTLÁN 3RA. 

SECCIÓN (CORCHO Y CHILAPILLA), 

CENTRO TABASCO  ENTRE  

CAMINO CARRETERA AL, lon:-

92.7114574, lat:18.1222834}}

08-06-2020 07-11-2020 2,790,318.03 2,790,318.03 2,790,318.03 2,790,318.03 2,790,318.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

K0315,K0316-023F/2020, 

contratista:PROVEEDORES 

INTEGRALES MEDINA, SA 

DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:2790318.03, 

importe_modificado:2790318

.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1748865/proyecto_INICIO, 

1748865/proyecto_PROCES

O, 1748865/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878278 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9438322, 

lat:17.9998159}}

01-10-2020 30-12-2020 65,000.00 64,913.60 64,913.60 64,913.60 64,913.60 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:93640, 

contratista:, 

convocante:DIEGO 

ALEJANDRO MORA 

JIMENEZ, monto:65000.0, 

importe_modificado:64913.6}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:2.0}}

{1878278/proyecto_INICIO, 

1878278/proyecto_FIN, 

1878278/proyecto_PROCES

O, 1878278/proyecto_FIN, 

1878278/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401872498 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1550000.0, 

modificado:1550000.0}}

14000209.-Supervisión externa para la 

Construcción de paso superior vehicular sobre las 

avenidas José Pagés Llergo - Universidad, en la 

Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, 

Tabasco. Segunda etapa.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000209 S 385,267 370,158 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301793577 2020 23 R 80 . . . . Adquisici

ón

18,732,236.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.87322368E7, 

modificado:9366118.4}}

ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y 

MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LOS HOSPITALES REGIONALES DE ALTA 

ESPECIALIDAD Y HOSPITALES GENERALES 

RECONVERTIDOS PARA LA ATENCION DE 

COVID-19 EN EL ESTADO DE TABASCO.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

SALUD

08000011 S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:174.0, 

meta_modificada:1

74.0}}

2020 4 TAB200401877581 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,835,417.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3835417.6, 

modificado:3835417.6}}

Adquisición de Equipos de Protección Personal 

para el personal del H. Cuerpo de Bomberos del 

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Inmuebles

Seguridad Sin 

identificar

Instituto de 

Protección Civil del 

Estado de Tabasco

11010001 S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:40.0, 

meta_modificada:4

0.0}}

2020 4 TAB200401876690 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

396,022.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:396022.68, 

modificado:396022.68}}

K380-FEIEF.- RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 

BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 

(CALLE JAIME MARTÍNEZ)

27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K380-FEIEF N 0 0 126,000 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:524.0, 

meta_modificada:5

24.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872498 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Villahermosa - Frontera, 

Centro Delegacion Seis, Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.92697668, 

lat:18.00101932}}

16-11-2020 31-03-2021 1,550,000.00 1,517,512.00 151,751.20 151,751.20 151,751.20 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-

14000209-82/20, 

contratista:OBRAS Y 

PROYECTOS PER, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), monto:1517512.0, 

importe_modificado:1517512

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.26}}

{1872498/proyecto_INICIO, 

1872498/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de 

"Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., TAB200301793577 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los 

Rios, 86030 Villahermosa, Tab., 

Mexico, lon:-92.94370294, 

lat:18.00006017}}

01-09-2020 31-10-2020 9,366,118.40 7,829,907.20 7,829,907.20 7,829,907.20 6,240,800.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CV0800001

1-106/2020, 

contratista:SOLUCIONES 

PREVENTIVAS FENIX S.A 

DE C.V, 

convocante:SECRETARIA 

DE SALUD, 

monto:6240800.0, 

importe_modificado:6240800

.0}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CV0800001

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:174.0}}

{1793577/proyecto_FIN} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877581 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:La Manga II Etapa, 86068 

Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-

92.9063613, lat:18.0011336}, geo2: 

{cve_municipio:4, localidad:193, 

direccion:La Manga I Etapa, 

Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-

92.9094816, lat:17.9959062}, geo3: 

{cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:La Manga 2da. Sección, 

Tabasco, Mexico, lon:-92.8792815, 

lat:18.0031106}}

20-10-2020 31-12-2020 3,835,417.60 3,835,417.60 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CV-1101-3-

2020, contratista:CRESNAF 

S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO DE 

PROTECCION CIVIL DEL 

ESTADO DE TABASCO, 

monto:3620313.6, 

importe_modificado:3620313

.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:20.0}}

{1877581/proyecto_INICIO, 

1877581/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:CONTRATO DE 

ADJUDICACION DIRECTA CV-1101-3-2020, 

trimestre:4.0, usuario:gloriagyaburg, fecha:2021-01-

12}}

{obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto 

diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de 

observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto 

diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de 

observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto 

diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de 

observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto 

diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de TAB200401876690 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.19839478, 

lat:18.07797899}}

04-01-2021 23-01-2021 395,035.68 395,035.68 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E19-

K380-FEIEF-2020, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y CONSTRUCTORA 

LAMART. S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:396022.68, 

importe_modificado:395035.

68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1876690/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401876703 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,503,527.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1503527.16, 

modificado:1503527.16}}

K383-FEIEF.- CONSTRUCCIÓN DE FACHADA 

FRONTAL EN EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO 

DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K383-FEIEF N 0 0 62,000 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401875522 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

59,782.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59782.18, 

modificado:59782.18}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. EL RECREO, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0072 N 0 0 1 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401875773 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

119,564.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119564.34, 

modificado:119564.34}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. CENTRO, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0085 N 0 0 2 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401875752 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

119,564.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119564.34, 

modificado:119564.34}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. EL MANGAL, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0084 N 0 0 2 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401876703 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Prfesor Jesus de, Prof. Pablo 

Guzmán Quevedo s/n, Cristal, 86690 

Cunduacán, Tab., México, lon:-

93.18328857, lat:18.05578411}}

04-01-2021 17-02-2021 1,501,572.45 1,501,572.45 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E22-

K383-FEIEF-2020, 

contratista:DOMINGO 

REYES HERNÁNDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1503527.16, 

importe_modificado:1501572

.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

{1876703/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875522 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Libertad 100, El Recreo, 

86997 Emiliano Zapata, Tab., México, 

lon:-91.76461458, lat:17.73147842}}

26-11-2020 15-12-2020 59,782.18 59,782.18 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0064/R23/FEIEF/2020, 

contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:59782.18, 

importe_modificado:59782.1

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1875522/proyecto_INICIO, 

1875522/proyecto_PROCES

O, 

1875522/proyecto_INICIO, 

1875522/proyecto_FIN, 

1875522/proyecto_PROCES

O, 1875522/proyecto_FIN, 

1875522/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875773 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:86990, Jesús Nazar Jaidar 3, 

Centro, 86993 Emiliano Zapata, Tab., 

México, lon:-91.76118672, 

lat:17.74545257}}

26-11-2020 15-12-2020 119,564.34 119,564.34 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0070/R23/FEIEF/2020, 

contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:119564.34, 

importe_modificado:119564.

34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1875773/proyecto_PROCES

O, 

1875773/proyecto_INICIO, 

1875773/proyecto_FIN, 

1875773/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875752 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Cerezo, El Mangal, 86994 

Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-

91.75786078, lat:17.74157466}}

26-11-2020 15-12-2020 119,564.34 119,564.34 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0069/R23/FEIEF/2020, 

contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:119564.34, 

importe_modificado:119564.

34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1875752/proyecto_FIN, 

1875752/proyecto_PROCES

O, 

1875752/proyecto_INICIO, 

1875752/proyecto_PROCES

O, 

1875752/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401876110 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

302,176.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:302176.46, 

modificado:302176.46}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0096 N 0 0 5 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401876114 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

358,310.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:358310.44, 

modificado:358310.44}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0097 N 0 0 6 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401875640 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

60,436.20 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60436.2, 

modificado:60436.2}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO 

DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0079 N 0 0 1 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401875840 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

119,436.82 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119436.82, 

modificado:119436.82}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. JOSE ARMIN MARIN, MUNICIPIO 

DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0089 N 0 0 2 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401876110 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Revolución, Buena Vista, 

86981 Emiliano Zapata, Tab., México, 

lon:-91.75951838, lat:17.73451348}}

26-11-2020 15-12-2020 302,176.46 302,176.46 58,939.74 58,939.74 58,939.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0062/R23/FEIEF/2020, 

contratista:MARIO JAVIER 

HERNANDEZ LIZCANO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:302176.46, 

importe_modificado:302176.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1876110/proyecto_INICIO, 

1876110/proyecto_FIN, 

1876110/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876114 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Granate, Piedral, Emiliano 

Zapata, Tab., México, lon:-

91.79167271, lat:17.74116592}}

26-11-2020 15-12-2020 358,310.44 358,310.44 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0082/R23/FEIEF/2020, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:358310.44, 

importe_modificado:358310.

44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:6.0}}

{1876114/proyecto_FIN, 

1876114/proyecto_INICIO, 

1876114/proyecto_FIN, 

1876114/proyecto_PROCES

O, 

1876114/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875640 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:2 de Abril, Av Monte Cristo 

fraccionamiento, Carlos A. Madrazo, 

86996 Emiliano Zapata, Tab., México, 

lon:-91.75986707, lat:17.73641931}}

26-11-2020 15-12-2020 60,436.20 60,436.20 12,067.38 12,067.38 12,067.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0055/R23/FEIEF/2020, 

contratista:MARIO JAVIER 

HERNANDEZ LIZCANO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:60436.2, 

importe_modificado:60436.2}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1875640/proyecto_INICIO, 

1875640/proyecto_FIN, 

1875640/proyecto_INICIO, 

1875640/proyecto_FIN, 

1875640/proyecto_PROCES

O, 1875640/proyecto_FIN, 

1875640/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875840 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Chiapas, Buenos Aires, 

Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-

91.78837895, lat:17.73762003}}

26-11-2020 15-12-2020 119,436.82 119,436.82 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0080/R23/FEIEF/2020, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:119436.82, 

importe_modificado:119436.

82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1875840/proyecto_FIN, 

1875840/proyecto_PROCES

O, 

1875840/proyecto_INICIO, 

1875840/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401876105 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

298,592.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:298592.05, 

modificado:298592.05}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. JOSE LEHMAN O, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

i0095 N 0 0 5 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401875229 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

119,564.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119564.34, 

modificado:119564.34}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. SAQUILA, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0075 N 0 0 2 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401875505 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

60,436.20 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60436.2, 

modificado:60436.2}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. COLONOS DEL USUMACINTA, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0071 N 0 0 1 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401875571 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

59,782.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59782.18, 

modificado:59782.18}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0077 N 0 0 1 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401876105 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Miguel Hidalgo 26, Jose 

Lehman Ocampo, Emiliano Zapata, 

Tab., México, lon:-91.78870082, 

lat:17.73317479}}

26-11-2020 15-12-2020 298,592.05 298,592.05 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0081/R23/FEIEF/2020, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:298592.05, 

importe_modificado:298592.

05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1876105/proyecto_FIN, 

1876105/proyecto_INICIO, 

1876105/proyecto_FIN, 

1876105/proyecto_PROCES

O, 

1876105/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875229 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Periférico, La Ceiba, Emiliano 

Zapata, Tab., México, lon:-

91.76739335, lat:17.72885208}}

26-11-2020 15-12-2020 119,564.34 119,564.34 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0065/R23/FEIEF/2020, 

contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:119564.34, 

importe_modificado:119564.

34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1875229/proyecto_INICIO, 

1875229/proyecto_PROCES

O, 1875229/proyecto_FIN, 

1875229/proyecto_PROCES

O, 1875229/proyecto_FIN, 

1875229/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875505 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Colonos del Usumacinta, 

Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-

91.7517522, lat:17.7369726}}

26-11-2020 15-12-2020 60,436.20 60,436.20 12,067.38 12,067.38 12,067.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0054/R23/FEIEF/2020, 

contratista:MARIO JAVIER 

HERNANDEZ LIZCANO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:60436.2, 

importe_modificado:60436.2}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1875505/proyecto_FIN, 

1875505/proyecto_INICIO, 

1875505/proyecto_FIN, 

1875505/proyecto_PROCES

O, 

1875505/proyecto_INICIO, 

1875505/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875571 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Amatista, Pedregal de 

Montecristo, Emiliano Zapata, Tab., 

México, lon:-91.78619027, 

lat:17.73593392}}

26-11-2020 15-12-2020 59,782.18 59,782.18 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0067/R23/FEIEF/2020, 

contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:59782.18, 

importe_modificado:59782.1

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1875571/proyecto_FIN, 

1875571/proyecto_INICIO, 

1875571/proyecto_PROCES

O, 1875571/proyecto_FIN, 

1875571/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401875732 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

119,564.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119564.34, 

modificado:119564.34}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. LAS LOMAS, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0083 N 0 0 2 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401875865 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

179,346.50 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:179346.5, 

modificado:179346.5}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. GANADERA , MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0092 N 0 0 3 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401875880 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

241,741.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:241741.17, 

modificado:241741.17}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. ECOLOGISTA, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0094 N 0 0 4 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401875613 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

59,718.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59718.39, 

modificado:59718.39}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0078 N 0 0 1 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401875732 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Melchor Ocampo 68, Las 

Lomas, 86997 Emiliano Zapata, Tab., 

México, lon:-91.76682472, 

lat:17.73726237}}

26-11-2020 15-12-2020 119,564.34 119,564.34 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0068/R23/FEIEF/2020, 

contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:119564.34, 

importe_modificado:119564.

34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1875732/proyecto_PROCES

O, 

1875732/proyecto_INICIO, 

1875732/proyecto_FIN, 

1875732/proyecto_PROCES

O, 1875732/proyecto_FIN, 

1875732/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875865 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Usumacinta 40, Ganadera, 

86992 Emiliano Zapata, Tab., México, 

lon:-91.77056909, lat:17.73582151}}

26-11-2020 15-12-2020 179,346.50 179,346.50 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0072/R23/FEIEF/2020, 

contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:179346.5, 

importe_modificado:179346.

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:3.0}}

{1875865/proyecto_INICIO, 

1875865/proyecto_FIN, 

1875865/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875880 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Universo, Ecologista de los 

Rios, 86981 Emiliano Zapata, Tab., 

México, lon:-91.75563455, 

lat:17.73764047}}

26-11-2020 15-12-2020 241,741.17 241,741.17 112,103.49 112,103.49 112,103.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0061/R23/FEIEF/2020, 

contratista:MARIO JAVIER 

HERNANDEZ LIZCANO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:241741.17, 

importe_modificado:241741.

17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:4.0}}

{1875880/proyecto_INICIO, 

1875880/proyecto_PROCES

O, 1875880/proyecto_FIN, 

1875880/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875613 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Periférico, Tierra y Libertad, 

Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-

91.78742409, lat:17.73814119}}

26-11-2020 15-12-2020 59,718.39 59,718.39 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0077/R23/FEIEF/2020, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:59718.39, 

importe_modificado:59718.3

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1875613/proyecto_PROCES

O, 1875613/proyecto_FIN, 

1875613/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401875693 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

60,436.20 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60436.2, 

modificado:60436.2}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0080 N 0 0 1 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401875705 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

59,718.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59718.39, 

modificado:59718.39}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0081 N 0 0 1 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401875720 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

60,436.20 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60436.2, 

modificado:60436.2}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO I, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0082 N 0 0 1 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401875805 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

120,872.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120872.32, 

modificado:120872.32}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO 

DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

i0086 N 0 0 2 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401875693 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:And. 1 6, Tierra de 

Montecristo, 86981 Emiliano Zapata, 

Tab., México, lon:-91.75870299, 

lat:17.73967911}}

26-11-2020 15-12-2020 60,436.20 60,436.20 12,067.38 12,067.38 12,067.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0056/R23/FEIEF/2020, 

contratista:MARIO JAVIER 

HERNANDEZ LIZCANO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:60436.2, 

importe_modificado:60436.2}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1875693/proyecto_INICIO, 

1875693/proyecto_PROCES

O, 1875693/proyecto_FIN, 

1875693/proyecto_INICIO, 

1875693/proyecto_PROCES

O, 1875693/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875705 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-91.78991318, 

lat:17.72803453}}

26-11-2020 15-12-2020 59,718.39 59,718.39 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0078/R23/FEIEF/2020, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:59718.39, 

importe_modificado:59718.3

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1875705/proyecto_INICIO, 

1875705/proyecto_PROCES

O, 1875705/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875720 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:18 de Marzo, Luis Donaldo 

Colosio I, 86981 Emiliano Zapata, 

Tab., México, lon:-91.75782859, 

lat:17.73669522}}

26-11-2020 15-12-2020 60,436.20 60,436.20 12,067.38 12,067.38 12,067.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0057/R23/FEIEF/2020, 

contratista:MARIO JAVIER 

HERNANDEZ LIZCANO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:60436.2, 

importe_modificado:60436.2}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1875720/proyecto_INICIO, 

1875720/proyecto_PROCES

O, 1875720/proyecto_FIN, 

1875720/proyecto_INICIO, 

1875720/proyecto_PROCES

O, 

1875720/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875805 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:5 de Mayo, Lazaro 

Cardenas, 86995 Emiliano Zapata, 

Tab., México, lon:-91.75648212, 

lat:17.7329091}}

26-11-2020 15-12-2020 120,872.32 120,872.32 24,134.76 24,134.76 24,134.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0058/R23/FEIEF/2020, 

contratista:MARIO JAVIER 

HERNANDEZ LIZCANO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:120872.32, 

importe_modificado:120872.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1875805/proyecto_INICIO, 

1875805/proyecto_PROCES

O, 1875805/proyecto_FIN, 

1875805/proyecto_INICIO, 

1875805/proyecto_PROCES

O, 

1875805/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401875824 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

119,564.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119564.34, 

modificado:119564.34}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. BUROCRATAS MPAL, MUNICIPIO 

DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0087 N 0 0 2 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401875832 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

119,436.82 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119436.82, 

modificado:119436.82}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. SANTA FE, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0088 N 0 0 2 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401876139 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

969,545.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:969545.95, 

modificado:969545.95}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG/CM2 DE 

ESPESOR EN LA CALLE LIBERTADORES 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 

ALCATRAZ, COL. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0068 N 0 0 20,030 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:658.46, 

meta_modificada:6

58.46}}

2020 4 TAB200401875237 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

59,718.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59718.39, 

modificado:59718.39}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA RANCHERIA POCVICUC, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0069 N 0 0 1 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401875824 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Heberto Cabrera Sibilla 12, 

Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, 

Tab., México, lon:-91.77635729, 

lat:17.73910686}}

26-11-2020 15-12-2020 119,564.34 119,564.34 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0071/R23/FEIEF/2020, 

contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:119564.34, 

importe_modificado:119564.

34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1875824/proyecto_FIN, 

1875824/proyecto_INICIO, 

1875824/proyecto_PROCES

O, 1875824/proyecto_FIN, 

1875824/proyecto_INICIO, 

1875824/proyecto_PROCES

O, 1875824/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875832 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Campeche, Buenos Aires, 

Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-

91.79000974, lat:17.73513684}}

26-11-2020 15-12-2020 119,436.82 119,436.82 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0079/R23/FEIEF/2020, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:119436.82, 

importe_modificado:119436.

82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1875832/proyecto_PROCES

O, 1875832/proyecto_FIN, 

1875832/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876139 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Libertadores, Buena Vista, 

86981 Emiliano Zapata, Tab., México, 

lon:-91.75971687, lat:17.73335874}}

13-11-2020 22-12-2020 969,545.95 969,545.95 297,915.41 297,915.41 297,915.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0053/R23/FEIEF/2020, 

contratista:CARLOS 

ANTONIO SARAO LÓPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:969545.95, 

importe_modificado:969545.

95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:658.46}}

{1876139/proyecto_INICIO, 

1876139/proyecto_PROCES

O, 1876139/proyecto_FIN, 

1876139/proyecto_PROCES

O, 1876139/proyecto_FIN, 

1876139/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875237 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Parque Central Pocvicuc, 

Rancheria Pocvicuc, Tab., México, lon:-

91.61318779, lat:17.73139667}}

26-11-2020 15-12-2020 59,718.39 59,718.39 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0074/R23/FEIEF/2020, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:59718.39, 

importe_modificado:59718.3

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1875237/proyecto_FIN, 

1875237/proyecto_INICIO, 

1875237/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401875531 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

59,718.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59718.39, 

modificado:59718.39}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0073 N 0 0 1 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401875546 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

59,718.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59718.39, 

modificado:59718.39}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. FRAMBOYANES, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0074 N 0 0 1 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401875557 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

59,782.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59782.18, 

modificado:59782.18}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. BARRIO LOS PESCADORES, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0076 N 0 0 1 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401875871 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

179,346.50 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:179346.5, 

modificado:179346.5}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN EL FRACC. TIERRA Y LIBERTAD, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0093 N 0 0 3 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401875531 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Guásimo, La Esperanza, 

Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-

91.79052472, lat:17.73732368}}

26-11-2020 15-12-2020 59,718.39 59,718.39 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0075/R23/FEIEF/2020, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:59718.39, 

importe_modificado:59718.3

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1875531/proyecto_FIN, 

1875531/proyecto_INICIO, 

1875531/proyecto_PROCES

O, 

1875531/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875546 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Unidad Deportiva Ventura 

Marín Ocampo, La Ceiba, 86992 

Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-

91.76931381, lat:17.73389013}}

26-11-2020 15-12-2020 59,718.39 59,718.39 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0076/R23/FEIEF/2020, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:59718.39, 

importe_modificado:59718.3

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1875546/proyecto_PROCES

O, 1875546/proyecto_FIN, 

1875546/proyecto_INICIO, 

1875546/proyecto_PROCES

O, 

1875546/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875557 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Miguel Hidalgo Y Costilla 

203, Los Pescadores, 86992 Emiliano 

Zapata, Tab., México, lon:-

91.76933527, lat:17.74320963}}

26-11-2020 15-12-2020 59,782.18 59,782.18 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0066/R23/FEIEF/2020, 

contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:59782.18, 

importe_modificado:59782.1

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1875557/proyecto_INICIO, 

1875557/proyecto_FIN, 

1875557/proyecto_PROCES

O, 1875557/proyecto_FIN, 

1875557/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875871 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Trinidad Malpica 16, Tierra y 

Libertad, 86992 Emiliano Zapata, Tab., 

México, lon:-91.77702785, 

lat:17.73804922}}

26-11-2020 15-12-2020 179,346.50 179,346.50 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0074/R23/FEIEF/2020, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:59718.39, 

importe_modificado:59718.3

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:3.0}}

{1875871/proyecto_FIN, 

1875871/proyecto_PROCES

O, 

1875871/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401875230 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

120,872.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120872.32, 

modificado:120872.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. MI ULTIMO ESFUERZO, MUNICIPIO 

DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

N 0 0 2 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401875489 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

59,782.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59782.18, 

modificado:59782.18}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN EL FRACC. BAJO USUMACINTA, MUNICIPIO 

DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0070 N 0 0 1 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401875853 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

181,312.22 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:181312.22, 

modificado:181312.22}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA COL. EL CERRITO, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0091 N 0 0 3 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401876130 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,066,226.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1066226.54, 

modificado:1066226.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2 DE 

15 CMS DE ESPESOR EN EL ANDADOR 

TULIPAN ENTRE ANDADOR I Y CALLE 

AGUACATE, COL. TIERRA DE MONTECRISTO, 

MUNICIPIO DE E. ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0065 N 0 0 20,030 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:811.9, 

meta_modificada:8

11.9}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401875230 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:México 203, La Libertad, 

Tab., México, lon:-91.75461531, 

lat:17.72516287}}

26-11-2020 15-12-2020 120,872.32 120,872.32 24,134.76 24,134.76 24,134.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0059/R23/FEIEF/2020, 

contratista:MARIO JAVIER 

HERNANDEZ LIZCANO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:120872.32, 

importe_modificado:120872.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1875230/proyecto_INICIO, 

1875230/proyecto_PROCES

O, 1875230/proyecto_FIN, 

1875230/proyecto_PROCES

O, 

1875230/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875489 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Fraccionamiento bajo 

usumacinta primera etapa En frente 

del area verde, Bajo Usumacinta, 

86992 Emiliano Zapata, Tab., México, 

lon:-91.78391576, lat:17.73744631}}

26-11-2020 15-12-2020 59,782.18 59,782.18 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0063/R23/FEIEF/2020, 

contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:59782.18, 

importe_modificado:59782.1

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1875489/proyecto_PROCES

O, 1875489/proyecto_FIN, 

1875489/proyecto_INICIO, 

1875489/proyecto_FIN, 

1875489/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875853 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Francisco Javier Mina 12, El 

Cerrito, 86996 Emiliano Zapata, Tab., 

México, lon:-91.7600441, 

lat:17.73863169}}

26-11-2020 15-12-2020 181,312.22 181,312.22 36,203.72 36,203.72 36,203.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0060/R23/FEIEF/2020, 

contratista:MARIO JAVIER 

HERNANDEZ LIZCANO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:181312.22, 

importe_modificado:181312.

22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:3.0}}

{1875853/proyecto_INICIO, 

1875853/proyecto_PROCES

O, 1875853/proyecto_FIN, 

1875853/proyecto_INICIO, 

1875853/proyecto_PROCES

O, 1875853/proyecto_FIN, 

1875853/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876130 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Tulipán 14, Tierra de 

Montecristo, 86981 Emiliano Zapata, 

Tab., México, lon:-91.75775349, 

lat:17.73903533}}

05-11-2020 19-12-2020 1,066,226.54 1,066,226.54 1,066,226.54 1,066,226.54 1,066,226.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0051/R23/FEIEF/2020, 

contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:1066324.68, 

importe_modificado:1066324

.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:811.9}}

{1876130/proyecto_INICIO, 

1876130/proyecto_PROCES

O, 1876130/proyecto_FIN, 

1876130/proyecto_INICIO, 

1876130/proyecto_PROCES

O, 1876130/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401876124 2020 23 R 80 . . . . Proyecto 

de 

inversión

958,637.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:958637.29, 

modificado:958637.29}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG/CM2 DE 

15 CMS DE ESPESOR EN LAS CALLES 

PLATANO ENTRE PROL. DE GALEANA Y CALLE 

MANDARINA Y CALLE MANDARINA ENTRE 

CALLE PLATANO Y CALLE MANGLOBA , COL. 

EL MANGAL, MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0064 N 0 0 20,030 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:943.92, 

meta_modificada:9

43.92}}

2020 4 TAB200201708929 2020 23 U 75 . . . . Adquisici

ón

7,705,717.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7705717.0, 

modificado:1.162760377E7}}

ADQUISICIÓN DE 4 AUTOBUSES INCLUSIVOS 

PARA PERSONAS CON ALGUNA 

DISCAPACIDAD EN VILLAHERMOSA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

MOVILIDAD

13000001 N 0 0 38,554 {meta1: 

{unidad_medida:Ve

hículos, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200301790801 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,995,917.33 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3995917.33, 

modificado:3914916.89}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA 

POTABLE, PLANTA CARRIZAL ¿¿¿¿BOSQUES 

DE SALOYA, DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310027 S 4,487 4,113 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301791336 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:389655.23}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN 

CAMPO PUYONES, FRONTERA CENTLA, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310033 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:0

.13}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401876124 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Melón, El Mangal, 86994 

Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-

91.75583303, lat:17.74089512}}

05-11-2020 19-12-2020 958,637.29 958,637.29 958,637.29 958,637.29 958,637.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0050/R23/FEIEF/2020, 

contratista:ELOISA 

MENDOZA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:958637.29, 

importe_modificado:958637.

29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:943.92}}

{1876124/proyecto_INICIO, 

1876124/proyecto_PROCES

O, 1876124/proyecto_FIN, 

1876124/proyecto_INICIO, 

1876124/proyecto_PROCES

O, 1876124/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201708929 2 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Perif. Carlos Pellicer 

Cámara, Tamulte de las Barrancas, 

86150 Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9493247, lat:17.9682557}, geo2: 

{cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Perif. Carlos Pellicer 

Cámara, Cuadrante II, Miguel Hidalgo 

2a Secc, Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9675829, lat:17.9865193}}

01-07-2020 29-01-2021 11,627,603.77 9,405,399.96 9,405,399.96 9,405,399.96 9,405,399.96 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CV1300000

1-1/2020, contratista:DINA 

CAMIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SECRETARIA DE 

MOVILIDAD), 

monto:9405399.99, 

importe_modificado:9405399

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:4.0}}

{1708929/proyecto_FIN, 

1708929/proyecto_INICIO, 

1708929/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-13}, obs2: 

{observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-13}, obs3: 

{observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-13}, obs4: 

{observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-13}}

TAB200301790801 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.0150692, lat:18.1697426}}

28-09-2020 11-11-2020 3,914,916.89 3,914,916.89 3,914,916.89 3,914,916.89 3,914,916.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-003/2020, 

contratista:NAPOLEÓN, S.A. 

DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:3914916.9, 

importe_modificado:3914916

.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1790801/proyecto_INICIO, 

1790801/proyecto_PROCES

O, 

1790801/proyecto_INICIO, 

1790801/proyecto_FIN, 

1790801/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791336 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

01-10-2020 29-11-2020 389,655.23 389,655.23 389,655.23 389,655.23 389,655.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-017/2020, 

contratista:HIDRALIA, S.A. 

DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2980281.85, 

importe_modificado:2980281

.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.13}}

{1791336/proyecto_PROCES

O, 

1791336/proyecto_INICIO, 

1791336/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:SE MODIFICÓ LA META, 

DEBIDO A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA   DE 

ACUERDO A LOS RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES DEL REGISTRO ELÉCTRICO 

REALIZADO POR MOTIVO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, SE 

RECOMIENDA NO TERMINAR LA OBRA Y 

DEJARLO COMO UNA PERFORACIÓN 

EXPLORATORIA, DEBIDO A QUE LOS 

ESTRATOS DE LA PERFORACIÓN RESULTAN 

SER AGUAS SALOBRES., trimestre:4.0, 

usuario:pedroaramirezi, fecha:2021-01-13}}

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401879428 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

6,455,350.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1936605.0, 

modificado:1888478.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4518745.0, 

modificado:4406448.68}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERÍA DE 

SERIE 20 (6

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR100 N 0 0 511 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301790797 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,850,026.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1850026.09, 

modificado:2082484.6}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE 

SAMUEL MAGAÑA ENTRE CALLE GREGORIO 

MÉNDEZ Y MELCHOR OCAMPO, CD. DE 

PARAÍSO, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310024 S 85 115 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301791464 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3300000.0, 

modificado:3217944.37}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO 

GEMELO, EN LA VENTA, HUIMANGUILLO, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310035 S 4,532 4,289 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301793469 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

3,629,520.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1088856.0, 

modificado:1088856.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540664.0, 

modificado:2540664.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A 

BASE DE BIODIGESTORES CON CAPACIDAD 

DE 600 LTS PARA CADA UNA DE LAS 47 

VIVIENDAS EN LA RA. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 

1ERA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE TEAPA, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR099 N 0 0 552 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879428 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:48, 

direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-

92.8111934, lat:17.7192799}}

12-10-2020 15-12-2020 3,288,739.25 3,288,739.25 3,288,739.25 3,288,739.25 3,288,739.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-006/2020, 

contratista:TI Empresarial, 

S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:6294926.69, 

importe_modificado:6294926

.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.4}}

{1879428/proyecto_PROCES

O, 

1879428/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790797 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

28-09-2020 15-12-2020 2,082,484.60 2,082,484.60 494,107.82 494,107.82 494,107.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-007/2020, 

contratista:GRUPO ARGUZ, 

S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1785466.72, 

importe_modificado:2082484

.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.06}}

{1790797/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791464 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 

direccion:La Venta, Tab., México, lon:-

94.0394524, lat:18.1039479}}

01-10-2020 15-12-2020 3,217,944.37 3,217,944.37 3,217,944.37 3,217,944.37 3,217,944.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-016/2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES, PERFORACIONES Y 

OBRA 

ELECTROMECÁNICA RAO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:3234262.86, 

importe_modificado:3234262

.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1791464/proyecto_INICIO, 

1791464/proyecto_PROCES

O, 1791464/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793469 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, 

direccion:Ignacio Lopez Rayón, Tab., 

México, lon:-92.964911, 

lat:17.631564}}

05-10-2020 15-12-2020 2,319,315.31 2,319,315.31 2,319,315.31 2,319,315.31 2,319,315.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-005/2020, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIÉRREZ, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2856753.7, 

importe_modificado:2856753

.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.65}}

{1793469/proyecto_PROCES

O, 

1793469/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301790768 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,838,192.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1838192.52, 

modificado:1719038.38}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE LEANDRO 

VALLE Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ, CIUDAD 

DE PARAÍSO, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310022 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301790809 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

221,339.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:221339.03, 

modificado:221339.03}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN CALLE LA 

SELVA DE BOSQUES DE SALOYA, DEL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310028 S 65 85 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301790555 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,553,097.85 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1553097.85, 

modificado:1531325.37}}

MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FÍSICA DE 

LA CAPTACIÓN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE 

CÁRDENAS, PARA OBTENER UNA MEJOR 

CALIDAD DEL AGUA, UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310012 S 47,400 44,158 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301790575 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,990,884.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1990884.01, 

modificado:1976744.86}}

MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FÍSICA DE 

LA CAPTACIÓN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE 

TENOSIQUE, PARA OBTENER UNA MEJOR 

CALIDAD DEL AGUA, UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310013 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301790768 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

28-09-2020 15-12-2020 1,719,038.38 1,719,038.38 1,719,038.38 1,719,038.38 1,719,038.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-008/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A DEL SURESTE LOEC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1759166.87, 

importe_modificado:1759166

.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1790768/proyecto_PROCES

O, 1790768/proyecto_FIN, 

1790768/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790809 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, 

direccion:Bosques de Saloya, Bosque 

de Saloya, Tab., México, lon:-

92.9588101, lat:18.0151461}}

28-09-2020 11-11-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.08}}

{1790809/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:SE CANCELÓ, DEBIDO A 

QUE POR EQUIVOCACIÓN TÉCNICA SE PUSO 

CALLE LA SELVA DE BOSQUES DE SALOYA; Y 

REALIZANDO UNA VISITA POR EL RESIDENTE 

DE OBRA, LA UBICACIÓN ES EN LA CALLE LA 

SELVA ENTRE LA CALLE GUAYACÁN Y 

VENUSTIANO CARRANZA DEL SECTOR 

CARLOS A. MADRAZO, FRACCIONAMIENTO LA 

SELVA, NACAJUCA, TABASCO., trimestre:4.0, 

usuario:pedroaramirezi, fecha:2021-01-14}}

Sin observaciones

TAB200301790555 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

12-10-2020 12-10-2020 1,531,325.37 1,531,325.37 1,531,325.37 1,531,325.37 1,531,325.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-001/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A CARDIE, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1531325.37, 

importe_modificado:1531325

.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1790555/proyecto_INICIO, 

1790555/proyecto_PROCES

O, 1790555/proyecto_FIN, 

1790555/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790575 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

12-10-2020 12-10-2020 1,976,744.86 1,976,744.86 1,976,744.86 1,976,744.86 1,976,744.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-002/2020, 

contratista:GABRIEL 

ANTONIO MORALES 

HERNÁNDEZ, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1976744.86, 

importe_modificado:1976744

.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1790575/proyecto_FIN, 

1790575/proyecto_PROCES

O, 

1790575/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301793446 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:155456.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:233184.85}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN LA 

RANCHERÍA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 

(EL BELLOTE), DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR101 N 0 0 1,918 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879843 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,229,198.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3229198.93, 

modificado:2564247.76}}

REHABILITACIÓN DE LOS HUNDIMIENTOS DE 

LAS CALLES; LEÓN ALEJO TORRES, CALLE 

GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CALLE DEL 

MAESTRO Y CALLE GREGORIO RUÍZ, DE LA 

CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310039 S 5,803 5,484 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301790709 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,546,871.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5546871.46, 

modificado:4790602.75}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE AGUA 

POTABLE CON TUBERÍA DE 3¿¿¿¿Y 4¿¿¿¿DE 

DIÁMETRO, POZO PROFUNDO, TANQUE 

ELEVADO DE 25 M³, EN LA RANCHERÍA RIO 

SECO 3RA. SECCIÓN (LA PLAYITA), MUNICIPIO 

DE CUNDUACÁN, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310017 S 308 333 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301791326 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

789,071.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:789071.35, 

modificado:761102.24}}

CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA DE 112.5 KVA REL. 13200/127 

VOLTS 60 HZ TIPO POSTE, PARA UNA UNIDAD 

DEPORTIVA DE HOSPITALIZACIÓN COVID-19 

DE 18VO. B.I. DE LA SEDENA, TENOSIQUE, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310032 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793446 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, 

direccion:El Bellote, Tab., México, lon:-

93.1508333, lat:18.4252777}}

05-10-2020 15-12-2020 388,641.42 388,641.42 388,641.42 388,641.42 388,641.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-003/2020, 

contratista:DISESCO, S. DE 

R.L. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:388641.42, 

importe_modificado:388641.

42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1793446/proyecto_FIN, 

1793446/proyecto_PROCES

O, 

1793446/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879843 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.0150692, lat:18.1697426}}

27-11-2020 06-03-2021 2,564,247.76 2,564,247.76 724,675.61 724,675.61 724,675.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-026/2020, 

contratista:José Rodolfo 

Hernández Samberino, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2564247.76, 

importe_modificado:2564247

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.32}}

{1879843/proyecto_PROCES

O, 

1879843/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790709 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:81, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

01-10-2020 15-12-2020 4,790,602.75 4,790,602.75 2,263,028.17 2,263,028.17 2,263,028.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-011/2020, 

contratista:CONSTRUCCIÓ

N, COMERCIALIZACIÓN Y 

SERVICIOS TÉCNICOS 

AMBIENTALES, S.A. DE 

C.V., convocante:Comisión 

Estatal de Agua y 

Saneamiento, 

monto:4790602.75, 

importe_modificado:4790602

.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.52}}

{1790709/proyecto_PROCES

O, 

1790709/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791326 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

13-10-2020 13-10-2020 761,102.24 761,102.24 761,102.24 761,102.24 761,102.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-006/2020, 

contratista:TEMPLE 

ELECTRICIDAD, S.A. DE 

C.V., convocante:Comisión 

Estatal de Agua y 

Saneamiento, 

monto:761102.24, 

importe_modificado:761102.

24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1791326/proyecto_INICIO, 

1791326/proyecto_PROCES

O, 1791326/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401879736 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,388,881.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.338888148E7, 

modificado:1.234931109E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE 

24¿ Y 16¿ Ø, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

LA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310026 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879852 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,480,183.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2480183.14, 

modificado:2407189.83}}

REHABILITACIÓN DEL HUNDIMIENTO DEL 

COLECTOR DE 24¿ DE DIÁMETRO EN LA 

CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA ¿ 

COATZACOALCOS, ENTRE LA CHOCOLATERA 

Y EL CÁRCAMO LA FORD DE LA LOCALIDAD 

CALZADA 1ERA. SECCIÓN NORTE A, 

MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310040 S 423 384 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879939 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1600859.91}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA 

POTABLE, DE LA COMUNIDAD LA RAYA 1RA. 

SECCIÓN (NAVA), DEL MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310043 S 70 77 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879964 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

341,339.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:341339.03, 

modificado:335863.3}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN CALLE LA 

SELVA, FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310044 S 3,954 3,736 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879736 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.425051, 

lat:17.472665}}

19-10-2020 15-12-2020 12,349,311.09 12,349,311.09 2,010,680.72 2,010,680.72 2,010,680.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-023/2020, 

contratista:Corporativo DCM, 

S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1.234931109E7, 

importe_modificado:1.23493

1109E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.15}}

{1879736/proyecto_PROCES

O, 

1879736/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879852 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, 

direccion:Calzada 1ra Secc Nte A, 

Tab., México, lon:-93.3512808, 

lat:18.0188188}}

04-01-2021 12-02-2021 2,407,189.83 2,407,189.83 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-030/2020, 

contratista:Dragados 

Medellín, S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2407189.83, 

importe_modificado:2407189

.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

{1879852/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879939 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, 

direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.8265503, lat:17.5969832}}

27-11-2020 05-01-2021 1,600,859.91 1,600,859.91 890,834.11 890,834.11 890,834.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-029/2020, 

contratista:Constructora 

Mayma, S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1600859.91, 

importe_modificado:1600859

.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.6}}

{1879939/proyecto_PROCES

O, 

1879939/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879964 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, 

direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.0150692, lat:18.1697426}}

04-01-2021 02-02-2021 335,863.30 335,863.30 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-031/2020, 

contratista:Ingeniería y 

Desarrollo Urbano, S.A. de 

C.V., convocante:Comisión 

Estatal de Agua y 

Saneamiento, 

monto:335863.3, 

importe_modificado:335863.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

{1879964/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301713841 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:863145.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:863145.77}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

COLECTOR PERIMETRAL EN AMBAS 

MARGENES DEL RÍO SECO PARA CAPTAR LAS 

DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y 

CONDUCIRLAS AL CÁRCAMO 

CONCENTRADOR Y DE ESTA A LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, 

TABASCO.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AU066 N 0 0 25,186 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713843 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1454422.95}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1454422.96}}

REINGENIERIA DEL ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESTACIÓN DE BOMBEO, COLECTORES Y 

EMISORES SANITARIOS DE LA CIUDAD DE 

TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AU068 N 0 0 26,548 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301790791 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,550,024.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1550024.86, 

modificado:1499564.11}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE 

BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MANUEL 

DOBLADO Y CALLE REGINO HERNÁNDEZ 

LLERGO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310023 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879548 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:160000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, EN FRANCISCO I. MADERO 

CORTAZAR, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR107 N 0 0 238 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301713841 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

25-08-2020 15-12-2020 1,278,323.89 1,278,323.89 1,278,323.89 1,278,323.89 1,278,323.89 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-URB-007/2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

GUTIERREZ VELÉZ, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1726291.54, 

importe_modificado:1726291

.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.74}}

{1713841/proyecto_INICIO, 

1713841/proyecto_PROCES

O, 

1713841/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713843 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:Teapa, Tab., México, lon:-

92.9500647, lat:17.5671054}}

25-08-2020 15-12-2020 2,908,845.91 2,908,845.91 2,908,845.91 2,908,845.91 2,908,845.91 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-URB-006/2020, 

contratista:JORGE 

ALBERTO GOÑI AREVALO, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2908845.92, 

importe_modificado:2908845

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1713843/proyecto_INICIO, 

1713843/proyecto_PROCES

O, 

1713843/proyecto_INICIO, 

1713843/proyecto_PROCES

O, 1713843/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790791 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

05-10-2020 15-12-2020 1,499,564.11 1,499,564.11 426,268.62 426,268.62 426,268.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-018/2020, 

contratista:GRUPO AM 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1499564.11, 

importe_modificado:1499564

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.7}}

{1790791/proyecto_PROCES

O, 

1790791/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879548 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:99, 

direccion:Tenosique, Tab., México, 

lon:-91.4250264, lat:17.472643}}

04-01-2021 15-03-2021 400,000.00 345,029.11 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-009/2020, 

contratista:Urbanización y 

Desarrollo del Sureste, S.A. 

de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:345029.11, 

importe_modificado:345029.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.0}}

{1879548/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401879926 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

9,600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9600000.0, 

modificado:7596090.67}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EJIDO 

SIMÓN BOLÍVAR, MUNICIPIO DE NACAJUCA, 

TABASCO. (1ERA. ETAPA)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310042 S 5,803 5,486 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301790681 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,841,929.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2841929.67, 

modificado:1921652.09}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL 

ANDADOR JACARANDA Y PINO ENTRE LA AV. 

LAS PALMAS Y ANDADOR ROBLES COL. 

FOVISSSTE, DE LA CIUDAD DE CÁRDENAS, 

MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310014 S 60 82 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301790699 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,956,727.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3956727.35, 

modificado:3163056.22}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE 

ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CONSTITUCIÓN Y 

RAYÓN, CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO 

DE CENTLA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310016 S 133 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301790719 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,024,742.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1024742.6, 

modificado:1024742.6}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE 

GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA Y CALLE 

MELCHOR OCAMPO, CD. DE PARAÍSO, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310020 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879926 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:90, 

direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.0150692, lat:18.1697426}}

27-11-2020 26-03-2021 7,596,090.67 7,596,090.67 1,429,346.68 1,429,346.68 1,429,346.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-028/2020, 

contratista:Proyectos y 

Edificaciones, S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:7596090.67, 

importe_modificado:7596090

.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.14}}

{1879926/proyecto_PROCES

O, 

1879926/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790681 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

01-10-2020 15-12-2020 1,921,652.09 1,921,652.09 1,921,652.09 1,921,652.09 1,921,652.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-009/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A CEYMI, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2217333.52, 

importe_modificado:2217333

.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1790681/proyecto_FIN, 

1790681/proyecto_PROCES

O, 

1790681/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790699 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

01-10-2020 15-12-2020 3,163,056.22 3,163,056.22 639,147.26 639,147.26 639,147.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-010/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y EDIFICADORA FERRI, 

S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:3163056.22, 

importe_modificado:3163056

.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.4}}

{1790699/proyecto_PROCES

O, 

1790699/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790719 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

01-10-2020 15-12-2020 1,014,776.92 1,014,776.92 798,560.95 798,560.95 798,560.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-012/2020, 

contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES 

VIGARE, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:819366.87, 

importe_modificado:1014776

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.85}}

{1790719/proyecto_PROCES

O, 

1790719/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301790759 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,352,409.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3352409.52, 

modificado:763829.52}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE 

5 DE MAYO ENTRE CERRADA 5 DE MAYO Y 

CALLE SAMUEL MAGAÑA, CD. DE PARAÍSO, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310021 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:0

.02}}

2020 4 TAB200301791163 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:244920.81}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO SOMERO EN EL 

HOSPITAL COVID-19, DE LA CIUDAD DE 

COMALCALCO, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310029 S 21,802 19,656 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301791363 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

700,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:689375.44}}

DIAGNÓSTICO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

DE CHICHICASTLE A FRONTERA, CENTLA, 

TABASCO (43 KMS)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310034 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301793415 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:433054.95}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, 

modificado:1010461.54}}

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 

CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AU069 N 0 0 11,289 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301790759 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

01-10-2020 15-12-2020 763,829.52 763,829.52 763,829.52 763,829.52 763,829.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-013/2020, 

contratista:JC 

CONSULTORÍA E 

INGENIERIA, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:2438415.85, 

importe_modificado:2438415

.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.02}}

{1790759/proyecto_FIN, 

1790759/proyecto_INICIO, 

1790759/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:TERMINACIÓN ANTICIPADA    

DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES 

CLIMATOLÓGICAS, PROVOCADAS POR LOS 

FRENTES FRÍOS NÚMEROS 4, 5, 11 Y 12, QUE 

AFECTARON AL ESTADO DE TABASCO, 

ORIGINADO QUE LOS NIVELES FREÁTICOS SE 

ENCUENTREN POR ENCIMA DE LAS 

BANQUETAS Y GUARNICIONES AUNADO A 

ESTO TAMBIÉN EXISTE UN ARROYO Y SUS 

NIVELES ACTUALES SE ENCUENTRAN 

TOTALMENTE DESBORDADOS DE SU CAUCE, 

ANEGANDO EL LUGAR EN DONDE SE 

REALIZARÍAN LOS TRABAJOS., trimestre:4.0, 

usuario:pedroaramirezi, fecha:2021-01-13}}

{obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-13}, obs4: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-13}}

TAB200301791163 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

28-09-2020 27-10-2020 244,920.81 244,920.81 244,920.81 244,920.81 244,920.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-005/2020, 

contratista:COPRESE, S.A. 

DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:244920.82, 

importe_modificado:244920.

82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1791163/proyecto_INICIO, 

1791163/proyecto_PROCES

O, 1791163/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791363 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

05-10-2020 15-10-2020 689,375.44 689,375.44 689,375.44 689,375.44 689,375.44 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-019/2020, 

contratista:NAPOLEON, S.A. 

DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:689375.44, 

importe_modificado:689375.

44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1791363/proyecto_PROCES

O, 1791363/proyecto_FIN, 

1791363/proyecto_PROCES

O, 

1791363/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793415 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.0150692, lat:18.1697426}}

05-10-2020 15-12-2020 1,443,516.49 1,443,516.49 1,443,516.49 1,443,516.49 1,443,516.49 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-URB-010/2020, 

contratista:JAIRO ENRIQUE 

PÉREZ NANDEZ, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1443516.49, 

importe_modificado:1443516

.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1793415/proyecto_INICIO, 

1793415/proyecto_PROCES

O, 

1793415/proyecto_INICIO, 

1793415/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301793454 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:160000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA SANITARIO Y  PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, DEL 

POBLADO CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC), 

DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR102 N 0 0 752 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879451 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:160000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, EN CRISOFÓRO CHIÑAS, DEL 

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR105 N 0 0 353 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879665 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,364,447.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1364447.74, 

modificado:1355226.7}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE 

IGNACIO RAMÍREZ ENTRE CALLE 2 DE ABRIL 

Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CD. DE PARAÍSO, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310019 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713850 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:835455.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:835455.24}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA 

LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, TABASCO.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AU065 N 0 0 41,458 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793454 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, 

direccion:Chiltepec, Tab., México, lon:-

93.1130555, lat:18.4272222}}

05-10-2020 15-12-2020 275,011.33 275,011.33 275,011.33 275,011.33 275,011.33 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-004/2020, 

contratista:JORGE 

CÁRDENAS MORALES, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:387622.56, 

importe_modificado:387622.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.85}}

{1793454/proyecto_INICIO, 

1793454/proyecto_PROCES

O, 

1793454/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879451 1 {geo1: {cve_municipio:17, 

localidad:160, direccion:Tenosique, 

Tab., México, lon:-91.4250264, 

lat:17.472643}}

04-01-2021 15-03-2021 400,000.00 343,246.56 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-007/2020, 

contratista:Urbanización y 

Desarrollo del Sureste, S.A. 

de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:343246.56, 

importe_modificado:343246.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.0}}

{1879451/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879665 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

26-10-2020 15-12-2020 1,355,226.70 1,355,226.70 387,570.23 387,570.23 387,570.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-025/2020, 

contratista:Grupo Argent, 

S.A. de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1355226.7, 

importe_modificado:1355226

.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.4}}

{1879665/proyecto_INICIO, 

1879665/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713850 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

25-08-2020 15-12-2020 1,670,910.47 1,670,910.47 1,670,910.47 1,670,910.47 1,670,910.47 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-URB-004/2020, 

contratista:RICARDO 

ESPINO GARCÍA, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:1847553.0, 

importe_modificado:1847553

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1713850/proyecto_INICIO, 

1713850/proyecto_PROCES

O, 

1713850/proyecto_INICIO, 

1713850/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301713958 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

7,166,520.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2149956.0, 

modificado:1896487.03}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5016564.0, 

modificado:4425136.4}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 

INCLUYE (UNA RED DE 4,082 ML DE TUBERÍA 

DE PVC DE 3

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR097 N 0 0 470 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301791187 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,783,455.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4783455.92, 

modificado:4783455.92}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE PRESIÓN 

DE AGUA POTABLE PARA EL 

ABASTECIMIENTO DE LA RA. LOS ÍDOLOS DEL 

MUNICIPIO DE CENTLA, PARTIENDO DE LA 

CISTERNA DE CHILAPA, MPIO CENTRO, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310031 S 44 44 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301793392 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:578353.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:578353.7}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

CISTERNA QUE ABASTECERA LA ZONA 

SURPONIENTE, ASI COMO LAS LINEAS DE 

CONDUCCION PARA REFORZAR EL SISTEMA 

DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, DEL 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AU063 N 0 0 20,030 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879501 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:160000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, EN IGNACIO ALLENDE, DEL 

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AR106 N 0 0 695 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301713958 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

25-08-2020 15-12-2020 2,904,514.16 2,904,514.16 2,904,514.16 2,904,514.16 2,904,514.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-001/2020, 

contratista:VAROFA CO-

INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:6321623.43, 

importe_modificado:6321623

.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.4}}

{1713958/proyecto_INICIO, 

1713958/proyecto_PROCES

O, 

1713958/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791187 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

01-10-2020 15-12-2020 3,494,779.84 3,494,779.84 1,383,164.76 1,383,164.76 1,383,164.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-015/2020, 

contratista:JOSÉ ALFREDO 

DÍAZ MIRABAL, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:3494779.84, 

importe_modificado:3494779

.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.26}}

{1791187/proyecto_PROCES

O, 

1791187/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793392 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Emiliano Zapata, Tab., 

México, lon:-91.7660525, 

lat:17.7409147}}

05-10-2020 15-12-2020 1,156,707.40 1,156,707.40 1,156,707.40 1,156,707.40 1,156,707.40 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-URB-009/2020, 

contratista:OBRAS Y 

SERVICIOS INTEGRADOS 

DEL PACÍFICO, S.A. DE 

C.V., convocante:Comisión 

Estatal de Agua y 

Saneamiento, 

monto:1156707.4, 

importe_modificado:1156707

.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1793392/proyecto_FIN, 

1793392/proyecto_PROCES

O, 

1793392/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879501 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:96, 

direccion:Tenosique, Tab., México, 

lon:-91.4250264, lat:17.472643}}

04-01-2021 15-03-2021 400,000.00 343,343.69 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-RUR-008/2020, 

contratista:Urbanización y 

Desarrollo del Sureste, S.A. 

de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:343346.69, 

importe_modificado:343346.

69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.0}}

{1879501/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401879726 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,469,591.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4469591.0, 

modificado:3984467.36}}

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE 

SANTOS DEGOLLADO PROLONGACIÓN DE 

CALLE SANTOS DEGOLLADO, CD. DE 

PARAÍSO, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310025 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879873 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,981,397.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3981397.13, 

modificado:3981397.13}}

REHABILITACIÓN DE FUGAS DE LA LÍNEA DE 

AGUA CRUDA DE 20¿ DE LA CAPTACIÓN 

CHICHICASTLE A LA PLANTA 

POTABILIZADORA FRONTERA, DEL MUNICIPIO 

DE CENTLA, TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310041 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713842 2020 23 U 93 2020 16 S 74 Proyecto 

de 

inversión

600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:173043.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, 

modificado:403767.29}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS EXCEDENTES 

DEL CÁRCAMO CENTRAL CAMIONERA A SU 

DESCARGA AL RÍO DE LA SIERRA, CIUDAD DE 

TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, 

TABASCO.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

AU067 N 0 0 8,071 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401876891 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

732,870.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:732870.57, 

modificado:721439.13}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS SOMEROS, EN 

CAMPO PUYONES, FRONTERA CENTLA, 

TABASCO

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310030 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:40.0, 

meta_modificada:4

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879726 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

01-10-2020 12-01-2021 3,894,467.36 3,894,467.36 1,662,509.06 1,662,509.06 1,662,509.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-014/2020, 

contratista:Grupo 

Constructor AG, S.A de C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:3470051.38, 

importe_modificado:3894467

.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.6}}

{1879726/proyecto_PROCES

O, 

1879726/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879873 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

27-11-2020 06-03-2021 3,947,496.60 3,947,496.60 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-027/2020, 

contratista:Napoleón, S.A. de 

C.V., convocante:Comisión 

Estatal de Agua y 

Saneamiento, 

monto:3947496.6, 

importe_modificado:3947496

.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

{1879873/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713842 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.8265503, lat:17.5969832}}

25-08-2020 22-11-2020 576,810.41 576,810.41 576,810.41 576,810.41 576,810.41 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

PROAGUA-URB-005/2020, 

contratista:CARLOS 

MORALES MOLLINEDO, 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:576810.41, 

importe_modificado:576810.

41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1713842/proyecto_PROCES

O, 

1713842/proyecto_INICIO, 

1713842/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876891 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

12-01-2021 12-01-2021 721,439.13 721,439.13 721,439.13 721,439.13 721,439.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-024/2020, 

contratista:Constructora 

Sánchez Zarate, S.A. de 

C.V., convocante:Comisión 

Estatal de Agua y 

Saneamiento, 

monto:721439.43, 

importe_modificado:721439.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:40.0}}

{1876891/proyecto_INICIO, 

1876891/proyecto_FIN, 

1876891/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401877795 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

401,259.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:401259.17, 

modificado:372579.91}}

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LA 

ESTABILIZACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN 

LA CAPTACIÓN DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA ¿EL MANGO¿, RANCHERÍA 

ARROYO, MUNICIPIO DE NACAJUCA, 

TABASCO.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310038 S 140,551 137,850 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201705119 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,950,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1950000.0, 

modificado:1879200.0}}

14000146.-Proyecto ejecutivo para la construcción 

de paso superior vehicular tipo herradura para 

retorno sobre la avenida Universidad, en la Ciudad 

de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000146 S 328,740 311,619 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301790796 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,135,055.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.5135055E7, 

modificado:1.5135055E7}}

14000196.-Reconstrucción de pavimento asfáltico 

del camino de la Ra. Chacalapa 2da. Sección (San 

Manuel), del municipio de Jalpa de Méndez, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000196 S 254 234 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:4.81, 

meta_modificada:4

.81}}

2020 4 TAB200401872554 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

187,813,181.50 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.878131815E8, 

modificado:1.878131815E8}}

14000374.-VILLAHERMOSA-TEAPA: Tr. 

Villahermosa ¿ Teapa Distribuidor Guayabal km 

2+500. Primera etapa.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000374 S 284,847 273,677 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:353.0, 

meta_modificada:3

53.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401877795 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, 

direccion:Arroyo, Tab., México, lon:-

92.9903696, lat:18.1231093}}

12-10-2020 26-10-2020 372,579.91 372,579.91 372,579.91 372,579.91 372,579.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

RAMO 23-020/2020, 

contratista:Dublin 

Construcciones, S.A. de 

C.V., convocante:Comisión 

Estatal de Agua y 

Saneamiento, 

monto:392459.6, 

importe_modificado:392459.

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1877795/proyecto_INICIO, 

1877795/proyecto_FIN, 

1877795/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705119 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Universidad 240, Casa 

Blanca 1ra Secc, 86060 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.92480946, 

lat:18.00567213}}

01-06-2020 28-09-2020 1,879,200.00 1,879,200.00 1,879,200.00 1,879,200.00 1,879,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-

14000146-29/20, 

contratista:BC 

CONSULTORÍA TÉCNICA, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), monto:1879200.0, 

importe_modificado:1879200

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1705119/proyecto_INICIO, 

1705119/proyecto_PROCES

O, 1705119/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790796 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.13076019, 

lat:18.14152893}}

03-11-2020 15-02-2021 15,135,055.00 10,690,268.21 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000196-80/20, 

contratista:GCH 

CONSTRUCCIONES, 

S.A.DE.C.V. EN 

PARTICIPACIÓN 

CONJUNTA CON 

CONSTRUCTORES DEL 

HOGAR, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.069026821E7, 

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.48}}

{1790796/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872554 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Carretera Federal, Plutarco 

Elias Calles, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.92141914, 

lat:17.96909935}}

28-12-2020 23-11-2021 187,813,181.50 173,850,208.41 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000374-89/20, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA DE PRODUCTOS 

SERVICIOS Y MAQUINARIA 

JIMÉNEZ Y FALCÓN, S. DE 

R.L. DE. C.V. EN 

PARTICIPACIÓN 

CONJUNTA CON OBRAS 

CAMINOS Y ASFALTOS DE 

MÉXICO, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1872554/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201705102 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,434,231.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2434231.56, 

modificado:2434231.56}}

14000143.-Proyecto Ejecutivo para la 

Construcción de Dos P.S.V. en la Carretera 

Comalcalco-Chichicapa, Municipio de Comalcalco, 

Estado de Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000143 S 97,718 95,084 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201705221 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,802,752.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2802752.8, 

modificado:2772562.83}}

14000141.-Rehabilitación Electromecánica del 

Cárcamo ¿LA PÓLVORA¿, de la Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco. (Complemento)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000141 S 68,934 66,000 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:80.0, 

meta_modificada:8

0.0}}

2020 4 TAB200201710722 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

17,560,032.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.756003294E7, 

modificado:1.592808484E7}}

14000105.-Reconstrucción de pavimento asfáltico, 

obra de drenaje, señalamiento horizontal y vertical 

en vía Periférico en la ciudad de Huimanguillo, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000105 S 14,202 13,142 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.66, 

meta_modificada:3

.66}}

2020 4 TAB200201710833 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,883,446.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6883446.44, 

modificado:5327175.0}}

14000107.-Construcción de pavimento de concreto 

hidráulico, guarniciones y banquetas de la calle 

Vicente Guerrero, tramo: calle Hermenegildo 

Galeana - calle Ignacio Mejía, en la Cd. de 

Frontera, municipio de Centla, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000107 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4172.0, 

meta_modificada:4

172.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201705102 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, 

direccion:86360, Villahermosa - 

Comalcalco 339, Las Rosas, 

Comalcalco, Tab., México, lon:-

93.200562, lat:18.24730585}}

01-06-2020 30-10-2020 2,434,231.56 2,345,341.71 1,307,117.42 1,307,117.42 1,307,117.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-

14000143-48/20, 

contratista:RAMÓN 

MORALES ROSS, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2345341.71, 

importe_modificado:2345341

.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.56}}

{1705102/proyecto_INICIO, 

1705102/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705221 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 

432, Municipal, 86090 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.92200923, 

lat:17.98327424}}

01-06-2020 30-06-2020 2,772,562.83 2,772,562.83 2,772,562.83 2,772,562.83 2,772,562.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000141-30/20, 

contratista:OWS HOLDING 

MÉXICO, S.A DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2772562.83, 

importe_modificado:2772562

.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.0}}

{1705221/proyecto_INICIO, 

1705221/proyecto_PROCES

O, 

1705221/proyecto_INICIO, 

1705221/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201710722 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:colonia, Los Angeles, 86400 

Huimanguillo, Tab., México, lon:-

93.39258671, lat:17.84493635}}

01-04-2020 30-06-2020 15,928,084.84 15,928,084.84 15,928,084.84 15,928,084.84 15,928,084.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000105-13/20, 

contratista:COCOTAB, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.575669557E7, 

importe_modificado:1.59280

8484E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.66}}

{1710722/proyecto_INICIO, 

1710722/proyecto_PROCES

O, 1710722/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201710833 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Vicente Guerrero 2, Ulises 

Garcia, 86750 Frontera, Tab., México, 

lon:-92.64154673, lat:18.52734641}}

01-04-2020 30-06-2020 5,327,175.00 5,327,175.00 5,327,175.00 5,327,175.00 5,327,175.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000107-10/20, 

contratista:TECNOLOGIAS 

Y KONSTRUCCIONES 

INDUSTRIALES, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:5333622.19, 

importe_modificado:5327175

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4172.0}}

{1710833/proyecto_INICIO, 

1710833/proyecto_FIN, 

1710833/proyecto_PROCES

O, 1710833/proyecto_FIN, 

1710833/proyecto_PROCES

O, 1710833/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301790960 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,095,792.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.509579203E7, 

modificado:1.160495166E7}}

14000098.-Pavimentación de concreto hidráulico, 

guarniciones, banquetas y drenaje pluvial en la 

calle Miguel Hidalgo entre calle 2 y calle marina, 

del municipio de Jonuta, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000098 S 14,699 14,812 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:8470.0, 

meta_modificada:8

470.0}}

2020 4 TAB200401872787 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,746,786.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5746786.0, 

modificado:5746786.0}}

14000377.-Reconstrucción de terracería, 

pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del 

camino Ra. Tequila 1ra. Sección - Colonia Benito 

González - Ej. Tequila, en el municipio de Jalapa, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000377 S 159 181 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.31, 

meta_modificada:1

.31}}

2020 4 TAB200201705081 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

12,409,665.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.240966518E7, 

modificado:8647914.86}}

14000103.-Construcción de pavimento hidráulico, 

guarniciones y banquetas en las calles Pino y 

Caoba, en la Colonia Carlos Enrique Abreu García 

de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio 

de Balancán, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000103 S 6,799 6,231 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:7130.5, 

meta_modificada:7

130.5}}

2020 4 TAB200201705085 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

21,329,633.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.132963375E7, 

modificado:1.460893323E7}}

14000139.-Construcción de terracerías, pavimento 

asfáltico y señalamientos en el camino de la Col. 

Santa María Periférico - Ejido La Península, del 

Km. 0+600 al Km. 4+660, en el municipio de 

Cárdenas, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000139 S 5,575 5,192 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:4.06, 

meta_modificada:4

.06}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301790960 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:Miguel Hidalgo 101, Jonuta 

2000, 86780 Jonuta, Tab., México, lon:-

92.14244127, lat:18.09386863}}

02-05-2020 31-08-2020 11,604,951.66 11,604,951.66 11,604,951.66 11,604,951.66 11,604,951.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000098-12/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y EDIFICADORA PENTA, 

S.A. DE C., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.160495166E7, 

importe_modificado:1.16049

5166E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:8470.0}}

{1790960/proyecto_INICIO, 

1790960/proyecto_PROCES

O, 1790960/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872787 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-92.71345139, 

lat:17.88090172}}

21-12-2020 22-03-2021 5,746,786.00 4,842,318.14 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000377-91/20, 

contratista:CORPORATIVO 

VARGOSA, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:4842318.14, 

importe_modificado:4842318

.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1872787/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705081 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, 

direccion:Pino 20, Luis Felipe 

Dominguez, 86930 Balancán, Tab., 

México, lon:-91.53098345, 

lat:17.81672674}}

01-05-2020 31-07-2020 8,647,914.86 7,977,947.19 7,977,947.19 7,977,947.19 7,977,947.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000103-33/20, 

contratista:Constructora Ai 

del Sureste, S.A. de C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:7397914.86, 

importe_modificado:7977947

.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:7130.5}}

{1705081/proyecto_INICIO, 

1705081/proyecto_PROCES

O, 1705081/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705085 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:150, 

direccion:Periférico 20, INFONAVIT 

Deportiva, 86553 Heroica Cárdenas, 

Tab., México, lon:-93.3836174, 

lat:17.97595732}}

01-06-2020 31-08-2020 14,608,933.23 14,608,933.23 11,216,996.94 11,216,996.94 11,216,996.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000139-27/20, 

contratista:TABASCO CASA, 

S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.460893323E7, 

importe_modificado:1.46089

3323E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.65}}

{1705085/proyecto_INICIO, 

1705085/proyecto_PROCES

O, 

1705085/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201705117 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,155,713.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2155713.75, 

modificado:2155713.75}}

14000145.-Proyecto Ejecutivo para la 

Construcción del Distribuidor Vial Cunduacán, 

Municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000145 S 64,048 62,368 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201710837 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,618,152.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3618152.37, 

modificado:2613467.14}}

14000108.- Construcción de pavimento de 

concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en 

la Calle Constitución tramo: Calle Vicente Riva 

Palacio - Calle Felipe J. Serra, en la Cd. de 

Frontera, municipio de Centla, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000108 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1957.0, 

meta_modificada:1

957.0}}

2020 4 TAB200401872388 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,350,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2350500.0, 

modificado:2350500.0}}

14000197.-Proyecto ejecutivo para la construcción 

de paso superior vehicular sobre el Blvd. Adolfo 

Ruiz Cortines entronque con Av. Francisco Javier 

Mina, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de 

Centro, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000197 S 183,856 169,721 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401872426 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,580,231.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2580231.0, 

modificado:2580231.0}}

14000199.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico de la calle 12, de la Col. 

Pueblo Unido, en la Cd. de Tenosique de Pino 

Suárez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000199 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1939.0, 

meta_modificada:1

939.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201705117 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Reforma - Dos Bocas, San 

Antonio, Cunduacán, Tab., México, 

lon:-93.16192746, lat:18.0622001}}

01-06-2020 30-10-2020 2,155,713.75 2,100,181.42 942,984.00 942,984.00 942,984.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-

14000145-44/20, 

contratista:NEPHTALI RILEY 

BARRIOS, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2100181.42, 

importe_modificado:2100181

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.53}}

{1705117/proyecto_INICIO, 

1705117/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201710837 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Rivas Palacio 407, Centro, 

86750 Frontera, Tab., México, lon:-

92.64633179, lat:18.53983813}}

01-04-2020 30-06-2020 2,613,467.14 2,613,467.14 2,613,467.14 2,613,467.14 2,613,467.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000108-11/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:3188794.39, 

importe_modificado:2613467

.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1957.0}}

{1710837/proyecto_INICIO, 

1710837/proyecto_PROCES

O, 1710837/proyecto_FIN, 

1710837/proyecto_PROCES

O, 1710837/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872388 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Prolongación Francisco 

Javier Mina 20, Casa Blanca 1ra Secc, 

86060 Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.92042673, lat:17.99946325}}

16-11-2020 30-03-2021 2,350,500.00 2,303,296.00 976,597.50 976,597.50 976,597.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000197-75/20, 

contratista:INGENIERÍA 

GLOBAL E INTEGRAL 

MEXICANA, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), monto:2303296.0, 

importe_modificado:2303296

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.46}}

{1872388/proyecto_PROCES

O, 

1872388/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:VERIFICAR OBSERVACION DE LA UED SHCP, 

trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-22}, obs6: TAB200401872426 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Palenque LB, Pomona, 

86904 Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.42587304, 

lat:17.45845599}}

05-11-2020 18-01-2021 2,580,231.00 2,210,231.14 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000199-84/20, 

contratista:COMERCIALIIZA

DORA Y CONSTRUCTORA 

JALOZ, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2210231.14, 

importe_modificado:2210231

.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1872426/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401872785 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,086,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5086500.0, 

modificado:5086500.0}}

14000376.-Construcción de pavimento hidráulico, 

banquetas, guarniciones y obras complementarias 

en el Boulevard Astapa, en el municipio de Jalapa, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000376 S 600 615 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2580.0, 

meta_modificada:2

580.0}}

2020 4 TAB200401872792 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,296,114.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8296114.0, 

modificado:8296114.0}}

14000379.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico, banquetas, guarniciones y 

obras complementarias, en las calles Miguel 

Hidalgo y Costilla, Melchor Ocampo y Miguel 

Allende, del poblado El Congo, municipio de 

Macuspana, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000379 S 824 852 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:5282.0, 

meta_modificada:5

282.0}}

2020 4 TAB200101700001 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,105,095.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8105095.01, 

modificado:5399565.72}}

14000092.- Construcción de pavimento hidráulico 

y obras complementarias en calles diversas del 

Fracc. Nacaxuxuca I, en el municipio de Nacajuca, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000092 S 5,803 5,486 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:5768.0, 

meta_modificada:5

768.0}}

2020 4 TAB200201705101 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,311,518.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3311518.8, 

modificado:3311518.8}}

14000142.-Proyecto Ejecutivo para la 

Construcción de 8 Retornos Tipo Bala en el tramo 

La Isla-Comalcalco, Municipios de Cunduacán, 

Jalpa de Méndez y Comalcalco, Estado de 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000142 S 203,760 198,814 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872785 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, 

direccion:Playas del Rosario - Teapa, 

Payacatengo, Tab., México, lon:-

92.84870446, lat:17.78023759}}

21-12-2020 22-03-2021 5,086,500.00 4,985,337.89 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000376-90/20, 

contratista:SERGIO 

AGUILAR PÉREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:4985337.89, 

importe_modificado:4985337

.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1872785/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872792 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, 

direccion:Unnamed Road, El Congo, 

Tab., México, lon:-92.4361968, 

lat:17.82585807}}

21-12-2020 22-03-2021 8,296,114.00 6,194,696.14 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000379-93/20, 

contratista:JOSE RODOLFO 

HERNÁNDEZ SAMBERINO, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:6194696.14, 

importe_modificado:6194696

.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1872792/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101700001 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Calle 1 9, Nacaxuxuca, 

86220 Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.01382661, lat:18.16400858}}

01-05-2020 31-07-2020 5,399,565.72 5,399,565.72 5,399,565.72 5,399,565.72 5,399,565.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000092-16/20, 

contratista:GMP GRUPO 

INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:5584971.14, 

importe_modificado:5399565

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5768.0}}

{1700001/proyecto_INICIO, 

1700001/proyecto_FIN, 

1700001/proyecto_PROCES

O, 1700001/proyecto_FIN, 

1700001/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705101 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Reforma - Dos Bocas, 

Solidaridad, 86323 Comalcalco, Tab., 

México, lon:-93.21332932, 

lat:18.28106999}}

01-06-2020 30-10-2020 3,311,518.80 3,216,454.00 1,152,358.77 1,152,358.77 1,152,358.77 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-

14000142-47/20, 

contratista:CONSULTORÍA 

Y DISEÑOS ESPECIALES 

GÉNESIS, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), monto:3216454.0, 

importe_modificado:3216454

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.37}}

{1705101/proyecto_INICIO, 

1705101/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201710543 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,485,574.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6485574.87, 

modificado:5198026.5}}

14000134.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico calle Benito Juárez en el 

Poblado Buena Vista (Apasco), del municipio de 

Macuspana, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000134 S 821 817 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3355.2, 

meta_modificada:3

355.2}}

2020 4 TAB200201705088 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,255,049.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4255049.92, 

modificado:3096811.92}}

14000133.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico en la calle José María Pino 

Suárez entre calle Miguel Hidalgo y calle Ignacio 

Allende del Poblado El Congo del municipio de 

Macuspana, Tabasco

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000133 S 824 852 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2898.0, 

meta_modificada:2

898.0}}

2020 4 TAB200201707317 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

17,410,270.40 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.74102704E7, 

modificado:1.34102704E7}}

14000151.-Reconstrucción de pavimento con 

concreto asfáltico camino Villa Benito Juárez (San 

Carlos) - Poblado Aquiles Serdán (San Fernando), 

del municipio de Macuspana, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000151 S 9,853 9,211 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.67, 

meta_modificada:3

.67}}

2020 4 TAB200201710146 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,639,016.33 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.363901633E7, 

modificado:9781678.63}}

14000104.-Construcción de pavimento asfáltico, 

obras de drenaje, señalamiento horizontal y 

vertical en camino al poblado Miguel Hidalgo del 

tramo Ra. Aldama 4ta. Sección a los tramos Los 

Córdova y Los González, municipio de 

Comalcalco, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000104 S 2,727 2,670 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.05, 

meta_modificada:3

.05}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201710543 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, 

direccion:calle 1ro de Mayo s/n, 

Buenavista (Apasco, Tab., México, lon:-

92.44297743, lat:17.65880551}}

01-06-2020 31-08-2020 5,198,026.50 5,198,026.50 5,198,026.50 5,198,026.50 5,198,026.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000134-23/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A ELVIC, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:5379151.65, 

importe_modificado:5198026

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3355.2}}

{1710543/proyecto_INICIO, 

1710543/proyecto_PROCES

O, 1710543/proyecto_FIN, 

1710543/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705088 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, 

direccion:Unnamed Road, El Congo, 

Tab., México, lon:-92.43838549, 

lat:17.82508182}}

01-06-2020 31-07-2020 3,096,811.92 3,096,811.92 3,096,811.92 3,096,811.92 3,096,811.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000133-22/20, 

contratista:ESTILO 

ARQUITECTÓNICO DE 

TABASCO, S.DE. R.L. DE 

C.V, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:3319657.75, 

importe_modificado:3096811

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2898.0}}

{1705088/proyecto_INICIO, 

1705088/proyecto_FIN, 

1705088/proyecto_PROCES

O, 1705088/proyecto_FIN, 

1705088/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201707317 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:258, direccion:Benito Juárez - 

Tepetitán, Manuel Vargas Ramírez, 

Aquiles Serdán, Tab., México, lon:-

92.49559164, lat:17.80788095}}

21-06-2020 19-10-2020 13,410,270.40 12,875,742.02 11,336,345.08 11,336,345.08 11,336,345.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000151-32/20, 

contratista:GRUPO 

ARGENT, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.287574202E7, 

importe_modificado:1.28757

4202E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.23}}

{1707317/proyecto_INICIO, 

1707317/proyecto_PROCES

O, 

1707317/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201710146 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, 

direccion:Reyes Hernández - Villa 

Aldama, Tabasco, México, lon:-

93.32131773, lat:18.23004174}}

01-04-2020 18-09-2020 9,781,678.63 9,720,746.05 9,720,746.05 9,720,746.05 9,720,746.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000104-24/20, 

contratista:GRUPO 

INDUSTRIAL MERODIO, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:9781678.63, 

importe_modificado:9720746

.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.05}}

{1710146/proyecto_PROCES

O, 

1710146/proyecto_INICIO, 

1710146/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301790757 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,600,513.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.5600513E7, 

modificado:1.5600513E7}}

14000195.-Reconstrucción de pavimento asfáltico 

en el Libramiento de la Cd. de Jalpa de Méndez, 

del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000195 S 8,106 7,589 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.37, 

meta_modificada:3

.37}}

2020 4 TAB200301790955 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,671,632.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7671632.25, 

modificado:5437441.65}}

14000135.-Reconstrucción de pavimento con 

concreto asfáltico en el camino principal de la Ra. 

La Cruz de Nacajuca, municipio de Nacajuca, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000135 S 2,148 2,030 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.72, 

meta_modificada:1

.72}}

2020 4 TAB200401872428 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

960,757.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:960757.0, 

modificado:960757.0}}

14000200.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico de la calle Ignacio Allende 

(entre las calles Vicente Guerrero y Venustiano 

Carranza), de la Col. Héroe de Nacozari, en la Cd. 

de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000200 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:717.0, 

meta_modificada:7

17.0}}

2020 4 TAB200201705083 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

12,383,666.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.2383666E7, 

modificado:9098666.0}}

14000096.-Reconstrucción de pavimento con 

concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, 

drenaje y agua potable de las calles 20 de 

Noviembre y Lorenzo Santa María en la Colonia 

Pueblo Nuevo, Tacotalpa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000096 S 4,229 3,842 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4284.0, 

meta_modificada:4

284.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301790757 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Calle Primera Constitución 

125, La Candelaria, 86200 Jalpa, Tab., 

México, lon:-93.04967165, 

lat:18.17576719}}

03-11-2020 15-02-2021 15,600,513.00 9,493,059.54 1,898,611.91 1,898,611.91 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000195-79/20, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA DE PRODUCTOS 

SERVICIOS Y MAQUINARIA 

JIMÉNEZ Y FALCÓN, S. DE 

R.L. DE. C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:9493059.54, 

importe_modificado:9493059

.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.34}}

{1790757/proyecto_PROCES

O, 

1790757/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790955 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:9, 

direccion:Cuauhtémoc, Tabasco, 

México, lon:-92.99765825, 

lat:18.1672605}}

01-06-2020 31-07-2020 5,437,441.65 5,347,694.71 5,347,694.71 5,347,694.71 5,347,694.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000135-26/20, 

contratista:ENLACE 

CORPORATIVO DEL 

SURESTE, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:5437441.65, 

importe_modificado:5347694

.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.72}}

{1790955/proyecto_INICIO, 

1790955/proyecto_PROCES

O, 1790955/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872428 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Vicente Guerrero LB, Luis 

Donaldo Colosio Murrieta, 86904 

Tenosique de Pino Suárez, Tab., 

México, lon:-91.43118918, 

lat:17.45784192}}

03-11-2020 31-12-2020 960,757.00 813,776.61 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000200-77/20, 

contratista:HIMALAYA 

CONSORCIO 

CONSTRUCTOR Y 

COMERCIALIZADORA, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), monto:813776.61, 

importe_modificado:813776.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1872428/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705083 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:20 de Noviembre 30, Centro, 

86870 Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.82820702, lat:17.59690308}}

02-05-2020 31-08-2020 9,098,666.00 8,965,319.72 8,965,319.72 8,965,319.72 8,965,319.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000096-20/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A MALUMA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), monto:7438689.6, 

importe_modificado:8965319

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4284.0}}

{1705083/proyecto_INICIO, 

1705083/proyecto_PROCES

O, 1705083/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301790727 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,891,246.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5891246.0, 

modificado:5891246.0}}

14000194.-Construcción de pavimento hidráulico, 

guarniciones y banquetas en la calle Vicente 

Suárez en la colonia El Carmen de la Cd. 

Balancán de Domínguez, del municipio de 

Balancán, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000194 S 6,799 6,231 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4116.0, 

meta_modificada:4

116.0}}

2020 4 TAB200401872490 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,611,889.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3611889.0, 

modificado:3611889.0}}

14000201.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico de las calles 55 (entre calle 8 y 

calle sin nombre) y 20 (entre las calles 49 y 55), de 

la Col. Pueblo Nuevo, en la Cd. de Tenosique de 

Pino Suárez, Tabasco

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000201 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2659.0, 

meta_modificada:2

659.0}}

2020 4 TAB200401872493 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

25,759,231.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.5759231E7, 

modificado:2.5759231E7}}

14000205.-Reconstrucción de terracerías, obra de 

drenaje, pavimento asfáltico, señalamiento 

horizontal y vertical, camino: Aquiles Serdán - El 

Congo - Chiquihuite - Tepetitán, tramo: del km 

7+400 al km 14+400, municipio de Macuspana, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000205 S 4,041 3,859 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2020 4 TAB200201705096 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

19,891,715.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.989171513E7, 

modificado:1.718356007E7}}

14000137.-Construcción de pavimento asfáltico en 

camino del Ejido Andrés Quintana Roo, municipio 

de Teapa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000137 S 524 542 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:8.1, 

meta_modificada:8

.1}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301790727 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:146, 

direccion:Anillo Periférico LIENZO 

CHARRO, Nuevo Mexico, 86930 

Balancán, Tab., México, lon:-

91.53768897, lat:17.81413229}}

05-11-2020 02-02-2021 5,891,246.00 5,771,479.04 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000194-78/20, 

contratista:INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES K-MAI, 

S. DE R.L. DE C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:5771479.05, 

importe_modificado:5771479

.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.58}}

{1790727/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872490 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Calle 20 500, Pueblo Nuevo, 

86901 Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.4263773, 

lat:17.47133579}}

05-11-2020 02-02-2021 3,611,889.00 3,418,826.55 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000201-83/20, 

contratista:JAVIER ENEAS 

CANO MOLLINEDO, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:3418826.55, 

importe_modificado:3418826

.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1872490/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872493 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-92.42855787, 

lat:17.82481626}}

23-11-2020 22-03-2021 25,759,231.00 21,613,263.60 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000205-81/20, 

contratista:NAPOLEÓN, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2.16132636E7, 

importe_modificado:2.16132

636E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1872493/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705096 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.03359985, 

lat:17.70551989}}

01-06-2020 31-08-2020 17,183,560.07 17,183,560.07 16,486,379.07 16,486,379.07 16,486,379.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000137-25/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y EDIFICADORA MATA, 

S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.524202919E7, 

importe_modificado:1.78135

6007E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:8.1}}

{1705096/proyecto_PROCES

O, 

1705096/proyecto_INICIO, 

1705096/proyecto_PROCES

O, 

1705096/proyecto_INICIO, 

1705096/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201705105 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,062,515.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2062515.01, 

modificado:2062515.01}}

14000144.-Proyecto Ejecutivo para la 

Construcción del Distribuidor Vial Jalpa de 

Méndez, Municipio de Cunduacán, Estado de 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000144 S 41,994 41,362 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201705118 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

9,194,922.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9194922.3, 

modificado:7994922.3}}

14000140.-Construcción de pavimento hidráulico, 

drenaje sanitario, red de agua potable, alumbrado 

público, guarniciones y banquetas en la Avenida 

Carlos Ramos del municipio de Teapa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000140 S 13,792 12,756 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3021.0, 

meta_modificada:3

021.0}}

2020 4 TAB200401881809 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,983,442.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7983442.0, 

modificado:7983442.0}}

14000378.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico, banquetas, guarniciones y 

obras complementarias en las calles Primitivo 

García, Ricardo Pérez y Gregorio Nieto, del 

poblado Alcalde Mayor, municipio de Macuspana, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000378 S 326 338 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4542.0, 

meta_modificada:4

542.0}}

2020 4 TAB200201705222 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

294,054,109.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.94054109E8, 

modificado:2.1097564061E8}}

14000150.-Construcción de paso vehicular sobre 

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y Avenida 

Universidad, en la Ciudad de Villahermosa, 

municipio de Centro, Tabasco. Primera etapa

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000150 S 385,267 370,158 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:758.0, 

meta_modificada:7

58.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201705105 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Reforma - Dos Bocas, 

Tabasco, México, lon:-93.16438437, 

lat:18.09441934}}

01-06-2020 30-10-2020 2,062,515.01 2,005,361.69 782,091.06 782,091.06 782,091.06 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-

14000144-51/20, 

contratista:SACBE 

CONSULTORIA Y 

PROYECTOS, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2005361.69, 

importe_modificado:2005361

.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.41}}

{1705105/proyecto_INICIO, 

1705105/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705118 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:Av Gregorio Méndez 159, 

Centro, 86800 Teapa, Tab., México, 

lon:-92.9524684, lat:17.55051858}}

01-06-2020 30-08-2020 7,994,922.30 7,991,161.09 6,178,935.55 6,178,935.55 6,178,935.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000140-28/20, 

contratista:DIVAZ Y 

ASOCIADOS, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:6469585.05, 

importe_modificado:7991161

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2720.41}}

{1705118/proyecto_INICIO, 

1705118/proyecto_PROCES

O, 

1705118/proyecto_INICIO, 

1705118/proyecto_PROCES

O, 

1705118/proyecto_INICIO, 

1705118/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401881809 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-92.30918884, 

lat:17.71557671}}

21-12-2020 22-03-2021 7,983,442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1881809/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201705222 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Universidad, Adolfo Lopez 

Mateos, 86040 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.92704105, 

lat:18.00106013}}

15-06-2020 15-03-2021 210,975,640.61 210,975,640.61 136,902,794.49 136,902,794.49 136,902,794.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000150-19/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A SANTANDREU , 

S.A.DE.C.V. EN 

PARTICIPACION 

CONJUNTA CON 

CIMENTACIONES Y 

PUENTES, S.A.DE.C.V 

OPCION SURESTE, 

S.A.D.E.C.V Y ARMADORA 

TABASQUEÑA, 

S.A.DE.C.V., 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:492.7}}

{1705222/proyecto_INICIO, 

1705222/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201710826 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,080,801.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.308080134E7, 

modificado:1.019694323E7}}

14000106.-Construcción de terracerías, obras de 

drenaje, pavimento asfáltico, señalamiento 

horizontal y vertical, camino Azucena 6ta. Sección - 

Santuario 4ta. Sección, del Km. 0+000 al Km. 

2+740, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000106 S 155 154 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.74, 

meta_modificada:2

.74}}

2020 4 TAB200401872423 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,210,283.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5210283.0, 

modificado:5210283.0}}

14000198.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico de las calles 13, Poleva, 

Jampique y 30 (entre las calles 17 y 31), de la Col. 

Cocoyol, en la Cd. de Tenosique de Pino Suárez, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000198 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3778.0, 

meta_modificada:3

778.0}}

2020 4 TAB200401872491 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,780,245.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1780245.0, 

modificado:1780245.0}}

14000202.-Reconstrucción de pavimento asfáltico 

en el Malecón Carlos A. Madrazo Becerra y 

construcción de pavimento de concreto hidráulico 

en el estacionamiento del cárcamo Malecón, en la 

Cd. de Villahermosa, del municipio de Centro, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000202 S 183,856 169,721 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2804.0, 

meta_modificada:2

804.0}}

2020 4 TAB200401872495 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

18,604,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.8604E7, 

modificado:1.8604E7}}

14000206.-Reconstrucción de terracerías en 

tramos aislados y pavimentación con concreto 

asfáltico en carretera Paraíso - Las Flores 1ra. 

sección, tramo del Km 0+000 al Km 4+500, 

municipio de Paraíso, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000206 S 1,023 1,096 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:4.5, 

meta_modificada:4

.5}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201710826 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:140, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.63510668, 

lat:18.22931058}}

01-04-2020 15-06-2020 10,196,943.23 10,068,175.65 10,068,175.65 10,068,175.65 10,068,175.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000106-14/20, 

contratista:ARMADORA 

TABASQUEÑA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.019694323E7, 

importe_modificado:1.00681

7565E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.74}}

{1710826/proyecto_INICIO, 

1710826/proyecto_PROCES

O, 1710826/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872423 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Cocoyol, 86900 Tenosique 

de Pino Suárez, Tab., México, lon:-

91.422935, lat:17.4818481}}

05-11-2020 02-02-2021 5,210,283.00 4,859,955.37 971,991.07 971,991.07 971,991.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000198-76/20, 

contratista:CREA INGENIA 

PROYECTOS, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:4859955.37, 

importe_modificado:4859955

.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1872423/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872491 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Malecón Carlos A. Madrazo 

B. 681, Centro Delegacion Cuatro, 

86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.91465998, lat:17.99171333}}

03-11-2020 31-12-2020 1,780,245.00 1,729,521.79 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000202-85/20, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES HIDRÁULICAS HERME 

ASOCIADOS, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1729521.79, 

importe_modificado:1729521

.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1872491/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872495 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, 

direccion:A La Barra 35, Las Flores, 

86609 Paraíso, Tab., México, lon:-

93.21886539, lat:18.39844949}}

23-11-2020 22-03-2021 18,604,000.00 14,490,723.11 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000206-86/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.449072311E7, 

importe_modificado:1.44907

2311E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1872495/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301794043 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

26,590,573.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.659057354E7, 

modificado:2.491483106E7}}

COJE0036-002/2020.-RECONSTRUCCION DE 

TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, 

PAVIMENTO ASFALTICO, SEÑALAMIENTO 

HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO: E.C. 

(VILLAHERMOSA-ESCARCEGA)- CHABLÉ-EL 

TRIUNFO, TRAMO DEL KM. 11+200 AL KM. 

18+100 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

BALANCAN, TABASCO.

27 Taba

sco

1 Balancán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

COJE0036-

002/2020

N 0 0 10,390 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:6.9, 

meta_modificada:6

.9}}

2020 4 TAB200301794071 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,469,069.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8469069.94, 

modificado:8461747.67}}

COJE0043-004/2020.-RESTABLECIMIENTO DE 

CARRILES DE CIRCULACION, PUENTE DE 

CONCRETO ARMADO Y CLARO CENTRAL 

METÁLICO, PUENTE SÁNCHEZ MAGALLANES - 

BARRA DE PANTEONES, KM. 37+000. UBICADO 

EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.

27 Taba

sco

2 Cárdenas Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATL 

DE CAMINOS

COJE0043-

004/2020

N 0 0 8,606 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301791948 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL DREN 

PERIFÉRICO FRENTE A COL. SIETE DE 

OCTUBRE

27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

E002-08-223 N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros, meta:600.0, 

meta_modificada:6

00.0}}

2020 4 TAB200301793220 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}}

MANTENIMIENTO EN LA CALLE PRINCIPAL A 

BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 

1/2" A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE 

CARDENAS, COLONIA EL SACRIFICIO EJDIO 

PEDRO SANCHEZ MAGALLANEZ

27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

E049-08-294 N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2000.0, 

meta_modificada:6

6.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301794043 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:Balancán, Tab., México, lon:-

91.5366001, lat:17.8094405}}

03-08-2020 30-12-2020 24,914,831.06 24,914,831.06 17,213,272.71 17,213,272.71 17,213,272.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COJE0036-

002/2020, 

contratista:HERDIF 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2.297210113E7, 

importe_modificado:2.29721

0113E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.77}}

{1794043/proyecto_PROCES

O, 

1794043/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794071 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, 

direccion:Cnel. Andrés Sánchez 

Magallanes, Tab., México, lon:-

93.8693481, lat:18.2921809}}

03-08-2020 16-10-2020 8,461,747.67 8,461,747.67 8,461,747.67 8,461,747.67 8,461,747.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COJE0043-

004/2020, 

contratista:TABASCO CAS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:7451379.51, 

importe_modificado:7451379

.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1794071/proyecto_INICIO, 

1794071/proyecto_FIN, 

1794071/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791948 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:And. 7 68, 7 de Octubre, 

86500 Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.38276982, 

lat:17.97767178}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:7 de Octubre, Heroica 

Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.3831444, lat:17.9777147}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:86500, Calle 16 de 

Septiembre 5, 7 de Octubre, 86500 

Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.38333845, lat:17.97769219}}

22-06-2020 20-07-2020 497,127.83 497,127.83 497,127.83 497,127.83 344,989.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-002-2020, 

contratista:GRUPO JVJC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:500000.0, 

importe_modificado:497127.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:600.0}}

{1791948/proyecto_INICIO, 

1791948/proyecto_FIN, 

1791948/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793220 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:121, 

direccion:Benito Juárez, Tab., México, 

lon:-93.9096619, lat:18.1763752}, 

geo2: {cve_municipio:2, localidad:121, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.91387939, 

lat:18.18891123}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:22, 

direccion:Carr. a Sánchez Magallanes, 

Benito Juárez, Tab., México, lon:-

93.9059278, lat:18.1743693}}

12-08-2020 07-10-2020 1,350,000.00 1,345,182.30 1,345,182.30 1,345,182.30 933,510.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-007-2020, 

contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1350000.0, 

importe_modificado:1345182

.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:66.0}}

{1793220/proyecto_INICIO, 

1793220/proyecto_FIN, 

1793220/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301791949 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,944,365.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2944365.32, 

modificado:2944365.32}}

REHABILITACION,LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 

DRENES, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, 

EJIDO SINALOA 1ERA SECCION, EJIDO EL 

ALACRAN, ALACRAN 2DA SECCION Y 

ALACRAN MANATINERO

27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

E002-08-245 N 0 0 254,456 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200301793161 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,299,077.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4299077.39, 

modificado:4748205.57}}

MANTENIMIENTO AL DREN PLUVIAL Y 

ENCAUSAMIENTO DE DREN A CIELO 

ABIERTOEN PRIVADA DEL DEPORTISTA EN EL 

MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SANTA 

RITA

27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

K003-08-269 N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:300.0, 

meta_modificada:3

00.0}}

2020 4 TAB200301791375 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,965,301.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1965301.44, 

modificado:1965301.44}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, 

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA 

PROLONGACIÓN DE CALLE JALAPA, COLONIA 

PETROLERA

27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

K005-08-225 N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1454.23, 

meta_modificada:1

454.23}}

2020 4 TAB200301793160 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

REHABILITACION Y DESAZOLVE DEL DREN 

SANTA CATALINA PIGUERO
27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

E002-08-222 N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros, meta:2900.0, 

meta_modificada:2

900.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301791949 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:169, 

direccion:Sinaloa 1ra Secc, Tab., 

México, lon:-93.7265225, 

lat:18.3439203}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:218, 

direccion:Municipio de Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.73260498, 

lat:18.33758015}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:2, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.70651245, 

lat:18.34931174}}

24-07-2020 14-09-2020 2,927,662.24 2,927,662.24 2,927,662.24 2,927,662.24 2,031,685.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-003-2020, 

contratista:LIZBETH 

GARCIA MIRANDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2944365.32, 

importe_modificado:2927698

.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4.0}}

{1791949/proyecto_INICIO, 

1791949/proyecto_PROCES

O, 1791949/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793161 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Tulipanes 63, INFONAVIT 

Sta Rita, 86528 Heroica Cárdenas, 

Tab., México, lon:-93.38790894, 

lat:18.00616189}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle del Deportista 37, 

INFONAVIT Sta Rita, 86528 Heroica 

Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.38928223, lat:18.00616189}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calle Francisco Trujillo 

Gurría 407, Pueblo Nuevo, 86560 

Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-

12-08-2020 07-10-2020 4,748,205.57 4,748,205.57 4,748,205.57 4,748,205.57 2,565,634.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-006-2020, 

contratista:GILBERTO 

HERNANDEZ 

HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:4299077.39, 

importe_modificado:4295706

.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:210.0}}

{1793161/proyecto_INICIO, 

1793161/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791375 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Prol. Jalapa, Petrolera, 

86597 Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3701511, 

lat:17.9795572}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av Las Palmas, Fovissste, 

86599 Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3679344, 

lat:17.982351}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Petrolera, 86597 Heroica 

Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.3710143, lat:17.9795894}}

08-06-2020 03-08-2020 1,961,200.97 1,961,200.97 1,961,200.97 1,961,200.97 1,361,005.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-001-2020, 

contratista:SERGIO 

AGUILAR PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1965301.44, 

importe_modificado:1965301

.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1454.23}}

{1791375/proyecto_INICIO, 

1791375/proyecto_FIN, 

1791375/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793160 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Calzada, Heroica Cárdenas, 

Tab., México, lon:-93.3647141, 

lat:18.0048533}, geo2: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Sta Maria de Guadalupe, 

Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.3628242, lat:17.9967473}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Tabscoob, Tascoob, 

86500 Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3486747, 

lat:17.9923441}}

12-08-2020 17-10-2020 2,400,000.00 2,389,623.17 2,388,448.57 2,388,448.57 1,657,148.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-005-2020, 

contratista:JORGE 

ALBERTO LARA JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2400000.0, 

importe_modificado:2389623

.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:2400.0}}

{1793160/proyecto_PROCES

O, 

1793160/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301793228 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,264,374.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1264374.13, 

modificado:1554640.05}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE DESCARGA 

DE 24" DE DIAMETRO DEL CARCAMO ALAMED 

HACIA EL CARCAMO LA FORD EN TRAMOS 

ASILADOS MUNICIIPIO DE CARDENAS 

TABASCO

27 Taba

sco

2 Cárdenas Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1

500.0}}

2020 4 TAB200401875443 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,892,682.91 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2892682.91, 

modificado:2892682.91}}

CO-11390042-14/2020.-RECONSTRUCCIÓN DE 

LOSA DE ACCESOS AL PUENTE, CAMINO: 

FRONTERA - JONUTA R/A SALSIPUEDES, EN 

EL KM 44+420, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

CENTLA, TABASCO.

27 Taba

sco

3 Centla Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390042 N 0 0 5,331 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301794170 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,132,077.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1132077.77, 

modificado:1132077.77}}

OP0086.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE GREGORIO 

MÉNDEZ TRAMO: CALLE PROL. DE ÁLVARO 

OBREGÓN - CALLE JOSÉ MARÍA PINO 

SUAREZ.

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0086 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:77.0, 

meta_modificada:7

7.0}}

2020 4 TAB200401882404 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,053,324.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3053324.46, 

modificado:3038309.39}}

OP0190.- CONSTRUCCION DE DRENAJE 

SANITARIO DE LA CALLE PROL. DE BENITO 

JUAREZ Y EN LA COLONIA PRAVIA

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0190 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1162.0, 

meta_modificada:1

162.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793228 3 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, 

direccion:Carr. Cto. del Golfo 102, 

Centro, 86500 Centro, Tab., México, 

lon:-93.37280273, lat:17.99963161}, 

geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Av. Lázaro Cárdenas del Río 

195, INFONAVIT Sta Rita, 86528 

Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-

93.38378906, lat:18.00354981}}

12-08-2020 17-10-2020 1,554,640.05 1,554,640.05 1,554,640.05 1,554,640.05 1,167,661.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R23-008-2020, 

contratista:REYNA DEL 

CARMEN MUÑOZ 

CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1264374.13, 

importe_modificado:1258657

.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:560.0}}

{1793228/proyecto_PROCES

O, 

1793228/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875443 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:237, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

15-10-2020 28-12-2020 2,765,955.62 2,765,955.62 1,984,296.56 1,984,296.56 1,984,296.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

11390042-14/2020, 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y CAMINOS 

S.A DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2765955.62, 

importe_modificado:2765955

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.72}}

{1875443/proyecto_INICIO, 

1875443/proyecto_PROCES

O, 

1875443/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:En el catálogo que nos da la 

plataforma la clasificación y programa de proyectos 

no se encuentra de acuerdo al tipo de obra que se 

describe por el cual se por señalarlo de esa manera, 

trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-01-

22}, obs2: {observación:En el catálogo que nos da 

la plataforma la clasificación y programa de 

proyectos no se encuentra de acuerdo al tipo de 

obra que se describe por el cual se por señalarlo de 

esa manera, trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:En el 

catálogo que nos da la plataforma la clasificación y 

programa de proyectos no se encuentra de acuerdo 

al tipo de obra que se describe por el cual se por 

{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de 

"Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.TAB200301794170 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

20-08-2020 03-10-2020 1,124,147.66 1,124,147.66 1,124,147.66 1,124,147.66 1,123,102.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP008620

20, contratista:MIGUEL 

ANGEL VELAZQUEZ 

HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:1124147.66, 

importe_modificado:1132077

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:77.0}}

{1794170/proyecto_PROCES

O, 

1794170/proyecto_INICIO, 

1794170/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882404 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

25-11-2020 24-12-2020 3,038,309.39 3,038,309.39 3,038,309.39 3,038,309.39 2,391,097.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP019020

20, contratista:VZN 

CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CENTLA, 

monto:3038309.39, 

importe_modificado:3053324

.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{1882404/proyecto_PROCES

O, 

1882404/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401882380 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

167,945.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:167945.87, 

modificado:166558.91}}

OP0186.- REHABILITACION DE DRENAJE 

SANITARIO (HUNDIMIENTO) EN LA CALLE 

ESTEBAN SAMBERINO ESQUINA CON CALLE 

CUAUHTEMOC

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0186 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:63.0, 

meta_modificada:6

3.0}}

2020 4 TAB200401882432 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

518,560.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:518560.45, 

modificado:515457.44}}

OP0189.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA 

POTABLE DE LA CALLE PROL. DE BENITO 

JUAREZ Y EN LA COLONIA PRAVIA

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0189 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1162.0, 

meta_modificada:1

162.0}}

2020 4 TAB200401882311 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

403,774.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:403774.89, 

modificado:400504.66}}

OP0185.- REHABILITACION DE TAPAS DE 

POZO DE VISITAS
27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0185 N 0 0 22,775 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:82.0, 

meta_modificada:8

2.0}}

2020 4 TAB200401882521 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,284,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1284000.0, 

modificado:1284000.0}}

OP0200.- REHABILITACION DE PAVIMENTOS 

ASFALTICO EN FRIO, DE LA CALLE BENITO 

JUAREZ, TRAMOS AISLADOS

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0200 N 0 0 8,188 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1300.0, 

meta_modificada:1

300.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401882380 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

25-11-2020 24-12-2020 166,558.91 166,558.91 166,558.91 166,558.91 49,967.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP018620

020, contratista:JOSE 

RODOLFO HERNANDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:166558.91, 

importe_modificado:167945.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.0}}

{1882380/proyecto_INICIO, 

1882380/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882432 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

25-11-2020 24-12-2020 515,457.44 515,457.44 515,457.44 515,457.44 369,795.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP018920

20, contratista:VZN 

CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CENTLA, 

monto:515457.44, 

importe_modificado:518560.

45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{1882432/proyecto_INICIO, 

1882432/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882311 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

25-11-2020 24-12-2020 400,504.66 400,504.66 400,504.66 400,504.66 120,151.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP018520

20, contratista:JOSE 

RODOLFO HERNANDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:400504.66, 

importe_modificado:403774.

89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:81.0}}

{1882311/proyecto_PROCES

O, 

1882311/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882521 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:Vicente Guerrero, Centro, 

86750 Frontera, Tab., México, lon:-

92.6439698, lat:18.526723}}

08-12-2020 28-12-2020 1,284,000.00 1,275,693.49 1,275,693.49 1,275,693.49 1,270,194.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0200, 

contratista:COMERCIO Y 

CONSTRUCCION DE 

TABASCO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:1275693.49, 

importe_modificado:1284000

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1150.0}}

{1882521/proyecto_INICIO, 

1882521/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301794166 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

215,720.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:215720.65, 

modificado:215720.65}}

OP0085.- REPARACION DE HUNDIMIENTO EN 

LA CALLE SIMON SARLAT ENTRE 

HERMENEGILDO GALEANA E IGNACIO RAYON

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0085 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:89.0, 

meta_modificada:8

9.0}}

2020 4 TAB200401882513 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

354,847.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:354847.64, 

modificado:354847.64}}

OP0197.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE 

ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JUAN DE 

GRIJALVA DE LA CD. DE FRONTERA

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0197 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:Lu

minaria, meta:40.0, 

meta_modificada:4

0.0}}

2020 4 TAB200401882420 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,100,545.50 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1100545.5, 

modificado:1092901.76}}

OP0194.- REHABILITACION DE DRENAJE  

SANITARIO (HUNDIMIENTO) EN LA CALLE 

CONSTITUCION TRAMO: CALLE JUAN DE 

GRIJALVA - CALLE VICENTE GUERRERO

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0194 N 0 0 22,745 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:56.0, 

meta_modificada:5

6.0}}

2020 4 TAB200401882491 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,285,666.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2285666.45, 

modificado:2285666.45}}

OP0198.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA CALLE JUAN ALDAMA 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0198 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1525.92, 

meta_modificada:1

525.92}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301794166 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

16-10-2020 16-10-2020 211,451.72 211,451.72 211,451.72 211,451.72 210,540.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP008520

20, 

contratista:COMERSORA 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:211457.64, 

importe_modificado:215720.

65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:89.0}}

{1794166/proyecto_INICIO, 

1794166/proyecto_FIN, 

1794166/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882513 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

08-12-2020 17-12-2020 354,847.64 351,663.00 351,663.00 351,663.00 350,147.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP019720

20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:351663.0, 

importe_modificado:354847.

64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

avance:35.0}}

{1882513/proyecto_PROCES

O, 

1882513/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882420 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

25-11-2020 24-12-2020 1,092,901.76 1,092,901.76 1,092,901.76 1,092,901.76 946,932.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP019420

20, contratista:JOSE 

AGUILERA TORRES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:1092901.76, 

importe_modificado:1100545

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

{1882420/proyecto_PROCES

O, 

1882420/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882491 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

08-12-2020 28-12-2020 2,285,666.45 2,270,458.95 2,270,458.95 2,270,458.95 681,137.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP019820

20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:2270458.95, 

importe_modificado:2285666

.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1300.0}}

{1882491/proyecto_PROCES

O, 

1882491/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301794162 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

758,533.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:758533.73, 

modificado:752422.83}}

OP0083.- REPARACION DE HUNDIMIENTO 

CALLE BENITO JUAREZ GARCIA TRAMO: 

CALLE REFORMA A CALLE MARIANO 

ABASOLO

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0083 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:68.0, 

meta_modificada:6

8.0}}

2020 4 TAB200301794174 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

89,945.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:89945.24, 

modificado:89945.24}}

OP0098.- CONSTRUCCIÓN DE PASO 

PEATONAL, EN EL BOULEVARD JOSÉ MARÍA 

PINO SUAREZ, FRENTE AL COLEGIO DE 

BACHILLERES DE TABASCO, PLANTEL 12.

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0098 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401882502 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

103,214.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:103214.34, 

modificado:102373.28}}

OP0193.- CONSTRUCCION DE PASO 

PEATONAL, EN EL BOULEVARD JOSE MARIA 

PINO SUAREZ

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0193 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401882468 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

585,445.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:585445.09, 

modificado:581371.17}}

OP0119.- MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO, 

EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE 

LAS CALLES: IGNACIO ALLENDE Y JUAN DE 

GRIJALVA, Y EN LA CALLE ESTEBAN 

SAMBERINO, ENTRE LAS CALLES: ANDRES 

SANCHEZ MAGALLANES-CUAUHTEMOC

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0119 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:596.0, 

meta_modificada:5

96.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301794162 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

20-08-2020 18-09-2020 752,422.83 752,422.83 752,422.83 752,422.83 750,751.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP008320

20, contratista:PALOMA 

ALVAREZ DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:752422.83, 

importe_modificado:752422.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:68.0}}

{1794162/proyecto_INICIO, 

1794162/proyecto_FIN, 

1794162/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794174 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

16-10-2020 16-10-2020 88,268.28 88,268.28 88,268.28 88,268.28 88,268.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP009820

20, 

contratista:COMERSORA 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:88650.39, 

importe_modificado:89945.2

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1794174/proyecto_PROCES

O, 

1794174/proyecto_INICIO, 

1794174/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882502 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

25-11-2020 09-12-2020 102,373.28 102,373.28 102,373.28 102,373.28 30,711.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP019320

20, contratista:JOSE 

RODOLFO HERNANDEZ 

SAMBERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:102373.28, 

importe_modificado:103214.

34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.5}}

{1882502/proyecto_INICIO, 

1882502/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882468 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

19-10-2020 22-11-2020 581,371.17 581,371.17 484,927.36 484,927.36 258,386.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP011920

20, contratista:YANG 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:531371.17, 

importe_modificado:585445.

09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1882468/proyecto_PROCES

O, 

1882468/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401882530 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

968,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:968900.0, 

modificado:968900.0}}

OP0201.- RECARPETEO CON CONCRETO 

ASFALTICO EN CALIENTE, DE LA CALLE 

BENITO JUAREZ, TRAMOS AISLADOS

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0201 N 0 0 8,188 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:0.74, 

meta_modificada:0

.74}}

2020 4 TAB200401882545 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,271,760.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3271760.13, 

modificado:3271760.13}}

OP0199.- RECARGA DE BASE HIDRAULICA EN 

CAMINO RURAL
27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

OP0199 N 0 0 199 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.8, 

meta_modificada:2

.8}}

2020 4 TAB200301793448 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

75,535.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:75535.06, 

modificado:73330.98}}

CO11390054-12/2020.-CONCLUSIÓN DE LOS 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE 

DRENAJE TIPO CAJON PREFABRICADO, 

CAMINO: SABINA - VILLAHERMOSA, EN EL KM 

0+870. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

CENTRO, TABASCO.

27 Taba

sco

4 Centro Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390054-

12/2020

N 0 0 1,525 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301794031 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,338,609.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5338609.93, 

modificado:4840339.86}}

COJE0033-001/2020.-RECONSTRUCCION DE 

TERRACERIAS, PAVIMENTO ASFALTICO, 

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, 

CAMINO E.C. (VHSA-LUIS GIL PEREZ) - 

ESTANCIA VIEJA-MIGUEL HIDALGO 2DA 

SECCION, TRAMO KM 0+000 AL KM 1+720. 

UBICADO EN EL MPIO DE CENTRO, TABASCO

27 Taba

sco

4 Centro Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

COJE0033-

001/2020

N 0 0 1,142 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.72, 

meta_modificada:1

.72}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401882530 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:Vicente Guerrero, Centro, 

86750 Frontera, Tab., México, lon:-

92.6439698, lat:18.526723}}

08-12-2020 28-12-2020 968,900.00 962,639.62 962,639.62 962,639.62 958,480.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP020120

20, contratista:COMERCIO 

Y CONSTRUCCION DE 

TABASCO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:962629.62, 

importe_modificado:968900.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.6}}

{1882530/proyecto_INICIO, 

1882530/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882545 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, 

direccion:Rovirosa, Simon Sarlat, Tab., 

México, lon:-92.8067063, 

lat:18.3417833}}

08-12-2020 17-12-2020 3,271,760.13 3,265,322.30 3,265,322.30 3,265,322.30 3,251,247.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP019920

20, contratista:MUÑIZ, EBS 

Y SVG CORPORATIVO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:3265322.3, 

importe_modificado:3271760

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.0}}

{1882545/proyecto_PROCES

O, 

1882545/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793448 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:182, 

direccion:Plutarco Elias Calles, 86170 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9350761, lat:17.9637001}}

14-09-2020 13-10-2020 73,330.98 73,330.98 73,330.98 73,330.98 73,330.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

54-12/2020, 

contratista:CARLOS 

CAMPOS PEREZ, 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:73330.98, 

importe_modificado:73330.9

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1.0}}

{1793448/proyecto_INICIO, 

1793448/proyecto_PROCES

O, 1793448/proyecto_FIN, 

1793448/proyecto_INICIO, 

1793448/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794031 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:90, 

direccion:Estancia Vieja 1ra Secc, 

Tab., México, lon:-93.0863888, 

lat:17.9083333}}

03-08-2020 31-10-2020 4,840,339.86 4,840,339.86 4,840,339.86 4,840,339.86 4,840,339.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COJE0033-

001/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A ATILA, S.A. D .CV., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:4494054.36, 

importe_modificado:4494054

.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.72}}

{1794031/proyecto_INICIO, 

1794031/proyecto_PROCES

O, 1794031/proyecto_FIN, 

1794031/proyecto_PROCES

O, 1794031/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200101703146 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,716,639.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3716639.12, 

modificado:2680261.38}}

K0274 Pintura en guarniciones, rayas centrales y 

peatonales en tramos reconstruidos con el equipo 

de reciclado asfáltico en la ciudad de 

Villahermosa, Centro, Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0274 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:28438.14, 

meta_modificada:2

8438.14}}

2020 4 TAB200301787941 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

602,564.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:602564.47, 

modificado:602564.47}}

K0536 Construcción de drenaje pluvial en Centro, 

Localidad Villahermosa, Asentamiento calle 

Jonuta, Prolongación de Avenida México, Fracc. 

Plaza Villahermosa

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0536 N 0 0 600 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:89.0, 

meta_modificada:8

9.0}}

2020 4 TAB200201711718 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,434,802.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3434802.23, 

modificado:3299274.37}}

K0410 REHABILITACIÓN DE COLECTOR 

PLUVIAL EN CRUCE DE PASEO TABASCO, 

COLONIA TABASCO 2000, CD. VILLAHERMOSA, 

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0410 N 0 0 9,836 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:55.0, 

meta_modificada:5

5.0}}

2020 4 TAB200101703578 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,413,692.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3413692.63, 

modificado:3241304.53}}

K0244 Trabajos de desazolve dren 1, col. Miguel 

Hidalgo 1ra. Etapa, Cd. Villahermosa, municipio de 

Centro, Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0244 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:0.6, 

meta_modificada:0

.6}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200101703146 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Boulevard Adolfo Ruiz 

Cortines, Alvaro Obregon, 86050 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.94047356, lat:17.9969378}}

01-04-2020 12-08-2020 2,680,261.38 2,680,261.38 2,680,261.38 2,680,261.38 2,605,697.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0274-

008F/2020, contratista:YURI 

FELIX MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:3687900.98, 

importe_modificado:3687900

.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:28438.14}}

{1703146/proyecto_PROCES

O, 

1703146/proyecto_INICIO, 

1703146/proyecto_PROCES

O, 

1703146/proyecto_INICIO, 

1703146/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301787941 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Prolongacion Avenida 

México, Plaza Villahermosa, 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9491754, lat:17.9639342}}

01-09-2020 31-10-2020 451,923.35 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1787941/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:LAS PERSONAS QUE 

RADICAN EN DICHA CALLE SE OPUSIERON A 

QUE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO., 

trimestre:4.0, usuario:robertodiazs, fecha:2021-01-

11}}

Sin observaciones

TAB200201711718 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Villahermosa,Tabasco, lon:-

92.940503, lat:17.997184}}

01-07-2020 14-08-2020 3,299,274.37 3,299,274.37 3,299,274.37 3,299,274.37 1,684,661.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0410-

031F/2020, contratista:JUAN 

CARLOS GUTIERREZ 

VELEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:3306851.67, 

importe_modificado:3306851

.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:55.0}}

{1711718/proyecto_PROCES

O, 

1711718/proyecto_INICIO, 

1711718/proyecto_PROCES

O, 1711718/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101703578 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Guadalupe Victoria 1, Invitab 

Miguel Hidalgo, 86143 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.98448324, 

lat:17.97348767}}

02-03-2020 30-04-2020 3,241,304.53 3,241,304.53 3,241,304.53 3,241,304.53 3,241,304.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0244-

014F/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MABAC 

SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:3241841.11, 

importe_modificado:3241841

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.6}}

{1703578/proyecto_INICIO, 

1703578/proyecto_PROCES

O, 1703578/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201711697 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,296,745.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1296745.3, 

modificado:1296745.3}}

K0332 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, 

NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA Y PINTURA 

DE GUARNICIONES, EN LA CIUDAD DE 

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, 

DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0332 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:7609.82, 

meta_modificada:7

609.82}}

2020 4 TAB200301787902 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,080,412.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3080412.31, 

modificado:2844051.78}}

K0510 Reconstrucción de guarniciones y 

banquetas en perímetro del Mercado Miguel Orrico 

de los Llanos, calles Agustín Iturbide, Miguel 

Hidalgo y Vicente Guerrero

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0510 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2592.0, 

meta_modificada:2

592.0}}

2020 4 TAB200301787949 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,176,703.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4176703.31, 

modificado:4038637.07}}

K0540 Mejoramiento al sistema de desinfección 

(precloración) de la planta potabilizadora 

denominada Villahermosa, Paseo de la Sierra No. 

402, Colonia Reforma, municipio de Centro, 

Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0540 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200101703141 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,641,252.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1641252.94, 

modificado:1531406.09}}

K0272 Renivelación de pozos de visita, trincheras 

pluviales, boyas metálicas viales, colocación de 

tapas y rejillas pluviales, en tramos reconstruidos 

con el equipo de reciclado asfáltico en la ciudad de 

Villahermosa, Centro, Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0272 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:125.0, 

meta_modificada:1

25.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201711697 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Villahermosa,Tabasco, lon:-

92.940503, lat:17.997184}}

01-06-2020 30-06-2020 1,254,040.51 1,254,040.51 1,254,040.51 1,254,040.51 1,254,040.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0332-

027F/2020, contratista:JOSE 

REYES DE LA CRUZ 

PULIDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:1272653.9, 

importe_modificado:1272653

.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:7609.82}}

{1711697/proyecto_FIN, 

1711697/proyecto_INICIO, 

1711697/proyecto_PROCES

O, 

1711697/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301787902 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Tamulte de las Barrancas, 

86150 Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9600596, lat:17.9692428}}

15-07-2020 28-08-2020 2,844,051.78 2,844,051.78 2,844,051.78 2,844,051.78 1,694,141.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0510-

044F/2020, contratista:JOSE 

REYES DE LA CRUZ 

PULIDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:2844059.02, 

importe_modificado:2844059

.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2592.0}}

{1787902/proyecto_INICIO, 

1787902/proyecto_PROCES

O, 1787902/proyecto_FIN, 

1787902/proyecto_INICIO, 

1787902/proyecto_PROCES

O, 1787902/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301787949 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo de la Sierra, 

Primero de Mayo, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9304723, 

lat:17.9741896}}

01-09-2020 30-11-2020 4,038,637.07 4,038,637.07 4,038,637.07 4,038,637.07 3,104,846.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0553-

056E/2020, contratista:GMP 

GRUPO INDUSTRIAL S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:801125.08, 

importe_modificado:801125.

08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1787949/proyecto_INICIO, 

1787949/proyecto_PROCES

O, 1787949/proyecto_FIN, 

1787949/proyecto_PROCES

O, 1787949/proyecto_FIN, 

1787949/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101703141 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Boulevard Adolfo Ruiz 

Cortines, Alvaro Obregon, 86050 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9404521, lat:17.99687658}}

01-04-2020 28-06-2020 1,531,406.09 1,531,406.09 1,531,406.09 1,531,406.09 238,201.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0272-

009F/2020, 

contratista:INGENIERIA 

INTEGRAL Y 

ADMINISTRACION DE 

PROYECTOS CLJ, SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CENTRO, 

monto:1531411.4, 

importe_modificado:1531411

.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:125.0}}

{1703141/proyecto_INICIO, 

1703141/proyecto_PROCES

O, 1703141/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301790494 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,798,999.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3798999.98, 

modificado:3793935.81}}

OP111.-LEVANTAMIENTO DE RASANTE 

INCLUYE: RED DE AGUA POTABLE Y PASE DE 

AGUA (COLONIA SAN FRANCISCO).

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

COMALCALCO

OP111 N 0 0 37,991 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:17725.2, 

meta_modificada:1

7725.2}}

2020 4 TAB200301790502 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,637,892.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3637892.31, 

modificado:3613817.05}}

OP112.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO (COLONIA SAN FRANCISCO).
27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

COMALCALCO

OP112 N 0 0 37,991 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:886.26, 

meta_modificada:8

86.26}}

2020 4 TAB200401878822 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

598,750.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:598750.6, 

modificado:598750.6}}

OP133.-CONSTRUCCION DE LOCALES 

PROVISIONALES, PARA LA REUBICACION DEL 

MERCADO 27 DE OCTUBRE.

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

COMALCALCO

OP133 N 0 0 37,991 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301715030 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

967,232.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:967232.0, 

modificado:960249.9}}

K299-HM.- REHABILITACIÓN DE CAMINO A 

BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO
27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K299-HM S 655 609 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1448.0, 

meta_modificada:1

448.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301790494 3 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Malinche 14, San Francisco, 

86330 Occidente, Tab., México, lon:-

93.2258606, lat:18.27108611}, geo2: 

{cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Malinche 9, San Francisco, 

86330 Occidente, Tab., México, lon:-

93.22568893, lat:18.27043408}, geo3: 

{cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Malinche 101, San 

Francisco, 86330 Occidente, Tab., 

México, lon:-93.22515786, 

lat:18.2702507}}

01-08-2020 31-12-2020 3,793,935.81 3,793,935.81 3,793,935.81 3,793,935.81 3,793,935.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/093/20/128, 

contratista:DAFEVA 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2135322.18, 

importe_modificado:2135322

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:17725.2}}

{1790494/proyecto_INICIO, 

1790494/proyecto_FIN, 

1790494/proyecto_PROCES

O, 1790494/proyecto_FIN, 

1790494/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301790502 2 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Malinche 122, Centro, 86300 

Comalcalco, Tab., México, lon:-

93.2244873, lat:18.26978205}, geo2: 

{cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Malinche 103, San 

Francisco, 86330 Comalcalco, Tab., 

México, lon:-93.22510958, 

lat:18.27027107}}

01-08-2020 30-11-2020 3,613,817.05 3,613,817.05 3,613,817.05 3,613,817.05 3,613,817.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/090/20/126, 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y CAMINOS 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:797653.38, 

importe_modificado:797653.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:886.26}}

{1790502/proyecto_INICIO, 

1790502/proyecto_PROCES

O, 1790502/proyecto_FIN, 

1790502/proyecto_PROCES

O, 1790502/proyecto_FIN, 

1790502/proyecto_INICIO, 

1790502/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878822 2 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}, geo2: 

{cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Pedro C. Colorado 306, 

Vicente Guerrero, 86350 Comalcalco, 

Tab., México, lon:-93.22036743, 

lat:18.26065336}}

01-12-2020 31-12-2020 598,750.60 598,750.60 598,750.60 598,750.60 598,750.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/024/20/042, 

contratista:FEDERICO 

CORDOVA DE LA CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:5334045.92, 

importe_modificado:5334045

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1878822/proyecto_INICIO, 

1878822/proyecto_PROCES

O, 1878822/proyecto_FIN, 

1878822/proyecto_INICIO, 

1878822/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301715030 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, 

direccion:Unnamed Road, Huacapa y 

Amestoy, Tab., México, lon:-

93.19839478, lat:18.05447844}}

07-09-2020 06-10-2020 960,249.90 960,249.90 960,249.90 960,249.90 960,249.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E6-

K299-HM-2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES, SERVICIOS Y 

PROYECTOS, ARCASA DE 

MÉXICO, S.A.P.I DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:809218.22, 

importe_modificado:802241.

92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1448.0}}

{1715030/proyecto_INICIO, 

1715030/proyecto_PROCES

O, 1715030/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

{obs1: {observación:A ESTE PROYECTO SE LE 

REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE MONTO, 

CONSTA EN EL ACTA DE CABILDO NÚMERO 58, 

DE FECHA 30/SEPTIEMBRE/2020., trimestre:4.0, 

usuario:auroratorresg, fecha:2021-01-12}}

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401874589 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,618,194.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1618194.45, 

modificado:1618194.45}}

K379-HT.- REHABILITACIÓN DE CALLES BASE 

DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO
27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K379-HT N 0 0 2,434 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:757.5, 

meta_modificada:7

57.5}}

2020 4 TAB200401874586 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,212,332.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1212332.83, 

modificado:1212332.83}}

K378-HM.- REHABILITACIÓN DE CAMINO A 

BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA 

EN FRÍO  (EL JOBAL)

27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K378-HM N 0 0 1,485 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1730.0, 

meta_modificada:1

730.0}}

2020 4 TAB200301714979 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,586,159.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1586159.61, 

modificado:1579288.37}}

K240-HT.- REHABILITACIÓN DE CAMINO EJIDO 

MARÍN, MEDIANTE CARPETA ASFALTICA EN 

CALIENTE CON GRANULOMETRÍA DENSA 

CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO  Y GRAVA 

DE 3/4  A FINOS.

27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K240-HT S 380 387 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:855.0, 

meta_modificada:8

55.0}}

2020 4 TAB200401874580 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

229,171.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:229171.54, 

modificado:229171.54}}

K377-HM.- CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES Y BANQUETA EN CALLE 

COMALCALCO EN EL FRACC. CUNDUACÁN 

2000

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K377-HM N 0 0 3,730 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:178.0, 

meta_modificada:1

78.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401874589 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.0569458, 

lat:18.06492352}}

09-01-2021 09-01-2021 1,615,248.87 1,615,248.87 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E20-

K379-HT-2020, 

contratista:CONSORCIO 

SERVI-INDUSTRIAL DE 

TABASCO, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1618194.45, 

importe_modificado:1615248

.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1874589/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401874586 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.19976807, 

lat:18.07928448}}

09-01-2021 09-01-2021 1,209,692.68 1,209,692.68 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E21-

K378-HM-2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SAMARIA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1212332.83, 

importe_modificado:1209692

.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1874586/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301714979 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, 

direccion:Unnamed Road, Tab., 

México, lon:-93.14483643, 

lat:18.07014582}}

01-09-2020 30-09-2020 1,579,288.37 1,579,288.37 1,579,288.37 1,579,288.37 1,579,288.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E4-

K240-HT-2020, 

contratista:DUBLIN 

CONSTRUCCIONES, S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1586159.61, 

importe_modificado:1579392

.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:855.0}}

{1714979/proyecto_INICIO, 

1714979/proyecto_FIN, 

1714979/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401874580 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.16955566, 

lat:18.05186707}}

09-01-2021 09-01-2021 228,686.54 228,686.54 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E17-

K377-HM-2020, 

contratista:CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:229171.54, 

importe_modificado:228686.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1874580/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401876196 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

401,468.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:401468.0, 

modificado:401468.0}}

K381-HM.- REHABILITACIÓN DE CAMINO A 

BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE
27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K381-HM N 0 0 331 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:203.0, 

meta_modificada:2

03.0}}

2020 4 TAB200301715018 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

724,907.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:724907.26, 

modificado:718978.74}}

K295-HM.- AMPLIACIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ. RANCHO 

NUEVO DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, 

TABASCO.

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K295-HM S 670 660 0 {meta1: 

{unidad_medida:Po

ste, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200401876668 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

323,445.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:323445.84, 

modificado:323056.15}}

K382-HM.- REHABILITACIÓN A BASE DE 

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN TRAMOS 

AISLADOS DE LA PROLONGACIÓN DE AV. 

1RO. DE NOVIEMBRE

27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K382-HM N 0 0 124,000 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:256.0, 

meta_modificada:2

56.0}}

2020 4 TAB200401794920 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

699,329.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:699329.37, 

modificado:694034.88}}

K294-HM.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO 

PÚBLICO (BOULEVARD)
27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K294-HM S 64,000 62,000 0 {meta1: 

{unidad_medida:Po

ste, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401876196 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:77, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.1489563, 

lat:18.08189544}}

04-01-2021 23-01-2021 401,468.00 401,468.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E16-

K381-HM-2020, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y CONSTRUCTORA 

LAMART. S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:402104.34, 

importe_modificado:401468.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1876196/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301715018 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.2093811, 

lat:18.08450636}}

07-09-2020 21-10-2020 718,978.74 718,978.74 718,978.74 718,978.74 718,978.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E5-

K295-HM-2020, 

contratista:JAVIER RIVERA 

ALMEIDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:724907.26, 

importe_modificado:719919.

57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Poste, 

avance:9.0}}

{1715018/proyecto_INICIO, 

1715018/proyecto_PROCES

O, 1715018/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876668 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:C. 2, Tabasco, México, lon:-

93.17642212, lat:18.07536797}}

05-01-2021 23-01-2021 323,056.15 323,056.15 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E18-

K382-HM-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:323445.84, 

importe_modificado:323056.

15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1876668/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401794920 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calle Corregidora 64, 

Santiaguito, 86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.17779541, 

lat:18.06753469}}

02-10-2020 15-11-2020 694,034.39 694,034.88 694,034.88 694,034.88 694,034.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E10-

K294-HM-2020, 

contratista:CORPORATIVO 

TABASCO GYR, S.A DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:699329.37, 

importe_modificado:694082.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Poste, 

avance:20.0}}

{1794920/proyecto_INICIO, 

1794920/proyecto_FIN, 

1794920/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401872104 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

462,484.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:462484.67, 

modificado:460334.51}}

K319-HT.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A 

BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO
27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K319-HT N 0 0 868 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:300.0, 

meta_modificada:3

00.0}}

2020 4 TAB200401872115 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,240,921.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1240921.65, 

modificado:1236978.19}}

K364-HT.- REHABILITACIÓN DE CALLES A 

BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA 

EN FRÍO EN TRAMOS AISLADOS

27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K364-HT N 0 0 1,155 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:693.0, 

meta_modificada:6

93.0}}

2020 4 TAB200401795454 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,240,465.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2240465.46, 

modificado:2237323.42}}

K303-HT.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO 15 CMS. DE ESP.
27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K303-HT N 0 0 126,000 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1900.0, 

meta_modificada:1

900.0}}

2020 4 TAB200401872084 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

496,249.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:496249.45, 

modificado:493325.09}}

K307-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A 

BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO
27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K307-HT N 0 0 1,255 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:480.0, 

meta_modificada:4

80.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872104 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.13796997, 

lat:18.06622911}}

07-10-2020 26-10-2020 460,334.51 460,334.51 460,334.51 460,334.51 460,334.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E11-

K319-HT-2020, 

contratista:JOSÉ ALBERTO 

PÉREZ JIMÉNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:462484.67, 

importe_modificado:460334.

55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1872104/proyecto_INICIO, 

1872104/proyecto_FIN, 

1872104/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872115 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:Jose Trinidad Perez, 

Tabasco, México, lon:-93.37005615, 

lat:18.17455926}}

08-12-2020 22-12-2020 1,236,978.19 1,236,978.19 1,236,978.19 1,236,978.19 1,236,978.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E15-

K364-HT-2020, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y CONSTRUCTORA 

LAMART. S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1240921.65, 

importe_modificado:1236978

.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:693.0}}

{1872115/proyecto_INICIO, 

1872115/proyecto_FIN, 

1872115/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401795454 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:3R8G+58 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1741875, 

lat:18.0654375}}

28-09-2020 26-11-2020 2,237,323.42 2,237,323.42 2,237,323.42 2,237,323.42 2,237,323.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E9-

K303-HT-2020, 

contratista:DAFEVA 

CONSTRUCCIONES, S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2240465.46, 

importe_modificado:2237389

.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1900.0}}

{1795454/proyecto_INICIO, 

1795454/proyecto_FIN, 

1795454/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872084 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.07342529, 

lat:18.08189544}}

28-09-2020 27-10-2020 493,325.09 493,325.09 493,325.09 493,325.09 493,325.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E8-

K307-HT-2020, 

contratista:GUILLERMO 

FLORES HERNÁNDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:496249.45, 

importe_modificado:493325.

09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:480.0}}

{1872084/proyecto_INICIO, 

1872084/proyecto_FIN, 

1872084/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401872116 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

565,399.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:565399.87, 

modificado:561925.28}}

K365-HT.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A 

BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO 

(PRIMERA ETAPA)

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K365-HT N 0 0 679 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:160.48, 

meta_modificada:1

60.48}}

2020 4 TAB200401795485 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

591,438.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:591438.35, 

modificado:588991.73}}

K305-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A 

BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO
27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K305-HT N 0 0 1,314 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:465.0, 

meta_modificada:4

65.0}}

2020 4 TAB200401874575 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

413,288.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:413288.26, 

modificado:410703.5}}

K366-HM.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A 

BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO 

(SEGUNDA ETAPA)

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K366-HM N 0 0 681 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:111.52, 

meta_modificada:1

11.52}}

2020 4 TAB200401872109 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

940,605.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:940605.55, 

modificado:936182.19}}

K362-HM.- REHABILITACIÓN DE CAMINO A 

BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 

A FINOS

27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K362-HM N 0 0 2,910 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1486.0, 

meta_modificada:1

486.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872116 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.1036377, 

lat:18.04142122}}

08-12-2020 17-12-2020 561,925.28 561,925.28 561,925.28 561,925.28 561,925.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E13-

K365-HT-2020, 

contratista:SUSANA 

VALENZUELA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:565399.87, 

importe_modificado:561940.

89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:160.48}}

{1872116/proyecto_FIN, 

1872116/proyecto_PROCES

O, 

1872116/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401795485 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.1942749, 

lat:18.01007995}}

26-09-2020 10-10-2020 588,991.73 588,991.73 588,991.73 588,991.73 588,991.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E6-

K305-HT-2020, 

contratista:CARLOS IVAN 

VELÁZQUEZ RAMÍREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:591438.35, 

importe_modificado:588991.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:465.0}}

{1795485/proyecto_INICIO, 

1795485/proyecto_FIN, 

1795485/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401874575 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.11050415, 

lat:17.98526415}}

09-01-2021 09-01-2021 410,703.50 410,703.50 410,703.50 410,703.50 410,703.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E14-

K366-HM-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:413288.26, 

importe_modificado:410734.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:111.52}}

{1874575/proyecto_PROCES

O, 1874575/proyecto_FIN, 

1874575/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872109 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.3164978, 

lat:18.11191867}}

08-12-2020 17-12-2020 936,182.16 936,182.19 936,182.19 936,182.19 936,182.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-E12-

K362-HM-2020, 

contratista:CARLOS IVAN 

VELÁZQUEZ RAMÍREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:940605.55, 

importe_modificado:936182.

19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1486.0}}

{1872109/proyecto_INICIO, 

1872109/proyecto_PROCES

O, 1872109/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401876280 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

209,164.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:209164.55, 

modificado:209164.55}}

REHABILITACION DE TERRAPLEN Y CARPETA 

ASFALTICA EN CABEZALES DEL PUENTE RA. 

POCVICUC RA. COROZAL EN EL MUNICIPIO 

DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0103 N 0 0 304 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401876158 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

470,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:470000.0, 

modificado:470000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL 

EJ. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0102 N 0 0 20,030 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.8, 

meta_modificada:1

.8}}

2020 4 TAB200201708139 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,450,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3450600.0, 

modificado:3439801.53}}

PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE 

MENOR.

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0080080051 N 0 0 501 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301792079 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,165,930.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3165930.0, 

modificado:3150254.46}}

PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE 

MENOR (PARADA LA CASTAÑA)

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0080080054 N 0 0 2,067 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401876280 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-91.61310196, 

lat:17.73577041}}

26-12-2020 30-12-2020 209,164.55 209,164.55 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0088/R23/PSE/FEFMPH/2

020, contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:209164.55, 

importe_modificado:209164.

55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.2}}

{1876280/proyecto_INICIO, 

1876280/proyecto_PROCES

O, 

1876280/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876158 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-91.63318634, 

lat:17.59894843}}

01-12-2020 15-12-2020 470,000.00 470,000.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0087/R23/PSE/FEFMPH/2

020, contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:459380.45, 

importe_modificado:459380.

45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.9}}

{1876158/proyecto_INICIO, 

1876158/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201708139 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:450, 

direccion:Monte de Oro 2da Secc, 

Tab., México, lon:-93.4883339, 

lat:17.8900386}}

06-07-2020 19-08-2020 3,439,801.53 3,439,801.53 3,439,801.53 3,439,801.53 3,439,801.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523J-29-2020*, 

contratista:JUAN CARLOS 

BONORA LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3450600.0, 

importe_modificado:3439801

.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1708139/proyecto_INICIO, 

1708139/proyecto_PROCES

O, 1708139/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301792079 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

18-07-2020 16-08-2020 3,150,254.46 3,150,254.46 3,150,254.46 3,150,254.46 3,150,254.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523J-34-2020*, 

contratista:FIARDO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUMANGUILLO, 

monto:3165930.0, 

importe_modificado:3151055

.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1792079/proyecto_PROCES

O, 

1792079/proyecto_INICIO, 

1792079/proyecto_FIN, 

1792079/proyecto_PROCES

O, 

1792079/proyecto_INICIO, 

1792079/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-

07}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-

07}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-

07}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE 

EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-

07}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401880257 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,996,085.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3996085.32, 

modificado:3996085.32}}

AMPLIACIONDE RED DE DISTRIBUCION EN 

MEDIA Y BAJA TENSION
27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0040080096 N 0 0 5 {meta1: 

{unidad_medida:Po

ste, meta:71.0, 

meta_modificada:7

1.0}}

2020 4 TAB200401880273 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,748,865.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7748865.97, 

modificado:7748865.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL POB. C-26 

(GENERAL PEDRO C. COLORADO) DEL 

MUNICIPIO  DE HUIMANGUILLO DIVERSAS 

CALLES

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0050080095 N 0 0 100 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:10103.9, 

meta_modificada:1

0103.9}}

2020 4 TAB200201708143 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,450,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3450600.0, 

modificado:3439845.16}}

PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE 

MENOR

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0080080052 N 0 0 9 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401880269 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,181,120.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5181120.0, 

modificado:5181120.0}}

PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y OBRAS DE 

DRENAJE MENOR EN LA AV. LA JUVENTUD 

(LADO DERECHO) ENTRE EL COBATAB 

PLANTEL NO. 07(0+000) Y LA GLORIETA DE 

LOS DESNUDOS (1+120)

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0050080097 N 0 0 107 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:0.8, 

meta_modificada:0

.8}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401880257 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:524, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

21-10-2020 30-12-2020 3,996,085.32 3,966,380.32 3,966,380.32 3,966,380.32 3,023,134.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523J-056-2020*, 

contratista:CESARIO 

VALENZUELA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3996085.32, 

importe_modificado:3966380

.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Poste, 

avance:71.0}}

{1880257/proyecto_PROCES

O, 

1880257/proyecto_INICIO, 

1880257/proyecto_FIN, 

1880257/proyecto_INICIO, 

1880257/proyecto_PROCES

O, 1880257/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880273 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:461, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

16-12-2020 30-12-2020 7,748,865.97 7,690,756.65 7,690,756.65 7,690,756.65 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523J-080-2020*, 

contratista:CORPORATIVO 

PRECICSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:7748865.97, 

importe_modificado:7690756

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:10103.9}}

{1880273/proyecto_INICIO, 

1880273/proyecto_FIN, 

1880273/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201708143 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:581, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

06-07-2020 19-08-2020 3,439,845.16 3,439,845.16 3,439,845.16 3,439,845.16 3,439,845.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523J-30-2020, 

contratista:JUAN CARLOS 

BONORA LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3450600.0, 

importe_modificado:3439845

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1708143/proyecto_INICIO, 

1708143/proyecto_FIN, 

1708143/proyecto_PROCES

O, 1708143/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880269 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

06-11-2020 30-12-2020 5,181,120.00 5,140,858.92 5,140,858.92 5,140,858.92 5,140,858.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523J-082-2020*, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES GENERALES 

PROINFRA, S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:5181120.0, 

importe_modificado:5140858

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.8}}

{1880269/proyecto_INICIO, 

1880269/proyecto_FIN, 

1880269/proyecto_PROCES

O, 1880269/proyecto_FIN, 

1880269/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:ELIMINAR, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-15}, obs2: 

{observación:ELIMINAR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:ELIMINAR, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-15}, obs4: 

{observación:ELIMINAR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-15}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201708146 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,937,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2937700.0, 

modificado:2928428.06}}

PAVIMENTACION CAMINO A BASE DE MEZCLA 

EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR
27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0080080055 N 0 0 199 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201708144 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,165,930.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3165930.0, 

modificado:3151078.13}}

PAVIMENTACION CAMINO A BASE DE MEZCLA 

EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR 

(PARADA EL RETIRO)

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0080080053 N 0 0 661 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401880261 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,412,355.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4412355.89, 

modificado:4412355.89}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN 

MEDIA Y BAJA TENSION
27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0040080098 N 0 0 100 {meta1: 

{unidad_medida:Po

ste, meta:48.0, 

meta_modificada:4

8.0}}

2020 4 TAB200401879124 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,935,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4935000.0, 

modificado:4935000.0}}

PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y OBRA DE 

DRENAJE MENOR

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

K0080080099 N 0 0 253 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.5, 

meta_modificada:1

.5}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201708146 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:203, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

06-07-2020 19-08-2020 2,928,428.06 2,928,428.06 2,928,428.06 2,928,428.06 2,906,334.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523R-31-2020, 

contratista:CORPORATIVO 

PRECICSA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:2937700.0, 

importe_modificado:2928428

.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1708146/proyecto_INICIO, 

1708146/proyecto_PROCES

O, 1708146/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201708144 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

22-06-2020 21-07-2020 3,151,078.13 3,151,078.13 3,151,078.13 3,151,078.13 3,151,078.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523J-25-2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3165930.0, 

importe_modificado:3151078

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1708144/proyecto_INICIO, 

1708144/proyecto_PROCES

O, 1708144/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880261 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:91, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

16-12-2020 30-12-2020 4,412,355.89 4,375,047.29 4,375,047.29 4,375,047.29 3,090,224.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523R-083-2020*, 

contratista:ALEXANDER 

VILLAMAYOR CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:4412355.89, 

importe_modificado:4375047

.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Poste, 

avance:48.0}}

{1880261/proyecto_INICIO, 

1880261/proyecto_PROCES

O, 1880261/proyecto_FIN, 

1880261/proyecto_INICIO, 

1880261/proyecto_PROCES

O, 1880261/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879124 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

06-11-2020 30-12-2020 4,935,000.00 4,919,317.76 4,919,317.76 4,919,317.76 77,830.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

523R-081-2020*, 

contratista:CORPORATIVO 

PRECICSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:4935000.0, 

importe_modificado:4919329

.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.5}}

{1879124/proyecto_INICIO, 

1879124/proyecto_FIN, 

1879124/proyecto_PROCES

O, 1879124/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401876865 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

339,127.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:339127.24, 

modificado:339127.24}}

K005-011.- BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE 

LA CIUDAD DE JALAPA
27 Taba

sco

9 Jalapa Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

K005-011 S 2,500 2,499 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:554.96, 

meta_modificada:5

54.96}}

2020 4 TAB200401876974 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,972,548.22 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2972548.22, 

modificado:2972548.22}}

K008-013.-CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, 

LOCALIDAD CIUDAD DE JALAPA EN EL 

BOULEVARD JOSE MARIA PINO SUAREZ

27 Taba

sco

9 Jalapa Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

K008-013 N 0 0 4,999 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1815.03, 

meta_modificada:1

815.03}}

2020 4 TAB200401876951 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

507,207.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:507207.18, 

modificado:507207.18}}

K008-011.-RECONSTRUCCION DE 

TERRACERIA CON RECARGA DE MATERIAL 

PETREO EN LA RANCHERIA PUYACATENGO 

SUR EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

27 Taba

sco

9 Jalapa Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

K008-011 N 0 0 213 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401876919 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

253,940.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:253940.23, 

modificado:242422.3}}

K008-009.- RECONSTRUCCION DE 

TERRACERIA CON RECARGA DE MATERIAL 

PETREO EN LA RANCHERIA CHICHONAL 3RA 

SECC. EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, 

TABASCO

27 Taba

sco

9 Jalapa Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

K008-009 S 300 265 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:0.84, 

meta_modificada:0

.84}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401876865 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Av. Miguel Hidalgo 526, San 

José, Jalapa, Tab., México, lon:-

92.81133056, lat:17.71904128}}

12-10-2020 31-12-2020 328,988.76 328,988.76 328,988.76 328,988.76 233,862.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-HID-020-

2020, 

contratista:PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS Y 

MANTENIMIENTO, S. A. DE 

C. V., 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:335687.02, 

importe_modificado:328988.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:554.96}}

{1876865/proyecto_INICIO, 

1876865/proyecto_PROCES

O, 1876865/proyecto_FIN, 

1876865/proyecto_INICIO, 

1876865/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876974 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Blvd. Lic. José María Pino 

Suárez 501, San José, Jalapa, Tab., 

México, lon:-92.81157732, 

lat:17.72062024}}

01-12-2020 31-03-2021 2,972,548.22 2,972,548.22 717,099.90 717,099.90 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-HID-034-

2020, contratista:OSCAR 

RAMIREZ PEREZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:2972548.22, 

importe_modificado:2972548

.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:444.0}}

{1876974/proyecto_INICIO, 

1876974/proyecto_PROCES

O, 

1876974/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876951 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-92.86331177, 

lat:17.70805459}}

01-11-2020 31-12-2020 507,207.18 507,207.18 507,207.18 507,207.18 507,207.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-HID-029-

2020, contratista:ABRAHAM 

HERNANDEZ GARFIAS, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:507802.7, 

importe_modificado:507207.

18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:5.0}}

{1876951/proyecto_INICIO, 

1876951/proyecto_PROCES

O, 1876951/proyecto_FIN, 

1876951/proyecto_PROCES

O, 1876951/proyecto_FIN, 

1876951/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876919 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Chichonal 3ra. sección, Tab., 

México, lon:-92.6761955, 

lat:17.77147684}}

01-11-2020 31-12-2020 242,422.30 242,422.30 242,422.30 242,422.30 242,422.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-HID-027-

2020, contratista:ABRAHAM 

HERNANDEZ GARFIAS, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:250908.72, 

importe_modificado:242422.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.84}}

{1876919/proyecto_INICIO, 

1876919/proyecto_FIN, 

1876919/proyecto_PROCES

O, 

1876919/proyecto_INICIO, 

1876919/proyecto_PROCES

O, 

1876919/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401876934 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

556,435.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:556435.7, 

modificado:556435.7}}

K008-010.- RECONSTRUCCION DE 

TERRACERIA CON RECARGA DE MATERIAL 

PETREO EN LA RANCHERIA MONTAÑA EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

27 Taba

sco

9 Jalapa Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Comunicaci

ones

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

K008-010 S 200 138 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.22, 

meta_modificada:1

.22}}

2020 4 TAB200301713550 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

493,699.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:493699.72, 

modificado:301491.18}}

OPH-024.-BACHEO DE CALLES CON 

PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO EN 

CALLES DEL BARRIO SAN LUIS. *FONDO PARA 

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS 

2020*

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 200 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:867.76, 

meta_modificada:8

67.76}}

2020 4 TAB200301715115 2020 23 U 93 . . . . Adquisici

ón

15,420.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15420.89, 

modificado:15398.61}}

ADH-002.-EQUIPAMIENTO DE BIENES 

INFORMATICOS PARA LA COORDINACION DE 

PROTECCION CIVIL *FONDO PARA 

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS EN REGIONES 

TERRESTRES 2019*

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Asistencia 

Social

Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 9 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713551 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

442,071.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:442071.63, 

modificado:437649.58}}

OPH-025.-BACHEO DE CALLES CON 

PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO EN 

CALLES DEL BARRIO SANTA ANA. *FONDO 

PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS 

2020

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 200 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:881.11, 

meta_modificada:8

81.11}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401876934 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-92.80443192, 

lat:17.68540455}}

01-11-2020 31-12-2020 556,435.70 556,435.70 556,435.70 556,435.70 556,435.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-HID-028-

2020, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMAN GUTIERREZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:557788.73, 

importe_modificado:556435.

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.22}}

{1876934/proyecto_INICIO, 

1876934/proyecto_PROCES

O, 1876934/proyecto_FIN, 

1876934/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713550 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

24-08-2020 18-09-2020 301,491.18 301,491.18 301,491.18 301,491.18 290,390.64 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83622, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:493699.72, 

importe_modificado:301491.

18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:867.76}}

{1713550/proyecto_INICIO, 

1713550/proyecto_PROCES

O, 1713550/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301715115 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

01-09-2020 30-09-2020 15,398.61 15,398.61 15,398.61 15,398.61 15,398.61 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:1946, 

contratista:FRANCISCO 

RAMIREZ MAGAÑA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:9500.0, 

importe_modificado:9500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1715115/proyecto_INICIO, 

1715115/proyecto_FIN, 

1715115/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-16}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-16}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-16}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-16}}

TAB200301713551 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

24-08-2020 18-09-2020 437,649.58 437,649.58 437,649.58 437,649.58 437,649.58 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83623, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:442071.63, 

importe_modificado:437649.

58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:881.11}}

{1713551/proyecto_PROCES

O, 

1713551/proyecto_INICIO, 

1713551/proyecto_PROCES

O, 

1713551/proyecto_INICIO, 

1713551/proyecto_PROCES

O, 1713551/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301713552 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

177,650.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:177650.04, 

modificado:177593.39}}

OPH-026.-BACHEO DE CALLES CON 

PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO EN 

CALLES DEL BARRIO LA CANDELARIA. 

*FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES 

DE HIDROCARBUROS EN REGIONES 

MARÍTIMAS 2020*

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 15,695 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:273.0, 

meta_modificada:2

73.0}}

2020 4 TAB200301715112 2020 23 U 93 . . . . Adquisici

ón

14,450.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14450.58, 

modificado:14450.57}}

ADH-001.-EQUIPAMIENTO DE BIENES 

INFORMATICOS PARA LA COORDINACION DE 

PROTECCION CIVIL *FONDO PARA 

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 

2019*

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Asistencia 

Social

Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 9 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200301713553 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

239,306.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:239306.94, 

modificado:238283.51}}

OPH-027.-BACHEO DE CALLES CON 

PAVIMENTO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN 

CALLES DEL BARRIO LA GUADALUPE. *FONDO 

PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS 

2020*

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 200 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:384.56, 

meta_modificada:3

84.56}}

2020 4 TAB200401882144 2020 23 U 93 . . . . Adquisici

ón

9,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9500.0, 

modificado:9500.0}}

ADH-004.-EQUIPAMIENTO PARA LA 

COORDINACION DE PROTECCION CIVIL 

*FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES 

DE HIDROCARBUROS EN REGIONES 

MARITIMAS 2020*

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Asistencia 

Social

Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 83,356 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301713552 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

24-08-2020 18-09-2020 177,593.39 177,593.39 177,593.39 177,593.39 177,593.39 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83624, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:177650.04, 

importe_modificado:177593.

39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:273.0}}

{1713552/proyecto_INICIO, 

1713552/proyecto_PROCES

O, 1713552/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301715112 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

01-09-2020 30-09-2020 14,450.57 14,450.57 14,450.57 14,450.57 14,450.57 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:1524, 

contratista:ANGEL 

GUADALUPE DE DIOS 

VICENTE, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:19024.0, 

importe_modificado:19024.0}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:2.0}}

{1715112/proyecto_INICIO, 

1715112/proyecto_FIN, 

1715112/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-16}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-16}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-16}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-16}}

TAB200301713553 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

24-08-2020 18-09-2020 238,283.51 238,283.51 238,283.51 238,283.51 238,283.51 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83625, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:239306.94, 

importe_modificado:238283.

51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:384.56}}

{1713553/proyecto_PROCES

O, 

1713553/proyecto_INICIO, 

1713553/proyecto_PROCES

O, 

1713553/proyecto_INICIO, 

1713553/proyecto_PROCES

O, 1713553/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882144 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

01-12-2020 31-12-2020 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:1946, 

contratista:FRANCISCO 

RAMIREZ MAGAÑA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:9500.0, 

importe_modificado:9500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1882144/proyecto_INICIO, 

1882144/proyecto_FIN, 

1882144/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401882124 2020 23 U 93 . . . . Adquisici

ón

19,024.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:19024.0, 

modificado:19024.0}}

ADH-003.-ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 

SEGURIDAD PERSONAL Y HERRAMIENTA DE 

TRABAJO (TRAJE DE BOMBERO COMPLETO) 

PARA LA COORDINACION MUNICIPAL DE 

PROTECCION CIVIL *FONDO PARA 

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS EN REGIONES 

TERRESTRES (2020)*

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 83,356 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipo de seguridad, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301794060 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,071,279.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.307127959E7, 

modificado:1.307127959E7}}

COJE0040-003/2020.-RECONSTRUCCION DE 

TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, 

REVESTIMIENTO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL 

DEL CAMINO: EL CASTAÑO-GUILLERMO 

PRIETO - NICOLAS BRAVO, TRAMO: DEL KM. 

0+000 AL KM. 21+800. UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

27 Taba

sco

12 Macuspana Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

COJE0040-

003/2020

N 0 0 3,196 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:21.8, 

meta_modificada:2

1.8}}

2020 4 TAB200301714071 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

350,965.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350965.77, 

modificado:346662.11}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

NEGRAS DEL FRACCIONAMINETO LOMA 

LINDA

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K003-016 N 0 0 32,225 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:74.25, 

meta_modificada:7

4.25}}

2020 4 TAB200301713979 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,020,850.85 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2020850.85, 

modificado:2011604.7}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO ASFALTICO EN EL BOULEVARD 

CARLOS PELLICER CAMARA TRAMO: PASEO 

JOSE N. ROVIROSA - CALLE REFORMA EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-032 N 0 0 14,451 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:7246.78, 

meta_modificada:7

246.78}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401882124 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

14-09-2020 31-10-2020 19,024.00 19,024.00 19,024.00 19,024.00 19,024.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:1524, 

contratista:ANGEL 

GUADALUPE DE DIOS 

VICENTE, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:19024.0, 

importe_modificado:19024.0}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipo de 

seguridad, avance:1.0}}

{1882124/proyecto_PROCES

O, 1882124/proyecto_FIN, 

1882124/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794060 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, 

direccion:86706, Plaza de La 

Constitución 104, Centro, 86706 

Macuspana, Tab., México, lon:-

92.59414673, lat:17.75653404}}

03-08-2020 30-11-2020 12,499,947.92 12,499,947.92 2,879,462.21 2,879,462.21 2,879,462.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COJE0040-

003/2020, 

contratista:TEDEL, S.A. DE 

C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1.041342942E7, 

importe_modificado:1.04134

2942E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:7.46}}

{1794060/proyecto_INICIO, 

1794060/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301714071 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

02-05-2020 31-05-2020 346,662.11 346,662.11 346,662.11 346,662.11 346,662.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-018/2020, 

contratista:JUAN PEREZ 

CHABLE, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:346662.35, 

importe_modificado:346662.

35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:74.25}}

{1714071/proyecto_PROCES

O, 

1714071/proyecto_INICIO, 

1714071/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713979 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

02-05-2020 31-05-2020 2,011,604.70 2,011,604.70 2,011,604.70 2,011,604.70 2,011,604.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-014/2020, 

contratista:JRFAZA S.A. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE MACUSPANA, 

monto:2011632.35, 

importe_modificado:2011632

.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:7246.78}}

{1713979/proyecto_INICIO, 

1713979/proyecto_FIN, 

1713979/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301714070 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

503,181.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:503181.88, 

modificado:499517.28}}

TERMINACION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RAMIRO 

OCAÑA EN LA COLONIA EL RECUERDO

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-033 N 0 0 739 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:565.0, 

meta_modificada:5

65.0}}

2020 4 TAB200401876122 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,876,515.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5876515.51, 

modificado:5863453.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL 

POB. TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, TABASCO.

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-035 N 0 0 398 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:5955.4, 

meta_modificada:5

955.4}}

2020 4 TAB200401876224 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

201,288.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:201288.64, 

modificado:201288.64}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K002-020 N 0 0 256 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401876262 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,496,311.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3496311.12, 

modificado:3496311.12}}

ADECUACION DE TERRENO PARA LA UNIDAD 

DEPORTIVA EN LA COL. EL CASTAÑO
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Deporte Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K014-015 N 0 0 32,225 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cúbicos, 

meta:14399.8, 

meta_modificada:1

4399.8}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301714070 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:230, direccion:Ignacio 

Zaragoza, 86701 Macuspana, Tab., 

México, lon:-92.5786285, 

lat:17.7726511}}

02-05-2020 31-05-2020 499,517.28 499,517.28 499,517.28 499,517.28 499,517.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-016/2020, 

contratista:GABRIEL REYES 

GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:499676.26, 

importe_modificado:499676.

26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:565.0}}

{1714070/proyecto_INICIO, 

1714070/proyecto_PROCES

O, 1714070/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876122 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:105, direccion:Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.5936096, 

lat:17.7607017}}

01-08-2020 29-09-2020 5,863,453.03 5,863,453.03 5,863,453.03 5,863,453.03 5,863,453.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-023/2020, 

contratista:RUBEN ARTURO 

PERALTA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:5863456.67, 

importe_modificado:5863456

.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5955.4}}

{1876122/proyecto_INICIO, 

1876122/proyecto_FIN, 

1876122/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876224 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:129, direccion:Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.5936096, 

lat:17.7607017}}

01-08-2020 31-10-2020 201,288.64 201,288.64 201,288.64 201,288.64 201,288.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-031/2020, 

contratista:JOSE LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:201288.64, 

importe_modificado:201288.

64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1876224/proyecto_INICIO, 

1876224/proyecto_FIN, 

1876224/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876262 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

01-08-2020 02-12-2020 3,496,311.12 3,496,311.12 3,496,311.12 3,496,311.12 3,496,311.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-024/2020, 

contratista:ANTONIO 

EZEQUIEL LANDERO 

LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:3496311.12, 

importe_modificado:3496311

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:14399.8}}

{1876262/proyecto_INICIO, 

1876262/proyecto_FIN, 

1876262/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401876189 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

123,635.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:123635.93, 

modificado:123635.93}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K002-019 N 0 0 1,001 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301714084 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

189,208.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:189208.46, 

modificado:189208.46}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K002-018 N 0 0 1,415 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401876111 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,124,860.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1124860.41, 

modificado:1116667.48}}

RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, 

PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO 

HORIZONTAL CAMINO: CAMINO A LA RA. 

BAYO 2DA. SECCION 0+000 AL 0+630 DEL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-034 N 0 0 552 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:0.63, 

meta_modificada:0

.63}}

2020 4 TAB200401876152 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

800,379.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800379.41, 

modificado:791547.92}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE CIRCUNVALACION Y 16 DE 

SEPTIEMBRE COL. OBRERA DEL MUNICIPIO 

DE MACUSPANA, TABASCO

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K003-018 N 0 0 32,225 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:155.05, 

meta_modificada:1

55.05}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401876189 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

02-05-2020 11-05-2020 123,635.93 123,635.93 123,635.93 123,635.93 123,635.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-017-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A ERIKAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:123635.93, 

importe_modificado:123635.

93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1.0}}

{1876189/proyecto_INICIO, 

1876189/proyecto_PROCES

O, 1876189/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301714084 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:216, direccion:Puxcatán, 

Centro, 86706 Macuspana, Tab., 

México, lon:-92.596485, 

lat:17.7580142}}

02-05-2020 11-05-2020 189,208.46 189,208.46 189,208.46 189,208.46 189,208.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-015/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A ERIKAR S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:189208.46, 

importe_modificado:189208.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1714084/proyecto_INICIO, 

1714084/proyecto_FIN, 

1714084/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876111 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, 

direccion:Gregorio Méndez 1, Centro, 

86706 Macuspana, Tab., México, lon:-

92.59552002, lat:17.75522616}}

01-08-2020 29-12-2020 1,116,667.48 1,116,667.48 1,116,667.48 1,116,667.48 1,116,667.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-019/2020, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMAN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1116667.49, 

importe_modificado:1116667

.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.63}}

{1876111/proyecto_PROCES

O, 

1876111/proyecto_INICIO, 

1876111/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876152 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

01-08-2020 22-12-2020 791,547.92 791,547.92 791,547.92 791,547.92 791,547.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-021/2020, 

contratista:RIGO 

HUMBERTO MENDEZ 

HIDALGO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:792721.44, 

importe_modificado:792721.

44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:155.05}}

{1876152/proyecto_PROCES

O, 1876152/proyecto_FIN, 

1876152/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401876230 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

201,451.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:201451.43, 

modificado:201451.43}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K002-021 N 0 0 236 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401876133 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

358,368.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:358368.43, 

modificado:358299.44}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, TABASCO.

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K003-017 N 0 0 32,225 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:65.15, 

meta_modificada:6

5.15}}

2020 4 TAB200401876174 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

613,032.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:613032.3, 

modificado:612971.97}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE CARLOS A. MADRAZO DE LA 

COLONIA BELEN

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K003-019 N 0 0 5,892 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:125.54, 

meta_modificada:1

25.54}}

2020 4 TAB200301794036 2020 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,807,972.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1807972.61, 

modificado:1798009.65}}

COJE0035-005/2020.-RECONSTRUCCION DE 

TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, 

PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO 

HORIZONTAL. CAMINO: TEAPA-TACOTALPA, 

TRAMO: EN EL KM. 6+800. UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

27 Taba

sco

16 Teapa Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

COJE0035-

005/2020

N 0 0 13,966 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401876230 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:242, direccion:Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.5936096, 

lat:17.7607017}}

01-08-2020 31-10-2020 201,451.43 201,451.43 201,451.43 201,451.43 201,451.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-032/2020, 

contratista:JOSE LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:201451.43, 

importe_modificado:201451.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1876230/proyecto_FIN, 

1876230/proyecto_INICIO, 

1876230/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876133 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

01-08-2020 08-12-2020 358,299.44 358,299.44 358,299.44 358,299.44 358,299.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-020/2020, 

contratista:RIGO 

HUMBERTO MENDEZ 

HIDALGO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:358368.43, 

importe_modificado:358368.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:65.15}}

{1876133/proyecto_INICIO, 

1876133/proyecto_FIN, 

1876133/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876174 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

01-08-2020 09-12-2020 612,971.97 612,971.97 612,971.97 612,971.97 612,971.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-022/2020, 

contratista:ANGEL DE 

JESUS GONGORA RAMON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:613032.3, 

importe_modificado:613032.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:125.54}}

{1876174/proyecto_INICIO, 

1876174/proyecto_FIN, 

1876174/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794036 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:Teapa, Tabasco, México, 

lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}

05-08-2020 03-09-2020 1,798,009.65 1,798,009.65 1,798,009.65 1,798,009.65 1,798,009.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COJE0035-

005/2020, contratista:TRIA 

ALIANZA, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1798009.65, 

importe_modificado:1798009

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1794036/proyecto_PROCES

O, 

1794036/proyecto_INICIO, 

1794036/proyecto_FIN, 

1794036/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301714069 2020 23 U 116 . . . . Proyecto 

de 

inversión

582,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:582000.0, 

modificado:569706.45}}

Adquisicion de Equipos de computo para la 

modernización de la armonización contable en la 

Secretaria de Finanzas. Villahermosa, Centro, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Inmuebles

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaria de 

Finanzas Unidad 

de Administración 

y Finanzas

15000030 S 27 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:32.0, 

meta_modificada:3

2.0}}

2020 4 TAB200301713755 2020 33 I 2 . . . . Proyecto 

de 

inversión

359,402.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:359402.0, 

modificado:359402.0}}

Fortalecimiento a la prevencion y control de 

enfermedades del Sistema Estatal de Salud para 

la prestacion de los servicios a la poblacion de 

Tabasco, ejercicio 2020

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Otros 

proyectos de 

Inversión

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

SSD44 S 1,248,949 1,205,346 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200401794933 2020 33 I 2 . . . . Adquisici

ón

130,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:130000.0, 

modificado:130000.0}}

Fortalecimiento de la infraestructura en salud para 

la correcta operatividad de la Dirección de 

Proteccion contra Riesgos Sanitarios

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

SSH31 S 1,282,561 1,215,997 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401794925 2020 33 I 2 . . . . Adquisici

ón

378,230.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:378230.0, 

modificado:378230.0}}

Adquisición de bienes para el fortalecimiento de 

los servicios de salud en el Estado de Tabasco del 

FASSA.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

SSV57 S 1,272,178 1,226,380 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301714069 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo de la Sierra, 

Primero de Mayo, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9304723, 

lat:17.9741896}}

28-09-2020 31-12-2020 569,706.45 569,706.45 569,706.45 569,706.45 569,706.45 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:LA-

927005939-E2-2020, 

contratista:Protocolos Redes 

y Comunicaciones S.A. de 

C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO, 

monto:569706.45, 

importe_modificado:569706.

45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:32.0}}

{1714069/proyecto_INICIO, 

1714069/proyecto_PROCES

O, 1714069/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-13}, obs2: 

{observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-13}, obs3: 

{observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-13}, obs4: 

{observación:VERIFICAR IMPORTES, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezra, fecha:2021-01-13}}

TAB200301713755 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9471235, 

lat:18.0006075}}

01-01-2020 31-12-2020 359,402.00 359,323.34 359,323.34 341,346.24 341,346.24 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:12.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401794933 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9438322, 

lat:17.9998159}}

01-01-2020 31-12-2020 130,000.00 117,577.60 117,577.60 117,577.60 117,577.60 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:4.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:CON ESTE PROYECTO 

ADQUIRIMOS  8 UNIDADES Y EQUIPOS 

MEDICOS PARA LA MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA INSTALADA, trimestre:4.0, 

usuario:marissajimenezc, fecha:2021-01-22}}

{obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de 

inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de 

inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de 

inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de 

inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs5: {observación:VERIFICAR OBSERVACION DE LA UED 

SHCP, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-22}, TAB200401794925 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9438322, 

lat:17.9998159}}

31-01-2020 31-12-2020 378,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:CON ESTE PROYECTO 

ADQUIRIMOS 2 EQUIPO DE COMPUTO, 

trimestre:4.0, usuario:marissajimenezc, fecha:2021-

01-22}}

{obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de 

inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de 

inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de 

inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de 

inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs5: {observación:VERIFICAR OBSERVACION DE LA UED 

SHCP, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-22}, 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401875946 2020 33 I 2 . . . . Adquisici

ón

83,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:83500.0, 

modificado:83500.0}}

Fortalecimiento a la rectoría de los sevicios de 

salud a través de la adquisicíon equipo 

administrativo

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

SSG56 S 770,053 760,309 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401875961 2020 33 I 2 . . . . Adquisici

ón

1,159,846.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1159846.0, 

modificado:1159846.0}}

Fortalecimiento a los Servicios de Salud a traves 

de la dotacion de equipos para la infraestructura 

de la Direccion de atencion Medica

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

SSH29 S 1,305,707 1,266,580 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401875955 2020 33 I 2 . . . . Adquisici

ón

437,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:437000.0, 

modificado:437000.0}}

Adquisición de Bienes Informaticos y Equipos de 

Administración para la Direccion de Calidad y 

Educacion en Salud

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

SST82 S 1,305,707 1,266,580 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:28.0, 

meta_modificada:2

8.0}}

2020 4 TAB200401794923 2020 33 I 2 . . . . Adquisici

ón

40,692.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40692.0, 

modificado:40692.0}}

Fortalecimiento a los Servicio de Salud Bucal para 

la Adquisición de Equipo Médico para el Centro de 

Referencia de Especialidades Odontológicas.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

SS58 S 1,236,946 1,194,393 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401875946 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9438322, 

lat:17.9998159}}

01-01-2020 31-12-2020 83,500.00 76,975.95 76,975.95 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875961 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9438322, 

lat:17.9998159}}

01-01-2020 31-12-2020 1,159,846.00 1,156,355.28 1,156,355.28 728,895.28 728,895.28 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:4.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875955 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9438322, 

lat:17.9998159}}

01-01-2020 31-12-2020 437,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401794923 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9438322, 

lat:17.9998159}}

01-01-2020 31-12-2020 40,692.00 40,691.96 40,691.96 40,691.96 40,691.96 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401794927 2020 33 I 2 . . . . Adquisici

ón

1,478,972.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1478972.75, 

modificado:1478972.75}}

Adquisición de bienes para el fortalecimineto de 

los sistemas de información
27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

SSV62 S 1,272,178 1,226,380 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401794934 2020 33 I 2 . . . . Adquisici

ón

61,933.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:61933.0, 

modificado:61933.0}}

Fortalecimiento a los Servicios de Salud Bucal 

para la Adquisición de Equipo Medico para el 

Centro de Referencia de Especialidades 

Odontológicas.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

SSU31 S 1,236,946 1,194,393 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401875959 2020 33 I 2 . . . . Adquisici

ón

300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

Fortalecimiento de la Infraestructura en Salud con 

la adquisicion de mobiliario y bienes informaticos, 

para la correcta operatividad de la secretaria 

particular

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

SS059 S 1,248,949 1,205,346 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200201712633 2020 33 I 2 . . . . Adquisici

ón

6,650,062.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6650062.86, 

modificado:1.33001257E7}}

Fortalecimiento a los servicios de internet a traves 

de la renovacion de licencias y la seguridad 

informatica de la unidad de tecnologias de la 

informacion y comunicacion con Recursos del 

FASSA Ramo 33 FII 2020.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

SSD56 S 1,260,697 1,215,997 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:41.0, 

meta_modificada:4

1.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401794927 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9438322, 

lat:17.9998159}}

01-01-2020 31-12-2020 1,478,972.75 1,414,524.89 1,414,524.89 1,414,524.89 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:CON ESTE PROYECTO 

ADQUIRIMOS 2 EQUIPOS DE COMPUTO, 

trimestre:4.0, usuario:marissajimenezc, fecha:2021-

01-22}}

{obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de 

inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de 

inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de 

inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de 

inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs5: {observación:VERIFICAR OBSERVACION DE LA UED 

SHCP, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-22}, TAB200401794934 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9438322, 

lat:17.9998159}}

01-01-2020 31-12-2020 61,933.00 61,932.98 61,932.98 61,932.98 61,932.98 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:3.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401875959 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9438322, 

lat:17.9998159}}

01-01-2020 31-12-2020 300,000.00 293,912.32 194,790.32 114,900.38 114,900.38 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:CON ESTE PROYECTO 

ADQUIRIMOS 5 EQUIPOS DE COMPUTO 

(HARDWARE Y SOFTWARE), trimestre:4.0, 

usuario:marissajimenezc, fecha:2021-01-22}}

{obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de 

inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de 

inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de 

inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de 

inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs5: {observación:VERIFICAR OBSERVACION DE LA UED 

SHCP, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-22}, TAB200201712633 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9471235, 

lat:18.0006075}}

01-03-2020 31-12-2020 6,650,062.85 6,650,051.60 6,650,051.60 6,650,051.60 6,650,051.60 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:41.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201712588 2020 33 I 2 . . . . Adquisici

ón

237,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:237000.0, 

modificado:1635310.8}}

Fortalecimiento a la Infraestructura y Equipos de 

Tecnologías de la Información en Laboratorio de la 

Salud Publica de la Secretaria de Salud de 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

SSD58 S 1,248,949 1,205,346 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713760 2020 33 I 2 . . . . Proyecto 

de 

inversión

237,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:237000.0, 

modificado:237000.0}}

Fortalecimiento a la Infraestructura y Equipos de 

Tecnologias de la Información y Comunicación en 

el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de 

Salud de Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Otros 

proyectos de 

Inversión

Salud Sin 

identificar

Secretaria de 

Salud del Estado 

de Tabasco

SSD58 S 1,248,949 1,205,345 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713844 2020 33 I 2 . . . . Proyecto 

de 

inversión

30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30000.0, 

modificado:30000.0}}

Atencion Medica pre hospitalaria y rescate de la 

Direccion del Sistema Estatal de Urgencias
27 Taba

sco

4 Centro Otros 

proyectos de 

Inversión

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

SST79 S 1,137,845 1,100,757 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200301713757 2020 33 I 2 . . . . Proyecto 

de 

inversión

121,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:121000.0, 

modificado:121000.0}}

Actualización de bienes informáticos para la 

Unidad de Administracion y Finanzas, con 

recursos del Fondo II FASSA Ramo 33.

27 Taba

sco

4 Centro Otros 

proyectos de 

Inversión

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

SSD73 S 1,236,946 1,194,389 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201712588 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1405, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.94304848, 

lat:17.99971324}}

15-07-2020 15-07-2020 817,655.40 817,654.21 817,654.21 817,654.21 817,654.21 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713760 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9471235, 

lat:18.0006075}}

01-05-2020 31-05-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:se cancela, por que se duplico 

y por error de nombre en instituto ejecutora , 

trimestre:4.0, usuario:marissajimenezc, fecha:2020-

12-15}}

Sin observaciones

TAB200301713844 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9471235, 

lat:18.0006075}}

01-01-2020 31-12-2020 30,000.00 29,997.84 29,997.84 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:3.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713757 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9471235, 

lat:18.0006075}}

28-07-2020 31-12-2020 121,000.00 120,927.68 120,927.68 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301713846 2020 33 I 2 . . . . Proyecto 

de 

inversión

135,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:135000.0, 

modificado:135000.0}}

Operacion del Sistema de Informacion de Atencion 

Pre hospitalaria
27 Taba

sco

4 Centro Otros 

proyectos de 

Inversión

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

SST78 S 1,137,845 1,100,758 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:512.0, 

meta_modificada:5

12.0}}

2020 4 TAB200301713758 2020 33 I 2 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,730,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1730000.0, 

modificado:1730000.0}}

Fortalecimiento a la Red de Baciloscopia del 

Programa de Prevencion y Control de la 

Tuberculosis

27 Taba

sco

4 Centro Otros 

proyectos de 

Inversión

Salud Sin 

identificar

Servicio de Salud 

del Estado de 

Tabasco

SSD74 S 180,005 179,999 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200301713847 2020 33 I 2 . . . . Proyecto 

de 

inversión

150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, 

modificado:150000.0}}

Fortalecimiento de los programas de la Direccion 

de Salud Paicisocial a través de la compra de 

bienes informaticos y bienes muebles

27 Taba

sco

4 Centro Otros 

proyectos de 

Inversión

Salud Sin 

identificar

SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

SST71 S 1,260,697 1,215,997 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:40.0, 

meta_modificada:4

0.0}}

2020 4 TAB200401840102 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

968,024.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:580814.77, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387209.85, 

modificado:387209.85}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS  EN EL 

MUNICIPIO DE BALANCÁN LOCALIDAD LOS 

CENOTES EN EL PLANTEL EDUCATIVO EMSAD 

NO. 51 - 207654

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

207654 S 488 450 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301713846 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9471235, 

lat:18.0006075}}

01-01-2020 31-12-2020 135,000.00 134,756.99 134,756.99 134,756.99 134,756.99 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713758 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9471235, 

lat:18.0006075}}

01-08-2020 31-12-2020 1,730,000.00 1,729,994.16 1,729,994.16 1,729,994.16 1,729,994.16 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713847 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 2000, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9471235, 

lat:18.0006075}}

01-01-2020 31-12-2020 150,000.00 119,240.54 119,240.54 119,240.54 119,240.54 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:40.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401840102 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

ENTRONQUE ENTRADA A 

CENOTES  - LOS CENOTES 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

undefined + undefined EJIDO LOS 

CENOTES, 86967 LOS CENOTES, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

TERRACERIA CAMINO DE ACCESO 

A CENOTES Y CALLE PRINCIPAL,, 

lon:-91.03736241, lat:17.63985775}}

22-10-2020 31-12-2020 387,209.85 387,209.85 387,209.85 387,209.85 387,209.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-067, 

contratista:NEFTALI 

ALMEIDA MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:387209.85, 

importe_modificado:387209.

85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1840102/proyecto_PROCES

O, 1840102/proyecto_FIN, 

1840102/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:BAJAR A CERO EL MODIFICADO DEL 

PROGRAMA I003

, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-18}, obs2: 

{observación:BAJAR A CERO EL MODIFICADO DEL 

PROGRAMA I003

, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-18}, obs3: 

{observación:BAJAR A CERO EL MODIFICADO DEL 

PROGRAMA I003

, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-18}, obs4: 

{observación:BAJAR A CERO EL MODIFICADO DEL 

PROGRAMA I003

, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-18}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401841183 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

1,335,867.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:801520.42, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534346.94, 

modificado:534346.94}}

CONSTRUCCIÓN DE 3  AULAS  EN EL 

MUNICIPIO DE BALANCÁN LOCALIDAD EL 

CAPULÍN EN EL TELEBACHILLERATO 

COMUNITARIO NO. 41 - 210937

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

210937 S 383 370 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401843250 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

9,387,861.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5632716.88, 

modificado:5630370.62}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3755144.59, modificado:3754227.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   SUR ALDAMA 

ASENTAMIENTO SUR ALDAMA - 216958

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

216958 S 585 586 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:10706.0, 

meta_modificada:1

0706.0}}

2020 4 TAB200401843318 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

8,133,007.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4879804.42, 

modificado:4872564.83}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3253202.94, modificado:3248426.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN COMALCALCO 

LOCALIDAD   CHICHICAPA ASENTAMIENTO 

CHICHICAPA - 217152

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

217152 S 3,546 3,545 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:6850.0, 

meta_modificada:6

850.0}}

2020 4 TAB200401842521 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

1,366,970.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:820182.56, 

modificado:820182.56}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546788.38, 

modificado:545266.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON 

REVESTIMIENTO DE GRAVA EN COMALCALCO 

LOCALIDAD   CUPILCO ASENTAMIENTO 

CUPILCO - 215007

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

215007 S 1,068 1,068 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4850.0, 

meta_modificada:4

850.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401841183 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

VILLA QUETZALCOATL  - CHAMIZAL 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

21 + 700 EJIDO EL CAPULÍN, 86964 

EL CAPULÍN, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CARRETERA ENTRADA AL 

CAPULIN Y CALLE SALIDA A LAS 

PARCELAS,    LA ESCUELA EN 

CONSTRUC, lon:-91.0826917, 

lat:17.70880614}}

22-10-2020 31-12-2020 534,346.94 534,346.94 534,346.94 534,346.94 534,346.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-068, 

contratista:NEFTALI 

ALMEIDA MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:537346.94, 

importe_modificado:537346.

94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1841183/proyecto_INICIO, 

1841183/proyecto_FIN, 

1841183/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:BAJAR A CERO EL MODIFICADO DEL 

PROGRAMA I003

, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-18}, obs2: 

{observación:BAJAR A CERO EL MODIFICADO DEL 

PROGRAMA I003

, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-18}, obs3: 

{observación:BAJAR A CERO EL MODIFICADO DEL 

PROGRAMA I003

, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-18}, obs4: 

{observación:BAJAR A CERO EL MODIFICADO DEL 

PROGRAMA I003

, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-18}}

TAB200401843250 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, 

direccion:COLONIA SUR ALDAMA, 

86640 SUR ALDAMA, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE VILLA ALDAMA POR LA CALLE 

NIÑOS HERORES DOBLAMOS A LA 

DERECHA TOMANDO LA CALLE 

CORDOVATITLAN RECORREMOS 

369 METROS Y ENCONTRAMOS LA 

UBICACIÓN EN, lon:-93.34994493, 

lat:18.23422753}}

10-10-2020 08-12-2020 3,754,227.60 3,754,227.60 3,754,227.60 3,754,227.60 3,754,227.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/090/20/126, 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y CAMINOS 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:797653.38, 

importe_modificado:797653.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:10706.0}}

{1843250/proyecto_INICIO, 

1843250/proyecto_PROCES

O, 1843250/proyecto_FIN, 

1843250/proyecto_INICIO, 

1843250/proyecto_FIN, 

1843250/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843318 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, 

direccion:CALLE ANDRES SANCHEZ 

MAGALLANES VILLA CHICHICAPA, 

86670 CHICHICAPA, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE CALLE 

GUILLERMO PRIETO Y CALLE 

GUADALUPE LAZARO, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  TOMAMOS LA SALIDA 

DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS A CHICHICAPA, lon:-

93.18544521, lat:18.26435903}}

10-10-2020 08-12-2020 3,248,426.51 3,248,426.51 3,248,426.51 3,248,426.51 3,248,426.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/090/20/126, 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y CAMINOS 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:797653.38, 

importe_modificado:797653.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6850.0}}

{1843318/proyecto_PROCES

O, 

1843318/proyecto_INICIO, 

1843318/proyecto_FIN, 

1843318/proyecto_PROCES

O, 1843318/proyecto_FIN, 

1843318/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401842521 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, 

direccion:CALLE LA SEVILLANA 

PUEBLO CUPILCO, 86670 CUPILCO, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE LA VILLA 

CHICHICAPA POR LA CARRETERA 

COMALCALCO A JALPA DE 

MENDEZ RECORREMOS 6.09 KM Y 

EN EL MARGEN DERECHO 

ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, 

lon:-93.12846474, lat:18.24293855}}

10-10-2020 18-11-2020 545,266.14 545,266.14 545,266.14 545,266.14 545,266.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/092/20/SB024, 

contratista:MANUEL 

ALEJANDRO JAVIER, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:336556.72, 

importe_modificado:336556.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4850.0}}

{1842521/proyecto_INICIO, 

1842521/proyecto_PROCES

O, 1842521/proyecto_FIN, 

1842521/proyecto_PROCES

O, 1842521/proyecto_FIN, 

1842521/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401844111 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

6,704,745.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4022847.13, 

modificado:4020284.48}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2681898.08, modificado:2679724.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   REYES 

HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

REYES HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN - 219710

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

219710 S 1,647 1,647 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:9794.0, 

meta_modificada:9

794.0}}

2020 4 TAB200401844900 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

1,615,496.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:969297.92, 

modificado:967477.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646198.61, 

modificado:645100.2}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   FRANCISCO 

TRUJILLO GURRÍA ASENTAMIENTO 

FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA - 222103

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

222103 S 358 357 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:6480.0, 

meta_modificada:6

480.0}}

2020 4 TAB200401842610 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

3,697,333.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2218400.3, 

modificado:2215443.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1478933.53, modificado:1476860.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   CUPILCO 

ASENTAMIENTO CUPILCO - 215262

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

215262 S 1,068 1,068 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2190.0, 

meta_modificada:2

190.0}}

2020 4 TAB200401843936 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

5,772,631.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3463579.13, 

modificado:3460918.17}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2309052.76, modificado:2307273.83}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   MIGUEL HIDALGO 

ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 219187

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

219187 S 2,699 2,698 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:8250.0, 

meta_modificada:8

250.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401844111 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, 

direccion:CALLE LA RAYA 

RANCHERIA REYES HERNÁNDEZ 

2DA. SECCIÓN, 86655 REYES 

HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    TOMAMOS LA CARRETERA 

QUE VA A REYES HERNÁNDEZ 

TOMANDO COMO PUNTO DE 

PARTIDA EL SUPERMERCADO 

BODEGA AURRE, lon:-93.25395687, 

lat:18.23987516}}

10-10-2020 08-12-2020 2,679,724.83 2,679,724.83 2,679,724.83 2,679,724.83 2,679,724.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/093/20/128, 

contratista:DAFEVA 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2135322.18, 

importe_modificado:2135322

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:9794.0}}

{1844111/proyecto_PROCES

O, 1844111/proyecto_FIN, 

1844111/proyecto_INICIO, 

1844111/proyecto_PROCES

O, 

1844111/proyecto_INICIO, 

1844111/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844900 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:77, 

direccion:RANCHERIA FRANCISCO 

TRUJILLO GURRÍA, 86670 

FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE COMALCALCO 

POR LA CARRETERA VIA CORTA 

HACIA VILLAHERMOSA TOMAMOS 

EL RETORNO POR EL PUENTE 

PEATONAL DOBLAMOS A LA, lon:-

93.18347491, lat:18.21743732}}

10-10-2020 18-11-2020 645,100.20 645,100.20 645,100.20 645,100.20 645,100.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/093/20/128, 

contratista:DAFEVA 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2135322.18, 

importe_modificado:2135322

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6480.0}}

{1844900/proyecto_PROCES

O, 

1844900/proyecto_INICIO, 

1844900/proyecto_PROCES

O, 1844900/proyecto_FIN, 

1844900/proyecto_INICIO, 

1844900/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401842610 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, 

direccion:CALLE EL SANTUARIO 

PUEBLO CUPILCO, 86670 CUPILCO, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE LA VILLA 

CHICHICAPA POR LA CARRETERA 

COMALCALCO A JALPA DE 

MENDEZ RECORREMOS 6.25 KM 

DOBLAMOS A LA IZQUIERDA EN 

DONDE ESTA EL MODELO, lon:-

93.12607586, lat:18.23916539}}

10-10-2020 08-12-2020 1,476,860.65 1,476,860.65 1,476,860.65 1,476,860.65 1,476,860.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/078/20/127, 

contratista:TERRAVIAS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2351003.91, 

importe_modificado:2351003

.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2190.0}}

{1842610/proyecto_PROCES

O, 

1842610/proyecto_INICIO, 

1842610/proyecto_PROCES

O, 1842610/proyecto_FIN, 

1842610/proyecto_INICIO, 

1842610/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843936 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, 

direccion:CALLE LA ISLA PUEBLO 

MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL 

HIDALGO, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    LLEGANDO AL 

CRUCERO QUE SE ENCUENTRA EN 

REYES HERNANDEZ DOBLAMOS A 

LA DERECHA POR LA CARRETERA 

QUE VA HACIA TECOLUTILLA 

RECORREMOS 3.5M, lon:-

93.30588088, lat:18.25489727}}

10-10-2020 08-12-2020 5,768,192.00 5,768,192.00 5,768,192.00 5,768,192.00 5,768,192.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/090/20/126, 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y CAMINOS 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:797653.38, 

importe_modificado:797653.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:8250.0}}

{1843936/proyecto_PROCES

O, 

1843936/proyecto_INICIO, 

1843936/proyecto_FIN, 

1843936/proyecto_PROCES

O, 1843936/proyecto_FIN, 

1843936/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401843470 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

4,388,797.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2633278.77, 

modificado:2630657.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1755519.18, modificado:1753481.37}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO JOSÉ 

MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN - 217656

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

217656 S 981 980 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1505.0, 

meta_modificada:1

505.0}}

2020 4 TAB200401843398 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

6,646,228.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3987737.21, 

modificado:3984882.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2658491.48, modificado:2656485.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   LAGARTERA 

ASENTAMIENTO LAGARTERA - 217432

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

217432 S 1,361 1,360 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:9858.0, 

meta_modificada:9

858.0}}

2020 4 TAB200401844250 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,667,157.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1600294.72, 

modificado:1599168.06}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1066863.14, modificado:1061922.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   LEÓN ZÁRATE 

1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LEÓN ZÁRATE 

1RA. SECCIÓN - 220089

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

220089 S 1,125 1,125 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4024.85, 

meta_modificada:4

024.85}}

2020 4 TAB200401809928 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,521,583.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1512949.96, 

modificado:1512949.96}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1008633.31, modificado:1008633.31}}

05000023 CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE 

BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA 

COLONIA ULTIMO ESFUERZO - 83733

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

83733 S 223 149 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401843470 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, 

direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA 

PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, 

86643 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 

1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EN LA 

CARRETERA PRINCIPAL DE JOSE 

MARIA PINO SUAREZ DOBLAMOS A 

LA DERECHA ANTES DE LLEGAR A 

LA PRIMARIA , lon:-93.38366194, 

lat:18.34853117}}

10-10-2020 18-11-2020 4,384,138.63 4,384,138.63 4,384,138.63 4,384,138.63 4,384,138.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/090/20/126, 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y CAMINOS 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:797653.38, 

importe_modificado:797653.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1505.0}}

{1843470/proyecto_INICIO, 

1843470/proyecto_PROCES

O, 

1843470/proyecto_INICIO, 

1843470/proyecto_FIN, 

1843470/proyecto_PROCES

O, 1843470/proyecto_FIN, 

1843470/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843398 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, 

direccion:CALLE EL GUIRO 

RANCHERIA LAGARTERA, 86670 

LAGARTERA, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA 

HACIA CUPILCO DOBLAMOS A LA 

DERECHA EN LA ENTRADA A 

LAGARTERA RECORREMOS 1.61 

KM. Y ENCONTRAMOS LA 

UBICACIÓN EN E, lon:-93.13780671, 

lat:18.23631946}}

10-10-2020 08-12-2020 6,641,368.11 6,641,368.11 6,641,368.11 6,641,368.11 6,641,368.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/090/20/126, 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y CAMINOS 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:797653.38, 

importe_modificado:797653.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:9858.0}}

{1843398/proyecto_PROCES

O, 1843398/proyecto_FIN, 

1843398/proyecto_INICIO, 

1843398/proyecto_PROCES

O, 1843398/proyecto_FIN, 

1843398/proyecto_INICIO, 

1843398/proyecto_FIN, 

1843398/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844250 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, 

direccion:CALLE LOS OLANES 

RANCHERIA LEÓN ZÁRATE 1RA. 

SECCIÓN, 86640 LEÓN ZÁRATE 

1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EN EL 

CRUCERO DE REYES HERNANDEZ 

TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA 

A VILLA ALDAMA RECORREMOS 

3.25 KM. Y ENCONTRAMOS, lon:-

93.30454522, lat:18.23142977}}

10-10-2020 08-12-2020 2,661,090.68 2,661,090.68 2,661,090.68 2,661,090.68 2,661,090.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/090/20/126, 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y CAMINOS 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:797653.38, 

importe_modificado:797653.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4024.85}}

{1844250/proyecto_INICIO, 

1844250/proyecto_PROCES

O, 

1844250/proyecto_INICIO, 

1844250/proyecto_FIN, 

1844250/proyecto_PROCES

O, 1844250/proyecto_FIN, 

1844250/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401809928 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA ÚLTIMO ESFUERZO, 

86996 ÚLTIMO ESFUERZO, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE  CALLE GUASIMO Y CALLE 

AGUACATE,    LA COLONIA ULTIMO 

ESFUERZO SE ENCUENTRA 

UBICADO SOBRE LA CARRETERA 

EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE 

FRENTE, lon:-91.75446575, 

lat:17.7251959}}

05-10-2020 03-12-2020 2,521,583.27 2,521,583.27 326,026.50 326,026.50 326,026.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0038/R33FIII/FISEFISM/2

020, contratista:ESDRAS 

TARACENA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:2521583.27, 

importe_modificado:2521583

.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.78}}

{1809928/proyecto_INICIO, 

1809928/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301758694 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

3,008,452.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1805071.36, 

modificado:1732767.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1203380.91, modificado:1155178.5}}

05000021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO  EN EL MUNICIPIO 

DE  EMILIANO ZAPATA POBLADO  CHACAMA 

EN DIVERSAS CALLES - 88644

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

88644 S 270 235 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3689.5, 

meta_modificada:3

755.51}}

2020 4 TAB200301758945 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

3,073,419.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1844051.79, 

modificado:1808904.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1229367.86, modificado:1205936.53}}

05000018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO 

DE EMILIANO ZAPATA, VILLA CHABLE, 

COLONIA MANUEL ANDRADE, EN DIVERSAS 

CALLES - 89356

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

89356 S 2,012 1,365 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3734.0, 

meta_modificada:3

733.76}}

2020 4 TAB200301758781 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

444,264.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:266558.51, 

modificado:261943.82}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177705.68, 

modificado:174629.21}}

05000020 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES 

Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO 

EN EL MUNICIPIO DE  EMILIANO ZAPATA, 

POBLADO CHACAMA, EN DIVERSAS CALLES - 

88884

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

88884 S 270 235 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:554.52, 

meta_modificada:5

43.93}}

2020 4 TAB200401809964 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,344,087.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1406452.22, 

modificado:1405325.59}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937634.81, 

modificado:936883.72}}

05000024 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 

PRESION DE AGUAS RESIDUALES EN EL 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA 

ULTIMO ESFUERZO - 84185

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

84185 S 223 149 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1788.0, 

meta_modificada:1

634.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301758694 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, 

direccion:CALLE CORREGIDORA 

PUEBLO CHACAMA, 86985 

CHACAMA, EMILIANO ZAPATA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EL 

POBLADO CHACAMA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA 

CARRETERA EMILIANO ZAPATA 

TENOSIQUE A 20 MINUTOS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-

91.61421259, lat:17.66059018}}

05-10-2020 03-12-2020 2,887,946.25 2,887,946.25 2,887,946.25 2,887,946.25 2,887,946.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0036/R33FIII/FISEFISM/2

020, contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:2953125.76, 

importe_modificado:2887946

.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3755.51}}

{1758694/proyecto_INICIO, 

1758694/proyecto_FIN, 

1758694/proyecto_PROCES

O, 1758694/proyecto_FIN, 

1758694/proyecto_PROCES

O, 

1758694/proyecto_INICIO, 

1758694/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301758945 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, 

direccion:CALLE FELIX MORENO 

TEJERO COLONIA MANUEL 

ANDRADE DÍAZ, 86983 CHABLÉ, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LA COLONIA 

MANUEL ANDRADE DIAZ SE 

ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE LA 

VILLA CHABLE SOBRE LA 

CARRETERA 

VILLAHERMOSAESCARCEGA, lon:-

91.77870163, lat:17.8657938}}

05-10-2020 03-12-2020 3,014,841.32 3,014,841.32 3,014,841.32 3,014,841.32 3,014,841.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0034/R33FIII/FISEFISM/2

020, contratista:AURELIO 

ANTONIO CABRERA 

MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:3014841.32, 

importe_modificado:3014841

.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3733.76}}

{1758945/proyecto_INICIO, 

1758945/proyecto_FIN, 

1758945/proyecto_PROCES

O, 1758945/proyecto_FIN, 

1758945/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301758781 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, 

direccion:CALLE CORREGIDORA 

PUEBLO CHACAMA, 86985 

CHACAMA, EMILIANO ZAPATA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EL 

POBLADO CHACAMA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA 

CARRETERA EMILIANO ZAPATA 

TENOSIQUE A 20 MINUTOS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-

91.61449154, lat:17.66053907}}

05-10-2020 03-11-2020 436,573.03 436,573.03 436,573.03 436,573.03 436,573.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0035/R33FIII/FISEFISM/2

020, contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:436573.03, 

importe_modificado:436573.

03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:543.93}}

{1758781/proyecto_INICIO, 

1758781/proyecto_FIN, 

1758781/proyecto_INICIO, 

1758781/proyecto_FIN, 

1758781/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401809964 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA ÚLTIMO ESFUERZO, 

86996 ÚLTIMO ESFUERZO, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE  CALLE GUASIMO Y CALLE 

AGUACATE,    LA COLONIA ULTIMO 

ESFUERZO SE ENCUENTRA SOBRE 

LA CARRETERA EMILIANO 

ZAPATATENOSIQUE FRENTE AL 

PARQU, lon:-91.75435309, 

lat:17.72560468}}

05-10-2020 18-11-2020 2,342,209.31 2,342,209.31 2,342,209.31 2,342,209.31 2,342,209.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0039/R33FIII/FISEFISM/2

020, contratista:ESDRAS 

TARACENA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:2344087.03, 

importe_modificado:2342209

.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1634.0}}

{1809964/proyecto_FIN, 

1809964/proyecto_PROCES

O, 1809964/proyecto_FIN, 

1809964/proyecto_INICIO, 

1809964/proyecto_PROCES

O, 

1809964/proyecto_INICIO, 

1809964/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401810142 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,995,480.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1797288.33, 

modificado:1763237.06}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198192.22, modificado:1175491.38}}

05000019 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA POBLADO GREGORIO  MÉNDEZ 

MAGAÑA  (PÉNJAMO ) COLONIA VENTURA 

MARIN EN  DIVERSAS CALLES - 88409

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

88409 S 174 129 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:2023.0, 

meta_modificada:2

016.18}}

2020 4 TAB200401809948 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,162,008.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1297205.06, 

modificado:1297203.52}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864803.38, 

modificado:864802.35}}

05000022 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, COLONIA  ÚLTIMO ESFUERZO - 

83886

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

83886 S 223 149 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1196.0, 

meta_modificada:1

677.7}}

2020 4 TAB200401835757 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

3,467,605.85 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2080563.51, 

modificado:2080563.51}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1387042.34, modificado:1387042.34}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD   

HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO 

HUIMANGUILLO - 194502

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AVENIDA MIGUEL 

HIDALGO Y 

COSTILLA

194502 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2759.0, 

meta_modificada:2

759.0}}

2020 4 TAB200401841263 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

12,640,003.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7584001.82, 

modificado:7584001.82}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5056001.21, modificado:5056001.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   HUIMANGUILLO 

ASENTAMIENTO HUIMANGUILLO - 211130

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

211130 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:13049.0, 

meta_modificada:1

3050.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401810142 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

PUEBLO GREGORIO MÉNDEZ 

MAGAÑA (PÉNJAMO), 86989 

GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA 

(PÉNJAMO), EMILIANO ZAPATA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EL 

POBLADO GREGORIO MENDEZ 

PENJAMO SE ENCUENTRA 

UBICADO SOBRE LA CARRETERA 

EMILIANO ZAPA, lon:-91.60407448, 

lat:17.46256108}}

05-10-2020 03-12-2020 2,938,728.44 2,938,728.44 2,938,728.44 2,938,728.44 2,938,728.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0033/R33FIII/FISEFISM/2

020, contratista:MOSAGO 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:2938728.44, 

importe_modificado:2887946

.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2016.18}}

{1810142/proyecto_PROCES

O, 

1810142/proyecto_INICIO, 

1810142/proyecto_PROCES

O, 

1810142/proyecto_INICIO, 

1810142/proyecto_PROCES

O, 1810142/proyecto_FIN, 

1810142/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401809948 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA ÚLTIMO ESFUERZO, 

86996 ÚLTIMO ESFUERZO, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE  CALLE GUASIMO Y CALLE 

AGUACATE,    LA COLONIA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA 

CARRETERA EMILIANO ZAPATA 

TENOSIQUE FRENTE AL 

PARQUEOLOGICO DE LA , lon:-

91.75484662, lat:17.72596236}}

05-10-2020 18-11-2020 2,162,005.87 2,162,005.87 2,162,005.87 2,162,005.87 2,162,005.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0037/R33FIII/FISEFISM/2

020, contratista:ESDRAS 

TARACENA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:2162008.44, 

importe_modificado:2162005

.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1677.7}}

{1809948/proyecto_PROCES

O, 

1809948/proyecto_INICIO, 

1809948/proyecto_PROCES

O, 1809948/proyecto_FIN, 

1809948/proyecto_INICIO, 

1809948/proyecto_FIN, 

1809948/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401835757 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA CIUDAD 

HUIMANGUILLO, 86400 

HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

FEDERAL CARDENAS-

HUIMANGUILLO Y AVENIDA RAFAEL 

MARTINEZ DE ESCOBAR,    

AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, lon:-93.39313865, 

lat:17.83587642}}

01-10-2020 29-11-2020 3,467,605.85 3,467,605.85 3,467,605.85 3,467,605.85 1,900,992.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5333-5334-065-2020*, 

contratista:BLANCA GOMEZ 

ALVAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3491811.31, 

importe_modificado:3467605

.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2759.0}}

{1835757/proyecto_INICIO, 

1835757/proyecto_PROCES

O, 1835757/proyecto_FIN, 

1835757/proyecto_PROCES

O, 1835757/proyecto_FIN, 

1835757/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401841263 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MIGUEL 

HIDALGO CIUDAD HUIMANGUILLO, 

86400 HUIMANGUILLO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE  

CARRETERA FEDERAL CARDENAS-

HUIMANGUILLO Y AVENIDA RAFAEL 

MARTINEZ DE ESCOBAR,    CD. 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.39373032, lat:17.83605924}}

19-11-2020 30-12-2020 12,640,003.03 12,640,003.03 12,640,000.03 12,640,000.03 1,446,837.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5333-5334-084-2020*, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

JAYAPA, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1.272037283E7, 

importe_modificado:1.26400

0303E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:13050.0}}

{1841263/proyecto_INICIO, 

1841263/proyecto_PROCES

O, 1841263/proyecto_FIN, 

1841263/proyecto_PROCES

O, 1841263/proyecto_FIN, 

1841263/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401835730 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

4,671,772.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2803063.57, 

modificado:2803063.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1868709.05, modificado:1868709.05}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO EN HUIMANGUILLO 

LOCALIDAD   HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO 

HUIMANGUILLO - 194436

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

194436 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1133.0, 

meta_modificada:1

133.0}}

2020 4 TAB200401837194 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,230,949.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1338569.76, 

modificado:1338569.76}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892379.84, 

modificado:892379.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   HUIMANGUILLO 

ASENTAMIENTO HUIMANGUILLO - 199189

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

199189 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1946.0, 

meta_modificada:1

946.0}}

2020 4 TAB200401837228 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

1,815,326.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1089196.1, 

modificado:1089196.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726130.73, 

modificado:726130.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   HUIMANGUILLO 

ASENTAMIENTO HUIMANGUILLO - 199306

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

199306 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1350.0, 

meta_modificada:1

428.0}}

2020 4 TAB200401850069 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

253,741.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:152245.13, 

modificado:152245.13}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101496.75, 

modificado:101496.75}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   OCUAPAN 

ASENTAMIENTO OCUAPAN - 237320

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

237320 S 60 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401835730 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA CIUDAD 

HUIMANGUILLO, 86400 

HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL CARDENAS-

HUIMANGUILLO Y AVENIDA RAFAEL 

MARTINEZ DE ESCOBAR,    CD. 

HUIMANGUILLO AV. MIGUEL 

HIDALGO, lon:-93.39316966, 

lat:17.83589001}}

24-09-2020 07-11-2020 4,671,772.62 4,671,772.62 4,671,772.62 4,671,772.62 4,169,787.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5333-5334-058-2020*, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:4696678.86, 

importe_modificado:4671772

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1133.0}}

{1835730/proyecto_INICIO, 

1835730/proyecto_PROCES

O, 1835730/proyecto_FIN, 

1835730/proyecto_PROCES

O, 1835730/proyecto_FIN, 

1835730/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401837194 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO CIUDAD 

HUIMANGUILLO, 86400 

HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE  CALLE IGNACIO 

GUTIERREZ Y CALLE SIMON 

SARLAT,    CD. HUIMANGUILLO, lon:-

93.39495064, lat:17.83750368}}

24-09-2020 07-11-2020 2,230,331.84 2,230,331.84 2,230,331.84 2,230,331.84 1,192,387.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5333-5334-061-2020*, 

contratista:SARQUIMA, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:2255875.0, 

importe_modificado:2230949

.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1837194/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401837228 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE EDUARDO 

ZAMUDIO CIUDAD HUIMANGUILLO, 

86400 HUIMANGUILLO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE  

AVENIDA ADELFO CADENAS Y 

CALLE LAZARO CARDENAS DEL 

RIO,    CD. HUIMANGUILLO, lon:-

93.39312011, lat:17.82723725}}

24-09-2020 07-11-2020 1,815,209.79 1,815,209.79 1,815,209.79 1,815,209.79 1,815,209.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5333-5334-059-2020*, 

contratista:VIACOR, 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1835262.0, 

importe_modificado:1815326

.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1428.0}}

{1837228/proyecto_INICIO, 

1837228/proyecto_PROCES

O, 1837228/proyecto_FIN, 

1837228/proyecto_PROCES

O, 1837228/proyecto_FIN, 

1837228/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401850069 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, 

direccion:OCUAPAN, 86402 

OCUAPAN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    POB. 

OCUAPAN HUIMANGUILLO 

TABASCO, lon:-93.49031342, 

lat:17.85129804}}

17-12-2020 31-12-2020 253,741.88 253,741.88 253,741.88 253,741.88 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5333-5334-097-2020*, 

contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:540117.85, 

importe_modificado:522153.

89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1850069/proyecto_INICIO, 

1850069/proyecto_FIN, 

1850069/proyecto_PROCES

O, 

1850069/proyecto_INICIO, 

1850069/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401850131 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

268,412.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:161047.21, 

modificado:161047.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107364.8, 

modificado:107364.8}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   C-31  GENERAL 

FRANCISCO VILLA  ASENTAMIENTO C-31  

GENERAL FRANCISCO VILLA - 237532

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

237532 S 60 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401843069 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

79,812.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:47857.5, 

modificado:47857.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31954.67, 

modificado:31954.67}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD AQUILES SERDAN PRIMERA 

SECCION - 216501

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL

216501 S 34 51 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:17.0, 

meta_modificada:1

7.0}}

2020 4 TAB200401843147 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD AQUILES SERDAN TERCERA 

SECCION - 216681

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

216681 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401843164 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

75,117.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:45040.6, 

modificado:45040.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30076.74, 

modificado:30076.74}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD ASTAPA - 216735

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

216735 S 32 48 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:16.0, 

meta_modificada:1

6.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401850131 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, 

direccion:C-31 GENERAL 

FRANCISCO VILLA, 86400 C-31 

(GENERAL FRANCISCO VILLA), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    POB. C31 GRAL. FRANCICO 

VILLA HUIMANGUILLO TABASCO, 

lon:-93.45178754, lat:17.96761559}}

17-12-2020 31-12-2020 268,412.01 268,412.01 268,412.01 268,412.01 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5333-5334-097-2020*, 

contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:540117.85, 

importe_modificado:522153.

89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1850131/proyecto_INICIO, 

1850131/proyecto_PROCES

O, 1850131/proyecto_FIN, 

1850131/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843069 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - AQUILES SERDAN 

PRIMERA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 16 + 800 

RANCHERIA AQUILES SERDÁN 

1RA. SECCIÓN, 86837 AQUILES 

SERDÁN 1RA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

CACAOS LA GRANJA Y CARRETER, 

lon:-92.73959308, lat:17.82486437}}

17-11-2020 17-12-2020 31,954.67 31,954.67 31,954.67 31,954.67 31,954.67 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92677, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:79812.17, 

importe_modificado:79812.1

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:17.0}}

{1843069/proyecto_PROCES

O, 

1843069/proyecto_INICIO, 

1843069/proyecto_FIN, 

1843069/proyecto_INICIO, 

1843069/proyecto_PROCES

O, 

1843069/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843147 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - AQUILES SERDAN 

TERCERA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 23 + 200 

RANCHERIA AQUILES SERDÁN 

3RA. SECCIÓN (SAN ROMÁN), 86837 

AQUILES SERDÁN 3RA. SECCIÓN 

(SAN ROMÁN), JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA CHIC, lon:-

92.76452155, lat:17.84516472}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92691, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1843147/proyecto_INICIO, 

1843147/proyecto_PROCES

O, 1843147/proyecto_FIN, 

1843147/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843164 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - ASTAPA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 800 

PUEBLO ASTAPA, 86854 ASTAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO 

Y CARRETERA ASTAPA,    SIGUE 

POR PLAYAS DEL ROSARIO  TEAPA 

HACIA PAYACATENGO, lon:-

92.84768312, lat:17.78266587}}

17-11-2020 17-12-2020 30,076.74 30,076.74 30,076.74 30,076.74 30,076.74 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92718, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:75117.34, 

importe_modificado:75117.3

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:16.0}}

{1843164/proyecto_PROCES

O, 

1843164/proyecto_INICIO, 

1843164/proyecto_FIN, 

1843164/proyecto_PROCES

O, 

1843164/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401843290 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15053.29, 

modificado:15053.29}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD SAN MARCOS - 217057

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

217057 S 16 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401843546 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD TEQUILA TERCERA SECCION - 

217858

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

217858 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401843604 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD TEQUILA - 218031

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

218031 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401844593 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

70,422.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42223.7, 

modificado:42223.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28198.81, 

modificado:28198.81}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD PUYACATENGO NORTE - 221109

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

221109 S 30 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401843290 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN MARCOS MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 13 + 200 

RANCHERIA SAN MARCOS, 86843 

SAN MARCOS, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL 

ROSARIO Y CARRETERA ASTAPA-

SAN MARCOS,    SIGUE POR 

PLAYAS DEL ROSARIO , lon:-

92.82648532, lat:17.79029238}}

17-11-2020 17-12-2020 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92770, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:37558.7, 

importe_modificado:37558.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1843290/proyecto_INICIO, 

1843290/proyecto_FIN, 

1843290/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843546 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:54, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - TEQUILA TERCERA 

SECCION MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 37 + 100 RANCHERIA 

TEQUILA 3RA. SECCIÓN 

(INDEPENDENCIA), 86830 TEQUILA 

3RA. SECCIÓN (INDEPENDENCIA), 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-CHICHONAL , 

lon:-92.71777769, lat:17.90931277}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92818, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1843546/proyecto_PROCES

O, 

1843546/proyecto_INICIO, 

1843546/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843604 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:35, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - TEQUILA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 35 + 800 

EJIDO TEQUILA, 86830 TEQUILA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA VILLAHERMOSA-

CHETUMAL Y CARRETERA 

TEQUILA,    CONDUCE POR 

VILLAHERMOSA  

CHETUMALMÉXICO 186. 28 , lon:-

92.70073696, lat:17.8839878}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92825, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1843604/proyecto_INICIO, 

1843604/proyecto_FIN, 

1843604/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844593 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:32, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - PUYACATENGO NORTE 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

40 + 600 RANCHERIA 

PUYACATENGO NORTE, 86864 

PUYACATENGO NORTE, JALAPA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

PLAYAS DEL ROSARIO Y 

CARRETERA PUYACATENGO 

NORTE,    EN LA R, lon:-

92.90652115, lat:17.7214991}}

17-11-2020 17-12-2020 28,198.81 28,198.81 28,198.81 28,198.81 28,198.81 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92863, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:70422.51, 

importe_modificado:70422.5

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1844593/proyecto_PROCES

O, 

1844593/proyecto_INICIO, 

1844593/proyecto_FIN, 

1844593/proyecto_PROCES

O, 

1844593/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401846737 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15053.29, 

modificado:15053.29}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD EL CERRO - 227176

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227176 S 16 241 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401846756 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD SANTO DOMINGO PRIMERA 

SECCION - 227232

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227232 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401846769 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15053.29, 

modificado:15053.29}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD CALICANTO - 227259

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227259 S 16 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401843185 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD CHIPILINAR CUARTA SECCION - 

216785

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

216785 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401846737 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - EL CERRO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 16 + 100 

RANCHERIA EL CERRO, 86846 EL 

CERRO, JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y 

CARRETERA EL CERRO,    EN LA 

ROTONDA CONTINÚA DERECHO14 

MIN 12,9 KM C, lon:-92.70102098, 

lat:17.75819161}}

17-11-2020 17-12-2020 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92928, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:37558.7, 

importe_modificado:37558.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1846737/proyecto_INICIO, 

1846737/proyecto_FIN, 

1846737/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846756 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SANTO DOMINGO 

PRIMERA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 23 + 000 

RANCHERIA SANTO DOMINGO 1RA. 

SECCIÓN (EL LLANO), 86835 SANTO 

DOMINGO 1RA. SECCIÓN (EL 

LLANO), JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA PLAYAS DE, lon:-

92.7838246, lat:17.86182202}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92952, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1846756/proyecto_PROCES

O, 

1846756/proyecto_INICIO, 

1846756/proyecto_FIN, 

1846756/proyecto_INICIO, 

1846756/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846769 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:81, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CALICANTO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 12 + 700 

RANCHERIA CALICANTO 

(RINCONADA), 86860 CALICANTO 

(RINCONADA), JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

TACOTALPA Y CARRETERA 

CALICANTO,    INCORPÓRATE A 

PLAY, lon:-92.74147758, 

lat:17.68567604}}

17-11-2020 17-12-2020 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92963, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:37558.7, 

importe_modificado:37558.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1846769/proyecto_INICIO, 

1846769/proyecto_PROCES

O, 

1846769/proyecto_INICIO, 

1846769/proyecto_FIN, 

1846769/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843185 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHIPILINAR CUARTA 

SECCION MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 13 + 800 RANCHERIA 

CHIPILINAR 4TA. SECCIÓN, 86843 

CHIPILINAR 4TA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA 

CHIPILINAR 4, lon:-92.78020573, 

lat:17.80172057}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92732, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1843185/proyecto_INICIO, 

1843185/proyecto_PROCES

O, 1843185/proyecto_FIN, 

1843185/proyecto_INICIO, 

1843185/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401843198 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

56,338.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:33773.01, 

modificado:33773.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22565.01, 

modificado:22565.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD JAHUACAPA - 216834

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

216834 S 24 36 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200401843201 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15053.29, 

modificado:15053.29}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD JAHUACAPA PUENTE GRANDE - 

216842

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

216842 S 16 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401843246 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15053.29, 

modificado:15053.29}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD PROGRESO - 216947

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

216947 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401843645 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.23, 

modificado:28139.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.37, 

modificado:18809.37}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD MONTAÑA - 218163

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

218163 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401843198 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - JAHUACAPA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 900 

PUEBLO JAHUACAPA, 86853 

JAHUACAPA, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL 

ROSARIO Y CARRETERA PRIMERA 

ENTRADA JAHUACAPA,    SIGUE 

POR PLAYAS DEL ROSAR, lon:-

92.83206257, lat:17.73870158}}

17-11-2020 17-12-2020 22,565.01 22,565.01 22,565.01 22,565.01 22,565.01 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92750, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:56338.02, 

importe_modificado:56338.0

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1843198/proyecto_INICIO, 

1843198/proyecto_FIN, 

1843198/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843201 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - JAHUACAPA PUENTE 

GRANDE MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO 

JAHUACAPA (PUENTE GRANDE), 

86853 JAHUACAPA (PUENTE 

GRANDE), JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL 

ROSARIO Y CARRETERA PUENTE 

GRANDE, lon:-92.83962811, 

lat:17.75196307}}

17-11-2020 17-12-2020 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92759, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:37558.7, 

importe_modificado:37558.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1843201/proyecto_INICIO, 

1843201/proyecto_PROCES

O, 1843201/proyecto_FIN, 

1843201/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843246 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - PROGRESO MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 200 

RANCHERIA PROGRESO, 86855 

PROGRESO, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL 

ROSARIO Y CARRETERA 

PROGRESO,    SIGUE POR PLAYAS 

DEL ROSARIO  TEAPA HACIA , lon:-

92.85435865, lat:17.76166841}}

17-11-2020 17-12-2020 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92761, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:37558.7, 

importe_modificado:37558.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1843246/proyecto_FIN, 

1843246/proyecto_PROCES

O, 

1843246/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843645 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - MONTAÑA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 5 + 800 

RANCHERIA MONTAÑA, 86865 

MONTAÑA, JALAPA TABASCO  

ENTRE  CARRETERA JALAPA-

TACOTALPA Y CARRETERA LA TE-

MONTAÑA,    INCORPÓRATE A 

PLAYAS DEL ROSARIO  TEAPA 1 MI, 

lon:-92.81214712, lat:17.67769486}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.37 18,809.37 18,809.37 18,809.37 18,809.37 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92969, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.6, 

importe_modificado:46948.6}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1843645/proyecto_PROCES

O, 1843645/proyecto_FIN, 

1843645/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401844118 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD LA UNION CLAVO LA VICTORIA - 

219734

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

219734 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401846717 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

103,286.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:61941.99, 

modificado:61941.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41344.33, 

modificado:41344.33}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD CHICHONAL PRIMERA SECCION - 

227141

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227141 S 44 66 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:22.0, 

meta_modificada:2

2.0}}

2020 4 TAB200401843367 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

51,643.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30956.11, 

modificado:30956.11}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20687.08, 

modificado:20687.08}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD AQUILES SERDAN QUINTA 

SECCION - 217337

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

217337 S 22 33 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}

2020 4 TAB200401843439 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL SEGUNDA 

SECCION - 217547

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

217547 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401844118 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - LA UNION  MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 10 + 500 

RANCHERIA LA UNIÓN (CLAVO DE 

LA VICTORIA), 86854 LA UNIÓN 

(CLAVO DE LA VICTORIA), JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

PLAYAS DEL ROSARIO Y 

CARRETERA LA UNION, , lon:-

92.85207303, lat:17.80455721}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92830, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1844118/proyecto_PROCES

O, 

1844118/proyecto_INICIO, 

1844118/proyecto_FIN, 

1844118/proyecto_INICIO, 

1844118/proyecto_PROCES

O, 

1844118/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846717 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHICHONAL 1RA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

17 + 400 RANCHERIA CHICHONAL 

1RA. SECCIÓN, 86846 CHICHONAL 

1RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

CHICHONAL Y CARRETERA 

CHICHONAL 1RA,    CONDUCE , lon:-

92.67804645, lat:17.77926939}}

17-11-2020 17-12-2020 41,344.33 41,344.33 41,344.33 41,344.33 41,344.33 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92879, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:103286.32, 

importe_modificado:103286.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:22.0}}

{1846717/proyecto_FIN, 

1846717/proyecto_INICIO, 

1846717/proyecto_PROCES

O, 

1846717/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843367 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:82, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - AQUILES SERDAN 

QUINTA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 37 + 300 

RANCHERIA AQUILES SERDÁN 5TA. 

SECCIÓN, 86836 AQUILES SERDÁN 

5TA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

CHICHONAL Y CARRETERA , lon:-

92.71240854, lat:17.84231542}}

17-11-2020 17-12-2020 20,687.08 20,687.08 20,687.08 20,687.08 20,687.08 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92785, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:51643.19, 

importe_modificado:51643.1

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:11.0}}

{1843367/proyecto_INICIO, 

1843367/proyecto_PROCES

O, 

1843367/proyecto_INICIO, 

1843367/proyecto_FIN, 

1843367/proyecto_PROCES

O, 

1843367/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843439 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN CRISTOBAL 

SEGUNDA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 37 + 400 

RANCHERIA SAN CRISTÓBAL 2DA. 

SECCIÓN, 86836 SAN CRISTÓBAL 

2DA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA 

VILLAHERMOSA-CHETUMAL Y 

CARRETE, lon:-92.68585079, 

lat:17.8603006}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92797, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1843439/proyecto_INICIO, 

1843439/proyecto_PROCES

O, 1843439/proyecto_FIN, 

1843439/proyecto_INICIO, 

1843439/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401843474 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15053.29, 

modificado:15053.29}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD TEQUILA PRIMERA SECCION - 

217662

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

217662 S 16 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401843526 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD TEQUILA SEGUNDA SECCION - 

217800

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

217800 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401846723 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD CHICHONAL CUARTA SECCION - 

227151

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227151 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401843149 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD AQUILES SERDAN CUARTA 

SECCION - 216692

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

216692 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401843474 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - TEQUILA PRIMERA 

SECCION MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 28 + 900 RANCHERIA 

TEQUILA 3RA. SECCIÓN 

(INDEPENDENCIA), 86830 TEQUILA 

1RA. SECCIÓN (LA AURORA), 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA VILLAHERMOSA-

CHETUMAL, lon:-92.7230186, 

lat:17.87928584}}

17-11-2020 17-12-2020 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92809, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:37558.7, 

importe_modificado:37558.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1843474/proyecto_PROCES

O, 

1843474/proyecto_INICIO, 

1843474/proyecto_FIN, 

1843474/proyecto_INICIO, 

1843474/proyecto_PROCES

O, 

1843474/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843526 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - TEQUILA SEGUNDA 

SECCION MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 37 + 100 RANCHERIA 

TEQUILA 2DA. SECCIÓN, 86830 

TEQUILA 2DA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA 

TEQUILA 2DA,    COND, lon:-

92.72460908, lat:17.90474126}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92812, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1843526/proyecto_INICIO, 

1843526/proyecto_PROCES

O, 

1843526/proyecto_INICIO, 

1843526/proyecto_PROCES

O, 1843526/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846723 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHICHONAL CUARTA 

SECCION MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 20 + 600 RANCHERIA 

CHICHONAL 4TA. SECCIÓN, 86845 

CHICHONAL 4TA. SECCIÓN, 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y 

CARRETERA CHICHONAL 4TA, , lon:-

92.66888898, lat:17.80009661}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92903, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1846723/proyecto_PROCES

O, 

1846723/proyecto_INICIO, 

1846723/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843149 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:37, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - AQUILES SERDAN 

CUARTA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 28 + 900 

RANCHERIA AQUILES SERDÁN 4TA. 

SECCIÓN, 86837 AQUILES SERDÁN 

4TA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

VILLAHERMOSA Y CARRETE, lon:-

92.75307291, lat:17.8178653}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92700, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1843149/proyecto_INICIO, 

1843149/proyecto_PROCES

O, 1843149/proyecto_FIN, 

1843149/proyecto_INICIO, 

1843149/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401843172 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD CHIPILINAR PRIMERA SECCION - 

216758

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

216758 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401843261 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD RIO DE TEAPA - 216982

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

216982 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401843321 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD BENITO GONZALEZ - 217166

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

217166 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401843457 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

70,422.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42223.7, 

modificado:42223.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28198.81, 

modificado:28198.81}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD SANTO DOMINGO SEGUNDA 

SECCION - 217599

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

217599 S 30 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401843172 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHIPILINAR PRIMERA 

SECCION MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 11 + 400 RANCHERIA 

CHIPILINAR 1RA. SECCIÓN, 86843 

CHIPILINAR 1RA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA 

CHIPILINAR , lon:-92.77853821, 

lat:17.78283806}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92725, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1843172/proyecto_PROCES

O, 

1843172/proyecto_INICIO, 

1843172/proyecto_FIN, 

1843172/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843261 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - RIO DE TEAPA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 18 + 600 

RANCHERIA RÍO DE TEAPA, 86855 

RÍO DE TEAPA, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL 

ROSARIO Y CARRETERA RIO DE 

TEAPA,    SIGUE POR PLAYAS DEL 

ROSARIO, lon:-92.90238552, 

lat:17.77452651}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92767, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1843261/proyecto_INICIO, 

1843261/proyecto_FIN, 

1843261/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843321 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - BENITO GONZALEZ 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

34 + 400 COLONIA BENITO 

GONZÁLEZ, 86830 BENITO 

GONZÁLEZ, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

CHICHONAL Y CARRETERA CALLE 

BELEM,    CONDUCE POR 

VILLAHERMOSA, lon:-92.70963195, 

lat:17.87044498}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92784, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1843321/proyecto_PROCES

O, 1843321/proyecto_FIN, 

1843321/proyecto_INICIO, 

1843321/proyecto_PROCES

O, 

1843321/proyecto_INICIO, 

1843321/proyecto_PROCES

O, 

1843321/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843457 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:48, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SANTO DOMINGO 

SEGUNDA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 30 + 400 

RANCHERIA SANTO DOMINGO 2DA. 

SECCIÓN, 86830 SANTO DOMINGO 

2DA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA 

VILLAHERMOSA-CHETUMAL Y 

CARRETE, lon:-92.74253279, 

lat:17.87538927}}

17-11-2020 17-12-2020 28,198.81 28,198.81 28,198.81 28,198.81 28,198.81 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92802, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:70422.51, 

importe_modificado:70422.5

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1843457/proyecto_INICIO, 

1843457/proyecto_PROCES

O, 

1843457/proyecto_INICIO, 

1843457/proyecto_FIN, 

1843457/proyecto_PROCES

O, 

1843457/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401843581 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

70,422.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42223.7, 

modificado:42223.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28198.81, 

modificado:28198.81}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD TEQUILA CUARTA SECCION - 

217966

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

217966 S 30 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401844582 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15053.29, 

modificado:15053.29}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD PUYACATENGO SUR - 221025

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

221025 S 16 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401846721 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

70,422.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42223.7, 

modificado:42223.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28198.81, 

modificado:28198.81}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD CHICHONAL TERCERA SECCION - 

227148

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227148 S 30 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401846730 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

51,643.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30956.11, 

modificado:30956.11}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20687.08, 

modificado:20687.08}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD  SAN MIGUEL ADENTRO PRIMERA 

SECCION - 227162

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227162 S 22 33 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401843581 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:85, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - TEQUILA CUARTA 

SECCION MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 33 + 200 RANCHERIA 

TEQUILA 4TA. SECCIÓN, 86830 

TEQUILA 4TA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA 

VILLAHERMOSA-CHETUMAL, lon:-

92.71825187, lat:17.87196208}}

17-11-2020 17-12-2020 28,198.81 28,198.81 28,198.81 28,198.81 28,198.81 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92822, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:70422.51, 

importe_modificado:70422.5

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1843581/proyecto_INICIO, 

1843581/proyecto_PROCES

O, 

1843581/proyecto_INICIO, 

1843581/proyecto_FIN, 

1843581/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844582 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - PUYACATENGO SUR 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

21 + 300 RANCHERIA 

PUYACATENGO SUR, 86864 

PUYACATENGO SUR, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-TACOTALPA Y CARRETERA 

PUYACATENGO SUR,    EN LA 

ROTONDA TOMA, lon:-92.86472031, 

lat:17.72140309}}

17-11-2020 17-12-2020 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92860, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:37558.7, 

importe_modificado:37558.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1844582/proyecto_INICIO, 

1844582/proyecto_PROCES

O, 

1844582/proyecto_INICIO, 

1844582/proyecto_FIN, 

1844582/proyecto_INICIO, 

1844582/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846721 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHICHONAL TERCERA 

SECCION MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 18 + 300 RANCHERIA 

CHICHONAL 3RA. SECCIÓN (LA 

CAPILLA), 86846 CHICHONAL 3RA. 

SECCIÓN (LA CAPILLA), JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-CHICHONAL , lon:-

92.67613549, lat:17.77121914}}

17-11-2020 17-12-2020 28,198.81 28,198.81 28,198.81 28,198.81 28,198.81 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92891, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:70422.51, 

importe_modificado:70422.5

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1846721/proyecto_PROCES

O, 

1846721/proyecto_INICIO, 

1846721/proyecto_PROCES

O, 1846721/proyecto_FIN, 

1846721/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846730 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  -  SAN MIGUEL ADENTRO 

PRIMERA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 16 + 300 

RANCHERIA SAN MIGUEL 

ADENTRO 1RA. SECCIÓN, 86846 

SAN MIGUEL ADENTRO 1RA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

CHICHONA, lon:-92.71324965, 

lat:17.72253497}}

17-11-2020 17-12-2020 20,687.08 20,687.08 20,687.08 20,687.08 20,687.08 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92921, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:51643.19, 

importe_modificado:51643.1

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:11.0}}

{1846730/proyecto_PROCES

O, 

1846730/proyecto_INICIO, 

1846730/proyecto_FIN, 

1846730/proyecto_PROCES

O, 

1846730/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401846752 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD VICTOR FERNANDEZ MANERO 

PRIMERA SECCION - 227221

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227221 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401843154 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD CHIPILINAR TERCERA SECCION - 

216702

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

216702 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401844148 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

42,253.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25322.31, 

modificado:25322.31}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16931.22, 

modificado:16931.22}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD EL DORADO - 219815

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

219815 S 18 27 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200401844202 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

126,760.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:76026.48, 

modificado:76026.48}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50733.99, 

modificado:50733.99}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD GUANAL SEGUNDA SECCION - 

219969

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

219969 S 54 81 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:27.0, 

meta_modificada:2

7.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401846752 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - VICTOR FERNANDEZ 

MANERO PRIMERA SECCION 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

29 + 000 RANCHERIA VÍCTOR 

FERNÁNDEZ MANERO 1RA. 

SECCIÓN (SAN ANTONIO), 86834 

VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 1RA. 

SECCIÓN (SAN ANTONIO), JALAP, 

lon:-92.81687254, lat:17.84677748}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92941, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1846752/proyecto_INICIO, 

1846752/proyecto_FIN, 

1846752/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843154 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:77, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHIPILINAR TERCERA 

SECCION MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO 

CHIPILINAR 3RA. SECCIÓN, 86843 

CHIPILINAR 3RA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CAMINO JALAPA-

CHICHONAL Y CAMINO EJ. 

CHIPILINAR,    EN, lon:-92.76764941, 

lat:17.78310081}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92708, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1843154/proyecto_INICIO, 

1843154/proyecto_PROCES

O, 1843154/proyecto_FIN, 

1843154/proyecto_INICIO, 

1843154/proyecto_PROCES

O, 

1843154/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844148 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - EL DORADO MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 27 + 200 

RANCHERIA EL DORADO, 86854 EL 

DORADO, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL 

ROSARIO Y CARRETERA EL 

PORTON,    EN LA ROTONDA 

CONTINÚA DERECHO3 MIN 3,, lon:-

92.83852173, lat:17.85430442}}

17-11-2020 17-12-2020 16,931.22 16,931.22 16,931.22 16,931.22 16,931.22 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92835, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:42253.53, 

importe_modificado:42253.5

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:9.0}}

{1844148/proyecto_INICIO, 

1844148/proyecto_FIN, 

1844148/proyecto_PROCES

O, 

1844148/proyecto_INICIO, 

1844148/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844202 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - GUANAL SEGUNDA 

SECCION MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 13 + 600 RANCHERIA 

GUANAL 2DA. SECCIÓN, 86864 

GUANAL 2DA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-TACOTALPA Y CARRETERA 

GUANAL 1RA,    EN LA RO, lon:-

92.85323465, lat:17.65872013}}

17-11-2020 17-12-2020 50,733.99 50,733.99 50,733.99 50,733.99 50,733.99 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92847, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:126760.47, 

importe_modificado:126760.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:27.0}}

{1844202/proyecto_PROCES

O, 

1844202/proyecto_INICIO, 

1844202/proyecto_PROCES

O, 1844202/proyecto_FIN, 

1844202/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401844221 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15053.29, 

modificado:15053.29}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD GUANAL PRIMERA SECCION - 

220024

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

220024 S 16 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401846715 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

51,643.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30956.11, 

modificado:30956.11}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20687.08, 

modificado:20687.08}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD SAN JUAN EL ALTO PRIMERA 

SECCION - 227137

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227137 S 22 33 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}

2020 4 TAB200401846718 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15053.29, 

modificado:15053.29}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD CHICHONAL SEGUNDA SECCION - 

227143

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227143 S 16 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401846738 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

56,338.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:33773.01, 

modificado:33773.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22565.01, 

modificado:22565.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD JALAPA - 227179

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227179 S 24 36 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401844221 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - GUANAL PRIMERA 

SECCION MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA 

GUANAL 1RA. SECCIÓN, 86864 

GUANAL 1RA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-TACOTALPA Y CARRETERA 

GUANAL 1RA,    EN LA RO, lon:-

92.8537883, lat:17.64980448}}

17-11-2020 17-12-2020 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92853, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:37558.7, 

importe_modificado:37558.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1844221/proyecto_FIN, 

1844221/proyecto_INICIO, 

1844221/proyecto_PROCES

O, 

1844221/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846715 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN JUAN EL ALTO 

PRIMERA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 17 + 900 

RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 

1RA. SECCIÓN, 86844 SAN JUAN EL 

ALTO 1RA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-CHICHONAL Y CAR, lon:-

92.71271157, lat:17.79178586}}

17-11-2020 17-12-2020 20,687.08 20,687.08 20,687.08 20,687.08 20,687.08 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92874, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:51643.19, 

importe_modificado:51643.1

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:11.0}}

{1846715/proyecto_INICIO, 

1846715/proyecto_PROCES

O, 1846715/proyecto_FIN, 

1846715/proyecto_INICIO, 

1846715/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846718 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHICHONAL SEGUNDA 

SECCION MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 14 + 800 RANCHERIA 

CHICHONAL 2DA. SECCIÓN, 86846 

CHICHONAL 2DA. SECCIÓN, 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y 

CARRETERA CHICHONAL 2DA,, lon:-

92.69619324, lat:17.78286254}}

17-11-2020 17-12-2020 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92883, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:37558.7, 

importe_modificado:37558.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1846718/proyecto_INICIO, 

1846718/proyecto_FIN, 

1846718/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846738 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - EJIDO JALAPA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 100 

EJIDO JALAPA, 86840 JALAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y 

CARRETERA EJIDO JALAPA,    

ROTONDA DE JALAPACHICHONAL 

A 6 KM GIRAR A MAN, lon:-

92.78171901, lat:17.73430405}}

17-11-2020 17-12-2020 22,565.01 22,565.01 22,565.01 22,565.01 22,565.01 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92933, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:56338.02, 

importe_modificado:56338.0

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1846738/proyecto_INICIO, 

1846738/proyecto_PROCES

O, 

1846738/proyecto_INICIO, 

1846738/proyecto_FIN, 

1846738/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401846753 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD VICTOR FERNANDEZ MANERO 

TERCERA SECCION - 227224

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227224 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401843177 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

65,727.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39406.8, 

modificado:39406.8}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26320.88, 

modificado:26320.88}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD CHIPILINAR SEGUNDA SECCION - 

216765

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

216765 S 28 42 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:14.0, 

meta_modificada:1

4.0}}

2020 4 TAB200401843397 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL PRIMERA 

SECCION - 217431

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

217431 S 50 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401843618 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

107,981.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:64758.88, 

modificado:64758.88}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43222.27, 

modificado:43222.27}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD FRANCISCO J SANTAMARIA - 

218072

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

218072 S 46 69 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:23.0, 

meta_modificada:2

3.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401846753 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - VICTOR FERNANDEZ 

MANERO TERCERA SECCION 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

29 + 500 RANCHERIA VÍCTOR 

FERNÁNDEZ MANERO 3RA. 

SECCIÓN (SAN ISIDRO), 86835 

VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 3RA. 

SECCIÓN (SAN ISIDRO), JALAPA , 

lon:-92.822182, lat:17.89291635}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92944, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1846753/proyecto_INICIO, 

1846753/proyecto_PROCES

O, 

1846753/proyecto_INICIO, 

1846753/proyecto_FIN, 

1846753/proyecto_INICIO, 

1846753/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843177 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHIPILINAR SEGUNDA 

SECCION MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 17 + 200 RANCHERIA 

CHIPILINAR 2DA. SECCIÓN 

(CONTRERAS), 86843 CHIPILINAR 

2DA. SECCIÓN (CONTRERAS), 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA PLAYAS DEL ROSAR, 

lon:-92.79373364, lat:17.79254796}}

17-11-2020 17-12-2020 26,320.88 26,320.88 26,320.88 26,320.88 26,320.88 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92727, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:65727.68, 

importe_modificado:65727.6

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:14.0}}

{1843177/proyecto_PROCES

O, 

1843177/proyecto_INICIO, 

1843177/proyecto_FIN, 

1843177/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843397 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN CRISTOBAL 

PRIMERA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 38 + 500 

RANCHERIA SAN CRISTÓBAL 1RA. 

SECCIÓN, 86836 SAN CRISTÓBAL 

1RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

CHICHONAL Y CARRETERA SA, lon:-

92.70440346, lat:17.84128874}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92793, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1843397/proyecto_PROCES

O, 

1843397/proyecto_INICIO, 

1843397/proyecto_PROCES

O, 

1843397/proyecto_INICIO, 

1843397/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843618 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - FRANCISCO J 

SANTAMARIA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 16 + 890 PUEBLO 

FRANCISCO J. SANTAMARÍA 

(CACAO), 86854 FRANCISCO J. 

SANTAMARÍA (CACAO), JALAPA 

TABASCO  ENTRE CAMINO PLAYAS 

DEL ROSARIO Y CAMINO FRANCI, 

lon:-92.85685082, lat:17.8277053}}

17-11-2020 17-12-2020 43,222.27 43,222.27 43,222.27 43,222.27 43,222.27 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92829, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:107981.15, 

importe_modificado:107981.

15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:23.0}}

{1843618/proyecto_PROCES

O, 

1843618/proyecto_INICIO, 

1843618/proyecto_PROCES

O, 

1843618/proyecto_INICIO, 

1843618/proyecto_FIN, 

1843618/proyecto_INICIO, 

1843618/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401844170 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

42,253.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25322.31, 

modificado:25322.31}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16931.22, 

modificado:16931.22}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD LOMAS DE VIDAL - 219853

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

219853 S 18 27 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200401846727 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD CALICANTO TERCERA SECCION - 

227155

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227155 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401846758 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD CALICANTO SEGUNDA SECCION - 

227236

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227236 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401846771 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

51,643.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30956.11, 

modificado:30956.11}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20687.08, 

modificado:20687.08}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD HUAPACAL PRIMERA SECCION - 

227265

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227265 S 22 33 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401844170 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:51, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - LOMAS DE VIDAL 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

21 + 400 RANCHERIA LOMAS DE 

VIDAL, 86834 LOMAS DE VIDAL, 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO 

Y CARRETERA EL PORTON,    EN 

LA ROTONDA CONTINÚA DE, lon:-

92.82367573, lat:17.83186004}}

17-11-2020 17-12-2020 16,931.22 16,931.22 16,931.22 16,931.22 16,931.22 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92843, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:42253.53, 

importe_modificado:42253.5

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:9.0}}

{1844170/proyecto_INICIO, 

1844170/proyecto_PROCES

O, 

1844170/proyecto_INICIO, 

1844170/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846727 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CALICANTO TERCERA 

SECCION MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 15 + 600 RANCHERIA 

CALICANTO 3RA. SECCIÓN, 86860 

CALICANTO 3RA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-TACOTALPA Y CARRETERA 

CALICANTO 3RA,, lon:-92.70015161, 

lat:17.72362698}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92911, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1846727/proyecto_INICIO, 

1846727/proyecto_PROCES

O, 1846727/proyecto_FIN, 

1846727/proyecto_PROCES

O, 

1846727/proyecto_INICIO, 

1846727/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846758 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CALICANTO SEGUNDA 

SECCION MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 14 + 900 RANCHERIA 

HUAPACAL 2DA. SECCIÓN, 86860 

CALICANTO 2DA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-TACOTALPA Y CARRETERA 

CALICANTO 2DA, , lon:-92.71842283, 

lat:17.68032438}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92957, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1846758/proyecto_PROCES

O, 1846758/proyecto_FIN, 

1846758/proyecto_INICIO, 

1846758/proyecto_PROCES

O, 

1846758/proyecto_INICIO, 

1846758/proyecto_PROCES

O, 

1846758/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846771 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - HUAPACAL 1RA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 9 + 500 

RANCHERIA HUAPACAL 1RA. 

SECCIÓN, 86860 HUAPACAL 1RA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

TACOTALPA Y CARRETERA LA TE-

HUAPACAL 1RA,    INCORPÓ, lon:-

92.76102774, lat:17.66932287}}

17-11-2020 17-12-2020 20,687.08 20,687.08 20,687.08 20,687.08 20,687.08 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92965, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:51643.19, 

importe_modificado:51643.1

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:11.0}}

{1846771/proyecto_INICIO, 

1846771/proyecto_PROCES

O, 

1846771/proyecto_INICIO, 

1846771/proyecto_FIN, 

1846771/proyecto_INICIO, 

1846771/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401843192 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15053.29, 

modificado:15053.29}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD CHIPILINAR GUAYACAN - 216813

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

216813 S 16 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401843193 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

42,253.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25322.31, 

modificado:25322.31}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16931.22, 

modificado:16931.22}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD CHIPILINAR LA LIMA - 216818

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

216818 S 18 27 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200401843197 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15053.29, 

modificado:15053.29}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 216829

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

216829 S 16 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401843316 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

93,896.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:56308.19, 

modificado:56308.19}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37588.47, 

modificado:37588.47}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD DE JALAPA - 217140

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

217140 S 40 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401843192 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHIPILINAR GUAYACAN 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

10 + 700 RANCHERIA CHIPILINAR 

1RA. SECCIÓN (GUAYACÁN), 86843 

CHIPILINAR 1RA. SECCIÓN 

(GUAYACÁN), JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

CHICHONAL Y CARRET, lon:-

92.77927321, lat:17.77700296}}

17-11-2020 17-12-2020 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92741, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:37558.7, 

importe_modificado:37558.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1843192/proyecto_INICIO, 

1843192/proyecto_FIN, 

1843192/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843193 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:76, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHIPILINAR LA LIMA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

16 + 200 RANCHERIA CHIPILINAR 

1RA. SECCIÓN LA LIMA, 86843 

CHIPILINAR 1RA. SECCIÓN LA 

LIMA, JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO 

Y CARRETERA C, lon:-92.80823885, 

lat:17.77230311}}

17-11-2020 17-12-2020 16,931.22 16,931.22 16,931.22 16,931.22 16,931.22 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92743, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:42253.53, 

importe_modificado:42253.5

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:9.0}}

{1843193/proyecto_FIN, 

1843193/proyecto_PROCES

O, 

1843193/proyecto_INICIO, 

1843193/proyecto_PROCES

O, 

1843193/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843197 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - EMILIANO ZAPATA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

10 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 

86855 EMILIANO ZAPATA, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

PLAYAS DEL ROSARIO Y 

CARRETERA EMILIANO ZAPATA,    

SIGUE POR PLAYAS D, lon:-

92.84978342, lat:17.77456097}}

17-11-2020 17-12-2020 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92745, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:37558.7, 

importe_modificado:37558.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1843197/proyecto_INICIO, 

1843197/proyecto_PROCES

O, 1843197/proyecto_FIN, 

1843197/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843316 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE BOULEVARD JOSE 

MARIA PINO SUAREZ CIUDAD 

JALAPA, 86850 JALAPA, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CALLE CARLOS 

A MADRAZO Y CALLE NICOLAS 

BRAVO,    A 600 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPAL EN FRENTE 

DE LA FARMACIA LA UNION, lon:-

92.81283866, lat:17.72235218}}

17-11-2020 17-12-2020 37,588.47 37,588.47 37,588.47 37,588.47 37,588.47 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92777, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:93896.66, 

importe_modificado:93896.6

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.0}}

{1843316/proyecto_FIN, 

1843316/proyecto_PROCES

O, 

1843316/proyecto_INICIO, 

1843316/proyecto_PROCES

O, 

1843316/proyecto_INICIO, 

1843316/proyecto_PROCES

O, 

1843316/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401844186 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD PUERTO RICO - 219908

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

219908 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401846712 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD SAN JUAN EL ALTO SEGUNDA 

SECCION - 227134

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227134 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401846726 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

70,422.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42223.7, 

modificado:42223.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28198.81, 

modificado:28198.81}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD SAN MIGUEL AFUERA - 227154

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227154 S 30 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401846733 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

42,253.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25322.31, 

modificado:25322.31}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16931.22, 

modificado:16931.22}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD SAN MIGUEL ADENTRO SEGUNDA 

SECCION - 227166

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227166 S 18 27 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401844186 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:71, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - PUERTO RICO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 21 + 400 

EJIDO PUERTO RICO, 86834 

PUERTO RICO, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL 

ROSARIO Y CARRETERA PUERTO 

RICO,    EN LA ROTONDA 

CONTINÚA DERECHO3 MIN , lon:-

92.81061681, lat:17.82206097}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92844, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1844186/proyecto_INICIO, 

1844186/proyecto_PROCES

O, 1844186/proyecto_FIN, 

1844186/proyecto_INICIO, 

1844186/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846712 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN JUAN EL ALTO 

SEGUNDA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 20 + 400 

RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 

2DA. SECCIÓN, 86845 SAN JUAN EL 

ALTO 2DA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-CHICHONAL Y CAR, lon:-

92.71597265, lat:17.82772689}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92871, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1846712/proyecto_INICIO, 

1846712/proyecto_PROCES

O, 1846712/proyecto_FIN, 

1846712/proyecto_PROCES

O, 

1846712/proyecto_INICIO, 

1846712/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846726 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:40, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN MIGUEL AFUERA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

11 + 700 EJIDO SAN MIGUEL 

AFUERA, 86840 SAN MIGUEL 

AFUERA, JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y 

CARRETERA EJIDO JALAPA,    EN 

LA ROTONDA CONTI, lon:-

92.73440726, lat:17.7638335}}

17-11-2020 17-12-2020 28,198.81 28,198.81 28,198.81 28,198.81 28,198.81 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92907, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:70422.51, 

importe_modificado:70422.5

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1846726/proyecto_INICIO, 

1846726/proyecto_FIN, 

1846726/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846733 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN MIGUEL ADENTRO 

SEGUNDA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 12 + 100 

RANCHERIA SAN MIGUEL 

ADENTRO 2DA. SECCIÓN, 86846 

SAN MIGUEL ADENTRO 2DA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

CHICHONAL, lon:-92.72097015, 

lat:17.74407451}}

17-11-2020 17-12-2020 16,931.22 16,931.22 16,931.22 16,931.22 16,931.22 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92925, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:42253.53, 

importe_modificado:42253.5

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:9.0}}

{1846733/proyecto_PROCES

O, 

1846733/proyecto_INICIO, 

1846733/proyecto_FIN, 

1846733/proyecto_INICIO, 

1846733/proyecto_PROCES

O, 

1846733/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401846766 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

42,253.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25322.31, 

modificado:25322.31}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16931.22, 

modificado:16931.22}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD CALICANTO PRIMERA SECCION - 

227254

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227254 S 18 27 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200401846773 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

75,117.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:45040.6, 

modificado:45040.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30076.74, 

modificado:30076.74}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD HUAPACAL SEGUNDA SECCION - 

227274

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227274 S 32 48 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:16.0, 

meta_modificada:1

6.0}}

2020 4 TAB200401843078 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD AQUILES SERDAN SEGUNDA 

SECCION - 216531

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

216531 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401843158 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD MERIDA Y GUARUMO - 216713

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

216713 S 50 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401846766 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CALICANTO PRIMERA 

SECCION MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 15 + 100 RANCHERIA 

CALICANTO 1RA. SECCIÓN, 86860 

CALICANTO 1RA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-TACOTALPA Y CARRETERA 

CALICANTO 1RA,, lon:-92.73182754, 

lat:17.64965807}}

17-11-2020 17-12-2020 16,931.22 16,931.22 16,931.22 16,931.22 16,931.22 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92960, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:42253.53, 

importe_modificado:42253.5

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:9.0}}

{1846766/proyecto_PROCES

O, 

1846766/proyecto_INICIO, 

1846766/proyecto_FIN, 

1846766/proyecto_PROCES

O, 

1846766/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846773 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - HUAPACAL 2DA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 11 + 000 

EJIDO HUAPACAL 2DA. SECCIÓN, 

86860 HUAPACAL 2DA. SECCIÓN, 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-TACOTALPA Y 

CARRETERA LA TE-HUAPACAL 

2DA,    NCORPÓRATE, lon:-

92.7579717, lat:17.65842011}}

17-11-2020 17-12-2020 30,076.74 30,076.74 30,076.74 30,076.74 30,076.74 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92967, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:75117.34, 

importe_modificado:75117.3

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:16.0}}

{1846773/proyecto_INICIO, 

1846773/proyecto_PROCES

O, 1846773/proyecto_FIN, 

1846773/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843078 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - AQUILES SERDAN 

SEGUNDA SECCION MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 29 + 200 

RANCHERIA AQUILES SERDÁN 

2DA. SECCIÓN, 86837 AQUILES 

SERDÁN 2DA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CAMINO 

VILLAHERMOSA-CHETUMAL Y 

CAMINO , lon:-92.73785098, 

lat:17.84605518}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92686, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1843078/proyecto_INICIO, 

1843078/proyecto_PROCES

O, 1843078/proyecto_FIN, 

1843078/proyecto_INICIO, 

1843078/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843158 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - MERIDA Y GUARUMO 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

25 + 300 RANCHERIA MÉRIDA Y 

GUARUMO, 86834 MÉRIDA Y 

GUARUMO, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA CACAOS LA 

GRANJA Y CARRETERA MERIDA Y 

GUARUMO,    SIGUE POR PLAY, lon:-

92.77869772, lat:17.82251172}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92711, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1843158/proyecto_INICIO, 

1843158/proyecto_FIN, 

1843158/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401844551 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD GUANAL TERCERA SECCION - 

220938

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

220938 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401844565 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD MONTAÑA - 220988

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

220988 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401846729 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15053.29, 

modificado:15053.29}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD SAN MIGUEL AFUERA - 227158

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227158 S 16 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401846748 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, 

modificado:18809.15}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD VICTOR FERNANDEZ MANERO 

SEGUNDA SECCION - 227210

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227210 S 20 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401844551 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:14, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - GUANAL TERCERA 

SECCION MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 19 + 000 RANCHERIA 

GUANAL 3RA. SECCIÓN 

(GUANALITO), 86864 GUANAL 3RA. 

SECCIÓN (GUANALITO), JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-TACOTALPA Y 

CARRETERA, lon:-92.86200984, 

lat:17.69771461}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92856, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1844551/proyecto_INICIO, 

1844551/proyecto_PROCES

O, 

1844551/proyecto_INICIO, 

1844551/proyecto_PROCES

O, 1844551/proyecto_FIN, 

1844551/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844565 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - MONTAÑA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 7 + 800 

RANCHERIA MONTAÑA, 86865 

MONTAÑA, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

TACOTALPA Y CARRETERA 

MONTAÑA,    EN LA ROTONDA 

TOMA LA 1. SALIDA EN DIRECCIÓN 

A PLAY, lon:-92.83316938, 

lat:17.67459999}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92857, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1844565/proyecto_PROCES

O, 

1844565/proyecto_INICIO, 

1844565/proyecto_FIN, 

1844565/proyecto_PROCES

O, 

1844565/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846729 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN MIGUEL AFUERA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 

+ 100 EJIDO SAN MIGUEL AFUERA, 

86840 SAN MIGUEL AFUERA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y 

CARRETERA EJIDO JALAPA,    EN 

LA ROTONDA CONTIN, lon:-

92.78069197, lat:17.7484659}}

17-11-2020 17-12-2020 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 15,053.29 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92914, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:37558.7, 

importe_modificado:37558.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1846729/proyecto_INICIO, 

1846729/proyecto_PROCES

O, 

1846729/proyecto_INICIO, 

1846729/proyecto_PROCES

O, 

1846729/proyecto_INICIO, 

1846729/proyecto_PROCES

O, 1846729/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846748 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - VICTOR FERNANDEZ 

MANERO SEGUNDA SECCION 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

26 + 00 RANCHERIA VÍCTOR 

FERNÁNDEZ MANERO 2DA. 

SECCIÓN (SAN MIGUEL), 86835 

VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2DA. 

SECCIÓN (SAN MIGUEL), JALAPA T, 

lon:-92.81351803, lat:17.86587604}}

17-11-2020 17-12-2020 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 18,809.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92937, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:46948.36, 

importe_modificado:46948.3

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1846748/proyecto_PROCES

O, 1846748/proyecto_FIN, 

1846748/proyecto_PROCES

O, 

1846748/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401868346 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

8,427,799.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5062861.03, 

modificado:5062861.03}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3364938.18, modificado:3364938.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO 

DE MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, 

COLONIA CENTRO, CALLE ¿LEÓN ALEJO 

TORRES¿. - 263247

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

263247 S 250 250 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:6442.0, 

meta_modificada:6

442.0}}

2020 4 TAB200401868351 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

9,454,468.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5679456.69, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3775012.23, modificado:3775012.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO 

DE MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, 

COLONIA CENTRO CALLES ¿LÍMBANO 

BLANDÍN¿ Y ¿LÁZARO CÁRDENAS¿ - 263254

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

263254 S 250 250 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:9441.4, 

meta_modificada:9

441.4}}

2020 4 TAB200401839555 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

3,181,458.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1908875.18, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1272583.45, modificado:1272583.45}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, 

RANCHERÍA EL TIGRE, EN LA CALLE 

PRINCIPAL. - 205942

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

205942 S 130 110 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2130.1, 

meta_modificada:2

130.12}}

2020 4 TAB200401830028 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

1,618,372.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:971023.24, 

modificado:971023.24}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647348.82, 

modificado:647348.82}}

05000025.-AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE 

PARAÍSO, RANCHERÍA LIBERTAD 2DA. 

SECCIÓN. - 175220

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AAYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

175220 S 580 561 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1152.0, 

meta_modificada:1

152.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401868346 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE LEON ALEJO 

TORRES CIUDAD MACUSPANA 

CENTRO, 86706 MACUSPANA, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CALLE LEON ALEJO TORRES Y 

CALLE REFORMA, BOULEVARD 

CARLOS A MADRAZO  ESTA OBRA 

SE EJECUTARA EN LA CIUDAD DE 

MACUSPANA TABASCO, lon:-

92.59515469, lat:17.76225305}}

07-10-2020 05-12-2020 8,427,799.21 8,412,346.45 2,708,497.68 2,708,497.68 2,692,153.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-063-2020, 

contratista:GREGORIO 

LOPEZ JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:8412345.45, 

importe_modificado:8412345

.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2190.0}}

{1868346/proyecto_PROCES

O, 

1868346/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868351 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE LIMBANO BLANDIN 

CIUDAD MACUSPANA CENTRO, 

86706 MACUSPANA, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CALLE LIMBANO 

BLANDIN Y CALLE A LA TORRE, 

CALLE LAZARO CARDENAS  ESTA 

OBRA SE EJECUTARA EN LA 

CIUDAD DE MACUSPANA 

TABASCO, lon:-92.59604519, 

lat:17.76115212}}

16-10-2020 14-12-2020 3,775,012.23 3,775,012.23 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-064-2020, 

contratista:JOSE LUIS 

JACINTO UBIETA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:9437530.59, 

importe_modificado:9437530

.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1868351/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401839555 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA EL TIGRE, 86245 EL 

TIGRE, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE CARRETERA 

VILLAHERMOSA - NACAJUCA Y 

CALLE EL GUANAL, CALLE 

PRINCIPAL  CARRETERA GUASIMO  

JIMENEZ A ESQUINA DE LA SUPER 

SANCHEZ, lon:-92.93841413, 

lat:18.10276351}}

21-10-2020 04-12-2020 1,272,583.45 1,267,015.10 1,266,768.13 1,266,768.13 1,259,123.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FAIS-042-

2020-A, contratista:ESDRAS 

TARACENA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:3167537.75, 

importe_modificado:3167537

.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2130.12}}

{1839555/proyecto_PROCES

O, 1839555/proyecto_FIN, 

1839555/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401830028 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/N TRAMO RAYA DE 

PARAISO  - RAYA NICOLAS BRAVO 

3RA SECCION  KILÓMETRO 3 + 200 

RANCHERIA LIBERTAD 2A SECC, 

86617 LIBERTAD 2DA. SECCIÓN, 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE 

CARRETERA FEDERAL 

COMALCALCO - PARAISO Y 

CARRET, lon:-93.16385616, 

lat:18.31084366}}

05-10-2020 03-11-2020 647,348.82 647,348.82 647,348.82 647,348.82 647,348.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-022/2020-KA362, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN HERNANDEZ 

ADORNO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1618372.06, 

importe_modificado:1618372

.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1152.0}}

{1830028/proyecto_INICIO, 

1830028/proyecto_FIN, 

1830028/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401829939 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

3,625,772.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2175463.58, 

modificado:2175463.58}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1450309.05, modificado:1450309.05}}

05000034.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO, EJ. ORIENTE (SAN CAYETANO), 

CAMINO EL CAJETE. - 174839

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAISO

174839 S 672 613 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:6000.0, 

meta_modificada:6

000.0}}

2020 4 TAB200401830285 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

3,881,214.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2328728.51, 

modificado:2328728.51}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1552485.67, modificado:1552485.67}}

05000033.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ 

UNO, CAMINO VECINAL ENTRADA LA ISLITA. - 

175901

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

175901 S 36 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:6190.0, 

meta_modificada:6

190.0}}

2020 4 TAB200401830343 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

730,318.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:438190.97, 

modificado:438190.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292127.32, 

modificado:292127.32}}

05000032.-REHABILITACIÓN DE CAMINO A 

BASE DE MATERIAL PÉTREO EN EL 

MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA 

POTRERITOS, CAMINO ENTRADA A LA 

UNIDAD DEPORTIVA. - 176057

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

176057 S 599 613 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:500.0, 

meta_modificada:5

00.0}}

2020 4 TAB200401830398 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,260,742.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1356445.45, 

modificado:1356445.45}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904296.96, 

modificado:904296.96}}

05000036.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO, COLONIA MOCTEZUMA 

(FRANCISCO I. MADERO 3RA. SECCIÓN), 

CAMINO VECINAL MOCTEZUMA - SAN 

FRANCISCO. - 176251

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

176251 S 569 567 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4080.0, 

meta_modificada:4

080.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401829939 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, 

direccion:CAMINO TRAMO 

CARRETERA FEDERAL 

COMALCALCO PARAISO  - CAMINO 

EL CAJETE MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined 

EJIDO ORIENTE (SAN CAYETANO), 

86615 ORIENTE (SAN CAYETANO), 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE  

CARRETERA CARRETERA 

FEDERAL, lon:-93.20030177, 

lat:18.34713139}}

01-10-2020 30-10-2020 1,450,309.05 1,450,309.05 1,450,309.05 1,450,309.05 1,450,309.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE--020/2020-KA360, 

contratista:ESDRAS 

TARACENA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:3625772.63, 

importe_modificado:3625772

.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6000.0}}

{1829939/proyecto_PROCES

O, 1829939/proyecto_FIN, 

1829939/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401830285 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

LIBRE S/N TRAMO PARAISO  - 

COMALCALCO  KILÓMETRO 4 + 787 

RANCHERIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 

QUINTÍN ARÁUZ UNO, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE  CAMINO LA 

ISLTA Y CARRETERA FEDERAL 

PARAISO-COMALCALCO, 

CARRETERA VECINAL COMALCA, 

lon:-93.21105645, lat:18.362274}}

08-10-2020 06-11-2020 1,552,485.67 1,552,485.67 1,552,485.67 1,552,485.67 1,552,485.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-023/2020-KA358, 

contratista:HERA C&S, S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:3881214.18, 

importe_modificado:3881214

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6190.0}}

{1830285/proyecto_INICIO, 

1830285/proyecto_FIN, 

1830285/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401830343 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/N TRAMO MOCTEZUMA 

1RA SECCION  - COCOHITAL  

KILÓMETRO 12 + 800 RANCHERIA 

POTRERITOS, 86616 POTRERITOS, 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE  

CARRETERA MOCTEZUMA - 

POTRERITOS Y CAMINO A LA 

DEPORTIVA,    LA OBRA SE REA, 

lon:-93.29226501, lat:18.31052504}}

08-10-2020 06-11-2020 292,127.32 292,127.32 292,127.32 292,127.32 292,127.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-024/2020-OP361, 

contratista:DIVAZ Y 

ASOCIADO, S..A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:730318.29, 

importe_modificado:730318.

29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:500.0}}

{1830343/proyecto_INICIO, 

1830343/proyecto_FIN, 

1830343/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401830398 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, 

direccion:CAMINO TRAMO COL. 

MOCTEZUMA  - OCCIDENTE SAN 

FRANCISCO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 1 + undefined COLONIA 

MOCTEZUMA FRANCISCO I. 

MADERO 3RA. SECCIÓN, 86600 

MOCTEZUMA (FRANCISCO I. 

MADERO 3RA. SECCIÓN), PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE  CARRET, lon:-

93.21532932, lat:18.339379}}

08-10-2020 06-11-2020 904,296.96 904,296.96 904,296.96 904,296.96 904,296.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-025/2020-KA359, 

contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES 

TABASCO VERDE, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:2260742.41, 

importe_modificado:2260742

.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4080.0}}

{1830398/proyecto_INICIO, 

1830398/proyecto_FIN, 

1830398/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401830424 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,125,970.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1275582.28, 

modificado:1275582.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850388.19, 

modificado:850388.19}}

05000026.-MANTENIMIENTO DE RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA 

TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, 

LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, ENTRADA 

SANTA CRUZ, RUIZ SEÑOR Y ELI CAMPO. - 

176352

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

176352 S 2,613 2,565 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1255.0, 

meta_modificada:1

255.0}}

2020 4 TAB200401830004 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

5,570,702.10 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3342421.26, 

modificado:3342421.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2228280.84, modificado:2228280.84}}

05000035.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN 

EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD 

QUINTÍN ARAUZ, CALLE MISAEL DE LA CRUZ 

GURRÍA. - 175153

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

175153 S 2,613 2,565 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:10556.0, 

meta_modificada:1

0556.0}}

2020 4 TAB200401840712 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

1,025,302.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:615181.76, 

modificado:615181.76}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410121.17, 

modificado:410121.17}}

05000111.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, 

CAMINO JORAN AVALOS. - 209644

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

209644 S 2,613 2,565 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1575.0, 

meta_modificada:1

575.0}}

2020 4 TAB200401841405 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

1,160,712.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:696427.64, 

modificado:696427.64}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464285.1, 

modificado:464285.1}}

05000113.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN 

ARAUZ, CALLE NUMERO TRES - 211564

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

211564 S 2,613 2,565 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:870.0, 

meta_modificada:8

70.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401830424 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:CALLE RUIZ SEÑOR 

COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 

QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE CAMINO 

ENTRAD SANTA CRUZ Y CALLE 

RUIZ SEÑOR,    LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA ENTRAD SANTA 

CRUZ Y CALLE RUIZ SEÑOR DE LA 

COL. QUINTIN ARAUZ DEL MUNIC, 

lon:-93.21895451, lat:18.37923119}}

16-10-2020 14-11-2020 850,388.19 850,388.19 850,388.19 850,388.19 850,388.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-027/2020-OP364, 

contratista:DISEÑO, 

CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO DE 

SUBESTACIONES 

ELECTRICAS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:2125970.47, 

importe_modificado:2125970

.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1255.0}}

{1830424/proyecto_PROCES

O, 1830424/proyecto_FIN, 

1830424/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401830004 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:CALLE MISAEL DE LA 

CRUZ GURRIA COLONIA QUINTÍN 

ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y 

BOULEVARD MANUEL ANTONIO 

ROMERO ZURITA,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A UN 

COSTADO DEL HOSPITAL, lon:-

93.21288097, lat:18.38404501}}

05-10-2020 18-11-2020 2,228,280.84 2,228,280.84 2,228,280.84 2,228,280.84 2,228,280.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-021/2020-KA361, 

contratista:JOSE LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:5570702.1, 

importe_modificado:5570702

.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:10556.0}}

{1830004/proyecto_INICIO, 

1830004/proyecto_FIN, 

1830004/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401840712 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:CALLE FRANCISCO 

TRUJILLO GURRIA COLONIA 

QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN 

ARAUZ, PARAÍSO TABASCO  ENTRE 

CALLE FRANCISCO TRUJILLO 

GURRIA Y CAMINO MISAEL DE LA 

CRUZ GURRIA,    LA OBRA SE 

REALIZARA EN EL CAMINO 

DENOMINADO JORAN AVALOS DE , 

lon:-93.21053521, lat:18.38650098}}

25-11-2020 19-12-2020 410,121.17 410,121.17 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE--036/2020-KA366, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMAN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1025302.93, 

importe_modificado:1025302

.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1575.0}}

{1840712/proyecto_PROCES

O, 1840712/proyecto_FIN, 

1840712/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:para verificar, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-15}, obs2: 

{observación:para verificar, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:para verificar, 

trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-15}, obs4: 

{observación:para verificar, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-15}}

TAB200401841405 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:CALLE BENIGNO 

CARRILLO COLONIA QUINTÍN 

ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE CALLE 

BENIGNO CARRILLO Y CAMINO LA 

MERCED REAL,    LA OBRA SE 

REALIZAR SOBRE LA CALLE 

DENOMINADA NUMERO TRES DE 

LA COLONIA QUINTIN ARAUZ LA , 

lon:-93.21001354, lat:18.38004167}}

25-11-2020 19-12-2020 464,285.10 464,285.10 464,285.10 464,285.10 464,285.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-039/2020-KA368, 

contratista:CARLOS 

ALFREDO DIAZ 

GALLEGOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1160712.74, 

importe_modificado:1160712

.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:870.0}}

{1841405/proyecto_INICIO, 

1841405/proyecto_FIN, 

1841405/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401841504 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

1,624,053.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:974432.09, 

modificado:974432.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649621.4, 

modificado:649621.4}}

05000114.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN 

ARAUZ, CALLE NUMERO DOS - 211868

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

211868 S 2,613 2,565 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1360.0, 

meta_modificada:1

360.0}}

2020 4 TAB200401841279 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,222,035.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1333221.05, 

modificado:1333221.05}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888814.04, 

modificado:888814.04}}

05000110.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, 

CAMINO VECINAL ANTONIO ANGULO 

DOMINGUEZ - 211214

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

211214 S 2,613 2,565 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3180.0, 

meta_modificada:3

180.0}}

2020 4 TAB200401831814 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,948,880.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1769328.58, 

modificado:1769328.58}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1179552.39, modificado:1179552.39}}

05000038.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL 

MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN 

ARAUZ, DIVERSAS CALLES. - 181452

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

181452 S 2,613 2,565 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3600.0, 

meta_modificada:3

600.0}}

2020 4 TAB200401841525 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

1,937,700.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1162620.34, 

modificado:1162620.34}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775080.23, 

modificado:775080.23}}

05000112.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN 

ARAUZ, CALLE NUMERO UNO - 211965

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

211965 S 2,613 2,565 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1523.5, 

meta_modificada:1

523.5}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401841504 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:CALLE BENIGNO 

CARRILLO COLONIA QUINTÍN 

ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE CALLE 

BENIGNO CARRILLO Y CAMINO LA 

MERCED REAL,    LA OBRA SE 

REALIZARA SOBRE LA CALLE 

DENOMINADA NUMERO DOS DE LA 

COLONIA QUINTIN ARAUZ DEL, lon:-

93.21129894, lat:18.38057789}}

25-11-2020 19-12-2020 649,621.40 649,621.40 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-038/2020-KA369, 

contratista:VZN 

CONSTRUCCIONES, S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1624053.49, 

importe_modificado:1624053

.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:544.0}}

{1841504/proyecto_PROCES

O, 

1841504/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:verificar, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:verificar, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-15}, obs3: 

{observación:verificar, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:verificar, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-15}}

TAB200401841279 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:CAMINO TRAMO 

BOULEVARD MANUEL ANTONIO 

ROMERO ZURITA  - CAMINO 

MERCED REAL MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 900 

COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 

QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE CAMINO 

FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y  ,    

LA OBRA SE , lon:-93.20839931, 

lat:18.37912228}}

25-11-2020 19-12-2020 888,814.04 888,814.04 888,814.04 888,814.04 888,814.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE--035/2020-

KA367(05000110), 

contratista:BEATRIZ OLAN 

DE DIOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:2222035.09, 

importe_modificado:2222035

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3180.0}}

{1841279/proyecto_INICIO, 

1841279/proyecto_FIN, 

1841279/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401831814 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:CALLE MISAEL DE LA 

CRUZ GURRIA COLONIA QUINTÍN 

ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE MISAEL 

DE LA CRUZ GURRIA,    LA OBRA 

SE REALIZARA SOBRE DUVERSAS 

CALLES DE LA COLONIA QUINTIN 

ARAUZ DE, lon:-93.21301692, 

lat:18.38626297}}

16-10-2020 14-11-2020 1,179,552.39 1,179,552.39 1,179,552.39 1,179,552.39 1,179,552.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-026/2020-KA364, 

contratista:VAROFA CO-

INDUSTRIAL, S.. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:2948880.97, 

importe_modificado:2948880

.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3600.0}}

{1831814/proyecto_PROCES

O, 1831814/proyecto_FIN, 

1831814/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401841525 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:CALLE BENIGNO 

CARRILLO COLONIA QUINTÍN 

ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE CALLE 

BENIGNO CARRILLO Y CAMINO LA 

MERCED REAL,    LA OBRA SE 

REALIARA EN LA CALLE 

DENOMINADA COMO NUMERO 

UNO DE LA COLONIA QUINTIN 

ARAUZ DE, lon:-93.21278468, 

lat:18.38120731}}

25-11-2020 19-12-2020 775,080.23 775,080.23 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-037/2020-KA370, 

contratista:PROVEEDURIA 

Y MANTENIMIENTOS 

INTEGRALES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1937700.57, 

importe_modificado:1937700

.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1523.5}}

{1841525/proyecto_INICIO, 

1841525/proyecto_FIN, 

1841525/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401830963 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,450,912.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1470547.28, 

modificado:1470547.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980364.86, 

modificado:980364.86}}

'05000028.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, 

CAMINO BENIGNO CARRILLO. - 178571

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

178571 S 2,613 2,565 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3258.0, 

meta_modificada:3

258.0}}

2020 4 TAB200401826284 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

589,740.81 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:353844.49, 

modificado:348442.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235896.32, 

modificado:232295.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO  

LA CEIBA - 163734

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

163734 S 263 262 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401826688 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

3,295,634.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1977380.41, 

modificado:1974004.15}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318253.6, 

modificado:1316002.76}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO 

SAN LORENZO - 164538

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

164538 S 315 314 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1037.0, 

meta_modificada:1

037.0}}

2020 4 TAB200401826741 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

1,166,893.10 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:700135.86, 

modificado:700135.86}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466757.24, 

modificado:461934.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO 

EN LA COLONIA LAS LILIAS - 164642
27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

164642 S 183 182 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1030.1, 

meta_modificada:1

030.1}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401830963 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:CAMINO TRAMO CALLE 

MISAEL DE LA CRUZ GURRIA  - 

CAMINO FRANCISCO TRUJILLO 

GURRIA  MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 3 + undefined COLONIA 

QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN 

ARAUZ, PARAÍSO TABASCO  ENTRE  

CAMINO BENIGNO CARRILLO Y 

CALLE MISAEL, lon:-93.21164279, 

lat:18.38094661}}

16-10-2020 14-11-2020 980,364.86 980,364.86 980,364.86 980,364.86 980,364.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33FISE-028/2020-

KA363(05000028), 

contratista:DISEÑO, 

CONSTRUCCION Y 

MNTENIMIENTO DE 

SUBESTACIONES 

ELECTRICAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:2450912.14, 

importe_modificado:2450912

.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3258.0}}

{1830963/proyecto_FIN, 

1830963/proyecto_PROCES

O, 

1830963/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401826284 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE ANDRES QUINTANA 

ROO FRACCION LA CEIBA, 86801 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE 

CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y 

CALLE CEDRO, CALLE CEIBA  DEL 

COLEGIO DE BACHILLERES SE 

TOMA A MANO IZQUIERDA LA 

AVENIDA CARLOS A. MADRAZO 

BECERRA A LLEGAR, lon:-

92.93920795, lat:17.56636574}}

07-11-2020 26-12-2020 232,295.02 232,295.02 232,295.02 232,295.02 232,295.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-0014/2020, 

contratista:JOSE ALFREDO 

MENDEZ ACOSTA, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:790433.37, 

importe_modificado:790433.

37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1826284/proyecto_INICIO, 

1826284/proyecto_PROCES

O, 1826284/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401826688 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:96, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - EJIDO VICENTE 

GUERRERO SAN LORENZO  

KILÓMETRO 8 + 280 EJIDO VICENTE 

GUERRERO (SAN LORENZO), 86807 

VICENTE GUERRERO (SAN 

LORENZO), TEAPA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE TOMA LA 

CARRET, lon:-92.9058523, 

lat:17.50548609}}

09-11-2020 28-12-2020 1,316,002.76 1,316,002.76 1,316,002.76 1,316,002.76 987,002.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-0018/2020, 

contratista:CONSORSIO DE 

CONSTRUCTOR HIRAM, 

S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:3290006.92, 

importe_modificado:3290006

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1037.0}}

{1826688/proyecto_INICIO, 

1826688/proyecto_FIN, 

1826688/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401826741 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:88, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - COLONIA LAS LILIAS  

KILÓMETRO 14 + 710 EJIDO 

COLONIA LAS LILIAS, 86823 LAS 

LILIAS, TEAPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CAOBA Y CALLE ANONA, 

CALLE PALMAS  SE TOMA LA 

CARRETERA FEDERAL TE, lon:-

92.95623561, lat:17.68039537}}

07-11-2020 26-12-2020 461,934.74 461,934.74 461,934.74 461,934.74 461,934.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-0015/2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S.A DE C.V, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:1154837.62, 

importe_modificado:1154837

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1030.1}}

{1826741/proyecto_PROCES

O, 1826741/proyecto_FIN, 

1826741/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401826113 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,958,124.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1774874.54, 

modificado:1774874.54}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183249.7, 

modificado:1183249.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

R/A  MANUEL BUELTA 2DA. SECCIÓN 

COLONIA VILLA VERDE - 163301

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

163301 S 488 485 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401826186 2020 33 I 3 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

808,367.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:485020.79, 

modificado:474185.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323347.2, 

modificado:316123.6}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO PARA  AGUAS RESIDUALES EN 

LA COLONIA  CHAPULTEPEC - 163510

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

163510 S 373 371 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401795930 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

3,697,333.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1478933.53, 

modificado:1478933.53}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218400.3, 

modificado:2218400.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO 

DE COMALCALCO EN EL POBLADO CUPILCO 

CAMINO EL SANTUARIO - 71103

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARÍA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

71103 S 350 333 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:372.0, 

meta_modificada:3

72.0}}

2020 4 TAB200401802300 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA AQUILES SERDAN 

TERCERA SECCION - 222919

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

222919 S 8 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401826113 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCI  

- R/A MANUEL BUELTA 2DA. SECC. 

VILLA VERDE  KILÓMETRO 1 + 600 

RANCHERIA VILLA VERDE, 86803 

MANUEL BUELTA 2DA. SECCIÓN, 

TEAPA TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

TOMA LA CARRETERA TEAPAVILL, 

lon:-92.96262646, lat:17.57625301}}

29-11-2020 28-12-2020 1,183,249.70 1,183,249.70 1,183,249.70 1,183,249.70 1,183,249.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-0017/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR VIRU, S.A 

DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:2947094.93, 

importe_modificado:2947094

.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1826113/proyecto_INICIO, 

1826113/proyecto_FIN, 

1826113/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401826186 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - COLONIA 

CHAPULTEPEC  KILÓMETRO 1 + 

650 COLONIA CHAPULTEPEC, 86808 

CHAPULTEPEC, TEAPA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE TOMA LA 

CARRETERA TEAPA PICHUCALCO 

AL LLEGAR AL KILOMETRO 1.650 C, 

lon:-92.97015154, lat:17.56666835}}

07-11-2020 26-12-2020 316,123.60 316,123.60 316,123.60 316,123.60 316,123.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-0014/2020, 

contratista:JOSE ALFREDO 

MENDEZ ACOSTA, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:790433.37, 

importe_modificado:790433.

37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1826186/proyecto_INICIO, 

1826186/proyecto_FIN, 

1826186/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401795930 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, 

direccion:CALLE SANTUARIO 

INTERIOR SN PUEBLO CUPILCO, 

86670 CUPILCO, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    

ENTRANDO POR LA CALLE QUE VA 

HACIA LA DEPORTIVA DEL 

POBLADO CUPILCO RECORREMOS 

DOSCIENTOS SESENTA METROS Y 

ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN EN, 

lon:-93.12482596, lat:18.23952651}}

01-08-2020 31-12-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:

Proyecto cancelado, el recurso fue reintegrado a la 

cuenta concentradora Estatal , trimestre:4.0, 

usuario:raullopezcr, fecha:2021-01-16}, obs2: 

{observación:Proyecto cancelado, los recursos 

fueron reintegrados a la cuenta concentradora FISE 

2020, trimestre:4.0, usuario:raullopezcr, fecha:2021-

01-16}}

Sin observaciones

TAB200401802300 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

RANCHERIA AQUILES SERDÁN 

3RA. SECCIÓN (SAN ROMÁN), 86837 

AQUILES SERDÁN RA. SECCIÓN 

(SAN ROMÁN), JALAPA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERIA AQUILES SERDAN 

3RA SECCION E, lon:-92.76138504, 

lat:17.84618598}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802300/proyecto_FIN, 

1802300/proyecto_INICIO, 

1802300/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802377 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15053.29, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 224647

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

224647 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401802398 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA RIO DE TEAPA - 225126

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

225126 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802507 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

126,760.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50733.99, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:76026.48, 

modificado:76026.48}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA GUANAL SEGUNDA 

SECCION - 227009

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

227009 S 18 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:27.0, 

meta_modificada:2

7.0}}

2020 4 TAB200401802406 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15053.29, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA PUYACATENGO SUR - 

225333

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

225333 S 7 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802377 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE NO 3 

EJIDO EMILIANO ZAPATA, 86855 

EMILIANO ZAPATA, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE NO 3 Y CALLE SIN 

NOMBRE NO 4,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

EL EJIDO EMILIANO ZAPATA EN 

VIVIENDAS UBICADAS EN , lon:-

92.85268373, lat:17.77381515}}

17-11-2020 17-12-2020 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1802377/proyecto_FIN, 

1802377/proyecto_PROCES

O, 

1802377/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802398 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, 

direccion:CAMINO TRAMO 

RANCHERIA PROGRESO  - 

RANCHERIA RIO DE TEAPA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 

+ 1 RANCHERIA RÍO DE TEAPA, 

86855 RÍO DE TEAPA, JALAPA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA RANCHERIA 

RIO DE TEA, lon:-92.90211615, 

lat:17.77480196}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802398/proyecto_INICIO, 

1802398/proyecto_FIN, 

1802398/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802507 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO TACOTALPA  - 

JALAPA  KILÓMETRO 32 + 5 

RANCHERIA GUANAL 2DA. 

SECCIÓN, 86864 GUANAL DA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y  ,    

LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA RANCHEREIA 

, lon:-92.8538637, lat:17.65207486}}

17-11-2020 17-12-2020 76,026.48 76,026.48 76,026.48 76,026.48 76,026.48 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:27.0}}

{1802507/proyecto_FIN, 

1802507/proyecto_PROCES

O, 

1802507/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802406 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA PUYACATENGO SUR, 

86864 PUYACATENGO SUR, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA JALAPA A GUANAL 

1RA. SECC. Y 2DA. SECC. Y 

CARRETERA CARRTERA GUANAL 

1RA. SECC. Y 2DA. SECC. A 

PUYACATENGO SUR A 11.5 KM,  , 

lon:-92.87416001, lat:17.71598655}}

17-11-2020 17-12-2020 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1802406/proyecto_INICIO, 

1802406/proyecto_FIN, 

1802406/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802410 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

51,643.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20687.08, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30956.11, 

modificado:30956.11}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA AQUILES SERDAN QUINTA 

SECCION - 225427

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

225427 S 10 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}

2020 4 TAB200401802428 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,422.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28198.81, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42223.7, 

modificado:42223.7}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA - 

225777

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

225777 S 10 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401802502 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

42,253.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:16931.22, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25322.31, 

modificado:25322.31}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN EL EJIDO EL DORADO - 226967

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

226967 S 5 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200401802503 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

42,253.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:16931.22, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25322.31, 

modificado:25322.31}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA LOMAS DEL VIDAL - 226977

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

226977 S 6 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802410 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:82, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA AQUILES SERDÁN 5TA. 

SECCIÓN, 86836 AQUILES SERDÁN 

TA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y  ,    

LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA RANCHERIA 

AQUILES SERDAN 5TA SECCION EN 

VIVIENDAS U, lon:-92.71203932, 

lat:17.84220819}}

17-11-2020 17-12-2020 30,956.11 30,956.11 30,956.11 30,956.11 30,956.11 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:11.0}}

{1802410/proyecto_INICIO, 

1802410/proyecto_FIN, 

1802410/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802428 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:40, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA, 

86840 SAN MIGUEL AFUERA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA JALAPA-

MACUSPANA Y CARRETERA 

CARRETERA JALAPA A 

MACUAPANA MANO IZQUIERDA A 

1.5 KM,    CARRETERA JALAPA A 

MACUSPANA A 1, lon:-92.73472879, 

lat:17.76357806}}

17-11-2020 17-12-2020 42,223.70 42,223.70 42,223.70 42,223.70 42,223.70 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1802428/proyecto_INICIO, 

1802428/proyecto_PROCES

O, 1802428/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802502 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, 

direccion:CALLE TRINIDAD 

DOMINGUEZ EJIDO EL DORADO, 

86854 EL DORADO, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CALLE LA 

CURVA Y CALLE ANASTASIO MAYO, 

CALLE MIGUEL DELGADO  LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN EL EJIDO EL 

DORADO EN VIVIENDAS UBICADAS 

EN DIVE, lon:-92.83887233, 

lat:17.8557239}}

17-11-2020 17-12-2020 25,322.31 25,322.31 25,322.31 25,322.31 25,322.31 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:9.0}}

{1802502/proyecto_FIN, 

1802502/proyecto_INICIO, 

1802502/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802503 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:51, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO PLAYAS DEL 

ROSARIO  - BENITO JUAREZ  

KILÓMETRO 65 + 3 RANCHERIA 

LOMAS DE VIDAL, 86834 LOMAS DE 

VIDAL, JALAPA TABASCO  ENTRE  

CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO 

SIN NOMBRE,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENT, lon:-

92.82167671, lat:17.83284052}}

17-11-2020 17-12-2020 25,322.31 25,322.31 25,322.31 25,322.31 25,322.31 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:9.0}}

{1802503/proyecto_INICIO, 

1802503/proyecto_PROCES

O, 1802503/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802596 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA CALICANTO TERCERA  

SECCIÓN - 228755

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

228755 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802677 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA VICTOR FERNANDEZ 

MANERO PRIMERA SECCION - 229589

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

229589 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802327 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA CHIPILINAR PRIMERA 

SECCION - 223278

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

223278 S 9 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802381 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA GUANAL TERCERA 

SECCION GUANALITO - 224686

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

224686 S 2 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802596 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, 

direccion:CAMINO TRAMO 

CARRETERA JALAPA CALICANTO 

3RA. SECC.  - CAMINO DESVIACIÓN 

A LA DERECHA A CALICANTO 3RA, 

SE MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA 

CALICANTO 3RA. SECCIÓN, 86860 

CALICANTO RA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CA, lon:-

92.69899976, lat:17.71991723}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802596/proyecto_PROCES

O, 

1802596/proyecto_INICIO, 

1802596/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802677 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA VÍCTOR FERNÁNDEZ 

MANERO 1RA. SECCIÓN (SAN 

ANTONIO), 86834 VÍCTOR 

FERNÁNDEZ MANERO RA. 

SECCIÓN (SAN ANTONIO), JALAPA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA JALAPA A 

VILLAHERMOSA-TEAPA PLAYAS 

DEL ROSARIO KM 12, lon:-

92.81967981, lat:17.84704301}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802677/proyecto_INICIO, 

1802677/proyecto_FIN, 

1802677/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802327 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA CHIPILINAR 1RA. 

SECCIÓN, 86843 CHIPILINAR RA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERIA CHIPILINAR 

PRIMERA SECCION EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CAL, lon:-

92.77940356, lat:17.7822955}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802327/proyecto_INICIO, 

1802327/proyecto_FIN, 

1802327/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802381 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:14, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

CARRETERA JALAPA - TEAPA  - 

CARRETERA  MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA 

GUANAL 3RA. SECCIÓN 

(GUANALITO), 86864 GUANAL RA. 

SECCIÓN (GUANALITO), JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA JALAPA A TEAPA K, 

lon:-92.85884299, lat:17.69718311}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802381/proyecto_INICIO, 

1802381/proyecto_PROCES

O, 1802381/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802384 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15053.29, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN EL EJIDO JAHUACAPA PUENTE GRANDE - 

224711

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

224711 S 7 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401802395 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN EL EJIDO MONTAÑA - 225046

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

225046 S 3 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802423 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLÓGICAS N EL MUNICIPIO DE JALAPA EN 

LA RANCHERIA CHICHONAL CUARTA 

SECCION - 225688

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

225688 S 8 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802511 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

75,117.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30076.74, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:45040.6, 

modificado:45040.6}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA HUAPACAL SEGUNDA 

SECCION - 227052

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

227052 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:16.0, 

meta_modificada:1

6.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802384 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/N TRAMO PUEBLO NUEVO  

- JALAPA  KILÓMETRO 19 + 5 EJIDO 

JAHUACAPA (PUENTE GRANDE), 

86853 JAHUACAPA (PUENTE 

GRANDE), JALAPA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

EL EJIDO JAHUACAP, lon:-

92.83813957, lat:17.75134488}}

17-11-2020 17-12-2020 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1802384/proyecto_INICIO, 

1802384/proyecto_FIN, 

1802384/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802395 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

MONTAÑA, 86865 MONTAÑA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE  

CARRETERA CARRETERA JALAPA 

A PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA Y 

CARRETERA CARRETERA A MANO 

DERECHA A LA RANCHERIA 

MONTAÑA A 7.2 KM, CALLE A 900 

MTS A MANO DERECHA HACIA , lon:-

92.83234611, lat:17.67329152}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802395/proyecto_FIN, 

1802395/proyecto_INICIO, 

1802395/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802423 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA CHICHONAL 4TA. 

SECCIÓN, 86845 CHICHONAL TA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA CARRETERA 

VILLAHERMOSA-MACUSPANA A 

MANO IZQUIERDA Y CARRETERA 

CARRETERA A CHICHONAL A 1KM 

HACIA ADENTRO,    CARRETERA V, 

lon:-92.68429291, lat:17.80060737}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802423/proyecto_INICIO, 

1802423/proyecto_FIN, 

1802423/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802511 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, 

direccion:CAMINO TRAMO 

POCHITOCAL (LA PALMA)  - 

HUAPACAL 1RA SECCION MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 6 

RANCHERIA HUAPACAL 2DA. 

SECCIÓN, 86860 HUAPACAL DA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN 

NOMBRE Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓ, lon:-92.75897304, 

lat:17.65606873}}

17-11-2020 17-12-2020 45,040.60 45,040.60 45,040.60 45,040.60 45,040.60 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:16.0}}

{1802511/proyecto_INICIO, 

1802511/proyecto_PROCES

O, 1802511/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802599 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15053.29, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN EL EJIDO SAN MIGUEL AFUERA - 228868

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

228868 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401802775 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN EL EJIDO SANTO DOMINGO PRIMERA 

SECCION EL LLANO - 231700

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

231700 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802781 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA CALICANTO SEGUNDA 

SECCION - 231762

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

231762 S 4 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802287 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA AQUILES SERDAN 

SEGUNDA SECCION - 222594

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

222594 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802599 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

SAN MIGUEL AFUERA, 86840 SAN 

MIGUEL AFUERA, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA JALAPA A SAN 

MIGUEL AFUERA A 3.5 KM Y  ,    A 

3.5 KM DE JALAPA POR LA 

CARRETERA JALAPA A 

MACUSPANA A MANO IZQUIERDA. 

CALLE, lon:-92.77815611, 

lat:17.74917096}}

17-11-2020 17-12-2020 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1802599/proyecto_INICIO, 

1802599/proyecto_FIN, 

1802599/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802775 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 186 TRAMO CARRTERA 

VILLAHERMOSA A MACUSPANA KM 

11.2 DERECHA  - CARRETERA A 

SANTO DOMINGO 1RA. SECC. A 

7.1KM  KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO 

SANTO DOMINGO 1RA. SECCIÓN 

(EL LLANO), 86835 SANTO 

DOMINGO RA. SECCIÓN, lon:-

92.78445676, lat:17.86080085}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802775/proyecto_INICIO, 

1802775/proyecto_FIN, 

1802775/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802781 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 186 TRAMO CARRETERA 

JALAPA A TEAPA  - CARRETERA A 

CALICANTO 2DA. SECC.  

KILÓMETRO 15 + 300 RANCHERIA 

CALICANTO 2DA. SECCIÓN, 86860 

CALICANTO RA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA JALAPA , lon:-

92.71837464, lat:17.68091953}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802781/proyecto_INICIO, 

1802781/proyecto_FIN, 

1802781/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802287 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE NO 1 

RANCHERIA AQUILES SERDÁN 

2DA. SECCIÓN, 86837 AQUILES 

SERDÁN DA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE NO 2 Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERIA AQUILES SERDAN 

2DA SECCION EN , lon:-92.73876788, 

lat:17.845662}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802287/proyecto_INICIO, 

1802287/proyecto_PROCES

O, 1802287/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802307 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA AQUILES SERDAN CUARTA 

SECCION - 222974

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

222974 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802310 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN EL EJIDO CHIPILINAR TERCERA SECCION - 

223036

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

223036 S 8 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802330 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

65,727.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:26320.88, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39406.8, 

modificado:39406.8}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN EL EJIDO CHIPILINAR SEGUNDA SECCION - 

223350

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

223350 S 8 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:14.0, 

meta_modificada:1

4.0}}

2020 4 TAB200401802396 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15053.29, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA PROGRESO - 225087

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

225087 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802307 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:37, 

direccion:CAMINO TRAMO 

CHIPILINAR 1RA SECCION  - SAN 

JUAN EL ALTO 1RA SECCION 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

2 + 1 RANCHERIA AQUILES 

SERDÁN 4TA. SECCIÓN, 86837 

AQUILES SERDÁN TA. SECCIÓN, 

JALAPA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LAS ESTUFAS ECOLÓGICA, lon:-

92.75845343, lat:17.81180407}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802307/proyecto_INICIO, 

1802307/proyecto_FIN, 

1802307/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802310 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:77, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

CHIPILINAR 3RA. SECCIÓN, 86843 

CHIPILINAR RA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN EL EJIDO 

CHIPILINAR 3RA SECCION EN 

VIVIENDAS UBICADAS EN 

DIVERSAS CALLES., lon:-

92.77001909, lat:17.78105756}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802310/proyecto_INICIO, 

1802310/proyecto_FIN, 

1802310/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802330 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, 

direccion:CAMINO TRAMO 

CHIPILINAR 1RA  - CHIPILINAR 3RA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

5 + 4 RANCHERIA CHIPILINAR 2DA. 

SECCIÓN (CONTRERAS), 86843 

CHIPILINAR DA. SECCIÓN 

(CONTRERAS), JALAPA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE EN, lon:-

92.79458859, lat:17.79147531}}

17-11-2020 17-12-2020 39,406.80 39,406.80 39,406.80 39,406.80 39,406.80 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:14.0}}

{1802330/proyecto_PROCES

O, 

1802330/proyecto_INICIO, 

1802330/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802396 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA PROGRESO, 86855 

PROGRESO, JALAPA TABASCO  

ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE 

NO 1 Y CALLE CALLE SIN NOMBRE 

NO 3, CALLE CALLE SIN NOMBRE 

NO 4  LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS 

SE ENTREGARÁN EN LA 

RANCHERIA PROGRESO EN VIV, 

lon:-92.85312131, lat:17.76219972}}

17-11-2020 17-12-2020 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1802396/proyecto_INICIO, 

1802396/proyecto_FIN, 

1802396/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802407 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA COLONIA BENITO GONZALEZ - 225338

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

225338 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802418 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15053.29, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA CHICHONAL SEGUNDA 

SECCION - 225604

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

225604 S 7 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401802483 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15053.29, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA TEQUILA PRIMERA 

SECCION - 226816

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

226816 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401802494 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,422.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28198.81, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42223.7, 

modificado:42223.7}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA TEQUILA CUARTA 

SECCION - 226910

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

226910 S 7 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802407 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, 

direccion:CALLE EL PORTON 

TEQUILA COLONIA BENITO 

GONZÁLEZ, 86830 BENITO 

GONZÁLEZ, JALAPA TABASCO  

ENTRE CALLE TEQUILA Y  ,    LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA COLONIA 

BENITO GONZALEZ EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CALLES, 

lon:-92.71041867, lat:17.87031224}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802407/proyecto_INICIO, 

1802407/proyecto_FIN, 

1802407/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802418 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA CHICHONAL 2DA. 

SECCIÓN, 86846 CHICHONAL DA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA CARRETERA 

VILLAHERMOSA-MACUSPANA A 

MANO DERECHA Y CARRETERA 

CARRETERA JALAPA A 

MACUSPANA,    CARRETERA 

VILLAHERMOSA A M, lon:-

92.69872156, lat:17.78184092}}

17-11-2020 17-12-2020 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1802418/proyecto_FIN, 

1802418/proyecto_PROCES

O, 

1802418/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802483 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

LIBRE S/C TRAMO VILLAHERMOSA  - 

MACUSPANA  KILÓMETRO 186 + 0 

RANCHERIA TEQUILA 1RA. 

SECCIÓN (LA AURORA), 86830 

TEQUILA RA. SECCIÓN (LA 

AURORA), JALAPA TABASCO  

ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN 

NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBR, 

lon:-92.72523552, lat:17.87742749}}

17-11-2020 17-12-2020 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1802483/proyecto_INICIO, 

1802483/proyecto_FIN, 

1802483/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802494 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:85, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

LIBRE S/C TRAMO VILLAHERMOSA  - 

MACUSPANA  KILÓMETRO 186 + 1 

RANCHERIA TEQUILA 4TA. 

SECCIÓN, 86830 TEQUILA TA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN 

NOMBRE Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGAR, lon:-

92.7183252, lat:17.87206418}}

17-11-2020 17-12-2020 42,223.70 42,223.70 42,223.70 42,223.70 42,223.70 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1802494/proyecto_PROCES

O, 1802494/proyecto_FIN, 

1802494/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802497 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN EL EJIDO TEQUILA - 226932

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

226932 S 9 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802512 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.37, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.23, 

modificado:28139.23}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA MONTAÑA - 227059

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

227059 S 7 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802370 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15053.29, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA GUANAL PRIMERA 

SECCION - 224550

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

224550 S 5 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401802373 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

42,253.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:16931.22, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25322.31, 

modificado:25322.31}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA CHIPILINAR LA LIMA - 

224585

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

224585 S 5 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802497 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:35, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

LIBRE S/C TRAMO VILLAHERMOSA  - 

MACUSPANA  KILÓMETRO 186 + 2 

EJIDO TEQUILA, 86830 TEQUILA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE CAMINO 

PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO 

SIN NOMBRE,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

EL TEQU, lon:-92.69718213, 

lat:17.88243581}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802497/proyecto_PROCES

O, 

1802497/proyecto_INICIO, 

1802497/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802512 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO TEAPA  - 

MACUSPANA  KILÓMETRO 18 + 5 

RANCHERIA MONTAÑA, 86865 

MONTAÑA, JALAPA TABASCO  

ENTRE  CAMINO PRINCIPAL SIN 

NOMBRE Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERIA MONTAÑA EN VI, 

lon:-92.81000779, lat:17.68321477}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.23 28,139.23 28,139.23 28,139.23 28,139.23 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802512/proyecto_PROCES

O, 1802512/proyecto_FIN, 

1802512/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802370 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, 

direccion:CALLE CARRTERA 

GUANAL 1RA. Y 2DA. SECC. 

RANCHERIA GUANAL 1RA. 

SECCIÓN, 86864 GUANAL RA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA CARRETERA 

JALAPA A PLAYA DEL ROSARIO 

(TEAPA) A MANO DERECHA EN EL 

KM 8.5 Y CARRETERA CARRETERA 

JALAPA, lon:-92.85348706, 

lat:17.64775971}}

17-11-2020 17-12-2020 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1802370/proyecto_PROCES

O, 

1802370/proyecto_INICIO, 

1802370/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802373 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:76, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA CHIPILINAR 1RA. 

SECCIÓN LA LIMA, 86843 

CHIPILINAR RA. SECCIÓN LA LIMA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE   Y  ,    

LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA RANCHERIA 

CHIPILINAR LA LIMA EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVE, lon:-

92.80230195, lat:17.77079101}}

17-11-2020 17-12-2020 25,322.31 25,322.31 25,322.31 25,322.31 25,322.31 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:9.0}}

{1802373/proyecto_INICIO, 

1802373/proyecto_FIN, 

1802373/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802498 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

107,981.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:43222.27, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:64758.88, 

modificado:64758.88}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN EL POBLADO FRANCISCO J SANTA MARIA - 

226940

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

226940 S 18 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:23.0, 

meta_modificada:2

3.0}}

2020 4 TAB200401802500 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA LA UNION - 226951

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

226951 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802649 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

56,338.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22565.01, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:33773.01, 

modificado:33773.01}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN EL EJIDO DE JALAPA - 229340

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

229340 S 2 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200401802655 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN EL EJIDO VICTOR FERNANDEZ MANERO 

SEGUNDA SECCION - 229384

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

229384 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802498 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, 

direccion:AVENIDA FRANCISCO J 

SANTA MARIA PUERTO 

FRANCISCO J. SANTAMARÍA 

(CACAO), 86854 FRANCISCO J. 

SANTAMARÍA (CACAO), JALAPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

MELCHOR OCAMPO Y CALLE 

SIMON SARLAT, CALLE PORFIRIO 

DIAZ  LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS 

SE ENTREGA, lon:-92.85761622, 

lat:17.82658179}}

17-11-2020 17-12-2020 64,758.88 64,758.88 64,758.88 64,758.88 64,758.88 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:23.0}}

{1802498/proyecto_FIN, 

1802498/proyecto_INICIO, 

1802498/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802500 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO PUEBLO NUEVO  

- JALAPA  KILÓMETRO 16 + 8 

RANCHERIA LA UNIÓN (CLAVO DE 

LA VICTORIA), 86854 LA UNIÓN 

(CLAVO DE LA VICTORIA), JALAPA 

TABASCO  ENTRE CAMINO SIN 

NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE,    

LAS ESTUF, lon:-92.85154561, 

lat:17.8031884}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802500/proyecto_PROCES

O, 1802500/proyecto_FIN, 

1802500/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802649 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 186 TRAMO CARRETERA 

JALAPA A MACUSPANA  - CAMINO A 

MANO IZQUIERDA A 300 MTS  

KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO JALAPA, 

86840 JALAPA, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA CARRETERA 

JALAPA A MACUSPANA MANO 

IZQUIERDA EN EL, lon:-92.78153628, 

lat:17.73351719}}

17-11-2020 17-12-2020 33,773.01 33,773.01 33,773.01 33,773.01 33,773.01 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1802649/proyecto_INICIO, 

1802649/proyecto_FIN, 

1802649/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802655 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 195 TRAMO CARRETERA 

JALAPA A TEAPA POR LA NO. 195  - 

CARRETERA A VICTOR 

FERNANDEZ MADERO MANO 

DERECHA  KILÓMETRO 12 + 200 

EJIDO VÍCTOR FERNÁNDEZ 

MANERO 2DA. SECCIÓN (SAN 

MIGUEL), 86835 VÍCTOR 

FERNÁNDEZ MA, lon:-92.81420401, 

lat:17.86567181}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802655/proyecto_INICIO, 

1802655/proyecto_FIN, 

1802655/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802324 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

75,117.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30076.74, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:45040.6, 

modificado:45040.6}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN EL POBLADO ASTAPA - 223231

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

223231 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:16.0, 

meta_modificada:1

6.0}}

2020 4 TAB200401802415 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

51,643.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20687.08, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30956.11, 

modificado:30956.11}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 

PRIMERA SECCION - 225514

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

225514 S 6 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}

2020 4 TAB200401802422 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,422.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28198.81, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42223.7, 

modificado:42223.7}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN EL EJIDO SANTO DOMINGO SEGUNDA 

SECCION - 225643

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

225643 S 10 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401802506 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA PUERTO RICO - 226996

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

226996 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802324 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, 

direccion:CALLE FERNANDO LOPEZ 

PUEBLO ASTAPA, 86854 ASTAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE  CALLE 

VICTOR JIMENEZ Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE SANCHEZ 

MAGALLANES  LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

EL POBLADO ASTAPA EN 

VIVIENDAS UBICADAS EN DIVE, lon:-

92.85104845, lat:17.7803672}}

17-11-2020 17-12-2020 45,040.60 45,040.60 45,040.60 45,040.60 45,040.60 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:16.0}}

{1802324/proyecto_INICIO, 

1802324/proyecto_FIN, 

1802324/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802415 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 

1RA. SECCIÓN, 86844 SAN JUAN EL 

ALTO RA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA JALAPA A 

MACUSPANA Y CARRETERA 

CARRETERA A SAN JUAN EL ALTO 

1RA. SECC. A ANO DERECHA A 

1000 MTR, lon:-92.72163411, 

lat:17.79309346}}

17-11-2020 17-12-2020 30,956.11 30,956.11 30,956.11 30,956.11 30,956.11 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:11.0}}

{1802415/proyecto_FIN, 

1802415/proyecto_PROCES

O, 

1802415/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802422 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:48, 

direccion:CALLE VILLAHERMOSA - 

MACUSPANA EJIDO SANTO 

DOMINGO 2DA. SECCIÓN, 86830 

SANTO DOMINGO DA. SECCIÓN, 

JALAPA TABASCO  ENTRE  CALLE 

BENITO GONZÁLEZ - TEQUILA Y  ,    

LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN EL EJIDO SANTO 

DOMINGO SEGUND, lon:-

92.7424649, lat:17.87349003}}

17-11-2020 17-12-2020 42,223.70 42,223.70 42,223.70 42,223.70 42,223.70 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1802422/proyecto_INICIO, 

1802422/proyecto_FIN, 

1802422/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802506 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:71, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO PLAYAS DEL 

ROSARIO  - BENITO JUAREZ  

KILÓMETRO 68 + 6 RANCHERIA 

PUERTO RICO, 86834 PUERTO 

RICO, JALAPA TABASCO  ENTRE 

CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y  

,    LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA, lon:-

92.80895773, lat:17.82396076}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802506/proyecto_FIN, 

1802506/proyecto_PROCES

O, 

1802506/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802592 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,422.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28198.81, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42223.7, 

modificado:42223.7}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA CHICHONAL TERCERA 

SECCION - 228705

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

228705 S 13 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401802625 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

42,253.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:16931.22, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25322.31, 

modificado:25322.31}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 

SEGUNDA SECCION - 229152

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

229152 S 7 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200401802802 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

42,253.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:16931.22, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25322.31, 

modificado:25322.31}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA CALICANTO PRIMERA 

SECCION - 232051

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

232051 S 2 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200401802809 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15053.29, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN EL EJIDO DE CALICANTO RINCONADA - 

232141

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

232141 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802592 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 186 TRAMO CARRETERA 

JALAPA A MACUSPANA KM 13.9  - 

CARRETERA A CHOICHONAL 3RA. 

A MANO DERECHA   KILÓMETRO 2 

+ 0 RANCHERIA CHICHONAL 3RA. 

SECCIÓN (LA CAPILLA), 86846 

CHICHONAL RA. SECCIÓN (LA 

CAPILLA), JALA, lon:-92.67613149, 

lat:17.77131748}}

17-11-2020 17-12-2020 42,223.70 42,223.70 42,223.70 42,223.70 42,223.70 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1802592/proyecto_PROCES

O, 1802592/proyecto_FIN, 

1802592/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802625 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 186 TRAMO CARRETERA 

JALAPA AMACUSPANA  - 

CARRTERA A SAN MIGUEL 

ADENTRO MANO DERECHA  

KILÓMETRO 14 + 700 RANCHERIA 

SAN MIGUEL ADENTRO 2DA. 

SECCIÓN, 86846 SAN MIGUEL 

ADENTRO DA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENT, lon:-92.71849883, 

lat:17.74295048}}

17-11-2020 17-12-2020 25,322.31 25,322.31 25,322.31 25,322.31 25,322.31 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:9.0}}

{1802625/proyecto_FIN, 

1802625/proyecto_PROCES

O, 

1802625/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802802 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 186 TRAMO CARRETERA 

JALAPA A TEAPA KM 14.7  - 

CARRETERA A CALICANTO 1RA. 

SECC.  KILÓMETRO 7 + 300 

RANCHERIA CALICANTO 1RA. 

SECCIÓN, 86860 CALICANTO RA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE  CARRETERA CARRETERA , 

lon:-92.7315905, lat:17.65035329}}

17-11-2020 17-12-2020 25,322.31 25,322.31 25,322.31 25,322.31 25,322.31 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:9.0}}

{1802802/proyecto_INICIO, 

1802802/proyecto_FIN, 

1802802/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802809 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:81, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 186 TRAMO CARRETERA 

JALAPA A TEAPA KM 14.7  - 

CARRRETERA A CALICANTO A 4.2 

KM  KILÓMETRO 14 + 700 EJIDO 

CALICANTO (RINCONADA), 86860 

CALICANTO (RINCONADA), JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA JALAPA, lon:-

92.74280427, lat:17.68281392}}

17-11-2020 17-12-2020 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1802809/proyecto_INICIO, 

1802809/proyecto_FIN, 

1802809/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802278 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

79,812.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:31954.67, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:47857.5, 

modificado:47857.5}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN EL POBLADO AQUILES SERDAN PRIMERA 

SECCION - 222236

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

222236 S 12 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:17.0, 

meta_modificada:1

7.0}}

2020 4 TAB200401802336 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA CHIPILINAR CUARTA 

SECCION - 223420

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

223420 S 7 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802380 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

56,338.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22565.01, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:33773.01, 

modificado:33773.01}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN EL POBLADO JAHUACAPA - 224682

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

224682 S 9 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200401802403 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

93,896.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37588.47, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:56308.19, 

modificado:56308.19}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA CIUDAD DE JALAPA - 225257

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

225257 S 11 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802278 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, 

direccion:CALLE FRANCISCO I 

MADERO PUEBLO AQUILES 

SERDÁN 1RA. SECCIÓN, 86837 

AQUILES SERDÁN RA. SECCIÓN, 

JALAPA TABASCO  ENTRE  CALLE 

NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE GREGORIO 

MENDEZ  LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

EL POBL, lon:-92.73820822, 

lat:17.82553848}}

17-11-2020 17-12-2020 47,857.50 47,857.50 47,857.50 47,857.50 47,857.50 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:17.0}}

{1802278/proyecto_PROCES

O, 1802278/proyecto_FIN, 

1802278/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802336 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA CHIPILINAR 4TA. 

SECCIÓN, 86843 CHIPILINAR TA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERIA CHIPILINAR 4TA 

SECCION EN VIVIENDAS UBICADAS 

EN DIVERSAS CALLES, lon:-

92.78266565, lat:17.79585698}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802336/proyecto_INICIO, 

1802336/proyecto_PROCES

O, 1802336/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802380 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, 

direccion:CALLE SANCHEZ 

MAGALLANES PUERTO 

JAHUACAPA, 86853 JAHUACAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE CALLE 

GREGORIO MENDEZ Y  ,    LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN EL POBLADO 

JAHUACAPA EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CALLES., 

lon:-92.83099312, lat:17.73727606}}

17-11-2020 17-12-2020 33,773.01 33,773.01 33,773.01 33,773.01 33,773.01 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1802380/proyecto_INICIO, 

1802380/proyecto_FIN, 

1802380/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802403 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

CIUDAD JALAPA, 86850 JALAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE 

FRANCISCO J SANTAMARIA, CALLE 

ROGELIO TORPEY  LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA CD DE JALAPA EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVE, lon:-

92.81289533, lat:17.71926581}}

17-11-2020 17-12-2020 56,308.19 56,308.19 56,308.19 56,308.19 56,308.19 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.0}}

{1802403/proyecto_PROCES

O, 1802403/proyecto_FIN, 

1802403/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802409 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 

SEGUNDA SECCION - 225419

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

225419 S 4 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802417 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA SAN CRISTOBAL SEGUNDA 

SECCION - 225575

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

225575 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802486 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA TEQUILA SEGUNDA 

SECCION - 226841

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

226841 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802493 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA TEQUILA TERCERA 

SECCION - 226897

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

226897 S 8 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802409 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, 

direccion:CALLE CARRETERA 

VILLAHERMOSA-MACUSPANA 

RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 

2DA. SECCIÓN, 86845 SAN JUAN EL 

ALTO DA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA VILLAHERMOSA-

MACUSPANA  Y CARRETERA 

CARRETERA CACAOS-LA GRANJA, 

CARRETER, lon:-92.71585291, 

lat:17.82738307}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802409/proyecto_PROCES

O, 

1802409/proyecto_INICIO, 

1802409/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802417 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, 

direccion:CAMINO TRAMO SAN 

CRISTOBAL  - EL PORTON - TEUILA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

15 + 9 RANCHERIA SAN CRISTÓBAL 

2DA. SECCIÓN, 86836 SAN 

CRISTÓBAL DA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,    

LAS ESTUFAS , lon:-92.68634166, 

lat:17.86059873}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802417/proyecto_FIN, 

1802417/proyecto_PROCES

O, 

1802417/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802486 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

LIBRE S/C TRAMO VILLAHERMOSA  - 

MACUSPANA  KILÓMETRO 186 + 0 

RANCHERIA TEQUILA 2DA. 

SECCIÓN, 86830 TEQUILA DA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN 

NOMBRE Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGAR, lon:-

92.72468774, lat:17.90651766}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802486/proyecto_INICIO, 

1802486/proyecto_PROCES

O, 1802486/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802493 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:54, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

LIBRE S/C TRAMO VILLAHERMOSA  - 

MACUSPANA  KILÓMETRO 186 + 0 

RANCHERIA TEQUILA 3RA. 

SECCIÓN (INDEPENDENCIA), 86830 

TEQUILA RA. SECCIÓN 

(INDEPENDENCIA), JALAPA 

TABASCO  ENTRE CAMINO 

PRINCIPAL SIN NOMBRE Y  ,    LA, 

lon:-92.72093928, lat:17.90837354}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802493/proyecto_FIN, 

1802493/proyecto_PROCES

O, 

1802493/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802509 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

51,643.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20687.08, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30956.11, 

modificado:30956.11}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA HUAPACAL PRIMERA 

SECCION - 227037

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

227037 S 6 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}

2020 4 TAB200401802576 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,422.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28198.81, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42223.7, 

modificado:42223.7}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ESCOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA PUYACATENGO NORTE - 

228246

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

228246 S 5 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401802614 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

51,643.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20687.08, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30956.11, 

modificado:30956.11}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA DE SAN MIGUEL ADENTRO 

PRIMERA SECCION - 229077

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

229077 S 10 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}

2020 4 TAB200401802683 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA VICTOR FERNANDEZ 

MANERO TERCERA SECCION SAN ISIDRO - 

229638

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

229638 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802509 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, 

direccion:CAMINO TRAMO SAN 

MIGUEL AFUERA  - EL PARAISO 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

162 + 4 RANCHERIA HUAPACAL 

1RA. SECCIÓN, 86860 HUAPACAL 

RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN 

NOMBRE Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENT, lon:-

92.75932541, lat:17.66967044}}

17-11-2020 17-12-2020 30,956.11 30,956.11 30,956.11 30,956.11 30,956.11 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:11.0}}

{1802509/proyecto_PROCES

O, 1802509/proyecto_FIN, 

1802509/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802576 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:32, 

direccion:CAMINO TRAMO JALAPA  - 

PUYACATENGO NORTE MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 17 + 100 

RANCHERIA PUYACATENGO 

NORTE, 86864 PUYACATENGO 

NORTE, JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA JALAPA 

PUYACATENGO SUR Y CAMINO 

CARRETERA PUYACATENGO SUR, 

lon:-92.90667605, lat:17.72169838}}

17-11-2020 17-12-2020 42,223.70 42,223.70 42,223.70 42,223.70 42,223.70 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1802576/proyecto_INICIO, 

1802576/proyecto_PROCES

O, 1802576/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802614 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 186 TRAMO CARRETERA 

JALAPA MACUSPANA  - 

CARRETERA A SAN MIGUEL 

ADENTRO 1RA. SECC.  KILÓMETRO 

14 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL 

ADENTRO 1RA. SECCIÓN, 86846 

SAN MIGUEL ADENTRO RA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE, lon:-92.71140044, 

lat:17.72768561}}

17-11-2020 17-12-2020 30,956.11 30,956.11 30,956.11 30,956.11 30,956.11 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:11.0}}

{1802614/proyecto_INICIO, 

1802614/proyecto_FIN, 

1802614/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802683 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA VÍCTOR FERNÁNDEZ 

MANERO 3RA. SECCIÓN (SAN 

ISIDRO), 86835 VÍCTOR 

FERNÁNDEZ MANERO RA. 

SECCIÓN (SAN ISIDRO), JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA VILLAHERMOSA A 

MACUSPANA KM 15.4 MANO 

DERECHA Y TERRACE, lon:-

92.81739325, lat:17.88456445}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802683/proyecto_FIN, 

1802683/proyecto_INICIO, 

1802683/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802323 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA MÉRIDA Y GUARUMO - 

223194

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

223194 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802369 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15053.29, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA CHIPILINAR PRIMERA 

SECCION GUAYACAN - 224543

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

224543 S 5 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401802394 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15053.29, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA SAN MARCOS - 225044

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

225044 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401802413 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

46,948.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28139.21, 

modificado:28139.21}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA SAN CRISTOBAL PRIMERA 

SECCION - 225475

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

225475 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802323 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO PLAYAS DEL 

ROSARIO  - BENITO JUAREZ  

KILÓMETRO 3 + 3 RANCHERIA 

MÉRIDA Y GUARUMO, 86834 

MÉRIDA Y GUARUMO, JALAPA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA RANCHERIA 

MERIDA, lon:-92.79581324, 

lat:17.82185802}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802323/proyecto_FIN, 

1802323/proyecto_INICIO, 

1802323/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802369 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, 

direccion:CAMINO TRAMO 

CHIPILINAR 1RA LA LIMA  - 

CHIPILINAR 3RA SECC MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 3 + 2 

RANCHERIA CHIPILINAR 1RA. 

SECCIÓN (GUAYACÁN), 86843 

CHIPILINAR RA. SECCIÓN 

(GUAYACÁN), JALAPA TABASCO  

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y  ,    

LAS , lon:-92.78098782, 

lat:17.77655022}}

17-11-2020 17-12-2020 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1802369/proyecto_INICIO, 

1802369/proyecto_FIN, 

1802369/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802394 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, 

direccion:CAMINO TRAMO ASTAPA  - 

CHIPILINAR 1RA SECCION MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 4 

RANCHERIA SAN MARCOS, 86843 

SAN MARCOS, JALAPA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERIA SAN MARCOS EN 

VIVIENDAS , lon:-92.82864484, 

lat:17.78822878}}

17-11-2020 17-12-2020 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1802394/proyecto_FIN, 

1802394/proyecto_PROCES

O, 

1802394/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802413 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE S/C TRAMO SAN CRISTOBAL  

- PORTON - TEQUILA  KILÓMETRO 8 

+ 1 RANCHERIA SAN CRISTÓBAL 

1RA. SECCIÓN, 86836 SAN 

CRISTÓBAL RA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE E, lon:-

92.69625659, lat:17.83959339}}

17-11-2020 17-12-2020 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 28,139.21 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802413/proyecto_INICIO, 

1802413/proyecto_FIN, 

1802413/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802578 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

103,286.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:41344.33, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:61941.99, 

modificado:61941.99}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA CHICHONAL PRIMERA 

SECCION - 228309

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

228309 S 15 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:22.0, 

meta_modificada:2

2.0}}

2020 4 TAB200401802634 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

37,558.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15053.29, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22505.41, 

modificado:22505.41}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS 

ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

EN LA RANCHERIA EL CERRO - 229202

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

229202 S 5 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401801811 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

188,058.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:75223.32, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:112834.99, 

modificado:112834.99}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA CD NACAJUCA - 214330

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214330 S 25 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:40.0, 

meta_modificada:4

0.0}}

2020 4 TAB200401801824 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

47,014.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, 

modificado:28208.74}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA BELEN - 214359

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214359 S 9 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802578 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA CHICHONAL 1RA. 

SECCIÓN, 86846 CHICHONAL RA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA CARRETERA 

VILLAHERMOSA A MACUSPANA KM 

19.8 Y CALLE CALLE PRINCIPAL A 

MANO IZQUIERDA DE LA 

CARRETERA VILLAHERMOSA A 

MACU, lon:-92.67721463, 

lat:17.77941242}}

17-11-2020 17-12-2020 61,941.99 61,941.99 61,941.99 61,941.99 61,941.99 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:22.0}}

{1802578/proyecto_INICIO, 

1802578/proyecto_FIN, 

1802578/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802634 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 186 TRAMO CARRETERA 

JALAPA A MACUSPANA  - 

CARRETERA A EL CERRO  

KILÓMETRO 14 + 700 RANCHERIA 

EL CERRO, 86846 EL CERRO, 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA JALAPA 

A MACUSPANA KM 14.7 MANO 

DERECHA Y C, lon:-92.70063139, 

lat:17.76276905}}

17-11-2020 17-12-2020 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 22,505.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CTO-LA-

827009999-E5-2020, 

contratista:FOGONES 

MARÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de 

Jalapa, monto:1995305.16, 

importe_modificado:1995305

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1802634/proyecto_FIN, 

1802634/proyecto_PROCES

O, 

1802634/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801811 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:AVENIDA DE LA PLAZA 

CIUDAD NACAJUCA, 86220 

GUAYTALPA, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE  CALLE LEON ALEJO 

TORRES Y CALLE REVOLUCION, 

CALLE CRISANTO PALMAS  LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA CD DE 

NACAJUCA EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN D, lon:-93.02003757, 

lat:18.16884697}}

01-12-2020 30-12-2020 112,834.99 112,834.99 112,834.99 112,834.99 112,834.99 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:40.0}}

{1801811/proyecto_INICIO, 

1801811/proyecto_FIN, 

1801811/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801824 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, 

direccion:CALLE GREGORIO 

MENDEZ - OXIACAQUE RANCHERIA 

BELÉN, 86237 BELÉN, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA RANCHERI EL 

BELEN EN VIVIENDAS UBICADAS 

EN DIVERSAS CALLES., lon:-

92.95310883, lat:18.20157932}}

01-12-2020 30-12-2020 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1801824/proyecto_INICIO, 

1801824/proyecto_FIN, 

1801824/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401801826 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,521.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42313.12, 

modificado:42313.12}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN EL POBLADO OXIACAQUE - 

214364

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214364 S 10 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401801852 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

47,014.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, 

modificado:28208.74}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN EL EJIDO ARROYO - 214757

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214757 S 8 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802210 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

47,014.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, 

modificado:28208.74}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN CONG CHICOZAPOTE - 220462

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

220462 S 8 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401801807 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,521.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42313.12, 

modificado:42313.12}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA POB MAZATEUPA - 214315

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214315 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401801826 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, 

direccion:CALLE SAN PEDRO 

PUEBLO OXIACAQUE, 86235 

OXIACAQUE, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE  CALLE GREGORIO MENDEZ 

Y  ,    LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS 

SE ENTREGARÁN EN EL POBLADO 

OXIACAQUE EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CALLES., 

lon:-92.94763609, lat:18.21530562}}

01-12-2020 30-12-2020 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1801826/proyecto_FIN, 

1801826/proyecto_INICIO, 

1801826/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801852 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, 

direccion:CALLE SECTOR LOS 

MENDEZ EJIDO ARROYO, 86240 

ARROYO, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE  CALLE LOS TULIPANES Y 

CARRETERA A LAS LOMITAS,    LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN EL EJIDO 

ARROYO EN VIVIENDAS UBICADAS 

EN DIVERSAS CALLES., lon:-

92.94967153, lat:18.0876067}}

01-12-2020 30-12-2020 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1801852/proyecto_PROCES

O, 1801852/proyecto_FIN, 

1801852/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802210 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

CHICOZAPOTE, 86238 

CHICOZAPOTE, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA CONG. 

CHICOZAPOTE EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CALLES., 

lon:-92.90577768, lat:18.22845713}}

01-12-2020 30-12-2020 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802210/proyecto_INICIO, 

1802210/proyecto_FIN, 

1802210/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801807 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

MAZATEUPA, 86230 MAZATEUPA, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE  

CALLE LA MANGA Y CALLE 

CALZADA, CALLE MORELOS  LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN EL POBLADO 

MAZATEUPA EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CALLES., 

lon:-93.00915636, lat:18.20331774}}

01-12-2020 30-12-2020 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1801807/proyecto_INICIO, 

1801807/proyecto_FIN, 

1801807/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401801813 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

23,507.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9402.92, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14104.37, 

modificado:14104.37}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA RANCHERIA SAN ISIDRO 

SEGUNDA SECCION - 214335

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214335 S 4 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401801823 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

47,014.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, 

modificado:28208.74}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA POBLADO OLCUATITAN - 214358

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214358 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401801825 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

23,507.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9402.92, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14104.37, 

modificado:14104.37}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA CHIFLON - 

214361

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214361 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401801839 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,521.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42313.12, 

modificado:42313.12}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA CORRIENTE 

PRIMERA SECCION - 214490

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214490 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401801813 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, 

direccion:CALLE DEL EXODO 

RANCHERIA SAN ISIDRO 2DA. 

SECCIÓN, 86233 SAN ISIDRO DA. 

SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERIA SAN ISIDRO 

SEGUNDA SECCION EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS , lon:-

93.02564438, lat:18.23043217}}

01-12-2020 30-12-2020 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1801813/proyecto_FIN, 

1801813/proyecto_PROCES

O, 

1801813/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801823 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, 

direccion:CALLE GREGORIO 

MENDEZ - OXIACAQUE PUEBLO 

OLCUATITÁN, 86237 OLCUATITÁN, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN EL POBLADO 

SAN SIMÓN EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CALLES., 

lon:-92.96184995, lat:18.18874786}}

01-12-2020 30-12-2020 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1801823/proyecto_PROCES

O, 

1801823/proyecto_INICIO, 

1801823/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801825 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:65, 

direccion:CALLE DEL CENTRO 

RANCHERIA EL CHIFLÓN, 86235 EL 

CHIFLÓN, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE  CALLE DEL CARCAMO Y  ,    

LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN EL POBLADO 

SAN SIMÓN EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CALLES., 

lon:-92.94310102, lat:18.20948563}}

01-12-2020 30-12-2020 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1801825/proyecto_INICIO, 

1801825/proyecto_PROCES

O, 1801825/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801839 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA CORRIENTE 1RA. 

SECCIÓN, 86237 CORRIENTE RA. 

SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERIA CORRIENTE 

PRIMERA SECCION EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CAL, lon:-

92.9914038, lat:18.15200578}}

01-12-2020 30-12-2020 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1801839/proyecto_INICIO, 

1801839/proyecto_FIN, 

1801839/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401801853 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

47,014.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, 

modificado:28208.74}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA SALOYA 

PRIMERA SECCION - 214762

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214762 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401801857 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,521.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42313.12, 

modificado:42313.12}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA JIMENEZ - 

214778

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214778 S 7 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401802214 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,521.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42313.12, 

modificado:42313.12}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHEROIA CANTEMOC 

PRIMERA SECCION - 220523

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

220523 S 13 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401802275 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

47,014.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, 

modificado:28208.74}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN EL EJIDO SAMARKANDA - 

222186

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

222186 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401801853 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, 

direccion:CALLE CARRETERA 

VILLAHERMOSA NACAJUCA 

RANCHERIA SALOYA 1RA. 

SECCIÓN, 86245 SALOYA RA. 

SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERIA SALOYA PRIMERA 

SECCION EN VIVIENDAS UBICADAS 

EN, lon:-92.93901401, 

lat:18.07698355}}

01-12-2020 30-12-2020 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1801853/proyecto_INICIO, 

1801853/proyecto_FIN, 

1801853/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801857 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, 

direccion:CALLE CARRETERA A EL 

HORMIGUERO RANCHERIA 

JIMÉNEZ, 86243 JIMÉNEZ, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA RANCHERIA 

JIMENEZ EN VIVIENDAS UBICADAS 

EN DIVERSAS CALLES., lon:-

92.93513199, lat:18.16609997}}

01-12-2020 30-12-2020 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1801857/proyecto_PROCES

O, 

1801857/proyecto_INICIO, 

1801857/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802214 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA CANTEMOC 1RA. 

SECCIÓN, 86238 CANTEMOC RA. 

SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERIA CANTEMC 1RA 

SECCION EN VIVIENDAS UBICADAS 

EN DIVERSAS CALLES., lon:-

92.88728896, lat:18.22982402}}

01-12-2020 30-12-2020 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1802214/proyecto_FIN, 

1802214/proyecto_PROCES

O, 

1802214/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802275 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, 

direccion:CALLE MAXIMO SANCHEZ 

EJIDO SAMARKANDA, 86244 

SAMARKANDA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE CALLE ANGEL 

SANCHEZ Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

EL EJIDO SAMARKANDA EN 

VIVIENDAS UBICADAS EN 

DIVERSAS CALLES., lon:-

92.91753202, lat:18.03986893}}

01-12-2020 30-12-2020 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802275/proyecto_INICIO, 

1802275/proyecto_FIN, 

1802275/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401801810 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

117,536.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:47014.57, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:70521.86, 

modificado:70521.86}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA POB GUAYTALPA - 214328

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214328 S 16 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:25.0, 

meta_modificada:2

5.0}}

2020 4 TAB200401801817 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

94,029.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37611.66, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:56417.49, 

modificado:56417.49}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA POB TECOLUTA PRIMERA 

SECCION - 214343

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214343 S 11 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401801827 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,521.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42313.12, 

modificado:42313.12}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA ISLA DE 

GUADALUPE - 214365

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214365 S 14 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401801856 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

47,014.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, 

modificado:28208.74}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA EL GUASIMO - 

214773

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214773 S 8 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401801810 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, 

direccion:CALLE CARAVANA 

PUEBLO GUAYTALPA, 86233 

GUAYTALPA, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE  CALLE DEL EXODO Y 

CALLE DEMOCRACIA, CALLE ARIAS 

TORRES  LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

EL POBLADO GUAYTALPA EN 

VIVIENDAS UBICADAS EN 

DIVERSAS CALL, lon:-93.03310565, 

lat:18.21855319}}

01-12-2020 30-12-2020 70,521.86 70,521.86 70,521.86 70,521.86 70,521.86 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:25.0}}

{1801810/proyecto_INICIO, 

1801810/proyecto_PROCES

O, 1801810/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801817 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

TECOLUTA 1RA. SECCIÓN, 86233 

TECOLUTA RA. SECCIÓN, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE  

CARRETERA NACAJUCA 

GUAYTALPA Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

EL POBLADO TECOLUTA PRIMERA 

SECCIÓN EN VIVIENDAS UBICA, lon:-

93.018963, lat:18.25432672}}

01-12-2020 30-12-2020 56,417.49 56,417.49 56,417.49 56,417.49 56,417.49 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.0}}

{1801817/proyecto_FIN, 

1801817/proyecto_PROCES

O, 

1801817/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801827 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, 

direccion:CALLE MORELOS 

RANCHERIA ISLA GUADALUPE, 

86235 ISLA GUADALUPE, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE  

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

MIGUEL HIHDALGO,    LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA RANCHERIA 

LA ISLA GUADALUPE EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN, lon:-92.94307386, 

lat:18.21561735}}

01-12-2020 30-12-2020 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1801827/proyecto_PROCES

O, 

1801827/proyecto_INICIO, 

1801827/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801856 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/C TRAMO RANCHERIA EL 

TIGRE  - RANCHERIA JIMENEZ   

KILÓMETRO 2 + 5 RANCHERIA EL 

GUÁSIMO, 86243 EL GUÁSIMO, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA RANCHERIA 

EL GUÁSI, lon:-92.93255665, 

lat:18.12382661}}

01-12-2020 30-12-2020 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1801856/proyecto_INICIO, 

1801856/proyecto_FIN, 

1801856/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401801806 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,521.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42313.12, 

modificado:42313.12}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA POB TUCTA - 214304

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214304 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401801809 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

94,029.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37611.66, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:56417.48, 

modificado:56417.48}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA POB TAPOTZINGO - 214321

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214321 S 13 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401801812 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

47,014.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, 

modificado:28208.74}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA RANCHERIA SAN ISIDRO PRIMERA 

SECCION - 214333

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214333 S 8 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401801820 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,521.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42313.12, 

modificado:42313.12}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA POBLADO GUATACALCA - 214354

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214354 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401801806 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, 

direccion:CALLE ARENAL PUEBLO 

TUCTA, 86230 TUCTA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE GUANAL, 

CALLE PALMAS  LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

EL POBLADO TUCTA EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CALLES., 

lon:-92.99604211, lat:18.19289113}}

01-12-2020 30-12-2020 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1801806/proyecto_PROCES

O, 

1801806/proyecto_INICIO, 

1801806/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801809 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, 

direccion:CALLE GREGORIO 

MENDEZ PUEBLO TAPOTZINGO, 

86230 TAPOTZINGO, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE  CALLE CARLOS 

PELLICER CAMARA Y CALLE 

LEANDRO ROVIROSA, CALLE 

NIÑOS HÉROES  LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

EL POBLADO TAPOTZINGO EN 

VIVIEN, lon:-93.01549091, 

lat:18.2033356}}

01-12-2020 30-12-2020 56,417.48 56,417.48 56,417.48 56,417.48 56,417.48 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.0}}

{1801809/proyecto_INICIO, 

1801809/proyecto_FIN, 

1801809/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801812 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, 

direccion:CALLE DEL EXODO 

RANCHERIA SAN ISIDRO 1RA. 

SECCIÓN, 86233 SAN ISIDRO RA. 

SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERÍA SAN ISIDRO 1RA 

SECCIÓN EN VIVIENDAS UBICADAS 

EN DIVERSAS CALL, lon:-

93.0295708, lat:18.22259928}}

01-12-2020 30-12-2020 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1801812/proyecto_FIN, 

1801812/proyecto_PROCES

O, 

1801812/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801820 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:13, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

GUATACALCA, 86237 GUATACALCA, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN EL POBLADO 

GUATACALCA EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CALLES., 

lon:-92.96014484, lat:18.1622281}}

01-12-2020 30-12-2020 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1801820/proyecto_FIN, 

1801820/proyecto_PROCES

O, 

1801820/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401801849 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,521.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42313.12, 

modificado:42313.12}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA TAXCO - 

214751

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214751 S 10 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401801855 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

47,014.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, 

modificado:28208.74}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA EL TIGRE - 

214771

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214771 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802104 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

23,507.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9402.92, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14104.37, 

modificado:14104.37}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA LOCALIDAD SAN CIPRIANO - 

218086

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

218086 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401802204 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

94,029.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37611.66, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:56417.49, 

modificado:56417.49}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA EL PASTAL - 

220412

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

220412 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401801849 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:32, 

direccion:CALLE ENTRADA A LA 

BARDA RANCHERIA TAXCO, 86240 

TAXCO, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE  CALLE LA VECINDAD Y 

CALLE LA PALMA,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERIA TAXCO EN 

VIVIENDAS UBICADAS EN 

DIVERSAS CALLES., lon:-

93.00557616, lat:18.13670961}}

01-12-2020 30-12-2020 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1801849/proyecto_FIN, 

1801849/proyecto_PROCES

O, 

1801849/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801855 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA EL TIGRE, 86245 EL 

TIGRE, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE  CARRETERA EL 

HORMIGUERO Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERIA EL TIGRE EN 

VIVIENDAS UBICADAS EN 

DIVERSAS CALLES., lon:-

92.94121993, lat:18.10361379}}

01-12-2020 30-12-2020 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1801855/proyecto_INICIO, 

1801855/proyecto_PROCES

O, 1801855/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802104 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:73, 

direccion:CALLE CARRETERA 

VILLAHERMOSA - NACAJUCA 

RANCHERIA ARROYO SAN 

CIPRIANO, 86243 ARROYO SAN 

CIPRIANO, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA LOCALIDAD ARROYO SAN 

CIPRIANO EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN, lon:-92.96427224, 

lat:18.11018175}}

01-12-2020 30-12-2020 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1802104/proyecto_INICIO, 

1802104/proyecto_PROCES

O, 1802104/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802204 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:21, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA EL PASTAL, 86235 EL 

PASTAL, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y 

CALLE SIN NOMBRE,    LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA RANCHERIA 

EL PASTAL EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CALLES., 

lon:-92.9358619, lat:18.20084321}}

01-12-2020 30-12-2020 56,417.49 56,417.49 56,417.49 56,417.49 56,417.49 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.0}}

{1802204/proyecto_INICIO, 

1802204/proyecto_FIN, 

1802204/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802224 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

23,507.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9402.92, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14104.37, 

modificado:14104.37}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA LIBERTAD - 

220693

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

220693 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401802233 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

23,507.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9402.92, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14104.37, 

modificado:14104.37}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA LOCALIDAD BENITO 

JUAREZ - 220822

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

220822 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401801819 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

47,014.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, 

modificado:28208.74}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA RANCHERIA LA LOMA - 214353

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214353 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401801821 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

23,507.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9402.92, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14104.37, 

modificado:14104.37}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EJIDO GUATACALCA - 214355

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214355 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802224 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA LIBERTAD, 86246 

LIBERTAD, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE  ANDADOR GREGORIO 

MENDEZ Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERIA LIBERTAD EN 

VIVIENDAS UBICADAS EN 

DIVERSAS CALLES., lon:-

92.95493273, lat:18.02164865}}

01-12-2020 30-12-2020 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1802224/proyecto_INICIO, 

1802224/proyecto_FIN, 

1802224/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802233 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:74, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

FRACCIONAMIENTO BENITO 

JUÁREZ, 86246 BENITO JUÁREZ, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN EL 

FRACCIONAMIENTO BENITO 

JUAREZ EN VIVIENDAS UBICADAS 

EN DIVERSAS CALLES., lon:-

92.96478436, lat:18.02198178}}

01-12-2020 30-12-2020 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1802233/proyecto_INICIO, 

1802233/proyecto_FIN, 

1802233/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801819 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:66, 

direccion:CALLE JOSÉ FRIAS 

CERINO RANCHERIA LA LOMA, 

86237 LA LOMA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

NACAJUCA - GUATACALCA Y  ,    

LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA RANCHERIA 

LA LOMA EN VIVIENDAS UBICADAS 

EN DIVERSAS CALLES., lon:-

92.98957475, lat:18.16786414}}

01-12-2020 30-12-2020 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1801819/proyecto_PROCES

O, 1801819/proyecto_FIN, 

1801819/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801821 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, 

direccion:CALLE CAMINO AL CAMPO 

PUEBLO GUATACALCA, 86237 

GUATACALCA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

GREGORIO MENDEZ - OXIACAQUE 

Y  ,    LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS 

SE ENTREGARÁN EN EL EJIDO 

GUATACALCA EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CALLES, 

lon:-92.97814716, lat:18.16648907}}

01-12-2020 30-12-2020 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1801821/proyecto_INICIO, 

1801821/proyecto_FIN, 

1801821/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401801842 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,521.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42313.12, 

modificado:42313.12}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA EL ZAPOTE - 

214497

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214497 S 10 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401801843 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,521.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42313.12, 

modificado:42313.12}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN EL EJIDO SIMON BOLIVAR - 

214503

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214503 S 8 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401801845 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,521.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42313.12, 

modificado:42313.12}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA VAINILLA - 

214512

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214512 S 9 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401801850 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

94,029.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37611.66, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:56417.49, 

modificado:56417.49}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA ARROYO - 

214753

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214753 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401801842 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:37, 

direccion:BOULEVARD PRINCIPAL 

RANCHERIA EL ZAPOTE, 86237 EL 

ZAPOTE, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERIA EL SITIO EN 

VIVIENDAS UBICADAS EN 

DIVERSAS CALLES., lon:-

92.95858269, lat:18.14121875}}

01-12-2020 30-12-2020 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1801842/proyecto_INICIO, 

1801842/proyecto_FIN, 

1801842/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801843 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:90, 

direccion:CALLE VILLAHERMOSA - 

NACAJUCA EJIDO SIMON BOLIVAR, 

86220 SIMÓN BOLÍVAR, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

EL EJIDO SIMON BOLIVAR EN 

VIVIENDAS UBICADAS EN 

DIVERSAS CALLES., lon:-

93.00977769, lat:18.15665939}}

01-12-2020 30-12-2020 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1801843/proyecto_PROCES

O, 1801843/proyecto_FIN, 

1801843/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801845 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:36, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA VAINILLA, 86240 

VAINILLA, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE  CALLE DE LAS FLORES Y  ,    

LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA RANCHERIA 

VAINILLA EN VIVIENDAS UBICADAS 

EN DIVERSAS CALLES., lon:-

93.02694864, lat:18.1485703}}

01-12-2020 30-12-2020 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1801845/proyecto_INICIO, 

1801845/proyecto_FIN, 

1801845/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801850 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, 

direccion:CALLE CARRETERA 

VILLAHERMOSA - NACAJUCA 

RANCHERIA ARROYO, 86245 

ARROYO, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE  CALLE SECTOR CERINO Y  

,    LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA RANCHERIA 

ARROLLO EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CALLES., 

lon:-92.99048484, lat:18.12495932}}

01-12-2020 30-12-2020 56,417.49 56,417.49 56,417.49 56,417.49 56,417.49 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.0}}

{1801850/proyecto_PROCES

O, 1801850/proyecto_FIN, 

1801850/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401801859 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

188,058.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:75223.32, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:112834.98, 

modificado:112834.98}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN EL POBLADO SANDIAL - 214781

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214781 S 31 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:40.0, 

meta_modificada:4

0.0}}

2020 4 TAB200401802212 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

23,507.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9402.92, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14104.37, 

modificado:14104.37}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA LOCALIDAD EL COMETA - 

220492

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

220492 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401801814 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,521.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42313.12, 

modificado:42313.12}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA POB SAN SIMON - 214338

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214338 S 10 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401801816 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

47,014.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, 

modificado:28208.74}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA POB TECOLUTA SEGUNDA 

SECCION - 214342

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214342 S 8 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401801859 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUERTO SANDIAL, 86236 SANDIAL, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE  

CALLE NUMERO 1 Y CALLE 

NUMERO 2, CALLE NUMERO 5  LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN EL POBLADO 

SANDIAL EN VIVIENDAS UBICADAS 

EN DIVERSAS CALLES., lon:-

92.88933589, lat:18.17102346}}

01-12-2020 30-12-2020 112,834.98 112,834.98 112,834.98 112,834.98 112,834.98 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:40.0}}

{1801859/proyecto_PROCES

O, 1801859/proyecto_FIN, 

1801859/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802212 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:50, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA EL COMETA, 86236 EL 

COMETA, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA LOCALIDAD EL COMETA EN 

VIVIENDAS UBICADAS EN 

DIVERSAS CALLES, lon:-

92.90953844, lat:18.19548872}}

01-12-2020 30-12-2020 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1802212/proyecto_FIN, 

1802212/proyecto_PROCES

O, 

1802212/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801814 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

SAN SIMÓN, 86233 SAN SIMÓN, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN EL POBLADO 

SAN SIMÓN EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CALLES., 

lon:-93.0337685, lat:18.23721178}}

01-12-2020 30-12-2020 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1801814/proyecto_PROCES

O, 1801814/proyecto_FIN, 

1801814/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801816 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUERTO TECOLUTA 2DA. 

SECCIÓN, 86233 TECOLUTA DA. 

SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

EL POBLADO TECOLUCTA 

SEGUNDA SECCION EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CALLES., 

lon:-93.01924866, lat:18.24035128}}

01-12-2020 30-12-2020 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1801816/proyecto_INICIO, 

1801816/proyecto_FIN, 

1801816/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401801822 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

23,507.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9402.92, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14104.37, 

modificado:14104.37}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA RANCHERIA LA CRUZ DE 

OLCUATITAN - 214357

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214357 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401801840 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

23,507.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9402.92, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14104.37, 

modificado:14104.37}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA CORRIENTE 

SEGUNDA SECCION - 214493

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214493 S 5 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401801851 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

94,029.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37611.66, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:56417.49, 

modificado:56417.49}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN EL EJIDO LOMITAS - 214755

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214755 S 13 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401801854 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

47,014.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, 

modificado:28208.74}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA CORRALILLO - 

214766

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214766 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401801822 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:45, 

direccion:CALLE GREGORIO 

MENDEZ - OXIACAQUE RANCHERIA 

LA CRUZ DE OLCUATITÁN, 86237 

LA CRUZ DE OLCUATITÁN, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA RANCHERIA 

LA CRUZ DE OLCUATITAN EN 

VIVIENDAS UBICADAS EN, lon:-

92.96778576, lat:18.1785434}}

01-12-2020 30-12-2020 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1801822/proyecto_PROCES

O, 1801822/proyecto_FIN, 

1801822/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801840 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA CORRIENTE 2DA. 

SECCIÓN, 86237 CORRIENTE DA. 

SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERIA CORRIENTE 

SEGUNDA SECCION EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CAL, lon:-

92.97372172, lat:18.15131976}}

01-12-2020 30-12-2020 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1801840/proyecto_PROCES

O, 1801840/proyecto_FIN, 

1801840/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801851 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, 

direccion:CALLE CARLOS ALBERTO 

MADRAZO EJIDO LOMITAS, 86245 

LOMITAS, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE  CALLE GABRIELA MISTRAL 

Y CALLE LICENCIADO FRANCISCO 

RABELO CUPIDO, CALLE MARIO 

TRUJILLO GARCIA  LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

EL EJIDO L, lon:-92.9613144, 

lat:18.06531063}}

01-12-2020 30-12-2020 56,417.49 56,417.49 56,417.49 56,417.49 56,417.49 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.0}}

{1801851/proyecto_PROCES

O, 1801851/proyecto_FIN, 

1801851/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801854 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:26, 

direccion:CAMINO TRAMO SALOYA 

SEGUNDA ESCCION  - EL TIGRE 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

1 + 50 RANCHERIA CORRALILLO, 

86247 CORRALILLO, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA RANCHERIA 

CORRALILLO EN VIVI, lon:-

92.92675074, lat:18.05727013}}

01-12-2020 30-12-2020 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1801854/proyecto_PROCES

O, 1801854/proyecto_FIN, 

1801854/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802216 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

47,014.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, 

modificado:28208.74}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA SALOYA 

SEGUNDA SECCION - 220607

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

220607 S 7 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401801815 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

23,507.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9402.92, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14104.37, 

modificado:14104.37}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA LOCALIDAD SAN JOSE PAJONAL - 

214340

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214340 S 5 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401801818 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

23,507.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9402.92, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14104.37, 

modificado:14104.37}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EJIDO SALVADOR ALLENDE - 

214347

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214347 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401801828 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

47,014.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, 

modificado:28208.74}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA EL SITIO - 

214367

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214367 S 7 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802216 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, 

direccion:CALLE CARRETERA 

VILLAHERMOSA - NACAJUCA 

RANCHERIA SALOYA 2DA. 

SECCIÓN, 86247 SALOYA DA. 

SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE  CALLE LOS LIMONES Y 

CALLE LAS ROSAS, CALLE 

NARANJOS  LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERIA SA, lon:-

92.93933631, lat:18.04485492}}

01-12-2020 30-12-2020 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802216/proyecto_PROCES

O, 1802216/proyecto_FIN, 

1802216/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801815 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

SAN JOSÉ PAJONAL, 86233 SAN 

JOSÉ PAJONAL, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN EL POBLADO 

SAN JOSÉ PAJONAL EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CALLES., 

lon:-93.01115844, lat:18.23592792}}

01-12-2020 30-12-2020 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1801815/proyecto_FIN, 

1801815/proyecto_PROCES

O, 

1801815/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801818 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:67, 

direccion:CALLE NACAJUCA - 

JALUPA EJIDO SALVADOR 

ALLENDE, 86240 SALVADOR 

ALLENDE, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

EL EJIDO SALVADOR ALLENDE EN 

VIVIENDAS UBICADAS EN 

DIVERSAS CALLES., lon:-

93.03429263, lat:18.15394743}}

01-12-2020 30-12-2020 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 14,104.37 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1801818/proyecto_PROCES

O, 

1801818/proyecto_INICIO, 

1801818/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401801828 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:52, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA EL SITIO, 86235 EL 

SITIO, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERIA EL SITIO EN 

VIVIENDAS UBICADAS EN 

DIVERSAS CALLES., lon:-

92.93891449, lat:18.21936108}}

01-12-2020 30-12-2020 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1801828/proyecto_INICIO, 

1801828/proyecto_FIN, 

1801828/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401801858 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,521.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42313.12, 

modificado:42313.12}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA HORMIGUERO - 

214780

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

214780 S 10 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401802215 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

47,014.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, 

modificado:28208.74}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN LA RANCHERIA CANTEMOC 

SEGUNDA SECCION - 220586

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

220586 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802220 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

47,014.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, 

modificado:28208.74}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN EL EJIDO EL CEDRO - 220630

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

220630 S 9 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802228 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,521.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42313.12, 

modificado:42313.12}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN EL FRACCIONAMIENTO LA 

SELVA SECTOR PRIMAVERA - 220752

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

220752 S 12 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401801858 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, 

direccion:CALLE CARRETERA A EL 

HORMIGUERO RANCHERIA EL 

HORMIGUERO, 86243 EL 

HORMIGUERO, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN LA RANCHERIA 

EL HORMIGUERO EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN DIVERSAS CALLES., 

lon:-92.92872779, lat:18.17689708}}

01-12-2020 30-12-2020 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1801858/proyecto_INICIO, 

1801858/proyecto_FIN, 

1801858/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802215 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA CANTEMOC 2DA. 

SECCIÓN, 86238 CANTEMOC DA. 

SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA RANCHERIA CANTEMOC 2DA 

SECCION EN VIVIENDAS UBICADAS 

EN DIVERSAS CALLES., lon:-

92.87813022, lat:18.22064862}}

01-12-2020 30-12-2020 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802215/proyecto_INICIO, 

1802215/proyecto_PROCES

O, 1802215/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802220 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE EL CAMARON 

EJIDO EL CEDRO, 86247 EL CEDRO, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE  

CALLE BUGAMBILIA Y CALLE 

QUINTA, CALLE LA PALMA  LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN EL EJIDO EL 

CEDRO EN VIVIENDAS UBICADAS 

EN DIVERSAS CALLES., lon:-

92.94394377, lat:18.02770553}}

01-12-2020 30-12-2020 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802220/proyecto_PROCES

O, 1802220/proyecto_FIN, 

1802220/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802228 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:69, 

direccion:ANDADOR JABALI 

FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 

86246 LA SELVA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE  ANDADOR 

PEJELAGARTO Y ANDADOR 

COCODRILO, ANDADOR TORTUGA  

LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN EL FRACC LA 

SELVA SECTOR PRIMAVERA EN 

VIVIENDAS UB, lon:-92.96443581, 

lat:18.0223154}}

01-12-2020 30-12-2020 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1802228/proyecto_INICIO, 

1802228/proyecto_FIN, 

1802228/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802272 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

94,029.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37611.66, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:56417.48, 

modificado:56417.48}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA LOCALIDAD APARCEROS - 222086

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

222086 S 11 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401802298 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

47,014.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, 

modificado:28208.74}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN EL EJIDO GUANOSOLO - 

222856

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

222856 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401802109 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

42,313.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:16925.25, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25387.87, 

modificado:25387.87}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA CONG GUATACALCA - 218189

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

218189 S 5 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200401802201 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

70,521.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42313.12, 

modificado:42313.12}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN EL EJIDO BANDERAS - 220378

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

220378 S 8 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802272 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:84, 

direccion:AVENIDA DE LAS TORRES 

FRACCION APARCEROS, 86246 

APARCEROS, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE CALLE MACUILIS Y  ,    LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN EL 

FRACCIONAMIENTO APARCEIROS 

EN VIVIENDAS UBICADAS EN 

DIVERSAS CALLES., lon:-

92.96792391, lat:18.01270383}}

01-12-2020 30-12-2020 56,417.48 56,417.48 56,417.48 56,417.48 56,417.48 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.0}}

{1802272/proyecto_PROCES

O, 

1802272/proyecto_INICIO, 

1802272/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802298 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, 

direccion:CAMINO TRAMO RA EL 

TIGRE  - FRACC. OCUILTZAPOTLAN 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 

+ 2 EJIDO GUANOSOLO, 86245 

GUANOSOLO, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

EL EJIDO GUANOSOLO EN 

VIVIENDAS UBICADA, lon:-

92.90733373, lat:18.11108354}}

01-12-2020 30-12-2020 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802298/proyecto_PROCES

O, 1802298/proyecto_FIN, 

1802298/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802109 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, 

direccion:CALLE CARRETERA 

NACAJUCA - GUATACALCA 

COLONIA GUATACALCA, 86237 

GUATACALCA, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

LA CONG. GUATACALCA EN 

VIVIENDAS UBICADAS EN 

DIVERSAS CALLES., lon:-

92.95996797, lat:18.1632812}}

01-12-2020 30-12-2020 25,387.87 25,387.87 25,387.87 25,387.87 25,387.87 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:9.0}}

{1802109/proyecto_INICIO, 

1802109/proyecto_FIN, 

1802109/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401802201 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, 

direccion:CALLE ROVIROSA EJIDO 

BANDERAS (GUATACALCA 2DA. 

SECCIÓN), 86236 BANDERAS 

(GUATACALCA DA. SECCIÓN), 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE  

CALLE SIN NOMBRE Y  ,    LAS 

ESTUFAS ECOLÓGICAS SE 

ENTREGARÁN EN EL EJIDO 

BANDERAS EN VIVIENDAS 

UBICADAS EN, lon:-92.89745869, 

lat:18.15120319}}

01-12-2020 30-12-2020 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 42,313.12 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1802201/proyecto_PROCES

O, 

1802201/proyecto_INICIO, 

1802201/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401802206 2020 33 I 4 2020 33 I 3 Proyecto 

de 

inversión

47,014.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28208.74, 

modificado:28208.74}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVENDA CON ESTUFAS 

ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA EN EL EJIDO CHICOZAPOTE - 

220436

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE NACAJUCA 

EN 

CONCURRENCIA 

CON LA 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR DEL 

ESTADO

220436 S 7 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401806702 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

402,917.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:402917.27, 

modificado:402917.27}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN 

DEL POZO A LA RED DE AGUA POTABLE EN 

PLANTA POTABILIZADORA - 23274

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCIO DE 

OBRA PUBLICA

23274 S 5,736 5,357 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:54.0, 

meta_modificada:5

4.0}}

2020 4 TAB200401807001 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

335,259.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:335259.43, 

modificado:335259.43}}

MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD EJIDO 

JOSÉ NARCISO ROVIROSA - 28599
27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Salud Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS PUBLICA

28599 S 93 87 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401806959 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,090,177.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1090177.05, 

modificado:1090177.05}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EJIDO CONSTITUCION - 26962
27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS PUBLICA

26962 S 293 266 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:927.0, 

meta_modificada:9

27.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401802206 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:43, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

CHICOZAPOTE, 86235 

CHICOZAPOTE, NACAJUCA 

TABASCO  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE Y  ,    LAS ESTUFAS 

ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN 

EL EJIDO CHICOZAPOTA EN 

VIVIENDAS UBICADAS EN 

DIVERSAS CALLES., lon:-

92.9201521, lat:18.21025089}}

01-12-2020 30-12-2020 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 28,208.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DA/CONT-

ADQUISICION/285/2020, 

contratista:CERNA 

EDIFICACION Y ASESORIA 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE NACAJUCA, 

monto:3326629.99, 

importe_modificado:3326629

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1802206/proyecto_INICIO, 

1802206/proyecto_FIN, 

1802206/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401806702 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:AVENIDA BUL. CARLOS 

ALBERTO MADRAZO BECERRA 

CIUDAD BALANCAN, 86930 

BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  AVENIDA BUL. CARLOS 

ALBERTO MADRAZO BECERRA Y 

CALLE VICENTE SUAREZ,    ENTRE 

AVENIDA BUL. CARLOS ALBERTO 

MADRAZO BECERRA Y CALLE, lon:-

91.53275607, lat:17.81250654}}

07-07-2020 05-08-2020 402,917.27 402,917.27 402,917.27 402,917.27 402,917.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-033, 

contratista:CECILIA DEL 

CARMEN DE LOS SANTOS 

GIL, convocante:MUNICIPIO 

DE BALANCAN, 

monto:3286118.08, 

importe_modificado:3286118

.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:54.0}}

{1806702/proyecto_FIN, 

1806702/proyecto_INICIO, 

1806702/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401807001 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:351, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 86940 

JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CALLE MORELOS Y CALLE CINCO 

DE MAYO,    CALLE PRINCIPAL 

ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

CINCO DE MAYO, lon:-91.55771184, 

lat:18.07022329}}

21-07-2020 03-09-2020 335,259.43 335,259.43 335,259.43 335,259.43 335,259.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

042A, contratista:BRENDA 

KAREN NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:335259.43, 

importe_modificado:335259.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1807001/proyecto_INICIO, 

1807001/proyecto_FIN, 

1807001/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401806959 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, 

direccion:CALLE 14 DE JULIO EJIDO 

CONSTITUCION, 00000 

CONSTITUCIÓN, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  CALLE 5 DE 

FEBRERO Y CALLE AMBROCIO 

GONZALEZ, CALLE FRANCISCO I 

MADERO  EJIDO CONSTITUCIÓN 

CALLE 14 DE JULIO ENTRE CALLE 5 

FEBRERO Y CALLE AMBROCIO, lon:-

91.57866209, lat:18.15241989}}

16-07-2020 13-09-2020 1,090,177.05 1,090,177.05 1,090,177.05 1,090,177.05 1,090,177.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

037A, contratista:AURORA 

ALPUCHE PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:1090177.05, 

importe_modificado:1090177

.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:927.0}}

{1806959/proyecto_PROCES

O, 

1806959/proyecto_INICIO, 

1806959/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401807691 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

817,210.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:817210.41, 

modificado:817210.41}}

AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE CALLES DIVERSAS EJIDO 

EL PICHI - 39830

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS PUBLICA

39830 S 410 382 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301741704 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,454,403.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5454403.13, 

modificado:5393397.15}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL EJIDO SAN JOSÉ - 34832
27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS

34832 S 89 80 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401807018 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

352,075.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:352075.58, 

modificado:447362.47}}

MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD  RA EL 

FAUSTINO - 28781
27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Salud Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS

28781 S 113 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401807094 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

83,314.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:83314.68, 

modificado:352075.58}}

EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD 

RANCHERIA EL FAUSTINO - 30485
27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Salud Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS

30485 S 113 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401807691 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, 

direccion:CALLE JOSE MARIA PINO 

SUAREZ EJIDO EL PICHI, 86954 EL 

PICHI, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE 

LEANDRO ROVIROSA WADE,    

CALLE ALDAMA ENTRE JOSE 

MARÍA PINO SUÁREZ Y ENTRE 

CALLE IGNACIO GUTIÉRREZ 

GOMEZ, lon:-91.01599103, 

lat:17.9164158}}

22-04-2020 21-05-2020 817,210.41 817,210.41 817,210.41 817,210.41 817,210.41 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:OP33-008, 

contratista:CONSTRUCTOR

A AI DEL SURESTE SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE BALANCAN, 

monto:832124.7, 

importe_modificado:819642.

82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1807691/proyecto_PROCES

O, 

1807691/proyecto_INICIO, 

1807691/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301741704 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:742, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

ENTRONQUE CARRETERA LA 

CUCHILLA A PROVINCIA  - EJIDO 

TIERRA Y LIBERTAD MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 800 

EJIDO SAN JOSÉ, 86956 SAN JOSÉ, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE 

CARRETERA ENTRONQUE LA 

CUCHILLA Y TERRACERIA CAMI, 

lon:-91.21080297, lat:17.78806136}}

22-07-2020 19-10-2020 5,393,397.15 5,393,397.15 5,393,397.15 5,393,397.15 5,393,397.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-006, 

contratista:SERGIO 

AGUILAR PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:3314797.36, 

importe_modificado:3281673

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1741704/proyecto_INICIO, 

1741704/proyecto_FIN, 

1741704/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401807018 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:103, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

ENTRONQUE CARRETERA A SAN 

ELPIDIO  - EL FAUSTINO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 18 + 500 

RANCHERIA EL FAUSTINO, 86946 

EL FAUSTINO, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  TERRACERIA 

ALIANZA CAMPESINA Y 

TERRACERIA CARRETERA AL 

TRIUNF, lon:-91.52661416, 

lat:17.95012733}}

21-07-2020 03-09-2020 447,362.47 447,362.47 447,362.47 447,362.47 447,362.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-060, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

CARSAN DE MEXICO, SA 

DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:447365.05, 

importe_modificado:447365.

05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1807018/proyecto_INICIO, 

1807018/proyecto_FIN, 

1807018/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401807094 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:103, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

BALANCAN  - FAUSTINO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 18 + 500 

RANCHERIA RANCHERIA EL 

FAUSTINO, 86946 EL FAUSTINO, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CARRETERA KM 24 CARRETERA 

FEDERAL AL TRIUNFO Y 

TERRACERIA EJIDO ALIANZA 

CAMPESI, lon:-91.52658364, 

lat:17.95014105}}

17-09-2020 21-09-2020 352,075.58 352,075.58 352,075.58 352,075.58 352,075.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

041A, contratista:BRENDA 

KAREN NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:352075.58, 

importe_modificado:352075.

58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1807094/proyecto_INICIO, 

1807094/proyecto_FIN, 

1807094/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401807543 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,281,598.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3281598.56, 

modificado:3281598.56}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL PO.  CAPITÁN FELIPE 

CASTELLANOS DÍAZ  SAN PEDRO - 38326

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS

38326 S 1,000 922 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401806747 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,043,465.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1043465.62, 

modificado:5573673.75}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA SISTEMA DE 

AGUA POTABLE VILLA QUETZALCOATL 

CUATRO POBLADOS - 23825

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS

23825 S 1,345 1,100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401806833 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,418,561.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1418561.55, 

modificado:1419181.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 

AGROPECUARIO  NUM 265 CON CLAVE 

27DTA0265Y  QUETZALCÓATL  CUATRO 

POBLADOS - 25227

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS

25227 S 1,255 1,190 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:650.0, 

meta_modificada:6

50.0}}

2020 4 TAB200401806818 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

770,419.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:770419.24, 

modificado:770419.24}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE 

LAS CALLES  MORELOS Y VICENTE 

GUERRERO CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS 

DÍAZ  SAN PEDRO - 24979

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS

24979 S 1,022 900 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401807543 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, 

direccion:CALLE LUIS FELIPE 

DOMINGUEZ PUEBLO CAPITÁN 

FELIPE CASTELLANOS DÍAZ SAN 

PEDRO, 86965 CAPITÁN FELIPE 

CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO), 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CALLE MACUSPANA Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA  LA RE, 

lon:-91.14675141, lat:17.77032249}}

17-03-2020 14-06-2020 3,281,598.56 3,281,598.56 3,281,598.56 3,281,598.56 3,281,598.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-006, 

contratista:SERGIO 

AGUILAR PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:3314797.36, 

importe_modificado:3281673

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1807543/proyecto_INICIO, 

1807543/proyecto_FIN, 

1807543/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401806747 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 27134 TRAMO ENTRONQUE 

EL DIAMANTE  - VILLA 

QUETZALCOATL  KILÓMETRO 19 + 

400 VILLA QUETZALCÓATL CUATRO 

POBLADOS, 86953 QUETZALCÓATL 

(CUATRO POBLADOS), BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

BALANCAN-TRIUNFO Y CA, lon:-

91.0613991, lat:17.82524432}}

16-07-2020 13-10-2020 5,573,673.75 5,573,673.75 5,573,673.75 5,573,673.75 5,573,673.75 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:OP33-048, 

contratista:CARLOS 

ALFREDO DIAZ 

GALLEGOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:509156.87, 

importe_modificado:509156.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1806747/proyecto_INICIO, 

1806747/proyecto_FIN, 

1806747/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401806833 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 27134 TRAMO 

QUETZALCOATL  - CHAMIZAL  

KILÓMETRO 0  KILÓMETRO 910 + 0 

VILLA QUETZALCÓATL CUATRO 

POBLADOS, 86953 QUETZALCÓATL 

(CUATRO POBLADOS), BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

SALIDA AL EJIDO CUAUHTEMOC Y, 

lon:-91.05702978, lat:17.82165894}}

16-07-2020 13-09-2020 1,419,181.88 1,419,181.88 1,419,181.88 1,419,181.88 1,419,181.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

032A, contratista:AURORA 

ALPUCHE PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:1422542.89, 

importe_modificado:1422542

.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:650.0}}

{1806833/proyecto_FIN, 

1806833/proyecto_PROCES

O, 

1806833/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401806818 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, 

direccion:CALLE FRANCISCO I 

MADERO PUEBLO CAPITÁN FELIPE 

CASTELLANOS DÍAZ SAN PEDRO, 

86965 CAPITÁN FELIPE 

CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO), 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 

PAVON Y CALLE VICENTE 

GUERRERO,    LA OBRA SE 

ENCUEN, lon:-91.14916316, 

lat:17.77205212}}

17-07-2020 20-08-2020 770,419.24 770,419.24 770,419.24 770,419.24 770,419.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

030A, contratista:JOSE 

ANGEL IZQUIERDO CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:770419.24, 

importe_modificado:770419.

24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1806818/proyecto_INICIO, 

1806818/proyecto_PROCES

O, 1806818/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401806946 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

696,603.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:696603.29, 

modificado:696603.29}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON MATERIAL 

PÉTREO DE UNO Y MEDIA PULGADAS  A 

FINOS CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS DÍAZ  

SAN PEDRO - 26816

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS

26816 S 1,022 900 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401807080 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,700,936.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2700936.49, 

modificado:2700936.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO  

NETZAHUALCÓYOTL SANTA ANA - 30253

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS

30253 S 646 600 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3152.0, 

meta_modificada:3

152.0}}

2020 4 TAB200401807003 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

888,792.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:888792.87, 

modificado:888792.87}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  CON MATERIAL 

PÉTREO DE UNO Y MEDIO PULGADAS A 

FINOS EJIDO  EL RAMONAL - 28610

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS

28610 S 260 220 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401807098 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

83,314.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:83314.68, 

modificado:335259.43}}

EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EJIDO 

JOSÉ NARCISO ROVIROSA - 30529
27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Salud Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS

30529 S 95 85 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401806946 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, 

direccion:CALLE BALANCAN 

TENOSIQUE, MACUSPANA, 

EMILIANO ZAPATA,MORELOS Y 

LUIS FELIPE DOMINGUEZ PUEBLO 

CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS 

DÍAZ SAN PEDRO, 86965 CAPITÁN 

FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN 

PEDRO), BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CALLE FRANCISCO I M, lon:-

91.14624716, lat:17.77094572}}

09-07-2020 07-08-2020 696,603.29 696,603.29 696,603.29 696,603.29 696,603.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

039A, contratista:BRENDA 

KAREN NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:696603.29, 

importe_modificado:696603.

29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1806946/proyecto_INICIO, 

1806946/proyecto_PROCES

O, 1806946/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401807080 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, 

direccion:CALLE GUAYACÁN 

PUEBLO NEZAHUALCOYOTL, 86936 

NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA), 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CALLE LA PALMA Y CALLE 

MACULIS, CALLE EL LIMON  SE 

ENCUENTRA EN LA SEGUNDA 

CALLE ENTRANDO A LA 

LOCALIDAD DE LADO IZQUIERDO, 

lon:-91.44391205, lat:17.70840156}}

22-07-2020 19-09-2020 2,700,936.51 2,700,936.51 2,700,936.51 2,700,936.51 2,700,936.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

034A, contratista:OSCAR 

LOPEZ RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:2579728.88, 

importe_modificado:2579728

.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3152.0}}

{1807080/proyecto_PROCES

O, 

1807080/proyecto_INICIO, 

1807080/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401807003 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, 

direccion:CALLE LAZARO 

CAEDENAS EJIDO EL RAMONAL, 

86964 EL RAMONAL, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE 18 DE MARZO, 

CALLE PORFIRIO DIAZ  LA 

ENTRADA AL EL RAMONAL SE 

ENCUENTRA AL MARGEN 

IZQUIERDO DE LA CARRETERA DE 

QUETZALC, lon:-91.02752436, 

lat:17.68518741}}

22-07-2020 20-08-2020 888,792.87 888,792.87 888,792.87 888,792.87 888,792.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

040A, contratista:PAZURO 

PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:888792.87, 

importe_modificado:888792.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1807003/proyecto_FIN, 

1807003/proyecto_PROCES

O, 

1807003/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401807098 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:351, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

CARRETERA A SAN ELPIDIO  - 

JOSE NARCISO OVIROSA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined EJIDO JOSÉ NARCISO 

ROVIROSA, 86940 JOSÉ NARCISO 

ROVIROSA, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  TERRACERIA SAN ELPIDIO-

SANTA CRUZ, lon:-91.55762064, 

lat:18.07018759}}

17-09-2020 21-09-2020 335,259.43 335,259.43 335,259.43 335,259.43 335,259.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

042C, contratista:BRENDA 

KAREN NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:335259.43, 

importe_modificado:335259.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1807098/proyecto_PROCES

O, 

1807098/proyecto_INICIO, 

1807098/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401806922 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,052,631.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1052631.44, 

modificado:1052631.44}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS  EJIDO EL PIPILA - 26455
27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS

26455 S 275 250 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401807797 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,723,160.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2723160.58, 

modificado:2723160.58}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 1RA ETAPA PO. MULTÉ - 41045
27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS

41045 S 815 800 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401807821 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

924,318.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:924318.97, 

modificado:924318.97}}

CONSTRUCCIÓN DE  SISTEMA DE AGUA 

POTABLE  INCLUYE EQUIPAMIENTO DE POZO 

EXISTENTE CON PANELES SOLARES EN LA 

RA   EL MICAL - 41314

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS

41314 S 51 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:880.0, 

meta_modificada:8

80.0}}

2020 4 TAB200301729978 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,312,634.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1312634.99, 

modificado:3281598.56}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

DIVERSAS CALLES DE LA COL LUIS FELIPE 

DOMINGUEZ BALANCÁN - 24679

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCIÓN DE 

OBRAS 

PUBLICAS

24679 S 5,693 5,400 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401806922 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

BALANCAN  - CHABLE MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 27 + 100 

EJIDO EL PÍPILA, 86947 EL PÍPILA, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

TERRACERIA EJIDO MARIO 

CALCANEO Y TERRACERIA SALIDA 

AL EJIDO SANTA CRUZ,    LA 

COMUNIDAD SE ENCUENT, lon:-

91.59785081, lat:17.96310683}}

18-07-2020 15-09-2020 1,052,631.44 1,052,631.44 1,052,631.44 1,052,631.44 1,052,631.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-036, 

contratista:GRUPO 

CORPORATIVO IVANSA 

2008 SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:2429298.51, 

importe_modificado:2429298

.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1806922/proyecto_PROCES

O, 

1806922/proyecto_INICIO, 

1806922/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401807797 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

MULTÉ, 86936 MULTÉ, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  CALLE PRIMERA 

Y CALLE ULTIMA,    LA OBRA VA 

DESDE LA PRIMERA CALLE HASTA 

LA ULTIMA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL, lon:-91.37865164, 

lat:17.6837423}}

22-04-2020 20-06-2020 2,723,160.58 2,723,160.58 2,723,160.58 2,723,160.58 2,723,160.58 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:OP33-007, 

contratista:JOSE ANGEL 

IZQUIERDO CRUZ, 

convocante:JOSE ANGEL 

IZQUIERO CRUZ, 

monto:2696339.4, 

importe_modificado:2681122

.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1807797/proyecto_PROCES

O, 

1807797/proyecto_INICIO, 

1807797/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401807821 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:79, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

BALANCAN  - EL TINTO MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 78 + 20 

RANCHERIA SELECCIONE EL 

NOMBRE DE ASENTAMIENTO, 

86960 EL MICAL, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  TERRACERIA 

CARRETERA AL TINTO Y 

TERRACERIA RA EL MICAL,    LA 

COMU, lon:-91.16985673, 

lat:17.66705062}}

22-04-2020 05-06-2020 924,318.97 924,318.97 924,318.97 924,318.97 924,318.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-009, 

contratista:INGENIERIA 

INTEGRAL DE TABASCO 

SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:944683.62, 

importe_modificado:925453.

37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:880.0}}

{1807821/proyecto_PROCES

O, 

1807821/proyecto_INICIO, 

1807821/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301729978 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE PALMA TINTO, 

MANGLAR, CEIBA Y MELINA 

COLONIA LUIS FELIPE 

DOMINGUEZ, 86930 BALANCÁN, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE 

CALLE PINO Y CALLE CARLOS A 

MADRAZO,    SE ENCUENTRA EN 

LA PARTE SUR DE LA COLONIA 

CARLOS ENRIQUE ABREU A LA 

ALTURA , lon:-91.52868898, 

lat:17.81514854}}

16-07-2020 13-09-2020 3,281,598.56 3,281,598.56 3,281,598.56 3,281,598.56 3,281,598.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-006, 

contratista:SERGIO 

AGUILAR PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:3314797.36, 

importe_modificado:3281673

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1729978/proyecto_INICIO, 

1729978/proyecto_FIN, 

1729978/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401806698 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,171,208.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1171208.35, 

modificado:1171208.35}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN  

EJIDO SANTA CRUZ - 23100

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

PUBLICAS 

MUNICIPAL

23100 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401870810 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

56,069.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:56069.88, 

modificado:56069.88}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  CON 

LAMINA DE ZINC  EN BALANCÁN LOCALIDAD   

JOSÉ NARCISO ROVIROSA - 268565

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCAN

268565 S 8 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.5, 

meta_modificada:1

80.5}}

2020 4 TAB200401810366 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

257,443.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:257443.07, 

modificado:257443.07}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN 

PREPARATORIA PARA DOTAR DE DEL 

SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICIDAD EN 

BALANCÁN LOCALIDAD   EL CAPULIN - 92248

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCAN

92248 S 378 375 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401870738 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

182,287.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:182287.65, 

modificado:182287.65}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  CON 

LAMINA DE ZINC  EN BALANCÁN LOCALIDAD   

SAN JUAN  GUERRERO - 268394

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCAN

268394 S 42 42 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:587.0, 

meta_modificada:5

87.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401806698 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

BALANCAN  - SANTA CRUZ 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

34 + 700 EJIDO SANTA CRUZ, 86940 

SANTA CRUZ, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  TERRACERIA ENTRONQUE 

SANTA CRUZ Y TERRACERIA EJIDO 

CONSTITUCION,    SE ENCUENTRA 

A 28 KMS MAS, lon:-91.60342216, 

lat:18.08805156}}

01-07-2020 29-08-2020 1,171,208.35 1,171,208.35 1,171,208.35 1,171,208.35 1,171,208.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

022A, contratista:MK DEL 

SURESTE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:1171208.35, 

importe_modificado:1171208

.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1806698/proyecto_PROCES

O, 

1806698/proyecto_INICIO, 

1806698/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870810 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:351, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 001 TRAMO BALANCAN  - 

CHABLE  KILÓMETRO 40 + 350 

EJIDO JOSE NARCISO ROVIROSA, 

86930 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE 

CARRETERA BALANCAN-CHABLE Y 

CARRETERA BALANCAN-EJIDO 

SANTA CRUZ,    LA LOCA, lon:-

91.55781913, lat:18.0699989}}

06-12-2020 31-12-2020 56,069.88 56,069.88 56,069.88 56,069.88 56,069.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

088A, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:56069.88, 

importe_modificado:56069.8

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.5}}

{1870810/proyecto_INICIO, 

1870810/proyecto_FIN, 

1870810/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401810366 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO EJIDO EL CAPULÍN, 

86964 EL CAPULÍN, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  CAMINO A LA 

ESCUELA PREPARATORIA Y CALLE 

VICENTE GUERRERO,    SE 

ENCUENTRA EN UN CAMINO A UN 

LADO DEL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-

91.08171537, lat:17.70786995}}

15-09-2020 13-11-2020 257,443.07 257,443.07 257,443.07 257,443.07 257,443.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

045A, contratista:OREMA 

INDUSTRIAL SERVICES SA 

DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:257443.07, 

importe_modificado:257443.

07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1810366/proyecto_FIN, 

1810366/proyecto_PROCES

O, 

1810366/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870738 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:521, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 00001 TRAMO BALANCAN  - 

VICENTE GUERRERO  KILÓMETRO 

25  KILÓMETRO 30 + 800 EJIDO SAN 

JUAN GUERRERO, 86930 SAN JUAN 

(GUERRERO), BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CARRETERA BALANCAN-

CHABLE Y CARRETERA BALANCAN-

JAHUACT, lon:-91.45344328, 

lat:17.69121974}}

06-12-2020 31-12-2020 182,287.65 182,287.65 182,287.65 182,287.65 182,287.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-071, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:182287.65, 

importe_modificado:182287.

65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:587.0}}

{1870738/proyecto_PROCES

O, 1870738/proyecto_FIN, 

1870738/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401806213 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,473,950.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1473950.8, 

modificado:1473950.8}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

EN ANILLO PERIFÉRICO EN BALANCÁN 

LOCALIDAD BALANCÁN - 13961

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCAN

13961 S 112 112 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401806254 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,155,051.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1155051.42, 

modificado:1155051.42}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE (INCLUYE EQUIPAMIENTO DE POZO 

EXISTENTE CON PANELES SOLARESEN LA 

RA. SANTA MARTHA - 14372

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCAN

14372 S 6 11 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1544.0, 

meta_modificada:1

544.0}}

2020 4 TAB200401806424 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,494,149.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2494149.96, 

modificado:2494149.96}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS DEL 

ANILLO PERIFERICO EN BALANCÁN 

LOCALIDAD   BALANCÁN - 17602

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCAN

17602 S 6,799 6,231 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401870702 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

389,892.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:389892.17, 

modificado:389892.17}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  CON 

LAMINA DE ZINC  EN BALANCÁN LOCALIDAD   

VICENTE GUERRERO - 268321

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCAN

268321 S 76 76 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1255.0, 

meta_modificada:1

255.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401806213 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:PERIFERICO ANILLO 

PERIFERICO CIUDAD BALANCAN, 

86930 BALANCÁN, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CARRETERA UQUINA Y LA LOMA Y 

CALLE TERRACERIA BALANCAN - 

CHACAVITA,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A LO LARGO 

DEL ANILLO PERIFERICO A PAR, 

lon:-91.53957995, lat:17.81035932}}

02-07-2020 15-08-2020 1,473,950.80 1,473,950.80 1,473,950.80 1,473,950.80 1,473,950.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

025A, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:1473950.8, 

importe_modificado:1473950

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1806213/proyecto_PROCES

O, 1806213/proyecto_FIN, 

1806213/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401806254 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:621, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

CARRETERA A SAN ELPIDIO  - 

SANTA MARTHA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined 

+ undefined RANCHERIA SANTA 

MARTHA, 86947 SANTA MARTHA, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

TERRACERIA BALANCAN - EJIDO 

CONSTITUCION Y TERRACERIA, 

lon:-91.54958773, lat:17.95792508}}

27-04-2020 10-06-2020 1,155,051.42 1,155,051.42 1,155,051.42 1,155,051.42 1,155,051.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-012, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:1305598.87, 

importe_modificado:1296010

.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1544.0}}

{1806254/proyecto_INICIO, 

1806254/proyecto_PROCES

O, 1806254/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401806424 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE ANILLO 

PERIFERICO CIUDAD BALANCAN, 

86930 BALANCÁN, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  CALLE 27 DE 

FEBRERO Y TERRACERIA EJIDO 

CHACAVITA,    EL DRENAJE SE 

ENCUENTRA UBICADO A LO LARGO 

DE EL ANILLO PERIFERICO TRAMO 

COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-

91.54173249, lat:17.80183608}}

10-07-2020 23-08-2020 2,494,149.96 2,494,149.96 2,494,149.96 2,494,149.96 2,494,149.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

028A, contratista:AURORA 

ALPUCHE PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:2494149.96, 

importe_modificado:2494149

.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1806424/proyecto_FIN, 

1806424/proyecto_PROCES

O, 

1806424/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870702 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:76, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0001 TRAMO BALANCAN  - 

VICENTE GUERRERO  KILÓMETRO 

28 + 640 EJIDO VICENTE 

GUERRERO, 86930 VICENTE 

GUERRERO, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CARRETERA BALANCAN-

CHABLE Y CARRETERA BALANCAN-

JAHUACTAL,    LA LOCALIDAD, lon:-

91.63540098, lat:17.76724413}}

06-12-2020 31-12-2020 389,892.17 389,892.17 389,892.17 389,892.17 389,892.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-070, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:389892.17, 

importe_modificado:389892.

17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1255.0}}

{1870702/proyecto_INICIO, 

1870702/proyecto_PROCES

O, 1870702/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401810263 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

187,228.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:187228.62, 

modificado:187228.61}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN 

PREPARATORIA PARA DOTAR DE SERVICIO 

BÁSICO DE ELECTRICIDAD EN BALANCÁN 

LOCALIDAD LOS CENOTES - 90198

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCAN

90198 S 488 450 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401870904 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

856,269.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:856269.24, 

modificado:856269.24}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  CON 

LAMINA DE ZINC  EN BALANCÁN LOCALIDAD   

MISSICAB  LA PITA - 268731

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCAN

268731 S 154 154 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2757.0, 

meta_modificada:2

757.0}}

2020 4 TAB200401810489 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

199,733.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:199733.15, 

modificado:199733.15}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN 

PREPARATORIA PARA DOTAR DEL SERVICIO 

BÁSICO DE ELECTRICIDAD   EN BALANCÁN 

LOCALIDAD   LA CUCHILLA - 94415

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCAN

94415 S 221 220 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401870763 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

196,589.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:196589.35, 

modificado:196589.35}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  CON 

LAMINA DE ZINC  EN BALANCÁN LOCALIDAD   

EL FAUSTINO - 268439

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCAN

268439 S 44 44 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:633.0, 

meta_modificada:6

33.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401810263 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, 

direccion:PROLONGACION CALLE 

PRINCIPAL EJIDO LOS CENOTES, 

86967 LOS CENOTES, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

ENTRADA A LOS CENOTES Y 

CALLE CALLE PRINCIPAL,    SE 

ENCUENTRA COMO A 350 METROS 

DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD 

SOBRE LA CARRETERA, lon:-

91.03733237, lat:17.63996408}}

15-09-2020 13-11-2020 187,228.61 187,228.61 187,228.61 187,228.61 187,228.61 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:OP33-046, 

contratista:CARLOS 

ALFREDO DIAZ 

GALLEGOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:528896.63, 

importe_modificado:528896.

63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1810263/proyecto_INICIO, 

1810263/proyecto_FIN, 

1810263/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870904 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0001 TRAMO BALANCAN  - EL 

TRIUNFO  KILÓMETRO 30 + 600 

EJIDO LA PITA, 86930 MISSICAB (LA 

PITA), BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CARRETERA BALANCAN - 

EL TRIUNFO Y CARRETERA 

BALANCAN - HULERIA,    EL EJIDO 

SE ENCUENT, lon:-91.38011358, 

lat:17.83386112}}

06-12-2020 31-12-2020 856,269.24 856,269.24 856,269.24 856,269.24 856,269.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-086, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:856269.24, 

importe_modificado:856269.

24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2757.0}}

{1870904/proyecto_INICIO, 

1870904/proyecto_PROCES

O, 1870904/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401810489 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, 

direccion:PROLONGACION JOSE 

MARIA PINO SUAREZ COLONIA LA 

CUCHILLA, 86977 LA CUCHILLA, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CALLE FRANCISCO I MADERO Y 

CALLE MINA,    SE ENCUENTRA EN 

LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE 

JOSE MARIA PINO SUÁREZ A LA 

SALIDA DE LA CO, lon:-91.24617984, 

lat:17.81714683}}

15-09-2020 13-11-2020 199,733.15 199,733.15 199,733.15 199,733.15 199,733.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:OP33-047, 

contratista:CARLOS 

ALFREDO DIAZ 

GALLEGOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:525992.88, 

importe_modificado:525992.

88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1810489/proyecto_INICIO, 

1810489/proyecto_PROCES

O, 1810489/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870763 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:103, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0001 TRAMO BALANCAN  - 

CHABLE  KILÓMETRO 19  

KILÓMETRO 19 + 400 RANCHERIA 

EL FAUSTINO, 86930 EL FAUSTINO, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CARRETERA BALANCAN-CHABLE Y 

TERRACERIA BALANCAN.EJ SANTA 

CRUZ,    LA LOCALI, lon:-

91.52588192, lat:17.95041056}}

06-12-2020 31-12-2020 196,589.35 196,589.35 196,589.35 196,589.35 196,589.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-072, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:196589.35, 

importe_modificado:196589.

35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:633.0}}

{1870763/proyecto_INICIO, 

1870763/proyecto_FIN, 

1870763/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401870862 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,242,560.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1242560.0, 

modificado:1242560.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON 

LAMINA DE ZINC  EN BALANCÁN LOCALIDAD   

BALANCÁN - 268643

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCAN

268643 S 200 200 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4000.0, 

meta_modificada:4

000.0}}

2020 4 TAB200401870886 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

931,920.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:931920.0, 

modificado:931909.2}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  CON 

LAMINA DE ZINC  EN BALANCÁN LOCALIDAD   

EL TRIUNFO - 268700

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCAN

268700 S 150 150 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3000.0, 

meta_modificada:3

000.0}}

2020 4 TAB200401812236 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,025,155.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3025155.49, 

modificado:3025155.49}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE  CONCRETO 

HIDRAULICO EN BALANCÁN LOCALIDAD   

GENERAL LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ - 

115046

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

115046 S 538 500 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3536.0, 

meta_modificada:3

536.0}}

2020 4 TAB200301762899 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

928,314.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:928314.3, 

modificado:928314.3}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE ( INCLUYE EQUIPAMIENTO DE POZO 

EXISTENTE CON PANELES SOLARES). RA. 

GRACIELA PINTADO DE MADRAZO - 99691

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

99691 S 36 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401870862 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:PERIFERICO ANILLO 

PERIFERICO CIUDAD BALANCAN, 

86930 BALANCÁN, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE PERIFERICO 

ANILLO PERIFERICO Y CARRETERA 

BALANCAN-UQUINA Y LA LOMA,    

LA ZONA DE ATENCION 

PRIORITARIA SE ENCUENTRA 

UBICADA ENTRE LA CARRETERA A, 

lon:-91.53976506, lat:17.81720215}}

06-12-2020 31-12-2020 1,242,560.00 1,242,560.00 1,242,560.00 1,242,560.00 1,242,560.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:IS33-084A, 

contratista:MAQUILADORA 

AGROPECUARIA 

JOLOCHERO SPR DE RL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, monto:69300.0, 

importe_modificado:69300.0}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4000.0}}

{1870862/proyecto_INICIO, 

1870862/proyecto_FIN, 

1870862/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870886 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0002 TRAMO BALANCAN  - 

VILLA EL TRIUNFO  KILÓMETRO 60 

+ 800 VILLA EL TRIUNFO, 86930 EL 

TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE CARRETERA BALANCAN - 

QUETZALCOATL Y CARRETERA EL 

TRIUNFO - CANDELARIA,    LA 

VILLA SE , lon:-91.16499535, 

lat:17.92557682}}

06-12-2020 31-12-2020 931,909.20 931,909.20 931,909.20 931,909.20 931,909.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-079, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:931909.2, 

importe_modificado:931909.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3000.0}}

{1870886/proyecto_FIN, 

1870886/proyecto_INICIO, 

1870886/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401812236 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, 

direccion:CALLE CARLOS A 

MADRAZO PUEBLO GENERAL LUIS 

FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ, 

86937 GENERAL LUIS FELIPE 

DOMÍNGUEZ SUÁREZ, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  CALLE ZAPATA 

Y CALLE MARIANO ESCOBEDO,    

SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

CARLOS A MADRAZO ENTRE , lon:-

91.53587199, lat:17.65328531}}

02-10-2020 15-12-2020 3,025,155.49 3,025,155.49 2,579,196.66 2,579,196.66 2,579,196.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

056A, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMAN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:3025155.49, 

importe_modificado:3025155

.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3536.0}}

{1812236/proyecto_INICIO, 

1812236/proyecto_FIN, 

1812236/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301762899 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:614, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

ENTRONQUE CARRETERA 

BALANCAN-SANTA CRUZ  - RA. LA 

TRINIDAD MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA 

GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, 

86940 GRACIELA PINTADO DE 

MADRAZO, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE TERRACERIA CARRETER, 

lon:-91.54293801, lat:18.03185777}}

27-04-2020 26-05-2020 786,367.13 786,367.13 786,367.13 786,367.13 786,367.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-011, 

contratista:JOSE ANGEL 

IZQUIERDO CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:928314.3, 

importe_modificado:919695.

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1762899/proyecto_INICIO, 

1762899/proyecto_FIN, 

1762899/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401812268 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,632,362.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6632362.26, 

modificado:6632362.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN 

BALANCÁN LOCALIDAD   APATZINGÁN - 

115368

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

115368 S 500 468 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2873.0, 

meta_modificada:2

873.0}}

2020 4 TAB200401810494 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,280,711.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4280711.39, 

modificado:4280711.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN 

BALANCÁN LOCALIDAD   EL CHAMIZAL - 94579
27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

94579 S 360 350 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2300.0, 

meta_modificada:2

300.0}}

2020 4 TAB200401810931 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,437,392.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2437392.92, 

modificado:2437392.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE  EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 16 CLAVE 

27DST0016Q  EL TRIUNFO - 101598

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

101598 S 2,820 2,800 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401823749 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

473,170.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:473170.62, 

modificado:473170.62}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  CON MATERIAL 

PETREO DE 1 1/2 A FINOS EN BALANCÁN 

LOCALIDAD   LOS CENOTES - 156976

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

156976 S 488 450 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401812268 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, 

direccion:CALLE APATZINGAN EJIDO 

APATZINGÁN, 86967 APATZINGÁN, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CALLE CONSTITUCIÓN DE 1814 Y 

CALLE APATZINGAN,    SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 

APATZINGAN Y LA CALLE 

CONSTITUCIÓN DE 1814, lon:-

91.06462906, lat:17.60870967}}

24-09-2020 20-12-2020 1,531,953.80 1,531,953.80 1,531,953.80 1,531,953.80 1,531,953.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

055A, contratista:ROGER 

HERNANDEZ SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:6632362.26, 

importe_modificado:6632362

.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2873.0}}

{1812268/proyecto_FIN, 

1812268/proyecto_PROCES

O, 

1812268/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401810494 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, 

direccion:CALLE ENTRADA 

PRINCIPAL EJIDO EL CHAMIZAL, 

86966 EL CHAMIZAL, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  CALLE PRIMERA 

CALLE VINIENDO DE TENOSIQUE Y 

CALLE SEGUNDA CALLE,    SE 

ENCUENTRA AL FINAL DE LA 

SEGUNDA CALLE VINIENDO DE 

TENOSIQUE ENFRENTE DE, lon:-

91.05465758, lat:17.49633124}}

15-09-2020 13-12-2020 4,280,711.39 4,280,711.39 1,996,650.54 1,996,650.54 1,996,650.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

044A, contratista:OREMA 

INDUSTRIAL SERVICES SA 

DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:4280711.39, 

importe_modificado:4280711

.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2300.0}}

{1810494/proyecto_FIN, 

1810494/proyecto_PROCES

O, 

1810494/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401810931 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 

direccion:CONTINUACION CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 

VILLA EL TRIUNFO, 86950 EL 

TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA Y CAMINO HACIA LA 

LINEA DE CAMPECHE,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TECNIC, lon:-

91.15899932, lat:17.93709214}}

01-05-2020 29-06-2020 2,437,392.92 2,437,392.92 2,437,392.92 2,437,392.92 2,437,392.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-013, 

contratista:DOMINGO 

REYES HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:2470412.48, 

importe_modificado:2437651

.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1810931/proyecto_FIN, 

1810931/proyecto_INICIO, 

1810931/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401823749 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, 

direccion:CALLE LAZARO 

CARDENAS EJIDO LOS CENOTES, 

86967 LOS CENOTES, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE CARLOS A. 

MADRAZO,    ES EL 

MANTENIMIENTO DE LAS CALLES 

IMPORTANTES DE TERRACERIA DE 

LA COMUNIDAD, lon:-91.03806193, 

lat:17.63542441}}

18-11-2020 17-12-2020 473,170.62 473,170.62 473,170.62 473,170.62 473,170.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-061, 

contratista:EDEMTAB SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE BALANCAN, 

monto:473170.62, 

importe_modificado:473170.

62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1823749/proyecto_FIN, 

1823749/proyecto_PROCES

O, 

1823749/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401870507 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

129,535.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:129535.38, 

modificado:129535.38}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  CON  

LÁMINA DE ZINC  EN BALANCÁN LOCALIDAD   

ALIANZA BALANCÁN - 267917

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

267917 S 24 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:417.0, 

meta_modificada:4

17.0}}

2020 4 TAB200401870742 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

214,575.20 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:214575.2, 

modificado:214575.2}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON 

LAMINA DE ZINC  EN BALANCÁN LOCALIDAD   

JAHUACTAL - 268398

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

268398 S 40 36 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:691.0, 

meta_modificada:6

91.0}}

2020 4 TAB200401871019 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

460,040.08 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:460040.08, 

modificado:460040.08}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  CON 

LAMINA DE   ZINC EN BALANCÁN LOCALIDAD   

MISSICAB - 269007

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

269007 S 88 80 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1481.0, 

meta_modificada:1

481.0}}

2020 4 TAB200401811238 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,343,517.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1343517.12, 

modificado:1343517.12}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO 

VILLA QUETZALCOATL- CRUCERO VILLA EL 

TRIUNFO- EL PICHI,  QUETZALCÓATL  

CUATRO POBLADOS - 105354

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

105354 S 1,245 1,200 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401870507 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:322, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

BALANCAN  - CHACAVITA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 4 + 500 

EJIDO ALIANZA BALANCÁN, 86935 

ALIANZA BALANCÁN, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  TERRACERIA 

CARRETERA A SAN ELPIDIO Y 

TERRACERIA CARRETERA A 

SANTA CRUZ,    SE ENCUE, lon:-

91.56555696, lat:17.74850943}}

06-12-2020 31-12-2020 129,535.38 129,535.38 129,535.38 129,535.38 129,535.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-090, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:129535.38, 

importe_modificado:129535.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:417.0}}

{1870507/proyecto_FIN, 

1870507/proyecto_PROCES

O, 

1870507/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870742 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:77, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

VICENTE GUERRERO  - 

JAHUACTAL MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO 

JAHUACTAL, 86934 JAHUACTAL, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

TERRACERIA VICENTE GUERRERO 

Y TERRACERIA JAHUACTAL,    SE 

ENCUENTRA A 8 KMS DEL 

ENTRONQUE, lon:-91.62305069, 

lat:17.73852215}}

06-12-2020 31-12-2020 214,575.20 214,575.20 214,575.20 214,575.20 214,575.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-073, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:214575.2, 

importe_modificado:214575.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:691.0}}

{1870742/proyecto_INICIO, 

1870742/proyecto_PROCES

O, 1870742/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871019 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

BALANCAN  - LA PITA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 22 + 100 

RANCHERIA MISICAB, 86933 

MISSICAB, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  TERRACERIA CARRETERA 

A MISSICAB Y TERRACERIA 

CARRETERA A LA PITA,    SE 

ENCUENTRA A 15.4 D LA C, lon:-

91.44467976, lat:17.75883406}}

06-12-2020 31-12-2020 460,040.08 460,040.08 460,040.08 460,040.08 460,040.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-081, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:460040.08, 

importe_modificado:460040.

08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1481.0}}

{1871019/proyecto_INICIO, 

1871019/proyecto_FIN, 

1871019/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811238 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

VILLA QUETZALCOATL  - EL PICHI 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 

+ 100 VILLA QUETZALCÓATL 

CUATRO POBLADOS, 86953 

QUETZALCÓATL (CUATRO 

POBLADOS), BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  TERRACERIA 

QUETZALCOATL Y TERRACERIA 

ENTRONQUE E, lon:-91.0588031, 

lat:17.8694357}}

31-03-2020 29-04-2020 1,343,517.12 1,343,517.12 1,343,517.12 1,343,517.12 1,343,517.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-018, 

contratista:SERGIO 

AGUILAR PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:1361225.2, 

importe_modificado:1344416

.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1811238/proyecto_INICIO, 

1811238/proyecto_PROCES

O, 1811238/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401813004 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

528,028.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:528028.59, 

modificado:528027.85}}

CONSTRUCCIÓN DE  SANITARIOS  EN 

PREPARATORIA EN  BALANCÁN LOCALIDAD   

LOS CENOTES - 123916

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

123916 S 488 450 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401823658 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

498,065.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:498065.34, 

modificado:498065.34}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALE EN 

BALANCÁN LOCALIDAD   LOS CENOTES - 

156319

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

156319 S 488 450 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401870046 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

303,942.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:303942.19, 

modificado:303942.19}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON 

LAMINA DE ZING   EN BALANCÁN LOCALIDAD   

MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN - 267019

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

267019 S 35 33 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:978.0, 

meta_modificada:9

78.0}}

2020 4 TAB200301764022 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

69,423.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:69423.96, 

modificado:69423.96}}

EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, COL. EL TIGRE (BOMBA 

SUMERGIBLE) EL TRIUNFO - 102760

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

102760 S 2,820 2,800 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401813004 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, 

direccion:CAMINO TRAMO 

ENTRONQUE CARRETERA 

QUETZALCOATL-CHAMIZAL  - 

EJIDO LOS CENOTES MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 80 + 500 

EJIDO LOS CENOTES, 86967 LOS 

CENOTES, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS 

Y TERRACERIA CARRETERA AL 

EJIDO L, lon:-91.03721435, 

lat:17.63982349}}

16-10-2020 14-12-2020 528,027.85 528,027.85 528,027.85 528,027.85 528,027.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-058, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

CARSAN DE MEXICO, SA 

DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:528028.59, 

importe_modificado:528028.

59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1813004/proyecto_INICIO, 

1813004/proyecto_PROCES

O, 1813004/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401823658 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

CRUCERO CARRETERA A 

CHAMIZAL  - EJ LOS CENOTES 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

21 + 510 EJIDO LOS CENOTES, 

86967 LOS CENOTES, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

CARRRETERA AL CHAMIZAL Y 

TERRACERIA CALLE PRINCIPAL DE 

L, lon:-91.03649552, lat:17.64243836}}

18-11-2020 17-12-2020 498,065.34 498,065.34 498,065.34 498,065.34 498,065.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-062, 

contratista:EDEMTAB SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE BALANCAN, 

monto:498065.34, 

importe_modificado:498065.

34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1823658/proyecto_INICIO, 

1823658/proyecto_FIN, 

1823658/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870046 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:723, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

BALACAN  - CHABLE MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 30 + 250 

EJIDO MIGUEL HIDALGO 2DA. 

SECCIÓN, 86947 MIGUEL HIDALGO 

2DA. SECCIÓN, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  TERRACERIA 

CARRETERA A SAN ELPIDIO Y 

TERRACERIA CARRETERA A CONS, 

lon:-91.55643879, lat:18.00994791}}

06-12-2020 31-12-2020 303,942.19 303,942.19 303,942.19 303,942.19 303,942.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-078, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:303942.19, 

importe_modificado:303942.

19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:978.0}}

{1870046/proyecto_INICIO, 

1870046/proyecto_FIN, 

1870046/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301764022 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 

direccion:CALLE JUAN ALDAMA 

VILLA EL TRIUNFO, 86950 EL 

TRIUNFO, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CALLE HERMENEGILDO 

GALEANA Y CALLE MOCTEZUMA,    

SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA ENTRE 

HERMENEGILDO GALEANA Y 

MOCTEZUMA, lon:-91.16490952, 

lat:17.92537266}}

20-04-2020 25-04-2020 69,423.96 69,423.96 69,423.96 69,423.96 69,423.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-033, 

contratista:CECILIA DEL 

CARMEN DE LOS SANTOS 

GIL, convocante:MUNICIPIO 

DE BALANCAN, 

monto:3286118.08, 

importe_modificado:3286118

.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1764022/proyecto_PROCES

O, 

1764022/proyecto_INICIO, 

1764022/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401811046 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

56,890.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:56890.16, 

modificado:56890.16}}

EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE ( BOMBA SUMERGIBLE) EL CAPULÍN - 

102843

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

102843 S 378 375 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401811348 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,572,264.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1572264.0, 

modificado:1572264.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

(SERVICIO DE SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN 

DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED). 

CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS DÍAS  SAN 

PEDRO - 107003

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

107003 S 972 950 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:200.0, 

meta_modificada:2

00.0}}

2020 4 TAB200401812103 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

452,580.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:452580.46, 

modificado:452580.46}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 

CALLE LIBERTAD EN BALANCÁN LOCALIDAD   

BALANCÁN - 114025

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

114025 S 5,593 5,500 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401813030 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

528,028.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:528028.59, 

modificado:528027.85}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN 

PREPARATORIA EN BALANCÁN LOCALIDAD   

EL CAPULIN - 124452

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

124452 S 403 350 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401811046 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

VILLA QUETZALCOATL  - CHAMIZAL 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

21 + 700 EJIDO EL CAPULÍN, 86964 

EL CAPULÍN, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  TERRACERIA ENTRONQUE 

CARRETERA QUETZALCOATL-

CHAMIZAL Y TERRACERIA EJIDO 

EL CAPULÍN,, lon:-91.08632877, 

lat:17.70737936}}

20-04-2020 25-04-2020 56,890.16 56,890.16 56,890.16 56,890.16 56,890.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IS33-003A, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:56890.16, 

importe_modificado:56890.1

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1811046/proyecto_INICIO, 

1811046/proyecto_FIN, 

1811046/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811348 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, 

direccion:CALLE VARIAS PUEBLO 

CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS 

DÍAZ SAN PEDRO, 86965 CAPITÁN 

FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN 

PEDRO), BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CALLE BALANCAN Y CALLE 

PEGADA EL RIO,    SE ENCUENTRA 

EN TODA LA COMUNIDAD PORQUE 

FUERON CA, lon:-91.14713765, 

lat:17.77142592}}

20-05-2020 17-08-2020 1,572,264.00 1,572,264.00 1,572,264.00 1,572,264.00 1,572,264.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-005, 

contratista:JOSE ANGEL 

IZQUIERDO CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:322692.04, 

importe_modificado:318582.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:200.0}}

{1811348/proyecto_INICIO, 

1811348/proyecto_PROCES

O, 1811348/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401812103 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE LIBERTAD ENTRE 

NICOLAS BRAVO Y BELISARIO 

DOMINGUEZ CIUDAD LAS FLORES, 

86930 BALANCÁN, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE 

VICENTE GUERRERO,    SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

LIBERTAD ENTRE LAS CALLES 

BELI, lon:-91.53747406, 

lat:17.80577939}}

23-09-2020 22-10-2020 452,580.46 452,580.46 452,580.46 452,580.46 452,580.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

052A, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES GACOVA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:452185.67, 

importe_modificado:452185.

67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1812103/proyecto_PROCES

O, 1812103/proyecto_FIN, 

1812103/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401813030 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

BALANCAN  - EL CAPULIN MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 80 + 500 

EJIDO EL CAPULÍN, 86964 EL 

CAPULÍN, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CAMINO COSECHERO Y 

CALLE SALIDA DEL PUEBLO,    SE 

ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA 

COMUNIDAD RUMB, lon:-

91.08094826, lat:17.70868247}}

16-10-2020 14-12-2020 528,027.85 528,027.85 528,027.85 528,027.85 528,027.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-059, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

CARSAN DE MEXICO, SA 

DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:528028.59, 

importe_modificado:528028.

59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1813030/proyecto_INICIO, 

1813030/proyecto_FIN, 

1813030/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401870887 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

229,728.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:229728.04, 

modificado:229728.04}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  LÁMINA 

DE ZING  EN BALANCÁN LOCALIDAD   SAN 

ELPIDIO - 268702

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

268702 S 40 36 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:740.0, 

meta_modificada:7

40.0}}

2020 4 TAB200401811236 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

892,024.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:892024.74, 

modificado:921871.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE  EN ÁREA 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO CLAVE 27DPR1122V.  MULTÉ - 

105334

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

105334 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:262.0, 

meta_modificada:2

62.0}}

2020 4 TAB200401812078 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

143,185.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:143185.67, 

modificado:143185.67}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE  

CALLE PORFIRIO DÍAZ EN BALANCÁN 

LOCALIDAD BALANCAN - 113898

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

113898 S 5,593 5,500 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401813125 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

447,362.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:447362.47, 

modificado:447362.47}}

MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD EN 

BALANCÁN LOCALIDAD   MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA - 125455

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Salud Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

125455 S 126 120 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401870887 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

BALANCAN  - CHABLE MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 25 + 700 

RANCHERIA SAN ELPIDIO BANCO 

DE GRAVA, 86947 SAN ELPIDIO 

(BANCO DE GRAVA), BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  TERRACERIA 

CARRETERA A SANTA CRUZ Y 

TERRACERIA CARRETERA A , lon:-

91.56195679, lat:18.0144699}}

06-12-2020 31-12-2020 229,728.04 229,728.04 229,728.04 229,728.04 229,728.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

091A, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:229728.04, 

importe_modificado:229728.

04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:740.0}}

{1870887/proyecto_INICIO, 

1870887/proyecto_PROCES

O, 1870887/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811236 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

MULTÉ, 86936 MULTÉ, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  CALLE HALCON 

Y CALLE TERCERA,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO, lon:-91.37937047, 

lat:17.68805588}}

15-09-2020 13-11-2020 921,871.14 921,871.14 921,871.14 921,871.14 921,871.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-016, 

contratista:PAZURO 

PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:921871.14, 

importe_modificado:921871.

14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:262.0}}

{1811236/proyecto_INICIO, 

1811236/proyecto_FIN, 

1811236/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401812078 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

CIUDAD LAS FLORES, 86930 

BALANCÁN, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CALLE FRANCISCO I 

MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, 

CALLE VICENTE GUERRERO  SE 

ENCUENTRA SOBRA LA CALLE 

PORFIRIO DIAZ ENTRE LA CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y , lon:-

91.53745695, lat:17.80390182}}

23-09-2020 22-10-2020 143,185.67 143,185.67 143,185.67 143,185.67 143,185.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

051A, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES GACOVA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:143185.67, 

importe_modificado:143185.

67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1812078/proyecto_PROCES

O, 1812078/proyecto_FIN, 

1812078/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401813125 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:213, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

ENTRONQUE CARRETERA A SAN 

ELPIDIO  - MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA  MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO undefined + undefined 

EJIDO MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, 86947 MIGUEL HIDALGO 

Y COSTILLA, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  TERRACE, lon:-91.5793692, 

lat:18.04710957}}

16-10-2020 14-12-2020 447,362.47 447,362.47 447,362.47 447,362.47 447,362.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-060, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

CARSAN DE MEXICO, SA 

DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:447365.05, 

importe_modificado:447365.

05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1813125/proyecto_FIN, 

1813125/proyecto_PROCES

O, 

1813125/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401870914 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

931,920.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:931920.0, 

modificado:931909.2}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  CON  

LÁMINA DE ZING EN BALANCÁN LOCALIDAD   

NETZAHUALCÓYOTL  SANTA ANA - 268750

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

268750 S 344 340 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:6241.0, 

meta_modificada:6

241.0}}

2020 4 TAB200401871107 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

110,651.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:110651.01, 

modificado:110651.01}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  CON 

LAMINA DE ZINC  EN BALANCÁN LOCALIDAD   

INGENIERO MARIO CALCÁNEO SÁNCHEZ - 

269193

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

269193 S 21 19 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:285.0, 

meta_modificada:2

85.0}}

2020 4 TAB200401811860 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

329,636.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:329636.77, 

modificado:3281598.56}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

EN BALANCÁN LOCALIDAD   GENERAL LUIS 

FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ - 111833

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

111833 S 538 500 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401870939 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

251,777.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:251777.01, 

modificado:251777.01}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  CON 

LAMINA DE ZING  EN BALANCÁN LOCALIDAD   

ISLA MISSICAB - 268795

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

268795 S 64 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:811.0, 

meta_modificada:8

11.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401870914 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, 

direccion:CAMINO TRAMO 

ENTRONQUE CARRETERA AL 

TULIPAN  - PO NETZAHUALCOYOTL 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

250 + undefined PUEBLO 

NEZAHUALCOYOTL, 86936 

NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA), 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CARRETERA ENTRONQUE 

CARRETERA AL TULIP, lon:-

91.44308056, lat:17.71110179}}

06-12-2020 31-12-2020 931,909.20 931,909.20 931,909.20 931,909.20 931,909.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-079, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:931909.2, 

importe_modificado:931909.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6241.0}}

{1870914/proyecto_INICIO, 

1870914/proyecto_FIN, 

1870914/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871107 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:507, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

ENTRONQUE DE LA CARRETERA  - 

EJ ING. MARIO CALCANEO 

SANCHEZ MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 4 + 970 EJIDO 

INGENIERO MARIO CALCÁNEO 

SÁNCHEZ, 86947 INGENIERO 

MARIO CALCÁNEO SÁNCHEZ, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE 

CAMINO AL PI, lon:-91.60786809, 

lat:17.91842826}}

06-12-2020 31-12-2020 110,651.01 110,651.01 110,651.01 110,651.01 110,651.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-089, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:212233.0, 

importe_modificado:212233.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:285.0}}

{1871107/proyecto_FIN, 

1871107/proyecto_PROCES

O, 

1871107/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811860 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, 

direccion:CALLE FELIPE 

DOMINGUEZ PUEBLO GENERAL 

LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ, 

86937 GENERAL LUIS FELIPE 

DOMÍNGUEZ SUÁREZ, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  CALLE MARIANO 

ESCOBEDO Y CALLE GREGORIO 

MENDEZ,    SE ENCUENTRA SOBRE 

LA CALLE FELIPE DOMINGU, lon:-

91.53573793, lat:17.65561423}}

23-09-2020 22-10-2020 3,281,598.56 3,281,598.56 3,281,598.56 3,281,598.56 3,281,598.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-006, 

contratista:SERGIO 

AGUILAR PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:3314797.36, 

importe_modificado:3281673

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1811860/proyecto_INICIO, 

1811860/proyecto_PROCES

O, 1811860/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870939 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

BALANCAN  - LA PITA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 500 

RANCHERIA ISLA MISSICAB, 86936 

ISLA MISSICAB, BALANCÁN 

TABASCO  ENTRE  TERRACERIA 

CARRETERA LA RA. MISSICAB Y 

TERRACERIA CARRETERA A LA 

PITA,    SE ENCUENT, lon:-

91.46134724, lat:17.74804104}}

06-12-2020 31-12-2020 251,777.01 251,777.01 251,777.01 251,777.01 251,777.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-080, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:251777.01, 

importe_modificado:251777.

01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:811.0}}

{1870939/proyecto_PROCES

O, 1870939/proyecto_FIN, 

1870939/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401812146 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

121,255.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:121255.25, 

modificado:121255.25}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

CALLE LIBERTAD EN BALANCÁN LOCALIDAD   

BALANCÁN - 114333

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

114333 S 5,593 5,500 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401812992 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

774,316.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:774316.98, 

modificado:2437392.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

BALANCÁN LOCALIDAD   BALANCÁN - 123568

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

123568 S 5,593 5,500 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:396.0, 

meta_modificada:3

96.0}}

2020 4 TAB200401813129 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

83,314.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:83314.68, 

modificado:168893.01}}

EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN 

BALANCÁN LOCALIDAD   MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA - 125510

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Salud Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

125510 S 126 120 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401871080 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

197,328.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:197328.67, 

modificado:197328.67}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  CON 

LAMINA DE ZINC  EN BALANCÁN LOCALIDAD   

BUENAVISTA - 269134

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

269134 S 44 36 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:635.0, 

meta_modificada:6

35.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401812146 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE LIBERTAD CIUDAD 

LAS FLORES, 86930 BALANCÁN, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CALLE VICENTE GUERRERO Y  ,    

SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

LIBERTAD ENTRE LAS CALLES 

VICENTE GUERRERO Y BENITO 

JUÁREZ, lon:-91.53728973, 

lat:17.80508154}}

23-09-2020 22-10-2020 121,255.25 121,255.25 121,255.25 121,255.25 121,255.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

053A, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES GACOVA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:121255.25, 

importe_modificado:121255.

25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1812146/proyecto_INICIO, 

1812146/proyecto_PROCES

O, 1812146/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401812992 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE AGUSTIN DE 

ITURBIDE CIUDAD GREGORIO 

MÉNDEZ, 86930 BALANCÁN, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CALLE JARDINES DE BALANCAN Y 

CALLE VICENTE SUAREZ, 

PERIFERICO ANILLO PERIFERICO  

SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 

AGUSTÍN DE ITURBIDE Y LA CALLE, 

lon:-91.53773995, lat:17.81304362}}

16-10-2020 29-11-2020 2,437,392.92 2,437,392.92 2,437,392.92 2,437,392.92 2,437,392.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-013, 

contratista:DOMINGO 

REYES HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:2470412.48, 

importe_modificado:2437651

.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:396.0}}

{1812992/proyecto_INICIO, 

1812992/proyecto_FIN, 

1812992/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401813129 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:213, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

CARRETERA A SAN ELPIDIO  - 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

undefined + undefined EJIDO MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA, 86947 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

TERRACERIA SAN ELP, lon:-

91.5791117, lat:18.0474768}}

16-11-2020 20-11-2020 168,893.01 168,893.01 168,893.01 168,893.01 168,893.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-076, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:168893.01, 

importe_modificado:168893.

01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1813129/proyecto_FIN, 

1813129/proyecto_PROCES

O, 

1813129/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871080 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:137, 

direccion:CAMINO TRAMO RA. 

VISTAHERMOSA  - RA. BUENAVISTA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

500 + undefined RANCHERIA BUENA 

VISTA, 86976 BUENAVISTA, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CAMINO A LA RA. BUENAVISTA Y 

TERRACERIA CAMINO A LA PITA,    

SE ENCUENTRA, lon:-91.42642738, 

lat:17.73022854}}

06-12-2020 31-12-2020 197,328.67 197,328.67 197,328.67 197,328.67 197,328.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-083, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:197328.67, 

importe_modificado:197328.

67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:635.0}}

{1871080/proyecto_PROCES

O, 1871080/proyecto_FIN, 

1871080/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401810519 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

258,890.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:258890.6, 

modificado:258890.6}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

BALANCÁN LOCALIDAD   MACTUN - 95138
27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

95138 S 600 595 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401810654 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,814,018.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1814018.15, 

modificado:1814018.15}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE (INCLUYE POZO SOMERO 

EQUIPADO CON PANELES SOLARES)  RA. 

BUENAVISTA - 97968

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

97968 S 56 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401811240 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

980,764.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:980764.89, 

modificado:980764.89}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO 

TRAMO AGRICULTORES DEL NORTE 2DA.AL 

EJ. EL PICHI. EL PICHI - 105396

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

105396 S 402 390 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:7260.0, 

meta_modificada:7

260.0}}

2020 4 TAB200401811350 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,021,971.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1021971.6, 

modificado:1021971.6}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

(SERVICIO DE SUSTITUCION E INSTALACION 

DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA  LED). 

MULTÉ - 107078

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

107078 S 815 800 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:130.0, 

meta_modificada:1

30.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401810519 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, 

direccion:CALLE GREGORIO 

MENDEZ PUEBLO MACTÚN, 86973 

MACTÚN, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  CALLE GREGORIO MENDEZ 

Y CALLE JOSE MARIA PINO 

SUAREZ,    SE INICIA LA 

AMPLIACIÓN EN LA CALLE 

GREGORIO MÉNDEZ HACIA EL 

CÁRCAMO, lon:-91.29595057, 

lat:17.58958521}}

15-09-2020 13-11-2020 258,890.60 258,890.60 258,890.60 258,890.60 258,890.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

043A, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:389543.96, 

importe_modificado:389543.

96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1810519/proyecto_INICIO, 

1810519/proyecto_FIN, 

1810519/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401810654 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:137, 

direccion:CAMINO TRAMO RA. 

VISTAHERMOSA  - RA. BUENAVISTA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA 

BUENAVISTA, 86975 BUENAVISTA, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CAMINO RA. VISTAHERMOSA Y 

CAMINO RA. BUENAVISTA,    SE 

ENCUENTRA AL , lon:-91.42510773, 

lat:17.72915142}}

27-04-2020 25-06-2020 1,814,018.15 1,814,018.15 1,814,018.15 1,814,018.15 1,814,018.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-010, 

contratista:AMINADAD 

DOMINGUEZ ANGULO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:1879732.6, 

importe_modificado:1850490

.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1810654/proyecto_PROCES

O, 

1810654/proyecto_INICIO, 

1810654/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811240 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO EJ 

AGRICULTORES DEL NORTE 2DA  - 

EL PICHI MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO undefined + undefined 

EJIDO EL PICHI, 86954 EL PICHI, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

TERRACERIA EJ. AGRICULTORES 

DEL NORTE 2 DA. Y TERRACERIA 

EJ. EL P, lon:-91.05199387, 

lat:17.92039649}}

31-03-2020 29-04-2020 980,764.89 980,764.89 980,764.89 980,764.89 980,764.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-019, 

contratista:ROGER 

HERNANDEZ SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:990319.91, 

importe_modificado:982535.

07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:7260.0}}

{1811240/proyecto_INICIO, 

1811240/proyecto_FIN, 

1811240/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811350 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, 

direccion:CALLE TODAS LAS CALLES 

PUEBLO MULTÉ, 86936 MULTÉ, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA Y 

CALLE PRINCIPAL DE SALIDA,    SE 

ENCUENTRA DISPERSADA POR 

TODA LA COMUNIDAD YA QUE ES 

CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL 

ALUMBRADO PUB, lon:-91.37927391, 

lat:17.68754479}}

20-05-2020 17-08-2020 1,021,971.60 1,021,971.60 1,021,971.60 1,021,971.60 1,021,971.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-006, 

contratista:SERGIO 

AGUILAR PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:3314797.36, 

importe_modificado:3281673

.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:130.0}}

{1811350/proyecto_INICIO, 

1811350/proyecto_PROCES

O, 1811350/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401811870 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,186,664.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2186664.97, 

modificado:2186664.97}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN BALANCÁN LOCALIDAD   SAN 

JUAN  GUERRERO - 111908

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

111908 S 43 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2449.0, 

meta_modificada:2

449.0}}

2020 4 TAB200401870706 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

451,901.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:451901.41, 

modificado:451901.41}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  CON 

LAMINA DE ZINC  EN BALANCÁN LOCALIDAD   

EL PÍPILA - 268334

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

268334 S 46 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1455.0, 

meta_modificada:1

455.0}}

2020 4 TAB200401870776 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

132,237.91 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:132237.91, 

modificado:132237.91}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  CON 

LAMINA DE ZING  EN BALANCÁN LOCALIDAD   

LA TRINIDAD - 268455

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

268455 S 24 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:425.7, 

meta_modificada:4

25.7}}

2020 4 TAB200401870802 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

145,191.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:145191.45, 

modificado:145191.45}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  CON 

LAMINA DE ZING  EN BALANCÁN LOCALIDAD   

EJ JERUSALÉM - BELÉN - 268540

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

268540 S 32 28 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:467.4, 

meta_modificada:4

67.4}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401811870 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:521, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

BALANCAN  - VICENTE GUERRERO 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

25 + 100 EJIDO SAN JUAN 

GUERRERO, 86936 SAN JUAN 

(GUERRERO), BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  TERRACERIA ENTRONQUE 

CARRETERA A VICENTE 

GUERRERO- SAN JUAN Y 

TERRACERI, lon:-91.66587423, 

lat:17.82200653}}

24-09-2020 07-12-2020 2,186,664.97 2,186,664.97 2,186,664.97 2,186,664.97 2,186,664.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-

050A, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:2186664.97, 

importe_modificado:2186664

.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2449.0}}

{1811870/proyecto_PROCES

O, 

1811870/proyecto_INICIO, 

1811870/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870706 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

BALANCAN  - CHABLE MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 20 + 200 

EJIDO EL PÍPILA, 86947 EL PÍPILA, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

TERRACERIA CARRETERA A EL 

PIPILA Y TERRACERIA 

CARRERETERA AL EJ MARIO 

CALCANEO,    SE ENCUENTRA A 1, 

lon:-91.59908999, lat:17.96177342}}

06-12-2020 31-12-2020 451,901.41 451,901.41 451,901.41 451,901.41 451,901.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-069, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:451901.41, 

importe_modificado:451901.

41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1455.0}}

{1870706/proyecto_FIN, 

1870706/proyecto_INICIO, 

1870706/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870776 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:625, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

CARRETERA A SANTA CRUZ  - LA 

TRINIDAD MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 19 + 400 RANCHERIA 

LA TRINIDAD, 86940 LA TRINIDAD, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE 

TERRACERIA CARRETERA A 

SANTA CRUZ Y TERRACERIA A LA 

TRINIDAD,    SE ENC, lon:-

91.51127209, lat:18.04015371}}

06-12-2020 31-12-2020 132,237.91 132,237.91 132,237.91 132,237.91 132,237.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-074, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:132237.91, 

importe_modificado:132237.

91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:425.7}}

{1870776/proyecto_INICIO, 

1870776/proyecto_FIN, 

1870776/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870802 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:762, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

CARRETERA VICENTE GUERRERO  

- EJ. JERUSALEN BELEN MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 14 + 250 

EJIDO EJ. JERUSALEN BELEN, 

86934 JERUSALÉM - BELÉN, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE 

TERRACERIA A CARRETERA A 

VICENTE GUERRERO Y TERRACE, 

lon:-91.62271879, lat:17.78780285}}

06-12-2020 31-12-2020 145,191.45 145,191.45 145,191.45 145,191.45 145,191.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-075, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:145191.45, 

importe_modificado:145191.

45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:467.4}}

{1870802/proyecto_FIN, 

1870802/proyecto_PROCES

O, 

1870802/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401871049 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

260,592.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:260592.87, 

modificado:260592.87}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  CON 

LAMINA DE ZINC EN BALANCÁN LOCALIDAD   

SANTA CRUZ - 269067

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

269067 S 55 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:839.0, 

meta_modificada:8

39.0}}

2020 4 TAB200401811352 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

786,132.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:786132.0, 

modificado:786132.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ( 

SERVICIO DE SUSTITUCION E INSTALACION 

DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED). 

MACTUN - 107120

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

107120 S 620 575 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401870592 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

148,658.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:148658.15, 

modificado:148658.15}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  CON 

LAMINA DE ZING EN BALANCÁN LOCALIDAD   

LA PALMA - 268105

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

268105 S 24 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:478.56, 

meta_modificada:4

78.56}}

2020 4 TAB200401870846 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

168,893.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:168893.01, 

modificado:168893.01}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  CON 

LAMINA DE ZING EN BALANCÁN LOCALIDAD   

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 268619

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

BALANCÁN

268619 S 37 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:543.7, 

meta_modificada:5

43.7}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401871049 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:207, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

BALANCAN  - LA PITA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 25 + 800 

RANCHERIA SANTA CRUZ, 86976 

SANTA CRUZ, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE  TERRACERIA CARRETERA 

A MISSICAB Y TERRACERIA 

CARRETERA ALA PITA,    SE 

ENCUENTRA A 5.4 KMS D, lon:-

91.38140729, lat:17.79065192}}

06-12-2020 31-12-2020 260,592.87 260,592.87 260,592.87 260,592.87 260,592.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-082, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:260592.87, 

importe_modificado:260592.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:839.0}}

{1871049/proyecto_INICIO, 

1871049/proyecto_FIN, 

1871049/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811352 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES 

PUEBLO MACTÚN, 86973 MACTÚN, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE  

CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA Y 

CALLE SALIDA A TENOSIQUE,    SE 

ENCUENTRA EN TODA LA 

COMUNIDAD YA QUE SE 

CAMBIARON LAS LUMINARIAS DEL 

ALUMBRADO PUBLICO, lon:-

91.29337565, lat:17.5882659}}

20-05-2020 17-08-2020 786,132.00 786,132.00 786,132.00 786,132.00 786,132.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-001, 

contratista:CORPORATIVO 

VARGOSA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:164068.83, 

importe_modificado:159773.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1811352/proyecto_FIN, 

1811352/proyecto_INICIO, 

1811352/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870592 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:753, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

CARRETERA A SAN ELPIDIO  - RA. 

LA PALMA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 13 + 500 RANCHERIA 

LA PALMA, 86947 LA PALMA, 

BALANCÁN TABASCO  ENTRE 

TERRACERIA CARRETERA A SAN 

ELPIDIO Y TERRACERIA 

CARRETERA A SANTA CRUZ,    , 

lon:-91.55233053, lat:18.00262783}}

06-12-2020 31-12-2020 148,658.15 148,658.15 148,658.15 148,658.15 148,658.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-077, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:148658.15, 

importe_modificado:148658.

15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:478.56}}

{1870592/proyecto_INICIO, 

1870592/proyecto_PROCES

O, 1870592/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870846 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:213, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO 

ENTRONQUE CARRETERA A SAN 

ELPÍDIO  - EJ NIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 

86947 MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, BALANCÁN TABASCO  

ENTRE TERRACERIA CARRETER, 

lon:-91.5794443, lat:18.04612619}}

06-12-2020 31-12-2020 168,893.01 168,893.01 168,893.01 168,893.01 168,893.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP33-087, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

BALANCAN, 

monto:59325.35, 

importe_modificado:59325.3

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:543.7}}

{1870846/proyecto_INICIO, 

1870846/proyecto_PROCES

O, 1870846/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401824283 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.35, 

modificado:564277.35}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   HABANERO 1RA. SECCIÓN  

VENUSTIANO CARRANZA  ASENTAMIENTO 

HABANERO 1RA. SECCIÓN  VENUSTIANO 

CARRANZA  - 158383

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

158383 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200301764152 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

706,493.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:706493.26, 

modificado:704648.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   CÁRDENAS 

ASENTAMIENTO CÁRDENAS - 103135

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

103135 S 60 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:324.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301771171 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

632,415.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:632415.96, 

modificado:464010.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   CALZADA 1RA. 

SECCIÓN NORTE A ASENTAMIENTO CALZADA 

1RA. SECCIÓN NORTE A - 122368

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

122368 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301773646 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:2075836.49}}

REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS, EN EL 

MUNICIPIO DE CARDENAS, SANTANA 

TERCERA SECCION A. - 129216

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

129216 S 284 284 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.8, 

meta_modificada:3

.8}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401824283 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, 

direccion:CALLE UNO EJIDO 

HABANERO 1RA. SECCIÓN 

(VENUSTIANO CARRANZA), 86580 

HABANERO 1RA. SECCIÓN 

(VENUSTIANO CARRANZA), 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, 

CALLE TRES  LA OBRA SE UBICA 

EN LA COLONIA HABANERO 

PRIMERA SECCI, lon:-93.33150035, 

lat:17.96442069}}

24-07-2020 22-08-2020 557,341.37 557,341.37 557,341.37 557,341.37 386,736.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-150-2020, 

contratista:BODEGA DE 

CEMENTO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:557472.

85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1824283/proyecto_INICIO, 

1824283/proyecto_FIN, 

1824283/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301764152 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

LIBRE 2 TRAMO VILLAHERMOSA  - 

CARDENAS  KILÓMETRO 5 + 0 

EJIDO CÁRDENAS, 86544 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA RURAL ESTATAL 

ADULFO DOMINGUEZ RUIZ A 5 

KILÓM, lon:-93.33185167, 

lat:17.99949561}}

20-05-2020 18-07-2020 704,648.78 704,648.78 704,648.78 704,648.78 489,000.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-025-2020, 

contratista:C. LIZBETH 

GARCIA MIRANDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:706493.26, 

importe_modificado:706493.

26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1764152/proyecto_INICIO, 

1764152/proyecto_PROCES

O, 1764152/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301771171 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, 

direccion:CALLE MIAHUATLAN 

RANCHERIA CALZADA 1RA. 

SECCIÓN NORTE A, 86543 

CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE A, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE VIALIDAD SECUNDARIA Y 

CALLE VIALIDAD SECUNDARIA 2, 

CALLE VIALIDAD POSTERIOR  COL. 

CALZADA PRIMERA SECCION N, 

lon:-93.33710581, lat:18.01092655}}

20-05-2020 18-07-2020 464,010.28 464,010.28 464,010.28 464,010.28 464,010.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-023-2020, 

contratista:MARTIN 

GUTIERREZ ESPINOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:632415.96, 

importe_modificado:632415.

96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1771171/proyecto_INICIO, 

1771171/proyecto_PROCES

O, 1771171/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301773646 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA SANTANA 3RA. 

SECCIÓN A (EL FILERO), 86470 

SANTANA 3RA. SECCIÓN A (EL 

FILERO), CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CAMINO HACIA SANTANA 

4TA SECCION Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA EN CAMINO PRINCIPAL EN 2 

TRAMOS FRENTE AL CE, lon:-

93.44483524, lat:18.16018995}}

11-05-2020 14-06-2020 2,075,836.49 2,075,836.49 2,075,836.49 2,075,836.49 1,524,609.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-006-2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1800000.0, 

importe_modificado:1800000

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.8}}

{1773646/proyecto_INICIO, 

1773646/proyecto_FIN, 

1773646/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401829454 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.35, 

modificado:564277.35}}

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA, EN 

EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, RANCHERIA 

HABANERO 1 RA. SECCIÓN - 173086

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

173086 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200301761181 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,380,291.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1380291.46, 

modificado:1380291.46}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO I. 

MADERO ASENTAMIENTO POBLADO C-09 

LICENCIADO FRANCISCO I. MADERO - 95048

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

95048 S 2,129 2,128 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1480.0, 

meta_modificada:1

480.34}}

2020 4 TAB200301774316 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,134,321.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1134321.83, 

modificado:1134321.83}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

CÁRDENAS - 131048

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

131048 S 81 81 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1170.1, 

meta_modificada:1

170.11}}

2020 4 TAB200301774893 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,572,276.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1572276.02, 

modificado:1088822.91}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA 

DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA MARGARITA LARA 

SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, 

COLONIA CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ - 

132148

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

132148 S 116 116 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401829454 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:43, 

direccion:CALLE HACIA 

CUCUYULAPA RANCHERIA 

HABANERO 1RA. SECCIÓN, 86583 

HABANERO 1RA. SECCIÓN, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CAMINO HACIA CARRETERA 

FEDERAL 180 Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA EN HABANERO 1RA 

SECCVION SOBRE CAMINO 

PRINCIPAL CASA 1 EN LA , lon:-

93.30224347, lat:17.95880049}}

18-07-2020 16-08-2020 563,161.68 563,161.68 563,161.68 563,161.68 390,755.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-139-2020, 

contratista:CARMITA 

ALVAREZ MENDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:563358.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1829454/proyecto_INICIO, 

1829454/proyecto_FIN, 

1829454/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301761181 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

Y PASCUAL OROZCO PUEBLO 

POBLADO C-09 LICENCIADO 

FRANCISCO I. MADERO, 86473 

POBLADO C-09 LICENCIADO 

FRANCISCO I. MADERO, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y 

CALLE GREGORIO MENDEZ 

MAGAÑA, CALL, lon:-93.48814794, 

lat:18.17668355}}

11-05-2020 14-06-2020 1,373,263.83 1,373,263.83 1,373,263.83 1,373,263.83 952,932.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-008-2020, 

contratista:PROINZAM, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1380291.46, 

importe_modificado:1380291

.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1480.34}}

{1761181/proyecto_INICIO, 

1761181/proyecto_FIN, 

1761181/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301774316 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

COLONIA CARLOS PELLICER 

CAMARA, 86533 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE SIETE Y CALLE OCHO Y 

NUEVE, PROLONGACION VICENTE 

GUERRERO  TRABAJOS DE 

EXCAVACION CONSTRUCCION DE 

GUARNICIONES MATERIAL DE 

RELLENO, lon:-93.37683462, 

lat:17.98945049}}

01-06-2020 30-06-2020 1,129,066.20 1,129,066.20 1,129,066.20 1,129,066.20 782,981.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-096-2020, 

contratista:MARTIN 

GUTIERREZ ESPINOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1129066.2, 

importe_modificado:1129066

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1170.11}}

{1774316/proyecto_PROCES

O, 

1774316/proyecto_INICIO, 

1774316/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301774893 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:175, 

direccion:CALLE MIGUEL 

CUITLAHUAC VAZQUEZ HIDALGO 

COLONIA CARLOS ALBERTO 

WILSON GÓMEZ, 86544 CARLOS 

ALBERTO WILSON GÓMEZ, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE EL SOL AZTECA Y CALLE 

PORFIRIO MUÑOZ LEDO, CALLE 

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS 

SOLORZANO  LA ESCU, lon:-

93.33624758, lat:18.0146752}}

01-07-2020 29-08-2020 1,088,822.91 1,088,822.91 1,088,822.91 1,088,822.91 1,088,822.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-112-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

BRISA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1572276.02, 

importe_modificado:1572276

.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1774893/proyecto_INICIO, 

1774893/proyecto_FIN, 

1774893/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301771337 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

334,979.22 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:334979.22, 

modificado:331582.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA 

DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MARCOS GUTIÉRREZ, EN EL 

MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA CENTRO 

- 122853

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

122853 S 1,352 1,352 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401812513 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,925,626.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1925626.52, 

modificado:1925626.52}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   SANTANA 2DA. 

SECCIÓN C ASENTAMIENTO SANTANA 2DA. 

SECCIÓN B  LA PALMA - 117892

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

117892 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401839365 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,692,832.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1692832.05, 

modificado:1692832.05}}

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA, EN 

EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, 

FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES TERCERA 

ETAPA. - 205445

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

205445 S 30 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200301761260 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

785,880.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:785880.09, 

modificado:778664.49}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   POBLADO C-09 

LICENCIADO FRANCISCO I. MADERO 

ASENTAMIENTO POBLADO C-09 LICENCIADO 

FRANCISCO I. MADERO - 95253

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

95253 S 60 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301771337 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC 

COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 

86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

HEMENEGILDO GALEANA Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CALLE 

RAMON LOPEZ VELARDE  LA 

ESCUELA PRIMARIA SE UBICA EN 

CALLE CUAHUTEMOC 313 ESQUINA 

CON H, lon:-93.37441984, 

lat:17.99044381}}

01-07-2020 30-07-2020 331,582.49 331,582.49 331,582.49 331,582.49 230,101.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-115-2020, 

contratista:LUCIA GARCIA 

MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:334979.22, 

importe_modificado:331600.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1771337/proyecto_INICIO, 

1771337/proyecto_FIN, 

1771337/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401812513 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:136, 

direccion:CALLE VIALIDAD 

PRINCIPAL RANCHERIA SANTANA 

2DA. SECCIÓN B (LA PALMA), 86470 

SANTANA 2DA. SECCIÓN C, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE VIALIDAD SECUNDARIA Y 

CALLE VIALIDAD SECUNDARIA 2, 

CALLE VIALIDAD POSTERIOR  

COORDENADA EXACTA DOND, lon:-

93.44038885, lat:18.1831515}}

08-06-2020 22-07-2020 1,917,226.35 1,917,226.35 1,917,226.35 1,917,226.35 1,330,487.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-081-2020, 

contratista:SANTIAGO 

LOPEZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1925626.52, 

importe_modificado:1917232

.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1812513/proyecto_INICIO, 

1812513/proyecto_FIN, 

1812513/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401839365 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CAÑAVERALES 

FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES, 

86523 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

PRINCIPAL Y AVENIDA 

CAÑAVERALES, CALLE CARRIZAL  

LA OBRA SE UBICA EN CAÑALES III 

ETAPA SOBRE AVENIDA 

CAÑAVERALES ENTRE CALLE 

CARRIZAL , lon:-93.3923896, 

lat:18.02166279}}

04-06-2020 17-08-2020 1,686,705.14 1,686,705.14 1,686,705.14 1,686,705.14 1,170,474.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD--

DOOTSM-R33-075-2020, 

contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1692832.05, 

importe_modificado:1686841

.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1839365/proyecto_INICIO, 

1839365/proyecto_FIN, 

1839365/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301761260 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, 

direccion:CALLE DIEZ PUEBLO 

POBLADO C-09 LICENCIADO 

FRANCISCO I. MADERO, 86473 

POBLADO C-09 LICENCIADO 

FRANCISCO I. MADERO, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE NUEVE Y CALLE NORTE, 

CALLE TRANSVERSAL ENTRE 

CALLE NUEVE Y CALLE NORTE  LA 

OBRA SE UB, lon:-93.49071231, 

lat:18.17195189}}

07-07-2020 05-08-2020 778,664.49 778,664.49 778,664.49 778,664.49 540,366.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-114-2020, 

contratista:RAMON CRUZ 

LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:785880.0, 

importe_modificado:778665.

17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1761260/proyecto_PROCES

O, 

1761260/proyecto_INICIO, 

1761260/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301770470 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,022,709.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3022709.58, 

modificado:2089992.63}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   CUAUHTEMOCZÍN 

ASENTAMIENTO CUAUHTEMOCZÍN - 120691

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

120691 S 384 385 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:6055.0, 

meta_modificada:5

098.02}}

2020 4 TAB200301774543 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

790,743.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:790743.61, 

modificado:784543.23}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

CÁRDENAS ASENTAMIENTO LOS REYES 

LOMA ALTA - 131409

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

131409 S 875 875 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:991.59, 

meta_modificada:9

91.59}}

2020 4 TAB200301774657 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,882,923.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3882923.56, 

modificado:3882923.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   CÁRDENAS 

ASENTAMIENTO ARROYO HONDO ABEJONAL - 

131580

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

131580 S 5,494 5,493 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.85, 

meta_modificada:1

845.0}}

2020 4 TAB200301776542 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,010,569.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2010569.45, 

modificado:2010569.45}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   CÁRDENAS 

ASENTAMIENTO JACINTO LOPEZ - 134805

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

134805 S 800 800 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:0.6, 

meta_modificada:0

.6}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301770470 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, 

direccion:CALLE LAZARO 

CARDENAS RANCHERIA 

CUAUHTEMOCZÍN, 86460 

CUAUHTEMOCZÍN, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL LAZARO CARDENAS Y 

CALLE PRINCIPAL LAZARO 

CARDENAS, CALLE BENITO 

JUAREZ GARCIA  CALLE LAZARO 

CARDENAS CALLE PRINCIPAL 

LAZAR, lon:-94.12778686, 

lat:18.20548204}}

20-05-2020 18-06-2020 2,089,992.63 2,089,992.63 2,089,992.63 2,089,992.63 2,089,992.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-027-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:3022709.59, 

importe_modificado:3022709

.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:5098.02}}

{1770470/proyecto_INICIO, 

1770470/proyecto_PROCES

O, 1770470/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301774543 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE SANTOS 

DEGOLLADO COLONIA LOS REYES 

LOMA ALTA, 86570 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE LIMON Y CALLE FRANCISCO 

VILLA, CALLE SANTOS DEGOLLADO  

MUNICIPIO DE CARDENAS 

TABASCO. COLONIA GUADALUPE, 

lon:-93.3643769, lat:17.9922954}}

01-06-2020 30-06-2020 784,543.23 784,543.23 784,543.23 784,543.23 544,004.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-075-2020, 

contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1692832.05, 

importe_modificado:1692832

.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:991.59}}

{1774543/proyecto_PROCES

O, 

1774543/proyecto_INICIO, 

1774543/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301774657 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:PERIFERICO CARLOS A. 

MADRAZO COLONIA ARROYO 

HONDO ABEJONAL, 86577 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE PERIFERICO CARLOS A. 

MADRAZO Y CARRETERA FEDERAL 

180, CARRETERA CARDENAS-

VILLAHERMOSA  RECARPERTEO 

DE PAVIMENTO CON MEZCLA 

ASFALTI, lon:-93.37687486, 

lat:17.98942498}}

01-06-2020 30-06-2020 3,882,923.56 3,879,795.16 3,879,795.16 3,879,795.16 2,673,165.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-038-2020, 

contratista:CONSORCIO 

DOMAGUI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:3882923.56, 

importe_modificado:3882923

.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1845.0}}

{1774657/proyecto_INICIO, 

1774657/proyecto_PROCES

O, 1774657/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301776542 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE JACINTO LOPEZ 

COLONIA JACINTO LOPEZ, 86553 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE ANDADOR RIO SECO Y 

MONTAÑA Y  ,    RECARPERTEO DE 

PAVIMENTO CON MEZCLA 

ASFALTICA EN CALIENTE. TRAMO 

DEL PERFERICO CARLOS A. 

MOLINA AL PUENTE FRENTE, lon:-

93.37711357, lat:17.98951171}}

01-06-2020 30-06-2020 2,006,950.02 2,006,950.02 2,006,950.02 2,006,950.02 1,392,754.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-033-2020, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMAN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2010569.45, 

importe_modificado:2010569

.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.6}}

{1776542/proyecto_INICIO, 

1776542/proyecto_FIN, 

1776542/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301774737 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

271,146.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:271146.36, 

modificado:271146.36}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, 

COLONIA EL PALMAR, CALLE CARLOS MOLINA 

Y CALLE ARGENTINA. - 131737

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

131737 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:116.4, 

meta_modificada:1

16.4}}

2020 4 TAB200301773454 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO DE 1  1/2 A FINOS, EN EL 

MUNICIPIO DE CÁRDENAS, SANTANA 

TERCERA SECCIÓN B - 128629

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CARDENAS

128629 S 78 77 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200301769954 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

187,849.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:187849.42, 

modificado:187241.6}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   SINALOA 2DA. 

SECCIÓN  ARJONA  ASENTAMIENTO SINALOA 

1RA. SECCIÓN - 119267

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

119267 S 22 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301772506 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

239,437.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:239437.47, 

modificado:150655.12}}

REHABILITACIÓN A LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, 

FRACCIONAMIENTO PRADO DE CÁRDENAS, 

CALLE ESTRELLA - 125996

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

125996 S 36 36 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:60.0, 

meta_modificada:6

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301774737 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CARLOS MOLINA 

COLONIA EL PALMAR, 86564 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CALLE REPÚBLICA DE 

ARGENTINA Y CALLE CINCO DE 

MAYO,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE CARLOS MOLINA ENTRE 

CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA 

Y CALLE 5 DE MAYO , lon:-

93.3859491, lat:17.997109}}

01-06-2020 30-06-2020 267,289.19 267,289.19 267,289.19 267,289.19 185,414.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-088-2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR 

FUENTES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:271146.36, 

importe_modificado:271146.

36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:116.4}}

{1774737/proyecto_INICIO, 

1774737/proyecto_PROCES

O, 1774737/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301773454 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:127, 

direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 

0+900 MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 9 + 900 RANCHERIA 

SANTANA 1RA. SECCIÓN A, 86470 

SANTANA 3RA. SECCIÓN B, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CAMINO PRINCIPAL A SANTANA 

TERCERA Y  ,    LA OBRA SE UBICA 

SOBRE EL CAMINO PRI, lon:-

93.46330666, lat:18.19799816}}

11-05-2020 14-06-2020 2,000,000.00 1,991,216.11 1,991,180.67 1,991,180.67 516,314.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-005-2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2000000.0, 

importe_modificado:1991216

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1773454/proyecto_INICIO, 

1773454/proyecto_FIN, 

1773454/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301769954 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:114, 

direccion:CALLE VIALIDAD 

PRINCIPAL EJIDO SINALOA 1RA. 

SECCIÓN, 86464 SINALOA 2DA. 

SECCIÓN (ARJONA), CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CALLE CALLE 

SECUNDARIA 1 Y CALLE CALLE 

SECUNDARIA 2, CALLE CALLE 

POSTERIOR  1.CARRETERA 

PRINCIPAL HACIA EL EJIDO SIN, 

lon:-93.7475701, lat:18.33629725}}

22-05-2020 20-06-2020 187,241.60 187,241.60 187,241.60 187,241.60 129,939.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-041-2020, 

contratista:ALEXANDER 

VILLAMAYOR CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:187849.41, 

importe_modificado:187849.

41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1769954/proyecto_INICIO, 

1769954/proyecto_FIN, 

1769954/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301772506 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ESTRELLA 

FRACCIONAMIENTO PRADOS DE 

CÁRDENAS, 86596 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

PERIFERICO CARLOS A. MOLINA 

MONTES Y CALLE PRADOS DE 

CARDENAS,    LA OBRA SE UBICA 

EN EL FRACCIONAMIENTO 

PRADOS DE LA CARRETERA 

PERIFERICO, lon:-93.37317155, 

lat:17.97643401}}

01-06-2020 20-06-2020 150,655.12 150,655.12 150,655.12 150,655.12 150,655.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-065-2020, 

contratista:LAZARO FRIAS 

DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:239437.47, 

importe_modificado:239437.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:60.0}}

{1772506/proyecto_INICIO, 

1772506/proyecto_FIN, 

1772506/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301775611 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

654,186.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:654186.89, 

modificado:450387.56}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   CÁRDENAS 

ASENTAMIENTO SANTA RITA INFONAVIT - 

133681

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

133681 S 34 34 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401812878 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,128,554.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1128554.37, 

modificado:1128554.37}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN 

ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 1RA. 

SECCIÓN - 122396

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

122396 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401812899 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.19, 

modificado:564277.19}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   AMPLIACIÓN CARRIZAL 

ASENTAMIENTO EL CARRIZAL - 122473

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

122473 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401813688 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.19, 

modificado:564277.19}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   ENCRUCIJADA 4TA. SECCIÓN A 

ASENTAMIENTO ENCRUCIJADA 4TA. SECCIÓN 

B  LA LUCHA  - 131752

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

131752 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301775611 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ROSARIO GIL 

COLONIA SANTA RITA INFONAVIT, 

86528 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CALLE DEL 

DEPORTISTA Y CALLE EZEQUÍAS 

TABOADA, CALLE BERTHA 

COLORADO  1.CALLE PRINCIPAL 

EZEQUÍAS TABOADA Y ROSARIO 

GIL COL. INFONAVIT SANTA RI, lon:-

93.38670343, lat:18.00301363}}

01-07-2020 30-08-2020 450,387.56 450,387.56 450,387.56 450,387.56 450,387.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-120-2020, 

contratista:COORPORATIV

O COCO,S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:654186.9, 

importe_modificado:654186.

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1775611/proyecto_INICIO, 

1775611/proyecto_FIN, 

1775611/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401812878 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1RA. 

SECCIÓN, 86490 MIGUEL HIDALGO 

1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE CALLE 

SECUNDARIA 1 Y CALLE CALLE 

SECUNDARIA 2, CALLE CALLE 

POSTERIOR  COL. MIGUEL 

HIDALGO 1RA SECCIONCO, lon:-

93.35668515, lat:18.0699277}}

01-06-2020 30-07-2020 1,126,715.07 1,126,715.07 1,126,715.07 1,126,715.07 781,900.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-050-2020, 

contratista:JUAN GABRIEL 

MONTEJO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1128554.7, 

importe_modificado:1126717

.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1812878/proyecto_INICIO, 

1812878/proyecto_FIN, 

1812878/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401812899 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:170, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

EJIDO EL CARRIZAL, 86490 

AMPLIACIÓN CARRIZAL, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE CALLE SECUNDARIA 1 Y 

CALLE CALLE SECUNDARIA 2, 

CALLE CALLE POSTERIOR  

UBICADO EN AMPLIACIÓN 

CARRIZAL CARDENAS, TABASCO, 

lon:-93.39565294, lat:18.02332942}}

21-05-2020 19-06-2020 559,231.97 559,231.97 559,231.97 559,231.97 387,975.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-030-2020, 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y 

CAMINOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:559604.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1812899/proyecto_INICIO, 

1812899/proyecto_FIN, 

1812899/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401813688 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:122, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

ENCRUCIJADA 4TA. SECCIÓN B (LA 

LUCHA), 86475 ENCRUCIJADA 4TA. 

SECCIÓN A, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CALLE SECUNDARIA 1 Y 

CALLE SECUNDARIA 2, CALLE 

POSTERIOR  NOMBRE DE LA 

CALLE CAMINO ENCRUCIJADA 4TA. 

SECCION A., lon:-93.57495966, 

lat:18.21907702}}

18-07-2020 16-08-2020 558,743.43 558,743.43 558,743.43 558,743.43 387,748.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-136-2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:558743.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1813688/proyecto_INICIO, 

1813688/proyecto_FIN, 

1813688/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401813711 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.19, 

modificado:564277.19}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   SANTANA 2DA. SECCIÓN C - 

131917

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

131917 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401813727 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,128,554.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1128554.37, 

modificado:1128554.37}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   SANTANA 2DA. SECCIÓN C 

ASENTAMIENTO SANTANA 2DA. SECCIÓN B  

LA PALMA  - 131996

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

131996 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401824119 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.35, 

modificado:564277.35}}

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA, EN 

EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COL. EL 

TOLOQUE - 157959

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

157959 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200301772038 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

158,485.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:158485.3, 

modificado:105601.97}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

CÁRDENAS - 124782

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

124782 S 92 92 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:149.5, 

meta_modificada:1

25.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401813711 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:136, 

direccion:CALLE CUATRO CAMINOS 

RANCHERIA SANTANA 2DA. 

SECCIÓN B (LA PALMA), 86470 

SANTANA 2DA. SECCIÓN C, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE SECUNDARIA 1 Y CALLE 

SECUNDARIA 2, CALLE POSTERIOR  

PARA UBICAR LAS VIVIENDAS EL 

PUNTO DE REFERENCIA ES , lon:-

93.4408145, lat:18.18348806}}

24-07-2020 22-08-2020 563,346.84 563,346.84 563,346.84 563,346.84 390,939.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-151-2020, 

contratista:GILBERTO 

HERNANDEZ 

HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:563358.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1813711/proyecto_INICIO, 

1813711/proyecto_FIN, 

1813711/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401813727 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:136, 

direccion:CALLE SANTANA 

RANCHERIA SANTANA 2DA. 

SECCIÓN B (LA PALMA), 86470 

SANTANA 2DA. SECCIÓN C, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE SECUNDARIA 1 Y CALLE 

SECUNDARIA 2, CALLE POSTERIOR  

CARRETERA PRINCIPAL SANTANA 

SEGUNDA SECCION 

BCOORDENADA DE , lon:-

93.43973357, lat:18.18385029}}

15-06-2020 13-08-2020 1,122,614.93 1,122,614.93 1,122,614.93 1,122,614.93 779,031.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-104-2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1128554.7, 

importe_modificado:1122697

.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1813727/proyecto_INICIO, 

1813727/proyecto_FIN, 

1813727/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401824119 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE SANTOS 

DEGOLLADO COLONIA CÁRDENAS 

CENTRO, 86500 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE SANTOS DEGOLLADO Y 

PROLONGACION VICENTE 

GUERRERO, CALLE MIGUEL 

ORRICO DE LOS LLANOS  LA OBRA 

SE UBICA EN LA COL. EL TOLOQUE 

CASA NO. 1 , lon:-93.36180996, 

lat:17.98996539}}

01-06-2020 30-06-2020 563,615.51 563,615.51 563,615.51 563,615.51 391,069.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-059-2020, 

contratista:DAVID ALEXIS 

GALLEGOS MALDONADO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:563817.

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1824119/proyecto_INICIO, 

1824119/proyecto_FIN, 

1824119/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301772038 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE AURELIO SOSA 

TORRES COLONIA PUEBLO NUEVO, 

86560 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CALLE 

FRANCISCO TRUJILLO Y CALLE 

FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE 

5 DE MAYO  SE ENCUENTRA 

HUBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS EN LA COLONIA PUEB, 

lon:-93.38320004, lat:17.99539521}}

01-06-2020 10-06-2020 105,601.97 105,601.97 105,601.97 105,601.97 105,601.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-071-2020, 

contratista:JOSE MARIA 

AVALOS LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:158485.3, 

importe_modificado:158485.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:125.0}}

{1772038/proyecto_INICIO, 

1772038/proyecto_PROCES

O, 1772038/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301775524 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,011,276.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1011276.73, 

modificado:1001420.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   CÁRDENAS 

ASENTAMIENTO ROGER FALCONI VERA - 

133585

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

133585 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401821932 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

506,853.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:506853.26, 

modificado:506853.26}}

CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO 

CARRANZA - 152227

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

152227 S 62 61 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:91.0, 

meta_modificada:9

0.8}}

2020 4 TAB200301771753 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

416,732.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:416732.62, 

modificado:245054.52}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   CÁRDENAS 

ASENTAMIENTO LOS REYES LOMA ALTA - 

123988

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

123988 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:78.2, 

meta_modificada:7

8.2}}

2020 4 TAB200301774727 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,777,839.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2777839.94, 

modificado:2777839.95}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS   

CARRETERAS EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

SANTANA 4TA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

SANTANA 4TA. SECCIÓN - 131717

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

131717 S 362 362 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.2, 

meta_modificada:2

.2}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301775524 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE PROFESOR 

SAMUEL MAGAÑA CORTES 

COLONIA ROGER FALCONI VERA, 

86545 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CALLE GERMÁN 

PÉREZ Y CALLE DEILA VERA 

TORRUCO, CALLE CARMITA 

CORNELIO  18.282518 LONGITUD  

93.686324 CARRETERA CÁRDENAS 

COMALC, lon:-93.36817645, 

lat:18.01601038}}

01-06-2020 30-07-2020 1,001,420.78 1,001,420.78 1,001,420.78 1,001,420.78 694,835.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD--

DOOTSM--R33-052-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1011276.73, 

importe_modificado:1011276

.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1775524/proyecto_INICIO, 

1775524/proyecto_PROCES

O, 1775524/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401821932 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

C-23, 86466 POBLADO C-23 

GENERAL VENUSTIANO 

CARRANZA, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  CALLE SECUNDARIA UNO 

Y CALLE SECUNDARIA DOS, CALLE 

POSTERIOR  CALLE TRANSVERSAL 

18.120250 93.707536.ENTRE CALLE 

6 Y LA CALLE 3A , lon:-93.70669007, 

lat:18.12005307}}

01-07-2020 25-07-2020 501,771.50 501,771.50 501,771.50 501,771.50 348,211.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-119-2020, 

contratista:COORPORATIV

O COCO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:506853.27, 

importe_modificado:501773.

06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:90.8}}

{1821932/proyecto_FIN, 

1821932/proyecto_PROCES

O, 

1821932/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301771753 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CAIMITO 

FRACCIONAMIENTO LOS REYES 

LOMA ALTA, 86570 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE ROBLE Y AVENIDA LOS 

CEDROS, CALLE CEIBA  CALLE EL 

CAIMITO 17.989616 

93.395425ENTRE DEL ROBLE Y AV. 

LOS CEDROSA LADO DEL 

BACHILLER PLA, lon:-93.39200537, 

lat:17.98958181}}

22-05-2020 15-06-2020 244,644.43 244,644.43 244,644.43 244,644.43 169,774.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-089-2020, 

contratista:LAZARO FRIAS 

DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:245054.52, 

importe_modificado:245054.

52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:78.2}}

{1771753/proyecto_FIN, 

1771753/proyecto_PROCES

O, 

1771753/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301774727 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA SANTANA 4TA. 

SECCIÓN, 86473 SANTANA 4TA. 

SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CALLE SENCUNDARIA 1 Y 

CALLE SECUNDARIA 2, CALLE 

POSTERIOR  SALIDA DEL POBLADO 

C17 QUE CONDUCE A SANTANA 

4TA SECCION, lon:-93.46078223, 

lat:18.14261235}}

11-05-2020 19-06-2020 2,771,441.33 2,771,441.33 2,771,441.33 2,771,441.33 1,923,280.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-007-2020, 

contratista:JUAN GABRIEL 

MONTEJO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2777839.95, 

importe_modificado:2777839

.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.2}}

{1774727/proyecto_INICIO, 

1774727/proyecto_FIN, 

1774727/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301774820 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.19, 

modificado:564277.35}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   ENCRUCIJADA 1RA. SECCIÓN 

RINCÓN BRUJO - 131956

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

131956 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200301777556 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8900000.0, 

modificado:1.006368438E7}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   IGNACIO 

GUTIÉRREZ GÓMEZ  SAN FELIPE  

ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ  

SAN FELIPE  - 135918

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

135918 S 1,092 1,092 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401812902 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.19, 

modificado:564277.19}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   DE LOS SANTOS 

ASENTAMIENTO DE LOS SANTOS - 122513

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

122513 S 8 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401813952 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.19, 

modificado:564277.19}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   LUIS DONALDO COLOSIO 

MURRIETA - 134031

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

134031 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301774820 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:201, 

direccion:CALLE ENCRUCIJADA 

RANCHERIA ENCRUCIJADA 1RA. 

SECCIÓN RINCÓN BRUJO, 86475 

ENCRUCIJADA 1RA. SECCIÓN 

RINCÓN BRUJO, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CALLE 

SECUNDARIA 1 Y CALLE 

SECUNDARIA 2, CALLE POSTERIOR  

NOMBRE DE LA CALLE CAMINO 

ENCRUCIJAD, lon:-93.52822587, 

lat:18.24905044}}

24-07-2020 22-08-2020 557,968.61 557,968.61 557,968.61 557,968.61 387,210.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-149-2020, 

contratista:FIALE, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:564277.

35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1774820/proyecto_INICIO, 

1774820/proyecto_FIN, 

1774820/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301777556 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ 

PUEBLO IGNACIO GUTIÉRREZ 

GÓMEZ (SAN FELIPE), 86465 

IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN 

FELIPE), CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y 

CAMINO BUENA VISTA, CALLE 

POSTERIOR  CALLE PRINCIPAL Y 

CAMI, lon:-93.74929209, 

lat:18.15504653}}

22-06-2020 19-10-2020 10,063,684.38 8,863,684.38 6,625,235.10 6,625,235.10 4,597,684.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-063-2020, 

contratista:RODJUAN 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:8900000.0, 

importe_modificado:8900000

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.68}}

{1777556/proyecto_PROCES

O, 

1777556/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401812902 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:144, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

COLONIA DE LOS SANTOS, 86490 

DE LOS SANTOS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE CALLE 

SECUNDARIA 1 Y CALLE CALLE 

SECUNDARIA 2, CALLE CALLE 

POSTERIOR  CALLE PRINCIPAL 

COL. DE LOS SANTOSUBICACIÓN 

460778.00 M E 19970, lon:-

93.37120019, lat:18.06008478}}

01-06-2020 30-07-2020 563,716.71 563,716.71 563,716.71 563,716.71 391,184.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-054-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:563769.

57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1812902/proyecto_INICIO, 

1812902/proyecto_FIN, 

1812902/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401813952 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:166, 

direccion:CALLE VEINTISIETE DE 

FEBRERO COLONIA LUIS DONALDO 

COLOSIO MURRIETA, 86490 LUIS 

DONALDO COLOSIO MURRIETA, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE 

JOAQUÍN CUEVAS, CALLE 

POSTERIOR  CALLE 27 DE 

FEBRERO ENTRE CALLE 5 DE MAY, 

lon:-93.34223379, lat:18.07830323}}

15-06-2020 14-07-2020 558,049.44 558,049.44 558,049.44 558,049.44 387,210.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-103-2020, 

contratista:OCTAVIO RENE 

MATIAS MOSQUEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:558239.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1813952/proyecto_INICIO, 

1813952/proyecto_FIN, 

1813952/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401822808 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

466,373.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:466373.96, 

modificado:466373.96}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   CÁRDENAS - 154228
27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

154228 S 200 200 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301771270 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,026,601.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2026601.83, 

modificado:1398798.42}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   POBLADO C-14 

GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES 

ASENTAMIENTO POBLADO C-14 GENERAL 

PLUTARCO ELÍAS CALLES - 122649

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

122649 S 168 168 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1157.0, 

meta_modificada:1

157.0}}

2020 4 TAB200301771871 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

226,327.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:226327.68, 

modificado:156801.58}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN CÁRDENAS LOCALIDAD 

una localidad. - 124326

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

124326 S 158 158 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:313.0, 

meta_modificada:3

13.0}}

2020 4 TAB200301770320 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

836,793.20 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:836793.2, 

modificado:836793.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   HABANERO 1RA. SECCIÓN  

VENUSTIANO CARRANZA  - 120313

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

120313 S 323 324 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401822808 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE GUADALUPE 

VICTORIA COLONIA SANTA MARIA 

DE GUADALUPE, 86490 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JOSÉ 

MARTÍ, CALLE CAMINO REAL DE 

CALZADA  BOULEVARD MERCADO 

NUEVO93.370935 93.372003.ENTRE 

CALLE MOCTEZUMA , lon:-

93.37126904, lat:17.99632298}}

05-08-2020 20-08-2020 462,925.76 462,925.76 462,925.76 462,925.76 460,132.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-159-2020, 

contratista:SANTIAGO 

LOPEZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:466373.95, 

importe_modificado:463319.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1822808/proyecto_PROCES

O, 1822808/proyecto_FIN, 

1822808/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301771270 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:94, 

direccion:CALLE CALLE 8 PUEBLO 

POBLADO C-14 GENERAL 

PLUTARCO ELÍAS CALLES, 86478 

POBLADO C-14 GENERAL 

PLUTARCO ELÍAS CALLES, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE CALLE SECUNDARIA 1 Y 

CALLE CALLE SECUNDARIA 2, 

CALLE CALLE 7  LA 

REHABILITACIÓN SE EN, lon:-

93.61193879, lat:18.12491939}}

13-05-2020 30-06-2020 1,398,798.42 1,398,798.42 1,398,798.42 1,398,798.42 1,398,798.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-011-2020, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN HERNANDEZ 

ADORNO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2026601.83, 

importe_modificado:2015719

.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1157.0}}

{1771270/proyecto_INICIO, 

1771270/proyecto_FIN, 

1771270/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301771871 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE EL LIMON COLONIA 

GUADALUPE, 86535 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE FRANCISCO TRUJILLO Y 

CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, 

CALLE POSTERIOR  SE 

ENCUENTRA EN LA COLONIA 

GUADALUPE ENTRE LAS CALLES 

SANTOS DEGOLLADO ENTRE LA 

CA, lon:-93.36358633, 

lat:17.99446094}}

23-05-2020 21-06-2020 156,801.58 156,801.58 156,801.58 156,801.58 156,801.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-044-2020, 

contratista:RICARDO 

MUÑOZ CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:226327.69, 

importe_modificado:226327.

69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:313.0}}

{1771871/proyecto_INICIO, 

1771871/proyecto_FIN, 

1771871/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301770320 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, 

direccion:PERIFERICO RIO SECO Y 

MONTAÑA RANCHERIA HABANERO 

1RA. SECCIÓN (VENUSTIANO 

CARRANZA), 86580 HABANERO 

1RA. SECCIÓN (VENUSTIANO 

CARRANZA), CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE PERIFERICO PERIFERICO Y 

CALLE EL MANGO, CALLE 

PIMIENTA  CAMINO RIO SEC, lon:-

93.33214735, lat:17.96652138}}

08-06-2020 16-08-2020 836,793.20 831,211.54 831,211.54 831,211.54 576,832.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-082-2020, 

contratista:ARISANDY 

SERAFIN LAY, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:836793.2, 

importe_modificado:831211.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1770320/proyecto_INICIO, 

1770320/proyecto_PROCES

O, 1770320/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301770406 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,450,170.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1450170.56, 

modificado:1441080.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   CUAUHTEMOCZÍN 

ASENTAMIENTO CUAUHTEMOCZÍN - 120509

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

120509 S 385 384 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301771818 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

982,280.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:982280.16, 

modificado:775335.03}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   CÁRDENAS 

ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 124168

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

124168 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:250.0, 

meta_modificada:2

50.0}}

2020 4 TAB200301773200 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

873,544.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:873544.62, 

modificado:600224.2}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, 

COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE 

VEINTISIETE DE FEBRERO ENTRE CINCO DE 

MAYO Y JOAQUÍN CUEVAS - 127913

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

127913 S 64 64 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:212.0, 

meta_modificada:2

11.5}}

2020 4 TAB200301774719 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

166,418.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:166418.73, 

modificado:115129.45}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAHOP - 131702

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

131702 S 64 64 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:150.7, 

meta_modificada:1

50.7}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301770406 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, 

direccion:CALLE PAILEBOT- 

CUAUHTEMOCZIN EJIDO 

CUAUHTEMOCZÍN, 86460 

CUAUHTEMOCZÍN, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CÁRDENAS LÁZARO Y CALLE 

BENITO JUAREZ GARCÍA, CALLE 

CUAUHTEMOC  CALLE PAILEBO 

CUAAUTEMOCZINEL BARIT 1RA 

SECCION, lon:-94.12784463, 

lat:18.20479638}}

20-05-2020 30-06-2020 1,441,080.04 1,441,080.04 1,441,080.04 1,441,080.04 1,000,057.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-028-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1450170.57, 

importe_modificado:1450170

.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1770406/proyecto_PROCES

O, 

1770406/proyecto_INICIO, 

1770406/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301771818 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE JAIME NUNO 

COLONIA NUEVO PROGRESO, 

86529 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CALLE 

FRANCISCO BOCA NEGRA Y CALLE 

SOR JUANA INES DE LA CRUZ, 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA  18.003476 

93.378720UBICADO EN CALLE 

JAIME NUNÓ Y FCO. , lon:-

93.37897332, lat:18.00306829}}

01-06-2020 30-06-2020 775,335.03 775,335.03 775,335.03 775,335.03 775,335.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-068-2020, 

contratista:ELIZABETH 

RAMOS HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:982280.17, 

importe_modificado:982280.

17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:250.0}}

{1771818/proyecto_INICIO, 

1771818/proyecto_FIN, 

1771818/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301773200 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE 27 DE FEBRERO 

COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  CALLE 05 DE MAYO Y 

CALLE JOAQUIN CUEVAS, CALLE 

ERNESTO AGUIRRE Y 

REVOLUCION  LA OBRA 

CONTEMPLA 211.50 METROS 

LINEALES EN LA CALLE 27 DE 

FEBRERO ENT, lon:-93.3802616, 

lat:17.9950906}}

08-06-2020 07-07-2020 600,224.20 600,224.20 600,224.20 600,224.20 600,224.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-083-2020, 

contratista:KMEX 

ESPECIALISTAS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:873544.62, 

importe_modificado:869677.

94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:211.5}}

{1773200/proyecto_INICIO, 

1773200/proyecto_PROCES

O, 1773200/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301774719 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOTENCATL 

COLONIA SAHOP, 86530 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 

FRANCISCO J SANTAMARIA, CALLE 

MAYOR MIGUEL NOVEROLA  CALLE 

XICOTENCATLLONGITU 93.371810 

LATITUD 17.986904ENTRE LAS 

CALLES REFORMA Y FRA, lon:-

93.37306244, lat:17.98696914}}

24-06-2020 13-07-2020 115,129.45 115,129.45 115,129.45 115,129.45 115,129.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-091-2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR 

FUENTES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:166418.73, 

importe_modificado:166418.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:150.7}}

{1774719/proyecto_INICIO, 

1774719/proyecto_PROCES

O, 1774719/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301775442 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,282,230.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1282230.05, 

modificado:1282230.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   AZUCENA 3RA. 

SECCIÓN  EL TRIUNFO  ASENTAMIENTO 

AZUCENA 3RA. SECCIÓN  EL TRIUNFO  - 

133475

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

133475 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301771701 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

824,917.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:824917.73, 

modificado:698023.19}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   MELCHOR OCAMPO 

ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO - 123893

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

123893 S 44 44 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:390.4, 

meta_modificada:3

90.4}}

2020 4 TAB200301771723 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,074,285.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1074285.87, 

modificado:740407.42}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   CÁRDENAS 

ASENTAMIENTO GUADALUPE - 123933

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

123933 S 158 158 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:139.7, 

meta_modificada:3

08.7}}

2020 4 TAB200301772383 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

113,644.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:113644.43, 

modificado:77264.66}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

CÁRDENAS ASENTAMIENTO EL GRINGO - 

125620

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

125620 S 92 92 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:149.5, 

meta_modificada:1

49.5}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301775442 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, 

direccion:CALLE AZUCENA 

TERCERA EJIDO AZUCENA 3RA. 

SECCIÓN (EL TRIUNFO), 86477 

AZUCENA 3RA. SECCIÓN (EL 

TRIUNFO), CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CALLE SECUNDARIA UNO Y 

CALLE SECUNDARIA DOS, CALLE 

POSTERIOR  SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE PRINCIP, 

lon:-93.6864285, lat:18.28236974}}

15-06-2020 13-08-2020 1,282,230.05 1,279,028.69 1,279,027.69 1,279,027.69 887,600.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-094-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A SERMAC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1282230.05, 

importe_modificado:1282230

.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1775442/proyecto_PROCES

O, 

1775442/proyecto_INICIO, 

1775442/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301771701 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, 

direccion:CALLE DEL RETEN 

COLONIA MELCHOR OCAMPO, 

86545 MELCHOR OCAMPO, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE CDAD DE LOS GARCÍA Y 

PERIFERICO LÁZARO CÁRDENAS 

DEL RÍO, CALLE 2DA DE OCAMPO  

CARRETERA DEL RETEN.93.368287 

LONGITUD Y 18.006861 LATITUDCE, 

lon:-93.36979319, lat:18.00713181}}

21-05-2020 19-07-2020 698,023.19 698,023.19 698,023.19 698,023.19 698,023.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-031-2020, 

contratista:ANGEL DE 

JESUS GONGORA RAMON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:824917.74, 

importe_modificado:952968.

45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:390.4}}

{1771701/proyecto_PROCES

O, 

1771701/proyecto_INICIO, 

1771701/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301771723 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION SANTOS 

DEGOLLADO COLONIA 

GUADALUPE, 86535 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE EL LIMÓN Y CALLE 

FRANCISCO VILLA, CALLE 

NICOLASA CANO  COORDENADAS 

EXACTAS 93.3672895 17.9921005 

.SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 

GUADALUPE , lon:-93.36546568, 

lat:17.99502001}}

07-05-2020 19-06-2020 740,407.42 740,407.42 740,407.42 740,407.42 740,407.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-034-2020, 

contratista:LIZBETH 

GARCIA MIRANDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1074285.87, 

importe_modificado:1074285

.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:308.7}}

{1771723/proyecto_PROCES

O, 1771723/proyecto_FIN, 

1771723/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301772383 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CERRADA FRANCISCO I 

MADERO COLONIA EL GRINGO, 

86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CALLE AQUILES 

CALDERON Y CALLE LEONA 

VICARIO, CALLE EMILIANO ZAPATA  

CERRADA DE FRANCISCO I. 

MADEROLATITUD 93.374727  

LONGITUD 17.983271ENTRE LA, lon:-

93.37534196, lat:17.98428826}}

01-06-2020 30-06-2020 77,264.66 77,264.66 77,264.66 77,264.66 77,264.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-058-2020, 

contratista:DAVID ALEXIS 

GALLEGOS MALDONADO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:113644.43, 

importe_modificado:111338.

25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:149.5}}

{1772383/proyecto_FIN, 

1772383/proyecto_PROCES

O, 

1772383/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301775792 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.19, 

modificado:384607.55}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   AZUCENA 7MA. SECCIÓN  EL 

LECHUGAL  ASENTAMIENTO AZUCENA 6TA. 

SECCIÓN - 133901

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

133901 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200301776181 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,401,167.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2401167.99, 

modificado:2401167.98}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO 

MÉNDEZ MAGAÑA UNO - 134358

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

134358 S 2,746 2,746 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2575.2, 

meta_modificada:2

575.2}}

2020 4 TAB200401812488 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,149,438.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2149438.09, 

modificado:2149438.09}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   SANTANA 4TA. 

SECCIÓN - 117669

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

117669 S 30 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401812586 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,409,704.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2409704.68, 

modificado:2409704.69}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   ISLAS ENCANTADAS 

1RA. SECCIÓN  EL ZAPOTE  ASENTAMIENTO 

ISLAS ENCANTADAS 1RA. SECCIÓN  EL 

ZAPOTE - 118770

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

118770 S 36 36 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:45.0, 

meta_modificada:4

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301775792 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:141, 

direccion:CALLE AZUCENA SEPTIMA 

EJIDO AZUCENA 6TA. SECCIÓN, 

86475 AZUCENA 7MA. SECCIÓN (EL 

LECHUGAL), CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CALLE SECUNDARIA UNO Y 

CALLE SECUNDARIA DOS, CALLE 

POSTERIOR  1. LATITUD18.272675 

LONGITUD 93.688888CARRETERA 

AZUC, lon:-93.65473182, 

lat:18.2662928}}

15-06-2020 14-07-2020 384,607.55 384,607.55 384,607.55 384,607.55 384,607.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-095-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A SERMAC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:564277.

35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1775792/proyecto_PROCES

O, 

1775792/proyecto_INICIO, 

1775792/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301776181 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:200, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

POBLADO C-28, 86485 POBLADO C-

28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ 

MAGAÑA UNO, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CALLE 

SECUNDARIA UNO Y CALLE 

SECUNDARIA DOS, CALLE 

POSTERIOR  CAMINO PRINCIPAL 

W65 ALTITUD 18.020971 LONGITUD 

93.4, lon:-93.49470278, 

lat:18.02092514}}

01-06-2020 15-07-2020 2,394,599.27 2,394,599.27 2,394,599.27 2,394,599.27 1,661,277.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-072-2020, 

contratista:MAREMA 

RAMOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2401167.98, 

importe_modificado:2401167

.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2575.2}}

{1776181/proyecto_PROCES

O, 

1776181/proyecto_INICIO, 

1776181/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401812488 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, 

direccion:RANCHERIA , 86473 

SANTANA 4TA. SECCIÓN, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE VIALIDAD PRINCIPAL Y 

CALLE VIALIDAD SECUNDARIA, 

CALLE VIALIDAD POSTERIOR  SE 

ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA 

SANTANA 4TA SECCIÓN, lon:-

93.46226445, lat:18.13328214}}

08-06-2020 22-07-2020 2,137,574.65 2,137,574.65 2,137,574.65 2,137,574.65 1,483,393.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-080-2020, 

contratista:PROVEEDURIA 

Y MANTENIMIENTOS 

INTEGRALES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2149438.08, 

importe_modificado:2137607

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1812488/proyecto_PROCES

O, 1812488/proyecto_FIN, 

1812488/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401812586 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, 

direccion:CALLE VIALIDAD 

PRINCIPAL RANCHERIA ISLAS 

ENCANTADAS 1RA. SECCIÓN (EL 

ZAPOTE), 86467 ISLAS 

ENCANTADAS 1RA. SECCIÓN (EL 

ZAPOTE), CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  CALLE VIALIDAD 

SECUNDARIA 1 Y CALLE VIALIDAD 

SECUNDARIA 2, CALLE VIALIDAD 

POST, lon:-93.72004334, 

lat:18.18961167}}

04-06-2020 18-07-2020 2,409,704.69 2,393,778.51 2,393,777.67 2,393,777.67 1,040,173.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-076-2020, 

contratista:JORGE 

ALBERTO LARA JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:2409704.69, 

importe_modificado:2393778

.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:45.0}}

{1812586/proyecto_PROCES

O, 1812586/proyecto_FIN, 

1812586/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401812888 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,128,554.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1128554.37, 

modificado:1128554.37}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN 

ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 1RA. 

SECCIÓN - 122425

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

122425 S 22 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200301770371 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,343,017.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1343017.83, 

modificado:1337535.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   EL CAPRICHO ASENTAMIENTO 

EL CAPRICHO - 120432

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

120432 S 153 153 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301771336 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,795,351.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8795351.67, 

modificado:6631255.64}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   IGNACIO 

GUTIÉRREZ GÓMEZ  SAN FELIPE  

ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ  

SAN FELIPE  - 122849

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

122849 S 1,228 1,228 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:3739.1, 

meta_modificada:2

752.0}}

2020 4 TAB200301771438 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,999,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2999999.99, 

modificado:2074430.89}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   POBLADO C-28 

CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA - 

123114

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

123114 S 310 310 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1559.6, 

meta_modificada:1

559.67}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401812888 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, 

direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1RA. 

SECCIÓN, 86490 MIGUEL HIDALGO 

1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE CALLE 

SECUNDARIA 1 Y CALLE CALLE 

SECUNDARIA 2, CALLE CALLE 

POSTERIOR  COL. MIGUEL 

HIDALGO 1RA SECCIONCO, lon:-

93.35672807, lat:18.0699277}}

01-06-2020 30-07-2020 1,122,696.76 1,122,696.76 1,122,696.76 1,122,696.76 779,112.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-051-2020, 

contratista:JUAN GABRIEL 

MONTEJO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1128554.7, 

importe_modificado:1122697

.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1812888/proyecto_INICIO, 

1812888/proyecto_FIN, 

1812888/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301770371 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA EL CAPRICHO, 86465 

EL CAPRICHO, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CAMINO 

SECUNDARIO 1 Y CAMINO 

SECUNDARIO 2, CAMINO 

POSTERIOR  CAMINO VECINAL EL 

CAPRICHO18.175173 93.801103A 

500 KM DE UNA ESCUELA PUENTE 

DE CONCRETO, lon:-93.80115092, 

lat:18.17524653}}

16-05-2020 31-07-2020 1,337,535.33 1,337,535.33 1,337,535.33 1,337,535.33 928,186.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-013-2020, 

contratista:C. BARTOLO 

MONTEJO  ALCUDIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1337592.62, 

importe_modificado:1337592

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1770371/proyecto_INICIO, 

1770371/proyecto_PROCES

O, 1770371/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301771336 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, 

direccion:CALLE EMILIANO 

ZARAGOZA RANCHERIA IGNACIO 

GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE), 

86465 IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ 

(SAN FELIPE), CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CALLE CALLE 

SECUNDARIA 1 Y CALLE CALLE 

SECUNDARIA 2, CALLE POSTERIOR  

ENTRE CALLE EMILIANO, lon:-

93.74025973, lat:18.15407692}}

11-05-2020 24-07-2020 6,631,255.64 6,631,255.64 6,631,255.64 6,631,255.64 6,631,255.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-009-2020, 

contratista:CORPORATIVO 

VARGOSA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:8795351.66, 

importe_modificado:8795351

.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2752.0}}

{1771336/proyecto_INICIO, 

1771336/proyecto_FIN, 

1771336/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301771438 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, 

direccion:CALLE 4 PUEBLO 

POBLADO C 28, 86485 POBLADO C-

28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ 

MAGAÑA, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CALLE SECUNDARIA 1 Y 

CALLE SECUNDARIA 2, CALLE 

POSTERIOR  18.021398  93.495438 

UBICADO EN CALLE TRANSVERSAL 

UNO DE CALLE OCHO , lon:-

93.49590708, lat:18.0203872}}

11-05-2020 19-07-2020 2,074,430.89 2,074,430.89 2,074,430.89 2,074,430.89 2,074,430.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-004-2020, 

contratista:FIARDO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:3000000.0, 

importe_modificado:3000000

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1559.67}}

{1771438/proyecto_INICIO, 

1771438/proyecto_PROCES

O, 1771438/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301775687 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,104,483.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1104483.47, 

modificado:761150.51}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

CÁRDENAS - 133777

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

133777 S 62 62 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:392.2, 

meta_modificada:3

92.2}}

2020 4 TAB200401812568 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

521,174.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:521174.56, 

modificado:521174.56}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   CÁRDENAS 

ASENTAMIENTO SECCIÓN 40 - 118651

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

118651 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:9.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401813701 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.19, 

modificado:564277.19}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   ENCRUCIJADA 4TA. SECCIÓN B  

LA LUCHA  - 131854

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

131854 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200301762023 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

506,278.10 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:506278.1, 

modificado:349672.49}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAHOP - 97367

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE CÁRDENAS

97367 S 44 44 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:145.0, 

meta_modificada:1

45.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301775687 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE IGUANA COLONIA 

EMPLEADOS DEL CSAT, 86550 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CALLE PIJIJE Y CALLE 

VEINTISIETE DE FEBRERO, CALLE 

JAGUAR  CALLE IGUANA Y 

LAGARTO ENTRE PIJIJE Y 

VEINTISIETE DE FEBRERO COL. 

CSATLATITUD 17.981771LON, lon:-

93.38276936, lat:17.98206864}}

04-06-2020 03-07-2020 761,150.51 761,150.51 761,150.51 761,150.51 761,150.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-073-2020, 

contratista:ALBERTO 

JIMENEZ CARBAJAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1104483.46, 

importe_modificado:1104483

.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:392.2}}

{1775687/proyecto_INICIO, 

1775687/proyecto_PROCES

O, 1775687/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401812568 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION 

PROLONGACIÓN FRONTERA 

CIUDAD SECCIÓN 40, 86599 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  ANDADOR ROBLE Y CALLE 

NOGAL OETE., AVENIDA LAS 

PALMAS  CALLE PROLONGACIÓN 

FRONTERA. SECCIÓN 

40COORDENADA EXACTA CON 

LONGITUD 93.3687274, lon:-

93.36769365, lat:17.98351146}}

21-05-2020 19-06-2020 520,522.17 520,522.17 520,522.17 520,522.17 361,191.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-035-2020, 

contratista:COORPORATIV

O COCO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:521174.58, 

importe_modificado:520631.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1812568/proyecto_PROCES

O, 1812568/proyecto_FIN, 

1812568/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401813701 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, 

direccion:CALLE ENCRUCIJADA 

EJIDO ENCRUCIJADA 4TA. 

SECCIÓN B (LA LUCHA), 86475 

ENCRUCIJADA 4TA. SECCIÓN B (LA 

LUCHA), CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE CALLE SECUNDARIA 1 Y 

CAMINO SECUNDARIA 2, CAMINO 

POSTERIOR  NOMBRE DE LA 

CALLE CAMINO ENCRUCIJADA , lon:-

93.54234808, lat:18.21276129}}

18-07-2020 16-08-2020 558,239.17 558,239.17 558,239.17 558,239.17 387,398.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-137-2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:558239.

17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1813701/proyecto_INICIO, 

1813701/proyecto_FIN, 

1813701/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301762023 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOTENCATL 

COLONIA SAHOP, 86530 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE 

FRANCISCO J SANTAMARIA,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

COLONIA SAHOP ENTRE LAS 

CALLE REFORMA Y FRANCISCO J. 

SANTA MARIA EN CONTRA ESQUI, 

lon:-93.37283737, lat:17.9869217}}

20-05-2020 13-06-2020 349,672.49 349,672.49 349,672.49 349,672.49 349,672.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-026-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A. DE C.V.ORA 

MUSAN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:506278.1, 

importe_modificado:506278.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:145.0}}

{1762023/proyecto_INICIO, 

1762023/proyecto_FIN, 

1762023/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301766349 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

786,098.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:786098.75, 

modificado:786098.75}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA 

PINO SUÁREZ UNO ASENTAMIENTO POBLADO 

C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 

109189

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H  

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CARDENAS

109189 S 2,130 2,127 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:818.0, 

meta_modificada:8

17.8}}

2020 4 TAB200301758677 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

935,403.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:935403.74, 

modificado:935403.74}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA 

UNO ASENTAMIENTO POBLADO C-16 

GENERAL EMILIANO ZAPATA - 88608

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H  

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CARDENAS

88608 S 529 529 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1003.0, 

meta_modificada:1

003.2}}

2020 4 TAB200301766527 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,689,834.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4689834.74, 

modificado:4689834.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   POBLADO C-09 

LICENCIADO FRANCISCO I. MADERO - 109701

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H  

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CARDENAS

109701 S 2,129 2,128 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:5154.0, 

meta_modificada:5

154.24}}

2020 4 TAB200401818554 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

637,523.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:637523.26, 

modificado:637523.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   SANTUARIO 3RA. 

SECCIÓN  PIEDRAS NEGRAS - 146259

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO  DE 

CÁRDENAS

146259 S 24 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301766349 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:206, 

direccion:CALLE TRANSVERSAL 

PUEBLO POBLADO C-22 

LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ, 86480 POBLADO C-22 

LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ UNO, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE SEIS Y 

CALLE NORTE,    CALLE 

TRANSVERSAL DE CALLE 6 A 

CALLE NORTE SI, lon:-93.62757621, 

lat:18.06576869}}

01-06-2020 15-07-2020 769,028.20 769,028.20 769,028.20 769,028.20 533,634.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-062-2020, 

contratista:CONSORCIO 

DOMAGUI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:786098.75, 

importe_modificado:786098.

75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:817.8}}

{1766349/proyecto_INICIO, 

1766349/proyecto_PROCES

O, 1766349/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301758677 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:179, 

direccion:CAMINO TRAMO CALLE 

UNO  - CALLE DOCE MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 900 + 

undefined PUEBLO POBLADO C-16 

GENERAL EMILIANO ZAPATA, 86484 

POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO 

ZAPATA UNO, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE CALLE 

UNO Y CALLE DOCE, , lon:-

93.49454882, lat:18.11218985}}

11-05-2020 24-06-2020 928,827.90 928,827.90 928,827.90 928,827.90 644,459.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-PART-003-2020, 

contratista:JUAN GABRIEL 

MONTEJO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:935403.74, 

importe_modificado:935403.

74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1003.2}}

{1758677/proyecto_PROCES

O, 

1758677/proyecto_INICIO, 

1758677/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301766527 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

Y PASCUAL OROZCO PUEBLO 

POBLADO C-09 LICENCIADO 

FRANCISCO I. MADERO, 86473 

POBLADO C-09 LICENCIADO 

FRANCISCO I. MADERO, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y 

CALLE GREGORIO MENDEZ 

MAGAÑA, CALL, lon:-93.488157, 

lat:18.17658739}}

23-05-2020 21-07-2020 4,686,355.00 4,686,355.00 4,686,355.00 4,686,355.00 3,252,168.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-043-2020, 

contratista:JORGE 

ALBERTO LARA JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:4689834.74, 

importe_modificado:4689834

.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:5154.24}}

{1766527/proyecto_INICIO, 

1766527/proyecto_PROCES

O, 1766527/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401818554 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, 

direccion:CALLE SANTUARIO 

RANCHERIA SANTUARIO 3RA. 

SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS), 

86471 SANTUARIO 3RA. SECCIÓN 

(PIEDRAS NEGRAS), CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CAMINO 

SANTUARIO SEGUNDA SECCION Y 

CAMINO GOLPE, CAMINO 

POSTERIOR  NOMBRE DE LA 

CALLE CAMIN, lon:-93.50133973, 

lat:18.29023191}}

01-06-2020 15-07-2020 636,322.00 636,322.00 636,322.00 636,322.00 441,585.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-069-2020, 

contratista:ELIZABETH 

RAMOS HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:637523.26, 

importe_modificado:636322.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1818554/proyecto_PROCES

O, 

1818554/proyecto_INICIO, 

1818554/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401837537 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

510,236.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:510236.78, 

modificado:510236.78}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO EL 

BAJÍO 1RA. SECCIÓN - 200251

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CARDENAS

200251 S 56 56 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:223.0, 

meta_modificada:2

23.0}}

2020 4 TAB200401819796 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

406,698.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:406698.53, 

modificado:406698.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

BENITO JUÁREZ  CAMPO MAGALLANES  

ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ  CAMPO 

MAGALLANES - 147878

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

147878 S 173 172 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:110.0, 

meta_modificada:1

09.8}}

2020 4 TAB200401831721 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.19, 

modificado:564277.19}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   EL MINGO ASENTAMIENTO EL 

MINGO - 181102

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

181102 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401834975 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.19, 

modificado:564277.19}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   SINALOA 2DA. SECCIÓN  

ARJONA  ASENTAMIENTO SINALOA 1RA. 

SECCIÓN - 191881

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

191881 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401837537 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, 

direccion:CERRADA GALAN 

COLONIA EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, 

86598 EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

AVENIDA LAS FLORES Y  ,    MBRE 

DE LA CALLE ANDADOR 

GALÁNCOORDENADAS LONGITUD 

93.363587 Y LATITUD 

17.972524CALLE ANDADOR GALÁN 

A 220, lon:-93.36473596, 

lat:17.97314532}}

26-10-2020 09-11-2020 510,236.78 503,377.94 503,083.63 503,083.63 500,047.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-207-2020, 

contratista:JESUS 

ARMANDO SOTO DE LA 

CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:510236.78, 

importe_modificado:503377.

94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1837537/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401819796 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, 

direccion:CALLE AVENIDA 

VILLAHERMOSA PUEBLO BENITO 

JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES), 

86461 BENITO JUÁREZ (CAMPO 

MAGALLANES), CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE JONUTA 

Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 

COMALCALCO  NOMBRE DE LA 

CALLE AVENIDA 

VILLAHERMOSACA, lon:-

93.91052466, lat:18.1739888}}

20-07-2020 28-08-2020 403,528.16 403,528.16 403,528.16 403,528.16 280,033.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-142-2020, 

contratista:RICARDO 

ALEJANDRO DE LEON 

PEDROZA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:406698.53, 

importe_modificado:403532.

91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:109.8}}

{1819796/proyecto_FIN, 

1819796/proyecto_PROCES

O, 

1819796/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401831721 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

EL MINGO, 86471 EL MINGO, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE COMALCALCO EL GOLPE Y 

CALLE ENTRADA UNO, CALLE 

ENTRADA DOS  2 DE LAS 

VIVIENDAS SE ENCUENTRAN 

CURSANDO EL RIO SANTA ANA 3 

SOBRE EL REVESTIMIENTO 

18.33368, lon:-93.5427693, 

lat:18.34064083}}

01-08-2020 30-08-2020 558,239.17 558,239.17 558,049.44 213,051.62 147,850.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-157-2020, 

contratista:ALFREDO 

LOPEZ LEON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564227.35, 

importe_modificado:558239.

17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1831721/proyecto_INICIO, 

1831721/proyecto_FIN, 

1831721/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401834975 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:114, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

SINALOA 1RA. SECCIÓN, 86464 

SINALOA 2DA. SECCIÓN (ARJONA), 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE   Y  ,    

SINALOA 2 DA. SECCIÓN ARJONA 

LATITUD 18.336341315880418 

LONGITUD 

93.74776340089738UBICARSE EN LA 

VILLA Y PUERTO COR, lon:-

93.74616462, lat:18.33670462}}

24-08-2020 22-09-2020 560,384.72 560,384.72 560,193.96 560,193.96 388,698.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-181-2020, 

contratista:CARLOS 

ALFREDO DIAZ 

GALLEGOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:560384.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1834975/proyecto_INICIO, 

1834975/proyecto_FIN, 

1834975/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401866285 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

847,748.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:847748.78, 

modificado:847748.78}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, 

COLONIA. GUADALUPE, CALLE CONSTANCIO 

VALENZUELA ENTRE VENUSTIANO 

CARRANZA Y MOCTEZUMA, Y CALLE JAIME 

CINTRON. - 257961

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

257961 S 90 90 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:266.0, 

meta_modificada:2

66.0}}

2020 4 TAB200401816961 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.19, 

modificado:564277.19}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   SAN RAFAEL - 144618
27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

144618 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401820212 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

338,392.33 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:338392.33, 

modificado:338392.33}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

CÁRDENAS ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 

148471

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

148471 S 48 48 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:125.0, 

meta_modificada:1

25.0}}

2020 4 TAB200401821956 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,050,009.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1050009.46, 

modificado:1050009.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   POBLADO C-14 GENERAL 

PLUTARCO ELÍAS CALLES ASENTAMIENTO 

POBLADO C-14 GENERAL PLUTARCO ELÍAS 

CALLES - 152284

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

152284 S 1,025 1,025 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401866285 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE CONSTANCIO 

VALENZUELA COLONIA SANTA 

MARIA DE GUADALUPE, 86490 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE MOCTEZUMA, 

CALLE RAMON SOSA  CALLE 

CONSTANCIO VALENZUELA Y 

CALLE JAIME CONTRON A 70 

METROS DE, lon:-93.37185544, 

lat:17.99701034}}

10-06-2020 09-07-2020 843,881.87 843,881.87 843,881.87 843,881.87 585,624.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-090-2020, 

contratista:HIMALAYA 

CONSORCIO 

CONSTRUCTOR Y 

COMERCIALIZADORA, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:847748.8, 

importe_modificado:843881.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:266.0}}

{1866285/proyecto_PROCES

O, 

1866285/proyecto_INICIO, 

1866285/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401816961 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:151, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

SAN RAFAEL, 86460 SAN RAFAEL, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE SECUNDARIA UNO Y CALLE 

SECUNDARIA DOS, CALLE 

POSTERIOR  1.MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE CÁRDENAS SAN 

RAFAEL. 2.COORDENADA EX, lon:-

93.82866131, lat:18.30841688}}

01-06-2020 30-06-2020 563,692.82 563,692.82 563,692.82 563,692.82 391,122.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-064-2020, 

contratista:LAZARO FRIAS 

DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:563894.

51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1816961/proyecto_INICIO, 

1816961/proyecto_FIN, 

1816961/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401820212 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE AURELIO SOSA 

TORRES COLONIA PUEBLO NUEVO, 

86560 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO TRUJILLO Y CALLE 

FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE 

CINCO DE MAYO  ANTES DE 

LLEGAR AL CLINICA DEL IMSS 46, 

lon:-93.38299834, lat:17.99539442}}

01-06-2020 15-06-2020 335,200.39 335,200.39 335,200.39 335,200.39 232,573.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-070-2020, 

contratista:JOSE MARIA 

AVALOS LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:338392.31, 

importe_modificado:335345.

48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:125.0}}

{1820212/proyecto_INICIO, 

1820212/proyecto_PROCES

O, 1820212/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401821956 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:94, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

POBLADO C-14 GENERAL 

PLUTARCO ELÍAS CALLES, 86478 

POBLADO C-14 GENERAL 

PLUTARCO ELÍAS CALLES, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE SECUNDARIA UNO Y CALLE 

SECUNDARIA DOS, CALLE 

POSTERIOR  CARRETERA W75 KM . 

18.1028, lon:-93.62622769, 

lat:18.11347836}}

15-07-2020 22-09-2020 1,050,009.46 1,045,049.87 1,045,049.87 1,045,049.87 722,696.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-134-2020, 

contratista:BARTOLO 

MONTEJO  ALCUDIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1050009.46, 

importe_modificado:1045049

.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1821956/proyecto_INICIO, 

1821956/proyecto_FIN, 

1821956/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401866207 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.19, 

modificado:564277.19}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   POBLADO C-09 LICENCIADO 

FRANCISCO I. MADERO - 257814

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

257814 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401820064 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,553,991.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1553991.42, 

modificado:1553991.42}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   BENITO JUÁREZ  

CAMPO MAGALLANES  ASENTAMIENTO 

BENITO JUÁREZ  CAMPO MAGALLANES - 

148203

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

148203 S 86 85 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401820651 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

416,732.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:416732.62, 

modificado:416732.62}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

CÁRDENAS ASENTAMIENTO PETROLERA - 

149390

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

149390 S 48 48 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:140.0, 

meta_modificada:1

39.7}}

2020 4 TAB200401837654 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

362,400.79 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:362400.79, 

modificado:362400.79}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO EL 

BAJÍO 1RA. SECCIÓN - 200554

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

200554 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:160.0, 

meta_modificada:1

60.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401866207 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, 

direccion:CALLE DIEZ PUEBLO 

POBLADO C-09 LICENCIADO 

FRANCISCO I. MADERO, 86473 

POBLADO C-09 LICENCIADO 

FRANCISCO I. MADERO, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE CUATRO Y CALLE SIETE, 

CALLE OCHO  CALLE 10 ENTRE 

CALLE TRANSVERSAL 4 Y CALLE 

7COORDENA, lon:-93.4901741, 

lat:18.17198562}}

01-06-2020 30-06-2020 563,083.80 563,083.80 563,083.80 563,083.80 390,678.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-056-2020, 

contratista:ALFREDO 

LOPEZ LEON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:563358.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1866207/proyecto_INICIO, 

1866207/proyecto_PROCES

O, 1866207/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401820064 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, 

direccion:AVENIDA JALAPA PUEBLO 

BENITO JUÁREZ (CAMPO 

MAGALLANES), 86461 BENITO 

JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES), 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE TRES Y CALLE ROTARIO, 

CALLE TRES  ALGUNA 

REFERENCIA QUINDER CAMPO DE 

FUT BOLCOORDENADAS  93.5412.9 

18.1, lon:-93.90378167, 

lat:18.16989028}}

24-06-2020 22-08-2020 1,547,754.09 1,547,754.09 1,547,754.09 1,547,754.09 1,074,075.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-109-2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR 

FUENTES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1553991.41, 

importe_modificado:1547794

.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1820064/proyecto_INICIO, 

1820064/proyecto_FIN, 

1820064/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401820651 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CERRADA CAMPO 

CASTAÑO COLONIA PETROLERA, 

86597 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CERRADA 

CAMPO BELLOTE Y CALLE 

SECCIÓN VEINTITRES, CERRADA 

CAMPO PAREDÓN  ENTRANDO 

POR LA CALLE SECC. 26 LADO 

HOSPITAL DE PEMEX, lon:-

93.37156676, lat:17.97739909}}

22-05-2020 15-06-2020 413,233.01 413,233.01 413,233.01 413,233.01 286,755.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-036-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

AS Y SERVICIOS 

INTEGRALES ARESS, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:416732.62, 

importe_modificado:413281.

06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:139.7}}

{1820651/proyecto_INICIO, 

1820651/proyecto_FIN, 

1820651/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401837654 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, 

direccion:ANDADOR CAROLINAS 

COLONIA EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, 

86598 EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

AVENIDA LAS FLORES Y  ,    

NOMBRE DE LA CALLE ANDADOR 

CAROLINACOORDENADAS 

LONGITUD 93.362776 Y LATITUD 

17.972029CALLE ANDADOR CA, lon:-

93.36326611, lat:17.97190793}}

26-10-2020 09-11-2020 356,949.84 356,949.84 356,699.60 356,699.60 354,547.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-208-2020, 

contratista:JESUS 

ARMANDO SOTO DE LA 

CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:362400.8, 

importe_modificado:356949.

84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1837654/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401848010 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,583,813.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1583813.98, 

modificado:1583813.98}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, 

COLONIA CENTRO, CALLE BENITO JUÁREZ 

GARCÍA ENTRE AUREO L. CALLES  Y  TOMAS 

GARRIDO CANABAL. - 230914

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

230914 S 172 172 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:396.0, 

meta_modificada:3

96.0}}

2020 4 TAB200401867175 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

145,103.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:145103.96, 

modificado:145103.96}}

AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS ASENTAMIENTO POBLADO C-15 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 259970

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

259970 S 1,439 1,438 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401821492 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

742,736.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:742736.6, 

modificado:742736.6}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

CÁRDENAS ASENTAMIENTO PETROLERA - 

151302

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

151302 S 60 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:183.0, 

meta_modificada:1

83.0}}

2020 4 TAB200401834956 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.19, 

modificado:564277.19}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   SINALOA 1RA. SECCIÓN 

ASENTAMIENTO SINALOA 1RA. SECCIÓN - 

191843

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

191843 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401848010 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

GARCÍA COLONIA CÁRDENAS 

CENTRO, 86500 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

CALLE TOMAS GARRIDO Y CALLE 

AURELIO L CALLES, CALLE RAMON 

SOSA  CALLE BENITO JUAREZ 

GARCIA ENTRE AUREO L. CALLES 

Y TOMAS GARRIDO CANABAL., lon:-

93.37565928, lat:17.99388859}}

06-07-2020 09-08-2020 1,583,813.98 1,571,557.77 1,570,256.07 1,570,256.07 1,560,780.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-122-2020, 

contratista:JESUS 

ARMANDO SOTO DE LA 

CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1583813.98, 

importe_modificado:1571557

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:396.0}}

{1848010/proyecto_INICIO, 

1848010/proyecto_FIN, 

1848010/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401867175 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, 86483 POBLADO C-15 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE   Y  ,    

EL SANITARIO SE ENCUENTRA EN 

LA ZONA DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO EN EL POBLADO 

C15, lon:-93.5636136, 

lat:18.11643701}}

25-09-2020 09-10-2020 145,103.96 143,016.67 143,016.67 143,016.67 142,153.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-188-2020, 

contratista:REYNA DEL 

CARMEN MUÑOZ 

CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:145103.96, 

importe_modificado:143016.

67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.1}}

{1867175/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401821492 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTIDOS 

COLONIA PETROLERA, 86597 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  CALLE HUESERO Y CALLE 

SECCION VEINTINUEVE, CALLE 

JALAPA  17.980119 93.370707ES 

UNA CALLE CERRADA Y LA 

ENTRADA A DICHA CALLE ES AL 

NOROESTE DE LA CALLE JAL, lon:-

93.37074247, lat:17.98010805}}

10-06-2020 09-07-2020 740,219.77 740,219.77 740,219.77 740,219.77 513,686.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-087-2020, 

contratista:DAVID ALEXIS 

GALLEGOS MALDONADO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:742736.61, 

importe_modificado:740219.

77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:183.0}}

{1821492/proyecto_FIN, 

1821492/proyecto_PROCES

O, 

1821492/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401834956 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:169, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

SINALOA 1RA. SECCIÓN, 86464 

SINALOA 1RA. SECCIÓN, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE    Y  ,    

SINALOA 1 RA. SECCIÓN LATITUD 

18.34296335466206 LONGITUD 

93.728092666715 UBICARSE EN LA 

VILLA Y PUERTO CORONEL 

ANDRÉS SÁNCH, lon:-93.72648066, 

lat:18.34397401}}

24-08-2020 22-09-2020 560,384.72 560,384.72 560,193.96 560,193.96 388,698.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-180-2020, 

contratista:CARLOS 

ALFREDO DIAZ 

GALLEGOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:560384.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1834956/proyecto_INICIO, 

1834956/proyecto_FIN, 

1834956/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401847323 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

607,791.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:607791.03, 

modificado:607791.03}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, 

EN LA CALLE LIMÓN ENTRE VICENTE 

GUERRERO Y FRONTERA - 228707

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

228707 S 200 200 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:725.0, 

meta_modificada:7

25.0}}

2020 4 TAB200401848517 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.19, 

modificado:564277.19}}

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA, EN 

EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, MIGUEL 

HIDALGO PRIMERA SECCIÓN. (SECTOR LOS 

BOLAINA) - 232476

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

232476 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401849147 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,650,269.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1650269.24, 

modificado:1650269.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO 

TIPO CAJÓN, EN EL MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS, COL. SECCIÓN CUARENTA, EN 

CALLE SAN JOSÉ (CAMINO VECINAL) - 234625

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

234625 S 1,025 1,025 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401815742 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.19, 

modificado:564277.19}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   LAS CALZADAS ASENTAMIENTO 

LAS CALZADAS - 143212

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

143212 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401847323 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE EL LIMON COLONIA 

CÁRDENAS CENTRO, 86500 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  PROLONGACION VICENTE 

GUERRERO Y CALLE FRONTERA,    

CALLE BENITO LIMON ENTRE 

VICENTE GUERRERO Y CALLE 

FRONTERA. LATITUD 17.99001 

93.36703 QUEDANDO SOB, lon:-

93.3671143, lat:17.99047092}}

23-05-2020 21-06-2020 607,791.02 606,169.62 605,829.55 605,829.55 420,322.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-042-2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:607791.02, 

importe_modificado:606169.

62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:725.0}}

{1847323/proyecto_INICIO, 

1847323/proyecto_FIN, 

1847323/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401848517 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, 

direccion:CALLE PRINCIPALL 

RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1RA. 

SECCIÓN, 86490 MIGUEL HIDALGO 

1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    3 

VIVIENDAS SECTOR SAN ANTONIO 

ANTES DE LLEGAR A LA COLONIA 

CELIA ROVIROSALATITUD 18.05550 

LONGITUD 93.3, lon:-93.37040512, 

lat:18.05375284}}

19-08-2020 17-09-2020 563,161.68 563,161.68 563,161.68 563,161.68 390,755.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-169-2020, 

contratista:GRUPO R & A, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:563358.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1848517/proyecto_INICIO, 

1848517/proyecto_FIN, 

1848517/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401849147 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA 

SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE  

PERIFERICO MOLINA MONTES Y  ,    

PERIFÉRICO CARLOS A. 

MOLINA.93.356040 LONGITUD Y 

18.983049 LATITUDPROLONGACIÓN 

DE CAMINO 

VECINAL.LOCALIZACIÓN DEL 

PUENTE, lon:-93.35615231, 

lat:17.98327675}}

11-08-2020 24-10-2020 1,368,037.03 1,368,037.03 1,368,037.03 1,368,037.03 1,368,037.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-163-2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SAMARIA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1650269.25, 

importe_modificado:1639990

.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.7}}

{1849147/proyecto_PROCES

O, 

1849147/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401815742 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:153, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA LAS CALZADAS, 86465 

LAS CALZADAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

SECUNDARIA UNO Y CALLE 

SECUNDARIA DOS, CALLE 

POSTERIOR  LA OBRA SE UBICA EN 

LAS CALZADAS SOBRE CAMINO 

PRINCIPAL CASA 1 A 80 MESTROS 

DE LA D, lon:-93.73157388, 

lat:18.12940109}}

16-05-2020 15-06-2020 557,676.14 557,676.14 557,676.14 557,676.14 386,839.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-014-2020, 

contratista:COORPORATIV

O COCO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:563801.

17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1815742/proyecto_INICIO, 

1815742/proyecto_PROCES

O, 1815742/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401815803 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.19, 

modificado:564277.19}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   EL BRONCE - 143300
27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

143300 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401849403 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,128,554.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1128554.37, 

modificado:1128554.37}}

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA, EN 

EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, PEDRO 

SÁNCHEZ MAGALLANES - 235504

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

235504 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401867080 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,007,474.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1007474.86, 

modificado:1007474.86}}

AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN ASENTAMIENTO 

POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y 

PAVÓN - 259767

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

259767 S 1,274 1,273 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:267.08, 

meta_modificada:2

67.08}}

2020 4 TAB200401820912 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.35, 

modificado:564277.35}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA 

ASENTAMIENTO CELIA GONZÁLEZ DE 

ROVIROSA - 150005

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

150005 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401815803 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA EL BRONCE, 86465 EL 

BRONCE, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  CALLE SECUNDARIA UNO 

Y CALLE SECUNDARIA DOS, CALLE 

POSTERIOR  EN LA ENTRADA DEL 

BRONCE DONDE SE REALIZO EL 

PROYECTO ESTA LA CONASUPO Y 

LA ESCUELA PRIMA, lon:-

93.73109864, lat:18.11040804}}

16-05-2020 15-06-2020 557,676.14 557,676.14 557,676.14 557,676.14 386,839.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-015-2020, 

contratista:COORPORATIV

O MARK, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:558239.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1815803/proyecto_INICIO, 

1815803/proyecto_FIN, 

1815803/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401849403 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:121, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES, 

86460 PEDRO SÁNCHEZ 

MAGALLANES, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE LAS 

DELICIAS Y CALLE CARRIZAL, 

CALLE CARLOS COLORADO  2 

VIVIENDAS A LA COLONIA LAS 

DELICIAS 2 VIVIENDA A 

CARRIZALBARILA, lon:-93.87451473, 

lat:18.28716155}}

01-07-2020 14-08-2020 1,122,299.21 1,122,299.21 1,122,299.21 1,122,299.21 778,717.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-116-2020, 

contratista:LUCIA GARCIA 

MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1128554.7, 

importe_modificado:1122696

.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1849403/proyecto_FIN, 

1849403/proyecto_PROCES

O, 

1849403/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401867080 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN, 86478 

POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    CALLE 

OCHO18.179254 LONGITUD Y 

93.628445 LATITUDENTRE CALLE 

OCHO Y FINAL DL PO0BLADO , lon:-

93.62270682, lat:18.17985419}}

22-09-2020 06-10-2020 1,002,861.19 1,002,861.19 1,002,861.19 1,002,861.19 695,951.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-186-2020, 

contratista:RICARDO 

MUÑOZ CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1007474.86, 

importe_modificado:1002861

.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:241.0}}

{1867080/proyecto_PROCES

O, 

1867080/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401820912 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:143, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

COLONIA CELIA GONZÁLEZ DE 

ROVIROSA, 86490 CELIA GONZÁLEZ 

DE ROVIROSA, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIEZ, 

CALLE CINCO  LA OBRA SE UBICA 

EN LA COLONIA CELIA GONZÁLEZ 

DE ROVIROSA CASA N, lon:-

93.36467411, lat:18.05928326}}

01-06-2020 30-06-2020 556,666.34 556,666.34 556,666.34 556,666.34 386,147.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-053-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:557198.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1820912/proyecto_INICIO, 

1820912/proyecto_FIN, 

1820912/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401837963 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

415,343.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:415343.35, 

modificado:415343.35}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   EL BAJÍO 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO EL BAJÍO 1RA. 

SECCIÓN - 201486

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

201486 S 52 52 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:197.0, 

meta_modificada:1

97.0}}

2020 4 TAB200401844145 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

545,226.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:545226.34, 

modificado:588430.89}}

REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   CÁRDENAS 

ASENTAMIENTO TABSCOOB - 219808

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

219808 S 700 700 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401866221 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

413,375.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:413375.61, 

modificado:413375.61}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, 

COLONIA SARH, CALLE RIO GRIJALVA. - 

257843

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

257843 S 32 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:90.0, 

meta_modificada:8

9.87}}

2020 4 TAB200401822037 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,021,270.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1021270.04, 

modificado:1021270.04}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO EN CÁRDENAS LOCALIDAD   

CÁRDENAS ASENTAMIENTO JACINTO LOPEZ - 

152514

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

152514 S 1,000 1,000 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:152.0, 

meta_modificada:1

52.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401837963 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, 

direccion:ANDADOR LIRIOS 

COLONIA EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, 

86598 EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

AVENIDA LAS FLORES Y  ,    

PERIFERICO CARLOS 

MOLINAUBICACIÓN INICIAL 175821 

N 932148 WHASTA EL FINAL DE LA 

OBRA DE AGUA POTABLE SE , lon:-

93.36430601, lat:17.97292846}}

09-10-2020 23-10-2020 415,343.35 410,913.17 410,816.04 410,816.04 285,063.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-200-2020, 

contratista:OSCAR 

RAMIREZ PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:415343.35, 

importe_modificado:410913.

17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1837963/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844145 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE RIO CARRIZAL 

FRACCIONAMIENTO TABSCOOB, 

86534 CÁRDENAS, CÁRDENAS 

TABASCO  ENTRE CALLE RIO 

USUMACINTA Y CALLE RIO 

SAMARIA, CALLE RIO GRIJALVA  

DESVIACION DE PERIFERICO POR 

LA VERDEA DESVIACION COL. 

TABSCOOB . 17.992634,  93. 3, lon:-

93.34622053, lat:17.99271692}}

19-08-2020 15-09-2020 588,430.89 588,430.89 588,430.89 588,430.89 408,347.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-148-2020, 

contratista:RIGO 

HUMBERTO MENDEZ 

HIDALGO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:589093.99, 

importe_modificado:588441.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1844145/proyecto_PROCES

O, 

1844145/proyecto_INICIO, 

1844145/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401866221 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE RIO GRIJALVA 

COLONIA S.A.R.H., 86596 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  CALLE RIO TULIJA Y CALLE 

SAMARIA, CALLE AMACOHITE  

CALLE RIO GRIJALVA COLONIA 

SARH FRENTE LA DEPORTIVA. 

COORDENADA LONGITUD 

93.373403, COORDENADA LATITU, 

lon:-93.37521457, lat:17.97959282}}

21-05-2020 10-06-2020 409,896.77 409,896.77 409,896.77 409,896.77 284,418.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-032-2020, 

contratista:COORPORATIV

O MARK, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:413375.6, 

importe_modificado:410015.

75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:89.87}}

{1866221/proyecto_PROCES

O, 1866221/proyecto_FIN, 

1866221/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401822037 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE ARABIA SEGUNDA 

COLONIA JACINTO LOPEZ, 86553 

CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  CALLE RUMANIA OCTAVA Y 

CALLE RUMANIA NOVENA, CALLE 

ARABIA PRIMERA  COL. JACINTO 

LOPEZ CALLE ARABIA II ENTRE 

RUMANIA VIII Y IX, RUMANIA VIII 

ENTRE, lon:-93.37463298, 

lat:17.97056531}}

01-07-2020 25-07-2020 1,017,455.41 1,017,455.41 1,017,455.41 1,017,455.41 706,078.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-111-2020, 

contratista:CARMITA 

ALVAREZ MENDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1021270.5, 

importe_modificado:1017455

.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:152.0}}

{1822037/proyecto_PROCES

O, 

1822037/proyecto_INICIO, 

1822037/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401822826 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

564,277.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:564277.19, 

modificado:564277.19}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CÁRDENAS 

LOCALIDAD   SANTANA 4TA. SECCIÓN 

ASENTAMIENTO SANTANA 4TA. SECCIÓN - 

154269

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

154269 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401834272 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,701,935.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1701935.6, 

modificado:1701935.6}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CÁRDENAS LOCALIDAD   CÁRDENAS 

ASENTAMIENTO CÁRDENAS CENTRO - 189992

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS

189992 S 194 194 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:625.75, 

meta_modificada:6

25.75}}

2020 4 TAB200301737232 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,431,032.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2431032.46, 

modificado:2418593.52}}

OP0074 REHABILITACION DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE ANDRES SANCHEZ 

MAGALLANES TRAMO CALLE CARLOS A 

MADRAZO CALLE CONSTITUCION - 29417

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

29417 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:909.99, 

meta_modificada:9

09.99}}

2020 4 TAB200301761940 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

189,815.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:189815.03, 

modificado:169280.29}}

OP0084 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 

LA CALLE RIO TABASQUILLO ENTRE CALLE 

RIO CAÑAVERAL Y CARRETERA FEDERAL 

FRONTERA-VILLAHERMOSAÓN EN CENTLA 

LOCALIDAD   FRONTERA ASENTAMIENTO 

NUEVA ALIANZA - 97182

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

97182 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401822826 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA SANTANA 4TA. 

SECCIÓN, 86473 SANTANA 4TA. 

SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO  

ENTRE  CALLE SECUNDARIA UNO 

Y CALLE SECUNDARIA DOS, CALLE 

POSTERIOR  PARA UBICAR LAS 

VIVIENDAS EL PUNTO DE 

REFERENCIA ES LLEGAR AL 

POBLA, lon:-93.45189875, 

lat:18.12075195}}

24-08-2020 22-09-2020 563,344.02 563,344.02 563,344.02 563,344.02 390,936.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-177-2020, 

contratista:EDIFICADORA Y 

CONSTRUCTORA YAEL, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:564277.35, 

importe_modificado:563358.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1822826/proyecto_PROCES

O, 1822826/proyecto_FIN, 

1822826/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401834272 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA COLONIA CÁRDENAS 

CENTRO, 86500 CÁRDENAS, 

CÁRDENAS TABASCO  ENTRE 

CALLE SANTOS DEGOLLADO Y 

CARRETERA VILLAHERMOSA 

CARDENAS, CALLE RAMÓN SOSA  

1.CARRETERA DEL GOLFO ENTRE 

CALLE JOAQUIN CUEVAS.LATITUD 

17.996136, lon:-93.37601277, 

lat:17.9950576}}

19-08-2020 30-09-2020 1,697,192.40 1,697,192.40 1,683,698.80 1,683,698.80 1,162,551.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CARD-

DOOTSM-R33-171-2020, 

contratista:HIRAM RAMON 

HERRERA GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CARDENAS, 

monto:1701935.61, 

importe_modificado:1697192

.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:625.75}}

{1834272/proyecto_FIN, 

1834272/proyecto_PROCES

O, 

1834272/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301737232 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE ANDRES SANCHEZ 

MAGALLANES COLONIA 

DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, 

CENTLA TABASCO  ENTRE  CALLE 

CARLOS A MADRAZO Y CALLE 

CONSTITUCIÓN,    TOMANDO 

COMO PUNTO DE SALIDA EL 

PARQUE CENTRAL DE FRONTERA 

CENTLA POR LA CALLE BENITO 

JUAREZ, lon:-92.64542749, 

lat:18.54469001}}

01-06-2020 30-07-2020 2,418,593.52 2,418,593.52 2,418,593.52 2,418,593.52 2,414,760.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0074/20

20, contratista:MANUEL 

CORTES ORUETA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:2431032.46, 

importe_modificado:2418593

.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:909.99}}

{1737232/proyecto_INICIO, 

1737232/proyecto_FIN, 

1737232/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301761940 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE RIO TABASQUILLO 

SECTOR NUEVA ALIANZA, 86750 

FRONTERA, CENTLA TABASCO  

ENTRE  CALLE RIO TABASQUILLO Y 

CALLE RIO CAÑAVERAL, 

CARRETERA FEDERAL 

VILLAHERMOSA FRONTERA  CALLE 

RIO TABASQUILLO SECTOR NUEVA 

ALIANZA, ENTRANDO POR LA C, 

lon:-92.63802991, lat:18.5256021}}

17-08-2020 14-09-2020 169,280.29 169,280.29 169,280.29 169,280.29 168,258.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0084/20

20, contratista:RIGO 

HUMBERTO MENDEZ 

HIDALGO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:189815.03, 

importe_modificado:1.87923

06E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:8.0}}

{1761940/proyecto_PROCES

O, 

1761940/proyecto_INICIO, 

1761940/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401832511 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

120,448.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120448.92, 

modificado:119450.23}}

OP0176 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  

NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CENTLA LOCALIDAD   BOCA 

GRANDE 2DA. SECCIÓN  PAQUILLALITO - 

184215

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

184215 S 12 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401832585 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

80,299.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80299.28, 

modificado:79633.49}}

OP0179 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  

NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CENTLA LOCALIDAD   

AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA - 184475

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

184475 S 8 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401837061 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,671,879.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1671879.41, 

modificado:1671879.41}}

OP0106 REHABILITACIÓN DE CENTROS 

INTEGRADORES DE DESARROLLO 

ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA 

EN CENTLA LOCALIDAD   FRONTERA - 198827

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Asistencia 

Social

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

198827 S 51,185 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301729656 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

201,585.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:201585.96, 

modificado:198193.54}}

OP0005 REHABILITACIÓN DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO EN REGISTROS PLUVIALES 

EN EL MUNICIPIO DE CENTLA DE LA CIUDAD 

DE FRONTERA CENTLA TABASCO 2DA ETAPA - 

23729

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

23729 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:65.0, 

meta_modificada:6

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401832511 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:136, 

direccion:CALLE R/A BOCA GRANDE 

SEGUNDA SECCIÓN PAQUILLALITO 

RANCHERIA R/A BOCA GRANDE 

SEGUNDA SECCIÓN 

PAQUILLALITO, 86767 BOCA 

GRANDE 2DA. SECCIÓN 

(PAQUILLALITO), CENTLA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    EL PUEBLO DE 

BOCA GRANDE 2A. SECCIÓN 

PAQUIL, lon:-92.44426276, 

lat:18.16087596}}

23-11-2020 30-11-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1832511/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401832585 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:116, 

direccion:CALLE EJIDO AUGUSTO 

GOMEZ VILLANUEVA EJIDO EJIDO 

AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA, 

86759 AUGUSTO GÓMEZ 

VILLANUEVA, CENTLA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    PARA UBICAR ESTE 

PRECIOSO PUEBLO DENTRO DEL 

MUNICIPIO DEBES SABER QUE 

AUGUSTO GÓMEZ VILLANU, lon:-

92.95544163, lat:18.34262729}}

23-11-2020 30-11-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1832585/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401837061 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

SECTOR SOLEDAD G. CRUZ, 86750 

FRONTERA, CENTLA TABASCO  

ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE CUAUHTEMOC, CALLE RIVA 

PALACIO  SALIENDO DEL PARQUE 

CENTRAL DE FRONTERA 

TOMANDO LA CALLE JUAREZ 

HASTA LLEGAR A LA CALLE, lon:-

92.65353549, lat:18.53573195}}

19-10-2020 17-12-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1837061/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301729656 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD 

FRONTERA CENTRO, 86750 

FRONTERA, CENTLA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA 78 

KILÓMETROS AL NORESTE DE LA 

CIUDAD DE VILLAHERMOSA, LA 

CAPITAL DEL ESTADO. LA 

CARRETERA FEDERAL 180 

VILLAHERMOSACIUDAD DEL CA, 

lon:-92.64090805, lat:18.53032383}}

09-03-2020 07-04-2020 198,193.54 198,193.54 198,193.54 198,193.54 198,134.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0005/20

20, 

contratista:SUMINISTROS Y 

SERVICIOS INDUSTRIALES 

DEL GOLFO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:201585.96, 

importe_modificado:198193.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:65.0}}

{1729656/proyecto_FIN, 

1729656/proyecto_PROCES

O, 

1729656/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301764906 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,400,467.20 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2400467.2, 

modificado:2368944.8}}

OP0093 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA 

SOL, ARENA Y MAR EN CENTLA LOCALIDAD   

FRONTERA ASENTAMIENTO SOL ARENA Y 

MAR - 105120

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

105120 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2513.0, 

meta_modificada:2

513.0}}

2020 4 TAB200401829869 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

73,352.79 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:73352.79, 

modificado:72643.1}}

OP0133 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  

NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CENTLA LOCALIDAD   SIMÓN 

SARLAT ASENTAMIENTO SIMÓN SARLAT - 

174645

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

174645 S 8 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401831858 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

550,145.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550145.89, 

modificado:542299.99}}

OP0195 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  

NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CENTLA LOCALIDAD   

FRONTERA ASENTAMIENTO NUEVA 

FRONTERA - 181625

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

181625 S 60 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2020 4 TAB200401838811 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,687,828.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2687828.0, 

modificado:2671625.19}}

OP0121 CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA 

LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS 

MAYORES  EN CENTLA LOCALIDAD   

FRONTERA - 204024

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Asistencia 

Social

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

204024 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:424.0, 

meta_modificada:4

24.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301764906 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE SOL ARENA, MAR 

COLONIA SOL ARENA Y MAR, 86750 

FRONTERA, CENTLA TABASCO  

ENTRE  CALLE SOL Y CALLE 

ARENA, CALLE MAR  CARRETERA 

FRONTERA VILLAHERMOSA 

MARGEN DERECHA FRENTE A LA 

SUBESTACIÓN ELECTRICA EN LA 

CIUDAD DE FRONTERA CEN, lon:-

92.63880131, lat:18.52404055}}

17-08-2020 05-10-2020 2,368,944.80 2,368,944.80 2,368,944.80 2,368,944.80 2,365,212.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0093/20

20, contratista:TUBERIA Y 

OBRA CIVIL S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:2400467.2, 

importe_modificado:2368944

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2513.0}}

{1764906/proyecto_INICIO, 

1764906/proyecto_FIN, 

1764906/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401829869 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN 

SARLAT, CENTLA TABASCO  ENTRE    

Y  ,    SALIENDO DE FRONTERA SE 

TOMA LA CARRETERA FEDERAL A 

VILLAHERMOSA HASTA LLEGAR A 

LA ENTRADA A SIMÓN SARLAT 

MARGEN DERECHA, lon:-

92.8014887, lat:18.34314975}}

10-11-2020 19-11-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1829869/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401831858 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE EJIDO COLONIA 

NUEVA FRONTERA, 86750 

FRONTERA, CENTLA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DEL 

PARQUE CENTRAL DE FRONTERA 

DOBLANDO EN LA CALLE 

OBREGON HASTA LLEGAR A LA 

CALLE EJIDO DE LA COLONIA 

NUEVA FRONTERA, lon:-

92.63961246, lat:18.52833305}}

01-12-2020 14-12-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1831858/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401838811 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE CONSTITUCION 

SECTOR SANTOS DEGOLLADOS, 

86750 FRONTERA, CENTLA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CONSTITUCION Y CALLE 

GRIJALVA, CALLE VICENTE 

GUERRERO  SALIENDO DEL 

PARQUE CENTRAL DE FRONTERA 

SE TOMA LA CALLE MADERO 

HASTA LLEGAR A JUAN DE, lon:-

92.64339714, lat:18.52749583}}

02-11-2020 21-12-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1838811/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301729526 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:2962074.12}}

OP0022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 

MARIANO MATAMOROS, VILLA VICENTE 

GUERRERO - 23345

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

23345 S 4,140 4,048 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3466.0, 

meta_modificada:3

484.01}}

2020 4 TAB200301730263 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

200,952.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200952.68, 

modificado:199134.81}}

OP0035 REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN 

LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA 

ESQUINA CALLE FELIPE JUSTO SERRA  EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA LOCALIDAD 

FRONTERA CENTRO - 25490

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

25490 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:41.0, 

meta_modificada:4

0.54}}

2020 4 TAB200301762377 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

858,192.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:858192.24, 

modificado:847554.52}}

OP0088 REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDRES 

SANCHEZ MAGALLANES TRAMO: FRANCISCO 

JAVIER MINA HASTA LA CALLE CARLOS A 

MADRAZO, EN CENTLA LOCALIDAD   

FRONTERA ASENTAMIENTO DEPORTIVA - 

98349

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

98349 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1475.0, 

meta_modificada:1

475.0}}

2020 4 TAB200301740839 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,111,962.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1111962.93, 

modificado:1105768.33}}

OP0037 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MARÍA PINO 

SUAREZ ENTRE CALLE QUINTÍN ARAUZ Y 

CALLE FRANCISCO I. MADERO - 33711

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

33711 S 4,140 4,048 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:853.0, 

meta_modificada:8

53.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301729526 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:CALLE MARIANO 

MATAMOROS VILLA VICENTE 

GUERRERO, 86761 VICENTE 

GUERRERO, CENTLA TABASCO  

ENTRE  CALLE ALVARO OBREGÓN 

Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, 

CALLE IGNACIO ALLENDE  

CARRETERA 

VILLAHERMOSAFRONTERA 

ENTRANDO POR EL CRUCERO DE 

SA, lon:-92.89030425, lat:18.3874176}}

24-04-2020 12-05-2020 2,962,074.12 2,962,074.12 2,962,074.12 2,962,074.12 2,962,074.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0022/20

20, contratista:COINCISUR, 

S.A. P.I. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:3000000.0, 

importe_modificado:2962075

.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3484.01}}

{1729526/proyecto_FIN, 

1729526/proyecto_PROCES

O, 

1729526/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301730263 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE HERMENEGILDO 

GALEANA CIUDAD FRONTERA 

CENTRO, 86750 FRONTERA, 

CENTLA TABASCO  ENTRE  CALLE 

FELIPE JUSTO SERRA Y CALLE 

RIVAS PALACIO,    DEL CENTRO DE 

LA CIUDAD DE FRONTERA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 

A 14 KILÓMETROS POR BENI, lon:-

92.64959533, lat:18.53926932}}

27-07-2020 24-08-2020 199,134.81 199,134.81 199,134.81 199,134.81 197,933.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0035/20

20, contratista:JUAN 

CARLOS DE LA CRUZ 

MONTEJO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:200953.68, 

importe_modificado:199134.

81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.54}}

{1730263/proyecto_FIN, 

1730263/proyecto_PROCES

O, 

1730263/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301762377 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE ANDRES SANCHEZ 

MAGALLANES COLONIA 

DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, 

CENTLA TABASCO  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE 

CARLOS A MADRAZO,    

PARTIENDO DEL PARQUE 

CENTRAL DE FRONTERA 

TOMANDO LA CALLE ALVARO 

OBREGON DOBLANDO A, lon:-

92.64512708, lat:18.54481207}}

17-08-2020 14-09-2020 847,554.52 847,554.52 847,554.52 847,554.52 844,965.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0088/20

20, contratista:CONSORCIO 

DOMAGUI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:858192.24, 

importe_modificado:847554.

52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1475.0}}

{1762377/proyecto_INICIO, 

1762377/proyecto_FIN, 

1762377/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301740839 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:CALLE JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ VILLA VICENTE 

GUERRERO, 86761 VICENTE 

GUERRERO, CENTLA TABASCO  

ENTRE  CALLE QUINTÍN ARAUZ Y 

CALLE FRANCISCO I MADERO, 

CALLE BENITO JUÁREZ  

ENTRONQUE SANTA CRUZ 

PASANDO LA VILLA IGNACIO 

ALLENDE ENTRAR , lon:-

92.89550377, lat:18.39143728}}

27-07-2020 24-08-2020 1,105,768.33 1,105,768.33 959,461.56 959,461.56 564,967.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0037/20

20, contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:1111962.93, 

importe_modificado:1105768

.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:853.0}}

{1740839/proyecto_INICIO, 

1740839/proyecto_FIN, 

1740839/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401830888 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

100,374.10 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100374.1, 

modificado:99541.86}}

OP0169 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  

NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CENTLA LOCALIDAD   

RÓMULO CACHÓN - 178303

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

178303 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401831917 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

120,448.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120448.92, 

modificado:119450.23}}

OP0167 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  

NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CENTLA LOCALIDAD   MARÍA 

DEL ROSARIO GUTIÉRREZ ESKILDSEN - 

181980

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

181980 S 12 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401837531 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,424,358.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1424358.28, 

modificado:1413006.51}}

OP0181.- CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN EN CENTLA LOCALIDAD   

FRONTERA ASENTAMIENTO FRONTERA 

CENTRO - 200231

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

200231 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1080.0, 

meta_modificada:1

080.0}}

2020 4 TAB200301741085 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,433,228.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1433228.15, 

modificado:1426053.75}}

OP0048 CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO EN EL ANDADOR MANUEL 

DIAZ CENTLA LOCALIDAD   FRONTERA 

ASENTAMIENTO FRONTERA CENTRO - 34091

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

34091 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:340.55, 

meta_modificada:3

40.55}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401830888 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:326, 

direccion:SECTOR ROMULO 

CACHON PONCE, 86759 RÓMULO 

CACHÓN, CENTLA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

FRONTERA TOMANDO LA 

CARRETERA FEDERAL A 

VILLAHERMOSA LLEGANDO A LA 

ENTRADA DE TAMULTE MARGEN 

IZQUIERDA HASTA LLEGAR A 

CHILAPA AHI SE PROS, lon:-

92.59223944, lat:18.18652484}}

23-11-2020 30-11-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1830888/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401831917 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:330, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ 

ESKILDSEN, 86759 MARÍA DEL 

ROSARIO GUTIÉRREZ ESKILDSEN, 

CENTLA TABASCO  ENTRE   Y  ,    

SALIENDO DE FRONTERA 

TOMANDO LA CARRETERA 

FEDERAL A VILLAHERMOSA HASTA 

LLEGAR A LA ALTURA DE, lon:-

92.53812734, lat:18.07145827}}

23-11-2020 30-11-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1831917/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401837531 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE SANTOS 

DEGOLLADO CIUDAD FRONTERA 

CENTRO, 86750 FRONTERA, 

CENTLA TABASCO  ENTRE CALLE 

HERMENEGILDO GALEANA Y 

CALLE IGNACIO RAYON, CALLE 

SANTOS DEGOLLADO  CALLE 

MADERO HASTA LLEGAR A CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

DOBLAR A MA, lon:-92.6439688, 

lat:18.52539092}}

23-11-2020 24-12-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1837531/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301741085 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:ANDADOR MANUEL DIAZ 

SECTOR GRIJALVA I, 86750 

FRONTERA, CENTLA TABASCO  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE CONSTITUCIÓN,    MAS O 

MENOS A 1.3 KILÓMETROS DEL 

PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD 

DE FRONTERA ENTRE LAS CALLES 

INDEPENDENCIA Y C, lon:-

92.64371578, lat:18.53062393}}

23-11-2020 18-12-2020 1,426,053.75 1,426,053.75 1,426,053.75 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0048/20

20, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES RAZA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, 

monto:1433228.15, 

importe_modificado:1426053

.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:340.55}}

{1741085/proyecto_INICIO, 

1741085/proyecto_FIN, 

1741085/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401831028 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

80,299.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80299.28, 

modificado:79633.49}}

OP0178 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  

NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CENTLA LOCALIDAD   

RÓMULO CACHÓN PONCE  HORMIGUERO  

ASENTAMIENTO RÓMULO CACHÓN PONCE  

HORMIGUERO - 178880

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

178880 S 8 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401831462 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

366,763.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:366763.93, 

modificado:363215.49}}

OP0148 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  

NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CENTLA LOCALIDAD   

FRONTERA ASENTAMIENTO DEPORTIVA - 

180472

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

180472 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401832555 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

160,598.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160598.57, 

modificado:159266.98}}

OP177 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  

NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CENTLA LOCALIDAD   BOCA 

GRANDE 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO 

- 184343

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

184343 S 16 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401833055 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,630,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2630000.0, 

modificado:2630000.0}}

AD0066 EQUIPAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  MAQUINARIA 

E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS   2  EN 

CENTLA LOCALIDAD   FRONTERA 

ASENTAMIENTO DEPORTIVA - 186211

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

186211 S 11,105 11,690 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:130.0, 

meta_modificada:1

30.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401831028 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:227, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

RÓMULO CACHÓN PONCE 

(HORMIGUERO), 86759 RÓMULO 

CACHÓN PONCE (HORMIGUERO), 

CENTLA TABASCO  ENTRE   Y  ,    

SALIENDO DE FRONTERA 

TOMANDO LA CARRETERA 

FEDERAL FRONTERA A 

VILLAHERMOSA HASTA LLEGAR A 

LA ENTRADA DE, lon:-92.58452834, 

lat:18.16587132}}

23-11-2020 30-11-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1831028/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401831462 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:COLONIA DEPORTIVA, 

86750 FRONTERA, CENTLA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    

PARTIENDO DEL PARQUE 

CENTRAL MARGEN IZQUIERDA 

HASTA LLEGAR A LA CALLE 

SANCHEZ MAGALLANES, lon:-

92.65242774, lat:18.53920829}}

10-11-2020 19-11-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1831462/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401832555 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, 

direccion:CALLE R/A BOCA GRANDE 

PRIMERA SECCIÓN RANCHERIA 

BOCA GRANDE 1RA SECCIÓN, 

86767 BOCA GRANDE 1RA. 

SECCIÓN, CENTLA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    BOCA GRANDE 1A. 

SECCIÓN SE ENCUENTRA A 42.6 

KILÓMETROS EN DIRECCIÓN 

NORTE DE LA LOCALIDAD DE, lon:-

92.53546519, lat:18.16139246}}

23-11-2020 30-11-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1832555/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401833055 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE PEDRO C. 

COLORADO COLONIA DEPORTIVA, 

86750 FRONTERA, CENTLA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    

PARTIENDO DEL PARQUE 

CENTRAL TOMANDO LA CALLE 

BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A 

LA ESQUINA DE PEDRO C. 

COLORADO, lon:-92.64484813, 

lat:18.54261495}}

25-09-2020 30-10-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1833055/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401832578 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

160,598.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160598.57, 

modificado:159266.98}}

OP0170 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  

NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CENTLA LOCALIDAD   

CAÑAVERAL CORCOVADO ASENTAMIENTO 

CAÑAVERAL - 184447

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

184447 S 16 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401832590 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

120,448.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120448.92, 

modificado:119450.23}}

OP0171 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  

NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CENTLA LOCALIDAD   

CHILAPA 2DA. SECCIÓN  CAÑAVERALITO  

ASENTAMIENTO CHILAPA 2DA SECCIÓN - 

184488

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

184488 S 12 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401832600 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

100,374.10 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100374.1, 

modificado:99541.86}}

OP0172 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  

NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CENTLA LOCALIDAD   

TASAJERA - 184516

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

184516 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401838200 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,416,573.33 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5416573.33, 

modificado:5400022.33}}

OP0192 REHABILITACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN CENTLA LOCALIDAD   VICENTE 

GUERRERO ASENTAMIENTO FRONTERA 

CENTRO - 202178

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

202178 S 4,140 4,048 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401832578 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:264, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA CAÑAVERAL, 86768 

CAÑAVERAL CORCOVADO, CENTLA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE FRONTERA SE TOMA LA 

CARRETERA FEDERAL A 

VILLAHERMOSA HASTA LLEGAR A 

LA ENTRADA DE TAMULTE DE LA 

SABANA MARGEN IZQUIERDA HA, 

lon:-92.40451888, lat:18.19551987}}

23-11-2020 30-11-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1832578/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401832590 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:317, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

SECTOR CHILAPA 2DA SECCIÓN, 

86759 CHILAPA 2DA. SECCIÓN 

(CAÑAVERALITO), CENTLA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE FRONTERA 

TOMÁNDOLA CARRETERA 

FEDERAL A VILLAHERMOSA HASTA 

LLEGAR A LA ENTRADA DE 

TAMULTE MARGEN IZ, lon:-

92.43666334, lat:18.17414791}}

23-11-2020 30-11-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1832590/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401832600 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:163, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA TASAJERA, 86759 

TASAJERA, CENTLA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

FRONTERA A 52 KILOMETROS AL 

NOROESTE A TRAVES DEL RÍO, lon:-

92.41598734, lat:18.11602944}}

23-11-2020 30-11-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1832600/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401838200 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:CALLE JOSE MARIA PINO 

SUAREZ BARRIO FRONTERA 

CENTRO, 86750 VICENTE 

GUERRERO, CENTLA TABASCO  

ENTRE CALLE MARIANO 

MATAMOROS Y CALLE QUINTIN 

ARAUZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  

VICENTE GUERRERO SE 

ENCUENTRA A 30.3 KILÓMETROS 

EN DIRECCIÓN, lon:-92.8916056, 

lat:18.39297434}}

23-11-2020 24-12-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1838200/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301741787 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

749,128.08 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:749128.08, 

modificado:749128.08}}

OP0049 CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO EN EL ANDADOR 

FRANCISCO HERRERA LEON CENTLA 

LOCALIDAD   FRONTERA ASENTAMIENTO 

FRONTERA CENTRO - 34931

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

34931 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:290.46, 

meta_modificada:2

90.46}}

2020 4 TAB200301742923 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

959,253.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:959253.47, 

modificado:959253.47}}

OP0050 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL ANDADOR FRANCISCO 

MARQUEZ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y 

CALLE RIVAS PALACIO DE LA CIUDAD DE 

FRONTERA, CENTLA. - 36509

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

36509 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:643.0, 

meta_modificada:6

42.6}}

2020 4 TAB200301762199 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

446,524.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:446524.65, 

modificado:439594.98}}

OP0087 REHABILITACIÓN DE CALLES 

(REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS) EN LA 

CALLE JUAN DE GRIJALVA, TRAMO: CALLE 

INDEPENDENCIA A CALLE MARIANO 

ESCOBEDO EN CENTLA LOCALIDAD   

FRONTERA ASENTAMIENTO JACOBO NAZAR - 

97880

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

97880 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:252.0, 

meta_modificada:2

52.0}}

2020 4 TAB200401832616 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

100,374.10 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100374.1, 

modificado:99541.86}}

OP0173 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  

NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CENTLA LOCALIDAD   

JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ - 184560

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

184560 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301741787 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:ANDADOR FRANCISCO 

HERRERA LEÓN CIUDAD 

FRONTERA CENTRO, 86750 

FRONTERA, CENTLA TABASCO  

ENTRE  CALLE RIVAS PALACIO Y 

CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, 

CALLE QUINTANA ROO  CIUDAD DE 

FRONTERA SOBRE LA CALLE 

RIVAS PALACIO ENTRE LAS 

CALLES , lon:-92.6521209, 

lat:18.53799781}}

23-11-2020 18-12-2020 749,128.08 744,222.82 744,222.82 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0049/20

20, contratista:JUAN 

CARLOS GUTIERREZ 

VELEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:749128.08, 

importe_modificado:744222.

82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:290.46}}

{1741787/proyecto_INICIO, 

1741787/proyecto_FIN, 

1741787/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301742923 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:ANDADOR FRANCISCO 

MARQUEZ COLONIA LEANDRO 

ROVIROSA WADE, 86750 

FRONTERA, CENTLA TABASCO  

ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y 

CALLE RIVAS PALACIO,    

PARTIENDO DEL PARQUE 

CENTRAL DE FRONTERA 

ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ 

ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y, 

lon:-92.6441529, lat:18.53984818}}

23-11-2020 18-12-2020 959,253.47 953,698.13 953,698.13 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0050/20

20, contratista:CARLOS 

ALFREDO DIAZ 

GALLEGOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:959253.47, 

importe_modificado:953698.

13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:642.6}}

{1742923/proyecto_INICIO, 

1742923/proyecto_FIN, 

1742923/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301762199 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN DE GRIJALVA 

COLONIA JACOBO NAZAR, 86750 

FRONTERA, CENTLA TABASCO  

ENTRE  CALLE JUAN DE GRIJALVA 

Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

MARIANO ESCOBEDO  PARTIENDO 

DEL PARQUE CENTRAL DE 

FRONTERA TOMANDO LA CALLE 

FRANCISCO I MADERO, lon:-

92.64074443, lat:18.52873436}}

17-08-2020 30-09-2020 439,594.98 439,594.98 439,594.98 439,594.98 436,942.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0087/20

20, contratista:RIGO 

HUMBERTO MENDEZ 

HIDALGO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:446524.65, 

importe_modificado:442198.

02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:252.0}}

{1762199/proyecto_INICIO, 

1762199/proyecto_FIN, 

1762199/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401832616 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:307, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 

86759 JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ, CENTLA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

FRONTERA TOMANDO LA 

CARRETERA FEDERAL A 

VILLAHERMOSA HASTA LLEGAR A 

TAMULTE DE LAS SABANAS 

MARGEN IZQUIE, lon:-92.40730405, 

lat:18.12775733}}

23-11-2020 30-11-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1832616/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301738184 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

85,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:85000.0, 

modificado:79085.31}}

OP0041 MANTENIMIENTO DE CALLES 

(REPARACION DE HUNDIMIENTO) EN LA 

CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CALLE 

FELIPE J SIERRA - 30566

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

30566 S 11,105 11,690 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4800.0, 

meta_modificada:4

800.0}}

2020 4 TAB200301729281 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

454,983.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:454983.97, 

modificado:451019.66}}

OP0018 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIM. URB. FED. 

BENITO JUAREZ, CLAVE: 27DPR1458, EN LA 

VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA 

TABASCO - 22719

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

22719 S 170 160 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301727940 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

886,361.79 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:886361.79, 

modificado:875933.89}}

OP002 REHABILITACIÓN DE HUNDIMIENTOS 

DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA 

ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 

VICENTE RIVA PALACIO  EN CENTLA 

LOCALIDAD   FRONTERA - 18869

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

18869 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:199.0, 

meta_modificada:1

99.0}}

2020 4 TAB200301730272 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1484150.86}}

OP0021 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE MARIANO 

MATAMOROS, EN LA VILLA VICENTE 

GUERRERO, CENTLA, TABASCO - 25515

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

25515 S 4,140 4,048 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:500.0, 

meta_modificada:5

00.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301738184 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

COLONIA DEPORTIVA, 86750 

FRONTERA, CENTLA TABASCO  

ENTRE  CALLE FELIPE J. SIERRA Y 

CALLE IGNACIO MEJÍA, CALLE 

CONSTITUCION  PARTIENDO DEL 

PARQUE CENTRAL DE FRONTERA 

TOMANDO LA CALLE OBREGON 

HASTA LLEGAR A LA CA, lon:-

92.64733722, lat:18.5414045}}

24-08-2020 18-09-2020 79,085.31 79,085.31 79,085.31 79,085.31 79,085.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0041/20

20, contratista:ANA MARÍA 

HERNANDEZ MAY, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:85000.0, 

importe_modificado:79085.3

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4800.0}}

{1738184/proyecto_PROCES

O, 

1738184/proyecto_INICIO, 

1738184/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301729281 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 

VICENTE GUERRERO, CENTLA 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

ZARAGOZA Y CALLE QUINTIN 

ARAUZ, CALLE JOSE MARÍA PINO 

SUAREZ  CARRETERA VILLA 

HERMOSA FRONTERA 

ENTRONQUE A SANTA CRUZ A 

10KM PASANDO , lon:-92.89532884, 

lat:18.39483199}}

24-04-2020 12-05-2020 451,019.66 451,019.66 451,019.66 451,019.66 451,019.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0018/20

20, contratista:GUILLERMO 

FLORES HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:454983.97, 

importe_modificado:451019.

66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1729281/proyecto_INICIO, 

1729281/proyecto_PROCES

O, 1729281/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301727940 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE HERMENEGILDO 

GALEANA SECTOR LEON ALEJO 

TORRES, 86750 FRONTERA, 

CENTLA TABASCO  ENTRE  CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE VICENTE 

RIVA PALACIO,    CALLE 

HERMENEGILDO GALEANA TRA MO 

CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 

RIVAPALACIO, UBICADA EN EL SE, 

lon:-92.64890225, lat:18.53773333}}

26-02-2020 10-03-2020 875,933.89 875,933.89 875,933.89 875,933.89 875,933.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0002/20

20, 

contratista:REPARACIONES 

Y ADQUISICIONES DE 

MEXICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:886361.79, 

importe_modificado:877541.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:199.0}}

{1727940/proyecto_FIN, 

1727940/proyecto_PROCES

O, 

1727940/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301730272 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:CALLE MARIANO 

MATAMOROS VILLA VICENTE 

GUERRERO, 86761 VICENTE 

GUERRERO, CENTLA TABASCO  

ENTRE  CALLE ALVARO OBREGÓN 

Y  ,    CARRETERA 

VILLAHERMOSAFRONTERA 

ENTRANDO POR EL ENTROQUE 

SANTA CRUZ, 10 KM ADENTRO, 

ENTRANDO A LA VILLA, LA, lon:-

92.89071195, lat:18.38686782}}

24-04-2020 12-05-2020 1,484,150.86 1,484,150.86 1,484,150.86 1,484,150.86 1,484,150.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0021/20

20, contratista:COINCISUR, 

S.A. P.I. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1484150

.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:500.0}}

{1730272/proyecto_PROCES

O, 1730272/proyecto_FIN, 

1730272/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301738120 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

620,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:620000.0, 

modificado:614460.63}}

OP0036 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ ENTRE CALLE QUINTÍN ARAUZ Y 

CALLE FRANCISCO I MADERO EN EL 

MUNICIPIO DE CENTLA DE LA LOCALIDAD 

VICENTE GUERRERO - 30498

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

30498 S 4,140 4,048 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:115.0, 

meta_modificada:1

15.0}}

2020 4 TAB200301729030 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2500000.0, 

modificado:2485542.01}}

OP0008 REHABILITACIÓN DE PARQUE 

CENTRAL EN VILLA VICENTE GUERRERO EN 

CENTLA LOCALIDAD   VICENTE GUERRERO 

ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 22033

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

22033 S 4,140 4,048 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301728201 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

329,972.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:329972.78, 

modificado:317877.77}}

OP0003 REHABILITACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL 

ANDADOR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO 

ENTRE CALLE PROL. MELCHOR OCAMPO Y 

ANDADOR BLANCA MARIPOSA. EN CENTLA 

LOCALIDAD   FRONTERA ASENTAMIENTO 

SIGLO XXI - 19531

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

19531 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:90.0, 

meta_modificada:9

0.0}}

2020 4 TAB200301778908 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

735,214.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:735214.14, 

modificado:668735.3}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CENTRO, LOCALIDAD  

VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO BOULEVARD 

RUIZ CORTINES, COLONIA CENTRO. - 137500

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITICIONAL 

DEL CENTRO

137500 S 183,856 169,721 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:973.0, 

meta_modificada:9

73.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301738120 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:CALLE JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ VILLA VICENTE 

GUERRERO, 86761 VICENTE 

GUERRERO, CENTLA TABASCO  

ENTRE  CALLE FRANCISCO I 

MADERO Y CALLE QUINTIN ARAUZ, 

CALLE EMILIANO ZAPATA  ENTRAR 

POR LA CALLE PRINCIPAL BENITO 

JUAREZ A LA VILLA VICE, lon:-

92.896179, lat:18.39115147}}

27-07-2020 24-08-2020 614,460.63 614,460.63 614,460.63 614,460.63 614,460.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0036/20

20, contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:620000.0, 

importe_modificado:614461.

26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:115.0}}

{1738120/proyecto_INICIO, 

1738120/proyecto_PROCES

O, 1738120/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301729030 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:CALLE FRANCISCO I 

MADERO VILLA VICENTE 

GUERRERO, 86761 VICENTE 

GUERRERO, CENTLA TABASCO  

ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE 

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ,    

CARRETERA VILLAHERMOSA 

FRONTERA ENTRANDO A LA 

ALTURA DEL KILOMETRO 50 

MARGEN DERECHA , lon:-

92.89669935, lat:18.39064752}}

26-02-2020 10-03-2020 2,485,542.01 2,485,542.01 2,485,542.01 2,485,542.01 2,485,542.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0008/20

20, contratista:GRUPO 

ORHNOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:2500000.0, 

importe_modificado:2485542

.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1729030/proyecto_PROCES

O, 

1729030/proyecto_INICIO, 

1729030/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301728201 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:ANDADOR DIANA LAURA 

RIOJAS DE COLOSIO 

FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 

86750 FRONTERA, CENTLA 

TABASCO  ENTRE  

PROLONGACION MELCHOR 

OCAMPO Y  ,    ANDADOR DIANA 

LAURA ROJAS DE COLOSIO ENTRE 

CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR 

OCAMPO Y ANDADOR BLA, lon:-

92.63535909, lat:18.53358921}}

26-02-2020 10-03-2020 317,877.77 317,877.77 317,877.77 317,877.77 317,877.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP0003/20

20, 

contratista:REPARACIONES 

Y ADQUISICIONES DE 

MEXICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:329972.78, 

importe_modificado:326201.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:90.0}}

{1728201/proyecto_INICIO, 

1728201/proyecto_FIN, 

1728201/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301778908 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD ADOLFO 

RUIZ CORTINES INTERIOR 0 

COLONIA VILLAHERMOSA CENTRO, 

86000 VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  AVENIDA JOSE 

MARIA PINO SUAREZ Y AVENIDA 

MALECON CARLOS A. MADRAZO B., 

CALLE AMADO NERVO  LA AVENIDA 

DONDE SE CONSTR, lon:-

92.91442319, lat:17.99790979}}

01-10-2020 14-11-2020 668,735.30 668,735.30 668,735.30 668,735.30 664,699.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0556-

058F/2020, contratista:YURI 

FÉLIX MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:727980.61, 

importe_modificado:727980.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:973.0}}

{1778908/proyecto_INICIO, 

1778908/proyecto_PROCES

O, 

1778908/proyecto_INICIO, 

1778908/proyecto_FIN, 

1778908/proyecto_PROCES

O, 1778908/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401814739 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

911,697.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:911697.43, 

modificado:894794.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  

SANITARIOS  EN CENTRO LOCALIDAD   

AZTLÁN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

AZTLÁN 1RA. SECCIÓN - 140166

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CENTRO

140166 S 319 321 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301750511 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,293,695.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6293695.59, 

modificado:5742392.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS   CARRETERAS 

EN CENTRO LOCALIDAD   GARCÍA 

ASENTAMIENTO GARCÍA - 59616

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CENTRO

59616 S 166 165 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1

200.0}}

2020 4 TAB200401814348 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,459,032.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2459032.01, 

modificado:2412872.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  

EN CENTRO LOCALIDAD  AZTLÁN 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO EMSAD NO. 38 - 

137518

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CENTRO

137518 S 319 321 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:172.0, 

meta_modificada:1

72.0}}

2020 4 TAB200301780585 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,238,308.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3238308.11, 

modificado:3238308.11}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CENTRO, LOCALIDAD  VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO AVENIDA CONSTITUCIÓN Y 

CALLE AMADO NERVO COLONIA CENTRO - 

139582

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CENTRO

139582 S 183,856 169,721 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401814739 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 00 TRAMO ENTRONQUE 

CARRETERO VILLAHERMOSA-

ESCARCEGA  - BOCA DE ESCOBA   

KILÓMETRO  KILÓMETRO 10 + 

UNDEFINED RANCHERIA AZTLÁN 

1RA. SECCIÓN, 86278 AZTLÁN 1RA. 

SECCIÓN, CENTRO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA, lon:-

92.75706213, lat:18.07209533}}

18-09-2020 30-10-2020 894,794.21 894,794.21 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0543-

046E/2020, contratista:FC 

CONSTRUCCION Y 

PROVEEDURIA DEL 

SURESTE S. DE RL DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:894794.21, 

importe_modificado:894794.

21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1814739/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301750511 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:315, 

direccion:CAMINO TRAMO 

ENTRONQUE CARRETERA 

VILLAHEMOSA-CD DEL CARMEN  - 

MIRAMAR MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 11 + 100 COLONIA 

GARCÍA, 86254 GARCÍA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CAMINO 

MIRAMAR Y CALLEJON NIGUNO,    

EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA A , 

lon:-92.76538423, lat:18.13239214}}

21-08-2020 19-09-2020 5,742,392.10 5,742,392.10 5,742,392.10 5,742,392.10 5,717,584.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0422-

034E/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A KANINSA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:6293695.59, 

importe_modificado:6293695

.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1200.0}}

{1750511/proyecto_FIN, 

1750511/proyecto_PROCES

O, 

1750511/proyecto_INICIO, 

1750511/proyecto_PROCES

O, 

1750511/proyecto_INICIO, 

1750511/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401814348 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, 

direccion:CAMINO TRAMO 

ENTRONQUE CARRETERO DE 

VILLAHERMOSA ESCARCEGA  - 

BOCA DE ESCOBA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined 0  INTERIOR 0 

RANCHERIA AZTLÁN 1RA. 

SECCIÓN, 86278 AZTLÁN 1RA. 

SECCIÓN, CENTRO TABASCO  

ENTRE    Y  ,   , lon:-92.75983732, 

lat:18.06747601}}

01-09-2020 29-12-2020 2,412,872.33 2,412,872.33 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0544-

047E/2020, 

contratista:CONSORCIO 

DOMAGUI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:2412872.33, 

importe_modificado:2412872

.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1814348/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301780585 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CONSTITUCIÓN 

INTERIOR 0 COLONIA 

VILLAHERMOSA CENTRO, 86000 

VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  BOULEVARD 

ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE 

HERMANOS BASTAR ZOZAYA, 

AVENIDA MALECON CARLOS A 

MADRAZO BECERRA  LA CALLE 

DONDE SE REA, lon:-92.91345759, 

lat:17.9968792}}

01-10-2020 29-11-2020 3,197,627.67 3,197,627.67 3,197,627.67 3,197,627.67 3,128,399.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0550-

049E/2020, contratista:YURI 

FÉLIX MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:727980.61, 

importe_modificado:727980.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:6.0}}

{1780585/proyecto_INICIO, 

1780585/proyecto_PROCES

O, 1780585/proyecto_FIN, 

1780585/proyecto_INICIO, 

1780585/proyecto_PROCES

O, 1780585/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301753957 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,400,010.10 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1400010.1, 

modificado:1112801.41}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CENTRO, LOCALIDAD RIO 

VIEJO 1RA. SECCIÓN, ASENTAMIENTO 

CARRETERA PRINCIPAL. - 69374

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CENTRO 

TABASCO

69374 S 3,418 3,308 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:542.0, 

meta_modificada:5

42.0}}

2020 4 TAB200301747816 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

505,714.81 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:505714.81, 

modificado:505714.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS 

EN ESCUELAS EN CENTRO, LOCALIDAD   

ESTANCIA VIEJA 1RA. SECCIÓN 

ASENTAMIENTO ESCUELA TELESECUNDARIA 

JOSÉ ASUNCIÓN ALAMILLA ALCUDIA - 52018

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CENTRO 

TABASCO

52018 S 52 52 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:570.0, 

meta_modificada:5

70.0}}

2020 4 TAB200301748022 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,825,232.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1825232.46, 

modificado:1825231.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO TAMULTE DE LAS 

BARRANCAS, COBATAB PLANTEL NO. 2. - 

52459

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CENTRO 

TABASCO

52459 S 1,050 1,050 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:540.0, 

meta_modificada:5

40.0}}

2020 4 TAB200301764963 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

397,409.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:397409.24, 

modificado:397408.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVAS 

EN ESCUELAS EN CENTRO, LOCALIDAD   

VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO TAMULTE 

DE LAS BARRANCAS, COBATAB PLANTEL NO. 

2. - 105288

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CENTRO 

TABASCO

105288 S 1,050 1,050 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:310.0, 

meta_modificada:5

50.72}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301753957 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:160, 

direccion:CAMINO TRAMO 

VILLAHERMOSA  - REFORMA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

800 + undefined INTERIOR 0 

RANCHERIA RÍO VIEJO 1A 

SECCIÓN, 86127 RÍO VIEJO 1RA. 

SECCIÓN, CENTRO TABASCO  

ENTRE  CAMINO ENTRADA AL 

SIGLO XX Y CALLEJON EL 

ALMENDRO,    , lon:-92.98635264, 

lat:17.95206987}}

01-07-2020 28-09-2020 1,112,801.41 1,112,801.41 1,112,801.41 1,112,801.41 1,112,801.41 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86546, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:1400010.1, 

importe_modificado:1400010

.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:542.0}}

{1753957/proyecto_INICIO, 

1753957/proyecto_PROCES

O, 1753957/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301747816 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:90, 

direccion:CAMINO TRAMO 

VILLAHERMOSA  - LUIS GIL PÉREZ 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

20 + 500 INTERIOR 0 RANCHERIA 

ESTANCIA VIEJA 1A SECC, 86283 

ESTANCIA VIEJA 1RA. SECCIÓN, 

CENTRO TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA ESCUELA DONDE SE 

CONSTRUIRÁ LA CAN, lon:-

93.08672535, lat:17.90848293}}

12-10-2020 19-11-2020 505,714.81 505,714.81 294,293.81 294,293.81 143,124.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0402-

043E/2020, 

contratista:CONSTRUSERVI

CIOS DE MEXICO, SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CENTRO, 

monto:505714.81, 

importe_modificado:505714.

81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:285.0}}

{1747816/proyecto_PROCES

O, 

1747816/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301748022 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS 102 0 INTERIOR 0 

COLONIA VISTA ALEGRE, 86137 

VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CALLE NIÑOS 

ARTILLEROS Y CERRADA CANADA, 

AVENIDA CORONEL GREGORIO 

MÉNDEZ MAGAÑA  LA ESCUELA 

DONDE SE CONSTRUIRÁ LA 

TECHUMBR, lon:-92.95632465, 

lat:17.97579801}}

03-08-2020 01-09-2020 1,825,231.35 1,825,231.35 1,825,231.35 1,825,231.35 1,825,231.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0367-

028E/2020, 

contratista:CUBIERTAS 

AUTOTRANSPARENTES 

DE MEXICO, S DE RL DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CENTRO, 

monto:1825232.46, 

importe_modificado:1825232

.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:540.0}}

{1748022/proyecto_PROCES

O, 1748022/proyecto_FIN, 

1748022/proyecto_INICIO, 

1748022/proyecto_FIN, 

1748022/proyecto_INICIO, 

1748022/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301764963 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN 102  INTERIOR 

0 COLONIA VISTA ALEGRE, 86137 

VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CALLE NIÑOS 

ARTILLEROS Y CERRADA CANADA, 

AVENIDA CORONEL GREGORIO 

MENDEZ MAGAÑA  LA ESCUELA 

DONDE SE CONSTRUIRÁ LA C, lon:-

92.9565124, lat:17.97563983}}

21-08-2020 19-09-2020 397,408.82 397,408.82 397,408.82 397,408.82 397,408.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0468-

033E/2020, 

contratista:CUBIERTAS 

AUTOTRANSPARENTES 

DE MEXICO, S DE RL DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CENTRO, 

monto:397409.24, 

importe_modificado:397409.

24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:550.72}}

{1764963/proyecto_INICIO, 

1764963/proyecto_PROCES

O, 1764963/proyecto_FIN, 

1764963/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301780747 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,526,051.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3526051.01, 

modificado:3512006.99}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CENTRO, LOCALIDAD  VILLAHERMOSA 

ASENTAMIENTO AVENIDA JOSÉ MARÍA PINO 

SUAREZ Y CALLE HERMANOS BASTAR 

ZOZAYA, COLONIA CENTRO - 139719

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CENTRO 

TABASCO

139719 S 183,856 169,721 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200301747810 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,967,531.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1967531.69, 

modificado:1967531.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

CENTRO LOCALIDAD   ESTANCIA VIEJA 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ESTANCIA VIEJA 1A 

SECC - 51995

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CENTRO 

TABASCO

51995 S 72 72 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:684.0, 

meta_modificada:6

84.0}}

2020 4 TAB200301748057 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,675,381.50 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1675381.5, 

modificado:1675381.5}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, 

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO,RA. BUENA VISTA RÍO NUEVO 

3RA. SECCIÓN. - 52532

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CENTRO 

TABASCO

52532 S 214 214 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:432.0, 

meta_modificada:3

44.87}}

2020 4 TAB200301744916 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,502,526.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8502526.3, 

modificado:8496218.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, 

CAMINO PRINCIPAL RA. ROVIROSA (T. S.) - 

40950

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE CENTRO 

TABASCO

40950 S 518 518 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:2800.0, 

meta_modificada:2

800.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301780747 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JOSE MARÍA 

PINO SUAREZ 0  INTERIOR 0 

COLONIA VILLAHERMOSA CENTRO, 

86000 VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  BOULEVARD 

ADOLFO RUIZ CORTINES Y 

AVENIDA BASTAR ZOZAYA, 

AVENIDA FRANCISCO I MADERO  

LA AVENIDA DONDE SE EQUIPARA , 

lon:-92.91514739, lat:17.99641084}}

01-10-2020 29-11-2020 3,512,006.99 3,512,006.99 3,512,006.99 3,512,006.99 3,470,356.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0549-

048E/2020, contratista:DPG 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:3512437.46, 

importe_modificado:3512437

.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1780747/proyecto_INICIO, 

1780747/proyecto_FIN, 

1780747/proyecto_PROCES

O, 1780747/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301747810 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:90, 

direccion:CAMINO TRAMO 

VILLAHERMOSA  - LUIS GIL PEREZ 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

500 + undefined INTERIOR 0 

RANCHERIA ESTANCIA VIEJA 1A 

SECC, 86283 ESTANCIA VIEJA 1RA. 

SECCIÓN, CENTRO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LA ESCUELA DONDE 

SE CONSTRUIRÁ, lon:-93.08673607, 

lat:17.90842168}}

21-09-2020 19-11-2020 1,967,531.69 1,967,531.69 586,203.80 586,203.80 371,667.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0403-

042E/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A ELVIC, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:1967531.69, 

importe_modificado:1967531

.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:581.4}}

{1747810/proyecto_INICIO, 

1747810/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301748057 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, 

direccion:CAMINO TRAMO 

ENTRONQUE CARR. PASEO DE 

CONDUCAN-SAN JOAQUIN  - CALLE 

ENTRADA LA GUAYRA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 0 

RANCHERIA BUENA VISTA RÍO 

NUEVO 3A SECCIÓN, 86283 BUENA 

VISTA RÍO NUEVO 3RA. SECCIÓN, 

CENTRO TABASCO  ENTRE  , lon:-

93.03796044, lat:17.94078607}}

19-06-2020 18-07-2020 1,675,381.50 1,675,381.50 1,675,381.50 1,675,381.50 1,675,381.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0329-

025E/2020, 

contratista:PEDRO MARTIN 

OLLOSA DODERO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:1680062.43, 

importe_modificado:1680062

.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:344.87}}

{1748057/proyecto_INICIO, 

1748057/proyecto_PROCES

O, 1748057/proyecto_FIN, 

1748057/proyecto_INICIO, 

1748057/proyecto_FIN, 

1748057/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301744916 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:253, 

direccion:CAMINO TRAMO TAMULTE 

DE LA SABANAS   - BUENAVISTA 

2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 170 INTERIOR 0 

RANCHERIA ROVIROSA, 86254 

ROVIROSA, CENTRO TABASCO  

ENTRE  CALLE DEL TRABAJO Y 

CALLE ,    EL CAMINO DONDE SE 

CONSTRUIRÁ L, lon:-92.76693937, 

lat:18.16079783}}

20-05-2020 21-06-2020 8,496,218.53 8,496,218.53 8,496,218.53 8,496,218.53 8,496,218.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0302-

013E/2020, 

contratista:TABACHICAM, 

SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:8220874.82, 

importe_modificado:8220874

.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2800.0}}

{1744916/proyecto_INICIO, 

1744916/proyecto_FIN, 

1744916/proyecto_PROCES

O, 

1744916/proyecto_INICIO, 

1744916/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301778886 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,655,959.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1655959.86, 

modificado:1644233.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO CALLE BASTAR ZOZAYA. 

COLONIA CENTRO - 137483

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL CENTRO

137483 S 183,856 169,721 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1

200.0}}

2020 4 TAB200301778843 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

579,053.85 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:579053.85, 

modificado:566699.23}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CENTRO, LOCALIDAD 

VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO CALLE 

BASTAR ZOZAYA, COLONIA CENTRO. - 137437

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L MUNICIPIO DE 

CENTRO

137437 S 183,856 169,721 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:440.0, 

meta_modificada:4

40.0}}

2020 4 TAB200301748532 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,576,519.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1576519.72, 

modificado:1576489.88}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE EN CAMINO DE 

LA RA. EL ALAMBRADO, MUNICIPIO DE 

CENTRO,TABASCO - 53837

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE CENTRO

53837 S 400 400 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2020 4 TAB200301748913 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

360,029.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:360029.87, 

modificado:360029.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN 

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO, RA.BUENA VISTA RÍO NUEVO 

3RA. SECCIÓN. - 54883

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE CENTRO

54883 S 209 209 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:385.0, 

meta_modificada:4

47.8}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301778886 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:AVENIDA BASTAR ZOZAYA 

INTERIOR 0 COLONIA 

VILLAHERMOSA CENTRO, 86000 

VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  AVENIDA 

FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA 

MALECON CARLOS A. MADRAZO B., 

CALLE AMADO NERVO  LA CALLE 

DONDE SE CONSTRUIRAN LA 

PAVIME, lon:-92.91545728, 

lat:17.99646597}}

01-10-2020 14-11-2020 1,644,233.12 1,644,233.12 1,644,233.12 1,644,233.12 1,634,311.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0546-

052E/2020, 

contratista:DALINA 

ALMEIDA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:1644233.17, 

importe_modificado:1644233

.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1200.0}}

{1778886/proyecto_INICIO, 

1778886/proyecto_PROCES

O, 1778886/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301778843 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE BASTAR ZOZAYA 

INTERIOR 0 COLONIA 

VILLAHERMOSA CENTRO, 86000 

VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  AVENIDA 

MALECON Y AVENIDA FRANCISCO I 

MADERO, CALLE AMADO NERVO  

LA CALLE DONDE SE 

CONSTRUIRAN LAS 

GUARNICIONES Y BANQUETAS SE , 

lon:-92.91545745, lat:17.99649451}}

01-10-2020 14-11-2020 566,699.23 566,699.23 566,699.23 566,699.23 563,279.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0545-

051E/2020, 

contratista:NEFTALI 

ALMEIDA MARIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:569988.86, 

importe_modificado:569988.

86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:440.0}}

{1778843/proyecto_PROCES

O, 1778843/proyecto_FIN, 

1778843/proyecto_INICIO, 

1778843/proyecto_PROCES

O, 1778843/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301748532 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, 

direccion:CAMINO TRAMO 

ENTRONQUE CARRETERA A 

TAMULTE DE LAS SABANAS  - 

ENTROQUE CAMINO EL CENOBIO 

ESTANCIA - LA CEIBA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 

RANCHERIA EL ALAMBRADO, 86253 

EL ALAMBRADO, CENTRO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EL 

PUENTE , lon:-92.79271932, 

lat:18.15845089}}

01-05-2020 14-06-2020 1,576,489.88 1,576,489.88 1,576,489.88 1,576,489.88 1,576,489.88 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:86536, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:1672349.43, 

importe_modificado:1672349

.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1748532/proyecto_INICIO, 

1748532/proyecto_FIN, 

1748532/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301748913 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, 

direccion:CAMINO TRAMO 

ENTROQUE CARRT. CONDUCAN-

SAN JOAQUIN  - CALLE LA 

ENTRADA LA GUAYRA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined RANCHERIA BUENA 

VISTA RÍO NUEVO 3A SECCIÓN, 

86283 BUENA VISTA RÍO NUEVO 

3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO 

, lon:-93.03791947, lat:17.94064317}}

01-07-2020 30-07-2020 360,029.74 360,029.74 360,029.74 360,029.74 360,029.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0330-

026E/2020, 

contratista:PEDRO MARTIN 

OLLOSA DODERO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:360029.87, 

importe_modificado:360029.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:447.8}}

{1748913/proyecto_FIN, 

1748913/proyecto_PROCES

O, 1748913/proyecto_FIN, 

1748913/proyecto_INICIO, 

1748913/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301777625 2020 33 I 4 2020 16 U 8 Proyecto 

de 

inversión

16,654,316.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.065709694E7, 

modificado:1.065709694E7}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5997219.27, 

modificado:5997219.27}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA 

POTABILIZADORA EN CENTRO, LOCALIDAD 

VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA 

REFORMA, PLANTA POTABILIZADORA 

VILLAHERMOSA, PRIMERA ETAPA - 136005

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

136005 S 176,788 176,789 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401867968 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

503,051.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:503051.78, 

modificado:489352.75}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CENTRO, LOCALIDAD   VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO CALLE QUINTIN ARAUZ 

ENTRE PASEO DE LA SIERRA Y CALLE 

ANACLETO CANABAL, COLONIA PRIMERO DE 

MAYO - 261820

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

261820 S 176,787 176,788 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:37.0, 

meta_modificada:3

7.0}}

2020 4 TAB200301778831 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,695,431.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2695431.15, 

modificado:2663161.18}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CENTRO, LOCALIDAD   VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO COLONIA GUADALUPE 

BORJA CALLE ENSENADA, CALLE TIJUANA, 

CERRADA DE LA CALLE GUAYMAS - 137426

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

137426 S 176,788 176,789 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1343.0, 

meta_modificada:1

343.0}}

2020 4 TAB200401868050 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

313,690.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:313690.73, 

modificado:307503.99}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CENTRO,LOCALIDAD   VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO PLAZA 

VILLAHERMOSA, CALLE HUIMANGUILLO - 

261996

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

261996 S 176,788 176,787 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:68.0, 

meta_modificada:6

8.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301777625 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:AVENIDA PASEO DE LA 

SIERRA 402  INTERIOR 402 

COLONIA REFORMA, 86080 

VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CALLE ANTONIO 

SUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, 

CALLE 10  CALLE. BENITO JUAREZ 

NO. 402 EQUINA CON AV. PASEO 

DE LA SIERRA COL. REF, lon:-

92.9299997, lat:17.98015213}}

01-09-2020 30-11-2020 16,654,316.21 16,654,316.21 6,624,771.82 6,624,771.82 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

K0320,K0321-037F/2020, 

contratista:ACUITAB, SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CENTRO, 

monto:1.665431621E7, 

importe_modificado:1.66543

1621E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.43}}

{1777625/proyecto_INICIO, 

1777625/proyecto_PROCES

O, 

1777625/proyecto_INICIO, 

1777625/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401867968 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE QUINTIN ARAUZ 

INTERIOR 1 COLONIA PRIMERO DE 

MAYO, 86190 VILLAHERMOSA, 

CENTRO TABASCO  ENTRE  CALLE 

QUINTIN ARAUZ Y AVENIDA PASEO 

DE LA SIERRA, CALLE ANACLETO 

CANABAL  SALIENDO DE SAS 

DOBLA A MANO DERECHA HASTA 

LLEGAR A LA GL, lon:-92.93195432, 

lat:17.97768027}}

01-12-2020 31-12-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1867968/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301778831 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE ENSENADA 

COLONIA GUADALUPE BORJA, 

86120 VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

ENSENADA Y CALLE TIJUANA, 

CALLE GUAYMAS  SALIENDO DEL 

SAS DOBLA ALA DERECHA SOBRE 

A. PASEO DE LA SIERRA HASTA 

LLEGAR AL PERIFERICO DOBLA A 

LA, lon:-92.96464997, 

lat:17.97815863}}

15-10-2020 28-11-2020 2,663,161.18 2,663,161.18 1,560,382.19 1,560,382.19 468,114.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0551-

050E/2020, 

contratista:PATRIMONIAL 

ATLANTIS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:2663161.18, 

importe_modificado:2663161

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1275.85}}

{1778831/proyecto_INICIO, 

1778831/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868050 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE HUIMANGUILLO 1 S 

INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO 

PLAZA VILLAHERMOSA, 86179 

VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

HUIMANGUILLO Y CALLE 

COMALCALCO, CALLE TEAPA  

SALIENDO DEL SAS DOBLA ALA 

DERECHA SOBRE A. PASEO DE LA 

SIERRA HA, lon:-92.95112428, 

lat:17.96255143}}

01-12-2020 31-12-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1868050/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301777853 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

22,689,187.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.268918763E7, 

modificado:2.268918763E7}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA 

POTABILIZADORA EN CENTRO, LOCALIDAD   

VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA 

GAVIOTAS NORTE, PLANTA POTABILIZADORA 

GAVIOTAS NORTE II - 136369

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

136369 S 29,381 29,371 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401839909 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

801,125.08 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:801125.08, 

modificado:801125.08}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO COLONIA GUADALUPE 

BORJA CALLE MARCELINO GARCIA 

BARRAGAN - 207116

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

207116 S 176,789 176,788 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:368.0, 

meta_modificada:3

68.0}}

2020 4 TAB200301778855 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,182,853.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2182853.51, 

modificado:2136773.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CENTRO, LOCALIDAD   VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO COLONIA 18 DE MARZO 

CALLE NOE DE LA FLOR CASANOVA, CALLE 

MARGARITA - 137452

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

137452 S 176,788 176,789 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:404.0, 

meta_modificada:4

04.0}}

2020 4 TAB200301778760 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,741,496.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3741496.76, 

modificado:3697370.93}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CENTRO, LOCALIDAD   VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO COLONIA GUADALUPE 

BORJA CALLE LAGUNA DEL ESPEJO, COLONIA 

18 DE MARZO CALLE PROFESOR J. CLARO 

GARCIA - 137362

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

137362 S 176,788 176,789 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1748.0, 

meta_modificada:1

368.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301777853 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MALECON 

INGENIERO LEANDRO ROVIROSA 

WADE COLONIA GAVIOTAS NORTE, 

86068 VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  AVENIDA 

MALECON INGENIERO LEANDRO 

ROVIROSA WADE Y CALLE 

ALFONSO VICENS SALDIVAR, 

CALLE ENRIQUE JIMENEZ PEREZ  

SALIE, lon:-92.91899424, 

lat:17.97639515}}

18-09-2020 17-12-2020 22,689,187.63 22,689,187.63 11,786,360.41 11,786,360.41 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0322-

041E/2020, 

contratista:CONSORCIO 

ELISAMA, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:2.268918763E7, 

importe_modificado:2.26591

8763E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.6}}

{1777853/proyecto_INICIO, 

1777853/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401839909 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE MARCELINO 

GARCIA BARRAGAN INTERIOR 0 

COLONIA GUADALUPE BORJA, 

86120 VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE CALLE NIÑO 

ARTILLERO Y CALLE JOSE JESUS 

ROVIROSA HERNANDEZ, 

CALLEJON DEL CHININ  SALIENDO 

DEL SAS DOBLA ALA DERECHA 

SOBR, lon:-92.96078759, 

lat:17.97776064}}

16-11-2020 30-12-2020 801,125.08 801,125.08 374,216.95 374,216.95 112,265.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0553-

056E/2020, contratista:GMP 

GRUPO INDUSTRIAL S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:801125.08, 

importe_modificado:801125.

08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:176.64}}

{1839909/proyecto_INICIO, 

1839909/proyecto_PROCES

O, 

1839909/proyecto_INICIO, 

1839909/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301778855 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE MARGARITA 

COLONIA 18 DE MARZO, 86140 

VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

MARGARITA Y CALLE NOE DE LA 

FLOR CASANOVA, CALLE TRINIDAD 

MALPICA  SALIENDO DEL SAS 

DOBLA ALA DERECHA SOBRE A. 

PASEO DE LA SIERRA HASTA 

LLEGAR A, lon:-92.96646352, 

lat:17.97184198}}

15-10-2020 28-11-2020 2,136,773.00 2,136,773.00 1,039,728.20 1,039,728.20 311,918.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0555-

055E/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A PRISCA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:2136773.0, 

importe_modificado:2136773

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:177.76}}

{1778855/proyecto_INICIO, 

1778855/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301778760 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE LAGUNA DEL 

ESPEJO COLONIA GUADALUPE 

BORJA, 86120 VILLAHERMOSA, 

CENTRO TABASCO  ENTRE  CALLE 

LAGUNA DEL ESPEJO Y CALLE 

PROFESOR J. CLARO GARCIA, 

CALLE CAMPECHE  SALIENDO DEL 

SAS DOBLA ALA DRECHA SOBRE A. 

PASEO DE LA SIERRA HA, lon:-

92.96732568, lat:17.97503922}}

15-10-2020 28-11-2020 3,697,370.93 3,697,370.93 1,593,688.60 1,593,688.60 478,106.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0554-

054E/2020, 

contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES 

VINAGRE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:3697370.93, 

importe_modificado:3697370

.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:642.96}}

{1778760/proyecto_INICIO, 

1778760/proyecto_PROCES

O, 

1778760/proyecto_INICIO, 

1778760/proyecto_PROCES

O, 

1778760/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301759082 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,796,213.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1796213.0, 

modificado:1796213.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

CENTRO, LOCALIDAD   VILLAHERMOSA, 

COLONIA EL RECREO - 89705

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

89705 S 350 350 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:185.0, 

meta_modificada:1

82.0}}

2020 4 TAB200301759139 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

468,204.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:468204.84, 

modificado:468204.84}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 

COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 28 

(CEI), CALLE PASEO DE LAS FLORES,, COL. EL 

RECREO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO - 

89817

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

89817 S 1,050 1,050 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:240.0, 

meta_modificada:1

80.0}}

2020 4 TAB200301778874 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,058,677.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2058677.6, 

modificado:2033973.47}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 

ASENTAMIENTO COLONIA GUADALUPE 

BORJA CALLE LAGUNA DE LAS ILUSIONES, 

CALLE TAMPICO - 137474

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

137474 S 176,788 176,789 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1120.0, 

meta_modificada:1

120.0}}

2020 4 TAB200401822378 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,778,715.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1778715.26, 

modificado:1776074.17}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   CENTRO TULAR 

1RA. SECCIÓN - 153306

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE  

COMALCALCO

153306 S 42 42 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:21.0, 

meta_modificada:2

1.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301759082 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE PASEO DE LAS 

FLORES COLONIA TIERRA 

COLORADA, 86029 VILLAHERMOSA, 

CENTRO TABASCO  ENTRE  

AVENIDA RAMON MENDOZA 

HERRERA Y CALLE FRAMBOYAN, 

CALLE ROVIROSA  SALIENDO DE 

SISTEMA DE AGUA Y 

SANEAMIENTO SAS TOMA PASE DE 

LA SIERRA DO, lon:-92.92345205, 

lat:18.01568509}}

03-08-2020 30-09-2020 1,796,213.00 1,796,213.00 1,796,213.00 1,796,213.00 987,996.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0366-

030E/2020, 

contratista:JAVIER ENEAS 

CANO MOLLINEDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:1796213.0, 

importe_modificado:1796213

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:182.0}}

{1759082/proyecto_INICIO, 

1759082/proyecto_PROCES

O, 1759082/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301759139 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE PASEO DE LAS 

FLORES INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO COLONIA TIERRA 

COLORADA, 86029 VILLAHERMOSA, 

CENTRO TABASCO  ENTRE  

AVENIDA RAMON MENDOZA 

HERRERA Y CALLE FRANBOYAN, 

CALLE ROVIROSA  SALIENDO DE 

SISTEMA DE AGUA Y 

SANEAMIENTO S, lon:-92.9231721, 

lat:18.01569507}}

03-08-2020 31-08-2020 468,204.84 468,204.84 468,204.84 468,204.84 465,379.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0335-

029E/2020, 

contratista:JAVIER ENEAS 

CANO MOLLINEDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, monto:468204.84, 

importe_modificado:468204.

84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:180.0}}

{1759139/proyecto_INICIO, 

1759139/proyecto_PROCES

O, 

1759139/proyecto_INICIO, 

1759139/proyecto_PROCES

O, 1759139/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301778874 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE TAMPICO COLONIA 

GUADALUPE BORJA, 86120 

VILLAHERMOSA, CENTRO 

TABASCO  ENTRE  CALLE TAMPICO 

Y CALLE LAGUNA DE LAS 

ILUSIONES, CALLE MANZANILLO  

SALIENDO DEL SAS DOBLA ALA 

DERECHA SOBRE A. PASEO DE LA 

SIERRA HASTA LLEGAR AL PERI, 

lon:-92.96313369, lat:17.97585778}}

15-10-2020 28-11-2020 2,033,973.47 2,033,973.47 1,264,213.88 1,264,213.88 379,264.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K0552-

053E/2020, 

contratista:GRAND VOYER 

CONSTRUCTORA S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTRO, 

monto:2033973.47, 

importe_modificado:2033973

.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:705.6}}

{1778874/proyecto_PROCES

O, 

1778874/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401822378 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, 

direccion:RANCHERIA CENTRO 

TULAR 1RA. SECCIÓN, 86643 

CENTRO TULAR 1RA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    SALIENDO DE PROGRESO 

TULAR 2DA EN EL CRUCERO 

DONDE SE ENCUENTRA LA 

GASOLINERA DOBLAMOS A LA 

DERECHA RECORREMOS 355 

METROS Y, lon:-93.3933288, 

lat:18.31618375}}

04-02-2020 03-04-2020 1,776,074.17 1,776,074.17 1,776,074.17 1,776,074.17 1,776,074.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/004/20/024, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1776074.18, 

importe_modificado:1776074

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:21.0}}

{1822378/proyecto_INICIO, 

1822378/proyecto_PROCES

O, 1822378/proyecto_FIN, 

1822378/proyecto_INICIO, 

1822378/proyecto_PROCES

O, 

1822378/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401870431 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

25,850.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25850.0, 

modificado:25850.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   GREGORIO 

MÉNDEZ 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

GREGORIO MENDEZ 3A SECC - 267796

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCACLO

267796 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}

2020 4 TAB200401871795 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

112,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:112800.0, 

modificado:112800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   FRANCISCO I. 

MADERO 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

FRANCISCO I MADERO 2A SECC - 270541

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

270541 S 48 48 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:48.0, 

meta_modificada:4

8.0}}

2020 4 TAB200401836831 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

355,811.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:355811.6, 

modificado:355811.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   CARLOS GREENE 

ASENTAMIENTO CARLOS GREENE - 197952

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

197952 S 211 210 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:164.0, 

meta_modificada:1

64.0}}

2020 4 TAB200401822305 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,778,715.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1778715.26, 

modificado:1792059.44}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   LEÓN ZÁRATE 

1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LEÓN ZÁRATE 

1RA. SECCIÓN - 153134

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

153134 S 34 34 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:19.0, 

meta_modificada:1

9.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401870431 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:27, 

direccion:RANCHERIA GREGORIO 

MENDEZ 3A SECC, 86640 

GREGORIO MÉNDEZ 3RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

COMALCALCO POR LA CARRETERA 

VECINAL A PARAISO DAMOS 

VUELTA EN LA CALLE EL 

AGUACATE Y SEGUIMOS 1.4 KM DE 

AHÍ SEG, lon:-93.3077586, 

lat:18.28463341}}

01-02-2020 30-09-2020 25,850.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:148-2020, 

contratista:GILDARDO 

SALAS JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:274950.0, 

importe_modificado:274950.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:11.0}}

{1870431/proyecto_INICIO, 

1870431/proyecto_PROCES

O, 1870431/proyecto_FIN, 

1870431/proyecto_PROCES

O, 1870431/proyecto_FIN, 

1870431/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871795 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, 

direccion:RANCHERIA FRANCISCO I 

MADERO 2A SECC, 86640 

FRANCISCO I. MADERO 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

TECOLUTILLA POR LA CARRETERA 

QUE VA AL GOLPE RECORREMOS 

4.40 KM, DOBLAMOS A LA 

IZQUIERDA AVANZAMOS 2.53 , lon:-

93.38467304, lat:18.2929006}}

01-02-2020 30-09-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:48.0}}

{1871795/proyecto_FIN, 

1871795/proyecto_PROCES

O, 

1871795/proyecto_INICIO, 

1871795/proyecto_PROCES

O, 

1871795/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401836831 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, 

direccion:VILLA CARLOS GREENE, 

86660 CARLOS GREENE, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    LLEGANDO A LA VILLA 

CARLOS GREENE POR DONDE SE 

ENCUENTRA EL PANTEON EN LA 

CALLE BENITO JUAREZ 

RECORREMOS 305 METROS Y EN 

LA ESQUINA DE LA CALLE RUIZ 

COR, lon:-93.45080922, 

lat:18.23040709}}

07-04-2020 20-05-2020 346,219.96 346,219.96 346,219.96 346,219.96 346,219.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/034/20/SB001, 

contratista:CORPORATIVO 

NEHEMIAS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:355205.77, 

importe_modificado:355205.

77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:164.0}}

{1836831/proyecto_INICIO, 

1836831/proyecto_PROCES

O, 1836831/proyecto_FIN, 

1836831/proyecto_INICIO, 

1836831/proyecto_PROCES

O, 1836831/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401822305 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, 

direccion:RANCHERIA LEÓN ZÁRATE 

1RA. SECCIÓN, 86640 LEÓN 

ZÁRATE 1RA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    SALIENDO DE COMALCALCO 

POR LA CARRETERA A REYES 

HERNANDEZ LLEGANDO AL 

CRUCERO QUE VA HACIA ALDAMA 

O HA TECOLUTILLA, TOMAMOS E, 

lon:-93.29945184, lat:18.23304658}}

04-02-2020 03-05-2020 1,792,059.44 1,792,059.44 1,792,059.44 1,792,059.44 1,792,059.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/006/20/021, 

contratista:VICOR 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1776814.62, 

importe_modificado:1776814

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:19.0}}

{1822305/proyecto_INICIO, 

1822305/proyecto_PROCES

O, 1822305/proyecto_FIN, 

1822305/proyecto_PROCES

O, 1822305/proyecto_FIN, 

1822305/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401826142 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,668,072.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2668072.88, 

modificado:2697064.49}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   FRANCISCO I. 

MADERO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

FRANCISCO I MADERO 1A SECC - 163392

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

163392 S 60 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2020 4 TAB200401829774 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,668,073.40 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2668073.4, 

modificado:2710882.12}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   NORTE 2DA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO NORTE 2A SECC - 

174114

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

174114 S 60 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2020 4 TAB200401830766 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,334,036.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1334036.7, 

modificado:1332550.26}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARENA 4TA. 

SECCIÓN - 177726

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

177726 S 30 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401832261 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

9,172,283.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9172283.41, 

modificado:9156349.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   COMALCALCO 

ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 

183407

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

183407 S 20,729 20,729 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:8005.5, 

meta_modificada:8

005.5}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401826142 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, 

direccion:RANCHERIA FRANCISCO I 

MADERO 1A SECC, 86640 

FRANCISCO I. MADERO 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

TECOLUTILLA POR LA CARRETERA 

AL GOLPE RECORREMOS 2.12 KM Y 

ENCONTRAMOS UN CRUCERO 

TOMAMOS EL CARRIL DER, lon:-

93.38029573, lat:18.2822052}}

04-02-2020 03-05-2020 2,697,064.49 2,697,064.49 2,697,064.49 2,697,064.49 2,697,064.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/013/20/031, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2663556.69, 

importe_modificado:2663556

.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1826142/proyecto_INICIO, 

1826142/proyecto_PROCES

O, 1826142/proyecto_FIN, 

1826142/proyecto_INICIO, 

1826142/proyecto_PROCES

O, 1826142/proyecto_FIN, 

1826142/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401829774 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:44, 

direccion:RANCHERIA NORTE 2A 

SECC, 86650 NORTE 2DA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

COMALCALCO POR LA CARRETERA 

FEDERAL A PARAISO PASANDO 

MERCADO SORIANA, PASAMOS EL 

PUENTE RECORREMOS 4.46 KM. Y 

ENCONTRAMOS LA UBIC, lon:-

93.20576956, lat:18.30914345}}

13-03-2020 10-06-2020 2,710,882.12 2,710,882.12 2,710,882.12 2,710,882.12 2,710,882.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/029/20/037, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y SERVICIOS AZTLAN, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2664884.4, 

importe_modificado:2664884

.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1829774/proyecto_INICIO, 

1829774/proyecto_PROCES

O, 1829774/proyecto_FIN, 

1829774/proyecto_INICIO, 

1829774/proyecto_PROCES

O, 1829774/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401830766 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, 

direccion:RANCHERIA ARENA 4TA. 

SECCIÓN, 86660 ARENA 4TA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    UBICANDONOS EN 

VILLA ALDAMA TOMAMOS LA 

SALIDA POR LA CALLE NIÑOS 

HEROES Y PASANDO EL CENTRO 

DE SALUD 3.6 KM AHÍ GIRAMOS A 

LA DERECHA Y SE, lon:-

93.38483832, lat:18.20650489}}

12-05-2020 25-07-2020 1,332,550.26 1,332,550.26 1,332,550.26 1,332,550.26 1,332,550.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/041/20/005, 

contratista:ANGEL 

MONTERO SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1332550.3, 

importe_modificado:1332550

.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1830766/proyecto_INICIO, 

1830766/proyecto_PROCES

O, 1830766/proyecto_FIN, 

1830766/proyecto_PROCES

O, 1830766/proyecto_FIN, 

1830766/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401832261 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN COLONIA 

VICENTE GUERRERO, 86350 

COMALCALCO, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE 

CORREGIDORA, CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA  

SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL 

BENITO JUAREZ DE COMALCALC, 

lon:-93.22240109, lat:18.25963904}}

10-04-2020 08-07-2020 9,156,349.30 9,156,349.30 9,156,349.30 9,156,349.30 9,156,349.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/035/20/045, 

contratista:MANUEL 

ALEJANDRO JAVIER, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:9156349.3, 

importe_modificado:9156349

.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:8005.5}}

{1832261/proyecto_INICIO, 

1832261/proyecto_FIN, 

1832261/proyecto_INICIO, 

1832261/proyecto_FIN, 

1832261/proyecto_PROCES

O, 1832261/proyecto_FIN, 

1832261/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401834375 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

664,768.81 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:664768.81, 

modificado:663155.85}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE ALDAMA EN COMALCALCO LOCALIDAD 

TECOLUTILLA ASENTAMIENTO TECOLUTILLA - 

190294

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

190294 S 5,319 5,318 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:115.0, 

meta_modificada:1

15.0}}

2020 4 TAB200401838286 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,736,191.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1736191.69, 

modificado:1786585.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   LÁZARO 

CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN - 202448

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

202448 S 564 563 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401841239 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

507,155.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:507155.16, 

modificado:505807.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   GREGORIO 

MÉNDEZ 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

GREGORIO MÉNDEZ 1RA. SECCIÓN - 211079

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

211079 S 74 74 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:232.0, 

meta_modificada:2

32.0}}

2020 4 TAB200401841688 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

307,305.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:307305.43, 

modificado:305651.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   MIGUEL HIDALGO 

ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 212397

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

212397 S 68 67 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:144.0, 

meta_modificada:1

44.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401834375 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, 

direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA 

CIUDAD TECOLUTILLA, 86640 

TECOLUTILLA, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    

ENTRANDO A TECOLUTILLA EN LA 

ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA 

EL SUPERMERCADO BODEGA 

AURRERA POR LA CALLE MIGUEL 

HIDALGORECORREMOS 648 METR, 

lon:-93.33419338, lat:18.28134848}}

22-04-2020 11-05-2020 663,155.85 663,155.85 663,155.85 663,155.85 663,155.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/038/20/102, 

contratista:TERRAMAG, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:663155.85, 

importe_modificado:663155.

85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:115.0}}

{1834375/proyecto_PROCES

O, 1834375/proyecto_FIN, 

1834375/proyecto_INICIO, 

1834375/proyecto_FIN, 

1834375/proyecto_INICIO, 

1834375/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401838286 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, 

direccion:RANCHERIA LÁZARO 

CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, 86630 

LÁZARO CÁRDENAS 3RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA 

GASOLINERA EL NAVEGANTE 1 

QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN 

PROGRESO TULAR RECORREMOS 

RECTO 5.40 KM POR LA CA, lon:-

93.41652126, lat:18.33421425}}

06-07-2020 03-09-2020 1,786,585.09 1,786,585.09 1,786,585.09 1,786,585.09 1,786,585.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/046/20/105, 

contratista:CONSTRUCTOR

A GONCECAR. S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1733124.66, 

importe_modificado:1733124

.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1838286/proyecto_INICIO, 

1838286/proyecto_PROCES

O, 1838286/proyecto_FIN, 

1838286/proyecto_PROCES

O, 

1838286/proyecto_INICIO, 

1838286/proyecto_FIN, 

1838286/proyecto_PROCES

O, 

1838286/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401841239 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, 

direccion:RANCHERIA GREGORIO 

MÉNDEZ 1RA. SECCIÓN, 86655 

GREGORIO MÉNDEZ 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL 

SUPERMERCADO BODEGA 

AURRERA POR LA CARRETERA A 

REYES HERNANDEZ 

RECORREMOS 408 METROS, 

DOBLAMOS A LA DEREC, lon:-

93.25553463, lat:18.2523986}}

23-09-2020 06-11-2020 505,807.40 505,807.40 505,807.40 505,807.40 505,807.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/076/20/SB026, 

contratista:DAFEVA 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:505807.55, 

importe_modificado:505807.

55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:232.0}}

{1841239/proyecto_INICIO, 

1841239/proyecto_PROCES

O, 

1841239/proyecto_INICIO, 

1841239/proyecto_FIN, 

1841239/proyecto_PROCES

O, 1841239/proyecto_FIN, 

1841239/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401841688 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, 

direccion:RANCHERIA MIGUEL 

HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    LLEGANDO AL CRUCERO DE 

REYES HERNANDEZ TOMAMOS EL 

CARRIL DERECHO QUE VA HACIA 

EL GOLPE. RECORREMOS 3.50 KM 

Y DOBLAMOS A LA IZQUIERDA EN 

LA ENTRADA, lon:-93.30564708, 

lat:18.25396608}}

23-09-2020 06-11-2020 305,651.89 305,651.89 305,651.89 305,651.89 305,651.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/076/20/SB028, 

contratista:DAFEVA 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:305651.96, 

importe_modificado:305651.

96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:144.0}}

{1841688/proyecto_PROCES

O, 

1841688/proyecto_INICIO, 

1841688/proyecto_FIN, 

1841688/proyecto_PROCES

O, 1841688/proyecto_FIN, 

1841688/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401853301 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

559,464.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:559464.13, 

modificado:657613.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   COMALCALCO 

ASENTAMIENTO MORELOS - 246333

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

246333 S 20,729 20,729 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401869799 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

266,545.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:266545.99, 

modificado:266545.99}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   CHICHICAPA 

ASENTAMIENTO CHICHICAPA - 266395

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

266395 S 2,992 2,992 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200401869877 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

266,545.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:266545.98, 

modificado:264560.91}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   TÍO MONCHO  

URANIA FRANYUTTI DE VÁZQUEZ  - 266640

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

266640 S 2,992 2,992 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200401870190 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

58,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:58750.0, 

modificado:58750.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   OCCIDENTE 4TA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO OCCIDENTE 4A 

SECCIÓN - 267327

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

267327 S 24 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:25.0, 

meta_modificada:2

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401853301 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

COLONIA MORELOS, 86389 

COMALCALCO, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE CERRADA 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE EMILIO 

PORTES GIL, CALLE QUERIDO 

MOHENO TABARES  LLEGANDO A 

LA COLONIA MORELOS POR LA 

AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL 

RIO DO, lon:-93.23103219, 

lat:18.24968625}}

12-09-2020 25-10-2020 657,613.89 657,613.89 657,613.89 657,613.89 657,613.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/059/20/125, 

contratista:GRUPO DE 

CONSTRUCTORAS Y 

MANTENIMIENTOS 

INDUSTRIALES RAVIC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:557615.53, 

importe_modificado:557615.

53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1853301/proyecto_INICIO, 

1853301/proyecto_PROCES

O, 1853301/proyecto_FIN, 

1853301/proyecto_PROCES

O, 1853301/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401869799 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, 

direccion:CALLE GUADALUPE 

LAZARO VILLA CHICHICAPA, 86670 

CHICHICAPA, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE GREGORIO 

MENDEZ MAGAÑA, CALLE 

AUGUSTO HERNANDEZ OLIVE  

PASANDO LA CARRETERA 

FEDERAL VIA CORTA TOMAMOS LA 

CARRETERA , lon:-93.18635901, 

lat:18.2624836}}

05-10-2020 03-11-2020 266,545.99 266,545.99 266,545.99 266,545.99 266,545.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/090/20/126, 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y CAMINOS 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:797653.38, 

importe_modificado:797653.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:12.0}}

{1869799/proyecto_INICIO, 

1869799/proyecto_PROCES

O, 1869799/proyecto_FIN, 

1869799/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401869877 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:118, 

direccion:EJIDO TÍO MONCHO 

(URANIA FRANYUTTI DE VÁZQUEZ), 

86644 TÍO MONCHO (URANIA 

FRANYUTTI DE VÁZQUEZ), 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO POR OCCIDENTE 

3RA POR LA CARRETERA QUE VA A 

OCCIDENTE 4TA Y HA ZAPOTAL 

AVANZAMOS 8.13 KM , lon:-

93.33517999, lat:18.34550568}}

05-10-2020 03-11-2020 264,560.91 264,560.91 264,560.91 264,560.91 264,560.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/090/20/126, 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y CAMINOS 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:797653.38, 

importe_modificado:797653.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:12.0}}

{1869877/proyecto_INICIO, 

1869877/proyecto_FIN, 

1869877/proyecto_PROCES

O, 1869877/proyecto_FIN, 

1869877/proyecto_PROCES

O, 

1869877/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870190 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:109, 

direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 

4A SECCIÓN, 86650 OCCIDENTE 

4TA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE COMALCALCO POR LA 

CARRETERA VECINAL A PARAISO 

RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS 

A LA IZQUIERDA, AVANZAMOS 1.45 

KM DOBLAMOS A L, lon:-

93.23328873, lat:18.30241338}}

01-02-2020 30-09-2020 58,750.00 58,750.00 58,750.00 58,750.00 58,750.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:146-2020, 

contratista:FRANCISCO 

DORANTES DIAZ DEL 

CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:267900.0, 

importe_modificado:267900.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:25.0}}

{1870190/proyecto_PROCES

O, 

1870190/proyecto_INICIO, 

1870190/proyecto_FIN, 

1870190/proyecto_PROCES

O, 1870190/proyecto_FIN, 

1870190/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401870635 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

65,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65800.0, 

modificado:65800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   CARLOS GREENE 

2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CARLOS 

GREENE 2DA. SECCIÓN - 268177

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

268177 S 28 28 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:28.0, 

meta_modificada:2

8.0}}

2020 4 TAB200401870746 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

25,850.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25850.0, 

modificado:25850.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   GREGORIO 

MÉNDEZ 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

GREGORIO MÉNDEZ 1RA. SECCIÓN - 268404

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

268404 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}

2020 4 TAB200401870856 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

42,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42300.0, 

modificado:42300.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   SARGENTO 

LÓPEZ 3RA. SECCIÓN  SAN JORGE  

ASENTAMIENTO SARGENTO LÓPEZ 3RA. 

SECCIÓN  SAN JORGE  - 268633

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

268633 S 18 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:18.0, 

meta_modificada:1

8.0}}

2020 4 TAB200401870880 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

61,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:61100.0, 

modificado:61100.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   SARGENTO 

LÓPEZ 4TA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

SARGENTO LÓPEZ 4A SECC - 268682

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

268682 S 26 26 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:26.0, 

meta_modificada:2

6.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401870635 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, 

direccion:RANCHERIA CARLOS 

GREENE 2DA. SECCIÓN, 86660 

CARLOS GREENE 2DA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE ALDAMA POR 

LA CARRETERA A CARLOS 

GREENE RECORREMOS 7.57 KM 

GIRAMOS A LA DERECHA 

AVANZAMOS 2.11 KM MAS Y 

ENCONT, lon:-93.44592123, 

lat:18.19560109}}

01-02-2020 30-09-2020 65,800.00 65,800.00 65,800.00 65,800.00 65,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:149-2020, 

contratista:JOSE ALFREDO 

VENTURA LEYVA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:235000.0, 

importe_modificado:235000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:28.0}}

{1870635/proyecto_INICIO, 

1870635/proyecto_PROCES

O, 1870635/proyecto_FIN, 

1870635/proyecto_PROCES

O, 1870635/proyecto_FIN, 

1870635/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870746 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, 

direccion:RANCHERIA GREGORIO 

MÉNDEZ 1RA. SECCIÓN, 86655 

GREGORIO MÉNDEZ 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

COMALCALCO POR LA CARRETERA 

AL GOLPE RECORREMOS 304 

METROS DOBLAMOS A LA 

DERECHA EN DONDE ESTA LA 

TIENDA E, lon:-93.26598451, 

lat:18.25472338}}

01-02-2020 30-09-2020 25,850.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:150-2020, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN CORDOVA 

IZQUIERDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:269075.0, 

importe_modificado:269075.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:11.0}}

{1870746/proyecto_INICIO, 

1870746/proyecto_PROCES

O, 1870746/proyecto_FIN, 

1870746/proyecto_PROCES

O, 1870746/proyecto_FIN, 

1870746/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870856 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, 

direccion:RANCHERIA SARGENTO 

LÓPEZ 3RA. SECCIÓN (SAN 

JORGE), 86654 SARGENTO LÓPEZ 

3RA. SECCIÓN (SAN JORGE), 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE COMALCALCO 

POR LA CARRETERA A REYES 

HERNANDEZ RECORREMOS 3.50 

KM DOBLAMOS A LA IZQUI, lon:-

93.26692602, lat:18.2242056}}

01-02-2020 30-09-2020 42,300.00 42,300.00 42,300.00 42,300.00 42,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:150-2020, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN CORDOVA 

IZQUIERDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:269075.0, 

importe_modificado:269075.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:18.0}}

{1870856/proyecto_INICIO, 

1870856/proyecto_PROCES

O, 1870856/proyecto_FIN, 

1870856/proyecto_PROCES

O, 

1870856/proyecto_INICIO, 

1870856/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870880 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:90, 

direccion:RANCHERIA SARGENTO 

LÓPEZ 4A SECC, 86654 SARGENTO 

LÓPEZ 4TA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIMOS DE COMALCALCO 

POR LA CARRETERA A REYES 

HERNANDEZ RECORREMOS 2.79 

KM, DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, 

AVANZAMOS 7.35 KM MAS Y, lon:-

93.30356482, lat:18.19582758}}

01-02-2020 30-09-2020 61,100.00 61,100.00 61,100.00 61,100.00 61,100.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:150-2020, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN CORDOVA 

IZQUIERDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:269075.0, 

importe_modificado:269075.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:26.0}}

{1870880/proyecto_INICIO, 

1870880/proyecto_PROCES

O, 1870880/proyecto_FIN, 

1870880/proyecto_INICIO, 

1870880/proyecto_PROCES

O, 1870880/proyecto_FIN, 

1870880/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401870898 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

14,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14100.0, 

modificado:14100.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   SUR 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO SUR 1RA. SECCIÓN 

- 268720

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

268720 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401870952 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

65,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65800.0, 

modificado:65800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   CENTRO TULAR 

2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CENTRO 

TULAR 2DA. SECCIÓN - 268828

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

268828 S 28 28 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:28.0, 

meta_modificada:2

8.0}}

2020 4 TAB200401870968 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

35,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:35250.0, 

modificado:35250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO JOSÉ 

MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN - 268875

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

268875 S 14 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401871350 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

21,150.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:21150.0, 

modificado:21150.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARENA 6TA. 

SECCIÓN  LA BOLSA  - 269682

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

269682 S 8 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401870898 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:62, 

direccion:RANCHERIA SUR 1RA. 

SECCIÓN, 86658 SUR 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIMOS DE 

COMALCALCO EN DIRECCIÓN A 

TULIPÁN POR LA CARRETERA 

VECINAL RECORREMOS 4.4 KM Y 

ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 

lon:-93.23584081, lat:18.20590063}}

01-02-2020 30-09-2020 14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:150-2020, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN CORDOVA 

IZQUIERDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:269075.0, 

importe_modificado:269075.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:6.0}}

{1870898/proyecto_INICIO, 

1870898/proyecto_PROCES

O, 1870898/proyecto_FIN, 

1870898/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870952 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, 

direccion:RANCHERIA CENTRO 

TULAR 2DA. SECCIÓN, 86643 

CENTRO TULAR 2DA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE TECOLUTILLA 

POR LA CARRETERA AL GOLPE 

RECORREMOS 4.30 KM, 

DOBLAMOS A LA DERECHA 

AVANZAMOS 4.74 KM MAS Y 

ENCONTRA, lon:-93.38480083, 

lat:18.322619}}

01-02-2020 30-09-2020 65,800.00 65,800.00 65,800.00 65,800.00 65,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:152-2020, 

contratista:JOSE ERVEY 

CASTILLO SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:271425.0, 

importe_modificado:271425.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:28.0}}

{1870952/proyecto_INICIO, 

1870952/proyecto_PROCES

O, 1870952/proyecto_FIN, 

1870952/proyecto_INICIO, 

1870952/proyecto_PROCES

O, 1870952/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870968 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, 

direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA 

PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, 

86643 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 

1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE COMALCALCO POR LA SALIDA 

DEL AGUACATE RECORREMOS 1.4 

KM Y SEGUIMOS RECTO 6.7 KM 

HACIA IGNACI, lon:-93.38082405, 

lat:18.35407522}}

01-02-2020 30-09-2020 35,250.00 35,250.00 35,250.00 35,250.00 35,250.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:152-2020, 

contratista:JOSE ERVEY 

CASTILLO SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:271425.0, 

importe_modificado:271425.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1870968/proyecto_INICIO, 

1870968/proyecto_PROCES

O, 1870968/proyecto_FIN, 

1870968/proyecto_INICIO, 

1870968/proyecto_FIN, 

1870968/proyecto_PROCES

O, 1870968/proyecto_FIN, 

1870968/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871350 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:105, 

direccion:RANCHERIA ARENA 6TA 

SECCIÓN (LA BOLSA), 86660 ARENA 

6TA. SECCIÓN (LA BOLSA), 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE VILLA ALDAMA 

EN DIRECCION A LAS ARENAS POR 

EL SURESTE RECORREMOS 9.1 KM 

GIRAMOS LEVEMENTE A LA 

DERECHA Y , lon:-93.39436257, 

lat:18.16064309}}

01-02-2020 30-09-2020 21,150.00 21,150.00 21,150.00 21,150.00 21,150.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:153-2020, 

contratista:JOSE 

HERNANDEZ ESTRADA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:242050.0, 

importe_modificado:242050.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.0}}

{1871350/proyecto_INICIO, 

1871350/proyecto_PROCES

O, 

1871350/proyecto_INICIO, 

1871350/proyecto_FIN, 

1871350/proyecto_PROCES

O, 1871350/proyecto_FIN, 

1871350/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401871453 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,214,620.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1214620.29, 

modificado:923307.02}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ZAPOTAL 3RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ZAPOTAL 3RA. 

SECCIÓN - 269877

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

269877 S 216 216 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2646.0, 

meta_modificada:2

646.0}}

2020 4 TAB200401871551 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

37,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37600.0, 

modificado:37600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   GUAYO 2DA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO EL GUAYO 2A SECC 

- 270068

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

270068 S 16 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:16.0, 

meta_modificada:1

6.0}}

2020 4 TAB200401871937 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

11,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:11750.0, 

modificado:11750.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   JESÚS 

CARRANZA ASENTAMIENTO JESÚS 

CARRANZA - 270860

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

270860 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401820654 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,778,715.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1778715.6, 

modificado:1776369.07}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   GREGORIO 

MÉNDEZ 2DA. SECCIÓN - 149406

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

149406 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401871453 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:108, 

direccion:RANCHERIA ZAPOTAL 

3RA. SECCIÓN, 86652 ZAPOTAL 

3RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    POR LA 

CARRETERA VECINAL A PARAISO 

TOMAMOS LA CARRETARA LAS 

ROSAS EN DONDE SE ENCUENTRA 

LA SUBESTACION DE CFE 

RECORREMOS RECTO 5.74 KM, lon:-

93.26818415, lat:18.2971109}}

15-11-2020 25-12-2020 923,307.02 923,307.02 923,307.02 923,307.02 923,307.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/090/20/126, 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y CAMINOS 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:797653.38, 

importe_modificado:797653.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2646.0}}

{1871453/proyecto_INICIO, 

1871453/proyecto_FIN, 

1871453/proyecto_PROCES

O, 

1871453/proyecto_INICIO, 

1871453/proyecto_PROCES

O, 1871453/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871551 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:78, 

direccion:RANCHERIA EL GUAYO 2A 

SECC, 86630 GUAYO 2DA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

TECOLUTILLA POR LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO RECORREMOS 

4.59 KM, LLEGANDO AL CRUCERO 

EN Y, DOBLAMOS A LA DERECHA Y 

RECORREMOS 4.43 KM, lon:-

93.46144369, lat:18.29660543}}

01-02-2020 30-09-2020 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:154-2020, 

contratista:JUAN ANTONIO 

ALEJANDRO CORDOVA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:205625.0, 

importe_modificado:205625.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:16.0}}

{1871551/proyecto_INICIO, 

1871551/proyecto_PROCES

O, 1871551/proyecto_FIN, 

1871551/proyecto_INICIO, 

1871551/proyecto_PROCES

O, 1871551/proyecto_FIN, 

1871551/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871937 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, 

direccion:RANCHERIA JESÚS 

CARRANZA, 86670 JESÚS 

CARRANZA, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE CHICHICAPA POR LA 

CARRETERA A JALPA DE MENDEZ 

RECORREMOS 1.95 KM DOBLAMOS 

A LA DERECHA, RECORREMOS 2.60 

KM MAS Y ENCONTRAMOS LA 

UBICAC, lon:-93.17100678, 

lat:18.23760602}}

01-02-2020 30-09-2020 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:156-2020, 

contratista:XOCHILT 

GARCIA ACOSTA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:235000.0, 

importe_modificado:235000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1871937/proyecto_INICIO, 

1871937/proyecto_PROCES

O, 1871937/proyecto_FIN, 

1871937/proyecto_INICIO, 

1871937/proyecto_FIN, 

1871937/proyecto_PROCES

O, 1871937/proyecto_FIN, 

1871937/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401820654 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:26, 

direccion:RANCHERIA GREGORIO 

MÉNDEZ 2DA. SECCIÓN, 86640 

GREGORIO MÉNDEZ 2DA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

COMALCALCO POR LA CARRETERA 

A REYES HERNANDEZ A 427 

METROS DEL SUPER MERCADO 

BODEGA AURRERA DOBLAMOS A 

LA, lon:-93.29130953, 

lat:18.26285987}}

12-05-2020 20-07-2020 1,776,369.07 1,776,369.07 1,776,369.07 1,776,369.07 1,776,369.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/039/20/032, 

contratista:ALICIA LAY 

LEDESMA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1776369.07, 

importe_modificado:1776369

.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1820654/proyecto_INICIO, 

1820654/proyecto_PROCES

O, 1820654/proyecto_FIN, 

1820654/proyecto_INICIO, 

1820654/proyecto_PROCES

O, 1820654/proyecto_FIN, 

1820654/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401826789 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,668,072.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2668072.88, 

modificado:2656510.75}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   CHICHICAPA - 

164728

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

164728 S 60 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2020 4 TAB200401830158 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,223,394.50 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2223394.5, 

modificado:2220916.7}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARENA 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ARENA 1RA. 

SECCIÓN - 175523

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

175523 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:25.0, 

meta_modificada:2

5.0}}

2020 4 TAB200401834965 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,351,988.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3351988.95, 

modificado:3348469.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   CARLOS GREENE 

ASENTAMIENTO CARLOS GREENE - 191857

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

191857 S 918 917 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2710.6, 

meta_modificada:2

710.6}}

2020 4 TAB200401838232 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

9,448,882.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9448882.35, 

modificado:9442197.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   TECOLUTILLA 

ASENTAMIENTO TECOLUTILLA - 202295

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

202295 S 5,319 5,318 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:6238.3, 

meta_modificada:6

238.3}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401826789 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, 

direccion:VILLA CHICHICAPA, 86670 

CHICHICAPA, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LLEGANDO A CHICHICAPA 

TOMAMOS LA CALLE PRINCIPAL Y 

RECORREMOS 750 METROS 

LLENDO HACIA INDEPENDENCIA, 

DOBLAMOS A LA DERECHA EN LA 

CALLE FRANCISCO TRUJILLO GUR, 

lon:-93.18089716, lat:18.26429705}}

04-02-2020 03-05-2020 2,656,510.75 2,656,510.75 2,656,510.75 2,656,510.75 2,656,510.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/003/20/026, 

contratista:RUZTYCO, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2664228.2, 

importe_modificado:2664228

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1826789/proyecto_INICIO, 

1826789/proyecto_PROCES

O, 1826789/proyecto_FIN, 

1826789/proyecto_INICIO, 

1826789/proyecto_PROCES

O, 1826789/proyecto_FIN, 

1826789/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401830158 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, 

direccion:RANCHERIA ARENA 1RA. 

SECCIÓN, 86660 ARENA 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    UBICANDONOS EN 

VILLA ALDAMA TOMAMOS LA 

SALIDA POR LA CALLE NIÑOS 

HEROES Y PASANDO EL CENTRO 

DE SALUD POR EL SURESTE 

RECORREMOS 5.6 KM AHÍ, lon:-

93.35079292, lat:18.20698434}}

12-05-2020 25-07-2020 2,220,916.70 2,220,916.70 2,220,916.70 2,220,916.70 2,220,916.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/040/20/002, 

contratista:ANGEL 

MONTERO SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2220916.81, 

importe_modificado:2220916

.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:25.0}}

{1830158/proyecto_FIN, 

1830158/proyecto_INICIO, 

1830158/proyecto_PROCES

O, 1830158/proyecto_FIN, 

1830158/proyecto_PROCES

O, 

1830158/proyecto_INICIO, 

1830158/proyecto_PROCES

O, 1830158/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401834965 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, 

direccion:VILLA CARLOS GREENE, 

86660 CARLOS GREENE, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE 

CALLE CARLOS PELLICER CAMARA 

Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 

CALLE RUIZ CORTINES  LLEGANDO 

A LA VILLA CARLOS GREENE POR 

DONDE SE ENCUENTRA EL 

PANTEON RECORREMOS 360 MET, 

lon:-93.45134863, lat:18.23030534}}

06-07-2020 03-10-2020 3,348,469.34 3,348,469.34 3,348,469.34 3,348,469.34 3,348,469.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/045/20/104, 

contratista:SAR 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:3348469.34, 

importe_modificado:3348469

.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2710.6}}

{1834965/proyecto_INICIO, 

1834965/proyecto_PROCES

O, 1834965/proyecto_FIN, 

1834965/proyecto_INICIO, 

1834965/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401838232 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, 

direccion:CIUDAD TECOLUTILLA, 

86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE CALLE LEANDRO 

ROVIROSA WADE Y CALLE 

FRANCISCO PERALTA BURELO, 

CALLE ANDRES SANCHEZ 

MAGALLANES  SALIENDO DEL 

POBLADO MIGUEL RECORREMOS 

3.20 KM POR LA CARRETERA AL 

GOL, lon:-93.32777419, 

lat:18.2861448}}

14-06-2020 10-11-2020 9,442,197.14 9,442,197.14 9,442,197.14 9,442,197.14 9,442,197.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/047/20/106, 

contratista:TERRAMAG, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:9442197.14, 

importe_modificado:9442197

.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6238.3}}

{1838232/proyecto_INICIO, 

1838232/proyecto_PROCES

O, 1838232/proyecto_FIN, 

1838232/proyecto_INICIO, 

1838232/proyecto_PROCES

O, 1838232/proyecto_FIN, 

1838232/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401846003 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

531,885.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:531885.25, 

modificado:529477.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  COMEDORES 

ESCOLARES  EN COMALCALCO LOCALIDAD   

IGNACIO ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN 

ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA 1RA. 

SECCIÓN - 225228

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

225228 S 81 80 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:79.75, 

meta_modificada:7

9.75}}

2020 4 TAB200401853077 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,719,867.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1719867.27, 

modificado:1716753.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   COMALCALCO 

ASENTAMIENTO MORELOS - 245631

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

245631 S 20,729 20,729 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1116.9, 

meta_modificada:1

116.9}}

2020 4 TAB200401864560 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

338,397.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:338397.46, 

modificado:336556.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   OCCIDENTE 3RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO OCCIDENTE 3A 

SECCIÓN - 253682

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

253682 S 13 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:144.0, 

meta_modificada:1

44.0}}

2020 4 TAB200401868391 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

72,850.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:72850.0, 

modificado:72850.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   NOVILLERO 4TA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO NOVILLERO 4A 

SECCIÓN - 263334

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

263334 S 30 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:31.0, 

meta_modificada:3

1.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401846003 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, 

direccion:RANCHERIA IGNACIO 

ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, 86644 

IGNACIO ZARAGOZA 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    POR LA CARRETERA 

VECINAL A PARAISO TOMAMOS LA 

CARRETARA LAS ROSAS, EN 

DONDE SE ENCUENTRA LA 

SUBESTACION DE CFE, RECO, lon:-

93.33393084, lat:18.33443583}}

15-09-2020 13-11-2020 529,477.80 529,477.80 529,477.80 529,477.80 529,477.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/055/20/SB015, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:529598.16, 

importe_modificado:529598.

16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:79.75}}

{1846003/proyecto_INICIO, 

1846003/proyecto_PROCES

O, 1846003/proyecto_FIN, 

1846003/proyecto_INICIO, 

1846003/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401853077 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

COLONIA MORELOS, 86389 

COMALCALCO, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE CERRADA 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE EMILIO 

PORTES GIL, CALLE QUERIDO 

MOHENO TABARES  LLEGANDO A 

LA COLONIA MORELOS POR LA 

AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL 

RIO DO, lon:-93.23023628, 

lat:18.24993567}}

12-09-2020 20-11-2020 1,716,753.08 1,716,753.08 1,716,753.08 1,716,753.08 1,716,753.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/058/20/113, 

contratista:GRUPO DE 

CONSTRUCTORAS Y 

MANTENIMIENTOS 

INDUSTRIALES RAVIC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1716753.68, 

importe_modificado:1716753

.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1116.9}}

{1853077/proyecto_INICIO, 

1853077/proyecto_PROCES

O, 1853077/proyecto_FIN, 

1853077/proyecto_PROCES

O, 1853077/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401864560 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:83, 

direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 

3A SECCIÓN, 86650 OCCIDENTE 

3RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE COMALCALCO POR LA 

GLORIETA TOMAMOS LA 

CARRETERA VECINAL A PARAISO 

RECORREMOS RECTO 2.43 KM 

PASANDO EL CERESO DE 

COMALCAL, lon:-93.21436704, 

lat:18.29826547}}

15-10-2020 28-11-2020 336,556.72 336,556.72 336,556.72 336,556.72 336,556.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/092/20/SB024, 

contratista:MANUEL 

ALEJANDRO JAVIER, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:336556.72, 

importe_modificado:336556.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:144.0}}

{1864560/proyecto_INICIO, 

1864560/proyecto_PROCES

O, 1864560/proyecto_FIN, 

1864560/proyecto_INICIO, 

1864560/proyecto_PROCES

O, 1864560/proyecto_FIN, 

1864560/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868391 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:99, 

direccion:RANCHERIA NOVILLERO 

4A SECCIÓN, 86670 NOVILLERO 

4TA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE CHICHICAPA POR LA 

CARRETERA A JALPA DE MENDEZ 

RECORREMOS 6.26 KM Y 

DOBLAMOS A LA IZQUIERDA EN 

DONDE ESTA EL MODELORAMA Y, 

lon:-93.12220221, lat:18.24316122}}

30-01-2020 30-09-2020 72,850.00 72,850.00 72,850.00 72,850.00 72,850.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:157-2020, 

contratista:ALFREDO 

LEYVA HELSTON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:149225.0, 

importe_modificado:149225.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:31.0}}

{1868391/proyecto_INICIO, 

1868391/proyecto_PROCES

O, 1868391/proyecto_FIN, 

1868391/proyecto_PROCES

O, 1868391/proyecto_FIN, 

1868391/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401870144 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,450.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63450.0, 

modificado:63450.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   OCCIDENTE 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO OCCIDENTE 1A 

SECC - 267232

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

267232 S 26 26 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:27.0, 

meta_modificada:2

7.0}}

2020 4 TAB200401870265 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

18,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18800.0, 

modificado:18800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   EMILIANO 

ZAPATA 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCIÓN - 267502

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

267502 S 8 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401870279 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

24,675.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:24675.0, 

modificado:24675.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   IGNACIO 

GUTIÉRREZ GÓMEZ ASENTAMIENTO IGNACIO 

GUTIÉRREZ GÓMEZ - 267524

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

267524 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.5, 

meta_modificada:1

0.5}}

2020 4 TAB200401870560 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

47,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:47000.0, 

modificado:47000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   PATASTAL 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO PATASTAL 1RA. 

SECCIÓN - 268037

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

268037 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401870144 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, 

direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 

1A SECC, 86650 OCCIDENTE 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

COMALCALCO POR LA CARRETERA 

VECINAL A PARAISO 

RECORREMOS 3.40 KM Y 

ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN 

CASI A UN COSTADO DE LA 

ESCUELA, lon:-93.21164386, 

lat:18.30740838}}

01-02-2020 30-09-2020 63,450.00 63,450.00 63,450.00 63,450.00 63,450.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:146-2020, 

contratista:FRANCISCO 

DORANTES DIAZ DEL 

CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:267900.0, 

importe_modificado:267900.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:27.0}}

{1870144/proyecto_INICIO, 

1870144/proyecto_PROCES

O, 1870144/proyecto_FIN, 

1870144/proyecto_PROCES

O, 1870144/proyecto_FIN, 

1870144/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870265 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, 

direccion:RANCHERIA EMILIANO 

ZAPATA 1RA. SECCIÓN, 86630 

EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIMOS DE TECOLUTILLA 

POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO 

EN DIRECCIÓN AL GOLPE Y 

RECORREMOS 4.5 KM AHÍ 

GIRAMOS A LA IZQUIERD, lon:-

93.41317933, lat:18.27361897}}

01-02-2020 30-09-2020 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:147-2020, 

contratista:FRANCISCO GIL 

ARCE, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:111625.0, 

importe_modificado:111625.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:8.0}}

{1870265/proyecto_INICIO, 

1870265/proyecto_PROCES

O, 1870265/proyecto_FIN, 

1870265/proyecto_INICIO, 

1870265/proyecto_FIN, 

1870265/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870279 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, 

direccion:RANCHERIA IGNACIO 

GUTIÉRREZ GÓMEZ, 86630 

IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE VILLA ALDAMA 

POR LA CARRETERA A CARLOS 

GREENE RECORREMOS RECTO 

2.80 KM DOBLAMOS A LA DERECHA 

EN EL MANGUITO EN LA ES, lon:-

93.3996594, lat:18.24890469}}

01-02-2020 30-09-2020 24,675.00 24,675.00 24,675.00 24,675.00 24,675.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:147-2020, 

contratista:FRANCISCO GIL 

ARCE, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:111625.0, 

importe_modificado:111625.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.5}}

{1870279/proyecto_INICIO, 

1870279/proyecto_PROCES

O, 1870279/proyecto_FIN, 

1870279/proyecto_PROCES

O, 1870279/proyecto_FIN, 

1870279/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870560 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:53, 

direccion:RANCHERIA PATASTAL 

1RA. SECCIÓN, 86644 PATASTAL 

1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE TECOLUTILLA POR LA 

CARRETERA AL GOLPE 

RECORREMOS 2.12 KM 

ENCONTRAMOS UN CRUCERO EN 

Y Y TOMAMOS EL CARRIL 

DERECHO POR LA , lon:-

93.36603768, lat:18.32642122}}

01-02-2020 30-09-2020 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:148-2020, 

contratista:GILDARDO 

SALAS JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:274950.0, 

importe_modificado:274950.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1870560/proyecto_INICIO, 

1870560/proyecto_FIN, 

1870560/proyecto_INICIO, 

1870560/proyecto_FIN, 

1870560/proyecto_PROCES

O, 1870560/proyecto_FIN, 

1870560/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401870577 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

37,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37600.0, 

modificado:37600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   COCOHITAL 

ASENTAMIENTO COCOHITAL - 268075

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

268075 S 16 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:16.0, 

meta_modificada:1

6.0}}

2020 4 TAB200401870816 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

52,875.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:52875.0, 

modificado:52875.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   SARGENTO 

LÓPEZ 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

SARGENTO LÓPEZ 1RA. SECCIÓN - 268573

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

268573 S 22 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:22.5, 

meta_modificada:2

2.5}}

2020 4 TAB200401871595 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

18,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18800.0, 

modificado:18800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   LÁZARO 

CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN  EL RETIRO  

ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS 2DA. 

SECCIÓN  EL RETIRO  - 270143

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

270143 S 8 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401871978 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

16,450.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:16450.0, 

modificado:16450.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ORIENTE 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ORIENTE 1RA. 

SECCIÓN - 270951

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

270951 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401870577 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, 

direccion:PUEBLO COCOHITAL, 

86645 COCOHITAL, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE IGNACIO ZARAGOZA 4TA. 

SECCIÓN POR LA CARRETERA QUE 

VIENE DE ZAPOTAL DOBLAMOS 

HACIA LA DERECHA RECORREMOS 

5.63 KM Y LLEGAMOS A LA 

UBICACIÓN., lon:-93.3423001, 

lat:18.40374956}}

01-02-2020 30-09-2020 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:148-2020, 

contratista:GILDARDO 

SALAS JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:274950.0, 

importe_modificado:274950.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:16.0}}

{1870577/proyecto_PROCES

O, 1870577/proyecto_FIN, 

1870577/proyecto_INICIO, 

1870577/proyecto_PROCES

O, 

1870577/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870816 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, 

direccion:RANCHERIA SARGENTO 

LÓPEZ 1RA. SECCIÓN, 86654 

SARGENTO LÓPEZ 1RA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIMOS POR LA 

CARRETERA COMALCALCO A 

REYES HERNANDEZ 

ENCONTRAMOS EL CRUCERO EN Y 

Y TOMAMOS EL CARRIL 

IZQUIERDO AVANZAMO, lon:-

93.27793329, lat:18.20963566}}

01-02-2020 30-09-2020 52,875.00 52,875.00 52,875.00 52,875.00 52,875.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:150-2020, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN CORDOVA 

IZQUIERDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:269075.0, 

importe_modificado:269075.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:22.5}}

{1870816/proyecto_INICIO, 

1870816/proyecto_PROCES

O, 1870816/proyecto_FIN, 

1870816/proyecto_INICIO, 

1870816/proyecto_PROCES

O, 1870816/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871595 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:82, 

direccion:RANCHERIA LÁZARO 

CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN (EL 

RETIRO), 86630 LÁZARO 

CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN (EL 

RETIRO), COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

TECOLUTILLA POR LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO RECORREMOS 

4.59 KM, LLEGANDO AL CRUCERO 

EN, lon:-93.47477146, 

lat:18.32325767}}

01-02-2020 30-09-2020 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:154-2020, 

contratista:JUAN ANTONIO 

ALEJANDRO CORDOVA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:205625.0, 

importe_modificado:205625.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:8.0}}

{1871595/proyecto_INICIO, 

1871595/proyecto_PROCES

O, 1871595/proyecto_FIN, 

1871595/proyecto_PROCES

O, 

1871595/proyecto_INICIO, 

1871595/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871978 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, 

direccion:RANCHERIA ORIENTE 

1RA. SECCIÓN, 86670 ORIENTE 

1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE COMALCALCO POR LA 

CARRETERA VIA CORTA A 

VILLAHERMOSA RECORREMOS 1.4 

KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y 

ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 

lon:-93.19407684, lat:18.23629135}}

01-02-2020 30-09-2020 16,450.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:156-2020, 

contratista:XOCHILT 

GARCIA ACOSTA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:235000.0, 

importe_modificado:235000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7.0}}

{1871978/proyecto_INICIO, 

1871978/proyecto_FIN, 

1871978/proyecto_INICIO, 

1871978/proyecto_FIN, 

1871978/proyecto_PROCES

O, 1871978/proyecto_FIN, 

1871978/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401872015 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

30,550.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30550.0, 

modificado:30550.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ORIENTE 6TA. 

SECCIÓN  LOS MULATOS  ASENTAMIENTO 

ORIENTE 6TA. SECCIÓN  LOS MULATOS  - 

271045

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

271045 S 12 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:13.0, 

meta_modificada:1

3.0}}

2020 4 TAB200401872032 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

56,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:56400.0, 

modificado:56400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   USPÍ 

ASENTAMIENTO USPÍ - 271086

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

271086 S 24 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:24.0, 

meta_modificada:2

4.0}}

2020 4 TAB200401820674 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,334,036.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1334036.7, 

modificado:1329909.68}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   GREGORIO 

MÉNDEZ 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

GREGORIO MENDEZ 3A SECC - 149465

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

149465 S 30 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401820745 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,668,073.40 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2668073.4, 

modificado:2651191.4}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ALDAMA 

ASENTAMIENTO ALDAMA - 149621

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

149621 S 60 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401872015 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:91, 

direccion:RANCHERIA ORIENTE 6TA. 

SECCIÓN (LOS MULATOS), 86658 

ORIENTE 6TA. SECCIÓN (LOS 

MULATOS), COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE COMALCALCO POR LA 

CARRETERA FEDERAL HA 

CARDENAS RECORREMOS RECTO 

8.70 KM Y ENCONTRAMOS LA UBIC, 

lon:-93.24432499, lat:18.16926091}}

01-02-2020 30-09-2020 30,550.00 30,550.00 30,550.00 30,550.00 30,550.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:156-2020, 

contratista:XOCHILT 

GARCIA ACOSTA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:235000.0, 

importe_modificado:235000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:13.0}}

{1872015/proyecto_INICIO, 

1872015/proyecto_FIN, 

1872015/proyecto_INICIO, 

1872015/proyecto_FIN, 

1872015/proyecto_PROCES

O, 1872015/proyecto_FIN, 

1872015/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872032 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, 

direccion:RANCHERIA USPÍ, 86670 

USPÍ, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

CHICHICAPA POR LA CARRETERA 

COMALCALCO A JALPA DE 

MENDEZ RECORREMOS 6.30 KM 

DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y 

ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 

lon:-93.12638429, lat:18.24339794}}

01-02-2020 30-09-2020 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 56,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:156-2020, 

contratista:XOCHILT 

GARCIA ACOSTA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:235000.0, 

importe_modificado:235000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:24.0}}

{1872032/proyecto_INICIO, 

1872032/proyecto_PROCES

O, 1872032/proyecto_FIN, 

1872032/proyecto_INICIO, 

1872032/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401820674 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:27, 

direccion:RANCHERIA GREGORIO 

MENDEZ 3A SECC, 86640 

GREGORIO MÉNDEZ 3RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    TOMAMOS LA 

CARRETERA LAS ROSAS QUE VA 

HACIA OCCIDENTE 4TA Y HACIA LA 

SUBESTACION RECORREMOS 

RECTO 6.42 KM. DOBLAMOS A LA I, 

lon:-93.28542061, lat:18.29306286}}

12-05-2020 20-07-2020 1,329,909.68 1,329,909.68 1,329,909.68 1,329,909.68 1,329,909.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/039/20/014, 

contratista:ALICIA LAY 

LEDESMA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1332212.18, 

importe_modificado:1332212

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1820674/proyecto_INICIO, 

1820674/proyecto_PROCES

O, 1820674/proyecto_FIN, 

1820674/proyecto_PROCES

O, 1820674/proyecto_FIN, 

1820674/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401820745 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 

direccion:VILLA ALDAMA, 86640 

ALDAMA, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    VINIENDO POR LA 

CARRETERA COMALCALCO EL 

GOLPE ENCONTRAMOS EL 

CRUCERO DE REYES HERNANDEZ, 

TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO, 

PASAMOS POR LEON ZARATE Y 

CONTINUAMOS RECTO 8.34, lon:-

93.34667146, lat:18.2413866}}

21-04-2020 29-06-2020 2,651,191.40 2,651,191.40 2,651,191.40 2,651,191.40 2,651,191.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/036/20/001, 

contratista:PALOMA 

ALVAREZ DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2665779.01, 

importe_modificado:2665779

.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1820745/proyecto_INICIO, 

1820745/proyecto_FIN, 

1820745/proyecto_PROCES

O, 

1820745/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401830110 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,668,073.40 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2668073.4, 

modificado:2664884.39}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   COMALCALCO 

ASENTAMIENTO TOMAS GARRIDO - 175385

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

175385 S 60 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2020 4 TAB200401841786 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,795,294.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2795294.78, 

modificado:2791930.86}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO 

ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ALDAMA 

ASENTAMIENTO ALDAMA - 212760

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

212760 S 3,536 3,536 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:13000.0, 

meta_modificada:1

3000.0}}

2020 4 TAB200401845116 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

638,752.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:638752.23, 

modificado:635966.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN COMALCALCO 

LOCALIDAD   ALDAMA ASENTAMIENTO 

ALDAMA - 222963

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

222963 S 192 192 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:167.82, 

meta_modificada:1

67.82}}

2020 4 TAB200401849040 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

680,122.50 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:680122.5, 

modificado:677814.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN COMALCALCO 

LOCALIDAD   CHICOZAPOTE ASENTAMIENTO 

CHICOZAPOTE - 234215

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

234215 S 36 36 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:185.0, 

meta_modificada:1

85.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401830110 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:COLONIA TOMAS 

GARRIDO, 86320 COMALCALCO, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    SALIENDO DEL BOULEVARD 

LEANDRO ROVIROSA WADE 

RUMBO A PARAISO, TOMAMOS LA 

GLORIETA Y DOBLAMOS A LA 

IZQUIERDA AVANZAMOS 689 

METROS Y DOBLAMOS A LA 

DERECHA, lon:-93.23835709, 

lat:18.28647117}}

13-03-2020 10-06-2020 2,664,884.39 2,664,884.39 2,664,884.39 2,664,884.39 2,664,884.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/030/20/040, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y SERVICIOS AZTLAN, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2664884.4, 

importe_modificado:2664884

.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1830110/proyecto_INICIO, 

1830110/proyecto_PROCES

O, 1830110/proyecto_FIN, 

1830110/proyecto_INICIO, 

1830110/proyecto_PROCES

O, 1830110/proyecto_FIN, 

1830110/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401841786 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 

direccion:RANCHERIA ALDAMA, 

86640 ALDAMA, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LA 

UBICACIÓN DE LA OBRA 

CORRESPONDE DESDE DONDE 

TERMINA LA CALLE 27 DE 

FEBRERO PASANDO TODA LA 

CARRETERA A CARLOS GREENE, 

HASTA LLEGAR A LA VILLA., lon:-

93.35514437, lat:18.2410423}}

25-07-2020 07-10-2020 2,791,930.86 2,791,930.86 2,791,930.86 2,791,930.86 2,791,930.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/048/20/107, 

contratista:PROYECTOS 

EQUIPOS Y SERVICIOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2791930.88, 

importe_modificado:2791930

.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:13000.0}}

{1841786/proyecto_INICIO, 

1841786/proyecto_PROCES

O, 1841786/proyecto_FIN, 

1841786/proyecto_INICIO, 

1841786/proyecto_PROCES

O, 1841786/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401845116 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 

direccion:CALLE IGNACIO 

GUTIERREZ GOMEZ VILLA ALDAMA, 

86640 ALDAMA, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LA 

UBICACIÓN DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO 

GUTIERREZ ESQUINA CON CALLE 

FRANCISCO I. MADERO ENTRE 

CALLE TOMAS GARRIDO CANAB, 

lon:-93.34839227, lat:18.24046313}}

15-09-2020 29-10-2020 635,966.88 635,966.88 635,966.88 635,966.88 635,966.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/053/20/SB010, 

contratista:CORPORATIVO 

NEHEMIAS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:635966.88, 

importe_modificado:635966.

88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:167.82}}

{1845116/proyecto_INICIO, 

1845116/proyecto_PROCES

O, 1845116/proyecto_FIN, 

1845116/proyecto_PROCES

O, 1845116/proyecto_FIN, 

1845116/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401849040 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, 

direccion:EJIDO CHICOZAPOTE, 

86643 CHICOZAPOTE, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE LA CARRETERA 

QUE VIENE DE IGNACIO ZARAGOZA 

4TA. DOBLAMOS A LA DERECHA 

POR LA CARRETERA PASO A LA 

UNION RECORREMOS 2.40 KM 

DOBLAMOS A LA IZQUIERD, lon:-

93.38422941, lat:18.40173125}}

21-09-2020 04-11-2020 677,814.51 677,814.51 677,814.51 677,814.51 677,814.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/061/20/SB013, 

contratista:DISTRIBUIDORA 

VASGA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:677814.69, 

importe_modificado:677814.

69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:185.0}}

{1849040/proyecto_INICIO, 

1849040/proyecto_PROCES

O, 1849040/proyecto_FIN, 

1849040/proyecto_INICIO, 

1849040/proyecto_PROCES

O, 1849040/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401865066 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,138,529.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2138529.97, 

modificado:2135322.18}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN COMALCALCO LOCALIDAD   

EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCIÓN 

ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA 1RA. 

SECCIÓN - 254762

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

254762 S 1,386 1,386 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:3000.0, 

meta_modificada:3

000.0}}

2020 4 TAB200401866615 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

414,702.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:414702.11, 

modificado:414101.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   NORTE 1RA. 

SECCIÓN  SAN JULIÁN  - 258668

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

258668 S 25 25 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:165.0, 

meta_modificada:1

65.0}}

2020 4 TAB200401870049 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

58,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:58750.0, 

modificado:58750.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARROYO HONDO 

3RA. SECCIÓN - 267023

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

267023 S 24 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:25.0, 

meta_modificada:2

5.0}}

2020 4 TAB200401870425 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

32,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:32900.0, 

modificado:32900.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   TECOLUTILLA 

ASENTAMIENTO TECOLUTILLA - 267786

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

267786 S 14 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:14.0, 

meta_modificada:1

4.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401865066 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, 

direccion:RANCHERIA EMILIANO 

ZAPATA 1RA. SECCIÓN, 86630 

EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE PROGRESO 

TULAR 2DA EN EL CRUCERO 

DONDE SE ENCUENTRA LA 

GASOLINERA DOBLAMOS A LA 

IZQUIERDA TOMAMOS LA CRUVA, 

lon:-93.40448736, lat:18.2719699}}

10-10-2020 23-11-2020 2,135,322.18 2,135,322.18 2,135,322.18 2,135,322.18 2,135,322.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/093/20/128, 

contratista:DAFEVA 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2135322.18, 

importe_modificado:2135322

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3000.0}}

{1865066/proyecto_PROCES

O, 1865066/proyecto_FIN, 

1865066/proyecto_INICIO, 

1865066/proyecto_FIN, 

1865066/proyecto_INICIO, 

1865066/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401866615 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

RANCHERIA NORTE 1RA, 86650 

NORTE 1RA. SECCIÓN (SAN 

JULIÁN), COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

COMALCALCO TOMANDO COMO 

PUNTO DE PARTIDA EL PUENTE 

POR LA CARRETERA FEDERAL A 

PARAISO, RECORREMOS 2., lon:-

93.20619364, lat:18.29615052}}

01-10-2020 14-11-2020 414,101.60 414,101.60 414,101.60 414,101.60 414,101.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/077/20/SB005, 

contratista:PROYECTOS, 

EQUIPOS Y SERVICIOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:414102.28, 

importe_modificado:414102.

28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:165.0}}

{1866615/proyecto_PROCES

O, 1866615/proyecto_FIN, 

1866615/proyecto_INICIO, 

1866615/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870049 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:RANCHERIA ARROYO 

HONDO 3A SECC, 86660 ARROYO 

HONDO 3RA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE ALDAMA POR 

LA CARRETERA A CARLOS 

GREENE RECORREMOS 7.5 KM 

ENCONTRAMOS UN CRUCERO 

DOBLAMOS LA IZQUIERDA 

RECORREMOS 1.4, lon:-93.419134, 

lat:18.20563782}}

30-01-2020 30-09-2020 58,750.00 58,750.00 58,750.00 58,750.00 58,750.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:145-2020, 

contratista:FABIAN 

VALENZUELA ALAMILLA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:235000.0, 

importe_modificado:235000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:25.0}}

{1870049/proyecto_INICIO, 

1870049/proyecto_FIN, 

1870049/proyecto_PROCES

O, 

1870049/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870425 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, 

direccion:CIUDAD TECOLUTILLA, 

86640 TECOLUTILLA, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE COMALCALCO POR LA 

CARRETERA AL GOLPE 

RECORREMOS 5.10 KM Y 

LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y 

TOMAS EL CARRIL DERECHO 

RECORREMOS 7.65 KM MAS Y 

ENCONTRAMOS, lon:-93.32574815, 

lat:18.28738461}}

01-02-2020 30-09-2020 32,900.00 32,900.00 32,900.00 32,900.00 32,900.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:148-2020, 

contratista:GILDARDO 

SALAS JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:274950.0, 

importe_modificado:274950.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:14.0}}

{1870425/proyecto_INICIO, 

1870425/proyecto_PROCES

O, 1870425/proyecto_FIN, 

1870425/proyecto_PROCES

O, 1870425/proyecto_FIN, 

1870425/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401870833 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

54,050.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:54050.0, 

modificado:54050.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   SARGENTO 

LÓPEZ 2DA. SECCIÓN  EL CHUZO  

ASENTAMIENTO SGTO. LÓPEZ 2A SECC  EL 

CHUZO  - 268601

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

268601 S 22 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:23.0, 

meta_modificada:2

3.0}}

2020 4 TAB200401871515 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

102,225.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:102225.0, 

modificado:102225.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   GUAYO 1RA. 

SECCIÓN - 269992

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

269992 S 44 44 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:43.5, 

meta_modificada:4

3.5}}

2020 4 TAB200401872007 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

9,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9400.0, 

modificado:9400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ORIENTE 3RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ORIENTE 3A SECC - 

271030

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

271030 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401821442 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,778,715.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1778715.6, 

modificado:1774364.65}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   IGNACIO 

GUTIÉRREZ GÓMEZ ASENTAMIENTO IGNACIO 

GUTIÉRREZ GÓMEZ - 151178

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

151178 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401870833 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:60, 

direccion:RANCHERIA SGTO. LÓPEZ 

2A SECC (EL CHUZO), 86654 

SARGENTO LÓPEZ 2DA. SECCIÓN 

(EL CHUZO), COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE COMALCALCO POR LA 

CARRETERA A REYES HERNANDEZ 

RECORREMOS 2.70 KM DOBLAMOS 

A LA IZQUIERDA, AVAN, lon:-

93.29054736, lat:18.20070255}}

01-02-2020 30-09-2020 54,050.00 54,050.00 54,050.00 54,050.00 54,050.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:150-2020, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN CORDOVA 

IZQUIERDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:269075.0, 

importe_modificado:269075.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:23.0}}

{1870833/proyecto_INICIO, 

1870833/proyecto_PROCES

O, 1870833/proyecto_FIN, 

1870833/proyecto_PROCES

O, 1870833/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871515 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, 

direccion:RANCHERIA EL GUAYO 1A 

SECC (SAN JOSÉ), 86630 GUAYO 

1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE TECOLUTILLA POR LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO RECORREMOS 

4.59 KM, LLEGANDO AL CRUCERO 

EN Y, DOBLAMOS A LA DERECHA Y 

RECORRE, lon:-93.4250117, 

lat:18.29684342}}

01-02-2020 30-09-2020 102,225.00 102,225.00 102,225.00 102,225.00 102,225.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:154-2020, 

contratista:JUAN ANTONIO 

ALEJANDRO CORDOVA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:205625.0, 

importe_modificado:205625.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:43.5}}

{1871515/proyecto_INICIO, 

1871515/proyecto_PROCES

O, 1871515/proyecto_FIN, 

1871515/proyecto_PROCES

O, 1871515/proyecto_FIN, 

1871515/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872007 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, 

direccion:RANCHERIA ORIENTE 3A 

SECC, 86658 ORIENTE 3RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

COMALCALCO POR LA CARRETERA 

VIA CORTA A VILLAHERMOSA 

RECORREMOS 5.53 KM, 

DOBLAMOS A LA IZQUIERDO Y 

ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 

lon:-93.20612595, lat:18.21159617}}

01-02-2020 30-09-2020 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:156-2020, 

contratista:XOCHILT 

GARCIA ACOSTA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:235000.0, 

importe_modificado:235000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1872007/proyecto_INICIO, 

1872007/proyecto_PROCES

O, 

1872007/proyecto_INICIO, 

1872007/proyecto_FIN, 

1872007/proyecto_PROCES

O, 1872007/proyecto_FIN, 

1872007/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401821442 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, 

direccion:RANCHERIA IGNACIO 

GUTIÉRREZ GÓMEZ, 86630 

IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    PASANDO POR VILLA ALDAMA 

POR LA CALLE 27 DE FEBRERO Y 

TOMANDO LA SALIDA POR LA 

CARRETERA A CARLOS GREENE 

RECORREMOS RECTO 2.83 , lon:-

93.39684886, lat:18.24668691}}

21-04-2020 29-06-2020 1,774,364.65 1,774,364.65 1,774,364.65 1,774,364.65 1,774,364.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/037/20/018, 

contratista:COOPORATIVO 

MARK, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1776730.82, 

importe_modificado:1776730

.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1821442/proyecto_FIN, 

1821442/proyecto_INICIO, 

1821442/proyecto_FIN, 

1821442/proyecto_PROCES

O, 

1821442/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401821465 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,156,164.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1156164.94, 

modificado:1166035.68}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ORIENTE 3RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ORIENTE 3A SECC - 

151226

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

151226 S 26 26 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:13.0, 

meta_modificada:1

3.0}}

2020 4 TAB200401821990 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,778,715.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1778715.26, 

modificado:1769622.54}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   HERMENEGILDO 

GALEANA ASENTAMIENTO HERMENEGILDO 

GALEANA - 152394

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

152394 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401826841 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

889,357.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:889357.63, 

modificado:887459.39}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   NORTE 1RA. 

SECCIÓN  BUENA VISTA  ASENTAMIENTO 

NORTE 1RA. SECCIÓN  BUENA VISTA - 164856

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

164856 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401839335 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

707,364.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:707364.6, 

modificado:705156.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ZAPOTAL 3RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ZAPOTAL 3RA. 

SECCIÓN - 205349

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

205349 S 43 43 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:276.75, 

meta_modificada:2

76.75}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401821465 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, 

direccion:RANCHERIA ORIENTE 3A 

SECC, 86658 ORIENTE 3RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

COMALCALCO EN DONDE SE 

ENCUENTRA LA AGENCIA DE 

AUTOS NISSAN TOMAMOS LA 

CARRETERA VIA CORTA RUMBO A 

VILLAHERMOSA RECORREMOS 

REC, lon:-93.20973008, 

lat:18.21665914}}

06-07-2020 30-08-2020 1,166,035.68 1,166,035.68 1,166,035.68 1,166,035.68 1,166,035.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/044/20/039, 

contratista:CONSTRUCTOR

A PAING, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1154775.67, 

importe_modificado:1154775

.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:13.0}}

{1821465/proyecto_INICIO, 

1821465/proyecto_PROCES

O, 

1821465/proyecto_INICIO, 

1821465/proyecto_FIN, 

1821465/proyecto_PROCES

O, 1821465/proyecto_FIN, 

1821465/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401821990 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:29, 

direccion:RANCHERIA 

HERMENEGILDO GALEANA, 86630 

HERMENEGILDO GALEANA, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    SALIENDO DE PROGRESO 

TULAR 2DA EN EL CRUCERO 

DONDE SE ENCUENTRA LA 

GASOLINERA DOBLAMOS A LA 

IZQUIERDA AVANZAMOS 500 

METROS Y TOMAMOS , lon:-

93.4451989, lat:18.26345361}}

07-02-2020 06-04-2020 1,769,622.54 1,769,622.54 1,769,622.54 1,769,622.54 1,769,622.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/023/20/016, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES GARZA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1776310.77, 

importe_modificado:1776310

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1821990/proyecto_INICIO, 

1821990/proyecto_PROCES

O, 

1821990/proyecto_INICIO, 

1821990/proyecto_FIN, 

1821990/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401826841 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:110, 

direccion:EJIDO NORTE 1RA. 

SECCIÓN BUENA VISTA, 86670 

NORTE 1RA. SECCIÓN (BUENA 

VISTA), COMALCALCO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

COMALCALCO POR LA CARRETERA 

FEDERAL A PARAISO PASANDO 

MERCADO SORIANA 

RECORREMOS 735 METROS 

PASAMOS POR, lon:-93.20707031, 

lat:18.27781589}}

04-02-2020 19-03-2020 887,459.39 887,459.39 887,459.39 887,459.39 887,459.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/001/20/036, 

contratista:RUZTYCO, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:887459.39, 

importe_modificado:887459.

39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1826841/proyecto_INICIO, 

1826841/proyecto_PROCES

O, 

1826841/proyecto_INICIO, 

1826841/proyecto_FIN, 

1826841/proyecto_PROCES

O, 1826841/proyecto_FIN, 

1826841/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401839335 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:108, 

direccion:RANCHERIA ZAPOTAL 

3RA. SECCIÓN, 86652 ZAPOTAL 

3RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    POR LA 

CARRETERA VECINAL A PARAISO 

TOMAMOS LA CARRETARA LAS 

ROSAS, EN DONDE SE 

ENCUENTRA LA SUBESTACION DE 

CFE, RECORREMOS RECTO 6.37 , 

lon:-93.27359804, lat:18.29930945}}

23-09-2020 06-11-2020 705,156.53 705,156.53 705,156.53 705,156.53 705,156.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/074/20/SB007, 

contratista:DISTRIBUIDORA 

VASGA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:705157.2, 

importe_modificado:705157.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:276.75}}

{1839335/proyecto_INICIO, 

1839335/proyecto_PROCES

O, 1839335/proyecto_FIN, 

1839335/proyecto_INICIO, 

1839335/proyecto_PROCES

O, 1839335/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401850370 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

260,502.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:260502.04, 

modificado:258667.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN COMALCALCO 

LOCALIDAD   SARGENTO LÓPEZ 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO SARGENTO LÓPEZ 

1RA. SECCIÓN - 238337

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

238337 S 90 90 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:110.09, 

meta_modificada:1

10.09}}

2020 4 TAB200401854578 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,353,372.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2353372.43, 

modificado:2350031.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   NORTE 1RA. 

SECCIÓN  BUENA VISTA  ASENTAMIENTO 

NORTE 1RA. SECCIÓN  BUENA VISTA  - 250185

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

250185 S 446 445 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3025.0, 

meta_modificada:3

025.0}}

2020 4 TAB200401870253 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

54,050.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:54050.0, 

modificado:54050.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   CARLOS GREENE 

3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CARLOS 

GREENE 3A SECCIÓN - 267487

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

267487 S 22 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:23.0, 

meta_modificada:2

3.0}}

2020 4 TAB200401870596 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

44,650.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:44650.0, 

modificado:44650.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARENA 3RA. 

SECCIÓN - 268112

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

268112 S 18 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:19.0, 

meta_modificada:1

9.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401850370 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, 

direccion:RANCHERIA SARGENTO 

LÓPEZ 1RA. SECCIÓN, 86654 

SARGENTO LÓPEZ 1RA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    EN LA CARRETERA DE REYES 

HERNANDEZ DOBLAMOS A LA 

IZQUIERDA EN LA ENTRADA QUE 

ESTA FRENTE AL RETEN 

VEHICULAR, RECORREMOS , lon:-

93.27278152, lat:18.21563715}}

02-09-2020 16-10-2020 258,667.13 258,667.13 258,667.13 258,667.13 258,667.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/057/20/SB012, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:258674.79, 

importe_modificado:258674.

79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:110.09}}

{1850370/proyecto_INICIO, 

1850370/proyecto_PROCES

O, 1850370/proyecto_FIN, 

1850370/proyecto_INICIO, 

1850370/proyecto_PROCES

O, 1850370/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401854578 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:110, 

direccion:EJIDO NORTE 1RA. 

SECCIÓN (BUENA VISTA), 86670 

NORTE 1RA. SECCIÓN (BUENA 

VISTA), COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    LLENDO POR LA 

CARRETERA FEDERAL 

COMALCALCO A PARAISO 

DOBLAMOS A LA DERECHA EN LA 

ENTRADA QUE ESTA ANTES DE 

LLEGAR , lon:-93.20798448, 

lat:18.27552104}}

05-10-2020 18-11-2020 2,350,031.17 2,350,031.17 2,350,031.17 2,350,031.17 2,350,031.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/078/20/127, 

contratista:TERRAVIAS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2351003.91, 

importe_modificado:2351003

.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3025.0}}

{1854578/proyecto_INICIO, 

1854578/proyecto_PROCES

O, 1854578/proyecto_FIN, 

1854578/proyecto_PROCES

O, 1854578/proyecto_FIN, 

1854578/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870253 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:74, 

direccion:RANCHERIA CARLOS 

GREENE 3A SECCIÓN, 86630 

CARLOS GREENE 3RA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE ARROYO 

HONDO 1RA EN EL CRUCERO 

DOBLAMOS A LA IZQUIERDA 

RECORREMOS 1.47 KM POR LA 

CARRETERA A CARLOS GREENE 

AVANZ, lon:-93.45586723, 

lat:18.24234532}}

01-02-2020 30-09-2020 54,050.00 54,050.00 54,050.00 54,050.00 54,050.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:147-2020, 

contratista:FRANCISCO GIL 

ARCE, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:111625.0, 

importe_modificado:111625.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:23.0}}

{1870253/proyecto_INICIO, 

1870253/proyecto_PROCES

O, 1870253/proyecto_FIN, 

1870253/proyecto_PROCES

O, 1870253/proyecto_FIN, 

1870253/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870596 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:RANCHERIA ARENA 3RA. 

SECCIÓN, 86660 ARENA 3RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE VILLA 

ALDAMA EN DIRECCIÓN A LAS 

ARENAS POR EL SURESTE 

RECORREMOS 3.6 KM AHÍ 

GIRAMOS A LA DERECHA Y 

SEGUIMOS 3.3 KM GIRAMOS A L, 

lon:-93.40631077, lat:18.19825793}}

01-02-2020 30-09-2020 44,650.00 44,650.00 44,650.00 44,650.00 44,650.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:149-2020, 

contratista:JOSE ALFREDO 

VENTURA LEYVA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:235000.0, 

importe_modificado:235000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:19.0}}

{1870596/proyecto_INICIO, 

1870596/proyecto_PROCES

O, 1870596/proyecto_FIN, 

1870596/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401870933 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

18,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18800.0, 

modificado:18800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   CENTRO TULAR 

1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CENTRO 

TULAR 1RA. SECCIÓN - 268783

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

268783 S 8 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401870994 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

52,875.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:52875.0, 

modificado:52875.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO JOSÉ 

MARÍA PINO SUÁREZ 2DA. SECCIÓN - 268940

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

268940 S 22 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:22.5, 

meta_modificada:2

2.5}}

2020 4 TAB200401871085 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

51,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:51700.0, 

modificado:51700.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   PATASTAL 2DA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO PATASTAL 2DA. 

SECCIÓN - 269142

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

269142 S 22 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:22.0, 

meta_modificada:2

2.0}}

2020 4 TAB200401871367 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

11,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:11750.0, 

modificado:11750.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   SUR ALDAMA 

ASENTAMIENTO SUR ALDAMA - 269711

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

269711 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401870933 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, 

direccion:RANCHERIA CENTRO 

TULAR 1RA. SECCIÓN, 86643 

CENTRO TULAR 1RA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE TECOLUTILLA 

NOS DIRIGIMOS AL NORESTE POR 

CALLE MIGUEL HIDALGO 

COMALCALCO AL GOLPE 1.9 KM 

GIRAMOS A LA DERECHA Y , lon:-

93.38358424, lat:18.3105775}}

01-02-2020 30-09-2020 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:152-2020, 

contratista:JOSE ERVEY 

CASTILLO SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:271425.0, 

importe_modificado:271425.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:8.0}}

{1870933/proyecto_PROCES

O, 

1870933/proyecto_INICIO, 

1870933/proyecto_FIN, 

1870933/proyecto_PROCES

O, 1870933/proyecto_FIN, 

1870933/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870994 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, 

direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA 

PINO SUÁREZ 2DA. SECCIÓN, 

86643 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 

2DA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA 

RECORREMOS RECTO 2.25 KM Y 

ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 

lon:-93.37811416, lat:18.38609195}}

01-02-2020 30-09-2020 52,875.00 52,875.00 52,875.00 52,875.00 52,875.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:152-2020, 

contratista:JOSE ERVEY 

CASTILLO SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:271425.0, 

importe_modificado:271425.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:22.5}}

{1870994/proyecto_INICIO, 

1870994/proyecto_FIN, 

1870994/proyecto_INICIO, 

1870994/proyecto_FIN, 

1870994/proyecto_PROCES

O, 1870994/proyecto_FIN, 

1870994/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871085 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:85, 

direccion:RANCHERIA PATASTAL 

2DA. SECCIÓN, 86644 PATASTAL 

2DA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIMOS 

DE TECOLUTILLA POR LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y RECORREMOS 

1.90 KMTS AHÍ GIRAMOS A LA 

DERECHA Y RECORREMOS 1.6 KM 

AHÍ SE ENCUEN, lon:-93.36583129, 

lat:18.31333685}}

01-02-2020 30-09-2020 51,700.00 51,700.00 51,700.00 51,700.00 51,700.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:152-2020, 

contratista:JOSE ERVEY 

CASTILLO SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:271425.0, 

importe_modificado:271425.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:22.0}}

{1871085/proyecto_PROCES

O, 1871085/proyecto_FIN, 

1871085/proyecto_PROCES

O, 

1871085/proyecto_INICIO, 

1871085/proyecto_PROCES

O, 

1871085/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871367 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, 

direccion:COLONIA SUR ALDAMA, 

86640 SUR ALDAMA, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE ALDAMA POR LA CARRETERA 

NIÑOS HEROES AVANZAMOS 1.09 

KM, DOBLAMOS A LA DERECHA, 

AVANZAMOS 300 METROS MAS Y 

ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 

lon:-93.34313629, lat:18.22662556}}

01-02-2020 30-09-2020 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:153-2020, 

contratista:JOSE 

HERNANDEZ ESTRADA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:242050.0, 

importe_modificado:242050.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1871367/proyecto_INICIO, 

1871367/proyecto_FIN, 

1871367/proyecto_PROCES

O, 

1871367/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401871736 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

305,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:305500.0, 

modificado:305500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   LAGARTERA 

ASENTAMIENTO LAGARTERA - 270427

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

270427 S 64 64 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:130.0, 

meta_modificada:1

30.0}}

2020 4 TAB200401871868 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

9,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9400.0, 

modificado:9400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   PROGRESO 

TULAR 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

PROGRESO TULAR 2DA. SECCIÓN - 270701

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

270701 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401871919 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

28,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28200.0, 

modificado:28200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   FRANCISCO 

TRUJILLO GURRÍA - 270823

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

270823 S 12 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200401872036 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

16,450.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:16450.0, 

modificado:16450.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   CHICHICAPA 

ASENTAMIENTO CHICHICAPA - 271108

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

271108 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401871736 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, 

direccion:RANCHERIA LAGARTERA, 

86670 LAGARTERA, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE CHICHICAPA RECORREMOS 

5.30 KM POR LA CARRETERA A 

JALPA DE MENDEZ DOBLAMOS A 

LA DERECHA Y ENCONTRAMOS LA 

UBICACIÓN., lon:-93.13186353, 

lat:18.24680971}}

01-02-2020 30-09-2020 305,500.00 305,500.00 305,500.00 305,500.00 305,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:158-2020, 

contratista:MANUEL 

ANTONIO MAGAÑA 

YANEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:347800.0, 

importe_modificado:347800.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:130.0}}

{1871736/proyecto_INICIO, 

1871736/proyecto_PROCES

O, 1871736/proyecto_FIN, 

1871736/proyecto_PROCES

O, 1871736/proyecto_FIN, 

1871736/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871868 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, 

direccion:RANCHERIA PROGRESO 

TULAR 2DA. SECCIÓN, 86643 

PROGRESO TULAR 2DA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE TECOLUTILLA 

POR LA CARRETERA AL GOLPE 

RECORREMOS 4.32 KM DOBLAMOS 

A LA DERECHA Y ENCONTRAMOS 

LA UBICACIÓN., lon:-93.38092386, 

lat:18.28499786}}

01-02-2020 30-09-2020 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:155-2020, 

contratista:NEFERTITI 

PEREGRINO RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:236175.0, 

importe_modificado:236175.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1871868/proyecto_INICIO, 

1871868/proyecto_PROCES

O, 1871868/proyecto_FIN, 

1871868/proyecto_INICIO, 

1871868/proyecto_PROCES

O, 1871868/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871919 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:77, 

direccion:RANCHERIA FRANCISCO 

TRUJILLO GURRÍA, 86670 

FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE COMALCALCO 

POR LA CARRETERA VIA CORTA 

VILLAHERMOSA RECORREMOS 

3.82 KM DOBLAMOS A LA 

IZQUIERDA TOMANDO EL 

RETORNO, lon:-93.18885857, 

lat:18.21741626}}

01-02-2020 30-09-2020 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:156-2020, 

contratista:XOCHILT 

GARCIA ACOSTA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:235000.0, 

importe_modificado:235000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:12.0}}

{1871919/proyecto_PROCES

O, 1871919/proyecto_FIN, 

1871919/proyecto_INICIO, 

1871919/proyecto_FIN, 

1871919/proyecto_INICIO, 

1871919/proyecto_PROCES

O, 

1871919/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872036 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, 

direccion:UNIDAD HABITACIONAL 

CHICHICAPA, 86670 CHICHICAPA, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE COMALCALCO 

POR LA CARRETERA A 

CHICHICAPA RECORREMOS 2.00 

KM, DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, 

AVANZAMOS 73 METROS Y AHÍ SE 

ENCUENTRA LA UBIC, lon:-

93.1820897, lat:18.25728331}}

01-02-2020 30-09-2020 16,450.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:156-2020, 

contratista:XOCHILT 

GARCIA ACOSTA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:235000.0, 

importe_modificado:235000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7.0}}

{1872036/proyecto_INICIO, 

1872036/proyecto_FIN, 

1872036/proyecto_INICIO, 

1872036/proyecto_FIN, 

1872036/proyecto_PROCES

O, 1872036/proyecto_FIN, 

1872036/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401821121 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,778,716.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1778716.6, 

modificado:1756747.61}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARROYO HONDO 

4TA. SECCIÓN ASENTAMIENTO ARROYO 

HONDO 4TA. SECCIÓN - 150502

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

150502 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401822817 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,956,586.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1956586.77, 

modificado:1953681.58}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   CENTRO TULAR 

2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CENTRO 

TULAR 2DA. SECCIÓN - 154249

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

154249 S 42 42 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:21.0, 

meta_modificada:2

1.0}}

2020 4 TAB200401830832 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

889,357.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:889357.8, 

modificado:887745.5}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARENA 6TA. 

SECCIÓN  LA BOLSA  ASENTAMIENTO ARENA 

6TA SECCIÓN  LA BOLSA - 178057

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

178057 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401832338 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,348,281.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3348281.77, 

modificado:3342504.44}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   COMALCALCO 

ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 

183635

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

183635 S 20,729 20,729 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1014.6, 

meta_modificada:1

014.6}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401821121 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:RANCHERIA ARROYO 

HONDO 4TA. SECCIÓN, 86630 

ARROYO HONDO 4TA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    PASANDO POR VILLA ALDAMA 

POR LA CALLE 27 DE FEBRERO Y 

TOMANDO LA SALIDA POR LA 

CARRETERA A CARLOS GREENE 

RECORREMOS RECTO 7, lon:-

93.41291931, lat:18.24920173}}

21-04-2020 29-06-2020 1,756,747.61 1,756,747.61 1,756,747.61 1,756,747.61 1,756,747.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/037/20/011, 

contratista:COOPORATIVO 

MARK, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1776730.82, 

importe_modificado:1776730

.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1821121/proyecto_INICIO, 

1821121/proyecto_PROCES

O, 1821121/proyecto_FIN, 

1821121/proyecto_INICIO, 

1821121/proyecto_PROCES

O, 1821121/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401822817 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, 

direccion:RANCHERIA CENTRO 

TULAR 2DA. SECCIÓN, 86643 

CENTRO TULAR 2DA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE PROGRESO 

TULAR 2DA EN EL CRUCERO 

DONDE SE ENCUENTRA LA 

GASOLINERA DOBLAMOS A LA 

DERECHA RECORREMOS 355 

METROS Y , lon:-93.38368311, 

lat:18.324669}}

04-02-2020 03-04-2020 1,953,681.58 1,953,681.58 1,953,681.58 1,953,681.58 1,953,681.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/005/20/025, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1953681.59, 

importe_modificado:1953681

.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:21.0}}

{1822817/proyecto_INICIO, 

1822817/proyecto_PROCES

O, 1822817/proyecto_FIN, 

1822817/proyecto_INICIO, 

1822817/proyecto_PROCES

O, 1822817/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401830832 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:105, 

direccion:RANCHERIA ARENA 6TA 

SECCIÓN LA BOLSA, 86660 ARENA 

6TA. SECCIÓN (LA BOLSA), 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    UBICANDONOS EN VILLA 

ALDAMA TOMAMOS LA SALIDA POR 

LA CALLE NIÑOS HEROES Y 

PASANDO EL CENTRO DE SALUD 

POR EL SURESTE RE, lon:-

93.39727522, lat:18.16420417}}

05-06-2020 19-07-2020 887,745.50 887,745.50 887,745.50 887,745.50 887,745.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/042/20/007, 

contratista:TERRAVIAS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:887745.51, 

importe_modificado:887745.

51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1830832/proyecto_INICIO, 

1830832/proyecto_PROCES

O, 1830832/proyecto_FIN, 

1830832/proyecto_INICIO, 

1830832/proyecto_PROCES

O, 1830832/proyecto_FIN, 

1830832/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401832338 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON COLONIA 

VICENTE GUERRERO, 86350 

COMALCALCO, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE PEDRO C. 

COLORADO, CALLE CONSTITUCION  

SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL 

BENITO JUAREZ DE COMALCALCO 

T, lon:-93.22240271, lat:18.25963104}}

28-03-2020 25-06-2020 3,342,504.44 3,342,504.44 3,342,504.44 3,342,504.44 3,342,504.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/032/20/100, 

contratista:BARTOLO 

MONTEJO ALCUDIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:3342506.19, 

importe_modificado:3342506

.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1014.6}}

{1832338/proyecto_INICIO, 

1832338/proyecto_PROCES

O, 1832338/proyecto_FIN, 

1832338/proyecto_INICIO, 

1832338/proyecto_PROCES

O, 

1832338/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401840569 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

736,133.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:736133.89, 

modificado:733919.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARENA 2DA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ARENA 2A SECC - 

209032

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

209032 S 86 86 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:468.0, 

meta_modificada:4

68.0}}

2020 4 TAB200401840602 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

323,709.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:323709.05, 

modificado:322341.44}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARENA 5TA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ARENA 5A 

SECCIÓN - 209154

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

209154 S 90 90 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:174.4, 

meta_modificada:1

74.4}}

2020 4 TAB200401841104 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

359,833.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:359833.89, 

modificado:359171.32}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARROYO HONDO 

4TA. SECCIÓN ASENTAMIENTO ARROYO 

HONDO 4TA. SECCIÓN - 210728

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

210728 S 31 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:200.0, 

meta_modificada:2

00.0}}

2020 4 TAB200401869846 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

266,545.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:266545.98, 

modificado:266545.98}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

COMALCALCO LOCALIDAD CIUDAD 

TECOLUTILLA - 266572

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

266572 S 2,992 2,992 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:16.0, 

meta_modificada:1

6.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401840569 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, 

direccion:RANCHERIA ARENA 2A 

SECC, 86660 ARENA 2DA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    UBICANDONOS EN 

VILLA ALDAMA TOMAMOS LA 

SALIDA POR LA CALLE NIÑOS 

HEROES Y PASANDO EL CENTRO 

DE SALUD POR EL SURESTE 

RECORREMOS 9.84 KM Y DOBLAM, 

lon:-93.40574212, lat:18.17076703}}

23-09-2020 06-11-2020 733,919.25 733,919.25 733,919.25 733,919.25 733,919.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/074/20/SB021, 

contratista:DISTRIBUIDORA 

VASGA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:733925.35, 

importe_modificado:733925.

35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:468.0}}

{1840569/proyecto_INICIO, 

1840569/proyecto_PROCES

O, 1840569/proyecto_FIN, 

1840569/proyecto_PROCES

O, 1840569/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401840602 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:72, 

direccion:RANCHERIA ARENA 5A 

SECCIÓN, 86660 ARENA 5TA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    UBICANDONOS EN 

VILLA ALDAMA TOMAMOS LA 

SALIDA POR LA CALLE NIÑOS 

HEROES Y PASANDO EL CENTRO 

DE SALUD POR EL SURESTE 

RECORREMOS 9.40 KM, LLEG, lon:-

93.4181256, lat:18.17392439}}

23-09-2020 06-11-2020 322,341.44 322,341.44 322,341.44 322,341.44 322,341.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/062/20/SB027, 

contratista:FEDERICO 

CORDOVA DE LA CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:322358.4, 

importe_modificado:322358.

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:174.4}}

{1840602/proyecto_INICIO, 

1840602/proyecto_PROCES

O, 1840602/proyecto_FIN, 

1840602/proyecto_INICIO, 

1840602/proyecto_PROCES

O, 1840602/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401841104 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:RANCHERIA ARROYO 

HONDO 4TA. SECCIÓN, 86630 

ARROYO HONDO 4TA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    TOMAMOS LA SALIDA DE 

ALDAMA POR LA CARRETERA A 

CARLOS GREENE RECOREMOS 

2.83 KM, LLEGAMOS AL MANGUITO, 

DOBLAMOS A LA DERECHA , lon:-

93.41385673, lat:18.25511682}}

23-09-2020 06-11-2020 359,171.32 359,171.32 359,171.32 359,171.32 359,171.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/075/20/SB022, 

contratista:CONSTRUCTOR

A GONCECAR. S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:359171.51, 

importe_modificado:359171.

51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1841104/proyecto_INICIO, 

1841104/proyecto_PROCES

O, 1841104/proyecto_FIN, 

1841104/proyecto_PROCES

O, 1841104/proyecto_FIN, 

1841104/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401869846 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, 

direccion:CALLE LEANDRO 

ROVIROSA WADE CIUDAD 

TECOLUTILLA, 86640 TECOLUTILLA, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE  

CALLE FRANCISCO J. SANTAMARIA 

Y CALLE FRANCISCO PERALTA 

BURELO, CALLE PIPILA  LLEGANDO 

A CIUDAD TECOLUTILLA POR LA 

CARRETERA QUE VIENE D, lon:-

93.32938902, lat:18.28721146}}

05-10-2020 03-11-2020 266,545.98 266,545.98 266,545.98 266,545.98 266,545.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/090/20/126, 

contratista:C&P 

TERRACERIAS Y CAMINOS 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:797653.38, 

importe_modificado:797653.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:16.0}}

{1869846/proyecto_PROCES

O, 1869846/proyecto_FIN, 

1869846/proyecto_INICIO, 

1869846/proyecto_FIN, 

1869846/proyecto_INICIO, 

1869846/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401869913 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

76,375.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:76375.0, 

modificado:76375.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   PASO DE 

CUPILCO ASENTAMIENTO PASO DE CUPILCO - 

266717

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

266717 S 32 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:32.5, 

meta_modificada:3

2.5}}

2020 4 TAB200401870222 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

39,950.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39950.0, 

modificado:39950.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ZAPOTAL 2DA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ZAPOTAL 2DA. 

SECCIÓN - 267399

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

267399 S 16 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:17.0, 

meta_modificada:1

7.0}}

2020 4 TAB200401870446 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

47,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:47000.0, 

modificado:47000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   IGNACIO 

ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

IGNACIO ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN - 267820

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

267820 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401870615 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

47,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:47000.0, 

modificado:47000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARROYO HONDO 

1RA. SECCIÓN  GUÁCIMO  ASENTAMIENTO 

ARROYO HONDO 1RA. SECCIÓN  GUÁCIMO  - 

268144

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

268144 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401869913 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, 

direccion:RANCHERIA PASO DE 

CUPILCO, 86670 PASO DE 

CUPILCO, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

CHICHICAPA CON DIRECCIÓN A 

JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 

5.1 KM DAMOS VUELTA A LA 

IZQUIERDA Y SEGUIMOS 1.3 KM Y 

AHÍ SE ENCUENTRA LA UBI, lon:-

93.12283479, lat:18.26241432}}

30-01-2020 30-09-2020 76,375.00 76,375.00 76,375.00 76,375.00 76,375.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:157-2020, 

contratista:ALFREDO 

LEYVA HELSTON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:149225.0, 

importe_modificado:149225.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:32.5}}

{1869913/proyecto_INICIO, 

1869913/proyecto_PROCES

O, 1869913/proyecto_FIN, 

1869913/proyecto_PROCES

O, 1869913/proyecto_FIN, 

1869913/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870222 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:69, 

direccion:RANCHERIA ZAPOTAL 

2DA. SECCIÓN, 86652 ZAPOTAL 

2DA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE COMALCALCO 

RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS 

A LA IZQUIERDA POR LA 

CARRETERA LAS ROSAS 

AVANZAMOS 8.14 KM DOBLAMOS A 

LA DERECHA , lon:-93.25957574, 

lat:18.31060662}}

01-02-2020 30-09-2020 39,950.00 39,950.00 39,950.00 39,950.00 39,950.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:146-2020, 

contratista:FRANCISCO 

DORANTES DIAZ DEL 

CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:267900.0, 

importe_modificado:267900.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:17.0}}

{1870222/proyecto_INICIO, 

1870222/proyecto_PROCES

O, 1870222/proyecto_FIN, 

1870222/proyecto_PROCES

O, 1870222/proyecto_FIN, 

1870222/proyecto_INICIO, 

1870222/proyecto_PROCES

O, 1870222/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870446 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, 

direccion:RANCHERIA IGNACIO 

ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, 86644 

IGNACIO ZARAGOZA 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIMOS DE 

COMALCALCO POR LA CARRETERA 

VECINAL A PARAISO Y DAMOS 

VUELTA A LA DERECHA EN EL 

AGUACATE SEGUIMOS 6.7 KM , lon:-

93.33262574, lat:18.33363565}}

01-02-2020 30-09-2020 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:148-2020, 

contratista:GILDARDO 

SALAS JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:274950.0, 

importe_modificado:274950.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1870446/proyecto_INICIO, 

1870446/proyecto_PROCES

O, 

1870446/proyecto_INICIO, 

1870446/proyecto_FIN, 

1870446/proyecto_PROCES

O, 1870446/proyecto_FIN, 

1870446/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870615 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, 

direccion:RANCHERIA ARROYO 

HONDO 1RA. SECCIÓN (GUÁCIMO), 

86660 ARROYO HONDO 1RA. 

SECCIÓN (GUÁCIMO), 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE ALDAMA POR 

LA CARRETERA A CARLOS 

GREENE RECORREMOS 5.00 KM Y 

ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 

lon:-93.40809222, lat:18.22169117}}

01-02-2020 30-09-2020 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:149-2020, 

contratista:JOSE ALFREDO 

VENTURA LEYVA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:235000.0, 

importe_modificado:235000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1870615/proyecto_PROCES

O, 

1870615/proyecto_INICIO, 

1870615/proyecto_FIN, 

1870615/proyecto_INICIO, 

1870615/proyecto_FIN, 

1870615/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401871274 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

47,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:47000.0, 

modificado:47000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   TRÁNSITO TULAR 

ASENTAMIENTO TRÁNSITO TULAR - 269521

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

269521 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401871305 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

39,950.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39950.0, 

modificado:39950.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARENA 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ARENA 1RA. 

SECCIÓN - 269594

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

269594 S 16 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:17.0, 

meta_modificada:1

7.0}}

2020 4 TAB200401871630 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

42,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42300.0, 

modificado:42300.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   CHAMPA DE 

CUPILCO ASENTAMIENTO  CHAMPA DE 

CUPILCO - 270213

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

270213 S 18 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:18.0, 

meta_modificada:1

8.0}}

2020 4 TAB200401819290 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,778,715.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1778715.6, 

modificado:1776449.98}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARENA 3RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ARENA 3RA. 

SECCIÓN - 147249

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

147249 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401871274 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:67, 

direccion:RANCHERIA TRÁNSITO 

TULAR, 86643 TRÁNSITO TULAR, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE TECOLUTILLA 

POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO 

AVANZAMOS 4.23 KM DOBLAMOS A 

LA DERECHA RECORREMOS 8.21 

KM, AL LLEGAR AL CRUCERO EN Y 

TOMAMOS , lon:-93.41174066, 

lat:18.34934839}}

01-02-2020 30-09-2020 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:152-2020, 

contratista:JOSE ERVEY 

CASTILLO SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:271425.0, 

importe_modificado:271425.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1871274/proyecto_INICIO, 

1871274/proyecto_PROCES

O, 

1871274/proyecto_INICIO, 

1871274/proyecto_FIN, 

1871274/proyecto_INICIO, 

1871274/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871305 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, 

direccion:RANCHERIA ARENA 1RA. 

SECCIÓN, 86660 ARENA 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE VILLA 

ALDAMA EN DIRECCION A LAS 

ARENAS POR EL SURESTE 

RECORREMOS 5.6 KM AHÍ ESTA LA 

UBICACIÓN, lon:-93.36392561, 

lat:18.20329661}}

01-02-2020 30-09-2020 39,950.00 39,950.00 39,950.00 39,950.00 39,950.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:153-2020, 

contratista:JOSE 

HERNANDEZ ESTRADA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:242050.0, 

importe_modificado:242050.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:17.0}}

{1871305/proyecto_INICIO, 

1871305/proyecto_PROCES

O, 1871305/proyecto_FIN, 

1871305/proyecto_INICIO, 

1871305/proyecto_PROCES

O, 1871305/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871630 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:100, 

direccion:RANCHERIA CHAMPA DE 

CUPILCO, 86670 CHAMPA DE 

CUPILCO, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    EN LA ENTRADA 

DONDE SE ENCUENTRA LA 

PRIMARIA EN EL PARQUE DE 

CUPILCO DOBLAMOS A LA 

DERECHA, AVANZAMOS 1 KM 

RECTO Y ENCONTRAMOS LA 

UBICACIÓN, lon:-93.12979645, 

lat:18.22897651}}

01-02-2020 30-09-2020 42,300.00 42,300.00 42,300.00 42,300.00 42,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:158-2020, 

contratista:MANUEL 

ANTONIO MAGAÑA 

YANEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:347800.0, 

importe_modificado:347800.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:18.0}}

{1871630/proyecto_INICIO, 

1871630/proyecto_FIN, 

1871630/proyecto_PROCES

O, 

1871630/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401819290 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:RANCHERIA ARENA 3RA. 

SECCIÓN, 86660 ARENA 3RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    UBICANDONOS EN 

VILLA ALDAMA TOMAMOS LA 

SALIDA POR LA CALLE NIÑOS 

HEROES Y PASANDO EL CENTRO 

DE SALUD RECORREMOS 9.37 KM 

RECTO POR LA CARR, lon:-

93.4045386, lat:18.19932158}}

05-06-2020 18-08-2020 1,776,449.98 1,776,449.98 1,776,449.98 1,776,449.98 1,776,449.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/042/20/004, 

contratista:TERRAVIAS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1776450.0, 

importe_modificado:1776450

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1819290/proyecto_PROCES

O, 

1819290/proyecto_INICIO, 

1819290/proyecto_FIN, 

1819290/proyecto_INICIO, 

1819290/proyecto_PROCES

O, 1819290/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401822891 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,778,715.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1778715.26, 

modificado:1788012.1}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   LEÓN ZÁRATE 

2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LEÓN ZÁRATE 

2DA. SECCIÓN - 154436

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

154436 S 80 80 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401823277 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,468,494.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3468494.76, 

modificado:3466466.21}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   MIGUEL HIDALGO 

ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 155355

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

155355 S 78 78 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:39.0, 

meta_modificada:3

9.0}}

2020 4 TAB200401826717 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,778,715.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1778715.26, 

modificado:1704633.48}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   INDEPENDENCIA 

2DA. SECCIÓN - 164591

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

164591 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401833150 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

9,409,811.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9409811.89, 

modificado:9397844.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   EMILIANO 

ZAPATA 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCIÓN - 186584

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

186584 S 1,163 1,162 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:12354.0, 

meta_modificada:1

2354.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401822891 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:120, 

direccion:RANCHERIA LEÓN ZÁRATE 

2DA. SECCIÓN, 86640 LEÓN 

ZÁRATE 2DA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    SALIENDO POR LA 

CARRETERA QUE VA HACIA REYES 

HERNANDEZ EN DONDE ESTA EL 

SUPERMERCADO BODEGA 

AURRERA RECORREMOS 5.07 KM Y 

ENCO, lon:-93.29020401, 

lat:18.23358048}}

04-02-2020 03-05-2020 1,788,012.10 1,788,012.10 1,788,012.10 1,788,012.10 1,788,012.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/007/20/033, 

contratista:VICOR 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1776814.62, 

importe_modificado:1776814

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1822891/proyecto_INICIO, 

1822891/proyecto_PROCES

O, 1822891/proyecto_FIN, 

1822891/proyecto_PROCES

O, 1822891/proyecto_FIN, 

1822891/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401823277 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, 

direccion:PUEBLO MIGUEL 

HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    SALIENDO POR LA 

CARRETERA QUE VA HACIA REYES 

HERNANDEZ EN DONDE ESTA EL 

SUPERMERCADO BODEGA 

AURRERA RECORREMOS 5.07 KM Y 

ENCONTRAMOS EL CRUCERO 

TOMA, lon:-93.29179088, 

lat:18.24721506}}

04-02-2020 03-05-2020 3,466,466.21 3,466,466.21 3,466,466.21 3,466,466.21 3,466,466.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/008/20/034, 

contratista:GRUPO DE 

CONSTRUCTORAS Y 

MANTENIMIENTOS 

INDUSTRIALES RAVIC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:3466466.57, 

importe_modificado:3466466

.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:39.0}}

{1823277/proyecto_FIN, 

1823277/proyecto_INICIO, 

1823277/proyecto_PROCES

O, 1823277/proyecto_FIN, 

1823277/proyecto_INICIO, 

1823277/proyecto_PROCES

O, 1823277/proyecto_FIN, 

1823277/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401826717 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, 

direccion:RANCHERIA 

INDEPENDENCIA 2A SECC, 86670 

INDEPENDENCIA 2DA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    SALIENDO DE CHICHICAPA 

RUMBO A LA ENTRADA LA 

LIBERTAD POR LA CALLE NIÑOS 

HEROES RECORREMOS 1.40 KM Y 

ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN , 

lon:-93.1783656, lat:18.27775302}}

04-02-2020 03-04-2020 1,704,633.48 1,704,633.48 1,704,633.48 1,704,633.48 1,704,633.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/002/20/017, 

contratista:RUZTYCO, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1775865.76, 

importe_modificado:1775865

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1826717/proyecto_FIN, 

1826717/proyecto_INICIO, 

1826717/proyecto_PROCES

O, 1826717/proyecto_FIN, 

1826717/proyecto_INICIO, 

1826717/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401833150 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, 

direccion:RANCHERIA EMILIANO 

ZAPATA 1RA. SECCIÓN, 86630 

EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    SALIENDO DE LA 

GASOLINERA EL NAVEGANTE 1 

QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN 

PROGRESO TULAR 

ENCONTRAMOS UN CRUCERO Y 

TOMAMOS , lon:-93.39777208, 

lat:18.27154575}}

28-03-2020 10-06-2020 9,397,844.71 9,397,844.71 9,397,844.71 9,397,844.71 9,397,844.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/033/20/101, 

contratista:DANIEL 

ALEJANDRO HERNANDEZ 

PINTADO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:9397844.71, 

importe_modificado:9397844

.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:12354.0}}

{1833150/proyecto_INICIO, 

1833150/proyecto_PROCES

O, 1833150/proyecto_FIN, 

1833150/proyecto_PROCES

O, 1833150/proyecto_FIN, 

1833150/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401839210 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

373,300.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:373300.68, 

modificado:371254.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ALDAMA 2DA. 

SECCIÓN  FERNANDO SEGOVIA  

ASENTAMIENTO ALDAMA 2DA. SECCIÓN  

FERNANDO SEGOVIA  - 204941

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

204941 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:132.0, 

meta_modificada:1

32.0}}

2020 4 TAB200401844979 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

257,739.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:257739.63, 

modificado:255934.79}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  BARDAS 

PERIMETRALES  EN COMALCALCO 

LOCALIDAD   COMALCALCO ASENTAMIENTO 

SANTA AMALIA - 222453

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

222453 S 123 123 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:51.0, 

meta_modificada:5

1.0}}

2020 4 TAB200401845797 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

427,010.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:427010.45, 

modificado:424552.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  COMEDORES 

ESCOLARES  EN COMALCALCO LOCALIDAD   

COMALCALCO ASENTAMIENTO TOMAS 

GARRIDO - 224569

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

224569 S 211 210 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:73.2, 

meta_modificada:7

3.2}}

2020 4 TAB200401854086 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

560,275.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:560275.0, 

modificado:558321.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   GOBERNADORES 

ASENTAMIENTO GOBERNADORES - 248900

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

248900 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:300.0, 

meta_modificada:3

00.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401839210 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 

direccion:RANCHERIA ALDAMA 2DA. 

SECCIÓN (FERNANDO SEGOVIA), 

86640 ALDAMA 2DA. SECCIÓN 

(FERNANDO SEGOVIA), 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE LA VILLA 

ALDAMA POR LA CARRETERA A 

CARLOS GREENE RECORREMOS 

2.90 KM Y EN EL CADENAMIEN, lon:-

93.38201764, lat:18.23672264}}

23-09-2020 06-11-2020 371,254.40 371,254.40 371,254.40 371,254.40 371,254.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/063/20/SB006, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:371255.09, 

importe_modificado:371255.

09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:132.0}}

{1839210/proyecto_INICIO, 

1839210/proyecto_PROCES

O, 1839210/proyecto_FIN, 

1839210/proyecto_INICIO, 

1839210/proyecto_PROCES

O, 1839210/proyecto_FIN, 

1839210/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844979 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LAZARO 

CARDENAS DEL RIO COLONIA 

SANTA AMALIA, 86370 

COMALCALCO, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    PASANDO 

LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON 

TOMAMOS LA SALIDA HACIA LA 

AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL 

RIO, RECORREMOS RECTO 447 

METR, lon:-93.22328087, 

lat:18.2511809}}

02-09-2020 16-10-2020 255,934.79 255,934.79 255,934.79 255,934.79 255,934.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/057/20/SB019, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:255936.34, 

importe_modificado:255936.

34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:51.0}}

{1844979/proyecto_INICIO, 

1844979/proyecto_PROCES

O, 1844979/proyecto_FIN, 

1844979/proyecto_INICIO, 

1844979/proyecto_PROCES

O, 1844979/proyecto_FIN, 

1844979/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401845797 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMARON 

RANCHERIA TOMAS GARRIDO, 

86320 COMALCALCO, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE 

CALLE DELFIN Y CALLE JUREL, 

CALLE VENADO  LA UBICACIÓN DE 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE CAMARON ESQUINA CON 

CALLE DELFIN Y ENTRE CALLE 

JUREL DET, lon:-93.23783205, 

lat:18.28518428}}

15-09-2020 13-11-2020 424,552.09 424,552.09 424,552.09 424,552.09 424,552.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/052/20/SB016, 

contratista:CORPORATIVO 

NEHEMIAS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:424552.09, 

importe_modificado:424552.

09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:73.2}}

{1845797/proyecto_INICIO, 

1845797/proyecto_PROCES

O, 

1845797/proyecto_INICIO, 

1845797/proyecto_FIN, 

1845797/proyecto_PROCES

O, 1845797/proyecto_FIN, 

1845797/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401854086 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:133, 

direccion:CALLE CARLOS ALBERTO 

MADRAZO COLONIA 

GOBERNADORES, 86670 

GOBERNADORES, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE  CALLE MANUEL 

R. MORA MARTINEZ Y CALLE 

MANUEL ANDRADE DIAZ, CALLE 

MARIO TRUJILLO GURRIA  

PASANDO EL CRUCERO TOMAMOS 

LA CARRETERA A CH, lon:-

93.18694411, lat:18.24491874}}

15-10-2020 28-11-2020 558,321.19 558,321.19 558,321.19 558,321.19 558,321.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/091/20/SB002, 

contratista:JOSE LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:558321.2, 

importe_modificado:558321.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1854086/proyecto_INICIO, 

1854086/proyecto_PROCES

O, 1854086/proyecto_FIN, 

1854086/proyecto_INICIO, 

1854086/proyecto_PROCES

O, 1854086/proyecto_FIN, 

1854086/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401869973 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

51,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:51700.0, 

modificado:51700.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ALDAMA 4TA. 

SECCIÓN  EL NARANJITO  ASENTAMIENTO 

ALDAMA 4TA. SECCIÓN  EL NARANJITO  - 

266856

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

266856 S 22 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:22.0, 

meta_modificada:2

2.0}}

2020 4 TAB200401869997 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

86,950.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:86950.0, 

modificado:86950.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARROYO HONDO 

2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO ARROYO 

HONDO 2DA. SECCIÓN - 266912

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

266912 S 36 36 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:37.0, 

meta_modificada:3

7.0}}

2020 4 TAB200401870077 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

37,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37600.0, 

modificado:37600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARROYO HONDO 

4TA. SECCIÓN ASENTAMIENTO ARROYO 

HONDO 4TA. SECCIÓN - 267102

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

267102 S 16 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:16.0, 

meta_modificada:1

6.0}}

2020 4 TAB200401870165 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

28,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28200.0, 

modificado:28200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   OCCIDENTE 2DA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO OCCIDENTE 2A 

SECC - 267282

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

267282 S 12 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401869973 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, 

direccion:RANCHERIA ALDAMA 4TA. 

SECCIÓN (EL NARANJITO), 86640 

ALDAMA 4TA. SECCIÓN (EL 

NARANJITO), COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE COMALCALCO POR LA 

CARRETERA AL GOLPE 

RECORREMOS 5.10 KM Y 

LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y 

TOMAS EL CA, lon:-93.32166997, 

lat:18.2318788}}

30-01-2020 30-09-2020 51,700.00 51,700.00 51,700.00 51,700.00 51,700.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:145-2020, 

contratista:FABIAN 

VALENZUELA ALAMILLA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:235000.0, 

importe_modificado:235000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:22.0}}

{1869973/proyecto_FIN, 

1869973/proyecto_INICIO, 

1869973/proyecto_PROCES

O, 

1869973/proyecto_INICIO, 

1869973/proyecto_PROCES

O, 1869973/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401869997 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:73, 

direccion:RANCHERIA ARROYO 

HONDO 2DA. SECCIÓN, 86660 

ARROYO HONDO 2DA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO POR VILLA 

ALDAMA POR LA CARRETERA A 

CARLOS GREENE RECORREMOS 

7.57 KM Y LLEGAMOS AL 

CRUCERO, DOBLAMOS A LA 

DERECHA, , lon:-93.41228692, 

lat:18.22104982}}

30-01-2020 30-09-2020 86,950.00 86,950.00 86,950.00 86,950.00 86,950.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:145-2020, 

contratista:FABIAN 

VALENZUELA ALAMILLA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:235000.0, 

importe_modificado:235000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:37.0}}

{1869997/proyecto_INICIO, 

1869997/proyecto_PROCES

O, 1869997/proyecto_FIN, 

1869997/proyecto_INICIO, 

1869997/proyecto_FIN, 

1869997/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870077 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:RANCHERIA ARROYO 

HONDO 4TA. SECCIÓN, 86630 

ARROYO HONDO 4TA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE PROGRESO 

TULAR 2DA EN EL CRUCERO 

DONDE SE ENCUENTRA LA 

GASOLINERA, DOBLAMOS A LA 

IZQUIERDA POR LA CARRETERA AL 

G, lon:-93.40780541, lat:18.26625905}}

01-02-2020 30-09-2020 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:145-2020, 

contratista:FABIAN 

VALENZUELA ALAMILLA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:235000.0, 

importe_modificado:235000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:16.0}}

{1870077/proyecto_INICIO, 

1870077/proyecto_PROCES

O, 1870077/proyecto_FIN, 

1870077/proyecto_INICIO, 

1870077/proyecto_PROCES

O, 1870077/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870165 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, 

direccion:RANCHERIA OCCIDENTE 

2A SECC, 86650 OCCIDENTE 2DA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

COMALCALCO POR LA CARRETERA 

VECINAL A PARAISO 

RECORREMOS 3.75 KM DOBLAMOS 

A LA IZQUIERDA Y HA 700 METROS 

ENCONTRAMOS LA UBI, lon:-

93.23053689, lat:18.31265647}}

01-02-2020 30-09-2020 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:146-2020, 

contratista:FRANCISCO 

DORANTES DIAZ DEL 

CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:267900.0, 

importe_modificado:267900.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:12.0}}

{1870165/proyecto_INICIO, 

1870165/proyecto_PROCES

O, 1870165/proyecto_FIN, 

1870165/proyecto_PROCES

O, 1870165/proyecto_FIN, 

1870165/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401870481 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,450.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63450.0, 

modificado:63450.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   IGNACIO 

ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

IGNACIO ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN - 267871

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

267871 S 26 26 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:27.0, 

meta_modificada:2

7.0}}

2020 4 TAB200401870547 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,050.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7050.0, 

modificado:7050.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   IGNACIO 

ZARAGOZA 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

IGNACIO ZARAGOZA 3RA. SECCIÓN - 268003

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

268003 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401870779 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

18,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18800.0, 

modificado:18800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   REYES 

HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

REYES HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN - 268468

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

268468 S 8 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401871317 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

42,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42300.0, 

modificado:42300.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARENA 2DA. 

SECCIÓN - 269629

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

269629 S 18 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:18.0, 

meta_modificada:1

8.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401870481 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, 

direccion:RANCHERIA IGNACIO 

ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, 86644 

IGNACIO ZARAGOZA 2DA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIMOS DE 

TECOLUTILLA POR LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y RECORREMOS 

120 METROS AHÍ GIRAMOS A LA 

DERECHA Y RECORREMOS 3.8, lon:-

93.35660547, lat:18.31315039}}

01-02-2020 30-09-2020 63,450.00 63,450.00 63,450.00 63,450.00 63,450.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:148-2020, 

contratista:GILDARDO 

SALAS JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:274950.0, 

importe_modificado:274950.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:27.0}}

{1870481/proyecto_INICIO, 

1870481/proyecto_PROCES

O, 1870481/proyecto_FIN, 

1870481/proyecto_PROCES

O, 1870481/proyecto_FIN, 

1870481/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870547 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:80, 

direccion:RANCHERIA IGNACIO 

ZARAGOZA 3RA. SECCIÓN, 86645 

IGNACIO ZARAGOZA 3RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

COMALCALCO RECORREMOS 1.40 

KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA 

AVANZAMOS 8 KM HASTA LLEGAR 

A UN CRUCERO DOBLAMOS , lon:-

93.33583907, lat:18.36821584}}

01-02-2020 30-09-2020 7,050.00 7,050.00 7,050.00 7,050.00 7,050.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:148-2020, 

contratista:GILDARDO 

SALAS JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:274950.0, 

importe_modificado:274950.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1870547/proyecto_INICIO, 

1870547/proyecto_PROCES

O, 1870547/proyecto_FIN, 

1870547/proyecto_PROCES

O, 1870547/proyecto_FIN, 

1870547/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870779 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, 

direccion:RANCHERIA REYES 

HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN, 86655 

REYES HERNÁNDEZ 2DA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

COMALCALCO POR LA CARRETERA 

A REYES HERNANDEZ AVANZAMOS 

2.6 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA 

EN LA ENTRADA DEL R, lon:-

93.2509103, lat:18.243239}}

01-02-2020 30-09-2020 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:150-2020, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN CORDOVA 

IZQUIERDO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:269075.0, 

importe_modificado:269075.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:8.0}}

{1870779/proyecto_INICIO, 

1870779/proyecto_FIN, 

1870779/proyecto_PROCES

O, 1870779/proyecto_FIN, 

1870779/proyecto_PROCES

O, 1870779/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871317 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, 

direccion:RANCHERIA ARENA 2A 

SECC, 86660 ARENA 2DA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE VILLA 

ALDAMA EN DIRECCION A LAS 

ARENAS POR EL SURESTE 

RECORREMOS 9.1 KM GIRAMOS 

LEVEMENTE A LA DERECHA Y 

SEGUIMOS 450 METROS GIRAMO, 

lon:-93.40754875, lat:18.17073305}}

01-02-2020 30-09-2020 42,300.00 42,300.00 42,300.00 42,300.00 42,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:153-2020, 

contratista:JOSE 

HERNANDEZ ESTRADA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:242050.0, 

importe_modificado:242050.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:18.0}}

{1871317/proyecto_PROCES

O, 1871317/proyecto_FIN, 

1871317/proyecto_PROCES

O, 1871317/proyecto_FIN, 

1871317/proyecto_INICIO, 

1871317/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401871330 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

25,850.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25850.0, 

modificado:25850.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARENA 4TA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ARENA 4TA. 

SECCIÓN - 269654

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

269654 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}

2020 4 TAB200401871778 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

16,450.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:16450.0, 

modificado:16450.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   FRANCISCO I. 

MADERO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

FRANCISCO I MADERO 1A SECC - 270501

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

270501 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2020 4 TAB200401871842 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

97,525.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:97525.0, 

modificado:97525.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   PROGRESO 

TULAR 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

PROGRESO TULAR 1RA. SECCIÓN - 270637

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

270637 S 42 42 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:41.5, 

meta_modificada:4

1.5}}

2020 4 TAB200401872025 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

47,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:47000.0, 

modificado:47000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   POTRERILLO 

ASENTAMIENTO POTRERILLO - 271061

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

271061 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401871330 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, 

direccion:RANCHERIA ARENA 4TA. 

SECCIÓN, 86660 ARENA 4TA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE VILLA 

ALDAMA EN DIRECCIÓN ALAS 

ARENAS POR EL SURESTE 

RECORREMOS 3.6 KM AHÍ 

GIRAMOS A LA DERECHA Y 

SEGUIMOS 3.3 KM GIRAMOS A LA, 

lon:-93.38967653, lat:18.20456809}}

01-02-2020 30-09-2020 25,850.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:153-2020, 

contratista:JOSE 

HERNANDEZ ESTRADA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:242050.0, 

importe_modificado:242050.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:11.0}}

{1871330/proyecto_INICIO, 

1871330/proyecto_PROCES

O, 

1871330/proyecto_INICIO, 

1871330/proyecto_FIN, 

1871330/proyecto_INICIO, 

1871330/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871778 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, 

direccion:RANCHERIA FRANCISCO I 

MADERO 1A SECC, 86640 

FRANCISCO I. MADERO 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

ALDAMA Y NOS DIRIGIMOS AL 

NORTE POR LA CALLE LAZARO 

CARDENAS AVANZAMOS 2.4 KM 

GIRAMOS A LA DERECHA RECOR, 

lon:-93.36367286, lat:18.26326876}}

01-02-2020 30-09-2020 16,450.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:155-2020, 

contratista:NEFERTITI 

PEREGRINO RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:236175.0, 

importe_modificado:236175.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7.0}}

{1871778/proyecto_INICIO, 

1871778/proyecto_PROCES

O, 1871778/proyecto_FIN, 

1871778/proyecto_INICIO, 

1871778/proyecto_PROCES

O, 1871778/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871842 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, 

direccion:RANCHERIA PROGRESO 

TULAR 1RA. SECCIÓN, 86643 

PROGRESO TULAR 1RA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE TECOLUTILLA 

POR LA CARRETERA AL GOLPE 

RECORREMOS 4.57 KM, 

ENCONTRAMOS EL CRUCERO EN Y 

DOBLAMOS A LA DERECHA , lon:-

93.38801894, lat:18.28915666}}

01-02-2020 30-09-2020 97,525.00 97,525.00 97,525.00 97,525.00 97,525.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:155-2020, 

contratista:NEFERTITI 

PEREGRINO RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:236175.0, 

importe_modificado:236175.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:41.5}}

{1871842/proyecto_INICIO, 

1871842/proyecto_PROCES

O, 1871842/proyecto_FIN, 

1871842/proyecto_PROCES

O, 1871842/proyecto_FIN, 

1871842/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872025 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:115, 

direccion:RANCHERIA POTRERILLO, 

86670 POTRERILLO, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE CHICHICAPA POR LA 

CARRETERA COMALCALCO A 

JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 

RECTO 3.5 KM Y ENCONTRAMOS 

LA UBICACIÓN. UN POCO ANTES 

DE LLEGAR AL POBLAD, lon:-

93.13363655, lat:18.25284542}}

01-02-2020 30-09-2020 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:156-2020, 

contratista:XOCHILT 

GARCIA ACOSTA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:235000.0, 

importe_modificado:235000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1872025/proyecto_INICIO, 

1872025/proyecto_PROCES

O, 1872025/proyecto_FIN, 

1872025/proyecto_INICIO, 

1872025/proyecto_PROCES

O, 1872025/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401819246 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,778,715.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1778715.6, 

modificado:1776449.99}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARENA 2DA. 

SECCIÓN - 147180

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

147180 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401821046 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,668,073.40 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2668073.4, 

modificado:2639921.41}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARROYO HONDO 

1RA. SECCIÓN  GUÁCIMO  ASENTAMIENTO 

ARROYO HONDO 1RA. SECCIÓN  GUÁCIMO - 

150303

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

150303 S 60 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2020 4 TAB200401821955 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,422,972.22 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1422972.22, 

modificado:1412562.73}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   GUAYO 2DA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO EL GUAYO 2A SECC 

- 152281

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

152281 S 32 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:16.0, 

meta_modificada:1

6.0}}

2020 4 TAB200401823685 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

978,293.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:978293.41, 

modificado:976983.4}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   MIGUEL HIDALGO 

- 156568

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

156568 S 22 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401819246 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, 

direccion:RANCHERIA ARENA 2A 

SECC, 86660 ARENA 2DA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    UBICANDONOS EN 

VILLA ALDAMA TOMAMOS LA 

SALIDA POR LA CALLE NIÑOS 

HEROES Y PASANDO EL CENTRO 

DE SALUD RECORREMOS 8.47 KM 

RECTO POR LA CARRETERA , lon:-

93.38396586, lat:18.18529278}}

05-06-2020 18-08-2020 1,776,449.99 1,776,449.99 1,776,449.99 1,776,449.99 1,776,449.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/042/20/003, 

contratista:TERRAVIAS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1776450.0, 

importe_modificado:1776450

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1819246/proyecto_INICIO, 

1819246/proyecto_PROCES

O, 1819246/proyecto_FIN, 

1819246/proyecto_PROCES

O, 1819246/proyecto_FIN, 

1819246/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401821046 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, 

direccion:RANCHERIA ARROYO 

HONDO 1RA. SECCIÓN GUÁCIMO, 

86660 ARROYO HONDO 1RA. 

SECCIÓN (GUÁCIMO), 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    PASANDO POR VILLA ALDAMA 

POR LA CALLE 27 DE FEBRERO Y 

TOMANDO LA SALIDA POR LA 

CARRETERA A CARLOS GREENE , 

lon:-93.39251498, lat:18.22587879}}

21-04-2020 29-06-2020 2,639,921.41 2,639,921.41 2,639,921.41 2,639,921.41 2,639,921.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/036/20/009, 

contratista:PALOMA 

ALVAREZ DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2665779.01, 

importe_modificado:2665779

.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1821046/proyecto_INICIO, 

1821046/proyecto_PROCES

O, 1821046/proyecto_FIN, 

1821046/proyecto_INICIO, 

1821046/proyecto_PROCES

O, 1821046/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401821955 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:78, 

direccion:RANCHERIA EL GUAYO 2A 

SECC, 86630 GUAYO 2DA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

PROGRESO TULAR 2DA EN EL 

CRUCERO DONDE SE ENCUENTRA 

LA GASOLINERA DOBLAMOS A LA 

DERECHA RECORREMOS 355 

METROS Y TOMAMOS LA CURV, 

lon:-93.46135123, lat:18.29717688}}

07-02-2020 20-03-2020 1,412,562.73 1,412,562.73 1,412,562.73 1,412,562.73 1,412,562.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/022/20/015, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES GARZA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1421376.93, 

importe_modificado:1421376

.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:16.0}}

{1821955/proyecto_INICIO, 

1821955/proyecto_PROCES

O, 1821955/proyecto_FIN, 

1821955/proyecto_INICIO, 

1821955/proyecto_PROCES

O, 1821955/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401823685 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, 

direccion:RANCHERIA MIGUEL 

HIDALGO 2DA, 86640 MIGUEL 

HIDALGO, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO POR LA 

CARRETERA QUE VA HACIA REYES 

HERNANDEZ EN DONDE ESTA EL 

SUPERMERCADO BODEGA 

AURRERA RECORREMOS 5.07 KM Y 

ENCONTRAMOS EL CRUCER, lon:-

93.31331213, lat:18.24594333}}

04-02-2020 19-03-2020 976,983.40 976,983.40 976,983.40 976,983.40 976,983.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/009/20/035, 

contratista:GRUPO DE 

CONSTRUCTORAS Y 

MANTENIMIENTOS 

INDUSTRIALES RAVIC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:976983.48, 

importe_modificado:976983.

48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:11.0}}

{1823685/proyecto_INICIO, 

1823685/proyecto_PROCES

O, 1823685/proyecto_FIN, 

1823685/proyecto_INICIO, 

1823685/proyecto_PROCES

O, 1823685/proyecto_FIN, 

1823685/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401826685 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,668,072.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2668072.88, 

modificado:2665964.13}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   EMILIANO 

ZAPATA 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCIÓN - 164529

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

164529 S 60 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2020 4 TAB200401830808 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

889,367.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:889367.8, 

modificado:886338.67}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARENA 5TA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ARENA 5A 

SECCIÓN - 177917

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

177917 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401848829 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

494,732.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:494732.54, 

modificado:492496.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  

EN COMALCALCO LOCALIDAD   IGNACIO 

ZARAGOZA 4TA. SECCIÓN  SAN ANDRÉS  

ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA 4TA. 

SECCIÓN  SAN ANDRÉS  - 233527

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

233527 S 14 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:48.0, 

meta_modificada:4

8.0}}

2020 4 TAB200401850177 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,644,569.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3644569.61, 

modificado:3638906.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CULTURALES 

Y O ARTÍSTICOS EN COMALCALCO 

LOCALIDAD   ALDAMA ASENTAMIENTO 

ALDAMA - 237691

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Cultura y 

turismo

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

237691 S 2,619 2,618 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1

200.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401826685 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, 

direccion:RANCHERIA EMILIANO 

ZAPATA 1RA. SECCIÓN, 86630 

EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    SALIENDO DE PROGRESO 

TULAR 2DA EN EL CRUCERO 

DONDE SE ENCUENTRA LA 

GASOLINERA DOBLAMOS A LA 

IZQUIERDA AVANZAMOS 500 M, lon:-

93.39239528, lat:18.27690557}}

07-02-2020 06-05-2020 2,665,964.13 2,665,964.13 2,665,964.13 2,665,964.13 2,665,964.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/021/20/030, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES GARZA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2665964.27, 

importe_modificado:2665964

.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1826685/proyecto_INICIO, 

1826685/proyecto_PROCES

O, 1826685/proyecto_FIN, 

1826685/proyecto_PROCES

O, 1826685/proyecto_FIN, 

1826685/proyecto_INICIO, 

1826685/proyecto_PROCES

O, 

1826685/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401830808 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:72, 

direccion:RANCHERIA ARENA 5A 

SECCIÓN, 86660 ARENA 5TA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE 

ARENA 1RA RECORREMOS 2.60 KM 

POR LA CARRETERA A CARLOS 

GREENE, ENCONTRAMOS UN 

CRUCERO, DOBLAMOS A LA 

DERECHA AVANZAMOS 2 KM MAS, 

lon:-93.41808981, lat:18.17370566}}

12-05-2020 25-07-2020 886,338.67 886,338.67 886,338.67 886,338.67 886,338.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/041/20/006, 

contratista:ANGEL 

MONTERO SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:888367.0, 

importe_modificado:888367.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1830808/proyecto_FIN, 

1830808/proyecto_INICIO, 

1830808/proyecto_PROCES

O, 

1830808/proyecto_INICIO, 

1830808/proyecto_PROCES

O, 1830808/proyecto_FIN, 

1830808/proyecto_INICIO, 

1830808/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401848829 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:81, 

direccion:RANCHERIA IGNACIO 

ZARAGOZA 4TA. SECCIÓN (SAN 

ANDRÉS), 86644 IGNACIO 

ZARAGOZA 4TA. SECCIÓN (SAN 

ANDRÉS), COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    POR LA CARRETERA 

VECINAL A PARAISO TOMAMOS LA 

CARRETARA LAS ROSAS, EN 

DONDE SE ENCUENTRA L, lon:-

93.30375277, lat:18.33089442}}

15-09-2020 13-11-2020 492,496.91 492,496.91 492,496.91 492,496.91 492,496.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/054/20/SB017, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:492498.45, 

importe_modificado:492498.

45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:48.0}}

{1848829/proyecto_INICIO, 

1848829/proyecto_PROCES

O, 1848829/proyecto_FIN, 

1848829/proyecto_INICIO, 

1848829/proyecto_PROCES

O, 1848829/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401850177 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 

direccion:VILLA ALDAMA, 86640 

ALDAMA, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE CALLE ROSENDO 

TARACENA PADRON Y CALLE 

FRANCISCO I. MADERO, CALLE 

TOMAS GARRIDO CANABAL  

LLEGANDO A ALDAMA POR LA 

CARRETERA DE REYES 

HERNANDEZ ENTRAMOS POR LA 

CALLE BENITO JUARE, lon:-

93.35091035, lat:18.24009322}}

10-08-2020 07-11-2020 3,638,906.07 3,638,906.07 3,638,906.07 3,638,906.07 3,638,906.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/050/20/109, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y EDIFICACIONES 

DEL SURESTE Y 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:3640196.13, 

importe_modificado:3640196

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1200.0}}

{1850177/proyecto_INICIO, 

1850177/proyecto_FIN, 

1850177/proyecto_INICIO, 

1850177/proyecto_FIN, 

1850177/proyecto_PROCES

O, 1850177/proyecto_FIN, 

1850177/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401854266 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

959,263.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:959263.24, 

modificado:946047.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   COMALCALCO 

ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO - 

249425

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

249425 S 342 342 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:434.0, 

meta_modificada:4

34.0}}

2020 4 TAB200401863508 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,125,455.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1125455.67, 

modificado:1123946.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ORIENTE 2DA. 

SECCIÓN  SAN CAYETANO  ASENTAMIENTO 

ORIENTE 2DA. SECCIÓN  SAN CAYETANO  - 

250909

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

250909 S 295 294 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:589.0, 

meta_modificada:5

89.0}}

2020 4 TAB200401866888 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

215,263.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:215263.74, 

modificado:211570.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ORIENTE 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ORIENTE 1RA. 

SECCIÓN - 259302

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

259302 S 28 28 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:80.5, 

meta_modificada:8

0.5}}

2020 4 TAB200401870097 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

23,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:23500.0, 

modificado:23500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   GREGORIO 

MÉNDEZ 4TA. SECCIÓN  EL SANTIAGO  

ASENTAMIENTO GREGORIO MÉNDEZ 4TA. 

SECCIÓN  EL SANTIAGO  - 267143

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

267143 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401854266 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE AL HOSPOTAL DE 

PEMEX COLONIA LÁZARO 

CÁRDENAS DEL RIO, 86389 

COMALCALCO, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    

PASANDO LA CALLE IGNACIO 

LOPEZ RAYON TOMAMOS LA 

AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL 

RIO RECORREMOS 785 METROS Y 

DOBLAMOS A , lon:-93.22084562, 

lat:18.24937475}}

15-10-2020 28-11-2020 946,047.11 946,047.11 946,047.11 946,047.11 946,047.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/091/20/SB009, 

contratista:JOSE LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:957285.52, 

importe_modificado:957285.

52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:434.0}}

{1854266/proyecto_PROCES

O, 

1854266/proyecto_INICIO, 

1854266/proyecto_PROCES

O, 1854266/proyecto_FIN, 

1854266/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401863508 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, 

direccion:RANCHERIA ORIENTE 

2DA. SECCIÓN (SAN CAYETANO), 

86658 ORIENTE 2DA. SECCIÓN 

(SAN CAYETANO), COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE COMALCALCO POR LA 

CARRETERA FEDERAL A 

CARDENAS RECORREMOS RECTO 

7.50 KM DOBLAMOS A LA IZQUIE, 

lon:-93.22636638, lat:18.18489361}}

08-10-2020 20-11-2020 1,123,946.03 1,123,946.03 1,123,946.03 1,123,946.03 1,123,946.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/089/20/SB008, 

contratista:ALBERTO 

JIMENEZ CARBAJAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1123946.03, 

importe_modificado:1123946

.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:589.0}}

{1863508/proyecto_INICIO, 

1863508/proyecto_PROCES

O, 1863508/proyecto_FIN, 

1863508/proyecto_INICIO, 

1863508/proyecto_PROCES

O, 1863508/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401866888 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, 

direccion:RANCHERIA ORIENTE 

1RA. SECCIÓN, 86670 ORIENTE 

1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE COMALCALCO POR LA 

CARRETERA A CARDENAS 

TOMANDO COMO PUNTO DE 

PARTIDA LA ENTRADA A LA 

CARRETER A CHICHICAPA 

RECOREMOS RECTO, lon:-

93.20806612, lat:18.23530995}}

15-10-2020 28-11-2020 211,570.29 211,570.29 211,570.29 211,570.29 211,570.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/091/20/SB003, 

contratista:JOSE LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:214038.05, 

importe_modificado:214038.

05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:80.5}}

{1866888/proyecto_INICIO, 

1866888/proyecto_PROCES

O, 

1866888/proyecto_INICIO, 

1866888/proyecto_FIN, 

1866888/proyecto_PROCES

O, 1866888/proyecto_FIN, 

1866888/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870097 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:119, 

direccion:RANCHERIA GREGORIO 

MÉNDEZ 4TA. SECCIÓN (EL 

SANTIAGO), 86652 GREGORIO 

MÉNDEZ 4TA. SECCIÓN (EL 

SANTIAGO), COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE COMALCALCO POR LA 

CARRETERA AL GOLPE 

RECORREMOS 304 METROS 

DOBLAMOS A LA DEREC, lon:-

93.26963301, lat:18.27309793}}

01-02-2020 30-09-2020 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:146-2020, 

contratista:FRANCISCO 

DORANTES DIAZ DEL 

CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:267900.0, 

importe_modificado:267900.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1870097/proyecto_INICIO, 

1870097/proyecto_PROCES

O, 

1870097/proyecto_INICIO, 

1870097/proyecto_FIN, 

1870097/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401871379 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

21,150.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:21150.0, 

modificado:21150.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   GUATEMALÁN 

ASENTAMIENTO GUATEMALÁN - 269732

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

269732 S 8 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200401871415 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

25,850.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25850.0, 

modificado:25850.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   MIGUEL HIDALGO 

ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 269791

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

269791 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}

2020 4 TAB200401871442 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

32,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:32900.0, 

modificado:32900.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ALDAMA - 269837

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

269837 S 14 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:14.0, 

meta_modificada:1

4.0}}

2020 4 TAB200401821062 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,668,073.40 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2668073.4, 

modificado:2634118.56}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ARROYO HONDO 

3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO ARROYO 

HONDO 3A SECC - 150345

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

150345 S 60 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401871379 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:107, 

direccion:EJIDO GUATEMALÁN, 

86654 GUATEMALÁN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DEL CRUCERO EN 

Y POR LA CARRETERA ALDAMA  

REYES HERNANDEZ 

RECORREMOS 2.75 KM DOBLAMOS 

A LA IZQUIERDA Y RECORREMOS 

1.18 KM, DOBLAMOS A LA 

DERECHA RECO, lon:-93.30161383, 

lat:18.21107814}}

01-02-2020 30-09-2020 21,150.00 21,150.00 21,150.00 21,150.00 21,150.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:153-2020, 

contratista:JOSE 

HERNANDEZ ESTRADA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:242050.0, 

importe_modificado:242050.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.0}}

{1871379/proyecto_PROCES

O, 

1871379/proyecto_INICIO, 

1871379/proyecto_FIN, 

1871379/proyecto_INICIO, 

1871379/proyecto_PROCES

O, 1871379/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871415 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, 

direccion:PUEBLO MIGUEL 

HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIMOS DE COMALCALCO 

POR REYES HERNANDEZ 2DA EN 

DIRECCIÓN OESTE CARRETERA 

REYES HERNANDEZ COMALCALCO 

EL GOLPE RECORREMOS 4.4 KM Y 

EN LA Y DOBLAMOS A, lon:-

93.29826678, lat:18.25436644}}

01-02-2020 30-09-2020 25,850.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00 25,850.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:153-2020, 

contratista:JOSE 

HERNANDEZ ESTRADA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:242050.0, 

importe_modificado:242050.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:11.0}}

{1871415/proyecto_INICIO, 

1871415/proyecto_PROCES

O, 1871415/proyecto_FIN, 

1871415/proyecto_PROCES

O, 1871415/proyecto_FIN, 

1871415/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871442 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 

direccion:VILLA ALDAMA, 86640 

ALDAMA, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

COMALCALCO POR LA CARRETERA 

A REYES HERNANDEZ 

ENCONTRAMOS EL CUCERO EN Y, 

TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO, 

AVANZAMOS 6 KM Y 

ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN., 

lon:-93.34812028, lat:18.23599116}}

01-02-2020 30-09-2020 32,900.00 32,900.00 32,900.00 32,900.00 32,900.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:153-2020, 

contratista:JOSE 

HERNANDEZ ESTRADA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:242050.0, 

importe_modificado:242050.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:14.0}}

{1871442/proyecto_INICIO, 

1871442/proyecto_PROCES

O, 1871442/proyecto_FIN, 

1871442/proyecto_INICIO, 

1871442/proyecto_FIN, 

1871442/proyecto_INICIO, 

1871442/proyecto_PROCES

O, 1871442/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401821062 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:RANCHERIA ARROYO 

HONDO 3A SECC, 86660 ARROYO 

HONDO 3RA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    PASANDO POR VILLA ALDAMA 

POR LA CALLE 27 DE FEBRERO Y 

TOMANDO LA SALIDA POR LA 

CARRETERA A CARLOS GREENE 

RECORREMOS RECTO 7.59 K, lon:-

93.41649125, lat:18.21424865}}

21-04-2020 29-06-2020 2,634,118.56 2,634,118.56 2,634,118.56 2,634,118.56 2,634,118.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/036/20/010, 

contratista:PALOMA 

ALVAREZ DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:2665779.01, 

importe_modificado:2665779

.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1821062/proyecto_INICIO, 

1821062/proyecto_PROCES

O, 1821062/proyecto_FIN, 

1821062/proyecto_INICIO, 

1821062/proyecto_PROCES

O, 1821062/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401821519 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,778,715.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1778715.6, 

modificado:1813683.94}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ORIENTE 2DA. 

SECCIÓN  SAN CAYETANO  ASENTAMIENTO 

ORIENTE 2DA. SECCIÓN  SAN CAYETANO - 

151360

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

151360 S 40 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401838393 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,283,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1283100.0, 

modificado:1271391.06}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN COMALCALCO LOCALIDAD   COMALCALCO 

ASENTAMIENTO SAN SILVERIO - 202743

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

202743 S 96,401 96,401 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:130.0, 

meta_modificada:1

30.0}}

2020 4 TAB200401840504 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

486,337.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:486337.38, 

modificado:484080.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ALDAMA 2DA. 

SECCIÓN  FERNANDO SEGOVIA  

ASENTAMIENTO ALDAMA 2DA. SECCIÓN  

FERNANDO SEGOVIA  - 208800

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

208800 S 35 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:283.14, 

meta_modificada:2

83.14}}

2020 4 TAB200401841176 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

195,879.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:195879.07, 

modificado:195578.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   SARGENTO 

LÓPEZ 2DA. SECCIÓN  EL CHUZO  

ASENTAMIENTO SGTO. LÓPEZ 2A SECC  EL 

CHUZO  - 210924

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

210924 S 14 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:104.0, 

meta_modificada:1

04.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401821519 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, 

direccion:RANCHERIA ORIENTE 

2DA. SECCIÓN SAN CAYETANO, 

86658 ORIENTE 2DA. SECCIÓN 

(SAN CAYETANO), COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    

SALIENDO DE COMALCALCO 

TOMANDO COMO PUNTO DE 

REFERENCIA EL CRUCERO QUE VA 

A CHICHICAPA Y LA CARRETERA 

COM, lon:-93.22970232, 

lat:18.18580896}}

06-07-2020 30-08-2020 1,813,683.94 1,813,683.94 1,813,683.94 1,813,683.94 1,813,683.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/044/20/041, 

contratista:CONSTRUCTOR

A PAING, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1776577.98, 

importe_modificado:1776577

.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1821519/proyecto_INICIO, 

1821519/proyecto_PROCES

O, 1821519/proyecto_FIN, 

1821519/proyecto_INICIO, 

1821519/proyecto_PROCES

O, 1821519/proyecto_FIN, 

1821519/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401838393 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE GILBERTO 

GARCIAS COLONIA SAN SILVERIO, 

86320 COMALCALCO, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    LA UBICACIÓN SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE 

GILBERTO GARCIAS DE LA 

COLONIA SAN SILVERIO A UN LADO 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE 

TABASCO P, lon:-93.22706302, 

lat:18.28032589}}

06-03-2020 20-03-2020 1,271,391.06 1,271,391.06 1,271,391.06 1,271,391.06 1,271,391.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/031/20/099, 

contratista:DISEÑO 

CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO DE 

SUBESTACIONES 

ELECTRICAS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:1281071.69, 

importe_modificado:1281071

.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:130.0}}

{1838393/proyecto_INICIO, 

1838393/proyecto_FIN, 

1838393/proyecto_PROCES

O, 1838393/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401840504 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 

direccion:RANCHERIA ALDAMA 2DA. 

SECCIÓN (FERNANDO SEGOVIA), 

86640 ALDAMA 2DA. SECCIÓN 

(FERNANDO SEGOVIA), 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE LA VILLA 

ALDAMA POR LA CARRETERA A 

CARLOS GREENE RECORREMOS 

2.85 KM Y ENCONTRAMOS LA U, 

lon:-93.38083684, lat:18.23784411}}

23-09-2020 06-11-2020 484,080.31 484,080.31 484,080.31 484,080.31 484,080.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/063/20/SB029, 

contratista:ARQ+3 

ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:484080.95, 

importe_modificado:484080.

95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:283.14}}

{1840504/proyecto_INICIO, 

1840504/proyecto_PROCES

O, 1840504/proyecto_FIN, 

1840504/proyecto_PROCES

O, 1840504/proyecto_FIN, 

1840504/proyecto_INICIO, 

1840504/proyecto_PROCES

O, 1840504/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401841176 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:60, 

direccion:RANCHERIA SGTO. LÓPEZ 

2A SECC (EL CHUZO), 86654 

SARGENTO LÓPEZ 2DA. SECCIÓN 

(EL CHUZO), COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EN LA 

CARRETERA COMALCALCO A 

REYES HERNANDEZ PARTIMOS 

DEL RETEN Y EN LA CALLE QUE 

ESTA ENFRENTE DOBLAMOS A, lon:-

93.29117768, lat:18.18756025}}

23-09-2020 06-11-2020 195,578.55 195,578.55 195,578.55 195,578.55 195,578.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/075/20/SB023, 

contratista:CONSTRUCTOR

A GONCECAR. S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:195579.48, 

importe_modificado:195579.

48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:104.0}}

{1841176/proyecto_INICIO, 

1841176/proyecto_PROCES

O, 1841176/proyecto_FIN, 

1841176/proyecto_INICIO, 

1841176/proyecto_PROCES

O, 1841176/proyecto_FIN, 

1841176/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401848126 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

9,429,832.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9429832.28, 

modificado:9423914.02}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   PASO DE 

CUPILCO ASENTAMIENTO PASO DE CUPILCO - 

231339

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

231339 S 396 396 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:64.0, 

meta_modificada:6

4.0}}

2020 4 TAB200401851526 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,574,325.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4574325.52, 

modificado:4564423.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CULTURALES 

Y O ARTÍSTICOS (AUDITORIO) EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ALDAMA 

ASENTAMIENTO ALDAMA - 241583

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Cultura y 

turismo

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

241583 S 2,619 2,618 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:815.0, 

meta_modificada:8

15.0}}

2020 4 TAB200401870118 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

21,150.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:21150.0, 

modificado:21150.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   INDEPENDENCIA 

1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

INDEPENDENCIA 1RA. SECCIÓN - 267181

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

267181 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200401870212 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

32,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:32900.0, 

modificado:32900.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ZAPOTAL 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ZAPOTAL 1RA. 

SECCIÓN - 267369

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

267369 S 14 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:14.0, 

meta_modificada:1

4.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401848126 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, 

direccion:RANCHERIA PASO DE 

CUPILCO, 86670 PASO DE 

CUPILCO, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA 

VILLA CHICHICAPA POR LA 

CARRETERA COMALCALCO A 

JALPA DE MENDES RECORREMOS 

5.16 KM Y EN EL CRUCERO 

DOBLAMOS A LA IZQUIERDA 

ENCONTR, lon:-93.13200043, 

lat:18.25054041}}

21-05-2020 20-11-2020 9,423,914.02 9,423,914.02 9,423,914.02 9,423,914.02 9,423,914.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/043/20/103, 

contratista:DISEÑO 

CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO DE 

SUBESTACIONES 

ELECTRICAS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:9423937.64, 

importe_modificado:9423937

.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:64.0}}

{1848126/proyecto_INICIO, 

1848126/proyecto_PROCES

O, 1848126/proyecto_FIN, 

1848126/proyecto_PROCES

O, 1848126/proyecto_FIN, 

1848126/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401851526 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

GARCIA VILLA ALDAMA, 86640 

ALDAMA, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE CALLE JOSE MARIA 

MORELOS Y CALLE IGNACIO 

GUTIERREZ, CALLE FRANCISCO I. 

MADERO  LLEGANDO A ALDAMA 

POR LA CARRETERA QUE VIENE 

DE REYES HERNANDEZ ENTRAM, 

lon:-93.34922999, lat:18.24081088}}

10-08-2020 07-11-2020 4,564,423.05 4,564,423.05 4,564,423.05 4,564,423.05 4,564,423.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/049/20/108, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y EDIFICACIONES 

DEL SURESTE Y 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:4569429.05, 

importe_modificado:4569429

.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:815.0}}

{1851526/proyecto_INICIO, 

1851526/proyecto_PROCES

O, 1851526/proyecto_FIN, 

1851526/proyecto_INICIO, 

1851526/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870118 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:33, 

direccion:RANCHERIA 

INDEPENDENCIA 1RA. SECCIÓN, 

86650 INDEPENDENCIA 1RA. 

SECCIÓN, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE 

COMALCALCO POR LA CARRETERA 

FEDERAL COMALCALCO PARAISO 

RECORREMOS 1.20 KM, 

DOBLAMOS A LA DERECHA DONDE 

ESTA CO, lon:-93.19129845, 

lat:18.28930873}}

01-02-2020 30-09-2020 21,150.00 21,150.00 21,150.00 21,150.00 21,150.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:146-2020, 

contratista:FRANCISCO 

DORANTES DIAZ DEL 

CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:267900.0, 

importe_modificado:267900.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.0}}

{1870118/proyecto_INICIO, 

1870118/proyecto_PROCES

O, 1870118/proyecto_FIN, 

1870118/proyecto_PROCES

O, 1870118/proyecto_FIN, 

1870118/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870212 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, 

direccion:RANCHERIA ZAPOTAL 

1RA. SECCIÓN, 86652 ZAPOTAL 

1RA. SECCIÓN, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EN EL 

BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA 

WADE EN LA CALE BELISARIO 

DOMINGUEZ, DOBLAMOS A LA 

IZQUIERDA, DONDE SE 

ENCUENTRA LA FARMACIA 

GUADALAJ, lon:-93.24997751, 

lat:18.29046841}}

01-02-2020 30-09-2020 32,900.00 32,900.00 32,900.00 32,900.00 32,900.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:146-2020, 

contratista:FRANCISCO 

DORANTES DIAZ DEL 

CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:267900.0, 

importe_modificado:267900.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:14.0}}

{1870212/proyecto_INICIO, 

1870212/proyecto_PROCES

O, 1870212/proyecto_FIN, 

1870212/proyecto_PROCES

O, 1870212/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401870235 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

14,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14100.0, 

modificado:14100.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   ALDAMA 2DA. 

SECCIÓN  FERNANDO SEGOVIA  

ASENTAMIENTO ALDAMA 2DA. SECCIÓN  

FERNANDO SEGOVIA  - 267448

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

267448 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401870420 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

14,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14100.0, 

modificado:14100.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   BELISARIO 

DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO 

DOMINGUEZ - 267767

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

267767 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401870695 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

77,550.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:77550.0, 

modificado:77550.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   CARLOS GREENE 

ASENTAMIENTO CARLOS GREENE - 268308

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

268308 S 32 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:33.0, 

meta_modificada:3

3.0}}

2020 4 TAB200401871397 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

21,150.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:21150.0, 

modificado:21150.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   LEÓN ZÁRATE 

1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LEÓN ZÁRATE 

1RA. SECCIÓN - 269764

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

269764 S 8 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401870235 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 

direccion:RANCHERIA ALDAMA 2DA. 

SECCIÓN (FERNANDO SEGOVIA), 

86640 ALDAMA 2DA. SECCIÓN 

(FERNANDO SEGOVIA), 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE ALDAMA POR 

LA CALLE 27 DE FEBRERO 

TOMAMOS LA CARRETERA A 

CARLOS GREENE, RECORREMOS 

1.5, lon:-93.38067712, 

lat:18.23911726}}

01-02-2020 30-09-2020 14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:147-2020, 

contratista:FRANCISCO GIL 

ARCE, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:111625.0, 

importe_modificado:111625.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:6.0}}

{1870235/proyecto_INICIO, 

1870235/proyecto_PROCES

O, 1870235/proyecto_FIN, 

1870235/proyecto_PROCES

O, 1870235/proyecto_FIN, 

1870235/proyecto_INICIO, 

1870235/proyecto_PROCES

O, 1870235/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870420 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, 

direccion:RANCHERIA BELISARIO 

DOMINGUEZ, 86640 BELISARIO 

DOMÍNGUEZ, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE MIGUEL HIDALGO POR LA 

CARRETERA LA GOLPE 

RECORREMOS 800 METROS 

DOBLAMOS A LA DERECHA 

AVANZAMOS 300 METROS Y 

LLEGAMOS A UN CR, lon:-

93.31833483, lat:18.29566202}}

01-02-2020 30-09-2020 14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:148-2020, 

contratista:GILDARDO 

SALAS JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:274950.0, 

importe_modificado:274950.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:6.0}}

{1870420/proyecto_INICIO, 

1870420/proyecto_PROCES

O, 1870420/proyecto_FIN, 

1870420/proyecto_PROCES

O, 1870420/proyecto_FIN, 

1870420/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870695 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, 

direccion:VILLA CARLOS GREENE, 

86660 CARLOS GREENE, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE VILLA ALDAMA 

POR LA CARRETERA A CARLOS 

GREENE RECORREMOS RECTO 

7.58 KM ENCONTRAMOS UN 

CRUCERO EN Y Y TOMAMOS EL 

CARRIL IZQUIERDO RECORREMOS 

, lon:-93.44672147, lat:18.22776084}}

01-02-2020 30-09-2020 77,550.00 77,550.00 77,550.00 77,550.00 77,550.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:149-2020, 

contratista:JOSE ALFREDO 

VENTURA LEYVA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:235000.0, 

importe_modificado:235000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:33.0}}

{1870695/proyecto_INICIO, 

1870695/proyecto_PROCES

O, 1870695/proyecto_FIN, 

1870695/proyecto_PROCES

O, 1870695/proyecto_FIN, 

1870695/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871397 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, 

direccion:RANCHERIA LEÓN ZÁRATE 

1RA. SECCIÓN, 86640 LEÓN 

ZÁRATE 1RA. SECCIÓN, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIMOS DE COMALCALCO 

POR LA CALLE RAYON EN 

DIRECCIÓN A REYES 

RECORREMOS 4.8 KM LLEGAMOS 

AL CRUCERO Y TOMAMOS EL 

CARRIL IZQUIE, lon:-93.30740922, 

lat:18.22912747}}

01-02-2020 30-09-2020 21,150.00 21,150.00 21,150.00 21,150.00 21,150.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:153-2020, 

contratista:JOSE 

HERNANDEZ ESTRADA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:242050.0, 

importe_modificado:242050.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.0}}

{1871397/proyecto_INICIO, 

1871397/proyecto_PROCES

O, 1871397/proyecto_FIN, 

1871397/proyecto_INICIO, 

1871397/proyecto_PROCES

O, 1871397/proyecto_FIN, 

1871397/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401871566 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

47,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:47000.0, 

modificado:47000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   HERMENEGILDO 

GALEANA ASENTAMIENTO HERMENEGILDO 

GALEANA - 270099

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

270099 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401871908 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

18,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18800.0, 

modificado:18800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   CUXCUXAPA 

ASENTAMIENTO CUXCUXAPA - 270786

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

270786 S 8 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401813180 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

889,357.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:889357.63, 

modificado:898281.69}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

COMALCALCO LOCALIDAD   BETANIA 

ASENTAMIENTO BETANIA - 125910

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE 

COMALCALCOAY

UNTAMIENTO DE 

COMALCALCO

125910 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200301754563 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

662,440.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:662440.36, 

modificado:656502.33}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO CECONCA - 71333

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

71333 S 840 725 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401871566 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:29, 

direccion:RANCHERIA 

HERMENEGILDO GALEANA, 86630 

HERMENEGILDO GALEANA, 

COMALCALCO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    SALIENDO DE TECOLUTILLA 

POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO 

RECORREMOS 4.59 KM, LLEGANDO 

AL CRUCERO EN Y, DOBLAMOS A 

LA DERECHA Y RECORREMOS 4, 

lon:-93.46316718, lat:18.27390391}}

01-02-2020 30-09-2020 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:154-2020, 

contratista:JUAN ANTONIO 

ALEJANDRO CORDOVA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:205625.0, 

importe_modificado:205625.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1871566/proyecto_INICIO, 

1871566/proyecto_PROCES

O, 1871566/proyecto_FIN, 

1871566/proyecto_PROCES

O, 1871566/proyecto_FIN, 

1871566/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871908 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, 

direccion:RANCHERIA CUXCUXAPA, 

86670 CUXCUXAPA, COMALCALCO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SALIENDO 

DE CHICHICAPA POR LA 

CARRETERA A JALPA DE MENDEZ  

VILLAHERMOSA RECORREMOS 

RECTO 2.5 KM Y ALLI SE 

ENCUENTRA LA UBICACIÓN., lon:-

93.15736873, lat:18.26087828}}

01-02-2020 30-09-2020 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:156-2020, 

contratista:XOCHILT 

GARCIA ACOSTA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:235000.0, 

importe_modificado:235000.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:8.0}}

{1871908/proyecto_PROCES

O, 1871908/proyecto_FIN, 

1871908/proyecto_INICIO, 

1871908/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401813180 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:112, 

direccion:COLONIA BETANIA, 86640 

BETANIA, COMALCALCO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LLEGANDO AL 

CRUCERO DE REYES HERNANDEZ 

TOMAMOS EL CARRIL DERECHO 

QUE VA A TECOLUTILLA PASANDO 

POR EL POBLADO MIGUEL 

HIDALGO AVANZAMOS 7.25 KM. 

DOBLAMOS A LA DERE, lon:-

93.32340851, lat:18.2815418}}

28-02-2020 12-04-2020 898,281.69 898,281.69 898,281.69 898,281.69 898,281.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/DOO

TSM/R33/028/20/012, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COMALCALCO, 

monto:887827.98, 

importe_modificado:887827.

98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1813180/proyecto_INICIO, 

1813180/proyecto_PROCES

O, 

1813180/proyecto_INICIO, 

1813180/proyecto_FIN, 

1813180/proyecto_INICIO, 

1813180/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301754563 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE MANUEL RAMOS 

RIVERA COLONIA CECONCA, 86690 

CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE  CALLE MANUEL 

RAMOS RIVERA Y CALLE VICTOR 

MARQUEZ RAMOS, PERIFERICO 

PERIFERICO  COMO A 200 METRO 

DE LA GASOLINERA EGSA QUE 

ESTA PASANDO EL PARQUE, lon:-

93.18443777, lat:18.06843178}}

05-07-2020 30-07-2020 656,502.33 656,502.33 656,502.33 656,502.33 656,502.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-26-

K209-FIII-2020, 

contratista:RUZTYCO, S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:662440.36, 

importe_modificado:656503.

21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:12.0}}

{1754563/proyecto_PROCES

O, 1754563/proyecto_FIN, 

1754563/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301770494 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,362,302.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2362302.47, 

modificado:2361081.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   REFORMA 

ASENTAMIENTO REFORMA - 120741

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

120741 S 1,110 1,144 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.58, 

meta_modificada:1

583.0}}

2020 4 TAB200301773669 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92231.71}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 

129276

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

129276 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200301754577 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,555,537.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1555537.48, 

modificado:1550692.08}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUCUYULAPA 

ASENTAMIENTO CUCUYULAPA - 71385

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

71385 S 2,100 2,100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:17.0, 

meta_modificada:1

7.0}}

2020 4 TAB200301756411 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,006,251.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2006251.16, 

modificado:1996946.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   ONCE DE 

FEBRERO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

ONCE DE FEBRERO 1RA SECCIÓN - 82363

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

82363 S 1,073 1,073 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.1, 

meta_modificada:5

40.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301770494 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EJ. REFORMA  - 

HACIA LA RAYA CON  VILLA 

ALDAMA COMALCALCO  

KILÓMETRO 1 + 583 EJIDO 

REFORMA, 86683 REFORMA, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    A 50 METROS DE LA IGLESIA 

CATÓLICA COMO A 200 METROS A, 

lon:-93.34199123, lat:18.21586145}}

01-10-2020 30-11-2020 2,361,081.63 2,361,081.63 2,361,081.63 2,361,081.63 2,361,081.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-58-

K300-FIII-2020, 

contratista:DOMINGO 

REYES HERNÁNDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2362302.47, 

importe_modificado:2361402

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1583.0}}

{1770494/proyecto_INICIO, 

1770494/proyecto_PROCES

O, 1770494/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301773669 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:121, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO SANTA LUCIA  - 

LIMITES CON EL EJIDO MANTILLA  

KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SANTA 

LUCÍA, 86681 SANTA LUCÍA, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    POR LA IGLESIA CATÓLICA POR 

LA ESCUELA PRIMARIA Y OTROS 

PUN, lon:-93.30372601, 

lat:18.0749125}}

01-10-2020 30-10-2020 92,231.71 92,231.71 92,231.71 92,231.71 92,231.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-51-

TECHOS-FIII-2020/K256, 

contratista:LIZBETH 

GARCÍA MIRANDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92231.7

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

{1773669/proyecto_PROCES

O, 1773669/proyecto_FIN, 

1773669/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301754577 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO POR LA ENTRADA 

QUE ESTA PASANDO EL PUENTE 

SAMARIA  - CON LOS LIMITES DE 

LA COMUNIDAD  KILÓMETRO 2 + 

600 PUEBLO CUCUYULAPA, 86698 

CUCUYULAPA, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    COMO A 

1.20 KM DE L, lon:-93.25682829, 

lat:17.99031156}}

05-07-2020 28-08-2020 1,550,692.08 1,550,692.08 1,550,692.08 1,550,692.08 1,550,692.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-19-

K210-FIII-2020, 

contratista:GRUPO 

INDUSTRIAL MERODIO S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1555537.48, 

importe_modificado:1551132

.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:17.0}}

{1754577/proyecto_PROCES

O, 1754577/proyecto_FIN, 

1754577/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301756411 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL 

EJIDO TIERRA Y LIBERATAD  - 

LIMITES CON ONCE DE FEBRERO 

LA PLAYITA  KILÓMETRO 1 + 200 

PUEBLO ONCE DE FEBRERO 1RA 

SECCIÓN, 86687 ONCE DE 

FEBRERO 1RA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTR, lon:-

93.32459785, lat:18.09771844}}

15-07-2020 30-08-2020 1,996,946.80 1,996,946.80 1,996,946.80 1,996,946.80 1,996,946.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-31-

K224-FIII-2020, 

contratista:CORPORATIVO 

COCO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2006251.16, 

importe_modificado:1996961

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:540.0}}

{1756411/proyecto_PROCES

O, 

1756411/proyecto_INICIO, 

1756411/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401813324 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92680.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

MANTILLA ASENTAMIENTO MANTILLA - 127596

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

127596 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200301755570 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

595,331.85 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:595331.85, 

modificado:589226.28}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LIBERTAD 

ASENTAMIENTO LIBERTAD 6TA. SECCIÓN  

LOS MARTÍNEZ - 80014

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

80014 S 325 340 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:13.0, 

meta_modificada:1

3.0}}

2020 4 TAB200301760170 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,656,730.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2656730.0, 

modificado:2644764.64}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUCUYULAPA 

ASENTAMIENTO CUCUYULAPA - 92538

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

92538 S 2,108 2,020 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1977.0, 

meta_modificada:1

977.0}}

2020 4 TAB200301769863 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,663,332.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2663332.04, 

modificado:2647097.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   YOLOXÓCHITL 

2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO YOLOXÓCHITL 

2DA SECCIÓN - 118990

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

118990 S 878 843 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.97, 

meta_modificada:1

970.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401813324 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:119, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EJ. MANTILLA  - 

LIMITES CON LA RA. MANTILLA  

KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO 

MANTILLA, 86687 MANTILLA, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE    Y  

,    POR LA DELEGACIÓN 

MUNICIPAL POR LA ESCUELA 

PRIMARIA Y OTROS PUNTO, lon:-

93.30971004, lat:18.04960509}}

01-10-2020 30-10-2020 92,330.02 92,330.02 92,330.02 92,330.02 92,330.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-50-

TECHOS-FIII-2020/K251, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92330.0

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

{1813324/proyecto_INICIO, 

1813324/proyecto_PROCES

O, 1813324/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301755570 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIMITES DEL POB. 

LIBERTAD  - LIMITES DE LIBERTAD 

LOS MARTINEZ  KILÓMETRO 1 + 

300 PUEBLO LIBERTAD 6TA. 

SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ), 86680 

LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE    Y  ,    DE LA ENTRADA DE 

L, lon:-93.34801162, lat:18.16112753}}

01-07-2020 30-07-2020 589,226.28 589,226.28 589,226.28 589,226.28 589,226.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-24-

K217-FIII-2020, 

contratista:LUIS MIGUEL 

SUAREZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:595331.85, 

importe_modificado:589333.

42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:13.0}}

{1755570/proyecto_INICIO, 

1755570/proyecto_PROCES

O, 1755570/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301760170 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL 

POBLADO CUCUYULAPA 2DA. 

SECCIÓN  - LIMITES DE LA 

RANCHERÍA PLÁTANO 2DA 

SECCIÓN  KILÓMETRO 3 + 600 

PUEBLO CUCUYULAPA, 86698 

CUCUYULAPA, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    DEL 

PARQUE , lon:-93.25614701, 

lat:17.99043401}}

10-08-2020 30-09-2020 2,644,764.64 2,644,764.64 2,644,764.64 2,644,764.64 2,644,764.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-49-

K238-FIII-2020, 

contratista:ABRAHAN 

HERNÁNDEZ GARFIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2656730.0, 

importe_modificado:2644882

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1977.0}}

{1760170/proyecto_INICIO, 

1760170/proyecto_PROCES

O, 1760170/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301769863 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RA. YOLOXOCHITL 

2DA. SECCIÓN  - HACIA LA 

CARRETERA TULIPÁN-

CUNDUACAN  KILÓMETRO 1 + 970 

RANCHERIA YOLOXÓCHITL 2DA 

SECCIÓN, 86681 YOLOXÓCHITL 

2DA. SECCIÓN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    A 100 , lon:-

93.28522954, lat:18.0549639}}

07-09-2020 07-10-2020 2,647,097.76 2,647,097.76 2,647,097.76 2,647,097.76 2,647,097.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-53-

K296-FIII-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

NUEVA IMAGEN, S.A  DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2663332.04, 

importe_modificado:2652831

.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1970.0}}

{1769863/proyecto_PROCES

O, 

1769863/proyecto_INICIO, 

1769863/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401813467 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92680.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

DOMINGO AMADO BRITO SALGADO 

ASENTAMIENTO DOMINGO AMADO BRITO 

SALGADO - 129389

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

129389 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}

2020 4 TAB200401851322 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

264,437.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:264437.54, 

modificado:382027.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   MANTILLA 

ASENTAMIENTO MANTILLA - 240876

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

240876 S 495 534 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:140.0, 

meta_modificada:1

40.0}}

2020 4 TAB200301756484 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

779,915.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:779915.18, 

modificado:748329.2}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   HUIMANGO 

ASENTAMIENTO HUIMANGO - 82600

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

82600 S 1,380 1,350 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:16.0, 

meta_modificada:1

6.0}}

2020 4 TAB200301757744 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,509,895.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1509895.09, 

modificado:1501144.14}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   MORELOS PIEDRA 

3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO MORELOS 

PIEDRA 3RA. SECCIÓN - 86379

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

86379 S 696 658 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1640.0, 

meta_modificada:1

640.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401813467 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:123, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO DOMINGO AMADO 

BRITO SALGADO  - LIMITES CON 

ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN.  

KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO 

DOMINGO AMADO BRITO 

SALGADO, 86684 DOMINGO AMADO 

BRITO SALGADO, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    , lon:-

93.37783701, lat:18.13187294}}

01-10-2020 30-10-2020 92,231.71 92,231.71 92,231.71 92,231.71 92,231.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-51-

TECHOS-FIII-2020/K258, 

contratista:LIZBETH 

GARCÍA MIRANDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92231.7

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1813467/proyecto_PROCES

O, 

1813467/proyecto_INICIO, 

1813467/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401851322 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:119, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EJIDO MANTILLA  - 

RA. MANTILLA  KILÓMETRO 2 + 800 

EJIDO MANTILLA, 86687 MANTILLA, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE    Y  

,    A 200 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA Y COMO A 600 METROS 

DEL LA IGLESIA ADVENTI, lon:-

93.31138374, lat:18.03919917}}

01-12-2020 31-12-2020 382,027.36 382,027.36 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-101-

K371-FIII-2020, 

contratista:CARLOS 

ALFREDO DÍAZ 

GALLEGOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:385000.02, 

importe_modificado:382027.

36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:40.0}}

{1851322/proyecto_PROCES

O, 

1851322/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301756484 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. 

CENTRO  - HUIMANGO 3RA. LOS 

CERROS  KILÓMETRO 1 + 350 

RANCHERIA HUIMANGO, 86695 

HUIMANGO, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    UN 

TRAMO SE ENCUENTRA COMO A 

200 METROS DEL TANQUE ELEVA, 

lon:-93.16366732, lat:18.13440442}}

01-08-2020 30-08-2020 748,329.20 748,329.20 748,329.20 748,329.20 748,329.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-33-

K225-FIII-2020, 

contratista:BRANDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:779915.18, 

importe_modificado:773301.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:16.0}}

{1756484/proyecto_INICIO, 

1756484/proyecto_PROCES

O, 1756484/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301757744 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO DEL EJIDO 

MORELOS PIEDRA  - LIMITES CON 

EJIDO HUIMANGO LA MONA  

KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO 

MORELOS PIEDRA 3RA. SECCIÓN, 

86693 MORELOS PIEDRA 3RA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    COMO A 60, lon:-

93.21791536, lat:18.14355687}}

01-08-2020 30-08-2020 1,501,144.14 1,501,144.14 1,501,144.14 1,501,144.14 1,501,144.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-40-

K228-FIII-2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SAMARIA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1509895.09, 

importe_modificado:1501585

.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1640.0}}

{1757744/proyecto_INICIO, 

1757744/proyecto_PROCES

O, 1757744/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301759306 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,018,564.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1018564.37, 

modificado:1009754.06}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LIBERTAD 

ASENTAMIENTO LIBERTAD - 90284

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

90284 S 750 725 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200301773923 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

185,361.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:185361.74, 

modificado:184660.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

HUIMANGO ASENTAMIENTO HUIMANGO - 

130059

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

130059 S 30 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:360.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401835003 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

9,432,717.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9432717.96, 

modificado:9432717.96}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE (PRIMERA ETAPA)EN CUNDUACÁN 

LOCALIDAD   SANTO TOMÁS ASENTAMIENTO 

SANTO TOMÁS - 191978

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

191978 S 1,366 1,310 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.45, 

meta_modificada:2

.45}}

2020 4 TAB200401813311 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92330.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

YOLOXÓCHITL 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

YOLOXÓCHITL 1RA SECCIÓN - 127528

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

127528 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301759306 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIMITES DE 

LIBERTAD 5TA SECCIÓN  - LIMITES 

DEL POB. LIBERTAD  KILÓMETRO 1 

+ 500 PUEBLO LIBERTAD, 86680 

LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    COMO A 500 

METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Y COMO , lon:-93.37106995, 

lat:18.17964521}}

01-08-2020 15-09-2020 1,009,754.06 1,009,754.06 1,009,754.06 1,009,754.06 1,009,754.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-38-

K234-FIII-2020, 

contratista:BARTOLO 

MONTEJO ALCUDIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1018564.37, 

importe_modificado:1010331

.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1759306/proyecto_INICIO, 

1759306/proyecto_PROCES

O, 1759306/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301773923 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO  - 

LIMITES CON HUIMANGO 2DA. 

SECCIÓN LA CANDELARIA  

KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA 

HUIMANGO, 86695 HUIMANGO, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    POR LA IGLESIA CATÓLICA POR 

LA ESCUELA PRIMARI, lon:-

93.16329646, lat:18.13464262}}

01-10-2020 30-10-2020 184,660.04 184,660.04 184,660.04 184,660.04 184,660.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-50-

TECHOS-FIII-2020/K263, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:185361.7, 

importe_modificado:184660.

05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1773923/proyecto_INICIO, 

1773923/proyecto_PROCES

O, 1773923/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401835003 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:61, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EJIDO SANTO 

TOMAS  - LA PIEDRA 1RA. SECCION  

KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO SANTO 

TOMÁS, 86687 SANTO TOMÁS, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    A 50 METROS DEL CARCAMO 

DEL POB. CARLOS ROVIROSA POR 

LAA ENT, lon:-93.28645445, 

lat:18.11120781}}

01-11-2020 31-12-2020 9,423,582.43 9,423,582.43 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-97-

K333-FIII-2020, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SÁNCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:9432717.96, 

importe_modificado:9423582

.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1835003/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401813311 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:66, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO YOLOXOCHITL 

1RA. SECCION  - LIMITES CON 

YOLOXOCHITL 2DA. SECCION  

KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA 

YOLOXÓCHITL 1RA SECCIÓN, 

86686 YOLOXÓCHITL 1RA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE    Y  ,    POR LA IG, lon:-

93.24956977, lat:18.0784992}}

01-10-2020 30-10-2020 92,330.02 92,330.02 92,330.02 92,330.02 92,330.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-50-

TECHOS-FIII-2020/K249, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92330.0

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1813311/proyecto_INICIO, 

1813311/proyecto_FIN, 

1813311/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401844986 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, 

modificado:79382.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   LOS 

AGUILARES ASENTAMIENTO CUMUAPA 1A 

SECC - 222476

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

222476 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401847115 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, 

modificado:79382.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

YOLOXÓCHITL 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

MIAHUATLAN 3A SECC - 228031

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

228031 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401847159 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:119234.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   RÍO SECO 

1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO RÍO SECO 1RA 

SECCIÓN - 228154

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

228154 S 9 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401847310 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:119086.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO MANUEL SANCHEZ MÁRMOL - 

228657

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

228657 S 9 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401844986 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:135, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LOS AGUILARES  - 

PLATANO 1RA  KILÓMETRO 2 + 600 

RANCHERIA CUMUAPA 1A SECC, 

86697 LOS AGUILARES, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    POR LA ESCUELA PRIMARIA 

PASANDO POR LA DELEGACION 

MUNICIPAL A UNO, lon:-

93.17804061, lat:17.97926011}}

01-12-2020 31-12-2020 79,382.44 79,382.44 79,382.44 79,382.44 79,382.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K347, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:79757.4

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1844986/proyecto_FIN, 

1844986/proyecto_PROCES

O, 

1844986/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401847115 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:68, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO YOLOXOCHITL 

3RA. SECCION  - YOLOXOCHITL 

2DA. SECCION  KILÓMETRO 3 + 600 

RANCHERIA MIAHUATLAN 3A 

SECC, 86686 YOLOXÓCHITL 3RA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    POR LA 

DELEGACION MUNICIPAL, lon:-

93.21939646, lat:18.05453668}}

01-12-2020 31-12-2020 79,382.44 79,382.44 79,382.44 79,382.44 79,382.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K351, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:79757.4

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1847115/proyecto_FIN, 

1847115/proyecto_PROCES

O, 

1847115/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401847159 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RIOSECO 1RA. 

SECCION  - SECCION EL CARMEN  

KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA 

RÍO SECO 1RA SECCIÓN, 86680 RÍO 

SECO 1RA. SECCIÓN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    POR LA 

ENTRADA DE LA CANTINA DEL 

PERRO , lon:-93.29977509, 

lat:18.11433445}}

01-12-2020 31-12-2020 119,234.99 119,234.99 119,234.99 119,234.99 119,234.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K354, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:120000.0, 

importe_modificado:119639.

15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:3.0}}

{1847159/proyecto_INICIO, 

1847159/proyecto_FIN, 

1847159/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401847310 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE FERNANDO A. 

MADRAZO COLONIA MANUEL 

SANCHEZ MÁRMOL, 86690 

CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    COMO A 

600 METROS DEL VULEVAR DE LA 

AVENIDA UNIVERSIDAD 

ENTRANDO POR LA CASA DE LOS 

CUSTODIOS MEJOR CONOCIDOS 

COMO LOS ME, lon:-93.16567116, 

lat:18.07756266}}

01-12-2020 31-12-2020 119,086.90 119,086.90 119,086.90 119,086.90 119,086.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K359, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:120000.0, 

importe_modificado:119639.

15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:3.0}}

{1847310/proyecto_INICIO, 

1847310/proyecto_FIN, 

1847310/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301756136 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,636,018.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1636018.06, 

modificado:1711238.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   HUIMANGO 

ASENTAMIENTO HUIMANGO - 81583

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

81583 S 430 425 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:0.63, 

meta_modificada:6

32.0}}

2020 4 TAB200301770330 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,897,119.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2897119.43, 

modificado:2887494.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CARLOS 

ROVIROSA  TULIPÁN  ASENTAMIENTO 

CARLOS ROVIROSA  TULIPÁN  - 120329

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

120329 S 1,366 1,310 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1717.0, 

meta_modificada:1

717.0}}

2020 4 TAB200401812945 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

185,361.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:185361.74, 

modificado:184548.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

HUAPACAL 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

HUAPACAL 1A SECC - 123049

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

123049 S 60 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:360.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401815164 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92330.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   LA 

PIEDRA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA 

PIEDRA 2DA SECCIÓN LA CANDELARIA - 

142397

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

142397 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301756136 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON 

HUIMANGO LA POZA  - LIMITES 

CON HUIMANGO LA CEIBA  

KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA 

HUIMANGO, 86695 HUIMANGO, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE    Y  

,    COMO A 200 METROS DE LA 

IGLESIA CATÓLICA DE, lon:-

93.15459125, lat:18.14357558}}

01-07-2020 15-08-2020 1,711,238.06 1,711,238.06 1,711,238.06 1,711,238.06 1,711,238.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-29-

K222-FIII-2020, 

contratista:PALOMA 

ALVAREZ DÍAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1636018.06, 

importe_modificado:1628848

.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:632.0}}

{1756136/proyecto_PROCES

O, 1756136/proyecto_FIN, 

1756136/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301770330 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO CARLOS 

ROVIROSA TULIPAN  - LIMITES CON 

EL EJIDO TULIPAN  KILÓMETRO 1 + 

717 PUEBLO CARLOS ROVIROSA 

(TULIPÁN), 86687 CARLOS 

ROVIROSA (TULIPÁN), 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    A 100 METROS DE LA , lon:-

93.29772131, lat:18.11664976}}

12-09-2020 12-10-2020 2,887,494.36 2,887,494.36 2,887,494.36 2,887,494.36 2,887,494.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-56-

K298-FIII-2020, 

contratista:LUIS MIGUEL 

SUAREZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2897119.43, 

importe_modificado:2887494

.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1717.0}}

{1770330/proyecto_INICIO, 

1770330/proyecto_PROCES

O, 1770330/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401812945 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RA. HUAPACAL 

1RA. SECCIÓN  - LIMITES CON 

HUAPACAL EL SECTOR  

KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA 

HUAPACAL 1A SECC, 86696 

HUAPACAL 1RA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE    Y  

,    POR LA IGLESIA CATÓLICA , lon:-

93.1567084, lat:18.05150065}}

01-10-2020 30-10-2020 184,548.11 184,548.11 184,548.11 184,548.11 184,548.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-52-

TECHOS-FIII-2020/K243, 

contratista:CLAUDIA 

JAZMÍN OCHOA CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:185361.7, 

importe_modificado:184548.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1812945/proyecto_PROCES

O, 

1812945/proyecto_INICIO, 

1812945/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401815164 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:139, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA. 

SECCION  - LIMITES CON LA 

PIRDRA 2DA. SECCION  

KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA LA 

PIEDRA 2DA SECCIÓN, 86693 LA 

PIEDRA 2DA. SECCIÓN (LA 

CANDELARIA), CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    PO, lon:-

93.19924024, lat:18.12048986}}

01-10-2020 30-10-2020 92,330.03 92,330.03 92,330.03 92,330.03 92,330.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-50-

TECHOS-FIII-2020/K272, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92330.0

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1815164/proyecto_PROCES

O, 1815164/proyecto_FIN, 

1815164/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401815267 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92330.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   LA 

PIEDRA 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA 

PIEDRA 1RA. SECCIÓN - 142528

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

142528 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}

2020 4 TAB200401822003 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

959,521.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:959521.12, 

modificado:954073.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO - 

152429

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

152429 S 1,073 1,020 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:290.0, 

meta_modificada:2

90.0}}

2020 4 TAB200401822504 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,514,814.20 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2514814.2, 

modificado:2504942.26}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, 

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   GREGORIO 

MÉNDEZ ASENTAMIENTO GREGORIO 

MÉNDEZ - 153610

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

153610 S 1,239 1,195 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1449.0, 

meta_modificada:1

449.0}}

2020 4 TAB200401824715 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

184,924.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:184924.88, 

modificado:184770.97}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, 

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO - 

159401

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

159401 S 1,078 1,023 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:70.0, 

meta_modificada:7

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401815267 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 1RA. 

SECCION  - LIMITES CON LA 

PIEDRA 3RA. SECCIÓN  

KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA LA 

PIEDRA 1RA. SECCIÓN, 86686 LA 

PIEDRA 1RA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    POR LA IGLESIA CA, lon:-

93.2349997, lat:18.08732828}}

01-10-2020 30-10-2020 92,330.03 92,330.03 92,330.03 92,330.03 92,330.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-50-

TECHOS-FIII-2020/K273, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92330.0

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1815267/proyecto_INICIO, 

1815267/proyecto_FIN, 

1815267/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401822003 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I 

MADERO SIN NUMERO PUEBLO 

CUNDUACÁN CENTRO, 86690 

CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE CECILIO 

CUPIDO, CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA  COMO A 230 METROS 

DE LA CALLE CECILIO CUPIDO A 

200 METROS DE L, lon:-93.1829788, 

lat:18.06247226}}

01-11-2020 30-11-2020 954,073.83 954,073.83 954,073.83 954,073.83 954,073.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-74-

K311-FIII-2020, 

contratista:CARLOS IVAN 

VELÁZQUEZ RAMÍREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:959521.12, 

importe_modificado:954073.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:290.0}}

{1822003/proyecto_FIN, 

1822003/proyecto_PROCES

O, 

1822003/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401822504 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO GREGORIO 

MENDEZ  - LIMITES CON LA COL. 

SANTA ISABEL  KILÓMETRO 2 + 300 

PUEBLO GREGORIO MÉNDEZ, 

86696 GREGORIO MÉNDEZ, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE    Y  

,    A 300 MOETROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA A 600, lon:-

93.08468713, lat:18.04790955}}

01-11-2020 30-12-2020 2,504,942.26 2,504,942.26 2,504,942.26 2,504,942.26 2,504,942.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-75-

K315-FIII-2020, 

contratista:ALFREDO 

LÓPEZ LEÓN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2514814.2, 

importe_modificado:2504945

.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1449.0}}

{1822504/proyecto_INICIO, 

1822504/proyecto_FIN, 

1822504/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401824715 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:PUEBLO CUNDUACÁN 

CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE 

CALLE TULIPANES Y CALLE LIRIO, 

CALLE BOUGAMBILIA  A 100 

METROS DE LA CASA DEL 

EXPRESIDENTE TITO CAMPOS 

PIEDRA POR LA FONDA DE DOÑA 

CHARITO, lon:-93.18496161, 

lat:18.06202855}}

15-11-2020 15-12-2020 184,770.97 184,770.97 184,770.97 184,770.97 184,770.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-79-

K324-FIII-2020, 

contratista:CORPORATIVO 

TABASCO GYR, S.A DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:184924.88, 

importe_modificado:184770.

98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:70.0}}

{1824715/proyecto_INICIO, 

1824715/proyecto_FIN, 

1824715/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401844358 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:119224.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   SANTA 

ISABEL ASENTAMIENTO SANTA ISABEL - 

220383

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

220383 S 9 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401844424 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, 

modificado:39876.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   RANCHO 

NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO - 

220576

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

220576 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401845139 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, 

modificado:79382.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUMUAPA 

1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CUMUAPA 1A 

SECC - 223028

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

223028 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401845179 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, 

modificado:79382.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   LA PIEDRA 

1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA PIEDRA 

1RA. SECCIÓN - 223132

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

223132 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401844358 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:85, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO SANTA ISABEL  - 

GREGORIO MENDEZ  KILÓMETRO 2 

+ 6 COLONIA SANTA ISABEL, 86696 

SANTA ISABEL, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    POR LA 

ESCUELA PRIMARIA POR LA 

ENTRADA A LA PERA Y POR LA 

IGLESIA CATO, lon:-93.07333, 

lat:18.04840896}}

01-12-2020 31-12-2020 119,224.02 119,224.02 119,224.02 119,224.02 119,224.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K343, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:120000.0, 

importe_modificado:119639.

15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:3.0}}

{1844358/proyecto_PROCES

O, 1844358/proyecto_FIN, 

1844358/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844424 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RANCHO NUEVO  - 

SAN NICOLAS  KILÓMETRO 3 + 200 

EJIDO RANCHO NUEVO, 86696 

RANCHO NUEVO, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    COMO A 

200 METROS DE LA IGLESIA 

CATOLICA PASANDO EL PARQUE 

DE LA COMUNIDAD, lon:-

93.06968653, lat:18.07077023}}

01-12-2020 31-12-2020 39,876.65 39,876.65 39,876.65 39,876.65 39,876.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K344, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:40000.0, 

importe_modificado:39878.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1844424/proyecto_PROCES

O, 1844424/proyecto_FIN, 

1844424/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401845139 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO CUMUAPA 1RA. 

SECCION  - CUMUAPA EL CARMEN  

KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA 

CUMUAPA 1A SECC, 86697 

CUMUAPA 1RA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    POR EL CASINO SOCIAL POR LA 

ESCUELA PRIMARIA , lon:-

93.13530853, lat:17.98434495}}

01-12-2020 31-12-2020 79,382.44 79,382.44 79,382.44 79,382.44 79,382.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K348, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:79757.4

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1845139/proyecto_FIN, 

1845139/proyecto_PROCES

O, 

1845139/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401845179 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 1RA. 

SECCION  - TULIPAN  KILÓMETRO 3 

+ 600 RANCHERIA LA PIEDRA 1RA. 

SECCIÓN, 86686 LA PIEDRA 1RA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    POR LA IGLESIA DE 

LAS MIRANDILLAS PASANDO LA, 

lon:-93.23482804, lat:18.08732828}}

01-12-2020 31-12-2020 79,382.44 79,382.44 79,382.44 79,382.44 79,382.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K349, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:79757.4

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1845179/proyecto_PROCES

O, 

1845179/proyecto_INICIO, 

1845179/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401847189 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:239251.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   SANTO 

TOMÁS ASENTAMIENTO SANTO TOMÁS - 

228261

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

228261 S 18 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401847326 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, 

modificado:39876.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 228718

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

228718 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401848100 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, 

modificado:79382.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

YOLOXÓCHITL 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

YOLOXÓCHITL 3RA SECCIÓN SANTA ELENA - 

231216

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

231216 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401812907 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92330.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

SAN RAFAEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL - 

122547

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

122547 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:36.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401847189 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:61, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EJIDO SANTO 

TOMAS  - BUENAVENTURA  

KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO SANTO 

TOMÁS, 86687 SANTO TOMÁS, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    PASANDO LA ESCUELA 

PRIMARIA POR LA DELEGACION 

MUNICIPAL Y POR LA IGLES, lon:-

93.27229238, lat:18.11699976}}

01-12-2020 31-12-2020 239,251.32 239,251.32 239,251.32 239,251.32 239,251.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K355, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:240000.0, 

importe_modificado:239272.

28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:6.0}}

{1847189/proyecto_PROCES

O, 

1847189/proyecto_INICIO, 

1847189/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401847326 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE USUMACINTA 

COLONIA BENITO JUÁREZ, 86690 

CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    A UN 

KILOMETRO DE LA ENTRADA DE LA 

ESCUELA LIC. MANUEL SANCHEZ 

MARMOL POR EL RANCHO DEL 

TAMARINDO, lon:-93.18032692, 

lat:18.05045538}}

01-12-2020 31-12-2020 39,876.65 39,876.65 39,876.65 39,876.65 39,876.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K359, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:120000.0, 

importe_modificado:119639.

15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1847326/proyecto_PROCES

O, 1847326/proyecto_FIN, 

1847326/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401848100 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:68, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RA. YOLOXOCHITL 

3RA. SECION SANTA ELENA  - 

YOLOXOCHITL 2DA. SECCION  

KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA 

YOLOXÓCHITL 3RA SECCIÓN, 

86686 YOLOXÓCHITL 3RA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    COMO A , lon:-

93.21514784, lat:18.06277855}}

01-12-2020 31-12-2020 79,382.44 79,382.44 79,382.44 79,382.44 79,382.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K352, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:79757.4

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1848100/proyecto_FIN, 

1848100/proyecto_PROCES

O, 

1848100/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401812907 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:60, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO SAN RAFAEL  - 

LIMITES DE SAN RAFAEL  

KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAN 

RAFAEL, 86681 SAN RAFAEL, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE    Y  

,    POR LA IGLESIA CATÓLICA POR 

LA ESCUELA PRIMARIA Y OTROS 

PUNTOS DE LA , lon:-93.25534124, 

lat:18.1054578}}

01-10-2020 30-10-2020 92,330.02 92,330.02 92,330.02 92,330.02 92,330.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-50-

TECHOS-FIII-2020/K241, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92330.0

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

{1812907/proyecto_INICIO, 

1812907/proyecto_FIN, 

1812907/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401813532 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

185,361.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:185361.74, 

modificado:184463.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

AMADO GÓMEZ ASENTAMIENTO AMADO 

GÓMEZ - 129906

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

129906 S 30 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:360.0, 

meta_modificada:3

60.0}}

2020 4 TAB200401813540 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

185,361.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:185361.74, 

modificado:184660.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

HUIMANGO 1RA. SECCIÓN  EL DREN  

ASENTAMIENTO HUIMANGO 1RA SECCIÓN - 

129945

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

129945 S 30 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:360.0, 

meta_modificada:3

60.0}}

2020 4 TAB200401815088 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92274.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

SAN ELIGIO - 142291

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

142291 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}

2020 4 TAB200401815338 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92274.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

MARÍN  RAMPA DE PANUNCIO  

ASENTAMIENTO MARÍN - 142631

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

142631 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401813532 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO AMADO GOMEZ  - 

LIMITES CON LIBERTAD 4TA 

SECCIÓN  KILÓMETRO 2 + 500 

PUEBLO AMADO GÓMEZ, 86680 

AMADO GÓMEZ, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    POR LA 

IGLESIA CATÓLICA POR LA 

ESCUELA PRIMARIA Y OTRO, lon:-

93.35553411, lat:18.14884505}}

01-10-2020 30-10-2020 184,463.43 184,463.43 184,463.43 184,463.43 184,463.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-51-

TECHOS-FIII-2020/K260, 

contratista:LIZBETH 

GARCÍA MIRANDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:185361.7, 

importe_modificado:184463.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:360.0}}

{1813532/proyecto_INICIO, 

1813532/proyecto_FIN, 

1813532/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401813540 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:138, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO HUIMNGO 1RA. 

SECCIÓN EL DREN  - HUIMANGO 

2DA. SECCION  KILÓMETRO 1 + 800 

RANCHERIA HUIMANGO 1RA 

SECCIÓN, 86692 HUIMANGO 1RA. 

SECCIÓN (EL DREN), CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    POR LA 

IGLESIA C, lon:-93.1495436, 

lat:18.11796272}}

01-10-2020 30-10-2020 184,660.05 184,660.05 184,660.05 184,660.05 184,660.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-50-

TECHOS-FIII-2020/K261, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:185361.7, 

importe_modificado:184660.

05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:360.0}}

{1813540/proyecto_INICIO, 

1813540/proyecto_FIN, 

1813540/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401815088 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO SAN ELIGIO  - 

LIMITES CON CUMUAPA 2DA. 

SECCIÓN.  KILÓMETRO 2 + 300 

EJIDO SAN ELIGIO, 86697 SAN 

ELIGIO, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    POR LA IGLESIA 

CATÓLICA POR LA ESCUELA 

PRIMARIA Y OTROS PU, lon:-

93.11670692, lat:17.97423449}}

01-10-2020 30-10-2020 92,274.05 92,274.05 92,274.05 92,274.05 92,274.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-52-

TECHOS-FIII-2020/K270, 

contratista:CLAUDIA 

JAZMÍN OCHOA CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92274.0

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1815088/proyecto_FIN, 

1815088/proyecto_PROCES

O, 

1815088/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401815338 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RA. MARIN  - 

LIMITES CON EL EJIDO MARIN  

KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA 

MARÍN, 86697 MARÍN (RAMPA DE 

PANUNCIO), CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    POR LA 

IGLESIA CATÓLICA POR LA 

ESCUELA PRIMARIA Y OT, lon:-

93.22003498, lat:17.99627033}}

01-10-2020 30-10-2020 92,274.05 92,274.05 92,274.05 92,274.05 92,274.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-52-

TECHOS-FIII-2020/K276, 

contratista:CLAUDIA 

JAZMÍN OCHOA CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92274.0

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1815338/proyecto_INICIO, 

1815338/proyecto_FIN, 

1815338/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401822443 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

446,279.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:446279.52, 

modificado:442877.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   SANTA LUCÍA 

ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 153475

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

153475 S 187 199 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:605.0, 

meta_modificada:6

05.0}}

2020 4 TAB200401829288 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

956,484.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:956484.61, 

modificado:951573.2}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN 

FRIO EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

HUIMANGO ASENTAMIENTO HUIMANGO - 

172296

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

172296 S 2,093 2,065 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.4, 

meta_modificada:1

404.0}}

2020 4 TAB200401809730 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

970,399.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:970399.6, 

modificado:963072.01}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   MIAHUATLÁN 2DA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN 2DA 

SECCIÓN - 80158

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

80158 S 216 225 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:22.0, 

meta_modificada:2

2.0}}

2020 4 TAB200401813447 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

278,042.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:278042.6, 

modificado:276695.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

ONCE DE FEBRERO  CAMPO BELLOTA  

ASENTAMIENTO ONCE DE FEBRERO 1RA 

SECCIÓN - 129223

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

129223 S 45 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:540.0, 

meta_modificada:5

40.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401822443 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:121, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EJIDO SANTA 

LUCIA  - LIMITES CON 

BUENAVENTURA  KILÓMETRO 2 + 

600 EJIDO SANTA LUCÍA, 86681 

SANTA LUCÍA, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    COMO A 

300 METROS DE LA ENTRADA AL 

EJIDO BUENA VENTURA POR, lon:-

93.30583959, lat:18.07596926}}

01-11-2020 30-11-2020 442,877.96 442,877.96 442,877.96 442,877.96 442,877.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-65-

K313-FIII-2020, 

contratista:RICHARD 

GONZÁLEZ TORRUCO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:446279.52, 

importe_modificado:442877.

97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:605.0}}

{1822443/proyecto_INICIO, 

1822443/proyecto_FIN, 

1822443/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401829288 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 2DA. 

SECCION  - HUIMANGO 2DA. LA 

POZA  KILÓMETRO 2 + 800 

RANCHERIA HUIMANGO, 86695 

HUIMANGO, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    A 800 

METROS DE LA IGLESIA CATOLICA 

DE ESQUIPULA POR EL CRU, lon:-

93.17263054, lat:18.14263603}}

01-10-2020 15-11-2020 951,573.20 951,573.20 951,573.20 951,573.20 951,573.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-61-

K304-FIII-2020, 

contratista:URBANIZACIÓN 

Y DESARROLLO DEL 

SUERESTE, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:956484.61, 

importe_modificado:951601.

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1404.0}}

{1829288/proyecto_INICIO, 

1829288/proyecto_FIN, 

1829288/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401809730 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIMITES DE 

MIAHUATLAN 1RA SECCIÓN  - 

LIMITES DE LA COMUNIDAD  

KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA 

MIAHUATLÁN 2DA SECCIÓN, 86698 

MIAHUATLÁN 2DA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE    Y  

,    COMO A 800 METR, lon:-

93.30550153, lat:18.02347061}}

15-07-2020 30-08-2020 963,072.01 963,072.01 963,072.01 963,072.01 963,072.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-25-

K218-FIII-2020, 

contratista:GREGORIO 

LÓPEZ JIMÉNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:970399.6, 

importe_modificado:963220.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:22.0}}

{1809730/proyecto_INICIO, 

1809730/proyecto_FIN, 

1809730/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401813447 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:141, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO ONDE DE 

FEBRERO CAMPO BELLOTA  - 

LIMITES CON EL EJIDO MANTILLA  

KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO ONCE 

DE FEBRERO 1RA SECCIÓN, 86687 

ONCE DE FEBRERO (CAMPO 

BELLOTA), CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE    Y  ,    POR , lon:-

93.31065568, lat:18.05445585}}

01-10-2020 30-10-2020 276,695.14 276,695.14 276,695.14 276,695.14 276,695.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-51-

TECHOS-FIII-2020/K255, 

contratista:LIZBETH 

GARCÍA MIRANDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:278042.55, 

importe_modificado:276695.

15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:540.0}}

{1813447/proyecto_INICIO, 

1813447/proyecto_FIN, 

1813447/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401815041 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92274.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

BUENOS AIRES ASENTAMIENTO BUENOS 

AIRES - 142232

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

142232 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}

2020 4 TAB200401815357 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92274.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

CUCUYULAPA 2DA. SECCIÓN  PUENTE 

SAMARIA  ASENTAMIENTO CUCUYULAPA 2DA. 

SECCIÓN  PUENTE SAMARIA  - 142658

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

142658 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}

2020 4 TAB200401824623 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,421,137.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1421137.75, 

modificado:1413370.02}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, 

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO LA FINCA - 159143

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

159143 S 1,225 1,072 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:610.0, 

meta_modificada:6

10.0}}

2020 4 TAB200401844254 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, 

modificado:79382.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   MARÍN  

RAMPA DE PANUNCIO  ASENTAMIENTO 

MARÍN - 220097

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

220097 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401815041 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO BUENOS AIRES  - 

LIMITES CON LOS CEDROS  

KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA 

BUENOS AIRES, 86696 BUENOS 

AIRES, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    POR LA IGLESIA 

CATÓLICA POR LA ESCUELA 

PRIMARIA Y OTROS PUN, lon:-

93.04874039, lat:18.06554081}}

01-10-2020 30-10-2020 92,274.05 92,274.05 92,274.05 92,274.05 92,274.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-52-

TECHOS-FIII-2020/K267, 

contratista:CLAUDIA 

JAZMÍN OCHOA CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92274.0

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1815041/proyecto_FIN, 

1815041/proyecto_PROCES

O, 

1815041/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401815357 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO CUCUYULAPA 2DA. 

SECCIÓN  - LIMITES CON 

CUCUYULAPA  KILÓMETRO 3 + 400 

RANCHERIA CUCUYULAPA 2DA. 

SECCIÓN (PUENTE SAMARIA), 

86698 CUCUYULAPA 2DA. SECCIÓN 

(PUENTE SAMARIA), CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   , lon:-

93.27503463, lat:17.99882459}}

01-10-2020 30-10-2020 92,274.05 92,274.05 92,274.05 92,274.05 92,274.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-52-

TECHOS-FIII-2020/K277, 

contratista:CLAUDIA 

JAZMÍN OCHOA CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92274.0

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1815357/proyecto_FIN, 

1815357/proyecto_PROCES

O, 

1815357/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401824623 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACION 

DE RAMON MENDOZA PUEBLO LA 

FINCA, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE 

CALLE GIRASOLES Y CALLE 

TULIPANES, CALLE EL CARMEN  A 

150 METROS DE EL SUPER 

AURRERA POR LA ENTRADA DEL 

CINEPOLIS PASANDO POR LA 

JURISD, lon:-93.17572787, 

lat:18.06808819}}

15-11-2020 20-12-2020 1,413,370.02 1,413,370.02 1,413,370.02 1,413,370.02 1,413,370.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-83-

K323-FIII-2020, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SÁNCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1421137.75, 

importe_modificado:1413904

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:610.0}}

{1824623/proyecto_INICIO, 

1824623/proyecto_FIN, 

1824623/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844254 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA MARIN  

- RAMPA DE PANUNCIO  

KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA 

MARÍN, 86697 MARÍN (RAMPA DE 

PANUNCIO), CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    A 200 

METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA POR LA IGLESIA CATO, 

lon:-93.20514335, lat:17.98916824}}

01-12-2020 31-12-2020 79,382.44 79,382.44 79,382.44 79,382.44 79,382.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K342, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:79757.4

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1844254/proyecto_INICIO, 

1844254/proyecto_FIN, 

1844254/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401847140 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, 

modificado:39876.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   CARLOS 

ROVIROSA  TULIPÁN  ASENTAMIENTO 

CARLOS ROVIROSA  TULIPÁN  - 228104

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

228104 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401847208 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, 

modificado:39876.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   LA 

ESMERALDA ASENTAMIENTO CUNDUACÁN 

CENTRO - 228314

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

228314 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401847292 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, 

modificado:38647.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO SAN ANTONIO INVITAB - 

228609

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

228609 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401847543 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,954,814.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1954814.61, 

modificado:1946830.27}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACÁN 

LOCALIDAD   ONCE DE FEBRERO 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ONCE DE 

FEBRERO 2DA SECCIÓN - 229444

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

229444 S 4,108 3,892 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.07, 

meta_modificada:3

.07}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401847140 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO CARLOSM 

ROVIROSA  - TULIPAN  KILÓMETRO 

2 + 600 PUEBLO CARLOS 

ROVIROSA (TULIPÁN), 86687 

CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN), 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    POR LA ESCUELA TELE 

SECUNDARIA A HIA LA SALIDA , lon:-

93.29658942, lat:18.11393225}}

01-12-2020 31-12-2020 39,876.65 39,876.65 39,876.65 39,876.65 39,876.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K353, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:40000.0, 

importe_modificado:39878.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1847140/proyecto_INICIO, 

1847140/proyecto_FIN, 

1847140/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401847208 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:104, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO COL. LA 

ESMERALDA  - CIUDAD DE 

CUNDUACAN  KILÓMETRO 1 + 200 

PUEBLO CUNDUACÁN CENTRO, 

86690 LA ESMERALDA, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    POR LA ENTRADA DE LA 

UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONIOMA 

DE TAB, lon:-93.17219799, 

lat:18.0788317}}

01-12-2020 31-12-2020 39,876.65 39,876.65 39,876.65 39,876.65 39,876.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K356, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:40000.0, 

importe_modificado:39878.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1847208/proyecto_FIN, 

1847208/proyecto_PROCES

O, 

1847208/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401847292 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE AVENIDA DOMINGO 

COLIN FRACCION SAN ANTONIO 

INVITAB, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    POR LA ENTRADA DEL PARQUE 

INFANTIL PASANDO POR LA 

IGLESIA CATOLICA Y LA ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-93.16651371, 

lat:18.06147153}}

01-12-2020 31-12-2020 38,647.82 38,647.82 38,647.82 38,647.82 38,647.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K358, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:40000.0, 

importe_modificado:39878.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1847292/proyecto_INICIO, 

1847292/proyecto_PROCES

O, 1847292/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401847543 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO ONCE DE 

FEBRERO 1RA. SECCION  - ONCE 

DE FEBRERO 2DA. SECCION  

KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO ONCE 

DE FEBRERO 1RA SECCIÓN, 86687 

ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    A 50 METR, lon:-93.32044163, 

lat:18.1070867}}

01-12-2020 31-12-2020 1,946,830.27 1,946,830.27 1,946,830.27 1,946,830.27 1,946,830.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-98-

K363-FIII-2020, 

contratista:ESDRAS 

TARACENA GÓMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1954814.61, 

importe_modificado:1946830

.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.07}}

{1847543/proyecto_INICIO, 

1847543/proyecto_FIN, 

1847543/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301760125 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,946,514.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1946514.13, 

modificado:1937003.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LIBERTAD 

ASENTAMIENTO LIBERTAD - 92424

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

92424 S 1,058 1,020 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:980.0, 

meta_modificada:9

80.0}}

2020 4 TAB200301773722 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

463,404.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:463404.34, 

modificado:461158.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   LA 

LUCHA ASENTAMIENTO LA LUCHA - 129428

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

129428 S 75 75 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:900.0, 

meta_modificada:2

5.0}}

2020 4 TAB200401810166 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

665,997.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:665997.57, 

modificado:660780.6}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   RÍO SECO 2DA. 

SECCIÓN  SANTIAGUITO  ASENTAMIENTO RÍO 

SECO 2DA. SECCIÓN  SANTIAGUITO  - 88753

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

88753 S 230 325 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:13.0, 

meta_modificada:1

3.0}}

2020 4 TAB200401810178 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,066,453.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2066453.39, 

modificado:2053527.01}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   PECHUCALCO 

2DA. SECCIÓN  LAS CRUCES  ASENTAMIENTO 

PECHUCALCO 2DA. SECCIÓN  LAS CRUCES  - 

89013

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

89013 S 430 425 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301760125 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:CAMINO TRAMO LIMITES 

DEL POB. LIBERTAD  - LIMITES DE 

LIBERTAD 2DA. SECCIÓN. MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 2 + 500 

PUEBLO LIBERTAD, 86680 

LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    COMO A 200 

METROS DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA , lon:-

93.36302332, lat:18.17764731}}

15-08-2020 30-09-2020 1,937,003.00 1,937,003.00 1,937,003.00 1,937,003.00 1,937,003.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-46-

K236-FIII-2020, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y CONSTRUCTORA 

LAMART. S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1946514.13, 

importe_modificado:1937003

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:980.0}}

{1760125/proyecto_INICIO, 

1760125/proyecto_PROCES

O, 1760125/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301773722 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LA LUCHA  - 

LIMITES CON REFORMA 

CUNDUACAN  KILÓMETRO 2 + 800 

EJIDO LA LUCHA, 86680 LA LUCHA, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    POR LA IGLESIA CATÓLICA POR 

LA ESCUELA PRIMARIA Y OTROS 

PUNTOS DE LA, lon:-93.32296303, 

lat:18.18111686}}

01-10-2020 30-10-2020 461,158.58 461,158.58 461,158.58 461,158.58 461,158.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-51-

TECHOS-FIII-2020/K259, 

contratista:LIZBETH 

GARCÍA MIRANDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:463404.25, 

importe_modificado:461158.

58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:25.0}}

{1773722/proyecto_INICIO, 

1773722/proyecto_FIN, 

1773722/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401810166 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIMITES DEL EJIDO 

TULIPAN  - LIMITES CON  RÍO SECO 

3RA. SECCIÓN  KILÓMETRO 2 + 600 

RANCHERIA RÍO SECO 2DA. 

SECCIÓN (SANTIAGUITO), 86687 

RÍO SECO 2DA. SECCIÓN 

(SANTIAGUITO), CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTR, lon:-93.28692635, 

lat:18.13165241}}

01-08-2020 30-08-2020 660,780.60 660,780.60 660,780.60 660,780.60 660,780.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-45-

K232-FIII-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:665997.57, 

importe_modificado:661074.

81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:13.0}}

{1810166/proyecto_INICIO, 

1810166/proyecto_FIN, 

1810166/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401810178 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:75, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON LA 

PIEDRA 2DA. SECCIÓN  - LIMITES 

CON  HUIMANGO 3RA  KILÓMETRO 

2 + 800 RANCHERIA PECHUCALCO 

2DA. SECCIÓN (LAS CRUCES), 

86693 PECHUCALCO 2DA. SECCIÓN 

(LAS CRUCES), CUNDUACÁN 

TABASCO  EN, lon:-93.18711039, 

lat:18.12843817}}

01-08-2020 15-09-2020 2,053,527.01 2,053,527.01 2,053,527.01 2,053,527.01 2,053,527.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-44-

K233-FIII-2020, 

contratista:NAPOLES 

REINGENIERÍA, S.A DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2066453.39, 

importe_modificado:2055701

.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1810178/proyecto_PROCES

O, 1810178/proyecto_FIN, 

1810178/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401812924 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92330.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

RÍO SECO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO RÍO 

SECO 1RA SECCIÓN - 122768

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

122768 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401813151 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92330.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

MIAHUATLÁN 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

MIAHUATLÁN 2DA SECCIÓN - 125732

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

125732 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401813319 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92330.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

MIAHUATLÁN  SAN ISIDRO  ASENTAMIENTO 

MIAHUATLÁN  SAN NICOLÁS - 127562

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

127562 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401813443 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92231.71}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO 

ASENTAMIENTO ENRIQUE GONZÁLEZ 

PEDRERO - 129198

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

129198 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401812924 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RIÓ SECO 1RA. 

SECCIÓN  - RIÓ SECO 1RA. 

SECCIÓN EL CARMEN  KILÓMETRO 

2 + 600 RANCHERIA RÍO SECO 1RA 

SECCIÓN, 86680 RÍO SECO 1RA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE    Y  ,    POR LA ENTRADA 

DE LA CA, lon:-93.31402298, 

lat:18.10862399}}

01-10-2020 30-10-2020 92,330.03 92,330.03 92,330.03 92,330.03 92,330.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-50-

TECHOS-FIII-2020/K242, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92330.0

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

{1812924/proyecto_FIN, 

1812924/proyecto_PROCES

O, 

1812924/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401813151 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MIHUATLAN 2DA. 

SECCIÓN  - LIMITES CON 

MIAHUATLAN 1RA. SECCIÓN  

KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA 

MIAHUATLÁN 2DA SECCIÓN, 86698 

MIAHUATLÁN 2DA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE    Y  

,    POER LA CASA D, lon:-

93.30651448, lat:18.01571024}}

01-10-2020 30-10-2020 92,330.02 92,330.02 92,330.02 92,330.02 92,330.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-50-

TECHOS-FIII-2020/K247, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92330.0

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

{1813151/proyecto_INICIO, 

1813151/proyecto_FIN, 

1813151/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401813319 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:120, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MIAHUATLAN SAN 

ISIDRO  - MIAHUATLAN 1RA. 

SECCIÓN  KILÓMETRO 1 + 800 

EJIDO MIAHUATLÁN (SAN 

NICOLÁS), 86698 MIAHUATLÁN 

(SAN ISIDRO), CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    POR LA 

IGLESIA CATÓLICA POR L, lon:-

93.30540703, lat:18.04430542}}

01-10-2020 30-10-2020 92,330.02 92,330.02 92,330.02 92,330.02 92,330.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-50-

TECHOS-FIII-2020/K250, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92330.0

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

{1813319/proyecto_INICIO, 

1813319/proyecto_FIN, 

1813319/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401813443 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:106, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO ENRIQUE 

GONZALEZ PEDRERO  - LIMITES 

CON HIDALGO 2DA. SECCIÓN DE 

CÁRDENAS  KILÓMETRO 1 + 100 

EJIDO ENRIQUE GONZÁLEZ 

PEDRERO, 86680 ENRIQUE 

GONZÁLEZ PEDRERO, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE    Y  

,    POR , lon:-93.34929031, 

lat:18.09433159}}

01-10-2020 30-10-2020 92,231.71 92,231.71 92,231.71 92,231.71 92,231.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-51-

TECHOS-FIII-2020/K254, 

contratista:LIZBETH 

GARCÍA MIRANDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92231.7

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1813443/proyecto_INICIO, 

1813443/proyecto_FIN, 

1813443/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401813558 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

185,361.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:185361.74, 

modificado:184660.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

ANTA ASENTAMIENTO ANTA - 130004

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

130004 S 30 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:360.0, 

meta_modificada:3

60.0}}

2020 4 TAB200401815057 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92274.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

LOS AGUILARES - 142250

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

142250 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}

2020 4 TAB200401815385 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

370,723.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:370723.47, 

modificado:369096.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

CUCUYULAPA ASENTAMIENTO CUCUYULAPA - 

142683

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

142683 S 60 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:720.0, 

meta_modificada:7

20.0}}

2020 4 TAB200401827303 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

928,958.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:928958.01, 

modificado:922064.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, ADOQUÍN, 

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LIBERTAD - 165944

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

165944 S 1,971 1,914 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:230.0, 

meta_modificada:2

30.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401813558 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO ANTA  - LIMITES 

CON HUIMANGO 1RA. SECCION  

KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA 

ANTA, 86694 ANTA, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    POR LA 

IGLESIA CATÓLICA POR LA 

ESCUELA PRIMARIA Y OTROS 

PUNTOS DE LA LO, lon:-

93.13687555, lat:18.10928903}}

01-10-2020 30-10-2020 184,660.05 184,660.05 184,660.05 184,660.05 184,660.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-50-

TECHOS-FIII-2020/K262, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:185361.7, 

importe_modificado:184660.

05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:360.0}}

{1813558/proyecto_PROCES

O, 

1813558/proyecto_INICIO, 

1813558/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401815057 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:135, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LOS AGUILARES  - 

LIMITES DE LOS AGUILARES  

KILÓMETRO 0 + 700 COLONIA 

CUCUYULAPA, 86698 LOS 

AGUILARES, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    POR LA 

IGLESIA CATÓLICA POR LA 

ESCUELA PRIMARIA Y OTROS PU, 

lon:-93.17874781, lat:17.97934225}}

01-10-2020 30-10-2020 92,274.05 92,274.05 92,274.05 92,274.05 92,274.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-52-

TECHOS-FIII-2020/K268, 

contratista:CLAUDIA 

JAZMÍN OCHOA CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92274.0

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1815057/proyecto_INICIO, 

1815057/proyecto_FIN, 

1815057/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401815385 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO CUCUYULAPA  - 

LIMITES CON CUCUYULAPA EL 

CAMELLON  KILÓMETRO 2 + 600 

PUEBLO CUCUYULAPA, 86698 

CUCUYULAPA, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    POR LA 

IGLESIA CATÓLICA POR LA 

ESCUELA PRIMARIA Y OTROS , lon:-

93.25649033, lat:17.99015849}}

01-10-2020 30-10-2020 369,096.22 369,096.22 369,096.22 369,096.22 369,096.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-52-

TECHOS-FIII-2020/K278, 

contratista:CLAUDIA 

JAZMÍN OCHOA CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:370723.4, 

importe_modificado:369096.

22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:720.0}}

{1815385/proyecto_PROCES

O, 

1815385/proyecto_INICIO, 

1815385/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401827303 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD  - EL 

TULAR  KILÓMETRO 2 + 800 

PUEBLO LIBERTAD, 86680 

LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DEL 

PARQUE CENTRAL HACIA LA 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 

QQUE ESTA COMO A 500 ME, lon:-

93.36893491, lat:18.18073588}}

01-11-2020 30-11-2020 922,064.02 922,064.02 922,064.02 922,064.02 922,064.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-85-

K329-FIII-2020, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y CONSTRUCTORA 

LAMART. S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:928958.01, 

importe_modificado:922095.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:230.0}}

{1827303/proyecto_INICIO, 

1827303/proyecto_FIN, 

1827303/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401829087 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,902,898.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2902898.72, 

modificado:2895535.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

CALIENTE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN 

CENTRO - 171691

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

171691 S 1,023 1,072 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:612.0, 

meta_modificada:6

12.0}}

2020 4 TAB200401847442 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, 

modificado:39876.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO - 

229155

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

229155 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301773683 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

370,723.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:370723.47, 

modificado:368926.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

LIBERTAD ASENTAMIENTO LIBERTAD - 129316

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

129316 S 60 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:720.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401812972 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92274.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

COLIMA ASENTAMIENTO COLIMA - 123360

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

123360 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401829087 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA PUEBLO CUNDUACÁN 

CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE 

CALLE DOCTOR JAIME A. 

MARTINEZ Y CALLE FRANCISCO I 

MADERO, CALLE ESCOBEDO  A 100 

METROS DE LA GASOLINERA 

ANTIGUA DE DON YUYO Y A 50 

METROS D, lon:-93.18208294, 

lat:18.06068723}}

01-10-2020 15-11-2020 2,895,535.29 2,895,535.29 2,895,535.29 2,895,535.29 2,895,535.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-62-

K302-FIII-2020, 

contratista:COORPORATIV

O MARK S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2902892.72, 

importe_modificado:2895868

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:612.0}}

{1829087/proyecto_INICIO, 

1829087/proyecto_FIN, 

1829087/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401847442 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACION 2 

DE AABRIL COLONIA CUNDUACÁN 

CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    POR LA ABARROTERA 

MONTERREY QUE ESTA POR EL 

PARQUE CENTRAL Y A 700 

METROS ANTES DE LLEGAR A LA 

COLONIA NUEVA ESPERANZA, lon:-

93.17130289, lat:18.06315074}}

01-12-2020 31-12-2020 39,876.65 39,876.65 39,876.65 39,876.65 39,876.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K361, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:40000.0, 

importe_modificado:39878.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1847442/proyecto_INICIO, 

1847442/proyecto_PROCES

O, 1847442/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301773683 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD  - 

LIMITES CON LIBERTAD 2DA 

SECIÓN  KILÓMETRO 2 + 300 

PUEBLO LIBERTAD, 86680 

LIBERTAD, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    POR LA IGLESIA 

CATÓLICA POR LA ESCUELA 

PRIMARIA Y OTROS PUNTOS DE L, 

lon:-93.36946062, lat:18.18054221}}

01-10-2020 30-10-2020 368,926.86 368,926.86 368,926.86 368,926.86 368,926.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-51-

TECHOS-FIII-2020/K257, 

contratista:LIZBETH 

GARCÍA MIRANDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:370723.4, 

importe_modificado:368926.

86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1773683/proyecto_INICIO, 

1773683/proyecto_PROCES

O, 1773683/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401812972 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:111, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EJIDO COLIMA  - 

LIMITES CON EL EJIDO EL MOTE  

KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO COLIMA, 

86697 COLIMA, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    POR LA 

IGLESIA CATÓLICA POR LA 

ESCUELA PRIMARIA A ORILLAS 

DEL RÍO SA, lon:-93.21602739, 

lat:18.01533304}}

01-10-2020 30-10-2020 92,274.05 92,274.05 92,274.05 92,274.05 92,274.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-52-

TECHOS-FIII-2020/K245, 

contratista:CLAUDIA 

JAZMÍN OCHOA CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92274.0

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

{1812972/proyecto_INICIO, 

1812972/proyecto_FIN, 

1812972/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401815142 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92330.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

HUIMANGO 1RA. SECCIÓN  LA ESPERANZA  - 

142377

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

142377 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}

2020 4 TAB200401815306 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92330.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   LA 

PIEDRA 2DA. SECCIÓN  LA CANDELARIA 

ASENTAMIENTO LA PIEDRA 2DA. SECCION. - 

142588

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

142588 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}

2020 4 TAB200401844902 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, 

modificado:39876.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   BUENOS 

AIRES ASENTAMIENTO BUENOS AIRES - 

222117

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

222117 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401847272 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:159446.27}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 228549

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

228549 S 12 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401815142 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:118, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO HUIMANGO 1RA. 

SECCION LA ESPERANZA  - 

LIMITES CON HUIMANGO 3RA. 

SECCION  KILÓMETRO 1 + 700 

EJIDO HUIMANGO 1RA. SECCIÓN 

(LA ESPERANZA), 86693 HUIMANGO 

1RA. SECCIÓN (LA ESPERANZA), 

CUNDUACÁN TABASCO, lon:-

93.20126904, lat:18.1410482}}

01-10-2020 30-10-2020 92,330.03 92,330.03 92,330.03 92,330.03 92,330.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-50-

TECHOS-FIII-2020/K271, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92330.0

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1815142/proyecto_INICIO, 

1815142/proyecto_FIN, 

1815142/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401815306 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:139, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO PIEDRA 2DA. 

SECCION LA CANDELARIA  - 

LIMITES CON PIEDRA 2DA. SECION  

KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LA 

PIEDRA 2DA SECCIÓN, 86693 LA 

PIEDRA 2DA. SECCIÓN (LA 

CANDELARIA), CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  , lon:-

93.19961501, lat:18.12051896}}

01-10-2020 30-10-2020 92,330.03 92,330.03 92,330.03 92,330.03 92,330.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-50-

TECHOS-FIII-2020/K275, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92330.0

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1815306/proyecto_INICIO, 

1815306/proyecto_FIN, 

1815306/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844902 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RA. BUENOS AIRES  

- LOS CEDROS  KILÓMETRO 1 + 800 

RANCHERIA BUENOS AIRES, 86696 

BUENOS AIRES, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    COMO A 

300 METROS DE LA IGLESIA 

ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA 

PASANDO , lon:-93.04912663, 

lat:18.06594881}}

01-12-2020 31-12-2020 39,876.65 39,876.65 39,876.65 39,876.65 39,876.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K345, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:40000.0, 

importe_modificado:39878.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1844902/proyecto_INICIO, 

1844902/proyecto_FIN, 

1844902/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401847272 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE AVENIDAB MENDEZ 

COLONIA EMILIANO ZAPATA, 86690 

CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    POR LA 

IGLESIA CATOLICA POR LA 

PARCELA DE LA ESCUELA Y POR 

LA CASA EJIDAL, lon:-93.1617848, 

lat:18.07325819}}

01-12-2020 31-12-2020 159,446.27 159,446.27 159,446.27 159,446.27 159,446.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K357, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:160000.0, 

importe_modificado:159514.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:4.0}}

{1847272/proyecto_PROCES

O, 

1847272/proyecto_INICIO, 

1847272/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301754353 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

906,510.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:906510.45, 

modificado:895704.13}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 70675

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

70675 S 1,230 1,230 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401813580 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

278,042.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:278042.6, 

modificado:276822.16}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO 

NUEVO - 130160

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

130160 S 45 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:540.0, 

meta_modificada:5

40.0}}

2020 4 TAB200401815072 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92274.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   EL 

CARMEN  CUMUAPA  ASENTAMIENTO EL 

CARMEN  CUMUAPA  - 142274

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

142274 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}

2020 4 TAB200401823254 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

195,729.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:195729.32, 

modificado:194226.84}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN 

CENTRO - 155307

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

155307 S 1,030 1,072 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301754353 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACIÓN 

MANUEL SANCHEZ MÁRMOL 

COLONIA LOMA BONITA, 86690 

CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EN 

AVENIDA PERIFÉRICO FRENTE A 

LA PLAZA CINE POLIS POR EL 

TALLER DE LA ITÁLICA CON LOS 

LIMITES DEL PARQUE DE FERIA, 

lon:-93.17755178, lat:18.06820038}}

17-07-2020 15-08-2020 895,704.13 895,704.13 895,704.13 895,704.13 895,704.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-21-

K208-FIII-2020, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:906541.45, 

importe_modificado:899099.

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1754353/proyecto_INICIO, 

1754353/proyecto_FIN, 

1754353/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401813580 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RANCHO NUEVO  - 

LIMITES CON SAN NICOLAS JALPA 

DE MENDEZ  KILÓMETRO 2 + 400 

EJIDO RANCHO NUEVO, 86696 

RANCHO NUEVO, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    POR LA 

IGLESIA CATÓLICA POR LA 

ESCUELA PRIMAR, lon:-93.07230436, 

lat:18.07091303}}

01-10-2020 30-10-2020 276,822.16 276,822.16 276,822.16 276,822.16 276,822.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-52-

TECHOS-FIII-2020/K264, 

contratista:CLAUDIA 

JAZMÍN OCHOA CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:278042.55, 

importe_modificado:276822.

17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:540.0}}

{1813580/proyecto_PROCES

O, 

1813580/proyecto_INICIO, 

1813580/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401815072 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:71, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EL CARMEN 

CUMUAPA  - LIMITES CON 

CUMUAPA 1RA. SECC.  KILÓMETRO 

1 + 200 EJIDO EL CARMEN 

(CUMUAPA), 86697 EL CARMEN 

(CUMUAPA), CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    POR LA 

IGLESIA CATÓLICA POR LA ESCUE, 

lon:-93.147427, lat:18.01338677}}

01-10-2020 30-10-2020 92,274.05 92,274.05 92,274.05 92,274.05 92,274.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-52-

TECHOS-FIII-2020/K269, 

contratista:CLAUDIA 

JAZMÍN OCHOA CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92274.0

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1815072/proyecto_PROCES

O, 

1815072/proyecto_INICIO, 

1815072/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401823254 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE COMALCALCO 

PUEBLO CUNDUACÁN CENTRO, 

86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE CALLE JONUTA Y 

CALLE PEDROMENDEZ MAGAÑA, 

CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE  A 

100 METROS DE LA AUTOPISTA 

COMALCALCO LA ISLA 120 METROS 

DEL MONUMENTO DE D, lon:-

93.16558031, lat:18.06758133}}

01-11-2020 30-11-2020 194,226.84 194,226.84 194,226.84 194,226.84 194,226.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-76-

K317-FIII-2020, 

contratista:JUAN PABLO 

COLORADO LÓPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:195729.32, 

importe_modificado:194226.

84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:180.0}}

{1823254/proyecto_INICIO, 

1823254/proyecto_FIN, 

1823254/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401825356 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

471,284.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:471284.46, 

modificado:468113.3}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO - 

161255

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

161255 S 173 1,023 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:408.0, 

meta_modificada:4

08.0}}

2020 4 TAB200401825662 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,305,079.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1305079.6, 

modificado:1301582.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN - 

162253

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

162253 S 1,035 1,072 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:376.0, 

meta_modificada:3

76.0}}

2020 4 TAB200401844100 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, 

modificado:199371.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   NICOLÁS 

BRAVO - 219659

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

219659 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200301769997 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,207,852.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3207852.67, 

modificado:3199758.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   LIBERTAD 2DA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO LIBERTAD 2DA 

SECCIÓN - 119368

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

119368 S 532 506 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.74, 

meta_modificada:1

738.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401825356 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:PUEBLO CUNDUACÁN 

CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE 

CALLE TULIPANEZ Y CALLE LIRIO, 

CALLE BOUGAMBILIA  COMO A 150 

METROS DE LA CASA DEL 

EXPRESIDENTED MUNICIPAL TITO 

CAMPOS PIEDRA PASANDO LA 

GASERA DEL PRESIFERICO COM, 

lon:-93.18482952, lat:18.06251306}}

01-11-2020 30-11-2020 468,113.30 468,113.30 468,113.30 468,113.30 468,113.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-79-

K325-FIII-2020, 

contratista:CORPORATIVO 

TABASCO GYR, S.A DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:471284.46, 

importe_modificado:468116.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:408.0}}

{1825356/proyecto_INICIO, 

1825356/proyecto_FIN, 

1825356/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401825662 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:PUEBLO CUNDUACÁN 

CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE 

CALLE TULIPANES Y CALLE LIRIO, 

CALLE BOUGAMBILIA  A 150 

METROS DE LA CASA DEL 

EXPRESIDENTE MUNICIPAL TIO 

CAMPOS PIEDRA Y A 800 METROS 

DE LA GASERA QUE SE 

ENCUENTRA, lon:-93.18488317, 

lat:18.06198265}}

15-11-2020 31-12-2020 1,301,582.51 1,301,582.51 1,301,582.51 1,301,582.51 1,301,582.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-79-

K326-FIII-2020, 

contratista:CORPORATIVO 

TABASCO GYR, S.A DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1305079.6, 

importe_modificado:1301582

.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:376.0}}

{1825662/proyecto_INICIO, 

1825662/proyecto_FIN, 

1825662/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844100 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:114, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO NICOLAS BRAVO  - 

LIMITES NICOLAS BRAVO  

KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO , 86697 

NICOLÁS BRAVO, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    POR LA 

ENTRADAB DE LA ESCUELA 

PRIMARIA HACIA LOS LIMITES DE 

LA COMUNIDAD P, lon:-93.22720093, 

lat:17.95714515}}

01-12-2020 31-12-2020 199,371.67 199,371.67 199,371.67 199,371.67 199,371.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K341, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:199393.

57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:5.0}}

{1844100/proyecto_FIN, 

1844100/proyecto_PROCES

O, 

1844100/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301769997 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:83, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EJIDO LIBERTAD 

2DA. SECCION  - HACIA EL 

POBLADO LIBERTAD  KILÓMETRO 1 

+ 738 EJIDO LIBERTAD 2DA 

SECCIÓN, 86683 LIBERTAD 2DA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    EN LOS LIMITES DE 

LA RANCHER, lon:-93.35683524, 

lat:18.1961446}}

15-09-2020 15-11-2020 3,199,758.64 3,199,758.64 3,199,758.64 3,199,758.64 3,199,758.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-57-

K297-FIII-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:3207852.67, 

importe_modificado:3199758

.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1738.0}}

{1769997/proyecto_INICIO, 

1769997/proyecto_PROCES

O, 1769997/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401810269 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,319,168.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2319168.36, 

modificado:2306424.38}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   HUIMANGO 2DA. 

SECCIÓN  LA MONA  ASENTAMIENTO 

HUIMANGO 2DA. SECCIÓN  LA MONA  - 90307

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

90307 S 528 524 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:46.0, 

meta_modificada:4

6.0}}

2020 4 TAB200401812967 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

185,361.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:185361.74, 

modificado:184548.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

HUAPACAL 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

HUAPACAL 2DA. SECCIÓN - 123309

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

123309 S 30 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:360.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401813145 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92330.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

YOLOXÓCHITL 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

YOLOXÓCHITL 2DA SECCIÓN - 125685

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

125685 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401813168 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92330.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

YOLOXÓCHITL  ESCOBILLAL  ASENTAMIENTO 

YOLOXÓCHITL 2DA SECCIÓN - 125842

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

125842 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401810269 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIMITES DEL EJIDO 

MORELOS PIEDRAS  - LIMITES CON 

BENITO JUAREZ DE JALAPA DE M.  

KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO 

HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA 

MONA), 86693 HUIMANGO 2DA. 

SECCIÓN (LA MONA), CUNDUACÁN 

TABASCO  E, lon:-93.20931069, 

lat:18.15584657}}

01-08-2020 30-09-2020 2,306,424.38 2,306,424.38 2,306,424.38 2,306,424.38 2,306,424.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-39-

K235-FIII-2020, 

contratista:FIALE, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:2319168.36, 

importe_modificado:2307845

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:46.0}}

{1810269/proyecto_INICIO, 

1810269/proyecto_FIN, 

1810269/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401812967 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RA. HUAPACAL 

2DA. SECCION  - LIMITES CON LA 

PROLONGACIÓN DOS DE ABRIL  

KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA 

HUAPACAL 2DA. SECCIÓN, 86696 

HUAPACAL 2DA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE    Y  

,    POR LA IG, lon:-93.1571788, 

lat:18.0412756}}

01-10-2020 30-10-2020 184,548.11 184,548.11 184,548.11 184,548.11 184,548.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-52-

TECHOS-FIII-2020/K244, 

contratista:CLAUDIA 

JAZMÍN OCHOA CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:185361.7, 

importe_modificado:184548.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1812967/proyecto_INICIO, 

1812967/proyecto_FIN, 

1812967/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401813145 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:67, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO YOLOXOCHITL 

2DA. SECCIÓN.  - HACIA 

YOLOXOCHITL ESCOBILLAL  

KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA 

YOLOXÓCHITL 2DA SECCIÓN, 

86681 YOLOXÓCHITL 2DA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE   Y  ,    POR LA IGLESIA CA, 

lon:-93.27915701, lat:18.06879529}}

01-10-2020 30-10-2020 92,330.02 92,330.02 92,330.02 92,330.02 92,330.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-50-

TECHOS-FIII-2020/K246, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92330.0

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

{1813145/proyecto_FIN, 

1813145/proyecto_PROCES

O, 

1813145/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401813168 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:140, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO YOLOXOCHITL 

(ESCOBILLAL)  - LIMITES CON 

YOLOXOCHITL 2DA.  KILÓMETRO 2 

+ 600 EJIDO YOLOXÓCHITL 2DA 

SECCIÓN, 86681 YOLOXÓCHITL 

(ESCOBILLAL), CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    POR LA 

IGLESIA CATÓLI, lon:-93.26840793, 

lat:18.08032245}}

01-10-2020 30-10-2020 92,330.02 92,330.02 92,330.02 92,330.02 92,330.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-50-

TECHOS-FIII-2020/K248, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92330.0

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

{1813168/proyecto_PROCES

O, 

1813168/proyecto_INICIO, 

1813168/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401813329 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92231.71}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO 

IGNACIO ZARAGOZA - 127638

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

127638 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401813331 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

185,361.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:185361.74, 

modificado:184463.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   EL 

PROGRESO ASENTAMIENTO CUNDUACÁN 

CENTRO - 127669

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

127669 S 30 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:360.0, 

meta_modificada:3

60.0}}

2020 4 TAB200401815017 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92274.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

LOS CERROS ASENTAMIENTO LOS CERROS - 

142201

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

142201 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}

2020 4 TAB200401815293 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

185,361.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:185361.74, 

modificado:184660.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   LA 

PIEDRA 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA 

PIEDRA 2DA SECCIÓN - 142563

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

142563 S 30 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:360.0, 

meta_modificada:3

60.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401813329 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:110, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO IGNACIO 

ZARAGOZA  - LIMITES CON 

ALIANZA PARA LA PRODUCCION  

KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO IGNACIO 

ZARAGOZA, 86680 IGNACIO 

ZARAGOZA, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    POR LA 

DELEGACIÓN MUNICIPAL POR LA, 

lon:-93.34367997, lat:18.10847712}}

01-10-2020 30-10-2020 92,231.71 92,231.71 92,231.71 92,231.71 92,231.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-51-

TECHOS-FIII-2020/K252, 

contratista:LIZBETH 

GARCÍA MIRANDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92231.7

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

{1813329/proyecto_INICIO, 

1813329/proyecto_PROCES

O, 1813329/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401813331 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:109, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EL PROGRESO  - 

LIMITES CON IGNACIO ZARAGOZA  

KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO 

CUNDUACÁN CENTRO, 86690 EL 

PROGRESO, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    POR LA 

IGLESIA CATÓLICA POR LA 

ESCUELA PRIMARIA Y OTRO, lon:-

93.34475944, lat:18.10649521}}

01-10-2020 30-10-2020 184,463.43 184,463.43 184,463.43 184,463.43 184,463.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-51-

TECHOS-FIII-2020/K253, 

contratista:LIZBETH 

GARCÍA MIRANDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:185361.7, 

importe_modificado:184463.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:360.0}}

{1813331/proyecto_PROCES

O, 

1813331/proyecto_INICIO, 

1813331/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401815017 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, 

direccion:CAMINO TRAMO LOS 

CERROS  - LIMITES DE LOS 

CERROS MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA 

LOS CERROS, 86696 LOS CERROS, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    POR LA IGLESIA CATÓLICA POR 

LA ESCUELA PRIMARIA Y OTROS 

PUNTOS DE LA , lon:-93.10396601, 

lat:18.03558822}}

01-10-2020 30-10-2020 92,274.05 92,274.05 92,274.05 92,274.05 92,274.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-52-

TECHOS-FIII-2020/K266, 

contratista:CLAUDIA 

JAZMÍN OCHOA CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92274.0

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1815017/proyecto_PROCES

O, 1815017/proyecto_FIN, 

1815017/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401815293 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA. 

SECIÓN  - LIMITES CON 

PECHUCALCO 2DA. SECCION LAS 

CRUCES  KILÓMETRO 2 + 600 

RANCHERIA LA PIEDRA 2DA 

SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 2DA. 

SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO  

ENTRE    Y  ,    POR LA, lon:-

93.20567754, lat:18.12995217}}

01-10-2020 30-10-2020 184,660.05 184,660.05 184,660.05 184,660.05 184,660.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-50-

TECHOS-FIII-2020/K274, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMÁN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:185361.7, 

importe_modificado:184660.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:360.0}}

{1815293/proyecto_INICIO, 

1815293/proyecto_PROCES

O, 1815293/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401821507 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

921,424.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:921424.57, 

modificado:915874.49}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUNDUACÁN 

ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO - 

151335

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

151335 S 10,234 9,590 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:406.0, 

meta_modificada:2

85.0}}

2020 4 TAB200401827268 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,228,114.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1228114.02, 

modificado:1220689.37}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS CON  

PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUNDUACÁN 

LOCALIDAD   ONCE DE FEBRERO 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO ONCE DE 

FEBRERO 1RA SECCIÓN - 165851

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

165851 S 4,101 3,892 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:969.0, 

meta_modificada:9

69.0}}

2020 4 TAB200401844958 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, 

modificado:199371.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   PLÁTANO 

1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO CUMUAPA 1A 

SECC - 222325

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

222325 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401845250 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80000.0, 

modificado:79382.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   LA PIEDRA 

2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA PIEDRA 

2DA SECCIÓN - 223301

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

223301 S 6 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401821507 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. 

MADERO PUEBLO CUNDUACÁN 

CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE 

PERIFERICO PERIFERICO Y CALLE 

CECILIO CUPIDO, CALLE 

CUAUHTEMOC  COMO A 200 

METROS DEL PERIFERICO A 300 

METROS DE LA CALLE CELIO 

CUPIDO CE, lon:-93.18249063, 

lat:18.06239066}}

15-10-2020 30-11-2020 915,874.49 915,874.49 915,874.49 915,874.49 915,874.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-66-

K310-FIII-2020, 

contratista:ROBERTO 

GUZMAN ESTRADA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:921424.57, 

importe_modificado:915882.

07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:285.0}}

{1821507/proyecto_INICIO, 

1821507/proyecto_PROCES

O, 1821507/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401827268 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO ONCE DE 

FEBRERO PRIMERA SECCION  - 

EJIDO TIERRA Y LIBERTAD  

KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO ONCE 

DE FEBRERO 1RA SECCIÓN, 86687 

ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    POR LAA TOR, lon:-93.33296092, 

lat:18.10037544}}

15-11-2020 31-12-2020 1,220,689.37 1,220,689.37 1,220,689.37 1,220,689.37 1,220,689.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-86-

K327-FIII-2020, 

contratista:CODEL 

INGENIEROS, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1228114.02, 

importe_modificado:1220689

.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:969.0}}

{1827268/proyecto_FIN, 

1827268/proyecto_PROCES

O, 

1827268/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844958 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:52, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO RA. PLATNO 

PRIMERA SECCION  - LOS 

AGUILARES  KILÓMETRO 2 + 300 

RANCHERIA CUMUAPA 1A SECC, 

86697 PLÁTANO 1RA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    A 200 METROS DE LA 

DELEGACION MUNICIPAL APO, lon:-

93.1766784, lat:17.98704515}}

01-12-2020 31-12-2020 199,371.67 199,371.67 199,371.67 199,371.67 199,371.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K346, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:199393.

57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:5.0}}

{1844958/proyecto_FIN, 

1844958/proyecto_PROCES

O, 

1844958/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401845250 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA. 

SECCIÓN  - LA TRINIDAD  

KILÓMETRO 6 + 700 RANCHERIA LA 

PIEDRA 2DA SECCIÓN, 86693 LA 

PIEDRA 2DA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    A 300 METROS DE LA IGLESIA 

CATOLICA Y A 4, lon:-93.20868162, 

lat:18.12938118}}

01-12-2020 31-12-2020 79,382.44 79,382.44 79,382.44 79,382.44 79,382.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-96-

CUARTOS-FIII-2020/K350, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

OCASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:80000.0, 

importe_modificado:79757.4

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:2.0}}

{1845250/proyecto_FIN, 

1845250/proyecto_PROCES

O, 

1845250/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401815003 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,680.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92680.87, 

modificado:92274.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

DOS CEIBAS ASENTAMIENTO DOS CEIBAS - 

142170

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL 

CUNDUACAN 

TABASCO

142170 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}

2020 4 TAB200301765941 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,004,933.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1004933.49, 

modificado:1004933.49}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA 

RANCHERIA MARICHE, MUNICIPIO DE  

EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 108038

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE EMILIANO 

ZAPATA

108038 S 8 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200301765878 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

502,466.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:502466.61, 

modificado:497307.41}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA 

COLONIA PEDREGAL DE MONTECRISTO, 

MUNICIPIO DE  EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 

107888

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

107888 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401822505 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

881,042.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:881042.11, 

modificado:881042.11}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA RA. COROZAL, MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA,TABASCO - 153612

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

153612 S 31 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:14.0, 

meta_modificada:1

4.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401815003 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, 

direccion:CAMINO TRAMO 

DOSCEIBAS  - DOSCEIBAS EL 

CRISOL MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO DOS 

CEIBAS, 86696 DOS CEIBAS, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    POR LA IGLESIA CATÓLICA POR 

LA ESCUELA PRIMARIA Y OTROS 

PUNTOS DE LA LOCALID, lon:-

93.03575245, lat:18.0409397}}

01-10-2020 30-10-2020 92,274.05 92,274.05 92,274.05 92,274.05 92,274.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-52-

TECHOS-FIII-2020/K265, 

contratista:CLAUDIA 

JAZMÍN OCHOA CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:92680.85, 

importe_modificado:92274.0

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1815003/proyecto_INICIO, 

1815003/proyecto_PROCES

O, 1815003/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301765941 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA MARICHÉ, 86985 

MARICHÉ, EMILIANO ZAPATA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA 

RANCHERIA MARICHE SE 

ENCUENTRA REFERIDA SOBRE LA 

CARRETERA EMILIANO 

ZAPATATENOSIQUE ENFRENTE 

DEL POBLADO CHACAM, lon:-

91.6479498, lat:17.67862535}}

07-09-2020 26-10-2020 1,004,933.49 1,004,933.49 1,004,933.49 1,004,933.49 1,004,933.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0030/RG33/FIII/2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S. A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:1004933.49, 

importe_modificado:1004933

.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1765941/proyecto_INICIO, 

1765941/proyecto_PROCES

O, 1765941/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301765878 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA PEDREGAL DE 

MONTECRISTO, 86992 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA 

COLONIA PEDREGAL DE 

MONTECRISTO SE ENCUENTRA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE 

EL PERIFERICO DE LA CIUDAD 

ATRAS DE L, lon:-91.78657869, 

lat:17.7353883}}

07-09-2020 06-10-2020 497,307.41 497,307.41 497,307.41 497,307.41 497,307.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0025/RG33/FIII/2020, 

contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:502466.61, 

importe_modificado:502466.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1765878/proyecto_INICIO, 

1765878/proyecto_PROCES

O, 

1765878/proyecto_INICIO, 

1765878/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401822505 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA COROZAL, 86985 

COROZAL, EMILIANO ZAPATA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA 

RANCHERIA COROZAL SE 

ENCUENTRA EN LA DESVIACION 

COROZAL  CONCEPCION SOBRE 

LA CARRETRERA QUE VIENE DE LA 

RANCHERIA POCVICUC, lon:-

91.60257824, lat:17.75071726}}

05-11-2020 19-12-2020 881,042.11 881,042.11 390,654.86 390,654.86 390,654.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0045/R33-FIII/2020, 

contratista:FERNANDO 

EFREN CORDERO 

RAMON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:881042.11, 

importe_modificado:881042.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:7.0}}

{1822505/proyecto_INICIO, 

1822505/proyecto_PROCES

O, 

1822505/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401822473 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

881,042.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:881042.11, 

modificado:881042.11}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN EL EJ. NUEVO CHABLE, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA,TABASCO - 153540

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

153540 S 29 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:14.0, 

meta_modificada:1

4.0}}

2020 4 TAB200401822836 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,006,905.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1006905.32, 

modificado:1006905.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN EL POB. CHACAMA, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 154297

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

154297 S 37 25 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:16.0, 

meta_modificada:1

6.0}}

2020 4 TAB200301765729 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

502,466.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:502466.61, 

modificado:500674.39}}

CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL POB. 

CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA,TABASCO - 107438

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

107438 S 4 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200301765972 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,758,633.08 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1758633.08, 

modificado:1736039.67}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA 

COLONIA EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 108121

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

108121 S 13 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401822473 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, 

direccion:EJIDO NUEVO CHABLÉ, 

86983 NUEVO CHABLÉ, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

EL EJIDO NUEVO CHABLE SE 

ENCUENTRA A 5 MIN DE LA VILLA 

CHABLE SOBRE LA CARRETERA 

VILLAHERMOSAESCARCEGA, lon:-

91.75674906, lat:17.88473016}}

05-11-2020 19-12-2020 881,042.11 881,042.11 259,628.11 259,628.11 259,628.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0041/R33-FIII/2020, 

contratista:EDIFICACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

ROLEHM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:881042.11, 

importe_modificado:881042.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:9.0}}

{1822473/proyecto_PROCES

O, 

1822473/proyecto_INICIO, 

1822473/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401822836 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

CHACAMA, 86985 CHACAMA, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    EL POBLADO 

CHACAMA SE ENCUENTRA 

REFERIDO A 20 MINUTOS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 

CARRETERA EMILIANO ZAPATA 

TENOSIQUE, lon:-91.61612233, 

lat:17.66028349}}

05-11-2020 19-12-2020 1,006,905.32 1,006,905.32 369,414.99 369,414.99 369,414.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0046/R33-FIII/2020, 

contratista:LORENZO DE LA 

CRUZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:1006905.32, 

importe_modificado:1006905

.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:10.0}}

{1822836/proyecto_INICIO, 

1822836/proyecto_PROCES

O, 

1822836/proyecto_INICIO, 

1822836/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301765729 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

CHACAMA, 86985 CHACAMA, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    EL POBLADO 

CHACAMA SE ENCUENTRA 

REFERIDO SOBRE LA CARRETERA 

EMILIANO ZAPATATENOSIQUE A 30 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-91.61658074, lat:17.66004742}}

07-09-2020 06-10-2020 500,674.39 500,674.39 500,674.39 500,674.39 500,674.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0028/RG33/FIII/2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S. A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:502466.61, 

importe_modificado:502466.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1765729/proyecto_INICIO, 

1765729/proyecto_PROCES

O, 

1765729/proyecto_INICIO, 

1765729/proyecto_PROCES

O, 1765729/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301765972 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA EL PIEDRAL, 86998 

EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA COLONIA EL PIEDRAL SE 

ENCUENTRA REFERIDA A UN 

COSTADO DE LA COLONIA LA 

ESPERANZA Y SOBRE LA 

CARRETERA VILLAHERMOSA  

ESCARCEGA, lon:-91.79222026, 

lat:17.73925359}}

07-09-2020 26-11-2020 1,736,039.67 1,736,039.67 1,736,039.67 1,736,039.67 1,736,039.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0024/RG33/FIII/2020, 

contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:1758633.08, 

importe_modificado:1758633

.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7.0}}

{1765972/proyecto_PROCES

O, 

1765972/proyecto_INICIO, 

1765972/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301765830 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

502,466.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:502466.61, 

modificado:499932.84}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA 

COLONIA JOSE ARMIN MARIN, MUNICIPIO DE  

EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 107741

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

107741 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401822981 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

818,110.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:818110.57, 

modificado:818110.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA RA. POCVICUC, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 154660

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

154660 S 27 19 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:13.0, 

meta_modificada:1

3.0}}

2020 4 TAB200301765990 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

251,233.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:251233.3, 

modificado:250251.4}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL EJIDO 

RIO FINAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, 

TABASCO - 108168

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

108168 S 2 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301765808 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

251,233.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:251233.3, 

modificado:250251.4}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL EJIDO 

MARICHE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, 

TABASCO - 107642

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

107642 S 1 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301765830 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA BUENOS AIRES, 86998 

EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA COLONIA JOSE ARMIN MARIN 

SE ENCUENTRA UBICADA A UN 

COSTADO DE LA COLONIA BUENOS 

AIRES ACCESANDO POR EL 

PERIFERICO DE LA CIUD, lon:-

91.78847362, lat:17.7371522}}

07-09-2020 06-10-2020 499,932.84 499,932.84 499,932.84 499,932.84 499,932.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0026/RG33/FIII/2020, 

contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:502466.61, 

importe_modificado:502466.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1765830/proyecto_INICIO, 

1765830/proyecto_PROCES

O, 1765830/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401822981 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA POCVICUC, 86985 

POCVICUC, EMILIANO ZAPATA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA 

ENTRADA A LA RANCHERIA 

POCVICUC SE ENCUENTRA 

REFERIDA SOBRE LA CARRETERA 

EMILIANO ZAPATA TENOSIQUE A 

15 MINUTOS DE LA CABECERA 

MUNICI, lon:-91.61330941, 

lat:17.73089129}}

05-11-2020 19-12-2020 818,110.57 818,110.57 483,270.39 483,270.39 483,270.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0044/R33-FIII/2020, 

contratista:FERNANDO 

EFREN CORDERO 

RAMON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:818110.57, 

importe_modificado:818110.

57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:9.0}}

{1822981/proyecto_INICIO, 

1822981/proyecto_PROCES

O, 

1822981/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301765990 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

RÍO FINAL, 86986 RÍO FINAL, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LA RANCHERIA RIO 

FINAL SE ENCUENTRA REFERIDA 

SOBRE LA CARRETERA EMILIANO 

ZAPATA A TENOSIQUE A 35 KM DE 

LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

91.61696803, lat:17.60416915}}

07-09-2020 12-09-2020 250,251.40 250,251.40 250,251.40 250,251.40 250,251.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0032/RG33/FIII/2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S. A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:251233.3, 

importe_modificado:251233.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1765990/proyecto_INICIO, 

1765990/proyecto_PROCES

O, 1765990/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301765808 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

MARICHÉ, 86985 MARICHÉ, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    EL EJIDO MARICHE 

SE ENCUENTRA REFERIDO SOBRE 

LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA 

A TENOSIQUE A 25 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-

91.64829312, lat:17.67437287}}

07-09-2020 26-09-2020 250,251.40 250,251.40 250,251.40 250,251.40 250,251.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0029/RG33/FIII/2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S. A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:251233.3, 

importe_modificado:251233.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1765808/proyecto_INICIO, 

1765808/proyecto_PROCES

O, 

1765808/proyecto_INICIO, 

1765808/proyecto_PROCES

O, 1765808/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301765916 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

502,466.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:502466.61, 

modificado:496695.18}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA 

COLONIA BUENOS AIRES , MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 107979

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

107979 S 3 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401822827 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

943,973.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:943973.76, 

modificado:943973.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN EL EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, TABASCO - 154274

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

154274 S 36 28 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200301765681 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

502,466.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:502466.61, 

modificado:502466.5}}

CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL EJ. 

CACAO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, 

TABASCO - 107326

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

107326 S 4 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200301765955 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

502,466.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:502466.61, 

modificado:497307.41}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA 

COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 108079

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

108079 S 5 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301765916 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA BUENOS AIRES, 86998 

EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA COLONIA BUENOS AIRES SE 

ENCUENTRA REFERIDA SOBRE EL 

PERFIFERICO DE LA CIUDAD SE 

ENCUENTRA ENFRENTE DE LA 

COLONIA JOSE ARMIN , lon:-

91.78757825, lat:17.74008017}}

07-09-2020 06-10-2020 496,695.18 496,695.18 496,695.18 496,695.18 496,695.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0023/RG33/FIII/2020, 

contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:502466.61, 

importe_modificado:502466.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1765916/proyecto_INICIO, 

1765916/proyecto_PROCES

O, 1765916/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401822827 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

LA PITA, 86988 LA PITA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

EL EJIDO LA PITA SE ENCUETRA 

REFERIDO A 30 MINUTOS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 

CARRETERA EMILIANO ZAPATA 

TENOSIQUE, lon:-91.61078132, 

lat:17.52187778}}

05-11-2020 19-12-2020 943,973.76 943,973.76 250,840.04 250,840.04 250,840.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0047/R33-FIII/2020, 

contratista:LORENZO DE LA 

CRUZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:943973.76, 

importe_modificado:943973.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:9.0}}

{1822827/proyecto_INICIO, 

1822827/proyecto_PROCES

O, 

1822827/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301765681 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA CACAO, 86986 CACAO, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    EL EJIDO CACAO SE 

ENCUENTRA REFERIDO SOBRE LA 

CARRETERA EMILIANO 

ZAPATATENOSIQUE ACCESANDO 

DEL POBLADO CHACAMA, lon:-

91.62019796, lat:17.63706353}}

07-09-2020 06-10-2020 502,466.50 502,466.50 502,466.50 502,466.50 502,466.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0031/RG33/FIII/2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S. A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:502466.61, 

importe_modificado:502466.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1765681/proyecto_INICIO, 

1765681/proyecto_PROCES

O, 1765681/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301765955 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA LA ESPERANZA, 86998 

EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA COLONIA LA ESPERANZA SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA 

COLONIA SANTA FE Y LA COLONIA 

JOSE ARMIN MARIN SOBRE EL 

PERIFERICO DE L, lon:-91.79340043, 

lat:17.73557935}}

07-09-2020 06-10-2020 497,307.41 497,307.41 497,307.41 497,307.41 497,307.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0027/RG33/FIII/2020, 

contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:502466.61, 

importe_modificado:502466.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1765955/proyecto_INICIO, 

1765955/proyecto_PROCES

O, 

1765955/proyecto_INICIO, 

1765955/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401822324 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

881,042.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:881042.11, 

modificado:881042.11}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN LA VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, TABASCO - 153167

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

153167 S 33 21 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:14.0, 

meta_modificada:1

4.0}}

2020 4 TAB200401822426 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

881,042.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:881042.11, 

modificado:881042.11}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN EL EJ. NUEVO POCHOTE , MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA,TABASCO - 153439

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

153439 S 29 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:14.0, 

meta_modificada:1

4.0}}

2020 4 TAB200401822857 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

692,247.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:692247.43, 

modificado:692247.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN EL EJ. E. ZAPATA, SECC. AVISPERO, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA,TABASCO - 

154359

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

154359 S 24 17 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}

2020 4 TAB200401823002 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

818,110.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:818110.57, 

modificado:817884.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN EL EJ. REFORMA, MUNICIPIO DE EMILINO 

ZAPATA, TABASCO - 154706

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

154706 S 27 19 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:13.0, 

meta_modificada:1

3.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401822324 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, 

direccion:VILLA CHABLÉ, 86983 

CHABLÉ, EMILIANO ZAPATA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA VILLA 

CHABLE SE ENCUENTRA A 20 MIN 

DE LA CABECERA MUNICIPAL 

SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 

VILLAHERMOSA  ESCARCEGA, lon:-

91.7820418, lat:17.85809771}}

05-11-2020 19-12-2020 881,042.11 881,042.11 301,431.99 301,431.99 301,431.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0042/R33-FIII/2020, 

contratista:EDIFICACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

ROLEHM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:881042.11, 

importe_modificado:881042.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:10.0}}

{1822324/proyecto_PROCES

O, 

1822324/proyecto_INICIO, 

1822324/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401822426 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:104, 

direccion:EJIDO NUEVO POCHOTE, 

86983 NUEVO POCHOTE, EMILIANO 

ZAPATA TABASCO  ENTRE    Y  ,    

EL EJIDO NUEVO POCHOTE SE 

ENCUENTRA A 30 MIN DE LA VILLA 

CHABLE SOBRE LA CARRETERA A 

BALANCAN ENTRONQUE 

CARRETERA VILLAHERMOSA  

ESCARCEGA, lon:-91.69065428, 

lat:17.83141984}}

05-11-2020 19-12-2020 881,042.11 881,042.11 209,853.16 209,853.16 209,853.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0040/R33-FIII/2020, 

contratista:EDIFICACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

ROLEHM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:881042.11, 

importe_modificado:881042.

11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:3.0}}

{1822426/proyecto_INICIO, 

1822426/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401822857 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, 

direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA 

EL AVISPERO, 86982 EMILIANO 

ZAPATA (SECCIÓN EL AVISPERO), 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    EL EJ. EMILIANO 

ZAPATA SECC. AVISPERO SE 

ENCUENTRA EN FRENTE DEL 

MALECON DEL MUNICIPIO, lon:-

91.76764145, lat:17.75044259}}

05-11-2020 19-12-2020 692,247.43 692,247.43 308,174.61 308,174.61 308,174.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0043/R33-FIII/2020, 

contratista:FERNANDO 

EFREN CORDERO 

RAMON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:692247.43, 

importe_modificado:692247.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:7.0}}

{1822857/proyecto_INICIO, 

1822857/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401823002 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:17, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

REFORMA, 86989 REFORMA, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    EL EJIDO REFORMA 

SE ENCUENTRA UBICADO A 20 

MINUTOS DEL POBLADO 

GREGORIO MENDEZ 

ATRAVESANDO ESTE PARA TOMAR 

UNA CARRETERA DE TERRACERIA 

Y LLEGA, lon:-91.65562188, 

lat:17.46117483}}

05-11-2020 19-12-2020 817,884.04 817,884.07 817,884.07 817,884.07 817,884.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0049/R33-FIII/2020, 

contratista:JULIA LEONOR 

PEREZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:818110.57, 

importe_modificado:818110.

57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:13.0}}

{1823002/proyecto_INICIO, 

1823002/proyecto_FIN, 

1823002/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401822563 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,195,669.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1195669.62, 

modificado:1195396.45}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 

EN EL POB. GREGORIO MENDEZ,MUNICIPIO 

DE EMILIANO ZAPATA,TABASCO - 153721

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

153721 S 46 31 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:19.0, 

meta_modificada:1

9.0}}

2020 4 TAB200401852871 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

457,594.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:457594.73, 

modificado:531342.3}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 

15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE 

FRANCISCO I. MADERO ENTRE ANDADOR 

NIÑOS HEROES Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, 

COL. JOSE LEHMAN OCAMPO, MUNICIPIO DE 

E. ZAPATA, TABASCO. - 245118

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

245118 S 204 142 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:708.1, 

meta_modificada:6

94.78}}

2020 4 TAB200401877332 2020 33 I 4 . . . . Acción 219,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:219000.0, 

modificado:206134.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E 

IMPRESIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES Y COORDINACION DE RAMO - 

93467

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Otros 

Programas 

de Inversión

PRODIM Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

93467 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401877331 2020 33 I 4 . . . . Acción 517,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:517300.0, 

modificado:530165.99}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS 

DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES Y COORDINACIÓN DEL RAMO - 

93462

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Otros 

Programas 

de Inversión

PRODIM Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

93462 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401822563 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, 

direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA 

PÉNJAMO, 86989 GREGORIO 

MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO), 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    EL POBLADO 

GREGORIO MENDEZ SE 

ENCUENTRA UBICADO A 40 

MINUTOS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SOBRE L, lon:-

91.60227203, lat:17.45983872}}

05-11-2020 19-12-2020 1,195,396.45 1,195,396.45 1,195,396.45 1,195,396.45 1,195,396.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0048/R33-FIII/2020, 

contratista:JULIA LEONOR 

PEREZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:1195669.62, 

importe_modificado:1195669

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:19.0}}

{1822563/proyecto_INICIO, 

1822563/proyecto_FIN, 

1822563/proyecto_PROCES

O, 1822563/proyecto_FIN, 

1822563/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401852871 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. 

MADERO COLONIA JOSÉ LEHMAN 

OCAMPO, 86998 EMILIANO ZAPATA, 

EMILIANO ZAPATA TABASCO  

ENTRE CALLE 20 DE NOVIMEBRE Y 

ANDADOR NIÑOS HEROES,    LA 

COLONIA JOSE LEHMAN OCAMPO 

SE ENCUENTRA UBICADA EN EL 

PERIFERICO DE EM, lon:-

91.78763231, lat:17.73391424}}

13-11-2020 07-12-2020 531,342.30 531,342.30 531,342.30 531,342.30 531,342.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0052/R33/FIII/2020, 

contratista:EDIFICACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

ROLEHM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:531342.3, 

importe_modificado:531342.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:694.78}}

{1852871/proyecto_INICIO, 

1852871/proyecto_PROCES

O, 1852871/proyecto_FIN, 

1852871/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877332 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-

91.765081, lat:17.744582}}

01-10-2020 15-12-2020 206,134.00 206,134.00 206,134.00 206,134.00 206,134.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:94740, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:206134.0, 

importe_modificado:206134.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:15.0}}

{1877332/proyecto_PROCES

O, 

1877332/proyecto_INICIO, 

1877332/proyecto_FIN, 

1877332/proyecto_INICIO, 

1877332/proyecto_FIN, 

1877332/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877331 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-

91.765081, lat:17.744582}}

01-10-2020 14-11-2020 530,165.99 530,165.99 530,165.99 530,165.99 530,165.99 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:94759, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:530165.99, 

importe_modificado:530165.

99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:10.0}}

{1877331/proyecto_INICIO, 

1877331/proyecto_PROCES

O, 1877331/proyecto_FIN, 

1877331/proyecto_PROCES

O, 1877331/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301723175 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,187,039.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4187039.57, 

modificado:4187039.57}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   CHONTALPA  

ESTACIÓN CHONTALPA  ASENTAMIENTO - 

4509

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONSORCIO 

MASA SA DE CV

4509 S 160 140 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4472.0, 

meta_modificada:4

160.0}}

2020 4 TAB200301727617 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

740,274.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:740274.58, 

modificado:740255.37}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   HUIMANGUILLO 

ASENTAMIENTO PERIFERICO DE LA CIUDAD 

DE HUIMANGUILLO - 17924

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L  DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

17924 S 130 120 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301727583 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

723,082.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:723082.96, 

modificado:723027.3}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   HUIMANGUILLO 

ASENTAMIENTOAVENIDA LA JUVENTUD - 

17838

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMAGUILLO

17838 S 140 110 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301766932 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,107,609.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1107609.13, 

modificado:1107480.62}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   PEDRO C. 

COLORADO - 110795

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

110795 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:50.0, 

meta_modificada:5

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301723175 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

Y CALLE FERROCARRIL EN 

TRAMOS AISLADOS VILLA VILLA 

CHONTALPA ESTACION 

CHONTALPA, 00000 CHONTALPA 

(ESTACIÓN CHONTALPA), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

CALLE FERROCARRIL EN TRA, lon:-

93.47953561, lat:17.66526643}}

21-05-2020 04-07-2020 4,187,039.57 4,187,039.57 4,187,039.57 4,187,039.57 4,187,039.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-007-2020, 

contratista:CONSORCIO 

MASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUMANGUILLO, 

monto:4201997.54, 

importe_modificado:4187039

.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4160.0}}

{1723175/proyecto_INICIO, 

1723175/proyecto_FIN, 

1723175/proyecto_PROCES

O, 

1723175/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301727617 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:, 00000 HUIMANGUILLO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    PERIFERICO DE LA CIUDAD 

DE HUIMANGUILLO, lon:-

93.38902564, lat:17.83589411}}

01-06-2020 30-06-2020 740,255.37 740,255.37 740,255.37 740,255.37 740,255.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-017-2020, 

contratista:CANDIDA 

GREGORIO HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUMANGUILLO, 

monto:1474799.0, 

importe_modificado:1463357

.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1727617/proyecto_INICIO, 

1727617/proyecto_FIN, 

1727617/proyecto_PROCES

O, 1727617/proyecto_FIN, 

1727617/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301727583 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LA JUVENTUD  , 

00000 HUIMANGUILLO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    AVENIDA LA JUVENTUD DE LA 

CIUDAD DE HUIMANGUILLO, lon:-

93.39658411, lat:17.8210997}}

01-06-2020 30-06-2020 723,027.30 723,027.30 723,027.30 723,027.30 723,027.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-017-2020, 

contratista:CANDIDA 

GREGORIO HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUMANGUILLO, 

monto:1474799.0, 

importe_modificado:1463357

.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1727583/proyecto_INICIO, 

1727583/proyecto_PROCES

O, 1727583/proyecto_FIN, 

1727583/proyecto_PROCES

O, 1727583/proyecto_FIN, 

1727583/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301766932 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:72, 

direccion:EJIDO , 00000 PEDRO C. 

COLORADO, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    EJ. 

PEDRO C. COLORADO, lon:-

93.8690565, lat:17.81377608}}

20-08-2020 03-10-2020 1,107,480.62 1,107,480.62 1,107,480.62 1,107,480.62 1,107,480.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-048-2020, 

contratista:EMANUEL 

JUAREZ CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUMANGUILLO, 

monto:1162813.6, 

importe_modificado:1107609

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:50.0}}

{1766932/proyecto_INICIO, 

1766932/proyecto_FIN, 

1766932/proyecto_PROCES

O, 1766932/proyecto_FIN, 

1766932/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401808451 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,277,714.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3277714.69, 

modificado:3277714.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   LA ARENA 2DA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO - 53423

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

53423 S 210 190 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401833871 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,302,525.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3302525.58, 

modificado:3302525.58}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD   

EL DESECHO 1RA. SECCIÓN  PLAYA I  

ASENTAMIENTO EL DESECHO 1RA SECCIÓN  

PLAYA I - 188886

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

188886 S 60 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2528.0, 

meta_modificada:2

528.0}}

2020 4 TAB200401834088 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,189,456.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1189456.51, 

modificado:1189456.51}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   LA TRINIDAD - 

189531

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

189531 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401811362 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,152,134.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1152134.7, 

modificado:1152051.96}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   PEDREGALITO 

1RA. SECCIÓN - 107301

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

107301 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401808451 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, 

direccion:RANCHERIA LA ARENA 

2DA. SECCION, 86444 LA ARENA 

2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    RA. LA 

ARENA 2DA SECCION, lon:-

93.58209362, lat:17.48030167}}

22-06-2020 20-08-2020 3,277,703.12 3,277,703.13 3,277,703.12 3,277,703.12 2,739,908.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-027-2020, 

contratista:GRUPO 

INDUSTRIAL COETEPAV, 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3291841.48, 

importe_modificado:3277714

.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1808451/proyecto_PROCES

O, 1808451/proyecto_FIN, 

1808451/proyecto_INICIO, 

1808451/proyecto_FIN, 

1808451/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401833871 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:432, 

direccion:RANCHERIA EL DESECHO 

1RA SECCIÓN PLAYA I, 86400 EL 

DESECHO 1RA. SECCIÓN (PLAYA I), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    RA. EL DESECHO 1RA. 

SECCION SECTOR PLAYA I, lon:-

93.39007053, lat:17.85007776}}

16-11-2020 30-12-2020 3,302,141.60 3,302,141.60 3,302,141.60 3,302,141.60 77,637.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-086-2020, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3327530.0, 

importe_modificado:3302525

.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2528.0}}

{1833871/proyecto_INICIO, 

1833871/proyecto_PROCES

O, 1833871/proyecto_FIN, 

1833871/proyecto_INICIO, 

1833871/proyecto_PROCES

O, 1833871/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401834088 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:667, 

direccion:N.C.P. LA TRINIDAD, 86400 

LA TRINIDAD, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    N.C.P. LA 

TRINIDAD, lon:-93.66978628, 

lat:17.85913966}}

17-11-2020 31-12-2020 1,188,961.01 1,188,961.01 1,188,961.01 1,188,961.01 550,521.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-091-2020, 

contratista:EMANUEL 

JUAREZ CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1189456

.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1834088/proyecto_PROCES

O, 1834088/proyecto_FIN, 

1834088/proyecto_INICIO, 

1834088/proyecto_FIN, 

1834088/proyecto_INICIO, 

1834088/proyecto_PROCES

O, 1834088/proyecto_FIN, 

1834088/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811362 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, 

direccion:RANCHERIA 

PEDREGALITO, 86444 

PEDREGALITO 1RA. SECCIÓN, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    RA. PEDREGALITO 1RA. 

SECCION, lon:-93.55043772, 

lat:17.524063}}

06-08-2020 19-09-2020 1,152,051.96 1,152,051.96 1,152,051.96 1,152,051.96 1,096,464.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-041-2020, 

contratista:DIMENSIONES 

CHALOZ, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1152134

.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1811362/proyecto_INICIO, 

1811362/proyecto_PROCES

O, 1811362/proyecto_FIN, 

1811362/proyecto_PROCES

O, 

1811362/proyecto_INICIO, 

1811362/proyecto_PROCES

O, 1811362/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401825195 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,764,034.91 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1764034.91, 

modificado:1763844.89}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   JOSÉ 

MERCEDES GAMAS 1RA. SECCIÓN - 160739

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

160739 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401807693 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

330,417.82 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:330417.82, 

modificado:330417.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  COMEDORES 

ESCOLARES  EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD   

ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN  EL CORCHAL  

ASENTAMIENTO - 39837

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

39837 S 160 140 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401811358 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,110,086.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1110086.52, 

modificado:1108803.4}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   RÍO SECO Y 

MONTAÑA 2DA. SECCIÓN - 107290

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

107290 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401815364 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,857,657.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1857657.66, 

modificado:1857657.66}}

CONSTRUCCION DE DOMO DE 19X32MTS (EN 

LA ESCUELA PRIM. RURAL FED. LAZARO 

CARDENAS - 142664

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

142664 S 85 65 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401825195 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:259, 

direccion:COLONIA MERCEDES 

GAMAS 1RA SECCION, 86430 JOSÉ 

MERCEDES GAMAS 1RA. SECCIÓN, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    COL. AGRICOLA JOSE 

MERCEDES GAMAS 1RA. SECCION, 

lon:-93.5531963, lat:17.71011113}}

15-10-2020 13-12-2020 1,763,844.89 1,763,844.89 1,763,844.89 1,763,844.89 1,595,293.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-074-2020, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y CONSTRUCTORA 

COYSA, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1813989.3, 

importe_modificado:1764034

.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1825195/proyecto_INICIO, 

1825195/proyecto_PROCES

O, 

1825195/proyecto_INICIO, 

1825195/proyecto_FIN, 

1825195/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401807693 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:430, 

direccion:EJIDO ZAPOTAL 3RA 

SECCIÓN EL CORCHAL, 86415 

ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN (EL 

CORCHAL), HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. 

ZAPOTAL 3RA. SECCION EL 

CORCHAL, lon:-93.73289655, 

lat:18.04692005}}

20-06-2020 19-07-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1807693/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811358 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, 

direccion:RANCHERIA RIO SECO Y 

MONTAÑA 2DA. SECCION, 86403 

RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    RA. RIO 

SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION 

SECTOR CUITLAHUAC, lon:-

93.40198753, lat:17.97739423}}

06-08-2020 19-09-2020 1,108,803.04 1,108,803.04 1,108,803.04 1,108,803.04 1,108,803.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-044-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

BRISA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1162813.6, 

importe_modificado:1110086

.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1811358/proyecto_PROCES

O, 1811358/proyecto_FIN, 

1811358/proyecto_INICIO, 

1811358/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401815364 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:151, 

direccion:EJIDO LAS PIEDRAS, 86413 

LAS PIEDRAS, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. LAS 

PIEDRAS HUIMANGUILLO, 

TABASCO., lon:-93.88460095, 

lat:18.06407689}}

07-09-2020 21-10-2020 1,857,077.94 1,857,077.94 1,857,077.94 1,857,077.94 1,677,880.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-052-2020, 

contratista:SYLVIA 

CASTAÑEDA PALMA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1874500.0, 

importe_modificado:1857657

.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1815364/proyecto_INICIO, 

1815364/proyecto_FIN, 

1815364/proyecto_PROCES

O, 1815364/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301726495 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,840,814.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6840814.74, 

modificado:6861125.59}}

MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS 

PÚBLICAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD   C-

32  LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO 

GURRÍA  ASENTAMIENTO - 14570

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

14570 S 1,700 1,500 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401811400 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,756,868.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1756868.07, 

modificado:1745800.05}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   TIERRA NUEVA 

4TA. SECCIÓN - 107664

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

107664 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401816574 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,169,916.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1169916.46, 

modificado:1169916.46}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   SAN FERNANDO 

- 144211

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

144211 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401822194 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

669,539.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:669539.69, 

modificado:669539.69}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD   

C-32  LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO 

GURRÍA - 152875

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

152875 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:667.0, 

meta_modificada:6

66.3}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301726495 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, 

direccion:PUEBLO , 00000 C-32 

(LICENCIADO FRANCISCO 

TRUJILLO GURRÍA), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    POB. C32 LIC. FCO. TRUJILLO 

GURRIA, lon:-93.50148659, 

lat:17.96693582}}

01-06-2020 29-08-2020 6,793,492.33 6,793,492.33 6,793,492.33 6,793,482.33 4,648,993.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-014-2020, 

contratista:JUAN  JOSE 

HERNANDEZ MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUMANGUILLO, 

monto:6861125.59, 

importe_modificado:6840814

.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1726495/proyecto_INICIO, 

1726495/proyecto_PROCES

O, 1726495/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811400 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:554, 

direccion:EJIDO TIERRA NUEVA 4TA. 

SECCION, 86407 TIERRA NUEVA 

4TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. 

TIERRA NUEVA 4TA. SECCIÓN, lon:-

93.50045078, lat:17.73806061}}

06-08-2020 04-10-2020 1,745,800.05 1,745,800.05 1,745,800.05 1,745,800.05 954,534.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-042-2020, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y CONSTRUCTORA 

MUSAN, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1813989.3, 

importe_modificado:1756868

.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1811400/proyecto_PROCES

O, 1811400/proyecto_FIN, 

1811400/proyecto_INICIO, 

1811400/proyecto_PROCES

O, 1811400/proyecto_FIN, 

1811400/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401816574 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:86, 

direccion:EJIDO SAN FERNANDO, 

86403 SAN FERNANDO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    EJ. BENITO JUAREZ RA SAN 

FERNANDO, lon:-93.62936314, 

lat:17.99231147}}

24-09-2020 07-11-2020 1,166,223.59 1,166,223.59 1,166,223.59 1,166,223.59 592,186.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-060-2020, 

contratista:CARLOS 

ALFREDO DIAZ 

GALLEGOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1169916

.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1816574/proyecto_INICIO, 

1816574/proyecto_FIN, 

1816574/proyecto_PROCES

O, 

1816574/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401822194 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, 

direccion:C-32 (LICENCIADO 

FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 

86410 C-32 (LICENCIADO 

FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    POB. C32 LICENCIADO 

FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon:-

93.49961519, lat:17.96749134}}

01-10-2020 14-11-2020 669,539.60 669,539.69 669,539.69 669,539.69 583,574.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-068-2020, 

contratista:JULIO CESAR 

BRITO SURIANO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:681596.44, 

importe_modificado:669539.

69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:666.3}}

{1822194/proyecto_PROCES

O, 1822194/proyecto_FIN, 

1822194/proyecto_INICIO, 

1822194/proyecto_PROCES

O, 1822194/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401825168 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,859,521.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7859521.12, 

modificado:7859521.12}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO EN HUIMANGUILLO 

LOCALIDAD   C-34  LICENCIADO BENITO 

JUÁREZ GARCÍA - 160649

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

160649 S 130 120 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401841150 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,382,167.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1382167.46, 

modificado:1382167.46}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   OTRA BANDA 

3RA. SECCIÓN - 210834

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

210834 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200401816088 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,112,865.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1112865.16, 

modificado:1112865.16}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   LAS GALAXIAS - 

143624

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

143624 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401816404 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,400,671.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1400671.26, 

modificado:1400074.92}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   ESPERANZA 

DEL BAJÍO - 144024

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

144024 S 35 25 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401825168 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, 

direccion:C- 34 LIC. BENITO JUÁREZ 

GARCÍA, 86403 C-34 (LICENCIADO 

BENITO JUÁREZ GARCÍA), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    POB. C34 LIC. BENITO 

JUAREZ GARCIA, lon:-93.60022702, 

lat:17.9714641}}

20-10-2020 18-12-2020 7,859,521.12 7,859,521.12 7,859,521.12 7,859,521.12 4,530,937.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-078-2020, 

contratista:COORPORATIV

O COCO, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:7900000.0, 

importe_modificado:7859521

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1825168/proyecto_INICIO, 

1825168/proyecto_PROCES

O, 1825168/proyecto_FIN, 

1825168/proyecto_PROCES

O, 1825168/proyecto_FIN, 

1825168/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401841150 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:59, 

direccion:RANCHERIA OTRA BANDA 

3A SECCIÓN, 86409 OTRA BANDA 

3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    RA. OTRA 

BANDA 3RA. SECCION, lon:-

93.36117294, lat:17.82479994}}

01-12-2020 30-12-2020 1,381,442.35 1,381,442.35 1,381,442.35 1,381,442.35 981,424.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-088-2020, 

contratista:JOSE MARIA 

AVALOS LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1395376.32, 

importe_modificado:1382167

.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:12.0}}

{1841150/proyecto_INICIO, 

1841150/proyecto_PROCES

O, 1841150/proyecto_FIN, 

1841150/proyecto_INICIO, 

1841150/proyecto_PROCES

O, 

1841150/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401816088 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:257, 

direccion:COLONIA LAS GALAXIAS, 

86427 LAS GALAXIAS, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    COL. LAS GALAXIAS RA RIO 

SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, 

lon:-93.38311918, lat:17.93857732}}

07-09-2020 21-10-2020 1,103,870.67 1,103,870.67 1,103,870.67 1,103,870.67 749,239.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-050-2020, 

contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1162813.6, 

importe_modificado:1112865

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1816088/proyecto_PROCES

O, 1816088/proyecto_FIN, 

1816088/proyecto_INICIO, 

1816088/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401816404 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:370, 

direccion:COLONIA ESPERANZA DEL 

BAJÍO, 86432 ESPERANZA DEL 

BAJÍO, HUIMANGUILLO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    COL. AGRICOLA 

GANADERA ESPERANZA DEL 

BAJIO, lon:-93.69329579, 

lat:17.69671649}}

07-09-2020 31-10-2020 1,400,074.92 1,400,074.92 1,400,074.92 1,400,074.92 567,168.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-053-2020, 

contratista:RIGO 

HUMBERTO MENDEZ 

HIDALGO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1451191.44, 

importe_modificado:1400671

.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:12.0}}

{1816404/proyecto_INICIO, 

1816404/proyecto_PROCES

O, 1816404/proyecto_FIN, 

1816404/proyecto_INICIO, 

1816404/proyecto_PROCES

O, 1816404/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401822099 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,390,537.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1390537.6, 

modificado:1390537.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   C-32  

LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA - 

152653

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

152653 S 40 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:436.0, 

meta_modificada:1

221.0}}

2020 4 TAB200401822142 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

734,968.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:734968.43, 

modificado:734968.43}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD   

C-32  LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO 

GURRÍA - 152744

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

152744 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:675.0, 

meta_modificada:6

75.0}}

2020 4 TAB200401822168 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,178,989.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2178989.8, 

modificado:2178989.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   C-32  

LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA - 

152802

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

152802 S 55 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1503.0, 

meta_modificada:1

503.0}}

2020 4 TAB200401822181 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,893,539.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1893539.63, 

modificado:1893539.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   C-32  

LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA - 

152826

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

152826 S 60 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1482.0, 

meta_modificada:1

482.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401822099 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, 

direccion:C-32 (LICENCIADO 

FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 

86410 C-32 (LICENCIADO 

FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    POB. C32 LIC. FRANCISCO 

TRUJILLO GURRIA, lon:-93.4987395, 

lat:17.96698608}}

01-10-2020 14-11-2020 1,390,537.60 1,390,537.60 1,390,537.60 1,390,537.60 878,397.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-066-2020, 

contratista:JUAN JOSE 

HERNANDEZ MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1406486.24, 

importe_modificado:1390537

.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1221.0}}

{1822099/proyecto_PROCES

O, 1822099/proyecto_FIN, 

1822099/proyecto_INICIO, 

1822099/proyecto_PROCES

O, 

1822099/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401822142 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, 

direccion:C-32 (LICENCIADO 

FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 

86410 C-32 (LICENCIADO 

FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    POB. C32 LIC. FRANCISCO 

TRUJILLO GURRIA, lon:-

93.50148608, lat:17.96567975}}

01-10-2020 14-11-2020 697,217.46 697,217.46 697,217.46 697,217.46 598,235.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-067-2020, 

contratista:JULIO CESAR 

BRITO SURIANO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:748694.26, 

importe_modificado:734968.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:675.0}}

{1822142/proyecto_INICIO, 

1822142/proyecto_FIN, 

1822142/proyecto_PROCES

O, 1822142/proyecto_FIN, 

1822142/proyecto_INICIO, 

1822142/proyecto_PROCES

O, 1822142/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401822168 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, 

direccion:C-32 (LICENCIADO 

FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 

86410 C-32 (LICENCIADO 

FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    POB. C32 LIC. FRANCISCO 

TRUJILLO GURRIA, lon:-

93.50124598, lat:17.96765463}}

08-10-2020 21-11-2020 2,178,989.80 2,178,989.80 2,178,989.80 2,178,989.80 1,414,451.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-070-2020, 

contratista:REYNA DEL 

CARMEN MUÑOZ 

CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:2203205.16, 

importe_modificado:2178989

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:503.0}}

{1822168/proyecto_INICIO, 

1822168/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401822181 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, 

direccion:C-32 (LICENCIADO 

FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 

86410 C-32 (LICENCIADO 

FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    POB. C32 LIC. FRANCISCO 

TRUJILLO GURRIA, lon:-93.4971261, 

lat:17.96879766}}

08-10-2020 21-11-2020 1,893,539.63 1,893,539.63 1,893,539.63 1,893,539.63 1,648,096.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-071-2020, 

contratista:EDIFICACIONES 

Y REPRESENTACIONES 

ROBLES, S.A, DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUMANGUILLO, 

monto:1913374.09, 

importe_modificado:1893539

.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1482.0}}

{1822181/proyecto_INICIO, 

1822181/proyecto_PROCES

O, 1822181/proyecto_FIN, 

1822181/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401822308 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,820,046.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5820046.17, 

modificado:5820046.17}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   C-25  ISIDRO 

CORTÉS RUEDA - 153137

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

153137 S 130 120 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:7332.0, 

meta_modificada:7

627.0}}

2020 4 TAB200401825201 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,895,225.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2895225.89, 

modificado:2894980.34}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   OCUAPAN - 

160763

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

160763 S 75 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:25.0, 

meta_modificada:2

5.0}}

2020 4 TAB200401841130 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,201,195.71 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1201195.71, 

modificado:1201195.71}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   SANTA LUCÍA 

ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 210785

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

210785 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401843937 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,199,133.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1199133.15, 

modificado:1199133.15}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   LA ESPERANZA 

ASENTAMIENTO LA ESPERANZA - 219190

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

219190 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401822308 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:298, 

direccion:C-25 ISIDRO CORTÉS 

RUEDA, 86415 C-25 (ISIDRO 

CORTÉS RUEDA), HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    POB. C25 

GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA, lon:-

93.70814284, lat:18.02732683}}

08-10-2020 06-12-2020 5,820,046.17 5,820,046.17 5,820,046.17 5,820,046.17 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-072-2020, 

contratista:SERVICIOS 

MULTIPLES JOYA DEL 

EDEN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:5844254.59, 

importe_modificado:5820640

.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:7627.0}}

{1822308/proyecto_INICIO, 

1822308/proyecto_FIN, 

1822308/proyecto_INICIO, 

1822308/proyecto_PROCES

O, 

1822308/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401825201 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, 

direccion:OCUAPAN, 86402 

OCUAPAN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    POB. 

OCUAPAN HUIMANGUILLO 

TABASCO, lon:-93.48916544, 

lat:17.85340346}}

20-10-2020 28-12-2020 2,894,980.34 2,894,980.34 2,894,980.34 2,894,980.34 2,454,118.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-079-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A, COMERCIALIZADORA, 

SERVICIOS CIVILES Y 

AGRICOLAS DIFU, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE HUIMANGUILLO, 

monto:2907034.0, 

importe_modificado:2895225

.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:25.0}}

{1825201/proyecto_INICIO, 

1825201/proyecto_PROCES

O, 1825201/proyecto_FIN, 

1825201/proyecto_INICIO, 

1825201/proyecto_PROCES

O, 1825201/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401841130 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:177, 

direccion:EJIDO SANTA LUCÍA, 86428 

SANTA LUCÍA, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. 

SANTA LUCIA HUIMANGUILLO, 

TABASCO, lon:-93.74412218, 

lat:17.70615318}}

01-12-2020 30-12-2020 1,200,885.07 1,200,885.07 1,200,885.07 1,200,885.07 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-087-2020*, 

contratista:FIARDO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1201195

.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1841130/proyecto_INICIO, 

1841130/proyecto_PROCES

O, 1841130/proyecto_FIN, 

1841130/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843937 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:285, 

direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 

86436 LA ESPERANZA, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    EJ. LA ESPERANZA 

HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-

93.63628399, lat:17.91990079}}

03-12-2020 30-12-2020 1,147,786.23 1,141,786.23 1,141,786.23 1,141,786.23 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-092-2020, 

contratista:JOSE CORDOVA 

GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1199133

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1843937/proyecto_INICIO, 

1843937/proyecto_PROCES

O, 1843937/proyecto_FIN, 

1843937/proyecto_PROCES

O, 1843937/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401843949 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,798,689.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1798689.74, 

modificado:1798689.74}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   MANUEL 

SÁNCHEZ MÁRMOL ASENTAMIENTO MANUEL 

SANCHEZ MÁRMOL - 219228

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

219228 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200301727642 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

301,818.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:301818.54, 

modificado:301779.63}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   HUIMANGUILLO 

ASENTAMIENTO PUENTE SOLIDARIDAD DE LA 

CIUDAD DE HUIMAMGUILLO TABASCO - 17978

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

17978 S 600 400 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401811368 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,759,308.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1759308.03, 

modificado:1759308.03}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   ESTACIÓN 

ZANAPA - 107338

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

107338 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401822467 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,592,981.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2592981.54, 

modificado:2592981.54}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   TRES BOCAS 

3RA. SECCIÓN - 153524

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

153524 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:50.0, 

meta_modificada:5

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401843949 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:52, 

direccion:COLONIA MANUEL 

SANCHEZ MÁRMOL, 86425 MANUEL 

SÁNCHEZ MÁRMOL, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    COL. AGRICOLA GANADERA 

MANUEL SANCHEZ MARMOL, lon:-

93.72434001, lat:17.75713306}}

03-12-2020 30-12-2020 1,692,506.22 1,692,506.22 1,692,506.22 1,692,506.22 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-093-2020, 

contratista:MARCELO 

RODRIGUEZ PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1813989.3, 

importe_modificado:1798689

.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1843949/proyecto_PROCES

O, 1843949/proyecto_FIN, 

1843949/proyecto_INICIO, 

1843949/proyecto_FIN, 

1843949/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301727642 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:, 00000 HUIMANGUILLO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE   

Y  ,    PUENTE DE LA SOLIDARIDAD 

DE LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, 

lon:-93.38419156, lat:17.81570894}}

01-06-2020 30-06-2020 301,779.63 301,779.63 301,779.63 301,779.63 301,779.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-015-2020, 

contratista:HIMALAYA 

CONSORCIO 

CONSTRUCTOR Y 

COMERCIALIZACION S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUMANGUILLO, 

monto:309660.69, 

importe_modificado:301818.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1727642/proyecto_INICIO, 

1727642/proyecto_FIN, 

1727642/proyecto_PROCES

O, 1727642/proyecto_FIN, 

1727642/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811368 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:103, 

direccion:POBLADO ESTACION 

ZANAPA, 86416 ESTACIÓN ZANAPA, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    POB. ESTACION ZANAPA, lon:-

93.60508846, lat:17.72447973}}

06-08-2020 04-10-2020 1,759,308.03 1,759,308.03 1,759,308.03 1,759,308.03 1,759,308.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-043-2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR HERSO, 

S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1813989.3, 

importe_modificado:1759308

.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1811368/proyecto_INICIO, 

1811368/proyecto_PROCES

O, 

1811368/proyecto_INICIO, 

1811368/proyecto_FIN, 

1811368/proyecto_INICIO, 

1811368/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401822467 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:611, 

direccion:EJIDO TRES BOCAS 3RA 

SECCION, 86423 TRES BOCAS 3RA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. TRES 

BOCAS 3RA. SECCION, lon:-

93.84716511, lat:17.91568111}}

01-10-2020 29-11-2020 2,592,981.54 2,592,981.54 2,592,981.54 2,592,981.54 2,351,449.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-064-2020, 

contratista:JORGE ARTURO 

MENDOZA CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:2618237.42, 

importe_modificado:2592981

.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:50.0}}

{1822467/proyecto_PROCES

O, 1822467/proyecto_FIN, 

1822467/proyecto_INICIO, 

1822467/proyecto_PROCES

O, 

1822467/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401825154 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,694,352.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1694352.94, 

modificado:1694352.94}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   EL PUENTE - 

160610

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

160610 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200401841174 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,810,987.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1810987.12, 

modificado:1810987.12}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   JOSÉ 

MERCEDES GAMAS 2DA. SECCIÓN - 210899

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

210899 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:45.0, 

meta_modificada:4

5.0}}

2020 4 TAB200401841196 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,647,660.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1647660.03, 

modificado:1647660.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   C-26  GENERAL 

PEDRO C. COLORADO - 210976

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

210976 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2005.0, 

meta_modificada:2

005.0}}

2020 4 TAB200401843977 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

253,111.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:253111.13, 

modificado:253111.13}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO EN HUIMANGUILLO 

LOCALIDAD   HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO 

HUIMANGUILLO - 219291

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

219291 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401825154 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:82, 

direccion:EJIDO EL PUENTE, 86406 

EL PUENTE, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. EL 

PUENTE HUIMANGUILLO TABASCO, 

lon:-93.43815236, lat:17.85550186}}

08-10-2020 06-12-2020 1,381,442.35 1,381,442.35 1,381,442.35 1,381,442.35 981,424.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-076-2020, 

contratista:ECOLIFE 

CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA, S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1744220.4, 

importe_modificado:1694352

.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:12.0}}

{1825154/proyecto_INICIO, 

1825154/proyecto_PROCES

O, 

1825154/proyecto_INICIO, 

1825154/proyecto_FIN, 

1825154/proyecto_PROCES

O, 1825154/proyecto_FIN, 

1825154/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401841174 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, 

direccion:COLONIA AGRICOLA JOSE 

MERCEDES GAMAS 2DA. SECCION, 

86430 JOSÉ MERCEDES GAMAS 

2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    COL. 

AGRICOLA JOSE MERCEDES 

GAMAS 2DA. SECCION, lon:-

93.56144489, lat:17.74343259}}

01-12-2020 30-12-2020 1,810,987.12 1,810,987.10 1,810,987.10 1,810,987.10 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-089-2020, 

contratista:ISABEL 

ADRIANA CASTILLO 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1826636.41, 

importe_modificado:1810987

.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:45.0}}

{1841174/proyecto_PROCES

O, 

1841174/proyecto_INICIO, 

1841174/proyecto_FIN, 

1841174/proyecto_INICIO, 

1841174/proyecto_PROCES

O, 1841174/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401841196 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:461, 

direccion:POB. C-26 GRAL. PEDRO 

C. COLORADO, 86400 C-26 

(GENERAL PEDRO C. COLORADO), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    POB. C26 GRAL. PEDRO C. 

COLORADO, lon:-93.66195646, 

lat:18.02997151}}

01-12-2020 30-12-2020 1,647,660.03 1,647,660.03 1,647,660.03 1,647,660.03 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-090-2020, 

contratista:COORPORATIV

O MARK S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1662685.84, 

importe_modificado:1647660

.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2005.0}}

{1841196/proyecto_PROCES

O, 1841196/proyecto_FIN, 

1841196/proyecto_PROCES

O, 

1841196/proyecto_INICIO, 

1841196/proyecto_FIN, 

1841196/proyecto_INICIO, 

1841196/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843977 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CIUDAD HUIMANGUILLO, 

86400 HUIMANGUILLO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    CD. HUIMANGUILLO, lon:-

93.38590146, lat:17.83390996}}

03-12-2020 30-12-2020 239,497.28 239,497.28 239,497.28 239,497.28 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-094-2020, 

contratista:MARCELO 

RODRIGUEZ PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUMANGUILLO, 

monto:263743.72, 

importe_modificado:253111.

13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1843977/proyecto_INICIO, 

1843977/proyecto_FIN, 

1843977/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401805822 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,884,972.81 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2884972.81, 

modificado:2884972.81}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   LA CEIBA 1RA  

SECCIÓN  RUIZ CORTÍNES  ASENTAMIENTO - 

6418

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

6418 S 88 85 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:81.0, 

meta_modificada:8

1.0}}

2020 4 TAB200401815882 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,860,010.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1860010.09, 

modificado:1860010.09}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 19X32MTS (EN 

LA ESC. PRIM. FED. ADOLFO PULIDO PULIDO) - 

143381

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

143381 S 85 65 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401816139 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,161,348.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1161348.76, 

modificado:1161163.4}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   JOSÉ 

MERCEDES GAMAS 2DA. SECCIÓN - 143706

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

143706 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401816635 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,116,978.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1116978.45, 

modificado:1116978.45}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   LICENCIADO 

ANTONIO ZAMORA ARRIOJA - 144286

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

144286 S 30 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401805822 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:312, 

direccion:EJIDO LA CEIBA 1RA. 

SECCIÓN RUIZ CORTÍNES, 86413 

LA CEIBA 1RA. SECCIÓN (RUIZ 

CORTÍNES), HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. LA 

CEIBA 1RA. SECCION SECTOR 

RUIZ CORTINEZ, lon:-94.06512005, 

lat:18.04782136}}

18-05-2020 01-07-2020 2,884,972.81 2,884,972.81 2,884,972.71 2,884,972.71 2,884,972.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-001-2020, 

contratista:ISABEL 

ADRIANA CASTILLO 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:2899950.0, 

importe_modificado:2884972

.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:81.0}}

{1805822/proyecto_INICIO, 

1805822/proyecto_PROCES

O, 1805822/proyecto_FIN, 

1805822/proyecto_PROCES

O, 1805822/proyecto_FIN, 

1805822/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401815882 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:68, 

direccion:EJIDO PEDREGAL 

MOCTEZUMA 1RA SECCIÓN, 86432 

PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. 

PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. 

SECCION CACHA DE PALO, lon:-

93.64144861, lat:17.64458829}}

17-09-2020 31-10-2020 1,860,010.09 1,860,010.09 1,860,010.09 1,860,010.09 1,429,995.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-057-2020, 

contratista:MARCELO 

RODRIGUEZ PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1874500.0, 

importe_modificado:1860010

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1815882/proyecto_INICIO, 

1815882/proyecto_PROCES

O, 1815882/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401816139 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, 

direccion:COLONIA JOSE 

MERCEDES GAMAS 2DA SECCION, 

86430 JOSÉ MERCEDES GAMAS 

2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    COL. 

AGRICOLA JOSE MERCEDES 

GAMAS 2DA. SECCION, lon:-

93.56144488, lat:17.74157963}}

07-09-2020 21-10-2020 1,161,163.40 1,161,163.40 1,161,163.40 1,161,163.40 982,797.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-051-2020, 

contratista:JUAN PABLO 

COLORADO LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1161348

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1816139/proyecto_INICIO, 

1816139/proyecto_PROCES

O, 1816139/proyecto_FIN, 

1816139/proyecto_INICIO, 

1816139/proyecto_PROCES

O, 1816139/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401816635 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:388, 

direccion:EJIDO LICENCIADO 

ANTONIO ZAMORA ARRIOJA, 86456 

LICENCIADO ANTONIO ZAMORA 

ARRIOJA, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. 

ANTONIO ZAMORA ARRIOJA, lon:-

93.62450722, lat:17.84230659}}

17-09-2020 31-10-2020 1,060,208.69 1,060,208.69 1,060,208.69 1,060,208.69 940,920.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-054-2020, 

contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUMANGUILLO, 

monto:1162813.6, 

importe_modificado:1116978

.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1816635/proyecto_INICIO, 

1816635/proyecto_PROCES

O, 1816635/proyecto_FIN, 

1816635/proyecto_INICIO, 

1816635/proyecto_PROCES

O, 1816635/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401822385 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,596,559.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5596559.13, 

modificado:5596559.13}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   TRES BOCAS 

1RA. SECCIÓN - 153331

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

153331 S 60 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:99.0, 

meta_modificada:9

9.0}}

2020 4 TAB200401822413 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,876,028.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3876028.74, 

modificado:3876028.74}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   TRES BOCAS 

2DA. SECCIÓN  EL ZAPOTAL - 153397

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

153397 S 60 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:80.0, 

meta_modificada:8

0.0}}

2020 4 TAB200401833932 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,157,165.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2157165.01, 

modificado:2157165.01}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   LA CEIBA 1RA. 

SECCIÓN - 189035

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

189035 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:57.0, 

meta_modificada:5

7.0}}

2020 4 TAB200401850032 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,784,397.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1784397.61, 

modificado:1784397.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   LA VENTA 

ASENTAMIENTO LA VENTA - 237238

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

237238 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401822385 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:97, 

direccion:EJIDO TRES BOCAS 1RA 

SECCIÓN, 86423 TRES BOCAS 1RA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. TRES 

BOCAS 1RA. SECCION, lon:-

93.87338693, lat:17.93158773}}

01-10-2020 19-12-2020 5,596,559.13 5,596,559.13 5,596,559.13 5,596,559.13 3,069,433.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-062-2020, 

contratista:JORGE ARTURO 

MENDOZA CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:5621854.89, 

importe_modificado:5596559

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:99.0}}

{1822385/proyecto_INICIO, 

1822385/proyecto_FIN, 

1822385/proyecto_PROCES

O, 1822385/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401822413 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:336, 

direccion:EJIDO TRES BOCAS 2DA 

SECCION, 86423 TRES BOCAS 2DA. 

SECCIÓN (EL ZAPOTAL), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    EJ. TRES BOCAS 2DA. 

SECCIÓN EL ZAPOTAL, lon:-

93.90858424, lat:17.96118783}}

01-10-2020 29-11-2020 3,876,028.74 3,876,028.74 3,876,028.74 3,876,028.74 3,567,425.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-063-2020, 

contratista:JORGE ARTURO 

MENDOZA CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3900657.71, 

importe_modificado:3876028

.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:80.0}}

{1822413/proyecto_INICIO, 

1822413/proyecto_PROCES

O, 1822413/proyecto_FIN, 

1822413/proyecto_INICIO, 

1822413/proyecto_PROCES

O, 1822413/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401833932 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, 

direccion:EJIDO LA CEIBA 1RA. 

SECCION, 86407 LA CEIBA 1RA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. LA 

CEIBA 1RA. SECCION, lon:-

94.03855661, lat:18.06105832}}

16-11-2020 30-12-2020 2,157,165.01 2,157,165.01 2,157,165.01 2,157,165.01 839,576.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-069-2020, 

contratista:MAREMA 

RAMOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUMANGUILLO, 

monto:2181839.05, 

importe_modificado:2157165

.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:57.0}}

{1833932/proyecto_INICIO, 

1833932/proyecto_PROCES

O, 

1833932/proyecto_INICIO, 

1833932/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401850032 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 

direccion:CALLE ROVIROSA CIUDAD 

LA VENTA, 86418 LA VENTA, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

TUBULAR DE 6.00 MTS DE ANCHO 

X 12.00 MTS DE LARGO EN LA 

CALLE ROVIROSA, lon:-94.03831391, 

lat:18.09087766}}

03-12-2020 30-12-2020 1,784,397.61 1,784,397.61 1,784,397.61 1,784,397.61 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-096-2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1803351.03, 

importe_modificado:1784397

.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1850032/proyecto_INICIO, 

1850032/proyecto_PROCES

O, 1850032/proyecto_FIN, 

1850032/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401805744 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,218,121.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3218121.58, 

modificado:3218121.58}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   LIBERTAD 

ASENTAMIENTO - 4357

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

4357 S 88 85 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:69.0, 

meta_modificada:6

9.0}}

2020 4 TAB200401811342 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,688,772.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1688772.72, 

modificado:1688677.32}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   VILLA FLORES 

2DA. SECCIÓN - 106900

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

106900 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401811370 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,758,959.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1758959.68, 

modificado:1758959.68}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   EL GUANAL - 

107361

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

107361 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401811721 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,758,317.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1758317.43, 

modificado:1758317.43}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   BENITO JUÁREZ - 

110860

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

110860 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401805744 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, 

direccion:RANCHERIA LIBERTAD, 

86406 LIBERTAD, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    RA. 

LIBERTAD HUIMANGUILLO 

TABASCO, lon:-93.4137255, 

lat:17.83412359}}

18-05-2020 01-07-2020 3,218,121.58 3,218,121.58 3,218,121.58 3,218,121.58 3,218,121.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-002-2020, 

contratista:SANTIAGO 

LOPEZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3233386.74, 

importe_modificado:3218121

.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:69.0}}

{1805744/proyecto_FIN, 

1805744/proyecto_INICIO, 

1805744/proyecto_FIN, 

1805744/proyecto_PROCES

O, 

1805744/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811342 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:101, 

direccion:RANCHERIA VILLA 

FLORES 2DA. SECCION, 86403 

VILLA FLORES 2DA. SECCIÓN, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    RA. VILLAFLORES 2DA. 

SECCION, lon:-93.410134, 

lat:17.80271002}}

01-08-2020 29-09-2020 1,688,677.32 1,688,677.32 1,688,677.32 1,688,677.32 1,688,677.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-038-2020, 

contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1744220.4, 

importe_modificado:1688772

.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1811342/proyecto_INICIO, 

1811342/proyecto_PROCES

O, 1811342/proyecto_FIN, 

1811342/proyecto_PROCES

O, 1811342/proyecto_FIN, 

1811342/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811370 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:139, 

direccion:EJIDO EL GUANAL, 86427 

EL GUANAL, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. EL 

GUANAL HUIMANGUILLO TABASCO, 

lon:-93.85131356, lat:17.78736013}}

16-07-2020 13-09-2020 1,758,959.68 1,758,959.68 1,758,959.68 1,758,959.68 1,758,959.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-033-2020, 

contratista:MAREMA 

RAMOS, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1813989.3, 

importe_modificado:1758959

.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1811370/proyecto_FIN, 

1811370/proyecto_PROCES

O, 

1811370/proyecto_INICIO, 

1811370/proyecto_PROCES

O, 

1811370/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811721 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:132, 

direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 

86426 BENITO JUÁREZ, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    EJ. N.C.P. BENITO JUAREZ 

HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-

93.70058063, lat:17.66269643}}

11-06-2020 09-08-2020 1,758,317.43 1,758,317.43 1,758,317.43 1,758,317.43 1,758,317.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-019-2020, 

contratista:LIZBETH 

GARCIA MIRANDA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1813989.3, 

importe_modificado:1758317

.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1811721/proyecto_INICIO, 

1811721/proyecto_PROCES

O, 1811721/proyecto_FIN, 

1811721/proyecto_PROCES

O, 

1811721/proyecto_INICIO, 

1811721/proyecto_FIN, 

1811721/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401805827 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,384,367.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4384367.88, 

modificado:4384367.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   OTRA BANDA 

2DA  SECCIÓN ASENTAMIENTO - 6479

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

6479 S 120 80 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401805841 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,661,018.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5661018.13, 

modificado:5660968.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   VILLA FLORES 

1RA  SECCIÓN ASENTAMIENTO - 6638

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

6638 S 220 180 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401811417 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,430,755.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1430755.09, 

modificado:1430755.09}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   CHICOACÁN  

AMPLIACIÓN - 107833

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

107833 S 80 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:26.0, 

meta_modificada:2

6.0}}

2020 4 TAB200401805811 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,123,379.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4123379.06, 

modificado:4122827.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   RÍO SECO Y 

MONTAÑA 2DA  SECCIÓN ASENTAMIENTO - 

6102

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

6102 S 300 200 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.38}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401805827 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:525, 

direccion:EJIDO OTRA BANDA 2A 

SECC, 86409 OTRA BANDA 2DA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. OTRA 

BANDA 2DA. SECCION 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.36669106, lat:17.80438891}}

21-05-2020 19-07-2020 4,384,367.88 4,384,367.88 4,384,367.88 4,384,367.88 4,384,367.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-009-2020, 

contratista:MARCELO 

RODRIGUEZ PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:4398851.03, 

importe_modificado:4384367

.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1805827/proyecto_INICIO, 

1805827/proyecto_PROCES

O, 

1805827/proyecto_INICIO, 

1805827/proyecto_FIN, 

1805827/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401805841 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, 

direccion:RANCHERIA VILLA 

FLORES 1RA. SECCION, 86407 

VILLA FLORES 1RA. SECCIÓN, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    RA. VILLA FLORES 1RA. 

SECCIÓN, lon:-93.41670411, 

lat:17.80332269}}

21-05-2020 04-07-2020 5,660,968.78 5,660,968.78 5,660,968.78 5,660,968.78 5,660,968.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-006-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A MACIAS MORALES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUMANGUILLO, 

monto:5676323.09, 

importe_modificado:5661018

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1805841/proyecto_PROCES

O, 1805841/proyecto_FIN, 

1805841/proyecto_PROCES

O, 

1805841/proyecto_INICIO, 

1805841/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811417 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:449, 

direccion:EJIDO AMPLIACION 

CHICOACAN LA ESPERANZA, 86407 

CHICOACÁN (AMPLIACIÓN), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    EJ. AMPLIACIÓN CHICOACAN 

LA ESPERANZA, lon:-93.45282394, 

lat:17.75504589}}

01-08-2020 30-08-2020 1,430,755.09 1,430,755.09 1,430,755.09 1,430,755.09 1,430,755.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-040-2020, 

contratista:ALEXANDER 

VILLAMAYOR CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1442312.33, 

importe_modificado:1430755

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:26.0}}

{1811417/proyecto_INICIO, 

1811417/proyecto_PROCES

O, 1811417/proyecto_FIN, 

1811417/proyecto_PROCES

O, 1811417/proyecto_FIN, 

1811417/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401805811 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, 

direccion:RANCHERIA RÍO SECO Y 

MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 

RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    RA. RIO 

SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION 

SECTOR POMOCA, lon:-

93.37716579, lat:17.96032841}}

18-05-2020 01-07-2020 4,122,827.97 4,122,827.97 4,122,827.97 4,122,827.97 4,122,827.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-005-2020, 

contratista:CONSORCIO 

MASA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:4138584.88, 

importe_modificado:4123379

.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.38}}

{1805811/proyecto_PROCES

O, 1805811/proyecto_FIN, 

1805811/proyecto_INICIO, 

1805811/proyecto_PROCES

O, 

1805811/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401805837 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,759,663.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1759663.48, 

modificado:1759663.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   OAXACA 

ASENTAMIENTO - 6593

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

6593 S 85 65 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:480.0, 

meta_modificada:0

.48}}

2020 4 TAB200401806294 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,570,089.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3570089.05, 

modificado:3570089.05}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   OSTITÁN 2DA  

SECCIÓN ASENTAMIENTO - 15177

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

15177 S 88 85 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:60.0, 

meta_modificada:6

0.0}}

2020 4 TAB200401810650 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,108,121.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1108121.63, 

modificado:1107452.12}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   RÍO SECO Y 

MONTAÑA 2DA. SECCIÓN - 97906

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

97906 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401811372 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,152,663.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1152663.55, 

modificado:1152637.02}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   CUAUHTÉMOC Y 

PALMIRA - 107385

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

107385 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401805837 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:528, 

direccion:EJIDO , 00000 OAXACA, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    EJIDO OAXACA 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.36252273, lat:17.80848641}}

21-05-2020 19-06-2020 1,759,663.48 1,759,663.48 1,759,663.48 1,759,663.48 1,759,663.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-008-2020, 

contratista:CARLOS DE 

JESUS CASTRO VERA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1765392.17, 

importe_modificado:1759663

.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.48}}

{1805837/proyecto_INICIO, 

1805837/proyecto_PROCES

O, 

1805837/proyecto_INICIO, 

1805837/proyecto_FIN, 

1805837/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401806294 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:117, 

direccion:RANCHERIA OSTITAN 2DA. 

SECCION, 86406 OSTITÁN 2DA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    RA. 

OSTITAN 2DA SECCIÓN, lon:-

93.41601059, lat:17.77308735}}

01-06-2020 15-07-2020 3,570,089.05 3,570,089.05 3,570,089.05 3,570,089.05 3,570,089.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-016-2020, 

contratista:JORGE ARTURO 

MENDOZA CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3584911.56, 

importe_modificado:3570089

.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:60.0}}

{1806294/proyecto_PROCES

O, 

1806294/proyecto_INICIO, 

1806294/proyecto_FIN, 

1806294/proyecto_PROCES

O, 1806294/proyecto_FIN, 

1806294/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401810650 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, 

direccion:RANCHERIA RIO SECO Y 

MONTAÑA 2DA. SECCION, 86403 

RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    RA. RIO 

SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION 

HUIMANGUILLO, TABASCO., lon:-

93.38477848, lat:17.97539403}}

06-08-2020 19-09-2020 1,107,452.12 1,107,452.12 1,107,452.12 1,107,452.12 1,107,452.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-047-2020, 

contratista:EDGAR RUIZ 

RAVERS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1162814.0, 

importe_modificado:1108121

.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1810650/proyecto_PROCES

O, 1810650/proyecto_FIN, 

1810650/proyecto_INICIO, 

1810650/proyecto_FIN, 

1810650/proyecto_INICIO, 

1810650/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811372 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:619, 

direccion:EJIDO CUAUHTEMOC Y 

PALMIRA, 86403 CUAUHTÉMOC Y 

PALMIRA, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. 

CUAUHTÉMOC Y PALMIRA 

HUIMANGUILLO TABASCO., lon:-

93.62401562, lat:17.87758209}}

06-08-2020 19-09-2020 1,152,637.02 1,152,637.02 1,152,637.02 1,152,637.02 1,152,637.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-045-2020, 

contratista:FIALE, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1152663

.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1811372/proyecto_INICIO, 

1811372/proyecto_PROCES

O, 1811372/proyecto_FIN, 

1811372/proyecto_INICIO, 

1811372/proyecto_PROCES

O, 1811372/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401815989 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,538,426.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2538426.17, 

modificado:2538426.17}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   EL PUENTE 1RA. 

SECCIÓN - 143507

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

143507 S 85 80 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:44.0, 

meta_modificada:4

4.0}}

2020 4 TAB200401807618 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,686,051.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1686051.59, 

modificado:1685938.99}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   LOS NARANJOS 

1RA. SECCIÓN  CAMPECHITO  

ASENTAMIENTO - 39275

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

39275 S 45 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401807675 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

326,520.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:326520.41, 

modificado:327782.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  

COMEDORES ESCOLARES  EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   SAN MANUEL 

ASENTAMIENTO - 39699

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

39699 S 170 130 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401806447 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,816,193.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1816193.88, 

modificado:1816193.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS 

EN ESCUELAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD   

TECOMINOACAN ASENTAMIENTO POB 

TECOMINOACAN - 18163

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

18163 S 55 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401815989 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:81, 

direccion:RANCHERIA EL PUENTE 

1RA SECCIÓN, 86406 EL PUENTE 

1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    RA. EL 

PUENTE 1RA. SECCION, lon:-

93.4215897, lat:17.86440497}}

17-09-2020 15-11-2020 2,538,426.17 2,538,426.17 2,538,426.17 2,538,426.17 2,538,426.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-055-2020, 

contratista:SERVICIOS 

INTEGRALES DE 

INGENIERIA EBEN-EZER, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:2558780.97, 

importe_modificado:2.53842

2685E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:44.0}}

{1815989/proyecto_INICIO, 

1815989/proyecto_PROCES

O, 1815989/proyecto_FIN, 

1815989/proyecto_INICIO, 

1815989/proyecto_FIN, 

1815989/proyecto_PROCES

O, 1815989/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401807618 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, 

direccion:RANCHERIA LOS 

NARANJOS 1A SECC, 86406 LOS 

NARANJOS 1RA. SECCIÓN 

(CAMPECHITO), HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    RA. LOS 

NARANJOS 1RA. SECCION 

CAMPECHITO, lon:-93.365783, 

lat:17.92938014}}

11-06-2020 09-08-2020 1,685,938.99 1,685,938.99 1,685,938.99 1,685,938.99 1,685,938.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-022-2020, 

contratista:HERA C&S, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUMANGUILLO, 

monto:1744220.4, 

importe_modificado:1686051

.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1807618/proyecto_INICIO, 

1807618/proyecto_PROCES

O, 1807618/proyecto_FIN, 

1807618/proyecto_INICIO, 

1807618/proyecto_PROCES

O, 

1807618/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401807675 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, 

direccion:VILLA SAN MANUEL, 86434 

SAN MANUEL, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    VILLA 

SAN MANUEL, lon:-93.38472089, 

lat:17.65232295}}

11-06-2020 10-07-2020 327,782.39 327,782.39 327,782.39 327,782.39 327,782.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-028-2020, 

contratista:URBANIZACION 

Y DESARROLLO DEL 

SURESTE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:336120.76, 

importe_modificado:330417.

82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1807675/proyecto_PROCES

O, 1807675/proyecto_FIN, 

1807675/proyecto_INICIO, 

1807675/proyecto_FIN, 

1807675/proyecto_INICIO, 

1807675/proyecto_PROCES

O, 1807675/proyecto_FIN, 

1807675/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401806447 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:91, 

direccion:TECOMINOACAN, 86402 

TECOMINOACÁN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    POB. 

TECOMINOACAN, lon:-93.56313522, 

lat:17.91942457}}

01-06-2020 14-08-2020 1,816,193.88 1,816,193.88 1,816,193.88 1,816,193.88 1,816,193.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-013-2020, 

contratista:PROYECCION 

CONSTRUCTIVA 

APLICADA MS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1822388.4, 

importe_modificado:1816193

.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1806447/proyecto_FIN, 

1806447/proyecto_PROCES

O, 1806447/proyecto_FIN, 

1806447/proyecto_PROCES

O, 

1806447/proyecto_INICIO, 

1806447/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401811388 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,763,694.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1763694.46, 

modificado:1763693.71}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   GILBERTO 

FLORES MUÑOZ - 107574

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

107574 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401806280 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,987,545.08 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2987545.08, 

modificado:2987545.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   RÍO SECO Y 

MONTAÑA 2DA  SECCIÓN ASENTAMIENTO - 

14773

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

14773 S 120 80 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401807419 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,630,708.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1630708.16, 

modificado:1630708.16}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   SAN MANUEL 

TENERIFE ASENTAMIENTO - 36624

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

36624 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401807446 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,150,777.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1150777.3, 

modificado:1150718.49}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   AQUILES 

SERDÁN 2DA. SECCIÓN  AZUCENITA  

ASENTAMIENTO - 36835

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

36835 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401811388 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:485, 

direccion:COLONIA GILBERTO 

FLORES MUÑOZ, 86440 GILBERTO 

FLORES MUÑOZ, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    COL. 

AGRÍCOLA GILBERTO FLORES 

MUÑOZ, lon:-93.52141203, 

lat:17.68391597}}

01-08-2020 29-09-2020 1,763,693.71 1,763,693.71 1,763,693.71 1,763,693.71 1,763,693.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-039-2020, 

contratista:CARLOS 

ALFREDO DIAZ 

GALLEGOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1813989.3, 

importe_modificado:1763694

.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1811388/proyecto_INICIO, 

1811388/proyecto_PROCES

O, 1811388/proyecto_FIN, 

1811388/proyecto_INICIO, 

1811388/proyecto_PROCES

O, 1811388/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401806280 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, 

direccion:RANCHERIA RÍO SECO Y 

MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 

RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    RA. RIO 

SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION 

COLONIA LOS PINOS, lon:-

93.38812038, lat:17.97840544}}

01-06-2020 30-06-2020 2,987,545.08 2,987,545.08 2,987,545.08 2,987,545.08 2,987,545.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-011-2020, 

contratista:JULIO CESAR 

BRITO SURIANO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3000000.0, 

importe_modificado:2987545

.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1806280/proyecto_INICIO, 

1806280/proyecto_FIN, 

1806280/proyecto_PROCES

O, 

1806280/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401807419 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:601, 

direccion:EJIDO SAN MANUEL 

TENERIFE, 86403 SAN MANUEL 

TENERIFE, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. SAN 

MANUEL TENERIFE HUIMANGUILLO 

TAB., lon:-93.38106296, 

lat:17.66986496}}

20-06-2020 03-08-2020 1,630,708.16 1,630,708.16 1,630,708.16 1,630,708.16 1,630,708.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-024-2020, 

contratista:MOSAGO 

CONSTRUCCIONES S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1744220.4, 

importe_modificado:1687929

.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1807419/proyecto_PROCES

O, 1807419/proyecto_FIN, 

1807419/proyecto_PROCES

O, 

1807419/proyecto_INICIO, 

1807419/proyecto_PROCES

O, 

1807419/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401807446 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:250, 

direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN 

2DA. SECCIÓN (AZUCENITA), 86418 

AQUILES SERDÁN 2DA. SECCIÓN 

(AZUCENITA), HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. 

AQUILES SERDAN 2DA. SECCION 

AZUCENITA, lon:-94.10694353, 

lat:18.18266744}}

11-06-2020 25-07-2020 1,150,718.49 1,150,718.49 1,150,718.49 1,150,718.49 1,150,718.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-020-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

CARSAN DE MEXICO, S.A 

DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1150777

.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1807446/proyecto_INICIO, 

1807446/proyecto_PROCES

O, 1807446/proyecto_FIN, 

1807446/proyecto_INICIO, 

1807446/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401807468 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,685,644.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1685644.43, 

modificado:1685545.0}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   PAREDÓN 2DA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO - 37194

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

37194 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401811405 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,761,388.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1761388.23, 

modificado:1758476.25}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   EMILIANO 

ZAPATA  CHICHONAL DE LA BOYERÍA - 107740

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

107740 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401812301 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,152,340.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1152340.93, 

modificado:1152252.81}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   LA SOLEDAD 

1RA. SECCIÓN - 115803

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

115803 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401850655 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,910,809.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3910809.02, 

modificado:3910809.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   C-25  ISIDRO 

CORTÉS RUEDA  ASENTAMIENTO C-25  

ISIDRO CORTÉS RUEDA - 239135

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

239135 S 50 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:5064.0, 

meta_modificada:5

064.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401807468 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:173, 

direccion:RANCHERIA PAREDON 

2DA. SECCION, 86403 PAREDÓN 

2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    RA. 

PAREDON 2DA. SECCION, lon:-

93.38895403, lat:17.70642265}}

11-06-2020 09-08-2020 1,685,545.00 1,685,545.00 1,685,545.00 1,685,545.00 1,685,545.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-021-2020, 

contratista:BARTOLO 

MONTEJO ALCUDIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1744220.4, 

importe_modificado:1685644

.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1807468/proyecto_PROCES

O, 1807468/proyecto_FIN, 

1807468/proyecto_PROCES

O, 

1807468/proyecto_INICIO, 

1807468/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811405 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:22, 

direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 

86415 EMILIANO ZAPATA 

(CHICHONAL DE LA BOYERÍA), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    EJ. EMILIANO ZAPATA 

HUIMANGUILLO, TAB., lon:-

93.76212758, lat:18.0732473}}

16-07-2020 13-09-2020 1,758,476.25 1,758,476.25 1,758,476.25 1,758,476.25 1,758,476.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-035-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1813989.3, 

importe_modificado:1761388

.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1811405/proyecto_INICIO, 

1811405/proyecto_PROCES

O, 1811405/proyecto_FIN, 

1811405/proyecto_PROCES

O, 1811405/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401812301 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:150, 

direccion:EJIDO LA SOLEDAD 1RA 

SECCION, 86446 LA SOLEDAD 1RA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. LA 

SOLEDAD 1RA. SECCION, lon:-

93.5590275, lat:17.38596179}}

01-09-2020 15-10-2020 1,152,252.81 1,152,252.81 1,152,252.81 1,152,252.81 1,152,252.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-049-2020, 

contratista:ALBERTO 

JIMENEZ CARBAJAL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1152340

.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1812301/proyecto_PROCES

O, 

1812301/proyecto_INICIO, 

1812301/proyecto_FIN, 

1812301/proyecto_INICIO, 

1812301/proyecto_FIN, 

1812301/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401850655 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:298, 

direccion:C-25 ISIDRO CORTÉS 

RUEDA, 86415 C-25 (ISIDRO 

CORTÉS RUEDA), HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    POB. C25 

GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.70841702, lat:18.02844226}}

20-10-2020 18-12-2020 3,910,809.02 3,910,809.02 3,910,809.02 3,910,809.02 3,910,809.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-077-2020, 

contratista:CONSORCIO 

DOMAGUI, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:3935785.28, 

importe_modificado:3910809

.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5064.0}}

{1850655/proyecto_PROCES

O, 

1850655/proyecto_INICIO, 

1850655/proyecto_FIN, 

1850655/proyecto_PROCES

O, 1850655/proyecto_FIN, 

1850655/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401807645 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,154,888.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1154888.88, 

modificado:1152637.02}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   VENUSTIANO 

CARRANZA ASENTAMIENTO - 39523

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

39523 S 85 65 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401811338 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,113,569.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1113569.0, 

modificado:1113181.19}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   MACAYO Y 

NARANJO 3RA. SECCIÓN  SAN AGUSTÍN - 

106864

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

106864 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401811404 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,154,944.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1154944.77, 

modificado:1154302.99}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   ZAPOTAL 1RA. 

SECCIÓN  SAN MIGUEL - 107693

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

107693 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401811411 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,762,820.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1762820.55, 

modificado:1762820.55}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   

PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN  PALO DE 

RAYO - 107774

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

107774 S 40 35 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401807645 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:99, 

direccion:COLONIA AGRICOLA 

VENUSTIANO CARRANZA, 86403 

VENUSTIANO CARRANZA, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    COL. AGRICOLA VENUSTIANO 

CARRANZA, lon:-93.53523268, 

lat:17.77382978}}

11-06-2020 25-07-2020 1,152,637.02 1,152,637.02 1,152,637.02 1,152,637.02 1,152,637.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-018-2020, 

contratista:COORPORATIV

O MARK S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1154888

.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1807645/proyecto_INICIO, 

1807645/proyecto_PROCES

O, 1807645/proyecto_FIN, 

1807645/proyecto_INICIO, 

1807645/proyecto_PROCES

O, 

1807645/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811338 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:50, 

direccion:EJIDO MACAYO Y 

NARANJO 3RA. SECCION SAN 

AGUSTIN, 86403 MACAYO Y 

NARANJO 3RA. SECCIÓN (SAN 

AGUSTÍN), HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. 

MACAYO Y NARANJO 3RA. 

SECCION SAN AGUSTIN, lon:-

93.34701954, lat:17.8538034}}

16-07-2020 29-08-2020 1,113,181.19 1,113,181.19 1,113,181.19 1,113,181.19 1,113,181.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-032-2020, 

contratista:FIDEL ACOSTA 

SOLORZANO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1162813.6, 

importe_modificado:1113569

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1811338/proyecto_INICIO, 

1811338/proyecto_PROCES

O, 1811338/proyecto_FIN, 

1811338/proyecto_PROCES

O, 1811338/proyecto_FIN, 

1811338/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811404 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:319, 

direccion:EJIDO ZAPOTAL 1RA. 

SECCIÓN SAN MIGUEL, 86414 

ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN (SAN 

MIGUEL), HUIMANGUILLO TABASCO  

ENTRE    Y  ,    EJ. ZAPOTAL 1RA. 

SECCION SAN MIGUEL, lon:-

93.72474684, lat:18.01173158}}

01-08-2020 14-09-2020 1,154,302.99 1,154,302.99 1,154,302.99 1,154,302.99 1,154,302.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-037-2020, 

contratista:EDGAR MANUEL 

ZURITA NAVA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1209326.2, 

importe_modificado:1154944

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1811404/proyecto_PROCES

O, 

1811404/proyecto_INICIO, 

1811404/proyecto_PROCES

O, 1811404/proyecto_FIN, 

1811404/proyecto_INICIO, 

1811404/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811411 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:510, 

direccion:EJIDO PEJELAGARTERO 

2DA. SECCION SECTOR PALO DE 

RAYO, 86417 PEJELAGARTERO 

2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    EJ. 

PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN. 

SECTOR PALO DE RAYO., lon:-

93.86617925, lat:18.04878108}}

06-08-2020 04-10-2020 1,762,820.55 1,762,820.55 1,762,820.55 1,762,820.55 1,762,820.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-046-2020, 

contratista:FIALE, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE HUIMANGUILLO, 

monto:1813989.3, 

importe_modificado:1762820

.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1811411/proyecto_FIN, 

1811411/proyecto_INICIO, 

1811411/proyecto_FIN, 

1811411/proyecto_PROCES

O, 

1811411/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401822344 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,216,017.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3216017.32, 

modificado:3216017.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   TIERRA NUEVA 

2DA. SECCIÓN - 153231

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

153231 S 60 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401805833 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

994,791.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:994791.15, 

modificado:994791.15}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS 

EN ESCUELAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD   

SAN MANUEL ASENTAMIENTO - 6546

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

6546 S 50 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401806439 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,219,523.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2219523.35, 

modificado:2219523.35}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD   

RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA  SECCIÓN 

ASENTAMIENTO COL ALFA Y OMEGA - 18088

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

18088 S 400 350 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1897.0, 

meta_modificada:2

087.0}}

2020 4 TAB200401811356 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,106,447.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1106447.88, 

modificado:1106246.27}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   RÍO SECO Y 

MONTAÑA 2DA. SECCIÓN (GENARO VAZQUEZ 

2DA. SECCION ) - 107268

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

107268 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401822344 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:95, 

direccion:RANCHERIA TIERRA 

NUEVA 2A SECC, 86407 TIERRA 

NUEVA 2DA. SECCIÓN, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    RA. TIERRA NUEVA 2DA. 

SECCION, lon:-93.4383978, 

lat:17.79090082}}

08-10-2020 21-11-2020 3,216,017.32 3,216,017.32 3,216,017.32 3,216,017.32 3,216,017.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-073-2020, 

contratista:MUÑIZ, EBS Y 

SVG CORPORATIVO, S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUMANGUILLO, 

monto:3240409.38, 

importe_modificado:3216017

.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1822344/proyecto_INICIO, 

1822344/proyecto_PROCES

O, 1822344/proyecto_FIN, 

1822344/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401805833 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, 

direccion:VILLA SAN MANUEL, 86434 

SAN MANUEL, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    VILLA 

SAN MANUEL HUIMANGUILLO 

TABASCO, lon:-93.38471553, 

lat:17.65226672}}

21-05-2020 04-07-2020 994,791.15 994,791.15 994,791.15 994,791.15 994,791.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-010-2020, 

contratista:MARCELO 

RODRIGUEZ PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUMANGUILLO, 

monto:1000000.0, 

importe_modificado:994791.

15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1805833/proyecto_PROCES

O, 1805833/proyecto_FIN, 

1805833/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401806439 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, 

direccion:COLONIA RÍO SECO Y 

MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 

RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    RA. RIO 

SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION 

UBIC. EN LA COL. ALFA Y OMEGA, 

lon:-93.38284729, lat:17.97079145}}

01-06-2020 15-07-2020 2,219,523.35 2,219,523.35 2,219,523.35 2,219,523.35 2,219,523.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-012-2020, 

contratista:MAREMA 

RAMOS, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:2229733.96, 

importe_modificado:2219523

.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2087.0}}

{1806439/proyecto_PROCES

O, 

1806439/proyecto_INICIO, 

1806439/proyecto_PROCES

O, 1806439/proyecto_FIN, 

1806439/proyecto_INICIO, 

1806439/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401811356 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, 

direccion:RANCHERIA RIO SECO Y 

MONTAÑA 2DA. SECCION, 86403 

RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    RA. RIO 

SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION 

GENARO VAZQUEZ 2DA. SECCION, 

lon:-93.38632343, lat:17.97670028}}

01-08-2020 14-09-2020 1,106,246.27 1,106,246.27 1,106,246.27 1,106,246.27 1,106,246.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-036-2020, 

contratista:RIGO 

HUMBERTO MENDEZ 

HIDALGO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1162813.6, 

importe_modificado:1106447

.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1811356/proyecto_INICIO, 

1811356/proyecto_PROCES

O, 1811356/proyecto_FIN, 

1811356/proyecto_INICIO, 

1811356/proyecto_PROCES

O, 1811356/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401825205 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,106,756.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1106756.0, 

modificado:1067500.4}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   SANTA CECILIA - 

160783

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

160783 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401844294 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

475,917.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:475917.0, 

modificado:475917.0}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   LA VENTA 

ASENTAMIENTO LA VENTA - 220217

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

220217 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301781292 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

571,887.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:571887.99, 

modificado:570947.29}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 

EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

JALAPA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA - 140203

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL

140203 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:400.0, 

meta_modificada:4

00.0}}

2020 4 TAB200301781315 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,218,592.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1218592.13, 

modificado:1215777.1}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD JALAPA 

EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 

140223

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL

140223 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:163.0, 

meta_modificada:1

63.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401825205 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:661, 

direccion:EJIDO SANTA CECILIA, 

86409 SANTA CECILIA, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    EJ. SANTA CECILIA 

HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-

93.36454061, lat:17.66403063}}

08-10-2020 21-11-2020 1,067,500.40 1,067,500.40 1,067,500.40 1,067,500.40 1,067,500.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-075-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1162813.6, 

importe_modificado:1106756

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1825205/proyecto_INICIO, 

1825205/proyecto_PROCES

O, 1825205/proyecto_FIN, 

1825205/proyecto_PROCES

O, 

1825205/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844294 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 

direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 

Y MANUEL MORA ASCANIO CIUDAD 

LA VENTA, 86418 LA VENTA, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    LA VENTA HUIMANGUILLO, 

TABASCO., lon:-94.04433027, 

lat:18.09676186}}

03-12-2020 30-12-2020 475,917.00 475,917.00 475,917.00 475,917.00 475,917.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-095-2020, 

contratista:HIMALAYA 

CONSORCIO 

CONSTRUCTOR Y 

COMERCIALIZADORA. S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:482686.63, 

importe_modificado:475917.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1844294/proyecto_FIN, 

1844294/proyecto_INICIO, 

1844294/proyecto_PROCES

O, 

1844294/proyecto_INICIO, 

1844294/proyecto_FIN, 

1844294/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301781292 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

CIUDAD JALAPA, 86840 JALAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO SARABIA Y CALLE 

FRANCISCO J SANTAMARIA,    POR 

CALLE PROF. ROGELIO TORPEY A. 

500 METROS, lon:-92.81347192, 

lat:17.72050752}}

23-09-2020 22-10-2020 570,947.29 570,947.29 570,947.29 570,947.29 570,947.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-014-

2020-1, contratista:DAFEVA 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:571887.99, 

importe_modificado:570947.

29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:400.0}}

{1781292/proyecto_INICIO, 

1781292/proyecto_FIN, 

1781292/proyecto_PROCES

O, 1781292/proyecto_FIN, 

1781292/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301781315 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA CIUDAD JALAPA, 86840 

JALAPA, JALAPA TABASCO  ENTRE 

CALLE FRANCISCO SARABIA Y 

CALLE FRANCISCO SARABIA,    

POR CALLE PROF. ROGELIO 

TORPEY A. 550 M, lon:-92.81371868, 

lat:17.72059439}}

23-09-2020 22-10-2020 1,215,777.10 1,215,777.10 1,215,777.10 1,215,777.10 1,215,777.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-014-

2020-2, contratista:DAFEVA 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:1218592.13, 

importe_modificado:1215777

.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:163.0}}

{1781315/proyecto_INICIO, 

1781315/proyecto_FIN, 

1781315/proyecto_PROCES

O, 1781315/proyecto_FIN, 

1781315/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301781252 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

297,294.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:297294.15, 

modificado:296944.03}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 

EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

RANCHERIA CHICHONAL PRIMERA SECCION 

SECTOR EL QUINCE - 140172

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL

140172 S 573 593 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:845.0, 

meta_modificada:8

45.0}}

2020 4 TAB200401854063 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

166,382.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:166382.09, 

modificado:160240.87}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD ASTAPA 

- 248844

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA

248844 S 600 615 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401854004 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

251,919.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:251919.76, 

modificado:251919.76}}

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD JALAPA - 

248692

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

248692 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:84.0, 

meta_modificada:8

4.0}}

2020 4 TAB200401854085 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

30,051.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30051.96, 

modificado:28309.28}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

TEQUILA TERCERA SECCION 

INDEPENDENCIA - 248899

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

248899 S 107 102 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301781252 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, 

direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD 

DE JALAPA  - RA. CHICHONAL 1RA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

14 + 600 RANCHERIA CHICHONAL 

1RA. SECCIÓN, 86846 CHICHONAL 

1RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA SECTOR 

QUINCE Y CARRETERA JALAPA-

MACUSPA,    EN, lon:-92.69112993, 

lat:17.78277359}}

23-09-2020 22-10-2020 296,944.03 296,944.03 296,944.03 296,944.03 296,944.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-015-

2020, contratista:REYNA 

COBA LANDERO, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:297294.15, 

importe_modificado:296944.

03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:845.0}}

{1781252/proyecto_INICIO, 

1781252/proyecto_PROCES

O, 1781252/proyecto_FIN, 

1781252/proyecto_PROCES

O, 1781252/proyecto_FIN, 

1781252/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401854063 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - ASTAPA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 9 + 900 

PUEBLO ASTAPA, 86854 ASTAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE  

CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO 

Y CARRETERA ASTAPA,    EN LA 

ROTONDA TOMA LA 2. SALIDA EN 

DIRECCIÓN A PLAYAS D, lon:-

92.85000071, lat:17.7804898}}

07-12-2020 31-12-2020 160,240.87 160,240.87 3,811.13 3,811.13 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-034-

2020-1, contratista:REYNA 

COBA LANDERO, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:160240.87, 

importe_modificado:160240.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1854063/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401854004 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE AVENIDA MIGUEL 

HIDALGO CIUDAD JALAPA, 86850 

JALAPA, JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA AVENIDA MIGUEL 

HIDALGO Y CARRETERA PLAYAS 

DEL ROSARIO,    EN LA ROTONDA 

TOMA LA 1. SALIDA EN DIRECCIÓN 

A PLAYAS DEL ROSARIO  TEAPA 

900 M GIR, lon:-92.80789837, 

lat:17.715372}}

07-12-2020 31-12-2020 251,919.76 251,919.76 37,507.25 37,507.25 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-032-

2020-8, 

contratista:PROYECTOS Y 

SERVICIOS AGR 

MEXICANA, S. A. DE C. V., 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:251919.76, 

importe_modificado:251919.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:12.0}}

{1854004/proyecto_INICIO, 

1854004/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401854085 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:54, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - TEQUILA 3RA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 38 + 100 

RANCHERIA TEQUILA 3RA. 

SECCIÓN (INDEPENDENCIA), 86830 

TEQUILA 3RA. SECCIÓN 

(INDEPENDENCIA), JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-CHICHONAL Y CARRETERA 

, lon:-92.71775656, lat:17.90908817}}

07-12-2020 31-12-2020 28,309.28 28,309.28 1,002.69 1,002.69 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-034-

2020-2, contratista:REYNA 

COBA LANDERO, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:28309.28, 

importe_modificado:28309.2

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1854085/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401846775 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

629,799.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:629799.43, 

modificado:629799.43}}

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

CHICHONAL PRIMERA SECCION - 227276

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

227276 S 10 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:210.0, 

meta_modificada:2

10.0}}

2020 4 TAB200301768698 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

635,540.79 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:635540.79, 

modificado:632479.56}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SAN 

MIGUEL AFUERA SECTOR LA PERA Y LAS 

FLORES - 115463

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

115463 S 849 843 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:2566.0, 

meta_modificada:2

566.0}}

2020 4 TAB200401825591 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

281,370.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:281370.04, 

modificado:265963.08}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD JALAPA 

EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA - 162049

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

162049 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:71.0, 

meta_modificada:7

1.0}}

2020 4 TAB200401825629 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,530,197.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1530197.16, 

modificado:1522642.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD JALAPA EN 

LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 

162159

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

162159 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1483.0, 

meta_modificada:1

483.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401846775 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHICHONAL 1RA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

17 + 400 RANCHERIA CHICHONAL 

1RA. SECCIÓN, 86846 CHICHONAL 

1RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE  CARRETERA CHICHONAL 

1RA Y CARRETERA JALAPA-

CHICHONAL,    TOMANDO, lon:-

92.67805735, lat:17.77907528}}

07-12-2020 31-12-2020 629,799.43 629,799.43 93,768.14 93,768.14 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-032-

2020-4, 

contratista:PROYECTOS Y 

SERVICIOS AGR 

MEXICANA, S. A. DE C. V., 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:629799.43, 

importe_modificado:629799.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.0}}

{1846775/proyecto_INICIO, 

1846775/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301768698 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:40, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN MIGUEL AFUERA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

11 + 800 RANCHERIA SAN MIGUEL 

AFUERA, 86840 SAN MIGUEL 

AFUERA, JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-MACUSPANA 

Y CARRETERA LA PERA, 

CARRETERA LAS FLORES , lon:-

92.73487197, lat:17.76306493}}

24-08-2020 07-09-2020 632,479.56 632,479.56 632,479.56 632,479.56 632,479.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-002-

2020, contratista:ROGER 

HERNANDEZ SANCHEZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:635540.79, 

importe_modificado:632479.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2566.0}}

{1768698/proyecto_PROCES

O, 

1768698/proyecto_INICIO, 

1768698/proyecto_PROCES

O, 1768698/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401825591 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO 

SARABIA CIUDAD JALAPA, 86840 

JALAPA, JALAPA TABASCO  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

ANICETO CALCANEO, CALLE 

GUADALUPE VICTORIA  SE 

ENCUENTRA UBICADA A 500 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, 

lon:-92.81386352, lat:17.7208601}}

07-10-2020 05-11-2020 265,963.08 265,963.08 265,963.08 265,963.08 235,444.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-016-

2020-1, contratista:ERIKA 

PEREZ LAZARO, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:281370.04, 

importe_modificado:265963.

08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:71.0}}

{1825591/proyecto_INICIO, 

1825591/proyecto_PROCES

O, 1825591/proyecto_FIN, 

1825591/proyecto_PROCES

O, 1825591/proyecto_FIN, 

1825591/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401825629 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

CIUDAD JALAPA, 86840 JALAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO SARABIA Y CALLE 

FRANCISCO J SANTAMARIA, CALLE 

ANICETO CALCANEO  POR AV. LIC. 

FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1.1 

KM, lon:-92.81382597, 

lat:17.7205995}}

16-10-2020 29-11-2020 1,522,642.27 1,522,642.27 1,522,642.27 1,522,642.27 1,480,368.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-022-

2020-2, contratista:ESDRAS 

TARACENA GOMEZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:1530197.16, 

importe_modificado:1522642

.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1483.0}}

{1825629/proyecto_INICIO, 

1825629/proyecto_PROCES

O, 1825629/proyecto_FIN, 

1825629/proyecto_INICIO, 

1825629/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401829404 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

338,197.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:338197.0, 

modificado:323963.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD JALAPA EN 

LA CALLE FRANCISCO SARABIA. - 172739

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

172739 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:358.0, 

meta_modificada:3

58.0}}

2020 4 TAB200401829416 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

156,352.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:156352.75, 

modificado:155048.06}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD JALAPA EN LA CALLE TIBURCIO 

TORRES - 172849

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

172849 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:209.0, 

meta_modificada:2

09.0}}

2020 4 TAB200401853691 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

629,799.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:629799.43, 

modificado:629799.43}}

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SANTO 

DOMINGO PRIMERA SECCION EL LLANO - 

247632

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

247632 S 10 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:210.0, 

meta_modificada:2

10.0}}

2020 4 TAB200401853981 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

503,839.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:503839.54, 

modificado:503839.54}}

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD PUERTO 

RICO - 248628

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

248628 S 10 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:168.0, 

meta_modificada:1

68.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401829404 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO 

SARABIA CIUDAD JALAPA, 86850 

JALAPA, JALAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 

CALLE FRANCISCO SARABIA, 

CALLE MIGUEL HIDALGO  A 500 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, 

lon:-92.81381524, lat:17.72099807}}

03-11-2020 30-11-2020 323,963.03 323,963.03 323,963.03 323,963.03 197,869.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-025-

2020-2, contratista:CLAUDIA 

JAZMIN OCHOA CAMPOS, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:338197.0, 

importe_modificado:323963.

03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:358.0}}

{1829404/proyecto_FIN, 

1829404/proyecto_INICIO, 

1829404/proyecto_PROCES

O, 

1829404/proyecto_INICIO, 

1829404/proyecto_FIN, 

1829404/proyecto_PROCES

O, 1829404/proyecto_FIN, 

1829404/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401829416 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE TIBURCIO TORRES 

CIUDAD JALAPA, 86850 JALAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE  CALLE 

MAGLIO EVOLI Y CALLE TIBURCIO 

TORRES, CALLE LUIS ANTONIO 

ZURITA  A 1.2 KM DEL PALACIO 

MUNICIPAL ENTRANDO POR EL 

FRACCIONAMIENTO DE JALAPA, 

lon:-92.81261902, lat:17.72713748}}

03-11-2020 30-11-2020 155,048.06 155,048.06 155,048.06 155,048.06 132,771.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-026-

2020-1, 

contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:156352.75, 

importe_modificado:155048.

06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:209.0}}

{1829416/proyecto_INICIO, 

1829416/proyecto_PROCES

O, 1829416/proyecto_FIN, 

1829416/proyecto_PROCES

O, 1829416/proyecto_FIN, 

1829416/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401853691 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SANTO DOMINGO 1RA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

22 + 900 EJIDO SANTO DOMINGO 

1RA. SECCIÓN EL LLANO, 86835 

SANTO DOMINGO 1RA. SECCIÓN 

(EL LLANO), JALAPA TABASCO  

ENTRE  CARRETERA PLAYAS DEL 

ROSARIO Y CARRE, lon:-

92.78453287, lat:17.86076}}

07-12-2020 31-12-2020 629,799.43 629,799.43 93,768.14 93,768.14 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-032-

2020-7, 

contratista:PROYECTOS Y 

SERVICIOS AGR 

MEXICANA, S. A. DE C. V., 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:629799.43, 

importe_modificado:629799.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.0}}

{1853691/proyecto_PROCES

O, 

1853691/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401853981 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:71, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - PUERTO RICO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 22 + 400 

EJIDO PUERTO RICO, 86834 

PUERTO RICO, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL 

ROSARIO Y CARRETERA PUERTO 

RICO,    EN LA ROTONDA TOMA LA 

2. SALIDA EN D, lon:-92.81004885, 

lat:17.81574862}}

07-12-2020 31-12-2020 503,839.54 503,839.54 75,014.51 75,014.51 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-032-

2020-3, 

contratista:PROYECTOS Y 

SERVICIOS AGR 

MEXICANA, S. A. DE C. V., 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:503839.54, 

importe_modificado:503839.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:25.0}}

{1853981/proyecto_PROCES

O, 

1853981/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301768798 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,454,792.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1454792.61, 

modificado:1437792.55}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SAN 

JUAN EL ALTO SEGUNDA SECCION - 115763

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

115763 S 758 738 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:4020.0, 

meta_modificada:4

020.0}}

2020 4 TAB200401853935 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

755,759.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:755759.3, 

modificado:755759.3}}

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SAN 

CRISTOBAL SEGUNDA SECCION - 248481

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

248481 S 10 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:252.0, 

meta_modificada:2

52.0}}

2020 4 TAB200301768708 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

751,733.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:751733.72, 

modificado:751733.76}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

AQUILES SERDAN CUARTA SECCION SECTOR 

EL PANTEON ESCUELA Y LOS ASCENCIO - 

115486

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

115486 S 184 192 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:2370.0, 

meta_modificada:2

370.0}}

2020 4 TAB200301770236 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,811,985.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1811985.32, 

modificado:1811341.41}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA  

LOCALIDAD CHIPILINAR PRIMERA SECCION - 

120082

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

120082 S 290 295 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1

500.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301768798 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, 

direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD 

DE JALAPA  - SAN JUAN EL ALTO 

2DA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 28 + 100 RANCHERIA 

SAN JUAN EL ALTO 2DA. SECCIÓN, 

86845 SAN JUAN EL ALTO 2DA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA 

VILLAHERMOSA - CHETUMAL/MÉXI, 

lon:-92.72474565, lat:17.81699826}}

01-09-2020 15-10-2020 1,437,792.55 1,437,792.55 1,437,792.55 1,437,792.55 1,437,792.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-006-

2020, 

contratista:PROYECTOS Y 

SERVICIOS AGR 

MEXICANA, S.A. DE C.V., 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:1454792.61, 

importe_modificado:1437792

.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4020.0}}

{1768798/proyecto_INICIO, 

1768798/proyecto_PROCES

O, 

1768798/proyecto_INICIO, 

1768798/proyecto_FIN, 

1768798/proyecto_PROCES

O, 1768798/proyecto_FIN, 

1768798/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401853935 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN CRISTOBAL 2DA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

37 + 300 RANCHERIA SAN 

CRISTÓBAL 2DA. SECCIÓN, 86836 

SAN CRISTÓBAL 2DA. SECCIÓN, 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-CHICHONAL Y 

CARRETERA SAN CRISTOBAL , lon:-

92.68632319, lat:17.86066823}}

07-12-2020 31-12-2020 755,759.30 755,759.30 112,521.76 112,521.76 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-032-

2020-2, 

contratista:PROYECTOS Y 

SERVICIOS AGR 

MEXICANA, S. A. DE C. V., 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:755759.3, 

importe_modificado:755759.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:37.0}}

{1853935/proyecto_PROCES

O, 

1853935/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301768708 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:37, 

direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD 

DE JALAPA  - AQUILES SERDAN 

CUARTA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 18 + 100 RANCHERIA 

AQUILES SERDÁN 4TA. SECCIÓN, 

86837 AQUILES SERDÁN 4TA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

CHIPILINAR Y CARRETERA AQU, 

lon:-92.75362362, lat:17.81388966}}

24-08-2020 07-09-2020 751,731.76 751,731.76 751,731.76 751,731.76 751,731.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-003-

2020, contratista:SERGIO 

AGUILAR PEREZ, 

convocante:CONSEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:751733.76, 

importe_modificado:751733.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2370.0}}

{1768708/proyecto_INICIO, 

1768708/proyecto_PROCES

O, 

1768708/proyecto_INICIO, 

1768708/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301770236 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, 

direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD 

DE JALAPA  - CHIPILINAR 1RA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

11 + 300 RANCHERIA CHIPILINAR 

1RA. SECCIÓN, 86843 CHIPILINAR 

1RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

MACUSPANA Y CARRETERA 

CHIPILINAR,    CO, lon:-92.77344555, 

lat:17.78561458}}

17-09-2020 31-10-2020 1,811,341.41 1,811,341.41 1,811,341.41 1,811,341.41 1,811,341.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-009-

2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A TAFRE, S. A. DE C. V., 

convocante:CONSEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:1811985.32, 

importe_modificado:1811341

.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1500.0}}

{1770236/proyecto_INICIO, 

1770236/proyecto_FIN, 

1770236/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301770546 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,027,955.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1027955.99, 

modificado:1027170.08}}

CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD  JALAPA 

CALLE MALECON ESQUINA GUADALUPE 

VICTORIA - 120873

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Deporte Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

120873 S 355 337 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:227.0, 

meta_modificada:2

27.0}}

2020 4 TAB200401825620 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

514,546.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:514546.66, 

modificado:508329.19}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD JALAPA EN LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA - 162130

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

162130 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:692.0, 

meta_modificada:6

92.0}}

2020 4 TAB200401829431 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

321,745.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:321745.01, 

modificado:321744.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD JALAPA EN 

LA CALLE TIBURCIO TORRES - 172897

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

172897 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:398.0, 

meta_modificada:3

98.0}}

2020 4 TAB200401842988 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

956,140.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:956140.18, 

modificado:953703.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD  LA UNION 

CLAVO LA VICTORIA - 216228

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

216228 S 152 152 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:380.0, 

meta_modificada:3

80.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301770546 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE MALECON CIUDAD 

JALAPA, 86840 JALAPA, JALAPA 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

MALECON Y CALLE GUADALUPE 

VICTORIA,    DIRÍGETE AL 

SUROESTE POR BLVD. LIC. JOSÉ 

MARÍA PINO SUÁREZ HACIA CALLE 

GRAL. NICOLÁS BRAVO. 260 M 

GIRA A LA DERECHA CON, lon:-

92.8149731, lat:17.72188945}}

17-09-2020 31-10-2020 1,027,170.08 1,027,170.08 1,027,170.08 1,027,170.08 1,027,170.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-010-

2020, contratista:GRUPO 

BAMOS, S. A. DE C. V., 

convocante:CONSEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:1027955.99, 

importe_modificado:1027170

.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:227.0}}

{1770546/proyecto_INICIO, 

1770546/proyecto_PROCES

O, 1770546/proyecto_FIN, 

1770546/proyecto_PROCES

O, 1770546/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401825620 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

CIUDAD JALAPA, 86840 JALAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO SARABIA Y CALLE 

FRANCISCO J SANTAMARIA, CALLE 

ANICETO CALCANEO  POR AV. LIC. 

FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1.1KM, 

lon:-92.8135202, lat:17.72050241}}

16-10-2020 29-11-2020 508,329.19 508,329.19 508,329.19 508,329.19 483,445.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-022-

2020-1, contratista:ESDRAS 

TARACENA GOMEZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:514546.66, 

importe_modificado:508329.

19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:692.0}}

{1825620/proyecto_INICIO, 

1825620/proyecto_PROCES

O, 1825620/proyecto_FIN, 

1825620/proyecto_PROCES

O, 1825620/proyecto_FIN, 

1825620/proyecto_INICIO, 

1825620/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401829431 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE TIBURCIO TORRES 

CIUDAD JALAPA, 86850 JALAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE  CALLE 

MANLIO EVOLI Y CALLE TIBURCIO 

TORRES, CALLE LUIS ANTONIO 

ZURITA  A 1.2 KM DEL PALACIO 

MUNICIPAL ENTRADA PRINCIPAL 

DEL FRACCIONAMIENTO DE 

JALAPA TABASC, lon:-92.81257069, 

lat:17.72709916}}

03-11-2020 30-11-2020 321,744.94 321,744.94 321,744.94 321,744.94 307,058.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-026-

2020-2, 

contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:321745.01, 

importe_modificado:321744.

94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:398.0}}

{1829431/proyecto_INICIO, 

1829431/proyecto_PROCES

O, 1829431/proyecto_FIN, 

1829431/proyecto_PROCES

O, 1829431/proyecto_FIN, 

1829431/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401842988 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - RA LA UNION MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 400 

RANCHERIA LA UNIÓN (CLAVO DE 

LA VICTORIA), 86854 LA UNIÓN 

(CLAVO DE LA VICTORIA), JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

FEDERAL PLAYAS DEL ROSARIO Y 

CARRETER, lon:-92.85127373, 

lat:17.80487388}}

06-12-2020 28-12-2020 953,703.03 953,703.03 741,496.86 741,496.86 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-031-

2020, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y EDIFICADORA 

B&D S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:956140.18, 

importe_modificado:953703.

03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:380.0}}

{1842988/proyecto_INICIO, 

1842988/proyecto_PROCES

O, 1842988/proyecto_FIN, 

1842988/proyecto_PROCES

O, 1842988/proyecto_FIN, 

1842988/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:., trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:., trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:., 

trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-15}, obs4: 

{observación:., trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-

01-15}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301770229 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

697,997.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:697997.57, 

modificado:697665.97}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS  EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD JAHUACAPA PUENTE GRANDE - 

120062

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

120062 S 335 357 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:543.0, 

meta_modificada:5

43.0}}

2020 4 TAB200301770631 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,762,877.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1762877.36, 

modificado:1762856.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO  EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD EMILIANO 

ZAPATA PRIMERA ETAPA - 121096

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

121096 S 335 357 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2458.0, 

meta_modificada:2

458.0}}

2020 4 TAB200401825589 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,735,223.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1735223.29, 

modificado:1735223.29}}

CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

JAHUACAPA - 162042

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Deporte Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

162042 S 313 314 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:627.0, 

meta_modificada:6

27.0}}

2020 4 TAB200401825597 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

90,577.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:90577.14, 

modificado:83766.31}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 

EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

JALAPA EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA - 

162064

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

162064 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:58.0, 

meta_modificada:5

8.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301770229 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, 

direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD 

DE JALAPA  - JAHUACAPA (PUENTE 

GRANDE) MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO 

JAHUACAPA (PUENTE GRANDE), 

86853 JAHUACAPA (PUENTE 

GRANDE), JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL 

ROSARIO-TEAPA Y CARRETERA, 

lon:-92.8432041, lat:17.75282421}}

07-09-2020 06-10-2020 697,665.97 697,665.97 697,665.97 697,665.97 697,665.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-008-

2020, contratista:MARTIN 

GUADALUPE MARTINEZ 

JIMENEZ, 

convocante:CONSEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:697997.57, 

importe_modificado:697665.

97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:543.0}}

{1770229/proyecto_PROCES

O, 

1770229/proyecto_INICIO, 

1770229/proyecto_PROCES

O, 

1770229/proyecto_INICIO, 

1770229/proyecto_PROCES

O, 1770229/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301770631 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, 

direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD 

DE JALAPA  - EMILIANO ZAPATA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

11 + 000 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 

86855 EMILIANO ZAPATA, JALAPA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA JALAPA-

VILLAHERMOSA Y CARRETERA 

CALLE PRINCIPAL EMILIA, lon:-

92.84931473, lat:17.77507975}}

21-09-2020 04-11-2020 1,762,856.17 1,762,856.17 1,762,856.17 1,762,856.17 1,752,782.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-012-

2020, 

contratista:COINCISUR, S. 

A. P. I. DE C.V., 

convocante:CONSEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:1762877.36, 

importe_modificado:1762856

.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2458.0}}

{1770631/proyecto_INICIO, 

1770631/proyecto_FIN, 

1770631/proyecto_PROCES

O, 1770631/proyecto_FIN, 

1770631/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401825589 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - POB. JAHUACAPA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 

+ 000 PUEBLO JAHUACAPA, 86853 

JAHUACAPA, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA ESQUINA 

CALLE PRINCIPAL DE JAHUACAPA 

Y CARRETERA ENTRONQUE CALLE 

DE LA IGLESIA,    T, lon:-

92.83173534, lat:17.73796072}}

16-10-2020 29-11-2020 1,735,223.29 1,735,223.29 1,092,066.17 1,092,066.17 337,476.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-018-

2020, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMAN GUTIERREZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:1735223.29, 

importe_modificado:1735223

.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:394.0}}

{1825589/proyecto_INICIO, 

1825589/proyecto_PROCES

O, 

1825589/proyecto_INICIO, 

1825589/proyecto_PROCES

O, 

1825589/proyecto_INICIO, 

1825589/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401825597 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO 

SARABIA CIUDAD JALAPA, 86840 

JALAPA, JALAPA TABASCO  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

ANICETO CALCANEO, CALLE 

GUADALUPE VICTORIA  SE 

ENCUENTRA A 500 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPAL DE JALAPA 

TABASCO, lon:-92.81384206, 

lat:17.7209112}}

07-10-2020 05-11-2020 83,766.31 83,766.31 83,766.31 83,766.31 35,628.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-016-

2020-2, contratista:ERIKA 

PEREZ LAZARO, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:90577.14, 

importe_modificado:83766.3

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:58.0}}

{1825597/proyecto_PROCES

O, 

1825597/proyecto_INICIO, 

1825597/proyecto_PROCES

O, 1825597/proyecto_FIN, 

1825597/proyecto_PROCES

O, 1825597/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401829397 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

115,788.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:115788.95, 

modificado:109172.87}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD JALAPA EN LA CALLE FRANCISCO 

SARABIA. - 172693

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

172693 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:110.0, 

meta_modificada:1

10.0}}

2020 4 TAB200401853356 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

629,799.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:629799.43, 

modificado:629799.43}}

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD VICTOR 

FERNANDEZ MANERO TERCERA SECCION 

SAN ISIDRO - 246549

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

246549 S 10 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:210.0, 

meta_modificada:2

10.0}}

2020 4 TAB200401853901 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

755,759.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:755759.3, 

modificado:755759.3}}

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SAN 

CRISTOBAL PRIMERA SECCION - 248378

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

248378 S 10 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:252.0, 

meta_modificada:2

52.0}}

2020 4 TAB200401854101 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

30,051.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30051.96, 

modificado:28309.28}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD VICTOR 

FERNANDEZ MANERO SECCION PRIMERA 

SECCION - 248945

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

248945 S 93 84 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401829397 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO 

SARABIA CIUDAD JALAPA, 86850 

JALAPA, JALAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 

CALLE FRANCISCO SARABIA, 

CALLE MIGUEL HIDALGO  A 500 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, 

lon:-92.81378842, lat:17.7210645}}

03-11-2020 30-11-2020 109,172.87 109,172.87 109,172.87 109,172.87 95,384.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-025-

2020-1, contratista:CLAUDIA 

JAZMIN OCHOA CAMPOS, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:115788.95, 

importe_modificado:109172.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:110.0}}

{1829397/proyecto_INICIO, 

1829397/proyecto_PROCES

O, 1829397/proyecto_FIN, 

1829397/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401853356 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - MANERO TERCERA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

27 + 900 RANCHERIA VÍCTOR 

FERNÁNDEZ MANERO 3RA. 

SECCIÓN SAN ISIDRO, 86835 

VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 3RA. 

SECCIÓN (SAN ISIDRO), JALAPA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA P, 

lon:-92.81344839, lat:17.88403351}}

07-12-2020 31-12-2020 629,799.43 629,799.43 93,768.14 93,768.14 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-032-

2020-5, 

contratista:PROYECTOS Y 

SERVICIOS AGR 

MEXICANA, S. A. DE C. V., 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:629799.43, 

importe_modificado:629799.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.0}}

{1853356/proyecto_PROCES

O, 

1853356/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401853901 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN CRISTOBAL 1RA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

38 + 500 RANCHERIA SAN 

CRISTÓBAL 1RA. SECCIÓN, 86836 

SAN CRISTÓBAL 1RA. SECCIÓN, 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO 

Y CARRETERA SAN CRISTOBA, lon:-

92.70431797, lat:17.84104363}}

07-12-2020 31-12-2020 755,759.30 755,759.30 112,521.76 112,521.76 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-032-

2020-1, 

contratista:PROYECTOS Y 

SERVICIOS AGR 

MEXICANA, S. A. DE C. V., 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:755759.3, 

importe_modificado:755759.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:37.0}}

{1853901/proyecto_INICIO, 

1853901/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401854101 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - MANERO 1RA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 23 + 400 

RANCHERIA VÍCTOR FERNÁNDEZ 

MANERO 1RA. SECCIÓN (SAN 

ANTONIO), 86834 VÍCTOR 

FERNÁNDEZ MANERO 1RA. 

SECCIÓN (SAN ANTONIO), JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA PL, 

lon:-92.81650675, lat:17.84410177}}

07-12-2020 31-12-2020 28,309.28 28,309.28 1,002.69 1,002.69 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-034-

2020-3, contratista:REYNA 

COBA LANDERO, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:28309.28, 

importe_modificado:28309.2

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1854101/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401825586 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,840,998.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1840998.78, 

modificado:1840990.21}}

CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD EL 

DORADO - 162033

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Deporte Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

162033 S 182 180 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:618.0, 

meta_modificada:6

18.0}}

2020 4 TAB200401828760 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,780,886.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1780886.94, 

modificado:1780142.43}}

CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

CHIPILINAR TERCERA SECCION - 170418

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Deporte Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

170418 S 288 285 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:616.0, 

meta_modificada:6

16.0}}

2020 4 TAB200401853612 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

629,799.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:629799.43, 

modificado:629799.43}}

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

CHIPILINAR CUARTA SECCION - 247368

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

247368 S 10 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:210.0, 

meta_modificada:2

10.0}}

2020 4 TAB200301768681 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

505,589.71 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:505589.71, 

modificado:503467.49}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

CALICANTO PRIMERA SECCION SECTOR 

MENDEZ ESCUELA Y PANTEON - 115432

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

115432 S 192 197 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1250.0, 

meta_modificada:1

250.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401825586 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - EJ. EL DORADO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 32 + 700 

EJIDO EL DORADO, 86854 EL 

DORADO, JALAPA TABASCO  

ENTRE  CARRETERA FRANCISCO 

J. SANTAMARIA-EL PORTON Y 

CARRETERA EJIDO EL DORADO,    

TOMA 20 DE NOVIEMB, lon:-

92.83915473, lat:17.85562178}}

16-10-2020 29-11-2020 1,840,990.21 1,840,990.21 1,739,003.85 1,739,003.85 824,220.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-021-

2020, 

contratista:CORPORATIVO 

CONSTRUCTOR 

TABASQUEÑO, S. A. DE C. 

V., convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:1840998.78, 

importe_modificado:1840990

.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:580.0}}

{1825586/proyecto_PROCES

O, 

1825586/proyecto_INICIO, 

1825586/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:., trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:., trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:., 

trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-15}, obs4: 

{observación:., trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-

01-15}}

TAB200401828760 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:77, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHIPILINAR TERCERA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

10 + 700 EJIDO CHIPILINAR 3RA. 

SECCIÓN, 86843 CHIPILINAR 3RA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE  CARRETERA JALAPA-

MACUSPANA Y CARRETERA EJIDO 

JALAPA-CHIPILINA, lon:-

92.76738169, lat:17.782968}}

03-11-2020 17-12-2020 1,780,142.43 1,780,142.43 305,810.25 305,810.25 305,810.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-024-

2020, 

contratista:CONSORCIO 

DOMAGUI, S.A. DE C.V, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:1780886.94, 

importe_modificado:1780142

.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:105.0}}

{1828760/proyecto_INICIO, 

1828760/proyecto_PROCES

O, 

1828760/proyecto_INICIO, 

1828760/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:., trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:., trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:., 

trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-15}, obs4: 

{observación:., trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-

01-15}, obs5: {observación:., trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-15}, obs6: {observación:., trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-15}, obs7: {observación:., 

trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-15}, obs8: 

{observación:., trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-

01-15}}

TAB200401853612 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHIPILINAR 4TA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 13 + 700 

RANCHERIA CHIPILINAR 4TA. 

SECCIÓN, 86843 CHIPILINAR 4TA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE  CARRETERA PLAYAS DEL 

ROSARIO Y CARRETERA ASTAPA-

CHIPILINAR 4T, lon:-92.78020606, 

lat:17.8012711}}

07-12-2020 31-12-2020 629,799.43 629,799.43 93,768.14 93,768.14 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-032-

2020-6, 

contratista:PROYECTOS Y 

SERVICIOS AGR 

MEXICANA, S. A. DE C. V., 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:629799.43, 

importe_modificado:629799.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.0}}

{1853612/proyecto_INICIO, 

1853612/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301768681 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, 

direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD 

DE JALAPA  - CALICANTO 1RA 

SECCION MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA 

CALICANTO 1RA. SECCIÓN, 86860 

CALICANTO 1RA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

PLAYAS DEL ROSARIO-TEAPA Y 

CARRETERA CAL, lon:-92.7306613, 

lat:17.64934908}}

07-09-2020 06-10-2020 503,467.49 503,467.49 503,467.49 503,467.49 503,467.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-007-

2020, contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:505589.71, 

importe_modificado:503467.

49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1250.0}}

{1768681/proyecto_PROCES

O, 

1768681/proyecto_INICIO, 

1768681/proyecto_PROCES

O, 1768681/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301770715 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

465,356.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:465356.46, 

modificado:465319.53}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS  EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA PRIMERA 

ETAPA - 121319

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

121319 S 335 357 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:410.0, 

meta_modificada:4

10.0}}

2020 4 TAB200401838596 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

450,817.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:450817.28, 

modificado:447882.02}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

CHICHONAL CUARTA SECTOR JUAN SILVAN - 

203363

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

203363 S 100 99 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:359.0, 

meta_modificada:3

59.0}}

2020 4 TAB200401828474 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

57,315.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:57315.61, 

modificado:57315.61}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON 

TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO DE 

JALAPA LOCALIDAD TEQUILA CUARTA 

SECCION - 169516

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

169516 S 152 153 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401825614 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

450,544.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:450544.02, 

modificado:449764.7}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

JALAPA, EN LA CALLE TIBURCIO TORRES - 

162115

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

162115 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:93.0, 

meta_modificada:9

3.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301770715 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, 

direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD 

DE JALAPA  - EMILIANO ZAPATA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

11 + 000 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 

86855 EMILIANO ZAPATA, JALAPA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

JALAPA-VILLAHERMOSA Y 

CARRETERA CALLE PRINCIPAL 

EMILIANO ZAPATA,, lon:-

92.84916452, lat:17.77497758}}

17-09-2020 31-10-2020 465,319.53 465,319.53 465,319.53 465,319.53 455,624.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-013-

2020, contratista:HR 

DESARROLLADORES Y 

CONSULTORES S.A. DE 

C.V., convocante:CONSEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:465356.46, 

importe_modificado:465319.

53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:410.0}}

{1770715/proyecto_INICIO, 

1770715/proyecto_PROCES

O, 

1770715/proyecto_INICIO, 

1770715/proyecto_PROCES

O, 1770715/proyecto_FIN, 

1770715/proyecto_PROCES

O, 1770715/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401838596 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHICHONAL 4TA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

20 + 500 RANCHERIA CHICHONAL 

4TA. SECCIÓN, 86845 CHICHONAL 

4TA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CAMINO CHICHONAL 4TA-

EL SHISHITO Y CAMINO 

CHICHONAL 4TA,    CONDU, lon:-

92.68658184, lat:17.80315094}}

16-11-2020 15-12-2020 447,882.02 447,882.02 447,882.02 447,882.02 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-027-

2020, 

contratista:SERVICIOS Y 

SUMINISTROS GAVICA 

S.A. DE C.V., 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:450817.28, 

importe_modificado:447882.

02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:359.0}}

{1838596/proyecto_INICIO, 

1838596/proyecto_PROCES

O, 1838596/proyecto_FIN, 

1838596/proyecto_PROCES

O, 1838596/proyecto_FIN, 

1838596/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401828474 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:85, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - TEQUILA 4TA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 32 + 900 

RANCHERIA TEQUILA 4TA. 

SECCIÓN, 86830 TEQUILA 4TA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE  CARRETERA JALAPA-

MACUSPANA Y CARRETERA 

VILLAHERMOSA - 

CHETUMAL/MÉXICO , lon:-

92.72000084, lat:17.87228883}}

03-11-2020 30-11-2020 57,315.61 57,315.61 57,315.61 57,315.61 57,315.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-023-

2020-7, contratista:ELVIRA 

BAEZA SANCHEZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:57315.61, 

importe_modificado:57315.6

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1828474/proyecto_INICIO, 

1828474/proyecto_PROCES

O, 1828474/proyecto_FIN, 

1828474/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401825614 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE TIBURCIO TORRES 

CIUDAD JALAPA, 86840 JALAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE  CALLE 

TIBURCIO TORRES Y CALLE 

MANLIO EVOLI, CALLE LUIS 

ANTONIO ZURITA  POR AV. LIC. 

FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1.1 

KM, lon:-92.81256265, 

lat:17.72714514}}

16-10-2020 30-10-2020 449,764.70 449,764.70 449,764.70 449,764.70 449,764.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-017-

2020-2, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S. A. DE C. 

V., convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:450544.02, 

importe_modificado:449764.

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:93.0}}

{1825614/proyecto_PROCES

O, 1825614/proyecto_FIN, 

1825614/proyecto_PROCES

O, 

1825614/proyecto_INICIO, 

1825614/proyecto_PROCES

O, 1825614/proyecto_FIN, 

1825614/proyecto_INICIO, 

1825614/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401828417 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

130,674.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:130674.88, 

modificado:130674.88}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON 

TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO DE 

JALAPA LOCALIDAD JALAPA - 169411

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

169411 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401828476 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

57,315.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:57315.61, 

modificado:57315.61}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON 

TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO DE 

JALAPA LOCALIDAD TEQUILA TERCERA 

SECCION INDEPENDENCIA - 169519

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

169519 S 117 102 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401828416 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

65,337.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65337.44, 

modificado:65337.44}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON 

TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO DE 

JALAPA LOCALIDAD HUAPACAL PRIMERA 

SECCION - 169410

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

169410 S 132 111 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401828477 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

57,315.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:57315.61, 

modificado:57315.61}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON 

TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO DE 

JALAPA LOCALIDAD CHICHONAL PRIMERA 

SECCION - 169522

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

169522 S 573 593 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401828417 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE TIBURCIO TORRES 

CIUDAD JALAPA, 86850 JALAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE  CALLE 

TIBURCIO TORRES Y CALLE 

ROMELIO OROPEZA DE LA CRUZ, 

CALLE ALFREDO MANZUR LOPEZ  

CALLE PRINCIPAL DEL 

FRACCIONAMIENTO DE JALAPA., 

lon:-92.81259207, lat:17.72490708}}

03-11-2020 30-11-2020 130,674.88 130,674.88 130,674.88 130,674.88 130,674.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-023-

2020-2, contratista:ELVIRA 

BAEZA SANCHEZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:130674.88, 

importe_modificado:130674.

88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1828417/proyecto_INICIO, 

1828417/proyecto_FIN, 

1828417/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401828476 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:54, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - TEQUILA 3RA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 38 + 200 

RANCHERIA TEQUILA 3RA. 

SECCIÓN (INDEPENDENCIA), 86830 

TEQUILA 3RA. SECCIÓN 

(INDEPENDENCIA), JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-MACUSPANA Y 

CARRETERA , lon:-92.71770275, 

lat:17.90933318}}

03-11-2020 30-11-2020 57,315.61 57,315.61 57,315.61 57,315.61 57,315.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-023-

2020-8, contratista:ELVIRA 

BAEZA SANCHEZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:57315.61, 

importe_modificado:57315.6

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1828476/proyecto_PROCES

O, 

1828476/proyecto_INICIO, 

1828476/proyecto_FIN, 

1828476/proyecto_PROCES

O, 

1828476/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401828416 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - HUAPACAL 1RA SECC. 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 

+ 400 RANCHERIA HUAPACAL 1RA. 

SECCIÓN, 86860 HUAPACAL 1RA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

TACOTALPA Y CARRETERA 

HUAPACAL-CALICANTO,    T, lon:-

92.76221881, lat:17.66926153}}

03-11-2020 30-11-2020 65,337.44 65,337.44 65,337.44 65,337.44 65,337.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-023-

2020-1, contratista:ELVIRA 

BAEZA SANCHEZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:65337.44, 

importe_modificado:65337.4

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1828416/proyecto_INICIO, 

1828416/proyecto_PROCES

O, 1828416/proyecto_FIN, 

1828416/proyecto_PROCES

O, 1828416/proyecto_FIN, 

1828416/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401828477 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - CHICHONAL 1RA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

17 + 400 RANCHERIA CHICHONAL 

1RA. SECCIÓN, 86846 CHICHONAL 

1RA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE  CAMINO JALAPA-

MACUSPANA Y CAMINO JALAPA-

MICROONDAS-CHICHONAL,   , lon:-

92.67781578, lat:17.77944307}}

03-11-2020 30-11-2020 57,315.61 57,315.61 57,315.61 57,315.61 57,315.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-023-

2020-9, contratista:ELVIRA 

BAEZA SANCHEZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:57315.61, 

importe_modificado:57315.6

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1828477/proyecto_PROCES

O, 

1828477/proyecto_INICIO, 

1828477/proyecto_FIN, 

1828477/proyecto_INICIO, 

1828477/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401828480 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

84,127.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:84127.58, 

modificado:84127.58}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON 

TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO DE 

JALAPA LOCALIDAD TEQUILA SEGUNDA 

SECCION - 169527

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

169527 S 196 193 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401854122 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

40,623.90 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40623.9, 

modificado:34272.66}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 

EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

PROGRESO - 249008

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

249008 S 181 181 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:48.0, 

meta_modificada:4

8.0}}

2020 4 TAB200401828425 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

57,315.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:57315.61, 

modificado:57315.61}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON 

TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO DE 

JALAPA LOCALIDAD TEQUILA PRIMERA 

SECCION. - 169419

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

169419 S 591 620 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301779045 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

25,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25000.0, 

modificado:24000.01}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

CHIPILINAR CUARTA SECCION - 137622

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

137622 S 304 336 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401828480 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - TEQUILA 2DA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 37 + 200 

RANCHERIA TEQUILA 2DA. 

SECCIÓN, 86830 TEQUILA 2DA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA JALAPA-

MACUSPANA Y CARRETERA 

TEQUILA 2DA,    CONDUCE POR 20, 

lon:-92.72484478, lat:17.90610929}}

03-11-2020 30-11-2020 84,127.58 84,127.58 84,127.58 84,127.58 84,127.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-023-

2020-12, contratista:ELVIRA 

BAEZA SANCHEZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:84127.58, 

importe_modificado:84127.5

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1828480/proyecto_INICIO, 

1828480/proyecto_FIN, 

1828480/proyecto_PROCES

O, 1828480/proyecto_FIN, 

1828480/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401854122 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - PROGRESO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 11 + 300 

RANCHERIA PROGRESO, 86855 

PROGRESO, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PLAYAS DEL 

ROSARIO Y CARRETERA 

PROGRESO,    EN LA ROTONDA 

TOMA LA 2. SALIDA EN DIRECCIÓN, 

lon:-92.85375791, lat:17.76210265}}

07-12-2020 31-12-2020 34,272.66 34,272.66 34,272.66 34,272.66 34,272.66 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92186, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:40000.0, 

importe_modificado:34272.6

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:48.0}}

{1854122/proyecto_INICIO, 

1854122/proyecto_FIN, 

1854122/proyecto_PROCES

O, 

1854122/proyecto_INICIO, 

1854122/proyecto_PROCES

O, 1854122/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401828425 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - TEQUILA 1RA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 30 + 600 

RANCHERIA TEQUILA 1RA. 

SECCIÓN LA AURORA, 86830 

TEQUILA 1RA. SECCIÓN (LA 

AURORA), JALAPA TABASCO  

ENTRE  CARRETERA JALAPA-

MACUSPANA Y CARRETERA 

VILLAHERM, lon:-92.72271786, 

lat:17.87942879}}

03-11-2020 30-11-2020 57,315.61 57,315.61 57,315.61 57,315.61 57,315.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-023-

2020-6, contratista:ELVIRA 

BAEZA SANCHEZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:57315.61, 

importe_modificado:57315.6

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1828425/proyecto_INICIO, 

1828425/proyecto_FIN, 

1828425/proyecto_PROCES

O, 1828425/proyecto_FIN, 

1828425/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301779045 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, 

direccion:CAMINO TRAMO  CIUDAD 

DE JALAPA  - RA. CHIPILINAR 

CUARTA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 18 + 800 RANCHERIA 

CHIPILINAR 4TA. SECCIÓN, 86843 

CHIPILINAR 4TA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

PLAYAS DEL ROSARIO Y 

CARRETERA EL PANTE, lon:-

92.78054905, lat:17.79808394}}

01-08-2020 30-09-2020 24,000.01 24,000.01 24,000.01 24,000.01 24,000.01 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:AD-DI-

MJAL-FIII-001-2020, 

contratista:JORGE 

MENDOZA SUAREZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:24000.01, 

importe_modificado:24000.0

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1779045/proyecto_PROCES

O, 1779045/proyecto_FIN, 

1779045/proyecto_INICIO, 

1779045/proyecto_PROCES

O, 

1779045/proyecto_INICIO, 

1779045/proyecto_FIN, 

1779045/proyecto_PROCES

O, 

1779045/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401828419 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

57,315.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:57315.61, 

modificado:57315.61}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON 

TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO DE 

JALAPA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL 

SEGUNDA SECCION - 169413

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

169413 S 36 44 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401828424 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

65,337.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65337.44, 

modificado:65337.44}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON 

TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO DE 

JALAPA LOCALIDAD SANTO DOMINGO 

SEGUNDA SECCION - 169418

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

169418 S 255 256 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301770249 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,216,718.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1216718.04, 

modificado:1216718.04}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE 

DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA 

LOCALIDAD ASTAPA SECTOR LA ESPERANZA 

ENTRONQUE PUENTE SAN MARCOS - 120100

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

120100 S 600 615 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:330.0, 

meta_modificada:3

30.0}}

2020 4 TAB200401828478 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

65,337.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65337.44, 

modificado:65337.44}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON 

TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO DE 

JALAPA LOCALIDAD SAN MIGUEL AFUERA - 

169525

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

169525 S 146 138 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401828419 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN CRISTOBAL 2DA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

38 + 200 RANCHERIA SAN 

CRISTÓBAL 2DA. SECCIÓN, 86836 

SAN CRISTÓBAL 2DA. SECCIÓN, 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-MACUSPANA 

Y CARRETERA SAN CRISTOBAL , 

lon:-92.68246047, lat:17.85635881}}

03-11-2020 30-11-2020 57,315.61 57,315.61 57,315.61 57,315.61 57,315.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-023-

2020-3, contratista:ELVIRA 

BAEZA SANCHEZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:57315.61, 

importe_modificado:57315.6

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1828419/proyecto_INICIO, 

1828419/proyecto_PROCES

O, 1828419/proyecto_FIN, 

1828419/proyecto_PROCES

O, 1828419/proyecto_FIN, 

1828419/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401828424 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:48, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SANTO DOMINGO 2DA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

30 + 600 EJIDO SANTO DOMINGO 

2DA. SECCIÓN, 86830 SANTO 

DOMINGO 2DA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

JALAPA-VILLAHERMOSA Y 

CARRETERA EL PORTON,    , lon:-

92.74245769, lat:17.87586918}}

03-11-2020 30-11-2020 65,337.44 65,337.44 65,337.44 65,337.44 65,337.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-023-

2020-5, contratista:ELVIRA 

BAEZA SANCHEZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:65337.44, 

importe_modificado:65337.4

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1828424/proyecto_INICIO, 

1828424/proyecto_PROCES

O, 1828424/proyecto_FIN, 

1828424/proyecto_INICIO, 

1828424/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301770249 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, 

direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD 

DE JALAPA  - ASTAPA (LA 

ESPERANZA) MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 11 + 100 PUEBLO 

ASTAPA, 86854 ASTAPA, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-VILLAHERMOSA Y 

CARRETERA ENTRONQUE PUENTE 

LA ESPERANZA,    TOMA 20 DE N, 

lon:-92.84355589, lat:17.78331744}}

21-09-2020 20-10-2020 1,216,718.04 1,216,718.04 1,216,718.04 1,216,718.04 1,216,718.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-011-

2020, contratista:MANUEL 

LOPEZ CASTELLANOS, 

convocante:CONSEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:1216718.04, 

importe_modificado:1216718

.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:330.0}}

{1770249/proyecto_INICIO, 

1770249/proyecto_FIN, 

1770249/proyecto_PROCES

O, 1770249/proyecto_FIN, 

1770249/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401828478 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - SAN MIGUEL AFUERA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

6 + 300 EJIDO SAN MIGUEL 

AFUERA, 86846 SAN MIGUEL 

AFUERA, JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-MICROONDAS-

CHICHONAL Y CARRETERA SAN 

MIGUEL AFUERA-LAS PA, lon:-

92.77901811, lat:17.75002928}}

03-11-2020 30-11-2020 65,337.44 65,337.44 65,337.44 65,337.44 65,337.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-023-

2020-10, contratista:ELVIRA 

BAEZA SANCHEZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:65337.44, 

importe_modificado:65337.4

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1828478/proyecto_FIN, 

1828478/proyecto_PROCES

O, 

1828478/proyecto_INICIO, 

1828478/proyecto_PROCES

O, 

1828478/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401828479 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

65,337.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65337.44, 

modificado:65337.44}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON 

TRANSFORMADOR EN EL MUNICIPIO DE 

JALAPA LOCALIDAD JALAPA - 169526

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

169526 S 242 239 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301768745 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

113,911.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:113911.58, 

modificado:113911.58}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD SAN 

JUAN EL ALTO PRIMERA SECCION SECTOR 

LOS DOMINGUEZ - 115596

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

115596 S 351 378 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:465.0, 

meta_modificada:4

65.0}}

2020 4 TAB200401825618 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

106,810.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:106810.17, 

modificado:106285.28}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 

EN EL MUNICIPIO DE JALAPA LOCALIDAD 

JALAPA EN LA CALLE TIBURCIO TORRES - 

162120

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

162120 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:72.0, 

meta_modificada:7

2.0}}

2020 4 TAB200401828422 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

57,315.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:57315.61, 

modificado:57315.61}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON 

TRANSFORMADOR, EN EL MUNICIPIO DE 

JALAPA LOCALIDAD AQUILES SERDAN 

QUINTA SECCION - 169416

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

169416 S 198 178 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401828479 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - EJIDO JALAPA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 300 

EJIDO JALAPA, 86840 JALAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-MICROONDAS-

CHICHONAL Y CARRETERA EJIDO 

JALAPA,    CONDUCE POR 20 DE 

NOVIEMBRE.3 MIN , lon:-

92.78189604, lat:17.73426317}}

03-11-2020 30-11-2020 65,337.44 65,337.44 65,337.44 65,337.44 65,337.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-023-

2020-11, contratista:ELVIRA 

BAEZA SANCHEZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:65337.44, 

importe_modificado:65337.4

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1828479/proyecto_INICIO, 

1828479/proyecto_PROCES

O, 

1828479/proyecto_INICIO, 

1828479/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301768745 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, 

direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD 

DE JALAPA  - SAN JUAN EL ALTO 

1RA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 14 + 700 RANCHERIA 

SAN JUAN EL ALTO 1RA. SECCIÓN, 

86844 SAN JUAN EL ALTO 1RA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA RELLENO 

SANITARIO Y CARRETERA , lon:-

92.72031692, lat:17.78675739}}

24-08-2020 07-09-2020 113,911.58 113,911.58 113,911.58 113,911.58 113,911.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-004-

2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

GONVILL, S.A. DE C.V., 

convocante:CONSEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:113911.58, 

importe_modificado:113911.

58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:465.0}}

{1768745/proyecto_PROCES

O, 

1768745/proyecto_INICIO, 

1768745/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401825618 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE TIBURCIO TORRES 

CIUDAD JALAPA, 86840 JALAPA, 

JALAPA TABASCO  ENTRE CALLE 

TIBURCIO TORRES Y CALLE 

MANLIO EVOLI, CALLE LUIS 

ANTONIO ZURITA  POR AV. LIC. 

FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1.1 

KM, lon:-92.81258142, 

lat:17.72723712}}

16-10-2020 30-10-2020 106,285.28 106,285.28 106,285.28 106,285.28 106,285.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-017-

2020-1, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S. A. DE C. 

V., convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:106810.17, 

importe_modificado:106285.

28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:72.0}}

{1825618/proyecto_INICIO, 

1825618/proyecto_PROCES

O, 

1825618/proyecto_INICIO, 

1825618/proyecto_FIN, 

1825618/proyecto_INICIO, 

1825618/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401828422 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:82, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - AQUILES SERDAN 5TA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

37 + 300 RANCHERIA AQUILES 

SERDÁN 5TA. SECCIÓN, 86836 

AQUILES SERDÁN 5TA. SECCIÓN, 

JALAPA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA JALAPA-MACUSPANA 

Y CARRETERA JALAPA-AQUI, lon:-

92.71219128, lat:17.84258606}}

03-11-2020 30-11-2020 57,315.61 57,315.61 57,315.61 57,315.61 57,315.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-023-

2020-4, contratista:ELVIRA 

BAEZA SANCHEZ, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, monto:57315.61, 

importe_modificado:57315.6

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1828422/proyecto_INICIO, 

1828422/proyecto_PROCES

O, 

1828422/proyecto_INICIO, 

1828422/proyecto_FIN, 

1828422/proyecto_PROCES

O, 

1828422/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301768756 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

138,098.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:138098.46, 

modificado:134581.81}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN 

EL MUNICIPIO DE JALAPA  LOCALIDAD SAN 

MIGUEL ADENTRO SEGUNDA SECCION - 

115643

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL 

JALAPA 

TABASCO

115643 S 231 235 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:400.0, 

meta_modificada:4

00.0}}

2020 4 TAB200301728551 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,585,277.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7585277.14, 

modificado:7516172.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O 

PLAZAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

JALPA DE MÉNDEZ ASENTAMIENTO LA 

CANDELARIA - 20660

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

20660 S 800 700 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1434.0, 

meta_modificada:1

434.0}}

2020 4 TAB200301744157 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

850,922.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:850922.64, 

modificado:807650.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, 

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   EL RÍO - 

39395

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

39395 S 105 95 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1889.0, 

meta_modificada:1

889.0}}

2020 4 TAB200401830115 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

381,771.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:381771.17, 

modificado:381771.17}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   BOQUIAPA 

ASENTAMIENTO BOQUIAPA - 175392

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

175392 S 5 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301768756 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, 

direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD 

DE JALAPA  - SAN MIGUEL 

ADENTRO 2DA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 13 + 000 RANCHERIA 

SAN MIGUEL ADENTRO 2DA. 

SECCIÓN, 86846 SAN MIGUEL 

ADENTRO 2DA. SECCIÓN, JALAPA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

JALAPA-MACUSPANA Y CARRE, lon:-

92.7152656, lat:17.74071077}}

24-08-2020 07-09-2020 134,581.81 134,581.81 134,581.81 134,581.81 134,581.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FIII-005-

2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

GONVILL, S.A. DE C.V., 

convocante:CONSEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:138098.46, 

importe_modificado:134581.

81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:400.0}}

{1768756/proyecto_INICIO, 

1768756/proyecto_PROCES

O, 

1768756/proyecto_INICIO, 

1768756/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301728551 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:EJE VIAL LA CANDELARIA 

BARRIO LA CANDELARIA, 86200 

JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  CALLE 

PLAZA HIDALGO Y CALLE DUEÑAS, 

CALLE PRIMERA CONSTITUCIÓN  

LA OBRA SE LOCALIZA EN EL DEL 

BARRIO LA CANDELARIA ENTRE LA 

CALLE , lon:-93.06249719, 

lat:18.17619155}}

06-09-2020 02-12-2020 7,516,172.68 7,516,172.68 7,290,919.96 7,290,919.96 7,277,196.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-027/2020, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:7585277.14, 

importe_modificado:7516172

.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1434.0}}

{1728551/proyecto_INICIO, 

1728551/proyecto_FIN, 

1728551/proyecto_PROCES

O, 1728551/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301744157 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, 

direccion:CALLE CORREGIDORA 

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ  EL 

RIO, 86203 EL RÍO, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  EJE 

VIAL ESCUELA SECUNDARIA 

FEDERAL GREGORIO MÉNDEZ 

MAGAÑA Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA RANCHERÍA EL 

RIO PASANDO LA ESCUELA SE, lon:-

93.05914333, lat:18.16146079}}

09-06-2020 23-07-2020 807,650.75 807,650.75 807,650.75 807,650.75 807,650.75 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83731, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:836539.44, 

importe_modificado:807650.

75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1889.0}}

{1744157/proyecto_INICIO, 

1744157/proyecto_FIN, 

1744157/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401830115 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, 

direccion:PUEBLO BOQUIAPA, 86208 

BOQUIAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL 

POBLADO BOQUIAPA, lon:-

93.14345326, lat:18.15819882}}

01-11-2020 31-12-2020 378,083.54 378,083.54 240,553.25 240,553.25 72,165.97 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89161, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1008222.77, 

importe_modificado:1018056

.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1830115/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401840805 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

106,194.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:106194.42, 

modificado:106194.42}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   AYAPA 

ASENTAMIENTO EL MANGO - 209913

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

209913 S 270 255 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:187.0, 

meta_modificada:1

87.0}}

2020 4 TAB200301727621 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

195,011.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:195011.97, 

modificado:195011.97}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   AYAPA 

ASENTAMIENTO AYAPA - 17930

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

17930 S 105 95 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:145.0, 

meta_modificada:1

45.0}}

2020 4 TAB200301753691 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,285,067.91 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1285067.91, 

modificado:1261138.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, 

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   TIERRA 

ADENTRO 3RA. SECCIÓN  EL VIGÍA  

ASENTAMIENTO TIERRA ADENTRO 3RA 

SECCIÓN  EL VIGÍA - 68715

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

68715 S 178 160 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301763518 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

129,828.70 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:129828.7, 

modificado:129828.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   SAN NICOLÁS 

ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS - 101354

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

101354 S 281 260 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:13.0, 

meta_modificada:1

3.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401840805 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, 

direccion:PUEBLO EL MANGO, 86209 

AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE 

BERNARDA Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL POBLADO AYAPA 

EN LA CARRETERA 

JALPACOMALCALCO PASANDO LA 

ENTRADA DEL POB. IQUINUAPA., 

lon:-93.11063063, lat:18.21655072}}

01-12-2020 30-12-2020 105,052.76 105,052.76 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89679, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:106194.42, 

importe_modificado:105052.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1840805/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301727621 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, 

direccion:EJE VIAL POBLADO AYAPA 

PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE VILLAHERMOSA A 

COMALCALCO Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL POBLADO AYAPA 

EN LA CARRETERA VILLAHERMOSA  

COMALCALCO ADELANTE DE UN 

SECADERO DE , lon:-93.11503572, 

lat:18.22565396}}

01-07-2020 30-07-2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1727621/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301753691 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, 

direccion:EJE VIAL TIERRA 

ADENTRO 3RA. SECCIÓN. 

RANCHERIA TIERRA ADENTRO 3RA 

SECCIÓN (EL VIGÍA), 86206 TIERRA 

ADENTRO 3RA. SECCIÓN (EL 

VIGÍA), JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA LA RANCHERÍA 

TIERRA ADENTRO 3RA. SE, lon:-

93.02961612, lat:18.08973241}}

01-09-2020 30-10-2020 1,261,138.21 1,261,138.21 1,261,138.21 1,261,138.21 1,259,979.19 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83733, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1285067.91, 

importe_modificado:1261138

.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1753691/proyecto_INICIO, 

1753691/proyecto_PROCES

O, 1753691/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301763518 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, 

direccion:RANCHERIA SAN 

NICOLÁS, 86207 SAN NICOLÁS, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA RANCHERIA SAN 

NICOLÁS, lon:-93.06501699, 

lat:18.08983398}}

17-09-2020 15-10-2020 129,828.70 128,322.38 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89189, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:129828.7, 

importe_modificado:128322.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1763518/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401829001 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

288,049.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:288049.53, 

modificado:288049.53}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   LA TRINIDAD 

ASENTAMIENTO LA TRINIDAD - 171312

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

171312 S 420 365 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}

2020 4 TAB200401829853 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

381,771.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:381771.17, 

modificado:381771.17}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   EL CARMEN 

ASENTAMIENTO EL CARMEN - 174538

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

174538 S 5 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200301751463 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

394,459.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:394459.19, 

modificado:340869.69}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

REFORMA 2DA. SECCIÓN  SANTA MARÍA  

ASENTAMIENTO REFORMA 2DA SECC - 62393

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

62393 S 690 680 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:150.0, 

meta_modificada:1

50.0}}

2020 4 TAB200301753855 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

210,940.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:210940.51, 

modificado:210940.51}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, 

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   RIBERA ALTA 

ASENTAMIENTO RIVERA ALTA - 69142

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

69142 S 387 380 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401829001 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, 

direccion:RANCHERIA LA TRINIDAD, 

86209 LA TRINIDAD, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

RANCHERÍA LA TRINIDAD, lon:-

93.07679511, lat:18.23706189}}

01-11-2020 20-11-2020 284,895.18 284,895.18 161,314.29 161,314.29 160,340.84 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89158, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:288049.53, 

importe_modificado:284895.

18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1829001/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401829853 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:59, 

direccion:EJIDO EL CARMEN, 86208 

EL CARMEN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL 

EJIDO EL CARMEN, lon:-93.154341, 

lat:18.21310045}}

01-11-2020 31-12-2020 378,083.54 378,083.54 240,553.25 240,553.25 239,101.63 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89161, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1008222.77, 

importe_modificado:1018056

.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1829853/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301751463 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, 

direccion:RANCHERIA REFORMA 

2DA SECC, 86216 REFORMA 2DA. 

SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  EJE 

VIAL REFORMA 2DA SECC Y  ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA 

RANCHERÍA REFORMA 2DA 

SECCIÓN ALADO DE LA GRANJA DE 

TORTUGAS LA ENCA, lon:-

93.04776737, lat:18.33525719}}

17-08-2020 15-09-2020 340,869.69 340,869.69 340,869.69 340,869.69 340,869.69 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83994, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:394459.19, 

importe_modificado:340869.

69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:150.0}}

{1751463/proyecto_INICIO, 

1751463/proyecto_PROCES

O, 

1751463/proyecto_INICIO, 

1751463/proyecto_FIN, 

1751463/proyecto_PROCES

O, 1751463/proyecto_FIN, 

1751463/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301753855 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, 

direccion:EJE VIAL RIVERA ALTA 

RANCHERIA RIVERA ALTA, 86205 

RIBERA ALTA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA LA RANCHERÍA 

RIVERA ALTA A 300 METRO DE 

BODEGA AURRERA EN EL TRAMO 

CALLEJÓN LOS VALENZUELA, lon:-

93.04621672, lat:18.17560162}}

31-08-2020 29-09-2020 205,671.56 205,671.56 205,671.56 205,671.56 205,671.56 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83735, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:210940.51, 

importe_modificado:205671.

56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1753855/proyecto_PROCES

O, 

1753855/proyecto_INICIO, 

1753855/proyecto_FIN, 

1753855/proyecto_INICIO, 

1753855/proyecto_PROCES

O, 

1753855/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301758612 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

656,320.22 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:656320.22, 

modificado:622412.76}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   JALUPA - 

88386

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

88386 S 720 680 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:877.0, 

meta_modificada:8

77.0}}

2020 4 TAB200301760651 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

367,201.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:367201.27, 

modificado:359025.36}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   JALPA DE 

MÉNDEZ ASENTAMIENTO JALPA DE MENDEZ 

CENTRO - 93645

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

93645 S 800 700 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:565.4, 

meta_modificada:5

65.4}}

2020 4 TAB200401829289 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

381,771.20 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:381771.2, 

modificado:381771.2}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   SANTUARIO 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO SANTUARIO 1RA. 

SECCIÓN - 172303

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

172303 S 4 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401830106 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

254,514.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:254514.15, 

modificado:254514.15}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   BENITO JUÁREZ 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ 1A 

SECC - 175377

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

175377 S 2 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301758612 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, 

direccion:CALLE SAN PEDRITO  , 

86203 JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE SAN 

PEDRITO Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA VILLA JALUPA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE SAN 

PEDRITO A UN COSTADO DEL 

CENTRO DE DESCANSO FAMILIAR 

ARCO IRIS, lon:-93.04398896, 

lat:18.13725083}}

17-08-2020 15-09-2020 622,412.76 622,412.76 622,412.76 622,412.76 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89376, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:656320.22, 

importe_modificado:622412.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:877.0}}

{1758612/proyecto_INICIO, 

1758612/proyecto_PROCES

O, 

1758612/proyecto_INICIO, 

1758612/proyecto_FIN, 

1758612/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301760651 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CIUDAD JALPA DE 

MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE 

MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE PLAZA 

HIDALGO Y CALLE DUEÑAS,    LA 

OBRA SE LOCALIZA EN EL DEL 

BARRIO LA CANDELARIA ENTRE LA 

CALLE PLAZA HIDALGO CALLE 

DUEÑAS Y LA CALLE PR, lon:-

93.06239044, lat:18.17618849}}

08-08-2020 07-09-2020 359,025.36 359,025.36 359,025.36 359,025.36 356,858.83 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89076, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:367201.27, 

importe_modificado:359025.

36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:565.4}}

{1760651/proyecto_PROCES

O, 

1760651/proyecto_INICIO, 

1760651/proyecto_FIN, 

1760651/proyecto_INICIO, 

1760651/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401829289 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, 

direccion:RANCHERIA SANTUARIO 

1RA. SECCIÓN, 86205 SANTUARIO 

1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD 

SANTUARIO 1RA. Y 2DA. DEL 

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, 

lon:-93.05765615, lat:18.19831519}}

01-11-2020 31-12-2020 378,053.58 378,053.58 240,576.51 240,576.51 239,124.75 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89160, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1071151.81, 

importe_modificado:1081635

.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1829289/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401830106 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, 

direccion:RANCHERIA BENITO 

JUÁREZ 1A SECC, 86208 BENITO 

JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD EL BENITO JUÁREZ 

1RA, lon:-93.17700554, 

lat:18.16248954}}

01-11-2020 31-12-2020 252,055.69 252,055.69 180,414.95 180,414.95 179,326.24 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89161, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1008222.77, 

importe_modificado:1018056

.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1830106/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401845937 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,960,700.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1960700.25, 

modificado:1960700.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   HUAPACAL 

1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO HUAPACAL 1A 

SECC - 225035

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

225035 S 713 700 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3910.0, 

meta_modificada:3

910.0}}

2020 4 TAB200401846147 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

688,632.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:688632.25, 

modificado:682197.8}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   SAN 

HIPÓLITO ASENTAMIENTO SAN HIPÓLITO - 

225653

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

225653 S 375 400 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:896.86, 

meta_modificada:8

96.86}}

2020 4 TAB200401848153 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

944,407.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:944407.12, 

modificado:944407.12}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y 

EL APOYO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN JALPA DE MÉNDEZ 

LOCALIDAD   RIBERA ALTA ASENTAMIENTO 

RIVERA ALTA - 231403

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Asistencia 

Social

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

231403 S 387 380 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301745921 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,023,395.20 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3023395.2, 

modificado:2964826.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   EL CARMEN 

ASENTAMIENTO CAMPO PETROLERO 

MECOACAN - 46445

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

46445 S 130 120 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:819.0, 

meta_modificada:8

19.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401845937 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, 

direccion:RANCHERIA HUAPACAL 1A 

SECC, 86208 HUAPACAL 1RA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

LA RANCHERÍA HUAPACAL 1A 

SECC, lon:-93.16022169, 

lat:18.19319126}}

01-12-2020 31-12-2020 1,938,579.87 1,938,579.87 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89686, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1960700.25, 

importe_modificado:1938579

.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1845937/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846147 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, 

direccion:RANCHERIA SAN 

HIPÓLITO, 86207 SAN HIPÓLITO, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA 

RANCHERÍA SAN HIPÓLITO, lon:-

93.12260038, lat:18.11942478}}

01-12-2020 31-12-2020 682,197.80 682,197.80 682,197.80 682,197.80 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89691, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:688632.25, 

importe_modificado:682197.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:896.86}}

{1846147/proyecto_INICIO, 

1846147/proyecto_PROCES

O, 1846147/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401848153 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, 

direccion:RANCHERIA RIVERA ALTA, 

86205 RIBERA ALTA, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

RANCHERÍA RIBERA ALTA 

ENFRENTE DE DIVISIÓN 

ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA 

DE JALPA DE MÉNDEZ UJAT, lon:-

93.04288341, lat:18.17832327}}

01-12-2020 30-12-2020 933,336.99 933,336.99 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:90257, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:944407.12, 

importe_modificado:933336.

99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1848153/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301745921 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:69, 

direccion:EJE VIAL EL CARMEN 

RANCHERIA , 86216 EL CARMEN, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  EJE VIAL EL POLVORIN Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA LA 

RANCHERÍA EL CARMEN LA 

ENSENADA SE ENCUENTRA EN EL 

TRAMO EL POLVORIN, lon:-

93.07459821, lat:18.34759242}}

17-07-2020 14-09-2020 2,964,826.75 2,964,826.75 2,964,826.75 2,964,826.75 2,659,250.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-019/2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES RAZA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:2964828.77, 

importe_modificado:2964826

.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:819.0}}

{1745921/proyecto_INICIO, 

1745921/proyecto_PROCES

O, 1745921/proyecto_FIN, 

1745921/proyecto_INICIO, 

1745921/proyecto_FIN, 

1745921/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301758659 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

528,562.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:528562.46, 

modificado:520261.03}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   JALUPA 

ASENTAMIENTO JALUPA - 88536

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

88536 S 720 680 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:776.5, 

meta_modificada:7

76.5}}

2020 4 TAB200401829326 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

699,913.85 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:699913.85, 

modificado:699913.85}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   JALPA DE MÉNDEZ 

ASENTAMIENTO JALPA DE MENDEZ CENTRO - 

172441

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

172441 S 9 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}

2020 4 TAB200401829778 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

381,771.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:381771.17, 

modificado:381771.17}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   MECOACÁN 

ASENTAMIENTO MECOACAN - 174135

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

174135 S 4 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200301744018 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

526,997.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:526997.98, 

modificado:495000.42}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, 

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   EL RÍO 

ASENTAMIENTO EL RIO - 39077

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

39077 S 80 70 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1049.0, 

meta_modificada:1

049.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301758659 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, 

direccion:CALLE SAN ROMAN VILLA 

JALUPA, 86203 JALUPA, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE CALLE 

SAN ROMAN Y CALLE SAN 

PEDRITO,    LA OBRA SE LOCALIZA 

VILLA JALUPA SE ENCUENTRA EN 

LA CALLE SAN ROMAN Y SAN 

PEDRITO A UN COSTADO DEL 

SALÓN FLAMINGO R, lon:-

93.04710317, lat:18.13831028}}

01-09-2020 30-09-2020 520,261.03 520,261.03 520,261.03 520,261.03 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89378, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:528562.46, 

importe_modificado:520261.

03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:776.5}}

{1758659/proyecto_INICIO, 

1758659/proyecto_PROCES

O, 1758659/proyecto_FIN, 

1758659/proyecto_PROCES

O, 1758659/proyecto_FIN, 

1758659/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401829326 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CIUDAD JALPA DE 

MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE 

MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

JALPA DE MÉNDEZ BARRIO SANTA 

ANA BARRIO SAN LUIS, 

RANCHERÍA AMATITÁN Y BARRIO 

LA CANDELARIA DEL, lon:-

93.06304222, lat:18.17667778}}

01-11-2020 31-12-2020 693,098.23 693,098.23 481,152.99 481,152.99 478,249.48 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89160, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1071151.81, 

importe_modificado:1081635

.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1829326/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401829778 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, 

direccion:RANCHERIA MECOACAN, 

86216 MECOACÁN, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD EL POBLADO 

MECOACÁN, lon:-93.08220349, 

lat:18.2371373}}

01-11-2020 31-12-2020 378,083.54 378,083.54 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-036/2020, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:2799655.42, 

importe_modificado:2799655

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1829778/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301744018 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, 

direccion:CALLE JALPA DE MÉNDEZ 

JALUPA RANCHERIA EL RIO, 86203 

EL RÍO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA EL 

RIO A JALUPA Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA RANCHERÍA EL 

RIO EN FRENTE DE LA DULCERÍA 

REGIONALES, lon:-93.05915983, 

lat:18.15202741}}

29-06-2020 12-08-2020 495,000.42 495,000.42 495,000.42 495,000.42 495,000.42 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83730, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:517762.82, 

importe_modificado:495000.

42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1049.0}}

{1744018/proyecto_INICIO, 

1744018/proyecto_FIN, 

1744018/proyecto_PROCES

O, 1744018/proyecto_FIN, 

1744018/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301745840 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

128,067.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:128067.83, 

modificado:124950.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   HUAPACAL 

2DA. SECCIÓN  PUNTA BRAVA  

ASENTAMIENTO HUAPACAL 2DA. SECCIÓN  

PUNTA BRAVA - 46237

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

46237 S 105 95 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:574.0, 

meta_modificada:5

74.0}}

2020 4 TAB200301753735 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,550,129.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1550129.49, 

modificado:1520401.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, 

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   TIERRA 

ADENTRO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

TIERRA ADENTRO 1RA SECCIÓN - 68830

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

68830 S 612 590 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301763496 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

213,400.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:213400.28, 

modificado:213400.28}}

REHABILITACIÓN DE PUENTES EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   RIBERA ALTA 

ASENTAMIENTO RIVERA ALTA - 101283

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

101283 S 387 380 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200401829800 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

190,885.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:190885.61, 

modificado:190885.61}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   SOYATACO 

ASENTAMIENTO SOYATACO - 174220

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

174220 S 3 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301745840 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, 

direccion:EJE VIAL HUAPACAL 2DA 

SECCIÓN RANCHERIA HUAPACAL 

2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), 

86208 HUAPACAL 2DA. SECCIÓN 

(PUNTA BRAVA), JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  CALLE 

LOS AGUILARES. Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA LA RANCHERÍA 

HUAPACAL 2DA SEC, lon:-

93.16351711, lat:18.20562363}}

01-07-2020 30-07-2020 124,950.37 124,950.37 124,950.37 124,950.37 124,950.37 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89071, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:128067.83, 

importe_modificado:124950.

37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:574.0}}

{1745840/proyecto_INICIO, 

1745840/proyecto_PROCES

O, 1745840/proyecto_FIN, 

1745840/proyecto_PROCES

O, 1745840/proyecto_FIN, 

1745840/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301753735 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, 

direccion:EJE VIAL TIERRA 

ADENTRO 1RA SECCIÓN. 

RANCHERIA TIERRA ADENTRO 1RA 

SECCIÓN, 86206 TIERRA ADENTRO 

1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA LA RANCHERÍA 

TIERRA ADENTRO 1RA. SECCIÓN 

EN EL TRAMO CALLE, lon:-

93.02882658, lat:18.10031478}}

31-08-2020 29-10-2020 1,520,401.04 1,520,401.04 1,520,401.04 1,520,401.04 1,518,829.67 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83734, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1550129.49, 

importe_modificado:1520401

.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1753735/proyecto_PROCES

O, 

1753735/proyecto_INICIO, 

1753735/proyecto_FIN, 

1753735/proyecto_INICIO, 

1753735/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301763496 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, 

direccion:RANCHERIA RIVERA ALTA, 

86205 RIBERA ALTA, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

RANCHERÍA RIVERA ALTA SE 

ENTRE POR EL TALLER AUTO 

CLIMAS EL FLACO, lon:-93.04558815, 

lat:18.1719207}}

17-09-2020 15-10-2020 213,400.28 211,300.90 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89235, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:213400.28, 

importe_modificado:211300.

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1763496/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401829800 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, 

direccion:PUEBLO SOYATACO, 86209 

SOYATACO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL 

POBLADO SOYATACO, lon:-

93.07565848, lat:18.20617915}}

01-11-2020 31-12-2020 189,041.75 189,041.75 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-036/2020, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:2799655.42, 

importe_modificado:2799655

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1829800/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401829823 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

827,170.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:827170.93, 

modificado:827170.93}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   AYAPA ASENTAMIENTO 

AYAPA - 174336

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

174336 S 10 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:13.0, 

meta_modificada:1

3.0}}

2020 4 TAB200301753790 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,557,124.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2557124.28, 

modificado:2557124.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, 

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   JALPA DE 

MÉNDEZ ASENTAMIENTO GONZALEZ 

PEDRERO - 68966

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

68966 S 150 150 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301763470 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,547.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92547.12, 

modificado:92547.12}}

REHABILITACIÓN DE PUENTES EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   HUAPACAL 2DA. 

SECCIÓN  PUNTA BRAVA  ASENTAMIENTO 

HUAPACAL 2DA. SECCIÓN  PUNTA BRAVA - 

101197

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

101197 S 713 690 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200301764179 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

445,234.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:445234.51, 

modificado:380023.93}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS   CARRETERAS 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   JALPA DE 

MÉNDEZ ASENTAMIENTO JALPA DE MENDEZ 

CENTRO - 103212

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

103212 S 150 150 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:908.65, 

meta_modificada:9

08.65}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401829823 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, 

direccion:PUEBLO AYAPA, 86209 

AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL 

POBLADO AYAPA, lon:-93.11235288, 

lat:18.21757297}}

01-11-2020 31-12-2020 819,181.00 819,181.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-036/2020, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:2799655.42, 

importe_modificado:2799655

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1829823/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301753790 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE MANUEL FUENTES 

ROSADO COLONIA GONZALEZ 

PEDRERO, 86200 JALPA DE 

MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE MANUEL 

FUENTES ROSADO Y CALLE 

BELISARIO PÉREZ FRÍAS,    LA 

OBRA SE LOCALIZA LA COLONIA 

ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO 

ENT, lon:-93.07122832, 

lat:18.17750345}}

24-08-2020 22-10-2020 2,507,892.06 2,507,892.06 2,507,892.06 2,507,892.06 2,246,824.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-016/2020, 

contratista:CORPORATIVO 

CONSTRUCTOR 

TABASQUEÑO S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:2507911.74, 

importe_modificado:2507911

.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.8}}

{1753790/proyecto_INICIO, 

1753790/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301763470 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, 

direccion:RANCHERIA HUAPACAL 

2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), 

86208 HUAPACAL 2DA. SECCIÓN 

(PUNTA BRAVA), JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

HUAPACAL 2DA. SECCIÓN PUNTA 

BRAVA SE ENTRE POR LA 

ABARROTES Y FRUTAS TIN, lon:-

93.17147418, lat:18.20316535}}

16-09-2020 14-10-2020 92,547.12 91,595.70 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89190, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:92547.12, 

importe_modificado:91595.7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1763470/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301764179 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CIUDAD JALPA DE 

MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE 

MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA CD. JALPA DE 

MÉNDEZ EN FRENTE DE SUPER 

CHEDRAUI, lon:-93.05007642, 

lat:18.17604578}}

16-09-2020 15-10-2020 380,023.93 380,023.93 380,023.93 380,023.93 377,730.69 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89073, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:389679.23, 

importe_modificado:380023.

93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:908.65}}

{1764179/proyecto_INICIO, 

1764179/proyecto_FIN, 

1764179/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401830193 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

636,285.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:636285.31, 

modificado:636285.31}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   CHACALAPA 1RA. 

SECCIÓN ASENTAMIENTO CHACALAPA 1A 

SECC - 175615

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

175615 S 7 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401845085 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

987,918.08 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:987918.08, 

modificado:982952.49}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   JALPA DE 

MÉNDEZ ASENTAMIENTO LA CANDELARIA - 

222848

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

222848 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:18.0, 

meta_modificada:1

8.0}}

2020 4 TAB200301753662 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

731,073.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:731073.93, 

modificado:718332.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, 

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   LA 

CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO LA 

CONCEPCIÓN - 68638

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

68638 S 291 270 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401829722 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

318,142.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:318142.67, 

modificado:318142.67}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   EL RECREO 

ASENTAMIENTO EL RECREO - 173925

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

173925 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401830193 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, 

direccion:RANCHERIA CHACALAPA 

1A SECC, 86208 CHACALAPA 1RA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD 

HACALAPA 1RA Y 2DA, lon:-

93.11152329, lat:18.14918752}}

01-11-2020 31-12-2020 631,467.03 631,467.03 421,939.46 421,939.46 419,393.28 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89159, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1452374.19, 

importe_modificado:1463456

.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1830193/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401845085 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:BARRIO LA CANDELARIA, 

86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  

CALLE PLAZA HIDALGO Y CALLE 

DUEÑAS, CALLE PRIMERA 

CONSTITUCIÓN  LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL DEL BARRIO LA 

CANDELARIA ENTRE LA CALLE 

PLAZA HIDALGO CALLE DUE, lon:-

93.06367522, lat:18.17580114}}

10-12-2020 31-12-2020 982,952.49 982,952.49 982,952.49 982,952.49 977,020.88 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:90511, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:987918.08, 

importe_modificado:982952.

49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:18.0}}

{1845085/proyecto_INICIO, 

1845085/proyecto_FIN, 

1845085/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301753662 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, 

direccion:CALLEJON LOS DIAZ 

RANCHERIA LA CONCEPCIÓN, 

86206 LA CONCEPCIÓN, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

RANCHERÍA LA CONCEPCIÓN EN 

EL TRAMO CALLEJÓN LOS DIAZ, 

lon:-93.05514819, lat:18.1071145}}

07-09-2020 05-11-2020 718,332.10 718,332.10 615,996.38 615,996.38 615,996.38 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83934, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:731073.93, 

importe_modificado:718332.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.9}}

{1753662/proyecto_INICIO, 

1753662/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401829722 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, 

direccion:RANCHERIA EL RECREO, 

86214 EL RECREO, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD EL RECREO, lon:-

93.0961755, lat:18.27853083}}

01-11-2020 31-12-2020 315,069.62 315,069.62 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-036/2020, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:2799655.42, 

importe_modificado:2799655

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1829722/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401830139 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

190,885.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:190885.61, 

modificado:190885.61}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   EL RÍO ASENTAMIENTO 

EL RIO - 175473

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

175473 S 3 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200301764227 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,264,550.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1264550.57, 

modificado:1246504.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   EL CARMEN 

ASENTAMIENTO EL CARMEN - 103324

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

103324 S 260 240 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200401824599 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

314,799.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:314799.37, 

modificado:297028.52}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, 

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   JALPA DE 

MÉNDEZ ASENTAMIENTO SAN LUIS - 159071

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

159071 S 800 700 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1

500.0}}

2020 4 TAB200401829341 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

127,257.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:127257.05, 

modificado:127257.05}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   EL CAMPO PETROLERO 

MECOACÁN ASENTAMIENTO CAMPO 

PETROLERO MECOACAN - 172484

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

172484 S 2 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401830139 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, 

direccion:RANCHERIA EL RIO, 86203 

EL RÍO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EN 

LA RANCHERÍA EL RÍO, lon:-

93.06121936, lat:18.14773356}}

01-11-2020 31-12-2020 189,440.13 189,440.13 120,554.14 120,554.14 119,826.66 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89159, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1452374.19, 

importe_modificado:1463456

.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1830139/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301764227 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:59, 

direccion:EJIDO EL CARMEN, 86208 

EL CARMEN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL 

CARMEN, lon:-93.15051911, 

lat:18.21511323}}

01-09-2020 30-09-2020 1,246,504.84 1,246,504.84 1,246,504.84 1,246,504.84 737,308.39 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:90544, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1264550.57, 

importe_modificado:1246504

.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:12.0}}

{1764227/proyecto_INICIO, 

1764227/proyecto_PROCES

O, 1764227/proyecto_FIN, 

1764227/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401824599 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:BARRIO SAN LUIS, 86200 

JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  CALLE 

JUSTO SIERRA Y CALLE C. G. 

MÉNDEZ,    LA OBRA SE LOCALIZA 

EN EL DEL BARRIO SAN LUIS 

ENTRE LA CALLE PROLONGACIÓN 

SANTOS DEGOLLADO ENTRE 

CALLE JUSTO SIERR, lon:-

93.0629309, lat:18.17885916}}

21-10-2020 19-11-2020 297,028.52 297,028.52 297,028.52 297,028.52 294,146.61 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91004, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:314799.37, 

importe_modificado:297028.

52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1500.0}}

{1824599/proyecto_INICIO, 

1824599/proyecto_PROCES

O, 1824599/proyecto_FIN, 

1824599/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401829341 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, 

direccion:RANCHERIA CAMPO 

PETROLERO MECOACAN, 86216 EL 

CAMPO PETROLERO MECOACÁN, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA LOCALIDAD 

CAMPO PETROLERO MECOACAN, 

lon:-93.08374743, lat:18.32786913}}

01-11-2020 31-12-2020 126,027.84 126,027.84 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-036/2020, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:2799655.42, 

importe_modificado:2799655

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1829341/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401829411 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

954,427.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:954427.99, 

modificado:954427.99}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   REFORMA 2DA. 

SECCIÓN  SANTA MARÍA  ASENTAMIENTO 

REFORMA 2DA SECC - 172828

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

172828 S 11 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401830169 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

636,285.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:636285.3, 

modificado:636285.3}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JALPA DE 

MÉNDEZ LOCALIDAD   VICENTE GUERRERO 

1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO VICENTE 

GUERRERO 1A SECC - 175548

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

175548 S 9 1 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401846073 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,483,206.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1483206.48, 

modificado:1483206.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   BENITO 

JUÁREZ 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

BENITO JUÁREZ 3A SECC - 225414

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

225414 S 346 400 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1895.0, 

meta_modificada:1

895.0}}

2020 4 TAB200401843509 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

28,072.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28072.0, 

modificado:28014.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   PUEBLO 

VIEJO ASENTAMIENTO PUEBLO VIEJO - 

217761

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

217761 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401829411 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, 

direccion:RANCHERIA REFORMA 

2DA SECC, 86216 REFORMA 2DA. 

SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD REFORMA 2DA, lon:-

93.05020281, lat:18.3340249}}

01-11-2020 31-12-2020 945,208.86 945,208.86 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-036/2020, 

contratista:CANDELARIA 

DAMASCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:2799655.42, 

importe_modificado:2799655

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1829411/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401830169 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, 

direccion:RANCHERIA VICENTE 

GUERRERO 1A SECC, 86207 

VICENTE GUERRERO 1RA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD 

VICENTE GUERRERO 1RA Y 2DA, 

lon:-93.09162216, lat:18.12478218}}

01-11-2020 31-12-2020 631,467.75 631,467.75 421,939.46 421,939.46 419,393.28 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89159, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1452374.19, 

importe_modificado:1463456

.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1830169/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846073 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, 

direccion:RANCHERIA BENITO 

JUÁREZ 3A SECC, 86208 BENITO 

JUÁREZ 3RA. SECCIÓN, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE LA RANCHERÍA 

BENITO JUÁREZ 3RA SECCIÓN, lon:-

93.15285439, lat:18.16142669}}

01-12-2020 31-12-2020 1,467,891.96 1,467,891.96 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:90203, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1483206.48, 

importe_modificado:1467891

.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1846073/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843509 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, 

direccion:RANCHERIA PUEBLO 

VIEJO, 86209 PUEBLO VIEJO, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  

,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE LA RANCHERÍA 

PUEBLO VIEJO, lon:-93.09549029, 

lat:18.19768132}}

15-11-2020 31-12-2020 28,014.00 28,014.00 28,014.00 28,014.00 28,014.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1843509/proyecto_INICIO, 

1843509/proyecto_FIN, 

1843509/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401843607 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

44,828.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:44828.43, 

modificado:44370.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

MECOACÁN 2DA. SECCIÓN  SAN LORENZO  

ASENTAMIENTO MECOACAN - 218041

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

218041 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401843930 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

89,319.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:89319.36, 

modificado:87852.6}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   JALPA DE 

MÉNDEZ ASENTAMIENTO SANTA ANA - 219175

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

219175 S 8 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401843950 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

29,348.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:29348.0, 

modificado:29174.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   VICENTE 

GUERRERO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

VICENTE GUERRERO 1A SECC - 219229

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

219229 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401844120 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

63,695.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:63695.31, 

modificado:63510.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   BENITO 

JUÁREZ 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

BENITO JUÁREZ 2A SECC - 219737

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

219737 S 15 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401843607 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, 

direccion:RANCHERIA MECOACAN, 

86216 MECOACÁN 2DA. SECCIÓN 

(SAN LORENZO), JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE LA RANCHERÍA 

MECOACÁN 2DA. SECCIÓN SAN 

LORENZO, lon:-93.09295492, 

lat:18.27830011}}

15-11-2020 31-12-2020 44,370.00 44,370.00 44,370.00 44,370.00 44,370.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1843607/proyecto_INICIO, 

1843607/proyecto_FIN, 

1843607/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843930 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:BARRIO SANTA ANA, 86200 

JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DEL BARRIO SANTA 

ANA DE LA COMUNIDAD JALPA DE 

MÉNDEZ, lon:-93.06996231, 

lat:18.17590307}}

15-11-2020 31-12-2020 87,852.60 87,852.60 87,852.60 87,852.60 87,852.60 {ctto1: 

{tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:2039, 

contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:87852.6, 

importe_modificado:87852.6}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1843930/proyecto_PROCES

O, 1843930/proyecto_FIN, 

1843930/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843950 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, 

direccion:RANCHERIA VICENTE 

GUERRERO 1A SECC, 86207 

VICENTE GUERRERO 1RA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

LA RANCHERÍA VICENTE 

GUERRERO 1RA SECCIÓN, lon:-

93.09067802, lat:18.12437432}}

15-11-2020 31-12-2020 29,174.00 29,174.00 29,174.00 29,174.00 29,174.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1843950/proyecto_INICIO, 

1843950/proyecto_FIN, 

1843950/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844120 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, 

direccion:RANCHERIA BENITO 

JUÁREZ 2A SECC, 86208 BENITO 

JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE LA RANCHERÍA 

BENITO JUÁREZ 2A SECC, lon:-

93.20202195, lat:18.16077616}}

15-11-2020 31-12-2020 63,510.00 63,510.00 63,510.00 63,510.00 63,510.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1844120/proyecto_INICIO, 

1844120/proyecto_FIN, 

1844120/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301750878 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

405,455.79 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:405455.79, 

modificado:459642.79}}

CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN JALPA 

DE MÉNDEZ LOCALIDAD   JALPA DE MÉNDEZ 

ASENTAMIENTO JALPA DE MENDEZ CENTRO - 

60593

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

60593 S 7,849 7,846 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:220.0, 

meta_modificada:2

20.0}}

2020 4 TAB200401839194 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

42,559.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42559.07, 

modificado:40600.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN 

ASENTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA 

1A SECC - 204886

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

204886 S 15 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401839259 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

26,796.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:26796.0, 

modificado:26680.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   BENITO 

JUÁREZ 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

BENITO JUÁREZ 3A SECC - 205113

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

205113 S 5 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401839879 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

114,840.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:114840.0, 

modificado:112520.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

IQUINUAPA ASENTAMIENTO IQUINUAPA - 

207011

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

207011 S 30 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301750878 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE PLAZA HIDALGO 

CIUDAD JALPA DE MENDEZ 

CENTRO, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE PLAZA HIDALGO Y 

EJE VIAL PALACIO MUNICIPAL,    LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA CD. 

JALPA DE MÉNDEZ EN LA CALLE 

PLAZA HIDALGO, lon:-93.06111639, 

lat:18.17629043}}

17-08-2020 15-09-2020 459,642.79 459,642.79 459,642.79 459,642.79 459,642.79 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83748, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:405455.79, 

importe_modificado:459642.

79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:220.0}}

{1750878/proyecto_PROCES

O, 

1750878/proyecto_INICIO, 

1750878/proyecto_FIN, 

1750878/proyecto_INICIO, 

1750878/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401839194 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, 

direccion:RANCHERIA 

HERMENEGILDO GALEANA 1A 

SECC, 86208 HERMENEGILDO 

GALEANA 1RA. SECCIÓN, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD RANCHERÍA 

HERMENEGILDO GALEANA 1RA. 

SECCIÓN, lon:-93.11127597, 

lat:18.17573872}}

15-11-2020 31-12-2020 40,600.00 40,600.00 40,600.00 40,600.00 40,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1839194/proyecto_INICIO, 

1839194/proyecto_FIN, 

1839194/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401839259 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, 

direccion:RANCHERIA BENITO 

JUÁREZ 3A SECC, 86208 BENITO 

JUÁREZ 3RA. SECCIÓN, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD LA RANCHERÍA BENITO 

JUÁREZ 3A SECC, lon:-93.157618, 

lat:18.15775669}}

15-11-2020 31-12-2020 26,680.00 26,680.00 26,680.00 26,680.00 26,680.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1839259/proyecto_INICIO, 

1839259/proyecto_PROCES

O, 1839259/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401839879 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, 

direccion:PUEBLO IQUINUAPA, 86209 

IQUINUAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL 

PUEBLO IQUINUAPA, lon:-

93.12312838, lat:18.19340998}}

15-11-2020 31-12-2020 112,520.00 112,520.00 112,520.00 112,520.00 112,520.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1839879/proyecto_INICIO, 

1839879/proyecto_FIN, 

1839879/proyecto_PROCES

O, 1839879/proyecto_FIN, 

1839879/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401844024 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

69,444.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:69444.36, 

modificado:69078.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

SANTUARIO 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

SANTUARIO 2DA SECC - 219416

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

219416 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401844182 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

119,936.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119936.32, 

modificado:119201.6}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

SOYATACO ASENTAMIENTO SOYATACO - 

219892

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

219892 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401839239 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

33,176.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:33176.0, 

modificado:32480.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   JALPA DE 

MÉNDEZ ASENTAMIENTO SANTA ANA - 205049

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

205049 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401843225 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

28,445.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28445.87, 

modificado:28420.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   EL 

CAMPO PETROLERO MECOACÁN 

ASENTAMIENTO CAMPO PETROLERO 

MECOACAN - 216903

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

216903 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401844024 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, 

direccion:RANCHERIA SANTUARIO 

2DA SECC, 86205 SANTUARIO 2DA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

LA RANCHERÍA SANTUARIO 2DA. 

SECC, lon:-93.04510263, 

lat:18.19769519}}

15-11-2020 31-12-2020 69,078.00 69,078.00 69,078.00 69,078.00 69,078.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1844024/proyecto_INICIO, 

1844024/proyecto_PROCES

O, 1844024/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844182 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, 

direccion:PUEBLO SOYATACO, 86209 

SOYATACO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL 

POBLADO SOYATACO, lon:-

93.07310501, lat:18.21078576}}

15-11-2020 31-12-2020 119,201.60 119,201.60 119,201.60 119,201.60 119,201.60 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1844182/proyecto_INICIO, 

1844182/proyecto_FIN, 

1844182/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401839239 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:BARRIO SANTA ANA, 86200 

JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD EL BARRIO SANTA 

ANA, lon:-93.0682162, 

lat:18.17472062}}

15-11-2020 31-12-2020 32,480.00 32,480.00 32,480.00 32,480.00 32,480.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1839239/proyecto_INICIO, 

1839239/proyecto_FIN, 

1839239/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843225 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, 

direccion:RANCHERIA CAMPO 

PETROLERO MECOACAN, 86216 EL 

CAMPO PETROLERO MECOACÁN, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EN LA 

RANCHERÍA CAMPO PETROLERO 

MECOACAN, lon:-93.0847023, 

lat:18.32777238}}

15-11-2020 31-12-2020 28,420.00 28,420.00 28,420.00 28,420.00 28,420.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1843225/proyecto_INICIO, 

1843225/proyecto_FIN, 

1843225/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401844070 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

59,968.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59968.16, 

modificado:59600.8}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   JALPA DE 

MÉNDEZ ASENTAMIENTO SANTA ANA - 219529

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

219529 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401840637 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

25,520.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25520.0, 

modificado:25520.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

CHACALAPA 2DA. SECCIÓN  SAN MANUEL  

ASENTAMIENTO CHACALAPA 2A SECC - 

209326

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

209326 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401841756 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

22,330.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22330.0, 

modificado:22295.2}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   BENITO 

JUÁREZ 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

BENITO JUÁREZ 2A SECC - 212630

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

212630 S 12 13 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401843319 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,312.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15312.0, 

modificado:15254.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   TOMÁS 

GARRIDO CANABAL  SAN JOSÉ  

ASENTAMIENTO TOMÁS GARRIDO CANABAL  

SAN JOSÉ - 217156

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

217156 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401844070 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:BARRIO SANTA ANA, 86200 

JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DEL BARRIO SANTA 

ANA DE LA COMUNIDAD JALPA DE 

MÉNDEZ, lon:-93.06833153, 

lat:18.17517933}}

15-11-2020 31-12-2020 59,600.80 59,600.80 59,600.80 59,600.80 59,600.80 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1844070/proyecto_INICIO, 

1844070/proyecto_FIN, 

1844070/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401840637 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, 

direccion:RANCHERIA CHACALAPA 

2A SECC, 86208 CHACALAPA 2DA. 

SECCIÓN (SAN MANUEL), JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD LA RANCHERÍA 

CHACALAPA 2A SECC, lon:-

93.13124477, lat:18.14875574}}

15-11-2020 31-12-2020 25,520.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1840637/proyecto_INICIO, 

1840637/proyecto_FIN, 

1840637/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401841756 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, 

direccion:RANCHERIA BENITO 

JUÁREZ 2A SECC, 86208 BENITO 

JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD RANCHERÍA BENITO 

JUÁREZ 2A SECC, lon:-93.20253693, 

lat:18.15400696}}

15-11-2020 31-12-2020 22,295.20 22,295.20 22,295.20 22,295.20 22,295.20 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1841756/proyecto_INICIO, 

1841756/proyecto_PROCES

O, 1841756/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843319 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, 

direccion:RANCHERIA TOMÁS 

GARRIDO CANABAL SAN JOSÉ, 

86209 TOMÁS GARRIDO CANABAL 

(SAN JOSÉ), JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EN 

TOMÁS GARRIDO CANABAL SAN 

JOSÉ, lon:-93.07778894, 

lat:18.18123904}}

15-11-2020 31-12-2020 15,254.00 15,254.00 15,254.00 15,254.00 15,254.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1843319/proyecto_INICIO, 

1843319/proyecto_FIN, 

1843319/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401843340 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,312.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15312.0, 

modificado:15080.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   JALUPA 

ASENTAMIENTO JALUPA - 217223

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

217223 S 8 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401843429 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

28,072.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:28072.0, 

modificado:28014.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   AYAPA 

ASENTAMIENTO AYAPA - 217520

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

217520 S 15 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401840593 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

66,352.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:66352.0, 

modificado:66236.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   JALPA DE 

MÉNDEZ ASENTAMIENTO LA CANDELARIA - 

209116

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

209116 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401841111 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,312.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15312.0, 

modificado:15254.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   NABOR 

CORNELIO ÁLVAREZ ASENTAMIENTO NABOR 

CORNELIO ÁLVAREZ - 210747

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

210747 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401843340 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, 

direccion:VILLA JALUPA, 86203 

JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD 

VILLA JALUPA, lon:-93.04819115, 

lat:18.13574605}}

15-11-2020 31-12-2020 15,080.00 15,080.00 15,080.00 15,080.00 15,080.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1843340/proyecto_INICIO, 

1843340/proyecto_FIN, 

1843340/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843429 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, 

direccion:PUEBLO AYAPA, 86209 

AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL 

POBLADO AYAPA, lon:-93.11025003, 

lat:18.21769526}}

15-11-2020 31-12-2020 28,014.00 28,014.00 28,014.00 28,014.00 28,014.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1843429/proyecto_INICIO, 

1843429/proyecto_FIN, 

1843429/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401840593 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:BARRIO LA CANDELARIA, 

86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  

,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DEL BARRIO LA 

CANDELARIA, lon:-93.06487148, 

lat:18.17215182}}

15-11-2020 31-12-2020 66,236.00 66,236.00 66,236.00 66,236.00 66,236.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1840593/proyecto_INICIO, 

1840593/proyecto_FIN, 

1840593/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401841111 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, 

direccion:EJIDO NABOR CORNELIO 

ÁLVAREZ, 86207 NABOR CORNELIO 

ÁLVAREZ, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EN 

EL EJIDO NABOR CORNELIO 

ÁLVAREZ, lon:-93.11516023, 

lat:18.1399125}}

15-11-2020 31-12-2020 15,254.00 15,254.00 15,254.00 15,254.00 15,254.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1841111/proyecto_INICIO, 

1841111/proyecto_PROCES

O, 1841111/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401843458 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

25,520.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25520.0, 

modificado:25520.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCIÓN 

ASENTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA 

2A SECC - 217604

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

217604 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401840095 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,950.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15950.0, 

modificado:15892.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   TIERRAS 

PELEADAS  TIERRAS AMIGAS  

ASENTAMIENTO TIERRAS PELEADAS  

TIERRAS AMIGAS  - 207640

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

207640 S 3 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401840568 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

51,040.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:51040.0, 

modificado:51040.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

CHACALAPA 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

CHACALAPA 1A SECC - 209029

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

209029 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401840846 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

23,243.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:23243.62, 

modificado:23200.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   EL 

CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN - 

210067

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

210067 S 8 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401843458 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, 

direccion:RANCHERIA 

HERMENEGILDO GALEANA 2A 

SECC, 86208 HERMENEGILDO 

GALEANA 2DA. SECCIÓN, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE LA RANCHERÍA 

HERMENEGILDO GALEANA 2A 

SECC, lon:-93.1377679, 

lat:18.17159215}}

15-11-2020 31-12-2020 25,520.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1843458/proyecto_INICIO, 

1843458/proyecto_FIN, 

1843458/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401840095 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, 

direccion:RANCHERIA TIERRAS 

PELEADAS (TIERRAS AMIGAS), 

86203 TIERRAS PELEADAS 

(TIERRAS AMIGAS), JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD RANCHERÍA TIERRAS 

PELEADAS TIERRAS AMIGAS, lon:-

93.04019003, lat:18.14588431}}

12-11-2020 31-12-2020 15,892.00 15,892.00 15,892.00 15,892.00 15,892.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1840095/proyecto_INICIO, 

1840095/proyecto_FIN, 

1840095/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401840568 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, 

direccion:RANCHERIA CHACALAPA 

1A SECC, 86208 CHACALAPA 1RA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD 

RANCHERÍA CHACALAPA 2A SECC, 

lon:-93.1079184, lat:18.14947298}}

15-11-2020 31-12-2020 51,040.00 51,040.00 51,040.00 51,040.00 51,040.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1840568/proyecto_INICIO, 

1840568/proyecto_FIN, 

1840568/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401840846 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:69, 

direccion:EJIDO EL CARMEN, 86208 

EL CARMEN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL 

CARMEN CERCA DE LA IGLESIA, 

lon:-93.07991946, lat:18.33648374}}

15-11-2020 31-12-2020 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1840846/proyecto_INICIO, 

1840846/proyecto_FIN, 

1840846/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401843228 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,312.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:15312.0, 

modificado:15254.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   EL 

RECREO ASENTAMIENTO EL RECREO - 

216907

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

216907 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401843559 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

25,520.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25520.0, 

modificado:25520.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

REFORMA 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

REFORMA 1A SECC - 217907

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

217907 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401843986 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

17,864.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:17864.0, 

modificado:17666.8}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

CHACALAPA 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

CHACALAPA 1A SECC - 219312

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

219312 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401844102 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

59,968.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59968.16, 

modificado:59600.8}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   VICENTE 

GUERRERO 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

VICENTE GUERRERO 2A SECC - 219665

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

219665 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401843228 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, 

direccion:RANCHERIA EL RECREO, 

86214 EL RECREO, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD EN LA RANCHERÍA EL 

RECREO, lon:-93.0961755, 

lat:18.27755283}}

15-11-2020 31-12-2020 15,254.00 15,254.00 15,254.00 15,254.00 15,254.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1843228/proyecto_INICIO, 

1843228/proyecto_FIN, 

1843228/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843559 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, 

direccion:RANCHERIA REFORMA 1A 

SECC, 86216 REFORMA 1RA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

LA RANCHERÍA REFORMA 1A 

SECC, lon:-93.0809228, 

lat:18.29522103}}

15-11-2020 31-12-2020 25,520.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1843559/proyecto_INICIO, 

1843559/proyecto_FIN, 

1843559/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843986 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, 

direccion:RANCHERIA CHACALAPA 

1A SECC, 86208 CHACALAPA 1RA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

LA RANCHERÍA CHACALAPA 1A 

SECC, lon:-93.10961356, 

lat:18.14935064}}

15-11-2020 31-12-2020 17,666.80 17,666.80 17,666.80 17,666.80 17,666.80 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1843986/proyecto_INICIO, 

1843986/proyecto_FIN, 

1843986/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844102 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, 

direccion:RANCHERIA VICENTE 

GUERRERO 2A SECC, 86207 

VICENTE GUERRERO 2DA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

LA RANCHERÍA VICENTE 

GUERRERO 2A. SECC, lon:-

93.09289806, lat:18.14815328}}

15-11-2020 31-12-2020 59,600.80 59,600.80 59,600.80 59,600.80 59,600.80 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1844102/proyecto_INICIO, 

1844102/proyecto_FIN, 

1844102/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401845323 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

159,271.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:159271.93, 

modificado:158213.68}}

EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

BOQUIAPA ASENTAMIENTO BOQUIAPA - 

223479

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

223479 S 250 200 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401839823 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

26,796.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:26796.0, 

modificado:26680.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   VICENTE 

GUERRERO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

VICENTE GUERRERO 1A SECC - 206776

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

206776 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401839835 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

25,520.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25520.0, 

modificado:24934.2}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

GREGORIO MÉNDEZ ASENTAMIENTO 

GREGORIO MENDEZ - 206864

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

206864 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401840075 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

29,348.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:29348.0, 

modificado:29116.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   EL RÍO 

ASENTAMIENTO EL RIO - 207539

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

207539 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401845323 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, 

direccion:RANCHERIA BOQUIAPA, 

86208 BOQUIAPA, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD EN EL POBLADO 

BOQUIAPA, lon:-93.13975768, 

lat:18.1606251}}

25-11-2020 04-12-2020 158,213.68 158,213.68 158,213.68 158,213.68 158,213.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1901, 

contratista:SARA GARCÍA 

HERNÁNDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:158213.68, 

importe_modificado:158213.

68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1845323/proyecto_FIN, 

1845323/proyecto_PROCES

O, 1845323/proyecto_FIN, 

1845323/proyecto_INICIO, 

1845323/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401839823 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, 

direccion:RANCHERIA VICENTE 

GUERRERO 1A SECC, 86207 

VICENTE GUERRERO 1RA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

LA RANCHERÍA VICENTE 

GUERRERO 1A. SECC, lon:-

93.08999138, lat:18.12339545}}

15-11-2020 31-12-2020 26,680.00 26,680.00 26,680.00 26,680.00 26,680.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1839823/proyecto_INICIO, 

1839823/proyecto_FIN, 

1839823/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401839835 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, 

direccion:RANCHERIA GREGORIO 

MENDEZ, 86209 GREGORIO 

MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

LA RANCHERÍA GREGORIO 

MÉNDEZ, lon:-93.10310913, 

lat:18.19013218}}

15-11-2020 31-12-2020 24,934.20 24,934.20 24,934.20 24,934.20 24,934.20 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1839835/proyecto_INICIO, 

1839835/proyecto_FIN, 

1839835/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401840075 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, 

direccion:RANCHERIA EL RIO, 86203 

EL RÍO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LA 

RANCHERÍA EL RIO, lon:-

93.06124082, lat:18.14763161}}

15-11-2020 31-12-2020 29,116.00 29,116.00 29,116.00 29,116.00 29,116.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1840075/proyecto_INICIO, 

1840075/proyecto_FIN, 

1840075/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401843240 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

179,173.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:179173.37, 

modificado:178756.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

REFORMA 2DA. SECCIÓN  SANTA MARÍA  

ASENTAMIENTO REFORMA 2DA SECC - 216930

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

216930 S 15 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401843270 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

57,802.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:57802.8, 

modificado:57362.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

SANTUARIO 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

SANTUARIO 2DA SECC - 217009

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

217009 S 5 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401844203 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

47,129.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:47129.06, 

modificado:46806.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   AYAPA 

ASENTAMIENTO AYAPA - 219972

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

219972 S 15 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401844257 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

59,968.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59968.16, 

modificado:59600.8}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   JALPA DE 

MÉNDEZ ASENTAMIENTO LA CANDELARIA - 

220106

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

220106 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401843240 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, 

direccion:RANCHERIA REFORMA 

2DA SECC, 86216 REFORMA 2DA. 

SECCIÓN (SANTA MARÍA), JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  

,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD EN LA RANCHERÍA 

REFORMA 2DA SECC SANTA 

MARÍA, lon:-93.0633671, 

lat:18.32771056}}

15-11-2020 31-12-2020 178,756.00 178,756.00 178,756.00 178,756.00 178,756.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1843240/proyecto_PROCES

O, 

1843240/proyecto_INICIO, 

1843240/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843270 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, 

direccion:RANCHERIA SANTUARIO 

2DA SECC, 86205 SANTUARIO 2DA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EN 

LA RANCHERÍA SANTUARIO 2DA. 

SECC, lon:-93.04566053, 

lat:18.19916287}}

15-11-2020 31-12-2020 57,362.00 57,362.00 57,362.00 57,362.00 57,362.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1843270/proyecto_INICIO, 

1843270/proyecto_PROCES

O, 1843270/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844203 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, 

direccion:PUEBLO AYAPA, 86209 

AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL 

POBLADO AYAPA, lon:-93.10969213, 

lat:18.21626851}}

15-11-2020 31-12-2020 46,806.00 46,806.00 46,806.00 46,806.00 46,806.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1844203/proyecto_INICIO, 

1844203/proyecto_FIN, 

1844203/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401844257 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:BARRIO LA CANDELARIA, 

86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  

,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD BARRIO LA 

CANDELARIA DE LA COMUNIDAD 

JALPA DE MÉNDEZ, lon:-

93.06495731, lat:18.17264112}}

15-11-2020 31-12-2020 59,600.80 59,600.80 59,600.80 59,600.80 59,600.80 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1844257/proyecto_INICIO, 

1844257/proyecto_FIN, 

1844257/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401844271 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

59,968.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:59968.16, 

modificado:59600.8}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

SANTUARIO 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

SANTUARIO 1RA. SECCIÓN - 220171

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

220171 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401806174 2020 33 I 4 . . . . Acción 1,624,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1624000.0, 

modificado:1624000.0}}

32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 

TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 

LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 12821

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

12821 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ve

hículos, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401839477 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

38,280.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:38280.0, 

modificado:37120.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

CHACALAPA 2DA. SECCIÓN  SAN MANUEL  

ASENTAMIENTO CHACALAPA 2A SECC - 

205715

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

205715 S 15 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401839794 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

33,176.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:33176.0, 

modificado:32480.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   SANTA 

LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 206695

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

206695 S 15 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401844271 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, 

direccion:RANCHERIA SANTUARIO 

1RA. SECCIÓN, 86205 SANTUARIO 

1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LA 

RANCHERÍA SANTUARIO 1RA. 

SECCIÓN, lon:-93.05881486, 

lat:18.19852923}}

15-11-2020 31-12-2020 59,600.80 59,600.80 59,600.80 59,600.80 59,600.80 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1844271/proyecto_INICIO, 

1844271/proyecto_FIN, 

1844271/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401806174 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-93.062597, 

lat:18.176848}}

01-05-2020 31-12-2020 1,624,000.00 1,624,000.00 1,624,000.00 1,624,000.00 1,624,000.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:CSDA/032/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1624000.0, 

importe_modificado:1624000

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:1.0}}

{1806174/proyecto_INICIO, 

1806174/proyecto_PROCES

O, 1806174/proyecto_FIN, 

1806174/proyecto_INICIO, 

1806174/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401839477 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, 

direccion:RANCHERIA CHACALAPA 

2A SECC, 86208 CHACALAPA 2DA. 

SECCIÓN (SAN MANUEL), JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD LA RANCHERÍA 

CHACALAPA 2A SECC, lon:-

93.12985002, lat:18.14899023}}

15-11-2020 31-12-2020 37,120.00 37,120.00 37,120.00 37,120.00 37,120.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1839477/proyecto_INICIO, 

1839477/proyecto_FIN, 

1839477/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401839794 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, 

direccion:EJIDO SANTA LUCÍA, 86207 

SANTA LUCÍA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD 

EJIDO SANTA LUCÍA, lon:-

93.10967218, lat:18.10585142}}

15-11-2020 31-12-2020 32,480.00 32,480.00 32,480.00 32,480.00 32,480.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1839794/proyecto_INICIO, 

1839794/proyecto_PROCES

O, 1839794/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401839808 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

42,559.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:42559.07, 

modificado:40600.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   SANTA 

ANA  EL RÍO  ASENTAMIENTO SANTA ANA  EL 

RÍO - 206728

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

206728 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401841735 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

25,520.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25520.0, 

modificado:25520.0}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

SOYATACO ASENTAMIENTO SOYATACO - 

212553

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

212553 S 4 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401843408 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

22,330.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22330.0, 

modificado:22295.2}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

IQUINUAPA ASENTAMIENTO IQUINUAPA - 

217467

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MENDEZ

217467 S 12 13 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301727916 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

93,397.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:93397.16, 

modificado:91698.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   AYAPA 

ASENTAMIENTO EL CARMEN  LA ENSENADA - 

18792

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MÉNDEZ

18792 S 105 95 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:180.0, 

meta_modificada:1

80.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401839808 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, 

direccion:EJIDO SANTA ANA (EL 

RÍO), 86206 SANTA ANA (EL RÍO), 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EJIDO 

SANTA ANA EL RÍO, lon:-

93.06338027, lat:18.11903732}}

15-11-2020 31-12-2020 40,600.00 40,600.00 40,600.00 40,600.00 40,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1839808/proyecto_INICIO, 

1839808/proyecto_FIN, 

1839808/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401841735 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, 

direccion:PUEBLO SOYATACO, 86209 

SOYATACO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD 

DEL POBLADO SOYATACO, lon:-

93.07441393, lat:18.20601609}}

15-11-2020 31-12-2020 25,520.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1841735/proyecto_INICIO, 

1841735/proyecto_FIN, 

1841735/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401843408 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, 

direccion:PUEBLO IQUINUAPA, 86209 

IQUINUAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL 

POBLADO IQUINUAPA, lon:-

93.12039387, lat:18.19622843}}

15-11-2020 31-12-2020 22,295.20 22,295.20 22,295.20 22,295.20 22,295.20 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSDA/070/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:1715866.2, 

importe_modificado:1715866

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1843408/proyecto_INICIO, 

1843408/proyecto_FIN, 

1843408/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301727916 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, 

direccion:EJE VIAL DOÑA JULIA COL. 

LA ENSENADA. COLONIA EL 

CARMEN (LA ENSENADA), 86209 

AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

VILLAHERMOSA A COMALCALCO Y 

CALLE SANTA CRUZ, CALLE SANTO 

DOMINGO  LA OBRA SE LOCALIZA 

EN EL POBLADO AYAPA E, lon:-

93.10092788, lat:18.22648096}}

01-07-2020 30-07-2020 91,698.92 91,698.92 91,698.92 91,698.92 91,698.92 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89066, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:93397.16, 

importe_modificado:91698.9

2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:180.0}}

{1727916/proyecto_INICIO, 

1727916/proyecto_PROCES

O, 1727916/proyecto_FIN, 

1727916/proyecto_PROCES

O, 1727916/proyecto_FIN, 

1727916/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301762531 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

446,536.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:446536.62, 

modificado:421027.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   JALPA DE 

MÉNDEZ - 98823

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MÉNDEZ

98823 S 105 95 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:105.0, 

meta_modificada:1

05.0}}

2020 4 TAB200401846743 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

497,998.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:497998.16, 

modificado:455623.74}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   JALPA DE 

MÉNDEZ ASENTAMIENTO SAN LUIS - 227189

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MÉNDEZ

227189 S 1,856 1,710 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:738.0, 

meta_modificada:7

38.0}}

2020 4 TAB200301774158 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,782,130.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4782130.76, 

modificado:4782130.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O 

PLAZAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

JALPA DE MÉNDEZ - 130748

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MÉNDEZ

130748 S 800 700 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:405.52, 

meta_modificada:4

05.52}}

2020 4 TAB200401828163 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

282,300.85 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:282300.85, 

modificado:278969.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, 

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   JALPA DE 

MÉNDEZ ASENTAMIENTO GUADALUPE - 

168707

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MÉNDEZ

168707 S 1,320 1,203 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:210.0, 

meta_modificada:2

10.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301762531 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE  CALLE SANTOS 

DEGOLLADO Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL BARRIO SAN LUIS 

EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO 

UN COSTADO DE LA TIENDA DE 

DON RAMÓN, lon:-93.0629698, 

lat:18.17887955}}

22-10-2020 05-12-2020 421,027.32 421,027.32 421,027.32 421,027.32 160,643.25 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89075, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:446536.62, 

importe_modificado:421027.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:105.0}}

{1762531/proyecto_PROCES

O, 

1762531/proyecto_INICIO, 

1762531/proyecto_FIN, 

1762531/proyecto_INICIO, 

1762531/proyecto_FIN, 

1762531/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846743 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:BARRIO SAN LUIS, 86200 

JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

CALLE PROLONGACIÓN 

VENUSTIANO CARRANZA BARRIO 

SAN LUIS, lon:-93.06656931, 

lat:18.18099771}}

15-12-2020 31-12-2020 455,623.74 455,623.74 455,623.74 455,623.74 438,882.61 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:91003, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:455623.74, 

importe_modificado:455623.

74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:738.0}}

{1846743/proyecto_FIN, 

1846743/proyecto_PROCES

O, 1846743/proyecto_FIN, 

1846743/proyecto_INICIO, 

1846743/proyecto_PROCES

O, 

1846743/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301774158 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:, 86200 JALPA DE MÉNDEZ, 

JALPA DE MÉNDEZ TABASCO  

ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y 

CALLE PROLONGACIÓN DE 27 DE 

FEBRERO, CALLE FRANCISCO 

JAVIER MINA  LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL DEL BARRIO LA 

CANDELARIA ENTRE LA CALLE 

PLAZA HIDALGO CALLE , lon:-

93.06248646, lat:18.17613549}}

01-09-2020 29-11-2020 4,734,583.40 4,734,583.40 3,595,015.41 3,595,015.41 3,584,296.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-030/2020, 

contratista:JOSÉ EMILIO 

LÓPEZ NARANJO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:4782130.76, 

importe_modificado:4734583

.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:162.2}}

{1774158/proyecto_INICIO, 

1774158/proyecto_PROCES

O, 

1774158/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401828163 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:BARRIO GUADALUPE, 

86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 

CALLE NICOLÁS BRAVO,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA 

GUADALUPE ENTRE LA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 

NICOLÁS BRAVO, lon:-93.05692356, 

lat:18.18103848}}

17-10-2020 15-11-2020 278,969.01 278,969.01 278,969.01 278,969.01 277,285.58 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89675, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:279949.85, 

importe_modificado:278969.

01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:210.0}}

{1828163/proyecto_INICIO, 

1828163/proyecto_PROCES

O, 1828163/proyecto_FIN, 

1828163/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401846826 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

508,860.22 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:508860.22, 

modificado:508860.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   AMATITÁN 

ASENTAMIENTO AMATITÁN - 227407

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MÉNDEZ

227407 S 156 142 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:989.35, 

meta_modificada:9

89.35}}

2020 4 TAB200401846822 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,382,636.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1382636.77, 

modificado:1382636.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   VICENTE 

GUERRERO 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

VICENTE GUERRERO 2A SECC - 227401

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MÉNDEZ

227401 S 1,303 1,220 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:434.0, 

meta_modificada:4

34.0}}

2020 4 TAB200401853778 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

56,734.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:56734.55, 

modificado:54972.82}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN 

ASENTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA 

1A SECC - 247973

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MÉNDEZ

247973 S 3 2 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401877230 2020 33 I 4 . . . . Acción 818,446.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:818446.14, 

modificado:818446.14}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA 

LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS HARDWARE - 

31486

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Otros 

Programas 

de Inversión

PRODIM Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MÉNDEZ

31486 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:53.0, 

meta_modificada:5

3.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401846826 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, 

direccion:PUEBLO AMATITÁN, 86200 

AMATITÁN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EN 

EL POBLADO AMATITÁN POR EL 

TRAMO LOS GONZÁLEZ, lon:-

93.08497911, lat:18.17532425}}

02-12-2020 31-12-2020 503,708.25 503,708.25 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:90192, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:508860.22, 

importe_modificado:503708.

25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1846826/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846822 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, 

direccion:RANCHERIA VICENTE 

GUERRERO 2A SECC, 86207 

VICENTE GUERRERO 2DA. 

SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EN 

LA RANCHERÍA VICENTE 

GUERRERO 2A. SECCIÓN EN EL 

TRAMO LOS AGUIRRE, lon:-

93.0884338, lat:18.1520753}}

02-12-2020 31-12-2020 1,382,636.77 1,369,168.44 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89690, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1382636.77, 

importe_modificado:1369168

.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1846822/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401853778 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, 

direccion:RANCHERIA 

HERMENEGILDO GALEANA 1A 

SECC, 86208 HERMENEGILDO 

GALEANA 1RA. SECCIÓN, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

RANCHERÍA HERMENEGILDO 

GALEANA 1A SECCIÓN, lon:-

93.11127597, lat:18.17602923}}

10-12-2020 27-12-2020 54,972.82 54,972.82 54,972.82 54,972.82 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:2034, 

contratista:TIMOTEO 

BENITO DE LOS SANTOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:818446.12, 

importe_modificado:818446.

12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1853778/proyecto_INICIO, 

1853778/proyecto_FIN, 

1853778/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401877230 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-

93.062597, lat:18.176848}}

15-06-2020 15-06-2020 818,446.12 818,446.12 818,446.12 818,446.12 818,446.12 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:2034, 

contratista:TIMOTEO 

BENITO DE LOS SANTOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:818446.12, 

importe_modificado:818446.

12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:53.0}}

{1877230/proyecto_INICIO, 

1877230/proyecto_PROCES

O, 1877230/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301728788 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,455.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92455.63, 

modificado:89199.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   AYAPA - 

21401

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MÉNDEZ

21401 S 130 120 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:70.0, 

meta_modificada:7

0.0}}

2020 4 TAB200301747474 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,186,024.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1186024.29, 

modificado:1162084.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN JALPA DE MÉNDEZ 

LOCALIDAD   SOYATACO ASENTAMIENTO 

SOYATACO - 51076

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MÉNDEZ

51076 S 2,036 2,010 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:295.0, 

meta_modificada:2

95.0}}

2020 4 TAB200401846821 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

97,788.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:97788.35, 

modificado:97788.35}}

REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, 

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN 

ASENTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA 

1A SECC - 227399

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MÉNDEZ

227399 S 759 750 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:227.0, 

meta_modificada:2

27.0}}

2020 4 TAB200401849765 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,332,336.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2332336.45, 

modificado:2332336.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O 

PLAZAS EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   

JALPA DE MÉNDEZ ASENTAMIENTO LA 

CANDELARIA - 236484

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MÉNDEZ

236484 S 800 700 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:609.0, 

meta_modificada:6

09.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301728788 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, 

direccion:EJE VIAL LOS SEGOVIA 

COLONIA LOS SEGOVIA, 86209 

AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

VILLAHERMOSA A COMALCALCO Y 

CALLE SANTO DOMINGO, CAMINO 

EL CARMEN  LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL POBLADO AYAPA 

EN LA CARRETERA VILLAHERMO, 

lon:-93.10777332, lat:18.22128536}}

01-07-2020 30-07-2020 89,199.05 89,199.05 89,199.05 89,199.05 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89057, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:92455.63, 

importe_modificado:89199.0

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:70.0}}

{1728788/proyecto_PROCES

O, 1728788/proyecto_FIN, 

1728788/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301747474 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, 

direccion:CALLE 27 DE FEBRERO 

PUEBLO SOYATACO, 86209 

SOYATACO, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE  CALLE 27 DE 

FEBRERO Y  ,    EL CBTA 94 SE 

LOCALIZA EN LA CALLE 27 DE 

FEBRERO DEL POBLADO 

SOYATACO A DOS CUADRAS DE LA 

CALLE 5 DE MAYO CON DIRECCI, 

lon:-93.08102233, lat:18.20822768}}

16-06-2020 14-08-2020 1,162,084.18 1,162,084.18 1,162,084.18 1,162,084.18 1,157,807.66 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83732, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1186024.29, 

importe_modificado:1162084

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:295.0}}

{1747474/proyecto_PROCES

O, 1747474/proyecto_FIN, 

1747474/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846821 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, 

direccion:RANCHERIA 

HERMENEGILDO GALEANA 1A 

SECC, 86208 HERMENEGILDO 

GALEANA 1RA. SECCIÓN, JALPA DE 

MÉNDEZ TABASCO  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD EN LA RANCHERÍA 

HERMENEGILDO GALEANA 1A 

SECCIÓN EN EL TRAMO 

AMATITANGAL, lon:-93.1087376, 

lat:18.17598438}}

01-12-2020 31-12-2020 96,499.44 96,499.44 0.00 0.00 0.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:89681, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:97788.35, 

importe_modificado:96499.4

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1846821/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401849765 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:BARRIO LA CANDELARIA, 

86200 JALPA DE MÉNDEZ, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE 

CALLE PLAZA HIDALGO Y CALLE 

DUEÑAS, CALLE PRIMERA 

CONSTITUCIÓN  LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL DEL BARRIO LA 

CANDELARIA ENTRE LA CALLE 

PLAZA HIDALGO CALLE DUEÑ, lon:-

93.06372055, lat:18.17591531}}

01-12-2020 30-12-2020 2,314,697.81 2,314,697.81 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-JM-052/2020, 

contratista:REMEDIO 

LÓPEZ CORONEL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:2332336.45, 

importe_modificado:2314697

.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1849765/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301728738 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,262,040.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1262040.8, 

modificado:1236057.51}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, 

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   AYAPA 

ASENTAMIENTO EL MANGO - 21232

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MÉNDEZ

21232 S 150 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:220.0, 

meta_modificada:2

20.0}}

2020 4 TAB200301760185 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

904,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:904800.0, 

modificado:904800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  MECANIZACIÓN DE TIERRA   2  EN 

JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD   JALPA DE 

MÉNDEZ ASENTAMIENTO JALPA DE MENDEZ 

CENTRO - 92578

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MÉNDEZ

92578 S 0 120 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401877231 2020 33 I 4 . . . . Acción 301,102.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:301102.97, 

modificado:300660.4}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINAS 

PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA - 31503
27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Otros 

Programas 

de Inversión

PRODIM Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

JALPA DE 

MÉNDEZ

31503 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:79.0, 

meta_modificada:7

9.0}}

2020 4 TAB200401823802 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,298,276.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4298276.01, 

modificado:4298276.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE 

FEBRERO, ENTRE LAS CALLES BENITO 

JUAREZ Y NIÑOS HEROES - 157171

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

157171 S 250 250 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3660.3, 

meta_modificada:3

660.3}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301728738 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, 

direccion:EJE VIAL TRAMO EL 

COBATAB COL EL MANGO COLONIA 

EL MANGO, 86209 AYAPA, JALPA 

DE MÉNDEZ TABASCO  ENTRE  

CARRETERA VILLAHERMOSA A 

COMALCALCO Y CAMINO EL 

MANGO DE AYAPA, CAMINO AL 

COBATAB  LA OBRA SE LOCALIZA 

EN EL POBLADO AYAPA EN LA, lon:-

93.11578137, lat:18.22104376}}

01-06-2020 30-06-2020 1,236,057.51 1,236,057.51 1,236,057.51 1,236,057.51 1,230,724.04 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:83729, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ, 

monto:1262040.8, 

importe_modificado:1236057

.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:220.0}}

{1728738/proyecto_INICIO, 

1728738/proyecto_FIN, 

1728738/proyecto_PROCES

O, 1728738/proyecto_FIN, 

1728738/proyecto_PROCES

O, 

1728738/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301760185 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CIUDAD JALPA DE 

MENDEZ CENTRO, 86200 JALPA DE 

MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ 

TABASCO  ENTRE CALLE NICOLÁS 

BRAVO Y  ,    LAS ACCIONES DE 

LABRANZA SE LLEVARÁN EN 15 

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ LOS EQUIPOS 

SE CONCENTRARÁN E, lon:-

93.05688091, lat:18.17837957}}

01-08-2020 31-12-2020 904,800.00 904,800.00 904,800.00 904,800.00 904,800.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:CSDA/057/

2020, contratista:JOSÉ LUIS 

LÓPEZ AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:904800.0, 

importe_modificado:904800.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1760185/proyecto_INICIO, 

1760185/proyecto_FIN, 

1760185/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-16}, obs2: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-16}, obs3: {observación:VERIFICAR, 

trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-16}, obs4: 

{observación:VERIFICAR, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-16}}

TAB200401877231 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-

93.062597, lat:18.176848}}

15-06-2020 15-06-2020 300,660.40 300,660.40 300,660.40 300,660.40 300,660.40 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:2037, 

contratista:TIMOTEO 

BENITO DE LOS SANTOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALPA DE MENDEZ, 

monto:300660.4, 

importe_modificado:300660.

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:79.0}}

{1877231/proyecto_INICIO, 

1877231/proyecto_FIN, 

1877231/proyecto_PROCES

O, 1877231/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401823802 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 

VILLA BENITO JUÁREZ, 86726 

BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

NIÑOS HEROES, CALLE SIN 

NOMBRE  ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA VILLA BENITO 

JUAREZ SAN CARLOS, lon:-

92.52672007, lat:17.8369775}}

02-05-2020 15-06-2020 4,298,179.75 4,298,179.75 4,298,179.75 4,298,179.75 4,298,179.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-007/2020, 

contratista:CONSORCIO 

DOMAGUI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:4298276.01, 

importe_modificado:4298276

.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3660.3}}

{1823802/proyecto_INICIO, 

1823802/proyecto_FIN, 

1823802/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401868154 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,021,155.91 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1021155.91, 

modificado:1021155.91}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN MACUSPANA LOCALIDAD   LICENCIADO 

JUAN CÉSAR BECERRA BATES - 262252

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

262252 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401868221 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,021,023.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1021023.09, 

modificado:1021023.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN MACUSPANA LOCALIDAD   NABOR 

CORNELIO - 262983

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

262983 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401868312 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,123,880.08 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1123880.08, 

modificado:1123880.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN MACUSPANA LOCALIDAD   BITZAL 2DA. 

SECCIÓN - 263187

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

263187 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401868565 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,122,871.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2122871.68, 

modificado:2122871.68}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA 

POTABILIZADORA EN MACUSPANA 

LOCALIDAD   PEMEX  CIUDAD PEMEX  - 

263687

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

263687 S 300 300 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401868154 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:72, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

LICENCIADO JUAN CESAR 

BECERRA BATES  KILÓMETRO 55 + 

900 RANCHERIA LICENCIADO JUAN 

CESAR BECERRA BATES, 86700 

LICENCIADO JUAN CÉSAR 

BECERRA BATES, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA PR, 

lon:-92.31502904, lat:17.89526226}}

01-09-2020 15-10-2020 1,021,155.91 1,021,155.91 1,021,155.43 1,021,155.43 884,807.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-052/2020, 

contratista:JESUS ANTONIO 

GERONIMO GERONIMO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1021155.91, 

importe_modificado:1021155

.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:20.0}}

{1868154/proyecto_FIN, 

1868154/proyecto_PROCES

O, 

1868154/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868221 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:219, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA  - NABOR CORNELIO  

KILÓMETRO 50 + 100 RANCHERIA 

NABOR CORNELIO, 86700 NABOR 

CORNELIO, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL  ESTA 

OBRA S, lon:-92.3124945, 

lat:17.97218518}}

01-09-2020 15-10-2020 1,021,023.09 1,021,023.09 1,021,023.08 1,021,023.08 946,569.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-054/2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1021023.09, 

importe_modificado:1021023

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:20.0}}

{1868221/proyecto_PROCES

O, 

1868221/proyecto_INICIO, 

1868221/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868312 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

BITZAL 2DA SECCION  KILÓMETRO 

56 + 700 RANCHERIA BITZAL 2DA 

SECCION, 86700 BITZAL 2DA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL, lon:-

92.3740529, lat:18.0297513}}

07-10-2020 20-11-2020 1,123,880.08 1,123,880.08 1,123,765.50 1,123,765.50 810,561.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-071/2020, 

contratista:JORGE 

CORDOVA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1123880.08, 

importe_modificado:1123880

.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:20.0}}

{1868312/proyecto_INICIO, 

1868312/proyecto_FIN, 

1868312/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868565 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

PEMEX  KILÓMETRO 18 + 200 

CIUDAD PEMEX, 86700 PEMEX 

(CIUDAD PEMEX), MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL  ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN , lon:-92.48120852, 

lat:17.90789039}}

01-09-2020 30-09-2020 2,122,871.68 2,122,871.68 2,122,871.68 2,122,871.68 1,103,255.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-029/2020, 

contratista:JOSE LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:2122871.68, 

importe_modificado:2122871

.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1868565/proyecto_INICIO, 

1868565/proyecto_FIN, 

1868565/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401868682 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

377,326.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:377326.88, 

modificado:377326.88}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TRES - 

263930

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

263930 S 80 80 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:276.0, 

meta_modificada:2

76.0}}

2020 4 TAB200401868313 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,124,396.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1124396.62, 

modificado:1124396.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN MACUSPANA LOCALIDAD   BITZAL 3RA. 

SECCIÓN - 263190

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

263190 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401868801 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

397,140.85 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:397140.85, 

modificado:397140.85}}

REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN 

LA COLONIA  ROVIROSA - 264207

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

264207 S 125 125 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401870233 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,150,944.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1150944.89, 

modificado:1150944.89}}

REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN 

MACUSPANA LOCALIDAD   ALTO TULIJÁ 2DA. 

SECCIÓN  PAREDÓN - 267444

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

267444 S 200 200 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:11.04, 

meta_modificada:1

1.04}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401868682 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:41, 

direccion:CALLE CALLE TRES 

RANCHERIA CHIVALITO 2DA 

SECCION, 86700 CHIVALITO 2DA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CALLE CALLE UNO Y CALLE 

CALLE DOS,    ESTA OBRA SE 

EJECUTARA EN LA RANCHERIA 

CHIVALITO 2DA SECCION, lon:-

92.42640433, lat:17.59874968}}

07-10-2020 05-11-2020 377,326.88 376,326.88 376,147.39 376,147.39 290,244.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-077/2020, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN HERNANDEZ 

ADORNO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:377326.88, 

importe_modificado:377326.

88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:276.0}}

{1868682/proyecto_INICIO, 

1868682/proyecto_FIN, 

1868682/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868313 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

BITZAL 3RA SECCION  KILÓMETRO 

60 + 700 RANCHERIA BITZAL 3RA 

SECCION, 86700 BITZAL 3RA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL, lon:-

92.33651173, lat:18.07986087}}

07-10-2020 20-11-2020 1,124,396.62 1,124,396.62 1,124,282.03 1,124,282.03 985,877.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-073/2020, 

contratista:REYNA COBA 

LANDERO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1124396.62, 

importe_modificado:1124396

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:20.0}}

{1868313/proyecto_INICIO, 

1868313/proyecto_FIN, 

1868313/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868801 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

ROVIROSA  KILÓMETRO 48 + 900 

COLONIA ROVIROSA, 86700 

ROVIROSA, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y 

CAMINO PRINCIPAL,    ESTA OBRA 

SE EJECUTARA EN LA COLONIA 

ROVIROSA DEL MUNIC, lon:-

92.26709819, lat:17.77860417}}

05-11-2020 19-11-2020 397,140.85 397,140.85 397,140.61 397,140.61 366,725.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-088/2020, 

contratista:ANTONIO 

EZEQUIEL LANDERO 

LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:397140.85, 

importe_modificado:397140.

85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1868801/proyecto_INICIO, 

1868801/proyecto_FIN, 

1868801/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870233 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

ALTO TULIJA (PAREDON)  

KILÓMETRO 42 + 900 RANCHERIA 

ALTO TULIJA PAREDON, 86700 

ALTO TULIJÁ 2DA. SECCIÓN 

(PAREDÓN), MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, , lon:-92.37620211, 

lat:17.6113429}}

05-11-2020 04-12-2020 1,150,944.89 1,150,944.89 1,150,944.89 697,828.34 694,789.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-083/2020, 

contratista:SUSANA 

VALENZUELA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1150944.89, 

importe_modificado:1150944

.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:11.04}}

{1870233/proyecto_INICIO, 

1870233/proyecto_FIN, 

1870233/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401870895 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

410,378.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:410378.61, 

modificado:410378.61}}

REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN 

MACUSPANA LOCALIDAD   TULIJÁ SECCIÓN 

CHINAL - 268717

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

268717 S 200 200 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.5, 

meta_modificada:4

.5}}

2020 4 TAB200401868643 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

361,240.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:361240.27, 

modificado:361240.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DOS - 

263856

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

263856 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:308.0, 

meta_modificada:3

08.0}}

2020 4 TAB200401868780 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,204,944.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1204944.42, 

modificado:1204944.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  

EN MACUSPANA LOCALIDAD   MELCHOR 

OCAMPO 3RA. SECCIÓN - 264146

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

264146 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401870206 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

680,966.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:680966.09, 

modificado:680966.09}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS  EN 

MACUSPANA LOCALIDAD   FRANCISCO I. 

MADERO ALTO 2DA. SECCIÓN - 267357

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

267357 S 175 175 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401870895 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

TULIJA SECCION CHINAL  

KILÓMETRO 47 + 300 RANCHERIA 

TULIJA SECCION CHINAL, 86700 

TULIJÁ SECCIÓN CHINAL, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL,    ESTA 

OBR, lon:-92.36144126, 

lat:17.65386747}}

05-11-2020 19-11-2020 410,378.61 410,378.61 410,303.13 410,303.13 298,370.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-084/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:410378.61, 

importe_modificado:410378.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.5}}

{1870895/proyecto_INICIO, 

1870895/proyecto_FIN, 

1870895/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868643 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:41, 

direccion:CALLE CALLE DOS 

RANCHERIA CHIVALITO 2DA 

SECCION, 86700 CHIVALITO 2DA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CALLE CALLE UNO Y CALLE 

TRES,    ESTA OBRA SE 

EJECUTARA EN LA RANCHERIA 

CHIVALITO 2DA SECCION, lon:-

92.42704806, lat:17.5984122}}

07-10-2020 05-11-2020 361,240.27 361,240.27 353,847.17 353,847.17 351,711.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-076/2020, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN HERNANDEZ 

ADORNO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:361240.27, 

importe_modificado:361240.

27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:308.0}}

{1868643/proyecto_INICIO, 

1868643/proyecto_FIN, 

1868643/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868780 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:226, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA  - MELCHOR OCAMPO 

3RA SECCION  KILÓMETRO 38 + 

400 RANCHERIA MELCHOR 

OCAMPO 3RA SECCION, 86700 

MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCIÓN, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCI, lon:-

92.4271538, lat:17.57789042}}

07-10-2020 20-11-2020 1,204,944.42 1,204,944.12 1,204,441.08 1,204,441.08 916,197.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-074/2020, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN HERNANDEZ 

ADORNO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1204944.42, 

importe_modificado:1204944

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1868780/proyecto_INICIO, 

1868780/proyecto_PROCES

O, 1868780/proyecto_FIN, 

1868780/proyecto_INICIO, 

1868780/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870206 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:48, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

FRANCISCO I MADERO ALTO 2DA 

SECCION  KILÓMETRO 10 + 700 

RANCHERIA FRANCISCO I MADERO 

ALTO 2DA SECCION, 86700 

FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA , lon:-

92.54896289, lat:17.7417918}}

15-10-2020 13-11-2020 680,966.09 680,966.09 680,961.50 680,961.50 680,961.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-082-2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

GONVILL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:680966.09, 

importe_modificado:680966.

09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1870206/proyecto_INICIO, 

1870206/proyecto_FIN, 

1870206/proyecto_PROCES

O, 1870206/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401868325 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

11,124,131.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.11241318E7, 

modificado:1.11241318E7}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN 

MACUSPANA LOCALIDAD   MACUSPANA 

ASENTAMIENTO MACUSPANA CENTRO - 

263219

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

263219 S 16,000 16,000 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401808285 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,294,086.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5294086.27, 

modificado:5294086.27}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

MACUSPANA LOCALIDAD   MACUSPANA 

ASENTAMIENTO MACUSPANA CENTRO - 50829

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

50829 S 250 250 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:840.0, 

meta_modificada:8

40.0}}

2020 4 TAB200401868317 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,618,829.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1618829.06, 

modificado:1618829.06}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE LEON ALEJO TORRES, 

CIUDAD MACUSPANA - 263203

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

263203 S 200 200 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:921.0, 

meta_modificada:9

21.0}}

2020 4 TAB200401868741 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

447,320.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:447320.97, 

modificado:447320.97}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN MACUSPANA LOCALIDAD   

ZOPO SUR - 264059

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

264059 S 75 75 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:540.0, 

meta_modificada:5

40.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401868325 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA CIUDAD 

MACUSPANA CENTRO, 86706 

MACUSPANA, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE PRIMERA DE 

CIRCUNVALACION, CALLE 

SEGUNDA DE CIRCUNVALACION  

ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA 

CIUDAD DE MACUPANA TABASCO, 

lon:-92.58808439, lat:17.75676623}}

16-11-2020 30-12-2020 11,124,131.80 11,124,131.80 6,499,053.52 6,499,053.52 6,459,835.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-065/2020, 

contratista:TM GREEN, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1.11241318E7, 

importe_modificado:1.11241

318E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.6}}

{1868325/proyecto_INICIO, 

1868325/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401808285 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE LIMBANO BLANDIN 

Y LÁZARO CÁRDENAS COLONIA 

CALLE LIMBANO BLANDIN Y 

LAZARO CARDENAS, 86706 

MACUSPANA, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE  CALLE VEINTE 

DE NOVIEMBRE Y CALLE LAZARO 

CARDENAS,    ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA CALLE LIMBANO 

B, lon:-92.59727213, lat:17.75978616}}

02-05-2020 30-08-2020 5,294,086.27 5,294,086.27 5,294,085.92 5,294,085.92 4,530,600.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-004/2020, 

contratista:ROSA VICTORIA 

SERAFIN LAY, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:5294086.27, 

importe_modificado:5294086

.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:840.0}}

{1808285/proyecto_PROCES

O, 1808285/proyecto_FIN, 

1808285/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868317 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE LEON ALEJO 

TORRES CIUDAD MACUSPANA 

CENTRO, 86706 MACUSPANA, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CALLE LEON LAEJO TORRES Y 

CALLE REFORMA, BOULEVARD 

CARLOS A MADRAZO  ESTA OBRA 

SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE 

MACUSPANA, lon:-92.5953966, 

lat:17.76274296}}

01-09-2020 30-10-2020 1,618,829.06 1,618,829.06 1,618,169.19 1,618,169.19 936,699.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-040/2020, 

contratista:RIGO 

HUMBERTO MENDEZ 

HIDALGO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1618829.06, 

importe_modificado:1618829

.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:921.0}}

{1868317/proyecto_INICIO, 

1868317/proyecto_FIN, 

1868317/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868741 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:155, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL RANCHERIA ZOPO SUR, 

86700 ZOPO SUR, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL,    

ESTA OBRA SE EJECUTARA EN LA 

RANCHERIA ZOPO SUR, lon:-

92.40247553, lat:17.60976884}}

08-10-2020 06-11-2020 447,320.97 447,320.97 447,241.48 447,241.48 295,973.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-072/2020, 

contratista:ALFREDO 

LOPEZ LEON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:447320.97, 

importe_modificado:447320.

97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:540.0}}

{1868741/proyecto_INICIO, 

1868741/proyecto_FIN, 

1868741/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401871001 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

981,604.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:981604.92, 

modificado:981604.92}}

REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN 

MACUSPANA LOCALIDAD   LERDO DE TEJADA 

1RA. SECCIÓN - 268957

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

268957 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.24, 

meta_modificada:4

.24}}

2020 4 TAB200401824102 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

12,779,767.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.277976714E7, 

modificado:1.277976714E7}}

CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN 

LA ESC. SECUNDARIA FEDERAL PROFR. 

ROMULO HERNANDEZ GARCIA - 157899

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

157899 S 300 300 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401868308 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,124,416.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1124416.88, 

modificado:1124416.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN MACUSPANA LOCALIDAD   LOS 

NARANJOS 2DA. SECCIÓN - 263182

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

263182 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401868320 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,302,161.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1302161.14, 

modificado:1302161.14}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN MACUSPANA LOCALIDAD   

MACUSPANA ASENTAMIENTO MACUSPANA 

CENTRO - 263208

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

263208 S 250 250 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1151.6, 

meta_modificada:1

151.6}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401871001 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:69, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

LERDO DE TEJADA 1RA SECCION  

KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA 

LERDO DE TEJADA 1RA SECCION, 

86700 LERDO DE TEJADA 1RA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRI, lon:-92.64001248, 

lat:17.79363091}}

05-11-2020 19-12-2020 981,604.92 981,604.92 981,604.92 981,604.92 975,681.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-085/2020, 

contratista:JAVIER SOLIS 

DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:981604.92, 

importe_modificado:981604.

92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.24}}

{1871001/proyecto_FIN, 

1871001/proyecto_PROCES

O, 

1871001/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401824102 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE LIMBANO BLANDIN 

CIUDAD , 86700 MACUSPANA, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE  

CALLE JOSE NARCEISO ROVIROSA 

Y CALLE A LA TORRE, CALLE 

LIMBANO BLANDIN  SE 

CONSTRUIRA UNA UNIDAD 

DEPORTIVA EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA PROFR. ROMULO 

HERNANDEZ , lon:-92.5964437, 

lat:17.76232941}}

02-05-2020 29-08-2020 12,779,767.14 12,779,767.14 12,779,767.13 12,779,767.13 12,764,297.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-010/2020, 

contratista:ROBERTO 

GUZMAN ESTRADA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1.277976714E7, 

importe_modificado:1.27797

6714E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1824102/proyecto_INICIO, 

1824102/proyecto_FIN, 

1824102/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868308 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:242, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA  - LOS NARANJOS 

2DA SECCION  KILÓMETRO 60 + 

800 RANCHERIA LOS NARANJOS 

2DA SECCION, 86700 LOS 

NARANJOS 2DA. SECCIÓN, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, C, lon:-

92.38240902, lat:18.14373455}}

08-10-2020 21-11-2020 1,124,416.88 1,124,416.88 1,124,301.89 1,124,301.89 998,152.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-069/2020, 

contratista:MARTIN 

GUTIERREZ ESPINOZA, 

convocante:MUNICIPIO 

DEMACUSPANA, 

monto:1124416.88, 

importe_modificado:1124416

.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:20.0}}

{1868308/proyecto_FIN, 

1868308/proyecto_PROCES

O, 

1868308/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868320 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE LIMBANO BLANDIN 

CIUDAD MACUSPANA CENTRO, 

86706 MACUSPANA, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CALLE LIMBANO 

BLANDIN Y CALLE ABASOLO, 

CALLE LAZARO CARDENAS  ESTA 

OBRA SE REALIZARA EN LA 

CIUDAD DE MACUSPANA 

TABASCO, lon:-92.59604519, 

lat:17.7604752}}

01-09-2020 30-10-2020 1,302,161.14 1,302,161.14 1,301,491.76 1,301,491.76 648,529.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-041/2020, 

contratista:ANGEL DE 

JESUS GONGORA RAMON, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1302161.14, 

importe_modificado:1302161

.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1151.6}}

{1868320/proyecto_INICIO, 

1868320/proyecto_FIN, 

1868320/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401868617 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

475,397.90 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:475397.9, 

modificado:475397.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UNO - 

263800

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

263800 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:308.0, 

meta_modificada:3

08.0}}

2020 4 TAB200401868849 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

387,644.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:387644.04, 

modificado:387644.04}}

REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO EN TRAMOS 

AISLADOSLOCALIDAD   VICENTE GUERRERO 

1RA. SECCIÓN - 264311

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

264311 S 150 150 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:4.2, 

meta_modificada:4

.2}}

2020 4 TAB200401870133 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

828,376.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:828376.39, 

modificado:828376.39}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS  EN 

MACUSPANA LOCALIDAD   VIRGINIO CHAN 

3RA. SECCIÓN - 267211

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

267211 S 125 125 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.8, 

meta_modificada:1

0.8}}

2020 4 TAB200401871170 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,373,508.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1373508.45, 

modificado:1373508.45}}

REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN 

MACUSPANA LOCALIDAD   PEDRO A. 

GONZÁLEZ - 269324

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

269324 S 175 175 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.5, 

meta_modificada:3

.5}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401868617 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:41, 

direccion:CALLE CALLE UNO 

RANCHERIA CHIVALITO 2DA 

SECCION, 86700 CHIVALITO 2DA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CALLE CALLE DOS Y CALLE 

CALLE TRES,    ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA RANCHERIA 

CHIVALITO 2DA SECCION, lon:-

92.4271929, lat:17.59886218}}

07-10-2020 05-11-2020 475,397.90 475,397.90 455,286.79 455,286.79 452,539.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-075/2020, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN HERNANDEZ 

ADORNO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:475397.9, 

importe_modificado:475397.

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:308.0}}

{1868617/proyecto_INICIO, 

1868617/proyecto_PROCES

O, 1868617/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868849 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:115, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA  - VICENTE 

GUERRERO 1RA SECCION  

KILÓMETRO 45 + 300 RANCHERIA 

VICENTE GUERRERO 1RA 

SECCION, 86700 VICENTE 

GUERRERO 1RA. SECCIÓN, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO 

PRINCI, lon:-92.27530427, 

lat:17.81183887}}

05-11-2020 19-11-2020 387,644.04 387,644.04 387,644.04 387,644.04 356,676.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-089/2020, 

contratista:ANTONIO 

EZEQUIEL LANDERO 

LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:387644.04, 

importe_modificado:387644.

04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.2}}

{1868849/proyecto_INICIO, 

1868849/proyecto_FIN, 

1868849/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401870133 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:116, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA  - VIRGINIO CHAN 3RA 

SECCION  KILÓMETRO 36 + 500 

RANCHERIA VIRGINIO CHAN 3RA 

SECCION, 86700 VIRGINIO CHAN 

3RA. SECCIÓN, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, lon:-92.38762889, 

lat:17.91388429}}

15-10-2020 13-11-2020 828,376.39 828,376.39 828,376.39 828,376.39 823,377.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-081/2020, 

contratista:CONCRETOS 

PETREOS INTEGRALES 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:828376.39, 

importe_modificado:828376.

39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.8}}

{1870133/proyecto_FIN, 

1870133/proyecto_PROCES

O, 

1870133/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871170 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:89, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

PEDRO A GONZALEZ  KILÓMETRO 

35 + 500 RANCHERIA PEDRO A 

GONZALEZ, 86700 PEDRO A. 

GONZÁLEZ, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL,    ESTA 

OBRA SE REALIZARA, lon:-

92.57545987, lat:17.61152365}}

16-12-2020 30-12-2020 1,373,508.45 1,373,508.45 1,373,505.84 1,373,505.84 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-051/2020, 

contratista:ANTONIO 

EZEQUIEL LANDERO 

LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1373508.45, 

importe_modificado:1373508

.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.5}}

{1871170/proyecto_FIN, 

1871170/proyecto_PROCES

O, 

1871170/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301747084 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,001,980.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8001980.12, 

modificado:8001980.12}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

MACUSPANA LOCALIDAD   MACUSPANA 

ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de 

Asentamiento - 49978

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

49978 S 250 250 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:904.0, 

meta_modificada:9

04.0}}

2020 4 TAB200401868211 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,021,023.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1021023.09, 

modificado:1021023.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

2  EN MACUSPANA LOCALIDAD   PITAHAYA - 

262970

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

262970 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401868322 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

178,089.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:178089.99, 

modificado:178089.99}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN MACUSPANA LOCALIDAD   

MACUSPANA - 263212

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

263212 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:106.0, 

meta_modificada:1

06.0}}

2020 4 TAB200401868335 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,677,824.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1677824.36, 

modificado:1677824.36}}

REHABILITACIÓN DE CARCAMO EN LA VILLA 

BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) - 263234
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

263234 S 7,000 7,000 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301747084 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE LEON ALEJO 

TORRES COLONIA MACUSPANA 

CENTRO, 86706 MACUSPANA, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE  

BOULEVARD CARLOS A. MADRAZO 

BECERRA Y CALLE PUXCATN,    LA 

CALLE LEON ALEJO TORRES SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 

BOULEVARD CARLOS A. MADRAZ, 

lon:-92.59480064, lat:17.75918985}}

02-05-2020 30-09-2020 8,001,980.12 7,987,141.26 7,987,139.36 7,987,139.36 7,237,395.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-003/2020, 

contratista:ERIKA PEREZ 

LAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:7987141.26, 

importe_modificado:7987141

.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:904.0}}

{1747084/proyecto_PROCES

O, 

1747084/proyecto_INICIO, 

1747084/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868211 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

PITAHAYA  KILÓMETRO 47 + 300 

RANCHERIA PITAHAYA, 86700 

PITAHAYA, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL  ESTA 

OBRA SE REALIZARA RN LA , lon:-

92.34126997, lat:17.99927037}}

01-09-2020 15-10-2020 1,021,023.09 1,021,023.09 1,021,022.63 1,021,022.63 979,254.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-038/2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1021023.09, 

importe_modificado:1021023

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:20.0}}

{1868211/proyecto_INICIO, 

1868211/proyecto_FIN, 

1868211/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868322 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD CARLOS A 

MADRAZO CIUDAD MACUSPANA 

CENTRO, 86706 MACUSPANA, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CALLE CARLOS A MADRAZO Y 

CALLE PRINCIPAL, CALLE 

PRINCIPAL  ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA CIUDAD DE 

MACUSPANA, lon:-92.62205189, 

lat:17.74321702}}

05-11-2020 14-12-2020 178,089.99 178,089.99 178,089.99 178,089.99 177,015.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-087/2020, 

contratista:JUAN PEREZ 

CHABLE, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:178089.99, 

importe_modificado:178089.

99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:106.0}}

{1868322/proyecto_PROCES

O, 

1868322/proyecto_INICIO, 

1868322/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868335 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CALLE CIRCUNVALACION 

NORTE COLONIA CENTRO, 86700 

BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CALLE CIRCUNVALACION NORTE Y 

CALLE SANTA TERESA,    ESTA 

OBRA SE EJECUTARA EN LA VILLA 

BENITO JUAREZ SAN CARLOS, lon:-

92.52404845, lat:17.83765468}}

07-10-2020 05-12-2020 1,677,824.36 1,677,824.36 1,677,822.40 1,677,822.40 427,166.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-066-2020, 

contratista:ANA VALERIA 

MERCADO LOMELIN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1423887.25, 

importe_modificado:1677824

.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1868335/proyecto_PROCES

O, 

1868335/proyecto_INICIO, 

1868335/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401871144 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

214,618.82 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:214618.82, 

modificado:214618.82}}

REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN 

LA COLONIA JUAN PABLO II EN MACUSPANA 

LOCALIDAD   IGNACIO ZARAGOZA  LOS 

ATEOS  ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA  

LOS ATEOS - 269274

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

269274 S 150 150 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:0.8, 

meta_modificada:0

.8}}

2020 4 TAB200401824181 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,572,718.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2572718.37, 

modificado:2572718.37}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

MEZCLA ASFALTICA EN CARRETERA A 

VERNET TRAMO: 0+900 AL 1+780, DE LA VILLA 

BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), DEL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 

158126

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

158126 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401824101 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,457,327.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3457327.13, 

modificado:3457251.31}}

APLICAICON DE LA PLANTA SEPARADORA DE 

BASURA EN EL RELLENO SANITARIO - 157898
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

157898 S 300 300 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401824200 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,225,134.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3225134.94, 

modificado:3225134.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO EN CALLES DEL 

FRACCIONAMIENTO INDUVITAB - 158167

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

158167 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3246.0, 

meta_modificada:3

246.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401871144 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:230, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA  - IGNACIO 

ZARAGOZA  KILÓMETRO 5 + 800 

RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA 

(LOS ATEOS), 86707 IGNACIO 

ZARAGOZA (LOS ATEOS), 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA 

MACUSPANA CIUDAD PEMEX Y C, 

lon:-92.58610298, lat:17.78180964}}

16-12-2020 25-12-2020 214,618.82 214,618.82 214,618.82 214,618.82 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-090/2020, 

contratista:ANTONIO 

EZEQUIEL LANDERO 

LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:214618.82, 

importe_modificado:214618.

82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.8}}

{1871144/proyecto_INICIO, 

1871144/proyecto_PROCES

O, 1871144/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401824181 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

CARRETERA A VERNET 0+900 AL 

1+780  KILÓMETRO 22 + 300 VILLA , 

00000 BENITO JUÁREZ (SAN 

CARLOS), MACUSPANA TABASCO  

ENTRE  CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPA, lon:-

92.53799101, lat:17.83857893}}

01-08-2020 14-09-2020 2,572,718.37 2,572,718.37 2,572,718.37 2,572,718.37 2,557,193.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-025/2020, 

contratista:VICTOR 

FERNANDO GARCIA 

CAMPOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:2572718.37, 

importe_modificado:2572718

.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1824181/proyecto_INICIO, 

1824181/proyecto_FIN, 

1824181/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401824101 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:230, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA  - IGNACIO 

ZARAGOZA  KILÓMETRO 11 + 300 

RANCHERIA , 00000 IGNACIO 

ZARAGOZA (LOS ATEOS), 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE  

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL  SE LLEVA, 

lon:-92.53066513, lat:17.77802364}}

02-05-2020 15-06-2020 3,457,251.31 3,457,251.31 3,457,251.31 3,457,251.31 3,457,251.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-009-2020, 

contratista:CONCRETOS 

PETREOS INTEGRALES 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:3457327.13, 

importe_modificado:3457327

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1824101/proyecto_INICIO, 

1824101/proyecto_FIN, 

1824101/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401824200 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CALLE PRINCIPAL VILLA , 

00000 BENITO JUÁREZ (SAN 

CARLOS), MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL  SE 

PAVIMENTARAN 3246 METROS 

CUADRADOS CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN EL 

FRACCIONAMIENTO INDUVITAB D, 

lon:-92.52761082, lat:17.84006644}}

01-08-2020 29-09-2020 3,225,134.91 3,225,134.91 3,225,134.91 3,225,134.91 3,225,134.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-028/2020, 

contratista:MAREMA 

RAMOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:2698985.63, 

importe_modificado:2698985

.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3246.0}}

{1824200/proyecto_INICIO, 

1824200/proyecto_FIN, 

1824200/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401824100 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,309,935.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4309935.77, 

modificado:4309929.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 

GREGORIO MENDEZ, ENTRE LAS CALLES 

BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES - 

157897

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

157897 S 300 300 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3785.0, 

meta_modificada:3

785.0}}

2020 4 TAB200401868943 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

767,974.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:767974.19, 

modificado:767973.72}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN 

MACUSPANA LOCALIDAD   VEINTE DE 

NOVIEMBRE - 264557

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

264557 S 150 150 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:6.68, 

meta_modificada:6

.68}}

2020 4 TAB200401868708 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

960,920.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:960920.87, 

modificado:960920.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, 

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN 

MACUSPANA LOCALIDAD   CHIVALITO 4TA. 

SECCIÓN - 263983

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

263983 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:752.0, 

meta_modificada:7

52.0}}

2020 4 TAB200401871043 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

761,751.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:761751.63, 

modificado:761751.63}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

MACUSPANA LOCALIDAD   UNIÓN Y LIBERTAD 

- 269052

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

269052 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.86, 

meta_modificada:1

.86}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401824100 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:VILLA , 86700 BENITO 

JUÁREZ (SAN CARLOS), 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE  

CALLE GREGORIO MENDEZ Y 

CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

NIÑOS HEROES  SE CONSTRUIRAN 

3785.11 METROS CUADRADOS DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA VILLA BENITO 

J, lon:-92.52683834, lat:17.83598121}}

02-05-2020 30-06-2020 4,309,929.27 4,309,929.27 4,309,929.27 4,309,929.27 4,309,929.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-008/2020, 

contratista:CONSTRUSERVI

CIOS DE MEXICO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:4309935.77, 

importe_modificado:4309935

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3785.0}}

{1824100/proyecto_INICIO, 

1824100/proyecto_FIN, 

1824100/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868943 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:196, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA  - VEINTE DE 

NOVIEMBRE  KILÓMETRO 38 + 400 

EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 

86700 VEINTE DE NOVIEMBRE, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO 

PRINCIPAL,    ESTA OBRA SE 

EJECUTARA E, lon:-92.36134542, 

lat:17.88623329}}

15-10-2020 13-11-2020 767,973.72 767,973.72 767,973.72 767,973.72 767,973.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-080-2020, 

contratista:CONCRETOS 

PETREOS INTEGRALES 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:643826.04, 

importe_modificado:643826.

04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:6.68}}

{1868943/proyecto_FIN, 

1868943/proyecto_PROCES

O, 

1868943/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401868708 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:139, direccion:CALLE CALLE 

UNO RANCHERIA CHIVALITO 4TA 

SECCION, 86700 CHIVALITO 4TA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y 

CALLE CALLE CUATRO,    ESTA 

OBRA SE EJECUTARA EN LA 

RANCHERIA CHIVALITO 4TA 

SECCION, lon:-92.42392725, 

lat:17.59099448}}

07-10-2020 05-11-2020 960,920.81 960,920.81 960,920.81 960,920.81 960,920.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-078/2020, 

contratista:MARISELA 

SANCHEZ GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:960920.87, 

importe_modificado:960920.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:752.0}}

{1868708/proyecto_PROCES

O, 1868708/proyecto_FIN, 

1868708/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401871043 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:107, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA  - UNION Y LIBERTAD  

KILÓMETRO 38 + 400 RANCHERIA 

UNION Y LIBERTAD, 86700 UNIÓN Y 

LIBERTAD, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL,    ESTA 

OBRA SE EJECUTA EN, lon:-

92.64665572, lat:17.94242341}}

05-11-2020 19-11-2020 761,751.63 761,751.63 761,751.63 761,751.63 761,751.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-086/2020, 

contratista:ELVIRA BAEZA 

SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:761751.63, 

importe_modificado:761751.

63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.86}}

{1871043/proyecto_FIN, 

1871043/proyecto_INICIO, 

1871043/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401806445 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,144,124.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1144124.95, 

modificado:1144124.95}}

REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE 

REVESTIMIENTO DE 1  UNO Y MEDIO A FINOS 

DEL PUENTE OXIACAQUE AL PUENTE EL 

PASTAL EN EL POBLADO OXIACAQUE DEL 

MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO - 18140

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

18140 S 32 28 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4386.0, 

meta_modificada:4

464.0}}

2020 4 TAB200401810940 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,058,127.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1058127.19, 

modificado:1058127.19}}

REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO 

ASFALTICO EN CALLE LOS MANGUITOS EN LA 

RA. SALOYA 2DA. SECC. DEL MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, TABASCO - 101686

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO 

DE NACAJUCA

101686 S 98 82 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1819.64, 

meta_modificada:1

819.64}}

2020 4 TAB200401830497 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

371,402.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:371402.8, 

modificado:371402.8}}

'CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 

CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LAS PALMAS 

DEL EJ. PUERTO CEIBA (CARRIZAL) DEL 

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. - 176525

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

176525 S 1,362 1,324 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:235.0, 

meta_modificada:2

35.0}}

2020 4 TAB200301735411 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,908,382.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8908382.43, 

modificado:8908382.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

EN CALIENTE EN DIVERSAS CALLES DEL POB. 

CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC) EN EL 

MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO - 27031

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

27031 S 376 376 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:9405.0, 

meta_modificada:9

405.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401806445 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, 

direccion:CALLE EL PASTAL PUEBLO 

OXIACAQUE, 86235 OXIACAQUE, 

NACAJUCA TABASCO  ENTRE  

CALLE OXIACAQUE Y CALLE 

PASTAL,    DEL PUENTE 

OXIACAQUE AL PUENTE EL 

PASTAL., lon:-92.94039801, 

lat:18.20922137}}

04-03-2020 02-04-2020 1,144,124.95 1,144,124.95 1,144,124.95 1,144,124.95 1,144,124.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-005-

2020, contratista:ROGER 

HERNANDEZ SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:1332763.14, 

importe_modificado:1332763

.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4464.0}}

{1806445/proyecto_INICIO, 

1806445/proyecto_FIN, 

1806445/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401810940 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, 

direccion:CALLE EL MANGUITO 

RANCHERIA SALOYA 2DA. 

SECCIÓN, 86247 SALOYA 2DA. 

SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO  

ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE 

EL DESECHO, CALLE EL CEDRO  A 

100 METROS DE LA IGLESIA 

PREBISTERIANA LUZ Y VIDA, lon:-

92.93944092, lat:18.04386541}}

07-03-2020 05-04-2020 1,058,127.19 1,058,127.19 1,058,127.19 1,058,127.19 1,058,127.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

NAC-DOOTSM-FISM-003-

2020, contratista:DANIEL 

ALEJANDRO HERNANDEZ 

PINTADO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

NACAJUCA, 

monto:1263290.14, 

importe_modificado:1263290

.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1819.64}}

{1810940/proyecto_INICIO, 

1810940/proyecto_FIN, 

1810940/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401830497 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, 

direccion:CALLE A LA FIZCALIA PGJ 

EJIDO PUERTO CEIBA (CARRIZAL), 

86610 PUERTO CEIBA (CARRIZAL), 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE 

CAMINO A LA FISCALIAPCJ Y  ,    LA 

OBRA SE REALIARA EN LA ULTIMA 

CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. 

LAS PALMAS PERTENECIENTE AL , 

lon:-93.1974545, lat:18.40450075}}

05-10-2020 03-11-2020 371,402.80 371,402.80 371,402.80 371,402.80 371,402.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33--030/2020-KA365, 

contratista:JUAN GABRIEL 

MONTEJO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:371402.8, 

importe_modificado:371402.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:235.0}}

{1830497/proyecto_PROCES

O, 

1830497/proyecto_INICIO, 

1830497/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301735411 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, 

direccion:BOULEVARD DIVERSAS 

CALLES PUEBLO CHILTEPEC 

(PUERTO CHILTEPEC), 86620 

CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC), 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LA 

PAVIMENTACION SE REALIZARA EN 

DIVERSAS CALLES QUE, lon:-

93.08485761, lat:18.43143773}}

01-04-2020 30-04-2020 8,908,382.43 8,908,382.43 8,908,382.43 8,908,382.43 8,908,382.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33--002/2020-KA352, 

contratista:MUÑIZ, EBS Y 

SVG CORPORATIVO, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:8908382.43, 

importe_modificado:8908382

.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:9405.0}}

{1735411/proyecto_INICIO, 

1735411/proyecto_PROCES

O, 1735411/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401868720 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

224,450.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:224450.31, 

modificado:224450.31}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE CERRADA LOS MADRIGALES DE LA CD. 

PARAÍSO, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, 

TABASCO - 264017

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

264017 S 12,946 12,240 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:64.0, 

meta_modificada:6

4.0}}

2020 4 TAB200401846197 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,358,000.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1358000.55, 

modificado:1358000.55}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

DIVERSAS CALLES EN LA RA. EL ESCRIBANO 

DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO. - 

225836

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

225836 S 570 592 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:251.0, 

meta_modificada:2

51.0}}

2020 4 TAB200301743298 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,440,339.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2440339.94, 

modificado:2440339.94}}

MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION 

EN MEDIA Y BAJA TENSION UBIC EJ QUINTIN 

ARAUZ: ENTRADA SUPER LAS PALMAS, 

BUGAMBILIAS Y POTOTO EN LA COL. QUINTIN 

ARAUZ DEL MUNICIPIO DE PARAISO 

TABASCO. - 37422

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

37422 S 210 210 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1357.0, 

meta_modificada:1

357.0}}

2020 4 TAB200401830442 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,903,951.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1903951.88, 

modificado:1903951.88}}

'REHABILITACION A BASE DE MATERIAL 

PETREO DE 1 1/2 A FINOS EN DIVERSAS 

CALLES DE LA COL. QUINTIN ARAUZ DEL 

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. - 176409

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

176409 S 2,613 2,565 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1132.0, 

meta_modificada:1

132.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401868720 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:CERRADA LOS 

MADRIGALES CIUDAD PARAÍSO 

CENTRO, 86605 PARAÍSO, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE CALLE 

GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y 

CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 

SAMUEL MAGAÑA  LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA CERRADA LOS 

MADRIGALES LA CUAL SE 

ENCUENTRA U, lon:-93.20931964, 

lat:18.40810357}}

05-12-2020 14-12-2020 224,450.31 224,450.31 224,450.31 224,450.31 224,450.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-044/2020-OP367, 

contratista:COORPORATIV

O MARK, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:224450.31, 

importe_modificado:224450.

31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:64.0}}

{1868720/proyecto_INICIO, 

1868720/proyecto_FIN, 

1868720/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401846197 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/N TRAMO LIBRAMIENTO A 

DOS BOCAS  - RA. FLORES 1RA 

SECCION  KILÓMETRO 0 + 1 

RANCHERIA EL ESCRIBANO, 86600 

EL ESCRIBANO, PARAÍSO TABASCO  

ENTRE CARRETERA LAS FLORES - 

BARRA DE TUPILCO Y CARRETERA 

LIBRAMIE, lon:-93.21544737, 

lat:18.40741385}}

10-11-2020 19-11-2020 1,358,000.55 1,358,000.55 1,358,000.55 1,358,000.55 1,358,000.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-034/2020-OP366, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y SERVICIOS AZTLAN, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1358000.55, 

importe_modificado:1358000

.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:251.0}}

{1846197/proyecto_FIN, 

1846197/proyecto_PROCES

O, 

1846197/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301743298 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, 

direccion:CALLE ENTRADA SUER 

LAS PALMAS RANCHERIA QUINTÍN 

ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARÁUZ 

UNO, PARAÍSO TABASCO  ENTRE  

BOULEVARD ANTONIO ROMERO 

ZURITA Y CAMINO LA MERCED,    

LA ENTRADA SUPER LAS PALMAS 

INICIO AL FINAL DEL BOULEVARD 

ANTONIO ROMER, lon:-93.22174971, 

lat:18.37679883}}

20-05-2020 18-06-2020 2,440,339.94 2,440,339.94 2,440,339.94 2,440,339.94 2,440,339.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-006/2020-OP356, 

contratista:JOSE IVAN DE 

DIOS TORRES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:2440339.94, 

importe_modificado:2440339

.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1357.0}}

{1743298/proyecto_INICIO, 

1743298/proyecto_PROCES

O, 1743298/proyecto_FIN, 

1743298/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401830442 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:BOULEVARD MANUEL 

ANTONIO ROMERO ZURITA 

COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 

QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE CALLE SAMANES 

Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN 

LA CALLE SAMANES DE LA 

COLONIA ARBOLEDAS DE LA COL. 

QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPI, lon:-

93.21863799, lat:18.38259498}}

12-10-2020 31-10-2020 1,903,951.88 1,903,951.88 1,903,951.88 1,903,951.88 1,903,951.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-029/2020-OP363, 

contratista:DISTRIBUIDORA 

VASGA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1903951.88, 

importe_modificado:1903951

.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1132.0}}

{1830442/proyecto_INICIO, 

1830442/proyecto_FIN, 

1830442/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301737349 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,208,224.81 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4208224.81, 

modificado:4208224.81}}

REHABILITACION A BASE DE CONCRETO  

ASFÁLTICO EN CALIENTE EN TRAMOS 

AISLADOS EN CARRETERA CHICHICAPA-

MECOACAN-CHILTEPEC (UBIC. LA CURVA DEL 

MACHO) EN EL POB. NICOLÁS BRAVO DEL 

MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO. - 29586

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

29586 S 376 376 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:6000.0, 

meta_modificada:6

000.0}}

2020 4 TAB200401831020 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,381,004.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1381004.66, 

modificado:1381004.66}}

'MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION 

EN MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC. ENTRADA 

SAN SEBASTIAN) EN LA RA. LAS FLORES 1RA. 

SECCION, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, 

TABASCO. - 178867

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

178867 S 1,023 1,096 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:973.7, 

meta_modificada:9

73.7}}

2020 4 TAB200301739283 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,455,198.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2455198.29, 

modificado:2455198.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

EN CALIENTE EN CAMINO ENTRADA LOS 

SOBRINOS (ENTRE CARRETERA MALPASO EL 

BELLOTE Y CARRETERA REFORMA-DOS 

BOCAS) DE LA RA. ORIENTE 1RA. SECCIÓN, 

DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO. - 

31850

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

31850 S 994 994 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:788.0, 

meta_modificada:7

88.0}}

2020 4 TAB200301739658 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,569,815.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2569815.19, 

modificado:2569815.19}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 

ASFALTICO EN CALIENTE EN CALLE 

FRANCISCO VILLA (ENTRE CALLE FRANCISCO 

TRUJILLO Y BOULEVARD MANUEL ANTONIO 

ROMERO ZURITA) DE LA COLONIA QUINTIN 

ARAUZ EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, 

TABASCO - 32306

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

32306 S 2,589 2,589 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301737349 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/N TRAMO PARAISO  - 

CHILTEPEC  KILÓMETRO 20 + 100 

PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 86617 

NICOLÁS BRAVO, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

ENTRADA PUNTA BRAVA Y 

CARRETERA ENTRADA TILAPA,    

SOBRE LA CARRETERA PARAIS, 

lon:-93.13238591, lat:18.29432247}}

01-04-2020 30-04-2020 4,208,224.81 4,208,224.81 4,208,224.81 4,208,224.81 4,208,224.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33--003/2020-OP351, 

contratista:CORPORATIVO 

TABASCO GYR, S.A DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:4208224.81, 

importe_modificado:4208224

.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6000.0}}

{1737349/proyecto_INICIO, 

1737349/proyecto_FIN, 

1737349/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401831020 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE S/N TRAMO CARRETERA 

PARAISO- BARRA DE TUPILCO  - 

ENTRADA SAN SEBASTIAN  

KILÓMETRO 0 + 3 RANCHERIA LAS 

FLORES 1A SECC, 86600 LAS 

FLORES 1RA. SECCIÓN, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

PARAISO-BARRA DE TUPIL, lon:-

93.23682976, lat:18.4031241}}

01-11-2020 20-11-2020 1,381,004.66 1,381,004.66 1,381,004.66 1,381,004.66 1,381,004.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-032/2020-OP362, 

contratista:PROVEDURIA Y 

MANTENIMIENTOS 

INTEGRALES, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1381004.66, 

importe_modificado:1381004

.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:973.7}}

{1831020/proyecto_PROCES

O, 

1831020/proyecto_INICIO, 

1831020/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301739283 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

LIBRE S/N TRAMO PARAISO  - 

COMALCALCO  KILÓMETRO 6 + 850 

RANCHERIA ORIENTE 1A SECCIÓN, 

86615 ORIENTE 1RA. SECCIÓN, 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE  

CARRETERA FEDERAL PARAISO - 

COMALCALCIO Y CARRETERA 

VECINAL PARAISO - COM, lon:-

93.20734434, lat:18.34439629}}

20-04-2020 19-05-2020 2,455,198.29 2,455,198.29 2,455,198.29 2,455,198.29 2,455,198.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33--004/2020-KA353, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:2455198.29, 

importe_modificado:2455198

.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:788.0}}

{1739283/proyecto_INICIO, 

1739283/proyecto_PROCES

O, 1739283/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301739658 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 

QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE  BOULEVARD 

ANTONIO ROMERO ZURITA Y 

CALLE FRANCISCO TRUJILLO,    LA 

CALLE SE ENCUENTRA DONDE SE 

UBICA EL ADO ENTRANDO POR EL 

BOULEVARD ANTONIO, lon:-

93.21894479, lat:18.38802156}}

20-05-2020 18-06-2020 2,569,815.19 2,569,815.19 2,569,815.19 2,569,815.19 2,569,815.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33--005/2020-KA354, 

contratista:MANUEL COTES 

ORUETA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:2569815.19, 

importe_modificado:2569815

.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1739658/proyecto_INICIO, 

1739658/proyecto_PROCES

O, 1739658/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401830521 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,367,566.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1367566.42, 

modificado:1367566.42}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

PARAÍSO LOCALIDAD   PARAÍSO 

ASENTAMIENTO FONHAPO - 176562

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO 

TABASCO

176562 S 12,946 12,240 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:275.0, 

meta_modificada:2

75.0}}

2020 4 TAB200301752158 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

955,501.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:955501.38, 

modificado:955501.38}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 

EN PARAÍSO LOCALIDAD   QUINTÍN ARÁUZ 

UNO ASENTAMIENTO QUINTÍN ARAUZ - 64575

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE PARAISO 

TABASCO

64575 S 12,593 12,593 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:334.0, 

meta_modificada:3

34.0}}

2020 4 TAB200301751584 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,789,825.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1789825.77, 

modificado:1789825.77}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE CINCO DE MAYO ENTRE IGNACIO 

ZARAGOZA E IGNACIO COMONFORT DE LA 

CD PARAISO DEL MUNICIPIO DE PARAISO 

TABASCO - 62785

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE PARAISO 

TABASCO

62785 S 12,593 12,593 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:198.0, 

meta_modificada:1

98.0}}

2020 4 TAB200301775394 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,226,203.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1226203.96, 

modificado:1226203.96}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE ROMAN MAGAÑA ENTRE CORONEL 

MENDEZ MAGAÑA Y SANTOS DEGOLLADO DE 

LA CD. PARAISO, DEL MUNICIPIO DE 

PARAISO, TABASCO. - 133372

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO 

TABASCO

133372 S 12,593 12,593 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:211.0, 

meta_modificada:2

11.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401830521 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:CALLE EVELIO A. ROMERO 

COLONIA FONHAPO, 86608 

PARAÍSO, PARAÍSO TABASCO  

ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE 

FRANCISCO TRUJILLO GURRIA,    

LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA 

CALLEEVELIO A. ROMERO DE LA 

COLONIA FONHAPO DEL 

MUNICIPIO DE PARAISO, lon:-

93.21035886, lat:18.38855634}}

21-09-2020 05-10-2020 1,367,566.42 1,367,566.42 1,367,566.42 1,367,566.42 1,367,566.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-031/2020-OP365, 

contratista:JORGE 

ALBERTO LARA JIMENEZ., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1367566.42, 

importe_modificado:1367566

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:275.0}}

{1830521/proyecto_INICIO, 

1830521/proyecto_FIN, 

1830521/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301752158 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, 

direccion:CALLE NO. 1 NO. 2 Y NO. 3 

RANCHERIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 

QUINTÍN ARÁUZ UNO, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE MISAEL 

DE LA CRUZ,    LA CALLE NO. 1 NO. 

2 Y NO. 3 SE UBICAN EN EL EJ. 

QUINTIN ARAUZ DE LA 

RANCHERIA, lon:-93.21214075, 

lat:18.38606162}}

01-06-2020 30-06-2020 955,501.38 955,501.38 955,501.38 955,501.38 955,501.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

RAMO33--009/2020-KA355, 

contratista:COORPORATIV

O MARK, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:955501.38, 

importe_modificado:955501.

38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:334.0}}

{1752158/proyecto_INICIO, 

1752158/proyecto_PROCES

O, 1752158/proyecto_FIN, 

1752158/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301751584 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD 

PARAÍSO CENTRO, 86605 PARAÍSO, 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE  CALLE 

IGNACION ZARAGOZA Y CALLE 

IGNACION CONMONFORT, CALLE 

GREGORIO MENDEZ MAGAÑA  EN 

LA CALLE 5 DE MAYO CERCA DEL 

PARQUE CENTRAL SE UBICA LA 

CALLE IGNA, lon:-93.21538411, 

lat:18.39680561}}

01-06-2020 30-06-2020 1,789,825.77 1,789,825.77 1,789,825.77 1,789,825.77 1,789,825.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

RAMO33--007/2020-OP354, 

contratista:JORGE 

ALBERTO LARA JIMENEZ., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1789825.77, 

importe_modificado:1789825

.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:198.0}}

{1751584/proyecto_INICIO, 

1751584/proyecto_PROCES

O, 1751584/proyecto_FIN, 

1751584/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301775394 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD ROMAN 

MAGAÑA CIUDAD PARAÍSO 

CENTRO, 86605 PARAÍSO, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE CALLE 

GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y 

CALLE SANTOS DEGOLLADO,    

FRENTE A LA ESCUELA 

SECUNDARIA FEDERAL INICIA LA 

CALLE ROMAN MAGAÑA ENTRA 

LAS CALLES GRE, lon:-93.21178593, 

lat:18.40326807}}

16-06-2020 15-07-2020 1,226,200.24 1,226,200.24 1,226,200.24 1,226,200.24 1,226,200.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33--011/2020-OP353, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CASH, 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1226203.96, 

importe_modificado:1226203

.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:211.0}}

{1775394/proyecto_INICIO, 

1775394/proyecto_FIN, 

1775394/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301777189 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,786,050.79 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1786050.79, 

modificado:1786050.79}}

CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS 

ADOSADAS EN EL TELEBACHILLERATO 

COMUNITARIO NO 35 CCT 27ETK0035L EN LA 

RA POTRERITOS DEL MUNICIPIO DE PARAISO 

TABASCO - 135424

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO 

TABASCO

135424 S 606 606 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200301782373 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,206,088.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2206088.92, 

modificado:2206088.92}}

MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION 

EN MEDIA Y BAJA TENSION UBIC ENTRADA 

LAS PARCELAS EN LA RA LA UNION SEGUNDA 

SECCION DEL MUNICIPIO DE PARAISO 

TABASCO - 141122

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO 

TABASCO

141122 S 360 360 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1224.0, 

meta_modificada:1

224.0}}

2020 4 TAB200301775385 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

256,550.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:256550.31, 

modificado:256550.31}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 

DIVERSAS CALLES (UBIC. EJ QUINTIN ARAUZ) 

EN LA RA. QUINTIN ARAUZ UNO DEL 

MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO - 133354

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO 

TABASCO

133354 S 40 41 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:611.0, 

meta_modificada:6

11.0}}

2020 4 TAB200301775372 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,195,128.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1195128.58, 

modificado:1195128.58}}

MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION 

EN MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC. ENTRADA 

TEMPLO JESUS DE LA LUZ DEL MUNDO Y LOS 

DOMINGUEZ) EN LA RIA. ORIENTE 2DA 

SECCION (PALMA HUACA) DEL MUNICIPIO DE 

PARAISO TABASCO - 133335

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO 

TABASCO

133335 S 210 210 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:415.0, 

meta_modificada:4

15.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301777189 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE N/A TRAMO PARAISO  - 

POTRERITOS  KILÓMETRO 16 + 450 

RANCHERIA POTRERITOS, 86616 

POTRERITOS, PARAÍSO TABASCO  

ENTRE CARRETERA A POTERITOS 

Y  ,    SOBRE LA CARRETERA QUE 

VA DE PARAISO A LA RANCHERIA 

POTRERI, lon:-93.2937353, 

lat:18.31406262}}

01-08-2020 14-09-2020 1,786,050.79 1,786,050.79 1,786,050.79 1,786,050.79 1,786,050.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-016/2020-OP358, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1786050.79, 

importe_modificado:1786050

.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1777189/proyecto_INICIO, 

1777189/proyecto_FIN, 

1777189/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301782373 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, 

direccion:CAMINO TRAMO PARAISO  

- LA UNION MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 18 + 680 RANCHERIA 

LA UNIÓN 2A SECC, 86602 LA 

UNIÓN 2DA. SECCIÓN, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE CAMINO 

ENTRADA LAS PARCELAS Y  ,    EN 

EL KM 18680 DE LA CARRETERA 

PARAISO LA UNI, lon:-93.36862178, 

lat:18.4257752}}

10-09-2020 09-10-2020 2,206,088.92 2,206,088.92 2,206,088.92 2,206,088.92 2,206,088.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-019/2020-OP360, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y SERVICIOS AZTLAN 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:2206088.92, 

importe_modificado:2206088

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1224.0}}

{1782373/proyecto_INICIO, 

1782373/proyecto_PROCES

O, 1782373/proyecto_FIN, 

1782373/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301775385 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE NO 1 

RANCHERIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 

QUINTÍN ARÁUZ UNO, PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE CALLE MISAEL 

DE LA CRUZ Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE LEOPOLDO PEREZ  

ENTRE LAS CALLES MISAEL DE LA 

CRUZ Y EMILIANO ZAPTA SE 

UBICAN LA, lon:-93.22226949, 

lat:18.37738629}}

01-06-2020 30-06-2020 256,550.31 256,550.31 256,550.31 256,550.31 256,550.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

RAMO33-010/2020-KA356, 

contratista:COORPORATIV

O MARK, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:256550.31, 

importe_modificado:256550.

31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:611.0}}

{1775385/proyecto_INICIO, 

1775385/proyecto_FIN, 

1775385/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301775372 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 86617 TRAMO PARAISO  - 

COMALCALCO  KILÓMETRO 10 + 

400 RANCHERIA ORIENTE 2A 

SECCIÓN (PALMA HUECA), 86617 

ORIENTE 2DA. SECCIÓN (PALMA 

HUACA), PARAÍSO TABASCO  

ENTRE CARRETERA PARAISO- 

COMALCALCO Y CAMINO ENTR, 

lon:-93.18622073, lat:18.32869963}}

01-06-2020 30-06-2020 1,195,128.58 1,195,128.58 1,195,128.58 1,195,128.58 1,195,128.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

RAMO33--008/2020-OP355, 

contratista:BODEGA DE 

CEMENTO, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1195128.58, 

importe_modificado:1195128

.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:415.0}}

{1775372/proyecto_INICIO, 

1775372/proyecto_FIN, 

1775372/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301776956 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,764,144.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1764144.03, 

modificado:1764144.03}}

PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE 

MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CAMINO 

VECINAL LAS TIENDITAS (ENTRE CARRETERA 

MALPASO EL BELLOTE Y RAMIRO JAVIER 

ARJONA) Y CAMINO RAMIRO JAVIER ARJONA 

(ENTRE CAMINO LAS TIENDITAS Y 

CARRETERA REFORMA - DOS BOCAS) - 

135206

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO 

TABASCO

135206 S 1,361 1,361 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1130.0, 

meta_modificada:1

130.0}}

2020 4 TAB200301782338 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,099,288.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2099288.28, 

modificado:2099288.28}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION EN 

MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ OCCIDENTE 

SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PARAISO 

TABASCO. - 141097

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO 

TABASCO

141097 S 608 608 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1490.0, 

meta_modificada:1

490.0}}

2020 4 TAB200301777203 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,268,708.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1268708.23, 

modificado:1268708.23}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN 

LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JOSE MA 

PINO SUAREZ CCT 27DES0004T EN LA CD 

PARAISO DEL MUNICIPIO DE PARAISO 

TABASCO - 135432

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO 

TABASCO

135432 S 12,593 12,593 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:298.3, 

meta_modificada:2

98.3}}

2020 4 TAB200301777179 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,158,299.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1158299.39, 

modificado:1158299.39}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

CAMINO JAVIER ARJONA EN EL POB 

FRANCISCO I MADERO DE LA CD PARAISO 

DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO. - 

135418

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO 

TABASCO

135418 S 1,361 1,361 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:522.0, 

meta_modificada:5

22.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301776956 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, 

direccion:CAMINO TRAMO 

CARRETERA MALPASO EL 

BELLOTE  - CARRETERA VECINAL  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 

+ 130 PUEBLO FRANCISCO I. 

MADERO, 86600 FRANCISCO I. 

MADERO (MADERO), PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

MALPASO - EL BELLOTE Y 

CARRETERA V, lon:-93.20439605, 

lat:18.34014021}}

01-07-2020 14-08-2020 1,764,144.03 1,764,144.03 1,764,144.03 1,764,144.03 1,764,144.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-012/2020-KA351, 

contratista:OBRAS 

ESPECIALES EDMI, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1764144.03, 

importe_modificado:1764144

.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1130.0}}

{1776956/proyecto_INICIO, 

1776956/proyecto_PROCES

O, 1776956/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301782338 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE SIN TRAMO PARAISO  - 

OCCIDENTE   KILÓMETRO 14 + 400 

EJIDO OCCIDENTE (SAN 

FRANCISCO), 86616 OCCIDENTE 

(SAN FRANCISCO), PARAÍSO 

TABASCO  ENTRE CARRETERA A 

OCCIDENTE 2DA Y CARRETERA 

EJIDO OCCIDENTE,    PARTIEN, lon:-

93.25046945, lat:18.32812384}}

10-09-2020 09-10-2020 2,099,288.28 2,099,288.28 2,099,288.28 2,099,288.28 2,099,288.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33--018/2020-KA357, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y SERVICIOS AZTLAN 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:2099288.28, 

importe_modificado:2099288

.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1490.0}}

{1782338/proyecto_INICIO, 

1782338/proyecto_PROCES

O, 1782338/proyecto_FIN, 

1782338/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301777203 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:CALLE GREGORIO 

MENDEZ MAGAÑA CIUDAD 

PARAÍSO CENTRO, 86605 PARAÍSO, 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE CALLE 

GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y 

CALLE 5 DE MAYO, CALLE 8 DE 

OCTUBRE  EN EL CENTRO DE LA 

CIUDAD SOBRE LA CALLE 

GREGORIO MENDEZ MAGAÑA 

ESQUINA , lon:-93.2121062, 

lat:18.40352514}}

01-08-2020 14-09-2020 1,268,708.23 1,268,708.23 1,268,708.23 1,268,708.23 1,268,708.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33-017/2020-OP359, 

contratista:DISTRIBUIDORA 

VASGA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1268708.23, 

importe_modificado:1268708

.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:298.3}}

{1777203/proyecto_INICIO, 

1777203/proyecto_FIN, 

1777203/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301777179 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, 

direccion:CAMINO TRAMO 

CARRETERA VECINAL 

COMALCALCO PARAISO  - 

CARRETERA FEDERAL MALPASO 

EL BELLOOTE MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 520 PUEBLO 

FRANCISCO I. MADERO, 86600 

FRANCISCO I. MADERO (MADERO), 

PARAÍSO TABASCO  ENTRE 

CAMINO JAVIER ARJ, lon:-

93.20511916, lat:18.33325441}}

21-06-2020 30-06-2020 1,158,299.39 1,158,299.39 1,158,299.39 1,158,299.39 1,158,299.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-

R33--015/2020-OP357, 

contratista:JUAN CARLOS 

DE LA CRUZ MONTEJO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, 

monto:1158299.39, 

importe_modificado:1158299

.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:522.0}}

{1777179/proyecto_INICIO, 

1777179/proyecto_PROCES

O, 

1777179/proyecto_INICIO, 

1777179/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401849120 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,942,571.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1942571.01, 

modificado:1942571.01}}

PAVIMENTO DE CAMINO  CON CONCRETO 

HIDRAULICO EJ. PALOQUEMADO, RAYO DEL 

ALBA FIII NM - 234478

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO  DE 

TACOTALPA

234478 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:50.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401848848 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,485,814.71 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1485814.71, 

modificado:1438805.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO 

MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE 

CARTÓN    2  EN TACOTALPA LOCALIDAD   

FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN 

ASENTAMIENTO TACOTALPA - 233574

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO  DE 

TACOTALPA

233574 S 25 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:40.0, 

meta_modificada:4

0.0}}

2020 4 TAB200301770906 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,168,542.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2168542.3, 

modificado:2168542.3}}

REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA 

ASFALTICA (FONDO III NM) (MADRIGAL 5TA. 

SECC.) - 121783

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

121783 S 90 80 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:500.0, 

meta_modificada:5

00.0}}

2020 4 TAB200401850645 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3500000.0, 

modificado:4136913.08}}

PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA 

ASFALTICA BARREAL CUAUHTEMOC EJ. FIII 

NM - 239114

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

239114 S 60 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:0.75, 

meta_modificada:1

00.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401849120 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:42, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 PALO 

QUEMADO, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA CONOCIDO Y 

CARRETERA CONOCIDO, 

CARRETERA CONOCIDO  

PAVIMENTO DE CAMINO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

EJIDO PALOQUEMADO RAYO DEL 

ALBA, lon:-92.8451935, 

lat:17.4175221}}

15-09-2020 13-11-2020 1,916,020.70 1,916,020.70 1,916,020.70 1,916,020.70 1,854,585.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-039/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:1920497.58, 

importe_modificado:1920497

.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1849120/proyecto_PROCES

O, 1849120/proyecto_FIN, 

1849120/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401848848 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, 

direccion:ANDADOR CONOCIDO 

EJIDO TACOTALPA, 86870 

FRANCISCO I. MADERO 2DA. 

SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE ANDADOR CONOCIDO Y 

ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR 

CONOCIDO  MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA EN EL EJIDO FRANCISCO 

I. MADERO 2DA.SECC., lon:-

92.69918741, lat:17.38601631}}

01-10-2020 14-11-2020 1,438,805.63 1,438,805.63 1,438,805.63 1,438,805.63 1,438,805.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-049/2020, 

contratista:ESDRAS 

TARACENA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:1466965.1, 

importe_modificado:1466965

.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:40.0}}

{1848848/proyecto_FIN, 

1848848/proyecto_PROCES

O, 

1848848/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301770906 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:37, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0  

INTERIOR 0 0 RANCHERIA 

TACOTALPA, 86870 MADRIGAL 5TA. 

SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

REHABILITACION SE REALIZA EN 

EL CAMINO DE ACCESO A LA 

COMUNIDAD, lon:-92.81981695, 

lat:17.50039706}}

01-07-2020 21-08-2020 2,168,542.30 2,168,542.30 2,168,542.30 2,168,542.30 2,168,542.30 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-014/2020, 

contratista:GRAND VOYER 

CONSTRUCTORA S.A. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE TACOTALPA, 

monto:2146166.48, 

importe_modificado:2146166

.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:99.0}}

{1770906/proyecto_INICIO, 

1770906/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401850645 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 CUAUHTÉMOC 

BARREAL, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CARRETERA CONOCIDO Y 

CARRETERA CONOCIDO, 

CARRETERA CONOCIDO  LA OBRA 

SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD, 

lon:-92.72494522, lat:17.42570251}}

10-11-2020 04-12-2020 4,136,913.08 4,136,913.08 4,136,912.07 4,136,912.07 2,174,561.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-055/2020, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMAN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3447426.74, 

importe_modificado:3447426

.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1850645/proyecto_INICIO, 

1850645/proyecto_FIN, 

1850645/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301769324 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,109,220.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4109220.03, 

modificado:4109220.03}}

CONSTRCCION DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE (FONDO II NM) (POCHITOCAL 1RA. 

SECC. LA PALMA) - 117154

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

117154 S 160 140 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301769584 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,318,813.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1318813.45, 

modificado:1318813.45}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 

AGUA POTABLE Y CISTERNA (EJ. TOMAS 

GARRIDO) (FONDO III NM) - 118055

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

118055 S 120 110 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200301769617 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,146,431.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2146431.32, 

modificado:2146431.32}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 

AGUA POTABLE Y CISTERNA (EJ. ARROYO 

CHISPA) (FONDO III NM) - 118152

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

118152 S 50 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401849067 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,713,508.81 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1713508.81, 

modificado:1713508.81}}

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EJ.  BENITO JUÁREZ 

FIII NM - 234274

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

234274 S 20 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:35.0, 

meta_modificada:1

00.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301769324 1 {geo1: {cve_municipio:15, 

localidad:103, direccion:CALLE 

CONOCIDO 0  INTERIOR 0 0 

RANCHERIA TACOTALPA, 86870 

POCHITOCAL 1RA. SECCIÓN (LA 

PALMA), TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE SE REALIZA EN LA 

C, lon:-92.73598555, lat:17.62856205}}

08-06-2020 06-08-2020 4,068,574.59 4,068,545.57 4,068,545.57 4,068,545.57 3,948,242.09 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-015/2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES, PERFORACIONES Y 

OBRA 

ELECTROMECANICA RAO 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:4068574.59, 

importe_modificado:4068574

.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1769324/proyecto_PROCES

O, 

1769324/proyecto_INICIO, 

1769324/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301769584 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0  

INTERIOR 0 0 EJIDO TACOTALPA, 

86870 TOMÁS GARRIDO CANABAL, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE SE REHALIZA EN 

LA COMUNIDAD, lon:-92.72854664, 

lat:17.35938106}}

01-08-2020 29-09-2020 1,304,691.90 1,304,691.90 1,304,691.90 1,304,691.90 1,304,691.90 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-017/2020, 

contratista:PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS Y 

MANTENIMIENTO S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:1304713.79, 

importe_modificado:1304713

.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1769584/proyecto_PROCES

O, 

1769584/proyecto_INICIO, 

1769584/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301769617 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:95, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0  

INTERIOR 0 0 EJIDO TACOTALPA, 

86870 ARROYO CHISPA, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 

POTABLE SE REALIZA DENTRO DE 

LA COMUNIDAD, lon:-92.76060182, 

lat:17.4458}}

20-07-2020 17-09-2020 2,107,082.35 2,105,193.01 2,105,193.01 2,105,193.01 1,948,257.54 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-020/2020, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN HERNANDEZ 

GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:2107082.35, 

importe_modificado:2107082

.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1769617/proyecto_INICIO, 

1769617/proyecto_PROCES

O, 1769617/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401849067 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:71, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 BENITO 

JUÁREZ, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  

PAVIMENTACION DE CAMINO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

EJIDO BENITO JUAREZ, lon:-

92.71561162, lat:17.38072}}

15-09-2020 29-10-2020 1,488,727.56 1,488,727.56 1,488,727.56 1,488,727.56 504,703.33 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-005/2020, 

contratista:CONSTRUSERVI

CIOS DE MEXICO S.A. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE TACOTALPA, 

monto:1062324.24, 

importe_modificado:1062324

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1849067/proyecto_INICIO, 

1849067/proyecto_FIN, 

1849067/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401849977 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,479,092.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1479092.43, 

modificado:1461771.59}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 

POB. PUXCATAN FIII NM - 237049
27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

237049 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200301770903 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,819,329.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3819329.29, 

modificado:3819329.29}}

PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA 

ASFALTICA [RA. PUYACATENGO 2DA. SECC. 

(FIII NM)] - 121779

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

121779 S 140 130 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301772691 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,489,561.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4489561.72, 

modificado:4489561.72}}

RAHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA 

ASFALTICA TRAMO POCHITOCAL 2DA-LOMAS 

ALEGRES 1RA (EJ. LOMAS ALEGRES 2DA. 

SECC. (CASTAÑAL) (FONDO III NM) - 126553

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

126553 S 90 80 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200301774964 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,703,416.50 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1703416.5, 

modificado:1703416.5}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA [(N.C.P. NUEVO 

MADERO)(FIII-NM)] - 132327
27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

132327 S 35 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:34.0, 

meta_modificada:3

4.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401849977 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

PUEBLO TACOTALPA, 86870 

PUXCATÁN, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN EL POBLADO 

PUXCATAN, lon:-92.68556445, 

lat:17.45202623}}

15-09-2020 13-11-2020 1,461,771.59 1,461,771.59 1,461,770.10 1,461,770.10 1,286,127.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-054/2020, 

contratista:ANTONIO 

BAUTISTA PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:1461771.59, 

importe_modificado:1461771

.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1849977/proyecto_INICIO, 

1849977/proyecto_FIN, 

1849977/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301770903 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0  

INTERIOR 0 0 RANCHERIA 

TACOTALPA, 86870 PUYACATENGO 

2DA. SECCIÓN (CEIBA), 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

PAVIMENTACION SE REALIZA EN 

EL CAMINOD DE ACCESO A LA 

COMUNID, lon:-92.89842993, 

lat:17.64580726}}

23-04-2020 06-06-2020 3,185,874.10 3,185,874.10 3,185,874.10 3,185,874.10 3,185,874.10 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-002/2020, 

contratista:BARTOLO 

MONTEJO ALCUDIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3716446.74, 

importe_modificado:3716446

.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1770903/proyecto_INICIO, 

1770903/proyecto_FIN, 

1770903/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301772691 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:30, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0  

INTERIOR 0 0 RANCHERIA 

TACOTALPA, 86870 LOMAS 

ALEGRES 2DA. SECCIÓN 

(CASTAÑAL), TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LA 

REHABILITACION DEL CAMINO SE 

REALIZA EN EL CAMINO DE ACC, 

lon:-92.60215068, lat:17.57827719}}

20-07-2020 17-09-2020 4,489,133.74 4,487,826.63 4,487,826.63 4,487,826.63 4,487,826.63 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-024/2020, 

contratista:VICTOR 

FERNANDO GARCIA 

CAMPO., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:4446131.25, 

importe_modificado:4446131

.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:93.0}}

{1772691/proyecto_PROCES

O, 

1772691/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301774964 1 {geo1: {cve_municipio:15, 

localidad:114, direccion:CALLE 

CONOCIDO 0  INTERIOR 0 0 

COLONIA TACOTALPA, 86870 

NUEVO MADERO, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LOS 

MANTENIMIENTOS DE VIVIENDA SE 

REALIZAN DENTRO DE LA 

COMUNIDAD, lon:-92.75608841, 

lat:17.41699723}}

01-08-2020 29-09-2020 1,684,663.10 1,683,087.43 1,683,087.43 1,683,087.43 1,660,012.64 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-035/2020, 

contratista:SURTAB OBRA 

CIVIL, REMODELACIONES  

E INMOBILIARIA S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:1684663.1, 

importe_modificado:1684663

.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:34.0}}

{1774964/proyecto_PROCES

O, 

1774964/proyecto_INICIO, 

1774964/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401850120 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA 

ASFALTICA TRAMO PARAISO - PUXCATAN 

PUXCATAN FIII NM - 237505

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

237505 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:0.7, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401850444 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

317,227.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:317227.96, 

modificado:317227.96}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL RA. 

GRAN PODER FIII NM - 238538
27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

238538 S 8 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:600.0, 

meta_modificada:6

00.0}}

2020 4 TAB200301769321 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,925,898.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2925898.13, 

modificado:3468554.69}}

CONSTRUCCION DE CISTERNA, 

EQUIPAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION 

PARA AGUA POTABLE [EJ. LA PILA (FIII NM)] - 

117143

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

117143 S 80 65 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200301770290 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,032,250.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4032250.75, 

modificado:4032250.75}}

PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA 

ASFALTICA[RA. POCHITOCAL  3RA. SECC.(FIII 

NM)] - 120263

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

120263 S 130 120 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401850120 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

PUEBLO TACOTALPA, 86870 

PUXCATÁN, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO 

QUE CONDUCE AL POBLADO 

PUXCATAN, lon:-92.68326847, 

lat:17.45906776}}

15-09-2020 13-11-2020 2,971,044.83 2,971,044.83 2,971,044.83 2,971,044.83 2,830,810.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-040/2020, 

contratista:ELIZABETH 

GUZMAN GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:2971044.83, 

importe_modificado:2971044

.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1850120/proyecto_FIN, 

1850120/proyecto_INICIO, 

1850120/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401850444 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:83, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

RANCHERIA TACOTALPA, 86870 

GRAN PODER, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZARA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.6370642, 

lat:17.53286229}}

15-09-2020 29-09-2020 314,138.97 314,138.97 314,138.97 314,138.97 314,138.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-047/2020, 

contratista:ARISANDY 

SERAFIN LAY, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:317227.96, 

importe_modificado:317227.

96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1850444/proyecto_PROCES

O, 

1850444/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301769321 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:96, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0  

INTERIOR 0 0 EJIDO TACOTALPA, 

86870 LA PILA, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LA OBRA DE 

CONSTRUCCION DE CISTERNA 

EQUIPAMIENTO Y RED DE 

DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE 

SE RE, lon:-92.75314448, 

lat:17.43778327}}

23-04-2020 21-06-2020 3,468,554.69 3,468,554.69 3,468,416.00 3,468,416.00 2,752,126.15 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-009/2020, 

contratista:C & P 

TERRACERIAS Y CAMINOS 

S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:2890554.69, 

importe_modificado:2890554

.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1769321/proyecto_INICIO, 

1769321/proyecto_PROCES

O, 1769321/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301770290 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:47, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0  

INTERIOR 0 0 RANCHERIA 

TACOTALPA, 86870 POCHITOCAL 

3RA. SECCIÓN, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LA 

PEVIMENTACION SE REALIZA EN 

EL CAMINO DE ACCESO A LA 

COMUNIDAD, lon:-92.72490038, 

lat:17.63800072}}

23-04-2020 06-06-2020 4,031,187.70 4,031,187.70 4,031,187.70 4,031,187.70 4,031,187.70 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-001/2020, 

contratista:JRFAZA S.A. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE TACOTALPA, 

monto:3946244.67, 

importe_modificado:3946244

.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1770290/proyecto_INICIO, 

1770290/proyecto_PROCES

O, 1770290/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301772793 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

860,204.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:860204.87, 

modificado:860204.87}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA [EJ. VILLA 

LUZ(FIII NM)] - 126840
27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

126840 S 35 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:14.0, 

meta_modificada:1

4.0}}

2020 4 TAB200301772816 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,069,860.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1069860.09, 

modificado:1069860.09}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS CON FOSA 

SEPTICA [EJ. LIBERTAD (FIII NM)] - 126919
27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

126919 S 60 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:25.0, 

meta_modificada:2

5.0}}

2020 4 TAB200301774145 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,754,801.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1754801.37, 

modificado:1754801.37}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. BUENA 

VISTA) (FONDO III NM) - 130725
27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

130725 S 35 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:31.0, 

meta_modificada:3

1.0}}

2020 4 TAB200301774405 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,573,052.20 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1573052.2, 

modificado:1549069.16}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. AGUA 

ESCONDIDA) (FONDO III NM) - 131195
27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

131195 S 35 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:35.0, 

meta_modificada:3

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301772793 1 {geo1: {cve_municipio:15, 

localidad:106, direccion:ANDADOR 

CONOCIDO 0  INTERIOR 0 COLONIA 

TACOTALPA, 86870 VILLA LUZ, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

SE REALIZA DELTRO DE LA 

COMUNIDAD, lon:-92.7649093, 

lat:17.44211443}}

23-04-2020 06-06-2020 845,821.14 845,821.14 845,821.14 845,821.14 845,821.14 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-006/2020, 

contratista:PALOMA 

ALVAREZ DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:846078.34, 

importe_modificado:846078.

34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:14.0}}

{1772793/proyecto_PROCES

O, 

1772793/proyecto_INICIO, 

1772793/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301772816 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, 

direccion:ANDADOR CONOCIDO 0  

INTERIOR 0 0 EJIDO TACOTALPA, 

86870 LIBERTAD, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE ANDADOR 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

ANDADOR CONOCIDO  LOS BAÑOS 

SE CONSTRUYEN DENTRO DE LA 

COMUNIDAD, lon:-92.71494577, 

lat:17.41064537}}

23-04-2020 21-06-2020 1,062,322.71 1,062,322.71 1,062,322.71 1,062,322.71 1,062,322.71 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-005/2020, 

contratista:CONSTRUSERVI

CIOS DE MEXICO S.A. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE TACOTALPA, 

monto:1062324.24, 

importe_modificado:1062324

.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:25.0}}

{1772816/proyecto_PROCES

O, 

1772816/proyecto_INICIO, 

1772816/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301774145 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0  

INTERIOR 0 0 EJIDO TACOTALPA, 

86870 BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  

LOS MEJORAMIENTOS DE 

VIVIENDA SE REALIZAN DENTRO 

DE LA LOCALIDAD, lon:-92.75837583, 

lat:17.39333963}}

20-07-2020 17-09-2020 1,726,114.31 1,726,114.31 1,726,114.31 1,726,114.31 1,726,114.31 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-030/2020, 

contratista:BARTOLO 

MONTEJO ALCUDIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:1726513.96, 

importe_modificado:1726513

.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:31.0}}

{1774145/proyecto_INICIO, 

1774145/proyecto_PROCES

O, 1774145/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301774405 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:94, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0  

INTERIOR 0 0 EJIDO TACOTALPA, 

86870 AGUA ESCONDIDA, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  

LOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

SE REALIZAN DENTRO DE LA 

COMUNIDAD, lon:-92.77467161, 

lat:17.51035931}}

20-07-2020 17-09-2020 1,549,069.16 1,549,069.16 1,549,069.16 1,549,069.16 1,549,069.16 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-027/2020, 

contratista:JOSE LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:550403.13, 

importe_modificado:550403.

13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:35.0}}

{1774405/proyecto_INICIO, 

1774405/proyecto_PROCES

O, 1774405/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401848036 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,069,396.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1069396.59, 

modificado:1057976.76}}

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 

COMEDOR COMUNITARIO EJ AGUA BLANCA 

FIII NM - 230998

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Asistencia 

Social

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

230998 S 20 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301770264 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,505,687.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1505687.92, 

modificado:1505687.92}}

PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO 

HIDRAULICO [EJ. YAJALON RIO SECO(FIII NM)]       

- 120217

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

120217 S 120 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1112.0, 

meta_modificada:1

112.0}}

2020 4 TAB200301767875 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,061,519.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1061519.41, 

modificado:1061519.41}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN TACOTALPA LOCALIDAD   

EMILIANO ZAPATA - 113189

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

113189 S 130 115 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200301768981 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,004,615.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2004615.93, 

modificado:2004615.93}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y RED DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TACOTALPA 

LOCALIDAD   NUEVA ESPERANZA 

ASENTAMIENTO TACOTALPA - 116248

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

116248 S 80 70 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401848036 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0  

INTERIOR 0 EJIDO TACOTALPA, 

86870 AGUA BLANCA, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LA 

REHABITACION DEL COMEDOR 

COMUNITARIO COMUNITARIO SE 

REALIZA DENTRO DE LA 

COMUNIDAD, lon:-92.62073248, 

lat:17.48558145}}

15-09-2020 13-11-2020 1,057,976.76 1,057,976.76 1,057,976.76 1,057,976.76 712,984.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-052/2020, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y CONSTRUCTORA 

COYSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:1057976.76, 

importe_modificado:1057976

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1848036/proyecto_INICIO, 

1848036/proyecto_FIN, 

1848036/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301770264 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0  

INTERIOR 0 0 EJIDO TACOTALPA, 

86870 YAJALÓN RÍO SECO, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

PAVIMENTACION SE REALIZA EN 

EL CAMINO DE ACCESO A LA 

COMUNIDAD, lon:-92.70659495, 

lat:17.45545329}}

23-04-2020 06-06-2020 1,499,213.52 1,499,213.52 1,499,213.52 1,499,213.52 1,499,213.52 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-008/2020, 

contratista:C & P 

TERRACERIAS Y CAMINOS 

S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:1478284.28, 

importe_modificado:1478284

.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1770264/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301767875 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:99, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

EJIDO CONOCIDO, 86870 EMILIANO 

ZAPATA, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE   Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LA 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE SE REALIZA 

DENTRO DE LA COMUNIDAD 

BENEFIC, lon:-92.82193797, 

lat:17.50203562}}

23-04-2020 21-06-2020 1,040,926.20 1,040,926.20 1,040,926.20 1,040,926.20 1,040,926.20 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-004/2020, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN HERNANDEZ 

GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:1040927.26, 

importe_modificado:1040927

.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1767875/proyecto_FIN, 

1767875/proyecto_PROCES

O, 

1767875/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301768981 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0  

INTERIOR 0 EJIDO TACOTALPA, 

86870 NUEVA ESPERANZA, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

CONSTRUCCION DE LA CISTERNA 

Y LA RED DE DISTRIBUCION DEL 

AGUA POTABLE SE REALIZA EN, 

lon:-92.75314066, lat:17.36569887}}

23-04-2020 21-06-2020 1,946,886.51 1,897,646.82 1,897,646.82 1,897,646.82 1,690,907.87 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-011/2020, 

contratista:BARTOLO 

MONTEJO ALCUDIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:1946886.51, 

importe_modificado:1946886

.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1768981/proyecto_INICIO, 

1768981/proyecto_PROCES

O, 1768981/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301769445 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,828,384.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2828384.76, 

modificado:2902946.91}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN TACOTALPA LOCALIDAD   

PUYACATENGO 2DA. SECCIÓN  CEIBA  

ASENTAMIENTO TACOTALPA - 117609

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

117609 S 180 150 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301773862 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

559,293.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:559293.51, 

modificado:559293.51}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. SAN 

MANUEL) (FONDO III NM) - 129875
27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

129875 S 25 25 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200401866607 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

26,373.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:26373.68, 

modificado:26373.68}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO TOMAS GARRIDO FIII 

NM - 258644

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

258644 S 10 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:23.0, 

meta_modificada:2

3.0}}

2020 4 TAB200401866687 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,134,624.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1134624.42, 

modificado:1134624.42}}

REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO 

HIDRAULICO PAVIMENTO Y PASO PLUVIAL EJ 

FRANCISCO I. MADERO 1RA SECC. - 258832

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

258832 S 16 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:616.0, 

meta_modificada:6

16.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301769445 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0  

INTERIOR 0 0 RANCHERIA 

TACOTALPA, 86870 PUYACATENGO 

2DA. SECCIÓN (CEIBA), 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

PERFORACION DEL POZO 

PROFUNDO SE REALIZA EN LA 

COMUNIDAD, lon:-92.90375143, 

lat:17.66609059}}

08-06-2020 06-08-2020 2,902,946.91 2,872,719.80 2,872,719.80 2,872,719.80 2,835,139.87 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-016/2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES, PERFORACIONES Y 

OBRA 

ELECTROMECANICA RAO 

S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:2800110.94, 

importe_modificado:2800110

.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1769445/proyecto_INICIO, 

1769445/proyecto_PROCES

O, 1769445/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301773862 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:57, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0  

INTERIOR 0 0 EJIDO TACOTALPA, 

86870 SAN MANUEL, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LOS 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE 

REALIZAN DENTRO DE LA 

COMUNIDAD, lon:-92.7590412, 

lat:17.50189123}}

20-07-2020 02-09-2020 535,340.73 535,340.73 535,340.73 535,340.73 535,340.73 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-027/2020, 

contratista:JOSE LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:550403.13, 

importe_modificado:550403.

13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:12.0}}

{1773862/proyecto_PROCES

O, 

1773862/proyecto_INICIO, 

1773862/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401866607 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 TOMÁS 

GARRIDO CANABAL, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.72829291, 

lat:17.36000612}}

15-09-2020 13-11-2020 26,373.68 26,373.68 26,373.68 26,373.68 23,373.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:23.0}}

{1866607/proyecto_INICIO, 

1866607/proyecto_FIN, 

1866607/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401866687 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 FRANCISCO I. 

MADERO 1RA. SECCIÓN, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.72633294, 

lat:17.38721315}}

15-10-2020 28-11-2020 1,134,624.42 1,134,624.42 1,134,624.42 1,134,624.42 335,637.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-045/2020, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y 

CONSTRUCCIONES 

YENES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:1118791.3, 

importe_modificado:1118791

.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1866687/proyecto_PROCES

O, 

1866687/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401849108 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,371,489.91 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2371489.91, 

modificado:2347257.41}}

REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE 

(DENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO) [(EJ. 

MEXIQUITO)(FIII NM)] - 234439

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

234439 S 20 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2000.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401850602 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:943117.83}}

PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO 

HIDRAULICO ISABEL COL. FIII NM - 238987
27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

238987 S 25 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:780.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401863438 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

41,886.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:41886.42, 

modificado:41886.42}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO CARIDAD GUERRERO 

FIII NM - 250741

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

250741 S 11 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:38.0, 

meta_modificada:3

8.0}}

2020 4 TAB200401863762 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

52,904.71 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:52904.71, 

modificado:52904.71}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO CERRO BLANCO 4TA 

SECCION FIII NM - 251616

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

251616 S 24 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401849108 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 MEXIQUITO, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

REHABILITACION DE LA CALLE SE 

REALIZA DENTRO DE LA 

COMUNIDAD, lon:-92.7380154, 

lat:17.39513562}}

15-09-2020 13-11-2020 2,347,257.41 2,347,257.41 2,347,257.41 2,347,257.41 1,114,017.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-038/2020, 

contratista:DANIEL 

ALEJANDRO HERNANDEZ 

PINTADO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:2347499.7, 

importe_modificado:2347499

.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1849108/proyecto_FIN, 

1849108/proyecto_INICIO, 

1849108/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401850602 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

COLONIA TACOTALPA, 86870 

TAPIJULAPA, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZARA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.77873078, 

lat:17.45773617}}

10-11-2020 04-12-2020 943,117.83 943,117.83 943,117.83 943,117.83 408,187.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-056/2020, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN HERNANDEZ 

GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:788557.17, 

importe_modificado:788557.

17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1850602/proyecto_INICIO, 

1850602/proyecto_PROCES

O, 1850602/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401863438 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, 

direccion:ANDADOR CONOCIDO 

EJIDO TACOTALPA, 86870 CARIDAD 

GUERRERO, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE ANDADOR CONOCIDO Y 

ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZA 

DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-

92.75514264, lat:17.41054331}}

15-09-2020 13-11-2020 22,263.50 22,263.50 22,263.50 22,263.50 22,263.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:38.0}}

{1863438/proyecto_PROCES

O, 1863438/proyecto_FIN, 

1863438/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401863762 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 CERRO 

BLANCO 4TA. SECCIÓN, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.81203995, 

lat:17.43007366}}

15-09-2020 13-11-2020 50,904.71 50,904.71 50,904.71 50,904.71 50,904.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1863762/proyecto_INICIO, 

1863762/proyecto_FIN, 

1863762/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401851673 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

386,406.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:386406.64, 

modificado:957982.75}}

REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE LA 

COLONIA ISABEL EN LA VILLA TAPIJULAPA, 

DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO - 

242107

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

242107 S 25 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401863672 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

40,727.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40727.44, 

modificado:40727.44}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO CERRO BLANCO 

1RA.SECC.FIII NM - 251356

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

251356 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:32.0, 

meta_modificada:3

2.0}}

2020 4 TAB200401863740 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

25,421.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25421.54, 

modificado:25421.54}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO CERRO BLANCO 3RA 

SECCION FIII NM - 251547

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

251547 S 10 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200401864060 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

21,618.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:21618.31, 

modificado:21618.31}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO DIVISION DEL NORTE 

FIII NM - 252420

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

252420 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:18.0, 

meta_modificada:1

8.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401851673 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, 

direccion:ANDADOR CONOCIDO 

VILLA TACOTALPA, 86870 

TAPIJULAPA, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE ANDADOR 

CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZARA DENTRO 

DE LA LOCALIDAD, lon:-92.77789627, 

lat:17.4582672}}

01-11-2020 30-11-2020 957,982.75 957,982.75 957,982.75 957,982.75 957,982.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-FAIS-

059/2020, 

contratista:GRUPO 

YZQUIERDO BROCA S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:957982.75, 

importe_modificado:957982.

75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1851673/proyecto_INICIO, 

1851673/proyecto_FIN, 

1851673/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401863672 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 CERRO 

BLANCO 1RA. SECCIÓN, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.7859465, 

lat:17.42933051}}

15-09-2020 13-11-2020 40,727.44 40,727.44 40,727.44 40,727.44 40,727.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:32.0}}

{1863672/proyecto_INICIO, 

1863672/proyecto_PROCES

O, 1863672/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401863740 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, 

direccion:ANDADOR CONOCIDO 

EJIDO TACOTALPA, 86870 CERRO 

BLANCO 3RA. SECCIÓN, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.80879288, 

lat:17.4317698}}

15-09-2020 13-11-2020 25,421.54 25,421.54 25,421.54 25,421.54 25,421.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1863740/proyecto_FIN, 

1863740/proyecto_PROCES

O, 

1863740/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401864060 1 {geo1: {cve_municipio:15, 

localidad:100, direccion:CALLE 

CONOCIDO SECCION TACOTALPA, 

86870 DIVISIÓN DEL NORTE, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.86186324, 

lat:17.58861325}}

15-09-2020 13-11-2020 21,618.31 21,618.31 21,618.31 21,618.31 21,618.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:18.0}}

{1864060/proyecto_FIN, 

1864060/proyecto_PROCES

O, 

1864060/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401864254 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

32,060.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:32060.43, 

modificado:32060.43}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LA CUMBRE FIII 

NM - 252997

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

252997 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:27.0, 

meta_modificada:2

7.0}}

2020 4 TAB200401864266 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

26,574.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:26574.78, 

modificado:26574.78}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LA PILA - 253017
27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

253017 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:24.0, 

meta_modificada:2

4.0}}

2020 4 TAB200401865002 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

26,294.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:26294.3, 

modificado:26294.3}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO RA LA RAYA 2DA 

SECCION SANTA CRUZ FIII NM - 254605

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

254605 S 9 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:22.0, 

meta_modificada:2

2.0}}

2020 4 TAB200401865018 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

37,184.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37184.52, 

modificado:37184.52}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO RA LOMAS ALEGRES 

4TA SECCION EL HULAR FIII NM - 254640

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

254640 S 10 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:32.0, 

meta_modificada:3

2.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401864254 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 LA CUMBRE, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.73496627, 

lat:17.43919867}}

15-09-2020 13-11-2020 32,060.43 32,060.43 32,060.43 32,060.43 32,060.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:27.0}}

{1864254/proyecto_FIN, 

1864254/proyecto_PROCES

O, 

1864254/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401864266 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:96, 

direccion:ANDADOR CONOCIDO 

EJIDO TACOTALPA, 86870 LA PILA, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.75276897, 

lat:17.43774233}}

15-09-2020 13-11-2020 26,574.78 26,574.78 26,574.78 26,574.78 26,574.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:24.0}}

{1864266/proyecto_INICIO, 

1864266/proyecto_FIN, 

1864266/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401865002 1 {geo1: {cve_municipio:15, 

localidad:104, direccion:ANDADOR 

CONOCIDO RANCHERIA 

TACOTALPA, 86870 LA RAYA 2DA. 

SECCIÓN (SANTA CRUZ), 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.78732826, 

lat:17.6363901}}

15-09-2020 13-11-2020 26,294.30 26,294.30 26,294.30 26,294.30 26,294.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:22.0}}

{1865002/proyecto_PROCES

O, 

1865002/proyecto_INICIO, 

1865002/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401865018 1 {geo1: {cve_municipio:15, 

localidad:110, direccion:CALLE 

CONOCIDO RANCHERIA 

TACOTALPA, 86870 LOMAS 

ALEGRES 4TA. SECCIÓN (EL 

HULAR), TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y 

BRECHA CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZA 

DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-

92.66183156, lat:17.56782747}}

15-09-2020 13-11-2020 37,184.52 37,184.52 37,184.52 37,184.52 37,184.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:32.0}}

{1865018/proyecto_INICIO, 

1865018/proyecto_PROCES

O, 1865018/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401865021 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

43,195.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:43195.26, 

modificado:43195.26}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO EJ MADRIGAL 2DA 

SECCION REFORMA FIII NM - 254644

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

254644 S 24 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:35.0, 

meta_modificada:3

5.0}}

2020 4 TAB200401866587 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

178,647.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:178647.25, 

modificado:178647.25}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO VILLA TAPIJULAPA - 

258613

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

258613 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:225.0, 

meta_modificada:2

25.0}}

2020 4 TAB200401849028 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,293,692.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2293692.74, 

modificado:2260782.11}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VILLA 

TAPIJULAPA FIII NN - 234175
27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

234175 S 40 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:60.0, 

meta_modificada:6

0.0}}

2020 4 TAB200401851732 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,245,365.71 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1245365.71, 

modificado:3106254.37}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 

VILLA TAPIJULAPA, EN EL MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, TABASCO. - 242303

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

242303 S 100 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401865021 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 REFORMA 

(MADRIGAL 2DA. SECCIÓN), 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.80303575, 

lat:17.55863563}}

15-09-2020 13-11-2020 43,195.26 43,195.26 43,195.26 43,195.26 43,195.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:35.0}}

{1865021/proyecto_INICIO, 

1865021/proyecto_FIN, 

1865021/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401866587 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, 

direccion:CALLE CONOCIDO VILLA 

TACOTALPA, 86870 TAPIJULAPA, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE MUNICIPIO DE TACOTALPA 

Y CALLE MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, CALLE MUNICIPIO DE 

TACOTALPA  LA OBRA SE REALIZA 

DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-

92.7787923, lat:17.46045604}}

15-09-2020 13-11-2020 178,647.25 178,647.25 178,647.25 178,647.25 178,647.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:225.0}}

{1866587/proyecto_FIN, 

1866587/proyecto_PROCES

O, 

1866587/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401849028 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, 

direccion:CALLE CONOCIDO VILLA 

TACOTALPA, 86870 TAPIJULAPA, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 

LA VILLA TAPIJULAPA, lon:-

92.78179638, lat:17.45824538}}

01-10-2020 30-10-2020 2,260,782.11 2,260,782.11 2,260,782.11 2,260,782.11 2,260,782.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-053/2020, 

contratista:ESDRAS 

TARACENA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:2271724.28, 

importe_modificado:2271724

.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:60.0}}

{1849028/proyecto_INICIO, 

1849028/proyecto_PROCES

O, 1849028/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401851732 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, 

direccion:CALLE CONOCIDO VILLA 

TACOTALPA, 86870 TAPIJULAPA, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZARA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.77638904, 

lat:17.4632398}}

01-11-2020 30-11-2020 3,106,254.37 3,106,254.37 3,106,254.37 3,106,254.37 3,106,254.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-FAIS-

058/2020, 

contratista:GRUPO 

YZQUIERDO BROCA S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3106254.37, 

importe_modificado:3106254

.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1851732/proyecto_INICIO, 

1851732/proyecto_FIN, 

1851732/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401851911 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

29,292.10 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:29292.1, 

modificado:29292.1}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO ARROYO CIEGO 1RA. 

FIII NM - 242844

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

242844 S 16 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:22.0, 

meta_modificada:2

2.0}}

2020 4 TAB200401854636 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

38,042.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:38042.05, 

modificado:38042.05}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO ARROYO SECO 

MIRAFLORES FIII NM - 250322

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

250322 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2020 4 TAB200401863836 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

60,914.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60914.67, 

modificado:60914.67}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO PUYACATENGO 1RA 

SECC CEIBA FIII NM - 251822

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

251822 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:55.0, 

meta_modificada:5

5.0}}

2020 4 TAB200401863865 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

58,076.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:58076.06, 

modificado:58076.06}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO PUYACATENGO 2DA 

SECC CEIBA FIII NM - 251893

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

251893 S 24 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:53.0, 

meta_modificada:5

3.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401851911 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

RANCHERIA TACOTALPA, 86870 

ARROYO CIEGO 1RA. SECCIÓN, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZARA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.63047585, 

lat:17.59278892}}

15-09-2020 13-11-2020 29,292.10 29,292.10 29,292.10 29,292.10 29,292.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:22.0}}

{1851911/proyecto_PROCES

O, 

1851911/proyecto_INICIO, 

1851911/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401854636 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:39, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 ARROYO SECO 

MIRAFLORES, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZA DENTRO DE LA 

COMUNIDAD, lon:-92.68134636, 

lat:17.46481009}}

15-09-2020 13-11-2020 38,042.05 38,042.05 38,042.05 38,042.05 38,042.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1854636/proyecto_INICIO, 

1854636/proyecto_FIN, 

1854636/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401863836 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:51, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

RANCHERIA TACOTALPA, 86870 

PUYACATENGO 1RA. SECCIÓN 

(CEIBA), TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.88934608, 

lat:17.63279047}}

15-09-2020 13-11-2020 60,914.67 60,914.67 60,914.67 60,914.67 60,914.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:55.0}}

{1863836/proyecto_INICIO, 

1863836/proyecto_FIN, 

1863836/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401863865 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

RANCHERIA TACOTALPA, 86870 

PUYACATENGO 2DA. SECCIÓN 

(CEIBA), TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.89542585, 

lat:17.67345091}}

15-09-2020 13-11-2020 58,076.06 58,076.06 58,076.06 58,076.06 58,076.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:53.0}}

{1863865/proyecto_INICIO, 

1863865/proyecto_PROCES

O, 1863865/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401864003 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

65,415.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:65415.45, 

modificado:65415.45}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO CUITALHUAC FIII NM - 

252284

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

252284 S 16 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:59.0, 

meta_modificada:5

9.0}}

2020 4 TAB200401865014 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

31,184.08 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:31184.08, 

modificado:31184.08}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO RA LOMAS ALEGRES 

3RA SECCION SAN ANTONIO - 254632

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

254632 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:24.0, 

meta_modificada:2

4.0}}

2020 4 TAB200401865164 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

38,375.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:38375.53, 

modificado:38375.53}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO PASAMONOS FIII NM - 

255058

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

255058 S 15 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:32.0, 

meta_modificada:3

2.0}}

2020 4 TAB200401854701 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

32,326.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:32326.46, 

modificado:32326.46}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO BUENA VISTA FIII NM - 

250492

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

250492 S 14 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:29.0, 

meta_modificada:2

9.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401864003 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 CUITLÁHUAC, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.73057975, 

lat:17.35679028}}

15-09-2020 13-11-2020 65,415.45 65,415.45 65,415.45 65,415.45 65,415.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:59.0}}

{1864003/proyecto_INICIO, 

1864003/proyecto_PROCES

O, 1864003/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401865014 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:84, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

RANCHERIA TACOTALPA, 86870 

LOMAS ALEGRES 3RA. SECCIÓN 

(SAN ANTONIO), TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.70000936, 

lat:17.58922994}}

15-09-2020 13-11-2020 31,184.08 31,184.08 31,184.08 31,184.08 31,184.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:24.0}}

{1865014/proyecto_INICIO, 

1865014/proyecto_FIN, 

1865014/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401865164 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 PASAMONOS, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.62515846, 

lat:17.5456254}}

15-09-2020 13-11-2020 38,375.53 38,375.53 38,375.53 38,375.53 38,375.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:32.0}}

{1865164/proyecto_INICIO, 

1865164/proyecto_FIN, 

1865164/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401854701 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, 

direccion:ANDADOR CONOCIDO 

EJIDO TACOTALPA, 86870 BUENA 

VISTA 1RA. SECCIÓN, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE ANDADOR 

CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBGRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.75835437, 

lat:17.39333963}}

15-09-2020 13-11-2020 32,326.46 32,326.46 32,326.46 32,326.46 32,326.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:29.0}}

{1854701/proyecto_PROCES

O, 

1854701/proyecto_INICIO, 

1854701/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401854717 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

22,263.50 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22263.5, 

modificado:22263.5}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICOBUENOS AIRES FIII NM - 

250541

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

250541 S 14 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:17.0, 

meta_modificada:1

7.0}}

2020 4 TAB200401863775 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

35,528.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:35528.93, 

modificado:35528.93}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO CERRO BLANCO 5TA 

SECCION FIII NM - 251669

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

251669 S 20 16 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:31.0, 

meta_modificada:3

1.0}}

2020 4 TAB200401864171 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

51,570.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:51570.73, 

modificado:51570.73}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO EJIDO GRACIANO 

SANCHEZ FIII NM - 252665

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

252665 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:44.0, 

meta_modificada:4

4.0}}

2020 4 TAB200401865064 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

29,386.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:29386.27, 

modificado:29386.27}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO NOYPAC FIII NM - 

254753

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

254753 S 17 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:26.0, 

meta_modificada:2

6.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401854717 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 BUENOS AIRES, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.71156488, 

lat:17.36147278}}

15-09-2020 13-11-2020 22,263.50 22,263.50 22,263.50 22,263.50 22,263.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:17.0}}

{1854717/proyecto_FIN, 

1854717/proyecto_PROCES

O, 

1854717/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401863775 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 CERRO 

BLANCO 5TA. SECCIÓN, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.81216903, 

lat:17.44419858}}

15-09-2020 13-11-2020 35,528.93 35,528.93 35,528.93 35,528.93 35,528.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:31.0}}

{1863775/proyecto_INICIO, 

1863775/proyecto_PROCES

O, 1863775/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401864171 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 GRACIANO 

SÁNCHEZ, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.80087162, 

lat:17.49834306}}

15-09-2020 13-11-2020 51,570.73 51,570.73 51,570.73 51,570.73 51,570.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:44.0}}

{1864171/proyecto_INICIO, 

1864171/proyecto_FIN, 

1864171/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401865064 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 NOYPAC, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.74057999, 

lat:17.42395644}}

15-09-2020 13-11-2020 29,386.27 29,386.27 29,386.27 29,386.27 29,386.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:26.0}}

{1865064/proyecto_PROCES

O, 1865064/proyecto_FIN, 

1865064/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401866571 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

25,812.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25812.48, 

modificado:25812.48}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO ROBERTO MADRAZO 

FIII NM - 258579

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

258579 S 9 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:18.0, 

meta_modificada:1

8.0}}

2020 4 TAB200401866574 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

32,060.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:32060.43, 

modificado:32060.43}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO SAN MANUEL FIII NM - 

258584

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

258584 S 10 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:27.0, 

meta_modificada:2

7.0}}

2020 4 TAB200401866632 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

92,956.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:92956.63, 

modificado:92956.63}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO ZUNU Y PATASTAL FIII 

NM - 258706

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

258706 S 17 7 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:80.0, 

meta_modificada:8

0.0}}

2020 4 TAB200401863454 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

26,844.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:26844.0, 

modificado:26844.0}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO CARLOS A. MADRAZO 

FIII NM - 250785

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

250785 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:23.0, 

meta_modificada:2

3.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401866571 1 {geo1: {cve_municipio:15, 

localidad:113, direccion:CALLE 

CONOCIDO SECTOR TACOTALPA, 

86870 ROBERTO MADRAZO 

PINTADO, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.86245559, 

lat:17.56002202}}

15-09-2020 13-11-2020 25,812.48 25,812.48 25,812.48 25,812.48 25,812.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:18.0}}

{1866571/proyecto_PROCES

O, 1866571/proyecto_FIN, 

1866571/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401866574 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:57, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 SAN MANUEL, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.75932015, 

lat:17.50261771}}

15-09-2020 13-11-2020 32,060.43 32,060.43 32,060.43 32,060.43 32,060.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:27.0}}

{1866574/proyecto_INICIO, 

1866574/proyecto_FIN, 

1866574/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401866632 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:63, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 ZUNÚ Y 

PATASTAL, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE ANDADOR CONOCIDO Y 

ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZA 

DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-

92.81327745, lat:17.47264521}}

15-09-2020 13-11-2020 92,956.63 92,956.63 92,956.63 92,956.63 92,956.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:80.0}}

{1866632/proyecto_INICIO, 

1866632/proyecto_FIN, 

1866632/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401863454 1 {geo1: {cve_municipio:15, 

localidad:112, direccion:CALLE 

CONOCIDO SECCION TACOTALPA, 

86870 CARLOS A. MADRAZO, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.59820306, 

lat:17.53411421}}

15-09-2020 13-11-2020 26,844.00 26,844.00 26,844.00 26,844.00 26,844.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:23.0}}

{1863454/proyecto_PROCES

O, 1863454/proyecto_FIN, 

1863454/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401864086 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

39,609.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:39609.02, 

modificado:39609.02}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO EMILIANO ZAPATA FIII 

NM - 252469

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

252469 S 16 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:23.0, 

meta_modificada:2

3.0}}

2020 4 TAB200401865003 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

60,397.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60397.29, 

modificado:60397.29}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LIBERTAD FIII 

NM - 254607

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

254607 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:49.0, 

meta_modificada:4

9.0}}

2020 4 TAB200401865007 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

33,889.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:33889.42, 

modificado:33889.42}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LIMON FIII NM - 

254618

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

254618 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:28.0, 

meta_modificada:2

8.0}}

2020 4 TAB200401865072 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

30,967.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30967.41, 

modificado:30967.41}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO NUEVA ESPERANZA 

FIII NM - 254784

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

254784 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:26.0, 

meta_modificada:2

6.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401864086 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:99, 

direccion:ANDADOR CONOCIDO 

EJIDO TACOTALPA, 86870 

EMILIANO ZAPATA, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE ANDADOR 

CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.8178932, 

lat:17.49388098}}

15-09-2020 13-11-2020 39,609.02 39,609.02 39,609.02 39,609.02 39,609.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:23.0}}

{1864086/proyecto_FIN, 

1864086/proyecto_INICIO, 

1864086/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401865003 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 LIBERTAD, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.71452601, 

lat:17.41014374}}

15-09-2020 13-11-2020 60,397.29 60,397.29 60,397.29 60,397.29 60,397.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:49.0}}

{1865003/proyecto_INICIO, 

1865003/proyecto_FIN, 

1865003/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401865007 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 EL LIMÓN, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.57898164, 

lat:17.56877713}}

15-09-2020 13-11-2020 33,889.42 33,889.42 33,889.42 33,889.42 33,889.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:28.0}}

{1865007/proyecto_PROCES

O, 1865007/proyecto_FIN, 

1865007/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401865072 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 NUEVA 

ESPERANZA, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE ANDADOR 

CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.75293681, 

lat:17.36537888}}

15-09-2020 13-11-2020 30,967.41 30,967.41 30,967.41 30,967.41 30,967.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:26.0}}

{1865072/proyecto_INICIO, 

1865072/proyecto_FIN, 

1865072/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401851890 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

23,755.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:23755.69, 

modificado:23755.69}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO AGUA ESCONDIDA FIII 

NM - 242800

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

242800 S 23 17 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401854672 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

41,313.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:41313.69, 

modificado:41313.69}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO BARREAL 

CUAUHTEMOC FIII NM - 250409

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

250409 S 32 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:40.0, 

meta_modificada:4

0.0}}

2020 4 TAB200401863822 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

50,767.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:50767.54, 

modificado:50767.54}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO CEIBITA 2DA SECCION 

FIII NM - 251773

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

251773 S 22 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:43.0, 

meta_modificada:4

3.0}}

2020 4 TAB200401864203 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

55,574.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:55574.34, 

modificado:55574.34}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO GUAYAL - 252799
27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

252799 S 16 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:58.0, 

meta_modificada:5

8.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401851890 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:94, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 AGUA 

ESCONDIDA, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.77513831, 

lat:17.50978292}}

15-09-2020 13-11-2020 23,755.69 23,755.69 23,755.69 23,755.69 23,755.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1851890/proyecto_PROCES

O, 1851890/proyecto_FIN, 

1851890/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401854672 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 CUAUHTÉMOC 

BARREAL, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZARA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.72276239, 

lat:17.42765763}}

15-09-2020 13-11-2020 41,313.69 41,313.69 41,313.69 41,313.69 41,313.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:40.0}}

{1854672/proyecto_PROCES

O, 1854672/proyecto_FIN, 

1854672/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401863822 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:13, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

RANCHERIA TACOTALPA, 86870 

CEIBITA 2DA. SECCIÓN, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.85272159, 

lat:17.63502305}}

15-09-2020 13-11-2020 50,767.54 50,767.54 50,767.54 50,767.54 50,767.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:43.0}}

{1863822/proyecto_FIN, 

1863822/proyecto_PROCES

O, 

1863822/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401864203 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 GUAYAL, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.60066945, 

lat:17.53722003}}

15-09-2020 13-11-2020 55,574.34 55,574.34 55,574.34 55,574.34 55,574.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:58.0}}

{1864203/proyecto_INICIO, 

1864203/proyecto_FIN, 

1864203/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401864999 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

31,995.71 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:31995.71, 

modificado:31995.71}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO RA LA RAYA 1RA 

SECCIO NAVA FIII NM - 254597

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

254597 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2020 4 TAB200401866614 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

33,524.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:33524.6, 

modificado:33524.6}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO VILLALUZ FIII NM - 

258662

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

258662 S 7 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:27.0, 

meta_modificada:2

7.0}}

2020 4 TAB200401866617 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

84,192.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:84192.52, 

modificado:84192.52}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO XICOTENCATL FIII NM - 

258672

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

258672 S 18 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:74.0, 

meta_modificada:7

4.0}}

2020 4 TAB200401866638 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,919.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:13919.26, 

modificado:13919.26}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO SHOTAL - CUITLAHUAC 

FIII NM - 258722

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

258722 S 6 4 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401864999 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

RANCHERIA TACOTALPA, 86870 LA 

RAYA 1RA. SECCIÓN (NAVA), 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.78254494, 

lat:17.61578425}}

15-09-2020 13-11-2020 31,995.71 31,995.71 31,995.71 31,995.71 31,995.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1864999/proyecto_PROCES

O, 

1864999/proyecto_INICIO, 

1864999/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401866614 1 {geo1: {cve_municipio:15, 

localidad:106, direccion:ANDADOR 

CONOCIDO COLONIA TACOTALPA, 

86870 VILLA LUZ, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE ANDADOR 

CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.7648865, 

lat:17.44247779}}

15-09-2020 13-11-2020 33,524.60 33,524.60 33,524.60 33,524.60 33,524.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:27.0}}

{1866614/proyecto_INICIO, 

1866614/proyecto_FIN, 

1866614/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401866617 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

PUEBLO TACOTALPA, 86870 

XICOTÉNCATL, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.7054741, 

lat:17.51741451}}

15-09-2020 13-11-2020 84,192.52 84,192.52 84,192.52 84,192.52 84,192.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:74.0}}

{1866617/proyecto_INICIO, 

1866617/proyecto_FIN, 

1866617/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401866638 1 {geo1: {cve_municipio:15, 

localidad:115, direccion:ANDADOR 

CONOCIDO SECCION TACOTALPA, 

86870 SHOTAL, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE ANDADOR 

CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.72931878, 

lat:17.35140697}}

15-09-2020 13-11-2020 13,919.26 13,919.26 13,919.26 13,919.26 13,919.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:12.0}}

{1866638/proyecto_INICIO, 

1866638/proyecto_PROCES

O, 1866638/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401854574 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

31,711.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:31711.67, 

modificado:31711.67}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO ARROYO CHISPA FIII 

NM - 250171

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

250171 S 14 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2020 4 TAB200401863514 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

32,294.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:32294.93, 

modificado:32294.93}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO CEIBA 1RA.SEC.EST. 

FF.CC. FIII NM - 250928

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

250928 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:27.0, 

meta_modificada:2

7.0}}

2020 4 TAB200401863722 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

43,689.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:43689.15, 

modificado:43689.15}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO CERRO BLANCO 

2DA.SECCION FIII NM - 251489

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

251489 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:37.0, 

meta_modificada:3

7.0}}

2020 4 TAB200401864148 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

69,702.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:69702.72, 

modificado:69702.72}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO EJIDO FRANCISCO I. 

MADERO 2DA SECCION FIII NM - 252618

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

252618 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:65.0, 

meta_modificada:6

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401854574 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:95, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 ARROYO 

CHISPA, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE RELAIZA DENTRO DE LA 

COMUNIDAD, lon:-92.7613582, 

lat:17.44570788}}

15-09-2020 13-11-2020 31,711.67 31,711.67 31,711.67 31,711.67 31,711.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1854574/proyecto_PROCES

O, 

1854574/proyecto_INICIO, 

1854574/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401863514 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

RANCHERIA TACOTALPA, 86870 

CEIBA 1RA. SECCIÓN (ESTACIÓN 

FERROCARRIL), TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE ANDADOR 

CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.82250003, 

lat:17.55032314}}

15-09-2020 13-11-2020 32,294.93 32,294.93 32,294.93 32,294.93 32,294.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:27.0}}

{1863514/proyecto_PROCES

O, 

1863514/proyecto_INICIO, 

1863514/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401863722 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 CERRO 

BLANCO 2DA. SECCIÓN, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.79540689, 

lat:17.42046114}}

15-09-2020 13-11-2020 43,689.15 43,689.15 43,689.15 43,689.15 43,689.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:37.0}}

{1863722/proyecto_INICIO, 

1863722/proyecto_PROCES

O, 1863722/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401864148 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 FRANCISCO I. 

MADERO 2DA. SECCIÓN, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.69990088, 

lat:17.38640538}}

15-09-2020 13-11-2020 69,702.72 69,702.72 69,702.72 69,702.72 69,702.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:65.0}}

{1864148/proyecto_INICIO, 

1864148/proyecto_FIN, 

1864148/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401864239 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

25,760.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:25760.32, 

modificado:25760.32}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LA CUESTA FIII 

NM - 252962

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

252962 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:23.0, 

meta_modificada:2

3.0}}

2020 4 TAB200401865013 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

37,344.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37344.46, 

modificado:37344.46}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO RA LOMAS ALEGRES 

2DA SECC CASTAÑAL FIII NM - 254629

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

254629 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:32.0, 

meta_modificada:3

2.0}}

2020 4 TAB200401865082 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

18,753.50 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18753.5, 

modificado:18753.5}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO NUEVA REFORMA FIII 

NM - 254829

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

254829 S 9 5 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401865125 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

26,243.50 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:26243.5, 

modificado:26243.5}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO PALOQUEMADO FIII 

NM - 254944

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

254944 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:22.0, 

meta_modificada:2

2.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401864239 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:97, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

SECCION TACOTALPA, 86870 LA 

CUESTA, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.78500488, 

lat:17.41561507}}

15-09-2020 13-11-2020 25,760.32 25,760.32 25,760.32 25,760.32 25,760.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:23.0}}

{1864239/proyecto_INICIO, 

1864239/proyecto_FIN, 

1864239/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401865013 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:30, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

RANCHERIA TACOTALPA, 86870 

LOMAS ALEGRES 2DA. SECCIÓN 

(CASTAÑAL), TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.61009002, 

lat:17.57336775}}

15-09-2020 13-11-2020 37,344.46 37,344.46 37,344.46 37,344.46 37,344.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:32.0}}

{1865013/proyecto_PROCES

O, 1865013/proyecto_FIN, 

1865013/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401865082 1 {geo1: {cve_municipio:15, 

localidad:101, direccion:ANDADOR 

CONOCIDO EJIDO TACOTALPA, 

86870 NUEVA REFORMA, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.73971368, 

lat:17.3851697}}

15-09-2020 13-11-2020 18,753.50 18,753.50 18,753.50 18,753.50 18,753.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1865082/proyecto_INICIO, 

1865082/proyecto_FIN, 

1865082/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401865125 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:42, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 PALO 

QUEMADO, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.84310138, 

lat:17.41611196}}

15-09-2020 13-11-2020 26,243.50 26,243.50 26,243.50 26,243.50 26,243.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:22.0}}

{1865125/proyecto_FIN, 

1865125/proyecto_INICIO, 

1865125/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401865177 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

37,400.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37400.88, 

modificado:37400.88}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO POANA FIII NM - 255107
27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

255107 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:32.0, 

meta_modificada:3

2.0}}

2020 4 TAB200401866580 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

45,764.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:45764.98, 

modificado:45764.98}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO ISABEL FIII NM - 258598
27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

258598 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:37.0, 

meta_modificada:3

7.0}}

2020 4 TAB200401866623 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

37,107.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37107.83, 

modificado:37107.83}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO YAJALON RIO SECO 

FIII NM - 258687

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

258687 S 10 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:32.0, 

meta_modificada:3

2.0}}

2020 4 TAB200301770904 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,192,926.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3192926.83, 

modificado:3192926.83}}

REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA 

ASFALTICA TRAMO POANA - MIRAFLORES 

(FONDO III NM) (ARROYO SECO MIRAFLORES) 

- 121780

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

121780 S 110 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401865177 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:44, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 POANÁ, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.75028047, 

lat:17.54683268}}

15-09-2020 13-11-2020 37,400.88 37,400.88 37,400.88 37,400.88 37,400.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:32.0}}

{1865177/proyecto_FIN, 

1865177/proyecto_PROCES

O, 

1865177/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401866580 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, 

direccion:CALLE CONOCIDO VILLA 

TACOTALPA, 86870 TAPIJULAPA, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.77858058, 

lat:17.45773617}}

15-09-2020 13-11-2020 45,764.98 45,764.98 45,764.98 45,764.98 45,764.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:37.0}}

{1866580/proyecto_FIN, 

1866580/proyecto_PROCES

O, 

1866580/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401866623 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 YAJALÓN RÍO 

SECO, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.70647961, 

lat:17.45516672}}

15-09-2020 13-11-2020 37,107.83 37,107.83 37,107.83 37,107.83 37,107.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:32.0}}

{1866623/proyecto_PROCES

O, 1866623/proyecto_FIN, 

1866623/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301770904 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:39, 

direccion:CALLE CONOCIDO 0  

INTERIOR 0 0 EJIDO TACOTALPA, 

86870 ARROYO SECO 

MIRAFLORES, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LA 

REHABILITACION SE REALIZA EN 

EL CAMINO DE ACCESO A LA 

COMUNIDAD, lon:-92.68434507, 

lat:17.46482032}}

01-07-2020 29-08-2020 3,192,926.83 3,192,926.83 3,192,926.83 3,192,926.83 3,192,926.83 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-013/2020, 

contratista:JRFAZA S.A. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE TACOTALPA, 

monto:3137582.23, 

importe_modificado:3137582

.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1770904/proyecto_INICIO, 

1770904/proyecto_FIN, 

1770904/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401848994 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,299,225.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1299225.54, 

modificado:1286321.67}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. BUENOS 

AIRESFIII NM - 234079
27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

234079 S 20 17 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:37.0, 

meta_modificada:3

7.0}}

2020 4 TAB200401850339 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

731,056.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:731056.63, 

modificado:731056.63}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA N.C.P. 

ROBERTO MADRAZO PINTADO FIII NM - 

238233

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

238233 S 8 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:14.0, 

meta_modificada:1

4.0}}

2020 4 TAB200401854688 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

18,096.30 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18096.3, 

modificado:18096.3}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO BENITO JUAREZ FIII 

NM - 250457

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

250457 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:15.0, 

meta_modificada:1

5.0}}

2020 4 TAB200401863805 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

71,370.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:71370.59, 

modificado:71370.59}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO CEIBITA 1RA SECCION 

FIII NM - 251721

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

251721 S 22 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:63.0, 

meta_modificada:6

3.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401848994 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 BUENOS AIRES, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 

EL EJIDO BUENOS AIRES, lon:-

92.71082593, lat:17.36191566}}

01-10-2020 14-11-2020 1,286,321.67 1,286,321.67 1,286,321.67 1,286,321.67 1,286,321.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-051/2020, 

contratista:PALOMA 

ALVAREZ DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:1286322.26, 

importe_modificado:1286322

.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:37.0}}

{1848994/proyecto_INICIO, 

1848994/proyecto_FIN, 

1848994/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401850339 1 {geo1: {cve_municipio:15, 

localidad:113, direccion:CALLE 

CONOCIDO SECCION TACOTALPA, 

86870 ROBERTO MADRAZO 

PINTADO, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.86316906, 

lat:17.56758101}}

07-05-2020 20-06-2020 731,056.63 731,056.63 731,056.63 731,056.63 731,056.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-012/2020, 

contratista:PALOMA 

ALVAREZ DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:732430.3, 

importe_modificado:732430.

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:14.0}}

{1850339/proyecto_INICIO, 

1850339/proyecto_FIN, 

1850339/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401854688 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:71, 

direccion:ANDADOR CONOCIDO 

EJIDO TACOTALPA, 86870 BENITO 

JUÁREZ, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE ANDADOR CONOCIDO Y 

ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR 

CONOCIDO  LA OBRA SE REALIZA 

DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-

92.71652357, lat:17.38015686}}

15-09-2020 13-11-2020 18,096.30 18,096.30 18,096.30 18,096.30 18,096.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1854688/proyecto_INICIO, 

1854688/proyecto_FIN, 

1854688/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401863805 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 CEIBITA 1RA. 

SECCIÓN, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.83177452, 

lat:17.60403466}}

15-09-2020 13-11-2020 71,370.59 71,370.59 71,370.59 71,370.59 71,370.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:63.0}}

{1863805/proyecto_INICIO, 

1863805/proyecto_PROCES

O, 1863805/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401864037 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

29,834.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:29834.21, 

modificado:29834.21}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO CUVIAC FIII NM - 

252367

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

252367 S 10 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:27.0, 

meta_modificada:2

7.0}}

2020 4 TAB200401864217 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

45,416.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:45416.75, 

modificado:45416.75}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO EJ JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON FIII NM - 252917

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

252917 S 12 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:38.0, 

meta_modificada:3

8.0}}

2020 4 TAB200401865010 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

107,581.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:107581.35, 

modificado:107581.35}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO EJ LOMAS ALEGRES 

1RA SECCION FIII NM - 254625

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

254625 S 25 15 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:91.0, 

meta_modificada:9

1.0}}

2020 4 TAB200401865093 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

136,207.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:136207.43, 

modificado:136207.43}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO OXOLOTAN FIII NM - 

254868

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

254868 S 18 12 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:130.0, 

meta_modificada:1

30.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401864037 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 CUVIAC, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.73324939, 

lat:17.39735114}}

15-09-2020 13-11-2020 29,834.21 29,834.21 29,834.21 29,834.21 29,834.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:27.0}}

{1864037/proyecto_INICIO, 

1864037/proyecto_FIN, 

1864037/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401864217 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN, TACOTALPA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE 

REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.61303128, 

lat:17.59682973}}

15-09-2020 13-11-2020 45,416.75 45,416.75 45,416.75 45,416.75 45,416.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:38.0}}

{1864217/proyecto_INICIO, 

1864217/proyecto_PROCES

O, 1864217/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401865010 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 LOMAS 

ALEGRES 1RA. SECCIÓN, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.66016412, 

lat:17.5878644}}

15-09-2020 13-11-2020 107,581.35 107,581.35 107,581.35 107,581.35 107,581.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:91.0}}

{1865010/proyecto_PROCES

O, 1865010/proyecto_FIN, 

1865010/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401865093 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

PUEBLO TACOTALPA, 86870 

OXOLOTÁN, TACOTALPA TABASCO  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.75075569, 

lat:17.38257999}}

15-09-2020 13-11-2020 136,207.43 136,207.43 136,207.43 136,207.43 136,207.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:130.0}}

{1865093/proyecto_INICIO, 

1865093/proyecto_FIN, 

1865093/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401851829 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

49,872.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:49872.72, 

modificado:49872.72}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO AGUA BLANCA FIII NM - 

242658

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

242658 S 22 18 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:42.0, 

meta_modificada:4

2.0}}

2020 4 TAB200401863541 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

37,383.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37383.38, 

modificado:37383.38}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO CEIBA 2DA.SECC. SAN 

LUIS FIII NM - 251009

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

251009 S 11 9 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:35.0, 

meta_modificada:3

5.0}}

2020 4 TAB200401864117 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

27,316.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:27316.04, 

modificado:27316.04}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO EJIDO FRANCISCO I. 

MADERO 1RA SECCION FIII NM - 252532

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

252532 S 14 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB200401865057 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

29,827.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:29827.59, 

modificado:29827.59}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO MEXIQUITO FIII NM - 

254729

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

254729 S 16 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:25.0, 

meta_modificada:2

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401851829 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 AGUA BLANCA, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.62154787, 

lat:17.48582704}}

15-09-2020 13-11-2020 49,872.72 49,872.72 49,872.72 49,872.72 49,872.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:42.0}}

{1851829/proyecto_INICIO, 

1851829/proyecto_PROCES

O, 1851829/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401863541 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

RANCHERIA TACOTALPA, 86870 

CEIBA 2DA. SECCIÓN (SAN LUIS), 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.84935506, 

lat:17.58822246}}

15-09-2020 13-11-2020 37,383.38 37,383.38 37,383.38 37,383.38 37,383.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:35.0}}

{1863541/proyecto_INICIO, 

1863541/proyecto_FIN, 

1863541/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401864117 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 FRANCISCO I. 

MADERO 1RA. SECCIÓN, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.72632221, 

lat:17.38641454}}

15-09-2020 13-11-2020 27,316.04 27,316.04 27,316.04 27,316.04 27,316.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1864117/proyecto_INICIO, 

1864117/proyecto_FIN, 

1864117/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401865057 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO 

TACOTALPA, 86870 MEXIQUITO, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.73817096, 

lat:17.39488479}}

15-09-2020 13-11-2020 29,827.59 29,827.59 29,827.59 29,827.59 29,827.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:25.0}}

{1865057/proyecto_INICIO, 

1865057/proyecto_FIN, 

1865057/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401866675 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

20,847.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:20847.93, 

modificado:20847.93}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO NUEVO MADERO - 

258799

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

258799 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:17.0, 

meta_modificada:1

7.0}}

2020 4 TAB200401865039 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

33,422.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:33422.47, 

modificado:33422.47}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

ALUMBRADO PUBLICO MADRIGAL 5TA 

SECCION FIII NM - 254681

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPÍO DE 

TACOTALPA

254681 S 10 6 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:27.0, 

meta_modificada:2

7.0}}

2020 4 TAB200401850544 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:985629.53}}

CONCLUSION DE POZO PROFUNDO  PARA EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE RA. LA RAYA 

1RA.SECC. NAVA FII NM - 238849

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPÍO DE 

TACOTALPA

238849 S 20 10 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200301754858 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

117,153.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:117153.42, 

modificado:117636.05}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN LA COL. MORELIA - 72187
27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

72187 S 146 140 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:28.0, 

meta_modificada:2

8.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401866675 1 {geo1: {cve_municipio:15, 

localidad:114, direccion:CALLE 

CONOCIDO SECTOR TACOTALPA, 

86870 NUEVO MADERO, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA 

OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-92.75576655, 

lat:17.41735552}}

15-09-2020 13-11-2020 20,847.93 20,847.93 20,847.93 20,847.93 20,847.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:17.0}}

{1866675/proyecto_INICIO, 

1866675/proyecto_FIN, 

1866675/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401865039 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:37, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

RANCHERIA TACOTALPA, 86870 

MADRIGAL 5TA. SECCIÓN, 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-92.81818616, 

lat:17.49483063}}

15-09-2020 13-11-2020 33,422.47 33,422.47 33,422.47 33,422.47 33,422.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-LA-

827015978-E4-2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3548407.15, 

importe_modificado:3548407

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:27.0}}

{1865039/proyecto_FIN, 

1865039/proyecto_PROCES

O, 

1865039/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401850544 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

RANCHERIA TACOTALPA, 86870 LA 

RAYA 1RA. SECCIÓN (NAVA), 

TACOTALPA TABASCO  ENTRE 

ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA COMUNIDAD, lon:-92.78112874, 

lat:17.61582516}}

10-11-2020 04-12-2020 985,629.53 985,629.53 985,629.53 985,629.53 985,629.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

MTA-RAMO33-057/2020, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:985629.53, 

importe_modificado:985629.

53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1850544/proyecto_FIN, 

1850544/proyecto_PROCES

O, 

1850544/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301754858 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 00.00 TRAMO TEAPA   - 

VILLAHERMOSA  KILÓMETRO 2 + 

660 COLONIA COL. MORELIA, 86801 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE    

Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL 

RUMBO A LA CIUDAD DE 

VILLAHERMOSA A 2.660 KM. SE 

ENCUENTRA U, lon:-92.95518319, 

lat:17.5678233}}

13-07-2020 26-07-2020 117,636.05 117,636.05 117,636.05 117,636.05 117,636.05 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:88088, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:117964.86, 

importe_modificado:117964.

86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:28.0}}

{1754858/proyecto_INICIO, 

1754858/proyecto_PROCES

O, 1754858/proyecto_FIN, 

1754858/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301757231 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

711,540.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:711540.97, 

modificado:696857.27}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE LA LOMA COL. LAS 

GRUTAS - 84795

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

84795 S 365 364 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:431.0, 

meta_modificada:4

31.0}}

2020 4 TAB200301764689 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

254,777.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:254777.66, 

modificado:252503.3}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO DE 

LA VILLA JUAN ALDAMA - 104501

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

104501 S 1,751 1,750 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:105.0, 

meta_modificada:1

05.0}}

2020 4 TAB200301756530 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

343,629.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:343629.63, 

modificado:337750.82}}

MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

27 DE SEPTIEMBRE EN EL EJ. 

HERMENEGILDO GALEANA - 82727

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

82727 S 470 468 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:355.0, 

meta_modificada:3

55.0}}

2020 4 TAB200301754806 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

109,197.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:109197.12, 

modificado:118813.35}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN LA COLONIA LA  FLORIDA - 71936
27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

71936 S 219 216 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:47.0, 

meta_modificada:4

7.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301757231 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE LAS GRUTAS 

COLONIA LAS GRUTAS, 86801 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

AVENIDA CARLOS A. MADRAZO Y 

CALLE LAS GRUTAS, CALLE LA 

LOMA  DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES SE TOMA A MANO 

IZQUIERDA LA AVENIDA CARLOS A. 

MADRAZO BECERRA RUMBO A , 

lon:-92.93811361, lat:17.56202879}}

24-08-2020 07-10-2020 696,857.27 696,857.27 696,857.27 696,857.27 696,857.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-007/2020, 

contratista:MUÑIZ EBS Y 

SVG CORPORATIVO, S.A 

DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:696896.1, 

importe_modificado:696896.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:431.0}}

{1757231/proyecto_INICIO, 

1757231/proyecto_PROCES

O, 1757231/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301764689 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO   - VILLA JUAN ALDAMA  

KILÓMETRO 10 + 248 VILLA JUAN 

ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, 

TEAPA TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

TOMA LA CARR. 

TEAPAVILLAHERMOSA AL LLEGAR 

AL KM. 2.720 SE TOMA LA C, lon:-

93.02598662, lat:17.60946089}}

19-09-2020 02-11-2020 252,503.30 252,503.30 252,503.30 252,503.30 252,503.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-AD08/2020, 

contratista:JOSE DEL 

CARMEN HERNANDEZ 

GARCIA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:252503.36, 

importe_modificado:252503.

36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:105.0}}

{1764689/proyecto_INICIO, 

1764689/proyecto_PROCES

O, 1764689/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301756530 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:39, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA   - EJIDO 

HERMENEGILDO GALENA  

KILÓMETRO 17 + 120 EJIDO EJIDO 

HERMENEGILDO GALEANA, 86823 

HERMENEGILDO GALEANA, TEAPA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    SE TOMA 

LA CARR. TEAPAVILLAHERMOSA AL 

KM.10.3, lon:-93.00177, 

lat:17.69296748}}

07-07-2020 20-08-2020 337,750.82 337,750.82 337,750.82 337,750.82 337,750.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-AD04/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A DE C.V, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:337752.97, 

importe_modificado:337752.

97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:355.0}}

{1756530/proyecto_INICIO, 

1756530/proyecto_FIN, 

1756530/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301754806 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE MACULI COLONIA 

FLORIDA, 86801 TEAPA, TEAPA 

TABASCO  ENTRE  AVENIDA 

CARLOS A. MADRAZO Y CALLE 

MACULIS,    SE TOMA LA AV. 

CARLOS A. MADRAZO A 1 KM. A 

MANO DERECHA DE TOMA LA 

CALLE MACUILIS A 290 MTS. SE 

ENCUENTRA LA COLONIA FL, lon:-

92.94195454, lat:17.56241749}}

20-07-2020 31-07-2020 118,813.35 118,813.35 118,813.35 118,813.35 118,813.35 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:88083, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:118842.1, 

importe_modificado:118842.

1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:47.0}}

{1754806/proyecto_INICIO, 

1754806/proyecto_PROCES

O, 1754806/proyecto_FIN, 

1754806/proyecto_PROCES

O, 

1754806/proyecto_INICIO, 

1754806/proyecto_FIN, 

1754806/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301755427 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

36,639.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:36639.04, 

modificado:33913.39}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN LA R/A  MARIANO ABASOLO - 79641
27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

79641 S 274 270 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200301754836 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

130,550.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:130550.23, 

modificado:141626.15}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN LA COL. LAS FLORES - 72049
27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

72049 S 240 230 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:56.0, 

meta_modificada:5

6.0}}

2020 4 TAB200301754173 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

74,843.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:74843.97, 

modificado:71772.73}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN LA COL. LOS TULIPANES - 69934
27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

69934 S 64 63 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200301755604 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

139,500.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:139500.6, 

modificado:148115.87}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN LA COL. INDEPENDENCIA - 80094
27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

80094 S 254 255 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:52.0, 

meta_modificada:5

2.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301755427 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA  - 

PICHUCALCO  KILÓMETRO 4 + 260 

RANCHERIA R/A MARIANO 

ABASOLO, 86807 MARIANO 

ABASOLO, TEAPA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    SE TOMA LA 

CARRETERA TEAPAPICHUCALCO 

AL KM. 3.380 A MANO IZQUIERDA 

SE , lon:-92.9722825, 

lat:17.55294012}}

20-07-2020 02-08-2020 33,913.39 33,913.39 33,913.39 33,913.39 33,913.39 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:88090, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:34028.1, 

importe_modificado:34028.1}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1755427/proyecto_INICIO, 

1755427/proyecto_PROCES

O, 1755427/proyecto_FIN, 

1755427/proyecto_PROCES

O, 1755427/proyecto_FIN, 

1755427/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301754836 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE MACUILIS COLONIA 

COL. LAS FLORES, 86802 TEAPA, 

TEAPA TABASCO  ENTRE  AVENIDA 

CARLOS A . MADRAZO Y CALLE 

MACUILIS,    EN LA PREPA SE 

TOMA LA AV. CARLOS A. MADRAZO 

A 1 KM. A MANO DERECHA SE 

TOMA LA CALLE MACUILIS A 530 

MTS. A , lon:-92.94308106, 

lat:17.5601518}}

13-07-2020 02-08-2020 141,626.15 141,626.15 141,626.15 141,626.15 141,626.15 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:88085, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:141760.35, 

importe_modificado:141760.

35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:56.0}}

{1754836/proyecto_INICIO, 

1754836/proyecto_PROCES

O, 1754836/proyecto_FIN, 

1754836/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301754173 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE GUAYACAN 

COLONIA LOS TULIPANES, 86802 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CALLE TULIPAN ROJO Y CALLE 

TULIPAN AMARILLO, CALLE 

GUAYACAN  SE TOMA LA AVENIDA 

CARLOS A. MADRAZO A 1KM. A 

MANO DERECHA SE TOMA LA 

CALLE MACULI Y A 500 MTS. , lon:-

92.93997507, lat:17.56001371}}

13-07-2020 26-07-2020 71,772.73 71,772.73 71,772.73 71,772.73 71,772.73 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:88082, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:71817.79, 

importe_modificado:71817.7

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:12.0}}

{1754173/proyecto_INICIO, 

1754173/proyecto_FIN, 

1754173/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301755604 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE ANDRES QUINTANA 

ROO COLONIA INDEPENDENCIA, 

86802 TEAPA, TEAPA TABASCO  

ENTRE  CALLE ANDRES QUINTANA 

ROO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLE MARIANO MATAMOROS  DE 

LA ESQUINA DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES EN EL SEMÁFORO 

SE TOMA LA AV. , lon:-92.94110418, 

lat:17.56443023}}

13-07-2020 02-08-2020 148,115.87 148,115.87 148,115.87 148,115.87 148,115.87 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:88089, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:148320.73, 

importe_modificado:148320.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:52.0}}

{1755604/proyecto_INICIO, 

1755604/proyecto_FIN, 

1755604/proyecto_PROCES

O, 1755604/proyecto_FIN, 

1755604/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301757274 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

282,671.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:282671.06, 

modificado:278922.58}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

EN CALLE LA LOMA COL. LAS GRUTAS - 84916
27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

84916 S 365 364 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:430.6, 

meta_modificada:4

30.6}}

2020 4 TAB200301755414 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

55,056.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:55056.38, 

modificado:51762.36}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN LA R/A MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN  

LOS ÁLAMOS - 79618

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

79618 S 84 80 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:26.0, 

meta_modificada:2

6.0}}

2020 4 TAB200301757316 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,397,764.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3397764.02, 

modificado:3363112.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO,GUARNICIONES,BANQUETAS Y 

ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA LOMA 

COL. LAS GRUTAS - 85039

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

85039 S 365 364 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2837.6, 

meta_modificada:2

837.6}}

2020 4 TAB200301759770 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,916,489.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3916489.14, 

modificado:3900247.92}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA 

AGUA POTABLE EN LA R/A IGNACIO ALLENDE 

3RA SECCIÓN - 91468

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

91468 S 222 220 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301757274 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE LA GRUTAS 

COLONIA LAS GRUTAS, 86801 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE 

AVENIDA CARLOS A. MADRAZO Y 

CALLE LAS GRUTAS, CALLE LA 

LOMA  DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES SE TOMA A MANO 

IZQUIERDA LA AVENIDA CARLOS A. 

MADRAZO BECERRA RUMBO A LA, 

lon:-92.93817799, lat:17.56221291}}

29-08-2020 12-10-2020 278,922.58 278,922.58 278,922.58 278,922.58 278,922.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-06/2020, 

contratista:MUÑIZ EBS Y 

SVG CORPORATIVO, S.A 

DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:278922.77, 

importe_modificado:278922.

77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:430.6}}

{1757274/proyecto_INICIO, 

1757274/proyecto_PROCES

O, 1757274/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301755414 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA   - 

PUYACATENGO  KILÓMETRO 9 + 

370 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 

2DA SECCIÓN (LOS ÁLAMOS), 

86826 MIGUEL HIDALGO 2DA. 

SECCIÓN (LOS ÁLAMOS), TEAPA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    SE TOMA 

LA CARRETERA , lon:-92.90068313, 

lat:17.61282888}}

20-07-2020 02-08-2020 51,762.36 51,762.36 51,762.36 51,762.36 51,762.36 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:88091, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:51804.2, 

importe_modificado:51804.2}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:26.0}}

{1755414/proyecto_INICIO, 

1755414/proyecto_FIN, 

1755414/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301757316 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE LAS GRUTAS 

COLONIA LAS GRUTAS, 86801 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE 

AVENIDA CARLOS A. MADRAZO Y 

CALLE LAS GRUTAS, CALLE LA 

LOMA  DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES SE TOMA A MANO 

IZQUIERDA LA AVENIDA CARLOS A. 

MADRAZO BECERRA RUMBO A L, 

lon:-92.9381458, lat:17.56214131}}

12-09-2020 26-10-2020 3,363,112.30 3,363,112.30 3,363,112.30 3,363,112.30 3,363,112.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-0011/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

MUSAN, S.A DE C.V, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:3363112.3, 

importe_modificado:3363112

.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2837.6}}

{1757316/proyecto_INICIO, 

1757316/proyecto_PROCES

O, 1757316/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301759770 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.000 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - R/A IGNACION 

ALLENDE 3RA. SECC.  KILÓMETRO 

5 + 750 RANCHERIA IGNACIO 

ALLENDE 3RA SECCIÓN, 86803 

IGNACIO ALLENDE 3RA. SECCIÓN, 

TEAPA TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE 

TOMA LA CARR. TEA, lon:-

92.98831129, lat:17.60143376}}

12-09-2020 20-12-2020 3,900,247.92 3,900,247.92 3,900,247.92 3,900,247.92 3,900,247.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-009/2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES,PERFORACIONES Y 

OBRAS 

ELECTROMECANICA RAO, 

S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:3900247.92, 

importe_modificado:3900247

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1759770/proyecto_INICIO, 

1759770/proyecto_PROCES

O, 1759770/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401830845 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

842,287.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:842287.99, 

modificado:831724.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO 

GUARNICIONES Y BANQUETAS (PRIMERA 

ETAPA) EN EL EJ. COLORADO (BENITO 

JUAREZ) - 178133

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

178133 S 294 290 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:671.0, 

meta_modificada:6

71.0}}

2020 4 TAB200301754111 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

80,643.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:80643.39, 

modificado:84991.23}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 

EN LA COLONIA LAS GRUTAS - 69744
27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

69744 S 108 104 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:21.0, 

meta_modificada:2

1.0}}

2020 4 TAB200301765172 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

668,564.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:668564.17, 

modificado:656053.6}}

MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EN 

MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA R/A 

HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN  

MEXIQUITO - 105967

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

105967 S 120 118 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401830801 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,862,488.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1862488.23, 

modificado:1845485.95}}

MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN 

MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. VICENTE 

GUERRERO SAN LORENZO - 177900

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

177900 S 315 314 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401830845 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:84, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - EJ. COLORADO ( 

BENITO JUAREZ )   KILÓMETRO 16 

+ 630 EJIDO COLORADO (BENITO 

JUÁREZ), 86820 COLORADO 

(BENITO JUÁREZ), TEAPA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE TOMA 

LA CARR. TEAPA  VILLAHE, lon:-

93.02816532, lat:17.64641655}}

30-11-2020 29-12-2020 831,724.17 831,724.17 831,724.17 831,724.17 831,724.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-0021/2020, 

contratista:C. CARLOS 

FRANCISCO CASANOVA 

MENDOZA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:831734.04, 

importe_modificado:831734.

04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:671.0}}

{1830845/proyecto_INICIO, 

1830845/proyecto_FIN, 

1830845/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301754111 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CAMINO TRAMO TEAPA   - 

COL. LAS GRUTAS MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined COLONIA LAS GRUTAS, 

86801 TEAPA, TEAPA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    SE TOMA LA 

CARRETERA A LA COLONIA LAS 

GRUTAS AL LLEGAR AL 

KILÓMETRO 1.700 A M, lon:-

92.93553591, lat:17.564062}}

20-07-2020 02-08-2020 84,991.23 84,991.23 84,991.23 84,991.23 84,991.23 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:88080, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:84991.23, 

importe_modificado:84991.2

3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:21.0}}

{1754111/proyecto_INICIO, 

1754111/proyecto_FIN, 

1754111/proyecto_PROCES

O, 1754111/proyecto_FIN, 

1754111/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301765172 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:8, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.000 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - R/A HERMENEGILDO 

GALEANA 1RA. SECC. MEXIQUITO  

KILÓMETRO 12 + 930 RANCHERIA 

HERMENEGILDO GALEANA 1A 

SECC (MEXIQUITO), 86823 

HERMENEGILDO GALEANA 1RA. 

SECCIÓN (MEXIQUITO), TEAPA , 

lon:-92.98314325, lat:17.66489043}}

19-09-2020 02-11-2020 656,053.60 656,053.60 656,053.60 656,053.60 656,053.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-07/2020, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:656053.6, 

importe_modificado:653053.

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1765172/proyecto_INICIO, 

1765172/proyecto_PROCES

O, 

1765172/proyecto_INICIO, 

1765172/proyecto_PROCES

O, 1765172/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401830801 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:96, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - EJ. VICENTE 

GUERRERO SAN LORENZO   

KILÓMETRO 8 + 280 EJIDO VICENTE 

GUERRERO (SAN LORENZO), 86807 

VICENTE GUERRERO (SAN 

LORENZO), TEAPA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    SE TOMA LA 

CARRETE, lon:-92.91057299, 

lat:17.5075734}}

28-11-2020 27-12-2020 1,845,485.95 1,845,485.95 1,845,485.95 1,845,485.95 1,845,485.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-0019/2020, 

contratista:CORPORATIVO 

TABASCO GYR, S.A DE 

C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:1853798.4, 

importe_modificado:1853798

.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1830801/proyecto_INICIO, 

1830801/proyecto_FIN, 

1830801/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301759439 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,282,567.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1282567.41, 

modificado:1253305.93}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y 

OBRA EXTERIOR  EN EL EJ. COLORADO  

(BENITO JUÁREZ) - 90606

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

90606 S 294 290 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301765229 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,499,999.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2499999.96, 

modificado:2470182.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS 

EN CALLE PRINCIPAL (1ER. ETAPA) EN EL EJ.  

VICENTE GUERRERO  LERMA - 106167

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

106167 S 787 785 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1711.5, 

meta_modificada:1

711.5}}

2020 4 TAB200401831126 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,054,546.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1054546.59, 

modificado:1043661.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO 

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL EJIDO 

ARCADIO ZENTELLA - 179315

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

179315 S 336 333 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:787.5, 

meta_modificada:7

87.5}}

2020 4 TAB200301759477 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,149,461.22 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4149461.22, 

modificado:4142059.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN AV. REVOLUCION EN LA COL. 

REVOLUCION - 90689

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

90689 S 13,280 13,274 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3252.0, 

meta_modificada:3

252.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301759439 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:84, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.000 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - EJ. COLORADO 

(BENITO JUAREZ)  KILÓMETRO 16 + 

630 EJIDO COLORADO (BENITO 

JUÁREZ), 86820 COLORADO 

(BENITO JUÁREZ), TEAPA 

TABASCO  ENTRE    Y  ,    SE TOMA 

LA CARR TEAPA  VILLAHERM, lon:-

93.02468381, lat:17.64506187}}

29-08-2020 27-10-2020 1,253,305.93 1,253,305.93 1,253,305.93 1,253,305.93 1,253,305.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-0010/2020, 

contratista:ING. JORGE 

LUIS MORALES DAMAS, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:1253305.93, 

importe_modificado:1253305

.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1759439/proyecto_INICIO, 

1759439/proyecto_PROCES

O, 1759439/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301765229 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - EJ. VICENTE 

GUERRERO LERMA  KILÓMETRO 7 

+ 190 EJIDO VICENTE GUERRERO 

(LERMA), 86807 VICENTE 

GUERRERO (LERMA), TEAPA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE TOMA 

LA CARR. TEAPATACOTALPA AL LL, 

lon:-92.91924834, lat:17.51173281}}

17-09-2020 15-11-2020 2,470,182.14 2,470,182.14 2,470,182.14 2,470,182.14 2,470,182.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-0013/2020, 

contratista:SURTAB OBRA 

CIVIL, REMODELACIONES 

E INMOVILIARIA, S.A DE 

C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:2470182.14, 

importe_modificado:2470182

.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1711.5}}

{1765229/proyecto_INICIO, 

1765229/proyecto_PROCES

O, 1765229/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401831126 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:44, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - EJ. ARCADIO 

ZENTELLA   KILÓMETRO 11 + 02 

EJIDO ARCADIO ZENTELLA, 86806 

ARCADIO ZENTELLA, TEAPA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    SE TOMA 

LA CARRETERA TEAPA  

TACOTALPA AL LLEGAR AL KM. 7.7, 

lon:-92.86483531, lat:17.53445423}}

30-11-2020 29-12-2020 1,043,661.20 1,043,661.20 1,043,661.20 1,043,661.20 1,043,661.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-0020/2020, 

contratista:C y P 

TERRACERIAS Y 

CAMINOS, S.A DE C.V, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:1043661.2, 

importe_modificado:1043661

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:787.5}}

{1831126/proyecto_INICIO, 

1831126/proyecto_PROCES

O, 1831126/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301759477 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:AVENIDA REVOLUCION 

COLONIA REVOLUCIÓN, 86801 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE 

CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y 

CALLE ANDRES QUINTANA ROO,    

DE LA CABECERA MUNICIPAL SE 

TOMA LA AV. GREGORIO MENDEZ 

LUEGO LA AV. CARLOS RAMOS Y 

LUEGO LA AV. LAZAR, lon:-

92.942609, lat:17.56511786}}

24-08-2020 06-11-2020 4,142,059.15 4,142,059.15 4,142,059.15 4,142,059.15 4,142,059.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-008/2020, 

contratista:MUÑIZ EBS Y 

SVG CORPORATIVO, S.A 

DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:4142059.15, 

importe_modificado:4149059

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3252.0}}

{1759477/proyecto_INICIO, 

1759477/proyecto_PROCES

O, 1759477/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301765370 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,674,384.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1674384.17, 

modificado:1661975.95}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SERVICIOS 

SANITARIOS Y CERCA PERIMETRAL EN EL 

EMSAD NO. 62 EN EL EJ. MANUEL BUELTA Y 

RAYÓN - 106563

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

106563 S 367 365 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401830756 2020 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

255,677.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:255677.18, 

modificado:247580.77}}

REHABILITACIÓN DE ANDADOR DE 

CONCRETO HIDRAULICO MACUILIS EN LA 

COLONIA MORELIA - 177686

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

177686 S 62 58 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:90.0, 

meta_modificada:9

0.0}}

2020 4 TAB200101703042 2020 33 I 5 . . . . Proyecto 

de 

inversión

30,686,961.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3.068696177E7, 

modificado:3.06869594E7}}

K0223 Reconstrucción en diversas calles y 

avenidas de la ciudad de Villahermosa con el 

equipo de reciclado asfáltico 5ta. Etapa, en el 

municipio de Centro, Estado de Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0223 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:147863.97, 

meta_modificada:1

19770.0}}

2020 4 TAB200201711699 2020 33 I 5 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,509,304.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1509304.06, 

modificado:1446690.75}}

K0364 REHABILITACIÓN DEL MERCADO 

PROVISIONAL 1ER. ETAPA, CIUDAD DE 

VILLAHERMOSA

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0364 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:6300.0, 

meta_modificada:6

300.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301765370 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:58, 

direccion:CARRETERA FEDERAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - EJ. MANUEL BUELTA Y 

RAYON  KILÓMETRO 18 + 060 

RANCHERIA MANUEL BUELTA Y 

RAYÓN, 86825 MANUEL BUELTA Y 

RAYÓN, TEAPA TABASCO  ENTRE    

Y  ,    SE TOMA LA CARR. 

TEAPAVILLAHERMOSA AL , lon:-

92.95408289, lat:17.70263445}}

17-09-2020 20-11-2020 1,661,975.95 1,661,975.95 1,661,975.95 1,661,975.95 1,661,975.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-0012/2020, 

contratista:BRENDA KAREN 

NARANJO MOHA, 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 

TEAPA, monto:1661975.95, 

importe_modificado:1661975

.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1765370/proyecto_INICIO, 

1765370/proyecto_PROCES

O, 1765370/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401830756 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA 

TABASCO  - COLONIA MORELIA  

KILÓMETRO 2 + 660 COLONIA 

MORELIA, 86803 TEAPA, TEAPA 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE TEAPA 

RUMBO A LA CIUDAD DE 

VILLAHERMOSA A 2.660 KM. SE, lon:-

92.95494716, lat:17.5668874}}

14-11-2020 13-12-2020 247,580.77 247,580.77 247,580.77 247,580.77 247,580.77 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:92827, 

contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:250808.73, 

importe_modificado:250808.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:90.0}}

{1830756/proyecto_INICIO, 

1830756/proyecto_FIN, 

1830756/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101703042 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:PLAZA BUGAMBILIAS S/N 

AVENIDA RUIZ CORTINEZ 

ESQUINA, Av Paseo Tabasco LOCAL 

1, Oropeza, 86030 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.94068813, 

lat:17.99710107}}

04-02-2020 16-05-2020 30,686,959.40 30,686,959.40 30,686,959.40 30,686,959.40 30,686,959.40 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:119770.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201711699 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Villahermosa,Tabasco, lon:-

92.913229, lat:18.000845}}

08-06-2020 06-08-2020 1,446,690.75 1,446,690.75 1,446,690.75 1,446,690.75 1,437,960.72 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6300.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301787731 2020 33 I 5 . . . . Proyecto 

de 

inversión

511,099.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:511099.57, 

modificado:503559.57}}

K0423 Ampliación de la red de energía eléctrica en 

media tensión de la ranchería El Alambrado T.S., 

carretera a Jolochero

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Económica

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0423 N 0 0 621 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.25, 

meta_modificada:1

.25}}

2020 4 TAB200301787888 2020 33 I 5 . . . . Proyecto 

de 

inversión

463,012.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:463012.76, 

modificado:455447.95}}

K0472 Reconstrucción de barda perimetral del 

panteón, Colonia Punta Brava, Cd. Villahermosa
27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Gubername

ntal

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0472 N 0 0 353,577 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:53.0, 

meta_modificada:5

3.0}}

2020 4 TAB200301787921 2020 33 I 5 . . . . Adquisici

ón

1,002,534.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1002534.35, 

modificado:1002534.35}}

K0538 Equipamiento en captación de la plata 

potabilizadora Parrilla, Villa Parrilla del municipio 

de Centro, Tabasco

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTRO

K0538 N 0 0 9,664 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401878803 2020 33 I 5 . . . . Adquisici

ón

13,960.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:13960.0, 

modificado:13960.0}}

ad038.-ADQUISICION DE UN MINISPLIT, PARA 

UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE 

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

27 Taba

sco

5 Comalcalco Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

COMALCALCO

AD038 N 0 0 37,991 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301787731 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, 

direccion:El Alambrado, Tab., México, 

lon:-92.7908333, lat:18.1613888}}

01-07-2020 28-09-2020 503,559.57 503,559.57 503,559.57 503,559.57 503,559.57 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.25}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301787888 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Punta Brava, 86150 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9656827, lat:17.9684173}}

01-08-2020 30-10-2020 455,447.95 455,447.95 455,447.95 455,447.95 452,699.55 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:53.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301787921 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, 

direccion:Villa Parrilla, Tab., México, 

lon:-92.866667, lat:18.15}}

01-09-2020 15-10-2020 1,002,534.35 1,002,534.35 1,002,534.35 1,002,534.35 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878803 2 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}, geo2: 

{cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Pedro C. Colorado 306, 

Vicente Guerrero, 86350 Comalcalco, 

Tab., México, lon:-93.22036743, 

lat:18.26065336}}

03-11-2020 15-12-2020 13,960.00 13,960.00 13,960.00 13,960.00 13,960.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401878345 2020 33 I 5 . . . . Adquisici

ón

19,214.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:19214.24, 

modificado:19214.24}}

K040-FIV.- ADQUISICIÓN DE 02 RADIOS 

MODELO NX-740-HK
27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K040-FIV N 0 0 126,000 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401878331 2020 33 I 5 . . . . Adquisici

ón

43,128.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:43128.8, 

modificado:43128.8}}

K043-FIV.- SUMINISTRO DE 02 CARGADOR 

MULTIPLE PARA 06 BATERIAS Y 06 

TERMINALES TPH700

27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K043-FIV N 0 0 126,000 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401878295 2020 33 I 5 . . . . Adquisici

ón

407,342.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:407342.47, 

modificado:407342.47}}

K041-FIV.- SUMINISTRO DE 

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA 

REPETIDOR IDR 3G

27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K041-FIV N 0 0 126,000 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200101701826 2020 33 I 5 . . . . Acción 640,397.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:640397.95, 

modificado:396180.63}}

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL
27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

C0250 N 0 0 20,030 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401878345 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calle Ramón Mendoza 161, 

Centro, 86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.171825, 

lat:18.0629576}}

16-10-2020 23-10-2020 19,214.24 19,214.24 19,214.24 19,214.24 19,214.24 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:DA-56-

2020-SEM-2, 

contratista:JAIME DE 

JESUS SAENZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:19214.24, 

importe_modificado:19214.2

4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1878345/proyecto_INICIO, 

1878345/proyecto_FIN, 

1878345/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878331 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calle Ramón Mendoza 161, 

Centro, 86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.171825, 

lat:18.0629576}}

28-12-2020 31-12-2020 43,128.80 43,128.80 43,128.80 43,128.80 43,128.80 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:DA-57-

2020-SEM-2, 

contratista:JAIME DE 

JESUS SAENZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:43128.8, 

importe_modificado:43128.8}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1878331/proyecto_INICIO, 

1878331/proyecto_PROCES

O, 1878331/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878295 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calle Ramón Mendoza 161, 

Centro, 86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.171825, 

lat:18.0629576}}

13-01-2021 13-01-2021 407,342.47 407,342.47 407,342.47 407,342.47 407,342.47 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CSDA/079/

2020, contratista:BRODSA 

INTEGARL SOLUTIONS S.A  

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:407342.47, 

importe_modificado:407342.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1878295/proyecto_INICIO, 

1878295/proyecto_FIN, 

1878295/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101701826 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Calle Corregidora 60, Centro, 

86990 Emiliano Zapata, Tab., México, 

lon:-91.76575184, lat:17.74226952}}

01-01-2020 31-12-2020 396,180.63 396,180.63 396,180.63 396,180.63 396,180.63 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1701826/proyecto_INICIO, 

1701826/proyecto_PROCES

O, 1701826/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200101701830 2020 33 I 5 . . . . Proyecto 

de 

inversión

640,397.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:640397.95, 

modificado:349613.73}}

MANTENIMIENTO A LA VIALIDAD (BACHEO) 27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0023 N 0 0 20,030 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301791115 2020 33 I 5 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1799431.21}}

REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN 

CARRIL IZQUIERDO EN AV. ABASOLO ENTRE 

CAMINO GANADERO Y GLORIETA DIOSA DEL 

USUMACINTA

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

I0041 N 0 0 20,030 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1339.75, 

meta_modificada:1

790.37}}

2020 4 TAB200401876676 2020 33 I 5 . . . . Adquisici

ón

249,386.08 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:249386.08, 

modificado:249386.08}}

SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO LED EN 

DISTINTA CALLES DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, 

TABASCO

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

EMILIANO 

ZAPATA

C0431 N 0 0 20,030 {meta1: 

{unidad_medida:Lu

minaria, meta:29.0, 

meta_modificada:2

9.0}}

2020 4 TAB200401878647 2020 33 I 5 . . . . Adquisici

ón

90,970.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:90970.0, 

modificado:90970.0}}

K028-001	ADQUISICION DE EQUIPO DE 

COMUNICACION  (RADIO REPETIDOR 

DIGITAL)

27 Taba

sco

9 Jalapa Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

K028-001 N 0 0 4,999 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200101701830 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Emiliano Zapata - Tenosique 

71, Centro, 86992 Emiliano Zapata, 

Tab., México, lon:-91.76854134, 

lat:17.74181991}}

20-02-2020 31-12-2020 349,613.73 349,613.73 349,613.73 349,613.73 349,613.73 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1701830/proyecto_INICIO, 

1701830/proyecto_PROCES

O, 1701830/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791115 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Libertad 110, La Ceiba, 

86997 Emiliano Zapata, Tab., México, 

lon:-91.76430345, lat:17.73455436}}

07-09-2020 21-10-2020 1,799,431.21 1,799,431.21 1,799,431.21 1,799,431.21 1,799,431.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEZ/COP

M/0022/RG33/FIV/2020, 

contratista:CARLOS 

HUMBERTO MACOSAY 

MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, 

monto:1766143.8, 

importe_modificado:1766143

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1790.37}}

{1791115/proyecto_INICIO, 

1791115/proyecto_PROCES

O, 

1791115/proyecto_INICIO, 

1791115/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876676 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Emiliano Zapata, Tab., 

México, lon:-91.7660525, 

lat:17.7409147}}

17-12-2020 31-12-2020 249,386.08 249,386.08 249,386.08 249,386.08 249,386.08 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

avance:29.0}}

{1876676/proyecto_PROCES

O, 1876676/proyecto_FIN, 

1876676/proyecto_PROCES

O, 1876676/proyecto_FIN, 

1876676/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de 

Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o 

Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o 

Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o 

Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:VERIFICAR OBSERVACION DE LA UED SHCP, 

trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-22}, obs6: TAB200401878647 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Av. Miguel Hidalgo 501, 

Jalapa, Tab., México, lon:-

92.81210303, lat:17.72000705}}

05-06-2020 31-12-2020 90,970.00 90,970.00 90,970.00 90,970.00 90,970.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:94801, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:90970.0, 

importe_modificado:90970.0}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1878647/proyecto_FIN, 

1878647/proyecto_PROCES

O, 

1878647/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:ante la necesidad de 

reestablecer la radio-comunicación del area de 

Seguridad Publica en sectores alejados del radio de 

alcance entre Vehiculos que patrullan las 

comunidades del municipio, se tuvo la necesidad 

inmediata de la Adquisicion directa de un nuevo 

Repetidor de la señal ya que el anterior fue dañado 

por una descarga electrica (rayo) producto de un  

evento meteeorologico de la naturaleza y lo cual 

ponia en riesgo la atencion oportuna a la ciudadania 

de nuestro miunicipio, trimestre:4.0, 

usuario:luisaguillenc, fecha:2021-01-22}}

{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:VERIFICAR OBSERVACION DE LA UED SHCP, 

trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-22}, obs6: 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401878603 2020 33 I 5 . . . . Adquisici

ón

142,140.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:142140.6, 

modificado:142140.6}}

K024-001.- ADQUISICION DE BIENES Y 

EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACION
27 Taba

sco

9 Jalapa Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

K024-001 N 0 0 4,999 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301714209 2020 33 I 5 . . . . Adquisici

ón

12,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:12500.0, 

modificado:12472.2}}

AD4-001.-ADQUISICIÓN DE 2 MINI SPLIT PARA 

LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

(INTERESES 2020)

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 212 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401882162 2020 33 I 5 . . . . Adquisici

ón

7,698.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7698.99, 

modificado:7698.99}}

AD4-002.-ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO 

(INTERESES 2020)
27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

Municipio de Jalpa 

de Méndez

N 0 0 19 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401880140 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,793,347.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3793347.0, 

modificado:3793347.0}}

7000119 CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, 

DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA 

EXTERIOR (1RA. ETAPA) EN LA ESCUELA 

PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CON 

CLAVE 27DPR0862I. POBLADO C-23 GRAL. 

VENUSTIANO CARRANZA, MPIO. DE 

CÁRDENAS, TABASCO.

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000119 N 0 0 384 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401878603 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Av. Miguel Hidalgo 501, 

Jalapa, Tab., México, lon:-

92.81208694, lat:17.72001727}}

13-01-2021 13-01-2021 142,140.60 142,140.60 142,140.60 142,140.60 142,140.60 {ctto1: 

{tipo_obra:Administración 

directa, 

numero_contrato:96112, 

contratista:, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL DE JALAPA, 

monto:142140.6, 

importe_modificado:142140.

6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1878603/proyecto_PROCES

O, 

1878603/proyecto_INICIO, 

1878603/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:proyecto de Adquisición de 

Equipos de Computo para eficientar las labores 

administrativas de Manejo, control y Elaboración de 

la Información Digital del área de Finanzas, 

Contraloría Municipal  y Área Técnica de Proyectos 

de Obras Publicas., trimestre:4.0, 

usuario:luisaguillenc, fecha:2021-01-22}}

{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:VERIFICAR OBSERVACION DE LA UED SHCP, 

trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-22}, obs6: TAB200301714209 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

01-09-2020 30-09-2020 12,472.20 12,472.20 12,472.20 12,472.20 12,472.20 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882162 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

01-12-2020 31-12-2020 7,698.99 7,698.99 7,698.99 7,698.99 7,698.99 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880140 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

16-10-2020 30-12-2020 3,793,347.00 3,793,347.00 3,647,449.02 2,303,128.93 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401882282 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

434,212.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:434212.86, 

modificado:434212.86}}

7000181 RDECONSTRUCCION Y 

REMODELACION DELOS EDIFICIOS A, B  Y 

OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑOS 

JAIME TORRES BODETCON CLAVE 

27DJN1178G EN AZUCENA 7MA SECC. EL 

LECHUGA   CARDENAS

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000181 N 0 0 27 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401880193 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,535,109.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3535109.0, 

modificado:3535109.0}}

7000125 RECONSTRUCCIÓN Y 

REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS D, E Y 

OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIF. 

A, B, C) (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA 

TELESEC. POLICARPO MÉNDEZ DE LA CRUZ, 

CLAVE 27ETV0091J. SANTUARIO 2DA. SECC. 

MPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000125 N 0 0 214 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401880144 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,495,814.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5495814.0, 

modificado:5495814.0}}

7000120 CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, 

DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA 

EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE 

EDIFICIOS A, C)(1RA. ETAPA) EN LA PRIM. LIC. 

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CLAVE 

27DPR0859V. POB. C-22 LIC. JOSÉ MA. PINO 

SUAREZ, MPIO. DE CÁRDENAS, TAB

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000120 N 0 0 358 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200401881831 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

559,117.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:559117.0, 

modificado:559117.0}}

7000164 CONSTRUCCION DE UN AULA 

DIDACTICA DE 6X8 MTS Y OBRA EXTERIOR  

EN EL JARDIN DE NIÑOSMA. DE LA PAZ 

SANCHEZ OLAN, CON CLAVE 27DJN0009E DE 

CARDENAS TABASCO

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

74000164 N 0 0 214 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401882282 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:141, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

21-12-2020 15-01-2021 434,212.86 426,754.26 426,754.26 128,026.28 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880193 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:85, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

21-10-2020 30-12-2020 3,535,109.00 3,399,143.50 3,399,143.50 2,726,700.84 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880144 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

16-10-2020 30-12-2020 5,495,814.00 5,495,772.19 5,234,714.99 3,747,373.18 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401881831 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

10-12-2020 15-01-2021 559,117.00 542,835.05 542,835.05 162,849.62 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401881863 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,403,682.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6403682.0, 

modificado:6403682.0}}

7000165 RECONSTRUCCION Y 

REMODELACION DE LOS EDIFICIOS B,D,E,G Y 

OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA 

TECNICA 44  CON CLAVE 27DST0004L DE 

VICENTE GUERRERO CENTLA

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000165 N 0 0 415 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401880177 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,483,063.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4483063.0, 

modificado:4483063.0}}

7000124 RECONSTRUCCIÓN Y 

REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, 

E, F, G Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO, CON 

CLAVE 27EES0024F. FRANCISCO I. MADERO, 

MPIO. DE CENTLA, TABASCO.

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000124 N 0 0 215 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401881934 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

9,182,260.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9182260.0, 

modificado:9182260.0}}

7000168 CONSTRUCCION DE 11 AULAS 

DIDACTICAS  SERVICIO SANITARIO, 

SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA, Y 

OBRA EXTERIOR ( INCLUYE DEMOLICION) EN 

LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 2 CON 

CLAVE 27DST0002N  DE BENITO JUAEZ 

MACUSPANA

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000168 N 0 0 113 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:14.0, 

meta_modificada:1

4.0}}

2020 4 TAB200401881955 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

10,774,295.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.0774295E7, 

modificado:1.0774295E7}}

7000169 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO A EN 

ESTRUCTURA U-2C SUBESTACION DE 75 KVA 

BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR  

(DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,) 

EN JARDIN DE NIÑOS GRACIELAPINTADO DE 

MADRAZO CON CLAVE 27EJN0158L DE DOS 

MONTES CENTRO

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000169 N 0 0 113 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401881863 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

10-12-2020 15-01-2021 6,403,682.00 5,929,335.19 5,929,335.19 1,778,800.56 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880177 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

16-10-2020 30-12-2020 4,483,063.00 4,290,012.48 4,290,012.48 3,948,836.56 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401881934 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

10-12-2020 15-01-2021 9,182,260.00 8,737,741.28 8,737,741.28 2,621,322.38 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401881955 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

10-12-2020 15-01-2021 10,774,295.00 10,203,060.31 10,203,060.31 3,060,918.09 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401881989 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,891,254.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2891254.0, 

modificado:2891254.0}}

7000170 RECONSTRUCCION Y 

REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A,B,C, 

INCLUYE OBRAS DIVERSAS JARDIN DE NIÑOS 

FRANCISCO I MADERO CON LA CLAVE 

27EJN0438V  DEL FRACCIONAMIENTO 

OCUILTAPOTLAN CENTRO

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000170 N 0 0 206 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401879811 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,502,667.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2502667.0, 

modificado:2502667.0}}

7000061 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO 

SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA 

EXTERIOR (INCLUYENDO MURO DE 

CONTENCIÓN), EN EL JARDÍN DE NIÑOS 

JUSINA RICÁRDEZ GONZÁLEZ, CON CLAVE 

27DJN0655K. UBICADA EN TUMBULUSHAL, 

CENTRO, TABASCO, FAM BÁSICO 2020.

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000061 N 0 0 226 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401881887 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,523,408.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1523408.07, 

modificado:1523408.07}}

7000166 SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA  

TIPO PEDESTAL EN EL EDIFICIO B  INCLUYE 

OBRAS DIVERSAS EN LA ESCUELA HEROES 

DE CHAPULTEPEC CON LA CLAVE 27ETV0362L 

EN EL MUNICIPIO DE CENTRO

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000166 N 0 0 170 {meta1: 

{unidad_medida:M

aquinaria y equipo, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401882200 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,289,658.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3289658.0, 

modificado:3289658.0}}

7000175  RECONSTRUCCION Y 

REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A Y B Y 

OBRA EXTERIOR EN EL CENDI III MARTHA 

ELENA BOCANEGRA PEDRERO CON CLAVE 

27DDI0006L DE VILLAHERMOSA  CENTRO.

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000175 N 0 0 105 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401881989 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:251, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

10-12-2020 15-01-2021 2,891,254.00 2,702,106.54 2,702,106.54 810,631.96 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879811 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

07-08-2020 16-12-2020 2,502,667.00 2,478,228.38 2,478,228.38 2,478,226.86 2,478,226.86 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401881887 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

10-12-2020 15-01-2021 1,523,408.07 1,450,563.19 1,450,563.19 435,168.96 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Maquinaria 

y equipo, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882200 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

14-12-2020 15-01-2021 3,289,658.00 3,249,867.99 3,249,867.99 974,960.40 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401882068 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,962,913.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6962913.0, 

modificado:6962913.0}}

7000172 CONSTRUCCION DE 5 AULAS 

DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO, 

ESCALERA, SUBESTACION ELECTRICA DE 75 

KVA Y OBRA EXTERIOR 1RA, ETAPA EN 

VALENTIN GOMEZ FARIAS  CLAVE 

27DES0015Z TUMBULUSHAL CENTRO

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000172 N 0 0 205 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}

2020 4 TAB200401879900 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,108,177.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6108177.0, 

modificado:6108177.0}}

700066 CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, 

SERVICIO SANITARIO A 

CIRCULACIÓN.RECONSTRUCCIÓN Y 

REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A,B,C,Y 

OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA 

MANUEL FERNANDEO BELTRÁN BASTAR,CON 

CLAVE 27DPR1884A.UBICADA EN PARRILLA 

II,CENTRO,TAB

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000066 N 0 0 411 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401879829 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,154,833.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1154833.0, 

modificado:1154833.0}}

7000062 CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN-

SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN 

EL JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA IRIS, CON 

CLAVE 27EJN1813P. UBICADA EN BUENA 

VISTA RÍO NUEVO 2DA. SECCIÓN, CENTRO. 

FAM BÁSICO 2020

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000062 N 0 0 85 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401880152 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,553,285.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5553285.0, 

modificado:5553285.0}}

7000121 RECONSTRUCCIÓN Y 

REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, Y 

OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) 

EN LA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO 

MURRIETA, CLAVE 27DPR1957C. EN LA CD. 

DE VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, 

TABASCO.

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000121 N 0 0 367 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401882068 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

14-12-2020 15-01-2021 6,962,913.00 6,683,286.20 6,683,286.20 2,004,985.86 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879900 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

07-08-2020 30-12-2020 6,108,177.00 6,108,167.08 5,757,421.56 5,437,032.46 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879829 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

07-08-2020 15-11-2020 1,154,833.00 1,150,834.79 1,150,834.79 984,390.60 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880152 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

16-10-2020 30-12-2020 5,553,285.00 5,189,985.97 5,189,985.97 4,963,699.08 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401879849 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,187,476.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1187476.0, 

modificado:1187476.0}}

7000063 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA 

TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR, EN EL 

JARDIN DE NIÑOS ISABEL DÍAZ DE BARTLETT, 

CON CLAVE 27DJN0028T. UBICADA EN 

VILLAHERMOSA, TABASCO. FAM BÁSICO 2020

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000063 N 0 0 268 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401882243 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,899,631.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2899631.0, 

modificado:2899631.0}}

7000178 RECONSTRUCCION Y 

REMODELACION  DE LOS EDIFICIOS B Y D 

(INCLUYE DEMOLICION  DEL EDIFICIO 

E)INCLUYE OBRAS DIVERSAS EN LA ESCUELA 

ROSAURA TORRES CASTRO VDA. DE 

VALENZUELA CON CLAVE 27DJN0069T DE 

VILLAHERMOSA CENTRO

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000178 N 0 0 180 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401882261 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

581,639.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:581639.29, 

modificado:581639.29}}

7000179 CONTRUCCION DE UN AULA 

DIDACTICA DE 6X8  MTS Y MANO DE OBRA EN 

GREGORIO MENDEZ MAGAÑA  CON CLAVE 

27DPR2070M DE MACULTEPEC CENTRO

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000179 N 0 0 421 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401880171 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,601,687.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2601687.0, 

modificado:2601687.0}}

7000123 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS 

DIDÁCTICAS DE 2 E.E., DIRECCIÓN, 

ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA 

EXTERIOR EN LA PRIMARIA ARCADIO 

ZENTELLA, CON CLAVE 27DPR0327H. 

ORIENTE 2DA. SECCIÓN (SAN CAYETANO), 

MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000123 N 0 0 185 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879849 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

07-08-2020 30-12-2020 1,187,476.00 1,175,379.73 1,175,379.73 1,169,015.61 1,169,015.61 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882243 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

14-12-2020 15-01-2021 2,899,631.00 2,709,935.51 2,709,935.51 812,980.65 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882261 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

14-12-2020 15-01-2021 581,639.29 559,906.14 559,906.14 167,971.14 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880171 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

16-10-2020 30-12-2020 2,601,687.00 2,501,476.12 2,501,476.12 1,819,226.23 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401879947 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,828,162.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3828162.0, 

modificado:3828162.0}}

7000067 CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS 

DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., DIRECCIÓN 

Y SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y 

OBRA EXT. (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS 

EDIFICIOS A, C, D, E,) EN LA ESCUELA 

PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CON CLAVE 

27DPR0358A. UBICADA EN CARLOS GREENE

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000067 N 0 0 115 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200401880111 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,060,425.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5060425.0, 

modificado:5060425.0}}

7000118 CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, 

SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR 

(INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, 

B, C) (1RA. ETAPA) EN EL JARDÍN DE NIÑOS 

VICENTE GUERRERO, CLAVE 27DJN0100M. EN 

LA CD. DE COMALCALCO, MPIO. DE 

COMALCALCO, TABASCO.

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000118 N 0 0 218 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2020 4 TAB200401879862 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

467,205.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:467205.0, 

modificado:467205.0}}

7000064 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

DIDÁCTICA DE 6.00 X 5.30 MTS. Y OBRA 

EXTERIOR, EN EL JARDÍ DE NIÑOS 

ERNESTINA MONTES, CON CLAVE 

27EJN1846G. UBICADA EN SARGENTO LÓPEZ 

2DA. SECCIÓN (EL CHUZO). COMALCALCO, 

TABASCO. FAM BÁSICO 2020

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000064 N 0 0 55 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401880162 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,149,006.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4149006.0, 

modificado:4149006.0}}

7000122  RECONSTRUCCIÓN Y 

REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, D, 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y 

OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) 

EN LA PRIMARIA ADÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, 

CON CLAVE 27DPR0348U. EN LA CD. DE 

CUNDUACÁN, MPIO DE CUNDUACÁN, 

TABASCO.

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

4149006.00 N 0 0 501 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879947 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:74, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

07-08-2020 30-12-2020 3,828,162.00 3,804,923.15 3,804,923.15 3,319,658.80 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880111 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

16-10-2020 30-12-2020 5,060,425.00 5,060,425.00 4,819,452.00 2,720,145.13 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879862 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:60, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

07-08-2020 17-12-2020 467,205.00 444,846.54 444,846.54 444,846.51 444,846.51 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880162 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

16-10-2020 30-12-2020 4,149,006.00 3,970,341.11 3,970,341.11 1,616,783.61 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401879969 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,007,380.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1007380.0, 

modificado:1007380.0}}

7000068 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO 

SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA 

EXTERIOR, (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL 

EDIFICIO G), EN LA ESCUELA PRIMARIA 

CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 

27DPR0373T. UBICADA EN MARÍN, 

CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2020.

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000068 N 0 0 155 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401879982 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,109,244.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1109244.0, 

modificado:1109244.0}}

7000069 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 MTS, 

SERV.SANIT.RURAL Y OBRA 

EXTERIOR(INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS 

EDIFICIOS A,B),EN ESCUELA PRIMARIA 

UNIFICACIÓN, CON CLAVE 

27DPR0418Z.UBICADA EN PAREDÓN 3RA 

SECCIÓN, HUIMANGUILLO TAB. FAM BÁSICO

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000069 N 0 0 27 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401880040 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

917,019.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:917019.0, 

modificado:917019.0}}

7000073 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 

DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., Y OBRA 

EXTERIOR, EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO 

BECERRA, CON CLAVE 27ETV0064M. UBICADA 

EN TECOMINOACÁN, HUIMANGUILLO, 

TABASCO. FAM BÁSICO 2020

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000073 N 0 0 179 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401880201 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,318,623.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4318623.0, 

modificado:4318623.0}}

7000126 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN 

DE LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR, 

EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ 

VASCONCELOS, CON CLAVE 27DES0014Z. EN 

LA CD. JALAPA, MPIO DE JALAPA, TABASCO.

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000126 N 0 0 355 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879969 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

07-08-2020 30-12-2020 1,007,380.00 998,890.30 998,890.30 443,216.90 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879982 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:174, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

07-08-2020 30-11-2020 1,109,244.00 1,105,102.26 1,105,102.26 1,081,136.34 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880040 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:91, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

07-08-2020 30-11-2020 917,019.00 901,567.35 901,567.35 898,145.23 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880201 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-

92.8111934, lat:17.7192799}}

21-10-2020 30-12-2020 4,318,623.00 4,112,974.30 4,112,974.30 3,610,052.81 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401879874 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,768,108.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1768108.0, 

modificado:1768108.0}}

7000065 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 MTS.SERVICIO 

SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR 

(INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS 

A,B,C), EN EL CENTRO RURAL INFANTIL, CON 

CLAVE 27EJN0271E. UBICADA EN TEQUILA, 

JALAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2020

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000065 N 0 0 17 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401881916 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

930,180.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:930180.0, 

modificado:930180.0}}

7000167 SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA 

TIPOP PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN  

JALPA DE MENDEZ SAN LORENZO  EN LA 

ESCUELA CESAR ALEJANDRO  BAUTISTA CON 

CLAVE 27DPR2071L

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000167 N 0 0 134 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401880033 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,226,892.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1226892.0, 

modificado:1226892.0}}

7000072 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA 

TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TEPETITÁN, 

CON CLAVE 27EES0054Z, UBICADA EN 

TEPETITÁN, MACUSPANA, TABASCO. FAM 

BÁSICO 2020

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000072 N 0 0 136 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401882226 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,006,979.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1006979.0, 

modificado:1006979.0}}

7000177 CONSTRUCCION DE UM AULA 

DIDACTICA DE 6X5.30 MTS Y OBRA EXTERIOR  

(INCLUYE OBRAS DIVERSAS) JARDIN DE 

NIÑOS INDIGENA  JEAN PIAGET  CON CLAVE 

27DCC0133O EN SAN JUAN BAUTISTA 

MACUSPANA

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000177 N 0 0 30 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879874 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:35, 

direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-

92.8111934, lat:17.7192799}}

07-08-2020 17-12-2020 1,768,108.00 1,755,151.37 1,755,151.37 1,755,151.01 1,755,151.01 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401881916 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

10-12-2020 15-01-2021 930,180.00 885,887.75 885,887.75 265,766.33 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880033 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:104, direccion:Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.5936096, 

lat:17.7607017}}

07-08-2020 30-11-2020 1,226,892.00 1,218,904.00 1,218,904.00 1,128,004.37 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882226 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:239, direccion:Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.5936096, 

lat:17.7607017}}

14-12-2020 15-01-2021 1,006,979.00 949,988.89 949,988.89 284,996.67 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401879997 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,422,621.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2422621.0, 

modificado:2422621.0}}

7000070 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS 

DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., DIRECCIÓN-

SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR 

(INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA ESCUELA 

PRIMARIA INDÍGENA MANUEL GIL Y SÁENZ, 

CON CLAVE 27DPB135R. UBICADA EN BENITO 

JUÁREZ (SAN CARLOS), MAC

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000070 N 0 0 82 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401882030 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,979,410.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2979410.0, 

modificado:2979410.0}}

7000171 RECONSTRUCCION Y 

REMODELACION  DE LOS EDIFICIOS A,B,C,C,D 

Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS 

INDIGENA SOR HUANA INES DE LA CRUZ CON 

CLAVE 27DCC0002W DE GUATALPA  

NACAJUCA

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000171 N 0 0 131 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401882213 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,541,044.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6541044.0, 

modificado:6541044.0}}

7000176 CONTRUCCION DE 9 AULAS 

SERVICIO SANITARIO A CIRCULACION EN 

ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR 

(INCLUYE DEMOLICION) EN LA PRIMARIA 

GRACIELA PINTADO DE MADRAZO CON 

CLAVE 27DPR0810C EN TACOTALPA

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000176 N 0 0 379 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB200401880015 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,016,739.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3016739.0, 

modificado:3016739.0}}

7000071 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 MTS, 

RECONSTRUCCION Y REMODELACIÓN EN 

LOS EDIFICIOS A,B,C, Y OBRA EXTERIOR, EN 

LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO A, LANZ 

CASALS, CON CLAVE 27DPR1207B. UBICADA 

EN TACOTALPA, TABASCO FAM BÁSICO 2020

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000071 N 0 0 226 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879997 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

07-08-2020 17-12-2020 2,422,621.00 2,380,344.71 2,380,344.71 2,380,344.27 2,380,344.27 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882030 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, 

direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.0150692, lat:18.1697426}}

14-12-2020 15-01-2021 2,979,410.00 2,229,932.10 2,229,932.10 668,979.63 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882213 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.8265503, lat:17.5969832}}

14-12-2020 15-01-2021 6,541,044.00 6,113,196.17 6,113,196.17 1,833,958.85 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880015 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.8265503, lat:17.5969832}}

07-08-2020 30-12-2020 3,016,739.00 2,997,456.22 2,997,456.22 2,997,456.02 2,997,456.02 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401880093 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,894,021.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5894021.0, 

modificado:5894021.0}}

7000075 RECONSTRUCCIÓN Y 

REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, 

E, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA 

EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA 24, CON CLAVE 27DST0024Z. 

UBICADA EN TAPIJULAPA, TACOTALPA, 

TABASCO. FAM BÁSICO 2020

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000075 N 0 0 217 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401880087 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,623,429.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2623429.0, 

modificado:2623429.0}}

7000074 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 

KVA TIPO PEDESTAL, ALIMENTADORES 

ELÉCTRICOS EN LOS EDIFICIOS 

A,B,C,D,E,F,G, EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA 23, CON CLAVE 27DST0023Z. 

UBICADA EN OXOLOTÁN, TACOTALPA, 

TABASCO. FAM BÁSICO 2020

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000074 N 0 0 192 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401882185 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,747,428.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2747428.0, 

modificado:2747428.0}}

7000174 SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 

KVA TIPO PEDESTAL EN EL CENTRO DE 

ATENCION MULTIPLE NUM. 7 CON CLAVE 

27DML0005H DEL MUNICIPIO DE  TENOSIQUE

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000174 N 0 0 55 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401882077 2020 33 I 7 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,609,621.22 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8609621.22, 

modificado:8609621.22}}

7000173 CONSTRUCCION DE 9 AULAS 

LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, 

SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR  

(DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS B,C,E) EN LA 

CARLOS PELLICER CAMARA CON CLAVE 

27DST0005K  PLAYAS DEL ROSARIO CENTRO

27 Taba

sco

17 Tenosique Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000173 N 0 0 678 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401880093 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, 

direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.8265503, lat:17.5969832}}

17-08-2020 17-12-2020 5,894,021.00 5,818,291.38 5,818,291.38 5,816,290.83 5,816,290.83 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:6.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880087 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, 

direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.8265503, lat:17.5969832}}

07-08-2020 15-11-2020 2,623,429.00 2,611,156.67 2,611,156.67 2,588,033.64 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882185 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Tenosique, Tab., México, 

lon:-91.4250264, lat:17.472643}}

14-12-2020 15-01-2021 2,747,428.00 2,592,581.99 2,592,581.99 777,774.60 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401882077 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Tenosique, Tab., México, 

lon:-91.4250264, lat:17.472643}}

14-12-2020 15-01-2021 8,609,621.22 8,178,447.55 8,178,447.55 2,453,534.27 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401878475 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,157,148.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1157148.74, 

modificado:1157148.74}}

7000130 CONSTRUCCIÓN DE 1 NÚCLEO 

SANITARIO CON OBRA EXTERIOR EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 23, 

CON CLAVE 27ECB0025G. EL TRIUNFO, MPIO. 

DE BALANCÁN, TABASCO.

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000130 N 0 0 239 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401878281 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

208,659.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:208659.46, 

modificado:208659.46}}

7000155 EQUIPAMIENTO PARA EL COLEGIO 

DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 23, CON 

CLAVE 27ECB0025G. EL TRIUNFO, MPIO. DE 

BALANCÁN, TABASCO.

27 Taba

sco

1 Balancán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000155 N 0 0 239 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401881020 2020 33 I 8 . . . . Adquisici

ón

8,824,501.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8824501.52, 

modificado:8824501.52}}

7000137 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 

PARA LABORATORIOS EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON 

CLAVE 27MSU0023G. EN LA CD. DE 

BALANCÁN, MPIO. DE BALANCÁN. TABASCO.

27 Taba

sco

1 Balancán Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000137 N 0 0 2,070 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401880993 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

18,603,228.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.8603228E7, 

modificado:1.8603228E7}}

7000135 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRAL SUSTENTABLE DEL MANEJO DE 

AGUAS RESIDUALES, PLUVIALES, ESTACIÓN 

DE BOMBEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN LA UPCH, CON 

CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPÍO. 

CÁRDENAS, TABASCO.

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000135 N 0 0 1,061 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401878475 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 

direccion:Balancán, Tab., México, lon:-

91.5366001, lat:17.8094405}}

26-10-2020 31-12-2020 1,157,148.74 1,091,659.52 1,091,659.52 327,497.86 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878281 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 

direccion:Balancán, Tab., México, lon:-

91.5366001, lat:17.8094405}}

26-10-2020 31-12-2020 28,057.46 22,360.51 22,360.51 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401881020 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:Balancán, Tab., México, lon:-

91.5366001, lat:17.8094405}}

23-01-2021 23-01-2021 8,824,501.52 8,538,410.68 8,538,410.68 749,647.25 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880993 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

26-10-2020 15-01-2021 18,603,228.00 18,603,227.97 16,306,197.98 9,953,719.67 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401878051 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,130,659.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1130659.0, 

modificado:1130659.0}}

7000149 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS EN 

LOS EDIFICIOS A, B Y J EN EL COLEGIO DE 

BACHILLERES PLANTEL NÚM. 35, CON CLAVE 

27ECB0038K. EN LA CD. DE CÁRDENAS, MPIO. 

DE CÁRDENAS, TABASCO, UBICADA EN 

CÁRDENAS, MPIO. DE CARDENAS, TABASCO.

27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000149 N 0 0 2,188 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cúbicos, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401880862 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,120,404.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2120404.0, 

modificado:2120404.0}}

7000134 CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL PARA LA UNIVERSIDAD 

INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, 

CON CLAVE 27EIU0003D. VICENTE 

GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000134 N 0 0 218 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401880272 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6500000.0, 

modificado:6500000.0}}

7000103 TRABAJOS COMPLEM. E INST. 

ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES 

PARA EL EDF. CENTRO EMPRENDEDOR Y 

UNIDAD ACAD. DEL CAMPUS MULTIDISC. CD. 

UNIVERSITARIA DEL CONOCIMIENTO DE LA 

UJAT CON CLAVE 27MSU2251X. UB. DOS 

MONTES, CENTRO. TAB. FAM SUP. 2020

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000103 N 0 0 4,699 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401878028 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,640,193.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1640193.39, 

modificado:1640193.39}}

7000143 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS EN 

LOS EDIFICIOS A, B, C, F Y G EN EL COLEGIO 

DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 2, CON 

CLAVE 27ECB0003V. EN LA CD. DE 

VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO, 

UBICADA EN CENTRO, MPIO. DE CENTRO, 

TABASCO.

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000143 N 0 0 1,903 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros cúbicos, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401878051 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

26-10-2020 31-12-2020 1,130,659.00 1,130,659.00 1,069,702.67 1,063,246.25 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880862 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, 

direccion:Frontera, Tab., México, lon:-

92.6460586, lat:18.5333932}}

20-10-2020 15-01-2021 2,120,404.00 2,120,403.77 2,014,100.40 1,918,433.05 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880272 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

07-09-2020 30-12-2020 6,500,000.00 6,499,695.92 6,260,096.46 6,191,597.92 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878028 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

26-10-2020 31-12-2020 1,640,193.39 1,618,447.47 1,618,447.47 1,578,392.53 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:3.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401880290 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

7000108 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE SUBESTACIÓN ELÉCT. DE 

500 KVA. EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE 

CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UJAT, CON 

CLAVE 27USU1968J. UBICADA EN LA 

HUASTECA 1RA. SECCIÓN, CENTRO, 

TABASCO. FAM SUPERIOR 2020.

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000108 N 0 0 1,392 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401881730 2020 33 I 8 . . . . Adquisici

ón

271,211.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:271211.96, 

modificado:271211.96}}

7000186 ADQUISICION DE EQUIPO DE 

PROYECCION EN LA UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA DE TABASCO CON CLAVE 

27MSU0022H EN PARRILLA 2 CENTRO 

VILLAHERMOSA

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000186 N 0 0 990 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401880297 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

7000109 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

DE 750 KVA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE 

CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UJAT, CON 

CLAVE 27USU0006Z. UBICADA EN 

VILLAHERMOSA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, 

TABASCO. FAM SUPERIOR 2020

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000109 N 0 0 1,925 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401878373 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,563,524.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2563524.53, 

modificado:2563524.53}}

7000099 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS 

DIDÁCTICAS EN EST.U2C (PLANTA ALTA), 

ESCALERA Y OBRA EXT. EN EL COLEGIO DE 

ESTUDIOS CIENTÍF. Y TEC. PLANTEL NO. 21, 

CON CLAVE 27ETC0021Z. UB. ORIENTE 6TA. 

SECC. (LOS MULATOS), COMALCALCO, TAB. 

FAM MEDIA SUP 2020.

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría  de 

Educación

7000099 N 0 0 90 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401880290 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

07-09-2020 30-12-2020 400,000.00 392,625.56 392,625.56 392,625.56 392,625.56 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401881730 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

23-12-2020 15-01-2021 271,211.96 250,560.00 250,560.00 250,260.00 250,260.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880297 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9475061, lat:17.989456}}

07-09-2020 30-12-2020 400,000.00 393,225.42 393,225.42 393,225.42 393,225.42 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878373 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:91, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

26-10-2020 31-12-2020 2,563,524.53 2,477,034.63 2,477,034.63 1,293,030.73 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:nombre del proyecto, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-14}, obs2: 

{observación:nombre del proyecto, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-14}, obs3: 

{observación:nombre del proyecto, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-14}, obs4: 

{observación:nombre del proyecto, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-14}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401878458 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

254,740.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:254740.72, 

modificado:254740.72}}

7000129 RECONSTRUCCIÓN Y 

REMODELACIÓN DE LOSAS EN AULAS 

DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE 

BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 

27ECB0022J. TECOLUTILLA, MPIO. DE 

COMALCALCO, TABASCO.

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000129 N 0 0 735 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401878249 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

21,859.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:21859.53, 

modificado:21859.53}}

7000154 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 

CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE 

BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 

27ECB0022J. TECOLUTILLA, MPIO. DE 

COMALCALCO, TABASCO.

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000154 N 0 0 735 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401878410 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

874,670.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:874670.07, 

modificado:874670.07}}

7000127 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

DIDÁCTICA A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA 

U-1C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 3, 

CON CLAVE 27ECB0005T. CD. DE 

COMALCALCO, MPIO. DE COMALCALCO, 

TABASCO.

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000127 N 0 0 1,148 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401881566 2020 33 I 8 . . . . Adquisici

ón

5,754,282.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5754282.0, 

modificado:5754282.0}}

7000160 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 

PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA Y DE 

INFORMATICA EN EL MUNICIPIO DE 

COMALCALCO EN EL ISTITUTO 

TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO 

CON CLAVE 27MSU0001

27 Taba

sco

5 Comalcalco Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

5,754,282.00 N 0 0 3,408 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401878458 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

26-10-2020 31-12-2020 254,740.72 246,126.29 246,126.29 243,632.81 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878249 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

26-10-2020 31-12-2020 21,859.53 21,859.53 21,859.53 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878410 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

26-10-2020 31-12-2020 874,670.07 845,091.85 845,091.85 463,131.36 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401881566 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

23-12-2020 15-01-2021 5,754,282.00 5,443,806.10 5,443,806.10 436,334.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401878238 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

43,719.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:43719.06, 

modificado:43719.06}}

7000153 EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS 

DIDÁCTICAS PARA EL COLEGIO DE 

BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 

27ECB0008Q. CD. DE CUNDUACÁN DEL MPIO. 

DE CUNDUACÁN, TABASCO.

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000153 N 0 0 1,080 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401878425 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,625,500.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1625500.29, 

modificado:1625500.29}}

7000128 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS 

DIDÁCTICAS A CIRCULACIÓN EN 

ESTRUCTURA U-1C PRIMER NIVEL Y OBRA 

EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES 

PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. 

CD. DE CUNDUACÁN, MPIO. DE CUNDUACÁN, 

TABASCO.

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000128 N 0 0 1,080 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401878218 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

21,859.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:21859.53, 

modificado:21859.53}}

7000152 EQUIPAMIENTO DE UN AULA 

DIDÁCTICA PARA EL COLEGIO DE 

BACHILLERES PLANTEL NÚM. 3, CON CLAVE 

27ECB0005T. CD. DE COMALCALCO DEL MPIO. 

COMALCALCO, TABASCO.

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000152 N 0 0 1,148 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401880319 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,502,830.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2502830.0, 

modificado:2502830.0}}

7000111 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 

GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO 1 

DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA 

CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU00025E. 

UBICADA EN PASO Y PLAYA, MUNICIPIO DE 

CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000111 N 0 0 1,061 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401878238 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

26-10-2020 31-12-2020 43,719.06 43,719.05 43,719.05 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878425 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

26-10-2020 31-12-2020 1,625,500.29 1,570,531.68 1,570,531.68 913,374.93 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878218 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

26-10-2020 31-12-2020 21,859.53 21,859.53 21,859.53 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880319 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Heroica Cárdenas, Tab., 

México, lon:-93.3732339, 

lat:18.0012067}}

07-09-2020 30-12-2020 2,502,830.00 2,420,430.65 2,420,430.65 2,289,718.68 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401880372 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,989,991.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1989991.0, 

modificado:1989991.0}}

7000114 EQUIPAMIENTO DE AIRE 

ACONDICIONADA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA 

DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA 

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE 

TABASCO, CON CLAVE 27USU2252W. 

UBICADA CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, 

TABASCO. FAM SUPERIOR 2020

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000114 N 0 0 3,397 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401880276 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,396,888.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4396888.0, 

modificado:4396888.0}}

7000104 CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO PARA 

LABORATORIO EN GEOFÍSICA Y QUÍMICO 

FARMACÉUTICO BIÓLOGO Y OBRA EXT., EN 

LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS 

BÁSICAS DE LA UJAT, CON CLAVE 

27MSU2253V. UBICADA EN CUNDUACÁN, 

TABASCO. FAM SUPERIOR 2020

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000104 N 0 0 1,746 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401880286 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,638,707.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7638707.0, 

modificado:7638707.0}}

7000106 CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA 

DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE 

ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MECÁNICA 

ELÉCTRICA Y MANUFACTURA EN LA DAIA DE 

LA UJAT, CON CLAVE 27USU2252W. UBICADA 

EN CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 

2020

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000106 N 0 0 3,397 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401880306 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5500000.0, 

modificado:5500000.0}}

7000110 SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA 

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE 

TABASCO. CON CLAVE 27USU2252W. 

UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, 

TABASCO. FAM SUPERIOR 2020.

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000110 N 0 0 3,397 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401880372 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

23-12-2020 14-01-2021 1,989,991.00 1,989,400.00 1,989,400.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880276 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

07-09-2020 30-12-2020 4,396,888.00 4,396,888.00 4,240,309.17 4,190,590.62 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880286 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

23-09-2020 30-12-2020 7,638,707.00 7,638,707.00 7,162,176.04 4,315,066.61 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880306 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

07-09-2020 30-12-2020 5,500,000.00 5,500,000.00 5,288,095.22 3,946,044.86 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401881540 2020 33 I 8 . . . . Adquisici

ón

8,639,104.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8639104.63, 

modificado:8639104.63}}

7000159 ADQUISICION DE ACCESO A EDIFICIO 

Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA EN LA UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA  DEL USUMACINTA CON 

CLAVE 27MSU0028B

27 Taba

sco

7 Emiliano 

Zapata

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000159 N 0 0 296 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401881005 2020 33 I 8 . . . . Adquisici

ón

2,877,141.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2877141.0, 

modificado:2877141.0}}

7000136 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 

CÓMPUTO Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. LA 

VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000136 N 0 0 1,250 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401881602 2020 33 I 8 . . . . Adquisici

ón

1,316,827.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1316827.42, 

modificado:1316827.42}}

7000162  ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 

EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO 

DEHUIMANGUILLO CON CLAVE 27MSU0056Y 

DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE 

HUIMANGUILLO

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000162 N 0 0 228 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401880837 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,360,587.40 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3360587.4, 

modificado:3360587.4}}

7000132 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO 

DE USOS MÚLTIPLES, ANEXO DE 

LABORATORIO, SERVICIO SANITARIO A 

CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

HUIMANGUILLO,CON CLAVE 27MSU0056Y EN 

LA CD. DE HUIMANGUILLO, MPIO. DE 

HUIMANGUILLO TABASCO

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000132 N 0 0 228 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401881540 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Emiliano Zapata, Tab., 

México, lon:-91.7660525, 

lat:17.7409147}}

23-12-2020 15-01-2021 8,639,104.63 8,553,347.38 8,553,347.38 3,311,459.96 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401881005 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

23-12-2020 15-01-2021 2,877,141.00 2,839,063.69 2,839,063.69 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401881602 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

23-12-2020 15-01-2021 1,316,827.42 1,180,683.04 1,180,683.04 957,112.24 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880837 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

20-10-2020 15-01-2021 3,360,587.40 3,360,587.40 3,192,558.03 1,916,528.67 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401878069 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

874,670.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:874670.07, 

modificado:874670.07}}

7000150 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN 

PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2C PRIMER 

NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE 

BACHILLERES PLANTEL NÚM. 15, CON CLAVE 

27ECB0017Y. LA VENTA, MPIO. DE 

HUIMANGUILLO, TABASCO.

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000150 N 0 0 1,173 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401878327 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

616,344.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:616344.0, 

modificado:616344.0}}

7000097 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 

6.00X8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL 

TELEBACHILLERATO NO. 5, CON CLAVE 

27ETH0005D. UBICADA EN TIERRA NUEVA 

3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO, TABASCO. 

FAM MEDIA SUPERIOR 2020

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000097 N 0 0 167 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200401878352 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,208,654.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2208654.0, 

modificado:2208654.0}}

7000098 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS 

DIDÁCTICAS EN EST.U-2C (PLANTA ALTA) Y 

OBRA EXT. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL NO. 

17, CON CLAVE 27ETC0017N. UB. EN 

FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO), 

JALAPA, TABASCO.FAM MEDIA SUP 2020

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000098 N 0 0 159 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401880282 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,624,546.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2624546.0, 

modificado:2624546.0}}

7000105 INSTALACIONES ESPECIALES DE 

TELECOMUNICACIONES PARA EL EDIF. DE 

BIBLIOTECA, CENTRO DE CÓMPUTO Y O. EXT. 

EN EL NVO. CAMPUS MULTIDISCIPLINARIO DE 

JALPA DE MÉNDEZ DE LA UJAT, CLAVE 

27USU0002C. AB. EN RIVERA ALTA, JALPA DE 

MÉNDEZ. FAM. SUP.2020

27 Taba

sco

10 Jalpa de 

Méndez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

educación

7000105 N 0 0 3,397 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401878069 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

26-10-2020 31-12-2020 874,670.07 836,534.45 836,534.45 454,747.71 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878327 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:96, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

26-10-2020 31-12-2020 616,344.00 608,265.86 608,265.86 589,060.64 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878352 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, 

direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-

92.8111934, lat:17.7192799}}

26-10-2020 31-12-2020 2,208,654.00 2,208,654.00 2,170,325.37 2,160,754.57 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880282 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, 

direccion:Jalpa de Méndez, Tab., 

México, lon:-93.070142, 

lat:18.1747989}}

09-09-2020 30-12-2020 2,624,546.00 2,621,257.99 2,523,793.09 2,258,351.23 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401878126 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

21,864.79 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:21864.79, 

modificado:21864.79}}

7000151 Adquisición de Mobiliario y Equipo 27 Taba

sco

11 Jonuta Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000151 N 0 0 1,313 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401881190 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,205,199.22 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1205199.22, 

modificado:1205199.22}}

7000112 INSTALACIONES ESPECIALES DE 

TELECOMUNICACIONES (VOX Y DATOS) EN EL 

CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE 

MACUSPANA DE LA UJAT, CON CLAVE 

270120018. UBICADA EN BENITO JUÁREZ, 

MACUSPANA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000112 N 0 0 1 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401881712 2020 33 I 8 . . . . Adquisici

ón

1,686,985.90 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1686985.9, 

modificado:1686985.9}}

7000185 ADQUISICION DE MOBILIARIOY 

EQUIPO DIVERSO EN EL CENTRO DE 

EDUCACION A DISTANCIA CON CLAVE 

270120018  EN BENITO JUAREZ MACUSPANA

27 Taba

sco

12 Macuspana Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000185 N 0 0 1 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401881620 2020 33 I 8 . . . . Adquisici

ón

2,365,265.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2365265.75, 

modificado:2365265.75}}

7000163 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 

ESPECIALIZADO (EXPLORACION PETROLERA 

EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 

DE MACUSPANA CON CLAVE 27MSU0012A EN 

LERGO DE TEJERA  1RA. SECC. EN EL 

MUNUCIPIO DE MACUSPANA

27 Taba

sco

12 Macuspana Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000163 N 0 0 1,162 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401878126 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:Jonuta, Tab., México, lon:-

92.1364314, lat:18.0910825}}

26-10-2020 31-12-2020 21,864.79 21,864.79 21,864.79 21,864.79 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401881190 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:210, direccion:Macuspana, 

Tab., México, lon:-92.5936096, 

lat:17.7607017}}

07-09-2020 15-01-2021 1,205,199.22 1,158,671.21 1,158,671.21 1,141,262.37 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401881712 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

23-12-2020 15-01-2021 1,686,985.90 1,252,695.60 1,252,695.60 545,501.60 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401881620 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:69, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

23-12-2020 15-01-2021 2,365,265.75 2,121,450.76 2,121,450.76 109,592.59 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401880846 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

14,788,504.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.4788504E7, 

modificado:1.4788504E7}}

7000133 CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA 

DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL 

TIPO BASTÓN EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON 

CLAVE 27MSU0049O. RIVERA ALTA, MPIO. DE 

NACAJUCA, TABASCO.

27 Taba

sco

13 Nacajuca Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000133 N 0 0 1,195 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401878299 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

21,859.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:21859.53, 

modificado:21859.53}}

7000156 EQUIPAMIENTO DE UN AULA 

DIDÁCTICA PARA EL COLEGIO DE 

BACHILLERES PLANTEL NÚM. 34, CON CLAVE 

27ECB0037L. CD. DE PARAÍSO, MPIO. DE 

PARAÍSO, TABASCO.

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaria de 

Educación

7000156 N 0 0 870 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401881504 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,625,540.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8625540.45, 

modificado:8625540.45}}

7000157 CONSTRUCCION DE ACCESO A 

EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO 

DE  PARAISO EN LA UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO EN 

MONTE ADENTRO PARAISO

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000157 N 0 0 1 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401878488 2020 33 I 8 . . . . Proyecto 

de 

inversión

874,670.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:874670.07, 

modificado:874670.07}}

7000131 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

DIDÁCTICA A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA 

U-1C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 34, 

CON CLAVE 27ECB0037L. CD. DE PARAÍSO, 

MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO.

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000131 N 0 0 870 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401880846 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:72, 

direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.0150692, lat:18.1697426}}

26-10-2020 15-01-2021 14,788,504.00 14,788,504.00 12,857,607.34 6,808,238.80 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878299 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

26-10-2020 31-12-2020 21,859.53 21,859.53 21,859.53 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401881504 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

14-12-2020 15-01-2021 8,625,540.45 8,280,720.90 8,280,720.90 2,484,216.27 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878488 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Paraíso, Tab., México, lon:-

93.2127162, lat:18.4006144}}

26-10-2020 31-12-2020 874,670.07 845,091.85 845,091.85 318,723.69 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401881583 2020 33 I 8 . . . . Adquisici

ón

4,933,266.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4933266.41, 

modificado:4933266.41}}

7000161 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 

EDUCATIVO ESPECIALIZADO EN EL 

MUNICIPIO DE  SUEÑOS DE ORO DE 

TENOSIQUE EN LA UNIVERSIDAD 

POLITECNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 

27MSU0034M

27 Taba

sco

17 Tenosique Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Educación Sin 

identificar

Secretaría de 

Educación

7000161 N 0 0 530 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713851 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

2,240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2240000.0, 

modificado:2240000.0}}

Adquisición de equipos de radiocomunicación para 

el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad 

Pública de los municipios de Baláncan, Emiliano 

Zapata, Jalpa de Méndez, Jalapa, Jonuta y 

Tacotalpa.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Red 

Nacional de 

Telecomunic

aciones del 

Sistema 

Nacional de 

Información 

(Bases de 

Datos)

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública

01390004 S 14 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:28.0, 

meta_modificada:2

5.0}}

2020 4 TAB200401879627 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

1,827,286.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1827286.72, 

modificado:1827286.72}}

Adquisición de bienes informáticos y licencias para 

el C3 del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, Villahermosa Centro 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fortalecimie

nto de las 

Capacidade

s de 

Evaluación y 

Control de 

Confianza

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública

01390010 N 0 0 107 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:61.0, 

meta_modificada:6

1.0}}

2020 4 TAB200401879660 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

30,978.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:30978.28, 

modificado:30978.28}}

Adquisición de equipo de administración para el 

C3 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública, Villahermosa Centro 

Tabasco

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fortalecimie

nto de las 

Capacidade

s de 

Evaluación y 

Control de 

Confianza

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública

01390013 S 80 27 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401881583 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, 

direccion:Tenosique, Tab., México, 

lon:-91.4250264, lat:17.472643}}

23-12-2020 15-01-2021 4,933,266.41 4,598,599.83 4,598,599.83 929,624.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713851 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Doña Fidencia, Centro 

Delegacion Cinco, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9173836, 

lat:17.9951938}}

01-10-2020 31-10-2020 2,240,000.00 2,222,321.62 2,222,321.62 2,222,321.62 2,222,321.62 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:25.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879627 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Doña Fidencia 605, Centro 

Delegacion Cinco, 86073 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.917615, lat:17.9958077}}

01-10-2020 31-12-2020 1,827,286.72 1,609,041.06 744,443.76 744,443.76 744,443.76 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:48.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879660 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Doña Fidencia 605, Centro 

Delegacion Cinco, 86073 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.917615, lat:17.9958077}}

01-10-2020 31-12-2020 30,978.28 30,500.00 30,500.00 30,500.00 30,500.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401879716 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

699,874.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:699874.0, 

modificado:699874.0}}

Adquisición de vehículo para el fortalecimiento del 

Equipamiento de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana del Estado.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública

01390020 S 300 370 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ve

hículos, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713853 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

22,090,098.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.2090098E7, 

modificado:2.1560224E7}}

Adquisición de vehículos para el fortalecimiento de 

las Direcciones de Seguridad Pública de los 

Municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Jalapa, 

Jonuta y Tacotalpa.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública

01390006 S 14 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:28.0, 

meta_modificada:2

8.0}}

2020 4 TAB200401880946 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

266,678.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:266678.38, 

modificado:266678.38}}

Adquisición de sistema de protección contra 

descargas atmosféricas (Sistema de Tierras 

Físicas y Apartarrayos) en apoyo a la Dirección de 

Seguridad Pública de Jalpa de Méndez.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Red 

Nacional de 

Telecomunic

aciones del 

Sistema 

Nacional de 

Información 

(Bases de 

Datos)

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública

01390017 S 0 3 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401879749 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

772,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:772250.0, 

modificado:772250.0}}

Adquisición de equipo informático para las 

Direcciones de Planeación, y del Sistema Estatal 

de Información del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Red 

Nacional de 

Telecomunic

aciones del 

Sistema 

Nacional de 

Información 

(Bases de 

Datos)

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública

01390012 S 14 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:61.0, 

meta_modificada:6

1.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879716 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Doña Fidencia 605, Centro 

Delegacion Cinco, 86073 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.917615, lat:17.9958077}}

01-12-2020 31-12-2020 699,874.00 699,000.00 699,000.00 699,000.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713853 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Doña Fidencia, Centro 

Delegacion Cinco, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9173836, 

lat:17.9951938}}

01-11-2020 30-11-2020 21,560,224.00 21,560,224.00 21,560,224.00 21,560,224.00 21,560,224.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:28.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880946 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Manuel Téllez, Primero de 

Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9347874, 

lat:17.9764671}}

01-12-2020 31-12-2020 266,678.38 266,678.32 266,678.32 266,678.32 266,678.32 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:3.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:El recurso de este proyecto son 

de rendimientos financieros federales, trimestre:4.0, 

usuario:arianadcastroa, fecha:2021-01-15}}

Sin observaciones

TAB200401879749 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Doña Fidencia 605, Centro 

Delegacion Cinco, 86073 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.917615, lat:17.9958077}}

01-10-2020 31-12-2020 772,250.00 712,310.94 588,006.66 588,006.66 588,006.66 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:57.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301713854 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

388,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:388500.0, 

modificado:388500.0}}

Adquisición de mobiliario para el fortalecimiento de 

las Direcciones de Seguridad Pública de los 

Municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Jalpa de 

Méndez, Jalapa, Jonuta y Tacotalpa.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública

01390007 S 10 11 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:42.0, 

meta_modificada:6

3.0}}

2020 4 TAB200301713855 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

420,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:420000.0, 

modificado:250000.0}}

Adquisición de sistema de protección contra 

descargas atmosféricas (Sistema de Tierras 

Físicas y Apartarrayos) en apoyo a la Dirección de 

Seguridad Pública de Jalpa de Méndez.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Red 

Nacional de 

Telecomunic

aciones del 

Sistema 

Nacional de 

Información 

(Bases de 

Datos)

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública

01390008 S 61 150 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713852 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

4,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

Adquisición equipo de defensa y seguridad para el 

Fortalecimiento al equipamiento del Municipio del 

Centro.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública

01390005 S 300 370 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713856 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

175,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:175000.0, 

modificado:175000.0}}

Adquisición de mobiliario y equipo de 

administración de las Direcciones de Planeación, y 

del Sistema Estatal de Información del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Red 

Nacional de 

Telecomunic

aciones del 

Sistema 

Nacional de 

Información 

(Bases de 

Datos)

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública

01390009 S 14 14 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:6.0, 

meta_modificada:7

.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301713854 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Doña Fidencia, Centro 

Delegacion Cinco, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9173836, 

lat:17.9951938}}

01-10-2020 31-10-2020 388,500.00 383,140.90 383,140.90 383,140.90 383,140.90 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:63.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713855 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Doña Fidencia, Centro 

Delegacion Cinco, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9173836, 

lat:17.9951938}}

01-10-2020 31-10-2020 250,000.00 249,388.68 249,388.68 249,388.68 249,388.68 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713852 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Doña Fidencia, Centro 

Delegacion Cinco, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9173836, 

lat:17.9951938}}

01-11-2020 30-11-2020 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713856 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Doña Fidencia, Centro 

Delegacion Cinco, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9173836, 

lat:17.9951938}}

01-10-2020 31-10-2020 175,000.00 172,666.00 172,666.00 172,666.00 172,666.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401879679 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

1,050,880.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1050880.0, 

modificado:1050880.0}}

Adquisición de bienes informáticos para el 

fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad 

Pública de los Municipios de Balancán, Emiliano 

Zapata, Jalpa de Méndez  Jalapa, Jonuta y 

Tacotalpa

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública

01390011 S 20 22 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:50.0, 

meta_modificada:5

0.0}}

2020 4 TAB200301793126 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

855,914.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:855914.47, 

modificado:855914.47}}

Adquisición de equipos de aire acondicionado para 

la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000047 S 1,384 5,784 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:47.0, 

meta_modificada:4

7.0}}

2020 4 TAB200301793142 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

220,208.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:220208.83, 

modificado:220208.83}}

Adquisición de bienes informáticos para la Policía 

Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000046 S 1,384 5,784 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:18.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200301793152 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

34,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:34800.0, 

modificado:34800.0}}

Adquisición de equipo de sonorización para el área 

de profesionalización de la Dirección de 

Planeación y Desarrollo Corporativo de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

S 1,384 5,784 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879679 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Doña Fidencia 605, Centro 

Delegacion Cinco, 86073 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.917615, lat:17.9958077}}

01-10-2020 31-12-2020 1,050,880.00 817,582.82 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:27.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793126 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

01-08-2020 31-12-2020 855,914.47 855,186.80 855,186.80 855,186.80 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:47.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793142 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

01-08-2020 31-12-2020 220,208.83 215,787.14 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793152 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

01-08-2020 31-12-2020 34,800.00 31,711.26 31,711.26 31,711.26 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:5.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301793369 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

68,436.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:68436.25, 

modificado:68436.25}}

Adquisición de equipo e instrumental médico para 

el Fortalecimiento de la Academia de Policía del 

Estado, de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000042 S 1,384 5,784 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200301793406 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

1,150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1150000.0, 

modificado:1150000.0}}

Adquisición de equipos y accesorios de 

comunicaciones y telecomunicaciones de  la Red 

de Radiocomunicaciones del C4 del Estado de 

Tabasco

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Servicios de 

llamadas de 

emergencia 

066 y de 

denuncia 

anónima 089

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000061 S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:40.0, 

meta_modificada:4

0.0}}

2020 4 TAB200301794093 2020 33 I 11 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,865,183.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3865183.15, 

modificado:3865183.15}}

Mejoramiento de  Barda Perimetral Interior y 

Exterior del Centro de Reinserción Social de 

Estado de Tabasco (CREST)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Seguridad Fortalecimie

nto de las 

capacidades 

humanas y 

tegnológicas 

del Sistema 

Penitenciario 

Nacional

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000038 S 114 2,113 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1000.0, 

meta_modificada:1

000.0}}

2020 4 TAB200301793157 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

274,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:274000.0, 

modificado:274000.0}}

Adquisicion de bienes informaticos para las áreas 

de profecionalizacion de la Dirección de 

Planeación y Desarrollo Corporativo de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000055 S 1,384 5,784 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793369 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

01-08-2020 31-12-2020 68,436.25 48,247.95 48,247.95 48,247.95 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:4.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793406 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:C. Ceiba, Primero de Mayo, 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9369592, lat:17.9771089}}

17-09-2020 31-12-2020 1,150,000.00 1,149,996.16 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794093 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Carr. Federal Villahermosa 

Frontera, Medellín y Pigua 3ra Secc, 

Tab., México, lon:-92.8811926, 

lat:18.0635952}}

01-07-2020 31-12-2020 3,865,183.15 3,686,643.46 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793157 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

01-08-2020 31-12-2020 274,000.00 245,516.04 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301793133 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

2,210,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2210000.0, 

modificado:2210000.0}}

Adquisición de equipo de armamento para la 

Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000048 S 35 461 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipo de seguridad, 

meta:90.0, 

meta_modificada:8

0.0}}

2020 4 TAB200301794040 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

3,306,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3306000.0, 

modificado:3306000.0}}

Adquisicion de Equipos deInspeccion y vigilancia 

para la seguridad de los Ceresos de 

Cardenas,Comalcalco , Huimanguillo, Macuspana, 

Tenosique, Cunduacan, Tacotalpa yel resto de 

Reinsercion Social de Tabasco (CRESET) (FASP 

FEDERAL).

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fortalecimie

nto de las 

capacidades 

humanas y 

tegnológicas 

del Sistema 

Penitenciario 

Nacional

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

S 1,223,680 1,179,152 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipo de seguridad, 

meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}

2020 4 TAB200301793108 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

37,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:37000.0, 

modificado:37000.0}}

Adquisición de mobiliario de oficina para el área de 

análisis y estadística de la Dirección de 

Planeación y Desarrollo Corporativo de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000054 S 1,384 5,784 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200301793144 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

577,680.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:577680.0, 

modificado:577680.0}}

Adquisición de Mobiliario para la Policía Estatal de 

la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000045 S 461 496 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:25.0, 

meta_modificada:2

5.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793133 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

01-08-2020 31-12-2020 2,210,000.00 2,099,645.23 2,099,645.23 2,099,645.23 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipo de 

seguridad, avance:80.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794040 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av. Gregorio Méndez 

Magaña 723, Centro Delegacion Tres, 

86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9188051, lat:17.9930055}}

17-07-2020 31-12-2020 3,306,000.00 3,173,199.99 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipo de 

seguridad, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793108 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

01-08-2020 31-12-2020 37,000.00 23,412.58 23,412.58 23,412.58 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793144 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

01-08-2020 31-12-2020 577,680.00 574,200.00 574,200.00 574,200.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:25.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301793340 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

1,050,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

Adquisicion de bienes informaticos para el 

fortalecimiento  del centro de Videovigilancia y 

Geolocalizacion del c-4 de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Servicios de 

llamadas de 

emergencia 

066 y de 

denuncia 

anónima 089

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000057 S 1,223,676 1,171,592 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200301793384 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

485,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:485000.0, 

modificado:485000.0}}

Adquisición de cámaras IP y  gabinetes tipo NEMA 

para el fortalecimiento del Centro de 

Videovigilancia y geolocalización del C4 de la 

Secretaría de Seguridad y de Protección 

Ciudadana

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Servicios de 

llamadas de 

emergencia 

066 y de 

denuncia 

anónima 089

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:40.0, 

meta_modificada:4

0.0}}

2020 4 TAB200301794034 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

133,019.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:133019.68, 

modificado:133019.68}}

Adquisición de cámaras fotográficas para el 

fortalecimiento del Registro Público Vehicular de la 

Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana 

en el Estado de Tabasco, en el Municipio de 

Centro. (FASP FEDERAL)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Registro 

Público 

Vehicular

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000064 S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:11.0, 

meta_modificada:1

1.0}}

2020 4 TAB200301793147 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

35,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:35000.0, 

modificado:35000.0}}

Equipamiento de bienes de administración para el 

área de profesionalización de la Dirección de 

Planeación y Desarrollo Corporativo de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000041 S 1,384 5,784 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793340 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:C. Ceiba, Primero de Mayo, 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9369592, lat:17.9771089}}

01-08-2020 31-12-2020 1,050,000.00 625,240.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793384 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:C. Ceiba, Primero de Mayo, 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9369592, lat:17.9771089}}

17-09-2020 31-10-2020 485,000.00 440,974.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794034 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

17-09-2020 31-12-2020 133,019.68 133,010.24 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793147 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

01-08-2020 31-12-2020 35,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301793278 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

824,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:824000.0, 

modificado:824000.0}}

Adquisición de bienes informáticos para el 

fortalecimiento de la Academia de Policía del 

Estado de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000056 S 1,384 5,784 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:24.0, 

meta_modificada:2

4.0}}

2020 4 TAB200301793326 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

599,999.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:599999.88, 

modificado:599999.88}}

Adquisicion de bienes informáticos para el 

fortalecimiento  del Sistema Penitenciario Estatal 

de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fortalecimie

nto de las 

capacidades 

humanas y 

tegnológicas 

del Sistema 

Penitenciario 

Nacional

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000060 S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2020 4 TAB200301794087 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

3,743,300.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3743300.25, 

modificado:3743300.25}}

Mejoramiento de 8 Torres del Centro de 

Reinserción Social de Estado de Tabasco 

(CREST)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fortalecimie

nto de las 

capacidades 

humanas y 

tegnológicas 

del Sistema 

Penitenciario 

Nacional

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000037 S 114 2,113 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:311.0, 

meta_modificada:3

11.0}}

2020 4 TAB200301791947 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

18,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:18000.0, 

modificado:18000.0}}

Adquisición de Mobiliario para el Fortalecimiento 

de la Academia de Policía del Estado, de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000044 S 1,384 5,784 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793278 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

01-08-2020 31-12-2020 824,000.00 710,458.89 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793326 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av. Gregorio Méndez 

Magaña 723, Centro Delegacion Tres, 

86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9188051, lat:17.9930055}}

01-08-2020 31-12-2020 599,999.88 553,524.21 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794087 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Carr. Federal Villahermosa 

Frontera, Medellín y Pigua 3ra Secc, 

Tab., México, lon:-92.8811926, 

lat:18.0635952}}

01-07-2020 31-12-2020 3,743,300.25 3,539,096.94 1,383,349.16 1,383,349.16 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:126.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791947 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

01-08-2020 31-12-2020 18,000.00 10,552.51 10,552.51 10,552.51 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301793092 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

280,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:280000.0, 

modificado:280000.0}}

Adquisición de Bienes Informáticos para el 

fortalecimiento del Centro de Atención de 

Llamadas de Emergencia del C4, de la Secretaría 

de Seguridad y Protección Ciudadana

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Servicios de 

llamadas de 

emergencia 

066 y de 

denuncia 

anónima 089

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

S 1,223,676 1,171,592 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301793155 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

Adquisición de equipos de aire acondicionado para 

el fortalecimiento del Sistema Penitenciario 

Estatal, de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000053 S 0 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200301794064 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

615,162.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:615162.55, 

modificado:615162.55}}

Mejoramiento de la caseta  de vigilancia de la 

Colonia Petrolera de la Secretaría de Seguridad y 

de Protección Ciudadana

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

S 1,225 1,275 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200301794079 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

1,892,640.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1892640.21, 

modificado:1892640.21}}

Mejoramiento y ampliación  del Barco de Armas de 

la Secretaría de Seguridad y de Protección 

Ciudadana

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000036 S 328,740 311,619 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:403.6, 

meta_modificada:4

03.6}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793092 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Rtno. de Ceiba, Primero de 

Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.937594, 

lat:17.9727887}}

01-08-2020 31-12-2020 280,000.00 279,014.80 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793155 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av. Gregorio Méndez 

Magaña 723, Centro Delegacion Tres, 

86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9188051, lat:17.9930055}}

01-08-2020 31-12-2020 120,000.00 119,759.98 119,759.98 119,759.98 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:8.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794064 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

01-07-2020 31-12-2020 615,162.55 558,100.69 42,390.47 42,390.47 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:85.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301794079 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

01-07-2020 31-12-2020 1,892,640.21 1,830,401.64 657,168.15 657,168.15 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:35.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301793137 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

Adquisición de planta de emergencia eléctrica para  

la Red de Radiocomunicaciones del C4, de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Servicios de 

llamadas de 

emergencia 

066 y de 

denuncia 

anónima 089

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000051 S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

aquinaria y equipo, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200101702223 2020 33 I 11 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,925,539.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1925539.11, 

modificado:1925539.11}}

Construcción del Centro de Justicia Regional de 

Juicio Oral en el municipio de Cárdenas, Tabasco
27 Taba

sco

2 Cárdenas Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Gubername

ntal

Seguridad Nuevo 

Sistema de 

Justicia 

Penal

Tribunal Superior 

de Justicia del 

Estado de Tabasco

PJ395 N 0 0 258,554 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:632.0, 

meta_modificada:6

32.0}, meta2: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:519.0, 

meta_modificada:5

19.0}, meta3: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:12020 4 TAB200101701333 2020 33 I 11 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,778,249.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7778249.93, 

modificado:7778249.93}}

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Gubername

ntal

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

FISCALÍA 

GENERAL DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

FG050 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:625.0, 

meta_modificada:5

17.0}}

2020 4 TAB200101701340 2020 33 I 11 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,592,600.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6592600.16, 

modificado:6592600.16}}

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 

(DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES 

EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS 

DELICTIVOS)

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Gubername

ntal

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

FISCALÍA 

GENERAL DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

FG056 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:152.0, 

meta_modificada:1

13.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793137 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:Anastasio Luque 109, 

Centro, 86800 Teapa, Tab., México, 

lon:-92.95394897, lat:17.54977183}}

01-08-2020 31-12-2020 850,000.00 849,816.00 849,816.00 849,816.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Maquinaria 

y equipo, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101702223 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, 

direccion:Río de La Sierra 27, 

Tascoob, 86500 Heroica Cárdenas, 

Tab., México, lon:-93.34815323, 

lat:17.99522864}}

11-05-2020 24-08-2020 1,925,539.11 1,917,094.00 1,917,094.00 1,917,094.00 1,917,094.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:632.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:519.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1702223/proyecto_INICIO, 

1702223/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101701333 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y 

Saenz, Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}

01-04-2020 30-04-2020 7,778,249.93 7,662,795.74 7,662,795.74 7,662,795.74 7,212,828.64 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:517.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101701340 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y 

Saenz, Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}

01-04-2020 30-05-2020 6,592,600.16 6,420,611.69 6,420,611.69 6,420,611.69 5,397,002.54 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:113.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200101701342 2020 33 I 11 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,818,988.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2818988.0, 

modificado:2818988.0}}

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 

(FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA 

LA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE 

ALTO IMPACTO)

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Gubername

ntal

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

FISCALÍA 

GENERAL DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

FG052 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:95.0, 

meta_modificada:8

6.0}}

2020 4 TAB200101701303 2020 33 I 11 . . . . Proyecto 

de 

inversión

138,597.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:138597.69, 

modificado:138597.69}}

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 

(ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS 

RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE 

PERSONAS)

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Gubername

ntal

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

FISCALÍA 

GENERAL DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

FG054 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200101701322 2020 33 I 11 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,264,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2264000.0, 

modificado:2264000.0}}

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Gubername

ntal

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

FISCALÍA 

GENERAL DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

FG057 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:53.0, 

meta_modificada:5

3.0}}

2020 4 TAB200101701313 2020 33 I 11 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,124,666.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8124666.0, 

modificado:8124666.0}}

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE 

BASE DE DATOS (SNSP)
27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Seguridad Red 

Nacional de 

Telecomunic

aciones del 

Sistema 

Nacional de 

Información 

(Bases de 

Datos)

FISCALÍA 

GENERAL DEL 

ESTADO DE 

TABASCO

FG059 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:364.0, 

meta_modificada:3

60.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200101701342 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y 

Saenz, Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}

01-04-2020 30-05-2020 2,818,988.00 2,690,162.63 2,690,162.63 2,690,162.63 2,241,791.51 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:86.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101701303 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y 

Saenz, Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}

01-09-2020 30-09-2020 138,597.69 118,412.39 118,412.39 118,412.39 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:4.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-11}, obs2: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-01-11}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-11}, obs4: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-11}}

TAB200101701322 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y 

Saenz, Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}

01-04-2020 30-04-2020 2,264,000.00 2,140,252.47 2,140,252.47 2,140,252.47 1,836,994.12 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:53.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101701313 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Usumacinta, Gil y 

Saenz, Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9388179, lat:17.9859229}}

01-04-2020 30-05-2020 8,124,666.00 7,865,196.65 7,865,196.65 7,865,196.65 4,964,238.12 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:360.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301791938 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

144,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:144000.0, 

modificado:144000.0}}

Adquisición de equipos de aire acondicionado para 

el Fortalecimiento de la Academia de Policía del 

Estado, de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana.

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000043 S 1,384 5,784 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200301793082 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

480,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:480000.0, 

modificado:480000.0}}

Adquisición de equipos de aire acondicionado de 

precisión para el fortalecimiento de la Red de 

Radiocomunicaciones del C4, de la Secretaría de 

Seguridad y de Protección Ciudadana.

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Servicios de 

llamadas de 

emergencia 

066 y de 

denuncia 

anónima 089

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

S 1,223,680 1,171,585 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200301793355 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

324,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:324000.0, 

modificado:324000.0}}

Adquisicion de bienes informaticos para área de 

Analisisy Estadistica  de la Dieccion de Planeación 

y Desarrollo Corporativo de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000058 S 1,384 5,784 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:10.0, 

meta_modificada:8

.0}}

2020 4 TAB200301791944 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

382,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:382000.0, 

modificado:382000.0}}

Adquisición de Mobiliario para el Fortalecimiento 

de la Academia de Policía del Estado, de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000052 S 1,384 5,784 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:25.0, 

meta_modificada:2

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301791938 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

01-08-2020 31-12-2020 144,000.00 98,136.00 98,136.00 98,136.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:6.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793082 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:C. Ceiba, Primero de Mayo, 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9369592, lat:17.9771089}}

01-08-2020 31-12-2020 480,000.00 398,576.00 398,576.00 398,576.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:4.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793355 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

01-08-2020 31-12-2020 324,000.00 276,368.85 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791944 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

01-08-2020 31-12-2020 382,000.00 287,076.87 287,076.87 287,076.87 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:25.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301793506 2020 33 I 11 . . . . Adquisici

ón

1,281,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1281600.0, 

modificado:1281600.0}}

Adquisición de bienes informáticos para el 

fortalecimiento del Registro Público Vehicular de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

en el Estado de Tabasco en el Municipio de 

Centro. (FASP FEDERAL

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Registro 

Público 

Vehicular

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

S 11,223,680 1,171,592 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:13.0, 

meta_modificada:1

3.0}}

2020 4 TAB200101702229 2020 33 I 11 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,084,674.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2084674.38, 

modificado:2084674.38}}

Construcción del Centro de Justicia Regional de 

Juicio Oral en el municipio de Comalcalco, 

Tabasco

27 Taba

sco

5 Comalcalco Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Gubername

ntal

Seguridad Nuevo 

Sistema de 

Justicia 

Penal

Tribunal Superior 

de Justicia del 

Estado de Tabasco

PJ396 N 0 0 201,654 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1078.6, 

meta_modificada:1

078.6}, meta2: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:302.0, 

meta_modificada:3

02.0}, meta3: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:12020 4 TAB200101702150 2020 33 I 11 . . . . Proyecto 

de 

inversión

9,083,786.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9083786.51, 

modificado:9083786.51}}

Construcción del Centro de Justicia Regional de 

Juicio Oral en el municipio de Huimanguillo, 

Tabasco

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Gubername

ntal

Seguridad Nuevo 

Sistema de 

Justicia 

Penal

Tribunal Superior 

de Justicia del 

Estado de Tabasco

PJ393 N 0 0 179,285 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:625.82, 

meta_modificada:6

25.82}}

2020 4 TAB200101702216 2020 33 I 11 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1850000.0, 

modificado:1850000.0}}

Construcción del Centro de Justicia Regional de 

Juicio Oral en el municipio de Jonuta, Tabasco
27 Taba

sco

11 Jonuta Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Gubername

ntal

Seguridad Nuevo 

Sistema de 

Justicia 

Penal

Tribunal Superior 

de Justicia del 

Estado de Tabasco

PJ394 N 0 0 30,567 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:391.8, 

meta_modificada:3

91.8}, meta2: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:450.0, 

meta_modificada:4

50.0}, meta3: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793506 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:C. Ceiba, Primero de Mayo, 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9369592, lat:17.9771089}}

17-09-2020 31-12-2020 1,281,600.00 1,241,739.71 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101702229 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Reforma - Dos Bocas, 

Comalcalco, Tab., México, lon:-

93.21101189, lat:18.27150891}}

11-04-2020 11-04-2020 2,084,674.38 2,061,485.60 2,061,485.59 2,061,485.59 2,061,485.59 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1078.6}, 

meta2: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:302.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1702229/proyecto_INICIO, 

1702229/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101702150 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:95, 

direccion:Cárdenas-Raudales 

Malpaso, Tabasco, México, lon:-

93.44657421, lat:17.7748637}}

11-05-2020 06-11-2020 9,083,786.51 9,062,407.20 9,054,983.44 9,054,983.44 9,054,983.44 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:625.82}}

{1702150/proyecto_INICIO, 

1702150/proyecto_PROCES

O, 1702150/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101702216 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, 

direccion:Periférico, Tabasco, México, 

lon:-92.1468401, lat:18.10650385}}

08-05-2020 23-08-2020 1,850,000.00 1,845,267.46 1,845,267.45 1,845,267.45 1,845,267.45 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:391.8}, 

meta2: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:450.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1702216/proyecto_INICIO, 

1702216/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301791508 2020 33 I 12 . . . . Proyecto 

de 

inversión

96,796,222.40 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9.67962224E7, 

modificado:9.337639643E7}}

DESAZOLVE ENTRE LA BIFURCACIÓN DE LOS 

RÍOS MEZCALAPA Y CARRIZAL, A LA ALTURA 

DE LAS LOCALIDADES MACAYO Y NARANJO 

2DA. SECCIÓN, EN LOS MUNICIPIOS DE 

REFORMA, ESTADO DE CHIAPAS Y 

HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO (KM 

0+000 - 3+060)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310036 S 270,000 230,000 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301791544 2020 33 I 12 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,971,740.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3971740.93, 

modificado:3853581.63}}

SUPERVISIÓN TÉC, ADTVA, FINANCIERA Y 

CONTROL DE CALIDAD DEL DESAZOLVE 

ENTRE LA BIFURCACIÓN DE LOS RÍOS 

MEZCALAPA Y CARRIZAL, EN LAS 

LOCALIDADES MACAYO Y NARANJO 2DA. 

SECC, EN LOS MPIOS DE REFORMA, CHIS Y 

HUIMANGUILLO, TAB (KM 0+000 - 3+060)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento

11310037 S 270,000 230,000 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879918 2020 36 U 1 . . . . Adquisici

ón

2,827,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2827500.0, 

modificado:2827500.0}}

Adquisición de software para el fortalecimiento del 

registro público vehicular de la secretaria de 

seguridad y protección ciudadana en el estado de 

tabasco (fasp federal)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000066 S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401879951 2020 36 U 1 . . . . Adquisici

ón

400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

Adquisición de euipos y apartados de 

telecumunicaciones para el fortalecimiento del 

Registro público hevhicular de la secretaria de 

seguridad y protección ciudadana en el municipio 

de centrp (fasp federal)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Registro 

Público 

Vehicular

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000070 S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301791508 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:49, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

18-06-2020 16-08-2020 93,376,396.43 93,376,396.43 93,376,396.43 93,376,396.43 93,376,396.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEAS-

FAFEF-001/2020, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA DE PRODUCTOS, 

SERVICIOS Y MAQUINARIA 

JIMÉNEZ Y FALCÓN S. DE 

RL. DE C.V., 

convocante:Comisión Estatal 

de Agua y Saneamiento, 

monto:9.39213746E7, 

importe_modificado:9.39213

746E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1791508/proyecto_INICIO, 

1791508/proyecto_PROCES

O, 1791508/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301791544 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:49, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

25-06-2020 12-09-2020 3,853,581.63 3,853,581.63 3,853,581.63 3,853,581.63 3,853,581.63 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CEAS-

FAFEF-002/2020, 

contratista:W 1.618. S.A. DE 

C.V., convocante:Comisión 

Estatal de Agua y 

Saneamiento, 

monto:3853581.64, 

importe_modificado:3853581

.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

{1791544/proyecto_INICIO, 

1791544/proyecto_PROCES

O, 1791544/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879918 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Perif. Carlos Pellicer 

Cámara, Miguel Hidalgo 2a Secc, 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.971467, lat:17.9818602}}

05-10-2020 31-12-2020 2,827,500.00 2,824,671.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879951 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Perif. Carlos Pellicer 

Cámara, Miguel Hidalgo 2a Secc, 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.971467, lat:17.9818602}}

15-10-2020 31-12-2020 40,000.00 278,400.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401880008 2020 36 U 1 . . . . Adquisici

ón

178,976.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:178976.68, 

modificado:178976.68}}

Adquisición de software para el fortalecimiento de 

la UIPE del estado de la seccretaria de seguridad 

y protección ciudadana del estado de tabasco 

(fasp federal)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Unidad de 

Inteligencia 

Patrimonial 

y Económica 

(UIPE)

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000071 S 1,223,680 1,171,592 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401880928 2020 36 U 1 . . . . Adquisici

ón

61,497.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:61497.45, 

modificado:61497.45}}

Adquisición de Equipos de Cómputo para el 

Sistema de Justicia Penal para Adolescentes de la 

Secretario De Seguridad Y Protección Ciudadana 

(Tutelar De Menores) en el Municipio del Centro ( 

FASP FEDERAL)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000073 S 12 58 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401879931 2020 36 U 1 . . . . Adquisici

ón

106,919.33 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:106919.33, 

modificado:106919.33}}

Adquisición de equipos de seguridad fisica y 

protección de instalaciones para el fortalecimiento 

de la UIPE de la Secretaria de seguridad y 

protección Ciudadana del estado de tabasco ( fasp 

federal)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Unidad de 

Inteligencia 

Patrimonial 

y Económica 

(UIPE)

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000069 S 24 8 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6

.0}}

2020 4 TAB200401880085 2020 36 U 1 . . . . Adquisici

ón

290,206.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:290206.46, 

modificado:290206.46}}

Adquisición de bienes informáticos y tecnológicos 

de la información para el fortalecimiento de la 

UIPE de la Secretaria de Seguridad y Protección 

Ciudadana del Estado de Tabasco (FASP 

FEDERAL)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Unidad de 

Inteligencia 

Patrimonial 

y Económica 

(UIPE)

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000068 S 8 24 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401880008 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

16-10-2020 31-12-2020 178,976.68 178,963.92 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880928 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Río Medellín, El Espejo II, 

86109 Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9563968, lat:17.9969755}}

05-11-2020 31-12-2020 61,497.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879931 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Perif. Carlos Pellicer 

Cámara, Miguel Hidalgo 2a Secc, 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.971467, lat:17.9818602}}

15-10-2020 31-12-2020 106,919.33 106,919.33 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:6.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880085 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

15-10-2020 31-12-2020 290,206.46 152,283.47 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401878122 2020 36 U 1 . . . . Adquisici

ón

2,750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2750000.0, 

modificado:2750000.0}}

Adquisición de vehículos y motocicleta para 

patrullas para la Secretaría de Seguridad y de 

Protección Ciudadana en el municipio de Centro( 

FORTASEG FEDERAL)

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000075 S 1,171,592 1,223,680 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ve

hículos, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB200401880444 2020 36 U 1 . . . . Adquisici

ón

389,244.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:389244.55, 

modificado:389244.55}}

Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado y 

Plantas de generación de Engría Eléctrica Para  el 

Centro De Internamiento Para Adolescentes De La 

Secretaria De Seguridad Y Protección Ciudadana, 

en el Municipio De Centro (FASP FEDERAL).

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

04000074 S 12 58 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

obiliario y equipo, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200201710040 2020 36 U 1 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,684,284.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4684284.61, 

modificado:4684284.61}}

Mejoramiento a Caseta de Vigilancia Base VIII de 

la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000022 S 18,199 19,017 0 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200201709995 2020 36 U 1 . . . . Proyecto 

de 

inversión

431,527.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:431527.32, 

modificado:431527.32}}

Mejoramiento de Caseta de Vigilancia La Manga 1 

de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000019 S 4,157 4,344 0 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401878122 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av 16 de Septiembre, 

Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.9324257, 

lat:17.9726796}}

17-11-2020 31-12-2020 2,750,000.00 2,744,555.94 2,744,555.94 2,744,555.94 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:4.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401880444 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Río Medellín & Av Paseo de 

la Pigua, El Espejo II, 86109 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9554564, lat:17.9969592}}

09-11-2020 31-12-2020 389,244.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201710040 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Centro, Tab., México, lon:-

92.9344412, lat:17.9915076}}

01-07-2020 31-10-2020 4,684,284.61 4,530,408.79 1,255,551.23 1,255,551.23 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:20.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201709995 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:193, 

direccion:La Manga I Etapa, 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9094816, lat:17.9959062}}

01-07-2020 31-08-2020 431,527.32 411,566.98 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201710041 2020 36 U 1 . . . . Proyecto 

de 

inversión

646,265.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:646265.84, 

modificado:646265.84}}

Mejoramiento a Caseta de Vigilancia Gaviotas 

Norte de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

S 2,690 2,811 0 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200201710043 2020 36 U 1 . . . . Proyecto 

de 

inversión

457,783.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:457783.07, 

modificado:457783.07}}

Mejoramiento de Caseta de Vigilancia Villa 

Ocuiltzapotlan de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000018 S 14,725 15,387 0 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200201710037 2020 36 U 1 . . . . Proyecto 

de 

inversión

652,341.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:652341.15, 

modificado:652341.15}}

Mejoramiento de Caseta de Vigilancia Villa Parrilla 

de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

S 15,061 15,739 0 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200201710039 2020 36 U 1 . . . . Proyecto 

de 

inversión

573,307.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:573307.07, 

modificado:573307.07}}

Mejoramiento de Caseta de Vigilancia Campestre 

de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000021 S 6,293 6,576 0 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201710041 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:96, 

direccion:Tomasa Morales de C., 

Gaviotas Nte. Sector Popular, 86067 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9132949, lat:17.9897883}}

01-07-2020 31-08-2020 646,265.84 609,623.71 322,561.22 322,561.22 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:50.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201710043 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Ocuiltzapotlán, Tab., México, 

lon:-92.865192, lat:18.1305554}}

01-06-2020 31-07-2020 457,783.07 427,845.21 427,845.21 427,845.21 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:100.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201710037 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, 

direccion:Carlos Alberto Madrazo 

Becerra, 86104 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9869314, 

lat:17.9740132}}

01-07-2020 31-08-2020 652,341.15 588,489.95 588,489.95 588,489.95 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:65.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201710039 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:70, 

direccion:Av Paseo Tabasco, Jesus 

Garcia, Villahermosa, Tab., México, 

lon:-92.9349677, lat:17.9934633}}

01-07-2020 31-08-2020 573,307.07 449,492.00 343,176.32 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:65.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201710044 2020 36 U 1 . . . . Proyecto 

de 

inversión

779,365.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:779365.94, 

modificado:779365.94}}

Mejoramiento de Caseta de Vigilancia Infonavit II 

de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Seguridad Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

CIUDADANA

4000024 S 21,205 21,159 0 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB200201709744 2020 36 U 1 . . . . Adquisici

ón

176,265.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:176265.24, 

modificado:157246.12}}

AD017.-EQUIPAMIENTO A LA DIRECCION DE 

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
27 Taba

sco

5 Comalcalco Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMALCALCO

AD017 N 0 0 37,991 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200401878813 2020 36 U 1 . . . . Adquisici

ón

1,359,763.60 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1359763.6, 

modificado:1359763.6}}

AD040.-ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 

MUNICIPAL.

27 Taba

sco

5 Comalcalco Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

COMALCALCO

AD040 N 0 0 37,991 {meta1: 

{unidad_medida:Ve

hículos, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200401876832 2020 36 U 1 . . . . Adquisici

ón

78,508.80 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:78508.8, 

modificado:78508.8}}

K032-FORTASEG-II.-ADQUISICIÓN DE 

BATERIAS PARA TERMINAL DIGITAL PORTÁTIL 

(RADIO PORTÁTIL)

27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Profesionaliz

ación de las 

Instituciones 

de 

Seguridad 

Pública

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K032-

FORTASEG-II

S 64,000 62,000 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:45.0, 

meta_modificada:4

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201710044 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Villahermosa, Tabasco, 

México, lon:-92.9475061, 

lat:17.989456}}

01-07-2020 30-09-2020 779,365.94 738,992.57 616,810.95 616,810.95 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:85.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201709744 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}}

02-03-2020 30-06-2020 157,246.12 157,246.12 157,246.12 157,246.12 157,246.12 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878813 2 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Comalcalco, Tab., México, 

lon:-93.2216864, lat:18.261156}, geo2: 

{cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Granada 147, Santo 

Domingo, 86340 Comalcalco, Tab., 

México, lon:-93.21624756, 

lat:18.26586981}}

01-12-2020 31-12-2020 1,359,763.60 1,359,763.60 1,359,763.60 1,359,763.60 1,359,763.60 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:3.0}}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876832 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calle Ramón Mendoza 161, 

Centro, 86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.171825, 

lat:18.0629576}}

14-12-2020 24-12-2020 78,508.80 78,508.80 78,508.80 78,508.80 78,508.80 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CSDA/084/

2020, contratista:JAIME DE 

JESUS SAENZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:78508.8, 

importe_modificado:67680.0}

}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:45.0}}

{1876832/proyecto_INICIO, 

1876832/proyecto_FIN, 

1876832/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:AMPLIACIÓN DE MONTO DEL 

PROYECTO CON FOLIO TAB200301713827, 

REPORTADO EN 3ER TRIMESTRE 2020., 

trimestre:4.0, usuario:auroratorresg, fecha:2021-01-

12}}

{obs1: {observación:a petición del ente ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:a 

petición del ente ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, 

fecha:2021-01-12}, obs3: {observación:a petición del ente 

ejecutor, trimestre:4.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-12}, 

obs4: {observación:a petición del ente ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:luismchavezr, fecha:2021-01-12}}
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401876796 2020 36 U 1 . . . . Adquisici

ón

1,699,980.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1699980.0, 

modificado:1699980.0}}

K029-FORTASEG.- ADQUISICIÓN DE 2 PICK UP 

DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLAS 

CON BALIZAMIENTO (REACCIÓN)

27 Taba

sco

6 Cunduacán Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Profesionaliz

ación de las 

Instituciones 

de 

Seguridad 

Pública

MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN

K029-

FORTASEG

N 0 0 126,000 {meta1: 

{unidad_medida:Ve

hículos, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB200201708153 2020 36 U 1 . . . . Adquisici

ón

14,616.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:14616.0, 

modificado:13972.2}}

ADQUISICION DE SILLA 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Profesionaliz

ación de las 

Instituciones 

de 

Seguridad 

Pública

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

AD-006 N 0 0 495 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200201708155 2020 36 U 1 . . . . Adquisici

ón

11,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:11700.0, 

modificado:11669.6}}

ADQUISICION DE IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL
27 Taba

sco

8 Huimanguillo Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Profesionaliz

ación de las 

Instituciones 

de 

Seguridad 

Pública

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

AD-008 N 0 0 493 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201708152 2020 36 U 1 . . . . Adquisici

ón

24,012.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:24012.0, 

modificado:23977.2}}

ADQUISICION DE ESCRITORIO 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Profesionaliz

ación de las 

Instituciones 

de 

Seguridad 

Pública

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

AD-005 N 0 0 495 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401876796 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calle Ramón Mendoza 161, 

Centro, 86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.171825, 

lat:18.0629576}}

27-11-2020 17-12-2020 1,699,980.00 1,699,980.00 1,699,980.00 1,699,980.00 1,699,980.00 {ctto1: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CSDA/080/

2020, contratista:BRODSA 

INTEGARL SOLUTIONS S.A  

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1699980.0, 

importe_modificado:1465500

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:2.0}}

{1876796/proyecto_INICIO, 

1876796/proyecto_PROCES

O, 1876796/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201708153 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

08-04-2020 31-12-2020 13,972.20 13,972.20 13,972.20 13,972.20 13,972.20 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:3.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201708155 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

08-04-2020 31-12-2020 11,669.60 11,669.60 11,669.60 11,669.60 11,669.60 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201708152 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

08-04-2020 31-12-2020 23,977.20 23,977.20 23,977.20 23,977.20 23,977.20 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:3.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201708154 2020 36 U 1 . . . . Adquisici

ón

67,280.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:67280.0, 

modificado:67169.8}}

ADQUISICION DE CONMUTADOR DE DATOS 27 Taba

sco

8 Huimanguillo Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Profesionaliz

ación de las 

Instituciones 

de 

Seguridad 

Pública

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

AD-007 N 0 0 497 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201708150 2020 36 U 1 . . . . Adquisici

ón

84,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:84000.0, 

modificado:83843.64}}

ADQUISICION DE COMPUTADORA DE 

ESCRITORIO
27 Taba

sco

8 Huimanguillo Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Profesionaliz

ación de las 

Instituciones 

de 

Seguridad 

Pública

MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO

AD-004 N 0 0 495 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB200201710709 2020 36 U 1 . . . . Adquisici

ón

478,427.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, 

prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:478427.0, 

modificado:448766.88}}

ADQUISICIÓN DE TERMINAL MÓVIL (RADIO) 

PARA PATRULLAS.
27 Taba

sco

13 Nacajuca Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Seguridad Red 

Nacional de 

Telecomunic

aciones del 

Sistema 

Nacional de 

Información 

(Bases de 

Datos)

MUNICIPIO DE 

NACAJUCA

244-11-K024 N 0 0 83,356 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB200401876987 2020 48 S 268 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,089,550.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:S, 

prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2089550.54, 

modificado:2089550.54}}

K037-001.-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 

DE BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL ¿MANUEL  

ALIPI CARDENAS¿ #5402 EN EL MUNICIPIO DE 

JALAPA, LOCALIDAD RANCHERIA SAN JUAN 

EL ALTO PRIMERA SECCION

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra 

Gubername

ntal

Cultura y 

turismo

Sin 

identificar

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JALAPA 

TABASCO

K037-001 N 0 0 729 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201708154 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

08-04-2020 31-12-2020 67,169.80 67,169.80 67,169.80 67,169.80 67,169.80 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201708150 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:86400 Huimanguillo, Tab., 

México, lon:-93.3918106, 

lat:17.8320441}}

08-04-2020 31-12-2020 83,843.64 83,843.64 83,843.64 83,843.64 83,843.64 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:3.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201710709 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-

93.0150692, lat:18.1697426}}

01-04-2020 31-12-2020 448,766.88 448,766.88 448,766.88 448,766.88 448,766.88 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:5.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876987 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-92.71682024, 

lat:17.8095766}}

01-12-2020 31-12-2020 2,062,891.36 2,062,891.36 2,062,891.36 2,062,891.36 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-PAICE-033-

2020, contratista:CLAUDIA 

JAZMIN OCHOA CAMPOS, 

convocante:CONCEJO 

MUNICIPAL JALAPA, 

TABASCO, 

monto:2062891.36, 

importe_modificado:2062891

.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1876987/proyecto_PROCES

O, 1876987/proyecto_FIN, 

1876987/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301766790 2020 ESTAT

AL

FISE . 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

4,029,422.08 {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE, monto:2417653.25, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1611768.83, modificado:1611768.83}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

HUIMANGO ASENTAMIENTO HUIMANGO - 

110424

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

110424 S 2,093 2,065 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301767023 2020 ESTAT

AL

FISE . 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

661,943.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE, monto:397166.06, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264777.38, 

modificado:264777.38}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE 

AGUA POTABLE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

HUIMANGO ASENTAMIENTO HUIMANGO - 

111012

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

111012 S 2,093 2,065 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301769027 2020 ESTAT

AL

FISE . 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

4,044,684.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE, monto:2426810.5, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1617873.66, modificado:1617873.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   SAN RAFAEL 

ASENTAMIENTO SAN RAFAEL - 116362

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

116362 S 194 208 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:3.78, 

meta_modificada:3

.78}}

2020 4 TAB200301768154 2020 ESTAT

AL

FISE . 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

4,699,175.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE, monto:2819505.34, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1879670.23, modificado:1879670.23}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

LIBERTAD 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

LIBERTAD 2DA SECCIÓN - 113863

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

113863 S 532 506 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301766790 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON 

HUIMANGO 2DA. SECCIÓN  - 

HUIMANGO 2DA. SECCIÓN LA 

CANDELARIA  KILÓMETRO 1 + 0 

RANCHERIA HUIMANGO, 86695 

HUIMANGO, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    COMO A 

800 METROS DE LA ESCUELA TEL, 

lon:-93.16945139, lat:18.11771167}}

01-08-2020 30-11-2020 1,611,768.83 1,611,768.83 1,611,768.83 1,611,768.83 1,611,768.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-K279-

FISE-081-2020, 

contratista:OSE LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE CUNDUACAN, 

monto:4017637.26, 

importe_modificado:4017637

.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1766790/proyecto_INICIO, 

1766790/proyecto_FIN, 

1766790/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301767023 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON 

HUIMANGO 2DA. SECCIÓN  - 

HUIMANGO 2DA. SECTOR LA 

CANDELARIA  KILÓMETRO 1 + 0 

RANCHERIA HUIMANGO, 86695 

HUIMANGO, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    A 800 

METROS DE LA ESCUELA TELE 

SECU, lon:-93.16950845, 

lat:18.11774719}}

01-10-2020 30-11-2020 264,777.38 264,777.38 264,777.38 264,777.38 264,777.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-K280-

FISE-086-2020, 

contratista:CONSTRUCCIÓ

N, COMERCIALIZACIÓN Y 

SERVICIOS TÉCNICOS 

AMBIENTALES, S.A. DE 

C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE CUNDUACAN, 

monto:655642.5, 

importe_modificado:655642.

5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1767023/proyecto_INICIO, 

1767023/proyecto_FIN, 

1767023/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301769027 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:60, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO EJ. SAN RAFAEL  - 

HACIA LA PIEDRA 3RA. SECCIÓN  

KILÓMETRO 3 + 784 EJIDO SAN 

RAFAEL, 86681 SAN RAFAEL, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    A 1.876 KILÓMETRO ANTES DE 

LLEGAR A LA ENTRADA DEL EJIDO 

SA, lon:-93.2553466, lat:18.10583512}}

01-09-2020 15-12-2020 1,617,873.66 1,617,873.66 1,617,873.66 1,617,873.66 1,617,873.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-K285-

FISE-085-2020, 

contratista:HIRAM RAMÓN 

HERRERA GARCÍA, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE CUNDUACAN, 

monto:4032550.54, 

importe_modificado:4032550

.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.78}}

{1769027/proyecto_INICIO, 

1769027/proyecto_PROCES

O, 1769027/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301768154 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:83, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIMITES LIBERTAD 

2DA. SECCIÓN  - LIBERTAD 2DA. 

SECCIÓN  KILÓMETRO 0 + 100 

EJIDO LIBERTAD 2DA SECCIÓN, 

86683 LIBERTAD 2DA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    FRENTE DE LA DELEGACIÓN 

MUNICI, lon:-93.3553788, 

lat:18.19279917}}

01-08-2020 30-11-2020 1,879,670.23 1,879,670.23 1,879,670.23 1,879,670.23 1,879,670.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-K281-

FISE-082-2020, 

contratista:JOSÉ ALFREDO 

DÍAZ MIRABAL, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE CUNDUACAN, 

monto:4686750.47, 

importe_modificado:4686750

.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1768154/proyecto_PROCES

O, 1768154/proyecto_FIN, 

1768154/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401812132 2020 ESTAT

AL

FISE . 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

718,384.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE, monto:431030.75, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287353.83, 

modificado:287353.83}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE 

AGUA POTABLE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

LIBERTAD 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO 

LIBERTAD 2DA SECCIÓN - 114178

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

114178 S 532 506 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301768808 2020 ESTAT

AL

FISE . 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

308,830.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE, monto:185298.35, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123532.23, 

modificado:123532.23}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

LIBERTAD ASENTAMIENTO EL TULAR - 115795

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

115795 S 758 777 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1316.5, 

meta_modificada:1

316.5}}

2020 4 TAB200401850604 2020 ESTAT

AL

FISE . 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

1,916,960.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE, monto:1150176.34, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766784.22, 

modificado:766784.22}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE 

REVESTIMIENTO DE MEZCLA ASFALTICA EN 

CUNDUACÁN LOCALIDAD   CUCUYULAPA 

ASENTAMIENTO CUCUYULAPA - 239006

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

239006 S 2,100 2,020 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.23, 

meta_modificada:1

229.0}}

2020 4 TAB200401812282 2020 ESTAT

AL

FISE . 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

981,944.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE, monto:589166.69, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392777.8, 

modificado:392777.8}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE 

AGUA POTABLE EN CUNDUACÁN LOCALIDAD   

EL TULAR ASENTAMIENTO EL TULAR - 115618

27 Taba

sco

6 Cunduacán Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

CUNDUACAN 

TABASCO

115618 S 758 777 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401812132 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:83, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIMITES DE 

LIBERTAD 2DA. SECCION  - 

LIBERTAD 2DA. SECCION  

KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO 

LIBERTAD 2DA SECCIÓN, 86683 

LIBERTAD 2DA. SECCIÓN, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    FRENTE A LA DELEGACIÓN 

MUNI, lon:-93.35536807, 

lat:18.19279894}}

01-10-2020 30-11-2020 287,353.83 257,353.83 257,353.83 257,353.83 257,353.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-71-

K282-FISE-022-20, 

contratista:JOSE ANTONIO 

DE LA FUENTE PULIDO, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE CUNDUACAN, 

monto:713232.06, 

importe_modificado:713232.

06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1812132/proyecto_PROCES

O, 1812132/proyecto_FIN, 

1812132/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301768808 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO DEL EJIDO 

LIBERTAD 6TA SECCIÓN LOS 

MARTÍNEZ  - EJ. EL TULAR  

KILÓMETRO 1 + 332 EJIDO EL 

TULAR, 86680 LIBERTAD, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE   Y  

,    A 100 METROS DE LA 

BLOQUERA QUE ESTA SOBRE LA 

CARR, lon:-93.35110028, 

lat:18.16453042}}

01-10-2020 30-10-2020 123,532.23 123,532.23 123,532.23 123,532.23 123,532.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-K284-

FISE-084-2020, 

contratista:CONSORCIO 

DOMAGUI, S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE CUNDUACAN, 

monto:306117.65, 

importe_modificado:306117.

65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1316.5}}

{1768808/proyecto_INICIO, 

1768808/proyecto_FIN, 

1768808/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401850604 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO POBLADO 

CUCUYULAPA  - CUCUYULAPA EL 

CAMELLON  KILÓMETRO 2 + 400 

PUEBLO CUCUYULAPA, 86698 

CUCUYULAPA, CUNDUACÁN 

TABASCO  ENTRE   Y  ,    COMO A 

300 METROS DE LA ENTRADA DE 

LA CARRETERA FEDERAL VILL, lon:-

93.26893578, lat:17.98868907}}

01-12-2020 31-12-2020 766,784.22 766,784.22 766,784.22 766,784.22 766,784.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-105-

K374-FISE-2020, 

contratista:GRUPO 

YZQUIERDO BROCA, S.A 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

CUNDUACÁN, 

monto:1916960.56, 

importe_modificado:1912010

.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1229.0}}

{1850604/proyecto_INICIO, 

1850604/proyecto_FIN, 

1850604/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401812282 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:63, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO LIMITES DEL EJIDO 

EL TULAR  - EJIDO EL TULAR  

KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO EL 

TULAR, 86680 EL TULAR, 

CUNDUACÁN TABASCO  ENTRE    Y  

,    A 150 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA ENTRANDO POR LA 

CARRETERA A , lon:-93.33636998, 

lat:18.15550137}}

01-09-2020 30-11-2020 392,777.80 392,777.80 392,777.80 392,777.80 392,777.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CU-K283-

FISE-083-2020, 

contratista:CAROLINA DE 

LA CRUZ DÍAZ, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE CUNDUACAN, 

monto:974904.01, 

importe_modificado:974904.

01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1812282/proyecto_INICIO, 

1812282/proyecto_PROCES

O, 1812282/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401834960 2020 MUNIC

IPAL

INTER

ESES 

BANC

ARIOS

. 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

1,911,287.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:INTERESES BANCARIOS, 

monto:1907287.66, modificado:1907287.66}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4000.0, 

modificado:4000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

HUIMANGUILLO LOCALIDAD   EL COMPLEJO 

ASENTAMIENTO EL COMPLEJO - 191851

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

191851 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:18.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2020 4 TAB200401867690 2020 MUNIC

IPAL

INTER

ESES 

BANC

ARIOS

. 2020 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

746,667.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:INTERESES BANCARIOS, 

monto:269983.04, modificado:269983.04}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:476684.73, 

modificado:476684.73}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD   

C-32  LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO 

GURRÍA  ASENTAMIENTO C-32  LICENCIADO 

FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA - 261191

27 Taba

sco

8 Huimanguillo Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONA

L DE 

HUIMANGUILLO 

TABASCO

261191 S 30 20 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:514.0, 

meta_modificada:5

18.4}}

2020 4 TAB190101511416 2019 12 P 20 . . . . Adquisici

ón

1,672,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:P, 

prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1672000.0, 

modificado:2414489.82}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica para 

el Programa de Salud Materna y Perinatal (bienes 

muebles, inmuebles e intangibles AFASPE 2019) 

Centro Nacional de Equidad y Genero y Salud 

Reproductiva

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

Servicios de Salud 

del Estado de 

Tabasco

CN904 S 1,263,114 1,213,580 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:526.0, 

meta_modificada:5

26.0}}

2020 4 TAB190101511509 2019 12 U 9 . . . . Adquisici

ón

347,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:347400.0, 

modificado:347400.0}}

Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica para 

el Programa de Dengue en el Estado de Tabasco 

(Bienes Muebles, inmuebles e intangibles AFASPE 

2019) Centro Nacional de Programas Preventivos 

y Control de Enfermedades

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

Servicios de Salud 

del Estado de 

Tabasco

EP903 S 1,263,114 1,213,580 0 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:18.0, 

meta_modificada:1

8.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401834960 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:424, 

direccion:EJIDO EL COMPLEJO, 

86436 EL COMPLEJO, 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    EJ. EL COMPLEJO, lon:-

93.49246036, lat:17.80239433}}

16-11-2020 15-12-2020 1,911,287.66 1,911,287.66 1,911,287.66 1,911,287.66 1,065,250.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-085-2020, 

contratista:FRANCISCO 

VILLAMAYOR JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:1935876.95, 

importe_modificado:1911287

.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1834960/proyecto_INICIO, 

1834960/proyecto_FIN, 

1834960/proyecto_PROCES

O, 1834960/proyecto_FIN, 

1834960/proyecto_PROCES

O, 1834960/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401867690 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, 

direccion:C-32 (LICENCIADO 

FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 

86410 C-32 (LICENCIADO 

FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 

HUIMANGUILLO TABASCO  ENTRE    

Y  ,    POB. C32 LIC. FRANCISCO 

TRUJILLO GURRIA, lon:-

93.50298812, lat:17.96404683}}

01-12-2020 15-12-2020 746,667.77 731,937.70 731,937.70 731,937.70 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HU-CO-

5334-102-2020, 

contratista:JUAN JOSE 

HERNANDEZ MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, 

monto:746667.77, 

importe_modificado:731937.

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:518.4}}

{1867690/proyecto_INICIO, 

1867690/proyecto_PROCES

O, 1867690/proyecto_FIN, 

1867690/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190101511416 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 

Tabasco 2000, Los Rios, 86035 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9437324, lat:17.9998829}}

26-03-2019 31-12-2019 2,414,489.82 2,278,978.57 2,278,978.57 2,278,978.57 1,643,996.31 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:526.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190101511509 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 

Tabasco 2000, Los Rios, 86035 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9437324, lat:17.9998829}}

26-03-2019 31-12-2019 347,400.00 340,366.27 340,366.27 340,366.27 340,366.27 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:18.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201711387 2019 15 S 273 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,464,194.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1464194.0, 

modificado:1464194.0}}

OTE83.-Proyecto de Arqueología subacuática en 

el Estado de Tabasco.
27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

OTE83 S 235,058 218,231 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB190401577477 2019 15 S 273 . . . . Proyecto 

de 

inversión

163,613,650.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.6361365041E8, 

modificado:1.294888339E8}}

OTE80.-Suministro e Instalación de equipos para 

la Rehabilitación Electromecánica de los 

Cárcamos; Noreste, Manga II, Cicom, Pólvora, 

Malecón, Gaviotas Norte y Concentrador 

Tabscoob, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

OTE80 S 3,581 3,500 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2020 4 TAB190401577479 2019 15 S 273 . . . . Proyecto 

de 

inversión

98,715,011.67 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9.871501167E7, 

modificado:9.722232658E7}}

OTE82.-Proyecto de Intervención Urbana Integral 

del Río Grijalva en la Ciudad de Villahermosa, 

Estado de Tabasco.

27 Taba

sco

4 Centro Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

OTE82 S 235,058 218,231 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB190401577478 2019 15 S 273 . . . . Proyecto 

de 

inversión

10,812,948.53 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.081294853E7, 

modificado:1.076865137E7}}

OTE81.-Telemetría de los equipos para la 

Rehabilitación Electromecánica de los Cárcamos: 

Noreste, Manga II, CICOM, Pólvora, Malecón, 

Gaviotas Norte y Concentrador Tabscoob, de la 

Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

OTE81 S 3,581 3,500 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201711387 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Vicente Martinez de Escobar 

205, Jose Maria Pino Suárez, Centro 

Delegacion Uno, 86029 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.91841507, 

lat:17.98781528}}

02-12-2019 30-05-2020 1,464,194.00 1,464,194.00 1,464,194.00 1,464,194.00 1,464,194.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401577477 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Malecón Carlos A. Madrazo 

B. 687 Centro Delegacion Cuatro 

86077 Villahermosa, Tab., lon:-

92.919416, lat:17.987838}}

30-12-2019 26-06-2020 129,488,833.90 129,488,833.90 129,488,833.89 129,488,833.89 129,488,833.89 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:7.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401577479 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Centro Delegacion Dos, 

86077 Villahermosa, Tab., lon:-

92.919416, lat:17.987838}}

02-01-2020 16-12-2020 97,222,326.58 97,222,326.58 48,628,293.71 48,628,293.71 48,628,293.71 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-OTE82-

163/19, contratista:PSM 

LIMITED, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:9.722232658E7, 

importe_modificado:9.72223

2658E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:0.65}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, 

trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-15}, obs2: 

{observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-15}, obs3: 

{observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-15}, obs4: 

{observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-15}}

TAB190401577478 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion: La Manga II Etapa 86068 

Villahermosa, Tab., lon:-92.919416, 

lat:17.987838}}

28-12-2019 24-06-2020 10,768,651.37 10,768,651.37 10,768,651.33 10,768,651.33 10,768,651.33 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:7.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB190401577475 2019 15 S 273 . . . . Proyecto 

de 

inversión

5,756,418.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5756418.64, 

modificado:4234222.56}}

OTE79.-Supervisión de 7 obras de Rehabilitación 

Electromecánica de los Cárcamos: Noreste Manga 

II CICOM Pólvora Malecón Gaviotas Norte y 

Concentrador Tabscoob de la Ciudad de 

Villahermosa Tabasco.

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

OTE79 S 235,058 218,231 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200201712796 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

21,767,537.30 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.17675373E7, 

modificado:2.00675373E7}}

14000171.-Construcción de pavimento hidráulico, 

guarniciones, banquetas, red de drenaje, agua 

potable y alumbrado en el Boulevard Francisco 

Trujillo Gurría, entre calles Carlos A. Madrazo 

Becerra y Joaquín Pedrero Córdova, Teapa, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000171 S 13,792 12,756 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:11190.0, 

meta_modificada:1

1190.0}}

2020 4 TAB200301713734 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

27,832,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.78328E7, 

modificado:0.0}}

14000187.-Rehabilitación de terracería, pavimento 

asfáltico, obras de drenaje y señalamiento en 

camino Jalapa - Microondas Chichonal tramo del 

km. 0+000 al km. 8+000, municipio de Jalapa, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000187 S 4,486 4,387 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:8.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2020 4 TAB200301713735 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

27,112,158.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.7112158E7, 

modificado:0.0}}

14000188.-Rehabilitación de terracería, pavimento 

asfáltico, obras de drenaje y señalamiento en 

camino Jalapa - Microondas Chichonal tramo del 

km. 8+000 al km. 15+740, municipio de Jalapa, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000188 S 4,486 4,387 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:7.74, 

meta_modificada:0

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB190401577475 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Estación de Bombeo Cicom, 

Perif. Carlos Pellicer Cámara, 

Municipal, 86090 Villahermosa, Tab, 

lon:-92.919416, lat:17.987838}}

02-01-2020 28-08-2020 4,234,222.56 4,234,222.56 4,234,222.56 4,234,222.56 4,234,222.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CS-OTE79-

162/19, 

contratista:DESARROLLO 

INGENIERIL EN OBRAS Y 

PROYECTOS, S.A.DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:4234222.56, 

importe_modificado:4234222

.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1577475/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712796 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:86800, Blvrd Francisco 

Trujillo G 366, La Sierra Secc Rios, 

86801 Teapa, Tab., México, lon:-

92.94875622, lat:17.56156091}}

01-08-2020 28-11-2020 20,067,537.30 15,829,785.04 7,003,622.08 7,003,622.08 7,003,622.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000171-61/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A DEL SURESTE LOEC, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.582978504E7, 

importe_modificado:1.58297

8504E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:4923.6}}

{1712796/proyecto_INICIO, 

1712796/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713734 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-92.69160748, 

lat:17.77688659}}

15-10-2020 11-02-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1713734/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:Proyecto cancelado, 

trimestre:4.0, usuario:jorgeehernandezh, fecha:2021-

01-14}}

Sin observaciones

TAB200301713735 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Playas del Rosario - Teapa, 

San José, Jalapa, Tab., México, lon:-

92.80681372, lat:17.72154513}}

15-10-2020 11-02-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1713735/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:Proyecto cancelado, 

trimestre:4.0, usuario:jorgeehernandezh, fecha:2021-

01-14}}

Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301788538 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,125,220.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6125220.0, 

modificado:6125220.0}}

14000193.-Construcción de pavimentación con 

concreto hidráulico de las calles 27, 29, 62 y 68 de 

la Col. Fonhapo, en la Cd. de Tenosique de Pino 

Suárez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000193 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:4918.0, 

meta_modificada:4

918.0}}

2020 4 TAB200401872496 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,610,626.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2610626.0, 

modificado:2610626.0}}

14000207.-Rehabilitación electromecánica del 

cárcamo ¿CICOM¿, de la Ciudad de Villahermosa, 

Tabasco. (Complemento).

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Urbanizació

n

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000207 S 130,000 120,000 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:400.0, 

meta_modificada:4

00.0}}

2020 4 TAB200301788497 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,414,146.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4414146.0, 

modificado:4414146.0}}

14000192.-Construcción de pavimentación con 

concreto hidráulico de la calle 57 de la Col. La 

Trinchera y de las calles Florencio Jiménez García 

y 15 de Mayo de la Col. Magisterial, en la Cd. de 

Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000192 S 16,892 15,687 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:3486.0, 

meta_modificada:3

486.0}}

2020 4 TAB200201712811 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

157,184,730.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.5718473E8, 

modificado:1.2018473E8}}

14000173.-Construcción de paso superior 

vehicular sobre las avenidas José Pagés Llergo - 

Universidad, en la Ciudad de Villahermosa, 

municipio de Centro, Tabasco. Segunda etapa.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000173 S 385,267 370,158 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:760.0, 

meta_modificada:7

60.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301788538 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Calle 29 220, Usumacinta, 

86902 Tenosique de Pino Suárez, 

Tab., México, lon:-91.4139533, 

lat:17.47605355}}

01-10-2020 29-12-2020 6,125,220.00 5,485,738.11 5,074,143.62 5,074,143.62 5,074,143.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000193-67/20, 

contratista:PEDRO MARTIN 

OLLOSA DODERO, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:5485738.11, 

importe_modificado:5485738

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4524.56}}

{1788538/proyecto_INICIO, 

1788538/proyecto_PROCES

O, 

1788538/proyecto_INICIO, 

1788538/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401872496 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 

105, Tulipanes, 86097 Villahermosa, 

Tab., México, lon:-92.92278171, 

lat:17.98072305}}

16-11-2020 29-01-2021 2,610,626.00 2,406,403.64 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000207-88/20, 

contratista:JORGE LUIS 

MORALES DAMAS, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2406403.64, 

importe_modificado:2406403

.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1872496/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301788497 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Calle del Santuario LB, 

Magisterial, 86902 Tenosique de Pino 

Suárez, Tab., México, lon:-

91.41771376, lat:17.47305508}}

01-10-2020 29-12-2020 4,414,146.00 4,200,196.67 3,390,487.69 3,390,487.69 3,390,487.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000192-64/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y PROVEEDORA EL 

SANTUARIO, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:4200196.67, 

importe_modificado:4200196

.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2788.8}}

{1788497/proyecto_INICIO, 

1788497/proyecto_PROCES

O, 

1788497/proyecto_INICIO, 

1788497/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712811 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:México 180, Centro 

Delegacion Seis, Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.92710543, 

lat:18.00104993}}

15-08-2020 15-04-2021 120,184,730.00 115,975,776.54 83,830,751.82 83,830,751.82 83,830,751.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000173-31/20, 

contratista:INGENIERIA Y 

DESARROLLO URBANO, 

S.A.DE.C.V. EN 

PARTICIPACIÓN 

CONJUNTA CON 

MERODIO 

CONSTRUCCIONES, 

S.A.DE.C.V. Y CM DEL 

GOLFO, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:554.8}}

{1712811/proyecto_INICIO, 

1712811/proyecto_PROCES

O, 

1712811/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201712746 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

10,678,957.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.067895787E7, 

modificado:7141776.76}}

14000166.-Construcción de terracerías, pavimento 

asfáltico, señalamientos y obras de drenaje, 

camino Ra. Oriente 3ra. Sección, municipio de 

Comalcalco, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000166 S 690 708 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.54, 

meta_modificada:2

.54}}

2020 4 TAB200201712803 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

994,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:994500.0, 

modificado:994500.0}}

14000172.-Construcción de pavimento hidráulico, 

banquetas, guarniciones y ampliación de red de 

drenaje sanitario y agua potable en la cerrada 

Genaro Villamil, La Lima, Villa Parrilla, municipio 

de Centro, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000172 S 2,922 2,716 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:600.0, 

meta_modificada:6

00.0}}

2020 4 TAB200201712761 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

11,556,798.83 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.155679883E7, 

modificado:6502264.79}}

14000168.-Construcción de pavimento de concreto 

hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles 

Guadalupe Victoria y Miguel Hidalgo del poblado 

Chacama, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000168 S 255 250 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:7703.0, 

meta_modificada:7

703.0}}

2020 4 TAB200201712768 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,247,564.20 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3247564.2, 

modificado:2916495.86}}

14000169.-Reconstrucción de pavimento asfáltico 

en camino principal Ra. La Ceiba del km 0+000 al 

km 1+220, del municipio de Jalpa de Méndez, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000169 S 228 257 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.22, 

meta_modificada:1

.22}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201712746 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.20927382, 

lat:18.21767278}}

01-08-2020 31-10-2020 7,141,776.76 7,141,776.76 5,773,015.65 5,773,015.65 5,773,015.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000166-34/20, 

contratista:CARROT, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:7141776.76, 

importe_modificado:7141776

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.93}}

{1712746/proyecto_INICIO, 

1712746/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712803 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:206, 

direccion:Cda. Genaro Villamil, Parrilla, 

Tab., México, lon:-92.93274879, 

lat:17.91126544}}

15-07-2020 28-08-2020 994,500.00 724,843.35 46,988.93 46,988.93 46,988.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO140001

72-40/20, 

contratista:ROBERTO 

RIVERA FUENTES, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), monto:724843.35, 

importe_modificado:724843.

35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:120.0}}

{1712803/proyecto_INICIO, 

1712803/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712761 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-91.61464155, 

lat:17.66244497}}

01-08-2020 31-10-2020 6,502,264.79 6,502,264.79 4,738,791.64 4,738,791.64 4,738,791.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO140001

68-37/20, 

contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES HP, 

S.A.DEC.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:6502264.79, 

importe_modificado:6502264

.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:5315.07}}

{1712761/proyecto_INICIO, 

1712761/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712768 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.08020592, 

lat:18.23739136}}

15-07-2020 15-09-2020 2,916,495.86 2,916,495.86 2,916,495.86 2,916,495.86 2,916,495.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000169-38/20, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES WESJE, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:2916495.86, 

importe_modificado:2916495

.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.22}}

{1712768/proyecto_INICIO, 

1712768/proyecto_PROCES

O, 

1712768/proyecto_INICIO, 

1712768/proyecto_PROCES

O, 1712768/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200201712787 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

9,930,101.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9930101.28, 

modificado:7930101.28}}

14000170.-Reconstrucción de terracería, 

pavimento asfáltico, obras de drenaje y 

señalamiento en camino del Ejido Pejelagartero 

1ra. sección (Los Pinos), del municipio de 

Huimanguillo, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000170 S 558 540 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.2, 

meta_modificada:2

.2}}

2020 4 TAB200301713721 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

11,303,652.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.1303652E7, 

modificado:8503652.0}}

14000174.-Reconstrucción de terracería, 

pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del 

camino de la Ra. Aquiles Serdán 3ra. Sección 

entronque con carretera Aquiles Serdán 1ra. 

Sección, Jalapa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000174 S 1,035 995 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.14, 

meta_modificada:3

.14}}

2020 4 TAB200201712731 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,001,602.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4001602.05, 

modificado:4001602.05}}

14000165.-Construcción de pavimento hidráulico, 

guarniciones y banquetas en las calles Porfirio 

Díaz y Libertad entre las calles Nicolás Bravo y 

Belisario Domínguez, colonia El Carmen de la Cd. 

Balancán de Domínguez, del municipio de 

Balancán, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000165 S 6,799 6,231 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2023.0, 

meta_modificada:2

023.0}}

2020 4 TAB200201712757 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

13,261,572.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.326157249E7, 

modificado:9261572.49}}

14000167.-Construcción de terracerías, pavimento 

asfáltico, señalamientos y obras de drenaje, 

camino Ejido el Bronce - poblado C-23 (Venustiano 

Carranza), del Km. 0+000 al Km. 3+010, municipio 

de Cárdenas, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000167 S 1,277 1,302 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.01, 

meta_modificada:3

.01}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200201712787 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:74, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.78519773, 

lat:18.04019706}}

01-08-2020 29-09-2020 7,930,101.28 7,214,777.28 3,334,093.08 3,334,093.08 3,334,093.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000170-36/20, 

contratista:INTERNATIONAL 

CONSTRUCTOR ALFA Y 

OMEGA, SA.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:7214777.28, 

importe_modificado:7214777

.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.87}}

{1712787/proyecto_INICIO, 

1712787/proyecto_PROCES

O, 

1712787/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713721 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, 

direccion:C. Venustianos Carranza 33, 

Tabasco, México, lon:-92.74246216, 

lat:17.82583764}}

01-08-2020 30-10-2020 8,503,652.00 8,470,716.30 8,470,716.30 8,470,716.30 8,470,716.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000174-62/20, 

contratista:JRFAZA, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:7499152.47, 

importe_modificado:8470716

.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.14}}

{1713721/proyecto_INICIO, 

1713721/proyecto_PROCES

O, 1713721/proyecto_FIN, 

1713721/proyecto_PROCES

O, 1713721/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712731 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:146, 

direccion:Porfirio Díaz 727, Las Flores, 

86950 Balancán, Tab., México, lon:-

91.53860092, lat:17.80835083}}

15-07-2020 15-09-2020 4,001,602.05 3,223,195.08 1,931,616.32 1,931,616.32 1,931,616.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000165-49/20, 

contratista:LILIANA 

ROVIROSA GÓMEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:3223195.08, 

importe_modificado:3223195

.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2023.0}}

{1712731/proyecto_INICIO, 

1712731/proyecto_PROCES

O, 1712731/proyecto_FIN, 

1712731/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200201712757 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, 

direccion:Calle 8 547, Venustiano 

Carranza Pob C-23, Tab., México, lon:-

93.71200562, lat:18.11660423}}

01-08-2020 31-10-2020 9,261,572.49 9,060,014.38 4,392,826.09 4,392,826.09 4,392,826.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000167-35/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A AGSA, S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:8839000.87, 

importe_modificado:8839000

.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.65}}

{1712757/proyecto_INICIO, 

1712757/proyecto_PROCES

O, 

1712757/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301713727 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,630,804.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8630804.0, 

modificado:7476800.25}}

14000176.-Reconstrucción de pavimento asfáltico 

del camino La Concepción, Ra. La Concepción, 

del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000176 S 278 283 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.5, 

meta_modificada:3

.5}}

2020 4 TAB200301713726 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,340,603.50 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7340603.5, 

modificado:6340603.5}}

14000175.-Construcción de pavimento con 

concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, red 

de drenaje, agua potable y alumbrado público en la 

Calle 27 de Febrero de la Col. Pueblo Nuevo, 

Tacotalpa, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000175 S 4,229 3,842 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2814.0, 

meta_modificada:2

814.0}}

2020 4 TAB200401876683 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

26,820,878.08 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.682087808E7, 

modificado:2.682087808E7}}

CO11390037-13/2020.- RECONSTRUCCION DE 

TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, 

PAVIMENTO ASFALTICO, SEÑALAMIENTO 

HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO: E.C. 

(VILLAHERMOSA-ESCARCEGA) - CHABLE -EL 

TRIUNFO, TRAMO: DEL KM. 18+100 AL KM. 

25+000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

BALANCAN, TABASCO.

27 Taba

sco

1 Balancán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390037 N 0 0 10,390 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:6.9, 

meta_modificada:6

.9}}

2020 4 TAB200301793980 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,248,811.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.524881141E7, 

modificado:1.404003378E7}}

CO11390058-008/2020.-Rehabilitación de 

pavimento asfáltico y terracerías, Camino: E.C. 

(Coatzacoalcos - Villahermosa) ¿ Autopista 

Reforma ¿ Dos Bocas, tramo: Cunduacán, del km 

0+000 al km 12+000, Cuerpo

27 Taba

sco

6 Cunduacán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390058-

008/2020

N 0 0 64,409 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301713727 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-93.06101203, 

lat:18.10170074}}

01-08-2020 30-09-2020 7,476,800.25 7,384,557.75 7,384,557.75 7,384,557.75 7,384,557.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO140001

76-42/20, 

contratista:SERVICIOS 

INTEGRALES Y 

CONSTRUCCIONES 

ORTEGA, S.A. DE C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:7476800.25, 

importe_modificado:7384557

.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.5}}

{1713727/proyecto_PROCES

O, 

1713727/proyecto_INICIO, 

1713727/proyecto_PROCES

O, 1713727/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713726 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:Calixto Merino Bastar 13, 

Centro, 86870 Tacotalpa, Tab., 

México, lon:-92.82571793, 

lat:17.59346684}}

01-09-2020 30-11-2020 6,340,603.50 6,167,649.16 5,919,768.04 5,919,768.04 5,919,768.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000175-43/20, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR 

MONTEBELLO, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:5269924.36, 

importe_modificado:6167649

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2673.3}}

{1713726/proyecto_INICIO, 

1713726/proyecto_PROCES

O, 

1713726/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401876683 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 

direccion:Villa El Triunfo, 86950 El 

Triunfo, Tab., México, lon:-

91.1701263, lat:17.9224007}}

19-10-2020 29-12-2020 26,820,878.08 21,900,222.44 10,143,986.20 10,143,986.20 10,143,986.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

37-13/2020, 

contratista:GRUPO 

INDUSTRIAL RUBIO S.A DE 

C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2.190022244E7, 

importe_modificado:2.19002

2244E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:3.45}}

{1876683/proyecto_INICIO, 

1876683/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:En el catálogo que nos da la 

plataforma la clasificación y programa de proyectos 

no se encuentra de acuerdo al tipo de obra que se 

describe por el cual se por señalarlo de esa manera, 

trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-01-

22}, obs2: {observación:En el catálogo que nos da 

la plataforma la clasificación y programa de 

proyectos no se encuentra de acuerdo al tipo de 

obra que se describe por el cual se por señalarlo de 

esa manera, trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:En el 

catálogo que nos da la plataforma la clasificación y 

programa de proyectos no se encuentra de acuerdo 

al tipo de obra que se describe por el cual se por 

{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de 

"Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.TAB200301793980 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

14-09-2020 29-12-2020 14,040,033.78 14,040,033.78 8,993,303.87 8,993,303.87 8,993,303.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

58-008/2020, 

contratista:ESCUDERO 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1.253301468E7, 

importe_modificado:1.25330

1468E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:9.0}}

{1793980/proyecto_PROCES

O, 

1793980/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301793493 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

20,027,972.62 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.002797262E7, 

modificado:1.947203058E7}}

CO11390060-010/2020.-Rehabilitación de 

pavimento asfáltico y terracerías, Camino: E.C. 

(Coatzacoalcos - Villahermosa) ¿ Autopista 

Reforma ¿ Dos Bocas, tramo: Cunduacán, del km 

12+000 al km 24+000, Cuerpo

27 Taba

sco

6 Cunduacán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390060-

010/2020

N 0 0 64,409 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200301793471 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

22,905,551.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.290555105E7, 

modificado:2.045161308E7}}

CO11390061-011/2020.-Rehabilitación de 

pavimento asfáltico y terracerías, Camino: E.C. 

(Coatzacoalcos - Villahermosa) ¿ Autopista 

Reforma ¿ Dos Bocas, tramo: Cunduacán, del km 

12+000 al km 24+000, Cuerpo

27 Taba

sco

6 Cunduacán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390061-

011/2020

N 0 0 64,409 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200301793519 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

10,946,980.40 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.09469804E7, 

modificado:1.09469544E7}}

CO11390059-009/2020.-Rehabilitación de 

pavimento asfáltico y terracerías, Camino: E.C. 

(Coatzacoalcos - Villahermosa) ¿ Autopista 

Reforma ¿ Dos Bocas, tramo: Cunduacán, del km 

0+000 al km 12+000, Cuerpo

27 Taba

sco

6 Cunduacán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390059-

009/2020

N 0 0 64,409 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB200401878484 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,619,525.75 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2619525.75, 

modificado:2619525.75}}

CO11390057-15/2020.- RECONSTRUCCIÓN DE 

TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, 

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, 

CAMINO: E. C. (VILLAHERMOSA ¿ TEAPA) ¿ 

PLAYAS DEL ROSARIO ¿ OXOLOTÁN, TRAMO: 

LIBRAMIENTO DE JALAPA, DEL KM. 22+540 AL 

KM. 25+000. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

JALAPA, TABASCO

27 Taba

sco

9 Jalapa Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390057 N 0 0 17,705 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.46, 

meta_modificada:2

.46}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793493 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

14-09-2020 29-12-2020 19,472,030.58 19,472,030.58 14,769,139.07 14,769,139.07 14,769,139.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

60-010/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A VERVILL, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1.641365227E7, 

importe_modificado:1.64136

5227E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:7.8}}

{1793493/proyecto_INICIO, 

1793493/proyecto_PROCES

O, 

1793493/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793471 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

14-09-2020 29-12-2020 20,451,613.08 20,451,613.08 16,633,745.58 16,633,745.58 16,633,745.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

61-011/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1.798985038E7, 

importe_modificado:1.79898

5038E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:8.4}}

{1793471/proyecto_INICIO, 

1793471/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793519 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:86690 Cunduacán, Tab., 

México, lon:-93.1712486, 

lat:18.0721544}}

14-09-2020 29-12-2020 10,946,954.40 10,946,954.40 1,585,212.95 1,585,212.95 1,585,212.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

59-009/2020, 

contratista:OMEGA 

CONSTRUCTORA, S.A. DE 

C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:9404180.98, 

importe_modificado:9404180

.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.16}}

{1793519/proyecto_INICIO, 

1793519/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401878484 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-

92.8111934, lat:17.7192799}}

15-10-2020 28-12-2020 2,619,525.75 2,472,087.80 1,525,045.47 1,525,045.47 1,525,045.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

57-15/2020, contratista:CIVIL 

GLOBAL GROUP S.A DE 

C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2472087.8, 

importe_modificado:2472087

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.21}}

{1878484/proyecto_INICIO, 

1878484/proyecto_PROCES

O, 

1878484/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:Se considera la clasificación y 

el programa de otros proyectos ya que en el 

catálogo que se encuentra en la plataforma no se 

encontró alguna clasificación o programa de 

acuerdo a lo que nosotros capturamos., 

trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-01-

22}, obs2: {observación:Se considera la 

clasificación y el programa de otros proyectos ya 

que en el catálogo que se encuentra en la 

plataforma no se encontró alguna clasificación o 

programa de acuerdo a lo que nosotros 

capturamos., trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Se considera 

la clasificación y el programa de otros proyectos ya 

{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.(2), trimestre:4.0, 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301793988 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

10,069,070.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.006907048E7, 

modificado:1.006907048E7}}

CO11390038-006/2020.-Reconstrucción de 

terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento 

horizontal, camino: Frutilla - Los Pájaros, tramo: 

del km 5+500 al km 7+650. Ubicado en el 

municipio de Jonuta, Tabasco.

27 Taba

sco

11 Jonuta Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390038-

006/2020

N 0 0 1,505 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:2.15, 

meta_modificada:2

.15}}

2020 4 TAB200301793327 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:58811.39}}

JE850 Estudio de Informe Preventivo de  

Reconstruccion de Terracerias, pavimento 

asfaltico y señalamiento horizontal camino: 

Villahermosa-Comalcalco, tramo : saloya-

Nacajuca, del Km. 11+440 al Km. 17+500 Ubicado 

en el Municipio de Nacajuca, Tabasco

27 Taba

sco

13 Nacajuca Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

JE850 S 14,913 9,942 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200101703705 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

637,049.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:637049.0, 

modificado:637049.0}}

BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 

EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE 

PARAISO

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO

ISM51 N 0 0 25,186 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:520.0, 

meta_modificada:5

20.0}}

2020 4 TAB200101703700 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

128,082.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:128082.0, 

modificado:125334.47}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 

EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE 

PARAISO

27 Taba

sco

14 Paraíso Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

PARAISO

OPM62 N 0 0 25,186 {meta1: 

{unidad_medida:Lu

minaria, meta:17.0, 

meta_modificada:1

7.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793988 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, 

direccion:Los Pájaros, Tab., México, 

lon:-92.0772222, lat:17.9088888}}

14-09-2020 12-12-2020 8,313,218.86 8,313,218.86 3,293,805.24 3,293,805.24 3,293,805.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

38-006/2020, 

contratista:CODEL 

INGENIERS, S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:8313218.86, 

importe_modificado:8313218

.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.92}}

{1793988/proyecto_INICIO, 

1793988/proyecto_PROCES

O, 

1793988/proyecto_INICIO, 

1793988/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301793327 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, 

direccion:SALOYA PRIMERA 

SECCION, Tab., México, lon:-

92.9410085, lat:18.0927701}}

06-01-2020 05-03-2020 58,811.39 58,811.39 58,811.39 58,811.39 58,811.39 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSJE-3/19, 

contratista:GESTION Y 

ASESORIA JURIDICO 

AMBIENTAL, S.C., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:529302.51, 

importe_modificado:529302.

51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1793327/proyecto_INICIO, 

1793327/proyecto_FIN, 

1793327/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101703705 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:2 de Abril 705, Los Tintos, 

86600 Paraíso, Tab., México, lon:-

93.21933746, lat:18.39476413}}

25-03-2020 24-04-2020 631,798.12 631,798.12 631,798.12 631,798.12 631,798.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-IO-

E2/2020-ISM51, 

contratista:GUSTAVO 

CORREA FUENTE, 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:631798.12, 

importe_modificado:631798.

12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:520.0}}

{1703705/proyecto_PROCES

O, 

1703705/proyecto_INICIO, 

1703705/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200101703700 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Hermenegildo Galeana 307, 

Centro, 86605 Paraíso, Tab., México, 

lon:-93.21149468, lat:18.39524262}}

25-03-2020 03-04-2020 125,334.47 125,334.47 125,334.47 125,334.47 125,334.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PA-CO-AO-

E1/2020-OPM62., 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y SERVICIOS SAN 

PABLO GUILA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

PARAISO, monto:125334.47, 

importe_modificado:125334.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

avance:17.0}}

{1703700/proyecto_INICIO, 

1703700/proyecto_FIN, 

1703700/proyecto_PROCES

O, 1703700/proyecto_FIN, 

1703700/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301793983 2019 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

15,255,824.71 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.525582471E7, 

modificado:1.525582471E7}}

CO11390062-007/2020.-Reconstrucción de 

terracerías, obras de drenaje y pavimento 

asfáltico, , Camino: E.C. (Villahermosa-Teapa)-

Playas del Rosario-Oxolotán, tramo: Límite Jalapa-

Tacotalpa-Oxolotán, del km 35+000 al km 39+800. 

Municipio de Tacotalpa, Tabasco.

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Junta Estatal de 

Caminos

CO11390062-

007/2020

N 0 0 15,921 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro lineal, 

meta:4.8, 

meta_modificada:4

.8}}

2020 4 TAB190101511881 2019 33 I 2 . . . . Adquisici

ón

83,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:83500.0, 

modificado:83500.0}}

Fortalecimiento a la rectoría de los serviciosde 

salud a traves de la adquisicion de equipo 

administrativo

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

Servicios de Salud 

del Estado de 

Tabasco

SSG56 S 770,053 760,309 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB190101511882 2019 33 I 2 . . . . Adquisici

ón

1,159,846.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1159846.0, 

modificado:1159846.0}}

Dotar de equipo para la infraestructura de Salud 27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

Servicios de Salud 

del Estado de 

Tabasco

SSH29 S 1,260,697 1,215,997 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB190101511884 2019 33 I 2 . . . . Adquisici

ón

300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:383500.0}}

Fortalecimiento de la infraestructura en salud con 

la adquisicion de mobiliario y bienes informaticos, 

para la correcta operatividad de secretaría 

particular

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

Servicios de Salud 

del Estado de 

Tabasco

SSO59 S 1,248,949 1,205,346 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:4.0, 

meta_modificada:5

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301793983 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.8265503, lat:17.5969832}}

14-09-2020 29-12-2020 11,980,821.72 11,980,821.72 4,235,788.52 4,235,788.52 4,235,788.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

62-007/2020, 

contratista:SUPERFICIE 

MEXICANA Y ASOCIADOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1.198082172E7, 

importe_modificado:1.19808

2172E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.24}}

{1793983/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190101511881 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 

Tabasco 2000, Los Rios, 86035 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9437324, lat:17.9998829}}

04-03-2019 31-12-2019 83,500.00 79,026.17 79,026.17 79,026.17 23,380.55 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190101511882 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 

Tabasco 2000, Los Rios, 86035 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9437324, lat:17.9998829}}

01-01-2019 31-12-2019 1,138,460.24 1,138,460.24 1,138,460.24 1,138,460.24 1,138,460.24 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:4.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190101511884 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 

Tabasco 2000, Los Rios, 86035 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9437324, lat:17.9998829}}

01-01-2019 31-12-2019 380,977.54 380,977.54 380,977.54 380,977.54 375,900.22 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:5.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB190101512020 2019 33 I 2 . . . . Adquisici

ón

437,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:437000.0, 

modificado:436895.32}}

Adquisuicion de Bienes Informaticos y Equipos de 

Administracion para la Direccion de Calidad y 

Educacion en Salud

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

Servicios de Salud 

del Estado de 

Tabasco

SST82 S 1,248,949 1,205,346 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:13.0, 

meta_modificada:1

1.0}}

2020 4 TAB190401613453 2019 33 I 3 2019 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

578,162.91 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:346897.75, 

modificado:346897.75}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231265.16, 

modificado:231241.23}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 

LA RANCHERIA SANTO DOMINGO SEGUNDA - 

161839

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA

161839 S 255 256 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:2481.0, 

meta_modificada:2

481.0}}

2020 4 TAB190401613264 2019 33 I 3 2019 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

901,106.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:540663.61, 

modificado:540663.61}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360442.41, 

modificado:360442.41}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA 

EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 

LA RANCHERIA CHICHONAL CUARTA - 161148

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA

161148 S 100 99 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB190401613345 2019 33 I 3 2019 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

3,968,460.36 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2381076.21, 

modificado:2381076.21}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1587384.15, modificado:1587249.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA 

EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 

LA RANCHERIA CALICANTO SEGUNDA - 

161502

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA

161502 S 369 382 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB190101512020 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1504, 

Tabasco 2000, Los Rios, 86035 

Villahermosa, Tab., México, lon:-

92.9437324, lat:17.9998829}}

01-01-2019 31-12-2019 436,895.32 436,895.32 436,895.32 436,895.32 258,900.40 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:11.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401613453 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:48, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - RA. SANTO DOMINGO 

2DA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 30 + 100 RANCHERIA 

SANTO DOMINGO 2DA. SECCIÓN, 

86830 SANTO DOMINGO 2DA. 

SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE  CALLE IGLESIA MONTE 

CALVARIO Y  ,    CONDUCE POR, 

lon:-92.7421215, lat:17.87481633}}

23-09-2019 06-11-2019 231,241.23 231,241.23 231,241.23 231,241.23 231,241.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FISE-FISM-

032-2019, 

contratista:CONSTRUCTOR

A ZANAPA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALAPA, monto:231265.16, 

importe_modificado:231241.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2481.0}}

{1613453/proyecto_PROCES

O, 1613453/proyecto_FIN, 

1613453/proyecto_PROCES

O, 

1613453/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401613264 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - RA. CHICHONAL 4TA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

20 + 600 RANCHERIA CHICHONAL 

4TA. SECCIÓN, 86845 CHICHONAL 

4TA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE  CALLE ESCUELA PRIMARIA 

EMILIANO ZAPATA Y  ,    TOMANDO 

LA GL, lon:-92.66866823, 

lat:17.80082983}}

23-09-2019 29-11-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FISE-FISM-

030-2019, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y CONSTRUCTORA 

COYSA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALAPA, monto:1510113.6, 

importe_modificado:901106.

02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1613264/proyecto_INICIO, 

1613264/proyecto_FIN, 

1613264/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401613345 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, 

direccion:CAMINO TRAMO CD DE 

JALAPA  - RA. CALICANTO 2DA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

16 + 900 RANCHERIA CALICANTO 

2DA. SECCIÓN, 86860 CALICANTO 

2DA. SECCIÓN, JALAPA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    TOMA AV. MIGUEL 

HIDALGO HACIA PLAYAS DEL 

ROSARIO T, lon:-92.70441583, 

lat:17.68746152}}

23-09-2019 11-12-2019 1,587,249.00 1,587,249.00 1,587,249.00 1,587,249.00 1,587,249.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FISE-FISM-

031-2019, 

contratista:PAZURO 

PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALAPA, monto:1587384.15, 

importe_modificado:1587249

.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1613345/proyecto_INICIO, 

1613345/proyecto_FIN, 

1613345/proyecto_INICIO, 

1613345/proyecto_PROCES

O, 1613345/proyecto_FIN, 

1613345/proyecto_PROCES

O, 1613345/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB190401636013 2019 33 I 3 2019 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,804,785.11 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1682871.07, 

modificado:1682871.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1121914.04, modificado:1121703.32}}

CONSTRUCCION DE PLAZA URBANA EN LA 

CIUDAD DE JALAPA DEL MUNICIPIO DE 

JALAPA TABASCO - 225893

27 Taba

sco

9 Jalapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE JALAPA 

TABASCO

225893 S 2,578 2,421 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:905.0, 

meta_modificada:9

05.0}}

2020 4 TAB190401645351 2019 33 I 3 2019 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

199,311.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119587.1, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:79724.74, 

modificado:79724.74}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA RA. BITZAL 1RA. 

SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, 

TABASCO. - 252912

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

252912 S 125 125 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB190401645377 2019 33 I 3 2019 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

199,311.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119587.1, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:79724.74, 

modificado:79724.74}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA RA. BITZAL 6TA 

SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, 

TABASCO. - 252922

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

252922 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB190401653021 2019 33 I 3 2019 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

199,311.73 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119587.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79724.69, 

modificado:79724.69}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA RA.PITAHAYA - 284397
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

284397 S 75 75 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB190401636013 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD BOULEVARD 

JOSE MARIA PINO SUAREZ CIUDAD 

JALAPA, 86840 JALAPA, JALAPA 

TABASCO  ENTRE  AVENIDA 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

ANICETO CALCANEO, PEATONAL 

MUSEO DEL DULCE  A UN 

COSTADO DEL AYUNTAMIENTO DE 

JALAPA ENTRE EL MUSEO DEL D, 

lon:-92.81198954, lat:17.7201697}}

19-11-2019 18-12-2019 1,121,703.32 1,121,703.32 1,121,703.32 1,121,703.32 738,620.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-OP-

MJAL-DOOTSM-FISE-FISM-

038-2019, contratista:IVAN 

EDUARDO PADILLA 

MONTERO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

JALAPA, monto:2804785.11, 

importe_modificado:2804258

.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:905.0}}

{1636013/proyecto_PROCES

O, 

1636013/proyecto_INICIO, 

1636013/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401645351 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

BITZAL 1RA. SECCION  KILÓMETRO 

56 + 200 RANCHERIA , 00000 BITZAL 

1RA. SECCIÓN, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, 

CALLE PRINCIPAL  ESTA OBRA SE 

REALIZARA, lon:-92.40095102, 

lat:18.03431869}}

01-10-2019 30-10-2019 79,724.74 79,724.74 79,724.74 79,724.74 79,724.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-032/19, 

contratista:JOSÉ LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:199311.73, 

importe_modificado:199311.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1645351/proyecto_INICIO, 

1645351/proyecto_FIN, 

1645351/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401645377 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

BITZAL 6TA. SECCION  KILÓMETRO 

54 + 500 RANCHERIA , 00000 BITZAL 

6TA. SECCIÓN, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL  ESTA OBRA SE R, lon:-

92.4735289, lat:18.05720144}}

01-10-2019 31-10-2019 79,724.74 79,724.74 79,724.74 79,724.74 79,724.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-035-19, 

contratista:JOSÉ LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:199311.73, 

importe_modificado:199311.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1645377/proyecto_PROCES

O, 1645377/proyecto_FIN, 

1645377/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401653021 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 00 TRAMO MACUSPANA  - 

PITAHAYA  KILÓMETRO 40 + 0 

RANCHERIA , 00000 PITAHAYA, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE  

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL  ESTA ORA 

SE REALIZARA EN LA RANCHERÍA 

P, lon:-92.33384561, lat:17.99917242}}

01-10-2019 30-10-2019 79,724.69 79,724.69 79,724.69 79,724.69 79,724.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-039/19, 

contratista:JOSE LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:199311.73, 

importe_modificado:119311.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1653021/proyecto_INICIO, 

1653021/proyecto_FIN, 

1653021/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB190401645118 2019 33 I 3 2019 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

3,580,265.09 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2148159.05, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1432106.04, modificado:1432106.04}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PARA EL 

ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COL. 

BUROCRATAS, EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, TABASCO. - 252723

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

252723 S 1,250 1,250 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB190401645172 2019 33 I 3 2019 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

14,779,497.88 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8867698.73, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5911799.15, modificado:5911799.15}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

LAS CALLES CIRCUNVALACIÓN ESTE Y CALLE 

POZO DE LA VILLA BENITO JUÁREZ (SAN 

CARLOS), EN EL MUNICIPIO - 252764

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

252764 S 112 88 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1844.0, 

meta_modificada:1

844.0}}

2020 4 TAB190401645370 2019 33 I 3 2019 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

199,311.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119587.1, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:79724.74, 

modificado:79724.74}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA RA. BITZAL 3RA 

SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, 

TABASCO. - 252920

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

252920 S 75 75 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB190401664270 2019 33 I 3 2019 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

398,623.47 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:239174.08, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159449.39, 

modificado:159449.39}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA RA. BITZAL 7MA. 

SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, 

TABASCO - 275984

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

275984 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB190401645118 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA , 00000 MACUSPANA, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  

ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA 

BUROCRATAS DE LA CIUDAD DE 

MACUSPANA TABASCO, UB, lon:-

92.57698928, lat:17.76919561}}

02-09-2019 31-10-2019 1,432,106.04 1,432,106.04 1,432,106.04 1,432,106.04 1,432,106.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-029-19, 

contratista:INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN & 

PROYECTO VIAL, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPNA, 

monto:3580265.09, 

importe_modificado:3580265

.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1645118/proyecto_INICIO, 

1645118/proyecto_PROCES

O, 1645118/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401645172 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CALLE CIRCUNVALACION 

ESTE VILLA , 00000 BENITO JUÁREZ 

(SAN CARLOS), MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CALLE 

CIRCUNVALACION ESTE Y CALLE 

POZO, CALLE PORFIRIO DIAZ  

ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA 

CALLE POZO Y CALLE 

CIRCUNVALACION ESTE DE LA VI, 

lon:-92.52560427, lat:17.83397481}}

17-09-2019 15-12-2019 5,911,799.15 5,911,799.15 5,911,799.15 5,911,799.15 5,911,799.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-067-19, 

contratista:SEPEC OILFIELD 

SERVICES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1.477949784E7, 

importe_modificado:1.47794

9784E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1844.0}}

{1645172/proyecto_INICIO, 

1645172/proyecto_FIN, 

1645172/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401645370 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

BITZAL 3RA. SECCION  KILÓMETRO 

60 + 700 RANCHERIA , 00000 BITZAL 

3RA. SECCIÓN, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL  ESTA OBRA SE R, lon:-

92.33364026, lat:18.08026438}}

01-10-2019 31-10-2019 79,724.74 79,724.74 79,724.74 79,724.74 79,724.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-034/19, 

contratista:JOSÉ LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:199311.73, 

importe_modificado:199311.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1645370/proyecto_INICIO, 

1645370/proyecto_PROCES

O, 1645370/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401664270 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:121, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA  - BITZAL 7MA 

SECCION  KILÓMETRO 52 + 700 

RANCHERIA , 00000 BITZAL 7MA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL  ESTA 

OBRA SE REA, lon:-92.50199988, 

lat:18.06491134}}

01-10-2019 30-10-2019 159,449.39 159,449.39 159,449.39 159,449.39 159,449.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-036/19, 

contratista:JOSÉ LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:393623.47, 

importe_modificado:398623.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1664270/proyecto_INICIO, 

1664270/proyecto_PROCES

O, 1664270/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB190401645256 2019 33 I 3 2019 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

9,281,314.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5568788.59, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3712525.73, modificado:3712525.73}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE CIRCUNVALACION NORTE DE LA 

VILLA BENITO JUAREZ SAN CARLOS EN EL 

MUNICIPIO DE MACUSPANA - 252832

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

252832 S 750 750 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:1590.0, 

meta_modificada:1

590.0}}

2020 4 TAB190401667196 2019 33 I 3 2019 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

398,623.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:239174.09, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159449.39, 

modificado:159449.39}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA RA. NABOR CORNELIO, 

EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO - 

280015

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

280015 S 200 200 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}

2020 4 TAB190401664353 2019 33 I 3 2019 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

199,311.73 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119587.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79724.69, 

modificado:79724.69}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA RA. LOS NARANJOS 

1RA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, TABASCO. - 276150

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

276150 S 75 75 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB190401645367 2019 33 I 3 2019 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

199,311.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119587.1, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:79724.74, 

modificado:79724.74}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA RA. BITZAL 2DA. 

SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, 

TABASCO. - 252919

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

252919 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB190401645256 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CALLE CIRCUNVALACION 

NORTE VILLA , 00000 BENITO 

JUÁREZ (SAN CARLOS), 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CALLE CIRCUNVALACION NORTE Y 

CALLE CIRCUNVALACION OESTE, 

CALLE CIRCUNVALACION ESTE  

ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA 

CALLE CIRCUNVALACION NO, lon:-

92.52809004, lat:17.83821572}}

02-09-2019 15-12-2019 3,712,525.73 3,712,525.73 3,712,525.73 3,712,525.73 3,712,525.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-031-19, 

contratista:GRAND  VOYER 

CONSTRUCTORA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:9281314.2, 

importe_modificado:9281314

.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1590.0}}

{1645256/proyecto_INICIO, 

1645256/proyecto_FIN, 

1645256/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401667196 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:219, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA  - NABOR CORNELIO  

KILÓMETRO 55 + 300 EJIDO , 00000 

NABOR CORNELIO, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL  ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN EL , lon:-

92.31223701, lat:17.97273219}}

01-10-2019 30-10-2019 159,449.39 159,449.39 159,449.39 159,449.39 159,449.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-042/19, 

contratista:JOSÉ LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:398623.47, 

importe_modificado:398623.

47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1667196/proyecto_INICIO, 

1667196/proyecto_FIN, 

1667196/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401664353 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - LOS 

NARANJOS 1RA SECCION  

KILÓMETRO 56 + 300 RANCHERIA , 

00000 LOS NARANJOS 1RA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL  ESTA, lon:-

92.31755055, lat:18.13122676}}

01-10-2019 30-10-2019 79,724.69 79,724.69 79,724.69 79,724.69 79,724.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-040/19, 

contratista:JOSÉ LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:199311.73, 

importe_modificado:119311.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1664353/proyecto_FIN, 

1664353/proyecto_PROCES

O, 

1664353/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401645367 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

BITZAL 2DA. SECCION  KILÓMETRO 

52 + 300 RANCHERIA , 00000 BITZAL 

2DA. SECCIÓN, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE  CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL  ESTA OBRA SE R, lon:-

92.37549641, lat:18.02986705}}

01-10-2019 31-10-2019 79,724.74 79,724.74 79,724.74 79,724.74 79,724.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-033/19, 

contratista:JOSÉ LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:199311.73, 

importe_modificado:199311.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1645367/proyecto_PROCES

O, 1645367/proyecto_FIN, 

1645367/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB190401653040 2019 33 I 3 2019 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

199,311.73 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119587.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79724.69, 

modificado:79724.69}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA RA LOS 

NARANJOS.2DA SECCION - 284420

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

284420 S 75 75 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB190401664325 2019 33 I 3 2019 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

199,311.73 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119587.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79724.69, 

modificado:79724.69}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA RA. LOS GÜIROS, EN 

EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. - 

276098

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

276098 S 75 75 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB190401616420 2019 33 I 3 2019 33 I 4 Proyecto 

de 

inversión

2,215,725.59 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1329435.35, 

modificado:847567.13}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886290.24, 

modificado:847567.13}}

CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 

EN CALLES EMILIANO ZAPATA UNO Y DOS - 

174216

27 Taba

sco

16 Teapa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

H 

AYUNTAMIENTO 

DE TEAPA 

TABASCO

174216 S 380 349 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:729.0, 

meta_modificada:7

29.0}}

2020 4 TAB190401662923 2019 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,019,798.47 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1019798.47, 

modificado:1019245.78}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

- 274261
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

274261 S 55 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB190401653040 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:242, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA   - LOS NARANJOS 

2DA SECCION  KILÓMETRO 30 + 0 

RANCHERIA , 00000 LOS 

NARANJOS 2DA. SECCIÓN, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE  

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL  ESTA, lon:-

92.37727505, lat:18.1347356}}

01-10-2019 30-10-2019 79,724.69 79,724.69 79,724.69 79,724.69 79,724.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-041/19, 

contratista:JOSE LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:199311.73, 

importe_modificado:199311.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1653040/proyecto_INICIO, 

1653040/proyecto_FIN, 

1653040/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401664325 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:241, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA  - LOS GUIROS  

KILÓMETRO 55 + 300 EJIDO , 00000 

LOS GÜIROS, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL  ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN EL EJIDO LO, lon:-

92.38047835, lat:18.13447526}}

01-10-2019 30-10-2019 79,724.69 79,724.69 79,724.69 79,724.69 79,724.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-037/19, 

contratista:JOSÉ LUIS 

MAITRET MOO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:199311.73, 

importe_modificado:199311.

73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1664325/proyecto_PROCES

O, 1664325/proyecto_FIN, 

1664325/proyecto_INICIO, 

1664325/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401616420 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA   - LAS 

GRUTAS  KILÓMETRO 2 + 100 

COLONIA LAS GRUTAS, 86801 

TEAPA, TEAPA TABASCO  ENTRE  

CARRETERA TEAPA -LAS GRUTAS 

Y  ,    SE TOMA LA AVENIDA 

CARLOS A. MADRAZO SE TOMA LA 

CARRETERA MULT, lon:-

92.93822885, lat:17.56343805}}

24-09-2019 06-10-2019 847,567.13 847,567.13 847,567.13 847,567.13 847,567.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TEA-

DOOTSM-0016/2019, 

contratista:CAROLINA DE 

LA CRUZ DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TEAPA, monto:2208073.8, 

importe_modificado:2208073

.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:729.0}}

{1616420/proyecto_FIN, 

1616420/proyecto_PROCES

O, 

1616420/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401662923 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

GUSTAVO A. MADERO  KILÓMETRO 

17 + 100 RANCHERIA , 00000 

GUSTAVO A. MADERO, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL  ESTE 

PROYECTO SE REAL, lon:-

92.65546932, lat:17.88137335}}

17-09-2019 31-10-2019 1,019,245.78 1,019,245.78 1,019,245.78 1,019,245.78 1,019,245.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-070/19, 

contratista:EDUARDO 

IPARREA SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1019798.47, 

importe_modificado:1019798

.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:20.0}}

{1662923/proyecto_FIN, 

1662923/proyecto_PROCES

O, 

1662923/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB190401664174 2019 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

610,260.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:610260.98, 

modificado:610244.32}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS  EN LA RA. ZOPO SUR - 275837
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

275837 S 160 140 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:700.0, 

meta_modificada:7

00.0}}

2020 4 TAB190401652089 2019 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,687,974.33 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1687974.33, 

modificado:1687972.23}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 

ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN 

LA CALLE ALMENDROS - 261890

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

261890 S 120 130 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:26.0, 

meta_modificada:2

6.0}}

2020 4 TAB190401664335 2019 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,094,654.79 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1094654.79, 

modificado:1094647.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

MULTIDEPORTIVA EN EL EJIDO SAN JOSE - 

276120

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Deporte Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

276120 S 250 250 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:500.0, 

meta_modificada:5

00.0}}

2020 4 TAB190401661103 2019 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,346,886.36 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1346886.36, 

modificado:1344511.26}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

- 271872
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

271872 S 65 60 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:25.0, 

meta_modificada:2

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB190401664174 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:155, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA  - ZOPO SUR  

KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO , 00000 

ZOPO SUR, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL  ESTE 

PROYECTO SE REALIZARA EN EL 

EJIDO ZOPO, lon:-92.40366, 

lat:17.60702005}}

01-11-2019 15-12-2019 610,244.32 610,244.32 610,244.32 610,244.32 610,244.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-103/19, 

contratista:DISTRIBUIDORA 

VASGA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:610258.7, 

importe_modificado:610258.

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1664174/proyecto_PROCES

O, 1664174/proyecto_FIN, 

1664174/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401652089 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE LOS ALMENDROS 

CIUDAD , 00000 MACUSPANA, 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE  

CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE 

JUAN PINEDA,    ESTE PROYECTO 

SE REALIZARA LA CALLE LOS 

ALMENDROS EN EL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA TABASCO., lon:-

92.60052376, lat:17.76359164}}

01-11-2019 15-12-2019 1,687,972.23 1,687,972.23 1,687,972.23 1,687,972.23 1,687,972.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-102/19, 

contratista:GREGORIO 

LÓPEZ JIMÉNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1687973.63, 

importe_modificado:1687973

.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:26.0}}

{1652089/proyecto_PROCES

O, 

1652089/proyecto_INICIO, 

1652089/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401664335 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:256, direccion:CARRETERA 

ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA  - SAN JOSE  

KILÓMETRO 30 + 0 EJIDO , 00000 

SAN JOSÉ, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZARA EN EL EJIDO SAN JOSE 

MACUSPANA TABASCO, lon:-

92.41150381, lat:17.62454997}}

01-11-2019 15-12-2019 1,094,647.94 1,094,647.94 1,094,647.94 1,094,647.94 1,094,647.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-101/19, 

contratista:CONSORCIO 

DOMAGUI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1094654.75, 

importe_modificado:1094654

.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1664335/proyecto_PROCES

O, 

1664335/proyecto_INICIO, 

1664335/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401661103 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:79, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA  - 

MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS  

KILÓMETRO 25 + 520 RANCHERIA , 

00000 MIGUEL ORRICO DE LOS 

LLANOS, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL  E, lon:-

92.41032423, lat:17.92435921}}

17-09-2019 15-11-2019 1,344,511.26 1,344,511.26 1,344,511.26 1,344,511.26 1,344,511.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-068/19, 

contratista:EDUARDO 

IPARREA SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1346885.76, 

importe_modificado:1346885

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:25.0}}

{1661103/proyecto_INICIO, 

1661103/proyecto_FIN, 

1661103/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB190401661652 2019 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

983,923.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:983923.02, 

modificado:983923.02}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

- 272671
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

DIRECCION DE 

OBRAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIALES 

Y SERVICIOS 

MUNICIPALES

272671 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, 

meta:100.0, 

meta_modificada:1

00.0}}

2020 4 TAB190401656161 2019 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,547,066.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1547066.15, 

modificado:564470.2}}

REHABILITACION   DE    DRENAJE   

SANITARIO   EN   LA   CALLE   ITURBIDE 

ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y NIÑOS 

HEROE - 124154

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

124154 S 7,476 6,975 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:492.0, 

meta_modificada:4

92.0}}

2020 4 TAB190401656124 2019 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,759,074.68 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1759074.68, 

modificado:1744939.48}}

REHABILITACION DE  DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE CINCO DE FEBRERO ENTRE LAS 

CALLES BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES - 

123991

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

123991 S 7,476 6,975 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:470.0, 

meta_modificada:4

70.0}}

2020 4 TAB190401617334 2019 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

998,970.88 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:998970.88, 

modificado:998950.59}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 

CALLE PORFIRIO DIAZ - 179997
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

179997 S 75 75 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:503.0, 

meta_modificada:5

03.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB190401661652 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:69, 

direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA   - 

LERDO DE TEJADA 1RA SECCION  

KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA , 

00000 LERDO DE TEJADA 1RA. 

SECCIÓN, MACUSPANA TABASCO  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA RANCHERIA 

LERDO DE TEJADA 1, lon:-

92.64001918, lat:17.79356375}}

01-11-2019 15-12-2019 983,922.99 983,922.99 983,922.99 983,922.99 983,922.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-104/19, 

contratista:HERNAN 

JIMENEZ REYES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:983923.0, 

importe_modificado:983923.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:100.0}}

{1661652/proyecto_INICIO, 

1661652/proyecto_FIN, 

1661652/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401656161 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO , 

00000 BENITO JUÁREZ (SAN 

CARLOS), MACUSPANA TABASCO  

ENTRE  CALLE ITURBIDE Y CALLE 

BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS 

HEROES  ESTA OBRA SE 

CONSTRUIRA EN LA CALLE 

ITURBIDE DE LA VILLA BENITO 

JUAREZ MACUSPANA TABASCO, 

lon:-92.53245709, lat:17.83568646}}

01-04-2019 30-05-2019 564,470.20 564,470.20 564,470.20 564,470.20 564,470.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-006/19, 

contratista:CODEL 

INGENIEROS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1547065.66, 

importe_modificado:1547065

.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:492.0}}

{1656161/proyecto_INICIO, 

1656161/proyecto_FIN, 

1656161/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401656124 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CALLE CINCO DE 

FEBRERO VILLA , 00000 BENITO 

JUÁREZ (SAN CARLOS), 

MACUSPANA TABASCO  ENTRE  

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

NIÑOS HEROES, CALLE SIN 

NOMBRE  ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA CALLE 5 DE 

FEBRERO DE LA VILLA BENITO 

JUAREZ MACUS, lon:-92.5291389, 

lat:17.83670738}}

01-04-2019 30-05-2019 1,744,939.48 1,744,939.48 1,744,939.48 1,744,939.48 1,744,939.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-003/19, 

contratista:LUIS RUBÉN 

QUIROZ LÓPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1759074.34, 

importe_modificado:1759074

.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:470.0}}

{1656124/proyecto_FIN, 

1656124/proyecto_PROCES

O, 

1656124/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401617334 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

VILLA , 00000 BENITO JUÁREZ (SAN 

CARLOS), MACUSPANA TABASCO  

ENTRE  CALLE GREGORIO MENDEZ 

Y CALLE EPIGMENIO ANTONIO, 

CALLE SIN NOMBRE  ESTA OBRA 

SE REALIZARA EN LA CALLE 

PORFIRIO DIAZ DE LA VILLA 

BENITO JUAREZ, lon:-92.52820293, 

lat:17.83465355}}

18-07-2019 15-09-2019 998,950.59 998,950.59 998,950.59 998,950.59 998,950.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-018-19, 

contratista:CONCRETOS 

PETREOS INTEGRALES 

S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:998970.48, 

importe_modificado:998970.

48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:503.0}}

{1617334/proyecto_INICIO, 

1617334/proyecto_FIN, 

1617334/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB190401656121 2019 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,408,258.29 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1408258.29, 

modificado:1408258.11}}

REHABILITACION DE  DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE MANUEL BARTLETT ENTRE LAS 

CALLES BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES - 

123981

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

123981 S 7,476 6,975 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:451.0, 

meta_modificada:4

51.0}}

2020 4 TAB190401656612 2019 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,141,647.47 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3141647.47, 

modificado:3141488.51}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

ROBERTO MADRAZO PINTADO DE LA COL 

LUIS DONALDO COLOSIO - 125907

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

125907 S 16,677 15,548 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2509.0, 

meta_modificada:2

509.0}}

2020 4 TAB180301379321 2018 04 U 7 . . . . Adquisici

ón

1,849,660.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1849660.2, 

modificado:1847340.2}}

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (PICK UP 

DOBLE CABINA Y MOTOCICLETA EQUIPADA)
27 Taba

sco

12 Macuspana Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K024-002 N 0 0 32,225 {meta1: 

{unidad_medida:Ve

hículos, meta:4.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB180301388573 2018 12 G 4 . . . . Adquisici

ón

301,011.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:G, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:301011.8, 

modificado:342925.8}}

Adquisición de activo fijo para consolidar la 

operación de las áreas de Protección Contra 

Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento 

Sanitario) (COFEPRIS 2018).

27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

Servicios de Salud 

del Estado de 

Tabasco

CO805 S 1,248,952 1,205,343 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB190401656121 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CALLE MANUEL BARTLET 

VILLA , 00000 BENITO JUÁREZ (SAN 

CARLOS), MACUSPANA TABASCO  

ENTRE  CALLE SANTA TERESA Y 

CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SIN 

NOMBRE  ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA CALLE MANUEL 

BARTLETT DE LA VILLA BENITO 

JUAREZ SAN C, lon:-92.52818309, 

lat:17.83515586}}

01-04-2019 30-05-2019 1,408,258.11 1,408,258.11 1,408,258.11 1,408,258.11 1,408,258.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-002/19, 

contratista:ISAMAR LÓPEZ 

TORRES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:1408258.11, 

importe_modificado:1408258

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:451.0}}

{1656121/proyecto_INICIO, 

1656121/proyecto_FIN, 

1656121/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB190401656612 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE ROBERTO 

MADRAZO COLONIA , 00000 

MACUSPANA, MACUSPANA 

TABASCO  ENTRE  CALLE 

ROBERTO MADRAZO Y CALLE 

GRACIELA PINTADO, CALLE SIN 

NOMBRE  ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA CALLE ROBERTO 

MADRAZO DE LA COLONIA LUIS 

DONALDO COLOSIO DEL, lon:-

92.60599893, lat:17.75933653}}

01-04-2019 30-05-2019 3,141,488.51 3,141,488.51 3,141,488.51 3,141,488.51 3,141,488.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-009/19, 

contratista:SOLEMPRE 

MÉXICO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, 

monto:3141647.46, 

importe_modificado:3141647

.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2509.0}}

{1656612/proyecto_PROCES

O, 1656612/proyecto_FIN, 

1656612/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301379321 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

01-03-2018 31-12-2018 1,847,340.20 1,847,340.20 1,847,340.20 1,847,340.20 1,847,340.20 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:4.0}}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301388573 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1405, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.9433918, 

lat:17.99918265}}

13-10-2018 13-10-2018 342,925.80 192,203.24 192,203.24 192,203.24 3,164.42 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB18180101069567 2018 12 P 18 . . . . Proyecto 

de 

inversión

51,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, 

prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:51700.0, 

modificado:51700.0}}

Fortalecimiento De Acciones De Salud Publica 

Para El Prog. De Cancer En La Infancia Y 

Adolescencia (Bienes Muebles, Inmuebles E 

Intangibles Inicial Afaspe 2018) C. Nac. Para La 

Salud De La Inf. Y A.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Salud Sin 

identificar

Servicios de Salud 

del Estado de 

Tabasco

CE802 N 0 0 802,068 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:5

.0}}

2020 4 TAB18180101069743 2018 12 P 20 . . . . Proyecto 

de 

inversión

157,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, 

prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:157500.0, 

modificado:84000.0}}

Fortalecimiento De Acciones De Salud Publica 

Para El Programa De Salud Y Reprod. Para 

Adolescentes (Bienes Muebles, Inm. E Intang. 

Inicial Afaspe 2018)Centro Nac. De Eq. De Genero 

Y Salud Reproductiva

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Salud Sin 

identificar

Servicios de Salud 

del Estado de 

Tabasco

CN807 N 0 0 443,657 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2020 4 TAB18180101069782 2018 12 P 20 . . . . Proyecto 

de 

inversión

7,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, 

prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7500.0, 

modificado:7500.0}}

Fortalecimiento De Acciones De Salud Publica 

Para El Programa De Igualdad De Genero (Bienes 

Muebles, Inmuebles E Intang. Inicial Afaspe 

2018)Centro Nac. De Eq. De Genero Y Salud 

Reproductiva

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Salud Sin 

identificar

Servicios de Salud 

del Estado de 

Tabasco

CN809 N 0 0 5,839 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB180301388585 2018 12 S 72 . . . . Adquisici

ón

10,027,538.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, 

prog_pres:72, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.002753879E7, 

modificado:8890032.38}}

PROSPERA  Programa de Inclusión Social. 

(Adquisición de Activos)
27 Taba

sco

4 Centro Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

Servicios de Salud 

del Estado de 

Tabasco

OP803 S 504,901 336,601 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB18180101069567 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 

lat:17.987838}}

01-02-2018 01-12-2018 51,700.00 51,699.99 51,699.99 51,699.99 5,200.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:5.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB18180101069743 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 

lat:17.987838}}

01-02-2018 01-12-2018 84,000.00 83,967.46 83,967.46 83,967.46 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:30.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB18180101069782 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 

lat:17.987838}}

01-02-2018 01-12-2018 7,500.00 7,499.99 7,499.99 7,499.99 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301388585 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Av Paseo Tabasco 1405, Los 

Rios, 86035 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.94317722, 

lat:17.99926428}}

15-05-2018 31-12-2018 8,890,032.38 8,886,896.30 8,886,896.30 8,886,896.30 2,446,873.14 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:2.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB18180101069878 2018 12 U 9 . . . . Proyecto 

de 

inversión

120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

Fortalecimiento De Acciones De Salud Publica 

Para El Programa De Vigilancia Por Laboratorio 

(Bienes Muebles, Inmuebles E Intangible. Inicial 

Afaspe 2018)Direccion General De Epidemiologia

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Salud Sin 

identificar

Servicios de Salud 

del Estado de 

Tabasco

EP802 N 0 0 2,454,295 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB18180101073461 2018 12 U 9 . . . . Proyecto 

de 

inversión

260,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:260000.0, 

modificado:260000.0}}

Fortalecimiento De Acciones De Salud Publica 

Para El Programa De Paludismo (Bienes Muebles, 

Inmuebles E Intangibles Inicial Afaspe 

2018)Centro Nac. De Pro. Prevs. Y Control De 

Enf.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Salud Sin 

identificar

Servicios de Salud 

del Estado de 

Tabasco

EP806 N 0 0 2,454,295 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB18180201138727 2018 15 S 273 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,728,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2728400.0, 

modificado:1271684.25}}

Construccion Integral De La Calle Sin Nombre, De 

La Col. Belen
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-

022/ME002

N 0 0 5,892 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2

603.88}}

2020 4 TAB18180201138720 2018 15 S 273 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,381,220.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1381220.0, 

modificado:568663.31}}

Construccion Integral De La Calle Fortuna 

Nacional, En La Col. Belen
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-

021/ME001

N 0 0 5,892 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

142.88}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB18180101069878 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 

lat:17.987838}}

01-02-2018 01-12-2018 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB18180101073461 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 

lat:17.987838}}

01-02-2018 01-12-2018 260,000.00 259,999.85 259,999.85 259,999.85 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:20.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB18180201138727 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, 

direccion:-, lon:-92.613611, 

lat:17.7875}}

03-07-2018 01-08-2018 1,271,684.25 1,271,684.25 1,271,684.25 1,271,684.25 1,271,684.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

022/ME002-151/2018, 

contratista:SERVICIOS, 

SUMINISTROS 

AGRICOLAS Y 

CONSTRUCCIONES  MAYO 

SA DE CV, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:2674241.73, 

importe_modificado:2674241

.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1119.6}}

{1277900/proyecto_INICIO, 

1277900/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB18180201138720 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, 

direccion:belen, lon:-92.613611, 

lat:17.7875}}

03-07-2018 01-08-2018 568,663.31 568,663.31 568,663.31 568,663.31 568,663.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

021/ME001-150/2018, 

contratista:SERVICIOS, 

SUMINISTROS 

AGRICOLAS Y 

CONSTRUCCIONES MAYO 

S. A. DE C. V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1353776.55, 

importe_modificado:1353776

.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1142.88}}

{1277891/proyecto_INICIO, 

1277891/proyecto_FIN, 

1277891/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200301713720 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,265,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3265400.0, 

modificado:3265400.0}}

14000152.-Proyecto ejecutivo para la rehabilitación 

de la infraestructura del Vaso Cencalli y Tomas 

Garrido Canabal de La Laguna de las Ilusiones, en 

la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000152 S 385,267 370,158 0 {meta1: 

{unidad_medida:Es

tudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB200301713730 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

8,097,129.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8097129.0, 

modificado:6514559.42}}

14000180.-Reconstrucción de terracería, 

pavimento asfáltico y señalamiento en camino de 

la Ra. Quintín Arauz Uno, tramo del km 0+492 al 

km 2+712, municipio de Paraíso, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000180 S 36 45 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.22, 

meta_modificada:2

.22}}

2020 4 TAB200301713731 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

23,179,182.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.31791822E7, 

modificado:1.500353769E7}}

14000181.-Reconstrucción de pavimento con 

concreto asfáltico en E.C (carretera Federal 

Malpaso - El Bellote km. 150) camino Libertad - 

Nicolás Bravo, ejido Libertad 1ra sección (El 

Chivero), municipio de Paraíso, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000181 S 1,240 1,262 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:5.64, 

meta_modificada:5

.64}}

2020 4 TAB18180101074531 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

556,390.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:556390.98, 

modificado:551403.57}}

Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Sin 

Nombre De La Col. Los Pinos
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MACUSPANA K003-020 N 0 0 32,225 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2

06.4}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200301713720 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Museo Elevado de, Jesus 

Garcia, 86040 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.93787718, 

lat:17.99479497}}

03-08-2020 30-11-2020 3,265,400.00 3,159,692.33 2,875,320.03 2,875,320.03 2,875,320.03 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CS-

14000152-45/20, 

contratista:JORGE 

ALBERTO GOÑI AREVALO, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:3159692.33, 

importe_modificado:3159692

.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, avance:1.0}}

{1713720/proyecto_INICIO, 

1713720/proyecto_FIN, 

1713720/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713730 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, 

direccion:Nacir Antonio Rajal 102, 

Carlos A. Madrazo, 86608 Paraíso, 

Tab., México, lon:-93.21299672, 

lat:18.38878799}}

14-09-2020 12-11-2020 6,514,559.42 6,514,559.42 6,097,459.41 6,097,459.41 6,097,459.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000180-46/20, 

contratista:CORPORATIVO 

CONSTRUCTOR 

TABASQUEÑO, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:6514559.42, 

importe_modificado:6514559

.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.18}}

{1713730/proyecto_INICIO, 

1713730/proyecto_PROCES

O, 

1713730/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713731 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Chichicapa - Ent. la Libertad 

1, Libertad, Tab., México, lon:-

93.18513393, lat:18.32458486}}

14-09-2020 12-12-2020 15,003,537.69 14,003,537.69 12,265,258.77 12,265,258.77 12,265,258.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

14000181-53/20, 

contratista:HR INDUSTRIAL, 

S.A.DE.C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:1.400353769E7, 

importe_modificado:1.40035

3769E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:5.25}}

{1713731/proyecto_INICIO, 

1713731/proyecto_PROCES

O, 

1713731/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB18180101074531 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:MACUSPANA, lon:-92.5975, 

lat:17.76}}

23-04-2018 01-05-2018 551,403.57 551,403.57 551,403.57 551,403.57 551,403.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CÓ-K003-

020-101/2018, 

contratista:CONSTRUCTOR

A LOMA DEL SURESTES.A 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:552211.09, 

importe_modificado:552211.

09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:206.4}}

{1211869/proyecto_INICIO, 

1211869/proyecto_PROCES

O, 1211869/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB180301379222 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,012,597.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1012597.8, 

modificado:1006027.47}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO 

HIDRAULICO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 

GALEANA

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO  DE 

MACUSPANA

K005-023 N 0 0 1,431 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:963.2, 

meta_modificada:9

63.2}}

2020 4 TAB180301379379 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

625,752.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:625752.5, 

modificado:607899.48}}

CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA 27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K014-030 N 0 0 160 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB18180101074446 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

901,748.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:901748.97, 

modificado:809800.72}}

Pavimentacion De Calles Con Mezcla Asfaltica En 

La Colonia Induvitab
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-017 N 0 0 14,451 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:0

.4}}

2020 4 TAB180301379388 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,489,868.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1489868.55, 

modificado:1484259.6}}

REMODELACION DE PARQUE 2A. ETAPA 27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K014-032 N 0 0 1,900 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB180301379222 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:104, direccion:Tepetitán, 

Tab., México, lon:-92.3725024, 

lat:17.8189178}}

03-09-2018 22-09-2018 1,006,027.47 1,006,027.47 1,006,027.47 1,006,027.47 1,006,027.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

023-168/2018, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MABAC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1006123.56, 

importe_modificado:1006123

.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:963.2}}

{1379222/proyecto_PROCES

O, 

1379222/proyecto_INICIO, 

1379222/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301379379 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

03-09-2018 22-09-2018 607,899.48 607,899.48 607,899.48 607,899.48 607,899.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K014-

030-171/2018, 

contratista:SERVICIOS, 

SUMINISTROS 

AGRICOLAS Y 

CONSTRUCCIONES MAYO 

S.A. D C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:617395.76, 

importe_modificado:617395.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.95}}

{1379379/proyecto_INICIO, 

1379379/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB18180101074446 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:BENITO JUAREZ (SAN 

CARLOS), lon:-92.528333, 

lat:17.832777}}

23-04-2018 01-05-2018 809,800.72 809,800.72 809,800.72 809,800.72 809,800.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

017-98/2018, 

contratista:COMERCIALIZA

DORA Y ARMADORA 

TABASQUENA, S.A. DE 

C.V, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:896324.27, 

importe_modificado:896324.

27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.34}}

{1211780/proyecto_PROCES

O, 

1211780/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301379388 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:73, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

03-09-2018 27-09-2018 1,484,259.60 1,484,259.60 1,484,259.60 1,484,259.60 1,484,259.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K014-

032-172/2018, 

contratista:CARLOS 

MORALES MOLLINEDO, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1484262.76, 

importe_modificado:1484262

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1379388/proyecto_INICIO, 

1379388/proyecto_PROCES

O, 1379388/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB180301379375 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,658,475.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1658475.11, 

modificado:1650134.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y 

GUARNICIONES EN LA COLONIA CUCO 

ROVIROSA

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-024 N 0 0 1,431 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:402.0, 

meta_modificada:4

02.0}}

2020 4 TAB18180101074514 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

485,840.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:485840.0, 

modificado:483339.15}}

Construccion De Pavimento Con Concreto 

Hidraulico Y Agua Potable En La Calle Sin Nombre 

En La Colonioa Santa Teresa

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-016 N 0 0 14,451 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3

90.0}}

2020 4 TAB18180101074547 2018 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,681,032.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1681032.0, 

modificado:1668567.33}}

Remodelacion De Parque 1a. Etapa 27 Taba

sco

12 Macuspana Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K014-022 N 0 0 1,900 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB180301388511 2018 33 I 2 . . . . Adquisici

ón

100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, 

modificado:100000.0}}

Adquisición de equipo para el fortalecimiento de 

los servicios de atención médica del Hospital 

Regional de Alta Especialidad de la Mujer, con 

recursos del Fondo II Ramo 33.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisicione

s

Salud Sin 

identificar

Servicios de Salud 

del Estado de 

Tabasco

S 1,260,697 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Eq

uipamiento, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB180301379375 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:104, direccion:Tepetitán, 

Tab., México, lon:-92.3725024, 

lat:17.8189178}}

03-09-2018 22-09-2018 1,650,134.97 1,650,134.97 1,650,134.97 1,650,134.97 1,650,134.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

024-169/2018, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MABAC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1650195.44, 

importe_modificado:1650195

.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:402.0}}

{1379375/proyecto_INICIO, 

1379375/proyecto_FIN, 

1379375/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB18180101074514 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:BENITO JUAREZ (SAN 

CARLOS), lon:-92.528333, 

lat:17.832777}}

23-04-2018 01-05-2018 483,339.15 483,339.15 483,339.15 483,339.15 483,339.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

016-100/2018, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MABAC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:483456.54, 

importe_modificado:483456.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:390.0}}

{1211851/proyecto_INICIO, 

1211851/proyecto_PROCES

O, 1211851/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB18180101074547 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:73, 

direccion:LIMBANO  BLANDIN, lon:-

92.409444, lat:17.756111}}

07-05-2018 01-06-2018 1,668,567.33 1,668,567.33 1,668,567.33 1,668,567.33 1,668,567.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K014-

022-99/2018, 

contratista:CRISTINA 

CAMPOSECO ZAVALA, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1672843.23, 

importe_modificado:1672843

.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1211886/proyecto_PROCES

O, 1211886/proyecto_FIN, 

1211886/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301388511 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Parque de Atasta, Av. 

Gregorio Méndez Magaña, Atasta de 

Serra, 86100 Villahermosa, Tab., 

México, lon:-92.94921756, 

lat:17.98135575}}

17-07-2018 31-12-2018 100,000.00 90,027.60 90,027.60 90,027.60 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, avance:1.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB18180101069306 2018 33 I 2 . . . . Proyecto 

de 

inversión

150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:150000.0, 

modificado:365990.34}}

Adquisicion De Bienes Para El Fortalecimiento De 

Los Servicuios De Salud En El Estado Con 

Recursos Del Fassa, Ejercicio 2018

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Salud Sin 

identificar

Servicios de Slaud 

del Estado de 

Tabasco

SSH30 N 0 0 2,454,295 {meta1: 

{unidad_medida:Co

mputadoras, 

meta:1.0, 

meta_modificada:4

.0}}

2020 4 TAB180401479145 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

188,422.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:188422.68, 

modificado:189566.62}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 

EN CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA 

- 424811

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA

424811 S 11,690 11,105 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:256.0, 

meta_modificada:2

56.0}}

2020 4 TAB180301304502 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

566,718.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:566718.23, 

modificado:566718.23}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON FOSA 

SÉPTICA - 160551
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

160551 N 0 0 100 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB180401477591 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,504,624.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1504624.88, 

modificado:1485485.81}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

- 423558
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

423558 S 75 75 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB18180101069306 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, 

direccion:-, lon:-92.919416, 

lat:17.987838}}

01-01-2018 01-12-2018 365,990.34 87,942.38 87,942.38 87,942.38 64,074.22 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computador

as, avance:4.0}}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180401479145 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:INTERIOR 0 SN COLONIA 

FRANCISCO VILLA, 86750 

FRONTERA, CENTLA TABASCO 

ENTRE Y , COLONIA FRANCISCO 

VILLA DE FRONTERA, lon:-

92.64449623, lat:18.54490158}}

19-06-2018 09-07-2018 189,566.62 189,566.62 189,566.62 189,566.62 189,566.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

DOOTSM-33-058-

0P0140/2018, 

contratista:JOSE DAVID 

VIDAL DE LOS SANTOS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

CENTLA, monto:192367.56, 

importe_modificado:189566.

62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:256.0}}

{1479145/proyecto_PROCES

O, 

1479145/proyecto_INICIO, 

1479145/proyecto_FIN, 

1479145/proyecto_PROCES

O, 

1479145/proyecto_INICIO, 

1479145/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301304502 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:136, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA- MARIANO 

MATAMOROSKILÓMETRO 13 + 200 

RANCHERIA , 00000MARIANO 

MATAMOROS, MACUSPANA 

TABASCOENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA RANCHERIA 

MAR, lon:-92.59787807, 

lat:17.8788663}}

17-04-2018 31-05-2018 566,718.23 566,718.23 566,718.23 566,718.23 566,718.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-F015-

007-35/2018, 

contratista:MARLON 

RICARDEZ MADRIGAL, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:566718.23, 

importe_modificado:566718.

23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:17.0}}

{1304502/proyecto_PROCES

O, 

1304502/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180401477591 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:112, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA - VERNET 4TA. 

SECCION KILÓMETRO 22 + 740 

RANCHERIA , 00000 VERNET 4TA. 

SECCIÓN (JUAN SALAS), 

MACUSPANA TABASCO ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL ESTA O, 

lon:-92.5670139, lat:17.87061883}}

26-11-2018 25-12-2018 1,485,485.81 1,485,485.81 1,485,485.81 1,485,485.81 1,485,485.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-02/18, 

contratista:REYNA COBA 

LANDERO, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1504624.88, 

importe_modificado:1504624

.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:26.0}}

{1477591/proyecto_INICIO, 

1477591/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB180301299335 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

964,864.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:964864.32, 

modificado:964864.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 

- 94857
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

94857 N 0 0 100 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB180301304529 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

577,274.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:577274.67, 

modificado:577274.67}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON FOSA 

SÉPTICA - 160744
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

160744 N 0 0 100 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB180301304590 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

622,035.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:622035.72, 

modificado:600168.66}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON FOSA 

SÉPTICA - 161190
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

161190 N 0 0 110 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:22.0, 

meta_modificada:2

2.0}}

2020 4 TAB180301305119 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

581,567.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:581567.62, 

modificado:581567.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUÁREZ - 

163740

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

163740 N 0 0 175 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB180301299335 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:131, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA- FRANCISCO 

VILLAKILÓMETRO 18 + 300 

RANCHERIA , 00000FRANCISCO 

VILLA, MACUSPANA 

TABASCOENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA RANCHERIA 

FRANCIC, lon:-92.55846542, 

lat:17.66495454}}

05-04-2018 19-05-2018 964,864.31 964,864.31 964,864.31 964,864.31 964,864.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-F015-

034-13/2018, 

contratista:COMARKA 

FACTORIA S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:964864.32, 

importe_modificado:964864.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:20.0}}

{1299335/proyecto_INICIO, 

1299335/proyecto_FIN, 

1299335/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301304529 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA- 

PITAHAYAKILÓMETRO 30 + 300 

RANCHERIA , 00000PITAHAYA, 

MACUSPANA TABASCOENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL ESTA 

OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA 

RANCHERÍA PITAHAYA, lon:-

92.32906485, lat:17.99574392}}

17-05-2018 31-05-2018 577,274.44 577,274.44 577,274.44 577,274.44 577,274.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-F015-

012-43/2018, 

contratista:JUAN PEREZ 

CHABLE, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:577274.67, 

importe_modificado:577274.

67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.0}}

{1304529/proyecto_INICIO, 

1304529/proyecto_FIN, 

1304529/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301304590 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:134, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA- MELCHOR OCAMPO 

2DA SECCKILÓMETRO 25 + 250 

RANCHERIA , 00000MELCHOR 

OCAMPO 2DA. SECCIÓN, 

MACUSPANA TABASCOENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL ESTA 

OBRA SE LLEVARA A CAB, lon:-

92.45240998, lat:17.57742199}}

09-04-2018 08-05-2018 600,168.66 600,168.66 600,168.66 600,168.66 600,168.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-F015-

033-21 /2018, 

contratista:CONSTRUCTOR

A LOMA DEL SURESTE S.A 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:622035.72, 

importe_modificado:622035.

72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.9}}

{1304590/proyecto_INICIO, 

1304590/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301305119 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:214, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA- NARCISO MENDOZA 

2DA SECCKILÓMETRO 53 + 120 

RANCHERIA , 00000NARCISO 

MENDOZA 2DA. SECCIÓN, 

MACUSPANA TABASCOENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL ESTA 

OBRA SE REALIZARA E, lon:-

92.67658471, lat:17.75292265}}

01-06-2018 20-06-2018 581,567.52 581,567.52 581,567.52 581,567.52 581,567.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K014-

015-106/2018, 

contratista:INGENIERIA 

ESPECIALIZADA JAGUAR 

S.A DE c.v.·, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:581567.62, 

importe_modificado:581567.

62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.95}}

{1305119/proyecto_INICIO, 

1305119/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB180301304603 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

828,144.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:828144.43, 

modificado:824857.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON FOSA 

SÉPTICA - 161345
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

161345 N 0 0 120 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:24.0, 

meta_modificada:2

4.0}}

2020 4 TAB180401477883 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,744,425.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1744425.62, 

modificado:1733087.75}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

- 423813
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

423813 S 88 87 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:35.0, 

meta_modificada:3

5.0}}

2020 4 TAB180401472533 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

381,072.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:381072.76, 

modificado:357561.37}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE 

LA ESCUELA SECUNDARIA TEC NÚMERO DOS 

- 418790

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

418790 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:80.0, 

meta_modificada:8

0.0}}

2020 4 TAB180401477832 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,542,273.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1542273.57, 

modificado:1542273.45}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

- 423771
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

423771 S 75 75 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB180301304603 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:79, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA- 

MIGUEL ORRICO DE LOS 

LLANOSKILÓMETRO 50 + 120 

RANCHERIA , 00000MIGUEL 

ORRICO DE LOS LLANOS, 

MACUSPANA TABASCOENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL ESTA 

OBRA SE REALIZARA, lon:-

92.42870917, lat:17.91986759}}

05-04-2018 19-05-2018 824,857.00 824,857.00 824,857.00 824,857.00 824,857.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-F015-

040-02/2018, 

contratista:CONSTRUCTOR

A Y COMERCIALIZADORA 

CARSAN DE MEXICO S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:828144.43, 

importe_modificado:828144.

43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:17.04}}

{1304603/proyecto_PROCES

O, 

1304603/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180401477883 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:103, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA - SANTUARIO 2DA. 

SECCION KILÓMETRO 19 + 800 

RANCHERIA , 00000 SANTUARIO 

2DA. SECCIÓN, MACUSPANA 

TABASCO ENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL ESTA OBRA SE , lon:-

92.44867587, lat:17.83917784}}

26-11-2018 25-12-2018 1,733,087.75 1,733,087.75 1,733,087.75 1,733,087.75 1,733,087.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-03/18, 

contratista:OASIS 

CONSTRUCTOR S.A. DE 

C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1744425.62, 

importe_modificado:1744425

.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:30.0}}

{1477883/proyecto_PROCES

O, 

1477883/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180401472533 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CALLE EPIGMENIO 

ANTONIO VILLA , 00000 BENITO 

JUÁREZ (SAN CARLOS), 

MACUSPANA TABASCO ENTRE 

CALLE EPIGMENIO ANTONIO Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA, ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA VILLA BENITO 

JUAREZ SAN CARLOS, lon:-

92.53068559, lat:17.83289077}}

09-04-2018 28-04-2018 357,561.37 357,561.37 357,561.37 357,561.37 357,561.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K014-

010-16/2018, 

contratista:EDUARDO DE 

LA CRUZ PASCUAL, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:381072.76, 

importe_modificado:381072.

76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:77.6}}

{1472533/proyecto_INICIO, 

1472533/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180401477832 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - 

BITZAL 5TA. SECCION KILÓMETRO 

38 + 700 RANCHERIA , 00000 BITZAL 

5TA. SECCIÓN, MACUSPANA 

TABASCO ENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZ, 

lon:-92.45538137, lat:18.05786181}}

26-11-2018 25-12-2018 1,542,273.45 1,542,273.45 1,542,273.45 1,542,273.45 1,542,273.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-01/18, 

contratista:ENRIQUE 

PEREZ JIMENEZ, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1542273.57, 

importe_modificado:1542273

.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:22.0}}

{1477832/proyecto_INICIO, 

1477832/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB180401485203 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

149,249.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:149249.61, 

modificado:149248.61}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA 

SEPTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

RURAL NIÑOS HEROES - 433688

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

433688 S 75 75 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:3.0, 

meta_modificada:3

.0}}

2020 4 TAB180301304756 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

427,772.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:427772.19, 

modificado:427772.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES - 162202 27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

162202 N 0 0 175 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:856.6, 

meta_modificada:8

56.6}}

2020 4 TAB180401477732 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,007,489.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3007489.45, 

modificado:3003985.2}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

- 423690
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

423690 S 150 150 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:60.0, 

meta_modificada:6

0.0}}

2020 4 TAB180401485902 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,032,456.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1032456.11, 

modificado:382890.92}}

CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 

434975

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

434975 S 250 250 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}



AVANCES _ FISICOS FOTOS
ESTAT

US
FLUJO

F
O

L
IO

T
IP

O
 _

 G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

G
E

O
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S

F
E

C
H

A
 _

 I
N

IC
IO

F
E

C
H

A
 _

 T
E

R
M

IN
O

R
E

C
A

U
D

A
D

O

C
O

M
P

R
O

M
E

T
ID

O

D
E

V
E

N
G

A
D

O

E
JE

R
C

ID
O

P
A

G
A

D
O

C
O

N
T

R
A

T
O

S

A
V

A
N

C
E

S
 _

 F
IS

IC
O

S

C
A

R
P

E
T

A
 _

 F
O

T
O

S

E
S

T
A

T
U

S

F
L

U
JO

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

C
A

P
T

U
R

IS
T

A

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 _
 

R
E

V
IS

IO
N

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB180401485203 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:79, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - 

MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS 

KILÓMETRO 23 + 700 RANCHERIA , 

00000 MIGUEL ORRICO DE LOS 

LLANOS, MACUSPANA TABASCO 

ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL EST, lon:-

92.43267455, lat:17.91872425}}

04-05-2018 13-05-2018 149,248.61 149,248.61 149,248.61 149,248.61 149,248.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K014-

026-7 4/2018, 

contratista:URBANIZACION 

Y DESARROLLO DEL 

SURESTE, S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:149249.61, 

importe_modificado:149249.

61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.85}}

{1485203/proyecto_PROCES

O, 

1485203/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301304756 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA- 

BITZAL 2DA SECCKILÓMETRO 33 + 

330 RANCHERIA , 00000BITZAL 2DA. 

SECCIÓN, MACUSPANA 

TABASCOENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA RANCHERIA BIT, 

lon:-92.38184633, lat:18.02922896}}

17-05-2018 10-06-2018 427,772.18 427,772.18 427,772.18 427,772.18 427,772.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-F015-

085-68/2018, 

contratista:JORGE LUIS 

MORALES DAMAS, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:427772.19, 

importe_modificado:427772.

19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:856.6}}

{1304756/proyecto_FIN, 

1304756/proyecto_PROCES

O, 

1304756/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180401477732 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - 

AQUILES SERDAN (SAN 

FERNANDO) KILÓMETRO 19 + 500 

RANCHERIA , 00000 AQUILES 

SERDÁN (SAN FERNANDO), 

MACUSPANA TABASCO ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL, lon:-

92.49048006, lat:17.80435284}}

26-11-2018 25-12-2018 3,003,985.20 3,003,985.20 3,003,985.20 3,003,985.20 3,003,985.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-06/18, 

contratista:EDIFICADORA 

CAMINERA DEL GOLFO 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:3007489.45, 

importe_modificado:3007489

.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:50.0}}

{1477732/proyecto_INICIO, 

1477732/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180401485902 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CALLE PRINCIPAL VILLA , 

00000 BENITO JUÁREZ (SAN 

CARLOS), MACUSPANA TABASCO 

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL 

ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA 

VILLA BENITO JUAREZ, lon:-

92.52442293, lat:17.82443797}}

07-05-2018 20-06-2018 382,890.92 382,890.92 382,890.92 382,890.92 382,890.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K002-

008-56/2018, 

contratista:COMARKA 

FACTORIA S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1032456.11, 

importe_modificado:1032456

.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.92}}

{1485902/proyecto_PROCES

O, 

1485902/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB180401472244 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,730,612.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2730612.29, 

modificado:2700031.32}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 

418233
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

418233 S 750 750 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:26.0, 

meta_modificada:2

6.0}}

2020 4 TAB180401418579 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,406,057.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1406057.66, 

modificado:1406057.65}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 

163026
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

163026 S 100 80 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:635.0, 

meta_modificada:6

35.0}}

2020 4 TAB180401471979 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

770,209.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:770209.25, 

modificado:770209.2}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE MANUEL BARTLET - 417897
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

417897 S 125 125 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:226.3, 

meta_modificada:2

26.3}}

2020 4 TAB180401477786 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,061,047.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2061047.66, 

modificado:2052896.29}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 

- 423730
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

423730 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:40.0, 

meta_modificada:4

0.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB180401472244 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:65, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - 

JOSE MARIA PINO SUAREZ 

KILÓMETRO 7 + 700 RANCHERIA , 

00000 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 

MACUSPANA TABASCO ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL ESTA 

OBRA SE R, lon:-92.57037486, 

lat:17.70205233}}

21-05-2018 19-07-2018 2,700,031.32 2,700,031.32 2,700,031.32 2,700,031.32 2,700,031.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K007-

001-075/2018, 

contratista:CONSTRUCCIO

N, COMERCIALIZACION Y 

SERVICIOS TECNICOS 

AMBIENTALES S.A. DE 

C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:2730612.29, 

importe_modificado:2730612

.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:23.4}}

{1472244/proyecto_INICIO, 

1472244/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180401418579 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:137, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA - VEINTE DE 

NOVIEMBRE KILÓMETRO 39 + 145 

RANCHERIA , 00000 VEINTE DE 

NOVIEMBRE, MACUSPANA 

TABASCO ENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZ, 

lon:-92.58927933, lat:17.8457833}}

17-05-2018 15-06-2018 1,406,057.65 1,406,057.65 1,406,057.65 1,406,057.65 1,406,057.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K003-

015-62/2018, 

contratista:INGENIERIA 

ESPECIALIZADA JAGUAR 

S.A DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1406057.66, 

importe_modificado:1406057

.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:603.25}}

{1418579/proyecto_PROCES

O, 

1418579/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180401471979 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CALLE MANUEL BARTLET 

VILLA , 00000 BENITO JUÁREZ (SAN 

CARLOS), MACUSPANA TABASCO 

ENTRE CALLE MANUEL BARTLET Y 

CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

CIRCUNVALACION OESTE ESTA 

OBRA SE REALIZARA EN LA VILLA 

BENITO JUAREZ, lon:-92.53197305, 

lat:17.8332993}}

05-04-2018 30-04-2018 770,209.20 770,209.20 770,209.20 770,209.20 770,209.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K003-

006-04/2018, 

contratista:PEDRO 

FRANCISCO LOPEZ 

MOLINA, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:770209.25, 

importe_modificado:770209.

25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:219.5}}

{1471979/proyecto_PROCES

O, 

1471979/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180401477786 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - 

BITZAL 6TA. SECCION KILÓMETRO 

40 + 100 RANCHERIA , 00000 BITZAL 

6TA. SECCIÓN, MACUSPANA 

TABASCO ENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZ, 

lon:-92.47345087, lat:18.05639282}}

26-11-2018 26-11-2018 2,052,896.29 2,052,896.29 2,052,896.29 2,052,896.29 2,052,896.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-

DOOTSM-MAC-05/18, 

contratista:JAVIER SOLIS 

DIAZ, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:2061047.66, 

importe_modificado:2061047

.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:30.0}}

{1477786/proyecto_INICIO, 

1477786/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB180401478006 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

394,210.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:394210.25, 

modificado:365710.48}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 

EN LA COLONIA SANTA TERESA - 423928
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

423928 S 250 250 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:922.0, 

meta_modificada:9

22.0}}

2020 4 TAB180301304511 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

708,509.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:708509.46, 

modificado:707935.14}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON FOSA 

SÉPTICA - 160642
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

160642 N 0 0 125 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:25.0, 

meta_modificada:2

5.0}}

2020 4 TAB180301304574 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

569,375.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:569375.28, 

modificado:569373.44}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON FOSA 

SÉPTICA - 161132
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

161132 N 0 0 100 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:20.0, 

meta_modificada:2

0.0}}

2020 4 TAB180401471827 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,943,058.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1943058.06, 

modificado:2302397.89}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 417712
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

417712 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB180401478006 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - 

BENITO JUAREZ SAN CARLOS 

KILÓMETRO 18 + 900 RANCHERIA , 

00000 BENITO JUÁREZ (SAN 

CARLOS), MACUSPANA TABASCO 

ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL ESTA OB, 

lon:-92.53610513, lat:17.83185528}}

28-05-2018 21-06-2018 365,710.48 365,710.48 365,710.48 365,710.48 365,710.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K032-

008-89/2018, 

contratista:CONSTRUCTOR

A LOMA DEL SURESTE S.A 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:394210.25, 

importe_modificado:394210.

25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:691.5}}

{1478006/proyecto_PROCES

O, 

1478006/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301304511 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:96, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA- 

PROFESOR CAPARROSO 2DA 

SECCKILÓMETRO 23 + 140 

RANCHERIA , 00000PROFESOR 

CAPARROSO 2DA. SECCIÓN, 

MACUSPANA TABASCOENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL ESTA 

OBRA SE REALI, lon:-92.51377047, 

lat:17.61390327}}

23-04-2018 17-05-2018 707,935.14 707,935.14 707,935.14 707,935.14 707,935.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-F015-

008-42/2018, 

contratista:COMARKA 

FACTORIA S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:708509.46, 

importe_modificado:708509.

46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:25.0}}

{1304511/proyecto_INICIO, 

1304511/proyecto_FIN, 

1304511/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301304574 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:103, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA- SANTUARIO 2DA 

SECCKILÓMETRO 32 + 320 

RANCHERIA , 00000SANTUARIO 

2DA. SECCIÓN, MACUSPANA 

TABASCOENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL ESTA OBRA SE 

REALIZARÁ EN LA RANCHER, lon:-

92.52088178, lat:17.65114622}}

05-04-2018 29-04-2018 569,373.44 569,373.44 569,373.44 569,373.44 569,373.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAC-INV-

R33-005-18, 

contratista:COMARKA 

FACTORIA S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:569375.28, 

importe_modificado:569375.

28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.0}}

{1304574/proyecto_PROCES

O, 

1304574/proyecto_INICIO, 

1304574/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180401471827 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:65, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - 

JOSE MARIA PINO SUAREZ 

KILÓMETRO 12 + 700 RANCHERIA , 

00000 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 

MACUSPANA TABASCO ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL ESTA 

OBRA SE , lon:-92.57483806, 

lat:17.70172527}}

17-04-2018 31-05-2018 2,302,397.89 2,302,397.89 2,302,397.89 2,302,397.89 2,302,397.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K002-

005-26/2018, contratista:FC 

CONSTRUCCION Y 

PROVEEDURIA DEL 

SURESTES DE RL DE CV, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1943058.06, 

importe_modificado:1943058

.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1471827/proyecto_FIN, 

1471827/proyecto_PROCES

O, 

1471827/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB180401476964 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

363,200.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:363200.83, 

modificado:363200.83}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS 

LETRINAS - 423003
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

423003 S 30 30 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB180301304537 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

346,012.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:346012.64, 

modificado:346012.64}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON FOSA 

SÉPTICA - 160917
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

160917 N 0 0 60 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:12.0, 

meta_modificada:1

2.0}}

2020 4 TAB180301304463 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

203,037.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:203037.3, 

modificado:203037.13}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA 

SEPTICA - 160326
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

160326 N 0 0 35 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:7.0, 

meta_modificada:7

.0}}

2020 4 TAB180301304682 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

272,574.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:272574.54, 

modificado:271506.16}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS 

LETRINAS - 161708
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

161708 N 0 0 45 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:9.0, 

meta_modificada:9

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB180401476964 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:138, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA - NUEVO PROGRESO 

(LA CANDELARIA) KILÓMETRO 38 + 

700 RANCHERIA , 00000 NUEVO 

PROGRESO (LA CANDELARIA), 

MACUSPANA TABASCO ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIP, lon:-

92.19946988, lat:17.79468016}}

01-06-2018 25-06-2018 363,200.83 363,200.83 363,200.83 363,200.83 363,200.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-F015-

060-148/2018, 

contratista:GILBERTO 

LOPEZ GONZALEZ, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:363200.83, 

importe_modificado:363200.

83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1476964/proyecto_INICIO, 

1476964/proyecto_PROCES

O, 1476964/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301304537 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:133, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA- EL 

CHINALITOKILÓMETRO 24 + 240 

RANCHERIA , 00000EL CHINALITO, 

MACUSPANA TABASCOENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL ESTA 

OBRA SE CONSTRUIRA EN LA 

RANCHERIA EL CHINALITO, lon:-

92.27188153, lat:17.71680432}}

23-04-2018 12-05-2018 346,012.64 346,012.64 346,012.64 346,012.64 346,012.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-F015-

014-39/2018, 

contratista:RAUL 

GONZALEZ OLAN, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:346012.64, 

importe_modificado:346012.

64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1304537/proyecto_INICIO, 

1304537/proyecto_FIN, 

1304537/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301304463 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:266, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA- ABASOLO 2DA 

SECCKILÓMETRO 22 + 300 

RANCHERIA , 00000ABASOLO 2DA. 

SECCIÓN, MACUSPANA 

TABASCOENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA RANCHERIA A, 

lon:-92.59059873, lat:17.63426712}}

01-06-2018 15-06-2018 203,037.13 203,037.13 203,037.13 203,037.13 203,037.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-F015-

006-49/2018, 

contratista:JORGE 

ALBERTO OSORIO PEREZ, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:203037.13, 

importe_modificado:203037.

13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.0}}

{1304463/proyecto_INICIO, 

1304463/proyecto_FIN, 

1304463/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301304682 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:94, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA- EL 

PORVENIRKILÓMETRO 20 + 230 

RANCHERIA , 00000EL PORVENIR, 

MACUSPANA TABASCOENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL ESTA 

OBRA SE REALIZARA EN LA 

RANCHERIA EL PORVENIR, lon:-

92.2229426, lat:17.769757}}

17-05-2018 05-06-2018 271,506.16 271,506.16 271,506.16 271,506.16 271,506.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-F015-

061-57/2018, 

contratista:EDIFICADORA Y 

CONSTRUCTORA YAEL 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:272574.54, 

importe_modificado:272574.

54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:9.0}}

{1304682/proyecto_PROCES

O, 

1304682/proyecto_INICIO, 

1304682/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB180401472123 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

921,835.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:921835.88, 

modificado:921833.03}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE MOCTEZUMA - 418051
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

418051 S 75 75 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:84.85, 

meta_modificada:8

4.85}}

2020 4 TAB18180201117476 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

676,912.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:676912.48, 

modificado:676912.48}}

Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 

29820
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

29820 N 0 0 308 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB180301304818 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,952,894.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1952894.78, 

modificado:1952887.61}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE 

CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE - 162468
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

162468 N 0 0 180 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB180401485786 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

512,480.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:512480.69, 

modificado:443365.4}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE LEONA VICARIO - 434754
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

434754 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:125.0, 

meta_modificada:1

25.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB180401472123 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA VILLA 

, 00000 BENITO JUÁREZ (SAN 

CARLOS), MACUSPANA TABASCO 

ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y 

CALLE MALINCHE, CALLE 

CIRCUNVALACION NORTE ESTA 

OBRA SE EREALIZARA EN LA VILLA 

BENITO JUAREZ SAN CARLOS, lon:-

92.525694, lat:17.83429607}}

22-03-2018 15-04-2018 921,833.03 921,833.03 921,833.03 921,833.03 921,833.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K003-

007-33/2018, 

contratista:OLMECAGREEN 

CONStRUCTIONS S.A DE 

C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:921835.88, 

importe_modificado:921835.

88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:84.85}}

{1472123/proyecto_INICIO, 

1472123/proyecto_PROCES

O, 1472123/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB18180201117476 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - 

BAJO TULIJA KILÓMETRO 58 + 700 

RANCHERIA , 00000 BAJO TULIJÁ, 

MACUSPANA TABASCO ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL ESTA 

OBRA SE REALIZARA EN LA 

RANCHERIA BAJO TULIJA, lon:-

92.39420672, lat:17.66247775}}

05-04-2018 29-04-2018 676,912.48 676,912.48 676,912.48 676,912.48 676,912.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K002-

006-15/2018, 

contratista:OBRAS Y 

PROYECTOS PER S.A. DE 

C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:676912.48, 

importe_modificado:676912.

48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1255858/proyecto_INICIO, 

1255858/proyecto_PROCES

O, 1255858/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301304818 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:251, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA- EL TRIUNFO 3RA 

SECCKILÓMETRO 48 + 80 

RANCHERIA , 00000EL TRIUNFO 

3RA. SECCIÓN, MACUSPANA 

TABASCOENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA RANCHE, lon:-

92.47742823, lat:17.77603352}}

07-06-2018 05-08-2018 1,952,887.61 1,952,887.61 1,952,887.61 1,952,887.61 1,952,887.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K002-

010-93/2018, 

contratista:CONSTRUCTUR

A VERA&GUZMAN SA DE 

CV, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1952894.78, 

importe_modificado:1952894

.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1304818/proyecto_FIN, 

1304818/proyecto_PROCES

O, 

1304818/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180401485786 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CALLE LEONA VICARIO 

VILLA , 00000 BENITO JUÁREZ (SAN 

CARLOS), MACUSPANA TABASCO 

ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y , 

ESTA OBRA SE REALIZO EN LA 

CALLE LEONA VICARIO, lon:-

92.53243563, lat:17.83212922}}

07-06-2018 30-06-2018 443,365.40 443,365.40 443,365.40 443,365.40 443,365.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K003-

010-96/2018, 

contratista:CONSTRUCTOR

A LOMA DEL SURESTES.A 

DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:512480.69, 

importe_modificado:512480.

69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:125.0}}

{1485786/proyecto_PROCES

O, 

1485786/proyecto_INICIO, 

1485786/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB180401485866 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

249,500.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:249500.58, 

modificado:242206.38}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE VEINTISIETE 

DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES GIL Y 

SAENZ Y PRIMERO DE MAYO - 434914

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

434914 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:56.0, 

meta_modificada:5

6.0}}

2020 4 TAB18180201117482 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,288,065.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1288065.94, 

modificado:1258171.08}}

Construccion De Linea De Conduccion De Agua 

Potable - 29821
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

29821 N 0 0 696 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB180401472854 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

956,111.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:956111.21, 

modificado:967453.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN - 

419117

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Educación Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

419117 S 125 125 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB180401473027 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

352,526.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:352526.66, 

modificado:349186.65}}

REHABILITACION DE CAMINO - 419327 27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

419327 S 75 75 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB180401485866 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CALLE VEINTISIETE DE 

FEBRERO VILLA , 00000 BENITO 

JUÁREZ (SAN CARLOS), 

MACUSPANA TABASCO ENTRE 

CALLE VEINTISIETE DE FEBRERO Y 

CALLE GIL Y SAENZ, CALLE 

PRIMERO DE MAYO ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA VILLA BENITO 

JUAREZ, lon:-92.52872452, 

lat:17.8299805}}

28-05-2018 26-06-2018 242,206.38 242,206.38 242,206.38 242,206.38 242,206.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K003-

008-87/2018, 

contratista:CONSTRUCTOR

A LOMA DEL SURESTE S.A 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:249500.58, 

importe_modificado:249500.

58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:56.0}}

{1485866/proyecto_INICIO, 

1485866/proyecto_PROCES

O, 1485866/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB18180201117482 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:233, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA - NUEVA ESPERANZA 

KILÓMETRO 21 + 400 RANCHERIA , 

00000 NUEVA ESPERANZA, 

MACUSPANA TABASCO ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL ESTA 

OBRA SE REALIZARA EN LA 

RANCHERÍA NUEVA ES, lon:-

92.54485136, lat:17.87369107}}

05-04-2018 04-05-2018 1,258,171.08 1,258,171.08 1,258,171.08 1,258,171.08 1,258,171.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K032-

006-07/2018, contratista:FC 

CONSTRUCCION Y 

PROVEEDURIA DEL 

SURESTE S DE RL DE CV, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1288065.94, 

importe_modificado:1288065

.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1255864/proyecto_INICIO, 

1255864/proyecto_FIN, 

1255864/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180401472854 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - 

AQUILES SERDAN (SAN 

FERNANDO) KILÓMETRO 11 + 900 

RANCHERIA , 00000 AQUILES 

SERDÁN (SAN FERNANDO), 

MACUSPANA TABASCO ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL, lon:-

92.49160351, lat:17.8041428}}

05-04-2018 19-05-2018 967,453.30 967,453.30 967,453.30 967,453.30 967,453.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K014-

012-06/2018, 

contratista:EDIFICADORA Y 

CONSTRUCTORA YAEL 

S.A. DE, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:956111.21, 

importe_modificado:956111.

21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1472854/proyecto_INICIO, 

1472854/proyecto_FIN, 

1472854/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180401473027 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:65, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - 

JOSE MARIA PINO SUAREZ 

KILÓMETRO 12 + 700 RANCHERIA , 

00000 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 

MACUSPANA TABASCO ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y CAMINO 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL ESTA OBRA SE REA, lon:-

92.56316508, lat:17.68111885}}

22-03-2018 31-03-2018 349,186.65 349,186.65 349,186.65 349,186.65 349,186.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K026-

001-27/2018, contratista:FC 

CONSTRUCCION Y 

PROVEEDURIA DEL 

SURESTE S DE RL DE CV, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:352526.66, 

importe_modificado:352526.

66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1473027/proyecto_PROCES

O, 1473027/proyecto_FIN, 

1473027/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB180401473082 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,044,203.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2044203.7, 

modificado:1800880.55}}

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA 

ASFÁLTICA SEGUNDA ETAPA - 419379
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

419379 S 100 100 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:0.81, 

meta_modificada:0

.81}}

2020 4 TAB180401486117 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

115,151.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:115151.9, 

modificado:115151.9}}

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 435350 27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

435350 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:300.0, 

meta_modificada:3

00.0}}

2020 4 TAB180301304542 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

290,037.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:290037.04, 

modificado:290036.74}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON FOSA 

SÉPTICA - 160961
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

160961 N 0 0 100 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:10.0, 

meta_modificada:1

0.0}}

2020 4 TAB180301304593 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

534,990.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:534990.32, 

modificado:521480.46}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON FOSA 

SÉPTICA - 161222
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

161222 N 0 0 95 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:19.0, 

meta_modificada:1

9.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB180401473082 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:209, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA - LAS FERIAS 

KILÓMETRO 16 + 350 RANCHERIA , 

00000 LAS FERIAS, MACUSPANA 

TABASCO ENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL ESTA OBRA SE 

REALIZARA EN LA RANCHERI, lon:-

92.53059257, lat:17.85546627}}

05-04-2018 04-05-2018 1,800,880.55 1,800,880.55 1,800,880.55 1,800,880.55 1,800,880.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K032-

001-05/2018, 

contratista:INGENIERIA 

ESPECIALIZADA JAGUAR 

S.A DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:2044203.7, 

importe_modificado:2044203

.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.81}}

{1473082/proyecto_INICIO, 

1473082/proyecto_FIN, 

1473082/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180401486117 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - 

ALLENDE ALTO 2DA. SECCION 

NARANJAL KILÓMETRO 19 + 100 

RANCHERIA , 00000 ALLENDE ALTO 

2DA. SECCIÓN, MACUSPANA 

TABASCO ENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPA, 

lon:-92.42813869, lat:17.72410398}}

20-07-2018 29-07-2018 115,151.90 115,151.90 115,151.90 115,151.90 115,151.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-F015-

117 -163/2018, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MABAC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:115151.9, 

importe_modificado:115151.

9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1486117/proyecto_INICIO, 

1486117/proyecto_PROCES

O, 1486117/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301304542 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:124, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA- 

ENCRUCIJADAKILÓMETRO 36 + 360 

RANCHERIA , 00000ENCRUCIJADA, 

MACUSPANA TABASCOENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL ESTA 

OBRA SE REALIZARÁ EN LA 

RANCHERÍA ENCRUCIJADA., lon:-

92.47733829, lat:17.92663371}}

18-04-2018 07-05-2018 290,036.74 290,036.74 290,036.74 290,036.74 290,036.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-F015-

015-17/2018, 

contratista:EDUARDO DE 

LA CRUZ PASCUAL, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:290037.04, 

importe_modificado:290037.

04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1304542/proyecto_INICIO, 

1304542/proyecto_PROCES

O, 1304542/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301304593 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:69, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA- 

LERDO DE TEJADA 1RA 

SECCKILÓMETRO 20 + 120 

RANCHERIA , 00000LERDO DE 

TEJADA 1RA. SECCIÓN, 

MACUSPANA TABASCOENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL ESTA 

OBRA SE REALIZARA E, lon:-

92.63936231, lat:17.79354715}}

23-04-2018 22-05-2018 521,480.46 521,480.46 521,480.46 521,480.46 521,480.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-F015-

038-31 /2018, 

contratista:JOSE ANGEL 

IZQUIERDO CRUZ, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:534990.32, 

importe_modificado:534990.

32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:19.0}}

{1304593/proyecto_FIN, 

1304593/proyecto_PROCES

O, 

1304593/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB180401418583 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,037,051.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2037051.07, 

modificado:2037051.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO  CALLE PRINCIPAL 

PRIMERA ETAPA - 163595

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

163595 S 90 75 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:2480.0, 

meta_modificada:2

480.0}}

2020 4 TAB180401485808 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

229,654.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:229654.8, 

modificado:229530.18}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA 

SANTA TERESA - 434804

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

434804 S 50 50 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros lineales, 

meta:65.0, 

meta_modificada:6

5.0}}

2020 4 TAB18180201117481 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

692,074.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:692074.62, 

modificado:691967.88}}

Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 

29825
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

29825 N 0 0 112 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB180401477095 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

389,610.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:389610.7, 

modificado:389610.7}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS 

LETRINAS - 423113
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

423113 S 33 32 0 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:13.0, 

meta_modificada:1

3.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB180401418583 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:105, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA - TIERRA COLORADA 

KILÓMETRO 63 + 57 RANCHERIA , 

00000 TIERRA COLORADA, 

MACUSPANA TABASCO ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL ESTA 

OBRA SE REALIZARA EN LA, lon:-

92.62854332, lat:17.94686553}}

17-05-2018 30-06-2018 2,037,051.07 2,037,051.07 2,037,051.07 2,037,051.07 2,037,051.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

012-64/2018, 

contratista:PEDRO 

FRANCISCO LOPEZ 

MOLINA, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:2037051.07, 

importe_modificado:2037051

.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2480.0}}

{1418583/proyecto_INICIO, 

1418583/proyecto_PROCES

O, 1418583/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180401485808 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, 

direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 0 TRAMO MACUSPANA - 

BENITO JUAREZ SAN CARLOS 

KILÓMETRO 18 + 600 VILLA , 00000 

BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), 

MACUSPANA TABASCO ENTRE Y , 

ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA 

CALLE SIN, lon:-92.535161, 

lat:17.83373454}}

06-06-2018 20-06-2018 229,530.18 229,530.18 229,530.18 229,530.18 229,530.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K003-

009-108/2018, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MABAC, 

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:229654.8, 

importe_modificado:229654.

8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:65.0}}

{1485808/proyecto_FIN, 

1485808/proyecto_INICIO, 

1485808/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB18180201117481 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:229, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA - BELEN MONTE 

LARGO 3RA. SECCION 

(TRONCHADERO) KILÓMETRO 8 + 

300 RANCHERIA , 00000 BELÉN 

MONTE LARGO 3RA. SECCIÓN 

(TRONCHADERO), MACUSPANA 

TABASCO ENTRE CARRETERA A LA 

GRANJA Y CARRETERA A LA 

GRANJA, CARRET, lon:-92.60802603, 

lat:17.79102073}}

05-04-2018 04-05-2018 691,967.88 691,967.88 691,967.88 691,967.88 691,967.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

010-14/2018, 

contratista:CONSTRUCTOR

A LOMA DEL SURESTE 

·S.A DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:692074.62, 

importe_modificado:692074.

62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1255863/proyecto_INICIO, 

1255863/proyecto_FIN, 

1255863/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180401477095 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:112, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA - VERNET 4TA. 

SECCION KILÓMETRO 25 + 400 

RANCHERIA , 00000 VERNET 4TA. 

SECCIÓN (JUAN SALAS), 

MACUSPANA TABASCO ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y 

CARRETERA PRINCIPAL, 

CARRETERA PRINCIPAL ESTA O, 

lon:-92.5669978, lat:17.87053714}}

01-06-2018 15-06-2018 389,610.70 389,610.70 389,610.70 389,610.70 389,610.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-F015-

062-115/2018, 

contratista:SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES DIFU 

S.A DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:389610.7, 

importe_modificado:389610.

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:13.0}}

{1477095/proyecto_PROCES

O, 

1477095/proyecto_INICIO, 

1477095/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB180301304550 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

650,882.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:650882.95, 

modificado:650882.95}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON FOSA 

SÉPTICA - 160993
27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

160993 N 0 0 115 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:23.0, 

meta_modificada:2

3.0}}

2020 4 TAB180301300320 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,999,394.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2999394.91, 

modificado:2999394.91}}

SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA 

ALUMBRADO PUBLICO FONDO III NM 

DIVERSAS LOCALIDADES TACOTALPA - 

141400

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

141400 N 0 0 180 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:77.0, 

meta_modificada:7

7.0}}

2020 4 TAB00180201117691 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,180,210.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1180210.01, 

modificado:1180210.01}}

Construccion De Comedor Comunitario Ejido 

Guayal Tacotalpa Tabasco Fiii Nm Dos Mil 

Dieciocho - 139590

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Asistencia 

Social

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

139590 N 0 0 80 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB00180201118179 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,033,568.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1033568.42, 

modificado:1033568.42}}

Construccion De Comedor Comunitario N C P 

Carlos A Madrazo Tacotalpa Tabasco Fiii Nm Dos 

Mil Dieciocho - 139608

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Asistencia 

Social

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

139608 N 0 0 70 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB180301304550 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:150, direccion:CARRETERA 

MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO 

MACUSPANA- EL TRIUNFO 2DA 

SECCKILÓMETRO 15 + 150 

RANCHERIA , 00000EL TRIUNFO 

2DA. SECCIÓN, MACUSPANA 

TABASCOENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CARRETERA 

PRINCIPAL ESTA OBRA SE 

CONSTRUIRÁ EN LA RANC, lon:-

92.46099483, lat:17.7763465}}

10-05-2018 08-06-2018 650,882.95 650,882.95 650,882.95 650,882.95 650,882.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-F015-

016-50/2018, 

contratista:COMARKA 

FACTORIA S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:650882.95, 

importe_modificado:650882.

95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:23.0}}

{1304550/proyecto_PROCES

O, 

1304550/proyecto_INICIO, 

1304550/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301300320 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLEPUEBLO , 

86870TACOTALPA, TACOTALPA 

TABASCOENTRE CALLEY CALLE , 

CALLELAS REHABILITACIÓN DEL 

ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZA 

EN LAS COMUNIDADES DEL 

MUNICIPIO, lon:-92.82663747, 

lat:17.59526345}}

15-03-2018 20-06-2018 2,999,394.91 2,999,394.91 2,999,394.91 2,999,394.91 2,999,394.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTO-

827015978-E4-2018, 

contratista:RUBEN ZURITA 

GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:2999394.91, 

importe_modificado:2999394

.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:77.0}}

{1300320/proyecto_FIN, 

1300320/proyecto_INICIO, 

1300320/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB00180201117691 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, 

direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 

86870 GUAYAL, TACOTALPA 

TABASCO ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO EL COMEDOR 

COMUNITARIO SE CONSTRUYE A 

LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, 

lon:-92.6011588, lat:17.53596442}}

09-04-2018 07-06-2018 1,180,210.01 1,180,210.01 1,180,210.01 1,180,210.01 1,180,210.01 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOOTSM-

015-08-E-MTA-012/2018-

R33/FIII, contratista:MARCO 

ALEJANDRO CETINA 

DORANTES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:1180210.01, 

importe_modificado:1180210

.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1256073/proyecto_PROCES

O, 1256073/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB00180201118179 1 {geo1: {cve_municipio:15, 

localidad:112, direccion:CALLE 

CONOCIDO RANCHERIA , 86870 

CARLOS A. MADRAZO, TACOTALPA 

TABASCO ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO EL COMEDOR 

COMUNITARIO SE CONSTRUYE 

DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-

92.59848373, lat:17.5334591}}

09-04-2018 07-06-2018 1,033,568.42 1,033,568.42 1,033,568.42 1,033,568.42 1,033,568.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

015-08-E-MTA-013/2018-

R33/FIII, contratista:MARCO 

ALEJANDRO CETINA 

DORANTES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:1485626.74, 

importe_modificado:1485626

.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1256561/proyecto_INICIO, 

1256561/proyecto_PROCES

O, 1256561/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB180301301010 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

540,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:540000.0, 

modificado:540000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POB 

OXOLOTAN  TACOTALPA TABASCO FIII DOS 

MIL DIECIOCHO - 143660

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

143660 N 0 0 90 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2020 4 TAB180401480422 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2900000.0, 

modificado:2869553.61}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EJ LA CUMBRE FIII NM - 426283
27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

426283 S 50 40 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB180301300925 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,858,160.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3858160.37, 

modificado:3858160.37}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 

OXOLOTAN TACOTALPA TABASCO FIII DOS 

MIL DIECIOCHO - 143393

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

143393 N 0 0 80 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB180301300960 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

450,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ 

POCHITOCAL PRIMERA SECC TILA Y 

TORONJO  TACOTALPA TABASCO FIII - 143498

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

143498 N 0 0 70 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:25.0, 

meta_modificada:2

5.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB180301301010 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, 

direccion:CALLEPUEBLO , 

86870OXOLOTÁN, TACOTALPA 

TABASCOENTRE CALLEY CALLE , 

CALLELOS MEJORAMIENTOS DE 

VIVIENDAS SE REALIZAN DENTRO 

DE LA COMUNIDAD, lon:-

92.75021217, lat:17.3802714}}

02-07-2018 30-07-2018 540,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

015-08-E-MTA-030/2018-

R33/FIII, 

contratista:CORPORATIVO 

SUMAGOL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:1778552.28, 

importe_modificado:1778552

.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:30.0}}

{1301010/proyecto_INICIO, 

1301010/proyecto_FIN, 

1301010/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180401480422 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, 

direccion:ANDADOR CONOCIDO 

CUARTEL , 86870 LA CUMBRE, 

TACOTALPA TABASCO ENTRE 

ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO 

LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE 

LA COMUNIDAD, lon:-92.73465513, 

lat:17.43858452}}

01-08-2018 28-09-2018 2,869,553.61 2,869,553.61 2,869,553.61 2,869,553.61 2,869,553.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

015-08-E-MTA-061--2018-

R33-FIII, contratista:MAC 

TABASCO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:2889404.18, 

importe_modificado:2889404

.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1480422/proyecto_FIN} Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301300925 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, 

direccion:CALLEPUEBLO , 

86870OXOLOTÁN, TACOTALPA 

TABASCOENTRE CALLEY CALLE , 

CALLELA CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL SE 

REALIZA DENTRO DE LA 

COMUNIDAD, lon:-92.75061987, 

lat:17.38072192}}

16-04-2018 14-06-2018 3,858,160.37 3,858,160.37 3,858,160.37 3,858,160.37 3,858,160.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-

56926501-/001-/18, 

contratista:ABRAHAM 

CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:3927362.53, 

importe_modificado:3927362

.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1300925/proyecto_PROCES

O, 1300925/proyecto_FIN, 

1300925/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB180301300960 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:45, 

direccion:CALLEEJIDO , 

86870POCHITOCAL 1RA. SECCIÓN 

(TILA Y TORONJO), TACOTALPA 

TABASCOENTRE CALLEY CALLE , 

CALLELOS MEJORAMIENTOS DE 

VIVIENDA SE REALIZAN DENTRO 

DE LA COMUNIDAD, lon:-

92.75455937, lat:17.62485341}}

02-07-2018 30-08-2018 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

015-08-E-MTA-053-2018-

R33-FIII, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:1482704.01, 

importe_modificado:1482704

.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:25.0}}

{1300960/proyecto_PROCES

O, 1300960/proyecto_FIN, 

1300960/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones



C
IC

L
O

T
R

IM
E

S
T

R
E

F
O

L
IO

ff
1 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
1 

_ 
R

A
M

O

ff
1 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
1 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

ff
2 

_ 
C

IC
L

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

ff
2 

_ 
R

A
M

O

ff
2 

_ 
M

O
D

A
L

ID
A

D

ff
2 

_ 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO

C
A

T
E

G
O

R
IA

M
O

N
T

O
 _

 G
L

O
B

A
L

 _
 

A
P

R
O

B
A

D
O

F
U

E
N

T
E

S
 _

 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O

N
O

M
B

R
E

ID
 _

 E
N

T
ID

A
D

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
E

N
T

ID
A

D
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
ID

 _
 M

U
N

IC
IP

IO
 _

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

M
U

N
IC

IP
IO

 _
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

T
IP

O
 _

 P
R

O
G

R
A

M
A

 _
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

S
U

B
C

L
A

S
IF

IC
A

C
IO

N

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

 _
 

E
JE

C
U

T
O

R
A

N
U

M
E

R
O

 _
 P

R
O

Y
E

C
T

O

P
O

B
L

A
C

IO
N

 _
 

B
E

N
E

F
IC

IA
D

A

M
U

JE
R

E
S

H
O

M
B

R
E

S

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

M
E

T
A

S

DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB180301300997 2018 33 I 4 . . . . Proyecto 

de 

inversión

540,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:540000.0, 

modificado:540000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POB 

PUXCATAN TACOTALPA TABASCO FIII DOS 

MIL DIECIOCHO - 143625

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Vivienda Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

TACOTALPA

143625 N 0 0 90 {meta1: 

{unidad_medida:Vi

vienda, meta:30.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2020 4 TAB200301713729 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

10,526,364.40 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.05263644E7, 

modificado:6371736.16}}

14000179.-Construcción de pavimento de concreto 

hidráulico en la Av.  Francisco Fonz Lara, calle 

Ignacio Zaragoza y Av. Guadalupe Victoria, del 

poblado Gregorio Méndez en el municipio de 

Emiliano Zapata, Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000179 S 688 619 0 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:8347.0, 

meta_modificada:8

347.0}}

2020 4 TAB200301713728 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

6,500,261.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6500261.0, 

modificado:6225383.76}}

14000178.-Reconstrucción de pavimento con 

concreto asfáltico del camino Playas del Rosario - 

Oxolotán, tramo Playas del Rosario - Jalapa, del 

km 5+660 al km 5+920, km 9+680 al km 11+000 y 

km 15+200 al km 15+920, municipio de Jalapa, 

Tabasco.

27 Taba

sco

0 Gobierno de 

la Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimien

to

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

Secretaría de 

Ordenamiento 

Territorial y Obras 

Públicas

14000178 S 600 615 0 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.3, 

meta_modificada:2

.3}}

2020 4 TAB200401879609 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,517,072.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2517072.95, 

modificado:2517072.95}}

CO11390064-18/2020.-trabajos complementarios 

para la reconstrucción de terracerías, obras de 

drenaje y pavimento asfáltico, camino: 

e.c.(Villahermosa - Escárcega) - Chablé - el 

triunfo, tramo: del km 0+000 al km 5+600. ubicado 

en el municipio de Balancán, Tabasco.

27 Taba

sco

1 Balancán Otros 

Programas 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNT ESTATAL 

DE CAMINOS

11390064 N 0 0 10,390 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:2.76, 

meta_modificada:2

.76}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB180301300997 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, 

direccion:CALLEPUEBLO , 

86870PUXCATÁN, TACOTALPA 

TABASCOENTRE CALLEY CALLE , 

CALLELOS MEJORAMIENTOS DE 

VIVIENDAS SE REALIZAN DENTRO 

DE LA COMUNIDAD, lon:-

92.68768168, lat:17.45092626}}

02-07-2018 30-08-2018 540,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOOTSM-

015-08-E-MTA-054-/2018-

R33-/FIII, contratista:RUBEN 

ZURITA GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TACOTALPA, 

monto:1776219.16, 

importe_modificado:1776219

.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:30.0}}

{1300997/proyecto_INICIO, 

1300997/proyecto_FIN, 

1300997/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713729 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, 

direccion:Reforma, Tabasco, México, 

lon:-91.60177231, lat:17.45764746}}

01-09-2020 14-11-2020 6,371,736.16 5,712,344.43 5,712,344.43 5,712,344.43 4,704,750.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO140001

79-38/20, contratista:OLEC 

CONSTRUCCIONES, 

S.A.DE.C.V. EN 

PARTICIPACIÓN 

CONJUNTA CON J.M.P. 

CORPORATIVO, 

S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:6371736.16, 

importe_modificado:5712344

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:8347.0}}

{1713729/proyecto_INICIO, 

1713729/proyecto_PROCES

O, 1713729/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200301713728 1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, 

direccion:Playas del Rosario - Teapa, 

Villa Playas del Rosario, Tab., México, 

lon:-92.87618637, lat:17.83738903}}

15-08-2020 13-09-2020 6,225,383.76 6,225,383.76 6,225,383.76 6,225,383.76 6,225,383.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO140001

78-41/20, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA, S.A.DE.C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

(SOTOP), 

monto:6225383.76, 

importe_modificado:6225383

.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.3}}

{1713728/proyecto_PROCES

O, 

1713728/proyecto_INICIO, 

1713728/proyecto_PROCES

O, 1713728/proyecto_FIN}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879609 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 

direccion:Unnamed Road, Tabasco, 

México, lon:-91.58615112, 

lat:17.86505416}}

08-12-2020 31-12-2020 2,517,072.95 2,500,851.15 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

64-18/2020, 

contratista:COORPORATIV

O MARK S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2500851.15, 

importe_modificado:2500851

.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.13}}

{1879609/proyecto_PROCES

O, 

1879609/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:En el catálogo que nos da la 

plataforma la clasificación y programa de proyectos 

no se encuentra de acuerdo al tipo de obra que se 

describe por el cual se por señalarlo de esa manera, 

trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-01-

22}, obs2: {observación:En el catálogo que nos da 

la plataforma la clasificación y programa de 

proyectos no se encuentra de acuerdo al tipo de 

obra que se describe por el cual se por señalarlo de 

esa manera, trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:En el 

catálogo que nos da la plataforma la clasificación y 

programa de proyectos no se encuentra de acuerdo 

al tipo de obra que se describe por el cual se por 

{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de 

"Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB200401879650 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

3,691,241.16 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3691241.16, 

modificado:3691241.16}}

CO11390065.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E. 

C. (VILLAHERMOSA ¿ ESCÁRCEGA) ¿ CHABLÉ 

¿ EL TRIUNFO, TRAMO: DEL KM 5+600 AL KM 

11+200, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

BALANCÁN, TABASCO,

27 Taba

sco

1 Balancán Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390065 N 0 0 10,390 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:3.4, 

meta_modificada:3

.4}}

2020 4 TAB200401879517 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,389,850.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4389850.38, 

modificado:4389850.38}}

CO11390068-16/2020.- Construccion de obra de 

desvió en el camino: Chablé-bajo amatitan, del km 

8+340 al km  8+960, ubicado en el municipio de 

Jonuta, Tabasco.

27 Taba

sco

11 Jonuta Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390068 N 0 0 3,609 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:0.62, 

meta_modificada:0

.62}}

2020 4 TAB200401878718 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,557,213.16 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1557213.16, 

modificado:1557213.16}}

CO11390067-17/2020.- REHABILITACIÓN DE 

ACCESOS A PUENTE JOSE COLOMO, CAMINO 

: FCO. J. SANTA MARIA - FEDERICO ÁLVAREZ 

TRAMO: EL PORTÓN - PUENTE PITAHAYA, KM 

38+000, MUNICIPIO DE MACUSPANA, 

TABASCO.

27 Taba

sco

12 Macuspana Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390067 N 0 0 12,751 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB17180101075726 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

153,053.72 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:153053.72, 

modificado:151983.21}}

Remodelacion De Parque 2a. Etapa (Ref. K039-

005)
27 Taba

sco

12 Macuspana Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K014-003 N 0 0 14,451 {meta1: 

{unidad_medida:Lo

te, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB200401879650 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, 

direccion:Carr. a San Antonio, 

Balancán, Tab., México, lon:-

91.54083252, lat:17.87158941}}

08-12-2020 31-12-2020 3,691,241.16 3,654,102.92 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

65-19/2020, 

contratista:CONSTRUCCIO

NES Y DRAGADOS DEL 

SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:3654102.92, 

importe_modificado:3654102

.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:2.75}}

{1879650/proyecto_INICIO, 

1879650/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:En el catálogo que nos da la 

plataforma la clasificación y programa de proyectos 

no se encuentra de acuerdo al tipo de obra que se 

describe por el cual se por señalarlo de esa manera, 

trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-01-

22}, obs2: {observación:En el catálogo que nos da 

la plataforma la clasificación y programa de 

proyectos no se encuentra de acuerdo al tipo de 

obra que se describe por el cual se por señalarlo de 

esa manera, trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:En el 

catálogo que nos da la plataforma la clasificación y 

programa de proyectos no se encuentra de acuerdo 

al tipo de obra que se describe por el cual se por 

{obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de 

inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no 

validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no 

validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no 

validar para que el sistema lo elimine al cierre.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:VERIFICAR LA OBSERVACION DE LA UED 

SHCP, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-22}, TAB200401879517 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, 

direccion:Jonuta, Tab., México, lon:-

92.1364314, lat:18.0910825}}

07-12-2020 31-12-2020 4,389,850.38 4,220,546.88 1,266,164.06 1,266,164.06 1,266,164.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

68-16/2020, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ROYNER 

S.A. DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:4220546.88, 

importe_modificado:4220546

.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.0}}

{1879517/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:Se considera la clasificación la 

clasificación y el programa de otros proyectos ya 

que en el catálogo que se encuentra en la 

plataforma no se encontró alguna clasificación o 

programa de acuerdo a lo que nosotros 

capturamos., trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Se considera 

la clasificación y el programa de otros proyectos ya 

que en el catálogo que se encuentra en la 

plataforma no se encontró alguna clasificación o 

programa de acuerdo a lo que nosotros 

capturamos., trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Se considera 

la clasificación y el programa de otros proyectos ya 

{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones., trimestre:4.0, 

usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs5: 

{observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de 

"Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.TAB200401878718 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, 

direccion:Macuspana, Tab., México, 

lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}

07-12-2020 31-12-2020 1,557,213.16 1,479,466.84 443,840.05 443,840.05 443,840.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

67-17/2020, 

contratista:ITRACSA S.A DE 

C.V., convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:1479466.84, 

importe_modificado:1479466

.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.05}}

{1878718/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:En el catálogo que nos da la 

plataforma la clasificación y programa de proyectos 

no se encuentra de acuerdo al tipo de obra que se 

describe por el cual se por señalarlo de esa manera, 

trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-01-

22}, obs2: {observación:En el catálogo que nos da 

la plataforma la clasificación y programa de 

proyectos no se encuentra de acuerdo al tipo de 

obra que se describe por el cual se por señalarlo de 

esa manera, trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:En el 

catálogo que nos da la plataforma la clasificación y 

programa de proyectos no se encuentra de acuerdo 

al tipo de obra que se describe por el cual se por 

{obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:a 

solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, 

fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, 

trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-14}, obs4: 

{observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, 

usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-01-14}, obs5: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs6: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-22}, obs7: 

{observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o TAB17180101075726 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, 

direccion:AQUILES SERDAN, lon:-

92.489722, lat:17.805555}}

02-01-2018 01-01-2018 151,983.21 151,983.21 151,983.21 151,983.21 151,983.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K039-

005-145/2017, 

contratista:PROVEEDORA 

DE SUMINISTROS Y 

OBRAS DEL GOLFO S.A. 

DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1496606.31, 

importe_modificado:1496606

.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1213162/proyecto_INICIO, 

1213162/proyecto_PROCES

O, 1213162/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB17180201137802 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

743,458.69 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:743458.69, 

modificado:734208.46}}

Construccion De Pavimento Con Concreto 

Hidraulico En La Calle Epigmenio Antonio Primera 

Etapa

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-020 N 0 0 2,052 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:5

80.0}}

2020 4 TAB17180101075704 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,142,804.82 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1142804.82, 

modificado:1113019.78}}

Construccion De Callejones Ignacio Zaragoza, 

Virginio Chan Y Andador Allende Con Concreto 

Hidraulico (Ref. K005-039)

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-003 N 0 0 1,431 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1

052.16}}

2020 4 TAB200401879667 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,072,580.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2072580.8, 

modificado:2072580.8}}

CO11390066-20/2020.- TRABAJOS 

COMPLEMENTARIOS PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E. C. 

(VILLAHERMOSA ¿ TEAPA) ¿ PLAYAS DEL 

ROSARIO ¿ OXOLOTÁN, TRAMO: DEL KM. 

25+000 AL KM. 35+000. UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA Y TACOTALPA, 

TABASCO

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390066 N 0 0 11,716 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.31, 

meta_modificada:1

.31}}

2020 4 TAB200401879669 2017 23 U 93 . . . . Proyecto 

de 

inversión

2,072,580.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2072580.8, 

modificado:2072580.8}}

CO11390066-20/2020.- TRABAJOS 

COMPLEMENTARIOS PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E. C. 

(VILLAHERMOSA ¿ TEAPA) ¿ PLAYAS DEL 

ROSARIO ¿ OXOLOTÁN, TRAMO: DEL KM. 

25+000 AL KM. 35+000. UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE JALAPA Y TACOTALPA, 

TABASCO

27 Taba

sco

15 Tacotalpa Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

JUNTA ESTATAL 

DE CAMINOS

11390066 N 0 0 11,718 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.31, 

meta_modificada:1

.31}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB17180201137802 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:141, direccion:LA 

ESCALERA, lon:-92.525555, 

lat:17.843611}}

02-07-2018 01-07-2018 734,208.46 734,208.46 734,208.46 734,208.46 734,208.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

020-142/2018, 

contratista:COMARKA 

FACTORIA S. DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:735030.87, 

importe_modificado:735030.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:580.0}}

{1276888/proyecto_PROCES

O, 1276888/proyecto_FIN, 

1276888/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB17180101075704 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:104, direccion:TEPETITAN, 

lon:-92.3725, lat:17.818611}}

15-01-2018 01-04-2018 1,113,019.78 1,113,019.78 1,113,019.78 1,113,019.78 1,113,019.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

039-184/2017, 

contratista:GCH 

CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1121503.07, 

importe_modificado:1121503

.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1052.16}}

{1213130/proyecto_INICIO, 

1213130/proyecto_FIN, 

1213130/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB200401879667 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:85, 

direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.8265503, lat:17.5969832}}

08-12-2020 31-12-2020 2,072,580.80 2,054,987.13 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

66-20/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA S.A DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2054987.13, 

importe_modificado:2054987

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.31}}

{1879667/proyecto_FIN, 

1879667/proyecto_INICIO, 

1879667/proyecto_PROCES

O}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:Se considera la clasificación la 

clasificación y el programa de otros proyectos ya 

que en el catálogo que se encuentra en la 

plataforma no se encontró alguna clasificación o 

programa de acuerdo a lo que nosotros 

capturamos., trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Se considera 

la clasificación la clasificación y el programa de 

otros proyectos ya que en el catálogo que se 

encuentra en la plataforma no se encontró alguna 

clasificación o programa de acuerdo a lo que 

nosotros capturamos., trimestre:4.0, 

usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Se considera la clasificación la 

{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto 

diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de TAB200401879669 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:85, 

direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-

92.8265503, lat:17.5969832}}

08-12-2020 31-12-2020 2,072,580.80 2,054,987.13 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO113900

66-20/2020, 

contratista:CONSTRUCTOR

A FUMA S.A DE C.V., 

convocante:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

monto:2054987.13, 

importe_modificado:2054987

.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:1.31}}

{1879669/proyecto_INICIO, 

1879669/proyecto_PROCES

O, 1879669/proyecto_FIN, 

1879669/proyecto_PROCES

O, 

1879669/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

{obs1: {observación:Se considera la clasificación la 

clasificación y el programa de otros proyectos ya 

que en el catálogo que se encuentra en la 

plataforma no se encontró alguna clasificación o 

programa de acuerdo a lo que nosotros 

capturamos., trimestre:4.0, usuario:dafnedwinzigc, 

fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Se considera 

la clasificación la clasificación y el programa de 

otros proyectos ya que en el catálogo que se 

encuentra en la plataforma no se encontró alguna 

clasificación o programa de acuerdo a lo que 

nosotros capturamos., trimestre:4.0, 

usuario:dafnedwinzigc, fecha:2021-01-22}, obs3: 

{observación:Se considera la clasificación la 

{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" 

o justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o 

justificar en el campo de observaciones.

, trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, 

obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto 

diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de 
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB17180101075740 2017 23 U 132 . . . . Proyecto 

de 

inversión

98,973.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:98973.21, 

modificado:98973.21}}

Construccion De Pavimento Con Concreto 

Hidraulico, Drenaje, Agua Potable En Callejon 

Cuauhtemoc, Cd. Macuspana (Ref. K005-023)

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-006 N 0 0 32,225 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6

43.5}}

2020 4 TAB17180101075793 2017 23 U 132 . . . . Proyecto 

de 

inversión

498,355.17 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:498355.17, 

modificado:484609.58}}

Constuccion De Pavimento Asfaltico Y 

Señalamiento Horizontal, Camino R/A. San 

Francisco, Tramo Del Km. 0 000 Al 0 980 (Ref. 

K008-007)

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-008 N 0 0 321 {meta1: 

{unidad_medida:Kil

ómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:0

.98}}

2020 4 TAB17180101075756 2017 23 U 132 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,837,751.22 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1837751.22, 

modificado:1824989.04}}

Recosntruccion De Concreto Hidraulico, Drenaje 

Sanitario, En La Calle Miguel Orrico De Los Llanos 

Entre Calles 16 De Septiembre Y Eduardo Soto 

Ines (Ref. K005-021)

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-005 N 0 0 5,822 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2

120.0}}

2020 4 TAB17180101075747 2017 23 U 132 . . . . Proyecto 

de 

inversión

90,389.89 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:90389.89, 

modificado:66245.66}}

Construccion De Pavimento Con Concreto 

Hidraulico En Calle Nicolas Bravo, Cd. De 

Macuspana (Ref. K005-019)

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-007 N 0 0 32,225 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:5

25.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB17180101075740 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:MACUSPANA, lon:-92.5975, 

lat:17.76}}

03-02-2018 01-02-2018 75,349.30 75,349.30 75,349.30 75,349.30 75,349.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

023-92/2017, 

contratista:CARLOS 

MORALES MOLLINEDO, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:810836.0, 

importe_modificado:810836.

0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:643.5}}

{1213178/proyecto_PROCES

O, 1213178/proyecto_FIN, 

1213178/proyecto_INICIO}

En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB17180101075793 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:234, direccion:SAN 

FRANCISCO, lon:-92.552222, 

lat:17.826944}}

02-01-2018 01-01-2018 484,609.58 484,609.58 484,609.58 484,609.58 484,609.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K008-

007-87/2017, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MABAC 

S.A. DE C.V ., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1951378.65, 

importe_modificado:1951378

.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

avance:0.98}}

{1213240/proyecto_INICIO, 

1213240/proyecto_PROCES

O, 1213240/proyecto_FIN}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB17180101075756 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, 

direccion:CIUDAD PEMEX, lon:-

92.4825, lat:17.882222}}

02-01-2018 01-01-2018 1,824,989.04 1,824,989.04 1,824,989.04 1,824,989.04 1,824,989.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

021-88/2017, 

contratista:CONSTRUCCIO

N, COMERCIALIZACION Y 

SERVICIOS TECNICOS 

AMBIENTALES S.A. DE 

C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:2253761.1, 

importe_modificado:2253761

.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2120.0}}

{1213197/proyecto_FIN, 

1213197/proyecto_PROCES

O, 

1213197/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB17180101075747 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:MACUSPANA, lon:-92.5975, 

lat:17.76}}

03-02-2018 01-02-2018 66,245.66 66,245.66 66,245.66 66,245.66 66,245.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

019-90/2017, 

contratista:ANGEL MARIO 

FALCON GONZALEZ, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:725016.87, 

importe_modificado:725016.

87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:525.0}}

{1213185/proyecto_PROCES

O, 1213185/proyecto_FIN, 

1213185/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB17180101075761 2017 23 U 132 . . . . Proyecto 

de 

inversión

350,329.42 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350329.42, 

modificado:348214.44}}

Ampliacion De Red De Distribucion De Energia 

Electrica En Media Y Baja Tension En La 

Rancheria Francisco I. Madero Alto 2a. Seccion 

(Ref. K004-007)

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K004-001 N 0 0 718 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:3

0.0}}

2020 4 TAB17180101075803 2017 23 U 135 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,249,066.77 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1249066.77, 

modificado:893823.53}}

Construcion Del Carcamo Y Linea De Presion En 

La Colonia El Recuerdo En La Ra. Ignacio 

Zaragoza (Los Ateos) (Ref. K003-019)

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPAN

K003-002 N 0 0 32,225 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB17180101075788 2017 23 U 135 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,848,651.50 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4848651.5, 

modificado:4748248.4}}

Reconstruccion De Terracerias, Pavimento 

Asfaltico Y Señalamiento Horizontal Primera Etapa 

(Ref. K005-037)

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-001 N 0 0 32,225 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2

325.0}}

2020 4 TAB17180101075799 2017 23 U 135 . . . . Proyecto 

de 

inversión

550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:544137.75}}

Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La 

Calle Juan De La Barrera Y Fernando Montes De 

Oca En La Col. Niños Heroes (Ref. K005-033)

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-004 N 0 0 32,225 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2

80.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB17180101075761 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:48, 

direccion:FRANCISCO I. MADERO 

ALTO 2DA. SECCION, lon:-

92.533611, lat:17.728611}}

02-01-2018 01-01-2018 348,214.44 348,214.44 348,214.44 348,214.44 348,214.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K004-

007-161/2017, 

contratista:RODOLFO 

ENRIQUE KANTER 

SOLORZANO, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1432555.1, 

importe_modificado:1432550

.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1213203/proyecto_FIN, 

1213203/proyecto_INICIO, 

1213203/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB17180101075803 1 {geo1: {cve_municipio:12, 

localidad:230, direccion:IGNACIO 

ZARAGOZA LOS ATEOS, lon:-

92.585477, lat:17.779421}}

15-01-2018 01-02-2018 893,823.53 893,823.53 893,823.53 893,823.53 893,823.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K003-

019-168/2017, 

contratista:MOGA 

CORPORATIVO Y 

CONSTRUCCIONES S.A.  

DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:1970903.9, 

importe_modificado:1970903

.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1213250/proyecto_PROCES

O, 1213250/proyecto_FIN, 

1213250/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB17180101075788 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:MACUSPANA, lon:-92.5975, 

lat:17.76}}

10-01-2018 01-03-2018 4,748,248.40 4,748,248.40 4,748,248.40 4,748,248.40 4,748,248.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

037-182/2017, 

contratista:CONSTRUCCIO

N, COMERCIALIZACION Y 

SERVICIOS TECNICOS 

AMBIENTALES S.A DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:4748253.17, 

importe_modificado:4748253

.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2325.0}}

{1213235/proyecto_PROCES

O, 1213235/proyecto_FIN, 

1213235/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB17180101075799 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:MACUSPANA, lon:-92.5975, 

lat:17.76}}

02-01-2018 01-01-2018 544,137.75 544,137.75 544,137.75 544,137.75 544,137.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

033-163/2017, 

contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR MABAC  

S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:544200.67, 

importe_modificado:544200.

67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:280.0}}

{1213246/proyecto_FIN, 

1213246/proyecto_INICIO, 

1213246/proyecto_PROCES

O, 

1213246/proyecto_INICIO}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2020 4 TAB17180101075797 2017 23 U 135 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,848,651.50 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4848651.5, 

modificado:4393312.12}}

Reconstruccion De Terracerias, Pavimento 

Asfaltico Y Señalamiento Horizontal Segunda 

Etapa (Ref. K005-038)

27 Taba

sco

12 Macuspana Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Urbanizació

n

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

MACUSPANA

K005-002 N 0 0 32,225 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2

325.0}}

2020 4 TAB16160400824100 2016 23 U 76 . . . . Proyecto 

de 

inversión

4,936,117.06 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:76, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4936117.06, 

modificado:4936117.06}}

Construccion Integral De La Calle Cuauhtemoc 

Tramo Calle Gregorio Mendez-Calle 

Independnecia

27 Taba

sco

3 Centla Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructu

ra Social

Transportes 

y vialidades

Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA 16

OP0158 N 0 0 22,795 {meta1: 

{unidad_medida:M

etros Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificada:0

.0}}

2020 4 TAB16160300734847 2016 23 U 128 . . . . Proyecto 

de 

inversión

18,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.8E7, 

modificado:1.7802E7}}

Boulevard José María Pino Suárez En El Municipio 

De Centla, En El Estado De Tabasco - 961
27 Taba

sco

3 Centla Otros 

proyectos de 

Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

MUNICIPIO 3145881 N 0 0 0 {meta1: 

{unidad_medida:Ot

ros, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}

2020 4 TAB16160400822066 2016 23 U 130 . . . . Proyecto 

de 

inversión

1,108,308.27 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1108308.27, 

modificado:1108308.27}}

Construccion De Cancha De Usos Multiples Y 

Techado
27 Taba

sco

3 Centla Otros 

Programas 

de Inversión

Deporte Sin 

identificar

MUNICIPIO DE 

CENTLA 4

OP0156 N 0 0 110 {meta1: 

{unidad_medida:Pi

ezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1

.0}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TAB17180101075797 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:MACUSPANA, lon:-92.5975, 

lat:17.76}}

01-01-2018 01-03-2018 4,393,312.12 4,393,312.12 4,393,312.12 4,393,312.12 4,393,312.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO-K005-

038-183/2017, 

contratista:CONSTRUCCIO

N, COMERCIALIZACION Y 

SERVICIOS TECNICOS 

AMBIENTALES S.S DE C.V, 

convocante:AYUNTAMIENT

O DE MACUSPANA, 

monto:4748253.17, 

importe_modificado:4748253

.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2325.0}}

{1213244/proyecto_INICIO, 

1213244/proyecto_FIN, 

1213244/proyecto_PROCES

O}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB16160400824100 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:308, 

direccion:GREGORIO MENDEZ 

CALLE INDEPENDENCIA, lon:-

92.640833, lat:18.546111}}

19-12-2016 01-12-2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{930311/proyecto_INICIO} Cancelad

o

Cancelac

ión 

validada

{obs1: {observación:Esta obra fue duplicada en la 

administacion pasada, trimestre:4.0, 

usuario:agustinsanchezh, fecha:2020-12-24}}

Sin observaciones

TAB16160300734847 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:308, 

direccion:(C: INDEPENDENCIA 

(0+719.29); 18.535244; -92.645105) 

(C:LIC. CARLOS A. MADRAZO A C: 

INDEPENDENCIA; 18.536415; -

92.641997) (C:LIC. CARLOS A. 

MADRAZO (0+000); 18.537909; -

92.639301), lon:-92.652187, 

lat:18.530111}}

31-12-2016 01-12-2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:co-dootsm-

lo-827003993-e32-2016-

ramo-23-op0100/2016, 

contratista:servicios y 

construcciones jemsa sa e 

cv, convocante:municipio de 

centla, 

monto:1.772593087E7, 

importe_modificado:}, ctto2: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:co-dootsm-

lo-827003993-e32-2016-

ramo 23-OP0100/2016, 

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{836993/proyecto_INICIO} En 

Ejecució

n

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

TAB16160400822066 1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:251, 

direccion:CONSTANCIA Y 

VENENCIA, lon:-92.825003, 

lat:18.434498}}

19-12-2016 01-12-2016 1,108,308.27 1,108,308.27 1,108,308.27 1,108,308.27 1,108,308.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:co-dootsm-

lo-827003993-e38-2016-

ramo 23-op0156/2016, 

contratista:conobra 

construcciones de obras 

para el desarrollo sa de cv, 

convocante:municipio de 

centla, monto:1103297.18, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{927951/proyecto_INICIO, 

927951/proyecto_FIN, 

927951/proyecto_PROCESO

}

Terminad

o

Validado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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