



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

20 DE ABRIL DE 2022



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No. - 6476



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2022



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

N° CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE MARZO DE 2021	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	10003.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN EL ANDADOR PRIMARIA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CERRADA, DE LA COL. MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. EMILIANO ZAPATA (COL. MAGISTERIAL)	64.50 ML.	\$ 188,577.45	\$ 191,739.16	07/02/2022	03/03/2022	RAMO 33 FIII	36 HABITANTES	CONCLUIDA FISICAMENTE; EN PROCESO FINANCIERO
2	10004.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL ANDADOR PRIMARIA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CERRADA, DE LA COL. MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. EMILIANO ZAPATA (COL. MAGISTERIAL)	588.43 M2	\$ 628,189.29	\$ 632,982.25	28/02/2022	24/03/2022	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	EN PROCESO
3	10005.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN EL ANDADOR I ENTRE CALLE AGATA Y CERRADA, DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. EMILIANO ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	63.80 ML.	\$ 103,027.75	\$ 104,602.84	07/02/2022	28/02/2022	RAMO 33 FIII	21 HABITANTES	CONCLUIDA FISICAMENTE; EN PROCESO FINANCIERO
4	10006.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE RIO FINAL ENTRE AV. LEONIA VICARIO Y CALLE USUMACINTA, DE LA COL. GANADERA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. EMILIANO ZAPATA (COL. GANADERA)	103.90 ML.	\$ 40,237.30	\$ 41,051.89	07/02/2022	03/03/2022	RAMO 33 FIII	61 HABITANTES	CONCLUIDA FISICAMENTE; EN PROCESO FINANCIERO
5	10007.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE RIO FINAL ENTRE AV. LEONIA VICARIO Y CALLE USUMACINTA, DE LA COL. GANADERA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. EMILIANO ZAPATA (COL. GANADERA)	207.80 ML - 496.81 M2	\$ 363,079.65	\$ 366,537.46	21/02/2022	22/03/2022	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDA FISICAMENTE; EN PROCESO FINANCIERO
6	10008.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE RIO FINAL ENTRE AV. LEONIA VICARIO Y CALLE USUMACINTA, DE LA COL. GANADERA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. EMILIANO ZAPATA (COL. GANADERA)	934.23 M2	\$ 944,496.97	\$ 956,743.85	14/03/2022	27/04/2022	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	EN PROCESO
7	10015.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS EL MANGAL Y ELDA Y JOSE, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	CD. EMILIANO ZAPATA (COL. EL MANGAL Y ELDA Y JOSE)	1233.10 ML.	\$ 8,231,301.69	\$ 8,250,478.94	07/02/2022		RAMO 33 FIII	238 HABITANTES	EN PROCESO



[Signature]

ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS
COORDINADOR DEL RAMO 33

AYUNTAMIENTO DE
EMILIANO ZAPATA
2021 - 2024
RAMO 33



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EMILIANO ZAPATA, TAMAUCO
2021 - 2024

RELACIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO IV 2022
INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022




H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
EMILIANO ZAPATA
"GOBIERNO CONTIGO"

N° CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE MARZO DE 2021	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	C0205. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CD. EMILIANO ZAPATA	1.00 MANTENIMIENTO	\$ 671,372.22	\$ 42,965.48	01/01/2022	31/12/2022	RAMO 33 FIV	22,469 HABITANTES	EN PROCESO
2	C0207 - GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL(FIV)	CD. EMILIANO ZAPATA	1.00 ACCIÓN	\$ 644,324.00	\$ 3,397,686.07	01/01/2022	31/12/2022	RAMO 33 FIV	87 ELEMENTOS	EN PROCESO



[Firma manuscrita]

H. AYUNTAMIENTO DE
EMILIANO ZAPATA
2021 - 2024
RAMO 33
ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS
COORDINADOR DEL RAMO 33



TABASCO

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: ID4X0OUkt2WMBi/2gIloP+ZqVP12y1bneB/KriSNCdlfLut+Z9kO27qo2199d37ciipZgTltWF6pQS
A679/16pF8mGrZg5DaL4hKGAbcLF5LUzdiQQy+M9M7XO5sOzPk2jLlx4Kb58NMuxhTKQJORihYvoTvcQrTztczJP
L6aePNNRfc65KSgRBN2lwg66xsgjGlpW+NSQwQmmVj8D2AqaCl20GB6pgilw9mfqJpytpURYqVQn3x+tpHT9C0
xmTplbq67MK6Jbxf2l6C4oUpiFAXVyN5SXF7jXiw1MtoO7zYdj5kfe1d+Yx8zUdCe4lBjNDZJBil6/JKb9ekZwrg==