

# **INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS (DOCUMENTOS Y ANEXOS)**

# DOCUMENTOS LEGALES

- I).- Copia del recibo de pago de las bases respectivas.
- II).- La persona que concurra en **representación** de una **persona física ó jurídico colectiva** al acto de presentación y apertura de proposiciones, preferentemente deberá identificarse presentando **carta poder simple** para participar en el acto, y una identificación oficial (original para cotejo y copia). **(Sin embargo, no será motivo de descalificación la falta de identificación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero únicamente podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.)**
- III).- Escrito donde el apoderado manifiesta la certificación de firmas y antefirmas.

Para los interesados que decidan **AGRUPARSE** para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 40 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, la presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común, Manifestándolo desde la solicitud de inscripción y en el acto de apertura de proposiciones (indicar no aplica si es el caso).

## DOCUMENTO III

(Lugar y fecha)

**(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FIRMA LA INVITACIÓN)**

**P R E S E N T E.**

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la presente licitación, certifico que la(s) firma(s) y antefirmas registradas al calce corresponden al C. \_\_\_\_\_, el cual funge como representante legal de la Empresa: \_\_\_\_\_, lo anterior de acuerdo a nuestra participación correspondiente a:

**LICITACIÓN No.:**

**OBRA:**

**UBICACIÓN:**

**Representante Legal:**

Firma: \_\_\_\_\_ Antefirma: \_\_\_\_\_

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del licitante y/o  
Nombre y firma del apoderado o representante legal

**El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado**

**IV).- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.**

## DOCUMENTO IV

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

(Lugar y fecha)

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FIRMA LA INVITACIÓN)

**P R E S E N T E.**

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que nuestro domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su caso del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; es el que señalo a continuación:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Denominación o Razón Social:</b> |  |
| <b>Domicilio (Calle y número):</b>  |  |
| <b>Colonia:</b>                     |  |
| <b>Código Postal:</b>               |  |
| <b>Delegación o Municipio:</b>      |  |
| <b>Entidad Federativa:</b>          |  |
| <b>Teléfono:</b>                    |  |
| <b>Correo Electrónico:</b>          |  |

**LICITACIÓN No.:**

**OBRA:**

**UBICACIÓN:**

A t e n t a m e n t e

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del licitante y/o  
Nombre y firma del apoderado o representante legal

**El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado**

- v).- Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

## DOCUMENTO V

(Lugar y fecha)

**MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO  
DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y  
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL  
ESTADO DE TABASCO.**

**( NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FIRMA LA INVITACIÓN)**

**P R E S E N T E.**

Por medio de la Presente, como representante legal de la Empresa \_\_\_\_\_  
Declaro, bajo protesta de decir verdad, no encontrarnos en alguno de los supuestos establecidos en el  
**Artículo 54** de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

**LICITACIÓN No.:**

**OBRA:**

**UBICACIÓN:**

A t e n t a m e n t e

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del licitante y/o  
Nombre y firma del apoderado o representante legal

**El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente.**

vi).- Escrito mediante el cual la Empresa se compromete a contratar un Director Responsable de Obra.

(Los gastos que se generen por estos conceptos deberán ser considerados dentro de los costos **indirectos**).

## DOCUMENTO VI

(Lugar y fecha)

### CARTA DE COMPROMISO DE CONTAR CON D.R.O.

LICITACIÓN No. \_\_\_\_\_  
OBRA: \_\_\_\_\_

**(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FIRMA LA INVITACIÓN)**

**P R E S E N T E.**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: \_\_\_\_\_, LE MANIFIESTO QUE EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDOS CON EL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN **NUESTRA EMPRESA CONTRATARÁ UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA**, EL CUAL CONTARÁ CON LICENCIA VIGENTE EXPEDIDA POR LA **H. COMISIÓN DE DIRECTORES DE OBRA Y CORRESPONSABLES DEL ESTADO DE TABASCO**; CON LA ESPECIALIDAD QUE REQUIERA ESTA LICITACIÓN, **PREVIO A LA FIRMA DE CONTRATO.**

LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR LOS CONCEPTOS ANTES MENCIONADOS FUERON CONSIDERADOS DENTRO DE LOS COSTOS DE INDIRECTOS DE NUESTRA PROPUESTA POR LO QUE NO PRESENTAREMOS A LA DEPENDENCIA RECLAMACIÓN DE PAGO ALGUNO POR DICHOS CONCEPTOS.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR NOS DESPEDIMOS DE USTED, QUEDANDO A SUS APRECIABLES ORDENES

**A T E N T A M E N T E**

**LICITANTE**  
**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE Ó APODERADO LEGAL**

**NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO EN HOJA DEL LICITANTE Y SER FIRMADO EN ORIGINAL (FIRMA COMPLETA)**  
**EL NO CONSIDERAR LOS GASTOS DE ESTOS CONCEPTOS EN SUS INDIRECTOS SERÁ MOTIVO DE RECHAZAR LA PROPUESTA.**

## **VII.- Documento que acredita el capital contable**

# **REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE.**

**(CON LA(S) ESPECIALIDAD(ES) REQUERIDA(S)  
POR LA DEPENDENCIA)**

**ANEXAR COPIA LEGIBLE DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE  
TABASCO (VIGENTE).**

# ANEXOS

## PROPUESTA TÉCNICA

# **ANEXO 1T.-**

## **Curriculum de los Profesionales Técnicos al servicio del licitante.**

**Destacar la función del superintendente, el cual estará permanentemente durante la ejecución de la obra.**

**(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA, SE DEBERÁ INDICAR EL NUMERO DE LICITACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA QUE SE TRATE)**

## ANEXO 1T CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE

**LICITACIÓN No.:**  
**OBRA:**  
**UBICACIÓN:**  
**FECHA:**

| <p>NOMBRE: (1)</p> <p>FIRMA DEL PROFESIONAL: (3)</p> <p>NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL: (2)</p> <p>PROFESIÓN: (4)</p> <p>ESPECIALIDAD: (5)</p>   | <p>DESEMPEÑANDO EL<br/>TRABAJO CON<br/>CARÁCTER DE</p> | <p>PERIODO</p>    | <p>CARGO QUE<br/>DESEMPEÑARA<br/>EN ESTA OBRA</p> |
|--|--|-------------------|---|
| <p>EXPERIENCIA EN OBRAS EN LAS QUE HA INTERVENIDO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILAR A LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN.</p> <p><b>(6)</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se anotará el nombre completo del profesional técnico.</li> <li>2. Se anotará el numero de la cedula del profesional técnico.</li> <li>3. Este espacio es para la firma del profesional técnico.</li> <li>4. Se anotará el nombre completo de la licenciatura del profesional técnico.</li> <li>5. Se anotara en su caso, la(s) especialidad(es) del profesional técnico.</li> <li>6. Se anotara la descripción de los trabajos en que haya intervenido ya sea con el licitante, con otro contratista, dependencia o particular, debiendo anotarlo también.</li> <li>7. Se deberá especificar el cargo en los trabajos en que haya intervenido ( ejemplo: supervisor, residente, superintendente, asesor, Administrador etc.).</li> <li>8. Sé deberá anotar las fechas de inicio y terminación del periodo en que intervino en los trabajos descritos en el punto 6</li> <li>9. Especificar si se encargara de la ejecución y administración de la obra.</li> </ol> </div> | <p><b>(7)</b></p>                                      | <p><b>(8)</b></p> | <p><b>(9)</b></p>                                 |

**ADICIÓNENSE LAS HOJAS NECESARIAS, SIENDO ESTE FORMATO DE CARÁCTER INDIVIDUAL.  
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE**

**El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado.**

## **ANEXO 2T.-**

2T(a).-Manifestación escrita de conocer los proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería.

2T(b).-Relación de planos.

2T(c).-Manifiesto de Subcontratación.

2T(d).-Manifiesto de conocer y haber considerado materiales y equipos de instalación permanente.

2T(e).- Manifiesto de Integridad

## **ANEXO 2T (a)**

**(Lugar y fecha)**

### **MANIFIESTO DE CONOCER LOS PROYECTOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES.**

**(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FIRMA LA INVITACIÓN)**

**P R E S E N T E .**

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que conocemos los proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, las normas de calidad de los materiales, las especificaciones y alcances generales y particulares de construcción proporcionados por la Dependencia, las leyes y reglamentos aplicables y nuestra conformidad de ajustarnos a sus términos.

**LICITACIÓN No.:**

**OBRA:**

**UBICACIÓN:**

**A t e n t a m e n t e**

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del licitante y/o  
Nombre y firma del apoderado o representante legal

**El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.**

## ANEXO 2T (b)

**LICITACIÓN No.:**

**OBRA:**

**UBICACIÓN:**

### RELACIÓN DE PLANOS

| No.  | DESCRIPCIÓN  | CLAVE  |
|------|--|--------|
| 01   | PLANTA ARQUITECTÓNICA                                      | A-01   |
| 02   | AMUEBLADO  | A-02   |
| 03   | FACHADAS   | A-03   |
| 04   | CORTES   | A-04   |
| 05   | PLANTA DE AZOTEA   | A-05   |
| 07   | CONJUNTO Y DETALLES  | A-06   |
| 07   | SERVICIOS SANITARIOS DETALLE                               | B-01   |
| 08   | PLANTAS DE INSTALACIONES SANITARIAS ISOMÉTRICAS            | IHS-01 |
| 09   | INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA CONJUNTO                       | IHS-02 |
| 10   | INSTALACIÓN ELÉCTRICA (CONJUNTO)                           | IE-01  |
| 11   | INSTALACIÓN ELÉCTRICA (DETALLES)                           | IE-02  |
| 12   | ELÉCTRICO DE CONJUNTO Y DETALLES                           | IE-03  |
| 12 A | DETALLES DE TABLERO DE CONTROL Y CUADRO DE CARGA           | IE-04  |
| 13   | SIMBOLOS Y ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA | IHS-03 |
| 14   | TELEFONÍA  | IES-01 |
| 15   | AIRE ACONDICIONADO (PLANTA DE AZOTEA)                      | IES-02 |
| 16   | AIRE ACONDICIONADO DUCTOS Y DETALLES                       | IES-03 |
| 17   | CIMENTACIÓN  | E-01   |
| 18   | CIMENTACIÓN (DETALLES DE CONTRATRABES)                     | E-02   |
| 19   | CIMENTACIÓN (DETALLES)                                     | E-03   |
| 20   | ESTRUCTURAL (ARMADO DE LOSA)                               | E-04   |
| 21   | DETALLES ESTRUCTURALES (TRABES)                            | E-05   |

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del licitante y/o  
Nombre y firma del apoderado o representante legal

**El presente formato es de carácter informativo, deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.**

## ANEXO 2T (c)

(Lugar y fecha)

### MANIFIESTO DE NO SUBCONTRATACIÓN

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FIRMA LA INVITACIÓN)

**P R E S E N T E.**

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la presente licitación, le manifiesto que **No se subcontratará** parte alguna de los trabajos de la obra de la presente licitación.

**LICITACIÓN No.:**

**OBRA:**

**UBICACIÓN:**

A t e n t a m e n t e

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del licitante y/o  
Nombre y firma del apoderado o representante legal

**El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.**

## ANEXO 2T (d)

(Lugar y fecha)

**MANIFIESTO DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO  
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN  
PERMANENTE.**

**(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FIRMA LA INVITACIÓN)  
P R E S E N T E.**

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que conocemos y hemos considerado en la integración de nuestra propuesta, que la Dependencia **no proporcionará** los materiales y/o equipos de instalación permanente.

**LICITACIÓN No.:**

**OBRA:**

**UBICACIÓN:**

A t e n t a m e n t e

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del licitante y/o  
Nombre y firma del apoderado o representante legal

(NOTA: LLENAR LOS DATOS CORRESPONDIENTES A ESTA LICITACIÓN)

**El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.**

## ANEXO 2T (e)

(Lugar y fecha)

### MANIFIESTO DE INTEGRIDAD

**(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FIRMA LA INVITACIÓN)**

**P R E S E N T E .**

Manifiesto que por si mismos ó a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia ó entidad convocante, induzca ó alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

**LICITACIÓN No.:**

**OBRA:**

**UBICACIÓN:**

A t e n t a m e n t e

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

**El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.**

## **ANEXO 3T.-**

- Copia del acta de visita de realización de los trabajos.
- Copia(s) de la(s) actas de junta(s) de aclaraciones.

Para la realización de estos eventos, el licitante deberá asignar personal capacitado o profesional de acuerdo al trabajo que se realizará, para que la información dada por la licitante sea comprendida de forma técnica y profesional.

# ANEXO 4T.-

Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo del contrato.

## **ANEXO 4T**

**(Lugar y fecha)**

### **MANIFIESTO ESCRITO DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO.**

**(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FIRMA LA INVITACIÓN)**

**P R E S E N T E .**

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que hemos leído detenidamente el contenido del modelo de contrato y estar de acuerdo en ajustarnos a sus términos para la Licitación citada:

**LICITACIÓN No.:**

**OBRA:**

**UBICACIÓN:**

A t e n t a m e n t e

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del licitante y/o  
Nombre y firma del apoderado o representante legal

**El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente.**

# ANEXO 5T

# MODELO DE CONTRATO

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>DEPENDENCIA</b>                   | <b>: SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS.</b> |
| <b>CONTRATO</b>                      | <b>: ESTATAL</b>  |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>      | <b>:</b>  |
| <b>PROYECTO No.</b>                  | <b>:</b>  |
| <b>PARTIDA</b>                       | <b>:</b>  |
| <b>PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN</b> | <b>:</b>  |

|  |          |
|--|----------|
| <b>CONTRATO No.</b>                        | <b>:</b> |
| <b>FECHA</b>                               | <b>:</b> |
| <b>OBRA</b>                                | <b>:</b> |
| <b>LOCALIDAD</b>                           | <b>:</b> |
| <b>MUNICIPIO</b>                           | <b>:</b> |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>                  | <b>:</b> |
| <b>FECHA DE INICIO</b>                     | <b>:</b> |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                | <b>:</b> |
| <b>IMPORTE CONTRATADO</b>                  | <b>:</b> |
| <b>IMPORTE AUTORIZADO</b>                  | <b>:</b> |
| <b>IMPORTE ANTICIPO</b>                    | <b>:</b> |
| <b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN</b> | <b>:</b> |
| <b>FECHA</b>                               | <b>:</b> |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>CONTRATISTA</b>                 | <b>:</b> |
| <b>DOMICILIO</b>                   | <b>:</b> |
| <b>REG. FED. DE CAUSANTES</b>      | <b>:</b> |
| <b>REG. I. M. S. S.</b>            | <b>:</b> |
| <b>REG. INFONAVIT</b>              | <b>:</b> |
| <b>REG. PADRON DE CONTRATISTAS</b> | <b>:</b> |
| <b>REG. ANTE EL C.M.I.C.</b>       | <b>:</b> |

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, **EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO**, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO, REPRESENTADA POR EL C. -----, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “**LA DGOP**” Y POR OTRA, LA EMPRESA: -----, **S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL C. ----- EN SU CARÁCTER DE -----, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL CONTRATISTA**”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

## DECLARACIONES :

- I.1.- LA **SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS**, ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 3, 4, 26 FRACCIÓN X Y 35 Y AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO B AL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO NÚMERO 7336 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2012, CORRESPONDIÉNDOLE ENTRE OTRAS FACULTADES LA DE REGULAR, CONSTRUIR, PROYECTAR, CONSERVAR, REPARAR Y SUPERVISAR LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE RELACIONAN CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
- I.2.- LA **DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS** FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, LA CUAL LE CORRESPONDE ENTRE OTRAS FUNCIONES LA DE REALIZAR DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE TERCEROS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN GENERAL A CARGO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, CONFORME A LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN LA MATERIA, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1, 10 PUNTO 2.1 Y 21 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO NÚMERO 7363 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2013.
- I.3.- MEDIANTE ACUERDO PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO B AL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO NÚMERO 6473, DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2004, SE DELEGÓ EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS ENTRE OTRAS, LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DOCUMENTOS RELATIVOS A SUS ATRIBUCIONES.
- I.4.- EL **ARQ.** ----- ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO **DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS** DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON EL NOMBRAMIENTO DE FECHA **01 DE ENERO DE 2013**, OTORGADO EN SU FAVOR POR EL C. -----, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO, MISMO QUE NO LE HA SIDO REVOCADO NI LIMITADO EN FORMA ALGUNA.
- I.5.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE **PASEO DE LA CEIBA NÚMERO 109, DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, C.P. 86190**, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
- II.- **DE “EL CONTRATISTA” QUE:**
- II.1.- ES UNA **PERSONA JURÍDICA COLECTIVA**, QUE ACREDITA LA **EXISTENCIA** DE LA **SOCIEDAD**, Y LA **PERSONALIDAD** DE SU ----- CON EL TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO PUBLICO NÚMERO -----  
-- VOLUMEN ---- DE FECHA -----, OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC.** -----, NOTARIO

PUBLICO NÚMERO ----- DE LA CIUDAD DE -----, -----; INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE -----, TABASCO, CON FECHA ----  
-----, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO No. ----- ID ---, ACTO --- Y ----.

- II.2.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.
- II.3.- CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARÁ AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE SERVICIO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.
- II.4.- DECLARA SER MEXICANO (A) Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO(A) POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.
- II.5.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN -----  
-----, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

**III.- DE “LAS PARTES” QUE:**

- III.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR “**EL CONTRATISTA**”, LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.
- III.2.- RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A “**LAS PARTES**” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.**

“**LA DGOP**” ENCOMIENDA A “**EL CONTRATISTA**” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO: -----  
----- Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL

TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES Y DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.**

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE \$----- (-----  
----- **PESOS 54/100 M.N.**); INCLUYENDO EL **16%** (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.**

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE ----- **DIAS NATURALES**,  
SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA ----- Y LA TERMINACIÓN EL DÍA -----.

**CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.**

LA OBRA REFERIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CONTRATADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO  
**INVITACION A CUANDOMENOS ---- PERSONAS** NÚMERO -----; LO ANTERIOR EN  
BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO **30 FRACCIÓN II** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL  
ACTA DE FECHA -----.

**QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.**

EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ CUBIERTO CON LOS  
RECURSOS PROVENIENTES DE LA -----

----- CON UN IMPORTE TOTAL DE \$-----

AUTORIZADO A LA ----- SEGÚN OFICIO NÚMERO --

----- DE FECHA -----, EMITIDO POR LA POR LA

**SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS.**

**SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA.**

LOS TRABAJOS DEBERÁN SER EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE “EL  
**CONTRATISTA**” PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN EL CUAL APROBARÁ “**LA DGOP**” SI LO  
ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO “**LA DGOP**” TENDRÁ DERECHO A SU  
MODIFICACIÓN. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARÁ INCORPORADO AL PRESENTE  
CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS  
ESTIPULACIONES DEL MISMO.

#### **SÉPTIMA.- ANTICIPO.**

“**LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**” OTORGARÁ A “**EL CONTRATISTA**” UN ANTICIPO DEL --  
----% DEL MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, LO CUAL IMPORTA LA  
CANTIDAD DE \$----- (----- **PESOS -----/100 M. N.**), INCLUYENDO  
EL **16%** (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUE “**EL  
CONTRATISTA**” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS,  
ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA  
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA  
Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN  
PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO A “**EL CONTRATISTA**” EN UNA EXHIBICIÓN EN LA **SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN Y FINANZAS**, SITIO EN **CALLE PASEO DE LA SIERRA No. 435, C.P. 86080, COLONIA  
REFORMA DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO** Y DEBERÁ SER AMORTIZADO DE  
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS  
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “**EL CONTRATISTA**” CONTRA LA ENTREGA  
DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y  
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LA CUAL CONTENDRÁ LOS  
MISMOS REQUISITOS QUE SE MENCIONAN EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A “**EL CONTRATISTA**” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL  
INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN  
IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO  
53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE  
TABASCO.

CUANDO “**EL CONTRATISTA**” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO  
SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON  
LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ  
INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

#### **OCTAVA.- GARANTÍAS.**

PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO, “**EL CONTRATISTA**” DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE  
SE CONSTITUIRÁ POR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO Y PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS  
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, “**EL CONTRATISTA**” DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE  
FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL **10%** (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL  
SERÁ DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ DISMINUIRSE EN  
PROPORCIÓN A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERÁ CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD,  
TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE  
AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA **SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**, Y ENTREGADA A “**LA DGOP**” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

- I.- QUE LAS FIANZAS SE OTORGARÁN ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;
- II.- QUE PARA LIBERAR LAS FIANZAS, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “**LA DGOP**”;
- III.- QUE LAS FIANZAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE;
- IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;
- V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A “**EL CONTRATISTA**”, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A “**EL CONTRATISTA**” POR ESCRITO POR PARTE DE “**LA DGOP**”, Y
- VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO NO SERÁ APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA CITADA LEY.

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, “**EL CONTRATISTA**” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5%

(CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

“**EL CONTRATISTA**” ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN EL SUPUESTO DE OPTAR POR CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, Y HABIÉNDOLOS DETECTADO “**LA DGOP**”, DENTRO DE LOS 365 DÍAS DE VIGENCIA DE LA FIANZA, DICHA FIANZA SERÁ EXIGIBLE CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO NO SERÁ APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA CITADA LEY.

#### **NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.**

“**LA DGOP**” SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE “**EL CONTRATISTA**”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE “**LA DGOP**” PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

#### **DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.**

“**EL CONTRATISTA**” DEBERÁ TENER UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “**LA DGOP**” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO “**LA DGOP**” ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “**EL CONTRATISTA**” Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “**EL CONTRATISTA**”. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

#### **DÉCIMA PRIMERA.- FORMA DE PAGO.**

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE OBRA CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

UNA VEZ AUTORIZADAS DEBERÁ PAGARSE POR LA **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**, SITO EN **CALLE PASEO DE LA SIERRA No. 435, C.P. 86080, COLONIA REFORMA DE ESTA CIUDAD DE**

**VILLAHERMOSA, TABASCO**, EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN POR LA MISMA SECRETARÍA.

LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ESTIMACIONES SERÁN EL DÍA QUINCE, ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES Y EL ÚLTIMO DÍA SEÑALADO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO DE OBRA VIGENTE.

LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SE EFECTUARÁN EN **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**, SITO EN **CALLE PASEO DE LA SIERRA No. 435, C.P. 86080, COLONIA REFORMA DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO**.

“**EL CONTRATISTA**” ACEPTA QUE DE NO PRESENTAR A LA RESIDENCIA DE OBRA LAS ESTIMACIONES EN LAS FECHAS ACORDADAS PARA ELLO, SERÁ DECLARADO EN MORA Y NOTIFICADO A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA PARA SU INCORPORACIÓN EN EL LISTADO DE CONTRATISTAS QUE PRESENTAN INCUMPLIMIENTOS CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, QUE EMITE MENSUALMENTE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.

#### **DÉCIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES.**

“**EL CONTRATISTA**” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL **5 AL MILLAR** COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, CON EXCEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASOCIADOS CON EL **RAMO GENERAL 33** DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR, PROVENIENTES DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DESTINADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 17 DE JULIO DE 2009.

EL **2 AL MILLAR** DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

#### **DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

“**EL CONTRATISTA**” ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A “**LA DGOP**”, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “**LA DGOP**” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE “**LA DGOP**” NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.

LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, SÓLO PROCEDERÁ SI LOS MISMOS ESTÁN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y SI HUBIERAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “**LA DGOP**” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “**EL CONTRATISTA**” SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERÍODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. UNA VEZ QUE SE HAYA VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ÉSTA CLÁUSULA, “**LA DGOP**” REALIZARÁ LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“**LA DGOP**” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

EN CASO DE INASISTENCIA DE “**EL CONTRATISTA**” DATO QUE DEBERÁ SER ASENTADO EN EL ACTA, “**LA DGOP**” PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA, ASENTANDO EN BITÁCORA Y EN EL ACTA ESTE HECHO.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “**LAS PARTES**” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE “**EL CONTRATISTA**” NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE “**LA DGOP**” EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, ÉSTA ÚLTIMA PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A “**EL CONTRATISTA**” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “**EL CONTRATISTA**” NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “**LA DGOP**” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “**EL CONTRATISTA**” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTÁNEA, SE

LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

#### **DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.**

“**LA DGOP**”, PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

#### **DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN.**

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “**LA DGOP**” PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO TERCERO, SECCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

#### **DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.**

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, “**EL CONTRATISTA**” SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ DE NOTIFICARLO POR ESCRITO A “**LA DGOP**”, PARA QUE ÉSTA RESUELVAS LO CONDUCENTE; “**EL CONTRATISTA**” SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN. “**EL CONTRATISTA**” DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO, Y “**LA DGOP**” DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, “**EL CONTRATISTA**” DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ

REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, **“LA DGOP”**, JUNTO CON **“EL CONTRATISTA”**, PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

TRATÁNDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBEN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU REALIZACIÓN DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, CON LAS EXCEPCIONES ASENTADAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.**

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE **“LA DGOP”**.

**DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.**

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

**“EL CONTRATISTA”** DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCIDOS CON TRABAJOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE A **“LA DGOP”**. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE **“EL CONTRATISTA”** PARA RECLAMAR EL PAGO.

**“LA DGOP”** DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

**DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.-** **“LA DGOP”** TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR **“EL CONTRATISTA”** DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL **“LA DGOP”** COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE DEBIÓ REALIZAR **“EL CONTRATISTA”**, **“LA DGOP”** RETENDRÁ PROVISIONALMENTE EL 3% (TRES POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIÓ EJECUTARSE (I.P.) MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA (I.R.V.) MULTIPLICADO POR EL FACTOR RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE LOS DÍAS DE ATRASO ENTRE 30 (TREINTA) (F.A.), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FÓRMULA:

(I P-IRV) (0.03XFA).

ESTA PENALIZACIÓN SE APLICARÁ COMO UNA RETENCIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI EL ATRASO ES RECUPERADO. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA ESTOS TRABAJOS NO SE HAN CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CALCULO DE LA RETENCIÓN SE TOMARAN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRORROGAS ACORDADOS POR LAS PARTES.

LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**, DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DEL PÁRRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRÁ QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLÁUSULA, Y AUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR **"LA DGOP"** PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A **"EL CONTRATISTA"**, SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE RESCISIÓN.

**"LA DGOP"** VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERÁ SI **"EL CONTRATISTA"** CUMPLE A SATISFACCIÓN CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

**VIGÉSIMA.- REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO.-** TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA DGOP"**.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE **“EL CONTRATISTA”** SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.-** PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE **“EL CONTRATISTA”**, SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE **“LA DGOP”**, Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE **“EL CONTRATISTA”**, EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-** **“LA DGOP”** PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA TALES EFECTOS SE OBSERVARÁ LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 111 AL 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

ASIMISMO, PODRÁN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA TAL EFECTO.

**VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.-** **“LA DGOP”** PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE **“EL CONTRATISTA”**, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN:

- I. SI **"EL CONTRATISTA"**, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA.
- II. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR **"LA DGOP"**.
- III. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;
- IV. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE **"LA DGOP"**, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- V. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VI. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA DGOP"**.
- VII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA DGOP"**.
- VIII. SI **"EL CONTRATISTA"** NO DA A **"LA DGOP"** Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA;
- IX. SI EL CONTRATISTA CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;
- XI. POR NO EXHIBIR **"EL CONTRATISTA"** LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA ELLO; Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, **"LA DGOP"** PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

SI “**LA DGOP**” OPTA POR LA RESCISIÓN, “**EL CONTRATISTA**” ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA POR EL MONTO DE LAS FIANZAS OTORGADAS, A JUICIO DE “**LA DGOP**”.

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A “**LA DGOP**” EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS **DIEZ (10) DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A “**EL CONTRATISTA**” LA RESCISIÓN, Y EN EL CASO DE QUE “**EL CONTRATISTA**” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO., DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “**LA DGOP**”.

**VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL “**CONTRATISTA**” LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “**EL CONTRATISTA**” DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SEÑALADO EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, “**LA DGOP**” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA DETERMINACIÓN QUE PROCEDA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

**VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-** “**EL CONTRATISTA**” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS, HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA. CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES DE “**LA DGOP**” DADAS POR ESCRITO, ÉSTA ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA “**EL CONTRATISTA**” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO.

**“EL CONTRATISTA”** SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE **“LA DGOP”**, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A **“LA DGOP”** O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.

**“EL CONTRATISTA”** DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

**“EL CONTRATISTA”** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

**“EL CONTRATISTA”** DEBERÁ SUJETARSE ADEMÁS, A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJA EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE **“LA DGOP”**.

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE **“EL CONTRATISTA”**.

**VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.-** **“EL CONTRATISTA”** COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE SERVICIO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. **“EL CONTRATISTA”** CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **“LA DGOP”** EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN.-** LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.-** PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO **“EL CONTRATISTA”** RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

**LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.**

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, EL DÍA ----- DEL MES DE ----- DEL AÑO **DOS MIL TRECE.**

**POR “LA DGOP”**

**POR “EL CONTRATISTA”**

C. -----

-----

DIRECTOR GENERAL

### TESTIGOS

\_\_\_\_\_  
LIC.-----

\_\_\_\_\_  
ING.-----

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. ----- QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, POR CONDUCTO DE LA **DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO** Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA -----, S.A. DE C.V.

## ANEXO 6T PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

**LICITACIÓN No.:**  
**OBRA:**  
**UBICACIÓN:**  
**FECHA:**

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**  
**FECHA PROBABLE DE INICIO:**  
**AÑO:**

| CLAVE | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD DE TRABAJO POR REALIZAR <b>MENSUALMENTE</b> |  |   |   |   |   |   |   |  |
|-------|-----------|--------|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
|       |           |        |          | 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| A     | B         | C      | D        | N  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|       |           |        |          | A.-  | EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGÚN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.   |   |   |   |   |   |   |  |
|       |           |        |          | B.-  | BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS, SIGUIENDO EL ORDEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.                                |   |   |   |   |   |   |  |
|       |           |        |          | C.-  | LA UNIDAD DE MEDIDA INDICADA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.  |   |   |   |   |   |   |  |
|       |           |        |          | D.-  | LA CANTIDAD DE OBRA A EJECUTAR INDICADA EN EL CONCEPTO DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS. |   |   |   |   |   |   |  |
|       |           |        |          | N.-  | EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARA LA CANTIDAD POR MES DE OBRA A EJECUTAR Y EN BARRAS.               |   |   |   |   |   |   |  |

**ADICIÓNENSE LAS HOJAS NECESARIAS  
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE**

**El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado**

# **ANEXO 7T.-**

## **PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DE OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (SAT) DE ACUERDO AL ART. 32-D DEL CFF.**

**CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A UN MES DE ACUERDO A  
LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA.**

FECHA:

## Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio:

Clave de R.F.C.:

Nombre, Denominación o Razón social :

Estimado contribuyente:

Respuesta de Opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la declaración de impuestos al Consumo Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmados, por lo tanto, se emite la presente opinión favorable.

La presente opinión se realizó verificando que se ingresaron oportunamente las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT reserva el derecho de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 16 de Noviembre de 2013 a las 12:07 horas.

### NOTAS:

- 1.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en las fracciones I y II de la regla 11.2.1.13. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013.
- 2.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día siguiente en que se emite según lo establecido en la regla 1.2.1.14. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado de acuerdo a la regla 11.2.1.13.
- 3.- Para los contribuyentes que tributan bajo los Regímenes de Pequeños Contribuyentes y de Intermedios, la opinión se emite considerando la situación del contribuyente en el RFC, que está al corriente en la presentación de declaraciones a las que está obligado ante la Federación y que no existen créditos fiscales firmes controlados por el Servicio de Administración Tributaria. Según consta en sus registros electrónicos. Por lo que respecta a la presentación de pagos provisionales y definitivos de ISR, IETU e IVA, así como de los créditos controlados por la propia Entidad, deberá solicitar la información a la Entidad Federativa correspondiente.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través de la dirección [www. sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)

### Cadena Original:

||AUGL761206819|13NA3370540|16-11-2013|P||0000G1000007000112188||

### Sello Digital:

D4vVL7neM6kXyWovakiSRLVuedFkuKPFgEPwQKKE47J1eE8n1kzLN6GgIOiYYXKkEAc9gUYZa5ZjTmj01PxnTTOUV3  
Tny/BuG1apUJaZQb9sarYxssCEShh6wMzyLKIgi1ed6EdbzJer31KE+IOBJeGerHoopjDt8mBD/LdAwLY=

Hoja: 1 de 1



# **ANEXO 8T.-**

## **BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS**

**NOTA:** Se deberán anexar debidamente firmados  
1.- Especificaciones y Alcances.

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Art. 134 y de acuerdo a las disposiciones de los **Artículos 3, 30 Primer Párrafo Fracción II, 34 Fracción I, 37, 46 y 47** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco**, la **Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco**, a través de la **Subsecretaría de Obras Públicas**, convoca a las empresas interesadas a participar en la formulación de las propuestas para la contratación de la obra de referencia, a base de precios unitarios y tiempo determinado, las cuales se sujetarán a lo dispuesto en las siguientes:

**BASES DE LICITACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS No.: SOTOP-DSO-DGOP-E-IR/045/2014.**

1).- **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: OT550.-PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE LA RA. BELÉN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO.**

2).- **ORIGEN DE LOS RECURSOS: AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE RECURSOS IFOS. MEDIANTE OFICIO No. SPF/AL0327/2014, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. Y OFICIO DE MODIFICACIÓN DE DATOS EN CÉDULA BÁSICA DE RECURSOS IFOS. MEDIANTE OFICIO No. SPF/MD0363/2014 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2014. EMITIDOS EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.**

3).- **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

El plazo de ejecución de los trabajos será de **90 días naturales**, teniendo como fecha estimada de inicio el día **18 de AGOSTO de 2014**.

4).- **LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA VISITA AL SITIO, JUNTA(S) DE ACLARACIONES, APERTURA TÉCNICA, APERTURA ECONÓMICA, COMUNICACIÓN DEL FALLO Y FIRMA DEL CONTRATO.**

Los lugares, fechas y eventos derivados de las presentes bases de licitación, serán de acuerdo a la siguiente relación:

| EVENTO  | FECHA                           | HORA             | LUGAR  |
|---|---------------------------------|------------------|--|
| Entrega de bases                              | 25/07/ 2014                     | 09:00-15:00 Hrs. | Dirección de Seguimiento de Obra de la SOTOP, ubicada en: Calle Paseo de la Ceiba No. 109. Col. Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco.                      |
| Capital Contable Requerido                    | \$ 1'000,000.00                 |                  |  |
| Especialidades Requeridas                     | 220.- Terracerías y vialidades. |                  |  |
| Visita al sitio de los trabajos (obligatoria) | 24/07/2014                      | 10:00 Hrs.       | Sala de Juntas de la Dirección de Seguimiento de Obra de la SOTOP, ubicada en: Calle Paseo de la Ceiba No. 109. Col. Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco. |

|  |   |                   |   |
|--|---|-------------------|---|
| <b>Junta de aclaraciones (obligatoria)</b> | <b>25/07/2014</b>   | <b>13:00 Hrs.</b> | <b>Sala de Juntas de la Dirección de Seguimiento de Obra</b> de la SOTOP, ubicada en: Calle Paseo de la Ceiba No.109. Col. Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco.                  |
| <b>Presentación de Propuestas</b>          | <b>01/08/2014</b>   | <b>13:00 Hrs.</b> | <b>Sala de Juntas de la Dirección de Seguimiento de Obra</b> de la SOTOP, ubicada en: Calle Paseo de la Ceiba No. 109. Col. Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco.                 |
| <b>Fallo</b>                               | <b>07/08/2014</b>   | <b>13:00 Hrs.</b> | <b>Sala de Juntas de la Dirección de Seguimiento de Obra</b> de la SOTOP, ubicada en: Calle Paseo de la Ceiba No. 109. Col. Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco.                 |
| <b>Firma del contrato</b>                  | <b>11/08/2014<br/>09:00 Hrs.</b>  |                   | <b>Departamento de Normatividad de Contratos y Convenios</b> de la DGOP, ubicada en: Calle Paseo de la Ceiba No. 109. Col. Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco.                  |
| <b>Costo de las Bases</b>                  | <b>\$1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</b><br>En efectivo. (Únicamente). |                   | <b>Unidad de Enlace Administrativo de la Dirección de Seguimiento de Obra</b> de la SOTOP, ubicada en: Calle Paseo de la Ceiba No.109. Col. Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco. |

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta a partir de la entrega de la invitación hasta el día **25 de JULIO de 2014** de 09:00 a 15:00 hrs. (**fecha limite para adquirir las bases e inscripción**) en: **Calle Paseo de la Ceiba No. 109, Colonia Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco**, al teléfono **3 52 22 12 y 3 15 91 72**.

#### **NOMENCLATURA EMPLEADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.**

Para los efectos de las presentes bases de Licitación, se entenderá por:

**LOPYSRM. Del Edo. De Tabasco.:** Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

**RLOPSRM del Edo. De Tabasco.:** Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

**SOTOP:** Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

**DGOP:** Dirección General de Obras Públicas

**DSO:** Dirección de Seguimiento de Obra.

5).-

#### **ANTICIPOS.**

Se otorgará un anticipo del **30%** del monto del contrato, en **(1)** exhibición, conforme al artículo 53 fracción II y III de la LOPYSRM. Del Edo. De Tabasco y los artículos 107 y 108 de su Reglamento para que el licitante ganador realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos: así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

**6).- IDIOMA ó IDIOMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS.**

Toda la documentación contenida en las propuestas presentadas por los participantes, deberá ser entregada en idioma español.

**7).- MONEDA O MONEDAS QUE SE PRESENTAN LAS PROPOSICIONES.**

Los licitantes presentaran su propuesta en moneda Peso Mexicano.

**8).- GARANTÍAS.**

**a).- del anticipo.**

Para garantizar los anticipos que, en su caso reciba el contratista deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por la totalidad del importe de los anticipos.

**b).- de cumplimiento.**

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe con I.V.A. del contrato en el ó los ejercicios.

Las fianzas deberán ser otorgadas, por una institución debidamente autorizadas a favor de la Secretaria de Planeación y Finanzas y entregadas dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación

La institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los Artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

**c).- de vicios ocultos.**

Previamente a la recepción de los trabajos, el contratista quedará obligado a responder, durante un plazo de **365 días naturales**, de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% /cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

**9). TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE.**

“No se podrán subcontratar parte de los trabajos”, ANEXO 2T(c).

**10).- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.**

Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el **artículo 60 fracción I de la LOPYSRM. del Edo. de Tabasco**. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

El ajuste de costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:

**La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.**

#### 11).- **CONDICIONES DE LAS BASES.**

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

Conforme a lo estipulado en el Artículo 34 de la LOPYSRM. del Edo. de Tabasco.

Fracción I, es de carácter ESTATAL: Únicamente pueden participar personas con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco.

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 35, **Fracción II** de la **LOPYSRM. Del Edo. De Tabasco**, los participantes deberán cumplir por lo menos con una de las especialidades siguientes: **220.**

Las propuestas desechadas durante la licitación pública, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos quince días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción (ART. 41 fracc. I de la LOPYSRM DEL EDO. DE TABASCO).

#### 12).- **PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.**

Las propuestas se presentarán ante el representante que designe la D.S.O., quién presidirá el acto y será la única autoridad facultada, para recibir o rechazar propuestas en términos de la LOPYSRM. Del Edo. De Tabasco.

Las propuestas deberán ser entregadas en forma completa, y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados Por "**LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA**", En caso de que el licitante presente otros formatos, estos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos.

La información podrá presentarse procesada en computadora o plasmada en el formato mediante máquina de escribir o en forma manuscrita, escribiéndose en letra de imprenta de manera legible, y deberá presentarse sin **RASPADURAS, NI ENMENDADURAS**, en caso contrario será motivo para desechar la propuesta.

Los licitantes prepararán su propuesta conforme a lo establecido en estas bases, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas. **El licitante ó sus**

**apoderados, deberá firmar en forma autógrafa ó rubricar su proposición**, conforme al Art. 31 de la **LOPYSRM. del Estado de Tabasco** y Art. 24 de su Reglamento.

**La entrega de la propuesta se hará** en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica, claramente identificados en su parte exterior.

Se sugiere presentar la propuesta foliada o numerada en orden ascendente y con broche, el incumplimiento de estos puntos no implica descalificación alguna, sin embargo son convenientes para la mejor conducción del evento.

**Una vez iniciado el Acto de Apertura de Propuestas No se permitirá** la entrada a ningún participante, ni que introduzca documento alguno, asimismo, no se permite el uso de teléfonos celulares o aparatos de grabación y cualquier aparato electrónico de comunicación o captura de imágenes, video y sonido, podrá salir pero no podrá entrar de nuevo a la sala hasta que se termine la revisión total de las propuestas. Se recomienda la Presencia del representante de la Empresa licitante con anticipación a la hora establecida para dichos eventos, y solo se permite que este presente un representante por compañía, y si por alguna razón ajena a la dependencia no se puede entrar a la sala de concurso donde se llevará a cabo el acto, en la puerta de la sala se procederá a pasar el registro de nombres y firmas de los participantes presentes, pasar lista, recoger paquetes y nada más podrán participar los licitantes de las empresas que se anotaron en el tiempo indicado.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Se propondrán precios unitarios para todos los conceptos solicitados en el **ANEXO 11E (CATÁLOGO DE CONCEPTOS)** anotándose al final de cada partida el monto total correspondiente a la misma y no deberán proponerse alternativas que modifique lo estipulado en estas bases.

Los precios unitarios deberán anotarse en número y letra, expresados en moneda nacional.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas se reconocerá como correcto el producto obtenido por la D.S.O., al efectuar las operaciones de los volúmenes de obra, con los precios unitarios anotados con letra por el concursante en el **ANEXO 11E (CATÁLOGO DE CONCEPTOS)**.

De acuerdo con las correcciones que en su caso efectúe la Dependencia o Entidad, se modificarán los importes parciales y la suma total de la propuesta, el que resulte será el monto corregido para efecto de la comparativa.

Que deberán presentar los análisis de los precios unitarios relativos a los conceptos de obra solicitados, anotándolos en el **ANEXO 11E**, estableciendo por separado: los costos directos, los indirectos y lo relativo al suministro e instalación de equipo en su caso, el licitante podrá presentar los precios unitarios procesados por computadora siempre que al hacerlo respete el contenido de los formatos entregados por La D.S.O.

Que al elaborar los análisis de indirectos, financiamiento y utilidad, deberán considerar los impuestos federales y estatales, así como de cualquier otra índole en caso de que los hubiere,

la omisión de alguno de ellos será responsabilidad del licitante y por lo tanto no será motivo de reconsideraciones posteriores en los precios unitarios propuestos.

13).-

**Al formular su propuesta los licitantes reconocen lo siguiente:**

A).- Que realizaron la visita de obra (Art. 37 fracción XVI de la LOPYSRM. del Edo. de Tabasco), relativa a la licitación y que se tomaron en consideración las condiciones, climatológicas, topográficas y geológicas de la región, compenetrándose de las condiciones generales y particulares para la realización de los trabajos y que el desconocimiento de las condiciones anteriores en ningún caso servirá para posteriormente justificar el incumplimiento del contrato, ni para solicitar modificaciones a los precios unitarios considerados en la propuesta.

El costo de la visita al sitio de las obras es a cargo del LICITANTE, el cual puede nombrar un representante. La persona que haga la visita será responsable de los daños que pudiera sufrir o los que pudiera ocasionar a terceros.

**Para la Visita de obra se recomienda la presencia del representante de la empresa licitante** con anticipación a la hora y lugar establecida para dicho evento, y si por alguna razón ajena a la dependencia no se puede salir a la hora indicada, en la puerta de la subdirección de Concursos y Análisis de Costos se procederá a pasar el registro de nombres y firmas de los participantes presentes y nada más podrán participar los licitantes de las empresas que se anotaron en el tiempo indicado; A los licitantes que se les facilite estar en el lugar de la obra (tomando en cuenta y bajo la responsabilidad del licitante quien conozca el lugar de la realización de los trabajos) se les señala que si desean podrán irse directamente al sitio de la visita, reunirse con los licitantes y representantes de la DGOP que parten de este está Dirección debiendo estar antes, esperar el tiempo necesario para que estos lleguen y anotarse en la lista. El representante al final del recorrido pasará lista, y firmará el acta, cerrándola a la hora indicada y solo los que se anotaron y firmaron en tiempo y forma tendrán derecho a la Junta. De Aclaraciones.

**(Nota: Los licitantes que lleguen después de 15 minutos de haber llegado el representante de esta dependencia y haber iniciado el recorrido ya no tendrá derecho a participar).**

Que para el análisis de su propuesta, se tomaron en cuenta las aclaraciones a las dudas presentadas por el licitante, en la junta de aclaraciones que se efectúen en la fecha y hora establecidas. Si hay un desfase de tiempo por causas ajenas a la D.S.O., en la puerta de la sala de concursos de la Dirección de Seguimiento de Obra de la SOTOP, se procederá a pasar el registro de nombres y firmas de los participantes presentes y nada más podrán participar los licitantes de las empresas que se anotaron en el tiempo indicado, acudieron y se registraron en la acta de visita de obra. Las preguntas y aclaraciones referentes al Proyecto y a las presentes bases, se solicita a los Licitantes presentarlas por escrito al departamento de Concursos y Análisis de Costos por lo menos **48 Hrs.** de anticipación a la junta de aclaraciones, para resolver estas en la mencionada junta.

Los dos eventos anteriores son de **carácter obligatorio** y sus actas firmadas deben recabarse por los licitantes.

B).- Que deberá contar con un Laboratorio para control de la calidad de los trabajos, siendo su completa responsabilidad los resultados de las pruebas realizadas, los costos que se generen

por este concepto será con **cargo a los costos indirectos**.

C).- Que los datos indicados en el **ANEXO 11E (catálogo de conceptos)**, y en general en el proyecto para la elaboración de los precios unitarios son proporcionados por la D.S.O., únicamente a título informativo, por lo cual queda bajo la responsabilidad del licitante juzgar las circunstancias que concurran, de manera que si cualquiera de ellas resulte diferente a lo indicado en el proyecto o haya diferencias con las cantidades de obra anotadas en el documento mencionado, tales circunstancias no justificarán futuras reclamaciones con respecto a los precios unitarios propuestos.

D).- Que es del conocimiento del licitante que la obra con duración mayor a un año fiscal, la ejecución de ésta se ajustará a las inversiones que cada año autorice la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco.

**14).- DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE SE RUBRICARAN.**

Por lo menos **dos licitantes**, si asistiere alguno, y **un servidor público** presente rubricarán los documentos de las propuestas económicas en donde se consignan precios y el importe total de los trabajos objeto de esta licitación; Carta compromiso (**ANEXO 1E**), Catálogo de Conceptos (**ANEXO 11E**) y El programa de conceptos de obra de los trabajos (**ANEXO 12E**), quedando en custodia de “**LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA SOTOP**”, conforme al Art. 41 Fracción V, LOPSRMET.

**15).- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.**

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán:

**A) LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA SOTOP adjudicará el contrato** a la persona que de entre los licitantes, previa evaluación de acuerdo a lo solicitado en las bases de licitación y a lo estipulado en los artículos **42 y 43 de la LOPYSRM del Edo. de Tabasco, Arts. 34, 35 y 36 de su Reglamento y en base al análisis comparativo de las propuestas admitidas**, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante en las bases de licitación, garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y cuente con la experiencia requerida por la convocante para la ejecución de los trabajos.

**B) DECLARACIÓN DE CONCURSO DESIERTO**

LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA, no adjudicará el contrato cuando a su juicio las posturas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueren aceptables por razones de mercado o las propuestas rebasen rebasen el presupuesto base, cuando no sea posible aplicar alguno de los 3 Procedimientos como **lo indica el Art. 36 del RLOPYSRM. del Edo. de Tabasco**; Y expedirán una segunda INVITACIÓN.

**16).- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN Y DESECHAMIENTO.**

I.-Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

Serán causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes:

**II).- En el acto de presentación y apertura de proposiciones.**

A).-La falta de la copia del Registro del Padrón de Contratistas del Estado de Tabasco.

B).-La falta del recibo de pago de las bases respectivas.

C).-La presentación incompleta ó la omisión de cualquier documento requerido en las bases.

**III).- En la evaluación detallada de las propuestas:**

A).-La presentación incompleta ó la omisión de cualquier documento requerido en las bases.

B). El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SOTOP.

C). Si los recursos propuestos por el licitante no son los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución las cantidades de trabajo establecidas, que el análisis, cálculo e integración de los precios no sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos.

D). Que se encuentre el licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 54 de la Ley .

E). El plazo de la ejecución de los Trabajos sea mayor al solicitado.

F). El licitante que tenga contratos vigentes hasta por cinco o más veces su capital contable (Art. 50 Ley)

G). Que el Registro del Padrón de Contratistas en el Estado de Tabasco, no sea Vigente ó no cuente con la especialidad requerida por la convocante.

H). Los precios unitarios analizados detalladamente, no coinciden con los anotados en el **CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 11E)**. Que no estén integrados por sus respectivos; costos directo (materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y equipo de construcción), costos indirectos, financiamiento y utilidad

I) Que los costos no sean acorde a la zona ó región de los trabajos.

J). No se anexen los cálculos desglosados de los costos indirectos y financiamiento como se le solicitan en las bases de licitación y de acuerdo a su reglamento.

K). Que el costo del financiamiento no este representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

- L). Que no haya aplicado la tasa de interés con un indicador económico específico.
- M). Que el costo de financiamiento no sea congruente con el programa de ejecución de los trabajos valorizado con montos , **mensuales**.
- N). Se omitan una o más de las cotizaciones solicitadas o la totalidad de los análisis de P.U. no sean el número solicitado.
- Ñ). Que no respete en su totalidad los cambios acordados en la minuta de aclaraciones de dudas, especificaciones y alcances, relativas al concurso.
- O). Que el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los documentos que la integran.
- P). Cualquier otra causa similar a las descritas anteriormente y que a juicio de la Dependencia o Entidad dificulte la comparación de las propuestas en igualdad de condiciones.
- Q). Las demás que, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sean consideradas expresamente en las bases de licitación, estén autorizados por el Comité de la Obra Pública de la Dependencia ó Entidad y que sean estrictamente necesarias para la evaluación de las propuestas ó a la realización de los trabajos (Art. 39 Fracción II, Inciso C del RLOPYSRM. del Edo. de Tabasco).

**17).- DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE GANADOR PREVIO A LA FIRMA DE CONTRATO.**

**A partir de la comunicación del fallo y previo a la firma del contrato, el Licitante ganador deberá ante la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, en el Depto. De Normatividad de Contratos y Convenios de la DGOP, para la FIRMA DE CONTRATO, manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad lo siguiente:**

Que han cumplido con sus obligaciones en materia de RFC y

**A)** que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, excepto distintas las del ISAN e ISTUV, correspondientes a sus DOS últimos ejercicios fiscales, así como que han presentado las declaraciones de pagos mensuales, provisionales o definitivos correspondientes a **2012 y 2013** por los mismos impuestos. Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el RFC, la manifestación a que se refiere este rubro, corresponderá al periodo transcurrido desde la inscripción y hasta la fecha que presenten el escrito.

**B)** que no se tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintas a ISAN e ISTUV.

en caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestar que no han incurrido durante 2012 y 2013, en las causales de revocación a que hace referencia el Artículo 66 fracción III del código fiscal de la federación.

**El licitante ganador previamente a la firma del contrato, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.**

#### 18) .- **FIRMA DE CONTRATO.**

El licitante seleccionado para llevar a cabo los trabajos motivo de esta licitación, deberá firmar el contrato que se llevara a cabo dentro de los 15 (QUINCE) días naturales posteriores a la notificación de la adjudicación, después de la entrega de las fianzas correspondientes, (Artículo 50 de la LOPYSRM. del Edo. de Tabasco), en caso que el licitante no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del Artículo 81 fracción I de la LOPYSRM. del Edo. de Tabasco.

Para firma de contrato deberá presentar acuse de **“solicitud de opinión** al (Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación) a que se refieren las Fracciones I a la IV, trámite que realizara siguiendo el procedimiento establecido en el portal del **SAT** en la opción **“mi portal”**.

En la solicitud de opinión al **SAT** deberá incluir el correo electrónico (**efraindelacruz@tabasco.gob.mx**) del **Departamento de Normatividad de Contratos y Convenios** de la **DGOP** para que el **SAT** envíe el **“acuse de respuesta”** que emitirá en atención a su solicitud de opinión. El **“acuse de recepción”** se deberá presentar previo a la **formalización** del contrato.

Si la Dirección General de Obras Públicas previo a la formalización del contrato recibe del **sat** el **“acuse de respuesta”** de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resulto adjudicada, no se formalizara contrato y se procederá a remitir a la secretaria de la función pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato por causas imputables al adjudicado.

#### 19). - **MARCO LEGAL.**

Toda la documentación contenida en las propuestas presentadas por los participantes debe apegarse a lo estipulado en la LOPYSRM. del Edo. de Tabasco, su Reglamento, y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en esta materia.

Es conveniente leer con detenimiento los anexos, especificaciones, términos de referencia y toda la documentación entregada por la SOTOP ya que en algunos se indica que es necesario especificar con claridad o incluir algún documento que acredite experiencia o capacidad técnica requerida, propiedad o ubicación de alguna maquinaria o equipo específico, etc., ya que el evaluador considerará como incumplimiento las desviaciones de los requisitos técnicos y económicos establecidos en las bases o anexos, por lo que esta resolución se deberá apegar estrictamente a lo solicitado, el análisis de estos datos también influirá al dictaminar el cumplimiento o no de la oferta técnica y económica.

El contratista adjudicatario del contrato que sea socio de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría o de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción podrá, voluntariamente, aportar el dos al millar del importe de cada estimación para los programas de capacitación y desarrollo tecnológico de cada una, lo que debe quedar estipulado en el contrato.

Para la aplicación de la retención el licitante al que se le adjudique el contrato deberá presentar escrito en el que señale su aceptación o negativa.

- 20).- **CATALOGO DE CONCEPTOS, MODELO DE CONTRATO, PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, ASÍ COMO ESPECIFICACIONES Y ALCANCES, ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ACTAS DE JUNTAS ACLARATORIAS, MODIFICACIONES Y DOCUMENTOS ENTREGADOS A LOS LICITANTES COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES.** (Estos documentos forman parte de las bases y se anexan a las presentes.)

El proyecto ejecutivo (planos) deberá ser **solicitados por el licitante** independientemente de su forma de inscripción y pago en el Departamento de Concursos y Análisis de Costos de la Dirección de Seguimiento de Obra de la SOTOP de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, ubicada en Calle Paseo de la Ceiba No. 109 Col. Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco, Tels. (01-993) 3-52-22-12 Y 3-15-91-72, incluir solo la relación de planos dentro de su propuesta, los planos no.

- 21) .- **DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INTEGRAR LAS PROPUESTAS**

La propuesta constará de **un sobre** que contendrá **documentos originales: carpeta de la propuesta técnica, y carpeta de la propuesta económica.**

- A).- La propuesta se integrará de acuerdo al orden indicado y deberá contener todos los documentos listados, el sobre se rotulará con los siguientes datos:

**SOBRE No. 1  
LICITACIÓN No.:  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
LICITANTE:**

- B) DOCUMENTOS:**

- I).- Copia del recibo de pago de las bases respectivas, ya que en caso contrario no podrá admitirse su participación.

- II).- La persona que concurra en **representación de una persona física o jurídico colectiva** para presentar propuesta en el acto de presentación de proposiciones y apertura técnica, en el caso de no contar con las facultades que otorga el acta constitutiva o un poder notarial, deberá presentar **carta poder simple**, expedida por el representante legal del licitante, suscrita ante dos testigos para participar en dicho acto, así como presentar **original y copia** de una **identificación oficial vigente con fotografía del representante legal, y original y copia de la**

**identificación vigente con fotografía de quien asista al acto**, por ejemplo: pasaporte, cédula profesional, cartilla del S.M.N., licencia de manejo, credencial del I.F.E., (esta documentación a elección del participante podrá presentarla dentro o fuera del sobre la original, **la copia dentro del sobre**) La persona que no acredite su personalidad que ostenta conforme a lo estipulado solo quedará en calidad de oyente.

**III).-** Escrito donde el apoderado manifiesta la certificación de **firmas y antefirmas**.

**Para los interesados que decidan agruparse** para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 40 de la LOPYSRM. del Edo. de Tabasco y Art. 25 de su Reglamento, la presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común, manifestándolo desde la solicitud de inscripción y en el acto de apertura de proposiciones.

**IV).-** Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

**V).-** Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el Artículo 54 de la LOPYSRM. del Edo. de Tabasco.

**VI).-** **Escrito mediante el cual se compromete a contratar un (D.R.O.)** Director Responsable de Obra, el cual contará con licencia vigente expedida por la H. Comisión de Directores de Obra y Corresponsables del Estado de Tabasco. con la especialidad que requiera esta licitación (**Los gastos que se generen por estos conceptos deberán ser considerados dentro de los indirectos**).  
Deberá **entregar original y copia vigente** legible del Registro del D.R.O **previo a la firma del contrato**.

**VII).-** Original (para cotejar) y copia legible de su registro único de Contratistas del Estado de Tabasco (Vigente). No se podrá recibir ninguna propuesta si la persona física ó jurídica colectiva no se encuentra registrada en el registro único de Contratistas. Solamente se podrán recibir las propuestas de los licitantes, que comprueben que está iniciado el trámite para su aceptación en el registro único de Contratistas, con un mínimo de 15 días naturales anteriores a la apertura de las propuestas.  
No se podrá adjudicar ningún contrato a los licitantes que no cuenten con su registro vigente o bien, iniciado el trámite del mismo, de Acuerdo a lo estipulado en el **Artículo 26 del reglamento de la LOPYSRM del Edo. De Tabasco**.

Todo interesado antes de pagar el importe de las bases deberá de estar inscrito en el registro único de Contratistas, o en su caso demostrar que su inscripción se encuentra en trámite mediante un registro provisional.

## 21.1).- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA

### ANEXOS

- ANEXO 1T.-** Currículum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que deben tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares y estar **autorizados para el ejercicio de la profesión**, demostrándolo con la copia simple legible de su **cédula profesional**, en el caso de no ser parte integral de la estructura orgánica de la empresa se deberá adjuntar carta compromiso del profesionista. (Art. 27 del Reglamento de la LOP y SRM del Estado de Tabasco). En los aspectos referentes a la **experiencia y capacidad técnica** que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares (Carátulas de Contratos) y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos. Destacar la función del superintendente, el cual estará permanentemente durante la ejecución de la obra.
- ANEXO 2T.-** **2T(a) Manifestación escrita** de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que "LA SOTOP" les hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos, debiendo anexar debidamente firmados la relación de planos **2T(b)** que conforman el proyecto ejecutivo y las especificaciones, respetar el plazo en que se ejecutará los trabajos, este plazo podrá ser menor, pero no mayor al solicitado en el punto 4 de estas Bases **2T(c).**- Manifiesto de subcontratación.; **2T(d)** Manifiesto de conocer y haber considerado materiales y equipos de instalación permanente; **2T(e).**- Manifiesto de Integridad.
- ANEXO 3T.-** Copia del **acta de visita** al sitio de realización de los trabajos y de las **actas de juntas** de aclaraciones, ambas **son obligatorias asistir** de acuerdo a lo estipulado en el Art. 37, fracción XVI de la LOPYSRM. del Edo. de Tabasco. Para la realización de estos eventos, el licitante deberá asignar personal capacitado o profesional de acuerdo al trabajo que se realizará, para que la información dada por la licitante sea comprendida de forma técnica y profesional.
- ANEXO 4T.-** Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.
- ANEXO 5T.-** Copia debidamente firmada ó rubricada del modelo de contrato.
- ANEXO 6T.-** Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos. Indicando por **mes** las cantidades de trabajo por realizar en volúmenes (con barras y cantidades), dividido en partidas y subpartidas del total de los conceptos de trabajos que componen el monto total de la propuesta y de acuerdo al plazo establecido, debiendo existir congruencia con los programas del **ANEXO 13E**.
- ANEXO 7T.-** Presentación de documento de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (**SAT**) de acuerdo al **ART. 32-D DEL CFF**.  
Con antigüedad no mayor a un mes de acuerdo a la fecha de apertura de propuesta.

**ANEXO 8T.-** Las presente bases y anexos de licitación debidamente firmadas en señal de conocimiento.

## 21.2).- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA

### ANEXOS

- ANEXO 1E.-** Carta Compromiso indicando el plazo de Ejecución de los trabajos (Podrá ser menor, pero no mayor al Solicitado) y el Importe Total de la Propuesta.
- ANEXO 2E.-** Los análisis de precios unitarios de los conceptos solicitados al (100%) los cuales deberán estar integrados como sigue: costos directos describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida, cantidad, rendimientos, costos e importes de cada uno de los insumos (Materiales, Mano de Obra, Herramienta y Equipo de Seguridad, Maquinaria y Equipo de Construcción), costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por utilidad.
- ANEXO 3E.-** Relación y análisis de los costos básicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción considerados en los análisis de precios unitarios).
- ANEXO 4E.-** **Análisis, cálculo e integración del factor de salario real por categorías:** deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables (se tomarán las cuotas vigentes del año 2014, las cuales se indican en el ejemplo de este anexo.)(Art. 159 del Reglamento).
- ANEXO 5E.-** Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios; en caso de emplearse cuadrillas en los análisis de precios unitarios, se deberá anexar la relación y los análisis de costos correspondientes en el **ANEXO 3E.**
- ANEXO 6E.-** Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos, debiendo ser referida a un indicador económico utilizado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.
- ANEXO 7E.-** Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.
- ANEXO 8E.-** Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, **debiendo anexar copia del indicador económico** utilizado del que emite el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación o en la página electrónica del propio Banco en cumplimiento al Art. 182 segundo párrafo del RLOPYSRM. del Edo. de Tabasco.
- ANEXO 9E.-** Utilidad propuesta por el licitante (Art. 186 del RLOPYSRM. del Edo. de Tabasco).
- ANEXO 10E.-** Listado de insumos (Explosión de Insumos) que intervienen en la integración de la propuesta (100%), agrupando por materiales y equipos de instalación permanente, mano de obra,

maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes (Art. 161 del Reglamento: los costos básicos de materiales se integrarán sumando al precio de adquisición en el mercado los acarreos, maniobras, almacenajes y mermas, **no se deben desglosar los fletes en los análisis de precios unitarios**, los materiales son puestos en el lugar de los trabajos) deberá contener el importe total por cada grupo, materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, herramienta menor, equipo de seguridad con sus respectivos subtotales y Monto Total de Todos los Insumos. Se deberán anexar cotizaciones de los materiales más representativos.

**ANEXO 11E.-** Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto, subtotal de la propuesta, i.v.a. y del total de la propuesta. Este documento será el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente. **(ANEXAR EN EXCEL Y MEDIO MAGNETICO EL PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIO UNITARIO, EL NO ANEXARLO Y/O PRESENTARLO SIN EL PRESUPUESTO SOLICITADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA).**

**ANEXO 12E.-** Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado **mensualmente**, dividido en partidas y subpartidas del total de los conceptos de trabajos que componen el monto total de la propuesta y de acuerdo al plazo establecido, debiendo existir congruencia con los programas del **ANEXO 13E.** (Con barras e importes).

**ANEXO 13E.-** Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización **mensual** para los siguientes rubros:

- a).- De la mano de obra, encargado de la ejecución de los trabajos;
- b).- De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características;
- c).- De los materiales y de los equipos de instalación permanente.

**NOMBRE DE LA EMPRESA CONCURSANTE**

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

**2014**

# ANEXOS

## PROPUESTA ECONÓMICA

## ANEXO 1E

(Lugar y fecha)

### CARTA COMPROMISO.

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FIRMA LA INVITACIÓN)

**P R E S E N T E .**

VILLAHERMOSA, TAB. A \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 20\_\_

EN RELACION A LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, NOS PERMITIMOS PRESENTARLES ESTA **CARTA DE COMPROMISO**, CON OBJETO DE ASEGURAR EL SOSTENIMIENTO DE NUESTRA OFERTA REFERENTE A: \_\_\_\_\_

LA CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE: \$ \_\_\_\_\_ (NO INCLUYE I.V.A.)

Y PLAZO DE \_\_\_\_\_ DIAS CALENDARIO; POR LO QUE DE RESULTAR FAVORECIDOS NOS COMPROMETEMOS A EJECUTAR LOS TRABAJOS EN EL PLAZO Y MONTO PROPUESTO.

**LICITACIÓN No.:**

**OBRA:**

**UBICACIÓN:**

A t e n t a m e n t e

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del licitante y/o  
Nombre y firma del apoderado o representante legal

**El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.**

## **ANEXO 2E.-**

Los análisis de precios unitarios de los conceptos solicitados los cuales deberán estar integrados como sigue: costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad.

## ANEXO 2E ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LICITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

FECHA:

| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |                           |        |               |                   |         |
|-------------------------------|---------------------------|--------|---------------|-------------------|---------|
| CLAVE DEL CONCEPTO: _____     |                           |        | UNIDAD: _____ |                   |         |
| CONCEPTO: _____               |                           |        |               |                   |         |
| CLAVE                         | MATERIALES                | UNIDAD | CANTIDAD      | COSTO UNITARIO    | IMPORTE |
|                               |                           |        |               |                   |         |
|                               |                           |        |               |                   |         |
|                               |                           |        |               | TOTAL MATERIALES  | \$      |
| CLAVE                         | MANO DE OBRA              | UNIDAD | CANTIDAD      | COSTO UNITARIO    | IMPORTE |
|                               |                           |        |               |                   |         |
|                               |                           |        |               |                   |         |
|                               | RENDIMIENTO:              |        |               | TOTAL MANO DE O.  | \$      |
| CLAVE                         | MAQ. , HMTA Y EQ. DE SEG. | UNIDAD | CANTIDAD      | COSTO UNITARIO    | IMPORTE |
|                               |                           |        |               |                   |         |
|                               |                           |        |               |                   |         |
|                               |                           |        |               | TOTAL MAQ. E.Y H. | \$      |

|                         |      |                  |         |
|-------------------------|------|------------------|---------|
| FORMULAS                | CD = | COSTO DIRECTO.   |         |
|                         | CI = | COSTO INDIRECTO. | _____ % |
|                         |      | SUMA             |         |
| CI= CD X CI             | CF = | FINANCIAMIENTO.  | _____ % |
|                         |      | SUMA             |         |
| CF= (CI + CD) X CF      | CU = | UTILIDAD.        | _____ % |
|                         |      | SUMA             |         |
| CU= (CD + CI + CF) X CU |      | SUMA             |         |
|                         |      | SUMA             |         |
|                         |      | PRECIO UNITARIO. | \$      |
| PU = CD + CI +CF + CU   |      |                  |         |

### NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado

# **ANEXO 3E.-**

## **3E (a).- Relación de costos básicos.**

**3E (b).- Análisis de costos básicos y/o auxiliares.**  
Encaso de emplearse Básicos de Materiales (cimbras, concretos, morteros, aceros, etc.), de Cuadrillas (con sus respectivas herramienta menos equipo de seguridad), de Maquinaria y Equipo de construcción en los análisis de precios unitarios.

## ANEXO 3E (a)

### RELACIÓN DE COSTOS BÁSICOS

**LICITACIÓN No.:**

**OBRA:**

**UBICACIÓN:**

**FECHA:**

#### RELACIÓN DE COSTOS BÁSICOS ( AUXILIARES )

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO |
|-------|-------------|--------|-------|
|       |             |        |       |

#### NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado.

## ANEXO 3E (b)

### ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES

LICITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

FECHA:

| ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES |                           |        |               |                      |         |
|---|---------------------------|--------|---------------|----------------------|---------|
| CLAVE DEL CONCEPTO: _____                 |                           |        | UNIDAD: _____ |                      |         |
| CONCEPTO: _____                           |                           |        |               |                      |         |
| CLAVE                                     | MATERIALES                | UNIDAD | CANTIDAD      | COSTO UNITARIO       | IMPORTE |
|   |                           |        |               |                      |         |
|   |                           |        |               |                      |         |
|   |                           |        |               |                      |         |
|   |                           |        |               |                      |         |
|   |                           |        |               | TOTAL MATERIALES     | \$      |
| CLAVE                                     | MANO DE OBRA              | UNIDAD | CANTIDAD      | COSTO UNITARIO       | IMPORTE |
|   |                           |        |               |                      |         |
|   |                           |        |               |                      |         |
|   |                           |        |               |                      |         |
|   |                           |        |               |                      |         |
|   |                           |        |               | TOTAL MANO DE O.     | \$      |
| CLAVE                                     | MAQ. , HMTA Y EQ. DE SEG. | UNIDAD | CANTIDAD      | COSTO UNITARIO       | IMPORTE |
|   |                           |        |               |                      |         |
|   |                           |        |               |                      |         |
|   |                           |        |               |                      |         |
|   |                           |        |               |                      |         |
|   |                           |        |               | TOTAL MAQ. E.Y H.    | \$      |
|   |                           |        |               | <b>COSTO DIRECTO</b> | \$      |

#### NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado.

## **ANEXO 4E**

**ANEXO 4E.- Análisis, cálculo e integración del factor de salario real por categorías. (Realizar con las cuotas vigentes 2014 las cuales se indican en el ejemplo de este anexo)**

**CONSIDERAR EL CÁLCULO VIGENTE  
AL 1º. DE ENERO DEL AÑO 2014**

**APEGARSE AL FORMATO OBLIGATORIAMENTE**

**ANEXO 4E.-ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL POR CATEGORÍAS**

|   |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |   |
|---|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|---|
| LICITACIÓN No.                                  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA:                    |   |
| OBRA:   |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN:       |   |
| UBICACIÓN:                                      |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA ESTIMADA DE INICIO: |   |
| CONTRATISTA:                                    |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |   |
| DATOS BASICOS:                                  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |   |
| SALARIO MINIMO GENERAL PARA EL DISTRITO FEDERAL |  |  | 62.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |   |
|   |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           | VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DEL 2012 |

| DIAS DE PERCEPCIÓN ANUAL:         |  |  |              | DIAS NO LABORABLES AL AÑO:                 |  |  |              |   |                          |        |      |
|-----------------------------------|--|--|--------------|--|--|--|--------------|---|--------------------------|--------|------|
| DIAS CALENDARIO                   |  |  | 366          | SEPTIMO DIA (ART. 69 L. F. T.)             |  |  | 53.00        | DIAS LABORABLES AL AÑO (DLA)                | DLA = DC - DNLA =        | 284.83 | DIAS |
| DIAS AGUINALDO                    |  |  | 15           | DIAS FESTIVOS OFICIALES (ART. 74 L. F. T.) |  |  | 7.17         | FACTOR LFT =                                | TP / TI = 382.5/284.83 = | 1.3429 |      |
| DIAS PRIMA VACACIONAL 25%         |  |  | 1.5          | DIAS POR COSTUMBRE                         |  |  | 6.00         |   |                          |        |      |
| DIAS EQUIV. POR HRS EXTRAS AL AÑO |  |  | 0            | DIAS SINDICATO                             |  |  | 0.00         | FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (FSBC) |                          |        |      |
|                                   |  |  |              | DIAS VACACIONES (ART 76 L. F. T.)          |  |  | 6.00         | FSBC=DPA/DCAL= 382.5/366=                   | 1.0451                   |        |      |
|                                   |  |  |              | DIAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS            |  |  | 6.00         |   |                          |        |      |
|                                   |  |  |              | DIAS POR ENFERM. LEY DEL SEGURO SOCIAL     |  |  | 3.00         |   |                          |        |      |
| <b>SUMA DPA</b>                   |  |  | <b>382.5</b> | <b>SUMA DNLA</b>                           |  |  | <b>81.17</b> |   |                          |        |      |

| CUOTA PATRONAL          | SALARIO NOMINAL | FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACIÓN | SALARIO BASE DE COTIZACIÓN | EXCEDENTE DE TRES SALARIOS MINIMOS D.F. | APLICACIÓN IMSS AL EXCEDENTE (ART.106 L.S.S.) | CUOTA FIJA (ART. 106 L.S.S.) | PRESTACIONES EN ESPECIE PENSIONADOS (ART.25 L.S.S.) | PRESTACIONES EN DINERO (ART. 107 L.S.S.) | INVALIDEZ Y VIDA (ART. 147 L.S.S.) | CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ART. 168 L.S.S.) | RIESGOS DE TRABAJO (ART. 71,72 Y 73 L.S.S.) | GUARDERIA S (ART. 211 L.S.S.) | SAR (ART. 168 L.S.S.) | INFONAVIT (ART. 136 Y 143 L.F.T.) | PRESTACIONES L.F.T.   |              | SP = SUMA PRESTACIONES | PS = OBLIGACION OBRERO PATRONAL | FACTOR TP / TI | FSR = FACTOR DE SALARIO REAL |  |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---|------------------------------|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|--|
|                         |                 |                                   |                            |   |   |                              |   |  |                                    |   |   |                               |                       |                                   | IMPUESTO SOBRE NOMINA | FSR=PS*TP/TI |                        |                                 |                |                              |  |
| CABO DE OFICIOS         | \$211.50        | 1.0451                            | \$221.03                   | \$34.0448                               | \$0.3745                                      | \$12.7153                    | \$2.3209  | \$1.5472                                 | \$3.8681                           | \$6.9626  | \$16.7738                                   | \$2.2103                      | \$4.4207              | \$11.0517                         | \$5.5259              | \$67.7711    | 0.3066                 | 1.3429                          | 1.7547         |                              |  |
| OBRAERO                 | \$85.61         | 1.0451                            | \$89.47                    | \$0.0000                                | \$0.0000                                      | \$12.7153                    | \$0.9394  | \$0.6263                                 | \$1.5657                           | \$2.8183  | \$6.7896                                    | \$0.8947                      | \$1.7894              | \$4.4735                          | \$2.2367              | \$34.8489    | 0.3895                 | 1.3429                          | 1.8660         |                              |  |
| AYUDANTE GRAL.          | \$95.69         | 1.0451                            | \$100.00                   | \$0.0000                                | \$0.0000                                      | \$12.7153                    | \$1.0500  | \$0.7000                                 | \$1.7501                           | \$3.1501  | \$7.5890                                    | \$1.0000                      | \$2.0001              | \$5.0002                          | \$2.5001              | \$37.4550    | 0.3745                 | 1.3429                          | 1.8459         |                              |  |
| OFICIAL PINTOR          | \$151.07        | 1.0451                            | \$157.88                   | \$0.0000                                | \$0.0000                                      | \$12.7153                    | \$1.6577  | \$1.1052                                 | \$2.7629                           | \$4.9732  | \$11.9812                                   | \$1.5788                      | \$3.1576              | \$7.8940                          | \$3.9470              | \$51.7730    | 0.3279                 | 1.3429                          | 1.7833         |                              |  |
| OFICIAL SOLDADOR        | \$151.07        | 1.0451                            | \$157.88                   | \$0.0000                                | \$0.0000                                      | \$12.7153                    | \$1.6577  | \$1.1052                                 | \$2.7629                           | \$4.9732  | \$11.9812                                   | \$1.5788                      | \$3.1576              | \$7.8940                          | \$3.9470              | \$51.7730    | 0.3279                 | 1.3429                          | 1.7833         |                              |  |
| OFICIAL ALBAÑIL         | \$151.07        | 1.0451                            | \$157.88                   | \$0.0000                                | \$0.0000                                      | \$12.7153                    | \$1.6577  | \$1.1052                                 | \$2.7629                           | \$4.9732  | \$11.9812                                   | \$1.5788                      | \$3.1576              | \$7.8940                          | \$3.9470              | \$51.7730    | 0.3279                 | 1.3429                          | 1.7833         |                              |  |
| ESTE SOLO ES UN EJEMPLO |                 |                                   |                            |   |   |                              |   |  |                                    |   |   |                               |                       |                                   |                       |              |                        |                                 |                |                              |  |

L.F.T. = LEY FEDERAL DEL TRABAJO  
L.S.S. = LEY DEL SEGURO SOCIAL

PARA EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION, SE DEBEN CONSIDERAR TODAS LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES O DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN VIGOR.  
LEY FEDERAL DEL TRABAJO 2012 = 63 DOMINGOS  
CUOTAS IMSS 2008 = CUOTA FIJA 20.40%, EXC. 3SMGDF= 1.10%  
DECRETO DE REFORMA AL ARTICULO 74 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2006, LOS DIAS FESTIVOS OFICIALES SON 7.17

INCLUIR LOS PORCENTAJES O FACTORES VIGENTES DE CADA PRESTACION EN LA FILA DE CUOTAS OBLIGADAS POR LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COMO SE INDICA EN LOS RECUADROS.  
El presente formato es de carácter informativo, el Licitante deberá entregar en hojas del Licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.  
**\*\* DEBERÁN ANEXAR COPIA DEL FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO QUE EMITE LA SUBDELEGACIÓN DEL SEGURO SOCIAL QUE DE ACUERDO A SU CIRCUNSCRIPCIÓN CORRESPONDA. (VIGENTE)**

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE



## ANEXO 6E

### ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

LICITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

FECHA:

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| CLAVE: | DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO: |
|--------|-------------------------------------|

#### DATOS GENERALES

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| TIPO DE COMBUSTIBLE              | _____ GASOLINA _____ DIESEL _____ OTRO                    |
| (Pm) PRECIO DE LA MAQUINARIA     | \$ _____  |
| (Pn) PRECIO DE LAS LLANTAS       | \$ _____ (HP) POTENCIA NOMINAL _____ HP                   |
| (Pa) PRECIO DE PIEZAS ESPECIALES | \$ _____ (Fo) FACTOR DE OPERACIÓN _____                   |
| (Vm) VALOR DE ADQUISICIÓN NUEVA  | \$ _____ (HPop) POTENCIA DE OPERACIÓN (HP * Fo) _____ HP  |
| (Vr) VALOR DEL RESCATE           | _____ % Vm \$ _____ (Gh) COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE _____ |
| (Ve) VIDA ECONÓMICA              | _____ HORAS (Pc) PRECIO DE COMBUSTIBLE _____ LT           |
| (Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR | _____ % (Ga) CAPACIDAD DE CARTER _____ LTS                |
| (i) TASA DE INTERÉS ANUAL        | _____ % (T) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB. _____ HRS          |
| (Hea) HORAS EFECTIVAS POR AÑOS   | _____ HORAS (CL) COEFICIENTE DE LUBRICANTE _____          |
| (s) PRIMA ANUAL PROM. DE SEGURO  | _____ % (Pa) PRECIO DE LUBRICANTE \$ _____ LT             |
|                                  | (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS _____ HRS                        |
|                                  | (H) HORAS EFECTIVAS POR TURNO _____ HRS                   |
|                                  | (Sr) SALARIO POR TURNO \$ _____ TNO.                      |
|                                  | (Pe) VALOR DE LAS PZAS. ESPECIALES _____                  |
|                                  | (Va) VIDA ECON. DE PZAS. ESPECIALES _____                 |

i = tasa de interés anual, deberá ser referida a un indicador económico específico y anexar copia de éste. (Art. 165 del RLOPYSRM. del Edo. de Tabasco.)

#### I.- CARGOS FIJOS

|                     |                            |                                    |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------|
| I.1.- DEPRECIACIÓN  | $D = (Vm - Vr) / Ve$       | _____ = _____                      |
| I.2.- INVERSIÓN     | $Im = (Vm + Vr) i / 2 Hea$ | _____ = _____                      |
| I.3.- SEGUROS       | $Sm = (Vm + Vr) s / 2 Hea$ | _____ = _____                      |
| I.4.- MANTENIMIENTO | $Mn = Ko * D$              | _____ = _____                      |
|                     |                            | <b>(1) SUMA CARGOS FIJOS</b> _____ |

#### II.- CONSUMOS

|                                 |                     |                                   |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| II.1.- COMBUSTIBLES             | $Co = Gh * Pc$      | _____ = _____                     |
| II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA |                     | _____ = _____                     |
| II.3.- LUBRICANTES              | $Lb = (Ah + Ga) Pa$ | _____ = _____                     |
| II.4.- LLANTAS                  | $N = Pn / Vn$       | _____ = _____                     |
| II.5.- PIEZAS ESPECIALES        | $Ae = Pa / Va$      | _____ = _____                     |
|                                 |                     | <b>(2) SUMA DE CONSUMOS</b> _____ |

#### III.- OPERACIÓN

| CATEGORIAS                                      | CANTIDAD | SALARIO REAL | IMPORTE                         |
|---|----------|--------------|---------------------------------|
|   |          |              |                                 |
|   |          |              |                                 |
|   |          |              |                                 |
|   |          |              | (So) = \$ _____                 |
| III.1.- OPERACIÓN $Po = Sr/Ht$                  |          |              | <b>(3) SUMA OPERACIÓN</b> _____ |
| <b>COSTO DIRECTO POR HORA</b> (1) + (2) + (3) = |          |              | _____                           |

#### NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

NOTA: Se deberán analizar con costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos

## **ANEXO 7E**

### **Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos**

## ANEXO 7E

### ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

LICITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

FECHA:

| CONCEPTO   | ADMON CENTRAL              |            | ADMON DE CAMPO |            |
|--|----------------------------|------------|----------------|------------|
|  | IMPORTE                    | PORCENTAJE | IMPORTE        | PORCENTAJE |
| <b>I. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES</b>   |                            |            |                |            |
| A- PERSONAL DIRECTIVO  |                            |            |                |            |
| B. PERSONAL TÉCNICO  |                            |            |                |            |
| C. PERSONAL ADMINISTRATIVO   |                            |            |                |            |
| D. CUOTAS PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C                            |                            |            |                |            |
| E. PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C                    |                            |            |                |            |
| F. PASAJES Y VIÁTICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C  |                            |            |                |            |
| G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS INCISOS A, B Y C. |                            |            |                |            |
| <b>SUMAS</b>   |                            |            |                |            |
| <b>II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS</b>  |                            |            |                |            |
| A. EDIFICIOS Y LOCALES   |                            |            |                |            |
| B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA   |                            |            |                |            |
| C. BODEGAS   |                            |            |                |            |
| D. INSTALACIONES GENERALES   |                            |            |                |            |
| E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES  |                            |            |                |            |
| F. DEPRECIACIÓN O RENTA, Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS  |                            |            |                |            |
| G. CAMPAMENTO  |                            |            |                |            |
| <b>SUMAS</b>   |                            |            |                |            |
| <b>III. SERVICIOS</b>  |                            |            |                |            |
| A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS   |                            |            |                |            |
| B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  |                            |            |                |            |
| C. DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA  |                            |            |                |            |
| D.- CORRESPONSABLE DE OBRA   |                            |            |                |            |
| <b>SUMAS</b>   |                            |            |                |            |
| <b>IV. FLETES Y ACARREOS</b>   |                            |            |                |            |
| A. CAMPAMENTOS   |                            |            |                |            |
| B. EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  |                            |            |                |            |
| C. PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES  |                            |            |                |            |
| D. MOBILIARIO  |                            |            |                |            |
| <b>SUMAS</b>   |                            |            |                |            |
| <b>V. GASTOS DE OFICINA</b>  |                            |            |                |            |
| A. PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIOS   |                            |            |                |            |
| B. CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFO, RADIO   |                            |            |                |            |
| C. EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |                            |            |                |            |
| D. SITUACIÓN DE FONDOS   |                            |            |                |            |
| E. COPIAS Y DUPLICADOS   |                            |            |                |            |
| F. LUZ, GAS, Y OTROS CONSUMOS  |                            |            |                |            |
| G. GASTO DE LICITACIÓN   |                            |            |                |            |
| <b>SUMAS</b>   |                            |            |                |            |
| <b>VI. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO</b>   |                            |            |                |            |
| <b>SUMAS</b>   |                            |            |                |            |
| <b>VII. SEGURIDAD E HIGIENE</b>  |                            |            |                |            |
| <b>SUMAS</b>   |                            |            |                |            |
| <b>VIII. SEGUROS Y FIANZAS</b>   |                            |            |                |            |
| <b>SUMAS</b>   |                            |            |                |            |
| <b>IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES</b>   |                            |            |                |            |
| A. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO  |                            |            |                |            |
| B. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO   |                            |            |                |            |
| C. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES:  |                            |            |                |            |
| 1. DE CAMPAMENTO   |                            |            |                |            |
| 2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN   |                            |            |                |            |
| 3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES   |                            |            |                |            |
| 4. SENALIZACIÓN PREVENTIVA   |                            |            |                |            |
| 5. LETRERO INFORMATIVO   |                            |            |                |            |
| <b>SUMAS</b>   |                            |            |                |            |
| <b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE ADMON. CENTRAL Y CAMPO</b>   |                            |            |                |            |
|  | COSTO DIRECTO DE LA OBRA   |            |                |            |
|  | COSTO INDIRECTO DE LA OBRA |            |                |            |
|  | PORCENTAJE DEL INDIRECTO   |            |                | %          |

#### NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado.

## **ANEXO 8E**

**Análisis, cálculo e integración del costo por  
financiamiento, debiendo anexar copia del  
indicador económico utilizado.**

## ANEXO 8E

### ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

LUGAR Y FECHA : \_\_\_\_\_ ( 1 )  
 LICITACIÓN No. \_\_\_\_\_ ( 2 )  
 OBRA : \_\_\_\_\_ ( 3 )

| CONCEPTOS ( 4 )                     | Costo Directo +<br>Gastos Indirectos | MENSUAL      |               |               |   |   |   |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|---|---|
|                                     |                                      | 1            | 2             | 3             | 4 | 5 | 6 |
| MONTO DE LA OBRA CON IND.           | <b>436,945.45</b>                    | \$ 93,724.80 | \$ 199,159.74 | \$ 144,060.91 |   |   |   |
| PORCENTAJE <b>MENSUAL</b>           | 100.00%                              | 21.45%       | 45.58%        | 32.97%        |   |   |   |
| EROGACIÓN <b>MENSUAL</b> ACUMULADO  |                                      | \$ 93,724.80 | \$ 292,884.54 | \$ 436,945.45 |   |   |   |
| PORCENTAJE <b>MENSUAL</b> ACUMULADO |                                      | 21.45%       | 67.03%        | 100.00%       |   |   |   |

| CONCEPTOS ( 4 )              | MENSUAL             |                       |                       |                       |                |   |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---|
|                              | 1                   | 2                     | 3                     | 4                     | 5              | 6 |
| ANTICIPO (30%)               | \$ 131,083.64       |                       |                       |                       |                |   |
| SALDO NUEVO                  | \$ 131,083.64       | \$ 37,358.84          | -\$ 161,800.90        | -\$ 240,254.45        | -\$ 100,842.63 |   |
| EGRESOS (-)                  | -93,724.80          | -199,159.74           | -144,060.91           | -                     | -              |   |
| INGRESOS                     | -                   | -                     | 93,724.80             | 199,159.74            | 144,060.91     |   |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (-) | -                   | -                     | -28,117.44            | -59,747.92            | -43,218.28     |   |
| <b>SALDO</b>                 | <b>\$ 37,358.84</b> | <b>-\$ 161,800.90</b> | <b>-\$ 240,254.45</b> | <b>-\$ 100,842.63</b> | <b>\$ 0.00</b> |   |

TASA ACTIVA ANUAL 11.62% / 12 MESES = 0.97%

|  | SALDO                     |   | TASA  |   | IMPORTE            |
|--|---------------------------|---|-------|---|--------------------|
| <b>MES 1</b>                             | Importe por financiar = 0 |   | 0.97% | = | 0.00               |
| <b>MES 2</b>                             | 161,800.90                | X | 0.97% | = | 1,569.47           |
| <b>MES 3</b>                             | 240,254.45                | X | 0.97% | = | 2,330.47           |
| <b>MES 4</b>                             | 100,842.63                | X | 0.97% | = | 978.17             |
| <b>MES 5</b>                             | 0.00                      | X | 0.97% | = | 0.00               |
| <b>MES 6</b>                             | 0.00                      | X | 0.97% | = | 0.00               |
| <b>SUMA DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO</b> |                           |   |       |   | <b>\$ 4,878.11</b> |

$$\% \text{ DE FINANCIAMIENTO} = \frac{\text{SUMA DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO}}{\text{COSTO DIRECTO} + \text{COSTO INDIRECTO}} \times 100 = \frac{\$ 4,878.11}{436,945.45} \times 100 = 1.12\%$$

**COSTO DIRECTO DE OBRA = \$397,223.14**

Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente:

- I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta.
- II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos;
- III. Que se integre por los siguientes ingresos:
  - a. Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y
  - b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos,
- IV. Que se integre por los siguientes egresos:
  - a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
  - b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran, y
  - c. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.

#### NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

**NOTA.- Anexar copia del indicador económico utilizado del BANCO DE MEXICO**, El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado.

## **ANEXO 9E**

### **Utilidad propuesta por el licitante**

## ANEXO 9E

(Lugar y fecha)

### MANIFESTACIÓN DE CARGO DE UTILIDAD.

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FIRMA LA INVITACIÓN)

**P R E S E N T E .**

Por Medio del Presente, le comunico que el porcentaje de utilidad propuesto en la integración de nuestra propuesta es el \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_). En el cual esta considerado las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la Empresa.

**LICITACIÓN No.:**

**OBRA:**

**UBICACIÓN:**

A t e n t a m e n t e

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del licitante y/o  
Nombre y firma del apoderado o representante legal

**El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.**

## **ANEXO 10E**

**Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta (100%), (*EXPLOSIÓN DE INSUMOS* \*INDICAR EL IMPORTE TOTAL DE TODOS LOS INSUMOS).**

*Se deberán anexar cotizaciones de los materiales más representativos.*

## ANEXO 10E

### LISTADO DE INSUMOS

LICITACIÓN No.:

OBRA:

UBICACIÓN:

FECHA:

#### LISTADO DE INSUMOS

##### MATERIALES

| CLAVE  | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS | IMPORTE      |
|--|--------------------------------------|--------|----------|---|--------------|
| <p><b>NOTA:</b> LOS COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES SE INTEGRARÁN SUMANDO AL PRECIO DE ADQUISICIÓN EN EL MERCADO LOS ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJES Y MERMAS ( NO SE DEBEN DESGLOSAR LOS FLETES EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS), COMO LO INDICA EL ART. 161 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.</p> |                                      |        |          |   |              |
|  |                                      |        |          | <b>A.-</b>                                | <b>TOTAL</b> |

##### MANO DE OBRA

| CLAVE  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SALARIO REAL | IMPORTE      |
|--|-------------|--------|----------|--------------|--------------|
| <p>LA UNIDAD DEBE EXPRESARSE EN JORNADAS, ART. 158 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.</p> |             |        |          |              |              |
|  |             |        |          | <b>B.-</b>   | <b>TOTAL</b> |

##### MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD

| CLAVE   | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO HORA | IMPORTE      |
|---|-------------|--------|----------|------------|--------------|
| <p>LA UNIDAD DEBE EXPRESARSE EN HORAS<br/>HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD EN PORCENTAJE</p> |             |        |          |            |              |
|   |             |        |          | <b>C.-</b> | <b>TOTAL</b> |
| <b>IMPORTE TOTAL DE LOS INSUMOS (A+B+C)=</b>  |             |        |          |            |              |

#### NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

**NOTA:** Se deberán anexar cotizaciones de los materiales más representativos

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado.

## **ANEXO 11E**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto, subtotal de la propuesta, i.v.a. y del total de la propuesta.

**INCLUIR EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE LE PROPORCIONA LA D.S.O.**

**(ANEXAR EN EXCEL Y MEDIO MAGNETICO EL PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIO UNITARIO, EL NO ANEXARLO Y/O PRESENTARLO SIN EL PRESUPUESTO SOLICITADO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA).**

## **ANEXO 12E**

**Programa de Erogaciones de la ejecución General de los trabajos. (Calendarizado mensualmente).**

## ANEXO 12E PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

**LICITACIÓN No.:**  
**OBRA:**  
**UBICACIÓN:**  
**FECHA:**

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**  
**FECHA PROBABLE DE INICIO:**  
**AÑO:**

| CLAVE | CONCEPTOS                         | IMPORTE   | IMPORTE DE TRABAJO POR REALIZAR <b>MENSUALMENTE</b> |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |                                   |   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A     | B                                 | C   | N   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |                                   | <p>A.- EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGÚN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.</p> <p>B.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS, SIGUIENDO EL ORDEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.</p> <p>C.- EL IMPORTE DE LA OBRA A EJECUTAR EN EL CONCEPTO, DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.</p> <p>N.- EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARA EL IMPORTE DE OBRA A EJECUTAR Y EN BARRAS.</p> |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | <b>TOTAL MENSUALMENTE</b>         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | <b>TOTAL ACUMULADO</b>            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | <b>PORCENTAJE MENSUALMENTE</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | <b>PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**ADICIÓNENSE LAS HOJAS NECESARIAS**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE**

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado.

## **ANEXO 13E.-**

**Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual para los siguientes rubros:**

- a).- De la mano de obra;
- b).- De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características;
- c).- De los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente.

**ANEXO 13E a)  
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:  
a).- UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA**

**LICITACIÓN No.:**

**OBRA:**

**UBICACIÓN:**

**FECHA:**

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

**FECHA PROBABLE DE INICIO:**

**AÑO:**

| CLAVE | CATEGORÍA              | IMPORTE | IMPORTE DE LOS JORNALES DE MANO DE OBRA A EMPLEAR <b>MENSUALMENTE</b> |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-------|------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|       |                        |         | 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| A     | B                      | C       | N   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|       |                        |         | A.-   | EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGÚN EL CATALOGO DE MANO DE OBRA.                       |   |   |   |   |   |   |  |
|       |                        |         | B.-   | BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORIAS, SIGUIENDO EL ORDEN DEL CATALOGO DE MANO DE OBRA.             |   |   |   |   |   |   |  |
|       |                        |         | C.-   | EL IMPORTE DE LOS JORNALES A EMPLEAR DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE MANO DE OBRA. |   |   |   |   |   |   |  |
|       |                        |         | N.-   | EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARAN LOS IMPORTES DE JORNALES A EMPLEAR Y EN BARRAS.   |   |   |   |   |   |   |  |
|       | <b>TOTAL MENSUAL</b>   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|       | <b>TOTAL ACUMULADO</b> |         |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

**ADICIONESE LAS HOJAS NECESARIAS**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE**

**El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado**

**ANEXO 13E b)  
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:  
b).- UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**

**LICITACIÓN No.:**

**OBRA:**

**UBICACIÓN:**

**FECHA:**

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

**FECHA PROBABLE DE INICIO:**

**AÑO:**

| CLAVE    | TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO | IMPORTE  | IMPORTE DE LAS HORAS EFECTIVAS A EMPLEAR <b>MENSUALMENTE</b> |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|----------|--|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
|          |  |          | 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| <b>A</b> | <b>B</b>   | <b>C</b> | <b>N</b>   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|          |  |          | A.-  | EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGÚN EL CATALOGO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRCCIÓN.                              |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|          |  |          | B.-  | BREVE DESCRIPCIÓN DEL TIPO Y CARACTERISTICAS, SIGUIENDO EL ORDEN DEL CATALOGO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.          |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|          |  |          | C.-  | EL IMPORTE DE LAS HORAS EFECTIVAS A EMPLEAR DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|          |  |          | N.-  | EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARA EL IMPORTE DE LAS HORAS EFECTIVAS A EMPLEAR Y EN BARRAS.                        |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|          | <b>TOTAL MENSUAL</b>                               |          |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|          | <b>TOTAL ACUMULADO</b>                             |          |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |

**ADICIONESE LAS HOJAS NECESARIAS**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE**

**El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado.**

**ANEXO 13E c)**  
**PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:**  
**c).- UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE**

**LICITACIÓN No.:**  
**OBRA:**  
**UBICACIÓN:**  
**FECHA:**

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**  
**FECHA PROBABLE DE INICIO:**  
**AÑO:**

| CLAVE    | DESCRIPCIÓN            | IMPORTE  | IMPORTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS A SUMINISTRAR <b>MENSUALMENTE</b> |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|----------|------------------------|----------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
|          |                        |          | 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| <b>A</b> | <b>B</b>               | <b>C</b> | <b>N</b>  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|          |                        |          | A.-   | EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGÚN EL CATALOGO DE MATERIALES   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|          |                        |          | B.-   | BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SIGUIENDO EL ORDEN DEL CATALOGO DE MATERIALES                      |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|          |                        |          | C.-   | EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE A EMPLEAR DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE MATERIALES       |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|          |                        |          | N.-   | EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARA EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE A SUMINISTRAR Y EN BARRAS. |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|          | <b>TOTAL MENSUAL</b>   |          |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|          | <b>TOTAL ACUMULADO</b> |          |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |

**ADICIÓNENSE LAS HOJAS NECESARIAS**

**NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE**

**El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado.**