



TABASCO



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CEAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: **AR062.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CENTRAL FOURNIER 1RA. SECCIÓN (EL COLETO), MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. (SE INSTALARAN 6,780 M DE TUBERÍA DE 6" DE Ø Y 120 TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE ½" DE Ø; POZO PROFUNDO, BOMBA SUMERGIBLE PARA 4 LPS, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA, TANQUE ELEVADO DE 35 M³ Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 25 KVA).**

OFICIO DE INV. N°:	<u>SF/005/2019</u>	FECHA: <u>01/01/2019</u>	INV. AUTORIZADA: \$ <u>4,047,257.00</u>
	<u>SF/TR1209/2019</u>	<u>19/07/2019</u>	\$ <u>2,698,172.00</u>
		TOTAL:	\$ <u>6,745,429.00</u>

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL:

EJERCICIO ACTUAL N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL:

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES


EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL:

EJERCICIO ACTUAL N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL:

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR:	_____
EJERCICIO ACTUAL: \$	<u>6,325,337.90</u>
INVERSIÓN FINAL: \$	<u>6,325,337.90</u>



ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2019, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2019.

REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



ING. ANDRÉS PÉREZ PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



ING. JOSÉ ASUNCIÓN PÉREZ LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS