



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CEAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 54.-TECNICA

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: 2019

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: **AR089.- ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (JUAN GÓMEZ), MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO,**

OFICIO DE INV. N°:	<u>SF/005/2019</u>	FECHA:	<u>01/01/2019</u>	INV. AUTORIZADA:	\$ 400,000.00
	<u>SF/TR1209/2019</u>		<u>19/07/2019</u>		
				TOTAL:	\$ 400,000.00

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR		
N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
		TOTAL:
EJERCICIO ACTUAL		
N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
		TOTAL:

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR		
N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
		TOTAL:
EJERCICIO ACTUAL		
N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
		TOTAL:

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR:	
EJERCICIO ACTUAL:	\$ 353,559.68
INVERSIÓN FINAL:	\$ 353,559.68

E

B

ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2019, REUNIDOS EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO , UBICADA EN AVENIDA PASEO DE LA SIERRA NO. 402 COLONIA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

UNA VEZ REVISADO EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO , MEDIANTE EL RECORRIDO FÍSICO Y DOCUMENTAL, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE, QUE SE ENCUENTRA EJECUTADO AL 100%, SEGÚN EL CONTRATO DE SERVICIOS Y CONFORME AL ARTÍCULO 251 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ESTA ACTA FUE ELABORADA EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 166 DE SU REGLAMENTO Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DEL CONTRATO DE SERVICIOS,

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2019.


REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



ING. EMANUEL JUAREZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE PROYECTOS

POR LA DEPENDENCIA



ING. MAURICIO IZQUIERDO COFFIN
RESIDENTE DE PROYECTO
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA CEAS