

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

PROAGUA - ACCIONES DE DESINFECCION DE AGUA 2021

MES	ESTADO	CLAVE ACCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ANEXO TÉCNICO		TOTAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	AVANCE EN EL MES						AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA							
					Original (X) Modificador ()					PROGRAMADO	FINANCIERO		FISICO		PROGRAMADO	FINANCIERO		FISICO					
					FEDERAL	ESTATAL					FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24
JULIO	TABASCO	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO (AHS)	KILOGRAMOS	97.200	\$ 340,200.00	\$ 340,200.00	\$ 680,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAS				97.200	\$ 340,200.00	\$ 340,200.00	\$ 680,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES: (25) DEBIDO A QUE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL FUE DECLARADA DESIERTA POR NO HABERSE CUMPLIDO CON ALGUNOS REQUISITOS Y DE ACUERDO A LO QUE MARCA LA LEY SE REALIZO UN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, CON FECHA 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO QUEUDO FIRMADO EL CONTRATO, CUMPLIENDO ASI CON LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION VIGENTE.

DEBIDO A QUE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL FUE DECLARADA DESIERTA POR NO HABERSE CUMPLIDO CON ALGUNOS REQUISITOS Y DE ACUERDO A LO QUE MARCA LA LEY SE REALIZO UN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, CON FECHA 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO QUEUDO FIRMADO EL CONTRATO, CUMPLIENDO ASI CON LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION VIGENTE.

DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA

DIRECTOR DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE LA CEAS

ING. GILDARDO GARCÍA RODRÍGUEZ