

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

PROAGUA - ACCIONES DE DESINFECCION DE AGUA 2022

Formato F-1. INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

MES	ESTADO	CLAVE ACCION	ANEXO TECNICO					AVANCE EN EL MES										AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA									
			METAS		MONTO DE INVERSION (pesos)			FISICO		PROGRAMADO				FINANCIERO				FISICO		PROGRAMADO				FINANCIERO			
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24				
JULIO	TABASCO	Reposicion de Clorador EQ4	Equipo	6	686,522.00	733,869.00	1,420,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUMAS					686,522.00	733,869.00	1,420,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

OBSERVACIONES: (25) A LA FECHA YA SE ENCUENTRA CONTRATADA LA ACCION AL 100%. NO HAY AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN ESTE MES. SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS.

Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

Ing. José Humberto Aguilar Damían
Jefe de Proyecto

Director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Arq. Armando Padilla Herrera

Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad de Agua

Ing. Gildardo García Rodríguez