

MEDIO AMBIENTE



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGUA)

PROGUA - ACCIONES PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA 2024



TABASCO



INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO

MES	ESTADO	ACCION Y CUANTIA DE SUBVENCION	ANEXO TECNICO				AVANCE EN EL MES												AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA								
			MONTOS DE INVERSION (Presup)		FISICO	FINANCIERO				FISICO	FINANCIERO																
			FEDERAL	ESTATAL		PROGRAMADO FEDERAL	PROGRAMADO ESTATAL	MANTENIDO FEDERAL	MANTENIDO ESTATAL		EJERCIDO FEDERAL	EJERCIDO ESTATAL	PROGRAMADO FEDERAL	PROGRAMADO ESTATAL	MANTENIDO FEDERAL	MANTENIDO ESTATAL	EJERCIDO FEDERAL	EJERCIDO ESTATAL									
UNIDAD	CANTIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
JUNIO	TABASCO	EQUIPAMIENTO (CEAS)	Equipo	3	521,821.00	521,821.00	1,043,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAS				3	521,821.00	521,821.00	1,043,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DERIVADO DEL CONTRATO C/P/AMC/16-001/2024 ADQUISICION DE DOSIFICADORES PARA GAS CLORO SE ENCUENTRA EN TIEMPO Y FORMA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES

Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Arq. Armando Padilla Herrera

Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua de la CEAS

Ing. Gilardo Sastre Rodríguez

Subdirector de Control de Calidad del Agua de la CEAS

Ing. Erick Javier Frías Hernández