

Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Educación Indígena
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
Fortalecimiento de las escuelas de educación indígena
Fortalecimiento de los centros de educación migrante

PROGRAMA ESTATAL TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2019

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

Tipo de apoyos:

- 1.- Fortalecimiento de las escuelas de educación indígena
- 2.- Fortalecimiento de los centros de educación migrante

Villahermosa, Tabasco a 26 de junio de 2019

Secretaría de Educación Pública
 Dirección General de Educación Indígena
 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
 Fortalecimiento de las escuelas de educación indígena
 Fortalecimiento de los centros de educación migrante

Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2019
Programa S244, para la Inclusión y la Equidad Educativa

Entidad: TABASCO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
P L A N E A C I Ó N					
1.1 Designar o ratificar por oficio al Enlace Estatal de Contraloría Social y notificarlo a la Instancia Normativa	Instancia Ejecutora	Oficio de nombramiento o ratificación	1	3 de mayo de 2019	
1.2 Elaborar y enviar a la Instancia Normativa, el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PEPCS	1	28 de junio de 2019	
1.3 Contar con la validación del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social por parte de la Instancia Normativa.	Instancia Normativa/ Ejecutora	Oficio de validación	1	22 de julio al 26 de julio de 2019	
1.4 Capturar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PEPCS capturado	1	10 días hábiles después de la validación	
P R O M O C I Ó N					
2.1 Elaborar los materiales de difusión de Contraloría Social (en formato digital, impreso o en línea)	Instancia Ejecutora	Materiales elaborados (trípticos, carteles, etc.)	2	26 de julio al 29 de noviembre de 2019	
2.2 Distribuir los materiales de difusión de Contraloría Social (trípticos, carteles, lonas, entre otros)	Instancia Ejecutora	Evidencia documental de la entrega	34	26 de julio al 29 de noviembre de 2019	Debido a que son 2 materiales por comité.
2.3 Registrar en el SICS los materiales de difusión distribuidos.	Instancia Ejecutora	Materiales de difusión capturados en el SICS	34	26 de julio al 20 de diciembre	
2.4 Capturar la información de las obras, apoyos o servicios programadas.	Instancia Ejecutora	Apoyo registrado	17	23 de septiembre al 20 de diciembre de 2019	
2.5 Constituir los Comités de Contraloría Social, preferentemente, al interior de los CPSE, y realizar su registro en el SICS.	Instancia Ejecutora	Comité de CS registrado en el SICS	17	23 de septiembre al 20 de diciembre de 2019	
2.6 Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social constituidos.	Instancia Ejecutora	Lista de asistencia	2	23 de septiembre al 20 de diciembre de 2019	Serían 2 capacitaciones. La primera dirigida a los comités

Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Educación Indígena
 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
 Fortalecimiento de las escuelas de educación indígena
 Fortalecimiento de los centros de educación migrante

2.7 Capturar en el SICS las capacitaciones impartidas	Instancia Ejecutora	Capacitación capturada en el SICS	2	23 de septiembre al 20 de diciembre de 2019	La segunda a servidores públicos. Se capturarán 2 listas de asistencia. Una de ellas capacitando a los 17 comités y la segunda lista capacitando a servidores públicos.
2.8. Capturar en el SIC los materiales de capacitación y su distribución.	Instancia Ejecutora	Materiales de capacitación capturados y distribuidos	17	26 de julio al 20 de diciembre de 2019	Es un material de distribución y se le entregará a los 17 comités
2.9 Realizar reuniones con los beneficiarios y/o Comités de Contraloría Social para asesorar y acompañar el desarrollo de las acciones de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Reuniones realizadas	34	26 de julio al 29 de noviembre de 2019	Se realizará 2 reuniones por comité

M

[Signature]

Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Educación Indígena
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
Fortalecimiento de las escuelas de educación indígena
Fortalecimiento de los centros de educación migrante

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
2.10 Capturar en el SICS las reuniones realizadas con los beneficiarios y/o Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Reuniones capturadas	34	26 de julio al 29 de noviembre de 2019	
2.11 Instalar y difundir el mecanismo para la recepción y atención de quejas, denuncias y sugerencias	Instancia Ejecutora/ OEC	Mecanismo instalado	1	26 de julio al 29 de noviembre de 2019	
2.12 Acompañamiento y asesoría al Equipo Estatal del Programa	Instancia Ejecutora	Lista de Asistencia	1	26 de julio al 20 de diciembre de 2019	
S E G U I M I E N T O					
3.1 Dar seguimiento de las actividades de Contraloría Social en los centros de educación migrante o escuelas de educación indígena que reciben apoyos del Programa.	Instancia Ejecutora	Centros de educación migrante o escuelas de educación indígena con seguimiento de actividades de contraloría social.	17	26 de julio al 29 de noviembre de 2019	
3.2 Aplicar el Informe del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe aplicado	17	15 de noviembre al 29 de noviembre de 2019	
3.3 Recopilar y capturar en el SICS el Informe de Contraloría Social por Comité constituido.	Instancia Ejecutora	Informe registrado	17	20 de diciembre al 2019	
3.4 Validar los formatos de reporte de avances en el SICS que envía la Instancia Normativa y reenviarlos a la misma debidamente validados o con las aclaraciones/justificaciones que el caso amerita...	Instancia Ejecutora	Reporte validado	3	1 de julio al 20 de diciembre de 2019	
3.5 Recibir quejas, denuncias y/o sugerencias	Instancia Ejecutora/ OEC	Queja, denuncia o sugerencia recibida	Las que se reciben	26 de julio al 30 de diciembre de 2019	
3.6 Dar seguimiento a la atención o canalización de quejas, denuncias y/o sugerencias.	Instancia Ejecutora/ OEC	Queja, denuncia o sugerencia canalizada	Todas las que se reciben	26 de julio al 30 de diciembre de 2019	
3.7 Elaborar el Informe de seguimiento a la atención o canalización de quejas, denuncias y/o sugerencias.	Instancia Ejecutora	Informe elaborado	1	20 de diciembre de 2019 y enero de 2020.	
3.8 Reunión de seguimiento en los avances de la Contraloría Social con el Programa	Instancia Ejecutora	Lista de asistencia	1	26 de julio al 30 de diciembre de 2019	

(Handwritten signatures)

Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Educación Indígena
 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
 Fortalecimiento de las escuelas de educación indígena
 Fortalecimiento de los centros de educación migrante

3.9. Elaborar un Informe final de resultados estatales de las acciones de Contraloría Social	Elaboró	Instancia Ejecutora	Informe	1	A más tardar el 31 de enero de 2020.
--	---------	---------------------	---------	---	--------------------------------------

Elaboró

Ing. Rosa Esbayde León Villaverde

Enlace de Contraloría Social en la Entidad



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UNIDAD DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
 DE PROGRAMAS ESTATALES

Revisó

Lic. Wilfredo de la Cruz Gómez

Coordinador Local del PíEE



SEP
 SECRETARÍA DE
 EDUCACIÓN PÚBLICA

**PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN
 Y EQUIDAD EDUCATIVA**

Autobrió

Lic. Guillermo Narváez Osorio

Autoridad Educativa Local del Estado de Tabasco



