



Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2019
Programa de la Reforma Educativa (PRE)
operación y registro de actividades del presupuesto ejercicio fiscal 2018

Entidad: **Tabasco**

Fecha de entrega final: Villahermosa, Tabasco a 21 de agosto de 2019

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO PROGRAMADO	FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN	% AVANCE	EVIDENCIA GENERADA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
1. PLANEACIÓN									
1.1	Designar y nombrar por oficio al Enlace Estatal de Contraloría Social, y notificar a la Instancia Normativa.	AEL	Oficio de nombramiento o ratificación del Enlace Estatal de Contraloría Social	1	01 DE ABRIL A 31 DE MAYO-2019				
1.2	Elaborar y entregar a la Instancia Normativa, el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS).	Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinador Estatal o Local del Programa)	PETCS entregado	1	07 DE ENERO A 29 DE JUNIO-2019				
1.3	Obtener la validación del PETCS.	Instancia Normativa	PETCS validado	1	Una vez cumplidas las disposiciones establecidas en los Documentos Normativos.				
1.4	Capturar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS).	Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinador Estatal o Local del Programa)	PETCS capturado en el SICS	1	3 DE JUNIO A 30 DE AGOSTO-2019				
2. PROMOCIÓN (DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN)									
2.1	Elaborar los materiales de difusión de Contraloría Social. (digitales, impresos o en línea)	Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinador Estatal o Local del Programa)	Materiales elaborados (trípticos, carteles, sitio web, reuniones informativas, etc)	2	1 DE ABRIL A 30 DE AGOSTO-2019				
2.2	Distribuir los materiales de difusión de Contraloría Social (digitales, impresos o en línea).	Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinador Estatal o Local del Programa)	Comprobante de entrega de materiales de difusión	145	1 DE ABRIL AL 30 DE AGOSTO- 2019				
2.3	Capturar en el SICS los materiales de difusión y asignar la distribución de los materiales de difusión realizada.	Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinador Estatal o Local del Programa)	Materiales de difusión capturados y distribuidos en el SICS	290	30 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE-2019				
2.4	Entregar a los Comités de Contraloría Social información general del Programa que apoye al buen funcionamiento de las acciones de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinador Estatal o Local del Programa)	Comprobante de entrega de información general del Programa	9	1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO-2019				
2.5	Registrar la información de las obras, apoyos y servicios programados.	Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinador Estatal o Local del Programa)	Apoyos registrados en el SICS	145	1 DE JULIO A 20 DE DICIEMBRE-2019		(a)	(a)	
2.6	Constituir los Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinador Estatal o Local del Programa)	Actas de Constitución del Comité de Contraloría Social requisitadas	145	1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO-2019				
2.7	Registrar en el SICS, los Comités de Contraloría Social constituidos.	Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinador Estatal o Local del Programa)	Constancias de registro emitidas por el SICS	145	1 DE JULIO A 20 DE SEPTIEMBRE-2019		(b)	(b)	

2.8	Otorgar capacitación a los Comités de Contraloría Social por parte de las Instancias Ejecutoras.	Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S./Coordinador Estatal o Local del Programa)	Instancia Ejecutora con listas de asistencia de las capacitaciones otorgadas	9	02 DE MAYO A 20 DE NOVIEMBRE-2019				
2.9	Capturar en el SICS las capacitaciones impartidas.	Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S./Coordinador Estatal o Local del Programa)	Capacitaciones impartidas capturadas en el SICS	9	1 DE JULIO A 20 DE DICIEMBRE-2019				
2.10	Capturar en el SICS los materiales de capacitación y su distribución.	Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S./Coordinador Estatal o Local del Programa)	Materiales de capacitación capturados y distribuidos en el SICS	290	1 DE JULIO A 20 DE NOVIEMBRE-2019				
2.11	Instalar y difundir el mecanismo de quejas, denuncias y sugerencias	Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S./Coordinador Estatal o Local del Programa/Servidores Públicos designados)	Mecanismo instalado y difundido	1	1 DE MAYO A 20 DE DICIEMBRE-2019				
2.12	Capacitación al equipo estatal del Programa de la Reforma Educativa	Enlace Estatal de C.S - Coordinador Local del Programa	Lista de asistencia	1	1 DE ABRIL A 20 DE DICIEMBRE-2019				
3. SEGUIMIENTO									
3.1	Realizar reuniones con los beneficiarios y/o Comités de Contraloría Social para asesorar y acompañarlos en el ejercicio de sus funciones, por parte de la Instancia Ejecutora	Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S./Coordinador Estatal o Local del Programa/Comités de C.S)	Instancia Ejecutora con listas de asistencia y minutos de las reuniones con beneficiarios impartidas	145	1 DE JUNIO A 29 DE NOVIEMBRE-2019				
3.2	Capturar en el SICS las reuniones realizadas con los beneficiarios y/o Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S./Coordinador Estatal o Local del Programa)	Reuniones con beneficiarios capturadas en el SICS	290	1 DE JULIO A 29 DE NOVIEMBRE-2019				
3.3	Recopilar y registrar en el SICS el Informe del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S./Coordinador Estatal o Local del Programa/Servidores Públicos designados)	Informes del Comité de Contraloría Social recopilados y registrados por la Instancia Ejecutora	145	1 DE JULIO A 20 DE DICIEMBRE-2019				
3.4	Dar seguimiento a la recepción, canalización y atención de quejas, denuncias y sugerencias.	Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S./Coordinador Estatal o Local del Programa/OEC/Servidores Públicos designados)	Informe de quejas, denuncias y sugerencias recibidas, canalizadas y atendidas	1	2 DE MAYO A 31 DE DICIEMBRE-2019				
3.5	Elaborar y entregar el Informe Final de Resultados de Contraloría Social	Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S./Coordinador Estatal o Local del Programa)	Informe Final de Resultados entregado a la Instancia Normativa	1	4 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE-2019				
3.6	Dar asesoría y acompañamiento al equipo Estatal del Programa de la Reforma Educativa.	Enlace Estatal de C.S - Coordinador Local del Programa	Lista de asistencia	1	1 DE ABRIL A 20 DE DICIEMBRE-2019				

NOTAS: Este Programa Estatal deberá estar alineado a los procesos, actividades, metas y plazos normativos establecidos en el PATCS 2019

- * Los periodos de realización para las actividades que llevarán a cabo las Instancias Ejecutoras serán definidos por la Autoridad Educativa Local, de conformidad con las características de operación del Programa, en apego a lo establecido en la disposición Novena, párrafos segundo y noveno; en la disposición Décimo Tercera de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, y a los periodos normativos establecidos en este Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) 2019.
- * Los periodos establecidos en el presente Programa, podrán variar conforme a la operación del Programa.
- * Las actividades descritas en el presente Programa de Trabajo están sujetas para su realización, a la disponibilidad presupuestaria de la Autoridad Educativa Local y del Programa de la Reforma Educativa (PRE) y las condiciones específicas para la operación e implementación del PRE, de conformidad a sus Lineamientos de Operación, por lo que se podrán modificar los procesos y periodos de dicho programa en apego a la normatividad aplicable.
- * El monitoreo a la recopilación de los informes, será a través del registro de los mismos en el SICS.
- * El periodo estimado para las capacitaciones podrá tener variaciones en razón de las necesidades de capacitación en las entidades federativas, realizadas a petición de parte
- * Numerales 2.8 y 2.9 Como meta mínima para la instancia ejecutora, se considera una capacitación por Entidad para capacitar todos los comités dependiendo de la estrategia seguida; que puede ser: estatal, municipal o local.
- * Numeral 3.1 y 3.2 Como meta mínima programada, se considera al menos una reunión adicional a la de capacitación de Comités y la de constitución de los Comités, dependiendo de la estrategia seguida -estatal, municipal o local- que
- * Las actividades de contraloría social del PRE en el 2019, vigilarán la aplicación del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2018, de conformidad con los LOPRE, y podrán variar las fechas estipuladas conforme a los ajustes de
- * La Instancia Ejecutora, deberá generar y resguardar las evidencias de las actividades de promoción y seguimiento incluidas en el PATCS y el PETCS, ya que aquéllas que no impliquen un registro en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), podrán ser requeridas como parte de los Avances de Información y Reportes de Avances correspondientes.

Las actividades de contraloría social del PRE en el 2019, se realizarán u operarán en la entidad conforme a la estructura y organización estatal con la que se cuente y sea designada para ello por parte de la AEL.

- (a) De conformidad con los Lineamientos de Operación del PRE 2018, esta fecha podrá tener ajustes con base en la estrategia de operación del Programa a vigilar, y en apego a la normatividad aplicable.
- (b) A más tardar 15 días hábiles a la constitución de los Comités de Contraloría Social, y una vez validado el PETCS 2019 y capturado en el SICS, así como que las Instancias Ejecutoras cuenten con el usuario y contraseña del SICS.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Lic. Guillermo Narváez Osorio

Secretario de Educación Pública del Estado o Subsecretario de Educación Básica u homólogos

Ing. Rosa Esbayde León Villaverde
Enlace Estatal de Contraloría Social

Lic. Jorge Alberto Bustamante Cambrano
Encargado del Programa de la Reforma Educativa

Fecha de entrega final : Villahermosa, Tabasco a 21 de agosto de 2019.

Sello

SE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA

