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Objetivo
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propuesta

Integración de 
equipo de 
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los 
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del MxSIG

Preparación de 
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Base de Datos

Prueba de 
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Implementación

Etapas

Planeación Desarrollo



• Aplicación desarrollada por SEDECO

CDMX en colaboración con INEGI, por lo

cual tiene derechos de autor y se restringe la posible

modificación más allá de lo que son las funciones

establecidas.

• Se permite la modificación de la interfaz de acuerdo a

la identidad de cada Estado o Municipio.

• Se atiende bajo el convenio de colaboración del CEIEG.

Consideraciones



• Un servicio web (en línea), desarrollado en

la plataforma MxSIG, que contiene las capas de

información a nivel de microdatos de información

sociodemográfica y económica para atender las

necesidades que demanda el sector.

Entregables

Este servicio cuenta con herramientas para el análisis

sociodemográfico, análisis económico, buscador de

proveedores, comparador de áreas y calculadora

territorial.



Entregables

Análisis 
sociodemográfico

Análisis 
Económico

Buscador de 
proveedores

Comparador de 
áreas

Calculadora 
Territorial

Herramientas con que 
cuenta la OVIE



Departamento de Desarrollo Geográfico Regional. 
Líder de proyecto. 

Personal enlace de proyectos replicables en la 
Coordinación Estatal Tabasco

Personal enlace de las áreas interesadas 
(COPLADET)

Personal del área de informática del Gobierno del 
Estado

Personal del área de informática DR (Soporte)

Equipo de Trabajo



Actividad Periodo Avance Observaciones

Capacitación en la plataforma Mxsig a personal del Gobierno del 

Estado
17 al 28 Ago 2020 Concluido

Selección de los archivos base a integrar al proyecto (CPV2010 y 

CE2014)
Ene-Feb 2021 Concluido

Adecuación de la estructura de los archivos base Concluido

Identificación y solución de problemas de georreferencia Concluido

Adecuación de los polígonos de colonias de acuerdo a manzanas 

del Marco Geoestadístico que forman parte de ellas
Concluido

Consecución con las áreas estadísticas centrales de los microdatos 

que están liberados para la entidad de Tabasco
Concluido

Vinculación de información estadística de los microdatos con 

información geográfica de los archivos base depurados
Concluido

Montaje del sistema Mxsig en máquina virtual de pruebas Concluido

Adecuación de las librerias del Mxsig para su funcionalidad en la 

aplicación OVIE
Concluido

Adecuación de los archivos de programas del proyecto CDMX con 

los datos de Tabasco
Concluido

Levantamiento del sistema en máquina virtual y pruebas de 

funcionalidad
Sept-Oct 2021 Concluido

Calendario 2020 -2021



Actividad Periodo Avance Observaciones

Selección de los archivos base a integrar al proyecto 

(CPV2020 y CE2019)
Nov-Dic 2021 Concluido

Adecuación de la estructura de los archivos base Ene-2022 Concluido

Identificación y solución de problemas de georreferencia Ene-2022 Concluido

Adecuación de los polígonos de colonias de acuerdo a 

manzanas del Marco Geoestadístico que forman parte de 

ellas

Feb-2022 Concluido

Consecución con las áreas estadísticas centrales de los 

microdatos que están liberados para la entidad de Tabasco
N/A Concluido

Ya fueron proporcionados en 

noviembre de 2021

Vinculación de información estadística de los microdatos 

con información geográfica de los archivos base depurados
Mar-Abr 2022 Concluido

Levantamiento del sistema en máquina virtual y pruebas de 

funcionalidad
May-Jun 2022 Concluido

Rediseño de la interfaz y personalización de acuerdo a la 

identidad institucional
Jun-Jul 2022 Concluido

Implementación en servidores y asesoría a responsables 

del mantenimiento
Ago - 2022 Pendiente

Calendario 2022
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