

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO AGUA LIMPIA 2020

Formato F-1. INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO.

MES	ESTADO	ACCIÓN	ANEXO TÉCNICO		AVANCE EN EL MES																AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA					
			Original (X)	Modificatorio ()	MONTO DE INVERSIÓN (Pesos)								FÍSICO		PROGRAMADO				FINANCIERO				EJERCIDO			
			METAS		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24			
		ADQUISICION DE REACCIONES PARA LA REHABILITACION DE HIPOCLORADORES	KIT	20	100,000.00	233,333.00	333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,864.00	177,016.00	20	20	100,000.00	233,333.00	91,427.50	213,110.61	75,864.00	177,016.00		
SUMAS					100,000.00	233,333.00	333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,864.00	177,016.00	20	20	100,000.00	233,333.00	91,427.50	213,110.61	75,864.00	177,016.00			

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEFAMIENTO

ING. JOSE HUMBERTO AGUILAR DAMIAN

DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA