

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB18180101069456	2018	33	1	2					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: lon: -92.919416, lat: 17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	158,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180101069375	2018	33	1	2					1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion: lon: -93.376856, lat: 17.98943}}	15-02-2018	01-12-2018	4,335,791.00	4,335,300.00	4,335,300.00	4,335,300.00	4,335,300.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180101069514	2018	33	1	2					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: lon: -92.919416, lat: 17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	40,689.96	40,689.96	40,689.96	40,689.96	40,689.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180101069440	2018	33	1	2					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: lon: -92.919416, lat: 17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	78,469.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301388511	2018	33	1	2					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Parque de Alatasta, Av. Gregorio Méndez Magaña, Alatasta de Serra, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.94921756, lat: 17.98135575}}	17-07-2018	31-12-2018	100,000.00	90,027.60	90,027.60	90,027.60	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180101069406	2018	33	1	2					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: lon: -92.928055, lat: 17.989166}}	01-01-2018	01-12-2018	299,925.72	299,925.72	299,925.72	299,925.72	299,925.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:4.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180101069351	2018	33	1	2					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion: lon: -93.225017, lat: 18.266048}}	15-02-2018	01-12-2018	59,999.99	59,999.99	59,999.99	59,999.99	59,999.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180101069487	2018	33	1	2					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: lon: -92.919416, lat: 17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	61,809.99	61,809.99	61,809.99	61,809.99	61,809.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180301388495	2018	33	1	2					1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: Av. Fidencia Fernández Sastre 28, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1738472, lat: 18.0668972}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: Av. Fidencia Fernández Sastre, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1722616, lat: 18.0681483}}	17-07-2018	31-12-2018	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180101069468	2018	33	1	2					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: lon: -92.919416, lat: 17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	426,058.40	172,446.88	172,446.88	172,446.88	172,446.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:10.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180101069242	2018	33	1	2					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: lon: -92.919416, lat: 17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	5,360,579.52	5,225,505.10	5,225,505.10	5,225,505.10	5,225,505.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, avance:4.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180101069426	2018	33	1	2					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: lon: -92.919416, lat: 17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	98,871.44	98,871.44	98,871.44	98,871.44	98,871.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:25.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180101069306	2018	33	1	2					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: lon: -92.919416, lat: 17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	365,990.34	87,942.38	87,942.38	87,942.38	64,074.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:4.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180101069327	2018	33	1	2					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: lon: -92.919416, lat: 17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	76,578.27	76,578.27	76,578.27	76,578.27	76,578.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances